



**CRNA GORA  
VLADA CRNE GORE  
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA**

**Izvještaj o implementaciji Šengenskog akcionog plana za 2018. godinu  
sa  
Akcionim planom za sprovođenje Šengenskog akcionog plana za 2019. godinu**

**Podgorica, februar 2019. godine**

# **ŠENGENSKI AKCIONI PLAN**

**Izvještaj o realizaciji za 2018. godinu**

**Podgorica, februar 2019.godine**

Skraćenice:

ŠAP – Šengenski akcioni plan  
MUP – Ministarstvo unutrašnjih poslova  
UP – Uprava policije  
MF-UC – Ministarstvo finansija-Uprava carina  
MSP – Ministarstvo saobraćaja i pomorstva  
MORT – Ministarstvo održivog razvoja i turizma  
MF-UN – Ministarstvo finansija-Uprava za nekretnine  
MP – Ministarstvo pravde  
MVP – Ministarstvo vanjskih poslova  
AZLP – Agencija za zaštitu ličnih podataka  
USPNIFT – Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma  
MSP-UPS – Ministarstvo saobraćaja i pomorstva-Uprava pomorske sigurnosti  
MF-PU – Ministarstvo finansija-Poreska uprava  
MF-UI – Ministarstvo finansija-Uprava za imovinu  
MRT – Međuresorno radno tijelo  
LK – Lučka kapetanija  
PA – Policijska akademija  
MRS – Ministarstvo rada i socijalnog staranja  
MRS-UZZI – Ministarstvo rada i socijalnog staranja-Uprava za zbrinjavanje izbjeglica  
UIP – Uprava za inspekcijske poslove  
MPr – Ministarstvo prosvjete  
MZ – Ministarstvo zdravlja  
ZIKS – Zavod za izvršenje krivičnih sankcija  
OMPS – Odsjek za međunarodnu policijsku saradnju  
SIT – Služba za informacione tehnologije  
SGP – Sektor granične policije  
UZK – Uprava za kadrove

## **SADRŽAJ**

<b>REZIME.....</b>	<b>1,2</b>
<b>Najznačajniji rezultati u 2018.godini.....</b>	<b>3,4</b>
<b>Najznačajniji zadaci u 2019 i preporuke.....</b>	<b>4,5</b>
<b>Tabelarni prikaz.....</b>	<b>6, 88</b>
<b>AKCIONI PLAN ZA 2019.GODINU.....</b>	<b>90,156</b>
<b>Prilozi.....</b>	<b>157,169</b>

## REZIME

### AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE ŠENGENSKOG AKCIONOG PLANA ZA 2019. GODINU, SA IZVJEŠTAJEM O IMPLEMENTACIJI ŠENGENSKOG AKCIONOG PLANA ZA 2018. GODINU

Programom rada Vlade Crne Gore za 2019. godinu, utvrđena je obaveza usvajanja Izvještaja o implementaciji Šengenskog akcionog plana za 2018. godinu sa Akcionim planom za sprovođenje Šengenskog akcionog plana za 2019. godinu. Nositelj obaveze je Ministarstvo unutrašnjih poslova i Radna grupa za praćenje sprovođenja Šengenskog akcionog plana.

Vlada Crne Gore, na sjednici od 23. februara 2017. godine, donijela je Šengenski akcioni plan, na predlog Ministarstva unutrašnjih poslova. S tim u vezi, Vlada je zadužila Ministarstvo unutrašnjih poslova, da u roku od 30 dana formira međuresorsko radno tijelo za praćenje sprovođenja Šengenskog akcionog plana.

Takođe, Vlada je zadužila Ministarstvo unutrašnjih poslova i druge državne organe koji imaju nadležnost u sprovođenju Šengenskog akcionog plana da realizuju mjere iz ovog Akcionog plana, te da prilikom pripreme budžeta za naredne godine planiraju sredstva potrebna za realizaciju Šengenskog akcionog plana.

Shodno programiranoj obavezi, Ministarstvo unutrašnjih poslova, u saradnji sa drugim državnim organima, pripremio je Izvještaj o implementaciji Šengenskog akcionog plana za 2018.godinu sa Akcionim planom za sprovođenje Šengenskog akcionog plana za 2019.godinu.

Kako je ŠAP integralni dio IBM koncepta – integrisanog upravljanja granicom, to su detaljniji podaci i informacije o realizaciji mjera predstavljeni u Izvještaju o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom u 2018. godini, koje je Vlada Crne Gore usvojila na sjednici od 21.02.2019. godine.

Implementacija Šengenskog akcionog planasprovođa se na osnovu okvirnog dokumenta i godišnjih akcionih planova, koji identifikuju glavne mjere, vremenski okvir, nadležne organe i izvor finansiranja. Mjere su praćene indikatorima rezultata, koji su jasno definisani u postizanju konačnih rezultata.

**Šengenski akcioni plan** sastoji se iz sljedećih komponenti:

- ❖ *Usklađivanje pravnog okvira sa šengenskom pravnom tekovinom u oblastima granične kontrole, viza, međunarodne policijske i pravosudne saradnje, prekogranične policijske i pravosudne saradnje, SIRENA biroa, analize rizika, šengenskog informacionog sistema, FRONTEX-a, bezbjednosti i zaštite ličnih podataka;*
- ❖ *Migracije i azil;*
- ❖ *Oprema, u oblastima granične kontrole, viza, SIRENA i carinske kontrole na granici;*
- ❖ *Infrastruktura na graničnim prelazima, za smještaj Granične policije i za SIRENE i ŠIS;*
- ❖ *Informaciono komunikacioni sistemi u oblastima granične kontrole, viza, SIRENA, ŠIS-a, migracija i azila i razmjene podataka;*
- ❖ *Obuke, u oblastima granične kontrole, viza, migracija i azila, međunarodne policijske saradnje i ŠIS-SIRENA;*
- ❖ *Kadrovi, u oblastima granične kontrole, viza, migracija i azila i ŠIS- SIRENA i*
- ❖ *Prilozi, koji su sastavni dio Šengenskog akcionog plana.*

**U izvještajnom periodu planirana je realizacija 126 mjera, od kojih je realizovano 93 (73,81%), djelimično realizovano 21 (16,66%), dok 12 mjera nije realizovano (9,52%). Navedeni podaci ukazuju da**

*ukupan procenat realizacije mjera iz Šengenskog akcionog plana čija je realizacija predviđena za 2018. godinu iznosi 90,48%.*

*Tokom 2018. godine za usklađivanje pravnog okvira sa šengenskom pravnom tekovinom predviđena je realizacije 46 mjera od kojih je realizovano 39 (84,78%), djelimično je realizovana 5 (10,87%) i nisu realizovane 2 mjere (4,35%).*

*U odnosu na migracije i azil predviđeno je 8 mjera, od kojih su realizovane svih 8 (100%).*

*Kada je u pitanju oprema, tokom 2018. planirana je realizacija 18 mjera od kojih su realizovane 10 (55,56%), djelimično je realizovano 7 (38,89%), a nije realizovana jedna mjera (5,55%).*

*U oblasti infrastrukture u istom periodu planirano je 5 mjera od kojih nije u potpunosti realizovana ni jedna mjera (0%), djelimično su realizovane 4 (80%), a nerealizovana je jedna mjera (20%).*

*U dijelu mjera za informacioni komunikacioni sistem – ŠIS, u 2018. godini je predviđena realizacija 17 mjera od kojih je realizovano 9 (52,94%), djelimično je realizovano 3 (17,65%), dok je nerealizovano 5 mjera (29,41%).*

*U istom periodu u odnosu na obuke predviđena realizacija 27 mjera od kojih je 23 realizovano (85,18%), 2 djelimično realizovane (7,41%) i 2 nerealizovane (7,41%).*

*Istovremeno je planirano 5 mjera u odnosu na kadrove, od kojih su 4 realizovane (80%), a jedna je nerealizovana (20%).*

U 2018. godini realizovane su prioritetne aktivnosti u sprovođenju Akcionog plana:

- utvrđen je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o graničnoj kontroli čijim će usvajanjem unaprijediti normativni okvir i ispuniti obaveze koje su predviđene Šengen akcionim planom i postoje upravo sa ciljem da se nacionalno zakonodavstvo i infrastruktura što bolje usklade sa evropskim standaradima prije ulaska u Evropsku Uniju, odnosno sa onim djelovima šengenskog poretka koji moraju biti implementirani ulaskom zemlje u Evropsku Uniju. Time će se stvoriti uslovi koji ispunjavaju evropske standarde, i unaprijediti samo vršenje granične kontrole, što će posljedično doprinijeti boljoj bezbjednosti na crnogorskim granicama a samim tim i boljoj bezbjednosti Crne Gore.
- Uspješno je implementiran novi Zakon o strancima, koji je na kvalitetan način uredio ulazak i izlazak kao i kretanje i boravak stranaca u Crnoj Gori u skladu sa međunarodnim standaradima i obavezama preuzetih iz AP za poglavlje 24 između ostalog doprinio fleksibilnijem pristupu potencijalnim stranim investicijama kroz rješenje ekonomskog državljanstva.
- Unaprijeđeni su kapaciteti za priliv tražilaca azila na način što je osim formiranog centra za azilante obezbijeđen i alternativni smještaj i unaprijeđena i saradnja sa međunarodnim partnerima kada se govori o zbrinjavanju lica sa statusom azilanta.
- unaprijeđene su aktivnosti i kapaciteti granične policije u vršenju granične kontrole kao i prekogranična policijska saradnja i aktivnosti na suzbijanju prekograničnog organizovanog kriminala
- sprovedene su aktivnosti na izradi glavnog projekta za izgradnju i rekonstrukciju graničnog prelaza Ranče i Vračenovici završena je regulacija korita rijeke Sutorine;
- Sa mjerama iz ŠAP-a usaglašen je Okvirni program obrazovanja, stručne obuke i specijalističko usavršavanje službenika i namještenika Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije;
- unaprijeđena je saradnja organa u čijoj su nadležnosti poslovi granične bezbjednosti i protok lica i roba. Uspješno se sprovodi Program sektorske budžetske podrške za unapređenje sistema integrisanog upravljanja granicom.

Posebno želimo naglasiti, da je u 2018. godini, eksterna evaluacija Evropske komisije procijenila da smo ispunili 100 odsto indikatora za uplatu i varijabilne tranše, što nas, po riječima evropskih eksperata, čini jedinom državom korisnicom SBS - a koja je ispunila sve postavljene ciljeve, zahvaljujući uložnim naporima i postignutim rezultatima svih sudionika u ovom procesu.

Određeni broj mjera su djelimično realizovane ili nerealizovane iz razloga što je njihova realizacija bila uslovljena donošenjem sistemskih propisa koji se odnose na organizaciju i funkcionisanje organa državne uprave.

Takođe, jedan od razloga je i činjenica da je uplata *prve* varijabilne tranše u iznosu od 8 miliona eura izvršena 27. novembra 2018. godine, te nije bilo mogućnosti da se raspišu javni pozivi za nabavku. Sve nabavke, planirane iz sredstava SBP za 2018. godinu, biće realizovane u 2019. godini, dok će se obaveze iz 2019. godine realizovati nakon uplate *druge* varijabilne tranše.

Dugotrajne tenderske procedure i specifičnost predmeta javnih nabavki dodatno su usporile realizaciju mjera, budući da je u znatnom rječu o sofisticiranoj opremi, čija isporuka i ugradnja traje i do šest mjeseci nakon potpisivanja ugovora.

Takođe, važno je napomenuti da je ŠAP izrađen uz podršku eksperata EU dok dio mjera podrazumijeva realizaciju nakon ulaska Crne Gore u evropsku zajednicu.

## **2. NAJZNAČAJNIJI REZULTATI U 2018. GODINI**

Uspješno se sprovodi Program sektorske budžetske podrške za unapređenje sistema integrisanog upravljanja granicom. Podsredstvom ovog programa Ministarstvu unutrašnjih poslova je u decembru 2016. godine uplaćena fiksna tranša u iznosu od osam miliona eura, a nakon postupka evaluacije ostvarenih rezultata uslijedila je i druga uplata u istom iznosu, što ukupno čini 16 miliona eura pomoći.

Opšti uslovi koji su morali biti ispunjeni za dodjeljivanje finansijske pomoći EU odnosili su se na: stabilni makroekonomski okvir, unaprijeđeno upravljanje javnim finansijama, transparentnost i kontrolu budžeta, kao i na zadovoljavajući napredak u realizaciji mjera iz pregovaračkog Poglavlja 24 i ostvarene rezultate u oblasti integrisanog upravljanja granicom.

Evaluacija je obuhvatila pored opštih uslova i četiri indikatora sa osam podindikatora u vezi sa unaprijeđenom graničnom kontrolom, sa akcentom na granične provjere, poboljšanje prevencije i otkrivanje prekograničnog kriminala i korupcije na granici, kao i neregularne migracije i trgovinu ljudima, unaprijeđenu međuinstitucionalnu i međunarodnu saradnju i poboljšanu upravljačku odgovornost i unutrašnju kontrolu u javnom sektoru. Maksimalni predviđeni iznos naredne varijabilne tranše iznosi četiri miliona eura, i ukoliko svi kriterijumi budu zadovoljeni, finansijska pomoć MUP-u iznosiće 20 miliona eura.

Postignuti su značajni rezultati u ostvarivanju zacrtanih ciljeva od kojih izdvajamo;

- nabavku opreme za elektronski nadzor državne granice;
- realizovan projekat video nadzora na svih 28 graničnih prelaza
- Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o graničnoj kontroli je utvrđen na Vladi i usklađen sa preporukama Evropske komisije;
- Zakon o strancima je stupio na snagu uspješno se implementira - donijeto 19 pravilnika;
- Granična policija je dobila 48 novih vozila za nadzor državne granice, kao i 3 patrolna čamca.

Takođe, u izvještajnom periodu završen je razvoj softvera koji informatizuje proces izdavanja viza, kao i obuka službenika Centra za vize u Ministarstvu vanjskih poslova, te stvoreni tehnički preduslovi u svim diplomatsko-konzularnim predstavništvima (DKP) za korišćenje Viznog informacionog sistema (VIS);

uspostavljen je sistem sigurne komunikacije između matične kuće i 16 DKP-a, komunikacioni linkovi između DKP-a i MVP i MUP-a/UP su pušteni u rad i time se stekli uslovi za nesmetano obrađivanje zahtjeva za vize kroz VIS; Zakon o pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima sa državama članicama EU je usvojen, u potpunosti usklađen sa pravnom tekovinom EU i primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji; obezbijedeno je i nastavljeno funkcionisanje Centra za policijsku saradnju u Plavu i Trebinju; nabavljen je poslovni prostor za potrebe SGP - Sjever, vrijedan 600.000 EU (bez PDV-a); izvršene su rekonstrukcije objekta za potrebe granične policije Vilusi i regulacija rijeke Sutorine; unaprijeđeni su kapaciteti Uprave carina, gdje je do sada i sa planiranim ulaganjem u 2019. godini uloženo oko 1.500.000 eura.

### **3. NAJZNAČAJNIJI ZADACI U 2019.g I PREPORUKE ZA DALJE SPROVOĐENJE ŠAP-a**

Akcionim planom za sprovođenje Šengenskog akcionog plana, čija je realizacija predviđena za 2019. godinu, projektovane su: mjere koje do sada nijesu, ili su djelimično realizovane; mjere koje su predviđene za realizaciju u tekućoj godini; mjere čija će realizacija započeti u ovoj, a završiti se tokom narednih godina; mjera čija je realizacija predviđena u periodu nakon 2019. godine, a njihova realizacija se planira u ovoj godini, kao i mjera za koje je predviđeno godišnje izvještavanje.

Jedan dio mjera, predviđenih za realizaciju iz sredstava II varijabilne tranše, vezan za nabavku opreme i unapređenje infrastrukture, pomjeren je za 2020. godinu, budući da se operativnost navedene tranše očekuje krajem tekuće godine.

Imajući u vidu iskustva i izazove u dosadašnjoj implementaciji, kao i potrebe za efikasnijim sprovođenjem aktivnosti u cilju unapređenja funkcionisanja sistema, fokus ovog Akcionog plana će biti na realizaciji mjera za koje je predviđeno finansiranje iz sredstava I varijabilne tranše (8 miliona EUR, bez PDV):

- Otpočinjanje projekata izgradnje i rekonstrukcije tri velika granična prelaza – Ranče, Šćepan Polje i Vračnovići;
- Izgradnja objekta za detaljnu kontrolu na GP Kula;
- Izgradnja objekta za potrebe SGP u Pljevljima;
- Nastavak nabavke stacionarnih i drugih sistema nadzora zelene granice;
- Nabavka opreme za I i II liniju provjera;
- Nabavka bespilotne letjelice;
- Nabavka motornih vozila, ATV i motornih sanki;
- Nabavka i instalacija *E-gate* sistema na aerodromu Golubovci;
- nabavka komunikacionih linkova;
- Izrada aplikacije za pristup i razmjenu dodatnih podataka u okviru Prumske odluke;
- uspostavljanju pristupa bazama podataka koje će se koristiti u međunarodnoj razmjeni informacija – Švedska inicijativa;
- tekuće održavanje nabavljene opreme.

Radiće se i na: daljoj implementaciji šengenskih standarda u Zakonu o unutrašnjim poslovima; donošenju podzakonskih akata, po osnovu Zakona o graničnoj kontroli i zakona o strancima, i njihovoj primjeni; definisanju pravila postupanja granične policije u vanrednim situacijama; priručniku za prekograničnu saradnju; uputstvu o implementaciji nacionalnog API i PNR sistema;



uspostavljanju mehanizama saradnje i razmjene podataka sa FRONTEX-om; izradi koncepta za uspostavljanje EUROSUR-a; nastavku započetih aktivnosti u oblasti migracija, azila, VIS-a; jačanju prekogranične i međuinstitucionalne saradnje; daljem sprovođenju i razvoju koncepta obuka, uvođenjem DLS i *e-learning* sistema itd. U oblasti kadrova, predviđen je angažman 6 inženjera za realizaciju projekata ŠIS-a i 8 službenika za potrebe SIRENA biroa.

Shodno navedenom, a u cilju uspješnog rješavanja izazova koji prate realizaciju mjera, korisno bi bilo razmotriti mogućnosti pojednostavljivanja procedura, posebno administrativnog karaktera unutar državne uprave, a koje se odnose na rješavanje prethodnih pitanja prilikom realizacije projektovanih aktivnosti.

Takođe, u Ministarstvu unutrašnjih poslova, usled složenosti procedura koordiniranja i praćenja realizacije mjera iz ŠAP-a, potrebno je formirati posebnu organizacionu jedinicu za šengensku koordinaciju, koja će pored koordinacije nacionalnih aktivnosti u cilju praćenja realizacije mjera i nabavke materijalnih i tehničkih resursa predviđenih Šengenskim akcionim planom, imati i nadležnost upravljanja objektima Ministarstva i graničnim prelazima, čime će MUP u potpunosti preuzeti odgovornost za stanje na graničnim prelazima.

Nužno je razmotriti i preispitati dosadašnji način sprovođenja obuka, sa ciljem da se njihov najveći broj sprovodi u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije, što će dovesti do većeg nivoa efikasnosti, ekonomičnosti i efektivnosti. U tom pravcu, u okviru MUP-a, koji ima nadležnost u vršenju obuka i stručnog osposobljavanja policijskih službenika, treba formirati Centar za obuke, koji bi se bavio i obukama iz domena Šengena.

I na kraju, nužno je jačanje kadrovskih potencijala u sprovođenju ŠAP-a, posebno za realizaciju projekta Šengenskog informacionog sistema i SIRENE biroa.

**TABELARNI PRIKAZ ZA 2018. GODINU**

## *Uvod*

U nastavku slijedi tabelarni prikaz projektovanih mjera i statusa njihove realizacije u 2018. godini.

Praćenje implementacije mjera iz Šengenskog akcionog plana vrši se kontinuirano informisanjem tokom sastanaka RG i Podgrupe za sektorsku budžetsku podršku. U izvještajnom periodu se, sačinjeno je više izvještaja o statusu realizacije mjera i aktivnostima preduzetim u cilju ispunjenja indikatora iz sektorske budžetske podrške.

Posebno ističemo, da je dokument usaglašen sa obavezama preuzetim Poglavljem 24 u procesu pristupanja EU te da su ispoštovane preporuke evropskih eksperata koji prate primjenu Šengenskog akcionog plana.

Radna grupa za praćenje sprovođenja Šengenskog akcionog plana konstituisana je rješenjem broj 050/17-21783 od 19. aprila 2017. godine sa zadatkom praćenja sprovođenja Šengenskog akcionog plana i obavezom dostavljanja izvještaja o preduzetim mjerama i aktivnostima Vladi Crne Gore, na godišnjem nivou.

Određeni broj mjera su djelimično realizovane ili nerealizovane iz razloga što je njihova realizacija bila uslovljena donošenjem sistemskih propisa koji se odnose na organizaciju i funkcionisanje organa državne uprave.

Takođe, jedan od razloga je i činjenica da je uplata I varijabilne tranše u iznosu od 8 miliona eura izvršena 27. novembra 2018. godine, te nije bilo mogućnosti da se raspišu javni pozivi za nabavku. Sve nabavke, planirane iz sredstava SBP za 2018. godinu, biće realizovane u 2019. godini, dok će se obaveze iz 2019. godine realizovati nakon uplate II varijabilne tranše.

Dugotrajne tenderske procedure i specifičnost predmeta javnih nabavki dodatno su usporile realizaciju mjera, budući da je u znatnom riječ o sofisticiranoj opremi, čija isporuka i ugradnja traje i do 6 mjeseci nakon potpisivanja ugovora.

Takođe, važno je napomenuti da dio mjera podrazumijeva realizaciju nakon ulaska Crne Gore u evropsku zajednicu.

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saradnju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
					IBM	AP24				

## 1.USKLADIVANJE PRAVNOG OKVIRA SA ŠENGENSKOM PRAVNOM TEKOVINOM

### 1.1.GRANIČNA KONTROLA

1.1.1.	Izmjene i dopune Zakona o graničnoj kontroli i donošenje podzakonskih akata:	MUP	UP	2018.		✓	Eksterno finansiranje 30.000€  Budžet 10.000€  UKUPNO 40.000€	Izvršene izmjene i dopune Zakona o graničnoj kontroli	Implementacija Uredbe 2016/399 – Zakonik o šengenskim granicama	<b>REALIZOVANO</b> Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o graničnoj kontroli usvojen je na sjednici Vlade dana 1. novembra 2018. godine. Na Predlog zakona Evropska komisija je dala pozitivno mišljenje dana 10. oktobra 2018. godine
1.	Propisati mogućnost prelaska državne granice za državljane EU/EEA/CH pojednostavljenom procedurom granične kontrole	MUP	UP	2018.				Propisana mogućnost prelaska granice za državljane EU/EEA/CH pojednostavljenom procedurom granične kontrole  Sprovode se zakonom propisane procedure		<b>REALIZOVANO</b> Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o graničnoj kontroli izvršena je izmjena odredbi člana 36 važećeg Zakona koje uređuju minimalnu graničnu provjeru, koja će se od sada zvati osnovna granična provjera, shodno Zakoniku o šengenskim granicama.

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saradnju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
					IBM	AP24				
2.	Propisati obavezu otiskivanja štambilja u putne isprave državljana trećih država	MUP	UP	2018.				Propisana obaveza otiskivanja štambilja u putne isprave državljana trećih država  Sprovode se zakonom propisane procedure		<b>REALIZOVANO</b> Članom 26 Predloga zakona izmijenjen je član 43 Zakona o graničnoj kontroli koji se odnosi na stavljanje otiska i sadržaj štambilja, na način da je sada data mogućnost crnogorskim državljanima da traže otiskivanje štambilja i prilikom ulaska u Crnu Goru. Takođe, u istom članu propisana je mogućnost izdavanja potvrde o zakonitom boravku strancu koji nema ulazni štambilj u putnoj ispravi.
3.	Propisati pravni osnov za donošenje odgovarajućeg propisa o graničnoj infrastrukturi, i donijeti propis kojim će se bliže urediti granična infrastruktura, koja će biti u upotrebi i nakon ukidanja unutrašnjih graničnih kontrola	MUP	UP, MF-UC	2018.				Propisan pravni osnov  Donijet propis o graničnoj infrastrukturi, koja će biti u upotrebi i nakon ukidanja unutrašnjih graničnih kontrola  Doneseni propis se sprovodi	(kao na primjer: centri za policijsku i carinsku saradnju, mobilne jedinice granične policije, readmisija...)	<b>REALIZOVANO</b> Ovo pitanje je regulisano pojedinacnim bilateralnim sporazumima sa susjednim državama u drumskom i željezničkom saobraćaju.
4.	Propisati obavezu i rokove za dostavljanje spiska članova posade, svih putnika i ostalih relevantnih informacija	MUP	UP, MF-UC	2018.				Propisana obaveza i rokovi za dostavljanje spiska članova posade, i svih putnika i ostalih relevantnih informacija  Operatori postupaju u skladu sa zakonom propisanom obavezom i	Teretni brodovi, trajekti, ...	<b>REALIZOVANO</b> Ovo pitanje je regulisano članom 33, stav 3 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o graničnoj kontroli.

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saradnju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
					IBM	AP24				

								utvrđenim rokovima		
5.	Propisati pravni osnov za donošenje odgovarajućeg propisa o graničnim prelazima i donijeti propis o graničnim prelazima	MUP	UP	2018.				Propisan pravni osnov Donijet propis o graničnim prelazima Uredba se sprovodi	Uključujući i lokaciju, kategorizaciju, radno vrijeme...	<b>REALIZOVANO</b> Ovo pitanje je regulisano članom 15 Zakona o graničnoj kontroli.
6.	Propisati pravni osnov za donošenje odgovarajućeg propisa o uklanjanju graničnih prepreka na drumskim i željezničkim graničnim prelazima, i donijeti propis o uklanjanju graničnih prepreka na kopnenim graničnim prelazima	MUP	UP	2018.				Propisan pravni osnov Donijet propis o uklanjanju graničnih prepreka na kopnenim graničnim prelazima Propis se sprovodi	Dogovor sa nadležnim službama oko uklanjanja graničnih prepreka, pomjeranje kontrolnih kabina, rampi, i dr...	<b>REALIZOVANO</b> Ovo pitanje je regulisano članom 20 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o graničnoj kontroli.
8.	Propisati pravni osnov za donošenje odgovarajućeg uputstva, i donijeti uputstva o: <ul style="list-style-type: none"><li>• dostupnosti Šengenskih kataloga</li><li>• dostupnosti Šengenskog priručnika</li></ul> i omogućiti graničnoj policiji pristup katalozima (elektronska ili pisana verzija)	MUP	UP	2018.				Propisan pravni osnov Donijeto uputstva o dostupnosti šengenskih kataloga i šengenskog priručnika Omogućen elektronski pristup graničnoj policiji katalozima i priručniku Uputstva se provode		<b>REALIZOVANO</b> Vladina Komisija za obavljanje poslova razgraničenja i utvrđivanja državne granice, određivanje graničnih prelaza, utvrđivanje režima pograničnog saobraćaja sa susjednim državama i sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom (Državna Komisija za granicu) je sačinila ažurirane šengenske kataloge EU sa preporukama i najboljim praksama za:

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saradnju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
					IBM	AP24				

										<p>nadzor vanjskih granica EU, povratak i ponovni prihvati, šengenski informacijski sustav; policijsku suradnju; zaštitu podataka i izdavanje viza. Navedeni katalogi su dostupni policijskim službenicima na granicnim prelazima. Također, policijski službenici mogu ostvariti pristup navedenim katalogima na linijama koje nije potrebno propisivanje istih u nacionalnom zakonodavstvu, iz razloga jer će Crna Gora danom pristupanja Europskoj uniji u potpunosti inkorporirati zakonodavstvo EU u svoje nacionalno zakonodavstvo. Navedeni katalogi će se primjenjivati tek danom ulaska Crne Gore u EU.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saradnju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
					IBM	AP24				

13.	Propisati pravni osnov za donošenje propisa za vršene zajedničke granične kontrole na jednom mjestu, i donijeti uputstvo za vršenje zajedničke granične kontrole na jednom mjestu	MUP	UP, MF-UC	2018.	✓			Propisan pravni osnov. Donijeto Uputstvo. Uputstvo se sprovodi		<b>REALIZOVANO</b> Članom 7 Predloga Zakona predviđena je dopuna člana 12 Zakona o graničnoj kontroli na način da se dodaje nova vrsta graničnog prelaza i to zajednički granični prelaz, koji je u potpunosti usaglašen sa Zakonom o šengenskim granicama.
17.	Odrediti područje graničnog prelaza	MUP	UP	2018.				Određeno područje graničnog prelaza	Uzeti u obzir specifičnosti vrsta graničnih prelaza, odrediti GP za pomorski saobraćaj, da područje GP za vrijeme obavljanja graničnih provjera predstavlja brod i voda oko njega, luka graničnog prelaza otvorena za međunarodni saobraćaj i sidrište.	<b>DJELIMIČNO REALIZOVANO</b> Pravni osnov za određivanje graničnog prelaza je sadržan u članu 19 Zakona o graničnoj kontroli. Pripremljen je Nacrt rješenja o određivanju područja graničnog prelaza za međunarodni drumski saobraćaj i dostavljen Upravi za nekretnine kako bi, saglasno djelokrugu rada ove Uprave, bili unijeti potrebni podaci vezani za graničnu infrastrukturu, objekte i zemljište na području graničnih prelaza. Nakon više urgencija koje je MUP uputio Upravi za nekretnine,



R. Br.	Mjera	Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
					IBM	AP24				

										za dostavljanje podataka o imovinsko-pravnim odnosima na područjima GP, odgovor nije dostavljen, jer, još uvijek, ne postoji premjer nepokretnosti na područjima graničnih prelaza.
21.	U okviru Zakona o graničnoj kontroli propisati pravni osnov za uspostavljanje evidencije za čuvanje ličnih podataka dobijenih po osnovu API-a i PNR, kao i rok za čuvanje podataka dobijenih od operatera	MUP	UP, MF-UC	2018.				Propisana evidencija i rok za čuvanje ličnih podataka dobijenih po osnovu API-a i PNR, kao i rok za čuvanje podataka dobijenih od operatera  U softverskom rješenju impelmentirani propisani rokovi.	Implementacija Direktive 82/2004 – API Direktiva i Direktive PNR 2016/681	<b>REALIZOVANO</b> Predloženom izmjenom Zakona o graničnoj kontroli definisan je sadržaj evidencija i rokovi za čuvanje podataka dobijeni od operatera (U cilju zaštite podataka o ličnosti, izvršena je izmjena člana 52a važećeg zakona čime je izvršeno usklađivanje sa Direktivom o obavezi prevoznika da otkrivaju podatke o putnicima, tzv. API direktivom, na način da će prevoznik u vazdušnom saobraćaju, nakon dostavljanja podataka o putnicima Policiji, biti dužan da pomenute podatke obriše u roku od 24h. Istu obavezu ima i Policija, s tim da se rok 24h može produžiti u slučajevima

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saradnju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
					IBM	AP24				
										<p>kada su podaci potrebni za vršenje daljih policijskih poslova. U potpunosti je implementirana Direktive 82/2004 – API Direktiva</p> <p>Direktiva 2016/681 – PNR nije implementirana iz razloga jer je stav Evropske komisije da ista nije predmeta Zakona o granicnoj kontroli.</p>
22.	Propisati pravni osnov za utvrđivanje kompenzatornih mjera	MUP	UP	2018.				Propisan pravni osnov.		<p><b>REALIZOVANO</b></p> <p>Član 58 Zakona o graničnoj kontroli daje sve mogućnosti da se primjenjuju ovlaštenja kao kod kompenzatornih mjera do dana ulaska CG u EU. Nakon ulaska CG u EU primjenjivaće se <i>Shengen border Code</i> i dio oko kompenzatornih mjera iz razloga jer u CG ne postoje unutrašnje granice.</p>

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saraduju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
					IBM	AP24				
1.1.2.	Izmjene i dopune Zakona o strancima i donošenje podzakonskih akata:					✓	Eksterno finansiranje 20.000€  Budžet 8.000€  UKUPNO 28.000€	Izvršene izmjene i dopune Zakona o strancima u djelovima koji se odnose na:		<b>REALIZOVANO</b> Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br. 12/2018 od 23.2.2018. godine, stupio je na snagu 3.3.2018.g.
1.	Propisati obrazac za zabranu/odbijanje ulaska u zemlju i postupak žalbe, u skladu sa Aneksom 5 o šengenskim granicama	MUP	UP	2018.				Propisan obrazac Obrazac se sprovodi praksi.	Implementacija Uredbe 2016/399 – Zakonik o šengenskim granicama	<b>REALIZOVANO</b> Postupak žalbe je propisan članom 8 Zakona o strancima, a obrazac za zabranu ulaska će biti propisan podzakonskim aktom za implementaciju Zakona o strancima, a pravni osnov je propisan, u članu 8 Zakona o strancima. Ministarstvo unutrašnjih poslova je donijelo Pravilnik o unošenju zabrane ulaska i otkaza boravka stranca u stranu putnu ispravu. Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 43/2018 od 3.7.2018. godine, a stupio je na snagu 11.7.2018

R. Br.	Mjera	Nosilac	Sadržaj	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
					IBM	AP24				

1.1.3.	Dopuniti Zakon o unutrašnjim poslovima propisivanjem sistema karijernog napredovanja	MUP	UP	2018.		✓	Budžet 4.000€	Dopunjen Zakon o unutrašnjim poslovima		<b>NEREALIZOVANO</b> Donošenje ovog zakona predviđeno je Planom rada Vlade za III kvartal 2019.g.
1.1.5.	Propisati pravni osnov za pregled graničnih prelaza na kojim je potrebno označiti posebne trake za vlastite državljane i trake za državljane EU (montaža oznaka): <ul style="list-style-type: none"> <li>na aerodromima obaveza</li> <li>na kopnenim i pomorskim graničnim prelazima odluka CG</li> </ul>	MUP	UP	2018.	✓		Budžet 2.000€	Propisan osnov za pregled graničnih prelaza na kojima su označene posebne trake za potrebe vlastitih državljana i trake za državljane EU, označene trake na graničnim prelazima		<b>REALIZOVANO</b> Propisano članom 11 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o graničnoj kontroli.
1.1.7.	Izrada plana postupanja granične policije za reagovanje u vanrednim situacijama	UP	MUP	2018.	✓		Eksterno finansiranje 6.000€ Budžet 4.000€ UKUPNO 10.000€	Izrađen plan postupanja granične policije za reagovanje u vanrednim situacijama		<b>DJELIMIČNO REALIZOVANO</b> U toku je postupak uskladjivanja plana djelovanja svih državnih institucija u vanrednim situacijama sa planom Direktorata za vanredne situacije.
1.1.8.	Donijeti Okvirni dokument za nadzor državne granice	MUP	UP	2018. Godišnje	✓		Eksterno finansiranje 7.000€ Budžet 7.000€ UKUPNO 14.000€	Donijeta strategija i akcioni plan za nadzor državne granice	Godišnje donostiti akcioni plan shodno Okvirnom dokumentu	<b>REALIZOVANO</b> Okvirni dokument - Strategija nadzora državne granice je donesena i ista se implementira i godišnje ažurira

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saradnju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
					IBM	AP24				
1.1.9.	Implementacija akcionog plana za prevenciju i suzbijanje korupcije na granici	UP	MU P, MF - UC, UIP	Godišnje	✓			Akциони plan za prevenciju i suzbijanje korupcije na granici se kontinuirano sprovodi		<b>REALIZOVANO</b> Kontinuirano se implementira Zajednički plan mjera za prevenciju i represiju korupcije na graničnim prelazima za 2018 .godinu, potpisan krajem februara od strane direktora Uprave policije, Uprave carina, Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i Uprave za inspekcijske poslove.
1.1.10.	Izraditi uputstvo - Definisati jasna pravila u slučajevima predaje lica u nadležnost graničnoj policiji	UP	MU P	2018.	✓		Budžet 5.000€	Donijeto Uputstvo Uputstvo se sprovodi	Npr. policijska jedinica za opštu nadležnost ili saobraćajnu kontrolu koja otkrije neregularne migrante i preda ih graničnoj policiji	<b>REALIZOVANO</b> 11.04.2018.godine izrađeno je Uputstvo o postupanju policijskih službenika prema nezakonitim migrantima i po istom se postupa.
1.1.12.	Intenzivirati aktivnosti za sprovođenje Konvencije UN-a o sprečavanju transnacionalnog organizovanog kriminala	UP, Kan. za borbu protiv trgovine ljudi		Godišnje				Aktivnosti vezane za Konvenciju UN-a o sprečavanju transnacionalnog organizovanog kriminala se sprovode	Intenzivirati aktivnosti za sprovođenje Konvencije UN-a o sprečavanju transnacionalnog organizovanog kriminala	<b>REALIZOVANO</b> Nadležni organi, kroz Radnu grupu za praćenje sprovođenja Strategije za bobru protiv trgovine ljudima, u kontinuitetu prate implementaciju Konvencije Ujedinjenih nacija o

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saradnju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
					IBM	AP24				
		ma								transnacionalnom organizovanom kriminalu i Palermo Protokola i usaglašenost nacionalnog krivičnog zakonodavstva sa istom.
1.1.13.	Intenzivirati saradnju sa operaterima marina i nadležnim državnim službama s ciljem sprečavanja izbjegavanja graničnih provjera	UP	Operatori, MSP-UPS, MF-UC	Godišnje				Sprovodi se saradnja sa operatorima marina i nadležnim državnim službama s ciljem sprečavanja izbjegavanja graničnih provjera		<b>REALIZOVANO</b> Realizuje se kroz zajednički operativni tim, koji čine MUP-Uprava policije-SGP, Ministarstvo saobracaja i pomorstva-Uprava pomorske sigurnosti i Ministarstvo odbrane-Mornarica Vojske CG.
<b>1.2. VIZE</b>										
1.2.1.	Usaglasiti postupak i procedure izdavanja viza u DKP-ovima	MUP, MVP	UP	2018.		✓	Budžet 5.000€	Usaglašen postupak i procedure izdavanja viza u DKP-ovima	Implementacija Uredbe o vizama 810/2009 i Priručnika	<b>REALIZOVANO</b> Mjera se realizuje kontinuirano - Završen je razvoj softvera koji informatizuje proces izdavanja viza. Kroz VIS uspostavljena je veza između DKP-a, Centra za vize, UP/MUP-a. VIS-om unificiran postupak i procedura izdavanja viza u DKP-ima. Shodno Zakonu o strancima, postupak/procedura

R. Br.	Mjera	Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
					IBM	AP24				
										usaglašena sa Zakonom o strancima, uključene nadležne institucije koje, na bazi Zakona, daju mišljenje/saglasnost za izdavanje viza. VIS, do sada, instaliran u 24 DKP-a CG
1.2.2.	Usaglasiti postupak i procedure izdavanja viza na GP	MUP, MVP	UP	2018.			Budžet 3.000€	Usaglašen postupak i procedure izdavanja viza na GP		<b>REALIZOVANO</b> Mjera se realizuje kontinuirano - Komunikacioni linkovi između DKP-a i MVP i MUP-a/UP su pušteni u rad, te su se stekli uslovi za nesmetano obrađivanje zahtjeva za vize kroz VIS. Softversko rješenje je razvijeno, pa je, shodno tome, potrebno da MUP/UP implementira postupak kroz svoj IT sistem, i pribavi neophodnu opremu, nakon čega se granični prelazi mogu povezati sa VIS-om.
1.2.3.	Propisati konzularnu područnu nadležnost, nadležnosti službi nadležne i koje sarađuju na području izdavanja viza i promijeniti nadležnost službi za razmatranje zahtjeva i odlučivanje o njima (Izmjene Zakona o strancima)	MUP, MVP	UP	2018.			Budžet 5.000€	Propisane nadležnosti Nadležnosti se sprovode		<b>REALIZOVANO</b> Novim Zakonom o strancima, propisana nadležnost u postupku izdavanja viza, definisane službe nadležne za razmatranja zahtjeva i

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saraduju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
					IBM	AP24				

										odlučivanje o njima (član 19 Zakona o strancima)
1.2.4.	Donijeti procedure za podnošenje zahtjeva i sadržaj podataka koji se uzimaju (uključujući biometrijske podatke), kao i rokove za odlučivanje po zahtjevu	MVP	UP	2018.			Budžet 5.000€	Donijeto Uputstvo Uputstvo se sprovodi		<b>DJELIMIČNO REALIZOVANO</b> Postojećim Pravilnikom o vizama i viznim obrascima, propisan postupak i sadržaj neophodnih podataka (izuzev biometrijskih podataka s obzirom da se nisu stekli uslovi) koji se uzimaju prilikom apliciranja za vizu. Takođe, MVP pripremiло priručnik o načinu izdavanja viza kroz VIS u DKP-ima.
1.2.5.	Propisati uslove i postupke za izdavanje vize	MVP	UP	2018.			Budžet 4.000€	Propisani uslovi i postupci za izdavanje vize		<b>REALIZOVANO</b> Novim Zakonom o strancima i postojećim Pravilnikom o vizama i viznim obrascima propisani su uslovi i postupak za izdavanje viza. Napomena: imajući u vidu Amandmane, podnijete na Zakon o strancima, čeka se njihovo razmatranje u Skupštini, nakon čega će se donijeti novi



R. Br.	Mjera	Nosilac	Saraduju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
					IBM	AP24				
										pravilnik o vizama i viznim obrascima
1.2.6.	Propisati proceduru provjera ispunjenosti uslova za ulazak i procjenu rizika, u postupku izdavanja viza	MVP	UP	2018.			Budžet 4.000€	Propisane procedure provjera ispunjenosti uslova za ulazak i procjenu rizika, u postupku izdavanja viza  Procedure se sprovode		<b>REALIZOVANO</b> Novim Zakonom o strancima propisani su uslovi za ulazak u zemlju, dok procjenu, na bazi mišljenja vrše nadležne institucije, propisane članom 19 Zakona o strancima.
1.2.7.	Propisati obrazac za podnošenje zahtjeva za vizu i razloge zbog kojih se odbija izdavanje vize	MVP	UP	2018.			Budžet 4.000€	Propisan obrazac za podnošenje zahtjeva za vizu i razloge zbog kojih se odbija izdavanje vize		<b>REALIZOVANO</b> Postojećim Pravilnikom propisan obrazac za podnošenje zahtjeva za vizu. Imajući u vidu napomenu iz tačke 1.2.5., novim pravilnikom će se propisati obrazac zahtjeva, uz korekciju u dijelu koji se odnosi na vrste viza koje su propisane novim zakonom. Novim Zakonom o strancima su definisane tri vrste viza (isključena tranzitna iz ranijeg Zakona). Zakonom o strancima propisani razlozi zbog kojih se viza može odbiti

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saradnju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena		
					IBM	AP24					
1.2.10.	Propisati vizni režim u skladu sa Uredbom.	MVP	MU P, UP	Godišnje			Budžet 4.000€	Propisan vizni režim	Implementacija Uredbe Savjeta (EZ) br. 539/2001 od 15. 3. 2001. godine o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku spoljnih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva, kako je izmijenjena i dopunjena.  Propisati sistem promjene viznog režima	<b>REALIZOVANO</b> Crna Gora, imajući u vidu potrebu usaglašavanja vizne politike sa EU regulativama ispunjava obaveze koje proizilaze iz vizne liberalizacije. Na toj liniji, Vlada Crne Gore, na predlog Ministarstva vanjskih poslova, na godišnjem nivou, vrši odgovarajuće izmjene i dopune Uredbe o viznom režimu, u cilju harmonizacije sa evropskom regulativom. Vlada Crne Gore, na sjednici od 17. maja 2018. godine, donijela je Uredbu o dopuni Uredbe o viznom režimu (Sl.list CG broj 37/18)	
1.2.13.	Izraditi proceduru za saradnju različitih tijela koji moraju zajedno raditi na popisu rizičnih država.	MVP	MU P, UP	Godišnje (revizija)			Budžet 4.000€	Izrađena procedura Procedura se sprovodi		<b>REALIZOVANO</b> Mjera se realizuje kontinuirano - Saradnjase odvija u kontinuitetu i bazirana je na redovnoj komunikaciji nadležnih organa koji rade na popisu rizičnih država, na bazi analiza migracionih rizika;	

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saraduju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
					IBM	AP24				
										prati se crna Šengen lista popisa rizičnih zemalja
1.2. 14.	Izraditi proceduru za jedinstveni način vođenja viznog postupka u DKP-ima	MVP		2018.			Budžet 4.000€	Donijeto Uputstvo o jedinstvenom načinu vođenja viznog postupka u DKP-ima  Uputstvo se sprovodi	Vizni postupak mora biti jedinstven u svim DKP. Instrukcije, smjernice moraju biti jasne sa svim elementima šengenskog zakonodavstva.	<b>REALIZOVANO</b> MVP je razvilo softvera koji informatizuje kompletan proces izdavanja viza. Kroz VIS uspostavljena je veza između DKP-a, Centra za vize, UP (svih područnih jedinica)/MUP-a. U finalnoj fazi je umrežavanje sa ANB (nadležnost shodno članu 19 Zakona o strancima).
1.2. 15.	Izraditi procedure i djelove postupka izdavanja viza koji se vode u Crnoj Gori i optimizovati postupke i kontrolu u DKP-ima	MVP UP		2018.			Budžet 4.000€	Donijeto Uputstvo o djelovima postupka izdavanja viza koji se vode u Crnoj Gori i optimizovati postupke i kontrolu u DKP-ima  Uputstvo se sprovodi	Između službi (MVP i Policije) ne postoji ravnopravna raspodjela ovlašćenja.  MVP mora promijeniti organizaciju i dobiti ulogu centralne institucije za kreiranje i upravljanje viznom politikom.  MVP kao centralna institucija mora sprovoditi redovne	<b>REALIZOVANO</b> Zakonom o strancima propisano je da vizu izdaje MVP, preko DKP-a, procedure postupka izdavanja viza koji se vode u CG, definisani organi nadležni za davanje saglasnosti/ mišljenja na zahtjeve. Softversim rješenjem razvijena mogućnost kontrole rada DKP-a u postupku izdavanja viza.

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saradnju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
					IBM	AP24				
									<p>provjere i kontrole rada DKP-a.</p> <p>Zbog toga, instrukcije i pravila u viznom postupku moraju biti jasne.</p> <p>Promijeniti ulogu MVP-a i Policije. Uprava policije radi previše, jer joj se šalju svi postupci zbog dobijanja saglasnosti.</p>	
<b>1.3. MEĐUNARODNA POLICIJSKA I PRAVOSUDNA SARADNJA</b>										
1.3.1.	Pripremiti i usvojiti Zakon o pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima sa državama članicama EU.	MP, Vrhovni sud, Vrhovno državni tužilaštvo		2018. III kvartal		✓	<p>Eksterno finansiranje 21.000€</p> <p>Budžet 9.000€</p> <p>UKUPNO 30.000€</p>	Zakon pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima sa državama članicama EU usvojen i u potpunosti usklađen sa pravnom tekovinom EU u ovoj oblasti	Implementacija Okvirne Odluke Savjeta 2002/584/JHA o Evropskom nalogu za hapšenje i procedurama predaje između zemalja članica	<b>REALIZOVANO</b> Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br. 85/2018 od 27.12.2018. godine, stupio je na snagu 4.1.2019, a primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.
1.3.6.	<p>Sprovesti analizu stanja u vezi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dostupnosti baza podataka</li> <li>pristupa podacima u bazama podataka</li> <li>reciprociteta prilikom razmjene podataka</li> </ul>	MUP, MP, MF-UC, MF-PU, Tužil	UP	2018. II kvartal			<p>Eksterno finansiranje 7.000€</p> <p>Budžet 3.000€</p> <p>UKUPNO 10.000€</p>	Izrađena analiza baza podataka potrebnih za međunarodnu policijsku / pravosudnu saradnju i dostupnosti tih baza po sistemu 24/7.	Implementacija Okvirne Odluka Savjeta 2006/960/PUP o pojednostavljenju razmjene informacija i obavještajnih podataka između službi koje	<b>REALIZOVANO</b> Planom Javnih nabavki za 2018. godinu izrađena je analiza baza podataka u posjedu MP potrebnih za policijsku / pravosudnu saradnju i dostupnosti tih baza po sistemu 24/7.

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saradnju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
					IBM	AP24				
		aštva							<p>sprovode zakon u državama članicama Evropske unije</p> <p>Preporuka je, da je OMPS kontaktna tačka za izmjenu informacija 24/7 i neka se koristi SIENA</p>	<p>Pripremljena je tehnička dokumentacija za objavljivanje javnog poziva i prosljeđena javnim nabavkama, tako da će obaveza biti realizovana početkom IV kvartala 2019. godine. Urađena analiza dostupnosti baza podataka kaznene videncije, kao i reciprociteta prilikom razmjene istih.</p>
<b>1.4. PREKOGRANIČNA SARADNJA</b>										
1.4.6.	Implementacija Sporazuma o sprovođenju zajedničkih graničnih provjera u železničkom saobraćaju sa Republikom Srbijom	UP, MF-UC	MS P, operator	Godišnje	✓		Budžet 5.000€	Implementiran sporazum		<b>REALIZOVANO</b> – Implementira se kontinuirano
1.4.7.	Implementacija Sporazuma o sprovođenju zajedničkih graničnih provjera u železničkom saobraćaju sa Republikom Albanijom	UP, MF-UC	MS P, operator	Godišnje	✓		Budžet 5.000€	Implementiran sporazum		<b>REALIZOVANO</b> – Implementira se kontinuirano
1.4.9.	Zaključiti protokol sa Republikom Hrvatskom o zajedničkim patrolama na kopnenoj granici	MUP	UP	2018.	✓		Budžet 5.000€	Zaključen protokol sa Republikom Hrvatskom o zajedničkim patrolama na kopnenoj granici Protokol se sprovodi		<b>NEREALIZOVANO</b> Nijesu nastavljani pregovori na usaglašavanju i pripremi za potpisivanje Ugovora o graničnim prelazima i Sporazuma o pograničnom

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saradnju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
					IBM	AP24				
										saobraćaju (Ugovor o graničnim prelazima usaglašen). Obnovljena je inicijativa za organizovanje sastanka u cilju usaglašavanja protokola o zajedničkim patrolama i organizovanju sastanaka graničnih službi na svim nivoima početkom 2018.godine. Upućena je urgencija na inicijativu R.Hrvatskoj za zaključivanje protokola.
1.4.14.	Obezbijediti funkcionisanje Centra za Policijsku saradnju Plav: <ul style="list-style-type: none"> <li>• imenovati koordinatora za CPS</li> <li>• potpisati protokol o radu CPS-a</li> <li>• donijeti uputstvo za razmjenu informacija posredstvom CPS-a</li> <li>• definisati formu-obrazac zahtjeva za razmjenu informacija</li> </ul>	UP		2018.	✓		Budžet 5.000€	Imenovan koordinator za CPS Plav Donijet protokol o radu CPS Plav Donijeto Uputstvo o razmjeni informacija posredstvom CPS-a Definisan obrazac za razmjenu informacija Uputstvo se sprovodi	U cilju obezbijedivanja vidljivosti rada CPS-a potrebno je objaviti informacije o uslovima slanja zahtjeva CPS-u na intranetu policije, objaviti obrazac zahtjeva na intranetu policije, informisati lokalni nivo o mogućnostima slanja zahtjeva CPS-u	<b>REALIZOVANO</b> Centar u Plavu funkcioniše. Implementira se Protokol između MUP-a Crne Gore, MUP-a R. Albanije i MUP-a R.Kosovo o uspostavljanju Zajedničkog centra za policijsku saradnju u Plavu, potpisan 30.05.2017.godine, u Plavu i Poslovnik o radu Zajedničkog centra za policijsku saradnju u Plavu,potpisan 07.03.2018.godine.Upućen je

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saraduju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
					IBM	AP24				
										predlog nadležnim iz ministarstva u cilju stavljanja na sajt MUP-a i obezbjeđivanja vidljivosti rada. Centar u Plavu je počeo sa radom dana 08.03.2018.godine i u periodu do 31.12.2018. god. postupano je po 71 zahtjevu za razmjenu informacija.
<b>1.6. ANALIZA RIZIKA</b>										
1.6. 2.	Izraditi koncept analize rizika na svim nivoima (po metodologiji CIRAM 2.0)  Revizija dokumenta	MUP	UP	2018.	✓		Eksterno finansiranje 7.000€ Budžet 3.000€ UKUPNO 10.000€	Izrađen koncept Analize rizika na svim nivoima po CIRAM 2.0  Izvršena revizija dokumenta		<b>REALIZOVANO</b> Izrađen koncept analize rizika na svim nivoima, izvršena revizija dokumenta
1.6. 3.	Donijeti akt (uputstvo, instrukcija...) za izradu analize rizika (Usklađivanje sa zajedničkim modelom rizika EU).  Revizija dokumenta	MUP	UP	2018.	✓		Eksterno finansiranje 7.000€ Budžet 3.000€ UKUPNO 10.000€	Donijeto Uputstvo o izradi analize rizika usklađeno sa zajedničkim modelom rizika EU  Izvršena revizija dokumenta  Uputstvo se sprovodi	Implementacija CIRAM 2.0  (Common Integrated Risk Analysis Model)  Preporučuje se da analize izrađuje kriminalističar na GP. Osigurati da se svi policajci upoznaju sa analizom rizika.	<b>REALIZOVANO</b> Donijeti akti za izradu analize rizika
1.6. 4.	Izraditi planove za brzu intervenciju i pojačani nadzor na centralnom,	UP		2018.	✓		Budžet 5.000€	Izrađen plan za brzu inetervenciju		<b>REALIZOVANO</b> Plan izrađen. Upućena je od strane SGP-a

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saradnju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
					IBM	AP24				
	regionalnom i lokalnom nivou u skladu sa analizom rizika i u slučaju pojave velikog broja nezakonitih migranata.									inicijativa prema nadležnima u cilju analize i eventualnih promjena postojećih planova za brzu intervenciju svih državnih organa koji bi imali obaveze u slučaju pojave velikog broja nezakonitih migranata.
1.6.5.	Izraditi analizu rizika za obavljanje graničnih provjera na teretnim brodovima i kruzerima	MUP	UP	Godišnje	✓		Budžet 5.000€	Izrađena analiza rizika za obavljanje graničnih provjera na teretnim brodovima i kruzerima		<b>REALIZOVANO</b> Realizuje se u kontinuitetu.
1.6.7.	Omogućiti pristup do različitih javnih (npr. Equasis, Marinetraffic) , zaštićenih (npr, LIRT Seasearcher, Lloyds) i nacionalnih (VTMIS ) baza podataka, neophodnih za izradu analize rizika	MUP	UP, MS P-UPS	2018.			Eksterno finansiranje 12.000€ Budžet 3.000€ UKUPNO 15.000€	Obezbijeden pristup nacionalnim bazama podataka u vlasništvu UPS Obezbijedena sredstva za pristup komercijalnim bazama podataka	Vessel Traffic and Monitoring Information System	<b>REALIZOVANO</b> U RCC Jug u Baru u sastavu Jedinice za elektronsko osmatranje i operativnu podršku nalazi se u operativnoj upotrebi VTMIS podsistem UPS. Upravi carina u oktobru 2018 god omogućen pristup VTMIS podsistemu UPS'
1.6.8.	Donijeti Uputstvo o implementaciji nacionalnog API i PNR sistema	MUP	UP	2018.			Budžet 4.000€	Donijeto Uputstvo o implementaciji nacionalnog API i PNR sistema Uputstvo se sprovodi		<b>DJELIMIČNO REALIZOVANO</b> Formirana komisija za implementaciju API sistema.Promijenjen Zakon o graničnoj kontroli gdje je dodatpropisanipravni osnov za uspostavljanje



R. Br.	Mjera	Nosilac	Saradnju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
					IBM	AP24				
										evidencije za čuvanje ličnih podataka dobijenih po osnovu API-a i PNR, kao i rok za čuvanje podataka dobijenih od operatera. Definisana kontak tačka.
1.6.9.	Definisati obavezu i procedure analize podataka vlastitih državljana i državljana EU	MUP	UP	2018.			Budžet 4.000€	Propisana obaveza i definisane procedure za analizu podataka vlastitih državljana i državljana EU  Obaveza i procedure se sprovode		<b>DJELIMIČNO REALIZOVANA</b> U okviru MUP-a je formirana Radna grupa na izradi pomenutih procedura.
<b>1.9.BEZBJEDNOST I ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA</b>										
1.9.2.	Definisati procedure i oblasti odgovornosti kako bi se obezbijedilo kontinuirano ažuriranje i revizija mjera bezbjednosti.	MUP		Godišnje		✓	Budžet 5.000€	Definisane procedure i oblasti odgovornosti  Procedure se sprovode	Ažuriranje ili revizija politike i procedura treba da budu, , sprovedeni jednom godišnje kako bi iste odgovarale svrsi i oslikavale postojeće uslove.  Takođe, ažuriranje i revizija se sprovode i nakon važnih ili ozbiljnih incidenata ili nakon izmjena sistema koje mogu imati posljedice po bezbjednost podataka.	<b>REALIZOVANO</b> Definisane procedure koje se sprovode i oblasti odgovornosti.

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saradnju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
					IBM	AP24				

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saradnju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
					IBM	AP24			

## 2. MIGRACIJE I AZIL

### 2.1. MIGRACIJE

2.1. 2.	Definisati standardne operativne procedure za postupanje sa ilegalnim migrantima	UP		2018.		✓		Definisane standardne operativne procedure za postupanje sa ilegalnim migrantima Procedure se sprovode	<b>REALIZOVANO</b> Definisane standardne operativne procedure za postupanje sa ilegalnim migrantima, sprovode se
2.1. 3.	Donošenje potrebnih izmjena i dopuna Zakona o strancima i njegovih podzakonskih akata na osnovu urađene Analize i njenih preporuka za potpuno usklađivanje u vezi boravka i nastanjenje sa direktivama EZ	MUP, MRT		2018. (za izradu podzakonskih akata)  2018. (za Direktivu 2009/50/E C)		✓	Budžet 60.000€	Zakon o strancima usvojen u Skupštini Crne Gore	<b>REALIZOVANO</b> Zakon o strancima, stupio je na snagu 3.3.2018. Donošeno je 19 Pravilnika

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saradnju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
					IBM	AP24				
2.1.5.	Jačanje kapaciteta za potvrđivanje državljanstva i identiteta i pribavljanja dokumenata zbog povratka (uključujući i saradnju sa FRONTEX-ovom jedinicom )	UP		2018.		✓	Nijesu potrebna finasijska sredstva			<b>REALIZOVANO</b> Realizuje se u kontinuitetu.
2.1.7.	Djelotvorno i efikasno sprovođenje Sporazuma o readmisiji između Republike Crne Gore i Evropske zajednice o readmisiji lica koja su bez dozvole boravka	MUP, MVP		Godišnje		✓	Budžet 16.000€ mjesečno	<p>Broj zahtjeva primljenih za readmisiju sopstvenih državljana razvrstanih po:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- državi članici EU,</li> <li>- broj pozitivnih odgovora,</li> <li>- broj negativnih odgovora,</li> <li>- broj pisanih obavještenja o obavljenim premještajima,</li> <li>- broj premještenih lica,</li> </ul> <p>Broj zahtjeva primljenih za readmisiju državljana trećih država razvrstanih po:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- državi članici EU,</li> <li>- broj pozitivnih odgovora,</li> <li>- broj negativnih odgovora,</li> <li>- broj pisanih obavještenja o obavljenim premještajima,</li> <li>- broj premještenih lica,</li> </ul> <p>Broj primljenih/prihvaćenih/odbijenih zahtjeva za tranzit,</p> <p>Broj ubrzanih graničnih postupaka,</p> <p>Broj osoba iz ranjivih kategorija koje su ponovo primljene u zemlju (npr. maloljetna lica i lica kojima je</p>		<b>REALIZOVANO</b> Mjera se realizuje u kontinuitetu na način da se odgovori na zahtjeve za readmisiju dostavljaju u zakonom propisanom roku.

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saraduju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
					IBM	AP24				

								neophodna posebna pomoć)		
2.1.8.	Zaključivanje implementacionih protokola s ostalim državama članicama EU ,	MUP, MVP		Godišnje		✓	Budžet 75.000€	<p>Pokrenuta Inicijativa za vođenje pregovora,</p> <p>Prihvaćena inicijativa i razmijenjeni tekstovi predloga protokola,</p> <p>Usaglašen termin za vođenje pregovora,</p> <p>Usaglašen i parafiran tekst protokola,</p> <p>Potpisan protokol,</p> <p>Stupanje na snagu protokola</p>	Na osnovu člana 19 Sporazuma između Republike Crne Gore i Evropske zajednice o readmisiji lica koja su bez dozvole boravka	<b>REALIZOVANO</b> Mjera se realizuje u kontinuitetu- Protokol između Vlade Crne Gore i Vlade Grčke u fazi usaglašavanja. Protokol između Crne Gore i Kraljevine Španije je potpisan u decembru 2018. godine u Podgorici.MVP učestvuje u pregovorima.
2.1.9.	Zaključivanje, potvrđivanje kao i djelotvorno i efikasno sprovođenje sporazuma o readmisiji sa trećim državama, između ostalih, i sa Ruskom Federacijom, Islandom, Ukrajinom, Gruzijom, NR Kinom i Azerbejdžanom	MUP, MVP		2018.		✓	Budžet 30.000€	<ul style="list-style-type: none"> <li>- statistički podaci o broju usaglašenih sporazuma sa trećim državama</li> <li>- statistički podaci o broju potpisanih sporazuma sa trećim državama</li> <li>- statistički podaci o broju sporazuma sa trećim državama koji se primjenjuju</li> <li>- statistički podaci o broju lica koja su predmet readmisije shodno sporazuma sa trećim državama, po državljanstvu.</li> </ul>		<b>REALIZOVANO</b> Mjera se realizuje u kontinuitetu – Tokem 2018. godine ponovo je inicirano vođenje pregovora o zaključivanju Sporazuma sa Gruzijom i Ukrajinom, dok je Ruskoj Federaciji upućena inicijativa za potpisivanje sporazuma. Tekst Sporazuma sa Islandom je u fazi prevođenja. MVP učestvuje u pregovorima.

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saradnju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
					IBM	AP24			
2.1.10.	Djelotvorno i efikasno sprovođenje Sporazuma o readmisiji između Crne Gore i sljedećih država: Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Albanije, Republike Kosova i Republike Srbije, kao i poštovanje zadatih rokova za odgovaranje na pojedinačne zahtjeve <sup>1</sup>	MUP, MVP		Godišnje		✓	Budžet 16.000€ mjesečno	<p>Broj zahtjeva zaprimljenih za readmisiju u redovnom postupku razvrstanih po:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- državi,</li> <li>- broj pozitivnih odgovora,</li> <li>- broj negativnih odgovora.</li> </ul> <p>Broj upućenih zahtjeva za readmisiju u redovnom postupku razvrstanih po:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- državi,</li> <li>- broj pozitivnih odgovora,</li> <li>- broj negativnih odgovora.</li> </ul> <p>Broj zahtjeva zaprimljenih za readmisiju u skraćenom postupku razvrstanih po:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- državi,</li> <li>- broj pozitivnih odgovora,</li> <li>- broj negativnih odgovora.</li> </ul> <p>Broj upućenih zahtjeva za readmisiju u skraćenom postupku razvrstanih po:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- državi,</li> <li>- broj pozitivnih odgovora,</li> <li>- broj negativnih odgovora.</li> </ul>	<b>REALIZOVANO</b> Mjera se realizuje u kontinuitetu na način da se odgovori na zahtjeve za readmisiju dostavljaju u propisanom roku. MVP učestvuje u radu zajedničkih odbora za praćenje implementacije sporazuma.

<sup>1</sup> Radi efikasnije primjene sporazuma o readmisiji, koje je Crna Gora zaključila sa državama sa kojima se graniči, propisano je da nadležni organi ugovornih strana mogu prihvatiti bez formalnosti i odlaganja (**skraćeni postupak**) državljanina treće države ili lice bez državljanstva ukoliko je državljanin treće države ili lice bez državljanstva lišeno slobode na području druge ugovorne strane u roku od sedamdeset dva (72) sata nakon nezakonitog prelaska državne granice (ovaj postupak je u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprava policije). Ako se odbije prihvatanje lica u skraćenom postupku, prihvatanje se može zatražiti u **redovnom postupku** (ovaj postupak je u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova). Na osnovu sporazuma o readmisiji, koje je Crna Gora zaključila sa državama sa kojima se graniči, propisano je da će se formirati zajednički komiteti za readmisiju.

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saradnju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
					IBM	AP24				
								<p>Broj primljenih/prihvaćenih/odbijenih zahtjeva za tranzit razvrstanih po:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- državi,</li> <li>- broj pozitivnih odgovora,</li> <li>- broj negativnih odgovora.</li> </ul> <p>Broj održanih sastanaka zajedničkih komiteta koji su formirani shodno sporazumima o readmisiji.</p>		
<b>2.2. AZIL</b>										
2.2.4.	Uspostaviti mehanizam stalnog monitoringa na praćenju popunjenosti i procjene adekvatnosti kapaciteta Centra za tražioce azila uz podršku UNHCR-a, sa posebnim osvrtom na ranjive kategorije i priprema analize za definisanje dodatnih smještajnih potreba <sup>2</sup>	MRS-UZZI, MUP, UP, UNHCR		Godišnje		✓	Budžet 4.000€	Analiza stanja, izvještaj o izvršenom monitoringu (polugodišnji izvještaji) adaptiranje postojećih kapaciteta na osnovu tekućeg monitoringa		<b>REALIZOVANO</b> Mjera se realizuje u kontinuitetu – U periodu 01.01.-31.08.2018. u Centru za prihvrat je primljeno i zbrinjavano 2170 lica a 693 lica smještan je u alternativnom smještaju. Stanje 01.01.2019. godine: 92 lica u Centru i 75 u alternativnom smještaju (ukupan broj zbrinjavanih lica u navedenom periodu bio veći, ukupan broj smještenih lica u navedenom periodu je 2337). Ukupan broj porodica je 125 (4 samohrane majke). U

<sup>2</sup>Centar je u funkciji

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saradnju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
					IBM	AP24				

										<p>navedenom periodu je dostavljeno 16 petnaestodnevni izvještaja UNHCR-u. Smještajni kapaciteti Centra za prihvati nisu bili dovoljni te je zakupom obezbijeden alternativni smještaj i to za punoljetne muškarce. U kontinuitetu se pruža psiho-socijalna podrška i medicinska pomoć kao i u prethodnom periodu.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



R. Br.	Mjera	Nosilac	Sadržaj	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
					IBM	AP24			

### 3. OPREMA

#### 3.1. GRANIČNA KONTROLA

3.1.1.	Kriterijumi koje je neophodno ispuniti prilikom nabavke opreme za graničnu policiju prikazan je u <u>prilogu broj 1</u> Nabavka i instalacija opreme za granične prelaze:								Oprema shodno Šengenskom katalogu za spoljnje granice (4.3 granične provjere tačke 44. i 46)
1.	Nabavka i instalacija opreme za granične prelaze za 1. liniju provjera: <ul style="list-style-type: none"><li>U <u>prilogu broj 2</u> data je potrebna oprema po graničnim prelazima i po godinama planiranja nabavke</li></ul>	MUP	UP	2018.	✓		Eksterno finansiranje 1.600.000€ Budžet 400.000€ UKUPNO 2.000.000€	Oprema u funkciji	<b>DJELIMIČNO REALIZOVANO</b> Detalji u tabeli u prilogu.U 2018.g. realizovan ugovor sa „Televex“-doo.Postavljene kamere za ANPR, isporučeni i postavljeni uređaji. Realizovan ugovor sa RDC-om oko zakupa linkova. Donacijom dobijeno: 56 Docu testova, 10 mobilnih čitača dokumenata, 130 ulazno-izlaznih štambilja. Ostala oprema će biti nabavljena tokom 2019. godine, budući da su sredstva za te namjene predviđena I

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saradnju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
					IBM	AP24				

										varijabilnom tranšom SBP, koja je uplaćena 27.11.2018.g.
2.	Nabavka i instalacija opreme za granične prelaze za 2. liniju provjera: <ul style="list-style-type: none"> <li>U <u>prilogu broj 3</u> data je potrebna oprema po graničnim prelazima i po godinama planiranja nabavke</li> </ul>	MUP	UP	2018.	✓		Eksterno finansiranje 1.520.000€  Budžet 380.000€  UKUPNO 1.900.000€	Oprema u funkciji		<b>DJELIMIČNO REALIZOVANO</b> Donacijom SR Njemačke dobijeno: 4 Docubox-a, 6 pptičkih endoskopa, 10 detektora radioaktivnosti, 10 detektora eksploziva, 10 ručnih detektora metala, 4 detektora eksploziva i droga. Ostala oprema će biti nabavljena tokom 2019. godine, budući da su sredstva za te namjene predviđena I varijabilnom tranšom SBP, koja je uplaćena 27.11.2018.g.
4.	Nabavka i instalacija eGate-ova: <ul style="list-style-type: none"> <li>U <u>prilogu broj 4</u> data je potrebna oprema po graničnim prelazima i po godinama planiranja nabavke</li> </ul>	MUP	UP	2018.	✓		Eksterno finansiranje 800.000€  Budžet 200.000€  UKUPNO 1.000.000€	Oprema u funkciji	Automatizacija procesa granične kontrole na aerodromima	<b>NEREALIZOVANO</b> Oprema će biti nabavljena tokom 2019. godine, budući da su sredstva za te namjene predviđena I varijabilnom tranšom SBP, koja je uplaćena 27.11.2018.g.

R. Br.	Mjera	Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
					IBM	AP24			
5.	<p>Nabavka i instalacija sistema za video nadzor na svim graničnim prelazima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>U <u>prilogu broj 5</u> data je potrebna oprema po po graničnim prelazima i po godinama planiranja nabavke</li> </ul>	MUP	UP	2018.	✓		<p>Eksterno finansiranje 1.600.000€</p> <p>Budžet 400.000€</p> <p>UKUPNO 2.000.000€</p>	<p>Oprema u funkciji</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- video nadzorom Uprava policije javlja vođa smjene</li> <li>- zaštita ličnih podataka/ograničen dostup policije do snimaka</li> <li>- za zaštitu objekata</li> <li>- za nadzor kretanja osoba na području GP</li> <li>- za snimanje postUprava policijeka granične provjere za zaštitu policajca u primjeru žalbe</li> <li>- za snimanje okoline GP za sprječavanje izbjegavanja granične provjere (to se više odnosi na GP za drumski promet, a na pomorske GP samo tamo gdje je to potrebno – GP Bar)</li> </ul>	<p><b>REALIZOVANO</b></p> <p>Potpisan ugovor sa „Televox«-doo i realizovan sistem za video-nadzor na svih 28 graničnih prelaza.</p>

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saraduju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
					IBM	AP24				

6.	<p>Nabavkagraničnih štambiljaprilagođenih šengenskomobliku</p> <p><i>(Oblik i sadržaj štambilja za granične kontrole propisuje dokument br. SCH/Gem-Hand (93) 15, od17.9.1993) Tajni dokument, na raspolaganju nakon ulaska u EU</i></p> <p>Broj potrebnih štambilja po graničnim prelazima dat je u <u>prilogu broj 2</u></p>	MUP	UP	2018.	✓		<p>Eksterno finansiranje 192.000€</p> <p>Budžet 48.000€</p> <p>UKUPNO 240.000€</p>	Nabavljeni granični štambilji	<p>Na graničnim prelazima informacije o sigurnosnim kodovima za ulazne i izlazne štambilje su poznate samo graničarima koji sprovode granične provjere, i te informacije su ograničene.</p> <p>Informacije o promjenama sigurnosnih kodova za određen period se prenose ograničenom broju policijskih službenika, i to samo kada su te izmjene sprovedene.</p> <p>Za sigurnosne kodove na štambiljima potrebno je primjenjivati poseban režim koji je potrebno mijenjati mjesečno</p> <p>U okviru granične policije odrediti kontakt osobu za razmjenu</p>	<p><b>DJELIMIČNO REALIZOVANO</b></p> <p>Iz donacije SR Njemačke obezbijeđeno 130 štambilja.</p> <p>Ostala oprema će biti nabavljena tokom 2019. godine, budući da su sredstva za te namjene predviđena I varijabilnom tranšom SBP, koja je uplaćena 27.11.2018.g.</p>
----	--	-----	----	-------	---	--	--	-------------------------------	--	---

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saradnju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
					IBM	AP24				

									informacija o sigurnosnim kodovima sa drugim državama	
7.	Nabavka odgovarajućih metalnih kasa za bezbjedno čuvanje graničnih štambilja i viznih naljepnica sa ograničenim pristupom  U prilogu broj 6 dat je potreban broj kasa po graničnim prelazima	MUP	UP	2018.	✓		Eksterno finansiranje 72.000€ Budžet 18.000€ UKUPNO 90.000€	Nabavljene metalne kase	Oprema shodno tački 51 poglavlja 4.3 Šengenskog katalogu za spoljnje granice	<b>DJELIMIČNO REALIZOVANO</b> Iz budžeta obezbijedeno 5 metalnih kasa Ostala oprema će biti nabavljena tokom 2019. godine, budući da su sredstva za te namjene predviđena I varijabilnom tranšom SBP, koja je uplaćena 27.11.2018.g.
8.	Planirati budžet za redovno održavanje opreme  Zaključivanje ugovora o održavanju opreme	MUP	UP	Po nabavci godišnje			Eksterno finansiranje 600.000€ Budžet 150.000€ UKUPNO 750.000€	Zaključen ugovor o održavanju opreme	Predlaže se zaključivanje ugovora o održavanju zajedno sa ugovorom o nabavci opreme.	<b>REALIZOVANO</b> Oprema je isporučena krajem 2018. godine i nije bilo potrebe za njenim održavanjem
3.1.2.	Nabavka i instalacija opreme za nadzor državne granice:									
1	Nabavka opreme i instalacija sistema za nadzor zelene i plave granice  • U prilogu broj 7 data je potrebna oprema po organizacionim	MUP	UP	2018.	✓		Eksterno finansiranje 7.680.000€ Budžet 1.920.000€ UKUPNO	Oprema u funkciji		<b>DJELIMIČNO REALIZOVANO-</b> U toku je priprema za instalaciju komponenti na nadogradnji Sistema elektronskog nadzora iz sektorske budžetske

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saraduju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
					IBM	AP24				
	djelovima SGP-a i po godinama planiranja nabavke						9.600.000€			podrške.U carinskoj proceduri se nalazi oprema za elektronsko osmatranje i dr. tehnička oprema namijenjena a graničnu kontrolu dobijena u sklopu donatorskog projekta EXBS Vlade SAD-a.U toku je instalacija opreme za elektronske osmatranje državne granice koja je nabavljena iz sredstava sektorske budžetske podrške u vrijednosti od 1.200.000.00eur.Instalacijom opreme realizovaće se uvođenje u operativnu upotrebu:2 SCEO Mavrian i Crni Rt , ili Obosnik (opremljena sa Radarskim, IR i CCTV osmatračkim sensorima dugog dometa);3 Multisenzora srednjeg dometa (2 na patrolnim čamcima i jedan mobilan na tronožcu);10 mobilnih Multisenzora kratkog dometa - na tronožcu, i3 RCC centra: Sjever, Centar i Jug.

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saraduju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
					IBM	AP24				
2	Sprovesti analizu i definisati potrebe za efikasno sprovođenje ciljanih potraga	MUP	UP	2018.	✓		Eksterno finansiranje 10.000€	Sprovedena analiza		<b>REALIZOVANO</b> Sprovedena analiza
3	Na osnovu rezultata analize obezbijediti neophodne tehničke preduoslove za efikasno sprovođenje ciljanih potraga	MUP	UP	2018.			<sup>3</sup> Eksterno finansiranje 200.000€ Budžet 100.000€ UKUPNO 300.000€	Obezbijediti neophodni tehnički preduoslovi za efikasno sprovođenje ciljanih potraga	Obezbijediti neophodne tehničke resurse za primjenu MTN-a za ciljane potrage, shodno ZKP-u, a na osnovu sprovedene analize	<b>REALIZOVANO</b> Obezbijediti neophodni tehnički preduoslovi za efikasno sprovođenje ciljanih potraga
4	Obezbijediti redovno održavanje opreme (Sklapanje ugovora o održavanju opreme)	MUP	UP	Po nabavci godišnje			Eksterno finansiranje 700.000€ Budžet 260.000€ UKUPNO 960.000€	Sklopljen ugovor o održavanju opreme	Predlaže se sklapanje ugovora o održavanju zajedno sa ugovorom o nabavci opreme.	<b>REALIZOVANO</b> Oprema se redovno održava.
3.1.3.	Nabavka prevoznih sredstava:									
1.	Nabavka službenih vozila <sup>4</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>U prilogu broj 8 data su potrebna motorna vozila po graničnim prelazima i organizacionih djelovima SGP-a i po godinama planiranja nabavke</li> </ul>	MUP	UP	2018.			Eksterno finansiranje 4.000.000€ Budžet 1.000.000€ UKUPNO 5.000.000€	Nabavljena službena vozila	Broj službenih vozila zavisi od npr. dužine granice, konfiguracije terena, broja službenika i stepena ugroženosti	<b>REALIZOVANO</b> Nabavljena službena vozila

<sup>3</sup>Gruba procjena potrebnih sredstava

<sup>4</sup>U 2018.g. će biti izvršena nabavka dodatnog broja terenskih vozila (tipa deffender), za preostali iznos sredstava, koji nije utrošen u 2017. godini.

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saraduju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
					IBM	AP24				

2.	Nabavka čamaca i patrolnih brodova <ul style="list-style-type: none"><li>U prilogu broj 9 data su potrebna plovila po organizacionih djelovima SGP-a i po godinama planiranja nabavke</li></ul>	MUP	UP	2018.			Eksterno finansiranje 3.680.000€ Budžet 920.000€ UKUPNO 4.600.000€	Nabavljeni čamci i brodovi	Nabavka čamaca za profesionalnu Uprava policijeotrebu sa minimalnom posadom od dvije osobe.  Nabava patrolnih brodova sa minimalnom posadom od 4 osobe i opremom za patroliranje na otvorenom moru.	<b>REALIZOVANO</b> Nabavljeni čamci i brodovi.
4	Obezbijediti redovno održavanje prevoznih sredstava	MUP	UP	Po nabavci godišnje			Eksterno finansiranje 2.400.000€ Budžet 600.000€ UKUPNO 3.000.000€	Sklopljen ugovor o održavanju opreme	Predlaže se sklapanje ugovora o održavanju zajedno sa ugovorom o nabavci opreme.	<b>REALIZOVANO</b> Sklopljen ugovor o održavanju opreme.
5	Obezbijediti redovno snabdijevanje potrošnih sredstava	MUP	UP	Godišnje			Eksterno finansiranje 250.000€ Budžet 250.000€ UKUPNO 500.000€	Snabdijevanje se vrši redovno	Obezbijediti potrošni materijal (gorivo, motorno ulje, gume, itd.)	<b>REALIZOVANO</b> Snabdijevanje se vrši redovno

### 3.2. VIZE

3.2.1.	Nabavka i instalacija opreme za izdavanje viza: <ul style="list-style-type: none"><li>U prilogu broj 11 data je potrebna</li></ul>	MUP	UP		2018.		Eksterno finansiranje 140.000€	Oprema u funkciji		<b>REALIZOVANO</b> Postavljeno na
--------	---	-----	----	--	-------	--	-----------------------------------	-------------------	--	--------------------------------------



R. Br.	Mjera	Nosilac	Saraduju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
					IBM	AP24				

	oprema po graničnim prelazima							Budžet 35.000€  UKUPNO 175.000€			graničnim prelazima
--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	---	--	--	---------------------

### 3.3. SIRENE

3.3.1.	Obezbijediti jedno motorno vozilou svrhe ciljanih potraga i jedno vozilo za potrebe ekstradicije	MUP	UP	2018.				Eksterno finansiranje 15.000€  Budžet 15.000€  UKUPNO 30.000€	Obezbijedena vozila – stavljena u upotrebu		<b>DJELIMICNO REALIZOVANA</b> Obezbijediti jedno motorno vozilou svrhe ciljanih potraga. Drugo vozilo će biti nabavljeno tokom 2019. godine, budući da su sredstva za te namjene predviđena I varijabilnom tranšom SBP, koja je uplaćena 27.11.2018.g.
--------	--	-----	----	-------	--	--	--	--	--	--	---

### 3.4. CARINSKA KONTROLA NA GRANICI

3.4.1.	Nabavka i instalacija opreme za granične prelaze:										
1.	Nabavka i instalacija opreme za granične prelaze: <ul style="list-style-type: none"> <li>U <u>prilogu broj 14</u> data je potrebna oprema po graničnim prelazima i po godinama planiranja</li> <li>nabavke</li> </ul>	MF-UC	UP	2018.				Eksterno finansiranje IPA II SBS-IBM  250.000€	Oprema u funkciji		<b>DJELIMICNO REALIZOVANA</b> Uprava carina je realizovala nabavku jednog dijela kompjuterske opreme za granične prelaze kao i komunikacionu opremu shodno

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saradnju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
					IBM	AP24				

										utvrđenim prioritetima. Uprava carina će nastaviti aktivnosti na realizaciji mjere u 2019.g.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saraduju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
					IBM	AP24			

#### 4. INFRASTRUKTURA

##### 4.1. INFRASTRUKTURA NA GRANIČNIM PRELAZIMA

4.1. 2.	Postaviti oznake graničnog prelaza (ime prelaza; jedinica policije koja je nadležna; radno vrijeme, ukoliko je kraće od 24 sati);  Postaviti oznake područja graničnog prelaza i ograničenog kretanja	MUP, UP	MF UC, MS P-Dir ekcija za saobraćaj	2018.			Eksterno finansiranje 30.000€ Budžet 30.000€  UKUPNO 60.000€	Postavljene oznake graničnih prelaza   Promjene Zakona o graničnoj kontroli	Obilježiti sve GP u skladu sa Zakonom o graničnoj kontroli i Zakonom o šengenskim granicama	<b>DJELIMIČNO REALIZOVANA</b>  Postavljene oznake na određenim graničnim prelazima.
4.1. 8.	Izgraditi zaštitne ograde kojim će se spriječiti neovlašćen pristup lukama i brodskim vezovima	Operator	UP	2018.			Eksterno finansiranje 400.000€  Budžet 200.000€  UKUPNO 600.000€	Izgrađene zaštitne ograde		<b>DJELIMIČNO REALIZOVANA</b>  Izgrađen dio zaštitnih ograda.

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saraduju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
					IBM	AP24				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 4.2. INFRASTRUKTURA ZA SMJEŠTAJ ORGANIZACIONIH JEDINICA SGP

4.2.6.	Staviti pod fizičku kontrolu (postavljanjem prepreka ili barikada) sve puteve i staze koji omogućavaju prelazak državne granice u, i iz Crne Gore van graničnih prelaza	MUP	UP	2018.			Eksterno finansiranje 80.000€ Budžet 20.000€ UKUPNO 100.000€		- definisati ta mjesta - izraditi elaborate sa prijedlogom za postavljanje fizičkih prepreka  obezbijediti realizaciju	<b>DJELIMIČNO REALIZOVANO</b>  Prema Bosni i Hercegovini i prema R.Albaniji su realizovana sporazumima dogovorena mjesta za zaprečavanje, postavljanjem prepreka ili barikada. Navedeno treba da se realizuje u narednom periodu i sa R.Srbijom jer je sporazum potpisan a mjesta za zaprečavanje su određena i definisana Planom o zaprečavanju. Sa R.Kosovom u 2018.godini nije bilo održanih sastanaka na kojima bi se ovo pitanje tretiralo.
4.2.7.	Napraviti analizu stanja u DKP. Provjeriti koji DKP već imaju adekvatne prostorije za sprovođenje viznih postupaka. Za one koji nijesu	MVP		2018.					- na svim DKP koji su ovlašćeni za rad u oblasti viza potrebno je	<b>DJEMIČNO REALIZOVANO</b> Mjera se realizuje

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saraduju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
					IBM	AP24				
	<p>u saglasnosti sa šengenskim standardima, potrebno je napraviti projekte modernizacije.</p> <p>Izgraditi adekvatne prostorije u DKP za sprovođenje viznih postupaka.</p>							<p>adekvatno pripremiti prostorije u skladu sa šengenskim standardima.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- konzularni dio DKP-a mora da bude fizički odvojen od ostalog dijela ambasade. Treba pripremiti kontrolu ulaska i izlaska iz konzularnih prostorija.</li> <li>- pristup za stranke mora da bude bezbjednosno osigurani i odvojen od ulaza za službenike.</li> <li>- šalteri za rad sa strankama moraju biti bezbjednosno osigurani i onemogućavati fizički kontakt između službenika i stranaka.</li> </ul> <p>na svim DKP uspostaviti videonadzor u prostorijama gdje se radi sa strankama.</p>	<p>kontinuirano - Napravljena analiza stanja u DKP-ima. U narednom periodu izvršiće se kalkulacija neophodnih troškova u cilju adekvatnog adaptiranja.</p>	

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saradnju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
					IBM	AP24				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 4.3. INFRASTRUKTURA – SIRENE I ŠIS

4.3.2.	Obezbijediti 4 dodatne kancelarije koje moraju biti smještene na istoj lokaciji sa postojećim kancelarijama OMPS radi postizanja integracije međunarodne policijske saradnje, pristupa svim bazama/ predmetima (arhiva), korištenja postojeće dežurne službe za potrebe međunarodne policijske saradnje i ispunjenja standarda cjelovite bezbjednosne zone	MUP, UP		2018.			Eksterno finansiranje 25.000€ Budžet 25.000€  UKUPNO 50.000€	Obezbijedjene 4 dodatne kancelarije fizički povezane sa postojećim OMPS-om i uvezane u jednu cjelinu u pogledu Bezbjednosne zone 2		<b>NEREALIZOVANO</b>  Navedena mjera će se realizovati u 2019. godini.
--------	--	---------	--	-------	--	--	---	--	--	--

#### 5. INFORMACIONO KOMUNIKACIONI SISTEMI – ŠENGENSKI INFORMACIONI SISTEM

##### 5.2. VIZE

5.2.1.	Nabaviti i instalirati IT opremu na centralnoj lokaciji i DKP-ovima za realizaciju nacionalnog informacionog sistema  U prilogu broj 13 je dat spisak opreme za proširenje postojećeg projekta i nabavku opreme za nove DKP-ove koji su planirani	MVP		2018.			Budžet 920.000€	Oprema u funkciji		<b>REALIZOVANO</b> Nabavljena oprema za MVP I sva DKP-a. Dosad instalirano u 24 DKP-a.
--------	---	-----	--	-------	--	--	--------------------	-------------------	--	---

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saraduju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
					IBM	AP24			
5.2.2.	Nabaviti i instalirati komunikacionu opremu na centralnoj lokaciji i DKP-ovima za obezbjeđivanje sigurne komunikacije  U prilogu broj 12 dat je spisak potrebne opreme za obezbjeđivanje sigurne komunikacije	MVP I		2018.			Budžet 120.000€		<b>REALIZOVANO</b> Mjera se realizuje kontinuirano - U prethodnom periodu MVP je uspostavilo sistem sigurne komunikacije između matične kuće i 16 DKP-a. U narednom periodu planirano je da se sistem uspostavi u ostalim diplomatsko konzularnim predstavništvima.
5.2.4.	Omogućiti Upravi policije (Sektor granične policije) uvid u izdate vize odnosno dio viznog infromacionog sistema	MVP	MU P, UP	2018.			Budžet 10.000€		<b>REALIZOVANO</b> Mjera se realizuje kontinuirano - Komunikacioni linkovi između DKP-a i MVP i MUP-a/UP su pušteni u rad, te su se stekli uslovi za nesmetano obrađivanje zahtjeva za vize kroz VIS. Softversko rješenje je razvijeno, pa je,shodno tome, potrebno da MUP/UP implementira postupak kroz svoj IT sistem, i pribavi neophodnu opremu, nakon čega se granični prelazi mogu povezati sa VIS-om.

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saradnju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
					IBM	AP24				

5.2.5.	Uspostaviti izdavanje viza na graničnim prelazima on-line korišćenjem viznog infomacionog sistema	MUP	MVP	2018.			Budžet 10.000€			<b>DJELIMIČNO REALIZOVANO</b> Uspostavljeno izdavanje viza na pojedinim graničnim prelazima on-line korišćenjem viznog infomacionog sistema
5.2.6.	Realizovati mogućnost unosa u vizni infomacioni sistem podatka o poništenju vize na graničnom prelazu	MUP	MVP	2018.			Budžet 10.000€			<b>NEREALIZOVANO</b> Navedena mjera će se realizovati u 2019. godini.
5.2.8.	Nabavka viznih naljepnica. U prilogu broj 12 je data specifikacija za nabavku viznih naljepnica	MVP		Od 2017. g.nabavka se vrši jednom godišnje svake godine.			Budžet 170.000€	Nabavljene vizne naljepnice	Prilikom ulaska u Šengen kvalitet viznih naljepnica mora biti u skladu sa Šengen preporukama	<b>REALIZOVANO</b> Krajem 2018. godine izvršena nabavka novog seta viznih naljepnica. Naljepnice su izrađene u skladu sa šengenskim standardima, obezbijedene svimneophodnim karakteristikama protiv krivotvorenja.
5.2.9.	Obezbijediti redovno održavanje opreme (Sklapanje ugovora o održavanju opreme)	MVP		Po nabavci			Budžet 160.000€	Sklopljen ugovor o održavanju opreme	Predlaže se sklapanje ugovora o održavanju zajedno	<b>REALIZOVANO</b> Potpisan ugovor o održavanju Viznog infomacionog sistema,



R. Br.	Mjera	Nosilac	Saradnju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
					IBM	AP24				
				godišnje					sa ugovorom o nabavci opreme.	što će doprinijeti nesmetanom funkcionisanju sistema.
<b>5.3. SIRENE</b>										
5.3.6.	Obezbijediti "Stand alone" internet komunikaciju	MUP	UP	2018.			Budžet 5.000€ Godišnje	Obezbijedena autonomna internet mreža radi zaštite ŠIS-a II.	Za Kancelariju za SIRENE obezbijediti autonomnu (fizički odvojenu) internet komunikaciju sa velikim internet protokom, radi omogućavanja pristupa podacima na otvorenoj mreži (npr. CEPOL webinar-ima javno dostupnim bazama podataka, i sl.)	<b>REALIZOVANO</b>  Obezbijedena autonomna internet mreža radi zaštite ŠIS-a II.
5.3.7.	Obezbijediti godišnje održavanje SIRENE aplikacije	MUP		Godišnje			Eksterno finansiranje 72.000€ Budžet 18.000€ UKUPNO 90.000€	Obezbijedena budžetska sredstva za održavanje SIRENE aplikacije	Za adekvatno funkcionisanje SIRENE aplikacije neophodno je obezbijediti finansijska sredstva za održavanje aplikacije	<b>NEREALIZOVANO</b>  Nije uspostavljena SIRENA aplikacija

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saradnju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
					IBM	AP24				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 5.4. ŠENGENSKI INFORMACIONI SISTEM

5.4.9.	Obezbijediti godišnje održavanje SIS II	MUP		Godišnje			Eksterno finansiranje 112.000€  Budžet 32.000€  UKUPNO 140.000€	Obezbijedena finansijska sredstva za godišnje održavanje SIS II		<b>NEREALIZOVANO</b> Šengen AP je izrađen u saradnji sa inostranim ekspertima pod pretpostavkom da će Crna Gora biti članica EU do 2020.godine. U odnosu na ovu pretpostavku kroz AP je prikazana dinamika realizacije određenih mjera koje se tiču Šengena.Kako je rok za članstvo Crne Gore u EU do 2025. godine , iz tog razloga ovu mjeru objektivno nije moguće realizovati u rokovima koji su predviđeni, već ih treba prolongirati za neki naredni period, iz razloga što su usko vezani sa članstvom CG u EU.
--------	---	-----	--	----------	--	--	---	---	--	--

#### 5.6. RAZMJENA PODATAKA

5.6.2.	Omogućiti korišćenje Intraneta na graničnim prelazima i omogućiti	MUP	UP	2018.			Eksterno finansiranje	Uspostavljen Intranet na nivou MUP-a		<b>REALIZOVANO</b> Uspostavljen
--------	---	-----	----	-------	--	--	-----------------------	--------------------------------------	--	------------------------------------

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saradnju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
					IBM	AP24				
	pristup potrebnim zakonima, pravilnicima, uputstvima, instrukcijama i drugim informacijama potrebnim za vršenje granične kontrole  Pristupažuriranimindikatorimaanalize rizika						48.000€ Budžet 12.000€ UKUPNO 60.000€			Intranet na nivou MUP-a
5.6.5.	Uspostaviti mehanizam dostavljanja podataka FRONTEX-u	MUP	UP	2018.			Eksterno finansiranje 40.000€ Budžet 10.000€ UKUPNO 50.000€			<b>DJELIMIČNO REALIZOVANO</b> Uspostavljanje mehanizama dostavljanja podataka FRONTEX-u je u toku.
5.6.6.	Povezivanje NCC sa Frontexom i NCC drugih država  Uspostaviti razmjenu informacija sa Frontex-om i NCC drugih država	MUP	UP	2018.			Eksterno finansiranje 24.000€ Budžet 6.000€ UKUPNO 30.000€	Izvršeno Povezivanje NCC sa Frontexom i NCC drugih država.  Uspostaviti razmjenu informacija sa Frontex-om i NCC drugih država.		<b>DJELIMIČNO REALIZOVANO</b> U toku su radovi u službenim prostorijama u Zagoriču za privremeno uspostavljanje NCCCentra.
5.6.9.	Na osnovu sprovedene analize u odnosu na primjenu Švedske inicijative, sprovesti aktivnosti na uspostavljanju pristupa bazama podataka koje će se koristiti u međunarodnoj razmjeni informacija	MUP	UP	2018.  Realizacija do IV kvartala 2018			Eksterno finansiranje 160.000€ Budžet 40.000€ UKUPNO 200.000€	Izvršeno tehničko uvezivanje sa svim raspoloživim bazama podataka, po principu 24/7, u skladu sa urađenom analizom	Implementacija Okvirne Odluka Savjeta 2006/960/PUP o pojednostavljenju razmjene informacija i	<b>NEREALIZOVANO</b> Navedena mjera će se realizovati u 2019. godini.

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saradnju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
					IBM	AP24				

									obavještajnih podataka između službi koje sprovode zakon u državama članicama EU	
5.6.10.	Omogućiti na graničnim prelazima pristup bazamapodatakafalsifikovanihdokumenata	MUP	UP	Godišnje			Budžet 10.000€			<b>REALIZOVANO</b> Omogućen pristup bazamapodatakafalsifikovanihdokumenata na graničnim prelazima
5.6.11.	Omogućiti na graničnim prelazima pristupažuriranimindikatorimaanalize rizika	MUP	UP	2018.			Eksterno finansiranje 8.000€ Budžet 2.000€ UKUPNO 10.000€			<b>NEREALIZOVANO</b> Navedena mjera će se realizovati u 2019. godini.
5.6.12.	Obezbijediti pristup Interpolovoj bazi podataka u svim organizacionim segmentima granične policije	MUP	UP	2018.			Eksterno finansiranje 8.000€ Budžet 2.000€ UKUPNO 10.000€			<b>REALIZOVANO</b> Svi pol.sluzbenici koji imaju pristup aplikaciji "Pretrage" imaju pristup Interpolovim bazama podataka kroz modul "Operativni find"

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saradnju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
					IBM	AP24			

## 6. OBUKE

### 6.1. GRANIČNA KONTROLA

6.1.1.	<p>Izraditi plan i program osnovnih obuka za granične provjere.</p> <p>Program treba da obuhvati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• obuka za graničnu kontrolu</li> <li>• obuka službenika GP za rukovanje svom raspoloživom tehničkom opremom</li> <li>• obuka službenika koji preuzimanju krim. istrage na GP-a (policajac kriminalista)</li> <li>• obuka službenika za strane jezike - prema utvrđenim potrebama, osnovne, napredne</li> <li>• obuka na temu o ljudskim pravima</li> <li>• otkrivanje falsifikovanih dokumenata</li> </ul>	MUP, UP	PA	Godišnje			<p>Eksterno finansiranje 7.000€</p> <p>Budžet 3.000€</p> <p>UKUPNO 10.000€</p>	<p>Dogovor sa Upravom carina prilikom utvrđivanja plana i programa osnovnih obuka u cilju realizacije određenih zajedničkih obuka za policijske i carinske službenike</p>	<p><b>REALIZOVANO</b></p> <p>Realizuje se, usklađeno sa okvirnim programom MUP-a i UP. Izrađen je plan i program osnovnih obuka za granične provjere i isti je u sklopu Okvirnog programa obrazovanja, stručne obuke i specijalističkog usavršavanja za službenike i namještenike MUP-a /Uprave policije Crne Gore i drugih bezbjednosnih organa u periodu od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine. Aktivnost je realizovana po Planu.</p>
6.1.2.	<p>Izraditi plan i program specijalističkih obuka za granične provjere.</p> <p>Program treba da obuhvati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kontrole na 2. liniji</li> <li>• granične provjere na</li> </ul>	MUP, UP	PA	Godišnje			<p>Eksterno finansiranje 7.000€</p> <p>Budžet 3.000€</p> <p>UKUPNO 10.000€</p>	<p>Dogovor sa Upravom carina prilikom utvrđivanja plana i programa specijalističkih obuka u cilju</p>	<p><b>REALIZOVANO</b></p> <p>Navedena mjera proizilazi i u vezi sa prethodnom mjerom. Takođe u organizacionim cjelinama SGP-a</p>

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saraduju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
					IBM	AP24			
	aerodromima <ul style="list-style-type: none"> <li>• granične provjere u lukama</li> <li>• obuka za vođe smjene koji rade na poslovima graničnih provjera</li> <li>• izradu analiza rizika i profila</li> <li>• otkrivanje ukradenih vozila (osnovni, napredni, obuka trenera)</li> <li>• otkrivanje falsifikovanih dokumenata (osnovni, napredni, obuka trenera)</li> <li>• otkrivanje lica sakrivenih u vozilima upotrebom najmodernije opreme</li> <li>• vodiče službenih pasa</li> <li>• obuka službenika za prepoznavanje ranjivih grupa putnika (THB, osnovni nivo)</li> <li>• obuka službenika za preglede saobraćajnih sredstava (vozovi, teretna vozila, autobusi i lična vozila)</li> <li>• obuku službenika za strane jezike (naročito engleskog i albanskog jezika)</li> </ul>							realizacije određenih zajedničkih obuka za policijske i carinske službenike	završeni treninzi koje realizuju sertifikovani treneri po svim zadatim temama.
6.1.3.	Izraditi plan i program specijalističkih obuka za bezbjedan rad na željeznici	UP	Operativ	Godišnje			Eksterno finansiranje 4.000€ Budžet 2.000€ UKUPNO		<b>REALIZOVANO</b> Izrađen je plan i program specijalističkih obuka za granične provjere i isti je u sklopu

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saraduju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
					IBM	AP24			

							6.000€			Okvirnog programa obrazovanja okvirnim programom MUP-a i UP.
6.1.4.	Uspostaviti posebnu obuku vezi sa pravnom tekovinom Evropske unije za sve službenike Granične policije.	MUP, UP	PA	Godišnje			Eksterno finansiranje 7.000€ Budžet 3.000€ UKUPNO 10.000€			<b>REALIZOVANO</b> Uspostavljena posebna obuku vezi sa pravnom tekovinom Evropske unije za sve službenike Granične policije.
6.1.5.	Izraditi plan i program osnovnih obuka policajaca, koji rade u oblasti nadzora državne granice koji se odnosi na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• obuku službenika za rukovanje svom raspoloživom tehničkom opremom</li> <li>• obuku službenika u oblasti vođenja istraga za krivična djela u nadležnosti granične policije</li> <li>• obuke za posmatrače</li> <li>• obuku službenika za albanski i engleski jezik</li> </ul>	MUP, UP	PA	2018. Nakon toga godišnji planovi			Eksterno finansiranje 7.000€ Budžet 3.000€ UKUPNO 10.000€			<b>REALIZOVANO</b> Izrađeni traženi planovi i programi osnovnih obuka policajaca
6.1.6.	Izraditi plan i program specijalističkih obuka za obuku policajaca koji rade u oblasti nadzora državne granice	MUP, UP	PA	2018. Nakon toga			Eksterno finansiranje 7.000€			<b>REALIZOVANO</b> Izrađeni traženi planovi i programi specijalističkih obuka

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saradnju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
					IBM	AP24				
	Program treba da obuhvati: <ul style="list-style-type: none"> <li>• falsifikovane isprave,</li> <li>• ukradena vozila,</li> <li>• otkrivanje narkotika, eksploziva i oružja,</li> <li>• otkrivanje žrtava trgovine ljudima,</li> <li>• sprovođenje razgovora sa neregularnim migrantima</li> <li>• i druge oblike prekograničnog kriminaliteta</li> <li>• obuku službenika za upotrebu službenih pasa za poslove nadzora</li> <li>• obuke za posmatrače (u nadzor državne granice treba da su uključene i helikopterske opservacije državne granice)</li> <li>• obuku službenika za korišćenje enduro (kros) motora za nadzor zelene granice</li> </ul>			godišnji planovi			Budžet 3.000€ UKUPNO 10.000€			policajaca
6.1.7.	Izraditi zajednički katalog programa obuke	MUP, UP	PA	2018.			Budžet 2.000€			<b>REALIZOVANO</b> Izradjen je zajednički katalog programa obuke u saradnji sa Policijskom akademijom.



R. Br.	Mjera	Nosilac	Saraduju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
					IBM	AP24				
6.1.8.	Uspostavljanje i korišćenje sistema elektronske obuke na daljinu	MUP, UP	PA	2018. Nakon toga godišnji planovi			Eksterno finansiranje 40.000€ Budžet 10.000€ UKUPNO 50.000€	Uspostavljen sistem elektronske obuke (e-learning) Pripremljen sadržaj elektronskog učenja na daljinu		<b>DJELIMIČNO REALIZOVANE</b> Izrađeno idejno rješenje.
6.1.9.	Uspostaviti sistem elektronske provjere znanja i periodičnih obaveznih testiranja	MUP, UP	PA	2018. Nakon toga godišnji planovi			Eksterno finansiranje 16.000€ Budžet 4.000€ UKUPNO 20.000€	Provjeravanja znanja na daljinu (e-learning)		<b>DJELIMIČNO REALIZOVANO</b> Izrađeno idejno rješenje
6.1.10	Uspostaviti redovno elektronsko testiranje službenika granične policije	MUP, UP	PA	2018.			Eksterno finansiranje 8.000€ Budžet 2.000€ UKUPNO 10.000€			<b>NEREALIZOVANO</b> Povezano sa prethodnom mjerom
6.1.12.	Godišnje planiranje obuke graničnih policajaca	MUP, UP	PA	Godišnje			Budžet 5.000€	Na državnom, regionalnom i lokalnom nivou izrađeni godišnji planovi za obuke za period od 1.1. do 31.12. u sljedećoj godini		<b>REALIZOVANO</b> Realizuju se navedene obuke. Izrađen je zajednički katalog programa obuke na godišnjem nivou u saradnji sa Policijskom akademijom.

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saradnju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
					IBM	AP24				
6.1.13.	Obezbijediti koordinaciju realizacije programa obuke	MUP, UP	PA	Godišnje			Budžet 2.000€		Na nacionalnom i regionalnom nivou odrediti osobu/e (instruktore) koja će biti odgovorni za praćenje realizacije programa obuke i koji će koordinisati rad multiplikatora (mentora)	<b>REALIZOVANO</b> Određene su osobe na nacionalnom i regionalnom nivou koje će biti odgovorne za praćenje realizacije programa obuke i koji će koordinisati rad multiplikatora (mentora).
6.1.14.	Uspostavljanje sistema multiplikatora (trenera) <ul style="list-style-type: none"> <li>• uspostaviti nacionalnu listu eksperata za obuku graničnih policajaca</li> <li>• priprema programa obuke multiplikatora (treneri) po definisanim temama</li> <li>• uspostaviti obuku multiplikatora</li> </ul>	MUP, UP	PA	2018. Godišnji planovi			Eksterno finansiranje 80.000€ Budžet 30.000€ UKUPNO 110.000€	Uspostavljen sistem multiplikatora	Policijska akademija treba da pripremi obuku multiplikatora iz pojedinih Odjeljenja granične bezbjednosti koji su raspoređeni u Odjeljenju granične bezbjednosti ili Stanicama granične policije.  Pripremiti programe obuke za multiplikatore za pojedinačne oblasti (osnovna obuka za multiplikatore i redovna godišnja obuka za multiplikatore). Pri izradi programa uzeti u obzir Frontex-ov	<b>REALIZOVANO</b> Uspostavljen je sistema multiplikatora (trenera) i u fazi je doobuke znanja postojećih multiplikatora, kao i edukacija novih multiplikatora.

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saradnju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
					IBM	AP24			

									<p>Zajednički nastavni plan i program obuke za graničnu policiju u EU (CCC) i priručnike ili uputstva koje je izdao Frontex.</p> <p>Odjeljenje granične bezbjednosti treba da pripremi plan obuke koja će se sprovesti u Stanicama granične policije.</p> <p>- zadatak multiplikatora je da pružaju obuku u oblasti istraga najčešćih vrsta prekograničnog kriminala (npr. ukradena vozila, falsifikovana, krivotvorena dokumenta, itd.).</p> <p>Obuku koju oni sprovode ne treba organizovati u Policijskoj akademiji već na radnom mjestu (radno okruženje na lokalnom nivou).</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saradnju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
					IBM	AP24				
6.1. 15.	Uspostaviti osnovnu obuku za set osnovnih obuka za sve policijske službenike na GP za vršenje graničnih provjera	MUP, UP	PA	Godišnje			Eksterno finansiranje 50.000€ Budžet 16.000€ UKUPNO 66.000€ Na godišnjem nivou		Planirati da obuke budu obnavljajuće	<b>REALIZOVANO</b> Uspostavljena osnovna obuka za set osnovnih obuka za sve policijske službenike na GP za vršenje graničnih provjera. Obuke su obnavljajuće.
6.1. 16.	Uspostaviti obuku za set specijalističkih obuka za policijske službenike na GP za vršenje graničnih provjera prema poziciji rada	MUP, UP	PA	Godišnje			Eksterno finansiranje 60.000€ Budžet 26.000€ UKUPNO 86.000€ Na godišnjem nivou		Planirati da obuke budu obnavljajuće	<b>REALIZOVANO</b> Uspostavljena specijalistička obuka za set osnovnih obuka za sve policijske službenike na GP za vršenje graničnih provjera. Obuke su obnavljajuće.
6.1. 17.	Uspostaviti osnovnu obuku policajaca koji rade u oblasti nadzora državne granice	MUP, UP	PA	Godišnje			Eksterno finansiranje 50.000€ Budžet 16.000€ UKUPNO 66.000€ Na godišnjem nivou		Planirati da obuke budu obnavljajuće	<b>REALIZOVANO</b> Uspostavljena osnovna obuka policajaca koji rade u oblasti nadzora državne granice
6.1. 18.	Uspostaviti specijalističku obuku policajaca koji rade u oblasti nadzora državne granice	MUP, UP	PA	Godišnje			Eksterno finansiranje 60.000€ Budžet 26.000€ UKUPNO		Planirati da obuke budu obnavljajuće	<b>REALIZOVANO</b> Uspostavljena specijalistička obuka policajaca koji rade u oblasti nadzora državne granice

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saradnju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
					IBM	AP24				
							86.000€ Na godišnjem nivou			granice
6.1.19.	Sprovođenje praktične obuke za službenike granične policije na lokalnom nivou za rad sa strancima	MUP, UP	PA	Godišnje			Eksterno finansiranje 35.000€ Budžet 16.000€ UKUPNO 51.000€ Na godišnjem nivou	- službenici granične policije treba da posjeduju visok nivo znanja iz oblasti: ○ zakona o strancima, ○ uputstva vezana za postupke sa strancima ○ intervju sa strancima	<b>REALIZOVANO</b> Mjera se sprovodi kontinuirano - Sprovode se praktične obuke za službenike granične policije na lokalnom nivou za rad sa strancima.	
6.1.20.	Analitička obuka za inspektore za strance	UP	PA	Godišnje			Eksterno finansiranje 20.000€ Budžet 5.000€ UKUPNO 25.000€ Na godišnjem nivou	periodična obuka inspektora za strance sa ciljnom temom analitike	<b>REALIZOVANO</b> Mjera se sprovodi kontinuirano	

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saraduju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
					IBM	AP24				
<b>6.2. VIZE</b>										
6.2.1.	<p>Izraditi plan i program obuka konzularnih službenika i službenika granične policije, koji sprovode vizne postupke</p> <p>Program treba da obuhvati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zakonodavni okvir</li> <li>• migracije</li> <li>• falsifikovana dokumenta</li> <li>• rad sa aplikacijom za izdavanje viza</li> <li>• postupci sa viznim naljepnicama</li> <li>• intervjui</li> </ul>	MVP	MUP, UP	Godišnje			Budžet 5.000€			<b>REALIZOVANO</b> Mjera se realizuje kontinuirano - Izrađen plan i program obuka konzularnih službenika i službenika granične policije. Održano nekoliko obuka.
6.2.2.	<p>Uspostaviti obuku za konzularne službenike i službenike granične policije, koji sprovode vizne postupke</p>	MVP	MUP, UP	Godišnje			<p>Eksterno finansiranje 80.000€</p> <p>Budžet 20.000€</p> <p>UKUPNO 100.000€</p>		Planirati da obuke budu obnavljajuće	<b>REALIZOVANO</b> Mjera se realizuje kontinuirano - MVP organizuje obuke konzularnih službenika. Organizovane obuke za

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saraduju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
					IBM	AP24				
										inspektore PJ PG dok je UP organizovala obuke službenika granične policije.
6.2.3.	Uspostaviti Sistem elektronske obuke na daljinu	MVP		Godišnje			Budžet 15.000€			<b>REALIZOVANO</b> Mjera se sprovodi kontinuirano - MVP napravilo uputstvo/priručnik za korišćenje VIS-a i opreme neophodne za vizne postupke. Takođe, službenicima je omogućen pristup testnom okruženju u okviru kojeg mogu obnoviti znanje stečeno tokom obuke.
6.2.4.	Uspostaviti Sistem elektronske provjere znanja i periodičnih obaveznih testiranja	MVP		Godišnje			Budžet 10.000€			<b>REALIZOVANO</b> Mjera se realizuje kontinuirano - MVP organizuje provjeru znanja službenika koji rade u DKP-ima, kroz testno okruženje, u kome mogu proći kroz kompletan proces izdavanje vize.

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saradnju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
					IBM	AP24				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 6.3. MIGRACIJE I AZIL

6.3.1.	Obuka državnih, graničnih i drugih policijskih službenika u sistemu azila	PA	MUP	Godišnje			Budžet 5.000€	Broj održanih obuka, Broj edukovanih državnih službenika	U zavisnosti od potreba, u dijelu prepoznavanja tražilaca azila, utvrđivanja porijekla tražilaca azila, analize razloga za traženje azila, prevođenja i tumačenja, kao i u pogledu praćenja dobrovoljnih odlazaka i poseban osvrt na ranjive grupe i to: maloljetnici bez pratnje, žene u riziku, žrtve nasilja, zabrana vraćanja i protjerivanja (non-refoulement), međunarodni standardi i prava izbjeglica	<b>REALIZOVANO</b> Mjera se realizuje kontinuirano - 21 službenik SGP-a bio je učesnik obuke na temu „Implementacija Zakona o međunarodnoj saradnji i privremenoj zaštiti stranaca“; 16 službenika na temu „Sistem azila“ i 8 na temu „Ranjive kategorije“; 60 službenika na temu „Postupak sa tražiocima azila“ sa posebnim osvrtom na ranjive kategorije  Realizovane su i brojne obuke za službenike Direkcije za prihvat i smještaj stranaca koji traže međunarodnu zaštitu
--------	---	----	-----	----------	--	--	---------------	---	---	--



R. Br.	Mjera	Nosilac	Saradnju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena		
					IBM	AP24					
6.3.2.	Obučiti službenike Direkcije za azil i Državne Komisije za rješavanje po žalbama u oblasti azila	MUP, UZK		Godišnje			Eksterno finansiranje 11.000€	Službenici Direkcije za azil i članovi Državne komisije za rješavanje po žalbama na azil dodatno edukovani	Posebno u dijelu utvrđivanja porijekla tražilaca azila, analize razloga za traženje azila, prevođenja i tumačenja, kao i u pogledu praćenja dobrovoljnih odlazaka, Eurodac-a i poseban osvrt na ranjive grupe i to: maloljetnici bez pratnje, žene u riziku, žrtve nasilja, zabrana vraćanja i protjerivanja (non-refoulement), međunarodni standardi i prava izbjeglica	<b>REALIZOVANO</b> Mjera se realizuje u kontinuitetu - MUP je u koordinaciji sa UNHCR-om i IOM-om, organizovao obuku na temu "Implementacija Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca" za službenike Direkcije za azil, Direkcije za prihvati i smještaj stranaca koji traže međunarodnu zaštitu i Sektora granične policije. Takođe, u organizaciji IOM-a, službenici Direkcije za azil i Direkcije za prihvati i smještaj stranaca koji traže međunarodnu zaštitu prošli su obuku "Jačanje borbe protiv trgovine ljudima u kriznim situacijama na Zapadnom Balkanu, Službenik Direkcije za azil učestvovao na seminaru „Napredna obuka iz oblasti	

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saradnju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
					IBM	AP24				
										<p>međunarodne zaštite sa akcentom na procjenu kredibiliteta u azilnim procedurama u organizaciji Praškog procesa. MUP, u saradnji sa Visokim komesarijatom Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UNHCR) – Kancelarija u Podgorici, organizovalo jednodnevnu obuku na teme “Smjernice Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice o proganjanju vezano za polnu određenost u kontekstu člana 1A(2) Konvencije o status izbjeglica iz 1951. godine i njenog Protokola iz 1967. godine”, rodno-zasnovano nasilje i odobravanje boravka migrantkinjama, žrtvama rodno-zasnovanog nasilja (Istanbulska konvencija), koju su</p>

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saradnju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena		
					IBM	AP24					
											pohađala dva službenika Direkcije za azil.
<b>6.5. ŠIS – SIRENE</b>											
6.5.5.	Izraditi platformu i program e-obuke u dijelu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• policijska saradnja</li> <li>• ŠIS II i SIRENE</li> <li>• Interpol</li> <li>• EUROPOL</li> </ul> Uspostaviti Sistem elektronske provjere znanja i periodičnih obaveznih testiranja	MUP, UP	PA	2020. Platforma za Interpol i Europol će se izraditi do IV kvartala 2018.			Eksterno finansiranje 16.000€ Budžet 4.000€ UKUPNO 20.000€ Na godišnjem nivou	Izrađeni moduli za e-obuke i izrađen model elektronske provjere znanja u vezi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- policijska saradnja</li> <li>- ŠIS II i SIRENE</li> <li>- Interpol</li> <li>- EUROPOL</li> </ul>			<b>NEREALIZOVANO</b> Sprovode se u kontinuitetu obuke službenika u oblasti INTERPOL i EUROPOL U dijelu e-Obuka, nije još uvijek izrađen INTRANET portal MUP-a UP na koji bi se mogli postaviti moduli za e-learning
6.5.6.	Sprovesti obuku postojećeg službeničkog kadra i novoprimitih službenika u pogledu primjene ovlaštenja vezanih za cjelokupnu međunarodnu policijsku saradnju	MUP, UP	PA	2019. Obuka će se za novo			Eksterno finansiranje 16.000€ Budžet 4.000€ UKUPNO	Organizovane obuke postojećeg kadra (broj sprovedenih obuka u odnosu na broj planiranih obuka)			<b>REALIZOVANO</b> Realizuje se u kontinuitetu kroz godišnji program obuka na Policijskoj

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saraduju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
					IBM	AP24			

	(Interpol-Europol-Sirene)			primljene službenike sprovesti do kraja IV kvartala 2018			20.000€ Na godišnjem nivou		akademiji, <i>Ad Hoc</i> obuke u OMPS i obuke kroz Euroll II Projekat
--	---------------------------	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	---

R. Br.	Mjera	Nosilac	Sadržaj	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
					IBM	AP24				

## 7. KADROVI

### 7.1. GRANIČNA KONTROLA

7.1.1.	Popuniti radna mjesta u skladu sa važećim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji MUP-a	MUP	UZK	Godišnje						<b>REALIZOVANO</b> Realizuje se u kontinuitetu
7.1.2.	Izvršiti izmjenu i dopunu pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji MUP-a u skladu sa Šengenskim katalogom i analizom rizika  U prilogu broj 22 data je metodologija kalkulacije i kalkulacija potrebnog kadra za Sektor granične policije	MUP	UZK	2018.					Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji MUP-a posebno definisati radna mjesta za granične provjere i posebno radna mjesta za nadzor državne granice  U svakoj smjeni treba da budu zastupljeni različiti profili znanja (policajac specijalista za isprave, vozila  Sistematizovati radna mjesta službenika za kriminalističku	<b>NEREALIZOVANO</b> Realizacija mjere u toku- usljed organizacionih promjena u toku je izrada Pravilnika o sistematizaciji MUP-a i UP-a, čijim donošenjem će i ova mjera biti realizovana.

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saraduju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
					IBM	AP24				
								<p>obradu</p> <p>Sistematizovati radna mjesta za nadgledanje kontradiverzione KD kontrole aerodromskog operatora operatera</p> <p>Sistematizovati radna mjesta službenika za drugu liniju graničnih provjera</p>		
7.1.3.	Popuniti radna mjesta u skladu sa izmijenjenim pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji MUP-a	MUP	UZK	Godišnje			<p>Eksterno finansiranje 6.000.000€</p> <p>Budžet 1.080.000€</p> <p>UKUPNO 7.080.000€</p>	75% do ulaska u EU, ostalo do ulaska u Šengen	<b>REALIZOVANO</b> Mjera se realizuje kontinuirano	
7.1.4.	Izraditi plan popune dodatnih radnih mjesta u stanici granične policije Tivat za vrijeme ljetnje turističke sezone (ispomoć)	UP		Godišnje				Priprema plana za rad u turističkoj sezoni	<b>REALIZOVANO</b> Izrađen plan popune dodatnih radnih mjesta u stanici granične policije Tivat za vrijeme ljetnje turističke sezone	

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saradnju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
					IBM	AP24				
<b>7.4. SIS-SIRENE</b>										
7.4.1.	<p>Uspostaviti Kancelariju za SIRENE</p> <p>Izmijeniti Akt o organizaciji i sistematizaciji MUP-a u cilju povećanja (definisana radnih mjesta) radi uspostavljanja preduslova za funkcionisanje Kancelarije za SIRENE<sup>5</sup>:</p> <p>Definisati u okviru OMPS-a dodatnu organizacionu jedinicu koja će se baviti poslovima oko raspisa (Šengen, Interpol) i razmjene dodatnih informacija po raspisima</p>	MUP, UP		2018.				<p>Uspostavljena Kancelarija za SIRENE</p> <p>Izmijenjen Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u MUP-u</p> <p>U okviru OMPS definisana nova organizaciona jedinica sa 12 novih službeničkih mjesta / reorganizovane postojeće organizacione jedinice</p> <p>Izvršena analiza potreba za povećanje prevodilačkih kapaciteta</p> <p>Dorađen postojeći priručnik za međunarodnu policijsku saradnju u dijelu postupanja SIRENE kancelarije</p>	<p>Reorganizovati postojeću jedinicu (sa postojećim brojem službenika) za međunarodne potrage i ekstradicije i njeno pretvaranje (u opisu poslova) u jedinicu za ciljane potrage.</p> <p>Definisati dodatne poslove jedinice za podršku u dijelu obavljanja 24/7 aktivnosti front office-a i za potrebe SIRENE kancelarij</p> <p>Analiza potrebe povećanja prevodilačkih resursa u odnosu na postojeće kapacitete</p> <p>Dorada postojećeg priručnika za međunarodnu policijsku saradnju shodno reorganizaciji službe i uvođenju</p>	<b>REALIZOVANO</b> Uspostavljeno

<sup>5</sup> Na osnovu rezultata analize, sprovedene kroz Twinning projekat ŠAP, preporučene su aktivnosti oko uspostavljanja Kancelarije za SIRENE

R. Br.	Mjera	Nosilac	Saradnju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
					IBM	AP24				

									novih poslova (usklađivanje – objedinjavanje sa SIRENE priručnikom)	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--



Prilog broj 1 **Potrebe iz 2017. godine čija će realizacija biti završena u 2018.**

<b>Granični prelazi (prva linija provjera)</b>	<b>Potrebna količina za nabavku</b>	<b>Cijena (€)</b>
Izdavanje viza		<b>87.500</b>
Docutest	<b>65</b>	<b>97.500</b>
Set za provjeru dokumenata	<b>28</b>	<b>5.600</b>
Traka za prisilno zaustavljanje vozila	<b>5</b>	<b>5.000</b>

<b>Zelena granica</b>	<b>Potrebna količina za nabavku</b>	<b>Cijena (€)</b>
Stacionarne stanice za elektronski nadzor	<b>2</b>	<b>700.000</b>
Ručna sredstva za elektronski nadzor	<b>3</b>	<b>210.000</b>
Link godišnje	<b>2</b>	<b>34.000</b>
Komunikaciono operativni centar	<b>3</b>	<b>150.000</b>
Mobilni sistemi za detektovanje prelaska državne granice	<b>10</b>	<b>100.000</b>

<b>Infrastruktura</b>	<b>Ukupna cijena</b>
Adaptacija bivše kasarne Pljevlja	<b>100.000</b>
Izrada projekta-GP Ranče, GP Šćepan polje, GP Vračenići	<b>120.000</b>
Regulacija rijeke Sutorine na GP Debeli Brijeg	<b>260.000</b>
Objekat za detaljnu kontrolu vozila na GP Kula	<b>120.000</b>

<b>Oprema vozila i plovila</b>	<b>Potrebna količina za nabavku</b>	<b>Cijena (€)</b>
Čamci	<b>3</b>	<b>300.000</b>

Prilog broj 2 **Potrebe u 2018.**

<b>Granični prelazi (druga linija provjera)</b>	<b>Potrebna količina za nabavku</b>	<b>Cijena (€)</b>
Mobilni čitač dokumenata	37	111.000
Ulazni/izlazni štambilj	772	231.600
Lupa s različitim izvorima svjetlosti i uvećanjem najmanje 10x	350	122.500
Godišnje održavanje		180.000
Link- godišnji zakup	16	219.200
Docubox	10	300.000
Stereo mikroskop sa dodatnim izvorom svjetlosti	10	40.000
Ogledala na teleskopskoj ruci sa izvorom svjetlosti	32	11.200
Detektor CO2	22	33.000
Detektor krijumčarene robe – mjerač gustoće	16	160.000
Laserski mjerač	16	1.600
Optički endoskop	16	80.000
Detektor radioaktivnosti	16	160.000
Detektor eksploziva	8	4.800
Detektor droge	10	6.000
Ručni detektor metala	25	7.500
Set za istragu krivičnih djela	13	26.000
Dvogled	28	5.600
Traka za prisilno zaustavljanje vozila	15	15.000
Metalne kase	28	84.000
Održavanje sistema video-nadzora		400.000
<b>UKUPNO</b>		<b>2.199.000</b>

<b>Zelena granica</b>	<b>Potrebna količina za nabavku</b>	<b>Cijena (€)</b>
Stacionarne stanice za elektronski nadzor	1	350.000

<b>Zelena granica</b>	<b>Potrebna količina za nabavku</b>	<b>Cijena (€)</b>
Ručna sredstva za elektronski nadzor	3	210.000
Mobilna sredstva za elektronski nadzor	1	300.000
NVG	20	40.000
Set za istragu krivičnih djela	15	30.000
Dvogled	40	8.000
Mobilni sistemi za detektovanje prelaska državne granice	10	100.000
Link godišnje – novi	4	68.000
Link godišnje – godišnji zakup (postavljeni 2016.)	11	150.700
Održavanje		180.000
<b>UKUPNO</b>		<b>1.436.700</b>

<b>Infrastruktura</b>	<b>Cijena (€)</b>	
Izgradnja GPRanče	2.000.000	
Rekonstrukcija GPVraćenovići	700.000	
<b>UKUPNO</b>		<b>2.700.000</b>

<b>Vozila i plovila Oprema</b>	<b>Potrebna količina za nabavku</b>	<b>Cijena (€)</b>
Terensko vozilo (tipa defender)	22	690 032,77
Godišnje održavanje		200.000
<b>UKUPNO</b>		<b>700.000</b>





**Prilog broj 3. Pregled realizovanih nabavki po Šengenskom akcionom planu za 2017. i 2018. godinu**

R. b.	Broj postupka	Opis nabavke	Opredijeljena sredstva	Procijenjena vrijednost	Faza realizacije	Broj i datum	Ugovorena vrijednost	Poslato na plaćanje u 2017. godini	Plaćeno u 2017. godini	Poslato na plaćanje u 2018. godini	Plaćeno u 2018. godini	Realizacija
<b>GRANIČNI PRELAZI</b>												
1	T 72/17	Kompjuter sa pristupom do policijskih baza podataka	105,000.00	105,000.00	Partija 2 - Ugovor zaključen sa ponuđačem "S&T Crna Gora" d.o.o. Podgorica	01-404/17-79835 od 13.12.2017 .g.	104,008.10	/	/	104,008.10	104,008.10	Realizovano
2	T 74/16	Čitač dokumentata	189,000.00	175,000.00	Ugovor zaključen sa ponuđačem "Inovatic" d.o.o. Nikšić u 2016. godini	01-404/17-67145 od 20.10.2016 .g.	172,431.00	172,431.00	172,431.00	/	/	Realizovano
3	T 60/17	ANPR Video nadzor	2,270,000.00	2,250,000.00	Ugovor zaključen sa ponuđačem "Televox" d.o.o. Podgorica	01-404/17-71131/2 od 23.11.2017 .g.	2,228,356.45	/	/	2,140,891.45	2,140,892.45	Djelimično do potpuno realizovano
4	Anex T 93/16	Zakup linkova i opreme	/	/	Ugovor zaključen sa ponuđačem "Radio difuzni centar" d.o.o. Podgorica	01-404/17-64645/1 od 06.10.2017 .g.	137,466.00	114,937.42	114,937.42	/	/	Realizovano
5	T 59/17	Zakup linkova i opreme	225,000.00	200,000.00	Ugovor zaključen sa ponuđačem "Radio difuzni centar" d.o.o. Podgorica	01-404/17-65427/1 od 23.10.2017 .g.	166,140.00	12,561.00	/	113,049.00	/	Djelimično do potpuno realizovano
6	T 84/17	Izdavanje viza	87,500.00	175,000.00	Partija 1 - Ugovor zaključen sa ponuđačem "S&T Crna Gora" d.o.o. Podgorica	404/18-6895/2 od 13.02.2018 .g.	168,900.00	/	/	168,900.00	168,900.00	Realizovano
		Docutest	97,500.00	U okviru partije čija je PV 950.000,00	Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke	404/18-1612/1 od 16.01.2018 .g.	/	/	/	/	/	Nije realizovano
		Set za provjeru dokumenata	5,600.00			/	/	/	/	/	Nije realizovano	

		Traka za prisilno zaustavljanje vozila	5,000.00				/	/	/	/	/	Nije realizovano
7	NMV 28/17	Usluge zakupa povećavanja propusnog opsega zakupljenih linkova sa 1Mbs na 3 Mbps, za ostvarivanje IP konektivnosti na graničnim prelazima	/	14,900.00	Ugovor zaključen sa ponuđačem "Satelite Broadband Service Network Montenegro" d.o.o. Podgorica	404/17-82308 od 22.12.2017 .g.	14,900.00	/	/	14,900.00	14,900.00	Realizovano
8	NMV 27/17	Usluge izrade novih modula	/	14,999.00	Ugovor zaključen sa ponuđačem "Prosoft" d.o.o. Podgorica	404/17-79855/3 od 15.12.2017 .g.	14,900.00	/	/	6,500.00	6,500.00	Djelimično realizovano
<b>ZELENA GRANICA</b>												
1	T 79/17	Stacionarne stanice za elektronski nadzor	700,000.00	1,160,000.00	Ugovor zaključen sa ponuđačem "Machina Security" d.o.o. Beograd	404/18-15270/1 od 22.03.2018 . godine	1,144,850.00	/	/	801,395.00	801,396.00	Djelimično realizovano
		Ručna sredstva za elektronski nadzor	210,000.00									
		Komunikaciono operativni centar	150,000.00									
		Mobilni sistemi za detektovanje prelaska državne granice	100,000.00									
2	/	Link	34,000.00	/	Nije pokrenut postupak.	/	/	/	/	/	/	Nije realizovano
<b>INFRASTRUKTURA</b>												
1	T 52/17	Građevinski objekat	600,000.00	600,000.00	Ugovor zaključen sa ponuđačem "Auto centar DAS" d.o.o. Bijelo Polje	01-404/17-75255 od 24.11.2017 .g.	599,900.00	/	/	599,900.00	599,900.00	Realizovano
2	T 86/17	Izrada glavnog projekta rekonstrukcije i izgradnje objekta za potrebe granične policije u Pljevljima	100,000.00	90,000.00	Uprava za imovinu - Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke	64-0201/8871-542 od 31.01.2018 .g.	/	/	/	/	/	Nije realizovano

	NMV 29/17	Stručni nadzor - GP Pljevlja		8,000.00	Uprava za imovinu - Obustavljen postupak	/	/	/	/	/	/	Nije realizovano
	NMV 30/17	Revizija glavnog projekta rekonstrukcije - GP Pljevlja		2,000.00	Uprava za imovinu - Obustavljen postupak	/	/	/	/	/	/	Nije realizovano
3	T 65/17	Adaptacija objekta u Vilusima	50,000.00	50,000.00	Uprava za imovinu - Ugovor zaključen sa ponuđačem "Refena" d.o.o. Podgorica	01-404/17-81016 od 18.12.2017 . g.	49,634.65	/	/	49,631.12	49,631.12	Realizovano
4	T 78/17	Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije i izgradnje GP Ranče, GP Šćepan Polje, GP Vračenovici	120,000.00	87,000.00	Uprava za imovinu - Partija 1, Ugovor zaključen sa ponuđačem "Civil Engineer" d.o.o. Podgorica	404/18-12482/1 od 05.03.2018 . g	66,600.00	/	/	/	/	Nije realizovano
	NMV 04/18	Revizija Glavnog projekta izgradnje i rekonstrukcije GP Ranče, GP Šćepan Polje, GP Vračenovici		10,500.00	Uprava za imovinu - Ugovor zaključen sa ponuđačem "Urbi.Pro" d.o.o. Podgorica	404/18-19632/1 od 09.05.2018 . g	9,500.00	/	/	/	/	Nije realizovano
	NMV 26/17	Izrada projektnog zadatka i Idejnog rješenja za GP Ranče, GP Šćepan Polje, GP Vračenovici		14,999.00	Uprava za imovinu - Ugovor zaključen sa ponuđačem "Studio project" d.o.o. Podgorica	01-404/17-81019 od 18.12.2017 . g	14,900.00	/	/	14,900.00	14,900.00	Realizovano
	NMV 25/17	Izrada geodetskih podloga za GP Ranče, GP Šćepan Polje, GP Vračenovici		2,500.00 (U okviru nabavke male vrijednosti 7.500.00)	Uprava za imovinu - Ugovor zaključen sa ponuđačem "Geo - metar" d.o.o. Podgorica	01-404/17-81018 od 18.12.2017 . g.	7,238.78	/	/	7,238.78	7,238.78	Realizovano
5	T 74/17	Izvođenje radiva na regulaciji rijeke Sutorine	260,000.00	254,000.00	Uprava za imovinu - Partija 1, Ugovor zaključen sa ponuđačem "Vukotić - trejd" d.o.o. Podgorica	404/18-3871 od 31.01.2018 . g.	160,550.70	/	/	160,550.70	160,550.70	Realizovano
	NMV 03/18	Stručni nadzor za izvođenje radova na		6,000.00	Uprava za imovinu - Ugovor zaključen sa ponuđačem "Role	404/18-19632/2 od	6,000.00	/	/	6,000.00	6,000.00	Realizovano



		regulaciji rijeke Sutorine			Inženjering" d.o.o. Herceg Novi	09.05.2018 - g.						
6	T 82/17	Izrada glavnog projekta i izgradnje objekta za detaljnu kontrolu vozila na GP Kula	120,000.00	104,000.00	Partija 1 - Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke	63-0201/9005-1155 od 19.02.2018 - g.	/	/	/	/	/	Nije realizovano
		Revizija Glavnog projekta		4,000.00	Uprava za imovinu - Partija 2, Ugovor zaključen sa ponuđačem "Urbi.pro" d.o.o. Podgorica	01-404/18-15709/1 od 22.03.2018 - g.	3,600.00	/	/	/	/	Nije realizovano
		Stručni nadzor		3,500.00	Uprava za imovinu - Partija 3, Ugovor zaključen sa ponuđačem "Urbi.pro" d.o.o. Podgorica	01-404/18-15709/2 od 22.03.2018 - g.	2,950.00	/	/	/	/	Nije realizovano
	NMV 24/17	Izrada geodetske i geološke podloge, Projektnog zadatka i Idejnog rješenja za GP Kula		8,500.00	Uprava za imovinu - Ugovor zaključen sa ponuđačem "Studio Project" d.o.o. Podgorica	01-404/17-81017 od 18.12.2017 - g.	8,200.00	/	/	8,200.00	8,200.00	Realizovano

**VOZILA I PLOVILA**

1	T 02/17	Terensko vozilo (tipa deffender)	500,000.00	500,000.00	P 1: Ugovor zaključen sa ponuđačem "Efel Motors" d.o.o. Cetinje	01-404/17-51163/1 od 07.08.2017 - g.	374,172.27	374,172.27	374,172.27	/	/	Realizovano
		Putničko vozilo na GP	240,000.00	240,000.00	P 2: Ugovor zaključen sa ponuđačem "Alliance" d.o.o. Podgorica	01-404/17-51164/1 od 07.08.2017 - g.	201,680.67	201,680.67	201,680.67	/	/	Realizovano
		Kombi vozilo za prevoz osoba	120,000.00	120,000.00	P 3: Ugovor zaključen sa ponuđačem "Alliance" d.o.o. Podgorica	01-404/17-51165/1 od 07.08.2017 - g.	94,114.29	94,114.29	94,114.29	/	/	Realizovano
2	T 85/17	Službena plovila	300,000.00	300,000.00	Ugovor zaključen sa ponuđačem "Saniteko Group" d.o.o. Podgorica	01-404/18-39255/1 od 10.05.2018 - g.	297,000.00	/	/	297,000.00	297,000.00	Realizovano
3	Uredba o obj.	Službena vozila	190,032.77	190,032.77	Uprava za imovinu - Ugovor zaključen sa ponuđačem "Kov-	0201/3730 od	189,678.48	/	/	189,678.48	189,678.48	Realizovano

	jav. nab. robe i usluga				car" d.o.o. Tivat	08.05.2018 .g.						
<b>UPRAVA CARINA</b>												
Redni broj	Broj postupka	Opis nabavke	Opredijeljena sredstva	Procijenjena vrijednost sa uračunatim PDV-om	Faza realizacije	Broj i datum	Ugovorena vrijednost bez uračunatog PDV-a	Poslato na plaćanje u 2017. godini	Plaćeno u 2017. godini	Poslato na plaćanje u 2018. godini	Plaćeno u 2018. godini	Realizacija
1	T 01/17 usluge	Izrada administrativnih kapaciteta Uprave carina za punu implementaciju infor. sistema za upravljanje inspekcijskim nadzorom	1,400,000.00	110,000.00	Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke, pa je donijeta nova Odluka o pokretanju postupka i Ovlašćenje	012-22669/1 od 20.12.2017 . godine 404/18-84012/2 od 30.11.2018 .g	/	/	/	/	/	Nije realizovano
2	T 01/17 robe	Nabavka komunikacione opreme za potrebe migracije WAN mreže Uprave carina na MPLS		107,100.00	Ugovor zaključen sa ponuđačem "Coreit" d.o.o. Podgorica	012-17883 od 17.10.2017 .g.	88,885.80	88,885.80	/	/	88,885.80	Realizovano
3	T 01/17 robe	Modernizacija tehničke opremljenosti službenika Sektora za carinsku kontrolu i bezbjednost - računarska oprema		19,040.00	Ugovor zaključen sa ponuđačem "Čikom" d.o.o. Podgorica	012-17884 od 17.10.2017 .g.	15,996.00	15,996.00	15,996.00	/	/	Realizovano
4	T 01/17 usluge	Izrada softvera za uspostavljanje i dalji razvoj OBBIE alata za izvještavanje		70,000.00	Ugovor zaključen sa ponuđačem "ZZI" d.o.o. Podgorica	012-15882 od 03.10.2017 .g.	58,823.53	44,314.40	/	14,509.13	58,823.53	Realizovano
5	T 01/17 robe	P1: Kompjuterska oprema		100,000.00	Ugovor zaključen sa ponuđačem "Info - S" d.o.o. Podgorica	012-10740 od 30.06.2017 .g.	82,930.00	82,930.00	82,930.00	/	/	Realizovano
		P2: Nabavka opreme		30,000.00	Ugovor zaključen sa ponuđačem	012-11414	24,200.00	24,200.00	24,200.00	/	/	Realizovano

		za video nadzor		0	"Info - S" d.o.o. Podgorica	od 17.07.2017 . g.			0			ano
6	T 01/17 usluge	Modernizacija tehničke opremljenosti službenika Sektora za carinsku kontrolu i bezbjednost - izrada web servisa "podrška Akcionom planu za poglavlje 24 mjera 6.1.8"		31,000.00	Ugovor zaključen sa ponuđačem "Amplitudo" d.o.o. Podgorica	012-14155 od 05.09.2017 . g.	15,873.95	/	/	15,873.95	15,873.95	Realizovano
7	T 01/17 robe	Digitalni portabl rendgen sistem sa prenosivim ramom za uvećano područje snimanja		170,800.00	Ugovor zaključen sa ponuđačem "Business Montenegro" d.o.o. Podgorica	012-10108 od 21.06.2017 . g.	142,974.79	142,974.79	142,974.79	/	/	Realizovano
8	T 01/17 robe	Uspostavljanje sistema video nadzora i kontrolu pristupa prostoru i prostorijama koje koristi Sektor za carinsku bezbjednost i kontrolu		10,000.00	Ugovor zaključen sa ponuđačem "Pro - link" d.o.o. Podgorica	012-10624 od 28.06.2017 . g.	7,056.00	4,936.00	4,936.00	/	/	Djelimično realizovano
9	T 37/18 radovi	Ustupanja izvođenja radova na adaptaciji prostora namijenjenog za rad Sektora za carinsku bezbjednost i kontrolu		85,000.00	Pokrenut postupak javne nabavke dana 27.09.2018. godine	/	/	/	/	/	/	Nije realizovano
				bez uračunat og PDV-a								
10	T 01/17 robe	Opremanje radnog prostora i radnih mjesta neophodnom opremom Sektora za carinsku bezbjednost i kontrolu		22,200.00	Ugovor zaključen sa ponuđačem "Grand design" d.o.o. Podgorica	012-6829 od 25.04.2017 . g.	17,924.45	/	/	7,000.03	7,000.03	Djelimično realizovano
11	T 01/17 robe	P1: 5 komada putničkim motornih vozila		75,000.00	Ugovor zaključen sa ponuđačem "Osmanagić" d.o.o. Podgorica	012-6830 od 25.04.2017	58,697.47	58,697.47	58,697.47	/	/	Realizovano

		P2: 6 komada terenskih motornih vozila	96,000.00	Ugovor zaključen sa ponuđačem "Alliance" d.o.o. Podgorica	. g. 012-6831 od 25.04.2017	80,672.27	80,672.27	80,672.27	/	/	Realizovano
12	T 01/17 robe	Oprema za carinsku laboratoriju, po partijama	600,000.00	Poništen postupak od strane DK	/	/	/	/	/	/	Nije realizovano
13	Neposredni sporazum	Nabavka motornog vozila	16,800.00	Ugovor zaključen sa ponuđačem "Osmanagić" d.o.o. Podgorica	. g. 012-12790/11 od 01.08.2017	14,184.87	14,184.87	14,184.87	/	/	Realizovano





**CRNA GORA**

**VLADA CRNE GORE**

**MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA**

**AKCIONI PLAN**

**ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA ŠENGENSKOG AKCIONOG PLANA ZA 2019. GODINU**

Podgorica, februar 2019. godina

*Iz navedenih razloga, a na osnovu potreba institucija koje učestvuju u radu Radne grupe za praćenje sprovođenja ŠAP-a, sačinjen je Akcioni plan za 2019. godinu u kojem su sadržane mjere koje tokom prethodne godine nijesu, ili su djelimično realizovane, kao i mjere koje su u Šengenskom akcionom planu predviđene za realizaciju u 2019. godini.*

*Obzirom da je uplata naredne tranše sektorske budžetske podrške u varijabilnom iznosu, čija će se visina znati tek sredinom tekuće godine, u zavisnosti od visine odobrenih sredstava izvršiće se revizija Akcionog plana za 2019. godinu u pogledu mjera čija je realizacija predviđena iz sredstava sektorske budžetske podrške.*

*Napominjemo da je radi lakšeg praćenja realizacije predviđenih mjera, u Akcionom planu za 2019. zadržana numeracija iz Šengenskog akcionog plana.*

**Operativni cilj 1 : USKLADIVANJE PRAVNOG OKVIRA SA ŠENGENSKOM PRAVNOM TEKOVINOM**

## 1.1.GRANIČNA KONTROLA

1.1.1.	Izmjene i dopune Zakona o graničnoj kontroli i donošenje podzakonskih akata:	MUP	UP	2018.		✓	Eksterno finansiranje 30.000€ Budžet 10.000€ UKUPNO 40.000€	Izvršene izmjene i dopune Zakona o graničnoj kontroli	Implementacija Uredbe 2016/399 – Zakonik o šengenskim granicama	
9.	<p>Propisati pravni osnov za donošenje odgovarajućih uputstava, i donijeti uputstva o standardnim operativnim procedurama na GP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prema vrsti saobraćaja, ulaska, izlaska</li> <li>• postupanje kod odbijanja ulaska i vraćanja osoba,</li> <li>• postupanje kod prinudnog udaljenja stranaca,</li> <li>• postupanje kod krivičnih djela (dokumenti, droge, oružja, vozila),</li> <li>• postupanje pri otkrivanju predmeta ili robe u vezi sa prekršajnim postupcima (neprijavljeno oružje, manje količine droge),</li> <li>• postupanje kod saobraćajnog prekršaja,</li> <li>• postupanje kod carinskog prekršaja,</li> <li>• postupanje pri otkrivanju nezakonitih migranta na ulasku/ izlasku</li> <li>• postupanje sa maloljetnim licima u postupku vraćanja</li> </ul>	MUP	UP	2018. - 2020.				<p>Propisan pravni osnov.</p> <p>Donijeto Uputstvo o o standardnim operativnim procedurama na graničnim prelazima.</p> <p>Procedure i uputstva se sprovode</p>		



R.br	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
		Aktivnosti				IBM	AP24			

		<ul style="list-style-type: none"> <li>postupanje kod zahtijeva za azil,</li> <li>postupanje kod incidenata u vezi sa opasnim materijama,</li> <li>provjere kod aviona ili na bording gejt,</li> <li>odstupanje od režima granične provjere.</li> </ul>									
10.	Propisati pravni osnov za donošenje odgovarajućih podzakonskih akata, i donijeti odgovarajuća podzakonska akta o:	<ul style="list-style-type: none"> <li>označavanju odbijanja ulaska u zemlju u skladu sa Schengenskim praktičnim priručnikom za graničnu kontrolu</li> <li>postupku sa neregularnim migrantima i primjeni policijskih ovlaštenja na lokalnom nivou (unutrašnjost teritorije)</li> <li>izdavanju potvrde o zakonitom boravku za strance koji nemaju ulazni štamбил sa GP i koji dokažu da su na zakonit način ušli u zemlju.</li> <li>zaduživanju, razduživanju, čuvanju i načinu postupanja u slučaju zloupotrebe viznih naljepnica</li> <li>provjere na aerodromu (na</li> </ul>	MUP	UP	2018. - 2020.				<p>Propisan pravni osnov. Donijeta uputstva koja regulišu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>označavanje odbijanja ulaska u zemlju u skladu sa Schengenskim praktičkim priručnikom za graničnu kontrolu</li> <li>postupak sa neregularnim migrantima i primjeni policijskih ovlaštenja na lokalnom nivou (unutrašnjost teritorije)</li> <li>izdavanje potvrde o zakonitom boravku za strance koji nemaju ulazni štamбил sa GP i koji dokažu da su na zakonit način</li> </ul>	Službenici granične policije treba da sprovode istrage u vezi sa osnovnim krivičnim djelima	

R.br	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
		Aktivnosti				IBM	AP24			

		<p>platformi i boarding gejtju)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• obradi krivičnih i prekršajnih djela na GP i granici</li> <li>• upotrebi patrola u civilu i civilnih vozila prilikom nadzora zelene granice</li> <li>• usmenoj i pisanoj razmjeni informacija između policijskih jedinica (centralni, regionalni i lokalni nivo) i drugih institucija u vezi sa određenim incidentima, događajima i pojavama relevantnim za policijski rad.</li> <li>• upotrebi službenih pasa</li> </ul>							<p>ušli u zemlju.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zaduživanje, razduživanje, čuvanje i način postupanja u slučaju zloupotrebe viznih naljepnica</li> <li>• provjeru na aerodromu (na platformi i boarding gejtju)</li> <li>• obradu krivičnih i prekršajnih djela na GP i granici</li> <li>• upotrebu patrola u civilu i civilnih vozila prilikom nadzora zelene granice</li> <li>• usmenu i pis anu razmjenu informacija između policijskih jedinica (centralni, regionalni i lokalni nivo) i drugih institucija u vezi sa određenim incidentima, događajima i pojavama relevantnim za policijski rad.</li> <li>• upotrebu službenih</li> </ul>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

R.br	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
		Aktivnosti				IBM	AP24			

									pasa Uputstva se sprovode	
	12.	Propisati procedure za vršenje granične kontrole u slučaju priobalnog ribolova i prelaska državne granice, u skladu sa analizom rizika	MUP	UP	2019.				Propisane procedure. Procedure se sprovode	U slučajevima kada brod ne uplovljava u stranu luku i vraća se u matičnu državu u roku od 36 sati, ne radi se sistematska granična kontrola
	14.	Propisati pravni osnov za uspostavljanje odgovarajućih evidencija e, i uspostaviti evidencije za: <ul style="list-style-type: none"> <li>• odstupanje od režima granične provjere u skladu s članom 8;</li> <li>• izdatih dokumenata na granici koji zamjenjuju putne isprave i vize;</li> <li>• sigurnosnih kodova ulaznih i izlaznih štambilja, sa imenima službenika granične policije kojima su štambilji dodijeljeni, dan, smjena i informacije u vezi izgubljenih i ukradenih štambilja;</li> <li>• žalbe osoba podvrgnutih graničnoj kontroli, posebni događaji.</li> </ul>	MUP	UP	2018. - 2020.				Evidencije se sprovode	Navedene evidencije su potrebne za izradu analize rizika

R.br	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
		Aktivnosti				IBM	AP24			

15.	Propisati pravni osnov za donošenje odgovarajućih pravilnika, i donijeti pravilnike o: <ul style="list-style-type: none"> <li>• izgledu i dimenzijama štambilja</li> <li>• broju štambilja po graničnom prelazu u CG</li> <li>• otiskivanja štambilja</li> <li>• načina i nadležnosti za promjenu koda štambilja</li> <li>• zaduženju štambilja od strane graničnih policajaca</li> </ul>	MUP	UP	2018. - 2020.				<p>Propisan pravni osnov.</p> <p>Donijet Pravilnik o izgledu i dimenzijama štambilja</p> <p>Donijet Pravilnik o broju štambilja po graničnom prelazu u CG</p> <p>Donijet Pravilnik o otiskivanja štambilja</p> <p>Donijet Pravilnik o načina i nadležnosti za promjenu koda štambilja</p> <p>Donijet Pravilnik o zaduženju štambilja od strane graničnih policajaca</p> <p>Pravilnici se sprovode praksi.</p>	Implementacija odluke Savjeta 1999/435 (EU) br. SCH/Com-ex (94) 16 rev od 21. 11. 1994. Godine i Uredbe 562/2004 o upotrebi jedinstve nog ulaznog i izlaznog štambilja	
17.	Odrediti područje graničnog prelaza	MUP	UP	2019.				<p>Određeno područje graničnog prelaza</p>	Uzeti u obzir specifičnosti vrsta graničnih prelaza, odrediti GP za pomorski saobraćaj, da područje GP za vrijeme obavljanja graničnih provjera predstavlja brod i voda oko njega, luka	

R.br	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
		Aktivnosti				IBM	AP24			

										graničnog prelaza otvorena za međunarodni saobraćaj i sidrište.
19.	Propisati pravni osnov za donošenje pravilnika o vršenju detaljne granične kontrole, i donijeti Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca (na više jezika) za detaljnu graničnu kontrolu i prava lica koja su podvrgnuta detaljnoj graničnoj kontroli	MUP	UP	2018. - 2020.					Propisan pravni osnov. Donijet Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca za detaljnu graničnu kontrolu i prava lica koja su podvrgnuta detaljnoj graničnoj kontroli. Obrasci se sprovode	

1.1.2.	Izmjene i dopune Zakona o strancima i donošenje podzakonskih akata:					✓	Eksterno finansiranje 20.000€ Budžet 8.000€ UKUPNO 28.000€	Izvršene izmjene i dopune Zakona o strancima u djelovima koji se odnose na:		
2.	Propisati procedure vraćanja stranaca po osnovu readmisije	MUP	UP	2019.				Donijeto Uputstvo o vraćanju stranaca po osnovu readmisije. Uputstvo se sprovodi u praksi.	Implementacija Direktive 2008/115 Evropskog parlamenta i Savjeta o zajedničkim standardima i postupcima u državama članicama za vraćanje	

R.br	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
		Aktivnosti				IBM	AP24			

										državljana trećih država zbog nezakonitog boravka
	3.	Propisati mogućnost uspostavljanja mehanizma »dobrovoljnog povratka«	MUP	UP	2019.				Propisana mogućnost uspostavljanja mehanizma »dobrovoljnog povratka«	
	4.	Propisati mogućnost uspostavljanja »potpomognutog dobrovoljnog povratka«	MUP	UP	2019.				Propisana mogućnost uspostavljanja »potpomognutog dobrovoljnog povratka«	
	5.	Propisati oblik i sadržaj Odluke o vraćanju stranaca	MUP	UP	2019.				Propisan oblik i sadržaj Odluke o vraćanju stranaca Odluka se sprovodi	
	6.	Propisati mjeru o trajanju zabrane ulaska u Crnu Goru, u slučaju prislinog vraćanja.	MUP	UP	2019.				Propisana mjera o trajanju zabrane ulaska u Crnu Goru, u slučaju prislinog vraćanja.	
1.1.3.		Dopuniti Zakon o unutrašnjim poslovima propisivanjem sistema karijernog napredovanja	MUP	UP	2019.		✓	Budžet 4.000€	Dopunjen Zakon o unutrašnjim poslovima	
1.1.7.		Izrada plana postupanja granične policije za reagovanje u vanrednim situacijama	UP	MUP	2018. - 2020.	✓		Eksterno finansiranje 6.000€ Budžet 4.000€ UKUPNO 10.000€	Izrađen plan postupanja granične policije za reagovanje u vanrednim situacijama	

R.br	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
		Aktivnosti				IBM	AP24			

1.1.12.	Intenzivirati aktivnosti za sprovođenje Konvencije UN-a o sprečavanju transnacionalnog organizovanog kriminala	UP, Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima		Godišnje				Aktivnosti vezane za Konvenciju UN-a o sprečavanju transnacionalnog organizovanog kriminala se sprovode		
1.1.13.	Intenzivirati saradnju sa operaterima marina i nadležnim državnim službama s ciljem sprečavanja izbjegavanja graničnih provjera	UP	Operatori, MSP-UPS, MF-UC	Godišnje				Sprovodi se saradnja sa operatorima marina i nadležnim državnim službama s ciljem sprečavanja izbjegavanja graničnih provjera		
1.1.17.	Izraditi koncept za uspostavljanje EUROSUR u CG - nacionalni i regionalne koordinacione centre granične policije (24/7 dežurna služba granične policije)	MUP	UP	2019.			Eksterno finansiranje 40.000€  Budžet 10.000€  UKUPNO 50.000€	Izrađen koncept	Implementacija Uredbe 1052/2013 – EUROSUR  (Direktno primjenjivanje Uredbe nakon ulaska u EU)	

## 1.2.VIZE

R.br	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
		Aktivnosti				IBM	AP24				
1.2.1.	Usaglasiti postupak i procedure izdavanja viza u DKP-ovima		MUP, MVP	UP	2017. - 2020.		✓	Budžet 5.000€	Usaglašen postupak i procedure izdavanja viza u DKP-ovima	Implementacija Uredbe o vizama 810/2009 i Priručnika	
1.2.2.	Usaglasiti postupak i procedure izdavanja viza na GP		MUP, MVP	UP	2017. - 2020.			Budžet 3.000€	Usaglašen postupak i procedure izdavanja viza na GP		.
1.2.8.	Uskladiti i obrazac vizne naljepnice A - tehnički standardi i specifikacije sa Uredbom br 333/2002 od 18.2.2002		MV,	UP	2019.			Budžet 4.000€	Usklađen obrazac vizne naljepnice	Implementacija Uredbe Vijeća (EZ) br. 333/2002 od 18. 2. 2002. godine o jedinstvenom obliku obrazaca za unošenje vize koju države članice izdaju nositeljima putnih isprava koje država članica koja stavlja obrazac ne priznaje	
1.2.9.	Propisati postupak unošenja viza naljepnica u putnu ispravu		MVP, MUP	UP	2019.			Budžet 4.000€	Donijeto Uputstvo postupku unošenja viza naljepnica u putnu ispravu Uputstvo se sprovodi		
1.2.10.	Propisati vizni režim u skladu sa Uredbom.		MVP	MUP, UP	Godišnje			Budžet 4.000€	Propisan vizni režim	Implementacija Uredbe Savjeta (EZ) br. 539/2001 od 15. 3. 2001. godine o popisu trećih zemalja čiji	



R.br	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
		Aktivnosti				IBM	AP24			

									državljeni moraju imati vizu pri prelasku spoljnih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva, kako je izmijenjena i dopunjena. Propisati sistem promjene viznog režima	
1.2.13.	Izraditi proceduru za saradnju različitih tijela koji moraju zajedno raditi na popisu rizičnih država.	MVP	MUP, UP	2017. Godišnje (revizija)			Budžet 4.000€	Izrađena procedura Procedura se sprovodi		
<b>1.3.MEĐUNARODNA POLICIJSKA I PRAVOSUDNA SARADNJA</b>										
1.3.2.	Definisati procedure primjene Evropskog naloga za hapšenje, uzimajući u obzir uporedna normativna i operativna iskustva zemalja članica EU	MP, Vrhovni sud, Vrhovno državno tužilaštvo		2019.			Budžet 5.000€	Definisane procedure (podzakonski akti ili poseban zakon)		
1.3.3.	Pripremiti izmjene i dopune Zakona o sudovima, u cilju definisanja nadležnosti sudova u skladu sa Zakonom o pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima sa državama članicama EU	MP, Vrhovni sud		2019.		✓	Budžet 5.000€	Usvojen Zakon Definisani sudovi nadležni za izdavanje I postupanje po evropskom nalogu za	Implementacija Okvirne Odluke Savjeta 2002/584/JHA o Evropskom nalogu za	

R.br	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
		Aktivnosti				IBM	AP24			

									hapšenje	hapšenje i procedurama predaje između zemalja članica
1.3.4.	Izvršiti analizu i po potrebi izmjeniti i dopuniti Krivični zakonik u cilju usklađivanja normi sa elementima bića 34 krivična djela iz Evropskog naloga za hapšenje	MP, Vrhovni sud, Vrhovno državno tužilaštvo		2019.		✓	Budžet: 36.000€	Izvršena analiza Utvrđen predlog izmjena i dopuna KZ Usvojen KZ		
1.3.7.	Na osnovu sprovedene analize: <ul style="list-style-type: none"> <li>identifikovati baze podataka u vlasništvu službi za primjenu zakona</li> <li>donijeti procedure za međusobni pristup podacima u identifikovanim bazama podataka, u cilju međunarodne razmjene</li> </ul>	MUP, MP, MF-UC, MF-PU, Tužilaštva	UP	2019.			Budžet 5.000€	Donijete procedure umrežavanja i direktnog pristupa raspoloživim bazama podataka Procedure se sprovode		
1.3.8.	Izmijeniti Zakon o unutrašnjim poslovima kojim će se propisati pravni osnov za donošenje propisa i donijeti propis o implementaciji Švedske inicijative, kojom će se definisati: <ul style="list-style-type: none"> <li>organi za primjenu zakona koji će učestvovati u razmjeni podataka</li> <li>kontakt tačke za razmjenu informacija 24/7</li> <li>popis međunarodnih sporazuma koji će se i dalje primjenjivati</li> <li>definisati kanal za razmjenu</li> </ul>	MUP	UP, MF-UC, Tužilaštva	2019.		✓	Eksterno finansiranje 5.000€ Budžet 5.000€ UKUPNO 10.000€	Izmijenjen Zakon o unutrašnjim poslovima Donijet propis o implementaciji Švedske inicijative Definisani organi za razmjenu informacija, kontakt tačke i kanal za razmjenu informacija Uredba se sprovodi		

R.br	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
		Aktivnosti				IBM	AP24			

	podataka									
1.3.9.	<p>Izvršiti analizu i uskladiti Zakon o unutrašnji poslovima sa Konvencijom o sprovođenju Šengenskog sporazuma, u dijelu ovlašćenja i nadležnog organa za:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prekogranične „hitne potjere</li> <li>• prekogranični nadzor</li> </ul>	MUP	UP, MP	2019.			<p>Eksterno finansiranje 10.000€ Budžet 5.000€ UKUPNO 15.000€</p>	<p>Izmijenjen Zakon o unutrašnjim poslovima u dijelu usklađivanja sa Šengenski m sporazumom u pogledu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prekogranične „hitne potjere«</li> <li>- prekograničnog nadzora</li> </ul>	Implementacija Konvencije o sprovođenju Šengenskog sporazuma od 14. juna 1985.	
1.3.10.	Propisati procedure za sprovođenje prekograničnih operacija (prekogranična potjera, prekogranični nadzor)	MUP	UP	2019.			Budžet 4.000€	<p>Definisane procedure za sprovođenje prekograničnih operacija</p> <p>Procedure se sprovode</p>		
1.3.11.	Izraditi Priručnik za prekograničnu saradnju - Izrada nacionalnih obrazaca za prekogranične operacije	MUP	UP	2019.			Budžet 5.000€	<p>Izrađen priručnik za prekograničnu saradnju</p> <p>Priručnik se sprovodi</p>		
1.3.13.	<p>Pripremiti plan za buduću saradnju u radnim grupama Savjeta EU:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• identifikacija ciljnih radnih grupa</li> <li>• identifikacija osoba/radnih mjesta odgovornih za saradnju u ovim radnim grupama,</li> <li>• identifikacija osoba/radnih mjesta odgovornih za koordinaciju pozicija Crne Gore,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UP</li> <li>• UP</li> <li>• MUP</li> <li>• MUP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• /</li> <li>• /</li> <li>• MVP</li> <li>• /</li> </ul>	2019.			Budžet 5.000€	<p>Donešen Plan učešća u radnim grupama Savjeta EU:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- identifikovane ciljne radne grupe</li> <li>- identifikovane odgovorne osobe za učešće / saradnju sa radnim grupama</li> <li>- Identifikovane</li> </ul>		

R.br	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
		Aktivnosti				IBM	AP24			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>identifikacija osoba/radnih mjesta odgovornih za razmjenu informacija, brifinge, video/audio konferencije sa stalnim predstavništvom Crne Gore u Briselu, itd;</li> </ul>								odgovorne osobe za razmjenu informacija Plan se sprovodi	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

#### 1.4.PREKOGRANIČNA SARADNJA

1.4.3.	Zaključiti sporazume za pogranični saobraćaj sa susjednim državama, Republikom Srbijom i Republikom Hrvatskom	MUP,	UP, MF-UC	2019.	✓		Budžet 25.000€	Zaključen sporazum za pogranični saobraćaj sa Republikom Srbijom  Zaključen sporazum za pogranični saobraćaj sa Republikom Hrvatskom  Sporazumi se sprovode	Implementacija Uredbe 1931/2006 – Pogranični saobraćaj	
1.4.4.	Harmonizovati sporazume za pogranični saobraćaj	MUP	MVP, UP, MF-UC	2019.			Budžet 5.000€/po državi	Harmonizovani sporazumi	Regulativa 1931/2006	
1.4.6.	Implementacija Sporazuma o sprovođenju zajedničkih graničnih provjera u železničkom saobraćaju sa Republikom Srbijom	UP, MF-UC	MSP, operator	Godišnje	✓		Budžet 5.000€	Implementiran sporazum		
1.4.7.	Implementacija Sporazuma o sprovođenju zajedničkih graničnih provjera u železničkom saobraćaju sa Republikom Albanijom	UP, MF-UC	MSP, operator	Godišnje	✓		Budžet 5.000€	Implementiran sporazum		
1.4.8.	Izraditi analizu i po potrebi zaključiti sporazume o planinskom turističkom saobraćaju sa susjednim državama.  Urediti i označiti planinska turistička mjesta za prelazak granice.	MORT	UP, MVP	2019.			Budžet 25.000€	Izrađena analiza i po potrebi  Zaključen sporazum sa Bosnom i Hercegovinom;		

R.br	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
		Aktivnosti				IBM	AP24			

									Zaključen sporazum sa Republikom Albanijom; Zaključen sporazum sa Republikom Srbijom; Zaključen sporazum sa Republikom Hrvatskom; Zaključen sporazum sa Republikom Kosovom; Sporazumi se sprovode	
1.4.9.	Zaključiti protokol sa Republikom Hrvatskom o zajedničkim patrolama na kopnenoj granici	MUP	UP	2019.	✓		Budžet 5.000€	Zaključen protokol sa Republikom Hrvatskom o zajedničkim patrolama na kopnenoj granici Protokol se sprovodi		
1.4.10.	Zaključiti sporazum sa Republikom Hrvatskom u cilju omogućavanja sprovođenja prekograničnih (hitnih) potjera i prekograničnog nadzora i uspostavljanje CPS	MUP	UP	2019.	✓		Budžet 10.000€	Zaključen sporazum sa Republikom Hrvatskom u cilju omogućavanja sprovođenja prekograničnih (hitnih) potjera i prekograničnog nadzora i uspostavljanje CPS Sporazum se sprovodi		

#### 1.5.SIRENE

R.br	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
		Aktivnosti				IBM	AP24			

1.5.4.	Uspostaviti efikasan mehanizam provjere zloupotreba identiteta - Izraditi proceduru za zloupotrijebljen identitet	UP		2019.		✓	Eksterno finansiranje 10.000€	Definisane / donijete procedure za provjere zloupotreba identiteta  Procedure se sprovode	Član 51. Odluke ŠIS, i član 36. Uredba ŠIS .(Kao dio objedinjenih procedura na nivou SIRENE / OMPS)	
--------	--	----	--	-------	--	---	----------------------------------	---	---	--

#### 1.6.ANALIZA RIZIKA

1.6.1.	Donijeti uputstva u vezi izrade analize rizika (metodologija)  Revizija dokumenta	MUP	UP	2019.		✓	Eksterno finansiranje 7.000€ Budžet 3.000€ UKUPNO 10.000€	Donijeto Uputstvo o metodologiji izrade analize rizika  Izvršena revizija dokumenta  Uputstvo se sprovodi	Implementacija Uredbe 562/2006 – Zakonik o šengenskim granicama  Kompenzatorne mjere: - kompenzacijske mjere u unutrašnjosti države - kompenzacijske mjere u unutrašnjim šengenskim letovima - zajednički centri za policijsku i carinsku suradnju - prekogranične potjere - prekogranična	
--------	---	-----	----	-------	--	---	---	---	---	--

R.br	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
		Aktivnosti				IBM	AP24			

									prismotra (nadzor) - SIS II Struktura koncepta kompenzatornih mjera: - analiza pravnog okvira mogućnosti primjene kompenzatorn ih mjera - uvod - svrha i cilj kompenzatorn ih mjera - organizacija i sistemizacija - zadaci nadležnih jedinica - metode rada - oprema i IT podrška - obuka - aktivnosti koje je potrebno preduzeti »Schengen Border Guard	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

R.br	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
		Aktivnosti				IBM	AP24			

									Manual«	
1.6.2.	Izraditi koncept analize rizika na svim nivoima (po metodologiji CIRAM 2.0)  Revizija dokumenta	MUP	UP	2019.  2020.	✓		Eksterno finansiranje 7.000€ Budžet 3.000€ UKUPNO 10.000€	Izrađen koncept Analize rizika na svim nivoima po CIRAM 2.0  Izvršena revizija dokumenta		
1.6.3.	Donijeti akt (uputstvo, instrukcija...) za izradu analizu rizika (Usklađivanje sa zajedničkim modelom rizika EU).  Revizija dokumenta	MUP	UP	2019.  2020.	✓		Eksterno finansiranje 7.000€ Budžet 3.000€ UKUPNO 10.000€	Donijeto Uputstvo o izradi analize rizika usklađeno sa zajedničkim modelom rizika EU  Izvršena revizija dokumenta  Uputstvo se sprovodi	Implementacija CIRAM 2.0  (Common Integrated Risk Analysis Model)  Preporučuje se da analize izrađuje kriminalističar na GP. Osigurati da se svi policajci upoznaju sa analizom rizika.	
1.6.5.	Izraditi analizu rizika za obavljanje graničnih provjera na teretnim brodovima i kruzerima	MUP	UP	2017. Godišnje	✓		Budžet 5.000€	Izrađena analiza rizika za obavljanje graničnih provjera na teretnim brodovima i kruzerima		
1.6.7.	Omogućiti pristup do različitih javnih (npr. Equasis, Marinetrffic) , zaštićenih (npr, LIRT Seasearcher, Lloyds) i nacionalnih (VTMIS ) baza podataka, neophodnih za izradu analize	MUP	UP, MSP-UPS	2017. - 2020.			Eksterno finansiranje 12.000€ Budžet 3.000€	Obezbijeđen pristup nacionalnim bazama podataka u vlasništvu UPS  Obezbijeđena sredstva	Vessel Traffic and Monitoring Information System	



R.br	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
		Aktivnosti				IBM	AP24			

	rizika						UKUPNO 15.000€	za pristup komercijalnim bazama podataka	
1.6.8.	Donijeti Uputstvo o implementaciji nacionalnog API i PNR sistema	MUP	UP	2019.			Budžet 4.000€	Donijeto Uputstvo o implementaciji nacionalnog API i PNR sistema Uputstvo se sprovodi	
1.6.9.	Definisati obavezu i procedure analize podataka vlastitih državljana i državljana EU	MUP	UP	2019.			Budžet 4.000€	Propisana obaveza i definisane procedure za analizu podataka vlastitih državljana i državljana EU Obaveza i procedure se sprovode	

### 1.7.ŠENGEN INFORMACIONI SISTEM

1.7.1.	Donijeti Uputstvo za kontrolu interfejsa - namijenjen je detaljnom definisanju interfejsa između centralnog domena i svakog nacionalnog sistema.	MUP		2019.		✓	Eksterno finansiranje 7.000€ Budžet 3.000€ UKUPNO 10.000€	Donijeto Uputstvo za kontrolu interfejsa - namijenjen je detaljnom definisanju interfejsa između centralnog domena i svakog nacionalnog sistema. Uputstvo se sprovodi	Implementacija ICD (Interface Control Document – Dokument za kontrolu interfejsa )
1.7.2.	Donijeti Uputstvo o detaljnim tehničkim specifikacijama sistema ŠIS II kako bi se pružile sve relevantne detalje analize i procesa izrade za projekat ŠIS II.	MUP		2019.		✓	Eksterno finansiranje 7.000€ Budžet 3.000€	Donijeto Uputstvo o detaljnim tehničkim specifikacijama sistema ŠIS II	Učesnici u projektu izgradnje nacionalnog ŠIS-a se moraju

R.br	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
		Aktivnosti				IBM	AP24			

							UKUPNO 10.000€	Uputstvo se sprovodi	upoznati sa glavnim dokumentom i aneksima.	
1.7.3.	Definisati proceduru (mehanizam) transporta za SIRENE i specifikacija za obrasce: osnovni protokol za transport, struktura obrazaca i predstavljanje korisnicima na čitljiv i smislen način	MUP	UP	2019.			Eksterno finansiranje 7.000€  Budžet 3.000€  UKUPNO 10.000€	Definisane procedure transporta za SIRENE i specifikacija za obrasce  Procedure se sprovode	Implementacija DEBS-a  (Razmjena podataka između SIRENE »ŠIS II«)	

#### 1.9.BEZBJEDNOST I ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

1.9.2.	Definisati procedure i oblasti odgovornosti kako bi se obezbijedilo kontinuirano ažuriranje i revizija mjera bezbjednosti.	MUP		2017. Godišnje		✓	Budžet 5.000€	Definisane procedure i oblasti odgovornosti  Procedure se sprovode	Ažuriranje ili revizija politike i procedura treba da budu, , sprovedeni jednom godišnje kako bi iste odgovarale svrsi i oslikavale postojeće uslove.  Takođe, ažuriranje i revizija se sprovode i nakon važnih ili ozbiljnih incidenata ili nakon izmjena sistema koje mogu imati posljedice po	
--------	--	-----	--	-------------------	--	---	---------------	---	--	--

R.br	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
		Aktivnosti				IBM	AP24			

									bezbjednost podataka.	
1.9.3.	Definisati bezbjednosne politike za šengenske IT sisteme (N.SIS, C.SIS, SIRENE i sistema za krajnje korisnike) koje treba da predstavljaju integralni dio definisanja opšte bezbjednosne politike MUP-a	MUP		2019.		✓	Eksterno finansiranje 7.000€ Budžet 3.000€ UKUPNO 10.000€	Definisane bezbjednosne politike za šengenske IT sisteme		
1.9.4.	Definisati bezbjednosne politike za IT sisteme u institucijama koje budu imale pristup N.SIS, C.SIS, SIRENE	MVP, MF-UC		2019.		✓	Eksterno finansiranje 7.000€ Budžet 3.000€ UKUPNO 10.000€	Definisane bezbjednosne politike za IT sisteme u institucijama koje budu imale pristup N.SIS, C.SIS, SIRENE		
1.9.5.	Definisati procedure koje bi obezbijedile redovnu kontrolu usklađenosti sa relevantnim evropskim i nacionalnim zakonodavstvom kao i administrativnim pravilima.	MUP	UP	2019.			Eksterno finansiranje 7.000€ Budžet 3.000€ UKUPNO 10.000€	Definisane procedure koje bi obezbijedile redovnu kontrolu usklađenosti sa relevantnim evropskim i nacionalnim zakonodavstvom kao i administrativnim pravilima.  Procedure se sprovode	Redovne revizije bezbjednosti trebaju biti sprovedene od strane eksternih osoba koje ne pripadaju IT službi, i koje bi pokrivala sve elemente opisane u članu 10. Odluke i Uredbe o ŠIS-u II kao što je to definisano u planu bezbjednosti na	

R.br	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
		Aktivnosti				IBM	AP24				

										nacionalnom nivou.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--

R.br	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
		Aktivnosti				IBM	AP24				

**Operativni cilj 2 : MIGRACIJE I AZIL**

R.br.	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
		Aktivnosti				IBM	AP24			

## 2.1.MIGRACIJE

2.1.7.	Djelotvorno i efikasno sprovođenje Sporazuma o readmisiji između Republike Crne Gore i Evropske zajednice o readmisiji lica koja su bez dozvole boravka	MUP, MVP		2019.		✓	Budžet 16.000€ mjesečno	<p>Broj zahtjeva primljenih za readmisiju sopstvenih državljana razvrstanih po:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- državi članici EU,</li> <li>- broj pozitivnih odgovora,</li> <li>- broj negativnih odgovora,</li> <li>- broj pisanih obavještenja o obavljenim premještajima,</li> <li>- broj premještenih lica,</li> </ul> <p>Broj zahtjeva primljenih za readmisiju državljana trećih država razvrstanih po:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- državi članici EU,</li> <li>- broj pozitivnih odgovora,</li> <li>- broj negativnih odgovora,</li> <li>- broj pisanih obavještenja o obavljenim premještajima,</li> <li>- broj premještenih</li> </ul>		
--------	---	-------------	--	-------	--	---	-------------------------------	--	--	--

R.br.	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
		Aktivnosti				IBM	AP24				
									lica, Broj primljenih/prihvaćenih/odbijenih zahtjeva za tranzit, Broj ubrzanih graničnih postupaka, Broj osoba iz ranjivih kategorija koje su ponovo primljene u zemlju (npr. maloljetna lica i lica kojima je neophodna posebna pomoć)		
2.1.8.	Zaključivanje implementacionih protokola s ostalim državama članicama EU ,	MUP, MVP		Godišnje		✓	Budžet 75.000€	Pokrenuta Inicijativa za vođenje pregovora, Prihvaćena inicijativa i razmijenjeni tekstovi predloga protokola, Usaglašen termin za vođenje pregovora, Usaglašen i parafiran tekst protokola, Potpisan protokol, Stupanje na snagu protokola	Na osnovu člana 19 Sporazuma između Republike Crne Gore i Evropske zajednice o readmisiji lica koja su bez dozvole boravka		
2.1.10.	Djelotvorno i efikasno sprovođenje Sporazuma o readmisiji između Crne Gore i sljedećih država: Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske,	MUP, MVP		Godišnje		✓	Budžet 16.000€ mjesečno	Broj zahtjeva zaprimljenih za readmisiju u redovnom postupku razvrstanih			



R.br.	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
		Aktivnosti				IBM	AP24			

	Republike Albanije, Republike Kosova i Republike Srbije, kao i poštovanje zadatah rokova za odgovaranje na pojedinačne zahtjeve <sup>6</sup>								<p>po:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- državi,</li> <li>- broj pozitivnih odgovora,</li> <li>- broj negativnih odgovora.</li> </ul> <p>Broj upućenih zahtjeva za readmisiju u redovnom postupku razvrstanih po:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- državi,</li> <li>- broj pozitivnih odgovora,</li> <li>- broj negativnih odgovora.</li> </ul> <p>Broj zahtjeva zaprimljenih za readmisiju u skraćenom postupku razvrstanih po:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- državi,</li> <li>- broj pozitivnih odgovora,</li> <li>- broj negativnih odgovora.</li> </ul> <p>Broj upućenih zahtjeva</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

<sup>6</sup> Radi efikasnije primjene sporazuma o readmisiji, koje je Crna Gora zaključila sa državama sa kojima se graniči, propisano je da nadležni organi ugovornih strana mogu prihvatiti bez formalnosti i odlaganja (**skraćeni postupak**) državljanina treće države ili lice bez državljanstva ukoliko je državljanin treće države ili lice bez državljanstva lišeno slobode na području druge ugovorne strane u roku od sedamdeset dva (72) sata nakon nezakonitog prelaska državne granice (ovaj postupak je u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprava policije).

Ako se odbije prihvatanje lica u skraćenom postupku, prihvatanje se može zatražiti u **redovnom postupku** (ovaj postupak je u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova).

Na osnovu sporazuma o readmisiji, koje je Crna Gora zaključila sa državama sa kojima se graniči, propisano je da će se formirati zajednički komiteti za readmisiju.

R.br.	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
		Aktivnosti				IBM	AP24			

									<p>za readmisiju u skraćenom postupku razvrstanih po:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- državi,</li> <li>- broj pozitivnih odgovora,</li> <li>- broj negativnih odgovora.</li> </ul> <p>Broj primljenih/prihvaćenih/odbijenih zahtjeva za tranzit razvrstanih po:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- državi,</li> <li>- broj pozitivnih odgovora,</li> <li>- broj negativnih odgovora.</li> </ul> <p>Broj održanih sastanaka zajedničkih komiteta koji su formirani shodno sporazumima o readmisiji.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

## 2.2.AZIL

2.2.2.	Izraditi informativni materijal za strance koji traže međunarodnu zaštitu i lica sa odobrenom zaštitom	MUP, MRS- UZZI, MZ, MPr,		Godišnj e		✓	<p>Eksterno finansiranje 1.500€ Budžet 1.500€  UKUPNO 3.000€ na godišnjem</p>	Informativni materijal odštampan i distribuiran ciljnim grupama	
--------	--	--------------------------------------	--	--------------	--	---	---	---	--

R.br.	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
		Aktivnosti				IBM	AP24			

		UNHCR						nivou		
2.2.4.	Uspostaviti mehanizam stalnog monitoringa na praćenju popunjenosti i procjene adekvatnosti kapaciteta Centra za tražioce azila uz podršku UNHCR-a, sa posebnim osvrtom na ranjive kategorije i priprema analize za definisanje dodatnih smještajnih potreba	MRS- UZZI, MUP, UP, UNHCR		Godišnj e		✓	Budžet 4.000€	Analiza stanja, izvještaj o izvršenom monitoringu (polugodišnji izvještaji) adaptiranje postojećih kapaciteta na osnovu tekućeg monitoringa		

R.br.	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
		Aktivnosti				IBM	AP24				

**Operativni cilj 3 : OPREMA**

R.br.	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
		Aktivnosti				IBM	AP24			

### 3.1.GRANIČNA KONTROLA

3.1.1.	Kriterijumi koje je neophodno ispuniti prilikom nabavke opreme za graničnu policiju prikazan je u <u>prilogu broj 1</u>  Nabavka i instalacija opreme za granične prelaze:								Oprema shodno Šengenskom katalogu za spoljne granice (4.3 granične provjere tačke 44. i 46)	
1.	Nabavka i instalacija opreme za granične prelaze za 1. liniju provjera:  <ul style="list-style-type: none"> <li>U <u>prilogu broj 2</u> data je potrebna oprema po graničnim prelazima i po godinama planiranja nabavke</li> </ul>	MUP	UP	2017. - 2019.	✓		Eksterno finansiranje 1.600.000€  Budžet 400.000€  UKUPNO 2.000.000€	Oprema u funkciji		
2.	Nabavka i instalacija opreme za granične prelaze za 2. liniju provjera:  <ul style="list-style-type: none"> <li>U <u>prilogu broj 3</u> data je potrebna oprema po graničnim prelazima i po godinama planiranja nabavke</li> </ul>	MUP	UP	2017. - 2020.	✓		Eksterno finansiranje 1.520.000€  Budžet 380.000€  UKUPNO 1.900.000€	Oprema u funkciji		
4.	Nabavka i instalacija eGate-ova:  <ul style="list-style-type: none"> <li>U <u>prilogu broj 4</u> data je potrebna oprema po graničnim prelazima i po godinama planiranja nabavke</li> </ul>	MUP	UP	2017. - 2019.	✓		Eksterno finansiranje 800.000€  Budžet 200.000€  UKUPNO 1.000.000€	Oprema u funkciji	Automatizacija procesa granične kontrole na aerodromima	

R.br.	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
		Aktivnosti				IBM	AP24			
6.	<p>Nabavkagraničnih štambiljaprilagođenih šengenskomobliku</p> <p><i>(Oblik i sadržaj štambilja za granične kontrole propisuje dokument br. SCH/Gem-Hand (93) 15, od 17.9.1993) Tajni dokument, na raspolaganju nakon ulaska u EU</i></p> <p>Broj potrebnih štambilja po graničnim prelazima dat je u <u>prilogu broj 2</u></p>		MUP	UP	2018. Do ulaska u Šengen	✓		<p>Eksterno finansiranje 192.000€</p> <p>Budžet 48.000€</p> <p>UKUPNO 240.000€</p>	Nabavljeni granični štambilji	<p>Na graničnim prelazima informacije o sigurnosnim kodovima za ulazne i izlazne štambilje su poznate samo graničarima koji sprovode granične provjere, i te informacije su ograničene.</p> <p>Informacije o promjenama sigurnosnih kodova za određen period se prenose ograničenom broju policijskih službenika, i to samo kada su te izmjene sprovedene.</p> <p>Za sigurnosne kodove na štambiljima potrebno je primjenjivati poseban režim koji je potrebno mijenjati mjesečno</p> <p>U okviru granične policije</p>

R.br.	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
		Aktivnosti				IBM	AP24			

										odrediti kontakt osobu za razmjenu informacija o sigurnosnim kodovima sa drugim državama
7.	Nabavka odgovarajućih metalnih kasa za bezbjedno čuvanje graničnih štambilja i viznih naljepnica sa ograničenim pristupom  U prilogu broj 6 dat je potreban broj kasa po graničnim prelazima	MUP	UP	2019.	✓		Eksterno finansiranje 72.000€  Budžet 18.000€  UKUPNO 90.000€	Nabavljene metalne kase	Oprema shodno tački 51 poglavlja 4.3 Šengenskog katalogu za spoljnje granice	
8.	Planirati budžet za redovno održavanje opreme  Zaključivanje ugovora o održavanju opreme	MUP	UP	Po nabavci godišnje			Eksterno finansiranje 600.000€  Budžet 150.000€  UKUPNO 750.000€	Zaključen ugovor o održavanju opreme	Predlaže se zaključivanje ugovora o održavanju zajedno sa ugovorom o nabavci opreme.	
9.	Nabavka mobilnih uređaja za granične provjere za pogranični saobraćaj  Prilog broj 11	MUP	UP	2019.			Eksterno finansiranje 30.000€  Budžet 18.000€  UKUPNO 48.000€	Oprema u funkciji		
3.1.2.	Nabavka i instalacija opreme za nadzor državne granice:									

R.br.	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
		Aktivnosti				IBM	AP24				
	1.	Nabavka opreme i instalacija sistema za nadzor zelene i plave granice <ul style="list-style-type: none"> <li>U prilogu broj 7 data je potrebna oprema po organizacionim djelovima SGP-a i po godinama planiranja nabavke</li> </ul>	MUP	UP	2017. - 2020.	✓		Eksterno finansiranje 7.680.000€ Budžet 1.920.000€ UKUPNO 9.600.000€	Oprema u funkciji		
	4.	Obezbijediti redovno održavanje opreme (Sklapanje ugovora o održavanju opreme)	MUP	UP	Po nabavci godišnje			Eksterno finansiranje 700.000€ Budžet 260.000€ UKUPNO 960.000€	Sklopljen ugovor o održavanju opreme	Predlaže se sklapanje ugovora o održavanju zajedno sa ugovorom o nabavci opreme.	
3.1.3.	Nabavka prevoznih sredstava:										
	1.	Nabavka službenih vozila <ul style="list-style-type: none"> <li>U prilogu broj 8 data su potrebna motorna vozila po graničnim prelazima i organizacionih djelovima SGP-a i po godinama planiranja nabavke</li> </ul>	MUP	UP	2017. - 2020.			Eksterno finansiranje 4.000.000€ Budžet 1.000.000€ UKUPNO 5.000.000€	Nabavljena službena vozila	Broj službenih vozila zavisi od npr. dužine granice, konfiguracije terena, broja službenika i stepena ugroženosti	
	2.	Nabavka čamaca i patrolnih brodova <ul style="list-style-type: none"> <li>U prilogu broj 9 data su potrebna plovila po organizacionih djelovima</li> </ul>	MUP	UP	2017. - 2020.			Eksterno finansiranje 3.680.000€ Budžet	Nabavljeni čamci i brodovi	Nabavka čamaca za profesionalnu Uprava policijeotrebu sa	.



R.br.	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
		Aktivnosti				IBM	AP24			

		SGP-a i po godinama planiranja nabavke						920.000€ UKUPNO 4.600.000€		minimalnom posadom od dvije osobe.  Nabava patrolnih brodova sa minimalnom posadom od 4 osobe i opremom za patroliranje na otvorenom moru.
3.		Nabavka helikoptera <ul style="list-style-type: none"><li>• U <u>prilogu broj 10</u> dat je plan nabavke helikoptera</li></ul>	MUP	UP	2019.			Eksterno finansiranje 6.400.000€  Budžet 1.600.000€  UKUPNO 8.000.000€	Nabavljen helikopter	
4.		Obezbijediti redovno održavanje prevoznih sredstava	MUP	UP	Po nabavci godišnje			Eksterno finansiranje 2.400.000€  Budžet 600.000€  UKUPNO 3.000.000€	Sklopljen ugovor o održavanju opreme	Predlaže se sklapanje ugovora o održavanju zajedno sa ugovorom o nabavci opreme.
5.		Obezbijediti redovno snabdijevanje potrošnih sredstava	MUP	UP	Godišnje			Eksterno finansiranje 250.000€  Budžet 250.000€  UKUPNO 500.000€	Snabdijevanje se vrši redovno	Obezbijediti potrošni materijal (gorivo, motorno ulje, gume, itd.)

R.br.	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
		Aktivnosti				IBM	AP24			

### 3.3.SIRENE

3.3.1.	Obezbijediti jedno motorno vozilo (u svrhe ciljanih potraga i jedno vozilo za potrebe ekstradicije)	MUP	UP	2019.			Eksterno finansiranje 15.000€  Budžet 15.000€  UKUPNO 30.000€	Obezbijedena vozila – stavljena u upotrebu		
--------	---	-----	----	-------	--	--	--	--	--	--

### 3.4.CARINSKA KONTROLA NA GRANICI

3.4.1.	Nabavka i instalacija opreme za granične prelaze:									
1.	Nabavka i instalacija opreme za granične prelaze: <ul style="list-style-type: none"> <li>U <u>prilogu broj 14</u> data je potrebna oprema po graničnim prelazima i po godinama planiranja</li> <li>nabavke</li> </ul>	MF-UC	UP	2019.			Eksterno finansiranje IPA II SBS-IBM  250.000€	Oprema u funkciji		
2.	Nabavka i instalacija opreme za granične prelaze, komunikacione opreme: <ul style="list-style-type: none"> <li>U <u>prilogu broj 15</u> data je potrebna oprema po graničnim prelazima i po godinama planiranja</li> <li>nabavke</li> </ul>	MF-UC	UP	2017.-2020			Eksterno finansiranje IPA II SBS-IBM  100.000€	Oprema u funkciji		

R.br.	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
		Aktivnosti				IBM	AP24				

R.br.	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
		Aktivnosti				IBM	AP24				

**Operativni cilj 4 : INFRASTRUKTURA**

R.br.	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
		Aktivnosti				IBM	AP24			

#### 4.1.INFRASTRUKTURA NA GRANIČNIM PRELAZIMA

4.1.2.	Postaviti oznake graničnog prelaza (ime prelaza; jedinica policije koja je nadležna; radno vrijeme, ukoliko je kraće od 24 sati);  Postaviti oznake područja graničnog prelaza i ograničenog kretanja	MUP, UP	MF-UC, MSP- Direkcija za saobraćaj	2019.			Eksterno finansiranje 30.000€  Budžet 30.000€  UKUPNO 60.000€	Postavljene oznake graničnih prelaza	Obilježiti sve GP u skladu sa Zakonom o graničnoj kontroli i Zakonom o šengenskim granicama  Promjene Zakona o graničnoj kontroli	
4.1.7	Izgraditi zaštitne ograde oko područja graničnih prelaza na svim GP	MUP	MF-UI	2017. - 2019.			Eksterno finansiranje 1.360.000€  Budžet 340.000€  UKUPNO 1.700.000€	Izvršenje građevinskih radova	Ograda mora biti takva da sprječava pristup području GP-a svim licima koja ne prelaze granicu i mora sprječavati izlaz iz područja GP licima koja još nisu prošla granične provjere.	
4.1.8.	Izgraditi zaštitne ograde kojim će se spriječiti neovlašćen pristup lukama i	Operator	UP	2019.			Eksterno finansiranje	Izgrađene zaštitne ograde		

R.br.	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
		Aktivnosti				IBM	AP24			

	brodskim vezovima							400.000€ Budžet 200.000€ UKUPNO 600.000€		
4.1.13.	Na željezničkim graničnim prelazima obezbijediti video nadzor otvorenih teretnih vagona i fizički spriječiti nekontrolisan prelazak lica bez granične kontrole		Operator	UP	2018. - 2020.			Eksterno finansiranje 150.000€ Budžet 100.000€ UKUPNO 250.000€	Oprema u funkciji	

#### 4.2.INFRASTRUKTURA ZA SMJEŠTAJ ORGANIZACIONIH JEDINICA SGP

4.2.6.	Staviti pod fizičku kontrolu (postavljanjem prepreka ili barikada) sve puteve i staze koji omogućavaju prelazak državne granice u, i iz Crne Gore van graničnih prelaza		MUP	UP	2019.			Eksterno finansiranje 80.000€ Budžet 20.000€ UKUPNO 100.000€	- definisati ta mjesta - izraditi elaborate sa prijedlogom za postavljanje fizičkih prepreka - obezbijediti realizaciju	
4.2.7.	Napraviti analizu stanja u DKP. Provjeriti koji DKP već imaju adekvatne prostorije za sprovođenje viznih postupaka. Za one koji nijesu u saglasnosti sa šengenskim standardima, potrebno je napraviti projekte modernizacije.  Izgraditi adekvatne prostorije u DKP za sprovođenje viznih postupaka.		MVP		2017. - 2020.				- na svim DKP koji su ovlašćeni za rad u oblasti viza potrebno je adekvatno pripremiti prostorije u skladu sa šengenskim	

R.br.	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
		Aktivnosti				IBM	AP24			

										<p>standardima.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- konzularni dio DKP-a mora da bude fizički odvojen od ostalog dijela ambasade. Treba pripremiti kontrolu ulaska i izlaska iz konzularnih prostorija.</li> <li>- pristup za stranke mora da bude bezbjednosno osigurani i odvojen od ulaza za službenike.</li> <li>- šalteri za rad sa strankama moraju biti bezbjednosno osigurani i onemogućavati fizički kontakt između službenika i stranaka.</li> <li>- na svim DKP uspostaviti videonadzor u prostorijama gdje se radi sa</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

R.br.	Ključna mjera	Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
	Aktivnosti				IBM	AP24			
									strankama.
<b>4.3.INFRASTRUKTURA – SIRENE I ŠIS</b>									
4.3.1	Obezbijediti prostorije za obradu podataka u ŠIS-u (N.ŠIS, C.ŠIS i SIRENE) i druge kritične ili osjetljive resurse, poput područja skladištenja medijuma, u sklopu osiguranih zona, zaštićenih definisanim bezbjednosnim perimetrom sa odgovarajućim fizičkim barijerama i kontrolom ulaza.	MUP	UP	2019. - 2020.			Eksterno finansiranje 300.000€  Budžet 200.000€  UKUPNO 500.000€	Obezbijedene dodatne prostorije za SIRENE, u skladu sa bezbjednosnim standardima ŠIS II	Definisano Odlukom Savjeta 2001/264/EK 2 (nivo bezbjednosti zavisi od količine i oblika informacija u posjedu)
4.3.2.	Obezbijediti 4 dodatne kancelarije koje moraju biti smještene na istoj lokaciji sa postojećim kancelarijama OMPS radi postizanja integracije međunarodne policijske saradnje, pristupa svim bazama/ predmetima (arhiva), korištenja postojeće dežurne službe za potrebe međunarodne policijske saradnje i ispunjenja standarda cjelovite bezbjednosne zone	MUP, UP		2019.			Eksterno finansiranje 25.000€  Budžet 25.000€  UKUPNO 50.000€	Obezbijedjene 4 dodatne kancelarije fizički povezane sa postojećim OMPS-om i uvezane u jednu cjelinu u pogledu Bezbjednosne zone 2	

**Operativni cilj 5 : INFORMACIONO KOMUNIKACIONI SISTEMI – ŠENGENSKI INFORMACIONI SISTEM**



R.br.	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
		Aktivnosti				IBM	AP24			

## 5.2.VIZE

5.2.1.	Nabaviti i instalirati IT opremu na centralnoj lokaciji i DKP-ovima za realizaciju nacionalnog infomacionog sistema  U <u>prilogu broj 13</u> je dat spisak opreme za proširenje postojećeg projekta i nabavku opreme za nove DKP-ove koji su planirani	MVP		2017. - 2020.			Budžet 920.000€	Oprema u funkciji		
5.2.2.	Nabaviti i instalirati komunikacionu opremu na centralnoj lokaciji i DKP-ovima za obezbjeđivanje sigurne komunikacije  U <u>prilogu broj 12</u> dat je spisak potrebne opreme za obezbjeđivanje sigurne komunikacije	MVPI		2017. - 2019.			Budžet 120.000€			
5.2.5.	Uspostaviti izdavanje viza na graničnim prelazima on-line korišćenjem viznog infomacionog sistema	MUP	MVP	2019.			Budžet 10.000€			
5.2.6.	Realizovati mogućnost unosa u vizni infomacioni sistem podatka o poništenju vize na graničnom prelazu	MUP	MVP	2019.			Budžet 10.000€			
5.2.8.	Nabavka viznih naljepnica.  U <u>prilogu broj 12</u> je data specifikacija za nabavku viznih naljepnica	MVP		Od 2017. pa nadalje.  Nabavka se vrši jednom godišnj			Budžet 170.000€	Nabavljene vizne naljepnice	Prilikom ulaska u Šengen kvalitet viznih naljepnica mora biti u skladu sa Šengen preporukama	

R.br.	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
		Aktivnosti				IBM	AP24			

				e svake godine.						
5.2.9.	Obezbijediti redovno održavanje opreme (Sklapanje ugovora o održavanju opreme)	MVP		Po nabavci godišnje			Budžet 160.000€	Sklopljen ugovor o održavanju opreme	Predlaže se sklapanje ugovora o održavanju zajedno sa ugovorom o nabavci opreme.	

### 5.3.SIRENE

5.3.1.	Uspostaviti IT infrastrukturu za umrežavanje sa ostalim institucijama, za potrebe Kancelarije za SIRENE kroz pristup u realnom vremenu (24/7) drugim bazama podataka (policijske evidencije, krim.obavještajnoj bazi, baza podataka registrovanih motornih vozila, evidenciji stranaca, graničnoj aplikaciji, potražnoj, evidenciji događaja, registrima stanovništva, evidencijama krivičnih djela, evidencijama pritvorenih i osuđenih lica, kazненоj evidenciji, katastru nepokretnosti, itd.), u vezi sa svim dodatnim provjerama za koje se može ukazati potreba, a na osnovu kategorija svih podataka / raspisa u SIS II	MUP, UP	Tuzilastvo, Sud, MF-UC, USPNIFT, LK, Uprava za nekretnine, MF-PU, MP, ZIKS	2019.			Eksterno finansiranje 600.000€ Budžet 400.000€ UKUPNO 1.000.000€	Uspostavljena IT infrastruktura za umrežavanje sa ostalim institucijama, za potrebe Kancelarija za SIRENE kroz pristup u realnom vremenu (24/7) drugim bazama podataka	Kancelarija za SIRENE uspostavljena kao jedinstvena kontakt tačka za ŠIS raspise i procedure nakon pogotka sa pristupom svim potrebnim bazama podataka na nacionalnom nivou radi 24/7 komunikacije sa drugim kancelarijama za SIRENE i nacionalnim	
--------	--	---------	--	-------	--	--	--	--	--	--

R.br.	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
		Aktivnosti				IBM	AP24				
										institucijama.	
5.3.2.		Uspostaviti elektronski uvid u bazu podataka za otiske prstiju i fotografije	MUP		2019.			Eksterno finansiranje 50.000€  Budžet 30.000€  UKUPNO 80.000€	Omogućen direktan 24/7 elektronski uvid u bazu podataka AFIS-a	Integrisanje baze podataka za otiske prstiju i fotografija sa aplikacijom SIRENE	
5.3.3.		Obezbijediti godišnje održavanje SIRENE aplikacije	MUP		Godišnje			Eksterno finansiranje 72.000€  Budžet 18.000€  UKUPNO 90.000€	Obezbijedena budžetska sredstva za održavanje SIRENE aplikacije	Za adekvatno funkcionisanje SIRENE aplikacije neophodno je obezbijediti finansijska sredstva za održavanje aplikacije	
<b>5.4.ŠENGENSKI INFORMACIONI SISTEM</b>											
5.4.1.		Izraditi detaljnu analizu potrebnog hardvera, izmjena i dopuna postojećih aplikativnih rješenja kako bi se izvršila nadogradnja i usklađivanje postojećeg informacionog sistema sa funkcionalnostima ŠIS-a II	MUP	UP	2019.-2020.			Eksterno finansiranje 20.000€  Budžet 10.000€  UKUPNO 30.000€	Izrađena detaljna analiza potrebnog hardvera, izmjena i dopuna postojećih aplikativnih rješenja	Nadograđivanje nacionalnog informacionog sistema  1.Implementacija svih radnih procesa u vezi ŠIS II-a će biti sprovedena	
5.4.2.		Na osnovu sprovedene analize izvršiti: -nabavaku i instalaciju hardvera -doradu aplikativnih rješenja	MUP	UP	2019.-2021.			Eksterno finansiranje 800.000€		2.Aplikacija „Granica“	

R.br.	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
		Aktivnosti				IBM	AP24			
5.4.3.	Nadograditi baze podataka u skladu sa raspisima iz ŠIS-a II:  -Nadograditi baze podataka o licima i predmetima, novim kategorijama u skladu sa šengenskim standardima		MUP	UP	2019.-2021.				Izvršena nadogradnja postojećih policijskih baza podataka u cilju omogućavanja unosa novih kategorija podataka definisanih u Šengenu	predstavlja dobru osnovu za nadograđivanje  3. Postojeći projekat za registraciju motornih vozila predstavlja dobru osnovu za provjeru vozila u ŠIS-u II
5.4.4.	Obezbjediti zaštitu opreme koja se koristi za obradu ili skladištenje u ŠIS od slučajnih oštećenja, gubitaka ili neovlašćenog pristupa.		MUP	UP	2019.			Eksterno finansiranje 400.000€ Budžet 100.000€ UKUPNO 500.000€		
5.4.5.	Ispuniti bezbjednosne standarde u dijelu:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• prevencije neovlašćenog pristupa podacima na radnim stanicama</li> <li>• prevencije neovlašćenog pristupa štampanim podacima iz ŠIS II</li> <li>• obezbjeđenja kontrole pristupa radnim stanicama i štampačima</li> </ul>		MUP	MF-UC, MVP, MP	2019.					Računarske radne stanice i štampači moraju biti tako pozicionirani da neovlašćene osobe ne mogu čitati podatke na njima  Računari i terminalske radne sesije se moraju automatski isključivati ili

R.br.	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
		Aktivnosti				IBM	AP24			

									<p>“prekidati” (time out) poslije perioda neaktivnosti i moraju biti zaštićeni uređajima za zaključavanje kada god nisu u upotrebi.</p> <p>Radne stanice i štampači moraju biti smješteni u prostorijama kojima može pristupiti treće lice moraju stalno biti pod nadzorom</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 5.6.RAZMJENA PODATAKA

5.6.1.	Obezbjediti elektronsku razmjenu podataka – fotografija i otisaka prstiju između policijskih jedinica u Crnoj Gori	MUP	UP	2019.			<p>Eksterno finansiranje 160.000€</p> <p>Budžet 40.000€</p> <p>UKUPNO 200.000€</p>	<p>Uspostavljena zaštićena elektronska komunikacija na nivou MUP-a koja omogućava razmjenu fotografija i otisaka prstiju</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prenos podataka će biti brži i boljeg kvaliteta</li> <li>2. Brži postupci identifikacije</li> <li>3. Manji finansijski troškovi</li> </ol>	
--------	--	-----	----	-------	--	--	--	--	--	--

R.br.	Ključna mjera	Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
	Aktivnosti				IBM	AP24				
5.6.2.	Uspostaviti mehanizam dostavljanja podataka FRONTEX-u	MUP	UP	2019.			Eksterno finansiranje 40.000€  Budžet 10.000€  UKUPNO 50.000€			
5.6.3.	Povezivanje NCC sa Frontexom i NCC drugih država  Uspostaviti razmjenu informacija sa Frontex-om i NCC drugih država	MUP	UP	2019.			Eksterno finansiranje 24.000€  Budžet 6.000€  UKUPNO 30.000€			
5.6.4.	Izrada aplikacije za pristup i razmjenu dodatnih podataka u okviru Prumske odluke	MUP	UP	2019.			Eksterno finansiranje 240.000€  Budžet 60.000€  UKUPNO 300.000€	Izrađena aplikacija za postupanje i razmjenu dodatnih informacija po Prum-u	Implementacija Odluke Savjeta 2008/615/PUP i 2008/616/PUP o jačanju prekogranične saradnje, posebno u oblasti borbe protiv terorizma i prekograničnog kriminala	
5.6.5.	Na osnovu sprovedene analize u odnosu na primjenu Švedske inicijative, sprovesti aktivnosti na uspostavljanju pristupa bazama podataka koje će se koristiti u međunarodnoj razmjeni informacija	MUP	UP	2019.			Eksterno finansiranje 160.000€  Budžet 40.000€  UKUPNO	Izvršeno tehničko uvezivanje sa svim raspoloživim bazama podataka, po principu 24/7, u skladu sa	Implementacija Okvirne Odluka Savjeta 2006/960/PUP o pojednostavljen	

R.br.	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
		Aktivnosti				IBM	AP24			

							200.000€	urađenom analizom	ju razmjene informacija i obavještajnih podataka između službi koje sprovode zakon u državama članicama Evropske unije	
5.6.6.	Omogućiti na graničnim prelazima pristup bazamapodatakafalsifikovanihdokumenata	MUP	UP	2017. godišnje			Budžet 10.000€			
5.6.7.	Omogućiti na graničnim prelazima pristupažuriranimindikatorimaanalize rizika	MUP	UP	2019.			Eksterno finansiranje 8.000€ Budžet 2.000€ UKUPNO 10.000€			

R.br.	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
		Aktivnosti				IBM	AP24				

**Operativni cilj 6 : OBUKE**



R.br.	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
		Aktivnosti				IBM	AP24			

### 6.1.GRANIČNA KONTROLA

6.1.1.	Izraditi plan i program osnovnih obuka za granične provjere. Program treba da obuhvati: <ul style="list-style-type: none"> <li>• obuka za graničnu kontrolu</li> <li>• obuka službenika GP za rukovanje svom raspoloživom tehničkom opremom</li> <li>• obuka službenika koji preuzimanju krim. istrage na GP-a (policajac kriminalista)</li> <li>• obuka službenika za strane jezike - prema utvrđenim potrebama, osnovne, napredne</li> <li>• obuka na temu o ljudskim pravima</li> <li>• otkrivanje falsifikovanih dokumenata</li> </ul>	MUP, UP	PA	2017.- 2018.  Nakon toga godišnji planovi			Eksterno finansiranje 7.000€  Budžet 3.000€  UKUPNO 10.000€		Dogovor sa Upravom carina prilikom utvrđivanja plana i programa osnovnih obuka u cilju realizacije određenih zajedničkih obuka za policijske i carinske službenike	.
6.1.2.	Izraditi plan i program specijalističkih obuka za granične provjere. Program treba da obuhvati: <ul style="list-style-type: none"> <li>• kontrole na 2. liniji</li> <li>• granične provjere na aerodromima</li> <li>• granične provjere u lukama</li> <li>• obuka za vođe smjene koji rade na poslovima graničnih provjera</li> <li>• izradu analiza rizika i profila</li> <li>• otkrivanje ukradenih vozila (osnovni, napredni, obuka trenera)</li> </ul>	MUP, UP	PA	2017.- 2018.  Nakon toga godišnji planovi			Eksterno finansiranje 7.000€  Budžet 3.000€  UKUPNO 10.000€		Dogovor sa Upravom carina prilikom utvrđivanja plana i programa specijalističkih obuka u cilju realizacije određenih zajedničkih obuka za policijske i carinske	

R.br.	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
		Aktivnosti				IBM	AP24			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>otkrivanje falsifikovanih dokumenata (osnovni, napredni, obuka trenera)</li> <li>otkrivanje lica sakrivenih u vozilima upotrebom najmodernije opreme</li> <li>vodiče službenih pasa</li> <li>obuka službenika za prepoznavanje ranjivih grupa putnika (THB, osnovni nivo)</li> <li>obuka službenika za preglede saobraćajnih sredstava (vozovi, teretna vozila, autobusi i lična vozila)</li> <li>obuku službenika za strane jezike (naročito engleskog i albanskog jezika)</li> </ul>								službenike	
6.1.3.	Izraditi plan i program specijalističkih obuka za bezbjedan rad na željeznici	UP	Operator	2017.-2018. Nakon toga godišnji planovi			Eksterno finansiranje 4.000€ Budžet 2.000€ UKUPNO 6.000€			
6.1.4.	Uspostaviti posebnu obuku u vezi sa pravnom tekovinom Evropske unije za sve službenike Granične policije.	MUP, UP	PA	2017.-2018. Nakon toga godišnji planovi			Eksterno finansiranje 7.000€ Budžet 3.000€ UKUPNO 10.000€			
6.1.5.	Izraditi plan i program osnovnih obuka policajaca, koji rade u oblasti nadzora državne granice koji se odnosi na: <ul style="list-style-type: none"> <li>obuku službenika za rukovanje</li> </ul>	MUP, UP	PA	2017.-2018. Nakon toga			Eksterno finansiranje 7.000€			

R.br.	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
		Aktivnosti				IBM	AP24			

	svom raspoloživom tehničkom opremom			godišnji planovi			Budžet 3.000€ UKUPNO 10.000€			
6.1.6.	<p>Izraditi plan i program specijalističkih obuka za obuku policajaca koji rade u oblasti nadzora državne granice</p> <p>Program treba da obuhvati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• falsifikovane isprave,</li> <li>• ukradena vozila,</li> <li>• otkrivanje narkotika, eksploziva i oružja,</li> <li>• otkrivanje žrtava trgovine ljudima,</li> <li>• sprovođenje razgovora sa neregularnim migrantima</li> <li>• i druge oblike prekograničnog kriminaliteta</li> <li>• obuku službenika za upotrebu službenih pasa za poslove nadzora</li> <li>• obuke za posmatrače (u nadzor državne granice treba da su uključene i helikopterske opservacije državne granice)</li> <li>• obuku službenika za korišćenje enduro (kros) motora za nadzor zelene granice</li> </ul>	MUP, UP	PA	2017.- 2018.  Nakon toga godišnji planovi			Eksterno finansiranje 7.000€ Budžet 3.000€ UKUPNO 10.000€			

R.br.	Ključna mjera	Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
	Aktivnosti				IBM	AP24				
6.1.8.	Uspostavljanje i korišćenje sistema elektronske obuke na daljinu	MUP, UP	PA	2017. - 2019.  Nakon toga godišnji planovi			Eksterno finansiranje 40.000€  Budžet 10.000€  UKUPNO 50.000€	Uspostavljen sistem elektronske obuke (e-learning)  Pripremljen sadržaj elektronskog učenja na daljinu		
6.1.9.	Uspostaviti sistem elektronske provjere znanja i periodičnih obaveznih testiranja	MUP, UP	PA	2017. - 2019.  Nakon toga godišnji planovi			Eksterno finansiranje 16.000€  Budžet 4.000€  UKUPNO 20.000€	Provjeravanja znanja na daljinu (e-learning)		
6.1.10.	Uspostaviti redovno elektronsko testiranje službenika granične policije	MUP, UP	PA	U skladu sa godišnjim planom rada SGP i PA - početak u 2018.			Eksterno finansiranje 8.000€  Budžet 2.000€  UKUPNO 10.000€			
6.1.12.	Godišnje planiranje obuke graničnih policajaca	MUP, UP	PA	2017.  Godišnje			Budžet 5.000€	Na državnom, regionalnom i lokalnom nivou izrađeni godišnji planovi za obuke za period od 1.1. do 31.12. u sljedećoj godini		

R.br.	Ključna mjera	Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
	Aktivnosti				IBM	AP24				
6.1.13.	Obezbijediti koordinaciju realizacije programa obuke	MUP, UP	PA	2017. Godišnj e			Budžet 2.000€		Na nacionalnom i regionalnom nivou odrediti osobu/e (instruktore) koja će biti odgovorni za praćenje realizacije programa obuke i koji će koordinisati rad multiplikatora (mentora)	
6.1.14.	Uspostavljanje sistema multiplikatora (trenera) <ul style="list-style-type: none"> <li>• uspostaviti nacionalnu listu eksperata za obuku graničnih policajaca</li> <li>• priprema programa obuke multiplikatora (treneri) po definisanim temama</li> <li>• uspostaviti obuku multiplikatora</li> </ul>	MUP, UP	PA	2017. - 2018. Godišnj i planovi			Eksterno finansiranje 80.000€  Budžet 30.000€  UKUPNO 110.000€	Uspostavljen sistem multiplikatora	Policijska akademija treba da pripremi obuku multiplikatora iz pojedinih Odjeljenja granične bezbjednosti koji su raspoređeni u Odjeljenju granične bezbjednosti ili Stanicama granične policije.  Pripremiti programe obuke za multiplikatore za pojedinačne oblasti (osnovna obuka za multiplikatore i redovna godišnja	

R.br.	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
		Aktivnosti				IBM	AP24				

										<p>obuka za multiplikatore). Pri izradi programa uzeti u obzir Frontex-ov Zajednički nastavni plan i program obuke za graničnu policiju u EU (CCC) i priručnike ili uputstva koje je izdao Frontex.</p> <p>Odjeljenje granične bezbjednosti treba da pripremi plan obuke koja će se sprovesti u Stanicama granične policije.</p> <p>- zadatak multiplikatora je da pružaju obuku u oblasti istraga najčešćih vrsta prekogranično g kriminala (npr. ukradena vozila, falsifikovana, krivotvorena dokumenta, itd.).</p> <p>Obuku koju oni</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

R.br.	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
		Aktivnosti				IBM	AP24			

										sprovode ne treba organizovati u Policijskoj akademiji već na radnom mjestu (radno okruženje na lokalnom nivou).
6.1.15.	Uspostaviti osnovnu obuku za set osnovnih obuka za sve policijske službenike na GP za vršenje graničnih provjera	MUP, UP	PA	U skladu sa godišnjim planom rada SGP i PA - početak u 2017.			Eksterno finansiranje 50.000€  Budžet 16.000€  UKUPNO 66.000€  Na godišnjem nivou			Planirati da obuke budu obnavljajuće
6.1.16.	Uspostaviti obuku za set specijalističkih obuka za policijske službenike na GP za vršenje graničnih provjera prema poziciji rada	MUP, UP	PA	U skladu sa godišnjim planom rada SGP i PA - početak u 2017.			Eksterno finansiranje 60.000€  Budžet 26.000€  UKUPNO 86.000€  Na godišnjem nivou			Planirati da obuke budu obnavljajuće
6.1.17.	Uspostaviti osnovnu obuku policajaca koji rade u oblasti nadzora državne granice	MUP, UP	PA	U skladu sa godišnjim planom rada			Eksterno finansiranje 50.000€  Budžet 16.000€  UKUPNO			Planirati da obuke budu obnavljajuće

R.br.	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
		Aktivnosti				IBM	AP24				
					SGP i PA - početak u 2017.			66.000€ Na godišnjem nivou			
6.1.18.	Uspostaviti specijalističku obuku policajaca koji rade u oblasti nadzora državne granice	MUP, UP	PA	U skladu sa godišnjim planom rada SGP i PA - početak u 2017.			Eksterno finansiranje 60.000€ Budžet 26.000€ UKUPNO 86.000€ Na godišnjem nivou		Planirati da obuke budu obnavljajuće		
6.1.19.	Sprovođenje praktične obuke za službenike granične policije na lokalnom nivou za rad sa strancima	MUP, UP	PA	U skladu sa godišnjim planom rada SGP i PA - početak u 2018.			Eksterno finansiranje 35.000€ Budžet 16.000€ UKUPNO 51.000€ Na godišnjem nivou		- službenici granične policije treba da posjeduju visok nivo znanja iz oblasti: ○ zakona o strancima, ○ uputstva vezana za postupke sa strancima ○ intervju sa strancima	-	
6.1.20.	Analitička obuka za inspektore za strance	UP	PA	U skladu sa godišnjim planom rada			Eksterno finansiranje 20.000€ Budžet 5.000€ UKUPNO		periodična obuka inspektora za strance sa ciljnom temom analitike		



R.br.	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
		Aktivnosti				IBM	AP24			

				SGP i PA - početak u 2017.			25.000€ Na godišnjem nivou			
--	--	--	--	----------------------------	--	--	-------------------------------	--	--	--

## 6.2.VIZE

6.2.1.	Izraditi plan i program obuka konzularnih službenika i službenika granične policije, koji sprovode vizne postupke Program treba da obuhvati: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zakonadavni okvir</li> <li>• migracije</li> <li>• falsifikovana dokumenta</li> <li>• rad sa aplikacijom za izdavanje viza</li> <li>• postupci sa viznim naljepnicama</li> <li>• intervjui</li> </ul>	MVP	MUP, UP	2017. Nakon toga godišnji planovi			Budžet 5.000€			
6.2.2.	Uspostaviti obuku za konzularne službenike i službenike granične policije, koji sprovode vizne postupke	MVP	MUP, UP	Godišnji i planovi			Eksterno finansiranje 80.000€ Budžet 20.000€ UKUPNO 100.000€		Planirati da obuke budu obnavljajuće	
6.2.3.	Uspostaviti Sistem elektronske obuke na daljinu	MVP		2017. - 2018. Nakon toga godišnji			Budžet 15.000€			

R.br.	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
		Aktivnosti				IBM	AP24			

				planovi						
6.2.4.	Uspostaviti Sistem elektronske provjere znanja i periodičnih obaveznih testiranja	MVP		2017. - 2018.  Nakon toga godišnji planovi			Budžet 10.000€			

### 6.3.MIGRACIJE I AZIL

6.3.1.	Obuka državnih, graničnih i drugih policijskih službenika u sistemu azila	PA	MUP	Godišnje			Budžet 5.000€	Broj održanih obuka,  Broj edukovanih državnih službenika	U zavisnosti od potreba, u dijelu prepoznavanja tražilaca azila, utvrđivanja porijekla tražilaca azila, analize razloga za traženje azila, prevođenja i tumačenja, kao i u pogledu praćenja dobrovoljnih odlazaka i poseban osvrt na ranjive grupe i to: maloljetnici bez pratnje, žene	
--------	---	----	-----	----------	--	--	---------------	---	---	--

R.br.	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
		Aktivnosti				IBM	AP24			

										u riziku, žrtve nasilja, zabrana vraćanja i protjerivanja (non-refoulement), međunarodni standardi i prava izbjeglica
6.3.2.	Obučiti službenike Direkcije za azil i Državne Komisije za rješavanje po žalbama u oblasti azila	MUP, UZK		Godišnj e			Eksterno finansiranje 11.000€	Službenici Direkcije za azil i članovi Državne komisije za rješavanje po žalbama na azil dodatno edukovani	Posebno u dijelu utvrđivanja porijekla tražilaca azila, analize razloga za traženje azila, prevođenja i tumačenja, kao i u pogledu praćenja dobrovoljnih odlazaka, Eurodac-a i poseban osvrt na ranjive grupe i to: maloljetnici bez pratnje, žene u riziku, žrtve nasilja, zabrana vraćanja i protjerivanja (non-refoulement), međunarodni standardi i prava izbjeglica	

R.br.	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
		Aktivnosti				IBM	AP24			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 6.4. MEĐUNARODNA POLICIJSKA SARADNJA

6.4.1.	Uspostaviti predušlove za sprovođenje ciljanih potraga: <ul style="list-style-type: none"> <li>izrada plana obuka za ciljane potrage (primjena konvencionalnih i specijalnih istražnih radnji za traganje za licima)</li> <li>sprovođenje obuka</li> </ul>	MUP	UP, Tužilaštva, Viši sud, MP	2017. - 2019.			Eksterno finansiranje 26.000€  Budžet 20.000€  UKUPNO 46.000€	Definisan plan obuka		
--------	--	-----	---------------------------------------	------------------	--	--	--	----------------------	--	--

#### 6.5. SIS-SIRENE

6.5.1.	Sprovesti obuku postojećeg službeničkog kadra i novoprimitljenih službenika u pogledu primjene ovlašćenja vezanih za cjelokupnu međunarodnu policijsku saradnju (Interpol-Europol-Sirene)	MUP, UP	PA	2019.			Eksterno finansiranje 16.000€ Budžet 4.000€  UKUPNO 20.000€  Na godišnjem nivou	Organizovane obuke postojećeg kadra (broj sprovedenih obuka u odnosu na broj planiranih obuka)	Uspostaviti Kancelariju za SIRENE	
--------	---	------------	----	-------	--	--	--	--	-----------------------------------	--

R.br.	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena	
		Aktivnosti				IBM	AP24				

**Operativni cilj 7 : KADROVI**

R.br.	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
		Aktivnosti				IBM	AP24			

### 7.1.GRANIČNA KONTROLA

7.1.1.	Popuniti radna mjesta u skladu sa važećim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji MUP-a	MUP	UZK	2017. - 2020.						
7.1.2.	Izvršiti izmjenu i dopunu pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji MUP-a u skladu sa Šengenskim katalogom i analizom rizika  U <u>prilogu broj 22</u> data je metodologija kalkulacije i kalkulacija potrebnog kadra za Sektor granične policije	MUP	UZK	2019.					Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji MUP-a posebno definisati radna mjesta za granične provjere i posebno radna mjesta za nadzor državne granice  U svakoj smjeni treba da budu zastupljeni različiti profili znanja (policajac specijalista za isprave, vozila  Sistematizovati radna mjesta službenika za kriminalističku obradu  Sistematizovati radna mjesta za nadgledanje kontradiverzione	

R.br.	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
		Aktivnosti				IBM	AP24			

										KD kontrole aerodromskog operatora operatera Sistematizovati radna mjesta službenika za drugu liniju graničnih provjera
7.1.3.	Popuniti radna mjesta u skladu sa izmijenjenim pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji MUP-a	MUP	UZK	2017. - 2019.			Eksterno finansiranje 6.000.000€  Budžet 1.080.000€  UKUPNO 7.080.000€			75% do ulaska u EU, ostalo do ulaska u Šengen
7.1.4.	Izraditi plan popune dodatnih radnih mjesta u stanici granične policije Tivat za vrijeme ljetnje turističke sezone (ispomoć)	UP		Godišnje						Priprema plana za rad u turističkoj sezoni

### 7.3.MIGRACIJE I AZIL

7.3.1.	Ojačati administrativne kapacitete Direkcije za azil	MUP		2018. - 2020.			Budžet 40.000€	Administrativni kapaciteti Direkcije za azil ojačani		
--------	--	-----	--	---------------	--	--	-------------------	--	--	--

### 7.4.SIS-SIRENE

7.4.1	Regrutovati potreban kadar za Kancelariju za SIRENE  U <u>prilogu broj 23</u> je data tabela potrebnog	MUP	UP	2018. - 2020.			Eksterno finansiranje 150.000€	Regrutovan nedostajući kadar u skladu sa potrebama Kancelarije za SIRENE, po	Regrutovan kadar treba ispuniti sljedeće	
-------	--	-----	----	---------------	--	--	-----------------------------------	--	--	--

R.br.	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
		Aktivnosti				IBM	AP24			

		kadra za Kancelariju za SIRENE						Budžet 66.000€ UKUPNO 216.000€	predviđenoj dinamici: - do 2018 – 4 službenika - do 2020 – 4 službenika - Nakon prijema u EU – 4 službenika	parametre: - poznavanje policijskog posla; - poznavanje nacionalnog zakonodavstva , - poznavanje međunarodne policijske sarađnje i međunarodne pravne pomoći - znanje najmanje jednog stranog jezika (engleskog jezika) - sprovedene bezbjednosne provjere zaposlenih kao početni dio processa regrutovanja; - službenici posjeduju odgovarajuću dozvolu za rad sa tajnim podacima (security clearance) - poznavanje standarda
--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	---	---	--



R.br.	Ključna mjera		Nosilac	Sarađuju	Rok	Referenca		Sredstva	Indikator uspjeha	Napomena
		Aktivnosti				IBM	AP24			

									<p>zaštite ličnih podataka</p> <p>Opisi radnih mjesta za zaposlene sa pristupom podacima u ŠIS-u i opremi koja se koristi za obradu podataka u ŠIS-u treba da uključuju i informacije o ispunjavanju bezbjednosnih uslova.</p> <p>Svi zaposleni u Kancelariji za SIRENE moraju imati status policijskog službenika i vladati dovoljnim lingvističkim vještinama, te biti sposobni da komuniciraju najmanje na engleskom jeziku.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--