



**CRNA GORA
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ**

**UGOVORNA DOKUMENTACIJA
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
ZA USTUPANJE IZVOĐENJA RADOVA**

ADAPTACIJA REGIONALNOG PUTA R-13 NOŽICE - LOPATE

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: **30/22**
Redni broj iz Plana javnih nabavki za 2022. godinu: **72**

Podgorica, decembar 2022. godine



CRNA GORA

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 30/22

Redni broj iz Plana javnih nabavki za 2022. godinu: 72

Broj: 01-12638/1

Podgorica, 27.12.2022. godine

"BEMAX"
Broj: 20250110/005
Podgorica, 10.01.2023. god.

UGOVOR O GRAĐENJU

Ovaj ugovor zaključen je između:

UPRAVE ZA SAOBRAĆAJ sa sjedištem u Podgorici, ulica IV proleterske broj 19, PIB (Matični broj): **11045065**, Broj računa: 907-83001-19, CBCG, koju zastupa odgovorno lice **Radomir Vuksanović**, s jedne strane (u daljem tekstu: **Naručilac**); i

"BEMAX" d.o.o. Podgorica, Studentska 2A, Podgorica PIB 02643448 broj računa: 510 -21434-49 i naziv banke: Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica, koje zastupaju **Miladin Mijajlović, izvršni direktor i Sonja Novaković, ovlaštena zastupnica**, s druge strane (u daljem tekstu: **Izvođač**)

Osnov i predmet ugovora

Član 1

Naručilac, na osnovu Odluke o izboru najpovoljnije ponude broj: 02-12192//2 od 15.12.2022.godine, koja je objavljena 15.12.2022. godine, donesene u otvorenom postupku javne nabavke sprovedenom u elektronskom sistemu javnih nabavki (ESJN) pod šifrom 37199, a po Tenderskoj dokumentaciji broj 30/22 od 11.11.2022. godine, ustupa, a Izvođač se obavezuje, da za račun **Naručioca**, na osnovu ponude predate putem ESJN broj 43915 od 28.11.2022. godine, **izvede radove na adaptaciji regionalnog puta R-13 Nožice - Lopate**, a po tehničkoj dokumentaciji koju će sam izraditi, i da shodno Ugovoru otkloni sve eventualne nedostatke na izvedenim radovima.

Ugovor stupa na snagu na datum kada je dostavljen **Naručiocu** potpisan od strane **Izvođača** sa **Garancijom** za dobro izvršenje ugovora i **Polisom osiguranja** shodno članu 149 stav 3, u suprotnom, smatraće se shodno stavu 6 člana 149 da je ponuđač odbio da zaključi ugovor, odnosno da Ugovor nije ni zaključen, u kom slučaju se primjenjuje član 149 stav 7 Zakona o javnim nabavkama.

Član 2

Izvođač se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao Izvođač ima shodno Ugovoru, pozitivnom pravu, a posebno zakonu o putevima, zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima, zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, zakonu o građevinskom proizvodu, zakonu o zaštiti prirode, propisima iz oblasti zaštite na radu, zaštite životne sredine, da ugovorene radove izvede po tehničkoj dokumentaciji koju će izraditi, u skladu sa tehničkom specifikacijom, na potezima putnih pravaca navedenih u Prilogu 1 Ugovora, stručno, kvalitetno i u roku.

Cijena i uslovi plaćanja

Član 3

Ukupna cijena bez uračunatog PDV-a je **361.470,00 EUR**.
Iznos PDV-a po važećoj stopi od 21% je **75.908,70 EUR**.

Ugovorene jedinične cijene iz Finansijskog dijela ponude su fiksne i obuhvataju troškove: organizacije gradilišta; nabavke svog potrebnog materijala, svih vrsta energije, goriva i maziva; troškove angažovanja i rada mehanizacije; svih transporta; alata; rada za kompletno i potpuno izvršenje pozicije radova; kontrole kvaliteta materijala i radova; izradu i održavanje instalacija; izradu i održavanje poslovnih i stambenih prostorija; troškove osiguranja i garancija; nabavku, postavljanje i održavanje privremene saobraćajne signalizacije i regulisanje saobraćaja tokom izvođenja radova; održavanje radova u ispravnom stanju do završene primo-predaje; uklanjanje pomoćnih objekata, instalacija i sredstava; raščišćavanje terena po završenom poslu; Izvođačevu režiju, doprinose takse i druge dažbine u skladu sa zakonom; odnosno sve direktne i indirektne troškove u vezi sa potpunim i savjesnim ispunjenjem ugovorenih obaveza.

Finansijski dio ponude je sastavni dio Ugovora (Prilog 1).

Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju dostavljati Stručnom nadzoru preko građevinskog dnevnika najkasnije do poslednjeg dana u mjesecu u kome su izvršeni radovi.

Stručni nadzor će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana.

Ukoliko Stručni nadzor na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača da te primjedbe otkloni.

Ukoliko Izvođaču roku od 2 dana ne otkloni primjedbe Stručni nadzor će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na odobrenje Naručiocu.

Naručilac će, ukoliko nema primjedbi, u roku od 7 dana od prijema odobriti isplatu.

Plaćanje po privremenim situacijama ne može biti odobreno ukoliko je garanciji za dobro izvršenje ugovora istekao rok a garancija nije produžena.

Plaćanje po okončanoj situaciji (konačni obračun) ne može biti odobreno ukoliko Izvođač ne obezbijedi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u skladu sa Ugovorom.

Način i rok plaćanja

Član 4

Plaćanje će se vršiti uplatom na žiro račun Izvođača a preko privremene mjesečne situacije i okončane situacije.

Od svake privremene situacije zadržavaće se iznos od 5 % od obračunate vrijednosti na ime otklanjanja eventualnih nedostataka do završene primo-predaje radova, odnosno do konačnog obračuna.

Ukupna vrijednost zadržanog novca iz prethodnog stava ne može biti veća od 5% od ugovorene vrijednosti.

Plaćanje po privremenoj odnosno okonačnoj situacije će se izvršiti u roku od 30 dana od odobrenja isplate od strane Naručioca.

Način obračuna troškova izvedenih radova

Član 5

Obračun troškova izvedenih radova će se vršiti na osnovu građevinske knjige, u skladu sa finansijskim dijelom ponude, i kriterijumima za obračun izvedenih radova koji su dati u tehničkoj specifikaciji.

Dinamički plan izvođenja radova

Član 6

Izvođač je dužan da, u roku od 3 dana od dana zaključenja Ugovora uradi i dostavi Stručnom nadzoru detaljni dinamički plan izvođenja radova (paralelni plan »gantogram«), kojim će obuhvatiti i aktivnosti na izradi tehničke dokumentacije, usklađen sa ugovorenim rokom završetka radova.

Uvođenje Izvođača u posao

Član 7

Smatra se da je Naručilac izvršio obavezu uvođenja Izvođača u posao ako mu je predao:

- Obavještenje o datumu uvođenja u posao, najkasnije 7 dana unaprijed;
- Rješenje o imenovanju Stručnog nadzora; i
- dokaz da je nadležnom organu prijavio radove, najmanje 14 dana prije datuma uvođenja u posao.

Na dan uvođenja Izvođača u posao otvara se Građevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga je Naručilac uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da se otpočne sa realizacijom ugovora.

Izvođač radova dužan je da vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu u skladu sa važećim Pravilnikom o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika i građevinske knjige.

Rok izvršenja ugovora

Član 8

Rok za završetak radova je **60 kalendarskih dana** od dana uvođenja Izvođača u posao.

Produženje ugovorenog roka

Član 9

Izvođač ima pravo da zahtijeva produženje ugovorenog roka za izvođenje radova u slučaju koji nije izazvan njegovom krivicom, a u kome je zbog promijenjenih okolnosti ili neispunjavanja obaveza od strane Naručioca bio spriječen da izvodi radove. Produženje roka određuje se prema trajanju spriječenosti, s tim što se rok produžava i za vrijeme potrebno za ponovno otpočinjanje radova i za eventualno pomjeranje radova u nepovoljnije godišnje doba.

Izvođač ne može zahtijevati produženje roka zbog posebnih uslova koji su nastupili po isteku roka za izvođenje radova.

Naručilac nije dužan da uzme u obzir ovakve situacije, osim ako ga Izvođač, u roku od 3 dana po otpočinjanju i nastajanju ovakvih situacija, ili onda čim je to praktično bilo moguće, nije pismenim putem upoznao sa potpunim detaljima svog zahtjeva za produženje vremena na koje po svom mišljenju ima pravo, i to tako da zahtjev može na vrijeme da bude provjeren.

Sve promjene roka za izvršenje radova moraju biti pismeno odobrene od strane naručioca; Izvođač je dužan da uz obrazloženi zahtjev za produženje ugovorenog roka preko Nadzornog organa dostavi i inovirani dinamički plan izvođenja radova (paralelni plan »gantogram«).

Garantni rok i otklanjanje nedostataka u garantnom roku

Član 10

Garantni rok je 3 (tri) godine od dana završene primo-predaje radova.

Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka, a Izvođač je dužan da produži rok važenja garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u suprotnom, Naručilac ima pravo da aktivira Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku.

Naručilac ima pravo i na naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos.

Stručni nadzor

Član 11

Naručilac će, shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, obezbijediti stručni nadzor nad izvođenjem radova o čijem imenovanju će pismeno obavijestiti Izvođača.

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene Stručnog nadzora odnosno Revizora, Naručilac će o tome obavijestiti Izvođača.

Stručni nadzor je ovlašten da:

- vrši provjeru tehničke dokumentacije, prati i kontroliše da li Izvođač izvodi radove prema Ugovoru čiji sastavni dio su i Tehničke specifikacije i predmjer radova iz tenderske dokumentacije;

- provjerava da li je dokazan kvalitet u skladu sa tehničkom specifikacijom;
- odobrava odnosno zabranjuje izvođenje radova upisom u građevinski dnevnik;
- određuje način otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti tokom izvođenja radova;
- daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom;
- kontroliše dinamiku napredovanja radova i poštovanje ugovorenog roka završetka radova;
- kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju stručnog nadzora.

Stručni nadzor nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od Naručioca.

Postojanje Stručnog nadzora i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Stručni nadzor će u svako doba imati: a) nesmetan pristup svim djelovima gradilišta i svim lokacijama sa kojih se obezbeđuju prirodni materijali, i b) pravo da u toku proizvodnje, izrade i izgradnje (na gradilištu i drugim lokacijama) vrši pregled, inspekciju, mjerenje i testiranje materijala i kvaliteta izrade, i provjeru napretka u izvođenju radova.

Izvođač će osoblju Naručioca omogućiti sprovođenje ovih aktivnosti, što će obuhvatati obezbjeđenje pristupa, opreme, dozvola i zaštitne opreme.

Ni jedna ovakva aktivnost ne oslobađa Izvođača od njegovih ugovornih obaveza i odgovornosti.

Stručni nadzor ima pravo da naloži Izvođaču da ukloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala.

Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora, ne ukloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i Stručnog nadzora obezbeđuje kvalitetno izvođenje radova.

Materijal za koji se utvrdi da ne zadovoljava zahtijevane uslove kvaliteta Izvođač mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Stručni nadzor.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Član 12

Ispitivanje kvaliteta obuhvata prethodno provjeravanje kvaliteta, tekuća ispitivanja i kontrolana ispitivanja, a u svemu prema tehničkoj specifikaciji.

Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi Izvođač.

Rezultat svih ispitivanja Izvođač mora blagovremeno dostavljati Stručnom nadzoru i ovi biti upisani u građevinski dnevnik.

Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala ili izvedenih radova ne odgovara zahtijevanim uslovima, Stručni nadzor je dužan da izda nalog Izvođaču da nekvalitetni materijal zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trošku Izvođača.

Ako Izvođač i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora da ukloni uočene nedostatke nastavi nekvalitetno izvođenje Radova, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Osoblje Izvođača

Član 13

Izvođač će imenovati ključno osoblje iz ponude, u cilju izvršenja funkcija koje su navedene u ponudi.

Izvođač ne smije, bez prethodnog pristanka Stručnog nadzora i Naručioca, povući imenovanje ili imenovati zamjenu.

Stručni nadzor će, na zahtjev Izvođača, uz prethodnu saglasnost Naručioca, odobriti predložene zamjene ključnog osoblja ako su njihove odgovarajuće kvalifikacije i sposobnosti suštinske jednake ili bolje od onih koje su navedene u ponudi.

Stručni nadzor će predložiti Izvođaču da zamijeni lice koje je član osoblja Izvođača, ili radne snage, uključujući i Glavnog inženjera, navodeći razloge, u slučajevima kada to lice:

- a) uporno nastavlja s lošim ponašanjem ili nedostatkom pažnje,
 - b) nekompetentno ili nemarno obavlja svoje dužnosti,
 - c) se ne pridržava odredaba Ugovora, ili
 - d) nastavlja s aktivnostima koje ugrožavaju bezbjednost, zdravlje ili zaštitu životne sredine.
- Izvođač će preuzeti obavezu da lice napusti gradilište i da više ne bude u vezi sa Radovima.

Bezbjednost na gradilištu

Član 14

Izvođač radova dužan je da omogući bezbjedno odvijanje saobraćaja tokom izvođenja radova uz prethodno pribavljanje odobrenja za promjenu režima saobraćaja u skladu sa Zakonom o putevima.

Izvođač je dužan da prije početka radova postavi privremenu saobraćajnu signalizaciju, da obezbijedi mjesto na kojem se izvode ugovoreni radovi i da organizuje bezbjedan saobraćaj u uslovima gradnje na mjestu izvođenja radova.

Regulisanje saobraćaja vrši se semaforima.

Svjetlosni saobraćajni znakovi za označavanje radova i prepreka na putu su trepćuća svjetla u obliku kruga narandžaste boje.

Izuzetno, regulisanje saobraćaja mogu da obavljaju za to određena najmanje dva radnika. Znaci i naredbe se daju na propisan način, moraju biti jasni, nedvosmisleni, uočljivi, odnosno čujni i imaju prvenstvo u odnosu na saobraćajnu signalizaciju i propisana pravila saobraćaja.

Izvođač je dužan da privremenu signalizaciju ukloni čim prestanu razlozi zbog kojih je postavljena.

Izvođačće biti odgovoran za bezbjednost svih aktivnosti na gradilištu, sigurnosti susjednih objekata i radova, već izvedenih radova na objektu, opreme, uređenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini i naruciocu.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi Izvođač.

Izvođač je dužan naručiocu nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od naručioca po osnovu predmetnog rada.

Izvođač je dužan preduzeti sve razumne mjere za zaštitu životne sredine, na Gradilištu i izvan njega, i ograničiti štetu i ometanje lica i imovine zbog zagađenja, buke i ostalog, a što je prouzrokovano njegovim aktivnostima.

Izvođač je dužan osigurati da emisije, površinska oticanja i otpadne vode prouzrokovane njegovim aktivnostima ne pređu vrijednosti propisane važećim zakonima.

Ugovorena kazna

Član 15

Ako Izvođač svojom krivicom ne završi predmetne radove u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale 1,0 ‰ (jedan promil) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova.

Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova; Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu, te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašten da ih naplati - odbije na teret Izvođačevih potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog Izvođačevog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Izvođača.

Plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi i preda Radove.

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorene i obračunate kazne, tada Naručilac ima pravo i na naknadu štete u iznosu koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Član 16

Naručilac će raskinuti Ugovor o javnoj nabavci naročito ako:

1) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke. Bitnom izmjenom ugovora smatra se izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zaključen ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uslova:

- izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke, omogućavali uključivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponuđače ili prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaćenu ili bi omogućili veću konkurentnost u postupku javne nabavke koji je prethodio zaključenju ugovora;
- izmjenom se mijenja privredna ravnoteža ugovora u korist Izvođača na način koji nije predviđen prvobitnim ugovorom;
- izmjenom se značajno povećava obim Ugovora;
- promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor o javnoj nabavci, osim u slučaju ako Izvođača nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove ovog Ugovora, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 Zakona o javnim nabavkama;
- ako Izvođač izvršava ugovorene obaveze i u drugim slučajevima utvrđenim tenderskom dokumentacijom u skladu sa zakonom.

2) nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje iz člana 108 zakona o javnim nabavkama.

Ugovor se raskida Rješenjem u kom moraju biti navedeni i obrazloženi razlozi za raskid a protiv ovog rješenja Izvođač može pokrenuti upravni spor.

Izvođačima pravo na jednostrani raskid ugovora ukoliko Naručilac ne ispunjava ugovorene obaveze, i to: ne uvede Izvođača u posao u roku od 120 dana od zaključenja ugovora; ne plaća Izvođaču u rokovima i na način predviđen Ugovorom; Ugovorna strana koja raskida Ugovor dužna je to saopštiti drugoj strani bez odlaganja.

Ugovorna strana može raskinuti ugovor bez ostavljanja drugoj strani naknadnog roka za ispunjenje ako iz držanja druge ugovorne strane proizilazi da ona svoju obavezu neće izvršiti ni u naknadnom roku.

Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela obaveze.

Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora, odnosno do prekida radova.

U slučaju raskida ugovora naručilac je dužan da obavještenje o raskidu ugovora objavi na ESJN u roku od deset dana od raskida ugovora.

Uslovi za primopredaju i konačni obračun

Član 17

Uslov za primopredaju i konačni obračun je dostavljen Konačni izvještaj stručnog nadzora.

Naručilac i Izvođač će u roku od 60 dana od dana prijema Konačnog izvještaja Stručnog nadzora, izvršiti primo-predaju radova i konačan obračun vrijednosti izvedenih radova.

Garancija za dobro izvršenje ugovora

Član 18

Najpovoljniji ponuđač je dužan da Naručiocu dostavi, u roku od 15 dana od dana dostave Ugovora potpisanog od strane Naručioca, garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza, u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja 60 dana dužim od roka za izvođenje radova, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza.

Ukoliko Izvođač ne potpiše Ugovor iz stava 1 odnosno uz potpisani ugovor ne dostavi garanciju iz stava 1 ovog člana i/ili Polisu iz člana 21 smatraće se da je odbio da zaključi ugovor.

U slučaju iz prethodnog stava Naručilac je dužan da shodno Zakonu o javnim nabavkama aktivira garanciju ponude i da zahtijeva naknadu štete u iznosu od 10% u odnosu na ponuđeni iznos ponude, a ponuđač je dužan da tu štetu nadoknadi Naručiocu.

Garancija za dobro izvršenje Ugovora je sastavni dio Ugovora o građenju.

Izvođač je dužan da na zahtjev Naručioca produži rok važenja Garancije za dobro izvršenje Ugovora tj. da održava Garanciju do završene primo-predaje radova.

Osiguranja od profesionalne odgovornosti

Član 19

Najpovoljniji ponuđač je dužan da u roku iz stava 1 člana 20 ovog Ugovora dostavi Polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti, sa rokom važenja do isteka garantnog perioda, u skladu sa zakonom.

Suma osiguranja ne može biti manja od 100.000,00 eura.

Ovo osiguranje mora da pokrije rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. U polisi mora tačno biti navedena predmetna javna nabavka.

Garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku

Član 20

Izvođač je dužan da 72 sata prije isteka roka važnosti garancije za dobro izvršenje ugovora, a prije konačnog obračuna, dostavi Naručiocu: garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, za slučaj da u garantnom roku ne ispuní obaveze na koje se garancija odnosi, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka, sa rokom važenja do isteka garantnog roka, u suprotnom će Naručilac aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku je sastavni dio Ugovora.

Izmjena ugovora

Član 21

Ovaj Ugovor, tokom njegovog trajanja, može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u sljedećem slučajevima:

u skladu sa članom 151 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje Naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi (ovo posebno imajući u vidu da se radi o projektovanju i izvođenju radova), a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.

Povreda zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica

Član 22

Izvođač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.

Rješavanje sporova

Član 23

Nastali sporovi koji se ne riješi sporazumno, rješavaće se kod nadležnog suda u Crnoj Gori. Rješavanje spornih pitanja, ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

Antikorupcijska klauzula

Član 24

Ugovor o javnoj nabavci zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila iz člana 38 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore, ništav je.

Broj primjeraka ugovora

Član 25

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen, u pisanom obliku, i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u šest (6) istovjetnih primjeraka, od kojih su po tri (3) primjerka za svaku od ugovornih strana.

UGOVORNA STRANA NARUČILAC

Direktor,
Radomir Vuksanović



UGOVORNA STRANA IZVOĐAČ

Izvršni direktor,
Miladin Mijajlović



Ovlašćena zastupnica,
Sonja Novaković