

Informacija o aktivnostima na realizaciji projekta - Realizacija i dodjela ugovora o koncesiji za istraživanje i proizvodnju čvrstih mineralnih sirovina

- stanje DECEMBAR 2021. godine -

Ministarstvo kapitalnih investicija, shodno članu 14 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Sl. list CG", br. 118/20, 121/20, 001/21, 002/21 i 029/21), vrši poslove uprave koji se, između ostalog, odnose na oblasti rudarstva i geologije, eksploatacije ruda i kamena, kao i koncesija iz navedenih oblasti.

Pravni okvir koji reguliše koncesije u oblasti geoloških istraživanja i rudarstva čine Zakon o koncesijama ("Sl. list Crne Gore", br. 8/09 i 73/19), Zakon o rudarstvu ("Sl. list Crne Gore", br. 65/08, 74/10 i 40/11), Zakon o geološkim istraživanjima ("Sl. list RCG", br. 28/93, 42/94 i 26/07 i "Sl. list CG", broj 28/11) i Uredba o kriterijumima i načinu obračuna iznosa minimalne koncesione naknade za ustupanje prava na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina ("Službeni list Crne Gore", br. 37/11, 40/16).

Ministarstvo nadležno za poslove rudarstva, geoloških istraživanja i koncesija iz navedenih oblasti, povjerilo je dio poslova iz svoje nadležnosti specijalizovanoj i stručno profilisanoj Javnoj ustanovi Zavod za geološka istraživanja Uredbom o povjeravanju dijela poslova iz nadležnosti Ministarstva ekonomije JU Zavod za geološka istraživanja ("Sl. list CG, br. 16/18, 83/18, 74/19 i 110/20).

Postupak dodjele koncesije za istraživanje i proizvodnju čvrstih mineralnih sirovina sprovodi Ministarstvo kapitalnih investicija- Direktorat za rudarstvo, geologiju i ugljovodonike, u skladu sa Zakonom o koncesijama.

Po osnovu dobijene koncesije, koncesionar je dužan da plaća koncesionu naknadu, obračunatu shodno Uredbi o kriterijumima i načinu obračuna iznosa minimalne koncesione naknade za ustupanje prava na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina.

1. Koncesiona naknada

Koncesiona naknada za eksploataciju mineralnih sirovina je naknada koja se sastoji iz stalnog (nepromjenjivog) i promjenjivog dijela naknade. Stalni dio koncesione naknade (SDN) je iznos koncesione naknade utvrđen ugovorom o koncesiji. Promjenjivi dio koncesione naknade (PDN) je naknada koja se plaća u iznosu za koji je veći od stalnog iznosa koncesione naknade. Obračun promjenjivog dijela koncesione naknade vrši se na osnovu odgovarajuće dokumentacije koja se, shodno zakonu, podnosi najkasnije do kraja marta tekuće, za prethodnu godinu.

Vlada Crne Gore- Ministarstvo kapitalnih investicija ima zaključena 52 ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju čvrstih mineralnih sirovina. Predmet ugovora o koncesiji su sljedeće mineralne sirovine: ugalj, crveni boksiti, olovo-cinkova ruda, tehničko-građevinski kamen (t-g kamen), arhitektonsko- građevinski kamen (a-g kamen), bijeli boksit i bentonit (glina).

Stalni dio koncesione naknade za 2021. godinu iznosi **3,066,682.59 eur**, dok je promjenjivi dio koncesione naknade za 2020. godinu **683,187.01 eur**. Ukupna koncesiona naknada za posljednje tri (3) godine, po godinama iznosi:

- za 2018. godinu 3.166.140,08 eur,
- za 2019. godinu 3.598.567,32 eur,
- za 2020. godinu 3.335.582,09 eur.

U prvoj godini pandemije KOVID 19 (2020.), kada su mnoge djelatnosti bile ugrožene, rudarstvo i geološka istraživanja ne bilježe obustavu proizvodnje, osim u pojedinačnim slučajevima koji su prouzrokovani drugim faktorima poslovanja. Naprotiv, zabilježen je porast proizvodnje u odnosu na prethodnu uporednu godinu (2019.). Ipak, manji iznos koncesione naknade za 2020. u odnosu na 2019. godinu za oko 7% posljedica je pada cijena metaličnih mineralnih sirovina, odnosno boksita za oko 10% i olovo-cinkove rude za oko 15%.

Međutim, uporedni podaci proizvodnje rude metala i uglja za 11 mjeseci (januar-novembar) ove (2021.) u odnosu na isti period prethodne godine (2020.) pokazuju trend pada, i to proizvodnja uglja bilježi pad za **8%**; crvenog boksita za **39%**; dok je proizvodnja koncentrata olova i cinka umanjena za **5,3%**.

SDN- 2021, PDN-2020, PROIZVODNJA- 2020.

	KONCESIONAR	LEŽIŠTE	SDN (€) za 2021.	ugovorena godišnja proizvodnja	ostvarena proizvodnja 2020.	PDN (€) za 2020.
1	AD Rudnik uglja – Pljevlja	Pljevaljski ugljeni basen- ugalj	672,300.00	1.500.000 tona	1,656,951.92	458,445.02
		'Jagnjilo"- t-g kamen	12,600.00	20.000 m ³	0.00	0.00
2	„Uniprom Metali“ DOO - Nikšić	„Zagrad“, „Đurakov do II“, „Štitovo II“ i „Biočki stan“	628,650.00	1.000.000 tona	791,813.00	0.00
3	DOO „Gradir Montenegro“ – Pljevlja	„Šuplja Stijena“, „Đuđeve vode“, „Paljevine“ i „Ribnik“	286,000.00	510.000 tona	577.910.00	18,211.52
4	DOO „Rudnici Berane“-Berane	„Petnjik“	14,692.00	20.000 tona	8,496.80	0.00
5	DOO „Carinvest“ – Kotor	„Platac“	82,687.50	45.000 m ³	63,968.00	29,008.47
6	DOO „W&R Dinamic Company Limited” – Kotor	"Krivošije donje"	162,282.00	80.000 m ³	79,260.00	0.00
7	DOO „Briv Construction“ – Kotor	„Lješevići – Gajevi“	42,996.00	30.000 m ³	24,030.00	0.00
8	DOO „Tujko“ – Kotor	„Rudine“	23,373.00	14.000 m ³	51,038.00	30,788.53
9	DOO „Euromix Beton“ – Bar	„Darza“, Ulcinj	50,116.50	30.000 m ³	21,600.00	0.00
10	DOO „Montim“ – Podgorica	„Možura-Orlovo“, Bar	22,500.00	30.000 m ³	13,300.00	0.00
11	DOO „Montenegroput“ – Bijelo Polje	„Lješnica – Bioče“, BP	24,970.00	12.000 m ³	13,567.00	0.00
12	„Šiškovic“ DOO Danilovgrad	„Visocica“ T-G	29,320.00	12.410 m ³	21,604.00	0.00
	„Šiškovic“ DOO Danilovgrad	„Visocica“ A-G	105,525.00	3.500 m ³	5,401.00	0.00
13	„Kobra“ DOO - Budva	"Brankov krš", Cetinje	12,667.00	750 m ³	1,136.96	0.00
14	'Crnagoraput" DOO -Podgorica	'Taskavac", Mojkovac	23,388.00	14.000 m ³	17,845.28	0.00
15	'Crnagoraput" DOO -Podgorica	'Okruglički krš", Mojkovac	50,713.00	25.000 m ³	21,092.69	0.00
16	„Bemax“ DOO - Podgorica	„Vilići“, Pljevlja	25,058.00	15.000 m ³	15,000.00	0.00
17	„Đurković“ DOO - Nikšić	"Grabova kosa", Nikšić	13,364.00	8.000 m ³	10,531.37	0.00

18	„Bemax“ DOO - Podgorica	"Sađavac", DG	133,980.00	80.000 m ³	0.00	0.00
19	„Katunjanin“ DOO -Herceg Novi	"Tospude", Cuce- Cetinje	21,000.00	800 m ³	1,420.00	0.00
20	„Jokić-Kimont“ DOO -Kotor	"Dolovi-Komani", Podgorica	11,725.00	500 m ³	503.60	0.00
21	„Tim Company“ DOO -Pljevlja	"Rajčevo brdo", Pljevlja	25,058.25	15.000 m ³	17,146.00	66.00
22	„Tim Company“ DOO -Pljevlja	"Otilovići"	16,705.50	10.000 m ³	9,750.00	0.00
23	„Bekommerc“ DOO -Herceg Novi	"Sitnica"	25,200.00	15.000 m ³	15,461.00	0.00
24	AD "Mehanizacija i programat" Nikšić	"Kuside", Nikšić	33,411.00	20.000 m ³	67,310.95	21,768.85
25	„Krušo“ DOO - Herceg Novi	"Kruševice 1"	38,556.00	15.000 m ³	14,060.00	0
26	„Krušo“ DOO - Herceg Novi	"Kruševice 2"	41,616.00	20.000 m ³	19,961.00	0
27	„Zeković Company“ DOO - Žabljak	"Ražano polje"	15,309.61	7.900 m ³	10,665.00	864.47
28	'Tofi" DOO- Rožaje	'Krš"- Kaluđerski laz	50,242.50	30.000 m ³	31,990.00	35246.79
29	DOO "Kvatro RH" Rožaje	'Pogled", Rožaje	34,272.00	20.000 m ³	0.00	0
30	AD "Mermer" Danilovgrad	'Maljat", DG A-G	95,138.17	3.000 m ³	2.560,5	58606.3
		'Maljat", DG T-G	0.00	19.185 m ³	8.569,2	0
31	DOO "Bemax" Podgorica	'Haj Nehaj", Bar	66,071.25	50.000 m ³ 37.500 m ³	17887.00	30.181.06
32	'Braća Magud" DOO Grbalj- Kotor	'Krivošije", Kotor	49,345.31	55.000 m ³ 27.500 m ³	početak proizvodnje 1.07.2021.	0
33	DOO "Euromix beton" Bar	'Goran", Bar	125,850.00 62.925	100.000m ³ 50.000 m ³	početak proizvodnje 1.07.2021.	
34*	DOO "Mil Com", Nikšić	'Ledenice", Kotor		početak proizvodnje 1.01.2022.	40.000 m ³	
35*	DOO "Uniprom White Bauxite" Nikšić	'Međeđe", NK - bijeli boksit		početak proizvodnje 1.01.2022.	200.000 tona	
		'Međeđe", NK - T-G			20.000 m ³	
36*	DOO "Euromix beton" Bar	'Velji Zabio", Bar		početak proizvodnje 1.01.2022.	52.000 m ³	

37*	AD Luka Bar-Bar	'Volujica', Bar	početak proizvodnje 1.01.2022.	75,000		
38*	DOO " Bemax" Podgorica	'Midova kosa', NK	početak proizvodnje 1.01.2022.	20,000		
39*	DOO "Sampetrol" Tivat	'Stupne', Kotor	početak proizvodnje 1.07.2022.	30.000 m ³		
40**	DOO "Uniprom bentonit" Podgorica	'Bijelo polje"-bentoniti, Bar	početak proizvodnje 1.01.2024.	100.000 tona		
41**	DOO "Trojan" Bar	'Velja Gorana', Bar	početak proizvodnje 1.01.2023.	72,000		
42**	DOO " Konstruktor Group" Bijelo Polje	'Kurilo', BP	početak proizvodnje 1.01.2023.	20,000		
43**	DOO "Bemax" Podgorica	'Bioča', BP	početak proizvodnje 1.01.2023.	30.000 m ³		
44**	DOO "Imperijal" Bijelo Polje	'Poda', BP	početak proizvodnje 1.01.2023.	30.000		
45**	DOO "Tujko" Kotor	'Čukače", Cetinje	početak proizvodnje 1.01.2023.	30.000 m ³		
46**	DOO "Kobra" Budva	"Jovanovići", Danilovgrad	početak proizvodnje 1.01.2023.	900 m ³ bloka i tombolona		
47*	„Bokić“ DOO - Herceg Novi	"Bjelotina"	početak proizvodnje 1.01.2022	Zaključeni Aneks 1 Ugovora" Bjelotina" 9.11.2021.g		
48*	„Muriz“ DOO - Bar	"Kalac"	početak proizvodnje 1.01.2022	Zaključeni Aneks 1 Ugovora" Kalac" 3.12.2021.g		
49*	„Muriz“ DOO - Bar	"Todorov krš"	početak proizvodnje 1.01.2022	Zaključeni Aneks 1 Ugovor" Todorov krš" 3.12.2021.g		
50	„Račica“ DOO - Tivat	"Vranovići"	0.00	Ležište "Vranovići" Ugovor ističe 31.12.2021.godine.		
51	DOO "Brskovo Mine" DOO Podgorica	"Brskovo", Mojkovac	faza izrade rud. dokumentacije			
52	AD Rudnik uglja – Pljevlja	"Glisnica"	mirovanje			
	PROIZVODNJA UGLJA I RUDE METALA (1-4) (t)	/		3,030,000.00	3.035.171.72	476,656.54 (pozicije 14)
	UKUPNA PROIZVODNJA GRAĐEVINSKOG KAMENA (5-30) (m3)	/		TG + AG 702.495 + 8550	565,528.85	206,530.47 (pozicije 5-28)
	KONCESIONA NAKNADA-SDN ZA 2021. GODINU I PDN ZA 2020.(1-30)		3,066,682.59			683,187.01

*- Koncesionari čije obaveze proizvodnje počinju 2022. godine

** - Koncesionari čije obaveze proizvodnje počinju 2023. godine

Obavezu otpočinjanja rudarske proizvodnje u toku 2022. i 2023. godine imaju koncesionari po osnovu devet (9), odnosno sedam (7) koncesionih ugovora, što iznosi oko 430.000 m³ č.m. (čvrste mase) u najvećem dijelu u oblasti proizvodnje tehničko-građevinskog kamena, zatim 200.000 tona bijelog boksita i 100.000 tona bentonita (gline).

Uporedni prikaz proizvodnje uglja i ruda metala za period januar- novembar za 2020. i 2021. godinu

Od Koncesionara koji u ukupnoj rudarskoj proizvodnji na godišnjem nivou učestvuju sa preko 80% proizvodnje, mjesečno se preuzimaju i prate podaci, čime se gradi statistička osnova za potrebe analize razvoja rudarske djelatnosti.

UGALJ

"RUDNIK UGLJA" PLJEVLJA			
mjesec	2020. god. (t)	2021. god. (t)	Indeks
I	146749	161894	110
II	151907	164730	108
III	161056	111198	69
IV	15183	11102	73
V	39.264	8.571	22
VI	113263	49467	44
VII	162875	168551	103
VIII	172835	136909	79
IX	175124	189021	108
X	175631	190748	109
XI	172557	180726	105
	1486444	1372917	92

Podaci pokazuju da je za 11 mjeseci (januar- novembar) ove u odnosu na isti period prethodne godine proizvodnja uglja u Rudniku uglja Pljevlja manja za **8%**.

Crveni boksiti

"UNIPROM-METALI" NIKŠIĆ- crveni boksit			
Mjesec	2020. god. (t)	2021. god. (t)	Indeks
I	83311	66138	79
II	62586	78975	126
III	68658	78065	114
IV	77443	20454	26
V	78709	21720	28
VI	60037	16740	28
VII	77776	35525	46
VIII	67666	47701	70
IX	59895	40668	68
X	80328	41639	52
XI	88196	39297	45
	804605	486923	61

Podaci pokazuju da je za **11** mjeseci ove u odnosu na isti period prethodne godine proizvodnja crvenog boksita manja za **39%**.

Ruda olova i cinka

"GRADIR MONTENEGRO" PLJEVLJA ruda (koncentrat olova i cinka)						
mjesec	2020. god (t)		2021. god. (t)		Indeks	
	ruda	koncentrat Pb-Zn	Ruda	koncentrat Pb-Zn	ruda	koncentrat Pb-Zn
I	43960	1707	40980	1475	93.22	86.41
II	37460	1504	40680	1550	108.60	103.06
III	47320	1803	48030	1800	101.50	99.83
IV	51940	2005	46010	1684	88.58	83.99
V	54130	2005	47000	1750	86.83	87.28
VI	49620	1725	41040	1502	82.71	87.07
VII	52200	1800	50170	1520	96.11	84.44
VIII	50260	1825	50050	1580	99.58	86.58
IX	45100	1650	45100	1450	100.00	87.88
X	49120	1750	47150	1501	95.99	85.77
XI	47520	1550	44140	1501	92.89	96.84
	528630	19324	500350	17313	94.65	89.59

Podaci pokazuju da je za 11 mjeseci ove u odnosu na isti period prethodne godine ukupna proizvodnja koncentrata olova i cinka umanjena za **5,3%**.

Ukupna proizvodnja uglja i ruda metala, koje su, prema Državnom planu eksploatacije mineralnih sirovina za period 2019-2028. godina, koji je Vlada donijela na sjednici od 27. juna 2019. godine, definisane kao najznačajnije mineralne sirovine u Crnoj Gori, za 11 mjeseci u 2021. godini, iznosi **2.360.190 tona**, dok je za uporedni period 2020.godine iznosila **2.819.679 tona**.

Dakle, proizvodnja je manja za **16,3%**.

2. Koncesioni ugovori/ aneksi zaključeni u toku izvještajnog perioda (jun - decembar 2021.)

Sa koncesionarom DOO "Brskovo Mine" Podgorica, dana 30.07.2021. godine, zaključen je Aneks 6 Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju sulfidne polimetalne rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala) na istražno-eksploatacionom prostoru bivšeg rudnika "Brskovo" kod Mojkovca, kojim je rok za izradu rudarske tehničke dokumentacije i pribavljanje odobrenja, dozvola i saglasnosti za ispunjavanje uslova za eksploataciju mineralne sirovine i za dobijanje odobrenja za izvođenje radova po glavnom rudarskom projektu eksploatacije na istraženim ležištima ("Žuta Prla", "Višnjica", "Brskovo" i "Igrišta") produžen, zbog nepostojanja pretpostavki za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, najkasnije do 25.07.2023. godine.

Zaključen je Ugovor o prenosu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave nemetalne mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena "Možura-Orlovo", opština Bar, kojim je izvršen prenos koncesije sa prethodnog koncesionara (Ustupioca) DOO "Montim" Podgorica na novog koncesionara (Prijemnika) DOO "Bemax" Podgorica, na zahtjev prethodnog koncesionara a uz saglasnost Vlade kao Koncedenta, dana 13.08.2021. godine. Istovremeno je zaključen i Aneks 3 Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave nemetalne mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena iz ležišta „Možura-Orlovo“, između Vlade Crne Gore i DOO Bemax" Podgorica, kojim su izmijenjene odredbe Ugovora o koncesiji u cilju zaštite koncedenta kao ugovorne strane.

Vlada Crne Gore – kao koncesionar, u periodu jun- decembar 2021. godina zaključila je 3 aneksa ugovora o koncesiji po osnovu Zaključka Vlade Crne Gore broj: 07-62, sa sjednice od 15. marta 2018. godine, kojim se zadužuje Ministarstvo ekonomije da aneksom ugovora o koncesiji produži period trajanja ugovora za vrijeme nemogućnosti ulaska u fazu eksploatacije kao posljedice nepostojanja pretpostavki za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, sa sljedećim koncesionarima:

1. DOO "Bokić" Herceg Novi, zaključen je Aneks 1 Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave nemetalne mineralne sirovine tehničko- građevinskog kamena "Bjelotina", Opština Herceg Novi, dana 9. novembra 2021. godine, čime je produžen rok trajanja ugovora do 31. avgusta 2031. godine;

2. DOO "Muriz" Bar, zaključen je Aneks 1 Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave nemetalične mineralne sirovine tehničko- građevinskog kamena "Todorov krš", Opština Bar, dana 3. decembra 2021. godine, čime je produžen rok trajanja ugovora do 31. decembra 2038. godine,
3. DOO "Muriz" Bar, zaključen je Aneks 1 Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave nemetalične mineralne sirovine tehničko- građevinskog kamena "Kalac", Opština Bar i Opština Budvaj, dana 3. decembra 2021. godine, čime je produžen rok trajanja ugovora do 31. decembra 2031. godine,

Sa koncesionarom DOO "Račica" Tivat- ležište "Vranovići", Kotor, za koji ugovor ističe 31.12.2021. godine, a koji je u istom statusu kao gore navedeni, nije se pristupilo zaključenju aneksa budući da Koncesionar nije u potpunosti izvršio detaljna geološka istraživanja u roku ugovorenom članom 7 Ugovora, tj. nije izvršio ovjeru Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi mineralne sirovine iz razloga što postojećim prostornim planom opštine Kotor ležište nije definisano kao istražno eksploatacioni prostor, čime se onemogućava dalja realizacija ugovora o koncesiji nakon što se izvrše detaljna geološka istraživanja.

Takođe, sa Koncesionarom AD "Račica" – Tivat je raskinut Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Kameno more“, Opština Kotor, 19. januar 2021. Godine, zbog neizvršavanja ugovornih obaveza, a shodno Zaključcima koje je Vlada Crne Gore donijela na sjednici održanoj 29. decembra 2020. godine.

Naime, Koncesionar nije u roku propisanom članom 6 Aneksa Ugovora pribavio odobrenja za izvođenje rudarskih radova.

Dalje, Koncesionar nije u roku i na način propisan članom 12 Aneksa Ugovora izvršio obnavljanje bankarske garancije, te je, s tim u vezi, naplaćena je postojeća bankarska garancija u iznosu od 4.000,00 €.

Zakon o koncesijama, u članu 23 stav 1, tačka 4, propisuje da su "Nepodobni da učestvuju na javnom nadmetanju za davanje koncesija su ponuđači sa kojima je zbog neispunjavanja obaveza raskinut ugovor o koncesiji zaključen u skladu sa ovim zakonom".

Ministarstvo kapitalnih investicija- Direktorat za rudarstvo, geologiju i ugljovodonike, prati izvršavanje ugovornih obaveza iz ugovora o koncesiji i saraduje sa državnim organima (Upravom policije, VDT-om, sudovima i dr.) po pitanju dostavljanja podataka o realizaciji postojećih i raskinutih ugovora o koncesiji.

3. Plan davanja koncesija

Vlada Crne Gore je, nakon dostavljanja Predloga od strane Ministarstva kapitalnih investicija, uz Izvještaj sa javne rasprave, na sjednici održanoj 30. jula 2021. godine donijela Plan davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2021. godinu.

Cilj donošenja Plana davanja koncesija je pokretanje postupaka za dodjelu ugovorā o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina na lokacijama koje su uvrštene u Plan.

4. Održane javne rasprave u izvještajnom periodu (jun-novembar 2021.)

U cilju realizacije Plana davanja koncesija, Ministarstvo kapitalnih investicija je raspisalo javne rasprave za sljedeće nacрте koncesionih akata o mineralnih sirovina:

1. Nacrt koncesionog akta o nemetaličnoj mineralnoj sirovini tehničko- građevinskog kamena lokaliteta "Varišta-Velja glava", Opština Herceg Novi;
2. Nacrt koncesionog akta o nemetaličnoj mineralnoj sirovini tehničko- građevinskog kamena lokaliteta "Ober", Opština Bijelo Polje;
3. Nacrt koncesionog akta o nemetaličnoj mineralnoj sirovini tehničko- građevinskog kamena ležišta "Platac", Opština Kotor;
4. Nacrt koncesionog akta o nemetaličnoj mineralnoj sirovini tehničko- građevinskog kamena ležišta "Bušnj", Opština Pljevlja;

5. Nacrt koncesionog akta o nemetaličnoj mineralnoj sirovini tehničko- građevinskog kamena ležišta "Ristova punta", Opština Ulcinj;
6. Nacrt koncesionog akta o nemetaličnoj mineralnoj sirovini tehničko- građevinskog kamena (vulkanit) lokaliteta "Piševska rijeka 1", Opština Andrijevica;
7. Nacrt koncesionog akta o nemetaličnoj mineralnoj sirovini tehničko- građevinskog kamena (vulkanit) lokaliteta "Piševska rijeka 2", Opština Andrijevica;
8. Nacrt koncesionog akta o mineralnoj sirovini- ugalj iz ležišta "Mataruge", Opština Pljevlja;
9. Nacrt koncesionog akta o nemetaličnoj mineralnoj sirovini tehničko- građevinskog kamena lokaliteta "Milošev krš", Prijestonica Cetinje;
10. Nacrt koncesionog akta o nemetaličnoj mineralnoj sirovini arhitektonsko- građevinskog kamena ležišta "Žoljevica", Opština Andrijevica.

Cilj rasprave je da se pribave komentari i sugestije zainteresovane javnosti, građana, relevantnih institucija, predstavnika privrede, nevladinog sektora, kao i stručne javnosti, kako bi se tekst Nacrta Plana davanja koncesija unaprijedio prije donošenja od strane Vlade Crne Gore.

Takođe, upućen je poziv državnim organima, imajući u vidu propise koje sprovode, kao i nadležnosti koje proizilaze iz istih, a koji se primjenjuju na oblast detaljnih geoloških istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina, da tokom trajanja Javne raspave, dostave sugestije, komentare i primjedbe na objavljeni dokument, čime bi se potvrdilo postojanje zakonske mogućnosti za izdavanje odobrenja, saglasnosti, pozitivnog mišljenja, koja su neophodna za realizaciju koncesije, ili u suprotnom, nemogućnost realizacije koncesije.

Za nacрте pojedinih koncesionih akata javna rasprava je završena, u toku je razmatranje pristiglih primjedbi i sugestija, nakon čega slijedi dostavljanje Vladi na usvajanje Informacije sa Predlogom koncesionog akta uz Izvještaj sa javne rasprave.

Za lokalitet "Jagnjilo", opština Pljevlja, koji je predviđen Planom davanja koncesija za 2021. godinu, Rudnik uglja AD Pljevlja je zainteresovan za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine laporca sa odlagališta "Jagnjilo", opština Pljevlja, bez javnog nadmetanja. Interesovanje je iskazano u kontekstu namjere Vlade Crne Gore o izgradnji fabrike cementa u Pljevljima, kojom je Rudnik uglja AD Pljevlja izrazio spremnost za realizaciju ove kapitalne investicije, pri čemu je prvi korak u tom cilju dobijanje koncesionog prava na istraživanje i eksploataciju laporca sa odlagališta "Jagnjilo", Opština Pljevlja, kao mineralne sirovine u industriji cementa.

U Zakonu o koncesijama, članom 20, stav 2, tačka 6, propisao je da se "postupak javnog nadmetanja na osnovu javnog oglasa može isključiti u slučaju realizacije koncesije od strane privrednog društva ili pravnog lica u kome država i/ili opština ima više od polovine akcija ili udjela ili više od polovine prava glasa ili ima pravo glasa ili ima pravo na izbor većine članova organa upravljanja ili lica koja su ovlašćena za zastupanje u skladu sa zakonom, ili odlučujući uticaj na upravljanje i vođenje poslova tog lica-više od polovine akcija ili udjela ima privredno društvo ili pravno lice u kome država i /ili opština ima više od polovine akcija ili udjela ili više od polovine glasa ili ima pravo na izbor većine članova organa upravljanja ili lica koja su ovlašćena za zastupanje u skladu sa zakonom, ili odlučujući uticaj na upravljanje i vođenje poslova tog lica". Budući da je Rudnik uglja AD Pljevlja u većinskom vlasništvu Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, kao akcionarskog društva u kome Država Crna Gora posjeduje oko 88% akcija, navedeni zakonski uslov je ispunjen.

Nakon sprovedenog postupka ocjene inicijative za predmetno ležište od strane stručne institucije JU Zavod za geološka istraživanja, Ministarstvo kapitalnih investicija je pripremlilo Informaciju i dostavilo Vladi na davanje saglasnosti da se koncesija za istraživanje i eksploataciju laporca sa odlagališta "Jagnjilo", opština Pljevlja, dodijeli Rudniku uglja AD Pljevlja, bez postupka javnog nadmetanja, u cilju realizacije projekta izgradnje fabrike cementa u Pljevljima. Vlada je obavijestila Ministarstvo da je odlučivanje o predmetnoj informaciji odgođeno.

5. Kontrola otkopanih količina

U toku 2021. godiine izvršenja je kontrola otkopanih količina na 19 ležišta tehničko-građevinskog (14) i arhitektonsko-građevinskog (5) kamena, kao i kontrola kvaliteta mineralne sirovine crvenih boksita.

Rješenjem JU Zavod za geološka istraživanja, na osnovu Uredbe o povjeravanju dijela poslova iz nadležnosti Ministarstva ekonomije JU Zavod za geološka istraživanja, a shodno Zakonu o koncesijama i odredbama ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina,

obrazovan je Stručni tim za kontrolu otkopanih količina mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog kamena (u daljem tekstu: Stručni tim), sa zadatkom da izvrši navedenu kontrolu na sljedećih 5 ležišta arhitektonsko- građevinskog kamena obuhvaćenim koncesionim ugovorima:

- „Brankov krš“, Opština Cetinje, koncesionar: DOO „Kobra“-Budva;
- „Visočica“, Opština Danilovgrad, koncesionar: DOO „Šišković“-Danilovgrad;
- "Maljat", Opština Danilovgrad, koncesionar: AD "Mermer"- Danilovgrad;
- "Dolovi- Komani", Glavni grad Podgorica, koncesionar: DOO "Jokić Kimont"- Kotor;
- "Tospude"- Cuce, Prijestonica Cetinje, koncesionar: DOO "Katunjanin"- Herceg Novi

U Izvještaju o izvršenom poslu Stručnog tima konstatovano je da se dobijeni podaci podudaraju sa podacima o ostvarenoj proizvodnji mineralnih sirovina dostavljenim od svih kontrolisanih koncesionara, odnosno da nema odstupanja između utvrđenog stanja i prijavljenih količina od strane koncesionara.

Takođe, Rješenjem JU Zavod za geološka istraživanja, u maju 2021. godine obrazovan je Stručni tim za kontrolu otkopanih količina mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena, sa zadatkom da izvrši navedenu kontrolu na sljedećih 14 ležišta tehničko- građevinskog kamena obuhvaćenim koncesionim ugovorima:

- „Darza“, opština Ulcinj, koncesionar: DOO „Euromix Beton“- Bar
- „Lješevići-Gajevi“, opština Kotor, koncesionar: DOO „BRIV Construction“- Kotor
- „Lješnica-Bioče“, opština Bijelo Polje, koncesionar: DOO „Montenegroput“- Bijelo Polje
- „Možura-Orlovo“, opština Bar, koncesionar: DOO „Montim“- Podgorica
- „Platac“ (Grbalj) - opština Kotor, koncesionar: DOO „Carinvest“ – Kotor
- „Vilići“, opština Pljevlja, koncesionar: DOO „Bemax“- Podgorica
- „Štitarica-Okruglički krš“, opština Mojkovac, koncesionar: AD „Crnogoraput“ – Podgorica
- „Štitarica-Taskavac“, opština Mojkovac, koncesionar: AD „Crnogoraput“ – Podgorica
- „Krš-Kaluđerski laz“, opština Rožaje, koncesionar: DOO "Tofi"- Rožaje
- „Otilovići“, opština Pljevlja, koncesionar: DOO „Tim Company“ - Pljevlja
- „Rajčevo brdo“, opština Pljevlja, koncesionar: DOO „Tim Company“ - Pljevlja
- „Ražano polje“, opština Žabljak, koncesionar: DOO „Zekovic Company“- Žabljak,
- „Grabova kosa“ – opština Nikšić, koncesionar: DOO „Đurković“- Nikšić
- „Kuside“- opština Nikšić, koncesionar: AD „Mehanizacija i programat“- Nikšić

U Izvještaju o izvršenom poslu Stručnog tima konstatovane su razlike u količini koje su koncesionari dužni prijaviti zajedno sa količinama ostvarenim do kraja tekuće godine.

Na osnovu Rješenja JU Zavod za geološka istraživanja, od septembra 2021. godine, Stručni tim za kontrolu kvaliteta crvenog boksita iz rejonu Nikšićke župe na ležištima: "Biočki stan", "Đurakov do 1", "Štitovo II", opština Nikšić, je izvršio navedenu kontrolu i u Izvještaju potvrdio da su otkopane količine odgovarajućeg kvaliteta.

6. Stanje duga po osnovu koncesione naknade za ustupanje prava na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina

Članom 49 stav 3 Zakona o koncesijama propisano je da obračun koncesione naknade vrši nadležni organ (Ministarstvo), dok stav 4 propisuje da naplatu koncesione naknade vrše organi nadležni za naplatu javnih prihoda.

Ukupan dug koncesionara po osnovu koncesione naknade za ustupanje prava na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, prema podacima Poreske uprave, na dan 3. decembar 2021. godine iznosi **76.353,70 eura** (koncesionari: DOO "Montenegroput" Bijelo Polje- 30.036,72 eura; DOO "Bekommerc" Herceg Novi-25.200,00 eura; DOO "Rudnici Berane" Berane- 21.116,98 eura).

Koncesionarima kod kojih je evidentiran dug po osnovu koncesione naknade (DOO "Montenegroput" Bijelo Polje i DOO "Bekommerc" Herceg Novi) dostavljena su upozorenja da izvrše ugovorenu obavezu, dok je koncesionaru DOO "Rudnici Berane" Berane zbog više osnova za raskid ugovora naplaćena bankarska garancija i predložen raskid ugovora.

Stanje duga po osnovu raskinutih i isteklih ugovora

Podaci o dugovanjima privrednih društava sa kojima su ugovori o koncesiji raskinuti ili su istekli, prema podacima Poreske uprave od 3. decembra 2021. godine, iznose:

Br.	Bivši koncesionar	Ležište	Dug (eur) (bez kamate)	Napomena
1.	DOO „Breznik“ – Pljevlja	„Maljevac“	25.474,52	U CRPS-u naveden status: Obrisani
2.	AD Rudnici boksita – Nikšić		442.851,59	U CRPS-u naveden status: U stečaju
3.	AD „Monteks“ – Nikšić	„Bijelo Polje“	1.097,41	U CRPS-u naveden status: Obrisani
4.	DOO Zavod za izgradnju Bara	Velji Zabio	377.463,61	U CRPS-u naveden status: U stečaju
5.	DOO „Kimont“ – Bar	„Lješevići – Vranovići“	254,31	U CRPS-u naveden status: Registrovan
6.	AD „Primorje“ – Ulcinj	Borik II	83.215,00	U CRPS-u naveden status: U stečaju
7.	DOO „Aqvarius“ – Budva	Presjeka	5.126,00	U CRPS-u naveden status: Registrovan
8.	AD „Put“ – Bar	„Goran“	14.151,18	U CRPS-u naveden status: Obrisani
9.	DOO Rudnici mrkog uglja – Podgorica	„Petnjik“	36.000,35	U CRPS-u naveden status: Registrovan
10.	DOO "Tehnoput" Podgorica	"Potoci"	110.351,38	U CRPS-u naveden status: Registrovan
11.	DOO "Vektra" Podgorica	"Bušnje"	600.892,23	U CRPS-u naveden status: Registrovan (otvoren steč.postupak-Rj.od15.01.2021.)
UKUPNO			1.696.877,61	

7. Sredstva obezbjeđenja izvršenja ugovornih obaveza

Od 52 ugovora, kao sredstvo obezbjeđenja izvršenja ugovornih obaveza, njih 47 ima bankarsku garanciju i jedan (1) hipoteku (AD "Rudnik uglja" Pljevlja).

U vezi sa ostala četiri (4) podaci su sljedeći: Za 1 ugovor bankarska garancija je naplaćena zbog neizvršavanja ugovornih obaveza (DOO "Rudnici Berane"), dok su za 2 ugovora koncesionari dužni da u roku od 60 dana od zaključenja aneksa ugovora (od 3.12.2021. godine) dostave bankarsku garanciju, u skladu sa Zakonom o koncesijama (DOO "Muriz" Bar- ležišta: "Todorov krš" i "Kalac"). Za 1 ugovor, za koji je bilo u toku usaglašavanje aneksa, zbog neispunjavanja uslova podobnosti, nije se pristupilo zaključenju aneksa. (AD "Račica"-Tivat- ležište "Vranovići- Grabovac").

8. Analiza pojedinačnih ugovora

U nastavku je data analiza svakog pojedinačnog ugovora o koncesiji sa predlogom daljih mjera. Analiza je data sa aspekta:

- postojanja odobrenja i saglasnosti,
- izvršenja obaveze plaćanja koncesione naknade,
- postojanja sredstva obezbjeđenja izvršenja ugovornih obaveza
- tekuće problematike

1. Ugovor o produženju prava na eksploataciju mrkolignitnog uglja na eksploatacionom polju „Pljevaljski ugljeni basen“, Opština Pljevlja.

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo kapitalnih investicija;

Koncesionar: Rudnik uglja AD Pljevlja;

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 15.06.2005. godine i važi do 15.06.2025. godine;

Predmet koncesije: eksploatacija uglja;

1.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je pribavio odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje rudarskih radova;
- Dana 18.07.2018. godine EPCG je postala vlasnik 100% akcija, odnosno jedini akcionar Rudnika uglja AD Pljevlja.
- Urađen i revidovan Elaborat o rezervama za ležišta Kalušići, Komini, Grevo i Rabitlje i izdata potvrda o rezervama stanje 31.12.2018. godine.
- Koncesionar, prema podacima Poreske uprave, na dan 3.12.2021. godine, nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Zaključen je ugovor o kontinuiranoj hipoteci;
- Zaključen je Aneks 3 Ugovora, kojim je Rudnik uglja AD Pljevlja dobio pravo na eksploataciju pratećih mineralnih sirovina tehničko-građevinskog kamena, laporca i glina na odobrenom eksploatacionom polju.
- Koncesionar je pribavio odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje rudarskih radova na eksploataciji t-g kamena sa ležišta "Jagnjilo"
- Koncesionar je dostavio Inicijativu za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju laporca sa odlagališta "Jagnjilo", opština Pljevlja, bez javnog nadmetanja, u cilju realizacije namjere Vlade Crne Gore o izgradnji fabrike cementa u Pljevljima, koja je ocijenjena pozitivno. Informacija je dostavljena Vladi na razmatranje.

1.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza.

2. Ugovor o koncesiji za eksploataciju rude crvenih boksita sa ležišta „Zagrad“, „Đurakov do II“, „Štitovo II“ i „Biočki stan“, Opština Nikšić

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo kapitalnih investicija;

Koncesionar: Konzorcijum DOO "Uniprom" – Nikšić i „Uniprom – Metali“ – Nikšić;

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 30.09.2015. godine i važi do 31.05.2043. godine;

Predmet koncesije: eksploatacija crvenih boksita;

2.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih odredbi.
- U toku 2018. godine eksploatacija je vršena na ležištima "Zagrad", "Đurakov do II", "Biočki stan" i sanacija ležišta "Štitovo II";
- Završena je eksploatacija na površinskim kopovima "Đurakov do II" i "Zagrad";
- Koncesionaru je polovinom 2018. godine, odobreno izvođenje detaljnih geoloških istraživanja prema "Projektu detaljnih geoloških istraživanja crvenih boksita u ležištu "Zagrad", Opština Nikšić", a na osnovu koga je Urađen i revidovan Dopunski rudarski projekat za ležište "Zagrad" (podzemni kop) i izdato odobrenje za eksploataciju podzemnim kopom.
- S obzirom da je Uprava za nekretnine donijela Rješenje o potvrđivanju baze podataka Katastra nepokretnosti za KO Morakovo II, Vlada Crne Gore je na sjednici od 21. juna 2018. godine donijela Odluku o prestanku privremenog mirovanja dijela prava i obaveza iz Ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine crvenih boksita sa ležišta „Zagrad“, „Đurakov do II“, „Štitovo II“ i „Biočki stan“, opština Nikšić („Sl.list CG“ br. 49/18 od 17.07.2018. godine). Nakon toga je nastupila sanacija ležišta „Štitovo II“.
- Donošenjem pomenute Odluke, ispunjeni su svi preduslovi za realizaciju obaveze iz člana 10 Ugovora, kojom je propisano: „*Koncesionar je dužan vršiti eksploataciju Mineralne sirovine sa ležišta „Zagrad“, „Đurakov do II“, „Štitovo II“ i „Biočki stan“ u cilju dobijanja prosječnog kvaliteta Mineralne sirovine sadržaja 4,10% SiO₂ i 58,70% Al₂O₃“.* S tim u vezi, prema podacima koncesionara, prosječan kvalitet crvenih boksita u 2018. godini iznosio je 58,75% Al₂O₃ i 4,16%SiO₂.
- Komisija za koncesije je donijela Rješenje broj: 01/45, od 06.09. 2018. godine, kojim se odobrava proširenje prostora za obavljanje koncesione djelatnosti, bez sprovođenja postupka javnog nadmetanja. Naime, ocjena je da ležišta "Biočki stan" i "Đurakov do I" predstavljaju jednu tehničko-tehnološku cjelinu, u kom slučaju Zakon o koncesijama propisuje da proširenja prostora za obavljanje koncesione djelatnosti, a koji zbog tehničko-tehnoloških uslova ne može biti utvrđen kao posebno eksploataciono polje za sprovođenje koncesione aktivnosti od strane drugog koncesionara, isključuje postupak javnog nadmetanja.
- Saglasno navedenom, zaključen je Aneks 2 Ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine crvenih boksita sa ležišta "Zagrad", "Đurakov do II", "Štitovo II" i "Biočki stan", Opština Nikšić, od

23. decembra 2019. godine, kojim je prostor za obavljanje koncesione djelatnosti proširen na ležište "Đurakov do I".

- Zaključen je Aneks 3 Ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine crvenih boksita sa ležišta "Zagrad", "Đurakov do II", "Štitovo II" i "Biočki stan", Opština Nikšić, od 6. avgusta 2020. godine, kojim je prostor za obavljanje koncesione djelatnosti proširen na ležište "Borovnik", a nakon što je Komisija za koncesije donijela rješenje o odobravanju proširenje prostora za obavljanje koncesione djelatnosti, bez sprovođenja postupka javnog nadmetanja.
- Izdato Rješenje, od 25.03.2020. godine kojim se odobrava izvođenje radova po Dopunskom rudarskom projektu eksploatacije sa površinskog kopa „Štitovo II“;
- Izdato Rješenje, od 23.12.2020. godine kojim se odobrava izvođenje radova po Dopunskom rudarskom projektu eksploatacije sa podzemnog kopa "Đurakov do I";
- Na ležištu "Borovnik" u toku je faza geoloških istraživanja;
- Prosječan ponderisani kvalitet crvenih boksita u 2019. godini, prema podacima koncesionara, iznosio je 58,77% Al₂O₃ i 4,02% SiO₂;
- Prosječan ponderisani kvalitet crvenih boksita u 2020. godini, prema podacima koncesionara, iznosio je 58,04% Al₂O₃ i 4,90% SiO₂;
- Koncesionar, prema podacima Poreske uprave, na dan 3.12.2021. godine, nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Kontrola kvaliteta mineralne sirovine izvršena je tokom 2021. godine, kojom je utvrđeno da su dobijeni podaci u skladu sa podacima koje dostavlja koncesionar.

2.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju ugovornih obaveza;

3. Ugovor o pravu na eksploataciju rude cinka i olova na ležištima „Šuplja Stijena“, „Đurđeve vode“, „Paljevine“ i „Ribnik“, Opština Pljevlja

Koncendent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo kapitalnih investicija;

Koncesionar: DOO „Gradir Montenegro“ – Pljevlja;

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 25.08.2006. godine i važi do 01.01.2027. godine;

Predmet ugovora: eksploatacija rude cinka i olova;

3.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za zakonito izvođenje rudarskih radova na ležištu;
- Koncesionar, prema podacima Poreske uprave, na dan 3.12.2021. godine, nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Dostavljena bankarska garancija;
- Urađen „Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi cinka i olova ležišta „Šuplja stijena“ stanje 31.12.2017, koji je i ovjeren.

3.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

4. Ugovor o koncesiji za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena iz ležišta „Platac“ (Grbalj), Opština Kotor

Koncendent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo kapitalnih investicija;

Koncesionar: DOO „Carinvest“ – Kotor;

Trajanje Ugovora: Ugovor zaključen 21.02.2006. godine i važi do 31.12.2021. godine;

Predmet koncesije: eksploatacija tehničko-građevinskog kamena

4.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Aneks 1 Ugovora o koncesiji zaključen je 22.12.2016. godine, kojim se produžava trajanje ugovora za polovinu perioda;
- Aneks 2 Ugovora o koncesiji zaključen je 14.03.2019. godine, kojim se produžava trajanje ugovora za godinu dana i važi do 31.12.2021. godine;
- Koncesionar je pribavio odobrenja i saglasnosti neophodna za zakonito izvođenje rudarskih radova na ležištu;
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza.

- Koncesionar, prema podacima Poreske uprave, na dan 3.12.2021. godine, nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Ovjerene su rezerve- stanje 31.12.2018. godine;
- Urađen je Tehnicki projekat rekultivacije.
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine u toku 2021.

4.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza.

5. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave tehničko-građevinskog kamena „Krivošije Donje“, Opština Kotor

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo kapitalnih investicija

Koncesionar: DOO „W & R Dinamic Company Limited“ – Kotor

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 11.11.2010. godine i važi do 11.04.2032. godine

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija tehničko-građevinskog kamena;

5.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je izvršio detaljna geološka istraživanja i pribavio odobrenja i saglasnosti neophodna za zakonito izvođenje rudarskih radova na ležištu;
- Aneks 1 Ugovora, kojim je definisana godišnja proizvodnja i iznos stalnog dijela koncesione naknade, zaključen 10.05.2016. godine.
- Koncesionar, prema podacima Poreske uprave, na dan 3.12.2021. godine, nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Koncesionar je dostavo važeću bankarsku garanciju.

5.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza.

6. Ugovor o produženju prava na eksploataciju i istraživanje mrkog uglja na ležištu „Petnjik“, Opština Berane

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo kapitalnih investicija;

Koncesionar: DOO „Rudnici Berane“ Berane;

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 21.09.2007. godine i važi do 21.09.2027. godine;

Predmet koncesije: eksploatacija mrkog uglja;

6.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Vlada Crne Gore, DOO Rudnici Mrkog uglja Podgorica i DOO Rudnici Berane- Berane su 04.07.2016. godine zaključili Ugovor o prenosu Ugovora o produženju prava na eksploataciju i istraživanje mrkog uglja na ležištu „Petnjik“, opština Berane, broj 01-26/6 od 21.09.2007. godine, kojim je koncesija prenijeta na DOO Rudnici Berane Berane. Oba društva su u 100% vlasništvu DOO Metalfer, Sremska Mitrovica, Srbija.
- Uporedo sa prenosom ugovora, sa koncesionarom je zaključen i aneks ugovora kojim su redefinisane ugovorne obaveze u cilju zaštite koncedenta kao ugovorne strane. Kao vid zaštite koncedenta po osnovu ugovora o koncesiji, kao i dugovanja po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i koncesione naknade koji glase na DOO Rudnici mrkog uglja (bivši koncesionar), dostavljena je garancija banke na iznos od 50.000 eur, kao i blanko mjenice od strane DOO Rudnici mrkog uglja (bivši koncesionar) i DOO Rudnici Berane Berane (sadašnji koncesionar);
- Koncesionar je korisnik Državne pomoći. Naime, Rješenjem Komisije za kontrolu državne pomoći broj 01-61/2 od 14.11.2014. godine, kojim je prijavljena državna pomoć Ministarstva ekonomije za Plan investicija privrednog društva Rudnici mrkog uglja D.O.O Podgorica, ocijenjena je kao usklađena sa Zakonom o kontroli državne pomoći. Državna pomoć koja je dodjeljena za podsticanje regionalnog razvoja i pomoć male vrijednosti: 1) Otpis obaveza po osnovu koncesionih naknada u iznosu od 285.784,34 eura; 2) Preuzimanje preostalog duga za poreze i doprinose u iznosu od 125.621,55 eura; 3) Državna pomoć za penzijsko invalidsko osiguranje na način odloženog plaćanja u periodu od 2019. do kraja 2023. godine u iznosu 137.852,55 eura, u 5 jednakih godišnjih rata. Koncesionar ovu obavezu realizuje posredstvom Agencije za mirno rješavanje sporova, prema kom modelu je uplaćeno 76.973,22 eur kako bi

zaposleni ostvarili pravo na penziju, stoga dug po ovom osnovu iznosi 60.879,33 eura (podatak dostavio Koncesionar dana 17.09.2021. godine).

- Koncesionar, prema podacima Poreske uprave, na dan 3.12.2021. godine, ima duga u iznosu od 21.116,98 eur.
- Stanje duga po osnovu koncesione naknade za DOO Rudnici mrkog uglja Podgorica (RMU-bivši koncesionar) na dan 3.12.2021. godine iznosi 36.000,35 eur;
- Koncesionar je određeni vremenski period poslovao sa negativnim finansijskim rezultatom iz razloga što je proizvodnja bila na ugljevima lošeg kvaliteta, a što se odrazilo na cijenu. Nedostajuća sredstva potrebna za funkcionisanje rudnika (za održavanje proizvodnje, isplate radnika, kreditnih i poreskih obaveza) obezbjeđivana su od strane osnivača Metalfer Sremska Mitrovica. Finansijsko stanje se drastično pogoršalo od januara 2020. godine uslijed velikog pada kalorične vrijednosti uglja isporučenog TE Pljevlja. Pored toga, situacija izazvana pandemijom COVIDA 19 odrazila se na smanjenje prihoda osnivača, te nije u mogućnosti da dalje finansira rad Rudnika, kao i činjenice da Rudnik nije trenutno u stanju samostalno da finansira svoje obaveza. Iz tog razloga Odbor direktora je donio Odluku broj 343/1 od 24.marta 2020. godine, da se privremeno obustave svi rudarski radovi na proizvodnji.
- Koncesionar je, dana 26. marta 2020. godine, obavijestio Koncedenta (Ministarstvo ekonomije) da će u skadu sa članom 67 Zakona o rudarstvu privremeno obustaviti rudarske radove na proizvodnji uglja iz jame Petnjik.
- Rudarski radovi na izradi jamskih prostorija obustavljeni su 31. marta 2020. godine kako bi se izvršile potrebne pripreme za prekid radova koji je uslijedio 9. aprila 2020. godine. Takođe je Koncesionar naveo da će u toku privremene obustave radova biti obezbijeđeno redovno održavanje glavnih rudarskih prostorija i objekata na način koji obezbjeđuje kretanje bez opasnosti po život i zdravlje ljudi i da će da sprovede mjere koje će spriječiti zagađivanje životne sredine i nastanak drugih šteta.
- Od dana obustavljanja rudarskih radova na poslovima održavanja i zaštite svih rudarskih objekata angažovano je 10 radnika, dok je ostalim radnicima isplaćena otpremnina.
- Koncesionar je bio u pregovorima sa potencijalnim partnerima kako bi se organizovao nastavak rudarskih radova, ali situacija izazvana pandemijom COVIDA 19 dovela do zastoja u pregovorima. Početkom tekuće godine (2021.) započeti su razgovori sa predstavnicima Vlade i Ministarstva kapitalnih investicija o modelu ponovnog pokretanja proizvodnje u Rudniku Berane. Uzimajući u obzir činjenicu da je Rudnik Berane već korisnik državne pomoći, nije pronađen način za pružanje pomoći od strane Vlade Crne Gore, osim što je data podrška Koncesionaru ukoliko, i pored veoma teške trenutne pozicije, u skorijem periodu uspije da u pregovorima sa potencijalnim investitorima pronađe rješenje za nastavak rada.
- Koncesionar je obavijestio da je u maju 2021. god. pokrenut postupak prinudne naplate od strane Poreske uprave;
- S obzirom na sve okolnosti, kao i činjenicu da se približavao rok isticanja važenja bankarske garancije za izvršenje ugovornih obaveza, Ministarstvo kapitalnih investicija je bankarsku garanciju u iznosu od 50.000, 00 eura, izdatu od strane Addiko Bank AD Podgorica, naplatilo dana 19.10.2021. godine.
- Koncesionar nije dostavio novu bankarsku garanciju, te Koncedent više ne posjeduje sredstvo obezbjeđenja izvršenja ugovornih obaveza.

6.2. Predlozi

- Konstatujemo da:
 - "koncesionar duže od godinu dana ne obavlja eksploataciju mineralne sirovine",
 - "koncesionar ne vrši plaćanje, odnosno kasni u plaćanju koncesione naknade koje je duže od 30 dana",
 - "koncesionar nije izvršio obnavljanje bankarske garancije"
- U skladu sa tim, predlažemo da se sprovede postupak raskida Ugovora.

7. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju tehničko-građevinskog kamena iz ležišta „Lješevići – Gajevi“ (Grbalj), Opština Kotor

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo kapitalnih investicija;

Koncesionar: DOO „BRIV CONSTRUCTION“ – Kotor;

Trajanje Ugovora: Ugovor je potpisan 26.10.2007. godine i važi do 01.07.2024. godine;

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija tehničko-građevinskog kamena

7.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Aneks 3 Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju tehničko-građevinskog kamena iz ležišta „Lješevici – Gajevi“ (Grbalj), opština Kotor, zaključen 31.08.2018.godine, kojim je produžen period trajanja koncesije do 01.07.2024. godine;
- Koncesionar izvodi rudarske radova u skladu sa zakonom;
- Koncesionar, prema podacima Poreske uprave, na dan 3.12.2021. godine, nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Urađen i revidovan elaborat o rezervama i dostavljen Ministarstvu za izdavanje potvrde o rezervama, stanje 31.12.2018. godine; izdata potvrda o rezervama.
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine

7.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza.

8. Ugovor o koncesiji za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena iz ležišta „Rudine“ (Nalježići), Opština Kotor

Koncident: Vlada Crne Gore – Ministarstvo kapitalnih investicija;

Koncesionar: DOO „Tujko“-Kotor;

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 02.11.2007. godine i važi do 01.01.2023. godine;

Predmet koncesije: eksploatacija tehničko-građevinskog kamena

8.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Aneks 3 Ugovora zaključen je 20.12.2017. godine, kojim se produžava trajanje ugovora za polovinu perioda, i važi do 01.01.2023. godine;
- Koncesionar izvodi rudarske radova u skladu sa zakonom;
- Prema podacima Poreske uprave, na dan 3.12.2021. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Tehnički projekat rekultivacije je urađen.
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine

8.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza.

9. Ugovor o koncesiji za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena iz ležišta „Darza“, Opština Ulcinj

Koncident: Vlada Crne Gore – Ministarstvo kapitalnih investicija;;

Koncesionar: „Euromix Beton“ DOO – Bar;

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 9.11.2007. godine i važi do 1.01.2023. godine;

Predmet koncesije: eksploatacija tehničko-građevinskog kamena;

9.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Zaključen Aneks 2 ugovora o koncesiji za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena iz ležišta „Darza“, opština Ulcinj, kojim se rok trajanja koncesije produžava za polovinu roka i trajeće do 01.01.2023. godine.
- Koncesionar izvodi rudarske radova u skladu sa zakonom;
- Prema podacima Poreske uprave, na dan 3.12.2021. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Urađen je Dopunski rudarski projekat eksploatacije;
- Urađen je Elaborat o rezervama-stanje 31.12.2018. godine; izdata potvrda o rezervama.
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine.

9.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza.

10. Ugovor o za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave tehničko-građevinskog kamena „Možura-Orlovo“, Opština Bar

Koncendent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo kapitalnih investicija;

Koncesionar: DOO „Bemax“ Podgorica

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 30.06.2006. godine i važi do 30.06.2024. godine;

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija tehničko-građevinskog kamena;

10.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar izvodi rudarske radova u skladu sa zakonom;
- Prema podacima Poreske uprave, na dan 3.12.2021. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade.
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Urađen je Elaborat o rezervama-stanje 31.12.2017. godine; izdata potvrda o rezervama;
- Vlada je prihvatila prenos koncesije sa prethodnog koncesionara DOO "Montim" Podgorica na DOO "Bemax" Podgorica, na zahtjev prethodnog koncesionara za prenos koncesije;
- Zaključen je Ugovor o prenosu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena iz ležišta „Možura-Orlovo“, dana 13.08.2021. godine, između Koncedenta: Vlada Crne Gore-Ministarstva kapitalnih investicija, Ustupioca: DOO "Montim" Podgorica i Prijemnika: DOO "Bemax" Podgorica
- Zaključen je Aneks 3 Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena iz ležišta „Možura-Orlovo“, dana 13.08.2021. godine
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine.

10.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza.

11. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Lješnica – Bioče“ Opština Bijelo Polje

Koncendent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo kapitalnih investicija;

Koncesionar: DOO „Montenegroput“ – Bijelo Polje

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 06.04.2009. godine i važi do 07.10.2025. godine;

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija tehničko-građevinskog kamena;

11.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar posjeduje sva odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova;
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Tehnički projekat rekultivacije je urađen.
- Elaborat o rezervama urađen, dostavljen, revidovan i data potvrda o rezervama, stanje 31.12.2018. godine.
- Zaključen Aneks 3 Ugovora, od 29.05.2020. godine, kojim se produžava rok trajanja koncesije za pola perioda i važi do 7. oktobra 2025. godine.
- Prema podacima Poreske uprave, na dan 3.12.2021. godine, Koncesionar po osnovu koncesione naknade ima dug u iznosu od 30.036,72 eura.
- Ministarstvo je dostavilo dopis upozorenja zbog neizvršavanja obaveze plaćanja koncesione naknade.
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine.

11.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza.

12. Ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina arhitektonsko– građevinskog (ukrasnog) kamena i tehničko-građevinskog kamena sa ležišta „Visočica“, Opština Danilovgrad

Koncendent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo kapitalnih investicija;;

Koncesionar: DOO „Šišković“ – Danilovgrad;

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 17.05.2017. godine i važi do 16.05.2047. godine;

Predmet koncesije: eksploatacija arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) i tehničko-građevinskog kamena;

12.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova.
- Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi tehničko-građevinskog kamena, stanje 31.12.2017. godine, je urađen i revidovan i izdata potvrda o ovjerenim rezervama.
- Prema podacima Poreske uprave, na dan 3.12.2021. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade.
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine.

12.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza.
-

13. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena „Brankov krš“, Prijestonica Cetinje

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo kapitalnih investicija;

Koncesionar: DOO „Kobra“ – Budva

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 10.11.2010. godine i važi do 10.11.2025. godine.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena;

13.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova; .
- Zaključen je Aneks 3 Ugovora, dana 31. marta 2021. godine, čime je produžen rok trajanja ugovora do 10. novembra 2025. godine.
- Prema podacima Poreske uprave, na dan 3.12.2021. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine.

13.2. Predlozi

Pratiti realizaciju ugovornih obaveza.

14. Ugovor o koncesiji za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena (krečnjaka) na ležištu „Štitarica – Taskovac“, Opština Mojkovac

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo kapitalnih investicija;

Koncesionar: Akcionarsko društvo „Crnogoraput“ – Podgorica;

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 6.11.2017. godine i važi do 31.12.2042. godine;

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija tehničko-građevinskog kamena (krečnjaka);

14.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza.

- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova;
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih odredbi.
- Aneks 1 Ugovora o koncesiji zaključen 28.06.2019. godine;
- Prema podacima Poreske uprave, na dan 3.12.2021. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade.
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine

14.2 Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza.

15. Ugovor o produženju prava na eksploataciju tehničko-građevinskog kamena (eruptiva) na ležištu „Štitarica – Okruglički krš“, Opština Mojkovac

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo za ekonomski razvoj;

Koncesionar: Akcionarsko društvo „Crnogoraput“ – Podgorica;

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 6.11.2017. godine i važi do 31.12.2042. godine,

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija tehničko-građevinskog kamena (eruptiva);

15.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih odredbi.
- Aneks 1 Ugovora o koncesiji zaključen 28.06.2019. Godine;;
- Prema podacima Poreske uprave, na dan 3.12.2021. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine

15.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza.

16. Ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine tehničko građevinskog kamena na ležištu „Vilići“ Opština Pljevlja

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo kapitalnih investicija;;

Koncesionar: „Bemax“ DOO – Podgorica;

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 11.07.2017. godine i važi do 31.12.2034. godine;

Predmet koncesije: eksploatacija tehničko-građevinskog kamena;

16.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju;
- Tehnički projekat rekultivacije urađen;
- Prema podacima Poreske uprave, na dan 3.12.2021. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade,
- Izdata potvrda o ovjerenim rezervama, stanje 31.12.2018. godine.
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine.

16.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza.

17. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave tehničko-građevinskog kamena „Grabova kosa“, Opština Nikšić

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo kapitalnih investicija;

Koncesionar: DOO „Đurković“ – Nikšić

Trajanje Ugovora: Ugovor je potpisan 30.11.2010. godine i važi do 30.11.2032. godine.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija tehničko-građevinskog kamena;

17.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Potpisan je Aneks 1 Ugovora, dana 17.11.2016. g, sa rokom trajanja do 30.11.2032.g.;
- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova;
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Prema podacima Poreske uprave, na dan 3.12.2021. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine

17.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

18. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave tehničko-građevinskog kamena „Sađavac“, Opština Danilovgrad

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo kapitalnih investicija

Koncesionar: DOO „Bemax“ – Podgorica

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 27.03.2009. godine i važi do 27.03.2028. godine.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija tehničko-građevinskog kamena;

18.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Na osnovu Zaključka Vlade Crne Gore kojim se zadužuje Ministarstvo ekonomije da aneksom ugovora o koncesiji produži period trajanja ugovora za vrijeme nemogućnosti ulaska u fazu eksploatacije kao posljedice nepostojanja pretpostavki za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, Zaključen je Aneks 1 Ugovora, od 28.01.2019. godine, i važi do 27.03.2028. godine.
- Koncesionar je izvršio detaljna geološka istraživanja;
- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova (Rješenje od 02.11.2020. godine).
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Zaključen Aneks 2 Ugovora o koncesiji 1.08.2019. godine.
- Prema podacima Poreske uprave, na dan 3.12.2021. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade.

18.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

19. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave tehničko-građevinskog kamena „Kuside“, Opština Nikšić

Koncendent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo kapitalnih investicija;

Koncesionar: A.D. „Mehanizacija i programat“ – Nikšić

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 29.09.2017. godine i važi do 29.09.2047. godine.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija tehničko-građevinskog kamena;

19.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih odredbi.
- Prema podacima Poreske uprave, na dan 3.12.2021. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine

19.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza.

20. Ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena na ležištu „Rajčevo brdo“, Opština Pljevlja

Koncendent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo kapitalnih investicija;;

Koncesionar: DOO „Tim Company“ Pljevlja

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 20.06.2018. godine i važi do 20.06.2039. godine;

Predmet koncesije: eksploatacija tehničko-građevinskog kamena;

20.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih odredbi
- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova
- Prema podacima Poreske uprave, na dan 3.12.2021. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine

20.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza.

21. Ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena na ležištu „Otilovići“, Opština Pljevlja

Koncendent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo kapitalnih investicija;

Koncesionar: DOO „Tim Company“ Pljevlja

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 22.06.2018. godine i važi do 22.06.2039. godine;

Predmet koncesije: eksploatacija tehničko-građevinskog kamena;

21.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih odredbi

- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova ;
- Prema podacima Poreske uprave, na dan 3.12.2021. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine

21.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza.

22. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena „Tospude“ – Cuce, Opština Cetinje

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo kapitalnih investicija;

Koncesionar: DOO „Katunjanin“ – Herceg Novi;

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 03.02.2016. godine i važi do 02.02.2046. godine;

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploataciju arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena;

22.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova;
- Koncesionar je u postupku obnavljanja bankarske garancije za valjano izvršenje ugovornih odredbi.
- Prema podacima Poreske uprave, na dan 3.12.2021. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade.
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine

22.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza.

23. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena „Dolovi“ – Komani, Opština Podgorica

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo kapitalnih investicija;;

Koncesionar: DOO „Jokić Kimont“ – Kotor;

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 19.02.2016. godine i važi do 18.02.2046. godine;

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploataciju arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena;

23.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Zaključen je Aneks 1 Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine arhitektonsko- građevinskog kamena „Dolovi“- Komani, opština Podgorica, od 6.10.2020. godine;
- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova;
 - Prema podacima Poreske uprave, na dan 3.12.2021. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade;
 - Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih odredbi.
 - Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine

23.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

24. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Sitnica“, Opština Herceg Novi

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo kapitalnih investicija;;

Koncesionar: DOO „Bekommerc“ – Herceg Novi;

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 25.11.2016. godine i važi do 24.11.2046. godine;

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploataciju tehničko-građevinskog kamena;

24.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih odredbi.

- Koncesionar je u izradio Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi tehničko-građevinskog kamena „Sitnica“, opština Herceg Novi i Glavni rudarski projekat eksploatacije.
- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova (Rješenje od 10.03.2020. godine);
- Prema podacima Poreske uprave, na dan 3.12.2021. godine, Koncesionar po osnovu koncesione naknade ima duga u iznosu od 25.200,00 eura;
- Ministarstvo je dostavilo dopis upozorenja zbog neizvršavanja obaveze plaćanja koncesione naknade.

24.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza.

25. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave tehničko-građevinskog kamena „Kruševica I“, Opština Herceg Novi

Koncident: Vlada Crne Gore – Ministarstvo kapitalnih investicija;

Koncesionar: DOO „Krušo“- Herceg Novi

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 17.11.2010. godine i važi do 17.11.2028. godine.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija tehničko-građevinskog kamena.

25.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Na osnovu Zaključka Vlade Crne Gore kojim se zadužuje Ministarstvo ekonomije da aneksom ugovora o koncesiji produži period trajanja ugovora za vrijeme nemogućnosti ulaska u fazu eksploatacije kao posljedice nepostojanja pretpostavki za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, Zaključen je Aneks 1 ugovora i važi do 17.11.2028. godine
- Urađen i revidovan Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi (ovjerene rezerve-stanje 31.12.2018. godine).
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza
- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova
- Prema podacima Poreske uprave, na dan 3.12.2021. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade;

25.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

26. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave tehničko-građevinskog kamena „Bjelotina“, opština Herceg Novi

Koncident: Vlada Crne Gore – Ministarstvo kapitalnih investicija

Koncesionar: DOO „Bokić“- Herceg Novi

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 17.12.2009. godine i važi do 31. avgusta 2031. godine;

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija tehničko-građevinskog kamena

26.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dobio urbanističko-tehničke uslove čime su se stekli uslovi da se aneksira Ugovor na osnovu Zaključka Vlade Crne Gore broj: 07-62, od 15. marta 2018. godine, kojim se zadužuje Ministarstvo ekonomije da aneksom ugovora o koncesiji produži period trajanja ugovora za vrijeme nemogućnosti ulaska u fazu eksploatacije kao posljedice nepostojanja pretpostavki za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova;
- Urađen i revidovan Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi (ovjerene rezerve-stanje 31.12.2020. godine).
- Urađen je GRP eksploatacije;
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza.
- Vlada Crne Gore je, na sjednici od 14. oktobra, 2021.godine, donijela Zaključak broj: 04-4902/2 od 28. oktobra 2021.godine, kojim je prihvatila Aneks 1 Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Bjelotina“.
- Shodno tome, dana 9. novembra 2021.godine, zaključen je Aneks 1 Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave nemetalične mineralne sirovine tehničko-

građevinskog kamena „Bjelotina“ broj: 04-304/21-9941/3, kojim je rok trajanja ugovora produžen do 31. avgusta 2031. godine.

Koncesionar je dužan da u roku od 60 dana od dana zaključenja Aneksa 1 Ugovora dostavi bankarsku garanciju definisanu Aneksom.

26.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

27. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave tehničko-građevinskog kamena „Kruševice II“, Opština Herceg Novi

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo kapitalnih investicija

Koncesionar: DOO „Krušo“- Herceg Novi

Trajanje Ugovora: 11 godina; Ugovor je potpisan 17.11.2010. godine i važi do 17.11.2028. godine.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija tehničko-građevinskog kamena;

27.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Na osnovu Zaključka Vlade Crne Gore kojim se zadužuje Ministarstvo ekonomije da aneksom ugovora o koncesiji produži period trajanja ugovora za vrijeme nemogućnosti ulaska u fazu eksploatacije kao posljedice nepostojanja pretpostavki za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, Zaključen je Aneks 1 ugovora i važi do 17.11.2028. godine
- Urađen i revidovan Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi (ovjerene rezerve-stanje 31.12.2018. godine).
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova
Prema podacima Poreske uprave, na dan 3.12.2021. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade;

27.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

28. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave tehničko- kamena „Kalac“, Opština Bar

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo kapitalnih investicija;

Koncesionar: DOO „Muriz“ – Bar

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 31.12.2010. godine i važi do 31.12.2038. godine.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija tehničko-građevinskog kamena;

28.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio urbanističko-tehničke uslove čime su se stekli uslovi da se aneksira Ugovor na osnovu Zaključka Vlade Crne Gore broj: 07-62, od 15. marta 2018. godine, kojim se zadužuje Ministarstvo ekonomije da aneksom ugovora o koncesiji produži period trajanja ugovora za vrijeme nemogućnosti ulaska u fazu eksploatacije kao posljedice nepostojanja pretpostavki za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova
- Vlada Crne Gore je, na sjednici od 7. oktobra, 2021.godine, donijela Zaključak broj: 04-4773/2 od 14. oktobra 2021.godine, kojim je prihvatila Aneks 1 Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Kalac“.
- Shodno tome, dana 3. decembra 2021.godine, zaključen je Aneks 1 Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Kalac“ broj: 04-304/21-10183/3, kojim je rok trajanja ugovora produžen do 31. decembra 2038. godine.
- Koncesionar je dužan da u roku od 60 dana od dana zaključenja Aneksa 1 Ugovora dostavi bankarsku garanciju definisanu Aneksom.
- Urađen i revidovan Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi (ovjerene rezerve-stanje 31.12.2020. godine).
- Urađen je GRP eksploatacije;

28.2. Predlozi

Pratiti realizaciju obaveza

29. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave tehničko-građevinskog kamena „Todorov krš“, Opština Bar

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo kapitalnih investicija;

Koncesionar: DOO „Muriz“ – Bar

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 31.12.2010. godine i važi do 31.12.2038. godine.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija tehničko-građevinskog kamena;

29.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio urbanističko-tehničke uslove čime su se stekli uslovi da se aneksira Ugovor na osnovu Zaključka Vlade Crne Gore broj: 07-62, od 15. marta 2018. godine, kojim se zadužuje Ministarstvo ekonomije da aneksom ugovora o koncesiji produži period trajanja ugovora za vrijeme nemogućnosti ulaska u fazu eksploatacije kao posljedice nepostojanja pretpostavki za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova
- Vlada Crne Gore je, na sjednici od 7. oktobra, 2021.godine, donijela Zaključak broj: 04-4772/2 od 14. oktobra 2021.godine, kojim je prihvatila Aneks 1 Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Todorov Krš“.
- Shodno tome, dana 3. decembra 2021.godine, zaključen je Aneks 1 Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Todorov Krš“ broj: 04-304/21-10184/3, kojim je rok trajanja ugovora produžen do 31. avgusta 2031. godine.
- Koncesionar je dužan da u roku od 60 dana od dana zaključenja Aneksa 1 Ugovora dostavi bankarsku garanciju definisanu Aneksom.
- Urađen i revidovan Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi (ovjerene rezerve- stanje 31.12.2020. godine).
- Urađen je GRP eksploatacije;

29.2. Predlozi

Pratiti realizaciju obaveza

30. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Vranovići“ – Grabovac, Opština Kotor

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo kapitalnih investicija;;

Koncesionar: A.D. „Račica“- Tivat ;

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 24.02.2011. godine i važi do 31.12.2021. godine;

Predmet koncesije: eksploatacija tehničko-građevinskog kamena;

30.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar nije u potpunosti izvršio detaljna geološka istraživanja u roku ugovorenom članom 7 Ugovora, tj. nije izvršio ovjeru Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi mineralne sirovine iz razloga što postojećim prostornim planom opštine Kotor ležište nije definisano kao istražno eksploatacioni prostor, čime se onemogućava dalja realizacija ugovora o koncesiji nakon što se izvrše detaljna geološka istraživanja.
- Dostavljen zahtjev za produženje ugovora;
- Dostavljeni urbanističko-tehnički uslovi.

31. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mrkolignitnog uglja „Glisnica“, Opština Pljevlja

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo kapitalnih investicija;

Koncesionar: Rudnik uglja A.D. – Pljevlja

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 01.06.2009. godine i važi do 01.02.2023. godine.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija mrkolignitnog uglja;

31.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je izvršio detaljna geološka istraživanja;

- Koncesionar još nije pribavio odobrenja i saglasnosti potrebne za zakonito izvođenje rudarskih radova na ležištu.
- Dostavljen zahtjev za mirovanje prava;
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza

31.2. Predlozi

- Razmotriti zahtjev koncesionara za mirovanje prava i obaveza

32. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju sulfidne polimetalne rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala) na istražno-eksploatacionom prostoru bivšeg rudnika „Brskovo“, Opština Mojkovca

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo kapitalnih investicija;

Koncesionar: DOO „Brskovo Mine” – Podgorica;

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 10.12.2010. godine i važi do 09.12.2040. godine;

Predmet koncesije: sulfidna polimetalne rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala);

32.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Vlada Crne Gore i DOO North Mining su zaključili aneks 4 ugovora kojim se: prolongiraju rokovi za vršenje geoloških istraživanja, izrade rudarske tehničke dokumentacije i otvaranje ležišta na period od 6 godina (2+2+2); redefinisane iznosa i načina dostavljanja garancije za dobro izvršenje ugovora, raskidnih klauzula ugovora; promjena vlasničke strukture koncesionara, itd.
- Uslov stupanja na snagu ugovora je dostavljanje garancija na iznos od 250.000 eur, koju je bio dužan da dostavi do 30.11.2016. godine Bankarska garancija dostavljena u predviđenom roku, pa je time Aneks 4 stupio na snagu.
- U skladu sa Aneksom 4 Ugovora, koji je zaključen dana 21.11.2016. godine, Koncesionar je bio dužan da najkasnije u roku od dvije godine od dana zaključivanja Aneksa 4 Ugovora, odnosno do 21.11.2018. godine:
 - izradi tehničku dokumentaciju – projekat istraživanja, na osnovu kojeg će pribaviti odobrenja, dozvole i saglasnosti za ispunjavanje uslova, u skladu sa zakonom, za izvođenje detaljnih geoloških istraživanja na prostoru između ležišta „Žuta Prla” i „Višnjica”, a rezultate istraživanja da prikaže u Elaboratu o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi mineralne sirovine sulfidne polimetalne rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ ostalih pratećih sulfida metala), čiju ovjeru vrši ministarstvo nadležno za rudarstvo i geološka istraživanja u skladu sa zakonom;
 - izradi i dostavi ministarstvu nadležnom za rudarstvo i geološka istraživanja plan doistraživanja za ležišta „Žuta Prla”, „Višnjica”, „Brskovo” i lokalitet „Razvršje”, koji će između ostalog sadržati dinamiku, vrstu i obim istražnih radova, a rezultate istraživanja da prikaže u izvještaju o izvršenim doistraživanjima koji je dužan dostaviti ministarstvu nadležnom za rudarstvo i geološka istraživanja;
 - izvrši metalurška ispitivanja mogućnosti predkoncentracije i flotacijske koncentracije rude iz ležišta „Žuta Prla” i „Višnjica” i dostavi ministarstvu nadležnom za rudarstvo i geološka istraživanja rezultate ispitivanja;
 - izvrši i dostavi ministarstvu nadležnom za rudarstvo i geološka istraživanja analizu rezultata dosadašnjih geoloških istraživanja prema JORC standardu (Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves);
 - izradi i dostavi ministarstvu nadležnom za rudarstvo i geološka istraživanja Studiju izvodljivosti eksploatacije mineralne sirovine sulfidne polimetalne rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala).
- Vlada Crne Gore je, na sjednici od 4. maja 2018. godine je dala saglasnost da se vlasnički udio nad Koncesionarom DOO North Mining - Podgorica prenese na Fusion Fund I AG- Wollerau, Švajcarska konfederacija, Kanton Švic.
- Do 21.11.2018. godine Koncesionar, u smislu citirane odredbe Aneksa 4 Ugovora nije do 21. novembra 2018. godine (rok iz člana 4 Aneksa 4 Ugovora za izvršenje obaveza iz tog člana, među kojima je i obaveza izrade Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi mineralne sirovine sulfidne polimetalne rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala)) dostavio pomenuti Elaborat, to su se stekli uslovi iz člana 20, a u vezi sa članom 19 Aneksa 4 Ugovora za pokretanje postupka raskida Ugovora, kada su obavješteni da su dužni da do 1. marta 2019. godine otklone povredu Ugovora, tj. da dostave Elaborat o klasifikaciji,

- kategorizaciji i proračunu rezervi mineralne sirovine sulfidne polimetalne rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala).
- Imajući u vidu ostavljeni rok za otklanjanje povrede Ugovora, bilo je neophodno da se postojećoj bankarskoj garanciji produži rok važenja za tri mjeseca, tj. do 1. avgusta 2019. godine, što je i urađeno.
 - U međuvremenu je u skladu sa novim rokovima dostavljena dopuna dokumentacije, pa je uz dokumentaciju dostavljenu 31.11.2018. godine, dostavljena dopuna. Kompletna dokumentacija sadrži:
 - Izvještaj o rezultatima geoloških istraživanja terena između ležišta "Višnjica" i "Žuta Prla" i terena južnog dijela ležišta "Brskovo" za 2018. godinu (vrijeme izrade novembar 2018);
 - Rezultati hemijskih ispitivanja u "Als Laboratory Services" d.o.o, obavljenih u toku 2018. godine;
 - Microgravity survey report of Brskovo-Mojkovac-Montenegro, oktobar 2018 (na engleskom jeziku);
 - Izvještaj stručnjaka o projektu Brskovo (Competent persons report on the Brskovo project) izrađen od strane Wardell Armstrong koji sadrži analizu rezultata dosadašnjih geoloških istraživanja prema JORC standardu (Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves), novembar 2018;
 - Studija izvodljivosti Projekta "Brskovo", novembar 2018 (dostavljen februar 2019 na crnogorskom jeziku);
 - Program istraživanja za 2019. godinu;
 - Izvještaj Wardell Armstrong o izvršenim metalurškim analizama ("Žuta Prla", "Višnjica" i "Brskovo"), na engleskom jeziku, dostavljen februar 2019;
 - Izvještaj Wardell Armstrong o izvršenim metalurškim analizama ("Žuta Prla", "Višnjica" i "Brskovo"), na crnogorskom jeziku, dostavljen mart 2019;
 - Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi olovo-cinkove polimetalne rude u ležištima bivšeg rudnika "Brskovo", stanje 31.12.2018. godine, Knjiga IV-Tehničko-ekonomska ocjena, dostavljen februar 2019.
 - Zaključkom Vlade Crne Gore broj: 07-3081 od 11.jula 2019. godine usvojena je Informacija o realizaciji Ugovora sa konstatacijom da je namjera kompanije da nastavlja dalje aktivnosti nesporna, kao i da je dostavljena dokumentacija zadovoljavajuća za koncedenta kako bi se ušlo u drugu fazu realizacije Ugovora. S tim u vezi Vlada je zadužila Ministarstvo ekonomije da uputi Koncesionaru zahtjev za izjašnjenje o ulasku u novu fazu realizacije koncesije, u skladu sa odredbama Aneksa 4 Ugovora.
 - Koncesionar je 25.07.2019. godine dostavio prethodno pomenuto obavještenje, čime je počeo teći rok za realizaciju obaveza definisanih članom 5 Aneksa 4 Ugovora po kome je Koncesionar dužan da u roku od 2 godine izradi rudarsku tehničku dokumentaciju i pribavi odobrenja, dozvole i saglasnosti za ispunjavanje uslova za eksploataciju mineralne sirovine i za dobijanje odobrenja za izvođenje radova po Glavnom rudarskom projektu eksploatacije na istraženim ležištima.
 - Koncesionar je promijenio naziv, tj. DOO „North Mining“ – Podgorica, Rješenjem broj 5-0555184/016, od 12. juna 2019 godine, izdatim od strane Poreske uprave – Centralni registar privrednih subjekata, registrovano kao „Brskovo Mine" doo Podgorica.
 - Zaključkom Vlade Crne Gore broj: 07-4332, od 24. septembra 2020. godine, usvojena je Informacija o realizaciji Ugovora koja je sadržala navode iz zahtjeva Koncesionara za „definisane rokove za faze realizacije obaveza definisane članom 5 i 6 Aneksa 4 Ugovora, uz razumjevanje da se obaveze iz člana 5 Aneksa 4 moraju izvršiti najkasnije u roku od dvije (2) godine računajući od datuma podnošenja odluke Ministarstvu tj. obavještenja Koncesionara o ulasku u novu fazu koncesije“. S tim u vezi, Zaključen je Aneks 5 Ugovora, dana 29.09.2020. godine, kojim se obavezuje Koncesionar da izradi rudarsku tehničku dokumentaciju i pribavi saglasnosti, dozvole i odobrenja za izvođenje rudarskih radova, najkasnije u roku od dvije (2) godine od 25. jula 2019. godine.
 - Koncesionar se obratio Ministarstvu kapitalnih investicija Zahtjevom za promjenu granica koncesionog polja, akt od 14.12.2020. godine, u kojem navodi da je to bitan preduslov za buduću realizaciju projekta i dobijanje urbanističko-tehničkih uslova koje je nemoguće dobiti bez precizno objedinjene površine svih kopova i svih objekata, izradu elaborata zaštite životne sredine za kompletno koncesiono područje, kao i za izradu glavnog rudarskog projekta, a samim tim i za izvršavanje ugovorenih obaveza i poštovanje rokova.

- Ministarstvo je, u vezi sa gorenavedenom problematikom, pripremio materijal, koji je upućen Vladi na razmatranje u februaru tekuće godine, o čemu je razmatranje odgođeno (Zaključak Vlade broj: 04-889/2, od 4.03.2021. godine).
- Nadalje, Koncesionar se Ministarstvu kapitalnih investicija obratio aktom od 4. maja 2021. godine, kojim zahtijeva izmjenu rokova za pribavljanje odobrenja za izvođenje rudarskih radova iz razloga kašnjenja državne administracije u davanju odgovora po pitanju urbanističko-tehničkih uslova, pozivajući se na član 39 Ugovora, koji propisuje da "period trajanja koncesije iz ovog ugovora će se produžiti i za vremenski period kašnjenja nadležnih organa u izdavanju neophodnih odobrenja za rad koncesionara". S tim u vezi, a kako bi odgovorilo za zahtjev koncesionara, ovo ministarstvo se aktom od 17. maja 2021. godine, obratilo Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, od koga je zatraženo izjašnjenje na okolnosti u vezi sa izdavanjem urbanističko-tehničkih uslova. Budući da je izostao odgovor, upućena je urgencija od 9. juna.
- Ministarstvo je Vladi dostavilo Informaciju u vezi sa problematikom dobijanja urbanističko-tehničkih uslova koju je Vlada Zaključcima broj 04-3528/2, od 22.07.2021, usvojila i prihvatila Aneks 6 kojim se produžava rok za izradu rudarske tehničke dokumentacije i pribavljanje odobrenja, dozvola i saglasnosti za ispunjavanje uslova za eksploataciju mineralne sirovine i za dobijanje odobrenja za izvođenje radova po glavnom rudarskom projektu eksploatacije na istraženim ležištima ("Žuta Prla", "Višnjica", "Brskovo" i "Igrišta") zbog nepostojanja pretpostavki za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova;
- Shodno tome, zaključen je Aneks 6 Ugovora, dana 30.07.2021. godine, kojim se obavezuje Koncesionar da izradi rudarsku tehničku dokumentaciju i pribavi saglasnosti, dozvole i odobrenja za izvođenje rudarskih radova, najkasnije do 25. jula 2023. godine.
- Dostavljena bankarska garancija na iznos od 500.000,00 eur.

32.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju ugovornih obaveza

33. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju šljunka i pijeska „Ražano polje“, Opština Žabljak

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo kapitalnih investicija;

Koncesionar: DOO „Zeković Company“- Žabljak

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 26.03.2019. godine i važi do 26.03.2035. godine.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija šljunka i pijeska;

35.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova
- Urađen je Elaborat o rezervama-stanje 31.12.2019. godine; izdata potvrda o rezervama
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza
- Prema podacima Poreske uprave, na dan 3.12.2021. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine

35.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obavezaa.

34. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalne mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena sa lokaliteta „Krivošije“, Opština Kotor

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo kapitalnih investicija;

Koncesionar: DOO „Braća Magud“ – Grbalj

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 10. jula 2019. godine i važi do 1.jula 2049. godine

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalne mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena

34.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza
- U toku je prikupljanje dokumentacije neophodne za izdavanje odobrenja za izvođenje rudarskih radova;
- Koncesionar je dostavio zahtjev za odgađanje roka za dobijanje odobrenja zbog izrade HIA studije- Pojedinačna procjena uticaja promjene u prostoru planirane realizacije eksploatacije

nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena na lokalitetu "Krivošije", Opština Kotor, na izuzetnu univerzalnu vrijednost dobra svjetske baštine.

- Obaveza plaćanja koncesione naknade teče od 1.07.2021. godine

34.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju ugovora

35. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena sa ležišta „Krš“ - Kaluđerski laz, Opština Rožaje

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo kapitalnih investicija;

Koncesionar: DOO „Tofi“ – Rožaje

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 02. jula 2019. godine i važi do 1.jula 2049. godine

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena

35.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Urađen je Elaborat o rezervama-stanje 31.12.2018. godine; izdata potvrda o rezervama
- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova
- Prema podacima Poreske uprave, na dan 3.12.2021. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine

35.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju ugovora
-

36. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju tehničko građevinskog kamena "Pogled", Opština Rožaje

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo kapitalnih investicija;

Koncesionar: DOO „Kvatro RH“ – Rožaje

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 22.10.2019. godine i važi do 31.12.2024.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena

36.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Obaveza plaćanja koncesione naknade teče od 1.01.2021.
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza
- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje rudarskih radova;
- Prema podacima Poreske uprave, na dan 3.12.2021. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade;

36.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

37. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena sa lokaliteta „Ledenice“, Opština Kotor

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo kapitalnih investicija;

Koncesionar: DOO „MIL-COM“ – Nikšić

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 08.11.2019. godine i važi do 31.12.2049.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena

37.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza
- Obaveza plaćanja koncesione naknade počinje da teče od 01.01.2022.
- U toku je izrada tehničke dokumentacije
- Koncesionar je dostavio zahtjev za odgađanje roka za dobijanje odobrenja zbog izrade HIA studije- Pojedinačna procjena uticaja promjene u prostoru planirane realizacije eksploatacije nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena na lokalitetu "Ledenice", Opština Kotor, na izuzetnu univerzalnu vrijednost dobra svjetske baštine.

37.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

38. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena sa lokaliteta „Stupne“, Opština Kotor

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo kapitalnih investicija;

Koncesionar: DOO „Sampetrol“ – Tivat

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 11.06.2020. godine i važi do 11.06.2050.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena

38.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza
- Obaveza plaćanja koncesione naknade počinje da teče od 01.07.2022. godine.
- U toku je faza geoloških istraživanja
- Koncesionar je dostavio zahtjev za produženje roka za izvođenje detaljnih geol.istraživanja, koje je odobreno Rješenjem JU Zavod za geol.istraž. do 30.11.2021.
- Urađena je HIA studija- Pojedinačna procjena uticaja promjene u prostoru planirane realizacije eksploatacije nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena na lokalitetu "Stupne", Opština Kotor, na izuzetnu univerzalnu vrijednost dobra svjetske baštine.

38.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

39. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina arhitektonsko- građevinskog i tehničko-građevinskog kamena ležišta „Maljat“, Opština Danilovgrad

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo kapitalnih investicija;

Koncesionar: AD „Mermer“ – Danilovgrad

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 11.06.2020. godine i važi do 11.06.2050.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija mineralnih sirovina arhitektonsko- građevinskog i tehničko-građevinskog kamena

39.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je u postupku obnavljanja bankarske garancije za valjano izvršenje ugovornih obaveza, zbog kašnjenja pokrenut je protest;
- Obaveza plaćanja koncesione naknade teče od 1.01.2021.godine;
- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova;
- Prema podacima Poreske uprave, na dan 3.12.2021. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Izvršena je kontrola otkopanih količina

39.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

40. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina bijelog boksita i tehničko-građevinskog kamena ležišta „Međeđe“, Opština Nikšić

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo kapitalnih investicija;

Koncesionar: DOO „Uniprom White Bauxite“ – Nikšić

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 25.06.2020. godine i važi do 25.06.2050.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija mineralnih sirovina bijelog boksita i tehničko-građevinskog kamena

40.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Obaveza plaćanja koncesione naknade počinje da teče od 1.01.2022.godine;
- U toku je izrada Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi bijelog boksita ;

- Urađen GRP pripreme, Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu i dato odobrenje;
- Koncesionar posjeduje Rješenje o odobrenom eksploatacionom polju.

40.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

41. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine bentonita ležišta „Bijelo Polje“, Opština Bar

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo kapitalnih investicija;

Koncesionar: DOO „Uniprom bentonit“ – Podgorica

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 25.06.2020. godine i važi do 25.06.2050.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija mineralne sirovine bentonita

41.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Obaveza plaćanja koncesione naknade počinje da teče u toku 2023. godine;
- U toku je faza geoloških istraživanja;

41.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

42. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Bioča“, Opština Bijelo Polje

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo kapitalnih investicija;

Koncesionar: DOO „Bemax“ – Podgorica

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 12.10.2020. godine i važi do 12.10.2050.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena

42.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Obaveza plaćanja koncesione naknade počinje da teče od 1.01.2023.godine;
- Urađen Elaborat o rezervama stanje 31.12.2020 (izdata potvrda);
- U toku je izrada glavnog rudarskog projekta

42.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

43. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Kurilo“, Opština Bijelo Polje

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo kapitalnih investicija;

Koncesionar: DOO „Konstruktor Group“ – Bijelo Polje

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 22.10.2020. godine i važi do 22.10.2050.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena

43.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Obaveza plaćanja koncesione naknade počinje da teče od 1.01.2023. godine;
- Urađen Elaborat o rezervama stanje 31.12.2020 (izdata potvrda);
- U toku je izrada glavnog rudarskog projekta

43.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

44. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena na ležištu „Volujica“, Opština Bar

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo kapitalnih investicija;

Koncesionar: Luka Bar AD Bar

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 23.10.2020. godine i važi do 31.12.2037.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena

44.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Obaveza plaćanja koncesione naknade počinje da teče od 01.01.2022.godine;
- Koncesionar je dostavio zahtjev za odgađanje roka za dobijanje odobrenja, zbog izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu;
- Urađen Elaborat o rezervama stanje 31.12.2020 (izdata potvrda);
- U toku je izrada glavnog rudarskog projekta

44.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

45. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena ležišta „Haj Nehaj“, Opština Bar

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo kapitalnih investicija;

Koncesionar: DOO „Bemax“ – Podgorica

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 19.10..2020. godine i važi do 19.10.2050.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena

45.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Obaveza plaćanja koncesione naknade teče od 01.04.2021.godine;
- Dobijena neophodna odobrenja za izvođenje rudarskih radova.
- Prema podacima Poreske uprave, na dan 3.12.2021. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade;

45.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

46. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena ležišta „Goran“, Opština Bar

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo kapitalnih investicija;

Koncesionar: DOO „Euromix beton“ – Bar

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 30.10.2020. godine i važi do 30.10.2050.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena

46.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Obaveza plaćanja koncesione naknade teče od 1.07.2021.godine;
- Koncesionar posjeduje odobrenje za izvođenje rudarskih radova;

46.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

47. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena ležišta „Velji Zabio“, Opština Bar

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo kapitalnih investicija;

Koncesionar: DOO „Euromix beton“ – Bar

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 5.11. 2020. godine i važi do 05.11.2050.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena

47.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Obaveza plaćanja koncesione naknade počinje da teče od 01.01.2022.godine;
- Koncesionar posjeduje odobrenje za izvođenje rudarskih radova ;

47.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

48. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Velja Gorana“, Opština Bar

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo kapitalnih investicija;

Koncesionar: DOO „Trojan“ – Bar

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 04.11.2020. godine i važi do 04.11.2050.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena

48.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Obaveza plaćanja koncesione naknade počinje da teče od 1.01.2023.godine;
- U toku je izrada Elaborata o rezervama;

48.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

49. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena na ležištu „Midova kosa“- Budoš, Opština Nikšić

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo kapitalnih investicija;

Koncesionar: DOO „Bemax“ – Podgorica

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 26.10.2020. godine i važi do 11.06.2041.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena

49.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Obaveza plaćanja koncesione naknade počinje da teče od 1.01.2022.godine;
- Urađen Elaborat o rezervama stanje 31.12.2020 (izdata potvrda);
- U toku je izrada glavnog rudarskog projekta

49.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

50. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena lokaliteta „Poda“, Opština Bijelo Polje

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo kapitalnih investicija;

Koncesionar: DOO „Imperijal“ – Bijelo Polje

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 1.12.2020. godine i važi do 1.12.2050.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena

50.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Obaveza plaćanja koncesione naknade počinje da teče od 01.01.2023. godine;
- Urađen Elaborat o rezervama;

- Aneks 1 Ugovora, radi ispravljanja tehničke greške je dostavljen Vladi na prihvatanje

50.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

51. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Čukače“, Prijestonica Cetinje

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo kapitalnih investicija;

Koncesionar: DOO „Tujko“ – Kotor

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 8.03.2021. godine i važi do 8.03.2051.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena

51.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Obaveza plaćanja koncesione naknade počinje da teče od 1.01.2023.godine;
- U toku je faza geoloških istraživanja;

51.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

52. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena lokaliteta „Jovanovići“, Opština Danilovgrad

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo kapitalnih investicija;

Koncesionar: DOO „Kobra“ – Budva

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 9.03.2021. godine i važi do 9.03.2051.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena

52.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Obaveza plaćanja koncesione naknade počinje da teče od 01.01.2023.godine;
- U toku je faza geoloških istraživanja;

52.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

UGOVORI KOJI SU ISTEKLI/ RASKINUTI U toku 2021. godine

1. Sporazumno je raskinut Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena „Bobik“ – Čevo, Opština Cetinje

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo kapitalnih investicija;

Koncesionar: DOO „Kobra“ – Budva;

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 16.02.2016. godine s rokom važenja do 15.02.2038. godine;

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploataciju arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena;

- Vlada Crne Gore i Koncesionar zaključili su Sporazum o raskidu Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena „Bobik“ – Čevo, Opština Cetinje, dana 31.03.2021.
- Naime, Koncesionar je nakon izvršenih detaljnih geoloških istraživanja i prikazanih rezultata u Elaboratu o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi arhitektonsko-građevinskog kamena, od

kojih su najvažni geološki pokazatelji ukazali na nedovoljno zadovoljavajući rezultat u pogledu kvaliteta kamena, izvršio i probnu obradu kamena, na osnovu koje se dalo zaključiti da je nizak stepen iskorišćenja blok mase u ploče, što je dovelo u pitanje isplativost proizvodnje.

- Iz navedenog razloga, Koncesionar je podnio zahtjev za pokretanje postupka sporazumnog raskida Ugovora, u skladu sa Zakonom o koncesijama i Zakonom o rudarstvu.
- Formirana je Komisija za obilazak ležišta „Bobik“ – Čevo radi utvrđivanja rentabilnosti eksploatacije arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena na predmetnom ležištu, koja je u Izvještaju dostavljenom Ministarstvu, sagledavajući i analizirajući ključne faktore na predmetnom ležištu, konstatovala da ležište tehnički nije moguće eksploatirati uz ekonomsku opravdanost.
- Vlada Crne Gore je Zaključcima broj:04-622/2, od 11.marta 2021.godine, usvojila Informaciju Ministarstva kapitalnih investicija o gorenavedenom, i prihvatila Sporazum o raskidu predmetnog Ugovora o koncesiji.
- Sporazumom o raskidu ugovorne strane su se saglasile da nemaju bilo kakvih međusobnih potraživanja ili zahtjeva čime se smatra da su u cjelosti regulisale međusobna prava i obaveze. Stoga je Bankarska garancija je vraćena koncesionaru.
- Prema podacima Poreske uprave Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade.

2. Raskinut je Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Kameno more“, Opština Kotor

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo kapitalnih investicija;

Koncesionar: A.D. „Račica“ – Tivat ;

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 30.04.2013. godine s rokom važenja do 31.05.2043. godine;

Predmet koncesije: eksploatacija tehničko-građevinskog kamena;

- Raskinut je Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Kameno more“, Opština Kotor, zbog neizvršavanja ugovornih obaveza, a shodno Zaključcima koje je Vlada Crne Gore donijela na sjednici održanoj 29. decembra 2020. godine.
- Naime, Koncesionar nije u roku propisanom članom 6 Aneksa Ugovora pribavio odobrenja za izvođenje rudarskih radova.
Takođe, Koncesionar nije u roku i na način propisan članom 12 Aneksa Ugovora izvršio obnavljanje bankarske garancije, te je, s tim u vezi, naplaćena je postojeća bankarska garancija u iznosu od 4.000,00 eura.
Koncesionar je, shodno članu 14 Aneksa, za period od 1. jula do 31. decembra 2020. godine, zadužen za polugodišnji iznos stalnog dijela koncesione naknade u iznosu 15.552,00 eura.
- Pema podacima Poreske uprave, na dan 3.12.2021. godine, dug po osnovu koncesione naknade iznosio je 15.552,00 eura i isti je plaćen.