

Crna Gora
VLADA CRNE GORE
Broj: 04- 4559/k
Podgorica, 8. jul 2022. godine

Vlada Crne Gore je, na sjednici održanoj 8. jula 2022. godine, razmotrila **Informaciju o problemima u realizaciji Projekta rekonstrukcije puta Gubavač – Bistrica i negativnim efektima kašnjenja u realizaciji tog projekta na kvalitet života građana, ravnomjerni regionalni razvoj i demografska kretanja**, koju je dostavilo Ministarstvo kapitalnih investicija. S tim u vezi, Vlada je donijela sljedeće

ZAKLJUČKE

1. Vlada je usvojila Informaciju o problemima u realizaciji Projekta rekonstrukcije puta Gubavač – Bistrica i negativnim efektima kašnjenja u realizaciji tog projekta na kvalitet života građana, ravnomjerni regionalni razvoj i demografska kretanja.

2. Zadužuje se Uprava javnih radova da, do naredne sjednice Vlade, pripremi i Vladi dostavi predlog rješenja o nastavku realizacije Projekta rekonstrukcije puta Gubavač – Bistrica, po hitnom postupku.

GENERALNI SEKRETAR
Boris Marić

Dostavljeno:

- Mr Ervin Ibrahimović, potpredsjednik Vlade za regionalni razvoj i ministar kapitalnih investicija
- Boro Lučić, direktor Uprave javnih radova

Odobrili: mr Ilir Harasani, zamjenik generalnog sekretara Vlade

Jelena Krivokapić, v. d. pomoćnice generalnog sekretara Vlade
- rukovoditeljka Sektora za poslove Vlade

Obradio: mr Kosta Jauković, samostalni savjetnik I

Kosta Jauković

Lektorisala: Milica Perković, samostalni savjetnik I - lektor

M. Perković