



Ministarstvo
finansija

Adresa: ul. Stanka Dragojevića 2,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 242 835
fax: +382 20 224 450
www.mif.gov.me

Br: 05-02-430/25-14716/2

Podgorica, 30.05.2025. godine

Za: MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA, Rimski trg 46, Podgorica

gospodinu, Niku Gjelošaju, ministru

Predmet: Mišljenje na Predlog akcionog plana 2025-2026. za implementaciju Industrijske politike

Veza: Vaš akt br. 06-323/25-/1634/15 od 07.05.2025. godine

Poštovani gospodine Gjelošaj,

Povodom *Predloga akcionog plana 2025-2026. za implementaciju Industrijske politike*, Ministarstvo finansija daje sledeće:

MIŠLJENJE

Na tekst Predloga akcionog plana i pripremljeni Izveštaj o analizi uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Za implementaciju Akcionog plana 2025-2026. predložen je finansijski okvir na nivou od 480.749.284,54 €, odnosno 279.681.698,79€ u 2025. godini i 201.067.585,76 € u 2026. godini i to: Nacionalni budžet - 48.144.744,52€ (10,01%), Javni sektor – 272.550.755,28€ (56,69%), IPA - 25.531.693,31€ (5,31%), Donatorski programi – 16.049.360,40€ (3,34%) i Privatni sektor – 118.472.731,03€ (24,64%).

Nadalje, u Izveštaju o analizi uticaja propisa navedeno je da realizacija planiranih aktivnosti za 2025. godinu ne zahtijeva obezbjeđenje dodatnih budžetskih sredstava, već su ista opredijeljena Zakonom o budžetu Crne Gore za 2025. godinu u ukupnom iznosu od 16.245.504,75€ za institucije koje se finansiraju iz budžeta i to: kod Ministarstva ekonomskog razvoja iznos od 3.800.000,00€, Ministarstva javne uprave iznos od 350.000,00€, Ministarstva kulture i medija iznos od 300.000,00€, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede iznos od 3.876.666,75€, Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija iznos od 4.654.000,00€, Ministarstva regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladnim organizacijama iznos od 1.200.000,00€, Ministarstva turizma iznos od 550.000,00€, Uprave carina iznos od 299.838,00€, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore iznos od 795.000,00€.

Takođe, kako je navedeno usvajanjem Akcionog plana 2025-2026, kao jedna od utvrđenih aktivnosti u procesu implementacije predviđeno je donošenje Zakona o kreditno-garantnom fondu koji je u nadležnosti Ministarstva ekonomskog razvoja, za koji ukupan osnivački kapital iznosi 10.60 mil.€ i to: u 2025. godini 5,60 mil.€ i 5,00 mil.€ za 2026. godinu, dok je finansiranje predviđeno iz sredstava tekuće budžetske rezerve.

Shodno navedenom, a imajući u vidu da su sredstva za ove namjene planirana Zakonom o budžetu za 2025. godinu, sa aspekta budžeta, nemamo primjedbi na *Predlog akcionog plana za implementaciju industrijske politike Crne Gore za 2025. godinu*, dok će iznos sredstava potreban za realizaciju aktivnosti u 2026. godini biti predmet razmatranja prilikom izrade budžeta za predmetnu godinu.

S poštovanjem,





**AKCIONI PLAN 2025-2026. ZA IMPLEMENTACIJU
INDUSTRIJSKE POLITIKE CRNE GORE 2024-2028.**

Predlog

Podgorica, maj 2025. godine

UVOD

Ministarstvo ekonomskog razvoja je, u skladu sa Programom rada Vlade za 2025. godinu, kao i Programom pristupanja Crne Gore EU za period 2025-2026. godine, pripremilo Akcioni plan 2025-2026. za implementaciju Industrijske politike 2024-2028. godine (Akcioni plan 2025-2026.). Akcioni plan 2025-2026. zajedno sa dokumentom Industrijska politika Crne Gore 2024-2028. godine predstavlja mehanizam monitoringa implementacije politike u okviru Pregovaračkog poglavlja 20 Preduzetništvo i industrijska politika. Akcioni plan 2025-2026. podrazumijeva kontinuitet u implementaciji započetih mjera i aktivnosti na planu razvoja industrije kao i kreiranje novih aktivnosti u skladu sa preporukama Izvještaja o realizaciji Akcionog plana za 2024. godinu za implementaciju Industrijske politike Crne Gore 2024-2028. godine, koji je usvojen od strane Vlade Crne Gore na sjednici od 21. marta 2025. godine. Aktivnosti planirane u okviru Akcionog plana 2025-2026. uključuju i realizaciju projekata u okviru ključnih komponenti Reformske Agende Crne Gore 2024-2027 u segmentima Poslovnog okruženja i razvoj privatnog sektora; Digtalne i energetske/zelene tranzicije i Razvoja ljudskog kapitala.

Akcioni plan 2025-2026. je definisan u skladu sa strateškim i operativnim ciljevima Industrijske politike Crne Gore 2024-2028. godine. U okviru 4 strateška cilja definisano je 13 operativnih ciljeva sa relevantnim indikatorima učinka, koji se realizuju kroz 68 aktivnosti, sa definisanim indikatorima rezultata i nosiocima realizacije (vođeće institucije i ključne partnere) koji učestvuju u svakoj fazi ciklusa definisanja i implementacije Industrijske politike, uz utvrđene rokove za implementaciju i obezbjeđena sredstva po izvorima finansiranja.



Predložene aktivnosti Akcionog plana 2025-2026. su usmjerene na rješavanje izazova u sektoru industrije na planu digitalne i energetske tranzicije, pristupa finansijama i investiranju, pametnom i održivom razvoju i pristupu regionalnom i EU tržištu. Realizacijom definisanih programa i projekata teži se ostvarivanju definisanih ciljeva Industrijske politike koji su u najvećoj mjeri usklađeni sa EU Industrijskom politikom i relevantnim saopštenjima EK i isti obuhvataju razvoj i unapređenje digitalne i zelene infrastrukture (dvostruka tranzicija), regulatorni okvir za povoljniji poslovni ambijent, unapređenje obrazovanja i vještina, obuke i treninge, kreditnu i faktoring podršku, finansijsku podršku za unapređenje konkurentnosti, grantove, garancije, jačanje inovacione infrastrukture i bespovratnu finansijsku podršku za unapređenje inovativnosti, digitalnu transformaciju privrede, trgovinske olakšice, primjenu međunarodnih standarda u proizvodnji i trgovini i različite druge aktivnosti i instrumente, sa krajnjim ciljem jačanja konkurentnosti, otpornosti, smanjenja strateških zavisnosti, doprinosa klimatskoj neutralnosti i bržem pristupu jedinstvenom EU tržištu.

Akcionni plan 2025-2026. je usklađen sa EU dokumentima o industrijskoj politici: Ažurirana Industrijska strategija "Kreiranje jačeg Jedinstvenog tržišta za oporavak Evrope (COM 2021/350), „Dugoročna konkurentnost EU: perspektiva nakon 2030. godine“ (COM 2023/168), "Industrijski plan u okviru Zelenog plana za doba nulte neto stope emisija" (COM 2023/62), u najvažnijim segmentima koji se odnose na tranziciju ka digitalnoj i zelenoj industriji, ulaganjima u inovacije, razvoj ljudskog kapitala, pametnom i održivom razvoju, olakšavanju pristupa EU tržištu, itd.

Dodatno, u segmentu orodnjavanja i smanjenja rodnih nejednakosti, Akcioni plan 2025-2026. je usmjeren ka kreiranju i implementaciji programa za veće učešće žena i podsticanje preduzetništva, kreativnosti i inovativnosti kod žena, pri čemu su uzeti u obzir i rodno senzitivni indikatori. Takođe, kriterijumi procjene uticaja na životnu sredinu, posebno kada je riječ o velikim investicijama, se planiraju i sprovode uz u poštovanje procedura i standarda zaštite životne sredine, podrške zelenoj tranziciji i kreiranju uslova za održivi industrijski razvoj.


Za implementaciju Akcionog plana 2025-2026. predložen je finansijski okvir na nivou od **480.749.284,54 €**, odnosno 279.681.698,79 € u 2025. godini. i 201.067.585,75 € u 2026. godini:

- Nacionalni budžet – 48.144.744,52 € (10,01%)
- Javni sektor – 272.550.755,28 € (56,69%)
- IPA – 25.531.693,31€ (5,31%)
- Donatorski programi – 16.049.360,40 € (3,34%)
- Privatni sektor – 118.472.731,03 € (24,64%).


Sredstva za realizaciju aktivnosti za 2025. godinu su opredijeljena budžetima ministarstava/institucija u skladu sa Zakonom o budžetu Crne Gore za 2025. godinu, dok su sredstva ostalih institucija, poslovnih udruženja, donatora i privatnog sektora definisana u skladu sa odgovarajućim planovima i programskim budžetima. Sredstva za realizaciju aktivnosti u 2026. godini planirana su na bazi procjene utroška finansijskih sredstava za sprovođenje aktivnosti u 2025. godini, kao i odgovarajućih projekcija realizacije utvrđenih aktivnosti u narednom periodu.

Posmatrano **po strateškim ciljevima** najviše sredstava je izdvojeno za realizaciju strateškog cilja 1, u iznosu od 249.318.086,31 € što čini 51,86% ukupnih ulaganja, zatim strateškog cilja 2, 215.254.666,75 € (44,77%), strateškog cilja 3, 14.269.693,48 € (2,97%), a najmanje za realizaciju strateškog cilja 4, 1.906.838,00 € što predstavlja 0,40% od ukupnih ulaganja.


Grafik 1. Struktura planiranih ulaganja prema izvorima finansiranja (2025-2026)



Grafik 2. Struktura planiranih ulaganja prema strateškim ciljevima (2025-2026)



Grafik 3: Planirana sredstva (2025 – 2026)



Implementacija Industrijske politike Crne Gore 2024-2028. godine u dijelu pripreme i usvajanja Akcionog plana 2025-2026. se u kontinuitetu obezbjeđuje efikasnim funkcionisanjem međuresornog Koordinacionog tijela za izradu i implementaciju Industrijske politike, na dva nivoa, upravljačkom nivou i operativnom, uz obezbjeđenu institucionalnu saradnju ključnih zainteresovanih strana, nadležnih ministarstava i institucija javnog sektora i predstavnika/ca udruženja privatnog sektora, uz učešće predstavnika/ce Kabineta predsjednika Vlade.

STRATEŠKI CILJ 1. UNAPREĐENJE AMBIJENTA ZA DIGITALNU I ZELENU TRANZICIJU INDUSTRIJE

Operativni cilj 1.1.		Razvoj i unapređenje digitalne infrastrukture				Ciljna vrijednost 2028:			
Indikator učinka:	Polazna vrijednost 2023:	Prelazna vrijednost 2026:				Ciljna vrijednost 2028:			
Preduzeća koja imaju pristup mrežama nove generacije sa brzinom većom od 30 Mbps (EKIP) ¹	78% ²	83%				90%			
Procenat pokrivenosti domaćinstva fiksnim BB-om brzinom od 100 Mb/s+ (EKIP) ³	78,46% (2022) (plan za 2024 – 81.6%)	86,4% ⁴				88%			
Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1.1.	Indikator rezultata za 2025./2026. godinu	Nadležne institucije	Datum početka	Planirani datum završetka aktivnosti	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2025	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2026	Izvor finansiranja		
1.1.1 Razvoj infrastrukture za širokopojasni pristup internetu	IO 1: Kontinuirani porast procenata preduzeća koja koriste brzinu internet konekcije najmanje 30Mbit/s. Polazna vrijednost 2024: 86,7% Ciljna vrijednost 2025: 88% Ciljna vrijednost 2026: 90%	Vodeća institucija: Ministarstvo ekonomskog razvoja Ključni partner: EKIP	Q1 2025.	Q4 2026.	63.000.000,00 € 525.000,00 € ⁵	53.000.000,00 €	Privatni sektor (EKIP) WBIF grant (Donatori-Projektat „Razvoj infrastrukture za širokopojasni pristup internetu“)		

¹ Maksimalna brzina internet konekcije u %, istraživanje o upotrebi ICT tehnologija u Crnoj Gori: <https://www.monstat.org/cg/page.php?id=1849&pageid=1847>

² Ovaj % je 2020. godine bio svega 55% i dinamično je rastao u periodu 2020-2023., za 23 p.p.

³ <https://www.monstat.org/cg/page.php?id=1846&pageid=1846>

⁴ EKIP, Izveštaj o radu za 2022. godinu, april 2023. godine, str. 33.

⁵ Projektat „Razvoj infrastrukture za širokopojasni pristup internetu“ je uvršten u Plan Rasta, i do kraja juna 2025. godine se očekuje da će biti pripremljena sva potrebna dokumentacija (uključujući tendersku dokumentaciju) kroz tehničku ekspertizu u okviru WBIF granta od 525.000,00€, dok će proces implementacije trajati 5 godina.

1.1.2.⁶ Unapređenje ponovne upotrebe i povećanje dostupnosti otvorenih podataka u okviru Open data portala	IO: Uspostavljen novi open data portal Polazna vrijednost 2024: Realizovan novi portal otvorenih podataka (www.data.gov.me) U skladu sa isporučenim funkcionalnostima, period održavanja portala otvorenih podataka je počeo od 27.12. 2024.godine, sa 12 mjeseci tehničke podrške za redovno održavanje portala. Ciljna vrijednost 2025: Integracija novog portala Open data sa evropskim portalom otvorenih podataka - data.europa.eu/Unapređenje portala otvorenih podataka www.opendata.gov.me/Organizovanje kampanje radi podizanja svijesti javnosti i javne uprave o značaju i vrijednosti otvorenih podataka: Najmanje 2 događaja/radionice/ najmanje 2 obuke za imenovanje službenike za postavljanje data setova na portalu opendata.gov.me/ Povećan broj ukupnih data setova na portalu opendata.gov.me⁷ za 50 novih setova podataka na godišnjem nivou. Ciljna vrijednost 2026: Organizovanje kampanje radi podizanja svijesti javnosti i javne uprave o	Vodeća institucija: MJU, AZLP, MONSTAT, ZOCG, JLS, Organi obveznici Zakona o SPI	Q1 2025.	Q4 2026.	65.000,00 € 30.000,00 €	95.000,00 €	Nacionalni budžet (MJU) Donator- KPMG, Projekat "EU4PA"
---	--	---	-----------------	-----------------	---	--------------------	---

⁶ U Akcionom planu za 2024. godinu numerisana kao aktivnost 1.1.3.
⁷ Broj data setova podataka na portalu je 475 (februar 2025. godine)

	značaju i vrijednosti otvorenih podataka: Najmanje 2 događaja/radionice/najmanje 2 obuke za službenike koji su imenovani za postavljanje data setova na portalu opendata.gov.me/Povećan broj ukupnih data setova na portalu opendata.gov.me za 50 novih setova podataka na godišnjem nivou.						
1.1.3. ⁸ Pokretanje OPEN DATA HUB-a (ODH) za unapređenje ekosistema otvorenih podataka	IO: Broj sprovedenih javnih događaja - konsultacija ODH sa učesćem predstavnika/ca iz privrednog sektora za definisanje setova otvorenih podata potrebnih privredi Polazna vrijednost 2024: Portal otvorenih podataka je implementiran u decembru 2024.godine –nisu ispunjeni uslovi za objavljivanje skupova podataka. Ciljna vrijednost 2025: Sprovedene konsultacije o konceptu rada OPEN DATA HUBa/Održan najmanje 1 događaj na temu pokretanja OPEN DATA HUBa. Ciljna vrijednost 2026: Formiran OPEN DATA HUB	Vodeća institucija: MJU, Privredna komora, NVO, naučno-obrazovne akademske zajednice	Q1 2025.	Q4 2026.	/	5.000,00 €	Nacionalni budžet (MJU)
1.1.4. ⁹ Implementacija platforme eKomora	IO: Uspostavljena platforma eKomora Polazna vrijednost 2024: Realizovana Faza I i sprovode se aktivnosti planirane u okviru Faze II. Nastavak realizacije Faze II u 2025, uz vršenje plaćanja poslije završetka Faze II.	Vodeća institucija: Privredna komora Crne Gore	Q1 2025.	Q4 2026.	464.931,03 €	/	Privatni sektor (PKCG)

⁸ U Akcionom planu za 2024. godinu numerisana kao aktivnost 1.1.4.

⁹ U Akcionom planu za 2024.godinu numerisana kao aktivnost 1.1.5.

	Ciljna vrijednost 2025: Završetak Faze II i početak aktivnosti u okviru Faze III (Optimizacija sistema, održavanje i popravka isporučene opreme i rešenja).							
	Ciljna vrijednost 2026: Završetak Faze III i čitavog projekta– pružanje usluga privredi							
Operativni cilj 1.2.								
Indikator učinka:	Polazna vrijednost 2023:			Podsticanje energetske tranzicije i otpornosti u industriji			Ciljna vrijednost 2028:	
Instalisana snaga kapaciteta energetskog sektora	1080 MW				1180 MW			1330 MW
Udio energije iz obnovljivih izvora u proizvodnji el.energije	62%				87%			80%
Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1.2.	Indikator rezultata za 2025/2026. godinu	Nadležne institucije	Datum početka	Planirani datum završetka aktivnosti	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2025. godini	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2026. godini	Izvor finansiranja	
1.2.1. Rekonstrukcija postojeće energetske infrastrukture	IO 1: Rekonstrukcija HE Pive /stepen ostvarenosti investiranja u rekonstrukciji	Vodeća institucija: Ministarstvo energetike	Q2 2025.	Q4 2028.	701.665,28 €	955.712,00 €	2025. EPCG (KfW kredit)	
							Javni sektor	
	Polazna vrijednost 2024: Realizovane aktivnosti na realizaciji izvođačkog ugovora za rekonstrukciju elektromašinske opreme: - Demontiran i montiran rekonstruisani pobudni sistem agregata A1. - Izvršena demontaža i montaža opreme u radio relejnoj prostoriji kao i prostoriji za signalizaciju. - Obezbijeđeno napajanje za svu opremu sa 220VDC napajanjem i						2026. EPCG (sopstvena sredstva) Javni sektor	

stvoreni uslovi za demontažu i montažu Pulta i komandne table - Montirani ormari i hidraulika za sistem turbinske regulacije, ormari upravljanja agregatom, sopstvena potrošnja agregata. <i>Stepen realizacije 48%¹⁰.</i>	Ciljna vrijednost 2025: Priprema tenderske dokumentacije za građevinske radove za monitoring brane i injekcione zavjese i galerije. <i>Planirani stepen realizacije 100%.</i> Ciljna vrijednost 2026: Potpisivanje Ugovora za realizaciju građevinskih radova koji se odnose na monitoring brane i injekcione zavjese i galerije. IO 2: Rekonstrukcija HE Perućica/stepen ostvarenosti investiranja u rekonstrukciji Polazna vrijednost 2024: Realizovane sve planirane aktivnosti na projektu rekonstrukcije električne opreme i postrojenja: - Građevinski radovi na zatvaračnici Slano - Odobrenje glavnog projekta za rekonstrukciju agregata A1, A2 i A6/ rekonstrukciju zatvaračnice Slano/rekonstrukciju zatvaračnice Povija - C1 i C3 - Fabrikacija opreme i fabrička primopredajna ispitivanja		Q1 2024.	Q4 2027.	12.015.438,00 €	11.906.875,00 €	EPCG (kredit) Javni sektor
---	---	--	----------	----------	-----------------	-----------------	----------------------------

¹⁰ Step en realizacije projekata se prati u smislu finansijskom realizacije.

	Početak radova na rekonstrukciji zatvaračnice Povij, cjevovodi C1 i C3/ na rekonstrukciji zatvaračnice Slano/ rekonstrukciji agregata A6/ rekonstrukciji agregata A1/ <i>Stepen realizacije 3,5%.</i> Ciljna vrijednost 2025: Rekonstrukcija i modernizacija agregata A3, A4 i A7, zatvaračnica Marin krst i Krupac, kao i početak rekonstrukcije i modernizacije sopstvene potrošnje elektrane. <i>Planirani stepen realizacije 36,8%.</i> Ciljna vrijednost 2026: Rekonstrukcija i modernizacija agregata A5, Sopstvene potrošnje elektrane, kao i kućnih agregata K1 i K2. <i>Planirani stepen realizacije 36,8%.</i> IO 3: Ekološka rekonstrukcija termoelektrane/stepen ostvarenosti investiranja u rekonstrukciji Polazna vrijednost 2024: Sprovedene sve aktivnosti predviđene planom i projektom dokumentacijom, a sve u cilju obezbjeđivanja potpune pripremljenosti za višemjesečni zastoj (krajem Q1 2025.) i završni ciklus radova koji treba da se okončaju u Q4 2025.g. Sa izvođačem se intenzivno radilo na usaglašavanju svih obaveza i preciznog dinamičkog plana u susret velikom zastoju i povezivanju sistema i interfejsa.					
		Q1 2024.	Q4 2026.	11.600.000,00 €	4.400.000,00 €	EPCG (sopstvena sredstva) Javni sektor

	Ciljna vrijednost 2025: Dinamički plan aktivnosti na projektu i energetski bilans predviđaju završetak velikog zastoja i ulazak TE na mrežu u novembru 2025. godine. <i>Planirani stepen realizacije 90%.</i>						
1.2.2. Izgradnja nove energetske infrastrukture	IO 1: Broj izgrađenih energetskih infrastruktura/stepen realizacije investicija Polazna vrijednost 2024: Planirane aktivnosti na realizaciji projekta VE Gvozđ su realizovane. Nakon sprovedenih tenderskih postupaka potpisani su Ugovori: Vjetrogeneratori –Nordex Njemačka, 20.11.2024. Balance of Plant – C-BOP - Bemax d.o.o., Podgorica, 8.11.2024. Elektro dio Balance of Plant –E-BOP- Konzorcijum Ramel d.o.o., Nikšić i Energotehnika Južna Bačka d.o.o. Novi Sad, 07.11.2024. Priključenje na prenosnu mrežu – GCW - Konzorcijum Novi Volvox i Elnos Srbija, 20.11.2024. Transformator 33/110kV, 80MVA-Comel doo Beograd, 05.12.2023. <i>Stepen realizacije investicije 9,06%.</i>	Vodeća institucija: Ministarstvo energetike	Q3 2024.	Q4 2026.	68.238.066,00 € ¹¹	3.692.867,70 €	EPCG (kredit EBRD banka) javni sektor EPCG sopstvena sredstva- javni sektor

¹¹ Ukupna vrijednost investicije iznosi 82.000.000,00 € - Ugovor o korporativnom zajmu sa EBRD. EPCG ulaže i dio sopstvenih sredstva za realizaciju planirane investicije.

	Ciljna vrijednost 2025: Realizacija ugovornih aktivnosti za isporuku, ugradnju i puštanje u rad vjetrogeneratora, realizacija građevinskog dijela projekta povezivanje VTG na srednjenaponski nivo. Isporuka, ugradnja i puštanje u rad blok transformatora, izgradnja elektroenergetske infrastrukture za potrebe priključenja na EES CG, izgradnja srednjenaponske i optičke infrastrukture, povezivanje VTG na srednjenaponski nivo. Isporuka, ugradnja i puštanje u rad blok transformatora uz angažovanje implementacionog konsultanta i stručnog nadzora. <i>Planirani stepen realizacije investicije 83,3%.</i>						
	Ciljna vrijednost 2026: Završne aktivnosti po ugovorima potpisanim u 2024. godini i puštanje u rad vjetroelektrane. <i>Planirani stepen realizacije investicije u 2026. je 7,64%.</i>						
1.2.3. Identifikacija optimalnih nisko-konfliktnih lokacija za razvoj solara i vjetera na cjelokupnoj teritoriji Crne Gore	IO: Broj mapiranih i održivih lokacija za izgradnju solarnih i vjetroelektrana Polazna vrijednost 2024: Potpisani Memorandumi o saradnji sa institucijama, potpisani ugovori sa ekspertima, formiran upravljački i projektni tim, prikupljen značajan dio podataka za izradu Studije mapiranja niskokonfliktnih lokacija za razvoj solara	Vodeća institucija: Agencija za investicije Ključni partner: Ministarstvo energetike	Q1 2025.	Q4 2025.	105.000,00 €	/	Donatori -The Nature Conservancy- Projekat: MEGA „Montenegro Energy Growth and Acceleration“ ¹²

¹² Prvobitna procjena projekta na nivou od 180.000,00 € modifikovana je na iznos od 150.000,00 €. Planirane aktivnosti za 2024. godinu su realizovane, a preostala planirana sredstva će biti utrošena do kraja 2025. godine.

	i vjetra. Izrađena Pilot studija mapiranja niskokonfliktnih lokacija za izgradnju solarnih i vjetroelektrana na teritoriji Opštine Nikšić kojom je mapirana održiva površina od 4km² za vjetroenergiju i 50 km² za solarnu energiju. Mapiran potencijalni kapacitet je 40 MW vjetra i 2,7 GW solara. Ciljna vrijednost 2025: 14,5 km² mapirane površine za solarnu energiju i 18 km² za vjetroenergiju/mapirana površina imaće potencijal da doprinese ostvarenju 60% projektovanog instalisanog kapaciteta prema (WAM) ^[1]scenariju NECP-a do 2030. Ciljna vrijednost 2026: /							
1.2.4. Rehabilitacija željezničke pruge u cilju infrastrukturne podrške industrijskom razvoju	IO 1: Broj Rekonstruisanih/rehabilitovanih segmenata pruge Vrbnica-Bar (tuneli, mostovi, itd) Polazna vrijednost 2024: Izvođeni su glavni radovi u tunelima. Fizička realizacija projekta 40%, finansijska realizacija projekta 33%. Ciljna vrijednost 2025: Rehabilitacija 3 tunela (lot#2), završetak projekta. Ciljna vrijednost 2026: / IO 2: Broj rekonstruisanih/rehabilitovanih segmenata pruge	Vodeća institucija: Ministarstvo saobraćaja Ključni partner: ŽICG	Q1 2025.	Q4 2025.	1.800.000,00 €	/		WBIF grant (Projekat: Interkonekcija Crna Gora – Srbija, WB-IG00-MNE-TRA-01 Dionica Bar/Vrbnica)
			Q1 2025.	Q4 2026.	5.000.000,00 €	7.000.000,00 €		

^[1] WAM - With Additional Measures

	Lutovo-Bratonožići-Bioče (tuneli, mostovi, itd.) Polazna vrijednost 2024: Objavljen tender za radove za projekat Rehabilitacija 3 čelična mosta Ciljna vrijednost 2025: Ponovno raspisivanje tendera i ugovoranje izvođača za projekat rehabilitacije 3 čelična mosta; rehabilitacija – remont gornjeg stroja; rehabilitacija 8 tunela i 10 čeličnih mostova. Ciljna vrijednost 2026: Rehabilitacije 3 čelična mosta; rehabilitacija – remont gornjeg stroja; rehabilitacija 8 tunela i 10 čeličnih mostova.							(Projekat: Interkonekcija Crna Gora – Srbija, WB-IG03-MNE-TRA-02 Dionica Bar/Vrbnica)
Operativni cilj 1.3.		Jačanje obrazovanja i vještina za tehnološki razvoj industrije						
Indikator učinka:	Polazna vrijednost 2023:	Prelazna vrijednost 2026:					Ciljna vrijednost 2028:	
DESI indeks, dimenzija Ljudski kapital	10,4 od 25 (2022)	10,9					11,4 ¹³	
Populacija sa osnovnim ili naprednim digitalnim vještinama (% ukupne populacije) (DESI, Digital Skills Indicator)	52,02% ¹⁴ (2023)	60%					70%	
Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1.3.	Indikator rezultata za 2025/2026. godinu	Nadležne institucije	Datum početka	Planirani datum završetka aktivnosti	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2025. godini	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2026. godini	Izvor finansiranja	
							Nacionalni budžet	Javni
							IPA	Donatori
							Privatni sektor	

¹³ Rast dimenzije povezanosti za 0,17 godišnje do finalnog izvještaja IP 2028.

¹⁴ https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ISOC_SK_DS_KL_121_custom_11257007/default/table?lang=en

1.3.1. Sprovedenje istraživanja o potrebama za vještinama i kvalifikacijama u raznim sektorima, sa akcentom na digitalne tehnologije i zelene poslove	IO: Broj sprovedenih istraživanja o potrebama za vještinama i kvalifikacijama ¹⁵ Polazna vrijednost 2024: Sprovedena istraživanja o potrebama za vještinama i kvalifikacijama u sektorima: inženjerstvo, prehrambena tehnologija, hemijske tehnologije i grafičarstvo (4 istraživanja)/ broj ispitanika/ca:	Vodeća institucija: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Ključni partneri: Savjet za kvalifikacije, sektorske komisije	Q1 2025.	Q3 2026.	7.000,00 €	7.000,00 €	Nacionalni budžet (MPNI)
1.3.2. Izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacija u skladu sa potrebama tržišta rada, relevantnih za industrijsku politiku, sa akcentom na digitalne tehnologije i zelene poslove	IO: Broj urađenih i usvojenih standarda zanimanja i standarda kvalifikacija Polazna vrijednost 2024: Urađeni nacrti 9 standarda zanimanja iz oblasti saobraćaja. Urađena i usvojena 3 standarda stručnih kvalifikacija iz oblasti inženjerstva i proizvodnih tehnologija (mašinstvo). Ciljna vrijednost 2025: Broj sprovedenih istraživanja o potrebama za vještinama i kvalifikacijama u dva sektora, u skladu sa prioritetima. Ciljna vrijednost 2026: Broj sprovedenih istraživanja o potrebama za vještinama i kvalifikacijama u dva sektora, u skladu sa prioritetima.	Vodeće institucije: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija/ Centar za stručno obrazovanje Ključni partneri: Savjet za kvalifikacije, sektorske komisije, obrazovne ustanove,	Q1 2025.	Q4 2026.	4.500,00 €	6.100,00 €	Nacionalni budžet (CSO)

¹⁵ U pitanju je izrada profila za oblasti inženjerstvo, prehrambena tehnologija, hemijska tehnologija i grafičarstvo, u nadležnosti sektorskih komisija, zatim analiza ponude i tražnje na tržištu rada i analiza obrazovne ponude, na osnovu kojih se definišu potrebe za vještinama i kvalifikacijama.

		udruženja poslodavaca					
1.3.3. Izrada modernizovanih obrazovnih programa stručnog obrazovanja nivoa III i IV1 u oblasti industrije	IO: Broj inoviranih obrazovnih programa Polazna vrijednost 2024: Urađen nacr 1 obrazovnog programa iz oblasti inženjerstva i proizvodnih tehnologija (mašinstvo). Ciljna vrijednost 2025: Izrada 1 obrazovnog programa u oblasti industrije. Ciljna vrijednost 2026: Izrada 1 obrazovnog programa u oblasti industrije.	Vodeće institucije: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija/ Centar za stručno obrazovanje Ključni partneri: Obrazovne ustanove	Q1 2025.	Q4 2026.	7.000,00 €	7.500,00 €	Nacionalni budžet (CSO)
1.3.4. Unapređenje kvaliteta praktične nastave (učenje uz rad) u oblasti industrije	IO: Broj učenika/ca u dualnom obliku obrazovanja Polazna vrijednost 2024: U školskoj 2024/2025. godini, 515 učenika/ca uključeno je u dualni sistem obrazovanja. Ciljna vrijednost 2025: 545 učenika/ca. Ciljna vrijednost 2026: 575 učenika/ca.	Vodeće institucije: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija/ Centar za stručno obrazovanje Ključni partneri: Obrazovne ustanove, PKCG, udruženja poslodavaca	Q1 2025.	Q4 2026.	500.000,00 € ¹⁶	550.000,00 € ¹⁷	Nacionalni budžet (MPNI)

¹⁶ Sredstva su planirana za učenike prvog i drugog razreda u tekućoj školskoj godini i učenike prvog i drugog razreda koji se upisuju u pojedine razrede u 2025. godini.
¹⁷ Sredstva su planirana za učenike prvog i drugog razreda u 2025/2026. godini i učenike prvog i drugog razreda koji se upisuju u pojedine razrede u 2026. godini.

1.3.5. Promovisanje studijskih programa u skladu sa potrebama tržišta rada, sa posebnim naglaskom na prirodne i tehničke nauke	IO: Broj upisanih studenata/kinja iz oblasti prirodnih i tehničkih nauka Polazna vrijednost 2024: 1492 studenata/kinje Ciljna vrijednost 2025: 1520 studenata/kinja Ciljna vrijednost 2026: 1550 studenata/kinja	Vodeća institucija: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Ključni partneri: Ustanove visokog obrazovanja	Q1 2025.	Q4 2026.	/	/	
1.3.6. Realizovati program obrazovanja i osposobljavanja za lica koja traže zaposlenje u skladu sa potrebama razvoja industrije	IO: Broj osoba (i % žena) koje su završile programe i treninge Polazna vrijednost 2024: 206 nezaposlenih lica od kojih 94 nezaposlene žene (45,6%). Ciljna vrijednost 2025: Realizacija programa obrazovanja i osposobljavanja za 210 nezaposlenih lica u oblasti industrije (50% žene). Ciljna vrijednost 2026: Realizacija programa obrazovanja i osposobljavanja uz finansijsku podršku za 215 nezaposlenih lica u oblasti industrije (55% žene).	Vodeća institucija: ZZZCG Ključni partner: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, Ispitni centar, Centar za stručno obrazovanje	Q2 2025.	Q4 2026.	315.000,00 €	322.500,00 €	Nacionalni budžet (ZZZCG)
1.3.7. Organizovati obuke i tematske događaje u cilju daljeg razvoja preduzetništva i usklađivanja obrazovne ponude sa potrebama tržišta rada	IO: Broj realizovanih obuka za preduzeća/broj učesnika/ca Polazna vrijednost 2024: PKCG: 73 obuke/3.037 učesnika/ca (57% žena) Ciljna vrijednost 2025: PKCG: 60 obuka/2.000 učesnika/ca (60% žena) UPCG: 2/30 česnika/ca (70% žena) Ciljna vrijednost 2026:	Vodeće institucije: Privredna komora Crne Gore Unija poslodavaca Crne Gore	Q1 2025.	Q4 2026.	200.000,00 €	200.000,00 €	Privatni sektor (PKCG)
					15.000,00 €	15.000,00 €	Privatni sektor (UPCG)

Broj aktivnih poslovnih subjekata u sektoru C (B-E), Indeks (2023=100, % rasta)		C – 3.432 (2023) B-E – 3.857 (2023)			10%			18%			
Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 1.4.	Indikator rezultata za 2025./2026. godinu	Nadležne institucije	Datum početka	Planirani datum završetka aktivnosti	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2025. godini	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2026. godini	Izvor finansiranja				
1.4.1. Izrada Predloga zakona o registraciji privrednih i drugih subjekata	IO: Utvrđen Predlog zakona o registraciji privrednih i drugih subjekata Polazna vrijednost 2024: Pripremljen Predlog zakona o registraciji privrednih i drugih subjekata i upućen EK radi davanja mišljenja o usaglašenosti predloga Zakona sa propisima EU. Predmetnim zakonom će se urediti procesni aspekt registracije, odnosno postupak registracije privrednih i drugih subjekata.	Vodeća institucija: Ministarstvo finansija ¹⁹	Q1 2025.	Q4 2026.	/	/	Nacionalni budžet				
							Javni sektor				
							IPA				
							Donatori				
							Privatni sektor				
Ciljna vrijednost 2025: Utvrđen Predlog zakona o registraciji privrednih i drugih subjekata i usvojen u Skupštini.											
Ciljna vrijednost 2026: Puna implementacija Zakona koja će pozitivno uticati na stvaranje brzog i jednostavnog registracionog postupka, uspostavljanje elektronske registracije i kreiranje tačne i ažurne baze Registra privrednih i drugih subjekata i imaće direktan pozitivan uticaj na javni i privatni sektor.											

¹⁹ Nadležnost nad Zakonom je krajem 2024. g prenjeta sa Ministarstva ekonomskog razvoja na Ministarstvo finansija.

1.4.2. Uspostavljanje strateškog okvira za poslovanje privrednih društava u većinskom vlasništvu države	IO: Usvojena Strategija korporativnog upravljanja državnim preduzećima sa odgovarajućim Akcionim planom Polazna vrijednost 2024: Ministarstvo finansija je polovinom 2024. godine pripremilo Analizu regulatornog i institucionalnog okvira za poslovanje javnih preduzeća i privrednih društava u većinskom vlasništvu Države. Na sjednici Vlade 26.07.2024.g. usvojena predmetna analiza. Ciljna vrijednost 2025: Implementacija predmetne Strategije, odnosno sprovođenje aktivnosti iz AP u cilju postizanja željenih rezultata u oblasti poslovanja privrednih društava u većinskom vlasništvu države. Ciljna vrijednost 2026: Dali je unapređenje strateškog okvira za poslovanje privrednih društava u većinskom vlasništvu države.	Vodeća institucija: Ministarstvo finansija	Q1 2025.	Q3 2026.	/	/	
1.4.3. Uspostavljanje unapređenog Registra javnih preduzeća i privrednih društava u većinskom vlasništvu države, odnosno opštine, na centralnom i lokalnom nivou	IO: Uspostavljeno unaprijeđeno softversko rješenje za Registar javnih preduzeća i privrednih društava u većinskom vlasništvu države, odnosno opštine, na centralnom i lokalnom nivou Polazna vrijednost 2024: U skladu sa Informacijom o uspostavljanju registra javnih preduzeća i privrednih društava u većinskom vlasništvu države (sjednica Vlade 22.02.2024.g.) Ministarstvo finansija zaduženo da u koordinaciji s Ministarstvom javne uprave i nadležnim ministarstvima, preduzme neophodne	Vodeća institucija: Ministarstvo finansija	Q1 2025.	Q4 2026.	/	/	

2.1.2. Realizovati finansijsku podršku za poboljšanje likvidnosti u sektorima industrije kroz faktoring aranžmane (kratkoročni krediti za poboljšanje likvidnosti)	IO: Broj podržanih preduzeća za poboljšanje likvidnosti (Broj potpisanih Ugovora za faktoring) Polazna vrijednost 2024: 30 faktoring aranžmana u industriji (1 preduzeće u vlasništvu žena)	Vodeća institucija: Razvojna banka Crne Gore	Q1 2025.	Q4 2026.	22.860.000,00 €	22.860.000,00 €	Razvojna banka Crne Gore- javni sektor
	Ciljna vrijednost 2025: 30 faktoring aranžmana u industriji (1 preduzeće u vlasništvu žena) Ciljna vrijednost 2026: 30 faktoring aranžmana u industriji (1 preduzeće u vlasništvu žena)						
2.1.3. Izrada Predloga zakona o kreditno-garantnom fondu	IO: Utvrđen Predlog zakona o kreditno-garantnom fondu funkcionisanje i procedure za izdavanje kreditnih garancija. Polazna vrijednost 2024: Pripremljen predlog Zakona o Kreditno garantnom fondu i upućen nadležnim institucijama na mišljenje. Ciljna vrijednost 2025: Usvojen predlog Zakona o Kreditno-garantnom fondu i stupanje na snagu. Ciljna vrijednost 2026: Uspostavljen informacioni sistem za početak rada KGF i operativan i funkcionalan KGF.	Vodeće institucije: Ministarstvo ekonomskog razvoja, Ministarstvo finansija	Q1 2025.	Q4 2026.	5.600.000,00 €	5.000.000,00 €	²¹ Nacionalni budžet (MER/MF) Donator EBRD. Projekat: „Technical cooperation and assistance in Establishing Montenegro Credit Guarantee Fund (Phase 2)”
Operativni cilj 2.2.							
Indikator učinka		Podrška industriji ka klimatskoj neutralnosti					
Udio OIE u finalnoj potrošnji energije, u % (https://www.sdgmontenegro.me/7-2-1)		Polazna vrijednost 2023: 39,25% (2023)	Prelazna vrijednost 2026: 43% (2026)		Ciljna vrijednost 2028: 47% (2028)		

²¹ Ukupan osnivački kapital KGF u iznosu od 10 mil €. Sredstva će se obezbijediti u okviru tekuće budžetske rezerve za 2025. godinu u iznosu od 5.600.000,00 € (600.000,00 € operativni troškovi) i u budžetu za 2026. godinu u iznosu od 5.000.000,00 €.

Udio električne energije proizvedene iz OIE u ukupnoj neto potrošnji električne energije na godišnjem nivou		93% (2023)	83%				2030 - 50%			
Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 2.2.	Indikator rezultata za 2025./2026. godinu	Nadležne institucije	Datum početka	Planirani datum završetka aktivnosti	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2025. godini	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2026. godini	Izvor finansiranja			
							Nacionalni budžet	Javni sektor	IPA	Donatori
2.2.1. Dodiela sredstava (subvencija) riviernicima za projektne aktivnosti u oblasti energetske efikasnosti, e mobilnosti i obnovljivih izvora energije	IO 1: Broj podržanih privrednih subjekata za prelazak na zelena vozila (električna i hibridna)/ Iznos dodijeljene finansijske podrške Polazna vrijednost 2024: 34 privrednih subjekata (od čega 12 žena tj. 35,3 %)	Vodeća institucija: Fond za zaštitu životne sredine-EKO FOND	Q2 2025.	Q4 2026.	100.000,00 € 200.000,00 €	100.000,00 €	Eko fond-Javni sektor Donator CMSR (Centar za međunarodnu saradnju i razvoj republike Slovenije, Projekat: „Podrška razvoju ključnih dugoročnih mjera energetske efikasnosti (SKLAD))			
	Ciljna vrijednost 2025: 30 privrednih subjekata Ciljna vrijednost 2026: 10 privrednih subjekata		Q2 2025.	Q4 2026.	50.000,00 €	50.000,00 €	Donator CMSR (Centar za međunarodnu saradnju i razvoj republike Slovenije, Projekat: „Podrška razvoju ključnih dugoročnih mjera energetske efikasnosti (SKLAD))			
	IO 2: Broj podržanih privrednih subjekata za stanice za punjenje električnih vozila/iznos dodijeljene finansijske podrške Polazna vrijednost 2024: / Ciljna vrijednost 2025: 5 privrednih subjekata Ciljna vrijednost 2026: 5 privrednih subjekata		Q2 2025.	Q4 2026.	100.000,00 €	100.000,00 €	Eko fond-Javni sektor			
	IO 3: Broj podržanih privrednih subjekata za poboljšanje energetske efikasnosti u objektima poslovanja / Iznos dodijeljene finansijske podrške		Q2 2025.	Q4 2026.	100.000,00 €	100.000,00 €				

	Polazna vrijednost 2024: 2 privredna subjekta Ciljna vrijednost 2025: 5 privrednih subjekata Ciljna vrijednost 2026: 5 privrednih subjekata.									
2.2.2. Podsticati investicije u tehnologije za preradu i promociju obnovljivih izvora energije (IPARD III program, Mjera 3)	IO: Broj ugovorenih/podržanih projekata/vrijednost granta Polazna vrijednost 2024: Broj isplaćenih projekata kroz IPARD II program, kroz Mjeru 3 tokom 2024. godine je 11 sa ukupnom javnom podrškom u iznosu od 2.188.159,81 € od čega EU podrška 1.641.119,84 €. Implementacija IPARD II programa je okončana 31.12.2024. godine. Po javnom pozivu 2024. godine u okviru IPARD III programa pristiglo je 57 zahtjeva. Ciljna vrijednost 2025: Ugovoreno 40 projekata. Isplaćeno/realizovano 16 projekata. Ciljna vrijednost 2026: Isplaćeno/realizovano 24 projekta.	Vodeća institucija: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Ključni partneri: Ministarstvo finansija	Q3 2025.	Q4 2026.	7.200.000,00 € (ukupno)	9.013.332,75 € (ukupno)				
2.2.3. Podsticati investicije za diverzifikaciju i razvoj prerade poljoprivrednih proizvoda, upravljanje otpadom i OIE (IPARD III program, Mjera 7)	IO: Broj ugovorenih/podržanih projekata/ vrijednost granta Polazna vrijednost 2024: Broj isplaćenih projekata kroz Mjeru 7, kroz IPARD II program 2024. godine je 17 projekata sa ukupnom javnom podrškom u iznosu od 1.036.613,13 €, od čega EU podrška 147.497,31 €. Implementacija IPARD II programa je okončana 31.12.2024. godine. Po javnom pozivu 2024. godine	Vodeće institucije: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Ključni partneri: Ministarstvo finansija	Q3 2025.	Q4 2026.	6.514.667,00 € (ukupno)	8.266.667,00 € (ukupno)	4.888.000,25 € 1.626.666,75 €	6.200.000,25 € 2.066.666,75 €	IPA	Nacionalni budžet (MPŠV)

	u okviru IPARD III programa pristiglo 184 zahtjeva. Ciljna vrijednost 2025: Po osnovu realizovanog javnog poziva u 2024.g. ugovoreno 130 projekata/Isplaćeno 52 projekta. Planirano raspisivanje javnog poziva za podmjernu 7.2 -Podrška investicijama za preradu na gazdinstvu, do kraja 2025. godine						
	Ciljna vrijednost 2026: Isplaćeno/realizovano 78 projekata. Realizacija javnog poziva iz 2025. godine, za podmjernu 7.2.						
2.2.4. Realizacija Programa za podsticanje inovacija u funkciji energetske efikasnosti u industriji	IO: Broj podržanih preduzeća u sektoru industrije/vrijednost finansijske podrške Polazna vrijednost 2024: Odobreno 7 projekata preduzeća iz sektora prerađivačke industrije iz javnog poziva za 2023. godinu, u iznosu od 1.289.479,62€ (žena 28,6%/365.431,81 €). U 2024. godini je usvojen Program EE za 2024. godinu i 1. oktobra 2024. godine je raspisan javni poziv u vrijednosti od 2,3 milje. Ciljna vrijednost 2025: Implementacija Programa za podsticanje inovacija u funkciji energetske efikasnosti u industriji za 2024. na osnovu raspisanog javnog poziva iz 2024. Ugovoreno 10 projekata za preduzeća iz sektora prerađivačke industrije.	Vodeća institucija: MER, MPNI, ME Ključni partner: Fond za inovacije	Q1 2025.	Q4 2026.	1.177.140,02 € 1.122.859,98 € (za implementaciju programa iz javnog poziva za 2024. godinu i monitoring projekata iz javnog poziva 2023.)	2.000.000.00 €	Nacionalni budžet (MER) IPA III (Program direktne budžetske podrške EK Crnoj Gori za prevazilaženje energetske krize) ²²

²² Navedena sredstva su po zaključcima Vlade Crne Gore prenjeta Fondu za Inovacije u 2024. godini, za namjene implementacije Programa za 2024. godinu, u skladu sa procedurom i dinamikom realizacije.

	Ciljna vrijednost 2026: Donošenje i implementacija Programa za podsticanje inovacija u funkciji energetske efikasnosti u industriji u 2026. i raspisivanje Javnog poziva.						
Operativni cilj 2.3.							
Indikator učinka		Podrška inudstriji za rast konkurentnosti preduzeća			Ciljna vrijednost 2028:		
Promet u industriji (% u odnosu na isti kvartal prethodne godine (Q IV), Monstat ²³		Polazna vrijednost 2023:		Prelazna vrijednost 2026:		Ciljna vrijednost 2028:	
Investicije u OS – C, Bruto investicije u osnovna sredstva, u mil. €		4% (QIV23/QIV22)		5% (QIV26/QIV25)		6% (QIV28/QIV27)	
Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 2.3.		27,048 mil. € (2022)		(u odnosu na 2022) 20%		(u odnosu na 2022) 40%	
2.3.1. Realizacija Programa za unapređenje konkurentnosti privrede za 2025. godinu	Indikator rezultata za 2025/2026. godinu	Nadležne institucije	Datum početka	Planirani datum završetka aktivnosti	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2025. godini	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2026. godini	Nacionalni budžet Javni sektor IPA Donatori Privatni sektor
2.3.1. Realizacija Programa za unapređenje konkurentnosti privrede za 2025. godinu	IO: Broj podržanih preduzeća u sektoru prerađivačke industrije/vrijednost finansijske podrške	Vodeća institucija: Ministarstvo ekonomskog razvoja	Q2 2025.	Q4 2026.	3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	Nacionalni budžet (MER)
2.3.2. ²⁴ Realizacija „Programa grantova za samozapošljavanje“	Ciljna vrijednost 2025: 25 podržanih preduzeća						
2.3.2. ²⁴ Realizacija „Programa grantova za samozapošljavanje“	Ciljna vrijednost 2026: 25 podržanih preduzeća						
2.3.2. ²⁴ Realizacija „Programa grantova za samozapošljavanje“	IO: Broj dodijeljenih grantova za samozapošljavanje za sektore industrije	Vodeća institucija: ZZZCG Ključni partner: Ministarstvo rada,	Q2 2025.	Q3 2026.	480.000,00 €	120.000,00 €	Nacionalni budžet (ZZZCG)
2.3.2. ²⁴ Realizacija „Programa grantova za samozapošljavanje“	Polazna vrijednost 2024: Odobreno grantova u iznosu od 750.000,00 € za samozapošljavanje 76 nezaposlenih lica,						

²³ <https://www.monstat.org/cg/page.php?id=178&pageid=34>

²⁴ U Akcionom planu za 2024. godinu numerisana kao aktivnost 2.3.4.

	od čega 523.357,20 € za samozapošljavanje 53 žene (69,74% ukupnog broja zaposlenih lica). Za sektor industrije dodijeljeno 374.128,30€ za samozapošljavanje 42 lica, od čega 303.600,00 € za 33 žene (78,57%).	zapošljavanja i socijalnog dijaloga					
	Ciljna vrijednost 2025: Dodjela grantova za samozapošljavanje za najmanje 60 nezaposlena lica u oblasti industrije (55% od ukupno dodijeljenih grantova). Grantovi za samozapošljavanje žena u oblasti industrije učestvuju do 79% u ukupnom broju dodijeljenih grantova za sektor industrije. Ciljna vrijednost 2026: Dodjela grantova za samozapošljavanje za najmanje 65 nezaposlenih lica u oblasti industrije (57% od ukupno dodijeljenih grantova). Grantovi za samozapošljavanje žena u oblasti industrije učestvuju do 79% u ukupnom broju dodijeljenih grantova za sektor industrije.						
2.3.3²⁵ Realizacija Programa za razvoj i promociju zanatstva za 2025. i 2026. godinu	IO: Broj podržanih zanatlija/vrijednost finansijske podrške Polazna vrijednost 2024: 23 zanatlije /200.000,00€ (10 preduzeća u vlasništvu žena, iznos podrške 84.609,07 €, 42,3%). Ciljna vrijednost 2025: 35 zanatlija /300.000,00 €, 50 % žena. Ciljna vrijednost 2026: 50 zanatlija /500.000,00€ 50 % žena.	Vodeća institucija: Ministarstvo ekonomskog razvoja	Q2 2025.	Q4 2026.	300.000,00 €	500.000,00 €	Nacionalni budžet (MER)

²⁵ U Akcionom planu za 2024. godinu numerisana kao aktivnost 2.3.5

2.3.4.²⁶ Realizacija Programa za razvoj i promociju kreativnih industrija	IO: Broj podržanih preduzeća u oblasti kreativnih industrija Polazna vrijednost 2024: 29 projekata Ciljna vrijednost 2025: 35 projekata Ciljna vrijednost 2026: 40 projekata	Vodeća institucija: Ministarstvo kulture i medija	Q2 2025.	Q4 2026.	300.000,00 €	600.000,00 €	Nacionalni budžet (MkIM)
2.3.5²⁷ Izrada Studije o optimalnim pravcima razvoja prerađivačke industrije u Crnoj Gori	IO: Studija razvoja prerađivačke industrije sa presjekom oblasti prerađivačke industrije za buduću razvoj sa fokusom na vrste proizvoda na koje treba orijentisati proizvodnju, sa aspekta raspoloživih resursa i potencijala Polazna vrijednost 2024: Realizovane pripremne aktivnosti za izradu Studije (kreiran projektni zadatak, definisan analitički okvir i razmatrani modeli implementacije za izradu Studije).	Vodeća institucija: Ministarstvo ekonomskog razvoja Ključni partner: Univerzitet Crne Gore, Privredna komora CG	Q1 2025.	Q4 2026.	30.000,00 €	/	UNDP Projekat: Unapređenje konkurentnosti privrede u Crnoj Gori; IPA (EURF, Projekat: „Circular Transition and Responsible Business Conduct in Montenegro“)
	Ciljna vrijednost 2025: Pripremljen analitički okvir i sprovedena istraživanja za potrebe izrade Studije o optimalnim pravcima razvoja prerađivačke industrije u Crnoj Gori Ciljna vrijednost 2026: Urađena Studija i razmatrani modeli implementacije aktivnosti i projekata u skladu sa definisanim prioritetima daljeg razvoja prerađivačke industrije						
2.3.6²⁸ Izrada Studije tranzicije (ciklarna i energetska tranzicija u sektoru industrije) uz	IO: Studija ciklarnae i energetske tranzicije u sektoru industrije uz izgradnju potrebnih vještina Ciljna vrijednost 2025: Pripremne aktivnosti za izradu Studije na nivou svih	Vodeća institucija: Ministarstvo ekonomskog razvoja u saradnji sa	Q3 2025.	Q4 2026.	/	10.000,00 €	Donatori - INTERREG EUROPE Projekat "Just Environmental Transition and Skill building in Industrial Regions-JETSKIR"

²⁶ U Akcionom planu za 2024. godinu numerisana kao aktivnost 2.3.6

²⁷ U Akcionom planu za 2024. godinu numerisana kao aktivnost 2.3.7.

²⁸ U Akcionom planu za 2024. godinu numerisana kao aktivnost 2.3.8

izgradnju potrebnih vještina	projektnih partnera Njemačke, Austrije, Finske, Španije i Albanije i partnera u CG	projektnim partnerima						
	Ciljna vrijednost 2026: Implementacija aktivnosti na izradi Studije tranzicije industrije							
2.3.7. Realizacija Programa za podršku investicijama za 2025. godinu	IO: Broj podržanih preduzeća /vrijednost finansijske podrške Polazna vrijednost 2024: 0 Ciljna vrijednost 2025: 40 Ciljna vrijednost 2026: 50	Vodeća institucija: Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama	Q2 2025.	Q4 2026.	1.200.000,00 €	2.000.000,00 €	Nacionalni budžet (MIRN)	
STRATEŠKI CILJ 3.								
Operativni cilj 3.1.			PODSTICANJE INOVACIJA NA PRINCIPIMA PAMETNOG I ODRŽIVOG RAZVOJA INDUSTRIJE					
Indikator učinka			Unapređenje institucionalne infrastrukture i podsticaljnih mjera za inovacije i tehnološki razvoj u industriji			Ciljna vrijednost 2028:		
R&D ulaganja javnog sektora, rang performanse u odnosu na EU ²⁹ European Innovation Scoreboard Montenegro, EIS			28,1 (2023)			30%		
Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 3.1.	Indikator rezultata za 2025/2026. godinu	Nadležne institucije	Datum početka	Planirani datum završetka aktivnosti	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2025. godini	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2026. godini	Izvor finansiranja	
							Nacionalni budžet Javni sektor IPA Donatori Privatni sektor	
3.1.1. Unapređenje inovativnosti kroz usluge inovacionih infrastrukture	IO1: Unaprijeđeni infrastrukturni segmenti inovacionih infrastrukture/ Broj organizovanih događaja/ Broj razvijenih programa podrške/Broj podržanih inovativnih timova Ostvarena vrijednost 2024 IPC Tehnopolis: 1 unaprijeđeni infrastrukturni segment (Dom digitalne revolucije NK)/ 83 održanih događaja / 4	Vodeća institucija: IPC Tehnopolis NTP CG Ključni partneri: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija	Q1 2025.	Q4 2026.	338.900,00 € Ukupno	1.170.000,00 € Ukupno	2025: IPC Tehnopolis: Opština Nikšić – 15.000,00 € Javni sektor EU donatori – 167.900,00 € (Projekti: „Cooperation for Development of Cross Border Business Environment Strengthened – CODES, Interreg IPA CBC Croatia – BiH Montenegro; Strengthening	

²⁹ https://ec.europa.eu/assets/rtd/eis/2023/ec_rtd_eis-country-profile-me.pdf

razvijena programa podrške/34 podržana inovativna tima					tourism offer in cross-border area through attracting digital nomads to the rural areas – STAR, Program IPA III CBC BiH – Cma Gora 2021-2027”. Nacionalni budžet (MPNI)– 156.000,00 €
Ciljna vrijednost 2025 IPC Tehnopolis: Unaprijeđeni infrastrukturni segmenti inovacionih infrastruktura 3/ Broj organizovanih događaja 50/ Broj razvijenih programa podrške 3/Broj podržanih inovativnih timova 28					2026: IPC Tehnopolis: Opština Nikšić – 15.000,00 € Javni sektor EU donatori – 39.000,00 € (Projekti: "CODES; Ekonomska inkluzija i pravda za žene Zapadnog Balkana – EWI"). Nacionalni budžet (MPNI) – 116.000,00 € Kapitalni budžet – 1.000.000,00 €
Ostvarena vrijednost 2024 NTPCG: 5 unaprijeđenih ili novorazvijenih infrastrukturnih segmenata / 50 održanih događaja / 2 razvijena programa podrške/ broj podržanih inovativnih timova 10				NTPCG: 155.000,00 € Ukupno	2025: NTPCG EU donatori – 35.000,00 € Donatori – 30.000,00 € Projekti: „Policy Answers-HE, MontEDIH- Digitalna Evropa, ABBA, Store More-Interreg Danube Region”. Nacionalni budžet (MPNI)– 90.000,00 €
Ciljna vrijednost 2025 NTPCG: 1 Unaprijeđeni infrastrukturni segmenti inovacionih infrastruktura / Broj organizovanih događaja 150 / Broj razvijenih programa podrške 8 / Broj podržanih inovativnih timova 20				NTPCG: 265.000,00 € Ukupno	2026: NTPCG EU donatori – 85.000,00 € Donatori – 30.000,00 € (Projekti: „Policy Answers-HE, MontEDIH- Digitalna Evropa, ABBA, Store More-Interreg Danube Region”). Nacionalni budžet (MPNI)– 150.000,00 €
Ciljna vrijednost 2026 NTPCG: 1 Unaprijeđeni infrastrukturni segmenti inovacionih infrastruktura / Broj organizovanih događaja 200 / Broj razvijenih programa podrške 10 / Broj podržanih inovativnih timova 40					

3.1.2. Podsticanje razvoja naučne izvrnosti i izgradnja izvrasnih naučnoistraživačkih timova radi kreiranja baze za buduće centre izvrnosti (kroz grantove)	IO1: Broj podržanih izvrasnih NI timova koji obuhvataju saradnju sa privredom / Broj uključenih NI ustanova / Broj uključenih subjekata koji obavljaju inovacionu djelatnost Polazna vrijednost 2024: 19. decembra 2024. godine je istekao rok za podnošenje prijava na Konkurs za dodjelu istraživačkih grantova za podsticanje izvrnosti.	Vodeća institucija: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Ključni partneri: UCG, univerziteti, licencirane NI ustanove, subjekti inovacione djelatnosti	Q2 2025.	Q2 2026.	900.000,00 €	700.000,00 €	Nacionalni budžet (MPNI)
	Ciljna vrijednost 2025: 6 podržanih timova Ciljna vrijednost 2026: 6 podržanih timova						
3.1.3. Realizacija Programa podrške za razvoj inovacija -PL kolaborativnih grantova za inovacije	IO: Broj podržanih preduzeća iz sektora industrije/vrijednost finansijske podrške Polazna vrijednost 2024: 6 preduzeća/ 121.802,90 € (17% žena) Ciljna vrijednost 2025: / Nije planirana realizacija u 2025. Ciljna vrijednost 2026: 6 preduzeća	Vodeća institucija: Fond za inovacije Crne Gore	Q1 2025.	Q4 2026.	/	1.000.000,00 €	Nacionalni budžet (Fond za inovacije)
3.1.4. Realizacija PL za provjeru inovativnog koncepta	IO: Broj podržanih preduzeća iz sektora industrije/vrijednost finansijske podrške Polazna vrijednost 2024: 5 preduzeća i 6 naučno-istraživačkih organizacija (36% žena/124.089,80 €) Ciljna vrijednost 2025: 6 preduzeća i 7 naučno-istraživačkih organizacija (40% žena) Ciljna vrijednost 2026: 6 preduzeća i 7 naučno-istraživačkih organizacija (40% žena)	Vodeća institucija: Fond za inovacije Crne Gore	Q1 2025.	Q4 2026.	400.000,00 €	400.000,00 €	Nacionalni budžet (Fond za inovacije)

3.1.5. Realizacija PL podrške ranoj fazi startapova	IO: Broj podržanih startapova iz sektora industrije/vrijednost finansijske podrške Polazna vrijednost 2024: 12 preduzeća (25% žena/95.933,14 €) Ciljna vrijednost 2025: 12 preduzeća (35% žena) Ciljna vrijednost 2026: 12 preduzeća (40% žena)	Vodeća institucija: Fond za inovacije Crne Gore	Q1 2025.	Q4 2026.	400.000,00 €	400.000,00 €	Nacionalni budžet (Fond za inovacije)
3.1.6. ³⁰ Realizacija PL za realizaciju edukativnih programa u oblastima pametne specijalizacije i podsticanje inovacione kulture	IO: Broj organizovanih obuka/projekata/broj učesnika/ca Polazna vrijednost 2024: 28 obuka/projekata/6.000 učesnika/ca Ciljna vrijednost 2025: 28 obuka/projekata/6.000 učesnika/ca Ciljna vrijednost 2026: 28 obuka/projekata/6.000 učesnika/ca	Vodeća institucija: Fond za inovacije Crne Gore	Q1 2025.	Q4 2026.	150.000,00 € za realizaciju edukativnih programa u oblastima pametne specijalizacije 80.000,00 € za podsticanje inovacione kulture	150.000,00 € za realizaciju edukativnih programa u oblastima pametne specijalizacije 80.000,00 € za podsticanje inovacione kulture	Nacionalni budžet (Fond za inovacije)
3.1.7. Realizacija PL za jačanje inovativnosti MNMSP	IO: Broj podržanih preduzeća iz sektora industrije/vrijednost finansijske podrške Polazna vrijednost 2024: 7 podržanih preduzeća (u 2023. godini) Ciljna vrijednost 2025: 7 preduzeća (40% žena) Ciljna vrijednost 2026: /	Vodeća institucija: Fond za inovacije Crne Gore	Q1 2025.	Q4 2026.	1.200.000,00 €	/	Nacionalni budžet (Fond za inovacije)
3.1.8. Realizacija PL inovacionih vaučera	IO: Broj podržanih preduzeća iz sektora industrije/vrijednost finansijske podrške Polazna vrijednost 2024: 9 dodijeljenih vaučera (u 2022. godini)	Vodeća institucija: Fond za inovacije Crne Gore	Q1 2025.	Q1 2026.	150.000,00 €	/	Nacionalni budžet (Fond za inovacije)

³⁰ U Akcionom planu za 2024. godinu numerisana kao aktivnost 3.1.7.

	Ciljna vrijednost 2025: 17 dodijeljenih vaučera (40% žena)						
3.1.9.³¹ Realizacija programa obuke i konsultacija za ključne aktere u kreiranju predloga projekata u okviru EU programa i jačanje kapaciteta HE NCP mreže	Ciljna vrijednost 2026: / IO 1: Broj održanih obuka/Broj učesnika/ca (predstavnik preduzeća) MPNI); Održana 2 info dana za programe podrške EIT Polazna vrijednost 2024: Održana 4 info dana o programu Horizont Evropa; Održane 4 obuke za pisanje i implementaciju Horizont Evropa projekata; Održane 2 obuke za ojačavanje kapaciteta NCP; Održana 2 EIT događaja sa preko 320 učesnika/ca; realizovane 3 obuke posredstvom EIT Huba. Ciljna vrijednost 2025: Održano 5 obuka za pisanje i implementaciju Horizont Evropa projekata/100 učesnika/ca; Održano 8 info dana o programu Horizont Evropa 250 učesnika/ca; Objavljen Konkurs za podsticanje učesća u HE programu. Ciljna vrijednost 2026: Održano 8 obuka za pisanje i implementaciju Horizont Evropa projekata 150 učesnika/ca; Održano 10 info dana o programu Horizont Evropa/320 učesnika/ca; Objavljen Konkurs za podsticanje učesća u HE programu.	Vodeća institucija: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Ključni partneri: Fond za inovacije Crne Gore, preduzeća, NI ustanove, inovacione infrastrukture, NCP mreža, EIT RIS Hub Montenegro	Q1 2025.	Q4 2026.	125.000,00 €	190.000,00 €	Nacionalni budžet (MPNI)

³¹ U Akcionom planu za 2024. godinu numerisana kao aktivnost 3.1.8.

3.1.10. ³² Podsticanje učešća u EU programima EUREKA i HORIZONT EVROPA (STUB III – Inovativna Evropa)	IO 2: Jačanje kapaciteta NCP u oblastima industrije i inovacija Polazna vrijednost 2024: Učešće NCP za finansijska i pravna pitanja na obuci u Pragu; Učešće NCP-ja na jednoj EIT online obuci (100% učešće žena). Ciljna vrijednost 2025: Učešće NCP-ja za Stub III Inovativna Evropa na minimum 5 sastanaka/obuka koje organizuje EK. Ciljna vrijednost 2026: Učešće NCP-ja za Stub III Inovativna Evropa na minimum 8 sastanaka/obuka koje organizuje EK.					
	IO 1: Broj uspješno finansiranih projektnih predloga sa učešćem preduzeća u EUREKA Network programu Polazna vrijednost 2024: 1 Projekat EUREKA Network/ 2 Projekta EUREKA WB Ciljna vrijednost 2025: 8 (4 tekuća projekta iz prethodnih ciklusa, i 4 nova projekta ugovorena) Ciljna vrijednost 2026: 12 (8 tekućih projekata iz prethodnih ciklusa, i 4 nova projekta ugovorena) IO 2: Broj odobrenih aplikacija u okviru programa HE Stub III IE / Broj odobrenih aplikacija u okviru programa EUREKA Polazna vrijednost 2024: U okviru raspisanog Konkursa nije bilo	Vodeća institucija: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Ključni partneri: preduzeća, NI	Q1 2025.	Q4 2026.	Ukupno 340.000,00 € (200.000,00 € novi EUREKA projekti, 90.000,00 € tekući EUREKA projekti, 50.000,00 € HE Stub III)	Ukupno 395.000,00 € (200.000,00 € novi EUREKA projekti, 145.000,00 € tekući EUREKA projekti, 50.000,00 € HE Stub III)

³² U Akcionom planu za 2024. godinu numerisana kao aktivnost 3.1.9.

	dostavljenih projektnih prijava u okviru HE Stub III IE. Ciljna vrijednost 2025: 3 / 4 aplikacije Ciljna vrijednost 2026: 5 / 4 aplikacija					
	IO 3: Broj podnijetih prijava u okviru EU poziva HE Stub III IE Polazna vrijednost 2024: U okviru raspisanog Konkursa nije bilo dostavljenih projektnih prijava u okviru HE Stub III IE. Ciljna vrijednost 2025: 3 prijave Ciljna vrijednost 2026: 5 prijava					
3.1.11.³³ Pružanje usluga za podršku inovacijama u okviru Kancelarije za tehnološki transfer	IO 1: Kreirani preduslovi za formiranje kancelarije za tehnološki transfer Polazna vrijednost 2024: Uspostavljena kancelarija TT u okviru NTP CG. Ciljna vrijednost 2025: Broj organizovanih događaja 5/ Broj razvijenih programa podrške 1/ Broj podržanih inovativnih timova 5 Ciljna vrijednost 2026: Broj organizovanih događaja 10/ Broj razvijenih programa podrške 3/ Broj podržanih inovativnih timova 15	Vodeća institucija: Naučno-tehnološki park Crne Gore Ključni partneri: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, Univerzitet Crne Gore	Q1 2025.	Q4 2026.	19.500,00 € 5.500,00 €	28.000,00 € 7.000,00 €
						Nacionalni budžet (MPNI) EU donatori, projekat: „MonteDIH- Program Digitalna Evropa“
Operativni cilj 3.2.	Jačanje industrijskih ekosistema na principima zelene tranzicije					
Indikator učinka	Polazna vrijednost 2023:	Prelazna vrijednost 2026:		Ciljna vrijednost 2028:		

³³ U Akcionom planu za 2024. godinu numerisana kao aktivnost 3.1.10.

Indeks održive konkurentnosti – stub ekonomska održivost (GSCI) ³⁴ – rezultat i rang ³⁵		75 rang/180 Rezultat 42,8 (2023)		70				65			
Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 3.2.	Indikator rezultata za 2025/2026. godinu	Nadležne institucije	Datum početka	Planirani datum završetka aktivnosti	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2025.godini	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2026.godini	Izvor finansiranja				
							Nacionalni budžet	Javni sektor	IPA	Donatori	Privatni sektor
3.2.1. Unaprijediti ponudu drvne sirovine sa ciljem njene bolje dostupnosti za drvoprerađivače	IO 1: Godišnja stopa rasta posječene drvne sirovine Polazna vrijednost 2024: 260.000m ³ - (Izvištaj o radu Uprave za šume za 2024. godinu)	Vodeća institucija: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede/Uprava za šume Ključni partner: Poslovne asocijacije	Q1 2025.	Q4 2026.	415.000,00 €	580.000,00 €	Nacionalni budžet (Uprava za šume)				
	Ciljna vrijednost 2025: 580.000 m ³ (Shodno važećim planovima gazdovanja šumama) Ciljna vrijednost 2026: 580.000 m ³ (Shodno važećim planovima gazdovanja šumama)										
3.2.2. Unapređenje i razvoj informacionog sistema u šumarstvu	IO: Uspostavljen informacioni sistem u šumarstvu. Omogućeno praćenje realizacije planova gazdovanja i protoka drvnih sortimenata Polazna vrijednost 2024: Aktivnost nije realizovana. Informacioni sistem u šumarstvu nije uspostavljen i funkcionalan	Vodeća institucija: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Ključni partner: Uprava za šume	Q1 2025.	Q4 2026.	400.000,00 €	/	IPA 2021, projekat „EU za podršku poljoprivrednom sektoru u Crnoj Gori”				

³⁴ OECD Environmental Policy: alternativa SDG indikator ili indikator smanjenja emisija ili energetske efikasnosti u industriji

³⁵ <https://solability.com/download/the-global-sustainable-competitiveness-report-2023/?tmstv=1714161634>

	Ciljna vrijednost 2025: Raspisivanje tendera i početak realizacije projekta. Ciljna vrijednost 2026: Informacioni sistem je u funkciji.						IPA 2021, "Akcioni dokument za usklađivanje pravne tekovine u oblasti životne sredine i klimatskih akcija u Crnoj Gori"
3.2.3. Uspostavljanje Geoportala sa planskom dokumentacijom	IO 1: Uspostavljanje Geoportala/ Broj posjeta istom Polazna vrijednost 2024: Pripremljen Programski zadatak za uspostavljanje Geoportala i dostavljen nadležnom Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera radi sprovođenja daljeg postupka. Ciljna vrijednost 2025: Uspostavljen i funkcionalan Geoportal Ciljna vrijednost 2026: Ažuriranje Geoportala	Vodeća Institucija: Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine	Q1 2025.	Q4 2026.	300.000,00 €	/	
3.2.4. Diverzifikacija turističke ponude sa akcentom na održivi proizvod	IO: Broj podržanih projekata-proizvoda iz domena održivog turizma Polazna vrijednost 2024: 106 Ciljna vrijednost 2025: 110 Ciljna vrijednost 2026: 120	Vodeća Institucija: Ministarstvo turizma, NTO	Q1 2025.	Q4 2026.	550.000,00 €	500.000,00 €	Nacionalni budžet (MT)
3.2.5. Realizacija Programa za podršku unapređenju energetske efikasnosti u hotelskoj industriji	IO: Broj podržanih projekata/preduzeća Polazna vrijednost 2024: 15 preduzeća (Analiza je pokazala da su žene izvršni direktori u 4 od 15 preduzeća, a da je tim preduzećima dodijeljeno ukupno 591.362,99 €). Ciljna vrijednost 2025: 25 projekata Ciljna vrijednost 2026: 35 projekata	Vodeća institucija: Ministarstvo turizma Ključni partner: Ministarstvo energetike, Fond za zaštitu životne sredine- Eko fond	Q1 2025.	Q4 2025.	460.833,08 €	³⁶	IPA III (Program direktne budžetske podrške EK Crnoj Gori za prevazilaženje energetske krize)

³⁶ Podatak trenutno nije dostupan. U toku su aktivnosti na sagledavanju modela finansiranja za 2026. godinu.

3.2.6. Implementacija ekološki prihvatljivih tehnologija u poslovanju turističke privrede – eko sertifikacija		IO: Broj objekata u Crnoj Gori koji posjeduju eko sertifikate Polazna vrijednost 2024: 16 objekata ³⁷ Ciljna vrijednost 2025: 18 objekata Ciljna vrijednost 2026: 20 objekata		Vodeća institucija: Ministarstvo turizma Ključni partner: Subjekti koji dodjeljuju eko oznake - Travelife, Eco label, Zeleni ključ		Q1 2025.	Q4 2026.	/	/						
Operativni cilj 3.3.		Podsticanje daljeg razvoja cirkularnih modela poslovanja													
Indikator učinka		Polazna vrijednost 2023:		Prelazna vrijednost 2026:		Ciljna vrijednost 2028:									
Stopa reciklaže komunalnog otpada (% ukupnog otpada) ³⁸		4,2% ³⁹ (2022)		7%		10%									
Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 3.3.		Indikator rezultata za 2025/2026. godinu		Nadležne institucije		Datum početka		Planirani datum završetka aktivnosti		Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2026. godini		Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2026. godini		Izvor finansiranja	
3.3.1. Realizacija preduslova za izgradnju infrastrukture za reciklažu-postrojenja za sortiranje otpada, reciklažna postrojenja i centri za prikupljanje sekundarnih sirovina		IO: Broj studija izvodljivosti ili tehničke dokumentacije za izgradnju infrastrukture za reciklažu Polazna vrijednost 2024: Započete aktivnosti u cilju izrade tehničke dokumentacije za regionalni reciklažni centar u Nikšiću. Izgrađena je transfer stanica za sakupljanje i sortiranje otpada u Andrijevici. Izgrađena je transfer stanica za sakupljanje i sortiranje otpada; Izrađena tehnička dokumentacija za regionalni reciklažni centar u Nikšiću.		Vodeća institucija: Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera		Q1 2025.		Q4 2026.		5.000,00 € Žabljak 250.000,00 € Bar 15.000,00 € Pljevlja		/		Kapitalni budžet (MERS)	
												Nacionalni budžet		Javni	
												IPA		Donatori	
												Privatni sektor			

³⁷ Prema podacima od izvještajnih jedinica broj smještajnih kapaciteta kojim su dodijeljeni sertifikati održivosti bio je veći od navedenog, ali zbog nepoštovanja obaveza shodno programima za eko sertifikaciju, više nijesu nosioci sertifikata.

³⁸ <https://www.monstat.org/G6/page.php?id=1007&pageid=64>

³⁹ https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_11_60/default/table?lang=en

	Održane 4 radionice na temu Produžene odgovornost proizvođača EPR (Extended Producer Responsibility) koje su obuhvatile institucije sistema, pravni sektor i komunalna preduzeća, deponije i opštinske sekretarijate.						
	Ciljna vrijednost 2025: Donošenje podzakonskih akta/ Sprovedenje edukativnih kampanja (najmanje 5) za uvođenje sistema proširene odgovornosti proizvođača.						
	Ciljna vrijednost 2026: Najmanje 5 sprovedenih edukativnih kampanja za uvođenje sistema proširene odgovornosti proizvođača.						
3.3.4. Izvoz opreme i otpada koji sadrži polihlorovane bifenile (PCB)	IO: Sprovedenje pripremnih aktivnosti za izvoz otpada/količina izvezenog otpada koji sadrži polihlorovane bifenile Polazna vrijednost 2024: Priprema neophodne dokumentacije za izvoz. Urađen Projektni zadatak (Tor) za odlaganje PCB-a. Ciljna vrijednost 2025: Izvezena sva količina PCB otpada. ⁴¹ Ciljna vrijednost 2026: /	Vodeća institucija: Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera	Q1 2025.	Q3 2025.	120.000,00 €	/	Donatori (UNEP, GEF): Projekat: „MEDPROGRAMME CHILD Projekat: „Smanjenje zagađenja štetnim hemikalijama i otpadom u hot spot tačkama Mediterana i mjerenje napretka do uticaja“
3.3.5. Obuke i programi za izgradnju kapaciteta	IO: Broj radionica/edukativnih aktivnosti za privatni sektor/broj učesnika/ca	Vodeća institucija:	Q1 2025.	Q4 2026.	2.500,00 €	2.500,00 €	Privatni sektor (PKCG)

Pravilnik o listi POPs supstanci, načinu i postupku za upravljanje POPs otpadom i graničnim vrijednostima koncentracija POPs materija koje se odnose na preradu i odstranjivanje otpada koji sadrži ili je kontaminiran POPs supstancama ("SI list CG", br. 98/24), Pravilnik o izračunavanja sume osiguranja za izdavanje dozvole za preradu i/ili odstranjivanje otpada ("SI list CG", br. 103/24), Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjava privredno društvo, odnosno preduzetnik koji vrši preradu i/ili odstranjivanje otpada ("SI list CG", br. 64/24), Uredba o nadoknadi koju plaća prodavac laganih plastičnih kesa za nošenje, debljine zida preko 50 mikrona. ("SI list CG", br. 105/24).

⁴¹ Planiran je izvoz za 2025. godinu u količini od 80t. Ovim izvozom Crna Gora eliminiše sve količine PCB otpada.

privatnog sektora o principima, strategijama i najboljim praksama u zelenoj tranziciji u okviru HUB-a cirkularne ekonomije	Polazna vrijednost 2024: Organizovano 4 edukativne aktivnosti/277 učesnika/ca (50% žena) Ciljna vrijednost 2025: Organizovano 5 edukativnih aktivnosti/100 učesnika/ca Ciljna vrijednost 2026: Organizovano 5 edukativnih aktivnosti/100 učesnika/ca	Privredna komora Crne Gore						
Operativni cilj 3.4.		Unapređenje digitalne transformacije privrede						
Indikator učinka		Polazna vrijednost 2023:	Prelazna vrijednost 2026:			Ciljna vrijednost 2028:		
DESI indeks, dimenzija digitalne javne usluge		5,8 (2022)	10			15		
Digitalni intenzitet u MSP (po veličini preduzeća, udio –EUROSTAT) ⁴²		4,8 (2023)	5			5,2		
Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 3.4.	Indikator rezultata za 2025/2026. godinu	Nadležne institucije	Datum početka	Planirani datum završetka aktivnosti	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2025. godini	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2026. godini	Izvor finansiranja	
3.4.1. Uspostavljanje Evropskog haba za digitalne inovacije (EDIH) u Crnoj Gori (EU program „Digitalna Evropa“ - DIGITAL-2023-EDIH-04 ASSOCIATED)	IO: Realizovani preuslovi za uspostavljanje EDIH-a u Crnoj Gori Polazna vrijednost 2024: Realizovan Javni konkurs za preSelekciju kandidata za učešće na pozivu „Mreža evropskih habova za digitalne inovacije“ (DIGITAL-2023-EDIH-04-ASSOCIATED) u okviru EU programa „Digitalna Evropa“ / Stvoreni preuslovi za sufinansiranje iz nacionalnog budžeta / Lista preSelektovanih kandidata iz Crne Gore dostavljena Evropskoj komisiji.	Vodeća institucija: Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija i Ministarstvo javne uprave	Q1 2025.	Q4 2026.	Ukupno 255.000,00 € 125.000,00 € 100.000,00 €	Ukupno 250.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 €	Nacionalni budžet (MPNI) Nacionalni budžet (MJU) Program „Digitalna Evropa“ Privatni sektor Akademaska zajednica NVO sektor	

⁴² Digital Intensity Index, DII, Survey on ICT usage and e-commerce in enterprises (composite indicator), https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/isoc_e_dii/default/table?lang=en&category=isoc.isoc_e

	Ciljna vrijednost 2025: Stvoreni preduslovi za praćenje realizacije projekta MontEDIH / Obezbijeđen kontinuitet praćenja projekta MontEDIH / Obezbijeđeno godišnje sufinansiranje u skladu sa izvještajima o realizaciji projekta / Obezbijeđeni inputi konzorcijumu MontEDIH projekta za definisanje potreba u oblasti digitalizacije javne uprave Ciljna vrijednost 2026: Stvoreni preduslovi za praćenje realizacije projekta MontEDIH / Obezbijeđen kontinuitet praćenja projekta MontEDIH / Obezbijeđeno godišnje sufinansiranje u skladu sa izvještajima o realizaciji projekta				649.960,40 €		EU donator Program: „Digitalna Evropa“ projekat MontEDIH
3.4.2. Uspostavljanje Sistema za elektronsko plaćanje administrativnih taksi	IO: Procenat organa državne uprave i lokalne samouprave koji pružaju usluge elektronske naplate administrativnih taksi/ procenat elektronskih plaćanja administrativnih taksi/naknada⁴³ Polazna vrijednost 2024: 25,98% Ciljna vrijednost 2025: 30% Ciljna vrijednost 2026: 35%	Vodeća institucija: Ministarstvo javne uprave, Organi državne uprave i Lokalne samouprave	Q1 2025.	Q4 2026.	35.000,00 €	/	Nacionalni budžet (MIU)
3.4.3. Uspostavljanje novog portala elektronske uprave kao jedinstvenog e-šaltera	IO: Broj elektronskih usluga za privredu na novom portalu elektronske uprave Polazna vrijednost 2024: Na starom portalu eUprave ima 26 – elektronskih usluga za pravna lica.	Vodeća institucija: Ministarstvo javne uprave u saradnji sa sa ostalim institucijama javne uprave	Q2 2025.	Q4 2026.	150.000,00 € ⁴⁴	/	Nacionalni budžet (MIU)

⁴³ Procenat se računa na osnovu Naredbe o načinu uplate javnih Prihoda (Sl. list CG", br. 6/2025 od 29.1.2025. godine).

⁴⁴ Sredstva planirana za održavanje Portala e-uprave.

	Novi Portal eUprave je implementiran u decembru 2024. godine, sa planom puštanja u produkciju za februar 2025. U ovoj fazi, eGov Portal još nije javno dostupan i trenutno je u procesu pripreme prvog elektronskog servisa putem BPM platforme, a radi se na integraciji ovog servisa sa portalom eGov.					
	Ciljna vrijednost 2025: Novi Portal eUprave je produkciji od februara 2025. / 10 elektronskih usluga					
	Ciljna vrijednost 2026: 20 elektronskih usluga					
3.4.4 ⁴⁵ . Realizacija Ankete za digitalizaciju	IO: Broj anketiranih preduzeća na temu digitalizacije Polazna vrijednost 2024: Anketirano 286 preduzeća na temu digitalizacije (40% žena) Ciljna vrijednost 2025: Anketirano 200 preduzeća na temu digitalizacije (40% žena) Ciljna vrijednost 2026: Anketirano 200 preduzeća na temu digitalizacije (40% žena)	Vodeća institucija: Privredna komora Crne Gore	Q1 2025.	Q4 2026.	/	/
						Privatni sektor (PKCG)
STRATEŠKI CILJ 4.						
Indikator učinka	UNAPREĐENJE PRISTUPA JEDINSTVENOM TRŽIŠTU EU I JAČANJE REGIONALNE EKONOMSKE SARADNJE					
	Polazna vrijednost 2023:	Prelazna vrijednost 2026:	Ciljna vrijednost 2028:			
Skraćenje prosječnog vremena otpuštanja robe, izvoz, procedure na terminalu (Svjetska banke)	1 sat 58 min (2021)	-5% (u odnosu na 2021)	-10% (u odnosu na 2021)			

⁴⁵ U Akcionom planu za 2024. godinu numerisana kao aktivnost 3.4.5.

OECD Trade Facilitation Indicator - Indikator olakšanja izvoza (rezultat) ⁴⁶		1,35 (2022)		1,40			1,45			
Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 4.1.	Indikator rezultata za 2025/2026. godinu	Nadležne institucije	Datum početka	Planirani datum završetka aktivnosti	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2025. godini	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2026. godini	Izvor finansiranja			
							Nacionalni budžet	Javni	IPA	Donatori
Operativni cilj 4.1.										
4.1.1. Implementiranje procedura pojednostavljenog i ubrzanog puštanja roba kroz implementaciju programa ovlaštenih privrednih subjekata (OPS)	IO 1: Broj privrednika sa statusom OPS	Vodeća institucija: Uprava carina	Q1 2025.	Q4 2026.	/	/				
	Polazna vrijednost 2024: 9 OPS									
	Ciljna vrijednost 2025: Nova 3 OPS									
	Ciljna vrijednost 2026: Nova 3 OPS									
4.1.2. Uspostavljanje Novog komjuterizovanog tranzitnog sistema (NCTS)	IO 1: Obezbeđivanje preduslova za punu implementaciju NCTS-a	Vodeća institucija: Uprava carina	Q4 2025.	Q4 2026.	299.838,00 € (za održavanje i nadogradnju aplikativnog softvera u NCTS sistemu)	/	Nacionalni budžet (Uprava carina)			
	Polazna vrijednost 2024: Započeta Nacionalna primjena NCTS-a									
	Ciljna vrijednost 2025: Pristupanje Konvencijama i početak projekta implementacije NCTS P6									
	Ciljna vrijednost 2026: Implementacija NCTS P6									
Operativni cilj 4.2.										
Indikator učinka ⁴⁷	Jačanje izvoznih sposobnosti preduzeća i uključivanje u otporne lance snabijevanja									
	Polazna vrijednost 2023:	243.477 mil. € (36% ukupnog izvoza)		Prelazna vrijednost 2026:		Ciljna vrijednost 2028:				
		5% (u odnosu na 2023)		10% (u odnosu na 2023)						
	Izvoz na tržište EU 27 u odnosu na ukupni izvoz roba (Monstat)									

⁴⁶ <https://compareyourcountry.org/trade-facilitation>

⁴⁷ <https://monstat.org/uploads/files/spoljna%20trgovina/2024/Spolnotrgovinska%20roba%20raznjenja%20januar-decembar%202023.%20godine.pdf>

Izvoz na tržište WB5 u odnosu na ukupni izvoz (Monstat)			326,63 mil. € (48% ukupnog izvoza)		10% (u odnosu na 2023)		15% (u odnosu na 2023)			
Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja 4.2.	Indikator rezultata za 2025/2026 godinu	Nadležne institucije	Datum početka	Planirani datum završetka aktivnosti	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2025.godini	Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti u 2026. godini	Izvor finansiranja			
							Nacionalni budžet	Javni sektor	IPA	Donatori
4.2.1. Pružanje informativne/savjetodavne podrške kroz aktivnosti/događaje EEN mreže (Single Market Programme)	IO 1: Broj MMSP kojima je pružena podrška Polazna vrijednost 2024: 500 MMSP Ciljna vrijednost 2025: 500 MMSP Ciljna vrijednost 2026: 500 MMSP	Vodeća institucija: Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama, EEN konzorcijum	Q1 2025.	Q4 2026.	15.000,00 €	15.000,00 €	EU donacija (Single Market Program, projekat: „Enterprise Europe Network-EEN“)			
4.2.2. Organizacija/kooorganizacija poslovnih susreta u zemlji i inostranstvu kroz aktivnosti EEN mreže (Single Market Programme)	IO 1: Broj B2B događaja/broj sastanaka/broj sklopljenih sporazuma o saradnji Polazna vrijednost 2024: 15/250/8 Ciljna vrijednost 2025: 15/250/8 Ciljna vrijednost 2026: 15/300/10	Vodeća institucija: Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama, EEN konzorcijum	Q1 2025.	Q4 2026.	20.000,00 €	20.000,00 €	EU donacija (Single Market Program, projekat: „Enterprise Europe Network-EEN“)			
4.2.3. Podsticati internacionalizaciju domaćih preduzeća kroz pružanje informacija i organizaciju poslovnih susreta	IO : Broj događaja/poslovnih foruma i B2B sastanci/ Broj preduzeća koja su uspostavila poslovnu saradnju Polazna vrijednost 2024: Organizovano 8 poslovnih foruma/8 preduzeća koja su uspostavila saradnju (30% žena) Ciljna vrijednost 2025: Organizovano 10 poslovnih foruma/10 preduzeća su uspostavila saradnju (30% žena)	Vodeća institucija: Privredna komora Crne Gore	Q1 2025.	Q4 2026.	180.000,00 €	180.000,00 €	Privatni sektor (PKCG)			

	Ciljna vrijednost 2026: Organizovano 10 poslovnih foruma/10 preduzeća su uspostavila saradnju (30% žena)							
4.2.4. Promocija povećanja konkurentске sposobnosti domaćih proizvoda i usluga i organizacija sajmova i promotivnih aktivnosti	IO 1: Broj promotivnih događaja/broj učesnika/ca Polazna vrijednost 2024: Organizovano 4 događaja/160 učesnika/ca Ciljna vrijednost 2025: Organizovano 4 događaja/200 učesnika/ca Ciljna vrijednost 2026: Organizovano 4 događaja/200 učesnika/ca IO 2: Organizacija učesća privrede na događajima/sajmovima Polazna vrijednost 2024: Organizovano učesće na 15 sajmova Ciljna vrijednost 2025: Organizacija učesća na 15 sajmova Ciljna vrijednost 2026: Organizacija učesća na 15 sajmova	Vodeća institucija: Privredna komora Crne Gore	Q1 2025.	Q4 2026.	570.000,00 €	570.000,00 €		Privatni sektor (PKCG)
4.2.5. Obezbeđenje savjetodavne podrške preduzećima na polju kodifikacije sa ciljem stvaranja preduslova za učesće na NATO tržištu	IO 1: Broj preduzeća koja su dobile NCAGE (NATO entitetski kod)/broj preduzeća koja su dobila NSN broj (NATO skladišni broj) Polazna vrijednost 2024: 24 nova preduzeća / 10 novih proizvoda Ciljna vrijednost 2025: 5 novih preduzeća / 16 novih proizvoda Ciljna vrijednost 2026: 5 novih preduzeća / 17 novih proizvoda IO 2: Broj organizovanih okruglih stolova/info	Vodeća institucija: Ministarstvo odbrane	Q1 2025.	Q4 2026.	/	/		
		Vodeća institucija:			1.000,00 €	1.000,00 €		Privatni sektor (PKCG)

	dana/prezentacija/direktnih posjeta preduzećima Polazna vrijednost 2024: 2 okruga stola/ 2 seminar/1 direktna posjeta preduzećima Ciljna vrijednost 2025: 1 okrugi sto/ 1 Info dan/3 prezentacije/5 direktnih posjeta preduzećima Ciljna vrijednost 2026: 1 okrugi sto/ 1 Info dan/3 prezentacije/5 direktnih posjeta preduzećima	Privredna komora Crne Gore Ključni partneri: Ministarstvo odbrane/ Ministarstvo ekonomskog razvoja					
4.2.6. Realizovati aktivnosti na planu FSC sertifikacije gazdovanja šumama	IO: Površina sertifikovanih šuma u ha Polazna vrijednost 2024: Formirati državno preduzeće za korišćenje šuma koje može biti nosilac FSC sertifikata Ostvarena vrijednost 2024: Tokom 2024.godine je donešen novi Zakon o šumama kojim je predviđeno formiranje privrednog društva u roku od 90 dana od stupanja Zakona na snagu. Ciljna vrijednost 2025: Formirati državno preduzeće za korišćenje šuma koje može biti nosilac FSC sertifikata i koje će konkurisati kod sertifikacione kuće za dobijanje FSC sertifikata. Ciljna vrijednost 2026: Državne šume su sertifikovane po FSC standardu.	Vodeća institucija: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Ključni partner: Uprava za šume	Q1 2025.	Q4 2026.	35.000,00 €	/	Nacionalni budžet (MPŠV)

PREPORUKE ZA EFIKASNO SPROVOĐENJE AKTIVNOSTI U 2025-2026. GODINI

Definirane aktivnosti koje su planirane za realizaciju u okviru Akcionog plana za period 2025-2026, rezultat su sveobuhvatne koordinacije i komunikacije ključnih aktera kako je i preporučeno od strane EK u Izvještaju o Crnoj Gori za 2024. godinu i rezultat planiranja sa aspekta odabira programa, projekata i aktivnosti kojima se rešavaju izazovi u sektoru industrije, a uzeti su u obzir i interni i eksterni faktori implementacije aktivnosti, kao i iskustva u implementaciji akcionih planova iz prethodnih godina. Jačanje administrativnih kapaciteta za monitoring implementacije i korišćenje alata za rano upozoravanje i procjenu rizika dalje implementacije industrijske politike je neophodnost i preporuka, kako bi se ostvarili ključni indikatori performansi Industrijske politike EU (KPI) koji su usklađeni sa EK Saopštenjem (Izvještaj o jedinstvenom tržištu 2021, (2021/351)), na nivou indikatora uspjeha i učinka i kako bi se obezbijedila potrebna usklađenost u segmentu statistike za industriju. Preporuke se odnose i na unapređenje kapaciteta za kreiranje i implementaciju projekata iz Reformske agende Crne Gore 2024-2027. godine, IPA III i HORIZON EUROPE i drugih relevantnih EU programa i inicijativa.

Kako bi se osigurala uspješna implementacija i ostvarili planirani rezultati i efekti definisani Akcionim planom 2025-2026, važno je efikasno funkcionisanje međuresorne saradnje na nivou Koordinacionog tijela za izradu i implementaciju Industrijske politike, usmjereno ka kreiranju i implementaciji svih definisanih projekata i aktivnosti u nadležnosti različitih ministarstava, institucija i aktera, javnog i privatnog sektora, međunarodnih institucija i donatora. Uspješna komunikacija i saradnja je potvrđena pripremom i usvajanjem Izvještaja o realizaciji Akcionog plana za 2024. godinu za implementaciju Industrijske politike Crne Gore 2024-2028. godine, u saradnji sa svim akterima, a koji je Vlade Crne Gore usvojila na sjednici od 21. marta 2025. godine.

Vođeći se definisanim preporukama, u dijelu koordinacije i institucionalne saradnje, kao i potrebe daljeg usklađivanja sa inicijativama EU Industrijske politike, zatim sa politikom pametne specijalizacije S3, ciljevima održivog razvoja, strukturnim reformama, omogućiće se brža tranzicija ka zelenoj i digitalnoj industriji, bolja valorizacija resursa u sektoru predradivačke industrije, diverzifikacija i razvoj proizvoda sa većom dodatnom vrijednošću, omogućiti resursna efikasnost, digitalna transformacija poslovanja, preduzetništvo i inovacije, veće zapošljavanje i životni standard građana na putu EU integracija.

27

OBRAZAC

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA	
PREDLAGAČ PROPISA	MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA
NAZIV PROPISA	AKCIONI PLAN 2025-2026. ZA IMPLEMENTACIJU INDUSTRIJSKE POLITIKE CRNE GORE 2024-2028
1. Definisanje problema - Koje probleme treba da riješi predloženi akt? - Koji su uzroci problema? - Koje su posljedice problema? - Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri? - Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?	
- Koje probleme treba da riješi predloženi akt? Ministarstvo ekonomskog razvoja je, kao nadležna institucija za koordinaciju procesa izrade i implementacije Industrijske politike Crne Gore 2024-2028. godine, u saradnji sa širokim krugom ključnih aktera, pripremilo predlog Akcionog plana 2025-2026. godine za implementaciju Industrijske politike 2024-2028. godine (Akcionni plan 2025-2026). Akcionni plan 2025-2026. predstavlja važan mehanizam monitoringa implementacije Industrijske politike Crne Gore 2024-2028. godine u okviru Pregovaračkog poglavlja 20 Preduzetništvo i industrijska politika, koje je zvanično privremeno zatvoreno na međuvladinoj konferenciji u Briselu 16. decembra 2024. godine. Akcionni plan 2025-2026. predstavlja kontinuitet u implementaciji započetih mjera i aktivnosti na planu razvoja industrije uz kreiranje novih aktivnosti u skladu sa preporukama iz Izvještaja o realizaciji Akcionog plana za 2024. godinu za implementaciju Industrijske politike Crne Gore 2024-2028. godine, koji je usvojen od strane Vlade Crne Gore na sjednici od 21. marta 2025. godine. Aktivnosti planirane u okviru Akcionog plana 2025-2026. uključuju i realizaciju projekata u okviru ključnih komponenti Reformske Agende Crne Gore 2024-2027. u segmentima Poslovnog okruženja i razvoj privatnog sektora; Digitalne i energetske/zelene tranzicije i Razvoja ljudskog kapitala. U procesu kreiranja Akcionog plana 2025-2026. posebna pažnja je usmjerena usklađivanju sa EU okvirom Industrijske politike, posebno ažuriranom Industrijskom strategijom "Kreiranje jačeg Jedinstvenog tržišta za oporavak Evrope" (COM 2021/350) i drugim relevantnim EU saopštenjima iz oblasti industrijskog razvoja u segmentima zelene tranzicije i održivosti, digitalne tranzicije i inovacija, orijentacije ka jedinstvenom tržištu i konkurentnosti, ulaganjima u vještine i ljudski kapital, održivom finansiranju i investicijama, itd. Sa metodološkog aspekta, Akcionni plan 2025-2026. je pripremljen u skladu sa Uredbom o načinu i postupku izrade, usklađivanja i praćenja sprovođenja strateških dokumenata i Metodologijom razvijanja politika, izrade i praćenja sprovođenja strateških dokumenata i shodno utvrđenoj proceduri od strane Generalnog sekretarijata Vlade je dobijeno pozitivno mišljenje na nacrt Akcionog plana 2025-2026. Akcionni plan 2025-2026. je definisan u skladu sa strateškim i operativnim ciljevima Industrijske politike Crne Gore 2024-2028. godine. U okviru 4 strateška cilja definisano je 13 operativnih ciljeva sa relevantnim indikatorima učinka, koji se realizuju kroz 68 aktivnosti, indikatorima rezultata, nadležnim institucijama, datumom početka kao i planiranim datumom završetka aktivnosti, izvorima finansiranja i sredstvima planiranim za sprovođenje aktivnosti u periodu 2025-2026. godine: 1. STRATEŠKI CILJ 1: Unapređenje ambijenta za digitalnu i zelenu tranziciju industrije; 2. STRATEŠKI CILJ 2: Rast investicija i modela finansiranja za dugoročnu konkurentnost industrije;	

3. STRATEŠKI CILJ 3: Podsticanje inovacija na principima pametnog i održivog razvoja industrije;
4. STRATEŠKI CILJ 4: Unapređenje pristupa jedinstvenom tržištu EU i jačanje regionalne ekonomske saradnje.

Problemi koji se rešavaju ovim aktom se odnose na prepoznate slabosti i izazove u smislu institucionalnih, organizacionih ili finansijskih izazova u realizaciji programa, projekata i aktivnosti, kao i izazova koji se odnose na: nedovoljno razvijenu energetska i digitalnu infrastrukturu za industrijski razvoj i ambijent za digitalnu i zelenu tranziciju industrije, slabu diverzifikaciju proizvodne strukture, nedostatak konkurentne radne snage na tržištu rada i vještina za tehnološki razvoj industrije, nedovoljne investicije za razvoj i nezadovoljavajući nivo tehnološke modernizacije privrednih subjekata, kao i smanjen stepen inovativnosti preduzeća uz slabu iskorišćenost komparativnih prednosti i potencijala kroz pametnu specijalizaciju, usporen proces digitalne transformacije preduzeća, nedovoljno prepoznate koristi od prelaska na zelene i cirkularne modele poslovanja, uz još uvijek ograničen pristup tržištima i internacionalizaciji poslovanja.

- Koji su uzroci problema?

Uzroci problema kod određenog broja aktivnosti i projekata, a koji mogu dovesti do nižeg stepena realizacije u odnosu na planirano su: sporija dinamika realizacije investicija i kreiranje tehničkih pretpostavki za efikasno ulaganje u određenim segmentima infrastrukture za razvoj industrije, kašnjenja u pogledu finalizacije zakonskog okvira koji treba da doprinesu kvalitetnijem poslovnom ambijentu za dalji razvoj i finansiranje sektora, kašnjenja u pripremi i raspisivanju tendera ili javnih poziva, nedovoljan broj prijavljenih privrednih subjekata za određene segmente podsticajnih mjera podrške odnosno slabiji kvalitet njihovih aplikacionih prijava, nedovoljno razvijeni administrativni kapaciteti za povlačenje EU i donatorskih sredstava, itd.

Specifično, mogući uzroci problema u razvoju industrije su prepoznati u više segmenata i predstavljeni su po strateškim i operativnim ciljevima:

- u segmentu nedovoljno razvijene digitalne infrastrukture, uzrok je dinamika realizacije projekata za razvoj sigurne i održive digitalne infrastrukture, dinamika usvajanje zakonske i podzakonske regulative i nacionalnog plana za širokopojasni pristup internetu, blagovremenost kreiranja uslova za objavljivanje skupova podataka i funkcionalnosti portala otvorenih podataka i e-usluga za privredu i građane;
- u dijelu nedovoljno razvijene energetske infrastrukture za razvoj industrije, uzrok predstavlja sporija dinamika realizacije projekata rekonstrukcije i revitalizacije postojećih energetskih kapaciteta i izgradnje novih, i obezbjeđenje preduslova da rekonstrukcija bude u skladu sa ekološkim zahtjevima i procjenom uticaja na životnu sredinu uz usklađivanje propisa Crne Gore sa propisima EU u oblasti energetike;
- neusklađenosti i strukturne slabosti u sistemu obrazovanja i nedovoljan broj obuka i praktične nastave u dualnom obrazovanju su uzrok nezaposlenosti posebno mladih i problema posebno u oblastima digitalne tehnologije i zelenih poslova usmjerenih ka razvoju industrije,
- u segmentu poslovnog ambijenta za podršku razvoju industrije prepoznati su izazovi u kašnjenju usvajanja regulatornog okvira posebno u segmentu registracije preduzeća i kreiranja sistemskog okvira za upravljanje preduzećima u državnom vlasništvu, gdje postoji značajan potencijal za doprinos;
- u dijelu pristupa finansijama uzroci su uglavnom nedovoljan nivo investicija i razvoj instrumenata finansiranja u skladu sa potrebama privrede i koji istovremeno podstiču ulaganja koja doprinose klimatskoj neutralnosti, energetska efikasnosti, modernizaciji poslovanja posebno u djelatnosti prerađivačke industrije;
- u segmentu koji se odnosi na još uvijek nedovoljan razvoj inovacija na principima pametne specijalizacije uzroci su nedovoljno korišćenje usluga inovacione infrastrukture i potencijala

za razvoj inovacija na nivou preduzeća, nedovoljna obučenost i spremnost startup i preduzeća u industriji za korišćenje EU fondova, kao i neadekvatni institucionalni i administrativni kapaciteti;

- u dijelu nedovoljnog razvoja zelene ekonomije uzrok je slabo interesovanje preduzeća za prepoznavanje značaja i benefita poslovanja po principima cirkularne i održive ekonomije, dok u dijelu razvoja digitalne transformacije uzrok predstavlja nedovoljno razumijevanje benefita i nedovoljna ulaganja u automatizaciju i digitalizaciju poslovnih procesa;
- u segmentu pristupa regionalnom i EU tržištu i jačanju izvoznih performansi preduzeća uzroci problema su nedovoljna usklađenost sa međunarodnim standardima poslovanja, slaba konkurentnost, dominacija proizvoda niže faze prerade, još uvijek složen i nestandardizovan proces izvoza i uvoza, netrgovinske barijere, itd.

- **Koje su posljedice problema?**

Imajući u vidu identifikovane probleme koji mogu uticati na dalji razvoj industrije **moгуće posljedice** se odnose na: nedovoljno razvijen poslovni ambijent i infrastrukturu za razvoj digitalne i energetske tranzicije i kašnjenja u realizaciji projekata u oblasti energetike i digitalizacije, sporije pružanje usluga i informacionih servisa građanima i privredi, neadekvatnost i nedovoljna stručnost kadra i radne snage na tržištu rada, smanjena mogućnost adekvatnog upravljanja preduzećima u državnom vlasništvu, smanjen nivo tražnje za finansijskim sredstvima i investicijama od strane preduzeća iz sektora industrije za podršku klimatskoj neutralnosti i konkurentnosti, smanjen nivo pružanja usluga za podršku inovacijama za startup i inovativna preduzeća, nedovoljno povlačenje EU sredstava iz razloga nedostatka obučenih administrativnih kapaciteta, niži nivo zaštite životne sredine i poslovanja na principima održivog razvoja, sporije usklađivanje sa digitalnim procesima u poslovanju, ograničene izvozne sposobnosti i pristup regionalnom i međunarodnom tržištu itd.

Kao odgovor na identifikovane probleme i uzroke za razvoj industrije i kako bi se u najvećoj mjeri **izbjegle mogućе posljedice** problema u različim oblastima, Akcionim planom 2025-2026. planirane su različite aktivnosti i instrumenti i to: realizacija projekata i investicija u sektorima energetike, digitalne infrastrukture i saobraćaja, finansijska podrška u vidu kredita i faktoringa, grantovi za samozapošljavanje, investiciona ulaganja za unapređenje energetske efikasnosti prerađivačke industrije, bespovratna podrška za unapređenje konkurentnosti privrede, jačanje inovacione infrastrukture i pružanje usluga, realizacija grantova za razvoj inovacija i saradnju privrede i nauke, unapređenje znanja, vještina i kompetencija kroz različite programe stručnog obrazovanja i sticanje kvalifikacija za zapošljavanje u industriji, aktivnosti usmjerene ka podršci razvoju zelenog i cirkularnog modela poslovanja u industriji, razvoj sektora kreativnih industrija, jačanje ekonomske saradnje i trgovine u regionu i izvoznih sposobnosti preduzeća uz promociju i uspostavljanje poslovne saradnje, itd.

- **Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?**

Imajući u vidu identifikovane probleme i izazove, mogućе posljedice problema u razvoju sektora industrije u određenoj mjeri mogu biti evidentne u sektoru mikro, malih i srednjih preduzeća iz sektora industrije zbog sporijih mogućnosti prilagođavanja na izazove i dinamiku razvoja preduzeća u skladu sa preporukama i smjernicama EU, posebno za segment dvostruke tranzicije (zelene i digitalne), nedovoljne zainteresovanosti i tražnje za realizaciju pojedinih instrumenata podrške, ali i usljed uticaja eksternih faktora na tržištu.

- **Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?**

Izrada Akcionog plana 2025-2026. proizilazi iz potrebe daljeg razvoja i jačanja konkurentnosti crnogorske ekonomije u okviru sektora industrije i postepenog prilagođavanja poslovanja preduzeća na principima dvostruke tranzicije (digitalne i zelene) u kontekstu bržeg pristupanja jedinstvenom tržištu EU. Svrha je da se na ovaj način realizuju prioriteta za industrijski razvoj, koji trebaju biti realni

i ostvarljivi i kako se ne bi usporila dinamika prilagođavanja preporukama i zahtjevima EK u procesu pridruživanja. Akcioni plan 2025-2026. takođe predstavlja instrument monitoringa implementacije Industrijske politike Crne Gore 2024-2028. godine, u skladu sa preporukama iz Pregovaračkog poglavlja 20 Preduzetništvo i industrijska politika i potrebe daljeg monitoringa poglavlja nakon privremenog zatvaranja u decembru 2024. godine. S tim u vezi, Akcioni plan 2025-2026. je usklađen sa EU dokumentima o industrijskoj politici: Ažurirana Industrijska strategija "Kreiranje jačeg Jedinstvenog tržišta za oporavak Evrope (COM 2021/350), Godišnji izvještaj o Jedinstvenom tržištu za 2021. godinu" (COM 2021/351, "Dugoročna konkurentnost EU: perspektiva nakon 2030. godine" (COM 2023/168), "Industrijski plan u okviru Zelenog plana za doba nulte neto stope emisija" (COM 2023/62), u najvažnijim segmentima koji se odnose na tranziciju ka digitalnoj i zelenoj industriji, ulaganjima u inovacije, razvoju ljudskog kapitala, pametnom i održivom razvoju, olakšavanju pristupa EU tržištu, itd.

2. Ciljevi

- **Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?**
- **Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.**

- **Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?**

Realizacijom definisanih programa i projekata u okviru Akcionog plana 2025-2026. teži se ostvarivanju definisanih ciljeva Industrijske politike Crne Gore 2024-2028. godine koji su u najvećoj mjeri usklađeni sa EU Industrijskom politikom i relevantnim saopštenjima EK koja se prate u procesu pristupanja, posebno na planu razvoja industrije u pravcu digitalne i energetske tranzicije, pristupa finansijama i investiranju, pametnom i održivom razvoju i pristupu regionalnom i EU tržištu.

Shodno navednom, formulisani su strateški i operativni ciljevi, za čije ostvarenje je predložen set aktivnosti:

- UNAPREĐENJE AMBIJENTA ZA DIGITALNU I ZELENU TRANZICIJU INDUSTRIJE - Razvoj i unapređenje digitalne infrastrukture, Podsticanje energetske tranzicije i otpornosti u industriji, Jačanje obrazovanja i vještina za tehnološki razvoj industrije, Unapređenje poslovnog ambijenta za podršku industrijskom razvoju.
- RAST INVESTICIJA I MODELA FINANSIRANJA ZA DUGOROČNU KONKURENTNOST INDUSTRIJE: Unapređenje pristupa finansiranju za preduzeća u sektoru industrije, Podrška industriji ka klimatskoj neutralnosti, Podrška industriji za rast konkurentnosti preduzeća.
- PODSTICANJE INOVACIJA NA PRINCIPIMA PAMETNOG I ODRŽIVOG RAZVOJA INDUSTRIJE: Unapređenje institucionalne infrastrukture i podsticajnih mjera za inovacije i tehnološki razvoj u industriji, Jačanje industrijskih ekosistema na principa zelene tranzicije, Podsticanje daljeg razvoja cirkularnih modela poslovanja, Unapređenje digitalne transformacije privrede.
- UNAPREĐENJE PRISTUPA JEDINSTVENOM TRŽIŠTU EU I JAČANJE REGIONALNE EKONOMSKE SARADNJE: Unapređenje ambijenta za brži pristup jedinstvenom tržištu EU i jačanje ekonomske saradnje i trgovine u regionu, Jačanje izvoznih sposobnosti preduzeća i uključivanje u otporne lance snadbijevanja.

- **Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo**

Strateški i operativni ciljevi Akcionog plana 2025-2026. usklađeni su sa Srednjoročnim programom rada Vlade 2024-2027. godine i Programom rada Vlade Crne Gore za 2025.godinu u okviru Prioriteta 2: Stabilan finansijski i ekonomski sistem za bogatu državu, građane i građanke, Cilj 7- Razvijena ekonomija do evropskog životnog standarda i drugim sektorskim i tematskim strategijama i prioritetima, kako bi se doprinijelo ostvarenju ciljeva utvrđenih Nacionalnom strategijom održivog

razvoja do 2030. godine; Programom pristupanja Crne Gore EU 2024-2027. godine; Strategijom pametne specijalizacije 2019-2024. godine i Akcionim planom za 2025. godinu; Nacionalnim energetske i klimatskim planom Crne Gore 2024-2030. godine (izrada u toku); Programom pretprijetne podrške IPA III 2021-2027, itd.

Takođe, aktivnosti planirane u okviru Akcionog plana 2025-2026. uključuju i realizaciju projekata u okviru ključnih komponenti Reformske Agende Crne Gore 2024-2027. u segmentima: 1. Poslovno okruženje i razvoj privatnog sektora, 2. Digitalna i energetska/zelena tranzicija i 3. Razvoj ljudskog kapitala.

3. Opcije

- Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).
- Obrazložiti preferiranu opciju?

- Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema?

Imajući u vidu identifikovane izazove za unapređenje konkurentnosti industrije, analizu ostvarenih rezultata realizacije Akcionog plana za implementaciju Industrijske politike za 2024. godinu, utvrđene su ključne preporuke za definisanje i realizaciju mjera na nivou strateških i operativnih ciljeva, sa akcentom na aktivnosti koje se nijesu realizovale u 2024. godini u planiranom obimu ili je došlo do njihovog prolongiranja za naredni dvogodišnji implementacioni ciklus u periodu 2025-2026. godine. Preporuke predstavljaju moguće opcije i dodatne smjernice za efikasnije sprovođenje Industrijske politike Crne Gore 2024-2028. godine i predstavljene su konkretnim aktivnostima u okviru Akcionog plana 2025-2026. i omogućavaju potrebno usklađivanje i poboljšanje implementacije za rješavanje problema i dostizanje ciljeva za period 2025-2026. godine.

Moguće opcije za ispunjavanje ciljeva se odnose na:

- Unapređenje ambijenta za digitalnu i zelenu tranziciju, razvoj potrebnih novih stručnih znanja i vještina, unapređenje investiranja i pristupa finansijama;
- Orijentaciju preduzeća ka zelenom, održivom poslovanju, energetske efikasnosti i cirkularnoj ekonomiji;
- Usmjerenje ka jačanju inovativnih performansi preduzeća na principima pametne specijalizacije, digitalnoj transformaciji i rastu inovativnosti i konkurentnosti u prioritnim sektorima, jačanju izvoznih sposobnosti, itd.

- Obrazložiti preferiranu opciju?

Nakon sagledavanja mogućih opcija, preferirana opcija uključuje razvoj industrije u pravcu digitalne transformacije i unapređenja inovativnih performansi preduzeća, kao i njihove transformacije ka zelenom, održivom poslovanju koja treba da omogući jačanje konkurentnosti crnogorske industrije za bržu integraciju sa jedinstvenim tržištem EU.

Opcija koja se preferira, a koje će doprinijeti realizaciji definisati ciljeva i indikatora je predstavljena u skladu sa definisanim strateškim/operativnim ciljevima:

- Na nivou prvog strateškog cilja **1. Unaprjeđenja ambijenta za digitalnu i zelenu tranziciju industrije** planirana je realizacija projekata za razvoj sigurne i održive digitalne i energetske infrastrukture u cilju ostvarenja efekata dvostruke tranzicije u skladu sa EU preporukama, kao i poboljšanje regulatornog okvira i poslovnog ambijenta za razvoj preduzeća u državnom vlasništvu, što će se pratiti stepenom ostvarenosti odgovarajućih indikatora rezultata i učinka;
- U segmentu drugog strateškog cilja **2. Rast investicija i modela finansiranja za dugoročnu konkurentnost industrije**, opcija koja se preferira podrazmijeva

implementaciju aktivnosti u smislu daljeg usklađivanja finansijskih resursa i instrumenata sa realnim potrebama preduzeća i unapređenje regulatornog okvira kako bi se omogućila primjena novih finansijskih mehanizama, uključujući uspostavljanje Kreditno-garantnog fonda, zatim implementacija adekvatnih finansijskih instrumenata za podršku klimatski neutralnoj ekonomiji i investicije i ulaganja u modernizaciju i energetske efikasnosti u prerađivačkoj industriji, što će se pratiti stepenom ostvarenosti relevantnih indikatora rezultata i učinka;

- Za treći strateški cilj 3. **Podsticanje inovacija na principima pametnog i održivog razvoja industrije**, preferirana opcija uključuje povećanje ulaganja u startupove i preduzeća koja svoj rast zasnivaju na inovacijama i modernim tehnologijama, jačanje mogućnosti za MMSP u industriji za korišćenje EU fondova, snažnije sprovođenje aktivnosti u segmentima zelene i cirkularne ekonomije i digitalne transformacije, što će se pratiti stepenom ostvarenosti odgovarajućih indikatora rezultata i učinka;
- U okviru realizacije četvrtog strateškog cilja 4. **Unapređenje pristupa jedinstvenom tržištu EU i jačanje regionalne ekonomske saradnje** ukazuje se potreba usmjerenja proizvodnje i izvoza ka proizvodima sa većom dodatnom vrijednošću i višim stepenom prerade uz ispunjavanje zahtjeva tržišta u pogledu kvaliteta, stabilnosti snabdijevanja, standarda, i ostalih neophodnih preduslova za pristup regionalnim i inostranim tržištima uz jačanje ekonomske saradnje i trgovine, što će se pratiti stepenom ostvarenosti odgovarajućih indikatora rezultata i učinka.

Ostvarivanje preferirane opcije po strateškim ciljevima i dostizanje odgovarajućih indikatora je moguće kroz međuresorsku saradnju nadležnih ministarstava i institucija i aktera, javnog i privatnog sektora, međunarodnih institucija i donatora usmjerenu na kreiranje i implementaciju svih definisanih projekata i aktivnosti. Na taj način bi se omogućila bolja valorizacija postojećih resursa, prvenstveno u sektoru prerađivačke industrije, podstakla diverzifikacija i razvoj proizvoda sa većom dodatnom vrijednošću, snažnija orijentacija ka cirkularnoj ekonomiji i digitalizaciji i bolje usklađivanju sa EU preporukama u okviru relevantnih EK saopštenja Industrijske politike.

4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne.
- Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima).
- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.
- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.
- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.

- Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne.

Realizacija aktivnosti u okviru Akcionog plana 2025-2026. **pozitivno** će uticati na unapređenje ambijenta za industrijski razvoj i usmjerenja ka digitalnoj i energetske tranziciji, povećanju investicija, razvoju stručnog kadra za potrebe industrije i bolji pristup tržištu.

Implementacija velikog broja programskih aktivnosti i instrumenata podrške imaće **direktan** uticaj na mikro, mala i srednja preduzeća iz sektora industrije za unapređenje njihove konkurentnosti, produktivnosti, izvoznih sposobnosti, stručnih kapaciteta i kvalifikacija za potrebe zapošljavanja u industriji, omogućiće jačanje tehnoloških kapaciteta, diverzifikaciju proizvodnje, unaprijediće saradnju nauke i privrede i jačanje kapaciteta za privlačenje sredstava EU fondova. Predloženim mjerama uticaće se i na unapređenje podrške za posebne ciljne grupe kao što su žene, mladi i

zanatlije, startup preduzeća, a imaće i **posredan** uticaj na cjelokupnu privredu i građane kroz unaprijeđen poslovni ambijent, infrastrukturu, olakšane procedure, servise i informacije.

Specifično, implementacija aktivnosti Akcionog plana 2025-2026. će uticati na ostvarivanje efekata na poslovanje MMSP u industriji i to kroz:

- Razvoj i unapređenje digitalne infrastrukture i tranzicije,
 - Unapređenje razvoja energetske infrastrukture i energetske tranzicije i otpornosti u industriji,
 - Jačanje obrazovanja i vještina za tehnološki razvoj industrije,
 - Unapređenje poslovnog ambijenta za podršku industrijskom razvoju,
 - Rast investicija i bolji pristup finansiranju za preduzeća u sektoru industrije,
 - Podršku industriji ka klimatskoj neutralnosti i za rast konkurentnosti preduzeća,
 - Poboljšanje inovacione infrastrukture i podsticajnih mjera za inovacije i tehnološki razvoj u industriji na principima pametne specijalizacije,
 - Jačanje industrijskih ekosistema na principa zelene tranzicije,
 - Podsticanje daljeg razvoja cirkularnih modela poslovanja,
 - Unapređenje digitalne transformacije privrede,
 - Unapređenje ambijenta za brži pristup jedinstvenom tržištu EU i jačanje ekonomske saradnje i trgovine u regionu,
 - Jačanje izvoznih sposobnosti preduzeća i uključivanje u otporne lance snadbijevanja.
- **Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima).**

Za implementaciju Akcionog plana 2025-2026. predložen je finansijski okvir na nivou od 480.749.284,54 €, odnosno 279.681.698,79 € u 2025. godini. i 201.067.585,75 € u 2026. godini:

- Nacionalni budžet – 48.144.744,52 € (10,01%)
- Javni sektor – 272.550.755,28 € (56,69%)
- IPA – 25.531.693,31€ (5,31%)
- Donatorski programi – 16.049.360,40 € (3,34%)
- Privatni sektor – 118.472.731,03 € (24,64%).

Sredstva privatnog sektora se u najvećoj mjeri odnose na investicije u ICT sektoru i podršku digitalizaciji, kao i na sredstva koja ulažu udruženja privrede za potrebe podrške njihovom razvoju.

Planiranim finansijskim sredstvima i podrškom u vidu kredita, grantova i bespovratnih sredstava mikro, malim i srednjim preduzećima iz sektora industrije će se omogućiti dalji podsticaj za investiranje u tehnološku modernizaciju sa posebnim akcentom na prerađivačku industriju, kroz nabavku opreme, uvođenje mjera energetske efikasnosti i cirkularne ekonomije, unapređenje inovacionih aktivnosti, kako bi se na najbolji mogući način zadovoljile potrebe industrije i omogućilo jačanje konkurentnosti na nivou preduzeća, uz minimalna ulaganja.

- **Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.**

Realizacija predloženih aktivnosti i projekata podrške pozitivno utiču na efikasnost, efektivnost i produktivnost poslovanja na nivou preduzeća, efikasno korišćenje resursa, razvoj i zapošljavanje stručnih kadrova, osavremenjavanje proizvodnje i inovativnost, diverzifikaciju proizvodnje i intenziviranje saradnje sa inostranstvom kroz integracije u EU, kao i kroz investicione tokove sa drugim zemljama. Sprovođenje planiranih aktivnosti će doprinijeti stvaranju nove tržišne vrijednosti i imati najveći uticaj na dugoročno održivi rast industrije kao i na međunarodnu konkurentnost crnogorske ekonomije, čime uticaj donošenja propisa ima znatno veće pozitivne efekte od troškova.

- **Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.**

Da, jedan od segmenata aktivnosti koje su planirane Akcionim planom 2025-2026. odnosi se na finansijsku i nefinansijsku podršku čiji je cilj osnivanje novih privrednih subjekata, startup preduzeća, otvaranje novih radnih mjesta i samozapošljavanje, kao i jačanje kapaciteta i stručnosti kadrova u preduzećima, čime se doprinosi razvoju preduzetništva za mlade, žene, startapove, ali i razvoju postojećih preduzeća i jačanju njihove tržišne pozicije.

- **Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.**

Aktivnosti u okviru Akcionog plana 2025-2026. usmjerene su na unapređenje i stvaranje boljeg poslovnog ambijenta koji će rezultirati odgovarajućim mehanizmima podrške privrednom sektoru i povećanjem investicionih ulaganja.

Realizacijom planiranih aktivnosti dalje će se unapređivati poslovni ambijent i smanjiti biznis barijere kroz kreiranje jasnog i predvidljivog regulatornog okvira, uz smanjenje troškova poslovanja, skraćanje rokova i pojednostavljenje administrativnih procedura, lakšu registraciju privrednih subjekata, online pružanje usluga i servisa za privredu i građane, itd. Takođe, uspostavljena digitalizacija programske podrške privredi će doprinijeti i rasterećenju administrativnih kapaciteta, pojednostavljenju procedura i omogućiti brži i lakši pristup korišćenju finansijske podrške od strane privrednika.

Pored navedenog, članovima Koordinacionog tijela za implementaciju Industrijske politike Crne Gore i akcionih planova, obezbijeđena je dovoljna izgradnja kapaciteta i podrška kao i odgovarajuće preporuke, smjernice za planiranje i sprovođenje aktivnosti. Evidentan je i sve veći kvalitet izvještavanja o implementaciji Akcionih planova Industrijske politike Crne Gore, kao dokaz efikasnog korišćenja unaprijeđenih administrativnih kapaciteta koji su razvijeni, uz dodatno potrebno jačanje i održivost administrativnih kapaciteta u Ministarstvu ekonomskog razvoja za implementaciju.

U daljem procesu implementacije Industrijske politike Crne Gore 2024-2028. godine i aktivnosti u okviru Akcionog plana 2025-2026, posebno je prepoznata važnost jačanja administrativnih kapaciteta za monitoring implementacije i korišćenje odgovarajućih alata za rano upozoravanje i procjenu rizika dalje implementacije Industrijske politike i pratećih akcionih planova.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- **Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?**
- **Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.**
- **Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.**
- **Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?**
- **Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteci finansijske obaveze?**
- **Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?**
- **Obrazložiti metodologiju koja je korišćenja prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.**
- **Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.**
- **Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?**
- **Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.**

- **Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?**

Za implementaciju Akcionog plana 2025-2026. za sve planirane aktivnosti definisani su izvori finansiranja iz nacionalnog budžeta, javnog sektora, IPA fondova, EU programa, donatora i doprinosa iz privatnog sektora.

Realizacija planiranih aktivnosti za 2025. godinu ne zahtijeva obezbjeđenje dodatnih budžetskih sredstava, već su ista opredijeljena Zakonom o budžetu Crne Gore za 2025. godinu u ukupnom iznosu od **16.245.504,75 €** za institucije koje se finansiraju iz Budžeta i to:

Ministarstvo ekonomskog razvoja: 3.800.000,00 € (prilog saglasnost)
Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera: 420.000,00 € (prilog saglasnost)
Ministarstvo javne uprave: 350.000,00 € (prilog saglasnost)
Ministarstvo kulture i medija: 300.000,00 € (prilog saglasnost)
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 3.876.666,75 € (prilog saglasnost)
Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija: 4.654.000,00 € (prilog saglasnost)
Ministarstvo regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama: 1.200.000,00 € (prilog saglasnost)
Ministarstvo turizma: 550.000,00 € (prilog saglasnost)
Uprava carina: 299.838,00 € (prilog saglasnost)
Zavod za zapošljavanje CG: 795.000,00 € (prilog saglasnost).

Saglasnosti nadležnih ministarstava sa preciznim iznosom i izvorom sredstava za realizaciju predloženih aktivnosti u 2025. godini, dostavljeno je u **prilogu** RIA obrasca. Sredstva za realizaciju aktivnosti za 2026. godinu su planirana od strane nadležnih institucija i ista će biti precizno definisana prilikom pripreme Zakona o budžetu Crne Gore za 2026. godinu.

Napomena: Za realizaciju aktivnosti 2.1.3. u nadležnost Ministarstva ekonomskog razvoja, a koja se odnosi na osnivanje Kreditno-garantnog fonda potrebno je obezbjeđivanje sredstava tokom vremenskog perioda 2025-2026. godine u ukupnom iznosu od 10.600.000,00€ za početni kapital Fonda. Za 2025. godinu potrebna su sredstva u iznosu od 5.600.000,00€ koja treba da se obezbijede iz Tekuće budžetske rezerve, dok su za 2026. godinu potrebna sredstva u iznosu od 5.000.000,00€, uz napomenu da će sredstva za ove namjene u narednim godinama biti predmet razmatranja prilikom izrade godišnjih zakona o budžetu. (Mišljenje Ministarstva finansija broj 05-02-04-040/24-8743/2 od 31.03.2025. godine).

- **Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.**

Finansijska sredstva za implementaciju Akcionog plana 2025-2026. za 2025. godinu su obezbjeđena u skladu sa Zakonom o budžetu Crne Gore za 2025. jednokratno. Sredstva za realizaciju aktivnosti za 2026. godinu iz nacionalnog budžeta su planirana od strane nadležnih institucija u skladu srednjoročnim budžetskim okvirom i ista će biti precizno definisana prilikom pripreme Zakona o budžetu Crne Gore za 2026. godinu. Takođe treba imati u vidu da su određene aktivnosti višegodišnjeg karaktera koje se u kontinuitetu sprovode shodno unaprijed definisanoj dinamici realizacije projekata i uglavnom je riječ o strateškim infrastrukturnim projektima za efikasniji industrijski razvoj koje se finansiraju iz sredstava javnog ili privatnog sektora i iste se moraju posmatrati u okviru dužeg vremenskog perioda, ali se za njih budžet planira na godišnjem nivou.

- **Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.**

Implementacijom propisa ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze.

- **Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijedena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?**

Sredstva su planirana Zakonom o budžetu Crne Gore za 2025. godinu, dok će sredstva za 2026. godinu biti precizno planirana Zakonom o budžetu Crne Gore za 2026. godinu.

- **Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proistći finansijske obaveze?**

Usvajanjem Akcionog plana 2025-2026, kao jedna od utvrđenih aktivnosti u procesu implementacije predviđeno je donošenje Zakona o kreditno-garantnom fondu za koji je ukupan osnivački kapital u iznosu od 10,6 mil € raspodijeljen je 5,6 mil. € 2025. iz sredstava Tekuće budžetske rezerve i 5 mil. € za 2026. godinu.

- **Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?**

Da, implementacijom propisa indirektno će doći do povećanja prihoda za budžet Crne Gore kroz povećanje broja MMSP u industriji, unapređenje kapaciteta i obima industrijske proizvodnje, kreiranja novih proizvoda i usluga, otvaranja novih radnih mjesta, čime će se omogućiti veći doprinos nacionalnom bruto proizvodu, proširenju poreske baze kroz osnivanje novih preduzeća i novo zapošljavanje i time stvoriti veći efekti na prihodnu stranu budžeta Crne Gore.

- **Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.**

Metodologija obračuna finansijskih izdataka zasnovana je na planiranoj procjeni utroška finansijskih sredstava od strane institucija nadležnih za sprovođenje pojedinačnih aktivnosti i projekata, a na bazi prethodnog iskustva, dodijeljene podrške i tražnje za finansijskim sredstima za realizaciju aktivnosti, faze u realizaciji projekata, itd.

Kada su u pitanju kontinuirane aktivnosti i infrastrukturni projekti, troškovi se planiraju na godišnjem nivou u skladu sa tehničkom i finansijskom specifikacijom i procjenom troškova i efekata realizacije i sl.

- **Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti**

Nakon prikupljenih saglasnosti da su sredstva za realizaciju predloženih aktivnosti opredijeljena budžetom Ministarstva/institucije za 2025.godinu, sa preciznim pregledom budžetskih pozicija i opredijeljenim iznosom za realizaciju programskih aktivnosti, nije bilo problema u preciznom obračunu finansijskih izdataka.

- **Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?**

Predstavnici Ministarstva finansija su kao članovi Koordinacionog tijela za implementaciju Industrijske politike na Operativnom i Upravljačkom nivou uključeni u svim fazama izrade Akcionog plana 2025-2026. Mišljenje od strane nadležnog Ministarstva finansija će se pripremiti u postupku analize RIA i pojedinačnih saglasnosti ministarstava/institucija nadležnih za realizaciju pojedinačnih aktivnosti.

- Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.

Svi prijedlozi i sugestije na predlog Akcionog plana 2025-2026. koje su dobijene od strane prestavnika Ministarstva finansija su inkorporirane u tekst dokumenta. Dodatnih komentara na predlog Akcionog plana 2025-2026. od strane predstavnika Ministarstva finansija nije bilo.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertska podrška i ako da, kako.
- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije).
- Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.

- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertska podrška i ako da, kako.

U postupku izrade predloga Akcionog plana 2025-2026. nije korišćena eksterna ekspertska podrška već je dokument pripremljen od strane nadležnih lica u Direkciji za industrijsku politiku i razvoj, Ministarstva ekonomskog razvoja, na osnovu višegodišnjeg iskustva u pripremi akcionih planova i strateških dokumenata kao što je Industrijska politika Crne Gore i prateći akcioni planovi, što je i omogućilo ispunjenje mjerila za privremeno zatvaranje pregovaračkog poglavlja krajem 2024.g.

- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije).

Aktivnosti koje su planirane za realizaciju u okviru Akcionog plana 2025-2026, rezultat su sveobuhvatne koordinacije i komunikacije ključnih aktera kako je i preporučeno od strane EK u Izvještaju o Crnoj Gori za 2024. godinu i rezultat su planiranja sa aspekta odabira programa, projekata i aktivnosti kojima se rešavaju izazovi u sektoru industrije, a uzeti su u obzir i interni i eksterni faktori implementacije aktivnosti, kao i iskustva u implementaciji akcionih planova iz prethodnih godina.

Akcioni plan 2025-2026. je pripremljen uz podršku Kooordinacionog tijela za implementaciju Industrijske politike koje je, u skladu sa obavezama koje su definisane u okviru Rješenja o formiranju tijela (na upravljačkom i operativnom nivou), između ostalog zaduženo za sprovođenje procesa pripreme i usvajanja Industrijske politike Crne Gore 2024-2028. godine i za razmatranje i usvajanje Akcionih planova za implementaciju (za 2024, 2025-2026 i 2027-2028). U procesu donošenja Akcionog plana 2025-2026, pored sastanaka na nivou Kooordinacionog tijela, organizovan je niz individualnih sastanaka i konsultacija na nivou svih participirajućih ministarstava i institucija javnog i privatnog sektora, donatora i drugih relevantnih aktera koji su pružili adekvatne inpute za kreiranje prioriteta za programe i projekte i aktivnosti u okviru Akcionog plana 2025-2026.

- Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana.

U procesu izrade Akcionog plana 2025-2026. u toku višemjesečne procedure i međuresorne saradnje sa nadležnim institucijama, predstavnicima udruženja privrede i donatorima, sproveden je proces konsultacija na više nivoa, čime su razmatrani različiti prijedlozi i sugestije za definisanje aktivnosti. Na osnovu prikupljenih sveobuhvatnih informacija i dodatnih prijedloga predstavnika ministarstava/institucija dokument je dodatno unaprijeđen, definisana je precizna finansijska konstrukcija za realizaciju aktivnosti po izvorima sredstava, obezbijeđene su pojedinačne saglasnosti od nadležnih ministarstava/institucija i organizovan je sastanak Kooordinacionog tijela na operativnom i upravljačkom nivou (april 2025. godine) na kojima je diskutovan i usvojen Nacr Akcionog plana 2025-2026.

Ujedno, uz pozitivno mišljenje dobijeno od strane GSV na Nacrt Akcionog plana 2025-2026, uvažene su sugestije i preporuke GSV i tekst dodatno unaprijeđen u formatu Predloga akcionog plana za dalje upućivanje Vladi Crne Gore na usvajanje, uz prethodno pribavljena mišljenja.

7: Monitoring i evaluacija

- **Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?**
- **Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?**
- **Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?**
- **Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?**

- **Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?**

Od posebnog značaja za eliminisanje prepreka i ostvarivanje ciljeva i očekivanih rezultata utvrđenih Akcionim planom 2025-2026. je funkcionisanje međuresorne saradnje sa zadatkom obezbjeđenja efikasne koordinacije na kreiranju i implementaciji svih definisanih aktivnosti, a imajući u vidu horizontalnost i kompleksnost implementacije. S tim u vezi, sam proces planiranja, kako sa aspekta vremena, tako i sa aspekta kvaliteta predloženih aktivnosti i projekata, odnosno ciljnih indikatora je bio zahtjevan, a uzeti su u obzir i interni i eksterni faktori, preporuke i iskustva u implementaciji prethodne dvije Industrijske politike i pratećih godišnjih i dvogodišnjih akcionih planova.

Od posebnog značaja za implementaciju Akcionog plana 2025-2026. je nastavak konsultacija u procesu implementacije predloženih aktivnosti, predlaganje korektivnih mjera kojim bi se prevazišle eventualne prepreke i kako bi se ostvarili definisani indikatori rezultata i učinka i ispoštovale procedure i rokovi za implementaciju projekata i aktivnosti.

- **Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?**

U decembru 2024. godine inoviran je sastav Koordinacionog tijela za implementaciju industrijske politike u cilju obezbjeđenja efikasne koordinacije na implementaciji definisanih aktivnosti u okviru Industrijske politike i Akcionog plana 2025-2026. Koordinaciono tijelo predstavlja funkcionalan model institucionalne strukture na dva nivoa, upravljačke i operativne strukture, za koordinaciju cjelokupnog procesa, za usvajanje, primjenu Industrijske politike, izvještavanje o implementaciji godišnjih ili dvogodišnjih Akcionih planova, pripremu izvještaja za Vladu Crne Gore o praćenju i evaluaciji ostvarenosti Industrijske politike i pratećih Akcionih planova. S tim u vezi, jačanje administrativnih kapaciteta za monitoring implementacije i korišćenje alata za rano upozoravanje i procjenu rizika dalje implementacije Industrijske politike i Akcionog plana 2025-2026. je neophodnost i preporuka, kako bi se ostvarili ključni ciljevi i indikatori performansi Industrijske politike EU (KPI) koji su usklađeni sa indikatorima EU Industrijske politike.

- **Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?**

U procesu praćenja implementacije Akcionog plana 2025-2026. i usaglašavanja sa relevantnim indikatorima EU (Izvještaj o jedinstvenom tržištu 2021, (2021/351)), na nivou KPI indikatora uspjeha i učinka i kako bi se obezbijedila potrebna usklađenost u segmentu statistike za industriju, najvažniji indikatori su definisani na nivou operativnih cilja (23 indikatora), o kojima će se izvještavati nakon druge godine implementacije plana, u skladu sa metodologijom izvještavanja GSV.

Najvažniji indikatori za mjerenje ispunjenja operativnih ciljeva Akcionog plana 2025-2026. su:

- Učešće industrije (B-E) u BDV-u,
- Broj zaposlenih u sektoru industrije (B-E),
- Izvoza sektora industrije (B-E) na tržište EU i WB,
- Investicije u osnovna sredstva u sektoru industrije (B-E) i prerađivačke industrije,
- Indeks industrijske proizvodnje,
- Promet u industriji,

- Global Innovation Index,
- Digitalni intenzitet u MSP,
- Intenzitet GHG emisije, itd.

- **Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?**

U skladu sa planom implementacije i monitoringa, praćenje sprovođenja i izvještavanje o sprovođenju Akcionog plana 2025-2026. kreiran je mehanizam monitoringa, koji se koristi u okviru Koordinacionog tijela za implementaciju na operativnom nivou, za redovno godišnje prikupljanje, objedinjavanje, analizu i izvještavanje o sprovođenju Akcionog plana 2025-2026. S tim u vezi, nadležne institucije za svaku pojedinačnu aktivnost dostavljaju godišnje izvještaje Ministarstvu ekonomskog razvoja, o realizaciji aktivnosti iz svoje nadležnosti, koje blagovremenim praćenjem omogućava da se identifikuje ostvareni napredak i sprovede analiza problema i prepreka koje mogu nastati u procesu sprovođenja i predlože korektivne mjere.

Dakle, Koordinaciono tijelo za implementaciju na upravljačkom nivou, je tijelo odgovorno za obavljanje cjelokupnog procesa monitoringa, i isto razmatra i usvaja Akcione planove i godišnje izvještaje o ostvarenosti Akcionog plana 2025-2026. Industrijske politike Crne Gore 2024-2028, sa predlozima za realizaciju aktivnosti u narednom periodu.

Pored navedenog, planirana je i eksterna srednjoročna evaluacija Industrijske politike u toku 2027. godine, dok će u završnoj godini implementacije biti sprovedena eksterna finalna ex-post evaluacija Industrijske politike Crne Gore 2024-2028. godine.

Zaključuje se da je implementacija Akcionog plana 2025-2026. godine i monitoring njegovog sprovođenja od značaja kako bi se obezbijedio potreban kontinuitet u implementaciji Industrijske politike Crne Gore 2024-2028 i dalje prilagođavanje razvoja industrije okviru preporuka i smjernicama EU Industrijske politike u okviru Poglavlja 20 Preduzetništvo i industrijska politika.

Datum i mjesto: 07.05.2025. godine, Podgorica

Starješina organa:

Nik Gjelošhaj

Ministar

