

Priloga broj: 10.08.2022

Prezime, očevo ime i ime fizičkog lica: 07114-3519/3

Adresa: Crna Gora, Opština Bijelo Polje, Pisarnica, Služba za zajedničke poslove

Primiteno: 08.08.2022

Organizaciona jedinica	Jedinstveni klas. znak	Redni broj	Priloga broj
19	354122	7725	

Opština Bijelo Polje  
Sekretarijat za investicije  
Br.19-354/22-  
Ul. Nedeljka Mrdovića br.10  
84000 Bijelo Polje, Crna Gora

(naziv pravnog lica/privrednog društva/preduzetnika i kontakt)

MINISTARSTVO EKOLOGIJE, PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA

DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE I LICENCIRANJE

Prijava za izmjenu revidovanog glavnog projekta usljed drugih okolnosti

(član 98 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata)

Prijavljujem da je došlo do izmjene revidovanog glavnog projekata

**Rekonstrukcija lokalnog puta L1 Gubavač-Bistrica, sa izgradnjom nove dionice sa mostom preko rijeke Bistrice**

(naziv objekta/namjena objekta)

na Kat.par.br.732 KO Gubavač, 2454 KO Pećarska, 989 KO Bistrica, 166,734, KO Gubavač, 686 KO Voljavac-Bijelo Polje

(broj katastarske parcele, katastarska opština, opština)

odnosno na zahvatu prostorno urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje

(broj urbanističke parcele, planski dokument)

za koji je izvršena prijava građenja br. 071/4-3519/1 od 26.05.2020. godine

Opis izmjena revidovanog glavnog projekta	<p>Izmjenom revidovanog glavnog projekta obuhvaćeno je sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-glavne izmjene projektne dokumentacije vezano za saobraćajnicu obuhvataju podizanje nivelete puta za 1m od PR 61 do PR91, zamjenu lošeg materijala materijalom projektovanih karakteristika na mjestima gdje modul stišljivosti posteljice nije pokazao zadovoljavajuće rezultate, izmjenu saobraćajnice kroz naselje na potezu od PR417 do PR433, iz razloga što mještani nisu dozvolili izgradnju puta u projektovanim gabaritima jer bi isto uslovalo rušenje postojećih objekata u privatnom vlasništvu;</li> <li>-zbog podizanja nivelete puta od PR61 do PR91, kota dna temelja mosta takodje je podignuta za 1m;</li> <li>-promjena položaja ili tipa pojedinih cjevastih propusta u cilju usmjeravanja odvoda vode iz propusta van imanja koja su u privatnom vlasništvu i prilagođavanju položaja propusta uslovima na licu mjesta;</li> <li>-u toku izvođenja radova došlo je do pojave nestabilnih kosina, izvedenih po revidovanom glavnom projektu, pa je nakon obilaska terena od strane geologa, kao mjera sankcije nestabilnih kosina predviđena izgradnja dodatnih potpornih zidova, koji su obuhvaćeni ovom izmjenom;</li> </ul> <p>Napomena: Izmjenom glavnog projekta nije došlo do promjene trase puta, koja prolazi istim katastarskim parcelama koje su priložene uz Konačni izvještaj o reviziji Glavnog projekta sa koji je izvršena prijava građenja.</p>
---	--

PRILOG:

- izmijenjeni revidovani glavni projekat, CDx1

08.08.2022. godine



VD Sekretara  
Fahrudin Begović