



Broj: 19 - 1454/11

Datum: 11. 11. 2020

Strane ugovora konstatuju da su nakon sprovedene jednostavne nabavke, zaključile Ugovor za nabavku usluga broj: 19-1454/10 od 06.08.2020.godine, čiji je predmet pružanje usluga izrade Studije očuvanja i revitalizacije plaže na Adi Bojani s prijedlogom rješenja, prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke, broj: 19-1454/3 od 27.07.2020.godine i Obavještenja o ishodu postupka jednostavne nabavke broj: 19-1454/9 od 31.07.2020.godine i prema ponudi Izvršioca.

Međutim, imajući u vidu veoma zabrinjavajuću trenutnu situaciju na Adi Bojani prouzrokavnu skorašnjim nevremenom usljed koje je došlo do skoro potpunog nestajanja plaže i ugrožavanja objekata HTP Ulcinjska rivijera, kao i da tek slijedi zimsko vrijeme, odnosno padavine i nepogodni uslovi na moru, dodatno zabrinjava šta će se dešavati u narednom periodu, te je neophodno preduzeti dodatne mjere za realizaciju hitnih mjera na ugroženom području. U tom cilju neophodno je da se uradi projekat hitnih mjera za sanaciju plaže na Adi Bojani i privremeno zaustavljanje procesa erozije tokom narednog zimskog perioda, do trenutka u kojem će rješenja iz Studije biti operativna i uslovi za njihovu implementaciju biti obezbijeđeni.

U skladu sa novonastalom situacijom pomijera se rok za realizaciju zaključenog Ugovora, odnosno rok se produžava do i zaključno sa 15. decembrom 2020.godine, kako bi ugovorene usluge mogle biti adekvatno realizovane.

Na osnovu navedenog, strane ugovora su saglasne da se zaključi Aneks 1 osnovnog Ugovora za nabavku usluga broj:19-1454/10 od 06.08.2020.godine.

UGOVORNE STRANE:

1. **Ministarstva održivog razvoja i turizma** sa sjedištem u Podgorici, IV Proleterske brigade br. 19, PIB: 02760517, koga zastupa Rukovodilac radom Ministarstva Duško Marković, predsjednik Vlade Crne Gore (u daljem tekstu: Naručilac), i
2. **Prof dr Sava Petković, dipl.građ.inž.iz Beograda** adresa: Cvijićeve 47, JMBG:1405947710145 (dalje u tekstu:Izvršilac)

Dana 11.11.2020.godine,zaključili su:

ANEKS 1 Ugovora za nabavku usluga broj:19-1454/10 od 06.08.2020.godine

Član 1

Ovim Anksom 1 vrši se izmjena Ugovora za nabavku usluga broj:19-1454/10 od 06.08.2020.godine.

Član 2

Član 4 Ugovora:

„Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme, za period do 1. decembra 2020. godine od dana zaključenja ugovora.“, mijenja se

i glasi :

„Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme, do i zaključno sa 15. decembrom 2020. godine od dana zaključenja ugovora.“

Član 3

Sve ostale odredbe predviđene Ugovorom koje nisu u suprotnosti sa ovim Anksom 1 ostaju na snazi.

Član 4

Ovaj Aneks 1 je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjeraka, od kojih je jedan (1) primjerak za Izvršioca, a ostala tri (3) za potrebe Naručioaca.

ZA IZVRŠIOCA

Prof dr Sava Petković, dipl.građ.inž.

ZA NARUČIOCA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

p. o. RUKOVODILAC RADOM MINISTARSTVA
Duško Marković, predsjednik Vlade Crne Gore

