

Informaciju o preusmjeravanju neutrošenih sredstava u okviru Kapitalnog budžeta Crne Gore za 2023. godinu.

Članom 46 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Sl. list CG", br. 027/23) definisano je da je potrošačka jedinica dužna da obavijesti Ministarstvo finansija ako u toku fiskalne godine, usljed vanrednih ili nepredviđenih okolnosti, ne dođe do realizacije planiranog kapitalnog projekta, te da neutrošena sredstva planirana za te projekte Vlada Crne Gore može, na prijedlog Ministarstva finansija, preusmjeriti na druge kapitalne projekte.

Uprava za kapitalne projekte (organizacioni kod 41506) informisala je Ministarstvo finansija dopisima, broj: 01-011/23-6720/1 od 23. novembra 2023. godine, da na osnovu sprovedenih analiza i plana dinamike potrošnje zbog nepredviđenih okolnosti do kraja tekuće godine neće doći do potpune realizacije nekoliko kapitalnih projekata u iznosima planiranih Zakonom o budžetu Crne Gore za 2023. godinu ("Sl. list CG", br. 152/22), pa će sredstva u ukupnom iznosu od **6.213.927,91 €** ostati neutrošena na sljedećim aktivnostima:

- **Izgradnja sportske hale na Obilića poljani** (programski kod 15 030 K01 001), u ukupnom iznosu od **100.000,00 €**, iz razloga što u skladu sa potpisanim Ugovorom neće doći do potpune realizacije do kraja tekuće godine, već samo biti završena prva faza izrade projektne dokumentacije;

- **Izrada tehničke dokumentacije za uređenje gradskih ulica, naselja i nedostajuće infrastrukture grada** (programski kod 15 030 K01 002), u ukupnom iznosu od **20.000,00 €**, iz razloga što će se dio ugovorenih aktivnosti realizovati u narednoj fiskalnoj godini;

- **Kupovina nekretnina i učešće u izgradnji objekata za potrebe socijalnog stanovanja** (programski kod 15 030 K01 003), u ukupnom iznosu od **150.000,00 €**, iz razloga što završetak izgradnje objekta za potrebe socijalnog stanovanja neće doći do kraja tekuće godine zbog potrebe za izmjenom i dopunom Glavnog projekta Izgradnja nove saobraćajnice – Ulica Nova 4;

- **Rekonstrukcija vodovodne mreže u Prijestonici Cetinje** (programski kod 15 030 K01 005), u ukupnom iznosu od **490.000,00 €**, iz razloga što se na prvom tenderu u aprilu mjesecu niko nije javio, a u toku je ocjena ispravnosti ponude pristigle na ponovljenom tenderu u julu mjesecu;

- **Unapređenje turističke ponude grada** (programski kod 15 030 K01 006), u ukupnom iznosu od **100.000,00 €**, iz razloga što do kraja tekuće godine Prijestonici nijesu potrebna sredstva za nabavku opreme;

- **Izgradnja i rekonstrukcije Vučedolske ulice I faza** (programski kod 15 030 K01 015), u ukupnom iznosu od **690.000,00 €**, iz razloga što su tenderske procedure u toku jer su tek na trećem ponovljenom postupku javne nabavke pristigle dvije ponude;

- **Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema** (programski kod 17 020 K04 002), u ukupnom iznosu od **2.400.000,00 €**, jer Opštine u skladu sa zaključenim ugovorima sa Upravom do kraja tekuće godine neće realizovati obaveze u predviđenom iznosu;

- **Nabavka autobusa za gradski i đачki prevoz u Opštini Nikšić** (programski kod 19 032 K04 038), u ukupnom iznosu od **500.000,00 €**, iz razloga što su u toku pripreme aktivnosti za raspisivanje javnog nadmetanja, a u skladu sa dostavljenom dokumentacijom Opštine Nikšić i Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija;

- **Izgradnja fiskulturne sale za OŠ "Mrkojevići" u Pečuricama, Opština Bar** (programski kod 19 032 K04 043), u ukupnom iznosu od **400.000,00 €**, iz razloga što je u toku javno nadmetanje za izbor izvođača radova;

- **Rekonstrukcija sportskog bazena - sportskog dijela objekta II faze Instituta dr Simo Milošević AD Igalo** (programski kod 19 038 K01 005), u ukupnom iznosu od **414.000,00 €**, iz razloga što Opština Herceg Novi nije realizovala preuzetu obavezu da obezbjedi revidenta projektne dokumentacije, kako bi moglo nastaviti sa realizacijom projekta;

- **Rekonstrukcija otvorenog Pizana kod Starog grada Budva** (programski kod 19 038 K01 006), u ukupnom iznosu od **469.200,00 €**, iz razloga što Opština Budva nije završila doradu projektne dokumentacije;
- **Uređenje prostora oko Dvorca Kralja Nikole u Nikšiću** (programski kod 20 021 K01 021), u ukupnom iznosu od **272.000,00 €**, iz razloga što je toku izrada projektne dokumentacije od strane Opštine Nikšić i još nije dostavljena Upravi za pokretanje tenderskih procedura;
- **Dogradnja Doma zdravlja u Ulcinju** (programski kod 21 011 K01 013), u ukupnom iznosu od **60.227,91 €**, iz razloga što Ministarstvo zdravlja nije realizovala preuzetu obavezu dorade projektne dokumentacije zbog čega se radovi ne izvode planiranom dinamikom;
- **Dogradnja dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi** (programski kod 22 025 K01 009), u ukupnom iznosu od **148.500,00 €**, iz razloga što je u toku priprema dokumentacije za raspisivanje javnog nadmetanja.

Takođe, **Uprava za saobraćaj** (organizacioni kod 41003) je informisala je Ministarstvo finansija dopisima, broj: 01-011/23-6720/1 od 23. novembra 2023. godine, da na osnovu sprovedenih analiza i plana dinamike potrošnje zbog nepredviđenih okolnosti do kraja tekuće godine neće doći do potpune realizacije nekoliko kapitalnih projekata u iznosima planiranih Zakonom o budžetu Crne Gore za 2023. godinu ("Sl. list CG", br. 152/22), pa će sredstva u ukupnom iznosu od **12.000.000,00 €** ostati neutrošena na sljedećim aktivnostima:

- **Izgradnja i rekonstrukcija puta Vrulja-Mijakovići** (programski kod 17 020 K01 004), u ukupnom iznosu od **650.000,00 €**, zbog potrebe promjene tehničke dokumentacije za mostove na predmetnoj dionici;
- **Rekonstrukcija puta Cetinje-Čevo-Nikšić, dionica Cetinje-Čevo** (programski kod 17 020 K01 014), u ukupnom iznosu od **2.990.000,00 €**, iz razloga što su problemi u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa usporili planiranu dinamiku izvođenja radova;
- **Rekonstrukcija puta most Zeleni-Vuč, dionica Biševo-Vuč, I faza** (programski kod 17 020 K01 016) u ukupnom iznosu od **570.000,00 €**, zbog kašnjenja u izradi i reviziji tehničke dokumentacije;
- **Rekonstrukcija regionalnog puta Bar-Kamenički most-Krute** (programski kod 17 020 K01 022) u ukupnom iznosu od **1.020.000,00 €**, iz razloga što se kasnilo sa raspisivanjem tendera za javno nadmetanje zbog usklađivanja tehničke dokumentacije sa eurokodovima i problema u rješavanju eksproprijacije;
- **Radovi na poboljšanju bezbjednosti državnih puteva, dionica Bioče-Mioska** (programski kod 17 020 K01 035) u ukupnom iznosu od **120.000,00 €**, jer su toku pripreme procedure za raspisivanje tendera;
- **Izgradnja magistralnog puta Pošćenje – Brezna** (programski kod 17 020 K01 042) u ukupnom iznosu od **100.000,00 €**, jer zbog žalbenih postupaka nije završena tenderska procedura za izradu tehničke dokumentacije;
- **Rekonstrukcija dijela puta Podgorica – Tuzi, od mosta na Cijevni do skretanja za Šipčanik** (programski kod 17 020 K01 048) u ukupnom iznosu od **620.000,00 €**, jer Opština Tuzi nije završila izradu tehničke dokumentacije na osnovu koje bi se sprovela procedura rješavanja imovinsko pravnih odnosa i izbora izvođača radova;
- **Izrada rasvjete u tunelu "Ključ" na regionalnom putu Mateševo-Kolašin** (programski kod 17 020 K01 065) u ukupnom iznosu od **280.000,00 €**, jer je u toku tenderska procedura za izbor izvođača radova;
- **Radovi na poboljšanju bezbjednosti državnih puteva** (programski kod 17 020 K01 067) u ukupnom iznosu od **550.000,00 €**, jer su u toku tenderi za projektovanje i izvođenje radova;
- **Rekonstrukcijaregionalnog puta Cetinje-Njeguši, dionica od supermarketa "Voli" do Bajičke crkve, II faza Bajička ulica** (programski kod 17 020 K01 069) u ukupnom iznosu od **400.000,00 €**, jer izvođenja radova nije u skladu sa planiranom dinamikom zbog kašnjenja na izmještanju postojećih instalacija od strane nadležnih insitucija u Prijestonici Cetinje;
- **Rekonstrukcija saobraćajnice Petnjica-Bioča, prva faza Gusare-Greben** (programski kod 17 020 K01 072) u ukupnom iznosu od **2.680.000,00 €**, jer tehnička dokumentacija još nije usklađena sa eurokodovima;

- **Obilaznica Rožaje, II faza** (programski kod 17 020 K02 001) u ukupnom iznosu od **230.000,00 €**, jer je Ugovor raskinut, a u planu je raspisivanje novog tendera za izbor izvođača za preostale radove;
- **Rekonstrukcija magistralnog puta Podgorica - Nikšić, dionica Cetinjski semafori – Komanski most** (programski kod 17 020 K02 002) u ukupnom iznosu od **790.000,00 €**, jer su obustavljeni preostali radovi na dijelu saobraćajnice zbog zabrane od strane mještana, po čijem zahtjevu se radi izmjena PUP-a Gornja Gorica;
- **Rekonstrukcija raskrsnice na ulazu u Plav na regionalnom putu Berane-Grnčar** (programski kod 17 020 K02 008) u ukupnom iznosu od **200.000,00 €**, jer je tek nedavno izabran izvođač radova, a radovi će otpočeti kada se stvore povoljni vremenski uslovi;
- **Sanacija klizišta Jabuka** (programski kod 17 020 K05 009) u ukupnom iznosu od **120.000,00 €**, jer je nedavno izabran izvođač radova, a u toku je tenderska procedura za izbor stručnog nadzora nad izvođenjem radova;
- **Sanacija klizišta Timar** (programski kod 17 020 K05 010) u ukupnom iznosu od **680.000,00 €**, jer je u toku tenderska procedura za izbor izvođača radova.