

Informacija o realizaciji Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju sulfidne polimetalne rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala) na istražno-eksploatacionom prostoru bivšeg rudnika "Brskovo" kod Mojkovca, broj 01-3660/1 od 10.12.2010. godine

Vlada Crne Gore kao Koncedent i DOO „North Mining“- Podgorica kao Koncesionar (Koncesionar je promijenio naziv u DOO "Brskovo Mine"- Podgorica) su 10. decembra 2010. godine, zaključili Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju sulfidne polimetalne rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala) na istražno-eksploatacionom prostoru bivšeg rudnika "Brskovo" kod Mojkovca na period od 30 godina (u daljem tekstu: Ugovor), kao i pet (5) aneksa ugovora.

Ugovorne obaveze

Članom 7 Ugovora je propisano da je Koncesionar dužan da detaljna geološka istraživanja na ležištima „Žuta Prla“, „Višnjica“, „Igrišta“ i „Brskovo“, odnosno, na istraženim ležištima, izvede u roku od jedne godine od dana zaključenja Ugovora. Stavom dva ovog člana Ugovora je propisano da je Koncesionar dužan da izradi tehničku dokumentaciju– projekat istraživanja, na osnovu kojeg će pribaviti odobrenja, dozvole i saglasnosti za ispunjavanje uslova, u skladu sa zakonom, za izvođenje detaljnih geoloških istraživanja na ležištima „Žuta Prla“, „Višnjica“, „Igrišta“ i „Brskovo“, a rezultate istraživanja da prikaže u Elaboratu o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi mineralne sirovine sulfidne polimetalne rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala), koji treba dostaviti nadležnom ministarstvu najkasnije u roku od 90 dana od dana završetka istih, radi njegovog pregleda i ovjere.

Članom 8 Ugovora je propisano da je Koncesionar dužan da detaljna geološka istraživanja na ležištima, sa nedovoljno istraženim i potencijalnim rezervama, izvede najkasnije do kraja četvarte godine trajanja Ugovora. Stavom dva ovog člana Ugovora je propisano da je Koncesionar dužan da izradi tehničku dokumentaciju, na osnovu koje će pribaviti odobrenja, dozvole i saglasnosti za ispunjavanje uslova, u skladu sa zakonom, za izvođenje detaljnih geoloških istraživanja sulfidne polimetalne rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala) na ležištima sa nedovoljno istraženim i potencijalnim rezervama, a rezultate istraživanja da prikaže u Elaboratu o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi mineralne sirovine na ležištima koja će istražiti i dokazati rezerve, koji treba dostaviti nadležnom ministarstvu u roku od 90 dana od dana završetka istih, radi njegovog pregleda i ovjere.

Članom 9 Ugovora je propisano da je Koncesionar dužan da izradi tehničku dokumentaciju, na osnovu koje će pribaviti odobrenja, dozvole i saglasnosti za ispunjavanje uslova za eksploataciju mineralne sirovine i dobijanje odobrenja za izvođenje radova po Glavnom rudarskom projektu eksploatacije na ležištima „Žuta Prla“, „Višnjica“, „Igrišta“ i „Brskovo“, odnosno, na istraženim ležištima, u skladu sa zakonom, u roku od jedne godine od dana završetka detaljnih geoloških istraživanja. Stavom dva ovog člana Ugovora je propisano da će pripremu i otvaranje ležišta „Žuta Prla“, „Višnjica“, „Igrišta“ i „Brskovo“, odnosno, istraženih ležišta, i instaliranje postrojenja i opreme i početak proizvodnje, Koncesionar izvršiti u roku od jedne godine od dana dobijanja odobrenja, dozvola i saglasnosti za ispunjavanje uslova za eksploataciju mineralne sirovine i dobijanje odobrenja za izvođenje rudarskih radova. Stavom tri istog člana je propisano da će Koncesionar eksploataciju na ležištima „Žuta Prla“, „Višnjica“, „Igrišta“ i „Brskovo“, istraženim ležištima, izvoditi u periodu od 15 godina od dana završetka pripreme i otvaranja istih i instaliranja postrojenja i opreme.

Članom 10 Ugovora je propisano da je Koncesionar dužan da izradi tehničku dokumentaciju, na osnovu koje će pribaviti odobrenja, dozvole i saglasnosti za ispunjavanje uslova za eksploataciju mineralne sirovine i dobijanje odobrenja za izvođenje radova po Glavnom rudarskom projektu eksploatacije na ležištima koja će se istražiti, u skladu sa zakonom, u roku od jedne godine od dana završetka detaljnih geoloških istraživanja. Stavom dva ovog člana Ugovora je propisano da će pripremu i otvaranje ležišta koja će se istražiti i instaliranje postrojenja i opreme i početak proizvodnje, Koncesionar izvršiti u roku od jedne godine od dana dobijanja odobrenja, dozvola i

saglasnosti za ispunjavanje uslova za eksploataciju mineralne sirovine i dobijanje odobrenja za izvođenje radova po Glavnom rudarskom projektu eksploatacije. Stavom tri ovog člana Ugovora je propisano da će Koncesionar eksploataciju na ležištima, koja će se istražiti i utvrditi rezerve i kvalitet mineralne sirovine, izvoditi u periodu od 25 godina od dana završetka pripreme i otvaranja istih i instaliranja postrojenja i opreme, ukoliko geološka istraživanja daju pozitivne rezultate da bi se otpočela ili nastavila eksploatacija. Stavom četiri ovog člana Ugovora je propisano da nezavisno od dana završetka pripreme i otvaranja nedovoljno istraženih ležišta, i instaliranja postrojenja i opreme, period eksploatacije ovih ležišta ni u kom slučaju ne može po automatizmu produžiti maksimalno trajanja koncesije iz člana 6 Ugovora (30 godina).

Članom 14 Ugovora je propisano da je Koncesionar dužan da ministarstvu nadležnom za rudarstvo i geološka istraživanja obezbijedi bankarsku garanciju u iznosu od 500.000 € na ime valjanog izvršenja ugovornih obaveza, na način što će se ista u cjelosti ili djelimično realizovati u slučaju prestanka Ugovora (osim, ako je do prestanka važenja Ugovora došlo zbog isteka vremena na koje je koncesija data), raskida Ugovora (ukoliko je do raskida došlo krivicom koncesionara), kao i u svim drugim slučajevima koji se odnose na valjano izvršenje Ugovora. Stavom dva ovog člana Ugovora je propisano da nezavisno od realizacije bankarske garancije, i visine iznosa naplaćene istom, Koncedent ima pravo na punu naknadu štete od Koncesionara, koju je isti prouzrokovao svojom krivicom, odnosno nepoštovanjem odredbi Ugovora. Stavom tri ovog člana Ugovora je propisano da će Koncesionar bankarsku garanciju, sadržaja kao u Prilogu 1 Ugovora, obezbijediti na način što će, u roku od 60 dana od datuma potpisivanja Ugovora, obezbijediti istu u iznosu od 200.000 €. Stavom 4 ovog člana Ugovora je propisano da je Koncesionar dužan obezbijediti izmjenjenu bankarsku garanciju, sa tekstom kao u Prilogu 2 Ugovora u iznosu od 500.000 € 12 mjeseci od dana dostavljanja prve garancije, nakon čega se bankarska garancija iz prethodnog stava smatra povučenom. Stavom 5 ovog člana Ugovora je propisano da će Koncesionar, ukoliko detaljna geološka istraživanja, koja će se realizovati u roku od jedne godine od dana zaključenja Ugovora, na ležištima „Žuta Prla“, „Višnjica“, „Igrišta“ i „Brskovo“, budu dala pozitivne rezultate, odnosno, da se eksploatacija može vršiti u obimu od minimalno 250.000 tona godišnje za vrijeme perioda koncesije, svake naredne godine obnavljati bankarsku garanciju u iznosu od 500.000 €.

Članom 16 Ugovora je propisano da su ugovorne strane saglasne da Koncesionar na ime koncesione naknade za dobijeno pravo na detaljna geološka istraživanja mineralne sirovine sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS² i ostalih pratećih sulfida metala) iz člana 15 Ugovora uplati u Budžet Crne Gore jednokratnu koncesionu naknadu u iznosu od 40.000 €, na način što će u roku od 60 dana od dana zaključenja ugovora uplatiti 20.000 €, a ostali dio u iznosu od 20.000 € najkasnije do 30.06.2011. godine.

Članom 17 Ugovora je propisano da su ugovorne strane saglasne da Koncesionar za dobijeno pravo na eksploataciju plaća koncesionu naknadu koja se sastoji od stalnog (nepromjenljivog) i promjenljivog dijela.

Članom 18 Ugovora je propisano da je Koncesionar obavezan da, u skladu sa ponudom, za eksploataciju ležišta „Žuta Prla“, „Višnjica“, „Igrišta“ i „Brskovo“, plati stalni dio koncesione naknade za period eksploatacije od 15 godina, za minimalnu proizvodnju od 250.000 tona i sa minimalnim procentnim iznosom za pripadnost grupi ležišta od 3,5 %, u iznosu od 9.726.375 €, odnosno, da plaća 648.425 €/godišnje, koja se plaća u dvije jednake polugodišnje rate u iznosu od po 324.213 € na kraju juna i decembra svake godine perioda eksploatacije. Stavom 2 ovog člana je propisano da je za prvu i posljednju godinu eksploatacije, ukoliko se iste ne poklapaju sa kalendarskom godinom, Koncesionar dužan izvršiti plaćanje godišnje koncesione naknade, alikvotno stvarnom broju danu u kojima je obavljao eksploataciju u tim kalendarskim godinama i to u ukupnom iznosu pripadajuće naknade, u roku od 3 mjeseca od datuma početka eksploatacije, za prvu godinu iste, odnosno najkasnije do 15. u prvom mjesecu posljednje godine eksploatacije.

Aneks 1 Ugovora

Na zahtjev Koncesionara, Vlada Crne Gore i DOO „North Mining“ – Podgorica su 15.05.2011. godine zaključili Aneks 1 Ugovora.

Aneksom 1 Ugovora je izmijenjen tekst člana 14 stav 4 Ugovora, na način da je rok za dostavljanje bankarske garancije na iznos od 500.000 € od strane Koncesionara, umjesto prvobitno ugovorenih 12 mjeseci od dana dostavljanja prve garancije, prolongiran za period od 36 mjeseci računajući od dana dostavljanja prve garancije.

Aneks 2 Ugovora

Na zahtjev Koncesionara, Vlada Crne Gore i DOO „North Mining” – Podgorica su 31.01.2012. godine zaključili Aneks 2 Ugovora.

Aneksom 2 Ugovora su izvršene izmjene člana 7 i 34 Ugovora, kao i dodavanje člana 14a Ugovora. Predmetnim izmjenama Ugovora Koncesionaru su prolongirani rokovi za vršenje detaljnih geoloških istraživanja na ležištima „Brskovo“, „Žuta Prla“, „Višnjica“ i „Igrišta“, kao i prolongiranje roka za dostavljanje garancije na iznos od 500.000,00 €.

Takođe, dodata je raskidna klauzula Ugovora, kojom je definisan i slučaj ukoliko Koncesionar ne dobije urbanističko– tehničke uslove od strane nadležnog organa, koji su jedan od uslova za dobijanje odobrenja za eksploataciju mineralne sirovine na eksploatacionom polju i odobrenja za izvođenje radova po glavnom rudarskom projektu eksploatacije utvrđenim članom 9 i 10 Ugovora.

Aneks 3 Ugovora

Na zahtjev Koncesionara, Vlada Crne Gore i DOO „North Mining” – Podgorica su 03.07.2014. godine zaključili Aneks 3 Ugovora.

Aneksom 3 Ugovora su izvršene izmjene odredbe člana 7 i 14 Ugovora, uz brisanje člana 14a Ugovora. Time su Koncesionaru ponovo prolongirani rokovi za vršenje detaljnih geoloških istraživanja na ležištima „Brskovo“, „Žuta Prla“, „Višnjica“ i „Igrišta“, kao i prolongiranje roka za dostavljanje garancije na iznos od 500.000,00 €.

Takođe, istim članom je propisano da će Koncesionar, ukoliko detaljna geološka istraživanja na ležištima „Žuta Prla“, „Višnjica“, „Igrišta“ i „Brskovo“, odnosno, ako se eksploatacija mineralne sirovine bude mogla vršiti u obimu od minimalno 250.000 tona godišnje za vrijeme perioda trajanja koncesije, vršiti obnavljanje godišnje bankarske garancije od 500.000,00 €, tokom čitavog perioda trajanja Ugovora, i to na način što će svaku narednu obnovljivu godišnju bankarsku garanciju dostavljati 15 dana prije isteka tekuće bankarske garancije. Propuštanje Koncesionara da dostavi novu bankarsku garanciju u rokovima definisanim ovim članom smatraće se osnovom za aktiviranje tekuće bankarske garancije. Po dostavljanju nove bankarske garancije prethodna bankarska garancija će se vratiti koncesionaru.

Aneks 4 Ugovora

Na zahtjev Koncesionara, Vlada Crne Gore i DOO „North Mining” – Podgorica su 21. novembra 2016. godine zaključili Aneks 4 Ugovora.

Vremenska dinamika i obaveze

Koncesionaru je omogućen rok od šest godina, počev od dana zaključenja Aneksa 4 Ugovora, za vršenje detaljnih geoloških istraživanja, pribavljanje odobrenja i saglasnosti za zakonitu eksploataciju i početak vršenja eksploatacije na ležištima, pri čemu je Koncesionar dužan da:

Najkasnije u roku od dvije godine od dana zaključenja Aneksa 4 Ugovora:

- izradi tehničku dokumentaciju – projekat istraživanja, na osnovu kojeg će pribaviti odobrenja, dozvole i saglasnosti za ispunjavanje uslova, u skladu sa zakonom, za izvođenje detaljnih geoloških istraživanja na prostoru između ležišta „Žuta Prla“ i „Višnjica“, a rezultate istraživanja da prikaže u Elaboratu o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi mineralne sirovine sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala), čiju ovjeru vrši ministarstvo nadležno za rudarstvo i geološka istraživanja u skladu sa zakonom;
- izradi i dostavi ministarstvu nadležnom za rudarstvo i geološka istraživanja plan doistraživanja za ležišta „Žuta Prla“, „Višnjica“, „Brskovo“ i lokalitet „Razvršje“, koji će između ostalog sadržati dinamiku, vrstu i obim istražnih radova, a rezultate istraživanja da prikaže u

izvještaju o izvršenim doistraživanjima koji je dužan dostaviti ministarstvu nadležnom za rudarstvo i geološka istraživanja;

- izvrši metalurška ispitivanja mogućnosti predkoncentracije i flotacijske koncentracije rude iz ležišta „Žuta Prla” i „Višnjica” i dostavi ministarstvu nadležnom za rudarstvo i geološka istraživanja rezultate ispitivanja;
- izvrši i dostavi ministarstvu nadležnom za rudarstvo i geološka istraživanja analizu rezultata dosadašnjih geoloških istraživanja prema JORC standardu (Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves);
- izradi i dostavi ministarstvu nadležnom za rudarstvo i geološka istraživanja Studiju izvodljivosti eksploatacije mineralne sirovine sulfidne polimetalne rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala).

Najkasnije u roku od četiri godine od dana zaključenja Aneksa 4 Ugovora:

- izradi rudarsku tehničku dokumentaciju i pribavi odobrenja, dozvole i saglasnosti za ispunjavanje uslova za eksploataciju mineralne sirovine i za dobijanje odobrenja za izvođenje radova po Glavnom rudarskom projektu eksploatacije na istraženim ležištima;

Najkasnije u roku od šest godina od dana zaključenja Aneksa 4 Ugovora:

- pripremi i otvori za eksploataciju istražena ležišta, instalira postrojenja i opremu za eksploataciju, i otpočne sa eksploatacijom mineralne sirovine sa predmetnih ležišta.
- Pod uslovom da je izvršio sve prethodne obaveze, na način zadovoljavajući za Koncedenta, Koncesionar se obavezuje da će najkasnije do kraja druge, četvrte i šeste godine, Koncedentu dostaviti:
 - obavještenje o ulasku u novu fazu realizacije koncesije koje ne može biti uslovljeno novim zahtjevima po pitanju rokova za izvršenje ugovornih obaveza ili mijenjanju postojećih uslova Ugovora; ili
 - zahtjev za sporazumni raskid Ugovora usled odustajanja od dalje realizacije Ugovora.

U slučaju da najkasnije do kraja druge, četvrte i šeste godine Koncesionar ne izvrši ugovorne obaveze iz ovih perioda, ili zahtijeva novo prolongiranje rokova, Koncedent može raskinuti Ugovor na štetu Koncesionara.

Bankarska garancija

Koncesionar je dužan da redovno dostavlja bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza Koncedentu, i to na sledeći način:

- Kao preduslov stupanju na snagu Aneksa 4 Ugovora, Koncesionar je dužan da dostavi garanciju u iznosu od 250.000,00 €, sa rokom važenja ne kraćim od 30 mjeseci, kao sredstvo obezbeđenja izvršenja obaveza za prve dvije godine trajanja Aneksa 4 Ugovora, kao i drugih ugovornih obaveza;
- Najkasnije šest mjeseci prije isteka garancije od 250.000,00 €, Koncesionar je dužan da dostavi garanciju od 500.000,00 € kao sredstvo obezbeđenja izvršenja svih ugovornih obaveza, Koncesionar je dužan da tokom čitavog perioda trajanja Ugovora vrši obnavljanje ove bankarske garancije.

Druge izmjene Ugovora

Izmijenjene su i druge odredbe Ugovora u cilju jasnijeg tumačenja istog i zaštite Koncedenta kao ugovorne strane.

Prvenstveno je detaljnije propisan način dostavljanja, obnavljanja, forma i uslovi aktivacije bankarskih garancija za valjano izvršenje ugovornih obaveza, omogućava novi rok za počinjanje eksploatacije u trajanju od 6 godina, početak plaćanja stalnog dijela koncesione naknade dospijeva 01.01.2023. godine.

Takođe, detaljnije se propisuje način i uslovi prenosa Ugovora, uključujući i prenos vlasničkog udjela nad Koncesionarom kao privrednim društvu. U oba slučaja neophodno je obezbijediti prethodnu saglasnost Koncedenta;

Propisano je da je Koncesionar dužan da riješi imovinsko pravne odnose na prostoru obuhvaćenom koncesionim područjem, uz punu podršku Koncedenta, pri čemu se pod podrškom Koncedenta ne mogu smatrati bilo kakva novčana, niti bilo kakva druga finansijska davanja od strane Koncedenta, ili kreiranje bilo kakvih potencijalnih finansijskih obaveza po Koncedenta.

Izvršeno je dodavanje člana 37a Ugovora, kojim se propisuje da je u slučaju raskida Ugovora (uključujući i sporazumni raskid), odustanka Koncesionara od realizacije Koncesije ili isteka Ugovora, sva geološko– rudarska dokumenata postaje svojina Koncedenta sa kojom može da raspolaže bez bilo kakvih ograničenja.

Definiše se da je isključivi rizik Koncesionara pribavljanje odobrenja i saglasnosti za eksploataciju, donošenje prostorno planske dokumentacije i izdavanje urbanističko-tehničkih uslova.

Takođe je propisano da se sve izmjene zakona u Crne Gore, a naročito izmjene zakona koje su posljedica implementacije propisa EU, primjenjuju na Ugovor, dok se u slučaju kolizije između odredbi Ugovora i zakona, primjenjuju odredbe zakona. Time je spriječeno uvođenje ili pozivanje na bilo koje stabilizacione klauzule.

Prenos vlasničkog udjela, potom i promjena naziva

Koncesionar DOO „North Mining” – Podgorica podnio je zahtjev u martu 2018. godine, za dobijanje saglasnosti od Vlade Crne Gore, kao Koncedenta, a u skladu sa stavom 2 člana 13 Aneksa 4 Ugovora, za prenos vlasničkog udjela u DOO „North Mining” – Podgorica na švajcarsku firmu Fusion Fund I AG.

Napomena: Kad je u pitanju način i uslovi prenosa koncesije ukazujemo na sljedeće:

Član 13 Aneksa 4 Ugovora propisuje:

„Ugovorne strane su saglasne da Koncesionar može prenijeti Ugovor na drugo privredno društvo samo uz prethodnu saglasnost Koncedenta datu u skladu sa zakonom.

Ugovorne strane su saglasne da se vlasnički udio nad Koncesionarom može prenijeti na drugo fizičko ili pravno lice samo uz prethodnu saglasnost Koncedenta.

Ne ograničavajući se na naprijed navedeno, u slučaju prenosa iz stava 1 i 2 ovog člana Koncedent će naročito cijeniti, ukoliko je to primjenjivo, podobnost, mjesto osnivanja, finansijsku sposobnost, tehničku opremljenost i iskustvo u obavljanju koncesione ili druge relevantne djelatnosti, lica na koje se prenos vrši, kao i druge uslove u skladu sa zakonom. ”

Član 52 Zakona o koncesijama propisuje:

“1. Ugovor o koncesiji može se prenijeti na drugog koncesionara, uz prethodnu saglasnost koncedenta, pod uslovom da novi koncesionar ispunjava najmanje iste uslove kao i koncesionar.

2. U slučaju prenosa koncesije iz stava 1 ovog člana, koncedent je dužan naročito da cijeni:

1) stepen izvršenja ugovora o koncesiji od strane koncesionara;

2) reference lica na koje se vrši prenos ugovora o koncesiji (tehnički i finansijski uslovi, iskustvo u vršenju koncesione djelatnosti i drugo);

3) da li lice na koje se prenosi koncesija ispunjava uslove iz člana 23 ovog zakona.”

3. Prenos koncesije bez saglasnosti koncedenta je ništav.”

Zaključkom Vlade Crne Gore broj 07-2519 od 10. maja 2018. godine, data je saglasnost Koncedenta na prenos vlasničkog udjela.

Prenosom vlasničkog udjela započete su intenzivne aktivnosti na realizaciji obaveza definisanih Aneksom 4 Ugovora.

Koncesionar je promijenio naziv, tj. DOO „North Mining“ – Podgorica od 12. juna 2019 godine, registrovan je kao „Brskovo Mine“ DOO Podgorica.

Aneks 5 Ugovora

Na zahtjev Koncesionara, Vlada Crne Gore i DOO „Brskovo Mine“– Podgorica su 29.09.2020. godine zaključili Aneks 5 Ugovora.

Članom 1 Aneksa 5 Ugovora definisano je da su ugovorne strane saglasne da je Koncesionar završio fazu realizacije Ugovora predviđenu članom 7 i obavjestio Konkudenta o ulasku u novu fazu realizacije 25. jula 2019. godine i da će Koncesionar najkasnije do kraja druge godine, računajući od 25. jula 2019. godine izraditi rudarsku tehničku dokumentaciju i pribaviti odobrenja, dozvole i saglasnosti za ispunjavanje uslova za eksploataciju mineralne sirovine i za dobijanje odobrenja za izvođenje radova po glavnom rudarskom projektu eksploatacije na istraženim ležištima.“

Takođe, istim članom Aneksa 5 Ugovora redefinisano je i stav 3 člana 8 Ugovora i sada je obaveza Koncesionara da u rokovima predviđenim stavom 1 ovoga člana, a pod uslovom da je izvršio sve obaveze propisane stavom 1 ovoga člana na način zadovoljavajući za Konkudenta, Konkudentu dostavi obavještenje o ulasku u novu fazu realizacije koncesije definisanu članom 9 Ugovora, koje ne može biti uslovljeno novim zahtjevima po pitanju rokova za izvršenje ugovornih obaveza ili mijenjanju postojećih uslova Ugovora ili zahtjev za sporazumni raskid Ugovora usljed odustajanja od dalje realizacije Ugovora.

Izvršavanje ugovornih obaveza

Imajući u vidu osnovne odredbe Ugovora, odnosno rokove za izvršenje ugovornih obaveza propisanih osnovnim Ugovorom, uključujući i produžavanje rokova za izvršenje ugovornih obaveza u skladu sa aneksima 1, 2, 3, 4 i 5 Ugovora, Koncesionar je izvršio sljedeće ugovorne obaveze:

- Platio koncesionu naknadu za detaljna geološka istraživanja u iznosu od 40.000 € u skladu sa članom 16 Ugovora;
- Izvršena su detaljna geološka istraživanja i urađen je Elaborat o proračunu i kategorizaciji rezervi olovo-cinkove polimetalne sulfidne rude u ležištu „Brskovo“, stanje 31.12.2013. godine, koji je ovjeren Rješenjem Ministarstva ekonomije broj 01-549/3 od 17.03.2014. godine;
- Izvršena su detaljna geološka istraživanja i urađen je Elaborat o proračunu i kategorizaciji rezervi olovo-cinkove polimetalne sulfidne rude u ležištu „Višnjica“, stanje 31.12.2013. godine, koji je ovjeren Rješenjem Ministarstva ekonomije broj 01-1957/4 od 10.11.2014. godine;
- Izvršena su detaljna geološka istraživanja i urađen je Elaborat o proračunu i kategorizaciji rezervi olovo-cinkove polimetalne sulfidne rude u ležištu „Žuta prla“, stanje 31.12.2013. godine, koji je ovjeren Rješenjem Ministarstva ekonomije broj 01-1171/4 od 10.07.2015. godine;
- Dostavljena bankarska garancija u iznosu od 500.000 EUR, sa rokom važenja do 13.04.2022. godine.

Dana 21.11.2018.godine, nakon isteka dvije godine od dana zaključivanja Aneksa 4 Ugovora, kompanija North-Mining DOO je dostavila dokumentaciju, za koju je Ministarstvo utvrdilo da nije dostavljen Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi mineralne sirovine sulfidne polimetalne rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala), zbog čega je dostavljeno obavještenje prije pokretanja postupka raskida Ugovora, kojim se Koncesionar obavještava da su se stekli uslovi iz člana 20, a u vezi sa članom 19 Aneksa 4 Ugovora za pokretanje postupka raskida Ugovora, i da su dužni da do 1. marta 2019. godine otklone povredu Ugovora, tj. da dostave navedeni Elaborat.

Imajući u vidu ostavljeni rok za otklanjanje povrede Ugovora, Ministarstvu ekonomije je dostavljena bankarska garancija sa produženim rokom važenja do 1. avgusta 2019. godine.

U međuvremenu je u skladu sa novim rokovima dostavljena dopuna dokumentacije, pa je uz dokumentaciju dostavljenu 31.11.2018. godine, dostavljena dopuna. Kompletna dokumentacija sadrži:

- Izvještaj o rezultatima geoloških istraživanja terena između ležišta "Višnjica" i "Žuta Prla" i terena južnog dijela ležišta "Brskovo" za 2018. godinu (vrijeme izrade novembar 2018);
- Rezultati hemijskih ispitivanja u "Als Laboratory Services" d.o.o, obavljenih u toku 2018. godine;
- Rezultat sprovedenih mikro-gravitacijskih metoda - Microgravity survey report of "Brskovo"- Mojkovac-Montenegro, oktobar 2018;
- Program istraživanja za 2019. godinu;
- Izvještaj stručnjaka o projektu Brskovo (Competent persons report on the Brskovo project) izrađen od strane Wardell Armstrong koji sadrži analizu rezultata dosadašnjih geoloških istraživanja prema JORC standardu (Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves), novembar 2018;
- Studija izvodljivosti Projekta "Brskovo", novembar 2018 (dostavljen februar 2019 na crnogorskom jeziku);
- Izvještaj Wardell Armstrong o izvršenim metalurškim analizama ("Žuta Prla", "Višnjica" i "Brskovo"), na engleskom jeziku, dostavljen februar 2019;
- Izvještaj Wardell Armstrong o izvršenim metalurškim analizama ("Žuta Prla", "Višnjica" i "Brskovo"), na crnogorskom jeziku, dostavljen mart 2019;
- Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi olovo-cinkove polimetalne rude u ležištima bivšeg rudnika "Brskovo", stanje 31.12.2018. godine, Knjiga IV-Tehničko-ekonomska ocjena, dostavljen februara 2019.

Kao što je prethodno pomenuto, od strane Ministarstva ekonomije donijeta su Rješenja o ovjeri geoloških rezervi olovo-cinkove polimetalne sulfidne rude u ležištima bivšeg rudnika "Brskovo", proračunatih u Varijanti I prikazanih u Elaboratima o proračunu i kategorizaciji rezervi olovo-cinkove polimetalne rude u ležištima "Brskovo", "Žuta Prla" i "Višnjica":

- za ležište „Brskovo” stanje 31.12.2013. godine; Broj: 01-549/3 od 17.03.2014. godine;
- za ležište „Žuta Prla” stanje 31.12.2014. godine; Broj: 01- 1171/4 od 10.07.2015. godine;
- za ležište „Višnjica” stanje 31.12.2013. godine; Broj: 01-1975/4 od 10.11.2014. godine.

Obradivač Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi olovo-cinkove polimetalne rude u ležištima bivšeg rudnika "Brskovo", stanje 31.12.2018. godine, Knjiga IV-Tehničko-ekonomska ocjena, JU Zavod za geološka istraživanja– Podgorica dostavila je Ministarstvu ekonomije Izvještaj Komisije o tehničkoj kontroli (reviziji) Elaborata, aprila 2019.godine.

Tehničko-ekonomska ocjena je obuhvatila rezultate svih dosadašnjih geoloških istraživanja, hemijskih i tehnoloških ispitivanja, kao i podatke i pokazatelje svih projekata, elaborate i studija, koji su poslužili kao osnova izrade u skladu sa zahtjevima Pravilnika o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi čvrstih mineralnih sirovina ("Sl. list SFRJ", br. 53/79).

Dana 22.04.2019. godine Ministarstvu ekonomije dostavljen je Izvještaj o tehničkoj kontroli (reviziji) Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi olovo– cinkove polimetalne sulfidne rude u ležištima bivšeg rudnika "Brskovo", stanje 31.12.2018. godine, Knjiga IV-Tehničko-ekonomska ocjena.

Koncesionar je 13. januara 2021. godine Ministarstvu kapitalnih investicija dostavio Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi olova, cinka i pratećih korisnih komponenti u ležištima rudnog polja Brskovo (ležišta Brskovo, Žuta prla – Razvršje – Višnjica), sa stanjem

31.12.2019. godine, koji je ovjeren Rješenjem Ministarstva kapitalnih investicija od 15. januara 2021. godine.

Zahtjev Koncesionara

Koncesionar se obratio Ministarstvu kapitalnih investicija aktom broj 01-304/21-4765/1 od 4.05.2021. godine, kojim zahtijeva izmjenu vremenskih rokova u pogledu izvršenja obaveze iz člana 1 Aneksa 5 Ugovora, a tiče se izrade rudarske tehničke dokumentacije i pribavljanja odobrenja, dozvola i saglasnosti neophodnih za izvođenje rudarskih radova u roku od dvije (2) godine od 25. jula 2019. godine, tj. od datuma ulaska u novu fazu realizacije Ugovora. U obrazloženju zahtjeva Koncesionar navodi "administrativna kašnjenja nastala od 8. maja 2020. godine (datum prvobitnog zahtjeva za izradu detaljne prostorno-planske dokumentacije i traženja urbanističko-tehničkih uslova Ministarstvu održivog razvoja i turizma), pozivajući se na član 39 stav 2 Ugovora kojim je propisano "Period trajanja koncesije iz ovog ugovora će se produžiti i za veremnski period kašnjenja nadležnih organa u izdavanju neophodnih odobrenja za rad koncesionara".

Koncesionar nas je obavijestio da se po predmetnoj temi u kontinuitetu obraćao nadležnim organima, datirano kako u nastavku navodimo hronološki:

- 8. maja 2020. godine koncesionar je Ministarstvu održivog razvoja i turizma podnio zahtjev za izradu detaljne prostorno- planske dokumentacije I izdavanje urbanističko- tehničkih uslova, koji su potrebni koncesionaru za pripremanje i dostavljanje procjene uticaja na životnu sredinu. Na ovaj dopis nije dobijen odgovor;
- 17. septembra 2020. godine, koncesionar je poslao dopis opštini Mojkovac, tražeći urbanističko-tehničke uslove;
- 19. septembra 2020. godine, opština Mojkovac je odgovorila dopisom (br. 09-332/20), obavještavajući koncesionara da su gorenavedeni upit preusmjerili Direkciji za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova pri Ministarstvu održivog razvoja i turizma;
- 23. septembra 2020. godine, koncesionar je podnio zahtjev za urbanističko-tehničke uslove Vladi Crne Gore na koji nije dobijen odgovor;
- 6. oktobra 2020. godine, koncesionar je primio dopis od Direkcije za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova (br. 062-1638/2), kojim se obavještava da oni „podnose inicijativu za izradu detaljne razrade za lokaciju" Direkciji za prostorno planiranje. Od tog trenutka u ovom pogledu nije bilo napretka.
- 23. februara 2021. godine, koncesionar je primio dopis od Ministarstva ekologije, prostornog planiranja, i urbanizma (dopis broj 01-393/2), kojim se obavještava da to ministarstvo planira da pripremi Detaljni prostorni plan (DPP), zajedno sa Izvještajem o strateškoj procjeni uticaja, kao i da nakon usvajanja plana i izdavanja urbanističko-tehničkih uslova, tehnička dokumentacija i Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu mogu da se pripreme i podnesu, a nakon podnošenja Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu, Agencija za zaštitu prirode i životne sredine daje procjenu uticaja.

S obzirom na sve navedeno, postalo je izvjesno da koncesionar, a bez njihovog uticaja na date okolnosti, ne može u propisanom roku ispuniti obavezu iz člana 1 Aneksa 5 Ugovora te je Ministarstvu kapitalnih investicija dostavio zahtjev za odgađanje roka njenog izvršenja.

Radi davanja odgovora na zahtjev koncesionara, ovo Ministarstvo se aktom broj: 01-304/21-4765/2, od 17. maja 2021. godine, obratilo Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, budući da je predmetna problematika (izrada prostornih planova i izdavanje urbanističko-tehničkih uslova) u njegovoj nadležnosti, da se izjasni na okolnosti u pogledu mogućnosti dobijanja potrebne dokumentacije, kao i u pogledu okvirnih

vremenskih rokova, uz naglasak da navedena dokumentacija predstavlja preduslov za nastavak realizacije predmetne koncesije.

Na navedeni dopis, kao i na upućenu urgenciju- akt broj: 01-304/21-4765/3 od 9. juna t.g. nije primljen odgovor (dopisi su dati u prilogu ove Informacije).

Usljed nedobijanja jasnih i preciznih parametara od nadležnog organa, koristimo se sadržajem dostupne korespondencije vođene između koncesionara i nadležnog organa (Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Opštine Mojkovac) iz koje izdvajamo sljedeće navode:

- Predmetna lokacija Rudnika Brskovo u Mojkovcu nalazi se u zahvatu Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Mojkovac do 2020. godine ("Službeni list Crne Gore"- opštinski propisi. br. 9114);
- Na osnovu određenih preduslova iz važećeg PUP-a Mojkovac neophodno je u skladu sa relevantnim zakonodavstvom pripremiti pomenuti planski dokument- Detaljni prostorni plan (DPP) sa Izvještajem o strateškoj procjeni uticaja;
- proces pripreme i usvajanja planskog dokumenta od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma sa Izvještajem o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, kao nadležnog organa, podrazumijeva određen vremenski period, koji u odnosu na dosadašnje iskustvo ne može biti kraći od 18-20 mjeseci;
- Nakon usvajanja plana i izdavanja UTU-a pristupa se pripremi tehničke dokumentacije, koja kao jedan od uslova za dobijanje dozvole za gradnju, podrazumijeva sprovođenje postupka procjene uticaja na životnu sredinu kroz izradu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu. Postupak procjene uticaja i ocjena Elaborata može trajati od 50 dana do dvije godine. (naprijed dati navodi sadržani su u aktu broj: 01-393/2, od 23.02.2021. godine, koji je dat u prilogu ove Informacije).

Zaključuje se da postupak pripreme, usvajanja planskog dokumenta, izrada tehničke dokumentacije i procjena uticaja na životnu sredinu može trajati okvirno do 2 godine, pri čemu nije poznato kad se planira započinjanje ovog postupka.

Rezime:

- Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma na zahtjev koncesionara za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova se izjasnilo da ne postoji prostorno planski dokument za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, što u krajnjem onemogućava koncesionaru ulazak u narednu fazu Ugovora, tj. fazu eksploatacije,
- Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma na zahtjev Ministarstva kapitalnih investicija za izjašnjenje po pitanju urbanističko-tehničkih uslova, kako u pogledu mogućnosti dobijanja potrebne dokumentacije, tako i u pogledu okvirnih vremenskih rokova, nije se izjasnilo.

Takođe, ovdje ukazujemo na član 40 Ugovora koji definiše da je pribavljanje odobrenja i saglasnosti za eksploataciju, donošenje prostorno planske dokumentacije i izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za izradu rudarske tehničke dokumentacije isključivi rizik Koncesionara.

Međutim, imajući u vidu dosadašnje rezultate geoloških istraživanja, kao i predstavljeni projekat -Rudnik Brskovo- kojim je, između ostalog, projektovano:

- 3 miliona eura koncesione naknade godišnje,
- oko 450 zaposlenih

- 2,3 miliona eura poreza na dobit, predlaže se da se aneksom Ugovora produži rok za izvršenje obaveze iz člana 1 Aneksa 5 Ugovora za 2 godine, u skladu sa članom 39 stav 2 Ugovora kojim je propisano "Period trajanja koncesije iz ovog ugovora će se produžiti i za vremenski period kašnjenja nadležnih organa u izdavanju neophodnih odobrenja za rad koncesionara"

Aneks 6 Ugovora

Predlaže se sljedeće izmjene:

Izmjena u članu 1 stav 1 Aneksa 5 Ugovora na način da se riječi:

"najkasnije do kraja druge godine, računajući od 25. jula 2019. godine izraditi rudarsku tehničku dokumentaciju i pribaviti odobrenja, dozvole i saglasnosti za ispunjavanje uslova za eksploataciju mineralne sirovine i za dobijanje odobrenja za izvođenje radova po glavnom rudarskom projektu eksploatacije na istraženim ležištima."

mijenjaju i glase:

"najkasnije do 25. jula 2023. godine izraditi rudarsku tehničku dokumentaciju i pribaviti odobrenja, dozvole i saglasnosti za ispunjavanje uslova za eksploataciju mineralne sirovine i za dobijanje odobrenja za izvođenje radova po glavnom rudarskom projektu eksploatacije na istraženim ležištima."

Izmjena teksta bankarske garancije u dijelu koji se mijenja predloženim Aneksom 6 Ugovora i obaveza dostavljanja garancije u roku od 90 dana od zaključenja ugovora.

Ostali članovi Ugovora ostaju isti.

Na osnovu izloženog, Ministarstvo kapitalnih investicija predlaže Vladi Crne Gore donošenje sljedećih zaključaka:

Z A K L J U Č C I

1. Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju sulfidne polimetalne rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala) na istražno-eksploatacionom prostoru bivšeg rudnika "Brskovo" kod Mojkovca, broj 01-3660/1 od 10.12.2010. godine;
2. Zadužuje se Ministarstvo kapitalnih investicija da aneksom ugovora o koncesiji produži rok za izraditi rudarske tehničke dokumentacije i pribavljanje odobrenja, dozvola i saglasnosti za ispunjavanje uslova za eksploataciju mineralne sirovine i za dobijanje odobrenja za izvođenje radova po glavnom rudarskom projektu eksploatacije na istraženim ležištima ("Žuta Prla", "Višnjica", "Brskovo" i "Igrišta") zbog nepostojanja pretpostavki za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, a koji se ima precizirati novim aneksom, sticanjem predmetnih uslova;
3. Vlada je prihvatila Aneks 6 Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju sulfidne polimetalne rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala) na istražno-eksploatacionom prostoru bivšeg rudnika "Brskovo" kod Mojkovca;
4. Ovlašćuje se Mladen Bojanić, ministar kapitalnih investicija, da, u ime Vlade, zaključi Aneks 6 Ugovora iz tačke 3. ovih zaključaka.

U prilogu ove Informacije dati su :

- akt broj: 01-304/21-4765/2, od 17.05. 2021.

- akt broj: 01-304/21-4765/3, od 9.06. 2021.
- akt broj: 01-393/2, od 23.02.2021.
- Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala) na istražno-eksploatacionom prostoru bivšeg rudnika "Brskovo" kod Mojkovca broj: 01-3660/1, od 10.12.2010.
- Aneks 1 Ugovora broj: 01-764/5, od 19.05.2011.
- Aneks 2 Ugovora broj: 01-143/2, od 31.01.2012.
- Aneks 3 Ugovora broj: 01-131/7, od 03.07.2014.
- Aneks 4 Ugovora broj: 01-1877/5, od 21.11.2016.
- Aneks 5 Ugovora broj: 970-309/2019-8, od 29.09.2020.

Vlada Crne Gore – Ministarstvo kapitalnih investicija (u daljem tekstu: Koncedent), koju zastupa ministar kapitalnih investicija, Mladen Bojanić,

i

DOO "Brskovo Mine" – Podgorica, PIB: 02770440, sa sjedištem na adresi Dalmatinska br. 176 Podgorica (u daljem tekstu: Koncesionar), koje zastupa izvršni direktor Richard Boffey,

Dana _____ 2021. U Podgorici, zaključili su

ANEKS 6

Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju sulfidne polimetalne rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala) na istražno-eksploatacionom prostoru bivšeg rudnika "Brskovo" kod Mojkovca

Preambula:

S OBZIROM DA su Vlada Crne Gore, kao Koncedent, i DOO "North Mining" (promijenio naziv u DOO "Brskovo Mine" Podgorica) kao Koncesionar, dana 10. decembra 2010. godine, zaključili Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju sulfidne polimetalne rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala) na istražno-eksploatacionom prostoru bivšeg rudnika "Brskovo" kod Mojkovca broj 01-3660/1 (u daljem tekstu: Ugovor);

S OBZIROM DA se Koncesionar DOO „Brskovo Mine“ obratio Ministarstvu kapitalnih investicija, dana 4. maja 2020. godine, Zahtjevom za izmjenu roka za izvršenje obaveze propisane članom 1 Aneksa 5 Ugovora (akt zaveden u arhivi Ministarstva pod brojem 01-304/21-4765/1), kojim je definisano da će "Koncesionar najkasnije do kraja druge (2) godine računajući od 25. jula 2019. godine izraditi rudarsku tehničku dokumentaciju i pribaviti odobrenja, dozvole i saglasnosti za ispunjavanje uslova za eksploataciju mineralne sirovine i za dobijanje odobrenja za izvođenje radova po glavnom rudarskom projektu eksploatacije na istraženim ležištima.";

S OBZIROM DA kao obrazloženje predmetnog Zahtjeva Koncesionar navodi "administrativna kašnjenja nastala od 8. maja 2020. godine (datum prvobitnog zahtjeva za izradu detaljne prostorno-planske dokumentacije i traženja urbanističko-tehničkih uslova Ministarstvu održivog razvoja i turizma), pozivajući se na član 39 stav 2 Ugovora kojim je propisano "Period trajanja koncesije iz ovog ugovora će se produžiti i za veremnski period kašnjenja nadležnih organa u izdavanju neophodnih odobrenja za rad koncesionara"

S OBZIROM DA je u aktima Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma ukazano da ne postoje pretpostavke za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, što u krajnjem onemogućava koncesionaru ulazak u narednu fazu Ugovora, tj. fazu eksploatacije;

S OBZIROM DA je Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma aktom br.01-393/2 od 23.02.2021.godine, obavijestilo Koncesionara da proces pripreme i usvajanja planskog dokumenta od strane Ministarstva sa Izveštajem o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, kao nadležnog organa, podrazumijeva određeni vremenski period, koji na osnovu dosadašnjeg iskustva ne može biti kraći od 18 – 20 mjeseci;

S OBZIROM DA je Vlada Crne Gore donijela Zaključak broj _____ od _____ kojim se zadužuje Ministarstvo kapitalnih investicija da aneksom ugovora o koncesiji produži rok za izradu rudarske tehničke dokumentacije i pribavljanje odobrenja, dozvola i saglasnosti za ispunjavanje uslova za

eksploataciju mineralne sirovine i za dobijanje odobrenja za izvođenje radova po glavnom rudarskom projektu eksploatacije na istraženim ležištima ("Žuta Prla", "Višnjica", "Brskovo" i "Igrišta") zbog nepostojanja pretpostavki za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, a koji se ima precizirati novim aneksom, sticanjem predmetnih uslova;

S OBZIROM DA je Vlada Crne Gore prihvatila Aneks 6 Ugovora i Zaključcima broj: ____ od ____ zadužila Ministarstvo kapitalnih investicija da zaključi Aneks 6 Ugovora;

Strane su se dogovorile kako slijedi:

Član 1

U članu 1 stav 1 Aneksa 5 Ugovora riječi:

"najkasnije do kraja druge godine, računajući od 25. jula 2019. godine izraditi rudarsku tehničku dokumentaciju i pribaviti odobrenja, dozvole i saglasnosti za ispunjavanje uslova za eksploataciju mineralne sirovine i za dobijanje odobrenja za izvođenje radova po glavnom rudarskom projektu eksploatacije na istraženim ležištima."

Mijenjaju se i glase:

"najkasnije do 25. jula 2023. godine izraditi rudarsku tehničku dokumentaciju i pribaviti odobrenja, dozvole i saglasnosti za ispunjavanje uslova za eksploataciju mineralne sirovine i za dobijanje odobrenja za izvođenje radova po glavnom rudarskom projektu eksploatacije na istraženim ležištima."

Član 2

Član 14 Ugovora mijenja se i glasi:

„Koncesionar je dužan da ministarstvu nadležnom za rudarstvo i geološka istraživanja redovno dostavlja obnovljivu bankarsku garanciju plativu na prvi poziv bez prava prigovora, prihvatljivu za ministarstvo nadležno za rudarstvo i geološka istraživanja, kao sredstvo obezbjeđenja izvršenja ugovornih obaveza.

Koncesionar je dužan da u roku od 90 dana od dana zaključenja ovog Aneksa 6 Ugovora, dostavi ministarstvu nadležnom za rudarstvo i geologiju bankarsku garanciju plativu na prvi poziv bez prava prigovora, u formi i sadržaju kao u Prilogu 1 ovog Aneksa 6 Ugovora, u iznosu od 500.000,00 € (slovima: pet stotina hiljada eura) i sa rokom važenja ne kraćim od 18 (slovima: osamnaest) mjeseci računajući od dana izdavanja bankarske garancije, kao sredstvo obezbjeđenja izvršenja ugovornih obaveza definisanih čl. 8, 9, 17,18 i 19 Ugovora, kao i svih drugih ugovornih obaveza.

Koncesionar će za vrijeme perioda trajanja Ugovora vršiti redovno obnavljanje bankarske garancije iz stava 2 ovog člana, i to na način što će svaku narednu bankarsku garanciju dostavljati najkasnije šest (6) mjeseci prije isteka tekuće bankarske garancije.

Propuštanje Koncesionara da dostavi novu bankarsku garanciju u rokovima definisanim ovim članom, ili ako istu dostavlja na neodgovorajuće iznose, ili u neodgovarajućoj formi i sadržaju, smatraće se osnovom za aktiviranje tekuće bankarske garancije.

Po dostavljanju nove bankarske garancije prethodna bankarska garancija će se vratiti Koncesionaru.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da je Koncedent ovlašćen da važeću bankarsku garanciju u cjelosti naplati u slučaju raskida ovog Ugovora predviđenog čl. 34 ili 35 istog, kao i da će izvršiti djelimičnu naplatu nezavisno od raskida u slučajevima djelimičnog neispunjenja obaveze

Koncesionara. U slučaju nastupanja raskidnih okolnosti definisanih članom čl. 34 ili 35 Ugovora, Koncedent je nezavisno od činjenice i momenta izjavljivanja raskida ovog Ugovora, ovlašten izvršiti aktiviranje bankarske garancije i prije eventualnog raskida, a posebno u slučajevima u kojima se bankarska garancija bliži isteku važenja. U slučaju, eventualnog odustanka Koncedenta od raskida Ugovora, uprkos postojanju uslova za isti, ne može se smatrati ili tumačiti da je isti dužan izvršiti povraćaj iznosa naplaćenog aktiviranjem bankarske garancije.

Nezavisno od realizacije bankarske garancije i visine iznosa naplaćene istom, Koncedent ima pravo na punu naknadu štete od Koncesionara, koju je isti prouzrokovao svojom krivicom, odnosno nepoštovanjem odredbi Ugovora. ”

Član 3

Sve druge odredbe Ugovora ostaju na snazi.

Član 4

Ovaj Aneks 6 stupa na snagu danom zaključenja.

Član 5

Ovaj Aneks 6 je sačinjen u 14 (četrnaest) istovjetnih primjeraka, od kojih po dva primjerka pripadaju ugovornim stranama, a po jedan primjerak Vrhovnom državnom tužilaštvu, Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, Upravi prihoda, Upravi za katastar i državnu imovinu– područna jedinica Mojkovac i područna jedinica Bijelo Polje, Opštini Mojkovac, Opštini Bijelo Polje, Zaštitniku imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, Upravi za inspeksijske poslove i Komisiji za koncesije.

Za Koncedenta
Mladen Bojanić

Za Koncesionara
Richard Boffey

Број 01-3660/1

Подгорица, 10. 12 20 10 год.

Vlada Crne Gore – Ministarstvo ekonomije (u daljem tekstu: koncendent),
koje zastupa ministar Branko Vujović, s jedne strane
i

D.O.O. "North Mining" - Podgorica (u daljem tekstu: koncesionar), koje
zastupa Izvršni direktor Miloš Bošnjaković, s druge strane,

dana 10.12. 2010. godine, u Podgorici, zaključili su

U G O V O R

o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju
sulfidne polimetalne rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih
sulfida metala) na istražno-eksploatacionom prostoru bivšeg
rudnika „Brskovo“ kod Mojkovca

Član 1

Shodno odredbama Zakona o koncesijama („Službeni list Crne Gore“, br. 8/09)
i Odluci Vlade Crne Gore o dodjeli koncesije, br.03-3372 od 6. maja 2010.
godine („Službeni list Crne Gore“, br. 30/10) i izraženoj volji ugovornih strana,
ugovorne strane ovim ugovorom uređuju međusobne odnose, prava, obaveze i
odgovornosti, koje se odnose na predmetnu koncesiju.

PREDMET KONCESIJE

Član 2

Ugovorne strane su saglasne da je predmet ovog ugovora pravo na detaljna
geološka istraživanja i eksploataciju sulfidne polimetalne rude (Pb, Zn, Cu,
FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala) na istražno-eksploatacionom prostoru
bivšeg rudnika „Brskovo“ kod Mojkovca, koje će koncesionar vršiti u skladu sa
uslovima i rokovima navedenim u ovom ugovoru, tehničkom dokumentacijom i
zakonskim propisima.

Član 3

Ležišta mineralne sirovine sulfidne polimetalne rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i
ostalih pratećih sulfida metala) na istražno-eksploatacionom prostoru bivšeg
rudnika „Brskovo“ nalaze se u opštini Mojkovac, a bliže su određena u
Koncesionom elaboratu.

Član 4

Istražno-eksploatacioni prostor u kojem je utvrđena predmetna mineralna
sirovina, a predmet je ovog ugovora, obuhvata ukupnu površinu od 4,6 km².

RECEIVED
13/10/10

[Signature]

ADMINISTRATION MANAGER

Istražno-eksploatacioni prostor ograničen je, na osnovu procijenjene potencijalnosti, na uže područje ležišta i prostor između ležišta, uključujući i Marića Luku, u okviru koordinata slijedećih ugaonih tačaka:

TAČKA	KOORDINATE	
	X	Y
A	4 756 750	7 387 650
B	4 756 750	7 389 350
C	4 759 500	7 389 500
D	4 759 500	7 387 500
E	4 758 600	7 387 400
F	4 758 000	7 386 450

U skladu sa Prostornim planom Crne Gore, neophodno je definisati tačnu lokaciju u lokalnom planskom dokumentu, kao i, u skladu sa zakonom, izvršiti procjenu uticaja na životnu sredinu.

Član 5

Koncesionar, po osnovu ovog ugovora, stiče pravo da, u skladu sa Zakonom o rudarstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 65/08) i Zakonom o geološkim istraživanjima („Službeni list Republike Crne Gore“, br. 28/93, 42/94 i 26/07), i odobrenjima ministarstva nadležnog za rudarstvo i geološka istraživanja, izvodi detaljna geološka istraživanja u cilju dokazivanja rezervi i kvaliteta mineralne sirovine sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala) i vrši eksploataciju iste.

TRAJANJE PRIPREMNIH RADNI I TRAJANJE KONCESIJE

Član 6

Koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala) na istražno-eksploatacionom prostoru bivšeg rudnika „Brskovo“, određenog članom 4 ovog ugovora, uključujući istražena i nedovoljno istražena ležišta, daje se na period od 30 godina, koji počinje da teče od datuma potpisivanja ugovora.

Radi izbjegavanja sumnje, period koncesije iz prethodnog stava, kao i datum početka istog, odnosi se i na maksimalno trajanje koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala) na nedovoljno istraženim ležištima.

Član 7

Koncesionar će detaljna geološka istraživanja na ležištima „Žuta Prla“, „Višnjica“, „Igrišta“ i „Brskovo“, odnosno, na istraženim ležištima, izvesti u roku od jedne godine od dana zaključenja ugovora.

Koncesionar je dužan da izradi tehničku dokumentaciju – projekat istraživanja, na osnovu kojeg će pribaviti odobrenja, dozvole i saglasnosti za ispunjavanje uslova, u skladu sa zakonom, za izvođenje detaljnih geoloških istraživanja na ležištima „Žuta Prla“, „Višnjica“, „Igrišta“ i „Brskovo“, a rezultate istraživanja da prikaže u Elaboratu o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi mineralne sirovine sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala), koji treba dostaviti nadležnom ministarstvu najkasnije u roku od 90 dana od dana završetka istih, radi njegovog pregleda i ovjere.

Član 8

Koncesionar će detaljna geološka istraživanja na ležištima, sa nedovoljno istraženim i potencijalnim rezervama, izvesti najkasnije do kraja četvrte godine trajanja ugovora o koncesiji.

Koncesionar je dužan da izradi tehničku dokumentaciju, na osnovu koje će pribaviti odobrenja, dozvole i saglasnosti za ispunjavanje uslova, u skladu sa zakonom, za izvođenje detaljnih geoloških istraživanja sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala) na ležištima sa nedovoljno istraženim i potencijalnim rezervama, a rezultate istraživanja da prikaže u Elaboratu o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi mineralne sirovine na ležištima koja će istražiti i dokazati rezerve, koji treba dostaviti nadležnom ministarstvu u roku od 90 dana od dana završetka istih, radi njegovog pregleda i ovjere.

Član 9

Koncesionar je dužan da izradi tehničku dokumentaciju, na osnovu koje će pribaviti odobrenja, dozvole i saglasnosti za ispunjavanje uslova za eksploataciju mineralne sirovine i dobijanje odobrenja za izvođenje radova po Glavnom rudarskom projektu eksploatacije na ležištima „Žuta Prla“, „Višnjica“, „Igrišta“ i „Brskovo“, odnosno, na istraženim ležištima, u skladu sa zakonom, u roku od jedne godine od dana završetka detaljnih geoloških istraživanja.

Pripremu i otvaranje ležišta „Žuta Prla“, „Višnjica“, „Igrišta“ i „Brskovo“, odnosno, istražena ležišta, i instaliranje postrojenja i opreme i početak proizvodnje, koncesionar će izvršiti u roku od jedne godine od dana dobijanja odobrenja, dozvola i saglasnosti za ispunjavanje uslova za eksploataciju mineralne sirovine i dobijanje odobrenja za izvođenje rudarskih radova.

Koncesionar će eksploataciju na ležištima „Žuta Prla“, „Višnjica“, „Igrišta“ i „Brskovo“, istraženim ležištima, izvoditi u periodu od 15 godina od dana završetka pripreme i otvaranja istih i instaliranja postrojenja i opreme.

Član 10

Koncesionar je dužan da izradi tehničku dokumentaciju, na osnovu koje će pribaviti odobrenja, dozvole i saglasnosti za ispunjavanje uslova za eksploataciju mineralne sirovine i dobijanje odobrenja za izvođenje radova po Glavnom rudarskom projektu eksploatacije na ležištima koja će se istražiti, u

skladu sa zakonom, u roku od jedne godine od dana završetka detaljnih geoloških istraživanja.

Pripremu i otvaranje ležišta koja će se istražiti i instaliranje postrojenja i opreme i početak proizvodnje, Koncesionar će izvršiti u roku od jedne godine od dana dobijanja odobrenja, dozvola i saglasnosti za ispunjavanje uslova za eksploataciju mineralne sirovine i dobijanje odobrenja za izvođenje radova po Glavnom rudarskom projektu eksploatacije.

Koncesionar će eksploataciju na ležištima, koja će se istražiti i utvrditi rezerve i kvalitet mineralne sirovine, izvoditi u periodu od 25 godina od dana završetka pripreme i otvaranja istih i instaliranja postrojenja i opreme, ukoliko geološka istraživanja daju pozitivne rezultate da bi se otpočela ili nastavila eksploatacija.

Nezavisno da dana završetka pripreme i otvaranja nedovoljno istraženih ležišta, i instaliranja postrojenja i opreme, period eksploatacije ovih ležišta iz prethodnog člana, ni u kom slučaju ne može po automatizmu produžiti maksimalno trajanja koncesije iz člana 6 ovog ugovora.

USLOVI POD KOJIMA SE TRAJANJE KONCESIJE MOŽE PRODUŽITI ILI MODIFIKOVATI

Član 11

Rok trajanja koncesije određen u članu 6 ovog ugovora ne može se skraćivati, osim u slučajevima predviđenim ovim ugovorom.

Odredba stava 1 ovog člana ne primijenjuje se u slučajevima raskida ovog ugovora prije isteka roka trajanja koncesije određenog ovim ugovorom.

Član 12

Ugovorne strane su saglasne da koncesionar može, u skladu sa odredbama Zakona o koncesijama, da podnese zahtjev ministarstvu nadležnom za rudarstvo i geološka istraživanja, najkasnije godinu dana prije isteka ovog ugovora, za produženje prava (koncesije) na eksploataciju mineralne sirovine sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala).

MODALITET ODREĐIVANJA VREMENSKOG ROKA ZA PRIKUPLJANJE NOVČANIH SREDSTAVA

Član 13

Novčana sredstva potrebna za finansiranje i korišćenje koncesije u cjelosti obezbjeđuje koncesionar.

Dinamika obezbjeđenja sredstava mora biti u skladu sa rokovima, koje je koncesionar ovim ugovorom prihvatio, za izradu tehničke dokumentacije, izvođenja detaljnih geoloških istraživanja, eksploatacije mineralne sirovine sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala),

izgradnju rudarskih objekata u funkciji eksploatacije i rekultivacije terena nakon završene eksploatacije.

IZNOS I MODALITET GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA

Član 14

Koncesionar je dužan da ministarstvu nadležnom za rudarstvo i geološka istraživanja obezbijedi bankarsku garanciju u iznosu od 500.000 € na ime valjanog izvršenja ugovornih obaveza, na način što će se ista u cjelosti ili djelimično realizovati u slučaju prestanka ovog ugovora (osim, ako je do prestanka važenja ovog ugovora došlo zbog isteka vremena na koje je koncesija data), raskida ugovora (ukoliko je do raskida došlo krivicom koncesionara), kao i u svim drugim slučajevima koji se odnose na valjano izvršenje ugovora.

Nezavisno od realizacije bankarske garancije, i visine iznosa naplaćene istom, Koncedent ima pravo na punu naknadu štete od Koncesionara, koju je isti prouzrokovao svojom krivicom, odnosno, nepoštovanjem odredbi ovog ugovora.

Bankarsku garanciju, sadržaja kao u Prilogu 1 ovog ugovora, Koncesionar će obezbijediti na način što će, u roku od 60 dana od datuma potpisivanja ovog ugovora, obezbijediti istu u iznosu od 200.000 €.

Koncesionar je dužan obezbijediti izmijenjenu bankarsku garanciju, sa tekstom kao u Prilogu 2 ovog ugovora u iznosu od 500.000 € 12 mjeseci od dana dostavljanja prve garancije, nakon čega se bankarska garancija iz prethodno stava smatra povučenom.

Koncesionar će, ukoliko detaljna geološka istraživanja, koja će se realizovati u roku od jedne godine od dana zaključenja ovog ugovora, na ležištima „Žuta Prla“, „Višnjica“, „Igrišta“ i „Brskovo“, budu dala pozitivne rezultate, odnosno, da se eksploatacija može vršiti u obimu od minimalno 250.000 tona godišnje za vrijeme perioda koncesije, svake naredne godine obnavljati bankarsku garanciju u iznosu od 500.000 €.

VISINA NAKNADA I USLOVI PLAĆANJA KONCESIONE NAKNADE ZA ISTRAŽENA LEŽIŠTA

Član 15

Ugovorne strane su saglasne da Koncesionar za dobijeno pravo na detaljna geološka istraživanja mineralne sirovine sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala) u Budžet Crne Gore plati jednokratnu koncesionu naknadu iz člana 16 ovog ugovora.

Član 16

Ugovorne strane su saglasne da Koncesionar na ime koncesione naknade za dobijeno pravo na detaljna geološka istraživanja mineralne sirovine sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala) iz člana 15 ovog ugovora uplati u Budžet Crne Gore jednokratnu koncesionu naknadu u iznosu od 40.000 €, na način što će u roku od 60 dana od dana zaključenja ugovora uplatiti 20.000 €, a ostali dio u iznosu od 20.000 € najkasnije do 30.06.2011. godine.

Član 17

Ugovorne strane su saglasne da Koncesionar za dobijeno pravo na eksploataciju plaća koncesionu naknadu koja se sastoji od stalnog (nepromjenljivog) i promjenljivog dijela.

Član 18

Koncesionar je obavezan da, u skladu sa ponudom, za eksploataciju ležišta „Žuta Prla“, „Višnjica“, „Igrišta“ i „Brskovo“, plati stalni dio koncesione naknade za period eksploatacije od 15 godina, za minimalnu proizvodnju od 250.000 tona i sa minimalnim procentnim iznosom za pripadnost grupi ležišta od 3,5 %, u iznosu od 9.726.375 €, odnosno, da plaća 648.425 €/godišnje, koja se plaća u dvije jednake polugodišnje rate u iznosu od po 324.213 € na kraju juna i decembra svake godine perioda eksploatacije.

Za prvu i posljednju godinu eksploataciju, ukoliko se iste ne poklapaju sa kalendarskom godinom, Koncesionar je dužan izvršiti plaćanje godišnje koncesione naknade, alikvotno stvarnom broju danu u kojima je obavljao eksploataciju u tim kalendarskim godinama i to u ukupnom iznosu pripadajuće naknade, u roku od 3 mjeseca od datuma početka eksploatacije, za prvu godinu iste, odnosno najkasnije do 15. u prvom mjesecu posljednje godine eksploatacije.

Član 19

Promjenljivi dio koncesione naknade za eksploataciju sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala) obračunava se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i načinu obračuna minimalnog iznosa koncesione naknade za geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina ("Sl.list RCG", br. 42/05) i iznosi 3,5 % od tržišne vrijednosti ukupnog tržišnog proizvoda na ležištima „Žuta Prla“, „Višnjica“, „Igrišta“ i „Brskovo“ i na ležištima koja će se istražiti. Plaća se, isključivo, u iznosu za koji je veći od godišnjeg stalnog dijela naknade.

Dokumentaciju za obračun promjenljivog dijela koncesione naknade koncesionar će dostavljati u skladu sa Pravilnikom iz stava 1 ovog člana.

Član 20

Ugovorne strane su saglasne da Koncesionar, poslije provedenih detaljnih geoloških istraživanja i utvrđenih i ovjerenih rezervi na ležištima sa nedovoljno istraženim i potencijalnim rezervama, prihvati cijenu koncesije za eksploataciju sulfidne polimetalne rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala) na istražno-eksploatacionom prostoru bivšeg rudnika „Brskovo“ kod Mojkovca, koju mu predloži nadležno ministarstvo i zaključi Aneks ugovora, uz prethodnu saglasnost Vlade Crne Gore (u daljem tekstu:Vlada), a u slučaju da cijena koncesije bude neprihvatljiva za Koncesionara, Aneksom ugovora će se urediti međusobna prava i obaveze po osnovu izvršenih detaljnih geoloških istraživanja, uz prethodnu saglasnost Vlade.

U slučaju da koncesiona naknada za nedovoljno istražena ležišta, ponuđena od strane Vlade Crne Gore Koncesionaru, ne bude prihvatljiva za istog, odredbe ovog ugovora koje se odnose na istražena ležišta, kao i prava i obaveze ugovornih strana u cjelosti ostaju na snazi i pravno obavezujuće, bez prava i jedne strane da ih po ovom osnovu pobija.

Član 21

Koncesionar je obavezan da u privrednom društvu drži i trajno arhivira pravnu i finansijsku dokumentaciju o prodaji i naplati mineralne sirovine (ugovore, račune ispostavljene za plaćanje mineralne sirovine, finansijsku dokumentaciju o plaćenju mineralnoj sirovini).

PRENOS PRAVA NA KONCESIJU

Član 22

Prenos prava na koncesiju po ovom ugovoru dozvolice se u skladu sa zakonom.

PRAVA I OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 23

Koncesionar je dužan da prije izvođenja radova riješi imovinsko-pravne odnose koji su u funkciji realizacije koncesije, uz punu podršku Koncedenta, primijenjujući Zakon o eksproprijaciji.

Član 24

Koncesionar ima pravo da, saglasno propisima o građenju i posebnim propisima, načinu i uslovima kojima se reguliše izgradnja rudarskih objekata, a u granicama odobrenog istražno-eksploatacionog prostora i u skladu sa pribavljenim odobrenjima, gradi rudarske objekte koji su predviđeni odobrenim Glavnim rudarskim projektom, a koji su neophodni za eksploataciju ležišta u skladu sa ovim ugovorom.

Član 25

Koncesionar je obavezan da, u skladu sa odredbama Zakona o geološkim istraživanjima, izvodi detaljna geološka istraživanja za proširenje rudnih rezervi.

Član 26

Koncesionar je obavezan da svake pete godine dostavi ministarstvu nadležnom za rudarstvo i geološka istraživanja na ovjeru Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi sulfidne polimetalne rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala) na ležištima „Žuta Prla“, „Višnjica“, „Igrišta“ i „Brskovo“ i na ležištima koja će se istražiti i dokazati rezerve.

Član 27

Koncesionar je obavezan da, u skladu sa ugovorenim minimalnom godišnjom proizvodnjom od 250.000 tona, valorizuje mineralnu sirovinu sulfidnu polimetalnu rudu (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostale prateće sulfide metala).

Član 28

Koncesionar je obavezan da pri eksploataciji predmetne mineralne sirovine obavlja rudarska mjerenja i izrađuje rudarske planove u skladu sa važećim Pravilnikom o rudarskim mjerenjima.

Član 29

Koncesionar je obavezan da u skladu sa ugovorenim proizvodnjom planira očekivane prihode, izdatke vezane za koncesiju, kao i da sačini procjenu o zapošljavanju, o broju zaposlenih i o potrebnim kvalifikacijama, za svo vrijeme trajanja koncesije.

Član 30

Ugovorne strane su saglasne da, kontrolu otkopanih količina mineralne sirovine, koja je predmet ovog ugovora, može jedanput godišnje izvršiti verifikovana stručna institucija koju odredi ministarstvo nadležno za rudarstvo i geološka istraživanja.

Troškove kontrole snosi Koncesionar.

Član 31

Koncesionar se obavezuje da, saglasno važećim propisima, obavlja sve radnje, a naročito da preduzima neophodne mjere radi obezbjeđenja ljudi i imovine, da preduzima mjere iz oblasti zaštite životne sredine prema posebnim projektima i prostorno-planskoj dokumentaciji i uređenju prostora i da nakon obavljene eksploatacije izvrši rekultivaciju istražno-eksploatacionog prostora prema posebnim projektima i da radove na eksploataciji sulfidne polimetalne

rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala) obavlja u skladu sa odobrenim projektima i tehnološkim postupcima.

Član 32

Koncesionar se obavezuje da sve obaveze iz ovog ugovora, i aktivnosti koje proizilaze iz istog, izvršava i sprovodi u skladu, sa najboljom raspoloživom tehnologijom i najboljom međunarodnom praksom u oblasti zaštite životne sredine.

TRAJANJE, PRESTANAK I RASKID OVOG UGOVORA

Član 33

Ovaj ugovor je zaključen na određeno vrijeme do isteka roka određenog u članu 6.

Član 34

Ugovorne strane su saglasne da se ovaj ugovor smatra raskinutim po automatizmu:

1. istekom vremena na koje je data koncesija shodno članu 6 ovog ugovora;
2. u slučaju da Koncesionar svoja prava i obaveze iz koncesije prenese na drugo pravno lice bez znanja i bez saglasnosti Vlade;
3. u slučaju da Koncesionar ne dostavi bankarsku garanciju, u roku određenom ovim ugovorom , odnosno, da istu ne obnavlja na ugovoreni način;
4. u slučaju da Koncesionar ne uplati jednokratnu koncesionu naknadu iz člana 15 i 16 ovog ugovora u visini i rokovima utvrđenim ugovorom;
5. sporazumnim raskidom ovog ugovora ;
6. Koncesionar, ni nakon pismene opomene Koncedenta, u roku od 30 dana ne izvrši plaćanje naknade iz članova 17,18, 19 i 20 ovog ugovora u visini, na način i u rokovima utvrđenim ovim ugovorom ili ako ne dozvoljava vršenje kontrole plaćanja tih naknada, u skladu sa zakonom;
7. ako se Koncesionaru, njegovom krivicom, pravosnažnom odlukom od nadležnih organa utvrdi neizvršavanje obaveza po ovom ugovoru ili nepostupanje po važećim propisima.

U slučaju raskida ovog ugovora, iz razloga shodno stavu 1 tačke 2 do 7 ovog člana, Koncesionar nema pravo na naknadu štete, odnosno, troškova za izvršene radove i uložena sredstva.

U slučaju prestanka važenja ovog ugovora, zbog razloga navedenih u stavu 1 tačke 1 do 7 ovog člana, Koncesionar je dužan, ukoliko Koncedent ne zahtijeva

suprotno, da uspostavi stanje na terenu koje je postojalo prije izgradnje rudarskih objekata, postrojenja i uređaja i izvođenja rudarskih radova koji su u funkciji koncesije, uz uslov da time ne nastanu štete na ležištu i njegovoj okolini i prema trećim licima.

Član 35

Ugovorne strane su saglasne da se ovaj ugovor može raskinuti prije vremena na koje je zaključen ako:

1. Koncesionar duže od godinu dana ne obavlja koncesionu djelatnost;
2. Koncesionar samovoljno izvrši promjene na rudarskim objektima, postrojenjima i uređajima koje koristi pri ostvarivanju koncesije po ovom ugovoru, ne održava iste ili samovoljno mijenja uslove pod kojima je ovim ugovorom koncesija data, radi čega postoji opasnost od poremećaja u režimu racionalnog korišćenja mineralne sirovine ili može doći do povrede zakonitih prava drugih lica u području u kojem se vrši eksploatacija, a u roku koji odredi nadležni organ dok se ne uspostavi pređašnje stanje;
3. Koncesionar u rokovima određenim članovima 7, 8, 9 i 10 ne izvrši istraživanja, odnosno, ne otpočne sa eksploatacijom;
4. ukoliko Koncesionar ne dostavi tačne podatke o vrijednosti, količini, strukturi i cijeni eksploatisane mineralne sirovine i ukoliko se obračun i izvještaj razlikuje više od dozvoljenog odstupanja prema Pravilniku o rudarskim mjerenjima, koncesionar gubi pravo na koncesiju;
5. Koncesionar ne vrši dodatna geološka istraživanja u okviru odobrenog eksploatacionog polja u skladu sa tehničkom dokumentacijom;
6. se istražnim radovima i eksploatacijom u kontinuitetu ugrožava život i zdravlje ljudi i životna sredina, na način da to utiče na poremećaje većih razmjera, a mjere predviđene posebnim propisima nijesu dovoljne da to spriječe.

Član 36

U slučajevima raskida ovog ugovora iz člana 35 ovog ugovora, Koncedent je dužan ostaviti Koncesionaru rok od minimalno 30 dana za otklanjanje propusta i nedostataka.

U slučaju da Koncesionar u ostavljenom roku, ne izvrši obaveze, odnosno, ne otkloni nedostatke i propuste, prouzrokovane njegovom krivicom, na koje mu je ukazano opomenom, Koncedent daje koncesionaru pismeni otkaz istog sa otkaznim rokom koji ne može biti kraći od tri niti duži od šest mjeseci.

U toku trajanja otkaznog roka iz stava 1 ovog člana, Koncedent i Koncesionar dužni su izvršavati svoje obaveze iz ovog ugovora, ako u aktu Koncedenta - pismenom otkazu - nije drugačije određeno.

Član 37

Ugovorne strane su saglasne da Koncesionar može da raskine ovaj ugovor u slučaju da Konkudent značajno krši i ne poštuje svoje obaveze u skladu sa ovim ugovorom i/ili nije obezbijeđen minimum eksploatacije na istraženim ležištima za koncesioni period, odnosno, geološka istraživanja na nedovoljno istraženim ležištima ne daju pozitivne rezultate da bi se mogla započeti eksploatacija u skladu sa uslovima predloženim od strane Konkudenta.

Koncesionar će, prije raskida ovog ugovora, u skladu sa stavom 1 ovog člana, poslati pismeno saopštenje Konkudentu u kojem će ga obavijestiti o postojanju slučaja iz stava 1 ovog člana i zatražiti od konkudenta da otkloni (nađe sredstvo otklanjanja) takav slučaj u roku koji ne može biti kraći od tri mjeseca niti duži od 12 mjeseci od datuma prijema saopštenja, ukoliko je to moguće.

Član 38

Ugovorne strane su saglasne da će "viša sila" značiti bilo koji događaj:

1. koji je izvan razumne kontrole one ugovorne strane koja je istim pogođena (ratovi, revolucije, javni neredi, pobune, sabotaze, terorističke akcije, građanska previranja, invazije, naoružani konflikti, neprijateljski akt strane vojske);
2. koji značajno utiču na sposobnost pogođene strane da izvršava svoje obaveze predviđene ovim ugovorom (štrajkovi ili druge protestne radnje, osim štrajkova ili protestnih radnji koje sprovode ili se odnose na zaposlene koncesionara ili bilo kojeg proizvođača, a koji nijesu dio, niti su direktno vezani za neki širi ili generalni štrajk);
3. koji značajno utiču na sposobnost pogođene strane da izvršava svoje obaveze predviđene ovim ugovorom (eksplozije, požari, nuklearna radijacija ili hemijska kontaminacija, zemljotresi, poplave, prirodne katastrofe, epidemije, kao i drugi slučajevi više sile ili bilo koje druge slične okolnosti pod uslovom da direktno utiču u cjelosti ili djelimično na istražno-eksploatacioni prostor ili na sposobnost koncesionara da vrši geološke istražne radove i eksploataciju predmetne mineralne sirovine);
4. bilo kakva arheološka ili istorijska otkrića.

Kašnjenja u istražno-eksploatacionim radovima, koja nastanu kao rezultat, inače, razumno predvidivih nepovoljnih vremenskih uslova ili razumno predvidivih neodgovarajućih hidroloških, geoloških uslova, socijalnih ili ekoloških uslova, neće se smatrati višom silom.

Ugovorna strana, koja polaže pravo na postojanje više sile, obavijestiće drugu ugovornu stranu o činjenicama koje potvrđuju takav događaj više sile u roku od tri dana od nastanka takvog događaja ili od prijema obavijesti o takvom događaju, u zavisnosti od slučaja i o predviđenom vremenu trajanja opšteg ili

djelimičnog ograničavanja u izvođenju aktivnosti i o predviđenom stepenu posljedica.

Član 39

Ugovorne strane su saglasne da će se, u slučaju bilo kakvog kašnjenja sa radovima ili poslovima koje je prouzrokovano višom silom, period trajanja koncesije iz ovog ugovora produžiti za onaj vremenski period koji se pokaže kao potreban za saniranje posljedica nastalih višom silom.

Period trajanja koncesije iz ovog ugovora će se produžiti i za vremenski period kašnjenja nadležnih organa u izdavanju neophodnih odobrenja za rad koncesionara.

RIZICI I ODGOVORNOSTI KOJI PROISTIČU IZ UGOVORA

Član 40

Koncesionar je obavezan da upravlja svim rizicima, za koje je odgovoran, kao što su:

- komercijalni rizik (uključujući rizik finansiranja);
- rizik projektovanja;
- rizik izgradnje;
- rizik prekoračenja troškova;
- rizik prodaje proizvoda, odnosno, ostvarivanje prihoda;
- rizik osiguranja i
- rizik po okruženje.

Član 41

Koncesionar je obavezan da nadoknadi štetu koju prouzrokuje izvođenjem radova, osim u slučajevima više sile ili nastankom štete radnjom trećeg lica.

NAČIN MEĐUSOBNOG IZVJEŠTAVANJA

Član 42

Ministarstvo nadležno za rudarstvo i geološka istraživanja će pismeno i blagovremeno obavještavati Koncesionara o svim uticajnim promjenama, kao i zaštite prava Koncesionara po osnovu uticaja koji su u ingerenciji Vlade.

Koncesionar će vršiti djelatnost u skladu sa ugovorom, a o svim bitnim promjenama u odnosu na ugovor obavještavati ministarstvo nadležno za rudarstvo i geološka istraživanja.

PRAĆENJE IZVRŠAVANJA UGOVORENIH OBAVEZA

Član 43

Organ državne uprave nadležan za rudarstvo i geološka istraživanja prati i kontroliše izvršavanje ugovorenih obaveza iz ugovora o koncesiji.

VAŽEĆI ZAKON

Član 44

Izvršenje, sprovođenje i tumačenje ovog ugovora vršiće se u skladu sa zakonima Crne Gore, a za pitanja koja još nijesu regulisana zakonima Crne Gore primjenjivaće se međunarodni standardi, konvencije i propisi Evropske Unije.

JEZIK UGOVORA

Član 45

Ovaj ugovor sačinjen je na crnogorskom jeziku.

IZMJENE I DOPUNE UGOVORA

Član 46

Izmjene i dopune ovog ugovora, uz saglasnost obje ugovorne strane, vrše se aneksima na način i u postupku predviđenom za njegovo zaključivanje i isti se prilažu uz ovaj ugovor i čine njegov sastavni dio.

Aneksi ovog ugovora po svom redoslijedu zaključivanja označavaju se arapskim brojevima.

Inicijativu za izmjene i dopune ovog ugovora može dati svaka od ugovornih strana.

Ugovorna strana koja je primila pismenu inicijativu za izmjenu i dopunu ovog ugovora dužna je da se u roku od 30 dana izjasni o predloženoj inicijativi.

NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA

Član 47

Sporovi koji nastanu u toku sprovođenja ovog ugovora ili koji su u vezi sa ovim ugovorom rješavaće se dogovorom između ugovornih strana, a na osnovu odredbe iz člana 43 ovog ugovora.

Ako se spor ne riješi dogovorom ni nakon 30 dana od dana njegovog nastanka, isti će se rješavati pred nadležnim sudom u Podgorici.

Vlada Crne Gore – Ministarstvo ekonomije (u daljem tekstu : koncedent), koje zastupa ministar dr Vladimir Kavarić, s jedne strane

i

D.O.O. „North Mining“ – Podgorica (u daljem tekstu: koncesionar), koje zastupa direktor Miloš Bošnjaković, s druge strane,

dana 19.05. 2011. godine, u Podgorici, zaključili su

A N E K S 1

Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala) na istražno-eksploatacionom prostoru bivšeg rudnika „Brskovo“ kod Mojkovca

Član 1

U Ugovoru o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala) na istražno-eksploatacionom prostoru bivšeg rudnika „Brskovo“ kod Mojkovca, koji su Vlada Crne Gore i D.O.O. „North Mining“- Podgorica zaključili, broj 01-3660/1 od 10. decembra 2010.godine,

mijenja se član 14 stav 4, koji glasi:

„Koncesionar je dužan da obezbijedi izmijenjenu bankarsku garanciju, sa tekstom kao u Prilogu 2 Ugovora, u iznosu od 500.000 € u roku od 36 mjeseci (tri godine) od dana dostavljanja prve garancije, odnosno, u četvrtoj godini koncesije kada je predviđen početak eksploatacije, nakon čega se bankarska garancija iz prethodnog stava smatra povučenom.“

Član 2

Ovaj Aneks 1 Ugovora je sačinjen u 10 istovjetnih primjeraka od kojih po dva primjerka pripadaju ugovornim stranama, a po jedan primjerak Vladi Crne Gore, Državnom tužiocu Crne Gore, Ministarstvu finansija, Poreskoj upravi, Komisiji za koncesije i nadležnom sudu u Podgorici.

Član 3

Ovaj Aneks 1 Ugovora stupa na snagu na dan zaključivanja.

Obradila:


Vesna Vujačić
Vesna Vujačić, dipl.inž. geol.

Pomoćnik ministra:

B. Dubljević
mr Vladan Dubljević, dipl.inž.geol.

Za koncedenta

dr Vladimir Kavarić



Za koncesionara

Miloš Bošnjaković



Vlada Crne Gore – Ministarstvo ekonomije (u daljem tekstu: koncedent), koju zastupa ministar dr Vladimir Kavarić, s jedne strane
i

D.O.O. „North Mining“ – Podgorica (u daljem tekstu: koncesionar), koje zastupa direktor Miloš Bošnjaković, s druge strane,

dana 31. 01. 2012. godine, u Podgorici, zaključili su

A N E K S 2

Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala) na istražno-eksploatacionom prostoru bivšeg rudnika „Brskovo“ kod Mojkovca

Član 1

U Ugovoru o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala) na istražno-eksploatacionom prostoru bivšeg rudnika „Brskovo“ kod Mojkovca (u daljem tekstu: Ugovor), koji su zaključili Vlada Crne Gore i D.O.O. „North Mining“- Podgorica, dana 10. decembra 2010. godine, član 7 mijenja se i glasi:

“Koncesionar je dužan da, do 31.10.2012. godine, završi detaljna geološka istraživanja ležišta “Brskovo”, uradi Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala) u ležištu “Brskovo” i da isti preda ministarstvu nadležnom za rudarstvo i geološka istraživanja (u daljem tekstu: ministarstvo) na pregled i ovjeru.

Koncesionar je dužan da, do 01.05.2012. godine, izradi tehničku dokumentaciju – projekat istraživanja, na osnovu kojeg će pribaviti odobrenja, dozvole i saglasnosti za ispunjavanje uslova, u skladu sa zakonom, za izvođenje detaljnih geoloških istraživanja na ležištima “Žuta Prla” i “Višnjica”.

Koncesionar je dužan da, u toku 2012. i 2013. godine izvede detaljna geološka istraživanja na ležištima “Žuta Prla” i “Višnjica”, a da do 31.12.2013. godine, uradi elaborate o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala) u ležištima “Žuta Prla” i “Višnjica” i da iste preda ministarstvu na pregled i ovjeru.

Koncesionar je dužan da, do 01.05.2013. godine, izradi tehničku dokumentaciju – projekat istraživanja, na osnovu kojeg će pribaviti odobrenja, dozvole i saglasnosti za ispunjavanje uslova, u skladu sa zakonom, za izvođenje detaljnih geoloških istraživanja na ležištu “Igrišta”.

Koncesionar je dužan da, u toku 2013. godine, izvede detaljna geološka istraživanja na ležištu “Igrišta”, a da, do 31.12.2013. godine, uradi Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi sulfidne polimetalne rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala) u ležištu “Igrišta” i da isti preda ministarstvu na pregled i ovjeru”.

Član 2

Poslije člana 14 dodaje se novi član 14a, koji glasi:

“Koncesionar je dužan da ministarstvu, za valjano izvršenje obaveza iz člana 1 ovog Aneksa 2 Ugovora, dostavi obnovljivu godišnju bankarsku garanciju plativu na prvi poziv, bez prigovora, u iznosu od 200.000 €.

Bankarsku garanciju, sadržaja kao u Prilogu 3 ovog Aneksa 2 Ugovora, koncesionar će dostaviti najkasnije do 20.01.2012. godine, tj. 20 dana prije isteka roka važenja garancije iz člana 14 stav 3 Ugovora.

Novu bankarsku garanciju iz stava 1 ovog člana, u iznosu od 200.000 €, koncesionar je dužan da dostavi najkasnije do 20.01.2013. godine sa rokom važenja do 10.02.2014. godine.

Po dostavljanju nove bankarske garancije prethodna će se vratiti koncesionaru.

Bankarska garancija iz stave 3 ovog člana vratiće se koncesionaru nakon dostavljanja bankarske garancije iz člana 1 Aneksa 1 Ugovora, odnosno, dostavljanjem bankarske garancije u iznosu od 500.000 €.

Propuštanje koncesionara da dostavi novu bankarsku garanciju u rokovima iz ovog člana smatraće se osnovom za aktiviranje prethodno dostavljene bankarske garancije”.

Član 3

U članu 34 stavu 1 poslije tačke 7 dodaje se nova tačka 8 koja glasi:

„Ukoliko koncesionar ne dobije urbanističko-tehničke uslove od strane nadležnog organa, koji su jedan od uslova za dobijanje odobrenja za eksploataciju mineralne sirovine na eksploatacionom polju i odobrenja za izvođenje radova po Glavnom rudarskom projektu, utvrđenih članom 9 i 10 ovog Ugovora.

U stavu 2 riječi: „tačke 2 do 7“ zamjenjuju se riječima: „tačke 2 do 8“.

Član 4

Ovaj Aneks je sačinjen u 10 istovjetnih primjeraka od kojih po dva primjerka pripadaju ugovornim stranama, a po jedan primjerak Državnom tužiocu Crne Gore, Zaštitniku imovinsko pravnih interesa Crne Gore, Komisiji za koncesije, Ministarstvu finansija, Poreskoj upravi i nadležnom sudu u Podgorici.

Član 5

Ovaj Aneks stupa na snagu danom potpisivanja.

Vesna Vujačić
Obradivač: Vesna Vujačić, dipl.ing.geologije

B. J. T. +
Pomoćnik ministra: mr Vladan Dubljević, dipl.ing geologije

ZA KONCEDENTA
MINISTAR
[Signature]
dr Vladimir Kavarić

ZA KONCESIONARA
IZVRŠNI DIREKTOR
[Signature]
Miloš Bošnjaković

Vlada Crne Gore – Ministarstvo ekonomije (u daljem tekstu: koncedent), koju zastupa ministar dr Vladimir Kavarić, s jedne strane
i

D.O.O. „North Mining“ – Podgorica (u daljem tekstu: koncesionar), koje zastupa izvršni direktor Miloš Bošnjaković, s druge strane,

dana 03.07. 2014. godine, u Podgorici, zaključili su

a/s
07.07.2014.g.
Miloš Bošnjaković

ANEX 3

Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju sulfidne polimetalne rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala) na istražno-eksploatacionom prostoru bivšeg rudnika „Brskovo“ kod Mojkovca

Član 1

U Ugovoru o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju sulfidne polimetalne rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala) na istražno-eksploatacionom prostoru bivšeg rudnika „Brskovo“ kod Mojkovca (u daljem tekstu: Ugovor), koji su zaključili Vlada Crne Gore i D.O.O. „North Mining“- Podgorica, dana 10. decembra 2010.godine, član 7 mijenja se i glasi:

„Koncesionar je dužan da do 01.06.2014. godine uradi Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi sulfidne polimetalne rude (Pb, Zn, Cu i FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala) u ležištu „Višnjica“ i da isti preda ministarstvu nadležnom za rudarstvo i geološka istraživanja na pregled i ovjeru.

Koncesionar je dužan da do 01.11.2014. godine završi detaljna geološka istraživanja na ležištu „Žuta Prla“, uradi Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi sulfidne polimetalne rude (Pb, Zn, Cu i FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala) u ležištu „Žuta Prla“ i da isti preda ministarstvu nadležnom za rudarstvo i geološka istraživanja na pregled i ovjeru.

Koncesionar je dužan da do 01.06.2014. godine izradi tehničku dokumentaciju – projekat istraživanja, na osnovu kojeg će pribaviti odobrenja, dozvole i saglasnosti za ispunjavanje uslova, u skladu sa zakonom, za izvođenje detaljnih geoloških istraživanja na ležištu „Igrišta“, da izvede detaljna geološka i uradi Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi sulfidne polimetalne rude (Pb, Zn, Cu i FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala) u ležištu „Igrišta“,

[Signature]

koji je dužan da preda ministarstvu nadležnom za rudarstvo i geološka istraživanja na pregled i ovjeru do 31.12.2014. godine“.

Član 2

Član 14 Ugovora mijenja se i glasi:

„Koncesionar je dužan da ministarstvu nadležnom za rudarstvo i geološka istraživanja dostavi bankarsku garanciju na ime valjanog izvršenja ugovornih obaveza, na način što će se ista u cjelosti ili djelimično realizovati u slučaju prestanka ovog Ugovora (osim, ako je do prestanka važenja ovog Ugovora došlo zbog isteka vremena na koje je koncesija data), raskida Ugovora (ukoliko je do raskida došlo krivicom Koncesionara), kao i u svim drugim slučajevima koji se odnose na valjano izvršenje Ugovora.

Nezavisno od realizacije bankarske garancije i visine iznosa naplaćene istom, Koncedent ima pravo na punu naknadu štete od Koncesionara, koju je isti prouzrokovao svojom krivicom, odnosno, nepoštovanjem odredbi ovog Ugovora.

U skladu sa stavom 1 ovog člana Koncesionar je dužan da dostavi ministarstvu nadležnom za rudarstvo i geološka istraživanja bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv bez prigovora, u iznosu od 200.000,00 €, sadržaja kao u Prilogu 1 Aneksa 3 ugovora, sa rokom važenja do 20.01.2015. godine.

Koncesionar je dužan da dostavi ministarstvu nadležnom za rudarstvo i geološka istraživanja obnovljivu godišnju bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv bez prigovora, sa tekstom kao u Prilogu 2 Aneksa 3 ugovora, u iznosu od 500.000,00 €, najkasnije 15 dana prije isteka roka važenja bankarske garancije iz stava 3 ovog člana.

Koncesionar će, ukoliko detaljna geološka istraživanja na ležištima „Žuta Prla“, „Višnjica“, „Igrišta“ i „Brskovo“, odnosno, ako se eksploatacija mineralne sirovine bude mogla vršiti u obimu od minimalno 250.000 tona godišnje za vrijeme perioda trajanja koncesije, vršiti obnavljanje godišnje bankarske garancije od 500.000,00 € iz stava 4 ovog člana, tokom čitavog perioda trajanja Ugovora, i to na način što će svaku narednu obnovljivu godišnju bankarsku garanciju dostavljati 15 dana prije isteka tekuće bankarske garancije.

Propuštanje Koncesionara da dostavi novu bankarsku garanciju u rokovima definisanim ovim članom smatraće se osnovom za aktiviranje tekuće bankarske garancije. Po dostavljanju nove bankarske garancije prethodna bankarska garancija će se vratiti Koncesionaru.“

Član 3

Član 14a Ugovora briše se.


Član 4

Ovaj Aneks je sačinjen u 13 istovjetnih primjeraka od kojih po dva primjerka pripadaju ugovornim stranama, a po jedan primjerak Državnom tužiocu Crne Gore, Ministarstvu finansija, Poreskoj upravi, Upravi za nekretnine - područna jedinica Mojkovac i područna jedinica Bijelo Polje, Zaštitniku imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, Upravi za inspekcijske poslove, Komisiji za koncesije i nadležnom sudu u Podgorici.

Član 5

Ovaj Aneks stupa na snagu danom zaključivanja.

Obradivač:


Vesna Vujačić, dipl.ing.geologije

**Generalni direktor Direktorata
za rudarstvo i geološka istraživanja:**


mr Vladan Đubljević, dipl.ing.geologije

ZA KONCEDENTA

MINISTAR


dr Vladimir Kavarić



ZA KONCESIONARA

IZVRŠNI DIREKTOR


Miloš Bošnjaković



Број 01-1877/5

Број 33/2016

Подгорица, 21.11. 2016 год.

Подгорица, 21.11. 2016 год.
Влада Црне Горе – Министарство економије (у даљем тексту: Концедент), које
заступа министар економије, др Владимир Каварић, с једне стране

и

DOO "North Mining" – Podgorica (у даљем тексту: Концесионар), које заступа
извршни директор Милош Бошњакović, с друге стране,

дана 21.11.2016 у Подгорици, закључили су

ANEX 4

Уговора о концесији за детаљна геолошка истраживања и експлоатацију сулфидне полиметаличне руде (Pb, Zn, Cu, FeS₂ и осталих пратећих сулфида метала) на истражно-експлоатационом простору бившег рудника „Brskovo“ код Мојковца

Члан 1

У Уговору о концесији за детаљна геолошка истраживања и експлоатацију сулфидне полиметаличне руде (Pb, Zn, Cu, FeS₂ и осталих пратећих сулфида метала) на истражно-експлоатационом простору бившег рудника „Brskovo“ код Мојковца, који су закључили Влада Црне Горе и DOO „North Mining“ – Podgorica, број 01- 3660/1 од 10. децембра 2010. године (у даљем тексту: Уговор), члан 3 Уговора мијенја се и гласи:

„Лежишта минералне сировине сулфидне полиметаличне руде (Pb, Zn, Cu, FeS₂ и осталих пратећих сулфида метала) на истражно-експлоатационом простору бившег рудника „Brskovo“ налазе се у општини Мојковца и Бијело Поље, а ближе су одређена у Концесионом елаборату.“

Члан 2

Члан 4 Уговора мијенја се и гласи:

„Истражно-експлоатациони простор у којем је утврђена предметна минерална сировина, а предмет је овог Уговора, обухвата укупну површину од 6.4 km².

Истражно-експлоатациони простор ограничењен је, на основу процијенјене потенцијалности, на уže подручје лежишта и простор између лежишта, укључујући и Марића Лuku, у оквиру координата сlijедећих угаоних тачака:

R

14

TAČKA	KOORDINATE	
	X	Y
A	4 756 750	7 387 650
B	4 756 750	7 389 350
C	4 759 500	7 389 500
D	4 759 500	7 387 500
E	4 758 600	7 387 400
F	4 758 000	7 386 450

U skladu sa Prostornim planom Crne Gore, prostorno urbanističkim planovima opština Mojkovac i Bijelo Polje, i zakonom, neophodno je definisati tačnu lokaciju flotacije u lokalnom planskom dokumentu, kao i u skladu sa zakonom izvršiti procjenu uticaja na životnu sredinu.“

Član 3

Član 6 stav 2 Ugovora mijenja se i glasi:

„Radi izbjegavanja sumnje, period trajanja koncesije iz prethodnog stava, kao i datum početka istog, odnosi se i na maksimalno trajanje koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala) na svim ležištima u okviru prostora određenog članom 4 Ugovora.

Posle stava 2 dodaje se novi stav 3 koji glasi:

“Bez obzira na odredbe stava 1 i 2 ovog člana ugovorne strane su saglasne da iako period trajanja koncesije istekne, ili Ugovor bude raskinut u skladu sa odredbama Ugovora i zakona, ili dođe do iskorištenja eksploatacionih rezervi mineralne sirovine sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala) sa nekog od ležišta, svaka finansijska obaveza, obaveza rekultivacije i sanacije površina na kojima su izvođeni rudarski radovi, kao i druge obaveze Koncesionara koje su nastale prije isteka perioda trajanja koncesije, ili raskida Ugovora, ili iskorištenja eksploatacionih rezervi mineralne sirovine sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala) sa nekog od ležišta, će i dalje imati obavezujući karakter za Koncesionara do njihovog konačnog ispunjenja u skladu sa zakonom i Ugovorom, i u tu svrhu odredbe Ugovora koje odnose na međusobna izvještavanja, mjerodavno pravo i rješavanje sporova će se i dalje primjenjivati.”

Član 4

Član 7 Ugovora mijenja se i glasi:

„Koncesionar je dužan da najkasnije do kraja druge (2) godine računajući od dana zaključivanja ovog Aneksa 4 Ugovora:

- izradi tehničku dokumentaciju – projekat istraživanja, na osnovu kojeg će pribaviti odobrenja, dozvole i saglasnosti za ispunjavanje uslova, u skladu sa zakonom, za izvođenje detaljnih geoloških istraživanja na prostoru između ležišta “Žuta Prla” i “Višnjica”, a rezultate istraživanja da prikaže u Elaboratu o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi mineralne sirovine sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala), čiju ovjeru vrši ministarstvo nadležno za rudarstvo i geološka istraživanja u skladu sa zakonom;
- izradi i dostavi ministarstvu nadležnom za rudarstvo i geološka istraživanja plan doistraživanja za ležišta “Žuta Prla”, “Višnjica”, “Brskovo” i lokalitet “Razvršje”, koji će između ostalog sadržati dinamiku, vrstu i obim istražnih radova, a rezultate istraživanja da prikaže u izvještaju o izvršenim doistraživanjima koji je dužan dostaviti ministarstvu nadležnom za rudarstvo i geološka istraživanja;
- izvrši metalurška ispitivanja mogućnosti predkoncentracije i flotacijske koncentracije rude iz ležišta “Žuta Prla” i “Višnjica” i dostavi ministarstvu nadležnom za rudarstvo i geološka istraživanja rezultate ispitivanja;
- izvrši i dostavi ministarstvu nadležnom za rudarstvo i geološka istraživanja analizu rezultata dosadašnjih geoloških istraživanja prema JORC standardu (Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves);
- izradi i dostavi ministarstvu nadležnom za rudarstvo i geološka istraživanja Studiju izvodljivosti eksploatacije mineralne sirovine sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala).

Pod uslovom da je izvršio sve obaveze propisane stavom 1 ovog člana na način zadovoljavajući za Koncedenta, Koncesionar se obavezuje da će najkasnije do kraja druge (2) godine, računajući od dana zaključivanja ovog Aneksa 4 Ugovora, dostaviti Koncedentu:

- obavještenje o ulasku u novu fazu realizacije koncesije definisanu članom 8 Ugovora, koje ne može biti uslovljeno novim zahtjevima po pitanju rokova za izvršenje ugovornih obaveza ili mijenjanju postojećih uslova Ugovora; ili
- zahtjev za sporazumni raskid Ugovora usled odustajanja od dalje realizacije Ugovora.

P.7

ly

Ugovorne strane su saglasne da u slučaju sporazumnog raskida Ugovora u skladu sa odredbom stava 2 tačka 2 ovog člana Koncesionar nema pravo na naknadu štete, odnosno pravo na naknadu troškova za izvršene radove i uložena sredstva, kao i da se Koncesionar odriče svih drugih potraživanja i tužbenih zahtjeva prema Koncedentu.

Bez uticaja na odredbe stava 3 ovog člana, ugovorne strane su saglasne da u slučaju sporazumnog raskida Ugovora u skladu sa odredbom stava 2 tačka 2 ovog člana Koncesionar ima pravo na povraćaj tekuće bankarske garancije iz člana 14 Ugovora."

Član 5

Član 8 Ugovora mijenja se i glasi:

„Koncesionar je dužan da najkasnije do kraja četvrte (4) godine, računajući od dana zaključivanja ovog Aneksa 4 Ugovora, izradi rudarsku tehničku dokumentaciju i pribavi odobrenja, dozvole i saglasnosti za ispunjavanje uslova za eksploataciju mineralne sirovine i za dobijanje odobrenja za izvođenje radova po glavnom rudarskom projektu eksploatacije na istraženim ležištima.

U cilju izbjegavanja svake sumnje ugovorne strane su saglasne da se pod terminom "istražena ležišta" u ovom Ugovoru smatraju ležišta "Žuta Prla", "Višnjica", "Brskovo" i "Igrišta".

Pod uslovom da je izvršio sve obaveze propisane stavom 1 ovog člana na način zadovoljavajući za Koncedenta, Koncesionar se obavezuje da će najkasnije do kraja četvrte (4) godine, računajući od dana zaključivanja ovog Aneksa 4 Ugovora, dostaviti Koncedentu:

- obavještenje o ulasku u novu fazu realizacije koncesije definisanu članom 9 Ugovora, koje ne može biti uslovljeno novim zahtjevima po pitanju rokova za izvršenje ugovornih obaveza ili mijenjanju postojećih uslova Ugovora; ili
- zahtjev za sporazumni raskid Ugovora usled odustajanja od dalje realizacije Ugovora.

Ugovorne strane su saglasne da u slučaju sporazumnog raskida Ugovora u skladu sa odredbom stava 3 tačka 2 ovog člana Koncesionar nema pravo na naknadu štete, odnosno pravo na naknadu troškova za izvršene radove i uložena sredstva, kao i da se Koncesionar odriče svih drugih potraživanja i tužbenih zahtjeva prema Koncedentu.

Bez uticaja na odredbe stava 4 ovog člana, ugovorne strane su saglasne da u slučaju sporazumnog raskida Ugovora u skladu sa odredbom stava 3 tačka 2 ovog člana Koncesionar ima pravo na povraćaj tekuće bankarske garancije iz člana 14 Ugovora.”

Član 6

Član 9 Ugovora mijenja se i glasi:

„Koncesionar je dužan da najkasnije do kraja šeste (6) godine, računajući od dana zaključivanja ovog Aneksa 4 Ugovora, pripremi i otvori za eksploataciju istražena ležišta, instalira postrojenja i opremu za eksploataciju, i otpočne sa eksploatacijom mineralne sirovine sa predmetnih ležišta.

Pod uslovom da je izvršio sve obaveze propisane stavom 1 ovog člana na način zadovoljavajući za Koncedenta, Koncesionar se obavezuje da će najkasnije do kraja šeste (6) godine, računajući od dana zaključivanja ovog Aneksa 4 Ugovora, dostaviti Koncedentu:

- obavještenje o ulasku u fazu eksploatacije mineralne sirovine sulfidne polimetalne rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala) na istraženim ležištima, koje ne može biti uslovljeno novim zahtjevima po pitanju rokova za izvršenje ugovornih obaveza ili mijenjanju postojećih uslova Ugovora; ili
- zahtjev za sporazumni raskid Ugovora usled odustajanja od dalje realizacije Ugovora.

Ugovorne strane su saglasne da u slučaju sporazumnog raskida Ugovora u skladu sa odredbom stava 2 tačka 2 ovog člana Koncesionar nema pravo na naknadu štete, odnosno pravo na naknadu troškova za izvršene radove i uložena sredstva, kao i da se Koncesionar odriče svih drugih potraživanja i tužbenih zahtjeva prema Koncedentu.

Bez uticaja na odredbe stava 3 ovog člana, ugovorne strane su saglasne da u slučaju sporazumnog raskida Ugovora u skladu sa odredbom stava 2 tačka 2 ovog člana Koncesionar ima pravo na povraćaj tekuće bankarske garancije iz člana 14 Ugovora.”

Član 7

Član 10 Ugovora mijenja se i glasi:

„Ugovorne strane su saglasne da je Koncesionar dužan da pribavi i druga odobrenja, dozvole, saglasnosti, koja nijesu izričito propisana čl. 7, 8 ili 9 Ugovora, a koja je

neophodna pribaviti radi otpočinjanja zakonite eksploatacije mineralne sirovine sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala) na istraženim ležištima.

Ukoliko je neko od odobrenja, dozvola ili saglasnosti koja nijesu izričito propisana čl. 7, 8, ili 9 Ugovora, neophodno pribaviti u cilju ispunjenja obaveza propisanih članom čl. 7, 8, ili 9 Ugovora, onda je Koncesionar dužan da u rokovima definisanim tim članom Ugovora pribavi i ta nedostajuća odobrenja, dozvole i saglasnosti. ”

Član 8

U članu 12 Ugovora dodaju se st. 2 i 3 koji glase:

„Ne ograničavajući se na naprijed navedeno, prilikom razmatranja zahtjeva iz stava 1 ovog člana, Koncedent će naročito cijiniti dosadašnji stepen realizacije koncesije, način vršenja koncesione djelatnosti, poštovanje ugovornih obaveza od strane Koncesionara, a naročito plaćanje koncesione naknade, kao i druge uslove definisane zakonom.

Ugovorne strane su sagasne da u slučaju produženja prava (koncesije) na eksploataciju mineralne sirovine sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala) Koncedent može propisati dodatne ili nove uslove za realizaciju koncesije. ”

Član 9

Član 14 Ugovora mijenja se i glasi:

„Koncesionar je dužan da ministarstvu nadležnom za rudarstvo i geološka istraživanja redovno dostavlja obnovljivu bankarsku garanciju plativu na prvi poziv bez prava prigovora, prihvatljivu za ministarstvo nadležno za rudarstvo i geološka istraživanja, kao sredstvo obezbjeđenja izvršenja ugovornih obaveza.

Koncesionar je dužan da, kao preduslov stupanju na snagu ovog Aneksa 4 Ugovora, najkasnije u roku od 10 (slovima: deset) dana od dana zaključivanja ovog Aneksa 4 Ugovora, dostavi ministarstvu nadležnom za rudarstvo i geološka istraživanja bankarsku garanciju plativu na prvi poziv bez prava prigovora, u formi i sadržaju kao u Prilogu 1 ovog Aneksa 4 Ugovora, u iznosu od 250,000.00 € (slovima: dvijestotinepedesethiljada eura) i sa rokom važenja ne kraćim od 30 (slovima: trideset) mjeseci računajući od dana izdavanja bankarske garancije, kao sredstvo obezbjeđenja izvršenja ugovornih obaveza propisanih članom 7 Ugovora, kao i drugih ugovornih obaveza.

Koncesionar je dužan da, najkasnije šest mjeseci prije isteka garancije iz stava 2 ovog člana, odnosno najkasnije 30 dana od dana dostavljanja obavještenja iz člana 7 stav 2 tačka 1 Ugovora, pri čemu je relevantan rok koji prvi nastupi, dostavi ministarstvu nadležnom za rudarstvo i geološka istraživanja bankarsku garanciju plativu na prvi poziv bez prava prigovora, u formi i sadržaju kao u Prilogu 2 ovog Aneksa 4 Ugovora, u iznosu od 500,000.00 € (slovima: petstotinahiljada eura) i sa rokom važenja ne kraćim od 18 (slovima: osamnaest) mjeseci računajući od dana izdavanja bankarske garancije, kao sredstvo obezbjeđenja izvršenja ugovornih obaveza definisanih članom 8, 9, 17, 18 i 19 Ugovora, kao i svih drugih ugovornih obaveza.

Koncesionar će za vrijeme perioda trajanja Ugovora vršiti redovno obnavljanje bankarske garancije iz ovog stava 3 ovog člana, i to na način što će svaku narednu bankarsku garanciju dostavljati najkasnije šest (6) mjeseci prije isteka tekuće bankarske garancije.

Propuštanje Koncesionara da dostavi novu bankarsku garanciju u rokovima definisanim ovim članom, ili ako istu dostavlja na neodgovorajuće iznose, ili u neodgovarajućoj formi i sadržaju, smatraće se osnovom za aktiviranje tekuće bankarske garancije.

Po dostavljanju nove bankarske garancije prethodna bankarska garancija će se vratiti Koncesionaru.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da je Koncedent ovlašćen da važeću bankarsku garanciju u cjelosti naplati u slučaju raskida ovog Ugovora predviđenog čl. 34 ili 35 istog, kao i da će izvršiti djelimičnu naplatu nezavisno od raskida u slučajevima djelimičnog neispunjenja obaveze Koncesionara. U slučaju nastupanja raskidnih okolnosti definisanih članom čl. 34 ili 35 Ugovora, Koncedent je nezavisno od činjenice i momenta izjavljivanja raskida ovog Ugovora, ovlašćen izvršiti aktiviranje bankarske garancije i prije eventualnog raskida, a posebno u slučajevima u kojima se bankarska garancija bliži isteku važenja. U slučaju, eventualnog odustanka Koncedenta od raskida Ugovora, uprkos postojanju uslova za isti, ne može se smatrati ili tumačiti da je isti dužan izvršiti povraćaj iznosa naplaćenog aktiviranjem bankarske garancije.

Nezavisno od realizacije bankarske garancije i visine iznosa naplaćene istom, Koncedent ima pravo na punu naknadu štete od Koncesionara, koju je isti prouzrokovao svojom krivicom, odnosno nepoštovanjem odredbi Ugovora."

Član 10

Član 18 Ugovora mijenja se i glasi:

„Koncesionar je dužan da, u skladu sa ponudom za eksploataciju mineralne sirovine sa istraženih ležišta, za minimalnu godišnju proizvodnju od 250.000 tona i sa

minimalnim procentnim iznosom za pripadnost grupi ležišta od 3,5 %, plaća godišnji iznos stalnog (nepromjenjivog) dijela koncesione naknade na sledeći način:

- za period od 01.01.2023. godine do 10.12.2040. godine ukupan iznos od 11.671.650,00 €, odnosno 648.425,00 € za svaku godinu u okviru navedenog roka;

Ugovorne strane su saglasne da se godišnji iznos stalnog (nepromjenjivog) dijela koncesione naknade plaća u dvije jednake polugodišnje rate koje dospijevaju na plaćanje na kraju juna i decembra tekuće godine.

U cilju izbjegavanja svake sumnje ugovorne strane su saglasne da je Koncesionar dužan da plaća stalni (nepromjenjivi) dio koncesione naknade na način definisan st. 1 i 2 ovog člana i u slučajevima kada Koncesionar: (i) kasni sa izradom rudarske tehničke dokumentacije i pribavljanjem odobrenja i saglasnosti za vršenje eksploatacije; ili (ii) kasni sa opočinjanjem vršenja eksploatacije; ili (iii) eksploatiše mineralnu sirovinu u količini manjoj od 250.000 tona godišnje; ili (iv) ne vrši eksploataciju mineralne sirovine; ili (v) ne prihvati zaključivanje aneksa Ugovora iz stava 5 ovog člana na način koji predloži Koncedent.

Ukoliko Koncesionar, u skladu sa izdatim odobrenjima i saglasnostima od strane ministarstva nadležnog za rudarstvo i geološka istraživanja, otpočne sa eksploatacijom mineralne sirovine prije isteka roka od šest godina, računajući od dana zaključivanja ovog Aneksa 4 Ugovora, Koncesionar je dužan da plati koncesionu naknadu za količine eksploatisane mineralne sirovine u skladu sa paramterima iz ovog Ugovora i zakona na način na koji odredi ministarstvo nadležno za rudarstvo i geološka istraživanja.

Ukoliko se glavnim rudarskim projektom eksploatacije iz člana 8 Ugovora predvidi godišnja proizvodnja mineralne sirovine sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala) u iznosu većem od 250.000 tona, onda se može pristupiti zaključivanju aneksa Ugovora kojim će se definisati novi iznos stalnog dijela koncesione naknade. Prilikom izračunavanja novog iznosa stalnog dijela koncesione naknade koristiće se parametri definisani ovim Ugovorom, a naročito procenti iznos za pripadnost grupi ležišta iz stava 1 ovog člana. Ugovorne strane su saglasne da se predmetnim aneksom Ugovora ne može prolongirati početak plaćanja koncesione naknade iz stava 1 ovog člana, niti mijenjati druge odredbe Ugovora.“

Član 11

Član 19 Ugovora mijenja se i glasi:

„Promjenljivi dio koncesione naknade za eksploataciju sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala) iznosi 3,5 % od tržišne vrijednosti ukupnog tržišnog proizvoda na istraženim ležištima, kao i na ležištima koja će se

istražiti. Plaća se isključivo u iznosu za koji je veći od godišnjeg stalnog (nepromjenjivog) dijela koncesione naknade.

Ugovorne strane su saglasne da obračun promjenjivog dijela koncesione naknade vrši godišnje ministarstvo nadležno za rudarstvo i geološka istraživanja u skladu sa zakonom i parametrima utvrđenim Ugovorom. ”

Član 12

Član 20 Ugovora briše se.

Član 13

Član 22 Ugovora mijenja se i glasi:

„Ugovorne strane su saglasne da Koncesionar može prenijeti Ugovor na drugo privredno društvo samo uz prethodnu saglasnost Koncedenta datu u skladu sa zakonom.

Ugovorne strane su saglasne da se vlasnički udio nad Koncesionarom može prenijeti na drugo fizičko ili pravno lice samo uz prethodnu saglasnost Koncedenta.

Ne ograničavajući se na naprijed navedeno, u slučaju prenosa iz stava 1 i 2 ovog člana Koncedent će naročito cijeniti, ukoliko je to primjenjivo, podobnost, mjesto osnivanja, finansijsku sposobnost, tehničku opremljenost i iskustvo u obavljanju koncesione ili druge relevantne djelatnosti, lica na koje se prenos vrši, kao i druge uslove u skladu sa zakonom. ”

Član 14

Član 23 Ugovora mijenja se i glasi:

„Koncesionar je dužan da u skladu sa zakonom prije otpočinjanja eksploatacije mineralne sirovine riješi imovinsko pravne odnose na prostoru obuhvaćenom članom 4 ovog Ugovora, uz punu podršku Koncedenta.

Ugovorne strane su saglasne da se pod podrškom Koncedenta iz stava 1 ovog člana ne mogu smatrati novčana niti bilo kakva druga finansijska davanja od strane Koncedenta ili kreiranje bilo kakvih potencijalnih finansijskih obaveza po Koncedenta.“

Član 15

Član 26 Ugovora mijenja se i glasi glasi:

„Koncesionar je obavezan da svake pete godine u skladu sa zakonom ministarstvu nadležnom za rudarstvo i geološka istraživanja dostavi na ovjeru Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala) za sva ležišta, uključujući i neistražena ležišta, u okviru prostora određenog članom 4 Ugovora.”

Član 16

U članu 30 Ugovora dodaju se st. 3 i 4 koji glase:

„Ugovorne strane su saglasne da ukoliko se kontrolom iz stava 1 ovog člana utvrdi da je Koncesionar otkopao količine mineralne sirovine u količini većoj od prikazanih, Koncesionar će izvršiti plaćanje koncesione naknade za utvđenu razliku otkopanih količina mineralne sirovine prema parametrima koji su utvrđeni Ugovorom i zakonom, na način i u rokovima koje odredi ministarstvo nadležno za rudarstvo i geološka istraživanja.

Bez uticaja na odredbe stava 3 ovog člana Koncedent zadržava pravo da raskine Ugovor u slučaju da se utvrdi da je Koncesionar otkopao količine mineralne sirovine u količini većoj od prikazanih.”

Član 17

Poslije člana 31 Ugovora dodaje se novi član 31a koji glasi:

„31a

Koncesionar je dužan da u toku i po završetku izvođenja rudarskih radova na eksploataciji mineralne sirovine, bez obzira na uzrok završetka izvođenja radova, izvrši sanaciju i rekultivaciju površina na kojima su izvođeni rudarski radovi u skladu sa zakonom.

Ugovorne strane su saglasne da ako u roku od godinu dana od završetka izvođenja rudarskih radova na eksploataciji mineralne sirovine, bez obzira na uzrok završetka izvođenja radova, Koncesionar ne izvrši ili u nedovoljnoj mjeri izvrši sanaciju i rekultivaciju površina na kojima su izvođeni rudarski radovi, istu može izvršiti Koncedent o trošku Koncesionara.

Bez obzira na odredbe stava 2 ovog člana, u slučaju da Koncesionar u roku do četiri mjeseca od dana završetka izvođenja rudarskih radova na eksploataciji mineralne sirovine ne otpočne sa izvođenjem radova na sanaciji i rekultivaciji površina na kojima su izvođeni rudarski radovi, Koncedent može dostaviti obavještenje

Koncesionaru kojim se zahtijeva da otpočne sa izvođenjem radova u roku od 60 (slovima: šezdeset) dana od datuma dostavljanja obavještenja. Ukoliko u ostavljenom roku Koncesionar ne otpočne sa izvođenjem radova na sanaciji i rekultivaciju, Koncedent može izvršiti sanaciju i rekultivaciju površina na kojima su izvođeni rudarski radovi o trošku Koncesionara.

Ugovorne strane su saglasne da je Koncesionar dužan da nakon što otpočne sa eksploatacijom mineralne sirovine, na zahtjev Koncedenta dostavi u skladu sa zakonom bankarsku garanciju za rekultivaciju, plativu na prvi poziv bez prava prigovora, u formi i sadržaju kao u Prilogu 3 Aneksa 4 Ugovora, sa rokom važenja od 12 (slovima: dvanaest) mjeseci od datuma izdavanja, kao sredstvo obezbjeđenja izvršavanja obaveza rekultivacije i sanacije površina na kojima su izvođeni rudarski radovi.

Koncesionar će tokom čitavog perioda trajanja koncesije, kao i tokom izvršenja obaveza definisanih ovim članom, bez obzira na činjenicu da li je rok trajanja koncesije istekao ili je Ugovor raskinut od strane Koncedenta, vršiti redovno obnavljanje bankarske garancije za rekultivaciju iz stava 4 ovog člana, i to na način što će svaku narednu bankarsku garanciju za rekultivaciju dostavljati najkasnije 30 dana prije isteka tekuće bankarske garancije za rekultivaciju, ili u roku koji u skladu sa zakonom odredi Koncedent.

U slučaju da Koncedent u skladu sa stavom 2 ili 3 ovog člana izvrši sanaciju i rekultivaciju površina na kojima su izvođeni rudarski radovi, isti ima pravo na aktivaciju bankarske garancije za rekultivaciju ili povlačenje drugog oblika novčanog plaćanja u zavisnosti od zakona. U slučaju da troškovi Koncedenta za sanaciju i rekultivaciju prelaze visinu novčanih sredstava obezbijeđenih u skladu sa ovim stavom, Koncesionar je dužan nadoknaditi nastalu razliku Koncedentu.

Ugovorne strane su saglasne da Koncedent u skladu sa zakonom određuje visinu novčanog iznosa na koji se izdaje bankarska garancija za rekultivaciju iz stava 4 i 5 ovog člana.

Propuštanje Koncesionara da dostavi novu bankarsku garanciju za rekultivaciju u rokovima definisanim ovim članom ili u rokovima koje odredi Koncedent u skladu sa zakonom, smatraće se osnovom za aktiviranje tekuće bankarske garancije za rekultivaciju.

Po dostavljanju nove bankarske garancije za rekultivaciju prethodna bankarska garancija za rekultivaciju će se vratiti Koncesionaru.

Ugovorne strane su saglasne da Koncedent ima pravo da u zavisnosti od zakona zahtijeva drugi oblik novčanog plaćanja različit od bankarske garanciju za rekultivaciju, kao sredstvo obezbjeđenja izvršenja obaveza definisanih ovim članom. U tom slučaju, nakon obezbjeđenja drugog oblika novčanog plaćanja od stane

Koncesionara na način koji definiše Koncedent u skladu sa zakonom, Koncedent će izvršiti povraćaj tekuće bankarske garancije za rekultivaciju.”

Član 18

Član 34 Ugovora mijenja se i glasi:

„Ugovorne strane su saglasne da se Koncedent ima pravo da raskine Ugovor dostavljanjem obavještenja o raskidu Koncesionaru, bez davanja roka za otklanjanje povreda Ugovora, ukoliko:

- a) je pokrenut postupak bankrotstva ili likvidacije nad Koncesionarom, osim u slučaju odobrenog postupka reorganizacije u skladu sa zakonom;
- b) je koncesija data na osnovu netačnih podataka bitnih za donošenje odluke o davanju koncesije i zaključivanje ovog Ugovora;
- c) Koncesionar svoja prava i obaveze iz ovog Ugovora prenese na drugo privredno društvo bez prethodne saglasnosti Koncedenta;
- d) Koncesionar izvrši prenos vlasničkoj udjela nad Koncesionarom kao privrednim društvom na drugo pravno ili fizičko lice bez prethodne saglasnosti Koncedenta;
- e) Koncesionar prikaže netačne podatke o eksploatisanim količinama mineralne sirovine sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala), njihovoj vrijednosti, strukturi i cijeni;
- f) Koncesionar ne dostavlja bankarske garancije za valjano izvršenje ugovornih obaveza iz člana 14 Ugovora, u rokovima, sadržaju i visini određenoj članom 14 Ugovora, odnosno ako iste ne obnavlja na ugovoreni način;
- g) Koncesionar ne dobije urbanističko-tehničke uslove od strane nadležnog organa, koji su jedan od uslova za određivanje lokacije flotacije, dobijanje odobrenja za eksploataciju mineralne sirovine na eksploatacionim poljima i odobrenja za izvođenje radova po glavnim rudarskim projektima utvrđenim članom 8 Ugovora uključujući i nedovoljno istražena ležišta;

Ugovorne strane su saglasne da u slučaju raskida Ugovora u skladu sa odredbama ovog člana Koncesionar nema pravo na naknadu štete, odnosno pravo na naknadu troškova za izvršene radove i uložena sredstva, kao i da se Koncesionar odriče svih drugih potraživanja i tužbenih zahtjeva prema Koncedentu.

U slučaju raskida Ugovora zbog razloga navedenih u stavu 1 ovog člana Koncesionar je dužan, ukoliko Koncedent ne zahtjeva suprotno, da uspostavi stanje na terenu koje je postojalo prije izgradnje rudarskih objekata, postrojenja i uređaja i izvođenja rudarskih radova koji su u funkciji koncesije, uz uslov da time ne nastanu štete na ležištu i njegovoj okolini i prema trećim licima.”

Član 19

Član 35 Ugovora mijenja se i glasi:

„Pored slučajeva iz člana 34 ovog Ugovora, Koncedent ima pravo da raskine Ugovor u slučajevima kada Koncesionar:

- a) najkasnije do kraja druge (2) godine, računajući od dana zaključivanja ovog Aneksa 4 Ugovora, ne izvrši sve obaveze propisane članom 7 stav 1 Ugovora na način zadovoljavajući za Koncedenta;
- b) najkasnije do kraja druge (2) godine, računajući od dana zaključivanja ovog Aneksa 4 Ugovora, ne dostavi Koncedentu obavještenje o ulasku u novu fazu realizacije koncesije definisanu članom 8 Ugovora, odnosno ako takvo obavještenje bude uslovljeno novim zahtjevima po pitanju rokova za izvršenje ugovornih obaveza ili mijenjanju postojećih uslova Ugovora;
- c) najkasnije do kraja četvrte (4) godine, računajući od dana zaključivanja ovog Aneksa 4 Ugovora, ne izvrši sve obaveze propisane članom 8 stav 1 Ugovora na način zadovoljavajući za Koncedenta;
- d) najkasnije do kraja četvrte (4) godine, računajući od dana zaključivanja ovog Aneksa 4 Ugovora, ne dostavi Koncedentu obavještenje o ulasku u novu fazu realizacije koncesije definisanu članom 9 Ugovora, odnosno ako takvo obavještenje bude uslovljeno novim zahtjevima po pitanju rokova za izvršenje ugovornih obaveza ili mijenjanju postojećih uslova Ugovora;
- e) najkasnije do kraja šeste (6) godine, računajući od dana zaključivanja ovog Aneksa 4 Ugovora, ne izvrši sve obaveze propisane članom 9 stav 1 Ugovora na način zadovoljavajući za Koncedenta;
- f) najkasnije do kraja šeste (6) godine, računajući od dana zaključivanja ovog Aneksa 4 Ugovora, ne dostavi Koncedentu obavještenje o ulasku u fazu eksploatacije mineralne sirovine sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala) na istraženim ležištima, odnosno ako takvo obavještenje bude uslovljeno novim zahtjevima po pitanju rokova za izvršenje ugovornih obaveza ili mijenjanju postojećih uslova Ugovora;
- g) vrši eksploataciju mineralne sirovine sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala) bez potrebnih odobrenja i saglasnosti;
- h) ne otpočne sa eksploatacijom mineralne sirovine sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala), odnosno duže od godinu dana ne obavlja eksploataciju mineralne sirovine;
- i) ne vrši plaćanje, odnosno kasni u plaćanju koncesione naknade iz člana 17, 18 i 19 Ugovora koje je duže od 30 dana;

- j) odbije da zaključi aneks Ugovora u skladu sa članom 18 stav 5 Ugovora na način koji predloži Koncedent;
- k) odbije da plati koncesionu naknadu za razliku u količinama otkopane mineralne sirovine sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala), utvrđenu u skladu sa članom 30 Ugovora, na način i u rokovima koje odredi Koncedent;
- l) ne dostavi bankarsku garanciju za rekultivaciju, u roku, sadržaju i visini određenom Ugovorom, odnosno ako iste ne obnavlja na ugovoreni način;
- m) odbije zahtjev Koncedenta da u skladu sa zakonom vrši drugi oblik novčanog plaćanja kao vid obezbjeđenja sredstava za rekultivaciju i sanaciju ležišta na kojem su izvođeni rudarski radovi, odnosno ako neredovno vrši takva plaćanja;
- n) ne dostavi podatke neophodne za obračun koncesione naknade u zakonom predviđenom roku;
- o) vršenjem koncesione djelatnosti u kontinuitetu ugrožava život i zdravlje ljudi, životnu sredinu i imovinu, a mjere predviđene posebnim propisima nijesu dovoljne da to spriječe;
- p) samovoljno izvrši promjene na rudarskim objektima, postrojenjima i uređajima koje koristi pri vršenju koncesione djelatnosti, odnosno ako ne održava iste, radi čega postoji opasnost od poremećaja u režimu racionalnog korišćenja mineralne sirovine;
- q) ne vrši dodatna geološka istraživanja u okviru odobrenog eksploatacionog polja u skladu sa tehničkom dokumentacijom;
- r) ne vrši ovjeru elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi sulfidne polimetalične rude u skladu sa članom 26 Ugovora;
- s) prilikom vršenja koncesione djelatnosti se ne pridržava zakona, odnosno istu vrši suprotno izdatim odobrenjima, saglasnostima i prihvaćenom tehničkom dokumentacijom;
- t) samovoljno mijenja uslove pod kojima je koncesija data;
- u) nepoštuje druge odredbe ovog Ugovora ili zakona, čija povreda nije izričito definisana ovim članom ili članom 34 ovog Ugovora.

Ugovorne strane su saglasne da u slučaju raskida Ugovora u skladu sa odredbama ovog člana Koncesionar nema pravo na naknadu štete, odnosno pravo na naknadu troškova za izvršene radove i uložena sredstva, kao i da se Koncesionar odriče svih drugih potraživanja i tužbenih zahtjeva prema Koncedentu.

U slučaju raskida Ugovora zbog razloga navedenih u stavu 1 ovog člana Koncesionar je dužan, ukoliko Koncedent ne zahtjeva suprotno, da uspostavi stanje na terenu koje je postojalo prije izgradnje rudarskih objekata, postrojenja i uređaja i izvođenja

rudarskih radova koji su u funkciji koncesije, uz uslov da time ne nastanu štete na ležištu i njegovoj okolini i prema trećim licima."

Član 20

Član 36 Ugovora mijenja se i glasi:

„Prije pokretanja postupka raskida Ugovora u skladu sa odredbama člana 35 Ugovora, Koncedent je dužan da u pisanoj formi obavijesti Koncesionara i odredi mu rok od minimum 60 (slovima: šezdeset) dana za otklanjanja povrede Ugovora i zakona."

Član 21

Član 37 Ugovora mijenja se i glasi:

„Ugovorne strane su saglasne da Koncesionar može da raskine Ugovor u slučaju da Koncedent značajno krši i ne poštuje svoje obaveze u skladu sa ovim Ugovorom.

Koncesionar će, prije raskida Ugovora, u skladu sa stavom 1 ovog člana, poslati pismeno saopštenje Koncedentu u kojem će ga obavijestiti o postojanju slučaja iz stava 1 ovog člana i zatražiti od Koncedenta da ukloni (nađe sredstvo otklanjanja) takvog slučaj u roku koji ne može biti kraći od tri mjeseca niti duži od 12 mjeseci od datuma prijema saopštenja, ukoliko je to moguće."

Član 22

Poslije člana 37 Ugovora dodaje se novi član 37a koji glasi:

„37a

Ugovorne strane su saglasne da u slučaju raskida Ugovora u skladu sa bilo kojom odredbom ovog Ugovora, uključujući i sporazumni raskid Ugovora, ili u slučaju odustajanja Koncesionara od dalje realizacije Ugovora, ili isteka roka trajanja ovog Ugovora, cjelokupna geološko-rudarska tehnička dokumentacija, uključujući ali ne ograničavajući se na: projekte geoloških istraživanja; elaborate o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi mineralne sirovine; rudarske projekte eksploatacije; studije izvodljivosti ili fizibiliti studije eksplotacije; postaju isključivo vlasništvo Koncedenta i isti ima pravo da sa njima raspolaže u punom obimu bez bilo kakvih ograničenja."

Član 23

U članu 40 Ugovora, dodaje se stav 2 koji glasi:

„Ugovorne strane su naročito saglasne da je isključivi rizik i odgovornost Koncesionara pribavljanje odobrenja, dozvola i saglasnosti za ispunjavanje uslova za

eksploataciju mineralne sirovine i dobijanje odobrenja za izvođenje radova po glavnom rudarskom projektu eksploatacije na istraženim ležištima, kao i drugim ležištima, uključujući i donošenje prostorno planske dokumentacije i izdavanje urbanističko tehničkih uslova za izradu rudarske tehničke dokumentacije i za definisanje lokacije flotacije."

Član 24

U članu 41 Ugovora dodaju se st. 2, 3 i 4 koji glase:

„Koncesionar je neograničeno odgovoran za svu štetu nastalu obavljanjem koncesione djelatnosti koju pretrpi Koncedent ili treća strana.

Koncesionar je dužan da obešteti i oslobodi Koncedenta odgovornosti u slučaju bilo kakvih zahtjeva za naknadu štete koje treća strana podnese protiv Koncedenta, a u pogledu povrede, gubitka ili štete koju prouzrokuje Koncesionar ili lice angažovano od strane Koncesionara u vršenju koncesione djelatnosti.

Koncesionar je neograničeno solidarno odgovoran za svu štetu koju prouzrokuju lica angažovana od strane Koncesionara za potrebe vršenja koncesione djelatnosti."

Član 25

U članu 42 Ugovora dodaje se novi stav 3 koji glasi:

"Koncesionar je dužan da na početku svake kalendarske godine dostavi ministarstvu nadležnom za rudarstvo i geološka istraživanja detaljan izvještaj o aktivnostima realizovanim u prethodnoj godini."

Član 26

U članu 44 Ugovora dodaje se novi st 2 i 3 koji glase:

„Sve izmjene ili druge promjene zakona Crne Gore, a naročito one izmjene ili promjene koje su posledica implementacije propisa Evropske unije, primjenjivaće se na Ugovor.

U slučaju kolizije između odredbi ovog Ugovora i zakona Crne Gore preovlađaće odredbe zakona."

Član 27

U članu 47 stav 1 Ugovora riječi „a na osnovu odredbe iz čl. 43 ovog ugovora“ brišu se.

Član 28

Ovaj Aneks 4 Ugovora je sačinjen u 13 istovjetnih primjeraka od kojih po dva primjerka pripadaju ugovornim stranama, a po jedan primjerak Državnom tužiocu Crne Gore, Ministarstvu finansija, Poreskoj upravi, Upravi za nekretnine - područna jedinica Mojkovac i područna jedinica Bijelo Polje, Zaštitniku imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, Upravi za inspekcijske poslove, Komisiji za koncesije i nadležnom sudu u Podgorici.

Član 29

Ovaj Aneks 4 Ugovora stupa na snagu danom dostavljanja Koncedentu, od strane Koncesionara, bankarske garancije na iznos od 250,000.00 € (slovima: dvijestotinepedesethiljada eura), na način propisan članom 9 ovog Aneksa 4 Ugovora.

U slučaju da Koncesionar najkasnije u roku od 10 dana od dana zaključivanja ovog Aneksa 4 Ugovora ne dostavi Koncedentu bankarsku garanciju na iznos od 250,000.00 € (slovima: dvijestotinepedesethiljada eura) na način propisan članom 9 ovog Aneksa 4 Ugovora, smatraće se da ovaj Aneks 4 Ugovora istekao, bez potrebe dostavljanja posebnog obavještenja Koncesionaru od strane Koncedenta. U slučaju isteka Aneksa 4 Ugovora primjenjivaće se odredbe osnovnog Ugovora koje su važile prije zaključivanja ovog Aneksa 4 Ugovora.

Za Koncedenta

dr Vladimir Kavarić



Za Koncesionara

Miloš Bošnjaković





Crna Gora
MINISTARSTVO EKONOMIJE
Rimski trg br. 46, Podgorica

Broj: 970-309/2019-P

Datum: 29. 09. 2020

Vlada Crne Gore – Ministarstvo ekonomije (u daljem tekstu: Koncedent), koju zastupa ministarka ekonomije, Dragica Sekulić,

i

DOO "Brskovo Mine" – Podgorica, PIB: 02770440, sa sjedištem na adresi Dalmatinska br. 176 Podgorica (u daljem tekstu: Koncesionar), koje zastupa izvršni direktor Richard Boffey,

Dana 29. septembra 2020. u Podgorici, zaključili su

ANEKS 5

Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju sulfidne polimetalne rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala) na istražno-eksploatacionom prostoru bivšeg rudnika "Brskovo" kod Mojkovca

Preambula:

S OBZIROM DA su Vlada Crne Gore i DOO "North Mining" (raniji naziv Koncesionara), dana 10. decembra 2010. godine, zaključili Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju sulfidne polimetalne rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala) na istražno-eksploatacionom prostoru bivšeg rudnika "Brskovo" kod Mojkovca broj 01-3660/1 (u daljem tekstu: Ugovor).

S OBZIROM DA se Koncesionar DOO „Brskovo mine“ obratio Ministarstvu ekonomije 7. septembra 2020. godine sa Zahtjevom za definisanje rokova iz Ugovora u vezi sa završetkom pojedinih faza iz Ugovora i pratećih aneksa, zavedenim u arhivi Ministarstva pod brojem 970-309/2019-5.

S OBZIROM DA pomenutim zahtjevom Koncesionar traži „definisanje rokova za faze realizacije obaveza definisane članom 5 i 6 Aneksa 4 Ugovora, uz razumjevanje da se obaveze iz člana 5 Aneksa 4 moraju izvršiti najkasnije u roku od dvije (2) godine računajući od datuma podnošenja odluke Ministarstvu ekonomije tj. obavještenja Koncesionara, o ulasku u novu fazu koncesije“.

S OBZIROM DA, Koncesionar u svom zahtjevu „razumije da obaveze iz člana 6 Aneksa 4 Ugovora treba izvršiti najkasnije u roku od dvije (2) godine računajući od datuma podnošenja odluke Ministarstvu ekonomije o ulasku u novu fazu realizacije koncesije kako je definisano u članu 6 Aneksa 4 Ugovora“.



S OBZIROM DA je Koncesionar istakao da će se, prema članu 39 Ugovora, rokovi izvršenja ovih faza realizacije i dužina perioda koncesije „produžiti za vremenski period kašnjenja nadležnih organa u izdavanju neophodnih odobrenja za rad koncesionara“.

S OBZIROM DA, imajući u vidu prethodno navedeno, kao i činjenicu da u roku od dvije godine od datuma zaključenja Aneksa 4 Ugovora, tj. do 21. novembra 2018. godine, Koncesionar nije dostavio potpunu dokumentaciju, Ministarstvo ekonomije je u skladu sa odredbama člana 35 Ugovora kojim su definisane raskidne klauzule, a na osnovu člana 36, definisalo rok za otklanjanje povrede Ugovora, tj. obavezu Koncesionara da do 1. marta 2019. godine dostavi nedostajuću dokumentaciju.

S OBZIROM DA je dana 28.02.2019. godine Ministarstvu ekonomije dopisom broj 970-410/2018-6 Koncesionar dostavio nedostajuću dokumentaciju, te da je nakon toga, u skladu sa odredbama Zakona o geološkim istraživanjima organizovana revizija dostavljenog Elaborata i analiza kompletne dokumentacije. Nakon potvrde Vlade Crne Gore da je dokumentacija zadovoljavajuća za Koncedenta, stvorene su ugovorne pretpostavke da se Ministarstvo ekonomije obrati Koncesionaru sa zahtjevom za njegovo izjašnjenje o ulasku u novu fazu realizacije koncesije.

S OBZIROM DA je odgovor od strane Koncesionara dostavljen dana 25. jula 2019. godine, kojim se Ministarstvo obavještava o ulasku u novu fazu realizacije koncesije i koja se potvrđuje dostavljenom bankarskom garancijom na iznos od 500.000,00 eura sa rokom važenja od 18 mjeseci.

S OBZIROM DA Ministarstvo ekonomije u odnosu na zahtjev Koncesionara, smatra da predmet aneksa može biti isključivo faza realizacije obaveza definisana članom 5 Aneksa 4, tj. članom 8 Ugovora.

S OBZIROM DA je Vlada Crne Gore prihvatila Aneks 5 Ugovora i Zaključcima broj: 07-4332 od 24. septembra zadužila Ministarstvo ekonomije da zaključi Aneks 5 Ugovora o koncesiji.

Strane su se dogovorile kako slijedi:

Član 1

Član 8 stav 1 mijenja se i glasi:

"Ugovorne strane su saglasne da je Koncesionar završio fazu realizacije Ugovora predviđenu članom 7 i obavijestio Koncedenta o ulasku u novu fazu realizacije 25. jula 2019. godine, i da će Koncesionar najkasnije do kraja druge (2) godine računajući od 25. jula 2019. godine izraditi rudarsku tehničku dokumentaciju i pribaviti odobrenja, dozvole i saglasnosti za ispunjavanje uslova za eksploataciju mineralne sirovine i za dobijanje odobrenja za izvođenje radova po glavnom rudarskom projektu eksploatacije na istraženim ležištima."

Član 8 stav 3 mijenja se i glasi:



"Pod uslovom da je izvršio sve obaveze propisane stavom 1 ovog člana na način zadovoljavajući za Koncedenta, Koncesionar se obavezuje da će, u roku predviđenom stavom 1 ovog člana, dostaviti Koncedentu:

- obavještenje o ulasku u novu fazu realizacije koncesije definisanu članom 9 Ugovora, koje ne može biti uslovljeno novim zahtjevima po pitanju rokova za izvršenje ugovornih obaveza ili mijenjanju postojećih uslova Ugovora; ili
- zahtjev za sporazumni raskid Ugovora usljed odustajanja od dalje realizacije Ugovora."

Član 2

Sve druge odredbe Ugovora ostaju na snazi.

Član 3

Ovaj Aneks 5 stupa na snagu danom zaključivanja.

Član 4

Ovaj Aneks 5 je sačinjen u 14 (četrnaest) istovjetnih primjeraka, od kojih po dva primjerka pripadaju ugovornim stranama, a po jedan primjerak Državnom tužiocu Crne Gore, Ministarstvu finansija, Poreskoj upravi, Upravi za nekretnine – područna jedinica Mojkovac i područna jedinica Bijelo Polje, Zaštitniku imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, Upravi za inspekcijske poslove, Komisiji za koncesije, Opštini Mojkovac i JU Zavod za geološka istraživanja - Podgorica.

Za Koncedenta

MINISTAR KA

Dragica Sekulić



Za Koncesionara

IZVRŠNI DIREKTOR

Richard Boffey

