

PROJEKAT

Ugovor za projektovanje i izgradnju autoputa Bar-Boljare  
Dionica: Smokovac-Uvac-Mateševo

PRILOG 6

UGOVORU ZA PROJEKTOVANJE I IZGRADNJU  
Veza br. 01-827/1 od 26. februara 2014.



Crna Gora  
MINISTARSTVO KAPITALNIH  
INVESTICIJA

Broj: 01-343/21-3428/1

Datum: 02.04.2021

"CHINA ROAD & BRIDGE CORPORATION" D.O.O.  
PEKING, NR KINA · DIO STRANOG DRUŠTVA

Broj: 694

Podgorica, 02.04. 2021.god.

Izvođač:

Investitor:

China Road and Bridge Corporation C88  
Andingmenwai Dajie, Peking, Narodna  
Republika Kina

Vlada Crne Gore koju predstavlja  
Ministarstvo kapitalnih investicija (pravni  
nasljednik Ministarstva saobraćaja i  
pomorstva), Rimski Trg 6, 81000 Podgorica



02.04.2021.



koji su dana 02.04.2021. potpisali:

**Investitor:** Vlada Crne Gore koju predstavlja Ministarstvo kapitalnih investicija (pravni nasljednik Ministarstva saobraćaja i pomorstva), Rimski Trg 6, 81000 Podgorica

i

**Izvođač:** China Road and Bridge Corporation C88 Andingmenwai Dajie, Peking, Narodna republika Kina

Investitor i Izvođač u daljem tekstu će zajednički biti označeni kao „Strane“ a pojedinačno kao „Strana“.

Kao Strane potpisnice Ugovora o projektovanju i izgradnji, veza br. 01-827/1 od 26. februara 2014. godine (u daljem tekstu: „Glavni ugovor“), i priloga Glavnom ugovoru (u daljem tekstu: Prilog 1, Prilog 2, Prilog 3, Prilog 4 i Prilog 5), zaključuju dana 2. aprila 2021. godine:

## PRILOG 6

### GLAVNOM UGOVORU

(u daljem tekstu: „Prilog 6“)

#### PREAMBULA:

- A. S obzirom da su Strane umjesto inicijalno ugovorenog Roka za završetak od 48 mjeseci, članom 5 Priloga 3 Glavnom ugovoru ugovorile Rok za završetak od 64,7 mjeseci, počev od Datuma početka Glavnog ugovora (tj. do 30. septembra 2020. godine) (u daljem tekstu: „Ugovoreni Rok za završetak“);
- B. S obzirom da Strane namjeravaju da ovim Prilogom 6 dogovore rok do koga će se završiti Radovi uz istovremeno zadržavanje prava Strana u pogledu Ugovorenog Roka za završetak i u odnosu na potraživanja Strana;

Gore navedena Preambula smatra se sastavnim dijelom ovog Priloga 6.

Sve riječi, izrazi i definisani termini sadržani u Glavnom ugovoru primjenjuju se *mutatis mutandis* u Prilogu 6.

U cilju sprovođenja Priloga 6, Strane su se saglasile kako slijedi:

#### Član 1

Strane su saglasne da će Izvođač izvesti Radove (uključujući Naknadne radove iz Priloga 3, 4 i 5) u svrhe primopredaje prema klauzuli 10 [Preuzimanje od strane Investitora] Glavnog ugovora do 30. novembra 2021.godine.

#### Član 2

Nezavisno od sporazuma u vezi s rokom iz člana 1 ovog Priloga 6, Strane zadržavaju prava i obaveze koje imaju ili mogu imati u vezi sa Glavnim ugovorom i priložima Glavnom ugovoru.



Sporazum u pogledu roka navedenog u članu 1 se ni u kom slučaju neće smatrati kao prihvaćanje od strane Investitora bilo kog potraživanja Izvođača prema pod-klauzuli 8.4 Glavnog ugovora, i ovim se zadržavaju prava i odgovornosti Strana koja se odnose na Ugovoreni Rok za završetak.

### Član 3

Ovaj Prilog 6 zaključuje se na crnogorskom i engleskom jeziku u šest (6) originalnih primjeraka, na oba jezika, od kojih su 3 (tri) primjerka za Investitora i tri (3) primjerka za Izvođača. U slučaju bilo kakvog odstupanja, verzija na engleskom jeziku ima prednost.

Ovaj Prilog 6 stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih predstavnika obje Strane.

ZA I U IME  
  
Izvođač



ZA I U IME  
  
Investitor

