


"PROJECTMAN" d.o.o. Podgorica
Broj 611
Datum, 24.06.2021. god.
OBRAZAC 19



PROJECTMAN
PODGORICA

Business: Ujedinjena Matka Radionica br.205
Podgorica
Značajka: 1408 Banka za poslove
IBAN: 200791 07
PIB: 03042628
KUV: 30132 24887-6
e-mail: info@projectman.com
Tel: 067462 607

25.06.2021
107/4-2952/2

(naziv stručnog nadzora)

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE I LICENCIRANJE

Obavještenje o nemogućnosti izvođenja radova po revidovanom glavnom projektu
(član 97 stav 8 Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata)

Izvođač radova	"TEHNOPUT MNE" D.O.O. Podgorica
Lokacija objekta	<u>Vrulja - Mijakovići, KO Maoče i KO Potkrajci, Opština Pljevlja</u> (broj katastarske parcele, katastarska opština, opština) <u>U PRILOGU PRIJAVA GRADNJE SA PODACIMA</u> (broj urbanističke parcele, planski dokument)
Građevinska dozvola	<u>107/4-2952/1 od 06.06.2019.godine</u> (broj i datum prijave radova)
Razlozi za nemogućnost izvođenja radova po revidovanom glavnom projektu	Izvođač radova je naišao na problem nestabilnih kosina na lokacijama: Stacionaze zidova: 1+598.596 - 1+678.112 1+735.850 - 1+760.920 1 kampada: 0+748.200 - 0+753.200 2 kampada: 0+769.700 - 0+774.700, koje nijesu obrađene Glavnim revidovanim projektom, za njihovu stabilizaciju je potrebno dati projektantska rješenja.

24.06.2021.godine
(mjesto i datum)

(potpis ovlaštenog lica stručnog nadzora)