



JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Upravni odbor

Na osnovu člana 21 Statuta Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, Člana 8 stav 4 Zakona o morskom dobru ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 014/92 od 03.04.1992, 059/92 od 22.12.1992, 027/94 od 29.07.1994, Službeni list Crne Gore", br. 051/08 od 22.08.2008, 021/09 od 20.03.2009, 073/10 od 10.12.2010, 040/11 od 08.08.20), Upravni odbor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore na 10. sjednici održanoj dana 25.08.2021. godine elektronskim putem, Odlukom broj 0203-2369/4 od 25.08.2021. godine donosi:

**Izmjenu Plana korišćenja sredstava
Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore za 2021. godinu
broj 0203-444/4 od 08.02.2021.godine**

Na osnovu Zakona o morskom dobru utvrđena je obaveza Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore (u daljem tekstu: Javno preduzeće) da donosi Plan korišćenja sredstava Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore (u daljem tekstu: Plan korišćenja sredstava) i dostavlja ga Upravnom odboru na usvajanje, a Vladi Crne Gore na saglasnost.

I Prihod Javnog preduzeća u poglavlju PLANIRANI PRIHODI smanjuje se sa iznosa od 5.830.000€ na iznos od 4.740.000€

II Rashod Javnog preduzeća u poglavlju PLANIRANI RASHODI smanjuje se sa iznosa od 5.830.000€ na iznos od 4.740.000€

III U skladu sa aktivnostima i radovima koji se ne mogu realizovati do kraja 2021. godine, Javno preduzeće vrši izmjenu Plana korišćenja sredstava na sledeći način:

U poglavlju I – INVESTICIONA ULAGANJA I TEKUĆE ODRŽAVANJE ZONE MORSKOG DOBRA

U tački 1 – IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

- Briše se planirana pozicija 0101 - Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta za uređenje trotoara/pješačke staze u Zelenici, na potezu od Željezničkog mosta do plaže „Zmijice“ u dužini cca 300m, Opština Herceg Novi u iznosu od 20.000€
- Briše se planirana pozicija 0102 - Revizija Glavnog projekta uređenja trotoara/pješačke staze u Zelenici, na potezu od Željezničkog mosta do plaže „Zmijice“ u dužini cca 300m, Opština Herceg Novi u iznosu od 4.000€
- Briše se planirana pozicija 0103 - Izrada Glavnog projekta sanacije lukobrana Škver, Opština Herceg Novi u iznosu od 25.000€
- Briše se planirana pozicija 0104 - Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta pješačke staze i uređenja javnih površina uz obalu na potezu Morinj-Kostanjica, Opština Kotor u iznosu od 30.000€

- Briše se planirana pozicija 0105 - Revizija Glavnog projekta pješačke staze i uređenja javnih površina uz obalu na potezu Morinj-Kostanjica, Opština Kotor u iznosu od 5.000€
- Briše se planirana pozicija 0106 - Izrada Idejnog rješenja za uređenje prilaznog puta radi obezbjeđenja pristupa navozu za izvlačenje/spuštanje plovila kat.parcele br. 542/6, 542/1,542/33 i 542/34 KO Višnjevo, Opština Kotor u iznosu od 3.000€
- Briše se planirana pozicija 0107 - Usklađivanje i dorada Idejnog rješenja i Glavnog projekta pješačke staze - Lungo mare sa parternim uređenjem javnih površina obodom Ponte Seljanovo u Tivtu, dužine cca 500 m na kat. parceli 185/1 KO Tivat, DSL „Sektor 22“, Opština Tivat u iznosu od 10.000€
- Briše se planirana pozicija 0108 - Revizija Glavnog projekta pješačke staze - Lungo mare sa parternim uređenjem javnih površina obodom Ponte Seljanovo u Tivtu, dužine cca 500 m na kat. parceli 185/1 KO Tivat, DSL „Sektor 22“, Opština Tivat u iznosu od 3.000€
- Briše se planirana pozicija 0109 - Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta izgradnje pješačke staze na istočnom kraju plaže „Jaz“ u dužini cca 550m, Opština Budva u iznosu od 20.000€
- Briše se planirana pozicija 0110 - Revizija Glavnog projekta izgradnje pješačke staze na istočnom kraju plaže „Jaz“ u dužini cca 550m, Opština Budva u iznosu od 5.000€
- Briše se planirana pozicija 0111 - Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta za uređenje plaže „Pizana“, Opština Budva u iznosu od 15.000€
- Briše se planirana pozicija 0112 - Revizija Glavnog projekta za uređenje plaže „Pizana“, Opština Budva u iznosu od 4.000€
- Briše se planirana pozicija 0113 - Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta zaštite pješačke staze prema plaži Mogren u dužini od cca 270 m, Opština Budva u iznosu od 8.000€
- Briše se planirana pozicija 0114 - Revizija Glavnog projekta zaštite pješačke staze prema plaži Mogren u dužini od cca 270 m, Opština Budva u iznosu od 3.000€
- Briše se planirana pozicija 0115 - Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta za izgradnju pristaništa Sv. Toma, Opština Budva u iznosu od 25.000€
- Briše se planirana pozicija 0116 - Revizija Glavnog projekta za izgradnju pristaništa Sv. Toma, Opština Budva u iznosu od 2.500€
- Briše se planirana pozicija 0117 - Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta regulacije korita potoka/rijeka Željeznice u dužini od cca 230m, Opština Bar u iznosu od 30.000€
- Briše se planirana pozicija 0118 - Revizija Glavnog projekta regulacije korita potoka/rijeka Željeznice u dužini od cca 230m, Opština Bar u iznosu od 5.000€
- Briše se planirana pozicija 0119 - Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta pješačke staze i uređenja javnih površina uz obalu u zahvatu DSL za „Sektor 54 – Zeleni pojas“ (Rt Ratac-Žukotrljica), UP 30b dužine 2.000m1 i površine 7.000m2, Opština Bar u iznosu od 30.000€
- Briše se planirana pozicija 0120 - Revizija Glavnog projekta pješačke staze i uređenja javnih površina uz obalu u zahvatu DSL za „Sektor 54 – Zeleni pojas“ (Rt Ratac-Žukotrljica), UP 30b dužine 2.000m1 i površine 7.000m2, Opština Bar u iznosu od 5.000€
- Briše se planirana pozicija 0121 - Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta pejzažnog uređenja prostora dina (UPZ7 i UPZ14 u okviru DSL sektor 66(modul IV i V)), Opština Ulcinj u iznosu od 15.000€
- Briše se planirana pozicija 0122 - Revizija Glavnog projekta pejzažnog uređenja prostora dina (UPZ7 i UPZ14 u okviru DSL sektor 66(modul IV i V)), Opština Ulcinj u iznosu od 5.000€

- Briše se planirana pozicija 0123 - Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta pejzažnog uređenja prostora dina (UPZ10 u okviru DSL sektor 66)(modul I), Opština Ulcinj u iznosu od 15.000€
- Briše se planirana pozicija 0124 - Revizija Glavnog projekta pejzažnog uređenja prostora dina (UPZ10 u okviru DSL sektor 66)(modul I), Opština Ulcinj u iznosu od 5.000€

U tački 2 – ELABORATI, STUDIJE/EKSPERTIZE, ANALIZE, GEODETSKA SNIMANJA, RECENZIJE

- Briše se planirana pozicija 0201 - Izrada ekonomsko finansijske analize sa predlogom ugovora o koncesiji za luku Škver, Opština Herceg Novi u iznosu od 25.000€
- Briše se planirana pozicija 0202 - Izrada elaborata o geotehničkom istraživanju tla i nasipa za potrebe glavnog projekta sanacije lukobrana Škver, Opština Herceg Novi u iznosu od 15.000€
- Briše se planirana pozicija 0203 - Izrada elaborata o procjeni stanja objekata obalne infrastrukture – tiradura (navoza za izvlačenje barki) u Bokokotorskom zalivu u iznosu od 6.000€
- Briše se planirana pozicija 0204 - Izrada studije prirodnih i stvorenih uslova za izgradnju pristaništa i privezišta u opštini Bar i Ulcinj u iznosu od 15.000€
- Briše se planirana pozicija 0205 - Izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekte koji se planiraju realizovati u 2021.godini, a za koje nije urađen elaborat u iznosu od 4.000€
- Briše se planirana pozicija 0206 - Izrada geodetskih podloga i elaborata o izvršenim geodetskim radovima za izradu Atlasa crnogorskih plaža i kupališta u iznosu 35.000€
- Dodaje se planirana pozicija 0207 - Vršenje batimetrijskog mjerenja i istraživanje morskog dna magnetometrom na sedam lokacija u tivatskom zalivu predviđenih za formiranje nautičkih sidrišta (Donja Lastva – 1 lokacija, Obala Đuraševića – 3 lokacija, Krašići – 3 lokacije) u iznosu 8.000€

U tački 3 – IZVOĐENJE RADOVA I NADZOR

- Briše se planirana pozicija 0301 - Izvođenje radova na uređenju prilaznog puta radi obezbjeđenja pristupa navozu za izvlačenje/spuštanje plovila kat.parcele br. 542/6, 542/1,542/33 i 542/34 KO Višnjevo, Opština Kotor u iznosu 72.000€
- Briše se planirana pozicija 0302 - Izvođenje radova na uređenju pješačke staze u dužini od 80 m i uz granicu rezervata „Tivatska solila“, nabavka i postavljanje solarne rasvjete (II faza), Opština Tivat u iznosu od 20.000€
- Briše se planirana pozicija 0303 - Izvođenje radova na postavljanju i priključenju na vodovodnu mrežu protivpožarne opreme u rezervatu „Tivatska Solila“, Opština Tivat u iznosu od 8.000€
- Briše se planirana pozicija 0305 - Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji šetališta/rive Pržno, od zapadnog kraja hotelskog kompleksa „Maestral“ do istočnog kraja plaže Pržno na djelovima kat. parcela broj 1931, 1931/2 i 909/2 KO Sveti Stefan, DSL „Sektor 46“ (II faza), Opština Budva u iznosu od 6.000€
- Briše se planirana pozicija 0306 - Izvođenje radova na ograđivanju dina i sanacija postojeće ograde na Velikoj plaži, Opština Ulcinj u iznosu od 25.000€
- Briše se planirana pozicija 0307 - Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na ograđivanju dina i nad sanacijom postojeće ograde na Velikoj plaži, Opština Ulcinj u iznosu od 1.500€

- Briše se planirana pozicija 0310 - Izvođenje radova prema studiji „Zaštita i revitalizacija plaže na Adi“ (I faza), Opština Ulcinj u iznosu od 300.000€
- Briše se planirana pozicija 0311 - Rekonstrukcija (adaptacija/sanacija) tiradura – navoza za izvlačenje barki u Bokokotorskom zalivu u iznosu od 20.000€

U tački 4 – TEKUĆE I KOMUNALNO ODRŽAVANJE ZONE MORSKOG DOBRA PO OPŠTINAMA

- Povećava se planirana pozicija 0401 - Troškovi komunalnog održavanja i hortikulturnog uređenja po opštinama Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj sa iznosa od 1.300.000€ na iznos od 1.337.100€
- Briše se planirana pozicija 0402 - Uređenje i održavanje Posebnog rezervata prirode „Tivatska solila“, Opština Tivat u iznosu od 5.000€
- Briše se planirana pozicija 0403 - Izvođenje radova na rehabilitaciji i uređenju lokalnih pristupnih puteva na lijevoj i desnoj obali rijeke Bojane, Opština Ulcinj u iznosu od 50.000€
- Smanjuje se planirana pozicija 0404 - Izvođenje hitnih intervencija i tzv. sitnih sanacija obale u svim primorskim opštinama sa iznosa od 251.700€ na iznos od 44.700€
- Briše se planirana pozicija 0405 - Uklanjanje privremenih objekata u zoni morskog dobra i uklanjanje postojećeg objekta „Info punkt“ u Posebnom rezervatu prirode „Tivatska Solila“ u iznosu od 65.000€
- Briše se planirana pozicija 0406 - Nabavka i postavljanje parkovskog mobilijara (klupe i kante) za cijelo primorje u iznosu od 50.000€
- Briše se planirana pozicija 0407 - Obilježavanje ribarskih posti u Bokokotorskom zalivu u skladu sa Katalogom ribarskih posti u iznosu od 15.000€
- Briše se planirana pozicija 0408 - Obilježavanje vezova na pontama, mandračima i bovama u iznosu od 23.000€
- Briše se planirana pozicija 0409 - Revitalizacija ugroženih ribarskih posti u Bokokotorskom zalivu u iznosu od 20.000€
- Briše se planirana pozicija 0410 - Nabavka i opremanje privezišta bitvama i alkama za vezivanje čamaca u iznosu od 30.000€

U tački 5 – ISTRAŽIVANJE I MONITORING

- Briše se planirana pozicija 0501 - Program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode na javnim kupalištima u sezoni 2022. godine (dodatne i ponovne analize) u iznosu od 70.000€
- Briše se planirana pozicija 0502 - Istraživanje i mapiranje bioloških i ekoloških parametara obale i mora na lokacijama namjenjenim za korišćenje morskog dobra u iznosu od 5.000€
- Briše se planirana pozicija 0503 - Godišnje praćenje stanja i promjena u Posebnom rezervatu prirode “Tivatska solila”, Opština Tivat u iznosu od 6.000€

Planom korišćenja sredstava za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 5.830.000,00€. Na osnovu plana prihoda konstatovano je da neće biti moguće ostvariti prihode u iznosu od 1.090.000,00€.

Planirani prihod u iznosu od 2.180.000 €, koliko iznosi druga rata po zaključenom Ugovoru o korišćenju morskog dobra za implementaciju i izvođenje infrastrukture sa privrednim društvom „Terna Crna Gora“ d.o.o. iz Podgorice, broj: 0201-198/19 od 09.07.2015. godine uslovljen je dobijanjem potrebnih dozvola za rad energetskog objekta.

Shodno dostavljenim odgovorima na zahtjev za izvršenje uplate obaviješteni smo da je odloženo postavljanje i puštanje u rad „Pola 2“ pa sa tim u vezi nisu dobijene dozvole i licence za isti što je uslov za plaćanje. Napominjemo da je formirana komisija i postignut dogovor za plaćanja dijela navedene rate u iznosu od 1.090.000,00€, tj. 50%.

Na osnovu gore navedenog nametnula se potreba da se za taj iznos koriguju - umanje planirane aktivnosti na izvođenju radova, izrade tehničke dokumentacije itd.

Pozicije koje su brisane iz 2021. godine, a koje nisu planirane za preimenovanje u okviru poglavlja Započeti postupci i prenešene aktivnosti se planiraju realizovati kad se za to steknu administrativni i finansijski uslovi u narednom periodu.

U poglavlju II – OSTALI POSLOVNI RASHODI

U tački 7 – RASHODI POTROŠNOG MATERIJALA, ODRŽAVANJA I USLUGA

- Smanjuje se planirana pozicija 0705 - „Troškovi platnog prometa sa iznosa od 15.000€ na iznos od 11.000€“
- Smanjuje se planirana pozicija 0708 – „Troškovi društveno odgovornog poslovanja sa iznosa od 88.000€ na iznos od 68.000€“
- Smanjuje se planirana pozicija 0709 - „Troškovi reklame i propagande sa iznosa od 40.000€ na iznos od 32.000€“
- Smanjuje se planirana pozicija 0710 - „Troškovi za akcije sa iznosa od 8.700€ na iznos od 3.700€“
- Smanjuje se planirana pozicija 0711 – „Trošak reprezentacije sa iznosa od 20.000€ na iznos od 10.000€“
- Povećava se planirana pozicija 0715 - „Troškovi održavanja softvera sa iznosa od 16.900€ na iznos od 43.900€“ i ista se preimenuje u „Troškovi održavanja i unapređenja softvera“
- Smanjuje se planirana pozicija 0716 - „Licence sa iznosa od 28.500€ na iznos od 21.000€“
- Povećava se planirana pozicija 0718 - „Troškovi advokatskih usluga sa iznosa od 15.000€ na iznos od 20.000€“
- Smanjuje se planirana pozicija 0719 – „Stipendije i školarine sa iznosa od 20.000€ na iznos od 15.000€“
- Smanjuje se planirana pozicija 0721 - „Učešće i organizacija seminara sa iznosa od 10.000€ na iznos od 6.000€“
- Povećava se planirana pozicija 0722 - „Konsultanti i ekspertske usluge sa iznosa od 6.000€ na iznos od 13.000€“
- Povećava se planirana pozicija 0723 - „Angažovanje komisija i spoljnih saradnika sa iznosa od 12.500€ na iznos od 81.000€“
- Smanjuje se planirana pozicija 0727 - „Ostale usluge sa iznosa od 71.100€ na iznos od 46.000€“

Zbog usvajanja nove sistematizacije određeni broj zaposlenih sporazumno je prekinuo radni odnos pa se samim tim ukazala potreba za angožovanje stručnih lica (2 konsultanta i 9 spoljnih saradnika) zbog povećanog obima posla i pripreme turističke sezone.

U tački 9 – GUBICI I NAKNADE ŠTETE

- Smanjuje se planirana pozicija 0901 – „Naknade štete trećim licima sa iznosa od 50.000,00€ na iznos od 45.000,00€“

U poglavlju III - AMORTIZACIJA

- Smanjuje se planirana pozicija 1001 – „Nematerijalna imovina - amortizacija sa iznosa od 25.000,00€ na iznos od 15.000,00€“
- Smanjuje se planirana pozicija 1002 – „Amortizacija – građevinski objekti sa iznosa od 30.000,00€ na iznos od 25.000,00€“
- Smanjuje se planirana pozicija 1003 – „Amortizacija opreme sa iznosa od 55.000,00€ na iznos od 45.000,00€“

Usled aktuelne pandemije korona virusa, a u cilju racionalnog raspoređivanja sredstava, Javno preduzeće je obustavilo nabavku osnovnih sredstava koja nijesu neophodna za poslovanje u toku 2021. godine, s tim u vezi planirana amortizacija za 2021.godinu se može umanjiti do predloženog iznosa.

U poglavlju IV – ZARADE I OSTALA PRIMANJA ZAPOSLENIH

- Smanjuje se planirana pozicija 11011 - „Troškovi neto zarada sa iznosa od 870.400€ na iznos od 772.237€“
- Smanjuje se planirana pozicija 11012 - „Troškovi prevoza sa iznosa od 60.000€ na iznos od 34.100€“
- Povećava se planirana pozicija 11013 - „Troškovi neto naknada za članove Upravnog odbora iz Javnog preduzeća i van Javnog preduzeća sa iznosa od 68.000€ na iznos od 81.485€“
- Smanjuje se planirana pozicija 11015 - „Troškovi zimnice (neto) sa iznosa od 33.000€ na iznos od 6.586€“
- Smanjuje se planirana pozicija 11021 - „Troškovi poreza na zarade i naknade sa iznosa od 135.000€ na iznos od 120.564€“
- Smanjuje se planirana pozicija 11022 - „Troškovi doprinosa na zarade i naknade sa iznosa od 356.000€ na iznos od 320.365€“
- Smanjuje se planirana pozicija 11023 - „Troškovi doprinosa na teret poslodavca sa iznosa od 134.000€ na iznos od 123.652€“
- Smanjuje se planirana pozicija 11024 - „Troškovi prireza na porez sa iznosa od 13.500€ na iznos od 12.018€“
- Povećava se planirana pozicija 1103 - „Troškovi privremenih, povremenih i sezonskih poslova - čistači, spasioci na plažama, čuvari na pristaništima sa iznosa od 50.000€ na iznos od 88.000€“
- Smanjuje se planirana pozicija 1104 - „Troškovi službenih putovanja (dnevnice, hotelski računi, avio karte i ostali troškovi) sa iznosa od 30.000€ na iznos od 20.000€“
- Povećava se planirana pozicija 1105 - „Ostali lični rashodi: pomoć zaposlenima, jubilarne nagrade, otpremnine, ostale isplate po Kolektivnom ugovoru sa iznosa od 124.000€ na iznos od 569.393€“

Zbog usvajanja nove sistematizacije određeni broj zaposlenih je stekao uslov za odlazak u penziju ili je sporazumno prekinuo radni odnos pa se samim tim ukazala potreba za uvećanje fonda za isplatu otpremnina i to: 5 za odlazak u penziju i 13 za sporazumni raskid ugovora o radu.

Planirana je i isplata 2 jubilarne nagrade za 10 godina rada u firmi i 1 za 20 godina rada u firmi, a sve u skladu sa Kolektivnim ugovorom Javnog preduzeća.

Za privremene i sezonske poslove, a sve u cilju uspješne turističke sezone angažovano je 13 lica po ugovoru o djelu.

U poglavlju V – OSNOVNA SREDSTVA

- Briše se planirana pozicija 1301 – „Opremanje kancelarijskog prostora za montažno-demontažni objekat za potrebe Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, na desnoj obali rijeke Bojane na kat.parceli 1142/1 KO Donji Štoj, Opština Ulcinj u iznosu od 10.000,00€“
- Dodaje se pozicija 1302 – „Nabavka računarske opreme u iznosu od 7.500,00€“

U poglavlju VI – UČEŠĆE U MEĐUNARODNIM PROJEKTIMA

- Briše se planirana pozicija 1402 – „Kofinansiranje troškova projektnih predloga podnesenih za finansiranje u okviru raspisanih međunarodnih poziva i konkursa tokom 2021. godine u iznosu od 5.000,00€“

Osnov za umanjene sredstava u poglavlju VI: pozicija 1402 briše se iz razloga jer nije odobren nijedan novi projektni predlog.

U poglavlju – ZAPOČETI POSTUPCI I PRENESENE AKTIVNOSTI

- Briše se planirana pozicija 1410 - Izvođenje radova na uređenju gradskog parka u Budvi (popločavanje pješačkih staza) – završno oblikovanje parkovskog prostora (popločavanje cca 1600 m² pješačkih staza)(III faza), Opština Budva u iznosu od 75.000€

Nije moguće realizovati poziciju do kraja tekuće godine iz razloga jer nema projektne dokumentacije Glavni projekat.

- Briše se planirana pozicija 1414 - Nadzor nad radovima na izgradnji privremenog objekta za potrebe Javnog preduzeća i inspekcijских službi na obali rijeke Bojane, Opština Ulcinj u iznosu od 3.500€

Kako nije moguće realizovati poziciju izvođenja radova, tako nije moguće realizovati poziciju Nadzora nad radovima.

- Briše se planirana pozicija 1419 - Eksterni nadzor nad izgradnjom investicionog kupališta na lokacijama: Mali pijesak, Dobra Voda, Belane i Baošići u iznosu od 13.000€

Angažovanjem kolega građevinske struke prestala je potreba za angažovanjem Eksternog nadzora van Javnog preduzeća jer kolege mogu adekvatno obavljati ovaj dio posla čime se štede značajna finansijska sredstva.

- Smanjuje se planirana pozicija 1420 - Rekonstrukcija objekata obalne infrastrukture od javnog interesa sa iznosa od 165.000€ na iznos od 85.000€
- Briše se planirana pozicija 1429 - Izgradnja privremenog objekta za potrebe Javnog preduzeća i inspeksijskih službi na obali rijeke Bojane u Ulcinju u iznosu od 170.000€

Nije moguće realizovati do kraja tekuće godine iz razloga što je na tržištu povećana cijena materijala (čelik) do 70%.

➤ Briše se planirana pozicija 1432 - Izgradnja trotoara/pješačke staze prema Glavnom projektu za dionicu Lepetani-Sv. Roko I faza, Opština Tivat u iznosu od 285.000€
Tehnička dokumentacija nije kompletirana, u toku je izrada Glavnog projekta, nakon čega tek slijedi Revizija istoga sa prikupljanjem potrebnih saglasnosti. Nije moguće izvođenje radova realizovati do kraja tekuće godine.

- Briše se planirana pozicija 1433 - Nadzor nad izgradnjom trotoara/pješačke staze prema Glavnom projektu za dionicu Lepetani-Sv. Roko I faza, Opština Tivat u iznosu od 15.000€

Kako nije moguće realizovati poziciju izvođenja radova, tako nije moguće realizovati poziciju Nadzora nad radovima.

- Briše se planirana pozicija 1436 - Hortikulturno uređenje lokacije na Zavali, Opština Budva u iznosu od 9.000€

Tender je već jednom bio objavljen, nije bilo ponuđača, potrebno je pripremiti novu tehničku dokumentaciju za izmjenjenim rješenjima.

- Briše se planirana pozicija 1439 - Izrada urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja šetališne zone od restorana „O Sole Mio“ do Rafailovića (tzv „Plavi kamen“) uključujući i dodatni krak šetališta od Hotela „Splendid“ do zapadnog kraja Bečićke plaže u dužini cca 5.5 km, površine cca 40.000 m², Opština Budva u iznosu od 200.000€

Još uvijek nije pokrenut međunarodni konkurs, iz čega se može zaključiti da se do kraja godine neće steci uslovi za izradu tehničke dokumentacije po usvojenom rješenju sa međunarodnog konkursa.

- Briše se planirana pozicija 1440 - Izrada projekta revitalizacije i zaštite borove šume u Žukotrljici, Opština Bar u iznosu od 15.000€

Potrebno je uraditi dodatna istraživanja, analize za formiranje Projektnog zadatka i nakon toga pribaviti UTU.

- Briše se planirana pozicija 1442 - Izrada projektne dokumentacije za izgradnju zaštitnog zida u lučici Kacema sa procjenom uticaja na životnu sredinu, Opština Ulcinj u iznosu od 20.000€

Nije moguće dobiti urbanističko tehničke uslove, pokrenut je postupak i odbijeni smo. Iz tog razloga nije moguće realizovati projektnu dokumentaciju.

- Briše se planirana pozicija 1444 - Izvođenje radova na izgradnji i uređenju pješačke staze od hotela „Albatros“ do Rta Đerane širine 1.5 m u dužini od 2.500 m, Opština Ulcinj u iznosu od 150.000€

Tehnička dokumentacija nije kompletirana, u toku je izrada Glavnog projekta, nakon čega tek slijedi Revizija istoga sa prikupljanjem potrebnih saglasnosti. Nije moguće izvođenje radova realizovati do kraja tekuće godine.

- Briše se planirana pozicija 1445 - Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji objekata obalne infrastrukture u iznosu od 15.000€
Nije moguće realizovati, tehnička dokumentacija Glavni projekat nije urađen.

Sredstava u iznosu od 1.051.000€ sa navedenih pozicija se prenamjenjuju na bitne i prioritetne projekte koji su realni da se mogu realizovati do kraja tekuće godine i to na sledeći način:

- Povećava se planirana pozicija 1404 - Izrada projektne dokumentacije za regulisanja kanala i vodotoka u Rezervatu " Tivatska solila" u opštini Tivat sa iznosa od 17.250€ na iznos od 30.000€
- Povećava se planirana pozicija 1438 - Nadzor nad izvođenjem radova na parternom uređenju rive Pržno, Opština Budva sa iznosa od 8.000€ na iznos od 14.000€
- Povećava se planirana pozicija 1446 - Vanredne i hitne sanacije obale u svim primorskim opštinama sa iznosa od 145.683€ na iznos od 350.433€
- Dodaje se planirana pozicija 1453 - Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta za uređenje trotoara/pješačke staze u Zelenici, na potezu od Željezničkog mosta do plaže „Zmijice“ u dužini cca 300m, Opština Herceg Novi u iznosu od 20.000€
- Dodaje se planirana pozicija 1454 - Revizija Glavnog projekta uređenja trotoara/pješačke staze u Zelenici, na potezu od Željezničkog mosta do plaže „Zmijice“ u dužini cca 300m, Opština Herceg Novi u iznosu od 4.000€
- Dodaje se planirana pozicija 1455 - Izrada studije sa potrebnim podlogama i idejnim rješenjem sanacije-rekonstrukcije lukobrana luke Škver, opština Herceg Novi u iznosu od 40.000€
- Dodaje se planirana pozicija 1456 - Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta pješačke staze i uređenja javnih površina uz obalu na potezu Morinj-Kostanjica, Opština Kotor u iznosu od 30.000€
- Dodaje se planirana pozicija 1457 - Revizija Glavnog projekta pješačke staze i uređenja javnih površina uz obalu na potezu Morinj-Kostanjica, Opština Kotor u iznosu od 5.000€
- Dodaje se planirana pozicija 1458 - Usklađivanje i dorada Idejnog rješenja i Glavnog projekta pješačke staze - Lungo mare sa parternim uređenjem javnih površina obodom Ponte Seljanovo u Tivtu, dužine cca 500 m na kat. parceli 185/1 KO Tivat, DSL „Sektor 22“, Opština Tivat u iznosu od 10.000€
- Dodaje se planirana pozicija 1459 - Revizija Glavnog projekta pješačke staze - Lungo mare sa parternim uređenjem javnih površina obodom Ponte Seljanovo u Tivtu, dužine cca 500 m na kat. parceli 185/1 KO Tivat, DSL „Sektor 22“, Opština Tivat u iznosu od 3.000€
- Dodaje se planirana pozicija 1460 - Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta izgradnje pješačke staze na istočnom kraju plaže „Jaz“ u dužini cca 550m, Opština Budva u iznosu od 20.000€
- Dodaje se planirana pozicija 1461 - Revizija Glavnog projekta izgradnje pješačke staze na istočnom kraju plaže „Jaz“ u dužini cca 550m, Opština Budva u iznosu od 5.000€
- Dodaje se planirana pozicija 1462 - Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta za izgradnju pristaništa Sv. Toma, Opština Budva u iznosu od 25.000€
- Dodaje se planirana pozicija 1463 - Revizija Glavnog projekta za izgradnju pristaništa Sv. Toma, Opština Budva u iznosu od 2.500€

- Dodaje se planirana pozicija 1464 - Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta regulacije korita potoka/rijeke Željeznice u dužini od cca 230m, Opština Bar u iznosu od 30.000€
- Dodaje se planirana pozicija 1465 - Revizija Glavnog projekta regulacije korita potoka/rijeke Željeznice u dužini od cca 230m, Opština Bar u iznosu od 5.000€
- Dodaje se planirana pozicija 1466 - Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta pješačke staze i uređenja javnih površina uz obalu u zahvatu DSL za „Sektor 54 – Zeleni pojas“ (Rt Ratac-Žukotrlica), UP 30b dužine 2.000m1 i površine 7.000m2, Opština Bar u iznosu od 30.000€
- Dodaje se planirana pozicija 1467 - Revizija Glavnog projekta pješačke staze i uređenja javnih površina uz obalu u zahvatu DSL za „Sektor 54 – Zeleni pojas“ (Rt Ratac-Žukotrlica), UP 30b dužine 2.000m1 i površine 7.000m2, Opština Bar u iznosu od 5.000€
- Dodaje se planirana pozicija 1468 - Izrada geodetskih podloga i elaborata o izvršenim geodetskim radovima za izradu Atlasa crnogorskih plaža i kupališta u iznosu od 35.000€
- Dodaje se planirana pozicija 1469 - Izvođenje radova na uređenju pješačke staze u dužini od 80 m i uz granicu rezervata „Tivatska solila“, nabavka i postavljanje solarne rasvjete (II faza), Opština Tivat u iznosu od 20.000€
- Dodaje se planirana pozicija 1470 - Izvođenje radova na uređenju i održavanju Posebnog rezervata prirode „Tivatska solila i radovi na postavljanju i priključenju na vodovodnu mrežu protivpožarne opreme, Opština Tivat u iznosu od 13.000€
- Dodaje se planirana pozicija 1471 - Izvođenje radova na ograđivanju dina i sanacija postojeće ograde na Velikoj plaži, Opština Ulcinj u iznosu od 25.000€
- Dodaje se planirana pozicija 1472 - Izvođenje radova prema studiji „Zaštita i revitalizacija plaže na Adi“ (I faza), Opština Ulcinj u iznosu od 100.000€
- Dodaje se planirana pozicija 1473 - Izvođenje radova na rehabilitaciji i uređenju lokalnih pristupnih puteva na lijevoj i desnoj obali rijeke Bojane, Opština Ulcinj u iznosu od 50.000€
- Dodaje se planirana pozicija 1474 - Uklanjanje postojećeg privremenog objekta "Info punkt" u Posebnom rezervatu prirode "Tivatska solila" i priprema terena i priključaka na instalacije za postavljanje novog objekta planiranog kroz međunarodni projekat "ePATH u iznosu od 15.000€
- Dodaje se planirana pozicija 1475 - Uklanjanje objekata i vandredno čišćenje u zoni morskog dobra u iznosu od 50.000€
- Dodaje se planirana pozicija 1476 - Nabavka i postavljanje parkovskog mobilijara (klupe i kante) za cijelo primorje u iznosu od 50.000€
- Dodaje se planirana pozicija 1477 - Obilježavanje ribarskih posti u Bokokotorskom zalivu u skladu sa Katalogom ribarskih posti u iznosu od 15.000€
- Dodaje se planirana pozicija 1478 - Revitalizacija ugroženih ribarskih posti u Bokokotorskom zalivu u iznosu od 20.000€
- Dodaje se planirana pozicija 1479 - Program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode na javnim kupalištima u sezoni 2022. godine (dodatne i ponovne analize) u iznosu od 70.000€
- Dodaje se planirana pozicija 1480 - Obilježavanje granice Parka prirode "Platamuni" na kopnu u skladu sa Odlukom Vlade od 22. 04.2021 u iznosu od 5.000€
- Dodaje se planirana pozicija 1481 - Godišnje praćenje stanja i promjena u Posebnom rezervatu prirode „Tivatska solila“, Opština Tivat u iznosu od 6.000€


- Dodaje se planirana pozicija 1482 - Izrada revizije glavnog projekta izgradnje i uređenja pješačke staze od hotela „ Albatros“ do Rta Đerane širine 1.5 m u dužini od 2.500 m, opština Ulcinj u iznosu od 2.500€
- Dodaje se planirana pozicija 1483 - Izrada Revizije glavnog projekta za izgradnju kamenog nabačaja/napera na plaži Buljarica radi zaštite ušća potoka u more i za izgradnju kamenog nabačaja/napera na plaži Jaz radi zaštite ušća potoka u more, opština Budva u iznosu od 4.000€
- Dodaje se planirana pozicija 1484 - Izrada Revizije projektne dokumentacije za rekonstrukciju obalnog zida na ušću rijeke Škurde u more, Opština Kotor u iznosu od 2.000€
- Dodaje se planirana pozicija 1485 - Opremanje enterijera montažno-demontažnog objekta "Centar za posjetioce" u Posebnom rezervatu prirode "Tivatska solila" za potrebe Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, na kat parcelama 1581 i 1981 KO Djuraševici u Opštini Tivat u iznosu od 10.000€
- Dodaje se planirana pozicija 1486 – Valorizacija Ade Bojane – izrada DSL-a za Sektor 67 Ada Bojana i dio Sektora 66 uz rijeku Bojanu sa pratećim Analizama i Studijama, Opština Ulcinj u iznosu od 100.000€

Sve ostale stavke usvojenog Plana korišćenja sredstava Javnog preduzeća za 2021. godinu broj 0203-444/4 od 08.02.2021.godine ostaju nepromijenjene.

Izmjena Plana korišćenja sredstava dostavlja se Upravnom odboru Javnog preduzeća na usvajanje, a Vladi Crne Gore na saglasnost.

JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Predsjednik Upravnog odbora
Blažo Rađenović



Broj: 0203-2369/5
Budva, 25.08.2021. godine