



**CRNA GORA  
UPRAVA ZA KAPITALNE  
PROJEKTE**

Adresa: Arsenija Boljevića - 2a  
City Mall, Podgorica. Crna Gora  
Tel: +38220/230-223  
fax: +38220/230-228

Broj: 01-037/24-642/2

Uprava za kapitalne projekte, rješavajući u postupku po zahtjevu podnosioca Ivana Ivanovića broj 01-037/24-642/1 od 12.02.2024.godine, radi pristupa informacijama, na osnovu člana 3, 10, 30 i 31 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl.list RCG" br.44/12 i 030/17) i člana 4 Uredbe o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama („Sl.list CG. br. 66/16 i 121/21“) donosi

### **R J E Š E N J E**

Dozvoljava se podnosiocu zahtjeva pristup dijelu informacije dostavljanjem fotokopije dokumenata aneksa ugovora za projekat izgradnje pristupnog platoa na lokaciji polazne stanice "DUB" žičara Kotor – Lovćen po tenderskoj dokumentaciji broj 04-45/22.

Odbija se pristup preostalom dijelu zahtjeva za slobodan pristup informacijama zbog neposjedovanja istih. Podnosilac zahtjeva se oslobađa troškova za pristup informaciji iz stava 1 ovog Rješenja saglasno članu 4 Uredbi o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama, iz razloga ekonomičnosti postupka.

### **O b r a z l o ž e n j e**

Ivan Ivanović, saradnik na projektu NVO "Instituta Alternativa", podnio je zahtjev za slobodan pristup informacijama zaveden kod ove Uprave pod brojem 01-037/24-642/1 od 12.02.2024.godine, za pristup informacijama i to dostavljanjem kopije svih aneksa za projekte koji su detaljnije precizirani predmetnim zahtjevom.

Uvidom u službene evidencije ove Uprave utvrđeno je da u raspoloživoj dokumentaciji od traženih informacija posjedujemo dva aneksa ugovora o javnoj nabavci čiji je predmet izrada idejnog rješenja, glavnog projekta i izvođenje radova na izgradnji pristupnog platoa na lokaciji polazne stanice "DUB" – žičare Kotor – Lovćen u okviru PUP Kotor, opština Kotor. U odnosu na preostali dio zahtjeva koji se odnosi na dostavljanje aneksa za projekte bliže određene predmetnim zahtjevom iste ne posjedujemo, jer nije došlo do zaključenja aneksa koji prate osnovni ugovor.

Odredbom člana 3 Zakona o slobodnom pristupu informacijama predviđeno je da pravo pristupa informacijama u posjedu organa vlasti ima svako domaće i strano fizičko lice, a odredbom člana 10 istog Zakona predviđeno je da je informacija dokument u određenoj formi bez obzira na sadržinu.

Pristup informacijama ostvariće se slanjem tražene informacije na e - mail adresu podnosioca, kako je i navedeno u zahtjevu za slobodan pristup informacijama.

U skladu sa članom 4 Uredbe ova Uprava je iz razloga ekonomičnosti oslobodila troškova postupka podnosioca zahtjeva.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

**Upustvo o pravnom sredstvu:** Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba Agenciji za zaštitu podataka ličnosti i pristup informacijama, preko ovog organa.

### **DOSTAVITI:**

- Podnosiocu zahtjeva
- U spise
- a/a



**DIREKTOR**  
mr-Esmin Bećović

Društvo sa ograničenom odgovornošću

**briv** Construction

Broj: 26 / 24  
Kotor, 12.01 2024 god.

UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE

Broj: 01-334/22-3980/1  
Podgorica, 24.01 2024 god.

Na osnovu člana 151 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama, a u vezi člana 19 Ugovora o javnoj nabavci br. 01-334/22-3980/1 od 28.09.2022. godine

**UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE**, sa sjedištem u Podgorici, ulica Arsenija Boljevića 2A City Mall, II sprat, PIB 11044620, koga zastupa direktor mr. Esmin Bačović, s jedne strane (u daljem tekstu: NARUČILAC)

i

**„BRIV CONSTRUCTION“** d.o.o. Kotor, Privredna zona b.b., Radanovići, PIB 02052822, koga zastupa Izvršni direktor Vladimi Mračević (u daljem tekstu: IZVOĐAČ)

Zaključuju

**ANEKS II UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI**  
BR. 01-334/22-3980/1 od 28.09.2022. godine

**Član 1.**

NARUČILAC i IZVOĐAČ su dana 28.09.2022. godine zaključili Ugovor o javnoj nabavci zaveden kod Naručioca pod br. 01-334/22-3980/1, čiji je predmet izrada Idejnog rješenja, Glavnog projekta i izvođenje radova na izgradnji pristupnog platoa na lokaciji polazne stanice „Dub“-žičare Kotor-Lovćen u okviru PUP Kotor“, Opština Kotor.

**Član 2.**

NARUČILAC i IZVOĐAČ su dana 04.08.2023. godine zaključili Aneks I Ugovora o javnoj nabavci zaveden kod Naručioca pod br.969-1/22 od 04.08.2023. godine kojim su ugovorili izvođenje nepredviđenih radova, koji radovi nisu bili uključeni u Ugovor o građenju broj 01-334/22-3980/1 od 28.09.2022. godine, a koji su bili nužni za funkcionalnost objekta.

**Član 3.**

Ovim Aneksom II Ugovora o građenju broj 01-334/22-3980/1 od 28.09.2022. godine NARUČILAC i IZVOĐAČ sporazumno ugovaraju obim radova i finansijski aranžman radova nastalih usled izmjena površina koju zauzima pristupni plato polazne stanice Dub-Žičare Kotor-Lovćen i izmjene kapaciteta rezervara izgrađenog na polaznoj stanici Dub-žičare Kotor-Lovćen, a koje su uslovile promjene u obimu i vrsti radova, ali koje u bitnom ne utiču na njihovu ukupnu vrijednost, a sve u skladu sa Službenom zabilježbom zavedenom kod Investitora, Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, pod brojem 01-330/23-342/4 od 29.12.2023.godine i kod Naručioca, Uprava za kapitalne projekte, pod brojem 01-067/23-7627/1 od 29.12.2023.godine potpisanom od strane Investitora, Naručioca, Izvođača i Stručnog nadzora koja čini sastavni dio ovog Aneksa II Ugovora.

**Član 4.**

Ovim Aneksom II NARUČILAC i IZVOĐAČ potvrđuju da je vrijednost ugovorenih radova po Osnovnom ugovoru i Aneksu I konačna i ukupno iznosi 3.064.078,89 EUR sa uračunatim PDV-om, odnosno:

- 2.758.800,00 EUR sa PDV-om po osnovnom Ugovoru o javnoj nabavci zavedenom kod Naručioca pod br. 01-334/22-3980/1
- 305.278,89 EUR sa PDV-om po osnovu zaključenog Aneksa I Ugovora o javnoj nabavci zavedenog kod Naručioca pod br. 01-334/23-4567/1



#### Član 5.

Izvođač neće imati pravo da od Naručioca nadoknadi bilo kakav budući trošak ili izgubljeni profit koji proističe iz Osnovnog ugovora, Aneksa I Ugovora i ovog Aneksa II, a Naručilac neće imati nikakvo pravo da od Izvođača nadoknadi bilo kakav trošak koji proističe iz Osnovnog ugovora o izvođenju radova.

Potpisivanjem ovog Aneksa II, zajedno sa Osnovnim ugovorom i Aneksom I Ugovora ima se smatrati da su od strane ugovornih strana definisana sva međusobna potraživanja.

#### Član 6.

Sve ostale odredbe Osnovnog ugovora i aneksa I ostaju na snazi, ukoliko nisu u suprotnosti s ovim Aneksom II.

#### Član 7.

Ovaj Aneks II Ugovora stupa na snagu danom potpisa ugovornih strana.

#### Član 8.

Ovaj Aneks II Ugovora je pravno valjano potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih po 3 (tri) za svaku ugovornu stranu.

Za NARUČIOCA

Za IZVOĐAČA



| UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE                                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| Sektor za projektovanje i turističke infrastrukture                           |  |
| Sektor za održavanje i održavanje životne sredine                             |  |
| Sektor za finansiranje, javne nabavke i opšte poslove                         |  |
| Sektor za pravne, kadrovske poslove, kontrolu kvaliteta i realizaciju ugovora |  |
| Sektor za realizaciju projekata                                               |  |

Briv Construction d.o.o.

Bros : 969-1/22

Kotor, 04.06.2023.g

UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE

01-334/23-4567/1

Podgorica, 04.06.2023.god.

Na osnovu člana 151 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama, a u vezi člana 19 Ugovora o javnoj nabavci br. 01-334/22-3980/1 od 28.09.2022. godine

UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE, sa sjedištem u Podgorici, ulica Arsenija Boljevića 2A City Mall, II sprat, PIB (Matični broj): 11044620, koga zastupa direktor mr Esmin Bećović, s jedne strane (u daljem tekstu: NARUČILAC),

i

Briv Construction doo Kotor, Privredna zona Radanovići, PIB 02052822, koga zastupa izvršni direktor Vladimir Mrađević, (u daljem tekstu: Izvođač).

Zaključuju:

**ANEKS I UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI**  
br. 01-334/22-3980/1 od 28.09.2022. godine

**Član 1.**

NARUČILAC i IZVODAČ su dana 28.09.2022. godine zaključili Ugovor o javnoj nabavci zaveden kod naručioca pod br. 01-334/22-3980/1, čiji je predmet izrada Idejnog rješenja, Glavnog projekta i izvođenje radova na izgradnji pristupnog platoa na lokaciji polazne stanice "Dub"-Žičare Kotor-Lovćen po principu "projektuj i izgradi" u okviru PUP Kotor, Opština Kotor.

**Član 2.**

Ovim Aneksom I NARUČILAC i IZVODAČ sporazumno ugovaraju izvođenje nepredviđenih radova, u skladu sa Izjavom stručnog nadzora br. 01-334/23-4303/11 od 25.7.2023. godine. Radovi koji su predmet ovog Aneksa I nisu bili uključeni u Ugovor o građenju broj 01-334/22-3980/1 od 28.09.2022. godine, ali su postali nužni za izvođenje radova i njihov završetak.

Ovim Aneksom I NARUČILAC i IZVODAČ sporazumno utvrđuju da cijena radova iz stava 1. ovog člana iznosi 305.278,89 € sa uračunatim PDV-om, odnosno:

- 37.837,15 € bez pdv-a, odnosno 45.782,55 € sa pdv-om -Uskladjivanje međusobnog odnosa dionice postojećeg DV 35kV Tivat-Grbalj sa planiranim objektom i parking prostorom(uređenjem terena) kod polazne stanice žičare (lokacija Dub) , Opština Kotor;
- 51.395,40 € bez pdv-a, odnosno 62.188,43 € sa pdv-om -Uskladjivanje međusobnog odnosa dionice postojećeg DV 110kV Lastva-Tivat sa parking prostorom (uređenjem terena) žičare Kotor -Lovćen dionica Dub-Kuk kod polazne stanice žičare (lokacija Dub) , Opština Kotor;
- 163.064,60 € bez pdv-a, odnosno 197.308,17 € sa pdv-om projekat izgradnje napojnog 10kV voda za napajanje TS "DUB",Opština Kotor

što predstavlja 11,06% vrijednosti osnovnog Ugovora.

**Član 3.**

IZVODAC je dužan je da uz zaključen Aneks I Ugovora, kao sredstvo finansijskog obezbjeđenja preda NARUČIOCU original bankarsku garanciju za dobro izvršenje Ugovora u visini 10% od vrijednosti radova.

IZVODAC je dužan osigurati da garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku bude usklađeno s ugovorenim iznosom po Osnovnom ugovoru i iznosom iz ovog Aneksa I Ugovora.

**Član 4.**

Sve ostale odredbe Osnovnog ugovora ostaju i dalje na snazi, ukoliko nisu u suprotnosti s ovim Aneksom I.

**Član 5.**

Ovaj Aneks I Ugovora stupa na snagu danom potpisa ugovornih strana.

**Član 6.**

Ovaj Aneks I Ugovora je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su po tri (3) primjerka za svaku od ugovornih strana.

ZA IZVODACA



ZA NARUČIOCA

