



**Crna Gora
VLADA CRNE GORE
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA**

IZVJEŠTAJ

o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom u 2017. godini, sa Akcionim planom za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom za 2018. godinu

Podgorica, mart 2018. godine

REZIME

Saglasno Programu rada Vlade Crne Gore za 2018. godinu, Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa drugim ministarstvima i organima uprave pripremio je Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom u 2017. godini, sa Akcionim planom za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom za 2018. godinu.

Akcioni plan za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom u 2018. godini, urađen je na osnovu Strategije i Okvirnog akcionog plana za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom za period 2014. - 2018. godina, kao i na osnovu ostvarenog napretka u 2014., 2015., 2016. i 2017. godini i u skladu sa preporukama iz Ekspertske misije za Vanjske granice i Šengen, iz juna 2017. godine.

Implementacija Akcionog plana je od značaja za ostvarivanje kriterijuma i dostizanje evropskog sistema bezbjednosti, jačanje sposobnosti za preuzimanje obaveza koje proizilaze iz članstva u Evropskoj uniji, te za usklađivanje sa zahtjevima Šengena, imajući u vidu da nadzor i zaštita državne granice predstavljaju ključni izazov u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Tokom 2017. godine nastavljeno je **unapređenje sistema integrisanog upravljanja granicom u skladu sa preporukama i najboljom praksom Evropske unije.**

Značajniji rezultati u implementaciji Akcionog plana u 2017. godini: usklađivanje zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije, unapređenje aktivnosti i kapaciteta Granične policije u vršenju granične kontrole, unapređenje prekogranične policijske saradnje i suzbijanja prekograničnog organizovanog kriminala, rješavanje bilateralnih pitanja sa susjednim državama, u pripremama za zaključivanje preostalih međunarodnih ugovora o državnoj granici, graničnim prelazima i pograničnom saobraćaju, sprovođenje sporazuma o policijskoj saradnji i o uzajamnoj pomoći u carinskim, veterinarskim i fitosanitarnim pitanjima, koordinacija i sinhronizacija aktivnosti organa koji imaju nadležnost na granici i unapređenje rada inspeksijskih službi.

Najznačajniji rezultati u 2017. godini:

• U oblasti Vanjskih granica i Šengena¹:

- Vršene su pripreme za **implementaciju potpisanog Ugovora o državnoj granici između Crne Gore i Bosne i Hercegovine, odnosno za obilježavanje Ugovorom utvrđene državne granice.** Na zajedničkoj sjednici Komisije za granicu Crne Gore i Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine, u Podgorici 05. i 06. septembra 2017. godine, usaglašeno je i potpisano Uputstvo za obilježavanje državne granice između Crne Gore i BiH, Tehničko uputstvo za izradu

Strategijom EK za Zapadni Balkan, pod naslovom „Strategija o kredibilnoj perspektivi Zapadnog Balkana”, između ostalog, utvrđeno je „Da otvorena bilateralna pitanja između zemalja u regionu moraju biti riješena prije prijema zapadnobalkanskih zemalja u EU. EU ne može i neće uvoziti bilateralne sporove. Za neriješene granične sporove strane bi trebalo da ih bezuslovno podnesu na obavezujuću, konačnu arbitražu, kao što je Međunarodni sud pravde. Odluka o arbitraži o granicama bi trebalo obje strane da primijene i ispoštuju u potpunosti prije prijema u EU, a to bi trebalo da se uzme u obzir i prilikom pristupnog sporazuma”.

Crna Gora je veoma posvećena rješavanju bilateralnih graničnih pitanja sa susjedima, činjenicom da su intenzivnim pregovorima zaključeni međunarodni ugovori o državnoj granici Crne Gore sa Bosnom i Hercegovinom i Republikom Kosovom, te da je definisana državna granica sa Republikom Albanijom.

*dokumentacije o državnoj granici i formirano Zajedničko radno tijelo za obilježavanje Ugovorom utvrđene državne granice na terenu, koje će pripremiti **projekat za obilježavanje zajedničke državne granice**, sa finansijskim pokazateljima i rokovima u skladu sa Ugovorom. Takođe, na sastanku u Sarajevu 29. novembra 2017. godine, utvrđena je metodologija izrade projektne dokumentacije za obilježavanje državne granice i plan rada Zajedničkog radnog tijela na izradi projektne dokumentacije;*

*- Na trilateralnom sastanku predstavnika državnih komisija za granice Crne Gore, BiH i R. Srbije, održanog 04. i 05. decembra 2017. godine u Pljevljima, usaglašen je položaj tromeđe i **usalašen i parafiran Prijedlog protokola o određivanju tromeđne granične tačke između Crne Gore, Republike Srbije i Bosne i Hercegovine**, koji će biti potpisan nakon sprovedenih unutrašnjih pravnih procedura u sve tri države;*

*- **Komisije za granicu Crne Gore i Republike Albanije, zajedno vrše identifikaciju granične linije od vanjske granice teritorijalnog mora u Jadranskom moru do tromeđne granične tačke Crna Gora, R. Albanija i R. Kosovo** u cilju zaključivanja Ugovora o državnoj granici i implementacije Sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije o obnavljanju, popravci i održavanju piramida, međupiramida i drugih graničnih oznaka duž crnogorsko-albanske državne granice. U narednom periodu očekujemo intenzivnije pregovore na pripremama za zaključivanje ugovora o državnoj granici između dvije države;*

*- **Kontinuirano su sprovedene pripreme za implementaciju potpisanog Sporazuma o državnoj granici između Crne Gore i Republike Kosovo**, nakon što i Skupština Republike Kosovo ratifikuje ovaj Sporazum;*

*- **Vrše se pripreme za zaključivanje međunarodnog ugovora o državnoj granici između Crne Gore i Republike Srbije;***

*- Dana 19. januara 2017. godine u Sarajevu, održan je sastanak **Mješovite komisije Crne Gore i Bosne i Hercegovine za sprovođenje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o graničnim prelazima** za međunarodni saobraćaj i Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj. Usaglašen je i potpisan Poslovnik o zajedničkom radu Mješovite komisije, **dogovorena implementacija Sporazuma o zajedničkoj graničnoj kontroli na zajedničkim graničnim prelazima i dogovorena dinamika izmjena i dopuna Sporazuma o pograničnom saobraćaju;***

*- Dana 16. 01. 2018. godine u Podgorici, nastavljani su pregovori **o sporazumima o graničnim prelazima i pograničnom saobraćaju između Crne Gore i Republike Srbije**, koji će biti zaključeni u prvom polugodištu ove godine;*

*- **Uspješno se sprovodi Sporazum o međusobnoj saradnji u oblastima sigurnosti i bezbjednosti pomorske plovidbe, integrisanog sistema kontrole, nadzora i zaštite mora i granične kontrole između Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane i Ministarstva saobraćaja i***

pomorstva. *Zajednički operativni tim redovno sačinjava šestomjesečni izvještaj o implementaciji ovog Sporazuma i dostavlja izvještaje ministrima, potpisnicima Sporazuma;*

- *Uspješno je sproveden **Plan mjera i aktivnosti na pojednostavljenju graničnih procedura za vrijeme ljetnje turističke sezone**, koji su zajedno sačinili Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije, Uprava carina, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, Uprava za inspeksijske poslove i Uprava za imovinu;*

- *Sprovedene su aktivnosti na implementaciji **Protokola između ministarsatva unutrašnjih poslova Crne Gore, Republike Albanije i Republike Kosovo o uspostavljanju Zajedničkog centra za policijsku saradnju u Plavu;***

- *Implementiran je **Sporazum o međusobnoj saradnji u integrisanom upravljanju granicom**, na centralnom, regionalnom i lokalnom nivou;*

- *Uspješno se sprovodi **Program sektorske budžetske podrške**, koji predstavlja novi vid pretpristupne podrške EU i prvi put se sprovodi u Crnoj Gori, čiji su korisnici Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo finansija – Uprava carina i predstavlja priznanje u naporima Crne Gore da implementira u potpunosti **Strategiju integrisanog upravljanja granicom** (EK je planirala 20 miliona eura u cilju podrške kontroli i upravljanju crnogorskim granicama, sa fokusom na bezbjednosti, odgovornosti i transparentnosti, opremanju graničnih prelaza u skladu sa standardima EU i pravnom tekovinom Šengena, ekspertizi za pravnu reformu, obuci trenera u cilju unapređenja kapaciteta Granične policije, međuagencijsku saradnju, suzbijanje prekograničnog kriminala i za antikoruptivne mjere);*

-*Kontinuirano je vršena **kontrola zarušenih alternativnih puteva** pogodnih za nezakonite prelaskе državne granice između Crne Gore i Bosne i Hercegovine i između Crne Gore i Republike Albanije;*

-*Vršene su **pripreme za zaprečavanje sporednih puteva** između Crne Gore i Republike Kosovo i između Crne Gore i Republike Srbije u skladu sa pripremljenim elaboratima, nadležnostima i dinamikom zatvaranja sporednih puteva;*

-*Uspješno su sprovedeni potpisani **protokoli o zajedničkim patrolama** sa susjednim državama;*

-*Uspješno funkcioniše **Zajednički centar za policijsku saradnju** između MUP-a Crne Gore, MUP-a BiH i MUP-a Republike Srbije u **Trebinju**;*

-*Reorganizacija granične policije omogućila je veću efikasnost, angažovanjem više patrola na terenu;*

-*Na graničnim prelazima I kategorije uspostavljena je **prva i druga linija provjera**, Aerodrom Podgorica, Aerodrom Tivat, Debeli Brijeg, ZGP Sukobin – Murićani, Dobrakovo i Dračenovac;*

-Nastavljeno je učešće u obukama koje organizuje FRONTEX za analizu rizika na Zapadnom Balkanu;

-Unaprijeđen je bilans ostvarenih rezultata u pronalaženju falsifikovanih dokumenata, droge i krijumčarenih motornih vozila na graničnim prelazima, uspješnom saradnjom sa Interpolom i većom operativnošću Policije i Carine;

•U oblasti migracija:

-Održava se redovna komunikacija između MVP i MUP-a – UP u cilju suzbijanja potencijalnih migracionih rizika.

-Novim Zakonom o strancima, propisani su uslovi za izdavanje viza na graničnim prelazima. Završen je razvoj softvera koji informatizuje proces izdavanja viza i završena je obuka službenika Centra za vize u Ministarstvu vanjskih poslova.

-Obezbijeđeni su tehnički preduslovi u svim DKP-a za korišćenje VIS-a.

-Uspostavljena je veza između DKP-a, Centra za vize i MUP-a - Uprave policije.

-Uspostavljen je vizni softver, usklađen sa procedurama i šengenskim standardima, bezbjednom razmjenom podataka i izdavanjem viza naljepnica.

-Vize naljepnice su u upotrebi u 14 DKP-a: Beograd, Abu Dabi, Moskva, Ankara, Peking, Sarajevo, Zagreb, Ljubljana, Beč, Budimpešta, Sremski Karlovci, Buenos Aires, Njujork i Vašington.

•U oblasti azila:

- Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca uspješno se implementira;

-Centar za azilante i Prihvatilište za strance predstavljaju veliki korak naprijed u uspostavljanju sistema upravljanja migracijama i azilom. Policijske akcije u saradnji sa ostalim zemljama regiona, rezultirale su suzbijanjem i otkrivanjem međunarodnih krijumčarskih mreža.

•U oblasti vizne politike:

- Instaliran je Vizni informacioni sistem (VIS) u 14 DKP-a: Beogradu, Ankari, Abu Dabiju, Moskvi, Pekingu, Sarajevu, Zagrebu, Ljubljani, Beču i Budimpešti, Sremskim Karlovcima, Buenos Airesu, Njujorku i Vašingtonu. U 2018. godini planirano je instaliranje u svim preostalim DKP.

-Organizovana je obuka za službenike MVP i MUP-a o procedurama izdavanja viza kroz VIS.

• U oblasti policijske saradnje:

- Uspješno se implementira potpisani Sporazum o saradnji sa EUROPOL-om posredstvom oficira za vezu;

- Nastavljena je obuka oficira za vezu u sjedištu EUROPOL-a i sprovode se utvrđene procedure za postupanje policijskih predstavnika u inostranstvu.

•U oblasti borbe protiv organizovanog kriminala:

-Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova i reorganizacijom policije unaprijeđene su aktivnosti u borbi protiv organizovanog kriminala.

- **Saradnja u oblasti droga:**

- Unaprijeđena je saradnja između **Uprave policije i Uprave carina** sprovođenjem **zajedničkih kontrola na graničnim prelazima** i u pograničnom području;

- Realizovane su mjere utvrđene Strategijom za sprječavanje zloupotrebe droga. Implementacija Akcionog plana rezultirala je napretkom u oblasti prevencije krijumčarenja droga.

- **Carinska saradnja:** - Donijet je **novi Zakon o carinskoj službi**.

- Radi unapređenja policijske saradnje, te zaštite državne granice kroz operativnu saradnju sa susjednim državama na sprečavanju nezakonitih prelazaka državne granice i drugih oblika prekograničnog kriminala, prioritet je dat **sprovođenju potpisanih sporazuma o policijskoj saradnji i zajedničkim patrolama uz zajedničku državnu granicu**.

- U toku je **realizacija Strateškog projekta prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija – IPA komponenta II**, sa projektovanim budžetom u iznosu od 3,6 miliona eura, od čega je iznos od 1,8 miliona eura namijenjen za rekonstrukciju **granične infrastrukture na Graničnom prelazu Božaj i izgradnju Zajedničkog graničnog prelaza Zatrijebačka Cijevna-Grabon**, sa ciljem povezivanja putnog pravca Podgorica – Gusinje, preko teritorije Albanije.

- Ministarstvo saobraćaja i pomorstva i Direkcija za saobraćaj, planirali su značajne aktivnosti i u narednom periodu na **unapređenju putne infrastrukture na područjima graničnih prelaza** u drumskom saobraćaju, što će doprinijeti unapređenju povezanosti i dostupnosti Crne Gore u funkciji razvoja turizma.

- Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije, Ministarstvo finansija – Uprava carina i Uprava za inspekcijske poslove, sprovode **Zajednički plan mjera za prevenciju i represiju korupcije na graničnim prelazima**, u skladu sa Strategijom i Akcionim planom za borbu protiv organizovanog kriminala.

- Sprovedene su aktivnosti na zaključivanju preostalih **sporazuma o readmisiji** lica bez dozvole boravka u cilju uspostavljanja pravnog i regulatornog okvira u skladu sa zahtjevima i najboljom praksom EU.

- U **Prihvatilištu za strance** tokom 2017. godine bilo je smješteno 234 lica, a u **Centru za smještaj lica koja traže azil** 799 lica.

- U prethodnoj godini sproveden je značajan **dio obuka pripadnika Granične policije, Uprave carina, Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i Uprave za inspekcijske poslove** u cilju sticanja potrebnog nivoa stručnog znanja u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti.

- **Rezultati rada Sektora granične policije u 2017.godini:**

- Ukupno registrovanih prelazaka putnika **18.515.709** (u 2016. **16.799.859**);
- Promet prevoznih sredstava: motornih vozila **4.723.143**; vazduhoplova **24.606**, plovila **10.044** i vozova **3.716** (u 2016.: motornih vozila **4.234.015**, vazduhoplova **21.113**, plovila **10.177** i vozova **3.408**);
- Ukupna količina droge zaplijenjene od strane granične policije: **17,243 kg** heroína, **0,007 kg** kokaina, **3003,939 kg** marihuane-skank, **18,225l** hašiš ulje; **2,020 kg hašiša**, 52 tablete ekstazi (u 2016: **2.040,780 kg** skanka, **27,593 kg** heroína); Narkotici su oduzeti samostalno i u saradnji sa Sektorom kriminalističke policije, Upravom carina. Shodno Protokolu o radu na ZGP „Sukobin –Murićani” graničnoj policiji je predato **122,166 kg** opojne droge skank (u 2016: **59,8 kg**).
- Zajedničke kontrole službenika Granične policije i Uprave carina na graničnim prelazima **32.818** (u 2016: **28.788**);
- Spriječeno nezakonitih prelazaka državne granice na graničnim prelazima sa tuđom putnom ispravom **29** i bez putne isprave **147** (u 2016: sa tuđom putnom ispravom **32** i bez putne isprave **20** lica);
- Nije odobren ulazak u Crnu Goru **2.360** (u 2016: **1.144** lica);
- Nije odobren izlazak iz Crne Gore **1.025** (u 2016: **833** lica);
- Otkriveno falsifikovanih putnih dokumenata: putnih isprava **64**, viza **19** i drugih dokumenata **54** (u 2016: putnih isprava **33**, viza **0** i drugih dokumenata **28**);
- Pronađeno lica, motornih vozila i putnih dokumenata po potjernicama: lica po nacionalnim potjernicama **142** i Interpolovim (poklapanja) **1.100**, motornih vozila po nacionalnim potjernicama **4**, po Interpolovim potjernicama **44**, putnih dokumenata po nacionalnim potjernicama **15** i putnih dokumenta po Interpolovim potjernicama **361** (u 2016: lica po nacionalnim potjernicama **187** i Interpolovim (poklapanja) **722**, motornih vozila po nacionalnim potjernicama **0**, po Interpolovim potjernicama **50** i putnih dokumenta po Interpolovim potjernicama **309**);
- Lišeno slobode lica po osnovu izvršenja krivičnih djela i prekršaja: crnogorskih državljana **61** i stranca **471** (u 2016.godini: crnogorskih državljana **73** i **243** stranca).
- Na osnovu Sporazuma o readmisiji u skraćenoim postupku od granične policije R.Hrvatske prihvaćeno je **186** lica (u 2016:**111** lica sa R.Hrvatskom); Srbije **24** lica i Bosne i Hercegovine **248** lica.;
- U skladu sa sporazumom o readmisiji sa Bosnom i Hercegovinom izvršen je tranzit **203** lica preko teritorije Crne Gore (u 2016.: **52** lica).
- Sprovedeno stranih državljana do graničnih prelaza **262** (u 2016: **163**).
- Deportovano domaćih državljana od stranih organa **398** (u 2016: **543**).

- **Rezultati rada Sektora granične policije u vršenju poslova nadzora (obezbjedenja) državne granice:**

- Ukupan broj realizovanih patrola je **13.758**, na „zelenoj” granici **11.659** i **2.099** patrola na „plavoj” granici, od čega prema R. Hrvatskoj **664**, BiH **3.313**, R. Srbiji **2.587**, R. Kosovo **1.785** i R. Albaniji **4842** i na otvorenom moru **567** patrola (u 2016: na „zelenoj” granici **15.965**, od čega prema susjednim državama: prema R. Hrvatskoj **969**, BiH **2.865**, R. Srbiji **4.064**, R.

Kosovo 2.645 i R. Albaniji 5.422 i 4.566 patrola na „plavoj” granici, od čega prema Republici Hrvatskoj 722, prema Republici Albaniji 1.307 i na otvorenom moru 2.537 patrola);

- Pregled preduzetih ovlaštenja: kontrolisano lica 100.089, saobraćajnih sredstava 71.744 i kontrola stvari 34.600 (u 2016: kontrolisano lica 64.682, saobraćajnih sredstava 46.340 i kontrola stvari 36.198);

- Zatečeno lica u prekršaju 1.323 i u krivičnom djelu 50 (u 2016: zatečeno lica u prekršaju 1.047 i u krivičnom djelu 56);

- Ukupan broj realizovanih zajedničkih patrola je 935, od čega: sa BiH 361, R. Srbijom 210, R. Albanijom 260 i R. Kosovom 95 (u 2016: sa BiH 340, R. Srbijom 256, R. Albanijom 251 i R. Kosovom 100);

- U skladu sa Protokolom između MUP-a Crne Gore, Ministarstva sigurnosti BiH i MUP-a R. Srbije o osnivanju i funkcionisanju Zajedničkog centra za policijsku saradnju, 25. novembra 2014. godine, policijski službenici graničnih policija počeli su sa radom u Zajedničkom centru u Trebinju. U izvještajnom periodu realizovali su 182 razmjene informacija (u 2016: realizovali su 63 razmjene informacija).

- Broj realizovanih zajedničkih patrola u skladu sa Protokolom o privremenom režimu sa R. Hrvatskom je 9 (u 2016: realizovano je ukupno 4).

• **Rezultati rada Uprave carina:**

-Broj zapljena i količina narkotika: 39 zapljena, 2 zapljene heroína u količini od 17.23 kg, 3 zapljene kokaina u količini od 0.506 kg, 1 zapljena hašiša u ukupnoj količini od 0.12 kg i 32 zapljene skanka u ukupnoj količini od 395.27 kg, 1 zapljena hašišovog ulja 18.225 lit (u 2016. godini: 25 zapljena, 1 zapljena kokaina 27,588 kg, 1 zapljena heroína u količini od 103 gr i 23 zapljene skanka u ukupnoj količini od 1.224,927 kg);

Količina i vrijednost zaplijenjenih cigareta i rezanog duvana: 85.909.720 komada cigareta, vrijednosti 4.308.231.30 €, 252.2 kg rezanog duvana, vrijednosti 2.256.00 €. Vrijednost zaplijenjenog alkohola 2.656.00 €. (u 2016. godini: Količina i vrijednost zaplijenjenih cigareta i rezanog duvana 8237460 komada cigareta, vrijednosti 526.325,70 €, 3172,50 kg rezanog duvana, vrijednosti 39.422,25 €, vrijednost zaplijenjenog alkohola 27.415,40 €). Ukupna vrijednost oduzete robe u 2017. godini 4.559.256.01 € (u 2016.godini: 880.358,13).

Struktura Izvještaja razlikuje se od prethodnih godišnjih izvještaja, imajući u vidu posvećenost Ministarstva unutrašnjih poslova sprovođenju Programa sektorske budžetske podrške za unapređenje integrisanog upravljanja granicom (IUG) finansiranog od strane EU i za razvijanje i implementaciju Okvira za praćenje rezultata IUG. Stoga je ovaj Izvještaj strukturisan u okviru pet kriterijuma: relevantnost, efikasnost, djelotvornost, uticaj i održivost, kao osnov za implementaciju politike praćenja. Detaljan pregled implementacije pojedinih mjera sadržan je u Izvještaju o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom u 2017. godini, Prilog 1.

U decembru 2017. godine, uz pomoć eksperata EU, donijeta je **Metodologija okvira za praćenje rezultata IUG** u Crnoj Gori i Okvir za praćenje učinaka za period 2018. – 2020. godina, koji obuhvata: uspostavljanje sistema IUG usklađenog sa sistemom IBM EU i šengenskim standardima, graničnu kontrolu i suzbijanje i otkrivanje prekograničnog kriminala i četvoroslojni model kontrole pristupa.

Pristup EU u oblasti integrisanog upravljanja granicom se mijenja. Vrš se izmjene zakonodavnog i regulatornog okvira. Donijeta je nova Regulatorna o uspostavljanju Evropske granične i obalske straže, u junu 2016. godine i novi Zakonik o šengenskim granicama. FRONTEX priprema izmijenjenu Strategiju IUG EU koja će, nakon usvajanja, usloviti izradu nove crnogorske strategije kako bi se obezbijedila njena relevantnost.

Postojeća Strategija IUG važi do kraja 2018. godine. **Ministarstvo unutrašnjih poslova i Komisija za granicu, blagovremeno će započeti izradu nove strategije za naredni period, imajući u vidu značajne izmjene koncepta IUG EU.**

Akcionim planom za 2018. godinu, precizno su definisane aktivnosti i očekivani rezultati, kao osnove za mjerenje učinaka sektorske budžetske podrške, odnosno rezultata i ciljeva u vezi sa kriterijumima koji se odnose na isplatu varijabilnih tranši.

Odgovornost je ministarstava i drugih organa uprave koji imaju nadležnost u sprovođenju Strategije i Akcionog plana za 2018. godinu u ovoj oblasti, da realizuju aktivnosti iz svog djelokruga, uvažavajući činjenicu da će uplata varijabilne tranše biti bazirana na izvještaju o realizaciji Akcionog plana za 2018. godinu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova i Komisija za granicu, pratili su i koordinirali aktivnosti na realizaciji mjera utvrđenih Akcionim planom za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom u 2017. godini, dajući time doprinos daljem unapređenju sistema integrisanog upravljanja granicom, kao dijelu ukupnog bezbjednosnog sistema Crne Gore.

*
* *

U Akcionom planu za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom u 2017. godini, programirano je ukupno 135 aktivnosti i 391 mjera, od čega se u kontinuitetu, u skladu sa Okvirnim akcionim planom za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom za period 2014.-2018. godina realizuje 343 mjera i sve mjere su realizovane. Takođe, realizovane su 34 mjere koje su utvrđene Akcionim planom za 2017. godinu, u toku je realizacija 8 mjera, 6 mjera nije realizovano.

U potpunosti je realizovano 96,4% mjera, 2.05% mjera je u fazi realizacije i nije realizovano 1.55% mjera.

1.	ANALIZA IZVJEŠTAJA O IMPLEMENTACIJI AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE INTEGRISANOG UPRAVLJANJA GRANICOM U 2017. GODINI.....	16
2.	IZVOD IZ IZVJEŠTAJA EKSPERTSKE MISIJE U OBLASTI VANJSKE GRANICE I ŠENGEN I OCJENA NIVOA IMPLEMENTACIJE UPRAVLJANJA GRANICOM U CRNOJ GORI, U PERIODU OD 26. DO 29. JUNA 2017. GODINE.....	20
3.	OSNIVANJE EVROPSKE GRANIČNE I OBALSKE STRAŽE OD ZNAČAJA ZA BUDUĆI KONCEPT IUG CRNE GORE.....	21
4.	PREGLED MATERIJALA IZ DJELOKRUGA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA I KOMISIJE ZA GRANICU, KOJE JE RAZMATRALA VLADA CRNE GORE TOKOM 2017. GODINE.....	22
5.	PREGLED NEREALIZOVANIH ZAKLJUČAKA VLADE POVODOM RAZMATRANJA MATERIJALA IZ DJELOKRUGA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA I KOMISIJE ZA GRANICU IZ PRETHODNOG PERIODA.....	23
6.	RAZGRANIČENJE, UTVRĐIVANJE DRŽAVNE GRANICE I ZAKLJUČIVANJE I IZVRŠAVANJE MEĐUNARODNIH UGOVORA O DRŽAVNOJ GRANICI CRNE GORE SA SUSJEDNIM DRŽAVAMA.....	24
7.	ZAKLJUČIVANJE I IZVRŠAVANJE MEĐUNARODNIH SPORAZUMA O GRANIČNIM PRELAZIMA I POGRANIČNOM SAOBRAĆAJU CRNE GORE SA SUSJEDNIM DRŽAVAMA.....	27
8.	UNAPREĐENJE GRANIČNE INFRASTRUKTURE NA GRANIČNIM PRELAZIMA.....	29
9.	INSTRUMENT ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA II) 2014-2020 POMOĆ EU SISTEMU INTEGRISANOG UPRAVLJANJA GRANICOM KROZ SEKTORSKU BUDŽETSKU PODRŠKU.....	30
9.1.	Izvještaj o realizaciji Sektorske budžetske podrške za integrisano upravljanje granicom od značaja za uplate varijabilnih tranši	32
9.2.	Izvještaj o realizaciji projekata u okviru Sektorske budžetske podrške (SBP) za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom u 2017. godini.....	37
10.	SPROVOĐENJE SPORAZUMA O MEĐUSOBNOJ SARADNJI U OBLASTIMA SIGURNOSTI I BEZBJEDNOSTI POMORSKE PLOVIDBE, INTEGRISANOG SISTEMA KONTROLE, NADZORA I ZAŠTITE MORA I GRANIČNE KONTROLE,	

	POTPISAN IZMEĐU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, MINISTARSTVA ODBRANE I MINISTARSTVA SAOBRAĆAJA I POMORSTVA.....	45
11.	MEĐURESORSKA SARADNJA U INTEGRISANOM UPRAVLJANJU GRANICOM.....	45
12.	OCJENA STANJA U OBLASTI INTEGRISANOG UPRAVLJANJA GRANICOM I ODGOVORNOST ZA REALIZACIJU AKCIONOG PLANA ZA 2018.GODINU.....	46
13.	STATUS KOMISIJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA RAZGRANIČENJA I UTVRĐIVANJA DRŽAVNE GRANICE, ODREĐIVANJE GRANIČNIH PRELAZA, UTVRĐIVANJE REŽIMA POGRANIČNOG SAOBRAĆAJA SA SUSJEDNIM DRŽAVAMA I SPROVOĐENJE STRATEGIJE INTEGRISANOG UPRAVLJANJA GRANICOM (KOMISIJA ZA GRANICU).....	46
14.	PREDLOG ZAKLJUČAKA.....	49
15.	IZVJEŠTAJ O IMPLEMENTACIJI AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE INTEGRISANOG UPRAVLJANJA GRANICOM U 2017.GODINI (PRILOG 1)	
16.	AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE INTEGRISANOG UPRAVLJANJA GRANICOM ZA 2018. GODINU (PRILOG 2)	

1. ANALIZA IZVJEŠTAJA O IMPLEMENTACIJI AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE INTEGRISANOG UPRAVLJANJA GRANICOM U 2017. GODINI

Uvod

Efikasna i djelotvorna implementacija Strategije integrisanog upravljanja granicom i godišnjih akcionih planova od značaja je za ostvarivanje kriterijuma i dostizanje evropskog sistema bezbjednosti, jačanje sposobnosti Crne Gore za preuzimanje obaveza koje proizilaze iz članstva u Evropskoj uniji, realizaciju privremenih mjerila i mjerila za privremeno zatvaranje poglavlja za zaključivanje pregovora za Poglavlje 24 (Pravda, sloboda i bezbjednost), te za ispunjavanje preduslova za pristupanje Šengenskom prostoru, imajući u vidu da je kontrola i zaštita državne granice ključni izazov u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Ministarstvo unutrašnjih poslova i Komisija za granicu odgovorni su za koordinaciju sprovođenja mjera utvrđenih Akcionim planom u 2017. godini. Planski i organizovano su koordinirane aktivnosti na realizaciji mjera u Akcionom planu, čime je u znatnoj mjeri unaprijeđen sistem integrisanog upravljanja granicom kao dijela ukupnog bezbjednosnog sistema Crne Gore.

Relevantnost

Strategija IUG i Okvirni akcioni plan (2014-2018.g.) i dalje su relevantni i vjerodostojni. Fokus Strategije je na šest ključnih ciljeva: usklađivanje zakonodavnog okvira u oblasti granične kontrole sa pravnom tekovinom EU; uspostavljanje sveobuhvatnog sistema nadzora granice na moru i kopnu; reorganizacija granične policije u cilju povećanja njene efikasnosti; unapređenje bezbjednosti zelene i plave granice; jačanje operativne međuresorske saradnje na granici i prevencije korupcije na granici.

Implementacija Strategije sprovodi se na osnovu **godišnjih akcionih planova**, kojima se identifikuju glavne mjere, vremenski okvir, nadležni organi i izvor finansiranja. **Mjere prate indikatori rezultata, koji su jasno definisani u ostvarivanju krajnjih rezultata.** U saradnji sa ekspertima koje finansira EU, **Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovodi aktivnosti na unapređenju Okvira za praćenje rezultata, sa posebnim naglaskom na usavršavanju sistema za praćenje, izradu indikatora koji se fokusiraju na rezultat i izradu detaljnijeg budžeta u pogledu troškova implementacije godišnjeg Akcionog plana.**

Vlada Crne Gore utvrdila je efikasan sistem upravljanja i koordinacije u oblasti IUG. **Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovodi reforme, a koordinaciju aktivnosti vrši Komisija za granicu, međuresorskog sastava, relevantnih subjekata koji imaju nadležnost na granici.**

Pristup EU u oblasti integrisanog upravljanja granicom se mijenja. Vrš se izmjene zakonodavnog i regulatornog okvira. Donijeta je nova Regulativa o uspostavljanju Evropske granične i obalske straže (European Border and Coast Guard), u junu 2016.

godine i novi Zakonik o šengenskim granicama (Schengen Borders Code). **Frontex trenutno priprema izmijenjenu Strategiju IUG EU koja će biti model i za izradu nove crnogorske strategije, kako bi se obezbijedila njena relevantnost.**

Postojeća Strategija IUG važi do kraja 2018. godine. **Ministarstvo unutrašnjih poslova i Komisija za granicu, blagovremeno će započeti izradu strategije za naredni vremenski period, imajući u vidu značajne izmjene koncepta IUG EU.**

Efikasnost

Sprovođenje Akcionog plana u 2017. godini nastavljeno je planiranom dinamikom. Aktivnosti su grupisane u šest stubova i **135** aktivnosti i konkretnih mjera. Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavilo je sa sprovođenjem **343** od **391** aktivnosti iz Okvirnog Akcionog plana za koje je definisan rok za implementaciju – kontinuirano. Ostalih 48 aktivnosti planirano je da se realizuje u 2017. godini. **Tokom 2017. godine u potpunosti je realizovano 96.4 % od planiranih aktivnosti, 2.05 % je djelimično realizovano i 1.55 % nije realizovano.**

Konkretno aktivnosti prikazane su u tabelarnom dijelu ovog Izvještaja.

Efektivnost

Očekujemo da se ostvare ciljevi Strategije i Okvirnog akcionog plana (2014-2018) do kraja 2018. godine. **Može se konstatovati dobar napredak u odnosu na ostvarivanje svih pojedinačnih ciljeva utvrđenih u Strategiji.**

Granična kontrola

Napredak koji je ostvaren u 2017. godini, **pravni i regulatorni okvir upravljanja granicom permanentno se usaglašava sa pravnom tekovinom EU i Šengenskim Katalogom za nadzor vanjskih granica**, kao i u oblasti stranaca, azila, viza i migracija. Donijet je **Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca i Zakon o strancima**; uspješno se implementira **Zakon o carinskoj službi**; urađena je **Strategija nadzora državne granice**; donijet je **Šengenski akcioni plan**; sprovedena je **značajna institucionalna reorganizacija Ministarstva unutrašnjih poslova i Granične policije**; realizovane su **značajne obuke od strane nacionalnih trenera i FRONTEX-a za Graničnu policiju, obuku pripadnika Uprave carina, Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i Uprave za inspeksijske poslove**. Ostvarena je **dobra prekogranična saradnja graničnih službi Crne Gore sa graničnim službama susjednih država.**

Tokom 2017. godine **ostvaren je napredak na jačanju sistema granične kontrole u skladu sa šengenskim standardima**. Kontinuirano je vršena kontrola zatvorenih sporednih puteva pogodnih za nezakonite prelaske državne granice Crne Gore sa susjednim državama.

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo odbrane i Ministarstvo saobraćaja i pomorstva **uspješno sprovode Sporazum o međusobnoj saradnji u oblastima sigurnosti i bezbjednosti pomorske plovidbe, integrisanog sistema kontrole, nadzora i zaštite mora i granične kontrole.**

Nastavljaju se napori na **jačanju kapaciteta ljudskih resursa unutar Granične policije i Uprave carina**. Rezultati se mogu mjeriti u odnosu na **značajan porast otkrivanja i**

sprečavanja prekograničnog kriminala, kako je prikazano u tabelama. Dodatno je ojačana granična kontrola zahvaljujući funkcionisanju Zajedničkog centra za policijsku saradnju između ministarstava unutrašnjih poslova Crne Gore, BiH i R. Srbije **u Trebinju**. Takođe, uspostavljen je **Zajednički Centar za policijsku saradnju u Plavu između ministarstava unutrašnjih poslova Crne Gore, R. Albanije i R. Kosovo**.

Unaprijeđeni su institucionalni, tehnički i ljudski resursi policijskih i carinskih službenika za efikasno djelovanje, na nacionalnom nivou i sa međunarodnim tijelima, na prevenciji, suzbijanju i otkrivanju prekograničnog kriminala.

Sistemski je poboljšana saradnja između Uprave policije i Uprave carina i značajno je **povećan broj zajedničkih kontrola na graničnim prelazima i u pograničnom saobraćaju**. Na poslovima nadzora državne granice, angažovano je u 2017. godini: **13.758** patrola, (2016.-20.520 patrola), od čega na kopnu **11.659** (2016.: 15.944) i **2.099** na vodama (2016.: **4.576**). Struktura angažovanih patrola na zelenoj granici: motorizovane **8.596**; pješачke **1.982**; kontrolni punktovi **337**; osmatračnice **744**; struktura angažovanih patrola na plavoj granici: patrole na plovilima **400** motorizovane patrole **907**; pješачke patrole **503**; kontrolni punktovi **0** i osmatračnice **289**.

Međuresorska saradnja

Efikasno integrisano upravljanje granicom podrazumijeva tijesnu međuresorsku saradnju između organa koji imaju nadležnost na granici.

Značajan napredak u ispunjavanju ovog cilja ostvaren je tokom 2017. godine u nekoliko pravaca:

- Zajednička analiza rizika i obuka službenika Granične policije i Carine;
- Razvoj informacionih sistema i baza podataka, naročito TRACES sistema;
- Poboljšani kapaciteti ljudskih resursa unutar graničnih službi, povećanjem broja patrola;
- Poboljšana prekogranična carinska saradnja na međunarodnom nivou, implementacijom potpisanih sporazuma.

Koordinacija i usklađenost djelovanja država članica, organa i ostalih tijela EU

Očekuje se da će **Crna Gora, buduća članica EU, pokazati da ima kapaciteta za efikasno sprovođenje aktivnosti u saradnji sa relevantnim institucijama EU u ovoj oblasti. Mjerljivi napredak** ostvaren je u 2017. godini **naročito u pogledu saradnje sa FRONTEX-om i OLAF-om (Evropski biro za borbu protiv prevara)**, u razmjeni informacija. Saradnja sa FRONTEX-om odvija se u skladu sa potpisanim Radnim aranžmanom. Konkretno, sprovedene su obuke u skladu sa Zajedničkim priručnikom za obuku Granične policije. Takođe, uspostavljena je Nacionalna kontakt tačka (NFPOC) za saradnju sa FRONTEX-om.

Uprava carina uspješno sarađuje sa OLAF-om i Svjetskom carinskom organizacijom u zajedničkim istragama, operacijama i obukama u vezi sa inicijativama koje se odnose na borbu protiv krijumčarenja.

Šengenski informacijski sistem

Ostvaren je napredak u 2017. godini u **prilagođavanju na Šengenski informacijski sistem (SIS) i uvođenju Kancelarije za SIRENE** - Jedinica za razmjenu dodatnih informacija u bazama podataka lica prema procesuiranim prijavama u Šengenskom informacijskom sistemu. Aktivnost je planirana godišnjim Akcionim planom, gdje je pažnja usmjerena na sprovođenje situacione **analize za izradu pravnog okvira za uvođenje ŠIS-a**, pripremama za uspostavljanje Kancelarije za SIRENE i uspostavljanje potrebnih posredničkih mreža. Obezbjedenje međusobne povezanosti i interoperabilnosti elektronskih sistema je u završnoj fazi kroz povezivanje različitih posredničkih veza. Tokom 2017. godine Ministarstvo je sprovodilo aktivnosti na razvijanju i operacionalizaciji svojih elektronskih sistema i aktivnosti će biti nastavljene i u 2018. godini. **Veći naglasak je dat na prilagođavanju ŠIS i Kancelarije za SIRENE u AP za 2018. godinu.**

Uticaj

Sveobuhvatniji ciljevi Strategije IUG, Okvirnog akcionog plana i godišnjih akcionih planova treba da obezbijede da Crna Gora uspješno okonča pregovore za Poglavlje 24 u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju; da se obezbijedi potpuna usklađenost sa IUG pravnom tekovinom i Šengenskim Katalogom.

Održivost

Integrisano upravljanje granicom sastavni je dio političkih ciljeva Vlade u pogledu političke i ekonomske integracije i pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Blagovremena implementacija IUG Strategije i Šengenskog akcionog plana preduslovi su za zatvaranje Poglavlja 24.

Zaključci

U 2017. godini Ministarstvo unutrašnjih poslova i Komisija za granicu, međuresorskog sastava ostvarili su uspješnu saradnju u sprovođenju planiranih mjera i aktivnosti, čime je ostvaren mjerljiv napredak od značaja za dinamiku implementacije Strategije IUG za period 2014-2018.

Ostvaren je visok procenat sprovedenih zakonskih, regulatornih i institucionalnih reformi potrebnih za ostvarivanje ciljeva Strategije. Predstoje aktivnosti na sprovođenju zakonodavnih i regulatornih izmjena, odnosno potpune operacionalizacije. Nivo stečenih znanja i vještina i njihova primjena u praksi od strane Granične policije, Uprave carina i inspeksijskih službi povećala je efikasnost, efektivnost i kvalitet sprovođenja aktivnosti u oblasti integrisanog upravljanja granicom.

MUP i Komisija za granicu su uvjereni da će Strategija IUG 2014.-2018., sa Okvirnim AP biti realizovana.

2. IZVOD IZ IZVJEŠTAJA EKSPERTSKE MISIJE U OBLASTI VANJSKE GRANICE I ŠENGEN I OCJENA NIVOVA IMPLEMENTACIJE UPRAVLJANJA GRANICOM U CRNOJ GORI, U PERIODU OD 26. DO 29. JUNA 2017. GODINE

1. *Preporuke za integrisano upravljanje granicom (IUG):*

„Regulativa o Evropskoj graničnoj i obalskoj straži je stupila na snagu u oktobru 2016. **Regulativa uključuje novu definiciju evropskog IUG koncepta.** Novi koncept uključuje jedanaest strateških komponenti. Zasniva se na četvoroslojnom modelu kontrole pristupa, a četvoroslojni model kontrole pristupa je takođe glavno oruđe za implementaciju evropskog IUG koncepta.

FRONTEX će pripremiti tehničku i operativnu IUG strategiju za koju se očekuje da će biti usvojena od strane Upravnog odbora FRONTEX-a u februaru 2018. Nakon toga države članice bi trebalo da finalizuju svoje nacionalne IUG strategije blagovremeno, vjerovatno u okviru šest mjeseci. Komisija planira da sprovede tematsku šengensku evaluaciju u jesen 2018. gdje će se ocjenjivati sve nacionalne strategije.

Evropski sistem za nadzor granice (EUROSUR) je u funkciji od decembra 2014. EUROSUR je ojačao operativnu saradnju i unaprijedio razmjenu informacija između država članica, zemalja obuhvaćenih Šengenom i FRONTEX-a. Svaka država je bila u obavezi da uspostavi jedinstveni NCC (Nacionalni centar za koordinaciju) i da započne razmjenu informacija u skladu sa zahtjevima definisanim u EUROSUR regulativi. Ista obaveza važi i za Crnu Goru nakon pristupanja”.

- *„Revizija Nacionalne strategije IUG bi trebalo da počne tek 2018. godine, kada proces razvoja u EU bude dovoljno jasan. Planiranje nove nacionalne IUG strategije bi trebalo započeti TAIEX radionicom.*
- *Regionalna sjedišta Granične policije bi trebalo ojačati. Treba da postoji neophodni broj zaposlenih za analizu rizika, obuku, tehničku podršku i informisanost o stanju.*
- *Učešće Granične policije u istragama prekograničnog kriminala bi trebalo da bude uključeno u Zakon o unutrašnjim poslovima i to treba pokrenuti bez odlaganja.*
- *Preporuke Šengenskog kataloga i najbolje prakse za **prevenciju korupcije** bi trebalo što kompletnije da se implementiraju. Naročito je važna instalacija kamera na prvoj liniji kabina Granične policije i Carine. Generalno, Carina bi trebala da implementira slične mjere za borbu protiv korupcije kao Granična policija”.*

2. *Preporuke za evropski sistem IUG:*

„Evropski sistem integrisanog upravljanja granicom i njegove pravne osnove se brzo razvijaju.

Izmjene Šengenskog zakonika o granicama (ŠZG) za pojačane provjere u registrima stupile su na snagu u aprilu 2017. U skladu sa ovom izmjenom sada postoji obaveza provjere svih putnika u odnosu na registre ŠIS-a, Interpolu i nacionalne registre.

Stoga je od ključne važnosti da se ograniči vrijeme između pristupanja EU i Šengenu na što je kraće moguće. Ovaj cilj se može postići jedino ako je većina šengenskih zahtjeva već ispunjena pri pristupanju EU.

- *Izmjene Šengenskog zakonika o granicama (SZG) za pojačane provjere u registrima i EES bi trebalo da se prouče i trebalo bi pripremiti neophodne izmjene u crnogorskom zakonodavstvu.*
- *U kriznom situacijama bi trebalo uzeti u obzir mogućnost da Frontex koordinira zajedničku operaciju u Crnoj Gori.*
- *Trebalo bi pažljivo pratiti sve promjene u zakonodavstvu EU i one bi trebalo da se odražavaju u nacionalnom zakonodavstvu.*
- *Što veće skraćanje vremena između pristupanja EU i Šengenu bi trebalo da bude strateški cilj”.*

3. **Najprioritetnije preporuke:**

- „Jačanje regionalnih sjedišta Granične policije.
- Uvođenje sistema **tehničkog nadzora za morsku i kopnenu granicu**, uključujući uspostavljanje NCC-a i tri RCC-a (jedan kombinovan sa NCC-om).
- Angažovanje službenika Granične policije u patrole kopnene granice smanjenjem 24/7 mjesta i skraćanjem radnog vremena najmanjih GP.
- Nastavak unaprjeđivanja prevencije korupcije (u Graničnoj policiji i Carini).
- Nastavak zaprječavanja sporednih puteva- prioritet bi trebala biti granica sa R. Srbijom.
- Intenziviranje **učesća Granične policije u istragama prekograničnog kriminala.**
- Finalizovanje sporazuma o pograničnom saobraćaju sa BiH i Srbijom”;
- Nastaviti sa unapređenjem kapaciteta u cilju bavljenja mješovitim migracionim tokovima;
- Nastaviti aktivnosti na podsticanju saradnje sa susjednim državama u oblasti upravljanja granicom;
- Jačati kadrovske i materijalne resurse u cilju modernizacije granične infrastrukture, sistema nadzora državne granice, kroz sprovođenje detaljnih graničnih provjera, antikorupcijskih mjera na granici i unapređenje sistema obuke trenera.

3. **OSNIVANJE EVROPSKE GRANIČNE I OBALSKE STRAŽE OD ZNAČAJA ZA BUDUĆI KONCEPT IUG CRNE GORE**

Uredba (EU) 2016/1624 Evropskog Parlamenta i Savjeta EU o Evropskoj graničnoj i obalskoj straži (EGOS) usvojena je 14. septembra 2016. godine.

Osnovna uloga Evropske granične i obalske straže je da pomogne u obezbjeđivanju integrisanog **upravljanja vanjskim granicama**, efikasnom upravljanju migracijama i obezbjeđenju **unutrašnje bezbjednosti na visokom nivou unutar EU.**

U skladu sa članom 4 ove Uredbe, IUG EU sastoji se iz 11 dimenzija: nadzor državne granice; operacije traganja i spašavanja na moru; analiza rizika; saradnja između država članica; međuagencijska saradnja; saradnja sa trećim zemljama; tehničke i operativne mjere unutar Šengenskog prostora; vraćanje državljana trećih država;

upotreba najsavremenije tehnologije; mehanizmi za kontrolu kvaliteta i mehanizmi solidarnosti.

4. PREGLED MATERIJALA IZ DJELOKRUGA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA I KOMISIJE ZA GRANICU, KOJE JE RAZMATRALA VLADA CRNE GORE TOKOM 2017. GODINE

Red. Br.	Datum razmatranja materijala na sjednici Vlade CG	NAZIV MATERIJALA	ZAKLJUČCI	STATUS REALIZACIJE
1.	30. mart 2017. godine	Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom u 2016. godini s Predlogom akcionog plana za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom za 2017. godinu	1.Vlada je usvojila Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom u 2016. godini. 2.Vlada je donijela Akcioni plan za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom za 2017. godinu. 3.Zadužuju se Ministarstvo unutrašnjih poslova i Komisija za granicu, Ministarstvo pravde, Minstarstvo odbrane, Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstvo zdravlja, Uprava policije, Uprava carina, Uprava za nekretnine, Uprava za imovinu, Uprava pomorske sigurnosti, Lučka uprava, Uprava za zbrinjavanje izbjeglica, Uprava za inspekcijske poslove, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, Agencija za civilno vazduhoplovstvo, Javna ustanova Viša stručna škola Policijska akademija da realizuju utvrđene mjere iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom za 2017. godinu, u cilju ostvarivanja dinamike sprovođenja Strategije i Okvirnog akcionog plana u ovoj oblasti za period 2014-2018. godina i sveobuhvatnih priprema za upravljanje spoljnim granicama EU i za usklađivanje sa zahtjevima Šengena. ----- Zadužuju se Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava policije, Komisija za granicu, Uprava	Realizovano
				Realizovano

			carina, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i Uprava za inspekcijske poslove – Zdravstveno-sanitarna inspekcija da, u roku od 15 dana, pripreme plan mjera i aktivnosti na pojednostavljanju graničnih procedura, posebno za vrijeme ljetnje turističke sezone, kojim će se obezbijediti koordinacija i sinhronizacija aktivnosti graničnih službi i saradnja s graničnim službama susjednih država radi usklađivanja prometa putnika i robe, posebno na najfrekventnijim graničnim prelazima.	
2.	12. januar 2017. godine	Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 08-1841, od 7. jula 2016. godine, sa sjednice od 30. juna 2016. godine.	U Zaključku Vlade Crne Gore, broj: 08-1841, od 7. jula 2016. godine, sa sjednice od 30. juna 2016. godine, tačka 2, mijenja se i glasi: „2. Vlada je prihvatila Sporazum između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije o otvaranju Graničnog prelaza Tuzi (Crna Gora) – Bajze (Republika Albanija) za međunarodni željeznički saobraćaj i ovlastila Mevludina Nuhodžića, ministra unutrašnjih poslova, da isti potpiše.	U toku su pripreme za potpisivanje Sporazuma
3.	12. januar 2017. godine	Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore, Broj: 08-1317/3, od 12. juna 2014. godine, sa sjednice od 5. juna 2014. godine.	U Zaključku Vlade Crne Gore, broj: 08-1317/3, od 12. juna 2014. godine, sa sjednice od 5. juna 2014. godine, tačka 3, mijenja se i glasi: „3. Ovlašćuje se Mevludin Nuhodžić, ministar unutrašnjih poslova, da, u ime Vlade, potpiše Protokol iz tačke 2. ovih zaključaka.”	U toku su pripreme za potpisivanje Protokola

5. PREGLED NEREALIZOVANIH ZAKLJUČAKA VLADE POVODOM RAZMATRANJA MATERIJALA IZ DJELOKRUGA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA I KOMISIJE ZA GRANICU IZ PRETHODNOG PERIODA

Red. Br.	Datum razmatranja materijala na sjednici Vlade Crne Gore	NAZIV MATERIJALA	ZAKLJUČCI	STATUS REALIZACIJE
1.	16. oktobar 2014.godine	Izveštaj o aktivnostima na pripremi Prijedloga sporazuma između Vlade Crne Gore,	1.Vlada je usvojila Izveštaj o aktivnostima na pripremi Prijedloga sporazuma između Vlade Crne Gore, Savjeta ministara Republike Albanije i Vlade Republike Kosovo o tački susreta državnih granica između Crne Gore,	

		Savjeta ministara Republike Albanije i Vlade Republike Kosovo o tački susreta državnih granica između Crne Gore, Republike Albanije i Republike Kosovo, koja je obilježena tromednom graničnom oznakom i njenom održavanju sa Prijedlogom sporazuma	Republike Albanije i Republike Kosovo, koja je obilježena tromednom graničnom oznakom i njenom održavanju. 2.Vlada je prihvatila Sporazum između Vlade Crne Gore, Savjeta ministara Republike Albanije i Vlade Republike Kosovo o tački susreta državnih granica između Crne Gore, Republike Albanije i Republike Kosovo, koja je obilježena tromednom graničnom oznakom i njenom održavanju. 3.Ovlašćuje se ministar unutrašnjih poslova, da, u ime Vlade, potpiše Sporazum iz tačke 2 ovih zaključaka.	Sporazum će biti potpisan nakon okončanja unutrašnjih pravnih procedura u R. Albaniji i R. Kosovo.
--	--	---	---	--

6. RAZGRANIČENJE, UTVRĐIVANJE DRŽAVNE GRANICE I ZAKLJUČIVANJE I IZVRŠAVANJE MEĐUNARODNIH UGOVORA O DRŽAVNOJ GRANICI CRNE GORE SA SUSJEDNIM DRŽAVAMA

Zaključivanje međunarodnih ugovora o državnoj granici Crne Gore sa susjednim državama jedan je od značajnijih prioriteta Crne Gore u procesu pristupanja EU.

Zaključivanje međunarodnih ugovora o državnoj granici između zemalja nastalih na prostoru nekadašnje jugoslovenske federacije, dopriniće stabilizaciji, razvoju i napretku regiona u cjelini, unapređenju dobrosusjedskih odnosa i poštovanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta ovih država.

Zaključenim sporazumima o državnoj granici sa Bosnom i Hercegovinom, Republikom Kosovo i definisanom državnim granicom sa Republikom Albanijom, Crna Gora je dala doprinos unapređenju partnerstva i stabilizacije, porukom da zemlje Zapadnog Balkana mogu samostalno rješavati bilateralna pitanja.

Red. broj	SUSJEDNA DRŽAVA	STATUS PROCESA RAZGRANIČENJA
1.	Republika Albanija	Državna granica između Crne Gore i Republike Albanije definisana je Protokolom o razgraničenju između Kraljevine SHS i Kraljevine Albanije, 26. jula 1926. godine. Sporazum između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije o obnavljanju, popravci i održavanju piramida, međupiramida i drugih graničnih oznaka duž crnogorsko-albanske državne granice , potpisan je 06. novembra 2009. godine („Službeni list CG – Međunarodni ugovori”, broj 8/2010). Na prvom sastanku komisija za granicu Crne Gore i Republike Albanije, 05. juna 2013. godine u Podgorici, konstatovano je da je potrebno pripremiti ugovor o državnoj

		granici između Crne Gore i Republike Albanije, na osnovu Protokola o razgraničenju između Kraljevine SHS i Kraljevine Albanije iz 1926. godine, jer su na prostoru nekadašnje Kraljevine SHS (Kraljevine Jugoslavije) nastale tri nove države, Crna Gora, Kosovo i Makedonija. Vlada Crne Gore, na sjednici od 10. marta 2016. godine, na predlog Ministarstva unutrašnjih poslova, usvojila je Informaciju o aktivnostima na zaključenju međunarodnog ugovora između Crne Gore i Republike Albanije o državnoj granici, dala saglasnost na Nacrt ugovora i zadužila Ministarstvo unutrašnjih poslova i Komisju za granicu, da nastave pripreme za zaključivanje međunarodnog ugovora o državnoj granici između Crne Gore i Republike Albanije. Aktom Ministarstva unutrašnjih poslova 01 broj 050/16-20048/1 od 04. 04. 2016. godine, upućena je, diplomatskim putem, inicijativa Ministarstvu vanjskih poslova Republike Albanije za nastavak pregovora na pripremama za zaključivanje ugovora o državnoj granici i dostavljen Nacrt ugovora o državnoj granici sa potrebnim priložima. Komisije za granicu Crne Gore i Republike Albanije, zajedno vrše identifikaciju granične linije od vanjske granice teritorijalnog mora u Jadranskom moru do tromedne granične tačke Crna Gora, R. Albanija i R. Kosovo. U narednom periodu treba očekivati intenzivnije pregovore na pripremama za zaključivanje ugovora o državnoj granici između dvije države.
2.	Republika Kosovo	Sporazum o državnoj granici između Crne Gore i Republike Kosovo potpisan je u Beču 26. avgusta 2015. godine. Skupština Crne Gore, na sjednici od 28. decembra 2015. godine, donijela je Zakon o potvrđivanju Sporazuma o državnoj granici između Crne Gore i Republike Kosovo („Službeni list CG”- Međunarodni ugovori, broj 1/2016). Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore, 25. januara 2016. godine, dostavilo je Notu Ministarstvu vanjskih poslova Republike Kosovo, kojom se obavještava da su u Crnoj Gori okončane unutrašnje pravne procedure potvrđivanja (ratifikacija) Sporazuma o državnoj granici između Crne Gore i Republike Kosovo. Nakon okončanja unutrašnjih pravnih procedura ratifikacije Sporazuma u R. Kosovo, stupiće na snagu ovaj Sporazum u skladu sa odredbom člana 12 potpisanog Sporazuma, nakon čega će se pristupiti obilježavanju Sporazumom utvrđene državne granice propisanim graničnim oznakama, u roku od dvije godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma.
3.	Republika Srbija	Aktom Ministarstva unutrašnjih poslova 01 broj 452/10 od 20. 03. 2013. godine, upućena je, diplomatskim putem, inicijativa za početak pregovora na obavljanju poslova razgraničenja i utvrđivanja državne granice i pripremama za zaključivanje međunarodnog ugovora o državnoj granici između Crne Gore i Republike Srbije. Sa Republikom Srbijom nijesu vođeni pregovori na zaključivanju ovog ugovora.
4.	Bosna i Hercegovina	Ugovor o državnoj granici između Crne Gore i Bosne i Hercegovine, potpisan je 26. avgusta 2015. godine u Beču. Skupština Crne Gore, na sjednici od 28. decembra 2015. godine, donijela je Zakon o potvrđivanju Ugovora o državnoj granici između Crne Gore i Bosne i Hercegovine („Službeni list CG”- Međunarodni ugovori, broj 1/2016). Predsjedništvo BiH donijelo je Odluku o ratifikaciji Ugovora o državnoj granici između

		Bosne i Hercegovine i Crne Gore, na sjednici od 12. januara 2016. godine. Ugovor je stupio na snagu 20. aprila 2016. godine, na dan prijema posljednjeg pisanog obavještenja upućenog diplomatskim putem, kojim su ugovorne strane obavijestile jedna drugu o izvršenom potvrđivanju, odnosno ratifikaciji ovog Ugovora. Aktom Ministarstva unutrašnjih poslova 01 broj 050/16-69734 od 24. 10. 2016. godine, upućena je inicijativa, diplomatskim putem, Ministarstvu civilnih poslova BiH za organizovanje sastanka komisija za granicu Crne Gore i Bosne i Hercegovine u cilju implementacije ovog Ugovora, odnosno obilježavanje Ugovorom utvrđene državne granice u roku od tri godine od stupanja na snagu. Notom Ambasade BiH u Podgorici, broj 146-2-05-4-24/17 od 13. 01. 2017. godine, obaviješteno je Ministarstvo unutrašnjih poslova CG da je Odlukom Vijeća ministara BiH obrazovana Državna komisija za granicu BiH, u novom sastavu, te da su organizaciono i tehnički spremni za nastavak aktivnosti na implementaciji Ugovora o državnoj granici. U Podgorici, 05. i 06. septembra 2017. godine, održana je zajednička sjednica Komisije za granicu Crne Gore i Državne komisije za granicu Bosne i Hercegovine, na temu Implementacija Ugovora o državnoj granici između Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Na ovom sastanku, u skladu sa zaključenim Ugovorom, usaglašeno je i potpisano Uputstvo za obilježavanje državne granice između Crne Gore i Bosne i Hercegovine, Tehničko uputstvo za izradu dokumentacije o državnoj granici između Crne Gore i Bosne i Hercegovine i formirano Zajedničko radno tijelo za obilježavanje Ugovorom utvrđene državne granice na terenu, koje će pripremiti projekat za obilježavanje zajedničke državne granice, sa finansijskim pokazateljima i rokovima u skladu sa Ugovorom. Na sastanku u Sarajevu 29. novembra 2017. godine, utvrđena je metodologija izrade projektne dokumentacije za obilježavanje državne granice i plan rada Zajedničkog radnog tijela na izradi projektne dokumentacije.
5.	Republika Hrvatska	Protokol između Savezne Vlade SRJ i Vlade R. Hrvatske o privremenom režimu uz južnu granicu između dvije države, koji je potpisan 10. decembra 2002. godine, na snazi je do konačnog razgraničenja između Crne Gore i R. Hrvatske i ni na koji način ne prejudicira razgraničenje između dvije države. Strane su, načelno saglasne, da ukoliko se ne postigne rješenje u direktnim bilateralnim pregovorima, da se predmet spora iznese pred Međunarodni sud pravde u Hagu, ili pred <i>ad hoc</i> arbitražu na osnovu prethodne saglasnosti strana o tekstu Posebnog sporazuma. (U skladu sa Zaključkom Vlade, sa sjednice od 28. februara 2013. godine, razgraničenje između Crne Gore i Republike Hrvatske je u nadležnosti Ministarstva vanjskih poslova).
Trilateralni sporazumi o tačkama susreta državnih granica		
Trilateralni sporazum između Vlade Crne Gore, Vlade Republike Kosova i Vlade Republike Albanije o tački susreta državnih granica između Crne Gore, Republike Albanije i Republike Kosova koja je obilježena tromednom graničnom oznakom i njenom obilježavanju usaglašen je i parafiran na trilateralnom sastanku u Podgorici 25. jula 2014. godine. Aktom Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore 01 broj 050/16-26237/2 od 28. 04. 2016. godine, upućena je Inicijativa ministarstvima vanjskih poslova R. Albanije i R. Kosovo, diplomatskim putem, za utvrđivanje termina za potpisivanje Sporazuma. U Noti		

Ministarstva vanjskih poslova Albanije od 6. juna 2016. godine navodi se da albanska strana očekuje odgovore od kosovske strane na njene ranije upućene predloge, kako bi nadležni organi nastavili unutrašnje pravne procedure za potpisivanje Sporazuma.

- Na trilateralnom sastanku predstavnika državnih komisija za granice Crne Gore, BiH i R. Srbije, održanog **04. i 05. decembra 2017. godine u Pljevljima, usaglašen je položaj tromede i usalašen i parafiran Prijedlog protokola o određivanju tromedne granične tačke između Crne Gore, Republike Srbije i Bosne i Hercegovine**, koji će biti potpisan nakon sprovedenih unutrašnjih pravnih procedura u sve tri države.
- Aktom MUP-a 01 broj 0505/15-34561/1 od 19. 06. 2015. godine, upućena je Inicijativa Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija za organizovanje trilateralnog sastanka komisija za granicu Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske u cilju usaglašavanja i pripreme za potpisivanje **Sporazuma o određivanju tromedne granične tačke između Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske**. Sastanak u cilju usaglašavanja teksta Sporazuma nije organizovan.

Planirane aktivnosti u 2018. godini

Red. Broj	AKTIVNOST
1.	Sprovođenje zaključenog Ugovora o državnoj granici između Crne Gore i Bosne i Hercegovine.
2.	Sprovođenje zaključenog Sporazuma o državnoj granici između Crne Gore i Republike Kosovo, nakon što i Skupština Kosova ratifikuje ovaj Sporazum.
3.	Pregovori na zaključivanju ugovora o državnoj granici između Crne Gore i Republike Albanije i implementacija Sporazuma o obnavljanju graničnih oznaka.
4.	Pripreme za zaključivanje ugovora o državnoj granici između Crne Gore i Republike Srbije.
5.	Pregovori na zaključivanju sporazuma o tromednim graničnim tačkama Crne Gore sa susjednim državama.
6.	Priprema za zaključivanje ugovora o državnoj granici između Crne Gore i Republike Hrvatske.

Napomena: Dinamika obavljanja poslova razgraničenja, utvrđivanja državne granice i pripreme za zaključivanje međunarodnih ugovora o državnoj granici Crne Gore sa susjednim državama zavisi od spremnosti susjeda da se ova pitanja od obostranog interesa riješe.

7. ZAKLJUČIVANJE I IZVRŠAVANJE MEĐUNARODNIH SPORAZUMA O GRANIČNIM PRELAZIMA I POGRANIČNOM SAOBRAĆAJU CRNE GORE SA SUSJEDNIM DRŽAVAMA

Cilj zaključivanja sporazuma o graničnim prelazima za međunarodni saobraćaj je **unapređenje prometa roba i kretanja građana i olakšanje međunarodnog saobraćaja** preko zajedničke državne granice, jer je saobraćaj preko državnih granica dozvoljen samo na mjestima određenim sporazumima, graničnim prelazima za međunarodni i pogranični saobraćaj.

Takođe, cilj zaključivanja **sporazuma o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj** je da se stanovništvu nastanjenom u pograničnom području **olakša kretanje između pograničnih područja i prelaženje preko zajedničke državne granice**, u namjeri da razvijaju i unapređuju

privrednu, obrazovnu, zdravstvenu, socijalnu, kulturnu, sportsku i druge vidove saradnje, uvažavajući da je saradnja između stanovništva pograničnih područja osnov dobre saradnje susjednih država.

Planirane aktivnosti u 2018. godini

Red. br.	AKTIVNOST
1.	Zaključivanje i izvršavanje međunarodnih sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o graničnim prelazima i regulisanju režima pograničnog saobraćaja. Nakon nastavka pregovora u Podgorici, 16. 01. 2018. godine, očekuje se zaključivanje ovih sporazuma u prvom polugodištu ove godine.
2.	Implementacija zaključenog Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosovo o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Kotlovi – Kućište, u Kućištu-R. Kosovo, na putnom pravcu Murino – Čakor – Peć, koji je potpisan 26. marta 2014. godine (putni pravac je zatvoren od strane KFOR-a 1999. godine). Odluka o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosovo o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Kotlovi – Kućište za međunarodni drumski putnički saobraćaj („Sl. list CG- Međunarodni ugovori”, broj 8/2014). Odluka o objavljivanju Protokola između MUP-a Crne Gore i MUP-a Republike Kosovo o sprovođenju zajedničke granične kontrole i plaćanju troškova nastalih u radu na ZGP Kotlovi – Kućište („Sl. list CG- Međunarodni ugovori”, broj 8/2014). Odluka o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosovo o regulisanju režima pograničnog saobraćaja („Sl. list CG – Međunarodni ugovori”, br. 8/2014).
3.	Regulisanje režima pograničnog saobraćaja i uspostavljanje zajedničke granične kontrole između Crne Gore i Bosne i Hercegovine, na zajedničkim graničnim prelazima Šćepan Polje – Hum, u Šćepan Polju (CG); Ilino Brdo – Klobuk, u Klobuku (BiH); Vračenovići – Deleuša, u Vračenovićima (CG) i Sitnica – Zupci, u Zupcima (BiH). Aktom MUP-a 01 broj 050/17-45656/1 od 19. 07. 2017. godine, upućena je, diplomatskim putem, Inicijativa za nastavak pregovora sa nadležnom Komisijom Vijeća ministara BiH, na usaglašavanju i pripremi za zaključivanje Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara BiH o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj i za usaglašavanje Aneksa Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara BiH o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima. Uspostavljanjem zajedničke granične kontrole na buduća četiri zajednička granična prelaza između Crne Gore i Bosne i Hercegovine i regulisanjem režima pograničnog saobraćaja omogućiće se jednostavnije prelaženje državne granice i rješavanje svakodnevnih životnih pitanja stanovništva pograničnih područja obje države. Očekujemo nastavak pregovora.
4.	Otvaranje zajedničkog graničnog prelaza između Crne Gore i R. Albanije, Zatrijebačka Cijevna – Grabon u cilju uspostavljanja putnog pravca Podgorica – Gusinje, preko teritorije Albanije. Zaključivanje Protokola između MUP-a Crne Gore i MUP-a Republike Albanije o sprovođenju zajedničke granične kontrole i plaćanju troškova nastalih u radu na Zajedničkom graničnom prelazu Zatrijebačka Cijevna- Grabon. Sporazum o određivanju zajedničkog graničnog prelaza Zatrijebačka Cijevna – Grabon za međunarodni drumski putnički saobraćaj i granične tačke Vranica-Čerem između Vlade Crne Gore i Savjeta Ministara Republike Albanije potpisan 22. 01. 2012. godine u Podgorici („Sl. list CG-Međunarodni ugovori”, br. 12/2012). Otvaranje ovog ZGP podrazumijeva prethodnu rekonstrukciju putnog pravca Dinoša – ZGP i uspostavljanje putnog pravca. Albanija u potpunosti rekonstruisala dionicu puta preko svoje teritorije. Aktom MUP-a 01 broj 280/17-

	40069/3 od 20. 11. 2017. godine, upućena je ponovljena inicijativa Ministarstvu saobraćaja i pomorstva da su u okviru sredstava opredijeljenih u Kapitalnom budžetu za unapređenje putne infrastrukture u 2018. godini, rekonstruiše neophodna dionica puta Z. Cijevna – Dinoša, kako bi se stvorili uslovi za uspostavljanje saobraćaja i početak funkcionisanja ovog ZGP.
5.	Preporučeno je R. Albaniji - Upravi carina, koja gazduje graničnim prelazima, da unaprijede saobraćajnu infrastrukturu na Zajedničkom graničnom prelazu Sukobin – Murićani, koji se nalazi na teritoriji R. Albanije , jer je ovaj ZGP bio projektovan za 500.000 prelazaka putnika na godišnjem nivou, a sada je broj prelazaka preko 2 miliona putnika, na godišnjem nivou.
6.	Otvaranje stalnog graničnog prelaza za međunarodni pomorski saobraćaj Luka Kumbor, sastavnog dijela Porto novi. Aktom Azmont investmentsa, D.O.O. Herceg Novi, obaviješten je MUP o dinamici izgradnje administrativne zgrade za potrebe graničnih službi u budućoj marini. Završetak građevinskih radova predviđen je u maju 2018. godine, a dobijanje upotrebne dozvole u oktobru 2018. godine.
7.	Razmatranje Inicijative Akcionarskog društva „Luštica Development” za otvaranje graničnog prelaza u okviru Marine Luštica Bay u Tivtu od 06. 12. 2017. godine. Aktom MUP-a 01 broj 280/17-791108/2 od 11. 12. 2017. godine zatraženo mišljenje od Ministarstva finansija, Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Ministarstva održivog razvoja i turizma, Uprave policije i Uprave carina.
8.	Razmatranje inicijativa za otvaranje novih graničnih prelaza između Crne Gore i Republike Albanije. Aktom potpredsjednika Skupštine, Gencija Nimanbegu od 18. 12. 2017. godine i aktom potpredsjednika Skupštine Branimira Gvozdrenovića od 12. decembra 2017. godine, upućena je Inicijativa MUP-u za otvaranje novih graničnih prelaza između Crne Gore i Republike Albanije Sveti Nikola – Pulaj i Ckla – Zogaj.

8. UNAPREĐENJE GRANIČNE INFRASTRUKTURE NA GRANIČNIM PRELAZIMA

Realizacijom Strateškog projekta IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora - R. Albanija (Komponenta II), predviđen je **završetak rekonstrukcije GP Božaj i izgradnja Zajedničkog graničnog prelaza Zatrijebačka Cijevna – Grabon**, u cilju povezivanja putnog pravca Podgorica – Gusinje, preko teritorije Albanije.

U skladu sa definisanom dinamikom i preuzetim obavezama, Delegacija EU u Crnoj Gori izvršila je odabir izvođača radova za izgradnju ZGP Zatrijebačka Cijevna-Grabon i ujedno i planiranih radova na GP Božaj. Ugovor za Božaj, potpisan je 22. 07.2016. godine sa kompanijom „Bregu sh.a”, sa periodom implementacije ugovora od 12 mjeseci, a isti se računa od 17. oktobra 2016.godine, kada im je izdat tzv. „commencement order”, odnosno izvođač uveden u radove. Vrijednost ugovorenih radova je 992.129,70€. Ugovor za Cijevnu potpisan je 20. 07. 2016. godine sa kompanijom PNP Perošević d.o.o. Bijelo Polje, sa periodom implementacije ugovora od 8 mjeseci, a isti se računa od 30. januara 2017. godine, kada im je izdat tzv. „commencement order”, odnosno izvođač uveden u radove. Vrijednost ugovorenih radova je 451.076,90 €.

Uslijed opravdanih okolnosti produžen je rok za izvođenje radova na oba GP, te su u skladu sa tim potpisani Aneksi Ugovora o izvođenju radova. Aneks br.1 Ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji GP Božaj potpisan je 08. 11. 2017. godine. Aneksom je produžen rok za izvođenje radova za 4 mjeseca i definisani su dodatni radovi potrebni za optimalno funkcionisanje rekonstruisanih objekata. Aneksom je definisana obaveza Ministarstva unutrašnjih poslova da iz sredstava nacionalnog kofinansiranja projekta obezbijedi 40.866,89 €.

Aneks br. 1 Ugovora o o izvođenju radova na izgradnji ZGP Zatrijebačka Cijevna potpisan je 16. 10. 2017. godine. Aneksom je produžen rok za izvođenje radova za 3 mjeseca i definisani su dodatni radovi potrebni za optimalno funkcionisanje izgrađenog objekta. Aneksom je definisana obaveza Ministarstva unutrašnjih poslova da iz sredstava nacionalnog kofinansiranja projekta obezbijedi 200.953,13 €. Krajem decembra 2017. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova izvršilo je isplatu svih sredstava predviđenih Aneksom.

Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Službeni list CG”, broj 41/16), Uprava za imovinu preuzela je od Ministarstva unutrašnjih poslova vršenje poslova organizacije i finansiranja izgradnje, rekonstrukcije, modernizacije i održavanja graničnih prelaza i objekata koji su potrebni za nesmetano i bezbjedno odvijanje saobraćaja i za vršenje granične kontrole i drugih graničnih poslova, davanja u zakup zemljišta i objekata ili djelova objekata na graničnim prelazima.

9. INSTRUMENT ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA II) 2014-2020 POMOĆ EU SISTEMU INTEGRISANOG UPRAVLJANJA GRANICOM KROZ SEKTORSKU BUDŽETSKU PODRŠKU

Finansijski sporazum za IPA 2015, kojim su predviđena i sredstva u iznosu od 20 miliona, podrška implementaciji Strategije za integrisano upravljanje granicom, potpisan je 22. septembra 2016. godine. Potpisivanjem ovog Sporazuma stekli su se uslovi za podnošenje zahtjeva za uplatu prve varijabilne tranše, u iznosu od 8 miliona, te je u decembru 2016. godine izvršena uplata prve tranše.

Rješenjem Ministarstva unutrašnjih poslova 01 broj 050/16-21394/1 od 07. 04. 2016. godine, obrazovana je Radna grupa za sprovođenje sektorske budžetske podrške za integrisano upravljanje granicom, sa zadatkom da utvrđuje projekte koji će biti realizovani kroz sektorsku budžetsku podršku, prati dinamiku realizacije projekata i redovno informiše ministra unutrašnjih poslova o aktivnostima radne grupe. Radna grupa je obrazovana, imajući u vidu značaj sektorske budžetske podrške, kao novog instrumenta podrške od strane EU i potrebe da se aktivnosti sprovode u predviđenim rokovima.



POMOĆ EU CRNOJ GORI



INTEGRISANO UPRAVLJANJE GRANICOM

Zaštita granica i dovođenje sveukupnog upravljanja granicama zemalja koje pristupaju Evropskoj uniji u skladu sa standardima EU i pravnom tekovinom Šengena je ključni cilj pomoći koju pruža Evropska unija zemljama Zapadnog Balkana. Novi program podrške sistemu upravljanja granicama Crnoj Gori će unaprijediti rad u ovom pravcu sa pristupom snažnog lokalnog vlasništva. EU će podržati direktno crnogorski državni budžet u odnosu na rezultate i transparentnost vezano za upravljanje sredstvima.

10 graničnih prelaza

će biti opremljeno u skladu sa standardima EU i pravnom tekovinom Šengena



Ekspertiza za pravnu reformu

će uskladiti crnogorsko zakonodavstvo sa praksom EU



Obuke trenera

za graničnu policiju će unaprijediti sveukupne kapacitete granične policije



Međuagencijska saradnja

između policijskih službi biće dodatno unaprijeđena



Prekogranični kriminal

će biti bolje detektovan i istražen



Antikoruptivne mjere

mjere će biti dodatno osnažene



20 miliona eura

Evropska komisija je planirala 20 miliona eura u cilju podrške kontrole i upravljanja crnogorskim granicama. Fokus će biti na bezbjednosti, odgovornosti i transparentnosti.

Infografik Sektorske budžetske podrške²

² Izvor: http://www.mup.gov.me/rubrike/sektorska_podrska/

9.1. Izvještaj o realizaciji Sektorske budžetske podrške za integrisano upravljanje granicom od značaja za uplate varijabilnih tranši

Sektorska budžetska podrška (SBP) predstavlja priznanje u naporima Crne Gore da implementira u potpunosti Strategiju za integrisano upravljanje granicom. Pored kriterijuma koji se tiču stabilnog makroekonomskog okvira, unaprijeđenog upravljanja javnim finansijama, transparentnosti i kontrole budžeta, potrebno je bilo dostići zadovoljavajući napredak u realizaciji mjera iz Pregovaračkog poglavlja 24, kao i ostvariti rezultate u oblasti integrisanog upravljanja granicom.

Imajući u vidu ciljeve koje Crna Gora želi da ostvari u narednom periodu, podrška u iznosu od 20 miliona eura predstavlja značajan doprinos u ispunjavanju EU standarda u ovoj oblasti.

Sektorska budžetska podrška podijeljena je u tri tranše, od kojih je **prva tranša fiksna i iznosi 8 miliona eura i uplaćena je u decembru 2016. godine, dok su preostale dvije varijabilne (jedna u iznosu od 8 miliona eura, a druga u iznosu od 4 miliona eura) i samim tim uslovljene ispunjavanjem određenih indikatora.**

Tokom 2017. godine, od marta mjeseca, radilo se na izmjeni akcijskog dokumenta a samim tim i Finansijskog sporazuma za 2015. godinu. Finansijski sporazum za 2015. godinu dostavljen je Vladi na usvajanje 26.10.2017. godine.

Akcijski dokument izmijenjen je u dijelu indikativnih datuma za slanje zahtjeva i isplatu preostale dvije tranše i u dijelu indikatora za varijabilne tranše gdje su ažurirane polazna osnova i precizirani pojedini indikatori, a drugi su izmijenjeni u numeričkom smislu.

U skladu sa izmjenama, **zahtjev za isplatu prve varijabilne tranše podnijeće se u martu 2018. godine, dok je indikativni datum uplate varijabilne tranše jun 2018. godine. Zahtjev za isplatu druge varijabilne tranše podnijeće se u martu 2019. godine, dok je indikativni datum uplate varijabilne tranše jun 2019. godine.**

Evaluator za sektorsku budžetsku podršku g-din Louis Blondiau boravio je u Crnoj Gori u periodu od 27. novembra do 01. decembra 2017. godine i tom prilikom održani su sastanci sa relevantnim predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva finansija-Uprave carina. Cilj njegove posjete bila je ocjena ispunjenosti indikatora za varijabilnu tranšu koja bi trebala da bude isplaćena 2018. godine. Na završnom sastanku koji je održan 01. decembra 2017. godine, evaluator je naglasio pozitivan utisak vezano za vlasništvo i posvećenost ovom procesu i zahvalio se na odličnoj organizaciji posjete i sastanaka.

Iz sredstava od 8 miliona eura uplaćenih za prvu fiksnu tranšu krajem 2016. godine Ministarstvo unutrašnjih poslova je tokom 2017. godine pokrenulo odnosno završilo sljedeće postupke javnih nabavki:

Infrastruktura:

Infrastruktura za 2017. godinu	Ugovorena/predviđena sredstva
Zgrada Bijelo Polje	599.900€
Bivša kasarna Pljevlja	100.000€
Adaptacija u Vilusima	49.634,65€
Izrada projekta-GP Ranče, GP Šćepan ,polje, GP Vračenovići	111.500,00 € Potpisan je ugovor za izradu geodetskih podloga u iznosu od 7.238,78 eura, dok je za izradu projektnog zadatka, glavnog projekta i reviziju glavnog projekta za ova tri granična prelaza predviđen iznos od 111.500,00 eura.
Regulacija rijeke Sutorine na GP Debeli Brijeg	260.000€
Objekat za detaljnu kontrolu vozila na GP Kula	119.700€

Oprema:

Oprema za 2017. godinu	Predviđena sredstva
Kompjuter sa pristupom do policijskih baza podataka	104.008,10€
Čitač dokumenata (stranica sa podacima, UV,IR, RFID)	172.431€
ANPR i video nadzor	2.228.356,45€
Linkovi	166.140€
Docutest	97 500€
Set za provjeru dokumenata	5 600€
Traka za prisilno zaustavljanje vozila	5 000€
Stacionarne stanice za elektronski nadzor	700 000€
Ručna sredstva za elektronski nadzor	210 000€
Komunikaciono operativni centar	150 000€
Mobilni sistemi za detektovanje prelaska državne granice	100 000€
Terensko vozilo (tipa defender)	374.172,27€
Putničko/terensko vozilo	201.680,67€
Kombi vozilo za prevoz osoba	94.114,29€
Čamci	300 000€
Oprema za izdavanje viza	175.000€
Kompjuter sa pristupom do carinskih baza podataka	UC dato 1,4 miliona eura iz SBS za nabavku opreme
Telekomunikaciona oprema na graničnim prelazima	
Serverska/Storage oprema	

Posmatrano po indikatorima, do 31. decembra 2017. godine realizovano je sljedeće:

Indikator 1: Pojačana granična kontrola s akcentom na granične provjere			
Pod-indikator	Polazna osnova 2016	2017	Status indikatora za 2017.g
1.1: Pravni i regulatorni okvir	Izveštaj o analitičkom pregledu usklađenosti zakonodavstva Crne Gore za poglavlje 24: pravni okvir Crne Gore u oblasti azila i migracija i granične kontrole samo je djelimično usklađen s pravnom tekovinom.	-3 Pravilnika za sprovođenje Zakona o azilu odobrena i objavljena u Službenom listu: (a) Pravilnik o smještaju tražilaca azila i kućnom redu Centra; (b) Pravilnik o postupku ostvarivanja i isplate troškova besplatne pravne pomoći i tarifi pružanja usluga pravne pomoći; (c) Pravilnik o izgledu obrazaca i sadržini dokumenata tražilaca međunarodne zaštite, stranaca pod privremenom zaštitom, dokumenata za tražioce azila i strance pod supsidijarnom zaštitom, putnih dokumenata za tražioce azila, sadržini i načinu vođenja evidencije, kao i o rokovima za čuvanje informacija u evidencijama Zakon o strancima, usklađen s Direktivom 2008/115/EZ, je utvrđen na Vladi	Do 31. decembra 2017. godine usvojena su 2 pravilnika i to Pravilnik o smještaju tražilaca azila i kućnom redu Centra (Sl. List CG br. 61/17) , Pravilnik o izgledu obrazaca i načinu izdavanja isprava za stranca koji je podnio zahtjev za međunarodnu zaštitu, azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom (Sl. list CG 72/17). Pored navedenih usvojena su još dva Pravilnika i to Pravilnik o bližem načinu uzimanja otisaka prstiju i fotografije od stranca koji izražava namjeru za podnošenje zahtjeva za međunarodnu zaštitu (Sl. List CG 61/17) i Pravilnik o sadržaju i obrascu zahtjeva za međunarodnu zaštitu stranaca (Sl. List CG 61/17). Zakon o strancima – utvrđen na 56. sjednici Vlade Crne Gore održanoj 28.12.2017. godine .
1.2: Granična kontrola	U ovom trenutku upravljanje granicom Crne Gore ne ispunjava zahtjeve EU i Šengena. 7 od 28 graničnih prelaza je djelimično kontrolisano u skladu sa zahtjevima Šengenskog kataloga za kontrolu prve i druge linije na graničnim prelazima prve kategorije. Kvalitet i kvantitet neophodne opreme za kontrolu prve linije ne zadovoljava standarde.	Kompletiran je pripremni rad (uključujući tehničke specifikacije) za opremanje 10 graničnih prelaza prve kategorije s kontrolnim uređajima za prvu i drugu liniju u skladu sa zahtjevima Šengenskog kataloga.	Tehničke specifikacije su pripremljene i tenderi objavljeni.
Indikator 2: Poboljšana prevencija i otkrivanje prekograničnog kriminala i korupcije na granici, kao i neregularnih migracija i trgovine ljudima			
2.1. Sistem obuke	Policijska osnovna i dodatna obuka ne odgovara potrebama granične policije. Neophodno je dalje razviti i sprovoditi	Broj obuka sprovedenih od strane sertifikovanih trenera povećan za 10%. Poboljšanja u odnosu na polaznu osnovu.	U periodu od 01.januara do 31. decembra 2017. godine realizovana je 81 obuka.

	postojeći sistem obuke granične policije. U 2016. godini Sektor granične policije je imao 137 sertifikovanih trenera po sistemu “obučavanje trenera”. Sertifikovani treneri su ukupno sproveli 24 obuke.		
2.2. Unutrašnje kontrole	U 2016. godini sproveden je ograničen broj nenajavljenih unutrašnjih kontrola kojih je bilo 81. Te kontrole realizovane su kao aktivnosti svih graničnih službi (granične policije, carine, inspekcija). Kontrole imaju za cilj kontrolu sprovođenja standardnih radnih procedura na granicama i značajno su sredstvo za sprečavanje korupcije na graničnim prelazima.	Broj sprovedenih nenajavljenih unutrašnjih kontrola povećan za 15%. Poboljšanja u odnosu na polaznu osnovu.	Broj sprovedenih nenajavljenih unutrašnjih kontrola za 2017. godinu iznosi ukupno 122, od toga je Uprava policije sprovela 103, a Uprava carina 19.
2.3. Granične patrole	U 2016. izvršeno je 5.422 patrole na zelenoj granici i 1.307 patrole na plavoj granici sa Albanijom, dok je na zelenoj granici sa Kosovom sprovedeno 2.645 patrole. Granična policija i Izveštaj SOCTA klasifikovali su granice sa Albanijom i Kosovom kao granično područje visokog rizika, te se kontrola crnogorske granice sa Albanijom i Kosovom treba dalje pojačati.	Povećan broj realizovanih patrole graničnih područja visokog rizika sa Albanijom i Kosovom za 5%. Poboljšanja u odnosu na polaznu osnovu.	Do 31. decembra 2017. godine realizovano je 6310 patrole na zelenoj granici i 1530 na plavoj granici sa Albanijom. Na granici sa Kosovom realizovano je 2781 patrole.
Indicator 3: Unaprijeđena međuinstitucionalna i međunarodna saradnja			
3.1. Međuinstitucionalna saradnja	Međuinstitucionalna saradnja još uvijek nije na zadovoljavajućem nivou. Prema preporuci br. 134 iz Šengenskog kataloga treba da postoji saradnja radi otkrivanja i istrage prekograničnog kriminala.	Broj zajedničkih međuinstitucionalnih aktivnosti povećan za 5%. Poboljšanja u odnosu na polaznu osnovu.	Prema podacima Sektora granične policije u 2017. godini realizovano je ukupno 32.818 zajedničkih inspekcija.

	-U 2016: Granična policija i Carina realizovale su 28.788 aktivnosti koje su se odnosile na zajedničke inspekcije robe.		
3.2. Međunarodna saradnja	U skladu s Konvencijom o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi, Zajednički centar za policijsku saradnju iz Trebinja započeo je s radom 25. novembra 2014. Crna Gora je istovremeno počela pripreme za učešće u Zajedničkom centru za policijsku saradnju u Plavu. Oba centra za policijsku saradnju trenutno nijesu u potpunosti funkcionalna i neophodno je osigurati bolje tehničke uslove za poboljšanje razmjene informacija u pogledu granične kontrole i prekograničnog kriminala i ispunjavanja kriterijuma za uspostavljanje Zajedničkog centra za policijsku saradnju u Plavu.	Direktan IT pristup od Zajedničkog centra za policijsku saradnju u Trebinju do Policijske nacionalne baze podataka Crne Gore je uspostavljen.	IT pristup je uspostavljen.
3.3. Međunarodna saradnja	Zajednički centar za policijsku saradnju u Trebinju je operativan. Tokom 2016. godine 63 zahtjeva/izvještaja o incidentu su procesuirana. Zajednički centar u Plavu nije u potpunosti operativan i nije bilo procesuiranih zahtjeva/izvještaja o incidentu.	Najmanje 10 zahtjeva/izvještaja o incidentu procesuirano od strane Zajedničkih centara za policijsku saradnju u 2017. godini.	Kada je u pitanju Zajednički centar u Trebinju obrađeno je ukupno 143 zahtjeva/izvještaja. Sa druge strane, centar u Plavu nije u potpunosti operativan i nije bilo obrađenih zahtjeva/izvještaja.
Indikator 4: Poboljšana upravljačka odgovornost i unutrašnja kontrola u sektoru			
	Ukupno 29% (7 od 24) preporuka iz izvještaja unutrašnje revizije Ministarstva unutrašnjih poslova i ukupno 33% (40 od 119) Ministarstva	Najmanje 45% preporuka iz izvještaja unutrašnje revizije Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva finansija prethodne godine fokusirale su se na vrijednost za novac i/ili	Navedeni indikator je ostvaren iz domena koji se odnosi na Ministarstvo unutrašnjih poslova.

	finansija tokom 2014. fokusiralo se na vrijednost za novac i/ili poboljšanje sistema unutrašnje kontrole; 40% tih preporuka je prihvaćeno od strane upravljačke strukture i sprovedeno u Ministarstvu finansija i 85.7% u Ministarstvu unutrašnjih poslova.	poboljšanje sistema unutrašnje kontrole.	
--	---	--	--

9.2. Izvještaj o realizaciji projekata u okviru Sektorske budžetske podrške (SBP) za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom u 2017. godini

Granični prelazi (prva linija provjera)

Oprema	Potrebna količina za nabavku	Cijena 1 kom (€)	Ukupna cijena (€)	Nosilac posla	Status realizacije
Kompjuter sa pristupom do policijskih baza podataka	105	1.000	105.000	Radna grupa za sprovođenje sektorske budžetske podrške za integrisano upravljanje granicom (RG za SBP)	Ugovor zaključen sa ponuđačem „S&T Crna Gora” d.o.o. Podgorica (partija 2). Na iznos od 104.008,10 eura, preostala sredstva na ovoj poziciji iznose 991,90 eura.
Čitač dokumenata (stranica sa podacima, UV,IR, RFID)	105		175.000	-II -	Ugovor zaključen sa ponuđačem „Inovatic” d.o.o. Nikšić u 2016.g. na iznos od 172.431,00 eura. Preostala sredstva su u iznosu od 2.569,00 eura, uz napomenu da je u ugovoreni iznos obuhvaćen i PDV i po istom osnovu pokrenut je postupak povraćaja uplaćenog.
ANPR	54	5.000	270.000	-II -	Ugovor zaključen sa ponuđačem „Televox” d.o.o. Podgorica
Video nadzor	28		2.000.000	-II -	Ugovor zaključen sa

					ponuđačem „Televox” d.o.o. Podgorica za ANPR i Video nadzor na iznos 2.228.356,45 eura, dok su preostala sredstva u iznosu od 41.643,55 eura.
Linkovi	16		200.000	-II -	Ugovor zaključen sa ponuđačem „Radio difuzni centar” d.o.o. Podgorica za zakup linkova u iznosu od 166. 140,00 eura i povećanje protoka linkova na iznos od 14.900,00 eura, dok su preostala sredstva u iznosu od 18.960,00 eura.
Izdavanje viza			87.500	-II -	U toku vrednovanje ponuda (Predlog odluke o izboru najpovoljnije ponude)
Docutest	65	1.500	97.500	-II -	Prijedlog odluke o obustavljanju javne nabavke – nije pristigla nijedna ponuda
Set za provjeru dokumenata	28	200	5.600	-II -	Prijedlog odluke o obustavljanju javne nabavke – nije pristigla nijedna ponuda
Traka za prisilno zaustavljanje vozila	5	1.000	5.000	-II-	Prijedlog odluke o obustavljanju javne nabavke – nije pristigla nijedna ponuda
UKUPNO			2.945.600		

Zelena granica

Oprema	Potrebna količina za nabavku	Cijena 1 kom (€)	Ukupna cijena (€)	Nosilac posla	Status realizacije
Stacionarne stanice za elektronski nadzor	2	350.000	700.000	RG za SBP	Zakazano otvaranje ponuda za 24. 01. 2018. godine
Ručna sredstva	3	70.000	210.000	-II-	Zakazano otvaranje ponuda

za elektronski nadzor					za 24. 01. 2018. godine
Link godišnje	2	17.000	34.000	-II-	Nije pokrenut postupak
Komunikaciono operativni centar	3	50.000	150.000	-II-	Zakazano otvaranje ponuda za 24. 01. 2018. godine
Mobilni sistemi za detektovanje prelaska državne granice	10	10.000	100.000	-II-	Zakazano otvaranje ponuda za 24. 01. 2018. godine
UKUPNO			1.160.000		

Infrastruktura

	Ukupna cijena (€)	Nosilac posla	Status realizacije
Kupovina objekta u Bijelom Polju – nabavka BP	600.000	RG za SBP, Uprava za imovinu, Odjeljenje za IUG, SGP, UC	Ugovor zaključen sa ponuđačem „Auto centar DAS” d.o.o. Bijelo Polje, u iznosu od 599.900,00 eura, preostala sredstva 100,00 eura
Adaptacija bivše kasarne Pljevlja	100.000	-II-	90.000,00 - Zakazano otvaranje ponuda za 30. 01. 2018. Godine 8.000,00 – U toku vrednovanje ponuda 2.000,00 – U toku vrednovanje ponuda
Adaptacija u Vilusima	50.000	-II-	Ugovor zaključen sa ponuđačem „Refena” d.o.o. Podgorica u iznosu od 49.634,65 eura. Preostala sredstva su u iznosu od 365,35 eura.
Izrada projekta – GP Ranča, GP Šćepan Polje, GP Vračnoviće	120.000	-II-	97.500,00 - Zakazano otvaranje ponuda za 22. 01. 2018.godine 2.500,00 – Ugovor zaključen sa ponuđačem „Geo-metar” d.o.o. Podgorica
Regulacija rijeke Sutorine sa GP Debeli Brijeg	260.000	-II-	U toku vrednovanje ponuda
Objekat za detaljnu kontrolu vozila na GP Kula	120.000	-II-	111.500,00 - Zakazano otvaranje ponuda za 05.02.2018.godine 8.500,00 - Ugovor zaključen sa ponuđačem „Studio Projekt” d.o.o. Podgorica

UKUPNO	1.250.000		
---------------	------------------	--	--

Oprema vozila i plovila	Potrebna količina za nabavku	Cijena 1 kom (€)	Ukupna cijena (€)	Nosilac posla	Status realizacije
Terensko vozilo (tipa deffender)	10	50.000	500.000	RG za SBP	P1: Ugovor zaključen sa ponuđačem „EFEL Motors” d.o.o. Cetinje za 19 terenskih vozila na iznos od 374.172, 27 eura.
Putničko vozilo na GP	20	12.000	240.000	-II-	P2: Ugovor zaključen sa ponuđačem „Alliance” d.o.o. Podgorica za 17 terenskih vozila slabije klase na iznos od 201.680,67 eura.
Kombi vozilo za prevoz osoba	6	20.000	120.000	-II-	P3: Ugovor zaključen sa ponuđačem „Alliance” d.o.o. Podgorica za 6 kombi vozila na iznos od 94.114,67 eura eura.
Čamci	3	100.000	300.000	-II-	Zakazano otvaranje ponuda za 8.02.2018.godine
UKUPNO			1.160.000		

NAPOMENA: Preostala sredstva na poziciji VOZILA iznose 190.032,23 eura, koja bi prema iskazanim potrebama Sektora granične policije i mišljenju Direktorata za međunarodnu saradnju i evropske integracije, trebalo utrošiti na nabavku dodatnog broja teretnih vozila, tipa Defender, u cilju poboljšanja uslova rada, a time i poboljšanja rezultata rada ove cjeline.

Ukupno 2017:

Granični prelazi	2.945.600
Zelena granica	1.160.000
Infrastruktura	1.250.000
Vozila i plovila	1.160.000
UKUPNO	6.515.600
Uprava carina	1.400.000
UKUPNO	7.915.600

Upravi carina, jednoj od korisnika projekta IPA II SBP IUG, iz prve tranše od 8 miliona, opredijeljeno je **1.400.000,00 eura**.

Uprava carina je u toku 2017. godine sprovela procedure u cilju efikasnijeg djelovanja carinske službe.

Uprava carina je relizovala sledeće aktivnosti:

1. Nabavka ustupanja izvođenje radova za **rekonstrukciju prostora namijenjenog za rad Sektora za carinsku bezbjednost i kontrolu** – nakon donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude u februaru 2017. godine, izjavljena je Žalba od strane dva ponuđača, shodno Zakonu o javnim nabavkama UC je obustavila postupak nabavke i dostavila žalbe drugostepenom organu Državnoj Komisiji na odlučivanje. Od juna 2017. godine se čeka Odluka Državne komisije po žalbama.

2. Nabavka roba i radova za **uspostavljanje sistema video nadzora** i kontrolu pristupa prostoru i prostorijama koji koristi **Sektor za carinsku bezbjednost i kontrolu**-tenderska procedura okončana.

3. **Nabavka roba za opremanje radnog prostora** i radnih mjesta neophodnom opremom **Sektora za carinsku bezbjednost i kontrolu**- tenderska procedura okončana.

4. Nabavka roba za opremanje radnog prostora i radnih mjesta **kompjuterskom opremom Sektora za carinsku bezbjednost i kontrolu, i oprema za video zid**- tenderska procedura okončana.

5. **Nabavka roba za modernizaciju tehničke opremljenosti službenika Sektora za carinsku bezbjednost i kontrolu - Digitalni portabl rendgen** sistem sa prenosivim ramom za uvećano područje snimanja- tenderska procedura okončana.

6. Nabavka roba za modernizaciju tehničke opremljenosti službenika Sektora za carinsku kontrolu i bezbjednost, **6 terenskih motornih vozila**, tenderska procedura okončana.

7. Nabavka roba za modernizaciju tehničke opremljenosti službenika Sektora za carinsku kontrolu i bezbjednost, **5 putničkih motornih vozila**, tenderska procedura okončana.

8. Nabavka roba za modernizaciju tehničke opremljenosti službenika Sektora za carinsku kontrolu i bezbjednost, **1 putničko motorno vozilo**, tenderska procedura okončana.

9. Nabavka usluga za modernizaciju **tehničke opremljenosti službenika Sektora za carinsku bezbjednost i kontrolu** – Izrada aplikacije za efikasno sprovođenje carinskog nadzora i upravljanja rizikom-u toku je tenderska procedura.

10. **Nabavka usluga za modernizaciju tehničke opremljenosti službenika Sektora za carinsku bezbjednost i kontrolu** – Izrada softvera za uspostavljanje i dalji razvoj OBIEE alata za izvještavanje- tenderska procedura okončana.

11. **Nabavka opreme za carinsku laboratoriju**–nakon objavljivanja tenderske dokumentacija zainteresovano lice je u martu 2017.godine izjavilo žalbu na sadržinu tenderske dokumentacije. Od maja 2017. godine se čeka Odluka Državne komisije po žalbi.

12. Nabavka usluga za **izradu web servisa »Podrška Akcionom planu za Poglavlje 24- mjera 6.1.8«** tenderska procedura okončana.

13. Nabavka računarske opreme- tenderska procedura okončana.

14.Nabavka Telekomunikacione opreme-tenderska procedura okončana.

Potrebe u 2018.³

Granični prelazi (druga linija provjera)

Mobilni čitač dokumenata	37	111.000	Nosilac posla	Status realizacije
Ulazni/izlazni štambilj	772	231.600	Radna grupa za SBP	
Lupa s različitim izvorima svjetlosti i uvećanjem najmanje 10x	350	122.500		
Godišnje održavanje		180.000		
Link- godišnji zakup	16	219.200		
Docubox	10	300.000		
Stereo mikroskop sa dodatnim izvorom svjetlosti	10	40.000		
Ogledala na teleskopskoj ruci sa izvorom svjetlosti	32	11.200		
Detektor CO2	22	33.000		
Detektor krijumčarene robe – mjerač gustoće	16	160.000		
Laserski mjerač	16	1.600		
Optički endoskop	16	80.000		
Detektor radioaktivnosti	16	160.000		
Detektor eksploziva	8	4.800		
Detektor droge	10	6.000		
Ručni detektor metala	25	7.500		
Set za istragu krivičnih djela	13	26.000		
Dvogled	28	5.600		
Traka za prisilno zaustavljanje vozila	15	15.000		
Metalne kase	28	84.000		
Održavanje sistema video-nadzora		400.000		
UKUPNO		2.199.000		

Zelena granica

³ Akcioni plan za realizaciju projekata u okviru SBP za 2018. i 2019. godinu, sačinio Radna grupa za SBP za unapređenje IUG, kada bude izvjestan iznos finansijskih sredstava u okviru narednih varijabilnih tranši.

Neophodne su izmjene Šengenskog akcionog plana, kojeg je Vlada Crne Gore donijela, na sjednici od 23. februara 2017. godine, u dijelu projekata koji će biti realizovani za unapređenje granične infrastrukture, u okviru sektorske budžetske podrške, u cilju realizacije preuzetih obaveza Crne Gore zaključenim međunarodnim ugovorima o državnoj granici, graničnim prelazima i pograničnom saobraćaju sa susjednim državama.

Stacionarne stanice za elektronski nadzor	1	350.000	Nosilac posla	Status realizacije
Ručna sredstva za elektronski nadzor	3	210.000		
Mobilna sredstva za elektronski nadzor	1	300.000		
NVG	20	40.000		
Set za istragu krivičnih djela	15	30.000		
Dvogled	40	8.000		
Mobilni sistemi za detektovanje prelaska državne granice	10	100.000		
Link godišnje - novi	4	68.000		
Link godišnje – godišnji zakup (postavljeni 2016.)	11	150.700		
Održavanje		240.000		
UKUPNO		1.496.700		

Infrastruktura

	Ukupna cijena (€)	Nosilac posla	Status realizacije
Izgradnja GP Ranča	2.000.000		
Rekonstrukcija GP Vračenovići	700.000		
UKUPNO	2.700.000		

Vozila i plovila

Oprema	Potrebna količina za nabavku	Ukupna cijena (€)	Nosilac posla	Status realizacije
Terensko vozilo (tipa deffender)	10	500.000		
Godišnje održavanje		172.000		
Održavanje plovila		60.000		
UKUPNO		732.000		

UKUPNO 2018:

Granični prelazi	2.199.000
Zelena granica	1.436.700
Infrastruktura	2.700.000
Vozila i plovila	700.000
Vize	87.500
eGate	100.000
UKUPNO	7.223 200

Potrebe u 2019.
Granični prelazi

Godišnje održavanje		180.000	Nosilac posla	Status realizacije
Link– godišnji zakup	16	219.200	Radna grupa za SBP	
Održavanje sistema video-nadzora		400.000		
UKUPNO		799.200		

Zelena granica

Link godišnje - novi	4	68.000	Nosilac posla	Status realizacije
Link godišnje – godišnji zakup (postavljeni 2016.)	11	150.700		
Održavanje		180.000		
ukupno		398.700		

Infrastruktura

	Ukupna cijena (€)	Nosilac posla	Status realizacije
Rekonstrukcija GP Vračnovići	500.000		
Rekonstrukcija GP Ščepan Polje	1.000.000		
UKUPNO	1.500.000		

Vozila i plovila

Čamci	4	400.000	Nosilac posla	Status realizacije
Godišnje održavanje		420.000		
Gorivo				
UKUPNO		820.000		

UKUPNO 2019. godine			
Granični prelazi	799.200	Nosilac posla	Status realizacije
Zelena granica	398.700		
Infrastruktura	1.500.000		
Vozila i plovila	820.000		
UKUPNO	3.517.900		

10. SPROVOĐENJE SPORAZUMA O MEĐUSOBNOJ SARADNJI U OBLASTIMA SIGURNOSTI I BEZBJEDNOSTI POMORSKE PLOVIDBE, INTEGRISANOG SISTEMA KONTROLE, NADZORA I ZAŠTITE MORA I GRANIČNE KONTROLE, POTPISAN IZMEĐU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA, MINISTARSTVA ODBRANE I MINISTARSTVA SAOBRAĆAJA I POMORSTVA

Sporazumom o međusobnoj saradnji u oblastima sigurnosti i bezbjednosti pomorske plovidbe, integrisanog sistema kontrole, nadzora i zaštite mora i granične kontrole, uređena je međusobna saradnja između Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane i Ministarstva saobraćaja i pomorstva.

Preuzeta je slika elektronskog nadzora i kontrole pomorskog saobraćaja – VTMS Ministarstva saobraćaja i pomorstva – Uprave pomorske sigurnosti od strane Sektora granične policije, Mornarice Vojske Crne Gore i lučkih kapetanija Bar i Kotor, što doprinosi bezbjednosti pomorske plovidbe i granične kontrole.

U skladu sa odredbom člana 9 Sporazuma, obrazovani **Zajednički operativni tim**, uspješno usmjerava i koordinira aktivnosti u oblasti bezbjednost i sigurnosti na moru, kojeg čine predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova – Uprave policije - Sektora granične policije, Ministarstva odbrane – Vojske Crne Gore, Mornarice i Ministarstva saobraćaja i pomorstva – Uprave pomorske sigurnosti. U 2017.godini održano je više sastanaka na bilateralnom nivou i ukupno tri sastanka na kojem su učestvovali predstavnici Uprave policije - Sektora granične policije, Mornarice Vojske Crne Gore i Uprave pomorske sigurnosti. Saglasno predmetnom Sporazumu i Poslovniku o radu Zajedničkog operativnog tima, Uprava policije - Sektor granične policije, Mornarica Vojske Crne Gore i Uprava pomorske sigurnosti, pored redovnih i prioritetnih aktivnosti iz svoje nadležnosti, blagovremeno su realizovali 11 zajedničkih aktivnosti sa visokim stepenom profesionalnosti, što je rezultiralo povoljnim stepenom sigurnosti pomorske plovidbe i zaštite mora.

11. MEĐURESORSKA SARADNJA U INTEGRISANOM UPRAVLJANJU GRANICOM

U cilju unapređenja međusobne saradnje i povećanja efikasnosti u radu, sprovodi se **Sporazum o međusobnoj saradnji u integrisanom upravljanju državnom granicom između Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije, Uprave carina i Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove**, kojim su uspostavljeni osnovni principi saradnje u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti u vezi sa granicom i graničnim prelazima. Saradnja se odnosi na: usklađivanje rada i unapređenje saradnje između organa koji imaju nadležnost u oblasti državne granice, zajedničku analizu rizika, sprovođenje zajedničkih akcija, pružanje stručne i tehničke pomoći i zajedničko korišćenje opreme, zajedničko obrazovanje i usavršavanje i međunarodnu saradnju. Takođe, između ovih organa, sprovodi se i **Poseban sporazum o obrazovanju koordinacionih timova za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom i Akcionog plana za njeno sprovođenje, na regionalnom i lokalnom nivou.**

U cilju sprovođenja Strategije na nacionalnom nivou, Rješenjem ministra unutrašnjih poslova, obrazovana je Komisija za obavljanje poslova razgraničenja i utvrđivanja državne granice, određivanje graničnih prelaza, utvrđivanje režima pograničnog saobraćaja sa susjednim državama i sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom.

12. OCJENA STANJA U OBLASTI INTEGRISANOG UPRAVLJANJA GRANICOM I ODGOVORNOST ZA REALIZACIJU AKCIONOG PLANA ZA 2018. GODINU

Ministarstvo unutrašnjih poslova i Komisija za granicu, koja je sastavljena od predstavnika ministarstava i drugih organa uprave koji imaju nadležnost u oblasti granice, planski i organizovano su koordinirali aktivnosti na realizaciji utvrđenih mjera u Akcionom planu za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom u 2017. godini, čime je u znatnoj mjeri unaprijeđen sistem integrisanog upravljanja granicom kao dijela ukupnog bezbjednosnog sistema Crne Gore.

Sistem integrisanog upravljanja granicom mora dostići nivo usklađen sa standardima Evropske unije, osposobljen za efikasno preuzimanje odgovornosti za upravljanje spoljnim granicama EU i za funkcionisanje u skladu sa zahtjevima Šengena.

13. STATUS KOMISIJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA RAZGRANIČENJA I UTVRĐIVANJA DRŽAVNE GRANICE, ODREĐIVANJE GRANIČNIH PRELAZA, UTVRĐIVANJE REŽIMA POGRANIČNOG SAOBRAĆAJA SA SUSJEDNIM DRŽAVAMA I SPROVOĐENJE STRATEGIJE INTEGRISANOG UPRAVLJANJA GRANICOM (KOMISIJA ZA GRANICU)

U oblasti granice, odlukama Vlade Crne Gore, bilo je obrazovano pet komisija, i to:

1. Međuresorska komisija za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom i Akcionog plana za njeno sprovođenje („Sl.List CG”, br. 5/2007,69/2009,21/2011 i 30/2012). Komisijom je rukovodio predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova.
2. Komisija za obavljanje poslova razgraničenja i utvrđivanje državne granice i pripremu za zaključivanje međunarodnih ugovora o državnoj granici („Sl.List CG”, br. 31/2010 i 25/2011). Komisijom je rukovodio predstavnik Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija.
3. Komisija za određivanje graničnih prelaza i utvrđivanje režima pograničnog saobraćaja sa susjednim državama („Sl.List CG”, broj 26/2011). Komisijom je rukovodio predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova.
4. Komisija za implementaciju Sporazuma o otvaranju Zajedničkog graničnog prelaza Sukobin – Murićani („Sl.List CG”, broj 69/2009). Komisijom je rukovodio predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova.
5. Komisija za pripremu pravnog postupka za razgraničenje između Crne Gore i Republike Hrvatske pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu („Sl.List CG”, br. 24/08 i 62/2008). Komisijom je rukovodio predstavnik Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija.

Razlozi za objedinjavanje poslova i zadataka iz nadležnosti komisija i obrazovanje jedinstvene komisije u oblasti granice

Dana 25. 01. 2013. godine, ministri vanjskih poslova i unutrašnjih poslova, održali su sastanak u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija, na temu Stanje, problemi i predlozi za rješavanje pitanja u oblasti državne granice.

Tom prilikom, između ostalog, **preispitana je opravdanost i cjelishodnost postojanja ovolikog broja komisija u oblasti državne granice i zaključeno, da se u cilju efikasnijeg rada, operativnosti, racionalnosti i institucionalnog i kadrovskog jačanja, obrazuje jedna komisija.** Takođe, da Ministarstvo unutrašnjih poslova preuzme poslove i zadatke i u oblasti razgraničenja, utvrđivanja državne granice i pripremu za zaključivanje međunarodnih ugovora o državnoj granici, a da Komisija za pripremu pravnog postupka za razgraničenje između Crne Gore i Republike Hrvatske pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu i dalje ostane kao samostalna Komisija, kojom će rukovoditi Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija.

Vlada Crne Gore, na sjednici od 28. februara 2013. godine, na predlog Ministarstva unutrašnjih poslova, usvojila je Informaciju o potrebi obrazovanja jedinstvene komisije za oblast granice, zadužila ministra unutrašnjih poslova da donese rješenje o obrazovanju Komisije za obavljanje poslova razgraničenja i utvrđivanja državne granice, određivanje graničnih prelaza, utvrđivanje režima pograničnog saobraćaja sa susjednim državama i sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom i donijela **Zaključak da se ova Komisija uvrsti u listu savjeta i komisija čijim članovima pripada mjesečna naknada,** saglasno članu 2 stav 2 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje naknade za rad člana radnog tijela i drugog oblika rada („Službeni list CG”, broj 26/12).

Takođe, Vlada Crne Gore, na istoj sjednici, donijela je radni zaključak kojim je zadužila ministra vanjskih poslova i evropskih integracija da donese rješenje o obrazovanju Komisije za pripremu pravnog postupka za razgraničenje između Crne Gore i Republike Hrvatske pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu i o tome, na sljedećoj sjednici, prilikom verifikacije Zapisnika, informiše Vladu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova, na osnovu člana 4 stav 1 Zakona o graničnoj kontroli („Službeni list CG”, broj 72/09 i 39/2013) i zaključcima Vlade Crne Gore broj 016-424/3 od 7. marta 2013. godine, donijelo je **Rješenje o obrazovanju Komisije za granicu.**

Nakon obrazovanja jedinstvene Komisije za granicu prestalo je da važi pet odluka o obrazovanju pomenutih komisija u oblasti granice.

U okviru postojeće Komisije za granicu, međuresorskog sastava, u skladu sa Poslovníkom o radu Komisije, između ostalih, formiran je Stalni stručni tim za obavljanje poslova razgraničenja, utvrđivanja državne granice i pripreme za zaključivanje i izvršavanje međunarodnih ugovora o državnoj granici sa susjednim državama. Stalni stručni tim ima sedam članova, iz Ministarstva unutrašnjih poslova – 3 + 1 za administrativno-tehničke

poslove, Ministarstva vanjskih poslova – 1 i Ministarstva finansija – Uprava za nekretnine – 2 člana.

Imajući u vidu da, poslovi razgraničenja Crne Gore sa susjednim državama i izvršavanje zaključenih međunarodnih ugovora o državnoj granici nijesu u nadležnosti ni jednog organa državne uprave, već u isključivoj nadležnosti Komisije – Stalnog stručnog tima, ustanovljene odredbom člana 4 Zakona o graničnoj kontroli, obrazovane za realizaciju projekata od državnog interesa, u skladu sa članom 26 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, proizilazi da poslovi koje obavljaju ovi članovi Komisije, nijesu utvrđeni u djelokrugu rada redovnih poslova, predloženo je da ti članovi ostvaruju pravo na naknadu.



Crna Gora
VLADA CRNE GORE
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

IZVJEŠTAJ
o realizaciji mjera i aktivnosti iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije
integrisanog upravljanja granicom u 2017.godini

Podgorica, mart 2018. godine

SADRŽAJ

UVOD	4
1. GRANIČNA KONTROLA	5
1.1. Unapređenje aktivnosti i kapaciteta Granične policije u oblasti nadzora državne granice i graničnih provjera	24
1.2. Sprovođenje graničnih provjera i nastavak izgradnje sistema za nadzor državne granice u skladu sa Šengenskim standardima	75
1.3. Izgradnja granične infrastrukture	77
1.4. Jačanje sistema za analizu rizika i kriminalističku operativnu analitiku	80
1.5. Nadzor plave granice	80
1.6. Granične provjere na aerodromima	34
2. SUZBIJANJE I OTKRIVANJE PREKOGRANIČNOG KRIMINALA	35
2.1. Unapređenje prekogranične policijske saradnje u borbi protiv organizovanog prekograničnog kriminala	39
2.2. Prevencija trgovine ljudima i krijumčarenja nelegalnih migranata	41
2.3. Suzbijanje krijumčarenja nedozvoljenih droga i zloupotrebe njihovih prekursora	42
2.4. Borba protiv terorizma	42
2.5. Doprinosi bezbjednosti na međunarodnim sportskim događajima	42
3. ČETVOROSLOJNI MODEL KONTROLE PRISTUPA	44
3.1. Mjere koje se preduzimaju u trećim zemljama	57
3.1.1. Postavljanje službenika za vezu/eksperata za dokumenta u trećim zemljama	57
3.1.2. Saradnja u daljem razvoju crnogorskog viznog informacionog sistema (uključujući pripreme za povezivanje na VIS EU)	58
3.2. Saradnja sa susjednim državama	61
3.2.1. Zaključivanje i sprovođenje sporazuma sa Republikom Hrvatskom	61
3.2.2. Zaključivanje i sprovođenje sporazuma sa Bosnom i Hercegovinom	63
3.2.3. Zaključivanje i sprovođenje sporazuma sa Republikom Srbijom	64

3.2.4. Zaključivanje i sprovođenje sporazuma sa Republikom Kosovo.....	69
3.2.5. Zaključivanje i sprovođenje sporazuma sa Republikom Albanijom.....	71
3.2.6. Zaključivanje sporazuma o epikontinentalnom pojasu.....	73
3.3. Mjere kontrole unutar oblasti slobodnog kretanja, uključujući povratak i ponovni prihvrat.....	74
3.3.1. Kontrola kretanja i boravka stranaca.....	74
3.3.2. Sprovođenje mjera koje se odnose na readmisiju (povratak i ponovni prihvrat).....	123
3.3.3. Saradnja organa u oblasti azila i uspostavljanja EURODAC (EU baza otisaka prstiju za identifikovanje tražilaca azila i nelegalnih migranata).....	77
4. MEĐURESORSKA SARADNJA.....	79
4.1. Usaglašavanje pravnog okvira.....	82
4.2. Koordinacija aktivnosti nadležnih organa.....	82
4.3. Aktivnosti Uprave carina.....	82
4.4. Aktivnosti inspeksijskih službi – Veterinarske inspekcija, Fitosanitarne inspekcija i Zdravstveno - Sanitarna inspekcija.....	91
5. KOORDINACIJA I USKLAĐENO DJELOVANJE SA ORGANIMA I OSTALIM TIJELIMA EU.....	108
5.1. Unapređenje saradje sa FRONTEX-om.....	113
5.2. Unapređenje saradnje sa OLAF-om (European Anti-Fraud Office).....	113
5.3. Učešće u regionalnim inicijativama u oblasti upravljanja granicom.....	114
6. ŠENGENSKI INFORMACIONI SISTEM– SIS I SIRENE.....	114
6.1. Upostavljanje nacionalnog dijela sistema SIS (NSIS).....	114
6.2. Funkcionisanje Kancelarije za SIRENE	115

UVOD

Akcioni plan za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom za 2017. godinu, predstava izvod iz Okvirnog Akcionog plana za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom za period 2014 - 2018.godina. Sačinjen je na osnovu ostvarenog napretka u prethodnom periodu kao i preporuka iz izvještaja ekspertskih misija, sa posebnim osvrtom na sveobuhvatne pripreme za preuzimanje odgovornosti za upravljanje spoljnim granicama Evropske unije i za usklađivanje sa zahtjevima Šengena.

ANALIZA STANJA, PROBLEMI I MJERE KOJE JE POTREBNO PREDUZETI U CILJU UNAPREĐENJA STANJA U OBLASTI GRANIČNE KONTROLE

Crnogorsko zakonodavstvo u oblasti vanjskih granica permanentno se usaglašava sa pravnom tekovinom EU i najboljom praksom. Zakonski i administrativni okvir za upravljanje vanjskim granicama, odnosno za vršenje granične kontrole, nije u potpunosti usaglašen sa EU standardima u ovoj oblasti.

Zakon o graničnoj kontroli je u znatnoj mjeri usaglašen sa Zakonikom o šengenskim granicama, a izmjenama i dopunama Zakon o graničnoj kontroli biće usaglašen sa novom Uredbom Evropskog Parlamenta i Vijeća o evropskoj graničnoj i obalskoj straži od 14. septembra 2016. godine.

Trenutno upravljanje granicom Crne Gore ne ispunjava u potpunosti zahtjeve EU i Šengena. U cilju unapređenja stanja u ovoj oblasti permanentno se prati koncept IBM EU i u tom smislu prilagođava razvoj IUG Crne Gore, posebno u primjeni procedura, tehničke opreme i granične infrastrukture.

Sveobuhvatni nadzor granice na kopnu i na vodama je unaprijeđen, ali zahtijeva kontinuirani razvoj ovog sistema.

Nakon pristupanja Evropskoj uniji, Crna Gora će dijeliti unutrašnje granice sa Republikom Hrvatskom i preuzeće kontrolu vanjskih granica EU sa Bosnom i Hercegovinom, Republikom Srbijom, Republikom Kosovom i Republikom Albanijom, što nameće potrebu permanentnih priprema za preuzimanje odgovornosti nadzora vanjskih granica EU.

1. GRANIČNA KONTROLA

Sveukupan krajnji rezultat (2018)	Poseban krajnji rezultat (2018)	Indikator uticaja	Planirana aktivnost 2014	Rezultat 2015	Polazna osnova 2016 ⁴	Očekivani rezultat 2017
1. Unaprijeđena granična kontrola, sa naglaskom na granične provjere i nadzor	1.1. Unaprijeđen kapacitet granične policije u oblasti nadzora državne granice i graničnih provjera	Usklađivanje relevantnog nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU	Pravni i regulatorni okvir Crne Gore u oblasti granične kontrole nije u potpunosti usaglašen sa relevantnom pravnom tekovinom EU. Metodologija i procedure rada u oblasti graničnih provjera, pripremljene i dostavljene na postupanje 30. decembra 2014.g. Pravni i regulatorni okvir u oblasti azila i migracija, kao i u oblasti granične kontrole nije u potpunosti usaglašen sa relevantnom pravnom tekovinom EU	U okviru priprema za izradu Šengenskog akcionog plana identifikovana je potreba za izmjenama i dopunama Zakona o graničnoj kontroli. Pravni i regulatorni okvir u oblasti azila i migracija, kao i u oblasti granične kontrole nije u potpunosti usaglašen sa relevantnom pravnom tekovinom EU	Planirano : Izvršiti analizu usklađenosti Zakona o graničnoj kontroli sa relevantnom pravnom tekovinom EU u ovoj oblasti Status realizacije: Izvršena je analiza usklađenosti Zakona o graničnoj kontroli sa Uredbom Evropskog Parlamenta i Vijeća od 9.marta 2016.godine o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje lica preko granice (Zakonik o šengenskim granicama) i Uredbom Evropskog Parlamenta i Vijeća od 14.septembra 2016.godine o Evropskoj graničnoj i Obalskoj straži i o izmjenama Uredbe o stavljanju van snage Uredbe o osnivanju FRONTEX-a Skupština Crne Gore, u decembru 2016. godine, donijela je Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca.	Izmjene i dopune Zakona o graničnoj kontroli i donošenje pozakonskih propisa u 2018. godini. U tom cilju, izvršiće se dodatno, detaljna analiza usklađenosti Zakona o graničnoj kontroli sa novim Zakonikom o šengenskim granicama i Uredbom o Evropskoj graničnoj i Obalskoj straži. Urađena je Analiza usklađenosti postojećeg pravnog okvira-Zakona o graničnoj kontroli sa pravnom tekovinom EU u ovoj oblasti. -3 Pravilnika za sprovođenje Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca odobreni i objavljeni u Službenom listu: (a) Pravilnik o smještaju tražilaca azila i kućnom redu Centra; (b) Pravilnik o postupku ostvarivanja i isplate troškova besplatne pravne pomoći i tarifi pružanja usluga pravne

⁴ Polazna osnova za Sektorsku budžetsku podršku (SBP) za integrisano upravljanje granicom je 2016.godina

					Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, a primjenjivaće se od 1. januara 2018. godine. Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.	pomoći; (c) Pravilnik o izgledu obrazaca i sadržini dokumenata tražilaca međunarodne zaštite, stranaca pod privremenom zaštitom, dokumenata za tražioce azila i strance pod supsidijarnom zaštitom, putnih dokumenata za tražioce azila, sadržini i načinu vođenja evidencije, kao i o rokovima za čuvanje informacija u evidencijama ----- -- Do 31. decembra 2017. godine usvojena su 2 pravilnika i to Pravilnik o smještaju tražilaca azila i kućnom redu Centra (Sl. List CG br. 61/17) , Pravilnik o izgledu obrazaca i načinu izdavanja isprava za stranca koji je podnio zahtjev za međunarodnu zaštitu, azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom (Sl. List CG 72/17). Pravilnik o postupku ostvarivanja i isplate troškova besplatne pravne pomoći i tarifi pružanja usluga pravne pomoći nije pripreman jer je stav Sekretarijata za zakonodavstvo bio da je čl. 69 Zakona o međunarodnoj i prevremenoj zaštiti stranaca materija besplatne pravne pomoći u ovom kontekstu dovoljno obrađena. Pored navedenih usvojena su još dva Pravilnika i to Pravilnik o bližem načinu uzimanja otisaka prstiju i fotografije od stranca koji izražava namjeru za podnošenje zahtjeva za međunarodnu zaštitu (Sl. List CG 61/17) i Pravilnik o sadržaju i obrascu zahtjeva za međunarodnu zaštitu stranaca (Sl. List CG 61/17). Zakon o strancima, usklađen s Direktivom 2008/115/EZ, je utvrđen na Vladi ----- Zakon o strancima – utvrđen na 56. sjednici Vlade Crne Gore održanoj 28.12.2017. godine .
--	--	--	--	--	--	--

		Stepen implementacije usvojenih planova popune radnih mjesta (broj slobodnih radnih mjesta)	Pojednostavljenje organizacione strukture granične policije identifikovano je kao potreba za izmjenom postojećeg Pravilnika . Crna Gora treba da pripremi izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova u cilju formiranja specifičnih jedinica granične policije i drugih službi na višem nivou.	Crna Gora je usvojila novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova. Regionalni centri granične policije “Sjever”, “Centar” i “Jug” osnovani su u cilju veće efikasnosti. Pozicija vođe smjene je sistematizovana na graničnim prelazima. Međutim, treba sistematizovati pozicije, provjere na drugoj liniji, operativnog službenika – kriminalističkog inspektora.	Planirano: Stvarati kadrovske i tehničke preduoslove za popunu službenika za drugu liniju provjera i operativce – krim.inspektore Status realizacije: Na graničnom prelazima: Dobrakovo, Aerodrom Podgorica, Aerodrom Tivat,Debeli Brijeg, Dračnovac, ZGP “Sukobin-Murićani” i Luka Bar, uspostavljena je prva i druga linija graničnih provjera.	Izvršiti dodatnu analizu i pripreme za dodatno angažovanje službenika za drugu liniju provjera i operativce – krim. inspektore, kako bi smjena na graničnom prelazu bila u skladu sa Šengenom.
		Broj obuka/obučених službenika na temu granične kontrole i adzora od strane sertifikovanih trenera	Osnovna i dopunska obuka policije nije adekvatna za potrebe granične policije u oblasti graničnih provjera i nadzora. Postojeći sistem obuke granične policije treba dalje unapređivati i implementirati. Realizovane su 22 obuke: -100 policajaca u vršenju poslova zajedničkih patrola ; -5 službenika Granične	U 2015. godini službenici granične policije prošli su 124 različita tipa obuke (seminari, radionice, kursevi, studijske posjete) u kojima je učestvovalo 1400 službenika. Realizovano je 5 vrsta obuka za suzbijanje korupcije na graničnim prelazima, za	Planirano: Programi obuke implementirani u skladu sa planom obuke– najmanje 130 različitih vidova obuke ili 1500 obučених službenika Status realizacije: Tokom 2016. godine u okviru specijalističkog obučavanja realizovano je 194 različita vida edukacije službenika od kojih seminari – 42, kursevi - 7, obuke - 122, radionice - 11, treninzi - 5 i sl., a koje je pohađalo 2057 službenika	Broj obuka sprovedenih od strane sertifikovanih trenera povećan za 10%. Poboljšanja u odnosu na polaznu osnovu. ----- U 2017. godini sprovedena je 81 obuka od strane sertifikovanih trenera. Osim navedenih obuka a uz podršku partnerskih organizacija iz međunarodne zajednice uz angažovanje eksperata realizovan je niz značajnih obuka koji značajno doprinosi kvalitetnijem radu službenika Granične policije.

			policije za rad u Zajedničkom centru za policijsku saradnju u Trebinju; -Na 5 graničnih prelaza realizovana koordinirana operacija na graničnim prelazima država zapadnog Balkana; -TWINING projekat Jačanje kapaciteta Uprave policije, 12 službenika obučeno za buduće trenere i 15 službenika obučeno za identifikaciju ukradenih vozila; -50 službenika obučeno kroz dvomjesečnu obuku prema CCC Programu FRONTEX-a; -Obuka starješinskog sastava Granične policije, u skladu sa Zajedničkim nastavnim planom FRONTEX-a; -119 službenika završilo obuku za borbu protiv trgovine ljudima; -2 službenika završila obuku FRONTEX-a za trenere na engleskom jeziku;	službenike Policije (70), Carine (35) i Uprave za inspekcijske poslove (13). -Teme najznačajnijih obuka: • Borba protiv trgovine ljudima; • Bezbjednost dokumenata, otkrivanje falsifikovanih putnih dokumenata i profilisanje na graničnim prelazima; • Sprečavanje krijumčarenja motornih vozila; • Suzbijanje i otkrivanje korupcije na graničnim prelazima; • Upravljanje dokazima; • Pretres vozova; • Jačanje integriteta policijskih službenika; • Bezbjednost na aerodromima; • Dopunska obuka	granične policije. Najznačajnije teme koje su realizovane tokom 2016. godine: Taktika i tehnika vožnje ATV vozila u realizaciji zadataka nadzora državne granice, uz podršku Ambasade SAD-a; -Operacija na malim plovilima II, uz podršku Ambasade SAD-a; -Obuka za starješine u borbi protiv nakotika, u organizaciji ICITAP-a i EUCOM-a; -Unapređenje sistema azila i miješanih migracija u Crnoj Gori, u organizaciji IOM, UNHCR; -Borba protiv trgovine ljudima, Uprava policije i Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima, OEBS; -Trening za napredne vještine za detekciju falsifikovanih dokumenata, FRONTEX; -Krijumčarenje motornih vozila, Uprava policije – uz podršku ekspertata MUP-a Slovenije; -Jačanje integriteta policijskih službenika, MUP – UP i dr. Tokom 2016. godine uz podršku OEBS-a i Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima na lokalnom nivou	
--	--	--	---	--	---	--

			-29 inspektora za strance završilo obuku na dvodnevnom seminaru na temu Neregularne migracije; -Za službenike Prihvatilišta za strance realizovane obuke u oblasti propisa koji regulišu rad Prihvatilišta za strance, tehnike intervjuisanja, postupka sa tražiocima azila, utvrđivanja identiteta, sprovođenja repatrijacije; -19 službenika za IT tehnologije završilo dvije obuke na temu jačanja administrativnih kapaciteta Granične policije u oblasti azila; -Za službenike koji rade na suzbijanju korupcije na graničnim prelazima realizovana specijalistička jednodnevna obuka; -42 službenika Granične policije, Uprave carina i Uprave za inspekcijske poslove završili obuku na temu Suzbijanje korupcije na graničnim prelazima; -6 članova U okviru	Granične policije prema CCC FRONTEX-u (Zajednički plan i program FRONTEX-a za obuku Granične policije integrisan je u Nastavni plan obuke Granične policije Crne Gore); • U saradnji sa Vladinom kancelarijom za borbu protiv trgovine ljudima i Misijom OSCE-a u Crnoj Gori, sačinjen je Dvogodišnji plan obuke Granične policije u skladu sa FRONTEX-ovim programom; • Vještačenje bezbjednosnih karakteristika dokumenata u organizaciji INTERPOL-a.	realizovana je obuka službenika na temu „Trgovina ljudima“. Takođe, po FRONTEX-ovom programu sprovedena je osnovna obuka iz engleskog jezika za službenike granične policije Jačanje integriteta policijskih službenika” – 14 obuka -Realizacija stručno-specijalističkih obuka posada mobilnih stanica za elektronski nadzor za samostalno obavljanje funkcionalne dužnosti	
--	--	--	--	---	---	--

			Programa DCAF završilo obuku na temu Kontrola kontejnerskog transporta; -13 službenika Uprave carina završilo obuku na temu Uočavanje i prepoznavanje sumnjivih putnika i robe na aerodromima; -36 službenika Uprave carina završilo obuku na temu Bezbjednost civilnog vazduhoplovstva; -88 carinskih službenika završilo je 20 obuka na temu Borba protiv krijumčarenja, -2 carinska službenika i službenici graničnih policija prošli obuku za rad u Zajedničkom centru za policijsku saradnju u Trebinju; - Četiri službenika Uprave carina završilo obuku na temu Aktivnosti granične policije pri Finansijskoj policiji; -Pet službenika Uprave carina završilo obuku na temu Implementacija Konvencije Napulj II.			
--	--	--	---	--	--	--

		Broj sertifikovanih trenera po sistemu "obuka trenera"	U 2014. godini, Crna Gora je imala 32 sertifikovana trenera po sistemu "obuka trenera". Ukupno, realizovano je 18 obuka od strane sertifikovanih trenera. 14 službenika je obučeno za buduće trenere.	U 2015. godini, sertifikovani treneri su realizovali ukupno 15 obuka. Realizovana obuka za multiplikatore – trenere na temu Kontrola dokumenata i 7 trenera koji su završili obuku u okviru projekta Jačanje kapaciteta Uprave policije. Realizovana obuka na temu otkrivanje falsifikovanih putnih isprava za 19 službenika koji imaju zvanje trenera.	Planirano: Povećan broj sprovedenih obuka od strane sertifikovanih trenera . Status realizacije: Realizovana obuka za multiplikatore U okviru Twinning projekta Podrška usvajanju Schengen acquis-a – izrada Šengenskog akcionog plana, u saradnji sa ekspertima za oblast granične bezbjednosti iz Austrije i Slovenije, realizovana je obuka multiplikatora za temu Pravni poredak Evropske unije. Obuka je realizovana u Policijskoj akademiji Danilovgrad od 22.03.do 24.03.2016.godine. Obuku je završilo 19 starješina Sektora granične policije. -Realizovana je obuka o naprednim vještinama za detekciju falsifikovanih dokumenata. u periodu od 28. novembra do 9. decembra 2016. godine u Ajndhovenu (1. nedjelja) i Amsterdamu (2. nedjelja).	Broj sprovedenih obuka od strane sertifikovanih trenera povećan za 10%. Unapređenje u odnosu na 2016.godinu U periodu 01.01. do 31.12.2017. godine, od strane sertifikovanih trenera realizovana je obuka za 758 policijskih službenika koji rade na poslovima nadzora državne granice.
		Broj sprovedenih procedura unutrašnje kontrole u vezi sa prevencijom	U 2014. godini izvršen je određen broj nenajavljenih unutrašnjih kontrola (ukupno 76). Ove kontrole vrše se kao	U 2015. godini, realizovane 82 nenajavljene unutrašnje kontrole. U 2015. godini u	Planirano: Broj izvršenih unutrašnjih nenajavljenih kontrola povećan je za 20%.	Broj sprovedenih nenajavljenih unutrašnjih kontrola povećan za 15%. Poboljšanja u odnosu na 2016.godinu.

		korupcije na granici	zajednička aktivnost svih službi na granici (granična policija, carina i inspekcija). Kontrola ima za cilj da vrši nadzor nad sprovođenjem standardnih operativnih procedura na granici i predstavlja važan instrument za sprečavanje korupcije na graničnim prelazima. Pokrenuto je ukupno 62 postupka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti (17 za lakšu povredu radne dužnosti i 45 za težu). Pokrenuta su 2 prekršajna postupka, koji su okončani, kao i 3 krivična postupka. Protiv službenika Granične policije podnijeto je 6 pritužbi – žalbi na postupanje. Nakon izvršenih provjera, utvrđena je osnovanost za jednu pritužbu dok u u pet slučajeva nije nađen osnov za dalje postupanje.	Sektoru granične policije pokrenuto je 43 disciplinska postupka od kojih 8 za lakše povrede radne dužnosti i 35 za teže povrede • U istom periodu pokrenuta su 3 prekršajna postupka, a koji su zaključeni a jedan krivični postupak je u toku. • U 2015. godini, podnijeto je 16 pritužbi protiv službenika granične policije– pritužbi na postupanje policijskih službenika Građani su podnijeli 38 pritužbi koje se odnose na rad i postupanje carinskih službenika. Odjeljenje za unutrašnju kontrolu izvršilo je 19 kontrola. Kao rezultat toga, izrečena je disciplinska mjera za 2 službenika – prestanak radnog odnosa; - izrečena je disciplinska mjera za 4 službenika- novčana kazna; - 1 službenik je oslobođen disciplinske odgovornosti; - 3	Status realizacije: Izvršene su 102 nenajavljene kontrole. -U Sektoru granične policije u 2016. godini pokrenuto je 38 disciplinskih postupaka od kojih 5 za lakše i 33 za teže povrede službene dužnosti. U istom periodu pokrenuta su 2 prekršajna postupka i isti su završeni. Dva krivična postupka su u toku. Građani su podnijeli 18 pritužbi koje se odnose na rad i postupanje službenika granične policije. -Vršeni su kontrolni obilasci graničnih prelaza, cilju ostvarivanja uvida, praćenja i usmjeravanja rada koji su doprinijeli kvalitetnijem radu i otklanjanju uočenih nedostataka. Izvršeni su kontrolni obilasci na bezbjednosno-interesantnim GP: Debeli Brijeg, Kobila, Sitnica, Aerodrom Tivat, Luka Bar, Ilino Brdo, Vračnovići, Šćepan Polje, Ranče, Čemerno, Želj.stanica Bijelo Polje, Dobrakovo i Božaj.	Status realizacije: U 2017.godini broj sprovedenih nenajavljenih unutrašnjih kontrola iznosio je ukupno 122 (od čega je Policija sprovedla 103, a Carina 19 nenajavljenih unutrašnjih kontrola). Pokrenuto je ukupno 16 postupaka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti, od čega su 2 pokrenuta za lakšu povredu radne dužnosti i 14 za težu povredu radne dužnosti; Pokrenuta su dva prekršajna postupka i tri krivična postupka u kojima je postupanje u toku; Protiv službenika granične policije podnešeno je pet pritužbi – žalbi na postupanje. Po liniji nadzora u periodu 01.01. do 31.12.2017. godine realizovano je 28 kontrolnih obilazaka od strane starješina Odsjeka za nadzor.
--	--	-----------------------------	---	---	---	--

				službenika su suspendovana, - za 4 službenika je pokrenut postupak za utvrđivanje disciplinske odgovornosti.		
		Broj funkcionalnih GP prve kategorije koji su opremljeni u skladu sa Šengenskim katalogom za prvu i drugu liniju kontrole.	GP nijesu u skladu sa Šengenskim katalogom za prvu i drugu liniju kontrole	Analiza infrastrukturnih zahtjeva na GP urađena u okviru pripreme Šengenskog akcionog plana. • Sačinjen je pregled opreme za prvu i drugu liniju provjera u skladu sa potrebama Uprave policije, shodno Zakonu o graničnoj kontroli i u skladu sa Analizom koja je realizovana u sklopu Twining projekta za izradu Šengen akcionog plana, odnosno EU standardima i preporukama. • Aktivnosti na nabavci sljedeće opreme za prvu i drugu liniju kontrole instalirana u 2015.godini. Mobilni skeneri dokumenata :	Planirano: Izvršiti pripreme (uključujući tehničke specifikacije) za opremanje preostalih graničnih prelaza u skladu sa zahtjevima Šengenskog kataloga za kontrolu prve i druge linije na graničnim prelazima prve kategorije. U ovom trenutku upravljanje granicom Crne Gore ne ispunjava zahtjeve EU i Šengena. Sedam od 28 graničnih prelaza je djelimično kontrolisano u skladu sa zahtjevima Šengenskog kataloga za kontrolu prve i druge linije na graničnim prelazima prve kategorije. Kvalitet i kvantitet neophodne opreme za kontrolu prve linije ne zadovoljava standarde. Status realizacije: ŠAP-om je utvrđen pregled opreme i uređaja za opremanje GP prve, druge i treće kategorije. Zanovljena je i instalirana računarska oprema i to: -Regionalni centar SJEVER-	Kompletiran je pripremni rad (uključujući tehničke specifikacije) za opremanje 10 graničnih prelaza prve kategorije s kontrolnim uređajima za prvu i drugu liniju u skladu sa zahtjevima Šengenskog kataloga. Status realizacije: Realizovano. Pripremljene su tehničke specifikacije i objavljeni su tenderi.

			- GP Debeli Brijeg, dva mobilna čitača dokumenata, - GP Sitnica, jedan mobilni čitač, - GP “Božaj” dva mobilna čitača dokumenata, - GP “Sukobin”, dva mobilna čitača dokumenata, - GP “Dračenovac”, jedan mobilni čitača dokumenata. - GP Dobrakovo – dva mobilna čitača dokumenata, - Aktivnosti vezane za obuku kadra granične policije sprovode se uporedo sa nabavkom i instaliranjem opreme. - Planirane su potrebe za nabavkom opreme neophodne za realizaciju preostalih faza Sistema elektronskog nadzora plave granice. - U sklopu Sektorske budžetske podrške planirane su potrebe za nabavkom opreme neophodne za uspostavljanje i	GP Dobrakovo : 2 mrežna računara i 1 mob. skener; GP Dračenovac – 1 mob. skener; GP Kula – 2 mrežna računara; GP Ranče – 3 mrežna računara i 2 mob. skenera; RC Sjever – 1 mrežni i vanmrežni 1 računar. -Regionalni centar – CENTAR: GP Božaj – 3 mrežna računara i 1 mob. skener; GP Ilino brdo – 3 mrežna računara; GP Šćepan polje – 2 mob. skenera; GP Vračnovići – 2 mob. Skenera. -Regionalni centar JUG GP Debeli brijeg – 2 mrežna računara i 1 mob. skener; GP Sitnica – 1 mrežni računar i 1 mob. skener; GP Kobila – 1 mrežni računar; GP Luka Zelenika – 1 mrežni računar i GP Luka Bar – 1 mrežni računar. Tokom 2016. godine izrađeni su akcioni planovi za reinstalaciju mobilnih centara za elektronski nadzor I i II na novu van i 4x4 platformu. Putem EXBS donatorskog projekta Vlade SAD-a za potrebe reinstalacije 2 mobilna centra za elektronski nadzor, u toku je nabavka	Status realizacije: Jedinica za elektronsko osmatranje i operativnu podršku realizuje projekat reinstalacije dvije mobilne stanice za elektronski nadzor na novu VAN i 4x4 platformu. Planirani završetak aktivnosti je I kvartal 2018. godine. U sklopu projekta EXBS Vlade SAD-a Graničnoj policiji su donirane dodatne komponente SMARTDEC sistema, od kojih je formirano 6 novih CCTV mobilnih setova za elektronski nadzor, koji su uvedeni u operativnu upotrebu. U toku je isporuka preostala 2 seta i nabavka 2 SIM DATA kartica nakon čega će i ova 2 predmetna seta biti raspoređena na teren i stavljena u operativnu upotrebu. Nakon ove aktivnosti SGP ukupno raspolaže sa 17 SMARTDEC CCTV mobilnih setova za elektronski nadzor. Dana 29.decembra 2017. godine raspisan je tender za nabavku opreme za elektronsko osmatranje državne granice iz posebno opredijeljenih sredstava Sektorske budžetske podrške. Rok za dostavljanje ponuda je 15. januar 2018. godine.
--	--	--	---	---	---

			izgradnju Sistema elektronskog nadzora zelene granice. • Tokom marta 2015. godine Grupa za elektronski nadzor je opremljena sa 3 motorna vozila; • Tokom 2015 godine, realizovana je obuka službenika granične policije za postojeću i novodoniranu opremu za elektronski nadzor. • Putem EXBS donatorskog projekta Vlade SAD-a za potrebe reinstalacije 2 stara mobilna centra za elektronski nadzor (sa IR i CCTV osmatračkim senzorom) na novu 4x4 i VAN platformu dobijena su dva nova motorna vozila. Takođe u sklopu predmetne donacije dobijen je i elektrolift osmatračke platforme. Radovi na reinstalaciji i registraciji vozila su u toku. • Nakon uspostavljanja nove organizacione	nedostajućeg montažnog materijala i komponenti neophodnih za realizaciju reinstalacije. -Ministarstvo unutrašnjih poslova R. Slovačke doniralo je MUP-u - Upravi policije Crne Gore - Graničnoj policiji: 4 (četiri) korišćena terenska motorna vozila NISAN X-Trail 4x4 i 1 (jedan) Geofonski mobilni set za elektronski nadzor zelene granice.	
--	--	--	---	--	--

				strukture granične policije, vrši se podjela komunikacione opreme sistema TETRA za centralni i južni dio Crne Gore Planirane su potrebe SGP za nabavkom nedostajućih stacionarnih i mobilnih osmatračkih sistema i senzora. Nabavka istih vršiće se prema prioritetima iz sredstava Sektorske budžetske podrške i drugih raspoloživih vlastitih i donatorskih fondova.		
	1.2. Unaprijeđen e granične prov ere i nadzor državne gra ice (uključujući plavu granicu i aerodrome) skladu sa standardima Šengena	Broj zatvorenih puteva pogodnih za nezakonit prelazak državne granice	Urađeni elaborati za zaprečavanje sporednih puteva pogodnih za nezakonit prelazak državne granice sa Bosnom i Hercegovinom i Republikom Albanijom	Preostali alternativni putevi pogodni za nezakonit prelazak državne granice između Crne Gore i Republike Albanije su zarušeni- 8 puteva. – . Prema Bosni i Hercegovini, zarušeno 19. – . Urađeni elaborati za zatvaranje 16 sporednih puteva između Crne Gore i Republike Kosovo i 87 između Crne Gore i Republike Srbije. utvrđena nadležnost i dinamika zatvaranja	Planirano: Dogovoriti nadležnost i dinamiku zatvaranja sporednih puteva u zavisnosti od dinamike potpisivanja sporazuma o pograničnom saobraćaju sa R.Srbijom i utvrđivanja prelaznih mjesta _____ Status realizacije -Vršene su pripreme za zaprečavanje sporednih puteva između Crne Gore i R.Srbije u skladu sa pripremljenim elaboratima, nadležnostima i dinamikom zatvaranja sporednih puteva, nakon zaključivanja	Zatvaranje sporednih puteva u zavisnosti od implementacije Sporazuma o pograničnom saobraćaju sa R.Kosovom i R.Srbijom i utvrđivanje prelaznih mjesta, za prelaženje državne granice van graničnih prelaza, u režimu pograničnog saobraćaja Status realizacije: Realizacija ove obaveze zavisi od dinamike vođenja pregovora sa susjednom državom. Zatvaranje sporednih puteva pogodnih za nezakoniti prelazak državne granice nije realizovano u 2017.godini. Takođe, nijesu usaglašena prelazna mjesta za prelaženje državne granice van graničnih prelaza. Zatvaranje sporednih puteva sa Republikom Srbijom zavisi od potpisivanja sporazuma o režimu pograničnog saobraćaja. Aktivnost za

				sporednih puteva. Sporazuma o regulisanju režima pograničnog saobraćaja. - Upućena je Inicijativa nadležnom organu R. Srbije za nastavak pregovora na usaglašavanju i pripremi za zaključivanje sporazuma o graničnim prelazima i pograničnom saobraćaju i usaglašavanju aktivnosti na zatvaranju sporednih puteva pogodnih za nezakonite prelaske državne granice između Crne Gore i Republike Srbije . -Notom MSP Republike Srbije od 03. juna 2016. godine, obaviješteno je MUP CG da je Vlada R. Srbije imenovala delegaciju za vođenje pregovora, da će nakon formiranja nove Vlade usvojiti osnove za vođenje pregovora i zaključivanje predmetnih sporazuma, te da će MUP R. Srbije, nakon okončanja predviđenih procedura, predložiti termin održavanja sljedeće runde pregovora	zaključivanje ovog sporazuma i određivanje prelaznih mjesta je u toku. U toku su aktivnosti oko određivanja lokacija za prelazna mjesta između Crne Gore i Republike Kosovo, saglasno potpisanom Sporazumu o režimu pograničnog saobraćaja između Crne Gore i R.Kosova u cilju njegove implementacije. Saglasno notama Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore Broj: 09/9-3505/4, od 15.12.2017. godine i Ambasade Republike Srbije u Crnoj Gori, br.933-2 od 23. novembra 2017. godine, usaglašen je termin sastanka, koji je održan 16.01.2018. godine, u Podgorici., na temu Nastavak pregovora na pripremama za zaključivanje sporazuma o graničnim prelazima i pograničnom saobraćaju između Crne Gore i Republike Srbije. U načelu su usaglašeni sporazumi za međunarodni i pogranični saobraćaj sa pratećim protokolima (ukupno 9 sporazuma i protokola).
--	--	--	--	--	---

		Povećati broj patrola u pograničnim oblastima visokog rizika	U 2014.godini realizovano je 4,590 patrola na “zelenoj” granici i 1,420 patrola na „plavoj” granici sa R.Albanijom; na “zelenoj” granici sa R.Kosovo realizovano je 2,413 patrola. Granice sa R. Kosovo i R. Albanijom klasifikovane su kao pogranična oblast visokog rizika od strane granične policije i putem SOCTA izvještaja. Kontrolu granice Crne Gore sa R. Albanijom i R. Kosovo trebalo bi dalje poboljšati.	Povećan broj patrola na putevima visokog rizika. Ukupan broj patrola na zelenoj granici je 15,127, od čega je prema susjednim državama : prema Republici Hrvatskoj 934, Bosni i Hercegovini 3,279, Republici Srbiji 3,722, Republici Kosovo 2,396 i Republici Albaniji 4,796 i 4,920 patrola na plavoj granici, od čega je prema Republici Hrvatskoj 633, prema Republici Albaniji 1,514 i na otvorenom moru 2,773 patrola. Broj implementiranih zajedničkih patrola sa Bosnom i Hercegovinom 349, Republikom Srbijom 338, Republikom Albanijom 195, Republikom Kosovo 69 i sa Republikom Hrvatskom 6. -Zajednički centar za policijsku saradnju u Trebinju počeo je sa radom 25. novembra, 2014.god.	Planirano: Povećati broj graničnih patrola u oblasti visokog rizika sa R. Albanijom i R. Kosovom. Status realizacije: Na poslovima nadzora državne granice, angažovano je u 2016. godini- 20.520 (2015- 20.032) patrola, od čega na kopnu 15.944 (15.222) i 4.576 (4.810) na vodama. Struktura angažovanih patrola na zelenoj granici: -Motorizovane – 11.121 -Pješačke – 3.204 -Kontrolni punktovi – 217 -Osmatračnice – 1.402 Struktura angažovanih patrola na plavoj granici: -Patrole na plovilima – 919 -Motorizovane patrole – 1090 -Pješačke patrole – 2236 -Kontrolni punktovi – 75 -Osmatračnice – 257 Sporazumi o saradnji granične policije Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine i Albanije, kao i protokoli o zajedničkim patrolama na državnoj granici Crne Gore, R. Srbije, Albanije i Bosne i Hercegovine, protokoli o redovnom održavanju sastanaka i Protokol o privremenom režimu na Prevlaci (akcija «Zona»). Na osnovu navedenih sporazuma i protokola	Povećan broj realizovanih patrola graničnih područja visokog rizika sa Albanijom i Kosovom za 5%. Poboljšanja u odnosu na 2016.godinu Status realizacije: U periodu od 01.01. do 31.12.2017.godine realizovano je 6310 patrola na zelenoj granici i 1530 na plavoj granici sa Albanijom. Na granici sa R.Kosovo realizovano je 2781 patrola. . Struktura angažovanih patrola na zelenoj granici: -Motorizovane – 8596; -Pješačke – 1982; -Kontrolni punktovi – 337; -Osmatračnice – 744. Struktura angažovanih patrola na plavoj granici: -Patrole na plovilima – 400; -Motorizovane patrole – 907; -Pješačke patrole – 503; -Kontrolni punktovi – nema; -Osmatračnice – 289. Na osnovu protokola o zajedničkim patrolama graničnih policija Crne Gore i susjednih država i protokola o održavanju sastanaka graničnih policija i Protokola o privremenom režimu uz južnu granicu - Prevlaka (akcija «Zona»), realizovano je 756 zajedničkih patrola: -sa R.Albanijom - 251 patrola; -sa R.Srbijom -202 patrole;
--	--	--	---	---	--	---

					realizovano je 947 zajedničkih patrola: - sa R.Albanijom - 251 (195) patrola; -sa R.Srbijom - 256 (338) patrola; -sa BiH - 340 (349) patrola; -sa Kosovom - 100 (99) zajedničkih patrola PREGLED NAJZNAČAJNIJIH REZULTATA RADA Kontrolisano lica van GP 64682 (2015: 41047) Kontrolisano prevoznih sredstava van GP 46340 (32803) Kontrola stvari 36198 (16195) Zatečeno lica u KD 56 (52) Zatečeno lica u prekršaju 1047 (370)	-sa BiH - 352 patrole; -sa R. Kosovom - 91 zajednička patrola PREGLED NAJZNAČAJNIJIH REZULTATA RADA Kontrolisano lica van graničnih prelaza 100.089 Kontrolisano prevoznih sredstava van graničnih prelaza 71.744 Kontrola stvari 34.600 Zatečeno lica u vršenju krivičnog djela 50 Zatečeno lica u prekršaju 1.323 U periodu od 01.01. do 31.12.2017. godine ukupna količina droge i rezanog duvana zaplijenjene u nadzoru državne granice je: 1.892,66 kg marihuane, 592,963 kg skanka, 1,900 gr hašiša, 186 kg rezanog duvana i td.
		Dužina državne granice ili dijela granice koja se kontroliše putem sistema elektronskog nadzora	Elektronski sistem za nadzor državne granice nije u skladu sa standardima Šengena. Potrebno je proširiti sistem elektronskog nadzora državne granice i uspostaviti Nacionalni	Instalirano je 10 mobilnih čitača dokumenata na 6 GP	Planirano: Obezbjedeno prenosivih/mobilnih tehničkih uređaja za nadzor za GP (saglasno Šengenskom akcionom planu) Status realizacije:	Obezbjedjenje prenosivih, mobilnih tehničkih uređaja za nadzor DG Status realizacije: Dana 29.decembra 2017. godine raspisan je tender za nabavku opreme za elektronsko osmatranje državne granice iz posebno

		Broj GP opremljen sa mobilnim/prenosivim kontrolnim uređajima	koordinativni centar na za upravljanje sistemom. Putem sistema elektronskog nadzora državne granice kontrolisano je 93 km na moru i 38,8 km na jezeru Nabavljeno je šest mobilnih čitača dokumenata, od čega su tri stavljena u funkciju na Željeznički granični prelaz Bijelo Polje. Jedan mobilni čitač je upotrebi na graničnom prelazu Dobrakovo. Instalirano je 6 novih optičkih čitača dokumenata na graničnim prelazima Božaj, Aerodrom Podgorica, Aerodrom Tivat, Vračnovići i Dračnovac.	Instalirana je računarska i druga oprema i to: -GP Dobrakovo : 2 mrežna računara i 1 mob. skener; -GP Dračnovac – 1 mob. skener; -GP Kula – 2 mrežna računara; -GP Ranče – 3 mrežna računara i 2 mob. skenera; - RC Sjever – 1 mrežni i vanmrežni 1 računar. -GP Božaj – 3 mrežna računara i 1 mob. skener; -GP Ilino brdo – 3 mrežna računara; -GP Šćepan polje – 2 mob. skenera; -GP Vračnovići – 2 mob. Skenera. -GP Debeli brijeg – 2 mrežna računara i 1 mob. skener; -GP Sitnica – 1 mrežni računar i 1 mob. skener; -GP Kobila – 1 mrežni računar; -GP Luka Zelenika – 1 mrežni računar i -GP Luka Bar – 1 mrežni računar. Takođe, tokom 2016. godine na novim/postojećim lokacijama izvršena je ugradnja/reinstalacija 6 CCTV osmatračkih senzora srednjeg dometa. Takođe, na GP Božaj i Sukobin-Murićani instalirana je multisenzorna platforma (sastava IR i CCTV kamera) sa ciljem osmatranja	opredijeljenih sredstava Sektorske budžetske podrške. Rok za dostavljanje ponuda je 15. januar 2018. godine. Jedinica za elektronsko osmatranje i operativnu podršku realizuje projekat reinstalacije dvije mobilne stanice za elektronski nadzor na novu VAN i 4x4 platformu. Planirani završetak aktivnosti je I kvartal 2018. godine. U Regionalnom koordinacionom centru JUG (RCC JUG) Jedinice za elektronsko osmatranje i operativnu podršku radno angažovani operater osim 24/7 daljinskog monitoringa nad dostignutim Sistemom elektronskog nadzora državne granice MUP-a vrši i 24/7 operativnu upotrebu podsistema VTMS Uprave pomorske sigurnosti, dok se slika sa radarskog sistema Mornarice dobija po pozivu. U toku su pripremni radovi za instalaciju CCTV i IR osmatračkih senzora na SSEN Debeli Brijeg, sa ciljem uspostavljanja multisenzornog osmatranja teritorije između dva granična prelaza u cilju detektovanja ilegalnih migranata i svih drugih oblika prekograničnog kriminala. Jedinica za elektronsko osmatranje i operativnu podršku obezbijedila je jedan multifunkcionalni uređaj (All in one), 2 PC računara, i jedno Pick-up vozilo za potrebe Tima za operativnu podršku plavoj granici. Aдекватne prostorije za smještaj NCC-a Podgorica, kao i baze Jedinice za elektronsko osmatranje i operativnu podršku nijesu još uvijek obezbijeđene. -Ne postoji jedinstveni projekat EUROSUR-a za implementaciju Sistema elektronskog
--	--	--	--	---	---

					šire teritorije graničnog prelaza.	nadzora po sistemu funkcionalnih building block-ova. -Jedinica za elektronsko osmatranje i operativnu podršku uputila je zahtjev i urgenciju za pokretanje inicijative za izradu jedinstvenog projekta EUROSUR-a putem Twinning projekta sa partnerom iz EU.
	1.3. Unaprijeđen a granična infrastruktura u skladu sa Šengenskim kodeksom o granicama	Broj GP prve kategorije koji funkcionišu i koji su u skladu sa Šengenskim katalogom za prvu i drugu liniju kontrole sa infrastukturom	Nijesu izgrađeni GP u skladu sa Šengenskim katalogom za prvu i drugu liniju kontrole	GP u skladu sa Šengenskim katalogom za prvu i drugu liniju kontrole nijesu izgrađeni U okviru odobrenih sredstava u Kapitalnom budžetu za 2015. g. u iznosu od 335,000,00 €, realizuju se sljedeće aktivnosti: -radovi na izgradnji objekta za detaljni pregled vozila na graničnom prelazu Debeli Brijeg u Opštini Herceg Novi; -Radovi na izgradnji sistema rezervnog agregatskog napajanja objekta graničnih službi na graničnom prelazu Luka Bar u Opštini Bar; -radovi na izgradnji novih objekata montažnog karaktera sa infrastrukturnim priključcima za	Planirano: Izvršiti analizu granične infrastrukture. Status realizacije: Izvršena je analiza infrastrukture na graničnim prelazima, kao sastavnog dijela ŠAP-a (Izgradnja i adaptacija infrastrukture na graničnim prelazima u skladu sa Šengenskim kodeksom o granicama i Šengenskim katalogom, planirana je ŠAP-om, 2017.- 2020.godina, od izrade projekata do izgradnje i adaptacije). Započeti su radovi na rekonstrukciji Graničnog prelaza Božaj-Hani Hotit i izgradnja zajedničkog graničnog prelaza Zatrijebačka Cijevna-Grabon iz sredstava Programa prekogranične saradnje CG - R. AI (IPA Program Komponenta II).	Izrada projekata za izgradnju i adaptaciju GP: Ranče, Šćepan Polje i Vračenovići, regulacija rijeke Sutorine na GP Debeli Brijeg i objekta za detaljnu kontrolu vozila na GP Kula. Izveštaj o realizaciji ovih projekata prikazan je u uvodnom dijelu Izveštaja. Status realizacije: Započete su aktivnosti u skladu sa ŠAP-om. Urađena su idejna rješenja i u toku je vrednovanje ponuda za izradu glavnog projekta za granične prelaze Vračenovići i Ranče. Takođe, u toku je vrednovanje ponuda za regulaciju rijeke Sutorine i vrednovanje ponuda za objekat detaljne kontrole na GP Kula. U toku je realizacija projekta za nabavku potrebne opreme i neophodnih sredstava za prelazak Granične policije sa graničnih prelaza Sitnica i Ilino Brdo na GP Zupci i GP Klobuk (teritorija BiH), shodno Sporazumu o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima između Crne Gore i Bosne i Hercegovine. U skladu sa definisanom dinamikom i preuzetim obavezama, Delegacija EU u Crnoj Gori izvršila je odabir izvođača radova za izgradnju ZGP Zatrijebačka Cijevna-Grabon i ujedno i planiranih radova na GP Božaj.

				potrebe rada i boravka graničnih službi na graničnim prelazima: GP Šula- u Opštini Pljevlja, GP Čemerno- u Opštini Pljevlja i GP Towing- u Opštini Rožaje; - radovi na adaptaciji postojeće infrastrukture i objekata graničnih službi na graničnim prelazima u drumskom saobraćaju : Debeli Brijeg- u Opštini Herceg Novi, Sitnica- u Opštini Herceg Novi, Kobilica- u Opštini Herceg Novi, Ilino Brdo- u Opštini Nikšić, Nudo u Opštini Nikšić, Vračenovici- u Opštini Nikšić, Šćepan Polje- u Opštini Plužine, Krstac- u opštini Nikšić, Ranče- u Opštini Pljevlja, Metaljka- u Opštini Pljevlja, Božaj- u Opštini Podgorica, Kula- u Opštini Rožaje i , Grnčar- u Opštini Plav.	Ugovor za Božaj, potpisan je 22. 07.2016. godine sa kompanijom „Bregu sh.a”, sa periodom implementacije ugovora od 12 mjeseci, a isti se računa od 17. oktobra 2016.godine, kada im je izdat tzv. „commencement order”, odnosno izvođač uveden u radove. Vrijednost ugovorenih radova je 992.129,70€. Ugovor za Cijevnu potpisan je 20. 07. 2016. godine sa kompanijom PNP Perošević d.o.o. Bijelo Polje, sa periodom implementacije ugovora od 8 mjeseci, a isti se računa od 30. januara 2017. godine, kada im je izdat tzv. „commencement order”, odnosno izvođač uveden u radove. Vrijednost ugovorenih radova je 451.076,90 €. Uslijed opravdanih okolnosti produžen je rok za izvođenje radova na oba GP, pa su u skladu sa tim potpisani Aneksi Ugovora o izvođenju radova. Aneks br.1 Ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji GP Božaj potpisan je 08. 11. 2017. godine. Aneksom je produžen rok za izvođenje radova za 4 mjeseca i definisani su dodatni radovi potrebni za optimalno funkcionisanje rekonstruisanih objekata. Aneksom je definisana obaveza Ministarstva unutrašnjih poslova da iz sredstava nacionalnog kofinansiranja projekta obezbijedi 40.866,89 €. Aneks br. 1 Ugovora o o izvođenju radova na izgradnji ZGP Zatrijebačka Cijevna potpisan je 16. 10. 2017. godine. Aneksom je produžen rok za izvođenje radova za 3 mjeseca i definisani su dodatni radovi potrebni za optimalno funkcionisanje izgrađenog objekta. Aneksom je definisana obaveza Ministarstva unutrašnjih poslova da iz sredstava nacionalnog kofinansiranja projekta obezbijedi 200.953,13 €. Krajem decembra 2017. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova izvršilo je isplatu svih sredstava predviđenih Aneksom.
--	--	--	--	---	---

						Završetak radova na izgradnji Zajedničkog graničnog prelaza Zatrijebačka Cijevna – Grabon očekuje se do kraja marta 2018. godine.
		Broj GP sa funkcionalnim sistemom video nadzora graničnih prelaza	Sistem video nadzora graničnih prelaza je u fazi razvijanja. Potrebno je adekvatno osvijetljenje na graničnim prelazima	Izrađen Projekat instalacije IP sistema za video nadzor svih graničnih prelaza, koji će se realizovati u okviru Sektorske budžetske podrške, u skladu sa Planom. Novi sistem video nadzora graničnog prelaza GP "Božaj" i "Debeli Brijeg" instaliran je i u funkciji	Planirano: Instalirati video nadzor na graničnim prelazima Status realizacije: Urađen je Projekat video nadzora graničnih prelaza. Trenutno četiri granična prelaza imaju sistem centralizovanog video nadzora i to: GP Dobrakovo; GP Dračnovac; GP Debeli brijeg i GP Božaj.	Nabavka i instaliranje sistema video nadzora na svim graničnim prelazima, u skladu sa ŠAP-om u 2017. i 2018.godini. Izveštaj o realizaciji video nadzora prikazan je u uvodnom dijelu Izveštaja.
	1.4. Funkcionaln i sistem analize rizika za graničnu policiju	Broj sprovedenih analiza rizika za graničnu policiju i razmijenjene informacije analize rizika koja se sprovodi na nivou Sektora kriminalističke policije	Potrebno je razraditi analizu rizika, na osnovu toga treba pripremiti indikatore analize rizika.	Sprovedeno 12 analiza rizika (analize rizika se izrađuju na mjesečnom nivou, na osnovu čega se organizuje rad granične policije kao i carinskih i inspeksijskih službi).	Planirano: U toku 2016.godine Izvršiti 12 analiza rizika. Status realizacije: Izvršeno je 12 analiza rizika	Sprovesti 12 analiza rizika. Izrada analize rizika za obavljanje graničnih provjera na teretnim brodovima i kruzerima u 2017.godini, izrada koncepta analize rizika na svim nivoima (metodologija CIRAM 2.0) u 2018.godini I donošenje uputstva za izradu analize rizika u 2019.godini. Izvršeno je 12 analiza rizika.

1.1. Unapređenje aktivnosti i kapaciteta Granične policije u oblasti nadzora državne granice i graničnih provjera

Aktivnosti	Odgovoran organ/ Uključeni organ Organizaciona jedinica nadležna za sprovođenje	Mjere	Izvor finansiranja	Rok	STATUS REALIZACIJE
1.1.1. Uskladiti crnogorski pravni okvir sa šengenskom pravnom tekovinom	Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direktorat za strateško razvojne poslove Direktorat za građanska stanja i lične isprave	- Izvršiti detaljnu analizu postojećeg Zakona o graničnoj kontroli sa Uredbom EU 2016/399, novim Šengenskim kodeksom o granicama. - Izvršiti izmjene i dopune Zakona o graničnoj kontroli i donijeti podzakonske propise. - Donijeti novi Zakon o strancima i podzakonske propise (između ostalog propisati obrazac za zabranu ulaska, izvršiti usaglašavanje Zakona u vezi sa vrstama viza koje se izdaju na GP, A i C vize).		III kvartal 2017. 2018. III kvartal 2017.	Realizovano Urađena je Analiza usklađenosti postojećeg pravnog okvira-Zakona o graničnoj kontroli sa pravnom tekovinom EU u ovoj oblasti. Realizovano Predlog zakona o strancima utvrđen je na sjednici Vlade 28. decembra 2017. godine i dostavljen Skupštini Crne Gore, na usvajanje. Zakon o strancima donijet je na sjednici Skupštine Crne Gore 14. februara 2018 .godine. U Predlogu Zakona o strancima, između ostalog, propisano je da će Ministarstvo unutrašnjih poslova propisati obrazac o zabrani ulaska stranca u Crnu Goru.
1.1.2. Jačanje integrisanog pristupa u upravljanju granicom	MUP, Uprava policije, Uprava carina, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, Uprava za inspeksijske poslove	- Unaprijediti funkcionisanje graničnih prelaza na kojima nadležni organi dijele infrastrukturu i opremu - Razvijati zajedničke kontrole na zelenoj granici, uspostavljati buduće mobilne jedinice	Budžet CG	Kontinuirano	Kontinuirano se realizuje Kontinuirano se realizuje
1.1.3. Uspostavljanje Nacionalnog Koordinacionog Centra (Evropski sistem za nadzor granice)	MUP, UP-SGP	- Vršiti pripreme za uspostavljanje EUROSUR-a - Obezbijediti službene prostorije za potrebe NCC u Podgorici i RCC Sjever i Jug - Izraditi Projekat sa idejnim rješenjem	Budžet Crne Gore	2017.	Realizacija aktivnosti je u toku. Jedinica za elektronsko osmatranje i operativnu podršku pokrenula je inicijativu i uputila urgenciju za izradu Projekta EUROSUR sa idejnim rješenjem za implementaciju Sistema elektronskog nadzora državne granice.

		• Obezbjediti pravni osnov za funkcionisanje			Projekat će se realizovati kroz TWINING podršku. Prostorije Službe za informaciono komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora MUP-a u AC Zagorič nijesu ustupljene na korišćenje Jedinici za elektronsko osmatranje i operativnu podršku za potrebe NCC-a Podgorica, kako je to bilo planirano u oktobru 2016. godine. Takođe, nijesu obezbijeđene prostorije za potrebe RCC-a Sjever i NCC-a Centar. Postojeći KOC u Baru transformisaće se u RCC Jug.
1.1.4. Postojeći sistem organizacije i planiranja rada usaglasiti sa savremenim međunarodnim profesionalnim standardima	MUP, UP-SGP	• Sprovoditi procedure za organizaciju, zapošljavanje i obuku pripadnika Granične policije za borbu protiv prekograničnog kriminala • Implementirati sistem analize rizika u Graničnoj policiji • Uključiti Graničnu policiju u istragama svih oblika prekograničnog kriminala	Budžet Crne Gore	Kontinuirano II kvartal Kontinuirano	Kontinuirano se realizuje. Urađene su analize rizika za 2017.g. na nacionalnom, regionalnim i lokalnim nivoima. Na regionalnim nivoima urađene su i analize rizika za I, II, III i IV kvartal 2017. godine. Kontinuirano Granična policija uključena je u istrage prekograničnog kriminala. Jedinica za elektronsko osmatranje i operativnu podršku realizuje istrage nad plovrim objektima koji su zatečeni u krijumčarenju ili nedozvoljenom prelasku državne granice. Ovim putem otkriveno je ukradeno plovilo u 2017.godini.
1.1.5. U skladu sa konceptom analize	MUP, UP-SGP	• Implementirati procedure za razvijanje statističkih podataka i izvještavanje na osnovu rezultata analize rizika FRONTEX –a (sada	Budžet Crne Gore	Kvartalno Kontinuirano	Implementiraju se procedure.

[illegible]

korupcije		mogu biti mijenjani od strane organa koji nemaju nadležnost na granici			je detektovao 349 nedozvoljenih prelazaka državne granice. Pozitvan primjer, značajno je istaći da je 10. maja 2017. godine, Granična policija spriječila krijumčarenje 1600 kg opojne droge skank i 2kg hašiša u akvatoriji Jadranskog mora. U sklopu akcije lišena su slobode dva albanska državljanina i oduzeto je plovilo sa kojim je vršeno krijumčarenje predmetnih narkotika. Jedinica za elektronsko osmatranje i operativnu podršku je preduzimala brojne istražne radnje, i uspješno identifikovala ukradeno brzo plovilo koje je korišćeno od strane kriminogenih grupa za krijumčarenje većih količina narkotika na Jadranskom moru. Predmetni slučaj je inicirao preduzimanje brojnih daljih istražnih aktivnosti od strane nadležnih službi bezbjednosti Crne Gore, Albanije i Italije.
1.2.2. Uvećati broj graničnih provjera na visokorizičnim djelovima granice sa Republikom Albanijom i Republikom Kosovom	MUP, UP-SGP	Identifikovati područje visokog rizika za neregularne migracije i krijumčarenje, te planirati i sprovesti odgovarajuće akcije		III i IV kvartal	Aktivnost se realizuje u kontinuitetu U 2017.godini je povećan broj patrola u nadzoru državne granice prema R.Albaniji i Kosovu za 5% i više. Jedinica za elektronsko osmatranje i operativnu podršku u saradnji sa RCGP Jug je realizovala niz mjera i radnji u cilju uspostavljanja kapaciteta i zajedničkih procedura za efikasnu detekciju krijumčarenja. Saradnja na moru između CG , Albanije i Italije je u proteklih nekoliko mjeseci unaprijeđena i ostvareni su značajni

		Regulacija rijeke Sutorine na GP Debeli Brijeg	120 hiljada eura	ŠAP-om 2017.	Započete su aktivnosti u skladu sa ŠAP-om. U toku je vrednovanje ponuda za regulaciju rijeke Sutorine.
		Objekat za detaljnu kontrolu vozila na GP Kula	Eksterno finansiranje 260.hiljada eura	U skladu sa ŠAP-om 2017.	Započete su aktivnosti u skladu sa ŠAP-om. U toku je vrednovanje ponuda za objekat detaljne kontrole na GP Kula
		Izgradnja GP Ranče	Eksterno finansiranje 120.hiljada e	U skladu sa ŠAP-om 2017.	U skladu sa ŠAP-om, u toku 2018.-2019.godine
		Rekonstrukcija GP Vračenovići (zajednička kontrola)	Eksterno finansiranje 2 miliona eura	U skladu sa ŠAP-om 2018.	U skladu sa ŠAP-om, u toku 2018.-2019.godine
		Nabavka i instaliranje opreme za GP, za prvu liniju provjera	Eksterno finansiranje 700.hiljada eura Budžet 400 hiljada eura,Eksterno finansiranje 1,6 mil.eura Budžet 380 hiljada eura,	U skladu sa ŠAP-om 2018.	Realizovano u skladu sa ŠAP-om.
		Nabavka i instaliranje opreme za GP, za drugu liniju provjera	Eksterno finansiranje 1,520.000 hiljada eura Eksterno finansiranje 450 hiljada eura	U skladu sa ŠAP-om 2017-2019	Realizovano u skladu sa ŠAP-om.
		Nabavka i instalacija opreme za carinsku kontrolu na graničnim prelazima (komunikaciona, serverska oprema i dr.)		U skladu sa ŠAP-om 2017-2020	
				U skladu sa ŠAP-om	

				2017.	
1.4. Jačanje sistema za analizu rizika i kriminalističku operativnu analitiku					
1.4.1. Sprovođenje analize rizika u skladu sa EU CIRAM Zajednički integrisani Model analize rizika FRONTEX-a)	MUP-UP-SGP	• Vršiti analizu rizika na svim nivoima u skladu sa ustanovljenim konceptom do izrade novog koncepta u skladu sa Metodologijom CIRAM 2.0. • Donošenje uputstva za izradu analize rizika • Izraditi koncept analize rizika na svim nivoima u skladu sa Metodologijom CIRAM 2.0. • Izrada analize rizika za obavljanje graničnih provjera na teretnim brodovima i kruzerima	Budžet CG Budžet CG 7 hiljada eura, Eksterno finansiranje 3 hiljade eura Budžet CG 7 hiljada eura, Eksterno finansiranje 3 hiljade eura Budžet CG (5 hiljada eura)	Kvartalno 2019. U skladu sa ŠAP-om 2018. U skladu sa ŠAP-om 2017. U skladu sa ŠAP-om	STATUS REALIZACIJE Analiza rizika sprovodi se na svim nivoima u skladu sa ustanovljenim konceptom. U skladu sa ŠAP-om, u toku 2019.godine U skladu sa ŠAP-om, u toku 2018.godine Realizovano u skladu sa ŠAP-om
1.4.2. Jačanje analitičke mreže na svim nivoima	MUP-UP-SGP	• Implementirati projekat policija vođena obavještajnim radom na nivou Uprave policije (strateški i operativni nivo) • Jačanje direktne komunikacije i razmjenu informacija na horizontalnom i vertikalnom nivou • Jačanje direktne komunikacije i razmjene informacija između kriminalističko-obavještajne jedinice, radnih grupa za stratešku analizu rizika i analizu rizika za graničnu policiju • Uspostavljanje sistema saradnje sa lokalnim stanovništvom u pograničnom području • Ažurirati analizu rizika na osnovu podataka iz krim. obavještajnog sistema (Model ILP-Policija vođena obavještajnim radom)	Budžet CG	Kontinuirano Kvartalno	Kontinuirano se realizuje Postoji kontinuirana direktna komunikacija na razmjeni operativnih informacija. Realizovano je nekoliko obuka od strane službenika kriminalističke jedinice za obavještajne poslove. Takođe, prilikom izrade analize rizika za 2017.g. u istu su integrisani podaci za kojima raspolaže SKP-e.
1.5. Nadzor plave granice					
1.5.1. Unapređenje saradnje sa organima u oblasti	MUP-UP-SGP, Odjeljenje	• Sprovođenje potpisanog Sporazuma o međusobnoj saradnji u oblastima sigurnosti i bezbjednosti pomorske plovidbe,	Budžet Crne Gore	Kontinuirano	Kontinuirano se realizuju aktivnosti u oblastima sigurnosti i bezbjednosti pomorske plovidbe, integrisanog

pomorskog saobraćaja	IUG, Ministarstvo odbrane (MO)-Vojska CG, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva- (MSP)Uprava pomorske sigurnosti (UPS), Lučka uprava (LU)	integrisanog sistema kontrole, nadzora i zaštite mora i granične kontrole • Planiranje i realizacija zajedničkih i regionalnih obuka i vježbi • Planiranje i realizacija zajedničkih i regionalnih obuka i vježbi sa simulacijama realno mogućih scenarija bezbjednosnih prijetnji			sistema kontrole, nadzora i zaštite mora i granične kontrole. -Sporazum međusobnoj saradnji u oblastima sigurnosti i bezbjednosti pomorske plovidbe, integrisanog sistema kontrole, nadzora i zaštite mora i granične kontrole se implementira od strane Zajedničkog operativnog tima. -Od 17. do 20.02. u Luci Bar vršeno je zajedničko obezbjeđenje Grupe NATO brodova: poljski ORP ca Xowery Czernicki (WARSHIP 511), španski DUERO i njemački FGS ROTTWEIL. -Od 27. do 30.03. u Luci Bar vršeno je zajedničko obezbjeđenje britanskog vojnog broda HMS MONMOUTH. -Od 23. do 25.04. u uvali Krtole, Tivat, Mornarica VCG i UPS sprovele su akciju sprečavanja zagađenja mora usled oštećenja plovnog objekta (zapalio se i izgorio katamaran Julija). -09.06. u luci Kotor izvedena je zajednička integracijska vježba pomoći brodu u luci. -Od 27.06. do 01.07. u Luci Tivat vršeno je zajedničko obezbjeđenje italijanskog vojnog broda PALINURO. -Od 02. do 04.07. u Luci Bar vršeno je zajedničko obezbjeđenje francuskog vojnog broda PLUTON. -Od 13. do 16.08. u Luci Bar vršeno je zajedničko obezbjeđenje grčkog vojnog broda PROMETHEUS. -Od 16. do 20.09. u Luci Bar vršiče se zajedničko obezbjeđenje brodova NATO grupe SNMCMG2 (DUNCAN i DIAMONT iz Velike Britanije, LA FAYETE iz Francusek i LIMUOS iz Grčke) -Od 21. do 26.08. u Luci Bar vršiče se
----------------------	---	--	--	--	--

					zajedničko obezbjeđenje SAD vojnog broda PORTER. -Sastanak Zajedničkog operativnog tima 30.10. 2017. godine. -Sastanak Zajedničkog operativnog tima 07.12.2017.godine. -Održan prošireni Sastanak Zajedničkog operativnog tima 11.12. 2017.godine, u cilju imenovanja novih članova i razmatranja zajedničkog korištenja kapaciteta i opreme u radi efikasnijeg integrisanog nadzora državne granice. -Redovna razmjena VTMS i senzorskih podataka sa SGP i UPS -Redovna distribucija pre-arival/pre-departure dokumenata Mornarice VCG sa UPS. U završnoj fazi se nalazi potpisivanje sporazuma o saradnji između Guardia di Finanze i Uprave policije na Jadranskom moru. Posjeta obalske straže SAD-a u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i pomorstva i Američke ambasade realizovana je u periodu od 16-18.05.2017.godine. Organizovan je ISPS kurs u Tivtu. Dana 04.07.2017. god. primljenje poziv od OKC da je potrebna hitna evakuacija ugroženih osoba od požara na plaži Plavi Horizonti na poluostrvu Luštica. SAR- 1 sa dva pripadnika SGP-BAR isplovili su i učestvovali u evakuaciji. Akcija je uspješno završena. Dana 08.07.2017.god., na zahtjev SGP-Bar, islovio je čamac SAR 1 za potrebe kontrole plovni objekata na području Ulcinja. Dana 11.07.2017. god, uz asistenciju
--	--	--	--	--	--

					SGP-Bar, SAR-1 isplovio je na područje Ulcinja. Dana 17.07.2017. god., primljen je poziv od strane OKC-a da je potrebna hitna evakuacija ugroženih osoba od požara na rtu Veslo na poluostrvu Luštica. SAR 1 je isplovio i učestvovao u evakuaciji. Akcija je uspješno završena. Dana 16.08.2017.god sprovedena je zajednička akcija inspekcijskog nadzora i kontrole skutera u Opštini Ulcinj, fokusirana na područje Velike Plaže. U akciji, pored pripadnika UPS, učestvovali su Lučka kapetanija Bar, SGP-Bar i Turistička inspekcija. U više navrata tokom jula, avgusta i septembra pružana je asistencija pripadnicima SGP Sektor Jug u smislu davanja podataka o kretanjima plovila sa VTMS sistema, a u cilju nelegalnog prelaska državne granice. Pripadnici Lučke kapetanije Bar su tokom jula, avgusta i septembra mjeseca ukupno izvršili 38 inspekcijskih nadzora. Pripadnici Lučke kapetanije Kotor su tokom jula i avgusta imjeseca ukupno izvršili 9 inspekcijskih nadzora zajedno sa predstavnicima SGP Kotor, Tivat i Herceg Novi. U period od 13-16.11.2017.god, u organizaciji Uprave pomorske sigurnosti održan je seminar u vezi pojednostavljenja procedura uplovljavanja i isplavljanja brodova u i iz crnogorskih luka "National Single Window" Dana 16.11.2017.godine dostavljeni su podaci SGP-a sa VTMS sistema u vezi provjere kretanja za plovni objekat RS-102, koji isplovio iz Luke Bar ka
--	--	--	--	--	--

					teritorijalnom moru CG, te se vratio u uvalu Trašte i usidrio.
1.5.2. Unapređenje saradnje sa brodskim agentima sa lučkim vlastima	MUP-UP-SGP, Odjeljenje IUG, MSP-UPS, LU	● Redovni sastanci na lokalnom nivou radi pojednostavljenja procedura za granične provjere, posebno u periodu ljetnje turističke sezone	Budžet Crne Gore	Kontinuirano	Kontinuirano se realizuje. Kontinuirano se održavaju radni sastanci na lokalnom nivou u cilju pojednostavljenja graničnih procedura.
1.6. Granične provjere na aerodromima					
1.6.1. Ažuriranje sistema za razmjenu informacija sa aviokompanijama (API- Prethodne informacije o putniku, PNR-Baza podataka o putnicima)	MUP-SIT, UP-SGP, Avio kompanije	● Definisanje internih kanala komunikacije u razmjeni informacija ● Praćenje izmjena zakonodavstva na nivou EU u pogledu prenosa informacija o putnicima	Budžet Crne Gore	Kontinuirano	Realizacija se očekuje u toku 2018.godine
1.6.2. Jačanje saradnje sa agencijom nadležnom za bezbjednost avio saobraćaja	MUP-UP-SGP, ACV	● Učešće u radu obrazovanog tijela za bezbjednost vazdušnog saobraćaja	Budžet Crne Gore	Kontinuirano	Kontinuirano se realizuje Obezbjedeno je učešće predstavnika policije u radu tijela za bezbjednost vazdušnog saobraćaja.
1.6.3. Jačanje saradnje sa operatorom u vazdušnom saobraćaju	MUP – UP-SGP, MF-UC ATO	● Sprovođenje obuke o otkrivanju falsifikovanih putnih isprava	Budžet Crne	U skladu sa Planom obuke	Kontinuirano se realizuje u skladu sa Planom obuke.

ANALIZA STANJA, PROBLEMI I MJERE KOJE JE POTREBNO PREDUZETI U CILJU UNAPREĐENJA STANJA U OBLASTI SUZBIJANJA I OTKRIVANJA PREKOGRANIČNOG KRIMINALA

Koncept integrisanog upravljanja granicom Crne Gore i drugih država zapadnog Balkana bitno doprinosi da prostor jugoistočne Evrope bude zona partnerstva, stabilnosti i privrednog razvoja, budući da se smanjivanjem potencijalnih bezbjednosnih rizika stvaraju preduslovi za brži i kvalitetniji razvoj crnogorskog društva i naših susjeda.

Učešće granične policije u istražnim aktivnostima dopriniće povećanju svijesti o potrebi suzbijanja i otkrivanja svih oblika prekograničnog kriminala. Unaprijeđene su aktivnosti u suzbijanju i otkrivanju svih oblika organizovanog kriminala, uspostavljanjem Specijalnog odjeljenja i četiri nove grupe u okviru Sektora granične policije, za finansijske istrage, borbu protiv terorizma, trgovine ljudima i sajber kriminala. Izvršeno je zarušavanje sporednih puteva sa BiH i R.Albanijom, pogodnih za nezakonite prelaske državne granice sa ciljem sprečavanja nezakonitih prelazaka državne granice. Vršene su pripreme za zaprečavanje sporednih puteva sa R.Srbijom i R.Kosovom i uspješno se implementiraju potpisani protokoli o zajedničkim patrolama sa susjednim državama.

Poboljšan je doprinos Granične policije u borbi protiv prekograničnog kriminala i na šest graničnih prelaza prve kategorije uspostavljene su prva i druga linija provjera, koja se vrši na osnovu analize rizika i uspostavljenog sistema obuke trenera. Pored navedenih migracionih tokova, treba naglasiti da je takozvana balkanska ruta i dalje aktuelna, preko koje se krijumčare nedozvoljene droge, ukradena vozila i oružje i koje povezuje zemlje Evropske unije sa Bliskim i Dalekim istokom, što predstavlja izazov za Graničnu policiju i Carinu.

2. SUZBIJANJE I OTKRIVANJE PREKOGRANIČNOG KRIMINALA

Sveukupan krajnji rezultat (2018)	Poseban krajnji rezultat (2018)	Indikator uticaja	Planirana aktivnost 2014	Rezultat 2015	Polazna osnova 2016	Očekivani rezultat 2017
2. Unaprijeđen o sprečavanje i otkrivanje	2.1 Unaprijeđen i su kapaciteti	Stepen implementacije usvojenih	U oblasti suzbijanja i otkrivanja prekograničnog kriminala, potrebno je ojačati nadležnost	Uspostavljeno Specijalno policijsko odjeljenje i četiri nove grupe u okviru Sektora kriminalističke policije	Planirano: Donijeti interne propise i uspostaviti procedure koji će definisati	Status realizacije: Povećan trend suzbijanja i otkrivanja prekograničnog kriminala

prekograničnog kriminala	granične policije i carine, kao i saradnja u borbi protiv prekograničnog organizovanog kriminala	planova reorganizacije, popuna radnih mjesta i obuke	granične policije u istražnim radnjama u oblasti otkrivanja lakših krivičnih djela kao i definisati postupke. Važeća procedura na osnovu koje se predmeti predaju drugim organizacionim jedinicama UP nije adekvatna i efikasna. Trebalo bi razmotriti sistematizaciju radnih mjesta „kriminalistički inspektori na lokalnom nivou“ na većini graničnih prelaza i obezbijediti obuku u sprovođenju istražnih radnji za krivična djela. Granična policija trenutno ne sprovodi istražne radnje za krivična djela na graničnim prelazima na zelenoj i plavoj granici	(za finansijske istrage, borbu protiv terorizma, borbu protiv trgovine ljudima i borbu protiv sajber kriminala); Potpisan Sporazum o saradnji sa EUROPOL-om, oficir za vezu upućen u EUROPOL	krivična djela koja će istraživati granična policija. Uspostaviti redovne zajedničke sastanke između granične i kriminalističke policije Status realizacije: Interni propisi i procedure kojim će se definisati krivična djela koja će istraživati granična policija nijesu još uvijek donijeti. Zajednički sastanci između granične i kriminalističke policije redovno su održavani.	-Interni propisi i procedure kojim će se definisati krivična djela koja će istraživati granična policija nijesu još uvijek donijeti. - Redovno su održavani zajednički sastanci između granične i kriminalističke policije.
		Broj otkrivenih falsifikovanih putnih dokumenata	Otkrivena falsifikovana putna dokumenta, vize, druga dokumenta 56 + 3 + 23	U 2015.godini otkriveno je 49 falsifikovanih pasoša, 1 viza i 16 drugih dokumenata	Planirano: Unaprijeđen trend na planu otkrivanja falsifikovanih putnih dokumenata Status realizacije: U 2016.godini otkriveno je 33 falsifikovana pasoša, i 28 drugih dokumenata	Unaprijediti trend otkrivanja falsifikovanih putnih dokumenata Status realizacije: U 2017. godini otkriveno je falsifikovanih 19 putnih isprava, jedna viza i 18 drugih dokumenata.

		Pronađena lica, motorna vozila za koja se traga	Broj pronađenih lica po nacionalnim potjernicama – 124; broj pronađenih lica po Interpolovim potjernicama (FIND sistem) - 416; broj pronađenih motornih vozila po nacionalnim potragama – 3; broj pronađenih motornih vozila po Interpolovim potragama (FIND sistem)- 150 i broj pronađenih putnih isprava po Interpolovim potragama – 178.	Pronađeno lica po nacionalnim potjernicama - 149 ; broj pronađenih lica po Interpolovim crvenim potjernicama (FIND sistem)- 373 (poklapanja), broj pronađenih motornih vozila po nacionalnim potragama – 4, broj pronađenih vozila po Interpolovim potragama (FIND sistem) - 110 i broj pronađenih putnih dokumenata po Interpolovim potragama (FIND sistem) – 244.	Planirano: Unaprijediti trend u postupanju za traženim licima vozilima i putnim dokumentima Status realizacije: Tokom 2016. godine, pronađeno je lica, motornih vozila i putnih dokumenata po potjernicama i to: - po nacionalnim potjernicama pronađeno je 187 lica i Interpolovim potjernicama 909 lica. -motornih vozila po nacionalnim potjernicama 6, po Interpolovim potjernicama 50 i putnih dokumenta po Interpolovim potjernicama 309. Tokom I kvartala 2017. godine, pronađeno je lica, motornih vozila i putnih dokumenata po potjernicama i to: - po nacionalnim potjernicama pronađeno je 21 lica i Interpolovim potjernicama 174 lica. -motornih vozila po nacionalnim	Unaprijediti pronalaženje lica i vozila za kojima se traga i putnih dokumenata Status realizacije: Tokom 2017. godine, pronađeno je lica, motornih vozila i putnih dokumenata po potjernicama i to: - po nacionalnim potjernicama pronađeno je 48 lica i Interpolovim potjernicama 335 lica. -motornih vozila po nacionalnim potjernicama 2, po Interpolovim potjernicama 15, putnih dokumenata po nacionalnim potjernicama 5 i po Interpolovim potjernicama 123. Jedinica za elektronsko osmatranje i operativnu podršku je identifikovala jedno švicersko plovilo i utvrdila da se isto nalazi na interpolovoj potjernici.

					potjernicama 1, po Interpolovim potjernicama 8 i putnih dokumenta po Interpolovim potjernicama 40.	
	2.2 Smanjena trgovina ljudima i krijumčarenje ilegalnih migranata	Broj otkrivenih nedozvoljenih prelazaka državne granice	Spriječena 42 nedozvoljena prelaska državne granice	U 2015. godini, spriječeno je 38 nezakonitih prelaska državne granice na graničnim prelazima	Planirano: Unaprijediti trend u sprečavanju nedozvoljenih prelazaka državne granice. Status realizacije: U 2016. godini, spriječeno je 8717 nezakonitih prelaska državne granice na graničnim prelazima	Status realizacije: U 2017. godini, spriječeno je 62 nezakonita prelaska državne granice na graničnim prelazima. Postojeći sistem elektronskog nadzora državne granice, u 2017. godini detektovao je 311 nedozvoljenih prelazaka državne granice.
	2.3 Smanjeno krijumčarenje je zabranjenih i nelegalnih droga	Količina otkrivenih zabranjenih droga	Ukupan broj zaplena – 22 Ukupna količina opojne droge zaplijenjene na graničnim prelazima - 454.15310 kg Ukupna količina zaplijenjenih opojnih droga (marihuana) - 429 kg na graničnim prelazima i 101 kg na zelenoj granici Količina zaplijenjene opojne droge - kokain 227.80 kg Količina i vrijednost zaplijenjenih cigareta i	Ukupan broj zaplena – 12 Policija oduzela na graničnim prelazima 66.4155 kg skanka, 2.5873 kg heroína Broj zaplena i količine narkotika Uprave carina: - broj zaplena i količina narkotika: 10 zaplena, 1 zaplena kokaina 33,438 kg, 1 zaplena heroína u količini od 1,5 kg i 8 zaplena skanka u ukupnoj količini od 72,35 kg. Ukupna količina opojnih droga zaplijenjenih od strane granične policije :	Planirano: Unaprijediti trend u zapleni nezakonite robe i ilegalnih narkotika. Status realizacije: Ukupna količina droge zaplijenjene na graničnim prelazima: 1.215.463 201,598 kg skanka; 18,225 litara hašišovog ulja, 27.5930,12 kg heroína. Narkotici su oduzeti samostalno i u saradnji sa Sektorom kriminalističke policije i Upravom carina. Shodno Protokolu između MUP-a CG i Ministarstva finansija – Uprave carina Republike Albanije o	Unaprijediti rezultat u zapleni nezakonite robe i nezakonitih narkotika. Status realizacije: Ukupna količina droge zaplijenjene na graničnim prelazima: 7 kg heroína, 307 kg marihuana, 18,225 litara hašiš ulja, 0,12 kg hašiša i 45 tablete ekstaz. Narkotici su oduzeti samostalno i u saradnji sa Sektorom kriminalističke policije i Upravom carina. U periodu od 01.01. do 31.12.2017. godine ukupna količina droge i rezanog duvana zaplijenjene na „zelenoj” i „plavoj” granici: 1892,66 kg marihuane, 592,963 kg skanka, 1,900 gr hašiša, 186 kg rezanog duvana i td. Jedinica za elektronsko osmatranje i operativnu podršku je preduzimala brojne istražne radnje, i uspješno identifikovala

		sjeckanog duvana: 1,494,640 cigareta vrjednih € 79,051.50; 646.50 kg rsjeckanog duvana vrijednosti € 5,822.60. Vrijednost zaplijenjenog alkohola € 40,705.20. Ukupna vrijednost zaplijenjenih roba € 797,336.50. (cigarete, rezani duvan i alkohol)	66 kg skanka, 2.6 kg heroína. Ukupna količina droge zaplijenjene od strane Uprave carina: 72.4 kg skanka; 1.5 kg heroína; 33.4 kg kokaina. Količina i vrijednost zaplijenjenih cigareta i rezanog duvana: 6.845.340 komada cigareta, vrijednosti 260.784,00 €, 2.480,00 kg rezanog duvana, vrijednosti 22.519,80 €. Vrijednost zaplijenjenog alkohola 12.126,13 €. Ukupna vrijednost zaplijenjene robe 611,675.39 eura. (cigarete, rezani duvan i alkohol)	plaćanju troškova nastalih u radu na ZGP „Sukobin –Murićani” graničnoj policiji je predato 59,8 kg 100,808 opojne droge skank.	ukradeno brzo plovilo koje je korišćeno od strane kriminogenih grupa za krijumčarenje većih količina narkotika na Jadranskom moru. Predmetni slučaj je inicirao preduzimanje brojnih daljih istražnih aktivnosti od strane nadležnih službi bezbjednosti Crne Gore, Albanije i Italije.
--	--	---	--	---	--

2.1. Unapređenje prekogranične policijske saradnje u oblasti suzbijanja prekograničnog organizovanog kriminala

Aktivnosti	Odgovorni organ / Uključeni organ Organizaciona jedinica nadležna za sprovođenje	Mjere	Izvor finansiranja	Rok	STATUS REALIZACIJE
2.1.1. Sprovođenje Sporazuma o policijskoj saradnji	MUP-UP-SGP, UP-SKP Direkcija za razvoj policije, strateške i normativne poslove	● Implementirati sporazume o policijskoj saradnji sa svim susjednim državama ● Zaključivanje preostalih implementacionih protokola ● Održavati redovne sastanke šefova regionalnih policija radi razmjene podataka i informacija o organizovanim kriminalnim aktivnostima	Budžet Crne Gore	Kontinuirano III kvartal Kontinuirano	Kontinuirano se realizuju aktivnosti. Nije realizovano Kontinuirano se realizuju sastanci na nivou šefova regionalnih policija.
2.1.2. Uspostaviti centre za	MUP-UP-SGP, Direkcija za razvoj	● Praćenje preporuka EU u vezi centara za saradnju Policije i Carine	Budžet Crne Gore	Kontinuirano	Kontinuirano se realizuju aktivnosti.

policijsku i carinsku saradnju	policije, strateške i normativne poslove MF-UC SGP SIT	● Procijeniti potrebu uspostavljanja zajedničkih centara za saradnju sa susjednim državama ● Umrežavanje novootvorenih centara sa centrima za policijsku saradnju Crne Gore, Republike Albanije i Republike Kosovo u Plavu ● Uspostavljanje zajedničkog centra za policijsku saradnju između MUP-a CG, R. Albanije i R. Kosovo u Plavu		II kvartal	Izvršena procjena ● Omogućena je konektivnost sa zajedničkim Trilateralnim centrom u Plavu. ● Realizovano Zajednički centar za policijsku saradnju u Trebinju je tokom 2017.godine bio u potpunosti u funkciji. Ostvareno je ukupno 143 postupanja službenika. Dana 30.05.2017.godine, u Plavu, potpisan je Protokol između MUP-a Crne Gore, MUP-a R. Albanije i MUP-a R.Kosovo o uspostavljanju Zajedničkog centra za policijsku saradnju u Plavu. Na sastanku graničnih policija CG i R.Albanije i R. Kosovo dogovorene su dalje aktivnosti na implementaciji ovog Protokola, a posebno donošenje Poslovnika o radu Zajedničkog centra. -U završnoj fazi se nalazi potpisivanje Sporazuma o saradnji između Guardia di Finanze i Uprave policije na Jadranskom moru.
				III kvartal	
2.1.3. Jačanje saradnje sa nadležnim agencijama EU za sprovođenje zakona	MUP – UP-SGP Direkcija za razvoj policije, strateške i normativne poslove	● Unapređenje saradnje sa EUROPOL-om ● Razmjena informacija sa EUROPOL-om	Budžet Crne Gore	Kontinuirano	Kontinuirano se realizuju aktivnosti.
2.1.4. Dalje unapređenje zajedničkog	MUP-UP-SGP, SKP, Sektor policije	● Saradnja u oblasti analize rizika ● Redovni sastanci na regionalnom i lokalnom nivou	Budžet Crne Gore	Kontinuirano	Kontinuirano se realizuju aktivnosti.

rada(kriminalistička policija, policija opšte nadležnosti, granična policija)	opšte nadležnosti (SPON)	• Zajedničke operativne aktivnosti • Zajedničke obuke			
2.2. Prevencija trgovine ljudima i krijumčarenja nezakonitih migranata					
2.2.1. Unapređenje analize rizika i profilisanja u pogledu potencijalnih žrtava trgovine ljudima	MUP-UP-SKP, SGP, Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima (KBPTLj)	• Korištenje instrumenata uspostavljenih od strane FRONTEX-a (sada Agencije) • Korištenje podataka iz EUROPOL-ove SOCTA-e - Procjena ozbiljnih prijetnji organizovanog kriminala • Korištenje podataka iz SELEC izvještaja - Centra za sprovođenje zakona u Jugoistočnoj Evropi • Korištenje podataka Interpol-a • Kampanja podizanja svijesti među policijskim službenicima	Budžet Crne Gore	U skladu sa potpisanim Radnim aranžmanom	Aktivnosti se realizuju saglasno potpisanim Radnim aranžmanom.
2.2.2. Obuka policijskih službenika na polju suzbijanja nezakonitih migracija	MUP-UP-SGP, SKP, Direktorat za građanska stanja i lične isprave, Policijska akademija	• Unaprijediti kadrovsku obučenosť u sprečavanju neregularnih migracija u skladu sa standardima EU • U saradnji sa Policijskom Akademijom, OEBS-om i IOM, nastaviti sa obukama na temu „Suzbijanje i otkrivanje neregularnih migracija“.	Budžet Crne Gore	Kontinuirano Prema Planu	Kontinuirano se realizuju aktivnosti prema Planu. Izrađen je i usvojen Program obrazovanja, stručne obuke i specijalističkog usavršavanja. U periodu od 01.01. do 31.12.2017.godine, sa službenicima Sektora granične policije po liniji nadzora obučeno je 938 službenika.
2.2.3. Unapređenje uslova prihvata i smještaja nezakonitih migranata	Uprava za zbrinjavanje izbjeglica MUP-UP-SGP	• Uspostaviti tranzitni prihvatni centar za strance i obezbijediti smještaj za maloljetnike	Budžet Crne Gore	Kontinuirano	kontinuirano
2.2.4. Saradnja sa nevladinim organizacijama	MUP, UP, NVO	• Saradnja u preventivnim aktivnostima / kampanjama • Saradnja u oblasti zaštite žrtava • Saradnja u sprovođenju obuka	Budžet Crne Gore	Kontinuirano	kontinuirano
2.3. Suzbijanje krijumčarenja nedozvoljenih droga i zloupotrebe njihovih prekursora					
2.3.1. Sprovođenje Nacionalne	MUP-UP, MZ	• Sprovođenje Akcionog plana • Praćenje i izvještavanje	Budžet Crne Gore	Kontinuirano prema AP	kontinuirano

strategije za suzbijanje zloupotrebe droga					
2.3.2. Obezbijediti specijalističku obuku	MUP –UP Policijska akademija	•Izmjena programa obuke •Sprovođenje obuka za trenere •Sprovođenje zajedničkih obuka graničnih službi na svim nivoima	Budžet CG 3000 eura	Kontinuirano	Kontinuirano
2.4. Borba protiv terorizma					
2.4.1. Sprovođenje Nacionalnog akcionog plana za prevenciju i eliminisanje terorizma	MUP-UP-SKP, SGP, SAJ	• Saradnja u implementaciji NAP kroz dostavljanje polugodišnjih izvještaja	Budžet Crne Gore	Kontinuirano prema AP	Kontinuirano
2.5. Doprinos bezbjednosti na međunarodnim sportskim događajima					
2.5.1. Razmjena informacija značajnih za bezbjednost rizičnih međunarodnih sportskih događaja	MUP-UP-SPON, SGP	• Saradnja u analizi rizika i bezbjednosnih prijetnji za određeni događaj • Obezbeđivanje razmjene informacija između nacionalne kontakt osobe i granične policije	Budžet Crne Gore	Dva mjeseca prije organizacije događaja Kontinuirano	Aktivnosti se odvijaju u kontinuitetu, uz razmjenu informacija između graničnih policija susjednih država i preko uspostavljenih centara za policijsku saradnju i službenika sa graničnih prelaza na trasi kretanja rizičnih navijačkih grupa. Kontinuirano
2.5.2. Sprovođenje preventivnih/ represivnih mjera	MUP-UP-SPON, SGP	•Usaglašavanje procedura za prelazak državne granice •Uspostavljanje saradnje sa susjednim državama	Budžet Crne Gore	Kontinuirano	Kontinuirano

ANALIZA STANJA, PROBLEMI I MJERE KOJE JE POTREBNO PREDUZETI U CILJU UNAPREĐENJA STANJA KOD ČETVOROSLOJNOG MODELA KONTROLE PRISTUPA

Strategija integrisanog upravljanja granicom Crne Gore prati koncept IUG EU i zasnovana je na četvoroslojnom modelu kontrole (četiri filtera kontrole). Međutim, koncept IUG EU u Crnoj Gori nije u potpunosti razvijen, te je potrebno uložiti dodatne napore u cilju permenetnog usavršavanja ovog sistema.

Četvoroslojni model kontrole odnosi se na:

- *mjere u trećim zemljama*- odnose se na savjetovanja i obuku oficira za vezu i eksperata za isprave u pogledu viznog sistema za konzularne službenike i za lica prevoznih kompanija u zemljama porijekla i tranzita, izvore rizika nezakonitih migracija, kao i postavljanje službenika za vezu kroz eksperte za dokumenta i razvoj VIS-a.
- *saradnja sa susjednim državama* – odnosi se na zaključivanje sporazuma o državnoj granici, graničnim prelazima i pograničnom saobraćaju, o policijskoj saradnji, zajedničkim patrolama, o organizovanju sastanaka na svim nivoima, razmjenu informacija, komunikacione kanale, hitne postupke i reagovanje na incidente; uzajamnu pomoć u carinskim, veterinarskim i fitosanitarnim pitanjima, regionalne projekte i uspostavljanje mreža centara za saradnju.
- *granična kontrola* – odnosi se na sistemske provjere na granici u skladu sa Šengenskim kodeksom o granicama, sprječavanje nezakonitih prelazaka državne granice na zelenoj i plavoj granici i na graničnim prelazima, unaprjeđenje prekogranične policijske saradnje na suzbijanju kriminala, jačanje carinske saradnje, suzbijanje krijumčarenja droga, borbu protiv terorizma i doprinos bezbjednosti međunarodnih sportskih događajima.
- *mjere nadzora unutar područja* – odnose se na kontrolu kretanja i legalnosti boravka stranaca, sprječavanje nezakonitih migracija, mjere nadzora unutar područja, readmisiju, saradnju u oblasti azila, uspostavljanje EURODAC-a i kompenzacijske mjere.

3. ČETVOROSLOJNI MODEL KONTROLE PRISTUPA

Sveukupn n krajnji rezultat (2018)	Poseban krajnji rezultat (2018)	Indikator uticaja	Planirana aktivnost 2014	Rezultat 2015	Polazna osnova 2016	Očekivani rezultat 2017
3. Unaprjeđenje sараdње sa susjednim i drugim državama	3.1. Razvijen crnogorski vizni informacion i sistem i uvezan sa viznim informacion im sistemom EU	Napredak na usaglašavanju sa pravnom tekovinom EU oblasti viza i pripremanje za povezivanje sa viznim informacionim sistemom EU	Crnogorski vizni režim nije u skladu sa pravnom tekovinom EU (Reg. 549/2001 i 810/2009). Detaljni uslovi i poslovi za izdavanje viza nijesu propisani u nacionalnom zakonodavstvu.	Izvršene su pripreme za uspostavljanje crnogorskog viznog informacionog sistema. Realizacija je planirana do drugog kvartala 2016.g (na raspolaganju su finansijska sredstva u iznosu od 100.000 €, u cilju izrade prve verzije softvera, kupovine štampača i viznih naljepnica, čime prestaje upotreba pečata). Projekat umrežavanja DKP-a (1.500.000 eura iz IPA rezervi i 150.000 kontribucija Crne Gore) otpočeo je u aprilu 2015.godine. Rok realizacije ovog projekta je kraj prvog kvartala 2016.g.	Planirano: Analiza tehničkih zahtjeva i potrebnih IT i druge opreme za razmjenu tehničkih informacija. Veza sa postojećim Interpolovim bazama podataka i drugim bazama podataka Pripreme za osnivanje Centra za vize u svim DKP –a i u nadležnom Direktoratu MVPEI Status realizacije Usaglašavanje postupaka i procedura izdavanja viza u DKP-u usaglašavanje i utvrđivanje procedura izdavanja viza na GP planirano je, shodno ŠAP-u, u 2017- 2020.godini. Takođe, nabavka i instaliranje opreme za izdavanje viza, shodno ŠAP-u planirana je u 2017/2018.godini. (MVP). Potrebna komunikaciona oprema za uspostavljanje VIS- a planirana je ŠAP-om. ŠAP- om je predviđeno da se vizne naljepnice uvedu 2017- 2021.godine.	Instalirati neophodnu opremu za Graničnu policiju, kako bi se omogućila efikasna razmjena informacija i podataka u oblasti uslova za izdavanje viza između svih organa uključenih u ovaj proces. Povezivanje crnogorske baze podataka o vizama sa viznim informacionim sistemom EU. Nabavka i instaliranje moderne IT opreme u svim DKP –a i uvezivanje sa Centrom za vize u MVP. Status realizacije Novim Nacrtom zakona o strancima, propisani su uslovi izdavanja viza na graničnim prelazima (čl. 30, 31 i 32) Završen je razvoj softvera koji informatizuje čitav proces izdavanja viza i završena je obuka službenika Centra za vize. Stvoreni su tehnički preduslovi u svim DKP-ima za korišćenje VIS-a. Takođe, je uspostavljena veza između diplomatsko-konzularnih predstavništava, Centra za vize, Uprave policije/Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore

				Urađena je analiza tehničkih zahtjeva i potrebnih IT i druge opreme za razmjenu tehničkih informacija. U kontinuitetu se unapređuje veza za dostupnost postojećim Interpolovim bazama podataka kao i drugim uspostavljenim bazama podataka. Nakon uspostavljanja Centra za vize u MVP, instaliran je softver u DKP –Beograd za testiranje ovog sistema. Vršene su pripreme za uspostavljanje VIS-a i u ostalim DKP-ima. Planirano: Izrada priručnika za vize na graničnim prelazima Status realizacije: U toku su aktivnosti na izradi Priručnika. (planirano je donošenje novog Zakona o strancima.) Planirano: Izrada baze podataka izdatih putnih dokumenata Definisanje procedura za izdavanje viza u skladu sa pravnom tekovinom EU u ovoj oblasti	Uspostavljanjem viznog softvera, Crna Gora je uskladila svoje procedure sa definisanim standardima koji predviđa ŠAP i uključuje sigurnu razmjenu podataka izdavanja viza na naljepnici usklađene sa Šengen standardima, kao i mogućnost nadogradnje i razvoja VIS-a kao strateškog projekta. Viza naljepnice su u upotrebi u 14 DKP-a (Beograd, Abu Dabi, Moskva, Ankara, Peking, Sarajevo, Zagreb, Ljubljana, Beč, Budimpešta, Sremski Karlovci, Buenos Aires, Njujork, Vašington) Nabavljeno je 10.000 viznih naljepnica koje su usklađene sa Šengen preporukama i ispunjavaju kriterijume i visoke standarde zaštitnih elemenata protiv krivotvorenja.	
--	--	--	--	--	---	--

					Status realizacije: Izrada baze podataka putnih listova i definisanje procedura za izdavanje viza u skladu sa pravnom tekovinom EU mogući su nakon razmatranja usvajanja novog Zakona o strancima, koje su u toku. Baza podataka može se formirati tak kada bude stavljen u funkciju Vizni informacijski sistem. Usklađivanje sa pravnom tekovinom EU u oblasti izdavanja viza nije moguće bez saglašavanja viznog režima CG sa viznim režimom EU., jer Uredba o viznom režimu CG nije u potpunosti usklađena sa pravnom tekovinom EU u ovoj oblasti. . Potpuno usklađivanje viznog režima CG sa pravnom tekovinom EU u ovoj oblasti će biti izvršeno pred ulazak CG u EU. (trenutno je stepen usklađenosti sa pravnom tekovinom EU u ovoj oblasti izvršen u najvećoj mogućoj mjeri).	
--	--	--	--	--	--	--

	3.2. Unaprijeđen a saradnja sa susjednim i drugim državama , posebno u oblasti: • Razgraničen ja i utvrđivanja državne granice, • Određivanj a graničnih prelaza i utvrđivanja režima pograničnog saobraćaja sa susjednim državama; - kao i carinske, veterinarske i fitosanitarne saradnje	Napredak u oblasti razgraničenja i uvrđivanja državne granice, određivanja graničnih prelaza i utvrđivanja režima pograničnog saobraćaja sa susjednim državama	Sprovedeni su pregovori na zaključivanju sporazuma o državnoj granici Crne Gore sa Bosnom i Hercegovinom i Republikom Kosovo	Međunarodni ugovori o državnoj granici sa Bosnom i Hercegovinom i Republikom Kosovo potpisani 26. Avgusta 2015.godine.	Planirano: Vršiti pripreme za obavljanje poslova razgraničenja i utvrđivanja državne granice i za zaključivanje međunarodnih ugovora o državnoj granici sa R.Hrvatskom;R.Srbijom i R.Albanijom Status realizacije: -U kontinuitetu su vršene pripreme za razgraničenje između Crne Gore i Republike Hrvatske. - Upućena je Inicijativa nadležnim organima Republike Srbije za početak pregovora na obavljanju poslova razgraničenja i utvrđivanja državne granice i pripremama za zaključivanje međunarodnog ugovora o državnoj granici između Crne Gore i Republike Srbije. Još uvijek Republika Srbija nije odgovorila na upućenu inicijativu. -Upućena je inicijativa Ministarstvu vanjskih poslova Republike Albanije za nastavak pregovora na pripremama za zaključivanje ugovora o državnoj granici i dostavljen Nacrt ugovora o državnoj granici sa potrebnim prilogima koji je pripremila crnogorska strana.	Nastavak aktivnosti na obavljanju poslova razgraničenja i utvrđivanja državne granice i za zaključivanje međunarodnih ugovora o državnoj granici sa R.Hrvatskom; R.Srbijom i R.Albanijom Status realizacije: Aktivnosti su u toku. -Sa Republikom Hrvatskom nijesu održani sastanci na temu Razgraničenja između Crne Gore i Republike Hrvatske. -Sa Republikom Srbijom nijesu vođeni pregovori o razgraničenju. - Očekuje se da kosovski Parlament ratifikuje potpisani Sporazum o državnoj granici između Crne Gore i Republike Kosovo, kako bi se pristupilo implementaciji Sporazuma, odnosno obelježavanje na terenu utvrđene državne granice. Komisije za granicu Crne Gore i Republike Albanije održale su niz sastanaka u cilju identifikacije granične linije, obnavljanja graničnih oznaka i priprema za zaključivanje ugovora o državnoj granici.
--	--	---	---	---	--	---

		Broj zaključenih sporazuma o readmisiji	Potpisani Protokol između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Italije o implementaciji Sporazuma o readmisiji između Crne Gore i EU, 28. jula 2014. godine Vlada Crne Gore je u julu 2014. i u oktobru 2014. utvrdila Osnove za vođenje pregovara na zaključivanju Sporazuma o readmisiji sa Vladom Narodne Republike Kine kao i Osnove za vođenje pregovaranja o zaključivanju Sporazuma o readmisiji sa Azerbejdžanom	Vlada Crne Gore je 26. februara 2015. prihvatila tekst Protokola između Vlade Crne Gore i Vlade Kraljevine Španije o implementaciji Sporazuma o readmisiji između Crne Gore i EK.	Planirano: Permanentno pratiti promjene u zakonodavstvu EU u cilju implementacije u nacionalno zakonodavstvo Nastaviti aktivnosti na zaključivanju preostalih sporazuma i protokola o readmisiji u cilju uspostavljanja pravnog i regulatornog okvira u skladu sa zahtjevima i najboljom praksom EU Status realizacije: Delegacije Crne Gore i Republike Azerbejdžana, održale su u Podgorici 26. i 27. aprila 2016. godine prvu rundu pregovora u cilju utvrđivanja teksta Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Azerbejdžana o readmisiji (vraćanju i prihvatanju) lica koja su bez dozvole boravka. Tekst Sporazuma u potpunosti je usaglašen u junu 2016. godine i inicirano je njegovo potpisivanje	Permanentno praćene promjene u zakonodavstvu EU u oblasti readmisije u cilju implementacije u nacionalno zakonodavstvo. Nastaviti aktivnosti na zaključivanju preostalih sporazuma i protokola u ovoj oblasti u cilju uspostavljanja pravnog i regulatornog okvira u skladu sa zahtjevima i najboljom praksom EU
		Broj zaključenih bilateralnih sporazuma u skladu sa pravnom tekovinom EU	Potpisani sporazumi o graničnim prelazima, pograničnom saobraćaju, zajedničkim patrolama uz zajedničku državnu granicu i policijskoj saradnji sa Republikom Kosovo (8 sporazuma), 26. marta, 2014. godine	Sprovode se potpisani sporazumi o graničnim prelazima, pograničnom saobraćaju, zajedničkim patrolama uz zajedničku državnu granicu i policijskoj saradnji sa Republikom Kosovo	Planirano: Pripreme za potpisivanje Sporazuma o graničnim prelazima i pograničnom saobraćaju, u skladu sa dinamikom priprema za zaključivanje ovih sporazuma sa R.Srbijom R. Albanijom, Hrvatskom Status realizacije:	Nastavljene aktivnosti na zaključivanju sporazuma o graničnim prelazima i pograničnom saobraćaju sa R.Albanijom, R.Hrvatskom i R.Srbijom, u skladu sa dinamikom vođenja pregovora. ----- Status realizacije Održan je 16.01.2018. godine, sastanak u

		Usklađen i parafiran Sporazum o otvaranju Zajedničkog graničnog prelaza Zatrijebačka cijevna – Grabon, između Crne Gore i Republike Albanije. Sprovedene su unutrašnje pravne procedure u Crnoj Gori i R.Albaniji potrebne za potpisivanje Protokola između Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Albanije o sprovođenju zajedničke granične kontrole i plaćanju troškova nastalih u radu na Zajedničkom graničnom prelazu Zatrijebačka Cijevna – Grabon. Usaglašen je i parafiran Sporazum između Vlade Crne Gore, Savjeta ministara Republike Albanije i Vlade Republike Kosovo o tački susreta državnih granica između Crne Gore, Republike Albanije i Republike Kosovo, koja je obilježena tromednom	Upućena je Inicijativa nadležnim organima Republike Srbije za nastavak pregovora na usaglašavanju i pripremi za zaključivanje sporazuma o graničnim prelazima i pograničnom saobraćaju i usaglašavanju aktivnosti na zatvaranju sporednih puteva pogodnih za nezakonite prelaske državne granice između Crne Gore i Republike Srbije. Notom Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije od 03. juna 2016. godine, obaviješteno je Ministarstvo unutrašnjih poslova da je Vlada R. Srbije imenovala delegaciju za vođenje pregovora, da će nakon formiranja nove Vlade usvojiti osnove za vođenje pregovora i zaključivanje predmetnih sporazuma, te da će MUP R. Srbije, nakon okončanja predviđenih procedura, predložiti termin održavanja sljedeće runde pregovora. -Na sastanku komisija za granicu Crne Gore i Republike Albanije, održanog 20.05.2016. godine u Podgorici, usaglašen je i parafiran Sporazum između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije o otvaranju graničnog prelaza Tuzi (Crna Gora) – Bajze (Republika Albanija) za međunarodni željeznički saobraćaj. Crnogorska strana je sprovedla unutrašnje pravne	Podgorici, na temu: Nastavak pregovora na usaglašavanju sporazumima o graničnim prelazima i pograničnom saobraćaju između Crne Gore i Republike Srbije. Na sastanku su načelno usaglašeni sledeći Sporazumi: -Sporazum između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o određivanju međunarodnog drumskog graničnog prelaza Dobrakovo (Crna Gora) - Gostun (Republika Srbija); - Sporazum između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o određivanju međunarodnog drumskog graničnog prelaza Dračenovac (Crna Gora) - Špiljani (Republika Srbija); -Sporazum između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o određivanju međunarodnog drumskog graničnog prelaza Ranče (Crna Gora) - Jabuka (Republika Srbija) i - Sporazum između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o određivanju međunarodnog željezničkog graničnog prelaza Bijelo Polje (Crna Gora) - Prijepolje - Vrbnica (Republika Srbija). -Crnogorska strana je blagovremeno, do narednog sastanka, koji je zakazan krajem februara 2018.godine u Beogradu, dostavila usaglašene tekstove navedenih sporazuma. Konačni tekstovi svih sporazuma i protokola biće parafrirani nakon konačnog usaglašavanja na narednom sastanku delegacija Crne Gore i Republike Srbije. Predloženo je da regionalni centri graničnih policija Crne Gore i Republike Srbije, još jednom, sagledaju moguća prelazna mjesta za prelaženje državne granice van graničnih prelaza, u režimu pograničnog saobraćaja, nakon čega će se usaglasiti dinamika zaprečavanja sporednih puteva između dvije države. Spisak mjesta za prelazak državne
--	--	--	--	---

			graničnom oznakom i njenom održavanju. (u CG sprovedene unutrašnje pravne procedure potrebne za potpisivanje ovog Sporazuma)		procedure potrebne za potpisivanje ovog sporazuma. -Upućena je inicijativa nadležnim organima Republike Hrvatske za nastavak pregovora na usaglašavanju i pripremi za potpisivanje Ugovora o graničnim prelazima i Sporazuma o pograničnom saobraćaju (Ugovor o graničnim prelazima usaglašen). Hrvatska strana nije dala odgovor na inicijativu Planirano: Zaključenje Protokola o organizovanju zajedničkih patrola duž državne granice i Protokola o organizovanju sastanaka predstavnika graničnih policija na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou između granične policije CG i granične policije R.Hrvatske . Status realizacije: Ponovo upućena inicijativa nadležnim organima Republike Hrvatske za organizovanje sastanka u cilju usaglašavanja protokola o zajedničkim patrolama i organizovanju sastanaka graničnih službi na svim	granice van graničnih prelaza biće aneks Sporazuma o regulisanju režima pograničnog saobraćaja. Granične policije Crne Gore Republike Srbije će dostaviti predlog prelaznih mjesta i definisati izgled i sadržinu obrasca dozvole za pogranični saobraćaj i dubinu pograničnog područja, uz spisak naseljenih mjesta. U toku su aktivnosti na pripremama za potpisivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije o otvaranju graničnog prelaza Tuzi (Crna Gora) – Bajze (Republika Albanija) za međunarodni željeznički saobraćaj. Očekuje se njegovo potpisivanje na narednoj ministarskoj konferenciji. Na Inicijativu u vezi usaglašavanja protokola o zajedničkim patrolama i organizovanju sastanaka graničnih službi na svim nivoima, nije odgovoreno.
--	--	--	---	--	---	---

				nivoima. Nije bilo odgovora od hrvatske strane. Planirano: Pojednostavljenje i ubrzanje procedura granične kontrole na graničnim prelazima za željeznički saobraćaja sa Republikom Srbijom i Republikom Albanijom – smanjeno vrijeme zadržavanja vozova na granici. Tender za izgradnju ZGP Zatrijebačka Cijevna- Grabon raspisan 7. marta 2016.godine i biće otvoren do 10 maja 2016.godine. Pripreme za izgradnju i početak izgradnje Zajedničkog graničnog prelaza Zatrijebačka Cijevna – Grabon Status realizacije: Realizacijom Strateškog projekta IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora - R. Albanija (Komponenta II), otpočeli su radovi na rekonstrukciji GP Božaj-Hani Hotit izvođač radova je firma“Bregu sh.a” iz R. Albanije, sa periodom izgradnje od godinu dana. Izgradnja Zajedničkog graničnog prelaza Zatrijebačka Cijevna – Grabon, u cilju povezivanja putnog pravca Podgorica – Gusinje, preko teritorije Albanije, takođe je započeta od strane firme “PNP Perošević d.o.o. Bijelo Polje”.	----- Izgradnja Zajedničkog graničnog prelaza Zatrijebačka Cijevna – Grabon je u toku, očekuje se završetak radova do kraja marta 2018.godine. Završetak radova na rekonstrukciji graničnog prelaza Božaj u okviru Strateškog projekta IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora - R. Albanija (Komponenta II), očekuje se do kraja februara 2018.godine.	
--	--	--	--	--	--	--

					sa periodom izgradnje od 8 mjeseci.		
		Broj zajedničkih patrola sa susjednim državama na godišnjem nivou (uključujući I sinhronizovane patrole)	Broj realizovanih zajedničkih patrola sa R.Hrvatskom – 7. Zajedničke patrole sa R. Albanijom i Bosnom i Hercegovinom realizuju se 4 puta mjesečno, na osnovu analiza rizika. U toku 2014.godine, broj realizovanih zajedničkih patrola sa R.Albanijom -178 i Bosnom i Hercegovinom- 322. Broj realizovanih zajedničkih patrola sa R.Srbijom- 294.	U toku 2015.godine, broj realizovanih zajedničkih patrola: sa BiH 349, sa R. Srbijom 338, sa R. Albanijom 195, i sa R. Kosovo 69. Broj realizovanih zajedničkih patrola u skladu sa Protokolom o privremenom režimu sa Republikom Hrvatskom – 6.	Planirano: Sprovođenje redovnih zajedničkih patrola na zelenoj i plavoj granici na osnovu analiza rizika. Unaprjeđenje opreme i obuka potrebnih za efikasne zajedničke patrole Status realizacije: -Vlada R. Italije je tokom 2016. godine donijela odluku o donaciji 4 korišćena patrolna čamca Graničnoj pomorskoj policiji, i to 2 patrolna čamca dužine 12 metara iz sastava Guardia di Finanze i 2 patrolna čamca dužine 9,70 metara iz sastava Guardia Costiera. U toku su radovi u Italiji na generalnom remontu svih plovila nakon čega će uslijediti obuka posada granične pomorske policije, dislokacija plovila u Crnu Goru i njihovo uvođenje u operativnu upotrebu i angažovanje na poslovima nadzora državne granice na Jadranskom moru, Skadarskom jezeru i rijeci Bojani. -Obuka u organizaciji Programa za kontrolu izvoza i bezbjednost granice (EXBS) pri Ambasadi SAD-a u Podgorici.	-Sprovođenje redovnih zajedničkih patrola na zelenoj i plavoj granici na osnovu analiza rizika je stalna aktivnost i precizira se planovima na lokalnim i regionalnim sastancima. Insistira se na povećanju broja zajedničkih patrola na granici sa susjedima kao i na unaprjeđenju opreme i obuka potrebnih za efikasne zajedničke patrole. U cilju povećanja broja patrola u nadzoru „plave” granice očekuje se nabavka novih plovila. Naime,Vlada Republike Italije je ustupila SGP 2 plovila iz sastava Guardia di Costiere (njihovo uvođenje u operativnu upotrebu se nalazi u završnoj fazi), dok se isporuka 2 plovila iz sastava Guardia di Finanze planira u I kvartalu 2018 godine.	

					Tema: „Provjera autentičnosti putnih isprava” od 14 - 18. novembra 2016. godine u saradnji sa poljskom Graničnom stražom za 12 službenika granične policije.		
		Funkcionisanje Zajedničkog centra za policijsku saradnju u skladu sa potpisanim Sporazumom	U skladu sa Konvencijom o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi, 20.decembra 2013. godine potpisan Protokol o osnivanju i funkcionisanju Zajedničkog centra za policijsku saradnju u Trebinju između Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, Ministarstva sigurnosti BIH i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Zajednički centar za policijsku saradnju (JCC) u Trebinju počeo je sa radom 25. novembra 2014.godine. Započete pripreme za uspostavljanje Zajedničkog centra za policijsku saradnju u Plavu između MUP-a Crne Gore, MUP-a Republike Albanije i MUP-a Republike Kosovo.	Protokol o uspostavljanju i funkcionisanju Zajedničkog centra i Poslovnik o radu Zajedničkog centra za policijsku saradnju u Trebinju sprovode se kontinuirano, bez prisustva predstavnika granične policije Srbije. Sprovode se aktivnosti na uspostavljanju Zajedničkog centra za policijsku saradnju između MUP-a CG, MUP-a R.AL i MUP-a RKS, u Plavu, sa dinamikom početka funkcionisanja u maju 2016. godine.	Planirano: Uspostavljanje direktnog IT pristupa nacionalnoj bazi podataka policije Crne Gore, iz Zajedničkog centra za policijsku saradnju u Trebinju. Uključiti Zajednički centar za policijsku saradnju u Trebinju u Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji granične policije. Status realizacije: - Vršene su pripreme na uspostavljanju direktnog informatičkog pristupa iz Centra za zajedničku saradnju u Trebinju nacionalnoj policijskoj bazi podataka Crne Gore. Planirano: U Tirani, 1.februara 2016.godine, usaglašeni su i parafirani Protokol i Poslovnik između MUP-a Crne Gore, MUP-a Republike Albanije i MUP-a Republike Kosovo o osnivanju i funkcionisanju Zajedničkog centra za	Uspostavljen je direktni IT pristup nacionalnoj bazi podataka policije Crne Gore, iz Zajedničkog centra za policijsku saradnju u Trebinju ----- Status realizacije Zajednički centar za policijsku saradnju u Trebinju je tokom 2017.godine bio u potpunosti u funkciji. Ostvareno je ukupno 143 postupanja službenika. •U Zajedničkom centru za policijsku saradnju u Plavu: Dana 30.05.2017.godine, u Plavu, potpisan je Protokol između MUP-a Crne Gore, MUP-a R. Albanije i MUP-a R.Kosovo o uspostavljanju Zajedničkog centra za policijsku saradnju u Plavu. Na sastanku graničnih službi CG i R.Albanije, dogovorene su dalje aktivnosti na implementaciji ovog Protokola, a posebno donošenje Poslovnika o radu Zajedničkog	

					policijsku saradnju u Plavu. Status realizacije : U toku su aktivnosti na zaključivanju navedenog Protokola. Izvršena je adaptacija objekta za potrebe Centra. Očekuje se potpisivanje Protokola o osnivanju i funkcionisanju ovog Centra.	centra za policijsku saradnju. Sa nivoa Sektora granične policije u novembru 2017 godine imenovana je i uspostavljena kontakt tačka za operativnu saradnju sa italijanskom Guradia di Finanzom i Graničnom policijom R. Albanije na „plavoj granici“.
		Broj zahtjeva/izvještaja iz domena saradnje obrađenih u Zajedničkom centru za policijsku saradnju, u sklad sa potpisanim Sp razumom.	Centri nijes bili u funkciji i nije bilo procesui anih zaht va	Od početka svog funkcionisanja (u novembru 2014.), Centar je izvršio dvije provjere (jednu iz Bosne i Hercegovine i jednu iz Crne Gore). Proces verifikacije aplikacija je neade vata .	Planirano: Minimum 5 zahtjeva/izvještaja je procesuirano u Zajedničkom centru za policijsku saradnju. Status realizacije: U 2016. godini u zajedničkom Centru za policijsku saradnju u Trebinju, razmijenjene su 63 informacije.	Status realizacije: U Zajedničkom centru za policijsku saradnju u Trebinju, od 01.01.do 31.12.2017 godine realizovano je ukupno 143 primljenih i 39 poslatih zahtjeva. Evidentan je trend povećanja u odnosu na 2016. godinu i preduzimaju se aktivnosti na animiranju svih linija službi u cilju što veće upotrebe kapaciteta Centra u Upravi policije.
		Stepen usklađenosti u oblasti azila i migracija sa pravnom tekovinom EU u ovoj oblasti	Donijet Zakon o strancima („Službeni list CG”, br. 56/14) .	Donijeto osam podzakonskih akata za sprovođenje Zakona o strancima (“Službeni list CG”, b . 15/15)	Planirano: Usvajanje novog Zakona o azilu predviđeno je za prvi kvartal 2016. godine, kao i donošenje podzakonskih propisa za sprovođenje ovog Zakona, u II kvartalu 2016.godine Status realizacije: Skuština CG , donijela je Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca. Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, a primjenjivaće se od 1.	Implementacija Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca. Donošenje podzakonskih akata za sprovođenje ovog Zakona Donošenje podzakonskih akata za sprovođenje ovog zakona iz nadležnosti MUP-a (četiri pravilnika) predviđeno je za III kvartal 2017. godine. Predlog pravilnika o obrascima zahtjeva za međunarodnu zaštitu i zapisnika o usmeno podnesenom zahtjevu za međunarodnu zaštitu, Predlog pravilnika o postupku i

	3.3. Poboljšana implementacija mjera kontrole u oblasti slobode kretanja lica, uključujući i readmisiju i azil				januara 2018. godine. Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.	načinu uzimanja fotografije, otisaka prstiju i drugih podataka od stranca koji traži međunarodnu zaštitu i Predlog pravilnika o prihvatu, pravilima boravka i kućnom redu Centra za prihvata) krajem juna 2017. godine, upućeni su Sekretarijatu za zakonodavstvo na mišljenje o usklađenosti predloga akata sa Ustavom i pravnim sistemom Crne Gore. Predlog pravilnika o izgledu i sadržaju obrazaca i načinu izdavanja isprave za stranca koji je podnio zahtjev za međunarodnu zaštitu, azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom, dostavljen je Službi za informacione tehnologije, da bi norme o izgledu i sadržaju obrazaca isprava i putnih dokumenata izradili u tehničkom smislu, jer je tekstualni dio Predloga pravilnika pripremljen. Nakon što Služba za informacione tehnologije okonča aktivnosti iz svoje nadležnosti, Predlog ovog pravilnika biće upućen Sekretarijatu za zakonodavstvo na mišljenje. Ministarstvo unutrašnjih poslova je nadležno za donošenje 4 pravilnika, (Pravilnik o pravilima boravka i kućnom redu u Centru za prihvata, Pravilnik o sadržaju i obrascu zahtjeva za međunarodnu zaštitu stranca, Pravilnik o bližem načinu uzimanja otisaka prstiju i fotografije od stranca koji izražava namjeru za podnošenje zahtjeva za međunarodnu zaštitu- donijeta i objavljena u Službenom listu Crne Gore (broj 61/17) od 02.10.2017. godine ; Pravilnik o izgledu i sadržaju obrazaca i načinu izdavanja isprava za stranca koji je podnio zahtjev za međunarodnu zaštitu, azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom, donijet i objavljen u Službenom listu Crne Gore (br. 72/2017),01.11.2017.godine.
--	---	--	--	--	--	---

		Broj povreda državne granice od strane inostranih državljana	Prihvatilište za strance je zvanično otvoreno i stavljeno u funkciju 13.12.2013. godine. Centar za tražioce azila je otvoren 20.02.2014, sa smještajnim kapacitetom za 65 osoba.	Evidencija o tražiocima azila je stavljena u upotrebu U 2015.godini , 112 lica je smješteno u Prihvatilištu za strance, dok je 1041 lice smješteno u Centru za tražioce azila.	Planirano: Održati adekvatan nivo smještajnih kapaciteta i procesuiranja tražilaca azila u Crnoj Gori. Status realizacije: U toku 2016. godine, u Prihvatilištu za strance smješteno je 132 lica, dok je u Centru za tražioce azila smješteno 259 lica.	Održavanje adekvatnog nivoa smještajnih kapaciteta i procesuiranja tražilaca azila u Crnoj Gori Status realizacije: U Prihvatilištu za strance tokom 2017. godine bilo je smješteno 234 lica, a u Centru za tražioce azila tokom 2017.godine bilo je smješteno 799 lica (+80 lica koja su prenešena iz 2016.godine).
--	--	--	--	--	--	---

3.1. Mjere preduzete u trećim zemljama					
3.1.1. Postavljanje službenika za vezu / savjetnika za dokumenta u trećim zemljama					
Aktivnosti	Odgovoran organ/ angažovani organi Organizaciona jedinica nadležna za sprovođenje	Mjere	Izvor finansiranja	Rok	STATUS REALIZACIJE
3.1.1.1. Saradnja između Uprave policije i Uprave carina	MUP MVP, MF-UC	• Procjena mogućnosti postavljanja zajedničkih službenika za vezu sa Upravom Carina • Uspostavljanje efikasnije saradnje između Uprave policije i Uprave carina	Budžet Crne Gore	II kvartal Kontinuirano	Aktivnosti se realizuju u kontinuitetu. Saradnja policijskih i carinskih organa, posebno na graničnim prelazima je intenzivna. Realizuju se i redovni radni sastanci kroz obaveze iz djelokruga Odjeljenja za integrisano upravljanje granicom. Od sredine maja 2017.godine saradnja je intenzivirana i kroz rad mobilnih grupa policije i carine u kontroli po dubini teritorije na bezbjednosno interesantnim pravcima.

3.1.1.2. Obuka	MUP-UP, MVP, Policijska akademija	•Sprovođenje programa obuke za službenike za vezu •Sprovođenje programa obuke za savjetnike za dokumenta	Budžet Crne Gore	Kontinuirano	Realizuje se u kontinuitetu	
3.1.1.3. Saradnja Policije, Carine i avio prevoznika	MUP-UP, MF- UC, Agencija za civilno vazduhoplovstvo	• Sporazum sa avio prevoznicima o pružanju pomoći od strane eksperta za dokumenta • Uspostavljanje sistema komunikacije u oblasti odgovornosti prevoznika u borbi protiv nezakonitih migracija	Budžet Crne Gore	Kontinuirano	Realizuje se u kontinuitetu	
3.1.2. Saradnja u daljem razvoju crnogorskog viznog informacionog sistema Crne Gore (uključujući pripreme za povezivanje na VIS EU)						
3.1.2.1. Pravni osnov	MVP,MUP	• Saradnja u oblasti migracione politike između MVP-a i MUP-a •Odgovarajuće izmjene i dopune pravnog osnova koji se odnose na izdavanje viza na graničnim prelazima •Definisanje mehanizama konsultacija u procesu izdavanja viza - Usaglasiti postupke i procedure za izdavanje viza u DKP-ima i viza na GP. - Uvođenje viza naljepnica	Budžet Crne Gore	Prema AP Poglavlje 24:Pravda, Sloboda i bezbjednost Kontinuirano Prema ŠAP-u 2017-2020 Prema ŠAP-u 2017-2021.	Realizuje se kontinuirano. Održava se redovna komunikacija između nadležnih organa u cilju suzbijanja potencijalnih migracionih rizika. Novim Nacrtom zakona o strancima, propisani uslovi izdavanja viza na graničnim prelazima (čl. 30, 31 i 32) Završen je razvoj softvera koji informatizuje čitav proces izdavanja viza i završena je obuka službenika Centra za vize. Stvoreni su tehnički preduslovi u svim DKP-ima za korišćenje VIS-a. Takođe, je uspostavljena veza između diplomatsko-konzularnih predstavništava, Centra za vize, Uprave policije/Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore Uspostavljanjem viznog softvera, Crna Gora je uskladila svoje	

					procedure sa definisanim standardima koji predviđa ŠAP i uključuje sigurnu razmjenu podataka izdavanja viza na naljepnici usklađene sa Šengen standardima, kao i mogućnost nadogradnje i razvoja VIS-a kao strateškog projekta. Viza naljepnice su u upotrebi u 14 DKP-a (Beograd, Abu Dabi, Moskva, Ankara, Peking, Sarajevo, Zagreb, Ljubljana, Beč, Budimpešta, Sremski Karlovci, Buenos Aires, Njujork, Vašington) Nabavljeno je 10.000 viznih naljepnica koje su usklađene sa Šengen preporukama i ispunjavaju kriterijume i visoke standarde zaštitnih elemenata protiv krivotvorenja.	
3.1.2.2. Uspostavljanje tehničkih preduslova za razmjenu i dijeljenje informacija između Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva vanjskih poslova	MVP, MUP	• Analiza tehničkih preduslova i potrebne IT i druge tehničke opreme za razmjenu informacija • Saradnja MVP i MUP-a u oblasti migracione politike • Uvezivanje sa postojećim bazama podataka INTERPOL-a i drugim bazama podataka	Budžet Crne Gore	Prema AP Poglavlju 24:Pravda, Sloboda i bezbjednost	Realizuje se u kontinuitetu Prema AP Poglavlju 24:Pravda, Sloboda i bezbjednost	
3.1.2.3. Ulaganje u IT	MVP, MUP	• Nabavka i instalacija opreme u DKP i uvezivanje sa Centrom za vize u MVP	Budžet Crne Gore	U skladu sa Akcionim	Realizuje se u kontinuitetu	

opremu i infrastrukturu				planom za Poglavlje 24:Pravda, Sloboda i Bezbjednost	Instaliran je vizni sistem u Beogradu, Ankari, Abu Dabiju, Moskvi i Peking, Sarajevu, Zagrebu, Ljubljani, Beču, Budimpešti, Sremskim Karlovcima, Buenos Airesu, Njujorku i Vašingtonu. U prvoj polovini 2018. godine, planirano je instaliranje u svim preostalim DKP-ima.	
3.1.2.4. Procedure za saradnju sa Ministarstvom vanjskih poslova	MVP, MUP	Definisanje postupka za jačanje međusobne saradnje	Budžet Crne Gore	U skladu sa Akcionim planom za Poglavlje 24:Pravda, Sloboda i Bezbjednost	Realizuje se u kontinuitetu Uspostavljena je i povezanost između sistema u cilju definisanja postupka jačanja uzajamne saradnje.	
3.1.2.5. Saradnja sa MVP (obuka konzularnog osoblja)	MVP,MUP	- Sprovesti obuku za konzularni kadar u otkrivanju falsifikovanih dokumenata i izdavanju viza - Informisanje o migracijskim prijetnjama	Budžet Crne Gore	U skladu sa Planom Kontinuirano	Realizuje se u kontinuitetu Dva puta je organizovana obuka za sluzbenike MVP i MUP-a o postupcima i načinu izdavanja viza kroz VIS. Kontunuirano. Redovna komunikacija između MVP i MUP/UP o potencijalnim migracionim prijetnjama.	
3.1.2.6. Priručnik za crnogorsku bazu podataka za potrebe rada DKP sa uputstvima za	MVP,MUP	- Izraditi Priručnik za izdavanje viza na graničnim prelazima - Redovno ažurirati Priručnik u skladu sa promjenama u EU i operativnim potrebama - Izraditi baze podataka izdatih putnih dokumenata	Budžet Crne Gore	III kvartal	Nije realizovano	

obradu zahtjeva za izdavanje viza						
3.1.2.7. Uspostaviti crnogorsku bazu podataka o vizama i uspostaviti sistem za razmjenu podataka između viznih tijela	MVP,MUP	•Stvoriti pretpostavke da se nakon instaliranja potrebne opreme na GP za međunarodni saobraćaj odvija sveobuhvatna, brza i kvalitetna razmjena informacija i podataka u oblasti izdavanja viza između svih organa koji učestvuju u ovom procesu •U svrhu obavljanja poslova u vezi sa vizama nabaviti i instalirati savremenu IT opremu na GP •Instalirati biometrijsku identifikaciju za sve poslovne procese i opremiti ih potrebnom opremom •Izvršiti pripreme na uvezivanju crnogorske baze podataka u vizni informacijski sistem EU	Budžet CG	U skladu sa ŠAP-om	Realizuje se u skladu sa ŠAP-om	

3.2. Saradnja sa susjednim državama						
3.2.1. Zaključenje i sprovođenje sporazuma sa Republikom Hrvatskom						
3.2.1.1. Zaključivanje ugovora o državnoj granici između Crne Gore i Republike Hrvatske	MVP- Komisija, MUP-Komisija	•Vršiti pripreme za obavljanje poslova razgraničenja i utvrđivanja državne granice i za zaključivanje međunarodnog ugovora o državnoj granici. •Zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore, Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o tački susreta državnih granica između Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, koja je obilježena tromednom graničnom oznakom i njenom održavanju.	Budžet Crne Gore	Kontinuirano II kvartal (obnoviti inicijativu)	Kontinuirano se realizuje Obnovljena Inicijativa	
3.2.1.2. Zaključivanje ugovora o graničnim prelazima i sporazuma o pograničnom	MUP - Odjeljenje IUG / Međuresorska komisija	•Vršiti pripreme za zaključivanje Ugovora o graničnim prelazima (Ugovor usaglašen) i Sporazuma o pograničnom saobraćaju u skladu sa dinamikom priprema za zaključivanje Ugovora o državnoj granici.	Budžet Crne Gore	Kontinuirano	Kontinuirano se vrše pripreme.	

saobraćaju, između Vlade CG i Vlade R. Hrvatske u skladu sa Regulativom broj 1931/2006					
3.2.1.3. Sprovođenje Sporazuma o policijskoj saradnji između Vlade CG i Vlade R. Hrvatske (po potrebi izmjene i dopune)	MUP – Direkcija za razvoj policije, strateške i normativne poslove, UP-SGP	• Zaključivanje Protokola o organizovanju zajedničkih patrola duž državne granice i Protokola o organizovanju sastanaka graničnih službi na svim rukovodnim nivoima, zavisno od napretka u utvrđivanju Ugovora o državnoj granici između Crne Gore i Republike Hrvatske • Organizovanje zajedničkih patrola na vanjskoj granici EU, zavisno od napretka u utvrđivanju Ugovora o državnoj granici između Crne Gore i Republike Hrvatske • Razmjena informacija o zajedničkoj kontaktnoj tački	Budžet Crne Gore	II kvartal (obnoviti inicijativu)	Nije realizovano
3.2.1.4. Sprovođenje Sporazuma o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Hrvatske	MF-UC	• Razmjena informacija u skladu sa potpisanim Sporazumom • Saradnja u zajedničkim carinskim istragama • Saradnja na Graničnom prelazu Debeli Brijeg – Karasovići • Saradnja u primjeni najbolje prakse Evropske Unije u saradnji na graničnim prelazima	Budžet Crne Gore	Kontinuirano	Kontinuirano se realizuje

3.2.2. Zaključenje i sprovođenje sporazuma sa Bosnom i Hercegovinom					
3.2.2.1. Sprovođenje Ugovora o državnoj granici između Crne Gore i Bosne i Hercegovine	MUP Odjeljenje IUG / Međuresorska komisija/Uprava za nekretnine	• Sprovođenje zaključenog Ugovora o državnoj granici, od 26. avgusta 2015.godine ⁵ • Priprema zajedničkog uputstva o načinu obilježavanja državne granice • Vršiti pripremu za obilježavanje Ugovorom utvrđene državne granice	Budžet Crne Gore	II kvartal (obnoviti inicijativu) III kvartal (Rok za obilježavanje državne granice je tri godine od stupanja na snagu Ugovora)	Realizovano Dana 05. i 06. septembra 2017. godine, održana je zajednička sjednica komisija za granicu CG i BiH. Potpisano je Uputstvo za obilježavanje Ugovorom utvrđene državne granice, Tehničko uputstvo za izradu dokumentacije o državnoj granici i formirano Zajedničko radno tijelo za obilježavanje državne granice na terenu, uz obavezu pripreme projekta obilježavanja državne granice, sa finansijskim pokazateljima i rokovima. U Sarajevu je 29. novembra 2017. godine, održan sastanak Komisija za granicu na temu dinamika Implementacije Ugovora o državnoj granici između CG i BiH.
3.2.2.2. Sprovođenje Sporazuma o graničnim prelazima i sporazuma o	MUP Odjeljenje IUG / Međuresorska komisija, MVP	• Izmjene i dopune Sporazuma o pograničnom saobraćaju u skladu sa Regulativom broj 1931/2006	Budžet Crne Gore	II kvartal	Realizacija aktivnosti je u toku Granične policije Crne Gore i Bosne i Hercegovine su tokom maja 2017.godine usaglasile Elaborat mogućih prelaznih mjesta na državnoj granici između Crne Gore i

⁵Nakon stupanja na snagu Ugovora o državnoj granici, predstoji obaveza da se obrazuje zajedničko radno tijelo koje će u skladu sa Uputstvom za obilježavanje Ugovorom utvrđene državne granice, u predviđenom roku, izvršiti obilježavanje državne granice na terenu i sačiniti dokumentaciju o državnoj granici: TK sa ucrtanom graničnom linijom i koordinatama prelomnih graničnih tačaka, Tekstualni opis državne granice (sastavni dio Ugovora); aerofotogrametrijski snimci; prikaz granične linije na listovima katastarskih planova; određivanje koordinata graničnih oznaka na graničnoj liniji na osnovu geodetske mreže obje države i urađenog projekta; nakon postavljanja graničnih oznaka na graničnoj liniji i nakon geodetskih mjerenja, na osnovu zajedničkog projekta, izvršiće se aerofotogrametrijsko snimanje u predviđenoj širini sa obje strane granične linije i pripremiće se geodetski IT za granicu u cilju stvaranja baze podataka za upravljanje podacima o graničnoj liniji. Obaveza je zajedničkog radnog tijela da održava graničnu liniju koja mora biti očišćena od stabala i drugog rastinja koje smanjuje vidljivost granične linije i graničnih oznaka u širini utvrđenoj Ugovorom, kao i da održava i obnavlja oštećene i eventualno uklonjene granične oznake.

pograničnom saobraćaju između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i neophodne izmjene i dopune, u skladu sa Regulativom broj 1931/2006					Bosne i Hercegovine. Pripremljen je izvještaj i dostavljen Mješovitoj komisiji Crne Gore i Bosne i Hercegovine nadležnoj za sprovođenje Sporazuma o graničnim prelazima u međunarodnom i pograničnom saobraćaju. Dana 20.juna 2017.godine održan je sastanak Mješovite crnogorsko-bosanskohercegovačke komisije u Podgorici, u cilju usaglašavanja i parafiranja Izmjena i dopuna Sporazuma o pograničnom saobraćaju u dijelu koji se odnosi na otvaranje prelaznih mjesta za prelaženje državne granice stanovništva koje živi u pograničnom području u režimu pograničnog saobraćaja. Očekuje se nastavak pregovora.
3.2.2.3. Sprovođenje Sporazuma o policijskoj saradnji između Vlade CG i Vijeća ministara BiH (po potrebi izmjene i dopune)	MUP - Direkcija za razvoj policije, strateške i normativne poslove, UP-SGP	•Sprovođenje potpisanog Protokola o organizovanju zajedničkih patrola duž državne granice •Sprovođenje Protokola o organizovanju sastanka na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou između predstavnika graničnih službi	Budžet Crne Gore	Kontinuirano	Kontinuirano se realizuje
3.2.3. Zaključivanje i sprovođenje sporazuma sa Republikom Srbijom					
3.2.3.1. Zaključenje sporazuma o državnoj	MUP Odjeljenje IUG / Međuresorska komisija	• Nastaviti pripreme za obavljanje poslova razgraničenja i utvrđivanja državne granice i za zaključivanje međunarodnog ugovora o državnoj granici.	Budžet Crne Gore	Kontinuirano II kvartal	Kontinuirano U Pljevljima je 04. i 05. decembra 2017.godine održan sastanak

granici između Crne Gore i Republike Srbije		•Zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore,Vlade Republike Srbije i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i o tački susreta državnih granica između Crne Gore, Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, koja je obilježena tromeđnom graničnom oznakom i njenom održavanju.		(obnoviti inicijativu)	komisija za granicu Crne Gore, BiH i R.Srbije na kojem su usaglašene koordinate tromeđe između CG, BiH i R.SRB. i parafiran tekst Protokola o određivanju tromeđne tačke između Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Republike Srbije. Svaka strana je u obavezi da sprovede unutrašnje pravne procedure za potpisivanje ovog Protokola.
3.2.3.2. Zaključivanje sporazuma o graničnim prelazima i sporazuma o pograničnom saobraćaju između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije	MUP Odjeljenje IUG / Međuresorska komisija/ MVP	•Zaključivanje sporazuma o graničnim prelazima i utvrđivanju režima pograničnog saobraćaja u skladu sa Regulativom broj 1931/2006	Budžet Crne Gore	II kvartal (obnoviti inicijativu)	U fazi realizacije Održan je 16.01.2018. godine, sastanak u Podgorici, na temu: Nastavak pregovora za usaglašavanje sporazumima o graničnim prelazima i pograničnom saobraćaju između Crne Gore i Republike Srbije. Na sastanku su načelno usaglašeni Sledeći Sporazumi: -Sporazum između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o određivanju međunarodnog drumskog graničnog prelaza Dobrakovo (Crna Gora) - Gostun (Republika Srbija); - Sporazum između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o određivanju međunarodnog drumskog graničnog prelaza Dračenovac (Crna Gora) - Špiljani (Republika Srbija); -Sporazum između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o određivanju međunarodnog drumskog graničnog prelaza Ranče (Crna Gora) - Jabuka (Republika Srbija) i - Sporazum između Vlade Crne

					Gore i Vlade Republike Srbije o određivanju međunarodnog željezničkog graničnog prelaza Bijelo Polje (Crna Gora) - Prijepolje - Vrbnica (Republika Srbija). Crnogorska strana će blagovremeno, do narednog sastanka, koji će se održati do kraja februara 2018.godine u Beogradu, dostaviti tekst Nacrt sporazuma o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza za međunarodni drumski putnički saobraćaj Čemerno (Crna Gora) – Granice (Republika Srbija) i Sporazum između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza za međunarodni drumski putnički saobraćaj Vuča (Crna Gora) - Godovo (Republika Srbija) i protokole za sprovođenje ovih sporazuma, u cilju usaglašavanja. Sporazum između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o regulisanju režima pograničnog saobraćaja usaglasice se do narednog sastanka u Beogradu, razmjenom tekstova elektronskim putem. Konačni tekstovi svih sporazuma biće parafirani nakon konačnog usaglašavanja na narednom sastanku delegacija Crne Gore i Republike Srbije.
--	--	--	--	--	--

					Predloženo je da regionalni centri graničnih policija Crne Gore i Republike Srbije, još jednom, sagledaju moguća prelazna mjesta za prelaženje državne granice van graničnih prelaza, u režimu pograničnog saobraćaja, nakon čega će se usaglasiti dinamika zaprečavanja sporednih puteva između dvije države. Spisak mjesta za prelazak državne granice van graničnih prelaza biće aneks Sporazuma o regulisanju režima pograničnog saobraćaja. Granične policije Crne Gore i Republike Srbije će dostaviti predlog prelaznih mjesta i definisati izgled i sadržinu obrasca dozvole za pogranični saobraćaj i dubinu pograničnog područja, uz spisak naseljenih mjesta.
3.2.3.3. Sprovođenje Sporazuma o policijskoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije (po potrebi izmjene i dopune)	MUP - Direkcija za razvoj policije, strateške i normative poslove, UP-SGP	• Sprovođenje potpisanog Protokola o organizovanju zajedničkih patrola duž državne granice • Sprovođenje Protokola o razmjeni informacija, zajedničkoj analizi rizika, tehničkoj podršci u oblasti granične kontrole • Organizovanje zajedničkih policijskih timova za istrage krivičnih djela	Budžet Crne Gore	Kontinuirano	Kontinuirano se realizuju potpisani protokoli
3.2.3.4. Sprovođenje	MF-UC	• Razmjena informacija u skladu sa potpisanim Sporazumom	Budžet Crne Gore	Kontinuirano	Aktivnosti se realizuju u kontinuitetu

Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima		• Saradnja u zajedničkim carinskim istragama • Saradnja na graničnim prelazima u cilju jačanja nadzora (kroz sistem I zajedničke kontrole SEED) • Saradnja na primjeni pozitivne prakse Evropske unije u saradnji na graničnim prelazima			
3.2.3.5. Sprovođenje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o graničnoj kontroli u željezničkom saobraćaju	MUP –UP/SGP Međuresorska komisija, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva	• Unapređenje prevoza putnika i tereta u međunarodnom željezničkom saobraćaju između dvije zemlje; • Pojednostavljenje granične kontrole i ubrzavanje prolaska vozova iz jedne države u drugu, odnosno smanjenje zadržavanja vozova na željezničkom graničnom prelazu (Zakon o potvrđivanju Sporazuma u između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o graničnoj kontroli u željezničkom saobraćaju, koji je objavljen u „Službenom listu Crne Gore – Međunarodni ugovori“, br. 4/2009 od 20. oktobra, 2009.godine) Zbog neriješenih imovinsko pravnih pitanja, upis stanične zgrade u Bijelom Polju u katastar nepokretnosti kod Uprave za nekretnine PJ Bijelo Polje nije mogao biti izvršen, pa samim tim nije bilo moguće sprovesti aktivnosti na adaptaciji stanične zgrade za potrebe graničnih službi Nakon rješavanja spornih pitanja, Uprava za nekretnine PJ Bijelo Polje je 20.novembra, 2015, poslala zahtjev za upis navedenog objekta u PL br.338 KO Nedakusi, ŽICG AD će uputiti zahtjev MORT-u za izdavanje urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za adaptaciju i rekonstrukciju stanične zgrade). pripremljena je aplikacija za IPA sredstva, kojima će se izvršiti adaptacija stanične zgrade, čime će se steći uslovi za potpuno i nesmetano sprovođenje sporazuma.	Budžet Crne Gore	Kontinuirano	Aktivnosti se realizuju u Kontinuitetu Dana 13.februara Delegacije EU u Podgorici zvanično je odobrila trošenje sredstava iz IPA 2017 za namjenu uređenja stanice Bijelo Polje za zajednički granični rad. Projektovanje i izvođenje radova adaptacije stanične zgrade trajaće 20 mjeseci.

3.2.4. Zaključivanje i sprovođenje sporazuma sa Republikom Kosovo					
3.2.4.1. Sprovođenje Sporazuma o državnoj granici između Crne Gore i Republike Kosovo	MUP Odjeljenje IUG / Međuresorska komisija	● Sprovođenje potpisanog Sporazuma o državnoj granici, iz 26 avgusta 2015.⁶ ● Vršiti pripreme za sprovođenje zajedničkog uputstva o načinu obilježavanja državne granice. ● Vršiti pripreme za obilježavanje Sporazumom utvrđene državne granice.	Budžet Crne Gore	Kontinuirano (Rok za obilježavanje državne granice je dvije godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma)	Kontinuirano se vrše pripreme za implementaciju Sporazuma
3.2.4.2. Zaključivanje Sporazuma graničnim prelazima i Sporazuma o prekograničnom saobraćaju, između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosovo	MUP Odjeljenje IUG Međuresorska komisija	● Sprovođenje sporazuma o graničnim prelazima, potpisanih 26. marta 2014. ● Sprovođenje Sporazuma o određivanju režima prekograničnog saobraćaja, potpisanog 26. marta, 2014. ● Nastaviti aktivnosti za uspostavljanje zajedničke granične kontrole na Zajedničkom graničnom prelazu Kotlovi-Kučiste, na putnom pravcu Murino-Čakor-Peć	Budžet Crne Gore	Kontinuirano II kvartal (uputiti inicijativu)	Upućena je ponovljena inicijativa za implementaciju sporazuma i protokola
3.2.4.3. Zaključivanje Sporazuma o policijskoj saradnji	MUP – Direkcija za strateško-razvojne poslove i IUG, UP-SGP	● Sprovođenje Sporazuma o policijskoj saradnji, potpisanog 26. marta 2014.godine • Sprovođenje Protokola o organizovanju zajedničkih patrola duž državne granice	Budžet Crne Gore	Kontinuirano	Kontinuirano se realizuje

⁶Nakon stupanja na snagu Sporazuma o državnoj granici, predstoji obaveza da se obrazuje zajedničko radno tijelo koje će u skladu sa Uputstvom za obilježavanje Sporazumom utvrđene državne granice, u predviđenom roku, izvršiti obilježavanje državne grance na terenu i sačiniti dokumentaciju o državnoj granici: TK sa ucrtanom graničnom linijom i koordinatama prelomnih graničnih tačaka, Tekstualni opis državne granice (sastavni dio Sporazuma); aerofotogrametrijski snimci; prikaz granične linije na listovima katastarskih planova; određivanje koordinata graničnih oznaka na graničnoj liniji na osnovu geodetske mreže obje države i urađenog projekta; nakon postavljanja graničnih oznaka na graničnoj liniji i nakon geodetskih mjerenja, na osnovu zajedničkog projekta, izvršiće se aerofotogrametrijsko snimanje u predviđenoj širini sa obje strane granične linije i pripremiće se geodetski IT za granicu u cilju stvaranja baze podataka za upravljanje podacima o graničnoj liniji. Obaveza je zajedničkog radnog tijela da održava graničnu liniju koja mora biti očišćena od stabala i drugog rastinja koje smanjuje vidljivost granične linije i graničnih oznaka u širini utvrđenoj Sporazumom, kao i da održava i obnavlja oštećene i eventualno uklonjene granične oznake.

između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosovo		• Implementacija Protokola o organizovanju sastanaka graničnih službi na svim rukovodnim nivoima			
3.2.4.4. Sprovođenje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosovo o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima	MF-UC	• Razmjena informacija u skladu sa potpisanim Sporazumom, • Saradnja u zajedničkim carinskim istragama • Saradnja na graničnim prelazima u cilju jačanja nadzora (kroz SEED 119system i zajedničke kontrole) • Saradnja na primjeni najbolje prakse Evropske Unije na graničnim prelazima	Budžet Crne Gore	Kontinuirano	Kontinuirano se realizuje
3.2.5. Zaključivanje i sprovođenje sporazuma sa Republikom Albanijom					
3.2.5.1. Zaključivanje ugovora o državnoj granici između Crne Gore i Republike Albanije, u skladu sa Protokolom o razgraničenju iz 1926.godine	MUP Odjeljenje IUG / Međuresorska komisija	• Nastaviti pripreme za zaključivanje ugovora o državnoj granici, pored potpisanog Sporazuma o obnavljanju graničnih oznaka, u skladu sa Protokolom o razgraničenju iz 1926. godine • Nastaviti aktivnosti na implementaciji zaključenog Sporazuma o obnavljanju graničnih oznaka iz 2009.godine	Budžet Crne Gore	U skladu sa dinamikom nastavka pregovora Kontinuirano	Realizuje se kontinuirano u skladu sa dinamikom pregovora Dana 28.aprila 2017.godine, u Skadru, održan je sastanak Zajedničke crnogorsko-albanske komisije za granicu. Sagledano je stanje repera I i II na teritoriji R.Albanije, koji označavaju pravac granice u teritorijalnom moru, 12 milja. Dana 6.jula.2017.godine u Skadru, održan je sastanak Zajedničke crnogorsko-albanske komisije za granicu, na kojem se između ostalog raspravljalo o stanju graničnih oznaka na Skadarskom jezeru u cilju obnavljanja graničnih oznaka. Dana 24.oktobra 2017. godine u

					Podgorici je održan sastanak Zajedničke crnogorsko-albanske komisije za granicu, na kojem je razmatran Nacrt elaborata stanja graničnih oznaka na Skadarskom jezeru, u cilju usaglašavanja.
3.2.5.2. Sprovođenje Sporazuma o graničnim prelazima između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Albanije	MUP Odjeljenje IUG Međuresorska komisija, Direktorat za međunarodnu saradnju i evropske integracije	• Usklađivanje graničnih procedura na graničnim prelazima (posebno za vrijeme ljetnje turističke sezone) • Nastaviti aktivnosti za sprovođenje potpisanog Sporazuma o otvaranju Zajedničkog graničnog prelaza (ZGP) Zatrijebačka Cijevna – Grabon i vršenje zajedničke granične kontrole na ovom ZGP, u cilju uspostavljanja putnog pravca Podgorica-Plav, preko Republike Albanije (usklađivanje aktivnosti sa Ministarstvom saobraćaja i pomorstva). • Zaključivanje Protokola između MUP-Crne Gore i MUP. R.Albanije o sprovođenju zajedničke granične kontrole i plaćanju troškova nastalih u radu na ZGP Zatrijebačka Cijevna - Grabon • Zaključivanje Sporazuma o otvaranju graničnog prelaza za međunarodni željeznički saobraćaj Tuzi-Bajze	Budžet Crne Gore	Kontinuirano Kontinuirano do otvaranja II kvartal II kvartal	Kontinuirano se realizuje Kontinuirano -U toku su aktivnosti na završetku radova izgradnje ZGP Zatrijebačka Cijevna- Grabon , očekuje se da radovi na izgradnji budu završeni do kraja marta 2018. godine U proceduri je potpisivanje Protokola o sprovođenju zajedničke granične kontrole i plaćanju troškova nastalih u radu na ZGP Zatrijebačka Cijevna – Grabon. U proceduri je potpisivanje Sporazuma o otvaranju graničnog prelaza za međunarodni željeznički saobraćaj Tuzi-Bajze.
3.2.5.3. Sprovođenje Sporazuma o policijskoj saradnji između Vlade CrneGore i Vlade Republike Albanije (po potrebi	MUP – Direkcija za strateško-razvojne poslove, UP-SGP	•Sprovođenje Protokola o organizovanju zajedničkih patrola duž državne granice. •Sprovođenje Protokola o organizovanju sastanaka graničnih službi na svim rukovodnim nivoima. •Organizovanje i sprovođenje zajedničkih policijskih	Budžet Crne Gore	Kontinuirano	Kontinuirano se realizuje Kontinuirano se realizuje

izmjene i dopune)		akcija za istrage krivičnih djela u oblasti suzbijanja prekograničnog kriminala			
3.2.5.4. Sprovođenje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Albanije o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima	MF-UC	- Razmjena informacija u skladu sa potpisanim Sporazumom - Saradnja u zajedničkim carinskim istragama - Saradnja na graničnim prelazima u cilju jačanja nadzora (kroz SEED sistem i zajedničke kontrole) - Saradnja na primjeni najbolje prakse Evropske Unije u saradnji na graničnim prelazima - Afirmacija pozitivnih iskustava u saradnji na Zajedničkom graničnom prelazu Sukobin - Murićani	Budžet Crne Gore	Kontinuirano	Kontinuirano se vrši razmjena informacija
3.2.5.5. Sprovođenje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta Ministara Republike Albanije o organizovanju graničnog željezničkog saobraćaja	MUP –UP/SGP Međuresorska komisija, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva	- Unapređenje prevoza tereta u međunarodnom željezničkom saobraćaju između dvije države; - Pojednostavljenje granične kontrole i ubrzavanje prelaska vozova iz jedne u drugu državu, odnosno smanjenje zadržavanja vozova na željezničkim graničnim prelazima (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne i Savjeta ministara Republike Albanije o organizovanju graničnog željezničkog saobraćaja objavljenog u „Službenom listu Crne Gore-Međunarodni ugovori” br.3/2013). Prema potpisanim Sporazumima, vrši se organizovanje željezničkog saobraćaja između Crne Gore i Albanije i svake godine potpisuje se sporazum o elementima za Red vožnje teretnih vozova na graničnoj pruzi Tuzi-Bajze od strane ŽICG -AD Podgorica, AD Montecargo Podgorica i albanskih željeznica (HSH) . - Nastaviti sa implementacijom potpisanih protokola zaključenih na osnovu ovog Sporazuma.	Budžet Crne Gore	Kontinuirano	Kontinuirano Izvršena je adaptacija Zajedničke željezničke granične stanice u Tuzima i stvoreni uslovi za rad graničnih službi Crne Gore i Republike Albanije. Zajednička granična stanica Tuzi zvanično je otvorena 10.jula 2017. godine i u njoj rade svi nadležni državni organi Crne Gore i Republike Albanije, za sada samo za potrebe međunarodnog željezničkog saobraćaja robe, u skladu sa potpisanim Sporazumom i pratećim protokolima. Potpisani protokoli se implementiraju.
3.2.6. Zaključivanje Sporazuma o epikontinentalnom pojasu					
3.2.6.1. Zaključivanje sporazuma o razgraničenju epikontinentalno	MSiP, MVP, MUP-Komisija, MVP-Komisija	Nastaviti sa pripremama za zaključivanje Sporazuma o razgraničenju epikontinentalnog pojasa između Crne Gore i Republike Italije, uz utvrđivanje tromeđnih tačaka sa R.Albanijom i R.Hrvatskom	Budžet Crne Gore	U skladu sa dinamikom vođenja pregovora	Nije bilo aktivnosti u vezi zaključivanja Sporazuma o razgraničenju epikontinentalnog pojasa između Crne Gore i Republike

g pojasa između Crne Gore i Republike Italije u skladu sa Sporazumom između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Italije o razgraničenju epikontinentalnog pojasa potpisanog 8.januara 1968.godine u Rimu					Italije.
3.3. Mjere kontrole unutar oblasti slobodnog kretanja uključujući povratak i ponovni prihvrat					
3.3.1. Kontrola kretanja i boravka stranaca					
3.3.1.1. Sprovođenje operativnih mjera u cilju kontrole zakonitosti boravka stranaca	MUP –Direktorat za građanska stanja i lične isprave, UP-SGP	• Redovna kontrola zakonitosti boravka stranih državljana • Razviti procedure za neregularne rezidente • Sprovođenje podzakonskih akata za implementaciju zakona - Pravilnik o fotografisanju, uzimanju otisaka prstiju i drugih podataka od stranaca koji traže međunarodnu zaštitu; - Pravilnik o obrascima zahtjeva za međunarodnu zaštitu i zapisnika o verbalno podnešenim zahtjevima za međunarodnu zaštitu; - Pravilnik o prijemu, pravilima boravka i kućnom redu Prihvatnog Centra za strance; - Pravilnik o sadržini formulara i načinu	Budžet Crne Gore	Kontinuirano Kontinuirano	Kontinuirano se sprovodi Kontinuirano se sprovodi

		izdavanja dokumenata za strance koji su podnijeli zahtjev za međunarodnu zaštitu, tražioce azila, strance pod subsidijarnom zaštitom i strance pod privremenom zaštitom			
3.3.1.2. Saradnja sa drugim organima	MUP –UP-SGP	• Sprovođenje ciljnih akcija na regionalnom i lokalnom nivou • Sprovesti zajedničke ciljne aktivnosti uključujući policiju, carinu, organe iz oblasti radnog zakonodavstva, organe koji se bave pitanjima migracija	Budžet Crne Gore	Kontinuirano	Kontinuirano se sprovodi
3.3.2. Sprovođenje mjera koje se odnose na readmisiju (povratak i ponovni prihvati)					
3.3.2.1. Zaključivanje implementaci onih protokola sa ostalim državama EU na zahtjev bilo koje od strana, na osnovu člana 19 Sporazuma – između Crne Gore o Evropske zajednice o readmisiji lica koja su bez dozvole boravka	MUP- Direktor za građanska stanja i lične isprave, UP-SGP,MVP	• Pokrenuti inicijativu za vođenje pregovora • Usaglasiti i parafirati tekstove Protokola • Potpisati Protokole • Pripremiti Protokole za objavljivanje i stupanje na snagu	Budžet Crne Gore	Kontinuirano	Kontinuirano se sprovodi Potpisan je 24. februara 2017. godine Protokol između Vlade Crne Gore i Vlade Mađarske o implementaciji Sporazuma između Crne Gore i Evropske zajednice o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica koja su bez dozvole boravka, i isti je objavljen u "Službenom listu Crne Gore"; Dopisom od maja 2017. godine., predloženo je nadležnim organima Grčke da se završno usaglašavanje Nacrta protokola o readmisiji izvrši elektronskim putem. U toku procedura definisanja mjesta i vremena za potpisivanje Protokola o readmisiji sa Španijom.
3.3.2.2. Usklađivanje zakonodavstva u oblasti legalnih migracija sa	MUP, Direktor za građanska stanja i lične isprave, UP, MVP	• Kontinuirano pratiti promjene u zakonodavstvu EU	Budžet Crne Gore	Kontinuirano	Kontinuirano se sprovodi Predlog zakona o strancima, je utvrđen na sjednici Vlade od 28. decembra 2017. godine, i isti je dostavljen Skupštini Crne Gore, na

relevantnim međunarodnim standardima EU					usvajanje. Zakon je donijet na sjednici Skupštine Crne Gore, 14. februara 2018.godine.
3.3.2.3. Djelotvorno i efikasno sprovođenje Sporazuma o readmisiji između Crne Gore i Evropske Unije o readmisiji lica koja su bez dozvole boravka	MUP, Direktorat za građanska stanja i lične isprave, UP, MVP	- Poštovati zadate rokove za odgovaranje na pojedinačne zahtjeve za readmisiju - Poštovati zadati rokove za odgovaranje na pojedinačne zahtjeve za tranzit	Budžet Crne Gore	Kontinuirano	Kontinuirano se sprovodi Poštuju se rokovi u kojima se dostavlja odgovor na zahtjeve koji su propisani sporazumom
3.3.2.4. Zaključivanje, potvrđivanje kao i djelotvorno i efikasno sprovođenje sporazuma o readmisiji sa trećim državama.	MUP, Direktorat za građanska stanja i lične isprave, UP, MVP	- Pokrenuti inicijativu za vođenje pregovora - Usaglasiti i parafirati tekstove Sporazuma - Potpisati sporazume, - Usvojiti zakon o potvrđivanju sporazuma, - Stupanje na snagu sporazuma	Budžet Crne Gore	Kontinuirano	Kontinuirano se sprovodi Skupština Crne Gore usvojila je u novembru 2017. godine Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Azerbejdžana o readmisiji (vraćanju i prihvatanju) lica koja su bez dozvole boravka, koji je potpisan je u Podgorici 27. aprila 2017. godine.
3.3.2.5. Pripremiti i ažurirati planove za postupanje u slučaju povećanog broja	MUP, Direktorat za građanska stanja i lične isprave, UP, MVP	Sprovođenje standardnih operativnih procedura u slučaju povećanog broja neregularnih migranata	Budžet Crne Gore	Kontinuirano	Kontinuirano se sprovodi

nelegalnih migranata					
3.3.2.6. Uvođenje sistema dobrovoljnog povratka	MUP, Direktorat za građanska stanja i lične isprave, UP, MVP	Sprovođenje sistema dobrovoljnog povratka, u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije IOM	Budžet Crne Gore	Kontinuirano	Kontinuirano se sprovodi U Predlogu Zakona o strancima, između ostalog, u vezi dobrovoljnog odlaska stranca, propisano je da radi podsticanja dobrovoljnog odlaska stranca Ministarstvo može zaključivati sporazume sa nadležnim organima drugih država, međunarodnim organizacijama i nevladinim organizacijama. Policija može da obezbijedi putnu ispravu i putnu kartu za povratak i neophodnu finansijsku pomoć. Bliži način i postupak dobrovoljnog odlaska propisuje Ministarstvo.
3.3.2.7. Sistem prisilnog povratka uključujući praćenje	MUP, Direktorat za građanska stanja i lične isprave, UP, MVP	- Implementacija sistema prisilnog povratka, u saradnji sa IOM - Saradnja u zajedničkim operacijama povratka	Budžet Crne Gore	Kontinuirano	Kontinuirano se sprovodi U 2017. godini, iz Crne Gore prinudno je udaljeno 51 lice.
3.3.3. Saradnja između organa u oblasti azila i uspostavljanje EURODAC (EU baza podataka za identifikaciju tražilaca azila i nezakonitih migranata)					
3.3.3.1. Poboljšati kapacitete za bavljenje velikim prlivom tražilaca azila	MUP -Direkcija za azil, UP-SGP	- Uspostavljanje mreže objekata za prihvata, koji mogu biti brzo mobilisani za potrebe tražilaca azila - Uspostavljanje mreže za mješovite grupe tražilaca azila, sa ranjivim grupama	Budžet Crne Gore	II kvartal IV kvartal	Nije realizovano Nije realizovano
3.3.3.2. Uspostavljanje nacionalne bazu	MUP-SIT, Direkcija za azil,UP-SGP	- Ažuriranje nacionalne baze podataka tražilaca azila - Obuka službenika za rad na elektronskim	Budžet Crne Gore	Kontinuirano	Realizovano Uspostavljena je nacionalna baza podataka tražilaca azila i

podataka (DATABASE) tražilaca azila u skladu sa sistemom EURODAC		registrima tražilaca azila			omogućeno elektronsko uzimanje biometrijskih podataka (slike, otisci prstiju)
3.3.3.3. Unapređenje standardnih procedura	MUP – SIT, Direkcija za azil, UP-SGP	• Izrada informativnog materijala za tražioce azila i lica sa odobrenom zaštitom • Unaprijediti sistem nedostatka prevodilaca u procedurama traženja azila	Budžet Crne Gore	Kontinuirano	Kontinuirano se realizuju aktivnosti. Direkcija za azil, u saradnji sa ekspertom Evropske komisije, pripremila je Informator za strance koji traže međunarodnu zaštitu u Crnoj Gori. Informator je upućen Kancelariji UNHCR-a u Podgorici u cilju njegovog prevođenja na odgovarajuće jezike.

ANALIZA STANJA, PROBLEMI I MJERE KOJE JE POTREBNO PREDUZETI U CILJU UNAPREDJENJA STANJA U OBLASTI MEDJURESORSKE SARADNJE

Međuresorska saradnja je u znatnoj mjeri unaprijeđena zaključivanjem i sprovođenjem Sporazuma o međusobnoj saradnji u integrisanom upravljanju granicom između organa koji imaju nadležnost u oblasti granične kontrole, usklađivanjem rada, zajedničkom analizom rizika, sprovođenjem zajedničkih akcija, zajedničkim korišćenjem opreme i zajedničkom obukom.

Međuresorska saradnja doprinijela je optimalnom angažovanju i korišćenju postojećih ljudskih i tehničkih resursa graničnih službi u cilju efikasnijeg prekograničnog prometa, unapređenja granične bezbjednosti, zaštite života, zdravlja i imovine ljudi, duž državne granice i suzbijanja prekograničnog kriminala.

4. MEĐURESORSKA SARADNJA						
Sveukupan krajnji rezultat (2018)	Poseban krajnji rezultat (2018)	Indikator uticaja	Planirana aktivnost 2014	Rezultat 2015	Polazna osnova 2016	Očekivani rezultat 2017
4. Unaprijeđen a međuresorska saradnja u oblasti integrisanog upravljanja granicom	4.1. Pravni okvir i usklađene procedure	Broj usvojenih ili izmijenjenih procedura u oblasti međuresorske saradnje.	Implementiran Sporazum o međuresorskoj saradnji u oblasti IUG.	Pripremljen je nacrt izmjena i dopuna Sporazuma o međuresorskoj saradnji u oblasti IUG, zbog izmjene organizacione strukture granične policije	Planirano: Određivanje kontakt osobe za međusobnu saradnju policije i carine, u skladu sa potpisanim Sporazumom, na svim nivoima. Status realizacije: Određene su kontakt osobe za međusobnu saradnju policije i carine, u skladu sa potpisanim Sporazumom, na svim nivoima.	Definisanje procedura zajedničkog rada mobilnih jedinica granične policije i carine
	4.2 Unaprijeđen a međuresorska saradnja, naročito u oblastima: - Zajedničkih analiza rizika - Zajedničkih specijalistič	Stepen saradnje između graničnih službi u oblastima: -- Zajedničkih analiza rizika - Zajedničkih specijalističkih obuka, - Zajedničke	Saradnja između graničnih službi koje učestvuju u upravljanju granicom definisana je Sporazumom o međusobnoj saradnji u integrisanom upravljanju granicom. Sporazum obuhvata saradnju	Kontinuirano su obavljani poslovi koordinacije graničnih službi; Sprovedene su zajedničke analize rizika; Sprovedene su zajedničke specijalističke obuke; Sprovedena je zajednička upotreba opreme; -planirane su i sprovedene zajedničke	Planirano: Definisanje kontakt osobe za međusobnu saradnju policije i carine, u oblasti zajedničke analize rizika, zajedničkih obuka, zajedničke upotrebe opreme i sprovođenja zajedničkih akcija	Unaprijeđenje komunikacije između policije i carine na svim organizacionim nivoima – centralnom, regionalnom i lokalnom nivou.

	kih obuka, - Zajedničke upotrebe opreme I - Zajedničkih aktivnosti	upotrebe opreme i - Zajedničkih aktivnosti	policije, carine i inspekcijjskih službi. . Policija i carina takođe sarađuju u oblasti suzbijanja i otkrivanja krivičnih djela i prekršaja kao i u zajedničkim akcijama. Stvorena je mogućnost uspostavljanja zajedničkih timova za istrage u svrhu otkrivanja krivičnih djela iz nadležnosti ovih institucija (policije i carina). Nema odredbi kojima se definiše zajednički rad mobilnih jedinica granične policije i carina. Uspostavljen je direktan uzajamni pristup bazama podataka Uprave policije i Carina, na osnovu Sporazuma o korišćenju ličnih i drugih podataka potpisanog između MUP- Uprave policije i Ministarstva finansija- Uprave carina potpisanog 2014.godine. Za službenike Granične policije, Uprave carina i Uprave za	akcije. U 2015.godini,Granična policija i Carina sprovele su 28.705. aktivnosti koje su se odnosile na zajednički pregled roba, koje su rezultirale oduzimanjem akcizne robe i nedozvoljenih droga. Na Policijskoj Akademiji u Danilovgradu organizovane su specijalističke jednodnevne obuke na temu Borba protiv korupcije na graničnim prelazima 18 i 19.11.2015.godrealizovane dvije jednodnevne	Status realizacije: U oblasti zajedničke analize rizika, zajedničkih obuka, zajedničke upotrebe opreme i sprovođenja zajedničkih akcija određene su kontakt osobe za međusobnu saradnju policije i carine. -U periodu od 13.12.-15.12. 2016.godine, realizovane su tri jednodnevne specijalističke obuke na temu: „Borba protiv korupcije na graničnim prelazima”, za 42 - službenika granične policije, 21- službenika Uprave carina i 2 službenika Uprave za inspekcijske poslove. Planirano: Povećan broj zajedničkih međuresorskih aktivnosti za 5%. Status realizacije: Sastanci stručnih timova za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom i graničnim prelazima, na svim graničnim prelazima su se redovno održavali u cilju analize i sprovođenja strategije na lokalnom	
--	---	---	---	---	---	--

			inspekcijske poslove realizovana je specijalistička obuka na temu Suzbijanje korupcije na graničnim prelazima (16,19 i 20.maj 2014. godine). Obuku je završilo 42 službenika Granične policije, 21 službenik Uprave carina, 3 službenika Uprave za inspekcijske poslove i jedan službenik Policijske akademije.	obuke za službenike Granične policije, Uprave carina i Uprave za inspekcijske poslove; -09. i 10.12.2015.god. realizovane dvije jednodnevne specijalističke obuke za 28 službenika Granične policije. 14 službenika Uprave carina i 4 službenika inspekcijskih službi.	nivou. Redovno su održavani sastanci na regionalnom nivou. Na centralnom nivou Komisija je saglasno Poslovniku o radu održala sastanke na kvartalnom nivou.	
	Broj zajedničkih međuresorskih aktivnosti	Međuresorska saradnja još uvijek nije na zadovoljavajućem nivou. Prema Šengen katalogu, preporuka broj 134, mora postojati saradnja u oblasti otkrivanja i istraživanja prekograničnog kriminala. U 2014. godini granična policija i carina sprovele su 25. 890 aktivnosti koje su se odnosile na zajednički pregled roba	Realizovane su značajne međuresorske aktivnosti, počevši od zajedničkih sastanaka, zajedničkih analiza, zajedničkih obuka do realizacije zajedničkih akcija.		Povećan broj zajedničkih međuresorskih aktivnosti za 5%. u odnosu na 2016.godinu. Prema podacima Sektora Granične policije u 2017.godni realizovano je ukupno 32.818. zajedničkih inspekcija roba.	

4.1. Usaglašavanje pravnog okvira					
Aktivnosti	Odgovorni organ /Uključeni organ Organizaciona jedinica nadležna za sprovođenje	Mjere	Izvor finansiranja	Rok	STATUS REALIZACIJE
4.1.1. Unapređenje međuresorske saradnje	MUP- Odjeljenje IUG , Komisija za granicu	Izmjene postojećeg Sporazuma o međusobnoj saradnji u IUG uvažavajući izmjene organizacione strukture graničnih službi	Budžet Crne Gore	II kvartal	U fazi realizacije
4.2. Koordinacija aktivnosti nadležnih organa					
4.2.1. Unapređenje međuresorske saradnje	MUP- Odjeljenje IUG , Komisija za granicu	- Redovni sastanci međuresorske komisije na nacionalnom nivou - Koordinacija rada stručnih radnih timova na regionalnom i lokalnom nivou - Analiza izvještaja o saradnji - Priprema godišnjeg izvještaja o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije IUG	Budžet Crne Gore	Kontinuirano	Kontinuirano se realizuju aktivnosti Redovno se održavaju sastanci na nacionalnom nivou. U toku je priprema godišnjeg Izvještaja o realizaciji AP za 2017, sa predlogom AP za 2018.godinu.
4.2.2. Koordinacija aktivnosti graničnih službi	MUP- Odjeljenje IUG , Komisija za granicu	- Saradnja svih relevantnih organa - Planiranje i sprovođenje zajedničkih akcija na graničnim prelazima i unutrašnjosti - Koordinacija rada graničnih službi na graničnim prelazima i u unutrašnjosti - Zajedničko koršćenje opreme - Zajedničke specijalizovane obuke - Planiranje i realizacija zajedničkih akcija - Redovni zajednički sastanci na svim nivoima	Budžet Crne Gore	Kontinuirano	Kontinuirano se realizuju aktivnosti.
4.3. Aktivnosti Uprave carina					
4.3.1. Pratiti promjene u zakonodavstvu EU u ovoj oblasti i implementirati ih u carinske propise	MF-UC	Implementirati novi Zakon o carinskoj službi	Budžet Crne Gore	Kontinuirano	Kontinuirano se realizuje Na osnovu novog Zakona o carinskoj službi, usvojeni su sledeći pravilnici: -Pravilnik o načinu upotrebe sredstava prinude ovlašćenih carinskih službenika;

					- Pravilnik o uslovima, načinu nošenja i upotrebe vatrenog oružja i municije ovlaštenih carinskih službenika; - Pravilnik o službenoj legitimaciji i znački i drugi pravilnici kojima se detaljno razrađuju ovlaštenja carinskih službenika. Usvojene su Izmjene i dopune Zakona o carinskoj službi u odnosu na norme po kojima bi se stvorio osnov za donošenje Pravilnika o izdavanju upozorenja i naredbi kao i Pravilnika o praćenju, zaustavljanju, pregledu i pretresu vozila. Dokument je objavljen u sl. Listu br 80 od 01.12.2017 godine. Predmetni pravilnici planirani su Programom rada Vlade za donošenje u I kvartalu 2018 godine.
4.3.2. Ažurirati Plan za investicije, nabavku opreme i upravljanje ljudskim resursima	MF-UC	● Jačati administrativne, tehničke i ljudske kapacitete Uprave carina	Budžet Crne Gore	II. kvartal	Kontinuirano se realizuje Poslovnim strategijom Uprave carina za period 2016-2018 planirano je jačanje administrativnih i kadrovskih kapaciteta. U Akcionom planu za implementaciju Strategije, propisani su rokovi i nosioci za sve segmente u razvoju i jačanju kapaciteta. Ova aktivnost odvija se u kontinuitetu.
4.3.3. Pripremiti adekvatan zakonski okvir za angažovanje mobilnih timova Uprave carina	MF-UC	● Obezbijediti da mobilni carinski timovi u saradnji sa drugim nadležnim organima učestvuju u suzbijanju nelegalnih aktivnosti na carinskom području Crne Gore	Budžet Crne Gore	Kontinuirano	Kontinuirano se realizuje Fokus kontrolnih aktivnosti Uprave carina usmjeren je na saradnju sa Državnim Tužilaštvom u carinskim istragama, kao i zajedničke akcije sa Upravom policije, Poreskom upravom i drugim organima za sprovođenje zakona. Uprava carina je ostvarila

					izvanredne rezultate u suzbijanju krijumčarenja narkotika, akcizne robe i druge komercijalne robe. U periodu od 03-07. aprila 2017.godine, realizovana je misija hrvatskih eksperata vezano za jačanje operativnih mobilnih timova i primjene ovlašćenja iz Zakona o carinskoj službi. U periodu 20-21.11.2017 realizovana je zajenička aktivnost Mobilnih timova Uprave carina Crne Gore i Uprave carina Albanije pod nazivom „NORTH 1”. Sprovedene su zajedničke kontrole na GP Božaj i na GP Sukobin.
4.3.4. Ažurirati Plan za sprovođenje poslova carinjenja na granici i Priručnika o procedurama	MF-UC	● Nastaviti aktivnosti na pojednostavljenju carinskih procedura ● Olakšati dostupnost svih informacija o carinskim procedurama korisnicima (putem web-a, medija i Priručnika)	Budžet Crne Gore	Kontinuirano	Kontinuirano se realizuje Formirana je Radna grupa za pojednostavljenja carinskih postupaka. Zadatak radne grupe je da aktivno učestvuje u definisanju i izradi plana za implementaciju pojednostavljenih postupaka i AEO. 2017.god. jednom privrednom društvu je izdato odobrenje za sprovođenje pojednostavljenog postupka uvoza na osnovu fakture, dok su za dva privredna društva izdata odobrenja za sprovođenje pojednostavljenog postupka na osnovu fakture za izvozni postupak. Svjetska banka (IFC) pruža tehničku pomoć Upravi carina za realizaciju Projekta za implementaciju pojednostavljenih postupaka na osnovu knjigovodstvenog upisa. Nakon uspješno okončanog pilot projekta u junu 2017.godine, tri privredna društva

					su dobila odobrenje za sprovođenje pojednostavljenih postupaka na osnovu knjigovodstvenog upisa, dok su u toku postupci po zahtjevu dva privredna društva. Primjena pojednostavljenih postupaka na osnovu knjigovodstvenog upisa, tzv. kućnog carinjenja dovela je do suštinskih promjena u tehničkom načinu funkcionisanja carinskog postupka. U pojednostavljenim carinskim postupcima omogućeno je da privredna društva svoju robu deklariraju bespapirno koristeći IT aplikaciju, da robu deklarisanu za izvoz direktno otpremaju iz svojih prostorija do granične carinske ispostave, a robu namijenjenu uvozu direktno od granične carinske ispostave dopremaju u svoje prostorije. Postupci „kućnog carinjenja“ u suštini predstavljaju prihvatanje novog načina razmišljanja i rada potrebnih za dalju implementaciju instituta "Ovlašćenog privrednog subjekta", a koji je sledeći projekat koji će Uprava carina realizovati, takođe uz pomoć Svjetske banke. Poslednjim izmjenama Carinskog zakona, koje su stupile na snagu 08.11.2017.god. odredbe koje se odnose na AEO su u potpunosti uskladjene sa novim Carinskim zakonom Unije (UCC). Dalje uređivanje ove oblasti izvršiće se izmjenom podzakonskog propisa, čiji nacrt je izrađen i koji će uskoro biti dostavljen Ministarstvu finansija na dalju proceduru oko usvajanja.
--	--	--	--	--	---

4.3.5. Usaglasiti IT sistem sa EU standardima (kompatibilnost sa EU sistemom)	MF-UC	● Sprovoditi IT Strategiju Uprave carina prema usvojenim rokovima ● Nabaviti neophodnu IT opremu i aplikaciju i obučiti službenike za rad	Budžet Crne Gore	Po planu IT Strategije	Kontinuirano se realizuje IT Strategija Uprave carina realizuje se u skladu sa aktivnostima definisanim u Poslovnoj strategiji Uprave carina i Akcionim planom za njenu implementaciju. Realizovan je tender za izradu WEB servisa za jedinstvenu mrežu državnih organa (mjera 6.1.8 Akcionog plana za Poglavlje 24) Realizovan je tender za nabavku nove komunikacione opreme za Informacioni sistem Uprave carina. Realizovan je tender za nabavku ORACLE OBIE izvještajnog alata, koji je od posebnog značaja za efikasno sprovođenje carinskog nadzora. U skladu sa planovima realizovane su aktivnosti na implemenraciji NCTS-a.
4.3.6. Unaprijediti infrastrukturu i opremu za efikasno izvršavanje zadataka na graničnim prelazima i na carinskom području Crne Gore	MF-UC	● Izvršiti nabavku opreme za granične prelaze i unutrašnje carinske ispostave za efikasan carinski nadzor u drumskom, pomorskom, željezničkom i aviosaobraćaju ● Nabaviti opremu za mobilne jedinice ● Zajednički realizovati obuku službi u oblasti carine za korišćenje opreme	Budžet Crne Gore	Kontinuirano	Kontinuirano se realizuje Kroz projekat IPA SBS IBM Uprava carina je izradila tehničke specifikacije i realizuje procedure nabavke opreme za kontrole, carinsku laboratoriju, video nadzor, vozila, informatičku opremu u softvere za efikasno sprovođenje carinskog nadzora i jačanje bezbjednosti carinskog područja Crne Gore. U 2017 godini raspisano je 13 tendera, kojima su obuhvaćena sva sredstva iz Projekta predviđena za 2017 godinu u iznosu od 1.400.000 eura. Završeno je 10 tendera, dok je za tri procedura po žalbama u toku. Iz programa EXBS-a doniran je uređaj za otkrivanje ukradenih vozila – Autel.
4.3.7. Sprovesti analizu	MF-UC	● Implementacija potpisanih sporazuma o carinskoj saradnji sa strateški važnim državama	Budžet Crne Gore	Kontinuirano	Kontinuirano se realizuje

potpisanih Sporazuma o carinskoj saradnji sa strateški važnim državama u cilju unapređenja saradnje		• Zaključenje inoviranih sporazuma o carinskoj saradnji			
4.3.8. Izraditi analizu postojeće situacije u području zajedničke saradnje na sprečavanju nezakonite trgovine i ostalih oblika prekograničnog kriminala ▯	MF-UC	• Unapređenje međunarodne saradnje u ovoj oblasti • Sprečavanje prekograničnog kriminala na nacionalnom i međunarodnom nivou	Budžet Crne Gore	Kontinuirano	Kontinuirano se realizuje U III kvartalu organizovano je više međunarodnih sastanaka na ovu temu na kojima su učestvovali službenici UC – Lisabon(22.-23.06.2017); Bari 15.06.2017-OLAF; 26.06.2017.Talin-OLAF.
4.3.9. Učestvovati u organizovanju međunarodnih operacija	MF-UC	• Učešće u međunarodnim operacijama sa Svjetskom carinskom organizacijom, OLAF-om, SELEC-om i drugim organizacijama	Budžet Crne Gore	Kontinuirano	Kontinuirano se realizuje U periodu od 23.01.2017. do 06.02.2017.godine, Uprava carina učestvovala je u međunarodnoj operaciji „Opson VI“ u organizaciji Interpola, koja se odnosi na borbu protiv ilegalne trgovine krivotvorenim prehrambenim proizvodima. U periodu od 30.01.2017. do 19.02.2017.godine, Uprava carina učestvovala je u međunarodnoj operaciji „Thunderbird“ u organizaciji Svjetske carinske organizacije, koja se odnosi na borbu protiv ilegalne trgovine biljnim i životinjskim vrstama. U periodu od 01.03.2017. do

					21.03.2017.godine, Uprava carina učestvovala je u međunarodnoj operaciji „PEGASUS“ u organizaciji SCO, koja se odnosi na borbu protiv ilegalne trgovine opremom i proizvodima koji se mogu koristiti u procesu proizvodnje cigareta. U periodu od 06.03.2017. do 17.03.2017.godine, Uprava carina učestvovala je u međunarodnoj operaciji „ECLIPSE II“ u organizaciji SELEC-a, koja se odnosi na borbu protiv ilegalne trgovine cigaretama i ostalih duvanskih proizvoda, kao i opreme koja se može koristiti u procesu proizvodnje istih. U periodu od 21.08.2017. do 19.09.2017.godine, Uprava carina učestvovala je u međunarodnoj operaciji „PANGEA X“ u organizaciji Svjetske carinske organizacije i Interpolu, koja se odnosi na borbu protiv Internet trgovine krivotvorenim lijekovima i medicinskim sredstvima. U periodu od 17.11.2017. do 18.11.2017.godine, Uprava carina učestvovala je u međunarodnoj operaciji „Dani zajedničke akcije 2017“ u organizaciji EUROPOLA, koja se odnosi na borbu protiv nelegalne trgovine vatrenim oružjem. U periodu od 20.11.2017. do 30.11.2017.godine, Uprava carina učestvovala je u međunarodnoj operaciji „ATHENA“ u organizaciji SCO,
--	--	--	--	--	--

					koja se odnosi na borbu protiv ilegalne trgovine kulturnim dobrima.
4.3.10. Učestvovati u projektima obuke i međunarodne razmjene carinskih organa	MF-UC	● Analizirati područje specijalističke obuke carinskih organa ● Sprovesti specijalističku obuku iz oblasti carinskih istraga, analize rizika, naknadne kontrole, suzbijanja krijumčarenja itd. ● Sprovesti specijalističku obuku za potrebe prilagođavanja EU standardima u oblasti carinskih organa ● Učestvovati u obuci unutar okvira međunarodne razmjene carinskih organa	Budžet Crne Gore	Kontinuirano	Kontinuirano se realizuje U periodu od 01.01.2017.-20.09.2017. službenici Uprave carina prisustvovali su na ukupno 109 seminara, obuka, konferencija i drugih vidova stručnog usavršavanja. Navedenim edukacijama prisustvovalo je ukupno 400 službenika.
4.3.11. Organizovati sastanke sa carinskim organima u susjednim državama, kao i drugim organima koji imaju nadležnost na granici na lokalnom nivou	MF-UC	● Održavati sastanke u skladu sa operativnim potrebama ● Ažurirati podatke koji se mogu razmjenjivati ● Saradnja susjednih carinarnica i graničnih carinskih ispostava na usaglašavanju podataka iz SEED sistema - redovni sastanci i komunikacija	Budžet CG Budžet Crne Gore	Kontinuirano	Kontinuirano Na ovu temu održano je više sastanaka od kojih je potrebno izdvojiti: -16.01.2017. sastanak sa predstavnicima hrvatske carine, -04.04.2017. održan je sastanak sa predstavnicima EXBS programa -16-17 novembra u Sarajevu održan je regionalni sastanak o funkcionalnim unapređenjima SEED Sistema -7.10.2017 u Skadru održan je radni sastanak Sektora carinske bezbjednosti Uprava carina Crne Gore I Albanije
4.3.12. Jačati mjere bezbjednosti i kontrole u Luci Bar	MSiP Operateri u Luci Bar	● ISPS kod		Kontinuirano	Kontinuirano se realizuje Zajednički Operativni tim u čijem sastavu su službenici UC SGP i Odsjeka za narkotike u kontinuitetu sprovodi zajedničke aktivnosti i analizu rizika. U 2017. godini obrađeno je analizom

					rizika od strane ccp tima 100% pre arrival informacija od čega je pregledano ukupno 90 pošiljki. Sprovedene su periodično rip off kontrole u vidu kontrole plombi i zadnjih panela na frigo kontejnerima. Statistika kontrola: Skeniranje: 54 Pregled dokumentacije: 3 Djelimičan pregled: 33
4.3.13. Obezbjedivanje saradnje sa Veterinarskom inspekcijom, Fitosanitarnom inspekcijom, Ekološkom inspekcijom i Šumskom/lovočuvarskom inspekcijom	MF – UC, Inspeksijske službe	● Obezbijediti pružanje pomoći carinskom organu od strane Veterinarske i Fitosanitarne inspekcije ● Obezbijediti pružanje pomoći carinskom organu od strane Ekološke inspekcije, nadležnih za kontrolu roba na radioaktivnosti, supstanci koje oštećuju ozonski omotač, otpad, izvore jonizujućeg zračenja i zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva. ● Obezbijediti pružanje pomoći carinskom organu od strane Šumarsko / Lovočuvarske inspekcije, u skladu sa nadležnostima utvrđenim Zakonom o divljači i lovstvu, prilikom uvoza i izvoza roba.	Budžet Crne Gore	Kontinuirano	Kontinuirano se realizuje U toku su aktivnosti u okviru SEED+ projekta, koji će obezbijediti efikasniji rad i analizu rizika na podacima prije dolaska robe za inspeksijske organe. Ova aktivnost odvija se na nivou CEFTA zemalja. Dana 17.maja 2017.godine, u prostorijama Uprave carina, održan je sastanak sa predstavnicima Fitosanitarne uprave na temu dostavljanja izvještaja o pregledima drvenog materijala za pakovanje određenih roba definisanih Naredbom o mjerama za sprečavanje unošenja štetnih organizama na bilje, biljne proizvode i objekte pod nadzorom koji se prenose drvenim materijalom za pakovanje porijeklom iz Kine („Službeni list CG” broj 66/16). Na sastanku je razmatrano pitanje fitosanitarnog spiska za 2017.godinu, a aktivnosti na njegovom ažuriranju su u toku. U spisku je, između ostalog, istaknuto

					da mora biti jasno naznačeno u kojim slučajevima je obavezna fitosanitarna kontrola, a za koje robe je fitosanitarna kontrola uslovna, uz napomenu ukoliko je iz određene zemlje ili slično. 04.12.2017 u organizaciji Svjetske banke održana je zajednička radionica Uprave carina i inspekcijskih organa u cilju sagledavanja mogućnosti za sprovođenje zajedničke analize rizika.
4.4. Aktivnosti inspekcijskih službi: Veterinarska Fitosanitarna i Zdravstveno - sanitarna inspekcija					
4.4.1 Veterinarsko zakonodavstvo u vezi sa međunarodnim prometom životinja, hrane za životinje i proizvoda životinjskog porijekla uskladiti sa EU zakonodavstvom u ovoj oblasti 4.4.2. Organizovati rad Veterinarske inspekcije na graničnim prelazima u skladu sa najboljom praksom EU	MPRR, UBHVFP MPRR, UBHVFP	• Kontinuirano pratiti izmjene pravne tekovine EU • Urediti sistem rada Veterinarske inspekcije u skladu sa najboljom praksom EU • Unaprijediti administrativne kapacite za veterinu i bezbjednost hrane	Budžet CG Budžet CG	Kontinuirano Kontinuirano	Kontinuirano U skladu sa Strategijom Crne Gore za transpoziciju i implementaciju pravne tekovine evropske unije za Poglavlje 12 - Bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika sa Opštim akcionim planom i Posebnim akcionim planom za suzbijanje i iskorjenjivanje klasične kuge svinja, utvrđeni su rokovi za prenošenje legislative i PPCG. Kontinuirano U skladu sa Strategijom u izvještajnom periodu uveden je ZVUD dokument u pisanoj formi. Kontinuirano U skladu sa Strategijom, u izvještajnom periodu angažovana su lica za ispomoc veterinarskim inspektorima na graničnim prelazima prilikom pojačanog prometa roba u ljetnoj turističkoj sezoni.

4.4.3. Uz zdravstenu kontrolu životinja, hrane životinjskog porijekla i hrane za životinje u međunarodnom saobraćaju preduzimati i zdravstveni nadzor nad životinjama hranom životinjskog porijekla i hranom za životinje na mjestima uzgoja i držanja životinja i u objektima proizvodnje, skladištenja i prometa hrane i hrane za životinje na tržištu u unutrašnjosti zemlje	MPRR, UBHVFP	•Dalje unapređenje administrativnih kapaciteta u smislu obuka Veterinarske inspekcije •Usvajanje višegodišnjih i godišnjih planova kontrole •Sprovoditi nadzor nad radom veterinarskih inspektora na terenu po sistemu subordinacije. •Godišnji plan za veterinarske kontrole •Višegodišnji plan za veterinarske kontrole •Program mjera zdravstvene zaštite životinja za 2017.godinu •Program 1.5 – stručno usavršavanje veterinarskih inspektora •EK/ BTSF (better training for safer food programme); •TAIEX mapa za 2017 • Projekti vezani za jačanje službi za bezbjednost hrane • Projekti vezani za unapređjivanje objekata za hranu životinjskog porijekla – kategorizacija objekata	Budžet CG	Kontinuirano	Kontinuirano U skladu sa Strategijom U izvještajnom periodu veterinarski inspektori učestvovali su na 12 obuka. Kontinuirano U skladu sa Strategijom u izvještajnom periodu izrađene su Smjernice za izradu višegodišnjeg plana službenih kontrola (17.02.2017.) i urađene radne verzije. Realizovan je Program mjera zdravstvene zaštite životinja za 2017.godinu. Realizovan je Program stručnog usavršavanja veterinarskih inspektora u skladu sa usvojenim planovima: •EK/ BTSF (better training for safer food programme); •TAIEX mapa za 2017 •projekti vezani za jačanje službi za bezbjednost hrane Realizovano je unapređjivanje objekata za hranu životinjskog porijekla – kategorizacija objekata u skladu sa Nacionalnim planom.
4.4.4. Izraditi Priručnik za veterinarske inspektore u obavljanju procedura veterinarskog	MPRR, UBHVFP	•Izraditi priručnike u skladu sa zahtjevima EU i međunarodnim normama i redovno ažurirati u skladu sa izmjenama i dopunama nacionalnog zakonodavstva usklađenog sa zakonodavstvom EU • IPA 2012 Projekat 'Razvoj Službi za bezbjednost hrane, veterinarstvo i	Budžet CG	Kontinuirano	U toku je izrada priručnika u skladu sa zahtjevima EU i međunarodnim normama i redovno ažuriranje u skladu sa izmjenama i dopunama nacionalnog zakonodavstva usklađenog sa zakonodavstvom EU. Održana je radionica koju je vodio ekspert iz

pregleda na graničnim prelazima		fitosanitarnu oblast u Crnoj Gori			Hrvatske na kojoj je urađen Nacrt priručnika. _Realizovan je IPA 2012 Projekat „Razvoj službi za bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarnu oblast u Crnoj Gori.
4.4.5. Sprovoditi obuku veterinarske inspekcije u obavljanju veterinarskih pregleda	MPRR, UBHVFP	•Izraditi Godišnji plan obuke veterinarskih inspektora i stalno osposobljavati i obnavljati stečeno znanje veterinarskih inspektora •Program mjera zdravstvene zaštite životinja za 2017.godinu •Program– stručno usavršavanje veterinarskih inspektora • EK/ BTSF (better training for safer food programme 2015-16); •TAEEX mapa za 2017 •IPA 2012 Projekat 'Razvoj službi za bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarnu oblast u Crnoj Gori	Budžet CG	Kontinuirano	Kontinuirano U izvještajnom periodu izrađene su Smjernice za izradu višegodišnjeg plana službenih kontrola (17.02.2017.) i urađene radne verzije i Plan obuka i za veterinarske inspektore radi stalnog osposobljavanja i obnavljanja stečenog znanja veterinarskih inspektora. Realizacija Programa mjera zdravstvene zaštite životinja za 2017.godinu. Realizacija Programa stručnog usavršavanja veterinarskih inspektora u skladu sa usvojenim planovima: •EK/ BTSF (better training for safer food programme); •TAEEX mapa za 2017 •projekti vezani za jačanje službi za bezbjednost hrane Realizovan je IPA 2012 Projekat 'Razvoj službi za bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarnu oblast u Crnoj Gori.
4.4.6. Obezbijediti brzu i efikasnu razmjenu informacija između veterinarskih inspektora	MPRR, UBHVFP	•Nabaviti i instalirati IT opremu •Izraditi i implementirati softver za potrebe veterinarske inspekcije u okviru jedinstvenog IT sistema Uprave •Povezivanje IT sistema UIP/VI sa već uspostavljenim sistemom MPRR/VU •Obuka za rad na IT sistemu priprema za EU	Budžet CG	Kontinuirano	Nakon preuzimanja inspektora 1.06. 2017. godine izvršen je obilazak svih graničnih prelaza. Utvrđeno veoma loše stanje i utvrđena potreba hitne nabavke i instaliranja IT opreme.

		sistem notifikacije pošiljaka			Urađen je predlog projekta za IPA 2018 za izradu i implementaciju softver za potrebe veterinarske inspekcije u okviru jedinstvenog IT sistema Uprave. Urađen je predlog projekta za IPA 2018 za povezivanje IT sistema Održane su obuke za rad na IT sistemu priprema za EU sistem notifikacije pošiljaka.
4.4.7. Granične prelaze na kojima je organizovana granična veterinarska inspekcija izgraditi u skladu sa EU standardima	MPRR, UBHVFP	U skladu sa Planom za izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje objekata graničnih službi na graničnim prelazima, stvoriti uslove da se granični veterinarski pregledi obavljaju i završavaju na graničnim prelazima, a u posebnim slučajevima i u unutrašnjosti zemlje	Budžet CG	Kontinuirano	Započete aktivnosti neophodne za realizaciju : -završen je GP Luka Bar -započeti su razgovori na aktivnostima za GP Ilino Brdo_Klobuk BiH.
4.4.8. Planirati u skladu sa relevantnim EU zakonodavstvom dovoljan broj veterinarskih inspektora	MPRR, UBHVFP	• Pripremiti i sprovesti Plan kadrovske popune za granična inspeksijska mjesta	Budžet CG	Kontinuirano	Kontinuirano U skladu sa Strategijom u izvještajnom periodu angažovana su lica za ispomoć veterinarskim inspektorima na graničnim prelazima za vrijeme pojačanog prometa roba tokom ljetnje turističke sezone.
4.4.9. Uspostaviti saradnju sa susjednim i drugim zemljama	MPRR, UBHVFP	• Unaprijediti saradnju sa nadležnim službama susjednih država i drugim regionalnim međunarodnim organizacijama	Budžet CG	Kontinuirano	Kontinuirano Održani su sastanci OIE-a, sa Albanijom, Srbijom, Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom i drugim državama.
4.4.10. Permanentno usavršavati stručno znanje veterinarskih inspektora u skladu EU standardima kao	MPRR, UBHVFP	•Organizovati obuku u vršenju procedura veterinarske kontrole u oblasti međunarodne saradnje •Dalje unapređenje administrativnih kapaciteta u smislu obuka veterinarske inspekcije – priprema za period pristupanja odnosno:	Budžet CG	Kontinuirano	Kontinuirano Realizacija programa stručnog usavršavanja veterinarskih inspektora u skladu sa usvojenim planovima: •EK/ BTSF (better training for safer food

i u oblasti međunarodne saradnje		• stručno usavršavanje veterinarskih inspektora vezano za implementaciju novousvojenih propisa i procedura • Sticanje novih vještina za izvršavanje veterinarskih pregleda za određene bolesti životinja i određene štetne promjene u hrani i hrani za životinje • Implementacija propisa iz područja zdravstvene zaštite životinja i bezbjednosti hrane i hrane za životinje u skladu sa dinamikom usvajanja iz PPCG / UIP-VI; • Program mjera zdravstvene zaštite životinja za 2017.godinu • EK/ BTSF (better training for safer food programme 2015-16); • TAIEX mapa za 2016 • IPA 2012 Projekat 'Razvoj službi za bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarnu oblast u Crnoj Gori			programme); • TAIEX mapa za 2017 • projekti vezani za jačanje službi za bezbjednost hrane • Implementacija propisa iz područja zdravstvene zaštite životinja i bezbjednosti hrane i hrane za životinje u skladu sa dinamikom usvajanja iz PPCG; Realizacija Programa mjera zdravstvene zaštite životinja za 2017.godinu. Realizovan IPA 2012 Projekat 'Razvoj službi za bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarnu oblast u Crnoj Gori.
4.4.11. Uspostaviti brzu i efikasnu razmjenu podataka između veterinarske inspekcije sa državama EU o zadržanim pošiljkama životinja, hrane životinjskog porijekla i hrane za životinje	MPRR, UBHVFP	• Uspostaviti bazu podataka o pošiljkama životinja, hrane životinjskog porijekla i hrane za životinje i razmjenu informacija • Ažurirati podatke iz područja zdravstvene zaštite životinja na web stranici za potrebe korisnika. • Povezivanje IT sistema UIP/Visaveć uspostavljenim sistemom MPRR /VU • Obuka za rad na IT sistem u pripremama za EU sistem notifikacije pošiljaka	Budžet CG	Kontinuirano	Kontinuirano Nakon preuzimanja inspektora 1.06. 2017. godine izvršen je obilazak svih graničnih prelaza. Utvrđeno je veoma loše stanje i konstatovana potreba hitne nabavke i instaliranja IT opreme. Urađen je predlog projekta za IPA 2018 za izradu i implementaciju softvera za potrebe veterinarske inspekcije u okviru jedinstvenog IT sistema Uprave. Urađen je predlog projekta za IPA 2018 za povezivanje IT sistema. Održane su obuke za rad na IT sistemu priprema za EU sistem notifikacije pošiljaka.
4.4.12.	MPRR,	Prilagoditi interne baze podataka Veterinarske	Budžet	Kontinuirano	Kontinuirano

Obezbijediti dostupnost internoj bazi podataka-TRACES sistema	UBHVFP	inspekcije •Obezbijediti internet komunikaciju dostupnu veterinarskim inspektorima na graničnim prelazima, kao i TRACES sistem •Sprovesti obuku za TRACES sistem	CG		Urađen je predlog projekta za IPA 2018 za izradu i implementaciju softvera za potrebe Veterinarske inspekcije u okviru jedinstvenog IT sistema Uprave. Urađen je predlog projekta za IPA 2018 za povezivanje IT sistema. Održane su obuke za rad na IT sistemu priprema za EU sistem notifikacije pošiljaka.
4.4.13. Obezbijediti IT tehnologiju dostupnu na svim graničnim prelazima za potrebe veterinarske kontrole	MPRR, UBHVFP	Uspostaviti sofisticirani sistem IT tehnologije na kojima se vrši granična veterinarska kontrola	Budžet CG	Kontinuirano	Kontinuirano Urađen je predlog projekta za IPA 2018 za izradu i implementaciju softvera za potrebe Veterinarske inspekcije u okviru jedinstvenog IT sistema Uprave. Urađen je predlog projekta za IPA 2018 za povezivanje IT sistema. Održane obuke za rad na IT sistemu priprema za EU sistem notifikacije pošiljaka.
4.4.14. Dalje usaglašavanje propisa iz fitosanitarne oblasti	MPRR, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove	•Pripremiti zakonodavstvo usklađeno sa pravnom tekovinom EU u fitosanitarnoj oblasti •Kontinuirano pratiti izmjene pravne tekovine EU •Usvajanje propisa iz fitosanitarne oblasti u skladu sa PPCG / MPRR; UZBHVFP •Implementacija propisa iz fitosanitarne oblasti u skladu sa dinamikom usvajanja iz PPCG / MPRR UZBHVFP	Budžet CG	Kontinuirano	●Realizovano 100% Realizacija data pod tačkom 4.4.21.
4.4.15. Uz zdravstenu kontrolu bilja u	MPRR, UZBHVFP	Dalje unapređenje administrativnih kapaciteta u smislu obuka Fitosanitarne inspekcije priprema za period pristupanja odnosno:	Budžet CG	Kontinuirano	●Realizovano 100%

međunarodnom saobraćaju preduzimati i zdravstveni nadzor i nad određenim vrstama bilja i biljnih proizvoda i na mjestima proizvodnje i na tržištu u unutrašnjosti zemlje		a) Stručno usavršavanje fitosanitarnih inspektora vezano za implementaciju novousvojenih propisa i procedura; b) Sticanje novih vještina i znanja vezanih za izvršavanje fitosanitarnih pregleda za određene biljne vrste i određene štetne organizme; c) Implementacija sistema biljnih pasoša-biljna vrsta: krompir <i>Solanumtuberosum</i>L., d) Implementacija propisa iz područja zdravstvene zaštite bilja u skladu sa dinamikom usvajanja iz PPCG / UZBHVFP •Usvajanje višegodišnjih i godišnjih planova kontrole •Sprovoditi nadzor nad radom fitosanitarnih inspektora na terenu po sistemu subordinacije. •Biljni pasoši – biljna vrsta: krompir <i>Solanum tuberosum</i> L •Biljni pasoši – ostale biljne vrste: •Godišnji plan za fitosanitarne kontrole •Višegodišnji plan za fitosanitarne kontrole •Godišnji Program fitosanitarnih mjera •Program fitosanitarnih mjera za 2017.godinu •Program 1.5 – stručno usavršavanje fitosanitarnih inspektora •EK/ BTSF (better training for safer food programme); •TAIEX mapa za 2017.			Realizacija data pod tačkom 4.4.21. ●Realizovano 80% Usvojene procedure http://www.ubh.gov.me/biblioteka/sektor_1/smjernice/ ●Realizovano 80% Kontinuirano ●Realizovano 100% Realizacija data pod tačkom 4.4.21. i 4.4.16.
4.4.16. Izraditi Priručnik za fitosanitarne inspektore u obavljanju procedura fitosanitarnog pregleda na graničnim prelazima	MPRR, UZBHVFP	● Priručnike izraditi u skladu sa zahtjevima EU i međunarodnim normama i redovno ažurirati u skladu sa izmjenama i dopunama nacionalnog zakonodavstva usklađenog sa zakonodavstvom EU • Godišnji Program fitosanitarnih mjera •IPA 2012 Projekat 'Razvoj službi za bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarnu oblast u CrnojGori	Budžet CG	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	●Realizovano 70% 5 instrukcija ●Realizovano 100% Izveštaj Sektora za fitosanitarne poslove za 2016. godinu http://www.ubh.gov.me/biblioteka/sektor

					3/izvjestaji/ ●Realizovano 100% Realizovan je IPA 2012 Projekat 'Razvoj službi za bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarnu oblast u Crnoj Gori.
4.4.17. Obezbijediti brzu i efikasnu razmjenu informacija između fitosanitarnih inspektora	MPRR, UZBHVFP	•Nabaviti i instalirati IT opremu •Izraditi i implementirati softver za potrebe Fitosanitarne inspekcije u okviru jedinstvenog IT sistema Uprave •Povezivanje IT sistema UIP/FI sa već uspostavljenim sistemom MPRR/ UZBHVFP •Obuka za rad na IT sistemu priprema za EU sistem notifikacije pošiljaka	Budžet CG	Kontinuirano	Kontinuirano Urađen je predlog projekta za IPA 2018 za izradu i implementaciju softvera za potrebe veterinarske inspekcije u okviru jedinstvenog IT sistema Uprave. Urađen je predlog projekta za IPA 2018 za povezivanje IT sistema Održane su obuke za rad na IT sistemu priprema za EU sistem notifikacije pošiljaka
4.4.18. Obezbijediti infrastrukturu i opremu na graničnim prelazima na kojima se vrši fitosanitarna kontrola u skladu sa standardima i uslovima neophodnim za vršenje procedura fitosanitarnih pregleda	MPRR, UZBHVFP	• Odrediti lokacije i pripremiti tehničku dokumentaciju za objekte granične fitosanitarne inspekcije na postojećim graničnim prelazima, kao i na budućim spoljnim granicama EU, u skladu sa Planom za izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje objekata graničnih službi na graničnim prelazima • Sprovođenje analize za granična inspeksijska mjesta na kojima se vrši fitosanitarna kontrola pošiljki u međunarodnom prometu (granične kontrole), u cilju ispunjavanja preduslova za mjerilo 2 za Poglavlje 12 u skladu sa Pravilnikom o tehničkim uslovima na graničnim prelazima za obavljanje fitosanitarnih pregleda pošiljke bilja ("Službeni list CG" br. 14/12) • IPA 2012 Projekat 'Razvoj službi za bezbjednost	Budžet CG	Kontinuirano	Kontinuirano Urađen je predlog projekta za IPA 2018 za izradu i implementaciju softvera za potrebe veterinarske inspekcije u okviru jedinstvenog IT sistema Uprave. Urađen je predlog projekta za IPA 2018 za povezivanje IT sistema. Održane su obuke za rad na IT sistemu priprema za EU sistem notifikacije pošiljaka. Započete su aktivnosti neophodne

		hrane, veterinarstvo i fitosanitarnu oblast u Crnoj Gori dio opreme			za realizaciju : -završen je GP Luka Bar -započeti su razgovori na aktivnostima u vezi GP Ilino Brdo- Klobuk BiH Realizovan je IPA 2012 Projekat 'Razvoj službi za bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarnu oblast u Crnoj Gori.
4.4.19. Zakonodavstvo u oblasti zdravstvene zaštite bilja uskladiti sa relevantnim zakonodavstvom EU	MPRR, UZBHVFP	•Pratiti promjene u EU zakonodavstvu u području zdravstvene zaštite bilja, te po potrebi inicirati usklađivanje zakonodavstva •Sprovoditi nove procedure u prekograničnim aktivnostima i međunarodnoj saradnji u vezi sa obavještanjem o zaraženim pošiljkama i štetnim organizmima •Usvajanje propisa iz područja zdravstvene zaštite bilja u skladu sa PPCG/ MPRR/ UZBHVFP i implementacija propisa iz područja zdravstvene zaštite bilja u skladu sa dinamikom usvajanja iz PPCG / UZBHVFP	Budžet CG	Kontinuirano	●Realizovano 100% http://www.ubh.gov.me/uprava
4.4.20. Uspostaviti saradnju sa susjednim i drugim zemljama	MPRR, UZBHVFP	•Unaprijediti saradnju sa nadležnim službama susjednih država idrugim regionalnim i međunarodnim organizacijama	Budžet CG	Kontinuirano	●Realizovano 80% http://www.ubh.gov.me/uprava Hrvatska, Poljska, Grčka, Italija, Njemačka, Albanija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Slovačka
4.4.21. Permanentno usavršavati stručno znanje fitosanitarnih inspektora, kao i oblasti međunarodne saradnje	MPRR, UZBHVFP	Organizovati obuku u vršenju procedura Fitosanitarne kontrole u oblasti međunarodne saradnje •Dalje unapređenje administrativnih kapaciteta u smislu obuka Fitosanitarne inspekcije priprema za period pristupanja odnosno: •Stručno usavršavanje fitosanitarnih inspektora vezano za implementaciju novousvojenih propisa i	Budžet CG	Kontinuirano	●Realizovano 80% http://www.ubh.gov.me/uprava Hrvatska, Poljska, Grčka, Italija, Njemačka, Albanija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Slovačka ●Realizovano 70% http://www.ubh.gov.me/uprava

		procedura • Sticanje novih vještina i znanja vezanih za izvršavanje fitosanitarnih pregleda za određene biljne vrste i određene štetne organizme • Uspostavljanje sistema biljnih pasoša- biljna vrsta: krompir <i>Solanum tuberosum</i> L. • Implementacija propisa iz područja zdravstvene zaštite bilja u skladu sa dinamikom usvajanja iz PPCG / UZBHVFP • Godišnji Program fitosanitarnih mjera • Program fitosanitarnih mjera za 2017.godinu • Program 1.5 – stručno usavršavanje fitosanitarnih inspektora • EK/ BTSF (better training for safer food programme 2013-17); • TAIEX mapa za 2017 • IPA 2012 Projekat 'Razvoj službi za bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarnu oblast u Crnoj Gori			●Realizovano 80% 5 instrukcija ●Realizovano 70% 9 sastanaka//obuka ●Realizovano 100% http://www.ubh.gov.me/vijesti/169051/Saopštenje-Završena-tronedjelna-kampanja-jacanja-svijesti-o-sistemu-biljnih-pasosa-u-Crnoj-Gori.html ●Realizovano 100% Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprečavanje unošenja i širenja štetnog organizma <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa Sl. list 17/17 Program monitoringa rezidua pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla za 2017. godinu Sl. list 11/17 Pravilnik o uslovima za proizvodnju i stavljanje u promet sadnog materijala voća Sl. list 81/16 Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprečavanje unošenja i širenja štetnih organizama <i>Epitrix cucumeris</i>, <i>Epitrix papa</i> sp. N., <i>Epitrix subcrinita</i> i <i>Epitrix tuberis</i> ("Sl.l.CG"br.17/2017) Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprečavanje unošenja i širenja štetnih organizama roda <i>Pomacea</i> (Perry) ("Sl.list CG" br.13/17) Program kontrolnog ispitivanja sjemenskog materijala za 2017. godinu ("Sl.list CG" br. 11/17) Program monitoringa nitrata u hrani biljnog porijekla za 2017. godinu ("Sl.list
--	--	---	--	--	---

					CG" br. 11/17) Program kontrolnog ispitivanja sadnog materijala za 2017. godinu ("Sl.list CG" br. 11/17) Program kontrolnog ispitivanja matičnih stabala sadnog materijala za 2017. godinu ("Sl.list CG" br. 11/17) Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprečavanje unošenja i širenja štetnih organizama roda Pomacea (Perry) ("Sl.list CG" br. 13/17) Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprečavanje unošenja i širenja štetnog organizma Phyllosticta citricarpa (Mcalpine) Van der Aa ("Sl.list CG" br. 17/17) Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprečavanje unošenja i širenja štetnih organizama Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner) ("Sl.list CG" br. 17/17) Listu registrovanih sredstava za zaštitu bilja ("Sl.list CG" br. 43/17) ●Realizovano 100% Izvještaj Sektora za fitosanitarne poslove za 2016. godinu http://www.ubh.gov.me/biblioteka/sektor_3/izvjestaji/ ●Realizovano 100% Program fitosanitarnih mjera za 2017. godinu ("Sl.list CG" br.11/17) ●Nije dospjelo za relizaciju ●Realizovano 80%
--	--	--	--	--	--

					Usvojena TAIEX mapa za 2017. ●Realizovano 100% Završen projekat
4.4.22. Uspostaviti brzu i efikasnu razmjenu podataka između Fitosanitarne inspekcije sa državama EU o zadržanim pošiljkama bilja	MPRR, UZBHVFP	•Uspostaviti bazu podataka o pošiljkama bilja i razmjenu informacija •Ažurirati podatke iz područja zdravstvene zaštite bilja na web stranici za potrebe korisnika. •Obuka za rad na IT sistemu priprema za EU sistem notifikacije pošiljaka	Budžet CG	Kontinuirano	Kontinuirano Urađen je predlog projekta za IPA 2018 za izradu i implementaciju softvera za potrebe veterinarske inspekcije u okviru jedinstvenog IT sistema Uprave Urađen je predlog projekta za IPA 2018 za Povezivanje IT sistema Održane su obuke za rad na IT sistemu priprema za EU sistem notifikacije pošiljaka Započete aktivnosti neophodne za Realizaciju : -završen GP Luka Bar -započeti razgovori za GP Ilino Brdo Realizovan IPA 2012 Projekat 'Razvoj službi za bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarnu oblast u Crnoj Gori. ●Realizovano 100% http://www.ubh.gov.me/uprava ●Realizovano 100% Uspostavljen je sistem notifikacije pošiljaka.
4.4.23. Uspostaviti sofisticirani sistem IT tehnologije	MPRR, UZBHVFP	•Za potrebe graničnih fitosanitarnih inspektora na svim graničnim prelazima na kojima se vrši granična fitosanitarna kontrola uspostaviti sofisticirani sistem IT tehnologije	Budžet CG	Kontinuirano	Kontinuirano Urađen je predlog projekta za IPA 2018 za izradu i implementaciju softvera za

					potrebe veterinarske inspekcije u okviru jedinstvenog IT sistema Uprave. Urađen je predlog projekta za IPA 2018 za povezivanje IT sistema Održane su obuke za rad na IT sistemu priprema za EU sistem notifikacije pošiljaka Započete su aktivnosti neophodne za realizaciju : -završen GP Luka Bar -započeti razgovori za GP Ilino Brdo Realizovan je IPA 2012 Projekat 'Razvoj službi za bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarnu oblast u Crnoj Gori.
4.4.23.1 Dalje usaglašavanje propisa iz oblasti bezbjednosti hrane	MPRR, UBHVFP	•Pripremiti zakonodavstvo usklađeno sa pravnom tekovinom EU u oblasti bezbjednosti hrane neživotinjskog porijekla •Kontinuirano pratiti izmjene pravne tekovine EU •Usvajanje propisa iz oblasti bezbjednosti hrane u skladu sa PPCG / MPRR;UBHVFP •Implementacija propisa iz oblasti bezbjednosti hrane u skladu sa dinamikom usvajanja iz PPCG / MPRR UBHVFP	Budžet CG	Kontinuirano	●Realizovano 80%
4.4.23.2 Uz kontrolu hrane neživotinjskog porijekla u međunarodnom saobraćaju odnosno mjestima carinjenja preduzimati nadzor kao i na tržištu u unutrašnjosti zemlje	MPRR, UBHVFP	Dalje unapređenje administrativnih kapaciteta u smislu obuka inspekcije za hranu priprema za period pristupanja odnosno: e) Stručno usavršavanje inspektora za hranu vezano za implementaciju novousvojenih propisa i procedura; f) Sticanje novih vještina i znanja vezanih za izvršavanje pregleda hrane neživotinjskog porijekla; g) Implementacija sistema ZUD-a., h) Implementacija propisa iz područja bezbjednosti hrane u skladu sa dinamikom usvajanja iz PPCG /	Budžet CG	Kontinuirano	●Realizovano 100% ●Realizovano 80% Usvojene procedure http://www.ubh.gov.me/biblioteka/sektor_1/smjernice/ ●Realizovano 80%

		UZHVF •Usvajanje višegodišnjih i godišnjih planova kontrole •Sprovoditi nadzor nad radom inspektora za hranu na terenu po sistemu subordinacije. •ZUD •Godišnji plan za kontrole •Višegodišnji plan za kontrole •Godišnji Program mjera u oblasti bezbjednosti hrane •Program Program mjera u oblasti bezbjednosti hrane za 2017.godinu •Program 1.5 – stručno usavršavanje inspektora za hranu •EK/ BTSF (better training for safer food programme); •TALEX mapa za 2017.			Kontinuirano ●Realizovano 100%
4.4.23.3. Izraditi Priručnik za inspektore za hranu u obavljanju procedura pregleda na mjestima carinjenja	MPRR, UBHVF	• Priručnike izraditi u skladu sa zahtjevima EU i međunarodnim normama i redovno ažurirati u skladu sa izmjenama i dopunama nacionalnog zakonodavstva usklađenog sa zakonodavstvom EU • Godišnji Program mjera u oblasti bezbjednosti hrane •IPA 2012 Projekat 'Razvoj službi za bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarnu oblast u Crnoj Gori	Budžet CG	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	●Realizovano 70% 4 instrukcije ●Realizovano 100% http://www.ubh.gov.me/biblioteka/sektor_3/izvjestaji/ ●Realizovano 100% Realizovan IPA 2012 Projekat 'Razvoj službi za bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarnu oblast u Crnoj Gori.
4.4. 23.4 Obezbijediti brzu i efikasnu razmjenu informacija između inspektora za hranu	MPRR, UBHVF	•Nabaviti i instalirati IT opremu •Izraditi i implementirati softver za potrebe inspekcije za hranu u okviru jedinstvenog IT sistema Uprave •Povezivanje IT sistema sa već uspostavljenim sistemom •Obuka za rad na IT sistemu priprema za EU sistem notifikacije pošiljaka	Budžet CG	Kontinuirano	Kontinuirano Urađen je predlog projekta za IPA 2018 za izradu i implementaciju softvera za potrebe inspekcije za hranu u okviru jedinstvenog IT sistema Uprave Urađen je predlog projekta za IPA 2018 za povezivanje IT sistema

					Održane su obuke za rad na IT sistemu priprema za EU sistem notifikacije pošiljaka.
4.4.23.5. Obezbijediti infrastrukturu i opremu na mjestima carinjenja na kojima se vrši kontrola u skladu sa standardima i uslovima neophodnim za vršenje procedura pregleda	MPRR, UBHVFP	• Odrediti lokacije i pripremiti tehničku dokumentaciju za objekte na mjestima carinjenja za inspekciju za hranu, u skladu sa Planom za izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje objekata graničnih službi na graničnim prelazima • Sprovođenje analize za mjesta za carinjenje na kojima se vrši kontrola pošiljki u međunarodnom prometu (granične kontrole), u cilju ispunjavanja preduslova za mjerilo 2 za Poglavlje 12 • IPA 2012 Projekat 'Razvoj službi za bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarnu oblast u Crnoj Gori dio opreme	Budžet CG	Kontinuirano	Kontinuirano Urađen je predlog projekta za IPA 2018 za izradu i implementaciju softvera za potrebe inspekcije u okviru jedinstvenog IT sistema Uprave. Urađen je predlog projekta za IPA 2018 za povezivanje IT sistema. Održane su obuke za rad na IT sistemu priprema za EU sistem notifikacije pošiljaka Započete su aktivnosti neophodne za realizaciju: -nabavke opreme -nabavke kompjuera -nabavke automobila
4.4.24. Zdravstveno - sanitarno zakonodavstvo uskladiti sa zakonodavstvom EU, koje se odnosi na prekogranične aktivnosti i uslove uvoza i izvoza proizvoda	Ministarstvo zdravlja, UIP- Zdravstveno- sanitarna inspekcija	•Sistematski pratiti promjene u zakonodavstvu EU i njihova implementacija u nacionalno zakonodavstvo i praksu • Donijeti Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti • Implementacija Međunarodnog zdravstvenog Pravilnika (IHR) • Kontinuirano pratiti međunarodne ugovore i njihovo sprovođenje, kao i izmjene i dopune direktiva EU i najbolje prakse u vezi sa radom zdravstveno – sanitarnih inspekcija, te i inicirati izmjene i dopune međunarodnih ugovora	Budžet Crne Gore	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano	Kontinuirano U IV kvartalu Vlada CG je utvrdila Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i dostavila Skupštini CG na donošenje IHR –Primjenjivao se u kontinuitetu u 2017.godini Kontinuirano su praćeni međunarodni ugovori
4.4.25.	MZ,	• Procijeniti angažovanje zdravstveno- sanitarnih	Budžet	Po potrebi	Po potrebi (drumski granični prelaz –

U skladu sa direktivama EU utvrditi koordinaciju i saradnju sa susjednim zemljama u vezi sa prometom na graničnim prelazima, dozvoljenim za prevoz određenih pošiljki, kao važan aspekt za nesmetani protok	UIP	inspektora i podesiti ulazne tačke i mjesta carinjenja za zajedničko djelovanje ● Procijeniti protok pošiljki koje podliježu ZSK na pojedinim GP iz susjednih država i na osnovu toga izraditi plan angažovanja ZSI na GP	Crne Gore	(drumski granični prelazi) Kontinuirano	kontrola putnika u 2017 godini kontrolisali se putnici i stavljeni pod zdravstveni nadzor na Božaju i Sukobinu koji su se vraćali sa hodočašća u septembru 2017) Kontinuirana kontrola brodova i putnika u 2017. godini. Kontinuirana kontrola u 2017 godini. roba koje podliježu sanitarnom pregledu.
4.4.26. Uskladiti sa zakonodavstvom EU procedure na graničnim prelazima i pripremiti zakonodavstvo u oblasti nadzora pojedinačnih rizičnih proizvoda	MPRR, UIP	● Analizirati postojeće preko granične procedure i među narodnu saradnju ● Pratiti razvoj prekograničnih procedura	Budžet Crne Gore	Kontinuirano	Kontinuirano
4.4.27. Organizovati obuku za zdravstveno - sanitarne inspektore po pitanjima prekograničnih procedura i međunarodne saradnje	UIP, Ministarstvo zdravlja / Institut za javno zdravlje	● Analizirati postojeći plan treninga i razvijati plan treninga za ZSI ● Projekt Evropske unije SHIPSAN i Uprava za inspeksijske poslove(TAIEX)	Budžet Crne Gore	III kvartal	Realizovano Obuka dva sanitarna inspektora oktobar 2017.(Danilovgrad) Tema : Korupcija na graničnm prelazima. Sa Međunarodnom pomorskom organizacijom (IMO – International Maritime Organization), Ministarstvom saobraćaja i pomorstva (MPS) i Upravom pomorske sigurnosti (UPS) organizovan je seminar u Baru 14.-16.11.2017.godine na temu pojednostavljenja procedura prilikom uplovljavanja i isplovljavanja brodova u i iz crnogorskih luka, na kojem su prisustvovala dva sanitarna inspektora.

4.4.28. Ostvariti komunikaciju i razmjenu informacija sa susjednim i drugim državama u cilju olakšanja nesmetanog protoka informacija o rizicima po zdravlje ljudi i životinja	MZ, IJZ, UIP	• Organizovati sastanke na graničnim prelazima od interesa za protok roba koje podliježu zdravstveno – sanitarnoj kontroli • Uspostaviti odgovarajući pristup internetu pri ZSI, u cilju omogućavanja brzog protoka informacija • Unaprijediti saradnju sa drugim organima koji imaju nadležnost na granici	Budžet Crne Gore	Po potrebi Kontinuirano Kontinuirano	Po potrebi u 2017. godini Uspostavljen internet u kancelarijama ZSI. Kontinuirano dobra saradnja sa Upravom carina i graničnom policijom.
4.4.29. Obezbijediti dostupnost Zdravstveno – sanitarne inspekcije savremenu IT tehnologiju na GP na kojima se vrši ZSK	MZ, IJZ, UIP	• Obezbijediti razmjenu informacija o rizičnim proizvodima • RAPEX (tržišni nadzor)	Budžet Crne Gore	Kontinuirano	Kontinuirano se razmjenjuju Procedure tokom cijele godine sprovodi i informacije obezbjeđuje sanitarna inspekcija.

ANALIZA STANJA, PROBLEMI I MJERE KOJE JE POTREBNO PREDUZETI U CILJU UNAPREĐENJA STANJA U OBLASTI KOORDINACIJE I USKLADJENOG DJELOVANJA SA ORGANIMA I OSTALIM TIJELIMA EU

Crna Gora, buduća članica EU i šengenskog prostora razvija koncept IUG u skladu sa konceptom IBM EU, sa zemljama članicama i relevantnim agencijama i tijelima EU: unapređenjem saradnje sa FRONTEX-om (Agencijom za Evropsku graničnu i obalsku stražu); unaprjeđenjem saradnje sa OLAF-om; učešćem u radnim grupama na međunarodnom nivou i regionalnim inicijativama u oblasti upravljanja granicom.

Utvrđeni ciljevi se ostvaruju realizacijom neophodnih aktivnosti, imajući u vidu sljedeće aspekte: potrebu za usklađivanjem pravnog okvira, neophodne mjere za efikasno upravljanje, dalji razvoj standardnih procedura, obezbjeđivanje ljudskih i tehničkih resursa i kapaciteta i adekvatne obuke, potrebnu tehničku i infrastrukturnu podršku, obezbjeđivanje komunikacije i razmjene informacija.

5. KOORDINACIJA I KOORDINISANE AKCIJE SA NADLEŽNIM ORGANIMA I DRUGIM INSTITUCIJAMA EU

Sveukupan krajnji rezultat (2018)	Poseban krajnji rezultat (2018)	Indikator uticaja	Planirana aktivnost 2014	Rezultat 2015	Polazna osnova 2016	Očekivani rezultat 2017
Unaprijeđena saradnja i uskladene aktivnosti tijela EU i država članica EU	5.1. Unaprijeđena saradnja sa FRONT EX-om	Uspostavljene i operativne kontakt osobe za FRONTEX	Imenovan je predstavnik granične policije za održavanje kontakata sa FRONTEX-om.	Imenovani predstavnik granične policije kontinuirano je saradivao sa FRONTEX-om.	Planirano: Određivanje Nacionalne kontakt osobe za kontakt (NFPOC) u graničnoj policiji Status realizacije: Određene Nacionalne kontakt osobe za kontakt (NFPOC) u graničnoj policiji	Obezbjedenje permanentne komunikacije sa FRONTEX-om, preko Nacionalne kontakt osobe (sada Agencijom za graničnu i obalsku stražu).
		Stepen saradnje sa FRONTEX-om u skladu sa potpisanim Radnim aranžmanom	Saradnja sa FRONTEX-om se odvija u skladu sa potpisanim Radnim aranžmanom. Radni aranžman o uspostavljanju saradnje između Uprave policije Crne Gore i Evropske agencije za upravljanje operativnom saradnjom na spoljnim granicama država članica EU (FRONTEX), potpisan je 18.06.2009.godine. Cilj potpisivanja	Saradnja sa FRONTEX-om se odvija u skladu sa potpisanim Radnim aranžmanom Zajednički nastavni plan i program FRONTEX-a za obuku granične policije, integrisan je sa Nastavnim planom obuke Granične policije Crne Gore. Takođe, uspostavljena je dopunska obuka za službenike granične policije prema CCC FRONTEX-u.	Planirano: Komunikacija sa FRONTEX-om o ciljnim tačkama na graničnim prelazima da bi se napravila platforma za uspostavljanje koordinacionih kontakt osoba Frontex-a Status realizacije: U saradnji sa FRONTEX-om, kroz definisanje kontakt tačaka (FRONTEX-a i Granične policije), fazno će se realizovati uspostavljanje NCC Podgorica i drugih funkcionalnih komponenti sistema EUROSUR Uspostavljanje i	Operativna saradnja i zajednička koordinacija na vanjskim granicama EU Status realizacije: Nije realizovano Potrebno je izvršiti izmjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji MUP-a, i sistematizovati NCC Podgorica shodno preporukama Eksperata EU i FRONTEXa i realnim potrebama Crne Gore. SIT MUP-a i dalje nije ustupio JEOiOP službene prostorije za NCC Podgorica u

			Radnog aranžmana je borba protiv neregularnih migracija i sa njima povezanog prekograničnog kriminala, razvijanje dobrih odnosa i uzajamnog povjerenja. Sadržaj saradnje: razmjena informacija između Sektora granične policije i FRONTEX jedinice za analizu rizika, imenovanje nacionalne kontakt osobe za područje analize rizika koji u svojstvu posmatrača učestvuje u FRONTEX mreži za analizu rizika (FRAN), razmjena relevantnih analitičkih proizvoda i saradnja u obuci. Izvršeno je prevođenje Priručnika FRONTEX-a na crnogorski jezik za trenere za obuku granične policije u borbi protiv trgovine ljudima. Na osnovu tog Priručnika započeta je obuka Granične policije za borbu protiv trgovine ljudima, zajedno sa trenerima iz Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima i uz finansijsku podršku OEBS-a. U prvoj fazi obuke	-U periodu od 16. februara do 04.juna 2015.godine, realizovana su dva kursa Granične policije (25) koju je uspješno završilo 50 pripadnika granične policije. -U saradnji sa Vladinom Kancelarijom za borbu protiv trgovine ljudima, MUP/UP- Sektor granične policije i Misije OEBS-a u Crnoj Gori sačinjen je dvogodišnji plan implementacije obuka za službenike granične policije u skladu sa FRONTEX-ovim programom obuke. - Tokom 2015.godine realizovan je drugi ciklus obuka, kroz dvije faze za 239 službenika. -U prvoj fazi Drugog ciklusa obuka, u periodu od 08.maja do 26.maja 2015.godine obučeno je 126 službenika granične policije kroz 9 obuka na terenu, organizovanih na teritoriji opština Podgorica, Nikšić, Pljevlja, Bijelo Polje, Berane, Bar, Tivat i Herceg Novi. -U drugoj fazi Drugog ciklusa obuka, u periodu od 05.oktobra do 13. novembra 2015. godine obučeno je 113 službenika granične	obezbjedenje aktivnog učešća koordinacione tačke za uspostavljanje EUROSUR sistema u sistemu EUROSUR EU i FRONTEX-u. Uspostaviće se operativna saradnja NCC Podgorica sa FRONTEX-ovim centrom u Varšavi, i ostalim NCC-ima u sklopu EUROSUR sistema. Participacija službenika Jedinice za elektronski nadzor i operativnu podršku u aktivnostima Agencije za kopnenu i obalsku stražu i drugima FRONTEX misijama u statusu posmatrača Planirana realizacija obuke trening trenera za operatere u NCC-ima i RCC-ima crnogorskog EUROSUR sistema.	Zagoriču. SGP je poslao inicijativu za uspostavljanje saradnje između Jedinice za elektronsko osmatranje i operativnu podršku i FRONTEX-a odnosno AGENCIJE u sklopu uspostavljanja NCC centra u Podgorici i Sistema elektronskog nadzora državne granice - EUROSUR-a. Dva službenika SGP su u novembru učestvovala na FRONTEX sastanku „All-in-One meeting for Operational Activities at Land Borders“, u sklopu kojeg su uspostavljeni kontakti za narednu tehničku i operativnu saradnju sa FRONTEX-om, u dijelu uspostavljanja NCC-a Podgorica i EUROSUR Sistema. Od FRONTEX-a je u decembru dobijen pozitivan odgovor na upućenu inicijativu SGP kojom prilikom je FRONTEX iskazao potpunu spremnost za pružanje podrške u dijelu uspostavljanja NCC Podgorica i EUROSUR Sistema. Dogovoreno je da se u prvom dijelu 2018. godine uspostavi i intenzivira saradnja i realizuju studijske posjete: I. FRONTEX situacionom centru u Varšavi od strane predstavnika radne grupe za uspostavljanje NCC-a Podgorica; II. delegacije FRONTEX-a Crnoj Gori u cilju sagledavanja Sistema elektronskog nadzora državne granice EUROSUR-a, i III. NCC Bukurešt u Rumuniji od strane predstavnika radne grupe za uspostavljanje NCC-a Podgorica. U decembru FRONTEX kontakt tački za SGP upućen je zahtjev za pokretanje inicijative za učešće u FRONTEX misiji u statusu posmatrača jednog službenika Granične policije iz Tima za obuku vodiča i dresuru službenih pasa K-9.
--	--	--	---	--	---	---

			(maj-jun 2014.godine) obuku je uspješno završilo 119 službenika. Granične policije. • Organizovana je dopunska obuka za službenike Granične policije prema CCC Programu FRONTEX-a. Dvomjesečnu obuku završilo je 25 službenika u aprilu 2014. i 25 službenika u junu 2014.godine. • Organizovana je obuka za starješinski sastav Granične policije, u skladu sa Zajedničkim nastavnim planom i programom FRONTEX-a za obuku Granične policije, koji je integrisan sa Nastavnim planom obuke Granične policije Crne Gore. • U skladu sa FRONTEX-ovim Programom za borbu protiv trgovine ljudima, dvije službenice Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima završile su obuku. Dva službenika završila su obuku FRONTEX-a za trenere Granične policije iz engleskog	policije kroz 9 obuka na terenu, organizovanih na teritoriji opština Nikšić, Pljevlja, Podgorica, Bijelo Polje, Berane, Ulcinj, Herceg Novi.		
--	--	--	---	---	--	--

			jezika.			
		Unaprijeđena je saradnja sa OLAF-om	. Rezultati postignuti u operativnim aktivnostima organizovanim od strane OLAF-a.	Učešće u zajedničkim carinskim operacijama organizovanim od strane OLAF-a i kontinuirana razmjena informacija o sumnjivim pošiljkama	Planirano: Nastaviti aktivnosti na unapređenju saradnje sa OLAF-om. Status realizacije: Uprava Carina aktivno učestvuje sa međunarodnim institucijama i resornim organima u carinskim istragama za borbu protiv krijumčarenja cigareta i drugih oblika prevara na carini.	Nastaviti aktivnosti na unapređenju saradnje sa OLAF-om. Status realizacije: Nije realizovano
		Pojačano je učešće u regionalnim aktivnostima i zajedničkim graničnim akcijama sa državama članicama EU	Stepen učešća u aktivnostima organizovanim od strane organizacija čiji je CG član	Odjeljenje za carinske istrage učestvovalo je u međunarodnim operacijama protiv krijumčarenja krivotvorene i nelegalne robe, organizovanim od strane Evropske komisije i Interpol Saradnja i istrage u borbi protiv nelegalne trgovine cigaretama i drogom; međunarodne operacije za borbu protiv nelegalne trgovine i krijumčarenja strateške robe, uključujući i nelegalnu trgovinu komponentama koje se mogu iskoristiti za izradu oružja za masovno uništenje; međunarodne operacije za borbu protiv nelegalne trgovine novim	Planirano: Nastaviti aktivnosti na unapređenju saradnje sa OLAF-om. Status realizacije: Pokrenuta je inicijativa za realizaciju zajedničkih vježbi na teme: Sprečavanje krijumčarenja droge upotrebom brzog plovila, i sprečavanje krijumčarenja ljudi / brod sa ilegalnim migrantima. Uspješna realizacija zajedničke vježbe sa patrolnim plovilima u crnogorskoj akvatoriji i priobalju Jadranskog mora. Planirano je da na vježbi	Aktivnosti na unapređenju saradnje u regionalnim aktivnostima i zajedničkim graničnim akcijama

				psihoaktivnim supstancama i d r. U 2014.godini , ukupna količina opojne droge zaplijenjene na graničnim prelazima iznosila je 420,1531 kg Zajedničkom kontrolom službenika Granične policije i Uprave carina zaplijenjeno je – 284,6156 kg) opojne droge.	učestvuju patrolna plovila graničnih službi: Crne Gore, Italije, Albanije i Hrvatske.	
--	--	--	--	---	---	--

5.1.Unapređenje saradnje sa FRONTEX-om					
Aktivnosti	Odgovoran organ/ Uključeni organ Organizaciona jedinica nadležna za sprovođenje	Mjere	Izvor finansiranja	Rok	STATUS REALIZACIJE
5.1.1. Aktivno učešće u upravljanju FRONTEX-om ⁷	MUP-UP/SGP	Učestvovanje na sastancima šefova graničnih policija u organizaciji FRONTEX-a	Budžet Crne Gore	Kontinuirano	Aktivnosti se realizuju u kontinuitetu. Realizovana je aktivnost boravka kontakt tačke iz FRONTEX- a na GP Božaj i GP Sukobin, koji pružaju podršku u radu službenicima na GP. Predlog je i da se u narednom periodu uspostavi saradnja između Jedinice za elektronsko osmatranje i operativnu podršku i FRONTEX-a odnosno AGENCIJE u sklopu uspostavljanja NCC centra u

⁷U skladu sa Regulativom (EU) 2016/1624 Evropskog Parlamenta i Savjeta EU o Evropskoj agenciji za graničnu i obalnu stražu (EGOS), od 14. septembra, 2016.godine FRONTEX je preimenovan u Evropsku agenciju za graničnu i obalnu stražu (European Border and Coast Guard Agency).

					Podgorici i Sistema elektronskog nadzora državne granice - EUROSUR-a.
5.1.2. Sprovođenje procedura za privremeno upućivanje zaposlenih	MUP –UP/SGP	- Definisati ciljeve i prioritete učešća u FRONTEX misijama - Razviti interne procedure izbora OPS - Uspostaviti mehanizam za primjenu pozitivnih iskustava za misije u sistemu granične bezbjednosti Crne Gore	Budžet Crne Gore	Kontinuirano	Kontinuirano
5.1.3. Saradnja u analizi rizika	MUP – UP/SGP	- Analizirati prijetnje i rizike u zoni migracija i carinskog menadžmenta - Pripremiti analitičke proizvode za FRONTEX	Budžet Crne Gore	U skladu sa Radnim aranžmanom	Kontinuirano u skladu sa Radnim aranžmanom
5.2. Unapređenje saradnje sa OLAF (Evropska kancelarija za borbu protiv prevara)					
5.2.1. Saradnja u oblasti operativnih aktivnosti	MF/UC	- Iniciranje i učestvovanje u zajedničkim carinskim operacijama - Učešće i u pripremi i evaluaciji sastanaka - Učešće u misijama i operativnim aktivnostima drugih država - Kontinuirana razmjena informacija Uprave carina i OLAF-a o rizičnim pošiljkama - Implementacija pozitivne prakse u Sistem granične bezbjednosti Crne Gore	Budžet Crne Gore	Kontinuirano	Kontinuirano
5.3. Učešće u regionalnim inicijativama u oblasti upravljanja granicom					
5.3.1. Učešće u regionalnim inicijativama	MUP- UP/SGP Direkcija za IUG	- Definisati oblike saradnje i odgovornosti - Učešće u dogovorenim aktivnostima i izvještavanje	Budžet Crne Gore	Kontinuirano	Kontinuirano

ANALIZA STANJA, PROBLEMI I MJERE KOJE JE POTREBNO PREDUZETI U CILJU UNAPREĐENJA STANJA U OBLASTI ŠENGENSKOG INFORMACIONOG SISTEMA - SIS I SIRENE

Preduslov za pristupanje šengenskom prostoru je uspostavljanje i funkcionisanje Šengenskog informacionog sistema, uključujući i kancelariju za SIRENE, što je , permanentno, prioritet u narednom periodu.

U tom cilju, preduzimaju se adekvatne mjere na: uspostavljanju nacionalnog dijela sistema ŠIS-a (N.ŠIS); sprovođenju ŠIS-a II i funkcionisanju Kancelarije za SIRENE, u skladu sa Šengenskim akcionim planom.

6. ŠENGENSKI INFORMACIONI SISTEM - SIS i SIRENE

Ukupan krajnji rezultat (2018)	Konkretni krajnji rezultati (2018)	Indikator uticaja	Planirana aktivnost 2014	Rezultat 2015	Polazna osnova 2016	Očekivani rezultat 2017
6. Uspostavljanje nacionalnog dijela Šengenskog informacionog sistema (NSIS) i pripremanje za uspostavljanje kancelarije za SIRENE	Sprovedene analize zakonskih i IT uslova za uspostavljanje Šengenskog informacionog sistema (SIS) Utvrđene su procedure i programi obuke za uspostavljanje SIS-a. Utvrđena analiza potreba i procedura za uspostavljanje kancelarije SIRENE	Broj pripremljenih i utvrđenih procedura za uspostavljanje Šengenskog informacionog sistema (SIS) i kancelarije za SIRENE. .	Konstantna analiza zakonodavnog okvira za uspostavljanje SIS-a i mehanizama za prikupljanje podataka i vođenje neophodne evidencije u skladu sa pravnom tekovinom Šengena u ovoj oblasti i razmjena informacija između nadležnih organa	Konstantna analiza zakonodavnog okvira za uspostavljanje SIS-a i mehanizama za prikupljanje podataka i vođenje neophodne evidencije u skladu sa pravnom tekovinom Šengena u ovoj oblasti i razmjena informacija između nadležnih organa	Planirano: Konstantna analiza zakonodavnog okvira za uspostavljanje SIS-a i mehanizama za prikupljanje podataka i vođenje neophodne evidencije u skladu sa pravnom tekovinom Šengena u ovoj oblasti i razmjena informacija između nadležnih organa. Vršene pripreme za uspostavljanje kancelarije SIRENE u Odjeljenju za međunarodnu policijsku saradnju Status realizacije: Nije dostupno	Uspostaviti Kancelariju SIRENE i saglasno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji MUP-a, u skladu sa ŠAP-om Uspostavljena Kancelarije SIRENE saglasno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji MUP-a, utvrđenim na sjednici Vlade Crne Gore, 01.februara 2018.godine i u skladu sa ŠAP-om.

6.1. Uspostavljanje nacionalnog dijela sistema SIS-a (NŠIS)					
Aktivnosti	Odgovorni organ / Uključeni organ Organizacija jedinica nadležna za sprovođenje	Mjere	Izvor finansiranja	Rok	STATUS REALIZACIJE
6.1.1. Obezbjedivanje pravnog osnova	MUP, Ministarstvo pravde (MP), Agencija za zaštitu ličnih podataka (AZLP)	• Analiza pravnog okvira za uspostavljanje SIS-a i mehanizama za prikupljanje podataka i vođenje svih potrebnih evidencija u skladu sa „šengenskom pravnom tekovinom	Budžet CG	U skladu sa ŠAP-om	Kontinuirano U skladu sa ŠAP-om
6.2. Funkcinisanje Kancelarije za SIRENE					
6.2.1. Popunjavanje kadra Kancelarije za SIRENE i odgovarajuća obuka	MUP	• Pripreme za uspostavljanje SIRENE Biroa u okviru Odsjeka za međunarodnu policijsku saradnju • Nabavka motornog vozila i potrage za ekstradicije	Budžet CG	Kontinuirano U skladu sa ŠAP-om	Kontinuirano U skladu sa ŠAP-om
6.2.2. Pružanje IT podrške (SIRENE aplikacija)	MUP	• Definisane workflow-a (radnog procesa) za SIRENE saradnju kroz: - Analizu stanja i definisanja procedura za SIRENE i implementaciju procedura - Analiza potreba za nabavkom hardvera / softvera za implementaciju SIRENE procedura	Budžet CG	Kontinuirano	Kontinuirano

U Akcionom planu za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom 2017. godine, programirano je ukupno 135 aktivnosti i 391 mjera, od čega se u kontinuitetu, u skladu sa Okvirnim akcionim planom za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom za period 2014.-2018. godina realizuje 343 mjera i sve mjere su realizovane. Takođe, realizovano je 34 mjere koje su utvrđene Akcionim planom za 2017. godinu, u toku je realizacija 8 mjera, 6 mjera nije realizovano.

U potpunosti je realizovano 96,4 % mjera, 2,05 % mjera je u fazi realizacije i nije realizovano 1.55 % mjera.



Crna Gora
VLADA CRNE GORE
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

AKCIONI PLAN
za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom
za 2018. godinu

Podgorica, mart 2018. godine

SADRŽAJ

UVOD	4
1. Granična kontrola	30
1.1. Unaprjeđenje aktivnosti i kapaciteta Granične policije u oblasti nadzora državne granice i graničnih provjera	30
1.2. Sprovođenje graničnih provjera i nastavak izgradnje sistema za nadzor državne granice u skladu sa šengenskim standardima	35
1.3. Izgradnja granične infrastrukture	39
1.4. Jačanje sistema za analizu rizika i kriminalističku operativnu analitiku	44
1.5. Nadzor plave granice	45
1.6. Granične provjere na aerodromima	46
2. Suzbijanje i otkrivanje prekograničnog kriminala	49
2.1. Unapređenje prekogranične policijske saradnje u oblasti suzbijanja prekograničnog organizovanog kriminala	54
2.2. Jačanje prekogranične carinske saradnje u oblasti borbe protiv krijumčarenja i falsifikovanja	55
2.3. Prevencija trgovine ljudima i krijumčarenja nezakonitih migranata	56
2.4. Suzbijanje krijumčarenja nedozvoljenih droga i zloupotrebe njihovih prekursora	57
2.5. Borba protiv terorizma	57
2.6. Doprinos bezbjednosti na međunarodnim sportskim događajima	57
3. Četvoroslojni model kontrole pristupa	58
3.1. Mjere koje se preduzimaju u trećim zemljama	75
3.1.1. Postavljanje službenika za vezu/savjetnika za dokumenta u trećim zemljama	75
3.1.2. Saradnja u daljem razvoju crnogorskog viznog informacionog sistema (uključujući pripreme za povezivanje na VIS EU)	78
3.2. Saradnja sa susjednim državama	79
3.2.1. Zaključivanje i sprovođenje sporazuma sa Republikom Hrvatskom	79
3.2.2. Zaključivanje i sprovođenje sporazuma sa Bosnom i Hercegovinom	81
3.2.3. Zaključivanje i sprovođenje sporazuma sa Republikom Srbijom	83
3.2.4. Zaključivanje i sprovođenje sporazuma sa Republikom Kosovo	85
3.2.5. Zaključivanje i sprovođenje sporazuma sa Republikom Albanijom	88
3.2.6. Zaključivanje Sporazuma o epikontinentalnom pojasu	90
3.2.7. Sprovođenje regionalnih projekata o saradnji	91
3.3. Mjere kontrole unutar oblasti slobodnog kretanja uključujući povratak i ponovni prihvrat	92

3.3.1. Kontrola kretanja i boravka stranaca.....	92
3.3.2. Uspostavljanje prekogranične saradnje sa susjednim zemljama EU.....	92
3.3.3. Sprovođenje mjera koje se odnose na redmisiju (povratak i ponovni prihvati).....	93
3.3.4. Saradnja organa u oblasti azila i uspostavljanja EURODAC.....	95
4. Međuresorska saradnja.....	97
4.1. Usaglašavanje pravnog okvira.....	103
4.2. Koordinacija aktivnosti nadležnih organa.....	103
4.3. Usaglašavanje i dalji razvoj standardnih procedura.....	104
4.4. Unapređenje saradnje u obuci	104
4.5. Komunikacija i razmjena informacija i podataka.....	104
4.6. Interoperabilnost IT sistema.....	104
4.7. Aktivnosti Uprave carina.....	105
4.8. Aktivnosti inspekcijskih službi - Veterinarska inspekcija, Fitosanitarna inspekcija i Zdravstveno-sanitarna inspekcija.....	108
5. Koordinacija i usklađeno djelovanje sa organima i ostalim tijelima EU.....	120
5.1. Unaprjeđenje saradnje sa FRONTEX-om.....	126
5.2. Unaprjeđenje saradnje sa OLAF-om.....	127
5.3. Učešće u regionalnim inicijativama u oblasti upravljanja granicom.....	127
6. Šengenski informacijski sistem - ŠIS i SIRENE.....	128
6.1. Uspostavljanje nacionalnog dijela sistema ŠIS-a (N.ŠIS).....	129
6.2. Funkcionisanje Kancelarije za SIRENE.....	129

UVOD

Akcioni plan za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom (IUG) u 2018. godini, urađen je na osnovu Strategije i Okvirnog akcionog plana za sprovođenje Strategije IUG za period 2014. - 2018. godina, kao i na osnovu ostvarenog napretka u 2014., 2015., 2016. i 2017. godini i preporuka iz Ekspertske misije za Vanjske granice i Šengen, iz juna 2017. godine.

Akcionim planom precizno su definisane aktivnosti i očekivani rezultati, kao osnove za mjerenje učinaka sektorske budžetske podrške, odnosno rezultata i ciljeva u vezi sa kriterijumima koji se odnose na isplatu narednih varijabilnih tranši.

Na osnovu sveobuhvatne analize potreba u pogledu zakonskih, tehničkih, kadrovskih i infrastrukturnih zahtjeva i njihovih troškova radi usaglašavanja sa relevantnim djelovima šengenske pravne tekovine do pristupanja EU, kao i radi pristupanja Šengenu, urađen je Šengenski akcioni plan (ŠAP), koji je Vlada Crne Gore donijela na sjednici 23. februara 2017.godine. Šengenskim akcionim planom, između ostalog, utvrđene su aktivnosti u opremanju, izgradnji i adaptaciji granične infrastrukture, informaciono – komunikacionog sistema i kadrova. Takođe, utvrđene su konkretne mjere, nosioci aktivnosti i potrebna sredstva za realizaciju mjera iz budžeta i eksternog finansiranja.

Ministarstvo unutrašnjih poslova nosilac je saradnje i koordinacije rada Komisije za državnu granicu u čijoj nadležnosti je i implementacija Strategije i AP u ovoj oblasti.

Ministarstvo unutrašnjih poslova, u saradnji sa ekspertima koji su angažovani preko Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, usvojilo je Metodologiju okvira za praćenje rezultata integrisanog upravljanja granicom u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na Okvir za praćenje učinaka i evaluacije za period 2018-2020: uspostavljanje sistema IUG koji je usklađen sa sistemom IBM EU i šengenskim standardima; granična kontrola i suzbijanje i otkrivanje prekograničnog kriminala i četvoroslojni model kontrole pristupa.

ANALIZA STANJA, PROBLEMI I MJERE KOJE JE POTREBNO PREDUZETI U CILJU UNAPREĐENJA STANJA U OBLASTI GRANIČNE KONTROLE

Crnogorsko zakonodavstvo u oblasti vanjskih granica permanentno se usaglašava sa pravnom tekovinom Evropske unije i najboljom praksom. Usaglašava se zakonski i administrativni okvir za upravljanje vanjskim granicama, odnosno za vršenje granične kontrole, sa EU standardima u ovoj oblasti.

Zakon o graničnoj kontroli je u znatnoj mjeri usaglašen sa Zakonikom o šengenskim granicama, a izmjenama i dopunama Zakon o graničnoj kontroli u 2018.godini biće u potpunosti usaglašen sa novom Uredbom Evropskog Parlamenta i Vijeća od 9.marta 2016 .godine o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje lica preko granice (Zakonik o šengenskim granicama).

U cilju unapređenja stanja u oblasti IUG, permanentno se prati koncept IUG EU i u tom smislu prilagođava razvoj IUG Crne Gore, posebno u sprovođenju procedura, tehničke opreme i granične infrastrukture.

Trenutno upravljanje granicom Crne Gore ne ispunjava u potpunosti zahtjeve EU i Šengena.

U skladu sa članom 4 Uredbe Evropskog Parlamenta i Vijeća od 14.septembra 2016.godine o evropskoj graničnoj i obalskoj straži, IUG EU sastoji se od 11 dimenzija, te je potrebno novu crnogorsku Strategiju integrisanog upravljanja granicom za period 2019-2023, usaglasiti sa novim konceptom IUG EU.

Sveobuhvatni nadzor granice na kopnu i na vodama je unaprijeđen, ali zahtijeva kontinuirani razvoj ovog sistema.

Nakon pristupanja Evropskoj uniji, Crna Gora će preuzeti dodatnu odgovornost za nadzor vanjskih granica EU sa susjednim državama, što nameće potrebu permanentnih priprema za ovaj veoma zahtjevan zadatak.

1. GRANIČNA KONTROLA							
Sveukup an krajnji rezultat (2019)	Poseban krajnji rezultat (2018)	Indikator uticaja	Planirana aktivnost 2014	Rezultat 2015	Polazna osnova 2016 ⁸	Planirana aktivnost 2017	Očekivani rezultat 2018
1. Unaprije dena granična kontrola, sa naglasko m na granične provjere i nadzor	1.1. Unaprijeđen kapacitet granične policije u oblasti nadzora državne granice i graničnih provjera	Usklađivanje relevantnog nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU	Pravni i regulatorni okvir Crne Gore u oblasti granične kontrole nije u potpunosti usaglašen sa relevantnom pravnom tekovinom EU. Metodologija i procedure rada u oblasti graničnih provjera, pripremljene i dostavljene na postupanje 30. decembra 2014.g.	U okviru priprema za izradu Šengenskog akcionog plana identifikovana je potreba za izmjenama i dopunama Zakona o graničnoj kontroli.	Planirano : Izvršiti analizu usklađenosti Zakona o graničnoj kontroli sa relevantnom pravnom tekovinom Evropske unije u ovoj oblasti Status realizacije: Sačinjena je analiza usklađenosti Zakona o graničnoj kontroli sa Uredbom Evropskog Parlamenta i Vijeća od 9.marta 2016.godine o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje lica preko granice (Zakonik o šengenskim granicama) i Uredbom Evropskog Parlamenta i Vijeća od 14.septembra 2016.godine o Evropskoj graničnoj i Obalskoj straži i o izmjenama Uredbe o stavljanju van snage Uredbe o osnivanju FRONTEX-a	Planirano : Sačiniti analizu usklađenosti Zakona o graničnoj kontroli sa relevantnom pravnom tekovinom Evropske unije u ovoj oblasti Status realizacije: Sačinjena je Analiza usklađenosti Zakona o graničnoj kontroli sa relevantnom pravnom tekovinom Evropske unije u ovoj oblasti. Izmjenama i dopunama Zakon o graničnoj kontroli u 2018.godini biće u potpunosti usaglašen sa novom Uredbom Evropskog Parlamenta i Vijeća od 9.marta 2016 .godine o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje lica preko granice (Zakonik o šengenskim granicama).	Zakon o graničnoj kontroli u potpunosti usaglašen sa Uredbom Evropskog Parlamenta i Vijeća od 9.marta 2016 .godine o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje lica preko granice (Zakonik o šengenskim granicama) Donijeti pozakonski propisi za sprovođenje Zakona o graničnoj kontroli u IV kvartalu

⁸ Polazna osnova za Sektorsku budžetsku podršku (SBP) za integrisano upravljanje granicom je 2016.godina.

			Pravni i regulatorni okvir u oblasti azila i migracija, kao i u oblasti granične kontrole nije u potpunosti usaglašen sa relevantnom pravnom tekovinom EU	Pravni i regulatorni okvir u oblasti azila i migracija, kao i u oblasti granične kontrole nije u potpunosti usaglašen sa relevantnom pravnom tekovinom EU		Planirano: -Donijeti i objaviti u „Službenom listu Crne Gore” tri pravilnika za sprovođenje Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca (a) Pravilnik o smještaju tražilaca azila i kućnom redu Centra; (b) Pravilnik o postupku ostvarivanja i isplate troškova besplatne pravne pomoći i tarifi pružanja usluga pravne pomoći; (c) Pravilnik o izgledu obrazaca i sadržini dokumenata tražilaca međunarodne zaštite, stranaca pod privremenom zaštitom, dokumenata za tražioce azila i strance pod supsidijarnom zaštitom, putnih dokumenata za tražioce azila, sadržini i načinu vođenja evidencije, kao i o rokovima za čuvanje informacija u evidencijama -Donijeti novi Zakon o strancima, usklađen s Direktivom 2008/115/EZ Status realizacije: Do 31. decembra 2017. godine usvojena su 2 pravilnika i to Pravilnik o smještaju tražilaca azila i kućnom redu Centra (Sl. List CG br. 61/17), Pravilnik o izgledu obrazaca i načinu izdavanja isprava za stranca koji je	Besplatna pravna pomoć obezbijedena aplikantima za azil u skladu sa Direktivom 2013/32/EU (članovi 20 i 21)
--	--	--	---	---	--	--	---

						podnio zahtjev za međunarodnu zaštitu, azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom (Sl. list CG 72/17). Pravilnik o postupku ostvarivanja i isplate troškova besplatne pravne pomoći i tarifi pružanja usluga pravne pomoći nije pripreman jer je stav Sekretarijata za zakonodavstvo bio da je čl. 69 Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca materija besplatne pravne pomoći u ovom kontekstu dovoljno obrađena. Pored navedenih usvojena su još dva Pravilnika i to Pravilnik o bližem načinu uzimanja otisaka prstiju i fotografije od stranca koji izražava namjeru za podnošenje zahtjeva za međunarodnu zaštitu (Sl. List CG 61/17) i Pravilnik o sadržaju i obrascu zahtjeva za međunarodnu zaštitu stranaca (Sl. list CG 61/17).	
		Stepen implementacije usvojenih planova popune radnih mjesta (broj slobodnih radnih mjesta)	Pojednostavljenje organizacione strukture granične policije identifikovano je kao potreba za izmjenom postojećeg Pravilnika . Crna Gora treba da pripremi izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i	Crna Gora je usvojila novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova. Regionalni centri granične policije “Sjever”, “Centar” i “Jug” osnovani su u	Planirano: Stvarati kadrovske i tehničke preduslove za popunu službenika za drugu liniju provjera i operativce – krim.inspektore Status realizacije: Na graničnom prelazima:	Planirano: Stvarati kadrovske i tehničke preduslove za popunu službenika za drugu liniju provjera i operativce – krim.inspektore	Izvršena dodatna analiza i dodatno angažovani službenici za drugu liniju provjera i operativce – krim. inspektore, kako bi smjena na graničnom prelazu bila u skladu sa Šengenom.

			sistematizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova u cilju formiranja specifičnih jedinica granične policije i drugih službi na višem nivou.	cilju veće efikasnosti. Pozicija vođe smjene je sistematizovana na graničnim prelazima. Međutim, treba sistematizovati pozicije, provjere na drugoj liniji, operativnog službenika – kriminalističkog inspektora.	Dobrakovo, Aerodrom Podgorica, Aerodrom Tivat, Debeli Brijeg, Dračenovac, ZGP “Sukobin-Murićani” i Luka Bar, uspostavljena je prva i druga linija graničnih provjera.	Status realizacije: Aktivnosti su u toku.	
	Broj obuka/obučениh službenika na temu granične kontrole i adzora od strane sertifikovanih trenera	Osnovna i dopunska obuka policije nije adekvatna za potrebe granične policije u oblasti graničnih provjera i nadzora. Postojeći sistem obuke granične policije treba dalje unapređivati i implementirati. Realizovane su 22 obuke: -100 policajaca u vršenju poslova zajedničkih patrola ; -5 službenika Granične policije za rad u Zajedničkom centru za policijsku saradnju u Trebinju; -Na 5 graničnih prelaza realizovana koordinirana operacija na graničnim prelazima država zapadnog Balkana;	U 2016. godini službenici granične policije prošli su 124 različita tipa obuke (seminari, radionice, kursevi, studijske posjete) u kojima je učestvovalo 1400 službenika. Realizovano je 5 vrsta obuka za suzbijanje korupcije na graničnim prelazima, za službenike Policije (70), Carine (35) i Uprave za inspeksijske poslove (13). -Teme najznačajnijih obuka:	Planirano: Programi obuke implementirani u skladu sa planom obuke– najmanje 130 različitih vidova obuke ili 1500 obučениh službenika Status realizacije: Tokom 2016. godine u okviru specijalističkog obučavanja realizovano je 194 reazličita vida edukacije službenika od kojih seminari – 42, kursevi - 7, obuke - 122, radionice - 11, treninzi - 5 i sl., a koje je pohađalo 2057 službenika granične policije. Najznačajnje teme koje su realizovane tokom 2016. godine: Taktika i tehnika vožnje ATV	Planirano: Programi obuke implementirani u skladu sa planom obuke– najmanje 130 različitih vidova obuke ili 1500 obučениh službenika Status realizacije: U 2017. godini broj obuka sprovedenih od strane sertifikovanih trenera je iznosio je 81. U okviru specijalističkog obučavanja realizovano je 224 reazličita vida edukacije službenika od kojih su treneri na lokalnom nivou sprovedli 82 obuke. Specijalističke obuke je ukupno pohađalo 2380 službenika granične policije.	Program obuke implementiran u skladu sa usvojenim Planom obuke Sektora granične policije za 2018.godinu. Obuka realizovana od strane sertifikovanih trenera i usklađena sa preporukama iz ŠAP-a i preporukama iz kataloga FRONTEX-a.(sada Agencije za evropsku graničnu i obalsku stražu) Dio obuka realizovan uz podršku međunarodnih partnerskih organizacija i uz angažovanje eksperata.	

			-TWINING projekat Jačanje kapaciteta Uprave policije, 12 službenika obučeno za buduće trenere i 15 službenika obučeno za identifikaciju ukradenih vozila; -50 službenika obučeno kroz dvomjesečnu obuku prema CCC Programu FRONTEX-a; -Obuka starješinskog sastava Granične policije, u skladu sa Zajedničkim nastavnim planom FRONTEX-a; -119 službenika završilo obuku za borbu protiv trgovine ljudima; -2 službenika završila obuku FRONTEX-a za trenere na engleskom jeziku; -29 inspektora za strance završilo obuku na dvodnevnom seminaru na temu Neregularne migracije; -Za službenike Prihvatišta za strance realizovane obuke u oblasti propisa koji	• Borba protiv trgovine ljudima; • Bezbjednost dokumenata, otkrivanje falsifikovanih putnih dokumenata i profilisanje na graničnim prelazima; • Sprečavanje krijumčarenja motornih vozila; • Suzbijanje i otkrivanje korupcije na graničnim prelazima; • Upravljanje dokazima; • Pretres vozova; • Jačanje integriteta policijskih službenika; • Bezbjednost na aerodromima; • Dopunska obuka Granične policije prema CCC FRONTEX-u (Zajednički plan i program FRONTEX-a za obuku Granične policije integrisan je u Nastavni plan obuke Granične	vozila u realizaciji zadataka nadzora državne granice, uz podršku Ambasade SAD-a; -Operacija na malim plovilima II, uz podršku Ambasade SAD-a; -Obuka za starješine u borbi protiv narkotika, u organizaciji ICITAP-a i EUCOM-a; -Unapređenje sistema azila i miješanih migracija u Crnoj Gori, u organizaciji IOM, UNHCR; -Borba protiv trgovine ljudima, Uprava policije i Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima, OEBS; -Trening za napredne vještine za detekciju falsifikovanih dokumenata, FRONTEX; -Krijumčarenje motornih vozila, Uprava policije – uz podršku ekspertata MUP-a Slovenije; -Jačanje integriteta policijskih službenika, MUP – UP i dr. Tokom 2016. godine uz podršku OEBS-a i Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima na lokalnom nivou realizovana je obuka službenika na temu „Trgovina ljudima“. Takođe, po FRONTEX-ovom programu sprovedena je osnovna obuka iz engleskog	Pored navedenih obuka, uz podršku međunarodnih partnerskih organizacija i uz angažovanje eksperata realizovan je niz značajnih obuka koji je značajno doprinio boljem i kvalitetnijem radu službenika granične policije.	
--	--	--	--	--	---	---	--

			regulišu rad Prihvatišta za strance, tehnike intervjuisanja, postupka sa tražiocima azila, utvrđivanja identiteta, sprovođenja repatrijacije; -19 službenika za IT tehnologije završilo dvije obuke na temu jačanja administrativnih kapaciteta Granične policije u oblasti azila; -Za službenike koji rade na suzbijanju korupcije na graničnim prelazima realizovana specijalistička jednodnevna obuka; -42 službenika Granične policije, Uprave carina i Uprave za inspekcijske poslove završili obuku na temu Suzbijanje korupcije na graničnim prelazima; -6 članova U okviru Programa DCAF završilo obuku na temu Kontrola kontejnerskog transporta; -13 službenika Uprave carina završilo obuku na temu Uočavanje i prepoznavanje sumnjivih putnika i	policije Crne Gore); • U saradnji sa Vladinom kancelarijom za borbu protiv trgovine ljudima i Misijom OSCE-a u Crnoj Gori, sačinjen je Dvogodišnji plan obuke Granične policije u skladu sa FRONTEX-ovim programom; • Vještačenje bezbjednosnih karakteristika dokumenata u organizaciji INTERPOL-a.	jezika za službenike granične policije Jačanje integriteta policijskih službenika” – 14 obuka -Realizacija stručno-specijalističkih obuka posada mobilnih stanica za elektronski nadzor za samostalno obavljanje funkcionalne dužnosti		
--	--	--	--	--	---	--	--

			robe na aerodromima; -36 službenika Uprave carina završilo obuku na temu Bezbjednost civilnog vazduhoplovstva; -88 carinskih službenika završilo je 20 obuka na temu Borba protiv krijumčarenja, -2 carinska službenika i službenici graničnih policija prošli obuku za rad u Zajedničkom centru za policijsku saradnju u Trebinju; - Četiri službenika Uprave carina završilo obuku na temu Aktivnosti granične policije pri Finansijskoj policiji; -Pet službenika Uprave carina završilo obuku na temu Implementacija Konvencije Napulj II.				
		Broj sertifikovanih trenera po sistemu "obuka trenera"	U 2014. godini, Crna Gora je imala 32 sertifikovana trenera po sistemu "obuka trenera". Ukupno, realizovano je 18 obuka od strane sertifikovanih trenera. 14 službenika je	U 2015. godini, sertifikovani treneri su realizovali ukupno 15 obuka. Realizovana obuka za multiplikatore – trenere na temu Kontrola	Planirano: Broj sprovedenih obuka od strane sertifikovanih trenera povećan za 20%. Unapređenje u odnosu na polaznu osnovu.	Planirano: Broj sprovedenih obuka od strane sertifikovanih trenera povećan za 10%. Unapređenje u odnosu na 2016.godinu.	Broj obuka sprovedenih od strane sertifikovanih trenera povećan za 15%. Poboljšanja u odnosu na cilj za 2017.
					Status realizacije:	Status realizacije:	

			obučeno za buduće trenere.	dokumenata i 7 trenera koji su završili obuku u okviru projekta Jačanje kapaciteta Uprave policije. Realizovana obuka na temu otkrivanje falsifikovanih putnih isprava za 19 službenika koji imaju zvanje trenera.	U okviru Twinning projekta Podrška usvajanju Schengen acquis-a – izrada Šengenskog akcionog plana, u saradnji sa ekspertima za oblast granične bezbjednosti iz Austrije i Slovenije, realizovana je obuka multiplikatora za temu Pravni poredak Evropske unije. Obuka je realizovana u Policijskoj akademiji Danilovgrad od 22.03.do 24.03.2016.godine. Obuku je završilo 19 starješina Sektora granične policije. -Realizovana je obuka o naprednim vještinama za detekciju falsifikovanih dokumenata. u periodu od 28. novembra do 9. decembra 2016. godine u Ajndhovenu (1. nedjelja) i Amsterdamu (2. nedjelja).	U periodu 01.01. do 31.12.2017.godine, od strane sertifikovanih trenera realizovana je 81 obuka na kojima je po liniji nadzora učestvovalo 758 službenika.	
	Broj sprovedenih procedura unutrašnje kontrole u vezi sa prevencijom korupcije na granici	U 2014. godini izvršen je određen broj nenajavljenih unutrašnjih kontrola (ukupno 76). Ove kontrole vrše se kao zajednička aktivnost svih službi na granici (granična policija, carina i inspekcija). Kontrola ima za cilj da vrši nadzor nad sprovođenjem standardnih operativnih procedura na granici i predstavlja	U 2015. godini, realizovane 82 nenajavljene unutrašnje kontrole. U 2015. godini u Sektoru granične policije pokrenuto je 43 disciplinska postupka od kojih 8 za lakše povrede radne dužnosti i 35 za teže povrede • U istom periodu pokrenuta su 3 prekršajna postupka,	Planirano: Broj izvršenih unutrašnjih nenajavljenih kontrola povećan je za 20%. (Unapređenje u odnosu na polaznu osnovu.) Status realizacije: U prvih šest mjeseci 2017. godine: Broj izvršenih unutrašnjih nenajavljenih kontrola	Planirano: Broj sprovedenih nenajavljenih unutrašnjih kontrola povećan je za 15%. (Unapređenje u odnosu na 2016.godinu.) Status realizacije: U 2017.godini broj sprovedenih nenajavljenih unutrašnjih kontrola za iznosio je ukupno 122 (od čega je Policija sproveda	Kontinuirano implementirana kontrolno - nadzorna funkcija od strane rukovodnog sastava SGP-a, samostalno i u saradnji sa carinskim službama. Broj sprovedenih nenajavljenih internih kontrola povećan za 15%. Poboľšanja u odnosu na cilj za 2017.	

			važan instrument za sprečavanje korupcije na graničnim prelazima. Pokrenuto je ukupno 62 postupka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti (17 za lakšu povredu radne dužnosti i 45 za težu). Pokrenuta su 2 prekršajna postupka, koji su okončani, kao i 3 krivična postupka. Protiv službenika Granične policije podnijeto je 6 pritužbi – žalbi na postupanje. Nakon izvršenih provjera, utvrđena je osnovanost za jednu pritužbu dok u u pet slučajeva nije nađen osnov za dalje postupanje.	a koji su zaključeni a jedan krivični postupak je u toku. • U 2015. godini, podnijeto je 16 pritužbi protiv službenika granične policije– pritužbi na postupanje policijskih službenika Gradani su podnijeli 38 pritužbi koje se odnose na rad i postupanje carinskih službenika. Odjeljenje za unutrašnju kontrolu izvršilo je 19 kontrola. Kao rezultat toga, izrečena je disciplinska mjera za 2 službenika – prestanak radnog odnosa; - izrečena je disciplinska mjera za 4 službenika- novčana kazna; - 1 službenik je oslobođen disciplinske odgovornosti; - 3 službenika su suspendovana, - za 4 službenika je pokrenut postupak za utvrđivanje disciplinske odgovornosti.	iznosio je 73 (45 centralni nivo + 28 regionalni nivo); Pokrenuto je ukupno 16 postupaka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti, od čega je 2 pokrenuto za lakšu povredu radne dužnosti i 14 za težu povredu radne dužnosti; Pokrenuta su dva prekršajna postupka i 3 krivična postupka u kojima je postupanje u toku; Protiv službenika granične policije podnešeno je pet pritužbi – žalbi na postupanje.	103, a Carina 19 nenajavljenih unutrašnjih kontrola). U 2017. godini, u okviru Sektora granične policije, realizovano je nenajavljenih redovnih kontrolnih obilazaka na centralnom nivou – 30, na regionalnom nivou – 73 i 3957 na lokalnom nivou. U toku 2017. godine, u okviru Sektora Granične policije, pokrenut je ukupno 31 postupak za utvrđivanje disciplinske odgovornosti, od čega je 2 pokrenuto za lakšu povredu radne dužnosti i 29 za teže povrede. U istom periodu pokrenuta su 3 prekršajna postupka koji su okončani kao i 7 krivičnih postupaka u kojima je postupanje u toku. Protiv službenika granične policije je u 2017. godine podnešeno 10 pritužbi na postupanje, od čega u 9 slučajeva nije nađen osnov za dalje procesuiranje, a u jednom slučaju ocijenjeno je da je pritužba osnovana.	
--	--	--	---	---	---	---	--

		Broj funkcionalnih GP prve kategorije koji su opremljeni u skladu sa Šengenskim katalogom za prvu i drugu liniju kontrole.	GP nijesu u skladu sa Šengenskim katalogom za prvu i drugu liniju kontrole	Analiza infrastrukturnih zahtjeva na GP urađena u okviru pripreme Šengenskog akcionog plana. • Sačinjen je pregled opreme za prvu i drugu liniju provjera u skladu sa potrebama Uprave policije, shodno Zakonu o graničnoj kontroli i u skladu sa Analizom koja je realizovana u sklopu Twining projekta za izradu Šengen akcionog plana, odnosno EU standardima i preporukama. • Aktivnosti na nabavci sljedeće opreme za prvu i drugu liniju kontrole instalirana u 2015.godini. Mobilni skeneri dokumenata : • GP Debeli Brijeg, dva mobilna čitača dokumenata, • GP Sitnica, jedan mobilni čitač,	Planirano: Izvršiti pripreme (uključujući tehničke specifikacije) za opremanje 10 GP prve kategorije sa kontrolnim uređajima za prvu i drugu liniju graničnih provjera Status realizacije: ŠAP-om je utvrđen pregled opreme i uređaja za opremanje GP prve, druge i treće kategorije. Zanovljena je i instalirana računarska oprema i to: -Regionalni centar SJEVER- GP Dobrakovo : 2 mrežna računara i 1 mob. skener; GP Dračnovac – 1 mob. skener; GP Kula – 2 mrežna računara; GP Ranče – 3 mrežna računara i 2 mob. skenera; RC Sjever – 1 mrežni i vanmrežni 1 računar. -Regionalni centar – CENTAR: GP Božaj – 3 mrežna računara i 1 mob. skener; GP Ilino brdo – 3 mrežna računara; GP Šćepan polje – 2 mob. skenera; GP Vračnovići – 2 mob. Skenera. -Regionalni centar JUG GP Debeli brijeg – 2 mrežna računara i 1 mob. skener; GP Sitnica – 1 mrežni računar i 1 mob. skener; GP Kobila – 1 mrežni računar; GP Luka Zelenika – 1 mrežni	Planirano: Nastaviti sa pripremama (uključujući tehničke specifikacije) za opremanje 10 GP prve kategorije sa kontrolnim uređajima za prvu i drugu liniju graničnih provjera Status realizacije: Realizovano. Pripremljene su tehničke specifikacije i objavljeni tenderi. Jedinica za elektronsko osmatranje i operativnu podršku realizuje projekat reinstalacije dvije mobilne stanice za elektronski nadzor na novu VAN i 4x4 platformu. Planirani završetak aktivnosti je I kvartal 2018. godine. U sklopu projekta EXBS Vlade SAD-a Graničnoj policiji donirane su dodatne komponente SMARTDEC sistema, od kojih je formirano 6 novih CCTV mobilnih setova za elektronski nadzor, koji su uvedeni u operativnu upotrebu. U toku je isporuka preostala dva seta i nabavka dvije SIM DATA kartice nakon čega će i ova dva predmetna seta biti raspoređeni na teren i stavljeni u operativnu upotrebu.	10 GP prve kategorije opremljeno je sa kontrolnim uređajima za prvu i drugu liniju u skladu sa Šengenskim katalogom. Realizovana i uključena u operativnu upotrebu za potrebe nadzora državne granice nabavka sredstava i opreme u skladu sa raspisanim tenderima u 2017. godini U Jedinici za elektronsko osmatranje i operativnu podršku stavljene u funkciju dvije mobilne stanice za elektronski nadzor na novu VAN i 4x4 platformu. Aktivno je učestvovalo u saradnji sa nadležnim organizacionim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova u pripremi i raspisivanju tendera za nabavku opreme saglasno Sektorskoj budžetskoj podršci za 2018.godinu.
--	--	---	---	---	---	---	---

			- GP “Božaj” dva mobilna čitača dokumenata, - GP “Sukobin”, dva mobilna čitača dokumenata, - GP “Dračenovac”, jedan mobilni čitača dokumenata. - GP Dobrakovo – dva mobilna čitača dokumenata, - Aktivnosti vezane za obuku kadra granične policije sprovode se uporedo sa nabavkom i instaliranjem opreme. - Planirane su potrebe za nabavkom opreme neophodne za realizaciju preostalih faza Sistema elektronskog nadzora plave granice. - U sklopu Sektorske budžetske podrške planirane su	računar i GP Luka Bar – 1 mrežni računar. Tokom 2016. godine izrađeni su akcioni planovi za reinstalaciju mobilnih centara za elektronski nadzor I i II na novu van i 4x4 platformu. Putem EXBS donatorskog projekta Vlade SAD-a za potrebe reinstalacije 2 mobilna centra za elektronski nadzor, u toku je nabavka nedostajućeg montažnog materijala i komponenti neophodnih za realizaciju reinstalacije. -Ministarstvo unutrašnjih poslova R. Slovačke doniralo je MUP-u - Upravi policije Crne Gore - Graničnoj policiji: 4 (četiri) korišćena terenska motorna vozila NISAN X-Trail 4x4 i 1 (jedan) Geofonski mobilni set za elektronski nadzor zelene granice. Skenera. -Regionalni centar JUG GP Debeli brijeg – 2 mrežna računara i 1 mob. skener;	Nakon ove aktivnosti SGP ukupno raspolaže sa 17 SMARTDEC CCTV mobilnih setova za elektronski nadzor. Dana 29.decembra 2017. godine raspisan je tender za nabavku opreme za elektronsko osmatranje državne granice iz posebno opredijeljenih sredstava Sektorske budžetske podrške. Rok za dostavljanje ponuda je 15. januar 2018. godine.	
--	--	--	--	--	---	--

				potrebe za nabavkom opreme neophodne za uspostavljanje i izgradnju Sistema elektronskog nadzora zelene granice. • Tokom marta 2015. godine Grupa za elektronski nadzor je opremljena sa 3 motorna vozila; • Tokom 2015 godine, realizovana je obuka službenika granične policije za postojeću i novodoniranu opremu za elektronski nadzor. • Putem EXBS donatorskog projekta Vlade SAD-a za potrebe reinstalacije 2 stara mobilna centra za elektronski nadzor (sa IR i CCTV osmatračkim senzorom) na novu 4x4 i VAN platformu	GP Sitnica – 1 mrežni računar i 1 mob. skener; GP Kobila – 1 mrežni računar; GP Luka Zelenika – 1 mrežni računar i GP Luka Bar – 1 mrežni računar. Tokom 2016. godine izrađeni su akcioni planovi za reinstalaciju mobilnih centara za elektronski nadzor I i II na novu van i 4x4 platformu. Putem EXBS donatorskog projekta Vlade SAD-a za potrebe reinstalacije 2 mobilna centra za elektronski nadzor, u toku je nabavka nedostajućeg montažnog materijala i komponenti neophodnih za realizaciju reinstalacije. -Ministarstvo unutrašnjih poslova R. Slovačke doniralo je MUP-u - Upravi policije Crne Gore - Graničnoj policiji: 4 (četiri) korišćena terenska motorna vozila NISAN X-Trail 4x4 i 1 (jedan) Geofonski mobilni set za elektronski nadzor zelene granice.		
--	--	--	--	---	--	--	--

				dobijena su dva nova motorna vozila. Takođe u sklopu predmetne donacije dobijen je i elektrolift osmatračke platforme. Radovi na reinstalaciji i registraciji vozila su u toku. • Nakon uspostavljanja nove organizacione strukture granične policije, vrši se podjela komunikacione opreme sistema TETRA za centralni i južni dio Crne Gore • Planirane su potrebe SGP za nabavkom nedostajućih stacionarnih i mobilnih osmatračkih sistema i senzora. Nabavka istih vršiće se prema prioritetima iz sredstava Sektorske budžetske podrške i			
--	--	--	--	---	--	--	--

				drugih raspoloživih vlastitih i donatorskih fondova.			
1.2. Unaprijeđene granične provjere i nadzor državne granice (uključujući plavu granicu i aerodrome) skladu sa standardima Šengena	Broj zatvorenih puteva pogodnih za nezakonit prelazak državne granice	Urađeni elaborati za zaprečavanje sporednih puteva pogodnih za nezakonit prelazak državne granice sa Bosnom i Hercegovinom i Republikom Albanijom	Preostali alternativni putevi pogodni za nezakonit prelazak državne granice između Crne Gore i Republike Albanije su zarušeni- 8 puteva. – . Prema Bosni i Hercegovini, zarušeno 19. – . Urađeni elaborati za zatvaranje 16 sporednih puteva između Crne Gore i Republike Kosovo i 87 između Crne Gore i Republike Srbije. utvrđena nadležnost i dinamika zatvaranja sporednih puteva.	Planirano: Dogovoriti nadležnost i dinamiku zatvaranja sporednih puteva u zavisnosti od dinamike potpisivanja sporazuma o pograničnom saobraćaju sa R.Srbijom i utvrđivanja prelaznih mjesta Status realizacije -Vršene su pripreme za zaprečavanje sporednih puteva između Crne Gore i R.Srbije u skladu sa pripremljenim elaboratima, nadležnostima i dinamikom zatvaranja sporednih puteva, nakon zaključivanja Sporazuma o regulisanju režima pograničnog saobraćaja. - Upućena je Inicijativa nadležnom organu R. Srbije za nastavak pregovora na usaglašavanju i pripremi za zaključivanje sporazuma o graničnim prelazima i pograničnom saobraćaju i usaglašavanju aktivnosti na zatvaranju sporednih puteva pogodnih za nezakonite prelaskе državne granice između Crne Gore i Republike Srbije .	Planirano: Nastaviti sa aktivnostima na zatvaranju sporednih puteva u zavisnosti od dinamike potpisivanja sporazuma o pograničnom saobraćaju sa R.Srbijom i utvrđivanja prelaznih mjesta. Status realizacije -Vršene su pripreme za zaprečavanje sporednih puteva između Crne Gore i R.Srbije u skladu sa pripremljenim Elaboratom, nadležnostima i dinamikom zatvaranja sporednih puteva, nakon zaključivanja sporazuma o regulisanju režima pograničnog saobraćaja. - Aktom Ministarstva vanjskih poslova broj 09/9-3505/2 od 27. novembra 2017. godine, dostavljena je Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore Nota Ambasade Republike Srbije u Podgorici broj 933-2 od 23. novembra 2017. godine, kojom obavještavaju da je Republika Srbija spremna da vodi pregovore sa nadležnim organima Crne	Implementirane aktivnosti na zatvaranju sporednih puteva u skladu sa dinamikom potpisivanja sporazuma o pograničnom saobraćaju sa R.Srbijom i utvrđena prelazna mjesta.	

					-Notom MSP Republike Srbije od 03. juna 2016. godine, obaviješteno je MUP CG da je Vlada R. Srbije imenovala delegaciju za vođenje pregovora, da će nakon formiranja nove Vlade usvojiti osnove za vođenje pregovora i zaključivanje predmetnih sporazuma, te da će MUP R. Srbije, nakon okončanja predviđenih procedura, predložiti termin održavanja sljedeće runde pregovora	Gore u cilju zaključenja sporazuma o graničnim prelazima i pograničnom saobraćaju i predlažu da crnogorska strana odredi mjesto i vrijeme sastanka na kojem bi otpočelo pregovaranje. Dana 11.12. 2017.godine, upućena je inicijativa za nastavak pregovora sa nadležnim organima R.Srbije u cilju zaključenja sporazuma o graničnim prelazima i pograničnom saobraćaju. U Podgorici, 16. januara 2018. godine, održan je sastanak delegacija Crne Gore i Republike Srbije, na temu Nastavak pregovora na pripremama za zaključivanje sporazuma o graničnim prelazima i pograničnom saobraćaju između Crne Gore i Republike Srbije. Dana 19. januara 2017. godine u Sarajevu, održan je sastanak Mješovite komisije Crne Gore i Bosne i Hercegovine za sprovođenje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o graničnim prelazima za međunarodni saobraćaj i Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o graničnim	
--	--	--	--	--	--	---	--

					prelazima za pogranični saobraćaj. Usaglašen je i potpisan Poslovnik o zajedničkom radu Mješovite komisije, dogovorena implementacija Sporazuma o zajedničkoj graničnoj kontroli na zajedničkim graničnim prelazima i dogovorena dinamika izmjena i dopuna Sporazuma o pograničnom saobraćaju. U Podgorici, 20.06. 2017. godine, održana je Druga sjednica Mješovite komisije za praćenje sprovođenja Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o graničnim prelazima za međunarodni saobraćaj i Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj. Načelno su usaglašeni prijedlozi za izmjene i dopune Sporazuma o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, posebno u dijelu definisanja prelaznih mjesta za prelazak državne granice van graničnih prelaza u režimu pograničnog saobraćaja.	
--	--	--	--	--	--	--

						(Usaglašeno je 19 prelaznih mjesta). Zatvaranje sporednih puteva nije realizovano u 2017.godini. Pitanje zarušavanja sporednih puteva treba usaglasiti nakon potpisivanja sporazuma o regulisanju režima pograničnog saobraćaja. Očekivati je da se ova aktivnost završi i sa R.Kosovo, kada i oni ratifikuju Sporazum o državnoj granici između RKS i CG.	
	Povećati broj patrola u pograničnim oblastima visokog rizika	U 2014.godini realizovano je 4,590 patrola na “zelenoj” granici i 1,420 patrola na „plavoj” granici sa R.Albanijom; na “zelenoj” granici sa R.Kosovo realizovano je 2,413 patrola. Granice sa R. Kosovo i R. Albanijom klasifikovane su kao pogranična oblast visokog rizika od strane granične policije i putem SOCTA izvještaja. Kontrolu granice Crne	Povećan broj patrola na putevima visokog rizika. Ukupan broj patrola na zelenoj granici je 15,127, od čega je prema susjednim državama : prema Republici Hrvatskoj 934, Bosni i Hercegovini 3,279, Republici Srbiji 3,722, Republici Kosovo 2,396 i Republici Albaniji 4,796 i 4,920 patrola na plavoj granici, od čega je prema	Planirano: Broj graničnih patrola u oblasti visokog rizika sa R. Albanijom i R. Kosovom povećati za 10%., u odnosu na polaznu osnovu. Status realizacije: Na poslovima nadzora državne granice, angažovano je u 2016. godini- 20.520 (2015- 20.032) patrola, od čega na kopnu 15.944 (15.222) i 4.576 (4.810) na vodama.	Planirano: Povećan broj realizovanih patrola graničnih područja visokog rizika sa Albanijom i Kosovom za 5 %. Poboljšanja u odnosu na 2016.godinu. Status realizacije: U periodu od 01.01. do 31.12.2017.godine realizovano je 6310 patrola na zelenoj granici i 1530 na plavoj granici sa Albanijom. Na granici sa R.Kosovo realizovano je 2781 patrola.	Povećan broj realizovanih patrola graničnih područja visokog rizika sa Albanijom i Kosovom za 10%. Poboljšanja u odnosu na cilj za 2017.g. Raspored patrola na terenu planiran u zavisnosti od analize rizika. Implementirani sporazumi o saradnji graničnih policija Crne Gore, R. Srbije, Bosne i Hercegovine i R. Albanije i R. Kosova, protokoli o zajedničkim patrolama na državnoj granici Crne Gore, R.	

			Gore sa R. Albanijom i R. Kosovo trebalo bi dalje poboljšati.	Republici Hrvatskoj 633, prema Republici Albaniji 1,514 i na otvorenom moru 2,773 patrola. Broj implementiranih zajedničkih patrola sa Bosnom i Hercegovinom 349, Republikom Srbijom 338, Republikom Albanijom 195, Republikom Kosovo 69 i sa Republikom Hrvatskom 6. -Zajednički centar za policijsku saradnju u Trebinju počeo je sa radom 25. novembra, 2014.god.	Struktura angažovanih patrola na zelenoj granici: -Motorizovane – 11.121 -Pješake – 3.204 -Kontrolni punktovi – 217 -Osmatračnice – 1.402 Struktura angažovanih patrola na plavoj granici: -Patrole na plovilima – 919 -Motorizovane patrola – 1090 -Pješake patrola – 2236 -Kontrolni punktovi – 75 -Osmatračnice – 257 Sporazumi o saradnji granične policije Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine i Albanije, kao i protokoli o zajedničkim patrolama na državnoj granici Crne Gore, R. Srbije, Albanije i Bosne i Hercegovine, protokoli o redovnom održavanju sastanaka i Protokol o privremenom režimu na Prevlaci (akcija «Zona»). Na osnovu navedenih sporazuma i protokola realizovano je 947 zajedničkih patrola: - sa R.Albanijom - 251 (195) patrola; -sa R.Srbijom - 256 (338) patrola; -sa BiH - 340 (349) patrola; -sa Kosovom - 100 (99) zajedničkih patrola PREGLED NAJZNAČAJNIJIH REZULTATA RADA	Struktura angažovanih patrola na zelenoj granici: -Motorizovane – 8596; -Pješake – 1982; -Kontrolni punktovi – 337; -Osmatračnice – 744. Struktura angažovanih patrola na plavoj granici: -Patrole na plovilima – 400; -Motorizovane patrola – 907; -Pješake patrola – 503; -Kontrolni punktovi – nema; -Osmatračnice – 289. Implementiraju se sporazumi o saradnji graničnih policija Crne Gore, R. Srbije, Bosne i Hercegovine i R. Albanije, zatim protokoli o zajedničkim patrolama na državnoj granici Crne Gore, R. Srbije, R.Albanije i Bosne i Hercegovine, protokoli o redovnom održavanju sastanaka i Protokol o privremenom režimu na Prevlaci (akcija «Zona»). Na osnovu navedenih sporazuma i protokola realizovano je 756 zajedničkih patrola: - sa R.Albanijom - 251 patrola; -sa R.Srbijom -202 patrola;	Srbije, R.Albanije, R. Kosova i Bosne i Hercegovine, protokoli o redovnom održavanju sastanaka graničnih službi i Protokol o privremenom režimu na Prevlaci (akcija «Zona»).
--	--	--	--	---	---	--	---

					Kontrolisano lica van GP 64682 (2015: 41047) Kontrolisano prevoznih sredstava van GP 46340 (32803) Kontrola stvari 36198 (16195) Zatečeno lica u KD 56 (52) Zatečeno lica u prekršaju 1047 (370)	-sa BiH - 352 patrola; -sa R. Kosovom - 91 zajednička patrola PREGLED NAJZNAČAJNIJIH REZULTATA RADA Kontrolisano lica van GP 100089 Kontrolisano prevoznih sredstava van GP 71744 Kontrola stvari 34600 Zatečeno lica u KD 50 Zatečeno lica u prekršaju 1323 U periodu od 01.01. do 31.12.2017. godine ukupna količina droge i rezanog duvana zaplijenjene u nadzoru državne granice iznosi : 1892,66 kg marihuane, 592,963 kg skanka, 1,900 gr hašiša, 186 kg rezanog duvana itd.	
	Dužina državne granice ili dijela granice koja se kontroliše putem sistema elektronskog nadzora Broj GP	Elektronski sistem za nadzor državne granice nije u skladu sa standardima Šengena. Potrebno je proširiti sistem elektronskog nadzora državne granice i uspostaviti Nacionalni koordinativni centar na	Instalirano je 10 mobilnih čitača dokumenata na 6 GP	Planirano: Obezbijedeno prenosivih/mobilnih tehničkih uređaja za nadzor za GP (saglasno Šengenskom akcionom planu) Status realizacije:	Planirano: Nastaviti sa obezbjeđenjem prenosivih/mobilnih tehničkih uređaja za nadzor za GP (saglasno Šengenskom akcionom planu) Status realizacije:	Obezbijedeni prenosivi mobilni tehnički uređaji za nadzor državne granice	

		opremljen sa mobilnim/prenosivim kontrolnim uređajima	za upravljanje sistemom. Putem sistema elektronskog nadzora državne granice kontrolisano je 93 km na moru i 38,8 km na jezeru Nabavljeno je šest mobilnih čitača dokumenata, od čega su tri stavljena u funkciju na Željeznički granični prelaz Bijelo Polje. Jedan mobilni čitač je upotrebi na graničnom prelazu Dobrakovo. Instalirano je 6 novih optičkih čitača dokumenata na graničnim prelazima Božaj, Aerodrom Podgorica, Aerodrom Tivat, Vračenovići i Dračenovac.	Instalirana je računarska i druga oprema i to: -GP Dobrakovo : 2 mrežna računara i 1 mob. skener; -GP Dračenovac – 1 mob. skener; -GP Kula – 2 mrežna računara; -GP Ranče – 3 mrežna računara i 2 mob. skenera; - RC Sjever – 1 mrežni i vanmrežni 1 računar. -GP Božaj – 3 mrežna računara i 1 mob. skener; -GP Ilino brdo – 3 mrežna računara; -GP Šćepan polje – 2 mob. skenera; -GP Vračenovići – 2 mob. skenera. -GP Debeli brijeg – 2 mrežna računara i 1 mob. skener; -GP Sitnica – 1 mrežni računar i 1 mob. skener; -GP Kobila – 1 mrežni računar; -GP Luka Zelenika – 1 mrežni računar i -GP Luka Bar – 1 mrežni računar. Takođe, tokom 2016. godine na novim/postojećim lokacijama izvršena je ugradnja/reinstalacija 6 CCTV osmatračkih senzora srednjeg dometa. Takođe, na GP Božaj i Sukobin-Murićani instalirana je multisenzorna platforma (sastava IR i CCTV kamera) sa ciljem osmatranja šire teritorije graničnog	Dana 29.decembra 2017. godine raspisan je tender za nabavku opreme za elektronsko osmatranje državne granice iz posebno opredijeljenih sredstava Sektorske budžetske podrške. Rok za dostavljanje ponuda je 15. januar 2018. godine. Jedinica za elektronsko osmatranje i operativnu podršku realizuje projekat reinstalacije dvije mobilne stanice za elektronski nadzor na novu VAN i 4x4 platformu. Planirani završetak aktivnosti je I kvartal 2018. godine. U Regionalnom koordinacionom centru JUG (RCC JUG) Jedinice za elektronsko osmatranje i operativnu podršku radno angažovani operater osim 24/7 daljinskog monitoringa nad dostignutim Sistemom elektronskog nadzora državne granice MUP-a vrši i 24/7 operativnu upotrebu podsistema VTMISS Uprave pomorske sigurnosti, dok se slika sa radarskog sistema Mornarice dobija po pozivu. U toku su pripremni radovi za instalaciju CCTV i IR osmatračkih senzora na SSN Debeli brijeg, sa ciljem uspostavljanja multisenzornog osmatranja teritorije između dva	Realizovana nabavka sredstava i opreme saglasno tenderima raspisanim u 2017.godini, te istu uključiti u operativnu upotrebu za potrebe nadzora državne granice. Stavljene u funkciju, u Jedinici za elektronsko osmatranje i operativnu podršku, dvije mobilne stanice za elektronski nadzor na novu VAN i 4x4 platformu. Aktivno učestvovano u realizaciji svih predviđenih aktivnosti za potrebe Jedinice za elektronsko osmatranje i operativnu podršku u 2018.god.
--	--	--	--	---	--	---

					prelaza.	granična prelaza u cilju detektovanja ilegalnih migranata i svih drugih oblika prekograničnog kriminala. Jedinica za elektronsko osmatranje i operativnu podršku dobila je jedan multifunkcionalni uređaj (All in one), 2 PC računara, i jedno Pick-up vozilo za potrebe Tima za operativnu podršku plavoj granici. Nijesu još uvijek obezbijedene adekvatne prostorije za smještaj Nacionalnog koordinativnog centra (NCC) Podgorica, kao i baze Jedinice za elektronsko osmatranje i operativnu podršku -Ne postoji jedinstveni projekat EUROSUR-a za implementaciju Sistema elektronskog nadzora po sistemu funkcionalnih building block-ova. -Jedinica za elektronsko osmatranje i operativnu podršku uputila je zahtjev i urgenciju za pokretanje inicijative za izradu jedinstvenog projekta EUROSUR-a putem Twinning projekta sa partnerom iz EU.	
--	--	--	--	--	-----------------	---	--

	1.3. Unaprijeđena granična infrastruktura u skladu sa Šengenskim kodeksom o granicama	Broj GP prve kategorije koji funkcionišu i koji su u skladu sa Šengenskim katalogom za prvu i drugu liniju kontrole sa infrastukturom	Nijesu izgrađeni GP u skladu sa Šengenskim katalogom za prvu i drugu liniju kontrole	GP u skladu sa Šengenskim katalogom za prvu i drugu liniju kontrole nijesu izgrađeni U okviru odobrenih sredstava u Kapitalnom budžetu za 2015. g. u iznosu od 335,000,00 €, realizuju se sljedeće aktivnosti: -radovi na izgradnji objekta za detaljni pregled vozila na graničnom prelazu Debeli Brijeg u Opštini Herceg Novi; -radovi na izgradnji sistema rezervnog agregatskog napajanja objekta graničnih službi na graničnom prelazu Luka Bar u Opštini Bar; -radovi na izgradnji novih objekata montažnog karaktera sa infrastrukturnim priključcima za potrebe rada i boravka graničnih službi na graničnim prelazima: GP Šula-u Opštini Pljevlja,	Planirano: Izvršiti analizu granične infrastrukture. Status realizacije: Izvršena je analiza infrastrukture na graničnim prelazima, kao sastavnog dijela ŠAP-a (Izgradnja i adaptacija infrastrukture na graničnim prelazima u skladu sa Šengenskim kodeksom o granicama i Šengenskim katalogom, planirana je ŠAP-om, 2017.- 2020.godina, od izrade projekata do izgradnje i adaptacije). Započeti su radovi na rekonstrukciji Graničnog prelaza Božaj-Hani Hotit i izgradnja zajedničkog graničnog prelaza Zatrijebačka Cijevna-Grabon iz sredstava Programa prekogranične saradnje CG - R. Al (IPA Program Komponenta II).	Planirano: Izvršiti analizu granične infrastrukture. Status realizacije: U toku je izrada projekta za nabavku potrebne opreme i neophodnih sredstava za prelazak granične policije sa graničnih prelaza Sitnica i Ilino brdo na GP Zupci i GP Klobuk (teritorija BiH). U toku su radovi na rekonstrukciji Graničnog prelaza Božaj-Hani Hotit i izgradnji Zajedničkog graničnog prelaza Zatrijebačka Cijevna-Grabon iz sredstava Programa prekogranične saradnje CG - R. Albanija (IPA Program Komponenta II). U skladu sa definisanom dinamikom i preuzetim obavezama, Delegacija EU u Crnoj Gori izvršila je odabir izvođača radova za izgradnju ZGP Zatrijebačka Cijevna-Grabon i ujedno i planiranih radova na GP Božaj. Ugovor za Božaj, potpisan je 22. 07.2016. godine sa kompanijom "Bregu sh.a", sa periodom implementacije ugovora od 12 mjeseci, a isti se računa od 17. oktobra 2016.godine,	Izrađeni i implementirani projekti za izgradnju i adaptaciju GP: Ranče, Šćepan Polje i Vračenovici, regulaciju rijeke Sutorine na GP Debeli Brijeg i objekta za detaljnu kontrolu vozila na GP Kula.
--	---	--	---	---	---	---	---

				GP Čemerno- u Opštini Pljevlja i GP Towing- u Opštini Rozaje; - radovi na adaptaciji postojeće infrastrukture i objekata graničnih službi na graničnim prelazima u drumskom saobraćaju : Debeli Brijeg- u Opštini Herceg Novi, Sitnica- u Opštini Herceg Novi, Kobila- u Opštini Herceg Novi, Ilino Brdo- u Opštini Nikšić, Nudo u Opštini Nikšić, Vračenovići- u Opštini Nikšić, Šćepan Polje- u Opštini Plužine, Krstac- u opštini Nikšić, Ranče- u Opštini Pljevlja, Metaljka- u Opštini Pljevlja, Božaj- u Opštini Podgorica, Kula- u Opštini Rožaje i , Grnčar- u Opštini Plav.	kada im je izdat tzv. „commencement order”, odnosno izvođač uveden u radove. Vrijednost ugovorenih radova je 992.129,70€. Ugovor za Cijevnu potpisan je 20.07.2016. godine sa kompanijom PNP Perošević d.o.o. Bijelo Polje, sa periodom implementacije ugovora od 8 mjeseci, a isti se računa od 30. januara 2017.godine, kada im je izdat tzv. „commencement order”, odnosno izvođač uveden u radove. Vrijednost ugovorenih radova je 451.076,90€. Usljed opravdanih okolnosti produžen je rok za izvođenje radova na oba granična prelaza, pa su u skladu sa tim potpisani aneksi Ugovora o izvođenju radova. Aneks br.1 Ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji GP Božaj potpisan je 08.11.2017. godine. Aneksom je produžen rok za izvođenje radova za 4 mjeseca i definisani su dodatni radovi potrebni za optimalno funkcionisanje rekonstruisanih objekata. Aneksom je definisana obaveza Ministarstva unutrašnjih poslova da iz sredstava nacionalnog kofinansiranja projekta obezbijedi 40.866,89€. Aneks br. 1 Ugovora o izvođenju radova na	
--	--	--	--	--	--	--

						izgradnji ZGP Zatrijebačka Cijevna potpisan je 16.10.2017. godine. Aneksom je produžen rok za izvođenje radova za 3 mjeseca i definisani su dodatni radovi potrebni za optimalno funkcionisanje izgrađenog objekta. Aneksom je definisana obaveza Ministarstva unutrašnjih poslova da iz sredstava nacionalnog kofinansiranja projekta obezbijedi 200.953,13€. Krajem decembra 2017. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova izvršilo je isplatu svih sredstava predviđenih Aneksom.	
		Broj GP sa funkcionalnim sistemom video nadzora graničnih prelaza	Sistem video nadzora graničnih prelaza je u fazi razvijanja. Potrebno je adekvatno osvjetljenje na graničnim prelazima	Izrađen Projekat instalacije IP sistema za video nadzor svih graničnih prelaza, koji će se realizovati u okviru Sektorske budžetske podrške, u skladu sa Planom. Novi sistem video nadzora graničnog prelaza GP "Božaj" i "Debeli Brijeg" instaliran je i u funkciji/	Planirano: Instalirati video nadzor na graničnim prelazima. Status realizacije: Urađen je Projekat video nadzora graničnih prelaza. Trenutno četiri granična prelaza imaju sistem centralizovanog video nadzora i to: GP. Dobrakovo; GP Dračenovac; GP Debeli brijeg i GP Božaj.	Planirano: Nastaviti sa instaliranjem sistema video nadzora na graničnim prelazima. Status realizacije: -Instalirano je još 50 novih računara (ukupno 105). - U toku su pripremne aktivnosti za raspisivanje tendera za nabavku opreme za elektronsko osmatranje državne granice iz posebno opredijeljenih sredstava Sektorske budžetske podrške. - Izvršena je zamjena postojećih optičkih čitača	Instaliran sistem video nadzora na svim graničnim prelazima, u skladu sa ŠAP-om u 2017. i 2018.godini.

						sa 90 novih optičkih čitača.	
	1.4. Funkcionalni sistem analize rizika za graničnu policiju	Broj sprovedenih analiza rizika za graničnu policiju i razmijenjene informacije analize rizika koja se sprovodi na nivou Sektora kriminalističke policije	Potrebno je razraditi analizu rizika, na osnovu toga treba pripremiti indikatore analize rizika.	Sprovedeno 12 analiza rizika (analize rizika se izrađuju na mjesečnom nivou, na osnovu čega se organizuje rad granične policije kao i carinskih i inspekcijskih službi).	Sprovedeno 12 analiza rizika (analize rizika se izrađuju na mjesečnom nivou, na osnovu čega se organizuje rad granične policije kao i carinskih i inspekcijskih službi).	Planirano: U toku 2017. godine izvršiti 12 analiza rizika. Status realizacije: Izvršeno je 12 analiza rizika Implementacija aktivnosti je u toku. Na osnovu Uputstva koje je urađeno po smjernicama CIRAM 2.0 izrađuje se analiza rizika na sva tri nivoa i ista se implementira u radu granične policije.	Sprovedeno 12 analiza rizika. Izrađena analize rizika za obavljanje graničnih provjera na teretnim brodovima i kruzerima i izrađen koncept analize rizika na svim nivoima (metodologija CIRAM 2.0)

1. GRANIČNA KONTROLA				
1.1 Unapređenje aktivnosti i kapaciteta Granične policije u oblasti nadzora državne granice i graničnih provjera				
Aktivnosti	Odgovorni organ / Uključeni organ Organizaciona jedinica nadležna za sprovođenje	Mjere	Izvor finansiranja	Rok

1.1.1. Pravni i regulatorni okvir u području upravljanja granicom uskladiti sa EU zakonodavstvom, sa Šengenskim kodeksom o granicama i Šengenskim katalogima EU, preporukama i najboljom praksom u nadzoru spoljnih granica	MUP- Direktorat za strateško-razvojne poslove, Odjeljenje za IUG, UP-Sektor granične policije (SGP) MUP- Direktorat za građanska stanja i lične isprave	● Pratiti promjene u zakonodavstvu EU i implementirati ih u nacionalno zakonodavstvo i praksu ● Izvršiti izmjene i dopune Zakona o graničnoj kontroli i donijeti podzakonske akte saglasno Uredbi Evropskog Parlamenta i Vijeća od 9.marta 2016. godine o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje lica preko granice (Zakonik o šengenskim granicama) i Uredbi Evropskog Parlamenta i Vijeća od 14.septembra 2016. godine o Evropskoj graničnoj i Obalskoj straži ● Implementirati novi Zakon o strancima (Donijet na sjednici Skupštine Crne Gore 14.februara 2018.g.)	Budžet CG	Permanentno usklađivanje do pristupanja EU IV kvartal Kontinuirano
1.1.2. Jačanje integrisanog pristupa u upravljanju granicom	Uprava za imovinu, MUP, Uprava policije, MF-Uprava carina, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, Uprava za inspeksijske poslove	● Unaprijediti funkcionisanje graničnih prelaza na kojima nadležni organi dijele infrastrukturu i opremu ● Razvijati zajedničke kontrole na zelenoj granici, uspostavljati buduće mobilne jedinice	Budžet CG U skladu sa iznosima utvrđenim ŠAP-om	U skladu sa rokovima utvrđenim Šengenskim akcionim planom (ŠAP)
1.1.3. Uspostavljanje Nacionalnog Koordinacionog Centra (Evropski sistem za nadzor granice)	MUP/UP-SGP	● Vršiti pripreme za uspostavljanje EUROSUR-a ● Obezbjediti službene prostorije za potrebe NCC u Podgorici i RCC Sjever i Jug ● Izraditi Projekat sa idejnim rješenjem ● Obezbjediti pravni osnov za funkcionisanje	Budžet CG	U skladu sa rokovima utvrđenim Šengenskim akcionim planom (ŠAP)
1.1.4.	MUP/UP-SGP	● Sprovoditi procedure za organizaciju, zapošljavanje i obuku pripadnika		

Postojeći sistem organizacije i planiranja rada uskladiti sa savremenim međunarodnim standardima struke		Granične policije za borbu protiv prekograničnog kriminala ● Implementirati sistem - analiza rizika u Graničnoj policiji ● Nastaviti sa uključivanjem Granične policije u istragama svih oblika prekograničnog kriminala ● Obezbijediti veće prisustvo organa na poslovima nadzora zelene i plave granice, shodno stepenima ugroženosti granice i uz poštovanje preporuka EU iz ove oblasti	Budžet CG	Kontinuirano
1.1.5. Pripremiti Priručnik za Graničnu policiju	MUP/UP-SGP	● Utvrditi metodologiju i procedure sprovođenja graničnih provjera	Budžet CG	Kvartalno
1.1.6. Pripremiti Plan za graničnu kontrolu spoljnih granica EU	MUP/UP-SGP	● Izraditi Plan popune i obuke ● Permanentno implementirati Plan popune GP novim kadrovima u skladu sa planovima nadzora spoljnih granica ● Planirati specijalističku obuku za policijske službenike za nadzor budućih spoljnih i unutrašnjih granica (kompenzacijske mjere EU) ● Sprovoditi stručno usavršavanje ● Permanentno ažurirati Plan i Program obuke sa standardima EU u oblasti bezbjednosti granica ● Nastaviti sa implementacijom projekta „Rad Granične policije u zajednici”	Budžet CG	Kontinuirano
1.1.7. U skladu sa konceptom analize rizika u SGP, izraditi interno uputstvo kojim treba definisati područje analize rizika, nadležnost, organizacija i sistem razmjene podataka	MUP/UP-SGP	● Implementirati procedure za razvijanje statističkih podataka i izvještavanje na osnovu rezultata analize rizika FRONTEX –a (sada Agencije) ● Sprovoditi praćenje implementacije uspostavljenog sistema analize rizika na osnovu Uputstva ● Razviti sistem ranog upozorenja i obavještanja, koji će biti usklađen sa odredbama FRONTEX-a (sada Agencije za evropsku graničnu i obalsku stražu)	Budžet CG	Kvartalno Kontinuirano

1.1.8. Obezbijediti stabilnu uvezanost i permanentnu komunikaciju postojećih i novootvorenih graničnih prelaza u jedinstvenu računarsku mrežu MUP-a u okviru koje je implementiran sistem INTERPOL 24/7 MIND/FIND, kao i aplikacija „GRANICA”	MUP- Služba za informaciono komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora, Uprava za imovinu	• Izvršiti dodatnu analizu opremljenosti GP-a i potreba i pripremiti tehničku dokumentaciju i plan za opremanje • Obezbijediti odgovarajuće linkove, stabilnu konekciju • Modernizovati i zadržavati potrebnu informatičku opremu, sisteme zaštite i aplikacije u Graničnoj policiji na regionalnom i lokalnom nivou	Budžet CG	2018. Kontinuirano Kontinuirano
1.1.9. Opremiti granične prelaze (GP) opremom za otkrivanje falsifikovanih putnih isprava i viza	MUP- Služba za informaciono komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora	• Izvršiti dodatnu analizu opremljenosti GP-a i pripremiti tehničku dokumentaciju i plan za opremanje • Dodatno opremiti GP opremom za otkrivanje falsifikovanih putnih isprava i viza • Obuka kadra granične policije za korišćenje opreme	Budžet CG	2018. Kontinuirano Kontinuirano
1.1.10. Izgraditi centralizovan sistem video nadzora graničnih prelaza	MUP / Služba za informaciono komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora	• Instalirati centralizovani IP sistem video nadzora područja na 28 graničnih prelaza, u cilju stvaranja cjelovitog digitalnog koncepta permanentnog monitoringa i kontrole protoka putnika, roba i saobraćajanih sredstava, sa mogućnošću naprednih detekcija pokreta i objekata u slici (očitanja registarskih oznaka na vozilima, stvari, lica, itd). • Obuka kadra granične policije i carine za korišćenje opreme	Budžet CG	2018. Kontinuirano
1.1.11. Opremanje	MUP/UP-SGP Služba za	• izvršiti analizu potreba i pripremiti tehničku dokumentaciju i plan za opremanje	Budžet CG / Sredstva iz Sektorske budžetske podrške	2018.

granične policije specijalizovanom opremom za mobilne granične provjere	informaciono komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora	• nabaviti opremu i uspostaviti sistem za mobilne granične provjere i van područja graničnog prelaza (u vozovima, brodovima, autobusima), u sklopu projekata koji će biti finansirani u okviru Sektorske budžetske podrške (SBP) • Obuka kadra granične policije za korišćenje opreme		Kontinuirano Kontinuirano
1.1.12. Unaprijediti zaštitu državne granice kroz operativnu saradnju sa susjednim državama na sprječavanju nezakonitih prelazaka državne granice alternativnim putevima, u skladu sa dinamikom priprema sporazuma o pograničnom saobraćaju sa susjednim državama	MUP/UP-SGP	• Zarušavati alternativne puteve koji su pogodni za ilegalni prelazak državne granice sa Republikom Kosovo (16) i Republikom Srbijom (87) u skladu sa pripremljenim elaboratima • Kroz implementaciju mjera pojačane patrolne aktivnosti i uvećanje broja kontrolnih punktova duž državne granice, vršiti nadzor zelene i plave granice u cilju suzbijanja nezakonitih migracija i ostalih oblika prekograničnog kriminala	Budžet CG	Kontinuirano Kontinuirano
1.2. Sprovođenje graničnih provjera i nastavak izgradnje sistema za nadzor državne granice u skladu sa šengenskim standardima				
1.2.1. Razviti i uspostaviti sistem registrovanja aktivnosti na granici : zadržavanja,	MUP, UP-SGP	• Nastaviti sa razvijanjem sistema za registrovanje kriminala, koji je prilagođen za zajedničku upotrebu na granici od strane nadležnih organa i koji može biti dostupan za istragu i sudske organe • Nastaviti sa uključivanjem mjera zaštite sistema, pri čemu podaci ne mogu biti mijenjani od strane organa koji nemaju nadležnost na granici	Budžet CG	III kvartal

zaplene, aktivnosti na suzbijanju korupcije				
1.2.2. Uvećati broj graničnih provjera na visokorizičnim djelovima granice sa Republikom Albanijom i Republikom Kosovom	MUP, UP-SGP	• Identifikovati područje visokog rizika za neregularne migracije i krijumčarenje, te planirati i sprovesti odgovarajuće akcije	Budžet CG	III i IV kvartal
1.2.4. Uspostaviti preduslove za izdavanje viza na graničnim prelazima	MVP, UP-SGP	• Nastaviti sa nabavkom i instalacijom neophodne preostale tehničke opreme za izdavanje viza • Pripremiti se za integraciju VIS-a u IT sistem MUP-a • Obezbijediti pristup VIS-u za granične prelaze	Budžet CG	U skladu sa rokovima utvrđenim ŠAP-om
1.2.5. Jačanje sistema rukovođenja i interne kontrole	MUP/UP-SGP	• Sprovođenje obuke za rukovodni kadar u upravljanju ljudskim resursima • Sprovođenje mjera predviđenih Zajedničkim planom mjera za prevenciju i represiju korupcije na graničnim prelazima	Budžet CG	Kontinuirano Kontinuirano
1.2.6. Raspored kadrovskih resursa u Graničnoj policiji	MUP/UP-SGP	• Sprovođenje Plana popune Granične policije • Preraspodjela kadra Granične policije	Budžet CG	Kontinuirano
1.2.7. Dalje usklađivanje osnovne obuke granične policije sa Zajedničkim priručnikom za osnovnu obuku i njegovo sprovođenje	MUP/UP-SGP	• Usklađivanje plana osnovne i specijalizovane obuke za graničnu policiju sa svim modulima Zajedničkog priručnika za osnovnu obuku • Redovno usklađivanje plana obuke za graničnu policiju sa ažuriranjem Zajedničkog priručnika za osnovnu obuku • Izrada specijalizovanog plana obuke za graničnu policiju za nadzor granice • Sprovođenje programa obuke	Budžet CG	Kontinuirano

		● Potpuna implementacija Zajedničkog priručnika za osnovnu obuku u okviru osnovne obuke u skladu sa Akcionim planom CIRAM-a koji je zasnovan na modelu analize rizika		
1.2.8. Usklađivanje daljih programa obuke i njihovo sprovođenje	MUP/UP-SGP	● Dalje usklađivanje nacionalnih programa obuke sa programima Jedinice za obuku FRONTEX agencije (ukradena vozila, falsifikovani dokumenti, trgovina ljudima itd.) i njihovo sprovođenje ● Dalja saradnja sa ekspertima iz država članica EU i međunarodnim organizacijama na izradi i sprovođenju daljih programa obuke (zakoni EU i šengenska pravna tekovina, provjere druge linije, osnovna prava itd.	Budžet CG	Kontinuirano
1.2.9. Sprovođenje i koordinacija sistema obuke za trenere	MUP/UP-SGP	● Nastavak dalje obuke trenera u skladu sa potvrđenim programima ● Obuka i dodjela sertifikata novim trenerima ● Obuka trenera u novim oblastima ekspertize (SIS, VIS itd.), posada patrolnih brodova i čamaca, elektronskog nadzora i td. ● Sprovođenje programa obuke na svim nivoima ● Koordinacija i praćenje aktivnosti obuke na svim nivoima ● Upravljanje timom trenera	Budžet CG	Kontinuirano do pristupanja EU
1.2.10. Modernizacija i znavljanje specijalizovane oprema za granične provjere	MUP/Služba za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora, UP-SGP	● Nabavka opreme u skladu sa programom ● Nabavka opreme i razvoj sistema za mobilne granične provjere (željeznica /pomorski/autobusk) ● Obuka kadra granične policije za korišćenje opreme	Budžet CG	Kontinuirano i u skladu sa dinamikom realizacije projekata u okviru Sektorske budžetske podrške za integrisano upravljanje granicom (IUG)

1.2.11. Modernizacija i znavljanje specijalizovane opreme za nadzor državne granice	MUP/UP-SGP	● Analiza i izrada pregleda potrebne specijalizovane tehničke opreme za nadzor državne granice ● Nabavka opreme za nadzor državne granice, shodno planu opremanja, definisanim prioritetima i raspoloživim budžetima ● Obuka kadra granične policije za operativnu upotrebu opreme ● Održavanje opreme	Budžet CG	Prema Planu Prema prioritetima Kontinuirano
1.2.12. Modernizacija i opremanje granične policije komunikacionim sredstvima za vezu i sredstvima za prenos podataka i razvoj komunikacionog sistema neophodnog za nadzor i kontrolu državne granice	MUP/UP-SGP, Služba za informaciono komunikacione tehnologije, informacionu bezbednost i sisteme tehničkog nadzora UP- OTET	● Analiza stanja i potreba i izrada plana za nabavku opreme i razvoj komunikacionog sistema za nadzor i kontrolu državne granice ● Priprema infrastrukture ● Nabavka opreme u skladu sa Planom ● Obuka kadra granične policije za korišćenje opreme	Budžet CG	Kontinuirano
1.2.13. Dalja nadogradnja IT infrastrukture (NB MIS – Nacionalni informacioni sistem za upravljanje granicom)	MUP-SIT	● Praćenje relevantnog zakonodavstva ● Definisanje zahtjeva za nadogradnju ● Nabavka neophodne opreme i softvera ● Obezbeđivanje pristupa NB MIS-u na svim graničnim prelazima na spoljnoj granici	Budžet CG	Kontinuirano Kontinuirano Po potrebi do pristupanja EU

1.2.14. Uvođenje novih tehnologija za granične provjere (Pametne granice)	MUP/UP-SGP, Služba za informaciono komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora	● Postavljanje/utvrđivanje nacionalnog tijela za Sistem ulaz/izlaz (EES) i Program registrovanih putnika (RTP) ● Uspostavljanje nacionalnih sistema EES i RTP ● Postavljanje organa koji će imati pristup sistemima EES i RTP ● Nabavka opreme za provjere biometrije za pametne granice (siste mi ulaz/izlaz i Program registrovanih putnika) – granični prelazi i unutrašnjost ● Instalacija opreme ● Obuka za korišćenje opreme ● Održavanje opreme	Budžet CG / Sredstva pretpristupne pomoći	Kontinuirano
1.3. Izgradnja granične infrastrukture				
1.3.1. Modernizacija osnovne granične- i kancelarijske (IT) opreme		● Realizacija ugovora za implementaciju centralizovanog video nadzora graničnih prelaza I ,II,III ●Opremanje graničnih prelaza prva i druga linija provjere u skladu sa Šengenskim katalogom I ,II, III i IV ● Opremanje zelene granice-nabavka komponenti za elektronski nadzor državne granice u skladu sa ŠAP-om I ,II, IIIi IV ● Postavljanje oznaka na GP i označavanje područja GP i izgradnja zaštitnih ograda ● Nastaviti sa nabavkom adekvatne opreme, mobilne i ručne termo kamere, naočare sa “ noćnim osmatranjem”(night vision), baterijske lampe itd. ●Kontinuirano obnavljanje IT opreme za potrebe graničnih službi ●Uspostaviti posebne mreže za kodirane informacije i baze podataka, razvijati pravo pristupa ●Nabavka Docutest-ova ●Nabavka kompleta za provjeru dokumenata ● Instaliranje kompjutera sa pristupom policijskim bazama podataka ● Nastaviti sa instaliranjem automatskih čitača dokumenata	Budžet CG	I, II I III kvartal I, II, III i IV kvartal I, II, III i IV kvartal
			Sredstva iz SBP	2018. U skladu sa ŠAP-om

1.3.2. Izgradnja i modernizacija infrastrukture i objekata graničnih službi na graničnim prelazima za vršenje granične kontrole, carinske kontrole, veterinarske kontrole, fitosanitarne kontrole i zdravstveno- sanitarne kontrole u skladu sa Šengenskim standardima	Radni tim, obrazovan, 07. aprila 2016.godine, za sprovođenje Sektorske budžetske podrške u sprovođenju Strategije IUG, u čijoj nadležnosti će biti i realizacija projekata utvrđenih u okviru Šengenskog akcionog plana (infrastruktura na graničnim prelazima i za potrebe granične policije, oprema na graničnim prelazima, zelena granica, oprema, tehnika, vozila i plovila)	● Instalacija video nadzora ● Izvještavanje Radnog tima o implementaciji planiranih aktivnosti kroz razvoj svih raspoloživih i dodatnih kapaciteta, koji će uz predstavnike nacionalnih institucija obuhvatiti uključivanje predstavnika Evropske Komisije. ● Angažovanje neophodnog ekspertskog osoblja izvan MUP-a koje će, na osnovu analize situacije i potreba za izgradnjom, rekonstrukcijom i obnavljanjem granične infrastrukture, pripremiti neophodnu tehničku dokumentaciju u cilju poboljšanja efikasnosti graničnih službi i bezbjednosti. ● Realizovati konkretne projekte:⁹ izgradnja i rekonstrukcija GP; rekonstrukcija i adaptacija infrastrukture na GP za sve granične službe, za strance, ŠIS, vize, obezbjeđenje prve i druge linije kontrole, video-nadzor i ostalo, kontrolne kabine, dodatne saobraćajne trake prema vrstama saobraćaja ● Granični prelazi (druga linija provjera) - Mobilni čitač dokumenata - Ulazni/izlazni štambilj - Lupa s različitim izvorima svjetlosti i uvećanjem najmanje 10x - Godišnje održavanje - Link– godišnji zakup - Docubox - Stereo mikroskop sa dodatnim izvorom svjetlosti - Ogledala na teleskopskoj ruci sa izvorom svjetlosti - Detektor CO2	Budžet CG Sredstva iz Sektorske budžetske podrške 111 hiljada eura 231.600 hiljada eura 122.500 hiljada eura 180 hiljada eura	U skladu sa rokovima utvrđenim ŠAP-om U skladu sa dinamikom realizacije projekata iz SBP
---	---	---	---	--

⁹ Navedeni predlozi projekata predstavljaju izvod planiranih projekata u okviru Sektorske budžetske podrške (SBP) za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom. Prva fiksna varijabilna tranša uplaćena je u decembru 2016.godine, a isplata preostalih dviju varijabilnih tranši očekuje se tokom 2018. i 2019.godine.

	- Detektor krijumčarene robe – mjerač gustoće		
	- Laserski mjerač		
	- Optički endoskop	219.200 hiljada eura	
	- Detektor radioaktivnosti		
	- Detektor eksploziva	300 hiljada eura	
	- Detektor droge		
	- Ručni detektor metala		
	- Set za istragu krivičnih djela	40 hiljada eura	
	- Dvogled		
	- Traka za prisilno zaustavljanje vozila	11.200 hiljada eura	
	- Metalne kase		
	- Održavanje sistema video-nadzora		
	● Zelena granica	33 hiljade eura	
	- Stacionarne stanice za elektronski nadzor		
	- Ručna sredstva za elektronski nadzor		
	- Mobilna sredstva za elektronski nadzor		
	- NVG	160 hiljada eura	
	- Set za istragu krivičnih djela		
	- Dvogled	1.600 eura	
	- Mobilni sistemi za detektovanje prelaska državne granice		
	- Link godišnje – novi		
	- Link godišnje-godišnji zakup (postavljeni 2016.)		
	- Održavanje	80 hiljada eura	
	● Implementacija Ugovora za nabavku i instaliranje sistema video nadzora na svim GP	160 hiljada eura	
	● Izrada glavnog projekta za izgradnju GP Ranče i rekonstrukciju graničnih prelaza Šćepan Polje i Vračenovići	4.800 hiljada eura	
	● Realizovati procedure za vrednovanje ponuda i vršenje nadzora nad izvođenjem radova na regulaciji korita rijeke Sutorine na GP Debeli brijeg	6 hiljada eura	
		7.500 hiljada eura	

		● Realizovati procedure za vrednovanje ponuda za objekat za detaljnu kontrolu vozila na GP Kula (izrada glavnog projekta, izgradnja objekta i vršenje nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji objekta za detaljni pregled vozila na GP Kula)	26 hiljada eura	
			5.600 eura	
		● Izgradnja GP Ranče	15 hiljada eura	
		● Rekonstrukcija GP Vračenovići (zajednička kontrola)	84 hiljade eura	
			400 hiljada	
		● Nastaviti aktivnosti na adaptaciji objekta Granične policije u Vilusima	UKUPNO : 2.199.000 eura	U skladu sa rokovima utvrđenim ŠAP-om 2017-2018.
			350 hiljada eura	U skladu sa rokovima utvrđenim ŠAP-om 2017.
			210 hiljada eura	
			300 hiljada eura	U skladu sa rokovima utvrđenim ŠAP-om 2017.
			40 hiljada eura	
			30 hiljada eura	U skladu sa rokovima utvrđenim ŠAP-om 2017.
			8 hiljada eura	
			100 hiljada eura	U skladu sa rokovima utvrđenim ŠAP-om u toku 2018 -2019.
			68. hiljada eura	

			150.700 hiljada eura 180 hiljada eura 1.436.700 Budžet 400 hiljada eura Eksterno 1,6 miliona € Eksterno 120 hiljada eura Eksterno 260.hiljada eura Eksterno 120.hiljada Eksterno 2 miliona eura Eksterno 700.hiljada eura Eksterno finansiranje 50 hiljada eura	U skladu sa rokovima utvrđenim ŠAP-om 2018-2019. Započete aktivnosti u skladu sa ŠAP-om, realizacija 2018.godine
--	--	--	--	---

**1.4. Jačanje sistema za analizu rizika i
kriminalističku operativnu analitiku**

1.4.1. Sprovođenje analize rizika u skladu sa modelom EU CIRAM (Zajednički integrirani model analize rizika FRONTEX-a)	MUP/UP-SGP	• Vršiti analizu rizika na svim nivoima u skladu sa ustanovljenim konceptom do izrade novog koncepta u skladu sa Metodologijom CIRAM 2.0. • Izraditi koncept analize rizika na svim nivoima u skladu sa Metodologijom CIRAM 2.0.	Budžet CG	Kvartalno U skladu sa rokovima utvrđenim ŠAP-om
1.4.2. Jačanje analitičke mreže na svim nivoima	MUP/UP-SGP	• Implementirati projekat policija vođena obavještajnim radom na nivou Uprave policije (strateški i operativni nivo) • Jačati direktnu komunikaciju i razmjenu informacija na horizontalnom i vertikalnom nivou • Jačati direktnu komunikaciju i razmjenu informacija između kriminalističko-obavještajne jedinice, radnih grupa za stratešku analizu rizika i analizu rizika za graničnu policiju • Uspostavljati sistem saradnje sa lokalnim stanovništvom u pograničnom području • Ažurirati analizu rizika na osnovu podataka iz krim. obavještajnog sistema (Model ILP- Policija vođena obavještajnim radom)	Budžet CG	Kontinuirano Kvartalno
1.4.3. Obuka trenera za analizu rizika	MUP/UP-SGP	• Izrada i redovno ažuriranje programa obuke • Obuka trenera i krajnjih korisnika	Budžet CG / Sredstva pretprijetne pomoći/ Šengenski fond	2018/2019 Kontinuirano
1.4.4. Razmjena informacija o analizi rizika na međuresorskom i međunarodnom nivou (razmjena informacija, analitičkih proizvoda) i priprema	MUP/UP-SGP, UP-Sektor kriminalističke policije (SKP), Direktorat za građanska stanja i lične isprave (DUUP),	• Prikupljanje i razmjena informacija između sva tri nivoa granične policije • Prikupljanje i razmjena informacija između Sektora granične policije, Sektora kriminalističke policije, Direktorata za građanska stanja i lične isprave (azil i stranci) i Uprave carina i inspekcijских službi • Prikupljanje i razmjena informacija sa relevantnim međunarodnim organizacijama • Priprema analitičkih proizvoda na osnovu prikupljenih podataka	Budžet CG / Sredstva pretprijetne pomoći / Šengenski fond	Kontinuirano

zajedničke analize rizika	MF/UC, UIP,			
1.5. Nadzor plave granice				
1.5.1 Unapređenje saradnje sa organima u oblasti pomorskog saobraćaja	MUP/UP-SGP, Odjeljenje za IUG, Ministarstvo odbrane (MO)- Vojska CG, Ministarstvo saobraćaja I pomorstva- (MSP)Uprava pomorske sigurnosti (UPS), Lučka uprava (LU)	• Sprovođenje potpisanog Sporazuma o međusobnoj saradnji u oblastima sigurnosti i bezbjednosti pomorske plovidbe, integrisanog sistema kontrole, nadzora i zaštite mora i granične kontrole • Planiranje i realizacija zajedničkih i regionalnih obuka i vježbi • Planiranje i realizacija zajedničkih i regionalnih obuka i vježbi sa simulacijama realno mogućih scenarija bezbjednosnih prijetnji	Budžet CG	Kontinuirano
1.5.2. Unapređenje saradnje sa brodskim agentima sa lučkim vlastima	MUP/UP-SGP, Odjeljenje za IUG, MSP-UPS, LU	• Redovni sastanci na lokalnom nivou radi pojednostavljenja procedura za granične provjere posebno u periodu ljetnje turističke sezone	Budžet CG	Kontinuirano
1.5.3. Dalje usaglašavanje specijalističke obuke pomorske granične policije	MUP/UP-SGP	• Izrada Plana obuke za pomorsku graničnu policiju za nadzor plave granice • Realizacija obuke shodno definisanim prioritetima i raspoloživim budžetom • Obuka trening trenera • Realizacija zajedničkih regionalnih obuka • Realizacija zajedničkih regionalnih vježbi	Budžet CG	Kontinuirano
1.6. Granične provjere na aerodromima				
1.6.1. Ažuriranje sistema	MUP-Služba za	• Definisanje internih kanala komunikacije u razmjeni informacija		Kontinuirano

za razmjenu informacija sa aviokompanijama (API- Prethodne informacije o putniku, PNR-Baza podataka o putnicima)	informaciono komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora, UP/SGP, Avio kompanije	● Praćenje izmjena zakonodavstva na nivou EU u pogledu prenosa informacija o putnicima	Budžet CG	
1.6.2. Jačanje saradnje sa agencijom nadležnom za bezbjednost avio saobraćaja	MUP/UP-SGP, ACV	● Učešće u radu obrazovanog tijela za bezbjednost vazdušnog saobraćaja	Budžet CG	Kontinuirano
1.6.3. Jačanje saradnje sa operatorom u vazdušnom saobraćaju	MUP /UP-SGP, MF/UC ATO	● Sprovođenje obuke o otkrivanju falsifikovanih putnih isprava	Budžet CG	Kontinuirano
1.6.4. Sprovođenje direktiva o odgovornostima aviokompanija	MUP/UP-SGP, MSP, Agencija za civilno vazduhoplovstvo (ACV), Operator u vazdušnom saobraćaju (OVS)	● Praktično sprovođenje Direktive 2001/51 EZ o dopunjavanju odredbe člana 26 Konvencije, o sprovođenju Šengenskog sporazuma od 14. juna 1985. godine ● Praktično sprovođenje Direktive 2004/82 EZ o obavezama prevoznika za saopštavanje podataka o putnicima ● Pravno i praktično sprovođenje Direktive o evidenciji imena putnika (PNR) (nakon usvajanja na nivou EU)	Budžet CG	Kontinuirano Kontinuirano Po potrebi
1.6.5. Dalje unapređenje specijalističke obuke Granične policije na aerodromskim graničnim	MUP/UP-SGP, Policijska akademija	● Puno usklađivanje specijalističkog programa obuke za Granične policije sa Modulom za vazdušnu granicu i Zajedničkim priručnikom za osnovnu obuku ● Sprovođenje programa obuke		Kontinuirano Kontinuirano

prelazima				
1.6.6. Izvršiti pripreme za uvođenje Automatizovane granične kontrole (ABC) na aerodromskim graničnim prelazima	MUP/UP-SGP, SIT, OVS	● Praćenje izmjena pravnog okvira na nivou EU ● Analiza potreba i kapaciteta za uvođenje ABC na aerodromima ● Sprovođenje sistema automatizovane granične kontrole u skladu sa analizom potreba	Budžet CG	Kontinuirano Po potrebi Po potrebi
1.6.7. Jačanje saradnje sa agencijom nadležnom za bezbjednost avio saobraćaja	MUP-UP, ACV	● Sprovođenje saradnje i učešće u radu u obrazovanom nacionalnom tijelu za bezbjednost vazdušnog saobraćaja		Kontinuirano
1.6.8. Jačanje saradnje sa operatorom u vazdušnom saobraćaju	MUP-UP-SGP, MF/UC, OVS	● Sprovođenje obuke o otkrivanju falsifikovanih putnih isprava ● redovni sastanci na lokalnom nivou radi pojednostavljenja procedura graničnih provjera		Kontinuirano

ANALIZA STANJA, PROBLEMI I MJERE KOJE JE POTREBNO PREDUZETI U CILJU UNAPREĐENJA STANJA U OBLASTI SUZBIJANJA I OTKRIVANJA PREKOGRANIČNOG KRIMINALA

Koncept integrisanog upravljanja granicom Crne Gore i drugih država Zapadnog Balkana bitno doprinosi da prostor Jugoistočne Evrope bude zona partnerstva, stabilnosti i privrednog razvoja, budući da se smanjivanjem potencijalnih bezbjednosnih rizika stvaraju preduslovi za brži i kvalitetniji razvoj crnogorskog društva i naših susjeda.

Dodatno su unaprijeđene aktivnosti na suzbijanju i otkrivanju svih oblika organizovanog kriminala.

Učešće Granične policije u istražnim aktivnostima doprinosi povećanju svijesti o potrebi suzbijanja i otkrivanja svih oblika prekograničnog kriminala.

Vrše se pripreme za zatvaranje sporednih puteva pogodnih za nezakonite prelaske državne granice Crne Gore sa Republikom Srbijom i Republikom Kosovo.

Uspješno se implementiraju potpisani protokoli o zajedničkim patrolama sa svim susjednim državama.

Na šest graničnih prelaza prve kategorije uspostavljene su prva i druga linija graničnih provjera, koja se vrši na osnovu analize rizika i uspostavljenog sistema obuke trenera.

2. SUZBIJANJE I OTKRIVANJE PREKOGRANIČNOG KRIMINALA

Sveukupan krajnji rezultat (2018)	Poseban krajnji rezultat (2018)	Indikator uticaja	Planirana aktivnost 2014	Rezultat 2015	Polazna osnova 2016	Rezultat 2017	Očekivani rezultat 2018
2. Unaprijede no sprečavanje i otkrivanje prekograni čnog kriminala	2.1 Unaprijede ni su kapaciteti granične policije i carine, kao i saradnja u borbi protiv prekograni čnog organizova nog kriminala	Stepen implementacije usvojenih planova reorganizacije, popuna radnih mjesto i obuke	U oblasti suzbijanja i otkrivanja prekograničnog kriminala, potrebno je ojačati nadležnost granične policije u istražnim radnjama u oblasti otkrivanja lakših krivičnih djela kao i definisati postupke. Važeća procedura na osnovu koje se predmeti predaju drugim organizacionim jedinicama UP nije adekvatna i efikasna. Trebalo bi razmotriti sistematizaciju radnih mjesta „kriminalistički inspektori na lokalnom nivou“ na većini graničnih prelaza i obezbijediti obuku u sprovođenju istražnih radnji za krivična djela. Granična policija trenutno ne sprovodi istražne radnje za krivična djela na graničnim prelazima na zelenoj i plavoj granici	Uspostavljeno Specijalno policijsko odjeljenje i četiri nove grupe u okviru Sektora kriminalističke policije (za finansijske istrage, borbu protiv terorizma, borbu protiv trgovine ljudima i borbu protiv sajber kriminala); Potpisan Sporazum o saradnji sa EUROPOL-om, oficir za vezu upućen u EUROPOL	Planirano: Donijeti interne propise i uspostaviti procedure koji će definisati krivična djela koja će istraživati granična policija. Uspostaviti redovne zajedničke sastanke između granične i kriminalističke policije Status realizacije: Interni propisi i procedure kojim će se definisati krivična djela koja će istraživati granična policija nijesu još uvijek donijeti. Zajednički sastanci između granične i kriminalističke policije	Planirano: Donijeti interne propise i uspostaviti procedure koji će definisati krivična djela koja će istraživati granična policija. Uspostaviti redovne zajedničke sastanke između granične i kriminalističke policije Status realizacije: Interni propisi i procedure kojim će se definisati krivična djela koja će istraživati granična policija nijesu još uvijek donijeti. Redovno su održavani zajednički sastanci između granične i kriminalističke policije.	Povećan trend suzbijanja i otkrivanja prekograničnog kriminala. Kontinuirano realizovana analiza rizika i aktivnosti graničnih službi na sprečavanju i suzbijanju svih oblika prekograničnog kriminala.

					redovno su održavani.		
		Broj otkrivenih falsifikovanih putnih dokumenata	Otkrivena falsifikovana putna dokumenta , vize, druga dokumenta 56 + 3 + 23	U 2015.godini otkriveno je 49 falsifikovanih pasoša, 1 viza i 16 drugih dokumenata	Planirano: Unaprijeđen trend na planu otkrivanja falsifikovanih putnih dokumenata Status realizacije: U 2016.godini otkriveno je 33 falsifikovana pasoša, i 28 drugih dokumenata. Planirano: Unaprijediti trend u postupanju za traženim licima vozilima i putnim dokumentima Status realizacije: Tokom 2016. godine, pronađeno je lica, motornih vozila i putnih dokumenata po potjernicama i to: - po nacionalnim potjernicama pronađeno je 187 lica i Interpolovim potjernicama 909 lica. -motornih vozila po nacionalnim potjernicama 6, po Interpolovim potjernicama 50 i	Planirano: Dodatno unaprijediti trend na planu otkrivanja falsifikovanih putnih dokumenata Status realizacije: U 2017. godine otkriveno je 64 falsifikovanih putnih isprava, 19 viza i 54 druga dokumenta. Planirano: Unaprijediti trend u postupanju za traženim licima vozilima i putnim dokumentima Status realizacije: Tokom 2017. godine, pronađeno je lica, motornih vozila i putnih dokumenata po potjernicama i to: - po nacionalnim potjernicama pronađeno je 142 lica i Interpolovim potjernicama 1100 lica. -motornih vozila po nacionalnim potjernicama 4, po Interpolovim potjernicama 44, putnih dokumenata po nacionalnim potjernicama 15 i po Interpolovim	Unaprijeđen trend otkrivanja falsifikovanih putnih dokumenata Unaprijeđen trend pronalaženja lica, vozila i plovila za kojima se traga, kao i putnih dokumenata.
		Pronađena lica, motorna vozila za koj ma se traga	Broj pronađenih lica po nacionalnim potjernicama – 124; broj pronađenih lica po Interpolovim potjernicama (FIND sistem) - 416; broj pronađenih motornih vozila po nacionalnim potragama – 3; broj pronađenih motornih vozila po Interpolovim potragama (FIND sistem)- 150 i broj pronađenih putnih isprava po Interpolovim potragama – 178.	Pronađeno lica po nacionalnim potjernicama - 149 ; broj pronađenih lica po Interpolovim crvenim potjernicama (FIND sistem)– 373 (poklapanja), broj pronađenih motornih vozila po nacionalnim potragama – 4, broj pronađenih vozila po Interpolovim potragama (FIND sistem) - 110 i broj pronađenih putnih dokumenata po Interpolovim potragama (FIND sistem) – 244.			

					putnih dokumenta po Interpolovim potjernicama 309. Tokom I kvartala 2017. godine, pronađeno je lica, motornih vozila i putnih dokumenata po potjernicama i to: - po nacionalnim potjernicama pronađeno je 21 lica i Interpolovim potjernicama 174 lica. - motornih vozila po nacionalnim potjernicama 1, po Interpolovim potjernicama 8 i putnih dokumenta po Interpolovim potjernicama 40. Planirano:	potjernicama 361 Jedinica za elektronsko osmatranje i operativnu podršku je identifikovala jedno švercersko plovilo i utvrdila da se isto nalazi na interpolovoj potjernici. Planirano: Unaprijediti trend u sprečavanju nedozvoljenih prelazaka državne granice. Status realizacije: . U 2017. godini, spriječeno je 176 nezakonitih prelazaka državne granice na graničnim prelazima. Planirano: Unaprijediti trend u zapleni nezakonite robe i ilegalnih narkotika. Status realizacije:	Unaprijediti rad u nadzoru državne granice u cilju sprečavanja nedozvoljenih prelazaka državne granice. Unaprijeđen rezultat u zapleni nezakonite robe i ilegalnih narkotika.
	2.2 Smanjena trgovina ljudima i krijumčarenje ilegalnih migranata	Broj otkrivenih nedozvoljenih prelazaka državne granice	Spriječena 42 nedozvoljena prelaska državne granice	U 2015.godini , spriječeno je 38 nezakonitih prelaska državne granice na graničnim prelazima	Unaprijediti trend u sprečavanju nedozvoljenih prelazaka državne granice. Status realizacije: U 2016.godini ,spriječeno je 8717 nezakonitih prelaska državne granice na graničnim prelazima	Status realizacije:	
	2.3 Smanjeno krijumčarenje	Količina otkrivenih		Ukupan broj zaplena – 12		Ukupna količina droge zaplijenjene u 2017. godini iznosi: 3003,939 kg marihuane-skanka, 17,243 kg	

	zabranjenih i nelegalnih droga	zabranjenih droga	Ukupan broj zaplena – 22 Ukupna količina opojne droge zaplijenjene na graničnim prelazima - 454.15310 kg Ukupna količina zaplijenjenih opojnih droga (marihuana) - 429 kg na graničnim prelazima i 101 kg na zelenoj granici Količina zaplijenjene opojne droge - kokain 227.80 kg Količina i vrijednost zaplijenjenih cigareta i sjeckanog duvana: 1,494,640 cigareta vrjednih € 79,051.50; 646.50 kg rsjeckanog duvana vrijednosti € 5,822.60. Vrijednost zaplijenjenog alkohola € 40,705.20. Ukupna vrijednost zaplijenjenih roba € 797,336.50. (cigarete, rezani duvan i alkohol)	Policija oduzela na graničnim prelazima 66.4155 kg skanka, 2.5873 kg heroína Broj zaplena i količine narkotika Uprave carina: - broj zaplena i količina narkotika: 10 zaplena, 1 zaplena kokaina 33,438 kg, 1 zaplena heroína u količini od 1,5 kg i 8 zaplena skanka u ukupnoj količini od 72,35 kg. Ukupna količina opojnih droga zaplijenjenih od strane granične policije : 66 kg skanka, 2.6 kg heroína. Ukupna količina droge zaplijenjene od strane Uprave carina: 72.4 kg skanka; 1.5 kg heroína; 33.4 kg kokaina. Količina i vrijednost zaplijenjenih cigareta i rezanog duvana: 6.845.340 komada cigareta, vrijednosti 260.784,00 €, 2.480,00 kg rezanog duvana, vrijednosti 22.519,80 €. Vrijednost zaplijenjenog alkohola 12.126,13 €. Ukupna vrijednost zaplijenjene robe 611,675.39 eura. (cigarete, rezani duvan i alkohol)	Planirano: Unaprijediti trend u zapleni nezakonite robe i ilegalnih narkotika. Status realizacije: Ukupna količina droge zaplijenjene na graničnim prelazima: 1.215.463 201,598 kg skanka; 18,225 litara hašišovog ulja, 27.5930,12 kg heroína. Narkotici su oduzeti samostalno i u saradnji sa Sektorom kriminalističke policije i Upravom carina. Shodno Protokolu između MUP-a CG i Ministarstva finansija – Uprave carina Republike Albanije o plaćanju troškova nastalih u radu na ZGP „Sukobin – Murićani” graničnoj policiji je predato 59,8 kg 100,808 opojne droge skank.	heroína, 18,225 l hašišovog ulja, 2,020 kg hašiša. U periodu od 01.01. do 31.12.2017. godine ukupna količina droge i rezanog duvana zaplijenjene na „zelenoj” i „plavoj” granici: 1892,66 kg marihuane, 592,963 kg skanka, 1,900 gr hašiša, 186 kg rezanog duvana i td Jedinica za elektronsko osmatranje i operativnu podršku preduzimala je brojne istražne radnje, i uspješno identifikovala ukradeno brzo plovilo koje je korišćeno od strane kriminogenih grupa za krijumčarenje većih količina narkotika na Jadranskom moru. Predmetni slučaj inicirao je preduzimanje brojnih daljih istražnih aktivnosti od strane nadležnih službi bezbjednosti Crne Gore, R. Albanije i Italije	
--	--------------------------------	-------------------	---	---	---	---	--

2.1.Unapređenje prekogranične policijske saradnje u oblasti suzbijanja prekograničnog organizovanog kriminala				
Aktivnosti	Odgovorni organ / Uključeni organ Organizaciona jedinica nadležna za sprovođenje	Mjere	Izvor finansiranja	Rok
2.1.1. Sprovođenje Sporazuma o policijskoj saradnji	MUP/UP-SGP, UP-SKP, Direktorat za strateško razvojne poslove	- Implementirati sporazume o policijskoj saradnji sa svim susjednim državama - Zaključivanje preostalih implementacionih protokola - Utvrđivanje potreba za unapređenje saradnje na osnovu godišnje analize rizika - Održavati redovne sastanke šefova regionalnih policija radi razmjene podataka i informacija o organizovanim kriminalnim aktivnostima - Sagledavanje potreba za zaključivanjem novih sporazuma o policijskoj saradnji	Budžet CG	Kontinuirano III kvartal Po potrebi
2.1.2. Uspostaviti centre za policijsku i carinsku saradnju	MUP-UP-SGP, Direktorat za strateško razvojne poslove MF/UC Služba za informaciono komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednosti i sisteme tehničkog nadzora	- Praćenje preporuka EU za centre za saradnju policije i carina - u saradnji sa susjednim državama procijeniti potrebu uspostavljanja zajedničkih centara - Donošenje Poslovnika o radu zajedničkog centra za policijsku saradnju između MUP-a CG, R. Albanije i R. Kosovo u Plavu	Budžet CG	Kontinuirano II kvartal III kvartal
2.1.3. Jačanje saradnje sa nadležnim	MUP/UP-SGP, Direktorat za	- Unapređenje saradnje sa EUROPOL-om - Razmjena informacija sa EUROPOL-om	Budžet CG	Kontinuirano

agencijama EU za sprovođenje zakona	strateško razvojne poslove			
2.1.4. Dalje unapređenje zajedničkog rada (kriminalistička policija, policija opšte nadležnosti, granična policija)	MUP/UP-SGP, SKP, Sektor policije opšte nadležnosti (SPON)	• Saradnja u oblasti analize rizika • Redovni sastanci na regionalnom i lokalnom nivou • Zajedničke operativne aktivnosti • Zajedničke obuke	Budžet CG	Kontinuirano
2.1.5. Jačanje kapaciteta za suzbijanje prekograničnog kriminala	MUP-UP-SGP, UP-SKP, MF-UC	• Unapređenje borbe protiv organizovanog kriminala definisanjem novih oblika saradnje	Budžet CG	Kontinuirano
2.2. Prevencija trgovine ljudima i krijumčarenja nezakonitih migranata				
2.2.1. Unapređenje analize rizika i profilisanja u pogledu potencijalnih žrtava trgovine ljudima	MUP/UP-SKP, SGP, Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima (KBPTLj)	• Korištenje instrumenata uspostavljenih od strane FRONTEX-a (sada Agencije) • Korištenje podataka iz EUROPOL-ove SOCTA-e - Procjena ozbiljnih prijetnji organizovanog kriminala • Korištenje podataka iz SELEC izvještaja - Centra za sprovođenje zakona u Jugoistočnoj Evropi • Korištenje podataka Interpol-a • Kampanja podizanja svijesti među policijskim službenicima	Budžet CG	U skladu sa potpisanim Radnim aranžmanom
2.2.2. Sprovođenje specijalističkih obuka	MUP/UP, Policijska akademija	• Priprema Programa obuke • Obuka multiplikatora za trgovinu ljudima unutar FRONTEX Agencije • Obuke za novodoniranu / nabavljenu tehničku opremu • Sprovođenje obuka za trenere • Obuke na svim nivoima	Budžet Crne Gore	U skladu sa potpisanim Sporazumom
2.2.3. Obuka policijskih službenika na polju suzbijanja nezakonitih migracija	MUP/UP-SGP,SKP, Direktorat za građanska stanja i lične isprave, Policijska akademija	• Dodatno unaprijediti kadrovsku obučenost u sprečavanju nezakonitih migracija u skladu sa standardima EU • U saradnji sa Policijskom Akademijom, OEBS-om i IOM, nastaviti sa obukama na temu „Suzbijanje i otkrivanje nelegalnih migracija“.	Budžet CG	Kontinuirano Prema Planu
2.2.4. Unapređenje uslova	Uprava za zbrinjavanje	• Uspostaviti tranzitni prihvatni centar za strance i obezbijediti smještaj za maloljetnike	Budžet Crne Gore	Kontinuirano

prihvata i smještaja nezakonitih migranata	izbjeglica MUP/UP-SGP			
2.2.5. Saradnja sa nevladinim organizacijama	MUP/UP NVO	• Saradnja u preventivnim aktivnostima / kampanjama • Saradnja u oblasti zaštite žrtava • Saradnja u sprovođenju obuka	Budžet Crne Gore	Kontinuirano
2.3. Jačanje prekogranične carinske saradnje u oblasti borbe protiv krijumčarenja i falsifikovanja				
2.3.1. Jačanje kapaciteta za borbu protiv krijumčarenja i falsifikovanja	MF/UC	• Edukacija carinskih službenika i razmjena znanja i najboljih praksi (nacionalne i međunarodne konferencije, seminari, radionice, obuke) • Nabavka opreme • Kontinuirana razmjena informacija o rizičnim pošiljkama • Sprovođenje zajedničkih sastanaka i aktivnosti, redovnih i vanrednih (ad hoc), po potrebi • Popunjavanje kadra – planiranje usaglašavanja	Budžet CG	Kontinuirano
2.3.2. Upravljanje rizicima na graničnim prelazima	MF/UC	• Razvoj sistema za upravljanje rizikom na graničnim prelazima • Podrška Uprave carina za Zajedničku analiza rizika svih institucija na graničnim prelazima	Budžet CG	Kontinuirano
2.4. Suzbijanje krijumčarenja nedozvoljenih droga i zloupotrebe njihovih prekursora				
2.4.1. Sprovođenje Nacionalne strategije za suzbijanje zloupotrebe droga	MUP/UP, MZ	• Sprovođenje Akcionog plana • Praćenje i izvještavanje	Budžet CG	Kontinuirano

2.4.2. Obezbijediti specijalističku obuku	MUP/UP, Polijska akademija	•Izmjena programa obuke •Sprovođenje obuka za trenere •Sprovođenje zajedničkih obuka graničnih službi na svim nivoima	Budžet CG 3 hiljade eura	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano
2.5. Borba protiv terorizma				
2.5.1. Sprovođenje Nacionalnog Akcionog Plana za prevenciju i suzbijanje terorizma	MUP/UP-SKP, SGP, SAJ	• Saradnja u implementaciji NAP kroz dostavljanje polugodišnjih izvještaja	Budžet CG	Kontinuirano
2.6. Doprinos bezbjednosti na međunarodnim sportskim događajima				
2.6.1. Razmjena informacija značajnih za bezbjednost rizičnih međunarodnih sportskih događaja	MUP/UP-SPON, SGP	• Saradnja u analizi rizika i bezbjednosnih prijetnji za određeni događaj • Obezbjedivanje razmjene informacija između nacionalne kontakt osobe i granične policije	Budžet CG	Dva mjeseca prije organizacije događaja Kontinuirano
2.6.2. Sprovođenje preventivnih / represivnih mjera	MUP/UP-SPON, SGP	• Usaglašavanje procedura za prelazak državne granice • Izvještavanje i analiza • Uspostavljanje saradnje sa susjednim državama	Budžet CG	Kontinuirano
ANALIZA STANJA, PROBLEMI I MJERE KOJE JE POTREBNO PREDUZETI U CILJU UNAPREĐENJA STANJA KOD ČETVOROSLOJNOG MODELA KONTROLE PRISTUPA Strategija integrisanog upravljanja granicom Crne Gore prati koncept IUG EU i zasnovana je na četvoroslojnom modelu kontrole (četiri filtera kontrole). Razvijen je koncept IUG EU u Crnoj Gori, ali je potrebno uložiti dodatne napore u cilju permanetnog usavršavanja ovog sistema.				

Četvoroslojni model kontrole odnosi se na:

- *mjere u trećim zemljama*- odnose se na savjetovanja i obuku oficira za vezu i eksperata za isprave u pogledu viznog sistema za konzularne službenike i za lica prevoznih kompanija u zemljama porijekla i tranzita, izvore rizika nezakonitih migracija, kao i postavljanje službenika za vezu kroz eksperte za dokumenta i razvoj VIS-a.
- *saradnja sa susjednim državama* – odnosi se na zaključivanje sporazuma o državnoj granici, graničnim prelazima i pograničnom saobraćaju, policijskoj saradnji, zajedničkim patrolama, organizovanju sastanaka na svim nivoima, razmjeni informacija, komunikacionim kanalima, hitnim postupcima i reagovanju na incidente; uzajamnoj pomoći u carinskim, veterinarskim i fitosanitarnim pitanjima, regionalnim projektima i uspostavljanju mreža centara za saradnju.
- *granična kontrola* – odnosi se na sistemske provjere na granici u skladu sa Šengenskim kodeksom o granicama, sprječavanje nezakonitih prelazaka državne granice na zelenoj i plavoj granici i na graničnim prelazima, unaprijeđenje prekogranične policijske saradnje na suzbijanju kriminala, jačanje carinske saradnje, suzbijanje krijumčarenja droga, borbu protiv terorizma i doprinos bezbjednosti međunarodnih sportskih događaja.
- *mjere nadzora unutar područja* – odnose se na kontrolu kretanja i legalnosti boravka stranaca, sprječavanje nezakonitih migracija, mjere nadzora unutar područja, readmisiju, saradnju u oblasti azila, uspostavljanje EURODAC-a i kompenzacijske mjere.

3. ČETVOROSLOJNI MODEL KONTROLE PRISTUPA

Sveukupan krajnji rezultat (2018)	Poseban krajnji rezultat (2018)	Indikator uticaja	Planirana aktivnost 2014	Rezultat 2015	Polazna osnova 2016	Rezultat 2017	Očekivani rezultat 2018
3. Unaprijeđenje saradnje sa susjednim i drugim državama	3.1. Razvijen crnogorski vizni informacioni sistem i uvezan sa viznim informacionim sistemom EU	Napredak na usaglašavanju sa pravnom tekovinom EU oblasti viza i pripremanje za povezivanje sa viznim informacionim sistemom EU	Crnogorski vizni režim nije u skladu sa pravnom tekovinom EU (Reg. 549/2001 i 810/2009). Detaljni uslovi i poslovi za izdavanje viza nijesu propisani u nacionalnom zakonodavstvu.	Izvršene su pripreme za uspostavljanje viznog crnogorskog informacionog sistema. Realizacija je planirana do drugog kvartala 2016.g (na raspolaganju su finansijska sredstva u iznosu od 100.000 €, u cilju izrade prve verzije softvera, kupovine štampača i viznih naljepnica, čime prestaje upotreba pečata). Projekat umrežavanja DKP-a (1.500.000 eura iz IPA rezervi i 150.000 kontribucija Crne Gore) otpočeo je u aprilu	Planirano: Analiza tehničkih zahtjeva i potrebnih IT i druge opreme za razmjenu tehničkih informacija. Veza sa postojećim Interpolovim bazama podataka i drugim bazama podataka Pripreme za osnivanje Centra za vize u svim DKP –a i u nadležnom Direktoratu MVPEI Status realizacije:	Planirano: Sačiniti analizu tehničkih zahtjeva i potrebnih IT i druge opreme za razmjenu tehničkih informacija. Unaprijeđenje veze sa postojećim Interpolovim bazama podataka i drugim bazama podataka. Pripreme za osnivanje Centra za vize u svim DKP –a i u nadležnom Direktoratu MVP Status realizacije: Sačinjena je analiza tehničkih zahtjeva i potrebnih IT i druge opreme za razmjenu tehničkih informacija. Održava se redovna komunikacija između nadležnih organa u cilju	Instalirana neophodna oprema za Graničnu policiju, za efikasnu razmjenu informacija i podataka u oblasti uslova za izdavanje viza između svih organa uključenih u ovaj proces. Povezana crnogorska baza podataka o vizama sa viznim informacionim sistemom EU.

				2015.godine. Rok realizacije ovog projekta je kraj prvog kvartala 2016.g.	Usaglašavanje postupaka i procedura izdavanja viza u DKP-u usaglašavanje i utvrđivanje procedura izdavanja viza na GP planirano je, shodno ŠAP-u, u 2017-2020.godini. Takođe, nabavka i instaliranje opreme za izdavanje viza, shodno ŠAP-u planirana je u 2017/2018.godini. (MVP). Potrebna komunikaciona oprema za uspostavljanje VIS-a planirana je ŠAP-om. ŠAP-om je predviđeno da se vizne naljepnice uvedu 2017-2021.godine. Urađena je analiza tehničkih zahtjeva i potrebnih IT i druge opreme za razmjenu tehničkih informacija. U kontinuitetu se unapređuje veza za dostupnost postojećim Interpolovim bazama podataka kao i drugim uspostavljenim bazama podataka. Nakon uspostavljanja Centra za vize u MVP, instaliran je softver u DKP –Beograd za testiranje ovog sistema.	suzbijanja potencijalnih migracionih rizika. U kontinuitetu se unapređuje veza za dostupnost postojećim Interpolovim bazama podataka kao i drugim uspostavljenim bazama podataka. Završen je razvoj softvera koji informatizuje cjelokupni proces izdavanja viza i završena je obuka službenika Centra za vize. Stvoreni su tehnički preduslovi u svim DKP-ima za korišćenje VIS-a. Nabavljeno je 10 hiljada viznih naljepnica koje su u upotrebi u 14 DKP-a. Planirano: Izrada priručnika za vize na graničnim prelazima Status realizacije: Nije realizovano. Planirano: Izrada baze podataka izdatih putnih dokumenata Definisanje procedura za izdavanje viza u skladu sa pravnom tekovinom EU u ovoj oblasti Status realizacije: Nije realizovano.	Nabavljena i instalirana moderna IT oprema u svim DKP –a i uvezana sa Centrom za vize u MVP.
--	--	--	--	--	---	---	---

					Vršene su pripreme za uspostavljanje VIS-a i u ostalim DKP-ima. Planirano: Izrada priručnika za vize na graničnim prelazima Status realizacije: U toku su aktivnosti na izradi Priručnika. (planirano je donošenje novog Zakona o strancima.) Planirano: Izrada baze podataka izdatih putnih dokumenata Definisanje procedura za izdavanje viza u skladu sa pravnom tekovinom EU u ovoj oblasti Status realizacije: Izrada baze podataka putnih listova i definisanje procedura Planirano: Vršiti pripreme za obavljanje poslova razgraničenja i utvrđivanja državne	Planirano: Vršiti pripreme za obavljanje poslova razgraničenja i utvrđivanja državne granice i za zaključivanje međunarodnih ugovora o državnoj granici sa R.Hrvatskom; R.Srbijom i R.Albanijom Status realizacije: U kontinuitetu su vršene pripreme za razgraničenje između Crne Gore i Republike Hrvatske. Razgraničenje između Crne Gore i Republike Hrvatske u nadležnosti je	Nastavljene aktivnosti na obavljanju poslova razgraničenja i utvrđivanja državne granice i pripremama za zaključivanje međunarodnih ugovora o državnoj granici sa R.Hrvatskom; R.Srbijom i R.Albanijom
--	--	--	--	--	---	--	---

3.2. Unaprijede na saradnja sa susjednim i drugim državama,		Napredak u oblasti razgraničenja i uvrđivanja državne granice, određivanja graničnih prelaza i	Sprovedeni su pregovori na zaključivanju sporazuma o državnoj granici Crne Gore sa Bosnom i Hercegovinom i Sprovedeni su pregovori na zaključivanju sporazuma o državnoj granici Crne Gore sa Bosnom i Hercegovinom i Republikom Kosovo	Međunarodni ugovori o državnoj granici sa Bosnom i Hercegovinom i Republikom Kosovo potpisani 26. avgusta 2015.godine. Međunarodni ugovori o državnoj granici sa Bosnom i Hercegovinom i Republikom Kosovo potpisani 26. Avgusta 2015.godine.	granice i za zaključivanje međunarodnih ugovora o državnoj granici.sa R.Hrvatskom;R.Srbijom Planirano: Vršiti pripreme za obavljanje poslova razgraničenja i utvrđivanja državne granice i za zaključivanje međunarodnih ugovora o državnoj granici.sa R.Hrvatskom;R.Srbijom i R.Albanijom Status realizacije: -U kontinuitetu su vršene pripreme za razgraničenje između Crne Gore i Republike Hrvatske - Upućena je Inicijativa nadležnim organima Republike Srbije za početak pregovora na obavljanju poslova razgraničenja i utvrđivanja državne granice i pripremama za zaključivanje međunarodnog ugovora o državnoj granici između Crne Gore i Republike Srbije. Još uvijek Republika Srbija nije odgovorila na upućenu inicijativu.	Ministarstva vanjskih poslova. Vrši se proučavanje katastarske dokumentacije u cilju priprema za zaključivanje ugovora o državnoj granici između CG i R.Srbije, kada R.Srbija prihvati inicijativu za vođenje pregovora na zaključivanju ovog ugovora. - Realizuju se aktivnosti sa Komisijom za granicu Republike Albanije na pripremi Elaborata o stanju graničnih oznaka duž crnogorsko-albanske državne granice, saglasno Firentinskom protokolu iz 1926. godine i Sporazumu o obnavljanju graničnih oznaka iz 2009. godine, u cilju obnavljanja oštećenih graničnih oznaka i pripreme ugovora o granici između CG i R.Albanije. Očekuje se da će se, nakon usaglašavanja svih koordinata graničnih oznaka na Skadarskom jezeru, koje će biti prikazane na jedinstvenoj karti, pristupiti obnavljanju plovni graničnih oznaka (bova). Kontinuirano su sprovedene pripreme za implementaciju potpisanog Sporazuma o državnoj granici između Crne Gore i Republike Kosovo, nakon što i Skupština Republike Kosovo ratifikuje ovaj Sporazum.	
--	--	---	--	---	---	---	--

	posebno u oblasti: - Razgraničenje i utvrđivanje državne granice, •Određivanje graničnih prelaza i utvrđivanje režima pograničnog saobraćaja sa susjednim državama; -kao i carinske, veterinarske i fitosanitarne saradnje				-Upućena je inicijativa Ministarstvu vanjskih poslova Republike Albanije za nastavak pregovora na pripremama za zaključivanje ugovora o državnoj granici i dostavljen Nacrt ugovora o državnoj granici sa potrebnim priložima koji je pripremila crnogorska strana		
		Broj zaključenih sporazuma o readmisiji	Potpisani Protokol između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Italije o implementaciji Sporazuma o readmisiji između Crne Gore i EU, 28. jula 2014.godine Vlada Crne Gore je u julu 2014. i u oktobru 2014. utvrdila Osnove za vođenje pregovara	Vlada Crne Gore je 26. februara 2015. prihvatila tekst Protokola između Vlade Crne Gore i Vlade Kraljevine Španije o implementaciji Sporazuma o readmisiji između Crne Gore i EK	Planirano: Permanentno pratiti promjene u zakonodavstvu EU u cilju implementacije u nacionalno zakonodavstvo Nastaviti aktivnosti na zaključivanju preostalih sporazuma i protokola o readmisiji u cilju uspostavljanja pravnog i regulatornog okvira u	Planirano: Nastaviti sa praćenjem promjena u zakonodavstvu EU u cilju implementacije u nacionalno zakonodavstvo. Nastaviti aktivnosti na zaključivanju preostalih sporazuma i protokola o readmisiji u cilju uspostavljanja pravnog i regulatornog okvira u skladu sa zahtjevima i najboljom praksom EU Status realizacije:	Permanentno praćene promjene u zakonodavstvu EU u oblasti readmisije u cilju implementacije u nacionalno zakonodavstvo Zaključeni preostali sporazumi i protokoli

			na zaključivanju Sporazuma o readmisiji sa Vladom Narodne Republike Kine kao i Osnove za vođenje pregovaranje o zaključivanju Sporazuma o readmisiji sa Azerbejdžanom		skladu sa zahtjevima i najboljom praksom EU Status realizacije: Delegacije Crne Gore i Republike Azerbejdžana, održale su u Podgorici 26. i 27. aprila 2016. godine prvu rundu pregovora u cilju utvrđivanja teksta Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Azerbejdžana o readmisiji (vraćanju i prihvatanju) lica koja su bez dozvole boravka. Tekst Sporazuma u potpunosti je usaglašen u junu 2016. godine i inicirano je njegovo potpisivanje	Skupština Crne Gore donijela je u novembru 2017. godine Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Azerbejdžana o readmisiji (vraćanju i prihvatanju) lica koja su bez dozvole boravka, koji je potpisan je u Podgorici 27. aprila 2017. godine.	u ovoj oblasti u cilju uspostavljanja pravnog i regulatornog okvira u skladu sa zahtjevima i najboljom praksom EU
	Broj zaključenih bilateralnih sporazuma u skladu sa pravnom tekovinom EU	Potpisani sporazumi o graničnim prelazima, pograničnom saobraćaju, zajedničkim patrolama uz zajedničku državnu granicu i policijskoj saradnji sa Republikom Kosovo (8 sporazuma), 26. marta, 2014. godine	Sprovode se potpisani sporazumi o graničnim prelazima, pograničnom saobraćaju, zajedničkim patrolama uz zajedničku državnu granicu i policijskoj saradnji sa Republikom Kosovo	Planirano: Pripreme za potpisivanje Sporazuma o graničnim prelazima i pograničnom saobraćaju , u skladu sa dinamikom priprema za zaključivanje ovih sporazuma sa R.Srbijom R. Albanijom, Hrvatskom Status realizacije: Upućena je Inicijativa nadležnim organima Republike Srbije za nastavak pregovora na	Planirano: Nastaviti sa pripremama za potpisivanje Sporazuma o graničnim prelazima i pograničnom saobraćaju, u skladu sa dinamikom priprema za zaključivanje ovih sporazuma sa R.Srbijom, R. Albanijom i Hrvatskom Status realizacije: Dana 11.12. 2017.godine, upućena je inicijativa za nastavak pregovora sa nadležnim organima R.Srbije u cilju zaključenja sporazuma o graničnim prelazima i pograničnom saobraćaju U Podgorici, 16. januara 2018.godine, održan je sastanak	Zaključeni sporazumi o graničnim prelazima i pograničnom saobraćaju sa BiH, R.Albanijom, R.Hrvatskom i R.Srbijom, u skladu sa dinamikom vođenja pregovora Implementiran Protokol između Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Ministarstva	

				usaglašavanju i pripremi za zaključivanje sporazuma o graničnim prelazima i pograničnom saobraćaju i usaglašavanju aktivnosti na zatvaranju sporednih puteva pogodnih za nezakonite prelaske državne granice između Crne Gore i Republike Srbije. Notom Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije od 03. juna 2016. godine, obaviješteno je Ministarstvo unutrašnjih poslova da je Vlada R. Srbije imenovala delegaciju za vođenje pregovora, da će nakon formiranja nove Vlade usvojiti osnove za vođenje pregovora i zaključivanje predmetnih sporazuma, te da će MUP R. Srbije, nakon okončanja predviđenih procedura, predložiti termin održavanja sljedeće runde pregovora. -Na sastanku komisija za granicu Crne Gore i Republike Albanije, održanog 20.05.2016. godine u Podgorici, usaglašen je i parafiran Sporazum između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara	delegacija Crne Gore i Republike Srbije, na temu Nastavak pregovora na pripremama za zaključivanje sporazuma o graničnim prelazima i pograničnom saobraćaju između Crne Gore i Republike Srbije. Vlada Crne Gore, na sjednici od 12.januara 2017.godine, na predlog MUP-a, izmijenila je Zaključak od 05.juna 2014.godine i ovlastila ministra unutrašnjih poslova, da u ime Vlade, potpiše Protokol između Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Albanije o sprovođenju zajedničke granične kontrole i plaćanju troškova nastalih u radu na Zajedničkom graničnom prelazu Zatrijebačka Cijevna – Grabon. (Očekuje se da MUP- Direktor za međunarodnu saradnju i evropske integracije, u saradnji sa MVP, diplomatskim putem, organizuje potpisivanje ovog Protokola. Vlada Crne Gore, na sjednici od 12.januara 2017.godine, na predlog MUP-a, prihvatila je Sporazum između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije o otvaranju graničnog prelaza Tuzi - Bajze za međunarodni željeznički saobraćaj i ovlastila ministra unutrašnjih poslova, Mevludina Nuhodžića, da isti potpiše. Očekuje se da nadležni Direktor MUP-a, u saradnji sa MVP, organizuje potpisivanje ovog Sporazuma.	unutrašnjih poslova Republike Albanije o sprovođenju zajedničke granične kontrole i plaćanju troškova nastalih u radu na Zajedničkom graničnom prelazu Zatrijebačka Cijevna – Grabon
--	--	--	--	--	--	---

			Usklađen i parafiran Sporazum o otvaranju graničnog prelaza Zatrijebačka cijevna – Grabon, između Crne Gore i Republike Albanije. Sprovedene su unutrašnje pravne procedure u Crnoj Gori i R.Albaniji potrebne za potpisivanje Protokola između Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Albanije o sprovođenju zajedničke granične kontrole i plaćanju troškova nastalih u radu na Zajedničkom graničnom prelazu Zatrijebačka Cijevna	Republike Albanije o otvaranju graničnog prelaza Tuzi (Crna Gora) – Bajze (Republika Albanija) za međunarodni željeznički saobraćaj. Crnogorska strana je sprovela unutrašnje pravne procedure potrebne za potpisivanje ovog sporazuma. -Upućena je inicijativa nadležnim organima Republike Hrvatske za nastavak pregovora na usaglašavanju i pripremi za potpisivanje Ugovora o graničnim prelazima i Sporazuma o pograničnom saobraćaju (Ugovor o graničnim prelazima usaglašen). Hrvatska strana nije dala odgovor na inicijativu Planirano: Zaključenje Protokola o organizovanju zajedničkih patrola duž državne granice i Protokola o organizovanju sastanaka predstavnika graničnih policija na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou između granične policije CG i granične	Nijesu nastavljene pregovori sa Republikom Hrvatskom na usaglašavanju i pripremi za potpisivanje Ugovora o graničnim prelazima i Sporazuma o pograničnom saobraćaju. Vlada Crne Gore, na predlog MUP-a, na sjednici od 16.oktobra 2014.godine, prihvatila je Sporazum između Vlade Crne Gore, Savjeta ministara Republike Albanije i Vlade Republike Kosovo o tački susreta državnih granica između Crne Gore, Republike Albanije i Republike Kosovo, koja je obilježena tromednom graničnom oznakom i njenom održavanju, čime je Crna Gora sprovela unutrašnje pravne procedure potrebne za potpisivanje ovog Sporazuma Očekuje se da nadležni Direktorat za međunarodnu saradnju i evropske integracije MUP-a, u saradnji sa MVP, organizuje potpisivanje ovog Sporazuma. Planirano: Zaključenje Protokola o organizovanju zajedničkih patrola	
--	--	--	---	---	--	--

			– Grabon. Usaglašen je i parafiran Sporazum između Vlade Crne Gore, Savjeta ministara Republike Albanije i Vlade Republike Kosovo o tački susreta državnih granica između Crne Gore, Republike Albanije i Republike Kosovo, koja je obilježena tromednom graničnom oznakom i njenom održavanju. (u CG sprovedene unutrašnje pravne procedure potrebne za potpisivanje ovog Sporazuma)		policije R.Hrvatske . Status realizacije: Ponovo upućena inicijativa nadležnim organima Republike Hrvatske za organizovanje sastanka u cilju usaglašavanja protokola o zajedničkim patrolama i organizovanju sastanaka graničnih službi na svim nivoima. Nije bilo odgovora od hrvatske strane. Planirano: Pojednostavljenje i ubrzanje procedura granične kontrole na graničnim prelazima za željeznički saobraćaja sa Republikom Srbijom i Republikom Albanijom – smanjeno vrijeme zadržavanja vozova na granici. Tender za izgradnju ZGP Zatrijebačka Cijevna-Grabon raspisan 7. marta 2016.godine i biće otvoren do 10 maja 2016.godine. Pripreme za izgradnju i početak izgradnje Zajedničkog graničnog prelaza Zatrijebačka Cijevna – Grabon	duž državne granice i Protokola o organizovanju sastanaka predstavnika graničnih policija na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou između granične policije CG i granične policije R.Hrvatske . Status realizacije: Ponovo je upućena inicijativa nadležnim organima Republike Hrvatske za organizovanje sastanka u cilju usaglašavanja protokola o zajedničkim patrolama i Planirano: Izgradnja Zajedničkog graničnog prelaza Zatrijebačka Cijevna – Grabon Status realizacije: Realizacijom Strateškog projekta IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora - R. Albanija (Komponenta II), predviđen je završetak rekonstrukcije GP Božaj i izgradnja Zajedničkog graničnog prelaza Zatrijebačka Cijevna – Grabon, u cilju povezivanja putnog pravca Podgorica – Gusinje, preko teritorije Albanije. U skladu sa definisanom dinamikom i preuzetim obavezama, Delegacija EU u Crnoj Gori izvršila je odabir izvođača radova za izgradnju ZGP Zatrijebačka Cijevna-Grabon i ujedno i planiranih radova na GP Božaj. Ugovor za Božaj, potpisan je 22.	Implementiran Protokol između MUP-a Crne Gore i MUP-a Republike
--	--	--	---	--	---	--	--

					Status realizacije: Realizacijom Strateškog projekta IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora - R. Albanija (Komponenta II), otpočeli su radovi na rekonstrukciji GP Božaj-Hani. Hotit izvođač radova je firma "Bregu sh.a" iz R. Albanije, sa periodom izgradnje od godinu dana. Izgradnja Zajedničkog graničnog prelaza Zatrijebačka Cijevna – Grabon, u cilju povezivanja putnog pravca Podgorica – Gusinje, preko teritorije Albanije, takođe je započeta od strane firme "PNP Perošević d.o.o. Bijelo Polje", sa periodom izgradnje od 8 mjeseci.	07.2016. godine sa kompanijom "Bregu sh.a", sa periodom implementacije ugovora od 12 mjeseci, a isti se računa od 17. oktobra 2016.godine, kada im je izdat tzv. „commencement order“, odnosno izvođač uveden u radove. Vrijednost ugovorenih radova je 992.129,70€. Ugovor za Cijevnu potpisan je 20.07.2016. godine sa kompanijom PNP Perošević d.o.o. Bijelo Polje, sa periodom implementacije ugovora od 8 mjeseci, a isti se računa od 30. januara 2017.godine, kada im je izdat tzv. „commencement order“, odnosno izvođač uveden u radove. Vrijednost ugovorenih radova je 451.076,90€. Uslijed opravdanih okolnosti produžen je rok za izvođenje radova na oba GP, pa su u skladu sa tim potpisani aneksi Ugovora o izvođenju radova. Aneks br.1 Ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji GP Božaj potpisan je 08.11.2017. godine. Aneksom je produžen rok za izvođenje radova za 4 mjeseca i definisani su dodatni radovi potrebni za optimalno funkcionisanje rekonstruisanih objekata. Aneksom je definisana obaveza Ministarstva unutrašnjih poslova da iz sredstava nacionalnog kofinansiranja projekta obezbijedi 40.866,89€. Aneks br. 1 Ugovora o o izvođenju radova na izgradnji ZGP Zatrijebačka Cijevna potpisan je 16.10.2017. godine. Aneksom je produžen rok za izvođenje radova	Albanije o implementaciji Sporazuma između Savjeta ministara Republike Albanije i Vlade Crne Gore o organizovanju graničnog željezničkog saobraćaja između dviju država, potpisanog u Podgorici, 03.avgusta 2012.godine.
--	--	--	--	--	--	---	---

						za 3 mjeseca i definisani su dodatni radovi potrebni za optimalno funkcionisanje izgrađenog objekta. Aneksom je definisana obaveza Ministarstva unutrašnjih poslova da iz sredstava nacionalnog kofinansiranja projekta obezbijedi 200.953,13€. Krajem decembra 2017. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova izvršilo je isplatu svih sredstava predviđenih Aneksom.	
		Broj zajedničkih patrola sa susjednim državama na godišnjem nivou (uključujući i sinhronizovane patrole)	Broj realizovanih zajedničkih patrola sa R.Hrvatskom – 7. Zajedničke patrole sa R. Albanijom i Bosnom i Hercegovinom realizuju se 4 puta mjesečno, na osnovu analiza rizika. U toku 2014.godine, broj realizovanih zajedničkih patrola sa R.Albanijom - 178 i Bosnom i Hercegovinom- 322. Broj realizovanih zajedničkih patrola sa R.Srbijom- 294.	U toku 2015.godine, broj realizovanih zajedničkih patrola: sa BiH 349, sa R. Srbijom 338, sa R. Albanijom 195, i sa R. Kosovo 69. Broj realizovanih zajedničkih patrola u skladu sa Protokolom o privremenom režimu sa Republikom Hrvatskom – 6.	Planirano: Sprovođenje redovnih zajedničkih patrola na zelenoj i plavoj granici na osnovu analiza rizika. Unaprjeđenje opreme i obuka potrebnih za efikasne zajedničke patrole Status realizacije: -Vlada R. Italije je tokom 2016. godine donijela odluku o donaciji 4 korišćena patrolna čamca Graničnoj pomorskoj policiji, i to 2 patrolna čamca dužine 12 metara iz sastava Guardia di Finanze i 2 patrolna čamca dužine 9,70 metara iz sastava Guardia Costiera. U toku su radovi u Italiji na generalnom remontu svih plovila nakon čega će uslijediti obuka	Planirano: Sprovođenje redovnih zajedničkih patrola na zelenoj i plavoj granici na osnovu analiza rizika. Unaprjeđenje opreme i obuka potrebnih za efikasne zajedničke patrole. Status realizacije: U cilju povećanja broja patrola u nadzoru „plave” granice očekuje nabavka novih plovila. Naime,Vlada Republike Italije je Upravi policije – Sektoru granične policije izvršila isporuku dva plovila iz sastava <i>Guardia di Costiere</i> (čije se uvođenje u operativnu upotrebu nalazi u završnoj fazi), dok se isporuka dva plovila iz sastava <i>Guardia di Finanze</i> planira u I kvartalu 2018. godine zbog administrativnih procedura u R. Italiji.	Sprovedene su redovne zajedničke patrole na zelenoj i plavoj granici na osnovu analiza rizika i shodno potpisanom Protokolu o saradnji. Unaprijeđen je kvalitet rada zajedničkih patrola na granici sa susjednim državama i unaprijeđen je kvalitet opreme i obuka koji doprinose potrebnom kvalitetu u sprovođenju zajedničkih patrola. Saglasno postojećoj analizi rizika nadgledan rad patrola u nadzoru „plave” granice i ostvareni rezultati kroz vršenje poslova i zadataka.

					posada granične pomorske policije, dislokacija plovila u Crnu Goru i njihovo uvođenje u operativnu upotrebu i angažovanje na poslovima nadzora državne granice na Jadranskom moru, Skadarskom jezeru i rijeci Bojani. -Obuka u organizaciji Programa za kontrolu izvoza i bezbjednost granice (EXBS) pri Ambasadi SAD-a u Podgorici. Tema: „Provjera autentičnosti putnih isprava” od 14 - 18. novembra 2016. godine u saradnji sa poljskom Graničnom stražom za 12 službenika granične policije.	Sa nivoa Sektora granične policije, u novembru 2017 godine, imenovana je i uspostavljena kontakt tačka za operativnu saradnju sa italijanskom <i>Guradia di Finanzom</i> i Graničnom policijom R. Albanije na „plavoj granici.”	
		Funkcionisanje Zajedničkog centra za policijsku saradnju u skladu sa potpisanim Sporazumom	U skladu sa Konvencijom o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi, 20.decembra 2013. godine potpisan Protokol o osnivanju i funkcionisanju Zajedničkog centra za policijsku saradnju u Trebinju između Ministarstva unutrašnjih poslova	Protokol o uspostavljanju i funkcionisanju Zajedničkog centra i Poslovnik o radu Zajedničkog centra za policijsku saradnju u Trebinju sprovode se kontinuirano, bez prisustva predstavnika granične policije Srbije. Sprovode se aktivnosti na uspostavljanju Zajedničkog centra za policijsku saradnju	Planirano: Uspostavljanje direktnog IT pristupa nacionalnoj bazi podataka policije Crne Gore, iz Zajedničkog centra za policijsku saradnju u Trebinju. Uključiti Zajednički centar za policijsku saradnju u Trebinju u Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji granične policije.	Planirano: Uspostaviti direktan IT pristup nacionalnoj bazi podataka policije Crne Gore, iz Zajedničkog centra za policijsku saradnju u Trebinju. Potpisati Protokol između MUP-a CG, MUP-a R.Albanije i MUP-a R.Kosovo o osnivanju i funkcionisanju Zajedničkog centra za policijsku saradnju u Plavu i donijeti Poslovnik o radu Zajedničkog centra za policijsku saradnju u Plavu između MUP-a CG, MUP-a R.Albanije i MUP-a R.Kosovo	Unaprijedeno funkcionisanje Zajedničkog centra za policijsku saradnju u Trebinju, a u skladu sa potpisanim Sporazumom. Potpisan Poslovnik o radu Zajedničkog centra za policijsku saradnju u Plavu između MUP-a CG, MUP-a R.Albanije i MUP-a R.Kosovo te

			Crne Gore, Ministarstva sigurnosti BIH i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Zajednički centar za policijsku saradnju (JCC) u Trebinju počeo je sa radom 25. novembra 2014.godine. Započete pripreme za uspostavljanje Zajedničkog centra za policijsku saradnju u Plavu između MUP-a Crne Gore, MUP-a Republike Albanije i MUP-a Republike Kosovo.	između MUP-a CG, MUP-a R.AL i MUP-a RKS, u Plavu, sa dinamikom početka funkcionisanja u maju 2016. godine.	Status realizacije: - Vršene su pripreme na uspostavljanju direktnog informatičkog pristupa iz Centra za zajedničku saradnju u Trebinju nacionalnoj policijskoj bazi podataka Crne Gore. Planirano: U Tirani, 1.februara 2016.godine, usaglašeni su i parafirani Protokol i Poslovnik između MUP-a Crne Gore, MUP-a Republike Albanije i MUP-a Republike Kosovo o osnivanju i funkcionisanju Zajedničkog centra za policijsku saradnju u Plavu. Status realizacije : U toku su aktivnosti na zaključivanju navedenog Protokola. Izvršena je adaptacija objekta za potrebe Centra. Očekuje se potpisivanje Protokola o osnivanju i funkcionisanju ovog Centra.	Status realizacije: Realizovano. Uspostavljen je direktan IT pristup nacionalnoj bazi podataka policije Crne Gore, iz Zajedničkog centra za policijsku saradnju u Trebinju. Dana 30.05.2017.godine, u Plavu, potpisan je Protokol između MUP-a Crne Gore, MUP-a R. Albanije i MUP-a R.Kosovo o uspostavljanju i funkcionisanju Zajedničkog centra za policijsku saradnju u Plavu i otvoren je Zajednički trilateralni centar. Na sastanku graničnih službi CG i R.Albanije, dogovorene su dalje aktivnosti na implementaciji ovog Protokola, a posebno donošenje Poslovnika o radu Zajedničkog centra za policijsku saradnju.	realizovani sporazumom predviđeni poslovi i zadaci.
--	--	--	---	---	--	--	--

		Broj zahtjeva/izvještaja iz domena saradnje obrađenih u Zajedničkom centru za policijsku saradnju, u skladu sa potpisanim Sporazumom.	Centri nijesu bili u funkciji i nije bilo procesuiranih zahtjeva	Od početka svog funkcionisanja (u novembru 2014.), Centar je izvršio dvije provjere (jednu iz Bosne i Hercegovine i jednu iz Crne Gore). Proces verifikacije aplikacija je neadekvatan.	Planirano: Minimum 5 zahtjeva/izvještaja je procesuirano u Zajedničkom centru za policijsku saradnju. Status realizacije: U 2016. godini u zajedničkom Centru za policijsku saradnju u Trebinju, razmijenjene su 63 informacije.	Planirano: Minimum 5 zahtjeva/izvještaja je procesuirano u Zajedničkom centru za policijsku saradnju. Status realizacije: U Zajedničkom centru za policijsku saradnju u Trebinju, od 01.01.do 31.12.2017 godine realizovano je ukupno 143 primljenih i 39 poslatih zahtjeva. Evidentan je trend povećanja u odnosu na 2016. godinu i preduzimaju se aktivnosti na animiranju svih linija službi u cilju što veće upotrebe kapaciteta Centra u Upravi policije. Zajednički centar za policijsku saradnju u Plavu nije u potpunosti operativan i nije bilo obrađenih zahtjeva /izvještaja.	Povećan broj procesuiranih zahtjeva u Zajedničkom centru za policijsku saradnju u Trebinju u odnosu na 2017. godinu. Potpisan Poslovnik o radu Zajedničkog centra za policijsku saradnju u Plavu između MUP-a CG, MUP-a R.Albanije i MUP-a R.Kosovo i realizovani sporazumom predviđeni poslovi i zadaci.
		Stepen usklađenosti u oblasti azila i migracija sa pravnom tekovinom EU u ovoj oblasti	Donijet Zakon o strancima („Službeni list CG”, br. 56/14) .	Donijeto osam podzakonskih akata za sprovođenje Zakona o strancima (“Službeni list CG”, br. 15/15)	Planirano: Usvajanje novog Zakona o azilu predviđeno je za prvi kvartal 2016. godine, kao i donošenje podzakonskih propisa za sprovođenje ovog Zakona, u II kvartalu 2016.godine Status realizacije: Skuština CG , donijela	Planirano: Donijeti podzakonske akte za sprovođenje Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca. Status realizacije: Donošenje podzakonskih akata za sprovođenje ovog zakona iz nadležnosti MUP-a (četiri pravilnika) bilo je predviđeno za III kvartal 2017. godine.	Implementiran Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca i podzakonski akti za sprovođenje ovog Zakona

					je Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca. Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, a primjenjivaće se od 1. januara 2018. godine. Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.	Predlog pravilnika o obrascima zahtjeva za međunarodnu zaštitu i zapisnika o usmeno podnesenom zahtjevu za međunarodnu zaštitu, Predlog pravilnika o postupku i načinu uzimanja fotografije, otisaka prstiju i drugih podataka od stranca koji traži međunarodnu zaštitu i Predlog pravilnika o prihvatu, pravilima boravka i kućnom redu Centra za prihvrat) upućeni su krajem juna 2017. godine, Sekretarijatu za zakonodavstvo na mišljenje o usklađenosti predloga akata sa Ustavom i pravnim sistemom Crne Gore. Predlog pravilnika o izgledu i sadržaju obrazaca i načinu izdavanja isprave za stranca koji je podnio zahtjev za međunarodnu zaštitu, azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom, dostavljen je Službi za informaciono komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora da bi norme o izgledu i sadržaju obrazaca isprava i putnih dokumenata izradili u tehničkom smislu, imajući u vidu da je pripremljen tekstualni dio Predloga pravilnika. Nakon što nadležna služba MUP-a okonča aktivnosti iz svoje nadležnosti, Predlog ovog pravilnika biće upućen Sekretarijatu za zakonodavstvo na mišljenje. -Pravilnik o pravilima boravka i kućnom redu u Centru za prihvrat, -Pravilnik o sadržaju i obrascu zahtjeva za međunarodnu zaštitu stranca i -Pravilnik o bližem načinu	
--	--	--	--	--	--	--	--

						uzimanja otisaka prstiju i fotografije od stranca koji izražava namjeru za podnošenje zahtjeva za međunarodnu zaštitu-donijeti su i objavljeni u Službenom listu Crne Gore (broj 61/17) od 02.10.2017. godine ; -Pravilnik o izgledu i sadržaju obrazaca i načinu izdavanja isprava za stranca koji je podnio zahtjev za međunarodnu zaštitu, azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom, donijet je i objavljen u Službenom listu Crne Gore (br.72/2017), 01.11.2017.godine.	
	3.3. Poboljšana implementacija mjera kontrole u oblasti slobode kretanja lica, uključujući i readmisiju i azil	Broj povreda državne granice od strane inostranih državljana	Prihvatilište za strance je zvanično otvoreno i stavljeno u funkciju 13.12.2013. godine. Centar za tražioce azila je otvoren 20.02.2014, sa smještajnim kapacitetom za 65 osoba.	Evidencija o tražiocima azila je stavljena u upotrebu U 2015.godini , 112 lica je smješteno u Prihvatilištu za strance, dok je 1041 lice smješteno u Centru za tražioce azila.	Planirano: Održati adekvatan nivo smještajnih kapaciteta i procesuiranja tražilaca azila u Crnoj Gori. Status realizacije: U toku 2016. godine, u Prihvatilištu za strance smješteno je 132 lica, dok je u Centru za tražioce azila smješteno 259 lica.	Planirano: Nastaviti sa održavanjem adekvatnog nivoa smještajnih kapaciteta i procesuiranja tražilaca azila u Crnoj Gori. Status realizacije: U Prihvatilištu za strance tokom 2017. godine bilo je smješteno 234 (132) lica, od kojih najviše državljana Srbije – 42, Alžira – 34, Kosova – 23, BiH – 12, Turske – 12, Sirije – 12, Irana – 11, Maroka – 9.	Obezbijeden adekvatni nivo smještajnih kapaciteta i procesuirani tražioci azila u Crnoj Gori

3.1 MJERE PREDUZETE U TREĆIM ZEMLJAMA

3.1.1. Postavljanje službenika za vezu / savjetnika za dokumenta u trećim državama

3.1.1.1. Uspostavljanje tehničkih preduslova za razmjenu i dijeljenje informacija	MVP, MUP	● Analiza tehničkih preduslova i potrebne IT i druge tehničke opreme za razmjenu informacija ● Saradnja MVP i MUP-a u oblasti migracione politike ● Uvezivanje sa postojećim bazama podataka INTERPOL-a i drugim bazama podataka	Budžet CG	Prema AP Poglavlju 24:Pravda, Sloboda i bezbjednost
---	----------	--	-----------	---

između Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva vanjskih poslova				
3.1.1.2. Ulaganje u IT opremu i infrastrukturu	MVP, MUP	• Nabavka i instalacija opreme u preostalim DKP i uvezivanje sa Centrom za vize u MVP	Budžet CG	U skladu sa Akcionim planom za Poglavlje 24:Pravda, Sloboda i Bezbjednost
3.1.1.3. Procedure za saradnju sa Ministarstvom vanjskih poslova	MVP, MUP	• Definisanje postupka za jačanje međusobne saradnje	Budžet CG	U skladu sa Akcionim planom za Poglavlje 24:Pravda, Sloboda i Bezbjednost
3.1.1.4. Saradnja sa MVP (obuka konzularnog osoblja)	MVP, MUP	• Sprovesti obuku za konzularni kadar u otkrivanju falsifikovanih dokumenata i izdavanju viza • Informisanje o migracijskim prijetnjama	Budžet CG	U skladu sa Planom Kontinuirano
3.1.1.5. Priručnik za crnogorsku bazu podataka za potrebe rada DKP sa uputstvima za obradu zahtjeva za izdavanje viza	MVP,MUP	• Izraditi Priručnik za izdavanje viza na graničnim prelazima • Redovno ažurirati Priručnik u skladu sa promjenama u EU i operativnim potrebama • Izraditi baze podataka izdatih putnih dokumenata	Budžet CG	III kvartal
3.1.1.6. Uspostaviti crnogorsku bazu podataka o vizama i uspostaviti sistem za razmjenu podataka	MVP,MUP	• Stvoriti pretpostavke da se nakon instaliranja potrebne opreme na GP za međunarodni saobraćaj odvija sveobuhvatna, brza i kvalitetna razmjena informacija i podataka u oblasti izdavanja viza između svih organa koji učestvuju u ovom procesu • U svrhu obavljanja poslova u vezi sa vizama nabaviti i instalirati savremenu IT opremu na GP • Instalirati biometrijsku identifikaciju za sve poslovne procese i opremiti ih potrebnom	Budžet CG	U skladu sa rokovima utvrđenim ŠAP-om

između viznih tijela		opremom Izvršiti pripreme na uvezivanju crnogorske baze podataka u vizni informacijski sistem EU		
3.1.1.1.7. Pravni osnov	MUP-Direktorat za poslove nadzora, Direktorat za građanska stanja i lične isprave, MVP	Sprovođenje Regulative broj 377/2004 o stvaranju mreže službenika za vezu zaduženih za migracije i Regulative broj 493/2011 o izmjenama i dopunama prethodne Regulative	Budžet CG	Po potrebi
3.1.1.8. Procedure za akreditaciju i postavljanje	MUP, MVP	Utvrđivanje pravnog osnova za upućivanje službenika za vezu	Budžet CG	Po potrebi
3.1.1.9- Utvrđivanje prioriteta za postavljanje službenika za vezu / savjetnika za dokumente	MUP/UP, MVP	Procjena potreba u skladu sa analizom rizika	Budžet CG	-Kontinuirano
3.1.1.10. Obuka	MUP/UP, MVP, Policijska akademija	- Sprovođenje programa obuke za službenike za vezu - Sprovođenje programa obuke za savjetnike za dokumenta	Budžet CG	Kontinuirano
3.1.1.11. Saradnja između Uprave policije i Uprave carina	MUP MVP, MF/UC	- Procjena mogućnosti postavljanja zajedničkih službenika za vezu sa Upravom Carina - Uspostavljanje efikasnije saradnje između Uprave policije i Uprave carina	Budžet CG	II kvartal Kontinuirano
3.1.1.12. Saradnja Policije, Carine i	MUP-UP, MF/UC, Agencija za	- Sporazum sa avio prevoznicima o pružanju pomoći od strane eksperta za dokumenta - Uspostavljanje sistema komunikacije u oblasti odgovornosti prevoznika u borbi protiv nezakonitih migracija	Budžet CG	Kontinuirano

avioprevoznika	civilno vazduhoplovstv o			
3.1.2. Saradnja u daljem razvoju crnogorskog viznog informacionog sistema Crne Gore (uključujući pripreme za povezivanje na VIS EU)				
3.1.2.1. Pravni osnov	MVP, MUP	• Saradnja u oblasti migracione politike između MVP-a i MUP-a • Odgovarajuće izmjene i dopune pravnog osnova koji se odnose na izdavanje viza na graničnim prelazima • Definisanje mehanizama međusobnih konsultacija u proceduri izdavanja viza - Uvođenje viza naljepnica i u preostalim DKP-ima	Budžet CG	Prema AP Poglavlje 24:Pravda,Sloboda i bezbjednost Kontinuirano U skladu sa rokovima utvrđenim u ŠAP-u 2017-2021.
3.1.2.2. Uspostavljanje tehničkih preduslova za razmjenu i dijeljenje informacija između Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva vanjskih poslova	MVP, MUP	• Analiza tehničkih preduslova i potrebne IT i druge tehničke opreme za razmjenu informacija • saradnja MVP-a i MUP-a u oblasti migracione politike • uvezivanje sa postojećim bazama podataka INTERPOL-a i drugim bazama podataka	Budžet CG	Prema AP Pog. 24: Pravda, sloboda i bezbjednost

3.1.2.3. Priručnik za crnogorsku bazu podataka za potrebe rada DKP sa uputstvima za obradu zahtjeva za izdavanje viza	MVP, MUP	• Izraditi Priručnik za izdavanje viza na graničnim prelazima • Redovno ažurirati Priručnik u skladu sa promjenama u EU i operativnim potrebama • Izrada baze podataka izdatih putnih dokumenata	Budžet CG	III kvartal
3.1.2.4. Uspostaviti crnogorsku bazu podataka o vizama i utvrditi sistem za razmjenu podataka između viznih tijela	MVP, MUP	• Stvoriti pretpostavke da se nakon instaliranja potrebne opreme na GP za međunarodni saobraćaj odvija sveobuhvatna, brza i kvalitetna razmjena informacija i podataka na području viza između svih organa koji učestvuju u ovom procesu • U svrhu obavljanja poslova u vezi sa vizama nabaviti i instalirati savremenu IT opremu na GP • Instalirati biometrijsku identifikaciju za sve poslovne procese i opremiti ih potrebnom opremom • Izvršiti pripreme na uvezivanju crnogorske baze podataka u vizni informacijski sistem EU	Budžet CG	U skladu sa rokovima utvrđenim ŠAP-om
3.2 Saradnja sa susjednim državama				
3.2.1. Zaključivanje i sprovođenje sporazuma sa Republikom Hrvatskom				
3.2.1.1. Zaključivanje ugovora o državnoj granici između Crne Gore i Republike Hrvatske	MVP- Komisija , MUP-Komisija za državnu granicu	• Vršiti pripreme za obavljanje poslova razgraničenja i utvrđivanja državne granice i za zaključivanje međunarodnog ugovora o državnoj granici • Pripreme za zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore, Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o određivanju tromeđe granične tačke između Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske	Budžet CG	Kontinuirano IV kvartal

3.2.1.2. Zaključivanje ugovora o graničnim prelazima i sporazuma o pograničnom saobraćaju, između Vlade CG i Vlade R. Hrvatske u skladu sa Regulativom broj 1931/2006	MUP - Odjeljenje za IUG / Međuresorska komisija	• Vršiti pripreme za zaključivanje Ugovora o graničnim prelazima (Ugovor usaglašen) i Sporazuma o pograničnom saobraćaju u skladu sa dinamikom priprema za zaključivanje Ugovora o državnoj granici.	Budžet CG	Kontinuirano
3.2.1.3. Sprovođenje Sporazuma o policijskoj saradnji između Vlade CG i Vlade R.Hrvatske (po potrebi izmjene i dopune)	MUP-Direktorat za strateško-razvojne poslove, UP-SGP	• Uputiti inicijativu za vođenje pregovora na usaglašavanju i pripremi za potpisivanje protokola o sprovođenju zajedničkih patrola uz granicu i protokola o održavanju redovnih radnih sastanaka između predstavnika graničnih policija na državnom, regionalnom i lokalnom nivou između MUP-a CG i MUP-a R.Hrvatske, zavisno od napretka u utvrđivanju Ugovora o državnoj granici između Crne Gore i Republike Hrvatske • Organizovanje zajedničkih patrola na vanjskoj granici EU, zavisno od napretka u utvrđivanju Ugovora o državnoj granici između Crne Gore i Republike Hrvatske • Razmjena informacija na zajedničkoj kontaktnoj tački	Budžet CG	III kvartal (obnoviti inicijativu)

3.2.1.4. Sprovođenje Sporazuma o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima između Vlade CG i Vlade R.Hrvatske	MF/UC	● Razmjena informacija u skladu sa potpisanim Sporazumom ● Saradnja u zajedničkim carinskim istragama ● Saradnja na graničnom prelazu Debeli Brijeg – Karasovići ● Saradnja na primjeni najbolje prakse Evropske unije u saradnji na graničnim prelazima	Budžet CG	Kontinuirano
3.2.2. Zaključivanje i sprovođenje sporazuma sa Bosnom i Hercegovinom				
3.2.2.1. Sprovođenje Ugovora o državnoj granici između Crne Gore i Bosne i Hercegovine	MUP - Odjeljenje za IUG / Međuresorska komisija/Uprava za nekretnine	● Zajedničke aktivnosti sa Državnom komisijom za granicu Bosne i Hercegovine na sprovođenju zaključenog Ugovora o državnoj granici između Crne Gore i Bosne i Hercegovine (Priprema projekata obilježavanja Ugovorom utvrđene državne granice sa Državnom komisijom za granicu BiH)	Budžet CG	II i III kvartal
3.2.2.2. Sprovođenje Sporazuma o graničnim prelazima i sporazuma o pograničnom	MUP- Odjeljenje za IUG, UP-SGP / Međuresorska komisija	● Nastaviti aktivnosti na regulisanju režima pograničnog saobraćaja sa Bosnom i Hercegovinom u skladu sa Regulativom broj 1931/2006	Budžet CG	II kvartal

saobraćaju između Vlade CG i Vijeća ministara BiH i neophodne izmjene i dopune, u skladu sa Regulativom broj 1931/2006				
3.2.2.3. Sprovođenje Sporazuma o policijskoj saradnji između Vlade CG i Vijeća ministara BiH (po potrebi izmjene i dopune)	MUP, Direktorat za strateško – razvojne poslove, UP-SGP	• Sprovođenje potpisanog Protokola o organizovanju zajedničkih patrola duž državne granice • Sprovođenje Protokola o organizovanju sastanka na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou između predstavnika graničnih službi	Budžet CG	Kontinuirano Kontinuirano
3.2.2.4. Sprovođenje Sporazuma o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima između Vlade CG i Vijeća ministara BiH	MF /UC	• Razmjena informacija u skladu sa potpisanim Sporazumom • Saradnja u zajedničkim carinskim istragama • Saradnja na graničnim prelazima u cilju jačanja nadzora (kroz SEED sistem i zajedničke kontrole) • Saradnja na primjeni najbolje prakse Evropske unije u saradnji na graničnim prelazima	Budžet CG	Kontinuirano
3.2.2.5. Interoperabilnost IT sistema	MUP – Služba za informaciono komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora	• Obezbjedivanje prekogranične razmjene podataka	Budžet CG	Do pristupanja EU
3.2.3. Zaključivanje i sprovođenje sporazuma sa Republikom Srbijom				
3.2.3.1.	MUP - Odjeljenje za	• Izvršiti pripreme za obavljanje poslova razgraničenja, utvrđivanja državne granice i zaključivanje međunarodnog ugovora o državnoj granici između Crne Gore i Republike Srbije	Budžet CG	IV kvartal

Zaključivanje sporazuma o državnoj granici između Crne Gore i Republike Srbije	IUG / Međuresorska komisija	• Zaključivanje Protokola između Vlade Crne Gore, Vlade Republike Srbije i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine o određivanju tromeđne granične tačke između Crne Gore, Republike Srbije i Bosne i Hercegovine		I kvartal
3.2.3.2. Zaključivanje sporazuma o graničnim prelazima i sporazuma o pograničnom saobraćaju, između Vlade CG i Vlade Republike Srbije	MUP - Odjeljenje za IUG / Međuresorska komisija	• Zaključivanje sporazuma o graničnim prelazima i pograničnom saobraćaju između dvije države u skladu sa Regulativom broj 1931/2006	Budžet CG	I kvartal
3.2.3.3. Sprovođenje Sporazuma o policijskoj saradnji između Vlade CG i Vlade R.Srbije (po potrebi izmjene i dopune)	MUP – Direktorat za strateško – razvojne poslove, UP-SGP	• Sprovođenje potpisanog Protokola o organizovanju zajedničkih patrola duž državne granice • Sprovođenje Protokola o razmjeni informacija, zajedničkoj analizi rizika, tehničkoj podršci u oblasti granične kontrole • Organizovanje zajedničkih policijskih timova za istrage krivičnih djela	Budžet CG	Kontinuirano
3.2.3.4. Sprovođenje Sporazuma između Vlade CG i Vlade R.Srbije o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima	MF /UC	• Razmjena informacija u skladu sa potpisanim Sporazumom • Saradnja u zajedničkim carinskim istragama • Saradnja na graničnim prelazima u cilju jačanja nadzora (kroz SEED sistem i zajedničke kontrole) • Saradnja na primjeni najbolje prakse Evropske unije u saradnji na graničnim prelazima	Budžet CG	Kontinuirano

3.2.3.5 Sprovođenje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o graničnoj kontroli u željezničkom saobraćaju	MUP –UP/SGP Međuresorska komisija, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva	• Unapređenje prevoza putnika i tereta u međunarodnom željezničkom saobraćaju između dvije države • Pojednostavljenje granične kontrole i ubrzavanje prelaska vozova iz jedne u drugu državu, odnosno smanjenje zadržavanja vozova na željezničkim graničnom prelazu (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije o graničnoj kontroli u željezničkom saobraćaju je objavljen u "Službenom listu CG – Međunarodni ugovori", br. 4/2009 od 20.10.2009. godine.	Budžet CG	Kontinuirano
3.2.3.6. Interoperabilnost IT sistema	MUP – Služba za informaciono komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora	• Obezbeđivanje prekogranične razmjene podataka	Budžet CG	Do pristupanja EU
3.2.4. Zaključivanje i sprovođenje sporazuma sa Republikom Kosovo Republikom Kosovo				
3.2.4.1. Implementacija Sporazuma o državnoj granici između Crne Gore i Republike Kosovo	MUP - Odjeljenje za IUG / Međuresorska komisija	• Sa Državnom komisijom za granicu R.Kosova, izvršiti pripreme za sprovođenje zaključenog Sporazuma o državnoj granici između Crne Gore i Republike Kosovo (Pripreme za sprovođenje Zajedničkog uputstva za obilježavanje državne granice i za održavanje granične linije)	Budžet CG	IV kvartal
3.2.4.2. Implementacija zaključenih sporazuma o graničnim prelazima i sporazuma o pograničnom	MUP - Odjeljenje za IUG / Međuresorska komisija	• Sprovođenje sporazuma o graničnim prelazima, potpisanih 26. marta 2014. • Sprovođenje Sporazuma o određivanju režima prekograničnog saobraćaja, potpisanog 26. marta, 2014. • Nastaviti aktivnosti za uspostavljanje zajedničke granične kontrole na Zajedničkom graničnom prelazu Kotlovi-Kučiste, na putnom pravcu Murino-Čakor-Peć	Budžet CG	III i IV kvartal

saobraćaju, između Vlade CG i Vlade Republike Kosovo				
3.2.4.3. Implementacija Sporazuma o policijskoj saradnji između Vlade CG i Vlade R.Kosovo	MUP – Direktorat za strateško – razvojne poslove, UP-SGP	● Implementacija Sporazuma o policijskoj saradnji, potpisanog 26. 03. 2014. godine ● Implementacija Protokola o organizovanju zajedničkih patrola duž državne granice ● Implementacija Protokola o organizovanju sastanaka graničnih službi na svim rukovodnim nivoima ● Implementacija Protokola o razmjeni informacija, zajedničkoj analizi rizika, tehničkoj podršci u oblasti granične kontrole	Budžet CG	Kontinuirano
3.2.4.4. Sprovođenje Sporazuma između Vlade CG i Vlade R.Kosovo o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima	MF /UC	● Razmjena informacija u skladu sa potpisanim Sporazumom, ● Saradnja u zajedničkim carinskim istragama, ● Saradnja na graničnim prelazima u cilju jačanja nadzora (kroz SEED sistem i zajedničke kontrole) ● Saradnja na primjeni najbolje prakse Evropske unije u saradnji na graničnim prelazima	Budžet CG	Kontinuirano
3.2.4.5. Interoperabilnost IT sistema	MUP – Služba za informaciono komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora	● Obezbjedivanje prekogranične razmjene podataka	Budžet CG	Do pristupanja EU
3.2.5. Zaključivanje i sprovođenje sporazuma sa Republikom Albanijom				
3.2.5.1. Zaključivanje ugovora	MUP - Odjeljenje za	● Zajedničke aktivnosti sa Državnom komisijom za granicu Republike Albanije na obavljanju poslova razgraničenja, utvrđivanja državne granice i pripremama za zaključivanje	Budžet CG	

3.2.5.4. Sprovođenje Sporazuma između Vlade CG i Vlade R.Albanije o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima	MF / UC	• Razmjena informacija u skladu sa potpisanim Sporazumom • Saradnja u zajedničkim carinskim istragama • Saradnja na graničnim prelazima u cilju jačanja nadzora (kroz SEED sistem i zajedničke kontrole) • Saradnja na primjeni najbolje prakse Evropske unije u saradnji na graničnim prelazima • Afirmacija pozitivnih iskustava u saradnji na Zajedničkom graničnom prelazu Sukobin-Muričani	Budžet CG	Kontinuirano
3.2.5.5. Sprovođenje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije o organizovanju graničnog željezničkog saobraćaja	MUP - Odjeljenje za IUG / Međuresorska komisija, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva	• Unapređenje prevoza tereta u međunarodnom željezničkom saobraćaju između dvije države • Pojednostavljenje granične kontrole i ubrzavanje prelaska vozova iz jedne u drugu državu, odnosno smanjenje zadržavanja vozova na željezničkim graničnim prelazima (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne i Savjeta ministara Republike Albanije o organizovanju graničnog željezničkog saobraćaja objavljenog u „Službenom listu Crne Gore-Međunarodni ugovori” br.3/2013). Prema potpisanim Sporazumima, vrši se organizovanje željezničkog saobraćaja između Crne Gore i Albanije i svake godine potpisuje se sporazum o elementima za Red vožnje teretnih vozova na graničnoj pruzi Tuzi-Bajze od strane ŽICG - AD Podgorica, AD Montecargo Podgorica i albanskih željeznica (HSH) . • Nastaviti sa implementacijom potpisanih protokola zaključenih na osnovu ovog Sporazuma.	Budžet CG	Kontinuirano
3.2.5.6. Interoperabilnost IT sistema	MUP - Služba za informaciono komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora	• Obezbeđivanje prekogranične razmjene podataka	Budžet CG	Do pristupanja EU
3.2.6. Zaključivanje Sporazuma o epikontinentalnom pojasu				
3.2.6.1. Zaključivanje sporazuma o	Ministarstvo saobraćaja i pomorstva,	• Nastaviti sa pripremama za zaključivanje Sporazuma o razgraničenju epikontinentalnog pojasa između Crne Gore i Republike Italije, uz utvrđivanje tromednih tačaka sa R.Albanijom i R. Hrvatskom	Budžet CG	U skladu sa dinamikom vođenja pregovora

razgraničenju epikontinentalnog pojasa između Crne Gore i Republike Italije u skladu sa Sporazumom između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Italije o razgraničenju epikontinentalnog pojasa potpisanog 8.januara 1968.godine u Rimu	MUP-Komisija, MVP-Komisija			
3.2.7. Sprovođenje regionalnih projekata o saradnji				
3.2.7.1. Sprovođenje regionalnih projekata o saradnji	MUP-UP-SGP	• priprema godišnjih programa aktivnosti • sprovođenje utvrđenih aktivnosti	Budžet CG	Kontinuirano
3.2.7.2. Sprovođenje regionalnog SEED projekta (Sistematska elektronska razmjena informacija)	MF/UC	• kontinuirano uparivanje podataka o najavljenim pošiljkama • sprovođenje analize rizika u SEED sistemu • održavanje regionalnih sastanaka	Budžet CG	Kontinuirano
3.3 MJERE KONTROLE UNUTAR OBLASTI SLOBODNOG KRETANJA UKLJUČUJUĆI POVRATAK I PONOVI PRIHVAT				
3.3.1. Kontrola kretanja i boravka stranaca				
3.3.1.1. Uskladiti crnogorski pravni okvir sa šengenskom pravnom tekovinom	MUP-Direktorat za građanska stanja i lične isprave	• Donijeti podzakonska akta na osnovu novog Zakona o strancima (između ostalog propisati obrazac za zabranu ulaska)	Budžet CG	IV kvartal

3.3.1.2. Sprovođenje operativnih mjera u cilju kontrole zakonitosti boravka stranaca	MUP-UP-SGP	• Redovna kontrola zakonitosti boravka stranih državljana • Razviti procedure za neregularne rezidente • Sprovođenje podzakonskih akata za implementaciju zakona	Budžet CG	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano
3.3.1.3. Saradnja sa drugim organima	MUP-UP-SGP	• Sprovođenje ciljnih akcija na regionalnom i lokalnom nivou • Sprovesti zajedničke ciljne aktivnosti uključujući policiju, carinu, organe iz oblasti radnog zakonodavstva, organe koji se bave pitanjima migracija	Budžet CG	Kontinuirano
3.3.1.4. Procedure za saradnju sa Ministarstvom vanjskih poslova	MUP-UP-SGP, MVP	• Povezanost između sistema u cilju definisanja postupka jačanja uzajamne saradnje	Budžet CG	Kontinuirano
3.3.2. Uspostavljanje prekogranične saradnje sa susjednim državama EU				
3.3.2.1. Izmjena postojećih sporazuma sa susjednim državama	MUP-Direktorat za poslove nadzora	• Izmjena postojećih sporazuma • Priprema implementacionih protokola	Budžet CG	Kontinuirano do pristupanja EU
3.3.2.2. Izrada procedura (standardni operativni postupak, komunikacija, vježbe, potjere) u prekograničnoj saradnji	MUP-UP	• Sprovođenje Konvencije o policijskoj saradnji (PCC) • Izrada neophodnih standardnih operativnih procedura za policijsku saradnju • Priprema plana za zajedničke vježbe potjere sa susjednim državama EU • Podizanje svijesti o novim oblicima prekogranične policijske saradnje sa policijama susjednih država	Budžet CG	Kontinuirano do pristupanja EU
3.3.2.3. Saradnja sa pravosudnim organima	Ministarstvo pravde (MP), MUP	• Sporazum o saradnji u krivičnim stvarima • Razmjena informacija	Budžet CG	Kontinuirano do pristupanja EU

3.3.2.4. Definisanje uloge новоformiranih centara za saradnju policije i carine u sprovođenju zakona	MUP-UP, MF/UC	• Definisanje internih pravila i uputstava o procedurama centara za saradnju • Definisanje jedinstvenog centralizovanog kanala komunikacije • Definisanje procedura za razmjenu informacija • Izrada aplikativnih rješenja za sigurnu razmjenu informacija (korištenje postojećih sigurnih kanala komunikacije) • Definisanje uloge Jedinice za međunarodnu policijsku saradnju (budućeg SIRENE biroa)- predviđeno za I kvartal 2018) • Definisanje uloge Jedinice za krim.obavještajni sistem	Budžet CG	Kontinuirano do pristupanja Šengenu
3.3.3. Sprovođenje mjera koje se odnose na readmisiju (povratak i ponovni prihvati)				
3.3.3.1 Zaključivanje implementacionih protokola sa ostalim državama EU na zahtjev bilo koje od strana, na osnovu člana 19 Sporazuma – između Crne Gore o Evropske zajednice o readmisiji lica koja su bez dozvole boravka	MUP- Direktor at za građanska stanja i lične isprave, UP-SGP,MVP	• Pokrenuti inicijativu za vođenje pregovora • Usaglasiti i parafirati tekstove protokola • Potpisati protokole • Pripremiti protokole za objavljivanje i stupanje na snagu	Budžet CG	Kontinuirano
3.3.3.2. Djelotvorno i efikasno sprovođenje Sporazuma o readmisiji između Crne Gore i Evropske Unije o readmisiji lica koja su bez dozvole boravka	MUP- Direktor at za građanska stanja i lične isprave	• Pridržavati se utvrđenih rokova za dostavljanje odgovora na pojedinačne zahtjeve za readmisiju • Pridržavati se utvrđenih rokova na pojedinačne zahtjeve za tranzit • Pridržavati se utvrđenih rokova kojima se dostavlja odgovor na zahtjeve koji su propisali sporazum	Budžet CG	Kontinuirano

3.3.3.3. Zaključivanje, potvrđivanje kao i djelotvorno i efikasno sprovođenje sporazuma o readmisiji sa trećim državama	MUP- Direktorat za građanska stanja i lične isprave	● Pokrenuti inicijativu za vođenje pregovora ● Usaglasiti i parafirati tekstove sporazuma ● Potpisati sporazume ● Usvojiti zakon o potvrđivanju sporazuma ● Stupanje na snagu sporazuma	Budžet CG	Kontinuirano
3.3.3.4. Usklađivanje zakonodavstva u oblasti legalnih migracija sa relevantnim međunarodnim standardima EU	MUP, Direktorat za građanska stanja i lične isprave, UP, MVP	● Kontinuirano pratiti promjene u zakonodavstvu EU	Budžet CG	Kontinuirano
3.3.3.5. Pripremiti i ažurirati planove za postupanje u slučaju povećanog broja nelegalnih migranata	MUP, Direktorat za građanska stanja i lične isprave, UP, MVP	● Sprovođenje standardnih operativnih procedura u slučaju povećanog broja neregularnih migranata	Budžet CG	Kontinuirano
3.3.3.6. Uvođenje sistema dobrovoljnog povratka	MUP, Direktorat za građanska stanja i lične isprave, UP, MVP	● Sprovođenje sistema dobrovoljnog povratka, u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije IOM	Budžet CG	Kontinuirano

3.3.3.7. Sistem prisilnog povratka uključujući praćenje	MUP, Direktorat za građanska stanja i lične isprave, UP, MVP	● Implementacija sistema prisilnog povratka, u saradnji sa IOM ● Saradnja u zajedničkim operacijama povratka	Budžet CG	Kontinuirano
3.3.4. Saradnja između organa u oblasti azila i uspostavljanje EURODAC (EU baza podataka za identifikaciju tražilaca azila i nezakonitih migranata)				
3.3.4.1. Unaprijediti kapacitete za bavljenje velikim prilivom tražilaca azila	MUP -Direkcija za azil, UP-SGP	● Uspostavljanje mreže objekata za prihvata, koji mogu biti brzo mobilisani za potrebe tražilaca azila ● Uspostavljanje mreže za mješovite grupe tražilaca azila, sa ranjivim grupama	Budžet CG	II kvartal IV kvartal
3.3.4.2. Uspostavljanje nacionalne bazu podataka (DATABASE) tražilaca azila u skladu sa sistemom EURODAC	MUP-Služba za informaciono komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora, Direkcija za azil,UP-SGP	● Ažuriranje nacionalne baze podataka tražilaca azila ● Obuka službenika za rad na elektronskim registrima tražilaca azila	Budžet CG	Kontinuirano
3.3.4.3. Unapređenje standardnih procedura	MUP-Služba za informaciono komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora, Direkcija za azil,UP-SGP	● Izrada informativnog materijala za tražioce azila i lica sa odobrenom zaštitom ● Unaprijediti sistem nedostatka prevodilaca u procedurama traženja azila	Budžet Crne Gore	Kontinuirano

ANALIZA STANJA, PROBLEMI I MJERE KOJE JE POTREBNO PREDUZETI U CILJU UNAPREDJENJA STANJA U OBLASTI MEĐURESORSKE SARADNJE

Međuresorska saradnja je unaprijeđena zaključivanjem i sprovođenjem Sporazuma o međusobnoj saradnji u integrisanom upravljanju granicom između organa koji imaju nadležnost u oblasti granice, usklađivanja rada, zajedničke analize rizika, sprovođenja zajedničkih akcija, zajedničkog korišćenja opreme i zajedničke obuke.

Međuresorska saradnja doprinijela je optimalnom angažovanju ljudskih i tehničkih potencijala graničnih službi u cilju efikasnijeg prekograničnog prometa, unapređenja granične bezbjednosti, zaštite života, zdravlja i imovine ljudi i suzbijanja prekograničnog kriminala.

4. MEĐURESORSKA SARADNJA

Sveukupan krajnji rezultat (2018)	Poseban krajnji rezultat (2018)	Indikator uticaja	Planirana aktivnost 2014	Rezultat 2015	Polazna osnova 2016	Planirana aktivnost 2017	Očekivani rezultat 2018
4. Unaprijeđena međuresorska saradnja u oblasti integrisanog upravljanja granicom	4.1. Pravni okvir i usklađene procedure	Broj usvojenih ili izmijenjenih procedura u oblasti međuresorske saradnje.	Implementiran Sporazum o međuresorskoj saradnji u oblasti IUG.	Pripremljen je nacrt izmjena i dopuna Sporazuma o međuresorskoj saradnji u oblasti IUG, zbog izmjene organizacione strukture granične policije	Planirano: Određivanje kontakt osobe za međusobnu saradnju policije i carine, u skladu sa potpisanim Sporazumom, na svim nivoima. Status realizacije: Odredene su kontakt osobe za međusobnu saradnju policije i carine, u skladu sa potpisanim Sporazumom, na svim nivoima.	Planirano: Određivanje kontakt osoba za međusobnu saradnju policije i carine, u oblasti zajedničke analize rizika, zajedničkih obuka, zajedničke upotrebe opreme i sprovođenja zajedničkih akcija u skladu sa potpisanim	Unaprijeđene procedure zajedničkog rada mobilnih jedinica granične policije i carine.

						Sporazumom, na svim nivoima, saglasno AP za sprovođenje Strategije IUG za 2017.g i Šengenskom akcionom planu (mjera 1.3.15.) Status realizacije: Aktom Komisije za integrirano upravljanje granicom, od 17.11.2017.godine, zatraženo je od direktora Uprave carina i rukovodioca Sektora granične policije, da se saglasno Sporazumu o međusobnoj saradnji u integrisanom upravljanju državnom granicom, potpisanom 03.02. 2009. godine i Akcionom	
--	--	--	--	--	--	--	--

						planu za sprovođenje Strategije IUG za 2017.g., imenuju kontakt osobe za međusobnu saradnju policije i carine, u oblasti zajedničke analize rizika, zajedničkih obuka, zajedničke upotrebe opreme i sprovođenja zajedničkih akcija, te da, u skladu sa obavezama koje proizilaze iz ovih dokumenata, u cilju unapređenja komunikacije između policije i carine na svim organizacionim nivoima - centralnom, regionalnom i lokalnom nivou, realizuju	
--	--	--	--	--	--	--	--

						navedenu obavezu i o navedenom informišu Komisiju za granicu, koja prati, koordinira sprovođenje i vrši analizu ostvarenih ciljeva i u ovoj oblasti. Aktom MF-Uprave carina od 11.decembra 2017.godine dostavljen je spisak koordinatora i zamjenika koordinatora za saradnju između policie i carine na svim nivoima. Takođe, dostavljen je spisak kontakt osoba službenika za međusobnu saradnju policije i carine, saglasno Akcionom planu za sprovođenje Strategije IUG za 2017.g. Aktom Uprave	
--	--	--	--	--	--	--	--

						policije-Sektora granične policije od 18.decembra 2017.godine dostavljen je spisak koordinatora i njihovih zamjenika koje su ujedno i kontakt osobe za međusobnu saradnju policije i carine, u oblasti zajedničke analize rizika, zajedničkih obuka, zajedničke upotrebe opreme i sprovođenja zajedničkih akcija.	
	4.2 Unaprijeđena međuresorska saradnja , naročito u oblastima: - Zajedničkih analiza rizika - Zajedničkih specijalističkih obuka, - Zajedničke upotrebe opreme I - Zajedničkih aktivnosti	Stepen saradnje između graničnih službi u oblastima: -- Zajedničkih analiza rizika - Zajedničkih specijalističkih obuka, - Zajedničke upotrebe opreme i - Zajedničkih aktivnosti	Saradnja između graničnih službi koje učestvuju u upravljanju granicom definisana je Sporazumom o međusobnoj saradnji u integrisanom upravljanju granicom. Sporazum obuhvata saradnju policije, carine i inspeksijskih službi. . Policija i carina takođe sarađuju u oblasti suzbijanja i otkrivanja krivičnih djela i prekršaja kao i u zajedničkim akcijama.	Kontinuirano su obavljani poslovi koordinacije graničnih službi; Sprovedene su zajedničke analize rizika; Sprovedene su zajedničke specijalističke obuke; Sprovedena je zajednička upotreba opreme; - planirane su i sprovedene zajedničke akcije. U	Planirano: Definisanje kontakt osobe za međusobnu saradnju policije i carine,u oblasti zajedničke analize rizika, zajedničkih obuka, zajedničke upotrebe opreme i sprovođenja zajedničkih akcija Status realizacije: U oblasti zajedničke analize rizika, zajedničkih obuka, zajedničke upotrebe opreme	Planirano: Unapređenje komunikacije između policije i carine u oblasti analize rizika, zajedničkih obuka, zajedničke upotrebe opreme i sprovođenja zajedničkih akcija.	Unaprijeđena komunikacija između policije i carine na svim organizacionim nivoima – centralnom, regionalnom i lokalnom nivou.

		Stvorena je mogućnost uspostavljanja zajedničkih timova za istrage u svrhu otkrivanja krivičnih djela iz nadležnosti ovih institucija (policije i carina). Nema odredbi kojima se definiše zajednički rad mobilnih jedinica granične policije i carina. Uspostavljen je direktan uzajamni pristup bazama podataka Uprave policije i Carina, na osnovu Sporazuma o korišćenju ličnih i drugih podataka potpisanog između MUP- Uprave policije i Ministarstva finansija- Uprave carina potpisanog 2014.godine. Za službenike Granične policije, Uprave carina i Uprave za inspekcijske poslove realizovana je specijalistička obuka na temu Suzbijanje korupcije na graničnim prelazima (16,19 i 20.maj 2014. godine). Obuku je završilo 42 službenika Granične policije, 21 službenik Uprave carina, 3 službenika Uprave za inspekcijske poslove i jedan službenik	2015.godini,Granič na policija i Carina sprovele su 28.705. aktivnosti koje su se odnosile na zajednički pregled roba, koje su rezultirale oduzimanjem akcizne robe i nedozvoljenih droga. Na Policijskoj Akademiji u Danilovradu organizovane su specijalističke jednodnevne obuke na temu Borba protiv korupcije na graničnim prelazima 18 i 19.11.2015.god realizovane dvije jednodnevne obuke za službenike Granične policije, Uprave carina i Uprave za inspekcijske poslove; -09. i 10.12.2015.god. realizovane dvije jednodnevne specijalističke obuke za 28 službenika Granične policije. 14 službenika Uprave	i sprovođenja zajedničkih akcija određene su kontakt osobe za međusobnu saradnju policije i carine. -U periodu od 13.12.-15.12. 2016.godine, realizovane su tri jednodnevne specijalističke obuke na temu: „Borba protiv korupcije na graničnim prelazima”, za 42 - službenika granične policije, 21- službenika Uprave carina i 2 službenika Uprave za inspekcijske poslove.	Status realizacije: U oblasti zajedničke analize rizika, zajedničkih obuka, zajedničke upotrebe opreme i sprovođenja zajedničkih akcija određene su kontakt osobe za međusobnu saradnju policije i carine. . Planirano: Povećan broj zajedničkih međuresorskih aktivnosti za 5%. Unapređenja koja se odnose na 2016.g. Status realizacije: Sastanci stručnih timova za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja	
--	--	---	--	---	--	--

			Policijske akademije.	carina i 4 službenika inspekcijskih službi.		granicom i graničnim prelazima, na svim graničnim prelazima su se redovno održavali u cilju analize i sprovođenja strategije na lokalnom nivou. Redovno su održavani sastanci na regionalnom nivou. Na centralnom nivou Komisija je saglasno Poslovniku o radu održala sastanke na kvartalnom nivou.	
		Broj zajedničkih međuresorskih aktivnosti	Međuresorska saradnja još uvijek nije na zadovoljavajućem nivou. Prema Šengen katalogu, preporuka broj 134, mora postojati saradnja u oblasti otkrivanja i istraživanja prekograničnog kriminala. U 2014. godini granična policija i carina sprovele su 25.890 aktivnosti koje su se odnosile na zajednički pregled roba	Realizovane su značajne međuresorske aktivnosti, počevši od zajedničkih sastanaka, zajedničkih analiza, zajedničkih obuka do realizacije zajedničkih akcija.	Planirano: Povećan broj zajedničkih međuresorskih aktivnosti za 5%. Unapređenja koja se odnose na polaznu osnovu.	. Planirano: Povećan broj zajedničkih međuresorskih aktivnosti za 5%. Unapređenja koja se odnose na 2016.godinu	Povećan broj zajedničkih međuresorskih aktivnosti za 5%. u odnosu na 2017.godinu
					Status realizacije: Sastanci stručnih timova za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom i graničnim prelazima, na svim graničnim prelazima su se redovno održavali u cilju analize i sprovođenja strategije na lokalnom nivou.	Status realizacije: Prema podacima UP-Sektora granične policije u	

					Redovno su održavani sastanci na regionalnom nivou. Na centralnom nivou Komisija je saglasno Poslovniku o radu održala sastanke na kvartalnom nivou.	2017.godini realizovano je ukupno 32.818 zajedničkih kontrola.	
4.1. Usaglašavanje pravnog okvira							
4.1.1. Unapređenje međuresorske saradnje	MUP-Odjeljenje za IUG, Komisija za granicu	• Izmjene postojećeg Sporazuma međusobnoj saradnji u IUG uvažavajući izmjene organizacione strukture graničnih službi				Budžet CG	II kvartal
4.2. Koordinacija aktivnosti nadležnih organa							
4.2.1. Unapređenje međuresorske saradnje	MUP -Odjeljenje za IUG Međuresorska komisija	• Redovni sastanci Međuresorske komisije na nacionalnom nivu • Koordinacija rada stalnih stručnih timova na regionalnom i lokalnom nivou • Analiza izvještaja o saradnji • Priprema godišnjeg izvještaja o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije IUG				Budžet CG	Kontinuirano
4.2.2. Koordinacija aktivnosti graničnih službi	MUP-Odjeljenje za IUG, Međuresorska komisija	• Saradnja svih relevantnih organa • Planiranje i sprovođenje zajedničkih akcija na graničnim prelazima i u unutrašnjosti • Koordinacija rada graničnih službi na graničnim prelazima i u unutrašnjosti • Zajedničko korišćenje opreme • Zajedničke specijalizovane obuke • Planiranje i realizacija zajedničkih akcija • Redovni zajednički sastanci na svim nivoima				Budžet CG	Kontinuirano

4.3. Usaglašavanje i dalji razvoj standardnih procedura				
4.3.1. Sprovođenje zajedničke analize rizika	MUP-UP-SGP, MF/UC, UBHVFP, UIP	• Usaglašavanje metodologije za zajedničku analizu rizika sa CIRAM-om • Izrada zajedničke analize rizika		Kvartalno
4.4. Unapređenje saradnje u obuci				
4.4.1. Sprovođenje zajedničke obuke	MUP-UP-SGP, MF/UC, UBHVFP, UIP	• Analiza i ažuriranje programa zajedničke obuke/razmjene obuka • Zajednička obuka u skladu s ažuriranim programom obuke		Kontinuirano
4.5 Komunikacija i razmjena informacija i podataka				
4.5.1. Sprovođenje postojećeg sporazuma o saradnji između relevantnih organa	MUP-UP, MF/UC, UBHVFP	• Inoviranje postojećih sporazuma i njihovo sprovođenje	Budžet CG	Kvartalno
4.6 Interoperabilnost IT sistema				
4.6.1. Uspostavljanje tehničkih preduslova za razmjenu informacija između relevantnih organa	MUP-, Služba za informaciono komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora MF/UC, UBHVFP, UIP	• Obezbeđivanje standarda za zaštitu podataka • Sprovođenje ovlašćenog pristupa podacima u skladu sa Sporazumom o međusobnoj saradnji u IUG • Zajedničko planiranje i kupovina neophodne opreme po potrebi	Budžet CG	Kvartalno Kontinuirano Po potrebi
4.7. Aktivnosti Uprave Carina				
4.7.1. Ažurirati Plan za	MF/UC	• Jačati administrativne, tehničke i kadrovske kapacitete Uprave carina	Budžet CG	Kontinuirano

investicije, nabavku opreme i upravljanje ljudskim resursima				
4.7.2. Pripremiti adekvatan zakonski okvir za angažovanje mobilnih timova Uprave carina	MF/UC	• Obezbijediti da carinski mobilni timovi u saradnji sa drugim nadležnim organima učestvuju u suzbijanju nelegalnih aktivnosti na carinskom području Crne Gore	Budžet CG	Kontinuirano
4.7.3. Ažurirati Plan za sprovođenje poslova carinjenja na granici i Priručnika o procedurama	MF/UC	• Nastaviti aktivnosti na pojednostavljenju carinskih procedura • Olakšati dostupnost svih informacija o carinskim procedurama korisnicima (Putem WEB-a, medija i Priručnika)	Budžet CG	Kontinuirano
4.7.4. Ažurirati posebnu web stranicu na internetu sa informacijama u vezi sa carinskim postupcima i obezbijediti dostupnost određenih brošura korisnicima, za putnike, vozila i robe	MF/UC	• Dodatno definisati carinske procedure • Poboljšati komunikaciju u carinskim postupcima građanima obezbijediti jedinstveni pristup informacijama u vezi sa carinskim postupcima	Budžet CG	2018
4.7.5. Usaglasiti IT sistem sa EU standardima (kompatibilnost sa EU sistemom)	MF/UC	• Sprovesti IT Strategiju Uprave carina prema usvojenim rokovima • Nabaviti potrebnu IT opremu i aplikaciju i obučiti službenike za rad	Budžet CG	Po planu IT Strategije
4.7.6. Unaprijediti	MF/UC	• Izvršiti nabavku opreme za granične prelaze i unutrašnje carinske ispostave za efikasan carinski nadzor u drumskom, pomorskom, željezničkom i aviosaobraćaju	Budžet CG	Kontinuirano

infrastrukturu i opremu za efikasno izvršavanje zadataka na graničnim prelazima i na carinskom području CG		• Nabaviti opremu za mobilne jedinice • Zajednički realizovati obuku službi u oblasti carine za korišćenje opreme		
4.7.7. Sačiniti analizu potpisanih sporazuma o carinskoj saradnji sa strateški važnim državama u cilju unapređenja saradnje	MF/UC	• Implementacija potpisanih sporazuma o carinskoj saradnji sa strateški važnim državama • Zaključenje inoviranih sporazuma o carinskoj saradnji	Budžet CG	Kontinuirano
4.7.8. Izraditi analizu postojeće situacije u području zajedničke saradnje na sprečavanju nezakonite trgovine i ostalih oblika prekograničnog kriminala	MF/UC	• Unapređenje međunarodne saradnje u ovoj oblasti • Sprečavanje prekograničnog kriminala na nacionalnom i međunarodnom planu	Budžet CG	Kontinuirano
4.7.9. Učestvovati u organizovanju međunarodnih operacija	MF/UC	• Izraditi i redovno ažurirati Uputstvo o obavezama učesnika u zajedničkim carinskim operacijama • Učestvovati u međunarodnim operacijama sa Svjetskom carinskom organizacijom, OLAF-om, SELEC-om i drugim organizacijama	Budžet CG	Kontinuirano
4.7.10. Učestvovati u projektima obuke i međunarodne razmjene carinskih organa	MF/UC	• Analizirati područje specijalističke obuke carinskih organa • Sprovesti specijalističku obuku iz oblasti carinskih istraga, analize rizika, naknadne kontrole, suzbijanja krijumčarenja td. • Sprovesti specijalističku obuku za potrebe prilagođavanja EU standardima u oblasti carinskih organa • Učestvovati u obuci unutar okvira međunarodne razmjene carinskih organa	Budžet CG	Kontinuirano

4.7.11. Organizovati sastanke sa carinskim organima u susjednim državama, kao i drugim organima koji imaju nadležnost na granici na lokalnom nivou	MF/UC, UBHVFP	- Održavati sastanke u skladu sa operativnim potrebama - Ažurirati podatke koji se mogu ra- zmenjivati - Saradnja susjednih carinarnica i graničnih carinskih Ispostava na usaglašavanju podataka iz SEED sistema – redovni sastanci i komunikacija	Budžet CG	Kontinuirano
4.7.12. Jačati mjere bezbjednosti i kontrole u Luci Bar	MSiP Operateri u Luci Bar, UBHVFP	ISPS code	Budžet CG	Kontinuirano
4.7.13. Obezbeđivanje saradnje sa Veterinarskom inspekcijom, Fitosanitarnom inspekcijom, Ekološkom inspekcijom i Šumarskom/Lovo-čuvarskom inspekcijom	MF – UC, UBHVFP Inspeksijske službe	- Obezbijediti pružanje pomoći carinskom organu od strane Veterinarske i Fitosanitarnе inspekcije u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode - Obezbijediti pružanje pomoći carinskom organu od strane Ekološke inspekcije, nadležnih za kontrolu roba na radio-aktivnosti, supstanci koje oštećuju ozonski omotač, otpad, izvore jonizujućeg zračenja i zaštićene divne vrste biljaka, životinja i gljiva. - Obezbijediti pružanje pomoći carinskom organu od strane Šumarsko/Lovo-čuvarske inspekcije, u skladu sa nadležnostima utvrđenim Zakonom o divljači i lovstvu, prilikom uvoza i izvoza roba.	Budžet CG	Kontinuirano Kontinuirano Kontinuirano
4.8. Aktivnosti inspeksijskih službi-Veterinarska inspekcija, Fitosanitarna inspekcija i Zdravstveno-sanitarna inspekcija				
4.8.1. Veterinarsko zakonodavstvo u vezi sa međunarodnim prometom životinja, hrane za životinje i	MPRR, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove,	Kontinuirano pratiti izmjene pravne tekovine EU	Budžet CG	Kontinuirano

proizvoda životinjskog porijekla uskладити sa EU zakonodavstvom u ovoj oblasti				
4.8.2. Organizovati rad Veterinarske inspekcije na graničnim prelazima u skladu sa najboljom praksom EU	MPRR, UBHVFP	• Urediti sistem rada Veterinarske inspekcije u skladu sa najboljom praksom EU • Unaprijediti administrativne kapacite za veterinu i bezbjednost hrane	Budžet CG	Kontinuirano
4.8.3. Uz zdravstenu kontrolu životinja, hrane životinjskog porijekla i hrane za životinje u međunarodnom saobraćaju preduzimati i zdravstveni nadzor nad životinjama hranom životinjskog porijekla i hranom za životinje na mjestima uzgoja i držanja životinja i u objektima proizvodnje, skladištenja i prometa hrane i hrane za životinje na tržištu u unutrašnjosti zemlje	MPRR, UBHVFP	• Dalje unapređenje administrativnih kapaciteta u smislu obuka Veterinarske inspekcije • Usvajanje višegodišnjih i godišnjih planova kontrole • Sprovoditi nadzor nad radom veterinarskih inspektora na terenu po sistemu subordinacije • Godišnji plan za veterinarske kontrole • Višegodišnji plan za veterinarske kontrole • Program mjera zdravstvene zaštite životinja za 2018. godinu • Program 1.5 – stručno usavršavanje veterinarskih inspektora • EK/ BTSF (better training for safer food programme); • TAIEX mapa za 2018 • Projekti vezani za jačanje službi za bezbjednost hrane • Projekti vezani za unapređivanje objekata za hranu životinjskog porijekla – kategorizacija objekata	Budžet CG	Kontinuirano

4.8.4. Izraditi Priručnik za veterinarske inspektore u obavljanju procedura veterinarskog pregleda na graničnim prelazima	MPRR, UBHVFP	•Izraditi priručnike u skladu sa zahtjevima EU i međunarodnim normama i redovno ažurirati u skladu sa izmjenama i dopunama nacionalnog zakonodavstva usklađenog sa zakonodavstvom EU • IPA 2012 Projekat 'Razvoj Službi za bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarnu oblast u Crnoj Gori	Budžet CG	Kontinuirano
4.8.5. Sprovoditi obuku veterinarske inspekcije u obavljanju veterinarskih pregleda	MPRR, UBHVFP	•Izraditi Godišnji plan obuke veterinarskih inspektora i stalno osposobljavati i obnavljati stečeno znanje veterinarskih inspektora •Program mjera zdravstvene zaštite životinja za 2018.godinu •Program– stručno usavršavanje veterinarskih inspektora • EK/ BTSF (better training for safer food programme 2015-16); •TAIEX mapa za 2018 •IPA 2012 Projekat 'Razvoj službi za bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarnu oblast u Crnoj Gori	Budžet CG	Kontinuirano
4.8.6. Obezbijediti brzu i efikasnu razmjenu informacija između veterinarskih inspektora	MPRR, UBHVFP	•Nabaviti i instalirati IT opremu •Izraditi i implementirati softver za potrebe veterinarske inspekcije u okviru jedinstvenog IT sistema Uprave •Povezivanje IT sistema UIP/VI sa već uspostavljenim sistemom MPRR/VU •Obuka za rad na IT sistemu priprema za EU sistem notifikacije pošiljaka	Budžet CG	Kontinuirano
4.8.7. Granične prelaze na kojima je organizovana granična veterinarska inspekcija izgraditi u skladu sa EU standardima	MPRR, UBHVFP	• U skladu sa Planom za izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje objekata graničnih službi na graničnim prelazima, stvoriti uslove da se granični veterinarski pregledi obavljaju i završavaju na graničnim prelazima, a u posebnim slučajevima i u unutrašnjosti zemlje	Budžet CG	Kontinuirano
4.8.8. Planirati u skladu sa relevantnim EU zakonodavstvom dovoljan broj veterinarskih inspektora	MPRR, UBHVFP	• Pripremiti i sprovesti Plan kadrovske popune za granična inspeksijska mjesta	Budžet CG	Kontinuirano
4.8.9.	MPRR,	• Unaprijediti saradnju sa nadležnim službama susjednih država i drugim regionalnim i međunarodnim	Budžet CG	Kontinuirano

Uspostaviti saradnju sa susjednim i drugim državama	UBHVFP	organizacijama		
4.8.10. Permanentno usavršavati stručno znanje veterinarskih inspektora u skladu EU standardima kao i u oblasti međunarodne saradnje	MPRR, UBHVFP	•Organizovati obuku u vršenju procedura veterinarske kontrole u oblasti međunarodne saradnje •Dalje unapređenje administrativnih kapaciteta u smislu obuka veterinarske inspekcije – priprema za period pristupanja odnosno: •Stručno usavršavanje veterinarskih inspektora vezano za implementaciju novousvojenih propisa i procedura •Sticanje novih vještina za izvršavanje veterinarskih pregleda za određene bolesti životinja i određene štetne promjene u hrani i hrani za životinje •Implementacija propisa iz područja zdravstvene zaštite životinja i bezbjednosti hrane i hrane za životinje u skladu sa dinamikom usvajanja iz PPCG / UIP-VI; •Program mjera zdravstvene zaštite životinja za 2018.godinu •EK/ BTSF (better training for safer food programme 2015-16); •TAIEX mapa za 2018 •IPA 2012 Projekat 'Razvoj službi za bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarnu oblast u Crnoj Gori	Budžet CG	Kontinuirano
4.8.11. Obezbijediti dostupnost internoj bazi podataka-TRACES sistema	MPRR, UBHVFP	Prilagoditi interne baze podataka Veterinarske inspekcije •Obezbijediti internet komunikaciju dostupnu veterinarskim inspektorima na graničnim prelazima, kao i TRACES sistem •Sprovesti obuku za TRACES sistem	Budžet CG	Kontinuirano
4.8.12. Obezbijediti IT tehnologiju dostupnu na svim graničnim prelazima za potrebe veterinarske kontrole	MPRR, UBHVFP	• Uspostaviti sofisticirani sistem IT tehnologije na kojima se vrši granična veterinarska kontrola	Budžet CG	Kontinuirano
4.8.13. Dalje usaglašavanje propisa u veterinarskoj oblasti u skladu sa EU zakonodavstvom	MPRR, UBHVFP	•Pripremiti zakonodavstvo usklađeno sa pravnom tekovinom EU •Kontinuirano pratiti izmjene pravne tekovine EU •Usvajanje propisa u skladu sa PPCG •Implementacija propisa u skladu sa dinamikom usvajanja iz PPCG i Strategijom za Poglavlje 12	Budžet CG	Kontinuirano
4.8.14. Organizovati rad Veterinarske inspekcije na	MPRR, UBHVFP	•Dalje unapređenje administrativnih kapaciteta •Obuka Veterinarske inspekcije •Usvajanje višegodišnjih i godišnjih planova kontrole •Sprovoditi nadzor nad radom veterinarskih inspektora na terenu po sistemu subordinacije •Sprovođenje godišnjeg i višegodišnjeg plana za kontrole	Budžet CG	Kontinuirano

graničnim prelazima u skladu sa najboljom praksom EU		•Program mjera zdravstvene zaštite životinja za 2018.godinu – stručno usavršavanje veterinarskih inspektora •EK/ BTSF (better training for safer food programme); •TAIEX mapa za 2018 •Projekti vezani za jačanje veterinarske službe		
4.8.15. Nadzor veterinarskih inspektora u međunarodnom prometu i preduzimanje odgovarajućih mjera	MPRR, UBHVFP	•Broj izvršenih pregleda u međunarodnom prometu •Broj utvrđenih nepravilnosti u međunarodnom prometu	Budžet CG	Kontinuirano
4.8.16. Ujednačene procedure za obavljanje veterinarskih pregleda na graničnim prelazima	MPRR, UBHVFP	•Izrada priručnika i procedura u skladu sa zahtjevima EU i međunarodnim normama i redovno ažuriranje u skladu sa izmjenama i dopunama nacionalnog zakonodavstva usklađenog sa zakonodavstvom EU •IPA 2014 Projekat Podška veterinarskom sektoru	Budžet CG EK	Kontinuirano
4.8.17. Obuka veterinarske inspekcije	MPRR, UBHVFP	•Izrada Godišnjeg plana obuke •Implementacija Godišnjeg plana obuke - osposobljavanje i obnavljanje stečenog znanja •Program mjera zdravstvene zaštite životinja za 2018.godinu – stručno usavršavanje veterinarskih inspektora •EK/ BTSF (better training for safer food programme 2017-18); •TAIEX mapa za 2018 •IPA 2014 Projekat Podška veterinarskom sektoru	Budžet CG EK	Kontinuirano
4.8.18. Brza i efikasna razmjena informacija između veterinarskih inspektora	MPRR, UBHVFP	•Nabaviti i instalirati IT opremu •Izraditi i implementirati softver za potrebe veterinarske inspekcije u okviru jedinstvenog IT sistema Uprave •Povezivanje IT sistema sa IT sistemima drugih nadležnih organa na granici •Obuka za rad na IT sistemu •priprema za EU sistem notifikacije pošiljaka	Budžet CG	Kontinuirano
4.8.19. Izgradnja graničnih prelaza na kojima je	MPRR, UBHVFP	U skladu sa Planom za izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje objekata graničnih službi na graničnim prelazima, stvoriti uslove da se granični veterinarski pregledi obavljaju i završavaju na graničnim prelazima, a u posebnim slučajevima i u unutrašnjosti zemlje. Granične prelaze na kojima je organizovana granična veterinarska inspekcija izgraditi u skladu sa EU standardima.	Budžet CG EK	Kontinuirano

organizovana granična veterinarska inspekcija u skladu sa EU standardima		•IPA 2018 Projekat		
4.8.20. Jačanje kapaciteta veterinarskih inspektora	MPRR, UBHVFP	•Planirati dovoljan broj veterinarskih inspektora za sprovođenje službenih kontrola u skladu sa relevantnim EU standardima •Pripremiti i sprovesti Plan kadrovske popune za granična inspekcijska mjesta	Budžet CG	Kontinuirano
4.8.21. Saradnja sa susjednim i drugim državama	MPRR, UBHVFP	• Unaprijediti saradnju sa veterinarskim službama susjednih država i drugim regionalnim i međunarodnim organizacijama	Budžet CG	Kontinuirano
4.8.22. Usavršavanje stručnog znanja veterinarskih inspektora u skladu EU standardima kao i u oblasti međunarodne saradnje	MPRR, UBHVFP	• Organizovati obuku u vršenju procedura veterinarske kontrole u oblasti međunarodne saradnje •Dalje unapređenje administrativnih kapaciteta u smislu obuka veterinarske inspekcije – priprema za period pristupanja odnosno: •stručno usavršavanje veterinarskih inspektora vezano za implementaciju novousvojenih propisa i procedura •Sticanje novih vještina za izvršavanje veterinarskih pregleda za određene bolesti životinja i određene štetne promjene u hrani i hrani za životinje •Implementacija propisa iz područja zdravstvene zaštite životinja i bezbjednosti hrane i hrane za životinje u skladu sa dinamikom usvajanja	Budžet CG	Kontinuirano
4.8.23. Uspostavljanje brze i efikasne razmjene podataka između veterinarske inspekcije sa državama EU o zadržanim pošiljkama životinja, hrane životinjskog porijekla i hrane za životinje	MPRR, UBHVFP	•Uspostaviti bazu podataka o pošiljkama koje podliježu kontroli veterinarskih inspektora i razmjenu informacija •Ažurirati podatke iz područja zdravstvene zaštite životinja na web stranici za potrebe korisnika. •Povezivanje IT sistema •Obuka za rad na IT sistem u pripremama za EU sistem notifikacije pošiljaka	Budžet CG	Kontinuirano
	MPRR,	•Prilagoditi interne baze podataka veterinarske inspekcije	Budžet CG	Kontinuirano

4.8.24. Obezbijediti dostupnost internoj bazi podataka-TRACES sistema	UIP UBHVFP	•Obezbijediti internet komunikaciju dostupnu veterinarskim inspektorima na graničnim prelazima, kao i TRACES sistem •Izraditi procedure za upotrebu i sprovesti obuku za TRACES sistem		
4.8.25. Obezbijediti IT tehnologiju dostupnu na svim graničnim prelazima za potrebe veterinarske kontrole	MPRR, UBHVFP	• Uspostaviti IT sistem na graničnim prelazima na kojima se vrši granična veterinarska kontrola	Budžet CG	Kontinuirano
4.8.26. Unapređenje saradnje sa ostalim nadležnim službama na graničnim prelazima	UBHVFP, MUP-UP-SGP, Odjeljenje za IUG, MSP-UPS, LU,	• Redovni sastanci na lokalnom i centralnom nivou radi razmjene informacija i pojednostavljenja procedura za granične provjere	Budžet CG	Kontinuirano
4.8.27. Saradnja u analizi rizika	UBHVFP, MUP-UP-SGP	• Priprema potrebnih informacija za analize rada • Saradnja u ostalim aktivnostima koje se odnose na analizu rizika	Budžet CG	U skladu sa Ugovorom
4.8.28. Dalje usaglašavanje propisa u fitosanitarnoj oblasti u skladu sa EU zakonodavstvom	MPRR, UBHVFP	•Pripremiti zakonodavstvo usklađeno sa pravnom tekovinom EU •Kontinuirano pratiti izmjene pravne tekovine EU •Usvajanje propisa u skladu sa PPCG •Implementacija propisa u skladu sa dinamikom usvajanja iz PPCG i Strategijom za Poglavlje 12	Budžet CG	Kontinuirano
4.8.29. Organizovati rad fitosanitarne	MPRR, UBHVFP	•Dalje unapređenje administrativnih kapaciteta •Obuka fitosanitarne inspekcije •Usvajanje višegodišnjih i godišnjih planova kontrole •Sprovoditi nadzor nad radom fitosanitarnih inspektora na terenu po sistemu subordinacije	Budžet CG	

inspekcije na graničnim prelazima u skladu sa najboljom praksom EU		•Sprovođenje godišnjeg i višegodišnjeg plana za kontrole •Program fitosanitarnih mjera za 2018.godinu – stručno usavršavanje fitosanitarnih inspektora •EK/ BTSF (better training for safer food programme); •TAIEX mapa za 2018		Kontinuirano
4.8.30. Nadzor fitosanitarnih inspektora u međunarodnom prometu i preduzimanje odgovarajućih mjera	MPRR, UBHVFP	•Broj izvršenih pregleda u međunarodnom prometu •Broj utvrđenih nepravilnosti u međunarodnom prometu	Budžet CG	Kontinuirano
4.8.31. Obezbijediti brzu i efikasnu razmjenu informacija između fitosanitarnih inspektora	MPRR, UZBHVFP	•Nabaviti i instalirati IT opremu •Izraditi i implementirati softver za potrebe Fitosanitarne inspekcije u okviru jedinstvenog IT sistema Uprave •Povezivanje IT sistema UIP/FI sa već uspostavljene sistemom MPRR/ UZBHVFP •Obuka za rad na IT sistemu priprema za EU sistem notifikacije pošiljaka	Budžet CG	Kontinuirano
4.8.32. Obezbijediti infrastrukturu i opremu na graničnim prelazima na kojima se vrši fitosanitarna kontrola u skladu sa standardima i uslovima neophodnim za vršenje procedura fitosanitarnih pregleda	MPRR, UZBHVFP	• Odrediti lokacije i pripremiti tehničku dokumentaciju za objekte granične fitosanitarne inspekcije na postojećim graničnim prelazima, kao i na budućim spoljnim granicama EU, u skladu sa Planom za izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje objekata graničnih službi na graničnim prelazima • Sprovođenje analize za granična inspeksijska mjesta na kojima se vrši fitosanitarna kontrola pošiljki u međunarodnom prometu (granične kontrole), u cilju ispunjavanja preduslova za mjerilo 2 za Poglavlje 12, u skladu sa Pravilnikom o tehničkim uslovima na graničnim prelazima za obavljanje fitosanitarnih pregleda pošiljke bilja ("Službeni list CG" br. 14/12)	Budžet CG	Kontinuirano
4.8.33. Obuka fitosanitarne inspekcije	MPRR, UBHVFP	•Izrada Godišnjeg plana obuke •Implementacija Godišnjeg plana obuke - osposobljavanje i obnavljanje stečenog znanje •Program fitosanitarnih mjera za 2018.godinu – stručno usavršavanje fitosanitarnih inspektora •EK/ BTSF (better training for safer food programme 2017-18); •TAIEX mapa za 2018	Budžet CG EK	Kontinuirano
4.8.34 Brza i efikasna razmjena informacija	MPRR, UBHVFP	•Nabaviti i instalirati IT opremu •Izraditi i implementirati softver za potrebe fitosanitarne inspekcije u okviru jedinstvenog IT sistema Uprave	Budžet CG	Kontinuirano

između fitosanitarnih inspektora		•Povezivanje IT sistema sa IT sistemima drugih nadležnih organa na granici •Obuka za rad na IT sistemu •priprema za EU sistem notifikacije pošiljaka		
4.8.35. Permanentno usavršavati stručno znanje fitosanitarnih inspektora, kao i oblasti međunarodne saradnje	MPRR, UZBHVFP	•Organizovati obuku u vršenju procedura Fitosanitarne kontrole u skladu sa međunarodnim standardima •Dalje unapređenje administrativnih kapaciteta u smislu obuka Fitosanitarne inspekcije - priprema za period pristupanja odnosno: •Stručno usavršavanje fitosanitarnih inspektora vezano za implementaciju novousvojenih propisa i procedura •Sticanje novih vještina i znanja vezanih za izvršavanje fitosanitarnih pregleda za određene biljne vrste i određene štetne organizme •Uspostavljanje sistema biljnih pasoša- biljna vrsta: krompir <i>Solanum tuberosum</i> L. •Implementacija propisa iz područja zdravstvene zaštite bilja u skladu sa dinamikom usvajanja iz PPCG / UZBHVFP • Godišnji Program fitosanitarnih mjera •Program fitosanitarnih mjera za 2018.godinu •Program 1.5 – stručno usavršavanje fitosanitarnih inspektora •EK/ BTSF (better training for safer food programme 2013-17); •TAIEX mapa za 2018	Budžet CG	Kontinuirano
4.8.36. Jačanje kapaciteta fitosanitarnih inspektora	MPRR, UBHVFP	•Planirati dovoljan broj fitosanitarnih inspektora za sprovođenje službenih kontrola u skladu sa relevantnim EU standardima •Pripremiti i sprovesti Plan kadrovske popune za granična inspekcijska mjesta	Budžet CG	Kontinuirano
4.8.37 Saradnja sa susjednim i drugim državama	MPRR, UBHVFP	• Unaprijediti saradnju sa fitosanitarnim službama susjednih država i drugim regionalnim i međunarodnim organizacijama	Budžet CG	Kontinuirano
4.8.38. Uspostaviti brzu i efikasnu razmjenu podataka između fitosanitarne inspekcije sa državama EU o zadržanim pošiljkama	MPRR, UBHVFP	•Uspostaviti bazu podataka o pošiljkama koje podliježu kontroli fitosanitarnih inspektora i razmjenu informacija •Ažurirati podatke iz područja zdravstvene zaštite bilja na web stranici za potrebe korisnika. •Povezivanje IT sistema EURO PHYT •Obuka za rad na IT sistem u pripremama za EU sistem notifikacije pošiljaka	Budžet CG	Kontinuirano
4.8.39. Obezbijediti dostupnost internoj	MPRR, UBHVFP	•Prilagoditi interne baze podataka •Obezbijediti internet komunikaciju dostupnu fitosanitarnim inspektorima na graničnim prelazima, kao i TRACES sistem	Budžet CG	Kontinuirano

bazi podataka- TRACES sistema		•Izraditi procedure za upotrebu i sprovesti obuku za TRACES sistem		
4.8.40. Obezbijediti IT tehnologiju dostupnu na svim graničnim prelazima za potrebe veterinarske kontrole	MPRR, UBHVFP	• Uspostaviti IT sistem na graničnim prelazima na kojima se vrši granična fitosanitarna kontrola	Budžet CG	Kontinuirano
4.8.41. Unapređenje saradnje sa ostalim nadležnim službama na graničnim prelazima	UBHVFP, MUP-UP-SGP, Odjeljenje za IUG, MSP-UPS, LU	• Redovni sastanci na lokalnom i centralnom nivou radi razjene informacija i pojednostavljenja procedura za granične provjere	Budžet CG	Kontinuirano
4.8.42. Saradnja u analizi rizika	UBHVFP, MUP-UP-SGP	• Priprema potrebnih informacija za analize rada • Saradnja u ostalim aktivnostima koje se odnose na analizu rizika	Budžet CG	U skladu sa Ugovorom
4.8.43. Zdravstveno - sanitarno zakonodavstvo uskladiti sa zakonodavstvom EU, koje se odnosi na prekograniche aktivnosti i uslove uvoza i izvoza proizvoda	Ministarstvo zdravlja, UIP- Zdravstveno- sanitarna inspekcija	•Sistematski pratiti promjene u zakonodavstvu EU i njihova implementacija u nacionalno zakonodavstvo i praksu • Donijeti Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti • Implementacija Međunarodnog zdravstvenog Pravilnika (IHR) • Kontinuirano pratiti međunarodne ugovore i njihovo sprovođenje, kao i izmjene i dopune direktiva EU i najbolje prakse u vezi sa radom zdravstveno – sanitarnih inspekcija, te i inicirati izmjene i dopune međunarodnih ugovora	Budžet CG	Kvartalno
4.8.44. U skladu sa direktivama EU utvrditi koordinaciju i saradnju sa susjednim državama	MZ, UIP	• Procijeniti angažovanje zdravstveno- sanitarnih inspektora i podesiti ulazne tačke i mjesta carinjenja za zajedničko djelovanje • Procijeniti protok pošiljki koje podliježu ZSK na pojedinim GP iz susjednih država i na osnovu toga izraditi plan angažovanja ZSI na GP	Budžet CG	Po potrebi (drumski granični prelazi- kontrola putnika)

u vezi sa prometom na graničnim prelazima, dozvoljenim za prevoz određenih pošiljki, kao važan aspekt za nesmetani protok				Kontinuirano (Slobodan saobraćaj brodova za pošiljke koje podliježu Zdravstveno-sanitarnoj inspekciji)
4.8.45. Uskladiti sa zakonodavstvom EU procedure na graničnim prelazima i pripremiti zakonodavstvo u oblasti nadzora pojedinačnih rizičnih proizvoda	MPRR, UIP	• Analizirati postojeće preko granične procedure i međunarodnu saradnju • Pratiti razvoj prekograničnih procedura	Budžet CG	Kontinuirano
4.8.46. Organizovati obuku za zdravstveno - sanitarne inspektore po pitanjima prekograničnih procedura i međunarodne saradnje	UIP, Ministarstvo zdravlja / Institut za javno zdravlje	• Analizirati postojeći plan treninga i razvijati plan treninga za ZSI • Projekt Evropske unije SHIPSAN i Uprava za inspekcijske poslove(TAIEX)	Budžet CG	Planirane obuke za zdravstveno – sanitarne inspektore preko TAIEXA u 2018.godini još nijesu prihvaćene od strane EU

4.8.47. Ostvariti komunikaciju i razmjenu informacija sa susjednim i drugim državama u cilju olakšanja nesmetanog protoka informacija o rizicima po zdravlje ljudi i životinja	MZ, IJZ, UIP	• Organizovati sastanke na graničnim prelazima od interesa za protok roba koje podliježu zdravstveno – sanitarnoj kontroli • Unaprijediti saradnju sa drugim organima koji imaju nadležnost na granici	Budžet CG	Po potrebi Kontinuirano Kontinuirano
4.8.48. Obezbijediti dostupnost Zdravstveno – sanitarne inspekcije savremenu IT tehnologiju na GP na kojima se vrši ZSK	MZ, IJZ, UIP	• Obezbijediti razmjenu informacija o rizičnim proizvodima • RAPEX (tržišni nadzor) i RASFF (bezbjednost hrane)	Budžet CG	Kontinuirano

ANALIZA STANJA, PROBLEMI I MJERE KOJE JE POTREBNO PREDUZETI U CILJU UNAPREĐENJA STANJA U OBLASTI KOORDINACIJE I USKLADJENOG DJELOVANJA SA ORGANIMA I OSTALIM TIJELIMA EU

Crna Gora, buduća članica EU i šengenskog prostora permanentno razvija koncept IUG u skladu sa konceptom IUG EU, sa državama članicama i relevantnim agencijama i tijelima EU: unapređenjem saradnje sa FRONTEX-om (Agencijom za Evropsku graničnu i obalsku stražu); unaprijeđenjem saradnje sa OLAF-om; učešćem u radnim grupama na međunarodnom nivou i regionalnim inicijativama u oblasti upravljanja granicom.

Utvrđeni ciljevi se ostvaruju realizacijom neophodnih aktivnosti, imajući u vidu sljedeće aspekte: potrebu za usklađivanjem pravnog okvira, neophodne mjere za efikasno upravljanje, dalji razvoj standardnih procedura, obezbjeđivanje ljudskih i tehničkih resursa i kapaciteta i adekvatne obuke, potrebnu tehničku i infrastrukturnu podršku i obezbjeđivanje komunikacije i razmjene informacija.

5. KOORDINACIJA I KOORDINISANE AKCIJE SA NADLEŽNIM ORGANIMA I DRUGIM INSTITUCIJAMA EU

Sveukupan krajnji rezultat (2018)	Poseban krajnji rezultat (2018)	Indikator uticaja	Planirana aktivnost 2014	Rezultat 2015	Polazna osnova 2016	Rezultat 2017	Očekivani rezultat 2018
Unaprijeđena saradnja i usklađene aktivnosti tijela EU i država članica EU	5.1. Unaprijeđena saradnja sa FRONTEX-om	Uspostavljene i operativne kontakt osobe za FRONTEX Stepen saradnje sa FRONTEX-om u skladu sa potpisanim Radnim aranžmanom	Imenovan je predstavnik granične policije za održavanje kontakata sa FRONTEX-om. Saradnja sa FRONTEX-om se odvija u skladu sa potpisanim Radnim aranžmanom	Imenovani predstavnik granične policije kontinuirano je saradivao sa FRONTEX-om. Stepen saradnje sa FRONTEX-om u skladu sa potpisanim Radnim aranžmanom	Planirano: Određivanje Nacionalne kontakt osobe za kontakt (NFPOC) u graničnoj policiji Status realizacije: Određene Nacionalne kontakt osobe za kontakt (NFPOC) u graničnoj policiji	Planirano: Unaprijediti komunikaciju sa Agencijom za evropsku graničnu i obalsku stražu preko Nacionalne kontakt osobe Status realizacije: Realizacija aktivnosti je u toku.	Obezbijeđena permanentna komunikacija sa Agencijom za evropsku graničnu i obalsku stražu uz podršku Nacionalne kontakt osobe za kontakt (NFPOC) u graničnoj policiji
			Radni aranžman o uspostavljanju saradnje između Uprave policije Crne Gore i Evropske agencije za upravljanje operativnom saradnjom na spoljnim granicama država članica EU (FRONTEX),	Zajednički nastavni plan i program FRONTEX-a za obuku granične policije, integrisan je sa Nastavnim planom obuke Granične policije Crne Gore. Takođe, uspostavljena je dopunska obuka za službenike granične policije prema CCC FRONTEX-u.	Planirano: Komunikacija sa FRONTEX-om o ciljnim tačkama na graničnim prelazima da bi se napravila platforma za uspostavljanje koordinacionih kontakt osoba Frontex-a	Planirano: Operativna saradnja i zajednička koordinacija na vanjskim granicama EU	Unaprijeđena operativna saradnja i zajednička koordinacija na vanjskim granicama EU

			potpisan je 18.06.2009.godine. Cilj potpisivanja Radnog aranžmana je borba protiv neregularnih migracija i sa njima povezanog prekograničnog kriminala, razvijanje dobrih odnosa i uzajamnog povjerenja. Sadržaj saradnje: razmjena informacija između Sektora granične policije i FRONTEX jedinice za analizu rizika, imenovanje nacionalne kontakt osobe za područje analize rizika koji u svojstvu posmatrača učestvuje u FRONTEX mreži za analizu rizika (FRAN), razmjena relevantnih analitičkih proizvoda i saradnja u obuci. Izvršeno je prevođenje Priručnika FRONTEX-a na crnogorski jezik za trenere za obuku granične policije u borbi protiv trgovine ljudima. Na osnovu tog Priručnika započeta je obuka	-U periodu od 16. februara do 04.juna 2015.godine, realizovana su dva kursa Granične policije (25) koju je uspješno završilo 50 pripadnika granične policije. -U saradnji sa Vladinom Kancelarijom za borbu protiv trgovine ljudima, MUP/UP-Sektor granične policije i Misije OEBS-a u Crnoj Gori sačinjen je dvogodišnji plan implementacije obuka za službenike granične policije u skladu sa FRONTEX-ovim programom obuke. - Tokom 2015.godine realizovan je drugi ciklus obuka, kroz dvije faze za 239 službenika. -U prvoj fazi Drugog ciklusa obuka, u periodu od 08.maja do 26.maja 2015.godine obučeno je 126 službenika granične policije kroz 9 obuka na terenu, organizovanih na teritoriji opština	Status realizacije: U saradnji sa FRONTEX-om, kroz definisanje kontakt tačaka (FRONTEX-a i Granične policije), fazno će se realizovati uspostavljanje NCC Podgorica i drugih funkcionalnih komponenti sistema EUROSUR Uspostavljanje i obezbjeđenje aktivnog učešća koordinacione tačke za uspostavljanje EUROSUR sistema u sistemu EUROSUR EU i FRONTEX-u. Uspostaviće se operativna saradnja NCC Podgorica sa FRONTEX-ovim centrom u Varšavi, i ostalim NCC-ima u sklopu EUROSUR sistema. Participacija službenika Jedinice za elektronski nadzor i operativnu podršku u aktivnostima Agencije za kopnenu i obalsku stražu i drugima	Status realizacije: Nije realizovano Potrebno je izvršiti izmjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji MUP-a i sistematizovati Nacionalni koordinativni centar (NCC) Podgorica, saglasno preporukama eksperata EU i FRONTEXa i realnim potrebama Crne Gore u ovoj oblasti. MUP-Služba za informaciono-komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora još uvijek nije ustupila Jedinici za elektronsko osmatranje i operativnu podršku službene prostorije za NCC Podgorica u Zagoriču. UP-Sektor granične policije uputila je inicijativu za uspostavljanje	Uspostaviti saradnju sa FRONTEX-om, u
--	--	--	---	--	--	--	--

			Granične policije za borbu protiv trgovine ljudima, zajedno sa trenerima iz Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima i uz finansijsku podršku OEBS-a. U prvoj fazi obuke (maj-jun 2014.godine) obuku je uspješno završilo 119 službenika. Granične policije. • Organizovana je dopunska obuka za službenike Granične policije prema CCC Programu FRONTEX-a. Dvomjesečnu obuku završilo je 25 službenika u aprilu 2014. i 25 službenika u junu 2014.godine. • Organizovana je obuka za starješinski sastav Granične policije, u skladu sa Zajedničkim nastavnim planom i programom FRONTEX-a za obuku Granične policije, koji je integrisan sa Nastavnim planom obuke Granične policije Crne Gore. • U skladu sa	Podgorica, Nikšić, Pljevlja, Bijelo Polje, Berane, Bar, Tivat i Herceg Novi. -U drugoj fazi Drugog ciklusa obuka, u periodu od 05.oktobra do 13. novembra 2015. godine obučeno je 113 službenika granične policije kroz 9 obuka na terenu, organizovanih na teritoriji opština Nikšić, Pljevlja, Podgorica, Bijelo Polje, Berane, Ulcinj, Herceg Novi.	FRONTEX misijama u statusu posmatrača Planirana realizacija obuke trening trenera za operatere u NCC-ima i RCC-ima crnogorskog EUROSUR sistema.	saradnje između Jedinice za elektronsko osmatranje i operativnu podršku i FRONTEX-a, odnosno AGENCIJE, u sklopu uspostavljanja NCC centra u Podgorici i Sistema elektronskog nadzora državne granice - EUROSUR-a. Dva službenika Sektora granične policije učestvovala su u novembru 2017.g na FRONTEX sastanku „All-in-One meeting for Operational Activities at Land Borders“, u sklopu kojeg su uspostavljeni kontakti za narednu tehničku i operativnu saradnju sa FRONTEX-om, u dijelu uspostavljanja NCC-a Podgorica i EUROSUR Sistema. Agencija za evropsku	sklopu uspostavljanja NCC centra u Podgorici i Sistema elektronskog nadzora državne granice - EUROSUR-a, kao i u svega zaplaniranog u prethodnom periodu a kroz već upućene predloge i inicijative.
--	--	--	--	--	---	---	--

			FRONTEX-ovim Programom za borbu protiv trgovine ljudima, dvije službenice Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima završile su obuku. Dva službenika završila su obuku FRONTEX-a za trenere Granične policije iz engleskog jezika.			graničnu i obalsku stražu dostavila je je u decembru UP-SGP pozitivan odgovor na upućenu inicijativu i iskazana je potpunaspremnost za pružanje podrške u dijelu uspostavljanja NCC Podgorica i EUROSUR sistema. Dogovoreno je da se u prvoj polovini 2018. godine uspostavi i intenzivira saradnja i realizuju sledeće studijske posjete: -Posjeta FRONTEX situacionom centru u Varšavi od strane predstavnika Radne grupe za uspostavljanje NCC-a Podgorica; -Posjeta delegaciji FRONTEX-a Crnoj Gori u cilju	
--	--	--	---	--	--	--	--

						sagledavanja Sistema elektronskog nadzora državne granice EUROSUR-a, i -Posjeta U NCC Bukurešt u Rumuniji od strane predstavnika Radne grupe za uspostavljanje NCC-a Podgorica. U decembru 2017.godine upućen je zahtjev FRONTEX kontakt tački za SGP u cilju podnošenja inicijative za učešće u FRONTEX misiji u statusu posmatrača jednog službenika Granične policije iz Tima za obuku vodiča i dresuru službenih pasa K-9.	
		Unaprijedena je saradnja sa OLAF-om	Rezultati postignuti u operativnim aktivnostima organizovanim od strane OLAF-a.	Učešće u zajedničkim carinskim operacijama organizovanim od strane OLAF-a i	Planirano: Nastaviti aktivnosti na	Planirano: Nastaviti aktivnosti na unapređenju	Aktivnosti na unapređenju saradnje sa OLAF-om.

				kontinuirana razmjena informacija o sumnjivim pošiljkama	unapređenju saradnje sa OLAF-om. Status realizacije: Uprava Carina aktivno učestvuje sa međunarodnim institucijama i resornim organima u carinskim istragama za borbu protiv krijumčarenja cigareta i drugih oblika prevara na carini.	saradnje sa OLAF-om. Status realizacije: Nije realizovano	
		Pojačano je učešće u regionalnim aktivnostima i zajedničkim graničnim akcijama sa državama članicama EU	Stepen učešća u aktivnostima organizovanim od strane organizacija čiji je CG član	Odjeljenje za carinske istrage učestvovalo je u međunarodnim operacijama protiv krijumčarenja krivotvorene i nelegalne robe, organizovanim od strane Evropske komisije i Interpola Saradnja i istrage u borbi protiv nelegalne trgovine cigaretama i drogom; međunarodne operacije za borbu protiv nelegalne trgovine i krijumčarenja strateške robe, uključujući i nelegalnu trgovinu komponentama koje se mogu iskoristiti za izradu oružja za masovno uništenje; međunarodne operacije za borbu protiv nelegalne	Planirano: Nastaviti aktivnosti na unapređenju saradnje sa OLAF-om. Status realizacije: Pokrenuta je inicijativa za realizaciju zajedničkih vježbi na teme: Sprečavanje krijumčarenja droge upotrebom brzog plovila, i sprečavanje krijumčarenja ljudi / brod sa ilegalnim migrantima. Uspješna realizacija zajedničke vježbe sa patrolnim plovilima u crnogorskoj akvatoriji i priobalju Jadranskog mora. Planirano je da na vježbi učestvuju	Planirano: Nastaviti aktivnosti na unapređenju saradnje sa OLAF-om. Status realizacije: Nije realizovano	Unaprijedena saradnja u regionalnim aktivnostima i zajedničkim graničnim akcijama

				trgovine novim psihoaktivnim supstancama i d r. U 2014.godini , ukupna količina opojne droge zaplijenjene na graničnim prelazima iznosila je 420,1531 kg Zajedničkom kontrolom službenika Granične policije i Uprave carina zaplijenjeno je – 284,6156 kg) opojne droge.	patrolna plovila graničnih službi: Crne Gore, Italije, Albanije i Hrvatske.		
5.1. Unapređenje saradnje sa FRONTEX-om							
Aktivnosti	Odgovoran organ/ Uključeni organ Organizaciona jedinica nadležna za sprovođenje	Mjere				Izvor finansiranja	Rok
5.1.1. Aktivno učešće u upravljanju FRONTEX-om	MUP-UP/SGP	Učestvovanje na sastancima šefova graničnih policija u organizaciji FRONTEX-a				Budžet CG	Kontinuirano

5.1.2. Sprovođenje procedura za privremeno upućivanje zaposlenih	MUP-UP-SGP	- Definisati ciljeve i prioritete učešća u FRONTEX misijama - Razviti interne procedure izbora OPS - Uspostaviti mehanizam za primjenu pozitivnih iskustava za misije u sistemu granične bezbjednosti Crne Gore	Budžet CG	Kontinuirano
5.1.3 Saradnja u analizi rizika	MUP-UP-SGP	- Analizirati prijetnje i rizike u zoni migracija i carinskog menadžmenta - Pripremiti analitičke proizvode za FRONTEX	Budžet CG	U skladu sa potpisanim Radnim aranžmanom
5.2. Unaprijeđenje saradnje sa OLAF (Evropska kancelarija za borbu protiv prevara)				
5.2.1. Saradnja u oblasti operativnih aktivnosti	MF/UC	- Iniciranje i učestvovanje u zajedničkim carinskim operacijama - Učešće i u pripremi i evaluaciji sastanaka - Učešće u misijama i operativnim aktivnostima drugih država - Kontinuirana razmjena informacija Uprave carina i OLAF-a o rizičnim pošiljkama - Implementacija pozitivne prakse u Sistem granične bezbjednosti Crne Gore	Budžet CG	Kontinuirano
5.3. Učešće u regionalnim inicijativama u oblasti upravljanja granicom				
5.3.1. Učešće u regionalnim inicijativama	MUP-UP-SGP, Odjeljenje za IUG	- Definisati oblike saradnje i odgovornosti - Učešće u dogovorenim aktivnostima i izvještavanje	Budžet CG	Kontinuirano
ANALIZA STANJA, PROBLEMI I MJERE KOJE JE POTREBNO PREDUZETI U CILJU UNAPREĐENJA STANJA U OBLASTI ŠENGENSKOG INFORMACIONOG SISTEMA - SIS I SIRENE Preduslov za pristupanje šengenskom prostoru je uspostavljanje i funkcionisanje Šengenskog informacionog sistema, uključujući i kancelariju za SIRENE, što je , permanentno, prioritet u narednom periodu.				

U tom cilju, preduzimaju se adekvatne mjere na: uspostavljanju nacionalnog dijela sistema ŠIS-a (N.ŠIS); sprovođenju ŠIS-a II i funkcionisanju Kancelarije za SIRENE¹⁰, u skladu sa Šengenskim akcionim planom.

6. ŠENGENSKI INFORMACIONI SISTEM - SIS i SIRENE

Ukupan krajnji rezultat (2018)	Konkretni krajnji rezultati (2018)	Indikator uticaja	Planirana aktivnost 2014	Rezultat 2015	Polazna osnova 2016	Rezultat 2017	Očekivani rezultat 2018
6. Uspostavljanje nacionalnog dijela Šengenskog informacionog sistema (NSIS) i pripremanje za uspostavljanje kancelarije za SIRENE	Sprovedene analize zakonskih i IT uslova za uspostavljanje Šengenskog informacionog sistema (SIS) Utvrđene su procedure i programi obuke za uspostavljanje SIS-a. Utvrđena analiza potreba i procedura za uspostavljanje kancelarije SIRENE	Broj pripremljenih i utvrđenih procedura za uspostavljanje Šengenskog informacionog sistema (SIS) i kancelarije za SIRENE.	Konstantna analiza zakonodavnog okvira za uspostavljanje SIS-a i mehanizama za prikupljanje podataka i vođenje neophodne evidencije u skladu sa pravnom tekovinom Šengena u ovoj oblasti i razmjena informacija između nadležnih organa	Konstantna analiza zakonodavnog okvira za uspostavljanje SIS-a i mehanizami za prikupljanje podataka i vođenje neophodne evidencije u skladu sa pravnom tekovinom Šengena u ovoj oblasti i razmjena informacija između nadležnih organa	Planirano: Konstantna analiza zakonodavnog okvira za uspostavljanje SIS-a i mehanizami za prikupljanje podataka i vođenje neophodne evidencije u skladu sa pravnom tekovinom Šengena u ovoj oblasti i razmjena informacija između nadležnih organa. Vršene pripreme za uspostavljanje kancelarije SIRENE u Odjelenju za međunarodnu policijsku saradnju Status realizacije: Nije dostupno	Planirano: Uspostavljanje Kancelarije SIRENE i izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji MUP-a, u skladu sa ŠAP-om Status realizacije: Nije realizovano	Uspostavljena Kancelarije SIRENE saglasno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji MUP-a, utvrđenim na sjednici Vlade Crne Gore 01. februara 2018.godine i u skladu sa ŠAP-om

¹⁰ Kancelarija za SIRENE (eng. *Supplementary Information Request at the National Entries* - Jedinica za razmjenu dodatnih informacija u bazama podataka lica prema procesuiranim prijavama u Šengenskom informacionom sistemu).

6.1. Uspostavljanje nacionalnog dijela sistema SIS-a (NŠiS)

6.1.1. Obezbjedivanje pravnog osnova	MUP, Ministarstvo pravde (MP), Agencija za zaštitu ličnih podataka (AZLP)	• Analiza pravnog okvira za uspostavljanje ŠIS-a i mehanizama za prikupljanje podataka i vođenje svih potrebnih evidencija u skladu sa „ šengenskom pravnom tekovinom • Analiza stanja u vezi dostupnost baza podataka, pristupa podacima u bazama podataka i reciprociteta prilikom razmjene podataka • Definisanje pravnog osnova za imenovanje odgovornog nacionalnog organa	Budžet CG	U skladu sa rokovima utvrđenim ŠAP-om II kvartal
---	---	---	-----------	--

6.2. Funkcinisanje Kancelarije za SIRENE

6.2.1. Popunjavanje kadra Kancelarije za SIRENE, odgovarajuća obuka i definisanje radnih postupaka	MUP	• Utvrditi nadležnosti i odgovornosti Kancelarije za SIRENE • Izvršiti prijem i obuku četiri službenika Kancelarije za SIRENE • Definirati dinamiku rada Kancelarije za SIRENE • Izvršiti nabavku motornog vozila i potrage za ekstradicije • Izraditi Priručnik za Kancelariju za SIRENE za operatore i krajnje korisnike	Budžet CG	Saglasno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistemizaciji MUP-a Kvartalno Tokom 2018. Kvartalno
6.2.2. Pružanje IT podrške (SIRENE aplikacija	MUP	• Definisanje radnog procesa za Kancelariju za SIRENE saradnju kroz: -Analizu stanja i definisanja procedura za Kancelariju za SIRENE i implementaciju procedura -Analiza potreba za nabavkom hardvera / softvera za implementaciju procedura za Kancelariju za SIRENE - Analizu stanja i definisanja procedura za Kancelariju za SIRENE i implementaciju procedura - Analiza potreba za nabavkom hardvera / softvera za implementaciju procedura za Kancelariju za SIRENE - Nabavka hardvera/softvera za implementaciju procedura za Kancelariju za SIRENE. Nabavka / izrada softvera (SIRENE aplikacija) - Definisanje formi zahtjeva i odgovora, statističkih izvještaja - Stavljanje u operativnu funkciju SIRENE aplikacije	Budžet CG	U skladu sa dinamikom predviđenom ŠAP-om