

## **SAGLASNOST ZA OBEZBJEĐIVANJE DODATNIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZA IZBOR IZVOĐAČA RADOVA ADAPTACIJE I MODERNIZACIJE NAFTNIH SKLADIŠTA NA TERMINALU U BARU**

U cilju obezbjeđivanja neophodnih preduslova za nesmetano ispunjenje obaveze čuvanja rezervi naftnih derivata, predviđeno je da Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa realizuje **kapitalni projekat adaptacije i modernizacije naftnih rezervoara** oznake R-11, R-12 i R-18, u državnom vlasništvu, na terminalu u Baru za potrebe skladištenja obaveznih rezervi naftnih derivata. Podsjećamo da pitanje formiranja obaveznih rezervi naftnih derivata predstavlja ključno mjerilo za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 15 – Energetika.

Sredstva za realizaciju ovog projekta su obezbijeđena direktnom budžetskom podrškom Crnoj Gori od strane Evropske komisije za prevazilaženje energetske krize, kojom je, između ostalog, iznos od 7,5 mil EUR, opredijeljen je za formiranje obaveznih rezervi i adaptaciju skladišnih kapaciteta, a sve u skladu sa *Informacijom u vezi sa dodjeljivanjem direktne budžetske podrške Evropske komisije Crnoj Gori za prevazilaženje energetske krize s Predlogom akcionog plana*, broj 01-011/23-4223/1 od 25. aprila 2023. godine i zaključkom Vlade CG broj 07-011/23-1951/2 od 04.05.2023. godine.

Adaptacija i modernizacija rezervoara podrazumijeva sprovođenje dva otvorena postupka javne nabavke:

- Javni poziv za izbor izvođača radova u vrijednosti od 1,772,613.28 EUR sa PDV-om – **objavljen na CeJN-u 12.12.2024. godine.**

- Javni poziv za izbor nadzora nad izvođenjem radova u vrijednosti od 70,906.45 EUR sa PDV-om – **objavljen na CeJN-u 30.12.2024. godine.**

Nakon zatvaranja tendera za izbor izvođača radova za adaptaciju rezervoara u Luci Bar 12.02.2025. godine, konstatovano je da nema prispijelih ponuda, iako je nekoliko kompanija iskazalo zainteresovanost i čak izvršilo obilazak objekata. U toku tenderske procedure potencijalni ponudjači su iskazali rezervu prema procijenjenoj vrijednosti tendera a prije svega zbog porasta cijena određenih radova i materijala u period od vršenja procjene finansijskih sredstava za realizaciju predmetnog projekta (III kvartal 2023. godine).

Članovi tenderske komisije obrazovane sa ciljem praćenja predmetnog postupka, a koji su eksperti iz oblasti izgradnje i adaptacije objekata izvršili su ponovnu detaljnu analizu predmjera svih aktivnosti i materijala za adaptaciju rezervoara i došli do zaključka da je neophodno uvećati procijenjenu vrijednost tendera za 20%, tako da procijenjena vrijednost treba da bude 1.757.963,58 eura bez PDV-a, odnosno 2.127.135,93 sa PDV-om, umjesto trenutno budžetirane vrijednosti – 1.772.613,28 sa PDV-om.

Napominjemo da su u pitanju specifični poslovi, za koje crnogorske firme nemaju ekspertizu u punom obimu radova, te da je neophodan angažman pravnih lica van Crne Gore sa ekspertizom u oblasti za izvođenje radova u određenom obimu.

S tim u vezi, 18. februara 2025. godine podnijeli smo Zahtjev Ministarstvu finansija za obezbjeđenje dodatnih sredstava za sprovođenje novog otvorenog postupka javne nabavke za izbor izvođača radova adaptacije i modernizacije naftnih skladišta na Terminalu u Baru za potrebe skladištenja obaveznih rezervi naftnih derivata.

Ministarstvo finansija je dostavilo Mišljenje na predmetni zahtjev br. 02-402/25-3609/1 dana 14. marta 2025. godine, kojim se navodi da potraživana sredstva nijesu planirana Zakonom o budžetu Crne Gore za 2025. godinu, te da nema primjedbi vezano za korišćenje sredstava iz Tekuće budžetske rezerve, uz prethodno pribavljenu saglasnost Vlade, u skladu sa članom 43 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti.