

INFORMACIJA

o obezbjeđenju nedostajućih sredstava za radove asfaltiranja dionice puta u Tepcima, prema lokalitetu Radovan Luka, u Opštini Žabljak

U cilju unapređenja uslova za razvoj turizma i poljoprivrede u Opštini Žabljak, Opština je projekat "Izmještanje dijela puta Žabljak – Tepca" u dužini od 1,1 km, zbog izuzetno problematičnog održavanja i odsječenosti sela tokom zimskog perioda, uvrstila u Strateški plan razvoja 2017. – 2021. godina. Izmještanje problematične dionice, Uprava javnih radova je djelimično realizovala u 2018. godini, odnosno dionica puta je izmještena, ali nije i asfaltirana.

Zbog izuzetnog značaja Radovan Luke za turizam, kao i zbog razvoja poljoprivrede kroz stočarstvo, pčelarstvo, voćarstvo i uzgoj ribe, za asfaltiranje lokalnog puta u Tepcima, zaključkom Vlade Crne Gore br. 07 - 3432 od 02. jula 2020. godine, obezbijeđena su nedostajuća sredstva u iznosu do 240.000,00€. Projekat asfaltiranja u Tepcima realizuje se kroz Ugovor o realizaciji programa "Izgradnja lokalne infrastrukture" koji je zaključen između Opštine Žabljak i Uprave javnih radova u skladu sa kojim Opština Žabljak, kao korisnik sredstava, sprovodi aktivnosti na realizaciji projekta, a Uprava javnih radova na osnovu dostavljenih privremenih situacija, ovjerenih od strane korisnika sredstava, vršiti prenos sredstava na žiro račun odabranog izvođača radova, odnosno stručnog nadzora.

Opština Žabljak se dopisom br. 01-018/20-2735 od 04.11.2020. godine obratila Ministarstvu finansija sa Zahtjevom za obezbjeđenje dodatnih sredstava u cilju realizacije projekta "Izvođenje radova na sanaciji puta u Tepcima, prema lokalitetu Radovan Luka u Žabljak". Niame, nakon uvođenja izvođača u posao i otpočinjanja radova na realizaciji predmetnog projekta, stručni nadzor je izjašnjenjem br. 4-117 od 04.11.2020. godine potvrdio da je pregledom projektne dokumentacije uočena razlika između količina radova koje je Opština Žablja kroz proceduru javne nabavke ugovorila i količine radova navedenih u projektnoj dokumentaciji. S obzirom na to da je vrijednost projektovanih, a neugovorenih radova 77.509,46€, to je u skladu sa zahtjevom Opštine Žabljak navedena nedostajuća sredstva potrebno obezbjeđiti.

Predlaže se da se nedostajuća sredstva obezbjede na sljedeći način:

- 80.000€ obezbjeđiti Upravi javnih radova od strane Ministarstva finansija iz budžetskih rezervi i to na program 810 – Izgradnja lokalne infrastrukture, pozicija 4412, a shodno odredbama člana 45 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti.

Na osnovu navedenog, predlaže se Vladi Crne Gore da donese sljedeće:

ZAKLJUČKE

1. Vlada je usvojila Informaciju o obezbjeđenju nedostajućih sredstava za radove asfaltiranja dionice puta u Tepcima, prema lokalitetu Radovan Luka, u Opštini Žabljak.
2. Vlada je odobrila preusmjeravanje sredstava u iznosu od 80.000,00€ sa potrošačke jedinice Rezerve (organizacioni kod 40502) sa izdatka 4710 - Tekuće budžetske rezerve iznos od 80.000,00€, na potrošačku jedinicu Uprave javnih radova (organizacioni kod 41506) Program "Izgradnja lokalne infrastrukture" (programski kod 810), na izdatak 4412 – "Izdaci za lokalnu infrastrukturu", a shodno odredbama člana 45 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti.
3. Zadužuje se Uprava javnih radova da sredstva u iznosu od 80.000€, sa Programa 810 "Izgradnja lokalne infrastrukture", realizuje kroz Ugovor o realizaciji programa „Izgradnja

lokalne infrastrukture“, koji će biti zaključen između Uprave javnih radova i Opštine Žabljak kao korisnika sredstava i na osnovu kojeg će Uprava javnih radova izvršiti prenos sredstava odabranom izvođaču odnosno stručnom nadzoru radova asfaltiranja dionice puta u Tepcima, prema lokalitetu Radovan Luka, u Opštini Žabljak, na osnovu dostavljenih i ovjerenih privremenih situacija.