

Sedmi sastanak IPARD III odbora za nadgledanje

Četvrtak, 28. maj 2026.



Otvaranje sastanka

Usvajanje Agende

**Informacija o izmjenama Rješenja IPARD III odbora
usvajanje izmjena Poslovnika o radu IPARD III odbora**



Obračanje predstavnika Evropske komisije (DG AGRI)



Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanak IPARD odbora za nadgledanje (IMC)

Informacija o implementaciji odluka donesenih na prethodnom sastanku IPARD III odbora za nadgledanje



Obračanje predstavnika Evropske komisije (DG AGRI)



Stanje implementacije IPARD III program



Implementacija postojećih mjera + akreditacija novih mjera

- Mjere planirane da budu akreditovane u narednom periodu:
 - **Investicije u ruralnu javnu infrastrukturu (M6)**
 - **Agro-ekološko-klimatske mjere i mjere organske proizvodnje (M4)**
 - **Realizacija lokalnih razvojnih strategija – Leader pristup (M5)**
 - **Zasnivanje i zaštita šuma (M11)**



Plan objave IPARD javnih poziva za 2026. godinu

- **Mjera 4** – AGRO-EKOLOŠKO-KLIMATSKE MJERE I MJERE ORGANSKE PROIZVODNJE - I JAVNI POZIV - **II KVARTAL** 60 dana
- **Mjera 7** – DIVERZIFIKACIJA GAZDINSTAVA I RAZVOJ POSLOVANJA - II JAVNI POZIV - Podmjera 7.2 „Podrška investicijama za preradu na gazdinstvu“ - **II KVARTAL** 60 dana
- **Mjera 3** – INVESTICIJE U FIZIČKI KAPITAL VEZANO ZA PRERADU I MARKETING POLJOPRIVREDNIH I PROIZVODA RIBARSTVA - II JAVNI POZIV - **III KVARTAL** 60 dana
- **Mjera 7** – DIVERZIFIKACIJA GAZDINSTAVA I RAZVOJ POSLOVANJA - II JAVNI POZIV - Podmjera 7.1 „Podrška investicijama za razvoj ruralnog turizma“ - **III KVARTAL** 60 dana



Prezentacija o stanju sprovođenja prvih IPARD javnih poziva za Mjeru 7, podmjere 7.1 i 7.2, Mjeru 1, Mjeru 3 i Mjeru 9



Prvi IPARD III javni poziv za Mjeru 1

- ***89 aplikacija ugovoreno***
- ***6.380.145,42 EUR iznos investicija bez PDV-a***
- ***4.402.898,73 EUR iznos ugovorene podrške***
- ***3.271.661,44 EUR iznos EU podrške***



Row Labels ▼	Total eligible costs excluding VAT	Contracted support	EU co-financing	National co-financing
Andrijevića	131,992.36	93791.505	70343.62875	2
Berane	200,053.05	135227.0015	101420.2511	4
Bijelo Polje	963,907.45	661099.7854	495824.8341	19
Gusinje	92,668.78	64639.9025	48479.92688	2
Herceg Novi	152,698.51	105259.977	78944.98275	2
Kolašin	154,260.58	102320.2525	76740.18938	3
Kotor	10,295.10	7206.57	5404.9275	1
Mojkovac	60,543.28	41590.914	31193.1855	2
Nikšić	3,201,408.90	2224546.523	1637897.287	26
Petnjica	114,628.85	80968.485	60726.36375	3
Plužine	198,751.34	132472.531	99354.39825	3
Pljevlja	547,471.25	378097.4883	283573.1163	10
Podgorica	251,301.47	167204.6425	125403.4819	5
Rožaje	98,824.69	67837.788	50878.341	2
Šavnik	35,121.66	23299.08773	17474.31579	1
Tuzi	56,527.57	40155.828	30116.871	1
Zeta	80,252.64	57134.389	42850.79175	2
Žabljak	29,437.93	20046.0595	15034.54463	1
Suma	6,380,145.42	4,402,898.73	3,271,661.44	89

Type of investment	Total eligible costs excluding VAT	Total support	EU contribution	Count of RB
Digitalizacija i mehanizacija za povećanje proizvodnje i bolje prodaje	91.456,94	61.025,22	15.256,31	1
Izgradnja i oprema	37.559,35	26.291,55	19.718,66	1
Izgradnja objekta	309.249,66	217.275,45	162.956,58	1
Izgradnja objekta i nabavka mehanizacije	90.705,85	60.097,16	45.072,87	1
Izgradnja objekta i nabavka opreme	63.300,15	37.980,09	28.485,07	1
Izgradnja ograde i nabavka vozila	80.221,48	56.155,04	42.116,28	1
Izgradnja štalskog objekta	649.951,17	424.403,31	318.302,48	1
Nabavka mehanizacije	3.985.173,31	2.765.561,45	2.074.171,08	74
Nabavka mehanizacije i opreme	885.612,69	625.110,51	468.832,88	4
Nabavka opreme	109.053,54	74.496,06	55.872,04	2
Nabavka vozila	50.202,70	35.141,89	26.356,42	1
Podizanje voćnjaka i nabavka mehanizacije	27.658,58	19.361,01	14.520,76	1
Ukupno	6.380.145,42	4.402.898,73	3.271.661,44	89

Investment sector	Total eligible costs excluding VAT	Total support	EU contribution	National co- financing	Count of RB
Sektor mesa	728971,74	521523,772	360630,224	160893,548	6
Sektor mlijeka	4139324,607	2839574,029	2129680,514	494415,4072	53
Sektor pčelarstva	181080,98	120426,671	90320,00325	0	3
Sektor vinogradarstva	56527,57	40155,828	30116,871	10038,957	1
Sektor voća povrća i ratarskih kultura	1211351,309	836527,8793	627395,912	152377,1221	25
(blank)	62889,21	44690,55	33517,9125	0	1
UKUPNO	6380145,416	4402898,729	3271661,437	817725,0343	89

Implementacija Mjera 3 i 7, podmjera 7.1 i 7.2

- **Kroz IPARD III program, do sada je isplaćeno: 20 zahtjeva za konačno plaćanje, 5 zahtjeva za fazno plaćanje i 18 zahtjeva za avansno plaćanje. Ukupan iznos investicija (bez PDV-a) je 13.343.696,91 EUR, ukupan iznos isplaćene podrške je 9.601.272,83 EUR a, a iznos isplaćene podrške EU je 7.200.954,54 EUR.**
- **Mjera 3 – Isplaćeno je 14 zahtjeva za konačno plaćanje, 3 zahtjeva za fazno plaćanje i 5 zahtjeva za avansno plaćanje. Ukupan iznos investicija (bez PDV-a) je 12.903.281,98 EUR, ukupan iznos isplaćene podrške je 8.725.425,58 EUR, a iznos isplaćene podrške EU je 6.544.069,14 EUR.**



Implementacija Mjera 3 i 7, podmjera 7.1 i 7.2

- **Mjera 7, podmjera 7.1** – 3 finalna zahtjeva za plaćanje, 2 fazna zahtjeva za plaćanje i 13 zahtjeva za avansno plaćanje su isplaćeni. Ukupan iznos investicija (bez PDV-a) je 384.542,38 EUR, ukupan iznos isplaćene podrške iznosi 836.736,47 EUR i iznos isplaćene EU podrške je 627.552,32 EUR.
- **Mjera 7, podmjera 7.2** – 3 finalna zahtjeva za plaćanje su isplaćena. Ukupan iznos investicija (bez PDV-a) je 55.872,55 EUR, ukupan iznos isplaćene podrške iznosi 39.110,78 EUR i iznos isplaćene EU podrške je 29.333,08 EUR.



Potrošnja do sada i na kraju 2026.

U prvom kvartalu 2026, 0.645 miliona EU EUR je potrošeno.

U drugom kvartalu, 1.33 million EU EUR je potrošeno.

Do kraja kvartala dodatnih 1.66 million EU EUR je planirano da bude potrošeno.

Ukupna planirana potrošnja za drugi kvartal iznosi 2.99 million EU EUR.

Ukupna planirana potrošnja za treći kvartal iznosi 1.45 million EU EUR.

Ukupna planirana potrošnja za četvrti kvartal iznosi 4.32 million EU EUR.



Izmjene IPARD III programa



Izmjene IPARD III programa - verzija 1.4.



Tehničke izmjene:

- Tehničke izmjene kroz čitav dokument zbog promjene naziva Agencije za plaćanje

Ažuriranje poglavlja 8.1 Kriterijumi za sve mjere

- Kriterijumi rangiranja (prije detaljne administrativne provjere)
- Sprovođenje aktivnosti biznis plana nakon realizacije investicije
- Jedinствена definicija mladog poljoprivrednika
- Dodatno pojašnjenje za termin „investicije u planinskim regionima“ (Prilog II)

Ažuriranje teksta sa poslednjim dostupnim podacima:

- Poslednji statistički podaci (Anex A i B)

Promjena finansijske realokacije:

- Realokacija sredstava unutar M1 i M9 (2024-2026)



Izmjene IPARD III programa - verzija 1.4.



Predložene izmjene za **M1** – INVESTICIJE U FIZIČKI KAPITAL POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

- **Specifični kriterijumi** - usklađivanje kriterijuma, uvođenje gajenja voća u plastenicima;
- **Kriterijumi selekcije** – poboljšanje kriterijuma i promjena pristupa radi poboljšanja implementacije;

Predložene izmjene za **M3** - INVESTICIJE U FIZIČKI KAPITAL VEZANO ZA PRERADU I MARKETING POLJOPRIVREDNIH I RIBLJIH PROIZVODA

- Isključenje sektora duvana i konoplje;
- Prilagođavanje perioda zakupa sa 10 na 7 godina;
- **Kriterijumi selekcije** – poboljšanje kriterijuma i promjena pristupa radi poboljšanja implementacije;

Predložene izmjene za **M4** - AGRO– EKOLOŠKE-KLIMATSKE I MJERE ORGANSKE PROIZVODNJE

- Fino prilagođavanje mjere;
- Uvođenje metodologije za obračun podrške (Aneks II);
- Uvođenje Aneksa koji se odnosi na uslovna grla (Aneks IX)

Predložene izmjene za **M5** - IMPLEMENTACIJA LOKALNIH RAZVOJNIH STRATEGIJA - LIDER PRISTUP

- Intenzitet pomoći i stopa učešća EU;



Izmjene IPARD III programa - verzija 1.4.



Predložene izmjene za **M6** - INVESTICIJE U JAVNU RURALNU INFRASTRUKTURU

- Jasnija definicija kriterijuma prihvatljivosti;
- Uvođenje faznih plaćanja;
- Uvođenje mogućnosti kombinovanja različitih prihvatljivih investicija;
- Određivanje minimalne vrijednosti investicija(200.000€);

Predložene izmjene za **M7** - DIVERZIFIKACIJA GAZDINSTAVA I RAZVOJ POSLOVANJA

- Oštrije razgraničenje između M7 and M3;
- Lokacija investicije;
- Izmjena specifičnih kriterijuma prihvatljivosti – usklađivanje sa važećim zakonodavstvom;
- **Kriterijumi selekcije** – poboljšanje kriterijuma i promjena pristupa radi poboljšanja implementacije;

Predložene izmjene za **M9** – TEHNIČKA POMOĆ

- Realokacija budžeta unutar M9 (2024-2026);

Predložene izmjene za **M11** - ZASNIVANJE I ZAŠTITA ŠUMA

- Ažuriranje teksta u skladu sa poslednjim dostupnim podacima (statističkim i pravnim);



Tehnički aneks – Predložene izmjene IPARD III programa - Limit za povlačenje



Poglavlje 8. „OPIS SVAKE ODABRANE MJERE“, potpoglavlje 8.1. „Zahtjevi koji se odnose na sve ili više mjera“, podnaslov „Limit povlačenja finansijskih sredstava za sve mjere“:

"U okviru IPARD III programa, korisnik nije ograničen brojem podržanih projekata, već može dobiti ukupnu podršku od maksimalno 3.000.000 EUR javne podrške po svim mjerama, zbirno za programski period IPARD II programa i IPARD III programa."

Predlažemo razmatranje izmjena teksta u okviru postojećeg potpoglavlja kroz sljedeće alternative:

Opcija 1 – U okviru IPARD III programa, korisnik nije ograničen brojem podržanih projekata, već može ostvariti ukupnu podršku u maksimalnom iznosu od 5.000.000 EUR javne podrške u okviru svih mjera, za programski period IPARD III programa.

Opcija 2 – U okviru IPARD III programa, korisnik nije ograničen brojem podržanih projekata. Kumulativna javna podrška ne smije prelaziti 5.000.000 EUR za programski period IPARD III programa i dodjeljivaće se isključivo projektima od strateškog značaja, uključujući investicije u naprednu preradu, izvozne kapacitete ili integraciju primarnih proizvođača u lance vrijednosti.

Opcija 3 – U okviru IPARD III programa, korisnik nije ograničen brojem podržanih projekata, već može ostvariti ukupnu podršku u maksimalnom iznosu od 8.000.000 EUR javne podrške u okviru svih mjera, zbirno za programski period IPARD II programa i IPARD III programa, a ista će biti dodijeljena za ključne investicije, definisane kao projekti velikog obima koji stvaraju mjerljive multiplikativne efekte za domaće poljoprivredne proizvođače, uključujući pristup tržištu, stabilizaciju cijena i transfer tehnologija.

Mjera 1 IPARD III

Poglavlje 8.3. „OPIS PO MJERAMA“, potpoglavlje 8.3.1 „MJERA 1 – INVESTICIJE U FIZIČKI KAPITAL POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA“, tačka 8.3.1.8. „Prihvatljivi troškovi“, tabela 43:

Minimalni i maksimalni ukupno prihvatljivi troškovi za mjeru (1), pri čemu maksimalni ukupni prihvatljivi troškovi (EUR) treba da budu povećani sa 650.000 EUR na 2.000.000 EUR.



Tehnički aneks – Predložene izmjene IPARD III programa - Limit za povlačenje



Ključne napomene iz komunikacije sa EK:

- Predlog da IPARD Upravljačko tijelo stavi ovu tačku na dnevni red – Agendu sledećeg sastanka IPARD III odbora za nadgledanje;
- Povećanje gornje granice za pojedinačnu investiciju u M1 može se razmotriti, međutim, iznos od 2 miliona evra ne bi bio odgovarajući;
- Koristi IPARD programa trebalo bi da budu usmjerene na podršku malim i srednjim poljoprivrednim gazdinstvima i preduzećima u agroprehrambenoj industriji;

Predlog bi prvo trebalo da se razmotri na sjednici IPARD III Odbora za praćenje, nakon čega bi Komisija mogla da zauzme formalni stav.





Informacije o reviziji(ama) od strane Revizorskog tijela



Prezentovanje Godišnjeg izvještaja o implementaciji za 2025. godinu IPARD III programa



GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU

Crna Gora · 2025

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

IPARD Upravljačko tijelo | April 2026

Period programa: 2021–2027 | Ukupna grant sredstva: €81,97M | EU doprinos: €63,0M

Pregled programa i ključni pokazatelji — 2025

€81.97M

Ukupna grant sredstva
(Program 2021–2027)

€63.0M

EU doprinos
(76,9% od ukupnog)

€18.98M

Nacionalno kofinansiranje
(23,1% od ukupnog)

~€128M

Ukupna planirana investicija
sa doprinosom korisnika

124

Ugovorenih projekata
M3 (34) + M7 (90)

€24.71M

Ukupna ugovorena podrška
(M3 + M7)

31

Plaćenih projekata
u 2025.

€6.97M

Ukupno isplaćena sredstva
(EU + nacionalno, 2025)

Primljene prijave na prve javne pozive (2024):

M1 – Poljoprivredna gazdinstva

694 prijava · zahtjevano €48,33M naspram dostupnih €17,32M

M7.1 – Ruralni turizam

165 prijava · stopa ugovaranja 49%

M3 – Prerada i marketing


57 prijava · stopa odobrenja 61%

M7.2 – Prerada na gazdinstvima

19 prijava · stopa ugovaranja 48,9%


Finansijsko sprovođenje — ugovaranje naspram plaćanja 2025

EU Podrška: Ugovoreni naspram Plaćeni (€)




Mjera	Planirani budžet	Ugovoreno	% Ugovoreno	Plaćeno (EU)	% plaćeno
M3	€14,760,000	€11,650,544	78.93%	€4,746,467	40.74%
M7	€12,270,000	€6,881,105	56.08%	€482,642	5.26%
UKUPNO	€27,030,000	€18,531,649	68.55%	€5,229,109	28.21%

Struktura isplata — 2025 (EU podrška):



Regionalna analiza — raspodjela sredstava podrške


Ukupna plaćanja po regionima (M3 + M7)



Region / Mjera	Ukupna javna podrška (€)	EU podrška (€)	Nacionalna podrška (€)	Korisnici	% od ukupnog
SJEVERNI REGION	807,999	605,999	202,000	9	11.59%
M3 – Prerada	368,336	276,252	92,084	1	5.28%
M7.1 – Ruralni turizam	439,663	329,747	109,916	8	6.31%
CENTRALNI REGION	6,164,146	4,623,109	1,541,037	22	88.41%
M3 – Prerada	5,960,286	4,470,215	1,490,072	15	85.49%
M7.1 – Ruralni turizam	187,072	140,304	46,768	6	2.68%
M7.2 – Prerada na gazdinstvima	16,787	12,591	4,197	1	0.24%
UKUPNO	6,972,145	5,229,109	1,743,037	31	100%

Sektorska Analiza — M3: Prerada i marketing (Ugovoreno)


Ugovorena EU podrška po sektorima — M3 (€)




Sektor	Korisnici	Ukupni izdaci (€)	EU podrška (€)	Nacionalna podrška (€)	% EU
Biljna proizvodnja	10	11,978,074	4,754,549	1,584,850	40.81%
· Žitarice	3	5,615,593	2,230,396	743,465	19.14%
· Voće	5	3,756,138	1,436,185	478,728	12.33%
· Aromatično bilje	1	733,143	278,081	92,694	2.39%
· Ratarski usevi	1	1,873,200	809,888	269,963	6.95%
Prerada mesa	11	8,288,729	3,110,646	1,036,882	26.70%
Vino	9	7,819,307	2,948,347	982,782	25.31%
Maslinovo ulje	1	1,375,271	519,145	173,048	4.46%
Prerada mleka	3	847,616	317,856	105,952	2.73%
UKUPNO M3	34	30,308,997	11,650,544	3,883,515	100%

M3 Sektorska Distribucija — Ugovoreno

EU Podrška po sektorima — Ugovoreni (M3)



Ukupna javna podrška po sektorima — Plaćeni (M3)




Ugovoreno: 34 projekta · €15,534,059 ukupna javna podrška · 78.93% of M3 planiranog EU budžeta iskorišćeno

Plaćeno: 16 projekata · ukupna javna podrška €6.328.623 · isplaćeno 40,74% ugovorene EU podrške

Sektorska Analiza — M7: Diverzifikacija gazdinstava i razvoj poslovanja

1% Ugovorena podrška: M7 po podmjerama



■ M7.1 Ruralni Turizam ■ M7.2 Prerada na gazdinstvu

Podmjera/Sektor	Ugovoreno	EU podrška (€)	Nacionalna podrška (€)	Ukupno javno (€)	% od M7
M7.1 – Ruralni turizam	85	6,833,689	2,277,896	9,111,585	99.31%
· Turizam (osnovno)	84	6,728,162	2,242,721	8,970,882	97.78%
· Vinogradarstvo	1	105,527	35,176	140,703	1.53%
M7.2 – Prerada na gazdinstvima	5	47,416	15,805	63,222	0.69%
· Voće prerada	5	47,416	15,805	63,222	0.69%
UKUPNO M7	90	6,881,105	2,293,701	9,174,806	100%

Isplate M7 (2025):

M7.1 Ruralni turizam — 13 isplaćenih

€626.735 (97,4%)

M7.2 Prerada na gazdinstvima — 2 isplaćena

€16.787 (2,6%)

Ključni indikatori uspješnosti po mjerama

M1 — Investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava (broj ugovorenih/isplaćeni u 2025.)

Indikator	Planirano	Realizovano	% Realizovano
Podržani projekti	500	0	0%
Modernizovani projekti	500	0	0%
Projekti usklađeni sa EU standardima	500	0	0%
Obnovljiva energija	30	0	0%
Zaštita životne sredine	150	0	0%
Novootvorena radna mjesta	60	0	0%
Ukupna javna podrška	€23,093,333	€0	0%

M3 — Prerada i marketing


Indikator	Planirano	Realizovano	%
Podržani projekti	150	8	5.33%
Modernizovani projekti	150	8	5.33%
Projekti usklađeni sa EU standardima	150	8	5.33%
Zaštita životne sredine	70	0	0%
Upravljanje otpadnim vodama	50	0	0%
Obnovljiva energija	50	0	0%
Otvorena radna mjesta	100	23	23%
Ukupna javna podrška	€19.68M	€6.33M	32.15%

M7 — Diverzifikacija gazdinstava i razvoj poslovanja


Indikator	Planirano	Realizovano	% Realizovano
Total Podržani projekti	400	2	0.50%
Ruralni turizam Korisnici	300	1	0.33%
Processing Korisnici	100	1	1.00%
Obnovljiva energija Invest.	60	1	1.66%
Tretman otpada/otpadnih voda	25	0	0%
Novootvorena radna mjesta	50	0	0%
Ukupna javna podrška	€16.89M	€643,522	3.80%

Profil korisnika — pravni status, pol i mladi poljoprivrednici

Korisnici po pravnom statusu (31 plaćen projekat)



Korisnici po polu (31 plaćen projekat)



20 **Pravna lica**
€6.555.842 ukupne podrške (94,0%)

11 **Fizička lica**
€416.303 ukupne podrške (6,0%)

8 **Žene Korisnice**
€350.430 podrške · 25,8% korisnika


3 **Mladi poljoprivrednici**
€169.128 podrške · sve kroz M3

Žene korisnice, detalji:

M3: 1 žena · podrška €52.065 | M7: 7 žena · podrška €298.365 | Ukupni prihvatljivi izdaci: €1.185.720

M3 — Finalizovani projekti: detaljna analiza (8 završenih projekata)

Javna podrška: 8 Finalizovanih projekata u M3



■ Biljna proizvodnja ■ Meso ■ Mlijeko ■ Vино

Sektor	Projekat	Prihvatljivi troškovi (€)	EU podrška (€)	Nacionalna podrška (€)	Ukupno javno (€)
Biljna proizvodnja	2	3,812,695	1,660,427	553,476	2,213,902
Prerada mesa	3	572,774	214,790	71,597	286,387
Prerada mlijeka	1	599,400	224,775	74,925	299,700
Vино	2	477,158	178,934	59,645	238,579
UKUPNO	8	5,462,027	2,278,926	759,642	3,038,568

Struktura prihvatljivih troškova (finalizovano M3 — EU podrška: €2.278.926):

Mašine i oprema (šifra 3-6)

€1.707.610 (74,93%)

Specijalizovana transportna vozila (3-10)

€567.208 (24,88%)

Opšti troškovi – poslovni planovi


€2.251 (0,09%)

Opšti troškovi – konsultantske naknade

€1.856 (0,08%)

M7 — Regionalna distribucija i finalizovani projekti

M7 Isplate — EU podrška po regionima



Region	Korisnici	Prihvatljivi troškovi (€)	EU podrška (€)	Nacionalna podrška (€)	Ukupno javno (€)	% EU
Sjevni	8	1,328,620	329,747	109,916	439,663	68.32%
Centralni	7	967,422	152,895	50,965	203,860	31.68%
UKUPNO M7	15	2,296,042	482,642	160,881	643,522	100%


Finalizovani projekti M7 (2 završena):

Podmjera	Sektor	Prihvatljivi troškovi (€)	EU podrška (€)	Nacionalna podrška (€)	Ukupno javno (€)
M7.1	Ruralni turizam	89,747	40,746	13,582	54,328
M7.2	Prerada voća	17,775	9,332	3,111	12,443
UKUPNO	2 projekta	107,522	50,078	16,693	66,771

Napomena: Sjevni region prednjači u M7 isplaćena EU podrška (68.32%) — investicije u ruralni turizam dominantne sa 97.4% .

Napredak programa u odnosu na plan — korišćenje budžeta 2021–2027

Planirano vs Ugovoreno vs Plaćeno — EU podrška (€)



M3

78.93%

Budžet: Ugovoreno

40.74%

Ugovoreno: Plaćeno

M7

56.08%

Budžet: Ugovoreno

5.26%

Ugovoreno: Plaćeno

**Bez povraćaja sredstava u 2025. godini
Ukupno primljeno predfinansiranje: €3,9M**

Administrativni kapaciteti, kontrola i ostvarivanje KPI

53%

IPARD Agencija
KPI dostignuće 2025

69%

IPARD Upravljački organ
KPI dostignuće 2025

9

Revizija sprovedenih u IPARD Agenciji

84%

Odobrenih zahtjeva za plaćanje

Operativna struktura — kadrovi (kraj 2025):

IPARD Upravljačko tijelo

10 zaposlenih · 13 predviđeno WLA · 3 nepopunjena mjesta

IPARD Agencija

+9 novih angažovanja u 2025. · 3 stalno zaposlena + 6 ugovora na određeno vrijeme · izgradnja kapaciteta u toku

Aktivnosti revizije u 2025:

- ✓ 3 revizije od strane Revizorskog tijela Crne Gore
- ✓ 5 internih revizija od strane Odjeljenja za reviziju EU fondova
- ✓ 1 kontrola na licu mjesta od strane Direktorata za EU pretpristupnu podršku
- ✓ 0 otkrivenih nepravilnosti sa falsifikovanim fakturama ili ugovorima
- ✓ Stopa odobravanja zahtjeva za plaćanje: 84% odobreno, 87% iznosa odobreno

Godišnja izjava o upravljanju NAO — 4 izdane rezerve:

1

Nedovršena pravna osnova zbog reorganizacije operativne strukture IPARD III

2

Rizici na institucionalnom nivou uspostavljanjem Agencije za plaćanje

3

Nedovoljni ljudski resursi u Upravljačkom tijelu i IPARD Agenciji za plaćanje

4

Nedostaci u informisanju i komunikaciji između jedinica/tijela sistema

Status programa — akreditacija, izmjene i ključni prekretnice 2025

M1 Poljoprivredna gazdinstva

AKTIVAN

1. poziv zatvoren. 694 prijave. Rangiranje u toku. Bez ugovora 2025.

M3 Prerada i marketing

AKTIVAN

34 ugovorena, 16 plaćenih. Isplaćeno €6,33M. 8 finalizovanih.

M4 Agro-okol. i organska

U TOKU

Metodologija usklađena sa DG AGRI. Čeka se integracija u ver. 1.4.

M5 LEADER pristup

U TOKU

Pokrenuta saradnja sa FAO. Registracija LAG u Parlamentu.

M6 Ruralna javna infrastruktura

NA ČEKANJU

Pripremljen paket akreditacije. Eksterna revizija nije završena do kraja 2025.

M7 Diversifikacija gazdinstava

AKTIVAN

90 ugovorenih, 15 plaćenih. Isplaćeno €643 hilj. 2 finalizovana.

M9 Tehnička pomoć

NOVO

Prenos ovlašćenja primljeno avgust 2025. Usvojen Akcioni plan za 2026.

M11 Zaštita šuma

NIJE ZAPOČETO

Još nije akreditovana. Bez aktivnosti u 2025..

KLJUČNA DOSTIGNUĆA 2025

- ✓ Prve isplate IPARD III — ukupno isplaćeno €6,97M javne podrške (31 projekat)
- ✓ Ugovoreno 124 projekta sa ukupno €24,71M javne podrške
- ✓ Apsorpcija budžeta M3: 78,93% ugovoreno; 40,74% ugovorenog iznosa plaćeno
- ✓ Nije izvršen povrat EU sredstava — primljeno €3,9M predufinansiranja
- ✓ Poglavlje 11 privremeno zatvoreno na IGC u Briselu (16. decembar 2025)
- ✓ M9 Tehnička pomoć entrustment received (Avgust 2025)
- ✓ Treća izmjena programa (ver. 1.3) usvojena od EK i Vlade
- ✓ Otvoreno 23 nova radna mjesta kroz M3; podržano 8 korisnica

IZAZOVI I PERSPEKTIVE 2026

- ⚠ Sprovođenje M1 odloženo — rangiranje 694 prijava u toku
- ⚠ IPARD Agencija KPI 53%; IPARD MA 69% — ispod cilja
- ⚠ 4 rezerve NAO u AMD — potrebna systemska poboljšanja
- ⚠ Fluktuacija osoblja i ograničeni kapaciteti ostaju kritični rizici
- Akreditacija M4, M5, M6 još u toku — bez javnih poziva
- Drugi javni pozivi za M3 i M7 planiraju se za 2026
- Eksterna revizija za M6 treba biti završena u Q1 2026
- Usvojena nova politika dodatka na platu radi smanjenja fluktuacije osoblja

IPARD III Crna Gora 2025: Prva godina stvarnih isplata — plaćeno €6,97M, ugovorena 124 projekta, zatvoreno Poglavlje 11. Čvrsta osnova za ubrzano sprovođenje u 2026.

Realizacija Godišnjeg plana vidljivosti i komunikacionih aktivnosti — 2026. za IPARD III Program



Godišnjeg plana vidljivosti i komunikacionih aktivnosti — 2026



Promoiija IPARD programa i ideo sadržaja

Nastavak objavljivanja video priča o uspješnim korisnicima IPARD podrške.

Promocija najboljih praksi i pozitivnih efekata investicija podržanih od strane EU.

Sadržaj je objavljen na:

- zvaničnoj IPARD internet stranici,
- društvenim mrežama.

Izrađen je jedinstveni promotivni video u trajanju od četiri minuta:

- koji objedinjuje priče uspješnih korisnika IPARD podrške,
- razvijen u saradnji sa Delegacijom EU,
- predstavljen tokom IPARD otvorenih dana u Podgorici.

Video ističe:

- investicije korisnika,
- finansijsku vrijednost investicija,
- doprinos konkurentnosti,
- razvoj prerađivačkih kapaciteta,
- otvaranje novih radnih mjesta,
- značaj IPARD programa za modernizaciju crnogorske poljoprivrede.



Digitalna komunikacija i informisanje javnosti

- Redovno ažuriranje IPARD internet stranice i naloga na društvenim mrežama.
- Pravovremeno objavljivanje informacija koje se odnose na:
 - javne pozive,
 - procedure,
 - aktivnosti programa.
- Putem VIBER zajednice Ministarstva nastavljeno je dijeljenje sve neophodne dokumentacije i informacija sa poljoprivrednim proizvođačima.
- Uspostavljena je namjenska e-mail adresa:
pitajte.ipardzatebe@mpsv.gov.me
Ukupan broj pristiglih poruka do sada:
 - 89 e-mailova od zainteresovanih strana.



Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava 15–17. april 2026. godine

Organizovana trodnevna specijalizovana radionica

Organizatori:

- Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,
- Zajednica opština Crne Gore,
- projekat „Opštine za EU“.

Fokus radionice:

- IPARD III mjere 5 i 6,
- LEADER pristup,
- investicije u ruralnu javnu infrastrukturu.

Predstavljene teme:

- pravni i institucionalni okvir,
- novi mehanizmi plaćanja,
- aktivnosti akreditacije za IPARD III mjere.



Dani otvorenih vrata IPARD programa Podgorica, 29 april 2026

Glavni ciljevi:

- predstavljanje Plana javnih poziva IPARD III programa za 2026. godinu,
- pružanje dodatnih informacija potencijalnim korisnicima,
- ceremonija potpisivanja prvih ugovora u okviru Mjere 1.

Učesnici:

- poljoprivredni proizvođači,
 - Privredna komora Crne Gore,
 - Ministarstvo finansija,
 - Revizorsko tijelo,
 - savjetodavne službe,
 - konsultanti i drugi zainteresovani akteri.
- ✓ Objavljena je preliminarna rang-lista korisnika za M1



Dani otvorenih vrata IPARD programa Podgorica, 29 april 2026

Radionice i promotivni materijal

Pripremljena su 4 roll-up banera za promotivne štandove.

- Organizovane su radionice i info-pultovi za sve IPARD mjere.
- Potencijalni korisnici informisani su o:
 - kriterijumima prihvatljivosti,
 - vrstama investicija,
 - procedurama za podnošenje zahtjeva.
- Distribuirane su brošure o IPARD III programu.

IPARD Crna Gora
Ministarstvo poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede

MJERA 7 – DIVERZIFIKACIJA
12,6 mil. €
EU
Mjera namjena: Podrška investicijama za rekonstrukciju ili opremanje postojećih objekata za preradu, skladištenje i distribuciju proizvoda iz poljoprivrede i šumarstva.

MJERA 5 – REALIZACIJA LOKALNIH RAZVOJNIH STRATEGIJA
Jedan LAG - Jedna teritorija
Partnerstvo LAG-a = javni + privredni + civilni sektor

5,7 mil. € za ruralnu Intenzitet podrške
Priljubljive investicije u:
Lokalne puteve - izgradnja gradskog jezgra (opštinski)
Upravljanje vodama - izgradnja kanalizacije/odvođenja otpada
Upravljanje otpadom - instalacija za prikupljanje otpada koja zadržava energiju
Snabdijevanje električnom energijom
Nove tehnologije- lokalni pristup i širokopojasnom internetu

Projekti prijavljeni do 31.12.2025. godine
Maksimalna ukupna vrijednost projekata u okviru ovog programa

Šta se podržava?

- Ekonomija i zanatstvo
 - Ruralni turizam
- Zajednica i uređenje javnih prostora
- Zaštita životne sredine
- Pripremne aktivnosti

Aktivnosti:

- Obuke i jačanje kapaciteta
- Troškovi rada LAG-a
- Mali projekti do 10.000€
- Saradnja u zemlji i inostranstvu

0,92 mil. € EU + 0.1 mil. € = 1,02 mil.€ za LAG-ove u Crnoj Gori
Intenzitet podrške do 100% (90% EU, 10% nacionalna sredstva)
Korisnici: Lokalne akcione grupe (LAG) koje sprovode Lokalnu razvojnu strategiju (LRS)

CILJEVI:
Razvoj sela i ruralne ekonomije
Bolji kvalitet sela



“IPARD ZA TEBE”

Objavljeno je još jedno izdanje biltena.
Ukupno je objavljeno 13 izdanja.

Bilteni su sadržali:

- informacije o aktuelnim IPARD aktivnostima,
- iskustva korisnika,
- procedure za podnošenje zahtjeva,
- primjere dobre prakse.

Medijska vidljivost

Predstavnici Ministarstva, IPARD Upravljačkog tijela i IPARD Agencije učestvovali su u:

- TV emisijama,
- intervjuima,
- informativnim i news programima.

Ostvarena medijska pokrivenost:

- 200 medijskih objava,
- 21 novinski članak,
- 29 TV priloga,
- 150 objava na internet portalima.

Budžet opredijeljen za sprovođenje Plana aktivnosti vidljivosti i komunikacije za 2026. godinu:

- 13.000 €,

Finansiranje obezbijeđeno kroz:

Mjeru teničke pomoći.



Usvajanje izmjena Akcionog plana za 2026. godinu – Mjera 9 Tehnička pomoć



Prvobitno odobreni Godišnji akcioni plan za 2026. godinu predviđao je ukupan iznos od:

- 275.000 €

Revidirana verzija predviđa:

- 345.000 €

Razlog povećanja:

Izmjena se prvenstveno odnosi na:

- Tačku 9 – Troškovi povezani sa sprovođenjem održive politike upravljanja ljudskim resursima u IPARD III strukturama.

Nakon odobrenja Strategije održivih ljudskih resursa od strane Evropske komisije, dodatna sredstva su uključena u okviru ove budžetske stavke.



Action Plan for 2026 – Measure 9 Technical Assistance

Expenditure Type	Planned Budget (€)	In Progress (€)
Expenditure related to the functioning of the monitoring committee	10,000.00	7,264.00
Expenditure related to promotion and visibility of IPARD programme	12,000.00	2,255.69
Cost of translation and interpretation of documents mentioned in the financial framework partnership, sectoral and financing agreements and those requested by the Commission	5,000.00	0.00
Expenditure related to capacity building of the IPARD entities, including technical bodies and the national advisory services, to perform tasks associated with implementation of IPARD	50,000.00	2,423.36
Expenditure related to “acquisition of skills” to prepare potential LAGs for the implementation of the measure “Preparation and implementation of local rural development strategies - Leader approach”	5,000.00	0.00
Expenditure related to the preparation, reduction of the administrative burden for recipients of streamlining of implementation of measures in the programme to ensure their effectiveness, including pilot projects for those measures where entrustment implementation is foreseen at a later stage	60,000.00	2,200.00
Engagement of external audit for the accreditation of measures 5 and 6	40,000.00	17,908.00
Expenditure associated with the establishment and operation of a national network for rural development	3,000.00	0.00
Expenditure associated with the purchase of IT equipment and software licenses for the purpose of IPARD implementation	40,000.00	0.00
Expenditure associated with the implementation of a sustainable human resources policy in the IPARD III entities	120,000.00	0.00
TOTAL	345 000 00	32,051.05

Prezentacija o rezultatima popisa poljoprivrede



Diskusija



Prijedlozi za datum i Agendu za naredni sastanak



HVALA VAM NA PAŽNJI!

IPARD UPRAVLJAČKO TIJELO

