

Informacija o aktivnostima u oblasti koncesija za istraživanje i proizvodnju čvrstih mineralnih sirovina

- stanje 31. DECEMBAR 2023. godine –

Ministarstvo energetike i rudarstva, shodno članu 18 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Sl.list CG", br. 98/23 od 31.10.2023.godine), vrši poslove uprave koji se, između ostalog, odnose na oblasti rudarstva i geologije, eksploatacije ruda i kamena, kao i koncesija iz navedenih oblasti i, saglasno utvrđenom djelokrugu, preuzima službenu dokumentaciju od Ministarstva kapitalnih investicija, koje je u prethodnom periodu bilo nadležno za navedene poslove.

Pravni okvir koji reguliše koncesije u oblasti geoloških istraživanja i rudarstva čine Zakon o koncesijama ("Sl. list Crne Gore", br. 8/09 i 73/19), Zakon o rudarstvu ("Sl. list Crne Gore", br. 65/08, 74/10 i 40/11), Zakon o geološkim istraživanjima ("Sl. list RCG", br. 28/93, 42/94 i 26/07 i "Sl. list CG", broj 28/11) i Uredba o kriterijumima i načinu obračuna iznosa minimalne koncesione naknade za ustupanje prava na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina ("Službeni list Crne Gore", br. 37/11, 40/16).

Ministarstvo energetike i rudarstva povjerilo je dio poslova iz svoje nadležnosti specijalizovanoj i stručno profilisanoj Javnoj ustanovi Zavod za geološka istraživanja Uredbom o povjeravanju dijela poslova iz nadležnosti Ministarstva kapitalnih investicija JU Zavod za geološka istraživanja ("Sl.list CG, br. 17/22 i 146/22) na period od godinu dana, tj do 31.12.2023.g.

Postupak dodjele koncesije za istraživanje i proizvodnju čvrstih mineralnih sirovina sprovodi Ministarstvo energetike i rudarstva- Direktorat za geologiju i rudarstvo, u skladu sa Zakonom o koncesijama.

Po osnovu dobijene koncesije, koncesionar je dužan da plaća koncesionu naknadu, obračunatu shodno Uredbi o kriterijumima i načinu obračuna iznosa minimalne koncesione naknade za ustupanje prava na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina.

Vlada Crne Gore- Ministarstvo energetike i rudarstva ima zaključena 52 ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju čvrstih mineralnih sirovina. Predmet ugovora o koncesiji su sljedeće mineralne sirovine: uglj, crveni boksiti, olovo-cinkova ruda, tehničko-građevinski kamen (t-g kamen), arhitektonsko- građevinski kamen (a-g kamen), bijeli boksit i bentonit (glina).

1. Koncesiona naknada

Koncesiona naknada za eksploataciju mineralnih sirovina je naknada koja se sastoji iz stalnog (nepromjenjivog) i promjenjivog dijela naknade. Stalni dio koncesione naknade (SDN) je iznos koncesione naknade utvrđen ugovorom o koncesiji. Promjenjivi dio koncesione naknade (PDN) je naknada koja se plaća u iznosu za koji je veći od stalnog iznosa koncesione naknade, pri čemu se pored godišnje vrijednosti ostvarene proizvodnje uzima u obzir i vrijednost korektivnog faktora koji iznosi od 1%-3%, u zavisnosti od toga koliko je ostvarena proizvodnja veća od ugovorene.

Obračun promjenjivog dijela koncesione naknade vrši se na osnovu odgovarajuće dokumentacije koja se, shodno zakonu, podnosi najkasnije do kraja marta tekuće, za prethodnu godinu. U skladu sa navedenim, obračun promjenjivog dijela koncesione naknade izvršen je za 2022. godinu.

Stalni dio koncesione naknade za 2023. godinu iznosi **4.033.475,93 eur**, dok je promjenjivi dio koncesione naknade za 2022. godinu **1.100.202,48 eur**. Ukupna koncesiona naknada (SDN + PDN) za posljednje tri (3) godine, po godinama iznosi:

- za 2020. godinu 3.335.582,09 eur;
- za 2021. godinu 3.951.326,89 eur;
- za 2022. godinu 4.519.137,13 eur.

Proizvodnja uglja u 2022. godini u odnosu na prethodnu godinu bilježi rast od **11,23%**. Proizvodnja crvenih boksita bilježi pad od **16,81%**. Proizvodnja rude olova i cinka je veća za **4,55%**. Proizvodnja arhitektonsko-građevinskog kamena veća za **1,97%** a proizvodnja tehničko-građevinskog kamena je manja za **8,97%**.

Sa aspekta svih mineralnih sirovina, proizvodnja bilježi rast od **0,39%**.

Rezultati po pojedinim vrstama mineralnih sirovina prikazani su pod tačkom 2. *Analiza proizvodnje.*

Iznos koncesione naknade za 2022. godinu u odnosu na 2021. godinu veći je za oko 14,3%.

SDN- 2023, PDN-2022, PROIZVODNJA - 2022.						
	KONCESIONAR	LEŽIŠTE	SDN (€) za 2023.	ugovorena godišnja proizvodnja	ostvarena proizvodnja 2022.	PDN (€) za 2022.
1	AD Rudnik uglja – Pljevlja	Pljevaljski ugljeni basen- ugalj	672,300.00	1.500.000 t	1.722.535 t	684.489,70
		'Jagnjilo"- t-g kamen	12,600.00	20.000 m ³	22.000 m ³	4.725,00
2	„Uniprom Metali“ DOO - Nikšić	„Zagrad“, „Đurakov do II“, „Štitovo II“ i „Biočki stan“	415,800.00	800.000 t	438.205 t	0.00
3	DOO „Gradir Montenegro“ – Pljevlja	„Šuplja Stijena“, „Đuđeve vode“, „Paljevine“ i „Ribnik“	286,000.00	510.000 t	563.730 m ³	119.762,79
4	DOO „W&R Dinamic Company Limited“ – Kotor	"Krivošije donje"	162,282.00	80.000 m ³	74.201 m ³	0.00
5	DOO „Briv Construction“ – Kotor	„Lješevići – Gajevi“	42,966.00	30.000 m ³	0 m ³	0.00
6	DOO „Bemax“ – Podgorica	„Možura-Orlovo“, Bar	22,500.00	30.000 m ³	0 m ³	0.00
7	DOO „Montenegroput“ – Bijelo Polje	„Lješnica – Bioče“, BP	24,970.00	12.000 m ³	16.045 m ³	4.885,53
8	„Šiškovac“ DOO Danilovgrad	„Visočica“ T-G	29,320.00	12.410 m ³	18.642 m ³	0.00
	„Šiškovac“ DOO Danilovgrad	„Visočica“ A-G	105,525.00		4.217 m ³	7.254,77
9*	„Kobra“ DOO - Budva	"Brankov krš", Cetinje	-12,667.00-	750 m ³	267 m ³	Zahtjev za sporazumni raskid
10	'Crnogoraput" DOO -Podgorica	'Taskavac", Mojkovac	23,388.00	14.000 m ³	18.783 m ³	3.071,20
11	'Crnogoraput" DOO -Podgorica	'Okruglički krš", Mojkovac	50,713.00	25.000 m ³	17.653 m ³	0
12	„Bemax“ DOO - Podgorica	„Vilići“, Pljevlja	25,058.00	15.000 m ³	0 m ³	0
13	„Đurković“ DOO - Nikšić	"Grabova kosa", Nikšić	13,364.40	8.000 m ³	14.044 m ³	0.00
14	„Bemax“ DOO - Podgorica	"Sađavac", DG	133,980.00	80.000 m ³	180.138 m ³	97.375,50
15	„Katunjanin“ DOO -Herceg Novi	"Tospude", Cuce- Cetinje	21,000.00	800 m ³	1.215 m ³	0.00
16	„Jokić-Kimont“ DOO -Kotor	"Dolovi-Komani", Podgorica	11,725.00	500 m ³	506 m ³	140,23
17	„Tim Company“ DOO -Pljevlja	"Rajčevo brdo", Pljevlja	25,058.25	15.000 m ³	65.770 m ³	75.956,37
18	„Tim Company“ DOO -Pljevlja	"Otilovići"	16,705.50	10.000 m ³	10.500 m ³	0

19	„Bekommerc“ DOO -Herceg Novi	"Sitnica"	25,200.00	15.000 m ³	631 m ³	0.00
20	AD "Mehanizacija i programat" Nikšić	"Kuside", Nikšić	33,411.00	20.000 m ³	30.933 m ³	0
21	„Krušo“ DOO - Herceg Novi	"Kruševice 1"	38,556.00	15.000 m ³	15.500 m ³	1.993,16
22	„Krušo“ DOO - Herceg Novi	"Kruševice 2"	41,616.00	20.000 m ³	21.500 m ³	3.916,16
23	„Zeković Company“ DOO - Žabljak	"Ražano polje"	15,309.61	7.900 m ³	8.296 m ³	0
24	'Tofi" DOO- Rožaje	'Krš"- Kaluđerski laz	50,242.50	30.000 m ³	42.397 m ³	26.788,70
25	DOO "Kvatro RH" Rožaje	'Pogled", Rožaje	34,272.00	20.000 m ³	16.226 m ³	0
26	AD "Maljat stone" Danilovgrad	'Maljat", DG A-G	70.350,00	3.000 m ³	5.173 m ³	10.611,89
		'Maljat", DG T-G	24.788,17	12.790 m ³	33.190 m ³	713,88
27	DOO "Bemax" Podgorica	'Haj Nehaj", Bar	88.095.00	50.000 m ³	57.551 m ³	0
28*	'Braća Magud" DOO Grbalj- Kotor	'Krivošije", Kotor	-98.690,62-	55.000 m ³	Nema odobrenje	0
29	DOO "Euromix beton" Bar	'Goran", Bar	251,700.00	100.000 m ³	71.250 m ³	0
30*	DOO "Mil Com", Nikšić	'Ledenice", Kotor	-68.544,00-	40.000 m ³	Nema odobrenje	0
31**	DOO "Uniprom White Bauxite" Nikšić	'Međeđe", NK -bijeli boksit	početak proizvodnje 1.01.2024.	200.000 tona		
		'Međeđe", NK - T-G		20.000 m ³		
32	DOO "Euromix beton" Bar	'Velji Zabio", Bar	114.523,50	52.000 m ³	42.500 m ³	0
33	AD Luka Bar- Bar	'Volujica", Bar	169.897,50	75,000 m ³	98.888 m ³	0
34	DOO " Bemax" Podgorica	'Midova kosa", NK	40.272,00	20,000 m ³	0 m ³	0
35*	DOO "Sampetrol" Tivat	'Stupne", Kotor	-53,000.00-	30.000 m ³	Nema odobrenje	0
36**	DOO "Uniprom bentonit" Podgorica	'Bijelo polje"- bentoniti, Bar	početak proizvodnje 1.01.2024.	100.000 tona		
37*	DOO "Trojan" Bar	'Velja Gorana", Bar	-182.000,00-	72,000 m ³	Nema odobrenje	
38	DOO " Konstruktor Group" Bijelo Polje	'Kurilo", BP	35,238.00	20,000 m ³		
39	DOO "Bemax" Podgorica	'Bioča", BP	64.183,50	30.000 m ³	32.206 m ³ PEE	30.796,98
40	DOO "Imperijal" Bijelo Polje	'Poda", BP	52.857,00	30.000 m ³		0
41	DOO "Tujko" Kotor	'Čukače", Cetinje	52.857,00	30.000 m ³		0
42	DOO "Kobra" Budva	"Jovanovići", Danilovgrad	18,900.00	900 m ³ bloka i tombolona		0
43	„Bokić“ DOO - Herceg Novi	"Bjelotina"	18.117,00	15.000 m ³	16.459 m ³	0
44	„Muriz“ DOO -Bar	"Kalac"	30,744,00	20.000 m ³	4.989 m ³	0
45	„Muriz“ DOO -Bar	"Todorov krš"	18,666,00	10.000 m ³	0 m ³	0

46	DOO "Brskovo Mine" DOO Podgorica	"Brskovo", Mojkovac	648,425.00		Nema odobrenje	0
47*	AD Rudnik uglja – Pljevlja	"Glisnica"	-324,000.00-	300.000 t	Nema odobrenje	0
48	DOO "Carinvest" Kotor	"Platac"	0	sanacija	15.702 m ³	27.720,62
49**	DOO "Inženjering put" Podgorica	"Milošev krš" Cetinje	početak proizvodnje 1.07.2024.	20.000 m ³		
50**	DOO "Elas" Bijelo Polje	"Ober" Bijelo Polje	početak proizvodnje 1.01.2025.	20.000 m ³		
51**	DOO "Sport Billy" Ulcinj	"Ristova punta" Ulcinj	početak proizvodnje 1.01.2025.	20.000 m ³		
52**	DOO "Tim Company" Pljevlja	"Bušnje" Pljevlja	početak proizvodnje 1.01.2025.	30.000 m ³		
53**	DOO "Fortis Mont" Herceg Novi	"Varišta- Velja glava" Herceg Novi	početak proizvodnje 1.01.2025.	30.000 m ³		
	PROIZVODNJA UGLJA I RUDE METALA (1-3) (t)		/	2.810.000	2.724.470	PDN 804.252,49
	UKUPNA PROIZVODNJA GRAĐEVINSKOG KAMENA (m³)		/	AG + TG 8.550 + 990.100	11.378 + 974.039	PDN 295.949,99
	KONCESIONA NAKNADA-SDN ZA 2023. I PDN ZA 2022. god.		SDN 4.033.475,93	UGOVORENO 3.808.650	OSTVARENO 3.709.887	PDN 1.100.202,48

*- Ugovori o koncesiji za koje nije donijeto rješenje o utvrđenom stalnom dijelu koncesione naknade (SDN) jer su podnijeti zahtjevi za odgađanje rokova za izvršenje ugovornih obaveza, čije je razmatranje u toku.
**- Koncesionari čije obaveze proizvodnje počinju 2024. i 2025 g.

U tabeli je prikazana proizvodnja ostvarena u 2022.godini i iznos promjenjivog dijela koncesione nakande za 2022. godinu.

Shodno ugovoru o koncesiji, obavezu otpočinjanja rudarske proizvodnje u toku 2024 i 2025. godine imaju koncesionari po osnovu sedam (7) koncesionih ugovora, što iznosi oko 140.000 m³ č.m. (čvrste mase) tehničko-građevinskog kamena, zatim 200.000 tona bijelih boksita i 100 tona bentonita (glina).
U toku tekuće godine trebalo je da otpočne rudarska proizvodnja po osnovu osam (8) koncesionih ugovora, što iznosi oko 200.000 m³ č.m. (čvrste mase) tehničko-građevinskog kamena, zatim 900 m³ bloka I tombolona arhitektonsko-građevinskog kamena i 300.000 tona uglja, što će zavistiti od dinamike dobijanja odobrenja za rad.

2. Analiza proizvodnje

Proizvodnja po vrstama mineralne sirovine 2021 – 2022

R.B.	Vrsta mineralne sirovine	2021.	2022.	Indeks
1	A-G kamen (m ³)	11158	11378	101.97
2	T-G kamen (m ³)	1069966	974039	91.03
3	Ugalj (t)	1548612	1722535	111.23
4	Crveni boksiti (t)	526760	438205	83.19
5	Ruda olova i cinka (t)	542680	567370	104.55
		3699176	3713527	100.39

Uporedni prikaz proizvodnje uglja i ruda metala

za period JANUAR- DECEMBAR za 2022. i 2023. godinu

Od Koncesionara koji u ukupnoj rudarskoj proizvodnji na godišnjem nivou učestvuju sa preko 80% proizvodnje, mjesečno se preuzimaju i prate podaci, čime se gradi statistička osnova za potrebe analize razvoja rudarske djelatnosti.

UGALJ

"RUDNIK UGLJA" PLJEVLJA			
mjesec	2022. god. (t)	2023. god. (t)	Indeks %
I	170498	164807	97
II	137184	132983	97
III	169371	156476	92
IV	11254	91799	82
V	14214	15058	106
VI	74640	166245	223
VII	159725	197771	124
VIII	188223	176279	94
IX	153621	198827	129
X	180976	198375	110
XI	183952	195067	106
XII	177976	168472	95
I-XII	1722535	1862150	108

Podaci pokazuju da je za 12 mjeseci ove u odnosu na isti period prethodne godine proizvodnja uglja u Rudniku uglja Pljevlja veća za 8%.

CRVENI BOKSITI

"UNIPROM-METALI" NIKŠIĆ			
Mjesec	2022. god. (t)	2023. god. (t)	Indeks %
I	38516.04	23155.82	60.12
II	48187.82	37820.90	78.49
III	35453.60	42314.70	119.35
IV	37489.10	30370.26	81.01
V	30907.20	24061.96	77.85
VI	33156.04	35494.00	107.05
VII	28423.26	59929.50	210.85
VIII	40000.62	63273.30	158.18
IX	36245.34	56193.00	155.04
X	37714.60	56744.80	150.46
XI	39347.70	55822.82	141.87
XII	32764.00	52131.00	159.11
I-XII	438205.32	537312.06	122.62

Podaci pokazuju da je za 12 mjeseci ove u odnosu na isti period prethodne godine proizvodnja crvenog boksita veća za 22,62%. Kvalitet crvenog boksita $Al_2O_3 = 58,16\%$ $SiO_2 = 4,64\%$

RUDA OLOVA I CINKA

"GRADIR MONTENEGRO" PLJEVLJA ruda (koncentrat olova i cinka)						
mjesec	2022. god (t)		2023. god. (t)		Indeks %	
	ruda	koncentrat Pb-Zn	ruda	koncentrat Pb-Zn	ruda	koncentrat Pb-Zn
I	44060	1652	47200	1635	107.13	98.97
II	41030	1501	46510	1703	113.36	113.46
III	45200	1601	50500	1581	111.73	98.75
IV	40050	1302	50100	1751	125.09	134.49
V	51200	1350	51460	1801	100.51	133.41
VI	50250	1425	42100	1552	83.78	108.91
VII	51320	1503	49010	1675	95.50	111.44
VIII	47340	1306	52710	2026	111.34	155.13
IX	48030	1325	49820	2011	103.73	151.77
X	53010	1905	50290	1910	94.87	100.26
XI	38840	1302	41010	1434	105.59	110.14
XII	53400	1902	42810	1502	80,17	78,97
I-XII	563730	18074	573520	20581	101,74	113,87

Podaci pokazuju da je za 12 mjeseci ove u odnosu na isti period prethodne godine ukupna proizvodnja koncentrata olova i cinka veća za 13,87%, dok je proizvodnja rude veća za 1,74%.

Ukupna proizvodnja uglja i ruda metala, koje su, prema Državnom planu eksploatacije mineralnih sirovina za period 2019-2028. godina, koji je Vlada donijela na sjednici od 27. juna 2019. godine, definisane kao najznačajnije mineralne sirovine u Crnoj Gori, za 12 mjeseci u 2022. godini, iznosi **2.724.470 tona**, dok je za uporedni period u 2023. godine iznosila **2.972.982**. Dakle, proizvodnja je veća za 9,12%.

3. Aktivnosti u toku izvještajnog perioda (januar - decembar 2023.)

Za lokalitet tehničko–građevinskog kamena (vulkanit) „Piševska rijeka 1“, Opština Andrijevića, Ministarstvo energetike i rudarstva je objavilo Javni oglas za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine. Javni oglas je objavljen u "Službenom listu CG", broj 01/23, oglasni dio od 10.01.2023. godine, dnevnom listu "Dan" od 29.12.2022. godine i na sajtu Ministarstva. Javni oglas objavljen je na osnovu Zaključka Vlade broj 07-5993/2 od 29.09.2022. godine kojim je Vlada zadužila Ministarstvo energetike i rudarstva da preduzme neophodne aktivnosti da sprovede postupak dodjele koncesije.

Nakon što je okončan tenderski postupak, Informacija o cijelom postupku sa kompletnom dokumentacijom je u aprilu mjesecu t.g. upućena Vladi na razmatranje i usvajanje. Ministarstvo nije informisano zašto materijal nije razmatran na Vladi, takođe, materijal nije vraćen Ministrastvu.

U pitanju je vulkanit, mineralna sirovina za kojom u novije vrijeme raste potražnja, a čije fizičko-mehaničke karakteristike zadovoljavaju visoke međunarodne standarde za izgradnju puteva. Primjena vulkanita u građevinarstvu, prevashodno niskogradnji, za završne habajuće slojeve i za proizvodnju izolacijskih građevinskih materijala, svrstava ovu mineralnu sirovinu u značajne za ekonomiju jedne zemlje. Procjenjuje se da će u budućnosti potreba za vulkanskim stijenama- vulkanitom biti sve veća, kako za izgradnju novih puteva, tako i za rekonstrukciju i održavanje postojećih.

U Crnoj Gori za ovu mineralnu sirovinu zaključen je jedan ugovor o koncesiji, za ležište koje se nalazi na teritoriji opštine Mojkovac. Količine koje se proizvedu po osnovu postojeće koncesije nedovoljne su za domaće potrebe, posebno imajući u vidu izgradnju autoputa i planove za dalji razvoj infrastrukture, kao osnovni preduslov podsticaja za bilo koji segment ulaganja. Činjenica da se uvozi sirovina kojom naša država raspolaže, a koja se ne valorizuje pokazatelj je odnosa prema domaćem resursu i efektima na ukupnu ekonomsku sliku.

Takođe je i sa aspekta ravnomjernog regionalnog razvoja naglašen značaj davanja koncesije na teritoriji opštine Andrijevića, u kojoj nema ni jedna koncesija iz oblasti rudarstva, iako posjeduje raspoložive resurse čija valorzacija bi uticala na prihode opštinskog budžeta.

U prilog tome ističemo još jedan lokalitet mineralne sirovine za koji je sproveden tenderski postupak o kojem je Vlada odgodila odlučivanje bez obrazloženja. U pitanju je postupak davanja koncesije za mineralnu sirovinu arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena ležišta "Žoljevica", takođe na teritoriji opštine Andrijevića, koji je završen u toku prethodne godine (2022.). Informacija sa kompletnom dokumentacijom dostavljena je Vladi na razmatranje, o čemu je na sjednici od 29. septembra 2022. godine donijet zaključak o odlaganju odlučivanja za sljedeću sjednicu uz zaduženje da Ministarstvo pripremi Informaciju o raspisanim javnim oglasima i zaključenim ugovorima o koncesiji prema Planu davanja koncesija za 2021. godinu. I o toj informaciji je donijet zaključak o odgađanju odlučivanja.

Zakon o koncesijama u članu 34 propisao je:

"(1) Koncedent odlučuje o davanju koncesije u roku od 30 dana od dana prijema predloga iz člana 33 stav 1 ovog zakona.

(2) Ukoliko složenost koncesije to zahtijeva, koncedent može produžiti rok iz stava 1 ovog člana za još najduže 30 dana, o čemu obavještava ponuđače.

(3) Ako koncedent odustane od davanja koncesije, dužan je da naknadi prvorangiranom ponuđaču stvarne troškove učešća na javnom oglasu, ako u javnom pozivu nije drukčije određeno."

Ministarstvo se obratilo Generalnom sekretarijatu Vlade dopisom od 2.11.2022. godine u kojem je ukazalo na zakonske rokove za odlučivanje o davanju koncesije (citirani član 34 Zakona o koncesijama), sve u cilju dobijanja informacije u vezi sa ovim materijalom. Generalni sekretarijat je dopisom od 7.11.2022. godine obavijestio Ministarstvo da je naš dopis "prosljeđen Kabinetu predsjednika Vlade, uz sugestiju da bi o ovom pitanju trebalo upoznati Uži kabinet radi zauzimanja odgovarajućeg stava, odnosno odlučivanja o daljem postupanju."

Prvorangirani ponuđač se, nakon isteka zakonskih rokova za donošenje odluke od strane Vlade, obratio Ministarstvu dopisom u kojem navodi da nije više zainteresovan za dodjelu koncesije za mineralnu sirovinu arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena ležišta "Žoljevica".

Realizacija navedenih projekata u opštini Andrijevića podrazumijevala bi zapošljavanje lokalnog stanovništva, prihode po osnovu koncesione naknade i ostalih obaveza iz poslovanja.

Na ovaj način opština Andrijevića je ostala bez značajnih prihoda, a Ministarstvo bez obrazloženja o eventualnim manjkavostima predmetnih materijala i bez informacije, tj. zaduženja o daljim aktivnostima za navedena dva lokaliteta.

U izvještajnom periodu (januar-jun 2023. godine) Ministarstvo je objavilo poziv na javnu raspravu o nacrtu Plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2023. godinu, nakon čega je Vlada zaključkom broj: 07-011/23-1014/2 od 16. marta 2023. godine donijela Plan davanja koncesija za 2023. godinu.

Sprovedena je javna rasprava za predlog dopune Plana koncesija za 2023. godinu u periodu 27.04.-15.05. 2023. U toku je razmatranje pristiglih mišljenja državnih organa.

Na osnovu Dopune plana davanja koncesija za 2022. Godinu, donijet Zaključkom Vlade broj: 07-5994/2 od 29. septembra 2022. godine, sprovedena je javna rasprava za lokacije "Broćanac" i "Jargič", opština Nikšić, u periodu 28.02-22.03. 2023. godine, kao i za lokalitete "Kaludar", opština Petnjica, i "Presjeka", opština Cetinje, u periodu 23.02-15.03.2023. godine.

Informacija o nacrtu koncesionog akta za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena za lokalitet "Kaludar", opština Petnjica, uz izvještaj sa javne rasprave dostavljena je Vladi na razmatranje, odnosno Komisiji za ekonomsku politiku i finansijski sistem Vlade Crne Gore 21. aprila 2023. godine. Ministarstvo nema povratnu informaciju zašto se o dostavljenom materijalu Vlada nije izjasnila. Za ostale koncesione akte u toku je razmatranje mišljenja pristiglih u toku javne rasprave.

Sve prethodno navedeno ukazuje na trend zanemarivanja rudarstva kao veoma značajne privredne djelatnosti.

Radna grupa za pokretanje aktivnosti u cilju sagledavanja uzroka-smetnji za realizaciju ugovora o koncesiji u oblasti mineralnih sirovina

Kako smo i ranije informisali Vladu, pojedini koncesionari su Ministarstvu dostavili primjedbe da u postupku prikupljanja dokumentacije radi dobijanja odobrenja za rad nailaze na, kako su naveli neažurnost u postupanju drugih državnih organa, tj. nepoštovanje zakonskih rokova za davanje odgovora na dostavljene zahtjeve, tzv. ćutanje administracije.

Naime, za dobijanje odobrenja za izvođenje rudarskih radova od Ministarstva, tj. za otpočinjanje eksploatacije, neophodno je da koncesionari dostave određenu dokumentaciju izdatu od strane drugih državnih organa. Svako njihovo kašnjenje povlači za sobom neizvršavanje obaveza iz ugovora o koncesiji u predviđenim rokovima, a potencijalno i dodatne troškove.

Odugovlačenje nanosi štetu koncesionaru, budući da ne može da dobije odobrenje za rad, a, shodno ugovoru, teče period naplate koncesione naknade. Postavlja se pitanje eventualne odgovornosti u slučaju pokretanja tužbi od strane koncesionara, koje bi moglo prouzrokovati troškove državi za naknadu materijalne štete koncesionaru.

Koncesionari doo „Braća Magud“– Grbalj, doo "MilCom"- Nikšić i doo "Sampetrol"- Tivat (predmet ugovora je istraživanje i eksploatacija tehničko-građevinskog kamena na ležištima "Krivošije", "Ledenice" i "Stupne", opština Kotor) obratili su se Ministarstvu za pomoć u rješavanju gorenavedenog problema. Primjedba je data na postupanje Agencije za zaštitu životne sredine, kojoj je dostavljen Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu, na koji se Agencija nije izjasnila u zakonskom roku.

Ministarstvo se obraćalo Agenciji za zaštitu životne sredine zahtjevom da se izjasni na ove okolnosti. Takođe, u cilju prevazilaženja nastale situacije, održana su dva sastanka predstavnika Agencije i Ministarstva. Agencija je dopisom od 25. novembra 2022.g. obavijestila Ministarstvo da je procedura dobijanja saglasnosti na elaborate zaustavljena do dobijanja mišljenja od Crnogorske nacionalne komisije za UNESCO.

Koncesionari su zbog opisane okolnosti zatražili odgađanje rokova za realizaciju ugovornih obaveza, između ostalog i naplatu koncesione naknade jer nemaju odobrenje za rad ne njihovom krivicom. DOO "Trojan"- Bar, koncesionar po ugovoru o koncesiji na ležištu "Velja Gorana", opština Bar, takođe, je zatražio odgađanje rokova realizacije obaveza iz ugovora zbog nedobijanja saglasnosti od Agencije za zaštitu životne sredine. Isto se odnosi i na ugovor o koncesiji za ležište uglja "Glisnica", opština Pljevlja, koncesionara AD Rudnik uglja Pljevlja.

Sličnim zahtjevom obratio se Koncesionar DOO „Brskovo Mine“– Podgorica- predmet ugovora je istraživanje i eksploatacija sulfidne polimetalične rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala) na istražno-eksploatacionom prostoru bivšeg rudnika „Brskovo“, Opština Mojkovca, koji je u fazi izrade tehničke dokumentacije. Preduslov za nastavak realizacije koncesije je izrada prostorne dokumentacije radi dobijanja urbanističko-tehničkih uslova. S tim u vezi, Vlada je donijela Odluku o izradi Detaljnog prostornog plana za prostor koncesionog područja za eksploataciju mineralnih sirovina- Brskovo ("Sl.list CG", br.118/21 od 05.11.2021. godine i", br.121/21 od 19.11.2021. godine).

Koncesionar je zatražio podršku Vlade u slučaju kašnjenja od strane državnih organa u pogledu izdavanja dokumentacije neophodne za dobijanje odobrenja za izvođenje rudarskih radova, i odgađanje rokova realizacije ugovornih obaveza.

Iz navedenih razloga, Ministarstvo je Rješenjem od 1.02.2023. godine, obrazovalo Radnu grupu za pokretanje aktivnosti u cilju sagledavanja uzroka-smetnji za realizaciju ugovora o koncesiji u oblasti mineralnih sirovina (u daljem tekstu: radna grupa) u čijem su sastavu, pored Ministarstva kapitalnih investicija, bili predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine, Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Ministarstva finansija, JU Zavod za geološka istraživanja, Zaštitnika imovinsko pravnih interesa i Agencije za investicije.

Po pitanju problematike na ležištima u opštini Kotor ("Krivošije", "Ledenice" i "Stupne") izdvajamo sadržaj dopisa Uprave za zaštitu kulturnih dobara (akt broj: up/i-03-107/2022-3 od 16.03.2023. godine) u kojem

se navodi: "Uprava za zaštitu kulturnih dobara je Rješenjima donijela "Pojedinačne procjene uticaja promjene stanja u prostoru planirane realizacije eksploatacije nemetalnih mineralnih sirovina za tri lokacije: "Stupne", "Ledenice", i "Krivošije"....Uprava je po ovom pitanju u cjelosti završila posao, dajući saglasnost na tri pomenute HIA studije, jer se iste nalaze u okviru zaštićene okoline prirodno i kulturno-istorijskog područja Kotora, što je shodno Zakonu o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotoru u direktnoj nadležnosti Uprave za zaštitu kulturnih dobara, a ne UNESCO-a".

Međutim, i pored ovakvog stava državnog organa u čijoj je nadležnosti zaštita kulturnih dobara, Agencija za zaštitu životne sredine je dopisom od 4.07.2023. godine informisala Ministarstvo energetike i rudarstva da je Komisija za ocjenu elaborata procjene uticaja na životnu sredinu jedinstvena u stavu da se za izjašnjenje sačeka mišeljne UNESCO.

Kada su u pitanju ugovori o koncesiji koji se odnose na ležišta "Velja Gorana" i "Glisnica", Agencija za zaštitu životne sredine u okviru procedure davanja saglasnosti na elaborat procjene uticaja, odredila je period od preko 800 dana za ispravku prvobitnog teksta oba elaborata, što govori da će postupak potrajati. Iz tog razloga koncesionari zahtijevaju odgađanje roka plaćanja koncesione naknade.

Vlada Crne Gore, je na sjednici održanoj 21. decembra 2023. godine, razmotrila Informaciju o realizaciji ugovora o koncesiji za istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina i 29. decembra 2023. godine, donijela

Z A K L J U Č K E (broj: 08-304/23-595/2)

1. Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji ugovora o koncesiji za istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina.
2. Vlada je prihvatila zahtjev koncesionara d. o. o. "Brad Magud" Grbalj (ležište "Krivošije" Kotor), Opština Kotor, d.o.o. Milcom Nikšić (ležište „Ledenice“ Kotor), " "Opština Kotor, d. o. o. „Sampetrol“ Tivat (ležište Stupne" Kotor) Opština Kotor, d. o. o. Trojan" Bar (ležište Velja Gorana' Bar), Opština Bar, AD Rudnik uglja Pijevlja (ležište Glisnica Pljevlja)" da se zbog nastalih okolnosti koje nijesu posljedica njihovih aktivnosti i koje se nijesu mogle predvidjeti, odgode rokovi za dobijanje odobrenja za rad dok se ne otklone okolnosti koje se odnose na svaki pojedinačni ugovor.
3. Vlada je prihvatila zahtjev koncesionara d. o. o. "Brad Magud" Grbalj (ležište "Krivošije" Kotor), Opština Kotor, d.o.o. Milcom Nikšić (ležište „Ledenice“ Kotor), " "Opština Kotor, d. o. o. „Sampetrol“ Tivat (ležište Stupne" Kotor) Opština Kotor, d. o. o. Trojan" Bar (ležište Velja Gorana' Bar), Opština Bar, AD Rudnik uglja Pijevlja (ležište Glisnica Pljevlja)" da se zbog nastalih okolnosti koje nijesu posljedica njihovih aktivnosti i koje se nijesu mogle predvidjeti, odgode rokovi za početak naplate koncesione naknade, do dobijanja odobrenja za rad.
Rješenja o naplati stalnog dijela koncesione naknade, izdata navedenim koncesionarima u 2021. i 2022. godini stavljaju se van snage.
4. Zadužuje se Ministarstvo energetike i rudarstva da aneksom ugovora o koncesiji odgodi rok za dobijanje odobrenja za rad, do otklanjanja nepredviđene okolnosti, kao i rok za početak naplate koncesione naknade do dobijanja odobrenja za rad sljedećim koncesionarima : d.o.o "Braća Magud" Grbalj (ležište "Krivošije" Kotor), Opština Kotor, d.o.o. "MIL-COM" Nikšić (ležište „Ledenice“ Kotor), "Opština Kotor, d. o. o. „Sampetrol“ Tivat (ležište Stupne" Kotor) Opština Kotor, d.o.o. Trojan" Bar (ležište Velja Gorana' Bar), Opština Bar, AD Rudnik uglja Pijevlja (ležište Glisnica Pljevlja);

Za ugovor koji se odnosi na ležište "Brskovo", opština Mojkovac, rješenjem Ministarstva kapitalnih investicija od 6.04.2023. godine, formiran je Stručni tim za sagledavanje uzroka-smetnji za realizaciju Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju sulfidne polimetalne rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala) na istražno-eksploatacionom prostoru bivšeg rudnika "Brskovo" kod Mojkovca, koji je donio određene zaključke.

Za ugovor o koncesiji za ležište "Brskovo" donijeto je rješenje o utvrđivanju stalnog dijela koncesione nakande.

4. Plan davanja koncesija za 2023. godinu

Plan davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2023. godinu (u daljem tekstu: Plan davanja koncesija), Vlada Crne Gore donijela je na sjednici od 7. marta 2023. godine.

U njemu je sadržano 11 lokaliteta i ležišta mineralnih sirovina za koje će se određenom dinamikom pripremiti nacrti koncesionih akata.

5. Stanje duga po osnovu koncesione naknade za ustupanje prava na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina

Članom 49 stav 3 Zakona o koncesijama propisano je da obračun koncesione naknade vrši nadležni organ (Ministarstvo), dok stav 4 propisuje da naplatu koncesione naknade vrše organi nadležni za naplatu javnih prihoda.

Ukupan dug koncesionara po osnovu koncesione naknade za ustupanje prava na eksploataciju mineralnih sirovina, prema podacima Uprave prihoda, na dan 25.12.2023. godine iznosi **63.440,00 eura** (koncesionar: DOO "Milcom" Nikšić).

Dug koncesionara DOO "Milcom" Nikšić nije razmatran, budući da je, uz ostale koncesionare čija je realizacija otežana zbog okolnosti koji nijesu nastali njihovom greškom, dostavio zahtjev za odgađanje plaćanja koncesione naknade o kojem Ministarstvo još nije donijelo rješenje.

Stanje duga po osnovu raskinutih i isteklih ugovora

Podaci o dugovanjima privrednih društava sa kojima su ugovori o koncesiji raskinuti ili su istekli, prema podacima Uprave prihoda od 6.12.2023. godine, identični su kao u prethodnoj Informaciji, tj. za izvještajni period jul- decembar 2022. godine, i iznose:

Br.	Bivši koncesionari	Ležište	Dug (eur) (bez kamate)	Napomena
1.	DOO „Breznik“ – Pljevlja	„Maljevac“	25.474,52	
2.	AD Rudnici boksita – Nikšić		442.851,59	
3.	DOO „Rudnici Berane“ – Berane	„Petnjik“	28.462,98	
4.	DOO Zavod za izgradnju Bara	Velji Zabio	377.463,61	
5.	DOO „Kimont“ – Bar	„Lješevići – Vranovići“	254,31	
6.	AD „Primorje“ – Ulcinj	Borik II	83.215,00	
7.	DOO „Aqvarius“ – Budva	Presjeka	5.126,00	
8.	AD „Put“ – Bar	„Goran“	14.151,18	
9.	DOO Rudnici mrkog uglja – Podgorica	„Petnjik“	36.000,35	
10.	DOO "Tehnopot" Podgorica	"Potoci"	110.351,38	
11.	DOO "Vektra" Podgorica	"Bušnje"	600.892,23	
		UKUPNO	1.724.243,15	

7. Sredstva obezbjeđenja izvršenja ugovornih obaveza

Od ukupnog broja zaključenih ugovora o koncesiji (52), za 51 ugovor kao sredstvo obezbjeđenja izvršenja ugovornih obaveza definisana je bankarska garancija. Ministarstvu su dostavljene bankarske garancije za sve ugovore, osim za Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalne mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena lokaliteta „Varišta- Velja glava“, Opština Herceg Novi, zaključen sa koncesionarom DOO "Fortis Mont", Herceg Novi, dana 28.10.2022. godine. U toku je sprovođenje procedure aktivacije i naplate tekuće garancije.

Kao sredstvo obezbjeđenja izvršenja ugovornih obaveza po Ugovoru o koncesiji za eksploataciju mrkolignitnog uglja na eksploatacionom polju „Pljevaljski ugljeni basen“, Opština Pljevlja, sa AD "Rudnik uglja" Pljevlja zaključen ugovor o kontinuiranoj hipoteci.

8. Analiza pojedinačnih ugovora

U nastavku je data analiza svakog pojedinačnog ugovora o koncesiji sa predlogom daljih mjera. Analiza je data sa aspekta:

- postojanja odobrenja i saglasnosti,
- izvršenja obaveze plaćanja koncesione naknade,
- postojanja sredstva obezbjeđenja izvršenja ugovornih obaveza
- tekuće problematike

1. Ugovor o produženju prava na eksploataciju mrkolignitnog uglja na eksploatacionom polju „Pljevaljski ugljeni basen“, Opština Pljevlja.

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo energetike i rudarstva;

Koncesionar: Rudnik uglja AD Pljevlja;

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 15.06.2005. godine i važi do 15.06.2025. godine;

Predmet koncesije: eksploatacija uglja;

1.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je pribavio odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje rudarskih radova;
- Dana 18.07.2018. godine EPCG je postala vlasnik 100% akcija, odnosno jedini akcionar Rudnika uglja AD Pljevlja.
- Urađen i revidovan Elaborat o rezervama uglja za ležišta Kalušići, Komini, Grevo i Rabitlje i izdata potvrda o rezervama stanje 31.12.2018. godine.
- Prema podacima Uprave prihoda, na dan 6.12.2023. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade. Zaključen je ugovor o kontinuiranoj hipoteci kao sredstvo obezbjeđenja izvršenja ugovornih obaveza;
- Zaključen je Aneks 3 Ugovora, kojim je Rudnik uglja AD Pljevlja dobio pravo na eksploataciju pratećih mineralnih sirovina: tehničko-građevinskog kamena, laporca i glina na odobrenom eksploatacionom polju.
- Urađen i revidovan Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi t-g kamena lokaliteta "Jagnjilo", opština Pljevlja, stanje 31.12.2019. godine.
- Koncesionar je pribavio odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje rudarskih radova na eksploataciji t-g kamena sa ležišta "Jagnjilo";
- Koncesionar je dostavio Inicijativu za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju laporca sa odlagališta "Jagnjilo", opština Pljevlja, bez javnog nadmetanja, u cilju realizacije namjere Vlade Crne Gore o izgradnji fabrike cementa u Pljevljima, koja je ocijenjena pozitivno. Informacija je dostavljena Vladi na razmatranje. Vlada je dostavila Ministarstvu Zaključak od 26. novembra 2021. godine, u kojem se navodi da je odgodila razmatranje ove Informacija.
- Urađen i revidovan Elaborat o rezervama uglja za ležišta Kalušići, Komini, Grevo, Rabitlje i Potrlica- integrisan Pljevaljski ugljeni basen, rezerve ovjerene stanje 31.12.2021. godine.
- Urađen i revidovan GRP eksploatacije (Potrlica-Kalušići)

1.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza.

2. Ugovor o koncesiji za eksploataciju rude crvenih boksita sa ležišta „Zagrad“, „Đurakov do II“, „Štitovo II“ i „Biočki stan“, Opština Nikšić

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo energetike i rudarstva;

Koncesionar: Konzorcijum DOO "Uniprom" – Nikšić i „Uniprom – Metali“ – Nikšić;

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 30.09.2015. godine i važi do 31.05.2043. godine;

Predmet koncesije: eksploatacija crvenih boksita;

2.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih odredbi.
- U toku 2018. godine eksploatacija je vršena na ležištima "Zagrad", "Đurakov do II", "Biočki stan" i sanacija ležišta "Štitovo II";
- Završena je eksploatacija na površinskim kopovima "Đurakov do II" i "Zagrad";
- Koncesionaru je polovinom 2018. godine, odobreno izvođenje detaljnih geoloških istraživanja prema "Projektu detaljnih geoloških istraživanja crvenih boksita u ležištu "Zagrad", Opština Nikšić", a na osnovu koga je Urađen i revidovan Dopunski rudarski projekat za ležište "Zagrad" (podzemni kop) i izdato odobrenje za eksploataciju podzemnim kopom.
- S obzirom da je Uprava za nekretnine donijela Rješenje o potvrđivanju baze podataka Katastra nepokretnosti za KO Morakovo II, Vlada Crne Gore je na sjednici od 21. juna 2018. godine

donijela Odluku o prestanku privremenog mirovanja dijela prava i obaveza iz Ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine crvenih boksita sa ležišta „Zagrad“, „Đurakov do II“, „Štitovo II“ i „Biočki stan“, opština Nikšić („Sl.list CG“ br. 49/18 od 17.07.2018. godine). Nakon toga je nastupila sanacija ležišta „Štitovo II“.

- Donošenjem pomenute Odluke, ispunjeni su svi preduslovi za realizaciju obaveze iz člana 10 Ugovora, kojom je propisano: „Koncesionar je dužan vršiti eksploataciju Mineralne sirovine sa ležišta „Zagrad“, „Đurakov do II“, „Štitovo II“ i „Biočki stan“ u cilju dobijanja prosječnog kvaliteta Mineralne sirovine sadržaja 4,10% SiO₂ i 58,70% Al₂O₃“. S tim u vezi, prema podacima koncesionara, prosječan kvalitet crvenih boksita u 2018. godini iznosio je 58,75% Al₂O₃ i 4,16% SiO₂.
- Komisija za koncesije je donijela Rješenje broj: 01/45, od 06.09. 2018. godine, kojim se odobrava proširenje prostora za obavljanje koncesione djelatnosti, bez sprovođenja postupka javnog nadmetanja. Naime, ocjena je da ležišta "Biočki stan" i "Đurakov do I" predstavljaju jednu tehničko-tehnološku cjelinu, u kom slučaju Zakon o koncesijama propisuje da proširenja prostora za obavljanje koncesione djelatnosti, a koji zbog tehničko-tehnoloških uslova ne može biti utvrđen kao posebno eksploataciono polje za sprovođenje koncesione aktivnosti od strane drugog koncesionara, isključuje postupak javnog nadmetanja.
- Saglasno navedenom, zaključen je Aneks 2 Ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine crvenih boksita sa ležišta "Zagrad", "Đurakov do II", "Štitovo II" i "Biočki stan", Opština Nikšić, od 23. decembra 2019. godine, kojim je prostor za obavljanje koncesione djelatnosti proširen na ležište "Đurakov do I".
- Zaključen je Aneks 3 Ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine crvenih boksita sa ležišta "Zagrad", "Đurakov do II", "Štitovo II" i "Biočki stan", Opština Nikšić, od 6. avgusta 2020. godine, kojim je prostor za obavljanje koncesione djelatnosti proširen na ležište "Borovnik", a nakon što je Komisija za koncesije donijela rješenje o odobravanju proširenje prostora za obavljanje koncesione djelatnosti, bez sprovođenja postupka javnog nadmetanja.
- Izdato Rješenje, od 25.03.2020. godine kojim se odobrava izvođenje radova po Dopunskom rudarskom projektu eksploatacije sa površinskog kopa „Štitovo II“;
- Izdato Rješenje, od 23.12.2020. godine kojim se odobrava izvođenje radova po Dopunskom rudarskom projektu eksploatacije sa podzemnog kopa "Đurakov do I";
- Na ležištu "Borovnik" u toku je faza geoloških istraživanja;
- Prosječan ponderisani kvalitet crvenih boksita u 2019. godini, prema podacima koncesionara, iznosio je 58,77% Al₂O₃ i 4,02% SiO₂;
- Prosječan ponderisani kvalitet crvenih boksita u 2020. godini, prema podacima koncesionara, iznosio je 58,04% Al₂O₃ i 4,90% SiO₂;
- Prosječan ponderisani kvalitet crvenih boksita u 2021. godini, prema podacima koncesionara, iznosio je Al₂O₃= 58,08% i SiO₂= 4,76%;
- Prema podacima Uprave prihoda, na dan 6.12.2023. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade.
- Dostavljena bankarska garancija;
- Kontrola kvaliteta mineralne sirovine izvršena je tokom 2021. godine, kojom je utvrđeno da su dobijeni podaci u skladu sa podacima koje dostavlja koncesionar.
- Koncesionar je raskinuo ugovor sa podizvođačem d.o.o. Bumech Crna Gora, koji je bio angažovan na eksploataciji boksita iz ležišta „Biočki stan“. Ukupna proizvodnja u toku 2022. godine je 35.138 tona rude.
- Koncesionar je sklopio ugovor sa podizvođačem d.o.o. „Novi Boksiti“ - Nikšić , pa je tokom mjeseca maja nastavljena proizvodnje na rudniku Biočki stan.
- U toku je izrada istražno-eksploatacionog potkopa na ležištu „Borovnik“.

2.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju ugovornih obaveza;

3. Ugovor o pravu na eksploataciju rude cinka i olova na ležištima „Šuplja Stijena“, „Đurđeve vode“, „Paljevine“ i „Ribnik“, Opština Pljevlja

Koncendent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo energetike i rudarstva;

Koncesionar: DOO „Gradir Montenegro“ – Pljevlja;

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 25.08.2006. godine i važi do 1.01.2027. godine;

Predmet ugovora: eksploatacija rude cinka i olova;

3.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje rudarskih radova na ležištu;
 - Koncesionar, prema podacima Uprave prihoda na dan 6.12.2023. godine nema duga po osnovu koncesione naknade;
 - Dostavljena bankarska garancija;
 - Urađen Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi cinka i olova ležišta „Šuplja stijena“, stanje 31.12.2017, koji je i ovjeren.
 - Urađen Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi cinka i olova ležišta „Đurđeve vode“, stanje 31.12.2019. koji je i ovjeren.
 - U završnoj fazi je revizija „Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi cinka i olova ležišta „Šuplja stijena“ i „Đurđeve vode“, stanje 31.12.2022. godine“.
- Predlozi**
- Pratiti realizaciju obaveza

4. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave tehničko-građevinskog kamena „Krivošije Donje“, Opština Kotor

Koncesionar: Vlada Crne Gore – Ministarstvo energetike i rudarstva

Koncesionar: DOO „W & R Dinamic Company Limited“ – Kotor

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 11.11.2010. godine i važi do 11.04.2032. godine

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija tehničko-građevinskog kamena;

4.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je izvršio detaljna geološka istraživanja i pribavio odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje rudarskih radova na ležištu;
- Aneks 1 Ugovora, kojim je definisana godišnja proizvodnja i iznos stalnog dijela koncesione naknade, zaključen 10.05.2016. godine.
- Koncesionar, prema podacima Uprave prihoda na dan 6.12.2023. godine nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju.

4.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza.

5. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju tehničko-građevinskog kamena iz ležišta „Lješevići – Gajevi“ (Grbalj), Opština Kotor

Koncesionar: Vlada Crne Gore – Ministarstvo energetike i rudarstva;

Koncesionar: DOO „BRIV CONSTRUCTION“ – Kotor;

Trajanje Ugovora: Ugovor je potpisan 26.10.2007. godine i važi do 01.07.2024. godine;

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija teh.-građ. kamena

5.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Aneks 3 Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju tehničko-građevinskog kamena iz ležišta „Lješevići – Gajevi“ (Grbalj), opština Kotor, zaključen 31.08.2018.godine, kojim je produžen period trajanja koncesije do 01.07.2024. godine;
- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova;
- Koncesionar, prema podacima Uprave prihoda na dan 6.12.2023. godine nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Urađen i revidovan elaborat o rezervama t-g kamena, stanje 31.12.2018. godine; ovjeren.
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine u toku 2021. g.

5.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza.

6. Ugovor o za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave tehničko-građevinskog kamena „Možura-Orlovo“, Opština Bar

Koncesionar: Vlada Crne Gore – Ministarstvo energetike i rudarstva;

Koncesionar: DOO „Bemax“ Podgorica

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 30.06.2006. godine i važi do 30.06.2024. godine;

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija teh.-građ. kamena;

6.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je pribavio odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje rudarskih radova na ležištu;
 - Prema podacima Uprave prihoda, na dan 6.12.2023. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade.
 - Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
 - Urađen je Elaborat o rezervama-stanje 31.12.2012. godine; izdata potvrda o rezervama;
 - Vlada je prihvatila prenos koncesije sa prethodnog koncesionara DOO "Montim" Podgorica na DOO "Bemax" Podgorica, na zahtjev prethodnog koncesionara za prenos koncesije;
 - U vezi sa tim, zaključen je Ugovor o prenosu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena iz ležišta „Možura-Orlovo“, dana 13.08.2021. godine, između Koncedenta: Vlada Crne Gore- Ministarstva kapitalnih investicija, Ustupioca: DOO "Montim" Podgorica i Prijemnika: DOO "Bemax" Podgorica, čime je DOO "Bemax" Podgorica postao koncesionar.
 - Zaključen je Aneks 3 Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena iz ležišta „Možura-Orlovo“, dana 13.08.2021. godine
 - Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine u toku 2021. g.

6.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza.

7. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Lješnica – Bioče“ Opština Bijelo Polje

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo energetike i rudarstva;

Koncesionar: DOO „Montenegroput“ – Bijelo Polje

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 6.04.2009. godine i važi do 7.10.2025. godine;

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija tehničko-građevinskog kamena;

7.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar posjeduje sva odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova;
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Tehnički projekat rekultivacije je urađen.
- Elaborat o rezervama urađen, izdata potvrda o rezervama, stanje 31.12.2018. godine.
- Zaključen Aneks 3 Ugovora, od 29.05.2020. godine, kojim se produžava rok trajanja koncesije za pola perioda i važi do 7. oktobra 2025. godine.
- Prema podacima Uprave prihoda, na dan 6.12.2023. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade.
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine u toku 2021. g.
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza

7.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza.

8. Ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina arhitektonsko– građevinskog (ukrasnog) kamena i tehničko-građevinskog kamena sa ležišta „Visočica“, Opština Danilovgrad

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo energetike i rudarstva;

Koncesionar: DOO „Šišković“ – Danilovgrad;

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 17.05.2017. godine i važi do 16.05.2047. godine;

Predmet koncesije: eksploatacija arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) i tehničko-građevinskog kamena;

8.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova.
- Urađen je i revidovan Elaborat o rezervama tehničko-građevinskog kamena, stanje 31.12.2022. godine, izdata potvrda o ovjerenim rezervama.
- Prema podacima Uprave prihoda, na dan 6.12.2023. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade.
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine u toku 2021. g

8.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza.

9. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena „Brankov krš“, Prijestonica Cetinje

Koncesent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo energetike i rudarstva;

Koncesionar: DOO „Kobra“ – Budva

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 10.11.2010. godine i važi do 10.11.2025. godine.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena;

9.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova;
- Zaključen je Aneks 3 Ugovora, dana 31. marta 2021. godine, čime je produžen rok trajanja ugovora do 10. novembra 2025. godine.
- Prema podacima Uprave prihoda, na dan 6.12.2023. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine u toku 2021. g.
- Koncesionar je dostavio zahtjev za sporazumni raskid ugovora.
- Ugovor je sporazumno raskinut.

10. Ugovor o koncesiji za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena (krečnjaka) na ležištu „Štitarica – Taskavac“, Opština Mojkovac

Koncesent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo energetike i rudarstva;

Koncesionar: Akcionarsko društvo „Crnogoraput“ – Podgorica;

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 6.11.2017. godine i važi do 31.12.2042. godine;

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija tehničko-građevinskog kamena (krečnjaka);

10.1 Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza.

- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova;
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih odredbi.
- Aneks 1 Ugovora o koncesiji zaključen 28.06.2019. godine;
- Prema podacima Uprave prihoda, na na dan 6.12.2023. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade.
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine u toku 2021. g.
- Urađen je i revidovan Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi tehničko-građevinskog kamena, stanje 31.12.2022. godine, izdata potvrda o ovjerenim rezervama.

10.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza.

11. Ugovor o produženju prava na eksploataciju tehničko-građevinskog kamena (eruptiva) na ležištu „Štitarica – Okruglički krš“, Opština Mojkovac

Koncesent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo energetike i rudarstva;

Koncesionar: Akcionarsko društvo „Crnogoraput“ – Podgorica;

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 6.11.2017. godine i važi do 31.12.2042. godine,

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija teh.-građ. kamena (eruptiva);

11.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih odredbi.
- Aneks 1 Ugovora o koncesiji zaključen 28.06.2019. godine;
- Prema podacima Uprave prihoda, na na dan 6.12.2023. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine u toku 2021. godine.
- Urađen Elaborat o rezervama stanje 31.12.2022. godine, rezerve ovjerene.

11.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza.

12. Ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena na ležištu „Vilići“ Opština Pljevlja

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo energetike i rudarstva;

Koncesionar: „Bemax“ DOO – Podgorica;

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 11.07.2017. godine i važi do 31.12.2034. godine;

Predmet koncesije: eksploatacija tehničko-građevinskog kamena;

12.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju;
- Tehnički projekat rekultivacije urađen;
- Prema podacima Uprave prihoda, na dan na dan 6.12.2023. godine Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade
- Izdata potvrda o ovjerenim rezervama, stanje 31.12.2018. godine.
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine u toku 2021. godine.

12.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza.

13. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave tehničko-građevinskog kamena „Grabova kosa“, Opština Nikšić

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo energetike i rudarstva;

Koncesionar: DOO „Đurković“ – Nikšić

Trajanje Ugovora: Ugovor je potpisan 30.11.2010. godine i važi do 30.11.2032. godine.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija teh.-građevinskog kamena;

13.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Potpisan je Aneks 1 Ugovora, dana 17.11.2016. g, sa rokom trajanja do 30.11.2032.g.;
- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova;
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Prema podacima Uprave prihoda, na na dan 6.12.2023. godine Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine u toku 2021. godine.
- Urađen i revidovan „Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi tehničko-građevinskog kamena stanje 31.12.2022. godine“. Rezerve ovjerene.

13.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

14. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave tehničko-građevinskog kamena „Sađavac“, Opština Danilovgrad

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo energetike i rudarstva

Koncesionar: DOO „Bemax“ – Podgorica

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 27.03.2009. godine i važi do 27.03.2028. godine.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija teh.- građ. kamena;

14.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Na osnovu Zaključka Vlade Crne Gore kojim se zadužuje Ministarstvo ekonomije da aneksom ugovora o koncesiji produži period trajanja ugovora za vrijeme nemogućnosti ulaska u fazu eksploatacije kao posljedice nepostojanja pretpostavki za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, Zaključen je Aneks 1 Ugovora, od 28.01.2019. godine, i važi do 27.03.2028. godine.
- Koncesionar je izvršio detaljna geološka istraživanja;
- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova.
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Zaključen Aneks 2 Ugovora o koncesiji 1.08.2019. godine.
- Prema podacima Uprave prihoda, na dan 6.12.2023. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade.
- Urađen Elaborat o rezervama, stanje 31.12.2022. godine. Rezerve ovjerene.

14.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

15. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena „Tospude“ – Cuce, Opština Cetinje

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo energetike i rudarstva;

Koncesionar: DOO „Katunjanin“ – Herceg Novi;

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 03.02.2016. godine i važi do 02.02.2046. godine;

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploataciju a-g (ukrasnog) kamena;

15.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova;
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih odredbi.
- Prema podacima Uprave prihoda, na dan 6.12.2023. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade.
- Urađen je i revidovan Elaborat o rezervama, stanje 31.12.2020. godine, ovjeren.
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine u toku 2021. godine.

15.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza.

16. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena „Dolovi“ – Komani, Opština Podgorica

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo energetike i rudarstva;

Koncesionar: DOO „Jokić Kimont“ – Kotor;

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 19.02.2016. godine i važi do 18.02.2046. godine;

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploataciju arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena;

16.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Zaključen je Aneks 1 Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju arhitektonsko- građevinskog kamena „Dolovi“- Komani, opština Podgorica, od 6.10.2020. godine;
- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova;
- Prema podacima Uprave prihoda, na dan 6.12.2023. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih odredbi.
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine u toku 2021. godine.
- Urađen je i revidovan Elaborat o rezervama, stanje 31.12.2020. godine, izdata potvrda o rezervama.

16.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

17. Ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena na ležištu „Rajčevo brdo“, Opština Pljevlja

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo energetike i rudarstva;

Koncesionar: DOO „Tim Company“ Pljevlja

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 20.06.2018. godine i važi do 20.06.2039. godine;

Predmet koncesije: eksploatacija tehničko-građevinskog kamena;

17.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih odredbi
- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova
- Prema podacima Uprave prihoda, na dan 6.12.2023. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine u toku 2021. godine
- Urađen i revidovan „Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi tehničko- građevinskog kamena stanje 31.12.2022. godine“. Rezerve ovjerene.

17.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza.

18. Ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena na ležištu „Otilovići“, Opština Pljevlja

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo energetike i rudarstva;

Koncesionar: DOO „Tim Company“ Pljevlja

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 22.06.2018. godine i važi do 22.06.2039. godine;

Predmet koncesije: eksploatacija tehničko-građevinskog kamena;

18.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih odredbi
- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova;
- Prema podacima Uprave prihoda, na dan 6.12.2023. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine u toku 2021. godine.
- Urađen i revidovan „Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi tehničko-građevinskog kamena stanje 31.12.2022. godine“. Rezerve ovjerene.

18.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza.

19. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Sitnica“, Opština Herceg Novi

Koncesident: Vlada Crne Gore – Ministarstvo energetike i rudarstva;

Koncesionar: DOO „Bekommerc“ – Herceg Novi;

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 25.11.2016. godine i važi do 24.11.2046. godine;

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploataciju teh.-građ. kamena;

19.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih odredbi.
- Koncesionar je izradio Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi tehničko-građevinskog kamena „Sitnica“, opština Herceg Novi i Glavni rudarski projekat eksploatacije.
- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova;
- Urađen je i revidovan Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi tehničko-građevinskog kamena (eruptiva), stanje 31.12.2021. godine, izdata potvrda o rezervama.
- Prema podacima Uprave prihoda, na dan 25.12.2023.godine, Koncesionar po osnovu koncesione naknade nema duga.

19.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza.

20. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave tehničko-građevinskog kamena „Kuside“, Opština Nikšić

Koncesident: Vlada Crne Gore – Ministarstvo energetike i rudarstva;

Koncesionar: A.D. „Mehanizacija i programat“ – Nikšić

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 29.09.2017. godine i važi do 29.09.2047. godine.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija tehničko-građ. kamena;

20.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih odredbi.
- Prema podacima Uprave prihoda, na dan 6.12.2023. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine u toku 2021. godine.

20.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza.

21. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave tehničko-građevinskog kamena „Kruševice I“, Opština Herceg Novi

Koncesident: Vlada Crne Gore – Ministarstvo energetike i rudarstva;

Koncesionar: DOO „Krušo“- Herceg Novi

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 17.11.2010. godine i važi do 17.11.2028. godine.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija teh.-građ.kamena.

21.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Na osnovu Zaključka Vlade Crne Gore kojim se zadužuje Ministarstvo ekonomije da aneksom ugovora o koncesiji produži period trajanja ugovora za vrijeme nemogućnosti ulaska u fazu eksploatacije kao posljedice nepostojanja pretpostavki za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, Zaključen je Aneks 1 ugovora i važi do 17.11.2028. godine
- Urađen i revidovan Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi (ovjerene rezerve- stanje 31.12.2018. godine).
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza

- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova.
- Prema podacima Uprave prihoda, na dan 6.12.2023. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade.

21.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

22. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave tehničko-građevinskog kamena „Kruševice II“, Opština Herceg Novi

Koncendent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo energetike i rudarstva

Koncesionar: DOO „Krušo“- Herceg Novi

Trajanje Ugovora: Ugovor je potpisan 17.11.2010. godine i važi do 17.11.2028. godine.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija tehničko-grad.kamena;

22.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Na osnovu Zaključka Vlade Crne Gore kojim se zadužuje Ministarstvo ekonomije da aneksom ugovora o koncesiji produži period trajanja ugovora za vrijeme nemogućnosti ulaska u fazu eksploatacije kao posljedice nepostojanja pretpostavki za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, Zaključen je Aneks 1 ugovora i važi do 17.11.2028. godine
- Urađen i revidovan Elaborat o rezervama (ovjerene rezerve- stanje 31.12.2018. godine).
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova.
- Prema podacima Uprave prihoda, na dan 6.12.2023. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade.

22.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

23. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju šljunka i pijeska „Ražano polje“, Opština Žabljak

Koncendent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo energetike i rudarstva;

Koncesionar: DOO „Zeković Company“- Žabljak

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 26.03.2019. godine i važi do 26.03.2035. godine.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija šljunka i pijeska;

23.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova
- Urađen je Elaborat o rezervama-stanje 31.12.2019. godine; izdata potvrda o rezervama
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza
- Prema podacima Uprave prihoda, na dan na dan 6.12.2023. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine u toku 2021. godine.

23.2 Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

24. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena sa ležišta „Krš“ - Kaluđerski laz, Opština Rožaje

Koncendent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo energetike i rudarstva;

Koncesionar: DOO „Tofi“ – Rožaje

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 02. jula 2019. godine i važi do 1. jula 2049. godine

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploataciju teh.-građ. kamena

24.1 Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Urađen je Elaborat o rezervama-stanje 31.12.2018. godine; izdata potvrda o rezervama;
- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova;
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Prema podacima Uprave prihoda, na dan 6.12.2023. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine u toku 2021. godine.

24.2 Predlozi

- Pratiti realizaciju ugovora

25. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju tehničko građevinskog kamena "Pogled", Opština Rožaje

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo energetike i rudarstva;

Koncesionar: DOO „Kvatro RH“ – Rožaje

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 22.10.2019. godine i važi do 31.12.2024.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploataciju tehničko-građ.kamena

25.1 Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Obaveza plaćanja koncesione naknade teče od 1.01.2021.
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza
- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje rudarskih radova;
- Prema podacima Uprave prihoda, na dan 6.12.2023. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade;

25.2 Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

26. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina arhitektonsko-građevinskog i tehničko-građevinskog kamena ležišta „Maljat“, Opština Danilovgrad

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo energetike i rudarstva;

Koncesionar: AD „Maljat Stone“ – Danilovgrad

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 11.06.2020. godine i važi do 11.06.2050.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija mineralnih sirovina arhitektonsko- građevinskog i tehničko-građevinskog kamena

26.1 Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Koncesionar posjeduje odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje radova;
- Prema podacima Uprave prihoda, na dan 6.12.2023. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Izvršena je kontrola otkopanih količina u toku 2021. godine

26.2 Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

27. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena ležišta „Haj Nehaj“, Opština Bar

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo energetike i rudarstva;

Koncesionar: DOO „Bemax“ – Podgorica

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 19.10.2020. godine i važi do 19.10.2050.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija teh.-građ. kamena

27.1 Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Prema podacima Uprave prihoda, na dan 6.12.2023. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Dobijena neophodna odobrenja za izvođenje rudarskih radova.

27.2 Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

28. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena sa lokaliteta „Krivošije“, Opština Kotor

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo energetike i rudarstva;

Koncesionar: DOO „Braća Magud“ – Grbalj

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 10. jula 2019. godine i važi do 1. jula 2049. godine

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploataciju tehničko-građ. kamena

28.2. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- U toku je prikupljanje dokumentacije neophodne za izdavanje odobrenja za izvođenje rudarskih radova;
- Koncesionar je dostavio zahtjev za odgađanje roka za dobijanje odobrenja zbog izrade HIA studije-koji je odobren.

- Koncesionar je dobio saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara na HIA- studija uticaja kamenoloma na izuzetnu univerzalnu vrijednost dobra svjetske baštine, Rješenje od 13.12.2021. godine;
- Koncesionar nije pribavio saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu. Obavijestio je Ministarstvo da je Elaborat dostavljen Agenciji za zaštitu životne sredine 26.01.2022. godine, na koji se Agencija još uvijek nije izjasnila.
- Koncesionar se dopisom obratio Ministarstvu za pomoć u prevazilaženju navedene situacije, u kojoj zbog neizjašnjavanja administracije ne može da u ugovorenim rokovima izvrši svoje obaveze;
- Ministarstvo se tim povodom, obratilo Agenciji za zaštitu životne sredine da se izjasni na opisane navode;
- Obaveza plaćanja koncesione naknade teče od 1.07.2021. godine.
- Prema podacima Uprave prihoda, na dan 6.12.2023. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade
- Predstavnici Ministarstva i Agencije za zaštitu životne sredine održali su više sastanaka u vezi sa njihovim neodgovaranjem na zahtjev koncesionara za davanje saglasnosti na Elaborat, kako za ležište "Krivošije", tako i za dva ležišta na istom koncesionom području: "Ledenice" i "Stupne", opština Kotor.
- Agencija je, dopisom od 25. novembra 2022. godine, obavijestila Ministarstvo da će konačan stav dostaviti nakon dobijanja mišljenja od Crnogorske nacionalne komisije za UNESCO.
- Problematika dobijanja saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu razmatrana je u okviru Radne grupe za pokretanje aktivnosti u cilju sagledavanja uzroka-smetnji za realizaciju ugovora o koncesiji u oblasti mineralnih sirovina.
- Agencija za zaštitu životne sredine dopisom od 4.07.2023. godine obavijestila je Ministarstvo energetike i rudarstva da Komisija za ocjenu Elaborata ostaje pri stavu da treba sačekati mišljenje UNESCO-a.

28.2 Predlozi

- Pratiti realizaciju ugovora

29. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine tehničko-gradevinskog kamena ležišta „Goran“, Opština Bar

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo energetike i rudarstva;

Koncesionar: DOO „Euromix beton“ – Bar

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 30.10.2020. godine i važi do 30.10.2050.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija tehničko-grad.kamena

29.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Koncesionar posjeduje odobrenje za izvođenje rudarskih radova;
- 29.2. Prema podacima Uprave prihoda, na dan 6.12.2023. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade.

29.3. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

30. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-gradevinskog kamena sa lokaliteta „Ledenice“, Opština Kotor

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo energetike i rudarstva;

Koncesionar: DOO „MIL-COM“ – Nikšić

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 08.11.2019. godine i važi do 31.12.2049.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i tehničko-grad.kamena

30.1 Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza
- Urađena je HIA studija- Pojedinačna procjena uticaja promjene u prostoru planirane realizacije eksploatacije nemetalične mineralne sirovine tehničko-gradevinskog kamena na lokalitetu "Ledenice", Opština Kotor, na izuzetnu univerzalnu vrijednost dobra svjetske baštine.
- Koncesionar je dobio saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara na HIA- studija uticaja kamenoloma na izuzetnu univerzalnu vrijednost dobra svjetske baštine, Rješenje od 23.12.2021. godine.

- Koncesionar nije pribavio saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu, Agencija za zaštitu životne sredine nije odgovorila na njihov zahtjev u propisanom roku.
- Koncesionar se obratio zahtjevom za produženje roka za dobijanje odobrenja i saglasnosti za izvođenje rudarskih radova.
- Prema podacima Uprave prihoda, na dan 6.12.2023. godine, Koncesionar ima dug po osnovu koncesione naknade u iznosu od 63.440,05 eura. Dostavljen zahtjev za odgađanje plaćanja koncesione naknade, čije je razmatranje u toku.
- Predstavnici Ministarstva i Agencije za zaštitu životne sredine održali su više sastanaka u vezi sa njihovim neodgovaranjem na zahtjev koncesionara za davanje saglasnosti na Elaborat.
- Agencija je dopisom od 25. novembra 2022.godine obavijestila Ministarstvo da je procedura dobijanja saglasnosti na elaborate zaustavljena do dobijanja mišljenja od Crnogorske nacionalne komisije za UNESCO.
- Problematika dobijanja saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu razmatrana je u okviru Radne grupe za pokretanje aktivnosti u cilju sagledavanja uzroka-smetnji za realizaciju ugovora o koncesiji u oblasti mineralnih sirovina.
- Agencija za zaštitu životne sredine dopisom od 4.07.2023.godine obavijestila je Ministarstvo energetike i rudarstva da Komisija za ocjenu Elaborata ostaje pri stavu da treba sačekati mišljenje UNESCO-a.

30.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

31. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina bijelog boksita i tehničko-građevinskog kamena ležišta „Medede“, Opština Nikšić

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo energetike i rudarstva;

Koncesionar: DOO „Uniprom White Bauxite“ – Nikšić

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 25.06.2020. godine i važi do 25.06.2050.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija mineralnih sirovina bijelog boksita i tehničko-građevinskog kamena

31.2. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- U toku je izrada Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi
- Urađen GRP pripreme, Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu i dato odobrenje;
- Koncesionar je dostavio zahtjev za produženja roka otpočinjanja eksploatacije koje mu je Rješenjem MEiR produžen do 1.05.2024. godine.
- Obaveza plaćanja koncesione naknade ne obračunava se za period produženja otpočinjanja eksploatacije;
- Urađen GRP eksploatacije. Revizija u toku.

31.3. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

32. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena ležišta „Velji Zabio“, Opština Bar

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo energetike i rudarstva;

Koncesionar: DOO „Euromix beton“ – Bar

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 5.11. 2020. godine i važi do 05.11.2050.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija tehničko-građ. kamena

32.2. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Prema podacima Uprave prihoda, na dan 6.12.2023. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade.
- Koncesionar posjeduje odobrenje za izvođenje rudarskih radova;

32.3. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

33. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena na ležištu „Volujica“, Opština Bar

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo energetike i rudarstva;

Koncesionar: Luka Bar AD Bar

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 23.10.2020. godine i važi do 31.12.2037.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija tehničko-grad. kamena

33.2. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Prema podacima Uprave prihoda, na dan 6.12.2023. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Koncesionar je dostavio zahtjev za odgađanje roka za dobijanje odobrenja, zbog izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu, koje je Rješenjem odgođeno do 15.10.2022. godine;
- Urađen Elaborat o rezervama stanje 31.12.2020, ovjeren;
- Urađen i revidovan Dopunski rudarski projekat
- Koncesionar posjeduje odobrenje za izvođenje rudarskih radova prema DRP-u.

33.3. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

34. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena na ležištu „Midova kosa“- Budoš, Opština Nikšić

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo energetike i rudarstva;

Koncesionar: DOO „Bemax“ – Podgorica

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 26.10.2020. godine i važi do 11.06.2041.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija tehničko-građevinskog kamena

34.2. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Prema podacima Uprave prihoda, na dan 6.12.2023. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Urađen Elaborat o rezervama stanje 31.12.2020, ovjeren;
- Urađen i revidovan Glavni rudarski projekat.
- Koncesionar posjeduje odobrenja za izvođenje rudarskih radova.

34.3. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

35. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena sa lokaliteta „Stupne“, Opština Kotor

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo energetike i rudarstva;

Koncesionar: DOO „Sampetrol“ – Tivat

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 11.06.2020. godine i važi do 11.06.2050.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploataciju tehničko-građevinskog kamena

35.2. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza
- Obaveza plaćanja koncesione naknade počinje da teče od 01.07.2022. godine.
- Urađen i revidovan elaborat o rezervama t-g kamena, stanje 31.12.2020. godine; ovjeren.
- Urađen je i revidovan Glavni rudarski projekat.
- Urađena je HIA studija- Pojedinačna procjena uticaja promjene u prostoru planirane realizacije eksploatacije nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena na lokalitetu "Stupne", Opština Kotor, na izuzetnu univerzalnu vrijednost dobra svjetske baštine.
- Koncesionar je dobio saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara na HIA- studija uticaja kamenoloma na izuzetnu univerzalnu vrijednost dobra svjetske baštine, Rješenje od 13.12.2021. godine.
- U toku je pribavljanje dokumentacije neophodne za dobijanje odobrenja i saglasnosti za izvođenje rudarskih radova.
- Koncesionar nije pribavio saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu, Agencija za zaštitu životne sredine nije odgovorila na njihov zahtjev u propisanom roku.
- Koncesionar se obratio zahtjevom za produženje roka za dobijanje odobrenja i saglasnosti za izvođenje rudarskih radova.
- Predstavnici Ministarstva i Agencije za zaštitu životne sredine održali su više sastanaka u vezi sa njihovim neodgovaranjem na zahtjev koncesionara za davanje saglasnosti na Elaborat.

- Agencija je dopisom od 25. novembra 2022.g. obavijestila Ministarstvo da je procedura dobijanja saglasnosti na elaborate zaustavljena do dobijanja mišljenja od Crnogorske nacionalne komisije za UNESCO.
- Prema podacima Uprave prihoda, na dan 6.12.2023. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade.
- Problematika dobijanja saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu razmatrana je u okviru Radne grupe za pokretanje aktivnosti u cilju sagledavanja uzroka-smetnji za realizaciju ugovora o koncesiji u oblasti mineralnih sirovina.
- Agencija za zaštitu životne sredine dopisom od 4.07.2023.godine obavijestila je Ministarstvo energetike i rudarstva da Komisija za ocjenu Elaborata ostaje pri stavu da treba sačekati mišljenje UNESCO-a.

35.3. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

36. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine bentonita ležišta „Bijelo Polje“, Opština Bar

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo energetike i rudarstva;

Koncesionar: DOO „Uniprom bentonit“ – Podgorica

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 25.06.2020. godine i važi do 25.06.2050.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija mineralne sirovine bentonita

36.2. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Obaveza plaćanja koncesione naknade ne obračunava se za period produženja otpočinjanja eksploatacije
- Koncesionar je dostavio zahtjev za produženja roka otpočinjanja eksploatacije koje mu je Rješenjem JU Zavod za geološka istraživanja, produžen do 1.06.2025. godine.
- Urađen i revidovan „Elaborat o rezervama“; Rezerve ovjerene.

36.3. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

37. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Velja Gorana“, Opština Bar

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo energetike i rudarstva;

Koncesionar: DOO „Trojan“ – Bar

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 04.11.2020. godine i važi do 04.11.2050.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena

37.2. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Obaveza plaćanja koncesione naknade počinje da teče od 1.01.2023.godine; Dostavljen zahtjev za odgađanje plaćanja koncesione naknade, čije je razmatranje u toku.
- Urađen i revidovan Elaborat o rezervama t-g kamena, stanje 31.12.2021. godine; ovjeren;
- Urađen i revidovan Glavni rudarski projekat;
- Realizacija Ugovora je u fazi prikupljanja dokumentacije za dobijanje odobrenja za izvođenje radova po GRP-u.
- Koncesionar je obavijestio Ministarstvo o teškoćama u vezi sa dobijanjem saglasnosti od Agencije za zaštitu životne sredine, tj. o nedobijanju odgovora u zakonskom roku, i mogućem kašnjenju sa dostavljanjem potrebne dokumentacije za dobijanje odobrenja za rad. Koncesionar je dostavio zahtjev za odgađanje rokova za realizaciju ugovornih obaveza. Problematika dobijanja saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu razmatrana je u okviru Radne grupe za pokretanje aktivnosti u cilju sagledavanja uzroka-smetnji za realizaciju ugovora o koncesiji u oblasti mineralnih sirovina. Agencija za zaštitu životne sredine u okviru procedure davanja saglasnosti na elaborat procjene uticaja odredila je period do 900 dana za ispravku prvobitnog teksta elaborata.
- **Koncesionar je dostavio zahtjev za sporazumni raskid ugovora o koncesiji.**

37.3. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

38. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Kurilo“, Opština Bijelo Polje

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo energetike i rudarstva;

Koncesionar: DOO „Konstruktor Group“ – Bijelo Polje

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 22.10.2020. godine i važi do 22.10.2050.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena

38.2. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Obaveza plaćanja koncesione naknade počinje da teče od 1.01.2023. godine;
- Prema podacima Uprave prihoda, na dan 6.12.2023. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade
- Urađen Elaborat o rezervama stanje 31.12.2020, ovjeren;
- Urađen i revidovan Glavni rudarski projekat.
- Koncesionar posjeduje odobrenje za izvođenje rudarskih radova prema GRP-u.

38.3. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

39. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Bioča“, Opština Bijelo Polje

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo energetike i rudarstva;

Koncesionar: DOO „Bemax“ – Podgorica

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 12.10.2020. godine i važi do 12.10.2050.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija tehničko-građ. kamena

39.2. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Obaveza plaćanja koncesione naknade počinje da teče od 1.01.2023.godine;
- Prema podacima Uprave prihoda, na dan 6.12.2023. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade.
- Urađen Elaborat o rezervama stanje 31.12.2020., ovjeren;
- Urađen i revidovan GRP.
- Koncesionar posjeduje odobrenje za izvođenje rudarskih radova prema GRP-u.

39.3. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

40. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena lokaliteta „Poda“, Opština Bijelo Polje

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo energetike i rudarstva;

Koncesionar: DOO „Imperijal“ – Bijelo Polje

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 1.12.2020. godine i važi do 1.12.2050.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija tehničko-građ. kamena

40.1 Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Obaveza plaćanja koncesione naknade počinje da teče od 01.01.2023. godine;
- Prema podacima Uprave prihoda, na dan 6.12.2023. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade.
- Urađen Elaborat o rezervama, ovjeren;
- Nije urađen Glavni rudarski projekat, pa ne posjeduje odobrenje.
- Upućeno upozorenje.

40.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

41. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Čukače“, Prijestonica Cetinje

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo energetike i rudarstva;

Koncesionar: DOO „Tujko“ – Kotor

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 8.03.2021. godine i važi do 8.03.2051.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija tehničko-građ. kamena

41.2. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Obaveza plaćanja koncesione naknade počinje da teče od 1.01.2023.godine;
- Prema podacima Uprave prihoda, na dan 6.12.2023. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade
- Završena je faza geoloških istraživanja, urađen i revidovan Elaborat o rezervama t-g kamena, stanje 31.12.2021. godine; ovjeren;
- Urađen i revidovan Glavni rudarski projekat.
- Urađen i revidovan Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu
- Koncesionar posjeduje odobrenje za izvođenje rudarskih radova prema GRP-u.

41.3. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

42. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena lokaliteta „Jovanovići“, Opština Danilovgrad

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo energetike i rudarstva;

Koncesionar: DOO „Kobra“ – Budva

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 9.03.2021. godine i važi do 9.03.2051.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija tehničko-građ. kamena

42.1 Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Obaveza plaćanja koncesione naknade počinje da teče od 01.01.2023.godine;
- Prema podacima Uprave prihoda, na dan 6.12.2023. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade
- Završena je faza geoloških istraživanja, urađen i revidovan Elaborat o rezervama a-g kamena, stanje 31.12.2021. godine; ovjeren;
- Urađen i revidovan Glavni rudarski projekat.
- Urađen i revidovan Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu. Dobijena saglasnost na isti Sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredina Opštine Danilovgrad od 25.05.2023. godine.
- Koncesionar posjeduje odobrenje za izvođenje rudarskih radova prema GRP-u.

42.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

43. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave tehničko-građevinskog kamena „Bjelotina“, opština Herceg Novi

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo energetike i rudarstva

Koncesionar: DOO „Bokić“ - Herceg Novi

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 17.12.2009. godine i važi do 31. avgusta 2031. godine;

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija tehničko-građ. kamena

43.1 Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dobio urbanističko-tehničke uslove čime su se stekli uslovi da se aneksira Ugovor na osnovu Zaključka Vlade Crne Gore broj: 07-62, od 15. marta 2018. godine, kojim se zadužuje Ministarstvo ekonomije da aneksom ugovora o koncesiji produži period trajanja ugovora za vrijeme nemogućnosti ulaska u fazu eksploatacije kao posljedice nepostojanja pretpostavki za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova;
- Zaključen je Aneks 1 Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave nemetalne mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Bjelotina“, od 9. novembra 2021.godine, kojim je rok trajanja ugovora produžen do 31. avgusta 2031. godine.
- Urađen i revidovan Elaborat o rezervama, stanje 31.12.2020. godine, ovjeren.
- Urađen je GRP eksploatacije;
- Koncesionar je pribavio odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje rudarskih;
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza.
- Prema podacima Uprave prihoda, na dan 6.12.2023. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade.

43.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

44. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave tehničko- kamena „Kalac“, Opština Bar

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo energetike i rudarstva;

Koncesionar: DOO „Muriz“ – Bar

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 31.12.2010. godine i važi do 31.12.2038. godine.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija tehničko-građ. kamena;

44.1 Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio urbanističko-tehničke uslove čime su se stekli uslovi da se aneksira Ugovor na osnovu Zaključka Vlade Crne Gore broj: 07-62, od 15. marta 2018. godine, kojim se zadužuje Ministarstvo ekonomije da aneksom ugovora o koncesiji produži period trajanja ugovora za vrijeme nemogućnosti ulaska u fazu eksploatacije kao posljedice nepostojanja pretpostavki za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova;
- Zaključen je Aneks 1 Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave nemetalne mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Kalac“, od 3. decembra 2021.godine, kojim je rok trajanja ugovora produžen do 31. decembra 2038. godine.
- Urađen Elaborat o rezervama (ovjerene rezerve- stanje 31.12.2020. godine).
- Urađen je GRP eksploatacije;
- Koncesionar je pribavio odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje rudarskih;
- Koncesionar je dostavio bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Prema podacima Uprave prihoda, na dan 6.12.2023. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade.

44.2. Predlozi

Pratiti realizaciju obaveza

45. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave tehničko- građevinskog kamena „Todorov krš“, Opština Bar

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo energetike i rudarstva;

Koncesionar: DOO „Muriz“ – Bar

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 31.12.2010. godine i važi do 31.12.2038. godine.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija tehničko-građ. kamena

45.1 Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio urbanističko-tehničke uslove čime su se stekli uslovi da se aneksira Ugovor na osnovu Zaključka Vlade Crne Gore broj: 07-62, od 15. marta 2018. godine, kojim se zadužuje Ministarstvo ekonomije da aneksom ugovora o koncesiji produži period trajanja ugovora za vrijeme nemogućnosti ulaska u fazu eksploatacije kao posljedice nepostojanja pretpostavki za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova
- S tim u vezi, zaključen je Aneks 1 Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave tehničko-građevinskog kamena „Todorov Krš“, od 3. decembra 2021.godine, kojim je rok trajanja ugovora produžen do 31. avgusta 2031. godine.
- Urađen Elaborat o rezervama (ovjerene rezerve- stanje 31.12.2020. godine).
- Urađen je GRP eksploatacije;
- Koncesionar je pribavio odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje rudarskih radova;
- Koncesionar je dostavio bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza
- Prema podacima Uprave prihoda, na dan 6.12.2023. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade

45.2. Predlozi

Pratiti realizaciju obaveza

46. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju sulfidne polimetalne rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala) na istražno-eksploatacionom prostoru bivšeg rudnika „Brskovo“, Opština Mojkovca

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo energetike i rudarstva;

Koncesionar: DOO „Brskovo Mine“ – Podgorica;

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 10.12.2010. godine i važi do 09.12.2040. godine;

Predmet koncesije: sulfidna polimetalne rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala);

46.1 Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Vlada Crne Gore i DOO North Mining su zaključili aneks 4 ugovora kojim se: prolongiraju rokovi za vršenje geoloških istraživanja, izrade rudarske tehničke dokumentacije i otvaranje ležišta na period od 6 godina (2+2+2); redefinisane iznosa i načina dostavljanja garancije za dobro izvršenje ugovora, raskidnih klauzula ugovora; promjena vlasničke strukture koncesionara, itd.
- Uslov stupanja na snagu ugovora je dostavljanje garancija na iznos od 250.000 eur, koju je bio dužan da dostavi do 30.11.2016. godine Bankarska garancija dostavljena u predviđenom roku, pa je time Aneks 4 stupio na snagu.
- U skladu sa Aneksom 4 Ugovora, koji je zaključen dana 21.11.2016. godine, Koncesionar je bio dužan da najkasnije u roku od dvije godine od dana zaključivanja Aneksa 4 Ugovora, odnosno do 21.11.2018. godine:
 - izradi tehničku dokumentaciju – projekat istraživanja, na osnovu kojeg će pribaviti odobrenja, dozvole i saglasnosti za ispunjavanje uslova, u skladu sa zakonom, za izvođenje detaljnih geoloških istraživanja na prostoru između ležišta „Žuta Prla“ i „Višnjica“, a rezultate istraživanja da prikaže u Elaboratu o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi mineralne sirovine sulfidne polimetalne rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ ostalih pratećih sulfida metala), čiju ovjeru vrši ministarstvo nadležno za rudarstvo i geološka istraživanja u skladu sa zakonom;
 - izradi i dostavi ministarstvu nadležnom za rudarstvo i geološka istraživanja plan doistraživanja za ležišta „Žuta Prla“, „Višnjica“, „Brskovo“ i lokalitet „Razvršje“, koji će između ostalog sadržati dinamiku, vrstu i obim istražnih radova, a rezultate istraživanja da prikaže u izvještaju o izvršenim doistraživanjima koji je dužan dostaviti ministarstvu nadležnom za rudarstvo i geološka istraživanja;
 - izvrši metalurška ispitivanja mogućnosti predkoncentracije i flotacijske koncentracije rude iz ležišta „Žuta Prla“ i „Višnjica“ i dostavi ministarstvu nadležnom za rudarstvo i geološka istraživanja rezultate ispitivanja;
 - izvrši i dostavi ministarstvu nadležnom za rudarstvo i geološka istraživanja analizu rezultata dosadašnjih geoloških istraživanja prema JORC standardu (Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves);
 - izradi i dostavi ministarstvu nadležnom za rudarstvo i geološka istraživanja Studiju izvodljivosti eksploatacije mineralne sirovine sulfidne polimetalne rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala).
- Vlada Crne Gore je, na sjednici od 4. maja 2018. godine je dala saglasnost da se vlasnički udio nad Koncesionarom DOO North Mining - Podgorica prenese na Fusion Fund I AG- Wollerau, Švajcarska konfederacija, Kanton Švic.
- Do 21.11.2018. godine Koncesionar, u smislu citirane odredbe Aneksa 4 Ugovora nije do 21. novembra 2018. godine (rok iz člana 4 Aneksa 4 Ugovora za izvršenje obaveza iz tog člana, među kojima je i obaveza izrade Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi mineralne sirovine sulfidne polimetalne rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala)) dostavio pomenuti Elaborat, to su se stekli uslovi iz člana 20, a u vezi sa članom 19 Aneksa 4 Ugovora za pokretanje postupka raskida Ugovora, kada su obavješteni da su dužni da do 1. marta 2019. godine otklone povredu Ugovora, tj. da dostave Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi mineralne sirovine sulfidne polimetalne rude (Pb, Zn, Cu, FeS₂ i ostalih pratećih sulfida metala).
- Imajući u vidu ostavljeni rok za otklanjanje povrede Ugovora, bilo je neophodno da se postojećoj bankarskoj garanciji produži rok važenja za tri mjeseca, tj. do 1. avgusta 2019. godine, što je i urađeno.
- U međuvremenu je u skladu sa novim rokovima dostavljena dopuna dokumentacije, pa je uz dokumentaciju dostavljenu 31.11.2018. godine, dostavljena dopuna. Kompletna dokumentacija sadrži:
 - Izvještaj o rezultatima geoloških istraživanja terena između ležišta „Višnjica“ i „Žuta Prla“ i terena južnog dijela ležišta „Brskovo“ za 2018. godinu (vrijeme izrade novembar 2018);
 - Rezultati hemijskih ispitivanja u „Als Laboratory Services“ d.o.o, obavljenih u toku 2018. godine;
 - Microgravity survey report of Brskovo-Mojkovac-Montenegro, oktobar 2018 (na engleskom jeziku);
 - Izvještaj stručnjaka o projektu Brskovo (Competent persons report on the Brskovo project) izrađen od strane Wardell Armstrong koji sadrži analizu rezultata dosadašnjih geoloških

- istraživanja prema JORC standardu (Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves), novembar 2018;
- Studija izvodljivosti Projekta "Brskovo", novembar 2018 (dostavljen februar 2019 na crnogorskom jeziku);
 - Program istraživanja za 2019. godinu;
 - Izvještaj Wardell Armstrong o izvršenim metalurškim analizama ("Žuta Prla", "Višnjica" i "Brskovo"), na engleskom jeziku, dostavljen februar 2019;
 - Izvještaj Wardell Armstrong o izvršenim metalurškim analizama ("Žuta Prla", "Višnjica" i "Brskovo"), na crnogorskom jeziku, dostavljen mart 2019;
 - Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi olovo-cinkove polimetalične rude u ležištima bivšeg rudnika "Brskovo", stanje 31.12.2018. godine, Knjiga IV-Tehničko-ekonomska ocjena, dostavljen februar 2019.
- Zaključkom Vlade Crne Gore broj: 07-3081 od 11.jula 2019. godine usvojena je Informacija o realizaciji Ugovora sa konstatacijom da je namjera kompanije da nastavlja dalje aktivnosti nesporna, kao i da je dostavljena dokumentacija zadovoljavajuća za koncedenta kako bi se ušlo u drugu fazu realizacije Ugovora. S tim u vezi Vlada je zadužila Ministarstvo ekonomije da uputi Koncesionaru zahtjev za izjašnjenje o ulasku u novu fazu realizacije koncesije, u skladu sa odredbama Aneksa 4 Ugovora.
 - Koncesionar je 25.07.2019. godine dostavio prethodno pomenuto obavještenje, čime je počeo teći rok za realizaciju obaveza definisanih članom 5 Aneksa 4 Ugovora po kome je Koncesionar dužan da u roku od 2 godine izradi rudarsku tehničku dokumentaciju i pribavi odobrenja, dozvole i saglasnosti za ispunjavanje uslova za eksploataciju mineralne sirovine i za dobijanje odobrenja za izvođenje radova po Glavnom rudarskom projektu eksploatacije na istraženim ležištima.
 - Koncesionar je promijenio naziv, tj. DOO „North Mining“ – Podgorica, Rješenjem broj 5-0555184/016, od 12. juna 2019 godine, izdatim od strane Uprave prihoda – Centralni registar privrednih subjekata, registrovano kao „Brskovo Mine“ doo Podgorica.
 - Zaključkom Vlade Crne Gore broj: 07-4332, od 24. septembra 2020. godine, usvojena je Informacija o realizaciji Ugovora koja je sadržala navode iz zahtjeva Koncesionara za „definisanje rokova za faze realizacije obaveza definisane članom 5 i 6 Aneksa 4 Ugovora, uz razumjevanje da se obaveze iz člana 5 Aneksa 4 moraju izvršiti najkasnije u roku od dvije (2) godine računajući od datuma podonošenja odluke Ministarstvu tj. obavještenja Koncesionara o ulasku u novu fazu koncesije“. S tim u vezi, Zaključen je Aneks 5 Ugovora, dana 29.09.2020. godine, kojim se obavezuje Koncesionar da izradi rudarsku tehničku dokumentaciju i pribavi saglasnosti, dozvole i odobrenja za izvođenje rudarskih radova, najkasnije u roku od dvije (2) godine od 25. jula 2019. godine.
 - Koncesionar se obratio Ministarstvu kapitalnih investicija Zahtjevom za promjenu granica koncesionog polja, akt od 14.12.2020. godine, u kojem navodi da je to bitan preduslov za buduću realizaciju projekta i dobijanje urbanističko-tehničkih uslova koje je nemoguće dobiti bez precizno objedinjene površine svih kopova i svih objekata, izradu elaborata zaštite životne sredine za kompletno koncesiono područje, kao i za izradu glavnog rudarskog projekta, a samim tim i za izvršavanje ugovorenih obaveza i poštovanje rokova.
 - Ministarstvo je, u vezi sa gorenavedenom problematikom, pripremlilo materijal, koji je upućen Vladi na razmatranje u februaru tekuće godine, o čemu je razmatranje odgođeno (Zaključak Vlade broj: 04-889/2, od 4.03.2021. godine).
 - Nadalje, Koncesionar se Ministarstvu kapitalnih investicija obratio aktom od 4. maja 2021. godine, kojim zahtijeva izmjenu rokova za pribavljanje odobrenja za izvođenje rudarskih radova iz razloga kašnjenja državne administracije u davanju odgovora po pitanju urbanističko-tehničkih uslova, pozivajući se na član 39 Ugovora, koji propisuje da "period trajanja koncesije iz ovog ugovora će se produžiti i za vremenski period kašnjenja nadležnih organa u izdavanju neophodnih odobrenja za rad koncesionara". S tim u vezi, a kako bi odgovorilo za zahtjev koncesionara, ovo ministarstvo se aktom od 17. maja 2021. godine, obratilo Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, od koga je zatraženo izjašnjenje na okolnosti u vezi sa izdavanjem urbanističko-tehničkih uslova. Budući da je izostao odgovor, upućena je urgencija od 9. juna.
 - Ministarstvo je Vladi dostavilo Informaciju u vezi sa problematikom dobijanja urbanističko-tehničkih uslova koju je Vlada Zaključcima broj 04-3528/2, od 22.07.2021, usvojila i prihvatila Aneks 6 kojim se produžava rok za izradu rudarske tehničke dokumentacije i pribavljanje odobrenja, dozvola i saglasnosti za ispunjavanje uslova za eksploataciju mineralne sirovine i za

dobijanje odobrenja za izvođenje radova po glavnom rudarskom projektu eksploatacije na istraženim ležištima ("Žuta Prla", "Višnjica", "Brskovo" i "Igrišta") zbog nepostojanja pretpostavki za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova;

- Shodno tome, zaključen je Aneks 6 Ugovora, dana 30.07.2021. godine, kojim se obavezuje Koncesionar da izradi rudarsku tehničku dokumentaciju i pribavi saglasnosti, dozvole i odobrenja za izvođenje rudarskih radova, najkasnije do 25. jula 2023. godine.
- Dostavljena bankarska garancija na iznos od 500.000,00 eur.
- Vlada je donijela Odluku o izradi Detaljnog prostornog plana za prostor koncesionog područja za eksploataciju mineralnih sirovina- Brskovo (Zaključak broj 04-4520/2 od 30.09.2021. g.) ("Sl.list CG", br.118/21 od 05.11.2021. godine) i Ispravku Odluke o izradi Detaljnog prostornog plana za prostor koncesionog područja za eksploataciju mineralnih sirovina – Brskovo ("Sl.list CG", br.121/21 od 19.11.2021. godine) kojom je Odluci dodat Programski zadatak kao sastavni dio odluke.
- Izrada prostorne dokumentacije je preduslov za dobijanje urbanističko-tehničkih uslova koji su Koncesionaru neophodni za nastavak aktivnosti.
- Koncesionar je, dana 22.06.2022. godine, nakon održanog sastanka u Ministarstvu kapitalnih investicija, dostavio Ministarstvu listu prioriteta za podršku Vlade u narednom periodu kako bi se izbjegla moguća administrativna odlaganja u pogledu izdavanja dozvola, mišljenja i druge dokumentacije neophodne za dobijanje odobrenja za izvođenje rudarskih radova. Na listi prioriteta su:
 - pribavljanje mišljenja Agencije za zaštitu životne sredine na Studiju izvodljivosti. Agencija nije u zakonskom roku odgovorila na zahtjev koncesionara;
 - pribavljanje mišljenja Direktorata za prostorno planiranje na Studiju izvodljivosti;
 - Međuresorska koordinacija putem formiranja radne grupe od predstavnika institucija koje učestvuju u procesu izadanja navedene dokumentacije;
 - započeti postupak izrade predloga odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti.
- Koncesionar je, dana 23.11.2022.g, dostavio Zhtjev za produženje rokova za ispunjenje obaveza predviđenih Ugovorom, pri čemu je kao razlog navedeno da "ispunjenje obaveza koncesionara iz člana 8 Ugovora zavisi od postojanja odgovarajuće planske dokumentacije i izdavanja urbanističko-tehničkih uslova". Ovo ministarstvo je dostavilo upit Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma po pitanju izrade planske dokumentacije.
- Ministarstvo je pristupilo formiranju međuresorske radne grupe za ocjenu inicijative Koncesionara.
- Obaveza plaćanja koncesione naknade teče od 1.01.2023. godine. Stalni dio koncesione nakande iznosi 648.425,00 eura.
- Koncesionar je dostavio zahtjev za odgađanje plaćanja koncesione naknade.
- Ministarstvo je formiralo Stručni tim za sagledavanje uzroka-smetnji za realizaciju Ugovora, koji je predložio da se:

- Započne sa naplatom stalnog (nepromjenljivog) dijela koncesione naknade, jer ne postoje formalne pretpostavke za odlaganje plaćanja naknade;

- Da se zaključi Aneks 7 Ugovora čija će se sadržina precizirati nakon završetka Javne rasprave o Nacrtu Detaljnog prostornog plana za prostor koncesionog područja za eksploataciju mineralnih sirovina – Brskovo i Nacrta Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu u organizaciji Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma. Aneksom 7 bi se precizirali rokovi za plaćanje koncesione naknade i rokovi za pribavljanje odobrenja i druge dokumentacije, jer sa strane državnih institucija i institucija lokalne samouprave ne postoje administrativne pretpostavke kako bi Koncesionar otpočeo sa fazom eksploatacije mineralne sirovine.

46.2. Predlozi

- Pratiti donošenje konačne odluke Vlade Crne Gore o DPP Mojkovac i odluke o izvještaju o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, što je bilo u organizaciji Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

47. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mrkolignitnog uglja „Glisnica“, Opština Pljevlja

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo energetike i rudarstva;

Koncesionar: Rudnik uglja A.D. – Pljevlja

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 1.06.2009. godine i važi do 1.04.2029. godine.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija mrkolignitnog uglja;

47.1 Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je izvršio detaljna geološka istraživanja;
- Nakon toga, zbog nepostojanja prostorno planske dokumentacije, nije bio moguće izvršiti detaljno projektovanje eksploatacije ležišta „Glisnica“;
- Tek izradom izmjena i dopuna PUP-a opštine Pljevlja istražno eksploatacioni prostor ležišta uglja „Glisnica“ je uključen u eksploataciono polje Rudnika uglja AD, čime su se stekli uslovi za pribavljanje urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije, odnosno Glavnog rudarskog projekta po kome će se izvoditi eksploatacija mrkolignitnog uglja sa ležišta „Glisnica“, opština Pljevlja.
- Zaključen Aneks 1 Ugovora 21.04.2022. godine, kojim je rok trajanja ugovora produžen do 1.04.2029. godine;
- Koncesionar je dostavio bankarsku garanciju za izvršenje ugovornih obaveza,
- Urađen i revidovan Glavni rudarski projekat.
- Obaveza plaćanja koncesione naknade počinje da teče od 1.01.2023. godine. Dostavljen zahtjev za odgađanje plaćanja koncesione naknade, čije je razmatranje u toku. Problematika dobijanja saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu razmatrana je u okviru Radne grupe za pokretanje aktivnosti u cilju sagledavanja uzroka-smetnji za realizaciju ugovora o koncesiji u oblasti mineralnih sirovina. Agencija za zaštitu životne sredine u okviru procedure davanja saglasnosti na elaborat procjene uticaja odredila je period do 820 dana za ispravku prvobitnog teksta elaborata.

47.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

48. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena lokaliteta „Milošev krš“, Prijestonica Cetinje

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo energetike i rudarstva;

Koncesionar: DOO „Inženjering put“ – Podgorica

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 26.08.2022. godine i važi do 26.08.2052.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija tehničko-građ. kamena

48.1 Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Obaveza plaćanja koncesione naknade počinje da teče od 01.07.2024.godine;
- Urađen i revidovan Elaborat o rezervama t-g kamena, stanje 31.12.2022. godine; ovjeren;
- Urađen i revidovan Glavni rudarski projekat.
- Urađen i dostavljen na reviziju Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu.

48.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

49. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena ležišta „Ristova punta“, Opština Ulcinj

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo energetike i rudarstva;

Koncesionar: DOO „Sport Billy“ – Ulcinj

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 14.10.2022. godine i važi do 14.10.2052.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija tehničko-građ. kamena

49.1 Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Obaveza plaćanja koncesione naknade počinje da teče od 01.01.2025.godine;
- Urađen i revidovan Elaborat o rezervama, stanje 31.12.2022. godine; Rezerve ovjerene.
- Urađen i revidovan Glavni rudarski projekat.
- Koncesionar je dobio odobrenje za izvođenje rudarskih radova.

49.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

50. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena lokaliteta „Ober“, Opština Bijelo Polje

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo energetike i rudarstva;

Koncesionar: DOO „Elas“ – Bijelo Polje

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 25.10.2022. godine i važi do 25.10.2052.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija tehničko-građ. kamena

50.1 Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar dostavio bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Obaveza plaćanja koncesione naknade počinje da teče od 01.01.2025.godine;
- Nijesu rađena istraživanja zbog pojave arheološkog nalazišta u blizini prostora.

50.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

51. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena ležišta „Bušnje“, Opština Pljevlja

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo energetike i rudarstva;

Koncesionar: DOO „Tim company“ – Pljevlja

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 20.10.2022. godine i važi do 20.10.2042.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija tehničko-građ. kamena

51.1 Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Obaveza plaćanja koncesione naknade počinje da teče od 01.01.2025.godine;
- Urađen i revidovan Elaborat o rezervama, stanje 31.12.2022. godine; Rezerve ovjerene.

51.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

52. Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena lokaliteta „Varišta- Velja glava“, Opština Herceg Novi

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo energetike i rudarstva;

Koncesionar: DOO „Fortis Mont“ – Herceg Novi

Trajanje ugovora: Ugovor je zaključen 28.10.2022. godine i važi do 28.10.2052.

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija tehničko-građ. kamena

52.1 Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Koncesionar je dostavio bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Obaveza plaćanja koncesione naknade počinje da teče od 01.01.2025.godine;
- Nije izvršena obaveza iz člana 5 stav 2 ugovora, tj., nije dostavljen Ministarstvu na ovjeru Elaborat o proračunu i kategorizaciji rezervi, te je Ministarstvo uputilo dopis u kojem je shodno članu 18 odredilo rok od 90 dana da otkloni povredu ugovorne obaveze.
- Nije izvršena obaveza iz člana 12 ugovora, tj. nije dostavljena obnovljena bankarska garancija.
- Zbog navedenih povreda ugovora u toku je sprovođenje postupka aktiviranja i naplate tekuće bankarske garancije.

52.2. Predlozi

- Pratiti realizaciju obaveza

UGOVORI KOJI SU ISTEKLI/ RASKINUTI U IZVJEŠTAJNOM PERIODU

1. Istekao je Ugovor o koncesiji za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena iz ležišta „Rudine“ (Nalježići), Opština Kotor

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo energetike i rudarstva;

Koncesionar: DOO „Tujko“-Kotor;

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 02.11.2007. godine i važi do 01.01.2023. godine;

Predmet koncesije: eksploatacija tehničko-građevinskog kamena

1.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Ugovor je istekao 1.01.2023.

- Aneks 3 Ugovora zaključen je 20.12.2017. godine, kojim se produžava trajanje ugovora za polovinu perioda, i važi do 1.01.2023. godine;
- Koncesionar je imao odobrenja i saglasnosti neophodna za izvođenje rudarskih radova;
- Koncesionar, prema podacima Uprave prihoda na dan 6.12.2023. godine nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Tehnički projekat rekultivacije je urađen
- **Radovi na sanaciji i rekultivaciji su izvedeni u skladu sa projektnom dokumentacijom.**

2. Istekao je Ugovor o koncesiji za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena iz ležišta „Darza“, Opština Ulcinj

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo energetike i rudarstva;;

Koncesionar: „Euromix Beton“ DOO – Bar;

Trajanje Ugovora: Ugovor je zaključen 9.11.2007. godine i važi do 1.01.2023. godine;

Predmet koncesije: eksploatacija tehničko-građevinskog kamena;

2.1. Analiza Ugovora o koncesiji i ispunjavanja ugovornih obaveza

- Ugovor je istekao 1.01.2023.
- Zaključen Aneks 2 ugovora o koncesiji za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena iz ležišta "Darza", opština Ulcinj, kojim se rok trajanja koncesije produžava za polovinu roka i trajeće do 01.01.2023. godine.
- Koncesionar je pribavio odobrenja i saglasnosti za izvođenje rudarskih radova na ležištu;
- Prema podacima Uprave prihoda, na dan 6.12.2023. godine, Koncesionar nema duga po osnovu koncesione naknade;
- Koncesionar je dostavio važeću bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih obaveza;
- Urađen je Dopunski rudarski projekat eksploatacije;
- Urađen je Elaborat o rezervama-stanje 31.12.2018. godine; izdata potvrda o rezervama.
- Izvršena kontrola otkopanih količina mineralne sirovine u toku 2021. g.
- U toku su radovi na sanaciji prostora prema postojećoj projektnoj dokumentaciji, s obzirom da je koncesionar podnio Inicijativu za dodjelu koncesije na istom ležištu (dopuna plana davanja koncesija za 2023. godinu).

3. Istekao je Ugovor o koncesiji za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena iz ležišta „Platac“ (Grbalj), Opština Kotor

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo energetike i rudarstva;

Koncesionar: DOO „Carinvest“ – Kotor;

Trajanje Ugovora: Ugovor zaključen 21.02.2006. godine i važio do 31.12.2021. godine;

Predmet koncesije: eksploatacija tehničko-građevinskog kamena

3.1. Analiza Ugovora o koncesiji

- Ugovor je istekao 31.12.2021. godine.
- DOO "Carinvest" Kotor je dobio Rješenje saglasnost na Uprošćeni rudarski projekat dovođenja u stanje stabilnosti površinskog kopa "Platac", od 20. januara 2022. g. u trajanju do godinu dana.
- Urađen je Tehnički projekat rekultivacije.
- Prema podacima Uprave prihoda, na dan 6.12.2023. godine DOO "Carinvest" Kotor nema duga.
- Koncesionar je dostavio podatke o količinama ostvarenim kroz postupak sanacije u toku 2022. godine. Zadužen je za iznos od **27.720,62** eur;