



CRNA GORA

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: **04/20**

Redni broj iz Plana javnih nabavki: **19**

Plan javnih nabavki za 2020. godinu, broj 01-760/2 od 30/01/2020

Broj: **01-2066/1**

Podgorica, **24.03.2020. god.**

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПУТЕВЕ
"ЦРНАГОРАПУТ"

Број **01-1412**

Подгорица, **19.03.2020 год.**

UGOVOR O GRAĐENJU

Ovaj ugovor je zaključen između:

- 1 **UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ**, sa sjedištem u Podgorici, ul. IV proleterske broj 19, PIB (Matičnibroj): 11045065, broj računa i naziv banke: 907-83001-19, CBCG, koje zastupa ovlašćeno lice direktor Uprave za saobraćaj Savo Parača (u daljem tekstu: **NARUČILAC**), i
- 2 **„CRNAGORAPUT“ A.D. Podgorica, ul. Zetskih vladara br.5, Podgorica**, PIB 02013703, broj računa i naziv banke: 540-00000000480004, Erste bank AD Podgorica, koje zastupaju izvršni direktor **Željko Leković** i ovlašćeni zastupnik **Miodrag Sekulić** (u daljem tekstu: **IZVOĐAČ**).

Član 1

NARUČILAC na osnovu Odluke o izboru najpovoljnije ponude broj 01-2162/2 od 09.03.2020.godine ustupa, a IZVOĐAČ se obavezuje da za račun NARUČIOCA, na osnovu predate ponude broj 01-2060/1, od 05.03.2020.godine, Tenderske dokumentacije, broj **04/20** od **07.02.2020.** godine, **izvede radove na investicionom presvlačenju asfaltnog kolovoza, sekcija „Berane“, putnih pravaca: M-2 Ribarevina - Barski Most, M-5 Ribarevina - Berane - Rožaje – Špiljani, R-2 Berane - Andrijevića - Murino – Grnčar, R-6 Most Zeleni – Vuča, R-5 Rožaje - Kula - Stubica i R - 12 Berane - Stjenice – Kalače**, a po potezima kako je to dato u Tenderskoj dokumentaciji, Tehničke specifikacije i predmjer radova (u daljem tekstu: **RADOVI**), i da shodno Ugovoru otkloni sve eventualne nedostatke.

Član 2

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem ovog ugovora da **RADOVE** izvede stručno i kvalitetno.

IZVOĐAČ je dužan da, u vezi sa **RADOVIMA**, uredno vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju.

IZVOĐAČ je odgovoran za radove i propuste bilo kog podizvođača, njegovog predstavnika ili radnika, kao da su to radovi i propusti samog IZVOĐAČA.

Član 3

Ugovorena vrijednost radova:

391.720,40 € bez PDV-a

82.261,28 € PDV

473.981,68 € ukupan iznos sa PDV-om

Ugovorene jedinične cijene iz Finansijskog dijela ponude su fiksne i obuhvataju troškove: organizacije gradilišta; geodetskog praćenja radova; izrade situacionog i nivelacionog plana kolovoza, izrade poprečnih profila i izrade uzdužnog profila datog poteza; nabavke svog potrebnog materijala; svih vrsta energije; goriva i maziva; troškove angažovanja i rada mehanizacije; svih transporta; alata; rada za kompletno i potpuno izvršenje pozicije radova; kontrole kvaliteta materijala i radova; izradu i održavanje instalacija; izradu i održavanje poslovnih i stambenih prostorija; troškove osiguranja i garancija; nabavku, postavljanje i održavanje privremene saobraćajne signalizacije i regulisanje saobraćaja tokom izvođenja radova; održavanje RADOVA u ispravnom stanju do završene primo-predaje; uklanjanje pomoćnih objekata, instalacija i sredstava; raščišćavanje terena po završenom poslu; izvođačevu režiju, doprinose takse i druge dažbine u skladu sa zakonom; troškove garancija; odnosno sve direktne i indirektne troškove u vezi sa potpunim i savjesnim ispunjenjem ugovorenih obaveza.

Plaćanje izvedenih radova će se vršiti putem privremenih mjesečnih situacija i konačnog obračuna (okonačana situacija), na žiro račun IZVOĐAČA.

Od svake privremene situacije zadržavaće se iznos od 5 % od obračunate vrijednosti na ime otklanjanja eventualnih nedostataka do završene primo-predaje RADOVA odnosno do konačnog obračuna.

Ukupna vrijednost zadržanog novca iz prethodnog stava, ne može biti veća od 5% od ugovorene vrijednosti.

Član 4

Količinu izvedenih radova nakon završetka pojedine pozicije ili na kraju mjeseca utvrđuje IZVOĐAČ u prisustvu Stručnog nadzora i podatke unosi u građevinsku knjigu.

Vrijednost izvedenog rada utvrđuje Stručni nadzor u skladu sa ovim Ugovorom čijim se sastavnim dijelom smatraju Tehničke specifikacije i predmjer radova sa kriterijumima za obračun izvedenih radova, iz tenderske dokumentacije.

IZVOĐAČ će privremenu mjesečnu situaciju dostavljati Stručnom nadzoru preko građevinskog dnevnika najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu u kome su izvršeni radovi. Stručni nadzor će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana.

Ukoliko Stručni nadzor na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od IZVOĐAČA da te primjedbe otkloni. Ukoliko IZVOĐAČ u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe Stručni nadzor će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na odobrenje NARUČIOCU.

Naručilac će, ukoliko nema primjedbi, u roku od 7 dana od prijema odobriti isplatu.

Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana nakon ovjere privremene odnosno okonačne situacije od strane Naručioca.

Plaćanje po privremenim situacijama ne može biti odobreno ukoliko je garanciji za dobro izvršenje ugovora istekao rok a garancija nije produžena.

Plaćanje po okončanoj situaciji (konačni obračun) ne može biti odobreno ukoliko IZVOĐAČ ne obezbijedi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u skladu sa ugovorom.

Član 5

Smatra se da je NARUČILAC izvršio obavezu uvođenja IZVOĐAČA u posao ako mu je predao:

- Obavještenje o datumu uvođenja u posao
- Rješenje o imenovanju Stručnog nadzora
- Dokaz da je nadležnom organu prijavio radove

Na dan uvođenja IZVOĐAČA u posao otvara se Građevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga je NARUČILAC uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da otpočnu RADOVI.

IZVOĐAČ se obavezuje da RADOVE završi u roku od **60 kalendarskih dana** od dana uvođenja Izvođača u posao.

Član 6

Izvođač ima pravo da zahtijeva produženje ugovorenog roka za izvođenje radova u slučaju koji nije izazvan njegovom krivicom a u kome je zbog promijenjenih okolnosti ili neispunjavanja obaveza Naručioca bio spriječen da izvodi radove.

Produženje roka određuje se prema trajanju smetnje u smislu predhodnog stava, s tim što se rok produžava i za vrijeme potrebno za ponovno otpočinjanje radova i za eventualno pomjeranje radova u nepovoljnije godišnje doba.

Kao razlozi, zbog kojih se, u smislu stava 1 ovog člana, može zahtijevati produženje roka, smatraju se, naročito:

- prirodni događaji (požar, poplava, zemljotres, izuzetno loše vrijeme koje je neubičajeno za godišnje doba i za mjesto na kome se radovi izvode i sl.),
- mjere predviđene aktima nadležnih organa.

Izvođač je dužan da uz obrazloženi zahtjev za produženje ugovorenog roka preko Nadzornog organa dostavi i inovirani dinamički plan izvođenja radova (paralelni plan »gantogram«).

Član 7

IZVOĐAČ je dužan da prije početka radova postavi privremenu saobraćajnu signalizaciju, da obezbijedi mjesto na kojem se izvode RADOVI i da za vrijeme trajanja RADOVA organizuje bezbjedan saobraćaj u uslovima gradnje na mjestu izvođenja radova.

Regulisanje saobraćaja vrši se semaforima.

Svjetlosni saobraćajni znakovi za označavanje radova i prepreka na putu su trepćuća svjetla u obliku kruga narandžaste boje.

Izuzetno, regulisanje saobraćaja mogu da obavljaju za to određena najmanje dva radnika.

Znaci i naredbe se daju na propisan način, moraju biti jasni, nedvosmisleni, uočljivi, odnosno čujni i imaju prvenstvo u odnosu na saobraćajnu signalizaciju i propisana pravila saobraćaja.

IZVOĐAČ je dužan da privremenu signalizaciju ukloni čim prestanu razlozi zbog kojih je postavljena.

Član 8

Garantni rok RADOVE je **3 (tri)** godine od dana završene primo-predaje RADOVA.

IZVOĐAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na RADOVIMA koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi NARUČILAC, a koji rok mora biti primjeren.

Garantni rok za ovaj dio RADOVA počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka a Izvođač je dužan da produži rok važenja garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku.

Ukoliko Izvođač ne postupi u skladu sa ovim članom, Naručilac ima pravo da aktivira Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku.

Naručilac ima pravo i na naknadu štete ukoliko šteta prevazilazi garantovani iznos.

Član 9

IZVOĐAČ je dužan da, u roku od 3 dana od dana kada je uveden u posao, na osnovu Tehničke specifikacije i predmjera radova uradi i dostavi Stručnom nadzoru detaljni dinamički plan izvođenja radova (paralelni plan »gantogram«), usklađen sa ugovorenim rokom završetka RADOVA.

IZVOĐAČ je dužan da, u skladu sa dinamikom iz prethodnog stava, izradi geodetski snimak postojećeg stanja, situacioni i nivelacioni plan kolovoza i poprečne profile predviđene Tehničkim specifikacijama, i dostavi ih na saglasnost Stručnom nadzoru.

Član 10

Stručni nadzor nad izvođenjem radova NARUČILAC će vršiti preko Stručnog nadzora o čijem imenovanju će pismeno obavijestiti IZVOĐAČA.

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene Stručnog nadzora odnosno Revizora, NARUČILAC će o tome obavijestiti IZVOĐAČA.

Član 11

Stručni nadzor je ovlašten da: prati i kontroliše da li IZVOĐAČ izvodi radove prema ovom Ugovoru čiji sastavni dio su i Tehničke specifikacije i predmjer radova iz tenderske dokumentacije; provjerava da li je dokazan kvalitet u skladu sa tehničkom specifikacijom; odobrava odnosno zabranjuje ugradnju upisom u građevinski dnevnik; određuje način otlanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti tokom izvođenja radova; daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom; kontroliše dinamiku napredovanja radova i poštovanje ugovorenog roka završetka RADOVA; kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju stručnog nadzora.

Stručni nadzor nema pravo da oslobodi IZVOĐAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlaštenje od NARUČIOCA.

Postojanje Stručnog nadzora i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju IZVOĐAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Stručni nadzor će u svako doba imati:

- a) nesmetan pristup svim djelovima gradilišta i svim lokacijama sa kojih se obezbeđuju prirodni materijali, i
- b) pravo da u toku proizvodnje, izrade i izgradnje (na gradilištu i drugim lokacijama) vrši pregled, inspekciju, mjerenje i testiranje materijala i kvaliteta izrade, i provjeru napretka u radovima.

IZVOĐAČ će osoblju NARUČIOCA omogućiti sprovođenje ovih aktivnosti, što će obuhvatati obezbjeđenje pristupa, opreme, dozvola i zaštitne opreme. Ni jedna ovakva aktivnost ne oslobađa IZVOĐAČA od njegovih ugovornih obaveza i odgovornosti.

Član 12

Stručni nadzor ima pravo da naredi IZVOĐAČU da ukloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala.

Ako IZVOĐAČ, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora, ne ukloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tome obavijestiti NARUČIOCA i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada IZVOĐAČ preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i Stručnog nadzora obezbjeđuje kvalitetno izvođenje radova.

Materijal za koji se utvrdi da ne zadovoljava zahtijevane uslove kvaliteta, IZVOĐAČ mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Stručni nadzor.

Član 13

Izvođač je dužan, da u skladu sa Tehničkom specifikacijom, prije početka asfalterskih radova u nezavisnoj akreditovanoj laboratoriji izradi prethodni sasatav asfaltne mješavine.

Kvalitet materijala koji se ugrađuje i izvedenih radova, IZVOĐAČ mora da dokaže atestima o izvršenim ispitivanjima materijala i radova.

Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi IZVOĐAČ.

Rezultat svih ispitivanja IZVOĐAČ mora blagovremeno dostavljati Stručnom nadzoru i ovi biti upisani u građevinski dnevnik.

Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala ili izvedenih radova, ne odgovara zahtijevanim uslovima, Stručni nadzor je dužan da izda nalog IZVOĐAČU da nekvalitetni materijal zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trošku IZVOĐAČA.

Ako IZVOĐAČ i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora da otkloni uočene nedostatke nastavi nekvalitetno izvođenje radova, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tome obavjestiti NARUČIOCA i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Član 14

IZVOĐAČ je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti samog puta, izvedenih radova, susjednih objekata, opreme, uređaja, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi IZVOĐAČ.

IZVOĐAČ je obavezan NARUČIOCU nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od NARUČIOCA po osnovu iz stava 1. ovog člana.

Sva lica angažovana na Gradilištu za izvršenje radova iz ovog Ugovora, kako lica u službi Izvođača i Podizvođača tako i lica u službi Investitora, moraju biti osigurana od IZVOĐAČA o njegovom trošku za sve povrede na radu ili nesreće na poslu.

Investitor neće biti odgovoran za bilo koje odštete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za bilo kakve povrede lica iz ovog člana.

Član 15

IZVOĐAČ je dužan da prije zaključenja ugovora preda NARUČIOCU neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5% ugovorene vrijednosti, sa rokom važenja 60 dana dužim od roka za izvođenje radova, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza.

Garancija za dobro izvršenje Ugovora je sastavni dio Ugovora o građenju.

Izvođač je dužan da na zahtjev Naručioca produži rok važenja Garancije za dobro izvršenje Ugovora tj. da održava Garanciju do završene primo-predaje radova.

Član 16

Izvođač je dužan da ima zaključen ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane Naručiocu i/ili trećim licima, od početka izvođenja pa do primopredaje radova, a primjerak polise osiguranja se dostavlja Naručiocu prije zaključenja ugovora. Suma osiguranja ne može biti manja od 100.000,00 eura. Ovo osiguranje mora da pokrije rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak. U polisi mora tačno biti navedena predmetna javna nabavka.

Član 17

Ako IZVOĐAČ svojom krivicom ne završi radove koji su predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je NARUČIOCU platiti na ime ugovorene kazne penale 1,0 ‰ (jedan promil) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova.

Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je NARUČILAC dužan saopštiti IZVOĐAČU po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu, te se smatra da je samim padanjem u docnju IZVOĐAČ dužan platiti ugovorenu kaznu bez opomene NARUČIOCA, a NARUČILAC ovlašćen da ih naplati - odbije na teret IZVOĐAČEVIH potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog IZVOĐAČEVOG potraživanja od NARUČIOCA, s tim što je NARUČILAC o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavjestiti IZVOĐAČA.

Plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa IZVOĐAČA obaveze da u cjelosti završi i preda RADOVE.

Ako NARUČIOCU nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka RADOVA u iznosu većem od ugovorene i obračunate kazne, tada NARUČIOC ima pravo i na naknadu štete u iznosu koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Član 18

IZVOĐAČ je dužan, najkasnije 24 sata prije isticanja roka važnosti Garancije za dobro izvršenje ugovora, dostaviti NARUČIOCU Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na iznos 5% od ugovorene cijene sa rokom važenja do isteka garantnog roka, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka.

Član 19

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA.

Obavještenje da su radovi završeni IZVOĐAČ podnosi NARUČIOCU preko Stručnog nadzora.

IZVOĐAČ je dužan da po završenim RADOVIMA povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu građevine i sami građevinu.

Član 20

Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od 30 dana izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

Član 21

NARUČILAC i IZVOĐAČ su saglasni da sastavni dio ovog ugovora čine:

- tehničke specifikacije i predmjer radova iz tenderske dokumentacije
- ponuda IZVOĐAČA
- garancija za dobro izvršenje ugovora
- garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku
- polisa osiguranja

Član 22

NARUČILAC ima pravo na jednostrani raskid ugovora:

- kada IZVOĐAČ stane sa radovima, napusti radove ili na neki drugi način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa radovima odnosno kada je očigledno da neće završiti radove u roku
- kada izvođač prestane da ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti, pođe pod stečaj ili likvidaciju
- kada izvođač ne održava garanciju za dobro izvršenje ugovora
- kada izvođač kasni sa završetkom radova za broj dana za koji se maksimalni iznos ugovorene kazne može platiti

Ugovor se raskida Rješenjem u kom moraju biti navedeni i obrazloženi razlozi za raskid.

Protiv Rješenja iz prethodnog stava IZVOĐAČ može pokrenuti upravni spor.

Izvođač ima pravo na jednostrani raskid ugovora ukoliko Naručilac ne ispunjava ugovorene obaveze, i to:

- ne plaća Izvođaču u rokovima i na način predviđen Ugovorom.
- nema obezbijeđen Stručni nadzor nad izvođenjem radova.

Ugovorna strana koja raskida ugovor dužna je to saopštiti drugoj strani bez odlaganja.

Ugovorna strana može raskinuti ugovor bez ostavljanja drugoj strani naknadnog roka za ispunjenje ako iz držanja druge ugovorne strane proizilazi da ona svoju obavezu neće izvršiti ni u naknadnom roku.

Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela obaveze.

Raskidom ugovora obje strane su oslobođene svojih obaveza, izuzev obaveze na naknadu eventualne štete.

Član 23

Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, NARUČILAC i IZVOĐAČ su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora, odnosno do prekida radova.

Član 24

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno.

Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, rješavaće se kod nadležnog suda u Crnoj Gori.

Rješavanje spornih pitanja, ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

Član 25

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila, u smislu člana 15 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), ništav je.

Član 26

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u šest (6) istovjetnih primjeraka, od kojih su po tri (3) primjerka za svaku od ugovornih strana.



NARUČILAC
Direktor Uprave za saobraćaj
Savo Parača



IZVOĐAČ
Izvršni direktor,
Željko Leković

Ovlašćeni zastupnik,
Miodrag Sekulić

SEKTOR	Potpis/Datum
PRAVNI	<i>Stulović</i>
TEHNIČKI	<i>Željko Leković</i>
EKONOMSKI	<i>Parača</i>