



VLADA CRNE GORE
Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

**INFORMACIJU O REALIZACIJI ZAKLJUČKA VLADE CRNE GORE BROJ 07-4490
OD 20. SEPTEMBRA 2018. GODINE**

Vlada Crne Gore, na sjednici od 26. septembra 2019. godine, upoznala se s Informacijom o realizaciji Zaključka Vlade Crne Gore broj 07-4490 od 20. septembra 2018. godine koju je usmeno podnio Osman Nurković, ministar saobraćaja i pomorstva.

Pomenuti Zaključak Vlade Crne Gore predstavlja zaduženja organa državne uprave i organa uprave sa ciljem realizacije Sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Ckla (Crna Gora) - Zogaj (Republika Albanija), u Ckla, za međunarodni drumski i jezerski putnički saobraćaj, potpisan na zajedničkoj sjednici u Skadru 28. juna 2018. godine, kao i nesmetanu realizaciju projekta ALMONIT (Crna Gora – Italija – Albanija) kojim se planira izgradnja Luke Virpazar.

S tim u vezi informišemo vas o realizaciji pojedinačnih tačaka Zaključka Vlade Crne Gore broj 07-4490 od 20. septembra 2018. godine, i to:

Tač. 2 i 3. Zaključka

Opština Bar je 17. maja 2019. godine zaključila Ugovor za izradu Idejnog i Glavnog projekta saobraćajnice Ckla – granični prelaz sa Republikom Albanijom, sa projektantskom firmom „Put – inženjering“ Podgorica. Projektno – tehnička dokumentacija je dostavljena Upravi javnih radova na sugestije, koje su od strane istih dostavljene (akt broj 01-3437/2 od 23.05.2019. godine).

Opština Bar je dana 18. septembra 2019. godine zaključila Ugovor sa firmom „KOV Atelje“ iz Nikšića za vršenje revizije Glavnog projekta saobraćajnice Ckla – granični prelaz i prema Ugovoru u obavezi je da predmetnu reviziju završi u prvoj sedmici mjeseca oktobra 2019. godine.

Upravi javnih radova je dostavljen predmjer i predračun radova, a Glavni projekat će biti dostavljen nakon revizije.

Uprava javnih radova je na osnovu Glavnog projekta, predmjera i predračuna radova koje je uradila Opština Bar krenula u realizaciji svojih obaveza po predmetnom Zaključku Vlade Crne Gore, tačke: 2 i 3.

Uprava za imovinu, po predmetnom Zaključku Vlade Crne Gore, tačka 2. nije izradila Idejno rješenje objekta budućeg Zajedničkog graničnog prelaza (ZGP) na Ckla.

Tačka 4. Zaključka

Uprava za imovinu, shodno tački 4. Zaključka Vlade Crne Gore broj 07-4490 od 20. septembra 2018. godine, nije planirala sredstva za izradu projektne dokumentacije i izgradnju objekta budućeg ZGP na Ckla, a sve u cilju završetka ZGP Ckla do kraja 2020. godine.

Tačka 5. Zaključka

Uprava javnih radova, shodno tački 5. Zaključka Vlade Crne Gore broj 07-4490 od 20. septembra 2018. godine, nije planirala konkretna budžetska sredstva za izgradnju puta u okviru budžetske linije podrška lokalnoj samoupravi – plan Budžeta za 2019. godinu, ali se preuzete obaveze realizuju sa drugih pozicija Budžeta za 2019. godinu opredijeljenih Upravi javnih radova, za ove namjene.

Tačka 6. Zaključka

Ministarstvo saobracaja i pomorstva je krajem 2018 godine u saradnji sa Razvojnim fondom Republike Albanije, pripremilo aplikaciju Tematski projekat saobracaja IPA CBC MNE – IT– AL i ista je zvanično odobrena u oktobru 2018. godine.

Od oktobra 2018. godine do maja 2019. godine Ministarstvo saobracaja i pomorstva je radilo na projektnoj dokumentaciji i projekat ALMONIT je zvanično počeo u maju 2019. godine.

Nakon zvaničnog početka projekta ALMONIT, Ministarstvo saobracaja i pomorstva je krajem jula 2019 godine podnijelo zahtjev Ministarstvu održivog razvoja i turizma za dobijanje Urbanističko tehničkih uslova za Luku Virpazar.

Urbanističko-tehnički uslovi broj: 1062-2299/19 su dostavljeni Ministarstvu saobracaja i pomorstva 17.septembra.2019. godine.

Na osnovu svega navedenog da se zaključiti da je Ministarstvo saobracaja i pomorstva ispunilo zahtjev tačke 6. Zaključka Vlade Crne Gore i zvanično odpočelo projekat izgradnje Luke Virpazar.

Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore broj 07-4490 od 20. septembra 2018. godine

Na osnovu Zaključka Vlade Crne Gore broj 07-4346 od 26. septembra 2019. godine, i dogovora Osmana Nurkovića, ministra saobracaja i pomorstva i Mevludina Nuhodžića, ministra unutrašnjih poslova, u Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore je dana 30. septembra 2019. godine održan sastanak na kojem su prisustvovali predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva saobracaja i pomorstva, Uprave javnih radova, Uprave za imovinu i Opštine Bar.

Na osnovu zaključaka sa pomenutog sastanka, u cilju realizacije projekta ALMONIT (Crna Gora – Italija – Albanija), odnosno sprovođenja Sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Ckla (Crna Gora) - Zogaj (Republika Albanija), u Ckla, za međunarodni drumski i jezerski putnički saobracaj, planirane izgradnje Luke Virpazar, i povezivanja putnog pravca Ckla – Zogaj, Vladi Crne Gore se predlaže izmjena tačaka: 2, 4 i 5 predmetnog Zaključka Vlade Crne Gore broj 07-4490 od 20. septembra 2018. godine koja treba da glasi:

“ U Zaključku Vlade Crne Gore broj 07-4490 od 20. septembra 2018. godine tač. 2, 4 i 5 se mijenjaju i glase:

2. Zadužuje se Uprava javnih radova da, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Upravom policije, pripremi Idejno rješenje budućeg Zajedničkog graničnog prelaza (ZGP) u Ckla.
4. Zadužuje se Uprava javnih radova da, shodno zahtjevu Ministarstva unutrašnjih poslova, za 2020. godinu u Budžetu Crne Gore planira sredstva za izradu projektne dokumentacije i izgradnju budućeg ZGP na Ckla, u cilju završetka ZGP Ckla do kraja 2020. godine.
5. Zadužuje se Uprava javnih radova da, na osnovu zahtjeva Opštine Bar od 18.6.2018. godine, izrađenog Idejnog rješenja za put Ckla – granica sa Republikom Albanijom, planira budžetska sredstva za izgradnju puta u okviru budžetske linije podrška lokalnoj samoupravi – plan Budžeta za 2020. godinu, u cilju završetka put Ckla –

granica sa Republikom Albanijom i povezivanje putnog pravca Ckla - Zogaj do kraja 2020. godine.”

PREDLOG ZAKLJUČAKA:

1. Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj _____ 2019. godine razmotrila i usvojila Informaciju o realizaciji Zaključka Vlade Crne Gore broj 07-4490 od 20. septembra 2018. godine.
2. U Zaključku Vlade Crne Gore broj 07-4490 od 20. septembra 2018. godine tač. 2, 4 i 5 se mijenjaju i glase:
 2. Zadužuje se Uprava javnih radova da, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Upravom policije, pripremi Idejno rješenje budućeg Zajedničkog graničnog prelaza (ZGP) u Ckla.
 4. Zadužuje se Uprava javnih radova da, shodno zahtjevu Ministarstva unutrašnjih poslova, za 2020. godinu u Budžetu Crne Gore planira sredstva za izradu projektne dokumentacije i izgradnju budućeg ZGP na Ckla, u cilju završetka ZGP Ckla do kraja 2020. godine.
 5. Zadužuje se Uprava javnih radova da, na osnovu zahtjeva Opštine Bar od 18.6.2018. godine, izrađenog Idejnog rješenja za put Ckla – granica sa Republikom Albanijom, planira budžetska sredstva za izgradnju puta u okviru budžetske linije podrška lokalnoj samoupravi – plan Budžeta za 2020. godinu, u cilju završetka put Ckla – granica sa Republikom Albanijom i povezivanje putnog pravca Ckla - Zogaj do kraja 2020. godine.