



**CRNA GORA
UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ**

**UGOVORNA DOKUMENTACIJA
ZA JEDNOSTAVNU NABAVKU
USLUGE**

**Stručni nadzor nad izvođenjem radova na
rekonstrukciji magistralnog puta
Nikšić-Vilusi, I Faza: dionica Nikšić-Kuside**

Podgorica, Maj 2023. godine



CRNA GORA

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Šifra postupka u ESJN: 46094

Br.: 01-5382/1

Podgorica, 26. 05. 2023. god.

"GEOTECHNICS, PROJECTS
& CONSULTING" D.O.O.

Broj: 23-05/39

Podgorica, 18. 05. 2023.

UGOVOR O USLUGAMA STRUČNOG NADZORA

Ovaj ugovor zaključen je između:

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ sa sjedištem u Podgorici, ulica IV proleterske broj 19, PIB (Matični broj): 11045065, broj računa: 907-83001-19, CBCG, koga zastupa odgovorno lice **Radomir Vuksanović**, s jedne strane (u daljem tekstu: **NARUČILAC**); i

"GEOTECHNICS PROJECT & CONSLUTING" d.o.o. Podgorica, I proleterske broj 5, Podgorica, PIB 02737990, žiro račun 535-15479-08 kod Prve banke Crne Gore, koje zastupa izvršni direktor **Ivan Ševaljević**, s druge strane (u daljem tekstu: **STRUČNI NADZOR**).

Član 1

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluge **stalnog stručnog nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji magistralnog puta Nikšić-Vilusi, I Faza: dionica Nikšić-Kuside**.

Osnov za zaključenje ugovora je Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke broj: 02-4979/2 od 15.05.2023. godine, sprovedenom u ESJN pod šifrom 46094, a po Zahtjevu za dostavljanje ponuda od 08.05.2023. godine, i ponuda broj 63425.

Član 2

Stručni nadzor se obavezuje da će usluge iz člana 1 ovog Ugovora vršiti u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, Pravilnikom o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta (Sl. list Crne Gore broj 71/18) – Pravilnik i ovim Ugovorom.

Član 3

Ukupna cijena za usluge iz člana 1 ovog Ugovora iznosi: **16.000,00 EUR** bez PDV-a.

Iznos PDV-a po važećoj stopi od 21% je 3.360,00 EUR.

Član 4

Izvršene usluge će biti isplaćivane po privremenim mjesečnim i konačnoj situaciji, na iznos odobren od strane Naručioca.

Obračun izvršenih usluga će se vršiti po obrascu: $(a/A)*B$, (a =vrijednost radova nad kojima je izvršen nadzor u skladu sa ovim ugovorom; A =ukupna ugovorena vrijednost radova po ugovoru o građenju; B ugovorena cijena predmetnih usluga).

Od svake privremene situacije, odnosno iznosa dospjelog za plaćanje iz prethodnog stava, biće zadržano 10%, na ime otklanjanja eventualnih nedostataka u vršenju predmetnih usluga, a do konačnog obračuna.

Ukupna vrijednost zadržanog novca ne može biti veća od 10% od ugovorene vrijednosti.

Naručilac ima pravo da u slučaju da Stručni nadzor ne ispunjava obaveze iz ovog ugovora na način koji je u skladu sa Ugovorom, trajno zadrži dio ili ukupan iznos zadržanih sredstava.

Član 5

Uslov za plaćanje je dostavljena mjesečna situacija i uz situaciju dostavljen Mjesečni izvještaj o napredovanju radova, situacija ovjerena i plaćanje po situaciji odobreno od strane Naručioca.

Osnov za konačni obračun predmetnih usluga je dostavljen Konačni izvještaj stručnog nadzora o izvršenom stručnom nadzoru nad građenjem objekta i završena primopredaja i konačni obračun radova koji su predmet nadzora.

Rok plaćanja je 30 dana od ovjere situacije.

Član 6

Stručni Nadzor se vrši počev od dana izvođenja pripremnih radova na objektu do završetka svih radova iz ugovora o građenju uključujući i otklanjanje nedostataka i konačni obračuna radova.

Rok za izvođenje radova koji su predmet stručnog nadzora je 12 kalendarskih mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao

Ugovor o uslugama stručnog nadzora stupiće na snagu kada Ministarstvo kapitalnih investicija odredi vršioca stručnog nadzora shodno članu 186a stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, i ukoliko ne bude raskinut, ostaje na snazi do izvršenja obaveza iz ugovora.

Član 7

Stručni nadzor je dužan da u roku od 3 dana od zaključenja ugovora dostavi Naručiocu, akt o imenovanju Glavnog Revizora, koji će rukovoditi stručnim nadzorom nad izvođenjem radova u cjelini i revizora koji će rukovoditi stručnim nadzorom nad izvođenjem pojedinih radova.

Član 8

Stručni nadzor se obavezuje:

- da stručni nadzor vrši u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i Pravilnikom o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta (Sl. list Crne Gore broj 71/18) - Pravilnik;
- da obezbijedi da izvođač radova prilikom izvođenja radova ispunjava zakonske i ugovorne obaveze;
- da u izvršavanju ugovorenih obaveza Revizori postupaju sa povećanom pažnjom dobrog stručnjaka;
- da tokom izvođenja radova odnosno izvođenja pojedinih radova obezbijedi stalno prisustvo na gradilištu revizora koji rukovodi stručnim nadzorom nad građenjem objekta u cjelini i revizora koji rukovodi stručnim nadzorom nad izvođenjem pojedinih radova radi vršenja stalnog neposrednog nadzora nad izvođenjem radova;
- da, osim Izvještaja propisanih Pravilnikom o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta, priprema i dostavlja Naručiocu Mjesečne izvještaje o napredovanju radova (uz svaku privremenu situaciju);
- da primijeni mjere zaštite na radu propisane zakonom, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama;
- da nadoknadi svu eventualnu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom.

Naručilac se obavezuje:

- da Stručnom nadzoru preda ovjereni revidovani glavni projekat, kopiju ugovora o građenju, prijavu radova nadležnom organu; i
- da vrši plaćanja u skladu sa ugovorom.

Član 9

Stručni nadzor je ovlašten da vrši kontrolu izvođenja radova prema revidovanom glavnom projektu, zakonu i posebnim propisima; kontrolu usklađenosti radova; provjeru kvaliteta izvođenja radova; kontrolu kvaliteta materijala, instalacija i uređaja koji se ugrađuju; kontrolu kvaliteta materijala, instalacija i uređaja koji se ugrađuju; provjeru da li materijali, instalacije i uređaji koji se ugrađuju imaju propisanu dokumentaciju neophodnu za njihovo stavljanje u upotrebu; redovno praćenje dinamike izvođenja radova i poštovanje ugovorenih rokova; kontrolu primjene mjera koje je naložio izvođaču radova da preduzme u cilju otklanjanja nedostataka pri izvođenju radova; kontrolu radova koji se nakon zatvaranja, odnosno pokrivanja ne mogu kontrolisati; kontrolu primjene mjera za zaštitu životne sredine; definisanje faza za koje je neophodno sačiniti izvještaj; davanje tehnoloških i organizacionih upustava izvođaču radova i rješavanje drugih pitanja u vezi građenja objekta; saradnju sa projektantom radi obezbjeđenja detalja za nesmetano izvođenje radova i rješavanje drugih pitanja u vezi građenja objekta.

Stručni nadzor će u svako doba imati:

- a) nesmetan pristup svim djelovima gradilišta i svim lokacijama sa kojih se obezbeđuju prirodni materijali, i
- b) pravo da u toku proizvodnje, izrade i izgradnje (na gradilištu i drugim lokacijama) vrši pregled, provjere, mjerenje i testiranje materijala i kvaliteta izrade, i provjeru napretka u radovima.

Član 10

Stručni nadzor neće angažovati podugovarače, a u skladu sa ponudom.

Član 11

Naručilac će raskinuti ugovor o javnoj nabavci ako nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke, a u skladu sa zakonom i zakonskim propisima.

U slučaju raskida ugovora Stručni nadzor je dužan da dostavi Naručiocu Izvještaj o vršenju stručnog nadzora nad građenjem do dana prestanka vršenja stručnog nadzora, sačinjen u skladu sa Pravilnikom o vršenju stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta, kao i svu dokumentaciju potrebnu za sačinjavanje narednih izvještaja za pojedine vrste radova i konačnog izvještaja, a koji dostavlja i novom stručnom nadzoru.

U slučaju raskida ugovora za koji je odgovoran Izvođač, Naručilac ima pravo i na naknadu štete.

Član 12

Najpovoljniji ponuđač je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi Naručiocu sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora Garanciju za dobro izvršenje ugovora i Polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Garancija za dobro izvršenje ugovora i Polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti se smatraju sastavnim dijelom ugovora.

Član 13

Garanciju za dobro izvršenje ugovora, u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 60 dana dužim od roka za izvođenje radova, ako je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem Stručnog nadzora.

Stručni nadzor je dužan da na zahtjev Naručioca produži rok važenja Garancije za dobro izvršenje Ugovora tj. da održava Garanciju do završenog konačnog obračuna.

Član 14

Stručni nadzor je dužan da ima zaključen ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane Naručiocu ili trećim licima, sa rokom važenja do izvršenja ugovora.

U polisi osiguranja mora tačno biti navedena predmetna javna nabavka.

Suma osiguranja ne može biti manja od 200.000,00 eura, a osiguranje mora da pokrije rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.

Član 15

Stručni nadzor i njegovo osoblje se obavezuje da u toku važenja ovog Ugovora, kao i u roku od 2 godine po isteku ovog Ugovora, ne iznose bilo kakve službene ili povjerljive informacije u vezi Ugovora, poslova i aktivnosti Naručioca, bez prethodne pisane saglasnosti Naručioca.

Član 16

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora, ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Nastali sporovi koji se ne riješi sporazumno, rješavaće se kod nadležnog suda u Crnoj Gori.

Rješavanje spornih pitanja, ne može uticati na rok i kvalitet pružanja usluga.

Član 17

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila, u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“ br. 074/19), ništav je.

Član 18

Ovaj ugovor je zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u četiri (6) istovjetnih primjeraka, od kojih su po tri (3) primjerka za svaku od ugovornih strana.

UGOVORNA STRANA NARUČILAC

Direktor,
Radomir Vuksanović



UGOVORNA STRANA STRUČNI NADZOR

Izvršni direktor,
Ivan Ševčević



OPIS	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	ODGOVOR	KOLIČINA	CIJENA PO JEDINICI
1	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji magistralnog puta Nikšić-Vilusi, I Faza: dionica Nikšić-Kuside Radovi koji su predmet stručnog nadzora izvoditi će se po tehničkoj dokumentaciji i Ugovor o građenju koji su objavljeni u okviru otvorenog postupka javne nabavke radova, šifra postupka 21558 u ESJN. Stalni stručni nadzor vršiti će se u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, Pravilnikom o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta i Ugovorom. Osim Izvještaja propisanih Pravilnikom o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta, Stručni nadzor pripremat će i dostavljati Naručiocu uz mjesečnu situaciju mjesečni izvještaj o napredovanju radova. Mjesečni izvještaj o napredovanju radova mora da sadrži naročito: elemente propisane članom 10 Pravilnika, tačka 1 do 9; rezime o događajima i okolnostima koje po mišljenju Stručnog nadzora mogu nepovoljno uticati na realizaciju Ugovora o građenju; preporuke Stručnog nadzora, vezano za mjere koje trebaju biti preduzete kako bi se prevazišle date okolnosti; i druge neophodne informacije.	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji magistralnog puta Nikšić-Vilusi, I Faza: dionica Nikšić-Kuside Radovi koji su predmet stručnog nadzora izvoditi će se po tehničkoj dokumentaciji i Ugovor o građenju koji su objavljeni u okviru otvorenog postupka javne nabavke radova, šifra postupka 21558 u ESJN. Stalni stručni nadzor vršiti će se u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, Pravilnikom o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta i Ugovorom. Osim Izvještaja propisanih Pravilnikom o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta, Stručni nadzor pripremat će i dostavljati Naručiocu uz mjesečnu situaciju mjesečni izvještaj o napredovanju radova. Mjesečni izvještaj o napredovanju radova mora da sadrži naročito: elemente propisane članom 10 Pravilnika, tačka 1 do 9; rezime o događajima i okolnostima koje po mišljenju Stručnog nadzora mogu nepovoljno uticati na realizaciju Ugovora o građenju; preporuke Stručnog nadzora, vezano za mjere koje trebaju biti preduzete kako bi se prevazišle date okolnosti; i druge neophodne informacije.	1 Paušalno	16.000 EUR

UGOVOR O KORIŠĆENJU STRUČNO –TEHNIČKIH SPOSOBNOSTI

Za potrebe podnošenja Ponude sa korišćenjem sposobnosti drugih subjekata za jednostavnu nabavku raspisanu od strane naručioca Uprave za saobraćaj, šifra postupka 46094 od 08.05.2023. godine za nabavku usluge vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji magistralnog puta Nikšić-Vilusi, I Faza: dionica Nikšić-Kuside

Zaključen u Podgorici, 09.05.2023.god. između:

1. **"GEOTECHNICS, PROJECTS & CONSULTING" d.o.o Podgorica,**
Ul. I proleterske 5, 81 000 Podgorica
koga zastupa izvršni direktor: Ivan Ševaljević, dipl.inž. građ.
(u daljem tekstu Ponudač)
2. **"VIAMONT" d.o.o. Kolašin,**
Breza 32, Kolašin
koga zastupa izvršni direktor: Aleksandra Jovanović
(u daljem tekstu Subjekt 1)
3. **"GEO INVEST" d.o.o. Podgorica,**
Ul. Marka Martinovića br. 23b, Podgorica
koga zastupa izvršni direktor: Milena Todorović
(u daljem tekstu Subjekt 2)
4. **"ALL – ING" d.o.o. Kotor**
Ul. Daošine br. 7, Kotor
koga zastupa izvršni direktor: Aleksandra Vučković Otašević
(u daljem tekstu Subjekt 3)

Predmet ugovora

Član 1

Ovaj ugovor se odnosi na učestvovanje na javnom tenderu Uprave za saobraćaj, šifra postupka 46094 od 08.05.2023. godine za nabavku usluge vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji magistralnog puta Nikšić-Vilusi, I Faza: dionica Nikšić-Kuside, i podrazumijeva podnošenje podnošenja Ponude sa korišćenjem sposobnosti drugih subjekata od strane Ponudača i omogućava Ponudaču korišćenje kapaciteta Subjekta 1, Subjekta 2 i Subjekta 3 za izvršenje Ugovora, pod uslovom da se isti dobije po predmetnom javnom tenderu.

Ovakav oblik organizacije nam je neophodan imajući u vidu uslove propisane tekstom javnog poziva i tenderskom dokumentacijom, procenjenju vrijednost i kompleksnost u dijelu predmeta javne nabavke i predstavlja korišćenje svih neophodnih tehničkih i kadrovskih kapaciteta, u cilju uspješnog izvršenja predmetnog ugovora.

Odgovornost za izvršenje Ugovora

Član 2

Ponudač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke.

Stručno –tehničke sposobnosti

Član 3

Na predmetnom poslu Ponudaču se stavljaju na raspolaganje sljedeći kapaciteti drugih subjekata i to:

1. "VIAMONT" d.o.o.Kolašin (Subjekat 1)

posjeduje sljedeće kapacitete za:

- za vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na mostovima
- za vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na hidrotehničkim instalacijama

Angažovani stručni kadrovi :

- Ilija Miljanić, dipl.inž.građ. - smjer konstrukcija - revizor za složeni inženjerski objekat most koji će rukovoditi stručnim nadzorom nad izvođenjem radova na mostovima
- Dragana Janjušević, dipl.inž.građ. - hidrotehnički smjer - revizor koji će rukovoditi stručnim nadzorom nad izvođenjem radova na hidrotehničkim instalacijama

2. "GEO INVEST" d.o.o. Podgorica (Subjekat 2)

posjeduje sljedeće kapacitete za:

- za vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem geodetskih radova

Angažovani stručni kadrovi :

- Milena Todorović, dipl.inž.geodezije – Ovlašćeno lice koje će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem geodetskih radova

3. "ALL – ING" d.o.o. Kotor (Subjekat 3)

posjeduje sljedeće kapacitete za:

- za vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem elektro radova na javnoj rasvjeti

Angažovani stručni kadrovi :

- Slobodan Medenica, dipl.inž.el. – smjer energetika - revizor koji će rukovoditi stručnim nadzorom nad izvođenjem elektro radova na javnoj rasvjeti

Realizacija ugovora

Član 4

Ugovorne strane su saglasne da će se realizacija cjelokupnog Ugovora, kao i sva plaćanja vršiti sa Ponudačem. Ugovorne strane su saglasne da će potpisivanje Izjave privrednog subjekta Ponudača, odnosno kvalifikacijama rukovodećih lica i lica koja će biti angažovana na pružanju konkretnih usluga izvršiti ovlašćeno lice Ponudača kao i da ih odredbe ovog Ugovora neće ograničavati u vođenju drugih poslova ili zaključivanju drugih ugovora koji nisu vezani za aktivnosti koje su predmet ugovora.

Trajanje Ugovora o poslovnoj saradnji

Član 5

Ugovorne strane su saglasne da Ugovor o poslovnoj saradnji traje do konačnog ostvarenja cilja iz čl.1 ovog ugovora.

Sudska nadležnost

Član 6

Ugovorne strane su saglasne da će svaki spor pokušati riješiti najprije dogovornim putem, a u slučaju nepostizanja takvog dogovora biće nadležan Privredni sud u Podgorici.

Broj primjeraka

Član 7

Ovaj ugovor je sačinjen u osam (8) primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva primjerka.

Sva prava i obaveze, koji proizilaze iz ovog ugovora stupaju na snagu i počinju se primjenjivati danom njegovog zaključivanja.

Svaki primjerak ugovora ima snagu originala.

Potpisnici ugovora


1. "GEOTECHNICS, PROJECTS & CONSULTING" d.o.o. Podgorica,

Ul. I proleterke 5, 81 000 Podgorica

(Ponudač)



M.P.


Izvršni direktor: Ivan Sevaljević dipl.inž.grad.


2. "VIAMONT" d.o.o. Kolašin,

Breza 32, Kolašin

(Subjekt 1)



M.P.


Izvršni direktor: Aleksandra Jovanović


3. "GEO INVEST" d.o.o. Podgorica,

Ul. Marka Martinovića br. 23b, Podgorica

(Subjekt 2)



M.P.


Izvršni direktor: Milena Todorović

3. "ALL - ING" d.o.o. Kotor,

Ul. Daošine br. 7, Kotor

(Subjekt 3)

Izvršni direktor: Aleksandra Vučković Otašević

M.P.



U Podgorici, 09.05.2023. godine