



Broj: 01-343/21-9155/2

Podgorica, 16.08.2021.g.

## CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION

### **PREDMET: Prethodna saglasnost za podizvođača (podklauzula 4.4 Ugovora)**

Na osnovu podklauzule 4.4 Ugovora o projektovanju i izgradnji autoputa Bar-Boljare, prioritetna dionica Smokovac-Uvač-Mateševo, br. 01-827/1 od 26.04.2014.godine (Sl.list CG br. 54/14), Ministarstvo kapitalnih investicija, u svojstvu Investitora, izdaje:

### **PRETHODNU SAGLASNOST br. 10-Dopuna br. 36**

za angažovanje podizvođača

Na zahtjev Izvođača radova, br. RB-BBH/2113/CD-P3 od 13.08.2021.g., daje se prethodna saglasnost (Dopuna br. 36) za angažovanje podizvođača **BEMAX d.o.o. Podgorica**, za izvođenje sljedećih radova:

- svi radovi na završnim radovima na naplatnoj rampi Veruša;
- svi radovi na potpornim zidovima tunela br. 9-Djurilovac;
- svi radovi na naplatnoj rampi Veruša,

na Sekciji 3 autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo.

Izvođač radova je obavezan da u roku od 7 (sedam) dana prije početka rada Podizvođača dostavi Inženjeru odgovarajući dokumenat o predmetu, vrijednosti i trajanju podizvođačkog ugovora. Ovaj dokumenat mora biti potpisan i ovjeren od strane Izvođača i Podizvođača. Ukoliko se ne postupi na ovaj način, ova Saglasnost prestaje da važi.

Osnov i sastavni dio Prethodne saglasnosti predstavlja dokumentacija o registraciji, podobnosti i iskustvu Podizvođača.



Dostavljeno:

-Inženjer: INGEROP CONSEIL & INGENIERE-GEODATA Engineering S.p.a.

-Upravljač projekta: MONTEPUT d.o.o. Podgorica-PJ za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar-Boljare

-Uprava carina i Poreska uprava Crne Gore