

INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU MALIH HIDROELEKTRANA NA TERITORIJI OPŠTINE ANDRIJEVICA

Na teritoriji Opštine Andrijevica se realizuje pet ugovora o koncesiji kojima je omogućena izgradnja osam malih hidroelektrana (mHE) kroz valorizaciju hidropotencijala vodotoka Piševske rijeke, rijeke Bradavec, Šeremetskog potoka, Kutske i Mojanske rijeke.

Izgradnja objekata mHE na vodotocima od značaja za Crnu Goru odobrava se kroz tenderski postupak koji se sprovodi shodno Zakonu o koncesijama i koji se može pokrenuti na inicijativu nadležnog organa ili na inicijativu zainteresovanog lica. Nakon sprovedene tenderske procedure, a u slučaju ispunjavanja svih potrebnih uslova, Vlada Crne Gore donosi Odluku o davanju koncesije na osnovu koje se zaključuje ugovor kojim se daje mogućnost izgradnje energetskog objekta mHE i iskorišćenja hidroenergetskog potencijala vodotoka.

Pojednostavljena procedura autorizacije izgradnje energetskih objekata instalisane snage do 1 MW, na vodotocima od lokalnog značaja, utvrđena je Zakonom o energetici u vidu postupka za izdavanje energetske dozvole kojeg sprovodi Ministarstvo ekonomije. Na osnovu energetske dozvole za izgradnju mHE zaključuje se ugovor o koncesiji bez sprovođenja postupka javnog nadmetanja. Za objekte mHE instalisane snage do 1 MW omogućena je izgradnja kroz izdavanje energetske dozvole na osnovu koje Vlada Crne Gore donosi Odluku nakon čega se zaključuje ugovor o koncesiji za izgradnju mHE.

Od navedenih vodotoka na teritoriji Opštine Andrijevica na tri vodotoka (Piševska rijeka, rijeka Bradavec i Šeremetski potok) omogućena je izgradnja mHE na osnovu ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole, dok se na preostala dva vodotoka (Kutska i Mojanska rijeka) izgradnja mHE sprovodi na osnovu ugovora zaključenih putem sprovedenog tenderskog postupka.

Imajući u vidu da je kroz zaključene ugovore uređen, između ostalog, način obračuna i plaćanje koncesione naknade, kao i činjenicu da opština na kojoj se realizuje koncesija ostvaruje prihod po tom osnovu, Opština Andrijevica podnijela je inicijativu za sagledavanje mogućnosti da se izvrši izmjena ugovora o koncesiji. Naime, pomenuta izmjena bi podrazumjevala da se obračun koncesione naknade vrši na mjesečnom nivou budući da je postojeći model obračuna, u smislu planiranja budućih aktivnosti ove Opštine otežavajući, a posebno iz razloga što bi se navedena sredstva upotrijebila za realizaciju nekih drugih projekata kojima se unapređuje kvalitet življenja njenih građana.

Uvažavajući pomenute zahtjeve, koji se mogu smatrati opravdanim, pripremljeni su prijedlozi aneksa i upućeni koncesionarima na davanje mišljenja. Povratno nas informišući, koncesionari su se saglasili sa predloženim modelom, što u konačnom i oslikava dobru saradnju između koncesionara, lokalne samouprave i Države u realizaciji ovih projekata. Posebnu dimenziju kod ovih ugovora oslikava uspješna realizacija projekata, što čini primjer društveno odgovornog ponašanja investitora, dokazanih kroz realizacije niza projekata od interesa za lokalne zajednice.

Kako je do zaključenja navedenih ugovora o koncesiji došlo po osnovu dvije različite procedure ukazala se potreba i za različitom formulacijom novog člana ugovora kojim bi se uredio obračun i plaćanje koncesione naknade.

Ugovori o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju malih hidroelektrana

1. Ugovor o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane „Bradavec“ na vodotoku Bradavec, zaključen je 11.02.2013. godine sa privrednim društvom "Igma Grand" d.o.o. Andrijevica. Nakon toga, dana 11.03.2015. godine zaključen je Aneks br. 1 Ugovora kao i Sporazum

o prenosu Ugovora na privredno društvo „Igma Energy“ doo, Andrijevića, a dana 30.12.2015. godine zaključen je Aneks br. 2 Ugovora. Koncesionar je 30.09.2015. godine dobio upotrebnu dozvolu za izgrađenu mHE „Bradavec“, čime je otpočeta III faza odnosno faza tehno-ekonomskog korišćenja vodotoka.

2. Ugovor o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane „Piševska rijeka“ na vodotoku Piševska rijeka, zaključen je 28.01.2014. godine sa privrednim društvom "Igma Grand" d.o.o. Andrijevića. Aneks br. 1 Ugovora je zaključen 04.11.2015. godine, kao i Sporazum o prenosu Ugovora o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju mHE "Piševska rijeka" na vodotoku Piševska rijeka, na privredno društvo "Igma Energy" d.o.o, Andrijevića. Koncesionar je dana 03.05.2017. godine dobio upotrebnu dozvolu za predmetnu mHE. Nakon toga, zaključen je Aneks br.2 dana 02.10.2017. godine.
3. Ugovor o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane "Šeremet potok" na dijelu vodotoka Šeremetski potok, zaključen je dana 06.02.2017. godine sa privrednim društvom "Nord Energy" d.o.o. Andrijevića. Koncesionar je dana 25.07.2018. godine dobio upotrebnu dozvolu za ovu mHE. Predmetni ugovor je izmjenjen 08.03.2019. godine zaključenjem Aneksa br. 1 ugovora o koncesiji.

Sva tri ugovora su realizovana dinamikom bržom nego što je to bilo utvrđeno ugovorom, iz kog razloga su sva tri ugovora izmjenjena na način da je produžena III faza, odnosno faza eksploatacije, za vremenski period koji predstavlja razliku između roka koji je predviđen Ugovorom i stvarnog roka u kome su realizovane I i II faza Plana realizacije ugovora. Takođe, ovi ugovori su zaključeni prema modelu koji je Vlada Crne Gore usvojila na sjednici od 22.12.2011. godine.

U skladu sa utvrđenim modelom, kao jedan od osnovnih elemenata ugovora je da je koncesiona naknada utvrđena u iznosu od 6,1% koja se plaća na polugodišnjem nivou kod ugovora o koncesiji za vodotoke Piševska i Bradavec, odnosno na godišnjem za vodotok Šeremetski potok. Kako su koncesionari prihvatili podnjetu inicijativu Opštine Andrijevice stvorena je potreba za izmjenom Ugovora nakon čega su pripremljeni aneksi za sva tri ugovora sa osnovnim elementima kako slijedi:

- Koncesionar je dužan da po osnovu ovog ugovora plaća koncesionu naknadu koja iznosi 6,1% od planirane godišnje proizvodnje električne energije iz Idejnog rješenja. Koncesiona naknada se ne može umanjiti usljed činjenice da je godišnja proizvodnja električne energije ispod planirane;
- Korekcija koncesione naknade na godišnjem nivou, vrši se do 31.01. relevantne za prethodnu godinu, u slučaju kada je 6,1% ostvarene godišnje proizvodnje mHE manje od 6,1% planirane godišnje proizvodnje iz Idejnog rješenja;
- Zbog činjenice da su sva tri ugovora u fazi eksploatacije čime se otpočelo sa obračunom koncesione naknade, kako ne bi došli u situaciju da nam je onemogućen obračun koncesione naknade, ovim aneksom se propisuje da će se obračun koncesione naknade primjenjivati počev od 01.01.2020. godine, dok će se do početka primjene primjenjivati odredbe člana 12 Ugovora.

•

Ugovori o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana zaključen na osnovu sprovedenog tenderskog postupka

1. Ugovor o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Kutska rijeka zaključen je 12.05.2014. godine sa konzorcijumom "Kutska i Mojanska", čiji članovi su: "Green Solutions" d.o.o. Podgorica, "Popović Elektro Sistem" d.o.o. Podgorica i "Hidroenergija Montenegro" d.o.o. Berane.

Na vodotoku Kutska rijeka (Opština Andrijevica) planirana je izgradnja sljedećih hidroenergetskih objekata: mHE "Kutska 1" i mHE „Kutska 2“. Koncesionar je osnovao i registrovao koncesiono društvo "Small Hydro Power Plant Kutska" d.o.o..Predmetni ugovor je izmjenjen zaključenjem Aneksa br. 1 16.11.2015. godine, Aneksa br. 2 broj: 310-897/2018-1 od 27.07.2018. godine, kao i Ugovora o prenosu udjela u koncesionom preduzeću „Small Hydro Power Plant Kutska“ doo, Andrijevica i pristupanju Ugovoru o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Kutska rijeka, sa pratećim aneksima od 19.07.2019. godine. Nakon toga, zaključen je i Ugovor o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Kutska rijeka 11.11.2019. godine koji predstavlja izmjene i dopune svih prethodnih ugovora u prečišćenoj formi i kojim je propisan rok za završetak izgradnje do 12.06.2020. godine.

2. Ugovor o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Mojanska rijeka zaključen je 12.05.2014. godine sa konzorcijumom "Kutska i Mojanska" čiji članovi su: "Green Solutions" d.o.o. Podgorica, "Popović Elektro Sistem" d.o.o. Podgorica i "Hidroenergija Montenegro" d.o.o. Berane. Na vodotoku Mojanska rijeka (Opština Andrijevica) planirana je izgradnja sljedećih hidroenergetskih objekata: mHE "Mojanska 1", mHE "Mojanska 2" i mHE "Mojanska 3". Koncesionar je osnovao i registrovao koncesiono društvo "Small Hydro Power Plant Mojanska" d.o.o.. Predmetni ugovor je izmjenjen zaključenjem Aneksa br. 1 ugovora dana 16.11.2015. godine i Aneksom br. 2 broj: 310-896/2018-1 od 27.07.2018. godine, kao i Ugovorom o prenosu udjela u koncesionom preduzeću „Small Hydro Power Plant Mojanska“ doo, Andrijevica i pristupanju Ugovoru o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Mojanska rijeka, sa pratećim aneksima od 19.07.2019. godine. Takođe zaključen je i Ugovor u vezi sa Ugovorom o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Mojanska 01.08.2019. godine. Nakon toga, zaključen je i Ugovor o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Mojanska rijeka 11.11.2019. godine koji predstavlja izmjene i dopune svih prethodnih ugovora u prečišćenoj formi i kojim je propisan rok za završetak izgradnje do 12.06.2020. godine.

Oba navedena ugovora su u završnoj fazi i očekuje se do kraja godine puštanje u rad svih pet mHE. U namjeri da na jedinstven način reguliše uticaj potencijalno spornih okolnosti, Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 20.12.2018. godine, u cilju unifikacije postojećih koncesionih odnosa utvrdila tipski ugovor o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana. U skladu sa utvrđenim modelom, kao jedan od osnovnih elemenata ugovora je da je koncesiona naknada fiksna i iznosi 6,5% od ostvarene godišnje proizvodnje mHE, s tim da taj iznos ne može biti manji od 5% od planirane proizvodnje iz ldejnog rješenja, iz Ponude ponuđača, zavisno koji je od ta dva iznosa veći u datoj godini i vrši na godišnjem nivou. Kako su koncesionari prihvatili podnijetu inicijativu Opštine Andrijevice stvorena je potreba za izmjenom ugovora nakon čega su pripremljeni aneksi za oba ugovora sa osnovnim elementima kako slijedi:

- Koncesiona naknada se plaća na mjesečnom nivou, i iznosi 6,5% ostvarene mjesečne proizvodnje mHE;
- Pomenuti procenat mjesečne proizvodnje preračunava se u novčani iznos po otkupnoj cijeni električne energije proizvedene u mHE za taj mjesec i raspoređuje u državni i lokalni budžet na način definisan zakonom;
- Korekcija koncesione naknade na godišnjem nivou, vrši se do 31.01. relevantne za prethodnu godinu, u skladu sa stavom 1 ovog člana, u slučaju kada je 6,5% ostvarene godišnje proizvodnje mHE manje od 5% planirane godišnje proizvodnje iz ldejnog rješenja prihvaćenog od strane Koncedenta.

**ANEKS BR. 1 UGOVORA O KONCESIJI
ZA IZGRADNJU MALIH HIDROELEKTRANA NA VODOTOKU KUTSKA RIJEKA**

Zaključen u Podgorici dana _____ 2019. godine, između

1. VLADE CRNE GORE, koju po Zaključku Vlade Crne Gore broj: _____ od _____ 2019. godine zastupa Dragica Sekulić, ministarka ekonomije (u daljem tekstu "Koncedent"),
2. Konzorcijum "Kutska i Mojanska", koga čine "Green Solutions" d.o.o Podgorica, "Popović Elektro Sistem" d.o.o Podgorica i "Igma Energy" d.o.o, Andrijevića (u daljem tekstu: „Koncesionar“) i
3. Privredno društvo "Small Hydro Power Plant Kutska" doo Andrijevića (u daljem tekstu: „Koncesiono društvo“)

Koncedent, Koncesionar i Koncesiono društvo u daljem tekstu "Ugovorne strane", dok svako upućivanje na riječ Koncesionar podrazumijeva kako Koncesionara tako i Koncesiono društvo.

Konzorcijum i Koncesiono društvo se u daljem tekstu označavaju kao Koncesionar, i svako upućivanje na riječ Koncesionar podrazumijeva kako Konzorcijum tako i Koncesiono društvo.

Koncedent i Koncesionar se u daljem tekstu pojedinačno označavaju kao "Strana", a zajedno kao "Strane".

UVOD

- Na osnovu člana 43 Zakona o koncesijama („Službeni list CG“, br. 08/09) i Odluke Vlade Crne Gore o davanju koncesije za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Kutska rijeka broj: 08-60/5 od 30.01.2014. godine ("Službeni list CG", br. 13/14) zaključen je Ugovor o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Kutska rijeka broj: 0502-28/102 od 12.05.2014. godine, koji je izmijenjen Aneksom br. 1 broj: 01-6/474 od 16.11.2015. godine i Aneksom br. 2 broj: 310-897/2018-1 od 27.07.2018. godine, kao i Ugovor o prenosu udjela u koncesionom preduzeću „Small Hydro Power Plant Kutska“ doo, Andrijevića i pristupanju Ugovoru o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Kutska rijeka, sa pratećim aneksima broj: 310-1082/2019-1 od 19.07.2019. godine (Ugovor o koncesiji, zajedno sa pripadajućim aneksima i ugovorom o prenosu, u daljem tekstu "Originalni ugovor").
- Koncesionar i Koncedent su zaključili Ugovor o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Kutska rijeka broj: 310-1865/2019 od 11.11.2019. godine (u daljem tekstu: "Ugovor") koji predstavlja izmjene i dopune Originalnog ugovora u prečišćenoj formi, i na osnovu ovog Ugovora nije nastao novi koncesioni odnos između Koncedenta i Koncesionara, već je njime uređen postojeći koncesioni odnos nastao na osnovu Originalnog ugovora.
- Opština Andrijevića je podnijela inicijativu za sagledavanje mogućnosti da se izvrši izmjena člana Ugovora u dijelu koji se odnosi na obračun koncesione naknade, na način da se obračun koncesione naknade vrši na mjesečnom nivou u odnosu na postojeći na godišnjem nivou. U dopisu je naglašeno da je postojeći model obračuna, u smislu planiranja budućih aktivnosti ove Opštine otežavajući, a posebno iz razloga što bi se navedena sredstva upotrebila za realizaciju nekih drugih projekata kojima se unapređuje kvalitet življenja njenih građana.

- Koncesionar i Koncedent su prihvatili podnijetu inicijativu Opštine Andrijevice usled čega je nastala je potreba za izmjenom Ugovora, te Ugovorne strane utvrđuju kako slijedi:

Član 1

Član 13 Ugovora se mijenja i glasi:

- 13.1. Ugovorne strane saglasno konstatuju da je visina koncesione naknade fiksna i iznosi 6,5% od ostvarene godišnje proizvodnje mHE, s tim da taj iznos ne može biti manji od 5% od planirane godišnje proizvodnje iz Idejnog rješenja prihvaćenog od strane Koncedenta.
- 13.2. Plan proizvodnje iz stava 1 ovog člana, na mjesečnom nivou, za svaku pojedinačno mHE, Koncesionar će dostaviti na dan zaključenja ovog aneksa.
- 13.3. Koncesiona naknada se plaća na mjesečnom nivou, i iznosi 6,5% ostvarene mjesečne proizvodnje mHE.
- 13.4. Pomenuti procenat mjesečne proizvodnje iz stava 3 ovog člana preračunava se u novčani iznos po otkupnoj cijeni električne energije proizvedene u mHE za taj mjesec i raspoređuje u državni i lokalni budžet na način definisan zakonom.
- 13.5. Korekcija koncesione naknade na godišnjem nivou, vrši se do 31.01. relevantne za prethodnu godinu, u skladu sa stavom 1 ovog člana, u slučaju kada je 6,5% ostvarene godišnje proizvodnje mHE manje od 5% planirane godišnje proizvodnje iz Idejnog rješenja prihvaćenog od strane Koncedenta,
- 13.6. Koncesionar se obavezuje da vodi posebne računovodstvene knjige za djelatnost koja je predmet Ugovora, u koje Koncedent u svakom momentu, može imati uvid. Obračun naknade se vrši po principu fakturisane realizacije.
- 13.7. U pogledu obračuna, naplate, kamate, prinudne naplate, rokova zastarjelosti i ostalog što je vezano za plaćanje naknada iz ovog člana shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje poreska administracija.

Član 2

U preostalom dijelu, Ugovor ostaje na snazi i neizmijenjen.

Član 3

Ovaj Aneks je sačinjen u 12 (dvanaest) istovjetnih primjeraka od kojih po dva primjerka pripadaju Ugovornim stranama, a po jedan primjerak ministarstvu nadležnom za finansije, Upravi prihoda, Zaštitniku imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, ministarstvu nadležnom za vode, Upravi za vode Crne Gore, Komisiji za koncesije Crne Gore, nadležnom organu za registraciju ugovora.

Član 4

Ovaj Aneks stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlašćenih predstavnika Ugovornih strana.

(strana za potpise slijedi)

Za Koncedenta

Dragica Sekulić
ministarka ekonomije

Za Koncesionara

Član Konzorcijuma "Kutska i Mojanska"
"Green Solutions" d.o.o Podgorica

Član Konzorcijuma "Kutska i Mojanska"
"Popović Elektro Sistem" d.o.o Podgorica

Član Konzorcijuma "Kutska i Mojanska"
"Igma Energy" d.o.o Andrijevica

za Koncesiono društvo

"Small Hydro Power Plan Kutska" d.o.o., Andrijevica

ANEKS BR. 1 UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU MALIH HIDROELEKTRANA NA VODOTOKU MOJANSKA RIJEKA

Zaključen u Podgorici dana _____ 2019. godine, između

1. VLADE CRNE GORE, koju po Zaključku Vlade Crne Gore broj: _____ od _____ 2019. godine zastupa Dragica Sekulić, ministarka ekonomije (u daljem tekstu "Koncedent"),
2. Konzorcijuma "Kutska i Mojanska", koga čine "Green Solutions" d.o.o Podgorica, "Popović Elektro Sistem" d.o.o Podgorica i "Igma Energy" d.o.o, Andrijevića (u daljem tekstu: Koncesionar) i
3. Privredno društvo "Small Hydro Power Plant Mojanska" d.o.o. Andrijevića (u daljem tekstu: Koncesiono društvo)

Koncedent, Koncesionar i Koncesiono društvo u daljem tekstu "Ugovorne strane", dok svako upućivanje na riječ Koncesionar podrazumijeva kako Koncesionara tako i Koncesiono društvo.

Konzorcijum i Koncesiono društvo se u daljem tekstu označavaju kao Koncesionar, i svako upućivanje na riječ Koncesionar podrazumijeva kako Konzorcijum tako i Koncesiono društvo.

Koncedent i Koncesionar se u daljem tekstu pojedinačno označavaju kao "Strana", a zajedno kao "Strane".

UVOD

- Na osnovu člana 43 Zakona o koncesijama („Službeni list CG“, br. 08/09) i Odluke Vlade Crne Gore o davanju koncesije za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Mojanska rijeka broj 08-60/4 od 30.01.2014. godine ("Službeni list CG", broj 13/14) zaključen je Ugovor o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Mojanska rijeka broj: 0502-28/103 od 12.05.2014. godine, koji je izmijenjen Aneksom br. 1 broj: 01-6/473 od 16.11.2015. godine i Aneksom br. 2 broj: 310-896/2018-1 od 27.07.2018. godine, kao i Ugovor o prenosu udjela u koncesionom preduzeću „Small Hydro Power Plant Mojanska“ doo, Andrijevića i pristupanju Ugovoru o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Mojanska rijeka, sa pratećim aneksima broj: 310-1081/2019-1 od 19.07.2019. godine (Ugovor o koncesiji, zajedno sa pripadajućim aneksima i ugovorom o prenosu, u daljem tekstu "**Originalni ugovor**").
- Koncesionar i Koncedent su zaključili Ugovor o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Mojanska rijeka broj: 310-1866/2019 od 11.11.2019. godine (u daljem tekstu: "Ugovor") koji predstavlja izmjene i dopune Originalnog ugovora u prečišćenoj formi, i na osnovu ovog Ugovora nije nastao novi koncesioni odnos između Koncedenta i Koncesionara, već je njime uređen postojeći koncesioni odnos nastao na osnovu Originalnog ugovora.
- Opština Andrijevića je podnijela inicijativu za sagledavanje mogućnosti da se izvrši izmjena člana Ugovora u dijelu koji se odnosi na obračun koncesione naknade, na način da se obračun koncesione naknade vrši na mjesečnom nivou u odnosu na postojeći na godišnjem nivou. U dopisu je naglašeno da je postojeći model obračuna, u smislu planiranja budućih aktivnosti ove Opštine otežavajući, a posebno iz razloga što bi se navedena sredstva upotrebila za realizaciju nekih drugih projekata kojima se unapređuje kvalitet življenja njenih građana.

- Koncesionar i Koncedent su prihvatili podnijetu inicijativu Opštine Andrijevica usled čega je nastala je potreba za izmjenom Ugovora, te Ugovorne strane utvrđuju kako slijedi:

Član 1

Član 13 Ugovora se mijenja i glasi:

- 13.1. Ugovorne strane saglasno konstatuju da je visina koncesione naknade fiksna i iznosi 6,5% od ostvarene godišnje proizvodnje mHE, s tim da taj iznos ne može biti manji od 5% od planirane godišnje proizvodnje iz Idejnog rješenja prihvaćenog od strane Koncedenta.
- 13.2. Plan proizvodnje iz stava 1 ovog člana, na mjesečnom nivou, za svaku pojedinačno mHE, Koncesionar će dostaviti na dan zaključenja ovog aneksa.
- 13.3. Koncesiona naknada se plaća na mjesečnom nivou, i iznosi 6,5% ostvarene mjesečne proizvodnje mHE.
- 13.4. Pomenuti procenat mjesečne proizvodnje iz stava 3 ovog člana preračunava se u novčani iznos po otkupnoj cijeni električne energije proizvedene u mHE za taj mjesec i raspoređuje u državni i lokalni budžet na način definisan zakonom.
- 13.5. Korekcija koncesione naknade na godišnjem nivou, vrši se do 31.01. relevantne za prethodnu godinu, u skladu sa stavom 1 ovog člana, u slučaju kada je 6,5% ostvarene godišnje proizvodnje mHE manje od 5% planirane godišnje proizvodnje iz Idejnog rješenja prihvaćenog od strane Koncedenta,
- 13.6. Koncesionar se obavezuje da vodi posebne računovodstvene knjige za djelatnost koja je predmet Ugovora, u koje Koncedent u svakom momentu, može imati uvid. Obračun naknade se vrši po principu fakturisane realizacije.
- 13.7. U pogledu obračuna, naplate, kamate, prinudne naplate, rokova zastarjelosti i ostalog što je vezano za plaćanje naknada iz ovog člana shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje poreska administracija.

Član 2

U preostalom dijelu, Ugovor ostaje na snazi i neizmijenjen.

Član 3

Ovaj Aneks je sačinjen u 12 (dvanaest) istovjetnih primjeraka od kojih po dva primjerka pripadaju Ugovornim stranama, a po jedan primjerak ministarstvu nadležnom za finansije, Upravi prihoda, Zaštitniku imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, ministarstvu nadležnom za vode, Upravi za vode Crne Gore, Komisiji za koncesije Crne Gore, nadležnom organu za registraciju ugovora.

Član 4

Ovaj Aneks stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlašćenih predstavnika Ugovornih strana.

(strana za potpise slijedi)

Za Koncedenta

Dragica Sekulić
ministarka ekonomije

Za Koncesionara

Član Konzorcijuma "Kutska i Mojanska"
"Green Solutions" d.o.o Podgorica

Član Konzorcijuma "Kutska i Mojanska"
"Popović Elektro Sistem" d.o.o Podgorica

Član Konzorcijuma "Kutska i Mojanska"
"Igma Energy" d.o.o Andrijevica

za Koncesiono društvo

"Small Hydro Power Plan Mojanska" d.o.o, Andrijevica

ANEKS br. 3 UGOVORA O KONCESIJI NA OSNOVU ENERGETSKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU MALE HIDROELEKTRANE „RIJEKA BRADAVEC“ NA VODOTOKU BRADAVEC

Zaključen u Podgorici, dana _____ 2019. godine, između:

1. VLADE CRNE GORE, koju po Zaključku Vlade Crne Gore broj: _____ od _____ 2019. godine zastupa Dragica Sekulić, ministarka ekonomije (u daljem tekstu "Koncedent"),
2. IGMA GRAND d.o.o. iz Andrijevice, koga zastupa _____, izvršni direktor (u daljem tekstu: „Koncesionar“) i
3. IGMA ENERGY d.o.o. iz Andrijevice koga zastupa _____, izvršni direktor (u daljem tekstu: „Koncesiono društvo“)

Koncedent, Koncesionar i Koncesiono društvo u daljem tekstu "Ugovorne strane", dok svako upućivanje na riječ Koncesionar podrazumijeva kako Koncesionara tako i Koncesiono društvo.

Koncedent i Koncesionar se u daljem tekstu pojedinačno označavaju kao "Strana", a zajedno kao "Strane".

UVOD

- Na osnovu člana 61 Zakona o energetici („Sl. list CG“, br. 28/10, 40/11, 42/11 i 06/13), člana 9 Zakona o koncesijama ("Sl. list CG", broj 08/09) i Odluke Vlade Crne Gore o davanju koncesije za izgradnju male hidroelektrane „Rijeka Bradavec“ na vodotoku Bradavec, broj: 06-1792/5 od 13. septembra 2013. godine ("Sl. list CG", broj 54/2012) zaključen je Ugovor o koncesiji br. 01-554/1 od 11.02.2013. godine koji je izmjenjen Aneksom br. 1 Ugovora br. 01-6/151 od 11.03.2015. godine, Aneksom br. 2 Ugovora br. 01-6/569 od 30.12.2015. godine i Sporazumom o prenosu Ugovora o koncesiji br. 01-6/152 od 11.03.2015. godine (Ugovor o koncesiji, zajedno sa pripadajućim aneksima i sporazumom o prenosu, u daljem tekstu "**Ugovor**").
- Opština Andrijevica je podnijela inicijativu za sagledavanje mogućnosti da se izvrši izmjena člana Ugovora u dijelu koji se odnosi na obračun koncesione naknade, na način da se obračun koncesione naknade vrši na mjesečnom nivou u odnosu na postojeći na polugodišnjem nivou. U dopisu je naglašeno da je postojeći model obračuna, u smislu planiranja budućih aktivnosti ove Opštine otežavajući, a posebno iz razloga što bi se navedena sredstva upotrebila za realizaciju nekih drugih projekata kojima se unapređuje kvalitet življenja njenih građana.
- Koncesionar i Koncedent su prihvatili podnijetu inicijativu Opštine Andrijevice usled čega je nastala je potreba za izmjenom Ugovora, te Ugovorne strane utvrđuju kako slijedi:

Član 1

Član 12 Ugovora se mijenja i glasi:

- 12.1. Koncesionar je dužan da po osnovu ovog ugovora plaća koncesionu naknadu koja iznosi 6,1% od planirane godišnje proizvodnje električne energije. Koncesiona naknada se ne može umanjiti usljed činjenice da je godišnja proizvodnja električne energije ispod planirane.
- 12.2. Ukoliko je godišnja proizvodnja električne energije veća od planirane godišnje proizvodnje iz Idejnog rješenja, Koncesionar plaća koncesionu naknadu koja iznosi 6,1% od godišnje proizvodnje električne energije.
- 12.3. Plan proizvodnje iz stava 1 ovog člana, na mjesečnom nivou Koncesionar će dostaviti na dan zaključenja ovog aneksa

- 12.4. Koncesiona naknada se plaća na mjesečnom nivou, i iznosi 6,1% ostvarene mjesečne proizvodnje mHE.
- 12.5. Korekcija koncesione naknade na godišnjem nivou, vrši se do 31.01. relevantne za prethodnu godinu, u skladu sa stavom 1 ovog člana, u slučaju kada je 6,1% ostvarene godišnje proizvodnje mHE manje od 6,1% planirane godišnje proizvodnje iz ldejnog rješenja.
- 12.6. Koncesionar se obavezuje da vodi posebne računovodstvene knjige za djelatnost koja je predmet Ugovora, u koje Koncedent u svakom momentu može imati uvid.
- 12.7. U pogledu obračuna, naplate, kamate, prinudne naplate, rokova zastarjelosti i ostalog što je vezano za plaćanje naknada iz ovog člana shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje poreska administracija.
- 12.8. Obračun koncesione naknade utvrđen ovim članom će se primjenjivati počev od 01.01.2020. godine, dok će se do početka primjene primjenjivati odredbe člana 12 Ugovora.

Član 2

U preostalom dijelu, Ugovor ostaje na snazi i neizmijenjen.

Član 3

Ovaj Aneks je sačinjen u 12 (dvanaest) istovjetnih primjeraka od kojih po dva primjerka pripadaju Ugovornim stranama, a po jedan primjerak ministarstvu nadležnom za finansije, Upravi prihoda, Zaštitniku imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, ministarstvu nadležnom za vode, Upravi za vode Crne Gore, Komisiji za koncesije Crne Gore, nadležnom organu za registraciju ugovora.

Član 4

Ovaj Aneks stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlašćenih predstavnika Ugovornih strana.

Za Koncedenta

Dragica Sekulić
ministarka ekonomije

Za Koncesionara

IGMA GRAND d.o.o., Andrijevića

za Koncesiono društvo

IGMA ENERGY d.o.o., Andrijevića

**ANEKS br. 3 UGOVORA O KONCESIJI NA OSNOVU ENERGETSKE DOZVOLE ZA
IZGRADNJU MALE HIDROELEKTRANE „PIŠEVSKA RIJEKA“ NA VODOTOKU PIŠEVSKA
RIJEKA**

Zaključen u Podgorici, dana _____ 2019. godine, između:

1. VLADE CRNE GORE, koju po Zaključku Vlade Crne Gore broj: _____ od _____ 2019. godine zastupa Dragica Sekulić, ministarka ekonomije (u daljem tekstu "Koncedent"),
2. IGMA GRAND d.o.o. iz Andrijevice, koga zastupa _____, izvršni direktor (u daljem tekstu: „Koncesionar“) i
3. IGMA ENERGY d.o.o. iz Andrijevice koga zastupa _____, izvršni direktor (u daljem tekstu: „Koncesiono društvo“)

Koncedent, Koncesionar i Koncesiono društvo u daljem tekstu "Ugovorne strane", dok svako upućivanje na riječ Koncesionar podrazumijeva kako Koncesionara tako i Koncesiono društvo.

Koncedent i Koncesionar se u daljem tekstu pojedinačno označavaju kao "Strana", a zajedno kao "Strane".

UVOD

- Na osnovu člana 61 Zakona o energetici („Sl. list CG“, br. 28/10, 40/11, 42/11 i 06/13), člana 9 Zakona o koncesijama ("Sl. list CG", broj 08/09) i Odluke Vlade Crne Gore o davanju koncesije za izgradnju male hidroelektrane „Piševska rijeka“ na vodotoku Piševska rijeka, broj: 08-1811/4 od 01.08.2013. godine ("Sl. list CG", broj 44/13) zaključen je Ugovor o koncesiji broj: 1-28/17 od 28.01.2014. godine koji je izmjenjen Aneksom br. 1 Ugovora broj: 01-6/448 od 04.11.2015. godine, Aneksom br. 2 Ugovora broj: 310-827/2017-1 od 02.10.2017. godine i Sporazumom o prenosu Ugovora o koncesiji broj: 01-6/449 od 04.11.2015. godine (Ugovor o koncesiji, zajedno sa pripadajućim aneksima i sporazumom o prenosu, u daljem tekstu "**Ugovor**").
- Opština Andrijevica je podnijela inicijativu za sagledavanje mogućnosti da se izvrši izmjena člana Ugovora u dijelu koji se odnosi na obračun koncesione naknade, na način da se obračun koncesione naknade vrši na mjesečnom nivou u odnosu na postojeći na polugodišnjem nivou. U dopisu je naglašeno da je postojeći model obračuna, u smislu planiranja budućih aktivnosti ove Opštine otežavajući, a posebno iz razloga što bi se navedana sredstva upotrebila za realizaciju nekih drugih projekata kojima se unapređuje kvalitet življenja njenih građana.
- Koncesionar i Koncedent su prihvatili podnijetu inicijativu Opštine Andrijevice usled čega je nastala je potreba za izmjenom Ugovora, te Ugovorne strane utvrđuju kako slijedi:

Član 1

Član 12 Ugovora se mijenja i glasi:

- 12.1. Koncesionar je dužan da po osnovu ovog ugovora plaća koncesionu naknadu koja iznosi 6,1 % od planirane godišnje proizvodnje električne energije iz Idejnog rješenja. Koncesiona naknada se ne može umanjiti usljed činjenice da je godišnja proizvodnja električne energije ispod planirane.
- 12.2. Ukoliko je godišnja proizvodnja električne energije veća od planirane godišnje proizvodnje iz Idejnog rješenja, Koncesionar plaća koncesionu naknadu koja iznosi 6,1 % od godišnje proizvodnje električne energije.
- 12.3. Plan proizvodnje iz stava 1 ovog člana, na mjesečnom nivou Koncesionar će dostaviti na dan zaključenja ovog aneksa.

- 12.4. Koncesiona naknada se plaća na mjesečnom nivou, i iznosi 6,1% ostvarene mjesečne proizvodnje mHE.
- 12.5. Korekcija koncesione naknade na godišnjem nivou, vrši se do 31.01. relevantne za prethodnu godinu, u skladu sa stavom 1 ovog člana, u slučaju kada je 6,1% ostvarene godišnje proizvodnje mHE manje od 6,1% planirane godišnje proizvodnje iz Idejnog rješenja.
- 12.6. Koncesionar se obavezuje da vodi posebne računovodstvene knjige za djelatnost koja je predmet Ugovora, u koje Koncedent u svakom momentu može imati uvid.
- 12.7. U pogledu obračuna, naplate, kamate, prinudne naplate, rokova zastarjelosti i ostalog što je vezano za plaćanje naknada iz ovog člana shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje poreska administracija.
- 12.8. Obračun koncesione naknade utvrđen ovim članom će se primjenjivati počev od 01.01.2020. godine, dok će se do početka primjene primjenjivati odredbe člana 12 Ugovora.

Član 2

U preostalom dijelu, Ugovor ostaje na snazi i neizmijenjen.

Član 3

Ovaj Aneks je sačinjen u 12 (dvanaest) istovjetnih primjeraka od kojih po dva primjerka pripadaju Ugovornim stranama, a po jedan primjerak ministarstvu nadležnom za finansije, Upravi prihoda, Zaštitniku imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, ministarstvu nadležnom za vode, Upravi za vode Crne Gore, Komisiji za koncesije Crne Gore, nadležnom organu za registraciju ugovora.

Član 4

Ovaj Aneks stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlašćenih predstavnika Ugovornih strana.

Za Koncedenta

Dragica Sekulić
ministarka ekonomije

Za Koncesionara

IGMA GRAND d.o.o., Andrijevića

za Koncesiono društvo

IGMA ENERGY d.o.o., Andrijevića

**ANEKS br. 2 UGOVORA O KONCESIJI NA OSNOVU ENERGETSKE DOZVOLE ZA
IZGRADNJU MALE HIDROELEKTRANE „ŠEREMET POTOK“ NA DIJELU VODOTOKA
ŠEREMETSKI POTOK**

Zaključen u Podgorici, dana _____ 2019. godine, između:

1. VLADE CRNE GORE, koju po Zaključku Vlade Crne Gore broj: _____ od _____ 2019. godine zastupa Dragica Sekulić, ministarka ekonomije (u daljem tekstu "Koncedent") i
2. „Nord Energy“ d.o.o. iz Andrijevice, koga zastupa _____, izvršni direktor (u daljem tekstu: „Koncesionar“),

Koncedent i Koncesionar u daljem tekstu "Ugovorne strane". Koncedent i Koncesionar se u daljem tekstu pojedinačno označavaju kao "Strana", a zajedno kao "Strane".

UVOD

- Na osnovu člana 78 Zakona o energetici („Sl. list CG“, broj 5/16) člana 9 Zakona o koncesijama ("Sl. list CG", broj 08/09) i Odluke Vlade Crne Gore o davanju koncesije za izgradnju male hidroelektrane „Šeremet potok“ na dijelu vodotoka Šeremetski potok, broj: 08-2800 od 3.11.2016. godine ("Sl. list CG" broj 77/16) zaključen je Ugovor o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane „Šeremet potok“ na dijelu vodotoka Šeremetski potok broj: 310-128/2017-1 od 06.02.2017. godine koji je izmjenjen Aneksom br. 1 Ugovora broj: 310-951/2018-4 od 08.03.2019. godine (Ugovor o koncesiji, zajedno sa pripadajućim aneksima, u daljem tekstu "**Ugovor**").
- Opština Andrijevica je podnijela inicijativu za sagledavanje mogućnosti da se izvrši izmjena člana Ugovora u dijelu koji se odnosi na obračun koncesione naknade, na način da se obračun koncesione naknade vrši na mjesečnom nivou u odnosu na postojeći na godišnjem nivou. U dopisu je naglašeno da je postojeći model obračuna, u smislu planiranja budućih aktivnosti ove Opštine otežavajući, a posebno iz razloga što bi se navedena sredstva upotrebila za realizaciju nekih drugih projekata kojima se unapređuje kvalitet življenja njenih građana.
- Koncesionar i Koncedent su prihvatili podnijetu inicijativu Opštine Andrijevice usled čega je nastala je potreba za izmjenom Ugovora, te Ugovorne strane utvrđuju kako slijedi:

Član 1

Član 12 Ugovora se mijenja i glasi:

- 12.1. Koncesionar je dužan da po osnovu ovog ugovora plaća koncesionu naknadu koja iznosi 6,1 % od planirane godišnje proizvodnje električne energije iz Idejnog rješenja. Koncesiona naknada se ne može umanjiti usljed činjenice da je godišnja proizvodnja električne energije ispod planirane.
- 12.2. Ukoliko je godišnja proizvodnja električne energije veća od planirane godišnje proizvodnje iz Idejnog rješenja, Koncesionar plaća koncesionu naknadu koja iznosi 6,1 % od godišnje proizvodnje električne energije.
- 12.3. Plan proizvodnje iz stava 1 ovog člana, na mjesečnom nivou Koncesionar će dostaviti na dan zaključenja ovog aneksa.
- 12.4 Koncesiona naknada se plaća na mjesečnom nivou, i iznosi 6,1% ostvarene mjesečne proizvodnje mHE.

- 12.5. Korekcija koncesione naknade na godišnjem nivou, vrši se do 31.01. relevantne za prethodnu godinu, u skladu sa stavom 1 ovog člana, u slučaju kada je 6,1% ostvarene godišnje proizvodnje mHE manje od 6,1% planirane godišnje proizvodnje iz Idejnog rješenja.
- 12.6. Koncesionar se obavezuje da vodi posebne računovodstvene knjige za djelatnost koja je predmet Ugovora, u koje Koncedent u svakom momentu može imati uvid.
- 12.7. U pogledu obračuna, naplate, kamate, prinudne naplate, rokova zastarjelosti i ostalog što je vezano za plaćanje naknada iz ovog člana shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje poreska administracija.
- 12.8. Obračun koncesione naknade utvrđen ovim članom će se primjenjivati počev od 01.01.2020. godine, dok će se do početka primjene primjenjivati odredbe člana 12 Ugovora.

Član 2

U preostalom dijelu, Ugovor ostaje na snazi i neizmijenjen.

Član 3

Ovaj Aneks je sačinjen u 12 (dvanaest) istovjetnih primjeraka od kojih po dva primjerka pripadaju Ugovornim stranama, a po jedan primjerak ministarstvu nadležnom za finansije, Upravi prihoda, Zaštitniku imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, ministarstvu nadležnom za vode, Upravi za vode Crne Gore, Komisiji za koncesije Crne Gore, nadležnom organu za registraciju ugovora.

Član 4

Ovaj Aneks stupa na snagu danom obostranog potpisivanja od strane ovlašćenih predstavnika Ugovornih strana.

Za Koncedenta

Dragica Sekulić
ministarka ekonomije

Za Koncesionara

„Nord Energy“ d.o.o., Andrijevića
