

PROJECTMAN" d.o.o. Podgorica

Broj

522

Datum, 26. 05. 2021. god.

OBRAZAC 19

Bulevar Vojvode Stanka Radonjića br.205
(adresa)

067/ 461-607, projectman72@mail.com
(broj telefona/e-mail adresa)

PROJECTMAN

PODGORICA

Bulevar Vojvode Stanka Radonjića br.205
Podgorica
Zbirna računarska banka i računovodstvo
510 200792 37
PIB: 07042928
PDV: 20792 54647 5
e-mail: projectman72@mail.com
Tel: 067 461 607

Ministarstvo ekologije, prostornog

27. 05. 2021.

071/4-2272/4

(naziv stručnog nadzora)

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE I LICENCIRANJE

Obavještenje o nemogućnosti izvođenja radova po revidovanom glavnom projektu
(član 97 stav 8 Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata)

| | |
|---|---|
| Izvođač radova | A.D. CRNAGORAPUT |
| Lokacija objekta | Rekonstrukcija puta Pljevlja – Metaljka – I faza, u dužini od 19km, Pljevlja - Krće, KO Boljanići, KO Gotovuša, KO Jugovo, KO Velike Krće, KO Židivići I i KO Židivići II u Opštini Pljevlja <hr/> (broj katastarske parcele, katastarska opština, opština) <hr/> U PRILOGU GRADEVINSKA DOZVOLA SA PODACIMA <hr/> (broj urbanističke parcele, planski dokument) |
| Građevinska dozvola | UPI 1063-321/19 od 18.06.2019.godine <hr/> (broj i datum prijave radova) |
| Razlozi za nemogućnost izvođenja radova po revidovanom glavnom projektu | Izvođač radova je naišao na problem nestabilnih kosina na lokacijama od PR706+10 do PR711; od PR700 do PR702; od PR332 do PR340; od PR311+3m do PR312+10m; od PR308+12m do PR310; od PR305 do PR308; od PR292+12 do PR299; od PR155+5m do PR120+10m koje nijesu obrađene Glavnim revidovanim projektom, za njihovu stabilizaciju je potrebno dati projektantska rješenja. |

26.05.2021.godine

(mjesto i datum)



(potpis ovlaštenog lica stručnog nadzora)