



Crna Gora  
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Adresa: Rimski trg 46,  
81000 Podgorica, Crna Gora  
[www.gov.me/mpsv](http://www.gov.me/mpsv)

# **INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA NA REALIZACIJI PRIORITETNIH PROJEKATA IZ OBLASTI POLJOPRIVREDE**

- JANUAR – JUN 2021. godine -

Podgorica, jul 2021. godine

<b>NAZIV/CILJ PROJEKTA</b>	<b>Program razvoja poljoprivrede i ruralnih područja u Crnoj Gori u okviru IPARD II - 2014-2020 (IPARD II)- MJERA 1</b>
<b>OPIS PROJEKTA</b>	<p>Program razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore u okviru IPARD II 2014-2020 (IPARD II program) predstavlja jedan od preduslova za korišćenje evropskih pretpristupnih sredstava kroz IPA II – oblast politike poljoprivrede i ruralnog razvoja. Kroz sprovođenje IPARD II programa crnogorskim poljoprivrednicima biće dostupno ukupno 51.816.473 EUR bespovratnih sredstava, od čega EU sredstva čine 39.000.000 EUR, a nacionalno kofinansiranje iznosi 12.816.473 EUR. Uz doprinos korisnika, sprovođenjem IPARD II programa biće investirano oko 86 miliona EUR u crnogorsku poljoprivredu. Finansijska podrška sastoji se od 75% sredstava obezbijeđenih kroz Instrument pretpristupne pomoći za ruralni razvoj Evropske unije (IPARD), shodno Finansijskom sporazumu za IPARD II 2014-2020 i 25% nacionalnih sredstava obezbijeđenih iz budžeta Vlade Crne Gore.</p> <p>Cilj IPARD II programa je restrukturiranje i modernizacija poljoprivrednog i prerađivačkog sektora, u svrhu stvaranja konkurentnih poljoprivrednih gazdinstava i prerađivačkog sektora, koji će biti spremni za ulazak u EU i korišćenje fondova EU.</p> <p>Prvi IPARD javni poziv za Mjeru 1 „Investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava“ raspisan je 23. februara 2018. godine.</p> <p>Predmet ovog javnog poziva su investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava.</p> <p>Iznos raspoloživih sredstava za Mjeru 1 za period implementacije IPARD II programa 2014-2020 iznosi 15.840.000 EUR, dok ukupan iznos raspoloživih sredstava za navedeni javni poziv iznosi 10.720.000 EUR.</p> <p>Finansijska podrška se sastoji se od 75% sredstava obezbijeđenih kroz Instrument pretpristupne podrške za ruralni razvoj Evropske unije (IPARD) i 25% nacionalnih sredstava obezbijeđenih iz budžeta Vlade Crne Gore.</p> <p>Javni poziv za mjeru 1 bio je otvoren za podnošenje zahtjeva u periodu od 1. marta do 15. maja 2018. godine. Primljeno je ukupno 389 zahtjeva za dodjelu podrške.</p>
<b>TREKUTNI STATUS</b>	<p>Ugovoreno je 246 zahtjeva, ukupna vrijednost ugovorenih investicija je 17,405,107.75EUR (sa PDV–om), 14,384,386.57EUR (bez PDV-a). Iznos potencijalne podrške je 9,530,474.68EUR.</p> <p>U odnosu na sektor investiranja najveći broj projekata je ugovoren iz sektora mlijeka, odnosno 132 projekata, ukupne vrijednosti 3,740,843.32EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 2,617,028.18 EUR, zatim iz sektora voća i povrća, tj. 83 projekata, ukupne vrijednosti 5,243,623.81 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 3,382,864.35 EUR, 11 projekata iz sektora mesa, ukupne vrijednosti 1,992,369.71 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 1,347,110.25, 8 projekata iz sektora vinogradarstva ukupne vrijednosti 730,918.55 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 463,979.16 EUR; 5 projekata iz sektora pčelarstva, ukupne vrijednosti 151,270.19 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 96,221.49 EUR; 4 projekata iz sektora proizvodnje jaja, ukupne vrijednosti 1,950,265.36 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 1,249,814.79; 2 projekata iz sektora maslinarstva, ukupne vrijednosti 537,394.75</p>

EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 347,065.84 EUR i 1 projekta iz sektora ribarstva, ukupne vrijednosti 37,370.88 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 26,390.62 EUR;

Trenutno je aktivno 48 ugovora, 188 ugovora je realizovano i isplaćeno, dok su 10 ugovora raskinuta.

U periodu od 1. januara 2021.godine do 30. juna 2021. godine odobreno je 37 zahtjeva za promjenu projekta. Najčešći razlozi promjene projekta su opšti podaci, produženja roka ili promjena u dijelu investicije.

U periodu od 1. januara 2021.godine do 30. juna 2021. godine objavljeno je 3 poziv za dostavljanje ponuda.

Kroz prvi javni poziv isplaćeno je 25 projekata ukupne vrijednosti investicije 1,509,725.90 EUR (s PDV-om), 1,247,707.36 EUR (bez PDV-a), a isplaćeni iznos podrške je 863,427.05 eura. Isplaćeni projekti su iz sledećih sektora: 8 iz sektora voća i povrća, 1 iz sektora mesa, 13 iz sektora mljekarstva, 2 iz sektora pčelarstva i 1 iz sektora proivodnje jaja

Drugi Javni poziv za Mjeru 1 „Investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava“ je objavljen 20. februara 2020. godine.

Prijem zahtjeva za ovaj Javni poziv je bio od 24. februara do 19. maja 2020. godine, ali je prijem zahtjeva produžen za 90 dana i trajao do 19. avgusta 2020. godine.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava za navedeni javni poziv iznosi 12.256.621,14 EUR.

U okviru Drugog IPARD poziva do danas je podnijeto ukupno 180 zahtjeva za dodjelu podrške. Ukupna vrijednost zahtijevanih investicija je 20,762,558.10 EUR (sa PDV-om), odnosno 17,183,535.24 EUR (bez PDV-a), a potencijalni iznos podrške je 11,240,463.84 EUR.

Na datum 30.06.2021. godine, ukupno je ugovoreno 113 projekata ukupne vrijednosti investicija 10,146,364.35 EUR (sa PDV-om), 8,385,425.09 EUR (bez PDV-a), uz mogućí iznos podrške od 5,692,612.54 EUR.

U odnosu na sektor investiranja najveći broj projekata je ugovoren iz sektora mlijeka, odnosno 60 projekata, ukupne vrijednosti 3,074,070.30 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 2,142,861.64 EUR, zatim iz sektora voća i povrća, tj. 33 projekata, ukupne vrijednosti 1,989,415.05 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 1,356,138.02 EUR, 10 projekata iz sektora mesa, ukupne vrijednosti 1,594,327.55 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 1,124,969.15, 4 projekata iz sektora vinogradarstva ukupne vrijednosti 341,654.52 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 209,430.64 EUR; 1 projekta iz sektora pčelarstva, ukupne vrijednosti 14,766.33EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 10,336.43EUR; 3 projekta iz sektora proizvodnje jaja, ukupne vrijednosti 1,332,328.29 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 823,845.74; 1 projekat iz sektora maslinarstva, ukupne vrijednosti 21,732.13 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 13,039.28 EUR i 1 projekta iz sektora ribarstva, ukupne vrijednosti 17,130.92 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 11,991.64 EUR;

U periodu od 1. januara 2021.godine do 30. juna 2021. godine objavljeno je 87 poziv za dostavljanje ponuda

	<p>U periodu od 1. januara 2021.godine do 30. juna 2021. godine odobreno je 103 zahtjeva za promjenu projekta.</p> <p>Trenutno je aktivno 112 ugovora, jedan ugovor je realizovan i plaćen, dok su 4 aplikacije potencijalne za ugovaranje.</p> <p>Kroz drugi javni poziv isplaćen je jedan korisnik. Ukupan iznos ove investicije je 20,728.41 (sa PDV-om), 17,130.92 (bez PDV-a), dok je iznos isplaćene podrške 11,991.64 eura. Ovaj projekat je iz sektora ribarstva i akvakulture.</p> <p>N</p>
<b>PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2021. GODINI</b>	<p>Obrada preostalih aplikacija Mjera 1 Drugi Javni poziv, Objavljivanja poziva za dostavljanje ponuda, rješavanje po zahtjevima za promjene projekta, praćenje toka realizacije investicije.</p> <p>Praćenje procedure nabavke i obrada podnijetih zahtjeva za isplatu.</p>
<b>OBAVEZE DRŽAVNIH ORGANA U 2021. GODINI</b>	<p>Objavljivanja poziva za dostavljanje ponuda, rješavanje po zahtjevima za promjene projekta, praćenje toka realizacije investicije.</p> <p>Obrada podnijetih zahtjeva za isplatu i isplata korisnika.</p>
<b>KONTAKT OSOBA</b>	<b>Danka Perović</b> , v.d. generalne direktorice Direktorata za plaćanja (e-mail: <a href="mailto:danka.perovic@mpr.gov.me">danka.perovic@mpr.gov.me</a> , tel: 020-672-007)

<b>NAZIV/CILJ PROJEKTA</b>	<b>Program razvoja poljoprivrede i ruralnih područja u Crnoj Gori u okviru IPARD II - 2014-2020 (IPARD II)-MJERA 3</b>
<b>OPIS PROJEKTA</b>	<p>Program razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore u okviru IPARD II 2014-2020 (IPARD II program) predstavlja jedan od preduslova za korišćenje evropskih pretpristupnih sredstava kroz IPA II – oblast politike poljoprivrede i ruralnog razvoja. Kroz sprovođenje IPARD II programa crnogorskim poljoprivrednicima biće dostupno ukupno 51.816.473 EUR bespovratnih sredstava, od čega EU sredstva čine 39.000.000 EUR, a nacionalno kofinansiranje iznosi 12.816.473 EUR. Uz doprinos korisnika, sprovođenjem IPARD II programa biće investirano oko 86 miliona EUR u crnogorsku poljoprivredu. Finansijska podrška sastoji se od 75% sredstava obezbijeđenih kroz Instrument pretpristupne pomoći za ruralni razvoj Evropske unije (IPARD), shodno Finansijskom sporazumu za IPARD II 2014-2020 i 25% nacionalnih sredstava obezbijeđenih iz budžeta Vlade Crne Gore.</p> <p>Cilj IPARD II programa je restrukturiranje i modernizacija poljoprivrednog i prerađivačkog sektora, u svrhu stvaranja konkurentnih poljoprivrednih gazdinstava i prerađivačkog sektora, koji će biti spremni za ulazak u EU i korišćenje fondova EU.</p>

	<p>Dana 13.04.2018.godine, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Direktorat za plaćanja, objavilo je Prvi Javni poziv za dodjelu sredstava finansijske podrške za Mjeru 3 „Investicije u fizički kapital za preradu i marketing poljoprivrednih i ribljih proizvoda“ Programa razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore u okviru IPARD-a II 2014–2020.</p> <p>Finansijska podrška za ovaj javni poziv sastoji se od 75% sredstava obezbijeđenih kroz Instrument pretpristupne podrške za ruralni razvoj Evropske unije (IPARD), shodno Finansijskom sporazumu za IPARD II 2014-2020 i 25% nacionalnih sredstava obezbijeđenih iz budžeta Vlade Crne Gore.</p> <p>Predmet ovog javnog poziva su investicije u fizički kapital za preradu i marketing poljoprivrednih i ribljih proizvoda. Sredstva podrške za sprovođenje ove mjere mogu se dodijeliti za investicije čija ukupna vrijednost prihvatljivih troškova iznosi od 40.000€ do 1,500,000.00 €.</p> <p>Prvi Javni poziv za Mjeru 3 bio je otvoren za podnošenje zahtjeva u periodu od 16. maja do 16. jula 2018. godine.</p> <p>Primljeno je ukupno 45 zahtjeva za dodjelu podrške.</p>
<p><b>TREKUTNI STATUS</b></p>	<p>Ugovoreno je 20 zahtjeva, ukupna vrijednost ugovorenih investicija je 11,856,771.70 EUR (sa PDV-om), 9,798,984.88 EUR (bez PDV-a). Iznos potencijalne podrške je 4,902,231.12 EUR</p> <p>U odnosu na sektor investiranja najveći broj projekata je ugovoren iz sektora mesa, odnosno 8 projekata, ukupne vrijednosti 5,659,971.09 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 2,830,434.98 EUR, zatim iz vinogradarstva, tj. 6 projekata, ukupne vrijednosti 2,533,447,26 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 1,267,633.42 EUR, 3 projekta iz sektora mlijeka, ukupne vrijednosti 1,334,090.27 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 668,424.59, dok su iz sektora voća i povrća 3 projekat ukupne vrijednosti 271,476.26 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 135,738.13 EUR.</p> <p>Trenutno je aktivno 7 ugovora, 7 ugovora je realizovano i isplaćeno, dok su 6 ugovora raskinuta.</p> <p>U periodu od 1. januara 2021.godine do 30. juna 2021.godine odobreno je 12 zahtjeva za promjenu projekta. Najčešći razlozi promjene projekta su opšti podaci, produženja roka ili promjena u dijelu investicije.</p> <p>U periodu od 1. januara 2021.godine do 30. juna 2021. godine objavljeno je 5 poziv za dostavljanje ponuda</p> <p>Kroz prvi javni poziv u pomenutom periodu isplaćeno je ukupno 2 projekta. Ukupan iznos ovih investicija je 542,568.24 eur (sa PDV-om), 448,403.50 eur (bez PDV-a), dok je ukupan iznos podrške 224,532.33 eur. Jedan projekat je iz sektora prerade voća i povrća a jedan iz sektora vina. Drugi IPARD javni poziv za Mjeru 3 „Investicije u fizički kapital za preradu i marketing poljoprivrednih i ribljih proizvoda“, za dodjelu bespovratne podrške preradi u sektoru poljoprivrede objavljen je 4. septembra. 2019. godine. Kroz ovaj Javni poziv mikro, malim i srednjim preduzećima iz sektora poljoprivrede je na raspolaganju 15.629.696,93 EUR za investicije u vrijednosti od 40.000,00 do 1.500.000,00 EUR (bez PDV-a), uz bespovratnu podršku od 50%, dok su se dodatna sredstva podrške od 10% mogu dodijeliti za dio prihvatljivih/odobrenih troškova koji se odnosi na upravljanje otpadom, nusproizvodima, prečišćavanje otpadnih voda i iskorišćavanje otpada.</p> <p>Drugi Javni poziv za Mjeru 3 bio je otvoren za podnošenje zahtjeva u periodu od 4. septembra do 20. decembra 2019. godine.</p>

	<p>U okviru Drugog IPARD poziva ukupno je podnijeto 52 zahtjeva za dodjelu podrške. Ukupna vrijednost traženih investicija je 38,846,277.46 EUR (sa PDV-om), odnosno 32,104,361.54 EUR (bez PDV-a), a potencijalni iznos podrške je 16,052,180.77 EUR.</p> <p>Ukupno je ugovoreno 26 projekata ukupne vrijednosti investicija 18,240,755.25 EUR (sa PDV-om), 15,075,004.34 EUR (bez PDV-a), uz mogući iznos podrške od 7,603,484.39 EUR.</p> <p>U odnosu na sektor investiranja najveći broj projekata je ugovoren iz sektora voća i povrća, odnosno 11 projekata, ukupne vrijednosti 5,702,821.96 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 2,852,810.99 EUR, 9 projekata ukupne vrijednosti 6,085,271.29 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 3,107,217.83 EUR, zatim iz sektora mlijeka, tj. 3 projekata, ukupne vrijednosti 648,739.77 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 324,369.90 EUR, 2 projekta iz sektora vina, ukupne vrijednosti 2,359,866.04 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 1,179,933.02, dok su iz sektora maslinarstva 1 projekat ukupne vrijednosti 278,305.29 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 139,152.65 EUR.</p> <p>U periodu od 1. januara 2021.godine do 30. juna 2021. godine objavljeno je 21 poziv za dostavljanje ponuda</p> <p>U periodu od 1. januara 2021.godine do 30. juna 2021. godine odobreno je 19 zahtjeva za promjenu projekta. Kroz drugi javni poziv u periodu od 01. januara do 30. juna. 2021 godine isplaćena su dva projekta. Ukupan iznos ovih investicija je 316,786.27 eur (sa PDV-om), 261,806.84 (bez PDV-a), dok je iznos isplaćene podrške 130,903.42 eura. Jedan zahtjev je iz sektora prerade mesa, dok je jedan iz sektora prerade voća i povrća.</p> <p>Treći Javni poziv za Mjeru 3 „Investicije u fizički kapital za preradu i marketnig poljoprivrednih i ribljih proizvoda“ je objavljen 15. decembra 2020 godine.</p> <p>Prijem zahtjeva za dodjelu podrške za ovaj Javni poziv je bio od 15. decembra do 15. marta 2021. godine, ali je prijem zahtjeva produžen do 15. aprila 2021. godine.</p> <p>Kroz ovaj Javni poziv, na raspolaganju je 11,3 miliona eura bespovratnih sredstava podrške.</p> <p>U okviru Trećeg IPARD poziva do 20. aprila 2021. godine podnijeto je 37 zahtjeva za dodjelu podrške. Ukupna vrijednost traženih investicija je 27,739,788.91 EUR (sa PDV-om), odnosno 22,925,445.38 EUR (bez PDV-a), a potencijalni iznos podrške je 11,462,722.69 EUR.</p>
<p><b>PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2021. GODINI</b></p>	<p>Obrada aplikacija iz Mjere 3 Treći Javni poziv, objavljivanja poziva za dostavljanje ponuda, rješavanje po zahtjevima za promjene projekta, praćenje toka realizacije investicije.</p> <p>Praćenje procedure nabavke i obrada podnijetih zahtjeva za isplatu.</p>
<p><b>OBAVEZE DRŽAVNIH ORGANA U 2021. GODINI</b></p>	<p>Objavljivanja poziva za dostavljanje ponuda, rješavanje po zahtjevima za promjene projekta, praćenje toka realizacije investicije.</p> <p>Obrada podnijetih zahtjeva za isplatu i isplata korisnika.</p>

<b>KONTAKT OSOBA</b>	<b>Danka Perović</b> , v.d. generalne direktorice Direktorata za plaćanja (e-mail: <a href="mailto:danka.perovic@mpr.gov.me">danka.perovic@mpr.gov.me</a> , tel: 020-672-007)
<b>NAZIV/CILJ PROJEKTA</b>	Program razvoja poljoprivrede i ruralnih područja u Crnoj Gori u okviru IPARD II - 2014-2020 (IPARD II)-MJERA 7 Diverzifikacija gazdinstava i razvoj poslovanja", podmjera 7.1 "Podrška investicijama za razvoj ruralnog turizma"
<b>OPIS PROJEKTA</b>	<p>Prvi Javni poziv za Mjeru 7 „Diverzifikacija gazdinstava i razvoj poslovanja", podmjera 7.1 "Podrška investicijama za razvoj ruralnog turizma", je objavljen 23. juna 2021 godine.</p> <p>Prijem zahtjeva za dodjelu podrške za ovaj Javni poziv je otvoren od 23. juna do 31. avgusta 2021. godine.</p> <p>Kroz ovaj Javni poziv, na raspolaganju je 6,080,000.00 eura bespovratnih sredstava podrške.</p>

<b>NAZIV/CILJ PROJEKTA</b>	<b>Projekat stvaranja klastera i transformacije ruralnih područja (RCTP) – IFAD</b>
<b>OPIS PROJEKTA</b>	<p>Osnovni cilj RCTP projekta je da doprinese transformaciji manjih poljoprivrednih proizvođača na sjeveru Crne Gore, omogućavajući im da postanu komercijalno konkurentniji i otporniji na klimatske promjene. To će se postići poboljšanjem i povećanjem ekonomskih mogućnosti zasnovanih na konkurentskim farmama i agrobiznisima koji su povezani i integrisani u profitabilne lance vrijednosti (VC).</p> <p>Strategija je usmjerena na tri transformaciona i komplementarna ishoda. Prvi ishod će imati za cilj kritičku podršku razvoju agrobiznisa, kroz inkluzivnu platformu za više zainteresovanih strana (MSP) u visoko-potencijalnim lancima vrijednosti i agregaciju za postizanje ekonomije obima za poslovne transakcije. Drugi ishod će imati za cilj poboljšanje povezanosti malih domaćinstava, te njihovo snabdijevanje vodom i putnom infrastrukturom, uz pomoć pametnih i klimatski otpornih infrastrukturnih rješenja. Treći ishod će imati za cilj prikupljanje znanja i informacija zasnovanih na procesima monitoringa i evaluacije (M&amp;E) kako bi se omogućilo povećanje nivoa znanja i generisanje informacija koje mogu informisati Vladu Crne Gore i IFAD o izazovima koji predstoje.</p> <p>Projekat se sprovodi u sedam crnogorskih opština: Nikšić, Šavnik, Žabljak, Petnjica, Berane, Bijelo Polje i Mojkovac. Ovim projektom se razvijaju klasteri lanaca vrijednosti u četiri oblasti proizvodnje: sjemenski krompir, maline i drugo bobičasto voće, meso (tov ovaca, koza i govoda) i mliječni proizvodi.</p> <p>Projekat ima dvije bitne komponente: 1) Komponenta 1- kreiranje klastera lanaca vrijednosti u cilju održive i otporne ruralne transformacije i 2) Komponenta 2- Investicije u razvoj ruralne infrastrukture (putevi i vode) u cilju razvoja klastera.</p>

<b>TREKUTNI STATUS</b>	<p>U toku 2021. godine realizovane su sljedeće aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formiran je novi Upravni odbor projekta koji je na sjednici usvojio Godišnji plan rada i Budžet i Plan javnih nabavki za 2021. godinu. Projekat je, nakon ovog, dobio odobrenje i međunarodnog partnera IFAD-a na projektnu dokumentaciju za 2021. godinu.</li> <li>- Završena je eksterna revizija 2020. godine koja je predstavljena Upravnom odboru projekta i IFAD-u.</li> <li>- Realizovane su projektom predviđene informativne radionice, sastanci sa predsjednicima Opština, treninzi i obuke.</li> <li>- Realizovano je projektna aktivnost „Studijsko putovanje“ i razmjena iskustava između klastera.</li> <li>- U septembru 2020. godine, IFAD misija je ostavila niz preporuka Projektnom timu. Projektni tim je u prvoj polovini 2020. godine analizirao i izvršio sve preporuke koje su bile predviđene za izvršenje u prvoj polovini 2021. godine.</li> <li>- Projektni tim je pripremio svu neophodnu dokumentaciju za raspisivanje Javnih poziva predviđenih Planom javnih nabavki. Raspisivanje ovih Javnih poziva će biti izvršeno nakon sticanja pravnih preduslova, odnosno stupanjem na snagu Uredbe o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2021. godinu.</li> </ul>
<b>PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2021. GODINI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Raspisivanje Javnog poziva za Komponentu 1</li> <li>- Raspisivanje Javnog poziva za Komponentu 2</li> <li>- Administrativna i terenska kontrola Komponente 1 i odluka Nezavisnog investicionog odbora i IFAD-a o prihvatljivosti aplikacija za Komponentu 1</li> <li>- Administrativna i terenska kontrola, izrada Studije izvodljivosti, Odluka Upravnog odbora projekta i IFAD-a o prihvatljivosti aplikacija za Komponentu 2</li> <li>- Raspisivanje Javnog poziva za izbor konsultanta za izradu Studije izvodljivosti</li> <li>- Raspisivanje Javnog poziva za nadzor građevinskih radova</li> <li>- Raspisivanje Javnog poziva za izvođače građevinskih radova</li> <li>- Isplata podrške poljoprivrednim proizvođačima kroz Komponentu 1;</li> <li>- Isplata planiranih sredstava za Komponentu 2.</li> <li>- Polugodišnji izvještaj o napretku;</li> <li>- Kvartalni finansijski izvještaji;</li> <li>- Izrade proizvoda znanja i iskustva;</li> <li>- Izbor eksternog revizora projekta;</li> <li>- Učešće u Nadzornoj misiji IFAD-a u septembru 2021. godine</li> </ul>
<b>OBAVEZE DRŽAVNIH ORGANA U 2021. GODINI</b>	<p>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i eksterni članovi RCTP tima imaju obavezu sprovođenja svih planiranih aktivnosti projekta.</p>
<b>KONTAKT OSOBA</b>	<p>Jovanović Igor- koordinator RCTP projekta (e-mail: <a href="mailto:jigornk@gmail.com">jigornk@gmail.com</a>, tel: +382 67 700 636 )</p>



NAZIV/CILJ PROJEKTA	Drugi projekat institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrednog sektora u Crnoj Gori (MIDAS 2)
OPIS PROJEKTA	<p>Ugovor za Drugi Projekat Institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede MIDAS 2 je potpisan 8. marta 2018. između Ministarstva Finansija i Svjetske banke. Implementator projekta je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja.</p> <p>Predviđeno je da projekat traje do 30. juna 2023.</p> <p>Vrijednost projekta je 30 miliona EUR.</p> <p>Projekat je planiran na osnovu dobrog iskustva koje je ostvareno MIDAS (1) projektom, koji je implementiran od strane MPRR i Svjetske banke u periodu od 2009. do 2016. godine, kao i IPARD like projektima (1 i 2) koji su se implementirali poslednjih godina, tačnije IPARD like 2 je završen 30. septembra 2019. godine.</p> <p>Projektni razvojni cilj je da se poboljša pružanje vladine podrške poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na način koji je usklađen sa EU pristupnim zahtjevima.</p> <p>Projekat je sastavljen od 3 razvojne komponente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jačanje programa MPRR-a za poljoprivredu, ruralni razvoj i ribarstvo,</li> <li>2. Podrška ispunjenju mjerila za zatvaranje poglavlja 12 o Bezbjednosti hrane, veterinarskoj i fitosanitarnoj politici,</li> <li>3. Modernizacija sektora ribarstva.</li> </ol>
TRENUTNI STATUS	<p>Kada je u pitanju direktna podrška, pripremljen je operativni priručnik za podršku pod obradivim površinama – oranicama, što će u 2021. godini biti podržano u okviru MIDAS 2 projekta. U prethodnoj godini, implementacija IACS like mjere direktnih plaćanja, za sve višegodišnje zasade koristeći SIZEP je završena, uz primjenu nove aplikacije Grafička interfejs aplikacija – putem koje aplikant prijavljuje nove parcele i registruje parcelu za mjeru podrške.</p> <p>Još dva programa za bespovratnu grant podršku biće podržana u okviru MIDAS 2 projekta, a to su podrška sektoru ribarstva za nabavku novih ribolovnih plovila, kao i podrška investicijama u preradi za male proizvođače. Operativni priručnici za oba programa su pripremljeni, materijali odštampani, informativne radionice za sektor ribarstva održane, dok će za preradu Direktor za ruralni razvoj MPŠV održati prezentacije za zainteresovane poljoprivrednike prilikom predstavljanja mjera iz Agrobudžeta. Oba javna poziva će biti objavljena 15. jula.</p> <p>Pored regionalne kancelarije u Bijelom Polju, koja je u potpunosti funkcionalna, odlučeno je da 2021. godine započne realizacija uspostavljanja još dvije regionalne kancelarije, u Beranama i u Nikšiću.</p> <p>U završnoj fazi je priprema poslovnog plana i studije tržišta za Kuću voća u Andrijevi.</p> <p>Uz podršku MIDAS2 projekta je nabavljena oprema /mehanizacija za potrebe oglednog imanja Biotehničkog fakulteta.</p> <p>Za Institut za biologiju mora je nabavljena oprema za akvarijum, koja je instalirana. Akvarijum je otvoren za posjetioce.</p>

	<p>Takođe, uspješno je završena implementacija nekoliko konsultantskih angažmana/ugovora koji se odnose na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pripremu biznis plana za nadogradnju Fitosanitarne laboratorije na Biotehničkom fakultetu u Podgorici,</li> <li>- Pripremu biznis plana za izradu projektne dokumentacije za izgradnju postrojenja za neškodljivo uklanjanje životinjskih nus-proizvoda.</li> </ul> <p>U toku je implementacija sledećih konsultantskih angažmana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tehnička podrška jačanju Veterinarsko-informacionog sistema (VIS);</li> <li>- Obezbeđivanje tehničke podrške za izradu projektne dokumentacije za ispitivanje lokacije za izgradnju Ribarske luke, RT Đeran (procjena uticaja na životnu sredinu);</li> <li>- Procjena svih registara u okviru MPŠV i njihova harmonizacija;</li> <li>- Sektorske studije za potrebu pripreme Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja 2021-2027 i IPARD III Program 2021-2027;</li> </ul>
<p><b>PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2021. GODINI</b></p>	<p>Objava programa za bespovratnu podršku za sektor ribarstva i nabavku ribolovnih plovniha objekata, kao i programa za podršku preradi. Nakon primljenih zahtjeva za podršku, pristupiće se evaluaciji dokumentacije, potpisivanju ugovora sa odobrenim korisnicima, a potom se može započeti i realizacija odobrenih investicija.</p> <p>U toku je implementacija nekoliko konsultantskih angažmana, čiji nastavak je planiran i tokom 2021. godine:</p> <p>Izrada (softver) Veterinarsko –informacionog sistema; priprema Atlasa medonosnog bilja; Sektorske studije - za Strategiju poljoprivrede i ruralnog razvoja 2021-2027 i IPARD III Program 2021-2027, izrada idejnog rešenja i projektne dokumentacije za izgradnju Nacionalne Fitosanitarne laboratorije.</p>
<p><b>OBAVEZE DRŽAVNIH ORGANA U 2021. GODINI</b></p>	<p>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je nosilac aktivnosti u okviru ovoga projekta. Projektna jedinica funkcioniše u okviru ovoga Ministarstva.</p>
<p><b>KONTAKT OSOBA</b></p>	<p><b>Gorica Radulović</b>, menadžer MIDAS 2 projekta, (e-mail: <a href="mailto:gorica.radulovic@mpsv.gov.me">gorica.radulovic@mpsv.gov.me</a>, tel: 020-672-007)</p>

NAZIV/CILJ PROJEKTA	DUGOROČAN ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
OPIS PROJEKTA	<p>Pored činjenice da Crna Gora ima prilično visok stepen obradivog zemljišta po glavi stanovnika, problem predstavlja činjenica da je to obradivo zemljište podijeljeno na manje parcele (usitnjene posjede) što dodatno otežava ozbiljniju industrijsku proizvodnju u oblasti poljoprivrede. Takođe, stanje na terenu koje ne korespondira dostupnoj dokumentaciji o istom, umnogome usporava cjelokupnu proceduru davanja u zakup zemljišta. Crna Gora, kroz strategiju kooperativa i "Zakona o agro - kooperativama", teži kolektiviziranju, udruživanju proizvođača i njihove proizvodnje na usitnjenim posjedima. Sa druge strane mali broj velikih parcela moraju biti strateški opredijeljene i privedene namjeni koja će generisati povećanje poljoprivredne proizvodnje namijenjene domaćoj potrošnji i izvozu što će direktno uticati na smanjenje spoljnotrgovinskog deficita. Zasijane površine predstavljaju osnovu za kreiranje sredstava koje će Crna Gora ubuduće crpiti iz fondova Evropske Unije, što, pored rasta proizvodnje, smanjenja uvoza kroz zadovoljenje sopstevnih proizvoda i izvoz predstavlja jedan od glavnih ciljeva poljoprivredne politike.</p>
TRENUTNI STATUS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- U aprilu objavljena dva javna poziva za davanje u zakup nepokretnosti na lokaciji KO Ozrinići, opština Nikšić. Zemljište u površini od 29 ha izdato u zakup na period od 10 godina.</li> <li>- U fazi pripreme su predlozi za davanje u zakup zemljišta na teritoriji opštine Kotor, Ulcinj, Nikšić, Budva, Kolašin</li> </ul>
PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2020. GODINI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Objava Javnih poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i sprovođenje aukcijskih/tenderskih procedura.</li> </ul>
OBAVEZE DRŽAVNIH ORGANA U 2020. GODINI	<p>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Uprava za katastar i državnu imovinu, opštine – efikasno sprovođenje procedure u sklopu realizacije zahtjeva za davanje u zakup zemljišta u državnoj svojini.</p> <p>Uprava za katastar i državnu imovinu – ažuriranje podataka u katastru i faktičkog stanja na terenu u cilju dobijanja precizne informacije o površini poljoprivrednog i obradivog zemljišta u državnoj svojini.</p>
KONTAKT OSOBA	<p><b>Nataša Božović</b>, Samostalni savjetnik za poljoprivredno zemljište (e-mail: <a href="mailto:natasa.bozovic@mpsv.gov.me">natasa.bozovic@mpsv.gov.me</a>; tel: 020-482-134).</p>

<b>NAZIV/CILJ PROJEKTA</b>	<b>Program Sava – Drina Koridor – Regulacija rijeka Grnčar i Lim u cilju zaštite od poplava</b>
<b>OPIS PROJEKTA</b>	<p>Program Sava-Drina Koridor predstavlja jednu od najvećih inicijativa Svjetske banke u oblasti upravljanja vodama, predviđene vrijednosti 330 miliona eura, sa akcentom na infrastrukturni razvoj i zaštitu od poplava. Program uključuje sve države u slivovima rijeka Save i Drine. Ukupna vrijednost sredstava koja će biti opredijeljena Crnoj Gori iznosi 20 miliona eura, od čega će 15 miliona biti kreditni aranžman dok će 5 miliona biti udio iz grant sredstava Globalnog fonda za zaštitu životne sredine (GEF), Zapadno-balkansko investicionog okvira (ZIO), Specijalnog fonda za klimatske promjene (SCCF) i drugih međunarodnih fondova.</p> <p>Projektom za Crnu Goru je predviđena izgradnja multifunkcionalnih nasipa dužine 10 kilometara na rijekama Grnčar i Lim u opštinama Gusinje, Plav, Bijelo Polje i Berane, čime će se stvoriti preduslovi za razvoj drugih djelatnosti i završetak implementacije drugih kapitalnih projekata. Projekat za Crnu Goru dodatno predviđa izgradnju sistema navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta u opštinama u slivu Drine, kao i poboljšanje vodosnabdijevanja.</p>
<b>TREKUTNI STATUS</b>	Projekat je odobren od strane Svjetske banke i u toku je implementacija.
<b>PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2021. GODINI</b>	Početak radova na izgradnji multifunkcionalnih obaloutvrda na Grnčaru i Limu u opštinama Bijelo Polje, Berane, Plav i Gusinje. Izgradnja vodovodnih sistema za opštinu Andrijevića. Pripremu plana regulacije Tare u Mojkovcu.
<b>OBAVEZE DRŽAVNIH ORGANA U 2021. GODINI</b>	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je u obavezi da prati aktivnosti na implementaciji projekta.
<b>KONTAKT OSOBA</b>	Željko Furtula, generalni direktor Direktorata za vodoprivredu (e-mail: <a href="mailto:zeljko.furtula@mpsv.gov.me">zeljko.furtula@mpsv.gov.me</a> , tel: 020-482-108)

<b>NAZIV/CILJ PROJEKTA</b>	<b>Klimatski otporno integralno upravljanje rizicima od poplava u slivu rijeke Drim na Zapadnom Balkanu (regulacija rijeka Bojane i Gračanice)</b>
<b>OPIS PROJEKTA</b>	<p>Regionalni projekat „Klimatski otporno integralno upravljanje rizicima od poplava u slivu rijeke Drim na Zapadno Balkanu“, koji se finansira od strane Adaptacionog fonda, obuhvata sve neophodne aktivnosti koje je potrebno sprovesti u zemljama sliva rijeke Drim u cilju zaštite od poplava i povećanja otpornosti na klimatske promjene.</p> <p>Ukupna vrijednost projekta je US \$ 9.150.000, od čega će za Crnu Goru biti izdvojeno US \$ 2.300.000.</p> <p>Projekat implementira Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u saradnji sa UNDP-jem.</p>
<b>TREKUTNI STATUS</b>	U toku je implementacija projekta.
<b>PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2021. GODINI</b>	Priprema Glavnog projekta za izgradnju i rekonstrukciju nasipa na Bojani i Glavnog projekta za rekonstrukciju kritičnih stopa mostova na Gračanici.
<b>OBAVEZE DRŽAVNIH ORGANA U 2021. GODINI</b>	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u saradnji sa UNDP treba da pribavi svu neophodnu dokumentaciju i dozvole za izvođenje radova na rijeci Bojani u komunikaciji sa Albanijom, jer se radi o prekograničnom vodotoku.
<b>KONTAKT OSOBA</b>	Željko Furtula, generalni direktor Direktorata za vodoprivredu (e-mail: <a href="mailto:zeljko.furtula@mpsv.gov.me">zeljko.furtula@mpsv.gov.me</a> , tel: 020-482-108)