

27. 09. 2023

121-745/23-3612/3

(adresa)

(broj telefona/e-mail adresa)

Investitor:

Monteput i Uprava za saobraćaj

Nadzorni organ:

**Građevinski nadzor i
laboratorijska ispitivanja AD**

(naziv stručnog nadzora)

**MINISTARSTVO EKOLOGIJE, PROSTORNOG PLANIRANJA I
URBANIZMA**

DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

(organ državne uprave nadležan za poslove izgradnje objekata)

**Obavještenje o nemogućnosti izvođenja radova po revidovanom glavnom
projektu**

(član 97 stav 8 Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata)

Izvođač radova	„BEMAX“ DOO Podgorica
Lokacija objekta	<u>Regionalni put R-13 dionica Mateševo-Kolašin</u> (broj katastarske parcele, katastarska opština, opština) <u>PUP Kolašin i PP Crne Gore</u> (broj urbanističke parcele, planski dokument)
Prijava radova	<u>Građevinska dozvola br. UP1 10-832/14-2022 od 21.02.2023.</u> <u>godine I prijava početka radova br. 02-3263/1 od 27.03.2023.</u> <u>godine</u> (broj i datum prijave radova)
Razlozi za nemogućnost izvođenja radova po revidovanom glavnom projektu	Kako je projektnom dokumentacijom predviđeno struganje i presvlačenje zastora od AB 11 u debljini od 4 cm na većem dijelu dionice puta koja se rekonstruiše smatramo da predviđena mjera nije dovoljna s obzirom na postojeće stanje kolovozne konstrukcije i nastala oštećenja u proteklom periodu. Naime, projektna dokumentacija urađena je 2019. godine, ali su sredinom prošle godine završeni radovi na autoputu i isti je omogućen za saobraćaj pa je na taj način usled značajnog saobraćajnog opterećenja (prije svega teretnih vozila) došlo do većih oštećenja kolovozne konstrukcije u vidu stvaranja mrežastih pukotina i udarnih rupa.