

**PREDLOG ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA ZAKLJUČIVANJE ANEKSA UGOVORA O KORIŠĆENJU
ŠUMA I IZGRADNJI ŠUMSKIH SAOBRAĆAJNICA ZAKLJUČENIH U 2021. GODINI**

UVOD

Upravi za gazdovanje šumama i lovištima Pljevlja se krajem 2021. i tokom 2022. godine obratilo ukupno 5 privrednih društava koji u ugovorenom roku nijesu realizovali zaključene ugovore o korišćenju šuma i izgradnji šumskih saobraćajnica, sa zahtjevom za produženje roka za realizaciju ugovornih obaveza koje se tiču sječe šuma, izvlačenja i otpreme izrađenih drvnih sortimenata. Razlozi koje korisnici šuma navode u zahtjevima da su doveli do neispunjenja ugovora se odnose na otežane vremenske uslove, kao i na neadekvatnu vlak, koja im kako navode u zahtjevu onemogućava transport drvnih sortimenata iz šume. U zahtjevima je navedeno da su naknade za korišćenje šuma koje su bile određene predmetnim ugovorima isplaćene u potpunosti u ugovorenim rokovima.

Radi se o ukupno 11 ugovora od kojih se 9 odnosi na redovne sječe dok se 2 odnose na vanredne, sanitarne, sječe. U nastavku se daje pregled svih ugovora čije se produženje traži:

I Ugovori koji se odnose na redovne sječe

Red ni broj	Potpisnik Ugovora	Datum zaključenja	Važi do	Datum podnošenja zahtjeva	Produženje do
1.	DOO „Jasen“ Pljevlja	08.09.2021.	01.09.2022.	29.09.2021.	31.12.2022
2.	DOO „A.R-WOOD“ Berane	10.09.2021.	01.09.2022.	30.08.2022.	30.07.2023.
3.	DOO „A.R-WOOD“ Berane	10.09.2021.	01.09.2022.	30.08.2022.	30.07.2023.
4.	DOO „Bekom CO“ Podgorica	06.09.2021.	01.09.2022.	31.08.2022.	90 dana
5.	DOO „Bekom CO“ Podgorica	06.09.2021.	01.09.2022.	31.08.2022.	90 dana
6.	DOO „Bekom CO“ Podgorica	06.09.2021.	01.09.2022.	31.08.2022.	90 dana
7.	DOO „Bekom CO“ Podgorica	06.09.2021.	01.09.2022.	31.08.2022.	90 dana
8.	DOO „Bekom CO“ Podgorica	06.09.2021.	01.09.2022.	31.08.2022.	90 dana
9.	DOO „Bekom CO“ Podgorica	06.09.2021.	01.09.2022.	31.08.2022.	90 dana

II Ugovori koji se odnose na sanitarne sječe

Red ni broj	Potpisnik Ugovora	Datum zaključenja	Važi do	Datum podnošenja zahtjeva	Produženje do
1.	DOO „Hasko company“ Rožaje	20.08.2021.	31.10.2022.	27.05.2022.	27.05.2023.
2.	DOO „M&B&F company“ Rožaje	20.08.2020.	31.12.2020.	30.03.2022.	

U cilju rješavanja zahtjeva koji su joj dostavljeni, Uprava za gazdovanje šumama i lovištima je, ne upuštajući se u pravnu utemeljenost podnešenih zahtjeva u zakonu i u ugovoru, dostavila ovom ministarstvu sve zahtjeve sa predlogom za davanje saglasnosti za potpisivanje aneksa ugovora, pozivajući se na odredbu člana 3 zaključenih ugovora kojom je precizirano da rok izvršenja radova na korišćenju šuma i izgradnji šumskih saobraćajnica može biti produžen iz opravdanih razloga (imovinsko-pravni sporovi, vremenski uslovi) na zahtjev izvođača, uz obavezu izvođača da produži rok važenja bankarske garancije. Uprava za gazdovanje šumama i lovištima se takođe pozvala na odredbu člana 14 ugovora, stav 2 kojim je propisano da se izmjene i dopune ugovora mogu izvršiti sporazumom potpisnika ugovora pismenim putem i samo u formi koja će biti punovažna i obavezujuća za ugovorne strane. Potvrdili su da Uprava za gazdovanje šumama i

lovištima nema potraživanja od podnosioca zahtjeva koji se tiču naknada za korišćenje šuma i drugih naknada.

Razmatrajući navedeni predlog, dostavljene zahtjeve i predmetnu dokumentaciju, ovo ministarstvo je utvrdilo sledeće:

- Od navedenih 9 ugovora, koji se odnose na korišćenje šuma i izgradnju šumskih saobraćajnica (redovne sječe) i koji su zaključeni u 2021. godini sa rokom važenja 01.09.2022. godine za sve je u zakonskom roku podniet zahtjev za njihovo produženje, što znači da postoji valjani razlog za nastavak realizacije ugovora čija je važnost istekla, te je na osnovu stavova Uprave za gazdovanje šumama i lovištima opravdano očekivati da će u narednom periodu za koje eventualno budu produženi realizovati ugovorne obaveze;
- Od 2 ugovora koji su se odnosili za vanredne (sanitarne sječe) 1 ugovor datira iz 2020. godine, istekao je sa rokom važenja i zahtjev za njegovo produženje je podnešen pola godine nakon isteka krajnjeg ugovorenog roka za njegovo izvršavanje, tako da ne postoji pravna pretpostavka za njegovo produženje.
- Drugi ugovor je podniet prije isteka roka važenja a Uprava za gazdovanje šumama i lovištima je razloge za produženje ocijenila opravdanim, tako da postoji pravna pretpostavka za njegovo produženje.

PREDLOG

Sa prethodno iznešenog, ovo ministarstvo predlaže Vladi Crne Gore da, saglasno članu 36 stav 2 („Službeni list CG”, br. 21/09 i 40/11) da saglasnost na produženje ukupno 10 ugovora (9 za redovne sječe i 1 za sanitarne sječe) čiji je pregled dat u narednoj tabeli:

I Ugovori koji se odnose na redovne sječe

Red ni broj	Potpisnik Ugovora	Datum zaključenja	Važi do	Datum podnošenja zahtjeva	Produženje do
1.	DOO „Jasen“ Pljevlja	08.09.2021.	01.09.2022.	29.09.2021.	31.12.2022.
2.	DOO „A.R-WOOD“ Berane	10.09.2021.	01.09.2022.	30.08.2022.	30.07.2023.
3.	DOO „A.R-WOOD“ Berane	10.09.2021.	01.09.2022.	30.08.2022.	30.07.2023.
4.	DOO „Bekom CO“ Podgorica	06.09.2021.	01.09.2022.	31.08.2022.	90 dana
5.	DOO „Bekom CO“ Podgorica	06.09.2021.	01.09.2022.	31.08.2022.	90 dana
6.	DOO „Bekom CO“ Podgorica	06.09.2021.	01.09.2022.	31.08.2022.	90 dana
7.	DOO „Bekom CO“ Podgorica	06.09.2021.	01.09.2022.	31.08.2022.	90 dana
8.	DOO „Bekom CO“ Podgorica	06.09.2021.	01.09.2022.	31.08.2022.	90 dana
9.	DOO „Bekom CO“ Podgorica	06.09.2021.	01.09.2022.	31.08.2022.	90 dana

II Ugovori koji se odnose na sanitarne sječe

Red ni broj	Potpisnik Ugovora	Datum zaključenja	Važi do	Datum podnošenja zahtjeva	Produženje do
1.	DOO „Hasko company“ Rožaje	20.08.2021.	31.10.2022	27.05.2022	27.05.2023.

Takođe, ovo ministarstvo predlaže da Vlada Crne Gore u skladu sa članom 32 stav 2 Zakona o državnoj imovini i ovlasti v.d. direktora Uprave za gazdovanje šumama i lovištima da zaključiti anekse ugovora.