



Crna Gora
Ministarstvo poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Adresa: Rimski trg 46,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 482 109
fax: +382 20 234 105
www.mpr.gov.me

INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA NA REALIZACIJI PRIORITETNIH PROJEKATA IZ OBLASTI POLJOPRIVREDE

- JANUAR – JUN 2020. godine -

Podgorica, jun 2020. godine

NAZIV/CILJ PROJEKTA	Program razvoja poljoprivrede i ruralnih područja u Crnoj Gori u okviru IPARD II - 2014-2020 (IPARD II)- MJERA 1
OPIS PROJEKTA	Program razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore u okviru IPARD II 2014-2020 (IPARD II program) predstavlja jedan od preduslova za korišćenje evropskih pretpristupnih sredstava kroz IPA II – oblast politike poljoprivrede i ruralnog razvoja. Kroz sprovođenje IPARD II programa crnogorskim poljoprivrednicima biće dostupno ukupno 51.816.473 EUR bespovratnih sredstava, od čega EU sredstva čine 39.000.000 EUR, a nacionalno kofinansiranje iznosi 12.816.473 EUR. Uz doprinos korisnika, sprovođenjem IPARD II programa biće investirano oko 86 miliona EUR u crnogorsku poljoprivredu. Finansijska podrška sastoji se od 75% sredstava obezbijeđenih kroz Instrument pretpristupne pomoći za ruralni razvoj Evropske unije (IPARD), shodno Finansijskom sporazumu za IPARD II 2014-2020 i 25% nacionalnih sredstava obezbijeđenih iz budžeta Vlade Crne Gore. Cilj IPARD II programa je restrukturiranje i modernizacija poljoprivrednog i prerađivačkog sektora, u svrhu stvaranja konkurentnih poljoprivrednih gazdinstava i prerađivačkog sektora, koji će biti spremni za ulazak u EU i korišćenje fondova EU. Prvi IPARD javni poziv za Mjeru 1 „Investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava“ raspisan je 23. februara 2018. godine. Predmet ovog javnog poziva su investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava. Iznos raspoloživih sredstava za Mjeru 1 za period implementacije IPARD II programa 2014-2020 iznosi 15.840.000 EUR, dok ukupan iznos raspoloživih sredstava za navedeni javni poziv iznosi 10.720.000 EUR. Finansijska podrška se sastoji se od 75% sredstava obezbijeđenih kroz Instrument pretpristupne podrške za ruralni razvoj Evropske unije (IPARD) i 25% nacionalnih sredstava obezbijeđenih iz budžeta Vlade Crne Gore. Javni poziv za mjeru 1 bio je otvoren za podnošenje zahtjeva u periodu od 1. marta do 15. maja 2018. godine. Primljeno je ukupno 389 zahtjeva za dodjelu podrške.
TRENUTNI STATUS	Ugovoreno je 245 zahtjeva, ukupna vrijednost ugovorenih investicija je 17,355,574.23 EUR (sa PDV-om), 14,343,449.78 EUR (bez PDV-a). Iznos potencijalne podrške je 9,501,286.93 EUR. U odnosu na sektor investiranja najveći broj projekata je ugovoren iz sektora mlijeka, odnosno 131 projekata, ukupne vrijednosti 3,699,906.53 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 2,587,840.43 EUR, zatim iz sektora voća i povrća, tj. 83 projekata, ukupne vrijednosti 5,243,623.81 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 3,382,864.35 EUR, 11 projekata iz sektora mesa, ukupne vrijednosti 1,992,369.71 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 1,347,110.25, 8 projekata iz sektora vinogradarstva ukupne vrijednosti 730,918.55 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 463,979.16 EUR; 5 projekata iz sektora pčelarstva, ukupne vrijednosti 151,270.19 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 96,221.49 EUR; 4 projekata iz sektora proizvodnje jaja, ukupne vrijednosti 1,950,265.36 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 1,249,814.79; 2 projekata iz sektora maslinarstva, ukupne vrijednosti 537,394.75

	EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 347,065.84 EUR i 1 projekta iz sektora ribarstva, ukupne vrijednosti 37,370.88 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 26,390.62 EUR; Trenutno je aktivno 166 ugovora, 75 ugovora je realizovano i isplaćeno, dok su 4 ugovora raskinuta (sva 4 ugovora su raskinuta u periodu januar-jun 2020. godine). U periodu od 1. januara 2020.godine do 1. juna 2020. godine odobreno je 78 zahtjeva za promjenu projekta. Najčešći razlozi promjene projekta su opšti podaci, produženja roka ili promjena u dijelu investicije. 25 korisnika je objavilo poziv za dostavljanje ponuda. Isplaćeno je 89 projekata ukupne vrijednosti investicije 2,483,930.69 EUR (s PDV-om), 2,069,883.48 EUR (bez PDV-a), a isplaćeni iznos podrške je 1,440,955.18. Isplaćeni projekti su iz sledećih sektora: 7 zahtjeva je iz sektora ratarstva, 23 iz sektora voća i povrća, 2 iz sektora vinogradarstva, 2 iz sektora mesa, 54 iz sektora mljekarstva i 1 iz sektora pčelarstva. Napomena: Podaci su ažurirani 08.06.2020, tako da cijeli mjesec jun nije ažuriran
PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2020. GODINI	Objavljivanja poziva za dostavljanje ponuda, rješavanje po zahtjevima za promjene projekta, praćenje toka realizacije investicije. Praćenje procedure nabavke i obrada podnijetih zahtjeva za isplatu.
OBAVEZE DRŽAVNIH ORGANA U 2020. GODINI	Objavljivanja poziva za dostavljanje ponuda, rješavanje po zahtjevima za promjene projekta, praćenje toka realizacije investicije. Obrada podnijetih zahtjeva za isplatu i isplata korisnika.
KONTAKT OSOBA	Danka Perović, v.d. generalne direktorice Direktorata za plaćanja (e-mail: danka.perovic@mpr.gov.me, tel: 020-672-007)

NAZIV/CILJ PROJEKTA	Program razvoja poljoprivrede i ruralnih područja u Crnoj Gori u okviru IPARD II - 2014-2020 (IPARD II)-MJERA 3
OPIS PROJEKTA	Program razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore u okviru IPARD II 2014-2020 (IPARD II program) predstavlja jedan od preduslova za korišćenje evropskih pretpristupnih sredstava kroz IPA II – oblast politike poljoprivrede i ruralnog razvoja. Kroz sprovođenje IPARD II programa crnogorskim poljoprivrednicima biće dostupno ukupno 51.816.473 EUR bespovratnih sredstava, od čega EU sredstva čine 39.000.000 EUR, a nacionalno kofinansiranje iznosi 12.816.473 EUR. Uz doprinos korisnika, sprovođenjem IPARD II programa biće investirano oko 86 miliona EUR u crnogorsku poljoprivredu. Finansijska podrška sastoji se od 75% sredstava obezbijeđenih kroz Instrument pretpristupne pomoći za ruralni razvoj Evropske unije (IPARD), shodno Finansijskom sporazumu za IPARD II 2014-2020 i 25% nacionalnih sredstava obezbijeđenih iz budžeta Vlade Crne Gore. Cilj IPARD II programa je restrukturiranje i modernizacija poljoprivrednog i prerađivačkog sektora, u svrhu stvaranja konkurentnih poljoprivrednih gazdinstava i prerađivačkog sektora, koji će biti spremni za ulazak u EU i korišćenje fondova EU. Dana 13.04.2018.godine, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Direktorat za plaćanja, objavilo je Prvi Javni poziv za dodjelu sredstava finansijske podrške za Mjeru 3 „Investicije u fizički kapital za preradu i marketing poljoprivrednih i ribljih proizvoda“ Programa razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore u okviru IPARD-a II 2014–2020. Finansijska podrška za ovaj javni poziv sastoji se od 75% sredstava obezbijeđenih kroz Instrument pretpristupne podrške za ruralni razvoj Evropske unije (IPARD), shodno Finansijskom sporazumu za IPARD II 2014-2020 i 25% nacionalnih sredstava obezbijeđenih iz budžeta Vlade Crne Gore. Predmet ovog javnog poziva su investicije u fizički kapital za preradu i marketing poljoprivrednih i ribljih proizvoda. Sredstva podrške za sprovođenje ove mjere mogu se dodijeliti za investicije čija ukupna vrijednost prihvatljivih troškova iznosi od 40.000€ do 1,500,000.00 €. Prvi Javni poziv za Mjeru 3 bio je otvoren za podnošenje zahtjeva u periodu od 16. maja do 16. jula 2018. godine. Primljeno je ukupno 45 zahtjeva za dodjelu podrške.
TRENUTNI STATUS	Ugovoreno je 20 zahtjeva, ukupna vrijednost ugovorenih investicija je 11,856,771.70 EUR (sa PDV–om), 9,798,984.88 EUR (bez PDV-a). Iznos potencijalne podrške je 4,902,231.12 EUR U odnosu na sektor investiranja najveći broj projekata je ugovoren iz sektora mesa, odnosno 8 projekata, ukupne vrijednosti 5,659,971.09 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 2,830,434.98 EUR, zatim iz vinogradarstva, tj. 6 projekata, ukupne vrijednosti 2,533,447,26 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 1,267,633.42 EUR, 3 projekta iz sektora mlijeka, ukupne vrijednosti 1,334,090.27 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 668,424.59, dok su iz sektora voća i povrća 3 projekat ukupne vrijednosti 271,476.26 EUR (bez PDV-a), tj. iznos podrške je 135,738.13 EUR.

	Trenutno je aktivno 15 ugovora, 3 ugovora je realizovano i isplaćeno, dok su 2 ugovora raskinuta, od kojih je jedan raskinut u periodu od 1. januara do 1. juna 2020. godine. U periodu od 1. januara 2020.godine do 1. juna 2020.godine odobreno je 6 zahtjeva za promjenu projekta. Najčešći razlozi promjene projekta su opšti podaci, produženja roka ili promjena u dijelu investicije. 2 korisnika je objavilo poziv za dostavljanje ponuda. U 2020 godini nije bilo podnijetih i isplaćenih zahtjeva za isplatu kroz mjeru 3. Drugi IPARD javni poziv za Mjeru 3 „Investicije u fizički kapital za preradu i marketing poljoprivrednih i ribljih proizvoda“, za dodjelu bespovratne podrške preradi u sektoru poljoprivrede objavljen je 4. septembra. 2019. godine. Kroz ovaj Javni poziv mikro, malim i srednjim preduzećima iz sektora poljoprivrede je na raspolaganju 15.629.696,93 EUR za investicije u vrijednosti od 40.000,00 do 1.500.000,00 EUR (bez PDV-a), uz bespovratnu podršku od 50%, dok su se dodatna sredstva podrške od 10% mogu dodijeliti za dio prihvatljivih/odobrenih troškova koji se odnosi na upravljanje otpadom, nusproizvodima, prečišćavanje otpadnih voda i iskorišćavanje otpada. Drugi Javni poziv za Mjeru 3 bio je otvoren za podnošenje zahtjeva u periodu od 4. septembra do 20. decembra 2019. godine. Primljeno je ukupno 52 zahtjeva za dodjelu podrške. Ukupno zahtijevana vrijednost investicija 32,104,361,54 EUR (bez PDV-a). Iznos potencijalne podrške je 16,052,180,77 EUR.
PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2020. GODINI	Objavljivanja poziva za dostavljanje ponuda, rješavanje po zahtjevima za promjene projekta, praćenje toka realizacije investicije. Praćenje procedure nabavke i obrada podnijetih zahtjeva za isplatu.
OBAVEZE DRŽAVNIH ORGANA U 2020. GODINI	Objavljivanja poziva za dostavljanje ponuda, rješavanje po zahtjevima za promjene projekta, praćenje toka realizacije investicije. Obrada podnijetih zahtjeva za isplatu i isplata korisnika.
KONTAKT OSOBA	Danka Perović, v.d. generalne direktorice Direktorata za plaćanja (e-mail: danka.perovic@mpr.gov.me, tel: 020-672-007)

NAZIV/CILJ PROJEKTA	Projekat stvaranja klastera i transformacije ruralnih područja (RCTP) – IFAD
OPIS PROJEKTA	Osnovni cilj RCTP projekta je da doprinese transformaciji manjih poljoprivrednih proizvođača na sjeveru Crne Gore, omogućavajući im da postanu komercijalno konkurentniji i otporniji na klimatske promjene. To će se postići poboljšanjem i povećanjem ekonomskih mogućnosti zasnovanih na konkurentskim farmama i agrobiznisima koji su povezani i integrisani u profitabilne lance vrijednosti (VC). Strategija je usmjerena na tri transformaciona i komplementarna ishoda. Prvi ishod će imati za cilj kritičku podršku razvoju agrobiznisa, kroz inkluzivnu platformu za više zainteresovanih strana (MSP) u visoko-potencijalnim lancima vrijednosti i agregaciju za postizanje ekonomije obima za poslovne transakcije. Drugi ishod će imati za cilj poboljšanje povezanosti malih domaćinstava, te njihovo snabdijevanje vodom i putnom infrastrukturom, uz pomoć pametnih i klimatski otpornih infrastrukturnih rješenja. Treći ishod će imati za cilj prikupljanje znanja i informacija zasnovanih na procesima monitoringa i evaluacije (M&E) kako bi se omogućilo povećanje nivoa znanja i generisanje informacija koje mogu informisati Vladu Crne Gore i IFAD o izazovima koji predstoje. Projekat se sprovodi u sedam crnogorskih opština: Nikšić, Šavnik, Žabljak, Petnjica, Berane, Bijelo Polje i Mojkovac. Ovim projektom se razvijaju klasteri lanaca vrijednosti u četiri oblasti proizvodnje: sjemenski krompir, maline i drugo bobičasto voće, meso (tov ovaca, koza i goveda) i mliječni proizvodi. Projekat ima dvije bitne komponente: 1) Komponenta 1- kreiranje klastera lanaca vrijednosti u cilju održive i otporne ruralne transformacije i 2) Komponenta 2- Investicije u razvoj ruralne infrastrukture (putevi i vode) u cilju razvoja klastera.
TRENUTNI STATUS	U toku 2020. godine realizovane su sljedeće aktivnosti: - Objavljen Javni poziv za komponentu 1- vrijednosti 770.000,00 EUR (ukupno pristiglo 457 aplikacija vrijednosti 1.324.247,84 EUR). Odobrene su 284 aplikacije za komponentu 1, ukupne vrijednosti 865.902,08 €; dok podrška iznosi 456,052.60€; - Objavljen Javni Poziv za komponentu 2- vrijednosti 3.000.000,00 EUR (ukupno pristiglo 135 aplikacija, ukupne vrijednosti 5.621.543,03€. Od toga: investicije u putnu infrastrukturu - 105 aplikacija, ukupne vrijednosti 4.205.368,31€ i investicije u vodosnabdijevanje - 30 aplikacija, ukupne vrijednosti 1.416.174,72€). Odobreno: Ukupno 59 investicija u putnu infrastrukturu, procijenjene vrijednosti 2.434.522.57€, dužine 40.040m i 16 investicija u vodosnabdijevanje, procijenjene vrijednosti 769.566,50€.
PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2020. GODINI	- Isplata podrške poljoprivrednim proizvođačima kroz Komponentu 1; - Izbor nadzora građevinskih radova; - Izbor izvođača građevinskih radova; - Polugodišnji izvještaj o napretku; - Kvartalni finansijski izvještaji; - Izrade proizvoda znanja i iskustva; - Analiza srednjoročnog uticaja projekta; - Srednjoročna supervizija IFAD-a - Izbor eksternog revizora projekta; - Isplata planiranih sredstava za komponentu 2.

OBAVEZE DRŽAVNIH ORGANA U 2020. GODINI	Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i eksterni članovi RCTP tima imaju obavezu sprovođenja svih planiranih aktivnosti projekta.
KONTAKT OSOBA	Jovanović Igor- koordinator RCTP projekta (e-mail: jigornk@gmail.com , tel: +382 67 700 636)

NAZIV/CILJ PROJEKTA	Drugi projekat institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrednog sektora u Crnoj Gori (MIDAS 2)
OPIS PROJEKTA	Ugovor za Drugi Projekat Institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede MIDAS 2 je potpisan 8. marta 2018. između Ministarstva Finansija i Svjetske banke. Implementator projekta je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja. Predviđeno je da projekat traje do 30. juna 2023. Vrijednost projekta je 30 miliona EUR. Projekat je planiran na osnovu dobrog iskustva koje je ostvareno MIDAS (1) projektom, koji je implementiran od strane MPRR i Svjetske banke u periodu od 2009. do 2016. godine, kao i IPARD like projektima (1 i 2) koji su se implementirali poslednjih godina, tačnije IPARD like 2 je završen 30. septembra 2019. godine. Projektni razvojni cilj je da se poboljša pružanje vladine podrške poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na način koji je usklađen sa EU pristupnim zahtjevima. Projekat je sastavljen od 3 razvojne komponente: 1. Jačanje programa MPRR-a za poljoprivredu, ruralni razvoj i ribarstvo, 2. Podrška ispunjenju mjerila za zatvaranje poglavlja 12 o Bezbjednosti hrane, veterinarskoj i fitosanitarnoj politici, 3. Modernizacija sektora ribarstva.
TRENUTNI STATUS	Implementacija IACS like mjere direktnih plaćanja, za sve višegodišnje zasade koristeći SIZEP je u toku, uz primjenu nove aplikacije Grafička interfejs aplikacija – putem koje aplikant prijavljuje nove parcele i registruje parcelu za mjeru podrške. Radovi na regionalnoj kancelariji u Bijelom Polju su završeni, nabavljena je i instalirana osnovna računarska oprema, kao i centar za slučaj nepogoda (back up /<i>Disaster Recovery Center</i>); regionalna kancelarija je takođe opremljena namještajem. Pored ovog opremanja i nabavke, ribarska inspekcija će dodatno ojačati svoje kapacitete uz pomoć broda koji je napravljen i isporučen upravo za tu svrhu (pored prethodno nabavljenih plovila). Za Institut za biologiju mora je nabavljena oprema za akvarijum, za koju se ubrzo očekuje instalacija. Takođe, u toku je implementacija nekoliko konsultantskih angažmana/ugovora koji se odnose na: - Tehničku podršku jačanju Veterinarsko-informacionog sistema (VIS); - Pripremu biznis plana za izradu projektne dokumentacije za izgradnju postrojenja za neškodljivo uklanjanje životinjskih nus-proizvoda; - Pripremu biznis plana za nadogradnju Fitosanitarne laboratorije na Biotehničkom fakultetu u Podgorici (gdje već imamo ugovorenu arhitektonsku kompaniju za projektovanje i nadzor za Fito laboratoriju); - Obezbeđivanje tehničke podrške za izradu projektne dokumentacije za ispitivanje lokacije za izgradnju Ribarske luke, RT Đeran (procjena uticaja na životnu sredinu);

PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2020. GODINI	U toku je priprema nekoliko konsultantskih angažmana, za koje se planira implementacija tokom i nakon 2020. godine: Izrada (softver) Veterinarsko –informacionog sistema; priprema Atlasa medonosnog bilja; Sektorske studije - za Strategiju poljoprivrede i ruralnog razvoja 2021-2027 i IPARD III Program 2021-2027. Za ove angažmane tenderska procedura je u toku.
OBAVEZE DRŽAVNIH ORGANA U 2020. GODINI	Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je nosilac aktivnosti u okviru ovoga projekta. Projektna jedinica funkcioniše u okviru ovoga Ministarstva. Direktorica Direktorata za poljoprivredu je Koordinator projekta.
KONTAKT OSOBA	Radana Damjanović, generalna direktorica Direktorata za poljoprivredu (e-mail: radana.damjanovic@mpr.gov.me, tel: 020-234-107) Gorica Radulović, menadžer MIDAS 2 projekta, (e-mail: gorica.radulovic@mpr.gov.me, tel: 020-672-007)

NAZIV/CILJ PROJEKTA	DUGOROČAN ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
OPIS PROJEKTA	Pored činjenice da Crna Gora ima prilično visok stepen obradivog zemljišta po glavi stanovnika, problem predstavlja činjenica da je to obradivo zemljište podijeljeno na manje parcele (usitnjene posjede) što dodatno otežava ozbiljniju industrijsku proizvodnju u oblasti poljoprivrede. Takođe, stanje na terenu koje ne korespondira dostupnoj dokumentaciji o istom, umnogome usporava cjelokupnu proceduru davanja u zakup zemljišta. Crna Gora, kroz strategiju kooperativa i “Zakona o agro - kooperativama”, teži kolektiviziranju, udruživanju proizvođača i njihove proizvodnje na usitnjenim posjedima. Sa druge strane mali broj velikih parcela moraju biti strateški opredijeljene i privedene namjeni koja će generisati povećanje poljoprivredne proizvodnje namijenjene domaćoj potrošnji i izvozu što će direktno uticati na smanjenje spoljnotrgovinskog deficita. Zasijane površine predstavljaju osnovu za kreiranje sredstava koje će Crna Gora ubuduće crpiti iz fondova Evropske Unije, što, pored rasta proizvodnje, smanjenja uvoza kroz zadovoljenje sopstevnih proizvoda i izvoz predstavlja jedan od glavnih ciljeva poljoprivredne politike.
TRENUTNI STATUS	- U januaru objavljen javni poziv za davanje u zakup nepokretnosti površine 28,4 ha na lokaciji KO Zoganje, opština Ulcinj. Nije dostavljena nijedna ponuda. - U fazi pripreme su predlozi za davanje u zakup zemljišta na teritoriji opštine Kotor, Kolašin, Nikšić
PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2020. GODINI	- Objava Javnih poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i sprovođenje tenderskih procedura.
OBAVEZE DRŽAVNIH ORGANA U 2020. GODINI	Komisija za valorizaciju poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, Ministarstvo finansija, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Uprava za imovinu, Uprava za nekretnine, opštine – efikasno sprovođenje procedure u sklopu realizacije zahtjeva za davanje u zakup zemljišta u državnoj svojini. Uprava za nekretnine – ažuriranje podataka u katastru i faktičkog stanja na terenu u cilju dobijanja precizne informacije o površini poljoprivrednog i obradivog zemljišta u državnoj svojini.
KONTAKT OSOBA	Rahela Nišavić, Načelnik Odjeljenja za razvoj, međunarodnu saradnju i IPA fondove (e-mail: rahela.nisavic@mpr.gov.me; tel: 020-482-225).

NAZIV/CILJ PROJEKTA	Program Sava – Drina Koridor – Regulacija rijeka Grnčar i Lim u cilju zaštite od poplava
OPIS PROJEKTA	Program Sava-Drina Koridor predstavlja jednu od najvećih inicijativa Svjetske banke u oblasti upravljanja vodama, predviđene vrijednosti 330 miliona eura, sa akcentom na infrastrukturni razvoj i zaštitu od poplava. Program uključuje sve države u slivovima rijeka Save i Drine. Ukupna vrijednost sredstava koja će biti opredijeljena Crnoj Gori iznosi 20 miliona eura, od čega će 15 miliona biti kreditni aranžman dok će 5 miliona biti udio iz grant sredstava Globalnog fonda za zaštitu životne sredine (GEF), Zapadno-balkansko investicionog okvira (ZIO), Specijalnog fonda za klimatske promjene (SCCF) i drugih međunarodnih fondova. Projektom za Crnu Goru je predviđena izgradnja multifunkcionalnih nasipa dužine 10 kilometara na rijekama Grnčar i Lim u opštinama Gusinje, Plav, Bijelo Polje i Berane, čime će se stvoriti preduslovi za razvoj drugih djelatnosti i završetak implementacije drugih kapitalnih projekata. Projekat za Crnu Goru dodatno predviđa izgradnju sistema navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta u opštinama u slivu Drine, kao i poboljšanje vodosnabdijevanja.
TRENUTNI STATUS	U toku je proces odobravanja sredstava projekta od strane Svjetske banke.
PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2020. GODINI	Početak radova na izgradnji multifunkcionalnih obaloutvrda na Grnčaru i Limu u opštinama Bijelo Polje, Berane, Plav i Gusinje. Izgradnja vodovodnih sistema za opštinu Andrijevica. Pripremu plana regulacije Tare u Mojkovcu.
OBAVEZE DRŽAVNIH ORGANA U 2020. GODINI	Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je u obavezi da u roku od dva mjeseca nakon efektivnosti projekta pokrene proceduru formiranja Projektnog tima.
KONTAKT OSOBA	Momčilo Blagojević, generalni direktor Direktorata za vodoprivredu (e-mail: momcilo.blagojevic@mpr.gov.me , tel: 020-482-108)

NAZIV/CILJ PROJEKTA	Integralno upravljanje rizicima od poplava u slivu rijeke Drim (regulacija rijeka Bojane i Gračanice)
OPIS PROJEKTA	Regionalni projekat „Integralno upravljanje rizicima od poplava u slivu rijeke Drim“ finansiran od strane Adaptacionog fonda, obuhvata sve neophodne mjere koje je potrebno sprovesti u zemljama sliva rijeke Drim kako bi se radilo preventivno na zaštiti od poplava i unaprijeđenju sistema borbe sa klimatskim promjenama. Ukupna vrijednost projekta je 10 miliona eura, od čega će za Crnu Goru biti izdvojeno 1,5 miliona eura isključivo za pripremu dokumentacije i infrastrukturne radove na izgradnji obaloutvrda na Bojani i rekonstrukciji kritičnih stopa mostova na Gračanici u Nikšiću. Projekat implementira Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u saradnji sa UNDP-jem.
TREKUTNI STATUS	U toku je implementacija projekta.
PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2020. GODINI	Priprema Glavnog projekta za izgradnju i rekonstrukciju nasipa na Bojani i Glavnog projekta za rekonstrukciju kritičnih stopa mostova na Gračanici.
OBAVEZE DRŽAVNIH ORGANA U 2020. GODINI	Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja da pribavi svu neophodnu dokumentaciju i dozvole za izvođenje radova na rijeci Bojani u komunikaciji sa Albanijom, jer se radi o prekograničnom vodotoku.
KONTAKT OSOBA	Momčilo Blagojević, generalni direktor Direktorata za vodoprivredu (e-mail: momcilo.blagojevic@mpr.gov.me , tel: 020-482-108)