
 

Informacija 

o aktivnostima na realizaciji Programa rekonstrukcije raskrsnica na državnim 

putevima Crne Gore 

 

Program rekonstrukcije raskrsnica na državnim putevima Crne Gore, koji je pripremilo 

Ministarstvo saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija u saradnji sa Direkcijom za saobraćaj, 

usvojen je Zaključkom broj: 03-8515 na sjednici Vlade Crne Gore od 16. jula 2009. godine. 

Pomenuti Program utvrĎen je u cilju unapreĎenja putne infrastrukture, daljeg kontinuiranog 

rješavanja pitanja uskih grla na putnoj mreži magistralnih i regionalnih puteva, kao i zbog 

potrebe povećanja protočnosti, stepena bezbjednosti i sigurnosti odvijanja saobraćaja, usljed 

povećane frekvencije vozila na crnogorskim putevima. 

Predmetnim Programom utvrĎena je rekonstrukcija najznačajnijih raskrsnica, njihova 

dinamika realizacije, kao i okvir potrebnih finansijskih sredstava, uz napomenu da će lokalne 

samouprave biti u obavezi završiti proces eksproprijacije zemljišta potrebnog za 

rekonstrukciju raskrsnica. 

Raskrsnice koje treba rekonstruisati odreĎene su na bazi analize protoka saobraćaja, zastoja 

koje prouzrokuju i incidenata koji se na njima dešavaju. 

Naprijed navedenim Programom planirana je rekonstrukcija 10 raskrsnica na magistralnim 

putevima: 

1. M-2, dionica Tivat-Budva, veza sa regionalnim  putem R-22 za tunel “Vrmac”-Kotor, 
tzv. Krtolska raskrsnica 

2. M-2, dionica, Tivat-Budva, lokalitet Radanovići 
3. M-2, dionica, Tivat-Budva, lokalitet Lastva Grbaljska 
4. M-2, dionica, Tivat-Budva, lokalitet Jaz 
5. M-18, dionica Nikšić-Danilovgrad, veza sa regionalnim putem R-23 Danilovgrad-Čevo 

i priključak za Danilovgrad  
6. M-2.3 Podgorica-Cetinje-Budva, veza sa regionalnim putem R-1 Cetinje-Njeguši-

Kotor 
7. M-2, dionica Ribarevine-Berane, veza sa magistralnim putem M-21 Barski most-Bijelo 

Polje-Ribarevina,  lokalitet Ribarevina 
8. M-2.4, Ulcinj-Sukobin, veza sa regionalnim putem R-17 Ulcinj-Ada, lokalitet Ulcinj 
9. M-2, dionica Virpazar-Podgorica, veza sa regionalnim putem R-16, Virpazar-Ostros-

Vladimir, priključak za mjesto Virpazar 
10. M-2, dionica Budva-Petrovac, veza sa magistralnim putem M-2.3 Cetinje-Budva, 

lokalitet Zavala u Budvi. 
 

Budžetom Direkcije za saobraćaj za 2011. godinu, utvrĎena  su sredstva u visini od 2 miliona 

eura  za realizaciju Programa rekonstrukcije raskrsnica na državnim putevima Crne Gore. 

 

 

 



 

 

Program rekonstrukcije raskrsnica na regionalnim i magistralnim putevima u Crnoj Gori je u 

2011. godini realizovan kroz sljedeće aktivnosti: 

 

1. Raskrsnica na magistralnom putu M-2, dionica Tivat-Budva, veza sa regionalnim  
putem R-22 za tunel “Vrmac”-Kotor, na lokalitetu Radanovića, Krtolska raskrsnica 
Projekat je završen u martu 2011. godine. Vrijednost izvedenih radova je 539.817,40 
eura. 
 

2. Raskrsnica na magistralnom putu M-18, dionica Nikšić-Danilovgrad, veza sa 
regionalnim putem R-23 Danilovgrad-Čevo i priključak za Danilovgrad, 
Danilovgradska raskrsnica. 
Ugovorena vrijednost radova je 1.525.482.39 eura.  
Projekat je trebao biti završen prema  ugovorenom roku u avgustu 2011. godine, ali 
zbog neriješenih imovinskih odnosa završetak radova je prolongiran do kraja 
septembra 2011. godine.  
 

3. Raskrsnica na magistralnom putu M-2, dionica Ribarevine-Berane, veza sa 
magistralnim putem M-21 Barski Most-Bijelo Polje- Ribarevina, na lokalitetu 
Ribarevina, raskrsnica Ribarevina. 
Vrijednost ugovorenih radova je 184.791,98 eura. IzvoĎač radova će biti uveden u 
posao od polovine septembra tekuće godine, nakon završetka turističke sezone. 
 

4. Za raskrsnicu Jaz opština Budva je uradila projekat koji je revizija procijenila kao 
nekvalitetan, pa je potrebno uraditi novi projekat, nakon čega će Direkcija za 
saobraćaj pristupiti izvoĎenju radova. 

 
Za 2012. godinu, pored rekonstrukcije raskrsnica Cetinje i Jaz koje su predviĎene 
Programom rekonstrukcije raskrsnica na državnim putevima Crne Gore, potrebno je uraditi i 
rekonstrukciju raskrsnice u Morinju-Lipci, Baru-skretanje ka bolnici i u Sutomoru u cilju 
regulacije bezbjednog i nesmetanog odvijanja saobraćaja, obzirom da naročito u ljetnjem 
periodu predstavljaju usko grlo na državnoj putnoj mreži.  
 
Zahtjev za budžetskim sredstvima za realizaciju navedenih raskrsnica  za 2012. godinu 
upućen je Ministarstvu finansija na iznos od 1,5 miliona eura. 
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