
   
 
INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA O KONCESIJI ZA EKSPLOATACIJU POJAVE 
NEMETALIČNE MINERALNE SIROVINE ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKOG (UKRASNOG) 
KAMENA IZ LEŽIŠTA „BRANKOV KRŠ“ PRIJESTONICA CETINJE 
 
 
Vlada Crne Gore i DOO „Kobra“ Budva su 10. novembra 2010. godine (pod brojem 01-3336/1) 
zaključili Ugovor o koncesiji za eksploataciju pojave nemetalične mineralne sirovine 
arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena iz ležišta „Brankov krš“ Prijestonica Cetinje (u 
daljem tekstu: Ugovor).  
 
Članom 6 i članom 7 Ugovora propisan je period trajanja koncesije, koji po ovom ugovoru traje 
11 (jedanaest) godina, i to 1(jedna godina) za detaljna geološka istraživanja i 10 (deset godina) 
za eksploataciju mineralne sirovine. 
 
Članom 10 Ugovora propisano je da u skladu sa odredbama Uredbe o načinu i uslovima za 
dodjelu koncesija za vršenje geoloških istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina („Sl.list 
RCG“, br. 15/04 i 54/05) koncesionar može da podnese zahtjev nadležnom organu za rudarstvo 
i geološka istraživanja (najkasnije 1-jednu godinu prije isteka Ugovora) za produženje koncesije 
za eksploataciju pojave mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena, na 
ležištu „Brankov krš“ Prijestonica Cetinje. 
 
Članom 1  Aneksa 1 Ugovora broj: 01-531/7 og 21.10.2016. godine, propisano je da je 
Koncesionar dužan da izradi tehničku dokumentaciju i pribavi odobrenje za eksploataciju 
mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena, odobrenje za izvođenje 
radova po glavnom rudarskom projektu eksploatacije i odobrenje za upotrebu rudarskih objekata, 
u roku od šest mjeseci od dana zaključivanja Ugovora 
 
Koncesionar DOO „Kobra“ – Budva je podnio zahtjev broj: 44/02 od 23.02.2021. godine,  zaveden 
u arhivi Ministarstva kapitalnih investicija pod brojem 01-304/21-1831/1 od 24.02.2021. godine, 
za produženje Ugovora o koncesiji  za eksploataciju pojave nemetalične mineralne sirovine 
arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena iz ležišta „Brankov krš“, Prijestonica Cetinje, broj 
01-3336/1 od 10. novembra 2010. godine. 
 
Razlog za produženje Ugovora sadržan je u navodima Koncesionara, da nije postojao završen 
Prostorno-urbanistički plan Prijestonice Cetinje, pa samim tim se Koncesionaru nijesu mogli izdati 
urbanističko-tehnički uslovi. 
 
Nakon donošenja Prostornog plana, Koncesionaru su od strane Ministarstva održivog razvoja i 
turizma – Direktorata za građevinarstvo, izdati urbanističko tehnički uslovi za izradu tehničke 
dokumentacije za eksploataciju nemetalične mineralne sirovine arhitektonsko-građevinsko 
(ukrasnog) kamena „Brankov krš“, u zahvatu Prostorno – urbanističkog plana Prijestonice Cetinje 
broj: 0503-59/18 od 19.02.2015.godine, 4 (četiri godine) poslije zaključenja Ugovora, a što je bio 
uslov da Koncesionar izradi projektnu dokumentaciju, saglasnosti i  odobrenja u skladu sa članom 
26 Zakona o rudarstvu („SL.list CG“, br. 65/8, 74/10, 40/11) 
 
 
Koncesionar je dostavio važeću Bankarsku garanciju, i prema podacima Poreske uprave 
dostavljenim Ministarstvu kapitalnih investicija broj: 03/1-1401/1-21 od 26. januara 2021. godine, 



izmirio sve dospjele obaveze po osnovu koncesione naknade za predmetno ležište, propisane 
članom 16b Aneksa 1 Ugovora, broj: 01-531/7 og 21.10.2016. godine. 
 
 
Kako se u rok trajanja koncesije ne računa period za koji je trajala nemogućnost ulaska u fazu 

eksploatacije kao posljedica nepostojanja predpostavki za izdavanje urbanističko-tehničkih 

uslova, to se period trajanja koncesije iz Ugovora produžava i ističe 10. novembra 2025. godine.  

 

U skladu sa navedenim, Ministarstvo kapitalnih investicija predlaže donošenje sljedećih 
zaključaka: 

 

ZAKLJUČCI 

 

 
1. Vlada Crne Gore je na sjednici od________2021. godine razmotrila i usvojila 

Informaciju o realizaciji Ugovora o koncesiji za eksploataciju pojave nemetalične 
mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena iz ležišta „Brankov 
krš“ Prijestonica Cetinje broj 01-3336/1 od 10.11.2010.godine 
 

2. Vlada Crne Gore je prihvatila Predlog aneksa 2 Ugovora o koncesiji za eksploataciju 
pojave nemetalične mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) 
kamena iz ležišta „Brankov krš“ Prijestonica Cetinje 
 

3. Ovlašćuje se Mladen Bojanić, ministar kapitalnih investicija, da u ime Vlada Crne Gore 
potpiše aneks 2  Ugovora iz tačke 2 ovih zaključaka 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 PREDLOG                                                                                                                                     

 

 

Vlada Crne Gore, koju zastupa ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić (u daljem 

tekstu: „Koncedent ") 

i  

DOO ''Kobra'' Budva (PIB 02378124) koga zastupa Željko Konatar    (u daljem tekstu: 

„Koncesionar“), 

 

dana ____________ 2021. godine, u Podgorici, zaključili su 

 
 

ANEKS 2 

UGOVORA O KONCESIJI ZA DETALJNA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJU POJAVE 

MINERALNE SIROVINE ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKOG (UKRASNOG) KAMENA LOKALITETA 

„BRANKOV KRŠ”, PRIJESTONICA CETINJE 

 

 

Član 1 

 

U Ugovoru o koncesiji za detaljana geološka istraživanja i ekaploataciju pojave nemetalične 

mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena „Brankov krš", Prijestonica 

Cetinje, broj 01-3336/1 od 10.11.2010. godine ( u daljem tekstu Ugovor ) u članu 6 poslije  stava 

1 dodaje se  novi stav koji glasi: 

 

„U rok trajanja koncesije neće se računati period za koji je trajala nemogućnost ulaska u fazu 

eksploatacije kao posljedica nepostojanja predpostavki za izdavanje urbanističko-tehničkih 

uslova, tako da period trajanja koncesije iz stava 1 ovog člana ističe 10. novembra 2025. godine"  

 

 

Član 2 

 

U Aneksu 1 Ugovora član 16b mijenja se i glasi. 

 

„Ugovorne strane su saglasne da je Koncesionar dužan da za period od 01.01.2016. godine do 

10.11.2025. godine plati stalni dio koncesione naknade u ukupnom iznosu od 81.762,00 eura    

(slovima: osamdesetjednahiljadasedamstošesdesetdva eura), i to na sledeći način: 

 

 u periodu od 01.01.2021. godine – 10.11.2025. godine iznos od 12.667,00 eura (slovima: 

dvanaesthiljadašestošezdesetsedam eura) 

 

Koncesionar je dužan da godišnje iznose stalnog dijela koncesione naknade iz stava 1 ovog člana 

plaća u jednakim polugodišnjim ratama do kraja juna, odnosno decembra tekuće godine" 

 



 

Član 3 

 

U ostalom dijelu članovi Ugovora i Aneksa 1 Ugovora ostaju nepromijenjeni. 

 

 

Član 4 

 

Ovaj Aneks 2 Ugovora je sačinjen u 14 (četrnaest) istovjetnih primjeraka od kojih po dva 

primjerka pripadaju Ugovornim stranama, a po jedan primjerak Vrhovnom državnom 

tužilaštvu, Ministarstvu finansija, Poreskoj upravi, Zaštitniku imovinsko pravnih interesa 

Crne Gore, Komisiji za koncesije Vlade Crne Gore, Upravi za inspekcijske poslove, 

Upravi za imovinu Crne Gore, Upravi za nekretnine - Područna jedinica Cetinje, 

Prijestonica Cetinje i JU Zavod za geološka istraživanja Podgorica. 

 

Član 5 

 

Ovaj Aneks stupa na snagu danom zaključivanja. 

 

 

 

 

 

ZA KONCEDENTA         ZA KONCESIONARA 

 

M I N I S T A R                                                                           IZVRŠNI DIREKTOR 

 

Mladen Bojanić       

---------------------                                                                           ----------------------------                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 




