
 

 

PREDLOG 

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI UTROŠKA SREDSTAVA DIREKTNE BUDŽETSKE  

PODRŠKE EVROPSKE KOMISIJE ZA PREVAZILAŽENJE ENERGETSKE KRIZE 

ZA DIO SREDSTAVA RASPODIJELJEN MINISTARSTVU ENERGETIKE I 

RUDARSTVA 

22.12.2025. godine 

 

U okviru paketa energetske podrške za Zapadni Balkan, predstavljenog 6. decembra 2022. 

godine na samitu EU-Zapadni Balkan u Tirani od strane predsjednice Evropske komisije 

Ursule von der Leyen, Evropska unija dodijelila je jednu milijardu eura bespovratnih sredstava 

za pomoć Zapadnom Balkanu. Ova pomoć uslijedila je sa ciljem rješavanje neposrednih 

posljedica energetske krize i povećanje otpornosti u kratkom i srednjem roku. Sredstva iz ovog 

paketa su podijeljena u dvije kategorije, pri čemu je prva polovina od 500 miliona eura direktne 

budžetske podrške namijenjena ublažavanju ekonomskog i socijalnog uticaja na ugrožena 

domaćinstva i mala i srednja preduzeća te podršku energetskoj tranziciji, dok je preostalih 500 

miliona eura namijenjeno unapređenju projekata iz oblasti energetike. 

Evropska komisija je Crnoj Gori dodijelila 30 miliona eura u sklopu paketa podrške za 

prevazilaženje energetske krize, nakon intenzivne komunikacije resornog Ministarstva sa 

Delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori i nadležnim subjektima na strani Evropske komisije, 

koja je započela nakon inicijalnog sastanka 17. oktobra 2022. godine održanog sa komesarom 

za susjedstvo i politiku proširenja, g-dinom Oliverom Varhely-em. Nakon što je 27. februara 

2023. godine potpisan Finansijski sporazum između ovlašćenih predstavnika Evropske 

komisije i Vlade Crne Gore, 23. marta 2023. godine Crnoj Gori je na raspolaganje stavljena 

prva fiksna tranša od 27 miliona eura, uz napomenu da će druga fiksna tranša u iznosu od 3 

miliona eura biti stavljena na raspolaganje, nakon što budu ispunjeni svi indikatori 

implementacije energetskog paketa. Navedeni indikatori predstavljaju unificiranu formu 

Evropske komisije propisanu za sve države, koju je Vlada Crne Gore usvojila 20. januara 2023. 

godine u formi Mape puta za Akcioni plan 2023 – Paket energetske podrške. Vlada Crne Gore 

je na sjednici održanoj 26. aprila 2023. godine usvojila Mapu puta za Akcioni plan za 

sprovođenje direktne budžetske podrške za prevazilaženje energetske krize. 

Energetski paket strukturisan je na način da doprinese unapređenju energetske sigurnosti, 

dostizanju ciljeva, odnosno završnih mjerila u pregovaračkom poglavlju 15 – Energetika, te 

ublažavanju posljedica energetske krize za najugroženije kategorije. U skladu sa navedenim 

paket je strukturisan u četiri kategorije:   

1. Podrška penzionerima i korisnicima materijalnog osiguranja – 8,5 miliona €  

2. Unapređenje energetske efikasnosti – 13 miliona € 

3. Podrška formiranju i održavanju obaveznih rezervi naftnih derivata – 7,5 miliona € 

4. Podrška implementaciji dan-unaprijed tržišta električne energije – 1 milion € 

 

1. Podrška penzionerima i korisnicima materijalnog osiguranja  

Implementacija ove mjere je u nadležnosti Ministarstva rada i socijalnog staranja. Predlog 

Ministarstva rada i socijalnog staranja podrazumijevao je: 

-  paket jednokratne pomoći u iznosu od 150 EUR za: 



 
➢ 40.550 korisnika najniže penzije (6.082.500 eura), 

➢ 219 korisnika privremene nadoknade kod Fonda PIO (32.850 eura), 

➢ 454 korisnika novčane naknade materijalnog obezbjeđenja boraca (68.100 eura). 

- paket jednokratne pomoći u iznosu od 350 EUR za: 

➢ 6.350 porodica korisnika materijalnog obezbjeđenja (2.222.500 eura). 

2. Unapređenje energetske efikasnosti 

U okviru paketa  podrške Evropske komisije za prevazilaženje energetske krize alociranu je 

13 miliona eura za realizaciju 3 programa podrške za unapređenje energetske efikasnosti i to:  

• za sektor domaćinstava – 8 miliona eura, 

• za sektoru turizma – 3.5 miliona eura, 

• za sektor industrije – 1.5 milion eura. 

Prednost je data ovim projektima upravo iz razloga što je energetska efikasnost prepoznata 

kao ekonomičan i brz način za povećanje sigurnosti snabdijevanja energijom i za smanjenje 

emisija gasova staklene bašte odgovornih za klimatske promjene. 

2.1 Program za podsticanje energetske efikasnosti u domaćinstvima 

Program za podsticanje energetske efikasnosti u domaćinstvima, je usvojen na sjednici Vlade 

Crne Gore od 18. aprila 2024. godine na predlog resornog Ministarstva energetike i rudarstva.  

Cilj Programa je povećanje energetske efikasnosti u sektoru domaćinstava, sa akcentom na 

unapređenje kvaliteta vazduha u urbanim sredinama naročito u sjevernom i centralnom 

regionu. Implementaciono tijelo Programa je Fond za zaštitu životne sredine (Eko-fond), uz 

podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).   

Za realizaciju Programa za podsticanje energetske efikasnosti u domaćinstvima obezbijeđeno 

je 8.800.000 €, od čega: 

- 8.000.000 € preko Instrumenta za pretpristupnu pomoć – IPA III, Paket direktne budžetske 

podrške Evropske komisije (EK) Crnoj Gori za prevazilaženje energetske krize, 

- 300.000 € iz budžeta opštine Pljevlja, 

- 500.000 € iz sredstava Eko fonda. 

Struktura Programa i nivo podsticaja 

U okviru Komponente 1 Programa: Podrška na implementaciji mjera energetske efikasnosti u 

individualnim stambenim objektima moguće je finansirati realizaciju jedne ili više mjera 

energetske efikasnosti sa nivoom podsticaja 20-70%. Za realizaciju ove komponente je 

predviđen budžet u iznosu 7.500.000 €. 

U okviru Komponente 2 Programa: Podrška na unapređenju energetskih karakteristika 

omotača kolektivnih stambenih zgrada u Opštini Pljevlja moguće je finansirati radove na 

ugradnji toplotne izolacije spoljašnjih zidova. Nivo podsticaja u okviru ove komponente iznosi 

85%, a ukupni budžet iznosi 1.100.000 €. 

Ministarstvo energetike i rudarstva i Eko-fond su 22. aprila 2024. godine potpisali Sporazum o 

saradnji u cilju implementacije “Programa za podsticanje energetske efikasnosti u 

domaćinstvima”. Javni poziv za izbor kvalifikovanih izvođača radova u okviru ovog programa 

je objavljen 20. maja 2024. godine. Nakon evaluacije pristiglih ponuda, 27 kompanija su 

odabrane kao kvalifikovani izvođači radova u okviru programa.  

- Javni poziv za građane je objavljen 1. avgusta 2024. godine. U prethodnom periodu 4527 

građana Crne Gore je apliciralo za podršku u okviru Programa i  ugovori o dodjeli 



 
sredstava su do sada potpisani sa3260 korisnika. Na osnovu prikupljenih podataka iz 

uzorka, prosječna površina objekta u kojem su sprovedene mjere iznosi oko 110 m², pa 

se na osnovu toga procjenjuje da je ukupna površina objekata svih odobrenih korisnika 

približno 390.000 m². 

- Usled velikog broja zahtjeva, Komisija za nadzor i koordinaciju sprovođenja Programa 

za podsticanje energetske efikasnosti u domaćinstvima donijela je odluku o privremenom 

obustavljanju prijava radi obrade pristigle dokumentacije i utvrđivanja raspoloživih 

finansijskih sredstava. Imajući u vidu veliki broj prijava građana iz opštine Pljevlja koji su 

ispunili uslove, sredstva koja su bila predviđena u okviru Komponente 1 u iznosu od 

1.700.000,00€ su u potpunosti utrošena, uslijed čega je izvršeno preusmjeravanje 

preostalih sredstava sa Komponente 2, tj. kolektivnih zgrada u opštini Pljevlja na 

Komponentu 1 tj. za podršku domaćinstvima u opštini Pljevlja u iznosu od 366.936,54€. 

Međutim, i pored preusmjerenih sredstava, nedostajući iznos za građane opštine Pljevlja 

koji ispunjavaju uslove javnog poziva iznosio je 534.039,00€. U okviru Komponente 2, 

podnijeto je 15 zahtjeva, od kojih su svi odobreni, u ukupnoj vrijednosti od 733.063,46 €. 

Shodno prethodno navedenom, Ministarstvo energetike i rudarstva je preduzelo aktivnosti u 

cilju preraspodjele neutrošenih sredstava za predmetni projekat. S tim u vezi, Vlada Crne 

Gore je, na sjednici održanoj 20.11.2025. godine, razmotrila Informaciju o statusu realizacije 

Programa za podsticanje energetske efikasnosti u domaćinstvima i donijela Zaključke br. 11-

011/25-3888/3, kojim se zadužuje Ministarstvo energetike i rudarstva da, u saradnji sa 

Fondom za zaštitu životne sredine, izvrši preusmjeravanje sredstava u okviru Komponente 

1 i Komponente 2 Programa, a kako slijedi: 

• Iznos od 536.000,00€ – preusmjeriti za podršku domaćinstvima u opštini Pljevlja 
koja su već ispunili uslove, a za koja nedostaju sredstva; 

• Iznos od 229.940,00€ – preusmjeriti za ponovno otvaranje javnog konkursa za 
podnošenje prijava građana iz ostalih opština Crne Gore; 

• Iznos od 50.000,00€ – preusmjeriti za nastavak upravljanja programom i 
organizaciju promotivnih aktivnosti u okviru Programa. 
 

Na ovaj način stvoreni su uslovi za završetak svih preostalih aktivnosti neophodnih za 

implementaciju mjera energetske efikasnosti u domaćinstvima u opštini Pljevlja, za korisnike 

koji su već ispunili uslove, a za čiju realizaciju su nedostajala sredstva. Nadalje, Eko fond je 

ponovo otvorio Javni poziv za podnošenje prijava građana iz ostalih opština Crne Gore. 

Realizacija programskih aktivnosti je u toku. 

Programi za podsticanje energetske efikasnosti u sektoru turizma 

Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 30. maja 2024. godine, usvojila Program za  

podsticanje energetske efikasnosti u hotelskoj industriji.  Za realizaciju ovog Programa 

obezbijeđeno je 3.000.000 € iz paketa direktne budžetske podrške Evropske komisije Crnoj 

Gori. 

Programom je predviđeno uspostavljanje finansijskog mehanizma za unapređenje energetske 

efikasnosti i povećanja upotrebe dostupnih izvora obnovljive energije od strane hotelskih 

objekata, a što će doprinijeti povećanju kvaliteta pruženih usluga.  



 
Vlada Crne Gore je na istoj sjednici usvojila i Program za podsticanje energetske 

efikasnosti u objektima koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i seoskom 

domaćinstvu. Za realizaciju Programa obezbijeđeno je 500.000 €, iz paketa direktne 

budžetske podrške Evropske komisije Crnoj Gori. 

Cilj Programa je povećanje energetske efikasnosti u sektoru turizma odnosno u objektima koji 

pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i seoskom domaćinstvu, sa akcentom na 

smanjenju potrošnje energije i pratećih troškova, smanjenju emisija ugljen dioksida, 

unapređenju kvaliteta vazduha, boljem korišćenju resursa, kao i unapređenju komfora i nivoa 

kvaliteta smještaja u objektima.  

Za implementaciju oba programa je odgovoran Eko fond. Realizacija programa podrazumijeva 

sprovođenje odgovarajuće procedure objavljivanja javnog poziva, podnošenja prijave od 

strane korisnika i provjere ispunjenosti uslova za učešće propisanih javnim pozivom. 

U cilju implementacije namjenskih programa za podsticanje energetske efikasnosti u sektoru 

turizma nekadašnje Ministarstvo energetike i rudarstva, Ministarstvo turizma, ekologije, 

održivog razvoja i razvoja sjevera i Fond za zaštitu životne sredine (Eko-fond) su 4. juna 

2024. godine potpisali Sporazum o saradnji.  

U cilju realizacije daljih aktivnosti, u okviru Programa podsticanja energetske efikasnosti u 

hotelijerstvu 27. jula 2024. godine je raspisan  Javni poziv za pružanje podrške hotelima za 

sprovođenje mjera energetske efikasnosti, a rok za podnošenje prijava bio je 28. oktobar 

2024.godine. Na poziv se prijavilo 16 hotela,  Nakon izvršene evaluacije, Komisija je 

konstatovala da je 15 prijava ispunilo sve uslove propisane javnim pozivom. Shodno tome, 

7.2.2025.godine, su potpisani ugovori o dodjeli subvencija za 15 hotela širom zemlje. Ukupan 

iznos odobrenih sredstava za 15 hotela je 2.239.166,92 eura. Shodno projektnim 

procedurama, u prethodnom periodu isplaćena su sredstva u ukupnom iznosu  929.027,59 

€. Implementacija programa je u toku. 

Pored toga, u okviru Programa podsticanja energetske efikasnosti u objektima koji pružaju 

ugostiteljske usluge u domaćinstvima i seoskim domaćinstvima, 29. jula 2024. godine je 

raspisan javni poziv za izbor izvođača radova, a za krajnje korisnike javni poziv je objavljen 

4. novembra. Implementacija programa je u toku. U okviru ovog programa do sada se prijavio 

51 korisnik, od čega je 8 prijava odbijeno.  Ukupan iznos dodijeljenih sredstava iznosi 

199.295,25 €. Implementacija programa je u toku. 

2.2  Program za promociju inovacija u funkciji energetske efikasnosti u industriji 

Vlada Crne Gore je na sjednici od 26.9.2024.godine, usvojila Program za podsticanje 

inovacija u funkciji energetske efikasnosti u industriji za 2024. godinu. Ovaj program 

predstavlja kontinuitet i nadogradnju prethodno realizovanih aktivnosti po osnovu Programa 

iz 2023. godine, u okviru kojeg je 7 projekata privrednih subjekata iz sektora prerađivačke 

industrije odobreno je za finansiranje sa ukupnom vrijednošću 1.641.738,40 €.  

Cilj Programa je povećanje energetske efikasnosti i/ili povećana upotreba dostupnih 

obnovljivih izvora energije od strane MMSP u prerađivačkoj industriji uvođenjem inovativnih 

tehnologija, poboljšano upravljanje energijom i jačanje kapaciteta osoblja MMSP u 

prerađivačkoj industriji za upravljanje energetskom efikasnošću i/ili u korišćenju 

obnovljivih/čistih izvora energije.  

Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom 

podnosiocu prijave i projektu iznosi 50.000,00 €, odnosno 200.000,00 €. 



 
Ukupan budžet opredijeljen za realizaciju Programa za 2024. godinu iznosi 2.300.000,00 €, a 
sredstva za realizaciju Programa podržana su iz dva izvora, i to: 

• 1.177.140,02 € iz državnog budžeta (Ministarstvo ekonomskog razvoja, Program za 
razvoj i unapređenje prerađivačke industrije) i  

• 1.122.859,98 € - neutrošena sredstva iz Programa iz 2023. godine iz paketa direktne 
budžetske podrške Evropske komisije Crnoj Gori.  
 

Za realizaciju Programa je zadužen Fond za inovacije Crne Gore, koji je implementaciono 

tijelo za krajnje korisnike programa. Praćenje implementacije Programa se sprovodi kroz 

funkcionisanje Radne grupe u okviru međuresorne saradnje Ministarstva ekonomskog 

razvoja, Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, Ministarstva energetike i rudarstva i Fonda 

za inovacije Crne Gore.  

Fond za inovacije Crne Gore je 1. oktobra 2024. godine, objavio javni poziv za učešće u 

Programu. Rok za podnošenje prijava zainteresovanih kompanija bio je 11. novembar 2024. 

godine. Broj preduzeća koji je podnio prijavu u okviru javnog poziva je 32, od čega je 25 

preduzeća zadovoljilo administrativne kriterijume i kandidovali su se za fazu evaluacije.  

Nakon završenog prvog kruga evaluacije, 14 koncepata projekata zadovoljilo je prag 

prolaznosti i upućeni su tehničkim konsultantima odabranim na Javnom pozivu za odabir 

nezavisnih tehničkih konsultanata, u cilju izrade Studija opravdanosti. Nakon izrade Studija 

opravdanosti, početkom marta 2025. godine, shodno utvrđenoj programskoj proceduri 

uslijedila je dopuna kompletne dokumentacije od strane podnosioca prijava. Kompletna 

projektna dokumentacija sa izrađenim budžetima i Studijama opravdanosti je upućena 

ekspertskoj komisiji na drugu fazu evaluacije. Nakon drugog kruga evaluacije, svih 14 prijava 

su zadovoljile minimalni prag od 3,50 bodova. 

Dakle, nakon sprovedenog drugog kruga evaluacije i konačne ocjene svih projektnih 

prijedloga formirana je rang lista sa 14 projekata koji su predloženi i odobreni za finansiranje 

u vrijednosti od 2.202.070,79 € bespovratnih sredstava sa kojima je Fond za inovacije Crne 

Gore potpisao Ugovore o sufinansiranju u periodu jun - jul 2025. godine. Ukupna vrijednost 

14 odobrenih projekata za finansiranje iznosi 3.003.094,26 €, uključujući i sopstveno učešće 

podnosilaca prijava. U okviru navedenih 14 projekata, planirana je modernizacija proizvodnih 

procesa kao rezultat integracije novih tehnologija, savremenih digitalnih uređaja i pametnih 

softverskih rešenja, koja doprinose boljem upravljanju energijom, uz obuku i novo 

zapošljavanje. Implementacija programa je u toku. 

 

3. Podrška formiranju i održavanju obaveznih rezerve naftnih derivata  

 

Podrška formiranju i održavanju obaveznih rezervi naftnih derivata predstavlja jedno od 

ključnih mjerila za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 15 - Energetika. Pitanje sigurnosti 

snabdijevanja naftnim derivatima definisano je Zakonom o sigurnosti snadbijevanja naftnim 

derivatima ("Sl. list CG" br. 119/24), i pripadajućim podzakonskim aktima, kao i Akcionim 

planom formiranja obaveznih rezervi naftnih derivata koji je Vlada Crne Gore usvojila 

26.12.2024. godine, a sve u skladu sa Direktivom 2009/119/EZ o obavezi država članica da 

održavaju minimalne zalihe sirove nafte i/ili naftnih derivata i uspostave neophodne procedure 

za rješavanje poremećaja u snabdijevanju.  



 
U cilju prevazilaženja finansijskog izazova oko formiranja strateških rezervi naftnih derivata, 

dio sredstava direktne budžetske podrške Evropske komisije Crnoj Gori za prevazilaženje 

energetske krize predviđen je za potrebe formiranja rezervi naftnih derivata i adaptaciju i 

modernizaciju skladišta u kojima bi se zalihe goriva čuvale za slučaj nužde. Ova mjera ima 

ključnu ulogu u jačanju energetske sigurnosti zemlje osiguranjem dugoročne stabilnosti 

snabdijevanja naftnim derivatima, uz istovremeno ispunjavanje međunarodno preuzetih 

obaveza.Predviđeni iznos za navedenu mjeru iznosi 7,5 miliona €, raspodijeljen na sljedeći 

način: 

• Adaptacija i modernizacija skladišnih kapaciteta u državnom vlasništvu na terminalu u 

Baru, ukupnog kapaciteta 17,600 m3 i procijenjene vrijednosti 1.757.963,582 € bez pdv-

a, odnosno 2.127.135,93 € sa pdv-om, realizuje se pod nadležnošću Ministarstva 

energetike i rudarstva. Tenderska dokumentacija za objavljivanje javnog poziva 

pripremljena je u decembru 2024. godine, nakon čega je 12. decembra iste godine 

raspisan otvoreni postupak za radove na investicionom održavanju građevinskih 

objekata - izvođenje radova na adaptaciji i modernizaciji rezervoara naftnih derivata 

oznake R11, R12 i R18 na Terminalu u Baru, a produženjem prvobitno datog roka 

postupak je trajao do 12. februara 2025. godine, koji je poništen zbog nepostojanja 

dostavljenih ponuda. U drugom postupku su pristigle ponude koje nijesu ispunjavale 

propisane uslove, dok je u trećem izabran izvođač radova (S.A.K.Z. DOO) sa kojim je 

Ministarstvo energetike i rudarstva trenutno u procesu potpisivanja ugovora. Nakon 

zaključenja ugovora, slijedi otpočinjanje postupka izvođenja radova u skladu sa 

planiranom dinamikom, gdje je predviđeno da radovi traju 9 mjeseci.. Javni poziv za 

vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na adaptaciji i modernizaciji 

rezervoara naftnih derivata oznake R11, R12 i R18 na Terminalu u Baru je raspisan 

30. decembra 2024. godine i trajao je do kraja januara 2025. godine. Na osnovu ovog 

javnog poziva izabran je stručni nadzor (Institut za razvoj u oblasti zaštite na radu, 

Podgorica) koji će početi sa radom nakon izbora izvođača radova.  

• Za nabavku dijela zaliha naftnih derivata u preostaloj vrijednosti, odnosno 5,3 miliona 

€ nadležno tijelo za implementaciju biće Uprava za ugljovodonike, dok će nabavka 

rezervi goriva biti sprovedena prema odredbama Zakona o budžetu Crne Gore za 

2026. godinu, Zakona o sigurnosti snabdijevanja naftnim derivatima i Zakona o javnim 

nabavkama, a u skladu sa  Akcionim planom formiranja naftnih derivata i Odlukom o 

godišnjem planu formiranja i održavanja obaveznih rezervi naftnih derivata za 2026. 

godinu. 

 

Zaključno, od sredstava direktne budžetske podrške Evropske komisije Crnoj Gori za 

prevazilaženje energetske krize, predviđenih za obavezne rezerve naftnih derivata, sredstva 

u iznosu od 2.2 miliona su opredijeljena za potrebe adaptacije i modernizacije naftnih 

rezervoara u državnom vlasništvu, na budžetskim pozicijama Ministarstva energetike i 

rudarstva, i realizacija ove aktivnosti je u toku. Preostala sredstva u iznosu od 5,3 mil EUR još 

uvijek nisu odobrena Ministarstvu energetike i rudarstva od strane Ministarstva finansija za 

namjenu za koju su prvobitno određena a to je nabavka obaveznih rezervi naftnih derivata.  

Ističemo da je Ministarstvu energetike i rudarstva jasno komunicirano iz Evropske komisije, da 

rezerve naftnih derivata moraju biti formirane do ulaska Crne Gore u Evropsku Uniju, tj do juna 

2028. godine, te da će za potrebe ispunjavanja ove obaveze biti neophodno obezbjeđenje 

sredstava u iznosu od 5,3 mil EUR kako bi se ova mjera ispunila.  

 



 
4. Podrška za implementaciju dan-unaprijed tržišta električne energije u Crnoj Gori i za 

nabavku Market Management Systema (MMS) koji bi omogućio razmjenu podataka 

operaterima distributivnog sistema  

 

Obaveza uspostavljanja tržišta “dan-unaprijed” je važan segment vezano za pregovaračko 

poglavlje 15 - Energetika. Tržište “dan-unaprijed” koje je osnovna djelatnost Berze električne 

energije (BELEN) je tržište koje se u Evropi i internom evropskom tržištu sprovodi po jasno 

definisanim kriterijuma, odnosno kompletno jedinstveno evropsko upareno tržište SDAC 

(Single Day Ahead Coupling) je zasnovano na jedinstvenom algoritmu koji se zove EUPHEMIA 

(skraćeno od Pan-European Hybrid Electricity Market Integration Algorithm).  

Pristup tržištu se sprovodi putem kupovine vlasničkog dijela ili zakupa servisa od vlasnika 

algoritma. Jedina opcija koju je BELEN imao po pitanju završavanja svoje obaveze pokretanja 

tržišta “dan-unaprijed” je bio zakup ovog servisa od nekog od vlasnika algoritma.  

S tim u vezi, kroz usvajanje Akcionog plana u pogledu utroška sredstava od EU za 

prevazilaženje energetskee krize odobreno je 500.000,00 eura za BELEN za potrebe 

dvogodišnjeg zakupa softverskih sistema. 

U cilju implementacije navedene obaveze Ministarstvo energetike i rudarstva je pokrenulo i 

sprovelo sve neophodne aktivnosti koje su u konačnom dovele do realizacije ove obaveze. U 

vezi sa tim, Vlada Crne Gore je na sjednici od 28.03.2024. godine usvojila Informaciju u vezi 

sa dodijeljivanjem direktne budžetske podrške Evropske komisije za održavanje softverskih 

sistema koji omogućavaju implementaciju tržišta “dan-unaprijed” u Crnoj Gori i dala saglasnost 

Ministarstvu finansija da iznos od 500.000,00 eura dodijeli društvu BELEN za održavanje 

softverskih sistema koji omogućavaju implementaciju tržišta “dan-unaprijed” u Crnoj Gori. 

Nakon što je Ministarstvo finansija preusmjerilo sredstva u navedenom iznosu, resorno 

Ministarstvo je dana 07.06.2024. godine, izvršilo prenos sredstava na žiro račun BELEN čime 

je u konačnom realizovana predmetna aktivnost.   

U skladu sa zaključkom Vlade Crne Gore, Berza električne energije doo je navedena sredstva 

opredijelila upravo za gorenavedenu svrhu, tako što je jedan dio sredstava utrošen u 2024. 

godini za pokriće troškova godišnjeg održavanja trgovačke platforme ETS za tržište dan-

unaprijed na osnovu ugovora sa EPEX SPOT SE br. 112/2021-1 od 20.10.2021. godine. 

Takođe dio iznosa je utrošen na godišnje održavanje platforme za uslugu kliringa i finansijskog 

poravnanja na osnovu ugovora sa BSP Energetska Berza doo br. 112/2021-2 od 20.10.2021. 

godine. Preostali dio sredstava je utrošen po istom osnovu u 2025. godini, za potrebe 

održavanja ETS platforme za tržište dan-unaprijed, dok se dio nedostajućih sredstava podmirio 

iz tekućih finansija BELEN. 

Prikaz utrošenih sredstava: 

- EUR 225.000,00 uplaćeno EPEX SPOT-u po fakturi br. 2024-600 556 od 19.02.2024. 

godine 

- EUR 100.000,00 uplaćeno BSP doo krajem 2024. godine 

- EUR 175.000,00 pokriće dijela troškova održavanja ka EPEX SPOT u 2025. godini. 

Takođe, kako je postojala potreba da “Crnogorski operator tržišta električne energije” – DOO 

(COTEE) obezbijedi adekvatno softversko rješenje koje bi olakšalo automatsku razmjenu 

podataka, neophodnu analizu i izradu automatskih izvještaja za potrebe unapređenja 

energetskog sektora kroz Akcioni plan odobrena su sredstva u iznosu od 500.000 eura za 

nabavku softvera Market Management Systema (MMS).  



 
I po ovom pitanju tadašnje Ministarstvo energetike i rudarstva je pokrenulo aktivnosti kako bi 

se navedena obaveza realizovala. Budući da se nabavka Market Management Systema 

(MMS) mora sprovesti kroz postupak javne nabavke od strane COTEE-a ukazala se potreba 

da se kao prvi korak obezbijede informacije o raspoloživosti i pravu korišćenja navedenih 

sredstava kako bi postupak javne nabavke započeo. 

U vezi sa tim na sjednici od 28.03.2024. godine Vlada Crne Gore je razmotrila i usvojila 

Informaciju u vezi sa dodijeljivanjem direktne budžetske podrške Evropske komisije za 

nabavku Market Management Systema (MMS) i s tim u vezi donijela Zaključak kojim je dala 

saglasnost Ministarstvu finansija da se iznos od 500.000,00 eura dodjeli društvu COTEE za 

nabavku Market Management Systema (MMS). Pored ovoga, Vlada Crne Gore je zadužila 

Ministarstvo finansija da, u skladu sa dostavljenom specifikacijom Ministarstva energetike iz 

sredstava Tekuće budžetske rezerve uplati finansijska sredstva u iznosu od 500.000,00 eura, 

na žiro račun COTEE, nakon sprovedenog postupka javne nabavke Market Management 

Systema (MMS).   

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, br. 074/19, 003/23, 

011/23 i 084/23), nakon izrade tehničkih specifikacija i tenderske dokumentacije, dana 11. 

novembra 2024. godine objavljen je Javni postupak nabavke otvorenog tipa. Postupak javne 

nabavke je poništen jer je ponuđač koji je dostavio ponudu bio isključen iz postupka zbog 

dostavljanja neispravne ponude. Nova prodecura javne nabavke objavljena je 30. januara 

2025. godine, dok je otvaranje ponuda obavljeno 3. marta 2025. godine. Primljena je jedna 

ponuda, međutim, ponuda je ocijenjena kao neprihvatljiva jer izjava ponuđača kojom se 

potvrđuje ispunjenost uslova i zahtjeva iz poziva nije bila potpisana. Ponovljena procedura 

javne nabavke pokrenuta je 23. aprila 2025. godine. Otvaranje ponuda obavljeno je 26. maja 

2025. godine. Pristigle su dvije ponude, od kojih je jedan ponuđač isključen iz postupka jer 

izjava privrednog subjekta nije bila pravilno sačinjena. Ponuda ponuđača „Novita programska 

oprema“ doo Ljubljana je dostavljena u svemu u skladu sa zahtjevima iz tenderske 

dokumentacije i sa navedenim ponuđačem je sklopljen ugovor. 

Postupak javne nabavke za nabavku Market Management System (MMS)  je uspješno 

okončan  zaključenjem Ugovora o javnoj nabavci roba – Softverski sistem Market Management 

System (MMS), broj: 25/1184-15 od 11.08.2025. godine, sa izabranim ponuđačem „Novita 

programska oprema“ doo. 

Ugovorena vrijednost nabavke iznosi 420.000,00 eura bez PDV-a, vrijednost PDV-a 88.200,00 

eura, ukupna vrijednost sa PDV-om 508.200,00 eura. Imajući u vidu da je postupak javne 

nabavke za nabavku Market Management Systema (MMS) sproveden, ispunjeni su svi uslovi 

za prenos  finansijskih sredstva u iznosu od 500.000,00 eura na žiro-račun Društva. 




