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 MORT – Ministarstvo održivog razvoja i turizma 

 MF-UN – Ministarstvo finansija-Uprava za nekretnine 

 MP – Ministarstvo pravde 

 MVP – Ministarstvo vanjskih poslova 

 AZLP – Agencija za zaštitu ličnih podataka 

 USPNIFT – Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma 

 MSP-UPS – Ministarstvo saobraćaja i pomorstva-Uprava pomorske sigurnosti 

 MF-PU – Ministarstvo finansija-Poreska uprava 

 MF-UI – Ministarstvo finansija-Uprava za imovinu 
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 SGP – Sektor granične policije 
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Uvod  

 
Radna grupa za praćenje sprovođenja Šengenskog akcionog plana konstituisana je rješenjem broj 050/17-21783 od 19. aprila 2017. godine sa zadatkom 

praćenja sprovođenja Šengenskog akcionog plana i obavezom dostavljanja izvještaja o preduzetim mjerama i aktivnostima Vladi Crne Gore, na godišnjem 

nivou.  

 

Nakon što je na konstitutivnom sastanku dogovorena metodologija rada i prepoznata potreba da se u rad Radne grupe uključe predstavnici Direkcije za razvoj 

policije, strateške i normativne poslove i Uprave za imovinu, dalji fokus rada u izvještajnom periodu bio je na implementaciji mjera i radu na realizaciji 

indikatora koji proizilaze iz sektorske budžetske podrške za tekuću godinu.  

 

Iz tog razloga, na sastanku održanom 7. juna 2017.g. formirana je Podgrupa za sektorsku budžetsku podršku na čelu sa predsjednikom Radne grupe za 

praćenje sprovođenja Šengenskog akcionog plana, doc. dr Danila Ćupića, a u čijem su sastavu: Milan Paunović, Radmila Jakšić, Tanja Ostojić, Tatjana 

Drobnjak i Vesko Damjanović ispred Ministarstva unutrašnjih poslova/Uprave policije, Azra Bečović i Radivoje Pejović iz Uprave carina, kao i Mirjana 

Popović i Branko Danilović iz Uprave za imovinu. Podgrupa je bila u obavezi da  o svom radu redovno informiše RG za praćenje sprovođenja ŠAP-a. 

 

Podgrupa za SBP se u septembru sastala sa ekspertom EK za monitoring i sprovođenje Strategije za integrisano upravljanje granicom, Slobodanom Dujićem, 

tokom kojeg je ekspert bio u prilici da se bliže upozna sa radom Radne grupe i Podgrupe za sektorsku budžetsku podršku, kao i da ukaže na modalitete 

pružanja podrške u cilju adekvatnog prikaza sprovedenih aktivnosti i implementacije mjera prilikom evaluacije ispunjenja indikatora SBS, imajući u vidu da je 

prva evaluacija ispunjenja indikatora i tranše od 8 miliona realizovana u decembru, te da od izvještaja evaluatora zavisi isplata nove tranše. U cilju adekvatne 

pripreme za evaluaciju, prethodno je organizovana radionica na kojoj je članovima RG predstavljena Metodologija okvira za praćenje rezultata integrisanog 

upravljanja granicom, te je dodatno sredinom novembra održan sastanak tokom kojeg je sa ekspertima EK razmotren status realizacije indikatora. 

 

Istovremeno, prepoznata je potreba da se u rad i RG i Podgrupe uključi i predstavnik Ministarstva finansija, te je stoga rješenjem ministra Nuhodžića od 

28.9.2017. godine RG proširena imenovanim predstavnikom tog resora. Dodatno, ministru je ukazano i na potrebu da se zadatak Radne grupe proširi na način 

da ista bude za praćenje sprovođenja Šengenskog akcionog plana i sektorske budžetske podrške za integrisano upravljanje granicom, kao i da  zadaci 

novoformirane Radne podgrupe za praćenje sprovođenja Šengenskog akcionog plana i sektorske budžetske podrške budu utvrđivanje projekata koji će biti 

realizovani kroz sektorsku budžetsku podršku; utvrđivanje i praćenje dinamike realizacije projekata i redovno informisanje ministra o aktivnostima Radne 

grupe. S tim u vezi, rješenjem broj 050/17-56040/1 od 5. septembra tekuće godine stavljeno je van snage Rješenje o obrazovanju Radne grupe za sprovođenje 

sektorske budžetske podrške za integrisano upravljanje granicom. 

 

Na posljednjim sastancima dogovoreno je da se ubuduće izmijeni metodologija rada koja bi podrazumijevala izradu godišnjih akcionih planova u okviru 

Šengenskog akcionog plana. 
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U toku izvještajne godine, Radna grupa za praćenje sprovođenja Šengen akcionog plana sastala se deset puta, dok je u istom periodu održano osam sastanka 

Podgrupe za sektorsku budžetsku podršku, od kojih je jedan, inicijalni, održan sa direktorom Uprave za imovinu i njegovim saradnicima. Osim navedenog, 

predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova u okviru pomenute podgrupe sastali su se dva puta kako bi analizirali aktivnosti sa fokusom na one koje se 

finansiraju iz sektorske budžetske podrške.  

 

Praćenje implementacije mjera iz Šengenskog akcionog plana vrši se kontinuriano informisanjem tokom sastanaka RG i Podgrupe za sektorsku budžetsku 

podršku. U izvještajnom periodu se, na osnovu inputa članova Radne grupe, sačinilo više izvještaja o statusu realizacije mjera i aktivnostima preduzetim u cilju 

ispunjenja indikatora iz sektorske budžetske podrške o čemu je redovno informisan i ministar unutrašnjih poslova, Mevludin Nuhodžić. U cilju efikasnijeg 

praćenja realizacije mjera pripremljen je i tabelarni prikaz koji se redovno ažurira i dostavlja članovima RG.  

 

U izvještajnom  periodu planirana je realizacija 115 mjera, od kojih je realizovano 75 (65,22%), djelimično realizovano 28 (24,35%), dok se kontinuirano 

realizuje 1 mjera (0,87%). Istovremeno, nije realizovano 11 mjera (9,56%). Navedeni podaci ukazuju da ukupan procenat realizacije mjera iz Šengenskog 

akcionog plana čija je realizacija predviđena za 2017. godinu ili na godišnjem nivou iznosi 90,44%.   

 

Tokom 2017. godine za usklađivanje pravnog okvira sa šengenskom pravnom tekovinom predviđena je realizacije 39 mjera od kojih su realizovane 23 

(58,97%), djelimično je realizovano 9 (23,08%) i nije realizovano 7 mjera (17,95%); u odnosu na migracije i azil predviđeno je 5 mjera od kojih su 

realizovane 4 (80%) i nije realizovana jedna (20%). Kada je u pitanju oprema, tokom 2017. planirana je realizacija 11 mjera od kojih su realizovane 3 

(27,27%), djelimično je realizovano 6 (54,55%), a nijesu realizovane dvije mjere (18,18%). U oblasti infrastrukture u istom periodu planirano je 5 mjera od 

kojih je realizovana jedna (20%) a djelimično realizovano 4 (80%). U dijelu mjera za informacioni komunikacioni sistem – ŠIS, u 2017. je predviđena 

realizacija 14 mjera od kojih je realizovano 11 (78,57%), a 3 su djelimično realizovane (21,43%), dok su u istom periodu u odnosu na obuke predviđene 24 

mjere od kojih je 21 realizovana (87,5%), i 3 djelimično realizovane (12,5%). Istovremeno su planirane 4 mjere u odnosu na kadrove, od kojih su tri 

realizovane (75%) i jedna je djelimično realizovana (25%). Na godišnjem nivou planirano je u odnosu na usklađivanje pravnog okvira sa šengenskom 

pravnom tekovinom 5 mjera od kojih su realizovane 3 (60%), kontinuirano se realizuje jedna (20%), dok je jedna djelimično realizovana (20%); u dijelu 

migracija i azila predviđene su 4 mjere koje su realizovane (100%), zatim u odnosu na opremu je planirana jedna mjera koja je realizovana (100%) kao i 

kad su u ptianju kadrovi – planirana je i realizovana jedna mjera (100%); dok su u odnosu na informacioni komunikacioni sistem – ŠIS na godišnjem 

nivou planirane dvije mjere koje nijesu realizovane (100%). 

 

Razlozi za djelimičnu realizaciju ili nerealizaciju mjera uglavnom se odnose na nedonošenje podzakonskih aktata i obrazaca po osnovu Zakona o 

strancima, nefunkcionalnost Centra za policijsku saranju Plav, uzrokovan dugim pregovorima i aktuelnom situacijom vezanom za demarkaciju sa 

Republikom Kosovo, te dugotrajne tenderske procedure i specifičnost  predmeta javnih nabavki, budući da je znatnim dijelom riječ o sofisticiranoj opremi, 

čija isporuka traje i do 6 mjeseci. Navedeni problemi su otkonjeni, budući da je Zakon o strancima stupio na snagu 03.03.2018. godine, a da je Poslovnik o 

radu CPS Plav potpisan 06.03.2018, te da je Centar počeo sa radom 07.03.2018. g.  
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1. USKLAĐIVANJE PRAVNOG OKVIRA SA ŠENGENSKOM PRAVNOM TEKOVINOM 

1.1. GRANIČNA KONTROLA 

1.1.1.  Izmjene i dopune Zakona o graničnoj 

kontroli i donošenje podzakonskih 

akata: 

MUP UP 2018. 

 

  
Eksterno 

finansiranje 

30.000€ 

Budžet 

10.000€ 

UKUPNO 

40.000€  

Izvršene izmjene i 

dopune Zakona o 

graničnoj kontroli 

Implementacija 

Uredbe 

2016/399 – 

Zakonik o 

šengenskim 

granicama 

 

1.  Propisati mogućnost prelaska 

državne granice za državljane 

EU/EEA/CH pojednostavljenom 

procedurom granične kontrole  

MUP UP 2018. 

 

 

 Propisana mogućnost 

prelaska granice  za 

državljane 

EU/EEA/CH 

pojednostavljenom 

procedurom granične 

kontrole 

Sprovode se zakonom 

propisane procedure 

 

2.  Propisati obavezu otiskivanja 

štambilja u putne isprave 

državljana trećih država 

MUP UP 2018. 

  

 Propisana obaveza  

otiskivanja štambilja u 

putne isprave 

državljana trećih 

država 

Sprovode se zakonom 

propisane procedure 

 

3.  Propisati pravni osnov za 

donošenje odgovarajućeg propisa 

MUP UP,  2018. 
  

 Propisan pravni osnov 

Donijet propis   o 

(kao na primjer: 

centri za 
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o graničnoj infrastrukturi, i 

donijeti  propis kojim će se bliže 

urediti granična infrastruktura , 

koja će biti u upotrebi i nakon 

ukidanja unutrašnjih graničnih 

kontrola  

MF-UC graničnoj 

infrastrukturi, koja će 

biti u upotrebi i nakon 

ukidanja unutrašnjih 

graničnih kontrola 

Doneseni propis se 

sprovodi 

policijsku i 

carinsku 

saradnju, 

mobilne jedinice 

granične 

policije, 

readmisija…) 

4.  Propisati obavezu i rokove za 

dostavljanje spiska članova 

posade,  svih putnika i ostalih 

relevantnih informacija 

MUP UP, 

MF-UC 

2018.    Propisana obaveza i 

rokovi za dostavljanje 

spiska članova posade,i 

svih putnika i ostalih 

relevantnih informacija 

Operatori postupaju u 

skladu sa zakonom 

propisanom obavezom   

i utvrđenim rokovima  

Teretni brodovi, 

trajekti, ... 

 

5.  Propisati pravni osnov za 

donošenje odgovarajućeg propisa 

o graničnim prelazima i donijeti  

propiso graničnim prelazima 

MUP UP 2018.    Propisan pravni osnov 

Donijet propis  o 

graničnim prelazima 

Uredba se sprovodi 

Uključujući i 

lokaciju, 

kategorizaciju, 

radno vrijeme... 

 

6.  Propisati pravni osnov za 

donošenje odgovarajućeg propisa 

o uklanjanju graničnih prepreka 

na drumskim i željezničkim 

graničnim prelazima, i donijeti 

propis o  uklanjanju graničnih 

prepreka na kopnenim graničnim 

prelazima  

MUP UP 2018.    Propisan pravni osnov 

Donijet propis o  

uklanjanju  graničnih 

prepreka na kopnenim 

graničnim prelazima 

Propis  se sprovodi 

 

Dogovor sa 

nadležnim 

službama oko 

uklanjanja 

graničnih 

prepreka, 

pomjeranje 

kontrolnih 

kabina, rampi, i 

dr… 

 

7.  Propisati pravni osnov o načinu  

zaduživanja, razduživanja,  

čuvanja i načinu postupanja u 

MUP UP 2020.    Propisan pravni osnov 

Donijeto Uputstvo o 

Implementacija 

Odluke Savjeta 

1999/435 (EZ) 
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slučaju zloupotrebe štambilja i 

donijeti odgovarajuće uputstvo 

načinu zaduživanja, 

razduživanja,  čuvanja i 

načinu postupanja u 

slučaju zloupotrebe 

štambilja 

Uputstvo se sprovodi 

br. SCH/Com-

ex (94) 16 rev 

od 21. 11. 1994. 

godine o 

upotrebi 

jedinstvenog 

ulaznog i 

izlaznog 

štambilja 
8.  Propisati pravni osnov za 

donošenje odgovarajućeg 

uputstva, i donijeti  uputstva o:  

 dostupnosti Šengenskih 

kataloga 

 dostupnosti Šengenskog 

priručnika 

i omogućiti graničnoj policiji 

pristup katalozima (elektronska ili 

pisana verzija) 

MUP UP 2018.    Propisan pravni osnov 

Donijeto uputstva o 

dostupnosti šengenskih 

kataloga i šengenskog 

priručnika 

Omogućen elektronski 

pristup graničnoj 

policiji katalozima i 

priručniku 

Uputstva se sprovode 

 

9.  Propisati pravni osnov za 

donošenje odgovarajućih 

uputstava, i donijeti  uputstva o 

standardnim operativnim 

procedurama na GP: 

 prema vrsti saobraćaja, 

ulaska, izlaska 

 postupanje kod odbijanja 

ulaska i vraćanja osoba, 

 postupanje kod prinudnog 

udaljenja stranaca, 

 postupanje kod krivičnih 

djela (dokumenti, droge, 

oružja, vozila), 

 postupanje pri otkrivanju 

MUP UP 2018. - 

2020. 

 

   Propisan pravni osnov. 

Donijeto Uputstvo o o 

standardnim 

operativnim 

procedurama na 

graničnim prelazima. 

Procedure i uputstva se 

sprovode 
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predmeta ili robe u vezi sa 

prekršajnim postupcima 

(neprijavljeno oružje, manje 

količine droge), 

 postupanje kod saobraćajnog 

prekršaja, 

 postupanje kod carinskog 

prekršaja, 

 postupanje pri otkrivanju 

nezakonitih migranta na 

ulasku/ izlasku 

 postupanje sa maloljetnim 

licima u postupku vraćanja 

 postupanje kod zahtijeva za 

azil, 

 postupanje kod incidenata u 

vezi sa opasnim materijama, 

 provjere kod aviona ili na 

bording gejtu, 

 odstupanje od režima 

granične provjere. 

10.  Propisati pravni osnov za 

donošenje odgovarajućih 

podzakonskih akata, i donijeti  

odgovarajuća podzakonska akta  

o: 

 označavanju odbijanja ulaska 

u zemlju u skladu sa 

Schengenskim praktičnim 

priručnikom za graničnu 

kontrolu 

MUP UP 2018. - 

2020. 

   Propisan pravni osnov. 

Donijeta uputstva koja 

regulišu: 

 označavanje 

odbijanja ulaska u 

zemlju u skladu sa 

Schengenskim 

praktičkim 

priručnikom za 

graničnu kontrolu 

Službenici 

granične policije 

treba da 

sprovode istrage 

u vezi sa 

osnovnim 

krivičnim 

djelima  
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 postupku sa neregularnim 

migrantima i primjeni 

policijskih ovlašćenja na 

lokalnom nivou (unutrašnjost 

teritorije) 

 izdavanju potvrde o 

zakonitom boravku za strance 

koji nemaju ulazni štambilj sa 

GP i koji dokažu da su na 

zakonit način ušli u zemlju.  

 zaduživanju, razduživanju,  

čuvanju i načinu postupanja u 

slučaju zloupotrebe viznih 

naljepnica 

 provjere na aerodromu (na 

platformi i boarding gejtu) 

 obradi krivičnih i prekršajnih 

djela na GP i granici 

 upotrebi patrola u civilu i 

civilnih vozila prilikom 

nadzora zelene granice 

 usmenoj i pisanoj razmjeni 

informacija između 

policijskih jedinica (centralni, 

regionalni i lokalni nivo) i 

drugih institucija u vezi sa 

određenim incidentima, 

događajima i pojavama 

relevantnim za policijski rad.  

 upotrebi službenih pasa 

 postupk sa 

neregularnim 

migrantima i 

primjeni 

policijskih 

ovlašćenja na 

lokalnom nivou 

(unutrašnjost 

teritorije) 

 izdavanje potvrde 

o zakonitom 

boravku za strance 

koji nemaju ulazni 

štambilj sa GP i 

koji dokažu da su 

na zakonit način 

ušli u zemlju.  

 zaduživanje, 

razduživanje,  

čuvanje i način 

postupanja u 

slučaju 

zloupotrebe viznih 

naljepnica 

 provjeru na 

aerodromu (na 

platformi i 

boarding gejtu) 

 obradu krivičnih i 

prekršajnih djela 

na GP i granici 

 upotrebu patrola u 

civilu i civilnih 

vozila prilikom 

nadzora zelene 
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granice 

 usmenu i pis anu 

razmjenu 

informacija 

između policijskih 

jedinica (centralni, 

regionalni i lokalni 

nivo) i drugih 

institucija u vezi sa 

određenim 

incidentima, 

događajima i 

pojavama 

relevantnim za 

policijski rad.  

 upotrebu službenih 

pasa 

Uputstva se sprovode 

11.  Propisati pravni osnov za 

donošenje nacionalnog Plana 

uspostavljanja granične kontrole, i 

donijeti Nacionalni plan u vezi 

uspostavljanja granične kontrole 

(definisanje graničnih prelaza, 

ljudskih i materialnih resursa; 

kontinuirana obuka ljudskih 

resursa, koji su predviđeni za 

graničnu kontrolu u slučaju 

uvođenja granične kontrole) 

MUP UP, 

MF-UC 

2023.    Propisan pravni osnov. 

Donijet nacionalni plan 

u vezi uspostavljanja 

granične kontrole 

Nacionalni plan se 

sprovodi u praksi. 

Implementacija 

Uredbe 

1051/2013 – 

Ponovno 

uvođenje 

kontrole na 

unutrašnjim 

granicama 

 

12.  Propisati procedure za vršenje 

granične kontrole u slučaju 

priobalnog ribolova i  prelaska 

državne granice, u skladu sa 

analizom rizika 

MUP UP 2019.    Propisane procedure. 

Procedure se sprovode 

U slučajevima 

kada brod ne 

uplovljava u 

stranu luku i 

vraća se u 

matičnu državu 

 



R.br Mjera Nosilac Sarađuju Rok 

Referenca 

Sredstva 
Indikator 
uspjeha 

Napomena 

 
Status 

realizacije IB
M 

AP24 

 

  50 

u roku od 36 

sati, ne radi se 

sistematska 

granična 

kontrola 

13.  Propisati pravni osnov za 

donošenje propisa za vršene 

zajedničke granične kontrole na 

jednom mjestu, i donijeti uputstvo 

za vršenje zajedničke granične 

kontrole na jednom mjestu 

MUP UP, 

MF-UC 

2018. 

  
  Propisan pravni osnov. 

Donijeto Uputstvo. 

Uputstvo se sprovodi 

  

14.  Propisati pravni osnov za 

uspostavljanje odgovarajućih 

evidencija e, i uspostaviti 

evidencije za: 

 odstupanje od režima 

granične provjere u skladu s 

članom 8; 

 izdatih dokumenata na 

granici koji zamjenjuju putne 

isprave i vize; 

 sigurnosnih kodova ulaznih i 

izlaznih štambilja, sa 

imenima službenika granične 

policije kojima su  štambilji 

dodijeljeni, dan, smjena  i 

informacije u vezi 

izgubljenih i ukradenih 

štambilja; 

 žalbe osoba podvrgnutih 

graničnoj kontroli, posebni 

događaji. 

MUP UP 2018. - 

2020. 

   Evidencije se sprovode Navedene 

evidencije su 

potrebne za 

izradu analize 

rizika 
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15.  Propisati pravni osnov za 

donošenje odgovarajućih 

pravilnika, i donijeti pravilnike o: 

 izgledu  i dimenzijama 

štambilja 

 broju štambilja po graničnom 

prelazu u CG 

 otiskivanja štambilja 

 načina i nadležnosti  za 

promjenu koda štambilja 

 zaduženju  štambilja od 

strane graničnih policajaca 

MUP UP 2018. - 

2020. 

   Propisan pravni osnov. 

Donijet Pravilnik o 

izgledu  i dimenzijama 

štambilja 

Donijet Pravilnik o 

broju štambilja po 

graničnom prelazu u 

CG 

Donijet Pravilnik o 

otiskivanja štambilja 

Donijet Pravilnik o 

načina i nadležnosti  za 

promjenu koda 

štambilja 

Donijet Pravilnik o 

zaduženju  štambilja od 

strane graničnih 

policajaca 

Pravilnici se sprovode 

praksi. 

Implementacija 

odluke Savjeta 

1999/435 (EU) 

br. SCH/Com-

ex (94) 16 rev 

od 21. 11. 1994. 

Godine i Uredbe 

562/2004 o 

upotrebi 

jedinstve nog 

ulaznog i 

izlaznog 

štambilja 

 

16.  Propisati nadležnost Graničnoj 

policiji  za izdavanje dokumenata 

za kretanje na graničnom prelazu 

 

MUP UP 2020.    Propisana nadležnost 

Graničnoj policiji za 

izdavanje dokumenata 

za kretanje na 

graničnom prelazu 

Granična 

Uprava policije 

mora biti 

nadležna za 

izdavanje 

dozvola / 

zabrana kretanja 

na području 

graničnog 

prelaza. 

Preporučuje se 

da to bude u 

nadležnosti 

rukovodstva 
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graničnog 

prelaza.  

17.  Odrediti područje graničnog 

prelaza 

MUP UP 2018.    Određeno područje 

graničnog prelaza 

Uzeti u obzir 

specifičnosti 

vrsta graničnih 

prelaza,  

odrediti    GP za 

pomorski 

saobraćaj  , da 

područje GP za 

vrijeme 

obavljanja 

graničnih 

provjera 

predstavlja brod 

i voda oko 

njega, luka 

graničnog 

prelaza otvorena 

za  međunarodni 

saobraćaj i 

sidrište. 

 

18.  Propisati pravni osnov za 

donošenje, i donijeti proceduru 

izdavanja odobrenja putnicima 

kruzera, koji nemaju potrebnu 

vizu 

 

MUP UP 2020.    Propisan pravni osnov. 

Donijeto Uputstvo o 

izdavanju odobrenja 

putnicima kruzera, koji 

nemaju potrebnu vizu 

Uputstvo se sprovodi 

Primjena 57 

člana Zakona o 

graničnoj 

kontroli, 

Schengenskog i 

Viznog 

zakonika u vezi 

kratkotrajnog 

odlaska na 

kopno, koji je 

dozvoljen samo 

za vizno 

obavezne 

mornare, koji 
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imaju brodsku 

knjižicu. Ta 

privilegija nije 

zakonski 

predviđena za 

putnike kruzera, 

kojima je za 

izlazak iz broda 

uvijek potrebna 

viza (oni su u 

svakom slučaju 

obavezni 

posjedovati 

vizu) – a 

trenutno se 

takva procedura 

primjenjuje i za 

putnike vizno 

obaveznih 

država na 

kruzerima u 

Kotoru. 

19.  Propisati pravni osnov za 

donošenje pravilnika o vršenju 

detaljne granične kontrole, i 

donijeti Pravilnik o izgledu i 

sadržaju  obrasca (na više jezika) 

za detaljnu graničnu kontrolu i 

prava lica koja su podvrgnuta 

detaljnoj graničnoj kontroli  

MUP UP 2018. - 

2020. 

   Propisan pravni osnov. 

Donijet Pravilnik o 

izgledu i sadržaju  

obrasca za detaljnu 

graničnu kontrolu i 

prava lica koja su 

podvrgnuta detaljnoj 

graničnoj kontroli. 

Obrasci se sprovode 

  

20.  Propisati obavezu razdvajanja  

šengenskog i nešengenskog  

saobraćaja na aerodromima 

MUP UP Do 

Šengen

ske 

evaluac

   Propisana obaveza  

razdvajanja  

šengenskog i 

nešengenskog  
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ije saobraćaja na 

aerodromima 

21.  U okviru Zakona o graničnoj 

kontroli propisati pravni osnov za 

uspostavljanje evidencije za 

čuvanje ličnih podataka dobijenih 

po osnovu API-a i PNR, kao i rok 

za čuvanje podataka dobijenih od 

operatera 

MUP UP, 

MF-UC 

2018.    Propisana evidencija i 

rok za čuvanje ličnih 

podataka dobijenih po 

osnovu API-a i PNR, 

kao i rok za čuvanje 

podataka dobijenih od 

operatera 

U softverskom rješenju 

impelmentirani 

propisani rokovi. 

Implementacija 

Direktive 

82/2004 – API 

Direktiva i 

Direktive PNR 

2016/681 

 

 

22.  Propisati pravni osnov za 

utvrđivanje  kompenzantornih 

mjera 

MUP UP 2018.    Propisan pravni osnov.   

1.1.2.  Izmjene i dopune Zakona o strancima i 

donošenje podzakonskih akata: 

    

  
Eksterno 

finansiranje 

20.000€ 

Budžet 8.000€ 

UKUPNO 

28.000€ 

Izvršene izmjene i 

dopune Zakona o 

strancima u djelovima 

koji se odnose na: 

  

1.  Propisati obrazac za 

zabranu/odbijanje ulaska u zemlju 

i postupak žalbe, u skladu sa 

Aneksom 5 o schengenskim 

granicama 

MUP UP 2017.    Propisan obrazac 

Obrazac se sprovodi 

 praksi. 

Implementacija 

Uredbe 

2016/399 – 

Zakonik o 

šengenskim 

granicama 

DJELIMIČNO 

REALIZOVANO 

Postupak žalbe je 

propisan članom 8 

Predloga Zakona o 

strancima, a obrazac za 

zabranu ulaska će biti 

propisan podzakonskim 

aktom za implementaciju 

Zakona o strancima. 

Pripremljen je Nacrt 
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pravilnika. 

2.  Propisati procedure vraćanja 

stranaca po osnovu readmisije 

 

MUP UP 2019.    Donijeto Uputstvo o 

vraćanju stranaca po 

osnovu readmisije. 

Uputstvo se sprovodi u 

praksi. 

Implementacija 

Direktive 

2008/115 

Evropskog 

parlamenta i 

Savjeta o 

zajedničkim 

standardima i 

postupcima u 

državama 

članicama za 

vraćanje 

državljana trećih 

država zbog 

nezakonitog 

boravka 

 

3.  Propisati mogućnost 

uspostavljanja mehanizma 

»dobrovoljnog povratka« 

MUP UP 2019.    Propisana mogućnost 

uspostavljanja 

mehanizma 

»dobrovoljnog 

povratka« 

  

4.  Propisati mogućnost 

uspostavljanja »potpomognutog 

dobrovoljnog povratka«  

MUP UP 2019.    Propisana mogućnost 

uspostavljanja 

»potpomognutog 

dobrovoljnog 

povratka« 

  

5.  Propisati oblik i sadržaj Odluke o 

vraćanju stranaca 

MUP UP 2019.    Propisan oblik i sadržaj 

Odluke o vraćanju 

stranaca 

Odluka se sprovodi 
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6.  Propisati  mjeru o trajanju zabrane 

ulaska u Crnu Goru, u slučaju 

prislinog vraćanja. 

MUP UP 2019.    Propisana mjera o 

trajanju zabrane ulaska 

u Crnu Goru, u slučaju 

prislinog vraćanja. 

  

7.  Propisati pravni osnov za 

izdavanje i sprovođenja raspisa o 

zabrani ulaska ili boravka za 

državljane trećih zemalja, sa 

odgovarajućom procedurom 

MUP,  

MF-UC, 

MVP,  

MP, 

AZLP 

 2022.    Propisan pravni osnov. Implementacija 

Uredbe (EK) br. 

1987/2006 

Evropskog 

Parlamenta i 

Savjeta od 20. 

decembra 2006. 

godine I Odluke 

Savjeta 

2007/533/PUP 

od 12. juna 

2007 o 

uspostavljanju, 

radu i 

korišćenju 

Šengenskog 

sistema 

informacije 

druge generacije 

(ŠIS  II) 

 

8.  Definisati nadležne institucije za 

savjetodavni postupak u smislu 

člana 25. Konvencije o 

sprovođenju Šengenskog 

sporazuma od 14. juna 1985. 

godine. 

MUP,  

MF-UC, 

MVP,  

MP, 

AZLP 

 2022.    Definisane institucije  

9.  Usaglasiti Zakon o strancima u 

vezi vrste viza, koji se izdaju na 

graničnim prelazima (A i C vize) 

MUP, 

MVP 

UP 2017.    Zakon usaglašen. 

 

Implementacija 

Uredbe o 

vizama 

810/2009 

REALIZOVANO 

Predlogom Zakona o 

strancima, u članu 31 i 

članu 32 je propisan 

način i uslovi izdavanja 

vize (C) na graničnom 

prelazu 
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10.  U zakonu o strancima propisati 

mogućnost boravka do 90/180 

dana 

MUP, 

MVP 

UP 2017.    Propisana mogućnost 

boravka do 90/180 

dana 

REALIZOVANO. 

Predlogom Zakona o 

strancima u članu 35 je 

propisana mogućnost 

boravka 90/180 dana 

11.  Propisati zaštitu podnosioca 

(postupak žalbe) 

MUP, 

MVP 

UP 2017.    Propisan postupak 

žalbe 

Postupak se sprovodi 

 REALIZOVANO. 

Predlogom Zakona o 

strancima stavom 3 člana 

28 propisano da se žalba, 

protiv rješenja o 

odbijanju zahtjeva za 

izdavanje vize strancu, 

može podnijeti organu 

nadležnom za vanjske 

poslove (MVP) preko 

diplomatsko konzularnog 

predstavništva u roku od 

osam dana od datuma 

prijema rješenja. 

12.  Propisati promjenu izdate vize 

(poništenje i ukidanje vize kao i 

produženje). 

MUP, 

MVP 

UP 2017.     Propisane promjene 

izdate vize 

Propisane izmjene se 

sprovode 

 REALIZOVANO. 

Predlogom Zakona o 

strancima u članu 30 

propisano poništenje i 

ukidanje vize dok je 

produženje vize za kratki 

boravak (C) propisano 

članom 29. 

13.  Propisati da će se vize izdavati 

preko Viznog informacionog 

sistema (VIS) i stvoriti pravni 

MVP UP 2022.    Propisan pravni osnov 

za donošenje 

Pravilnika o 
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osnov za donošenje akta o 

uspostavljanju VIS-a  

uspostavljanju VIS-a 

 

14.  Propisati da će se vize na 

graničnim prelazima izdavati u 

skladu sa viznim kodeksom 

MUP UP 2020.    Propisano da se vize na 

graničnim prelazima 

izdaju u skladu sa 

viznim kodeksom 

Regulativa 

810/2009 

 

15.  Propisati implementaciju 

Direktive 2003/110/EZ 

MUP UP 2020.    Propisana 

implementacija  

Direktive 2003/110/EZ 

  

1.1.3.  Dopuniti Zakon o unutrašnjim 

poslovima propisivanjem sistema 

karijernog napredovanja 

MUP  UP 2017.  

  
Budžet 4.000€ Dopunjen Zakon o 

unutrašnjim poslovima 

 DJELIMIČNO 

REALIZOVANO 

Propisano u Nacrtu 

prijedloga Zakona. 

1.1.4.  Izraditi koncept kompenzatornih mjera MUP UP 2022. 

  
 Eksterno 

finansiranje 

6.000€ 

Budžet 4.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

Izrađen koncept 

kompenzatornih mjera 

  

1.1.5.  Propisati  pravni osnov za pregled 

graničnih prelaza na kojim je potrebno  

označiti posebne trake za vlastite 

državljane i  trake za državljane EU 

(montaža oznaka):  

 na aerodromima obaveza 

 na kopnenim i pomorskim 

graničnim prelazima odluka CG 

MUP UP 2018. 

  
 Budžet 2.000€ Propisan osnov za 

pregled graničnih 

prelaza na kojima su 

označene posebne trake 

za potrebe vlastitih 

državljana i trake za 

državljane EU, 

označene trake na 

graničnim prelazima 
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1.1.6.  Ažuriranje Akcionog plana za 

sprovođenje Strategije integrisanog 

upravljanja granicom 

MUP MRT 2017. - 

2018.   
 Budžet 2.000€ Izvršeno ažuriranje 

Akcionog plana za 
sprovođenje Strategije 
integrisanog upravljana 
granicom 

Regulativa za 

evropsku 

graničnu i 

obalsku stražu 

(FRONTEX) 

REALIZOVANO 

Vlada Crne Gore, na 

sjednici od 30. 03. 2017. 

godine, usvojila je, na 

predlog MUP-a, Izvještaj 

o implementaciji 

Akcionog plana za 

sprovođenje Strategije 

integrisanog upravljanja 

granicom u 2016. godini, 

i donijela  Akcioni plan  

za sprovođenje Strategije 

integrisanog upravljanja 

granicom za 2017. 

godinu. 

1.1.7.  Izrada plana postupanja granične 

policije za reagovanje u vanrednim 

situacijama 

UP MUP 2018. - 

2020.   
 Eksterno 

finansiranje 

6.000€ 

Budžet 4.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

Izrađen plan  

postupanja granične 

policije za reagovanje u 

vanrednim situacijama 

  

1.1.8.  Donijeti Okvirni dokument za nadzor 

državne granice 

MUP UP 2017. - 

2018. 

Godišnj

e 

  
 Eksterno 

finansiranje 

7.000€ 

Budžet 7.000€ 

UKUPNO 

14.000€ 

Donijeta strategija i 

akcioni plan  za nadzor 

državne granice 

Godišnje 

donostiti akcioni 

plan shodno 

Okvirnom 

dokumentu 

REALIZOVANO 

Strategija nadzora 

državne granice izrađena 

je 2016. godine i ista se 

kontinuirano dopunjuje. 

1.1.9.  Implementacija akcionog plana za 

prevenciju i suzbijanje korupcije na 

granici 

UP MUP, 

MF-UC, 

UIP 

Godišnj

e   
  Akcioni plan za 

prevenciju i suzbijanje 

korupcije na granici se 

kontinuirano sprovodi 

 

 REALIZOVANO 

Akcioni plan za 

prevenciju i suzbijanje 

korupcije na granici se 

kontinuirano sprovodi. 
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1.1.10.  Izraditi uputstvo - Definisati jasna 

pravila u slučajevima predaje lica u 

nadležnost graničnoj policiji  

UP 

 

MUP 

 

2017. 

   
 Budžet 5.000€ Donijeto Uputstvo 

Uputstvo se sprovodi 

Npr. policijska 

jedinica za opštu 

nadležnost ili 

saobraćajnu 

kontrolu koja 

otkrije  

neregularne 

migrante i preda 

ih graničnoj 

policiji 

DJELIMIČNO 

REALIZOVANO 

Sačinjen Nacrt uputstva. 

1.1.11.  Zaključiti odgovarajuće sporazume sa 

operaterima marina, Lučkom 

kapetanijom i carinom i propisati 

procedure za uplovljavanje brodova u 

marine 

UP, 

operatori 

MSP-

UPS, 

MF-UC 

 

 

MUP 

 

2020.   Budžet 

10.000€ 

Zaključeni sporazumi 

sa operaterima  marina. 

Zaključen sporazum sa 

, Lučkom kapetanijom 

Dopunjen sporazum sa 

Upravom carina 

Propisane procedure o  

uplovljavanju brodova 

u marine 

Sporazumi i procedure 

se sprovode 

Ovo mora za 

svaku 

pojedinačnu 

marinu 

 

1.1.12.  Intenzivirati  aktivnosti za sprovođenje 

Konvencije UN-a o sprečavanju 

transnacionalnog organizovanog 

kriminala 

UP, 

Kancelar

ija za 

borbu 

protiv 

trgovine 

ljudima 

 Godišnj

e 

   Aktivnosti vezane za  

Konvenciju UN-a o 

sprečavanju 

transnacionalnog 

organizovanog 

kriminala se sprovode 

 REALIZUJE SE 

KONTINUIRANO  

Crna Gora je usvojila i u 

svoj zakonodavni okvir 

inkorporirala Konvenciju 

UN protiv 

transnacionalnog 

organizovanog kriminala 

(2000) i Protokol za 

sprječavanje, suzbijanje i 

kažnjavanje trgovine 

ljudima, naročito žena i 
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djece (Palermo protokol). 

Nadležni organi, kroz 

radnu grupu za praćenje 

implemntacije Strategije 

za bobru protiv trgovine 

ljudima, u kontinuitetu 

prate implementaciju 

Konvencije Ujedinjenih 

nacija o 

transnacionalnom 

organizovanom 

kriminalu i Palermo 

Protokola  i usaglašenost 

nacionalnog krivičnog 

zakonodavstva  sa istom.  

Radna grupa koja je 

radila na Predlogu 

zakona o izmjenama i 

dopunama Krivičnog 

zakonika (u toku 2016. 

godine), razmatrala je 

odredbe pomenute 

Konvencije i pratećih 

protokola radi 

usaglašavanja sa istim. 

1.1.13.  Intenzivirati saradnju sa operaterima 

marina i nadležnim državnim službama 

s ciljem sprečavanja izbjegavanja 

graničnih provjera 

UP Operatori, 

MSP-UPS, 

MF-UC 

 

Godišnj

e 

   Sprovodi se saradnja sa 

operatorima marina i 

nadležnim državnim 

službama s ciljem 

sprečavanja 

izbjegavanja graničnih 

provjera 

 REALIZOVANO. 

Mjera se sprovodi  na 

godišnjem nivou u 

potpunosti i postoje 

mjerljivi rezultati koji se 

odnose na detekciju 

plovila koje vrše 

nelegalan prelazak 

državne granice.  
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1.1.14.  Izrada analize resursa u Graničnoj 

policiji za potrebe praćenja 

zakonodavstva, obuke, logističnih 

poslova, sa predlogom mjera za 

poboljšanje kapaciteta 

UP  2020.   Budžet 

10.000€ 

Izrađena analiza   

1.1.15.  Određivanje kontaktne tačke 24/7 u 

NCC, definisanje  formulara, izrada  

uputstva (procedura). 

UP  2020.   Budžet 

10.000€ 

Određena kontakt tačka 

. 

Definisan formular. 

Donijeto Uputstvo 

Uputstvo se sprovodi 

Implementacija 

Direktive 

110/2003 

Koordinacija sa 

FRONTEX-om 

Implementacija 

Uredbe 

1052/2013 – 

EUROSUR,  

Nacionalni 

centar za 

usklađivanje 

(NCC) 

Nacionalna 

tačka za upra 

vljanje 

granicom 

(Aneks 2 

šengenskog 

priručnika) 

Nacionalna 

tačka za 

provjeru 

validnosti 

graničnih 

štambilja 

(kodovi) (Aneks 

3 šengenskog 

priručnika) 

 



R.br Mjera Nosilac Sarađuju Rok 

Referenca 

Sredstva 
Indikator 
uspjeha 

Napomena 

 
Status 

realizacije IB
M 

AP24 

 

  63 

Nacionalna 

tačka za 

maloljetnike 

(Aneks 37 

šengenskog 

priručnika) 

Nacionalna 

tačka za 

dobrovoljni 

povratak (Aneks 

39 šengenskog 

priručnika) 

1.1.16.  Odrediti nacionalnu kontaktnu tačku za 

CIRCA 

UP  2020.    Određena nacionalna 

kontaktna tačka za 

CIRCA 

Za ažuriranje 

šengenskog 

priručnika 

 

1.1.17.  Izraditi koncept za uspostavljanje  

EUROSUR u CG - nacionalni i 

regionalne koordinacione centre 

granične policije (24/7 dežurna služba 

granične policije) 

 MUP 

 

UP 2019.   Eksterno 

finansiranje 

40.000€ 

Budžet 

10.000€ 

UKUPNO 

50.000€ 

Izrađen koncept Implementacija 

Uredbe 

1052/2013 – 

EUROSUR 

(Direktno 

primjenjivanje 

Uredbe nakon  

ulaska u EU) 

 

1.2. VIZE 
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1.2.1.  Usaglasiti postupak i procedure 

izdavanja viza u DKP-ovima 

MUP, 

MVP  

UP 2017. - 

2020. 

 

  
Budžet 5.000€ Usaglašen postupak i 

procedure izdavanja 

viza u DKP-ovima 

Implementacija 

Uredbe o 

vizama 

810/2009 i 

Priručnika  

REALIZOVANO -

REALIZUJE SE 

KONTINUIRANO. 

VIS od maja 2017. 

instaliran u 15 DKP-a, 

dok se očekukje da u 

svim DKP-ima bude 

instaliran tokom 2018. 

godine 

1.2.2.  Usaglasiti postupak i procedure 

izdavanja viza na GP 

MUP, 

MVP 

UP 2017. - 

2020. 

  Budžet 3.000€ Usaglašen postupak i 

procedure izdavanja 

viza na GP 

DJELIMIČNO 

REALIZOVANO. 

MVP je izradilo plan 

obuka, slijedi 

usaglašavanje sa 

Zakonom o strancima. 

1.2.3.  Propisati konzularnu područnu 

nadležnost, nadležnosti službi nadležne 

i koje sarađuju na području izdavanja 

viza i promijeniti nadležnost službi za 

razmatranje zahtjeva i odlučivanje o 

njima (Izmjene Zakona o strancima) 

MUP, 

MVP 

UP 2017.   Budžet 5.000€ Propisane nadležnosti 

Nadležnosti se 

sprovode 

NIJE REALIZOVANO. 

Predlogom Zakona o 

strancima, članom 20, 

propisana je nadležnost 

za izdavanje vize. 

Propisana je potreba 

pribavljanja saglasnosti 

Agencije za nacionalnu 

bezbjednost i policije, 

dok se za izdavanje vize 

radi rada (D viza) 

pribavlja i saglasnost 

MUP-a.  
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1.2.4.  Donijeti procedure za podnošenje 

zahtjeva i sadržaj podataka koji se 

uzimaju (uključujući biometrijske 

podatke), kao i rokove za odlučivanje 

po zahtjevu 

MVP UP 2017. 

 

  Budžet 5.000€ Donijeto Uputstvo 

Uputstvo se sprovodi 

 NIJE REALIZOVANO. 

Shodno važećem Zakonu 

o strancima, MVP je 

2015. godine donijelo 

Pravilnik o vizama i 

viznim obrascima i 

Pravilnik o bližim 

uslovima za izdavanje 

vize za duži boravak (D) 

kojim su, između 

ostalog, propisane 

procedure za podnošenje 

zahtjeva i sadržaj 

podataka koji se uzimaju 

prilikom podnošenja 

zahtjeva za izdavanje 

vize. 

MVP će, shodno 

utvrđenoj proceduri, 

donijeti nove pravilnike, 

na osnovu novog Zakona 

o strancima. 

1.2.5.  Propisati uslove i postupke za 

izdavanje vize 

MVP UP 2017.    Budžet 4.000€ Propisani uslovi i 

postupci za izdavanje 

vize 

 NIJE REALIZOVANO. 

Shodno važećem Zakonu 

o strancima, MVP je 

2015. godine donijelo 

Pravilnik o vizama i 

viznim obrascima i 

Pravilnik o bližim 

uslovima za izdavanje 

vize za duži boravak (D), 
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kojima su, između 

ostalog, propisani uslovi 

i postupci izdavanja viza. 

Nakon usvajanja novog 

zakona o strancima, 

MVP će isti upodobiti, 

shodno novom Zakonu o 

strancima. 

1.2.6.  Propisati proceduru provjera 

ispunjenosti uslova za ulazak i 

procjenu rizika, u postupku izdavanja 

viza 

MVP UP 2017.   Budžet 4.000€ Propisane procedure 

provjera ispunjenosti 

uslova za ulazak i 

procjenu rizika, u 

postupku izdavanja 

viza 

Procedure se sprovode 

 DJELIMIČNO 

REALIZOVANO. 

MVP je, u saradnji sa 

UP, otpočelo definisanje 

procedure provjere 

ispunjenosti uslova za 

ulazak i procjenu rizika, 

u postupku izdavanja 

viza. 

Za sada, shodno internoj 

instrukciji MVP, 

zaposleni u diplomatsko-

konzularnim 

predstavništvima, nakon 

obavljenih razgovora sa 

aplikantima za vize, 

dostavljaju eventualne 

informacije o postojanju 

rizika prilikom ulaska 

stranih državljana i o 

istom informišu MVP i 

UP. 

Takođe, kroz VIS je 
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softverskim rješenjem 

propisana mogućnost 

unošenja napomene 

službenika u DKP-u i 

mišljenja sa intervjua 

koje će biti dostupno i 

Upravi policije prilikom 

davanja saglasnosti za 

izdavanje vize. 

1.2.7.  Propisati obrazac za podnošenje 

zahtjeva za vizu i razloge zbog kojih se 

odbija izdavanje vize 

MVP UP 2017.   Budžet 4.000€ Propisan obrazac za 

podnošenje zahtjeva za 

vizu i razloge zbog 

kojih se odbija 

izdavanje vize 

 NIJE REALIZOVANO. 

Postojećim Pravilnikom 

o vizama i viznim 

obrascima propisan je 

obrazac za podnošenje 

zahtjeva za vizu. 

Predlogom Zakona o 

strancima, u članu 28 

propisani razlozi zbog 

kojih se viza neće izdati. 

1.2.8.  Uskladiti i obrazac vizne naljepnice A - 

tehnički standardi i specifikacije sa 

Uredbom br 333/2002 od 18.2.2002 

MV,  

 

UP 2019.   Budžet 4.000€ Usklađen obrazac 

vizne naljepnice 

Implementacija 

Uredbe Vijeća 

(EZ) br. 

333/2002 od 18. 

2. 2002. godine 

o jedinstvenom 

obliku obrazaca 

za unošenje vize 

koju države 

članice izdaju 

nositeljima 

putnih isprava 

koje država 

članica koja 

 

1.2.9.  Propisati postupak unošenja viza 

naljepnica u putnu ispravu 

MVP,  

MUP 

UP 2019.   Budžet 4.000€ Donijeto Uputstvo  

postupku unošenja viza 

naljepnica u putnu 

ispravu 

Uputstvo se sprovodi 
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stavlja obrazac 

ne priznaje 

1.2.10.  Propisati vizni režim u skladu sa 

Uredbom. 

 

 

MVP MUP, 

UP 

Godišnj

e 

 

  Budžet 4.000€ Propisan vizni režim Implementacija 

Uredbe Savjeta 

(EZ) br. 

539/2001 od 15. 

3. 2001. godine 

o popisu trećih 

zemalja čiji 

državljani 

moraju imati 

vizu pri 

prelasku 

spoljnih granica 

i zemalja čiji su 

državljani 

izuzeti od tog 

zahtjeva, kako 

je izmijenjena i 

dopunjena. 

Propisati sistem 

promjene 

viznog režima 

REALIZOVANO - 

REALIZUJE SE 

KONTINUIRANO. 

Uredbom o izmjenama i 

dopunama Uredbe o 

viznom režimu (15. april 

2017.) izvršena je vizna 

liberalzacija za 7 država 

(Kiribati, Republika 

Maršalska Ostrva, 

Mikronezija, Republika 

Palau, Solomonska 

Ostrva, Kraljevina Tonga 

i Tuvalua). Državljani 

ovih zemalja mogu 

ulaziti, prelaziti preko 

teritorije i boraviti u 

Crnoj Gori do 90 dana sa 

važećom putnom 

ispravom bez vize. 

1.2.11.  Donijeti akte vezane za proceduru: 

 povezivanja ŠIS-a II I VIS-a 

 uvezivanja VIS-a sa mrežom 

DKP-a 

 uspostavljanja interkonekcija VIS-

a sa mrežom MUP-a radi: 

o provjere baze izdatih viza 

o provjere ŠIS-a, Interpol-a i 

nacionalne aplikacije u 

MVP MUP, 

UP 

2022.   Eksterno 

finansiranje 

7.000€ 

Budžet 3.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

Donijeto Uputstvo o 

povezivanju ŠIS-a II I 

VIS-a 

Donijeto Uputstvo o 

uvezivanju VIS-a sa 

mrežom DKP-a 

Donijeto Uputstvo o 

uspostavljanju 

interkonekcije VIS-a sa 

mrežom MUP-a 

Implementacija 

Uredbe (EK) 

br.767/2008 

Evropskog 

parlamenta i 

Savjeta od 9. 

jula 2008. o 

Viznom 

informacionim 

sistemom (VIS) 

i razmjenom 

podataka 

između država 
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procesu izdavanja viza Uputstva se sprovode članica o vizama 

za kratke 

boravke (VIS 

Uredba) 

1.2.12.  Izraditi popis rizičnih država sa aspekta 

izdavanja viza zbog postupka obavezne 

konsultacije. 

MVP MUP, 

UP 

2022. 

Nakon 

toga 

godišnj

e 

(revizij

a) 

  Budžet 4.000€ Izrađen popis rizičnih 

država sa aspekta 

izdavanja viza zbog 

postupka obavezne 

konsultacije 

Popis rizičnih 

država je osnova 

za vizne 

postupke. Na 

osnovu ovakvog 

popisa, službe 

mogu tačno 

znati koja 

ovlašćenja 

imaju u viznom 

postupku. Na 

osnovu takvog 

popisa se mora 

znati koje 

države su 

rizične i koji 

zahtjevi viznih 

podnosioca 

moraju da se 

šalju. 

 

1.2.13.  Izraditi proceduru za saradnju različitih 

tijela koji moraju zajedno raditi na 

popisu rizičnih država. 

MVP MUP, 

UP 

2017. 

Godišnj

e 

(revizij

a) 

  Budžet 4.000€ Izrađena procedura 

Procedura se sprovodi 

 DJELIMIČNO 

REALIZOVANO 

Izrađen nacrt  procedura. 

Saradnja će biti bazirana 

na održavanju redovnih 

sastanaka nadležnih 

organa koji rade na 

popisu rizičnih država. 

Trenutno se koristi "crna 

lista" Šengen država. 
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1.2.14.  Izraditi proceduru za jedinstveni način 

vođenja viznog postupka u DKP-ima 

MVP  2017.   Budžet 4.000€ Donijeto Uputstvo o 

jedinstvenom načinu 

vođenja viznog 

postupka u DKP-ima 

Uputstvo se sprovodi 

Vizni postupak 

mora biti 

jedinstven u 

svim DKP. 

Instrukcije, 

smjernice 

moraju biti 

jasne sa svim 

elementima 

šengenskog 

zakonodavstva. 

DJELIMIČNO 

REALIZOVANO. 

MVP je u fazi pripreme 

jedinstvenog načina 

vođenja kompletnog 

viznog postupka u svim 

DKP-ima Crne Gore. 

Softverskim rješenjem 

VIS-a unificiran je način 

vođenja viznog postupka 

u DKP-ima. Sistem 

omogućava uvid u 

kompletan proces viznog 

postupka. 

1.2.15.  Izraditi procedure i djelove postupka 

izdavanja viza koji se vode u Crnoj 

Gori i optimizovati postupke i kontrolu 

u DKP-ima 

MVP 

UP 

 2017.   Budžet 4.000€ Donijeto Uputstvo o 

djelovima postupka 

izdavanja viza koji se 

vode u Crnoj Gori i 

optimizovati postupke i 

kontrolu u DKP-ima 

Uputstvo se sprovodi 

Između službi 

(MVP i Policije) 

ne postoji 

ravnopravna 

raspodjela 

ovlašćenja.  

MVP mora 

promijeniti 

organizaciju i 

dobiti ulogu 

centralne 

institucije za 

kreiranje i 

upravljanje 

viznom 

politikom. 

MVP kao 

centralna 

institucija mora 

sprovoditi 

redovne 

NIJE REALIZOVANO.  

MVP, na bazi novog 

Predloga Zakona o 

strancima, priprema 

izradu procedure i 

dijelova postupka 

izdavanja viza koji se 

vode u Crnoj Gori, u 

zavisnosti od tipa vize. 

Povezanost MVP, MUP i 

UP kroz vizni 

ifnormacioni sistem, 

omogućava kontrolu i 

uvid u tok obrade 

zahtjeva za vizu. 
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provjere i 

kontrole rada 

DKP-a. 

Zbog toga,  

instrukcije i 

pravila u 

viznom 

postupku 

moraju biti 

jasne. 

Promijeniti 

ulogu MVP-a i 

Policije. Uprava 

policije radi 

previše, jer joj 

se šalju svi 

postupci zbog 

dobijanja 

saglasnosti. 

 

1.3. MEĐUNARODNA POLICIJSKA I PRAVOSUDNA SARADNJA 

1.3.1.  Pripremiti i usvojiti Zakon o 

pravosudnoj saradnji u krivičnim 

stvarima sa državama članicama EU.  

 

MP, 

Vrhovni 

sud, 

Vrhovno 

državni 

tužilaštv

o  

 2017. 

 

 

  
Eksterno 

finansiranje 

21.000€ 

Budžet 9.000€ 

UKUPNO 

30.000€ 

Zakon pravosudnoj 

saradnji u krivičnim 

stvarima sa državama 

članicama EU usvojen i 

u potpunosti usklađen 

sa pravnom tekovinom 

EU u ovoj oblasti 

Implementacija 

Okvirne Odluke 

Savjeta 

2002/584/JHA o 

Evropskom 

nalogu za 

hapšenje i 

procedurama 

predaje između 

zemalja članica 

NIJE REALIZOVANO 

Realizacija ove mjere 

planirana je u za III 

kvartal 2018. godine. 

1.3.2.  Definisati procedure primjene 

Evropskog naloga za hapšenje, 

uzimajući u obzir uporedna normativna 

i operativna iskustva zemalja članica 

MP, 

Vrhovni 

sud, 

Vrhovno 

 2018. 

 

  Budžet 5.000€ Definisane procedure 

(podzakonski akti ili 

poseban zakon) 
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EU  državno 

tužilaštv

o 

1.3.3.  Pripremiti izmjene i dopune Zakona o 

sudovima, u cilju definisanja 

nadležnosti sudova u skladu sa 

Zakonom o pravosudnoj saradnji u 

krivičnim stvarima sa državama 

članicama EU 

MP, 

Vrhovni 

sud 

 2018.  

  
Budžet 5.000€ Usvojen Zakon  

Definisani sudovi 

nadležni za izdavanje I 

postupanje po 

evropskom nalogu za 

hapšenje 

Implementacija 

Okvirne Odluke 

Savjeta 

2002/584/JHA o 

Evropskom 

nalogu za 

hapšenje i 

procedurama 

predaje između 

zemalja članica 

 

1.3.4.  Izvršiti analizu i po potrebi izmjeniti i 

dopuniti Krivični zakonik u cilju 

usklađivanja normi sa elementima bića 

34 krivična djela iz Evropskog naloga 

za hapšenje 

MP, 

Vrhovni 

sud, 

Vrhovno 

državno 

tužilaštv

o 

 2018.  

  
Budžet: 

36.000€ 

Izvršena analiza  

Utvrđen predlog 

izmjena i dopuna KZ 

Usvojen KZ 

 

1.3.5.  Donijeti uputstva o implementaciji: 

 definisati kontakt tačke (DNK, 

Otisci, VRD, u vezi sa sportskim 

događajima, sprječavanja 

terorizma, JRM, terorizam, 

razmjena informacija) 

 automatska razmjena podataka: 

o izrada procedura za DNA, VRD 

Otisci 

MUP UP 2021. 

 

  Budžet 5.000€ Donijeto uputstvo o 

implementaciji 

Prumske odluke – 

određene kontakt tačke, 

definisane procedure za 

razmjenu podataka 

vezanih za DNK, DKT 

i VRD provjere 

Uputstvo i procedure se 

sprovode 

Implementacija 

Odluke Savjeta  

2008/615/PUP i 

2008/616/PUP o 

jačanju 

prekogranične 

saradnje, 

posebno u 

oblasti borbe 

protiv terorizma 

i 

prekograničnog 

kriminala 

 

1.3.6.  Sprovesti analizu stanja u vezi: 

 dostupnosti baza podataka 

 pristupa podacima u bazama 

MUP,  

MP,  

UP 2018. 

 

  Eksterno 

finansiranje 

7.000€ 

Izrađena analiza baza 

podataka potrebnih za 

međunarodnu 

policijsku / pravosudnu 

Implementacija 

Okvirne Odluka 

Savjeta 

2006/960/PUP o 
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podataka 

 reciprociteta prilikom razmjene 

podataka 

MF-UC,  

MF-PU, 

Tužilaštv

a 

Budžet 3.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

saradnju i dostupnosti 

tih baza po sistemu 

24/7.  

pojednostavljenj

u razmjene 

informacija i 

obavještajnih 

podataka 

između službi 

koje sprovode 

zakon u 

državama 

članicama 

Evropske unije 

Preporuka je, da 

je OMPS 

kontaktna tačka 

za izmjenu 

informacija 24/7 

i neka se koristi 

SIENA 

1.3.7.  Na osnovu sprovedene analize: 

 identifikovati baze podataka u 

vlasništvu službi za primjenu 

zakona 

 donijeti procedure za međusobni 

pristup podacima u 

identifikovanim bazama podataka, 

u cilju međunarodne razmjene 

MUP,  

MP,  

MF-UC,  

MF-PU, 

Tužilaštv

a 

UP 2019. 

 

  Budžet 5.000€ Donijete procedure 

umrežavanja i 

direktnog pristupa 

raspoloživim bazama 

podataka 

Procedure se sprovode 

 

1.3.8.  Izmijeniti Zakon o unutrašnjim 

poslovima kojim će se propisati pravni 

osnov za donošenje propisa  i donijeti 

propis o implementaciji Švedske 

inicijative, kojom će se definisati: 

 organi za primjenu zakona koji će 

učestvovati u razmjeni podataka 

 kontakt tačke za razmjenu 

informacija 24/7 

 popis međunarodnih sporazuma 

koji će se i dalje primjenjivati 

 definisati kanal za razmjenu 

podataka 

MUP  UP, 

MF-UC, 

Tužilaštva 

2019. 

 

 

  
Eksterno 

finansiranje 

5.000€ 

Budžet 5.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

Izmijenjen Zakon o 

unutrašnjim poslovima 

Donijet propis o 

implementaciji 

Švedske inicijative 

Definisani organi za 

razmjenu informacija, 

kontakt tačke i kanal za 

razmjenu informacija 

Uredba se sprovodi 

 

1.3.9.  Izvršiti analizu i uskladiti Zakon o 

unutrašnji poslovima sa Konvencijom 

o sprovođenju Šengenskog sporazuma, 

u dijelu ovlašćenja i nadležnog organa 

za: 

MUP UP, 

MP 

2019.   Eksterno 

finansiranje 

10.000€ 

Budžet 5.000€ 

UKUPNO 

Izmijenjen Zakon o 

unutrašnjim poslovima 

u dijelu usklađivanja sa 

Šengenski m 

sporazumom u 

Implementacija 

Konvencije o 

sprovođenju 

Šengenskog 

sporazuma od 
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 prekogranične „hitne potjere  

 prekogranični nadzor 

15.000€ pogledu: 

- prekogranične „hitne 

potjere«  

- prekograničnog 

nadzora 

14. juna 1985. 

1.3.10.  Propisati procedure za sprovođenje 

prekograničnih operacija 

(prekogranična potjera, prekogranični 

nadzor) 

MUP UP 2019. 

 

  Budžet 4.000€ Definisane procedure 

za sprovođenje 

prekograničnih 

operacija 

Procedure se sprovode 

 

1.3.11.  Izraditi Priručnik za prekograničnu 

saradnju - Izrada nacionalnih obrazaca 

za prekogranične operacije 

MUP UP 2019.   Budžet 5.000€ Izrađen priručnik za 

prekograničnu saradnju 

Priručnik se sprovodi 

 

1.3.12.  Analiza i po potrebi izmjena Zakona o 

unutrašnjim poslovima sa Odlukom 

savjeta u cilju propisivanja mjera 

prikrivenih i posebnih provjera za lica i 

predmete - Definisati mehanizam za 

sprovođenje mjera prikrivenih i 

posebnih provjera, kroz: 

 uvođenje evidencije podataka za 

prikrivene i posebne provjere koje 

se prikupljaju o licima i 

predmetima 

 definisanje procedure raspisa i 

sprovođenja mjera 

 definisanje odgovornog organa 

(policije) za odobrenje raspisa 

mjere 

MUP 

 

UP 2022.   Eksterno 

finansiranje 

7.000€ 

Budžet 3.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

Izrađena analiza 

Zakona o unutrašnjim 

poslovima i u slučaju 

potrebe izmijenjen 

Zakon o unutrašnjim 

poslovima u cilju 

propisivanja mjera 

prikrivenih i posebnih 

provjera za lica i 

predmete 

Definisane procedure 

za sprovođenje mjera 

mjera prikrivenih i 

posebnih provjera: 

- uvedena 

evidencijapodataka 

za prikrivene i 

posebne provjere 

koje se prikupljaju o 

Implementacija 

Odluke savjeta 

EU 

2007/533/PUP u 

vezi 

uspostavljanja 

SIS II 
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licima i predmetima 

- definisane procedure 

raspisa i sprovođenja 

mjera 

- definisan odgovorni 

organ (policije) za 

odobrenje raspisa 

mjere 

Procedure se sprovode 

1.3.13.  Pripremiti plan za buduću saradnju 

u radnim grupama Savjeta EU: 

 identifikacija ciljnih radnih grupa 

identifikacija osoba/radnih mjesta 

odgovornih za saradnju u ovim 

radnim grupama,  

 identifikacija osoba/radnih mjesta 

odgovornih za koordinaciju 

pozicija Crne Gore,  

 identifikacija osoba/radnih mjesta 

odgovornih za razmjenu 

informacija, brifinge, video/audio 

konferencije sa stalnim 

predstavništvom Crne Gore u 

Briselu, itd; 

 UP 

 UP 

 MUP 

 MUP 

 

 

 

 / 

 / 

 MVP 

 / 

 

2019. 

 

  Budžet 5.000€ Donešen Plan učešća u 

radnim grupama 

Savjeta EU: 

- identifikovane ciljne 

radne grupe 

- identifikovane 

odgovorne osobe za 

učešće / saradnju sa 

radnim grupama 

- Identifikovane 

odgovorne osobe za 

razmjenu informacija 

Plan se sprovodi 

  

1.3.14.  Uspostaviti preduslove za sprovodjenje 

ciljanih potraga: 

 donijeti uputstvo (proceduru) za 

sprovođenje ciljanih potraga, u 

odnosu na rješenja definisana 

Zakonom o unutrašnjim poslovima 

i ZKP-om (unutar Uprave policije, 

kao i saradnja sa drugim 

MUP 

 

UP, 

Tužilastva, 

Viši sud, 

MP 

2017. 

 

  Budžet 

10.000€ 

Definisane i donijete 

procedure za 

sprovođenje Ciljanih 

potraga 

Izrađen priručnik za 

ekstradicije 

Plan, procedure i 

 REALIZOVANO 

Donijeto Stručno 

uputstvo o postupanju po 

međunarodnim 

potjernicama, 

21.11.2017. godine u 

okviru koga su obrađene 
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organima) 

 izrada priručnika za ekstradicije, I 

sprovođenje obuka 

priručnik se sprovode ciljane potrage. 

Izrađen Priručnik za 

ekstradicije. 

1.3.15.  Uspostaviti efikasnu saradnju između 

Uprave policije i Uprave carina: 

 definisati kontakt tačke za 

razmjenu informacija između 

granične policije/policije opšte 

nadležnosti i Uprave carina na 

svim organizacionim nivoima 

(centralni, regionalni i lokalni);  

 uspostaviti obavezu održavanja 

redovnih sastanaka operativnih 

rukovodilaca granične policije i 

Carine u cilju razmjene 

informacija i zajedničke 

odgovornosti (centralni, regionalni 

i lokalni nivo); 

 razmotriti potrebu upućivanja 

carinskog oficira za vezu u policiju 

i obrnuto;  

 definisati procedure koje bi 

omogućile zajednički rad mobilnih 

jedinica granične policije i Carine 

 dopuniti Sporazum o saradnji. 

MUP, 

MF-UC 

UP 2017.    Budžet 

15.000€ 

 

Definisane kontakt 

tačke za razmjenu 

informacija 

Donijet Sporazum/ 

zajedničko  

uputstvo/procedure za 

razmjenu informacija, 

održavanje redovnih 

sastanaka, zajednički 

rad 

Procedure se sprovode 

Smjernice za 

saradnju 

granične policije 

i Carine 

(dokument EU, 

april 2013. i 

Akcioni plan za 

IUG iz 2015. 

godine) 

Ova 

komunikacija ne 

bi trebala da se 

odvija samo 

tokom redovnih 

sastanaka 

donosilaca 

odluka već i 

povodom 

konkretnih 

slučajeva, 

naročito u 

oblasti 

incidenata sa 

zajedničkom 

odgovornošću. 

REALIZOVANO 

Uprava carina dostavila 

podatke o kontakt 

osobama na centralnom, 

regionalnom i lokalnom 

nivou, i izjasnila se da 

smatra da u ovom 

trenutku ne postoji 

potreba za upućivanjem 

carinskih oficira za vezu 

u  policiju. Nakon 

razmatranja potreba za 

unaprjeđenje sporazuma 

o međusobnoj saradnji 

Uprave carina i Uprave 

policije - Sektora 

granične policije,  

zaključeno je da 

postojeći Sporazum daje 

dobru osnovu za efikasnu 

saradnju institucija i da 

izmjene nijesu potrebne. 

Važeći sporazumi su na 

snazi, omogućavaju 

potpunu saradnju u 

oblasti razmjene 

informacija, sprovođenju 

zajedničkih aktivnosti i 
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održavanju redovnih 

sastanaka. Određene su 

kontakt tačke za 

razmjenu informacija 

između UP i UC na svim 

organizacionim nivoima 

(centralni, regionalni i 

lokalni). 

1.3.16.  Donijeti Sporazum o saradnji sa 

centrima za socijalni rad u postupcima 

vraćanja maloljetnih stranaca bez 

pratnje. 

MUP UP 

 

2017.    Budžet 5.000€ Donijet Sporazum o 

saradnji sa centrima za 

socijalni rad / ili 

nadležnim 

ministarstvom/organo

m uprave 

Sporazum se sprovodi 

Procedure i 

postupci moraju 

biti sprovedeni  

u skladu sa 

šengenskim 

Priručnikom za 

policijske 

službenike,  stav 

II, poglavlje 3, 

tačka 3.6. 

U postupke sa 

maloljetnim 

osobama bez 

pratnje 

obavezno 

moraju biti 

uključeni i 

predstavnici 

centara za 

socijalni rad 

REALIZOVANO 

Direktorat za građanska 

stanja i lične isprave 

MUPa, pripremio je 

Sporazum o saradnji sa 

Centrima za socijalni rad 

u postupcima vraćanja 

maloljetnih stranaca bez 

pratnje, koji su 

22.12.2017. godine 

potpisali ministar 

unutrašnjih poslova i 

ministar rada i socijalnog 

staranja. Svrha ovog 

sporazuma je 

određivanje nosilaca 

obaveza i načina 

postupanja u 

identifikaciji i pružanju 

pomoći maloljetnim 

strancima bez pratnje, u 

cilju efikasne zaštite 

njihovih prava i interesa, 

na način da im se 

obezbijedi siguran 

povratak i spajanje 

porodice. 
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1.3.17.  Definisati nadležne organe za pristup 

ŠIS II sistemu i zaključiti  

međuinstitucionalne tehničke 

sporazume. 

 

 

MUP,  

MF-UC, 

MVP, 

MP, 

AZLP 

 2022. 

 

  Budžet 4.000€ Definisani nadležni 

organi za pristup ŠIS II 

Zaključeni sporazumi o 

pristupi ŠIS II 

Izrađene procedure za 

pristup i korištenje 

podataka iz ŠIS II 

Sporazumi i procedure 

se sprovode 

Implementacija 

Uredbe (EK) br. 

1987/2006 

Evropskog 

Parlamenta i 

Savjeta od 20. 

decembra2006. 

godine I Odluke 

Savjeta 

2007/533/PUP 

od 12. juna 

2007 o 

uspostavljanju, 

radu i 

korišćenju 

Šengenskog 

sistema 

informacije 

druge generacije 

(ŠIS  II) 

 

1.3.18.  Na nivou sporazuma dva ministarstva 

(MUP-a i MVP): 

 definisati službe koje će imati 

pristup do podataka u VIS-u 

 definisati nivoe međusobnog 

pristupa podacima u bazama 

podataka 

 definisanja procedure međusobnog 

pristupa podacima u bazama 

podataka MUP I MVP 

MVP, 

MUP 

UP 2022.   Budžet 5.000€ Definisani nadležni 

organi za pristup VIS 

Zaključeni sporazumi o 

pristupi VIS 

Izrađene procedure za 

pristup i korištenje 

podataka iz VIS 

Sporazumi i procedure 

se sprovode 

Implementacija 

Odluke Savjeta 

EU broj 

2008/633/PUP, 

u vezi pristupa 

do VIS-a od 

strane 

ovlaštenih 

organa za 

prevenciju, 

otkrivanje i 

istragu krivičnih 

djela terorizma i 

ostalih teških 

krivičnih djela 
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1.3.19.  Ažurirati postojeći pravilnik o 

upućivanju oficira za vezu   

MUP UP, 

MVP 

Do 

šengens

ke 

evaluac

ije 

   Ažuriran Pravilnik Prilagoditi 

pravilnik za 

upućivanje 

oficira za vezu u 

druge zemlje 

Šengena 

 

1.4. PREKOGRANIČNA SARADNJA 

1.4.1.  Potpisati i ratifikovati Međunarodne 

ugovore u dijelu utvrđivanja i 

obilježavanja državne granice sa: 

 Republikom Srbijom 

 Republikom Albanijom 

 Republikom Hrvatskom 

MUP, 

MVP, 

MRT 

UP Do 

ulaska 

u 

Šengen 

  
 Budžet 

120.000€ 

Potpisan i ratifikovan 

Ugovor o državnoj 

granici sa  Republikom 

Srbijom 

Potpisan i ratifikovan 

Ugovor o državnoj 

granici sa  Republikom 

Albanijom 

Potpisan i ratifikovan 

Ugovor o državnoj 

granici sa  Republikom 

Hrvatskom 

  

1.4.2.  Potpisati sporazume sa susjednim 

zemljama o: 

 prelascima policijskih vozila i 

službenika bez zaustavljanja preko 

teritorije susjedne države za 

potrebe vršenja policijskih 

zadataka na teritoriji svoje države 

 razmjeni informacija u vezi 

nezakonitog prelaženja državne 

granice i trgovine ljudima, 

migracionim kretanjima, opsegu, 

strukturi i mogućim destinacijama, 

mogućim migracionim rutama, 

transportnim sredstvima 

MUP UP 2020. 

  
 Budžet 

25.000€ 

Potpisan sporazum sa 

Republikom Srbijom 

Potpisan sporazum sa 

Bosnom i 

Hercegovinom 

Potpisan sporazum sa 

Republikom Kosovo 

Potpisan sporazum sa 

Republikom Albanijom 

Potpisan sporazum sa 

Republikom 

Hrvatskom 

Implementacija 

Konvencije o 

sprovođenju 

Šengenskog 

sporazuma od 

14. juna 1985 
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korišćenim za nezakoniti prelazak 

državne granice, vrstama 

organizacije krijumčara, 

obavještajnim informacijama i 

analizama koje se odnose na 

aktuelnu situaciju, te o drugim 

planiranim mjerama koje mogu 

biti od značaja za druge ugovorne 

strane 

Sporazumi se sprovode 

1.4.3.  Zaključiti sporazume za pogranični 

saobraćaj sa susjednim državama, 

Republikom Srbijom i Republikom 

Hrvatskom 

MUP, 

 

UP, 

MF-UC 

2019. 

  
 Budžet 

25.000€ 

Zaključen sporazum za 

pogranični saobraćaj sa 

Republikom Srbijom 

Zaključen sporazum za 

pogranični saobraćaj sa 

Republikom 

Hrvatskom 

Sporazumi se sprovode 

Implementacija 

Uredbe 

1931/2006 – 

Pogranični 

saobraćaj 

 

1.4.4.  Harmonizovati sporazume za 

pogranični saobraćaj  

MUP MVP, 

UP, 

MF-UC 

2019.   Budžet 

5.000€/po 

državi 

Harmonizovani 

sporazumi 

Regulativa 

1931/2006 

 

1.4.5.  Potpisati sporazume sa susjednim 

državama o prelasku preko teritorije 

susjedne države za potrebe pristupa 

sopstvenom imanju na teritoriji svoje 

države.  

MUP UP 2020.   Budžet 

10.000€ 

Potpisan sporazum o 

prelasku preko 

teritorije Republike 

Srbije za potrebe 

pristupa sopstvenom 

imanju na teritoriji 

svoje države 

Potpisan sporazum o 

prelasku preko 

teritorije Bosne i 

Hercegovine za potrebe 

pristupa sopstvenom 

imanju na teritoriji 
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svoje države 

Sporazumi se sprovode 

1.4.6.  Implementacija Sporazuma o 

sprovođenju zajedničkih graničnih 

provjera u železničkom saobraćaju sa 

Republikom Srbijom 

UP, 

MF-UC 

MSP, 

operator  

Godišnj

e   
 Budžet 5.000€ Implementiran 

sporazum 

 DJELIMIČNO 

REALIZOVANO 

Kako je traženo od 

državnih organa i 

željezničkih firmi 

Republike Srbije da se 

obezbijedi veći broj 

službenih prostorija u 

stanici Bijelo Polje, 

Željeznička 

infrastruktura Crne Gore 

–AD Podgorica (ŽICG) 

kandidovala je za IPA 

fondove projekat 

Rekonstrukcije stanične 

zgrade Bijelo Polje, u 

procjenjenom iznosu od 

1,4 miliona eura. 

Projekat je programiran i 

odobren za IPA 2017 od 

strane EU delegacije u 

Podgorici. Iako je 

potpisivanje finansijskog 

sporazuma očekivano u 

decembru 2017. godine, 

finansijski sporazum nije 

potpisan za IPA 2017 ali 

je suspenzivnom 

klauzulom traženo da se 

odobri početak projekta 

rekonstrukcije stanice. 

EU delegacija je odobrila 

početak radova na 
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projektu početkom 

februara ove godine, 

odnosno prvo ide tender 

za  projektovanje 6 

mjeseci a onda izvođenje 

radova 12 mjeseci. 

1.4.7.  Implementacija Sporazuma o 

sprovođenju zajedničkih graničnih 

provjera u železničkom saobraćaju sa 

Republikom Albanijom 

UP, 

MF-UC 

MSP, 

operator  

Godišnj

e   
 Budžet 5.000€ Implementiran 

sporazum 

 REALIZOVANO 

12. jula 2017. godine 

počeo je zajednički rad u 

stanici Tuzi, u kojem 

učestvuju svi potrebni 

državni organi i 

željezničke kompanije 

koje prevoze na 

graničnom sektoru. 

Ministri nadležni za 

poslove saobraćaja Crne 

Gore i Albanije su 

posjetili stanicu Tuzi 

20.novembra 2017. 

godine i zvanično 

promovisali rad ove 

stanice. 

1.4.8.  Izraditi analizu i po potrebi zaključiti 

sporazume o planinskom turističkom 

saobraćaju sa susjednim državama. 

Urediti i označiti planinska turistička 

mjesta za prelazak granice. 

MORT 

 

UP, 

MVP 

 

2019.   Budžet 

25.000€ 

Izrađena analiza i po 

potrebi  

Zaključen sporazum sa 

Bosnom i 

Hercegovinom; 

Zaključen sporazum sa 

Republikom 

Albanijom; 

Zaključen sporazum sa 

Republikom Srbijom; 

Zaključen sporazum sa 
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Republikom 

Hrvatskom; 

Zaključen sporazum sa 

Republikom Kosovom; 

Sporazumi se sprovode 

1.4.9.  Zaključiti protokol sa Republikom 

Hrvatskom o zajedničkim patrolama na 

kopnenoj granici 

MUP UP 2018. 

  
 Budžet 5.000€ Zaključen protokol sa 

Republikom 

Hrvatskom o 

zajedničkim patrolama 

na kopnenoj granici 

Protokol se sprovodi 

  

1.4.10.  Zaključiti sporazum sa Republikom 

Hrvatskom u cilju omogućavanja 

sprovođenja prekograničnih (hitnih) 

potjera i prekograničnog nadzora i 

uspostavljanje CPS 

MUP UP 2019. 

  
 Budžet 

10.000€ 

Zaključen sporazum sa 

Republikom 

Hrvatskom u cilju 

omogućavanja 

sprovođenja 

prekograničnih (hitnih) 

potjera i 

prekograničnog 

nadzora i 

uspostavljanje CPS 

Sporazum se sprovodi 

  

1.4.11.  Izraditi  uputstvo za rad službenika 

policije u Centrima za Policijsku  

UP  2017. 

  
 Budžet 

10.000€ 

Izrađeno Uputstvo o 

radu rad službenika 

policije i carine u 

Centrima za Policijsku 

i Carinsku Saradnju 

(PCCC - CPS) 

uključujući i 

koordinaciju sa 

Obrazac 

zahtjeva bi 

trebao da bude 

provjeren samo 

od strane 

direktnog 

nadređenog 

(vođa smjene ili 

od strane 

REALIZOVANO 

Izrađeno Uputstvo za rad 

službenika u CPS 
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Centralnim organom 

Uputstvo se sprovodi 

službenika na 

dužnosti u 

policijskoj 

stanici); u 

slučaju da 

tehnički uslovi 

nijesu 

obezbijeđeni u 

ovoj oblasti, 

obrazac zahtjeva 

treba da bude 

popunjen od 

strane 

službenika na 

dužnosti u 

policijskoj 

stanici; 

Izraditi uputstva 

u vezi sa 

nacionalnim 

bezbjednosnim/j

avnim interesom 

i procedurama 

za odbijanje 

zahtjeva; 

1.4.12.  Uključiti PR službu u kampanju 

informisanja kako bi se postigao 

viši nivo vidljivosti rada CPS-a I 

ažurirati podatke o razvoju CPS-a 

na Intranetu policije 

UP  2017. 

  
 Budžet 4.000€ PR služba uključena u 

kampanju informisanja 

 REALIZOVANO. 

Uprava policije i MUP 

su o otvaranju 

Zajedničkog centra o 

policijskoj saradnji u 

Trebinju 24. marta 2014. 

godine kao i o otvaranju 

Zajedničkog centra o 

policijskoj saradnji u 

Plavu 30. maja 2017. 

godine obavijestili 
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javnost. U prvom slučaju 

otvaranje Centra su 

pratili mediji iz BIH i na 

licu mjesta u Trebijnju su 

date izjave, dok je u 

drugom slučaju dato 

saopštenje iz Plava sa 

video zapisom. Uprava 

policije i MUP će o 

aktuelnostima koje se 

tiču rada i saradnje ova 

dva centra sa kolegama 

iz drugih zemalja sa 

kojima smo centre 

osnovali obavještavati 

javnost putem saopštenja 

i drugih medijskih formi, 

dok će te informacije 

osim toga biti dostupne i 

na posebnom baneru 

"Zajednički policijski 

centri". Već se započelo 

sa aktivnostima na izradi 

tog banera a on će biti 

postavljen na sajtu 

UP/MUP i u okviru 

njega će se nalaziti sve 

potrebne i ažurne 

informacije. 

1.4.13.  Obezbijediti funkcionisanje Centra za 

Policijsku saradnju Trebinje: 

 imenovati koordinatora za CPS 

 donijeti uputstvo za razmjenu 

informacija posredstvom CPS-a 

 definisati formu-obrazac zahtjeva 

UP  2017. 

  
 Budžet 5.000€ Imenovan koordinator 

za CPS Trebinje 

Donijeto Uputstvo o 

razmjeni informacija 

posredstvom CPS-a 

Definisan obrazac za 

razmjenu informacija 

U cilju 

obezbijeđivanja 

vidljivosti rada 

CPS-a objaviti 

informacije o 

uslovima slanja 

zahtjeva CPS-u 

na intranetu 

REALIZOVANO 

Obezbijeđeno 

funkcionisanje Centra za 

policijsku saradnju u 

Trebinju. 
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za razmjenu informacija Uputstvo se sprovodi policije, objaviti 

obrazac zahtjeva 

na intranetu 

policije, 

informisati 

lokalni nivo o 

mogućnostima 

slanja zahtjeva 

CPS-u 

1.4.14.  Obezbijediti funkcionisanje Centra za 

Policijsku saradnju Plav: 

 imenovati koordinatora za CPS 

 potpisati protokol o radu CPS-a 

 donijeti uputstvo za razmjenu 

informacija posredstvom CPS-a 

 definisati formu-obrazac zahtjeva 

za razmjenu informacija 

UP  2017. 

  
 Budžet 5.000€ Imenovan koordinator 

za CPS Plav 

Donijet protokol o radu 

CPS Plav 

Donijeto Uputstvo o 

razmjeni informacija 

posredstvom CPS-a 

Definisan obrazac za 

razmjenu informacija 

Uputstvo se sprovodi 

U cilju 

obezbijeđivanja 

vidljivosti rada 

CPS-a potrebno 

je objaviti 

informacije o 

uslovima slanja 

zahtjeva CPS-u 

na intranetu 

policije, objaviti 

obrazac zahtjeva 

na intranetu 

policije, 

informisati 

lokalni nivo o 

mogućnostima 

slanja zahtjeva 

CPS-u 

DJELIMIČNO 

REALIZOVANO. 

Potpisan Protokol o 

saradnji. Poslovnik o 

radu potpisan 6.3.2108. 

godine i Centar je počeo 

sa radom 7.3.2018. 

1.5. SIRENE 

1.5.1.  Na nivou MUP-a usvojiti SIRENE 

priručnik (SIRENE Manual) 

MUP UP 2022.  

  
Budžet 5.000€ Usvojen SIRENE 

priručnik na nivou 

MUP-a 

Implementacija 

Uredbe 

Komisije o 

sprovođenju 

broj 2013/115 

 

1.5.2.  Izraditi priručnik za krajnje korisnike u 

okviru MUP-a, u vezi procedura oko 

UP  2022.  

  
Eksterno 

finansiranje 

10.000€ 

Definisane  procedure 

u vezi sa: 

- unošenjem, 
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 korišćenja ŠIS-a II, 

 postupanja po pogotku 

 unošenjem, promjenama i 

brisanjem raspisa u ŠIS-u, 

 razmjenom dopunskih informacija 

sa kancelarijom SIRENE; 

 konsultacije sa drugim organima 

 komunikacijom sa krajnjim 

korisnicima; 

 radnjama prije, tokom i nakon 

pogotka (HIT); 

 policijskom saradnjom. 

Budžet 5.000€ 

UKUPNO 

15.000€ 

promjenama i 

brisanjem raspisa u 

ŠIS-u, 

- razmjenom 

dopunskih 

informacija; 

- komunikacijom sa 

krajnjim korisnicima; 

- radnjama prije, 

tokom i nakon 

pogotka (HIT); 

- policijskom 

saradnjom 

Procedure se sprovode 

1.5.3.  Izraditi i usvojiti Priručnik za ŠIS-

SIRENE za krajnje korisnike van 

policije u vezi: 

 registracije motornih vozila  

 izdavanja boravišnih dozvola 

 izdavanja viza 

 unosa raspisa u SIS II 

 postupanja po pogocima 

 komunikacija sa SIRENE 

Kancelarijom 

 konsultacije u vezi člana 25 CISA 

MUP, 

MVP, 

MP, 

Sudovi, 

Tužilaštv

a 

UP 2022.  

  
Eksterno 

finansiranje 

7.000€ 

Budžet 3.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

Definisane procedure 

provjera i postupanja u 

vezi sa pogotkom 

(HIT-om) i 

komunikacijom sa 

Kancelarijom za 

SIRENE 

Definisane procedure 

za konsultacije u vezi 

postupka razmjene 

podataka za lica za koja 

je unesena zabrana 

ulaska u EU, traže 

odobrenje prebivališta 

u EU 

Procedure se sprovode 

CISA - 

Convention 

Implementing 

Schengen 

Agreement 
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1.5.4.  Uspostaviti efikasan mehanizam 

provjere zloupotreba identiteta - 

Izraditi proceduru za zloupotrijebljen 

identitet  

UP  2019.  

  
Eksterno 

finansiranje 

10.000€ 

Definisane / donijete 

procedure za provjere 

zloupotreba identiteta 

Procedure se sprovode 

Član 51. Odluke 

ŠIS, i  član 36. 

Uredba ŠIS 

.(Kao dio 

objedinjenih 

procedura na 

nivou SIRENE / 

OMPS) 

 

1.6. ANALIZA RIZIKA 

1.6.1.  Donijeti uputstva u vezi izrade analize 

rizika (metodologija) 

 

 

Revizija dokumenta  

MUP UP 2019. 

  
 Eksterno 

finansiranje 

7.000€ 

Budžet 3.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

Donijeto Uputstvo o 

metodologiji izrade 

analize rizika 

Izvršena revizija 

dokumenta  

Uputstvo se sprovodi 

Implementacija 

Uredbe 

562/2006 – 

Zakonik o 

šengenskim 

granicama 

Kompenzatorne 

mjere: 

- kompenzacijs

ke mjere u 

unutrašnjosti 

države 

- kompenzacijs

ke mjere u 

unutrašnjim 

šengenskim 

letovima 

- zajednički 

centri za 

policijsku i 

carinsku 

suradnju 

- prekogranične 

potjere 
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- prekogranična 

prismotra 

(nadzor) 

- SIS II 

Struktura 

koncepta 

kompenzatornih 

mjera: 

- analiza 

pravnog 

okvira 

mogučnosti 

primjene 

kompenzatorn

ih mjera 

- uvod 

- svrha i cilj 

kompenzatorn

ih mjera 

- organizacija i 

sistemizacija 

- zadaci 

nadležnih 

jedinica 

- metode rada 

- oprema i IT 

podrška 

- obuka 

- aktivnosti 

koje je 

potrebno 

preduzeti 
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»Schengen 

Border Guard 

Manual« 

1.6.2.  IzradIti koncept analize rizika na svim 

nivoima (po metodologiji CIRAM 2.0)  

 

Revizija dokumenta 

MUP UP 2018. 

 

 

2020. 

  
 Eksterno 

finansiranje 

7.000€ 

Budžet 3.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

Izrađen koncept 

Analize rizika na svim 

nivoima po CIRAM 

2.0 

Izvršena revizija 

dokumenta 

  

1.6.3.  Donijeti akt (uputstvo, instrukcija…) 

za izradu analizu rizika (Usklađivanje 

sa zajedničkim modelom rizika EU). 

 

Revizija dokumenta 

MUP UP 2018. 

 

 

 

2020. 

  
 Eksterno 

finansiranje 

7.000€ 

Budžet 3.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

Donijeto Uputstvo o 

izradi analize rizika 

usklađeno sa 

zajedničkim modelom 

rizika EU 

Izvršena revizija 

dokumenta 

Uputstvo se sprovodi 

Implementacija 

CIRAM 2.0 

(Common 

Integrated Risk 

Analysis Model) 

Preporučuje se 

da analize 

izrađuje 

kriminalističar 

na GP. Osigurati 

da se svi 

policajci 

upoznaju sa 

analizom rizika. 

 

1.6.4.  Izraditi planove za brzu intervenciju i 

pojačani nadzor na centralnom, 

regionalnom i lokalnom nivou u skladu 

sa analizom rizika i u slučaju pojave 

velikog broja nezakonitih migranata. 

UP  2018.  

  
 Budžet 5.000€ Izrađen plan za brzu 

inetervenciju 
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1.6.5.  Izraditi analizu rizika za obavljanje 

graničnih provjera na teretnim 

brodovima i kruzerima 

MUP UP 2017. 

Godišnj

e  

  
 Budžet 5.000€ Izrađena analiza rizika 

za obavljanje graničnih 

provjera na teretnim 

brodovima i kruzerima 

 NIJE REALIZOVANO 

 

1.6.6.  Izraditi procedure za pravovremeno 

dobijanje podataka iz Informacionog 

sistema za sigurnost plovidbne na moru 

(Single Windows) radi izrade analize 

rizika 

UP LK, 

agenti 

2020.   Budžet 5.000€ Izrađeno Uputstvo koje 

definiše procedure za  

pravovremeno 

dobijanje podataka iz 

Informacionog sistema 

za sigurnost plovidbne 

na moru 

Uputstvo se sprovodi 

  

1.6.7.  Omogućiti pristup do različitih javnih 

(npr. Equasis, Marinetraffic) , 

zaštićenih (npr, LIRT Seassearcher, 

Lloyds) i nacionalnih (VTMIS ) baza 

podataka, neophodnih za izradu analize 

rizika 

MUP UP, 

MSP-UPS 

2017. - 

2020. 

  Eksterno 

finansiranje 

12.000€ 

Budžet 3.000€ 

UKUPNO 

15.000€ 

Obezbijeđen pristup 

nacionalnim bazama 

podataka u vlasništvu 

UPS 

Obezbijeđena sredstva 

za pristup 

komercijalnim bazama 

podataka 

Vessel Traffic 

and Monitorring 

Information 

System 

REALIZOVANO 

Javne baze podataka su u 

potpunosti 

implementirane obzirom 

da im je lak pristup preko 

interneta. Zaštićene baze 

podataka - u potpunosti 

je implemetiran LRIT 

(Long Range and 

Indetification Tracking), 

odnosno satelitsko 

praćenje brodova na 

daljinu putem satelita. 

Sistem je napravljen za 

praćenje brodova u cilju 

sprječavanja terorizma.  

Što se tiče nacionalne 

baze podataka u 

potpunosti 

implementiran – VTMIS 

(Vessel Traffic and 

Information System), 

sistem za nadzor i 
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kontrolu pomorskog 

saobraćaja, koji je 

najvažnija baza podataka 

vezano za nadzor plave 

granice i daje 

svakodnevne rezultate u 

cilju sigurnosti i 

bezbjednosti na moru. 

Tokom 2018.  godine 

planirana je 

implementacija Lloyd's 

List Intelligence  i VMS 

(Vessel Monitoring 

System). 

1.6.8.  Donijeti Uputstvo o implementaciji 

nacionalnog API i PNR sistema 

MUP UP 2018.   Budžet 4.000€ Donijeto Uputstvo o 

implementaciji 

nacionalnog API i PNR 

sistema  

Uputstvo se sprovodi 

  

1.6.9.  Definisati obavezu i procedure analize 

podataka vlastitih državljana i 

državljana EU 

 

 

 

 

 

MUP UP 2018.   Budžet 4.000€ Propisana obaveza i 

definisane procedure za 

analizu podataka 

vlastitih državljana i 

državljana EU 

Obaveza i procedure se 

sprovode 

  

1.7. ŠENGEN INFORMACIONI SISTEM 

1.7.1.  Donijeti Uputstvo za kontrolu 

interfejsa - namijenjen je detaljnom 

definisanju interfejsa između 

MUP   2019.  

  
Eksterno 

finansiranje 

7.000€ 

Donijeto Uputstvo za 

kontrolu interfejsa - 

namijenjen je 

Implementacija 

ICD  

(Interface 
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centralnog domena i svakog 

nacionalnog sistema.  

Budžet 3.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

detaljnom definisanju 

interfejsa između 

centralnog domena i 

svakog nacionalnog 

sistema. 

Uputstvo se sprovodi 

Control 

Document –  

Dokument za 

kontrolu 

interfejsa ) 

1.7.2.  Donijeti Uputstvo o detaljnim 

tehničkim specifikacijama sistema ŠIS 

II kako bi se pružile sve relevantne 

detalje analize i procesa izrade za 

projekat ŠIS II.  

MUP   2019.  

  
Eksterno 

finansiranje 

7.000€ 

Budžet 3.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

Donijeto Uputstvo o 

detaljnim tehničkim 

specifikacijama sistema 

ŠIS II 

Uputstvo se sprovodi 

Učesnici u 

projektu 

izgradnje 

nacionalnog 

ŠIS-a se moraju 

upoznati sa 

glavnim 

dokumentom i 

aneksima. 

 

1.7.3.  Definisati proceduru (mehanizam) 

transporta za SIRENE i specifikacija za 

obrasce: osnovni protokol za transport, 

struktura obrazaca i predstavljanje 

korisnicima na čitljiv i smislen način 

MUP UP 2019.   Eksterno 

finansiranje 

7.000€ 

Budžet 3.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

Definisane procedure 

transporta za SIRENE i 

specifikacija za obrasce 

Procedure se sprovode 

Implementacija 

DEBS-a  

(Razmjena 

podataka 

između SIRENE 

»ŠIS II«) 

 

1.7.4.  Donijeti uputstvo o pristupu ŠIS-u II 

od strane službe za registraciju 

motornih vozila, i postupcima nakon 

pogotka u ŠIS-u II 

 

 

MUP, 

UP 

 2022.   Eksterno 

finansiranje 

7.000€ 

Budžet 3.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

Donijeto Uputstvo o 

pristupu ŠIS-u II od 

strane službe za 

registraciju motornih 

vozila, i postupcima 

nakon pogotka u ŠIS-u 

II 

Uputstvo se sprovodi 

 

Implementacija 

Uredbe (EK) br. 

1986/2006 

Evropskog 

parlamenta i 

Skupštine od 20. 

decembra 2006. 

u vezi sa 

pristupanjem 

Šengenskom 

informacionom 

sistemu druge 

generacije (ŠIS 
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II) od strane 

organa 

nadležnih za 

izdavanje 

saobraćajnih 

dozvola za 

motorna vozila 

u državama 

članicama 

1.7.5.  Definisati proceduru za blokiranje 

registracije motornih vozila nakon 

pogotka u ŠIS-u II 

MUP,  

UP 

 2022.   Budžet 5.000€ Definisana procedura 

za blokiranje 

registracije motornih 

vozila nakon pogotka u 

ŠIS-u II 

Procedura se sprovodi 

  

1.7.6.  Definisati odgovornu instituciju za 

donošenje odluka u vezi sa zahtjevima 

za pravom pristupa, ispravljanje 

netačnih podataka i brisanje nezakonito 

uskladištenih podataka u ŠIS-u II 

MUP UP 2022.   Budžet 2.000€ Definisana odgovorna 

institucija za donošenje 

odluka u vezi sa 

zahtjevima za pravom 

pristupa, ispravljanje 

netačnih podataka i 

brisanje nezakonito 

uskladištenih podataka 

u ŠIS-u II 

  

1.8. FRONTEX 

1.8.1.  Uspostaviti nacionalne kontakt tačke 

(NFPoC) u Sektoru granične policije za 

saradnju sa Frontexom 

UP  2017. 

  
 Eksterno 

finansiranje 

10.000€ 

Uspostavljene 

nacionalne kontakt 

tačke za saradnju sa 

FRONTEX-om 

Odrediti 

službenike 

zadužene za 

kontakt tačku za 

saradnju u 

projektima 

Frontex 

Vezano na tačku 

DJELIMIČNO 

REALIZOVANO 

U Sektoru granične 

policije postoje 

imenovana lica kao 

kontakt tačke za obuku, 

operacije na kopnu, 

aerodromske granične 
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1.1.15 ŠAP prelaze, analizu rizika i 

dr. Naciopnalna kontakt 

tačka za FRONTEX u 

Sektoru kriminalističke 

policije. 

1.8.2.  Pripremiti plan za uspostavljanje 

Frontex-ovih tačaka za koordinaciju 

na graničnim prelazima (JO 

Coordination Points) 

UP  2017. 

  
 Eksterno 

finansiranje 

5.000€ 

Izrađen plan za 

uspostavljanje Frontex-

ovih tačaka za 

koordinaciju na 

graničnim prelazima 

 REALIZOVANO 

Izrađen plan za 

uspostavljanje Frontex-

ovih tačaka za 

koordinaciju na 

graničnim prelazima za 

2017. (Operational Plan: 

No. 

OPD/JOU/LALO/2910, 

Ref. 2017/LBS/03  ) 

 

1.8.3.  Komunicirati sa Frontex-om o 

ciljnim graničnim prelazima kako 

bi se izradila platforma za 

uspostavljanje Frontex-ovih tačaka 

za koordinaciju 

UP  2017. 

  
 Eksterno 

finansiranje 

2.000€ 

Ostvarena 

komunikacija i 

izrađena platforma 

 REALIZOVANO 

Ostvarena komunikacija 

kroz održavanje niza 

sastanaka i dogovora kao 

i posjeta predstavnika 

FRONTEX-a graničnim 

prelazima koji su 

uključeni u operaciju. 

Nakon pripremnih 

aktivnosti predloženo je 

proširenje aktivnosti na 

još jedan granični 

prelaz i izrađena 

platforma - Operativni 

plan. 
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1.8.4.  Pojačati operativnu saradnju sa 

Frontex-om i EU zemljama 

članicama vezano za raspoređivanje 

nacionalnih službenika granične 

policije u okviru Frontex-ovih 

zajedničkih operacija 

UP  2017. 

  
 Eksterno 

finansiranje 

10.000€ 

Predstavnici GP 

učestvuju u Frontex-

ovim operacijama 

 REALIZOVANO 

Predstavnici GP 

učestvuju u Frontex-

ovim operacijama u 

okviru Zajedničke 

operacije - koordinacione 

tačke na graničnim 

prelazima koji su 

uključeni. Dva 

službenika su upućena 

kao posmatrači na ZO 

Fokalne tačke - razmjena 

osoblja; 

1.8.5.  Uspostaviti nacionalnu bazu 

eksperata za raspoređivanje u 

okviru Frontex operativnih 

aktivnosti 

UP PA 

(engleski 

jezik) 

2020.   Eksterno 

finansiranje 

2.000€ 

Uspostavljena 

nacionalna baza 

eksperata 

  

1.8.6.  Praćenje donošenja nove Regulative 

EU granične i obalne straže i 

usklađivnje mjera na nacionalnom 

nivou 

MUP UP 2017. 

  
  Usklađene mjere na 

nacionalnom nivou 

vezano za novu 

regulativu EU granične 

i obalne straže 

 REALIZOVANO 

Proces izmjene 

zakonodavnog okvira za 

vršenje poslova granične 

kontrole je otpočeo sa 

prvenstvenim ciljem 

usklađivanja sa 

najnovijim regulativama 

za EU graničnu i obalnu 

stražu. 

1.9. BEZBJEDNOST I ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA 

1.9.1.  Definisati bezbjednosne politike za IT 

sisteme MUP-a 

MUP  2017.  

  
Budžet 4.000€ Definisana 

bezbjednosna politika 

za IT sisteme MUP-a 

 REALIZOVANO 

Kontinuirano se radi na 

implementaciji mjere, 
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donijeta su dva 

pravilnika o zaštiti ličnih 

podataka. 

1.9.2.  Definisati procedure i oblasti 

odgovornosti kako bi se obezbijedilo 

kontinuirano ažuriranje i revizija mjera 

bezbjednosti. 

MUP  2017. 

Godišnj

e 

 

  
Budžet 5.000€ Definisane procedure i 

oblasti odgovornosti 

Procedure se sprovode 

Ažuriranje ili 

revizija politike 

i procedura 

treba da budu, , 

sprovedeni 

jednom godišnje 

kako bi iste 

odgovarale svrsi 

i oslikavale 

postojeće 

uslove. 

Takođe, 

ažuriranje i 

revizija se 

sprovode i 

nakon važnih ili 

ozbiljnih 

incidenata ili 

nakon izmjena 

sistema koje 

mogu imati 

posljedice po 

bezbjednost 

podataka. 

REALIZOVANO. 

Procedure su definisane i 

sprovode se. 

1.9.3.  Definisati bezbjednosne politike za 

šengenske IT sisteme (N.SIS, C.SIS, 

SIRENE i sistema za krajnje korisnike) 

koje treba da predstavljaju  integralni 

dio definisanja opšte bezbjednosne 

politike MUP-a 

MUP  2019.  

  
Eksterno 

finansiranje 

7.000€ 

Budžet 3.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

Definisane 

bezbjednosne politike 

za šengenske IT 

sisteme 
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1.9.4.  Definisati bezbjednosne politike za IT 

sisteme u institucijama koje budu imale 

pristup N.SIS, C.SIS, SIRENE 

MVP, 

MF-UC 

 2019.  

  
Eksterno 

finansiranje 

7.000€ 

Budžet 3.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

Definisane 

bezbjednosne politike 

za IT sisteme u 

institucijama koje budu 

imale pristup N.SIS, 

C.SIS, SIRENE 

  

1.9.5.  Definisati procedure koje bi 

obezbijedile redovnu kontrolu 

usklađenosti sa relevantnim evropskim 

i nacionalnim zakonodavstvom kao i 

administrativnim pravilima. 

MUP UP 2019.   Eksterno 

finansiranje 

7.000€ 

Budžet 3.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

 

Definisane procedure 

koje bi obezbijedile 

redovnu kontrolu 

usklađenosti sa 

relevantnim evropskim 

i nacionalnim 

zakonodavstvom kao i 

administrativnim 

pravilima. 

Procedure se sprovode 

Redovne 

revizije 

bezbjednosti 

trebaju biti 

sprovođene od 

strane  eksternih 

osoba koje ne 

pripadaju IT 

službi, i koje bi 

pokrivale sve 

elemente 

opisane u članu 

10. Odluke i 

Uredbe o ŠIS-u 

II kao što je to 

definisano u 

planu 

bezbjednosti na 

nacionalnom 

nivou. 

 

1.9.6.  Definisati  procedure registracije 

korisnika za dobijanje pristupa 

različitim sistemima  

 

MUP UP 2017. - 

2019. 

  Budžet 5.000€ Definisane  procedure 

registracije korisnika 

za dobijanje pristupa 

različitim sistemima  

Procedure se sprovode 

Ova procedura 

mora obuhvatiti: 

- korišćenje 

jedinstvene 

korisničke 

identifikacije, 

kako bi se 

mogla pratiti 

REALIZOVANO. 

Procedure su definisane i 

sprovode se.  
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postupanja 

pojedinačnih 

korisnika 

(evidentirati), 

a korisnici bili 

odgovorni za 

svoja 

postupanja; 

stoga, 

upotreba 

grupnih 

idetifikacija 

(ID-ija) ne 

smije biti 

dozvoljena. 

- svaki korisnik 

mora 

raspolagati  

minimalnom 

grupom 

korisničkih 

prava koja su 

potrebna za 

normalno 

vršenje 

njihovog 

posla; 

- prava pristupa 

ŠIS podacima 

se moraju 

odmah ukinuti 

ukoliko 

određeni 

korisnici 

prestanu da 

obavljaju 

dužnosti koja 
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zahtijevaju 

takva prava; 

- periodično 

provjeravati 

da li je 

dodijeljen 

nivo pristupa 

u skladu sa 

profilom 

korisnika 

- peridično 

provjeravati i 

ukidati 

suvišne 

korisničke 

naloge i 

identifikacije; 

1.9.7.  Definisati procedure registracije i de-

registracije korisnika za dobijanje 

pristupa različitim sistemima  

 

MUP UP 2017. - 

2019. 

  Budžet 5.000€ Definisane procedure 

registracije i de-

registracije korisnika 

Procedure se sprovode 

Ova procedura 

mora obuhvatiti: 

korišćenje 

jedinstvene 

korisničke 

identifikacije, 

kako bi se 

postupanja 

pojedinačnih 

korisnika mogla 

pratiti 

(evidentirati), a 

korisnici bili 

odgovorni za 

svoja 

postupanja; 

REALIZOVANO. 

Procedure su definisane i 

sprovode se. 
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stoga, upotreba 

grupnih 

idetifikacija; 

(ID-ija) ne smije 

biti dozvoljena 

- svaki korisnik 

mora imati 

samo 

minimalni set 

korisničkih 

prava koja su 

potrebna za 

normalno 

vršenje 

njihovog 

posla  

- prava pristupa 

ŠIS podacima 

se moraju 

odmah ukinuti 

ukoliko 

određeni 

korisnici 

prestanu da 

obavljaju 

dužnosti koje 

zahtijevaju 

takva prava; 

- periodično 

provjeravati 

da li je 

dodijeljen 

nivo pristupa 

u skladu sa 

profilom 
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korisnika 

- peridično 

provjeravati i 

ukidati 

suvišne 

korisničke 

naloge i 

identifikacije; 
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2. MIGRACIJE I AZIL 

2.1. MIGRACIJE 

2.1.1.  Uskladiti Zakon o međunarodnoj i 

privremenoj zaštiti stranaca 

MUP UP 2017.  

  
 Usklađen zakon Implementacija 

Direktive 

2011/95 

Evropskog 

parlamenta i 

savjeta i 

Regulative 

604/2013 

REALIZOVANO 

Usaglašeni Zakon o 

međunarodnoj i 

privremenoj zaštiti 

stranaca je objavljen u 

Službenom listu Crne 

Gore, broj 2/2017 od 

10.01.2017. godine i 

stupio je na snagu osmog 

dana od dana 

objavljivanja 

(18.01.2017. godine), a 

primjenjuje se od 1. 

januara 2018. godine. 

2.1.2.  Definisati standardne operativne 

procedure za postupanje sa ilegalnim 

migrantima 

UP  2018.  

  
 Definisane standardne 

operativne procedure 

za postupanje sa 

ilegalnim migrantima 

Procedure se sprovode 

  

2.1.3.  Donošenje potrebnih izmjena i dopuna 

Zakona o strancima i njegovih 

podzakonskih akata  na osnovu urađene 

Analize i njenih preporuka za potpuno 

usklađivanje u vezi boravka i 

nastanjenje sa direktivama EZ 

MUP, 

MRT 

 2017. 

 

 

 (za 

izradu 

podzak

 

  
Budžet 

60.000€ 

 

Zakon o strancima 

usvojen u Skupštini 

Crne Gore 

 

 

 

Direktiva 

2003/109/EZ o 

statusu 

državljana trećih 

zemalja koji 

imaju stalni 

boravak,  

Direktiva 

DJELIMIČNO 

REALIZOVANO 

Predlogom Zakona o 

strancima 

implementirani su 

standardi EU u ovoj 

oblasti, nakon čega 

slijedi donošenje 
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onskih 

akata) 

 

2017. 

(za 

Directi

vu 

2009/5

0/EC) 

 2003/86/EZ o 

pravu na 

spajanje 

porodice,  

Direktiva (EU) 

2016/801 

Evropskog 

parlamenta i 

Savjeta od 11. 

maja 2016. 

godine o 

uslovima ulaska 

i boravka 

državljana trećih 

zemalja u svrhu 

istraživanja, 

studija, 

osposobljavanja, 

volonterstva, 

razmjena 

učenika ili 

obrazovnih 

projekata 

obavljanje 

poslova au pair  

Direktiva 

2011/98/EU o 

jedinstvenom 

postupku za 

izdavanje 

jedinstvene 

dozvole 

državljanima 

trećih zemalja 

za boravak i rad 

na teritoriji 

države članice i 

odgovarajućih 

podzakonskih akata. 
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o zajedničkom 

skupu prava 

radnika trećih 

zemalja koji 

legalno borave u 

državi članici, 

Direktiva 

2009/50/EZ o 

uslovima ulaska 

i boravka 

državljana trećih 

zemalja u svrhu 

zapošljavanja 

visokokvalifiko

vane radne 

snage. 

2.1.4.  Obezbijediti funkcionalnost 

prihvatilišta za strance (prihvat, 

medicinsika zaštita, pravna pomoć, 

odvojen smještaj...) 

UP MUP 2017.  

  
   REALIZOVANO  

Obezbijeđena je 

funkcionalnost 

Prihvatilišta za strance. 

Kontinuirano se 

obezbeđjuje medicinska 

zaštita, pravna pomoć i 

primjena propisa kojima 

se reguliše kućni red i 

pavila boravka u 

Prihvatilištu. 

 

2.1.5.  Jačanje kapaciteta za potvrđivanje 

državljanstva i identiteta i pribavljanja 

dokumenata zbog povratka (uključujući 

i saradnju sa FRONTEX-ovom 

jedinicom ) 

UP  2018. 

 

 

  
Nijesu 

potrebna 

finasijska 

sredstva 

   



R.br Mjera Nosilac Sarađuju Rok 

Referenca 

Sredstva 
Indikator 
uspjeha 

Napomena 

 
Status 

realizacije IB
M 

AP24 

 

  106 

2.1.6.  Saradnja kod zajedničkih operacija 

povratka (FRONTEX i drugi 

aranžmani) 

UP  2017.  

  
 Ostvarena saradnja kod 

zajedničkih operacija 

povratka 

 REALIZOVANO. 

U saradnji sa 

FRONTEX-om 

realizovana je obuka za 

tri trenera i 20 službenika  

granične policije za 

učešće u operacijama 

povratka. 

Planirano je da se dana 

15.03.2018. godine, 

realizuje prva operacija 

povratka, kojom 

prilikom će iz SR 

Njemačke biti vraćeno u 

CG oko 50 crnogorskih 

državljana sa 

nezakonitim boravkom u 

EU. Operacija će se 

realizovati u saradnji sa 

FRONTEX-om. 

2.1.7.  Djelotvorno i efikasno sprovođenje 

Sporazuma o readmisiji između 

Republike Crne Gore i Evropske 

zajednice o readmisiji lica koja su bez 

dozvole boravka 

MUP, 

MVP 

 2020.  

  
Budžet 

16.000€ 

mjesečno 

Broj zahtjeva 

primljenih za 

readmisiju sopstvenih 

državljana razvrstanih 

po:  

- državi članici EU, 

- broj pozitivnih 

odgovora, 

- broj negativnih 

odgovora, 

- broj pisanih 

obavještenja o 
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obavljenim 

premještajima, 

- broj premještenih 

lica, 

Broj zahtjeva 

primljenih za 

readmisiju državljana 

trećih država 

razvrstanih  po:  

- državi članici EU, 

- broj pozitivnih 

odgovora, 

- broj negativnih 

odgovora, 

- broj pisanih 

obavještenja o 

obavljenim 

premještajima, 

- broj premještenih 

lica, 

Broj 

primljenih/prihvaćenih/

odbijenih zahtjeva za 

tranzit, 

Broj ubrzanih 

graničnih postupaka, 

Broj osoba iz ranjivih 

kategorija koje su 

ponovo primljene u 

zemlju (npr. maloljetna 
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lica i lica kojima je 

neophodna posebna 

pomoć) 

2.1.8.  Zaključivanje implementacionih 

protokola s ostalim državama 

članicama EU ,  

 

 

MUP, 

MVP 

 Godišn

je 

 

 

  
Budžet 

75.000€  

Pokrenuta Inicijativa za 

vođenje pregovora, 

Prihvaćena inicijativa i 

razmijenjeni tekstovi 

predloga protokola, 

Usaglašen termin za 

vođenje pregovora, 

Usaglašen i parafiran 

tekst protokola, 

Potpisan protokol, 

Stupanje na snagu 

protokola 

Na osnovu člana 

19 Sporazuma 

između 

Republike Crne 

Gore i Evropske 

zajednice o 

readmisiji lica 

koja su bez 

dozvole boravka 

REALIZOVANO –

REALIZUJE SE U 

KONTINUITETU 

Protokol između Vlade 

Crne Gore i Vlade 

Mađarske o 

implementaciji 

sporazuma između Crne 

Gore i Evropske 

zajednice o readmisiji 

(vraćanje i prihvatanje) 

lica koja su bez dozvole 

boravka, potpisan je 24. 

frebruara 2017. godine u 

Budimpešti.Sa 

Kraljevinom Španijom se 

čeka ratifikacija. 

2.1.9.  Zaključivanje, potvrđivanje kao i 

djelotvorno i efikasno sprovođenje  

sporazuma o readmisiji sa trećim 

državama, između ostalih, i sa Ruskom 

Federacijom, Islandom, Ukrajinom, 

Gruzijom, NR Kinom i Azerbejdžanom 

 

MUP, 

MVP 

 2018. 

 

 

  
Budžet 

30.000€ 
- statistički podaci o 

broju usaglašenih 

sporazuma sa trećim 

državama  

- statistički podaci o 

broju potpisanih 

sporazuma sa trećim 

državama  

- statistički podaci o 

broju sporazuma sa 

trećim državama koji 

se primjenjuju 

- statistički podaci o 
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broju lica koja su 

predmet readmisije 

shodno sporazuma sa 

trećim državama, po 

državljanstvu.  

2.1.10.  Djelotvorno i efikasno sprovođenje 

Sporazuma o readmisiji između Crne 

Gore i sljedećih država: Bosne i 

Hercegovine, Republike Hrvatske, 

Rebublike Albanije, Republike Kosova 

i Republike Srbije, kao i poštovanje 

zadatih rokova za odgovaranje na 

pojedinačne zahtjeve
3
 

MUP, 

MVP 

 Godišn

je 

 

 

 

  
Budžet 

16.000€ 

mjesečno 

Broj zahtjeva 

zaprimljenih za 

readmisiju u redovnom 

postupku razvrstanih  

po:  

- državi, 

- broj pozitivnih 

odgovora, 

- broj negativnih 

odgovora. 

Broj upućenih zahtjeva 

za readmisiju u 

redovnom postupku 

razvrstanih  po:  

- državi, 

- broj pozitivnih 

odgovora, 

- broj negativnih 

odgovora. 

Broj zahtjeva 

 REALIZOVANO - 

REALIZUJE SE U 

KONTINUITETU 

Mjera se realizuje u 

kontinuitetu na način da 

se odgovori na zahtjeve 

za readmisiju dostavljaju 

u propisanom roku. 

                                                           
3
 Radi efikasnije primjene sporazuma o readmisiji, koje je Crna Gora zaključila sa državama sa kojima se graniči, propisano je da nadležni organi ugovornih strana mogu prihvatiti bez 

formalnosti i odlaganja (skraćeni postupak) državljanina treće države ili lice bez državljanstva ukoliko je državljanin treće države ili lice bez državljanstva  lišeno slobode na području druge 

ugovorne strane u roku od sedamdeset dva (72) sata nakon nezakonitog prelaska državne granice (ovaj postupak je u nadležnosti  Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprava policije).  

Ako se odbije prihvatanje lica u skraćenom postupku, prihvatanje  se može zatražiti u redovnom postupku (ovaj postupak je u nadležnosti  Ministarstva unutrašnjih poslova). 

Na osnovu sporazuma o readmisiji, koje je Crna Gora zaključila sa državama sa kojima se graniči, propisano je da će se formirati zajednički komiteti za readmisiju. 
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zaprimljenih za 

readmisiju u 

skraćenom postupku 

razvrstanih  po:  

- državi, 

- broj pozitivnih 

odgovora, 

- broj negativnih 

odgovora. 

Broj upućenih zahtjeva 

za readmisiju u 

skraćenom postupku 

razvrstanih  po:  

- državi, 

- broj pozitivnih 

odgovora, 

- broj negativnih 

odgovora. 

Broj 

primljenih/prihvaćenih/

odbijenih zahtjeva za 

tranzit razvrstanih  po:  

- državi, 

- broj pozitivnih 

odgovora, 

- broj negativnih 

odgovora. 

Broj održanih 

sastanaka zajedničkih 
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komiteta koji su 

formirani shodno 

sporazumima o 

readmisiji. 

 

2.2. AZIL 

2.2.1.  Donijeti izmjene i dopune postojećih, 

kao i  nove podzakonske akte u skladu 

sa novim Zakonom o međunarodnoj i 

privremenoj zaštiti koji se odnose na: 

 novčanu pomoć; 

 postupak i način uzimanja 

fotografije, otiska prsitju i drugih 

podataka od stranca koji traži 

zaštitu; 

 obrazac zahtjeva i zapisnika o 

usmeno podnesenom zahtjevu za 

međunarodnu zaštitu; 

 prihvat, pravila boravka i kućni red 

u Centru za prihvat; 

 izgled i sadržaj obrasca i način 

izdavanja isprava za stranca koji je 

podnio zahtjev za zaštitu, azilanta i 

stranca pod zaštitom; 

 pripremnu  i dopunsku nastavu, 

uključujući i časove crnogorskog 

jezika za maloljetnog stranca koji 

traži zaštitu 

 pravo na osnovno, srednje i visoko 

obrazovanje, pravo na obrazovanje 

 

MUP, 

MRSS-

UZZI, 

MZ, 

Ministars

tvo 

prosvjete

, 

UNHCR 

 2017.  

  
Budžet 

35.000€ 

Podzakonski akti 

donijeti 

Pravilnici se sprovode 

 REALIZOVANO 

Donijeti su podzakonski 

akti za implementaciju 

Zakona o međunarodnoj 

i privremenoj zaštiti 

stranaca i sprovode se. 
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odraslih, pravo na priznavanje 

inostranih obrzaovnih isprava i 

procjenu ranije stečenih 

kompetencija; 

 Program učenja crnogorskog 

jezika, istorije i lkulture; 

 uslove smještaja i načinu 

obezbjeđivanja smještaja azilantu i 

strancu. 

2.2.2.  Izraditi informativni materijal za 

strance koji traže međunarodnu zaštitu 

i lica sa odobrenom zaštitom 

MUP, 

MRS-

UZZI, 

MZ, 

MPr, 

UNHCR 

 Godišnj

e 

 

  
Eksterno 

finansiranje 

1.500€ 

Budžet 1.500€ 

UKUPNO 

3.000€  

na godišnjem 

nivou 

 

Informativni materijal 

odštampan i 

distribuiran ciljnim 

grupama 

 REALIZOVANO 

Ministarstvo unutrašnjih 

poslova je izradilo 

Informator za strance 

koji traže međunarodnu 

zaštitu u Crnoj Gori. Isto 

tako, Ministarstvo rada i 

socijalnog staranja je 

izradilo Informator za 

strance kojima je 

odobena međunarodna i 

supsidijarna zaštita.  

2.2.3.  Uspostaviti uslove neophodne za 

saradnju s Evropskom kancelarijom za 

podršku azilu (EASO) 

 

MUP, 

MRS, 

MVP 

 T (Do 

ulaska 

u EU) 

 

  
 Uspostavljena puna 

saradnja sa EASO-m. 

 

  

2.2.4.  Uspostaviti mehanizam stalnog 

monitoringa na praćenju popunjenosti i 

procjene adekvatnosti kapaciteta 

Centra za tražioce azila uz podršku 

UNHCR-a, sa posebnim osvrtom na 

ranjive kategorije i priprema analize za 

definisanje dodatnih smještajnih 

MRS-

UZZI, 

MUP, 

UP, 

UNHCR 

 Godišnj

e 

 

  
Budžet 4.000€ Analiza stanja, izvještaj 

o izvršenom 

monitoringu 

(polugodišnji izvještaji) 

adaptiranje postojećih 

kapaciteta na osnovu 

tekućeg monitoringa 

 REALIZOVANO 

Unaprijeđen kvalitet 

prijemnih uslova za 

tražioce azila na osnovu 

stvarnih potreba. U 

periodu od 01.01.2017. 

godine do 30.06.2017. 
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potreba
4
 godine urađeno je 100 

pregleda primarne zaštite 

i 87 specijalističkih 

pregleda, a u periodu od 

01.07.2017. godine do 

21.12.2017. godine 

urađeno je 246 pregleda 

primarne zaštite i 90 

specijalističkih pregleda. 

Nijesu obezbijeđeni 

dodatni kapaciteti za 

smještaj tražioca azila. 

Uz kapacitete Centra za 

tražioce azila i zakupa 

alternativnog smještaja, 

nije bilo potrebe za 

pripremom dodatnih 

kapaciteta za smještaj. 

                                                           
4 

 Centar je u funkciji 
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3. OPREMA 

3.1. GRANIČNA KONTROLA 

3.1.1.  Kriterijumi koje je neophodno ispuniti 

prilikom nabavke opreme za graničnu 

policiju prikazan je u prilogu broj 1 

Nabavka i instalacija opreme za 

granične prelaze: 

       Oprema shodno 

Šengenskom 

katalogu za 

spoljnje granice 

(4.3 granične 

provjere  tačke 

44. i 46) 

 

1.  Nabavka i instalacija opreme za 

granične prelaze za 1. liniju 

provjera: 

 U prilogu broj 2 data je 

potrebna oprema  po 

graničnim prelazima i po 

godinama planiranja nabavke 

MUP  UP 2017. - 

2019.   
 Eksterno 

finansiranje 

1.600.000€ 

Budžet 

400.000€ 

UKUPNO 

2.000.000€ 

Oprema u funkciji  DJELIMIČNO 

REALIZOVANO 

U 2017. godini su 

raspisani tenderi za 

opremu za granične 

prelaze za prvu liniju 

provjere provjere. 

Kompjuter sa pristupom 

do policijskih baza 

podataka – ugovor 

zaključen sa ponuđačem 

"S&T Crna Gora" d.o.o. 

Podgorica (partija 2); 

čitač dokumenata - 

ugovor zaključen sa 

ponuđačem "Inovatic" 

d.o.o. Nikšić u 2016. 

godini. ANPR - ugovor 
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zaključen sa ponuđačem 

"Televex" d.o.o. 

Podgorica; linkovi - 

ugovor zaključen sa 

ponuđačem "Radio 

difuzni centar" d.o.o. 

Podgorica. U toku su 

tenderske procedure za 

nabavku docutest-ova i 

seta za provjeru 

dokumenata. 

2.  Nabavka i instalacija opreme za 

granične prelaze za 2. liniju 

provjera: 

 U prilogu broj 3 data je 

potrebana oprema  po 

graničnim prelazima i po 

godinama planiranja nabavke 

MUP UP 2017. - 

2020.   
 Eksterno 

finansiranje 

1.520.000€ 

Budžet 

380.000€ 

UKUPNO 

1.900.000€ 

Oprema u funkciji  DJELIMIČNO 

REALIZOVANO 

U 2017. godini su 

raspisani tenderi za 

opremu za granične 

prelaze za za drugu liniju 

provjere. Traka za 

prisilno zaustavljanje 

vozila – njihovo se 

dopremanje očekuje u 

2018. godini. 

3.  Nabavka mobilne opreme za 

granične provjere dokumenata kod 

aviona ili na bording gejtu. 

MUP UP Ulazak 

u 

Šengen 

  Eksterno 

finansiranje 

16.000€ 

Budžet 4.000€ 

UKUPNO 

20.000€ 

Oprema u funkciji  
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4.  Nabavka i instalacija eGate-ova: 

 U prilogu broj 4 data je 

potrebna oprema po 

graničnim prelazima i po 

godinama planiranja nabavke 

MUP UP 2017. - 

2019.   
 Eksterno 

finansiranje 

800.000€ 

Budžet 

200.000€ 

UKUPNO 

1.000.000€ 

Oprema u funkciji Automatizacija 

procesa 

granične 

kontrole na 

aerodromima 

 

5.  Nabavka i instalacija sistema za 

video nadzor na svim graničnim 

prelazima: 

 U prilogu broj 5 data je 

potrebna oprema   po po 

graničnim prelazima i po 

godinama planiranja nabavke 

MUP UP 2017. - 

2018.   
 Eksterno 

finansiranje 

1.600.000€ 

Budžet 

400.000€ 

UKUPNO 

2.000.000€ 

Oprema u funkciji - video 

nadzorom 

Uprava 

policijeravlja 

vođa smjene 

- zaštita ličnih 

podataka/ogra

ničen 

dostUprava 

policije do 

snimaka 

- za zaštitu 

objekata 

- za nadzor 

kretanja osoba 

na području 

GP 

- za snimanje 

postUprava 

policijeka 

granične 

provjere za 

zaštitu 

policajca u 

primjeru žalbe 

- za snimanje 

REALIZOVANO 

U 2017. je raspisan 

tender i isti je uspješno 

završen. Ugradnja i 

puštanje opreme se 

očekuje u II kvartalu 

2018.g. 
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okoline GP za 

sprječavanje 

izbjegavanja 

granične 

provjere (to se 

više odnosi na 

GP za 

drumski 

promet, a na 

pomorske GP 

samo tamo 

gdje je to 

potrebno – GP 

Bar) 

6.  Nabavka graničnih štambilja 

prilagođenih šengenskom obliku  

(Oblik i sadržaj štambilja za 

granične kontrole propisuje 

dokument br. SCH/Gem-Hand 

(93) 15, od 17.9.1993) Tajni 

dokument, na raspolaganju nakon 

ulaska u EU 

 

Broj potrebnih štambilja po 

graničnim prelazima dat je u 

prilogu broj 2 

 

 

MUP UP 2018. 

Do 

ulaska 

u 

Šengen 

  
 Eksterno 

finansiranje 

192.000€ 

Budžet 

48.000€ 

UKUPNO 

240.000€ 

Nabavljeni granični 

štambilji 

 

Na graničnim 

prelazima 

informacije o 

sigurnosnim 

kodovima za 

ulazne i izlazne 

štambilje su 

poznate samo 

graničarima koji 

sprovode 

granične 

provjere, i te 

informacije su 

ograničene.  

Informacije o 

promjenama 

sigurnosnih 

kodova za 

određen period 

se prenose 

ograničenom 

broju policijskih 

službenika, i to 
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samo kada su te 

izmjene 

sprovedene. 

Za sigurnosne 

kodove na 

štambiljima 

potrebno je 

primjenjivati  

poseban režim 

koji je potrebno 

mijenjati 

mjesečno 

U okviru 

granične policije 

odrediti kontakt 

osobu za 

razmjenu 

informacija o 

sigurnosnim 

kodovima sa 

drugim 

državama  

7.  Nabavka odgovarajućih metalnih 

kasa za bezbjedno čuvanje 

graničnih štambilja i viznih 

naljepnica sa ograničenim 

pristupom 

U prilogu broj 6 dat je potreban 

broj kasa po graničnim prelazima 

MUP UP 2018. 

  
 Eksterno 

finansiranje 

72.000€ 

Budžet 

18.000€ 

UKUPNO 

90.000€ 

Nabavljene metalne 

kase 

Oprema shodno 

tački 51 

poglavlja 4.3 

Šengenskog 

katalogu za 

spoljnje  granice 
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8.  Planirati budžet za redovno 

održavanje opreme 

Zaključivanje ugovora o 

održavanju opreme 

MUP UP Po 

nabavci 

godišnj

e 

  Eksterno 

finansiranje 

600.000€ 

Budžet 

150.000€ 

UKUPNO 

750.000€ 

Zaključen ugovor o 

održavanju opreme 

Predlaže se 

zaključivanje 

ugovora o 

održavanju 

zajedno sa 

ugovorom o 

nabavci opreme. 

 

 9.  Nabavka mobilnih uređaja za 

granične provjere za pogranični 

saobraćaj 

Prilog broj 11 

MUP UP 2019.   Eksterno 

finansiranje 

30.000€ 

Budžet 

18.000€ 

UKUPNO 

48.000€ 

Oprema u funkciji   

3.1.2.  Nabavka i instalacija opreme za nadzor 

državne granice: 

         

1.  Nabavka opreme i instalacija 

sistema za nadzor zelene i plave 

granice 

 U prilogu broj 7 data je 

potrebna oprema po 

organizacionim djelovima 

SGP-a i po godinama 

planiranja nabavke 

MUP UP 2017. - 

2020.   
 Eksterno 

finansiranje 

7.680.000€ 

Budžet 

1.920.000€ 

UKUPNO 

9.600.000€ 

Oprema u funkciji  REALIZOVANO 

U 2017. je raspisan 

tender za nabavku 

opreme prema Prilogu 

broj 7 za 2017 godinu i 

uspješno završen u 

februaru 2018. godine. 

Potpisan ugovor sa 

firmom Macchina 

Beograd. 

2.  Sprovesti analizu i definisati 

potrebe za efikasno sprovođenje 

ciljanih potraga  

MUP UP 2017. 

  
 Eksterno 

finansiranje 

10.000€ 

Sprovedena analiza  NIJE REALIZOVANO 

Izrada analize potreba je 
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u toku. 

3.  Na osnovu rezultata analize 

obezbijediti neophodne tehničke 

preduslove za efikasno 

sprovođenje ciljanih potraga 

MUP UP 2018. - 

2019. 

  
5
Eksterno 

finansiranje 

200.000€ 

Budžet 

100.000€ 

UKUPNO 

300.000€ 

Obezbijeđeni 

neophodni tehnički 

preduslovi za efikasno 

sprovođenje ciljanih 

potraga 

Obezbijediti 

neophodne 

tehničke resurse 

za primjenu 

MTN-a za 

ciljane potrage, 

shodno ZKP-u, 

a na osnovu 

sprovedene 

analize 

 

4.  Obezbijediti redovno održavanje 

opreme (Sklapanje ugovora o 

održavanju opreme) 

MUP UP Po 

nabavci 

godišnj

e 

  Eksterno 

finansiranje 

700.000€ 

Budžet 

260.000€ 

UKUPNO 

960.000€ 

Sklopljen ugovor o 

održavanju opreme 

Predlaže se 

sklapanje 

ugovora o 

održavanju 

zajedno sa 

ugovorom o 

nabavci opreme. 

 

3.1.3.  Nabavka prevoznih sredstava:          

1.  Nabavka službenih vozila 

 U prilogu broj 8 data su 

potrebna motorna vozila  po 

graničnim prelazima i 

organizacionih djelovima 

SGP-a i po godinama 

planiranja nabavke 

MUP UP 2017. - 

2020. 
  Eksterno 

finansiranje 

4.000.000€ 

Budžet 

1.000.000€ 

UKUPNO 

5.000.000€ 

Nabavljena službena 

vozila 

Broj  službenih 

vozila zavisi od 

npr. dužine 

granice, 

konfiguracije 

terena, broja 

službenika i 

stepena 

REALIZOVANO
6
 

Zaključeni ugovori za 

nabavku terenskog vozila 

(tipa deffender) - P 1: 

ugovor zaključen sa 

ponuđačem"Efel Motors" 

d.o.o. Cetinje; putničko 

                                                           
5
 Gruba procjena potrebnih sredstava 

6
 Na navedenoj poziciji ostalo 190 032,77€ koji će biti utrošeni za nabavku dodatnog broja vozila. 
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ugroženosti vozilo na GP - P 2: 

ugovor zaključen sa 

ponuđačem "Alliance" 

d.o.o. Podgorica i kombi 

vozilo za prevoz osoba P 

3: ugovor zaključen sa 

ponuđačem "Alliance" 

d.o.o. Podgorica. 

2.  Nabavka čamaca i patrolnih 

brodova 

 U prilogu broj 9 data su 

potrebna plovila   po 

organizacionih djelovima 

SGP-a i po godinama 

planiranja nabavke 

MUP UP 2017. - 

2020. 

  Eksterno 

finansiranje 

3.680.000€ 

Budžet 

920.000€ 

UKUPNO 

4.600.000€ 

Nabavljeni čamci i 

brodovi 

Nabavka 

čamaca za 

profesionalnu 

Uprava 

policijeotrebu sa 

minimalnom 

posadom od 

dvije osobe. 

Nabava 

patrolnih 

brodova sa 

minimalnom 

posadom od 4 

osobe i 

opremom za 

patroliranje na 

otvorenom 

moru. 

DJELIMIČNO 

REALIZOVANO. 

Raspisan tender, u toku 

je vrednovanje ponuda. 

3.  Nabavka helikoptera 

 U prilogu broj 10 dat je plan 

nabavke helikoptera 

MUP UP 2019.   Eksterno 

finansiranje 

6.400.000€ 

Budžet 

1.600.000€ 

UKUPNO 

8.000.000€ 

Nabavljen helikopter   



R.br Mjera Nosilac Sarađuju Rok 

Referenca 

Sredstva 
Indikator 
uspjeha 

Napomena 

 
Status 

realizacije IB
M 

AP24 

 

  122 

4.  Obezbijediti  redovno održavanje 

prevoznih sredstava 

MUP UP Po 

nabavci 

godišnj

e 

  Eksterno 

finansiranje 

2.400.000€ 

Budžet 

600.000€ 

UKUPNO 

3.000.000€ 

Sklopljen ugovor o 

održavanju opreme 

Predlaže se 

sklapanje 

ugovora o 

održavanju 

zajedno sa 

ugovorom o 

nabavci opreme. 

 

5.  Obezbijediti redovno 

snabdijevanje potrošnih sredstava  

MUP UP Godišnj

e 

  Eksterno 

finansiranje 

250.000€ 

Budžet 

250.000€ 

UKUPNO 

500.000€ 

Snabdijevanje se vrši 

redovno 

Obezbijediti 

potrošni 

materijal 

(gorivo, 

motorno ulje, 

gume, itd.) 

REALIZOVANO 

Obezbjeđuje se redovno 

snadbijevanje potrošnih 

sredstava. 

3.1.4.  Nabavka službenih pasa: 

 psa za odbranu i napad 

 psa za otkrivanje narkotika 

 psa za otkrivanje eksploziva i 

 psa za praćenje traga 

MUP  UP 2020.   Eksterno 

finansiranje 

6.000€ 

Budžet 6.000€ 

UKUPNO 

12.000€ 

Nabavljeni službeni psi   

3.2. VIZE 

3.2.1.  Nabavka i instalacija opreme za 

izdavanje viza: 

 U prilogu broj 11 data je potrebna 

oprema po graničnim prelazima 

MUP UP 2017. - 

2018. 

  Eksterno 

finansiranje 

140.000€ 

Budžet 

35.000€ 

UKUPNO 

175.000€ 

Oprema u funkciji  DJELIMIČNO 

REALIZOVANO 

U 2017 je raspisan tender 

za kupovinu opreme za 

izdavanje viza. 



R.br Mjera Nosilac Sarađuju Rok 

Referenca 

Sredstva 
Indikator 
uspjeha 

Napomena 

 
Status 

realizacije IB
M 

AP24 

 

  123 

3.3. SIRENE 

3.3.1.  Obezbijediti jedno motorno vozilo (u 

svrhe ciljanih potraga i jedno vozilo za 

potrebe ekstradicije 

MUP UP 2018.   Eksterno 

finansiranje 

15.000€ 

Budžet 

15.000€ 

UKUPNO 

30.000€ 

Obezbijeđena vozila – 

stavljena u upotrebu 

  

3.4. CARINSKA KONTROLA NA GRANICI 

3.4.1.  Nabavka i instalacija opreme za 

granične prelaze: 

         

 1.  Nabavka i instalacija opreme za 

granične prelaze: 

 U prilogu broj 14 data je 

potrebna oprema  po 

graničnim prelazima i po 

godinama planiranja  

 nabavke 

MF-UC  UP 2017.   Eksterno 

finansiranje 

IPA II SBS-

IBM 

250.000€ 

Oprema u funkciji  DJELIMIČNO 

REALIZOVANO 

Uprava carina je 

realizovala nabavku 

jednog dijela 

kompjuterske opreme za 

granične prelaze kao i 

komunikacionu opremu 

shodno  utvrđenim 

prioritetima. Dalja 

nabavka kompjuterske 

opreme i serverske 

/storage opreme će biti 

izvršena u 2018.godini.   
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2.  Nabavka i instalacija opreme za 

granične prelaze, komunikacione 

opreme:  

 U prilogu broj 15 data je 

potrebna oprema  po 

graničnim prelazima i po 

godinama planiranja 

  nabavke 

MF-UC UP 2017.   Eksterno 

finansiranje 

IPA II SBS-

IBM 

100.000€ 

Oprema u funkciji NIJE REALIZOVANO 

Ova mjera će biti 

realizovana  tek nakon  

implementacije ŠISa u 

MUP-u.  

3.  Nabavka i instalacija 

serverske/storage opreme:  

 U prilogu broj 14 data je 

potrebna oprema  na 

centralnoj lokaciji UC 

  nabavke 

MF-UC UP 2017.   Eksterno 

finansiranje 

IPA II SBS-

IBM 

100.000€ 

Oprema u funkciji DJELIMIČNO 

REALIZOVANO 

Mjera je djelimično 

realizovana u odnosu na 

Prilog 14, dok je u 

Prilogu 15 tehnička 

greška da će se raditi 

2017. godini, obzirom da 

je ovo moguće 

realizovati tek nakon što 

MUP uspostavi ŠIS. 

Uprava carina je 

realizovala nabavku 

jednog dijela 

kompjuterske opreme za 

granične prelaze kao i  

komunikacionu opremu 

shodno  utvrđenim 

prioritetima. Dalja 

nabavka kompjuterske 

opreme i serverske 

/storage opreme će biti 

izvršena u 2018.godini.   
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R.br Mjera Nosilac Sarađuju Rok 

Referenca 

Sredstva 
Indikator 
uspjeha 

Napomena 

 
Status 

realizacije IB
M 

AP24 

 

  126 

 

4. INFRASTRUKTURA 

4.1. INFRASTRUKTURA NA GRANIČNIM PRELAZIMA 

4.1.1.  Na svim graničnim prelazima izgraditi 

ili adaptirati infrastrukturu u skladu sa 

Zakonikom o šengenskim granicama i 

šengenskom katalogu 

U prilogu broj 17 date su 

infrastrukturne potrebe  po graničnim 

prelazima i po godinama planiranja 

nabavke 

MUP UP,  

MF,  

MF-UC, 

operatori 

za luke, 

željeznicu i 

aerodrome 

2020.   Eksterno 

finansiranje 

30.000.000€ 

Budžet 

7.200.000€ 

UKUPNO 

37.200.000€ 

Izvršenje građevinskih 

radova 

Šengenski 

katalog za 

spoljašnje 

granice  

 

4.1.2.  Postaviti oznake graničnog prelaza 

(ime prelaza; jedinica policije koja je 

nadležna; radno vrijeme, ukoliko je 

kraće od 24 sati); 

Postaviti oznake područja graničnog 

prelaza i ograničenog kretanja 

MUP,  

UP  

MF-UC, 

MSP-

Direkcija 

za 

saobraćaj 

2017. - 

2018. 
  Eksterno 

finansiranje 

30.000€ 

Budžet 

30.000€ 

UKUPNO 

60.000€ 

Postavljene oznake 

graničnih prelaza 

Obilježiti sve 

GP u skladu sa 

Zakonom o 

graničnoj 

kontroli i 

Zakonom o 

šengenskim 

granicama 

Promjene 

Zakona o 

graničnoj 

kontroli 

DJELIMIČNO 

REALIZOVANO 

Otpočete procedure i 

radovi na realizaciji 

mjere. 

4.1.3.  Odrediti granične prelaze za 

inspekcijski nadzor (BIP- Border 

inspection point) sa potrebnom 

infrastrukturom: 

MUP MF-UC, 

UIP 

2020.   Budžet 5.000€ 

 

Definisani granični 

prelazi za inspekcijski 

nadzor 

Na BIP 

graničnim 

prelazima se 

 



R.br Mjera Nosilac Sarađuju Rok 

Referenca 

Sredstva 
Indikator 
uspjeha 

Napomena 

 
Status 

realizacije IB
M 

AP24 

 

  127 

5 – drumski (HRV, BiH, SRB, ALB, 

KOS), 

1 – željeznički, 

1 – aerodrom, 

1 – luka   

nalazi: 

- Fitosanitarna 

inspekcija, 

- Veterinarska 

inspekcija 

sa svom 

potrebnom 

infrastrukturom 

potrebnom za 

njihov rad. 

4.1.4.  Izraditi analizu potreba za odvojeni 

protok putnika Šengena u lukama  

MUP, 

MSP 

UP 

 

2020.   Budžet 3.000€ 

 

Izrađena analiza   

4.1.5.  Definisati kategoriju aerodroma  MUP, 

MSP 

UP 

 

2020.   Budžet 3.000€ 

 

Izvršena kategorizacija 

aerodroma 

AIRPORT-

neophodno 

fizičko 

razdvajanje 

putnika Šengen-

Non Šengen 

AERODROM-

operativne 

mjere za 

razdvajanje 

putnika uz 

prilagođavanje 

voznog reda 

 

4.1.6.  Na osnovu sprovedene analize i 

definisanih kategorija obezbijediti 

fizičko odvajanje Šengen i Non Šengen 

putnika 

Operatori UP, 

MSP  

 

Do 

šengen

ske 

evaluac

  Eksterno 

finansiranje 

200.000€ 

Budžet 

Izvršeno fizičko 

odvajanje Šengen i 

Non Šengen putnika 
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ije 100.000€ 

UKUPNO 

300.000€ 

4.1.7.  Izgraditi zaštitne ograde oko područja 

graničnih prelaza na svim GP  

MUP  MF-UI 2017. - 

2019. 
  Eksterno 

finansiranje 

1.360.000€ 

Budžet 

340.000€ 

UKUPNO 

1.700.000€ 

Izvršenje građevinskih 

radova 

Ograda mora 

biti takva da 

sprječava 

pristup području 

GP-a svim 

licima koja ne 

prelaze granicu i 

mora sprječavati 

izlaz iz područja 

GP licima koja 

još nisu prošla 

granične 

provjere. 

DJELIMIČNO 

REALIZOVANO 

Otpočete procedure i 

radovi na realizaciji 

mjere. Implementacija 

mjere se očekuje u 

predviđenom roku. 

4.1.8.  Izgraditi zaštitne ograde kojim će se 

spriječiti neovlašćen pristup lukama i 

brodskim vezovima 

Operator UP 2018.   Eksterno 

finansiranje 

400.000€ 

Budžet 

200.000€ 

UKUPNO 

600.000€ 

Izgrađene zaštitne 

ograde 

  

4.1.9.  Obezbijediti odgovarajuće kontrolne 

kabine za rad policijskih službenika i 

smještaj tehnike za 1.liniju  

MUP UP 

 

2020.   Eksterno 

finansiranje 

1.360.000€ 

Budžet 

340.000€ 

UKUPNO 

1.700.000€ 

Nabavka kabina i 

izvršenje građevinskih 

radova 

Postojeće 

kontrolne 

kabine su 

nefunkcionalne, 

u njima se ne 

može sprovoditi 

kontrola na 1. 

liniji; u 
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kabinama ne 

staje sva oprema 

potrebna za prvu 

liniju. 

4.1.10.  Spriječiti neovlašćeno posmatranje 

unutar kontrolnih kabina (za rad 

policijskih službenika i smještaj 

tehnike za 1.liniju) 

MUP, 

operatori 

aerodrom

a i luka 

UP 

 

2017..   Eksterno 

finansiranje 

20.000€ 

Budžet 5.000€ 

UKUPNO 

25.000€ 

Postavljene 

odgovarajuće folije 

 REALIZOVANO 

SGP preuzeo potrebne 

mjere u cilju 

sprječavanja 

neovlašćenog 

posmatranja unutar 

kabina. 

4.1.11.  Opredijeliti trake prema kategoriji 

putnika i vrsti saobraćaja (ulazno – 

izlazne trake) 

MUP UP 

 

2020.   Eksterno 

finansiranje 

1.600.000€ 

Budžet 

600.000€ 

UKUPNO 

2.200.000€ 

Nabavka tabli i 

izvršenje građevinskih 

radova 

Na drumskom 

GP-u 

opredijeliti 

saobraćajne 

trake za 

EEA/CH  

državljanevi 

državljane trećih 

zemalja prema 

vrsti saobraćaja 

(teretni, 

autobusi i 

putnička vozila) 

Zakonik o 

šengenskim 

granicama, član 

10.  

 

4.1.12.  Obezbijediti odgovarajuće fizičke 

prepreke na graničnim prelazima,  

Operatori 

aerodrom

UP Do 

šengen

  Eksterno 

finansiranje 
Nabavka prepreka i 

izvršenje građevinskih 
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kojim se sprječava prelazak državne 

granice van radnog vremena 

a i luka ske 

evaluac

ije 

100.000€ 

Budžet 

50.000€ 

UKUPNO 

150.000€ 

radova 

4.1.13.  Na željezničkim graničnim prelazima 

obezbijediti video nadzor otvorenih 

teretnih vagona i fizički spriječiti 

nekontrolisan prelazak lica bez 

granične kontrole 

Operator UP 2018. - 

2020. 

  Eksterno 

finansiranje 

150.000€ 

Budžet 

100.000€ 

UKUPNO 

250.000€ 

Oprema u funkciji   

4.2. INFRASTRUKTURA ZA SMJEŠTAJ ORGANIZACIONIH JEDINICA SGP 

4.2.1.  Izgraditi ili adaptirati prostorije za 

smještaj organizacionih jedinica SGP 

U prilogu broj 18 date su 

infrastrukturne potrebe  po objektima i 

po godinama planiranja nabavke 

MUP UP 2020.   Eksterno 

finansiranje 

2.500.000€ 

Budžet 

2.500.000€ 

UKUPNO 

5.000.000€ 

 Adekvatan 

prostor za rad 

organizacionih 

djelova SGP-a 

 

4.2.2.  Izgraditi adekvatni prostor sa video 

nadzorom za zadržavanje osoba ili 

rješavanje ovog pitanja na drugi način; 

MUP UP 

 

2020.   Budžet 

14.000€ 

 

 Adekvatne 

prostorije za 

zadržavanje 

osoba  

 

4.2.3.  Na svim saobraćajnicama u 

neposrednoj blizini državne granice 

postaviti table koje upozoravaju na 

blizinu državne granice. 

MUP 

 

UP 

 

2020.   Eksterno 

finansiranje 

20.000€ 

Budžet 

10.000€ 

 Označiti blizinu 

granične linije 

na 

saobraćajnicama  
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UKUPNO 

30.000€ 

4.2.4.  Izvršiti razgraničenje sa susjednim 

državama  

Uprava 

za 

nekretnin

e, 

MUP 

UP 

 

2020.   Eksterno 

finansiranje 

700.000€ 

Budžet 

300.000€ 

UKUPNO 

1.000.000€ 

 Nakon stupanja 

ugovora na 

snagu 

 

4.2.5.  Obezbijediti preglednost granične linije 

čišćenjem, uklanjanjem i redovnim 

održavanjem. 

MF-UN, 

MUP 

UP 

 

2020.   Budžet 

50.000€ 

godišnje 

 Ovo pitanje 

definisati kroz 

ugovor o 

državnoj granici 

sa susjednim 

zemljama 

 

4.2.6.  Staviti pod fizičku kontrolu 

(postavlljanjem prepreka ili barikada) 

sve puteve i staze koji omogućavaju 

prelazak državne granice u, i iz Crne 

Gore van graničnih prelaza 

MUP 

 

UP 

 

Do 

kraja 

2017. 

godine 

  Eksterno 

finansiranje 

80.000€ 

Budžet 

20.000€ 

UKUPNO 

100.000€ 

 - definisati ta 

mjesta 

- izraditi 

elaborate sa 

prijedlogom 

za 

postavljanje 

fizičkih 

prepreka 

- obezbijediti 

realizaciju 

DJELIMIČNO 

REALIZOVANO 

Sa Republikom Srbijom 

realizacija mjere je u 

toku, dok je sa BiH već 

realizovano. 

4.2.7.  Napraviti analizu stanja u DKP. 

Provjeriti koji DKP već imaju 

adekvatne prostorije za sprovođenje 

viznih postupaka. Za one koji nijesu u 

saglasnosti sa šengenskim standardima, 

MVP  2017. - 

2020. 

 

 

    - na svim DKP 

koji su 

ovlašćeni za 

rad u oblasti 

viza potrebno 

DJELIMIČNO 

REALIZOVANO 

MVP napravilo analizu 

stanja u DKP-ima. 

Utvrđeno da je u 
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potrebno je napraviti projekte 

modernizacije. 

Izgraditi adekvatne prostorije u DKP za 

sprovođenje viznih postupaka. 

 

 je adekvatno 

pripremiti 

prostorije u 

skladu sa 

šengenskim 

standardima.  

- konzularni dio 

DKP-a mora 

da bude 

fizički 

odvojen od 

ostalog dijela 

ambasade. 

Treba 

pripremiti 

kontrolu 

ulaska i 

izlaska iz 

konzularnih 

prostorija.  

- pristup za 

stranke mora 

da bude 

bezbjednosno 

osigurani i 

odvojen od 

ulaza za 

službenike.  

- šalteri za rad 

sa strankama 

moraju biti 

bezbjednosno 

osigurani i 

onemogućavat

i fizički 

kontakt 

određenom broju DKP-a 

potrebno izvršiti 

adaptaciju prostorija za 

sprovođenje viznih 

postupaka shodno 

šengenskim standardima. 

Nakon detaljne procjene, 

MVP će napraviti 

kalkulaciju potrebnih 

troškova za adaptaciju 

istih 5. 
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između 

službenika i 

stranaka.  

- na svim DKP 

uspostaviti 

videonadzor u 

prostorijama 

gdje se radi sa 

strankama. 

4.3. INFRASTRUKTURA – SIRENE I ŠIS 

4.3.1.  Obezbijediti prostorije za obradu 

podataka u ŠIS-u (N.ŠIS, C.ŠIS i 

SIRENE) i druge kritične ili osjetljive 

resurse, poput područja skladištenja 

medijuma, u sklopu osiguranih zona, 

zaštićenih definisanim bezbjednosnim 

perimetrom sa odgovarajućim fizičkim 

barijerama i kontrolom ulaza.  

MUP UP 

 

2019. - 

2020. 
  Eksterno 

finansiranje 

300.000€ 

Budžet 

200.000€ 

UKUPNO 

500.000€ 

Obezbijeđene dodatne 

prostorije za SIRENE, 

u skladu sa 

bezbjednosnim 

standardima ŠIS II 

Definisano 

Odlukom 

Savjeta 

2001/264/EK 2  

(nivo 

bezbjednosti 

zavisi od 

količine i oblika 

informacija u 

posjedu)   

 

4.3.2.  Obezbijediti 4 dodatne kancelarije koje  

moraju biti smještene na istoj lokaciji 

sa postojećim kancelarijama OMPS 

radi postizanja integracije 

međunarodne policisjke saradnje, 

pristupa svim bazama/ predmetima 

(arhiva), korištenja postojeće  dežurne 

službe za potrebe međunarodne 

policijske saradnje i ispunjenja 

standarda cjelovite bezbjednosne zone 

MUP,  

UP 

 2018.   Eksterno 

finansiranje 

25.000€ 

Budžet 

25.000€ 

UKUPNO 

50.000€ 

Obezbijedjene 4 

dodatne kancelarije 

fizički povezane sa 

postojećim OMPS-om i 

uvezane u jednu cjelinu 

u pogledu 

Bezbjednosne zone 2 
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5. INFORMACIONO KOMUNIKACIONI SISTEMI – ŠENGENSKI INFORMACIONI SISTEM 

5.1. GRANIČNA KONTROLA 

5.1.1.  Realizovati konekciju graničnih prelaza 

preko optičkih vlakana 

U prilogu broj 19 dat je predlog 

potrebnih sredstava po graničnim 

prelazima 

MUP  2021. 

 

  Eksterno 

finansiranje 

7.848.000€ 

Budžet 

1.962.000€ 

UKUPNO 

9.810.000€ 

 Konekcija 

preko bežičnih 

likova i satelita 

treba da bude 

zamijenjena   

konekcijama 

preko optičkih 

vlakana 

1. Bolje 

vrijeme 

odgovora 

2. Visoka 

pouzdanost  

 

5.1.2.  Obezbijediti jedinstveni digitalni radio 

sistem na cijeloj teritoriji države 

MUP  2022. 

 

  Eksterno 

finansiranje 

4.472.000€ 

Budžet 

1.118.000€ 

UKUPNO 

5.590.000€ 

 1. Brža i lakša 

komuniakci

ja između 

krajnjih 

korisnika 

2. Pouzdanija 

komunikaci

ja 

 

5.1.3.  Preuzeti sliku elektronskog nadzora i 

kontrole pomorskog saobraćaja - 

VTMIS od Ministarstva saobraćaja i 

pomorstva, konkretno Obalne stanice 

BARRADIO – Uprave pomorske 

sigurnosti.  

MUP MSP 2017.   Budžet 5.000€ 

 

 Riječ je o 

najsavremenije

m sistemu koji 

sliku kretanja 

plovila u 

epikontinentaln

REALIZOVANO  

Slika sa VTMIS sistema 

je putem web portala 

Pelagus proslijeđena 

MUP SGP, MVCG, 
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 om pojasu, 

teritorijalnom 

moru i 

unutrašnjih 

morskih voda 

putem radara, 

AIS baznih 

stanica, radio-

goniometara 

prenosi na 

jedinstveni 

ekran obalne 

stanice 

BARRADIO. 

Ministarstvo 

saobraćaja i 

pomorstva je 

navedenu 

opremu 

instaliralo u 

cilju 

ispunjavanja 

sigurnosnih 

(safety) 

obaveza 

Zakona o 

sigurnosti 

pomorske 

plovidbe i 

integracionih 

procesa Crne 

Gore prema EU 

Lučka kapetanija Bar i 

Kotor. Saradnja se 

realizuje po Sporazumu 

o saradnji koji je 

potpisan 2015.godine 

između Ministrastva 

unutrašnjih 

poslova,Ministarstva 

saobraćaja i 

Ministrastva odbrane. O 

sprovođenju  i 

unapređenju saradnje 

stara se Zajednički 

operativni tim (ZOT). 
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– direktiva 

2002/59/EC. 

Takođe, 

Zakonom o 

sigurnosti 

pomorske 

plovidbe 

stvorena je 

obaveza 

javljanja 

plovila pri 

ulasku u 

teritorijalne 

vode CG. Osim 

navedenog 

03.jula 2015 

godine 

objavljen je i 

Pravilnik o 

nadzoru i 

kontroli 

pomorskog 

saobraćaja 

kojim je 

definisan način 

javljanja 

plovila pri 

ulasku u 

teritorijalno 

more i 

unutrasnje 

morske vode 
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CG 

5.1.4.  Nabavka telekomunikacione opreme za 

realizovanje konekciju graničnih 

prelaza  

U prilogu broj 15 dat je predlog 

potrebnih sredstava po graničnim 

prelazima 

MF-UC MUP 

 

2023. 

 

  Budžet 

460.000€ 
 Realizovanje 

konekcije preko 

optičkih vlakana 

u saradnji sa 

MUP-om čime 

će se obezbjediti 

bolja 

komunikacija, 

visoka 

pouzdanost, 

bezbjednost na 

mreži. 

 

5.2. VIZE 

5.2.1.  Nabaviti i instalirati IT opremu na 

centralnoj lokaciji  i DKP-ovima za 

realizaciju nacionalnog infromacionog 

sistema 

U prilogu broj 13 je dat spisak opreme 

za proširenje postojećeg projekta i 

nabavku opreme za nove DKP-ove koji 

su planirani 

MVP  2017. - 

2020. 

  Budžet 

920.000€ 

 

Oprema u funkciji  REALIZOVANO – 

REALIZUJE SE U 

KONTINUITETU  

Tokom 2017. godine 

vizni informacioni 

sistem instaliran je u 13 

DKP-a. Za svaku 

lokaciju obezbjeđen je 

skener i štampač 

potreban za 

funkcionisnje VIS-a. U 

prilogu su predstavništva 

u kojima je instaliran 

VIS i prateća oprema. 

-Abu Dabi-7.maj 2017. 
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-Ankara-1.jun 2017. 

-Moskva-2.jun 2017. 

-Peking-7.septembar 

2017. 

-Sarajevo-15.novembar 

2017. 

-Zagreb-16.novembar 

2017. 

-Ljubljana-17.novembar 

2017. 

-Beč-18.novembar 2017. 

-Budimpešta-

19.novembar 2017. 

-GK Sremski Karlovci-

20.novembar 2017. 

- Buenos Aires-

7.decembar 

- Vašington – 10. 

decembra  

- GK Njujork – 14. 

decembra 2017. 

Tokom 2017. 

uspostvaljen je I pušten u 

rad komunikacioni link 

između MVP i MUP/UP.  

Napomena: VIS 

instaliran I u ambasadi 
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CG u Tirani 6. februara 

2018. godine 

5.2.2.  Nabaviti i instalirati komunikacionu  

opremu na centralnoj lokaciji  i DKP-

ovima za obezbjeđivanje sigurne 

komunikacije 

U prilogu broj 12 dat je spisak potrebne 

opreme za obezbjeđivanje sigurne 

komunikacije 

MVPI  2017. - 

2019. 

  Budžet 

120.000€ 

 

  REALIZOVANO -

REALIZUJE SE 

KONTINUIRANO. 

U prethodnom periodu 

MVP je uspostavilo 

sistem sigurne 

komunikacije između 

matične kuće i 16 DKP-

a. Tokom 2018. godine 

planirano je da se sistem 

uspostavi i u ostalim 

diplomatsko 

konzularnim 

predstavništvima. 

 Realizovati aplikaciju za elektronsku 

evidenciju viznih postupka i izdavanje 

viza za nacionalni vizini sistem. 

MVP  2017.   Budžet 

120.000€ 
 Svi djelovi 

viznog postupka 

moraju biti 

elektronski 

evidentirani. U 

sustim mora da 

bude ugrađena 

stalna kontrola 

ko šta radi 

(logovi).  

Pristup sistemu 

mora biti 

ograničen i 

napravljen za 

različite nivoe 

REALIZOVANO 

Softverskim rješenjem 

Viznog informacionog 

sistema, obezbijeđena je 

evidencija viznih 

postupaka. 
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pristupa. 

Aplikacija mora 

biti pripremljena 

za primjenu 

otisaka prstiju. 

5.2.3.  Uspostaviti sistem za kontrolu viznih 

naljepnica (blanko obrasci, poništeni 

obrasci, izdati obrasci) 

MVP  2017.   Budžet 

20.000€ 

  REALIZOVANO 

Centar za vize MVP-a je 

uspostavio sistem da, 

kroz VIS, vrši kontrolu 

viznih naljepnica 

(blanko, poništenih i 

izdatih). Sistem 

omogućava evidenciju 

prijema viznih naljepnica 

po rednim brojevima, 

evidenciju izdatih, kao i 

poništenih viza. 

5.2.4.  Omogućiti Upravi policije (Sektor 

granične policije) uvid u izdate vize 

odnosno dio viznog infromacionog 

sistema 

MVP MUP, 

UP 

2018.   Budžet 

10.000€ 

   

5.2.5.  Uspostaviti izdavanje viza na 

graničnim prelazima on-line 

korišćenjem viznog infromacionog 

sistema 

MUP MVP 2018.   Budžet 

10.000€ 

   

5.2.6.  Realizovati mogućnost unosa u vizni 

infromacioni sistem podatka o 

poništenju vize na graničnom prelazu 

MUP MVP 2018.   Budžet 

10.000€ 

   

5.2.7.  Uskladiti nacionalni vizni informacioni 

sistem sa EU VIS-om 

MVP  2022.   Eksterno 

finansiranje 
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U prilogu broj 12 je data specifikacija 

za uskladjivanje sa VIS-om EU 

300.000€ 

Budžet 

100.000€ 

UKUPNO 

400.000€ 

5.2.8.  Nabavka viznih naljepnica. 

U prilogu broj 12 je data specifikacija 

za nabavku viznih naljepnica 

MVP  Od 

2017 

pa 

nadalje. 

Nabavk

a se 

vrši 

jednom 

godišnj

e svake 

godine. 

  Budžet 

170.000€ 

Nabavljene vizne 

naljepnice 

Prilikom ulaska 

u Šengen 

kvalitet viznih 

naljepnica mora 

biti u skladu sa 

Šengen 

preporukama 

REALIZOVANO - 

REALIZUJE SE 

KONTINUIRANO. 

U 2016. godini 

nabavljeno 10 000 viznih 

naljepnica. 

Tokom 2017. godine nije 

vršena nabavka novih 

viznih naljepnica s 

obzirom da na stanju ima 

dovoljan broj istih., te da 

će tokom 2018, s 

obzirom da je planirana 

instalacija VIS-a u svim 

DKP-ima, biti izvršena 

nabavka novog seta 

viznih naljepnica. 

5.2.9.  Obezbijediti  redovno održavanje 

opreme (Sklapanje ugovora o 

održavanju opreme) 

MVP  Po 

nabavci 

godišnj

e 

  Budžet 

160.000€ 

Sklopljen ugovor o 

održavanju opreme 

Predlaže se 

sklapanje 

ugovora o 

održavanju 

zajedno sa 

ugovorom o 

nabavci opreme. 
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5.2.10.  Izraditi Analizu za buduća tehnička 

rješenja u vezi implementacije 

Directive 2009/50/EC (u dijelu obrasca 

»EU plave karte« u skladu sa 

Regulativom Savjeta 1030/2002), sa 

finansijskim planom za realizaciju 

tehničkih rješenja  

MUP, 

MRT, 

Ekspert 

iz države 

članice 

EU 

 2020.   Eksterno 

finansiranje 

5.000€ 

Budžet  

3.000€ 

UKUPNO 

8.000€ 

 

Izrađena analiza  

 

 

 

  

5.3. SIRENE 

5.3.1.  Realizovati SIRENE aplikaciju  

Specifikacija data u prilogu broj 21 

MUP UP 2021. 

 

  Eksterno 

finansiranje 

600.000€ 

Budžet 

150.000€ 

UKUPNO 

750.000€ 

Izrađena SIRENE 

aplikacija koja 

zadovoljava standarde: 

1. Adekvatnog 

vremena  

odgovora u skladu 

sa najboljim 

praksama država 

članica Šengena 

2. Visoka 

pouzdanost  

3. Bezbjednost 

podataka 

4. Automatska 

provjera dolaznih  

obrazaca  u 

dostupnim bazama 

podataka.   

U aplikaciji je 

potrebno 

zaprimati i slati 

sve SIRENE 

obrasce i 

slobodne poruke 

u okviru radnog 

procesa u ŠIS-u 

II. 

Aplikacija mora 

omogućiti 

razmjenu 

obrazaca 

krajnjih 

korisnika u 

slučaju pogotka. 

 



R.br Mjera Nosilac Sarađuju Rok 

Referenca 

Sredstva 
Indikator 
uspjeha 

Napomena 

 
Status 

realizacije IB
M 

AP24 

 

  143 

5.3.2.  Sprovesti funkcionalni test za SIRENE  

Sprovesti sljedeće aktivnosti: 

 uspostaviti testnu platformu 

 pripremiti podatke za test; 

 pripremiti zaposlene;  

 izraditi i testirati SIRENE 

aplikaciju i platformu (testiranje 

sistema) 

MUP UP 2022.   Dato u okviru 

budžeta za 

5.3.1 

Sproveden funkcionalni 

test za SIRENE: 

 uspostavljena 

testna platforma 

 pripremljeni 

podaci za test; 

 obuka zaposlenih 

Moguće 

pripremno 

testriranje uz 

ekspertsku 

podršku 

predstavnika 

Šengen drżave 

 

5.3.3.  Uspostaviti IT infrastrukturu za 

umreżavanje sa ostalim institucijama, 

za potrebe  Kancelarije za SIRENE   

kroz pristup u realnom vremenu (24/7) 

drugim bazama podataka (policijske 

evidencije, krim.obavještajnoj bazi, 

baza podataka registrovanih motornih 

vozila, evidenciji stranaca, graničnoj 

aplikaciji, potražnoj, evidenciji 

dogadjaja, registrima stanovništva, 

evidencijama krivičnih djela, 

evidencijama pritvorenih i osudjenih 

lica, kaznenoj evidenciji,, katastru 

nepokretnosti, itd.), u vezi sa svim 

dodatnim provjerama za koje se može 

ukazati potreba, a na osnovu kategorija 

svih podataka / raspisa u SIS II 

MUP, 

UP 

 

Tuzilastvo, 

Sud, 

MF-UC, 

USPNIFT, 

LK, 

Uprava za 

nekretnine, 

MF-PU, 

MP, 

ZIKS 

2019.   Eksterno 

finansiranje 

600.000€ 

Budžet 

400.000€ 

UKUPNO 

1.000.000€ 

Uspostavljena IT 

infrastruktura za 

umreżavanje sa ostalim 

institucijama, za 

potrebe Kancelarija za 

SIRENE kroz pristup u 

realnom vremenu 

(24/7) drugim bazama 

podataka 

Kancelarija za 

SIRENE 

uspostavljena 

kao jedinstevna 

kontakt tačka za 

ŠIS raspise i 

procedure nakon 

pogotka sa 

pristupom svim 

potrebnim 

bazama 

podataka na 

nacionalnom 

nivou radi 24/7 

komunikacije sa 

drugim 

kancelarijama 

za SIRENE i 

nacionalnim 

institucijama. 
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5.3.4.  Uspostaviti elektronski uvid u bazu 

podataka za otiske prstiju i fotografije 

MUP  2019.   Eksterno 

finansiranje 

50.000€ 

Budžet 

30.000€ 

UKUPNO 

80.000€ 

Omogućen direktan 

24/7 elektronski uvid u 

bazu podataka AFIS-a 

Integrisanje 

baze podataka 

za otiske prstiju 

i fotografija sa 

aplikacijom 

SIRENE 

 

5.3.5.  Obezbijediti računarsku opremu za 

službenike Kancelarije za SIRENE  

 

 

MUP UP 2017.   Budžet 

20.000€ 

 

Nabavljena potrebna 

računarska oprema za 

službenike SIRENE 

biroa u skladu sa 

urađenom analizom 

potreba 

Nabavka i 

instalacija 12 

dodatnih 

računara sa 

odgovarajućom 

konfiguracijom i 

kompjuterskom 

opremom ( sa 

najmanje 2 

ekrana po 

računaru), 

umreženih u 

jedinstvenu 

mrežu OMPS-a 

i MUP-a 

REALIZOVANO 

Izvršena nabavka 

potrebne računarske 

opreme za dodatni 

službenički kadar. 

5.3.6.  Obezbijediti “Stand alone” internet 

komunikaciju 

MUP UP 2017.   Budžet 5.000€ 

Godišnje 

 

Obezbijeđena 

autonomna internet 

mreža radi zaštite ŠIS-a 

II. 

Za Kancelariju 

za SIRENE 

obezbijediti 

autonomnu 

(fizički 

odvojenu) 

internet 

komunikaciju sa 

velikim internet 

DJELIMIČNO 

REALIZOVANO 

Započete aktivnosti na 

uspostavljanju stabilne 

internet komunikacije. 

Sačinjen projekat i 

prikupljene ponude 

provajdera. 
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protokom, radi 

omogućavanja 

pristupa 

podacima na 

otvorenoj mreži 

(npr. CEPOL 

webinar-ima 

javno dostupnim 

bazama 

podataka, i sl.) 

Mjera će biti realizovana 

do kraja II kvartala 

2018.g. 

5.3.7.  Obezbijediti godišnje održavanje 

SIRENE aplikacije 

MUP  Godišnj

e 

  Eksterno 

finansiranje 

72.000€ 

Budžet 

18.000€ 

UKUPNO 

90.000€ 

Obezbijeđena 

budžetska sredstva za 

održavanje SIRENE 

aplikacije 

Za adekvatno 

funkcionisanje 

SIRENE 

aplikacije 

neophodno je 

obezbijediti 

finansijska 

sredstva za 

održavanje 

aplikacije 

NIJE REALIZOVANO 

SIRENE aplikacija još 

uvijek nije 

uspostavljena. 

5.4. ŠENGENSKI INFORMACIONI SISTEM 

5.4.1.  Sprovesti analizu potrebe širenja 

pristupa ŠIS-u II na nacionalnom 

nivou. 

MUP, 

MP, 

MVP 

MF 

UP, 

MF-UC, 

OMPS 

2021.   Budžet 

10.000€ 

Sprovedena analiza Donijeti odluku 

u vezi sa 

pristupom ŠIS-u 

na nacionalnom 

nivou 

 



R.br Mjera Nosilac Sarađuju Rok 

Referenca 

Sredstva 
Indikator 
uspjeha 

Napomena 

 
Status 

realizacije IB
M 

AP24 

 

  146 

5.4.2.  U skladu sa sprovedenom analizom, 

definisati modalitet pristupa od strane 

nacionalnih korisnika: 

 Uprava policije; 

 Uprava carina; 

 Ministarstvo pravde; 

 Ministarstvo vanjskih poslova i 

evropskih integracija (DKP) 

 eventualno drugih institucija 

shodno analizi 

U skladu sa analizom, definisati obim 

pristupa (puni pristup podacima u ŠIS-

u II ili pristup po principu 

pogodak/nema pogotka 

MUP, 

MP, 

MVP 

MF, 

MPS-

UPS 

UP, 

MF-UC 

2021.   Budžet 

10.000€ 

Donijeta  odluka u vezi 

sa direktnim pristupom 

ili pristupom 

POGODAK/NEMA 

POGOTKA 

  

5.4.3.  U skladu sa definisanom potrebom 

pristupa: 

 sprovesti IT aktivnosti radi 

omogućavanja ovog pristupa 

MUP, 

MP, 

MVP 

MF, 

MPS-

UPS 

UP, 

MF-UC 

2022.   Eksterno 

finansiranje 

300.000€ 

Budžet 

100.000€ 

UKUPNO 

400.000€ 

Omogućen pristup 

prepoznatim organima 

na nacionalnom nivou 

  

5.4.4.  Izraditi  detaljnu analizu potrebnog 

hardvera, izmjena i dopuna postojećih 

aplikativnih rješenja kako bi se 

izvršila  nadogradnja i usklađivanje  

postojećeg informacionog sistema sa 

funkcionalnostima ŠIS-a II 

MUP 

 

UP 2020.   Eksterno 

finansiranje 

20.000€ 

Budžet 

10.000€ 

UKUPNO 

30.000€ 

Izrađena  detaljna 

analiza potrebnog 

hardvera, izmjena i 

dopuna postojećih 

aplikativnih rješenja 

Nadograđivanj

e nacionalnog 

informacionog 

sistema 

1. Implement

acija svih 

radnih 
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5.4.5.  Na osnovu sprovedene analize izvršiti: 

 nabavaku i instalaciju hardvera 

 doradu aplikativnih rješenja 

MUP 

 

UP 2021. 

 

  Eksterno 

finansiranje 

800.000€ 

Izvršena nabavka i 

instalacija softvera i 

hardvera 

procesa u 

vezi ŠIS II-

a će biti 

sprovedena 

2. Aplikacija 

„Granica“ 

predstavlja 

dobru 

osnovu za 

nadograđiv

anje 

3. Postojeći 

projekat za 

registraciju 

motornih 

vozila 

predstavlja 

dobru 

osnovu za 

provjeru 

vozila u 

ŠIS-u II 

 

5.4.6.  Nadograditi baze podataka u skladu sa 

raspisima iz ŠIS-a II: 

 Nadograditi baze podataka o 

licima i predmetima, novim 

kategorijama u skladu sa 

šengenskim standardima 

MUP  UP 2021. 

 

  Izvršena nadogradnja 

postojećih policijskih 

baza podataka u cilju 

omogućavanja unosa 

novih kategorija 

podataka definisanih u 

Šengenu 

 

5.4.7.  Realizovati testni sistem za ŠIS II 

Specifikacija data u prilogu broj 21 

 

 

 

MUP UP 2022. 

 

  Eksterno 

finansiranje 

160.000€ 

Budžet 

40.000€ 

UKUPNO 

200.000€ 

Realizovan testni 

sistem za ŠIS II 

Testni sistem 

mora biti 

dostupan 

zasebno od 

produkcionog  

okruženja, tako 

da se promjene 

mogu testirati 

prije nego što 

budu 

operativne; 

testni podaci se 

ne unose u 

operativni 
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sistem; 

Testni sistem 

mora biti 

pripremljen 

prije završetka 

razvoja 

NS.ŠIS-a 

Mora se 

izbjegavati 

svaka upotreba 

pravih ŠIS 

podataka u 

svrhe testiranja 

5.4.8.  Obezbijediti finansijska sredstva za 

troškove korišćenja SIS II 

Specifikacija data u prilogu broj 21 

MUP  2021. 

 

  Eksterno 

finansiranje 

680.000€ 

Budžet 

170.000€ 

UKUPNO 

850.000€ 

Obezbijeđena 

finansijska sredstva za 

troškove korišćenja SIS 

II 

  

5.4.9.  Obezbijediti godišnje održavanje 

SIS II 

MUP  Godišnj

e 

  Eksterno 

finansiranje 

112.000€ 

Budžet 

32.000€ 

UKUPNO 

140.000€ 

Obezbijeđena 

finansijska sredstva za 

godišnje održavanje 

ŠIS II 

 NIJE REALIZOVANO. 

ŠIS još uvijek nije 

uspostavljen. 

5.4.10.  Donijeti plan testova potrebnih za 

integrisanje u ŠIS II 

MUP Eu-LISA 2021.   Eksterno 

finansiranje 

50.000€ 

Donijet plan testova 

potrebnih za 

integrisanje u ŠIS II 

U planu moraju 

biti  tačno 

rezrađeni testovi 
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Budžet 

20.000€ 

UKUPNO 

70.000€ 

koje treba 

sprovesti, kao i 

rokovi 

izvođenja 

Plan za 

testiranje 

NS.ŠIS-a mora 

biti izrađen u 

saradnji sa 

Agencijom eu-

LISA: 

Sva predviđena 

testiranja 

moraju biti 

uspješno 

sprovedena u 

saradnji sa 

Agencijom eu-

LISA, 

Evropskom 

komisijom i 

državama 

članicama. 

5.4.11.  Sprovesti sve testove potrebne za 

integrisanje u ŠIS II-u skladu sa 

Nacrtom testova: 

 testovi povezivanja, 

 testiranja države na izolovanom 

testnom okruženju (Compliance 

Tests – da li NS radi u skladu sa 

očekivanjem – ICD), 

 testiranja uz saradnju ostalih 

država, odnosno simulatora 

(Comprehensive Tests) 

MUP Eu-LISA 2021.   Eksterno 

finansiranje 

160.000€ 

Budžet 

40.000€ 

UKUPNO 

200.000€ 

Sprovedeni testovi - Testove 

izvodi zemlja, 

koja se 

integriše u 

saradnji sa eu-

LISom i 

zamljama 

članicama 

Šengena   

- Srovođenje 

svih testova 

traje 9 
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Specifikacija data u prilogu broj 21 mjeseci. 

- Testovi se 

izvode na 

testnom 

sistemu 

centralnog 

ŠIS-a 

 

5.4.12.  Integracija ŠIS-a II u nacionalni sistem  

 

 

MUP    2021.   Eksterno 

finansiranje 

144.000€ 

Budžet 

36.000€ 

UKUPNO 

180.000€ 

ŠIS II integrisan u 

nacionalni 

informacioni sistem 

Ovo će  

krajnjim 

korisnicima sa 

pristupom ŠIS-

u II omogućiti 

da sprovode 

simultane 

pretrage u oba 

sistema. 

1. Jedinstvena 

(jedna) 

pretraga u 

nacionalno

m sistemu i 

ŠIS-u  

2. Efikasno 

pretraživan

je   

3. Efikasna 

upotreba 

sistema i 

podataka    

4. Nadograđiv

anje baze 
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podataka 

˝Potrage˝ 

novim 

kategorija

ma u ŠIS-u 

II  

5. 21 meseci 

prije 

migracije 

NS.ŠIS-a 

mora biti 

završen – 

slijede 

interna 

testiranja (3 

mjeseca), 

integracion

a testiranja 

(12 

mjeseci) i 

šengenska 

evaluacija 

(najmanje 6 

mjeseci);  

5.4.13.  Izrada nacionalnog dijela ŠIS-a II sa 

nacionalnim komunikacionim 

interfejsom (centralni – nacionalni ŠIS) 

MUP   2021.   Eksterno 

finansiranje 

100.000€ 

Budžet 

100.000€ 

UKUPNO 

200.000€ 

 Razvoj 

nacionalnog 

dijela ŠIS-a II 

 

5.4.14.  Izrada NS.ŠIS produkcionog sistema 

 

MUP  2021.   Eksterno 

finansiranje 

320.000€ 

 Mora biti 

uspostavljen 

proizvodni 
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 Budžet 

80.000€ 

UKUPNO 

400.000€ 

sistem uz 

upotrebu 

tehnologije 

klastera za 

aplikaciju NS. 

ŠIS 

1. Visoka 

pouzdanost 

sistema 

2. Nesmetano 

funkcionisa

nje 

Kancelarije 

za SIRENE 

5.4.15.  Razviti aplikaciju za automatsko 

prikupljanje statističkih podataka u 

ŠIS-u II i nacionalnom sistemu 

 

MUP  UP 2021.   Eksterno 

finansiranje 

40.000€ 

Budžet 

10.000€ 

UKUPNO 

50.000€ 

 Mora se 

obezbijediti 

automatsko 

prikupljanje 

statističkih 

podataka u 

ŠIS-u II i 

nacionalnom 

sistemu 

Lako i brzo 

prikupljanje 

statističkih 

podataka 

Preporuka da 

modul za 

statistiku bude 

u okviru 
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SIRENE 

aplikacije 

5.4.16.  Uspostaviti sistem sigurnosnih kopija 

(back up-a) i sistem rezervne lokacije 

(DRS) na udaljenoj lokaciji, 

uključujući i sigurnosnu kopiju NS.ŠIS 

aplikacije. 

MUP   2021.   Eksterno 

finansiranje 

800.000€ 

Budžet 

200.000€ 

UKUPNO 

1.000.000€ 

 1. Mogućnost 

pristupa 

podacima i 

u slučaju 

pada 

sistema 

2. Nesmetano 

funkionisan

je 

Kancelarije 

za SIRENE 

3. Zaposleni 

sprovode 

sve radne 

procese bez 

ometanja 

 

5.4.17.  Uspostaviti Plan kontinuiteta rada u 

vezi sa NS. ŠIS-om i nacionalnim 

sistemom (plan hitnih mjera i 

postupaka u slučaju većeg incidenta) 

MUP    2021. 

 

  Eksterno 

finansiranje 

40.000€ 

Budžet 

30.000€ 

UKUPNO 

70.000€ 

Uspostavljen plan 

hitnih mjera i 

postupaka u slučaju 

većeg incidenta 

Spremnost u 

slučaju 

incidenta 

Brza reakcija  

 

5.4.18.  Realizovati aplikaciju  za izradu, 

ažuriranje i brisanje raspisa iz ŠIS-a II, 

koja mora da omogući i:  

MUP  UP 2021.   Eksterno 

finansiranje 

160.000€ 

Budžet 

40.000€ 

UKUPNO 

Izrađena aplikacija  za 

izradu, ažuriranje i 

brisanje raspisa iz ŠIS-

a II 

- Sistem za 

raspise 

- Krajnji 

korisnici 

unose 

predmete u 

nacionalni 
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200.000€ sistem, a 

odgovornost 

operatera 

SIRENE je da 

sprovedu 

kontrolu 

kvaliteta 

podataka 

- Jasnije 

prikazivanje 

pogodaka 

- Manje 

komplikovan 

rad za 

korisnike 

- Postojeći 

projekat 

WISDOM 

predstavlja 

dobru polaznu 

osnovu za 

nadograđivanj

e 

- Lakše 

provjere 

imena koja 

sadrže 

specijalne 

karaktere 

- Smanjenje 

mogućnosti 

greške pri 

provjeri imena 

- Zaštita 

korisnika 
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sistema 

- Automatizova

no 

sprovođenje 

radnog 

procesa 

- Mogućnost 

grešaka je 

smanjena na 

minimum 

1.  Uvid u raspise tako da  nacionalni 

i međunarodni raspisi moraju biti 

simultano prikazani (na jednom 

ekranu) 

         

2.  Pravila transliteracije i sistema 

upozoravanja moraju biti 

implementirani na stacionarnom i 

mobilnom terminalu 

 

3.  Automatsko brisanje raspisa za 

predmetima i licima mora biti 

implementirano- nakon brisanja 

raspisa iz nacionalnog sistema, isti 

mora automatski biti obrisan i iz 

ŠIS-a II. 

 

5.4.19.  Omogućiti pristup podacima ŠIS-a II u 

svrhe vršenja provjera svim policijskim 

službenicma: 

MUP   2023.   Eksterno 

finansiranje 

1.600.000€ 

Budžet 

400.000€ 

UKUPNO 

Omogućen elektronski 

24/7 pristup podacima 

u ŠIS II 

Pristup  ŠIS-u II  
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2.000.000€ 

1.  Realizovati stabilnu široko 

pojasnu mrežu  

 

MUP    2021.     Stabilna široko 

pojasna mreža 

1. Obezbjeđiv

anje dobrog 

vremena 

odgovora 

2. Visoka 

raspoloživo

st mreže 

 

2.  Realizovati rješenja za sigurnu 

komunikaciju 

 

 

MUP  2021.    Odgovarajuća i 

sigurna 

komunikaciona 

rješenja trebaju 

biti 

obezbijeđena u 

slučaju 

pristupanja 

ŠIS-u preko 

mobilnih 

terminala 

1. Bolje 

vrijeme 

odgovora 

2. Veća 

pouzdanost  

3. Bezbjednos

t 
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5.4.20.  Obezbijediti 24/7 pristup nacionalnim 

bazama u vezi sa podacima 

neophodnim za raspis u ŠIS-u II 

MUP UP 2021.   Eksterno 

finansiranje 

240.000€ 

Budžet 

60.000€ 

UKUPNO 

300.000€ 

 Uspostaviti IT 

infrastrukturu za 

umrežavanje sa 

ostalim 

institucijama, za 

potrebe SIRENE 

kancelarije kroz 

pristup drugim 

bazama podataka 

(policijskim 

evidencijama, 

krim.obavještajno

j bazi, bazi 

podataka 

registrovanih 

motornih vozila, 

evidenciji 

stranaca, 

graničnoj 

aplikaciji, 

potražnoj, 

evidenciji 

događaja, 

registrima 

stanovništva, 

evidencijama 

krivičnih djela, 

evidencijama 

pritvorenih i 

osuđenih lica, 

kaznenoj 

evidenciji, 

katastru 

nepokretnosti, 

itd.), u vezi sa 

svim dodatnim 

provjerama za 

koje se može 
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ukazati potreba, a 

na osnovu 

kategorija svih 

podataka / raspisa 

u ŠIS-u II. 

Pristup mora biti 

u realnom 

vremenu 24/7 

SIRENE 

kancelarija treba 

da je 

uspostavljena 

kao jedinstvena 

kontakt tačka za 

ŠIS raspise i 

procedure nakon 

pogotka sa 

pristupom svim 

potrebnim 

bazama 

podataka na 

nacionalnom 

nivou radi 24/7 

komunikacije sa 

drugim 

kancelarijama 

za SIRENE i 

nacionalnim 

institucijama. 

5.4.21.  Uspostaviti elektornski obrazac za 

notifikacije u cilju pravovremenog 

informisanja Kancelarije za SIRENE o 

MUP UP 2022.   Eksterno 

finansiranje 

96.000€ 

 Efikasna i 

sveobuhvatna 

Implementacija 
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pogotku 

Definisati obavezu krajnjim 

korisnicima za obavještavanje putem 

elektronskih obrazaca 

  

Budžet 

24.000€ 

UKUPNO 

120.000€ 

sistema 

notifikacija u 

ŠIS-u II 

Uspostavljen 

elektronski 

sistem 

notifikacije 

koji sadrži  

sljedeće 

funkcionalnosti 

: 

- informaciju 

(svijest) o 

tome da je 

pogodak 

postignut u 

Crnoj Gori; 

- lakšu 

transformaciju 

G ili H 

obrasca u tok 

rada SIRENE. 

5.4.22.  Obezbijediti odgovarajuću računarsku 

opremu za krajnje korisnike  

 

MUP  2021.   Eksterno 

finansiranje 

1.600.000€ 

Budžet 

400.000€ 

UKUPNO 

2.000.000€ 

 Ovo će 

omogućiti 

nesmetanu 

implementaciju 

radnih procesa 

u vezi sa ŠIS-

om II i 

odgovarajućom 

računarskom 

opremom 
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5.4.23.  Uspostaviti sigurnu komunikacionu 

mrežu između CS. ŠIS- i NS. ŠIS-a 

MUP  2021.   Eksterno 

finansiranje 

50.000€ 

Budžet 

30.000€ 

UKUPNO 

80.000€ 

  Sigurna 

komunikaciona 

veza između 

CS.ŠIS i 

NS.ŠIS 

1. Visoka 

sigurnost 

komunikaci

je 

2. Visoka 

pouzdanost 

 

5.4.24.  Obezbjediti zaštitu opreme koja se 

koristi za obradu ili skladištenje u ŠIS 

od slučajnih oštećenja, gubitaka  ili 

neovlašćenog pristupa. 

MUP UP 2019.   Eksterno 

finansiranje 

400.000€ 

Budžet 

100.000€ 

UKUPNO 

500.000€ 

   

5.4.25.  Ispuniti bezbjednosne standarde u 

dijelu: 

 prevencije neovlaštenog pristupa 

podacima na radnim stanicama 

 prevencije neovlaštenog pristupa 

štampanim podacima iz ŠIS II 

 obezbjeđenja kontrole pristupa 

radnim stanicama i štampačima  

  

MUP  MF-UC,  

MVP,  

MP 

2019.     računarske 

radne stanice i 

štampači 

moraju biti 

tako 

pozicionirani 

da neovlašćene 

osobe ne mogu 

čitati podatke 

na njima 

Računari i 

terminalske 

radne sesije se 
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moraju 

automatski 

isključivati ili 

“prekidati” 

(time out) 

poslije perioda 

neaktivnosti i 

moraju biti 

zaštićeni 

uređajima za 

zaključavanje 

kada god nisu u 

upotrebi. 

Radne stanice i 

štampači 

moraju biti 

smješteni u 

prostorijama 

kojima može 

pristupati treće 

lice moraju 

stalno biti pod 

nadzorom 

5.4.26.  Izraditi  detaljnu analizu potrebnog 

hardvera, izmjena i dopuna postojećih 

aplikativnih rješenja kako bi se izvršila  

nadogradnja i usklađivanje  postojećeg 

informacionog sistema sa 

funkcionalnostima ŠIS-a II 

MF-UC MUP 2022. 

 

  Eksterno 

finansiranje 

20.000€ 

Budžet 

10.000€ 

UKUPNO 

30.000€ 

Izrađena  detaljna 

analiza potrebnog 

hardvera, izmjena i 

dopuna postojećih 

aplikativnih rješenja 
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5.4.27.  Nabavka potrebnog hardvera, serverska 

rješenja, kako bi se izvršila  

nadogradnja i usklađivanje  postojećeg 

informacionog sistema sa 

funkcionalnostima ŠIS-a 

MF-UC MUP 2022. 

 

  Eksterno 

finansiranje 

70.000€ 

Budžet 

30.000€ 

UKUPNO 

100.000€ 

 Nadogradnja 

postojećeg  

informacionog 

sistema, 

nabavka 

hardvera 

serverska 

rješenja. 

 

5.4.28.  Za potrebe modifikacije aplikativnih 

rješenja sadašnjeg CIS ili novih IT 

modula koji će pristupati ŠIS-u i vršiti 

razmjenu podataka 

MF-UC MUP 2028. 

 

  Eksterno 

finansiranje 

210.000€ 

Budžet 

90.000€ 

UKUPNO 

300.000€ 

 Nadogradnja 

aplikativnih 

rješenja 

 

5.5. MIGRACIJE I AZIL 

5.5.1.  Implementirati EURODAC 

Specifikacija data u prilogu broj 20 

MUP UP Do 

ulaska 

u EU. 

  Eksterno finansiranje 

273.000€ 

Budžet 68.000€ 

UKUPNO 341.000€ 

 Pristup 

EURODAC-u 

mora biti 

omogućen 

policiji 

 

5.6. RAZMJENA PODATAKA 

5.6.1.  Omogućiti korišćenje zaštićene e-mail 

komunikacije policijskim službenicima 

MUP UP 2017. 

 

  Eksterno 

finansiranje 

400.000€ 

Budžet 

100.000€ 

UKUPNO 

Uspostavljena zaštićena 

elektornska 

komunikacija na nivou 

MUP-a 

E-mail 

dostupan svim 

policijskim 

jedinicama 

mora biti 

uspostavljen jer 

će na ovaj 

REALIZOVANO 

Omogućena zaštićena e-

mail komunikacija. 
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500.000€ način 

komunikacija 

sa krajnjim 

korisnicima biti 

olakšana i brža, 

te neće biti 

nepotrebnih 

odlaganja zbog 

razmjene 

informacija 

putem obične 

pošte.   

1. Lakša i 

brža 

komunikaci

ja između 

krajnjih 

korisnika 

2. Pouzdanija 

komunikaci

ja 

5.6.2.  Omogućiti korišćenje Intraneta na 

graničnim prelazima i omogućiti 

pristup  potrebnim  zakonima, 

pravilnicima, uputstvima, 

instrukcijama i drugim informacijama 

potrebnim za vršenje granične kontrole  

Pristup ažuriranim indikatorima analize 

rizika 

MUP  

  

UP 2017. 

 

  Eksterno 

finansiranje 

48.000€ 

Budžet 

12.000€ 

UKUPNO 

60.000€ 

Uspostavljen Intranet 

na nivou MUP-a 

 DJELIMIČNO 

REALIZOVANO 

Tehnička infrastruktura 

je uspostavljena, 

preuzimaju se dalje 

radnje na 

implementaciji mjera u 

2018.g. 



R.br Mjera Nosilac Sarađuju Rok 

Referenca 

Sredstva 
Indikator 
uspjeha 

Napomena 

 
Status 

realizacije IB
M 

AP24 

 

  164 

5.6.3.  Uspostaviti AFIS sistem MUP   UP 2017. 

 

  Budžet 

1.600.000€ 

Uspostavljen AFIS 

 

1. Efikasne 

provjere 

2. Brze 

provjere sa 

minimalni

m 

zadržavanj

em 

3. Brža i lakša 

razmjena 

informacija 

REALIZOVANO 

Policijski AFIS sistem 

uapostavljen je u 

januaru 2017, a civilni 

AFIS sistem u junu 

2016. godine.  

5.6.4.  Obezbjediti elektronsku razmjenu 

podataka – fotografija i otisaka prstiju 

između policijskih jedinica u Crnoj 

Gori 

MUP  UP 2019. 

 

  Eksterno 

finansiranje 

160.000€ 

Budžet 

40.000€ 

UKUPNO 

200.000€ 

Uspostavljena 

zaštićena elektornska 

komunikacija na nivou 

MUP-a koja 

omogućava razmjenu 

fotografija I otisaka 

prstiju 

1. Prenos 

podataka 

će biti brži 

i boljeg 

kvaliteta  

2. Brži 

postupci 

identifikaci

je 

3. Manji 

finansijski 

troškovi 

 

5.6.5.  Uspostaviti mehanizam dostavljanja 

podataka FRONTEX-u 

MUP UP 2018.   Eksterno 

finansiranje 

40.000€ 

Budžet 

10.000€ 

UKUPNO 

50.000€ 

   

5.6.6.  Povezivanje NCC sa Frontexom i NCC 

drugih država 

MUP UP 2018.   Eksterno 

finansiranje 
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Uspostaviti razmjenu informacija sa 

Frontex-om i NCC drugih država 

24.000€ 

Budžet 6.000€ 

UKUPNO 

30.000€ 

5.6.7.  Obezbijediti sigurni komunikacijski 

link i direktan pristup svim policijskim 

bazama podataka policijskim 

službenicima u CPS-u (centrima za 

policijsku saradnju) 

MUP UP 2017.   Eksterno 

finansiranje 

40.000€ 

Budžet 

10.000€ 

UKUPNO 

50.000€ 

  REALIZOVANO 

Obezbijeđen sigurni 

komunikacijski link, 

koristi se  u CPS u 

Trebinju i Plavu.  

5.6.8.  Izrada aplikacije za pristup i razmjenu 

dodatnih podataka u okviru Prumske 

odluke 

 

MUP UP 2019.   Eksterno 

finansiranje 

240.000€ 

Budžet 

60.000€ 

UKUPNO 

300.000€ 

Izrađena aplikacija za 

postupanje i razmjenu 

dodatnih informacija 

po Prum-u 

Implementacija 

Odluke Savjeta  

2008/615/PUP 

i 

2008/616/PUP 

o jačanju 

prekogranične 

saradnje, 

posebno u 

oblasti borbe 

protiv 

terorizma i 

prekograničnog 

kriminala 

 

5.6.9.  Na osnovu sprovedene analize u 

odnosu na primjenu Švedske 

inicijative, sprovesti aktivnosti na 

uspostavljanju pristupa bazama 

podataka koje će se koristiti u 

međunarodnoj razmjeni informacija 

MUP UP 2019. 

 

  Eksterno 

finansiranje 

160.000€ 

Budžet 

40.000€ 

Izvršeno tehničko 

uvezivanje sa svim 

raspoloživim bazama 

podataka, po principu 

24/7, u skladu sa 

Implementacija 

Okvirne 

Odluka Savjeta 

2006/960/PUP 

o 
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 UKUPNO 

200.000€ 

urađenom analizom pojednostavlje

nju razmjene 

informacija i 

obavještajnih 

podataka 

između službi 

koje sprovode 

zakon u 

državama 

članicama 

Evropske unije 

5.6.10.  Omogućiti na graničnim prelazima 

pristup bazama podataka falsifikovanih 

dokumenata 

MUP UP 2017. 

godišnj

e 

  Budžet 

10.000€ 

 

  REALIZOVANO. 

Koristi se Keesing baza 

na kojoj se nalaze 

specimeni svih zemalja 

svijeta, tako da svi 

službenici granične 

policije mogu kroz 

aplikativno rješenje da 

koriste ovu bazu 

podataka. 

5.6.11.  Omogućiti na graničnim prelazima 

pristup ažuriranim indikatorima analize 

rizika 

MUP UP 2018.   Eksterno 

finansiranje 

8.000€ 

Budžet 2.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

   

5.6.12.  Obezbijediti pristup Interpolovoj bazi 

podataka u svim organizacionim 

segmentima granične policije 

MUP UP 2017.   Eksterno 

finansiranje 

8.000€ 

  DJELIMIČNO 

REALIZOVANO 

Link obezbijeđen, i na 
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Budžet 2.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

graničnim prelazima  

prilikom svakog prelaska 

se kroz aplikativno 

rješenje koristi 

Interpolova baza 

podataka. OMPS je 

zajedno sa SIT-om i 

Interpol-om započeo 

širenje servisa ka 

Odsjeku za borbu protiv 

organizovanog kriminala. 

Trenutno se vrši 

testiranje tog linka. 

Nakon što se potvrdi 

operativnost linka, na isti 

način će se krenuti ka 

Sektoru granicne policije, 

Odsjeku za operativni 

rad, na način što će se u 

saradnji sa SIT-om 

obezbijediti link izmedju 

SGP i OMPS, nakon 

čega će oficir za 

bezbjednost Interpol-

ovog sistema dodijeliti 

korisničke naloge za 

pristup Interpol-u. 

5.6.13.  Obezbjediti pristup do različitih baza 

podataka za izradu analize rizika za 

brodove 

 

MUP UP 2020.   Eksterno 

finansiranje 

8.000€ 

Budžet 2.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

 Upotreba baze 

podataka kao 

na primjer 

Equasis, 

Lloyd's List 

Intelligence 
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(http://www.ll

oydslistintelli

gence.com) ili 

adekvatne open 

– source 

aplikacije za 

izrađivanje 

analiza rizika 

za vršenje 

granične 

kontrole na 

teretnim i 

putničkim 

(kruzerima) 

brodovima, u 

skladu sa 

Zakonikom o 

schengenskim 

granicama. 

Realizacija 

mjere kod 

analize rizika 

(1.6.7) 

http://www.lloydslistintelligence.com/
http://www.lloydslistintelligence.com/
http://www.lloydslistintelligence.com/
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6. OBUKE 

6.1. GRANIČNA KONTROLA 

6.1.1.  Izraditi plan i program osnovnih 

obuka za granične provjere.  

Program treba da obuhvati: 

 obuka za graničnu kontrolu 

 obuka službenika GP za 

rukovanje svom raspoloživom 

tehničkom opremom 

 obuka službenika koji 

preuzimanju krim. istrage na GP-

a (policajac kriminalista) 

 obuka službenika za strane jezike 

- prema utvrđenim potrebama, 

osnovne, napredne 

 obuka na temu o ljudskim 

pravima 

 otkrivanje falsifikovanih 

dokumenata 

MUP, 

UP 

PA 2017.-

2018. 

Nakon 

toga 

godišnj

i 

planovi  

  Eksterno 

finansiranje 

7.000€ 

Budžet 3.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

 Dogovor sa 

Upravom carina 

prilikom  

utvrđivanja 

plana i 

programa 

osnovnih obuka 

u cilju  

realizacije 

određenih 

zajedničkih 

obuka za 

policijske i 

carinske 

službenike  

REALIZOVANO 

Plan i program osnovnih 

obuka po predviđenom 

programu sačinjen je na 

centralnom i 

regionalnom nivou i isti 

je realizovan u 2017. 

godini. 

6.1.2.  Izraditi plan i program specijalističkih 

obuka za granične provjere.  

Program treba da obuhvati: 

 kontrole na 2. liniji 

 granične provjere na 

aerodromima 

MUP, 

UP 

PA 

 

2017.-

2018. 

Nakon 

toga 

godišnj

i 

planovi  

  Eksterno 

finansiranje 

7.000€ 

Budžet 3.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

 Dogovor sa 

Upravom carina 

prilikom  

utvrđivanja 

plana i 

programa 

specijalističkih  

REALIZOVANO 

Plan i program 

specijalističkih obuka po 

predviđenom programu 

sačinjen je na centralnom 

i regionalnom nivou i isti 

j je realizovan u 
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 granične provjere u lukama 

 obuka za vođe smjene koji rade 

na poslovima graničnih provjera 

 izradu analiza rizika i profila 

 otkrivanje ukradenih vozila 

(osnovni, napredni, obuka 

trenera) 

 otkrivanje falsifikovanih 

dokumenata (osnovni, napredni, 

obuka trenera) 

 otkrivanje lica sakrivenih u 

vozilima upotrebom  

najmodernije opreme  

 vodiče službenih pasa  

 obuka službenika za 

prepoznavanje ranjivih grupa 

putnika (THB, osnovni nivo)  

 obuka službenika za preglede 

saobraćajnih sredstava (vozovi, 

teretna vozila, autobusi i lična 

vozila)  

 obuku službenika za strane jezike 

(naročito engleskog i albanskog 

jezika) 

obuka u cilju  

realizacije 

određenih 

zajedničkih 

obuka za 

policijske i 

carinske 

službenike 

2017.godini.  

6.1.3.  Izraditi plan i program specijalističkih 

obuka za bezbjedan rad na željeznici  

UP Operator 2017.-

2018. 

Nakon 

toga 

godišnj

i 

planovi 

  Eksterno 

finansiranje 

4.000€ 

Budžet 2.000€ 

UKUPNO 

6.000€ 

  REALIZOVANO 

Plan i program 

specijalističkih obuka po 

programu koji je bio 

predviđen je kao takav 

bio sačinjen na 
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centralnom i 

regionalnom nivou i isti j 

je realizovan u 

2017.godini.  

6.1.4.  Uspostaviti posebnu obuku u vezi sa 

pravnom tekovinom Evropske unije 

za sve službenike Granične policije. 

MUP, 

UP 

PA 2017.-

2018. 

Nakon 

toga 

godišnj

i 

planovi  

  Eksterno 

finansiranje 

7.000€ 

Budžet 3.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

  REALIZOVANO 

Realizovano u 2017. 

godini. Ralizacija mjere 

je predviđena i u 2018. g. 

6.1.5.  Izraditi plan i program osnovnih 

obuka policajaca, koji rade u oblasti 

nadzora državne granice koji se 

odnosi na: 

 obuku službenika za rukovanje 

svom raspoloživom tehničkom 

opremom 

 obuku službenika u oblasti 

vođenja istraga za krivična djela 

u nadležnosti granične policije 

 obuke za posmatrače  

 obuku službenika za albanski i 

engleski jezik 

MUP, 

UP 

PA 

 

2017.-

2018. 

Nakon 

toga 

godišnj

i 

planovi  

 

  Eksterno 

finansiranje 

7.000€ 

Budžet 3.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

  REALIZOVANO 

 Plan izrađen i sprovodi 

se. Plan i program 

osnovnih obuka po 

programu koji je bio 

predviđen je kao takav 

bio sačinjen na 

centralnom i 

regionalnom nivou i isti j 

je realizovan u 2017. 

godini.  

6.1.6.  Izraditi plan i  program 

specijalističkih obuka za obuku 

policajaca koji rade u oblasti nadzora 

državne granice  

Program treba da obuhvati: 

MUP, 

UP 

PA 

 

2017.-

2018. 

Nakon 

toga 

godišnj

i 

  Eksterno 

finansiranje 

7.000€ 

Budžet 3.000€ 

UKUPNO 

  REALIZOVANO 

Plan izrađen i sprovodi 

se. Plan i program 

specijalističkih obuka po 

programu koji je bio 

predviđen je kao takav 
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 falsifikovane isprave,  

 ukradena vozila,  

 otkrivanje narkotika, eksploziva i 

oružja,  

 otkrivanje žrtava trgovine 

ljudima,  

 sprovođenje razgovora sa 

neregularnim migrantima  

 i druge oblike prekograničnog 

kriminaliteta 

 obuku službenika za upotrebu 

službenih pasa za poslove 

nadzora 

 obuke za posmatrače (u nadzor 

državne granice treba da su 

uključene i helikopterske 

opservacije državne granice) 

 obuku službenika za korišćenje 

enduro (kros) motora za nadzor 

zelene granice 

planovi 10.000€ bio sačinjen na 

centralnom i 

regionalnom nivou i isti j 

je realizovan u 2017. 

godini.  

6.1.7.  Izraditi zajednički katalog programa 

obuke 

MUP, 

UP 

PA 2018   Budžet 2.000€   

 

 

6.1.8.  Uspostavljanje i korišćenje sistema 

elektronske obuke na daljinu 

MUP, 

UP 

 

PA 2017. - 

2019. 

Nakon 

toga 

godišnj

i 

planovi 

  Eksterno 

finansiranje 

40.000€ 

Budžet 

10.000€ 

UKUPNO 

50.000€ 

Uspostavljen sistem 

elektronske obuke (e-

learning) 

Pripremljen sadržaj 

elektronskog učenja na 

daljinu 

 DJELIMIČNO 

REALIZOVANO  

U 2017. godini 

realizovano samo za 

određene teme. Sistem 

postoji na granici ali 

njegova primjena u 
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2018.godini mora biti 

sveobuhvatnija. 

6.1.9.  Uspostaviti sistem elektronske 

provjere znanja i periodičnih 

obaveznih testiranja 

MUP, 

UP 

 

PA 2017. - 

2019. 

Nakon 

toga 

godišnj

i 

planovi 

  Eksterno 

finansiranje 

16.000€ 

Budžet 4.000€ 

UKUPNO 

20.000€ 

Provjeravanja znanja 

na daljinu (e-learning) 
 DJELIMIČNO 

REALIZOVANO. 

Otpočete procedure za 

uspostavljanje sistema. 

6.1.10.  Uspostaviti redovno elektronsko 

testiranje službenika granične policije 

MUP, 

UP 

PA U 

skladu 

sa 

godišnj

im 

planom 

rada 

SGP i 

PA - 

početak 

u 2018. 

  Eksterno 

finansiranje 

8.000€ 

Budžet 2.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

   

6.1.11.  Evidencija o prisustvu na obuci MUP, 

UP 

 

PA 

 

2017. 

 

  Eksterno 

finansiranje 

8.000€ 

Budžet 2.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

Izrađen jedinstveni 

sistem za evidenciju 

prisustva na obuci na 

lokalnom nivou 

 REALIZOVANO. 

U 2017. godini 

evidencija o prisustvu na 

obuci je redovno vođena 

i ista je kroz mjesečne 

izvještaje dostavljana 

centralnom nivou u 

okviru SGP-a.  

6.1.12.  Godišnje planiranje obuke graničnih 

policajaca 

MUP,   

UP 

PA 2017. 

Godišn

  Budžet 5.000€ Na državnom, 

regionalnom i 

 REALIZOVANO. 

Realizovano kroz Plan 
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je lokalnom nivou 

izrađeni godišnji 

planovi za obuke za 

period od 1.1. do 

31.12. u sljedećoj 

godini 

obuka za 2017. godinu.  

6.1.13.  Obezbijediti koordinaciju realizacije 

programa obuke  

MUP,   

UP 

PA 

 

2017. 

Godišn

je 

  Budžet 2.000€  Na nacionalnom 

i regionalnom 

nivou odrediti 

osobu/e 

(instruktore) 

koja će biti 

odgovorni za  

praćenje 

realizacije 

programa obuke 

i koji će 

koordinisati rad 

multiplikatora 

(mentora) 

REALIZOVANO. 

Obezbijeđena je 

koordinacija u dijelu 

planiranja obuka i 

realizacije iste kroz 

saradnju MUP-a, Sektora 

granične policije i 

Policijske akademije. 

6.1.14.  Uspostavljanje sistema multiplikatora 

(trenera) 

 uspostaviti nacionalnu listu 

eksperata za obuku graničnih 

policajaca 

 priprema programa obuke 

multiplikatora (treneri) po 

definisanim temama 

 uspostaviti obuku multiplikatora 

 

MUP,  

UP 

PA 

 

2017. - 

2018. 

Godišn

ji 

planovi 

  Eksterno 

finansiranje 

80.000€ 

Budžet 

30.000€ 

UKUPNO 

110.000€ 

Uspostavljen sistem 

multiplikatora 

Policijska 

akademija treba 

da pripremi 

obuku 

multiplikatora iz 

pojedinih 

Odjeljenja 

granične 

bezbjednosti 

koji su 

raspoređeni u 
Odjeljenju 

granične 

REALIZOVANO. 

Nacionalnu lista 

eksperata za obuku 

graničnih policajaca je 

uspostavljena. Program 

obuke multiplikatora 

(treneri) po definisanim 

temama je u sklopu 

Plana obuke za 2017. 

godini i isti je realizovan.  
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bezbjednosti ili 

Stanicama 

granične 

policije.  

Pripremiti 

programe obuke 

za 

multiplikatore 

za pojedinačne 

oblasti (osnovna 

obuka za 

multiplikatore i 

redovna 

godišnja obuka 

za 

multiplikatore). 

Pri izradi 

programa uzeti 

u obzir Frontex-

ov Zajednički 

nastavni plan i 

program obuke 

za graničnu 

policiju u EU 

(CCC) i 

priručnike ili 

uputstva koje je 

izdao Frontex. 

Odjeljenje 

granične 

bezbjednosti 

treba da 

pripremi plan 
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obuke koja će se 

sprovesti u 

Stanicama 

granične 

policije. 

- zadatak 

multiplikatora 

je da pružaju 

obuku u 

oblasti istraga 

najčešćih 

vrsta 

prekogranično

g kriminala 

(npr. ukradena 

vozila, 

falsifikovana, 

krivotvorena 

dokumenta, 

itd.).  

Obuku koju oni 

sprovode ne 

treba 

organizovati u 

Policijskoj 

akademiji već 

na radnom 

mjestu (radno 

okruženje na 

lokalnom 

nivou). 
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6.1.15.  Uspostaviti osnovnu obuku za set 

osnovnih obuka za sve policijske 

službenike na GP za vršenje graničnih 

provjera 

MUP, 

UP 

PA U 

skladu 

sa 

godišnj

im 

planom 

rada 

SGP i 

PA - 

početak 

u 2017. 

  Eksterno 

finansiranje 

50.000€ 

Budžet 

16.000€ 

UKUPNO 

66.000€ 

Na godišnjem 

nivou 

 Planirati da 

obuke budu 

obnavljajuće 

REALIZOVANO 

Set osnovnih obuka je 

realizovan u skladu sa 

Planom obuka u 

2017.godini.  

6.1.16.  Uspostaviti obuku za set 

specijalističkih obuka za  policijske 

službenike na GP za vršenje graničnih 

provjera prema poziciji rada  

MUP, 

UP 

PA U 

skladu 

sa 

godišnj

im 

planom 

rada 

SGP i 

PA - 

početak 

u 2017. 

  Eksterno 

finansiranje 

60.000€ 

Budžet 

26.000€ 

UKUPNO 

86.000€ 

Na godišnjem 

nivou 

 Planirati da 

obuke budu 

obnavljajuće 

REALIZOVANO 

Set specijalističkih obuka 

je realizovan u skladu sa 

Planom obuka u 

2017.godini.. 

6.1.17.  Uspostaviti osnovnu obuku policajaca 

koji rade u oblasti nadzora državne 

granice 

MUP, 

UP 

 

PA U 

skladu 

sa 

godišnj

im 

planom 

rada 

SGP i 

PA - 

početak 

u 2017. 

  Eksterno 

finansiranje 

50.000€ 

Budžet 

16.000€ 

UKUPNO 

66.000€ 

Na godišnjem 

nivou 

 Planirati da 

obuke budu 

obnavljajuće 

REALIZOVANO 

Set osnovnih obuka je 

realizovan u skladu sa 

Planom obuka u 

2017.godini.  
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6.1.18.  Uspostaviti specijalističku obuku 

policajaca koji rade u oblasti nadzora 

državne granice 

MUP, 

UP 

PA U 

skladu 

sa 

godišnj

im 

planom 

rada 

SGP i 

PA - 

početak 

u 2017. 

  Eksterno 

finansiranje 

60.000€ 

Budžet 

26.000€ 

UKUPNO 

86.000€ 

Na godišnjem 

nivou 

 Planirati da 

obuke budu 

obnavljajuće 

REALIZOVANO 

Set specijalističkih obuka 

je realizovan u skladu sa 

Planom obuka u 

2017.godini.  

6.1.19.  Sprovođenje praktične obuke za 

službenike granične policije na 

lokalnom nivou za rad sa strancima 

MUP, 

UP 

PA U 

skladu 

sa 

godišnj

im 

planom 

rada 

SGP i 

PA - 

početak 

u 2018. 

  Eksterno 

finansiranje 

35.000€ 

Budžet 

16.000€ 

UKUPNO 

51.000€ 

Na godišnjem 

nivou 

 - službenici 

granične 

policije treba 

da posjeduju 

visok nivo 

znanja iz 

oblasti: 

o zakona o 

strancima, 

o uputstva 

vezana za 

postupke 

sa 

strancima 

o intervju sa 

strancima 

-  

6.1.20.  Analitička obuka za inspektore za 

strance 

UP PA U 

skladu 

sa 

godišnj

im 

planom 

rada 

  Eksterno 

finansiranje 

20.000€ 

Budžet 5.000€ 

UKUPNO 

25.000€ 

 periodična 

obuka 

inspektora za 

strance sa 

ciljnom temom 

analitike 

DJELIMIČNO 

REALIZOVANO 

SGP je predložio da se 

analitička obuka 

inspektora za strance 

uvrsti u okvirni Plan 

obuka Policijske 
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SGP i 

PA - 

početak 

u 2017. 

Na godišnjem 

nivou 

akademije za 

2018.godinu.Nakon 

usvajanja Plana biće 

realizovana obuka. 

6.1.21.  Odrediti kontaktnu tačku za saradnju 

sa FRONTEX-om na području obuka 

PA UP 2020.       

6.1.22.  Upućivanje službenika granične 

policije na obuke u organizaciji 

FRONTEX-a 

UP  2020.   Eksterno 

finansiranje 

50.000€ 

Budžet 

20.000€ 

UKUPNO 

70.000€ 

Na godišnjem 

   

6.2. VIZE 

6.2.1.  Izraditi plan i program obuka 

konzularnih službenika i službenika 

granične policije, koji sprovode vizne 

postupke  

Program treba da obuhvati: 

 zakonadavni okvir 

 migracije 

 falsifikovana dokumenta 

 rad sa aplikacijom za izdavanje 

MVP MUP,  

UP 

2017. 

Nakon 

toga 

godišnj

i 

planovi 

  Budžet 5.000€   REALIZOVANO 

MVP je izradilo Plan i 

program obuka 

konzularnih službenika i 

službenika granične 

policije koji će 

sprovoditi vizne 

postupke. 

Planom i programom 

obuke obuhvaćene su sve 

relevantne teme za 

obuku kao i institucije za 
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viza 

 postupci sa viznim naljepnicama 

 intervjui 

obuke na teme iz svoje 

nadležnosti. 

Do sada, MVP je 

organizovalo dvije obuke 

konzularnih službenika i 

jednu obuku za 

inspektore za strance. 

Takođe, prilikom 

instaliranja VIS u DKP-

ima (do sada u 16 DKP-

a) službenici MVP 

obučili zaposlene u 

DKP-ima za sprovođenje 

viznog postupka uz 

dostavljanje 

odgovarajućeg 

priručnika. 

6.2.2.  Uspostaviti obuku za konzularne 

službenike i službenike granične 

policije, koji sprovode vizne postupke 

MVP MUP,  

UP 

Godišn

ji 

planovi  

  Eksterno 

finansiranje 

80.000€ 

Budžet 

20.000€ 

UKUPNO 

100.000€ 

 Planirati da 

obuke budu 

obnavljajuće 

REALIZOVANO 

Shodno planu i programu 

obuka, MVP redovno 

održava obuku 

konzularnih službenika i 

službenika granične 

policije koji sprovode 

vizne postupke. 

6.2.3.  Uspostaviti Sistem elektronske obuke 

na daljinu 

MVP  2017. - 

2018. 

Nakon 

toga 

godišnj

i 

planovi 

  Budžet 

15.000€ 

  REALIZOVANO 

MVP napravilo 

uputstvo/priručnik za 

korišćenje VIS-a i 

opreme neophodne za 

vizne postupke. 
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Takođe, službenicima je 

omogućen pristup 

testnom okruženju u 

okviru kojeg mogu 

obnoviti znanje stečeno 

tokom obuke u 

Ministarstvu vanjskih 

poslova. 

6.2.4.  Uspostaviti Sistem elektronske 

provjere znanja i periodičnih 

obaveznih testiranja 

MVP  2017. - 

2018. 

Nakon 

toga 

godišnj

i 

planovi 

 

 

 

 

  Budžet 

10.000€ 

  REALIZOVANO 

MVP na godišnjem 

nivou organizuje 

provjeru znanja 

službenika koji rade u 

DKP-ima, tako što u 

testnom okruženju 

prolazi kroz kompletan 

proces izdavanje vize. 

6.3. MIGRACIJE I AZIL 

6.3.1.  Obuka državnih, graničnih i drugih 

policijskih službenika u sistemu azila 

PA MUP Godišn

je 

  Budžet 5.000€  

 

Broj održanih obuka, 

Broj edukovanih 

državnih službenika 

U zavisnosti od 

potreba, u dijelu  

prepoznavanja 

tražilaca azila, 

utvrđivanja 

porijekla 

tražilaca azila, 

analize razloga 

za traženje azila, 

prevođenja i 

tumačenja, kao i 

REALIZOVANO 

U protekloj godini u 

pogledu realizacije ove 

mjere na Policijskoj 

akademiji je održano pet 

jednodnevnih seminara 

pod nazivom "Postupak 

sa tražiocima azila-

poseban osvrt na ranjive 

grupe". Dodatno 

službenici su 
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u pogledu 

praćenja 

dobrovoljnih 

odlazaka i 

poseban osvrt na 

ranjive grupe i 

to: maloljetnici 

bez pratnje, 

žene u riziku, 

žrtve nasilja, 

zabrana 

vraćanja i 

protjerivanja 

(non-

refoulement), 

međunarodni 

standardi i prava 

izbjeglica 

prisustvovali velikom 

broju seminara, radionica 

i drugih vrsta edukacija. 

Tokom 2017. godine 

održane su četiri 

ekspertske posjete uz 

podršku TAIEX-a. 

6.3.2.  Obučiti službenike Direkcije za azil i 

Državne Komisije za rješavanje po 

žalbama u oblasti azila 

MUP, 

UZK 

 Godišn

je 

  Eksterno 

finansiranje 

11.000€  

 

Službenici Direkcije za 

azil i članovi Državne 

komisije za rješavanje 

po žalbama na azil 

dodatno edukovani 

Posebno u dijelu 

utvrđivanja 

porijekla 

tražilaca azila, 

analize razloga 

za traženje azila, 

prevođenja i 

tumačenja, kao i 

u pogledu 

praćenja 

dobrovoljnih 

odlazaka, 

Eurodac-a i 

poseban osvrt na 

ranjive grupe i 

to: maloljetnici 

bez pratnje, 

žene u riziku, 

žrtve nasilja, 

REALIZOVANO 

U protekloj godini u 

pogledu realizacije ove 

mjere na Policijskoj 

akademiji je održano pet 

jednodnevnih seminara 

pod nazivom "Postupak 

sa tražiocima azila-

poseban osvrt na ranjive 

grupe". Dodatno 

službenici su 

prisustvovali velikom 

broju seminara, radionica 

i drugih vrsta edukacija. 

Tokom 2017. godine 

održane su četiri 

ekspertske posjete uz 

podršku TAIEX-a. 
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zabrana 

vraćanja i 

protjerivanja 

(non-

refoulement), 

međunarodni 

standardi i prava 

izbjeglica 

6.3.3.  Obuka za službenike policije za 

pratnju zajedničkih letova 

(FRONTEX-ove obuke) 

UP  2020.       

6.4. MEĐUNARODNA POLICIJSKA SARADNJA 

6.4.1.  Uspostaviti preduslove za sprovodjenje 

ciljanih potraga: 

 izrada plana obuka za ciljane 

potrage (primjena konvencionalnih 

i specijalnih istražnih radnji za 

traganje za licima) 

 sprovođenje obuka 

MUP 

 

UP, 

Tužilastva, 

Viši sud, 

MP 

2017. - 

2019. 

 

  Eksterno 

finansiranje 

26.000€ 

Budžet 

20.000€ 

 

UKUPNO 

46.000€ 

Definisan plan obuka  REALIZOVANO 

Izrađen plan obuka. 

Uvršten u program 

Obuka MUP-a i 

Policijske akademije. 

Obuke se već sprovode.  

6.5. SIS-SIRENE 

6.5.1.  Izraditi plan i program obuka na 

nacionalnom nivou za  ŠIS-SIRENE  

Izraditi plan obuka u vezi ŠIS-a II za: 

 službenike SIRENE kancelarije 

 krajnje korisnike unutar MUP-a 

 krajnje korisnike u drugim 

institucijama na nacionalnom 

UP  PA 2021.   Eksterno 

finansiranje 

16.000€ 

Budžet 4.000€ 

UKUPNO 

20.000€ 

Izrađen plan obuka za: 

- službenike SIRENE 

kancelarije 

- krajnje korisnike 

unutar MUP-a 

- krajnje korisnike u 

drugim institucijama 

na nacionalnom 

- izradjen plan 

obuke koji 

sadrži: 

- incijalna 

obuka - 

Podizanje 

svijesti (za 

predstavnike 

(viši 
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nivou 

Obuka treba da sadrži: 

 incijalnu obuku - Podizanje 

svijesti (za predstavnike (viši 

mendžment) institucija koje će 

direktno ili indirektno koristiti ŠIS 

II (službe za primjenu zakona, 

tužilaštvo, sudstvo…) 

 obuka trenera 

 obuka krajnjih korisnika 

nivou 

 

mendžment) 

institucija 

koje će 

direktno ili 

indirektno 

koristiti ŠIS II 

(službe za 

primjenu 

zakona, 

tužilaštvo, 

sudstvo…) 

- obuka trenera 

- obuka krajnjih 

korisnika 

- plan obuka 

uključen i 

sproveden u 

okviru 

programa 

Policijske 

akademije 

- Policijska 

akademija 

pruža 

periodične 

izvještaje o 

sprovedenim 

obukama 

6.5.2.  Realizacija dodatne jezičke obuke za 

službenike SIRENE kancelarije i 

službenike PCCC 

PA UP Do 

šengen

ske 

evaluac

ije 

  Eksterno 

finansiranje 

20.000€ 

Budžet 

10.000€ 

UKUPNO 
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30.000€ 

Godišnje 

6.5.3.  Priprema i izrada javnih posebnih 

brošura i intranet platforme 

Potrebno je izraditi priručnike o 

internim procedurama. 

Potebno je izdati ažurirana uputstva 

koja se odnose na nove funkcije. 

UP, 

MUP  

PA 2020.   Eksterno 

finansiranje 

8.000€ 

Budžet 2.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

Izrađene brošure i 

internet platforma 

Izrađeni priručnici o 

internim procedurama 

 

OMPS treba da 

pripremi 

sljedeće 

sadržaje za 

policijski 

intranet i javni 

internet sajt: 

- policijska 

saradnja:  

- tražena lica  

- traženi 

predmeti  

- ŠIS II 

- SIRENE 

- Interpol 

- Europol 

- najčešća 

pitanja u vezi 

sa policijskom 

saradnjom, 

itd... 

 

6.5.4.  Izraditi plan i program IT obuku o 

ŠIS-u II 

Program treba da obuhvati obuku 

nacionalnih timova za razvoj i 

održavanje za podršku ŠIS-u I SIRENE 

MUP  Eu-LISA 2021.   Eksterno 

finansiranje 

30.000€ 

Budžet 

14.000€ 

UKUPNO 

Izrađen plan i program 

za IT obuku u vezi ŠIS 

II 
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44.000€ 

Na godišnjem 

nivou 

6.5.5.  Izraditi platformu i program e-obuke u 

dijelu: 

 policijska saradnja 

 ŠIS II i SIRENE 

 Interpol 

 EUROPOL 

Uspostaviti Sistem elektronske 

provjere znanja i periodičnih 

obaveznih testiranja 

MUP, 

UP 

PA 2020.   Eksterno 

finansiranje 

16.000€ 

Budžet 4.000€ 

UKUPNO 

20.000€ 

Na godišnjem 

nivou 

Izrađeni moduli za e-

obuke i izrađen model 

elektronske provjere 

znanja u vezi: 

- policijska saradnja 

- ŠIS II i SIRENE 

- Interpol 

- EUROPOL 

  

6.5.6.  Sprovesti obuku postojećeg 

službeničkog kadra i novoprimljenih 

službenika u pogledu primjene 

ovlašćenja vezanih za cjelokupnu 

međunarodnu policijsku saradnju 

(Interpol-Europol-Sirene) 

MUP, 

UP 

PA 2019.   Eksterno 

finansiranje 

16.000€ 

Budžet 4.000€ 

UKUPNO 

20.000€ 

Na godišnjem 

nivou 

Organizovane obuke 

postojećeg kadra (broj 

sprovedenih obuka u 

odnosu na broj 

planiranih obuka) 

Uspostaviti 

Kancelariju za 

SIRENE  

 

6.5.7.  Obezbijediti mehanizam praćenja 

međunarodnih obuka i njihovu 

integraciju u nacionalne programe 

Pratiti programe međunarodnih obuka 

u dijelu ŠIS-a i SIRENE, kao i 

postojećeg programa obuka na 

Policijskoj akademiji  

MUP, 

UP 

PA 2021.   Eksterno 

finansiranje 

8.000€ 

Budžet 2.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

Na godišnjem 

Izrađene procedure za 

praćenje međunarodnih 

obuka i integraciju u 

postojeće nacionalne 

programe obuka 
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nivou 

6.5.8.  Uspostaviti obuku na nacionalnom 

nivou za ŠIS-SIRENE  

MVP PA 2021.   Eksterno 

finansiranje 

24.000€ 

Budžet 6.000€ 

UKUPNO 

30.000€ 

Na godišnjem 

nivou 

Izrađen program obuka 

na nacionalnom nivou 

za ŠIS II - SIRENE 

Planirati da 

obuke budu u 

kontinuitetu 

 

6.5.9.  U okviru CEPOL-a izraditi plan 

razmjene SIRENE operatera 

PA UP, 

OMPS, 

SIRENE 

sekcija 

2023.       
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7. KADROVI 

7.1. GRANIČNA KONTROLA 

7.1.1.  Popuniti radna mjesta u skladu sa 

važećim Pravilnikom o unutrašnjoj 

organizaciji i sistematizaciji MUP-a 

MUP  UZK 2017. - 

2020. 

     REALIZOVANO – 

REALIZUJE SE 

KONTINUIRANO 

Kontinuirano se vrši 

prijem službenika 

shodno potreba 

predviđenim ŠAP-om.  

7.1.2.  Izvršiti izmjenu i dopunu pravilnika o 

unutrašnjoj organizaciji i 

sistematizaciji MUP-a u skladu sa 

Šengenskim katalogom i analizom 

rizika 

U prilogu broj 22 data je metodologija 

kalkulacije i  kalkulacija potrebnog 

kadra za Sektor granične policije 

MUP  UZK 2018.     Pravilnikom o 

unutrašnjoj 

orgranizaciji i  

sistematizaciji 

MUP-a  

posebno 

definisati radna 

mjesta za 

granične 

provjere i 

posebno radna 

mjesta za nadzor 

državne granice  

U svakoj smjeni 

treba da budu 

zastupljeni 

različiti profili 

znanja 

(policajac 
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specijalista za 

isprave, vozila 

Sistematizovati 

radna mjesta 

službenika za 

kriminalističku 

obradu  

Sistematizovati  

radna mjesta za 

nadgledanje 

kontradiverzion

e KD kontrole 

aerodromskog 

operatora 

operatera 

Sistematizovati 

radna mjesta 

službenika za 

drugu liniju 

graničnih 

provjera 

7.1.3.  Popuniti radna mjesta u skladu sa 

izmijenjenim pravilnikom o 

unutrašnjoj organizaciji i 

sistematizaciji MUP-a 

MUP  UZK 2017. - 

2019. 

  Eksterno 

finansiranje 

6.000.000€ 

Budžet 

1.080.000€ 

UKUPNO 

7.080.000€ 

 75% do ulaska u 

EU, ostalo do 

ulaska u Šengen 

REALIZOVANO – 

REALIZUJE SE 

KONTINUIRANO 

Kontinuirano se vrši 

prijem službenika 

shodno potreba 

predviđenim ŠAP-om 

7.1.4.  Izraditi plan popune dodatnih radnih 

mjesta u stanici granične policije Tivat 

za vrijeme ljetnje turističke sezone 

(ispomoć) 

UP  Godišnj

e 

    Priprema plana 

za rad u 

turističkoj 

sezoni 

REALIZOVANO 

Izrađen plan popune 

dodatnih radnih mjesta u 

stanici granične policije 
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Tivat za vrijeme ljetnje 

turističke sezone 

(ispomoć). 

7.2. VIZE 

7.2.1.  Izraditi kalkulaciju kadra koji rade na 

području viza u MVP i DKP i napraviti 

sistematizaciju radnih mjesta. 

 zbog osiguranja stalnog i 

profesionalnog kadra koji radi u 

oblasti viza, potrebno je napraviti 

detaljnu analizu kadra i prognoze 

za bodućnost. 

 potrebno je napraviti 

sistematizaciju, koja će biti osnova 

za radno mjesto u oblasti viza u 

MVP i DKP. 

MVP  2017.     Osobe koje rade 

u DKP i MVP 

moraju imati 

različite nivoa 

ovlašćenja za 

rad sa vizama. 

Osobe koje ne 

rade i nemaju 

ovlašćenja za 

rad sa vizama 

nemaju 

nikakvog prava 

za intervencije u 

viznim 

postupcima. 

REALIZOVANO. 

Pravilnikom o 

unutrašnjoj organizaciji i 

sistematizaciji (stupio na 

snagu 28. marta 2017) 

predviđena su radna 

mjesta službenika koji će 

raditi u oblasti viza, 

pojedinačno po DKP-

ima. 

7.3. MIGRACIJE I AZIL 

7.3.1.  Ojačati administrativne kapacitete 

Direkcije za azil 

MUP  2018. - 

2020. 

  Budžet 

40.000€  

Administrativni 

kapaciteti Direkcije za 

azil ojačani 

  

7.4. SIS-SIRENE 

7.4.1.  Uspostaviti Kancelariju za SIRENE 

Izmijeniti Akt o organizaciji i 

sistematizaciji MUP-a u cilju 

povećanja (definisanja radnih mjesta) 

radi uspostavljanja preduslova za 

funkcionisanje Kancelarije za 

MUP, 

UP 

 2017.    Uspostavljena 

Kancelarija za SIRENE 

Izmijenjen Pravilnik o 

unutrašnjoj organizaciji 

i sistematizaciji radnih 

Reorganizovati 

postojeću 

jedinicu (sa 

postojećim 

brojem 

službenika) za 

DJELIMIČNO 

REALIZOVANO 

 

Predlog izmjena akta o 

sistematizaciji je urađen 

u 2017. godini i usvojen 

na Vladi 
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SIRENE
7
: 

Definisati u okviru OMPS-a dodatnu 

organizacionu jedinicu koja će se baviti 

poslovima oko raspisa (Šengen, 

Interpol) i razmjene dodatnih 

informacija po raspisima 

mjesta u MUP-u 

U okviru OMPS 

definisana nova 

organizaciona jedinica 

sa 12 novih 

službeničkih mjesta / 

reorganizovane 

postojeće 

organizacione jedinice 

Izvršena analiza 

potreba za povećanje 

prevodilaćkih 

kapaciteta 

Dorađen postojeći 

priručnik za 

međunarodnu 

policijsku saradnju u 

dijelu postupanja 

SIRENE kancelarije 

međunarodne 

potrage i 

ekstradicije i 

njeno 

pretvaranje (u 

opisu poslova) u 

jedinicu za 

ciljane potrage. 

Definisati 

dodatne poslove 

jedinice za 

podršku u dijelu 

obavljanja 24/7 

aktivnosti front 

office-a i za 

potrebe 

SIRENE 

kancelarije 

Analiza potrebe 

povećanja 

prevodilačkih 

resursa u odnosu 

na postojeće 

kapacitete 

Dorada 

postojećeg 

priručnika za 

međunarodnu 

policijsku 

saradnju shodno 

reorganizaciji 

službe i 

uvođenju novih 

poslova 

01/02/2018.godine. U 

okviru navedenih 

izmjena, definisana je u 

okviru OMPS-a dodatna 

organizaciona jedinica 

koja će se baviti 

poslovima oko raspisa 

(Šengen, Interpol) i 

razmjene dodatnih 

informacija po 

raspisima 

 

                                                           
7
 Na osnovu rezultata analize, sprovedene kroz Twinning projekat ŠAP, preporučene su aktivnosti oko uspostavljanja Kancelarije za SIRENE 



R.br Mjera Nosilac Sarađuju Rok 

Referenca 

Sredstva 
Indikator 
uspjeha 

Napomena 

 
Status 

realizacije IB
M 

AP24 

 

  192 

(usklađivanje –

objedinjavanje 

sa SIRENE 

priručnikom) 

7.4.2.  Regrutovati potreban kadar za 

Kancelariju za SIRENE 

U prilogu broj 23 je data tabela 

potrebnog kadra za Kancelariju za 

SIRENE  

MUP UP 2018. - 

2020. 

 

  Eksterno 

finansiranje 

150.000€ 

Budžet 

66.000€ 

UKUPNO 

216.000€ 

Regrutovan nedostajući 

kadar u skladu sa 

potrebama Kancelarije 

za SIRENE, po 

predviđenoj dinamici: 

- do 2018 – 4 

službenika 

- do 2020 – 4 

službenika 

- Nakon prijema u EU 

– 4 službenika 

Regrutovan 

kadar treba 

ispuniti sljedeće 

parametre: 

- poznavanje 

policijskog 

posla;  

- poznavanje 

nacionalnog 

zakonodavstv

a, 

- poznavanje 

međunarodne 

policijske 

saradnje i 

međunarodne 

pravne 

pomoći 

- znanje 

najmanje 

jednog 

stranog jezika 

(engleskog 

jezika) 

- sprovedene 

bezbjednosne 

provjere 

zaposlenih 
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kao početni 

dio procesa 

regrutovanja; 

- službenici 

posjeduju 

odgovarajuću 

dozvolu za 

rad sa tajnim 

podacima 

(security 

clearance) 

- poznavanje 

standarda 

zaštite ličnih 

podataka 

Opisi radnih 

mjesta za 

zaposlene sa 

pristupom 

podacima u ŠIS-

u i opremi koja 

se koristi za 

obradu podataka 

u ŠIS-u treba da 

uključuju i 

informacije o 

ispunjavanju 

bezbjednosnih 

uslova.   

Svi zaposleni u 

Kancelariji za 

SIRENE moraju 

imati status 

policijskog 

službenika i 
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vladati 

dovoljnim 

lingvističkim 

vještinama, te 

biti sposobni da 

komuniciraju 

najmanje na 

engleskom 

jeziku. 

7.4.3.  Sprovesti analizu na nivou MUP-a i 

razmotriti mogućnost uključivanja u 

opis poslova OMPS-a i poslova 

raspisa, izmjene i brisanje raspisa za 

licima i predmetima na nacionalnom 

nivou
8
 

MUP UP 2020.    Sačinjena analiza 

mogućnosti 

objedinjavanja raspisa 

nacionalnih i 

međunarodnih potraga 

i objava, shodno 

Šengen procedurama 

  

7.4.4.  Na nivou SIT-a, uspostaviti 24/7 rad za 

potrebe ŠIS-a II, u cilju: 

Pružanja tehničke podrške za SIRENE 

kancelariju i krajnje korisnike SIS II 

Održavanja hardvera i softvera kako bi 

se obezbijedila operativnost 24/7 

U prilogu broj 24 je data tabela 

potrebnog kadra za ŠIS II kancelariju 

MUP UP 2023.   Eksterno 

finansiranje 

250.000€ 

Budžet 

74.000€ 

UKUPNO 

324.000€ 

Uspostavljen rad SIT-a 

po sistemu 24/7 u cilju 

pružanja tehničke 

podrške SIRENE birou 

  

 

Napomena: U kalkulaciju kadrova nijesu uračunati kadrovi:  

– Sjedišta SGP,  

                                                           
8
 Ovi poslovi su trenutno u nadležnosti Odsjeka za suzbijanje opšteg kriminaliteta. Ovim bi se postigla bolja efikasnost, koordinacija poslova oko raspisa, i postigla bolja produktivnost, jer bi 

postojeći kadar obavljao i ove poslove na centralnom nivou 
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– zajedničkih centara (Trebinje, Plav) 

– prihvatilišta za strance 

– regionalnih centara granične bezbjednosti 
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OPREMA 

Prilog broj 1 Granični prelazi – shodno Šengen katalogu 

MALI GRANIČNI PRELAZ 

Prva linija: 

– Ulazni/izlazni štambilj 

– Kompjuter sa pristupom nacionalnim policijskim bazama podataka, SIS, INTERPOL, Internet/Intranet-u 

– Docutest  

– OCR čitač sa biometrijom 

– Lupa s različitim izvorima svjetlosti i uvećanjem od najmanje 10x 

– Set za provjeru dokumenata 

 

Druga linija: 

– Kompjuter sa pristupom policijskim bazama podataka, SIS, Internet/Intranet-u 

– Baza ispravnih i krivotvorenih dokumenata (poželjno je imati centralnu kompjutersku bazu) 

– Docubox sa printerom 

– Set za prisilno zaustavljanje vozila (stinger) 

 

SREDNJI GRANIČNI PRELAZ 

Prva linija: 

– Ulazni/izlazni štambilj 

– Kompjuter sa pristupom nacionalnim policijskim bazama podataka, SIS, INTERPOL, Internet/Intranet-u 

– Docutest  

– OCR čitač sa biometrijom 

– Lupa s različitim izvorima svjetlosti i uvećanjem od najmanje 10x 

– Set za provjeru dokumenata 

 

Druga linija: 

– Kompjuter sa pristupom policijskim bazama podataka, SIS, Internet/Intranet-u 
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– Baza ispravnih i krivotvorenih dokumenata (poželjno je imati centralnu kompjutersku bazu) 

– Docubox sa printerom 

– Uređaj za čitanje otisaka prstiju 

– Prenosni čitač dokumenata (za mobilne provjere na autobusima) 

– Stereo mikroskop sa dodatnim izvorom svjetlosti 

– Ogledala na teleskopskoj ruci sa izvorom svjetlosti 

– Detektor CO2 

– Set za prisilno zaustavljanje vozila (stinger) 

 

VELIKI GRANIČNI PRELAZ 

Prva linija: 

– Ulazni/izlazni štambilj 

– Kompjuter sa pristupom nacionalnim policijskim bazama podataka, SIS, INTERPOL, Internet/Intranet-u 

– Docutest  

– OCR čitač sa biometrijom 

– Lupa s različitim izvorima svjetlosti i uvećanjem od najmanje 10x 

– Set za provjeru dokumenata 

– Sistem za automatsko prepoznavanje registarskih brojeva (ANPR) 

 

Druga linija: 

– Kompjuter sa pristupom policijskim bazama podataka, SIS, Internet/Intranet 

– Baza ispravnih i krivotvorenih dokumenata (poželjno je imati centralnu kompjutersku bazu) 

– Docubox sa printerom  

– Uređaj za čitanje otisaka prstiju 

– Set za izdavanje viza – ukoliko se izdaju vize na GP-u (kompjuter sa pristupom VIS-u, štampač za vize, fotoaparat, uređaj za elektronsko oduzimanje 

otisaka prstiju) 

– Prenosni čitač dokumenata (za mobilne provjere na autobusima) 

– Stereo mikroskop sa dodatnim izvorom svjetlosti 

– Ogledala na teleskopskoj ruci sa izvorom svjetlosti 

– Detektor CO2 

– Detektor krijumčarene robe – mjerač gustine 
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– Laserski daljinomjer (za brzu detekciju lažnih zidova) 

– Optički endoskop (sa IR kamerom za pregled tamnih prostorija, sa izvorom svjetlosti za endoskop, sa zaštitom od goriva) 

– Detektor radioaktivnosti 

– Detektor eksploziva 

– Detektor droge  

– Ručni detektor metala 

– Oprema za istragu krivičnih djela 

– Detektor srčanog pulsa 

– Set za prisilno zaustavljanje vozila (stinger) 

 

 

Zelena granica 

– Policijska vozila: 

o lična vozila
1
 (civilna sa prikriveno ugrađenom policijskom opremom

2
 i sa policijskim oznakama)  

o terenska vozila (civilna i sa oznakama) 

o kombinovana vozila za prevoz osoba (osoblje granične policije, ilegalci) 

o motocikli i/ili kvadrocikli (civilna ili sa oznakama) 

– Termovizijske kamere
3
 (mobilne, ručne, stacionarne); 

– NVG
4
 (naočari za noćno osmatranje) 

– Durbin (poželjno sa okularima najmanje 10 x 50) 

 

 

                                                           
1 preporučuje se da sva vozila imaju pogon na sva četiri točka 
2 plava svijetla, radiostanica, sirena 
3 zbog dometa se preporučuje da sve termovizijske kamere imaju prisilno hlađen senzor 
4 preporučuju se isključivo binokularne naočari, zbog mogućnosti dalje upotrebe i zbog smanjenja vrtoglavice 
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KRITERIJUMI ZA OPREMU 

Lično vozilo sa policijskim oznakama 

PS koja obavlja nadzor granice:   

 do 40 radn. mjes. policajaca 1 / 10 radn. mjes. policajaca 

 preko 40 radn. mjes. policajaca 1 / 12 radn. mjes. policajaca 

PS za graničnu provjeru 1 

Veliki i srednji granični prelaz 1 

Mali granični prelaz 1 vozilo / 2 prelaza 

Lično vozilo – civilno sa policijskom opremom 

PS koja obavlja nadzor granice:   

 do 40 radn. mjes. policajaca 1 / 10 radn. mjes. policajaca 

 preko  40 radn. mjes. policajaca 1 / 12 radn. mjes. policajaca 

Terensko vozilo / Kombinovano vozilo za prevoz osoba 

PS koja obavlja nadzor granice:  

 do 50 radn. mjes. policajaca 1 

 od 51 do 100 radn. mjes. policajaca 2 

 preko 100 radn. mjes. policajaca 3 

Motocikli / kvadrocikli 

PS koja obavlja nadzor granice:  

 do 80 radn. mjes. policajaca 2 

 preko 80 radn. mjes. policajaca 4 
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Oprema za granične provjere 

Štambilj 

Svaki policajac koji obavlja granične provjere  2 (1x ulazni i 1x izlazni) 

Docubox sa printerom 

Veliki GP 1 

Srednji GP 1 

Docutest 

Veliki GP 1 / traka 

Srednji GP 1 / traka 

Mali GP 1 / traka 

Lupa s različitim izvorima svjetlosti i uvećanjem od najmanje 10x 

Veliki GP 1 / policajac koji obavlja GK 

Srednji GP 1 / policajac koji obavlja GK 

Mali GP 1 / policajac koji obavlja GK 

OCR čitač s biometrijom 

Ulazna / izlazna traka 1 

Sistem za automatsko prepoznavanje registarskih brojeva ( ANPR ) 

Veliki GP   1 / staza 

Set za provjeru dokumenata
5
 

                                                           
5 Ovaj set i lupe sa različitim izvorima svjetlosti generalno isključuju jedno drugo (ukoliko ima dovoljno lupa, nije potrebno nabavljati i setove). Svejedno se preporučuje, da na svakom 

graničnom prelazu ima bar jedan set (zbog pincete za suve žigove, šablone za štambilje i ručnog mikroskopa sa 20x uvećanjem). 
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Veliki GP 1 / traka 

Srednji GP 1 / traka 

Mali GP 1 / traka 

Ogledala na teleskopskoj ruci sa izvorom svjetlosti 

Veliki GP 2 

Srednji GP 1 

Detektor CO2 

Veliki GP (tamo gdje se obavlja tovarni saobraćaj) 2 

Srednji GP (tamo gdje se obavlja tovarni saobraćaj) 1 

Detektor krijumčarene robe – mjerač gustine / Laserski mjerač udaljenosti / Optički 

endoskop (sa IR kamerom za pregled tamnih prostorija, sa izvorom svjetlosti za 

endoskop, sa zaštitom od goriva) / Detektor radioaktivnosti 

Veliki GP (tamo gdje se obavlja tovarni promet) 2 

Detektor eksploziva / Detektor droge / Ručni detektor metala /Oprema za istragu 

krivičnih djela / Detektor srčanog pulsa 

Veliki GP (tamo gdje se obavlja tovarni saobraćaj) 1 

Set za prisilno zaustavljanje vozila (stinger) 

Veliki GP 1 

Srednji GP 1 

Mali GP 1 

Kompjuter sa pristupom nacionalnim policijskim bazama podataka, SIS, INTERPOL, 

Internet/Intranet 

Veliki GP 

1 / traka + 1 / vođa smjene + 1 za 

docubox + 1 za sve policajce na 

GP 
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Srednji GP 

1 / traka + 1 / vođa smjene + 1 za 

docubox + 1 za sve policajce na 

GP 

Mali GP 1 / traka + 1 / vođa smjene 

PS koja obavlja nadzor granice 1 / 10 radnih mjesta policajaca 

Set za izdavanje viza– ukoliko se izdaju vize na GP-u (kompjuter sa pristupom VIS-u, 

štampač za vize, fotoaparat, uređaj za elektronsko uzimanje otisaka prstiju) 

Veliki GP 1 

Prenosni čitač dokumenata (za mobilne provjere na autobusima) 

Veliki GP sa velikim brojem autobusa 2 (1 – ulaz, 1 – izlaz) 

Uređaj za čitanje otisaka prstiju 

Veliki GP 

2 ili 4 (zavisi od prometa putnika 

državljana trećih zemalja i vizno 

obaveznih zemalja) 

Srednji GP 1 

Stereo mikroskop sa dodatnim izvorom svjetlosti 

Veliki GP 1 

 

 

Oprema za nadzor granice 

Mobilna termovizija 

Veliki GP 1 na sektor granice 

Ručna termovizija 1 na sekciju granice 
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NVG 

PS koja obavlja nadzor granice 1 / 20 radnih mjesta policajca 
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Prilog broj 2 Granični prelazi – I linija provjere 
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Rožaje Dračenovac K 2-2 42 16 16 4 4 4 42 1 2 4 

Bijelo Polje Dobrakovo K 4-3 54 32 24 7 7 7 54 1 0 4 

Pljevlja Ranče K 2-1 36 16 8 3 3 3 36 1 3 4 

Tuzi Božaj K 2-2 48 16 16 4 4 4 48 1 4 4 

Podgorica Podgorica A 7-5 48 42 42 12 12 12 48 1 0 0 

Nikšić Ilino Brdo K 2-1 36 16 8 3 3 3 36 1 3 2 

Ulcinj Sukobin K 3-3 48 24 24 6 6 6 48 1 6 4 

Bar Luka Bar L 3-2 38 30 22 5 5 5 38 1 5 4 

Tivat Tivat A 6-6 48 42 42 12 12 12 48 1 0 0 

Herceg Novi Debeli Brijeg K 5-4 60 40 32 9 9 9 60 1 2 4 

Rožaje Kula K 2-1 30 16 8 3 3 3 24 1 3 2 

Pljevlja Metaljka K 2-1 18 12 6 3 3 3 18 1 3 2 

Bijelo Polje Bijelo Polje Ž  12 12 12 2 2 2 12 1 0 6 

Nikšić Vraćenovići K 2-1 24 12 6 3 3 3 18 1 3 2 

Plužine Šćepan polje K 2-1 36 16 8 3 3 3 30 1 3 4 

Tivat Luka Kotor L  20 12 12 2 2 2 20 1 0 2 

Herceg Novi Sitnica K 2-1 30 12 6 3 3 3 24 1 3 4 

Rožaje Vuče K 1-1 12 6 6 2 2 2 12 1 2 0 

Plav Grnčar K 1-1 12 6 6 2 2 2 12 1 2 0 

Pljevlja Šula K 1-1 12 6 6 2 2 2 12 1 2 0 
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Pljevlja Čemerno K 1-1 12 6 6 2 2 2 12 1 2 0 

Tuzi Tuzi Ž  6 3 3 1 1 1 6 1 0 1 

Nikšić Nudo P 1-1 12 6 6 2 2 2 12 1 2 0 

Plužine Krstac P 1-1 12 6 6 2 2 2 12 1 2 0 

Budva Luka Budva L  7 3 3 2 2 2 7 1 0 2 

Tivat Luka Tivat L  6 3 3 2 2 2 6 1 0 2 

Herceg Novi Luka Zelenika L  12 6 6 2 2 2 12 1 0 2 

Herceg Novi Kobila K 1-1 12 6 6 2 2 2 12 1 2 0 

UKUPNO 423 349 105 105 105 719 28 54 59 
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Godina Oprema – I linija provjere 

Potrebna 

količina za 

nabavku 

Cijena 

(€) 

2017. 

Kompjuter sa pristupom do policijskih baza podataka 105 105.000 

Čitač dokumenata (stranica sa podacima, UV,IR, RFID) 105 189.000 

ANPR 54 270.000 

Linkovi 16 225.000 

Docutest 65 97.500 

Set za provjeru dokumenata 28 5.600 

UKUPNO 892.100 

 

2018. 

Mobilni čitač dokumenata 37 111.000 

Ulazni/izlazni štambilj 772 231.600 

Lupa s različitim izvorima svjetlosti i uvećanjem najmanje 

10x 
350 122.500 

Godišnje održavanje  180.000 

Link– godišnji zakup 16 219.200 

UKUPNO 864.300 

 

2019. 

Link– godišnji zakup 16 219.200 

Godišnje održavanje  270.000 

UKUPNO 489.200 

 

2020. 

Docutest 40 60.000 

Lupa s različitim izvorima svjetlosti i uvećanjem najmanje 

10x 
369 129.150 

Mobilni uređaji za granične provjere 8 48.000 
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Godina Oprema – I linija provjere 

Potrebna 

količina za 

nabavku 

Cijena 

(€) 

Link– godišnji zakup 16 219.200 

Godišnje održavanje  270.000 

UKUPNO 726.350 

UKUPNO za opremu – I linija provjera 2.971.950 
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 Prilog broj 3 Granični prelazi – II linija provjere 
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Rožaje Dračenovac K 2-2 3 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

Bijelo Polje Dobrakovo K 4-3 3 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

Pljevlja Ranče K 2-1 3 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

Tuzi Božaj K 2-2 3 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

Podgorica Podgorica A 7-5 3 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 

Nikšić Ilino Brdo K 2-1 3 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

Ulcinj Sukobin K 3-3 3 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

Bar Luka Bar L 3-2 3 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

Tivat Tivat A 6-6 3 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 

Herceg 

Novi 
Debeli Brijeg K 5-4 3 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

Rožaje Kula K 2-1 3 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

Pljevlja Metaljka K 2-1 3 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

Bijelo Polje Bijelo Polje Ž  3 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 

Nikšić Vraćenovići K 2-1 3 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 

Plužine Šćepan polje K 2-1 3 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 

Tivat Luka Kotor L  3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

Herceg Sitnica K 2-1 3 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 
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Novi 

Rožaje Vuče K 1-1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

Plav Grnčar K 1-1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

Pljevlja Šula K 1-1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

Pljevlja Čemerno K 1-1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

Tuzi Tuzi Ž  1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

Nikšić Nudo P 1-1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

Plužine Krstac P 1-1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

Budva Luka Budva L  1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

Tivat Luka Tivat L  1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

Herceg 

Novi 

Luka 

Zelenika 
L  1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

Herceg 

Novi 
Kobila K 1-1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

UKUPNO 62 17 20 28 27 10 32 22 16 16 16 16 8 10 25 13 8 28 29 
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Godina Oprema – II linija provjere 

Potrebna 

količina za 

nabavku 

Cijena 

(€) 

2017. 

Traka za prisilno zaustavljanje vozila 5 5.000 

UKUPNO 5.000 

 

2018. 

Docubox 10 300.000 

Stereo mikroskop sa dodatnim izvorom svjetlosti 10 40.000 

Ogledala na teleskopskoj ruci sa izvorom svjetlosti 32 11.200 

Detektor CO2 22 33.000 

Detektor krijumčarene robe – mjerač gustoće 16 160.000 

Laserski mjerač   16 1.600 

Optički endoskop 16 80.000 

Detektor radioaktivnosti 16 160.000 

Detektor eksploziva 8 4.800 

Detektor droge 10 6.000 

Ručni detektor metala 25 7.500 

Set za istragu krivičnih djela 13 26.000 

Dvogled 28 5.600 

Traka za prisilno zaustavljanje vozila 15 15.000 

UKUPNO 850.700 
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Godina Oprema – II linija provjere 

Potrebna 

količina za 

nabavku 

Cijena 

(€) 

2019. 

Godišnje održavanje  170.000 

UKUPNO 170.000 

 

2020. 

Kompjuter sa pristupom do policijskih baza podataka 62 62.000 

Docubox 7 210.000 

Fotoaparat 29 14.500 

Godišnje održavanje  170.000 

UKUPNO 456.500 

 

2021. 

Detektor srčanog pulsa 8 480.000 

Godišnje održavanje  227.300 

UKUPNO 707.300 

 

UKUPNO za opremu – II linija provjera 2.189.500 
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Prilog broj 4 eGate 

 GRANIČNI PRELAZ VRSTA GP 
BROJ STAZA 

u-i 
eGate 

Podgorica Aerod. Podgorica A 7-5 4 

Tivat Aerodrom Tivat A 6-6 6 

 

Godina Oprema 

Potrebna 

količina za 

nabavku 

Cijena 

(€) 

2018. 

eGate 1 100.000 

UKUPNO 100.000 

 

2019. 

eGate 2 200.000 

Godišnje održavanje  20.000 

UKUPNO 220.000 

 

2020. 

eGate 4 400.000 

Godišnje održavanje  60.000 

UKUPNO 460.000 

 

2021. 

eGate 3 300.000 

Godišnje održavanje  140.000 

UKUPNO 440.000 
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UKUPNO za opremu – eGate 1.220.000 
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Prilog broj 5 Video nadzor 

 

 
GRANIČNI 

PRELAZ 

KAMERE ZA VIDEO NADZOR 

VRST

A GP 

BROJ 

STAZA 

u-i 

Fiksne 

kamer

e 

Rotirajuće 

kamera 

Unutrašnja 

kamere 

Storage 

kapacitet 
Link 

1. Rožaje Dračenovac K 2-2 6 0 0 Centralni Optika 

2. Bijelo Polje Dobrakovo K 4-3 12 0 0 Centralni Optika 

3. Pljevlja Ranče K 2-1 9 4 1 Centralni Optika 

4. Tuzi Božaj K 2-2 6 0 0 Centralni Optika 

5. Podgorica Podgorica A 7-5 6* 2 0 Centralni Optika 

6. Nikšić Ilino Brdo K 2-1 9 4 1 Centralni RDC 

7. Ulcinj Sukobin K 3-3 18 4 1 Centralni RDC 

8. Bar Luka Bar L 3-2 15 4 1 Centralni Optika 

9. Tivat Tivat A 6-6 4* 2 0 Centralni Optika 

10. Herceg Novi Debeli Brijeg K 5-4 14 0 0 Centralni Optika 

11. Rožaje Kula K 2-1 9 2 1 Centralni RDC 

12. Pljevlja Metaljka K 2-1 9 2 1 Lokalni Satelit 

13. Bijelo Polje Bijelo Polje Ž  7 3 1 Centralni RDC 

14. Nikšić Vraćenovići K 2-1 9 2 1 Lokalni Satelit 

15. Plužine Šćepan polje K 2-1 9 2 1 Lokalni Satelit 

16. Tivat Luka Kotor L  2* 2 0 Centralni Optika 

17. Herceg Novi Sitnica K 2-1 9 4 1 Centralni Optika 

18. Rožaje Vuče K 1-1 4 2 1 Lokalni Satelit 

19. Plav Grnčar K 1-1 4 2 1 Lokalni Satelit 

20. Pljevlja Šula K 1-1 4 2 1 Lokalni Satelit 

21. Pljevlja Čemerno K 1-1 4 2 1 Lokalni Satelit 

22. Tuzi Tuzi Ž  5 2 1 Lokalni Satelit 

23. Nikšić Nudo P 1-1 4 2 1 Lokalni Satelit 

24. Plužine Krstac P 1-1 4 2 1 Lokalni Satelit 

25. Budva Luka Budva L  3 2 1 Lokalni Bakar 

26. Tivat Luka Tivat L  2 2 1 Centralni Optika 

27. Herceg Novi Luka Zelenika L  3 2 0 Centralni RDC 
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GRANIČNI 

PRELAZ 

KAMERE ZA VIDEO NADZOR 

VRST

A GP 

BROJ 

STAZA 

u-i 

Fiksne 

kamer

e 

Rotirajuće 

kamera 

Unutrašnja 

kamere 

Storage 

kapacitet 
Link 

28. Herceg Novi Kobila K 1-1 4 2 1 Centralni RDC 

UKUPNO 194 59 20  

 

Godina Oprema 

Potrebna 

količina za 

nabavku 

Cijena 

(€) 

2017. 

Video nadzor 28 2.000.000 

UKUPNO 2.000.000 

 

2018. i dalje 

Godišnje održavanje  400.000 

UKUPNO 400.000 
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Prilog broj 6 Metalne kase 

 

 
GRANIČNI 

PRELAZ 

VRST

A GP 

BROJ 

STAZA 

u-i 

Metalne 

kase na GP 

1. Rožaje Dračenovac K 2-2 1 

2. Bijelo Polje Dobrakovo K 4-3 1 

3. Pljevlja Ranče K 2-1 1 

4. Tuzi Božaj K 2-2 1 

5. Podgorica Podgorica A 7-5 1 

6. Nikšić Ilino Brdo K 2-1 1 

7. Ulcinj Sukobin K 3-3 1 

8. Bar Luka Bar L 3-2 1 

9. Tivat Tivat A 6-6 1 

10. Herceg Novi Debeli Brijeg K 5-4 1 

11. Rožaje Kula K 2-1 1 

12. Pljevlja Metaljka K 2-1 1 

13. Bijelo Polje Bijelo Polje Ž  1 

14. Nikšić Vraćenovići K 2-1 1 

15. Plužine Šćepan polje K 2-1 1 

16. Tivat Luka Kotor L  1 

17. Herceg Novi Sitnica K 2-1 1 

18. Rožaje Vuče K 1-1 1 

19. Plav Grnčar K 1-1 1 

20. Pljevlja Šula K 1-1 1 

21. Pljevlja Čemerno K 1-1 1 

22. Tuzi Tuzi Ž  1 

23. Nikšić Nudo P 1-1 1 

24. Plužine Krstac P 1-1 1 

25. Budva Luka Budva L  1 

26. Tivat Luka Tivat L  1 

27. Herceg Novi Luka Zelenika L  1 
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GRANIČNI 

PRELAZ 

VRST

A GP 

BROJ 

STAZA 

u-i 

Metalne 

kase na GP 

28. Herceg Novi Kobila K 1-1 1 

UKUPNO 28 

 

Godina Oprema 

Potrebna 

količina za 

nabavku 

Cijena 

(€) 

2018. 

Metalne kase 28 84.000 

UKUPNO 84.000 
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Prilog broj 7 Nadzor državne granice 
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GRUPA ZA ELEK. 

NADZ. 
23   0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 

 MOBILNA JEDINICA 9   0 0 2 0 2 2 2 1 2 2 2 

S
JE

V
E

R
 ROŽAJE, OGB 72 SK 72 6 1 3 0 4 8 8 1 1 8 8 

BERANE, JGP 30 SKA 59 3 1 1 0 2 3 3 1 1 3 3 

PLAV, SGP 66 KA 92 5 1 3 0 3 7 7 1 1 7 7 

PLJEVLJA, OGB 114 BS 141 7 1 4 0 6 12 12 1 1 12 12 

BIJELO POLJE, SGP 48 S 72 4 1 2 1 3 5 5 1 1 5 5 

C
E

N
T

A
R

 

TUZI, OGB 

KOLAŠIN, JGP 

JPČ Božaj, Sk.jez. 

JPČ Virpazar, Sk.jez. 

48 

12 

35 

35 
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28 
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21 
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NIKŠIĆ, OGB 72 B 79,8 5 1 3 0 4 8 8 1 1 8 8 

PLUŽINE, SGP 30 B 86 4 1 1 0 2 3 3 1 1 3 3 

JU
G

 

ULCINJ, OGB 

JPČ – Ulcinj, Bojana 

42 

57 

A 

A 

34 

28km/12nm 

3 

2 

1 
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2 
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BAR, SGP 

JPČ Bar – more 

JGP Budva 

 

58 

11 

 

AO 

O 

 

34nm 
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TIVAT, SGP 

JGP Kotor 

 

11 

 

O 
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0 

 

0 

 

0 
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0 

 

1 

 

1 

HERCEG NOVI, OGB 48 HB 32 3 1 2 0 3 4 4 1 1 4 4 

                                                           
6 Rejoni prema susjednoj državi: A-Albanija, K-Kosovo, S-Srbija, B-Bosna i Hercegovina, H-Hrvatska, O-otvoreno more 
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JPČ – Herceg Novi 48 HO 29,8nm 3 0 2 2 2 3 5 0 0 3 3 

UKUPNO 10 37 10 46 83 93 15 13 82 82 

 

Godina Oprema 

Potrebna 

količina za 

nabavku 

Cijena 

(€) 

2017. 

Stacionarne stanice za elektronski nadzor 2 700.000 

Ručna sredstva za elektronski nadzor 3 210.000 

Link godišnje 2 34.000 

Komunikaciono operativni centar 3 150.000 

Mobilni sistemi za detektovanje prelaska državne granice 10 100.000 

UKUPNO 1.194.000 

 

2018. 

Stacionarne stanice za elektronski nadzor 1 350.000 

Ručna sredstva za elektronski nadzor 3 210.000 

Mobilni centar za elektronski nadzor 1 300.000 

NVG 20 40.000 

Set za istragu krivičnih djela 15 30.000 

Dvogled 40 8.000 

Mobilni sistemi za detektovanje prelaska državne granice 10 100.000 

Link godišnje - novi 4 68.000 

Link godišnje – godišnji zakup (postavljeni 2017.) 11 150.700 
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Godina Oprema 

Potrebna 

količina za 

nabavku 

Cijena 

(€) 

Održavanje  240.000 

UKUPNO 1.496.700 

 

2019. 

Komunikaciono operativni centar 3 150.000 

Link– godišnji zakup 15 205.500 

Godišnje održavanje  447.600 

UKUPNO 803.100 

 

2020. 

Kompjuter sa pristupom do policijskih baza podataka 93 93.000 

NVG 26 52.000 

Dvogled 43 8.600 

Traka za prisilno zaustavljanje vozila 13 13.000 

Lupa s različitim izvorima svjetlosti i uvećanjem najmanje 

10x 
40 14.000 

Fotoaparat 40 20.000 

Mobilni centar za elektronski nadzor 1 300.000 

Stacionarne stanice za elektronski nadzor 3 600.000 

Ručna sredstva za elektronski nadzor 11 770.000 

Mobilni centar za elektronski nadzor 4 1.200.000 

Lupa s različitim izvorima svjetlosti i uvećanjem najmanje 

10x 
42 14.700 

Link– godišnji zakup 15 205.500 

Godišnje održavanje  477.600 

UKUPNO 3.768.400 
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Godina Oprema 

Potrebna 

količina za 

nabavku 

Cijena 

(€) 

2021. 

Stacionarne stanice za elektronski nadzor 4 800.000 

Ručna sredstva za elektronski nadzor 10 700.000 

Ručna sredstva za elektronski nadzor 10 700.000 

Mobilni centar za elektronski nadzor 4 1.200.000 

Fotoaparat 42 21.000 

Link– godišnji zakup 15 205.500 

Godišnje održavanje  1.712.000 

UKUPNO 5.338.500 

 

UKUPNO za opremu – nadzor državne granice 12.600.700 
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Prilog broj 8 Vozila 
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 GRUPA ZA ELEK. NADZ.   0  2 2 0 0 0 

 MOBILNA JEDINICA   0  2 2 0 0 0 

S
JE

V
E

R
 ROŽAJE, OGB SK 72 6  6 6 2 2 4 

BERANE, JGP SKA 59 3  3 3 2 2 0 

PLAV, SGP KA 92 5  6 6 1 2 1 

PLJEVLJA, OGB BS 141 7  10 10 3 4 5 

BIJELO POLJE, SGP S 72 4  4 4 2 2 3 

C
E

N
T

A
R

 

TUZI, OGB 

KOLAŠIN, JGP 

JPČ Božaj, Sk.jez. 

JPČ Virpazar, Sk.jez. 
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NIKŠIĆ, OGB B 79,8 5  6 6 2 2 4 

PLUŽINE, SGP B 86 4  3 3 1 2 2 
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UKUPNO 40 69 68 23 32 39 

 

Godina Oprema 

Potrebna 

količina za 

nabavku 

Cijena 

(€) 

2017. 

Terensko vozilo (tipa defender) 10 500.000 

Putničko/terensko vozilo 20 240.000 

Kombi vozilo za prevoz osoba 6 120.000 

Gorivo   

UKUPNO 860.000 

 

2018. 

Terensko vozilo (tipa defender) 10 500.000 

Godišnje održavanje  172.000 

Gorivo   

UKUPNO 672.000 

 

2019. 

Godišnje održavanje  306.400 

Gorivo   

UKUPNO 306.400 

 

2020. Terensko vozilo (tipa defender) 10 500.000 
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Putničko/terensko vozilo (GP 39) (137) 47 564.000 

Kombi vozilo za prevoz osoba 12 240.000 

Godišnje održavanje  306.400 

Gorivo   

UKUPNO 1.610.400 

 

2021. 

Terensko vozilo (tipa defender) 10 500.000 

Putničko/terensko vozilo (GP 39) (137) 40 480.000 

Kombi vozilo za prevoz osoba 5 100.000 

Motocikl  8 56.000 

Kvadrocikli 8 120.000 

Godišnje održavanje  567.200 

Gorivo   

UKUPNO 1.823.200 

 

2022. 

Putničko/terensko vozilo 69 828.000 

Motocikl  8 56.000 

Kvadrocikli 8 120.000 

Godišnje održavanje  818.400 

Gorivo   

UKUPNO 1.822.400 

 

UKUPNO za opremu – Vozila 7.094.400 

 

Napomena: nijesu planirana vozila za:  

Sektor GP 
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Odsjeke granične policije 

Regionalne centre 

Prihvatilište za strance
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Prilog broj 9 Plovila 
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 GRUPA ZA ELEK. NADZ.   0 0 0 

 MOBILNA JEDINICA   0 0 0 

S
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E

R
 ROŽAJE, OGB SK 72 6 0 0 

BERANE, JGP SKA 59 3 0 0 

PLAV, SGP KA 92 5 0 0 

PLJEVLJA, OGB BS 141 7 0 0 

BIJELO POLJE, SGP S 72 4 0 0 

C
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TUZI, OGB 

KOLAŠIN, JGP 

JPČ Božaj, Sk.jez. 

JPČ Virpazar, Sk.jez. 
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NIKŠIĆ, OGB B 79,8 5 0 0 

PLUŽINE, SGP B 86 4 0 0 
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JPČ – Ulcinj, Bojana 
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UKUPNO 2 16 

 

Godina Oprema 

Potrebna 

količina za 

nabavku 

Cijena 

(€) 

2017. 

Čamci 3 300.000 

Gorivo   

UKUPNO 300.000 

2018. 

Godišnje održavanje  60.000 

Gorivo   

UKUPNO 60.000 

2019. 

Čamci 4 400.000 

Godišnje održavanje  60.000 

Gorivo   

UKUPNO 460.000 

2020. 

Čamci 4 400.000 

Brod patrolni 1 1.500.000 

Godišnje održavanje  140.000 

Gorivo   
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UKUPNO 2.040.000 

2021. 

Čamci 5 500.000 

Brod patrolni 1 1.500.000 

Godišnje održavanje  520.000 

Gorivo   

UKUPNO 2.520.000 

 

UKUPNO za opremu – Plovila 5.380.000 
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Prilog broj 10 Helikopter 

Godina Oprema 

Potrebna 

količina za 

nabavku 

Cijena 

(€) 

2019. 

Helikopter 1 8.000.000 

UKUPNO 8.000.000 
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Prilog broj 11 Vize - MUP 

 

 

GRANIČNI  

PRELAZ 

I 

KATEGORIJ

E 

VRSTA 

GP 

BROJ 

STAZA 

u-i 

SET za 

izdavanje 

viza 

Uređaj za čitanje 

otisaka prstiju 
Fotoaparat 

Printer za 

vize 

1. Rožaje Dračenovac K 2-2 1 1 1 1 

2. Bijelo Polje Dobrakovo K 4-3 1 1 1 1 

3. Pljevlja Ranče K 2-1 1 1 1 1 

4. Tuzi Božaj K 2-2 1 1 1 1 

5. Podgorica Podgorica A 7-5 1 1 1 1 

6. Nikšić Ilino Brdo K 2-1 1 1 1 1 

7. Ulcinj Sukobin K 3-3 1 1 1 1 

8. Bar Luka Bar L 3-2 1 1 1 1 

9. Tivat Tivat A 6-6 1 1 1 1 

10. Herceg Novi Debeli Brijeg K 5-4 1 1 1 1 

UKUPNO 10 10 10 10 

 

 

Godina Oprema 

Potrebna 

količina za 

nabavku 

Cijena 

(€) 

2017. 

Izdavanje viza 5 87.500 

UKUPNO 87.500 

 

2018. 

Izdavanje viza 5 87.500 

UKUPNO 87.500 
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UKUPNO za opremu – Vize 175.000 
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MVP 

Prilog broj 12 SPISAK DKP-ova i potrebne komunikacione opreme 

 DRŽAVA GRAD 
VRSTA 

DKP-a 

KUTIJE ZA 

KRIPTOVANJE 
SWITCH 

IP 

TELEFONI 

NAČIN 

ARHIVIRANJA 
LINK 

1. Albanija Tirana A 1 1 3 lokalno Lan/Internet 

2. Argentina Buenos Aires A 1 1 3 lokalno Lan/Internet 

3. Austrija Bec A 1 1 3 lokalno Lan/Internet 

4. Belgija Brisel A 1 1 3 lokalno Lan/Internet 

5. Bosna Sarajevo A 1 1 3 lokalno Lan/Internet 

6. Bugarska Sofija A 1 1 3 lokalno Lan/Internet 

7. Francuska Pariz A 1 1 3 lokalno Lan/Internet 

8. Grcka Atina A 1 1 3 lokalno Lan/Internet 

9. Hrvatska Zagreb A 1 1 3 lokalno Lan/Internet 

10. Italija Rim A 1 1 3 lokalno Lan/Internet 

11. Kina Peking A 1 1 3 lokalno Lan/Internet 

12. Kosovo Pristina A 1 1 3 lokalno Lan/Internet 

13. Madjarska Budimpesta A 1 1 3 lokalno Lan/Internet 

14. Makedonija Skoplje A 1 1 3 lokalno Lan/Internet 

15. 

Njemacka 

Berlin A 1 1 3 lokalno Lan/Internet 

16. Frankfurt K 1 1 3 lokalno Lan/Internet 

17. Minhen KK 1 1 3 lokalno Lan/Internet 

18. Poljska Varsava A 1 1 3 lokalno Lan/Internet 

19. Rumunija Bukurest A 1 1 3 lokalno Lan/Internet 

20. Rusija Moskva A 1 1 3 lokalno Lan/Internet 

21. 
USA 

Vasington A 1 1 3 lokalno Lan/Internet 

22. Njujork K 1 1 3 lokalno Lan/Internet 

23. Slovenija Ljubljana A 1 1 5 lokalno Lan/Internet 

24. 
Srbija 

Beograd A 1 1 3 lokalno Lan/Internet 

25. Sremski K 1 1 3 lokalno Lan/Internet 
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 DRŽAVA GRAD 
VRSTA 

DKP-a 

KUTIJE ZA 

KRIPTOVANJE 
SWITCH 

IP 

TELEFONI 

NAČIN 

ARHIVIRANJA 
LINK 

Karlovci 

26. Svajcarska Bern A 1 1 3 lokalno Lan/Internet 

27. Vatikan Rim A 1 1 3 lokalno Lan/Internet 

28. Turska Ankara A 1 1 3 lokalno Lan/Internet 

29. Emirati Abu dabi A 1 1 3 lokalno Lan/Internet 

30. Velika Britanija London A 1 1 3 lokalno Lan/Internet 

31. Ukrajina Kijev A 1 1 3 lokalno Lan/Internet 

32. Danska Kopenhagen A 1 1 3 lokalno Lan/Internet 

33. Španija Madrid A 1 1 3 lokalno Lan/Internet 

34. Indija Nju Delhi A 1 1 3 lokalno Lan/Internet 

35. Etiopija Adis Abeba A 1 1 3 lokalno Lan/Internet 

36. Slovačka Bratislava A 1 1 3 lokalno Lan/Internet 

37. Češka Prag A 1 1 3 lokalno Lan/Internet 

38. Azejerdžan Baku A 1 1 3 lokalno Lan/Internet 

UKUPNO 38 38 116   

 

Sigurna Komunikacija 

Godina Oprema 

Potrebna 

količina za 

nabavku 

Cijena 

(€) 

2018. 

Kutije za kriptovanje 12 72.000 

Switch 12 18.000 

IP telefoni 36 9.000 
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UKUPNO 99.000 

 

2019. 

Održavanje na godišnjem nivou  19.800 

UKUPNO 19.800 

 

UKUPNO za sigurnu komunikaciju 118.800 

 

 

 

Usaglašavanje sa EU VIS 

Godina Oprema 

Potrebna 

količina za 

nabavku 

Cijena 

(€) 

2018. 

Modul za biometriju 1 55.000 

Dizajn i instalacija baze podataka 1 115.000 

Dizajn razvoj softverskih modula 1 120.000 

Obuka, pilot faza, projekt menadžment 1 110.000 

UKUPNO 400.000 

 

2019. i dalje 

Održavanje na godišnjem nivou  80.000 

UKUPNO 80.000 

 

UKUPNO za VIS 480.000 



 

 

  235 

 

 

 

Vizne Naljepnice 

Godina Oprema 

Potrebna 

količina za 

nabavku 

Cijena 

(€) 

2017. 

Vizne naljepnice 10.000 30.000 

UKUPNO 30.000 

 

2018. 

Vizne naljepnice 10.000 30.000 

UKUPNO 30.000 

 

2019. 

Vizne naljepnice 10.000 30.000 

UKUPNO 30.000 

 

2020. 

Vizne naljepnice 10.000 30.000 

UKUPNO 30.000 

 

2021. 

Vizne naljepnice 10.000 50.000 

UKUPNO 50.000 

 

UKUPNO za naljepnice 170.000 
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Održavanje 

Godina Oprema 

Potrebna 

količina za 

nabavku 

Cijena 

(€) 

2019. i dalje 

Sigurna komunikacija 38 62.700 

Nacionalni VIS 1 13.000 

EU VIS 1 80.000 

UKUPNO za održavanje 155.700 
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Prilog broj 13 Vize – MVP 
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1. Albanija Tirana A 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 lokalno Lan/Internet 

2. Argentina Buenos Aires A 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 lokalno Lan/Internet 

3. Austrija Bec A 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 lokalno Lan/Internet 

4. Belgija Brisel A 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 lokalno Lan/Internet 

5. Bosna Sarajevo A 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 lokalno Lan/Internet 

6. Bugarska Sofija A 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 lokalno Lan/Internet 

7. Francuska Pariz A 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 lokalno Lan/Internet 

8. Grcka Atina A 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 lokalno Lan/Internet 

9. Hrvatska Zagreb A 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 lokalno Lan/Internet 

10. Italija Rim A 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 lokalno Lan/Internet 

11. Kina Peking A 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 lokalno Lan/Internet 

12. Kosovo Pristina A 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 lokalno Lan/Internet 

13. Madjarska Budimpesta A 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 lokalno Lan/Internet 

14. Makedonija Skoplje A 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 lokalno Lan/Internet 

15. 

Njemacka 

Berlin A 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 lokalno Lan/Internet 

16. Frankfurt K 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 lokalno Lan/Internet 

17. Minhen K 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 lokalno Lan/Internet 

18. Poljska Varsava A 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 lokalno Lan/Internet 

19. Rumunija Bukurest A 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 lokalno Lan/Internet 

20. Rusija Moskva A 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 lokalno Lan/Internet 

21. 
USA 

Vasington A 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 lokalno Lan/Internet 

22. Njujork K 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 lokalno Lan/Internet 

23. Slovenija Ljubljana A 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 lokalno Lan/Internet 
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24. 
Srbija 

Beograd A 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 lokalno Lan/Internet 

25. Sremski Karlovci K 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 lokalno Lan/Internet 

26. Svajcarska Bern A 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 lokalno Lan/Internet 

27. Vatikan Rim A 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 lokalno Lan/Internet 

28. Turska Ankara A 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 lokalno Lan/Internet 

29. Emirati Abu dabi A 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 lokalno Lan/Internet 

30. Velika Britanija London A 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 lokalno Lan/Internet 

31. Ukrajina Kijev A 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 lokalno Lan/Internet 

32. Danska Kopenhagen A 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 lokalno Lan/Internet 

33. Španija Madrid A 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 lokalno Lan/Internet 

34. Indija Nju Delhi A 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 lokalno Lan/Internet 

35. Etiopija Adis Abeba A 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 lokalno Lan/Internet 

36. Slovačka Bratislava A 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 lokalno Lan/Internet 

37. Češka Prag A 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 lokalno Lan/Internet 

38. Azejerdžan Baku A 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 lokalno Lan/Internet 

UKUPNO 114 38 38 38 76 38 38 38 38 114 38   
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Godina Oprema 

Potrebna 

količina za 

nabavku 

Cijena 

(€) 

2018. 

Računar sa pristupom viznom sistemu 60 60.000 

Skeneri za dokumenta 20 30.000 

Skeneri za otiske prstiju 20 28.000 

Vizni štampači 20 24.000 

Štampači 40 20.000 

OCR čitač sa biometrijom 20 36.000 

Docutest 20 30.000 

Fotoaparat 20 10.000 

Zakup telekomunikacionih linkova 20 40.000 

Metalni sef za čuvanje viznih naljepnica 20 60.000 

UKUPNO 338.000 

 

2019. 

Računar sa pristupom viznom sistemu 54 54.000 

Skeneri za dokumenta 18 27.000 

Skeneri za otiske prstiju 18 25.200 

Vizni štampači 18 21.600 

Štampači 36 18.000 

OCR čitač sa biometrijom 18 32.400 

Docutest 18 27.000 

Fotoaparat 18 9.000 

Zakup telekomunikacionih linkova 38 76.000 

Metalni sef za čuvanje viznih naljepnica 18 54.000 

Održavanje na godišnjem nivou  67.600 

UKUPNO 411.800 

 

2020. i dalje Zakup telekomunikacionih linkova 38 76.000 



 

 

  240 

Održavanje na godišnjem nivou  90.440 

UKUPNO 166.440 

 

UKUPNO za vizni sistem po DKP-ovima 916.240 

 

 

 

Video nadzor – MVP 

Godina Oprema 

Potrebna 

količina za 

nabavku 

Cijena 

(€) 

2019. 

Video nadzor 38 950.000 

UKUPNO 950.000 

 

2020. i dalje 

Godišnje održavanje  190.000 

UKUPNO 190.000 
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UPRAVA CARINA 

Prilog broj 14 

GRANIČNI PRELAZ 

KOMPJUTER 

(SIS,  

internet/intranet) 

Komunikaciona 

oprema 

Serverska 

oprema 

1. Carinarnica Bar 12 1 0 

2. Carinarnica Bijelo Polje 15 1 0 

3. Carinarina Kotor 10 1 0 

4. Carinska Ispostava Bar 13 1 0 

5. Carinska Ispostava Bijelo Polje 11 1 0 

6. Carinska Ispostava Dobrakovo 13 1 0 

7. Carinska Ispostava Pljevlja 9 1 0 

8. Carinska Ispostava Aerodrom Podgorica 11 1 0 

9. Carinska Ispostava Aerodrom Tivat 9 1 0 

10. Carinska Ispostava Bijela 5 1 0 

11. Carinska Ispostava Budva 5 1 0 

12. Carinska Ispostava Debeli Brijeg 10 1 0 

13. Carinska Ispostava Dračenovac 6 1 0 

14. Carinska Ispostava Kula 8 1 0 

15. Carinska Ispostava Luka Kotor 6 1 0 

16. Carinska Ispostava Tivat 8 1 0 

17. Carinska Ispostava Metaljka 6 1 0 

18. Carinska Ispostava Putnički terminal Bar-Gat 5 9 1 0 

19. Carinska Ispostava Ranče 9 1 0 

20. Carinska Ispostava Šćepan Polje 6 1 0 

21. Carinska Ispostava Sitnica 6 1 0 

22. Carinska Ispostava Slobodna Zona Bar 11 1 0 

23. Carinska Ispostava Sukobin 6 1 0 
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24. Carinska Ispostava Terminal Kotor 11 1 0 

25. Carinska Ispostava Vraćenovići 6 1 0 

26. Carinska Ispostava Zelenika 11 1 0 

27. Carinska Ispostava Tuzi 5 1 0 

28. 
Carinska Ispostava Željeznička stanica Bijelo 

Polje 
7 1 0 

29. Carinska Ispostava Ilijino Brdo 6 1 0 

30. Uprava carina 0 21 10 

UKUPNO: 250 50 10 

 

 

 

 

Godina Oprema – I linija provjere 

Potrebna 

količina za 

nabavku 

Cijena 

(€) 

2017. 

Kompjuter sa pristupom do carinskih baza 

podataka 
250 250.000€ 

Telekomunikaciona oprema na graničnim 

prelazima 
50 100.000€ 

Serverska/Storage  oprema 10 100.000€ 

UKUPNO 450.000€ 

 

UKUPNO za opremu  450.000€ 
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Prilog broj 15  

GRANIČNI PRELAZ 

Firewall 

(SIS, 

internet/intranet) 

1. Carinarnica Bar 1 

2. Carinarnica Bijelo Polje 1 

3. Carinarina Kotor 1 

4. Carinska Ispostava Bar 1 

5. Carinska Ispostava Bijelo Polje 1 

6. Carinska Ispostava Dobrakovo 1 

7. Carinska Ispostava Pljevlja 1 

8. Carinska Ispostava Aerodrom Podgorica 1 

9. Carinska Ispostava Aerodrom Tivat 1 

10. Carinska Ispostava Bijela 1 

11. Carinska Ispostava Budva 1 

12. Carinska Ispostava Debeli Brijeg 1 

13. Carinska Ispostava Dračenovac 1 

14. Carinska Ispostava Kula 1 

15. Carinska Ispostava Luka Kotor 1 

16. Carinska Ispostava Tivat 1 

17. Carinska Ispostava Metaljka 1 

18. Carinska Ispostava Putnički terminal Bar-Gat5 1 

19. Carinska Ispostava Ranče 1 

20. Carinska Ispostava Šćepan Polje 1 

21. Carinska Ispostava Sitnica 1 

22. Carinska Ispostava Slobodna Zona Bar 1 

23. Carinska Ispostava Sukobin 1 

24. Carinska Ispostava Terminal Kotor 1 

25. Carinska Ispostava Vraćenovići 1 
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26. Carinska Ispostava Zelenika 1 

27. Carinska Ispostava Tuzi 1 

28. Carinska Ispostava Željeznička stanica Bijelo Polje 1 

29. Carinska Ispostava Ilijino Brdo 1 

UKUPNO: 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLIKATIVNA RJEŠENJA: 

Za potrebe modifikacije aplikativnih rješenja sadašnjeg CIS ili novih IT modula koji će pristupati ŠIS i vršiti razmjenu 

podataka, na osnovu postojećih informacija, predvidjamo da je potrebno izdvojiti preko 300.000,00 eur. Preciznija 

informacija može biti odredjena  tek nakon jasne identifakcije poslovnih procedura za koje će biti potrebna automatizovana 

komunikacija sa ŠIS. Priprema TOR – 2 godine prije pristupanja, Izrada i implementacija- 1 godinu prije pristupanja. 

Godina Oprema  

Potrebna 

količina za 

nabavku 

Cijena 

(€) 

2019 - 2022 

Nabavka telekomunikacione opreme za realizovanje 

konekciju graničnih prleaza  
29 60.000€ 

Nabavka hardvera serverska rješenja 10 100.000€ 

Nabavka aplikativnih rješenja  300.000€ 

UKUPNO 460.000€ 
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INFRASTRUKTURA 

Prilog broj 17  Infrastruktura na graničnim prelazima 
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Rožaje Dračenovac 0 1 6 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

Bijelo Polje Dobrakovo 0 1 7 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

Pljevlja Ranče 1 0 4 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

Tuzi Božaj 0 1 4 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 

Podgorica Podgorica 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

Nikšić Ilino Brdo 1 0 3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ulcinj Sukobin 0 1 6 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 

Bar Luka Bar 0 1 5 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 

Tivat Tivat 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

Herceg Novi Debeli Brijeg 0 1 9 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 

II
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at
eg

o
ri

ja
 

Rožaje Kula 1 0 4 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

Pljevlja Metaljka 1 0 3 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 

Bijelo Polje Bijelo Polje 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 

Nikšić Vraćenovići 1 0 3 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Plužine Šćepan polje 0 1 3 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

Tivat Luka Kotor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

Herceg Novi Sitnica 1 0 3 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

Plav Grnčar 1 0 4 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

I I I  k a t e g o r i j a Rožaje Vuče 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
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Pljevlja Šula 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

Pljevlja Čemerno 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

Tuzi Tuzi 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 

Nikšić Nudo 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

Plužine Krstac 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

Budva Luka Budva 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

Tivat Luka Tivat 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 

Herceg Novi Luka Zelenika 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

Herceg Novi Kobila 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

UKUPNO 9 18 100 14 1 12 7 8 7 17 24 22 20 17 21 18 18 28 28 7 28 

 

 

*Glavna zgrada GP za prvu i drugu kategoriju uključuje: 

- prostorija za vođu smjene/policajca, koji obavlja graničnu kontrolu 

- soba za razgovore u drugoj liniji  

- dodatne prostorije za obavljanje razgovora (za zadržavanje nezakonitih migranata koji treba da budu vraćeni u susjednu zemlju, za osobe kojima je odbijen ulaz i treba da čekaju 

prevoz...) pokrivene video nadzorom 

- prostorije za sastanke (otprema na rad, obuka) 

- prostorije za kriminalističku obradu (mogu se koristiti i kao prostorije za tehničku opremu) 

- skladište za opremu i naoružanje  
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**Oprema na prelazu uključuje: 

- oznake graničnih prelaza (ime, radno vrijeme, oznaka područja graničnog prelaza, ograničeno kretanje, videonadzor...) 

- saobraćajnu signalizaciju (znakovi, semafori...) 

- oznake na trakama u skladu sa Zakonikom o šengenskim granicama (za GP sa više traka se preporučuju elektronske table na kojima se mogu mijenjati natpisi) 

- rampe koje su pod kontrolom policije na svim voznim trakama  

- protivpožarni kontrolni uređaj 

 

***Kancelarijska oprema  

- stolovi, stolice, ormari 

- metalne kase za štambilje 

 

Infrastruktura na graničnim prelazima – Uprava carina 

  
GRANIČNI 

PRELAZ 

Kancelarije za carinske  

službenike na GP 

Prostorija  za  čuvanje  

privremeno zadržane 

robe 

Operativne kabine 

na GP 

Prostor za Kolske 

vage/ 

Rampe koje su pod 

kontrolom 

Carine na  ulasku /izlasku 

I 
k

at
eg

o
ri

ja
 

Rožaje Dračenovac 3 1 2 1 4 

Bijelo Polje Dobrakovo 7 1 7 1 6 

Pljevlja Ranče 2 1 2 1 2 

Tuzi Božaj 2 1 2 2 2 

Podgorica Podgorica 9 1 0 0 0 

Nikšić Ilino Brdo 3 1 2 1 2 

Ulcinj Sukobin 2 1 2 0 2 

Bar Luka Bar 1 Slobodna zona Bar 1 0 1 2 

Tivat Tivat 3 0 0 0 0 

Herceg Novi Debeli Brijeg 7 1 2 2 2 

II
 k

at
eg

o
ri

ja
 

Rožaje Kula 2 1 2 1 2 

Pljevlja Metaljka 2 1 2 1 2 

Bijelo Polje Bijelo Polje 2 1 0 0 0 

Nikšić Vraćenovići 2 1 2 1 2 

Plužine Šćepan polje 2 1 2 1 2 

Tivat Luka Kotor 3 1 0 0 0 
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GRANIČNI 

PRELAZ 

Kancelarije za carinske  

službenike na GP 

Prostorija  za  čuvanje  

privremeno zadržane 

robe 

Operativne kabine 

na GP 

Prostor za Kolske 

vage/ 

Rampe koje su pod 

kontrolom 

Carine na  ulasku /izlasku 

Herceg Novi Sitnica 2 1 2 0 0 

Plav Grnčar 2 1 2 1 2 

II
I 

k
at

eg
o

ri
ja

 

Rožaje Vuče 0 0 0 0 0 

Pljevlja Šula 0 0 0 0 0 

Pljevlja Čemerno 0 0 0 0 0 

Tuzi Tuzi 2 1 0 0 0 

Nikšić Nudo 0 0 0 0 0 

Plužine Krstac 0 0 0 0 0 

Budva Luka Budva 2 0 0 0 0 

Tivat Luka Tivat 3 0 0 0 0 

Herceg Novi Luka Zelenika 2 0 0 0 0 

Herceg Novi Kobila 2 0 0 0 0 

UKUPNO 67 18 31 14 32 

 

 

Napomena: 

Dračenovac ima dvije kancelarije, prostor za kolsku vagu, parking terminal koristi zajedno sa Upravom policije 

CI Dobrakovo ima sedam kancelarija,sedam kabina,šest rampi,vagu(samostalno koriste službenici UC.Zajedno sa Upravom policije koriste:prilazni terminal-

zaustavnu traku,hangar za pregled sa opremom i rengenom za ručni prtljag,parking-terminal za teretna motorna vozila,mjesto za brzi pregled vozila.U ovoj CI 

potrebno je nabaviti mobilni i fiksni rengen za teretna i motorna vozila a što bi dodstno povećalo kvalitet kontrole i veći stepen bezbjednosti na GP. 

CI Ranče ima dvije kancelarije jedna je za službenike površine 13m2 i jedna za šefa površine 5m2,što je nedovoljno.U trenutnim uslovima mala je mogućnost 

za proširenje kancelarijskih prostorija jer je objekat montažni.GP posjeduje kolsku vagu,a prostor ispred vage se koristi za brzi pregled vozila 

CI Kula posjeduje kancelariju za službenike površine 16m2,prostor za kolsku vagu sa nastrešnicom i parking za vozila. 
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CF Metaljka ima dvije kancelarije,mjesto za brzi pregled vozila i jednu rampu. 

CF Željeznička stanica ima dvije kancelarije za carinske službenike. 

CF Grnčar ima jednu kancelariju za carinske službenike. 

CI Aerodrom Podgorica posjeduje osam kancelarija koje trenutno koristimo,a deveta na izlazu je u fazi rekonstrukcije,postoji samo pult. 

 

 

Potrebna 

količina za 

nabavku 

Cijena 

1 kom 

(€) 

Ukupna 

cijena 

(€) 

1. Objekat zajedničkih službi GP – I kat. i II kat 7 400.000 2.800.000 

2. Objekat zajedničkih službi GP – III kat 2 300.000 600.000 

3. Adaptacija i dogradnja zajedničkih službi  18 170.000 3.060.000 

4. Kabine na svim trakama 100 17.000 1.700.000 

5. Odvojene trake za teretni saobraćaj 14 100.000 1.400.000 

6. Odvojeni teretni terminal 1 150.000 150.000 

7. 

Mjesto za brzi pregled vozila (mjesto gdje se vozilo može pomjeriti 

kako ne bi ometalo saobraćaj – preporučuje se mjesto između 

policijske i carinske kabine, odnosno ispred ili iza policijske kabine) 

12 70.000 840.000 

8. Ograda 17 100.000 1.700.000 

9. Garaža za obavljanje pregleda vozila u drugoj liniji 7 120.000 840.000 

10. Odvojene trake za saobraćaj autobusa 8 100.000 800.000 

11. 
Prostorije za graničnu kontrolu nad autobuskim putnicima sa 

rentgenom za pregled prtljaga 
7 300.000 2.100.000 

12. Elektro instalacije i rasvjeta 24 80.000 1.920.000 

13. Grijanje i hlađenje 20 76.000 1.520.000 

14. WC (sanitarni čvor) 21 25.000 525.000 

15. ViK (tekuća voda, atmosferska kanalizacija, kanalizaciona mreža) 22 200.000 4.400.000 

16. Parkiralište za službena vozila 18 50.000 900.000 
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17. Krov nad mjestom obavljanja granične kontrole 18 200.000 3.600.000 

18. Oprema na prelazu 28 200.000 5.600.000 

19. Kancelarijska oprema 28 8.000 224.000 

20. Spoljne adaptacije 7 600.000 4.200.000 

21. Izrada projekta 28 40.000 1.120.000 

22. 
Ostali troškovi (eleborati shodno zakonu, nadzorizgra-dnje ili 

adaptacije objekta ) 
28 100.000 2.800.000 

UKUPNO 42.799.000 

 

 

 

Godina Infrastruktura 
Cijena 

(€) 

2017. 

Zgrada Bijelo Polje – nabavka BP 600.000 

Bivša kasarna Pljevlja 100.000 

Adaptacija u Vilusima 50.000 

Izrada projekta-GP Ranče, GP Šćepan polje, GP Vraćenovići 120.000 

Regulacija rijeke Sutorine na GP Debeli Brijeg 260.000 

Objekat za detaljnu kontrolu vozila na GP Kula  120.000 

UKUPNO 1.250.000 

 

2018. 

Izgradnja GP Ranče 2.000.000 

Rekonstrukcija GP Vraćenovići 700.000 

Postaviti prepreke ili barikada na sve puteve i staze koji 

omogućavaju prelazak državne granice u, i iz Crne Gore van 

graničnih prelaza 
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Godina Infrastruktura 
Cijena 

(€) 

UKUPNO 2.700.000 

 

2019. 

Rekonstrukcija GP Vraćenovići 500.000 

Rekonstrukcija GP Šćepan Polje 1.000.000 

UKUPNO 1.500.000 

 

od 2020. 

Obezbijediti odgovarajuće kontrolne kabine za rad 

policijskih službenika 
1.700.000 

Izgradnja adekvatnog prostora sa video nadzorom za 

zadržavanje osoba 
 

Luka Bar – adaptacija 150.000 

Božaj – napraviti objekat 200.000 

Plužine 5.000 

Postaviti oznake graničnog prelaza, saobraćajnu 

signalizaciju, oznake na trakama u skladu sa Zakonikom o 

šengenskim granicama, rampe koje su pod kontrolom 

policije na svim voznim trakama 

5.600.000 

Izgraditi zaštitne ograde oko područja graničnih prelaza na 

svim GP 
1.700.000 

UKUPNO 9.355.000 
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Prilog broj 18 Infrastruktura objekata granične policije  

Objekti granične policije 

1. Rožaje-Bogaje Adaptacija  

2. Bivša kasarna Berane Adaptacija  

3. Objekat Kula Sanacija  

4. Plav-Trilateralni Adaptacija  

5. Velika Sanacija  

6. Bivša kasarna Pljevlja Adaptacija  

7. Metaljka Sanacija  

8. Bijelo Polje Kupovina objekta  

9. Nikšić Sanacija  

10. Vilusi Adaptacija  

11. Plužine Sanacija (preseliti se u OB Plužine)  

12. Tuzi Kupovina objekta  

13. OB Kolašin Sanacija  

14. Bivša karaula Krenza Adaptacija  

15. Božaj -plovna Izgradnja objekta  

16. Zoganje Adaptacija  

17. Virpazar Adaptacija  

18. Luka Bar Adaptacija  

19. Luka Budva Adaptacija  

20. 
Bivša karaula Sv. 

Nikola 
Sanacija  

21. Luka Kotor   

UKUPNO 5.000.000 
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Prilog broj 19 INFORMACIONO-KOMUNIKACIONI SISTEMI – ŠENGENSKI INFORMACIONI SISTEM 

Godina Prelaz 
Cijena 

(€) 

2019. 

GP Vraćenovići 1.200.000 

GP Šćepan polje 1.800.000 

GP Ilino brdo 80.000 

                                                UKUPNO 3.080.000 

2020. 

GP Kula 300.000 

GP Sukobin 600.000 

Bogaje 20.000 

GP Grnčar 400.000 

GP Luka Budva 50.000 

Zoganje 200.000 

                                                 UKUPNO 1.570.000 

2021. 

GP Metaljka 1.400.000 

GP Nudo 900.000 

GP Krstac 800.000 

                                                UKUPNO 3.100.000 

2022. 

Tuzi 460.000 

GP Vuče 400.000 

GP Šula 800.000 

GP Čemerno 400.000 

                                               UKUPNO 2.060.000 
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Godina Prelaz 
Cijena 

(€) 

UKUPNO za optičko povezivanje 9.810.000 
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Prilog broj 20 EURODAC 

1. Projektne aktivnosti 

 

Projektne aktivnosti/godišnje Cijena (€) Napomene 

EURODAC Analie i planovi 32.000€  

EURODAC dizajn 14.000€  

EURODAC testiranje 4.500€  

EURODAC tehnička podrška za testiranje 14.500€  

EURODAC Manadžment 29.000€  

UKUPNO/godišnje 94.000€  

2. EURODAC implementacija 

 

Licence Cijena (€) Napomene 

Izrada i testiranje NAP Server a  75.000€  

Izrada i testiranje NAP WS (7)  101.000€  

UKUPNO-Licence 176.000€  

Godišnje održavanje Cijena (€) Napomene 

EURODAC održavanje 35.200€ 20 % od investicije 

UKUPNO-Održavanje 35.200€  

3. EURODAC instalacija 

 

Instalacija Cijena (€) Napomene 

EURODAC instalacija 7.000€  

UKUPNO-Instalacija 7.000€  

4. EURODAC trening 

 

Trening Cijena (€) Napomene 

EURODAC trening 28.600€  

UKUPNO-Trening 28.600€  
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UKUPNO EURODAC 340.800€ 
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Prilog broj 21 NS.SIS i SIRENE aplikacija 

1. Projektne aktivnosti 

 

Projektne aktivnosti / godišnje Cijena (€) Napomena 

CI-SISII Analysis & Plans 32.000  

Communication interface between 

central SISII and national SISII 

aplication (CI) 

CI-SISII Detailed Design 14.000   

CI-SISII QA & testing 4.500   

CI-SISII technical support for testing 14.500   

CI-SISII Project Management 29.000   

NC Analysis & Plans 32.000  
MN plans to use Nationa copy (NC) with 

possible additional Technical copy (ies) 

NC Detailed Design 14.000   

NC QA & testing 4.500   

NC technical support for testing 14.500   

NC Project Management 29.000   

APP-SIRENE Analysis & Plans 32.000  
Supportihg the work of the SIRENE 

Office 

APP-SIRENE Detailed Design 14.000   

APP-SIRENE QA & testing 4.500   

APP-SIRENE technical support for 

testing 
14.500   

APP-SIRENE Project Management 29.000   

UKUPNO/godišnje 282.000  

2. CI-SISII implementacija 

 

Licence Cijena (€) Napomena 

CI-SISII extended edition (including 

NC)  
350.000 Includes AUI and BUI 
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Internal DCC 140.000 

Ensuring the consistency between 

National copy and Technical copies - 

forwarding any changes done in the 

National copy to the  Technical copy (if 

using TC). 

CI-SISII Monitoring UI 95.000 

An application to collect and to display 

information about working of the CI-

SISII system. 

CI-SISII Test tools 80.000 

The test tools tools  provide the 

capability to conduct compliance and 

comprehensive testing which is 

mandatory for all integrating countires. 

UKUPNO-Licence 665.000  

Godišnje održavanje Cijena (€) Napomena 

CI-SISII meintenance  70.000 20 % od investicije 

Internal DCC  28.000  

CI-SISII Monitoring UI  19.000  

CI-SISII Test tools  16.000  

UKUPNO-Održavanje 133.000  

2.1. CI-SISII instalacija 

 

Instalacija Cijena (€) Napomena 

CI-SISII Installation 26.000  

Internal DCC installation 110.000  

CI-SISII Monitoring UI 1.700  

UKUPNO-Instalacija 137.700  

2.2. CI-SISII testiranje 

 
Testiranje Cijena (€) Napomena 

Test tools installation 7.500  
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Compliance and Comprehensive test 

execution 
112.000  

UKUPNO-Testiranje 119.500  

2.3. CI-SISII trening 

 

Trening Cijena (€) Napomena 

SIB training 28.600  

UKUPNO 28.600  

2.4. CI-SISII integracija sa nacionalnim aplikacijama 

 

Integracija Cijena (€) Napomena 

Integration with national system / 

applications (200 man -days) 
180.000  

UKUPNO 180.000  

3. SIRENE aplikacija - implementacija 

 

Licence Cijena (€) Napomena 

APP-SIRENE 450.000  

UKUPNO-Licence 450.000  

Godišnje održavanje Cijena (€) Napomena 

APP-SIRENE maitenance 90.000 20 % od investicije 

UKUPNO-Održavanje 90.000  

3.1. SIRENE aplikacija - instalacija 

 

Instalacija Cijena (€) Napomena 

APP-SIRENE Installation 26.000  

APP-SIRENE-CI-SISII Integration 13.000  

UKUPNO-Instalacija 39.000  

3.2. SIRENE aplikacija - testiranje 

 Testiranje Cijena (€) Napomena 
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APP-SIRENE test execution 18.000 
Complete connectivity and functional 

testing. 

UKUPNO-Testiranje 18.000  

3.3. SIRENE aplikacija - trening 

 

Trening Cijena (€) Napomena 

APP-SIRENE training 28.600  

UKUPNO-Trening 28.600  

UKUPNO SIS II 2.171.400  
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RC SJEVER                  8                   

                                     

                                     

ROŽAJE, odjeljenje GB         97  5 3 1 1 1 1 1 110       5 3 1  4 1    14   

 M Vuče III ne 2     5        5  12            12     

 M Dračenovac I da 4 (2+2)     5        5  18 6 12 6 6        48     

 M Kula II da 3 (2+1)     5        5  18 6 6          30     

                                     

    S Rejon 1 III 13 km             6             6    

    S Rejon 2 II 10,5 km             12             12    

    S Rejon 3 I 11,5 km             24             24    

    K Rejon 4 II 10,5 km             12             12    

    K Rejon 5 II 11,5 km             12             12    

    K Rejon 6 III 15 km             6             6    

Ukupno       72  97 15 5 3 1 1 1 1 1 125  120 12 18 6 6 5 3 1  4 1  90 72 14 176 +51 

                                     

BERANE, jedinica GP         36   2 1    1 40        2 1  2 1    6   

Rožaje    S Rejon 1 II 16 km             12             12    

    K Rejon 2 II 19 km             12             12    

    A Rejon 3 III 24 km             6             6    

Ukupno       59  36   2 1    1 40  30      2 1  2 1   30 6 36 -4 

                                     

PLAV, stanica GP         101  5 2 1 1 1  1 112       5 2 1  3 1    12   

 M Grnčar III ne 2     5        5  6 6           12     

                                     

Plav    S Rejon 1 II 25 km             12             12    

    S Rejon 2 II 11 km             12             12    

    A Rejon 3 III 27 km             6             6    

    A Rejon 4 II 21 km             12             12    

    A Rejon 5 I 8 km             24             24    

Ukupno       92  101 5 5 2 1 1 1  1 117  72 6    5 2 1  3 1  12 66 12 90 -27 

                                     

PLJEVLJA, odjeljenje 

GB 
 

 
 

     102  5 3 22 1 1 1 1 116       5 3 23  4 1    15   

 M Ranče II da 2     5        5  18 6 6 6         36     

 M Šula III ne 2     5        5  12            12     

 M Čemerno III ne 2     5        5  12            12     

 M Metaljka II da 2     5        5  12 6 6          24     

                                     

    B Rejon 1 II 14,5 km             12             12    

    B Rejon 2 III 14,5 km             6             6    

    B Rejon 3 II 53 km             12             12    

    B Rejon 4 II 16 km             12             12    

    S Rejon 5 I 10 km             24             24    

    S Rejon 6 I 16,5 km             24             24    

    S Rejon 7 I 16,5 km             24             24    

Ukupno       141  102 20 5 3 2 1 1 1 1 136  168 12 12 6  5 3 2  4 1  84 114 15 213 +77 

                                     

BIJELO POLJE, 

stanica GP 
 

 
 

     61  5 3 1 1 1 1 1 74       5 3 1  4 1    14   

 M Dobrakovo I da 5 (3+2)     5        5  30 6 12 6 6        60     

 M-Ž4 Bijelo Polje II ne      5        5  12            12     

                                     

Bjelo polje    S Rejon 1 I 21 km             24             24    

    S Rejon 2 II 11 km             12             12    

    S Rejon 3 III 17 km             6             6    

    S Rejon 4 III 23 km             6             6    

                                                           
1 Rejoni prema susjednoj državi: A=Albanija, B=Bosna i Hercegovina, K=Kosovo, H=Hrvatska, S=Srbija  
2 Jedan inspektor u Žabljaku 
3 Jedan inspektor u Žabljaku 
4 Željeznički granični prelaz 
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Ukupno       72  61 10 5 3 1 1 1 1 1 84  90 6 12 6 6 5 3 1  4 1  72 48 14 134 +50 

                                     

UKUPNO       436  397 50 20 13 6 4 4 3 5 5025 480 36 42 18 12 20 13 6  17 5  258 330 61 649 +147 

                                                           
5 Bez regionalnog centra 

* Ova radna mjesta su prenešena iz važeće sistematizacije 
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RC JUG                   12                    

                                       

                                       

ULCINJ, odjeljenje 

GB 

  
 

     71  5 3 1  1 1 1 1 84       5 3 1   4 1    14 14  

 M Sukobin I da 3+3     5         5  30 6 12 6          54   54  

                                       

    A Rejon 1 II 8 km              12              12  12  

    A Rejon 2 I 11 km              24              24  24  

    A Rejon 3 III 15 km              6              6  6  

                                       

JPČ Ulcinj              22     22           552 1 1   55 2 57  

    A Rejon 1 I 28 km                                

    A Rejon 2 I 12 n.m.                                

                                       

       62/12  71 5 5 3 1 22 1 1 1 1 111  72 6 12 6  5 3 1  55 5 2  54 97 16 167 +56 

                                       

BAR, stanica GP         29  5 1 2  1 1  1 40  303 6 6 2       2 1  44  3 47  

 M,

L 

Luka Bar 
I 

da                                   

                                       

JPBČ Bar    A Rejon 1  17 n.m.       27     27           564 1 1   56 2 58  

 more     Rejon 2  17 n.m.                                

                                       

                                       

                                       

       34 n.m.  29  5 1 2 27 1 1  1 67  30 6 6 2      56 3 2  44 56 5 105 +38 

                                       

BUDVA, jedinica GP             2 14    1 17           115     11  11  

 M,

L 

Luka Budva III da      5         5   6          1  6  1 7  

          5   2 14    1 22   6        11  1  6 11 1 18 -4 

                                       

TIVAT, stanica GP         36  5 1 1   2  1 46                    

 M Aerodrom Tivat I da                 38 6 4 3       2 1  51  3 54  

 M,

L 

Luka Tivat 
III 

da       5        5  6             6   6  

                                       

KOTOR, jedinica 

GP 

          5  1 10    1 17  18 6  2       1   26  1 27  

 M,

L 

Luka Kotor II da                          11    11   11  

         36  15 1 2 10  2  2 68  62 12 4 5      11 3 1  94  4 98 +30 

                                       

HERCEG NOVI,          80  5 2 2  2 2 1 1 95       5 2 2   4 1    14 14  

odjeljenje GB                                       

 M Debeli Brijeg I da 5+4     5         5  36 6 12 6 6         66   66  

 M Sitnica II da 2     5         5  18 6 6           30   30  

 M,

L 

Luka Zelenika 
III 

da      5         5  6 6            12   12  

 M Kobila III da 2     5         5  12             12   12  

                                       

Sutorina    H Rejon 1 I 13 km              24              24  24  

    H Rejon 2 III 6 km              6              6  6  

                                                           
1 Rejoni prema susjednoj državi: A=Albanija, B=Bosna i Hercegovina, K=Kosovo, H=Hrvatska, S=Srbija 
2 Starješine 25, članovi posade 30 
3 Trajekt 12 policajaca, tovarni promet i marina 18 policajaca 
4 Jedinica patrolnih brodova i čamaca 
5 Starješine 5, članovi posade 6 
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    B Rejon 3 II 13 km              12              12  12  

                                       

JPBČ Herceg Novi              22     22           45 1 1   45 2 47  

 more    H Rejon 1 II 1,8 n.m.                                

    H Rejon 2 II 12 n.m.                                

     Rejon 3 II 16 n.m.                                

                                       

Ukupno       32/29,8  80 20 5 2 2 22 2 2 1 1 137  114 18 18 6 6 5 2 2  45 5 2  120 87 16 223 +86 

                                       

UKUPNO       94/75,8 216 30 30 7 9 95 4 6 2 6 4056 278 48 40 19 6 10 5 3  178 16 8  318 251 42 611 +206 

                                                           
6 Bez regionalnog centra 

* Ova radna mjesta su prenešena iz važeće sistematizacije 
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RC CENTAR                    8                     

                                         

                                         

TUZI, odjeljenje GB         87  5 4   2 1 1 1  101       5 4     4 1    14 14  

 M Božaj I da 4 (2+2)     5          5  24 6 12 6 6          54   54  

 M-ž Tuzi III da      5          5  6              6   6  

                                         

    A Rejon 1 I 15 km               36               36  36  

    A Rejon 2 II 13 km               12               12  12  

                                         

KOLAŠIN, jedinica GP                             1     1    2 2  

    A Rejon 1 III 27 km  16    1     1  18  12               12  12  

                                         

JPČ Božaj              16      16           15 18 1 1   33 2 35  

Skadarsko jezero    A Rejon 1 I 12 km                                  

    A Rejon 2 II 9 km                                  

                                         

JPČ Virpazar              18      18           15 18 1 1   33 2 35  

Skadarsko jezero    A Rejon 1 II 7 km                                  

    A Rejon 2 I 11 km                                  

       94  103 10 5 4 1 34 2 1 1 2  163  90 6 12 6 6 5 4 1  30 36 6 4  60 121 20 206 +43 

                                         

AERODROM, stanica 

GP 

M Podgorica 
I 

da     42  5 1 52   2  1  56  38 6 4 3        2 1  51  3 54  

Ukupno         42  5 1 5   2  1  56  38 6 4 3        2 1  51  3 54 -2 

                                         

NIKŠIĆ, odjeljenje GB         87  5 4 2  2 2 1 1 5 109       5 4 2   6 4 1    22 22  

 M Ilino brdo I da 3 (2+1)     5          5  18 6 6 6 6          42   42  

 P Nudo III ne 2     5          5  12              12   12  

 M Vraćenovići II da 2     5          5  12 6 6            24   24  

                                         

    B Rejon 1 I 10 km               24               24  24  

    B Rejon 2 II 21 km               12               12  12  

    B Rejon 3 II 15,5 km               12               12  12  

    B Rejon 4 II 17,3 km               12               12  12  

    B Rejon 5 II 16 km               12               12  12  

Ukupno       79,8  87 15 5 4 2  2 2 1 1 5 124  114 12 12 6 6 5 4 2   6 4 1  78 72 22 172 +48 

                                         

PLUŽINE, stanica GP         43  5 2   1 1  1  53       2      4 1    7 7  

 M Šćepan polje II da 3 (2+1)     5          5  18 6 6 6 5          41   41  

 P Krstac III ne 2     5          5  12              12   12  

                                         

    B Rejon 1 II 21 km               12               12  12  

    B Rejon 2 III 28 km               6               6  6  

    B Rejon 3 III 19 km               6               6  6  

    B Rejon 4 III 18 km               6               6  6  

Ukupno       86  43 10 5 2   1 1  1  63  60 6 6 6 5 2      4 1  53 30 7 90 +35 

                                         

UKUPNO       259,8  275 35 20 11 8 34 5 6 2 5 5 463 302 30 34 21 17 12 8 3  30 42 16 7  242 232 52 522 +59 

 

UKUPNO S-C-J  1.370   818 813 155 1.782 +412 

                                                           
1 Rejoni prema susjednoj državi: A=Albanija, B=Bosna i Hercegovina, K=Kosovo, H=Hrvatska, S=Srbija  
2 Podgorica 3, Cetinje 1, Danilovgrad 1 
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Sektor granične policije – regionalni i nacionalni nivo - kadrovi 

SGP 
starešinske dužnosti 

(VSS)  

policijekse dužnosti 

(SSS) 

Sektor granične policije – regionalni  57 31 

Sektor granične policije – nacionalni nivo 40 56 

 

 

Prilog broj 23 SIRENE kancelarija - kadrovi 

OMPS 
Rukovodilac jedinice / 

grupe 
Pravni savjetnik Policijski sluzbenici 

SIRENE Kancelarija 1 1 10 

 

 

Prilog broj 24 SIS II – povećanje kadrova 

SIT Sistem inženjeri 

SIS II Kancelarija 18 
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CRNA GORA 

VLADA CRNE GORE 

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 

 

 

 

 

AKCIONI PLAN 

ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA ŠENGENSKOG AKCIONOG PLANA ZA 

2018.  

 

 

 

 

 

Podgorica, mart 2018.
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Skraćenice: 

 ŠAP – Šengenski akcioni plan 

 MUP – Ministarstvo unutrašnjih poslova 

 UP – Uprava policije  

 MF-UC – Ministarstvo finansija-Uprava carina 

 MSP – Ministarstvo saobraćaja i pomorstva 

 MORT – Ministarstvo održivog razvoja i turizma 

 MF-UN – Ministarstvo finansija-Uprava za nekretnine 

 MP – Ministarstvo pravde 

 MVP – Ministarstvo vanjskih poslova 

 AZLP – Agencija za zaštitu ličnih podataka 

 USPNIFT – Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma 

 MSP-UPS – Ministarstvo saobraćaja i pomorstva-Uprava pomorske sigurnosti 

 MF-PU – Ministarstvo finansija-Poreska uprava 

 MF-UI – Ministarstvo finansija-Uprava za imovinu 

 MRT – Međuresorno radno tijelo 

 LK – Lučka kapetanija 

 PA – Policijska akademija 

 MRS – Ministarstvo rada i socijalnog staranja 

 MRS-UZZI – Ministarstvo rada i socijalnog staranja-Uprava za zbrinjavanje izbjeglica 

 UIP – Uprava za inspekcijske poslove 

 MPr – Ministarstvo prosvjete 

 MZ – Ministarstvo zdravlja 

 ZIKS – Zavod za izvršenje krivičnih sankcija 

 OMPS – Odsjek za međunarodnu policijsku saradnju 

 SIT – Služba za informacione tehnologije 

 SGP – Sektor granične policije 

 UZK – Uprava za kadrove 
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Uvod 

 

Radna grupa za praćenje sprovođenja Šengenskog akcionog plana (ŠAP-a) konstituisana je rješenjem broj 050/17-21783 od 19. aprila 2017. godine sa zadatkom praćenja sprovođenja 

Šengenskog akcionog plana i obavezom dostavljanja izvještaja o preduzetim mjerama i aktivnostima Vladi Crne Gore, na godišnjem nivou.  

Praćenje implementacije mjera iz Šengenskog akcionog plana vrši se kontinuriano informisanjem tokom sastanaka Radne grupe. U prethodnoj godini se, na osnovu prijedloga članova Radne 

grupe, sačinilo više izvještaja o statusu realizacije mjera i aktivnostima preduzetim u cilju ispunjenja indikatora iz sektorske budžetske podrške o čemu je redovno informisan i ministar 

unutrašnjih poslova, Mevludin Nuhodžić. U cilju efikasnijeg praćenja realizacije mjera pripremljen je i tabelarni prikaz sa statusom realizacije koji se redovno ažurira i dostavlja članovima 

RG.  

Implementacija ŠAP-a ne znači samo ispunjavanje uslova za ulazak Crne Gore u EU i posljedično nakon toga i u šengenski prostor, područje bez graničnih kontrola na unutrašnjim 

granicama. Shodno tome, a imajući u vidu da je ŠAP usvojen 23. februara 2017. višegodišnji dokument, čije će se mjere realizovati do pristupanja Crne Gore šengenskom sistemu, 

Ministarstvo unutrašnjih poslova je, radi lakše preglednosti, povećanja stepena realizacije mjera i omogućavanja lakšeg sistema monitoringa nad njihovom implementacijom, predložila Vladi 

Crne Gore da se, od 2018. godine, počne sa usvajanjem godišnjih akcionih planova za implementaciju ŠAP-a.  

Iz navedenih razloga, a na osnovu potreba institucija koje učestvuju u radu Radne grupe za praćenje sprovođenja ŠAP-a, sačinjen je Akcioni plan za 2018. godinu u kojem su sadržane mjere 

koje tokom prethodne godine nijesu, ili su djelimično realizovane, kao i mjere koje su u Šengenskom akcionom planu predviđene za realizaciju u 2018. godini. 

Obzirom da je uplata naredne tranše sektorske budžetske podrške u varijabilnom iznosu, čija će se visina znati tek sredinom tekuće godine, u zavisnosti od visine odobrenih sredstava izvršiće 

se revizija Akcionog plana za 2018. godinu u pogledu mjera čija je realizacija predviđena iz sredstava sektorske budžetske podrške. 

Napominjemo da je radi lakšeg praćenja realizacije predviđenih mjera, u Akcionom planu za 2018. zadržana numeracija iz Šengenskog akcionog plana.
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1. USKLAĐIVANJE PRAVNOG OKVIRA SA ŠENGENSKOM PRAVNOM TEKOVINOM 

1.1 GRANIČNA KONTROLA 

1.1.1. Izmjene i dopune Zakona o graničnoj 

kontroli i donošenje podzakonskih 

akata: 

MUP UP 2018. 

 

  
Eksterno 

finansiranje 

30.000€ 

Budžet 

10.000€ 

UKUPNO 

40.000€  

Izvršene izmjene i dopune Zakona o 

graničnoj kontroli 

Implementacija Uredbe 

2016/399 – Zakonik o 

šengenskim granicama 

1. Propisati mogućnost prelaska 

državne granice za državljane 

EU/EEA/CH pojednostavljenom 

procedurom granične kontrole  

MUP UP 2018. 
 

 

 Propisana mogućnost prelaska 

granice  za državljane EU/EEA/CH 

pojednostavljenom procedurom 

granične kontrole 

Sprovode se zakonom propisane 

procedure 

2. Propisati obavezu otiskivanja 

štambilja u putne isprave 

državljana trećih država 

MUP UP 2018. 

  

 Propisana obaveza  

otiskivanja štambilja u putne isprave 

državljana trećih država 

Sprovode se zakonom propisane 

procedure 

3. Propisati pravni osnov za 

donošenje odgovarajućeg propisa 

o graničnoj infrastrukturi, i 

donijeti  propis kojim će se bliže 

urediti granična infrastruktura , 

koja će biti u upotrebi i nakon 

ukidanja unutrašnjih graničnih 

kontrola  

MUP UP,  

MF-UC 

2018. 

  

 Propisan pravni osnov 

Donijet propis   o graničnoj 

infrastrukturi, koja će biti u upotrebi i 

nakon ukidanja unutrašnjih graničnih 

kontrola 

Doneseni propis se sprovodi 

(kao na primjer: centri za 

policijsku i carinsku saradnju, 

mobilne jedinice granične 

policije, readmisija…) 

4. Propisati obavezu i rokove za 

dostavljanje spiska članova 

posade,  svih putnika i ostalih 

MUP UP, 

MF-UC 

2018.    Propisana obaveza i rokovi za 

dostavljanje spiska članova posade,i 

svih putnika i ostalih relevantnih 

Teretni brodovi, trajekti, ... 
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relevantnih informacija informacija 

Operatori postupaju u skladu sa 

zakonom propisanom obavezom   i 

utvrđenim rokovima  

5. Propisati pravni osnov za 

donošenje odgovarajućeg propisa 

o graničnim prelazima i donijeti  

propis o graničnim prelazima 

MUP UP 2018.    Propisan pravni osnov 

Donijet propis  o graničnim 

prelazima 

Uredba se sprovodi 

Uključujući i lokaciju, 

kategorizaciju, radno 

vrijeme... 

6. Propisati pravni osnov za 

donošenje odgovarajućeg propisa 

o uklanjanju graničnih prepreka 

na drumskim i željezničkim 

graničnim prelazima, i donijeti 

propis o  uklanjanju graničnih 

prepreka na kopnenim graničnim 

prelazima  

MUP UP 2018.    Propisan pravni osnov 

Donijet propis o  uklanjanju  

graničnih prepreka na kopnenim 

graničnim prelazima 

Propis  se sprovodi 

 

Dogovor sa nadležnim 

službama oko uklanjanja 

graničnih prepreka, 

pomjeranje kontrolnih kabina, 

rampi, i dr… 

8. Propisati pravni osnov za 

donošenje odgovarajućeg 

uputstva, i donijeti  uputstva o:  

 dostupnosti Šengenskih 

kataloga 

 dostupnosti Šengenskog 

priručnika 

i omogućiti graničnoj policiji 

pristup katalozima (elektronska ili 

pisana verzija) 

MUP UP 2018.    Propisan pravni osnov 

Donijeto uputstva o dostupnosti 

šengenskih kataloga i šengenskog 

priručnika 

Omogućen elektronski pristup 

graničnoj policiji katalozima i 

priručniku 

Uputstva se sprovode 

 

13 Propisati pravni osnov za 

donošenje propisa za vršene 

zajedničke granične kontrole na 

jednom mjestu, i donijeti uputstvo 

za vršenje zajedničke granične 

kontrole na jednom mjestu 

MUP UP, 

MF-UC 

2018. 
  

  Propisan pravni osnov. 

Donijeto Uputstvo. 

Uputstvo se sprovodi 

 

17 Odrediti područje graničnog 

prelaza 

MUP UP 2018.    Određeno područje graničnog prelaza Uzeti u obzir specifičnosti 

vrsta graničnih prelaza,  

odrediti    GP za pomorski 
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saobraćaj  , da područje GP za 

vrijeme obavljanja graničnih 

provjera predstavlja brod i 

voda oko njega, luka 

graničnog prelaza otvorena za  

međunarodni saobraćaj i 

sidrište. 

21 U okviru Zakona o graničnoj 

kontroli propisati pravni osnov za 

uspostavljanje evidencije za 

čuvanje ličnih podataka dobijenih 

po osnovu API-a i PNR, kao i rok 

za čuvanje podataka dobijenih od 

operatera 

MUP UP, 

MF-UC 

2018.    Propisana evidencija i rok za čuvanje 

ličnih podataka dobijenih po osnovu 

API-a i PNR, kao i rok za čuvanje 

podataka dobijenih od operatera 

U softverskom rješenju 

impelmentirani propisani rokovi. 

Implementacija Direktive 

82/2004 – API Direktiva i 

Direktive PNR 2016/681 

 

22 Propisati pravni osnov za 

utvrđivanje  kompenzantornih 

mjera 

MUP UP 2018.    Propisan pravni osnov.  

1.1.2. Izmjene i dopune Zakona o strancima i 

donošenje podzakonskih akata: 

    
  

Eksterno 

finansiranje 

20.000€ 

Budžet 

8.000€ 

UKUPNO 

28.000€ 

Izvršene izmjene i dopune Zakona o 

strancima u djelovima koji se odnose 

na: 

 

1. Propisati obrazac za 

zabranu/odbijanje ulaska u zemlju 

i postupak žalbe, u skladu sa 

Aneksom 5 o schengenskim 

granicama 

MUP UP 2018.    Propisan obrazac 

Obrazac se sprovodi 

 praksi. 

Implementacija Uredbe 

2016/399 – Zakonik o 

šengenskim granicama 

1.1.3. Dopuniti Zakon o unutrašnjim 

poslovima propisivanjem sistema 

karijernog napredovanja 

MUP  UP 2018.  
  

Budžet 

4.000€ 

Dopunjen Zakon o unutrašnjim 

poslovima 

 

1.1.5. Propisati  pravni osnov za pregled 

graničnih prelaza na kojim je potrebno  

označiti posebne trake za vlastite 

državljane i  trake za državljane EU 

MUP UP 2018. 
  

 Budžet 

2.000€ 

Propisan osnov za pregled graničnih 

prelaza na kojima su označene 

posebne trake za potrebe vlastitih 

državljana i trake za državljane EU, 
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(montaža oznaka):  

 na aerodromima obaveza 

 na kopnenim i pomorskim 

graničnim prelazima odluka CG 

označene trake na graničnim 

prelazima 

1.1.7. Izrada plana postupanja granične 

policije za reagovanje u vanrednim 

situacijama 

UP MUP 2018.  
  

 Eksterno 

finansiranje 

6.000€ 

Budžet 

4.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

Izrađen plan  postupanja granične 

policije za reagovanje u vanrednim 

situacijama 

 

1.1.8. Donijeti Okvirni dokument za nadzor 

državne granice 

MUP UP 2018. 

Godišnje 
  

 Eksterno 

finansiranje 

7.000€ 

Budžet 

7.000€ 

UKUPNO 

14.000€ 

Donijeta strategija i akcioni plan  za 

nadzor državne granice 

Godišnje donostiti akcioni 

plan shodno Okvirnom 

dokumentu 

1.1.9. Implementacija akcionog plana za 

prevenciju i suzbijanje korupcije na 

granici 

UP MUP, 

MF-UC, 

UIP 

Godišnje 
  

  Akcioni plan za prevenciju i 

suzbijanje korupcije na granici se 

kontinuirano sprovodi 

 

 

1.1.10. Izraditi uputstvo – Definisati jasna 

pravila u slučajevima predaje lica u 

nadležnost graničnoj policiji  

UP 

 

MUP 

 

2018. 

 
  

 Budžet 

5.000€ 

Donijeto Uputstvo 

Uputstvo se sprovodi 

Npr. policijska jedinica za 

opštu nadležnost ili 

saobraćajnu kontrolu koja 

otkrije  neregularne migrante i 

preda ih graničnoj policiji 

1.1.12. Intenzivirati  aktivnosti za sprovođenje 

Konvencije UN-a o sprečavanju 

transnacionalnog organizovanog 

kriminala 

UP, 

Kancelar

ija za 

borbu 

protiv 

trgovine 

 Godišnje    Aktivnosti vezane za  Konvenciju 

UN-a o sprečavanju transnacionalnog 

organizovanog kriminala se sprovode 

Intenzivirati  aktivnosti za 

sprovođenje Konvencije UN-a 

o sprečavanju 

transnacionalnog 

organizovanog kriminala 
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ljudima 

1.1.13. Intenzivirati saradnju sa operaterima 

marina i nadležnim državnim službama 

s ciljem sprečavanja izbjegavanja 

graničnih provjera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UP Operatori, 

MSP-UPS, 

MF-UC 

 

Godišnje    Sprovodi se saradnja sa operatorima 

marina i nadležnim državnim 

službama s ciljem sprečavanja 

izbjegavanja graničnih provjera 

 

1.2. VIZE 

1.2.1. Usaglasiti postupak i procedure 

izdavanja viza u DKP-ovima 

MUP, 

MVP  

UP 2018.  
  

Budžet 

5.000€ 

Usaglašen postupak i procedure 

izdavanja viza u DKP-ovima 

Implementacija Uredbe o 

vizama 810/2009 i Priručnika  

1.2.2. Usaglasiti postupak i procedure 

izdavanja viza na GP 

MUP, 

MVP 

UP 2018.   Budžet 

3.000€ 

Usaglašen postupak i procedure 

izdavanja viza na GP 



 

  279 

1.2.3. Propisati konzularnu područnu 

nadležnost, nadležnosti službi nadležne 

i koje sarađuju na području izdavanja 

viza i promijeniti nadležnost službi za 

razmatranje zahtjeva i odlučivanje o 

njima (Izmjene Zakona o strancima) 

MUP, 

MVP 

UP 2018.   Budžet 

5.000€ 

Propisane nadležnosti 

Nadležnosti se sprovode 

1.2.4. Donijeti procedure za podnošenje 

zahtjeva i sadržaj podataka koji se 

uzimaju (uključujući biometrijske 

podatke), kao i rokove za odlučivanje 

po zahtjevu 

MVP UP 2018. 

 

  Budžet 

5.000€ 

Donijeto Uputstvo 

Uputstvo se sprovodi 

 

1.2.5. Propisati uslove i postupke za 

izdavanje vize 

MVP UP 2018.    Budžet 

4.000€ 

Propisani uslovi i postupci za 

izdavanje vize 

 

1.2.6. Propisati proceduru provjera 

ispunjenosti uslova za ulazak i 

procjenu rizika, u postupku izdavanja 

viza 

MVP UP 2018.   Budžet 

4.000€ 

Propisane procedure provjera 

ispunjenosti uslova za ulazak i 

procjenu rizika, u postupku izdavanja 

viza 

Procedure se sprovode 

 

1.2.7. Propisati obrazac za podnošenje 

zahtjeva za vizu i razloge zbog kojih se 

odbija izdavanje vize 

MVP UP 2018.   Budžet 

4.000€ 

Propisan obrazac za podnošenje 

zahtjeva za vizu i razloge zbog kojih 

se odbija izdavanje vize 

 

1.2.10. Propisati vizni režim u skladu sa 

Uredbom. 

 

 

MVP MUP, 

UP 

Godišnje 

 

  Budžet 

4.000€ 

Propisan vizni režim Implementacija Uredbe 

Savjeta (EZ) br. 539/2001 od 

15. 3. 2001. godine o popisu 

trećih zemalja čiji državljani 

moraju imati vizu pri prelasku 

spoljnih granica i zemalja čiji 

su državljani izuzeti od tog 

zahtjeva, kako je izmijenjena i 

dopunjena. 

Propisati sistem promjene 

viznog režima 

1.2.13. Izraditi proceduru za saradnju različitih 

tijela koji moraju zajedno raditi na 

popisu rizičnih država. 

MVP MUP, 

UP 

Godišnje 

(revizija) 

  Budžet 

4.000€ 

Izrađena procedura 

Procedura se sprovodi 
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1.2.14. Izraditi proceduru za jedinstveni način 

vođenja viznog postupka u DKP-ima 

MVP  2018.   Budžet 

4.000€ 

Donijeto Uputstvo o jedinstvenom 

načinu vođenja viznog postupka u 

DKP-ima 

Uputstvo se sprovodi 

Vizni postupak mora biti 

jedinstven u svim DKP. 

Instrukcije, smjernice moraju 

biti jasne sa svim elementima 

šengenskog zakonodavstva. 

1.2.15. Izraditi procedure i djelove postupka 

izdavanja viza koji se vode u Crnoj 

Gori i optimizovati postupke i kontrolu 

u DKP-ima 

MVP 

UP 

 2018.   Budžet 

4.000€ 

Donijeto Uputstvo o djelovima 

postupka izdavanja viza koji se vode 

u Crnoj Gori i optimizovati postupke 

i kontrolu u DKP-ima 

Uputstvo se sprovodi 

Između službi (MVP i 

Policije) ne postoji 

ravnopravna raspodjela 

ovlašćenja.  

MVP mora promijeniti 

organizaciju i dobiti ulogu 

centralne institucije za 

kreiranje i upravljanje viznom 

politikom. 

MVP kao centralna institucija 

mora sprovoditi redovne 

provjere i kontrole rada DKP-

a. 

Zbog toga,  instrukcije i 

pravila u viznom postupku 

moraju biti jasne. 

Promijeniti ulogu MVP-a i 

Policije. Uprava policije radi 

previše, jer joj se šalju svi 

postupci zbog dobijanja 

saglasnosti. 

 

1.3. MEĐUNARODNA POLICIJSKA I PRAVOSUDNA SARADNJA 

1.3.1. Pripremiti i usvojiti Zakon o 

pravosudnoj saradnji u krivičnim 

stvarima sa državama članicama EU.  

 

MP, 

Vrhovni 

sud, 

Vrhovno 

državni 

tužilaštv

o  

 2018. 

III 

kvartal 

 

 
  

Eksterno 

finansiranje 

21.000€ 

Budžet 9.000€ 

UKUPNO 

30.000€ 

Zakon pravosudnoj saradnji u 

krivičnim stvarima sa državama 

članicama EU usvojen i u potpunosti 

usklađen sa pravnom tekovinom EU 

u ovoj oblasti 

Implementacija Okvirne 

Odluke Savjeta 2002/584/JHA 

o Evropskom nalogu za 

hapšenje i procedurama 

predaje između zemalja 

članica 
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1.3.6. Sprovesti analizu stanja u vezi: 

 dostupnosti baza podataka 

 pristupa podacima u bazama 

podataka 

 reciprociteta prilikom razmjene 

podataka 

 

MUP,  

MP,  

MF-UC,  

MF-PU, 

Tužilaštv

a 

UP 2018. 

II 

kvartal 

 

  Eksterno 

finansiranje 

7.000€ 

Budžet 3.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

Izrađena analiza baza podataka 

potrebnih za međunarodnu policijsku 

/ pravosudnu saradnju i dostupnosti 

tih baza po sistemu 24/7.  

Implementacija Okvirne 

Odluka Savjeta 2006/960/PUP 

o pojednostavljenju razmjene 

informacija i obavještajnih 

podataka između službi koje 

sprovode zakon u državama 

članicama Evropske unije 

Preporuka je, da je OMPS 

kontaktna tačka za izmjenu 

informacija 24/7 i neka se 

koristi SIENA 

1.4. PREKOGRANIČNA SARADNJA 

1.4.6. Implementacija Sporazuma o 

sprovođenju zajedničkih graničnih 

provjera u železničkom saobraćaju sa 

Republikom Srbijom 

UP, 

MF-UC 

MSP, 

operator  

Godišnj

e   
 Budžet 5.000€ Implementiran sporazum  

1.4.7. Implementacija Sporazuma o 

sprovođenju zajedničkih graničnih 

provjera u železničkom saobraćaju sa 

Republikom Albanijom 

UP, 

MF-UC 

MSP, 

operator  

Godišnj

e   
 Budžet 5.000€ Implementiran sporazum  

1.4.9. Zaključiti protokol sa Republikom 

Hrvatskom o zajedničkim patrolama na 

kopnenoj granici 

MUP UP 2018. 
  

 Budžet 5.000€ Zaključen protokol sa Republikom 

Hrvatskom o zajedničkim patrolama 

na kopnenoj granici 

Protokol se sprovodi 

 

1.4.14. Obezbijediti funkcionisanje Centra za 

Policijsku saradnju Plav: 

 imenovati koordinatora za CPS 

 potpisati protokol o radu CPS-a 

 donijeti uputstvo za razmjenu 

informacija posredstvom CPS-a 

 definisati formu-obrazac zahtjeva 

za razmjenu informacija 

UP  2018. 
  

 Budžet 5.000€ Imenovan koordinator za CPS Plav 

Donijet protokol o radu CPS Plav 

Donijeto Uputstvo o razmjeni 

informacija posredstvom CPS-a 

Definisan obrazac za razmjenu 

informacija 

Uputstvo se sprovodi 

U cilju obezbijeđivanja 

vidljivosti rada CPS-a 

potrebno je objaviti 

informacije o uslovima slanja 

zahtjeva CPS-u na intranetu 

policije, objaviti obrazac 

zahtjeva na intranetu policije, 

informisati lokalni nivo o 

mogućnostima slanja zahtjeva 

CPS-u 
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1.6. ANALIZA RIZIKA 

1.6.2. IzradIti koncept analize rizika na svim 

nivoima (po metodologiji CIRAM 2.0)  

 

Revizija dokumenta 

MUP UP 2018. 

 

 

 

  
 Eksterno 

finansiranje 

7.000€ 

Budžet 3.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

Izrađen koncept Analize rizika na 

svim nivoima po CIRAM 2.0 

Izvršena revizija dokumenta 

 

1.6.3. Donijeti akt (uputstvo, instrukcija…) 

za izradu analizu rizika (Usklađivanje 

sa zajedničkim modelom rizika EU). 

 

Revizija dokumenta 

MUP UP 2018. 

 

 

 

 

  
 Eksterno 

finansiranje 

7.000€ 

Budžet 3.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

Donijeto Uputstvo o izradi analize 

rizika usklađeno sa zajedničkim 

modelom rizika EU 

Izvršena revizija dokumenta 

Uputstvo se sprovodi 

Implementacija CIRAM 2.0 

(Common Integrated Risk 

Analysis Model) 

Preporučuje se da analize 

izrađuje kriminalističar na GP. 

Osigurati da se svi policajci 

upoznaju sa analizom rizika. 

1.6.4. Izraditi planove za brzu intervenciju i 

pojačani nadzor na centralnom, 

regionalnom i lokalnom nivou u skladu 

sa analizom rizika i u slučaju pojave 

velikog broja nezakonitih migranata. 

UP  2018.  
  

 Budžet 5.000€ Izrađen plan za brzu inetervenciju  

1.6.5. Izraditi analizu rizika za obavljanje 

graničnih provjera na teretnim 

brodovima i kruzerima 

MUP UP Godišnj

e    
 Budžet 5.000€ Izrađena analiza rizika za obavljanje 

graničnih provjera na teretnim 

brodovima i kruzerima 

 

1.6.7. Omogućiti pristup do različitih javnih 

(npr. Equasis, Marinetraffic) , 

zaštićenih (npr, LIRT Seassearcher, 

Lloyds) i nacionalnih (VTMIS ) baza 

podataka, neophodnih za izradu analize 

MUP UP, 

MSP-UPS 

2018.   Eksterno 

finansiranje 

12.000€ 

Budžet 3.000€ 

Obezbijeđen pristup nacionalnim 

bazama podataka u vlasništvu UPS 

Obezbijeđena sredstva za pristup 

komercijalnim bazama podataka 

Vessel Traffic and 

Monitorring Information 

System 
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rizika UKUPNO 

15.000€ 

1.6.8. Donijeti Uputstvo o implementaciji 

nacionalnog API i PNR sistema 

MUP UP 2018.   Budžet 4.000€ Donijeto Uputstvo o implementaciji 

nacionalnog API i PNR sistema  

Uputstvo se sprovodi 

 

1.6.9. Definisati obavezu i procedure analize 

podataka vlastitih državljana i 

državljana EU 

 

 

MUP UP 2018.   Budžet 4.000€ Propisana obaveza i definisane 

procedure za analizu podataka 

vlastitih državljana i državljana EU 

Obaveza i procedure se sprovode 

 

1.9. BEZBJEDNOST I ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA 

1.9.2. Definisati procedure i oblasti 

odgovornosti kako bi se obezbijedilo 

kontinuirano ažuriranje i revizija mjera 

bezbjednosti. 

MUP  Godišnj

e 

 
  

Budžet 5.000€ Definisane procedure i oblasti 

odgovornosti 

Procedure se sprovode 

Ažuriranje ili revizija politike 

i procedura treba da budu, , 

sprovedeni jednom godišnje 

kako bi iste odgovarale svrsi i 

oslikavale postojeće uslove. 

Takođe, ažuriranje i revizija se 

sprovode i nakon važnih ili 

ozbiljnih incidenata ili nakon 

izmjena sistema koje mogu 

imati posljedice po 

bezbjednost podataka. 
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2. MIGRACIJE I AZIL 

2.1. MIGRACIJE 

2.1.2. Definisati standardne operativne 

procedure za postupanje sa ilegalnim 

migrantima 

UP  2018.  
  

 Definisane standardne operativne 

procedure za postupanje sa ilegalnim 

migrantima 

Procedure se sprovode 

 

2.1.3.  Donošenje potrebnih izmjena i dopuna 

Zakona o strancima i njegovih 

podzakonskih akata  na osnovu urađene 

Analize i njenih preporuka za potpuno 

usklađivanje u vezi boravka i 

nastanjenje sa direktivama EZ 

MUP, 

MRT 

 2018. 

 

 

 (za 

izradu 

podzako

nskih 

akata) 

 

2018. 

(za 

Directivu 

2009/50/

EC) 

 
  

Budžet 

60.000€ 

 

Zakon o strancima usvojen u 

Skupštini Crne Gore 

 

 

 

 

Direktiva 2003/109/EZ o 

statusu državljana trećih 

zemalja koji imaju stalni 

boravak,  

Direktiva 2003/86/EZ o pravu 

na spajanje porodice,  

Direktiva (EU) 2016/801 

Evropskog parlamenta i 

Savjeta od 11. maja 2016. 

godine o uslovima ulaska i 

boravka državljana trećih 

zemalja u svrhu istraživanja, 

studija, osposobljavanja, 

volonterstva, razmjena 

učenika ili obrazovnih 

projekata obavljanje poslova 

au pair  

Direktiva 2011/98/EU o 

jedinstvenom postupku za 

izdavanje jedinstvene dozvole 

državljanima trećih zemalja za 

boravak i rad na teritoriji 

države članice i o 

zajedničkom skupu prava 

radnika trećih zemalja koji 

legalno borave u državi 

članici, 
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Direktiva 2009/50/EZ o 

uslovima ulaska i boravka 

državljana trećih zemalja u 

svrhu zapošljavanja 

visokokvalifikovane radne 

snage. 

2.1.5. Jačanje kapaciteta za potvrđivanje 

državljanstva i identiteta i pribavljanja 

dokumenata zbog povratka (uključujući 

i saradnju sa FRONTEX-ovom 

jedinicom ) 

UP  2018. 

 

 
  

Nijesu 

potrebna 

finasijska 

sredstva 

  

2.1.7. Djelotvorno i efikasno sprovođenje 

Sporazuma o readmisiji između 

Republike Crne Gore i Evropske 

zajednice o readmisiji lica koja su bez 

dozvole boravka 

MUP, 

MVP 

 Godišnje  
  

Budžet 

16.000€ 

mjesečno 

Broj zahtjeva primljenih za 

readmisiju sopstvenih državljana 

razvrstanih po:  

- državi članici EU, 

- broj pozitivnih odgovora, 

- broj negativnih odgovora, 

- broj pisanih obavještenja o 

obavljenim premještajima, 

- broj premještenih lica, 

Broj zahtjeva primljenih za 

readmisiju državljana trećih država 

razvrstanih  po:  

- državi članici EU, 

- broj pozitivnih odgovora, 

- broj negativnih odgovora, 

- broj pisanih obavještenja o 

obavljenim premještajima, 

- broj premještenih lica, 

Broj 

primljenih/prihvaćenih/odbijenih 

zahtjeva za tranzit, 
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Broj ubrzanih graničnih postupaka, 

Broj osoba iz ranjivih kategorija koje 

su ponovo primljene u zemlju (npr. 

maloljetna lica i lica kojima je 

neophodna posebna pomoć) 

2.1.8. Zaključivanje implementacionih 

protokola s ostalim državama 

članicama EU ,  

 

 

MUP, 

MVP 

 Godišnje 

 

 
  

Budžet 

75.000€  

Pokrenuta Inicijativa za vođenje 

pregovora, 

Prihvaćena inicijativa i razmijenjeni 

tekstovi predloga protokola, 

Usaglašen termin za vođenje 

pregovora, 

Usaglašen i parafiran tekst protokola, 

Potpisan protokol, 

Stupanje na snagu protokola 

Na osnovu člana 19 

Sporazuma između Republike 

Crne Gore i Evropske 

zajednice o readmisiji lica 

koja su bez dozvole boravka 

2.1.9. Zaključivanje, potvrđivanje kao i 

djelotvorno i efikasno sprovođenje  

sporazuma o readmisiji sa trećim 

državama, između ostalih, i sa Ruskom 

Federacijom, Islandom, Ukrajinom, 

Gruzijom, NR Kinom i Azerbejdžanom 

 

MUP, 

MVP 

 2018. 

 

 
  

Budžet 

30.000€ 

- statistički podaci o broju 

usaglašenih sporazuma sa trećim 

državama  

- statistički podaci o broju potpisanih 

sporazuma sa trećim državama  

- statistički podaci o broju 

sporazuma sa trećim državama koji 

se primjenjuju 

- statistički podaci o broju lica koja 

su predmet readmisije shodno 

sporazuma sa trećim državama, po 

državljanstvu.  

 

2.1.10. Djelotvorno i efikasno sprovođenje 

Sporazuma o readmisiji između Crne 

Gore i sljedećih država: Bosne i 

Hercegovine, Republike Hrvatske, 

Rebublike Albanije, Republike Kosova 

i Republike Srbije, kao i poštovanje 

MUP, 

MVP 

 Godišnje 

 

 

 
  

Budžet 

16.000€ 

mjesečno 

Broj zahtjeva zaprimljenih za 

readmisiju u redovnom postupku 

razvrstanih  po:  

- državi, 

- broj pozitivnih odgovora, 
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zadatih rokova za odgovaranje na 

pojedinačne zahtjeve
30

 

- broj negativnih odgovora. 

Broj upućenih zahtjeva za readmisiju 

u redovnom postupku razvrstanih  po:  

- državi, 

- broj pozitivnih odgovora, 

- broj negativnih odgovora. 

Broj zahtjeva zaprimljenih za 

readmisiju u skraćenom postupku 

razvrstanih  po:  

- državi, 

- broj pozitivnih odgovora, 

- broj negativnih odgovora. 

Broj upućenih zahtjeva za readmisiju 

u skraćenom postupku razvrstanih  

po:  

- državi, 

- broj pozitivnih odgovora, 

- broj negativnih odgovora. 

Broj 

primljenih/prihvaćenih/odbijenih 

zahtjeva za tranzit razvrstanih  po:  

- državi, 

- broj pozitivnih odgovora, 

- broj negativnih odgovora. 

Broj održanih sastanaka zajedničkih 

                                                           
30

 Radi efikasnije primjene sporazuma o readmisiji, koje je Crna Gora zaključila sa državama sa kojima se graniči, propisano je da nadležni organi ugovornih strana mogu prihvatiti bez 

formalnosti i odlaganja (skraćeni postupak) državljanina treće države ili lice bez državljanstva ukoliko je državljanin treće države ili lice bez državljanstva  lišeno slobode na području druge 

ugovorne strane u roku od sedamdeset dva (72) sata nakon nezakonitog prelaska državne granice (ovaj postupak je u nadležnosti  Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprava policije).  

Ako se odbije prihvatanje lica u skraćenom postupku, prihvatanje  se može zatražiti u redovnom postupku (ovaj postupak je u nadležnosti  Ministarstva unutrašnjih poslova). 

Na osnovu sporazuma o readmisiji, koje je Crna Gora zaključila sa državama sa kojima se graniči, propisano je da će se formirati zajednički komiteti za readmisiju. 
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komiteta koji su formirani shodno 

sporazumima o readmisiji. 

2.2. AZIL 

2.2.4. Uspostaviti mehanizam stalnog 

monitoringa na praćenju popunjenosti i 

procjene adekvatnosti kapaciteta 

Centra za tražioce azila uz podršku 

UNHCR-a, sa posebnim osvrtom na 

ranjive kategorije i priprema analize za 

definisanje dodatnih smještajnih 

potreba
31

 

MRS-

UZZI, 

MUP, 

UP, 

UNHCR 

 Godišnj

e 

 
  

Budžet 4.000€ Analiza stanja, izvještaj o izvršenom 

monitoringu (polugodišnji izvještaji) 

adaptiranje postojećih kapaciteta na 

osnovu tekućeg monitoringa 

 

                                                           
31 

 Centar je u funkciji 
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3. OPREMA 

3.1. GRANIČNA KONTROLA 

3.1.1. Kriterijumi koje je neophodno ispuniti 

prilikom nabavke opreme za graničnu 

policiju prikazan je u prilogu broj 1 

Nabavka i instalacija opreme za 

granične prelaze: 

       Oprema shodno Šengenskom 

katalogu za spoljnje granice 

(4.3 granične provjere  tačke 

44. i 46) 

1. Nabavka i instalacija opreme za 

granične prelaze za 1. liniju 

provjera: 

 U prilogu broj 2 data je 

potrebna oprema  po 

graničnim prelazima i po 

godinama planiranja nabavke 

MUP  UP 2018. 
  

 Eksterno 

finansiranje 

1.600.000€ 

Budžet 

400.000€ 

UKUPNO 

2.000.000€ 

Oprema u funkciji  

2. Nabavka i instalacija opreme za 

granične prelaze za 2. liniju 

provjera: 

 U prilogu broj 3 data je 

potrebana oprema  po 

graničnim prelazima i po 

godinama planiranja nabavke 

MUP UP 2018. 
  

 Eksterno 

finansiranje 

1.520.000€ 

Budžet 

380.000€ 

UKUPNO 

1.900.000€ 

Oprema u funkciji  

4. Nabavka i instalacija eGate-ova: 

 U prilogu broj 4 data je 

potrebna oprema po 

graničnim prelazima i po 

godinama planiranja nabavke 

MUP UP 2018. 
  

 Eksterno 

finansiranje 

800.000€ 

Budžet 

200.000€ 

UKUPNO 

1.000.000€ 

Oprema u funkciji Automatizacija procesa 

granične kontrole na 

aerodromima 
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5. Nabavka i instalacija sistema za 

video nadzor na svim graničnim 

prelazima: 

 U prilogu broj 5 data je 

potrebna oprema   po po 

graničnim prelazima i po 

godinama planiranja nabavke 

MUP UP 2018. 
  

 Eksterno 

finansiranje 

1.600.000€ 

Budžet 

400.000€ 

UKUPNO 

2.000.000€ 

Oprema u funkciji - video nadzorom Uprava 

policijeravlja vođa smjene 

- zaštita ličnih 

podataka/ograničen 

dostUprava policije do 

snimaka 

- za zaštitu objekata 

- za nadzor kretanja osoba na 

području GP 

- za snimanje postUprava 

policijeka granične provjere 

za zaštitu policajca u 

primjeru žalbe 

- za snimanje okoline GP za 

sprječavanje izbjegavanja 

granične provjere (to se više 

odnosi na GP za drumski 

promet, a na pomorske GP 

samo tamo gdje je to 

potrebno – GP Bar) 

6. Nabavka graničnih štambilja 

prilagođenih šengenskom obliku  

(Oblik i sadržaj štambilja za 

granične kontrole propisuje 

dokument br. SCH/Gem-Hand 

(93) 15, od 17.9.1993) Tajni 

dokument, na raspolaganju nakon 

ulaska u EU 

 

Broj potrebnih štambilja po 

graničnim prelazima dat je u 

prilogu broj 2 

 

MUP UP 2018. 

 
  

 Eksterno 

finansiranje 

192.000€ 

Budžet 

48.000€ 

UKUPNO 

240.000€ 

Nabavljeni granični štambilji 

 

Na graničnim prelazima 

informacije o sigurnosnim 

kodovima za ulazne i izlazne 

štambilje su poznate samo 

graničarima koji sprovode 

granične provjere, i te 

informacije su ograničene.  

Informacije o promjenama 

sigurnosnih kodova za 

određen period se prenose 

ograničenom broju policijskih 

službenika, i to samo kada su 

te izmjene sprovedene. 

Za sigurnosne kodove na 

štambiljima potrebno je 

primjenjivati  poseban režim 

koji je potrebno mijenjati 
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 mjesečno 

U okviru granične policije 

odrediti kontakt osobu za 

razmjenu informacija o 

sigurnosnim kodovima sa 

drugim državama  

7. Nabavka odgovarajućih metalnih 

kasa za bezbjedno čuvanje 

graničnih štambilja i viznih 

naljepnica sa ograničenim 

pristupom 

U prilogu broj 6 dat je potreban 

broj kasa po graničnim prelazima 

MUP UP 2018. 
  

 Eksterno 

finansiranje 

72.000€ 

Budžet 

18.000€ 

UKUPNO 

90.000€ 

Nabavljene metalne kase Oprema shodno tački 51 

poglavlja 4.3 Šengenskog 

katalogu za spoljnje  granice 

8. Planirati budžet za redovno 

održavanje opreme 

Zaključivanje ugovora o 

održavanju opreme 

MUP UP Po 

nabavci 

godišnje 

  Eksterno 

finansiranje 

600.000€ 

Budžet 

150.000€ 

UKUPNO 

750.000€ 

Zaključen ugovor o održavanju 

opreme 

Predlaže se zaključivanje 

ugovora o održavanju zajedno 

sa ugovorom o nabavci 

opreme. 

3.1.2. Nabavka i instalacija opreme za nadzor 

državne granice: 

        

1 Nabavka opreme i instalacija 

sistema za nadzor zelene i plave 

granice 

 U prilogu broj 7 data je 

potrebna oprema po 

organizacionim djelovima 

SGP-a i po godinama 

planiranja nabavke 

MUP UP 2018. 

  
 Eksterno 

finansiranje 

7.680.000€ 

Budžet 

1.920.000€ 

UKUPNO 

9.600.000€ 

Oprema u funkciji  
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2 Sprovesti analizu i definisati 

potrebe za efikasno sprovođenje 

ciljanih potraga  

MUP UP 2018. 
  

 Eksterno 

finansiranje 

10.000€ 

Sprovedena analiza  

3 Na osnovu rezultata analize 

obezbijediti neophodne tehničke 

preduslove za efikasno 

sprovođenje ciljanih potraga 

MUP UP 2018.    
32

Eksterno 

finansiranje 

200.000€ 

Budžet 

100.000€ 

UKUPNO 

300.000€ 

Obezbijeđeni neophodni tehnički 

preduslovi za efikasno sprovođenje 

ciljanih potraga 

Obezbijediti neophodne 

tehničke resurse za primjenu 

MTN-a za ciljane potrage, 

shodno ZKP-u, a na osnovu 

sprovedene analize 

4 Obezbijediti redovno održavanje 

opreme (Sklapanje ugovora o 

održavanju opreme) 

MUP UP Po 

nabavci 

godišnje 

  Eksterno 

finansiranje 

700.000€ 

Budžet 

260.000€ 

UKUPNO 

960.000€ 

Sklopljen ugovor o održavanju 

opreme 

Predlaže se sklapanje ugovora 

o održavanju zajedno sa 

ugovorom o nabavci opreme. 

3.1.3. Nabavka prevoznih sredstava:         

1 Nabavka službenih vozila
33

 

 U prilogu broj 8 data su 

potrebna motorna vozila  po 

graničnim prelazima i 

organizacionih djelovima 

SGP-a i po godinama 

planiranja nabavke 

MUP UP 2018.   Eksterno 

finansiranje 

4.000.000€ 

Budžet 

1.000.000€ 

UKUPNO 

5.000.000€ 

Nabavljena službena vozila Broj  službenih vozila zavisi 

od npr. dužine granice, 

konfiguracije terena, broja 

službenika i stepena 

ugroženosti 

2 Nabavka čamaca i patrolnih 

brodova 

 U prilogu broj 9 data su 

potrebna plovila   po 

organizacionih djelovima 

SGP-a i po godinama 

MUP UP 2018.   Eksterno 

finansiranje 

3.680.000€ 

Budžet 

920.000€ 

Nabavljeni čamci i brodovi Nabavka čamaca za 

profesionalnu Uprava 

policijeotrebu sa minimalnom 

posadom od dvije osobe. 

Nabava patrolnih brodova sa 

minimalnom posadom od 4 

                                                           
32

 Gruba procjena potrebnih sredstava 
33

 U 2018.g. će biti izvršena nabavka dodatnog broja terenskih vozila (tipa deffender), za preostali iznos sredstava, koji  nije utrošen u 2017. godini.  
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planiranja nabavke UKUPNO 

4.600.000€ 

osobe i opremom za 

patroliranje na otvorenom 

moru. 

4 Obezbijediti  redovno održavanje 

prevoznih sredstava 

MUP UP Po 

nabavci 

godišnje 

  Eksterno 

finansiranje 

2.400.000€ 

Budžet 

600.000€ 

UKUPNO 

3.000.000€ 

Sklopljen ugovor o održavanju 

opreme 

Predlaže se sklapanje ugovora 

o održavanju zajedno sa 

ugovorom o nabavci opreme. 

5 Obezbijediti redovno 

snabdijevanje potrošnih sredstava  

 

 

 

 

 

MUP UP Godišnje   Eksterno 

finansiranje 

250.000€ 

Budžet 

250.000€ 

UKUPNO 

500.000€ 

Snabdijevanje se vrši redovno Obezbijediti potrošni materijal 

(gorivo, motorno ulje, gume, 

itd.) 

3.2. VIZE 

3.2.1. Nabavka i instalacija opreme za 

izdavanje viza: 

 U prilogu broj 11 data je potrebna 

oprema po graničnim prelazima 

MUP UP 2018.   Eksterno 

finansiranje 

140.000€ 

Budžet 

35.000€ 

UKUPNO 

175.000€ 

Oprema u funkciji  

3.3. SIRENE 

3.3.1. Obezbijediti jedno motorno vozilo (u 

svrhe ciljanih potraga i jedno vozilo za 

potrebe ekstradicije 

MUP UP 2018.   Eksterno 

finansiranje 

15.000€ 

Budžet 

15.000€ 

Obezbijeđena vozila – stavljena u 

upotrebu 

 



 

  294 

UKUPNO 

30.000€ 

3.4. CARINSKA KONTROLA NA GRANICI 

3.4.1. Nabavka i instalacija opreme za 

granične prelaze: 

        

 1. Nabavka i instalacija opreme za 

granične prelaze: 

 U prilogu broj 14 data je 

potrebna oprema  po 

graničnim prelazima i po 

godinama planiranja  

 nabavke 

MF-UC  UP 2018.   Eksterno 

finansiranje 

IPA II SBS-

IBM 

250.000€ 

Oprema u funkciji  
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4. INFRASTRUKTURA 

4.1. INFRASTRUKTURA NA GRANIČNIM PRELAZIMA 

4.1.2. Postaviti oznake graničnog prelaza 

(ime prelaza; jedinica policije koja je 

nadležna; radno vrijeme, ukoliko je 

kraće od 24 sati); 

Postaviti oznake područja graničnog 

prelaza i ograničenog kretanja 

MUP,  

UP  

MF-UC, 

MSP-

Direkcija 

za 

saobraćaj 

2018.   Eksterno 

finansiranje 

30.000€ 

Budžet 

30.000€ 

UKUPNO 

60.000€ 

Postavljene oznake graničnih prelaza Obilježiti sve GP u skladu sa 

Zakonom o graničnoj kontroli 

i Zakonom o šengenskim 

granicama 

Promjene Zakona o graničnoj 

kontroli 

4.1.8. Izgraditi zaštitne ograde kojim će se 

spriječiti neovlašćen pristup lukama i 

brodskim vezovima 

Operator UP 2018.   Eksterno 

finansiranje 

400.000€ 

Budžet 

200.000€ 

UKUPNO 

600.000€ 

Izgrađene zaštitne ograde  

4.2. INFRASTRUKTURA ZA SMJEŠTAJ ORGANIZACIONIH JEDINICA SGP 

4.2.6. Staviti pod fizičku kontrolu 

(postavlljanjem prepreka ili barikada) 

sve puteve i staze koji omogućavaju 

prelazak državne granice u, i iz Crne 

Gore van graničnih prelaza 

MUP 

 

UP 

 

2018.   Eksterno 

finansiranje 

80.000€ 

Budžet 

20.000€ 

UKUPNO 

100.000€ 

 - definisati ta mjesta 

- izraditi elaborate sa 

prijedlogom za postavljanje 

fizičkih prepreka 

- obezbijediti realizaciju 

4.2.7. Napraviti analizu stanja u DKP. 

Provjeriti koji DKP već imaju 

adekvatne prostorije za sprovođenje 

viznih postupaka. Za one koji nijesu u 

saglasnosti sa šengenskim standardima, 

potrebno je napraviti projekte 

MVP  2018. 

 

 

    - na svim DKP koji su 

ovlašćeni za rad u oblasti 

viza potrebno je adekvatno 

pripremiti prostorije u 

skladu sa šengenskim 

standardima.  
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modernizacije. 

Izgraditi adekvatne prostorije u DKP za 

sprovođenje viznih postupaka. 

 

- konzularni dio DKP-a mora 

da bude fizički odvojen od 

ostalog dijela ambasade. 

Treba pripremiti kontrolu 

ulaska i izlaska iz 

konzularnih prostorija.  

- pristup za stranke mora da 

bude bezbjednosno 

osigurani i odvojen od ulaza 

za službenike.  

- šalteri za rad sa strankama 

moraju biti bezbjednosno 

osigurani i onemogućavati 

fizički kontakt između 

službenika i stranaka.  

- na svim DKP uspostaviti 

videonadzor u prostorijama 

gdje se radi sa strankama. 

4.3. INFRASTRUKTURA – SIRENE I ŠIS 

4.3.2. Obezbijediti 4 dodatne kancelarije koje  

moraju biti smještene na istoj lokaciji 

sa postojećim kancelarijama OMPS 

radi postizanja integracije 

međunarodne policisjke saradnje, 

pristupa svim bazama/ predmetima 

(arhiva), korištenja postojeće  dežurne 

službe za potrebe međunarodne 

policijske saradnje i ispunjenja 

standarda cjelovite bezbjednosne zone 

MUP,  

UP 

 2018.   Eksterno 

finansiranje 

25.000€ 

Budžet 

25.000€ 

UKUPNO 

50.000€ 

Obezbijedjene 4 dodatne kancelarije 

fizički povezane sa postojećim 

OMPS-om i uvezane u jednu cjelinu 

u pogledu Bezbjednosne zone 2 

 

 

5. INFORMACIONO KOMUNIKACIONI SISTEMI – ŠENGENSKI INFORMACIONI SISTEM 

5.2. VIZE 
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5.2.1. Nabaviti i instalirati IT opremu na 

centralnoj lokaciji  i DKP-ovima za 

realizaciju nacionalnog infromacionog 

sistema 

U prilogu broj 13 je dat spisak opreme 

za proširenje postojećeg projekta i 

nabavku opreme za nove DKP-ove koji 

su planirani 

MVP  2018.   Budžet 

920.000€ 

 

Oprema u funkciji  

5.2.2. Nabaviti i instalirati komunikacionu  

opremu na centralnoj lokaciji  i DKP-

ovima za obezbjeđivanje sigurne 

komunikacije 

U prilogu broj 12 dat je spisak potrebne 

opreme za obezbjeđivanje sigurne 

komunikacije 

MVPI  2018.   Budžet 

120.000€ 

 

  

5.2.4. Omogućiti Upravi policije (Sektor 

granične policije) uvid u izdate vize 

odnosno dio viznog infromacionog 

sistema 

MVP MUP, 

UP 

2018.   Budžet 

10.000€ 

  

5.2.5. Uspostaviti izdavanje viza na 

graničnim prelazima on-line 

korišćenjem viznog infromacionog 

sistema 

MUP MVP 2018.   Budžet 

10.000€ 

  

5.2.6. Realizovati mogućnost unosa u vizni 

infromacioni sistem podatka o 

poništenju vize na graničnom prelazu 

MUP MVP 2018.   Budžet 

10.000€ 

  

5.2.8. Nabavka viznih naljepnica. 

U prilogu broj 12 je data specifikacija 

za nabavku viznih naljepnica 

MVP  Od 2017 

pa 

nadalje. 

Nabavka 

se vrši 

jednom 

godišnje 

svake 

godine. 

  Budžet 

170.000€ 
Nabavljene vizne naljepnice Prilikom ulaska u Šengen 

kvalitet viznih naljepnica 

mora biti u skladu sa Šengen 

preporukama 
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5.2.9. Obezbijediti  redovno održavanje 

opreme (Sklapanje ugovora o 

održavanju opreme) 

MVP  Po 

nabavci 

godišnje 

  Budžet 

160.000€ 

Sklopljen ugovor o održavanju 

opreme 

Predlaže se sklapanje ugovora 

o održavanju zajedno sa 

ugovorom o nabavci opreme. 

5.3. SIRENE 

5.3.6. Obezbijediti “Stand alone” internet 

komunikaciju 

MUP UP 2018.   Budžet 

5.000€ 

Godišnje 

 

Obezbijeđena autonomna internet 

mreža radi zaštite ŠIS-a II. 

Za Kancelariju za SIRENE 

obezbijediti autonomnu 

(fizički odvojenu) internet 

komunikaciju sa velikim 

internet protokom, radi 

omogućavanja pristupa 

podacima na otvorenoj mreži 

(npr. CEPOL webinar-ima 

javno dostupnim bazama 

podataka, i sl.) 

5.3.7. Obezbijediti godišnje održavanje 

SIRENE aplikacije 

 

 

 

 

 

MUP  Godišnje   Eksterno 

finansiranje 

72.000€ 

Budžet 

18.000€ 

UKUPNO 

90.000€ 

Obezbijeđena budžetska sredstva za 

održavanje SIRENE aplikacije 

Za adekvatno funkcionisanje 

SIRENE aplikacije 

neophodno je obezbijediti 

finansijska sredstva za 

održavanje aplikacije 

5.4. ŠENGENSKI INFORMACIONI SISTEM 

5.4.9. Obezbijediti godišnje održavanje 

SIS II 

MUP  Godišnje   Eksterno 

finansiranje 

112.000€ 

Budžet 

32.000€ 

UKUPNO 

140.000€ 

Obezbijeđena finansijska sredstva za 

godišnje održavanje ŠIS II 

 

5.6. RAZMJENA PODATAKA 
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5.6.2.  Omogućiti korišćenje Intraneta na 

graničnim prelazima i omogućiti 

pristup  potrebnim  zakonima, 

pravilnicima, uputstvima, 

instrukcijama i drugim informacijama 

potrebnim za vršenje granične kontrole  

Pristup ažuriranim indikatorima analize 

rizika 

MUP  

  

UP 2018. 

 

  Eksterno 

finansiranje 

48.000€ 

Budžet 

12.000€ 

UKUPNO 

60.000€ 

Uspostavljen Intranet na nivou MUP-

a 

 

5.6.5.  Uspostaviti mehanizam dostavljanja 

podataka FRONTEX-u 

MUP UP 2018.   Eksterno 

finansiranje 

40.000€ 

Budžet 

10.000€ 

UKUPNO 

50.000€ 

  

5.6.6. Povezivanje NCC sa Frontexom i NCC 

drugih država 

Uspostaviti razmjenu informacija sa 

Frontex-om i NCC drugih država 

 

MUP UP 2018.   Eksterno 

finansiranje 

24.000€ 

Budžet 

6.000€ 

UKUPNO 

30.000€ 

  

5.6.9. Na osnovu sprovedene analize u 

odnosu na primjenu Švedske 

inicijative, sprovesti aktivnosti na 

uspostavljanju pristupa bazama 

podataka koje će se koristiti u 

međunarodnoj razmjeni informacija 

 

MUP UP 2018. 

Realizaci

ja do IV 

kvartala 

2018 

 

  Eksterno 

finansiranje 

160.000€ 

Budžet 

40.000€ 

UKUPNO 

200.000€ 

Izvršeno tehničko uvezivanje sa 

svim raspoloživim bazama podataka, 

po principu 24/7, u skladu sa 

urađenom analizom 

Implementacija Okvirne 

Odluka Savjeta 

2006/960/PUP o 

pojednostavljenju razmjene 

informacija i obavještajnih 

podataka između službi koje 

sprovode zakon u državama 

članicama Evropske unije 

5.6.10. Omogućiti na graničnim prelazima 

pristup bazama podataka falsifikovanih 

dokumenata 

MUP UP Godišnje   Budžet 

10.000€ 
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5.6.11. Omogućiti na graničnim prelazima 

pristup ažuriranim indikatorima analize 

rizika 

MUP UP 2018.   Eksterno 

finansiranje 

8.000€ 

Budžet 

2.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

  

5.6.12. Obezbijediti pristup Interpolovoj bazi 

podataka u svim organizacionim 

segmentima granične policije 

MUP UP 2018.   Eksterno 

finansiranje 

8.000€ 

Budžet 

2.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 
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6. OBUKE 

6.1. GRANIČNA KONTROLA 

6.1.1. Izraditi plan i program osnovnih 

obuka za granične provjere.  

Program treba da obuhvati: 

 obuka za graničnu kontrolu 

 obuka službenika GP za 

rukovanje svom raspoloživom 

tehničkom opremom 

 obuka službenika koji 

preuzimanju krim. istrage na GP-

a (policajac kriminalista) 

 obuka službenika za strane jezike 

– prema utvrđenim potrebama, 

osnovne, napredne 

 obuka na temu o ljudskim 

pravima 

 otkrivanje falsifikovanih 

dokumenata 

MUP, 

UP 

PA Godišn

je 
  Eksterno 

finansiranje 

7.000€ 

Budžet 3.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

 Dogovor sa Upravom carina 

prilikom  utvrđivanja plana i 

programa osnovnih obuka u 

cilju  realizacije određenih 

zajedničkih obuka za 

policijske i carinske 

službenike  

6.1.2. Izraditi plan i program specijalističkih 

obuka za granične provjere.  

Program treba da obuhvati: 

 kontrole na 2. liniji 

 granične provjere na 

aerodromima 

 granične provjere u lukama 

 obuka za vođe smjene koji rade 

na poslovima graničnih provjera 

MUP, 

UP 

PA 

 

Godišn

je 
  Eksterno 

finansiranje 

7.000€ 

Budžet 3.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

 Dogovor sa Upravom carina 

prilikom  utvrđivanja plana i 

programa specijalističkih  

obuka u cilju  realizacije 

određenih zajedničkih obuka 

za policijske i carinske 

službenike 
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 izradu analiza rizika i profila 

 otkrivanje ukradenih vozila 

(osnovni, napredni, obuka 

trenera) 

 otkrivanje falsifikovanih 

dokumenata (osnovni, napredni, 

obuka trenera) 

 otkrivanje lica sakrivenih u 

vozilima upotrebom  

najmodernije opreme  

 vodiče službenih pasa  

 obuka službenika za 

prepoznavanje ranjivih grupa 

putnika (THB, osnovni nivo)  

 obuka službenika za preglede 

saobraćajnih sredstava (vozovi, 

teretna vozila, autobusi i lična 

vozila)  

 obuku službenika za strane jezike 

(naročito engleskog i albanskog 

jezika) 

6.1.3. Izraditi plan i program specijalističkih 

obuka za bezbjedan rad na željeznici  

UP Operator Godišn

je 
  Eksterno 

finansiranje 

4.000€ 

Budžet 2.000€ 

UKUPNO 

6.000€ 

  

6.1.4. Uspostaviti posebnu obuku u vezi sa 

pravnom tekovinom Evropske unije 

za sve službenike Granične policije. 

MUP, 

UP 

PA Godišn

je 
  Eksterno 

finansiranje 

7.000€ 

Budžet 3.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 
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6.1.5. Izraditi plan i program osnovnih 

obuka policajaca, koji rade u oblasti 

nadzora državne granice koji se 

odnosi na: 

 obuku službenika za rukovanje 

svom raspoloživom tehničkom 

opremom 

 obuku službenika u oblasti 

vođenja istraga za krivična djela 

u nadležnosti granične policije 

 obuke za posmatrače  

 obuku službenika za albanski i 

engleski jezik 

MUP, 

UP 

PA 

 

2018. 

Nakon 

toga 

godišnj

i 

planovi  

 

  Eksterno 

finansiranje 

7.000€ 

Budžet 3.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

  

6.1.6. Izraditi plan i  program 

specijalističkih obuka za obuku 

policajaca koji rade u oblasti nadzora 

državne granice  

Program treba da obuhvati: 

 falsifikovane isprave,  

 ukradena vozila,  

 otkrivanje narkotika, eksploziva i 

oružja,  

 otkrivanje žrtava trgovine 

ljudima,  

 sprovođenje razgovora sa 

neregularnim migrantima  

 i druge oblike prekograničnog 

kriminaliteta 

 obuku službenika za upotrebu 

službenih pasa za poslove 

nadzora 

 obuke za posmatrače (u nadzor 

državne granice treba da su 

uključene i helikopterske 

MUP, 

UP 

PA 

 

2018. 

Nakon 

toga 

godišnj

i 

planovi 

  Eksterno 

finansiranje 

7.000€ 

Budžet 3.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 
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opservacije državne granice) 

 obuku službenika za korišćenje 

enduro (kros) motora za nadzor 

zelene granice 

6.1.7. Izraditi zajednički katalog programa 

obuke 

MUP, 

UP 

PA 2018.   Budžet 2.000€   

 

6.1.8. Uspostavljanje i korišćenje sistema 

elektronske obuke na daljinu 

MUP, 

UP 

 

PA 2018. 

Nakon 

toga 

godišnj

i 

planovi 

  Eksterno 

finansiranje 

40.000€ 

Budžet 

10.000€ 

UKUPNO 

50.000€ 

Uspostavljen sistem elektronske 

obuke (e-learning) 

Pripremljen sadržaj elektronskog 

učenja na daljinu 

 

6.1.9. Uspostaviti sistem elektronske 

provjere znanja i periodičnih 

obaveznih testiranja 

MUP, 

UP 

 

PA 2018. 

Nakon 

toga 

godišnj

i 

planovi 

  Eksterno 

finansiranje 

16.000€ 

Budžet 4.000€ 

UKUPNO 

20.000€ 

Provjeravanja znanja na daljinu (e-

learning) 

 

6.1.10. Uspostaviti redovno elektronsko 

testiranje službenika granične policije 

MUP, 

UP 

PA 2018.   Eksterno 

finansiranje 

8.000€ 

Budžet 2.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

  

6.1.12. Godišnje planiranje obuke graničnih 

policajaca 

MUP,   

UP 

PA Godišn

je 
  Budžet 5.000€ Na državnom, regionalnom i 

lokalnom nivou izrađeni godišnji 

planovi za obuke za period od 1.1. do 

31.12. u sljedećoj godini 
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6.1.13. Obezbijediti koordinaciju realizacije 

programa obuke  

MUP,   

UP 

PA 

 

Godišn

je 
  Budžet 2.000€  Na nacionalnom i 

regionalnom nivou odrediti 

osobu/e (instruktore) koja će 

biti odgovorni za  praćenje 

realizacije programa obuke i 

koji će koordinisati rad 

multiplikatora (mentora) 

6.1.14. Uspostavljanje sistema multiplikatora 

(trenera) 

 uspostaviti nacionalnu listu 

eksperata za obuku graničnih 

policajaca 

 priprema programa obuke 

multiplikatora (treneri) po 

definisanim temama 

 uspostaviti obuku multiplikatora 

 

MUP,  

UP 

PA 

 

2018. 

Godišn

ji 

planovi 

  Eksterno 

finansiranje 

80.000€ 

Budžet 

30.000€ 

UKUPNO 

110.000€ 

Uspostavljen sistem multiplikatora Policijska akademija treba da 

pripremi obuku multiplikatora 

iz pojedinih Odjeljenja 

granične bezbjednosti koji su 

raspoređeni u Odjeljenju 

granične bezbjednosti ili 

Stanicama granične policije.  

Pripremiti programe obuke za 

multiplikatore za pojedinačne 

oblasti (osnovna obuka za 

multiplikatore i redovna 

godišnja obuka za 

multiplikatore). Pri izradi 

programa uzeti u obzir 

Frontex-ov Zajednički 

nastavni plan i program obuke 

za graničnu policiju u EU 

(CCC) i priručnike ili uputstva 

koje je izdao Frontex. 

Odjeljenje granične 

bezbjednosti treba da pripremi 

plan obuke koja će se 

sprovesti u Stanicama 

granične policije. 

- zadatak multiplikatora je da 

pružaju obuku u oblasti 

istraga najčešćih vrsta 

prekograničnog kriminala 

(npr. ukradena vozila, 

falsifikovana, krivotvorena 
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dokumenta, itd.).  

Obuku koju oni sprovode ne 

treba organizovati u 

Policijskoj akademiji već na 

radnom mjestu (radno 

okruženje na lokalnom nivou). 

6.1.15. Uspostaviti osnovnu obuku za set 

osnovnih obuka za sve policijske 

službenike na GP za vršenje graničnih 

provjera 

MUP, 

UP 

PA Godišn

je 
  Eksterno 

finansiranje 

50.000€ 

Budžet 

16.000€ 

UKUPNO 

66.000€ 

Na godišnjem 

nivou 

 Planirati da obuke budu 

obnavljajuće 

6.1.16. Uspostaviti obuku za set 

specijalističkih obuka za  policijske 

službenike na GP za vršenje graničnih 

provjera prema poziciji rada  

MUP, 

UP 

PA Godišn

je 
  Eksterno 

finansiranje 

60.000€ 

Budžet 

26.000€ 

UKUPNO 

86.000€ 

Na godišnjem 

nivou 

 Planirati da obuke budu 

obnavljajuće 

6.1.17. Uspostaviti osnovnu obuku policajaca 

koji rade u oblasti nadzora državne 

granice 

MUP, 

UP 

 

PA Godišn

je 

  Eksterno 

finansiranje 

50.000€ 

Budžet 

16.000€ 

UKUPNO 

66.000€ 

Na godišnjem 

nivou 

 Planirati da obuke budu 

obnavljajuće 
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6.1.18. Uspostaviti specijalističku obuku 

policajaca koji rade u oblasti nadzora 

državne granice 

MUP, 

UP 

PA Godišn

je 

  Eksterno 

finansiranje 

60.000€ 

Budžet 

26.000€ 

UKUPNO 

86.000€ 

Na godišnjem 

nivou 

 Planirati da obuke budu 

obnavljajuće 

6.1.19. Sprovođenje praktične obuke za 

službenike granične policije na 

lokalnom nivou za rad sa strancima 

MUP, 

UP 

PA Godišn

je 

  Eksterno 

finansiranje 

35.000€ 

Budžet 

16.000€ 

UKUPNO 

51.000€ 

Na godišnjem 

nivou 

 - službenici granične policije 

treba da posjeduju visok 

nivo znanja iz oblasti: 

o zakona o strancima, 

o uputstva vezana za 

postupke sa strancima 

o intervju sa strancima 

6.1.20. Analitička obuka za inspektore za 

strance 

 

 

 

 

 

 

 

UP PA Godišn

je 

  Eksterno 

finansiranje 

20.000€ 

Budžet 5.000€ 

UKUPNO 

25.000€ 

Na godišnjem 

nivou 

 periodična obuka inspektora 

za strance sa ciljnom temom 

analitike 

6.2. VIZE 

6.2.1. Izraditi plan i program obuka 

konzularnih službenika i službenika 

granične policije, koji sprovode vizne 

MVP MUP,  

UP 

Godišn

je 

  Budžet 5.000€   
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postupke  

Program treba da obuhvati: 

 zakonadavni okvir 

 migracije 

 falsifikovana dokumenta 

 rad sa aplikacijom za izdavanje 

viza 

 postupci sa viznim naljepnicama 

 intervjui 

6.2.2. Uspostaviti obuku za konzularne 

službenike i službenike granične 

policije, koji sprovode vizne postupke 

MVP MUP,  

UP 

Godišn

je 
  Eksterno 

finansiranje 

80.000€ 

Budžet 

20.000€ 

UKUPNO 

100.000€ 

 Planirati da obuke budu 

obnavljajuće 

6.2.3. Uspostaviti Sistem elektronske obuke 

na daljinu 

MVP  Godišn

je 
  Budžet 

15.000€ 

  

6.2.4. Uspostaviti Sistem elektronske 

provjere znanja i periodičnih 

obaveznih testiranja 

MVP  Godišn

je  

 

 

 

  Budžet 

10.000€ 
  

6.3. MIGRACIJE I AZIL 
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6.3.1. Obuka državnih, graničnih i drugih 

policijskih službenika u sistemu azila 

PA MUP Godišn

je 

  Budžet 5.000€  

 

Broj održanih obuka, 

Broj edukovanih državnih službenika 

U zavisnosti od potreba, u 

dijelu  prepoznavanja tražilaca 

azila, utvrđivanja porijekla 

tražilaca azila, analize razloga 

za traženje azila, prevođenja i 

tumačenja, kao i u pogledu 

praćenja dobrovoljnih 

odlazaka i poseban osvrt na 

ranjive grupe i to: maloljetnici 

bez pratnje, žene u riziku, 

žrtve nasilja, zabrana vraćanja 

i protjerivanja (non-

refoulement), međunarodni 

standardi i prava izbjeglica 

6.3.2. Obučiti službenike Direkcije za azil i 

Državne Komisije za rješavanje po 

žalbama u oblasti azila 

MUP, 

UZK 

 Godišn

je 

  Eksterno 

finansiranje 

11.000€  

 

Službenici Direkcije za azil i članovi 

Državne komisije za rješavanje po 

žalbama na azil dodatno edukovani 

Posebno u dijelu utvrđivanja 

porijekla tražilaca azila, 

analize razloga za traženje 

azila, prevođenja i tumačenja, 

kao i u pogledu praćenja 

dobrovoljnih odlazaka, 

Eurodac-a i poseban osvrt na 

ranjive grupe i to: maloljetnici 

bez pratnje, žene u riziku, 

žrtve nasilja, zabrana vraćanja 

i protjerivanja (non-

refoulement), međunarodni 

standardi i prava izbjeglica 

6.5. ŠIS – SIRENE 

6.5.5. Izraditi platformu i program e-obuke u 

dijelu: 

 policijska saradnja 

 ŠIS II i SIRENE 

 Interpol 

 EUROPOL 

Uspostaviti Sistem elektronske 

provjere znanja i periodičnih obaveznih 

MUP, 

UP 

PA 2020. 

Platfor

ma za 

Interpo

l i 

Europo

l će se 

izraditi 

do IV 

kvartal

  Eksterno 

finansiranje 

16.000€ 

Budžet 4.000€ 

UKUPNO 

20.000€ 

Na godišnjem 

nivou 

Izrađeni moduli za e-obuke i izrađen 

model elektronske provjere znanja u 

vezi: 

- policijska saradnja 

- ŠIS II i SIRENE 

- Interpol 

- EUROPOL 
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testiranja a 2018. 

6.5.6. Sprovesti obuku postojećeg 

službeničkog kadra i novoprimljenih 

službenika u pogledu primjene 

ovlašćenja vezanih za cjelokupnu 

međunarodnu policijsku saradnju 

(Interpol-Europol-Sirene) 

MUP, 

UP 

PA 2019. 

Obuka 

će se za 

novopri

mljene 

služben

ike 

sproves

ti do 

kraja 

IV 

kvartal

a 2018 

  Eksterno 

finansiranje 

16.000€ 

Budžet 4.000€ 

UKUPNO 

20.000€ 

Na godišnjem 

nivou 

Organizovane obuke postojećeg 

kadra (broj sprovedenih obuka u 

odnosu na broj planiranih obuka) 

Uspostaviti Kancelariju za 

SIRENE  
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7. KADROVI 

7.1. GRANIČNA KONTROLA 

7.1.1. Popuniti radna mjesta u skladu sa 

važećim Pravilnikom o unutrašnjoj 

organizaciji i sistematizaciji MUP-a 

MUP  UZK Godišnj

e 

     

7.1.2. Izvršiti izmjenu i dopunu pravilnika o 

unutrašnjoj organizaciji i 

sistematizaciji MUP-a u skladu sa 

Šengenskim katalogom i analizom 

rizika 

U prilogu broj 22 data je metodologija 

kalkulacije i  kalkulacija potrebnog 

kadra za Sektor granične policije 

MUP  UZK 2018.     Pravilnikom o unutrašnjoj 

orgranizaciji i  sistematizaciji 

MUP-a  posebno definisati 

radna mjesta za granične 

provjere i posebno radna 

mjesta za nadzor državne 

granice  

U svakoj smjeni treba da budu 

zastupljeni različiti profili 

znanja (policajac specijalista 

za isprave, vozila 

Sistematizovati radna mjesta 

službenika za kriminalističku 

obradu  

Sistematizovati  radna mjesta 

za nadgledanje 

kontradiverzione KD kontrole 

aerodromskog operatora 

operatera 

Sistematizovati radna mjesta 

službenika za drugu liniju 

graničnih provjera 
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7.1.3. Popuniti radna mjesta u skladu sa 

izmijenjenim pravilnikom o 

unutrašnjoj organizaciji i 

sistematizaciji MUP-a 

MUP  UZK Godišnj

e 

  Eksterno 

finansiranje 

6.000.000€ 

Budžet 

1.080.000€ 

UKUPNO 

7.080.000€ 

 75% do ulaska u EU, ostalo do 

ulaska u Šengen 

7.1.4. Izraditi plan popune dodatnih radnih 

mjesta u stanici granične policije Tivat 

za vrijeme ljetnje turističke sezone 

(ispomoć) 

UP  Godišnj

e 

    Priprema plana za rad u 

turističkoj sezoni 

7.4. SIS-SIRENE 

7.4.1. 

 

Uspostaviti Kancelariju za SIRENE 

Izmijeniti Akt o organizaciji i 

sistematizaciji MUP-a u cilju 

povećanja (definisanja radnih mjesta) 

radi uspostavljanja preduslova za 

funkcionisanje Kancelarije za 

SIRENE
34

: 

Definisati u okviru OMPS-a dodatnu 

organizacionu jedinicu koja će se baviti 

poslovima oko raspisa (Šengen, 

Interpol) i razmjene dodatnih 

informacija po raspisima 

MUP, 

UP 

 2018.    Uspostavljena Kancelarija za 

SIRENE 

Izmijenjen Pravilnik o unutrašnjoj 

organizaciji i sistematizaciji radnih 

mjesta u MUP-u 

U okviru OMPS definisana nova 

organizaciona jedinica sa 12 novih 

službeničkih mjesta / reorganizovane 

postojeće organizacione jedinice 

Izvršena analiza potreba za povećanje 

prevodilaćkih kapaciteta 

Dorađen postojeći priručnik za 

međunarodnu policijsku saradnju u 

dijelu postupanja SIRENE 

kancelarije 

Reorganizovati postojeću 

jedinicu (sa postojećim brojem 

službenika) za međunarodne 

potrage i ekstradicije i njeno 

pretvaranje (u opisu poslova) 

u jedinicu za ciljane potrage. 

Definisati dodatne poslove 

jedinice za podršku u dijelu 

obavljanja 24/7 aktivnosti 

front office-a i za potrebe 

SIRENE kancelarije 

Analiza potrebe povećanja 

prevodilačkih resursa u 

odnosu na postojeće 

kapacitete 

Dorada postojećeg priručnika 

za međunarodnu policijsku 

saradnju shodno reorganizaciji 

službe i uvođenju novih 

poslova (usklađivanje –

objedinjavanje sa SIRENE 

priručnikom) 

                                                           
34

 Na osnovu rezultata analize, sprovedene kroz Twinning projekat ŠAP, preporučene su aktivnosti oko uspostavljanja Kancelarije za SIRENE 
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Prilog broj 1 Potrebe iz 2017. godine čija će realizacija biti završena u 2018.  

 

Granični prelazi (prva linija provjera) 
Potrebna količina za 

nabavku 

 

Cijena 

(€) 

Izdavanje viza 
 

87.500 

Docutest 65 97.500 

Set za provjeru dokumenata 28 5.600 

Traka za prisilno zaustavljanje vozila 5 5.000 

 

Zelena granica 
Potrebna količina za 

nabavku 

 

Cijena 

(€) 

Stacionarne stanice za elektronski nadzor 2 700.000 

Ručna sredstva za elektronski nadzor 3 210.000 

Link godišnje 2 34.000 

Komunikaciono operativni centar 3 150.000 

Mobilni sistemi za detektovanje prelaska državne 

granice 
10 

100.000 

 

Infrastruktura  
Ukupna cijena 

Adaptacija bivše kasarne Pljevlja 100.000 

Izrada projekta-GP Ranče, GP Šćepan polje, GP 

Vraćenovići 
120.000 

Regulacija rijeke Sutorine na GP Debeli Brijeg 260.000 

Objekat za detaljnu kontrolu vozila na GP Kula 120.000 

 

Oprema vozila i plovila 
Potrebna količina za 

nabavku 

 

Cijena 

(€) 

Čamci 3 300.000 

 

Prilog broj 2 Potrebe u 2018.  

Granični prelazi (druga linija provjera) 
Potrebna količina za 

nabavku 

Cijena 

(€) 

Mobilni čitač dokumenata 37 111.000 

Ulazni/izlazni štambilj 772 231.600 

Lupa s različitim izvorima svjetlosti i uvećanjem najmanje 10x 350 122.500 

Godišnje održavanje  180.000 

Link– godišnji zakup 16 219.200 

Docubox 10 300.000 
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Granični prelazi (druga linija provjera) 
Potrebna količina za 

nabavku 

Cijena 

(€) 

Stereo mikroskop sa dodatnim izvorom svjetlosti 10 40.000 

Ogledala na teleskopskoj ruci sa izvorom svjetlosti 32 11.200 

Detektor CO2 22 33.000 

Detektor krijumčarene robe – mjerač gustoće 16 160.000 

Laserski mjerač 16 1.600 

Optički endoskop 16 80.000 

Detektor radioaktivnosti 16 160.000 

Detektor eksploziva  8 4.800 

Detektor droge 10 6.000 

Ručni detektor metala 25 7.500 

Set za istragu krivičnih djela 13 26.000 

Dvogled 28 5.600 

Traka za prisilno zaustavljanje vozila 15 15.000 

Metalne kase 28 84.000 

Održavanje sistema video-nadzora  400.000 

UKUPNO 2.199.000 

 

Zelena granica 
Potrebna količina za 

nabavku 

Cijena 

(€) 

Stacionarne stanice za elektronski nadzor 1 350.000 

Ručna sredstva za elektronski nadzor 3 210.000 

Mobilna sredstva za elektronski nadzor 1 300.000 

NVG 20 40.000 

Set za istragu krivičnih djela 15 30.000 

Dvogled  40 8.000 

Mobilni sistemi za detektovanje prelaska državne granice 10 100.000 

Link godišnje – novi 4 68.000 

Link godišnje – godišnji zakup (postavljeni 2016.) 11 150.700 

Održavanje  180.000 

UKUPNO 1.436.700 

 

Infrastruktura 
Cijena 

(€) 

Izgradnja GP Ranče 2.000.000 

Rekonstrukcija GP Vraćenovići 700.000 

UKUPNO 2.700.000 
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Vozila i plovila 

Oprema 

Potrebna količina za 

nabavku 

Cijena 

(€) 

Terensko vozilo (tipa defender) 22 690 032,77
35

 

Godišnje održavanje  200.000 

UKUPNO 700.000 

 

UKUPNO 2018 

Granični prelazi 2.199.000 

Zelena granica 1.436.700 

Infrastruktura 2.700.000 

Vozila i plovila 700.000 

                                                             UKUPNO 7.035.700 
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 Na navedenoj poziciji u 2017. godini ostalo 190 032,77€ koji će biti utrošeni za nabavku dodatnog broja 

vozila. 




