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I Uvodni rezime 
 

Vlada Crne Gore, na sjednici od 29. septembra 2011. godine, usvojila je Nacionalnu stambenu 

strategiju 2011-2020. godine s Akcionim planom za period 2011-2015. godine (u daljem tekstu: 

Strategija). Nakon isteka važenja AP, zaključcima Vlade CG broj: 08-2787/3 od 11. decembra 2014. 

godine usvojen je Akcioni plan Nacionalne stambene strategije za period 2015-2020. godine. 

Strategijom su definisani pravci razvoja stambenog sektora kroz analizu postojećeg stanja, vizije i 

misija stambenog sektora, te formulisani pravci stambene politike.  

 

U skladu sa preporukama Strategije i Akcionog plana, 2013. godine donijet je Zakon o socijalnom 

stanovanju, kojim su uređeni uslovi i način ostvarivanja prava na socijalno stanovanje, te ustanovljen 

sistem socijalnog stanovanja, koji će se u narednom periodu razvijati na državnom i lokalnom nivou.  

Zakonom je konkretizovan značajan dio preporuka Strategije i istim je predviđena izrada Programa 

socijalnog stanovanja, kao trogodišnjeg i operativnog dokumenta kroz čiju realizaciju će se pratiti 

jedan od ključnih segmenata politike stanovanja, koji proizilazi iz Strategije, specifični cilj 4 - Povećanje 

dostupnosti stambenog prostora. 

 

Stoga, ovaj izvještaj sadrži Izvještaj o realizaciji Strategije i Akcionog plana za period 2015-2020. godine 

i  Programa socijalnog stanovanja za period 2017 – 2020 godine.  

 

Rok na koji je donijeta Nacionalna stambena strategija i prateći Akcioni plan istekao je u prethodnoj 

godini, te je Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma otpočelo pripremne aktivnosti 

na izradi novog strateškog dokumenta - Stambena politika Crne Gore i izradi Programa socijalnog 

stanovanja, kao operativnog dokumenta, u cilju identifikacije strateških ciljeva razvoja stambene 

politike, ali i formulisanja konkretnih aktivnosti za sprovođenje postavljenih ciljeva.  

 

Stambenom politikom Crne Gore potrebno je definisati modele stambene politike za rješavanje 

stambenih potreba po povoljnim uslovima za sve kategorije stanovništva, precizirati ciljne grupe koje 

mogu ostvariti pravo na podršku države i jedinica lokalne samouprave u rješavanju stambenog pitanja, 

način i kriterijumi za ostvarivanje ovog prava i definisati mehanizme ostvarivanja prava u skladu sa 

principima transparentnosti i objektivnosti.   

 

Strategijom su u dijelu ciljeva i preporuka, izdvojena četiri segmenta u čijim okvirima je tada utvrđeno 

da je unaprijeđenje potrebno, te su Akcionim planom definisane četiri oblasti kroz čije unaprijeđivanje 

se prati realizacija politika u oblasti stanovanja:  

 

Strateški cilj 1: Zakonski okvir; 

Strateški cilj 2: Institucionalni okvir; 

Strateški cilj 3: Održavanje stambenog fonda; 

Strateški cilj 4: Povećanje dostupnosti stambenog prostora. 

 

Strategijom su definisani i specifični ciljevi i to: da obezbijedi rješenja i predloge modela unaprijeđenja 

stambenog sektora; definisanje raspoloživih finansijskih mehanizama za ostvarivanje javnog interesa 

u stambenom sektoru; načini podrške u dijelu funkcionisanja stambenog tržišta; modeli povećanja 

investicija, konkurentnosti i zapošljavanja u stanogradnji; unaprijeđenje sektora neprofitnog 

stanovanja; bolje organizovan i efikasan sektor upravljanja i održavanja postojećeg stambenog fonda;  

dostupnost i sigurnost u sektoru zakupa stanova; definisanje modaliteta privatno-javnog partnerstva 

u ovom sektoru; načini promocije eko-održivih rješenja; definicija standarda humanog stanovanja; 

izgradnja svijesti kod građanstva o stambenoj kulturi. 



 
 
Nadalje, jedan od osnovnih ciljeva stambene politike je sprovođenje konkretnih programa/projekata 

sa ciljem obezbjeđivanja stambenog prostora za lica koja mogu ostvariti pravo na socijalno stanovanje, 

i isti su obuhvaćeni Programom socijalnog stanovanja za period 2017 – 2020. godine, te ovaj izvještaj 

sadrži projekte koji su implementirani u navedenom periodu, okvirni obim sredstava, kriterijume pod 

kojima se sredstva utvrđena programom mogu koristiti i identifikuje grupe lica čije se stambene 

potrebe prioritetno rješavaju u periodu važenja Programa. 

Kroz implementaciju sljedećih projekata, koji su realizovani u prethodnoj godini, odnosno čija je 

realizacija u toku, identifikovane su sljedeće ciljne grupe, i to: 

• Nacionalni stambeni projekat za raseljena i interno raseljena lica, koji implementira Ministarstvo 

rada i socijalnog staranja uz podršku CEB-a (Regionalni stambeni program za raseljena i interno 

raseljena lica); 

• Projekat rješavanja stambenih pitanja socijalno ugroženih kategorija građana na sjeveru Crne Gore 

koji je sproveden preko Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju; 

•    Aktivnosti Stambene zadruge „Solidarno“ - rješavanja stambenih pitanja zaposlenih u prosvjeti; 

•    Aktivnosti Stambene zadruge „Zdravstvo“  - rješavanja stambenih pitanja zaposlenih u zdravstvu; 

• Aktivnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma, sada Ministarstva ekologije, prostornog 

planiranja i urbanizma, na pripremi Projekta rješavanja stambenih pitanja građana po povoljnijim 

uslovima u saradnji sa CEB-om (Projekat „1000 plus“). 

 

Ostvareni su sledeći rezultati: 

 

 Kroz Regionalni stambeni program kupljeno je 36 stambenih jedinica u Herceg Novom za 

socijalno ugrožene porodice; 

 Kroz aktivnosti Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju izgrađeno je 155 

stambenih jedinica u Podgorici, za zaposlene u sudstvu.  

 Kroz aktivnosti Stambene zadruge „Zdravstvo“ raspodijeljeno je ukupno 680.000,00€ za 

poboljšanje uslova stanovanja; 

 Realizovan je Projekat „1000plus“ III faza u okviru kojeg je 377 domaćinstava riješilo stambeno 

pitanje.  

Za navedene aktivnosti utrošeno je 18.895.305,00€. 

 

Aktivnosti koje su u toku:  

 

 Kroz Regionalni stambeni program u toku je finalna faza izgradnje Doma za stara i odrasla 

invalidna lica u Opštini Nikšić kao i realizacija programa izgradnje 50 kuća širom Crne Gore, od 

kojih je za 32 kompletirana dokumentacija; 

 Kroz aktivnosti Stambene zadruge „Solidarno“ u završnoj fazi izgradnje su tri lamele u Budvi 

sa 159 stambenih jedinica. Očekuje se da će zgrada biti završena u toku 2021. godine, dok se 

za izgradnju zgrade u Kotoru sa 12 stambenih jedinica čeka izrada konzervatorskog projekta; 

 Kroz Projekat „1000plus“ IV faza, za koji je apliciralo 770 domaćinstava, kroz dvije dodjele 

uručeno je 339 vaučera. Projekat se realizuje planiranom dinamikom. 

 Za navedene aktivnosti, koje su u fazi realizacije, planirana su sredstva u iznosu od 

45.865.133,00€1 

                                                           
1 Određene aktivnosti su u završnoj fazi realizacije, te je veliki dio ovih sredstava već realizovan. 



 

Zbirni pregled mjera i aktivnosti strateških ciljeva iz Akcionog plana 2015-2020 
 

  

CILJ 
UKUPAN BROJ MJERA I AKTIVNOSTI IZ 

AP 
Realizovane 
aktivnosti 

Djelimično 
realizovane 
aktivnosti 

Nerealizovane 
aktivnosti 

Strateški cilj 1. 
 ZAKONSKI OKVIR - 
Stvaranje zakonskih 

pretpostavki za 
unapređenje stanja u 

oblasti stanovanja 

6 

Realizovano 5 

83% 0% 17% Djelimično  0 

Nerealizovano 1 

Strateški cilj 2. 
INSTITUCIONALNI OKVIR 

- 
Unaprijeđenje 

institucionalnog okvira 

5 

Realizovano 2 

40% 0% 60% Djelimično  0 

Nerealizovano 3 

Strateški cilj 3. 
ODRŽAVANJE 

STAMBENOG FONDA - 
Unaprijeđenje sistema 

upravljanja i održavanja 
stambenog fonda 

10 

Realizovano 5 

50% 10% 40% Djelimično  1 

Nerealizovano 4 

Strateški cilj 4. 
POVEĆANJE 

DOSTUPNOSTI 
STAMBENOG PROSTORA 

9 

Realizovano 9 

100% 0% 0% Djelimično  0 

Nerealizovano 0 

Realizovano
70%

Djelimično 
realizovano

3%

Nerealizovano
27%



II Informacija o statusu indikatora uspjeha 
 

Kada su u pitanju indikatori uspjeha, bitno je napomenuti da predmetna Strategija nije rađena u skladu 

s važećom Metodologijom za izradu strateških dokumenata Vlade Crne Gore, jer je predmetna 

Metodologija usvojena nakon donošenja Strategije. 

 

Kako bi se predstavili ključni rezultati koji su ostvareni u periodu važenja navedenog strateškog 

dokumenta, u nastavku je dat prikaz stepena realizacije aktivnosti, pojedinačno po svakom od 

strateških ciljeva. 

STRATEŠKI CILJ 1. ZAKONSKI OKVIR - Stvaranje zakonskih pretpostavki za 

unapređenje stanja u oblasti stanovanja 
 

Zakon o održavanju stambenih zgrada  

Zakon o održavanju stambenih zgrada stupio je na snagu u julu 2016. godine, a izmjene i dopune ovog 

zakona u januaru 2019. godine. Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze etažnih vlasnika u pogledu 

održavanja stambene zgrade i zajedničkih djelova stambene zgrade i druga pitanja od značaja za oblast 

stanovanja. Osnovni cilj zakona jeste očuvanje i unapređenje postojećeg stambenog fonda imajući 

vidu njegovu ekonomsku vrijednost.  

Zakonom je propisana podijeljena nadležnost u dijelu inspekcijskog nadzora na organ uprave za 

inspekcijske poslove, odnosno inspektore za stanovanje i komunalnu inspekciju na nivou jedinice 

lokalne samouprave.  

Jasnom podjelom nadležnosti u dijelu inspekcijskog nadzora na inspekciju za stanovanje i komunalnu 

inspekciju policiju, stvoreni su uslovi za efikasnije sprovođenje ovog zakona, odnosno obezbijeđen je 

efikasniji nadzor nad organizovanjem organa upravljanja i održavanjem stambenog fonda.  

Najveći broj opština su usvojile rješenja o stimulativnim mjerama za korišćenje solarne energije i 

drugih obnovljivih izvora energije u stanovanju u skladu sa Zakonom o energetskoj efikasnosti, u obliku 

umanjenja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta ukoliko se na objektu 

primjenjuju obnovljivi izvori energije (solarni kolektori i sl.). 

 

Zakon o socijalnom stanovanju 

 

Zakon o socijalnom stanovanju stupio je na snagu 30. jula 2013. godine. Cilj ovog zakona je utvrđivanje 

zakonskog okvira za obezbjeđivanje adekvatnog standarda stanovanja za sva domaćinstva koja sa 

stanovišta zarada imaju problem u ostvarivanju pristupa pristojnom stanovanju na tržištu, radi 

pronalaženja smještaja u odgovarajućoj društvenoj i urbanoj sredini.  

Socijalno stanovanje posebno podrazumijeva: zadovoljavanje stambenih potreba osjetljivih/ranjivih 

društvenih grupa i siromašnih kategorija domaćinstava; podsticanje razvoja nerazvijenih područja 

stambenom ponudom i poboljšanjem uslova stanovanja stručnjaka i drugih nosilaca razvojnih 

programa u nerazvijenim područjima i smanjenje loših uslova stanovanja u gradskim naseljima i 

povećanje ponude stanova sa nižim zakupninama u odnosu na tržišnu ponudu. 

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma otpočelo je aktivnosti po pitanju izrade 
nacrta Zakona o socijalnom stanovanju. Cilj izrade ovog zakona je usklađivanje zakonskog okvira u 
oblasti stambene podrške države i jedinica lokalne samouprave u obezbjeđivanju adekvatnog 
standarda stanovanja za sva domaćinstva koja sa stanovišta zarada imaju problem u ostvarivanju 
pristupa pristojnom stanovanju na tržištu. Imajući u vidu opredjeljenje Crne Gore za uključivanje u 



evropske integracije, potrebno je stvoriti uslove za primjenu normativa i standard Evropske unije u 
oblasti stambene podrške što uslovljava uvođenje i primjenu koncepta netržišnog stanovanja. 
Evropska unija ne vodi  jedinstvenu politiku stanovanja, već tu politiku prepušta državama članicama, 
što proizilazi iz primjene opšte prihvaćenog principa subsidijarnosti stambenih politika, koji 
podrazumijeva da se stambeni problemi rješavaju tamo gdje nastaju, na nivou lokalnih zajednica, a uz 
pomoć i manju ili veću finansijsku podršku države. Promjena naziva zakona ocijenjena je kao 
neophodna imajući u vidu da naziv „socijalno stanovanje“ ukazuje da je predmet zakona stambena 
podrška države i jedinica lokalne samouprave samo socijalnim kategorijama stanovništva, a predmet 
zakona i njegova primjena je šira i odnosi se na podršku svim kategorijama stanovništva koje na tržištu 
ne mogu da riješe stambeno pitanje. Takođe, neophodno je preispitivanje i formulisanje novog 
pravnog okvira kojim bi se uredilo pitanje podrške u rješavanja stambenih potreba zaposlenih u 
javnom sektoru, odnosno funkcionera i državnih službenika i namještenika, ali i zaposlenih u drugim 
granama vlasti, posebno sudstvu i tužilaštvu. 
 
Shodno Zakonu o socijalnom stanovanju, lokalni program socijalnog stanovanja jedinica lokalne 

samouprave donosi na period od godinu dana nakon dobijanja saglasnosti od Ministarstva, a u roku 

od tri mjeseca od dana donošenja Programa na nivou Vlade. 

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata  

Stupanjem na snagu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, 2017. godine započet je proces 

legalizacije bespravnih objekata. 

Budući da se ovim zakonom uspostavlja novi sistem planiranja prostora i izgradnje objekata 

(predviđena je izrada novog državnog planskog dokumenta za cijelu teritoriju Crne Gore, značajne 

izmjene uvedene su u dijelu uslova izgradnje objekata i dr.) – to se nametnula potreba da se uredi i 

pitanje legalizacije bespravnih objekata, koje je nužno sa aspekta obezbjeđenja cjelovitosti i 

kontinuiteta sistema. Shodno Zakonu mogu se legalizovati samo bespravni objekti predviđeni 

planskim dokumentom, važećim ili Planom generalne regulacije Crne Gore, koji je državni planski 

dokument. 

Izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata rok za podnošenje zahtjeva 

za legalizaciju, koji je ranije, shodno zakonu, bio devet mjeseci od dana stupanja na snagu i istekao 16. 

jula 2018. godine, produžen je, odnosno, data je mogućnost podnošenja zahtjeva za legalizaciju, bez 

prekluzije, što znači bez određivanja roka do kada se zahtjevi mogu podnositi.  Potrebno je naglasiti 

da se vodi kontinuirana komunikacija sa jedinicama lokalne samouprave, koje su nosioci ovog procesa, 

sa ciljem sprovođenja zakona na efikasan način.  

Shodno podacima dostavljenim od strane jedinica lokalne samouprave, podnijeto je oko 50000 

zahtjeva. 

Prema podacima od decembra 2020. godine, od oko 52303 podnijetih zahtjeva za legalizaciju na nivou 

države obrađeno je preko 45000 zahtjeva, odnosno 86% ukupnog broja zahtjeva. U najvećem broju 

jedinica lokalne samouprave je visok procenat obrade podnijetih zahtjeva: u Bijelom Polju, Nikšiću, 

Kolašinu, Petnjici, Pljevljima, Rožaju i Kotoru svi primljeni zahtjevi su obrađeni, dok je u pojedinim 

opštinama procenat obrade zahtjeva i do 90% od ukupnog broja.  

Od početka postupka legalizacije donijeto je 1185 rješenja o legalizaciji.  

U prethodnom višedecenijskom periodu desile su se značajne promjene u demografskom i 

prostornom razvoju, koje odlikuje, između ostalog, stihijska urbanizacija i suburbanizacija uz pojavu 

prostorno raspršenih neformalnih naselja. Te promjene su rezultirale ekspanzijom bespravne 

izgradnje, kao i marginalizacijom i pražnjenjem seoskih područja, posebno na sjeveru države i 

predstavljaju glavne negativne odlike demografskih promjena u Crnoj Gori. Sprovođenje postupka 

legalizacije bespravnih objekata i komunalno opremanje tih prostora sa nedostajućom 



infrastrukturom unaprijediće uslove stanovanja u bespravnim naseljima i doprinijeće boljem 

iskorišćavanju postojećih izgrađenih objekata u gradskim i seoskim naseljima, ali će doprinijeti i 

preciznijoj evidenciji ukupnih stambenih potreba stanovništva. 

Izvještavanje Vlade Crne Gore o rezultatima procesa legalizacije je predmet godišnjeg Izvještaja o 

stanju uređenja prostora. 

Predlog zakona o zakupu stanova nije urađen, iako njegova izrada predstavlja jednu od preporuka 

Strategije. Naime, kako su odredbama Zakona o obligacionim odnosima definisane odredbe Ugovora 

o zakupu, tretirana i materija zakupa stana, to se nije pristupilo izradi ovog propisa. 

STRATEŠKI CILJ 2. INSTITUCIONALNI OKVIR - Unapređenje institucionalnog okvira  
 

Strateški cilj - Osnivanje stambenih fondova, nije realizovan, jer osnivanje posebne institucije koja će 

se baviti stambenim fondom na nivou svake opštine nije ocijenjeno opravdanim, naročito imajući u 

vidu mjere racionalizacije u organima državne i lokalne uprave, te je upravljanje stambenim fondom 

u većini opština u nadležnosti organa lokalne uprave nadležnih za socijalne ili društvene djelatnosti i 

organa nadležnih za imovinu.  

Sprovođenjem Zakona o održavanju stambenih zgrada, konkretno odredbi koje propisuju obavezu 

izrade registara stambenih zgrada od strane jedinica loklane samouprave i kroz intenzivan inspekcijski 

nadzor u ovoj oblasti, unaprijeđen je način vođenja registara, odnosno evidencije o stambenim 

zgradama i organima upravljanja u stambenim zgradama. 

Takođe, Zakonom je preciziran institut privremenog upravnika i obaveza lokalne uprave da ga imenuje 

u slučajevima kada u stambenoj zgradi nijesu imenovani organi upravljanja, te je istim obezbijeđeno 

sprovođenje mjere Jačanja uloge lokalnih vlasti u postupku imenovanja organa upravljanja. Međutim, 

nisu sprovedene dvije mjere koje se odnose na organizovanje obuka državnih službenika i 

namještenika na lokalnom i državnom nivou. Naime, predviđene mjere odnose se na obuke u oblasti 

stambene politike i obuke u dijelu sprovođenja Zakona o održavanju stambenih zgrada i iste nijesu 

realizovane jer nisu obezbijeđena sredstva za organizovanje navedenih aktivnosti.  

STRATEŠKI CILJ 3. ODRŽAVANJE STAMBENOG FONDA - Unapređenje sistema 

upravljanja i održavanja stambenog fonda 
 

Stanje stambenog fonda nije na zadovoljavajućem nivou, ali kontinuirano se radi na poboljšanju istog 

i unapređenju zakona kojim se uređuje ova oblast. Pored zakonske regulacije neophodno je pripremiti 

i osmisliti marketinšku komunikaciju, koju je potrebno sprovesti na nivou svake jedinice lokalne 

samouprave sa ciljem podizanja svijesti građana o potrebi formiranja organa upravljanja u stambenim 

zgradama i kulturi stanovanja. U kampanju treba uključiti štampane i elektronske medije, a na 

sajtovima opština treba objaviti sve informacije, naročito one koji se tiču podsticajnih mjera u oblasti 

obnove stambenih zgrada.  

Inspekcijski nadzor –Inspekcija za stanovanje 

Shodno Zakonu o održavanju stambenih zgrada, poslove inspekcijskog nadzora u oblasti stanovanja i 

održavanja stambenih zgrada, u okviru propisanih nadležnosti, vrši organ uprave nadležan za 

inspekcijske poslove preko inspektora za stanovanje. 

U ovoj inspekciji sistematizovano je pet radnih mjesta, uključujući i mjesto glavnog inspektora, od kojih 

su četiri popunjena. Radno angažovana su dva inspektora i glavni inspektor. 



Kada je u pitanju Uprava za inspekcijske poslove – Odsjek inspekcije za stanovanje, u periodu 2015 – 

2020. godine, iz godine u godinu intezivirane su aktivnosti inspekcijskog nadzora. Tako, u navedenom 

periodu izvršeno je 2525 kontrola, i to:  

2015. g. – 311 inspekcijskih nadzora; 

2016. g. – 264 inspekcijskih nadzora; 

2017. g. – 335 inspekcijskih nadzora; 

2018. g. – 598 inspekcijskih nadzora; 

2019. g. – 595 inspekcijskih nadzora; 

2020. g. – 422 inspekcijska nadzora.  

 

Prema raspoloživim podacima, u Crnoj Gori ima 3.0002 organizovanih organa upravljanja u stambenim 

zgradama, a svi lokalni sekretarijati imaju završene registre stambenih zgrada. 

 

Razvoj i primjena regulatornog okvira za energetsku efikasnost zgrada - stambeni objekti 

Ministarstvo ekonomije, odnosno Ministarstvo kapitalnih investicija je nadležno za sprovođenje 

politike i koordinaciju implementacije projekata u oblasti energetske efikasnosti, vršenje stručnih i 

upravnih poslova iz oblasti energetske efikasnosti. 

Zakon o efikasnom korišćenju energije („Sl. list CG“, br. 57/14), između ostalog, uvodi određene 

obaveze po pitanju energetske efikasnosti zgrada, a što je bliže uređeno kroz pravilnike propisane 

Zakonom. Odredbe Zakona i relevantnih podzakonskih akata pisane su u skladu sa zahtjevima EU 

Direktive o energetskim karakteristikama zgrada (Direktiva 2010/31/EU). 

Ministarstvo ekonomije/Ministarstvo kapitalnih investicija realizovalo je određene projekte za 

obezbjeđenje podsticaja za korišćenje obnovljivih izvora energije na strani potrošnje, koji su 

prvenstveno namijenjeni domaćinstvima. U periodu 2015-2020 realizovani su sledeći projekti: 

ENERGY WOOD II - beskamatni krediti za ugradnju sistema za grijanje na moderne oblike biomase 

Ministarstvo ekonomije je u toku 2015. godine od Vlade Kraljevine Norveške dobilo grant u iznosu od 

2.200.000 norveških kruna (NOK), u cilju realizacije programa ENERGY WOOD II. Ovo je nastavak 

projekta ENERGY WOOD, koji je finalizovan u 2015. godini, a u okviru kojeg je instalirano 243 sistema 

na moderne oblike biomase u crnogorskim domaćinstvima. Ministarstvo ekonomije je sprovelo odabir 

firmi kvalifikovanih distributera/instalatera (10) kao i odgovarajuću proceduru izbora banaka (5), 

partnera na projektu. Realizacija projekta ENERGY WOOD II je počela 7. oktobra 2015. godine. U okviru 

ovog programa je ugrađeno 532 sistema za grijanje na moderne oblike biomase.  

 

ENERGY WOOD III - beskamatni krediti za ugradnju sistema za grijanje na moderne oblike biomase 

Ministarstvo ekonomije je 16.10.2017. godine započelo realizaciju treće faze programa ENERGY 

WOOD, za čiju implementaciju su obezbijeđena budžetska sredstva u iznosu od 85.000 eura. Početak 

realizacije projekta je uslijedio nakon sprovedene procedure izbora kvalifikovanih 

distributera/instalatera (6), odgovarajuće procedure izbora banaka (4) i nakon potpisivanja sporazuma 

o saradnji sa svim partnerima. Tokom realizacije ove faze projekta, ugrađeno je oko 235 sistema za 

grijanje na moderne oblike biomase. 

 

SOLARNI KATUNI – Projekat za instalaciju fotonaponskih solarnih sistema na katunima 

Ministarstvo ekonomije je u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja realizovalo 

projekat „Solarni katuni“ s  ciljem da se na objektima koji se nalaze na katunima, a koji nisu povezani 

                                                           
2 Podaci dobijeni od Uprave za inspekcijske poslove (Odsjek inspeckije za stanovanje) koji su namjenski 
prikupljani tokom 2017/18. godine, a koji su ažurirani sa podacima o broju privremenih upravnika za period 
2019/20. 



na električnu mrežu, postave solarni sistemi za proizvodnju električne energije.Tokom 2012. godine u 

okviru ovog projekta je ugrađeno 189 fotonaponskih sistema. U toku 2016. godine sprovedene su 

aktivnosti za realizaciju nastavka projekta (tenderski postupak, odabir najpovoljnijeg ponuđača i 

potpisivanje ugovora sa istim) i u toku 2017. godine realizovana je treća faza ovog projekta u okviru 

koje je ugrađeno 54 fotonaponskih sistema na crnogorskim katunima. 

Realizacija programa "Energetski efikasan dom" 

Ministarstvo ekonomije je tokom 2018 i 2019. godine realizovalo dvije faze  projekta za obezbjeđenje 

podsticaja za korišćenje obnovljivih izvora energije na strani potrošnje, koji su prvenstveno 

namijenjeni domaćinstvima.  

Pomenuto ministarstvo je obezbijedilo budžetska sredstva u iznosu od 120.000 eura u cilju realizacije 

programa ,,Energetski efikasan dom“, koji je počeo u oktobru 2018. godine. U ovoj fazi programa 

,,Energetski efikasan dom“, mjere energetske efikasnosti su primijenjene u 93 domaćinstva u Crnoj 

Gori. 

U cilju realizacije nove faze ovog programa, koja je počela u avgustu 2019. godine, Ministarstvo 

ekonomije je obezbijedilo budžetska sredstva u iznosu od 100.000 eura. Na zadovoljstvo svih partnera 

u programu, skoro sva sredstva namijenjena za subvenciju kamatnih stopa su iskorišćena. U okviru ove 

faze programa, a shodno raspoloživim podacima, odobrena su 164 beskamatna kredita. 

Realizacija programa "Energetski efikasan dom" – faza 3 

Ministarstvo kapitalnih investicija je u decembru 2020. godine finalizovalo realizaciju programa 

„Energetski efikasan dom“ čiji je cilj smanjenje troškova grijanja i povećanje komfora u domaćinstvima, 

ostvarivanje značajnog smanjenja emisija CO2, kao i razvoj tržišta efikasnih sistema za grijanje i 

hlađenje u Crnoj Gori.  

Program podrazumijeva atraktivan i održivi finansijski mehanizam u cilju primjene mjera energetske 

efikasnosti u domaćinstvima. Za potrebe ovog Programa, obezbijeđeno je 200.000 eura iz Budžeta 

Crne Gore za subvencionisanje kamata i naknada za obradu kredita za domaćinstva u Crnoj Gori za: 

- kupovinu i ugradnju sistema za grijanje na moderne oblike biomase (pelet, briket); 

- kupovinu i ugradnju visokoefikasnih toplotnih pumpi za grijanje objekta,  

- kupovinu i ugradnju multisplit sistema za grijanje/hlađenje objekta, 

- ugradnju termoizolacije na fasadi stambenog objekta,  

- ugradnju energetski efikasne fasadne stolarije, 

- kupovinu i ugradnju fotonaponskih sistema uz primjenu razmjene na mjestu konekcije. 

U okviru Programa, građani su u prilici da apliciraju za beskamatne kredite do maksimalnog iznosa do 

10.000 €, sa periodom otplate do šest (6) godina, za sprovođenje prethodno navedenih mjera 

energetske efikasnosti u svojim domaćinstvima. 

U periodu oktobar-decembar 2020. godine partnerske banke su odobrile 240 kredita za građane za 

implementaciju mjera energetske efikasnosti u okviru Programa.  Do kraja januara 2021. godine radovi 

su realizovani na 230 lokacija. Zbog situacije sa COVID19 virusom, vremenskih uslova i drugih okolnosti 

radovi nijesu završeni na 10 lokacija i biće realizovani tokom 2021. godine.   

Ukupan iznos investicije u mjere energetske efikasnosti  na 240 lokacija iznosi 881,880.51 €, a ukupan 

iznos kamata i naknada koji je pokriven iz Budžeta Crne Gore je 128,565.07 €. 

STRATEŠKI CILJ 4. POVEĆANJE DOSTUPNOSTI STAMBENOG PROSTORA 
 

Zakon o socijalnom stanovanju, koji je donijet 2013. godine, u skladu sa preporukama Strategije i 

Akcionog plana koje se odnose na jačanje zakonskog i institucionalnog okvira u ovoj oblasti, postavlja 



elemente sistema socijalnog stanovanja, koji će se u narednim godinama razvijati na državnom i 

lokalnom nivou. Zakonom je utvrđen: obuhvat lica koja ostvaruju pravo na rješavanje stambenog 

pitanja na osnovu Zakona, podjela nadležnosti između državnog i lokalnog nivoa, obaveza Vlade da 

donese Program socijalnog stanovanja, kojim se utvrđuju ciljevi razvoja socijalnog stanovanja, te izvori 

i način obezbjeđivanja sredstava za njegovu realizaciju, način sprovođenja; obaveza jedinica lokalne 

samouprave da donesu lokalne programe socijalnog stanovanja, koji su u skladu sa državnim 

programom koji donosi Vlada.  

 

Zakonom je konkretizovan značajan dio preporuka Strategije i istim predviđena izrada Programa 

socijalnog stanovanja, kao trogodišnjeg i operativnog dokumenta kroz čiju realizaciju će se pratiti 

jedan od ključnih segmenata politike stanovanja (koji proizilazi iz Strategije) „Povećanje dostupnosti 

stambenog prostora“. 

 

Shodno navedenom, ovim izvještajem objedinjena je obaveza izvještavanja po osnovu realizacije 

Strategije i Akcionog plana za period 2015-2020. godine i izvještavanje po osnovu Programa socijalnog 

stanovanja za period 2017 – 2020 godine. Jedan od osnovnih ciljeva stambene politike je sprovođenje 

konkretnih programa/projekata sa ciljem obezbjeđivanja stambenog prostora za lica koja mogu 

ostvariti pravo na socijalno stanovanje, te se najveći dio izvještavanja odnosi na sprovođenje državnog 

i lokalnih programa socijalnog stanovanja. 

 

Vlada Crne Gore je u septembru 2017. godine donijela Program socijalnog stanovanja za period 2017 

– 2020. godine. Obaveza izrade ovog programa propisana je članom 5 Zakona o socijalnom stanovanju, 

a članom 6 istog zakona propisana je i obaveza jedinica lokalne samouprave da donosi lokalni program 

socijalnog stanovanja, kao jednogodišnji programski dokument. 



IIa Tabelarni prikaz informacije o statusu indikatora uspjeha Akcionog plana za period 2015 - 2020. godine  

Strateški cilj 1. 

ZAKONSKI OKVIR - Stvaranje zakonskih pretpostavki za unapređenje stanja u oblasti stanovanja 
Prioritetni pravci 

djelovanja u 
okviru strateškog 

opredjeljenja 

Mjere i aktivnosti 
Nosioci 

aktivnosti 
Rok  Indikator postignuća Status Obrazloženje 

 
 
 
 
 

▪ Sprečavanje 
nelegalne gradnje 

 
 
 
 

▪ Unapređenje u 
oblasti socijalnog 

stanovanja u 
skladu sa 

Evropskom 
poveljom 

 
 
 
 

▪ Stimulisanje 
kupovine prvog 

stana 

Izrada novog Zakona o 
uređenju prostora i 
izgradnji objekata 

Skupština CG 
Vlada CG 

MORT 
JLS 

2015-
2020 

Usvojen novi Zakon o uređenju 
prostora i izgradnji objekata 

Realizovano 

Usvojen Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata  
("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 

06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 
od 06.08.2020) 

Izrada novog Zakona o 
stanovanju i održavanju 

stambenih zgrada 

Skupština CG 
Vlada CG 

MORT 
JLS 

2015-
2020 

Usvojene izmjene i dopune 
Zakona o stanovanju i 

održavanju stambenih zgrada 
Realizovano 

Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održavanju 
stambenih zgrada ("Službeni list Crne Gore", br. 084/18 od 

26.12.2018) 

Donošenje Zakona o 
zakupu stanova 

Skupština CG 
Vlada CG 

MORT 
JLS 

2015-
2020 

Usvojen Zakon o zakupu stanova 
Nije 

realizovano 

Odredbama Zakona o obligacionim odnosima definisane su 
odredbe Ugovora o zakupu, tretirana i materija o zakupu stana, te 

se nije pristupilo izradi ovog propisa 

Donošenje podzakonskih 
akata Zakona o 

socijalnom stanovanju 

 
Vlada CG 

MORT 
Jedinice lokalne 

samouprave 

2015-
2020 

Donešena podzakonska akta 
Zakona o socijalnom stanovanju 

Realizovano 

Usvojena Odluka o bližim kriterijumima i postupku dodjele 
dugoročnih kredita fizičkim licima radi obezbjeđenja stana, 

odnosno stambenog objekta za socijalno stanovanje; 
Usvojena Odluka o bližim kriterijumima za ostvarivanje prava na 

socijalno stanovanje za raseljena lica; 
Usvojena Uredba o načinu i kriterijumima za korišćenje sredstava 

za socijalno stanovanje 

Donošenje podzakonskih 
akata Zakona o 

legalizaciji 

Vlada CG 
MORT 

Jedince lokalne 
samouprave 

2015-
2020 

Donešena podzakonska akta 
Zakona o legalizaciji 

Realizovano 

Pravilnik o obrascima zahtjeva, izjava i izvještaja u postupku 
legalizacije bespravnih objekata; 

Pravilnik o načinu ispitivanja, načinu izrade i sadržaju analize 
statičke i seizmičke stabilnosti bespravnog objekta površine do 

500 m2 

Donošenje propisa o 
stimulativnim mjerama 

za korišćenje solarne 
energije i drugih 

obnovljivnih izvora 
energije 

MORT 
MEK 

Jedinice lokalne 
samouprave 

2015-
2020 

Donesen propis o stimulativnim 
mjerama za korišćenje solarne 

energije i drugih obnovljivih 
izvora eneregije 

Realizovano 

Najveći broj opština su usvojile rješenja o stimulativnim mjerama 
za korišćenje solarne energije i drugih obnovljivih izvora energije u 

stanovanju, u skladu sa Zakonom o energetskoj efikasnosti, kroz 
umanjenja naknade za komunalno opremanje građevinskog 
zemiljišta ukoliko se na objektu primjenjuju obnovljivi izvori 

energije (solarni kolektori i sl.) 

 



Strateški cilj 2. 

INSTITUCIONALNI OKVIR - Unapređenje institucionalnog okvira 

Prioritetni pravci 
djelovanja u okviru 

strateškog 
opredjeljenja 

Mjere i aktivnosti 
Nosioci 

aktivnosti 
Rok  Indikator postignuća Status Obrazloženje 

 
 
 

▪ Osnivanje 
stambenih 
fondova na 

lokalnom nivou 
 
 
 

▪ Unapređenje 
evidencije o 
stanovima 

 
 
 

▪ Jačanje uloge 
lokalnih vlasti 

 
 

▪ Obuka kadrova 

Osnivanje stambenih 
fondova na lokalnim 
nivoima za izgradnju 
stanova za socijalno 

stanovanje 

MORT 
Jedinice lokalne 

samouprave 

2015-
2020 

Formirani stambeni fondovi u 
svim jedinicama lokalne 

samouprave 

Nije 
realizovano 

Osnivanje posebnih institucija koje će se baviti stambenim 
fondom na nivou svake opštine nije ocijenjeno opravdanim, 

naročito imajući u vidu mjere racionalizacije u organima 
državne i lokalne uprave 

Sačiniti kvalitetne 
registre o stanovima i 

stambenim zgradama na 
nivou lokalnih jedinica 

MORT 
Jedinice lokalne 

samouprave 

2015-
2020 

Broj ažuriranih evidencija Realizovano 

Zakon o održavanju stambenih zgrada propisuje odredbe 
obaveze izrade registra stambenih zgrada; Sekretarijati svih 

opština imaju završene registre;  
U periodu od 2017 do 2020. godine imenovano 3.000 upravnika 

Jačanje uloge lokalnih 
vlasti u oblasti 

imenovanja organa 
upravljanja u stambenim 

zgradama i kontroli 
plaćanja naknade za 
održavanje zgrada 

MORT 
Jedinice lokalne 

samouprave 

2015-
2020 

Imenovan organ na nivou 
lokalnih samouprava koji će 

pratiti implementaciju Zakona o 
stanovanju i održavanju 

stambenih zgrada 

Realizovano 

Zakonom o održavanju stambenih zgrada preciziran je institut 
privremenog upravnika i obaveza lokalne uprave da ga imenuje 
u slučajevima kada u stambenoj zgradi nisu imenovani organi 

upravljanja 

Obuka državnih 
službenika u cilju 

unapređenja njihovih 
sposobnosti na poljima 

stambene politike i 
upravljanja prostorom  

Vlada CG 
MORT 

Jedinice lokalne 
samouprave 

2015-
2020 

Održana dva seminara godišnje 
za obuku državnih službenika 

Nije 
realizovano 

Navedena aktivnost nije realizovana  
(nisu obezbijeđena sredstva) 

Obuka službenika lokalne 
uprave u cilju bolje 

implementacije Zakona o 
stanovanju i održavanju 

zgrada 

MORT 
Jedinice lokalne 

samouprave 

2015-
2020 

Održana tri sastanka za obuku 
službenika lokalne uprave na 

godišnjem nivou (jug, srednji i 
sjeverni region) 

Nije 
realizovano 

Navedena aktivnost nije realizovana  
(nisu obezbijeđena sredstva) 

 



Strateški cilj 3. 

ODRŽAVANJE STAMBENOG FONDA - Unapređenje sistema upravljanja i održavanja stambenog fonda 

Prioritetni pravci 
djelovanja u 

okviru strateškog 
opredjeljenja 

Mjere i aktivnosti 
Nosioci 

aktivnosti 
Rok  Indikator postignuća Status Obrazloženje 

 
 

▪ Podizanje 
svijesti kod 

građanstva o 
stambenoj 

kulturi 
 
 

▪ Podsticanje 
nadogradnje na 

postojećim 
zgradama u cilju 
njihove obnove i 
modernizacije, 
kao i rješavanje 
problema ravnih 

krovova 

 
▪ Poboljšanje 

informisanosti u 
sektoru 

održavanja 
stambenog 

fonda 
 

Sprovođenje kampanje 
za podizanje svijesti 
građana o potrebi 
formiranja organa 

upravljanja u stambenim 
zgradama 

MORT; 
Jedinice lokalne 

samouprave 

2015-
2020 

Broj registrovanih organa 
upravljanja u stambenim 

zgradama 

Nije 
realizovano  

Navedena aktivnost nije realizovana  
(nisu obezbijeđena sredstva) 

Pojednostavljenje 
procedure dobijanja 

dozvole za nadogradnju 
stambenih zgrada sa 

ravnim krovovima u vidu 
izgradnje novih stanova, 
radi poboljšanja kvaliteta 

objekta i rješavanja 
problema ravnih krovova 

MORT; 
Jedinice lokalne 

samouprave 

2015-
2020 

Broj nadograđenih stambenih 
zgrada 

Nije 
realizovano  

Odustalo se od realizacije sprovođenja ove aktivnosti  

Izvještaj o sprovođenju 
Zakona o stanovanju i 
održavanju stambenih 

zgrada 

MORT; 
Jedinice lokalne 

samouprave 

2015-
2020 

Broj dobijenih izvještaja Realizovano 

Izvještaj o sprovođenju Zakona o održavanju stambenih 
zgrada, na osnovu podataka dobijenih od jedinica lokalne 
samouprave i izvještaja Uprave za inspekcijske poslove - 
Inspekcije za stanovanje sastavni je dio ovog izvještaja 

Sistematski informisati 
javnost o sprovođenju 
programa putem web 
stranice i pružanjem 
dnevnih informacija 

telefonom, te 
savjetovalište za 

stambeno zbrinjavanje 
građana 

MORT; 
Jedinice lokalne 

samouprave 

2015-
2020 

Ostvarena dnevna telefonska 
komunikacija sa građanima i 

uspostavljeno obavještavanje 
građana putem web strance 

Nije 
realizovano  

Navedena aktivnost nije realizovana  
(nisu obezbijeđena sredstva) 



Inteziviranje aktivnosti 
inspekcije za stanovanje i 
komunalne inspekcije u 

dijelu preduzimanja 
mjera i radnji iz njihove 
nadležnosti, a shodno 
Zakonu o stanovanju i 
održavanju stambenih 

zgrada 

MORT; 
Uprava za 

inspekcijske 
poslove; 

Jedinice lokalne 
samouprave 

2015-
2020 

Broj izvršenih inspekcijskih 
kontrola 

Realizovano 
Inspekcija za stanovanje za period 2015-2020 izvršila 2525 

inspekcijskih kontrola 

Donošenje godišnjih 
operativnih planova 

poboljšanja EE postojećih 
stambenih objekta na 
državnom i lokalnom 

nivou 

MORT 
MEK 

Jedinice lokalne 
samouprave 

2015-
2020 

Donijeti godišnji operativni 
planovi  

Realizovano 

Ministarstvo kapitalnih investicija je u okviru 4. Akcionog 
plana energetske efikasnosti za period 2019-2021 (usvojen u 
junu 2019. godine) predvidjelo određene mjere koje imaju za 

cilj unapređenje energetske efikasnosti u stambenom 
sektoru i to u dijelu: 

 - Unapređenja regulatornog okvira za energetsku efikasnost 
zgrada (mjere B.1, B.2, B.3, B.4) 

 - Obezbjeđenja finansijske podrške za građane za 
finansiranje mjera (R.1 i R.2) 

Napomena: Zakonskim okvirom za oblast energetske 
efikasnosti nije prepoznato donošenje posebnih operativnih 
planova za poboljšanje energetske efikasnosti za stambeni 

sektor. Jedinice lokalne samouprave, shodno Zakonu o 
efikasnom korišćenju energije, mogu u okviru Programa 

poboljšanja energetske efikasnosti, pored mjera energetske 
efikasnosti u objektima za koje su nadležne i za koje plaćaju 
račune za energiju, planirati i određene podsticaje za druge 
potrošače energije na svojoj teritoriji (npr. građani ili mala i 
srednja preduzeća), a u skladu sa raspoloživim budžetom.  

Rekonstrukcija postojećih 
objekata sa aspekta EE 

prema godišnjim 
operativnim planovima  

MORT 
MEK 

Jedinice lokalne 
samouprave 

2015-
2020 

Broj rekonstruisanih objekata Realizovano 

Realizacija finansijske podrške za građane za finansiranje 
mjera EE je obrađane u okviru odgovora na mjeru: 

Finansijska podrška fizičkim licima za investicije u obnovljive 
izvore energije, sa posebnim osvrtom na adaptaciju 

postojećih stambenih zgrada 



Razvoj i primjena 
regulatornog okvira za EE 
u stambenim objektima 

MORT 
MEK 

Jedinice lokalne 
samouprave 

Nadležne 
agencije u 

saradnji sa JLS 

2015-
2020 

Nove i postojeće stambene 
zgrade 

Djelimično 
realizovano 

U okviru „Programa energetske efikasnosti u javnim 
zgradama” koji se realizuje u saradnji sa KfW bankom 

obezbijeđena je podrška za: 
− izradu inventara zgrada i određivanje troškovno-optimalnih 

nivoa, 
− izradu nacionalnog softvera za proračun energetskih 

karakteristika i sertifikovanje zgrada. 
Proces izrade inventara zgrada je finalizovan u 2019. godini i  
definisane su referentne zgrade, a krajem 2020. godine su 

započete aktivnosti na proračunu troškovno-optimalnih 
nivoa. 

Prva funkcionalna verzija softvera za proračun energetskih 
karakteristika zgrada (MEEC — Montenegrin Energy 

Efficiency Certification) je finalizovana u novembru 2020. i 
dostupna je za preuzimanje (www.meec.me). Proces 

energetske sertifikacije zgrada je planiran za 2021. godine, 
nakon obuke ovlašćenih lica za vršenje energetskih pregleda 

za upotrebu novog softvera. 

Finansijska podrška 
fizičkim licima za 

investicije u obnovljive 
izvore energije, sa 

posebnim osvrtom na 
adaptaciju postojećih 

stambenih zgrada 

MORT 
MEK 

Jedinice lokalne 
samouprave 

2015-
2020 

Podrška novim i postojećim 
stambenim zgradama 

Realizovano 

Ministarstvo kapitalnih investicija je u izvještajnom periodu 
realizovalo dvije faze programa „Energetski efikasan dom“ čiji 

je cilj smanjenje troškova grijanja i povećanje komfora u 
domaćinstvima, ostvarivanje značajnog smanjenja emisija 

CO2, kao i  razvoj tržišta efikasnih sistema za grijanje i 
hlađenje u Crnoj Gori.  

Program podrazumijeva atraktivan i održivi finansijski 
mehanizam u cilju primjene mjera  energetske efikasnosti u 

domaćinstvima. Za potrebe ovog Programa, obezbijeđena su 
sredstva iz Budžeta Crne Gore za subvencionisanje kamata i 

naknada za obradu kredita za domaćinstva u Crnoj Gori 

Donošenje odluka od 
strane jedinica lokalne 

samouprave o poreskim 
olakšicama u prve dvije 

godine poslovanja za 
privredna društva koja se 

bave pružanjem usluga 
održavanja stambenih 

zgrada 

Jedinice lokalne 
samouprave 

MORT 
Direkcija za 

mala i srednja 
preduzeća 

2015-
2020 

Donijeta odluka 
Nije 

realizovano  

Realizacija postavljene mjere nije moguća jer bi se 
uvođenjem poreskih olakšica za privredna društva koja se 
bave pružanjem usluga održavanja stambenih zgrada ista 
stavila u povlašćen položaj u odnosu na druga privredna 

društva. Takođe, u izvještajnom periodu, formiran je 
značajan broj privrednih društava koje obavljaju ove usluge, i 

iste obavljaju poslove na čitavoj teritoriji Crne Gore., a 
posebno u opštinama Crnogorskog primorja i centralnom 
regionu, gdje je i evidentiran značajan rast stanogradnje. 

 

 

 



 

 

Strateški cilj 4. 

POVEĆANJE DOSTUPNOSTI STAMBENOG FONDA 

Prioritetni pravci 
djelovanja u 

okviru strateškog 
opredjeljenja 

Mjere i aktivnosti 
Nosioci 

aktivnosti 
Rok  Indikator postignuća Status Obrazloženje 

 
 
 
 

▪ Izgradnja novih 
stambenih 
jedinica za 
rješavanje 
stambenih 

potreba 
zaposlenih i 
ciljnih grupa 

 
 
 

▪ Pretvaranje 
neformalnih u 

formalna naselja 
 
 
 

▪ Eliminisanje 
administrativnih 

barijera 
 

Rješavanje stambenih 
potreba zaposlenih u 

saradnji sa "Crnogorskim 
fondom za solidarnu 
stambenu izgradnju", 
izgradnja stambenih 

jedinica po povoljnim 
uslovima 

MORT 
JLS 

CFSSI 
Ulagači 

Zaduživanje kod 
komercijalnih 

banaka 

2015-
2020 

Broj izgrađenih stambenih 
jedinica 

Realizovano 
Za period od 5 godina (2015-2020) izgrađeno ukupno 857 

stambenih jedinica 

Projekat rješavanja 
stambenih pitanja 

građana po povoljnim 
uslovima u saradnji sa 

CEB-om i "Crnogorskim 
fondom za solidarnu 
stambenu izgradnju" 

MORT 
JLS 

CFSSI 
CEB 

Komercijalne 
banke 

2015-
2020 

Broj izgrađenih stambenih 
jedinica 

Realizovano 

Projekat rješavanja stambenih pitanja građana po povoljnim 
uslovima "1000plus" realizovan je  u saradnji između Vlade 

CG i CEB-a, u periodu 2015-2020. g. 753 domaćinstava riješilo 
je stambeno pitanje 

("1000plus" II faza 376; "1000plus" III faza 377) 

Projekat rješavanja 
stambenih pitanja 

građana u Sjevernoj 
regiji Crne Gore u 

saradnji sa "Crnogorskim 
fondom za solidarnu 
stambenu izgradnju" 

MORT 
MRSS 

JLS 

2015-
2020 

Riješeno stambeno pitanje za 31 
građanina na Sjeveru Crne Gore 

Realizovano 
Izgrađeno ukupno 198 stambenih jedinica u Sjevernoj regiji 

Crne Gore (Plužine, Bijelo Polje) 

"Rješavanje stambenih 
pitanja raseljenih i 

interno raseljenih lica 
kroz Regionalni stambeni 

program, u saradnji sa 
CEB-om 

VCG 
MRSS 
MORT 

JLS 

2015-
2020 

Broj izgrađenih stambenih 
jedinica 

Realizovano 
Kroz regionalni stambeni program za period 2015 - 2020 

izgrađeno 363 stambene jedinice 



Rješavanje stambenih 
pitanja zaposlenih u 

prosvjeti i zdravstvu kroz 
organizovano 

udruživanje u stambene 
zadruge 

VCG 
MP 
MZ 
JLS 

2015-
2020 

Broj izgrađenih stambenih 
jedinica 

Realizovano 
Izgrađeno ukupno 478 stanova  

(Stambena zadruga "Solidarno" 263 stambene jedinice; 
Stambena zadruga "Zdravstvo" 215 stambene jedinice) 

Rješavanje stambenih 
potreba porodica 

penzionera (planirano 
3903 shodno Strategiji) 

Tačka: 3.6.1.5. 

VCG 
MRSS 
FPIO 
JLS 

2015-
2020 

Broj izgrađenih stambenih 
jedinica 

Realizovano 
Izgrađeno ukupno 380 stambenih jedinica (Podgorica 188, 

Nikšić 150, Cetinje 37, Žabljak 5) 

Rješavanje stambenih 
potreba porodica koje 

koriste socijalnu zaštitu 
(planirano 1065 stanova, 

shodno Strategiji) 
Tačka: 3.6.1.3. 

VCG 
MRSS 

JLS 

2015-
2020 

Broj izgrađenih stambenih 
jedinica 

Realizovano 
Prema podacima dostavljenim od opštinskih sekretarijata za 

period "prethodni period - do kraja 2020 godine" 
obezbijeđeno 686 stambenih jedinica 

Rješavanje stambenih 
potreba porodica u 
kojima živa lica sa 

invaliditetom (planirano 
585 stanova, shodno 

Strategiji) 
Tačka: 3.6.1.6. 

VCG 
MRSS 

JLS 

2015-
2020 

Broj izgrađenih stambenih 
jedinica 

Realizovano 
Kroz projekat rješavanja stambenih pitanja po povoljnim 

uslovima "1000plus" 33 lica invalidtetom riješilo stambeno 
pitanje ("1000plus" II faza - 10 lica; "1000plus" III faza 23 lica) 

Rješavanje stambenih 
potreba porodica RAE 
populacije (planirano 
616 stanova, shodno 

Strategiji) 
Tačka: 3.6.1.7. 

VCG 
MRSS 

JLS 

2015-
2020 

Broj izgrađenih stambenih 
jedinica 

Realizovano 
Prema podacima dostavljenim od opštinskih sekretarijata za 

period "prethodni period - do kraja 2020 godine" 
obezbijeđeno 240 stambenih jednica 



 

III Realizacija planiranih aktivnosti Programa socijalnog stanovanja za period 2017 – 2020. 

godine, za 2019/20. godinu 
 

Zakon o socijalnom stanovanju, koji je donijet 2013. godine, u skladu sa preporukama Strategije i Akcionog 

plana koje se odnose na jačanje zakonskog i institucionalnog okvira u ovoj oblasti, postavlja elemente sistema 

socijalnog stanovanja, koji će se u narednim godinama razvijati na državnom i lokalnom nivou.  

 

Zakonom je konkretizovan značajan dio preporuka Strategije i istim predviđena izrada Programa socijalnog 

stanovanja, kao trogodišnjeg i operativnog dokumenta kroz čiju realizaciju će se pratiti jedan od ključnih 

segmenata politike stanovanja (koji proizilazi iz Strategije) „Povećanje dostupnosti stambenog prostora“. 

 

Shodno navedenom, ovim izvještajem objedinjena je obaveza izvještavanja po osnovu realizacije Strategije i 

Akcionog plana za period 2015-2020. godine i izvještavanje po osnovu Programa socijalnog stanovanja za 

period 2017 – 2020 godine.  

 

Jedan od osnovnih ciljeva stambene politike je sprovođenje konkretnih programa/projekata sa ciljem 

obezbjeđivanja stambenog prostora za lica koja mogu ostvariti pravo na socijalno stanovanje, te se najveći dio 

izvještavanja odnosi na sprovođenje državnog i lokalnih programa socijalnog stanovanja. 

 

Vlada Crne Gore je u septembru 2017. godine donijela Program socijalnog stanovanja za period 2017 – 2020. 

godine. Obaveza izrade ovog programa propisana je članom 5 Zakona o socijalnom stanovanju, a članom 6 

istog zakona propisana je i obaveza jedinica lokalne samouprave da donosi lokalni program socijalnog 

stanovanja, kao jednogodišnji programski dokument. 

 

Imajući u vidu  da je COVID -19 pandemija zadesila cjelokupno društvo, te uticala na drugačiji način rada, upravo 

iz tog razloga, većina jedinica lokalne samouprave nije imala aktivnosti po pitanju lokalnog programa za  

izvještajni period 2020. godine, odnosno nisu donijele isti. Ukupno je četri opštine donijelo Lokalni program 

socijalnog stanovanja za 2020. godinu.  

 

 

 

 



IIIa Tabelarni prikaz aktivnosti iz Programa socijalnog stanovanja za period 2017 – 2020. godinu, za 2019/20. godinu 
 

Aktivnost 

INDIKATORI 
REZULTATA i 
postignute 

vrijednosti na kraju 
izvještajnog perioda 

Institucije 
odgovorne 

za 
sprovođenje 

aktivnosti 

Datum 
početka 

Planirani 
datum 

završetka 

Status 
realizacije 

Novi rok za realizaicju (uz 
odgovarajuće 
obrazloženje) 

Sredstva 
planirana za 
sprovođenje 

aktivnosti 

Izvor finansiranja 
Preporuke u narednom 

periodu sprovođenja 

Regionalni 
stambeni 
program 

(RHP) 

MNE 6 
Rekonstrukcija 

vojnih objekata - 
Vojni kompleks 

Trebjesa, za potrebe 
izgradnje Doma za 

stara i odrasla 
invalidna lica u 
opšitini Nikšić - 

MFSS 2019 2021 
Realizacija u 

toku 
  4,778,505.00 € 

Donatorska 
sredstva 3.376.879€ 

Nacionalna 
kontribucija 
1.401.626€ 

  

MNE 7 
Kupovina stanova u 
HN za 36 socijalno 

ugroženih porodica - 
objavljen javni poziv 
za kupovinu stanova 

MFSS 2017 2021 Realizovano 
22 stana useljeno; 

Za preostalih 14 raspisan 
javni poziv 

1,065,305.00 € 

Sredstva granta 
918.007,46€ 

Kontribucija države 
147.297,56€ 

  

MNE 8 
Izgradnja 50 kuća 

širom CG za lica koja 
posjeduju zemljište i 
dozvole za gradnju  

MFSS 2017 2021 
Realizacija u 

toku 

Nije moguće precizirati 
(Zbog donošenja novog 

Zakona o planiranju 
prostora i izgradnji 
objekata, određena 

planska dokumenta su 
stavljena van snage, te se 

očekuje od nadležne 
institucije MEPG da 

obezbijedi adekvatnu 
dokumentaciju)   
*Kompletirana 

dokumentacija za 32 kuće, 
za preostalih 18 nije 

moguće pribaviti UTU 

1,589,262.00 € 

Donatorska 
sredstva 

1.394.694,00€ 
Kontribucija države 

194.568,00 € 

Potrebno je da 
Ministarstvo ekologije, 
prostornog planiranja i 
urbanizma obezbijedi 

adekvatnu 
dokumentaciju kako se 
dalja implementacija 

ovog pod-projekta ne bi 
dovela u pitanje 



MNE 9 
Izgradnja 96 stanova 

na Vrelima 
Ribničkim 

MFSS 2018 2022 
Realizacija u 

toku 
  4.002.061,06 

Donatorska 
sredstva 

3.229.964,00€ 
Kontribucija države 

772.097,00€ 

  

Crnogorski 
fond za 

solidarnu 
stambenu 
izgradnju 

Stambeni objekat u 
Podgorici  

50 stambenih 
jedinica, 39 garažnih 

mjesta 

    2020 Realizovano   

cca. Investicija 
7.150.000,00€ 

    

Stambeni objekat u 
Podgorici  

105 stambenih 
jedinica 

    2020 Realizovano       

Stambena 
zadruga 

zdravstvenih 
radnika Crne 

Gore 
"ZDRAVSTVO" 

Konkurs za 
raspodjelu kreditnih 

sredstava za 
poboljšanje uslova 

stanovanja 

SZ 
"Zdravstvo" 

2019 2019 Realizovano   308,000.00 €     

Konkurs za 
raspodjelu kreditnih 

sredstava za 
poboljšanje uslova 

stanovanja 

SZ 
"Zdravstvo" 

2020 2020 Realizovano   372,000.00 €     

Stambena 
zadruga 

prosjvetnih 
radnima Crne 

Gore 
"Solidarno" 

Izgradnja tri lamele 
u Budvi 147+12 

stambenih jedinica 

SZ 
"Solidarno" 

  2020 
Realizacija u 

toku 

2021 
Produžen rok zbog 

nedostajućih sredstava 

6.600.000,00 
Kredit CKB 

Banka 

Sredstva iz 
Sporazuma o 

rješavanju 
stambenih pitanja 

zaposlenih u 
prosvjeti, učešće 
jedinica lokalne 

samouprave, 
sredstva od otplate 
kredita i sredstva od 

naplaćenih 
članarina 

  

Izgradnja objekta u 
Kotoru sa 12 

stambenih jedinica 

SZ 
"Solidarno" 

  2020 
Realizacija u 

toku 

Nije moguće precizirati; 
U toku je izrada 

konzervatorskog projekta 
      



Projekat 
rješavanja 
stambenih 

pitanja 
građana po 
povoljnim 
uslovima - 
Projekat 

"1000plus" III 
faza 

377 domaćinstava 
riješilo stamabeno 

pitanje u III fazi 
MORT 2017 2019 Realizovano   

10,000,000.00 
€ 

Ukupna vrijednost 
projekta iznosi 20 
miliona eura, od 

čega je 50% 
obezbijeđeno kroz 
kreditni aranžman 
sa CEB-om, dok se 

preostalih 50% 
finansira iz 
sredstava 

komercijalnih 
banaka 

  

Projekat 
rješavanja 
stambenih 

pitanja 
građana po 
povoljnim 
uslovima - 
Projekat 

"1000plus" IV 
faza 

Projekat je u fazi 
realizacije; 

Dodijeljeno 339 
vaučera 

Ministarstvo 
ekologije, 

prostornog 
planiranja i 
urbanizma 

2019 2021 
Realizacija u 

toku 
  

10,000,000.00 
€ 

Ukupna vrijednost 
projekta iznosi 20 
miliona eura, od 

čega je 50% 
obezbijeđeno kroz 
kreditni aranžman 
sa CEB-om, dok se 

preostalih 50% 
finansira iz 
sredstava 

komercijalnih 
banaka 

  



IV Nalazi evaluacije 
 

S aspekta izrade evaluacije treba napomenuti da Nacionalna stambena strategija za period 2011 - 2020. godine, kao 

ni Akcioni plan za period 2015 – 2020. godine i Program socijalnog stanovanja za period 2017 – 2020. godine koji su 

takođe predmet ovog izvještaja, nije rađena u skladu sa važećom Metodologijom za izradu strateških dokumenata 

Vlade Crne Gore, jer je predmetna Metodologija usvojena nakon donošenja ove Strategije.  

S tim u vezi, predmetnom Strategijom nije bila predviđena evaluacija, te samim tim ovaj izvještaj ne sadrži nalaz 

evaluacije.  

Svakako, novim strateškim dokumentom, za koji su već započete pripremne aktivnosti, biće predviđena evaluacija,  

čime će se doprinijeti preciznijem izvještavanju, odnosno nalazi evaluacije daće jasan prikaz uspješnosti razvijanja 

politike u oblasti stanovanja. 

V Osvrt na planirana i utrošena sredstva za cjelokupan period sprovođenja strateškog 

dokumenta 
 

S aspekta utrošenih finansijskih sredstava za implementaciju aktivnosti predviđenih Nacionalnom stambenom 

strategijom za period 2011 – 2020. godine nije moguće dati potpun finansijski pregled planiranih i utrošenih 

sredstava jer je predmetna Strategija pripremljena u skladu s ranijom metodologijom za izradu strateških 

dokumenata, kada nije postojala obaveza navođenja finansijskih pokazatelja u vezi sa realizacijom mjera i aktivnosti.   

 

Takođe, bitno je napomenuti da su aktivnosti u akcionim planovima sprovođenja Strategije realizovane iz sredstava 

Budžeta za godine trajanja strateškog dokumenta, ili kroz međunarodnu saradnju i programe. Dodatna sredstva 

nijesu bila potrebna, jer su aktivnosti realizovane kao redovne i kao takve su planirane u budžetima nosilaca 

aktivnosti. 

VI Preporuke za naredni ciklus planiranja politika 
 

Stanovanje je jedna od osnovnih egzistencijalnih potreba ljudi, koja na različite načine, direktno i indirektno utiče 

na sve nivoe egzistencije, od nivoa pojednica do različitih oblasti državnog nivoa.  

 

Jedan od preduslova za kreiranje odgovorne stambene politike države je i prepoznavanje prava na stan kao 

osnovnog ljudskog prava što se vrlo često deklariše u najvažnijim aktima države i međunarodnim sporazumima, 

konvencijama i direktivama. Iako u Crnoj Gori pravo na stan nije definisano Ustavom, Crna Gora se kao potpisnik 

određenih međunarodnih sporazuma i konvencija obavezala da ovom pitanju pristupi u skladu sa preuzetim 

obavezama, uz uvažavanje svih specifičnosti prouzrokovanih istorijskim naslijeđem u ovoj oblasti i relativno 

ograničenim mogućnostima koje su posledica veličine društvenog sistema.  

 

Stambena politika je kompleksan problem koji nameće potrebu multidisciplinarnog pristupa definisanju prioriteta i 

mjera u cilju objedinjavanja instrumenata za postizanje pozitivnih rezultata u ovoj oblasti. Nacionalna stambena 

strategija treba da definiše viziju i pravce djelovanja Crne Gore u ovoj oblasti. 

 

Budući program razvoja u oblasti stanovanja treba da odgovori, između ostalog, na sljedeće preporuke za željene 

promjene: 

 



 Kontinuirani razvoj socijalnog stanovanja usmjeren na unaprijeđenje uslova stanovanja u podstandardnim 

naseljima, prvenstveno izgradnjom nedostajuće komunalne infrastrukture u postupku legalizacije 

bespravnih objekata; 

 

 S obzirom da je nedostatak finansijskih sredstava jedan od osnovnih izazova za uspostavljanje održivog 

sistema socijalnog stanovanja, zadovoljenje stambenih potreba treba nastaviti kroz izdvajanje sredstava za 

ove namjene u Budžetu Crne Gore i budžetima jedinica lokalne samouprave, kroz različite oblike podrške 

od strane javnog i privatnog sektora. Značajan izvor sredstava predstavlja praksa jedinica lokalne 

samouprave u vidu dodjele građevinskog zemljišta za izgradnju stanova za socijalno stanovanje i učešća u 

iznosu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta. Podrškom jedinica lokalne samouprave 

projektima socijalnog stanovanja kroz dodjelu zemljišta i iznosa komunalija, država kroz razvoj modela 

podrške, formulisanje politike subvencionisanja stanovanja prvenstveno za ugrožene kategorije, kao i kroz 

planiranje finansijskih sredstava za razvoj projekata socijalnog stanovanja treba da obezbijedi unaprijeđenje 

stambenog fonda, podsticanje stambene izgradnje, bolje organizovan i efikasan sektor upravljanja, alokaciju 

i održavanje postojećeg stambenog fonda, uvećanje sigurnosti u sektoru zakupa stanova, omogućavanje 

privatno-javnog partnerstva u stambenom sektoru i definisanje standarda humanog stanovanja; 

 

 Radi održivosti stambenog fonda i obezbjeđenja materijalne osnove za rješavanje stambenih pitanja 

narednih generacija, neophodno je prikazati sve stvarne troškove pribavljanja i održavanja stanova i na tim 

osnovama utvrđivati  cijene stanovanja, odnosno zakupnine krajnjim korisnicima socijalnih stanova; 

 

 Uzimajući u obzir potrebu za ravnomjernim regionalnim i ukupnim ekonomskim i socijalnim razvojem 

države, neophodno je fokusirati se na razvoj projekata socijalnog stanovanja na sjeveru Crne Gore, u cilju 

smanjivanja migracije iz sjevernih opština u južni i središnji region Crne Gore, jer će stvaranjem mogućnosti 

za rješavanje stambenog pitanja motivisati građane da ostanu u svojoj opštini, kao i na razvoj projekata za 

rješavanje stambenih potreba lica sa invaliditetom, penzionera odnosno lica starijih od 67 godina, mladih 

bračnih parova i pripadnika Roma i Egipćana (RE populacija); 

 

 Neophodno je da sve jedinice lokalne samouprave pristupe donošenju lokalnih programa socijalnog 

stanovanja, odnosno sprovođenju Zakona o socijalnom stanovanju. Prvi korak, koji predstavlja preduslov za 

izradu lokalnog programa socijalnog stanovanja jeste snimanje i analiza postojećeg stambenog fonda. U tom 

smislu, preporuka je svim jedinicama lokalne samouprave da u najkraćem roku izvrše evidenciju postojećeg 

stambenog fonda. Neophodno je izvršiti uknjižbu stanova za socijalno stanovanje kod nadležnih službi u cilju 

ustanovljavanja svojine opština nad postojećim fondom; Drugi korak je analiza potreba za socijalnim 

stanovanjem na teritoriji te opštine, koja obuhvata saradnju sa drugim organima lokalne i državne uprave, 

u cilju utvrđivanja broja i statusa lica koji nemaju riješeno stambeno pitanje i utvrđivanje kriterijuma za 

ostvarivanje prava na socijalno stanovanje, što je takođe obaveza propisana Zakonom;  

 

 Preporučuje se jedinicama lokalne samouprave da pripreme marketinšku komunikaciju, koju je potrebno 

sprovesti na nivou svake jedinice lokalne samouprave, sa ciljem podizanja svijesti građana o potrebi 

formiranja organa upravljanja u stambenim zgradama i kulturi stanovanja. U kampanju treba uključiti 

štampane i elektronske medije, a na sajtovima opština treba objaviti sve informacije, naročito one koji se 

tiču podsticajnih mjera u oblasti obnove stambenih zgrada; 

 

 Povećati broj inspektora koji vrše nadzor nad primjenom Zakona o održavanju stambenih zgrada, u dijelu 

nadzora koji vrši inspekcija za stanovanje. 
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