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I OPŠTE INFORMACIJE 

GENERALNI OSVRT 

U cilju kontinuiranog nastavka i praćenja procesa Programa reforme upravljanja javnim finansijama za 
period 2016-2020. godine1 (u daljem tekstu: Program), Ministarstvo finansija i socijalnog staranja uz 
aktivno učešće 14 različitih organizacionih jedinica, čiji su predstavnici članovi Koordinacine grupe i 
Operativnog tima, pripremilo je Završni izvještaj o sprovođenju Programa reforme upravljanja 
javnim finansijama za period 2016-2020. godine (u daljem tekstu: Izvještaj). Obezbijeđen je kvalitetan 
i koristan monitoring i izvještavanje u skladu sa Uredbom o načinu i postupku izrade, usklađivanja i 
praćenja sprovođenja strateških dokumenata 2  i Metodologijom razvijanja politika, izrade i praćenja 
sprovođenja dokumenata3. Takođe, ostvarena je puna saradnja sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog 
društva i medija, kroz učešće u radu Posebne grupe za reformu javne uprave.  

Izvještaj je pripremljen u skladu sa obavezom4 Ministarstva finansija i socijalnog staranja da, počev od 
2017. godine, redovno izvještava Vladu i dva puta godišnje informiše Evropsku komisiju o napretku 
ostvarenom kroz implementaciju Programa. Dodatno, u postupku pripreme Nacrta Izvještaja uključene 
su i zainteresovane nevladine organizacije koje prate proces reforme javne uprave (Institut Alternativa i 
Centar za demokratsku tranziciju), u cilju davanja sugestija i komentara.   

Svrha Izvještaja je pružanje informacija na nivou rezultata i procjene indikatora uspješnosti za dalju 
implementaciju i unaprijeđenje stanja u okviru cjelokupnog  Programa 2016- 2020 5  ali sa glavnim 
fokusom na 2020. godinu, kao i naglašavanje prednosti i slabosti cjelokupnog sistema javnih finansija, 
izazova i preporuka za njegov dalji razvoj i poboljšanje, dok Akcioni plan za implementaciju Programa 
za 2020. godinu (u daljem tekstu: AP 2020), ima za cilj da prikaže stepen sprovođenja aktivnosti u kojima 
je ostvaren napredak, kao i predviđena finansijska sredstava neophodna za realizaciju pojedinačnih ciljeva 
u okviru Programa. U okviru Izvještaja, osim navedenog, AP 2020 uključuje i podatke o “Pasoš 
indikatorima učinka”6 koji su ujedno poboljšali pouzdanost i transparentnost izveštaja. 

Bitno je naglasiti da, sa usvajanjem referentnog Izvještaja, istovremeno i završava period važenja 
Programa reforme upravljanja javnim finansijama za period 2016-2020. godine, kao i pratećeg Akcinog 
plana za 2020. godinu.  

Program reforme upravljanja javnim finansijama za period 2016-2020. godine prvobitno je usvojen 3. 
decembra 2015. godine i dopunjen u junu 2017. godine7. Nakon usvajanja Izvještaja o sprovođenju 
Programa i pratećeg AP 2020 8 za period januar - decembar 2017. godine, a u skladu sa prepoznatim 
izazovima u tom periodu, pokazala se potreba za ažuriranjem Programa (u saradnji sa SIGMA-om), sve 
sa ciljem da se isti učini kvalitetnijim i konkretnijim za efikasnije implementaciju i praćenje. S tim u vezi, 
Vlada Crne Gore je na sjednici 28. juna 2018. godine, donijela znatno revidiranu verziju Programa 
reforme upravljanja javnim finansijama za period 2016-2020 s Akcionim planom za isti period9, čime je 

                                                 
1 Program reforme upravljanja javnim finansijama za period 2016-2020. godine: 

http://www.mif.gov.me/biblioteka/strateska_dokumenta 
2 http://www.mju.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=329420&rType=2 
3 http://www.gsv.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=357599&rType=2 
4 Zaključak broj: 07-1966 od 6. jula 2017. godine (donijet na 32. sjednici Vlade Crne Gore) 
5Ažurirana verzija Programa reforme upravljanja javnim finansijama za period 2016-2020 s Akcionim planom: 

http://www.mf.gov.me/biblioteka/strateska_dokumenta) 
6 “Pasoš Indikator učinka”: http://www.mif.gov.me/biblioteka/strateska_dokumenta  
7 Revidirani Program je obuhvatio tri nove oblasti: državnu pomoć, carine i reviziju sredstava iz fondova EU. Program reforme 
upravljanja javnim finansijama 2016-2020, sajt Ministarstva finansija i socijalnog staranja,  link ka dokumentu: 
http://www.mf.gov.me/biblioteka/strateska_dokumenta  
8 U februaru 2018. godine usvojen je Godišnji izvještaj koji obuhvata period implementacije od 1. januara do 31. decembra 2017. godine, 
zasnovan na opštem pregledu postignutih rezulata. Isti je prethodno usvojen na Savjetu za reformu javne uprave odnosno Vladi, a zatim i 
posat Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori (DEU) na uvid. Godišnji izvještaj za 2016 godinu, usvojen je u martu 2017. godine i može se 
preuzeti sa sajta Ministarstva finansija i socijalnog staranja: http://www.mf.gov.me/biblioteka/strateska_dokumenta 
9 Program reforme upravljanja javnim finansijama za period 2016-2020. godine: http://www.mif.gov.me/biblioteka/strateska_dokumenta  

http://www.mif.gov.me/biblioteka/strateska_dokumenta
http://www.mju.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=329420&rType=2
http://www.gsv.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=357599&rType=2
http://www.mf.gov.me/biblioteka/strateska_dokumenta
http://www.mif.gov.me/biblioteka/strateska_dokumenta
http://www.mf.gov.me/biblioteka/strateska_dokumenta
http://www.mf.gov.me/biblioteka/strateska_dokumenta
http://www.mif.gov.me/biblioteka/strateska_dokumenta
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potvrđena spremnost za nastavak reformi u oblasti upravljanja javnim finansijama. Bitno je napomenuti 
da je inovirani Program implementiran kroz tri Akciona plana, a koji su se ažurirali na godišnjoj osnovi 
tokom perioda 2018, 2019. i 2020. godine i koji su bili sastavni dio izvještaja.  

U cilju promovisanja i pružanja pomoći u obezbjeđivanju zdravog 
finansijskog upravljanja i dobrog sprovođenja Vladinih politika, kroz 
osmi sastanak Posebne grupe za reformu javne uprave (PG RJU) tokom 
2020. nastavilo se i sa III posebnim redovnim sastankom o Dijalogu o 
Programu reforme upravljanja javnim finansijama između Vlade Crne 
Gore i Generalnog direktorata EK za politiku susjedstva i proširenje 
(DG NEAR) koji je održan 19. oktobra 2020 godine. Ova uspostavljena 
praksa dobar je pokazatelj posvećenosti Vlade Crne Gore reformi upravljanja javnim finansijama i 
transparentnosti, a isto tako pruža priliku civilnom društvu i drugim donatorima / međunarodnim 
finansijskim institucijama da imaju isti nivo razumijevanja trenutnog napretka i izazova u okviru navedene 
reforme.  

Istaknut je značaj Ministarstva finansija i socijalnog staranja, koje vodi reformu upravljanja javnim 
finansijama, kao i da se u narednom periodu nastavi sa reformom kroz izradu novog Programa za period 
2022-2026. godine, što će biti prilika da se intenziviraju napori za dalje sprovođenje reformi, s obzirom 
da napredak u okviru Programa predstavlja i uslov za povlačenje sredstava Sektorske budžetske podrške 
u okviru IPA Programa. Takođe, usvojenim zaključcima je predviđeno usvajanje prelaznog Akcionog 
plana za 2021. godinu, na osnovu Izvještaja za 2020. godinu.  

Bitno je napomenuti da Reforma upravljanja javnim finansijama ima dvostruki cilj: Prvi se odnosi na 
spremnost Crne Gore da identifikuje, preduprijedi i upravlja fiskalnim rizicima, prekomjernim fiskalnim 
deficitima i štetnim makroekonomskim neravnotežama, dok se drugi odnosi na činjenicu da reforma 
treba da obezbijedi da je javna potrošnja strukturisana na način da maksimizira razvojni uticaj na privredu 
i osigura bolji kvalitet života svih građana.  

U pogledu realizacije predviđenih aktivnosti u okviru reforme dominantna je podrška kroz projekte koji 
se finansiraju iz EU fondova, kroz instrument IPA, a u okviru godišnjeg Nacionalnog akcionog programa 
za 2014. godinu (eng. Country Action Programme for 2014 – CAP 2014)10, kao i da je implementacija 
određenih aktivnosti bila dominantno uslovljena realizacijom istih. S tim u vezi, 2019. godina bila je 
posebno značajna imajući u vidu da je prethodnu godinu obilježila finalizacija tenderskih postupaka za 
PFM projekte te, shodno tome omogućeno je otpočinjanje realizacije preostalih aktivnosti planiranih 
Programom, fokusirajući se na sprovođenje nekoliko važnih aktivnosti, uključujući pripremu 
srednjoročnog budžetskog okvira, programsko budžetiranje, kapitalno budžetiranje, kao i Zakon o 
računovodstvu u javnom sektoru, uz napomenu da su dotadašnje aktivnosti bile sprovođene dominantno 
iz sopstvenih sredstava uz korišćenje postojećih kapaciteta institucija.  

Takođe, tokom realizacije Programa ključni doprinos je evidentan kroz sopstvene kapacitete institucija 
nadležnih za realizaciju aktivnosti. S tim u vezi, pored sredstava utrošenih u okviru redovnih aktivnosti 
planiranih budžetom države, utrošena su sljedeća sredstva iz donacija po strateškim ciljevima:  

 za realizaciju aktivnosti u okviru strateškog cilja Održivi fiskalni okvir, planiranje i budžetiranje 
javne potršnje utrošena su sredstva u iznosu od 1,17 mil €;  

 za realizaciju aktivnosti u okviru strateškog cilja Izvršenje budžeta utrošena su sredstva u iznosu 
od 3,06 mil €; 

 za realizaciju aktivnosti u okviru strateškog cilja Razvoj interne finansijske kontrole u javnom 
sektoru (PIFC) utrošena su sredstva u iznosu od 0,04 mil €; 

                                                 
10 IPA 2014 projekat „Podrška politikama upravljanja javnim finansijama“ u iznosu od 4.000.000,00 eura od čega 3.600.000,00 eura 

predstavlja kontribucija EU; IPA 2014 projekat „Implementacija sistema elektronskih javnih nabavki“ u iznosu od 1.650.00,00 eura od 
čega 1.500.000,00 eura predstavlja doprinos EU; IPA 2014 projekat „Podrška Poreskoj upravi“ u ukpnom iznosu finansiranja od 
1.000.000,00 eura, od čega 900.000,00 eura predstavlja doprinos EU; IPA 2014 višekorisničkog projekta „Jačanje ekonomskog upravljanja 
i upravljanja javnim finansijama“ od čega doprinos EU iznosi 8 miliona eura; i IPA 2014 projekat „Podrška Upravi carina“ u iznosu od 
3.300.000,00 eura od čega 2.970.000,00 eura predstavlja doprinos EU. 
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 za realizaciju aktivnosti u okviru strateškog cilja Finansijsko izvještavanje i računovodstvo 
utrošena su sredstva u iznosu od 0,08 mil €;  

 za realizaciju aktivnosti u okviru strateškog cilja Razvoj i jačanje eksterne revizije utrošena su 
sredstva u iznosu od 0,64 mil €. 

Imajući u vidu navedeno, kao i činjenicu da određene aktivnosti iz Programa Reforme upravljanja javnim 
finansijama 2016-2020 nijesu finalizovane do kraja 2020. godine, kako je bilo predviđeno Programom i 
Akcionim planom, iste se kontinuirano sprovode ili rok implementacije nije vezan za godinu završetka 
Programa, pa se s tim u vezi ukazala potreba za nastavak realizacije AP 2020, kao i potreba za ostvarivanje 
kontinuiteta u sprovođenju javne politike. U cilju realizacije preostalih planiranih aktivnosti u okviru 
aktuelnog Akcionog plana, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja je pripremilo Prijedlog 
jednogodišnjeg Prelaznog Akcionog plana za 2021. godinu. Naime, Prelazni Akcioni plan za 2021. 
godinu će obuhvatiti nove definisane rokove koji su potrebni za završetak predviđenih aktivnosti.  

Uvidom u cjelokupni status ispunjavanja zacrtanih reformskih ciljeva, a i pored globalne situacije izazvane 
pandemijom virusa COVID-19, obilježava se pozitivan trend u primjeni Programa upravljanja javnim 
finansijama tokom 2020. godine. Kao inicijator pokretanja reformi, program je između ostalog i 
instrument za integraciju i nadgledanje sprovođenja reformi u cijelom domenu javnih finansija. Bitno je 
naglasiti da je uspostavljena struktura za izvještavanje, što je rezultiralo dodatnim podsticajem za 
sprovođenje projektovanih aktivnosti. Ipak, postoje izazovi kad je u pitanju ostvarivanje indikatora 

uc ̌inka, što se reflektuje kroz procenat ostvarenih pokazatelja, kao i kroz stepen nerealizovanih i 

djelimično realizovanih aktivnosti. Međutim, uprkos identifikovanim izazovima, Programom reforme 
upravljanja javnim finansijama za period 2016-2020. godine ukazuje se da postoji prostor za dalji 
napredak u cilju ostvarivanja krajnjih rezultata kroz Prelazni Akcioni plan za 2021. godinu. 

Takođe, bitno je naglasiti da ostvarene rezultate i odlaganje realizacije projektovanih aktivnosti za 2020. 
godinu treba sa pažnjom tumačiti imajući u vidu da većina aktivnosti nijesu postavljene na godišnjem, 
već na višegodišnjem nivou. Dodatno, globalna situacija izazvana pojavom pandemije COVID-19 je 
umnogome uticala na dalju realizaciju krajnih aktivnosti, kao i na ostvarivanje ukupnog pozitivnog trenda.  

STEPEN REALIZACIJE 

Programom reformi javnih finansija za period 2016-2020 predviđena je realizacija 5 reformskih ciljeva  
koji obuhvataju 11 pojedinačnih ciljeva. Reformski ciljevi sadrže ukupno 41 indikator učinka koji 
predstavljaju važne kriterijume kojima se može mjeriti ostvareni napredak u okviru definisanih pravaca 
razvoja. Takođe, inicijalnim Akcionim planom je definisano ukupno 98 aktivnosti, koje su od krucijalnog 
značaja za postizanje definisanih reformskih ciljeva.  

Od ukupno 41 indikator učinka sadržanih u Izvještaju, 24 indikatora učinka ( 59%) je postiglo ciljanu 
vrijednost, dok 17 indikatora učinka (41%) nije postiglo ciljanu vrijednost za 2020. godinu. 
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Od ukupno 41 indikator učinka sadržanih u Izvještaju,  26 indikatora učinka  (63%) ukazuje na pozitivan 

trend, dok 15 indikatora učinka (37%)  ukazuje na negativan trend u odnosu na prethodnu godinu. 

 

Takođe, posmatrajući period od početka realizacije svih aktivnosti predviđenih u okviru incijalnog 
Akcionog plana za implementaciju Programa, može se zaključiti da od ukupnog broja aktivnosti 98, 
dospjelo je na realizaciju 94 aktivnosti, dok se za 4 aktivnosti očekuje realizacija u narednom periodu.  

Kada je u pitanju implementacija pomenutih 94 aktivnosti u okviru Programa, ista ukazuje da je 64 
aktivnosti u potpunosti realizovano(68%), 24 aktivnosti je djelimično realizovano (26%), dok 6 aktivnosti 
nije implementirano(6 %). Kada je u pitanju Akcioni plan za 2020. godinu koji obuhvata ukupno 70 
aktivnosti, posmatra se realizacija 66 aktivnosti, dok ostale 4 nijesu otpočele implementaciju. Naime, 
tokom 2020. godine završeno je 39 aktivnosti, s tim da je dalje unaprijeđenje pojedinih aktivnosti 
predviđeno u kontinuitetu, 22 aktivnosti su djelimično realizovane, dok 5 aktivnosti nije implementirano,  
što u procentima iznosi sljedeći stepen realizacije11: 

 60% aktivnosti je u potpunosti realizovano;  

 33 % djelimično realizovano;  

 7 % nije implementirano. 

U skladu sa zaključcima iz PFM Dijaloga, pokrenuta je "Procjena programa reforme upravljanja javnim 
finansijama" čija podrška je obezbijeđena od strane Delegacije Evropske unije (DEU) kroz Instrument 
za Evropske integracije (EUIF). Nacrtom Izvještaja o sprovedenoj evaluaciji procijenjeni su kriterijumi 
koji se odnose na: relevantnost, koherentnost, efikasnost i efektivnost. Pored toga, razmotrena je važnost 
upravljanja javnim finansijama kao instrumentom za koordinaciju reformi upravljanja javnim finansijama 
u Crnoj Gori. S obzirom na reformske ciljeve Programa, nacrtom evaluacije zaključeno je da su 
programom tačno identifikovani važni prioriteti u PFM sistemu, čije slabosti je predviđeno otkloniti 
relevantnim aktivnostima.  

Takođe, unutrašnja, međuresorna koordinacija i saradnja sa razvojnim partnerima reformi bila je prilično 
dobra, posebno za ona područja u kojima je odgovornost za sprovođenje bila ograničena na jedan entitet 
(npr. Poreska reforma, carinska administracija, revizija). Za složenije reforme, poput srednjoročnog 
budžetiranja (MTBF), programskog budžetiranja (PBB) i prelaska na obračunsko računovodstvo, u koje 
je uključeno više entiteta, postoji dalji prostor za poboljšanje. Što se tiče spoljne koordinacije, utvrđeno 
je da su reforme imale koristi od širokog spektra spoljne podrške sa velikim udjelom projekata koji se 
finansiraju iz sredstava pretpristupne podrške EU - IPA. Međutim, na koherentnost su negativno uticala 
kašnjenja u procesu ugovaranja, koja su rezultirala neusklađenošću između vremena realizacije projekata 
i vremenskog okvira u PFMRP-akcionom planu (AP). 

Nesklad između početka EU IPA projekata i PFMRP-AP negativno je uticao na efikasnost primjene 
Programa, imajući u vidu da je implementacija brojnih aktivnosti odlagana usljed kasnog početka 

                                                 
11 Podaci o Polugodišnjem izvještaju za 2019. godinu: 37 % aktivnosti je u potpunosti realizovano (36); 21% djelimično realizovano (21); 
42% nije implementirano (41). 
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povezanih projekata tehničke pomoći EU. Ipak, do kraja 2020. godine postignuta je značajna stopa 
sprovođenja aktivnosti. S obzirom na to da je većina aktivnosti (skoro 70%) završena 2019. i 2020. godine, 
uprkos pandemiji COVID-19 virusa , postoji razlog da se poslednje dvije godine perioda primjene PFMR 
smatraju izuzetno uspješnim. Da bi se reforma uspješno sprovela, potrebno je više napora za pojedine 
oblasti. Međutim, treba imati u vidu da je evaluacija sprovedena zaključno sa 2020. godinom, te da se 
tokom 2021. godine očekuje realizacija nezavršenog dijela aktivnosti.  

Upotreba PFMRP kao sveobuhvatnog alata za pokretanje i povezivanje reformi u sistemu javnih finansija 
i nadgledanje njihove primjene doprinijela je određenim pozitivnim nalazima o definisanim reformskim 
ciljevima, i to:  

- Iniciranju reformi u domenima u kojima još nije postojala sektorska strategija;  

- Ujednačenost i dosljednost u informacijama u cijelom domenu javnih finansija;  

- Uspostavljanje nadzorne strukture sa dva trenutka izvještavanja godišnje, što je doprinijelo 
dodatnom podsticaju sprovođenja aktivnosti u zadatom roku. 

S druge strane, evidentirani su nedostaci kao:  

- Sprovođenje reformi i potrebno finansiranje većim dijelom se oslanjalo na donatorsku podršku, 
čime se uticalo na kašnjenje u sprovođenju PFMRP kada je u pitanju početak projekata koje 
finansiraju donatori;  

- Sprovođenje reformi upravljanja javnim finansijama sprovedeno je kao niz visoko podijeljenih 
aktivnosti;  

- U određenim reformskim oblastima, npr. registar državne imovine, nije došlo do koordinacije na 
visokom nivou;  

- Ograničeni napredak u transparentnosti, aktivnosti koje su zahtjevale modifikaciju SAP sistema 
usporile su realizaciju pojedinih aktivnosti PFMRP. 

Imajući u vidu navedeno u mnogim područjima upravljanja javnim finansijama ciljevi reformi još nijesu 
ostvareni u cjelosti. Na osnovu nalaza i zaključaka, nacrtom evaluacija daju se preporuke koje bi trebale 
biti od koristi u pripremi novog PFMRP za period 2022-2026, a koje se odnose na: 

- važnost vremenskog okvira izrade,  

- analize stanja i korišćenja internog znanja koje bi pomoglo u identifikovanju mjera;  

- potrebnu kombinaciju modaliteta za primjenu novog PFMRP-a za uravnoteženje aktivnosti koje 
podržavaju donatori i aktivnosti koje finansira Vlada;  

- angažovanje drugih razvojnih partnera u formulisanju i primjeni novog PFMRP; postavljanje 
realnih ambicija složenih reformi;  

- mogućnost uključivanja specifičnih ciljeva za unakrsne teme koje su ključne za sistem upravljanja 
javnim finansijama, uključujući transparentnost, vještine ljudskih resursa i IT sisteme;  

- poboljšanje nadzorne funkcije PFMRP kroz brojne operativne mjere, više angažovanje 
parlamenta i predstavljanja značaja PFM programa.   

KLJUČNA DOSTIGNUĆA 

Nakon isteka četvorogodišnjeg perioda važenja Programa reforme upravljanja javnim finansijama za 
period 2016-2020. godina, može se konstatovati da se tri podsistema mogu smatrati dovršenim: 

 Unaprijeđenje modela za makroekonomske projekcije omogućava simulacionu analizu i 
predviđanja makroekonomskih pokazatelja i modul za procjenu uticaja strukturnih reformi, koji 
takođe omogućava kvantifikaciju uticaja (uključujući politike predložene u Programu ekonomskih 
reformi eng.ERP) na ekonomski razvoj, kako bi se podržao razvoj strateških dokumenata; 
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 Razvoj sistema unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru (PIFC) - jačanje upravljačke 
odgovornosti, kao ključne komponente za dobro upravljanje u javnoj upravi. Tokom izvještajnog 
perioda pripremljena je Analiza prepreka upravljačke odgovornosti u kojoj je ukazano na značaj 
delegiranja ovlašćenja za uspješno ostvarivanje ciljeva i jačanja odgovornosti u javnom sektoru, 
kao i na prepreke za implementaciju ovog koncepta; 

 Sposobnost Državne revizorske institucije da adekvatno odgovori INTOSAI standardima kroz 
primjenu revizorske metodologije za vršenje finansijske revizije, revizije pravilnosti i revizije 
uspjeha u skladu sa međunarodnim standardima. 

Takođe, prošlu godinu su obelježili i ostali ključni rezultati, i to: 

 Usvajanje Koncepta integrisanog postupka i metodologije za planiranje i budžetiranje na osnovu 
politika; 

 Nova klasifikacija programskog budžeta; 

 Usvajanje Priručnika za programsko budžetiranje i održavanje obuka; 

 Primjena i unaprijeđenje IT sistema za planiranje budžeta za 2021. godinu; 

 Primjenjivanje Zakona o javnim nabavkama; 

 Uvođenje elektronskog sistema javnih nabavki (ESJN) ; 

 Unaprijeđenje upravljačke odgovornosti u dijelu prenošenja ovlašćenja u pilot institucijama; 

 Pripremljeni su nacrti podzakonskih akata za primjenu Zakona o računovodstvu  u javnom 
sektoru; 

 Priručnik za finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti i Smjernice za izradu, praćenje i kontrolu 
realizacije preporuka; 

 Smjernice za predlaganje i izbor finansijskih revizija i revizija pravilnosti za Godišnji plan revizija 
Državne revizorske institucije (DRI) 12; 

 Donijeta Komunikaciona strategija DRI za period 2020 – 2024. godine i Akcioni plan za njeno 
sprovođenje, i usvojen Srednjoročni plan DRI za vršenje revizija uspjeha za period 2020-2024 
godine. 

IZAZOVI U REALIZACIJI 

 Za ostvarenje cilja Održivi fiskalni okvir, planiranje i budžetiranje javne potrošnje potrebno je 
dalje usavršavanje i obuka kadrova. Značajan rizik za uspješno sprovođenje procesa obuke 
predstavlja aktuelna situacija sa COVID-19 pandemijom. Ova objektivna okolnost može u 
znatnoj mjeri uticati na usporavanje dalje dinamike izvršavanja predviđenih aktivnosti. 

 Određena nepreciznost podataka i rezultata dobijenih modelskom procjenom u okviru 
Unaprijeđenja modela za makroekonomske projekcije, što je generalna odlika modelskih rješenja 
pri ovakvim ekonomskim šokovima, ukazuje da je u modelu korišćen i određeni stepen iskustvene 
i ekspertske procjene za predviđanje makroekomskih parametara. Covid-19 kriza pokazala je 
slabosti Modela u slučajevima eksternih tržišnih šokova. 

 U okviru Poreske uprave neophodno je dalje jačanje administrativnih kapaciteta u svijetlu 
kreiranja novih poslovnih procesa koje sa sobom nameće realizacija projekta i procesi 
digitalizacije. Odliv kadrova i dalje predstavlja izazov u ovom domenu. Takođe, u okviru Uprave 

                                                 
12 Smjernice za predlaganje i izbor finansijskih revizija i revizija pravilnosti za Godišnji plan revizija su izrađene uz podršku SIGMA-e, 
http://www.dri.co.me/1/doc/Smjernice%20za%20predlaganje%20i%20izbor%20finasijskih%20revizija%20i%20revizija%20pravilnosti
%20za%20Godi%C5%A1nji%20plan%20revizija%20DRI.pdf  

http://www.dri.co.me/1/doc/Smjernice%20za%20predlaganje%20i%20izbor%20finasijskih%20revizija%20i%20revizija%20pravilnosti%20za%20Godi%C5%A1nji%20plan%20revizija%20DRI.pdf
http://www.dri.co.me/1/doc/Smjernice%20za%20predlaganje%20i%20izbor%20finasijskih%20revizija%20i%20revizija%20pravilnosti%20za%20Godi%C5%A1nji%20plan%20revizija%20DRI.pdf
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carina, glavni izazov u narednom periodu je nastavak unapijeđenja IT sistema tj. implementacija 
modernizovanih infromacionih sistema koje primjenjuju carinske službe EU u cilju postizanja 
interkonektivnosti i interoperabilnosti. 

 U djelu unaprijeđenja reforme politike javnih nabavki, izazov predstavlja uvođenje kontinuiranog 
osposobljavanja i usavršavanja namijenjenog za službenike za javne nabavke i lica koja učestvuju 
u postupcima javnih nabavki. Sveobuhvatno regulisanje i praćenje sprovođenja nabavki čija je 
vrijednost ispod pragova predviđenih Zakonom (jednostavnih nabavki) će se prevazići 
normiranjem jednostavnih nabavki kao izuzeća od primjene Zakona o javnim nabavkama, te 
propisivanjem jedinstvenog akta koji će se odnositi na sve naručioce, unificiraće se postupak ovih 
nabavki na nivou cjelokupnog sistema. Daljim napredovanjem Elektronskog sistema javnih 
nabavki koji je počeo sa primjenom 1. januara 2021. godine, planirana je kontinuirana podrška 
korisnicima sistema koju pružaju zaposleni u Ministarstvu. 

 Dalje uspostavljenje sistema delegiranja odgovornosti, kao i dalje jačanje kapacietata unutrašnjih 
revizora.  

 Implementacija podataka o državnoj imovini u jedinstvenu bazu podataka ARS, što zavisi od 
organa koji će se naći u evidenciji, te je potrebna njihova puna saradnja i učestvovanje sa 
prijedlozima i sugestijama. 

 U narednom periodu, izazovom u dijelu DRI i dalje se smatraju nedovoljni prostorni kapaciteti 
koji utiču na dinamiku prijema novog kadra. U cilju prevazilaženja izazova, urađen je projektni 
zadatak za arhitektonski konkurs idejnog rješenja zgrade DRI sa definisanim potrebama, u skladu 
sa Zakonom.  

 U okviru Revizorskog tijela (RT), u narednom periodu predstoje značajne revizorske aktivnosti i 
očekuje se povećano radno opterećenje u vezi revizija IPA II programa, zatvaranje istih i početak 
implementacije odobrenih projekata u okviru nove finansijske perspektive (IPA III 2021-2027). 
Izazov predstavlja popunjavanje kadrovskih kapaciteta na upražnjenim sistematizovanim radnim 
pozicijama, usklađenost sa revizorskim standardima i novim zakonskim zahtjevima što iziskuje 
određene izmjene i dopune koje su podložne promjenama u zakonodavstvu RT, kao i jačanje 
vidljivosti rada RT. 

Bitno je naglasiti da je Crna Gora, po treći put, sprovela PEFA procjenu13 (Javni rashodi i finansijska 
odgovornost), koja se odnosila na period 2016-2018. godine (2009, 2013, 2019), a kroz projekat Svjetske 
banke u saradnji sa Delegacijom EU u Crnoj Gori i Ministarstvom finansija Crne Gore, uz finansijsku 
podršku Povjereničkog fonda SAFE (SAFE Trust Fund). Konačna verzija Izvještaja objavljena krajem 
oktobra 2019. godine. Bitno je istaći da je PEFA procjenom konstatovano da postoji napredak u odnosu 
na prethodnu procjenu unutar 11 pokazatelja uspješnosti u javnim finansijama i finansijskoj 
odgovornosti. Sa druge strane, identifikovane su glavne oblasti u okviru upravljanja javnih finansija koje 
u narednom periodu treba unaprijediti. Samim tim, navedeni Izvještaj indirektno predstavlja i osnovu za 
sljedeću strategiju upravljanja javnim finansijama. 

Imajući u vidu da Sektorska budžetska podrška Evropske unije predstavlja priznanje u naporima Crne 
Gore da implementira u potpunosti Strategije za integrisano upravljanje granicom (IBM) i Strategiju 
reforme javne uprave, bitno je napomenuti da je potreban zadovoljavajući napredak u oblastima 
upravljanja javnim finansijama i transparentnosti budžeta, koji čine dva kriterijuma podobnosti. Stim u 
vezi, tokom primjene Programa, Ministarstvo unutrašnjih poslova ostvarilo je ukupno 19.868.000 eura 
podrške, što predstavlja 99,34% opredijeljenih sredstava kroz implementaciju Strategije IBM-a, dok je 
Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija je kroz Startegiju reforme javne uprave14 od ukupno 
planiranih 12 miliona eura direktne budžetske podrške, dobijeno je 6,1 miliona eura. 

                                                 
13 PEFA - Public Expenditure and Financial Accountability: 
http://www.mif.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=395245&rType=2  
14 Direktna budžetska podrška za implementaciju Strategije reforme javne uprave iznosi 15 mil. €, a za njeno sprovođenje nije predviđeno 
nacionalno kofinansiranje. Od ovog iznosa, 12 mil. € Programom je planirano da bude dodijeljena kroz tri tranše. Preostalih 3 mil. € 
predstavljaju komplementarnu tehničku podršku, za čije ugovaranje je zadužena Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori. Stoga, prva fiksna 

http://www.mif.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=395245&rType=2
http://www.mif.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=395245&rType=2
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Kada je u pitanju transparentnost javnih finansija, u prethodnom periodu postignut je određeni napredak 
na ovom polju. Naime, na sajtu Ministarstva redovno se objavljuju podaci o izvršenju budžeta na 
mjesečnom, kvartalnom i godišnjem nivou 15  Izvještaj o primicima i izdacima budžeta objavljuje se 
jednom mjesečno, dok se analiza konsolidovane javne potrošnje (podaci o centralnom budžetu i 
budžetima lokalnih samouprava) objavljuju kvartalno. Analize makroekonomskih kretanja i strukturnih 
reformi pripremaju se dva puta godišnje, dok se projekcije javnih finansija i makroekonomskih kretanja 
ažuriraju dva puta u toku godine. Izvještaj o državnom dugu se objavljuje kvartalno, dok se Izvještaj o 
javnom dugu objavljuje jednom godišnje. 

Budžetska transparentnost i dalje ostaje izazov, te su shodno tome i predviđene aktivnosti PFM-om, 
čijom realizacijom će se doprinijeti povećanju nivoa informacija koje budžet sadrži, unaprijeđenju 
prikazivanja višegodišnjih obaveza i kapitalnih projekata, boljoj vizuelizaciji budžeta i budžetskog 
izvještavanja, a sve u cilju transparentnijeg korišćenja javnih resursa. S tim u vezi, aktivnosti na 
poboljšanju transparentnosti i kvalitetu budžetiranja, realizuju se kontinuirano i nastaviće se i u narednom 
periodu, dominantno kroz dalju implementaciju programskog budžeta, pripremu budžeta za građane i 
budžeta baziranog na učinku (u okviru projekta sufinansiranog od strane EU), zatim kroz implementaciju 
međunarnodih standarda u domenu državne statistike (ESA 2010), kao i prelaskom sa gotovinskog na 
obračunsko računovodstvo. 

Takođe, u godišnjem Izvještaju o napretku Crne Gore za 2020. godinu se navodi da, što se tiče 
transparentnosti budžeta, Vlada nastavlja da sistematski objavljuje prijedlog budžeta i usvojeni budžet, 
kao i izvještaje o izvršenju budžeta. Međutim, neophodno je uspostaviti mehanizam koji bi u cilju 
unaprijeđenja kvaliteta, sveobuhvatnosti i čitljivost objavljenih podataka, a naročito veće integrisanje 
civilnog društva u praćenju sprovođenja Programa Reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020. 

  

                                                 
tranša u iznosu od 4 mil. € je uplaćena Crnoj Gori 28. novembra 2018. godine, dok je prva varijabilna tranša u iznosu od 2,1 mil. € uplaćena 
u decembru 2019. godine. Rok za podnošenje zahtjeva za isplatu druge fiksne (i ujedno finalne) tranše je III kvartal 2021 godine 
15 http://www.mif.gov.me/rubrike/Budzet_Ministarstva_finansija/ 

http://www.mif.gov.me/rubrike/Budzet_Ministarstva_finansija/


 

14 

II INFORMACIJE O STATUSU INDIKATORA USPJEHA 
(PREGLED OSTVARENIH STATEŠKIH I OPERATIVNIH 
CILJEVA) 

CILJ 1. ODRŽIVI FISKALNI OKVIR, PLANIRANJE I BUDŽETIRANJE JAVNE 

POTROŠNJE 

U okviru reforme, ključne aktivnosti navedenog cilja ogledale su se u razvoju metodologije srednjoročnog 
budžetskog okvira, uvođenju sveobuhvatnog programskog budžetiranja i unaprijeđenja planiranja i 
izvršenja kapitalnog budžeta. Takođe, fokus je bio usmjeren na prilagođavanje i proširenje pravnog i 
regulatornog okvira, kao i izgradnju kapaciteta ljudskih resursa. Istovremeno, u toku je razvoj novog 
Informacionog sistema za planiranje budžeta – BMIS, u cilju uspostavljanja savremenog sistema za 
pripremu i planiranje i povezivanje sa drugim IT sistemima čime će se omogućiti pristup svim relevantnim 
informacijama i automatizacija procesa, koji će pružiti adekvatnu podršku navedenim reformama. 

U cilju implementacije navedenih reformi, Vlada je na sjednici od 20. februrara 2020. godine usvojila 
Informaciju o unaprijeđenju sistema budžetiranja i višegodišnjeg budžetskog okvira, koja 
obuhvata predloženu metodologiju i pristup za izradu srednjoročnog okvira budžeta, uvođenje 
programskog budžetiranja i daljeg unaprijeđenja kapitalnog budžetiranja. Ovaj dokument daje preporuke 
i dalje korake kada su u pitanju izmjene i dopune pravnog i regulatornog okvira, razvoj IT sistema i 
pripremu i institucionalizaciju unaprijeđenja kapaciteta ljudskih resursa.  

Shodno navedenom, u posutupku izrade budžeta za 2021. godinu, implemetirana je nova Metodologija 
programskog budžetiranja, koja je u usklađena sa međunarodnim standardima i praksama u ovoj 
oblasti, uz adekvatno prilagođavanje crnogorskim uslovima i zakonskoj regulativi. 

Naime, programskim budžetom se pored ekonomske, funkcionalne i organizacione klasifikacije 
obezbijeđuje nastavak razvoja programske klasifikacija koja omogućava bolju povezanost sa javnim 
politikama. Programska klasifikacija ima sljedeće dimenzije: 1) Glavni program, 2) Program, 3) 
Potprogram 4) Aktivnost i kapitalni projekti. 

Uvođenjem glavnih programa vrši se grupisanje programa potrošačkih jedinica po sektorima. Glavna 
svrha uvođenja „glavnih programa“ je objedinjavanje više potrošačkih jedinica i njihovih programa u 
jedan domen politika, kako bi se pružio integrisani pregled fiskalnog uticaja svih ključnih politika i javnih 
investicionih projekata u tom domenu politika. Identifikovano je 12 glavnih programa, prikazanih u 
narednoj tabeli: 

11 Politicki sistem i upravljanje  17 Saobraćaj 

12 Pravosuđe 18 Održivi razvoj, životna sredina i turizam 

13 Javna bezbjednost i odbrana  19 Obrazovanje, nauka, sport i omladina 

14 Javne finansije  20 Kultura 

15 Ekonomija  21 Zdravstvo 

16 Poljoprivreda, ruralni razvoj i šumarstvo 22 Rad i socijalno staranje  

 

U okviru glavnog programa uspostavljen je sistem programa i potprograma koji odgovaraju 
nadležnostima koje realizuju potrošačke jedinice. Naime, realizacija aktivnosti potrošačke jedinice zasniva 
se primarno na: i)zakonskoj regulativi vezanoj za sektore i potrošačke jedinice, ii) zakonskim 
nadležnostima potrošačkih jedinica, iii) strateškim planovima i drugim strateškim dokumentima, iv) 
srednjoročnim planovima rada, v) najboljim praksama i standardima.  
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Implementacijom i razvojem programskog budžetiranja i programske strukture stvaraju se pretpostavke 
za budžetiranje na osnovu učinka. Naime, definisanjem i praćenjem ispunjavanja opštih, pojedinačnih 
i specifičnih ciljeva učinka i sa njima povezanih strateških i operativnih indikatora za programe i 
potprograme, donosioci odluka i Vlada će raspolagati sa adekvatnim informacijama koje mogu uticati na 
nivo opredjeljivanja sredstava za konkretne aktivnosti prilikom utvrđivanja godišnjeg zakona o budžetu. 

U cilju stvaranja pravnog osnova za realizaciju navedenih aktivnosti, usvojene su izmjene Odluke o 
načinu pripreme i sadržaju programskog budžeta potrošačkih jedinica, kojim je omogućena 
sveobuhvatna primjena programskog budžeta kroz uspostavljanje detaljne programske strukture 
formalizovane kroz programsku klasifikaciju na više nivoa, i indikatora učinka, kako bi se obezbijedila 
bolja povezanost sa organizacionom klasifikacijom, javnim politikama i prioritetima Vlade i unaprijedila 
transparentnost budžeta. 

FAZNA IMPLEMENTACIJA PROGRAMSKOG BUDŽETIRANJA 

U navedenom periodu razvijena je nova programska i organizaciona klasifikacija koja obuhvata glavne 
programe, programe, potpograme i projekte, sa mogućnošću uključivanja i aktivnosti kao najnižeg nivoa 
klasifikacije, kao i usklađivanje statusa potrošačkih jedinica, shodno odredbama Zakona o budžetu i 
fiskalnoj odgovornosti. Na osnovu definisanih klasifikacija, izrađeno je i dostavljeno potrošačkim 
jedinicama Stručno uputstvo za pripremu budžeta - Budžetski cirkular za 2021. godinu, koji je sadržao 
Smjernice makroekonomske i fiskalne politike, priručnik za programski budžet, uputstva za korišćenje 
informacionog sistema za planiranje budžeta, kao i druga uputsva za pripremu budžeta, na osnovu kojih 
su potrošačke jedinice prvog nivoa dostavljale zahtjeve za budžetska sredstva za 2021. godinu. Kroz 
budžetski cirkular posebna pažnja bila je usmjerena na sistemske izmjene koje su se odnosile na primjenu 
nove programske i organizacione klasifikacije, dodatne informacije o kapitalnim projektima, 
implementaciju novog informacionog sistema za upravljanje budžetom, nadležnosti i uspostavljanje 
komunikacije između potrošačkih jedinica prvog nivoa i potrošačkih jedinica nad kojima one vrše nadzor 
i Ministarstva finansija i socijalnog staranja, kao i primjenu izjave o rodno odgovornom budžetiranju. 

Zahtjevi potrošačkih jedinica pripremljeni su u skladu sa novom programskom i organizacionom 
strukturom (sa utvrđenim novim sistemom kodiranja ovih klasifikacija) i dostavljeni su elektronskim 
putem, koristeći novi informacioni sistem – BMIS, posredstvom koga je vršena i druga komunikacija sa 
potrošačkim jedinicama na unprijeđenju kvaliteta dostavljenih zahtjeva. 

Međutim, kako bi se obezbijedila sigurnost poslovanja sistema javnih finansija i adekvatnost sprovođenja 
reformskih procesa, kao i izvršenje budžeta shodno svim nivoima programske klasifikacije, planirano je 
da programsko budžetiranje bude implemetirano fazno. Naime, implementacija programskog budžeta i 
budžetsko izvršenje usko je vezano sa trezorskim poslovanjem. S tim u vezi, usljed potrebe funkcionalnog 
povezivanja i interkonekcije svih relevantnih informacionih sistema, izvršenje budžeta u 2021. godini 
obavljaće se na nivou glavnih programa i programa, dok je implementacija i izvršenje budžeta na nivou 
potprograma i kapitalnih projekata planirana za narednu godinu. 

Dodatno, prva faza implementacije reformi programskog budžeta dominantno se odnosila na ex-ante 
izradu budžeta, dok će sljedećom fazom biti obuhvćeno ex-post izvještavanje o budžetskoj realizaciji i 
učinku. Za naredni period predviđene su sledeće aktivnosti: 

- Implementacija srednjoročnog budžetskog okvira: obuka potrošačkih jedinica u pogledu izrade 
prijedloga novih aktivnosti za srednjoročni budžetski okvir; 

- Izmjena obima i sadržaja poglavlja srednjoročnog budžetskog okvira u Smjernicama 
makroekonomske i fiskalne politike u saradnji; 

- finalizacija priručnika za kapitalni budžet i organizovanje obuke za kapitalni budžet za uprave 
koje su nadležne za implementaciju kapitalnog budžeta; 
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- Izrada Priručnika za praćenje i izvještavanje o učinku programskog budžeta, koji bi se tokom 
2021. godine koristio kao osnova za obuke o izvještavanju o učinku potrošačkih jedinica i 
definisanje indikatora učinka koji će biti primjenjeni u budžetu za 2022. godinu; 

- Obuka na radnom mjestu u potrošačkim jedinicama u pogledu formulisanja informacija -  
indikatora o učinku u skladu sa Odlukom i priručnikom koji regulišu programski budžet i njihovo 
praćenje od strane Ministarstva finansija i socijalnog staranja, kao i rodno-odgovornih indikatora; 

- Izrada nacrta budžeta za građane, kako bi se unaprijedila vizuelizacija budžeta. 

Nakon preliminarnog softverskog rješenja za planiranje budžeta koje je predstavljeno u septembru 
mjesecu 2019. godine, nakon čega je rađena ocjena funkcionalnosti i razmjena informacija u cilju daljeg 
unaprijeđenja, tokom prve polovine 2020. godine planirane obuke za predstavnike Ministarstva finansija 
i socijalnog staranja i svih potrošačkih jedinica su uspješno realizovane, što ukazuje da su se zahtjevi za 
budžet za 2021. godinu popunjavali koristeći novi IT sistem za planiranje budžeta. S tim u vezi, može se 
smatrati da je prva faza razvoja sistema (u dijelu elektronskog popunjavanja budžetskih zahtjeva od strane 
potrošačkih jedinica do nivoa svih elemenata programskog budžeta, unos podataka za potrebe daljeg rada 
na planiranju budžeta i njihovo izvođenje u formi koja odgovara Zakonu, za razmatranje u skupštinskoj 
proceduri) je realizovana, nakon čega će se tokom 2021. godine sprovoditi dalje aktivnosti na razvoju IT 
sistema koje će dovesti do pune primjene softvera prilikom planiranja i izvršenja budžeta i izvještavanja.   

U okviru IPA projekta “Izrada IT sistema za obračun zarada” kao početni koraci analizirani su relevantni 
zakoni i odredbe, sprovedeno je prikupljanje podataka od institucija, održani su brojni sastanci sa 
predstavnicima Uprave za kadrove, Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija i ostalih 
resornih ministarstava i potrošačkih jedinica.  

Prema obavezama predviđenim ugovorom, tokom 2019. godine, ciljevi prve godine realizacije ugovora 
(do 09.01.2020), tehničke isporuke u vidu usvojenih dokumenata i procijenjeni stepen ispunjenja rezultata 
u procentima na osnovu procjene korisnika su prikazani u tabeli ispod: 

Rezultati/izlazni podaci Dokument Tehničke isporuke  

Procijenjeni stepen 
ispunjenosti 

cilja od strane 
korisnika 

Dijagnoza početne situacije uključujući 
reviziju aktivnosti i detaljni akcioni plan. 

Izvještaj o fazi uvođenja 
projekta 

D1. Dijagnostički izvještaj 
D2. Opcije implementacije 
D3. Akcioni plan 
D4. Tender za nabavku serverske 
opreme 

100% 

Uspostavljen je sistem za centralizovani 
obračun zarada i u potpunosti je 
interoperabilan i usaglašen sa postojećim IT 
sistemima i pravnim okvirom Prvi prelazni Izvještaj o 

napretku (zaključno sa 
9.01.2020) 

D5. Sistem dizajn 50% 

Tehničke specifikacije sistema i sva ostala 
relevantna dokumenta kojima se objašnjava na 
koji način funkcionalno i tehnički funkcioniše 
sistem obezbijeđeni su na crnogorskom 
jeziku. 

D6. Tehničke specifikacije 
D7. Korisničko uputstvo 
D8. Uputstvo za rukovanje 

50% 

 

Tokom 2020. godine, kao što je i predviđeno u sklopu niza aktivnosti predviđenih za projekat 
“Implementacija centralizovanog obračuna zarada”, nakon predviđene tenderske procedure i odabira 
ponuđača, potpisan je ugovor "Nabavka opreme sa serverskim licencama za funkcionisanje novog 
sistema za centralizovani sistem obračuna zarada i planiranje budžeta”, nakon čega je postupak nabavke 
potrebne opreme završen. U izvještajnom periodu završeni su tehnički i adaptacioni radovi koji su 
predstavljali preduslov za prijem opreme, kao i adekvatna priprema server sale u okviru Ministarstva 
finansija i socijalnog staranja a u skladu sa traženim tehničkim kapacitetima. U skladu sa ugovorom 
obavljena je obuka (krajem 2020. godine) za osnovno rukovanje dostavljenom opremom za dva 
službenika Ministarstva finansija i socijalnog staranja, kao i predviđene instalacije novog softvera na 
nabavljenu opremu, dok tokom 2021. godine očekuje se i planirana migracija podataka. Nakon instalacije 
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opreme otpočelo se sa sprovođenjem plana obuke ključnih korisnika i IT administratora. Početak 
planirane obuke kranjih korisnika Sistema za centralizovani obračun zarada je odložen uslijed kašnjenja 
u nabavci i instalaciji opreme i negativnog uticaja pandemije COVID 19 virusa. Obuka za ključne 
korisnike planirana je da se održi u kratkom periodu prije početka upotrebe aplikacije novog Sistema za 
centralizovani obračun zarada.  

U cilju povezivanja evidencije o zaradama zaposlenih državnih službenika i namještenika sa sistemom 
Uprave za kadrove, razvijen je Interfejs između SCCoE i Uprave za kadrove, početna prezentacija servisa 
je održana u prostorijama Ministarstva finansija i socijalnog staranja krajem septembra 2020. godine. 

Ciljevi i rezultati predviđeni za drugi godišnji period, sa procijenjenim stepenom ispunjenosti rezultata u 
procentima na osnovu procjene korisnika su prikazani u tabeli ispod: 

Rezultati/izlazni podaci Dokument Tehničke isporuke 
Procijenjeni stepen 
ispunjenosti cilja od 

strane korisnika 

Uspješno sprovedena obuka za IT 
administratore i ključne korisnike 

Drugi prelazni izvještaj o 
napretku (zaključno sa 
9.Januarom 2021) 

D9. Analiza potreba za obukom 
D10. Metodologija i plan obuke 
D11. Materijali za obuku 

25% 

IT system centralizovanog 
obračuna  je prilagođen, svi 
nedostaci i kvarovi su otklonjeni, 
interoperabilnost je obezbijeđena. 

D12. Planovi za testiranje 
D13. Slučajevi koji će biti testirani 
D14. UAT specifikacija 
D15. Plan isporuke, uključujući 
rezervni plan 

25% 

 

Bitno je naglasiti da je omogućen pristup testnoj verziji aplikacije i probno korišćenje do sada razvijenih 
funkcionalnosti sistema korisnicima u Direkciji za obračun i kontrolu zarada. Obuke su uključile dvije 
ključne grupe, ključne korisnike u okviru Direkcije za obračun i kontrolu zarada u Ministarstvu finansija 
i socijalnog staranja, te nakon sticanja zadovoljavajućeg nivoa znanja, ovako obučeni ključni korsinici 
nastavljaju obuku za krajnje korisnike u svim potrošačkim jedinicama izvan Ministarstva finansija i 
socijalnog staranja. Planirana obuka za ključne korisnike trebala bi se održati u kratkom periodu prije 
početka upotrebe aplikacije novog Sistema za centralizovani obračun zarada. Interfejs za povezivanje sa 
sistemom Uprave za kadrove je kreiran, a obavljena je i demonstracija servisa.
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Naziv Indikatora učinka 
Planiran
o 2014 

2017 2018 2019 2020 

Trend 
Ciljna 

vrijednosti 
Ostvareno 

Ciljna 
vrijednosti 

Ostvareno 
Ciljna 

vrijednosti 
Ostvareno Ciljna 

vrijednosti 
Ostvareno 

Udio novih srednjoročnih sektorskih 
strategija u ukupnom broju strategija 
koje uključuju procjenu troškova za 
njihovu implementaciju, uključujući i 
potencijalna donatorska sredstva 

60% 80% 70% 85% 75% 90% 85% 100% 100% 
 

Prosječno odstupanje između limita 
budžetskih izdataka utvrđenih 
srednjoročnim budžetskim okvirom i 
stvarnih budžetskih rashoda planiranih 
godišnjim zakonom o budžetu 

9% 7% 6% 6% 0,87% 5% 0,11% 5% 2,13% 
 

Broj službenika obučenih za 
srednjoročno planiranje bazirano na 
principu od "vrha ka dnu" 

0 52 0 35 0 52 17 72 100 
 

 

Naziv Indikatora učinka 
Planirano 

2014 

2017 2018 2019 2020 

Trend Ciljna 
vrijednosti 

Ostvareno 
Ciljna 

vrijednosti 
Ostvareno 

Ciljna vrijednosti Ostvaren
o 

Ciljna 
vrijednosti 

Ostvareno 

Udio potrošačkih jedinica prvog nivoa 
koje u svojim budžetskim zahtjevima 
obezbjeđuju sveobuhvatne 
informacije  

40% 75% 70% 80% 80% 90% 90% 100% 100% 
 

Nivo informacija o učinku uključenih 
u planiranje budžeta   

Definisan
i nazivi 

programa 
svih 

potrošačk
ih 

jedinica 

Razvijena 
programska 

struktura kod 
svih 

budžetskih 
korisnika 

uključujući 
misije 

potrošačkih 
jedinica, 

definisane 
opise i ciljeve 

programa 

Razvijena 
programsk
a struktura 

u dijelu 
definisanja 

naziva 
programa 

svih 
potrošački
h jedinica 

Razvijena 
programska 
struktura u 

dijelu 
definisanja 

naziva 
programa 

svih 
potrošačkih 

jedinica 

Definisan
i nazivi 

programa 
svih 

potrošačk
ih 

jedinica 

Nadogradnja 
Nivoa 1 sa 

definisanjem 
seta Indikator 
učinka za pilot 

projekte 

Definisan
i nazivi 

programa 
svih 

potrošač
kih 

jedinica 

Nivo 3 

Definisani 
nazivi 

glavnih 
programa, 
programa i 
potprogram

a 

 

Broj službenika obučenih za planiranje 
i praćenje rashoda u skladu sa 
principima programskog budžetiranja 

0 20 0 35 0 70 17 130 100 
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Realizacija naprijed navedenih i sprovedenih aktivnosti u dijelu srednjoročno budžetskog okvira i 
programskog budžetiranja doprinijela je pozitivnom trendu i ispunjenju ciljnih vrijednosti većine indikatora 
u okviru cilja koji se odnosi na Održivi fiskalni okvir, planiranje i budžetiranje javne potrošnje. 

Udio srednjoročnih sektorskih strategija koji uključuju procjenu troškova za njihovu implementaciju, kako je 
definisan Indikator učinka, je na nivou planirane vrijednosti za 2020. godinu. Planiranje je unaprijeđeno usljed 
insistiranja na obezbijeđivanju kvalitenijih informacija u postupku razmatranja strateških dokumenata, u 
dijelu procjene finansijskog uticaja. Navedeni podaci su od značaja prilikom određivanja limita potrošnje u 
Smjernicama makroekonomske i fisklane politike, i kasnije u godišnjem Zakonu o budžetu. Takođe, nivo 
razvoja srednjoročnog planiranja i aktivnosti na njegovom unaprijeđenju, prvenstveno je poboljšano usljed 
obuka koje su realizovane tokom 2020. godine.  Pored navedenog u kontinuitetu će se raditi na unaprjeđenju 
imajući u vidu da će u narednom periodu biti rađeno na unaprijeđenju informatičkih rješenja na ovom polju.  

Indikator učinka koji se odnosi na Prosječno odstupanje između limita budžetskih izdataka utvrđenih 
srednjoročnim budžetskim okvirom i stvarnih budžetskih rashoda planiranih godišnjim zakonom o budžetu 
procentualno pokazuje visok stepen ispunjenosti i pokazuje da je iznos limita budžetskih izdataka planiran 
Zakonom o budžetu za 2020. godinu odstupa od iznosa limita potrošnje planiranog Smjernicama 
makroekonomske i fiskalne politike 2020 – 2022 manje od iznosa ciljane vrijednosti.  

Indikator učinka koji se odnosi na broj službenika obučenih za srednjoročno planiranje je ispunjen iznad 
nivoa ciljane vrijednosti. Obuke su realizovane u većem broju u odnosu na ciljanu vrijednost, imajući u vidu 
da je tokom 2020. godine poseban akcenat na sprovođenju reforme, usvajanjem Informacije o 
unaprijeđenju sistema budžetiranja i višegodišnjeg budžetskog okvira od strane Vlade i obukama kako 
za za rukovodeći, tako i za ekspertski nivo.   

Indikator učinka koji se odnosi na sveobuhvatnost budžetskih zahtjeva ispunjava ciljnu vrijednost. Budžetski 
zahtjevi dobijeni su od strane budžetskih korisnika u formatu koje propisuje Ministarstvo finansija i 
socijalnog staranja u budžetskom cirkularu. Tokom 2020. godine, prilikom pripreme Prijedloga zakona o 
budžetu za 2021. godinu budžetski zahtjevi su ispunjeni i dostavljeni elektronskim putem koristeći novi IT 
sistem za planiranje budžeta u definisanom formatu, koji je nakon dodatnih zahtjeva vraćen od strane 
Ministarstva finansija i socijalnog staranja do njegovog potpunog popunjavanja i dobijanja kvalitetnih 
informacija. Takođe, putem sastanaka u okviru procesa pripreme i planiranja godišnjeg Zakona o budžetu, 
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja dobija dodatne informacije od potrošačkih jedinica koje se 
razmatraju u toku procesa pripreme, čime je vrijednost Indikator učinka, posmatrano u ukupnom, na 
zadovoljavajućem nivou. 

U cilju ispunjenja indikatora koji propisuje nivo informacija o učinku uključenih u planiranje budžeta glavni 
elementi programskog budžeta i dalje nijesu u potpunosti razvijeni tokom 2020. godine. S tim u vezi, tokom 
2020. godine intezivirane su aktivnosti na razvoju elemenata programskog budžeta i s tim u vezi razvijena 
programska struktura do nivoa potprograma, dok je tokom 2021. godine predviđena puna primjena 
programske strukture te se u narednom periodu očekuje puna implemantacija programskog budžeta do nivoa 
aktivnosti i definisanih indikatora učinaka na svim nivoima.   

Indikator učinka koji se odnosi na broj službenika obučenih u skladu sa principima programskog budžetiranja 
nije ispunjen u cjelosti. Imajući u vidu da se tokom većeg dijela 2019. godine radilo na pripremnim 
aktivnostima, analiziranjem stanja i izradi koncepta, tokom 2020. godine obuke će se odnositi na 
unaprijeđenje višegodišnjeg planiranja, programsko budžetiranje, revidiranje programske strukture, 
definisanje aktivnosti i Indikator učinka i sl. Međutim obuke nijesu realizovane u punom kapacitetu imajući 
u vidu pandemiju COVID-19, što je uslovilo organizaciju obuka isključivo kroz on-line obuke. Organizacija 
obuka nastaviće se tokom 2021. godine.
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Naziv Indikatora učinka Planirano 2014 

2017 2018 2019 2020 

Trend 
Ciljna 

vrijednosti 
Ostvareno 

Ciljna 
vrijednosti 

Ostvareno 
Ciljna 
vrijednosti 

Ostvareno 
Ciljna 
vrijednosti 

Ostvareno 

Nivo detalja u javnoj 
prezentaciji kapitalnog 
budžeta  

Projekti u 
kapitalnom 

budžetu prikazani 
grupisani po 

oblastima 
(obrazovanje, 

zdravstvo, kultura, 
sport…) 

Prikaz po 
svim 

pojedinačnim 
projektima 

koji se 
realizuju u 
budžetskoj 

godini 

Projekti u 
kapitalnom 

budžetu 
prikazani 

grupisani po 
oblastima 

(obrazovanje, 
zdravstvo, 

kultura, 
sport…) 

Prikaz po 
svim 

pojedinačnim 
projektima 

koji se 
realizuju u 
budžetskoj 

godini 

Projekti u 
kapitalnom 

budžetu 
prikazani 

grupisani po 
oblastima 

(obrazovanje, 
zdravstvo, 

kultura, 
sport…) 

Prikaz po 
svim 

pojedinačnim 
projektima 

koji se 
realizuju u 
budžetskoj 

godini 

Projekti u 
kapitalnom 

budžetu 
prikazani 

grupisani po 
oblastima 

(obrazovanje, 
zdravstvo, 

kultura, 
sport…) 

Nivo 3 

Projekti u 
kapitalnom 

budžetu 
prikazani 

grupisani po 
oblastima 

(obrazovanje, 
zdravstvo, 

kultura, 
sport…) 

 

Odnos stvarne i  kapitalne 
potrošnje u tekućoj godini 
u poređenju sa planom 
kapitalnog budžeta  

70% 80% 82% 80% 91%/111% 86% 92%/112,3% 90% 
180.60% 

107.6%16  

                                                 
16 U 2020. godini realizacija kapitalnog budžeta, bez uračunavanja autoputa 180,60%, a sa uključenim autoputem iznosi 107,6%. 
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Indikator učinka koji se odnosi na nivo detalja u javnoj prezentaciji kapitalnog budžeta pokazuje negativan 
trend vrijednosti u odnosu na ciljanu vrijednost za 2020. godinu. Međutim imajući u vidu sprovedene 
aktivnosti na planiranju kapitalnog budžeta i implementaciji IT sistema tokom 2020. godine, predviđeno je 
da navedeni indikator bude u potpunosti ispunjen tokom 2021. godine. U narednom periodu predviđene su 
intezivne aktivnosti u cilju ispunjenja ciljne vrijednosti. Takođe, realizacijom navedenog projekta planiran je 
transparentniji prikaz kapitalnih projekata kroz uspostavljenje registra javnih investicija. 

 

Indikator koji se odnosi na ostvarenje kapitalne potrošnje odnosno realizaciju kapitalnog budžeta u 2020. 
godini je ispunjen i pokazuje pozitivan trend. Ovako visok stepen implementacije je rezultat intenzivnog rada 
na već započetim projektima, a sve u cilju završetka aktivnosti  i stavljanja objekata u funkciju. Takođe, 
pojačane aktivnosti su se odnosile i na nove značajne infrastrukturne projekte u cilju početka izvođenja 
radova. 

UNAPRIJEĐENJE MODELA ZA MAKROEKONOMSKE PROJEKCIJE 

Direktorat za  ekonomsku politiku i razvoj (DEPD)  je u martu 2018. godine razvio makroekonomski model 
MMM Crne Gore, koji će omogućiti simulacionu analizu i Modul za procjenu uticaja strukturnih reformi koji 
omogućava procjenu uticaja mjera strukturne reforme (uključujući politike predložene u Programu 
ekonomskih reformi-ERP) na ekonomski razvoj, kako bi se podržao razvoj strateških dokumenata.  

U izvještajnom periodu, Direktorat za ekonomsku i razvojnu politiku je radio na unaprjeđivanju 
novorazvijenog modela za makroekonomske projekcije (MMM). Makroekonomski model za Crnu Goru 
(MMM) se konstantno ažurira u skladu sa najnovijim dostupnim podacima, pa je i krajem 2020. godine 
ažuriran sa zvaničnim statističkim podacima Monstata za III kvartal 2020. u pogledu bruto domaćeg 
proizvoda, relevantnih indikatora tržišta rada (Anketa o radnoj snazi), kao i sa podacima o fiskalnim 
troškovima pojedinih strukturnih reformi i infrastrukturnih projekata. Uprkos ostvarenom zakonskom pravu 
tri službenika u 2020. godini koje se odnosi na starosnu penziju, shodno reorganizaciji rada državne uprave, 
u prethodnoj godini je održan kvalitet rada u kontekstu kadrovske strukture u Direktoratu, pri čemu je jedna 
osoba dodatno angažovana za rad na MMM modelu. 

Tokom izvještajnog perioda zaposleni koji aktivno rade na implementaciji i korišćenju modelskih rješenja u 
Direktoratu su uspješno završili više obuka koje organizuje CEF (Centre of Excellence in Finance), 
Međunarodni Monetarni Fond. Obuke koje organizuje CEF odnosile su se na fiskalne troškove strukturnih 
reformi, njihova integracija u nacionalne budžete i mjerenje uticaja strukturnih reformi na makroekonomske 
indikatore. Sve navedene obuke su od izuzetnog značaja za Program ekonomskih reformi, ključni strateški 
dokument u ekonomskom dijalogu Crne Gore sa EU, a za čiju se izradu Poglavlja III – Makroekonomski 
okvir, koristi upravo MMM model za projekcije najvažnijih makroekonomskih indikatora u kombinaciji sa 
postojećim modelom u direktoratu, a vrši se i procjena uticaja izgradnje infrastrukturnih projekata na 
ekonomiju. Zaposleni su takođe uspješno završili i obuke - Makroekonometrijsko projektovanje i Finansijsko 
programiranje, koje online organizuje Međunarodni Monetarni Fond. 

Izazov: 

Imajući u vidu da je za ispunjenost  predviđenih ciljeva potrebno dalje usavršavanje i obuka kadrova, planirani vremenski 
okvir predviđenih aktivnosti za naredni period, a koji se tiče sprovođenja obuke ključnim korisnicima, budućim 
administratorima, kao i krajnjim korisnicima sistema u pojedinačnim potrošačkim jedinicama, dovodi se u pitanje uslijed 
aktuelne situacije sa COVID-19 pandemijom, te predstavlja značajan rizik za uspješno obavljanje procesa obuke i treninga. 
Zaključujemo da ova objektivna okolnost može u znatnoj mjeri uticati na usporavanje dalje dinamike ispunjenja 
predviđenih aktivnosti na projektu. Imajući u vidu period važenja realizacije porograma, koji ističe zaključno sa 2020. 
godinom, biće predloženo produženo vrijeme implementacije Akcionog plana tokom 2021. godine u cilju finalizacije 
aktivnosti koje za koje je predviđeno da se neće realizovati do kraja 2020. godine.  
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Ovo su upravo prepoznati i kao najvažniji rizici u Direktoratu u pogledu potpune implementacije novog 
modela (MMM), nedovoljan broj zaposlenih kvalifikovanih za makroekonomske projekcije i nedovoljan broj 
obuka koje se odnose na makroekonomsko i finansijsko programiranje. Direktorat je, kao što je navedeno, 
u izvještajnom periodu sproveo niz aktivnosti kako bi unaprijedio procese rada i povećao kvalitet 
makroekonomskih prognoza. Kontinuiranim obukama zaposlenih postepeno se ispunjavaju preporuke 
eksperata koji su radili na razvijanju i uspostavljanju Modela MMM. Kako bi se maksimalno iskoristili puni 
kapaciteti i funkcionalnost modela, Direktorat za ekonomsku i razvojnu politiku je u izvještajnom periodu 
pokrenuo inicijativu za dodatnim projektnim ciklusom i stručnom i tehničkom pomoći, koja će, između 
ostalog, obuhvatiti unaprijeđenje ekonometrijskih znanja zaposlenih, upravljanje novorazvijenog modela, kao 
i razvijanje vještina programiranja u EViews ekonometrijskom softveru, koji je sastavni dio programskih 
rješenja modela. 

Novi model za makroekonomske projekcije MMM je takođe korišćen u razvijanju nekoliko scenarija 
privrednih kretanja i uticaja Covid-19 krize na ekonomske parametre u tekućoj godini i srednjoročnom 
periodu. Za dalje razvijanje Modela, kroz realizaciju projekta “Jačanje transparentnog i odgovornog 
upravljanja javnim finansijama u Crnoj Gori”  obezbijeđena je tehnička pomoć slovačkih eksperata, koja se 
ne sprovodi željenom dinamikom zbog globalne pandemije Covid 19. 

Ciljna vrijednost indikatora učinka koji se odnosi na unaprijeđenje projekcija makroekonomskih indikatora i 
dalje osposobljavanje zaposlenih za rad na modelu MMM, je djelimično sprovedena u izvještajnom periodu, 
budući da je riječ o kontinuiranom procesu, čiji je završetak predviđen do kraja 2024. godine. Tada se, prema 
preporukama eksperata, očekuje puna funkcionalnost modela MMM.  

Ciljna vrijednost drugog indikatora učinka, minimiziranje razlike između plana i ostvarenja, nije ostvarena 
usljed niže konzistentnosti modela MMM uslovljene Covid-19 krizom, što je uopšteno karakteristika 
makroekonomskih modela u uslovima snažnih eksternih, nepredviđenih šokova. Stoga je ostvarena stopa 
rasta BDP-a odstupala značajnije od projektovane.
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Naziv Indikatora 
učinka 

Planirano 2014 

2018 2019 
2020 

Trend 
Ciljna vrijednosti Ostvareno 

Ciljna 
vrijednosti 

Ostvareno Ciljna vrijednosti Ostvareno 

Faze implementacije 
unaprijeđenog modela 
za projekcije 
makroekonomskih 
indikatora i uticaja 
strukturnih reformi 

Postojeći model koji se 
u koristi u Direktoratu 

za ekonomsku i 
razvojnu politiku je 
baziran na modelu 

finansijskog 
programiranja, a 

projekcija određenih 
parametara se zasniva na 

ekspertskoj procjeni 

Izrađen novi 
model za 
projekcije 

makroekonomskih 
indikatora i uticaja 

strukturnih 
reformi i obučeni 

zaposleni 

Izrađen novi 
model za 
projekcije 

makroekonomskih 
indikatora i uticaja 

strukturnih 
reformi i obučeni 

zaposleni 

Ispunjene 
pretpostavke za 

korišćenje 
novog modela 

od strane 
zaposlenih u 

Direktoratu za 
ekonomsku 

politiku i razvoj 

Ispunjene 
pretpostavke za 

korišćenje novog 
modela od strane 

zaposlenih u 
Direktoratu za 

ekonomsku politiku 
i razvoj 

Potpuna 
implementacija i 

potpna 
osposobljenost 
zaposlenih za 

korišćenje modela 

Djelimično 
sprovedeno. 
Projekat se 

kontinuirano 
realizuje, u skladu 
sa preporukama 

eksperata za 
potpunu 

implementaciju 
modela, koja je 
predviđena do 

kraja 2024. 
godine. 

 

 

Razlika između 
projektovane i 
ostvarene stope 
realnog rasta BDP-a  

1,8 p.p. Manje od 0,3 p.p. 
Ciljana vrijednost 
za 2018. ispunjena 

(0,2 p.p.) 

Manje od 0,3 
p.p. 

Ciljna vrijednost za 
2019. djelimično 

ispunjena, date dalje 
preporuke 

 

Manje od 0,2 p.p. 

Ciljana vrijednost 
Projekcije nije se 
mogla ostvariti 

zbog poremećaja 
na tržištu i 

eksternih šokova 

 

 

 

 

Izazov: 

Određena nepreciznost podataka i rezultata dobijenih modelskom procjenom, što je generalna odlika modelskih rješenja pri ovakvim ekonomskim šokovima, ukazuje da 
je u modelu korišćen i određeni stepen iskustvene i ekspertske procjene za predviđanje makroekomskih parametara. 

Covid-19 kriza pokazala je slabosti Modela u slučajima eksternih tržišnih šokova. Neophodno je dodatno razvijanje modela za procjenu uticaja novih investicija u 
pojedinim sektorima privrede, kao i srednjoročnih i dugoročnih prognoza u slučaju endogenih i egzogenih poremećaja ekonomije, za šta je neophodno tražiti 
međunarodnu ekspertsku podršku za dalji razvoj modela simulacije ekonomije.  
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CILJ 2. IZVRŠENJE BUDŽETA 

U navedenoj oblasti i u  prvobitnom PFMRP definaisane su tri  prioritetne oblasti i to: prikupljanje prihoda, 
javne nabavke i upravljanje dugom. U revidiranom PFMRP (2018) dodata su dva prioritetna domena: 
carinska administracija i reforma državne pomoći. 

PORESKA UPRAVA17 

Analizom ostvarenja naplate može se zaključiti da crnogorska privreda pokazuje kada je u pitanju porez na 
dobit visok stepen dobrovoljnog poštovanja poreskih propisa i svijest o značaju urednog prijavljivanja i 
plaćanja poreza, uzimajući u obzir činjenicu da je u izazovima ekonomske krize, odložena naplata poreskih 
obaveza od preko 45 miliona eura. Kada je u pitanju porez na dodatu vrijednost (PDV), Poreska uprava se 
suočavala  s najvećim izazovima kod naplate ove vrste prihoda obzirom da  turistička sezona nije ispunila 
očekivanja i zbog koje je došlo do drastičnog pada prometa u svim djelatnostima, a naročito ugostiteljstvu i 
hotelijerstvu. 

Evidentno je da su napori na realizaciji izvršenja budžeta u uslovima pandemije dali određene rezultate, 
odnosno vrijednost indikatora naplate poreza  u 2020 godini: 65 mil.€ iznad plana budzeta a 79 mil.€ (7%) 
ispod ostvarenja iz 2019. godine. 

Prema evidenciji tokom 2020. godine, ostvarena je naplata: 

- Ukupna bruto naplata: 1.098.146.781,23€ - 65 mil. € preko plana, a 79 mil. € manje nego u 2019. 
godini (7%);  

- Prihod po osnovu PDV-a je iznosio 529,8 mil.€ ili 12,6% procijenjenog BDP-a. 

Takođe, indikator učinka koji se odnosi na rast udjela podnešenih elektronskih prijava je iznad očekivane 
vrijednosti za 2020. godinu. Posebno treba naglasiti povećanje podnosilaca e-prijava kod PDV- 89%. Naime, 
uvedena je i novina da se mjesečna prijava za obračun PDV podnosi isključivo elektronskim putem, što je u 
skladu sa evropskim poreskim zakonodavstvom. Takođe, omogućeno je i e-podnošenje IOPPD prijave. Dok 
je za porez na dobit 99,6%, čime se ostvarila predviđena vrijednost indikatora učinka i nastavljen pozitivan 
trend. 

Usklađivanje zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU, odvija se sa zakašnjenjem u odnosu na planirano 
kako zbog samog postupka usvajanja tako i zbog dopuna na osnovu komentara dostavljenih od strane 
Evropske komisije. Nakon dobijenog pozitivnog mišljenja od strane EK (zakoni o porezu na dobit, PDV-u 
Zakon o poreskoj administraciji) su u ponovnoj proceduri usvajanja. U toku su aktivnosti na izradi 
Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica kojim će se, u 
cilju usklađivanja nacionalnog poreskog zakonodavstva sa Direktivama Evropske unije, izvršiti usklađivanje 
važećeg Zakona sa Direktivom Savjeta 2011/96/EU (poslednji put izmijenjena sa Direktivom Savjeta 
2014/0086/EU i 2015/0121/EU) o zajedničkom sistemu oporezivanja koji se primjenjuje na matična i 
zavisna društva iz država članica EU i Direktivom Savjeta EU 32003L0049 o zajedničkom sistemu 
oporezivanja isplata kamata i autorskih naknada između povezanih društava iz država članica EU. Prijedlog 
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, sa tabelom usklađenosti i 
odgovarajućom pratećom dokumentacijom, upućen je posredstvom kancelarije za evropske integracije EK 

                                                 

17 U skladu sa Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave, Poreska uprava, kao i Uprava Carina su postale Uprava prihoda i carina. U 
cilju efikasnijeg sprovođenja politike u oblasti prihoda predloženim izmjenama spojene su nadležnosti dosadašnje Uprave prihoda i Uprave carina 
(15.04.2021.) 
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u Briselu i dobijeno je pozitivno mišljenje. Nakon usvajanja Zakona, donijeće se pravilnik o transfernim 
cijenama kojim će biti bliže uređena primjena pravila o transfernim cijenama, u skladu sa smjernicama 
Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD). 

U toku su aktivnosti na pripremi Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj 
administraciji, na koji je dobijeno mišljenje Evropske komisije i isti će biti upućen Vladi Crne Gore na 
razmatranje i utvrđivanje.  Navedenim Prijedlogom zakona vrši se usklađivanje važećeg Zakona o poreskoj 
administraciji sa Direktivom Savjeta 2011/16/EU o administrativnoj saradnji u oblasti oporezivanja (DAC 
1), kao i izmjenama navedene direktive i to: i Direktivom Savjeta 2014/107/EU u vezi obavezne automatske 
razmjene informacija u oblasti oporezivanja (DAC 2), Direktivom Savjeta 2016/881/EU u vezi 
obezbjeđivanja informacija o izvršenim transakcijama između povezanih lica (DAC 4) i Direktivom Savjeta 
2016/2258 u vezi pristupa poreskog organa informacijama za sprječavanje pranja novca (DAC 5), čime će 
se obezbijediti  pravni okvir za razvoj sistema razmjene informacija između nadležnih organa, a koji će 
doprinijeti jačanju nacionalnih poreskih sistema i poboljšanju naplate poreza.  

Nakon njegovog usvajanja u Skupštini Crne Gore donijeće se podzakonski akti za njegovu implementaciju, 
a koji će biti upućeni Evropskoj komisiji radi davanja mišljenja, i to: 

- Pravilnik o bližem načinu izvještavanja o računima rezidenata država članica EU, drugih država 
odnosno teritorija država; 

- Pravilnik o načinu razmjene informacija sa nadležnim organima država članica EU, drugih država 
odnosno teritorija država; 

- Pravilnik o bližem načinu izvještavanja o poslovanju povezanih lica. 

Nastavljene su aktivnosti vezane za projekat “Reforma poreske administracije u Crnoj Gori”18 (RARP), a 
koji se sastoji od četiri komponente: 1. Institucionalni razvoj, 2. Modernizacija operativnih funkcija, 3. Usluge 
poreskim obveznicima, i 4.  e-fiskalizacija. Skladno tome, do sada  sačinjen je početni izvještaj sa akcionim 
planom, budžetom i fazama realizacije. U toku su završne aktivnosti na izradi Dokumenta funkcionalnih 
zahtjeva budućeg IT sistema. Takođe, izazov ostvarenja cilja u potpunosti se ogleda u realizaciji projekta E 
– fiskalizacije i reforme Poreske uprave koji obuhvata integrisani IT sistem i reinženjering poslovnih procesa.  

U okviru I komponente - Institucionalni razvoj, urađena je Metodologija za izračunavanje poreskog jaza za 
PDV, dobit i doprinose za 2017, 2018, dok u ovom izvještajnom periodu započete su aktivnosti na 
prikupljanju podataka za 2019. godinu. U predhodnom periodu, pripremljena je detaljna metodologija za 
procjenu poreskog jaza po vrsti poreza i urađene su kalkulacije poreskih jazova, pripremljen je Izvještaj o 
novoj analitičkoj funkciji sa preporukama za organizacione/kadrovske promjene i održana je obuka za 
zaposlene za korišćenje metodologije. Takođe, pripremljena je Interna procedura za izračunavanje poreskog 
jaza po vrsti poreza. 

Nadalje, u cilju pružanja usluga kontrole kvaliteta tokom trajanja implementacije projekta, tj. pružanja 
detaljnog pregleda, smjernica, kao i evaluaciju ključnih rezultata prilikom uvođenja novog integrisanog 
informacionog sistema, potpisan je ugovor sa konsultantskom firmom “KPMG”. Izrada FRD (dokumenta 
funkcionalnih zahtjeva) predstavlja najvažniji zadatak i faze realizacije RARP projekta i predstavlja opis 
budućih poslovnih procesa koje treba da IT sistem podrži. Dokument funkcionalnih  zahtjeva je završen u 
decembru mjesecu 2020. godine, nakon sprovedene kontrole kvaliteta od strane KPMG, tako da je prva faza 
iz Ugovora, a koja se odnosi na pregled Dokumenta funkcionalnih zahtjeva, uspješno realizovana. U odnosu 
na usvojeni plan, kašnjenje u pripremi Dokumenta funkcionalnih zahtjeva je 14 mjeseci.  Imajući u vidu 
novonastalu situaciju izazvanu pandemijom COVID 19, veći broj timova utrošio je više vremena od 

                                                 
18 Projekat je postao efektivan u martu 2018. godine; vijednost istog iznosila je 14 miliona eura (10 miliona za IT i 4 miliona za poslovni dio. U 
prvoj polovini 2019 godine, završeno je restrukturiranje projekta „Reforma poreske administracije u Crnoj Gori (RARP)” u iznosu od 18.800 
mil. €, u sklopu kojeg je e-fiskalizacija uvrštena kao 4. Komponenta (ukupan iznos 4.800.000 eura). 
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predviđenog, na izradu Dokumenta funkcionalnih zahtjeva, jer je kvalitet dokumentacije popravljan u više 
iteracija.  

U okviru II komponente - Modernizacija operativnih funkcija, u prethodnom periodu, konsultantska firma 
(“Coming-Computer Engineering”) započela je svoj angažman, kojim je, između ostalog, predviđena 
priprema Strategije čišćenja podataka i generalnog plana čišćenja i konverzije podataka; definisanje detaljne 
procedure za čišćenje podataka, obuku i upravljanje internim timom za čišćenje podataka (poslovni i IT 
korisnici); kontrola implementacije procesa i savjeti u vezi čiščenja podataka; priprema sistema za migraciju 
podataka sa starih sistema na novi sistem, kao i savjetodavne usluge u procesu pripreme testne i produkcione 
migracije podataka. U martu, 2020. godine, formalno je završena ugovorena prva faza, tj. završena je 
Strategija čišćenja podataka, Akcioni plan, Katalog podataka, kao i Lista identifikovanih problema, dok je u 
aprilu, 2020. godine završena druga ugovorena faza, koja se odnosila na pripremu procedura za čišćenje, kao 
i obuku zaposlenih koji će biti uključeni u sami proces čišćenja. Započeta je treća faza, a koja se konkretno 
odnosi na proces čišćenja podataka, u skladu sa usvojenim dokumentima i planovima. Dodatno, sačinjena su 
dva Izvještaja o napretku u sklopu III faze čišćenja podataka. 

Završen je Projektni zadatak za uvođenje “Data warehouse / Skladište podataka” sistema, nakon čega slijedi 
odabir firme za njegovu implementaciju. Realizacija projektnog zadatka se sastoji iz dvije faze. Prva faza 
pratiće e-fiskalizaciju, dok druga faza realizacije vezana je za implementaciju RMS  sistema. 

U okviru III Komponente završen je angažman konsultantske firme (Ipsos Strategic Marketing/Beograd, u 
septembru 2019.godine) za pripremu, sprovođenje i analizu rezultata dva istraživanja – „Istraživanje 
zadovoljstva poreskih obveznika" i „Istraživanje zadovoljstva zaposlenih u Poreskoj upravi Crne Gore". U 
funkciji praćenja postavljenih indikatora za uspješnost projekta, predviđen je početak nove runde istraživanja, 
a koja će biti realizovana na godišnjem nivou do završetka projekta. 

U okviru Komponente IV - E-fiskalizacija, zaključen je ugovor o realizaciji Projekta e-fiskalizacija sa 
konsultantskom firmom OSA-NEOS u julu, 2020. godine. Pripremljen i usvojen je Projektni plan, Povelja 
Projekta i u skladu sa njim započeta je realizacija. Završena je i faza projekta koja omogućava EFI sistemu  
da  od 01. januara 2021. godine bude dostupan 100% vremena za gotovinske i bezgotovinske transakcije. 
Skupština Crne Gore je 29. decembra 2020. godine usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 
fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga (“Službeni list Crne Gore”, broj 08/21), u cilju prilagođavanja 
obveznika fiskalizacije novom sistemu evidentiranja prometa proizvoda i usluga putem elektronskih 
naplatnih uređaja. Proces implementacije navedenog zakonskog rješenja, kako je to ukazano od strane velikog 
broja privrednika, je dodatno usložnjen situacijom izazvanom pandemijom COVID – 19, usljed koje je došlo 
do smanjenja ekonomske aktivnosti privrednih subjekata. Zbog svega navedenog, kao i uvažavajući potrebe 
privredne zajednice, navedenim zakonskim rješenjem je data mogućnost prelaznog perioda, do 1. juna 2021. 
godine, za uspostavljanje sistema elektronske fiskalizacije u realnom vremenu (on line). Shodno navedenom, 
poreskim obveznicima u prvih pet mjeseci 2021. godine se ostavlja mogućnost izbora načina evidentiranja 
prometa proizvoda odnosno usluga, uz obavezu uvođenja primjene sistema on-line fiskalizacije u realnom 
vremenu, od 1. juna 2021. godine, za sve obveznike u skladu sa Zakonom.  

U okviru projekta koji se finansira sredstvima Evropske Komisije – Višekorisnička IPA i realizuju ga 
konsultanti Međunarodnog Monetarnog Fonda, a koji se odnosi se na jačanje administrativnih kapaciteta, u 
prvoj polovini 2020. godine realizovane su on-line radionice na teme: Veliki poreski obveznici; Poreska 
kontrola; kao i PDV povraćaj.  

U februaru 2020. godine realizovana je godišnja Misija MMF-a, koja prati realizaciju preporuka iz prethodne 
godine, sa smjernicama i preporukama za narednu godinu. Na osnovu preporuka kroz Akcioni plan prati se 
kvartalna realizacija preporuka na osnovu  izvještaja iz Misija.
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Naziv Indikatora učinka 

Planirano 
2014 

2017 2018 2019 2020 

Trend 

 
Ciljna 

vrijednosti 
Ostvareno 

Ciljna 
vrijednosti 

Ostvareno Ciljna vrijednost Otvareno 
Ciljna 

vrijednost 
Otvareno 

Rast udjela podnešenih 
elektronskih poreskih 

prijava (porez na dobit, 
PDV) 

27% 

PDV 50% PDV 50% PDV     65% PDV 70% 75% 77,37% 
PDV 80% 

 
PDV 89% 

 

 DOBIT 
95% 

DOBIT 95% DOBIT  97% DOBIT 99% 99% 99,5% DOBIT 99% DOBIT 99,6% 

Uspješno implementirano 
zakonodavstvo EU koje 
se tiče zajedničkog tržišta 

EU 

Završen 
proces 

skrininga 

Pregovori 
u poglavlju 

16 
otvoreni 

Postignut je 
određeni 

stepen  zakonodavne 
usaglašenosti, veći 

stepen postignut je u 
oblasti PDV-

a,  ostaje 
usaglašavanje iz 
oblate poreza na 
dobit(transfernih 

cijena) 
administrativne 

saradnje i uzajamne 
pomoći 

Zakon o 
izmjenama i 
dopunama 
zakona o 
porezu na 

dobit pravnih 
lica (IV 

kvartal 2018) 
 

Zakon o 
izmjenama i 
dopunama 
Zakona o 
poreskoj 

administraciji 
 

(IV kvartal 
2018) 

Dostavljene 
draft verzije 

dopune  zakona 
o PDV-u, 
zakona o 

porezu na dobit 
i zakona o 
poreskoj 

administraciji u 
dijelu razmjene 

informacija 
(automatske) i 
međusobne 

pomoći u cilju 
daljeg 

usklađivanja 
domaćeg 

zakonodavstva 
sa pravnom 

tekovinom EU 

Zakon o 
izmjenama i 
dopunama 

zakona o porezu 
na dobit pravnih 
lica (IV kvartal 

2019) 
 

Zakon o 
izmjenama i 
dopunama 
Zakona o 
poreskoj 

administraciji 
(IV kvartal 

2018) 
 

Zakon o PDV-u 
(IV kvartal) 

Svi predlozi 
dopuna 
zakona 

prošli su 
zakonodavni 

odbor. 
Nakon čega 

su 
dostavljeni 

EK na 
mišljenje. 

 

Implementirane 
planirane 

aktivnosti iz 
Programa 

pristupanja - 
poglavlje 16. 

Porezi 

(Dokument 
PPCG 

Veći stepen 
usaglašenosti 
u odnosu na 
prethodnu 

godinu 

 

Udio ubranog prihoda od 
poreza u odnosu na 

planirane poreske prihode 
u godišnjem zakonu o 

budžetu 

100% 

Više od 
100% od 
planiranih 
(24 miliona 
iznad plana 
za 2017) i 
34 miliona 

iznad 
ostvarenja 

u 
2016.god. 

Više od 100% od 
planiranih 

100% 

Iznad plana za 
2018. godinu 
ostvareno 73 
miliona ili 117 
miliona iznad 
ostvarenja iz 
2017. godine. 

100% 

Iznad plana 
za 2019.g., 

ostvareno je 
80 miliona 

iznad plana. 

100% 

100%  
 

65 mil. eura 
iznad plana 

po rebalansu 
budžeta, a 

79 mil. eura 
(7%) ispod 

ostvarenja iz 
2019. 

 

Udio prihoda od PDV-a u 
BDP 

13,5% 13,5% 13,0%[1] 14,7% 13,6% 13,6% 14,44% 14,6% 12,6% 
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JAČANJE KAPACITETA UPRAVE CARINA19 

U cilju efikasne naplate prihoda, Uprava carina kontinuirano sprovodi aktivnosti  za pravilnu i blagovremenu 
naplatu prihoda, po osnovu obračuna carinskih, poreskih, akciznih i drugih dažbina. 

U 2020. godini ostvarena je neto naplata prihoda u iznosu od 661.379.779,21€. U uslovima izazvanim 
ekonomskom krizom usljed pandemije virusa COVID-19, pada prometa u unutrašnjoj i spoljnoj trgovini 
kao i smanjenja privredne aktivnosti, ostvareni prihodi su niži za 18% u odnosu na prethodnu godinu. 

 

 

 

U toku 2020. godine, u cilju usklađivanja carinskog i akciznog zakonodavstva usvojena je Uredba o 
carinskoj tarifi za 2020. godinu, kojom je usklađena nomenklatura carinske tarife Kombinovanom 
nomenklaturom Evropske unije. 

Pripremljen je Nacrt Carinskog zakona u skladu sa Carinskim zakonom EU i u toku je finalizacija nacionalne 
procedure i upućivanja istog na uvid Evropskoj Komisiji. 

U cilju Implementacije IT sistema za akcize na nacionalnom nivou, nastavljene su aktivnosti u skladu 
sa planiranom dinamikom kroz realizaciju projekta "Podrška Upravi carina u oblasti akciza" iz sredstava 
EUIF. Implementacija nove nacionalne aplikacije za akcize u Carinskom informacionom sistemu, će 
omogućiti elektronsku komunikaciju između Uprave carina i akciznih obveznika, između ostalog, kao i 
elektronsko praćenje kretanja akciznih proizvoda u režimu odloženog plaćanja akcize, upotrebom 
elektronskog akciznog dokumenta, kao bitne pretpostavke za buduće povezivanje sa EU akciznim sistemom 
(EMCS). Produženo je trajanje projekta do 1. februara 2021.godine, kada će se isti okončati i kada će nova 
aplikacija biti puštena u produkciju.  

                                                 
19 U skladu sa Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave, Poreska uprava, kao i Uprava Carina su  postale Uprava prihoda i carina.  
U cilju efikasnijeg sprovođenja politike u oblasti prihoda predloženim izmjenama spojene su nadležnosti dosadašnje Uprave prihoda i Uprave 
carina (15.04.2021.) 

Izazov: 
 
Dalje jačanje administrativnih kapaciteta u svijetlu kreiranja novih poslovnih procesa koje sa sobom nameće realizacija 
projekta i procesi digitalizacije. Odliv kadrova i dalje predstavlja  izazov u ovom domenu 
 
Bitno je nastaviti sa  obukama zaposlenih , kreiranjem Strategije za upravljanje ljudskim resursima, ne samo na nivou Uprave 
nego i šire. 
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U vezi sa Implementacijom modernizovanih carinskih procedura na nacionalnom nivou, u okviru 
projekta “Podrška Upravi carina“, krajem februara i jula 2020. godine održani su treći i četvrti sastanak 
Upravnog odbora projekta „Podrška u pristupanju Konvenciji o zajedničkom tranzitu i Konvenciji o 

olakšicama u trgovini robom‟, kao i treći i četvrti sastanak Upravnog odbora projekta „Implementacija 
Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema (NCTS)'', koji se implementiraju u okviru IPA 2014 projekta 
„Podrška Upravi carina“. Na sastancima Upravnih odbora su usvojeni drugi i treći Privremeni izvještaj, koji 
sadrže aktivnosti i zadatke koje je izvršio konzorcijum u periodu izvještavanja od 01.07.2019. do 31.01.2020. 
godine i od 01.02.2020 do 30.06.2020, kao i plan za naredne periode. Takođe, razmotren je uticaj pandemije 
COVID 19 na planirane aktivnosti, kao i mjere koje mogu smanjiti uticaj. Krajem 2020. godine održana su 
dva sastanka - Tehnička e-misija DG TAXUD-a, na temu NCTS-P5 & Geografsko proširenje, na kojima je 
dat presjek stanja o završenim i planiranim aktivnostima, a eksperti su dali svoje viđenje za ažuriranje našeg 
Naionalnog projektong plana (NPP) i naveli izazove koji nas učekuju, usled pandemije COVID virusa, u 
okviru testiranja aplikacija i obuka carinskih službenika. U saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore 
realizovane su obuke za privredu i bankarski sektor o Konvenciji o zajedničkom tranzitu, benefitima koje 
donosi i novinama koje ih očekuju. Testirana je aplikacija za upravljanje garancijama (GMS) i nastavljen je 
rad na  nacionalnim instrukcijama (tranzit, garancije, itd.), koje će biti usklađene sa novim Carinskim 
zakonom. U okviru projekta, uspješno se realizuje povezivanje sa Zajedničkom komunikacionom mrežom 
zemalja članica (CCN/CSI) kojom upravlja Generalni direktorat za poreze i carinsku uniju (DG TAXUD), 
koja će služiti za testiranje ovog i svih ostalih IT sistema koji se implementiraju u Carinski informacioni 
sistem  kroz Poglavlje 29 Carinska unija i koja će nakon ulaska Crne Gore u EU služiti kao sigurnosni link 
za razmjenu podataka  u oblasti carina i poreza. Realizacijom ovog Projekta, ispuniće se uslovi za pristupanje 
Crne Gore Konvenciji o zajedničkom tranzitnom postupku i Konvenciji o olakšicama u trgovini robom, a 
što je jedan od uslova za pridruživanje Evropskoj uniji. Očekuje se završetak Projekta u 2021. godini kada će 
se realizovati najveći broj aktivnosti. 

Takođe, u toku 2020. godine sprovođene su aktivnosti u okviru Projekta uvođenja sistema za elektronsko 
upravljanje akciznim markicama u cilju primjene Uredbe o obilježavanju duvanskih proizvoda i alkoholnih 
pića akciznim markicama („Sl. list CG “, br.28/19). Cilj ovog projekta je uvođenje napredne tehnologije u 
cilju unaprijeđenja efikasnosti carinske službe  u suzbijanju nezakonite trgovine duvanskim proizvodima, što 
je i preporuka EK data u godišnjim izvještajima o napretku. U okviru Projekta realizovane su aktivnosti  
isporuke hardverske (server i storage) opreme,  štampanih akciznih markica za obilježavanje duvanskih 
proizvoda i štampanih akciznih markica za obilježavanje alkoholnih pića i licence za softver za sistem za 
elektronsko upravljanje akciznim markicama. Završetak navedenog projekta se očekuje u februaru, 2021. 
godine.  

U okviru Projekta «Podrška implementaciji Strategije integrisanog upravljanja granicom« iz IPA SBS IBM 
2015, u septembru, 2020. godine  završen je projekat »Izrada administrativnih kapaciteta Uprave carina za 
punu implementaciju informacionog sistema za upravljanje inspekcijskim nadzorom», kojim se omogućavaju 
funkcionalnosti za analitički rad i izvještavanje za potrebe upravljanja inspekcijskim nadzorom, evidencija 
vođenja predmeta kao i  izrada objektivnog i nepristrasnog godišnjeg plana naknadnih kontrola. U okviru 
Projekta realizovana je i nabavka opreme za carinsku laboratoriju za ispitivanje nafte i naftnih derivata i ista 
je instalirana u carinskoj laboratoriji. Realizovane su obuke službenika carinske laboratorije. Nova savremeno 
opremljena laboratorija za analizu nafte i naftnih derivata otpočela je sa radom u septembru 2020. godine. U 
carinskoj laboratoriji vrše se fizičko-hemijske analize visoko rizične akcizne robe i davanje stručnih mišljenja 
o svrstavanju ove robe u Carinsku tarifu, u cilju pravilnog obračuna carinskih dažbina, unaprijeđenja borbe 
protiv sive ekonomije i sprečavanja nezakonitog prometa roba. Takođe, realizovana je i nabavka 
kompjuterske opreme za granične prelaze i okončani radovi za unaprijeđenje rada Sektora za carinsku 
bezbjednost i kontrolu. Okončane su sve planirane aktivnosti Uprave carina u okviru datog Projekta. 
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Instalirana je nCEN mreža Svjetske carinske organizacije, koja doprinosi efikasnoj razmjeni informacija 
između zemalja Zapadnog Balkana, a koje se odnose na sve značajnije zaplijene po pitanju opojnih droga, 
prekursora, psihotropnih supstanci, cigareta, roba kojom se povrjeđuju prava intelektualne svojine i drugo. 

U toku 2020. godine Uprava carina je nastavila sa aktivnostima na finalizaciji projektnih zadataka i tehničkih 
specifikacija za aktivnosti koje su odobrene da se realizuju iz sredstava IPA 2018, između kojih je i projekat 
«Podrška Upravi carina za unaprijeđenje Carinskog informacionog sistema. Takođe, nastavljeno je sa 
pripremom dokumentacije za  odobreni Projekat Uprave carina »Podrška Upravi carina za implementaciju 
sistema carinskih odluka na nacionalnom nivou« iz EUIF 2017. 

Kada je u pitanju  unaprijeđenje carinskog sistema za upravljanje rizikom, u okviru  Projekta «Podrška 
Upravi carina« nastavljene su intenzivne aktivnosti i na izgradnji novog i savremenog Sistema za upravljanje 
rizikom. U saradnji sa ekspertima izrađeni su sledeći dokumenti: Koncept zajedničkih kriterijuma rizika i 
standarda u skladu sa carinskim zakonom Crne Gore;  Koncept prioritetnih oblasti kontrole; Okvir za 
upravljanje rizikom u Upravi carina; Strategija za upravljanje rizikom Uprave carina; Funkcionalna 
specifikacija za RMS sistem Uprave carina i Dizajn procesa u Sistemu upravljanja rizikom kao dio poslovne 
arhitekture i procesa u Upravi carina.  

U organizaciji Svjetske carinske organizacije (SCO), u periodu od 9. do 13. novembra 2020. godine, održana 
je online radionica o upravljanju rizicima sa posebnim osvrtom na procjenu rizika i selektivnost.  
Funkcionalnosti SEED sistema u kontinuitetu su unaprijeđivane, posebno u dijelu omogućavanja zajedničke 
analize rizika i razmjene informacija na regionalnom CEFTA nivou.  

Naziv Indikatora 
učinka 

Planirano 
2014 

2018 2019 2020 

Trend Ciljna 
vrijednosti 

Ostvareno 
Ciljna 

vrijednosti 
Ostvareno 

Ciljna 
vrijednosti 

Ostvareno 

Stopa promjene 
ostvarene naplate 
prihoda u odnosu 

na prethodnu 
godinu 

15% 5% 11,03% 5% 5,17% 5% -18% 
 

Usklađivanje  
carinskog i 
akciznog 

zakonodavstva sa 
zakonodavstvom 

EU 

Završen 
process 

screening za 
poglavlje 16 

Oporezivanje 

Donošenje 
3 propisa 

Donošena  
3 propisa 

Donošenje 
2 propisa 

Donošena  
3 propisa 

Donošenje 
2 propisa 

 
Donešen 1 

propis 
 

 

 

U cilju povećavanja broja privrednih subjekata kojima su izdata odobrenja za pojednostavljene postupake, 
Uprava carina je tokom 2020. godine izdala 2 odobrenja po osnovu knjigovodstvenog upisa  i 37 odobrenja 
po osnovu trgovačke isprave odnosno fakture. 

Kad je u pitanju nastavak razvoja AEO programa, Uprava carina je tokom 2020. godine  izdala 2 odobrenja 
za AEO status. U cilju usaglašavanja procedura u oblasti razvoja AEO programa u Crnoj Gori sa AEO 
COMPACT modelom EU, implementirana je Matrica  rizika  privrednih subjekata u elektronskoj formi. 
Takođe, donijeto je i zvanično Uputstvo za popunjavanje Matrice rizika privrednih subjekata u okviru 
podrške GIZa. 

 

Izazov: 
 
Glavni izazov u narednom periodu je nastavak unapijeđenja IT sistema tj. implementacija modernizovanih infromacionih 
sistema koje primjenjuju carinske službe EU u cilju postizanja interkonektivnosti i interoperabilnosti uz jačanje 
administrativnih kapaciteta  
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JAVNE NABAVKE 

U cilju ispunjavanja obaveza iz Pregovaračkog poglavlja 5 – Javne nabavke koje se odnose na harmonizaciju 
zakonodavstva sa odgovarajućim propisima i standardima EU aktivnosti usmjerene donošenju novog 
regulatornog okvira u dijelu javnih nabavki, kao i javno- privatnog partnerstva, obuhvatale su: usaglašavanje 
teksta sa Evropskom komisijom, obezbjeđivanje saglasnosti Evropske komisije, organizovanje javne rasprave 
i javnih konsultacija, organizovanje konsultativnih sastanaka sa naručiocima po pitanju poteškoća u primjeni 
Zakona o javnim nabavkama, a što je sve zajedno rezultiralo usvajanjem novog Zakona o javnim nabavkama 
i donošenjem Zakona o javno-privatnom partnerstvu. 

Zakon o javnim nabavkama je počeo sa primjenom 07. jula 2020. godine, uz prethodno realizovano stručno 
usavrašavanje i edukativni process za naručioce i ponuđače u vezi sa primjenom novog pravnog okvira. 

Donošenju propisa prethodile su javne konsultacije koje je Ministarstvo finansija i socijalnog staranja  
sprovelo povodom teksta Prijedloga zakona o javnim nabavkama, inoviranog u odnosu na verziju povodom 
koje je sprovođena javna rasprava u periodu februar – mart 2018. godine. Ministarstvo finansija i socijalnog 
staranja je izvršilo reviziju svih sugestija dostavljenih na javnoj raspravi od 2018. godine, je izradilo tabele 
usklađenosti sa Direktivom 2014/24/EU, Direktivom 2014/25/EU, Direktivom 2007/66/EZ i Direktivom 
2009/81/EZ i Regulatornu procjenu uticaja (RIA). 

Novi regulatorni okvir, rađen sa ciljem postizanja usklađenosti sa propisima i standardima Evropske unije, 
rezultirao je novim pravnim institutima, koje se odnose na: 

- uvođenje elektronskih javnih nabavki i uspostavljanje prvog elektronskog sistema javnih nabavki 
(ESJN) u Crnoj Gori, kojim upravlja Direktorat za politike javnih nabavki; 

- normiranje jednostavnih nabavki i nabavki koje se realizuju u sektoru odbrane i bezbjednosti u skladu 
sa EU standardima i preporukama Evropske komisije;  

- smanjivanje formalizma, biznis barijera i troška pripreme ponuda – ispunjenost uslova za učešće u 
postupku javne nabavke dokazuje se Izjavom privrednog subjekta; 

- uvođenje novog principa u dijelu kriterijuma vrednovanja ponuda - ekonomski najpovoljnija ponuda  
postaje jedini kriterijum za izbor najpovoljnije ponude;  

- raskid ugovora o javnoj nabavci, izmjene ugovora o javnoj nabavci i izvršenje ugovora o javnoj 
nabavci su po prvi put normirane u legislative javnih nabavki; 

- upravljanje realizacijom ugovora (contract management), koje je po prvi put normirano kroz 
uvođenje obaveze za naručioce da vrše kontrolu izvršavanja zaključenog ugovora o javnoj nabavci, 
uz postizanje većeg stepena transparentnosti u dijelu realizacije ugovora objavom izvještaja o 
realizaciji; 

- izuzeća od primjene Zakona su jasnije definisana u skladu sa EU standardima; 

- zaštitu prava koja je normirana na način da bude korektivni mehanizam, a ne da usljed zloupotreba 
od strane ponuđača bude barijera investicionog razvoja uz usmjerenje povećavanja transparenosti 
objavama odluka žalbenog tijela preko elektronskog sistema javnih nabavki; 

- u dijelu nadzora predviđen je dodatnan mehanizam monitoring i povećanja transparentnosti u smislu 
priprema Izvještaja za Vladu od strane Ministarstva finansija i socijalnog staranja– Direktorata za 
politiku javnih nabavki, kroz praćenja postupaka javnih nabavki i na polugodišnjem nivou; 

 
Zakon o javnim nabavkama u pravnom smislu promijenio je način realizacije javnih nabavki, a dodatno 
uvođenje elektronskog sistema javnih nabavki u potpunosti je promijenjen koncept javnih nabavki u Crnoj 
Gori. U toku 2020. godine završeno je in house testiranje elektronskog sistema javnih nabavki, a nakon 
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koraka interne provjere sistema, započeto je sa obukama zaposlenih u Direktoratu za politiku javnih nabavki 
u cilju pripreme za pružanje podrške naručiocima i ponuđačima za efikasniju primjenu i korišćenje novog e-
sistema.ESJN nakon intenzivne pripreme tokom 2020. godine, obuka koje je Direktorat za politiku javnih 
nabavki realizovao za naručioce i ponuđače, počeo je sa primjenom od 1. januara 2021. godine. ESJN rezultat 
je implementacije projekta „Implementacija elektronskog sistema javnih nabavki u Crnoj Gori“, koji se 
finansira u okviru IPA 2014 pomoći Evropske unije, započeo je 01.12.2018. godine.  

Podzakonski akti koji prate novi Zakon (ukupno 20) pripremljeni su i doneseni kako bi novi Zakon počeo 
sa primjenom. Akti su dalji korak prenošenja standarda EU direkttiva i unaprjeđenja sistema javnih nabavki 
i dostupni su na sljedećem linku: http://www.ujn.gov.me/podzakonska-regulativa-zakona-o-javnim-
nabavkama-sluzbeni-list-crne-gore-br-074-19/ 

U cilju podzakonske regulative ukazuje se posebno na sljedeće: 

- Sa ciljem uređivanja načina realizacije nabavki u oblasti odbrane i bezbjednosti, po prvi put je donesen 
podzakonski akt pod nazivom Uredba o listi vojne opreme i proizvoda, postupku i načinu 
sprovođenja javnih nabavki u oblasti odbrane i bezbjednosti („Službeni list Crne Gore”, br. 076/20), 
koja na sistemski način uređuje nabavke u oblasti odbrane i bezbjednosti u skladu sa Direktivama 
Evropske unije.  

- Donesen je novi akt kojim se regulišu jednostavne nabavke, odnosno nabavke čija je vrijednost ispod 
pragova propisanih Zakonom - Pravilnik o načinu  sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list 
Crne Gore”, br. 102/20), kojim je stavljeno van snage više od 650 pojedinačnih akata naručilaca. U 
skladu sa istim aktom jednostavne nabavke su uređene na jedinstven način, pokreću se isključivo 
objavom preko elektronskog sistema javnih nabavki, a time što su naručioci u obavezi da objavljuju 
sve akta vezana za ovu vrstu nabavki značajno je unaprijeđen i obim transparentnosti istih, kao i 
procentualno učešće privrednih subjekata u jednostavnim nabavkama.  

- Hitne nabavke se sprovode putem pregovaračkog postupka bez prethodnog objavljivanja poziva za 
nadmetanje u skladu sa Zakonom, čime je takođe stavljeno van snage oko 650 pojedinačnih akata 
naručilaca kojima su bile regulisane hitne nabavke u prethodnom sistemu. Na taj način je u ovom 
dijelu utvrđen jedinstveni princip i procedura sprovođenja nabavki uzrokovanih razlozima hitnosti, 
u skladu sa propisima EU. 

Nakon niza godina usklađivanja zakonskog okvira u oblasti koncesija i javno-privatnog partnerstva, usvojen 
je Zakon o javno-privatnom partnerstvu („Službeni list Crne Gore“, br.073/19, dostupan na sajtu 
www.ujn.gov.me). Zakon odražava standarde Direktive 2014/23/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 26. 
februara 2014. godine o dodjeli ugovora o koncesiji. Donesena je podzakonska regulativa u ovoj oblasti i 
objavljena u Službenom listu Crne Gore, a dostupna je na sljedećem linku: 
http://www.ujn.gov.me/podzakonska-regulativa-zakona-o-javno-privatnom-partnerstvu-sluzbeni-list-crne-
gore-br-73-19/.   

U izvještajnom periodu, a u cilju ispunjavanja završnih mjerila iz pregovaračkog Poglavlja 5 – Javne nabavke 
pristupilo se izradi Strategije za unaprijeđenje politike javnih nabavki i javno privatnog partnerstva za 
period 2021-2025. godine, uključujući i Akcioni plan na godišnjem nivou tokom perioda implementacije 
Strategije, koja nakon relacijacije javne rasprave predstavljaće novi okvir djelovanja u sistemu javnih nabavki 

Cilj donošenja strateškog dokumenta jeste reformisanje sistema javnih nabavki kako bi se postigla održivost, 
modernizacija, ojačala efikasnost, funkcionalnost i čvrstoća temelja na kojima počiva sistem javnih nabavki. 
Prvi Indikator učinka koji se odnosi na usklađenost i kompletiranje zakonodavnog okvira u postupcima 
javnih nabavki sa EU zakonodavstvom je ispunjen usvajanjem i primjenom Zakona o javnim nabavkama.
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Naziv 
Indikatora 
učinka 

Planirano 
2014 

2017 2018 2019 2020 

Trend Ciljna 
vrijednosti 

Ostvareno 
Ciljna 

vrijednosti 
Ostvareno 

Ciljna 
vrijednost 

Ostvareno Ciljna 
vrijednost 

Ostvareno 

Nivo 
uskađenosti i 
kompletiranja 
zakonodavnog 
okvira u 
postupcima 
javnih nabavki sa 
EU 
zakonodavstvom 

Otvoreni 
pregovori u 

pregovaračkom 
poglavlju 5 

Otvoreni 
pregovori u 

pregovaračkom 
poglavlju 5 

Otvoreni 
pregovori u 

pregovaračkom 
poglavlju 5 

Dalja 
harmonizacija 
sa paketom 
Direktiva iz 
2014 godine 
iz ove oblasti 

Otvoreni 
pregovori u 

pregovaračkom 
poglavlju 5 

Otvoreni 
pregovori u 

pregovaračkom 
poglavlju 5 

Donošenje 
novog Zakona o 

javnim 
nabavkama 

implementacijom 
odredbi u skladu 

sa novim 
direktivama 

Implementirane 
planirane 

aktivnosti iz 
Programa 

pristupanja - 
poglavlje 5. 

Donijet novi 
Zakon o 
javnim 

nabavkama 
koji je počeo 
sa primjenom 
7. jula 2020. 

godine 

 

Prosječan broj 
ponuđača koji 
učestvuju u 
javnim 
nadmetanjima 

3,1 ponuda po 
tenderu 

3,2 2,66 3,48 3,14 3,58 2.01 3,8 2,2720 
 

Udio korišćenja 
elektronskih 
javnih nabavki u 
ukupnom broju 
ugovora o 
javnim 
nabavkama 
tokom godine 

0% (Ne postoji 
sistem 

elektronskih 
javnih nabavki) 

0% (Ne postoji 
sistem 

elektronskih 
javnih nabavki) 

0% (Ne postoji 
sistem 

elektronskih 
javnih nabavki) 

 

Izbor 
najpovoljnijeg 

ponuđača 
 

Započet 
Projekat izrade 

e- sistema 
javnih nabavki 

 
 

30% 
 

 
 

Pilot faza e-
sistema 

80% 

Sistem 
uspostavljen, 
završeno in 

house 
testiranje i 
započete 
obuke za 
korisnike 

elektronskog 
sistema javnih 

nabavki 

 

 

                                                 
20 Podatak sadražan u Izvještaju Javnih nabavki za 2020. godinu, koji  priprema Ministarstvo finansija i socijalnog staranja i socijalnog staranja u skladu sa Zakonom, na osnovu pojedinačnih 

izvještaja naručilaca. 
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Indikator učinka o prosječnom broju podnijetih ponuda u postupcima javnih nabavki za 2019. 
godinu  bilježe padajući trend (2,01 ponuda po postupku javne nabavke) u ondosu na 2018. godinu. Bitno 
je naglasiti da intenzitet konkurencije za prethodne četiri godine zabilježava određene varijacije, najviše usljed 
malog tržišta i ograničenog broja ponuđača za određene predmete javne nabavke. 

Što se tiče statističkog podataka koji se odnosi na stepen konkurentnosti za 2020. godinu, Izvještaj o javnim 
nabavkama za 2020. godinu pokazuje da je prosječan broj ponuda po postupku javne nabavke u toj godini 
bio 2,27. Navedeno ukazuje na rastući stepen konkurencije u sistemu, uz rast transparentnosti u realizaciji 
postupaka u skladu sa novim zakonskim rješenjem. Uspješnom realizacijom projekta “Implementacija 
elektronskog sistema javnih nabavki” stvorio se preduslov za uvođenje potpunog elektronskog sistema javnih 
nabavki u Crnoj Gori i time je ispunjen indikator udio korišćenja elektronskih javnih nabavki u Crnoj Gori. 
Nabavke, uključujući i jednostavne nabavke, realizuju se od dana uvođenja ESJN isključivo preko Sistema. 

Primjenom novog regulatornog okvira, kao i novim tehničkim rješenjima elektronskog Sistema, doprijeće se 
značajno većem stepenu transparentnosti a samim tim i dovesti do smanjenja nepravilnosti u sistemu javnih 
nabavki.  

 

 

S toga možemo zaključiti da su ispunjeni dva od tri pokazatelja, dok prosječan broj ponuđača se značajno 
smanjio u 2019. godini i ciljana vrijednost nije ispunjena. Ciljana vrijednost za 2020. godinu nije ispunjena, 
ali je evidentiran rast indeksa konkurentnosti u odnosu na prethodni period (broj ponuda po postupku u 
2020. godini je porastao na 2,27). 

Gore navedeni izazovi se kontinuirano adresiraju kroz redovne aktivnosti Direktorata za politiku javnih 
nabavki, kroz: 

- obuke koje Direktorat za politiku javnih nabavki kontinuirano sprovodi, kako na temu regulatornog 
okvira, tako i korišćenja sistema elektronskih nabavki; 

- jačanje monitoringa polugodišnjim izvještavanjem, kao i realizacijom monitoringa za određene 
segmente javne nabavke; 

- Elektronski sistem javnih nabavki je operativan od 1. januara 2021. godine, planira se nadgradnja 
novim funkcijama, a podrška korisnicima se pruža u kontinuitetu, na dnevnoj osnovi od strane 
zaposlenih u Direktoratu (na ESJN je aktivno oko 1350 ponuđača, registrovanih 645 naručilaca). 

 

Izazov: 

 Uvođenje kontinuiranog osposobljavanja i usavršavanja namijenjenog za službenike za javne nabavke i lica koja 
učestvuju u postupcima javnih nabavki; na praktičnu primjenu Zakona o javnim nabavkama će se prevazići kroz 
planiranje tematskih obuka za naručioce, kao i dalji rad na sistemskom unaprjeđenju saradnje i edukacije u skladu 
sa novim standarima Zakona radi povećanja informisanosti polaznika o načelnim stavovima i odlukama suda. 

 Sveobuhvatno regulisanje i praćenje sprovođenja nabavki čija je vrijednost ispod pragova predviđenih Zakonom 
- jednostavnih nabavki, će se prevazići preko normiranja jednostanih nabavki kao izuzeća od primjene Zakona o 
javnim nabavkama, te propisivanjem jedinstvenog akta koji će se odnositi na sve naručioce unificiraće se postupak 
ovih nabavki na nivou cjelokupnog sistema. 

 Dalje napredovanje Elektronskog sistema javnih nabavki koji je počeo sa primjenom 1. januara 2021. godine, 
kontinuirana podrška korisnicima sistema koju pružaju zaposleni u Ministarstvu. 
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REFORMA DRŽAVNE POMOĆI 

U okviru ovog podcilja, Skupština Crne Gore je 14. februara 2018. godine usvojila novi Zakon o kontroli 
državne pomoći21. Usvajanjem Zakona ispunjen je uslov za otvaranje Poglavlja Konkurencija, čime je i 
donešen novi institucionalni okvir, odnosno poslovi iz oblasti državne pomoći, koji su do tada bili u 
nadležnosti Ministarstva finasija i socijalnog staranja Crne Gore i Komisije za kontrolu državne pomoći, 
prenešeni su u nadležnost Agencije za zaštitu konkurencije. Poglavlje 8 - Konkurencija zvanično je otvorena 
na Međuvladinoj konferenciji koja je održana 30. juna 2020. godine u Briselu. 

Sektor za kontrolu državne pomoći u Agenciji za zaštitu konkurencije22 sproveo je obavezujuće aktivnosti u 
okviru IPA projekta „Unaprijeđenje i jačanje institucionalnog i pravnog okvira u oblasti državne pomoći i 
javnih nabavki23”, predviđenog Programom CAP 2014 (započet u septembru 2018. godine). Budući da je 
došlo do promjene projektnog menadžera, završetak projekta prvobitno je bio predviđen za II kvartal 2019. 
godine, a odložen je za septembar 2020. godine, kada je i realizovan. Bitno je naglasiti da od neiskorišćenih 
sredstava, projekat se nastavlja u cilju realizovanja relevantnih dodatnih aktivnosti.  

U okviru navedenog projeka, a u cilju jačanja administrativnih kapacita i podizanja svijesti javnosti o 
problematici državne pomoći,  održan je seminar za sudije i tužioce „Državna pomoć – uloga nacionalnih 
sudova“ u  junu 2019. godine (obučeni su 12 sudija i 3 tužioca). Takođe, tokom 2019. godine za davaoce 
državne pomoći održane su obuke u Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, Zavodu za zapošljavanje 
Crne Gore i Opštini Bar (obučeni su 31 državna tužioca). Takođe, u okviru projekta „Jačanje kapaciteta za 
ubrzanje procesa pregovaranja sa EU “koji finansira norveško Ministarstvo vanjskih poslova, a sprovodi 
Program ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), 06. juna 2019. godine održan je stručan seminar na temu 
„Trening – primjena pravila o državnoj pomoći u EU s nagaskom na pomoći saobraćaju i infrastrukturi “u 
cilju edukacije davaoca državne pomoći i zaposlenih u Agenciji (ukupno 10 službenika). U okviru svih 5 
sprovedenih obuka za izvještajni period broj obučenih službenika je 56 za 2019. godinu, dok su u 2020. 
godini dodatno ojačani administrativni kapaciteti kroz obučavanje 124 službenika, predstavnici davalaca ali i 
privatnog sektora, kao i službenika Agencije i članova Savjeta Agencije. 

Postavljeni Indikator učinka za 2020. godinu koji se odnosi na davaoce i korisnike državne pomoći, 
predstavnika privatnog sektora i sudija koji prolaze seminare i obuku u oblasti državne pomoći je u 
potpunosti dostigao i prešao ciljanu vrijednost. Naime, u toku 2020. godine bilo je predviđeno obučavanje 
100, dok je obučeno 124 polaznika.  

U cilju jačanja pravnog okvira, smanjivanja nezakonite državne pomoći i sprovođenja ex-post kontrole 
postavljen je Indikator učinka - procenat službenika Agencije za zaštitu konkurencije i članova Savjeta 
Agencije koji prolazi kroz stručne seminare, obuke i svakodnevni rad sa zaposlenima i može se konstatovati 
da je ciljani rezultat ostvaren (80%). 

Ipak, u okviru Indikatora učinka koji se odnosi na broj završenih postupka pokrenutih po službenoj dužnosti 
- ex officio, obilježen je negativan trend. Naime pored 2 kompleksna i složena ispitna postupka otvorena u 
2019. godini, Agencija je krajem 2020. godine pokrenula 5 novih ispitnih postupaka. Zbog složenosti i 
kompleksnosti posla zatvaranje postupaka planirano je u narednom periodu. 

Ciljana vrijednost po Indikatoru učinka broj pravnih akata analiziranih i procjenjenih od strane Agencije je 
ostvarena i premašena za analizirani period. Naime, planirano je 25, dok je završen i analiziran  41 predmet. 
Imajući u vidu da povećanje broja analiziranih prijava prati povećanje nivoa svijesti institucija o obavezi 
prijavljivanja državne pomoći, možemo reći da je došlo do povećanja svijesti javnosti o problematici državne 
pomoći. 

                                                 
21 Zakona o kontroli državne pomoći ("Službeni list Crne Gore", br. 012/18 od 23.02.2018.g.) 
22 Agencija za zaštitu konkurencije je nezavisan organ koji samostalno obavlja poslove utvrđene Zakonom o zaštiti konkurencije, kao i 
Zakonom o kontroli državne pomoći. 
23 Projekat IPA 2016 “Jačanje administrativnih kapaciteta u oblastima državne pomoći i javnih nabavki. Budžet projekta iznosi 870,000 eura. 



 

36 

 

Naziv Indikatora učinka 
Planirano 

2014 

2018 

 
2019 

 
2020 

Trend 

Ciljna 
vrijednost 

Ostvareno 
Ciljna 

vrijednost 
Ostvareno Ciljna 

vrijednost 
Ostvareno 

Broj davalaca i korisnika državne pomoći, 
predstavnika privatnog sektora i sudija koji 
prolaze seminare i obuku u oblasti državne 
pomoći 

50 30 0 60 56 100 124 
 

Procenat službenika Agencije za zaštitu 
konkurencije i članova Savjeta koji prolaze 
kroz stručne seminare u cilju  jačanja 
pravnog okvira, smanjivanja nezakonite 
državne pomoći i sprovođenja ex-post 
kontrole 

30% 50% 0% 70% 70% 80% 80% 
 

Broj završenih ex-officio predmeta 5 do 2 

0 
U 2018. godini 

nije pokrenut niti 
jedan slučaj Ex-

officio 

2 

0 
(otvorena su 2 

ex-officio 
slučaja, 

zatvaranje se 
ocekuje u 
narednom 
periodu) 

1 

0 
(otvoreno je 5 

ex-officio 
slučaja, 

zatvaranje se 
ocekuje u 
narednom 
periodu) 

 

Broj pravnih akata analiziranih i 
procjenjenih od strane Agencije 

11 do 20 22 23 35 25 41 
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Dodatno, ojačana je institucionalna osnova i nacionalni pravni sistem vezano za implementaciju pravila i 
procedura državne pomoći kroz prijedloge podzakonskih akata koje je donijelo Ministarsvo finansija i 
socijalnog staranja Crne Gore: 

- Komunikacija Komisije (EU) o primjeni pravila o državnoj pomoći od 1. avgusta 2013. za podršku 
mjerama u korist banaka u kontekstu finansijske krize („Bankarska komunikacija“) (2013/C 
216/01);“. 

- Obavještenje Komisije (EU) o pojmu državne pomoći iz člana 107 stav 1 Ugovora o funkcionisanju 
Evropske unije (2016 / C 262/01);“. 

- Privremeni okvir za mjere državne pomoći u svrhu podrške ekonomiji u  aktuelnoj pandemiji Covida-
19 (2020/C 1863)“. 

- U okviru 2020. godine kroz tehničku podršku za softver "Informacioni sistem državne pomoći u 
Crnoj Gori”, uspostavljen je registar za de minimis pomoći i „Covid 19“pomoći. U narednom 
periodu planirana je izrada „regularnog“ registra državnih pomoći. 

REFORMA ODJELJENJA ZA UPRAVLJANJE DUGOM, ANALIZU ZADUŽENOSTI, 

UPRAVLJANJE GOTOVINOM I SARADNJU SA INOSTRANSTVOM 

Polazeći od preporuka ekspertskih timova Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, Ministarstvo 
finansija i socijalnog staranja pristupilo je reformi Odeljenja za upravljanje javnim dugom, analizu 
zaduženosti, upravljanje gotovinom i saradnju sa inostranstvom.  

Navedeno odjeljenje podijeljeno je na dvije direkcije i to: Direkciju za upravljanje dugom, analizu zaduženosti 
i odnose sa inostranstvom (front office) i Direkciju za upravljanje gotovinom, servisiranje duga, evidenciju 
državnog i javnog duga (back office). Navedena reorganizacija formalizovana je Pravilnikom o unutrašnjoj 
organizaciji i sistematizaciji Ministarstva finansija, koji je Vlada Crne Gore donijela u novembru 2017. 
godine24. 

Navedenom organizacionom promjenom došlo je do postepenog razdvajanja poslovnih procesa na način da 
odražavaju standrade funkcionisanja front office i back office u finansijskom sektoru.  Razdvajanje poslovnih 
procesa je još uvijek u toku, zajedno sa obučavanjem novozaposlenog kadra. Naime, obje direkcije suočavaju 
se sa značajnim odlivom kadrova, što zahtijeva kontinuirano ponavljanje obuka na radnom mjestu, kako od 
strane zaposlenih u Direkcijama, tako i od strane spoljnih eksperata. 

Shodno tome, zaposleni u“front office„ su tokom perioda 2016-2020. godine prisustvovali obukama koje se 
tiču izrade Srednjoročne strategije upravljanja dugom, obuke za pripremu i realizaciju emisije obveznica na 
međunarodnom tržištu, kao i obuke koje se tiču finansijskih derivata i hedžinga. Navedene obuke sprovedene 
su u okviru redovne saradnje između Crne Gore i MMF-a, kao i korišćenjem usluga nezavisnih eksperata 
(2019). U 2020. godini nijesu sprovođene obuke od strane spoljnih eksperata zbog pandemije COVID 19, 
ali su obuke novozaposlenima pružane tokom radnog procesa od strane kolega koje su već radile u direkciji.   

Crna Gora je 2018. godine donijela Strategiju upravljanja dugom 2018-2020. kojom je, kao smjernicu, 
definisala ujednačavanje otplate duga kroz poboljšanje indikatora prosječne ročnosti duga. Pored navedenog, 
kao jedna od smjernica za upravljanje dugom navedeno je i smanjenje troškova zaduživanja, koji se ogleda 
kroz indikator prosječne ponderisane kamatne stope. Osim pomenutih, jedna od smjernica je i razvoj 
domaćeg tržišta državnih hartija od vrijednosti, tj. tržišta obveznica, ali i smanjenje valutnog rizika. U 2019. 
godini je planirana izrada ažurirane Strategije upravljanja javnim dugom, međutim određene transakcije 

                                                 
24Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva finansija i socijalnog staranja, 

http://www.mif.gov.me/ministarstvo/Djelatnosti/178168/Pravilnik-o-unutrasnjoj-organizaciji-i-sistematizaciji-Ministarstva-finansija.html  

http://www.mif.gov.me/ministarstvo/Djelatnosti/178168/Pravilnik-o-unutrasnjoj-organizaciji-i-sistematizaciji-Ministarstva-finansija.html
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zaduživanja sprovedene su prije nego što je ažurirana strategija pripremljena, te se nijesu objavljivale 
retroaktivno smjernice za aktivnosti koje su već sprovedene. Što se tiče 2020. godine, takođe nije sprovedeno 
ažuriranje strategije usled COVID 19 krize koja je zahtijevala hitno sprovođenje postupaka zaduživanja. Ono 
što je važno naglasiti je činjenica da je zaduživanje u 2019. godini, kao i u 2020. godini sprovedeno u skladu 
sa početnom strategijom u smislu zaduživanja po principu što duže ročnosti i što niže kamatne stope. 
Navedenim je produžena prosječna ročnost duga sa 5,2 godina, koliko je iznosila na kraju 2018. godine na 
5,9 godina, koliko je iznosila na kraju 2019. godine, i nadalje na 6,9 godina koliko iznosi na kraju 2020. godine. 
Struktura državnog duga na kraju 2020. godine ima realnu ponderisanu prosječnu kamatnu stopu od 2,7%, 
što znači da je trošak zaduživanja smanjen za 0,1% u odnosu na kraj 2019. godine, a 0,3% u odnosu na 2018. 
godinu. Kretanje duga u periodu 2016-2020. godina može se prikazati na sledeći način: 

God BDP 
domaći dug spoljnji dug državni dug javni dug 

u mil.eura %BDP u mil.eura % BDP u mil.eura % BDP u mil.eura %BDP 

2016 3,954.0 400.2 10.1% 2,002.8 50.7% 2,403.0 60.8% 2,546.1 64.4% 

2017 4,299.0 413.9 9.6% 2,214.0 51.5% 2,627.9 61.1% 2,758.8 64.2% 

2018 4,663.0 392.98 8.4% 2,760.0 59.2% 3,153.0 67.6% 3,268.2 70.1% 

2019 4,951.0 579.96 11.7% 3,128.7 63.2% 3,708.7 74.9% 3,789.3 76.5% 

2020 4,193.2 495.56 11.8% 3,835.3 91.5% 4,330.8 103.3% 4,409.0 105.15% 

 

Pored navedenog, kontinuirano se radi na unaprijeđenju efikasnosti u upravljanju javnim dugom putem 
objedinjavanja evidencije javnog duga kroz jednu bazu podataka implementacijom novog SAP softverskog 
rješenja za upravljanje javnim dugom. Ipak, postojeći SAP modul ne ispunjava sve potrebe upravaljanja 
dugom, naročito sa stanovišta izvještavanja, pa je Direktorat državnog terzora inicirao izradu softvera kroz 
IPA projekat “Unaprijeđenje sistema budžetiranja, višegodišnji budžetski okvir, i sistem unutrašnjih 
finansijskih kontrola“. Očekuje se da će izrada novog softvera započeti u narednom periodu. 
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25 Povećanje bruto javnog duga iznosi 16,6%. Ukoliko uzmemo u obzir činjenicu da su, na kraju 2019. godine depoziti iznosili 597,13 miliona eura, vrijednost bruto javnog duga, na kraju 2019. 
godine, iznosi 76,5% BDP-a, dok vrijednost neto javnog duga iznosi 64,4% BDP-a. 
26 Povećanje bruto javnog duga iznosi 16%. Ukoliko uzmemo u obzir činjenicu da su, na kraju 2020. godine depoziti iznosili 872,43 miliona eura, vrijednost bruto javnog duga, na kraju 2020. godine, 
iznositi 105,15% BDP-a, dok vrijednost neto javnog duga iznosi 84,34% BDP-a procijenjenog za 2020. godinu. 

Naziv 
Indikatora 
učinka 

Planirano 
2014 

2017 2018 2019 2020 Trend 

Ciljna 
vrijednosti 

Ostvareno 
Ciljna 

vrijednosti 
Ostvareno 

Ciljna 
vrijednosti 

Ostvareno Ciljna 
vrijednosti 

Ostvareno 
 

Troškovi 
servisiranja javnog 
duga kao udio u 
BDP 

2.20% 2.50% 2,3 % 1,9 % 2,1% 2,0% 
 

2,2% 
 

 

2,3 
 

2,64 
 

Razlika između 
planiranog i 
ostvarenog nivoa 
duga javnog 
sektora 

1,5% 1,5% 
Javni dug je za 
3,2% manji od 

planiranog 
1,5% Rast 3,07% 1,5% 

Rast 
16,6%25 

 
1.5 

 
16%26 
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CILJ 3. RAZVOJ SISTEMA UNUTRAŠNJIH FINANSIJSKIH KONTROLA 

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja realizovalo je sve aktivnosti definisane Akcionim planom za 
sprovođenje Programa reforme upravljanja javnim finansijama za period 2016-2020. godine. Najznačajniji 
napredak ostvaren je u oblasti unutrašnje revizije u dijelu jačanja kapaciteta unutrašnjih revizora kroz obuku 
i sertifikaciju.  

Procenat sertifikovanih unutrašnjih revizora svake godine je iznad ciljanih vrijednosti po godinama. U skladu 
sa Pravilnikom o programu obuke i načinu polaganja ispita za sticanje sertifikata unutrašnjeg revizora u 
javnom sektoru27 u februaru 2020. godine započeo je Program obuke za unutrašnjeg revizora u javnom 
sektoru za 25 kandidata. I pored problema izazvanih COVID virusom do kraja 2020. godine, održana su 
predavanja iz sva četiri predmeta i provjera znanja za tri predmeta, dok je za poslednji predmet provjera 
znanja odložena za kraj januara 2021. godine zbog epidemioloških mjera.  

Dodatno, u cilju održavanja i daljeg razvoja kompetencija i vještina raspoređenih unutrašnjih revizora svake 
godine se donosi Program kontinuiranog profesionalnog usavršavanja unutrašnjih revizora u javnom sektoru, 
i u saradnji sa Upravom za kadrove sprovode se obuke (u 2020. godini  održana je 21 obuka na sledeće teme: 
“Nova metodologija rada unutrašnje revizije u javnom sektoru”, “Ažuriranje planova unutrašnje revizije 
izazvano pandemijom COVID virusa i praktična uputstva”, “Uvod u unutrašnju reviziju i primjena 
metodologije za rad unutrašnjih revizora”, “Strateško planiranje unutrašnje revizije i izrada strateških planova 
u skladu sa novom metodologijom rada unutrašnjih revizora”, “Izrada godišnjeg plana unutrašnje revizije i 
praktična primjena grupe Standarda 2100” i “Upravljanje rizicima i uloga unutrašnjeg revizora“).  

Osim navedenih aktivnosti, kroz implementaciju IPA projekta “Unaprijeđenje sistema budžetiranja, 
višegodišnjeg okvira budžeta i sistema unutrašnje finansijske kontrole u javnom sektoru” u saradnji sa 
ekspertima na projektu sprovedene su sledeće aktivnosti:  

- pilot revizije upravljanja u četiri pilot institucije u kojima je uključeno 20 unutrašnjih revizora sa 
centralnog i lokalnog nivoa; 

- dvije online radionice za unutrašnje revizore na temu “Obavljanje periodične samoocjene”. 

Iako indikatori koji se odnose na delegiranje odgovornosti i ovlašćenja ne ukazuju na ostvaren napredak,  
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja je tokom izvještajnog perioda preduzimalo aktivnosti u cilju jačanja 
upravljačke odgovornosti, kao ključne komponente za dobro upravljanje u javnoj upravi. Tokom izvještajnog 
perioda pripremljena je Analiza prepreka upravljačke odgovornosti u kojoj je ukazano na značaj delegiranja 
ovlašćenja za uspješno ostvarivanje ciljeva i jačanja odgovornosti u javnom sektoru, kao i na prepreke za 
implementaciju ovog koncepta. U 2020. godine Vlada Crne Gore donijela je Uredbu o prenošenju poslova 
i zadataka finansijskog upravljanja i unutrašnjih kontrola u javnom sektoru ("Službeni list Crne Gore", 
br. 079/20 od 02.08.2020) kojom su propisani poslovi koje rukovodilac subjekta može prenijeti na 
rukovodioce organizacionih jedinica ili druge zaposlene u organima, ustanovama i pravnom licu. U cilju 
pružanja podrške organima u upravljanju sredstvima Ministarstvo finansija i socijalnog staranja pripremilo je 
Metodologiju za prenošenje poslova i zadataka finansijskog upravljanja i unutrašnjih kontrola u 
javnom sektoru koja čini polaznu osnovu za uspostavljanje sistema odgovornosti u javnom sektoru. U cilju 
što bolje implementacije zakonodavnog okvira u saradnji sa Upravom za kadrove održane su obuke za 
rukovodioce i zaposlene na centralnom i lokalnom nivou na temu:“ Upravljačka odgovornost“. Takođe, u 
okviru IPA projekta “Unaprijeđenje budžetskog sistema, višegodišnjeg budžetskog planiranja i sistema javne 
finansijske interne kontrole” planirane su aktivnosti za unaprijeđenje upravljačke odgovornosti u javnom 
sektoru i to:  održavanje Konferencije na temu: “Upravljačka odgovornost” za rukovodioce institucija, kao i 

                                                 
27 Pravilnik o programu obuke i načinu polaganja ispita za sticanje sertifikata unutrašnjeg revizora u javnom sektoru ("Službeni list Crne Gore", 
br. 071/19 od 25.12.2019). 
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tehnička podrška pilot institucijama u prenošenju ovlašćenja. S obzirom na situaciju koju je izazvao virus 
COVID - 19 većina aktivnosti odložena je za 2021. godinu. 

U cilju što bolje implementacije procesa upravljanja rizicima, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja je 
kontinuirano unaprijeđivalo medolološke smjernice i održavalo obuke za zaposlene na centralnom i lokalnom 
nivou. Tokom 2019. godine i 2020. godine, kroz implementaciju IPA projekta “Unaprijeđenje sistema 
budžetiranja, višegodišnjeg okvira budžeta i sistema unutrašnje finansijske kontrole u javnom sektoru”, 
sprovedno je sagledavanje kvaliteta ovog procesa u pilot institucijama i održane obuke na temu „Upravljanje 
rizicima“, a potom i pružena tehnička podrška u uspostavljanju sistema upravljanja rizicima. 

U cilju sveobuhvatnijeg godišnjeg izvještavanja o upravljanju i unutrašnjim kontrolama, uspostavljanja 
sistema za otkrivanje i postupanje po obavještenjima o sumnjama na nepravilnosti i prevare, upravljanja 
rizicima, samoprocjene unutrašnjih kontrola i upravljačke odgovornosti u saradnji sa Upravnom za kadrove 
održavaju se obuke za rukovodioce i zaposlene na centralnom i lokalnom nivou (14 u 2020.godini) što je i 
rezultiralo time da svake godine sve više institucija dostavlja godišnje izvještaje o upravljanju i unutrašnjim 
kontrolama. U sklopu pomenutog  IPA projekta napravljen je iskorak i pripemljen elektronski upitnik radi 
lakše obrade prikupljenih podataka i što kvalitetnije pripreme Konsolidovanog izvještaja o upravljanju i 
unutrašnjim kontrolama koji se dostavlja svake godine Vladi na usvajanje.  

Jačanje kapaciteta Direktorata za centralnu harmonizaciju za sagledavanje kvaliteta upravljanja i unutrašnjih 
kontrola sprovodilo se kontinuirano tokom prethodnog perioda. U izvještajnom periodu unaprijeđena je 
metodologija za rad i razvijeni referentni modeli za COSO komponente, kao dodatna pomoć u sagledavanju 
kvaliteta upravljanja i unutrašnjih kontrola. Sagledavanje kvaliteta rada unutrašnje revizije tokom 2020. 
godine nije sprovedeno neposrednom provjerom, zbog situacije izazvane COVID virusom. Direktorat za 
centralnu harmonizaciju će ovu aktivnost realizovati pregledom konačnih revizorskih izvještaja i revizorske 
dokumentacije i uraditi analizu i ocjenu stepena razumijevanja i nivoa primjene metodologije rada unutrašnjih 
revizora od strane unutrašnjih revizora. 
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Naziv Indikatora učinka 
Planirano 

2014 

2017 2018 2019 2020 

Trend Ciljna 
vrijednost 

Ostvareno 
Ciljna 

vrijednost 
Ostvareno 

Ciljna 
vrijednost 

Ostvareno 
Ciljna 

vrijednost Ostvareno 

Procenat ministarstava koja su 
formalno delegirala odgovornosti i 
ovlašćenja menadžerima što 
unaprijeđuje menadžersku 
odgovornost  

6,25% 30% 11.11% 16% 18% 50% 12% 90% 8,3% 
 

Procenat budžetskih korisnika na 
centralnom i lokalnom nivou koji 
dostavljaju godišnji izvještaj o 
finansijskom upravljanju i kontroli 

69% 75% 80% 80% 90% 90% 94% 95% 93% 
 

Prosječan broj imenovanih 
unutrašnjih revizora po jedinici  

1,76 2 ≈2 2.3 2.21 2.5 2.1 2.7 2.1 
 

Procenat imenovanih i 
sertifikovanih unutrašnjih revizora  

60% 75% 90,90% 80% 94.05% 85% 100.00% 90% 
93.1% 

 
 

Procenat imenovanih 
sertifikovanih revizora koji imaju 
kontinuirani profesionalni razvoj  

0% 70% 72,86% 75% 83.64% 80% 81,36% 90% 80,0% 
 

Procenat implementiranih i 
djelimično implementiranih 
preporuka unutrašnje revizije do 
kraja navedene godine, a koje su 
date u prethodnoj godini 

48% 55% 73,5%28 60% 79,16% 65% 84,11% 70% 79,4% 
 

 

 

                                                 
 

Izazov: 
 
U narednom periodu, posebnu pažnju potrebno je posveti uspostavljanju sistema delegiranja odgovornosti  kao i daljem jačanju kapacietata unutrašnjih revizora.  
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CILJ 4 TRANSPARENTNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE I RAČUNOVODSTVO 

Strategija za prelazak javnog sektora na obračunsko računovodstvo donešena 2015. godine prepoznala je 
potrebu za obukom računovođa u javnom sektoru u skladu sa principima obračunskog računovodstva, izradu 
regulative iz oblasti obračunskog računovodstva i usklađivanje računovodstvenog informacionog sistema u 
skladu sa novim računovodstvenim politikama. U navedenom periodu prepoznat je značaj unaprijeđenja 
kadrovskih kapaciteta u ovoj oblasti, kao jednog od ključnih ciljeva reforme. S tim u vezi 2016.  godine 
pokrenut je projekat obuke računovođa u javnom sektoru, koji je organizovan u saradnji sa Centrom za 
izvrsnost u finansijama iz Ljubljane, a po metodologiji i konceptu koji je razvio CIPFA institut iz Velike 
Britanije. 

Projekat je završen u 2020. godini, a koji je pored tri generacije i ukupno 120 obučenih računovođa iz 
potrošačkih jedinica budžeta i jedinica lokalnih samouprava obuhvatao i niz ostalih aktivnosti po pitanju 
edukacije računovođa u javnom sektoru. S tim u vezi, u prethodnom periodu organizovana je Međunarodna 
konferencija na temu obračunskog računovodstva u javnom sektoru i niz radionica za računovođe. U 2020. 
godini realizovana je i radionica na temu „Međunarodni računovodstveni standardi za javni sektor“ na kojoj 
su učešće uzeli priznati međunarodni i domaći stručnjaci iz oblasti računovodstva. U saradnji sa Centrom za 
izvrsnost u finansijama i Upravom za kadrove pripremljen je završni izvještaj o projektu, koji je dostavljen 
institucijama koje su bile uključene u realizaciju projekta.   

U okviru upravljanja rizicima, prepoznat je rizik od gubljenja kadrova obučenih računovođa29. S tim u vezi, 
ugovorom sklopljenim sa svakim od polaznika, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja je obavezalo 
polaznike da ostanu u javnom sektoru najmanje tri godine od dobijanja sertifikata, čime je smanjen rizik od 
gubitka obučenih i stručnih kadrova. Takođe, jedan od rizika bio je i nastavak lokalizovane obuke. S tim u 
vezi, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja je 2015. godine formiralo Radnu grupu za lokalizaciju 
projekta, koja je zadužena da pripremi prijedlog akata kojim će se formulisati nadležnosti u procesu 
lokalizacije. Ovaj rizik je smanjen na način što je pripremljen podzakonski akt koji definiše program obuke i 
način polaganja ispita za sticanje sertifikata računovođe u javnom sektoru, kao i odgovarajući priručnik koji 
u cjelosti definiše uloge i aktivnosti nosilaca obuke računovođa u javnom sektoru, kako bi obuka i na 
lokalnom nivou mogla nesmetano da funkcioniše. Obuka računovođa se odvijala preko Uprave za kadrove.   

Akcioni plan za implementaciju Strategije za prelazak javnog sektora na obračunsko računovodstvo, kao 
jednu od ključnih aktivnosti prepoznao je izradu Zakona o računovodstvu javnog sektora, koji će obuhvatiti 
sve osnovne računovodstvene principe na jednom mjestu i koji će prvi put uvesti principe obračunskog 
računovodstva, zvanje „računovođa u javnom sektoru“, definisati uslove za sticanje zvanja i uvesti pojam 
registra javnog sektora. 

U okviru novih politika obračunskog računovodstva u 2019. godini usvojen je i Zakon o računovodstvu u 
javnom sektoru30, koji definiše prelazak sa gotovinskog na obračunski princip vođenja računovodstva, sa 
odloženom primjenom za naredni period. Zakon će doprinijeti ostvarenju cilja ,,Transparentno finansijsko 
izvještavanje i računovodstvo“. Zakon je prepoznao niz podzakonskih akata31 koje je neophodno izraditi 
kako bi se omogućila primjena Zakona. 

U toku 2020. godine rađeno je na pet pravilnika i jednom priručniku. S tim u vezi pripremljeni su nacrti: 
Pravilnika o kontnom okviru, Pravilnika o računovodstvenoj metodologiji, Pravilnika o centralnom 
i opštinskom registru javnog sektora, Pravilnika o finansijskom izvještavanju, Pravilnika o 

                                                 
29 Obuke su se do sada finansirala najvećim dijelom iz donatorskih sredstava. 
30 Zakon o računovodstvu u javnom sektoru, koji je donijela Skupština Crne Gore 22. novembra 2019. godine, ("Službeni list Crne Gore", br. 
066/19 od 06.12.2019”). 
31 Zakon propisuje da je rok za donošenje podzakonskih akata godinu dana od dana usvajanja zakona, obzirom da zakon počinje da se primjenjuje 
1. januara 2022. godine. 
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programu obuke i načinu polaganja ispita za sticanje sertifikata računovođe u javnom sektoru, 
Priručnika za program obuke i sertifikacije računovođa u javnom sektoru. 

U narednom periodu planiran je rad na nadogradnji računovodstvenog informacionog sistema, kao i rad na 
priručnicima za primjenu računovodstvene metodologije, koji će dati detaljnija upustva korisnicima 
metodologije.  
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Naziv Indikatora 
učinka 

Planirano 
2014 

2017 2018 2019 2020 

Trend Ciljna 
vrijednost 

Ostvareno 
Ciljna 

vrijednost 
Ostvareno 

Ciljna 
vrijednost 

Ostvareno 
Ciljna 

vrijednost 
Ostvareno 

Obučene računovođe 
u javnom sektoru 
vezano za 
obračunsko 
računovostvo (na 
osnovu CIPFA 
metodologije) 

0 40 
40 u 2016. 

godini 
40 80 20 4032 100 120 

 

Implementiran 
registar imovine i 
sistem dvojnog 
računovodstva za 
imovinu  

Otpočeo 
razvoj registra 

imovine 

Podaci o 
imovini 
unijeti u 
registar 

0 

Podaci o 
imovini 
unijeti u 
registar 

0 

Obuka 

(direktni 
budzetski 
korisnici) i 

migracija 
sredstava u 

ARS i puštanje 
evidencije u 

rad 

9 grupa 
 

100 
 

 

 

0 

Implementir
an registar 
imovine i 

sistem 
dovoljnog 

računovođst
va za 

imovinu 

Državni 
organi (99) 

Javne službe 
(322) DKP 

(39) 
Lokalna 

samouprava 
(24) 

Organi 
opština (196) 

 
0 migracija33 

 

                                                 
32 Imajući u vidu da obuke počinju polovinom godine, godina obuke se ne poklapa sa kalendarskom godinom, već se godina proteže na dvije kalendarske godine.  
33 Obuke za indirektne budžetske korisnike (javne službe, lokalnu samoupravu i ograne opština) koje su  počele u junu 2020 – te godine su prekinute, zbog preporuka NKT ali su sprovedene do 
kraja preko linka video prezentacija obuka za rad na web aplikaciji ARS (Asset Registry System) koja je snimljena kako projekat jedinstvene evidencije državne imovine ne bi bio prekinut. Zbog 
situacije nastale virusom Covid – 19 migracija podataka o nepokretnoj i pokretnoj imovini dobijenih od krajnjih korisnika u ARS aplikaciju je predviđena za prvu polovinu 2021. godine. 
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UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU 

Uspostavljanje sistema jedinstvene evidencije državne imovine predstavlja ne samo zakonsku obavezu34 već 
i obavezu prema javnosti, imajući u vidu značaj ove teme. S tim u vezi, brojne aktivnosti su se preduzimale 
u okviru izvještajnog perioda. Sistem za evidenciju državne imovine podrazumjeva samostalno unošenje 
podataka državnih i opštinskih organa i preduzeća kroz posebnu web aplikaciju koja se zove ARS (Asset 
Registry System). Stoga, Uprava za katastar i državnu imovinu (prethodno Uprava za imovinu) realizuje 
projekat „Proširenje SAP sistema - implementacija SAP FI – AA modula i eksterne aplikacije za evidenciju 
državne imovine“ od 2015. godine, koji predviđa kompletan uvid u svako sredstvo pokretne i nepokretne 
imovine u državi, kao i mogućnost pregleda ukupne imovine i izvještavanja o istoj. Prva faza projekta 
obuhvata obuku direktnih budžetskih korisnika i migraciju podataka istih. Druga faza obuhvata obuku 
indirektnih budžetskih korisnika i migraciju istih, dok se treća faza odnosi na lokalne samouprave (Opštine). 

 Tokom 2019. godine izvršeno je testiranje funkcija ARS-a, čime je utvrđeno da usvojeni Konceptualni  dizajn 
iz 2014. godine ne odgovara u svim funkcijama koje podržava ARS aplikacija,  što je dovelo do dodatnih 
potreba za unaprjeđenjem. U okviru projekta „Proširenje SAP sistema - implementacija SAP FI – AA modula 
i eksterne aplikacije za evidenciju državne imovine“ riješen je problem prilikom logovanja u ARS - u, odnosno 
uklonjeni su postojeći sertifikati s obzirom da su otežavali rad aplikacije. U tom kontekstu, data su 
administrativna prava i ovlašćenja zaposlenom u Odsjeku za vođenje Registra nepokretnosti i evidenciju 
pokretnih stvari, kao tehnička podrška ARS aplikaciji. Takođe, za testnu verziju ARS aplikacije kreirani su 
nalozi za ključne korisnike.  

U pogledu kompletnog uvida u svako sredstvo pokretne i nepokretne imovine u državi tokom 2019. godine 
izrađen je Plan obuka budućih korisnika ARS - eksterne aplikacije za jedinstvenu evidenciju državne imovine. 
Stoga, u periodu septembar-decembar 2019. godini, Uprava za imovinu je realizovala niz obuka za direktne 
budžetske korisnike (potrošačke jedinice prvog novoa, samostalne potrošačke jedinice) u cilju pravilnog 
korišćenja ARS – a, i to: Obuke za korišćenje ARS aplikacije i Obuke za popunjavanje Excel tabele tkz. 
migracionog dokumenta (9 grupa, 99 državnih organa, 200 državnih službenika). Poslije odrađenih obuka, 
tabele sa podacima o imovini koje su dostavili organi pripremljene su za migraciju na testnu verziju 
softverskog rješenja za evidenciju pokretnih i nepokretnih stvari (ARS – Asset Registry System), dok ostalo 
je potrebno preraditi od strane organa. S obzirom da tabele nisu bile dobro popunjene, bilo je potrebno dosta 
vremena za ispravku istih. U toku migracije tabela na testnu verziju ARS-a uočeni su problemi u radu softvera 
i zahtijevana je intervencija implementatora. Izvršeno je testiranje funkcija web aplikacije ARS (Asset Registry 
System), koja trenutno ne odgovara u svim funkcijama što je dovelo do dodatnih troškova za unaprijeđenje 
i razvoja aplikacije. Direktni budžetski korisnici ARS aplikacije imali su obavezu da do marta 2020. godine 
dostave UZI podatke o stanju imovine sa posljednjim popisom na 31. decembar 2019. i da će ti podaci biti 
unešeni u testnu verziju ARS aplikacije samo jednom, a nakon toga će korisnici sami unositi podatke o novoj 
imovini. 

U toku 2020. godine Excel migracione tabele, o stanju imovine, koje su bili u obavezi da dostave po završetku 
obuke, dostavilo je 99 državnih organa. Takođe, u toku 2020. godine organizovane su obuke za korišćenje 
ARS aplikacije i za popunjavanje Excel migracionih tabela i za javne službe, lokalnu samoupravu i organe 
Opštine. 

Obuke za indirektne budžetske korisnike (javne službe, lokalna samouprava i ograni Opštine) u 2020. godini 
su bile sprovedene u cjelosti (9 obuka, na kojima je obučeno oko 200 službenika), kao i nalozi za korišćenje 

                                                 
34 Skupština Crne Gore donijela je Zakon o državnoj imovini (ZDI), koji je stupio na snagu u martu 2009. godine, koji propisuje obezu 

da organ uprave, koji je nadležan za poslove imovine, dužan da uspostavi jedinstvenu evidenciju nepokretnosti državne imovine, u roku od 90 
dana od dana isteka roka, koji je postavljen državnim i opštinskim organima. Prema tim odredbama, registar drţavne imovine trebalo je da bude 
u funkciji do ljeta 2010. godine.  

http://www.mpa.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=122676&rType=2&file=Zakon%20o%20dr%C5%BEavnoj%20imovini.pdf
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ARS aplikacije su otvoreni. Državni organi kojih ima 99 su dostavili tabele, koje su testirane, filtrirane i 
spremne za migraciju u ARS aplikaciju.  

Takođe, u toku 2020. godine organizovane su obuke za korišćenje ARS aplikacije i za popunjavanje Excel 
migracionih tabela i za javne službe, lokalnu samoupravu i organe Opštine. Zbog situacije izazvane virusom 
Covida - 19 obuke su bile obustavljene. Uprava za katastar i državnu imovinu odnosno Odsjek za vođenje 
Registra nepokretnosti i evidenciju pokretnih stvari je riješila problem prekida obuka na način što je snimljena 
video prezentacija obuka za rad na web aplikaciji ARS (Asset Registry System). Link video obuka je 
dostavljen svim budućim korisnicima, kako bi obuke bile sprovedene u cjelosti a u cilju prevazilaženja 
prepreka koje su nastale zbog situacije sa virusom Covid 19. Obuke za indirektne budžetske korisnike koje 
su počele u junu 2020. godine su prekinute, zbog preporuka NKT ali su sprovedene do kraja preko linka.  

Na osnovu člana 56 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Službeni list CG“ , br.87/18 i 
02/19) ministar finansija je donio Rješenje o formiranju  Radnog tima za izradu Prijedloga Uredbe o 
izmjenama i dopunama Uredbe o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari u državnoj svojini 
tj. da se zakonski reguliše jednokratno dostavljanje podataka o već stečenoj imovini u Excel fajlu 
prilagođenom za ARS aplikaciju. Zbog situacije izazvane virusom Covid – 19, nije došlo do imjena i dopuna 
Uredbe o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari u državnoj svojini. 

Dio ovog cilja predviđa da se formira jedinstvena evidencija državne imovine. Nakon uvođenja aplikacije 
jedinstvene evidencije državne imovine, svaki korisnik sredstava će biti u mogućnosti da svako novo sredstvo 
koje bude nabavio unese u jedinstvenu evidenciju. Na taj način, Uprava za imovinu imaće kompletan uvid u 
svako sredstvo pokretne i nepokretne imovine u državi, kao i mogućnost pregleda ukupne imovine i 
izvještavanja o istoj. Projekat jedinstvene evidencije drzavne imovine realizuje se uz pomoć web aplikacija 
ARS (Asset Registry System) putem koje se osnovna sredstva evidentiraju u modulu osnovnih sredstava u 
SAP sistemu (FI-AA). Potrebno je sprovesti niz radnji kako bi evidencija bila puštena u produktivan rad. 

Nakon završenih obuka, biće prikupljene i migrirane na produkciju sve tabele korisnika, nakon čega slijedi i 
krajnje puštanje ARS aplikacije registra imovine u produktivni rad.  

Bitno je naglasiti da je planirano da 2020. godina bude kao testna godina gdje Uprava imovine u saradnji sa 
korisnicima će dorađivati i implementirati polja u ARS aplikaciji tj. projekat bude u potpunosti realizovan, 
dok planirani prelazak sa testnog okruženja na produkciju bude u mart 2021. godine.  S tim u vezi, zbog 
situacije sa Covid - 19 se ne može određivati datum završetka projekta. 

Kada je riječ o indikatoru kojim se mjeri implementiranje registra imovine i dvojnog računovodstva za 
imovinu, možemo zaključiti da je isti djelimično postignut, imajući u vidu da je neophodno uložiti dodatne 
napore kako bi se u ispunjenosti postizao. Ključni korisnici koji su bili zaduženi da dostave Excel migracione 
tabele, zbog situacije izazvane virusom Covid – 19 nisu bili u mogućnosti da u roku dostave tražene tabele. 

 

 
  

Izazov: 

Implementacijea podataka o državnoj imovini u jedinstvenu bazu podataka ARS, u potpunosti zavise od organa koji će se 
naći u evidenciji, pa time očekujemo njihovu punu saradnju i učestvovanje sa predlozima i sugestijama. 
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CILJ 5. JAČANJE KAPACITETA EKSTERNE REVIZIJE 

DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA 

Strateški cilj za oblast eksterne revizije „Jačanje kapaciteta eksterne revizije“ ima dva podcilja, koja se 
odnose na Državnu revizorsku instituciju sa fokusom na „Unaprijeđenje procesa vršenja revizije, jačanje 
revizorskih kapaciteta i transparentnosti upotrebe javnih finansija“ i Revizorsko tijelo „Jačanje kapaciteta i 
poboljšanje revizorskih procedura“. Implementacija ovog strateškog cilja je podržana kroz IPA projekat 
„Razvoj i jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije i Revizorskog tijela Crne Gore„.35 

Izmjene prvobitnog Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016 – 202036 u okviru Državne 
revizorske institucije bile su uslovljene potrebom za usklađenošću sa strateškim ciljevima i aktivnostima iz 
Strateškog plana razvoja DRI za period 2018-2022. godine, konkretizacijom indikatora i prilagođavanje 
praksi, kao i činjenicom da su određeni indikatori više predstavljali aktivnosti nego indikatore.  

Državna revizorska institucija je u 2019. godini otpočela implementaciju većeg broja aktivnosti predviđenih 
Programom, koje su realizovane do kraja 2020. godine i s tim u vezi, ostvaren je napredak u ispunjenju cilja 
Državne revizorske institucije „Unaprijeđenje procesa vršenja revizije, jačanje revizorskih kapaciteta i 
transparentnosti upotrebe javnih finansija“. 

Pozitivan trend je u 2020. godini ostvaren kod dva indikatora učinka, dok je realizacija indikatora „Procenat 
realizacije Godišnjeg plana revizija DRI“ umnogome bila uslovljena okolnostima i razvojem epidemiološke 
situacije izazvane virusom COVID-19. 

                                                 
35 Ugovor je potpisan, 19. novembra 2018. godine koji je trajao do septembra 2020. godine.  
36  Inovirani Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016 – 2020, sa Akcionim planom i Pasoš indikatorima (jun 2018). 
https://www.mif.gov.me/biblioteka/strateska_dokumenta  

https://www.mif.gov.me/biblioteka/strateska_dokumenta
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Naziv Indikatora učinka Planirano 2014 

2019 2020 

Trend 
Ciljna vrijednosti Ostvareno Ciljna vrijednosti Ostvareno 

Procenat realizacije Godišnjeg plana 
revizija DRI 

60% 86% 88,68% 90% 72,50% 
 

Primjena revizorske metodologije za 
vršenje finansijske revizije, revizije 
pravilnosti i revizije uspjeha u skladu sa 
ISSAI standardima 

2015 – Uputstvo o 
metodologiji vršenja 
finansijske revizije i 
revizije pravilnosti 
usklađeno sa ISSAI 
200 i ISSAI 400,  
 
Uputstvo o 
metodologiji vršenja 
revizije uspjeha 
usklađeno sa ISSAI 
300 i Smjernice za 
kontrolu kvaliteta 
revizije 

n/a  Aktivnosti 
navedene u akcionom 
planu počinju od IQ 
2019.godine 

Uputstvo o metodologiji 
vršenja revizije uspjeha u 
skladu sa IV nivoom ISSAI 
standarda donijeto u 
decembru 2019. godine. 

Donijet Priručnik za 
vršenje finansijske 
revizije i revizije 

pravilnosti u skladu sa 
IV nivoom ISSAI i 

isti se počinje 
primjenjivati u radu. 

 
Unaprijeđeno 
Uputstvo o 

metodologiji vršenja 
revizije uspjeha u 

skladu sa IV nivoom 
ISSAI standarda i isto 

se počinje 
primjenjivati u radu. 

 
Donijete Smjernice za 

praćenje realizacije 
preporuka datih u 

izvještajima o reviziji i 
iste se počinju 

primjenjivati u radu. 

Priručnik za vršenje 
finansijske revizije i 
revizije pravilnosti donijet 
u julu 2020. godine i isti se 
počeo primjenjivati. 

 

Uputstvo o metodologiji 
vršenja revizije uspjeha u 
skladu sa IV nivoom 
ISSAI standarda donijeto 
u decembru 2019. godine i 
isto se počelo 
primjenjivati.  

Smjernice za izradu, 
praćenje i kontrolu 
realizacije preporuka 
Državne revizorske 
institucije donijete u junu 
2020. godine i iste su se 
počele primjenjivati. 

 

Broj organizovanih obuka/seminara/ 
radionica za revizore 

Organizovano 
minimum 3 obuke 

Organizovano 
dodatnih 7 obuka 

13 obuka (3 na domaćem 
nivou i 10 na regionalnom i 
međunarodnom nivou) 

Organizovano 
dodatnih 10 obuka 

32 obuke (22 na domaćem 
nivou i 10 na regionalnom 
i međunarodnom nivou)   
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U cilju primjene revizorske metodologije za vršenje finansijske revizije, revizije pravilnosti i revizije uspjeha 
u skladu sa ISSAI standardima, DRI je izradila novo „Uputstvo o metodologiji vršenja revizije uspjeha37“, 
dok je u 2020. godini izrađen Priručnik za finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti i Smjernice za izradu, 
praćenje i kontrolu realizacije preporuka DRI i iste su se počele primjenjivati.   

Donošenjem „Smjernica za predlaganje i izbor finansijskih revizija i revizija pravilnosti za Godišnji plan 
revizija DRI”38 unaprijeđen je proces programiranja i godišnjeg planiranja revizije. S tim u vezi, donijete su 
Instrukcije za pripremanje Godišnjeg plana revizije za 2021. godinu, koje su obezbijedile planiranje na 
različitim nivoima DRI i na bazi procjenjenih rizika i jasno definisanih kriterijuma. Pored toga, usvojen je 
Srednjoročni plan DRI za vršenje revizija uspjeha za period 2020-2024. godine, koji se fokusira na revizije 
ciljeva održivog razvoja iz Agende Ujedinjenih nacija za održivi razvoj do 2030. godine.  

Porast broja sprovedenih obuka za 22 u odnosu na planirano imalo je za rezultat unaprijeđivanje znanja i 
vještina revizorskog kadra u oblasti računovodstva i revizije javnog sektora. Pored toga, inovirani su 
priručnici za polaganje ispista za sticanje zvanja državni revizor. Primjenom Uputstva za upotrebu napredne 
verzije IDEA softvera, koje je usvojeno u izvještajnom periodu dodatno će se unaprijediti institucionalni 
kapaciteti u oblasti korišćenja softverskog alata za reviziju, kao i na efikasnije IT upravljanje.  

Nastojeći da jača transparentnost i bolje razumijevanje svog rada i uloge u javnosti, DRI je donijela 
Komunikacionu strategiju Državne revizorske institucije za period 2020 – 2024. godine i Akcioni 
plan za njeno sprovođenje39. Povećanje efikasnosti rada putem poboljšanja upravljanja u oblasti ljudskih 
resursa, razvijanja kadrovskog potencijala i obezbjeđivanja kadra koji raspolaže visokim etičkim 
vrijednostima, znanjima, vještinama i integritetom će se ostvariti kroz realizaciju Strategije upravljanja 
ljudskim resursima Državne revizorske institucije za period 2021 – 2025. godine40, koja je usvojena u 2020. 
godini.  

 

REVIZORSKO TIJELO 

Programom reformi javnih finansija predviđena je realizacija 5 aktivnosti Revizorskog tijela. Implementacija 
aktivnosti predviđenih PFM-om započela je potpisivanjem ugovora o uslugama “Razvoj i jačanje kapaciteta 
Državne revizorske institucije i Revizorskog tijela Crne Gore” vrijednosti 648.500,00 €, predviđenog trajanja 
od 18 mjeseci. Po potpisivanju Ugovora uspostavljeni su i tehnički uslovi (kancelarija i administrativno 
osoblje) neophodni za realizaciju projekta, u cilju efikasnije realizacije aktivnosti tokom 2019. godine. 
dodatno, usljed COVID – 19 situacije određene aktivnosti su odložene i projekat je dobio produženje za 
dodatna 4 mjeseca, tačnije do 19. septembra 2020. godine. Revizorsko tijelo je u izvještajnom periodu (2016-
2020) u potpunosti iskoristilo raspoloživa sredstva i resurse i u potpunosti realiazovalo sve aktivnosti 

                                                 
37 Dokument je usvojen 2019. godine i objavljen u “Službeni list Crne Gore“, br.068/19; dostupan je i na internet stranici Državne revizorske 
institucije - www.dri.co.me 
38 Smjernice za predlaganje i izbor finansijskih revizija i revizija pravilnosti za Godišnji plan revizija su izrađene uz podršku SIGMA-e 
39 Akcioni plan za sprovođenje Komunikacione strategije Državne revizorske institucije za period 2020 – 2024. godine je izrađen uz podšku 
SIGMA-e. 
40 Započet je rad na izradi Akcionog plana za sprovođenje Strategije upravljanja ljudskim resursima DRI za period 2021 – 2025. godine uz 
podršku SIGMA-e 

Izazov: 
 
Izazov koji se odnosi na obavezu godišnjeg obavljanja revizija finansijskih izvještaja političkih subjekata sa godišnjim 
prihodom preko 10.000,00 € je prevaziđen kroz usvojene izmjene Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih 
kampanja iz januara 2020. godine. U narednom periodu, izazovom i dalje se smatraju nedovoljni prostorni kapaciteti koji 
utiču na dinamiku prijema novog kadra. U cilju prevazilaženja izazova, urađen je projektni zadatak za arhitektonski konkurs 
idejnog rješenja zgrade Državne revizorske institucije sa definisanim potrebama, u skladu sa zakonom.  
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projekta, koje imaju za cilj da doprinesu jačanju sistema internih kontrola u korišćenju EU sredstava. Ciljne 
i ostvarene vrijednosti indikatora su prikazane u nastavku.  

Ciljna vrijednost za indikator učinka Broj organizovanih obuka/ seminara/ radionica za revizore je u 
potpunosti ispunjena. Tokom 2019. godine organizovano je u prosjeku 11 obuka po revizoru, dok je 2020 
godine organizovano 9 obuka po revizoru što premašuje planirane vrijednosti prikazane indikatorima. Veći 
dio obuka organizovan je u okviru projekta “Razvoj i jačanje kapaciteta Državne revizorske institucije i 
Revizorskog tijela Crne Gore”.  

Ciljna vrijednost za indikator učinka Stepen unaprijeđenja metodologije za sprovođenje revizije – 
revizorski priručnik, je u potpunosti ispunjena. Navedeno je postignuto kroz 3 ekspertske misije za 
poboljšanje priručnika za različite vrste revizija u skladu sa međunarodnim revizorskim standardima i izrađeni 
su Priručnik za oblasti 1,2,3,541 i Priručnik za oblast 442 IPARD, koji su usvojeni i primjenjuju  se od 19. aprila 
2019. godine43. 

Ciljna vrijednost za indikator učinka Procenat revizija obavljenih korišćenjem revizorskog softvera je u 
potpunosti ispunjena. Revizori Revizorskog tijela su koristili revizorski softver IDEA za 1/3 revizija 
obavljenih u 2019. godini (33,33%) i 2/3 revizija obavljenih u 2020. godini (66,66%). Dvije licence za softver 
su kupljene putem IPA projekta, dok jedna iz sredstava Revizorskog tijela. Pripremljeno je uputstvo za 
upotrebu softvera. 

Ciljna vrijednost za indikator učinka Stepen implementacije Strateškog i Akcionog plana je djelimično 
ispunjena. Strateški plan Revizorskog tijela i Akcioni plan za njegovu implementaciju je usvojen 29.12.2020. 
godine (aktivnost je bila planirana za 2019. godinu, a odložena je za 2020. godinu). Bitno je naglasiti činjenicu 
da se Strateški plan odnosi na period 2021-2025. godina, u kojem periodu se i  očekuje implementacija 
Akcionog plana. Uzimajući u obzir prirodu postavljenog indikatora učinka i period na koji se odnosi strateški 
plan (2021-2025.), samim usvajanjem strateških dokumenata se ciljana vrijednost može smatrati ispunjenom.  

Ciljna vrijednost za indikator učinka Stepen primjene standarda u cilju osiguranja kvaliteta revizorskog 
rada, je u potpunosti ispunjen. Priručnik za kontrolu kvaliteta i osiguranje kvaliteta sa pripadajućim 
aneksima  je pripremljen i usvojen u julu mjesecu 2020.godine. Kada je u pitanju 2019. godina i 2020. godina, 
75 % obavljenih revizija je obuhvaćeno kontrolom kvaliteta. Priručnik za kontrolu kvaliteta i osiguranje 
kvaliteta sa pripadajućim aneksima je prepremljen i usvojen u junu mjesecu 2020. godine, kada se i počelo sa 
testiranjem istog u praksi.

                                                 
41 Nacionalni IPA program, Program regionalne i teritorijalne saradnjem kao i Program Obrazovanje, zapošljavanje i socijalna politika. 
42 Program poljoprivreda i ruralni razvoj. 
43 Priručnici su odobreni od strane glavnog revizora revizorskog tijela odlukom br.109/3 2019. 
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Naziv Indikatora učinka PV 2014 

2019 2020 

Trend 
Ciljna vrijednost Ostvareno 

Ciljna 
vrijednost 

Ostvareno 

Broj organizovanih obuka/ seminara/ 
radionica za revizore 

Organizovane 3 
obuke 

Organizovano 
minimum 9 

revizorskih obuka 
po revizoru 

Organizovano 11 obuka po 
revizoru 

Organizovano 
minimum 7 
revizorskih 
obuka po 
revizoru 

Organizovano 9 
obuka po revizoru 

 

Stepen implementacije Strateškog i Akcionog 
plana institucije 

n/a 

Strateški plan 
usvojen; 

Akcioni plan 
usvojen. 

Aktivnosti su odložene za 2020. 

 

20% planiranih 
aktivnosti 

realizovano 

Strateški plan i 
Akcioni plan za 
implementaciju 
istog su usvojeni 

29.12.2020 i odnosi 
se na period 2021-

2025. 

 

Poboljšanje  revizorskog priručnika 
Revizorski priručnik 

je pripremljen 
50% nedostataka 

otklonjeno 
90% nedostataka otklonjeno 

100% 
nedostataka 
otklonjeno 

100% nedostataka 
otklonjeno 

 

Procenat revizija obavljenih korišćenjem 
revizorskog softvera 

n/a 20% 

33,33% 

revizija sprovedeno korišćenjem 
softvera 

50% revizija 
sprovedeno 
korišćenjem 

softvera 

66,66% revizija 
sprovedeno 
korišćenjem 

softvera 
 

Stepen primjene standarda u cilju osiguranja 
kvaliteta revizorskog rada 

n/a 30% 
75% revizija obuhvaćene 

kontrolom kvaliteta 
50% 

75% revizija 
obuhvaćene 

kontrolom kvaliteta  

 
U okviru Revizorskog tijela, sistematizovano je ukupno 32 radna mjesta, od čega je trenutno popunjeno 21 radno mjesto sa na neodređeno vrijeme, 
te je u narednom periodu iskazana potreba za dodatna zapošljavanja i popunjavanje upražnjenih radnih mjesta.  

 
 

Izazov: 
 
U narednom periodu predstoje značajne revizorske aktivnosti i očekuje se povećano  radno opterećenje u vezi revizija IPA II programa, zatvaranje istih i  početak 
implementacije odobrenih projekata u okviru nove finansijske perspektive (IPA III 2021-2027). Kako bi ispunili sve obaveze u narednom periodu neophodno je popunjavanje 
revizorskog  kadra na upražnjenim sistematizovanim pozicijama.  
Da bi se pripremili za IPA III, a kasnije i za članstvo u EU, Zakon o reviziji sredstava iz EU fondova treba da pruži neophodna uvjerenja o usklađenosti sa revizorskim 
standardima i novim zakonskim zahtjevima što iziskuje određene izmjene i dopune koje su podložne promjenama u zakonodavstvu RT. 
Mjere vidljivosti RT trenutno su u velikoj mjeri ograničene na website Revizorskog tijela  www.revizorskotijelo.me. i poželjno je raditi na jačanju vidljivosti rada RT. 
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III TABELA ZA IZVJEŠTAVANJE O IMLEMENTACIJI AP ZA POSLJEDNJU GODINU SPROVOĐENJA 
STRATEŠKOG DOKUMENTA44 

Strateški cilj 4.1._ A) Održivi fiskalni okvir, planiranje i budžetiranje javne potrošnje 

OPERATIVNI CILJ 4.1.1. _ A.1. SREDNJOROČNI BUDŽETSKI OKVIR (MTBF), UKLJUČUJUĆI FISKALNU STRATEGIJU  

 

In
d

ik
a
to

r 
u

č
in

k
a
 1

 

Udio novih 
srednjoročnih sektorskih 

strategija u ukupnom 
broju strategija koje 
uključuju procjenu 
troškova za njihovu 

implementaciju, 
uključujući i 

potencijalna donatorska 
sredstva 

PV (2014): 
60% 

CV 2017: 
80% 

Stvarna 
vrijednost u 
2017. godini: 

70% 

CV 2018: 
85% 

Stvarna 
vrijednost u 

2018. 
godini: 75% 

CV 2019: 
90% 

Stvarna vrijednost u 2019. 
godini: 85% 

CV 2020: 
100% 

Stvarna 
vrijednost u 

2020. 
100% 
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d
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a
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r 
u

č
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k
a
 2

 Prosječno odstupanje 
između limita 

budžetskih izdataka 
utvrđenih srednjoročnim 

budžetskim okvirom i 
stvarnih budžetskih 
rashoda planiranih 

godišnjim zakonom o 
budžetu 

PV (2014): 9% 
CV 2017: 

7% 

Stvarna 
vrijednost u 
2017. godini: 

6% 

CV 2018: 
6% 

Stvarna 
vrijednost u 

2018. 
godini: 
0,87% 

CV 2019: 
5% 

Stvarna vrijednost u 2019. 
godini: 0,11% 

CV 2020: 
5% 

Stvarna 
vrijednost u 

2020. 
2,13% 
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 Broj službenika 
obučenih za 

srednjoročno planiranje 
bazirano na principu od 

"vrha ka dnu" 

PV (2014): 
0 

CV 2017: 
52 

Stvarna 
vrijednost u 
2017. godini: 

0 

CV 2018: 
35 

Stvarna 
vrijednost u 

2018. 
godini: 

0 

CV 2019: 
52 

Stvarna vrijednost u 2019. 
godini: 0 

CV 2020: 
72 

Stvarna 
vrijednost u 

2020. 
100 

  

UPRAVLJANJE JAVNIM FINANSIJAMA  
Vrsta 

aktivnosti 
Indikator učinka / 

cilj 

Potrebna 
tehnička pomoć 

(IPA, IMF, 
UNDP…) 

Implementacio
na agencija 
/Direktorat 

Prioritet 
Planirani 
datum 

početka 
Planirani datum završetka 

Novi rok 
za 

realizaciju  

Planirana 
sredstva 

Utrošena 
sredstva 

PREPORUKE   POD-SISTEM   

    AKTIVNOST 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

*2)  

A.1.3 Obuka osoblja u cilju 
poboljšanja srednjoročnog 
planiranja potrošnje  (ciljna 
grupa: tehničko osoblje)  

Obuka 

Materijali za 
obuku 

pripremljeni. 
 

IPA II MF - BD 
2  

(A.1.5) 
2018 2019 2020 135.000,00 

Realizacija 
sredstava iz 
IPA II 

Obuka budžetskih 
analitičara u Ministarstvu 
finansija održana 7. i 8. 
aprila 2021. godine.  

                                                 
44 Napomena: Stepen  implementacije aktivnosti u 2020. godini u Akcionom planu prikazan je na način da je zelenom bojom označena aktivnost koja je u potpunosti implementirana (vise od 80%), stim da je 

njihovo sprovođenje planirano i u narednom periodu u cilju daljeg unaprijeđenja. Žutom-djelimično realizovana aktivnost (od 50%-80%), dok je crvenom bojom označena aktivnost koja nije implementirana 

(ispod 50%). Takođe, aktivnosti koje nijesu označene bojom nijesu dospijele na realizacij. 
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Određeni broj 
zaposlenih 

obučen. 

On-line obuka za 
budžetske korisnike 
planirana za 1. i 3. jun 
2021. godine. 

*2)  

A.1.4 Obuka za 
višegodišnje planiranje 
budžeta s ciljem boljeg 
usklađivanja programskih 
ciljeva sa politikama Vlade 
(ciljna grupa: menadžersko 
osoblje)  

Obuka 

Materijali za 
obuku 

pripremljeni. 
Određeni broj 

zaposlenih 
obučen. 

IPA II MF - BD 
2  

(A.1.5) 
2018 2019 2020 50.000,00 

Realizacija 
sredstava iz 
IPA II 

Obuka je planirana za 
treći kvartal 2021. 
Trenutno se razmatra 
druga opcija da se napravi 
prezentacija o reformi 
programskog budžeta 
koji će biti dostavljen 
rukovodstvu u Vladi. 

  

A.1.8 Poboljšanje 
planiranja i prezentacije 
višegodišnjih preuzetih 
obaveza u budžetu  

Zakonski akt  
(novi / 

revidirani) 

Prikaz 
višegodišnjih 

preuzetih obaveza 
u budžetskoj 

dokumentaciji. 
Prikaz 

višegodišnjih 
preuzetih obaveza 

u zakonu o 
budžetu. 

IPA II MF - BD 2 
IV Kv.  
2017 

2019 
2019/ 
2021 

30.000,00 
Realizacija 
sredstava iz 
IPA II 

Prikaz višegodišnjih 
obaveza je uključen u 
obrazac za budžetsku 
dokumentaciju, odnosno 
predviđen je  
cirkularom/uputstvom o 
izradi budžeta. 
 
Preporuke projekta koje 
se odnose na izmjenu  
Zakona o budžetu i 
fisklanoj odgovornosti su 
dostavljene MF-u, a 
dinamika implementacije 
zavisi od MF-a (planirano 
za drugu polovinu 2021.) 

*6)  

A.1.9 Razviti i nadgraditi 
postojeći IT za planiranje 
budžeta kako bi se 
omogućilo srednjoročno 
planiranje   

Kompjuterizac
ija 

Specifikacije za 
razvoj i 

nadgradnju 
sistema za 

planiranje budžeta 
pripremljene. 
Pojedinačne 

nadgradnje/unapr
eđenja/moduli 

razvijeni. 

IPA II MF - BD 
1 

(A.2.9) 
(A.3.9) 

2018 2020 
2019/ 
2021 

300.000,000 
Realizacija 
sredstava iz 
IPA II 

Funkcionalnost i/ 
prijedlog koji se odnosi 
na srednjoročno 
planiranje je dostavvljen 
IT projektu, o okviru 
kojeg je tokom 2019. 
Godine realizovana I faza 
izrade softverskog 
rješenja  u dijelu 
elektonskog 
popunjavanja budžetskih 
zahtjeva 
 
Dio ce biti implementiran 
u 2020. a konačne 
izmjene /poboljšanja u 
2021.  
 

*7)  

A.1.10 Unaprijediti 
budžetski cirkular u dijelu o 
planiranju višegodišnjih 
preuzetih obaveza  

Smjernice  
/ Priručnik 

Budžetski cirkular 
pripremljen (svake 

godine) 
IPA II MF - BD 

1 
(A.2.7) 

II Kv. 
2017 

2019 2020 15.000,00 
Realizacija 
sredstava iz 
IPA II 

Realizovano u 
potpunosti. 

       UKUPNO:  570.000,00 120.00,00   

Strateški cilj 1._ A) Održivi fiskalni okvir, planiranje i budžetiranje javne potrošnje  

OPERATIVNI CILJ 4.1.2_A.2. GODIŠNJE BUDŽETIRANJE   
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Udio potrošačkih 
jedinica prvog nivoa 

koje u svojim 
budžetskim zahtjevima 

obezbjeđuju 
sveobuhvatne 

informacije   

PV (2014): 
40% 

CV 2017: 
75% 

Stvarna 
vrijednost u 
2017. godini: 

70% 

CV 2018: 
80% 

Stvarna vrijednost u 
2018. godini: 

80% 
CV 2019:90% 

Stvarna 
vrijednost u 

2019. 
godini: 90% 

CV 2020: 
100% 

Stvarna 
vrijednost u 

2020. 
100% 
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Nivo informacija o 
učinku uključenih u 
planiranje budžeta 

PV (2014): 
Definisani 

nazivi 
programa 

svih 
potrošačkih 

jedinica 

CV 2017: 
Razvijena 

programska 
struktura kod 

svih budžetskih 
jedinica 

Stvarna 
vrijednost u 
2017. godini: 

Razvijena 
programska 
struktura u 

dijelu 
definisanja 

naziva 
programa svih 

potrošačkih 
jedinica 

CV 2018: 
Razvijena 

programska 
struktura kod 

svih 
budžetskih 

jedinica 

Stvarna vrijednost u 
2018. 

Razvijena programska 
struktura u dijelu 
definisanja naziva 

programa svih 
potrošačkih jedinica 

CV 2019:    
Nadogradnja 

Nivoa 1 sa 
definisanjem 
seta Indikator 
učinka za pilot 

projekte 

Stvarna 
vrijednost u 

2019. 
Definisani 

nazivi 
programa 

svih 
potrošačkih 

jedinica 

CV 2020: 
Kreiran 

set 
indikator
a za sve 

programe 
kako bi 

se pratila 
uspješnos

t 
ostvariva

nja 
ciljeva 

Stvarna 
vrijednost u 

2020. 
Definisani 

nazivi glavnih 
programa, 
programa i 

potprograma 
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Broj službenika 
obučenih za planiranje i 

praćenje rashoda u 
skladu sa principima 

programskog 
budžetiranja 

PV (2014): 
0 

CV 2017: 
20 

Stvarna 
vrijednost u 
2017. godini: 

0 

CV 2018: 
35 

Stvarna vrijednost u 
2018. godini: 

0 
CV 2019: 70 

Stvarna 
vrijednost u 

2019. 
godini:      

17 

CV 2020: 
130 

Stvarna 
vrijednost u 

2020. 
100 

   

UPRAVLJANJE JAVNIM FINANSIJAMA  
Vrsta 

aktivnosti 
Indikator učinka / 

cilj 

Potrebna 
tehnička pomoć 

(IPA, IMF, 
UNDP…) 

Implementacio
na agencija 
/Direktorat 

Prioritet 
Planirani datum 

početka 

Planirani 
datum 

završetka 
 

Novi rok 
za 

realizaciju  

Planirana 
sredstva 

Utrošena 
sredstva 

PREPORUKE   POD-SISTEM  

    AKTIVNOST 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

*2)  

A.2.1 Razmotriti postojeću 
regulativu i procedure 
vezano za budžetiranje i na 
osnovu nalaza i najboljih 
praksi i iskustava u ovoj 
oblasti, izmijeniti 
nacionalni zakondavni 
okvir s ciljem 
uspostavljanja pretpostavki 
za potpunu implementaciju 
programa  

Zakonski akt  
(novi / 

revidirani) 

Nova/ažurirana 
Odluka o načinu i 

sadržaju 
programskog 

budžeta (u 2016. i 
ako je potrebno u 
2017. i narednim 

godinama). Moguć 
i drugi (novi) 

zakonski akt ako je 
potrebno. 

IPA II MF - BD 1 II Kv.  2017 2018 
2019/ 
2020 

20.000,00 

 Aktivnost je 
realizovana u 
okviru 
postojećih 
kapaciteta, 
dok će se 
eventualno 
unaprjeđenje 
u narednom 
periodu 
realizovati iz 
IPA II 

Realizovano u 
potpunosti. 

  
A.2.5 Definisati misije, 
ciljeve i opise programa i 
pod-programa 

Zakonski akt  
(novi / 

revidirani) 

Misije, ciljevi i 
opisi 

programa/pod-
programa 

definisani (i 
objavljeni u 
budžetskoj 

dokumentaciji) za 
budžet 2017. i 

potrebna 
ažuriranja za 
budžet 2018. 

IPA II MF - BD 
1 

(A.2.4) 
(A.2.6) 

2018 2019 2020 180,000,00 
 Realizacija 
sredstava iz 
IPA II 

Realizovano u 
potpunosti. 

  
A.2.6 Definisati indikatore 
učinkovitosti za programe i 
pod-programa  

Zakonski akt  
(novi / 

revidirani) 

Indikatori 
učinkovitosti 
definisani (i 
objavljeni u 

IPA II MF - BD 

2 
(A.2.4) 
(A.2.5) 
(C.1.4) 

(D.1.10) 

2019 2020 
2020/ 
2021 

310,000.00 
 

 

Indikatori učinka 
definisani u procesu 
izrade budžeta za 2021. 
godine. 
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budžetskoj 
dokumentaciji) 

Projekat planira dodatne 
obuke na radnom mjestu 
u trećem kvartalu 2021. 
za re-definisanje 
indikatora učinka. 

*6)  

A.2.7 Razmotriti i izmijeniti 
budžetski cirkular kako bi 
odražavao izmijenjene 
programske strukture i 
uveo nefinansijske 
elemente programskog 
budžeta  

Zakonski akt  
(novi / 

revidirani) 

Budžetski cirkular 
pripremljen (svake 

godine) 
IPA II MF - BD 

1 
(A.1.11) 

2018 2019 
2019/ 
2021 

30,000,00 
 Realizacija 
sredstava iz 
IPA II 

Realizovano u 
potpunosti. 

*7)  

A.2.8 Organizovati obuku 
za zaposlene MF i 
budžetskih organizacija 
koje će biti uključene u 
implementaciju 
programskog budžeta  

Obuka 
Određeni broj 

zaposlenih prošao 
obuku. 

IPA II MF - BD 1 2018 2019 2020 170,000,00 
 Realizacija 
sredstava iz 
IPA II 

Realizovano u 
potpunosti. 

  

A.2.9 Razmotriti i 
poboljšati funkcionalnost 
postojećeg IT sistema za 
planiranje budžeta 

Kompjuterizac
ija 

Specifikacije za 
razvoj i 

nadogradnju 
sistema za 

planiranje budžeta 
pripremljene. 
Pojedinačne 

nadogradnje/unap
ređenja/moduli 

razvijeni. 

IPA II MF - BD 
1 

(A.1.10) 
(A.3.9) 

2018 2020 2020 
295.000,00 

 
 

Realizacija 
sredstava iz 
IPA II 

Realizovan modul za 
izvršenje budžeta i 
povezivanje sa SAP 
sistemom. 

  

A.2.10 Poboljšati 
transparentnost budžeta 
obezbjeđivanjem boljeg 
vizuelnog prikaza 

Kompjuterizac
ija 

Prikaz budžeta 
osmišljen i internet 
stranice izrađene.  
Format Zakona o 
budžetu revidiran i 

ažuriran.  

IPA II MF - BD 2 2019 2020 
2020/ 
2021 

20,000.00 
 

 

Preporuke i izmjene 
programske klasifikacije 
su završene u 2019.  
 
2020. je kompletiran 
prikaz budžeta kroz 
detaljnu programsku i 
izmjenjenu organizacionu 
klasifikaciju.  
 
Programska klasifikacija 
je dalje revidirana da 
uključi aktivnosti i 
projekte, kao i 
informacije o učinku 
(mart 2021.)  
 
Budžet za građane je 
pripremljen u maju 2021. 
god kojim se poboljšava 
vizuelizacija Prijedloga 
budžeta za 2021.  

  

A.2.11 U skladu sa 
najboljim međunarodnim 
standardima istražiti i 
implementirati poboljšani 
prikaz i vizuelizaciju 
godišnjih izvještaja 
(mjesečnih i kvartalnih) 

Kompjuterizac
ija 

Mjesečni i 
kvartalni izvještaji 

pripremljeni i 
objavljeni na web 
stranicama MF. 

IPA II MF - BD 2 2019 2020 
2020/ 
2021 

45,000.00 
 

 

Urađen je prvi nacrt 
uputstva za izvještavanje 
o učinku (novembar 
2020.) Materijal za obuku 
je pripremljen (2020) 
 
Obuke za izvještavanje o 
rezultatima i uspješnosti 
realizacije  programa i 
indikatora i vizualizacija 
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su planirani za treći 
kvartal 2021. godine 

  
A.2.12 Poboljšati resurse za 
bolje upravljanje 
sopstvenim sredstvima EU   

Obuka 
Nacrt Priručnika 

pripremljen. 
Zaposleni obučeni. 

IPA II MF - BD 
1 

(B.1.6) 
(B.2.8) 

2017 2019 

Realizova
no/ 

Kontinuir
ano 

sprovođen
je 

 
Realizovano 

koristeci 
postojeće 
kapacitete 

 

Realizovano/ 
kontinuirano 
sprovođenje 
 

       UKUPNO:  895,000,00 522.000,00   

Strateški cilj 1._ A) Održivi fiskalni okvir, planiranje i budžetiranje javne potrošnje 

OPERATIVNI CILJ 4.1.3._A.3. KAPITALNI BUDŽET  
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Nivo detalja u javnoj 
prezentaciji kapitalnog 

budžeta 

PV (2014): 
Projekti u 

kapitalnom 
budžetu 

prikazani 
grupisani po 

oblastima 
(obrazovanje, 

zdravstvo, 
kultura, 
sport…) 

CV (2017): 
Projekti u 

kapitalnom 
budžetu 

prikazani 
grupisani po 

oblastima 
(obrazovanje, 

zdravstvo, 
kultura, sport…) 

Stvarna 
vrijednost u 
2017. godini:     

Projekti u 
Zakonu o 
budžetu 

prikazani 
grupisani po 

oblastima, dok 
su u 

Obrazloženju 
zakona 

prikazani po 
pojedinačnim 

projektima 

CV (2018):     
Projekti u 

kapitalnom 
budžetu 

prikazani 
grupisani po 

oblastima 
(obrazovanje, 

zdravstvo, 
kultura, 
sport…) 

Stvarna vrijednost u 
2018. godini: 

Projekti u Zakonu o 
budžetu prikazani 

grupisani po 
oblastima, dok su u 

Obrazloženju zakona 
prikazani po 

pojedinačnim 
projektima 

CV (2019):    
Prikaz po svim 
pojedinačnim 

projektima koji 
se realizuju u 
budžetskoj 

godini i 
realizacija 

odabranih pilot 
projekata po 

fazama 

Stvarna 
vrijednost u 

2019. 
godini: 

Projekti u 
Zakonu o 
budžetu 

prikazani 
grupisani 

po 
oblastima, 
dok su u 

Obrazloženj
u zakona 
prikazani 

po 
pojedinačni

m 
projektima 

CV 
(2020): 

Prikaz po 
pojedinač

nim 
projektim

a i 
fazama 

realizacij
e projekta 

Stvarna 
vrijednost u 

2020. 
Prikaz po 

pojedinačnim 
projektima 
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 Odnos stvarne i  
kapitalne potrošnje u 

tekućoj godini u 
poređenju sa planom 
kapitalnog budžeta 

PV (2014): 
70% 

CV (2017): 
80% 

Stvarna 
vrijednost u 
2017. godini:     

82 45 

CV (2018):     
83% 

Stvarna vrijednost u 
2018. godini: 

91%/111% 

CV (2019):    
86% 

Stvarna 
vrijednost u 

2019. 
godini: 92% 

112,3% 

CV 
(2020): 

90% 

180.60% 

107.6%46 

   

UPRAVLJANJE JAVNIM FINANSIJAMA  
Vrsta 

aktivnosti 
Indikator učinka / 

cilj 

Potrebna 
tehnička pomoć 

(IPA, IMF, 
UNDP…) 

Implementacio
na agencija 
/Direktorat 

Prioritet 
Planirani datum 

početka 

Planirani 
datum 

završetka 

Novi rok 
za 

realizaciju  

Planirana 
sredstva 

Utrošena 
sredstva 

PREPORUKE   POD-SISTEM   

    AKTIVNOST 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

*2)  

A.3.1 Poboljšati planiranje 
kapitalnog budžeta u 
srednjoročnom periodu 
kao dio MTBF  

Zakonski akt  
(novi / 

revidirani) 

Novi zakonski akt 
/ smjernice koji 
propisuju način i 
sadržaj planiranja 

IPA II MF - BD 1 2018 2020 
2020/ 
2021 

30,000,00 

 Aktivnost se 
realizuje u 
okviru 
postojećih 

Nacrt priučnika za 
kapitalni budžet je 
izrađen. 

                                                 
45 Imajući u vidu da još uvijek nije usvojen Zakon o završnom računu budžeta za 2017. godinu, podatak o stvarnoj potrošnji je preuzet iz SAP sistema u trenutku izrade Pasoš Indikator učinkaa i nije zvaničan 
do usvajanja Zakona o završnom računu budžeta. 
46 U 2020. godini realizacija kapitalnog budžeta, bez uračunavanja autoputa 180,60%, a sa uključenim autoputem iznosi 107,6%. 
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kapitalnog 
budžeta. 

kapaciteta, 
dok će se 
eventualno 
unaprijeđenje 
u narednom 
periodu 
realizovati iz 
IPA II 

Nacrt priučnika za 
kapitalni budžet je 
izrađen (decembar 2020) 
Trenutno je predmet 
razmatranja i daljeg 
unaprjeđenja od strane 
BD MF-a (maj-jun 2021.) 

*2)  

A.3.2 Uvesti faze kapitalnih 
projekata u izradu i 
planiranje kapitalnih 
budžeta (pripremna faza i 
faza izgradnje) 

Zakonski akt  
(novi / 

revidirani) 

Novi format 
zakona o budžetu 

(kapitalnog 
budžeta) 

pripremljen. 

IPA II MF - BD 2 2018 2020 
2020/ 
2021 

25,000,00 
 Realizacija 
sredstava iz 
IPA II 

Realizacija aktivnosti je 
otpočela. Potpuna 
realizacija se očekuje 
krajem III kv. 2021. 

*3) 
*4) 
*5) 

 

A.3.3 Poboljšati pregled 
projekata u kapitalnom 
budžetu putem detaljnog 
prikaza pojedinačnih 
projekata po projektima i 
ekonomskoj klasifikaciji   

Zakonski akt  
(novi / 

revidirani) 

Novi format 
zakona o budžetu 

(kapitalnog 
budžeta) 

pripremljen. 

IPA II MF - BD 1 2018 2020 2020 25,000,00 
 Realizacija 
sredstava iz 
IPA II 

Realizovano/ 
kontinuirano 
sprovođenje.  
 Budžet za 2021 po porvi 
put prikazan po 
projektima i ekonomskoj 
klasifikaciji . Predviđa se 
kontinuiranje aktivnosti 
radi revizije. 

*5)  

A.3.4 Poboljšati 
obrazloženja kapitalnog 
budžeta vezano za ukupnu 
procijenjenu vrijednost i 
dinamiku projekata   

Smjernice  
/ Priručnik 

Smjernice 
pripremljene. 
Obrazloženje 

svakog projekta 
pripremljeno. 

IPA II MF - BD 2 2018 2020 2020 15,000,00 
 Realizacija 
sredstava iz 
IPA II 

Djelimično sproveđeno.  
Potpouna realizcaija 
predviđena tokom 2021. 

  

A.3.5 Uspostaviti javni 
registar svih projekata koji 
se finansiraju iz kapitalnog 
budžeta   

Kompjuterizac
ija 

Javni registar 
uspostavljen. 

Registar objavljen 
na internet 

stranicama MF. 

IPA II 

MF - BD 
MF - Trezor. 
MSDT - DPV 
MTMA - DT 

1 
(D.1.7) 

2018 2020 
2020/ 
2021 

35,000,00 
 Realizacija 
sredstava iz 
IPA II 

 Nacrt javnog registra  
urađen. Realizacija se 
kontinuira tokom 
2021.godine. 

*6)  

A.3.6 Obuka osoblja u 
resornim ministarstvima 
koja su uključena u 
planiranje i implementaciju 
kapitalnih projekata s 
ciljem boljeg planiranja 
troškova investicionih 
projekata u srednjoročnom 
periodu  

Obuka 

Materijali za 
obuku 

pripremljeni. 
Određeni broj 

zaposlenih 
obučen. 

IPA II MF - BD 2 2018 2019 
2020/ 
2021 

50,000,00 
Realizacija 
sredstava iz 
IPA II 

Obuka osoblja u 
resornim ministarstvima 
se očekuju tokom II kv. 
2021 godine. (jun 2021.) 

*7)  

A.3.7 Poboljšati pregled 
kapitalnih projekata 
razdvajanjem novih od 
onih koji se već 
implementiraju  

Zakonski akt  
(novi / 

revidirani) 

Novi format 
zakona o budžetu 

(kapitalnog 
budžeta) 

pripremljen. 

IPA II MF - BD 2 2018 2019 2020 10,000,00 
Realizacija 
sredstava iz 
IPA II 

Aktivnost će biti 
relizovano kroz  budžet 
za 2022. godinu, kao i 
kroz planirane obuke 
tokom 2021. godine.  

  

A.3.8 Razmotriti i 
poboljšati funkcionalnost 
postojećeg IT sistema za 
planiranje kapitalnog 
budžeta  

Kompjuterizac
ija 

Specifikacije za 
razvoj i 

nadogradnju 
sistema za 

planiranje budžeta 
pripremljene. 
Pojedinačne 

IPA II MF - BD 
1 

(A.1.10) 
(A.2.9) 

2018 2020 
2020/ 
2021 

 Vidjeti A1.10 
Realizacija 
sredstava iz 
IPA II 

Budžet planer razvijen, 
dok dio za planiranje 
kapitalnog  budžeta treba 
dodatno da se usaglašava 
tokom 2021. za budžet za 
2022. godinu. 
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nadogradnje/unap
ređenja/moduli 

razvijeni. 

       UKUPNO:  190,000,00 99.000,00   

Strateški cilj 1._ A) Održivi fiskalni okvir, planiranje i budžetiranje javne potrošnje  

OPERATIVNI CILJ 4.1.4._ A.4. UNAPREĐENJE MODELA ZA MAKROEKONOMSKE PROJEKCIJE   
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Faze implemetacije 
unapređenog modela za 

projekcije 
makroekonomskih 
Indikatora i uticaja 
strukturnih reformi 

PV (2014): 
Postojeći 

model koji se 
u koristi u 

Direktoratu 
za 

ekonomsku i 
razvojnu 

politiku je 
baziran na 

modelu 
finansijskog 
programiranj
a, a projekcija 

odrđenih 
parametara se 

zasniva na 
ekspertskoj 

procjeni 

CV (2017): 
Analiza i 

nadogradnja 
postojećg 

makroekonomsk
og modela za 

projekcije 

Stvarna 
vrijednost u 
2017. godini:     

Ciljana 
vrijednost za 

2017 ispunjena 

CV (2018):     
Izgrađen novi 

model za 
projekcije 

makroekonom
skih 

Indikatora i 
uticaja 

strukturnih 
reformi i 
obučeni 

zaposleni 

Stvarna vrijednost u 
2018. godini: 

Izgrađen novi model 
za projekcije 

makroekonomskih 
Indikatora i uticaja 

strukturnih reformi i 
obučeni zaposleni 

CV (2019):    
Ispunjene 

pretpostavke za 
korišćenje 

novog modela 
od strane 

zaposlenih u 
Direktoratu za 

ekonomsku 
politiku i razvoj 

Stvarna 
vrijednost u 
2019. godini: 

Ispunjene 
pretpostavke za 

korišćenje 
novog modela 

od strane 
zaposlenih u 

Direktoratu za 
ekonomsku 

politiku i razvoj 

CV (2020): 
Potpouna 

implementacij
a i potpuna 

osposobljenost 
za korišćenje 

modela 

Stvarna vrijednost u 
2020: 

Projekat nije do kraja 
realizovan zbog 
epidemiološke 

situacije, očekuje se 
implementacija do 

kraja 2022. 
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Razlika između 
projektovane i ostvarene 

stope realnog rasta 
BDP-a 

PV (2014): 1,8 
p.p. 

CV (2017): Manje 
od 0,5 p.p 

Stvarna 
vrijednost u 
2017. godini:     

Ciljana 
vrijednost za 

2017. nije 
ispunjena 

CV (2018):     
Manje od 0,3 

p.p 

Stvarna vrijednost u 
2018. godini: 

0,8 p.p.47 

CV (2019):   
Manje od 0,2 

p.p.  

Stvarna 
vrijednost u 
2019. godini: 

Ciljna vrijednost 
za 2019. 

djelimično 
ispunjena, date 
dalje preporuke 

 

CV (2020): 
manje od 0,2 

p.p. 

Stvarna vrijednost u 
2020. godini: 

Ciljana vrijednost 
Projekcije nije se 

mogla ostvariti zbog 
poremećaja na tržištu 

i eksternih šokova 

 

UPRAVLJANJE JAVNIM FINANSIJAMA  
Vrsta 

aktivnosti 
Indikator učinka / 

cilj 

Potrebna 
tehnička pomoć 

(IPA, IMF, 
UNDP…) 

Implementacio
na agencija 
/Direktorat 

Prioritet 
Planirani datum 

početka 

Planirani 
datum 

završetka 

Novi rok 
za 

realizaciju  

Planirana 
sredstva 

Utrošena 
sredstva 

PREPORUKE   POD-SISTEM   

    AKTIVNOST 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

*2)  

A.4.2 Unapređenje 
postojoećeg modela za 
makroekonomske 
projekcije 

Priručnik 
Priručnik za 

korišćenje novog 
modela 

IPA II MF - DEPD 1 III Kv.  2017 I Kv.  2018 

Realizova
no/ 

Konitinua
rno  

Nije određeno  / 

Realizovano/ 
kontinuirano 
sprovođenje.  
Rad na unapređenju 
modela je kontinuiran 
proces.  

                                                 
47 Podatak je preliminaran, dok realni podatak o BDP-u će biti dostupan u septembru 2019.godine, za 2018. Godinu (kvartalnih izvještaja MONSTAT-a o BDP-u). 
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*2)  
A.4.3 Obuke zaposlenih za 
korišćenje modela (oba 
modula)  

Obuka  
Određeni broj 

zaposlenih obučen  
IPA II Budžet 

CG 

MF - DEPD 
Ostala resorna 
ministarstva  

1 III Kv.  2017 III Kv.  2018 

Realizova
no/ 

Konitinua
rno o 

Nije određeno  / 

Realizovano/ 
kontinuirano 
sprovođenje . 
Nakon odliva kadra, 
neophodno je uposliti 
nove zaposlene i obučiti 
ih za rad na modelu. 

*3) 
*4) 
*5) 

 
A.4.4 Prikupljanje i analiza 
podataka za potrebe izrade 
II modula modela  

Procedura 

Stvaranje 
pretpostavki za 
unapređenje II 

modula 

IPA II 
MF - DEPD 

Ostala resorna 
ministarstva  

1 II Kv.  2017 I Kv.  2018 

Realizova
no/ 

Konitinua
rno 

Nije određeno  / 
Realizovano/ 
kontinuirano 
sprovođenje 

*5)  

A.4.5 Izrada modula za 
uticaj strukturnih reformi  
na makroekonomske 
Indikator učinke 

Priručnik 
Priručnik za 
korišćenje II 

modula modela  
IPA II 

MF - DEPD 
Ostala resorna 
ministarstva  

1 I Kv.  2018 III Kv.  2018 

Realizova
no/ 

Konitinua
rno 

Nije određeno  / 
Realizovano u 
potpunosti. 

  

A.4.6 Implementacija 
novog modela i potpuna 
obučenost zaposlenih za 
rad u modelu 

Regulativa/ 
Procedure/ 

Obuka/ 
Kompjuterizac

ija 

Primjena novog 
modela i 

obučenost 
zaposlenih u DEP 
za rad na modelu, 

a resornih 
ministarstava za 

korišćenje modela 

IPA II MF - DEPD 1 I Kv.  2018 IV Kv. 2020 2024 Nije određeno  / 

- Adekvatne obuke 
zaposlenih; 
-Angažovanje eksperata 
za modeliranje i 
programiranje; 
- Potrebno angažovati IT 
eksperte, matematičara i 
angažovati analitičare koji 
imaju potrebna znanja za 
modeliranje, 
programiranje i 
razumijevanje 
makroekonomije. 

       UKUPNO:  200,000.00 130.000,00 

 
 
 
 
 
 
 

 

Strateški  cilj 2. _ B) Izvršenje budžeta  

OPERATIVNI CILJ 4.1.3.1._ B.1. NAPLATA PRIHODA - PORESKA UPRAVA   
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1 

Rast udjela podnešenih 
elektronskih poreskih 

prijava (porez na dobit, 
PDV) 

PV (2014): 
27% 

CV (2017): 
PDV 50% 

DOBIT 95% 

Stvarna 
vrijednost u 
2017. godini: 

PDV 50% 
DOBIT 95% 

CV (2018): 
PDV     65% 

DOBIT  97% 

Stvarna vrijednost u 
2018. godini: 

PDV 70% 
DOBIT 99% 

CV (2019):                 
PDV    75% 

DOBIT 97% 

Stvarna 
vrijednost u 

2019. 
godini: 

PDV  77,37 
% 

DOBIT 
99,5% 

 

CV 
(2020):   
PDV     
80% 

DOBIT  
99% 

Stvarna 
vrijednost u 

2020 godini: 48  
 

PDV 
 88 % 

 
DOBIT  
99,6% 
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Uspješno 
implementirano 

zakonodavstvo EU koje 
se tiče zajedničkog 

tržišta EU 

PV (2014): 
Završen 
proces 

skrininga 

CV (2017): 
Pregovori u 
poglavlju 16 

otvoreni 

Stvarna 
vrijednost u 
2017. godini:  
Postignut je 

određeni stepen  
zakonodavne 
usaglašenosti, 

veći stepen 
postignut je u 
oblasti PDV-a,  

ostaje 
usaglašavanje 

iz oblate poreza 
na 

dobit(transferni
h cijena) 

administrativne 
saradnje i 
uzajamne 
pomoći 

CV (2018): 
Zakon o 

izmjenama i 
dopunama 
zakona o 
porezu na 

dobit pravnih 
lica (IV kvartal 

2018) 
 

-Zakon o 
izmjenamai 
Idopunama 

zakona o 
poreskoj 

administraciji 
(IV kvartal 

2018) 

Stvarna vrijednost u 
2018. godini: 

Pripremljeni su Nacrti 
Zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o 

porezu na dobit 
pravnih lica, kao i 

Zakona o izmjenamai 
Idopunama zakona o 

poreskoj 
administraciji 
u cilju dalje 

usaglašenosti sa 
zakonodavstvom EU, 

posebno u dijelu 
administrativne 

saradnje i razmjene 
informacija. 

CV (2019):             
Zakon o 

izmjenama i 
dopunama 
poreza na 

dodatu 
vrijednost 

(IV  kvartal 
2019) 

Stvarna 
vrijednost u 

2019. 
godini: Veći 

stepen 
usaglašenos
ti u odnosu 

na 
prethodnu 

godinu; 
Svi predlozi 

dopuna 
zakona  

prošli su  
zakonodavn

i odbor. 
Nakon  
čega su 

dostavljeni 
EK na 

mišljenje.  

CV 
(2020): 

Impleme
ntirane 

okaniran
e 

aktivnosti 
iz 

Programa 
pritupanj

a- 
Poglavlje 

16. 

Stvarna 
vrijednost 

2020:  
 

Veći stepen 
usaglašenosti 
u odnosu na 
prethodnu 

godinu  
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Udio ubranog prihoda 
od poreza u odnosu na 

planirane poreske 
prihode u godišnjem 

zakonu o budžetu 

PV 2014: 
100% 

(2015): 
100% 

(2016): 
100% 

CV (2017): 
100% 

Stvarna 
vrijednost u 
2017. godini:  
Više od 100% 
od planiranih 
(24 miliona 

iznad plana za 
2017) i 34 

miliona iznad 
ostvarenja u 

2016.god. 

CV (2018):   
100% 

Stvarna vrijednost u 
2018. godini: 

Iznad plana za 2018. 
godinu ostvareno 73 

miliona  ili 117 miliona 
iznad ostvarenja iz 

2017. godine. 

CV (2019):   
100% 

Stvarna 
vrijednost u 

2019. 
godini: 

Iznad plana 
za 2019. 
godinu 

ostvareno je 
80 miliona 

iznad plana   

CV 
(2020): 
100% 

Stvarna 
vrijednost u 
2020 godini: 

 
65 mil. eura 
iznad plana 

po rebalansu 
budžeta, dok 
je za 79 mil. 
eura (7%) 

ispod 
ostvarenja iz 
2019. godine  
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Udio prihoda od PDV-a 
u BDP 

PV (2014): 
13,5% 

CV (2017): 13,5% 

Stvarna 
vrijednost u 
2017. godini:     

13,0% 

CV (2018):   
14,7% 

Stvarna vrijednost u 
2018. godini: 13,6%49 

CV (2019): 14;6% 

Stvarna 
vrijednost u 

2019. 
godini:  
14,44%  

CV 
(2020): 
14,6% 

Stvarna 
vrijednost u 
2020 godini  

12,6% 

  

UPRAVLJANJE JAVNIM FINANSIJAMA  
Vrsta 

aktivnosti 
Indikator učinka / 

cilj 

Potrebna 
tehnička pomoć 

(IPA, IMF, 
UNDP…) 

Implementacio
na agencija 
/Direktorat 

Prioritet 
Planirani datum 

početka 

Planirani 
datum 

završetka 

Novi rok 
za 

realizaciju  

Planirana 
sredstva 

Utrošena 
sredstva 

PREPORUKE   POD-SISTEM   

    AKTIVNOST 

                                                 
48 Dostavljena je formula za obračun i za dobit objašnjeno je da 95% predstavlja prethodni trend za dobit. Kada su u pitanju e-prijave, nije se mogao obraditi jer je obaveza podnošenja elektronskim putem 
počela od januara 2017. godine. 
49 Podaci za ispunjenje ovog Indikator učinka su dostupni početkom februara u dokumentu „Izvještaj o primicima i izdacima budžeta“ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  

B.1.1 Dalje poboljšanje 
efikasnosti, usluga za 
poreske obveznike i 
usklađenost sa poreskim 
propisima kroz izgradnju 
kapaciteta i poboljšanje 
sistema u PUCG. 

Procedure, 
Kompjuterizac

ija 

Rast udjela 
podnijetih 

elektronskih 
poreskih prijava 
(porez na dobit, 

PDV) 

IPA II MF - PU. 2 2018 2019 2020 1.000.000,00  / 

 Aktivnost nije još počela 
sa realizacijom, jer je bila 
uslovljena od IPA 
sredstava. Realizacija 
aktivnosti će se od sada 
odvijati kroz projekat 
Svjetske banke  

  

B.1.2 Unapređenje 
administrativnih i 
institucionalnih kapaciteta 
Poreske uprave u oblasti 
primjene zajedničkog PDV 
sistema EU  

Zakonski akt  
(novi/revidira

ni), 
Kompjuterizac

ija 

Softver 
implementiran. 

IPA II MF - PU 2 2019 2020 2025 2.000.000,00  / 

-Aktivnost se realizuje sa 
previđenom dinamikom 
dok novi rok je vezan za 
puštanje VIES sistema, 
koji mora da bude u 
funkciji pola godine prije 
pristupanja EU 

  

B.1.3 Unaprijediti kapacitet 
Poreske uprave i njenih IT 
sistema u oblasti analize 
rizika i inspekcijskih 
kontrola  (e-kontrola) i 
sistema implementacije  (e-
fiscalizacija) 

Procedure, 
Kompjuterizac

ija 

Softver 
implementiran. 

IPA II MF - PU 2 2017 2018 2020 500,000,00  / 

Aktivnost je prebačena u 
okviru aktivnosti “B 1.5.”  
kako bi mogla da se 
realizuje na vrijeme. E-
fisklaizacija će se 
finansirati iz sredstava 
projekta po ugovoru sa 
Svjetskom bankom u cilju 
unaprjeđenja Poreske 
administracije. Aktivnosti 
se očekuje da bude 
potpuno relizovana 
početkom juna 2021. 
 

  
B.1.5 Reforma Poreske 
uprave  

Poslovni 
procesi, 

kompjuterizaci
ja 

Implementacija 
integrisanog 
sistema za 
upravljanje 

prihodima (IRMS) 
u skladu sa 
poslovnim 
procesima  

  MF - PU 1 I Kv.  2017 
2021 (5 
godina) 

2023 (5 
godina) 

14.000.000,00 / 
Djelimicno realizovano. 
Kontinuirano 
sprovođenje.  

       UKUPNO:  18.500.000,00 850.000,00   

Strateški  cilj 2. _ B) Izvršenje budžeta  

OPERATIVNI CILJ 4.1.3.1._ B.1. NAPLATA PRIHODA – UPRAVA CARINA  

 

In
d
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a
to

r 

u
č
in

k
a
 1

5
 

Stopa promjene 
ostvarene naplate 

prihoda u odnosu na 
prethodnu godinu 

PV (2014): 
15% 

CV (2017): 
17,64 % 

Stvarna 
vrijednost u 
2017. godini:     

17,64 % 

CV (2018):         
5% 

Stvarna vrijednost u 
2018. godini: 

11,03% 

CV (2019): 5% 

Stvarna 
vrijednost u 

2019. 
godini:  

5,17% 

CV 
(2020): 

  5% 

Stvarna 
vrijednost u 

2020. 
 

-18% 
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In
d

ik
a
to

r 
u

č
in

k
a
 1

6
 

Usklađivanje  carinskog 
i akciznog 

zakonodavstva sa 
zakonodavstvom EU 

PV (2014): 
Završen 
proces 

screening-a 
poglavlje 16 

Oporezivanje 

CV (2017): Zakon 
o izmjenama i 

dopunama 
carinskog 

zakona 
 

Zakon o 
izmjenama i 
dopunama 
Zakona o 
akcizama 

 
Uredbe o 

carinskoj tarifi za 
2017. godinu 

Uredbe o 
izmjenama i 
dopunama 
Uredbe za 

sprovođenje 
carinskog 

zakona 

Stvarna 
vrijednost u 
2017. godini: 
Donšena  4 

propisa 

CV (2018):   
Donošenje 3 

propisa 

Stvarna vrijednost u 
2018. godini:  

Donošena  3 propisa 

CV (2019):   
Donošenje 3 

propisa 

Stvarna 
vrijednost u 

2019. 
godini:  

 
Donošena  3 

propisa 

CV 
(2020):  

 
Donošen

a  2 
propisa 

Stvarna 
vrijednost u 

2020. 
 

Donijet 1 
propis 

  

UPRAVLJANJE JAVNIM FINANSIJAMA  
Vrsta 

aktivnosti 
Indikator učinka / 

cilj 

Potrebna 
tehnička pomoć 

(IPA, IMF, 
UNDP…) 

Implementacio
na agencija 
/Direktorat 

Prioritet 
Planirani datum 

početka 

Planirani 
datum 

završetka 

Novi rok 
za 

realizaciju  

Planirana 
sredstva 

Utrošena 
sredstva 

PREPORUKE   POD-SISTEM   

    AKTIVNOST 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  

B.2.1 Implementacija IT 
sistema za akcize na 
nacionalnom nivou  

Procedure/ 
Kompjuterizac

ija 

 
Procedure 

uspostavljene. 
Softver 

implementiran. 

IPA II MF - UC. 1 2019 2020 2020 299,000.00 
119,200.00 

 Realizovano. 

*2)  

B.2.2 Imlementacija 
modernizovanih carinskih 
procedura na nacionalnom 
nivou 

 
Procedure/ 

Kompjuterizac
ija 

 
Procedure 

uspostavljene. 
Softver 

implementiran. 

IPA II MF - UC. 1 2018 2020 2020 3.300.000,00 
1,269,647.34 

 

Projekat IPA 2014 
''Podrška Upravi carina'' 
otpočeo je sa realizacijom 
u novembru 2018.godine 
i trajaće 36 mjeseci. 
  
Projekat je usmjeren na 
jačanje administrativnih i 
operativnih kapaciteta 
Uprave carina Crne Gore 
kako bi postupak 
nacionalnog tranzita bio  
u potpunosti usklađen sa 
zahtjevima zajedničkog 
tranzita Evropske unije sa 
ciljem implementacije  
najnovije faza Novog 
kompjuterizovanog 
tranzitnog sistema 
(NCTS)  
-Vrijednost projekta je 
3.300.000 EUR 
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*2)  

B.2.3 Obuke službenika  u 
cilju pripreme za 
implementaciju 
automatizovanih 
procedura izvještavanja o 
prihodima EU (A-B računi) 

 
Obuka 

Službenici 
obučeni. 

IPA II MF - UC. 2 2018 2020 2020 Nije određeno 0,000 

Realizovano u 
potpunosti.  
Sprovođenje obuke 
službenika u okviru 
programa CUSTOMS 
2020 

*3) 
*4) 
*5) 

 
B.2.4 Unaprijediti carinski 
sistem upravljanja rizicima 

 
 

Obuka/ 
Kompjuterizac

ija 

 
Službenici 
obučeni. 

Unapređenje 
softvera 

IPA II MF - UC. 2 2018 2020 
2020/ 

Kontinuir
ano 

Nije određeno 0,000 

Kontinuiranje aktivnosti 
koje se sprovode uz 
kontiuniranu tehničku 
podršku TAIEX i drugih 
programa EU ekspertske 
pomoći, što osigurava da 
razvoj analize rizika u 
Upravi carina bude 
usklađen sa najboljom 
praksom i smjernicama 
EU i WCO u ovoj oblasti.  

*5)  

B.2.5 Povećati broj  
privrednih subjekata 
kojima su izdata odobrenja 
za pojednostavljene 
postupake 

Priprema 
privrednih 

subjekata za 
dobijanje 
odobrenja 

Povećan broj 
privrednih 
subjekata 

IPA II MF - UC. 2 2018 2020 
2020/ 

kontinuira
no 

Nije određeno 0,000 

Nastavak sprovođenja 
aktivnosti na afirmaciji 
privrednih subjekata da 
koriste pojednostavljene 
postupke. 

  
B.2.6 Razvoj programa 
AEO 

Regulativa/ 
Procedure/ 

Obuka/ 
Kompjuterizac

ija 

Regulativa 
ažurirana. 
Procedure 

uspostavljene. 
Softver 

implementiran. 

IPA II MF - UC. 2 2018 2020 2020 Nije određeno 0,000 

Implementacija programa 
AEO je proces koji se 
razvija u nizu godina.  U 
2018. godini, sprovedene 
su pripremne aktivnosti 
za razvoj AEO programa. 
U novembru 2019. 
godine validaciona misija 
CEFTA ugovornih strana 
je zaključila da je Uprava 
carina ispunila uslove za 
implementaciju instituta 
ovlašćenog privrednog 
subjekta (AEO) i počela 
je sa izdavanjem 
odobrenja privrednicima 
koji ispunjavaju 
propisane uslove. 

       UKUPNO:  3.599.000,00 
 

1,388,847.34 
 

 

Strateški cilj 2._ B) Izvršenje budžeta  

OPERATIVNI CILJ 4.1.3.3._ B.3. JAVNE NABAVKE   
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k
a
 1

7
 

Nivo uskađenosti i 
kompletiranja 

zakonodavnog okvira u 
postupcima javnih 

nabavki sa EU 
zakonodavstvom 

PV (2014): 
Otvoreni 

pregovori u 
pregovaračko
m poglavlju 5 

CV (2017): 
Otvoreni 

pregovori u 
pregovaračkom 

poglavlju 5 

Stvarna 
vrijednost u 
2017. godini:  

Otvoreni 
pregovori u 

pregovaračkom 
poglavlju 5 

CV (2018):         
Dalja 

harmonizacija 
sa paketom 
Direktiva iz 

2014 godine iz 
ove oblasti 

Stvarna vrijednost u 
2018. godini:  

Otvoreni pregovori u 
pregovaračkom 

poglavlju 5 

CV (2019):                
Dalja 

harmonizacija 
sa paketom 
Direktiva iz 

2014. godine iz 
ove oblasti 

(implemetacija 
novog Zakona o 

JN, uvođenje 
eletronskog 

sistema JN...) 

Stvarna 
vrijednost u 

2019. 
godini: 

Donošenje 
novog 

Zakona o 
javnim 

nabavkama 
implementa

cijom 
odredbi u 
skladu sa 

novim 
direktivama 

CV 
(2020):  

Impleme
ntirane 

planirane 
aktivnosti 

iz 
Programa 
pritupanj

a 
Poglavlje 

5. 

Stvarna 
vrijednost u 

2020.  
Donijet novi 

Zakon o 
javnim 

nabavkama 
koji je počeo 
sa primjenom 
7. jula 2020. 

godine 
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d
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a
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r 
u

č
in

k
a
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8
 

Prosječan broj ponuđača 
koji učestvuju u javnim  

nadmetanjima 

PV (2014): 
3,52 ponuda 
po tenderu 

 

CV (2017): 
3,2 

Stvarna 
vrijednost u 
2017. godini:   

2,66 

CV (2018):         
3,48 

Stvarna vrijednost u 
2018. godini: 

3,1450 

CV (2019):        
3,58 

Stvarna 
vrijednost u 

2019. 
godini:  

 
2.01 

CV 
(2020):  

3,8 

Stvarna 
vrijednost u 

2020. 
2,27 
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d
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a
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r 
u

č
in

k
a
 1

9
 

Udio korišćenja 
elektronskih javnih 
nabavki u ukupnom 

broju ugovora o javnim 
nabavkama tokom 

godine 

PV (2014): 0% 
(Ne postoji 

sistem 
elektronskih 

javnih 
nabavki) 

CV (2017): 
0% (Ne postoji 

sistem 
elektronskih 

javnih nabavki) 

Stvarna 
vrijednost u 
2017. godini: 

0% (Ne postoji 
sistem 

elektronskih 
javnih nabavki) 

CV (2018): 
Izbor 

najpovoljnijeg 
ponuđača 

Stvarna vrijednost u 
2018. godini: 

Započet Projekat 
izrade e- sistema 
javnih nabavki 

CV (2019):         
30% 

Stvarna 
vrijednost u 

2019. 
godini: Pilot 

faza e-
sistema 

CV 
(2020):  

80% 

Stvarna 
vrijednost u 

2020. 
 

Sistem 
uspostavljen, 
završeno in 

house 
testiranje i 
započete 
obuke za 
korisnike 

elektronskog 
sistema 
javnih 

nabavki 

   

UPRAVLJANJE JAVNIM FINANSIJAMA  
Vrsta 

aktivnosti 
Indikator učinka / 

cilj 

Potrebna 
tehnička pomoć 

(IPA, IMF, 
UNDP…) 

Implementacio
na agencija 
/Direktorat 

Prioritet 
Planirani datum 

početka 

Planirani 
datum 

završetka 

Novi rok 
za 

realizaciju  

Planirana 
sredstva 

Utrošena 
sredstva 

PREPORUKE   POD-SISTEM   

    AKTIVNOST 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

*2)  

B.3.4 Obezbijediti obuku 
za državne službenike koji 
se bave javnim nabavkama 
(kao što su referenti za 
javne nabavke, članovi 
komisija za otvaranje i 
evaluaciju ponuda, kao i 
inspektore, tužioce i sudije) 

Obuka 

Materijali za 
obuku 

pripremljeni. 
Određeni broj 

zaposlenih 
obučen. 

IPA II MF - UJN 2 I Kv.  2017 IV Kv. 2018 
Realizova
no/kontin

uirano 
35,000,00  Realizvovano. 

                                                 
50 Tokom izvjestajnog perioda podatak je bio preliminaran i iznosio je 2,38.  
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*2)  

B.3.5 Materijal za obuku 
posebnih ciljnih grupa koje 
su uključene u javne 
nabavke  

Obuka 

Materijali za 
obuku 

pripremljeni. 
Određeni broj 

zaposlenih 
obučen. 

IPA II MF - UJN 2 I Kv.  2017 IV Kv.  2018 

IV Q 2019  
 

III/IV Q 
2020 

50,000,00   

Realizovano 80%. 
Prethodno je bilo došlo 
do kašnjenja u realizaciji 
iz razloga donosenja 
novog Zakona o javnim 
nabavkama koji je 
Skupstina Crne Gore 
usvojila 
30.12.2019.godine. (Sl.list 
074/19)  Ova aktivnost je 
počela sa realizacijom  
nakon početka primjene 
novog zakona,tj. od 
07.07.2020.godine i 
odnosi se na izradu 
Priručnika, smjernica i 
drugih instrukcija za 
implementaciju nove 
legislative u ovoj oblasti. 
 
 

*3) 
*4) 
*5) 

 
B.3.6 Kampanja za 
podizanje svijesti 

Obuka 
Kampanja 
pokrenuta i 
završena. 

IPA II MF - UJN 1 III Kv.  2017 IV Kv.  2018 

IV Q 2019  
 

III/IV Q 
2020  

40,000,00   

Aktivnosti su međusobno 
povezane i zavisne, tako 
da su  za realizaciju  ove 
aktivnosti  moralo 
sačekati da se potpuno  
završe podzakonska akta, 
priručnici , kao i da 
elektronski sistem 
postane operativan. 
Takođe, usljed COVID 
pandemije rad i 
implementacija na 
realizaciji svih aktivnosti 
na projektu, ukključujući i 
ovu,  su usporene i 
usložene. 

*5)  B.3.7 e-javne nabavke 
Kompjuterizac

ija 
Softver 

implementiran. 
IPA II MF - UJN 1 I Kv. 2017 2020/2021 

 
2020/202

1 
1.650.000,00   

 Aktivnosti realizovana 
kroz IPA projekat  pod 
nazivom  
 “Implementacija 
elektronskog   
sistema javnih nabavki u 
Crnoj Gori”. 
Projekat je počeo u 
novembru 2018.   
godine i traje 36 
mjeseci.U julu 2020. 
godine otpočeo Pilot faza  
sa nekoliko   
naručilaca ku cilju  
testiranja 
 sistema.Nakon 
konačnog koncipiranja 
sistema, portal javnih 
nabavki  biće zamijenjen  
napredninm IT sistemom 
ESJN, sa očekivanjem od   
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januara 2021. godine. 
Krajem 2020. godine 
završeno je 
testiranje elektronskog 
sistema javnih nabavki, 
kao i obučeni su 
administratori iz 
Direktorata. godine. Od 
1. januara 2021. godine se 
očekuje potpuno 
korišćenje e- sistema. 

       UKUPNO:  1.775.000,00 
  

721.500,00 
 

 

Strateški cilj 2._ B) Izvršenje budžeta  

OPERATIVNI CILJ 1._ B.4. REFORMA DRŽAVNE POMOĆI   

 

In
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a
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r 
u

č
in

k
a
 2

0
 

Broj davaoca i korisnika 
državne pomoći, 

prestavnika privatnog 
sektora i sudija koji 
prolaze seminare i 

obuku u oblasti državne 
pomoći 

PV (2014): 
50 

CV (2017): 
50 

Stvarna 
vrijednost u 

2017. godini:   0 

CV (2018):         
30 

Stvarna vrijednost u 
2018. godini: 

0 

CV (2019):        
60 

Stvarna 
vrijednost u 

2019.  

56 

CV 
(2020):  

100 

Stvarna 
vrijednost u 

2020. 

171 

   

 

In
d

ik
a
to

r 
u

č
in

k
a
 2

1 

Procenat službenika 
Odjeljenja i članova 
Komisije za kontrolu 
državne pomoći koji 
prolazi kroz stručne 

seminare u cilju  jačanja 
pravnog okvira, 

smanjivanja nezakonite 
državne pomoći i 

sprovođenja ex-post 
kontrole 

PV (2014): 
30% 

CV (2017): 
30% 

Stvarna 
vrijednost u 
2017. godini:   

33% 

CV (2018):         
50% 

Stvarna vrijednost u 
2018. godini: 

0% 

CV (2019):         
70% 

Stvarna 
vrijednost u 

2019. 
godini: 70% 

CV 
(2020):  

80% 

Stvarna 
vrijednost u 

2020. 

75% 

   

 

In
d

ik
a
to

r 
u

č
in

k
a
 2

2
 

Broj završenih ex-officio 
predmeta 

PV (2014): 
5 

CV (2017): 
3 

Stvarna 
vrijednost u 

2017. godini:   0 

CV (2018):         
do 2 

Stvarna vrijednost u 
2018. godini:  

0 

CV (2019):        
do 2 

Stvarna 
vrijednost u 

2019. 
godini:  

0 
(otvorena su 
2 ex-officio 

slučaja, 
zatvaranje 
ocekujemo 
u narednom 

periodu) 

CV 
(2020): do 

1 

Stvarna 
vrijednost u 

2020. 

1 
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In
d
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a
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in
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3
 

Broj pravnih akata 
analiziranih i 

procjenjenih od strane 
odjeljenja 

PV (2014): 
11 

CV (2017): 
20 

Stvarna 
vrijednost u 
2017. godini:   

14 

CV (2018): do 
20 

Stvarna vrijednost u 
2018. godini: 

22 

CV (2019): do 23 

Stvarna 
vrijednost u 

2019. 
godini: 35 

CV 
(2020):  

25 

Stvarna 
vrijednost u 

2020. 

41 

 

  

UPRAVLJANJE JAVNIM FINANSIJAMA  
Vrsta 

aktivnosti 
Indikator učinka / 

cilj 

Potrebna 
tehnička pomoć 

(IPA, IMF, 
UNDP…) 

Implementacio
na agencija 
/Direktorat 

Prioritet 
Planirani datum 

početka 

Planirani 
datum 

završetka 
 

Novi rok 
za 

realizaciju  

Planirana 
sredstva 

Utrošena 
sredstva 

PREPORUKE   POD-SISTEM   

    AKTIVNOST 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1351 14 

*2)  

B.4.1 Poboljšanje i jačanje 
institucionalne osnove i 
nacionalnog pravnog 
sistema vezano za 
implementaciju pravila i 
procedura državne pomoći; 

Organiz. / 
menadžerske 

izmjene  

Organizaciona 
izmjena 

implementirana tj. 
posebno tijelo 
(organizaciono 

nezavisno, dio MF 
ili uz neko drugo 

ministarstvo) 

IPA II MF - DP 1 II Kv.  2018 IV Kv.  2020 
IV Kv.  
2020 

50,000,00 
  
25,000.00 
 

Aaktivnost je ralizovana, 
s tim što je neophodan  
nastavak ove aktivnosti u 
cilju jačanja nacionalnog 
pravnog sistema.  

*2)  

B.4.2 Podrška kroz 
pregovarački proces i 
ispunjavanje obaveza 
vezanih za poglavlje  8; 

Zakonski akt  
(novi / 

revidirani) 

Ispunjenje 
završnih odrednica 

(banchmarks) 
IPA II MF - DP 

1 
(B.4.3) 

III Kv.  2018 Kontinuirano 
Kontinuir

ano 
150,000,00 

25,000.00 
 

Realizovano/Kontinuira
no sprovođenje 

*3) 
*4) 
*5) 

 

B.4.3 Sprovođenje praćenja 
ostvarenih rezultata kroz 
analize nacionalnih 
slučajeva državne pomoći u 
običajnom pravu EK; 

Smjernice  
/ Priručnik 

Analiza  3-4 
slučaja izvršena. 

IPA II MF - DP 
1 

(B.4.2) 
III Kv.  2017 Kontinuirano 

Kontinuir
ano 

200,000,00 
  
25,000.00 
 

Realizovano/Kontinuira
no sprovođenje 

*5)  

B.4.4 Technička podrška za 
softver "Informacioni 
sistem državne pomoći u 
Crnoj Gori", izrada 
posebnog registra za de 
minimis državnu pomoć i 
uspostavljanje aplikacije za 
davaoce državne pomoći: 
kako bi bili objedinjeni u 
jednoj IT komponenti; 

Kompjuterizac
ija 

Softver 
implementiran. 

IPA II MF - DP 1 IV Kv.  2018 IV Kv.  2020 
IV Kv.  
2020 

200,000,00  / 
Djelimično realizovano. 
Kontinuirano 
sprovođenje 

  

B.4.5 Jačanje 
administrativnih kapaciteta 
kroz obuke i razmjenu 
praktičnih iskustava 

Obuka 

Materijali za 
obuku 

pripremljeni. 
Određeni broj 

zaposlenih 
obučen. 

IPA II MF - DP 2 III Kv.  2018 Kontinuirano 

Kontinuir
ano 

sprovođen
je 

100,000,00 
  
25,000.00 
 

Aktivnost je relizovana, s 
tim što je neophodno    
nastaviti  sa 
usavršavanjem kroz 
stručne seminare i rad 
isključivo uz mentoring 
eksperata. Zbog izuzetno 
složenih predmeta koji 
nose ogromnu 
odgovornost 

                                                 
51 Iznos korišćenih resursa ukazuje na budžet koji je utrošio tim za implementaciju projekta (CFCU je još ubjek u procesu odobrejna  fakture, a bice isplaceno u narednom periodu) za 2020. godinu 
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       UKUPNO:  700,000,00 100,000.00   

Strateški cilj 2._ B) Izvršenje budžeta  

OPERATIVNI CILJ 4. 1._ B.6. REFORMA SISTEMA ZARADA U JAVNOM SEKTORU   

 

In
d

ik
a
to

r 
u

č
in

k
a
 2

4
 

Troškovi servisiranja 
javnog duga kao udio u 

BDP 

PV (2014): 2.2 
% 

CV (2017): 
2.5 % 

Stvarna 
vrijednost u 
2017. godini:   

2,3 % 

CV (2018): 
1,9 % 

Stvarna vrijednost u 
2018. godini: 

2,1% 

CV (2019): 2,0 % 

Stvarna 
vrijednost u 

2019. 
godini:2,2% 

CV 
(2020):  
2,3% 

Stvarna 
vrijednost u 

2020.  

2,64% 

  

   

 

In
d

ik
a
to

r 
u

č
in

k
a
 2

5
 

Razlika između 
planiranog i ostvarenog 

nivoa duga javnog 
sektora 

PV (2014): 
1,5% 

CV (2017): 
1,5% 

Stvarna 
vrijednost u 
2017. godini:    

 Javni dug je za 
3,2% manji od 

planiranog 

CV (2018): 
1,5% 

Stvarna vrijednost u 
2018. godini: 

Javni dug je za 3,07% 
veći od planiranog 

CV (2019): 1,5% 

Stvarna 
vrijednost u 

2019. 
godini:Ostv

arena 
razlika 
bruto 

javnog duga 
16.6%   

CV 
(2020):  
1,5% 

Stvarna 
vrijednost u 

2020.  

Ostvarena 
razlika u 

bruto javnom 
dugu 16%52 

  

   

UPRAVLJANJE JAVNIM FINANSIJAMA  

Vrsta 
aktivnosti 

Indikator učinka / 
cilj 

Potrebna 
tehnička pomoć 

(IPA, IMF, 
UNDP…) 

Implementacio
na agencija 
/Direktorat 

Prioritet 
Planirani datum 

početka 

Planirani 
datum 

završetka 

Novi rok 
za 

realizaciju  

Planirana 
sredstva 

Utrošena 
sredstva 

PREPORUKE   POD-SISTEM   

    AKTIVNOST 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

*2)  

B.5.2 Obuka osoblja u 
Odjeljenju za javni dug u 
pogledu upravljanja 
različitim finansijskim 
operacijama, upoznavanje I 
obuka za različite 
finansijske derivate, 
priprema i analiza duga I 
poboljsanje upravljanja 
dugom  

Obuka 

Materijalni za 
obuku 

pripremljeni i 
dostupni. 

Određeni broj 
zaposlenih 

obučen. 

IMF 
SIGMA 

MF - Trezor 1 I Kv.  2016 IV Kv.  2018 

Realizova
no/ 

Kontinuir
ano 

sprovođen
je 

50,000,00  Donacija53 

Sprovoditi obuke 
novozaposlenih 
kontinuirano i stepenom 
njihove obučenosti.  

*2)  

B.5.4 Nadograditi 
softverski mehanizam za 
upravljanje javnim dugom i 
gotovinom 

Kompjuterizac
ija 

Nadgradnja 
implementiranog 

softvera. 
  MF - Trezor 3 I Kv.  2016 2019 2020 500,000,00  0,000 

Unaprijediti izvještavanje 
u okviru softverskog 
rješenja, a u skladu sa 
potrebama upravljanja 

dugom. 
 

       UKUPNO:  780.000,00 0,000   

Strateški cilj 1._ A) Održivi fiskalni okvir, planiranje i budžetiranje javne potrošnje  

                                                 
52 Povećanje bruto javnog duga je 16%. Ako uzmemo u obzir činjenicu da su na kraju 2019. depoziti iznosili 872,43 miliona evra, vrijednost bruto javnog duga na kraju 2020. godine iznosio je 105,15% BDP-a, 
dok je vrijednost neto javnog duga iznosio na 84,34% BDP-a procenjenog za 2020. godinu. 
53 Donacija finansirana od strane SIGMA-e i MMF-a. 
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OPERATIVNI CILJ 4. 1._ B.6. REFORMA SISTEMA ZARADA U JAVNOM SEKTORU   

UPRAVLJANJE JAVNIM FINANSIJAMA  
Vrsta 

aktivnosti 
Indikator učinka / 

cilj 

Potrebna 
tehnička pomoć 

(IPA, IMF, 
UNDP…) 

Implementacio
na agencija 
/Direktorat 

Prioritet 
Planirani datum 

početka 

Planirani 
datum 

završetka 

Novi rok 
za 

realizaciju  

Planirana 
sredstva 

Utrošena 
sredstva 

PREPORUKE   POD-SISTEM   

    AKTIVNOST 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

*2)  

B.6.2 Implementacija 
novog softvera za obračun 
i kontrolu zarada u javnom 
sektoru 

Kompjuterizac
ija 

Softver 
implementiran. 

 MF - BD 
1 

(B.6.1) 
IV Kv.  2016 2018 2020 

 
600,000,00 

 
 

 

Tokom 2021 nastavlja se 
sa aktivnostima na 
sprovođene obuke 
ključnim korisnicima, 
budućim 
administratorima, kao i 
krajnjim korisnicima 
sistema. Moguće je 
produženje trajanja 
ugovora sve u cilju 
sprečavanja negativnih 
posledica i uticaja korone 
na realizaciju projekata. 
 

       UKUPNO:  600,000,00 304.697,72  

Strateški cilj 3._ C) Razvoj interne finansijske kontrole u javnom sektoru (PIFC)  

 

In
d

ik
a
to

r 
u

č
in

k
a
 2

6
 

Procenat ministarstava 
koja su formalno 

delegirala odgovornosti i 
ovlašćenja menadžerima 

što unaprijeđuje 
menadžersku 
odgovornost 

PV (2014): 
6,25% 

 
2015: 
6,3% 
2016: 
6,3%   

(Izvještaj: 
2016: 22,22%) 

CV (2017): 
30% 

Stvarna 
vrijednost u 
2017. godini:    

  11.11% 

CV (2018):  
16% 

Stvarna vrijednost u 
2018. godini: 

18% 

CV (2019): 50% 

Stvarna 
vrijednost u 

2019. 
godini:   

12% 

CV 
(2020):  

90% 

Stvarna 
vrijednost u 

2020. 

8,3% 

   

 

In
d

ik
a
to

r 
u

č
in

k
a
 2

7
 

Procenat budžetskih 
korisnika na centralnom 

i lokalnom nivou koji 
dostavljaju godišnji 

izvještaj o finansijskom 
upravljanju i kontroli 

PV (2014): 
69% 
2015: 
76% 
2016: 
76% 

CV (2017): 
75% 

Stvarna 
vrijednost u 
2017. godini:   

80% 

CV (2018):  
80% 

Stvarna vrijednost u 
2018. godini: 

90% 

CV (2019): 90% 

Stvarna 
vrijednost u 

2019. 
godini: 

 94% 

CV 
(2020): 

95%  

Stvarna 
vrijednost u 

2020. 

93% 

   

 

In
d

ik
a
to

r 
u

č
in

k
a
 2

8
 

Prosječan broj 
imenovanih unutrašnjih 

revizora po jedinici 

PV (2014): 
1,76 

CV (2017): 
2 

Stvarna 
vrijednost u 

2017. godini:   2 
CV (2018):  2.3 

Stvarna vrijednost u 
2018. godini: 

2.21 

CV (2019): 2.5 

Stvarna 
vrijednost u 

2019. 
godini:   

2.1  

CV 
(2020):  

2,7 

Stvarna 
vrijednost u 

2020. 

2.1 
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In
d

ik
a
to

r 

u
č
in

k
a
 2

9
 

Procenat imenovanih i 
sertifikovanih 

unutrašnjih revizora 

PV (2014): 
60% 

CV (2017): 
75% 

Stvarna 
vrijednost u 
2017. godini:   

90,90% 

CV (2018):  
80% 

Stvarna vrijednost u 
2018. godini: 

94.05% 

CV (2019): 85% 

Stvarna 
vrijednost u 

2019. 
godini:  
100.00%  

CV 
(2020): 

90%   

Stvarna 
vrijednost u 

2020. 

93,1% 

   

 

II
n

d
ik

a
to

r 

u
č
in

k
a
 3

0
 

Procenat imenovanih 
sertifikovanih revizora 
koji imaju kontinuirani 

profesionalni razvoj 

PV (2014): 0% 
CV (2017): 

70% 

Stvarna 
vrijednost u 
2017. godini:   

74% 

CV (2018):  
75% 

Stvarna vrijednost u 
2018. godini: 

83.64% 

CV (2019):  80% 

Stvarna 
vrijednost u 

2019. 
godini: 
81,36%  

CV 
(2020): 

90%  

Stvarna 
vrijednost u 

2020. 

80,0% 

  

 

II
n

d
ik

a
to

r 
u

č
in

k
a
 

3
1 

Procenat 
implementiranih i 

djelimično 
implementiranih 

preporuka unutrašnje 
revizije do kraja 

navedene godine, a koje 
su date u prethodnoj 

godini 

PV (2014): 
48% 

(2016): 
74,2% 

CV (2017): 
55% 

Stvarna 
vrijednost u 
2017. godini:    

73,5% 

CV (2018):  
60% 

Stvarna vrijednost u 
2018. godini:  79,16%54 

CV (2019):   
 

65% 

Stvarna 
vrijednost u 

2019. 
godini:  
84,11% 

CV 
(2020): 

70%   

Stvarna 
vrijednost u 

2020. 

79,4% 

 

  

UPRAVLJANJE JAVNIM FINANSIJAMA  
Vrsta 

aktivnosti 
Indikator učinka / 

cilj 

Potrebna 
tehnička pomoć 

(IPA, IMF, 
UNDP…) 

Implementacio
na agencija 
/Direktorat 

Prioritet 
Planirani datum 

početka 

Planirani 
datum 

završetka 

Novi rok 
za 

realizaciju  

Planirana 
sredstva 

Utrošena 
sredstva 

PREPORUKE   POD-SISTEM   

    AKTIVNOST 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

*2)  
C.1.4 Sprovođenje obuke 
za rukovodioce 

Obuka 

Materijali za 
obuku 

pripremljeni. 
Broj obučenih. 

IPA II 
MF - CHU 

UZK 

2 
(C.1.6) 
(C.1.7) 

III Kv.  2017 Kontinu. Kontinu. 20,000,00  12.000,0055 

Ministarstvo finansija i 
socijalnog staranja će i u 
narednom periodu  
nastaviti sa održavanjem 
obuka za rukovodioce. 
 

*3) 
*4) 
*5) 

 
C.1.5 Sprovođenje obuke 
za novoimenovane 
unutrašnje revizore  

Obuka 

Materijali za 
obuku 

pripremljeni. 
Broj obučenih. 

IPA II 
MF - CHU 

UZK 
Ger. Gvnmt. 

2 
(C.1.5) 
(C.1.7) 

III Kv.  2017 Kontinu. Kontinu. 10,000,00  10.000,0056 

Ministarstvo finansija i 
socijalnog staranja će u 
nerednom period 
lokalizovati Program 
obuke koji će se 
sprovoditi u saradnji sa 
Upravom za kadrove.  

*5)  

C.1.6 Organizovanje i 
održavanje obuka za 
unapređenje stručnosti 
postojećih kapaciteta 
unutrašnje revizije 

Obuka 

Materijali za 
obuku 

pripremljeni. 
Broj obučenih. 

IPA II 
MF / CHU 

UZK 

2 
(C.1.5) 
(C.1.6) 

III Kv.  2017 Kontinu. Kontinu. 20,000,00  17.500,0057 

Ministarstvo finansija i 
socijalnog staranja će i u 
narednom periodu  
nastaviti sa održavanjem 
obuka za unapređenje 
stručnosti unutrašnje 
revizije 

                                                 
54 Podaci za 2018. godinu su preliminarni. Prilikom izračunavanja procenta implementacije,  u obzir su uzete samo preporuke čiji je rok za realizaciju bio do kraja 2018. godine.  
55 Obuke su organizovane u saradnji sa Upravom za kadrove, a sredstva su obezbjeđena iz budžeta Crne Gore, jer je realizacija IPA projekta počela krajem 2018.godine. 
56 Sredstva koja su data kao kontribucija za sprovođenje Programa obuke za novoimenovane unutrašnje revizore. 
57 Obuke su organizovane u saradnji sa Upravom za kadrove, a sredstva su obezbjeđena iz budžeta Crne Gore, jer je realizacija IPA projekta počela krajem 2018.godine. 
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C.1.8 Jačanje kapaciteta 
CHU za sagledavanje 
kvaliteta finansijskog 
upravljanja i kontrole i 
unutrašnje revizije 

Smjernice  
/ Priručnik 

Smjernice 
pripremljene. 

IPA II 
SIGMA 

MF - CHU 
1 

(C.1.1) 
II Kv.  2016 2020 

2020 
Realizova

no -
kontinuira

no   

25,000,00 / 

Započela je 
implementacija IPA 
projekta “Unapređenje 
budžetskog sistema, 
višegodišnjeg budžetskog 
planiranja i sistema javne 
finansijske interne 
kontrole” u okviru koje 
će biti pružena pomoć za 
realizaciju ove aktivnosti. 

       UKUPNO:  175.000,00 39.500,00   

Strateški  cilj 4._D) Finansijsko izvještavanje i računovodstvo  

OPERATIVNI CILJ 4.3. _D.1. PRELAZ SA GOTOVINSKOG NA OBRAČUNSKO RAČUNOVODSTVO I FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE  

 

In
d

ik
a
to

r 
u

č
in

k
a
 3

2
 

Obučene računovođe u 
javnom sektoru vezano 

za obračunsko 
računovostvo (na osnovu 

CIPFA metodologije) 

PV (2014): 
0 

CV (2017): 
40 

Stvarna 
vrijednost u 
2017. godini:   

40  
u 2016. godini 

 

CV (2018): 
40 

Stvarna vrijednost u 
2018. godini: 

80 

CV (2019): 20 

Stvarna 
vrijednost u 

2019. 
godini:  40  

CV 
(2020):  

100 

Stvarna 
vrijednost u 

2020. 

120 

  

   

 

In
d

ik
a
to

r 
u

č
in

k
a
 3

3
 

Implementiran registar 
imovine i sistem 

dvojnog računovodstva 
za imovinu 

PV (2014): 
Otpočeo 

razvoj 
registra 
imovine 

CV (2017): 
Podaci o imovini 
unijeti u registar 

Stvarna 
vrijednost u 
2017. godini: 

0 

CV (2018): 
(direktni i 
indirektni 
budžetski 
korisnici) i 

prikupljanje 
informacija o 

stanju imovine 

Stvarna vrijednost u 
2018. godini: 

0 

CV (2019):   
Obuka 

(indirektni 
budžetski 
korisnici) i 
migracija 

sredstava u ARS 
i puštanje 

evidencije u rad 

Stvarna 
vrijednost u 

2019. 
godini:         

9 grupa 
 

100 državnih 
organa 

 
0 migracija  

CV 
(2020):  

Impleme
ntiran  

registar 
imovine i 

sistem 
dovoljnog 
računovo
đstva za 
imovinu 

Stvarna 
vrijednost u 

2020. 

Državni 
organi (99) 

Javne službe 
(322) DKP 

(39) 
Lokalna 

samouprava 
(24) 

Organi 
opština (196) 
0 migracija58 

 

   

UPRAVLJANJE JAVNIM FINANSIJAMA 
Vrsta 

aktivnosti 
Indikator učinka / 

cilj 

Potrebna 
tehnička pomoć 

(IPA, IMF, 
UNDP…) 

Implementacio
na agencija 
/Direktorat 

Prioritet 
Planirani datum 

početka 

Planirani 
datum 

završetka 

Novi rok 
za 

realizaciju  

Planirana 
sredstva 

Utrošena 
sredstva 

PREPORUKE   POD-SISTEM 

    AKTIVNOST 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

                                                 
58 Obuke za indirektne budžetske korisnike (javne službe, lokalnu samoupravu i ograne opština) koje su  počele u junu 2020 – te godine su prekinute, zbog preporuka NKT ali su sprovedene do kraja preko 
linka video prezentacija obuka za rad na web aplikaciji ARS (Asset Registry System) koja je snimljena kako projekat jedinstvene evidencije državne imovine ne bi bio prekinut. Zbog situacije nastale virusom 
Covid – 19 migracija podataka o nepokretnoj i pokretnoj imovini dobijenih od krajnjih korisnika u ARS aplikaciju je predviđena za prvu polovinu 2021. godine. 
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*2)  
D.1.2 Izraditi nove politike 
obračunskog 
računovodstva 

Zakonski akt  
(novi / 

revidirani) 

Odobren Zakon o 
računovodstvu u 
javnom sektoru  

  MF - Trezor 1 I Kv.  2017 IV Kv.  2020 2020 Nije određeno 
Budžet/  
Donacija 

 

Izrađen je nacrt novih 
politika iako još uvijek 
nisu usvojene 

*3) 
*4) 
*5) 

 

D.1.3 Prilagoditi kontni 
plan novim 
računovodstvenim 
zahtjevima  

Zakonski akt  
(novi / 

revidirani) 

Ažurirane 
klasifikacije 

(organizaciona, 
funkcionalna, 
imovinska…) 

UNDP MF - Trezor 

2 
(D.2.1) 
(D.2.2) 
(D.2.3) 

I Kv.  2018 2020 2020 Nije određeno 
Budžet/  
Donacija 

 

Izrađen je nacrt kontnog 
okvira 

  
D.1.4 Razviti IT sistem kao 
podršku dvojnom 
knjigovodstvu 

Kompjuterizac
ija 

IT sistem 
implementiran 

  MF - Trezor 2 2019 2020 2020 Nije određeno / 

U 2021. godini otpočeće  
pripremne aktivnosti koje 
se tiču izrade GAP 
analize i analize procesa 
koje su neophodne za 
razvijanje IT sistema 

  

D.1.5 Izraditi novu 
implementacionu 
regulativu i obrasce 
izvještaja 

Zakonski akt  
(novi / 

revidirani) 

Nova regulativa i 
obrasci izvještaja 

odobreni. 
  MF - Trezor 2 2019 2020 2020 Nije određeno / 

Izrađen je nacrt 
Pravilnika o finansijskom 
izvještavanju 

  

D.1.6 Obezbijediti obuku 
za računovođe iz javnog 
sektora o novoj 
implementacionoj 
regulativi, obrascima i IT 
sistemu 

Obuka 

Materijali za 
obuku 

pripremljeni i 
dostupni. 

Određeni broj 
zaposlenih 

obučen. 

  MF - Trezor 2 2020 2020 2020 
 

Nije određeno 
 

/ 

Realizacija ove aktivnosti 
biće moguća nakon 
razvijanja IT sistema i 
usvajanja podzakonskih 
akata, a plan za realizaciju 
navedene aktivnosti je 
dijelom razvijen preko 
IPA podrške 

*5)  

D.1.9 Obezbijediti obuku 
za računovođe iz javnog 
sektora o novoj 
implementacionoj 
regulativi i korišćenju 
novog modula za 
upravljanje imovinom 

Obuka 
Određeni broj 

zaposlenih 
obučen. 

  MF - PrA 
2 

(D.1.8) 
III Kv.  2015 IV Kv.  2016 2020 Nije određeno / 

Izmjena regulative je 
počela u junu 2019. 
godine ali zbog situacije 
sa pandemijom Corona 
virusom stopirane su sve 
aktivnosti. 

  

D.1.10 Izmjena regulative, 
godišnji izvještaji treba da 
sadrže i podatke o imovini 
i indikatore učinkovitosti  

Zakonski akt  
(novi / 

revidirani) 

Regulativa 
izmijenjena i 
odobrena. 

  
MF - Trezor     
MF - DfP               
MF-PrA. 

2 
(A.2.6) 
(C.1.4) 
(D.1.8) 

2019 2020 2020 34.666,50  
 

34.666,5059 
 

 
Realizacija aktiivnsoti u 
toku. Dorađena polja u 
ARS aplikaciji 
 

       UKUPNO:  34.666,5 
 

34.666,50 
 

 
 
 

Strateški  cilj 5._E) Razvoj i jačanje eksterne revizije  

OPERATIVNI CILJ 4.5.1._JAČANJE DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE   

                                                 
59  Imajući u vidu da su se doradila polja u ARS aplikaciji, sredstva su utrošena iz dvije tranše: prva u iznosu od 14.701,50 eura i druga u iznosu od 19.965,00 eura, što ukupno iznosi 34.666,50 eura. 
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Procenat realizacije 
Godišnjeg plana revizija 

DRI 

PV (2014): 
60% 

 
(2017): 
80% 

N/A N/A 
CV (2018):  

83% 

Stvarna vrijednost u 
2018. godini: 

86,27% 

CV (2019): 86% 

Stvarna 
vrijednost u 

2019. 
godini: 
88,68% 

CV 
(2020): 

90%   

Stvarna 
vrijednost u 

2020. 

72,50% 
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Primjena revizorske 
metodologije za vršenje 

finansijske revizije, 
revizije pravilnosti i 

revizije uspjeha u skladu 
sa ISSAI standardima 

PV (2014): 
2015 – 

Uputstvo o 
metodologiji 

vršenja 
finansijske 
revizije i 
revizije 

pravilnosti 
usklađeno sa 
ISSAI 200 i 
ISSAI 400, 
Uputstvo o 

metodologiji 
vršenja 
revizije 
uspjeha 

usklađeno sa 
ISSAI 300 i 

Smjernice za 
kontrolu 
kvaliteta 
revizije 

N/A N/A 

CV (2018):  
Smjernice za 

reviziju 
Godišnjih 

finansijskih 
izvještaja 
političkih 
subjekata; 

Smjernice za 
reviziju 

završnog 
računa 

budžeta 
države. 

Stvarna vrijednost u 
2018. godini: 

Smjernice za reviziju 
godišnjih finansijskih 
izvještaja političkih 

subjekata su usvojene 
u januaru 2018. 

godine. 
 
 

Smjernice za vršenje 
revizije završnog 

računa budžeta države 
su usvojene u 

septembru 2018. 
godine. 

CV (2019): n/a 
Aktivnosti 
navedene u 

akcionom planu 
počinju od I Kv. 

2019. godine 

Stvarna 
vrijednost u 

2019. 
godini:  

Uputstvo o 
metodologij

i vršenja 
revizije 

uspjeha u 
skladu sa IV 

nivoom 
ISSAI 

standarda 
donijeto u 
decembru 

2019. 
godine. 

 
. 

CV 
(2020): 
Donijet 

Priručnik 
za vršenje 
finansijsk
e revizije 
i revizije 

pravilnost
i u skladu 

sa IV 
nivoom 
ISSAI i 

 
Unaprije

đeno 
Uputstvo 

o 
metodolo

giji 
vršenja 
revizije 

uspjeha u 
skladu sa 

IV 
nivoom 
ISSAI 

 
Donijete 

Smjernice 
za 

praćenje 
realizacij

e 
preporuk
a datih u 
izvještaji

ma o 
reviziji. 

 
 

Stvarna 
vrijednost u 

2020. 

Priručnik za 
vršenje 

finansijske 
revizije i 
revizije 

pravilnosti 
donijet u julu 
2020. godine i 
isti se počeo 
primjenjivati. 

Uputstvo o 
metodologiji 

vršenja 
revizije 

uspjeha u 
skladu sa IV 

nivoom ISSAI 
standarda 
donijeto u 
decembru 

2019. godine i 
isto se počelo 
primjenjivati. 

Smjernice za 
izradu, 

praćenje i 
kontrolu 

realizacije 
preporuka 
Državne 

revizorske 
institucije 
donijete u 
junu 2020. 

godine i iste 
su se počele 

primjenjivati. 
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Broj organizovanih 
obuka/seminara/radion

ica za revizore 

PV (2014): 
Organizovan
o minimum 3 

obuke 
(2017): 

Organizovan
o dodatnih 9 

obuka 

N/A N/A 

CV (2018):  
Organizovano 

dodatnih 6 
obuka 

Stvarna vrijednost u 
2018. godini: 

13 obuka (3 interno 
organizovane i 10 na 

regionalnom i 
međunarodnom 

nivou) 

CV (2019):  
Organizovano 

dodatnih 7 
obuka  

Stvarna 
vrijednost u 

2019. 
godini:  13 

obuka (3 na 
domaćem 
nivou i 10 

na 
regionalno

m i 
međunarod
nom nivou) 

CV 
(2020):  

Organizo
vano 

dodatnih 
10 obuka 

Stvarna 
vrijednost u 

2020. 

32 obuke (22 
na domaćem 
nivou i 10 na 

regionalnom i 
međunarodno

m nivou) 

   

UPRAVLJANJE JAVNIM FINANSIJAMA  

Vrsta 
aktivnosti 

Indikator učinka / 
cilj 

Potrebna 
tehnička pomoć 

(IPA, IMF, 
UNDP…) 

Implementacio
na agencija 
/Direktorat 

Prioritet 
Planirani datum 

početka 

Planirani 
datum 

završetka 

Novi rok 
za 

realizaciju  

Planirana 
sredstva 

Utrošena 
sredstva 

PREPORUKE   POD-SISTEM  

    AKTIVNOST 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  

E.1.1 Analizirati Uputstvo 
o metodologiji vrsenja 
finansijske revizije i revizije 
pravilnosti i izraditi 
Priručnik za finansijsku 
reviziju i reviziju pravilnosti 
u skladu sa  ISSAI 
standardima 

Priručnik 

Nacrt  Priručnik za 
finansijsku reviziju 

i reviziju 
pravilnost u skladu 

sa ISSAI 
standardima 
pripremljen. 

IPA II DRI 
1 

(E.1.5) 
I Kv.  2019 II Kv.2020 

II 
Kv.2020 

32,000.00 32,000.00 
Realizovano u 
potpunosti.  

  

E.1.3 Izvršiti analizu 
postojeće prakse u 
praćenju implementacije 
revizorskih preporuka u 
DRI u odnosu na najbolju 
praksu EU i izraditi 
smjernice za praćenje 
impelementacije preporuka 
iz revizorskih izvjestaja 

Smjernice  

Nacrt Smjernica za 
praćenje 

implementacije 
revizorksih 
preporuka 

pripremljen. 

IPA II DRI 1 I Kv.  2019 II Kv.2020 
II 

Kv.2020 
24,000.00 22,200.00 

 
Realizovano u 
potpunosti. 

  

E.1.4 Izraditi Strategiju za 
upravljanje ljudskim 
resursima i 
Komunikacionu strategiju 

Strateški /  
Planski  

dokument 

Nacrt Strategije za 
upravljanje 

ljudskim resursima 
pripremljena. 

Nacrt 
Komunikaciona 

strategije 
pripremljen. 

IPA II DRI 2 I Kv.  2019 II Kv.2020 
II 

Kv.2020 
40,000.00 38,800.00 

 
Realizovano u 
potpunosti. 

  

E.1.5  Unapređenje 
priručnika za polaganje 
ispita za  
državnog revizora; 
implementiranje obuka 
(sprovođenje 1 pilot 
revizije i obuka vezano za 
primjenu Prirucnika za 
finansijsku reviziju I 
reviziju pravilnosti)  i 
poboljšanje revizorskih  
kapaciteta za primjenu IT 
alata 

Priručnik/ 
Uputstvo/ 
Obuka/ 
Kompjuterizac
ija 

 Priručnici za 
obuku revizora 

DRI pripremljeni.  
Određen broj 

revizora obučen. 
Unaprijeđeni IT 

alat 
implementiran. 

IPA II DRI 
2 

(E.1.1) 
(E.1.2) 

I Kv.  2019 II Kv.2020 
II 

Kv.2020 
87,000.00 84,900.00 

 
Realizovano u 
potpunosti. 
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*2)  

E.1.6 Izraditi smjernice za 
reviziju završnog računa 
budžeta države i 
organizovati radionicu 
(obuku) za osoblje revizije 
o implementaciji smjernica 
za reviziju završnog računa 
budžeta države 

 
Priručnik/  

Obuka 

Nacrt Smjernica za 
reviziju završnog 
računa budžeta 
pripremljene. 
Određeni broj 

zaposlenih 
obučen. 

SIGMA DRI 1 I Kv. 2018 II Kv. 2018 
II kv. 
2020 

0,000 0,000 
Realizovano u 
potpunosti. 

*2)  

E.1.8 Obezbijediti 
neophodne prostorije za 
rad DRI u cilju povećanja 
revizorskih kapaciteta 

Prostorije 
Prostorije 

obezbijeđene. 
  DRI 1 2018 2019 2020 2.500.000,00  0,000 

Realizacija aktivnosti je u 
toku i odvija se u skladu 
sa zakonom. Kapitalnim 
budžetom države za 
2019. godinu planirana su 
sredstva za rješavanje 
nedostatka poslovnog 
prostora za potrebe 
Državne revizorske 
institucije i Uprave za 
statistiku u okviru 
višegodišnjeg kapitalnog 
potprojekta „Objekti za 
potrebe Državne 
revizorske institucije i 
Uprave za statistiku“.  
 

       UKUPNO:  2.695.000,00 
 
189.900,00 
 

 

Strateški  cilj 4.5._E) Razvoj i jačanje eksterne revizije  

OPERATIVNI CILJ 4.5.2._REVIZORSKO TIJELO   
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Broj organizovanih 
obuka/ seminara/ 

radionica za revizore 

PV (2014): 
Organizovan

e 3 obuke 
N/A N/A 

CV (2018):  
Organizovano 

minimum 5 
revizorskih 
obuka po 
revizoru 

Stvarna vrijednost u 
2018. godini: U 

prosjeku organizovane 
3 obuke po revizoru 

CV (2019):  
Organizovano 

minimum 9 
revizorskih 
obuka po 
revizoru 

Stvarna 
vrijednost u 

2019. 
godini: 

Organizova
no 11 obuka 
po revizoru 

CV 
(2020): 

Organizo
vano 

minimum 
7 

revizorski
h obuka 

po 
revizoru 

Stvarna 
vrijednost u 

2020. 

Organizovano 
9 obuka po 

revizoru 
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Stepen implementacije 
Strateškog i Akcionog 

plana institucije 

PV (2014): 
n/a 

N/A N/A 

CV (2018): 
Aktivnosi 

navedene u 
akcionom 

planu počinju 
od 2019 god 

Stvarna vrijednost u 
2018. godini:  

Aktivnosti navedene u 
AP počinju  od 2019, 

godine 

CV (2019) :       
Strateški plan 

usvojen/ 
Akcioni plan 

usvojen 

Stvarna 
vrijednost u 

2019. 
godini:  

Aktivnosti 
su odložene 

za 2020. 

CV 
(2020):      

20%  
planirani

h 
aktivnosti 
realizova

no 

Stvarna 
vrijednost u 

2020. 

Strateški plan 
i Akcioni plan 

za 
implementaci

ju istog su 
usvojeni 

29.12.2020 i 
odnosi se na 
period 2021-

2025. 
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Stepen unaprijeđenja 
metodologije za 

sprovođenje revizije – 
revizorski priručnik 

PV (2014): 
Revizorski 
priručnik je 
pripremljen 

N/A N/A 

CV (2018): 
Aktivnosi 

navedene u 
akcionom 

planu počinju 
od 2019 god 

Stvarna vrijednost u 
2018. godini:  

Aktivnosti navedene u 
AP počinju  od 2019, 

godine 

CV (2019): 50% 
nedostataka 
otklonjeno 

Stvarna 
vrijednost u 

2019. 
godini: 90% 
nedostataka 
otklonjeno 

CV 
(2020): 
100% 

nedostata
ka 

otklonjen
o 

Stvarna 
vrijednost u 

2020. 

100% 
nedostataka 
otklonjeno 
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Procenat revizija 
obavljenih korišćenjem 

revizorskog softvera 

PV (2014): 
n/a 

N/A N/A 

CV (2018): 
Aktivnosi 

navedene u 
akcionom 

planu počinju 
od 2019 god 

Stvarna vrijednost u 
2018. godini:  

Aktivnosti navedene u 
AP počinju  od 2019, 

godine 

CV (2019): 20% 
revizija 

sprovedeno 
korišćenjem 

softvera 

Stvarna 
vrijednost u 

2019. 
godini:  
33,33% 

CV 
(2020): 

50% 
revizija 

sprovede
no 

korišćenj
em 

softvera 

Stvarna 
vrijednost u 

2020. 

66,66% 

revizija 
sprovedeno 
korišćenjem 

softvera 
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Stepen primjene 
standarda u cilju 

osiguranja kvaliteta 
revizorskog rada 

PV (2014): 
n/a 

N/A N/A 

CV (2018): 
Aktivnosi 

navedene u 
akcionom 

planu počinju 
od 2019 god 

Stvarna vrijednost u 
2018. godini:  

Aktivnosti navedene u 
AP počinju  od 2019, 

godine 

CV (2019): 30% 

Stvarna 
vrijednost u 

2019.  
75% revizija 
obuhvaćene 
kontrolom 
kvaliteta 

CV 
(2020): 

50% 

Stvarna 
vrijednost u 

2020. 

75% revizija 
obuhvaćene 
kontrolom 
kvaliteta 

 

 

  

UPRAVLJANJE JAVNIM FINANSIJAMA  

Vrsta 
aktivnosti 

Indikator učinka / 
cilj 

Potrebna 
tehnička pomoć 

(IPA, IMF, 
UNDP…) 

Implementacio
na agencija 
/Direktorat 

Prioritet 
Planirani datum 

početka 

Planirani 
datum 

završetka 

Novi rok 
za 

realizaciju  

Planirana 
sredstva 

Utrošena 
sredstva 

PREPORUKE   POD-SISTEM  

    AKTIVNOST 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  

E.2.1 Procjena potreba za 
obukom, izrada i 
implementacija programa 
obukeza revizore  

Strateški /  
Planski 

dokument 
 

Obuka 

Broj 
organizovanih 

obuka/ seminara/ 
radionica po 

revizoru 

IPA II RT 1 2019 2020 274,000.00 
 

264,100.00 
 

Realizovano u potpunosti 

  

E.2.3 Poboljšanje vještina 
za primjenu određenih 
revizorskih tehnika (IT) 

Kompjuterizac
ija 
 

Obuka 

Procenat revizija 
obavljenih 

korišćenjem 
revizorskog 

softvera 

IPA II RT 2 2019 2020 20,000.00 
 

11,000.00 Realizovano u potpunosti 

  

E.2.4 Razvoj strateškog 
plana Revizorskog tijela i 
Akcionog plana za njegovu 
implementaciju 

Strateški /  
Planski  

dokument 

Stepen 
implementacije 

Strateškog i 
Akcionog plana 

institucije 

IPA II RT 2 2019 2020 70,000.00 
 

64,000.00 
 

Realizovano u potpunosti 
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E.2.5 Izrada smjernica za 
osiguranje   kvaliteta 
revizorskog rada 

Smjernice  
/ Priručnik 

Stepen primjene 
standarda u cilju 

osiguranja kvaliteta 
revizorskog rada 

IPA II RT 2 2019 2020 31,000.00 
 

27,000.00 Realizovano u potpunosti 

       UKUPNO: 
 

475,000.00 
 

 
446,115.00 
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REALIZACIJA DONATORSKIH SREDSTAVA 

Za realizaciju aktivnosti u okviu PFM Programa, planirana  sredstva su obezbijeđena iz EU fondova kroz 
instrument IPA, a u okviru godišnjeg Nacionalnog akcionog programa za 2014. godinu (eng. Country Action 
Programme for 2014 – CAP 2014) i drugih donacija sa pripradajućim dijelom nacionalnog finansiranja. 

IPA 2014 projekat „Podrška politikama upravljanja javnim finansijama“ iznosi 4.000.000,00 eura od čega 
3.600.000,00 eura predstavlja kontribucija EU; IPA 2014 projekat „Implementacija sistema elektronskih 
javnih nabavki“ u iznosu od 1.650.00,00 eura od čega 1.500.000,00 eura predstavlja doprinos EU; IPA 2014 
projekat „Podrška Poreskoj upravi“ u ukpnom  iznosu finansiranja od 1.000.000,00 eura, od čega 900.000,00 
eura predstavlja doprinos EU; IPA 2014 višekorisničkog projekta „Jačanje ekonomskog upravljanja i 
upravljanja javnim finansijama“ od čega doprinos EU iznosi 8 miliona eura; i IPA 2014 projekat „Podrška 
Upravi carina“ u iznosu od 3.300.000,00 eura od čega 2.970.000,00 eura predstavlja doprinos EU. 

U pogledu realizacije predviđenih aktivnosti, dominantna je podrška kroz projekte sufinansirane  iz sredstva 
a donacija. Takođe,  tokom realizacije projekata ključni  doprinos je evidentan kroz sopstvene kapacitete  
institucija nadležnih za realizaciju aktivnosti. S tim u vezi,  pored sredstava utrošenih u okviru redovnih 
aktivnosti planiranih budžetom države, utrošena su sljedeća sredstva iz donacija po strateškim ciljevima:  

- za realizaciju aktivnosti u okviru strateškog cilja Održivi fiskalni okvir, planiranje i budžetiranje 
javne potršnje utrošena su sredstva u iznosu od 1,17 mil €;  

- za realizaciju aktivnosti u okviru strateškog cilja Izvršenje budžeta utrošena su sredstva u iznosu od 
3,06 mil €; 

- za realizaciju aktivnosti u okviru strateškog cilja Razvoj interne finansijske kontrole u javnom 
sektoru (PIFC) utrošena su sredstva u iznosu od 0,04 mil €; 

- za realizaciju aktivnosti u okviru strateškog cilja Finansijsko izvještavanje i računovodstvo utrošena 
su sredstva u iznosu od 0,08 mil €;  

- za realizaciju aktivnosti u okviru strateškog cilja Razvoj i jačanje eksterne revizije utrošena su 
sredstva u iznosu od 0,64 mil €. 
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IV PREPORUKE ZA NAREDNE FAZE SPOROVOĐENJA 
PROGRAMA 

Završnim izvještajom o implemetaciji Programa reforme upravljanja javnih finansija 2016-2020. godine 
konstatovano je da određeni broj aktivnosti realizovan ili je u toku njihova realizacija, ali i da postoje 
aktivnosti koje se konstinutiano realizuju, kao i da neke nijesu realizovale tokom predviđenog perioda. Stoga 
potrebno je da se ulože dodatni napori za realizaciju istih.  

Vezano za naredni period sprovođenja Programa date su konkretne preporuke za određene oblasti: 

 U okviru Ministarstva finansija i socijalnog staranja potrebno je intezivirati aktivnosti na 
uspostavljanju pune implementacije programskog budžeta do nivoa indikatora učinka i prikaza 
kapitalnog budžeta do nivoa pojedinačnih projekata; 

 Intezivirati rad na povezivanju softvera sa SAP sistemom u cilju razmjene podataka i izvršenja 
budžeta; 

 Nastaviti sa aktivnostima na obuci ključnih korisnika i Administratora novog Sistema za planiranje 
budžeta i sistema  centralizovanog obračuna zarada za zaposlene u Ministarstvu finansija i socijalnog 
staranja, počevši od operativnog nivoa upotrebe koju će koristiti krajnji korisnici, pa sve do nivoa 
sticanja administrativnih vještina upravljanja sistemom; 

 Preduzeti aktivnosti na kontinuiranom unaprijeđenju sistema i postizanju ciljeva nakon realizacije 
programa i isteka potpisanih ugovora; 

 Shodno identifikovanim izazovima za makroekonomsko projektovanje, zaposleni koji rade na 
modelu su i tokom 2020. godine prilagođavali model MMM shodno novonastaloj situaciji i koristili 
su u većoj mjeri ekspertsku procjenu i iskustva iz prethodnih kriza, kao dodatne instrumente u izradi 
makroekonomskih prognoza. Cilj je bio povećanje konzistentnosti modela i preciznije projekcije 
najvažnijih ekonomskih pokazatelja. U narednom periodu potrebno je dodatno unaprijediti drugi 
modul i uključiti neke od mjera strukturnih reformi koje su navedene u samom Programu i procijeniti 
njihov uticaj na ekonomski rast i druge relevantne parametre. Stoga,  u narednom periodu se očekuje 
intenziviranje novog projektnog ciklusa koji je zaključen sa Direktoratom, koji se odnosi na razvijanje 
većih znanja i sprovođenje obuka od strane slovačkih eksperata, u skladu sa epidemiološkom 
situacijom;  

 Jačanje svijesti naručilaca o značaju sistema javnih nabavki i načinima funkcionisanja istog ali i 
drugih aktera u javnim nabavkama radi pravilne primjene propisa u ovoj oblasti i profesionalizacija 
zaposlenih u javnim nabavkama i izgradnja internih operativnih kapaciteta na nivou naručilaca; 

 Razvijanje uloge Ministarstva finansija i socijalnog staranja u kreiranju politike i koordinaciji, njegovih 
administrativnih kapaciteta i uspostavljanje efektivnih mehanizama za koordinacijsku i konsultativnu 
funkciju; 

 Poboljšanje funkcionalnosti tržišta javnog sektora i povećanje njegove privlačnosti za privatni sektor; 

 Jačanje institucionalnih i operativnih kapaciteta ključnih učesnika u sistemu kako bi se na efektivan 
način podržala implementacija pravnog okvira za koncesije/JPP; 

 Nastaviti započetu reformu Uprave prihoda i carina kroz razvojne projekte uz ispunjavanje 
obaveza u skladu sa pregovaračkom pozicijom iz Poglavlja 16 - Oporezivanje; 
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 Nastaviti aktivnosti ka okončanju započetih projekata modernizacije carinskih procedura, kao i 
aktivnosti implementacije novih projekata u cilju ispunjenja zahtjeva iz evropske agende i ciljeva 
Strategije trgovinskih olakšica Crne Gore 2018-2022; 

 Glavne aktivnosti u narednom periodu će biti usmjerene na unaprijeđenje rezultata u politici 
konkurencije i kontrole državne pomoći, s posebnim osvrtom na kaznenu politiku i konkretne 
slučajeve državne pomoći. Jedan od ključnih preduslova za napredak u ovom poglavlju je jačanje 
kapaciteta za primjenu zakonodavstva u ovoj oblasti; 

 Nastaviti sa jačanjem kapaciteta Revizorskog tijela kroz dalje usavršavanje kadra i povećanja broja 
zaposlenih. Ujedno je neophodno napraviti analizu zakonskih rešenja i njihovu usaglašenost sa 
revizorskim standardima i savremenim revizorskim trendovima, kao i raditi na jačanju vidljivosti rada 
RT.  

Takođe, u skladu sa zaključcima iz PFM Dijaloga, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja je podnijelo 
obrazac za prijavu "Procjena programa reforme upravljanja javnim finansijama" čija podrška je obezbijeđena 
putem Delegacije Evropske unije (DEU) kroz Instrument za Evropske integracije (EUIF). U tom cilju, 
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja je 23. juna 2020. godine, pokrenulo je tendersku proceduru za 
izbor eskperta koji će biti odgovoran za sprovođenje sveobuhvatne analize postignutih rezultata Programa, 
uključujući trenutni sistem koordinacije i praćenja, i pružiti odogovarajuće preporuke za naredni period. 
Početni izveštaj (Inception Report) dostavljen je Ministarstvu finansija i socijalnog staranja 30. decembra 
2020. godine. 

Nacrtom Izvještaja o sprovedenoj evaluaciji procijenjeni su kriterijumi koji se odnose na: relevantnost, 
koherentnost, efikasnost i efektivnost. Pored toga, razmotrena je važnost upravljanja javnim finansijama kao 
instrumentom za koordinaciju reformi upravljanja javnim finansijama u Crnoj Gori. S obzirom na reformske 
ciljeve Programa nacrtom evaluacije zaključeno je da su programom tačno identifikovani važni prioriteti u 
PFM sistemu čije slabosti je predviđeno otkloniti relevantnim aktivnostima.  

Takođe, unutrašnja, međuresorska koordinacija i saradnja sa razvojnim partnerima reformi bila je prilično 
dobra, posebno za ona područja u kojima je odgovornost za sprovođenje bila ograničena na jedan jedini 
entitet (npr. Poreska reforma, carinska administracija, revizija). Za složenije reforme, poput srednjoročnog 
budžetiranja (MTBF), programskog budžetiranja (PBB) i prelaska na obračunsko računovodstvo, postoji dalji 
prostor za poboljšanje.  Što se tiče spoljne koordinacije, utvrđeno je da su reforme imale koristi od širokog 
spektra spoljne podrške sa velikim udelom projekata koje finansira EU-IPA. Međutim, na koherentnost su 
negativno uticala kašnjenja u procesu ugovaranja koja su rezultirala neusklađenošću između vremena 
realizacije projekata i vremenskog okvira u PFMRP-akcionom planu (AP). 

Neke aktivnosti su odložene zbog kasnog početka povezanih projekata tehničke pomoći EU. Ipak, do kraja 
2020. godine postignuta je značajna stopa sprovođenja aktivnosti. S obzirom na to da je većina ( skoro 70%) 
aktivnosti završena 2019. i 2020. godine, uprkos pandemiji COVID virusa , postoji razlog da se poslednje 
dvije godine perioda primjene PFMR smatraju izuzetno uspješnim. Da bi se reforma uspješno sprovela, 
potrebno je više napora za pojedine oblasti. Međutim, treba imati u vidu da  je evaluacija sprovedena 
zaključno sa 2020. godinom, te da se tokom 2021. godine očekuje realizacija nezavršenog dijela aktivnosti.  

Upotreba PFMRP kao sveobuhvatnog alata za pokretanje i povezivanje reformi u sistemu PFM i nadgledanje 
njihove primjene doprinijela je nekim pozitivnim nalazima o definisanim reformskim ciljevima. Tako se 
doprinijelo: Iniciranju reformi u domenima u kojima još nije postojala sektorska strategija; Ujednačenost i 
dosljednost u informacijama u cijelom domenu javnih finansija; Uspostavljanje nadzorne strukture sa dva 
trenutka izvještavanja godišnje, što je doprinijelo dodatnom podsticaju sprovođenja aktivnosti u zadatom 
roku. 

Sprovođenje reformi i potrebno finansiranje većim dijelom se oslanjalo na donatorsku podršku, čime se 
uticalo na kašnjenje u sprovođenju PFRMP kada je u pitanju početak projekata koje finansiraju donatori; 
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Sprovođenje reformi upravljanja javnim finansijama sprovedeno je kao niz visoko podijeljenih aktivnosti; U 
određenim reformskim oblastima, npr. registar državne imovine, nije došlo do koordinacije na visokom 
nivou; Ograničeni napredak u transparentnosti, aktivnosti koje su zahtjevale modifikaciju SAP sistema 
usporile su realizaciju pojedinih aktivnosti PFMRP. 

Imajući u vidu navedeno u mnogim područjima upravljanja javnim finansijama ciljevi reformi još nijesu 
ostvareni u cjelosti.  Na osnovu nalaza i zaključaka, nacrtom evaluacija daju se preporuke koje bi trebale biti 
od koristi u pripremi novog PFRMP za period 2022-2026, a koje se odnose na važnost vremenskog okvira 
izrade, analize stanja i korišćenja internog znanja koje bi pomoglo u identifikovanju mjera; potrebnu 
kombinaciju modaliteta za primjenu novog PFMRP-a za uravnoteženje aktivnosti koje podržavaju donatori 
i aktivnosti koje finansira Vlada; angažovanje drugih razvojnih partnera u formulisanju i primjeni novog 
PFMRP; postavljanje realnih ambicija složenih reformi; mogućnost uključivanja specifičnih ciljeva za 
unakrsne teme koje su ključne za sistem upravljanja javnim finansijama, uključujući transparentnost, vještine 
ljudskih resursa i IT sisteme; poboljšanje nadzorne funkciju PFMRP kroz brojne operativne mjere, više 
angažovanje parlamenta i predstavljanja značaja PFM programa.   
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PRILOG 1 – PASOŠI INDIKATORI UČINKA ZA PROGRAM 
REFORME UPRAVLJANJA JAVNIM FINANSIJAMA 2016-2020 

U Programu reformi upravljanja javnim finansijama 2016-2020. u Poglavlju 6. razrađuje se sistem 
monitoringa i evaluacije tokom primjene Programa čiji je cilj da se procijeni konkretan napredak postignut 
realizacijom aktivnosti Akcionog plana za implementaciju Programa za period 2016-2020. godina (u daljem 
tekstu: AP). 

Cilj je objedinjavanje i unificiranje informacija o svim definisanim Indikatorima uspješnosti, uključujući i neke 
od njihovih ključnih institucionalnih i metodoloških aspekata kao npr. koja institucija prikuplja podatke, 
koliko često, koja je jednačina za izračunavanje Indikatora, koji je verifikacioni izvor, koje su početna mjerenja 
za dati Indikator i koje su ciljne vrijednosti projektovane za mjerenje uspješnosti ispunjavanja reformskih 
aktivnosti. Mjerenje i praćenje indikatora trebalo bi da započne sa drugim planiranim izvještajem o realizaciji 
Programa 2016-2020.  

1. ODRŽIVI FISKALNI OKVIR, PLANIRANJE I BUDŽETIRANJE 

JAVNE POTROŠNJE 

1.1 Srednjoročni budžetski okvir, uključujući i fiskalnu strategiju 

1.1.1 PASOŠ INDIKATOR UČINKA 1. 

NAZIV INDIKATORA 
UČINKA 

Udio novih srednjoročnih sektorskih strategija u ukupnom broju strategija koje uključuju procjenu 
troškova za njihovu implementaciju, uključujući i potencijalna donatorska sredstva 

ODGOVARAJUĆI CILJ ILI 
AKTIVNOST 

Održivi fiskalni okvir, planiranje i budžetiranje javne potrošnje 
 Srednjoročni budžetski okvir, uključujući i fiskalnu strategiju 

Srednjoročni budžetski okvir odslikava Vladine politike i strateške ciljeve i sadrži fiksne limite 
potrošnje za sve potrošačke jedinice prvog nivoa 

IZVOR PODATAKA ZA 
PRAĆENJE INDIKATORA 
UČINKA USPJEŠNOSTI 

U skladu sa PFM strategijom, planirana je aktivnost koja se odnosi na razvoj metodologije za izradu 
strateških dokumenata. Po planu, predviđeno je da jedan od minimuma zahtjeva obuhvata procjena 
fiskalnog uticaja, što ukazuje da će nakon usvajanja adekvatnih propisa sve strategije obuhvatati i 
procjenu fiskalnog uticaja. Izvor podataka za 2020. godinu su strategije usvojene od strane Vlade 
Crne Gore tokom 2020. godine, a koje su dostavljene na mišljenje Ministarstvu finansija.  

NAZIV NOSIOCA 
PRIKUPLJANJA PODATAKA 

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, Direktorat za državni budžet 
Tanja Musterović 
tanja.musterovic@mif.gov.me  

UČESTALOST 
OBJAVLJIVANJA 
PODATAKA 

1 x godišnje, u toku prvog kvartala. 

KRATAK OPIS INDIKATOR 
UČINKA I 
METODOLOGIJE 
(FORMULE/JEDNAČINE) 

U obzir su uzete strategije koje se donose za period od 2 i više godina, a podaci će, do njihovog 
automatskog izračunavanja na osnovu baze podataka IT sistema, računati na osnovu informacija iz 
sektora budžeta o procjeni fiskalnog uticaja strategija koje su dostavljenje na mišljenje, odnosno 
Izvještaja o analizi uticaja propisa. Podaci o usvojenim strategijama preuzimaju se od Generalnog 
sekretarijata Vlade.  
Učinak se mjeri na osnovu podataka o usvojenim strategijama u predmetnoj godini, odnosno 
predmet razmatranja neće biti strategije usvojene u prethodnom periodu. Ciljna vrijednost u 2020. 
godini, a i godinama nakon toga, koja je predviđena u vrijednosti 100% podrazumijeva da svaka 
strategija koja je usvojena u 2020. godini, i nakon toga bude obuhvatala i procjenu fiskalnog uticaja, 
dok će se strategije koje su usvojene u prethodnom periodu razmatrati ukoliko bude potrebe za 
izmjenama i revizijom Strategije.  

FORMULA/JEDNAČINA 
Broj usvojenih srednjoročnih strategija koje sadrže podatke o ukupnoj procjeni troškova za njihovu implementaciju 

u fiskalnoj godiniX100/ 

mailto:tanja.musterovic@mif.gov.me
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Ukupan broj usvojenih srednjoročnih strategija usvojenih u fiskalnoj godini 

PODACI O POLAZNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

PV (2014): 60% 

PODACI O CILJNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

2017 2018 2019 2020 

80% 85% 90% 100% 

PODACI O ISPUNJENIM 
VRIJEDNOSTIMA 

70% 75% 85% 100% 

1.1.2 PASOŠ INDIKATOR UČINKA 2. 

NAZIV INDIKATORA 
UČINKA 

Prosječno odstupanje između limita budžetskih izdataka utvrđenih srednjoročnim budžetskim 
okvirom i stvarnih budžetskih rashoda planiranih godišnjim zakonom o budžetu 

ODGOVARAJUĆI CILJ ILI 
AKTIVNOST 

Održivi fiskalni okvir, planiranje i budžetiranje javne potrošnje 
 Srednjoročni budžetski okvir, uključujući i fiskalnu strategiju 

Srednjoročni budžetski okvir odslikava Vladine politike i strateške ciljeve i sadrži fiksne limite 
potrošnje za sve potrošačke jedinice prvog nivoa 

IZVOR PODATAKA ZA 
PRAĆENJE INDIKATORA 
UČINKA USPJEŠNOSTI 

Službeni list, Zakon o budžetu, (http://www.mf.gov.me/biblioteka/zakoni ),  
Smjernice makroekonomske i fiskalne politike za trogodišnji period  

NAZIV NOSIOCA 
PRIKUPLJANJA PODATAKA 

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, Direktorat za državni budžet 
Tanja Musterović 
tanja.musterovic@mif.gov.me  

UČESTALOST 
OBJAVLJIVANJA 
PODATAKA 

1x godišnje, prvi kvartal tekuće za prethodnu godinu 

KRATAK OPIS 
INDIKATORA UČINKA I 
METODOLOGIJE 
(FORMULE/JEDNAČINE) 

Smjernice za makroekonomsku i fiskalnu politiku koriste se za definisanje limita potrošnje, koji služe 
kao osnova za pripremu Zakona o budžetu za fiskalnu godinu. Smjernice o fiskalnoj politici usvojene 
su na godišnjem nivou za period od tri godine. Ograničenja su obavezujuća za Zakon o budžetu za 
prvu godinu i indikativna za drugu i treću fiskalnu godinu. 
Smjernice se koriste kao indikacija budžetskog okvira i ograničenja potrošnje centralnog državnog 
budžeta za tekući budžet, budžet državnih fondova, kapitalni budžet, budžetske rezerve i limit 
budžetske potrošnje za potrošačke jedinice prvog nivoa, sa izuzetkom troškova otplate duga i 
kamate, troškova koji se finansiraju iz donacija, troškova sufinansiranja i troškova za finansiranje 
materijalne štete nastale prirodnim nepogodama i drugim hitnim slučajevima i nepredviđenim 
slučajevima. 
Limit potrošnje za odgovarajuću godinu upoređuje se sa iznosima koji su planirani u Zakonu o 
budžetu za odgovarajuću godinu, e. g. ako tražimo odstupanja u 2020. godini, podaci iz Zakona o 
budžetu za 2020. se upoređuju sa podacima o limitima iz Smjernica za period 2019-2022. 

FORMULA/JEDNAČINA 
(iznos prema zakonu o budžetu - iznos limita potrošnje)/Iznos prema zakonu o budžetu *100 

PODACI O POLAZNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

PV (2014): 9% 

PODACI O CILJNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

Godina 2017 2018 2019 2020 

7% 6% 5% 5% 

PODACI O ISPUNJENIM  
VRIJEDNOSTIMA 

6% 0,87% 0,11% 2,13% 

1.1.3 PASOŠ INDIKATOR UČINKA 3. 

NAZIV INDIKATORA 
UČINKA 

Broj službenika obučenih za srednjoročno planiranje bazirano na principu od "vrha ka dnu" 

ODGOVARAJUĆI CILJ ILI 
AKTIVNOST 

Održivi fiskalni okvir, planiranje i budžetiranje javne potrošnje 
 Srednjoročni budžetski okvir, uključujući i fiskalnu strategiju 

Srednjoročni budžetski okvir odslikava Vladine politike i strateške ciljeve i sadrži fiksne limite 
potrošnje za sve potrošačke jedinice prvog nivoa 

IZVOR PODATAKA ZA Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, Direktorat za državni budžet i potrošačke jedinice, 

http://www.mf.gov.me/biblioteka/zakoni
mailto:tanja.musterovic@mif.gov.me
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PRAĆENJE INDIKATORA 
UČINKA USPJEŠNOSTI 

korisnici koji su pohađali obuku, na osnovu baze podataka koju vodi Ministarstvo finansija i 
socijalnog staranja, Direktorat za državni budžet . Izvor podataka predstavlja Ministarstvo finansija 
i socijalnog staranja 

NAZIV NOSIOCA 
PRIKUPLJANJA PODATAKA 

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, Direktorat za državni budžet 
Tanja Musterović 
tanja.musterovic@mif.gov.me 

UČESTALOST 
OBJAVLJIVANJA 
PODATAKA 

1x godišnje, u prvom kvartalu za obuke sprovedene u prethodnoj godini 

KRATAK OPIS 
INDIKATORA UČINKA I 
METODOLOGIJE 
(FORMULE/JEDNAČINE) 

Programom reformi upravljanja javnim finansijama i akcionim planom, predviđena je obuka za 
višegodišnje planiranje budžeta s ciljem boljeg povezivanja programskih ciljeva sa politikama Vlade. 
Obuka je predviđena za rukovodeći nivo i nivo ekspertskog kadra po institucijama koje budu 
određeni kao prioriteti, do 2020. godine kada će biti obuhvaćene sve institucije. (Predsjednik, 
Skupština, Pravosudni organi, Ministarstva i nezavisni organi). Indikator učinka se mjeri na osnovu 
obuka završenih u jednoj kalendarskoj godini, odnosno broju učesnika koji su prisustvovali obuci. 
Obuke su otpočete obukama zaposlenih u Direktoratu za državni budžet u 2019. godini, s tim da je 
nastavak realizovan tokom 2020. godine. 

FORMULA/JEDNAČINA 
Broj lica koji su završili obuku u skladu sa unaprijed definisanim programom 

PODACI O POLAZNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

PV (2014): 0 

PODACI O CILJNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

Godina 2017 2018 2019 2020 

52 35 52 72 

PODACI O ISPUNJENIM 
VRIJEDNOSTIMA 

0 0 17 100 

1.2 Priprema godišnjeg budžeta 

1.2.1 PASOŠ INDIKATOR UČINKA 4. 

NAZIV INDIKATORA 
UČINKA 

Udio potrošačkih jedinica prvog nivoa koje u svojim budžetskim zahtjevima obezbjeđuju 
sveobuhvatne informacije   

ODGOVARAJUĆI CILJ ILI 
AKTIVNOST 

Održivi fiskalni okvir, planiranje i budžetiranje javne potrošnje 
 Priprema godišnjeg budžeta 

IZVOR PODATAKA ZA 
PRAĆENJE INDIKATORA 
UČINKA USPJEŠNOSTI 

Zahtjevi za budžetskim sredstvima dostavljeni Direktoratu za budžet prilikom postupka planiranja 
budžeta60 

NAZIV NOSIOCA 
PRIKUPLJANJA PODATAKA 

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, Direktorat za državni budžet 
Tanja Musterović 
tanja.musterovic@mif.gov.me  
 

UČESTALOST 
OBJAVLJIVANJA 
PODATAKA 

1x godišnje, nakon poslatih zahtjeva za budžetskim sredstvima od strane potrošačkih jedinica, 
odnosno u trećem kvartalu 

KRATAK OPIS 
INDIKATORA UČINKA I 
METODOLOGIJE 
(FORMULE/JEDNAČINE) 

Preduslov za kreiranje efikasnog sistema mjerenja učinka budžetskih programa predstavlja 
sveobuhvatnost informacija dostavljenih za planiranje budžeta po svim programima posebno. U 
skladu sa Smjernicama makroekonomske i fiskalne politike Ministarstvo finansija i socijalnog 
staranja šalje stručno uputstvo o pripremi budžeta, sa detaljnim uputstvom o finansijskim i 
nefinansijskim podacima. Tokom 2020. godine, prilikom pripreme Prijedloga zakona o budžetu za 
2021. godinu budžetski zahtjevi su ispunjeni i dostavljeni elektronskim putem koristeći novi IT 
sistem za planiranje budžeta u definisanom formatu, koji je nakon dodatnih zahtjeva vraćan od strane 
Ministarstva finansija i socijalnog staranja do njegovog potpunog popunjavanja i dobijanja 
kvalitetnih informacija. Takođe, putem sastanaka u okviru procesa pripreme i planiranja godišnjeg 
Zakona o budžetu, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja dobija dodatne informacije od 
potrošačkih jedinica koje se razmatraju u toku procesa pripreme, čime je vrijednost Indikator učinka, 
posmatrano u ukupnom na zadovoljavajućem nivou. 

                                                 
60 U Zakonu o obrazloženju zakona ne preslikavaju se sve informacije dostavljene u zahtjevu za budžetskim sredstvima. Sveobuhvatnost 

informavija je važna prilikom razmatranja i pregovora o zahtjevu za budžetskim sredstvima 

mailto:tanja.musterovic@mif.gov.me
mailto:tanja.musterovic@mif.gov.me
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FORMULA/JEDNAČINA 
Broj potrošačkih jedinica koje obezbjeđuju sveobuhvatne informacije /Ukupan broj potrošačkih 

jedinica X 100 

PODACI O POLAZNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

PV (2014): 40% 

PODACI O CILJNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

Godina 2017 2018 2019 2020 

75% 80% 90% 100% 

PODACI O ISPUNJENIM 
VRIJEDNOSTIMA 

70% 80% 90% 100% 

1.2.2 PASOŠ INDIKATOR UČINKA 5. 

NAZIV INDIKATORA 
UČINKA 

Nivo informacija o učinku uključenih u planiranje budžeta   

ODGOVARAJUĆI CILJ ILI 
AKTIVNOST 

Održivi fiskalni okvir, planiranje i budžetiranje javne potrošnje 
 Priprema godišnjeg budžeta 

Kreirati efikasan sistem mjerenja učinka budžetskih programa u cilju povećanja efikasnosti i 
transparentnosti javne potrošnje 

IZVOR PODATAKA ZA 
PRAĆENJE INDIKATORA 
UČINKA USPJEŠNOSTI 

Zakon i obrazloženje Zakona o budžetu za fiskalnu godinu 

NAZIV NOSIOCA 
PRIKUPLJANJA PODATAKA 

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, Direktorat za državni budžet 
Tanja Musterović 
tanja.musterovic@mif.gov.me  
Telefon: 063262769 

UČESTALOST 
OBJAVLJIVANJA 
PODATAKA 

1x godišnje, prvi kvartal tekuće za prethodnu godinu 

KRATAK OPIS 
INDIKATORA UČINKA I 
METODOLOGIJE 
(FORMULE/JEDNAČINE) 

Programom reformi upravljanja javnim finansijama predviđeno je definisanje misija, ciljeva i opisa 
programa i pod-programa, dok je do 2020. godine predviđeno definisanje Indikator učinka 
učinkovitosti za programe i podprograme. Pravni osnov definisan je Zakonom o budžetu i fiskalnoj 
odgovornosti, dok je sadržaj i način pripreme definisan Uredbom. Povećanje nivoa informacija u 
Programskom budžetu je dat kroz ciljne vrijednosti.  Nivo 1 (2017. godina) obuhvata razvijenu 
programsku strukturu kod svih budžetskih korisnika uključujući misije potrošačkih jedinica, 
definisane opise i ciljeve programa; Nivo 2 (2019. godina) obuhvata nadogradnju Nivoa 1 sa 
definisanjem seta Indikator učinka za pilot projekte, dok Nivo 3 (2020. godina) obuhvata kreiran set 
Indikator učinka za sve programe kako bi se pratila uspješnost ostvarivanja ciljeva. 

FORMULA/JEDNAČINA 
n/a 

PODACI O POLAZNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

PV (2014): Definisani nazivi programa svih potrošačkih jedinica 

PODACI O CILJNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

Godina 2017 2018 2019 2020 

Nivo 1 Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 

PODACI O ISPUNJENIM 
VRIJEDNOSTIMA 

Razvijena programska 
struktura u dijelu 
definisanja naziva 

programa svih 
potrošačkih jedinica 

Razvijena programska 
struktura u dijelu 
definisanja naziva 

programa svih 
potrošačkih jedinica 

Definisani nazivi 
programa svih 

potrošačkih jedinica 

Definisani nazivi 
glavnih programa, 

programa i 
potprograma 

1.2.3 PASOŠ INDIKATOR UČINKA 6. 

NAZIV INDIKATORA 
UČINKA 

Broj službenika obučenih za planiranje i praćenje rashoda u skladu sa principima programskog 
budžetiranja 

ODGOVARAJUĆI CILJ ILI 
AKTIVNOST 

Održivi fiskalni okvir, planiranje i budžetiranje javne potrošnje 
 Priprema godišnjeg budžeta 

Kreirati efikasan sistem mjerenja učinka budžetskih programa u cilju povećanja efikasnosti i 
transparentnosti javne potrošnje 

mailto:tanja.musterovic@mif.gov.me
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IZVOR PODATAKA ZA 
PRAĆENJE INDIKATORA 
UČINKA USPJEŠNOSTI 

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, Direktorat za državni budžet.  

NAZIV NOSIOCA 
PRIKUPLJANJA PODATAKA 

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, Direktorat za državni budžet 
Tanja Musterović 
tanja.musterovic@mif.gov.me  
Telefon: 063262769 

UČESTALOST 
OBJAVLJIVANJA 
PODATAKA 

1x godišnje, prvi kvartal tekuće za prethodnu godinu 

KRATAK OPIS 
INDIKATORA UČINKA I 
METODOLOGIJE 
(FORMULE/JEDNAČINE) 

U skladu sa Programom reformi upravljanja javnim finansijama i Akconim planom iz sredstava IPA 
II, planirana je organizacija obuke za zaposlene u Ministarstvu finansija i budžetskih organizacija 
koje će biti uključene u implementaciju programskog budžeta. Obuka je predviđena za rukovodeći 
nivo i nivo ekspertskog kadra po institucijama koje budu određeni kao prioriteti, do 2020. godine 
kada će biti obuhvaćene sve institucije. Indikator učinka se mjeri na osnovu obuka završenih u jednoj 
kalendarskoj godini, odnosno broju učesnika koji su prisustvovali obuci. Tokom 2019. godine 
održana je obuka za zaposlene u Direktoratu za državni budžet, dok je 2020 realizovana obuka za 
zaposlene u potrošačkim jedinicama budžeta i ostalim predviđenim institucijama, sa čim će se 
nastaviti i u 2021. godini 

FORMULA/JEDNAČINA 
Ukupan broj službenika koji su prisustvovali obukama koje su počele i završile se u toku jedne 
kalendarske godine 

PODACI O POLAZNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

PV (2014): 0 

PODACI O CILJNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

Godina 2017 2018 2019 2020 

20 35 70 130 

PODACI O ISPUNJENIM 
VRIJEDNOSTIMA 

0 0 17 100 

1.3 Kapitalni budžet 

1.3.1 PASOŠ INDIKATOR UČINKA 7. 

NAZIV INDIKATORA 
UČINKA 

Nivo detalja u javnoj prezentaciji kapitalnog budžeta 

ODGOVARAJUĆI CILJ ILI 
AKTIVNOST 

Održivi fiskalni okvir, planiranje i budžetiranje javne potrošnje 
 Kapitalni budžet 

Unaprijediti planiranje kapitalnog budžeta i izvještavanje o realizaciji kapitalnih projekata 

IZVOR PODATAKA ZA 
PRAĆENJE INDIKATOR 
UČINKA USPJEŠNOSTI 

U sadašnjem trenutku izvor podataka su godišnji Zakon o budžetu i Službeni list. Prezentacija kapitalnog 
budžeta koja će biti u skladu sa projektom za unaprijeđenje planiranja i izvještavanja o realizaciji 
kapitalnog budžeta, odnosno podaci će biti prezentovani na stranici Ministarstva finansija i socijalnog 
staranja u vidu excel tabela i odgovarajućih dijagrama. Navedeni registar predstavljaće detaljnije razrađene 
podatke o kapitalnog budžeta iz godišnjeg zakona o budžetu. www.mf.gov.me  

NAZIV NOSIOCA 
PRIKUPLJANJA 
PODATAKA 

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, Direktorat za državni budžet 
Slobodanka Burić 
slobodanka.buric @mif.gov.me  
Telefon: 063202933 

UČESTALOST 
OBJAVLJIVANJA 
PODATAKA 

1x godišnje, u prvom kvartalu 

KRATAK OPIS 
INDIKATORA UČINKA I 
METODOLOGIJE 
(FORMULE/JEDNAČINE) 

Kapitalni budžet je sastavni dio godišnjeg Zakona o budžetu i sadrži pregled kapitalnih projekata koji će 
se realizovati u narednoj fiskalnoj godini. Da bi se sprovela sveobuhvatna reforma procesa budžetiranja 
neophodno je unaprijediti i proces planiranja kapitalnih projekata kroz unaprijeđenje prikaza i obuhvat 
informacija o planiranim projektima u budžetu kao i izvještaj o njihovoj realizaciji. U skladu sa 
Programom reformi upravljanja javnim finansijama iz sredstava IPA II planirano je uspostaviti javni 
registar svih projekata koji se finansiraju iz kapitalnog budžeta. Naime, u prvoj fazi planiran je prikaz po 
svim pojedinačnim projektima, dok je u narednom periodu planirano razdvajanje projekata po fazama 
realizacije (faza pripreme i faza izgradnje). U ovom trenutku kroz obrazloženje Zakona o budžetu dat je 
detaljan prikaz svih pojedinačnih projekata dok će unaprjeđenje prikazivanja kapitalnih projekata u 
narednom periodu, paralelno, kroz unaprjeđenje prikaza u zakonu o budžetu biti prikazano i u javnoj 
prezentaciji koja će biti vidljiva na sajtu Ministarstva finansija i socijalnog staranja. Povećanje nivoa 

mailto:tanja.musterovic@mif.gov.me
http://www.mf.gov.me/
mailto:tanja.musterovic@mif.gov.me


 

88 

informacija u javnoj prezentaciji kapitalnog budžeta je dat kroz ciljne vrijednosti.  Nivo 1 (2017. i 2018. 
godina) obuhvata:  Prikaz po svim pojedinačnim projektima koji se realizuju u budžetskoj godini. Nivo 
2 (2019. godina) obuhvata: Prikaz po svim pojedinačnim projektima koji se realizuju u budžetskoj godini 
i realizacija odabranih pilot projekata po fazama. Nivo 3 (2020. godina) obuhvata: Prikaz po 
pojedinačnim projektima i fazama realizacije projekta 

FORMULA/JEDNAČINA 
n/a 

PODACI O POLAZNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

PV (2014): Projekti u kapitalnom budžetu prikazani grupisani po oblastima (obrazovanje, zdravstvo, 
kultura, sport…) 

PODACI O CILJNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

2017 2018 2019 2020 

Nivo 1 Nivo 1 Nivo 2 Nivo 3 

PODACI O ISPUNJENIM 
VRIJEDNOSTIMA 

Projekti u Zakonu o budžetu 
prikazani grupisani po 
oblastima, dok su u 
Obrazloženju zakona 
prikazani po pojedinačnim 
projektima 

Projekti u Zakonu o 
budžetu prikazani 
grupisani po oblastima, 
dok su u Obrazloženju 
zakona prikazani po 
pojedinačnim 
projektima 

Projekti u Zakonu o 
budžetu prikazani 
grupisani po oblastima, 
dok su u Obrazloženju 
zakona prikazani po 
pojedinačnim 
projektima 

Prikaz po 
pojedinačnim 
projektima 

1.3.2 PASOŠ INDIKATOR UČINKA 8. 

NAZIV INDIKATORA 
UČINKA 

Odnos stvarne kapitalne potrošnje u tekućoj godini u poređenju sa planom kapitalnog budžeta  

ODGOVARAJUĆI CILJ ILI 
AKTIVNOST 

Održivi fiskalni okvir, planiranje i budžetiranje javne potrošnje 
 Kapitalni budžet 

Unaprijediti planiranje kapitalnog budžeta i izvještavanje o realizaciji kapitalnih projekata 

IZVOR PODATAKA ZA 
PRAĆENJE INDIKATORA 
UČINKA USPJEŠNOSTI 

Službeni list, Zakon o završnom računu budžeta, Zakon o budžetu za fiskalnu godinu 
http://www.mf.gov.me/biblioteka/zakoni ), 

NAZIV NOSIOCA 
PRIKUPLJANJA PODATAKA 

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, Direktorat za državni budžet 
Slobodanka Burić 
slobodanka.buric @mif.gov.me  
Telefon: 063202933 

UČESTALOST 
OBJAVLJIVANJA 
PODATAKA 

1x godišnje, u drugom kvartalu tekuće za prethodnu godinu, nakon usvajanja Zakona o završnom 
računu budžeta. U prvom kvartalu možemo imati preliminarne podatke, odnosno podatke koji nijesu 
zvanični. 

KRATAK OPIS 
INDIKATORA UČINKA I 
METODOLOGIJE 
(FORMULE/JEDNAČINE) 

Kapitalni budžet sastavni je dio godišnjeg Zakona o budžetu za čije su sprovođenje nadležni Uprava 
za saobraćaj i Uprava javnih radova u saradnji sa Ministarstvom finansija i socijalnog staranja. Podaci 
o stvarnim troškovima kapitalnog budžeta sadržani su u Zakonu o završnom računu budžeta, dok 
je iznos planiranih sredstava definisan Zakonom o budžetu za odnosnu godinu. Indikator učinka se 
izračunava kao udio stvarne potrošnje kapitalnog budžeta u skladu sa Zakonom o završnom računu 
budžeta za fiskalnu godinu u iznosu kapitalnog budžeta planiranog Zakonom o budžetu za fiskalnu 
godinu. 
 

FORMULA/JEDNAČINA 
𝐼𝑧𝑛𝑜𝑠 𝑠𝑡𝑣𝑎𝑟𝑛𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑟𝑜š𝑛𝑗𝑒 𝑢 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑛𝑜𝑚 𝑏𝑢𝑑ž𝑒𝑡𝑢  

𝐼𝑧𝑛𝑜𝑠 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑛𝑜𝑔 𝑏𝑢𝑑ž𝑒𝑡𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑟𝑎𝑛 𝑍𝑎𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚 𝑜 𝑏𝑢𝑑ž𝑒𝑡𝑢
  x100=% 

PODACI O POLAZNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

PV (2014): 70% 

PODACI O CILNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

Godina 2017 2018 2019 2020 

80% 83 86% 90% 

PODACI O ISPUNJENIM 
VRIJEDNOSTIMA 

82 
91% 

111%61 
92% 

112,3% 
180.60% 
107.6%62 

  

                                                 
61 Realizacija kapitalnog bez uključivanja autoputa - 111%, a sa uključivanjem autoputa - 91% 
62 U 2020. godini realizacija kapitalnog budžeta, bez uračunavanja autoputa 180,60%, a sa uključenim autoputem iznosi 107,6%. 

http://www.mf.gov.me/biblioteka/zakoni
mailto:tanja.musterovic@mif.gov.me


 

89 

1.4 Unapređenje modela za makroekonomske projekcije  

1.4.1 PASOŠ INDIKATOR UČINKA 9. 

NAZIV INDIKATORA 
UČINKA 

Faze implemetacije unaprijeđenog modela za projekcije makroekonomskih Indikatora i uticaja 
strukturnih reformi 

ODGOVARAJUĆI CILJ ILI 
AKTIVNOST 

Održivi fiskalni okvir, planiranje i budžetiranje javne potrošnje 
 Unaprijeđenje modela za makroekonomske projekcije  

Unaprijeđenjem projekcija makroekonomskih indikatora, koji predstavljaju osnovu za projekcije 
javnih finansija i izradu Zakona o budžetu, kao i drugih značajnih strateških dokumenata 

IZVOR PODATAKA ZA 
PRAĆENJE INDIKATORA 
UČINKA USPJEŠNOSTI 

Podaci za praćenje indikatora prikupljaju se na nacionalnom nivou, kroz implemetaciju projekcija 
inkorporiranih u dokumentima od nacionalnog značaja: 
Program ekonomskih reformi; 
Smjernice makroekonomske i fiskalne politike: 
Ažurirane projekcije makroekonomskih i fiskalnih Indikator 

NAZIV NOSIOCA 
PRIKUPLJANJA PODATAKA 

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, Direktorat za ekonomsku politiku i razvoj 
Iva Vuković, Generalna direktorica Direktorata za ekonomsku politiku i razvoj 
iva.vukovic@mif.gov.me  
Telefon:069820921 

UČESTALOST 
OBJAVLJIVANJA 
PODATAKA 

Svaki od navedenih dokumenata objavljuje se jednom godišnje, a odnosi se na srednjorčni period.  

KRATAK OPIS 
INDIKATORA UČINKA I 
METODOLOGIJE 
(FORMULE/JEDNAČINE) 

Novi makroekonometrijski model je razvijen na ekonometrijskom pristupu a ekonomija se posmatra 
kroz četiri sektora: realnom, eksternom, monetarnom i fiskalnom. Model će sadržati mehanizme koji 
omogućavaju uključivanje dugoročnih efekata strukturnih politika na agregatnu ponudu, kao i 
kratkoročni uticaj na tražnju.  
Razvijeni crnogorski makroekonomski model sastojaće se od: 1) modula za prognoziranje, koji će se 
koristiti za generisanje predviđenih vrijednosti makroekonomskih pokazatelja u svrhu razvoja 
osnovnog scenarija; 2) modula procjene uticaja koji će se koristiti za simulacije politike zasnovane 
na različitim scenarijima politike (what if analiza) 

FORMULA/JEDNAČINA 
n/a 

PODACI O POLAZNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

PV (2014): Postojeći model koji se koristi u Direktoratu za ekonomsku i razvojnu politiku je baziran 
na modelu finansijskog programiranja, a projekcija odrđenih parametara se zasniva na ekspertskoj 
procjeni 

PODACI O CILJNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

Godina 2017 2018 2019 2020 

Analiza i nadogradnja 
postojećg 
makroekonomskog 
modela za projekcije  

Izgrađen novi model za 
projekcije 
makroekonomskih 
Indikatora i uticaja 
strukturnih reformi i 
obučeni zaposleni  

Ispunjene 
pretpostavke za 
korišćenje novog 
modela od strane 
zaposlenih u 
Direktoratu za 
ekonomsku politiku 
i razvoj 

Potpuna 
implementacija i 
potpna 
osposobljenost 
zaposlenih za 
korišćenje modela 

PODACI O ISPUNJENIM 
VRIJEDNOSTIMA 

Ciljana vrijednost za 
2017. ispunjena 

Ciljana vrijednost za 
2018. ispunjena 

Ispunjene 
pretpostavke za 
korišćenje novog 
modela od strane 
zaposlenih u 
Direktoratu za 
ekonomsku politiku 
i razvoj 

Projekat nije do kraja 
realizovan zbog 
epidemiološke 
situacije, očekuje se 
implementacija do 
kraja 2022. 
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1.4.2 PASOŠ INDIKATOR UČINKA 10. 

NAZIV INDIKATORA 
UČINKA 

Razlika između projektovane i ostvarene stope realnog rasta BDP-a 

ODGOVARAJUĆI CILJ ILI 
AKTIVNOST 

Održivi fiskalni okvir, planiranje i budžetiranje javne potrošnje 
 Unaprijeđenje modela za makroekonomske projekcije  

Unapijređenje projekcija makroekonomskih Indikatora, koji predstavljaju osnovu za projekcije javnih 
finansija i izradu Zakona o budžetu, kao i drugih značajnih strateških dokumenata. Istovremeno, biće 
ispunjeno i poglavlje III EU Direktive 2011/85 koje se odnosi na prognoze.  
Novi model omogućiće minimiziranje razlike između plana i ostvarenja, a samim tim će doprinijeti 
formiranju pretpostavki za realnije planiranje prihodne strane budžet, koja u velikoj mjeri zavisi od 
rasta ekonomske aktivnosti 

IZVOR PODATAKA ZA 
PRAĆENJE INDIKATORA 
UČINKA USPJEŠNOSTI 

Podaci za praćenje indikatora prikupljaju na nacionalnom nivou. 
Procjena za tekuću godinu se objavljuje u dokumentu Projekcije makroekonomskih i fiskalnih 
indikatora. 
Ostvarenje objavljuje Zavod za statistiku na web sajtu: 
http://monstat.org/cg/page.php?id=166&pageid=19 

NAZIV NOSIOCA 
PRIKUPLJANJA 
PODATAKA 

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja  
Iva Vuković, Generalna direktorica Direktorata za ekonomsku politiku i razvoj 
iva.vukovic@mif.gov.me  
Telefon:069820921 

UČESTALOST 
OBJAVLJIVANJA 
PODATAKA 

Jednom godišnje 
Ažurirana procjena se objavljuje u oktobru mjesecu 
Ostvarenje se objavljuje u septembru tekuće godine za prethodnu godinu 

KRATAK OPIS 
INDIKATORA UČINKA I 
METODOLOGIJE 
(FORMULE/JEDNAČINE) 

Procjena BDP-a se vrši na osnovu novog ekonometrijskog modela koji je zasnovan na principima 
Sistema nacionalnih računa (SNA 2008) i Evropskog sistema nacionalnih računa (ESA2010). 
Takođe, i ostvarenje se zasniva na pomenutim metodologijama.  
ESA 2010 definiše koncepte, definicije i računovodstvena pravila koja se primjenjuju za obračun 
podataka nacionalnih računa u cilju postizanja međunarodne uporedivosti. ESA 2010 predstavlja skup 
međusobno povezanih i konzistentnih tabela, računa, klasifikacija i bilansa koji predstavljaju 
statističko-dokumentacionu osnovu za praćenje privrednih aktivnosti. 
Bruto domaći proizvod (BDP) mjeri ukupnu vrijednost dobara i pruženih usluga koje su proizvele 
rezidentne institucionalne jedinice. 

FORMULA/JEDNAČINA 
X p.p. = ostvarena stopa realnog rasta – projektovana stopa realnog rasta 

PODACI O POLAZNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

PV (2014): 1,8 p.p. 

PODACI O CILJNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

Godina 2017 2018 2019 2020 

Manje od 0,5 p.p. Manje od 0,3 p.p. Manje od 0,2 p.p.  Manje od 0,2 p.p. 

PODACI O ISPUNJENIM 
VRIJEDNOSTIMA Ciljana vrijednost za 

2017. nije ispunjena 
0,8 p.p.63 

Ciljna vrijednost za 
2019. djelimično 

ispunjena, date dalje 
preporuke 

Ciljana vrijednost 
Projekcije nije se 
mogla ostvariti zbog 
poremećaja na tržištu i 
eksternih šokova 

 

  

                                                 
63 Podatak je preliminaran, dok realni podatak o BDP-u će biti dostupan u septembru 2019.godine, za 2018. godinu (kvartalnih izvještaja 

MONSTAT-a o BDP-u). 

http://monstat.org/cg/page.php?id=166&pageid=19
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2. IZVRŠENJE BUDŽETA 

2.1 Ubiranje prihoda - Poreska uprava 

2.1.1 PASOŠ INDIKATOR UČINKA 11. 

NAZIV INDIKATORA 
UČINKA 

Rast udjela podnešenih elektronskih poreskih prijava (porez na dobit, PDV) 

ODGOVARAJUĆI CILJ ILI 
AKTIVNOST 

Izvršenje budžeta 
 Ubiranje prihoda - Poreska uprava 

Jačanje administrativnih kapaciteta Poreske uprave  u cilju poboljšanja ubiranja dažbina, doprinoseći 
na taj način fiskalnim prihodima budžeta  

IZVOR PODATAKA ZA 
PRAĆENJE INDIKATORA 
UČINKA USPJEŠNOSTI 

Podaci za praćenje indikatora se prikupljaju na nacionalnom nivou 
https://eprijava.tax.gov.me/TaxisPortal (mogu se vidjeti samo finansijski iskazi ne i statistika o rastu ili 
padu podnijetih e-prijava) 
- Godišnji Izvještaj Poreske uprave o radu: www.poreskauprava.gov.me 
- Interni kvartalni i polugodišnji izvještaji nadležnog odsjeka  za e-prijave ( ne objavljuju se na web 
stranici) 

NAZIV NOSIOCA 
PRIKUPLJANJA PODATAKA 

Uprava prihoda i carina 

Telefon: 020 - 448 -232 

UČESTALOST 
OBJAVLJIVANJA 
PODATAKA 

Tromjesečno 

KRATAK OPIS 
INDIKATORA UČINKA I 
METODOLOGIJE 
(FORMULE/JEDNAČINE) 

Za 2017 kalendarsku godinu  dati su podaci za 2016 fiskalnu godinu kada je u pitanju DOBIT, jer je 
rok dospjeća 31.03.2017, a kada je u pitanju PDV dati su podaci za obračunske periode koji 
dospijevaju u 2017. PDV se podnosi do 15 u mjesecu za prethodni mjesec. 

FORMULA/JEDNAČINA 
Ukupan broj podnijetih PDV prijava  elektronskim putem koje su predate za obračunske periode 
kalendarske godine 
Ukupan broj podnijetih PDV  prijava za obračunske periode kalendarske godine 
 
x100 
 
Ukupan broj podnijetih  prijava  Poreza na dobit elektronskim putem koje su predate za obračunske 
periode kalendarske godine 
Ukupan broj podnijetih prijava poreza na dobit prijava za obračunske periode kalendarske  godine 

PODACI O POLAZNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

PV (2014): 27% ne ukupno jer je u pitanju papirni način 

PODACI O CILJNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

2017 2018 2019 202064 

PDV     50% 
DOBIT  95% 

PDV     65% 
DOBIT  97% 

PDV    75% 
DOBIT 97% 

PDV       80% 
DOBIT  99% 

PODACI O ISPUNJENIM 
VRIJEDNOSTIMA 

PDV     50% 
DOBIT  95% 

PDV 70% 
DOBIT 99% 

PDV  77,37 % 
DOBIT 99,5% 

PDV       89% 
DOBIT  99,6% 

                                                 
64 Dostavljena je formula za obračun i za dobit objašnjeno je da 95% predstavlja prethodni trend za dobit. Kada su u pitanju e-prijave, nije se 

mogao obraditi jer je obaveza podnošenja elektronskim putem počela od januara 2017. godine. 

https://eprijava.tax.gov.me/TaxisPortal%20(mogu
http://www.poreskauprava.gov.me/
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2.1.2 PASOŠ INDIKATOR UČINKA 12. 

NAZIV INDIKATORA 
UČINKA 

Uspješno implementirano zakonodavstvo EU koje se tiče zajedničkog tržišta EU 

ODGOVARAJUĆI CILJ 
ILI AKTIVNOST 

Izvršenje budžeta 
 Ubiranje prihoda - Poreska uprava 

Jačanje administrativnih kapaciteta Poreske uprave  u cilju poboljšanja ubiranja dažbina, doprinoseći na 
taj način fiskalnim prihodima budžeta 

IZVOR PODATAKA ZA 
PRAĆENJE 
INDIKATORA UČINKA 
USPJEŠNOSTI 

Na nacionalnom i međunarodnom nivou 
-Službeni list CG 
- Službeni list Crne Gore 
- Izvještaj o napretku projekta (kvartalno): www.poreskauprava.gov.me  
- Izveštaj EK  
- Izrada izveštaja o procjeni benchmarkova 
- Izveštaj DG TAXUD-a 
-Izvještaji sa sjednica Vlade objavljenji na sajtu Vlade Crne Gore o usvojenim  predlozima:  
www.gov.me 

NAZIV NOSIOCA 
PRIKUPLJANJA 
PODATAKA 

Uprava prihoda i carina 

Telefon: 020 - 448 -232 

UČESTALOST 
OBJAVLJIVANJA 
PODATAKA 

Tromjesečno na zahtjev Evropske Delegacije u CG 

KRATAK OPIS 
INDIKATORA UČINKA I 
METODOLOGIJE 
(FORMULE/JEDNAČIN
E) 

Dokument PPCG  u kojem je prikazan status usaglašenosti 1. status a)Strategiski okvir,b) zakonodavni 
okvir c) administrativna saradnja i uzajamna pomoć. 2. Planovi i potrebe za sve tri gore navedene oblasti 
3. Administrativni okvir-nove institucije. Kroz izvještavanje se prati stepen realizacije planova i potreba 
datih u dokumentu (dokument se može  naći na sajtu Ministarstva vanjskih poslova). 
www.mvp.gov.me  
U dokumentu PPCG su dati rokovi za usvajanje celeksa. Ovaj dokument sadrži sve, na osnovu čega se 
može mjeriti stepen usaglašenosti poreskih propisa po godinama, vezano za tri osnovna zakona: Zakon 
o PDV, Zakon o porezu na dobit i Zakon o poreskoj administraciji. 

-Stepen zakonodavne usaglašenosti sa acquis-om na osnovu procjene na početku realizacije 
IPA 2014 draft verzija pripremnjenih  zakona i podzakonskih akata za usvajanje u cilju dalje 
usaglašenosti 

Osnovne direktive kada je u pitanju direktno i indirektno oporezivanje: 
-Direktiva 2011/16/EU vezana za obaveznu automatsku razmjenu informacija u oblasti oporezivanja; 
Direktiva za PDV; 
Direktiva 2006/112/EC zajednički sistem za PDV  sa amandmanima; 
Direktiva Vijeća 2008/9/EC sa amandmanima vezanim za PDV povraćaj. 
Direktive vezane za  porez na dobit; 
Direktiva 2003/49/EU o zajedničkom sistemu oporezivanja koja se primjenjuje u različitim državama 
članicama; 
Direktiva 2011/96/Euo zajedničkom sistemu oporezivanja koja se primjenjuje na Direktivu vijeća 
Evropske Unije;  
Direktiva Vijeća 2009/133/EC. 

FORMULA/JEDNAČINA 
n/a 

PODACI O POLAZNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

PV (2014): Završen proces skrininga 

PODACI O CILNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

Godina 2017 2018 2019 2020 

Pregovori u poglavlju 16 – 
Oporezivanje otvoreni, 
preduzete aktivnosti u 
cilju usaglašavanja (ocjene 
relevantnosti celeksa, 
odgovorne osobe ) 

-Zakon o izmjenama i 
dopunama zakona o 
porezu na dobit pravnih 
lica (IV kvartal 2018) 
-Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o 
poreskoj administraciji 
(IV kvartal 2018) 

-Zakon o izmjenama 
i dopunama poreza 
na dodatu vrijednost 
(IV  kvartal 2019) 

Implementirane 
planirane aktivnosti iz 
Programa pristupanja 
- poglavlje 16. Porezi 
(Dokument PPCG) 

PODACI O ISPUNJENIM 
VRIJEDNOSTIMA 

-Postignut je određeni 
stepen zakonodavne 

Pripremljeni su Nacrti 
Zakona o izmjenama i 
dopunama zakona o 
porezu na dobit pravnih 

Veći stepen 
usaglašenosti u 
odnosu na 
prethodnu godinu; 

Veći stepen 
usaglašenosti u 
odnosu na prethodnu 
godinu 

http://www.poreskauprava.gov.me/
http://www.gov.me/
http://www.mvp.gov.me/
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usaglašenosti 65 , veći 
stepen postignut je u 
oblasti PDV-a;  -ostaje 
usaglašavanje iz oblasti  
poreza na dobit 
(transfernih cijena)  do 
kraja IV kvartala 
  - Izmjene Zakona o 
poreskoj administraciji u 
dijelu članova koji se 
odnose na 
administrativnu saradnju i 
uzajamnu pomoć (do IV 
kvartala). 

lica, kao i Zakona o 
izmjenama i dopunama 
Zakona o poreskoj 
administraciji 
 u cilju dalje usaglašenosti 
sa zakonodavstvom EU, 
posebno u dijelu 
administrativne saradnje 
i razmjene informacija66.  

Svi predlozi 
dopuna zakona 67 
prošli su  
zakonodavni 
odbor. Nakon  
čega su dostavljeni 
EK na mišljenje.  
 

 

2.1.3 PASOŠ INDIKATOR UČINKA 13. 

NAZIV INDIKATORA 
UČINKA 

Udio ubranog prihoda od poreza u odnosu na planirane poreske prihode u godišnjem zakonu o 
budžetu 

ODGOVARAJUĆI CILJ ILI 
AKTIVNOST 

Izvršenje budžeta 
 Ubiranje prihoda - Poreska uprava 

Jačanje administrativnih kapaciteta Poreske uprave  u cilju poboljšanja ubiranja dažbina, doprinoseći 
na taj način fiskalnim prihodima budžeta 

IZVOR PODATAKA ZA 
PRAĆENJE INDIKATORA 
UČINKA USPJEŠNOSTI 

Prikupljanje podataka na nacionalnom nivou 
Godišnji Plan budžeta Ministarstva finansija i socijalnog staranja na osnovu Zakona o budžetu: 
www.mif.gov.me 

NAZIV NOSIOCA 
PRIKUPLJANJA PODATAKA 

Uprava prihoda i carina 

Telefon: 020 - 448 -232 

UČESTALOST 
OBJAVLJIVANJA 
PODATAKA 

Kvartalno, godišnje 

KRATAK OPIS 
INDIKATORA UČINKA I 
METODOLOGIJE 
(FORMULE/JEDNAČINE) 

FORMULA/JEDNAČINA 
𝑁𝑎𝑝𝑙𝑎ć𝑒𝑛𝑖 𝑝𝑟𝑖ℎ𝑜𝑑𝑖 𝑜𝑑 𝑝𝑜𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑢 𝑡𝑜𝑘𝑢 𝑓𝑖𝑠𝑘𝑎𝑙𝑛𝑒  𝑔𝑜𝑑𝑖𝑛𝑒

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑟𝑎𝑛𝑖 𝑝𝑜𝑟𝑒𝑠𝑘𝑖 𝑝𝑟𝑖ℎ𝑜𝑑𝑖 𝑢 𝑔𝑜𝑑𝑖š𝑛𝑗𝑒𝑚 𝑧𝑎𝑘𝑜𝑛𝑢 𝑜 𝑏𝑢𝑑ž𝑒𝑡𝑢
 x100 

PODACI O POLAZNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

PV (2014): 100% 
(2015): 100% 
(2016): 100% 

PODACI O CILNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

Godina 2017 2018 2019 2020 

100% 100% 100% 100% 

PODACI O ISPUNJENIM 
VRIJEDNOSTIMA 

Više od 100% od 
planiranih 
(24 miliona iznad plana 
za 2017) i 34 miliona 
iznad ostvarenja u 
2016.god. 

Iznad plana za 2018. 
godinu ostvareno 73 
miliona ili 117 miliona 
iznad ostvarenja iz 
2017. godine. 

Iznad plana za 2019. 
godinu ostvareno je 80 
miliona iznad plana  

65 mil. eura iznad 
plana po rebalansu 
budžeta, a 79 mil. 
eura (7%) ispod 
ostvarenja iz 2019. 

 

  

                                                 
65 Predviđeno je usklađivanje Zakona o poreskoj administraciji u dijelu administrativne saradnje i uzajamne pomoći i Zakona o porezu na dobit 
(transfer cijene), do kraja četvrtog kvartala 2018. godine  
 
67 Zakon o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dobit pravnih lica (IV kvartal 2019); 
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji  (IV kvartal 2018); 
Zakon o PDV-u (IV kvartal). 

http://www.mif.gov.me/
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2.1.4 PASOŠ INDIKATOR UČINKA 14. 

NAZIV INDIKATORA 
UČINKA 

Udio prihoda od PDV-a u BDP 

ODGOVARAJUĆI CILJ ILI 
AKTIVNOST 

Izvršenje budžeta 
 Ubiranje prihoda - Poreska uprava 

Jačanje administrativnih kapaciteta Poreske uprave  u cilju poboljšanja ubiranja dažbina, doprinoseći 
na taj način fiskalnim prihodima budžeta 

IZVOR PODATAKA ZA 
PRAĆENJE INDIKATORA 
UČINKA USPJEŠNOSTI 

Prikupljanje podataka na nacionalnom nivou 
-Izvještaji  na sajtu Ministarstva finansija i socijalnog staranja: 
www.mif.gov.me 
U okviru Direktorata za ekonomsku politiku i razvoj 
-Fiskalna Strategija 2017-2020. gdje su date  nove projekcije sa uključenim mjerama fiskalne 
konsolidacije: 
www.mif.gov.me 

NAZIV NOSIOCA 
PRIKUPLJANJA PODATAKA 

Uprava prihoda i carina 

Telefon: 020 - 448 -232 

UČESTALOST 
OBJAVLJIVANJA 
PODATAKA 

Tromjesečno 

KRATAK OPIS 
INDIKATORA UČINKA I 
METODOLOGIJE 
(FORMULE/JEDNAČINE) 

FORMULA/JEDNAČINA 
Ukupan PDV Porezni prihodi u fiskalnoj godini / BDP x 100 

PODACI O POLAZNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

PV (2014): 13,5% 

PODACI O CILJNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

Godina 2017 2018 2019 2020 

13,5% 14,7% 14;6% 14,6% 

PODACI O ISPUNJENIM 
VRIJEDNOSTIMA 

13,0%68 13,6%69 14,44% 12,6% 

2.2 Ubiranje prihoda – Uprava carina 

2.2.1 PASOŠ INDIKATOR UČINKA 15. 

NAZIV INDIKATORA 
UČINKA 

Stopa promjene ostvarene naplate prihoda u odnosu na prethodnu godinu 

ODGOVARAJUĆI CILJ ILI 
AKTIVNOST 

Izvršenje budžeta 

 Ubiranje prihoda – Uprava carina 
Jačanje kapaciteta Uprave carina u cilju obezbjeđivanja efikasne naplate prihoda, sigurnosti carinskog 
područja i zaštite društva, kao i stvaranju boljih uslova za poslovanje privrednog okruženja 

IZVOR PODATAKA ZA 
PRAĆENJE INDIKATORA 
UČINKA USPJEŠNOSTI 

Izvještaj o radu Uprave carina 
http://www.upravacarina.gov.me/uprava/Slobodan_pristup_informacijama 

NAZIV NOSIOCA 
PRIKUPLJANJA PODATAKA 

Uprava prihoda i carina 

Telefon: 020 - 448 -232 

UČESTALOST 
OBJAVLJIVANJA 
PODATAKA 

Izvještaj o radu Uprave Carina u I kvartalu tekuće godine za prethodnu godinu 

KRATAK OPIS 
INDIKATORA UČINKA I 
METODOLOGIJE 
(FORMULE/JEDNAČINE) 

Indikator učinka pokazuje stopu promjene ostvarene naplate prihoda Uprave carina u izvještajnoj 
godini u odnosu na prethodnu godinu. 

FORMULA/JEDNAČINA 
Ostvarena naplata prihoda u izvještajnoj godini / Ostvarena naplata prihoda u prethodnoj godini 

                                                 
68 Prijedlog Zakona o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2017. godinu. 13,0 predstvlja preliminarni podatak do zvaničog usvajanja 
Zakona na Skupštini (septembar), a do tada će zvanični podaci  o BDP za 2017. godinu biti dostupni. 
http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=317590&rType=2   
69 Podaci za ispunjenje ovog Indikatora učinka su dostupni početkom februara u dokumentu „Izvještaj o primicima i izdacima budzeta“ 

http://www.mif.gov.me/
http://www.mif.gov.me/
http://www.upravacarina.gov.me/uprava/Slobodan_pristup_informacijama
http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=317590&rType=2
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X 100 

PODACI O POLAZNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

PV (2014): 15% 

PODACI O CILJNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

Godina 2017 2018 2019 2020 

17,64 % 5% 5% 5% 

PODACI O ISPUNJENIM 
VRIJEDNOSTIMA 

17,64 % 11,03% 5,17% -18% 

 

2.2.2 PASOŠ INDIKATOR UČINKA 16. 

NAZIV INDIKATORA 
UČINKA 

Usklađivanje  carinskog i akciznog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU 

ODGOVARAJUĆI CILJ ILI 
AKTIVNOST 

Izvršenje budžeta 

 Ubiranje prihoda – Uprava carina 
Jačanje kapaciteta Uprave carina u cilju obezbjeđivanja efikasne naplate prihoda, sigurnosti carinskog 
područja i zaštite društva, kao i stvaranju boljih uslova za poslovanje privrednog okruženja 

IZVOR PODATAKA ZA 
PRAĆENJE INDIKATORA 
UČINKA USPJEŠNOSTI 

Izvještaj o radu Uprave carina 
http://www.upravacarina.gov.me/uprava/Slobodan_pristup_informacijama 

NAZIV NOSIOCA 
PRIKUPLJANJA 
PODATAKA 

Uprava prihoda i carina 

Telefon: 020 - 448 -232 

UČESTALOST 
OBJAVLJIVANJA 
PODATAKA 

Izvještaj o radu Uprave Carina u I kvartalu tekuće godine za prethodnu godinu 

KRATAK OPIS 
INDIKATORA UČINKA I 
METODOLOGIJE 
(FORMULE/JEDNAČINE) 

Indikator učinka se odnosi na donošenje propisa u vezi sa usklađivanjem carinskog i akzicnog 
zakonodavstva sa EU zakonodavstvom. 

FORMULA/JEDNAČINA 
Broj donesenih usklađenih propisa u izvještajnoj godini. 

PODACI O POLAZNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

PV (2014): Završen proces screening-a za poglavlja 29. ” Carinska unija i 16. “Oporezivanje” 

PODACI O CILJNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

Godina 2017 2018 2019 2020 

Zakon o izmjenama i dopunama carinskog 
zakona; 
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 
akcizama; 
Uredbe o carinskoj tarifi za 2017. godinu; 
Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe za 
sprovođenje carinskog zakona. 
 

Donošenje 3 
propisa 

 Donošenje 2 
propisa 

Donošenje  2 
propisa 

PODACI O ISPUNJENIM 
VRIJEDNOSTIMA Donošena  4 propisa 

Donošena  3 
propisa 

Donošena  3 
propisa 

 
Donešen 1 

propis 
 

http://www.upravacarina.gov.me/uprava/Slobodan_pristup_informacijama
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2.3 Ubiranje prihoda – Javne nabavke 

2.3.1 PASOŠ INDIKATOR UČINKA 17. 

NAZIV INDIKATORA 
UČINKA 

Nivo uskađenosti i kompletiranja zakonodavnog okvira u postupcima javnih nabavki sa EU 
zakonodavstvom 

ODGOVARAJUĆI CILJ ILI 
AKTIVNOST 

Izvršenje budžeta 
 Ubiranje prihoda – Javne nabavke 

Usklađivanje sistema javnih nabavki sa zakonodavstvom EU u oblasti javnih nabavki u cilju 
uspostavljanja efikasnog, transparentnog i konkurentnog sistema javnih nabavki u Crnoj Gori.  

IZVOR PODATAKA ZA 
PRAĆENJE INDIKATORA 
UČINKA USPJEŠNOSTI 

Direktive 23/2017,24/2017 i 25/2017 http://www.ujn.gov.me/category/direktive/  
Zakon o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 042/11 od 15.08.2011, 057/14 od 
26.12.2014, 028/15 od 03.06.2015, 042/17 od 30.06.2017) 
Podzakonska regulativa 
 http://www.ujn.gov.me/category/nova-podzakonska/  
Strategija razvoja sistema javnih nabavki http://www.ujn.gov.me/strategija-razvoja-sistema-javnih-
nabavki-u-crnoj-gori-za-period-2016-2020-godine/ 
Izvještaji o napretku  
http://www.ujn.gov.me/category/eu-integracije/  

NAZIV NOSIOCA 
PRIKUPLJANJA PODATAKA 

Ministarsrtvo finansija i socijalnog staranja  
Dijana Vukčević, Odjeljenje za praćenje postupaka javnih nabavki i upravljanje 
elektronskim javnim nabavkama  
vukcevic.dijana@gmail.com   
Telefon:  067373384 
Sanja Poleksić, Odjeljenje za stručno osposobljavanje, usavršavanje i međunarodnu saradnju u 
oblasti javnih nabavke 
s.p@t-com.me  
Telefon:  067400191 

UČESTALOST 
OBJAVLJIVANJA 
PODATAKA 

Polugodišnje kroz izvještaj koordinacionog tijela za realizaciju AP strategije razvoja sistema javnih 
nabavki za  I i III kvartal 
http://www.ujn.gov.me/category/koordinaciono-tijelo/  

KRATAK OPIS 
INDIKATORA UČINKA I 
METODOLOGIJE 
(FORMULE/JEDNAČINE) 

Septembar-oktobar: UzJN koordinira analizu i prema potrebi reviziju AP za narednu godinu, a u 
kome učestvuju sve relevantne strane; 
Decembar: Ukoliko je potrebno, Vlada CG usvaja revidirani AP za narednu godinu. 
Koristeći AP kao način praćenja i sprovođenja, Koordinaciono tijelo će polugodišnje izvještavati 
Vladu o napretku ostvarenom u njenom sprovođenju, prema sljedećoj dinamici: 
Januar: UzJN prikuplja informacije o izvršenju plana za prethodnu godinu od svih relevantnih strana 
zaduženih za implementaciju AP; 
Februar: UzJN priprema izvještaj o sprovođenju AP i podnosi ga Vladi. 
Strategija razvoja sistema javnih nabavki u Crnoj Gori 2016-2020 godine je izrađena na način da 
prati sve aktivnosti koje su neophodne za zatvaranje Pregovaračkog poglavlja 5. Javne nabavke, a 
AP prozilazi iz iste. 
Lista direktiva: 
1. Direktiva 2014/24/EU Evropskog parlamenta i Vijeća od 26. februara 2014. o javnoj nabavci i o 
stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL L 94, 28.3.2014), kako je posljednje izmijenjena 
Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/2365 оd 18. decembra 2017.godine o izmjeni Direktive 
2014/24/EU Evropskog parlamenta i Vijeća u vezi sa pragovima primjene za postupke dodjele 
ugovora (SL EU L-337 od 19.12.2017); 
2. Direktiva 2014/25/EU Evropskog parlamenta i Vijeća od 26. februara 2014. godine o nabavci 
subjekata koji djeluju u sektoru vodoprivrede, energetike, saobraćaja i sektoru poštanskih usluga i 
stavljanju van snage Direktive 2004/17/EZ (SL L 94, 28.3.2014), kako je posljednje izmijenjena 
Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/2364 оd 18. decembra 2017.godine o izmjeni Direktive 
2014/25/EU Evropskog parlamenta i Vijeća u vezi sa pragovima primjene za postupke dodjele 
ugovora (SL EU L-337 od 19.12.2017); 
3. Direktiva Vijeća 89/665/EEZ od 21. decembra 1989. godine o usaglašenosti zakona i drugih 
propisa u odnosu na primjenu postupaka kontrole na zaključivanje ugovora o javnoj nabavci robe i 
javnim radovima (SL L 395, 30.12.1989), kako je posljednje izmijenjena Direktivom 2014/23/EU 
Evropskog parlamenta i Vijeća od 26. februara 2014.godine o dodjeli ugovora o koncesiji (SL L 94, 
28.3.2014); 
4. Direktiva Vijeća 92/13/EEZ od 25. februara 1992.godine o usaglašenosti zakona i drugih propisa 
o primjeni pravila Zajednice u postupcima nabavke subjekata koji djeluju u sektoru vodoprivrede, 
energetike, saobraćaja i telekomunikacija (SL L 76, 23.3.1992), kako je posljednje izmijenjena 
Direktivom 2014/23/EU Evropskog parlamenta i Vijeća od 26. februara 2014. godine, o dodjeli 
ugovora o koncesiji (SL L 94, 28.3.2014.); 

http://www.ujn.gov.me/category/direktive/
http://www.ujn.gov.me/category/nova-podzakonska/
http://www.ujn.gov.me/strategija-razvoja-sistema-javnih-nabavki-u-crnoj-gori-za-period-2016-2020-godine/
http://www.ujn.gov.me/strategija-razvoja-sistema-javnih-nabavki-u-crnoj-gori-za-period-2016-2020-godine/
http://www.ujn.gov.me/category/eu-integracije/
mailto:vukcevic.dijana@gmail.com
mailto:s.p@t-com.me
http://www.ujn.gov.me/category/koordinaciono-tijelo/
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5.Članovima 2, 12. i 13. Direktive 2009/81/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća od 13. jula 
2009.godine o usaglašenosti postupaka nabavke za određene ugovore o radovima, ugovore o nabavci 
robe i ugovore o uslugama u području odbrane i sigurnosti koje zaključuju javni naručioci ili 
naručioci kao i izmjenama i dopunama Direktiva 2004/17/EZ i 2004/18/EZ (SL L 216, 20. 8. 
2009), te Uredbe Komisije (EU) 2017/2367 оd 18. decembra 2017. godine o izmjeni Direktive 
2009/81/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća u vezi sa pragovima primjene za postupke dodjele 
ugovora (SL EU L-337 od 19.12.2017). 

PODACI O POLAZNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

PV (2014): Otvoreni pregovori u pregovaračkom poglavlju 5. Javne nabavke 

PODACI O CILJNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

Godina 2017 2018 2019 2020 

Otvoreni pregovori u 
pregovaračkom 
poglavlju 5. 

Dalja harmonizacija sa 
paketom Direktiva iz 
2014. godine iz ove 
oblasti 

Dalja harmonizacija sa 
paketom Direktiva iz 
2014. godine iz ove 
oblasti (implemetacija 
novog Zakona o JN, 
uvođenje eletronskog 
sistema JN...) 

Implementirane 
planirane aktivnosti 
iz Programa 
pristupanja - 
poglavlje 5. 

PODACI O ISPUNJENIM 
VRIJEDNOSTIMA 

Otvoreni pregovori u 
pregovaračkom 
poglavlju 5. 

Otvoreni pregovori u 
pregovaračkom 
poglavlju 5. 

Donošenje novog 
Zakona o javnim 
nabavkama 
implementacijom 
odredbi u skladu sa 
novim direktivama 

Donijet novi Zakon 
o javnim 
nabavkama koji je 
počeo sa 
primjenom 7. jula 
2020. godine 

2.3.2 PASOŠ INDIKATOR UČINKA 18. 

NAZIV INDIKATORA 
UČINKA 

Prosječan broj ponuđača koji učestvuju u javnim nadmetanjima 

ODGOVARAJUĆI CILJ ILI 
AKTIVNOST 

Izvršenje budžeta 
 Ubiranje prihoda – Javne nabavke 

Usklađivanje sistema javnih nabavki sa zakonodavstvom EU u oblasti javnih nabavki u cilju 
uspostavljanja efikasnog, transparentnog i konkurentnog sistema javnih nabavki u Crnoj Gori 

IZVOR PODATAKA ZA 
PRAĆENJE INDIKATORA 
UČINKA USPJEŠNOSTI 

Godišnji Izvještaj o sprovedenim postupcima javnih nabavki koji Uprava za javne nabavke:  
http://www.ujn.gov.me/category/izvjestaji/  

NAZIV NOSIOCA 
PRIKUPLJANJA 
PODATAKA 

Ministarsrtvo finansija i socijalnog staranja  
Dijana Vukčević, Odjeljenje za praćenje postupaka javnih nabavki i upravljanje 
elektronskim javnim nabavkama 
 vukcevic.dijana@gmail.com  Telefon:  067373384 
Sanja Poleksić, Odjeljenje za stručno osposobljavanje, usavršavanje i međunarodnu saradnju u 
oblasti javnih nabavke 
s.p@t-com.me  Telefon:  067400191 

UČESTALOST 
OBJAVLJIVANJA 
PODATAKA 

Godišnji Izvještaj o sprovedenim postupcima javnih nabavki, Uprava za javne nabavke dostavlja 
Vladi CG na usvajanje do 31. maja tekuće godine za prethodnu godinu. 

KRATAK OPIS 
INDIKATORA UČINKA I 
METODOLOGIJE 
(FORMULE/JEDNAČINE) 

Indikator učinka pokazuje broj prispjelih ponuda po postupku javne nabavke, što znači da veća 
vrijednost Indikator učinka ukazuje na veću konkurentnost. 

FORMULA/JEDNAČINA 
broj prispjelih ponuda u toku jedne kalendarske godine /ukupan broj postupaka u toj kalendarskoj 
godini 

PODACI O POLAZNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

PV (2014): 3,52 ponuda po tenderu 
http://www.ujn.gov.me/2015/06/godisnji-izvjestaj-o-javnim-nabavkama-u-crnoj-gori-za-2014-godinu/  

PODACI O CILJNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

Godina 2017 2018 2019 2020 

3,2 3,48 3,58 3,8 

PODACI O ISPUNJENIM 
VRIJEDNOSTIMA 

2,65 3,14 2.01 2,2770 

                                                 
70 Podatak sadražan u Izvještaju Javnih nabavki za 2020. godinu, koji  priprema Ministarstvo finansija i socijalnog staranja i socijalnog staranja u 

skladu sa Zakonom, na osnovu pojedinačnih izvještaja naručilaca.  

http://www.ujn.gov.me/category/izvjestaji/
mailto:vukcevic.dijana@gmail.com
mailto:s.p@t-com.me
http://www.ujn.gov.me/2015/06/godisnji-izvjestaj-o-javnim-nabavkama-u-crnoj-gori-za-2014-godinu/
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2.3.3 PASOŠ INDIKATOR UČINKA 19. 

NAZIV INDIKATORA 
UČINKA 

Udio korišćenja elektronskih javnih nabavki u ukupnom broju ugovora o javnim nabavkama tokom 
godine 

ODGOVARAJUĆI CILJ ILI 
AKTIVNOST 

Izvršenje budžeta 
 Ubiranje prihoda – Javne nabavke 

Usklađivanje sistema javnih nabavki sa zakonodavstvom EU u oblasti javnih nabavki u cilju 
uspostavljanja efikasnog, transparentnog i konkurentnog sistema javnih nabavki u Crnoj Gori 

IZVOR PODATAKA ZA 
PRAĆENJE INDIKATORA 
UČINKA USPJEŠNOSTI 

Tenderska procedura za izbor najpovoljnijeg ponuđača za uvođenje elektronskog sistema javnih 
nabavki u Crnoj Gori je u toku. 
http://www.mif.gov.me/rubrike/CFCU_tenderi/Tenderi/Otvoreni/156772/Klarifikacije-za-
ugovor-o-uslugama-Implementacija-Elektronskog-sistema-javnih-nabavki.html 
http://www.ujn.gov.me/category/izvjestaji/ 

NAZIV NOSIOCA 
PRIKUPLJANJA PODATAKA 

Ministarsrtvo finansija i socijalnog staranja  
Dijana Vukčević, Odjeljenje za praćenje postupaka javnih nabavki i upravljanje 
elektronskim javnim nabavkama vukcevic.dijana@gmail.com   
Telefon:  067373384 
Sanja Poleksić, Odjeljenje za stručno osposobljavanje, usavršavanje i međunarodnu saradnju u 
oblasti javnih nabavke 
s.p@t-com.me  
Telefon:  067400191 

UČESTALOST 
OBJAVLJIVANJA 
PODATAKA 

Svakodnevno 

KRATAK OPIS 
INDIKATORA UČINKA I 
METODOLOGIJE 
(FORMULE/JEDNAČINE) 

E – sistem podržava kompletan postupak javne nabavke od objave elektronskog podnošenja ponuda 
do dodjele ugovora. 
Napominjemo, da će korišćenje elektronskog sistema biti obavezno za sve obveznike primjene 
Zakona o javnim nabavkama. 

FORMULA/JEDNAČINA 
Broj ukupno dodijeljenih ugovora putem e-sistema u jednoj kalendarskoj godini / ukupan broj 
dodijeljenih ugovora u jednoj kalendarskoj godini X 100 

PODACI O POLAZNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

PV (2014): 0% (Ne postoji sistem elektronskih javnih nabavki) 

PODACI O CILJNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

Godina 2017 2018 2019 2020 

0% (Ne postoji sistem 
elektronskih javnih 
nabavki) 

Izbor najpovoljnijeg 
ponuđača 

30% 80% 

PODACI O ISPUNJENIM 
VRIJEDNOSTIMA 

0% (Ne postoji sistem 
elektronskih javnih 
nabavki) 

Započet Projekat 
izrade e- sistema 
javnih nabavki 

Pilot faza 
e-sistema 

Sistem uspostavljen, završeno in 
house testiranje i započete obuke za 
korisnike elektronskog sistema 
javnih nabavki 

2.4 Reforma državne pomoći 

2.4.1 PASOŠ INDIKATOR UČINKA 20. 

NAZIV INDIKATORA 
UČINKA 

Broj davaoca i korisnika državne pomoći, predstavnika privatnog sektora i sudija koji prolaze 
seminare i obuku u oblasti državne pomoći (svi davaoci ili potencialni korisnici pomoći, i ostale 
zaineresovane strane; broj korisnika  je neodrđen, od 30-100) 

ODGOVARAJUĆI CILJ ILI 
AKTIVNOST 

Izvršenje budžeta 
 Reforma državne pomoći 

Povećanje efikasnosti, efektivnost i transparentnosti procesa sistema kontrole državne pomoći u 
Crnoj Gori kako bi bili u skladu sa standardima EU. 

IZVOR PODATAKA ZA 
PRAĆENJE INDIKATORA 
UČINKA USPJEŠNOSTI 

Arhiva Agencije za zaštitu konkurencije, takođe arhiva organizatora projekta „Unaprijeđenje  i 
jačanje institucionalnog  i pravnog okvira u oblasti državne pomoći i javnih nabavki“,  koji je 
predviđen programom IPA 2014-2020. 

NAZIV NOSIOCA Agencija za zaštitu konkurencije 

http://www.mif.gov.me/rubrike/CFCU_tenderi/Tenderi/Otvoreni/156772/Klarifikacije-za-ugovor-o-uslugama-Implementacija-Elektronskog-sistema-javnih-nabavki.html
http://www.mif.gov.me/rubrike/CFCU_tenderi/Tenderi/Otvoreni/156772/Klarifikacije-za-ugovor-o-uslugama-Implementacija-Elektronskog-sistema-javnih-nabavki.html
http://www.ujn.gov.me/category/izvjestaji/
mailto:vukcevic.dijana@gmail.com
mailto:s.p@t-com.me
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PRIKUPLJANJA PODATAKA Ivana Paprenica, 
drzavna.pomoc@azzk.me 
Telefon:  063262830 

UČESTALOST 
OBJAVLJIVANJA 
PODATAKA 

Nakon seminara, presjek može da se napravi na kraju svake kalendarske godine 

KRATAK OPIS 
INDIKATORA UČINKA I 
METODOLOGIJE 
(FORMULE/JEDNAČINE) 

Konačan broj polaznika seminara u jednoj kalendarskoj godini. 
Organizator projekta „Unaprijeđenje i jačanje institucionalnog i pravnog okvira u oblasti državne 
pomoći i javnih nabavki “, koji je predviđen programom IPA 2014-2020 organizovaće seminare na 
temu državne pomoći za različite grupe davaoca i korisnika državne pomoći, koji imaju za cilj 
podizanje nivoa svijesti javnosti o problematici državne pomoći (odnosi se na davaoce i korisnike 
državne pomoći, prestavnike privatnog sektora i sudije). 
Indikator učinka je ukupan broj ljudi koji su bili prisutni na seminarima koji su zavrsili u toku jedne 
kalendarske godine.  

FORMULA/JEDNAČINA 
n/a 

PODACI O POLAZNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

PV (2014): 50 

PODACI O CILJNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

Godina 2017 2018 2019 2020 

50 30 60 100 

PODACI O ISPUNJENIM 
VRIJEDNOSTIMA 

0 0 56 124 

2.4.2 PASOŠ INDIKATOR UČINKA 21. 

NAZIV INDIKATORA 
UČINKA 

Procenat službenika Odjeljenja i članova Komisije za kontrolu državne pomoći koji prolaze kroz 
stručne seminare u cilju jačanja pravnog okvira, smanjivanja nezakonite državne pomoći i 
sprovođenja ex-post kontrole 

ODGOVARAJUĆI CILJ ILI 
AKTIVNOST 

Izvršenje budžeta 
 Reforma državne pomoći 

Povećanje efikasnosti, efektivnost i transparentnosti procesa sistema kontrole državne pomoći u 
Crnoj Gori kako bi bili u skladu sa standardima EU. 

IZVOR PODATAKA ZA 
PRAĆENJE INDIKATORA 
UČINKA USPJEŠNOSTI 

Arhiva Agencije za zaštitu konkurencije 

NAZIV NOSIOCA 
PRIKUPLJANJA PODATAKA 

Agencija za zaštitu konkurencije 
Ivana Paprenica, 
drzavna.pomoc@azzk.me 
Telefon:  063262830 

UČESTALOST 
OBJAVLJIVANJA 
PODATAKA 

Presjek može da se napravi na kraju svake kalendarske godine 

KRATAK OPIS 
INDIKATORA UČINKA I 
METODOLOGIJE 
(FORMULE/JEDNAČINE) 

Odjeljenje za državnu pomoć trenutno broji 6 zaposlenih, Savjet Agencije za zaštitu konkurencije 
koja ima 3 članova. Tema  seminara i obuka isključivo je problematika državne pomoći. 

FORMULA/JEDNAČINA 
Broj ljudi u Odljenjenju za državnu pomoć + članovi Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije koji 
su pohađali stručne seminare (završene) u toku kalendarske godine/ Ukupan broj ljudi u Odljenjenju 
za državnu pomoć + članovi Savjeta Agencije za zaštitu konkurencije u toku kalendarske godine   X 
100 

PODACI O POLAZNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

PV (2014): 30% 

PODACI O CILNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

2017 2018 2019 2020 

30% 50% 70% 80% 

PODACI O ISPUNJENIM 
VRIJEDNOSTIMA 

33% 0% 70% 80% 

  

mailto:drzavna.pomoc@azzk.me
mailto:drzavna.pomoc@azzk.me
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2.4.3 PASOŠ INDIKATOR UČINKA 22. 

NAZIV INDIKATORA 
UČINKA 

Broj završenih ex-officio predmeta 

ODGOVARAJUĆI CILJ ILI 
AKTIVNOST 

Izvršenje budžeta 
 Reforma državne pomoći 

Povećanje efikasnosti, efektivnost i transparentnosti procesa sistema kontrole državne pomoći u 
Crnoj Gori kako bi bili u skladu sa standardima EU. 

IZVOR PODATAKA ZA 
PRAĆENJE INDIKATORA 
UČINKA USPJEŠNOSTI 

Web stranica Agencije za zaštitu konkurencije 
http://www.azzk.me/novi/joomlanovi/ 

NAZIV NOSIOCA 
PRIKUPLJANJA PODATAKA 

Agencija za zaštitu konkurencije 
Ivana Paprenica, 
drzavna.pomoc@azzk.me Telefon:  063262830 

UČESTALOST 
OBJAVLJIVANJA 
PODATAKA 

Na kraju kalendarske godine pravi se presjek 

KRATAK OPIS 
INDIKATORA UČINKA I 
METODOLOGIJE 
(FORMULE/JEDNAČINE) 

Nivo informisanosti institucija o obavezi prijavljivanja državne pomoći, smatra se boljim ukoliko je 
opadajući Indikator učinka (što znači da je veća informisanost institucija o obavezi prijavljivanje 
državne pomoći) tj. institucije prije momenta dodjele prijavljiuje Agenciji/ Komisiji državnu pomoć 
(nema  potrebe za otvaranjem ex officio procesa). 

FORMULA/JEDNAČINA 
Broj završenih ex officio predmeta u toku jedne kalendarske godine 

PODACI O POLAZNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

PV (2014): 5 

PODACI O CILJNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

Godina 2017 2018 2019 2020 

3 do 2 do 2 do 1 

PODACI O ISPUNJENIM 
VRIJEDNOSTIMA 

(0) 
U 2017. godini nije 
pokrenenut niti jedan 
slučaj Ex-officio 

(0) 
U 2018. godini nije 
pokrenenut niti jedan 
slučaj Ex-officio 

(0) 
(otvorena su 2 ex-
officio slučaja, 
zatvaranje ocekujemo 
u narednom periodu) 

(0) 
(otvoreno je 5 ex-
officio slučaja, 
zatvaranje se 
ocekuje u 
narednom periodu) 

2.4.4 PASOŠ INDIKATOR UČINKA 23. 

NAZIV INDIKATORA 
UČINKA 

Broj pravnih akata, analiziranih i procjenjenih od strane odjeljenja (prijave državne pomoći).  

ODGOVARAJUĆI CILJ ILI 
AKTIVNOST 

Izvršenje budžeta 
 Reforma državne pomoći 

Povećanje efikasnosti, efektivnost i transparentnosti procesa sistema kontrole državne pomoći u 
Crnoj Gori kako bi bili u skladu sa standardima EU. 

IZVOR PODATAKA ZA 
PRAĆENJE INDIKATORA 
UČINKA USPJEŠNOSTI 

Web stranica Agencije za zaštitu konkurencije  
http://www.azzk.me/novi/joomlanovi/ 

NAZIV NOSIOCA 
PRIKUPLJANJA PODATAKA 

Agencija za zaštitu konkurencije Ivana Paprenica, 
drzavna.pomoc@azzk.me Telefon:  063262830 

UČESTALOST 
OBJAVLJIVANJA 
PODATAKA 

Nakon završetka predmeta, odmah se objavljuju na web stranici Agencije za zaštitu konkurencije 

KRATAK OPIS 
INDIKATORA UČINKA I 
METODOLOGIJE 
(FORMULE/JEDNAČINE) 

Činjenično stanje o broju analiziranih prijava državne pomoći u toku jedne kalendarske godine, blago 
povećanje može da prati povećanje nivoa svijesti institucija o obavezi prijavljivanja državne pomoći. 
Savjet Agencije donosi odluke u obliku rješenja i mišljenja. 

mailto:drzavna.pomoc@azzk.me
mailto:drzavna.pomoc@azzk.me


 

101 

FORMULA/JEDNAČINA 
Broj pravnih akata analiziranih i procjenjenih od strane odjeljenja u toku jedne kalendarske godine 

PODACI O POLAZNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

PV (2014): 11 

PODACI O CILJNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

2017 2018 2019 2020 

20 do 20 do 23 do 25 

PODACI O ISPUNJENIM 
VRIJEDNOSTIMA 

14 22 35 41 

2.5 Reforma Odeljenja za upravljanje javnim dugom, analizu zaduženosti, 

upravljanje gotovinom i saradnju sa inostranstvom 

2.5.1 PASOŠ INDIKATOR UČINKA 24. 

NAZIV INDIKATORA 
UČINKA 

Troškovi servisiranja javnog duga kao udio u BDP 

ODGOVARAJUĆI CILJ ILI 
AKTIVNOST 

Izvršenje budžeta 
 Reforma Odeljenja za upravljanje javnim dugom, analizu 

zaduženosti, upravljanje gotovinom i saradnju sa inostranstvom 
Kvalitetnije praćenje i izvještavanje o javnom dugu, definisanje i uspostavljanje jasnih procedura 
vezano za upravljanje dugom i analizu zaduženosti, upravljanje gotovinom i realizacijom transakcija 
plaćanja duga.  

IZVOR PODATAKA ZA 
PRAĆENJE INDIKATORA 
UČINKA USPJEŠNOSTI 

http://www.mf.gov.me/rubrike/drzavni-dug/ 
Podaci se objavljuju na web stranici MF-a u okviru Izvještaja o javnom dugu. U Izveštaju o javnom 
dugu su prikazani godišnji troškovi servisiranja duga, kao i BDP koji se koristi. 

NAZIV NOSIOCA 
PRIKUPLJANJA PODATAKA 

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja  
Katarina Živković, načelnica u Direktoratu za Državni trezor 
Katarina.zivkovicc@mif.gov.me 
Telefon: 020/202-167 

UČESTALOST 
OBJAVLJIVANJA 
PODATAKA 

Jednom godišnje, u drugom kvartalu prethodne kalendarske godine  

KRATAK OPIS 
INDIKATORA UČINKA I 
METODOLOGIJE 
(FORMULE/JEDNAČINE) 

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, u skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, 
ima ovlašćenje da kamate po osnovu duga države isplaćuje iz sredstava koja se vode na 
konsolidovanom računu trezora. 
Indikator učinkasluži kao pokazatelj troškova duga u odnosu na BDP. Ukupan iznos kamata u 
fiskalnoj godini, od 01.01. do 31.12., se obračunava na osnovu postojećeg duga i procjene budućeg 
zaduženja. 
Napomena: ovaj Indikator učinka sadrži varijable koje nisu same po sebi pod kontrolom Direktorata 
državnog trezora. Kretanje varijabilnih kamatnih stopa je zavisno od tržišnih kretanja dok na kretanje 
BDP-a utiče niz faktora nad kojim Direktorat državnog trezora nema uticaja. 

FORMULA/JEDNAČINA 
Iznos plaćenih kamata / BDP X 100 

PODACI O POLAZNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

PV (2014): 2.2 % 

PODACI O CILJNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

Godina 2017 2018 2019 2020 

2.5 % 1,9 % 2,0 % 2.3 % 

PODACI O ISPUNJENIM 
VRIJEDNOSTIMA 

2,3% 2,1% 2,2% 2,64% 

 

http://www.mf.gov.me/rubrike/drzavni-dug/
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2.5.2 PASOŠ INDIKATOR UČINKA 25. 

NAZIV INDIKATORA 
UČINKA 

Razlika između planiranog i ostvarenog nivoa duga javnog sektora 

ODGOVARAJUĆI CILJ ILI 
AKTIVNOST 

Izvršenje budžeta 
 Reforma Odeljenja za upravljanje javnim dugom, analizu 

zaduženosti, upravljanje gotovinom i saradnju sa inostranstvom 
Kvalitetnije praćenje i izvještavanje o javnom dugu, definisanje i uspostavljanje jasnih procedura 
vezano za upravljanje dugom i analizu zaduženosti, upravljanje gotovinom i realizacijom transakcija 
plaćanja duga. 

IZVOR PODATAKA ZA 
PRAĆENJE INDIKATORA 
UČINKA USPJEŠNOSTI 

http://www.mf.gov.me/rubrike/drzavni-dug/ 
Podaci se objavljuju na web stranici MF-a u okviru Izvještaja o javnom dugu. U Izveštaju o javnom 
dugu su prikazani godišnji troškovi servisiranja duga, kao i BDP koji se koristi. 

NAZIV NOSIOCA 
PRIKUPLJANJA PODATAKA 

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja  
Katarina Živković, načelnica u Direktoratu za Državni trezor 
Katarina.zivkovicc@mif.gov.me 
Telefon: 020/202-167 

UČESTALOST 
OBJAVLJIVANJA 
PODATAKA 

Jednom godišnje, u drugom kvartalu prethodne kalendarske godine 

KRATAK OPIS 
INDIKATORA UČINKA I 
METODOLOGIJE 
(FORMULE/JEDNAČINE) 

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, u skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, 
priprema i objavljuje izvještaj o javnom dugu. 
Indikator učinka služi kao pokazatelj odnosa između ostvarenog nivoa javnog duga i planiranog 
javnog duga za datu godinu.  
Javni dug se obračunava na osnovu stanja spoljenjeg duga, unutrašnjeg duga, duga državnih 
preduzeća i duga lokalne samouprave. 
Napomena: Kretanje ovog indikatora učinka uslovljeno je nizom faktora koji su većim dijelom van 
kontrole Direktorata državnog trezora, kao što je potreba za finansiranjem budžeta u datoj godini i 
drugi faktori. 

FORMULA/JEDNAČINA 
Ukupan iznos duga / planirani iznos duga X 100 

PODACI O POLAZNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

PV (2014): 1,5%  

PODACI O CILJNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

Godina 2017 2018 2019 2020 

1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 

PODACI O ISPUNJENIM  
VRIJEDNOSTIMA 

Javni dug je za 
3,2% manji od 
planiranog 

Javni dug je za 3,07% 
veći od planiranog 

Ostvarena razlika 
bruto javnog duga 
16.6% 

Ostvarena razlika u 
bruto javnom dugu 
16%71 

 

  

                                                 
71 Povećanje bruto javnog duga je 16%. Ako uzmemo u obzir činjenicu da su na kraju 2020. depoziti iznosili 872,43 miliona evra, vrijednost 
bruto javnog duga na kraju 2020. godine iznosio je 105,15% BDP-a, dok je vrijednost neto javnog duga iznosio na 84,34% BDP-a procenjenog 
za 2020. godinu. 

http://www.mf.gov.me/rubrike/drzavni-dug/
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3. RAZVOJ SISTEMA UNUTRAŠNJIH FINANSIJSKIH KONTROLA 

3.1 Upravljanje javnim finansijama na efikasan, ekonomičan, efektivan i 

transparentan način svim potrošačkim jedinicama 

3.1.1 PASOŠ INDIKATOR UČINKA 26. 

NAZIV INDIKATORA 
UČINKA 

Procenat ministarstava koji formalno delegiraju odgovornosti i ovlašćenja za donošenje odluka na  
rukovodioce organizacionih jedinica 

ODGOVARAJUĆI CILJ ILI 
AKTIVNOST 

Razvoj sistema unutrašnjih finansijskih kontrola 
 Upravljanje javnim finansijama na efikasan, ekonomičan, efektivan i 

transparentan način svim  potrošačkim jedinicama  
IZVOR PODATAKA ZA 
PRAĆENJE 
INDIKATORA UČINKA 
USPJEŠNOSTI 

Godišnji izvještaji o sprovođenju planiranih aktivnosti na uspostavljanju i razvoju sistema finansijskog 
upravljanja i kontrola72  
Rješenja kojim su delegirana ovlašćenja i odgovornosti direktorima uprava u sastavu i generalnim 
direktorima za definisane ciljeve  

NAZIV NOSIOCA 
PRIKUPLJANJA 
PODATAKA 

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja  
Nina Blečić 
Kontakt Email: nina.blecic@mif.gov.me  

UČESTALOST 
OBJAVLJIVANJA 
PODATAKA 

Jednom godišnje, prilikom usvajanja Konsolidovanog izvještaja koji se objavljuje na sajtu Vlade Crne 
Gore, po usvajanju do kraja II kvartala tekuće za prethodnu godinu. 

KRATAK OPIS 
INDIKATORA UČINKA I 
METODOLOGIJE 
(FORMULE/JEDNAČINE
) 

Indikator učinka se odnosi na ministarstva gdje su direktorima uprava i generalnim direktorima 
rješenjem delegirane odgovornosti za definisane ciljeve i delegirana ovlašćenja da upravljaju utvrđenim 
budžetima za njihovu realizaciju. 

FORMULA/JEDNAČINA 
Broj ministarstava koja su delegirala ovlašćenja u odnosu na ukupan broj ministarstava puta 100 

PODACI O POLAZNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

PV (2014): 6,25% 
2015: 6,3% 
2016: 6,3%   (Izvještaj: 2016: 22,22%) 

PODACI O CILJNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

Godina 2017 2018 2019 2020 

30% 16% 50% 90% 

PODACI O ISPUNJENIM 
VRIJEDNOSTIMA 

11.11% 18% 12% 8,3% 

3.1.2 PASOŠ INDIKATOR UČINKA 27. 

NAZIV INDIKATORA 
UČINKA 

Procenat budžetskih korisnika na centralnom i lokalnom nivou koji dostavljaju godišnji izvještaj o 
finansijskom upravljanju i kontroli 

ODGOVARAJUĆI CILJ ILI 
AKTIVNOST 

Razvoj sistema unutrašnjih finansijskih kontrola 

 Upravljanje javnim finansijama na efikasan, ekonomičan, efektivan i 

transparentan način svim  potrošačkim jedinicama  
IZVOR PODATAKA ZA 
PRAĆENJE INDIKATORA 
UČINKA USPJEŠNOSTI 

Godišnji izvještaji o sprovođenju planiranih aktivnosti na uspostavljanju i razvoju sistema finansijskog 
upravljanja i kontrola73  
Podaci se mogu preuzeti na: www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=279138&rType=2 

NAZIV NOSIOCA 
PRIKUPLJANJA 
PODATAKA 

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja  
Svetlana Karadžić 
Kontakt Email: svetlana.karadzic@mif.gov.me 

                                                 
72 Dostavljeni izvještaji CHU Ministarstva finansija i socijalnog staranja. Ovaj Indikator učinka postoji u Strategiji reforme javne uprave, a 
rezultati se mogu vidjeti na linku: www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=279138&rType=2  
73 Dostavljeni izvještaji CHU Ministarstva finansija i socijalnog staranja. 

mailto:nina.blecic@mif.gov.me
http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=279138&rType=2
mailto:svetlana.karadzic@mif.gov.me
http://www.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=279138&rType=2
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UČESTALOST 
OBJAVLJIVANJA 
PODATAKA 

Jednom godišnje, prilikom usvajanja Konsolidovanog izvještaja koji se objavljuje na sajtu Vlade Crne 
Gore, po usvajanju do kraja II kvartala tekuće za prethodnu godinu. 

KRATAK OPIS 
INDIKATORA UČINKA I 
METODOLOGIJE 
(FORMULE/JEDNAČINE
) 

Indikator učinka se odnosi na budžetske korisnike na centralnom i lokalnom nivou koji su u skladu sa 
Zakonom o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru obavezni da dostavljaju 
izvještaj o aktivnostima koje se sprovode u subjektu.74  

FORMULA/JEDNAČINA 
Broj korisnika budžeta na centralnom i lokalnom nivou koji dostavljaju godišnji izvještaj u odnosu na 
ukupan broj korisnika na centralnom i lokalnom nivou koji su obavezni da dostavljaju godišnji izvještaj 
X 100 

PODACI O POLAZNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

PV (2014): 69% 
2015: 76% 
2016: 76% 

PODACI O CILJNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

Godina 2017 2018 2019 2020 

75% 80% 90% 95% 

PODACI O ISPUNJENIM 
VRIJEDNOSTIMA 

77% 90% 94% 93% 

3.1.3 PASOŠ INDIKATOR UČINKA 28. 

NAZIV INDIKATORA 
UČINKA 

Prosječan broj imenovanih unutrašnjih revizora po jedinici 

ODGOVARAJUĆI CILJ ILI 
AKTIVNOST 

Razvoj sistema unutrašnjih finansijskih kontrola 
 Upravljanje javnim finansijama na efikasan, ekonomičan, efektivan 

i transparentan način svim  potrošačkim jedinicama  

IZVOR PODATAKA ZA 
PRAĆENJE INDIKATORA 
UČINKA USPJEŠNOSTI 

Registar raspoređenih unutrašnjih revizora 
Konsolidovani izvještaj o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru koji se 
objavljuje u II kvartalu tekuće za prethodnu kalendarsku godinu 

NAZIV NOSIOCA 
PRIKUPLJANJA PODATAKA 

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja  
Miloš Baletić 
milos.baletic@mif.gov.me  

UČESTALOST 
OBJAVLJIVANJA 
PODATAKA 

Jednom godišnje, prilikom usvajanja Konsolidovanog izvještaja koji se objavljuje na sajtu Vlade Crne 
Gore, po usvajanju do kraja II kvartala tekuće za prethodnu godinu. 

KRATAK OPIS 
INDIKATORA UČINKA I 
METODOLOGIJE 
(FORMULE/JEDNAČINE) 

Uredbom o izmjeni i dopuni Uredbe o uspostavljanju unutrašnje revizije u javnom sektoru, 30 
korisnika sredstava budžeta (15 na centralnom i 15 na lokalnom nivou) su u obavezi da uspostave 
posebnu organizacionu jedinicu za unutrašnju reviziju. Ostali korisnici sredstava budžeta moraju da 
organizuju posebnu jedinicu za unutrašnju reviziju ili da povjere obavljanje poslova unutrašnje 
reviziji korisniku sredstava budžeta koji ima formiranu jedinicu za unutrašnju reviziju. 

FORMULA/JEDNAČINA 
Prosječan broj imenovanih unutrašnjih revizora po jedinici = broj imenovanih unutrašnjih 
revizora/broj uspostavljenih jedinica za unutrašnju reviziju 

PODACI O POLAZNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

PV (2014): 1,76 

PODACI O CILJNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

Godina 2017 2018 2019 2020 

2 2.3 2.5 2.7 

PODACI O ISPUNJENIM 
VRIJEDNOSTIMA 

2 2.21 2.175 2.1 

                                                 
74 Broj korisnika sredstava budžeta mijenja se u skladu sa izmjenama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave i Zakonom o budžetu 
za tekuću godinu.  
75 Novom Uredbom o uspostavljanju unutrašnje revizije u javnom sektoru ("Službeni list Crne Gore", br. 070/19) povećan je broj jedinica koje 
su u obavezi da uspostave posebnu jedinicu za unutrašnju reviziju. Iz tog razloga smanjena je vrijednost ovog indikatora u odnosu na 
prethodnu godinu.  

mailto:milos.baletic@mif.gov.me
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3.1.4 PASOŠ INDIKATOR UČINKA 29. 

NAZIV INDIKATORA 
UČINKA 

Procenat imenovanih i sertifikovanih unutrašnjih revizora 

ODGOVARAJUĆI CILJ ILI 
AKTIVNOST 

Razvoj sistema unutrašnjih finansijskih kontrola 
 Upravljanje javnim finansijama na efikasan, ekonomičan, efektivan 

i transparentan način svim  potrošačkim jedinicama  
IZVOR PODATAKA ZA 
PRAĆENJE INDIKATORA 
UČINKA USPJEŠNOSTI 

Registar raspoređenih unutrašnjih revizora 
Konsolidovani izvještaj o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru koji se 
objavljuje u II kvartalu tekuće za prethodnu kalendarsku godinu 

NAZIV NOSIOCA 
PRIKUPLJANJA PODATAKA 

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja  
Miloš Baletić 
milos.baletic@mif.gov.me  

UČESTALOST 
OBJAVLJIVANJA 
PODATAKA 

Jednom godišnje, prilikom usvajanja Konsolidovanog izvještaja koji se objavljuje na sajtu Vlade Crne 
Gore, po usvajanju do kraja II kvartala tekuće za prethodnu godinu. 

KRATAK OPIS 
INDIKATORA UČINKA I 
METODOLOGIJE 
(FORMULE/JEDNAČINE) 

Zakonom o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru, propisano je da bi unutrašnji 
revizor zasnovao radni odnos na poslovima revizije, mora da ima položen ispit za ovlašćenog 
unutrašnjeg revizora. Unutrašnji revizor može zasnovati radni odnos na poslovima unutrašnje 
revizije i bez položenog ispita za ovlašćenog unutrašnjeg revizora, pod uslovom da taj ispit položi 
najkasnije u roku od godinu dana od dana zasnivanja radnog odnosa, odnosno od dana 
raspoređivanja. 

FORMULA/JEDNAČINA 
 

𝑏𝑟𝑜𝑗 𝑠𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖ℎ 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑧𝑜𝑟𝑎 𝑛𝑎 𝑔𝑜𝑑𝑖š𝑛𝑗𝑒𝑚 𝑛𝑖𝑣𝑜𝑢

𝑏𝑟𝑜𝑗 𝑟𝑎𝑠𝑝𝑜𝑟𝑒đ𝑒𝑛𝑖ℎ 𝑢𝑛𝑢𝑡𝑟𝑎š𝑛𝑗𝑖ℎ 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑧𝑜𝑟𝑎 𝑛𝑎 𝑔𝑜𝑑𝑖š𝑛𝑗𝑒𝑚 𝑛𝑖𝑣𝑜𝑢
x100 

 

PODACI O POLAZNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

PV (2014): 60%  

PODACI O CILJNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

Godina 2017 2018 2019 2020 

75% 80% 85% 90% 

PODACI O ISPUNJENIM 
VRIJEDNOSTIMA 

90,90% 94.05% 100.00% 93.1% 

3.1.5 PASOŠ INDIKATOR UČINKA 30. 

NAZIV INDIKATORA 
UČINKA 

Procenat imenovanih sertifikovanih revizora koji imaju kontinuirani profesionalni razvoj 

ODGOVARAJUĆI CILJ ILI 
AKTIVNOST 

Razvoj sistema unutrašnjih finansijskih kontrola 

 Upravljanje javnim finansijama na efikasan, ekonomičan, efektivan 

i transparentan način svim  potrošačkim jedinicama  
IZVOR PODATAKA ZA 
PRAĆENJE INDIKATORA 
UČINKA USPJEŠNOSTI 

Izvještaji o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju 

NAZIV NOSIOCA 
PRIKUPLJANJA PODATAKA 

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja  
Miloš Baletić 
milos.baletic@mif.gov.me  

UČESTALOST 
OBJAVLJIVANJA 
PODATAKA 

Jednom godišnje, prilikom usvajanja Konsolidovanog izvještaja koji se objavljuje na sajtu Vlade Crne 
Gore, po usvajanju do kraja II kvartala tekuće za prethodnu godinu. 

KRATAK OPIS 
INDIKATORA UČINKA I 
METODOLOGIJE 
(FORMULE/JEDNAČINE) 

Unutrašnji revizori moraju kontinuirano unaprijeđivati znanje i vještine kako bi kroz ocjenjivanje 
efikasnosti upravljanja rizicima, upravljanja i kontrola doprinijeli njihovom unaprijeđenju. 

FORMULA/JEDNAČINA 
Broj unutrašnjih revizora koji su tokom cijele godine bili raspoređeni na poslovima revizije i ostvarili 

mailto:milos.baletic@mif.gov.me
mailto:milos.baletic@mif.gov.me
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neophodan broj bodova76 za kontinuirano profesionalno usavršavanje / Broj unutrašnjih revizora 
koji su tokom cijele godine bili raspoređeni na poslovima revizije/ X 100 

PODACI O POLAZNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

PV (2014): 0% 

PODACI O CILJNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

Godina 2017 2018 2019 2020 

70% 75% 80% 90% 

PODACI O ISPUNJENIM 
VRIJEDNOSTIMA 

74% 83.64% 81,36% 80.0% 

3.1.6 PASOŠ INDIKATOR UČINKA 31. 

NAZIV INDIKATORA 
UČINKA 

Procenat implementiranih i djelimično implementiranih preporuka unutrašnje revizije do kraja 
navedene godine, a koje su date u prethodnoj godini 

ODGOVARAJUĆI CILJ ILI 
AKTIVNOST 

Razvoj sistema unutrašnjih finansijskih kontrola 
 Upravljanje javnim finansijama na efikasan, ekonomičan, efektivan 

i transparentan način svim  potrošačkim jedinicama  

IZVOR PODATAKA ZA 
PRAĆENJE INDIKATORA 
UČINKA USPJEŠNOSTI 

Godišnji izvještaji jedinica za unutrašnju reviziju 
Konsolidovani izvještaj o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru tekuće godine 
za prethodnu godinu. Konsolidovani izvještaj se objavljuje na sajtu Vlade Crne Gore, po usvajanju 
do kraja II kvartala tekuće za prethodnu godinu. 

NAZIV NOSIOCA 
PRIKUPLJANJA PODATAKA 

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja  
Miloš Baletić 
milos.baletic@mif.gov.me  

UČESTALOST 
OBJAVLJIVANJA 
PODATAKA 

Jednom godišnje, prilikom usvajanja Konsolidovanog izvještaja koji se objavljuje na sajtu Vlade Crne 
Gore, po usvajanju do kraja II kvartala tekuće za prethodnu godinu. 

KRATAK OPIS 
INDIKATORA UČINKA I 
METODOLOGIJE 
(FORMULE/JEDNAČINE) 

Procenat se izračunava za sve jedinice za unutrašnju reviziju koje su u obavezi da godišnji izvještaj o 
radu dostave Direktoratu za centralnu harmonizaciju. Procenat se izračunava za sve preporuke date 
u prethodnoj godini. 

FORMULA/JEDNAČINA 
Broj implementiranih odnosno djelimično implementiranih preporuka/ukupan broj preporuka u 
jednoj kalendarskoj godini X 100 

PODACI O POLAZNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

PV (2014): 48% 

PODACI O CILJNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

Godina 2017 2018 2019 2020 

55% 60% 65% 70% 

PODACI O ISPUNJENIM 
VRIJEDNOSTIMA 

73,5% 79,16% 84,11% 79.4% 

 

  

                                                 
76

 
Broj ostvarenih bodova se utvrđuje na osnovu Pravilnika o posebnom programu profesionalnog usavršavanja unutrašnjih revizora u javnom 

sektoru("Službeni list Crne Gore", br. 067/19 od 11.12.2019). 

mailto:milos.baletic@mif.gov.me
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4. TRANSPARENTNO FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE I 

RAČUNOVODSTVO 

4.1 Zamjena gotovinskog računovodstva i finansijskog izvještavanja 

obračunskim 

4.1.1 PASOŠ INDIKATOR UČINKA 32. 

NAZIV INDIKATORA 
UČINKA 

Obučene računovođe u javnom sektoru za primjenu obračunskog računovodstva u skladu sa 
međunarodnim računovodstvenim standardima (na osnovu CIPFA metodologije)  

ODGOVARAJUĆI CILJ ILI 
AKTIVNOST 

Transparentno finansijsko izvještavanje i računovodstvo 

 Zamjena gotovinskog računovodstva i finansijskog izvještavanja 

obračunskim 
Poboljšanje kvaliteta upravljanja javnim finansijama i izvještavanja uvođenjem osnovnih preduslova 
za ključne elemente obračunskog računovodstva 

IZVOR PODATAKA ZA 
PRAĆENJE INDIKATORA 
UČINKA USPJEŠNOSTI 

Podaci Ministarstva finansija i socijalnog staranja o broju polaznika koji su pohađali obuku 

NAZIV NOSIOCA 
PRIKUPLJANJA PODATAKA 

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja  
Marija Uljarević 
marija.popovic@mif.gov.me  
Telefon:063202964 

UČESTALOST 
OBJAVLJIVANJA 
PODATAKA 

31. decembar svake godine 

KRATAK OPIS 
INDIKATORA UČINKA I 
METODOLOGIJE 
(FORMULE/JEDNAČINE) 

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja je od 2016. godine započelo obuku računovođa u javnom 
sektoru za primjenu obračunskog računovodstva po međunarodnim računovodstvenim 
standardima. Obuka se odvija u skladu sa CIPFA (Chartered Institute of Public Finance and 
Accountancy) metodologijom. Polaznici obuke su računovođe u potrošačkim jedinicama budžeta 
Crne Gore i jedinicama lokalne samouprave. Obuka se izvodi u saradnji sa Centrom za izvrsnost u 
finansijama iz Slovenije i Upravom za kadrove. 
Za formulu je uzet broj polaznika koji su samo pohađali obuku u jednoj kalendarskoj godini, bez 
obzira da li su položili ispite i uspješno završili obuku iz razloga što je u ovoj fazi reforme 
računovodstva prioritet dat upoznavanju računovođa sa međunarodnim računovodstvenim 
standardima. 

FORMULA/JEDNAČINA 
Broj polaznika koji su pohađali obuku u jednoj kalendarskoj godini 

PODACI O POLAZNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

PV (2014): 0 

PODACI O CILJNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

Godina 2017 2018 2019 2020 

40 40 20 100 

PODACI O ISPUNJENIM 
VRIJEDNOSTIMA 

40 u 2016. godini 80 4077 
 

120 

                                                 
77 Imajući u vidu da obuke počinju polovinom godine, godina  obuke se ne poklapa sa kalendarskom godinom, već se godina proteže na dvije 
kalendarske godine.  

mailto:marija.popovic@mif.gov.me
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4.1.2 PASOŠ INDIKATOR UČINKA 33. 

NAZIV INDIKATORA 
UČINKA 

Implementiran registar imovine i sistem dvojnog računovodstva za imovinu 

ODGOVARAJUĆI CILJ ILI 
AKTIVNOST 

Transparentno finansijsko izvještavanje i računovodstvo 
 Zamjena gotovinskog računovodstva i finansijskog izvještavanja 

obračunskim 
Poboljšanje kvaliteta upravljanja javnim finansijama i izvještavanja uvođenjem osnovnih preduslova 
za ključne elemente obračunskog računovodstva 

IZVOR PODATAKA ZA 
PRAĆENJE INDIKATORA 
UČINKA USPJEŠNOSTI 

Uprava za katastar i državnu imovinu i Registar imovine (Assets Register System – ARS) 

NAZIV NOSIOCA 
PRIKUPLJANJA PODATAKA 

Uprava za katastar i državnu imovinu 

Email: https://kdi.gov.me/uprava 
Telefon: +382 20 444-013 

UČESTALOST 
OBJAVLJIVANJA 
PODATAKA 

Svakodnevno-unos podataka u realnom vremenu  
(pri nabavci sredstava) 

KRATAK OPIS 
INDIKATORA UČINKA I 
METODOLOGIJE 
(FORMULE/JEDNAČINE) 

Uprava za imovinu je u toku 2016-2017. godine izradila softversko rješenje i organizovala obuku za 
direktne budžetske korisnike. Korisnici su bili u obavezi da po završenoj obuci dostave stanje 
imovine kroz Excel tabele (šablone) koje su prilagođene aplikaciji ARS kako bi bila sprovedena 
migracija istih u evidenciju. 
Nakon migracije korisnici su u obavezi da prilikom nabavke sredstava, ista evidentiraju u ARS 
(aplikacija za pristup evidenciji). 
Podaci UZI o broju polaznika koji su pohađali obuku i dostavili stanje imovine u svom vlasnistvu 
195.66.166.90 

PODACI O POLAZNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

PV (2014): Otpočeo razvoj registra imovine 

PODACI O CILJNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

2017 2018 2019 2020 

Podaci o 
imovini 
unijeti u 
registar 

Obuka 
(direktni i indirektni 
budžetski korisnici) i 
prikupljanje informacija o 
stanju imovine 

Obuka 
(indirektni budžetski 
korisnici) i migracija 
sredstava u ARS i 
puštanje evidencije u rad 

Implementiran registar 
imovine i sistem dvojnog 
računovodstva za imovinu 

PODACI O ISPUNJENIM 
VRIJEDNOSTIMA 

078 0 

9 grupa 
 

100 državnih organa 
 

0 migracija79 

Državni organi (99) Javne 
službe (322) DKP (39) 

Lokalna samouprava (24) 
Organi opština (196) 

0 migracija80 

  

                                                 
78 Podaci o imovini unijeti u registar. Podaci (tabele) koje su dostavljene Upravi za imovinu su prerađene, testirane i migrirane na testnu verziju 
ARS-a. U toku testiranja i migriranja sredstava na testnu verziju ARS-a uočili smo da aplikacija ima probleme u radu (dešava se da povremeno 
ne dozvoljava ulaz korisnicima) o čemu smo obavijestili implementatore ATOS d.o.o., Beograd. U toku je softverska asistencija i očekujemo 
brzo rješenje problema. Po završetku njihove intervencije pristupićemo konačnoj migraciji podataka koji su nam blagovremeno dostavljeni i po 
završetku migracije za iste će biti puštena aplikacija u produktivni rad. 
79 Migraciju podataka o nepokretnoj i pokretnoj imovini dobijenih od krajnjih korisnika u ARS aplikaciju je predviđena do kraja 2020. godine. 
80 Obuke za indirektne budžetske korisnike (javne službe, lokalnu samoupravu i ograne opština) koje su  počele u junu 2020 – te godine su 
prekinute, zbog preporuka NKT ali su sprovedene do kraja preko linka video prezentacija obuka za rad na web aplikaciji ARS (Asset Registry 
System) koja je snimljena kako projekat jedinstvene evidencije državne imovine ne bi bio prekinut. Zbog situacije nastale virusom Covid – 19 
migracija podataka o nepokretnoj i pokretnoj imovini dobijenih od krajnjih korisnika u ARS aplikaciju je predviđena za prvu polovinu 2021. 
godine. 

https://kdi.gov.me/uprava
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5. JAČANJE KAPACITETA EKSTERNE REVIZIJE 

5.1 Unapređenje procesa vršenja revizije, jačanje revizorskih kapaciteta i 

transparentnosti upotrebe javnih finansija – Državna revizorska 

institucija 

5.1.1 PASOŠ INDIKATOR UČINKA 34. 

NAZIV INDIKATORA 
UČINKA 

Procenat realizacije Godišnjeg plana revizija DRI 

ODGOVARAJUĆI CILJ ILI 
AKTIVNOST 

Jačanje kapaciteta eksterne revizije 
 Unapređenje procesa vršenja revizije, jačanje revizorskih 

kapaciteta i transparentnosti upotrebe javnih finansija – Državna 

revizorska institucija 

IZVOR PODATAKA ZA 
PRAĆENJE INDIKATORA 
UČINKA USPJEŠNOSTI 

Podaci za praćenje indikatora učinka se prikupljaju na nacionalnom nivou. 
Zvanična internet stranica Državne revizorske institucije: www.dri.co.me  
Baza podataka : Godišnji plan revizija DRI Crne Gore ; Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i 
aktivnostima DRI za period oktobar prethodne godine – oktobar tekuće godine. 
Izvještaji o izvršenim revizijama objavljeni na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske 
institucije: www.dri.co.me  

NAZIV NOSIOCA 
PRIKUPLJANJA PODATAKA 

Državna revizorska institucija  
Zoran Jelić  
zoran.jelic@dri.co.me  
Telefon : 020/407-407 
 
Mihaela Popovic 
mihaela.popovic@dri.co.me    
Telefon : 020/407-404 
 
Marija Žugić, Odeljenje za međunarodne odnose marija.zugic@dri.co.me    
Telefon: 020/407-430 

UČESTALOST 
OBJAVLJIVANJA 
PODATAKA 

IV Q tekuće kalendarske godine.  

KRATAK OPIS 
INDIKATORA UČINKA I 
METODOLOGIJE 
(FORMULE/JEDNAČINE) 

Senat Državne revizorske institucije, u skladu s članom 9 Zakona o DRI, donosi Godišnji plan 
revizije do kraja tekuće godine za narednu godinu. Godišnji plan revizija predstavlja poslovnu tajnu 
Institucije sve dok se svi subjekti revizije, predviđeni planom, ne obavijeste o početku vršenja revizije 

FORMULA/JEDNAČINA 
%= broj izvršenih revizija /broj planiranih revizija godišnje X 100 

PODACI O POLAZNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

PV (2014): 60% 
PV (2017): 80% 

PODACI O CILJNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

2018 2019 2020 

83% 86% 90% 

PODACI O ISPUNJENIM 
VRIJEDNOSTIMA 

86.27% 88,68% 72,50% 

 

  

http://www.dri.co.me/
http://www.dri.co.me/
mailto:Zoran.jelic@dri.co.me
mailto:Mihaela.popovic@dri.co.me
mailto:marija.zugic@dri.co.me
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5.1.2 PASOŠ INDIKATOR UČINKA 35. 

NAZIV INDIKATORA 
UČINKA 

Primjena revizorske metodologije za vršenje finansijske revizije, revizije pravilnosti i revizije uspjeha 
u skladu sa ISSAI standardima 

ODGOVARAJUĆI CILJ ILI 
AKTIVNOST 

Jačanje kapaciteta eksterne revizije 

 Unapređenje procesa vršenja revizije, jačanje revizorskih 
kapaciteta i transparentnosti upotrebe javnih finansija – Državna 
revizorska institucija 

IZVOR PODATAKA ZA 
PRAĆENJE INDIKATORA 
UČINKA USPJEŠNOSTI 

Podaci za praćenje indikatora učinka se prikupljaju na nacionalnom nivou. 
Izvor DRI: 
Radna dokumenta pripremljena od strane projektnog tima i eksperata angažovanih u okviru IPA 
projekta „Razvoj i jačanje kapaciteta DRI i RT“.  
Zvanična internet stranica Državne revizorske institucije: 
http://www.dri.co.me/1/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=20&lan
g=sr  
http://www.dri.co.me/1/index.php?option=com_content&view=article&id=139&Itemid=204&l
ang=sr  

NAZIV NOSIOCA 
PRIKUPLJANJA PODATAKA 

Državna revizorska institucija  
Zoran Jelić  
Zoran.jelic@dri.co.me  
Telefon :020/407-407 
 
Mihaela Popovic 
Mihaela.popovic@dri.co.me    
Telefon : 020/407-404 
 
Marija Žugić, Odeljenje za međunarodne odnose marija.zugic@dri.co.me    
Telefon:  020/407-430 

UČESTALOST 
OBJAVLJIVANJA 
PODATAKA 

IV Q tekuće kalendarske godine.  

KRATAK OPIS 
INDIKATORA UČINKA I 
METODOLOGIJE 
(FORMULE/JEDNAČINE) 

Broj donijetih i implementiranih metodologija o vršenju finansijske revizije, revizije pravilnosti i 
revizije uspjeha u skladu sa ISSAI standarda za finansijsku reviziju, reviziju pravilnosti i reviziju 
uspjeha u odnosu na broj planiranih metodologija. 
Opis metodologije: 
Revizorska metodologija usklađena sa III nivoom ISSAI - DRI posjeduje metodologije za 
vršenje finansijske revizije, revizije pravilnosti i revizije uspjeha u skladu sa ISSAI 200, 300 i 400.  
Revizorska metodologija u skladu sa IV nivoom ISSAI - DRI posjeduje metodologije 
(priručnike, smjernice) za vršenje finansijske revizije i revizije pravilnosti u skladu sa ISSAI 200 i 400, 
ISSAI 1000-1810 i ISSAI 4000) i metodologiju za vršenje revizije uspjeha u skladu sa ISSAI 300 i 
ISSAI 3000, 3100 i 3200. 

FORMULA/JEDNAČINA 
n/a 

PODACI O POLAZNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

PV (2015): Uputstvo o metodologiji vršenja finansijske revizije i revizije pravilnosti usklađeno sa 
ISSAI 200 i ISSAI 400, Uputstvo o metodologiji za vršenje revizije uspjeha usklađeno sa ISSAI 300 
i Smjernice za kontrolu kvaliteta revizije 
PV (2017): Smjernice za ocjenu primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti; Inovirano Uputstvo o 
metodologiji za vršenje revizije uspjeha usklađeno sa ISSAI 300  

PODACI O CILJNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

2018 2019 2020 

Smjernice za reviziju Godišnjih 
finansijskih izvještaja političkih 
subjekata;  
Smjernice za reviziju završnog 
računa budžeta države;  

n/a 
Aktivnosti 
navedene u 
akcionom planu 
počinju od I Kv. 
2019. godine 

Donijet Priručnik za vršenje finansijske 
revizije i revizije pravilnosti u skladu sa IV 
nivoom ISSAI i isti se počinje 
primjenjivati u radu. 
Unaprijeđeno Uputstvo o metodologiji 
vršenja revizije uspjeha u skladu sa IV 
nivoom ISSAI standarda i isto se počinje 
primjenjivati u radu. 
Donijete Smjernice za praćenje realizacije 
preporuka datih u izvještajima o reviziji i 
iste se počinju primjenjivati u radu.  

PODACI O ISPUNJENIM 
VRIJEDNOSTIMA 

Smjernice za reviziju godišnjih 
finansijskih izvještaja političkih 
subjekata su usvojene u januaru 

Uputstvo o 
metodologiji 
vršenja revizije 

Priručnik za vršenje finansijske revizije i 
revizije pravilnosti donijet u julu 2020. 
godine i isti se počeo primjenjivati. 

http://www.dri.co.me/1/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=20&lang=sr
http://www.dri.co.me/1/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=20&lang=sr
http://www.dri.co.me/1/index.php?option=com_content&view=article&id=139&Itemid=204&lang=sr%20
http://www.dri.co.me/1/index.php?option=com_content&view=article&id=139&Itemid=204&lang=sr%20
mailto:Zoran.jelic@dri.co.me
mailto:Mihaela.popovic@dri.co.me
mailto:marija.zugic@dri.co.me
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2018. godine. 
Smjernice za vršenje revizije 
završnog računa budžeta države 
su usvojene u septembru 2018. 
godine. 

uspjeha u skladu sa 
IV nivoom ISSAI 
standarda donijeto 
u decembru 2019. 
godine. 

Uputstvo o metodologiji vršenja revizije 
uspjeha u skladu sa IV nivoom ISSAI 
standarda donijeto u decembru 2019. 
godine i isto se počelo primjenjivati.  
Smjernice za izradu, praćenje i kontrolu 
realizacije preporuka Državne revizorske 
institucije donijete u junu 2020. godine i 
iste su se počele primjenjivati. 

5.1.3 PASOŠ INDIKATOR UČINKA 36. 

NAZIV INDIKATORA 
UČINKA 

Broj organizovanih obuka/seminara/radionica za revizore  

ODGOVARAJUĆI CILJ ILI 
AKTIVNOST 

Jačanje kapaciteta eksterne revizije 
 Unapređenje procesa vršenja revizije, jačanje revizorskih kapaciteta 

i transparentnosti upotrebe javnih finansija – Državna revizorska 

institucija 

IZVOR PODATAKA ZA 
PRAĆENJE INDIKATORA 
UČINKA USPJEŠNOSTI 

Podaci za praćenje indikatora učinka se prikupljaju na nacionalnom nivou. 
Baza podataka o obukama/seminarima/radionicama organizovanim u skladu sa Godišnjim planom 
obuka DRI i obukama/seminarima/radionicama organizovanim kroz regionalnu i međunarodnu 
saradnju. 
Plan obuka DRI  
Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima DRI za period oktobar prethodne godine – 
oktobar tekuće godine 
Zvanična internet stranica DRI: www.dri.co.me  

NAZIV NOSIOCA 
PRIKUPLJANJA 
PODATAKA 

Državna revizorska institucija  
Zoran Jelić  
Zoran.jelic@dri.co.me  
Telefon: 020/407-407 
 
Mihaela Popovic 
Mihaela.popovic@dri.co.me    
Telefon: 020/407-404 
 
Marija Žugić, Odeljenje za međunarodne odnose marija.zugic@dri.co.me    
Telefon:  020/407-430 

UČESTALOST 
OBJAVLJIVANJA 
PODATAKA 

IV Q tekuće kalendarske godine. 

KRATAK OPIS 
INDIKATORA UČINKA I 
METODOLOGIJE 
(FORMULE/JEDNAČINE) 

Senat DRI donosi Godišnji plan obuka. Pored obuka koje se planiraju i realizuju shodno Godišnjem 
planu obuka DRI, održavaju se obuke kroz regionalnu i međunarodnu saradnju.  

FORMULA/JEDNAČINA 
Broj obuka realizovanih u tekućoj kalendarskoj godini. 

PODACI O POLAZNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

PV (2014): Organizovano minimum 3 obuke 
PV (2017): Organizovano dodatnih 9 obuka 

PODACI O CILJNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

2018 2019 2020 

Organizovano dodatnih 6 obuka  
Organizovano 
dodatnih 7 obuka  

Organizovano dodatnih 10 obuka  

PODACI O ISPUNJENIM 
VRIJEDNOSTIMA 

13 obuka (3 interno 
organizovane i 10 na 
regionalnom i međunarodnom 
nivou) 

13 obuka (3 na 
domaćem nivou i 10 
na regionalnom i 
međunarodnom 
nivou) 

32 obuke (22 na domaćem nivou i 10 na 
regionalnom i međunarodnom nivou) 

 

  

http://www.dri.co.me/
mailto:Zoran.jelic@dri.co.me
mailto:Mihaela.popovic@dri.co.me
mailto:marija.zugic@dri.co.me


 

112 

5.2 Jačanje kapaciteta i poboljšanje revizorskih procedura – Revizorsko 

tijelo  

5.2.1 PASOŠ INDIKATOR UČINKA 37. 

NAZIV INDIKATORA 
UČINKA 

Broj organizovanih obuka/ seminara/ radionica po revizoru  

ODGOVARAJUĆI CILJ ILI 
AKTIVNOST 

Jačanje kapaciteta eksterne revizije 
 Jačanje kapaciteta i poboljšanje revizorskih procedura – 

Revizorsko tijelo 
IZVOR PODATAKA ZA 
PRAĆENJE INDIKATORA 
UČINKA USPJEŠNOSTI 

Interna baza podataka o završenim obukama zaposlenih Revizorskog tijela 

NAZIV NOSIOCA 
PRIKUPLJANJA 
PODATAKA 

Revizorsko tijelo 
Radmila Prelević, ovlašćeni revizor 
radmila.prelevic@revizorskotijelo.me  
Telefon: 067 313 199 

UČESTALOST 
OBJAVLJIVANJA 
PODATAKA 

31.januar N+1 za N godinu 

KRATAK OPIS 
INDIKATORA UČINKA I 
METODOLOGIJE 
(FORMULE/JEDNAČINE) 

Veći broj revizorskih obuka doprinosi jačanju kapaciteta institucije i mjeri se brojem sprovedenih 
obuka u toku kalendarske godine po revizoru. 

FORMULA/JEDNAČINA 
Broj revizorskih obuka u toku kalendarske godine/broj revizora 

PODACI O POLAZNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

PV (2014): Organzovane 3 obuke po revizoru 

PODACI O CILJNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

Godina 2018 2019 2020 

Organizovano minimum 5 
revizorskih obuka po 
revizoru 

Organizovano minimum 9 
revizorskih obuka po revizoru 

Organizovano minimum 7 
revizorskih obuka po revizoru 

PODACI O ISPUNJENIM 
VRIJEDNOSTIMA 

U prosjeku organizovane 3 
obuke po revizoru 

Organizovano 11 obuka po 
revizoru 

Organizovano 9 obuka po 
revizoru 

5.2.2 PASOŠ INDIKATOR UČINKA 38. 

NAZIV INDIKATORA 
UČINKA 

Stepen implementacije Strateškog i Akcionog plana institucije 

ODGOVARAJUĆI CILJ ILI 
AKTIVNOST 

Jačanje kapaciteta eksterne revizije 
 Jačanje kapaciteta i poboljšanje revizorskih procedura – Revizorsko 

tijelo 
IZVOR PODATAKA ZA 
PRAĆENJE INDIKATORA 
UČINKA USPJEŠNOSTI 

Izvještaj o realizaciji akcionog plana za implementaciju Strateškog plana razvoja Revizorskog tijela – 
Interni dokument 

NAZIV NOSIOCA 
PRIKUPLJANJA 
PODATAKA 

Revizorsko tijelo  
Radmila  Prelević, Ovlašćena revizorka  
radmila.prelevic@ revizorskotijelo.me Telefon: 067 223 252 

UČESTALOST 
OBJAVLJIVANJA 
PODATAKA 

Prvi kvartal N+1 za N godinu 

KRATAK OPIS 
INDIKATORA UČINKA I 
METODOLOGIJE 

Uspješnost implementacije aktivnosti akcionog plana za sprovođenje strategije se mjeri u procentima 
i pokazuje menadžersku podršku ka ispunjenju zadatih ciljeva. 

mailto:radmila.prelevic@revizorskotijelo.me
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(FORMULE/JEDNAČINE) FORMULA/JEDNAČINA 
Realizovani broj aktivnosti akcionog plana/ ukupan broj aktivnosti akcionog plana X 10081 

PODACI O POLAZNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

PV (2014): n/a 

PODACI O CILJNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

Godina 2018 2019 2020 

n/a 
Aktivnosti navedene u 

akcionom planu počinju od 
2019 god 

Strateški plan usvojen 
Akcioni plan usvojen 

20%  planiranih aktivnosti 
realizovano 

PODACI O ISPUNJENIM 
VRIJEDNOSTIMA 

n/a 
Aktivnosti navedene u 

akcionom planu počinju od 
2019. godine 

Aktivnosti su odložene za 
2020. 

Strateski plan i akcioni plan za 
implementaciju istog su usvojeni 
29.12.2020 i odnosi se na period 
2021-2025. 

5.2.3 PASOŠ INDIKATOR UČINKA 39. 

NAZIV INDIKATORA 
UČINKA 

Stepen unaprijeđenja metodologije za sprovođenje revizije – revizorski priručnik 

ODGOVARAJUĆI CILJ ILI 
AKTIVNOST 

Jačanje kapaciteta eksterne revizije 
 Jačanje kapaciteta i poboljšanje revizorskih procedura – Revizorsko 

tijelo 
IZVOR PODATAKA ZA 
PRAĆENJE INDIKATORA 
UČINKA USPJEŠNOSTI 

Radni izvještaji pripremljeni od strane eksperata angažovanih u okviru IPA projekta „Razvoj i jačanje 
kapaciteta DRI i RT“ sa opisom aktivnosti na poboljšanju revizorskog priručnika. 

NAZIV NOSIOCA 
PRIKUPLJANJA 
PODATAKA 

Revizorsko tijelo 
Radmila  Prelević, Ovlašćena revizorka  
 
radmila.prelevic@ revizorskotijelo.me 
Telefon: 067 223 252 

UČESTALOST 
OBJAVLJIVANJA 
PODATAKA 

1x godišnje, u zavisnosti od dinamike realizacije projekta 

KRATAK OPIS 
INDIKATORA UČINKA I 
METODOLOGIJE 
(FORMULE/JEDNAČINE) 

Stepen poboljšanja revizorskog priručnika se mjeri procentom otklonjenih nedostataka utvrđenih od 
strane eksperata projekta.  

FORMULA/JEDNAČINA 
Broj otklonjenih nedostataka priručnika/ukupan broj nedostataka priručnika x 100 

PODACI O POLAZNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

PV (2014): Revizorski priručnik je pripremljen 

PODACI O CILJNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

Godina 2018 2019 2020 

n/a 
Aktivnosti navedene u 

akcionom planu počinju od 
2019. godine 

50% nedostataka otklonjeno 100% nedostataka otklonjeno 

PODACI O ISPUNJENIM 
VRIJEDNOSTIMA 

n/a 
Aktivnosti navedene u 

akcionom planu počinju od 
2019. godini 

 
90% nedostataka otklonjeno 

 

100% nedostataka otklonjeno 
 

 

                                                 
81 Nakon usvajanja navedenih planova, počinje primjena navedene formule 
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5.2.4 PASOŠ INDIKATOR UČINKA 40. 

NAZIV INDIKATORA 
UČINKA 

Procenat revizija obavljenih korišćenjem revizorskog softvera 

ODGOVARAJUĆI CILJ ILI 
AKTIVNOST 

Jačanje kapaciteta eksterne revizije 
 Jačanje kapaciteta i poboljšanje revizorskih procedura – 

Revizorsko tijelo 
IZVOR PODATAKA ZA 
PRAĆENJE INDIKATORA 
UČINKA USPJEŠNOSTI 

Izvještaji pojedinačnih angažmana revizije – Interni dokumenti 

NAZIV NOSIOCA 
PRIKUPLJANJA PODATAKA 

Revizorsko tijelo  
Radmila  Prelević, Ovlašćena revizorka  
 
radmila.prelevic@ revizorskotijelo.me 
Telefon: 067 223 252 

UČESTALOST 
OBJAVLJIVANJA 
PODATAKA 

Drugi kvartal N godine za prethodnu godinu 

KRATAK OPIS 
INDIKATORA UČINKA I 
METODOLOGIJE 
(FORMULE/JEDNAČINE) 

Za efikasnije sprovođenje revizija potrebno je korišćenje revizorskog softvera. Indikator učinka se 
mjeri procentom korišćenja softvera u  reviziji u ukupnom broju sprovedenih revizija. 

FORMULA/JEDNAČINA 
Broj revizija (u toku kalendarske godine) izvršenih korišćenjem revizorskog softvera/Ukupan broj 
revizija u toku kalendarske godine X 100 

PODACI O POLAZNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

PV (2014): n/a 

PODACI O CILJNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

Godina 2018 2019 2020 

n/a 
Aktivnosti navedene u 

akcionom planu počinju od 
2019. godine 

20% 
revizija sprovedeno 

korišćenjem softvera 

50% 
revizija sprovedeno 

korišćenjem softvera 

PODACI O ISPUNJENIM  
VRIJEDNOSTIMA 

n/a 
Aktivnosti navedene u 

akcionom planu počinju od 
2019. godine 

33,33% 
revizija sprovedeno 

korišćenjem softvera 

66,66% 
revizija sprovedeno 

korišćenjem softvera 

5.2.5 PASOŠ INDIKATOR UČINKA 41. 

NAZIV INDIKATORA 
UČINKA 

Stepen primjene standarda u cilju osiguranja kvaliteta revizorskog rada 

ODGOVARAJUĆI CILJ ILI 
AKTIVNOST 

Jačanje kapaciteta eksterne revizije 
 Jačanje kapaciteta i poboljšanje revizorskih procedura – 

Revizorsko tijelo 
IZVOR PODATAKA ZA 
PRAĆENJE INDIKATORA 
UČINKA USPJEŠNOSTI 

Interni registar o sprovedenim kontrolama kvaliteta 

NAZIV NOSIOCA 
PRIKUPLJANJA PODATAKA 

Revizorsko tijelo 
Radmila Prelević, Ovlašćena revizorka  
radmila.prelevic@ revizorskotijelo.me 
Telefon: 067 223 252 

UČESTALOST 
OBJAVLJIVANJA 
PODATAKA 

1x godišnje 

KRATAK OPIS 
INDIKATORA UČINKA I 
METODOLOGIJE 

Smjernice za kontrolu kvaliteta obezbijeđuju veći kvalitet i pouzdanost revizorskog rada. Mjeri se 
procentom koji pokazuje stepen primjene smjernica za kontrolu. 
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(FORMULE/JEDNAČINE) FORMULA/JEDNAČINA 
Broj revizija obuhvaćen kontrolom kvaliteta/Ukupan broj revizija koje su prema smjernicama 
predviđene za kontrolu kvaliteta x 100 

PODACI O POLAZNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

PV (2014): n/a 

PODACI O CILJNIM 
VRIJEDNOSTIMA 

Godina 2018 2019 2020 

n/a 
Aktivnosti navedene u akcionom 
planu počinju od 2019. godine 

30% 50% 

PODACI O ISPUNJENIM 
VRIJEDNOSTIMA 

n/a 
Aktivnosti navedene u akcionom 
planu počinju od 2019. godine 

75% revizija obuhvaćene 
kontrolom kvaliteta 

75% revizija obuhvaćene 
kontrolom kvaliteta 

 



Strateški cilj 1._ A) Održivi fiskalni okvir, planiranje i budžetiranje javne potrošnje

Operativni cilj 4.1._ A.1. Srednjoročni budžetski okvir (MTBF), uključujući fiskalnu strategiju

Indikatori učinka 

1

Udio novih srednjoročnih sektorskih strategija u ukupnom 

broju strategija koje uključuju procjenu troškova za 

njihovu implementaciju, uključujući i potencijalna 

donatorska sredstva

PV (2014): 60% CV 2017: 80%

Stvarna 

vrijednost u 

2017. godini: 

70%

CV 2018: 85%

Stvarna 

vrijednost u 

2018. godini: 

75%

CV 2019: 90%

Stvarna 

vrijednost u 

2019. godini: 

85%

CV 2020: 100%
Stvarna vrijednost 

u 2020. 100%

2

Prosječno odstupanje između limita budžetskih izdataka 

utvrđenih srednjoročnim budžetskim okvirom i stvarnih 

budžetskih rashoda planiranih godišnjim zakonom o 

budžetu

PV (2014): 9% CV 2017: 7%

Stvarna 

vrijednost u 

2017. godini: 

6%

CV 2018: 6%

Stvarna 

vrijednost u 

2018. godini: 

0,87%

CV 2019: 5%

Stvarna 

vrijednost u 

2019. godini: 

0,11%

CV 2020: 5%

Stvarna vrijednost 

u 2020.

2,13%

3

Broj službenika obučenih za srednjoročno planiranje 

bazirano na principu od "vrha ka dnu"
PV (2014): 0 CV 2017: 52

Stvarna 

vrijednost u 

2017. godini: 0

CV 2018:  35

Stvarna 

vrijednost u 

2018. godini: 0

CV 2019: 52

Stvarna 

vrijednost u 

2019. godini: 

0

CV 2020: 72

Stvarna vrijednost 

u 2020.

100

UPRAVLJANJE JAVNIM FINANSIJAMA

POD-SISTEM 

AKTIVNOST

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

*2)

A.1.3 Obuka osoblja u cilju poboljšanja srednjoročnog 

planiranja potrošnje  (ciljna grupa: tehničko osoblje) 
Obuka

Materijali za obuku pripremljeni.

Određeni broj zaposlenih obučen.
IPA II MF - BD

2 

(A.1.5)
2018 2020 2021

IPA II (A I)

Budžet 
135.000,00

Realizacija 

sredstava iz IPA II

*2)

A.1.4 Obuka za višegodišnje planiranje budžeta s ciljem boljeg 

usklađivanja programskih ciljeva sa politikama Vlade (ciljna 

grupa: menadžersko osoblje) 

Obuka
Materijali za obuku pripremljeni.

Određeni broj zaposlenih obučen.
IPA II MF - BD

2 

(A.1.5)
2018 2019/2020 2021

IPA II (A I)

Budžet 
50.000,00

Realizacija 

sredstava iz IPA II

A.1.8 Poboljšanje planiranja i prezentacije višegodišnjih 

preuzetih obaveza u budžetu 

Zakonski akt 

(novi / revidirani)

Prikaz višegodišnjih preuzetih obaveza u budžetskoj 

dokumentaciji.

Prikaz višegodišnjih preuzetih obaveza u zakonu o 

budžetu.

IPA II MF - BD 2 IV Kv.  2017 2019/2021 2021
IPA II (A I)

Budžet 
30.000,00 SIGMA

*6)

A.1.9 Razviti i nadograditi postojeći IT za planiranje budžeta 

kako bi se omogućilo srednjoročno planiranje  
Kompjuterizacija

Specifikacije za razvoj i nadgradnju sistema za planiranje 

budžeta pripremljene.

Pojedinačne nadgradnje/unapređenja/moduli razvijeni.

IPA II MF - BD

1 

(A.2.9)

(A.3.9)

2018 2019/2020 2021
IPA II (A II)

Budžet 
300.000,00

Realizacija 

sredstava iz IPA II

570.000,00 120.000,00 

Napomena: Stepen    implementacije aktivnosti  u Akcionom planu prikazan je na način da je zelenom bojom označena aktivnost koja je u potpunosti implementirana (vise od 80%), stim da je njihovo sprovođenje planirano i u narednom periodu 

u cilju daljeg unaprijeđenja. Žutom-djelimično realizovana aktivnost (od 50%-80%), dok je crvenom bojom označena aktivnost koja nije implementirana (ispod 50%). Takođe, aktivnosti  koje nijesu označene bojom nijesu dospijele na realizaciju.

Planirana  sredstva
Utrosena   

sredstva
Izvor finansiranjaVrsta aktivnosti

Planirani 

datum 

završetka

Prioritet

Potrebna 

tehnička pomoć

(IPA, IMF, 

UNDP…)

Novi rok za 

realizaciju 

UKUPNO: 

AKCIONI PLAN 2021

Napomena: Razlika planiranih sredstava u odnosu na ukupna planirana sredstva je iznos sredstava za aktivnosti koje su realizovane u prethodnom periodu u okviru strateškog cilja

Implementacio

na 

agencija / 

Direktorat

Planirani

datum početka
Indikindikator rezultata



A) Održivi fiskalni okvir, planiranje i budžetiranje javne potrošnje

Operativni cilj 4.1.2._ A.2. Godišnje budžetiranje

Kreirati efikasan sistem mjerenja učinka budžetskih programa u cilju povećanja efikasnosti i transparentnosti javne potrošnje

Indikatori učinka 

4

Udio potrošačkih jedinica prvog nivoa koje u svojim 

budžetskim zahtjevima obezbjeđuju sveobuhvatne 

informacije  

PV (2014): 40% CV 2017: 75%

Stvarna 

vrijednost u 

2017. godini: 

70%

CV 2018: 80%

Stvarna 

vrijednost u 

2018. godini: 

80%

CV 2019:90%

Stvarna 

vrijednost u 

2019. godini: 

90%

CV 2020: 100%

Stvarna vrijednost 

u 2020.

100%

5

Nivo informacija o učinku uključenih u planiranje budžeta

PV (2014): 

Definisani nazivi 

programa svih 

potrošačkih 

jedinica

CV 2017: Razvijena programska struktura kod svih 

budžetskih jedinica

Stvarna 

vrijednost u 

2017. godini: 

Razvijena 

programska 

struktura u 

dijelu 

definisanja 

naziva 

programa svih 

potrošačkih 

jedinica

CV 2018: 

Razvijena 

programska 

struktura kod 

svih 

budžetskih 

jedinica

Stvarna 

vrijednost u 

2018. Razvijena 

programska 

struktura u dijelu 

definisanja 

naziva programa 

svih potrošačkih 

jedinica 

CV 2019:    

Nadogradnja Nivoa 1 

sa definisanjem seta 

Indikator učinka za 

pilot projekte

Stvarna 

vrijednost u 

2019. 

Definisani 

nazivi 

programa 

svih 

potrošačkih 

jedinica

CV 2020: 

Kreiran set 

indikatora za 

sve programe 

kako bi se 

pratila 

uspješnost 

ostvarivanja 

ciljeva

Stvarna vrijednost 

u 2020.

Definisani nazivi 

glavnih 

programa, 

programa i 

potprograma

6

Broj službenika obučenih za planiranje i praćenje rashoda 

u skladu sa principima programskog budžetiranja
PV (2014): 0 CV 2017: 20

Stvarna 

vrijednost u 

2017. godini: 0

CV 2018:  35

Stvarna 

vrijednost u 

2018. godini: 0

CV 2019: 70

Stvarna 

vrijednost u 

2019. godini: 

17

CV 2020: 130 Stvarna vrijednost 

u 2020.

100

UPRAVLJANJE JAVNIM FINANSIJAMA

POD-SISTEM 

AKTIVNOST

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

*8)

*13)

A.2.6 Definisati indikatore učinkovitosti za programe i pod-

programa 

Zakonski akt 

(novi / revidirani)

Indikatori učinkovitosti definisani (i objavljeni u budžetskoj 

dokumentaciji)
IPA II MF - BD

2

(A.2.4)

(A.2.5)

(C.1.4)

(D.1.10)

2019 2020/2021 2021
IPA II (A I)

Budžet 
310.000,00  /

*6)

A.2.9 Razmotriti i poboljšati funkcionalnost postojećeg IT 

sistema za planiranje budžeta
Kompjuterizacija

Specifikacije za razvoj i nadogradnju sistema za 

planiranje budžeta pripremljene.

Pojedinačne nadogradnje/unaprijeđenja/moduli razvijeni.

IPA II MF - BD

1

(A.1.10)

(A.3.9)

2018 2020 2021
IPA II (A II)

Budžet 
295.000,00  /

A.2.10 Poboljšati transparentnost budžeta obezbjeđivanjem 

boljeg vizuelnog prikaza
Kompjuterizacija

Prikaz budžeta osmišljen i internet stranice izrađene. 

Format Zakona o budžetu revidiran i ažuriran. 
IPA II MF - BD 2 2019 2020/2021 2021

IPA II (A I)

Budžet 
20.000,00  /

A.2.11 U skladu sa najboljim međunarodnim standardima 

istražiti i implementirati poboljšani prikaz i vizuelizaciju 

godišnjih izvještaja (mjesečnih i kvartalnih)

Kompjuterizacija
Mjesečni i kvartalni izvještaji pripremljeni i objavljeni na 

web stranicama MF.
IPA II MF - BD 2 2019 2020/2021 2021

IPA II (A I)

Budžet 
45.000,00  /

*9)

A.2.12 Poboljšati resurse za bolje upravljanje sopstvenim 

sredstvima EU  
Obuka

Nacrt Priručnika pripremljen.

Zaposleni obučeni.
IPA II MF - BD

1

(B.1.6)

(B.2.8)

2017
Realizovano/ 

kontinuirano 

sprovođenje

2021
IPA II (A I)

Budžet 

Realizovano 

koristeći postojeće 

kapacitete

895.000,00 522.000,00 

Izvor finansiranjaPrioritet

UKUPNO: 

Novi rok za 

realizaciju 
Planirana  sredstva Utrosena  sredstvaVrsta aktivnosti

Potrebna 

tehnička pomoć

(IPA, IMF, 

UNDP…)

Implementacio

na 

agencija / 

Direktorat

Planirani 

datum 

završetka

Indikator rezultata
Planirani

datum početka



A) Održivi fiskalni okvir, planiranje i budžetiranje javne potrošnje

Operativni cilj 4.1.3._ A.3. Kapitalni budžet

Indikatori učinka 

7

Nivo detalja u javnoj prezentaciji kapitalnog budžeta  

PV (2014): 

Projekti u 

kapitalnom 

budžetu 

prikazani 

grupisani po 

oblastima 

(obrazovanje, 

zdravstvo, 

kultura, sport…)

CV (2017): Projekti u kapitalnom budžetu prikazani 

grupisani po oblastima (obrazovanje, zdravstvo, 

kultura, sport…)

Stvarna 

vrijednost u 

2017. godini:     

Projekti u 

Zakonu o 

budžetu 

prikazani 

grupisani po 

oblastima, dok 

su u 

Obrazloženju 

zakona 

prikazani po 

pojedinačnim 

projektima

CV (2018):     

Projekti u 

kapitalnom 

budžetu 

prikazani 

grupisani po 

oblastima 

(obrazovanje, 

zdravstvo, 

kultura, 

sport…)

Stvarna 

vrijednost u 

2018. godini: 

Projekti u 

Zakonu o 

budžetu 

prikazani 

grupisani po 

oblastima, dok 

su u 

Obrazloženju 

zakona prikazani 

po pojedinačnim 

projektima

CV (2019):    Prikaz 

po svim 

pojedinačnim 

projektima koji se 

realizuju u 

budžetskoj godini i 

realizacija odabranih 

pilot projekata po 

fazama

Stvarna 

vrijednost u 

2019. godini: 

Projekti u 

Zakonu o 

budžetu 

prikazani 

grupisani po 

oblastima, 

dok su u 

Obrazloženju 

zakona 

prikazani po 

pojedinačni

m projektima

CV (2020): 

Prikaz po 

pojedinačnim 

projektima i 

fazama 

realizacije 

projekta

Stvarna vrijednost 

u 2020.

Prikaz po 

pojedinačnim 

projektima

8

Odnos stvarne i  kapitalne potrošnje u tekućoj godini u 

poređenju sa planom kapitalnog budžeta 

Odnos stvarne i  

kapitalne 

potrošnje u 

tekućoj godini u 

poređenju sa 

planom 

kapitalnog 

budžeta 

PV (2014): 70%

Stvarna 

vrijednost u 

2017. godini:     

82%

CV (2018):     

83%

Stvarna 

vrijednost u 

2018. godini: 

91%/111% 

CV (2019):    86%

Stvarna 

vrijednost u 

2019. godini: 

92%

112,3%

CV (2020): 

90%

180.60%

107.6% 

UPRAVLJANJE JAVNIM FINANSIJAMA

POD-SISTEM 

AKTIVNOST

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

A.3.1 Poboljšati planiranje kapitalnog budžeta u srednjoročnom 

periodu kao dio MTBF 

Zakonski akt 

(novi / revidirani)

Novi zakonski akt / smjernice koji propisuju način i sadržaj 

planiranja kapitalnog budžeta.
IPA II MF - BD 1 2018 2020/2021 2021

IPA II (A I)

Budžet 
30.000,00  /

A.3.2 Uvesti faze kapitalnih projekata u izradu i planiranje 

kapitalnih budžeta (pripremna faza i faza izgradnje)

Zakonski akt 

(novi / revidirani)

Novi format zakona o budžetu (kapitalnog budžeta) 

pripremljen.
IPA II MF - BD 2 2018 2020/2021 2021

IPA II (A I)

Budžet 
25.000,00  /

A.3.3 Poboljšati pregled projekata u kapitalnom budžetu putem 

detaljnog prikaza pojedinačnih projekata po projektima i 

ekonomskoj klasifikaciji  

Zakonski akt 

(novi / revidirani)

Novi format zakona o budžetu (kapitalnog budžeta) 

pripremljen.
IPA II MF - BD 1 2018

2020

2021
IPA II (A I)

Budžet 
25.000,00  /

A.3.4 Poboljšati obrazloženja kapitalnog budžeta vezano za 

ukupnu procijenjenu vrijednost i dinamiku projekata  

Smjernice 

/ Priručnik

Smjernice pripremljene.

Obrazloženje svakog projekta pripremljeno.
IPA II MF - BD 2 2018 2020 2021

IPA II (A I)

Budžet 
15.000,00 /

*17)

A.3.5 Uspostaviti javni registar svih projekata koji se finansiraju 

iz kapitalnog budžeta  
Kompjuterizacija

Javni registar uspostavljen.

Registar objavljen na internet stranicama MF.
IPA II

MF - BD

MF - Trezor.

MSDT - DPV

MTMA - DT

1

(D.1.7)
2018 2020/2021 2021

IPA II (A I)

Budžet 
35.000,00 /

Vrsta aktivnosti

Potrebna 

tehnička pomoć

(IPA, IMF, 

UNDP…)

PrioritetIndikator rezultata Izvor finansiranja
Planirani

datum početka

Novi rok za 

realizaciju 
Planirana  sredstva

Utrosena   

sredstva

Planirani 

datum 

završetka

Implementacio

na 

agencija / 

Direktorat



A.3.6 Obuka osoblja u resornim ministarstvima koja su 

uključena u planiranje i implementaciju kapitalnih projekata s 

ciljem boljeg planiranja troškova investicionih projekata u 

srednjeročnom periodu 

Obuka
Materijali za obuku pripremljeni.

Određeni broj zaposlenih obučen.
IPA II MF - BD 2 2018 2020/2021 2021

IPA II (A I)

Budžet 
50.000,00  /

A.3.7 Poboljšati pregled kapitalnih projekata razdvajanjem 

novih od onih koji se već implementiraju 

Zakonski akt 

(novi / revidirani)

Novi format zakona o budžetu (kapitalnog budžeta) 

pripremljen.
IPA II MF - BD 2 2018 2020 2021

IPA II (A I)

Budžet 
10.000,00 /

*6)

A.3.8 Razmotriti i poboljšati funkcionalnost postojećeg IT 

sistema za planiranje kapitalnog budžeta 
Kompjuterizacija

Specifikacije za razvoj i nadogradnju sistema za 

planiranje budžeta pripremljene.

Pojedinačne nadogradnje/unaprijeđenja/moduli razvijeni.

IPA II MF - BD

1

(A.1.10)

(A.2.9)

2018 2020/2021 2021
IPA II (A II)

Budžet 
Vidjeti A.2.9 /

190.000,00 99.000,00UKUPNO: 



A) Održivi fiskalni okvir, planiranje i budžetiranje javne potrošnje

Operativni cilj 4.1.4._ A.4. Unapređenje modela za makroekonomske projekcije

Indikatori učinka 

9

Faze implemetacije unapređenog modela za projekcije 

makroekonomskih indikatora i uticaja strukturnih reformi

PV (2014): 

Postojeći model 

koji se u koristi u 

Direktoratu za 

ekonomsku i 

razvojnu politiku 

je baziran na 

modelu 

finansijskog 

programiranja, a 

projekcija 

odrđenih 

parametara se 

zasniva na 

ekspertskoj 

procjeni

CV (2017):Analiza i nadogradnja postojećg 

makroekonomskog modela za projekcije

Stvarna 

vrijednost u 

2017. godini:     

Ciljana 

vrijednost za 

2017 ispunjena

CV (2018):     

Izgrađen novi 

model za 

projekcije 

makroekonom

skih 

indikatora i 

uticaja 

strukturnih 

reformi i 

obučeni 

zaposleni

Stvarna 

vrijednost u 

2018. godini: 

Izgrađen novi 

model za 

projekcije 

makroekonomsk

ih indikatora i 

uticaja 

strukturnih 

reformi i obučeni 

zaposleni 

CV (2019):    

Ispunjene 

pretpostavke za 

korišćenje novog 

modela od strane 

zaposlenih u 

Direktoratu za 

ekonomsku politiku i 

razvoj

Stvarna 

vrijednost u 

2019. godini: 

Ispunjene 

pretpostavke 

za korišćenje 

novog 

modela od 

strane 

zaposlenih u 

Direktoratu 

za 

ekonomsku 

politiku i 

razvoj

CV (2020): 

Potpouna 

implementacij

a i potpuna 

osposobljenos

t za korišćenje 

modela 

Stvarna 

vrijednost u 

2020:

Djelimično 

sprovedeno. 

Projekat se 

kontinuirano 

realizuje, u 

skladu sa 

preporukama 

eksperata za 

potpunu 

implementaciju 

modela, koja je 

predviđena do 

kraja 2024. 

godine.

10

Razlika između projektovane i ostvarene stope realnog 

rasta BDP-a 

PV (2014):1,8 

p.p.
CV (2017):Manje od 0,5 p.p

Stvarna 

vrijednost u 

2017. godini:     

Ciljana 

vrijednost za 

2017. nije 

ispunjena

CV (2018):     

Manje od 0,3 

p.p

Stvarna 

vrijednost u 

2018. godini: 0,8 

p.p

CV (2019):   Manje od 

0,2 p.p. 

Stvarna 

vrijednost u 

2019. godini: 

Ciljna 

vrijednost za 

2019. 

djelimično 

ispunjena, 

date dalje 

preporuke

CV (2020): 

manje od 0,2 

p.p.

Stvarna 

vrijednost u 

2020. godini:

Projekcija nije 

se mogla 

ostvariti zbog 

poremećaja na 

tržištu i 

eksternih 

šokova

UPRAVLJANJE JAVNIM FINANSIJAMA

POD-SISTEM 

AKTIVNOST

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

*20)

A.4.2 Unapređenje postojoećeg modela za makroekonomske 

projekcije
Priručnik Priručnik za korišćenje novog modela IPA II

MF - DEPD 1
III Kv.  2017

realizovano/k

ontinuirano 

sprovođenje

2021 IPA / /

*20)

*21)

A.4.3 Obuke zaposlenih za korišćenje modela (oba modula) Obuka Određeni broj zaposlenih obučen 
IPA II Budžet 

CG

MF - DEPD

Ostala resorna 

ministarstva 

1
III Kv.  2017

realizovano/k

ontinuirano 

sprovođenje

2021 IPA i Budžet / /

A.4.4 Prikupljanje i analiza podataka za potrebe izrade II 

modula modela 
Procedura Stvaranje pretpostavki za unapređenje II modula IPA II

MF - DEPD

Ostala resorna 

ministarstva 

1 II Kv.  2017

realizovano/k

ontinuirano 

sprovođenje

2021 IPA / /

A.4.6 Implementacija novog modela i potpuna obučenost 

zaposlenih za rad u modelu

Regulativa/

Procedure/

Obuka/

Kompjuterizacija

Primjena novog modela i obučenost zaposlenih u DEP za 

rad na modelu, a resornih ministarstava za korišćenje 

modela

IPA II
MF - DEPD

1 I Kv.  2018 2024 2024 IPA / /

200.000,00 130.000,00

Implementacio

na 

agencija / 

Direktorat

Prioritet
Planirani

datum početka

UKUPNO: 

Izvor finansiranja
Novi rok za 

realizaciju 

Planirani 

datum 

završetka

Vrsta aktivnosti Indikator rezultata

Potrebna 

tehnička pomoć

(IPA, IMF, 

UNDP…)

Planirana  sredstva
Utrosena   

sredstva



Strateški  cilj 2. _ B) Izvršenje budžeta

Operativni cilj 4.1.3.1._ B.1. Naplata prihoda - Poreska uprava

Indikatori učinka 

11

Rast udjela podnešenih elektronskih poreskih prijava 

(porez na dobit, PDV) 
PV (2014): 27%

CV (2017):PDV 50%

DOBIT 95%

Stvarna 

vrijednost u 

2017. godini:     

PDV 50%

DOBIT 95%

CV (2018):   

PDV     65%

DOBIT  97%

Stvarna 

vrijednost u 

2018. godini: 

PDV 70%

DOBIT 99%

CV (2019):                 

PDV    75%

DOBIT 97%

Stvarna 

vrijednost u 

2019. godini: 

PDV  77,37 %

DOBIT 99,5%

CV (2020):   

PDV     80%

DOBIT  99%

Stvarna 

vrijednost u 

2020 godini:   

PDV

 88 %

DOBIT 

99,6%

12

Uspješno implementirano zakonodavstvo EU koje se tiče 

zajedničkog tržišta EU

PV (2014): 

Završen proces 

skrininga

CV (2017): Pregovori u poglavlju 16 otvoreni

Stvarna 

vrijednost u 

2017. godini:  

Postignut je 

određeni 

stepen  

zakonodavne 

usaglašenosti, 

veći stepen 

postignut je u 

oblasti PDV-a,  

ostaje 

usaglašavanje 

iz oblate 

poreza na 

dobit(transferni

h cijena) 

administrativne 

saradnje i 

uzajamne 

pomoći

CV (2018):     

Zakon o 

izmjenama i 

dopunama 

zakona o 

porezu na 

dobit pravnih 

lica (IV kvartal 

2018)

-Zakon o 

izmjenamai 

Idopunama 

zakona o 

poreskoj 

administraciji

(IV kvartal 

2018)

Stvarna 

vrijednost u 

2018. godini: 

Stvarna 

vrijednost u 

2018. godini:

Pripremljeni su 

Nacrti Zakona o 

izmjenama i 

dopunama 

Zakona o porezu 

na dobit pravnih 

lica, kao i 

Zakona o 

izmjenamai 

Idopunama 

zakona o 

poreskoj 

administraciji

u cilju dalje 

usaglašenosti sa 

zakonodavstvom 

EU, posebno u 

dijelu 

administrativne 

saradnje i 

razmjene 

informacija

CV (2019):             

Zakon o izmjenama i 

dopunama poreza na 

dodatu vrijednost

(IV  kvartal 2019)

Stvarna 

vrijednost u 

2019. godini: 

Veći stepen 

usaglašenos

ti u odnosu 

na prethodnu 

godinu;

Svi predlozi 

dopuna 

zakona  

prošli su  

zakonodavni 

odbor. 

Nakon  čega 

su 

dostavljeni 

EK na 

mišljenje. 

CV (2020): 

Implementiran

e okanirane 

aktivnosti iz 

Programa 

pritupanja- 

Poglavlje 16.

Stvarna 

vrijednost 2020: 

Veći stepen 

usaglašenosti u 

odnosu na 

prethodnu 

godinu 

13

Udio ubranog prihoda od poreza u odnosu na planirane 

poreske prihode u godišnjem zakonu o budžetu

PV (2014: 100%

(2015): 100%

(2016): 100%

CV (2017): CV (2017): 

100%

Stvarna 

vrijednost u 

2017. godini:     

Više od 100% 

od planiranih

(24 miliona 

iznad plana za 

2017) i 34 

miliona iznad 

ostvarenja u 

2016.god.

CV (2018):   

100%

Stvarna 

vrijednost u 

2018. godini: 

Iznad plana za 

2018. godinu 

ostvareno 73 

miliona  ili 117 

miliona iznad 

ostvarenja iz 

2017. godine.

CV (2019):   100%

Stvarna 

vrijednost u 

2019. godini: 

Iznad plana 

za 2019. 

godinu 

ostvareno je 

80 miliona 

iznad plana  

CV (2020): 

100%

Stvarna 

vrijednost u 

2020 godini:

65 mil. eura 

iznad plana po 

rebalansu 

budžeta, dok je 

za 79 mil. eura 

(7%) ispod 

ostvarenja iz 

2019. godine 



14

Udio prihoda od PDV-a u BDP PV (2014): 13,5% CV (2017): 13,5%

Stvarna 

vrijednost u 

2017. godini:     

13,0%

CV (2018):   

14,7%

Stvarna 

vrijednost u 

2018. godini: 

13,6%

CV (2019): 14;6%

Stvarna 

vrijednost u 

2019. godini:  

14,44% 

CV (2020): 

14,6%

Stvarna 

vrijednost u 

2020 godini 

12,6%

UPRAVLJANJE JAVNIM FINANSIJAMA

POD-SISTEM 

AKTIVNOST

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

B.1.1 Dalje poboljšanje efikasnosti, usluga za poreske 

obveznike i usklađenost sa poreskim propisima kroz izgradnju 

kapaciteta i poboljšanje sistema u PUCG.

Procedure, 

Kompjuterizacija

Rast udjela podnijetih elektronskih poreskih prijava (porez 

na dobit, PDV)
IPA II MF - PU. 2 2018 2020 2023 Svijetska banka 1.000.000 /

B.1.2 Unapređenje administrativnih i institucionalnih kapaciteta 

Poreske uprave u oblasti primjene zajedničkog PDV sistema 

EU 

Zakonski akt 

(novi/revidirani),

Kompjuterizacija

Softver implementiran. IPA II MF - PU 2 2019 2025 2025

IPA II 2017 

(prijedlog),

Budžet 

2.000.000 /

B.1.3 Unaprijediti kapacitet Poreske uprave i njenih IT sistema 

u oblasti analize rizika i inspekcijskih kontrola  (e-kontrola) i 

sistema implementacije  (e-fiscalizacija)

Procedure, 

Kompjuterizacija
Softver implementiran. IPA II MF - PU 2 2017 2020 2023 Svjetska banka 500.000 /

B.1.5 Reforma Poreske uprave 

Poslovni procesi,

kompjuterizacija

Implementacija integrisanog sistema za upravljanje 

prihodima (IRMS) u skladu sa poslovnim procesima 
MF - PU 1 I Kv.  2017

2021                

(5 godina)

2023                    

(5 godina)

Budžet 

Kredit SB 
14.000.000 /

18.500.000,00 850.000,00

Planirana  sredstva Utrosena sredstvaIzvor finansiranja

Potrebna 

tehnička pomoć

(IPA, IMF, 

UNDP…)

Implementacio

na 

agencija / 

Direktorat

Prioritet
Planirani

datum početka

Planirani 

datum 

završetka

Vrsta aktivnosti
Novi rok za 

realizaciju 
Indikator rezultata

UKUPNO: 



Strateški  cilj 2. _ B) Izvršenje budžeta

Operativni cilj 4.1.3.2._ B.2. Naplata prihoda - Uprava carina

Indikatori učinka 

15

Stopa promjene ostvarene naplate prihoda u odnosu na 

prethodnu godinu

PV (2014): 15% CV (2017): 17,64 %

Stvarna 

vrijednost u 

2017. godini:     

17,64 %

CV (2018):         

5%

Stvarna 

vrijednost u 

2018. godini: 

11,03%

CV (2019): 5%

Stvarna 

vrijednost u 

2019. godini: 

5,17%

CV (2020):  5%

Stvarna 

vrijednost u 

2020.

-18%

16

Usklađivanje  carinskog i akciznog zakonodavstva sa 

zakonodavstvom EU

PV (2014): 

Završen proces 

screening-a 

poglavlje 16 

Oporezivanje

CV (2017): Zakon o izmjenama i dopunama carinskog 

zakona

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama

Uredbe o carinskoj tarifi za 2017. godinu

Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe za 

sprovođenje carinskog zakona

Stvarna 

vrijednost u 

2017. godini:     

Donšena  4 

propisa

CV (2018):   

Donošenje 3 

propisa

Stvarna 

vrijednost u 

2018. godini: 

Donošena  3 

propisa

CV (2019):   

Donošenje 3 propisa

Stvarna 

vrijednost u 

2019. godini: 

Donošena  3 

propisa

CV (2020): 

Donošena  2 

propisa

Stvarna 

vrijednost u 

2020.

Donijet 1 propis

UPRAVLJANJE JAVNIM FINANSIJAMA

POD-SISTEM 

AKTIVNOST

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

B.2.1 Implementacija IT sistema za akcize na nacionalnom 

nivou 

Procedure/

Kompjuterizacija
Procedure uspostavljene.

Softver implementiran.

IPA II MF - UC. 1 2019 2020 2021
IPA II (C)

Budžet 
299.000,00  119.200,00 

B.2.2 Imlementacija modernizovanih carinskih procedura na 

nacionalnom nivou
Procedure/

Kompjuterizacija

Procedure uspostavljene.

Softver implementiran.

IPA II MF - UC. 1 2018 2020 2021

IPA II/

Budžet/Ostalo 3.300.000,00 1.269.647,34

B.2.4 Unaprijediti carinski sistem uravljanja rizicima
Obuka/

Kompjuterizacija

Službenici obučeni.

Unaprijeđenje softvera

IPA II MF - UC. 2 2018 2020 2021

IPA II/

Budžet/Ostalo /  /

B.2.5 Povećati broj  privrednih subjekata kojima su izdata 

odobrenja za pojednostavljene postupake

Priprema 

privrednih 

subjekata za 

dobijanje 

odobrenja

Povećan broj privrednih subjekata IPA II MF - UC. 2 2018 2020 2021
Projekat 

Svjetske banke
/  /

B.2.6 Razvoj programa AEO

Regulativa/

Procedure/

Obuka/

Kompjuterizacija

Regulativa ažurirana.

Procedure uspostavljene.

Softver implementiran.

IPA II MF - UC. 2 2018 2020 2021
Projekat 

Svjetske banke
/  /

3.599.000,00 1.388.847,34

Novi rok za 

realizaciju 
Planirana  sredstva Utrosena sredstvaIzvor finansiranjaPrioritet

Planirani

datum početka

Planirani 

datum 

završetka

Vrsta aktivnosti

Potrebna 

tehnička pomoć

(IPA, IMF, 

UNDP…)

Implementacio

na 

agencija / 

Direktorat

Indikator rezultata

UKUPNO: 



Strateški  cilj 2. _ B) Izvršenje budžeta

Operativni cilj 4.1.3.3._ B.3. Javne nabavke

Indikatori učinka 

17

Nivo uskađenosti i kompletiranja zakonodavnog okvira u 

postupcima javnih nabavki sa EU zakonodavstvom

PV (2014): 

Otvoreni 

pregovori u 

pregovaračkom 

poglavlju 5

CV (2017): Otvoreni pregovori u pregovaračkom 

poglavlju 5

Stvarna 

vrijednost u 

2017. godini:  

Otvoreni 

pregovori u 

pregovaračko

m poglavlju 5    

CV (2018):         

Dalja 

harmonizacija 

sa paketom 

Direktiva iz 

2014 godine 

iz ove oblasti

Stvarna 

vrijednost u 

2018. godini: 

Otvoreni 

pregovori u 

pregovaračkom 

poglavlju 5

CV (2019):                

Dalja harmonizacija 

sa paketom Direktiva 

iz 2014. godine iz 

ove oblasti 

(implemetacija 

novog Zakona o JN, 

uvođenje 

eletronskog sistema 

JN...)

Stvarna 

vrijednost u 

2019. godini: 

Donošenje 

novog 

Zakona o 

javnim 

nabavkama 

implementac

ijom odredbi 

u skladu sa 

novim 

direktivama

CV (2020):  

Implementiran

e planirane 

aktivnosti iz 

Programa 

pritupanja 

Poglavlje 5.

Stvarna 

vrijednost u 

2020. 

Donijet novi 

Zakon o javnim 

nabavkama koji 

je počeo sa 

primjenom 7. 

jula 2020. 

godine

18

Prosječan broj ponuđača koji učestvuju u javnim 

nadmetanjima

PV (2014): 3,52 

ponuda po 

tenderu

CV (2017): 3,2

Stvarna 

vrijednost u 

2017. godini:   

2,66 

CV (2018):         

3,48

Stvarna 

vrijednost u 

2018. godini: 

3,14

CV (2019):        3,58

Stvarna 

vrijednost u 

2019. godini: 

2,01

CV (2020):  3,8

Stvarna 

vrijednost u 

2020.

2,27

19

Udio korišćenja elektronskih javnih nabavki u ukupnom 

broju ugovora o javnim nabavkama tokom godine

PV (2014): 0% 

(Ne postoji 

sistem 

elektronskih 

javnih nabavki)

CV (2017): 0% (Ne postoji sistem elektronskih javnih 

nabavki)

Stvarna 

vrijednost u 

2017. godini: 

0% (Ne postoji 

sistem 

elektronskih 

javnih nabavki)

CV (2018):         

Izbor 

najpovoljnijeg 

ponuđača

Stvarna 

vrijednost u 

2019. godini: 

Započet Projekat 

izrade e- sistema 

javnih nabavki

CV (2019):                

30%

Stvarna 

vrijednost u 

2019. godini: 

Pilot faza e-

sistema

CV (2020):  

80%

Stvarna 

vrijednost u 

2020.

Sistem 

uspostavljen, 

završeno in 

house 

testiranje i 

započete obuke 

za korisnike 

elektronskog 

sistema javnih 

nabavki

UPRAVLJANJE JAVNIM FINANSIJAMA

POD-SISTEM 

AKTIVNOST

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

B.3.4 Obezbijediti obuku za državne službenike koji se bave 

javnim nabavkama (kao što su referenti za javne nabavke, 

članovi komisija za otvaranje i evaluaciju ponuda, kao i 

inspektore, tužioce i sudije)

Obuka
Materijali za obuku pripremljeni.

Određeni broj zaposlenih obučen.
IPA II MF - UJN 2 I Kv.  2017

Realizovano/ko

ntinuirano

2021
IPA II (A IV)

Budžet 
35.000,00  /

B.3.5 Materijal za obuku posebnih ciljnih grupa koje su 

uključene u javne nabavke 

Obuka
Materijali za obuku pripremljeni.

Određeni broj zaposlenih obučen.
IPA II MF - UJN 2 I Kv.  2017 III/IV Q 2020

2021

IPA II (A IV)

Budžet 
50.000,00  /

B.3.6 Kampanja za podizanje svijesti
Obuka Kampanja pokrenuta i završena. IPA II MF - UJN 1 III Kv.  2017 III/IV Q 2020 2021

IPA II (A IV)

Budžet 
40.000,00  /

B.3.7 e-javne nabavke
Kompjuterizacija Softver implementiran. IPA II MF - UJN 1 I Kv. 2017

2020/2021
2021

IPA II (D)

Budžet 
1.650.000,00  /

1.775.000,00 721.500,00

Planirana  sredstva Utrosena sredstva

Potrebna 

tehnička pomoć

(IPA, IMF, 

UNDP…)

Prioritet

Planirani 

datum 

završetka

UKUPNO: 

Implementacio

na 

agencija / 

Direktorat

Izvor finansiranja
Novi rok za 

realizaciju 
Vrsta aktivnosti Indikator rezultata

Planirani

datum početka



Strateški  cilj 2. _ B) Izvršenje budžeta

Operativni cilj 1._ B.4. Reforma državne pomoći

Indikatori učinka 

20

Broj davaoca i korisnika državne pomoći, prestavnika 

privatnog sektora i sudija koji prolaze seminare i obuku u 

oblasti državne pomoći

PV (2014): 50 CV (2017): 50

Stvarna 

vrijednost u 

2017. godini:   

0

CV (2018):         

30

Stvarna 

vrijednost u 

2018. godini: 0

CV (2019):        60

Stvarna 

vrijednost u 

2019. godini: 

56

CV (2020):  

100

Stvarna 

vrijednost u 

2020. 

171

21

Procenat službenika Odjeljenja i članova Komisije za 

kontrolu državne pomoći koji prolazi kroz stručne 

seminare u cilju  jačanja pravnog okvira, smanjivanja 

nezakonite državne pomoći i sprovođenja ex-post kontrole

PV (2014): 30% CV (2017):30%

Stvarna 

vrijednost u 

2017. godini:   

33%

CV (2018):         

50%

Stvarna 

vrijednost u 

2018. godini: 0%

CV (2019):         70%

Stvarna 

vrijednost u 

2019. godini: 

70%

CV (2020):  

80%

Stvarna 

vrijednost u 

2020.

75%

22

Broj završenih ex-officio predmeta PV (2014): 5 CV (2017): 3

Stvarna 

vrijednost u 

2017. godini:   

0

CV (2018):         

do 2

Stvarna 

vrijednost u 

2018. godini: 

0

CV (2019):        do 2

Stvarna 

vrijednost u 

2019. godini: 

0 

( otvorena su 

2 ex-officio 

slučaja, 

zatvaranje 

ocekujemo u 

narednom 

periodu)

CV (2020): do 

1

Stvarna 

vrijednost u 

2020. 

1

23

Broj pravnih akata analiziranih i procjenjenih od strane 

odjeljenja
PV (2014): 11 CV (2017): 20

Stvarna 

vrijednost u 

2017. godini:   

14

CV (2018): do 

20

Stvarna 

vrijednost u 

2018. godini: 22

CV (2019): do 23

Stvarna 

vrijednost u 

2019. godini: 

35

CV (2020):  25

Stvarna 

vrijednost u 

2020. 

41

UPRAVLJANJE JAVNIM FINANSIJAMA

POD-SISTEM 

AKTIVNOST

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

B.4.1 Poboljšanje i jačanje institucionalne osnove i nacionalnog 

pravnog sistema vezano za implementaciju pravila i procedura 

državne pomoći;

Organiz. / 

menadžerske 

izmjene 

Organizaciona izmjena implementirana tj. posebno tijelo 

(organizaciono nezavisno, dio MF ili uz neko drugo 

ministarstvo)

IPA II MF - DP 1 II Kv.  2018 IV Kv.  2020 2021
IPA II (A IV)

Budžet 
50.000,00 25.000,00

*10)

B.4.2 Podrška kroz pregovarački proces i ispunjavanje obaveza 

vezanih za poglavlje  8;

Zakonski akt 

(novi / revidirani)
Ispunjenje završnih odrednica (banchmarks) IPA II MF - DP

1

(B.4.3)
III Kv.  2018

Kontinuirano 

sprovođenje
2021

IPA II (A IV)

Budžet 
150.000,00 25.000,00

*10)

B.4.3 Sprovođenje praćenja ostvarenih rezultata kroz analize 

nacionalnih slučajeva državne pomoći u običajnom pravu EK;

Smjernice 

/ Priručnik
Analiza  3-4 slučaja izvršena. IPA II MF - DP

1

(B.4.2)
III Kv.  2017

Kontinuirano 

sprovođenje
2021

IPA II (A IV)

Budžet 
200.000,00 25.000,00

B.4.4 Technička podrška za softver "Informacioni sistem 

državne pomoći u Crnoj Gori", izrada posebnog registra za de 

minimis državnu pomoć i uspostavljanje aplikacije za davaoce 

državne pomoći: kako bi bili objedinjeni u jednoj IT komponenti;

Kompjuterizacija Softver implementiran. IPA II MF - DP 1 IV Kv.  2018 IV Kv.  2020 2021
IPA II (A IV)

Budžet 
200.000,00

 Realizacija 

sredstava iz IPA II

B.4.5 Jačanje administrativnih kapaciteta kroz obuke i 

razmjenu praktičnih iskustava

Obuka
Materijali za obuku pripremljeni.

Određeni broj zaposlenih obučen.
IPA II MF - DP 2 III Kv.  2018

Kontinuirano 

sprovođenje
2021

IPA II (A IV)

Budžet 
100.000,00 25.000,00

700.000,00 100.000,00

Planirana  sredstva
Utrosena   

sredstva

Potrebna 

tehnička pomoć

(IPA, IMF, 

UNDP…)

Izvor finansiranja
Planirani

datum početka

Planirani 

datum 

završetka

Prioritet

Implementacio

na 

agencija / 

Direktorat

Vrsta aktivnosti
Novi rok za 

realizaciju 
Indikator rezultata

UKUPNO: 



Strateški  cilj 2. _ B) Izvršenje budžeta

Operativni cilj 4.1.4._ B.5. Reforma Odsjeka za upravljanje dugom, analizu zaduženosti, upravljanje gotovinom i odnose sa inostranstvom

Indikatori učinka 

24

Troškovi servisiranja javnog duga kao udio u BDP PV (2014): 2.2 % CV (2017): 2.5 %

Stvarna 

vrijednost u 

2017. godini:   

2,3 % 

CV (2018): 1,9 

%

Stvarna 

vrijednost u 

2018. godini: 

2,1%

CV (2019): 2,0 %

Stvarna 

vrijednost u 

2019. 

godini:2,2%

CV (2020):  

2,3%

Stvarna 

vrijednost u 

2020. 

2,64%

25

Razlika između planiranog i ostvarenog nivoa duga javnog 

sektora
PV (2014): 1,5% CV (2017): 1,5%

Stvarna 

vrijednost u 

2017. godini:   

 Javni dug je za 

3,2% manji od 

planiranog

CV (2018): 

1,5%

Stvarna 

vrijednost u 

2018. godini: 

Javni dug je za 

3,07% veći od 

planiranog

CV (2019): 1,5%

Stvarna 

vrijednost u 

2019. 

godini:Ostva

rena razlika 

bruto javnog 

duga 16.6%  

CV (2020):  

1,5%

Stvarna 

vrijednost u 

2020. 

Ostvarena 

razlika u bruto 

javnom dugu 

16% 

UPRAVLJANJE JAVNIM FINANSIJAMA

POD-SISTEM 

AKTIVNOST

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

B.5.2 Obuka osoblja u Odjeljenju za javni dug u pogledu 

upravljanja različitim finansijskim operacijama, upoznavanje I 

obuka za različite finansijske derivate, priprema i analiza duga I 

poboljsanje upravljanja dugom 

Obuka
Materijalni za obuku pripremljeni i dostupni.

Određeni broj zaposlenih obučen.

IMF

SIGMA
MF - Trezor 1 I Kv.  2016

Kontinuirano 

sprovođenje
2021 Budžet 50.000,00  Donacija[1]

B.5.4 Nadograditi softverski mehanizam za upravljanje javnim 

dugom i gotovinom
Kompjuterizacija Nadgradnja implementiranog softvera. MF - Trezor 3 I Kv.  2016 2020 2021 Budžet 500.000,00  0,000

UKUPNO: 780.000,00 0

UPRAVLJANJE JAVNIM FINANSIJAMA

POD-SISTEM 

AKTIVNOST

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

Strateški cilj 1._ A) Održivi fiskalni okvir, planiranje i budžetiranje javne potrošnje

Operativni cilj 4. 1._ B.6. Reforma sistema zarada u javnom sektoru

*12)

B.6.2 Implementacija novog softvera za obračun i kontrolu 

zarada u javnom sektoru
Kompjuterizacija Softver implementiran. MF - BD

1

(B.6.1)
IV Kv.  2016 2020 2021

IPA II (A III)

Budžet 
600.000,00 304.697,72 

600.000,00 304.697,72 

Novi rok za 

realizaciju 
Planirana  sredstva

Utrosena   

sredstva

Novi rok za 

realizaciju 
Planirana  sredstva Utrosena sredstva

Implementacio

na 

agencija / 

Direktorat

Prioritet Izvor finansiranja

Izvor finansiranja

UKUPNO: 

Indikator rezultata

Indikator rezultata
Planirani

datum početka

Planirani 

datum 

završetka

Planirani

datum početka

Planirani 

datum 

završetka

PrioritetVrsta aktivnosti

Vrsta aktivnosti

Potrebna 

tehnička pomoć

(IPA, IMF, 

UNDP…)

Potrebna 

tehnička pomoć

(IPA, IMF, 

UNDP…)

Implementacio

na 

agencija / 

Direktorat



Strateški  cilj 3_C) Razvoj interne finansijske kontrole u javnom sektoru (PIFC)

Indikatori učinka 

26

Procenat ministarstava koja su formalno delegirala 

odgovornosti i ovlašćenja menadžerima što unaprijeđuje 

menadžersku odgovornost 

PV (2014): 6,25%    

2015: 6,3%

2016: 6,3%   

(Izvještaj: 2016: 

22,22%)

CV (2017): 30%

Stvarna 

vrijednost u 

2017. godini:   

  11.11%

CV (2018):  

16%

Stvarna 

vrijednost u 

2018. godini: 

18%

CV (2019): 50%

Stvarna 

vrijednost u 

2019. godini: 

12%

CV (2020):  

90%

Stvarna 

vrijednost u 

2020.

8,3%

27

Procenat budžetskih korisnika na centralnom i lokalnom 

nivou koji dostavljaju godišnji izvještaj o finansijskom 

upravljanju i kontroli

PV (2014): 69%

2015: 76%

2016: 76%    
CV (2017): 75%

Stvarna 

vrijednost u 

2017. godini:   

80%

CV (2018):  

80%

Stvarna 

vrijednost u 

2018. godini: 

90%

CV (2019): 90%

Stvarna 

vrijednost u 

2019. godini: 

94%

CV (2020): 

95% 

Stvarna 

vrijednost u 

2020.

93% 

28

Prosječan broj imenovanih unutrašnjih revizora po jedinici PV (2014): 1,76 CV (2017): 2

Stvarna 

vrijednost u 

2017. godini:   

2
CV (2018):  2.3

Stvarna 

vrijednost u 

2018. godini:  

2.21

CV (2019): 2.5

Stvarna 

vrijednost u 

2019. godini:  

2.1 

CV (2020):  2,7

Stvarna 

vrijednost u 

2020.

2.1 

29

Procenat imenovanih i sertifikovanih unutrašnjih revizora PV (2014): 60% CV (2017): 75%

Stvarna 

vrijednost u 

2017. godini:   

90,90%

CV (2018):  

80%

Stvarna 

vrijednost u 

2018. godini:  

94.05%

CV (2019): 85%

Stvarna 

vrijednost u 

2019. godini:  

100.00% 

CV (2020):90%  

Stvarna 

vrijednost u 

2020.

93.1% 

30

Procenat imenovanih sertifikovanih revizora koji imaju 

kontinuirani profesionalni razvoj 
PV (2014): 0% CV (2017): 70%

Stvarna 

vrijednost u 

2017. godini:   

74%

CV (2018):  

75%

Stvarna 

vrijednost u 

2018. godini: 

83.64%

CV (2019):  80%

Stvarna 

vrijednost u 

2019. godini: 

81,36% 

CV (2020): 

90% 

Stvarna 

vrijednost u 

2020.

80%

31

Procenat implementiranih i djelimično implementiranih 

preporuka unutrašnje revizije do kraja navedene godine, a 

koje su date u prethodnoj godini

PV (2014): 48%

(2016): 74,2% CV (2017): 55%

SStvarna 

vrijednost u 

2017. godini:    

73,5%

CV (2018):  

60%

Stvarna 

vrijednost u 

2018. godini:  

79,16% 

CV (2019):  

65%

Stvarna 

vrijednost u 

2019. godini:  

84,46% 

CV (2020): 

70%  

Stvarna 

vrijednost u 

2020.

79,4% 

UPRAVLJANJE JAVNIM FINANSIJAMA

POD-SISTEM 

AKTIVNOST

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

*16)

C.1.4 Sprovođenje obuke za rukovodioce Obuka
Materijali za obuku pripremljeni.

Broj obučenih.
IPA II

MF - CHU

UZK

2

(C.1.6)

(C.1.7)

III Kv.  2017 Kontinu. 2021 Budžet- Uprava 

za kadrove 

20.000,00 12.000,00

*16)

C.1.5 Sprovođenje obuke za novoimenovane unutrašnje 

revizore 
Obuka

Materijali za obuku pripremljeni.

Broj obučenih.
IPA II

MF - CHU

UZK

Ger. Gvnmt.

2

(C.1.5)

(C.1.7)

III Kv.  2017 Kontinu. 2021
IPA II (A I)

Budžet 
10.000,00 10.000,00

*16)

C.1.6 Organizovanje i održavanje obuka za unapređenje 

stručnosti postojećih kapaciteta unutrašnje revizije
Obuka

Materijali za obuku pripremljeni.

Broj obučenih.
IPA II

MF / CHU

UZK

2

(C.1.5)

(C.1.6)

III Kv.  2017 Kontinu. 2021
IPA II (A I)

Budžet 
20.000,00 17.500,00

*14)

C.1.8 Jačanje kapaciteta CHU za sagledavanje kvaliteta 

finansijskog upravljanja i kontrole i unutrašnje revizije

Smjernice 

/ Priručnik
Smjernice pripremljene.

IPA II

SIGMA
MF - CHU

1

(C.1.1)
II Kv.  2016 2020 2021

IPA II (A I)

Budžet 
25.000,00 /

175.000,00 39.500,00

NAPOMENA:Aktivnosti u ovoj oblasti koje su kontinuirane se smatraju zavrsenim za 2017 godinu, uzimajuci u obzir da se one svake godine sprovode.  

Novi rok za 

realizaciju 
Planirana  sredstva

Utrosena   

sredstva

Planirani

datum početka

Planirani 

datum 

završetka

Izvor finansiranjaIndikator rezultata Prioritet

Potrebna 

tehnička pomoć

(IPA, IMF, 

UNDP…)

Implementacio

na 

agencija / 

Direktorat

UKUPNO: 

Vrsta aktivnosti



Strateški  cilj 4._D) Finansijsko izvještavanje i računovodstvo

Operativni cilj 4.3. _D.1. Prelaz sa gotovinskog na obračunsko računovodstvo i finansijsko izvještavanje 

Indikatori učinka 

32

Obučene računovođe u javnom sektoru vezano za 

obračunsko računovostvo (na osnovu CIPFA metodologije)
PV (2014): 0 CV (2017): 40

Stvarna 

vrijednost u 

2017. godini:   

40 

u 2016. godini
CV (2018):  40

Stvarna 

vrijednost u 

2018. godini:   80

CV (2019): 20

Stvarna 

vrijednost u 

2019. godini:  

40 

CV (2020):  

100

Stvarna 

vrijednost u 

2020.

120

33

Implementiran registar imovine i sistem dvojnog 

računovodstva za imovinu 

PV (2014): 

Otpočeo razvoj 

registra imovine

CV (2017): Podaci o imovini unijeti u registar

Stvarna 

vrijednost u 

2017. godini:   

0

CV (2018):  

(direktni i 

indirektni 

budžetski 

korisnici) i 

prikupljanje 

informacija o 

stanju 

imovine

Stvarna 

vrijednost u 

2018. godini: 0

CV (2019):  

Obuka

(indirektni budžetski 

korisnici) i migracija 

sredstava u ARS i 

puštanje evidencije 

u rad

Stvarna 

vrijednost u 

2019. godini:   

9 grupa

100 državnih 

organa

0 migracija 

CV (2020):  

Implementiran  

registar 

imovine i 

sistem 

dovoljnog 

računovođstva 

za imovinu

Stvarna 

vrijednost u 

2020.

Državni organi 

(99) Javne 

službe (322) 

DKP (39)

Lokalna 

samouprava 

(24)

Organi opština 

(196)

0 migracija 

UPRAVLJANJE JAVNIM FINANSIJAMA

POD-SISTEM 

AKTIVNOST

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

D.1.2 Izraditi nove politike obračunskog računovodstva
Zakonski akt 

(novi / revidirani)
Odobren Zakon o računovodstvu u javnom sektoru MF - Trezor 1 I Kv.  2017 2020 2021 Budžet / Budžet 

*20)

D.1.3 Prilagoditi kontni plan novim računovodstvenim 

zahtjevima 

Zakonski akt 

(novi / revidirani)

Ažurirane klasifikacije (organizaciona, funkcionalna, 

imovinska…)
UNDP MF - Trezor

2

(D.2.1)

(D.2.2)

(D.2.3)

I Kv.  2018 2020 2021
Budžet 

UNDP
/ / 

D.1.4 Razviti IT sistem kao podršku dvojnom knjigovodstvu Kompjuterizacija IT sistem implementiran MF - Trezor 2 2019 2020 2021 Budžet / Budžet/Donacija

D.1.5 Izraditi novu implementacionu regulativu i obrasce 

izvještaja

Zakonski akt 

(novi / revidirani)
Nova regulativa i obrasci izvještaja odobreni. MF - Trezor 2 2019 2020 2021 Budžet / / 

D.1.6 Obezbijediti obuku za računovođe iz javnog sektora o 

novoj implementacionoj regulativi, obrascima i IT sistemu
Obuka

Materijali za obuku pripremljeni i dostupni.

Određeni broj zaposlenih obučen.
MF - Trezor 2 2020 2020 2021 Budžet / Budžet/Donacija

*18)

D.1.9 Obezbijediti obuku za računovođe iz javnog sektora o 

novoj implementacionoj regulativi i korišćenju novog modula za 

upravljanje imovinom

Obuka Određeni broj zaposlenih obučen. MF - PrA
2

(D.1.8)
III Kv.  2015 2020 2021 Budžet 34.666,50 34.666,50 

*13)

*19)

D.1.10 Izmjena regulative, godišnji izvještaji treba da sadrže i 

podatke o imovini i indikatore učinkovitosti 

Zakonski akt 

(novi / revidirani)
Regulativa izmijenjena i odobrena.

MF - Trezor     

MF - DfP               

MF-PrA.

2

(A.2.6)

(C.1.4)

(D.1.8)

2019 2020 2021 Budžet / /

34.666,50 34.666,50

Novi rok za 

realizaciju 
Planirana  sredstva

Utrosena   

sredstva

Potrebna 

tehnička pomoć

(IPA, IMF, 

UNDP…)

Izvor finansiranja

UKUPNO: 

Indikator rezultata
Planirani

datum početka

Planirani 

datum 

završetka

Implementacio

na 

agencija / 

Direktorat

PrioritetVrsta aktivnosti



Strateški  cilj 5._E) Razvoj i jačanje eksterne revizije

Operativni cilj 4.5.1._Jačanje Državne revizorske institucije

Indikatori učinka 

34

Procenat realizacije Godišnjeg plana revizija DRI

PV (2014):60%

 (2017):80%   N/A   N/A
CV (2018):  

83%

Stvarna 

vrijednost u 

2018. godini: 

86,27%

CV (2019): 86%

Stvarna 

vrijednost u 

2019. godini: 

88,68%

CV (2020):90%  

Stvarna 

vrijednost u 

2020.

72,50%

35

Primjena revizorske metodologije za vršenje finansijske 

revizije, revizije pravilnosti i revizije uspjeha u skladu sa 

ISSAI standardima

PV (2014): 2015 – 

Uputstvo o 

metodologiji 

vršenja 

finansijske 

revizije i revizije 

pravilnosti 

usklađeno sa 

ISSAI 200 i ISSAI 

400, Uputstvo o 

metodologiji 

vršenja revizije 

uspjeha 

usklađeno sa 

ISSAI 300 i 

Smjernice za 

kontrolu kvaliteta 

revizije

  N/A   N/A

CV (2018):  

Smjernice za 

reviziju 

Godišnjih 

finansijskih 

izvještaja 

političkih 

subjekata; 

Smjernice za 

reviziju 

završnog 

računa 

budžeta 

države. 

Stvarna 

vrijednost u 

2018. godini:  

Smjernice za 

reviziju godišnjih 

finansijskih 

izvještaja 

političkih 

subjekata su 

usvojene u 

januaru 2018. 

godine.

Smjernice za 

vršenje revizije 

završnog računa 

budžeta države 

su usvojene u 

septembru 2018. 

godine.

CV (2019): n/a

Aktivnosti navedene 

u akcionom planu 

počinju od I Kv. 

2019. godine

Stvarna 

vrijednost u 

2019. godini:  

Uputstvo o 

metodologiji 

vršenja 

revizije 

uspjeha u 

skladu sa IV 

nivoom ISSAI 

standarda 

donijeto u 

decembru 

2019. godine.

CV (2020):

  Donijet 

Priručnik za 

vršenje 

finansijske 

revizije i revizije 

pravilnosti u 

skladu sa IV 

nivoom ISSAI i 

Unaprijeđeno 

Uputstvo o 

metodologiji 

vršenja revizije 

uspjeha u skladu 

sa IV nivoom 

ISSAI 

Donijete 

Smjernice za 

praćenje 

realizacije 

preporuka datih 

u izvještajima o 

reviziji.

Priručnik za vršenje 

finansijske revizije i 

revizije pravilnosti 

donijet u julu 2020. 

godine i isti se 

počeo primjenjivati.

Uputstvo o 

metodologiji vršenja 

revizije uspjeha u 

skladu sa IV nivoom 

ISSAI standarda 

donijeto u 

decembru 2019. 

godine i isto se 

počelo primjenjivati.

Smjernice za izradu, 

praćenje i kontrolu 

realizacije 

preporuka Državne 

revizorske institucije 

donijete u junu 

2020. godine i iste 

su se počele 

primjenjivati.
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Broj organizovanih obuka/seminara/radionica za revizore

(2014): 

Organizovano 

minimum 3 

obuke

(2017): 

Organizovano 

dodatnih 9 

obuka

  N/A

  N/A
CV (2018):  

Organizovano 

dodatnih 6 

obuka 

Stvarna 

vrijednost u 

2018. godini:  13 

obuka (3 interno 

organizovane i 

10 na 

regionalnom i 

međunarodnom 

nivou)

CV (2019):  

Organizovano 

dodatnih 7 obuka 

Stvarna 

vrijednost u 

2019. godini:  

13 obuka (3 

na domaćem 

nivou i 10 na 

regionalnom 

i 

međunarodn

om nivou)

CV (2020):  

Organizovano 

dodatnih 10 

obuka

Stvarna 

vrijednost u 

2020.

32 obuke (22 na 

domaćem nivou 

i 10 na 

regionalnom i 

međunarodnom 

nivou)

UPRAVLJANJE JAVNIM FINANSIJAMA

POD-SISTEM 

AKTIVNOST

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

E.1.8 Obezbijediti neophodne prostorije za rad DRI u cilju 

povećanja revizorskih kapaciteta
Prostorije Prostorije obezbijeđene. DRI 1 2018 2020 2021 Budžet 2.500.000,00 0,000

UKUPNO: 2.695.000,00 189.900,00

Novi rok za 

realizaciju 
Planirana  sredstva

Utrosena   

sredstva
Izvor finansiranjaPrioritet

Planirani

datum početka

Planirani 

datum 

završetka

Indikator rezultataVrsta aktivnosti

Potrebna 

tehnička pomoć

(IPA, IMF, 

UNDP…)

Implementacio

na 

agencija / 

Direktorat



Strateški  cilj 4.5._E) Razvoj i jačanje eksterne revizije

E.2. Revizorsko tijelo

Operativni cilj 4.5.2._Revizorsko tijelo

UPRAVLJANJE JAVNIM FINANSIJAMA

POD-SISTEM 

AKTIVNOST

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

UKUPNO 475.000,00 446.115,00

Novi rok za 

realizaciju 
Planirana  sredstva

Utrosena 

dsredstva
Izvor finansiranjaPrioritet

Planirani

datum početka

Planirani 

datum 

završetka

Vrsta aktivnosti

Potrebna 

tehnička pomoć

(IPA, IMF, 

UNDP…)

Implementacio

na 

agencija / 

Direktorat

Indikator rezultata

NAPOMENA:Aktivnosti u ovoj oblasti su se u potpunosti realizovale.


