
 

Informacija o realizaciji Projekta intezivne revitalizacije elektrodistributivne mreže 

 

CEDIS je 14.09.2018. godine formirao Tim za implementaciju Projekta revitalizacije SN i NN 

mreže koji je pristupio realizaciji aktivnosti na Projektu.  

 

I. Tenderski postupak 

Nakon usvajanja tehničke specifikacije, Tim za implementaciju projekta je kreirao kompletnu 

Tendersku dokumentaciju i Tender je objavljen 30.10.2018. godine. Javno otvaranje ponuda 

održano je 7.12.2018. godine, kada je konstatovano da je dostavljena samo jedna ponuda i to 

konzorcijuma kojeg čine “Mezon” d.o.o. Danilovgrad, “Electro Team” d.o.o. Budva i “Ramel” 

d.o.o. Nikšić. Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda izvršila je detaljan pregled jedine 

pristigle ponude i utvrdila da je ista ispravna, nakon čega je CEDIS 14.12.2018. godine donio 

Odluku o izboru najpovoljnije ponude u postupku javne nabavke radova za potrebe Projekta 

revitalizacije srednjenaponske i niskonaponske elektroenergetske mreže na cijeloj teritoriji 

Crne Gore.  

Sa navedenim ponuđačem će biti zaključen okvirni sporazum na period od 24 mjeseca. 
Ukupna vrijednost predviđenih radova za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma, sa uračunatim 
PDV-om, iznosi 22,4 mil. EUR, dok će u prvoj godini trajanja okvirnog sporazuma biti izvedeni 
radovi u ukupnoj vrijednosti od oko 12,4 mil. EUR.  

Uvažavajući usvojeni budžet, u 2019.godini je predviđena adaptacija oko 232 km SN mreže 
(3.882 stubnih mjesta), kao i adaptacija oko 159 km NN mreže (4.550 stubnih mjesta).  

 

II. Ostale aktivnosti 

U cilju definisanja i testiranja svih koraka formalne i administrativno-tehničke prirode pri 

realizaciji projekata u ovoj organizaciji, CEDIS je osmislio i krenuo u realizaciju tzv. „Pilot 

projekta“. U toku je realizacija ovog „Pilot projekta”, odnosno adaptacija 10kV dalekovoda 

„Podgorica iz Podanja“, koji se realizuje iz aktuelnih okvirnih sporazuma koje CEDIS ima sa 

izvođačima. 

U cilju revitalizacije SN mreže na prostoru cijele Crne Gore u što kraćem roku, CEDIS je 

izdvojio i dodatni fond od 4 mil. EUR za ovu svrhu. Pripremljena je Tenderska dokumentacija 

za okvirni sporazum u trajanju od 2 godine, koji je namjenjen isključivo za revitalizaciju srednje 

naponske mreže CEDIS-a i 14.12.2018. godine objavljen je tenderski postupak. Otvaranje 

ponuda zakazano je za 22.01.2019. godine. Ovim projektom za prvu godinu predviđena je 

adaptacija oko 53,7 km SN mreže (895 stubnih mjesta). 

U vezi sa navedenim, Ministarstvo ekonomije predlaže Vladi Crne Gore da donese sljedeće: 

 

Z A K LJ U Č K E: 

1. Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji Projekta intezivne revitalizacije 

elektrodistributivne mreže. 

  




