
 
INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA O KONCESIJI ZA DETALJNA GEOLOŠKA 

ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJU POJAVE TEHNIČKO-GRAĐEVINSKOG KAMENA 

„KALAC“ 

 

Koncedent: Vlada Crne Gore – Ministarstvo kapitalnih investicija; 

Koncesionar: DOO „Muriz“ – Bar; 

Trajanje Ugovora: 21 godina i 6 mjeseci; Ugovor je potpisan 31.12.2010. godine i važi do 

30.06.2032. godine; 

Predmet koncesije: detaljna geološka istraživanja i eksploatacija tehničko-građevinskog 

kamena; 

Vlada Crne Gore – Ministarstvo ekonomije i DOO „Muriz“ – Bar su dana 31. decembra 2010. 

godine zaključili Ugovor o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave 

tehničko-građevinskog kamena „Kalac“ broj 01-3879/1. 

1.1. Uslovi i način korišćenja predmeta koncesije 

Članom 7 Ugovora propisano je da će Koncesionar detaljna geološka istraživanja pojave 

mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Kalac“ izvoditi u periodu od jedne godine 

od dana zaključivanja koncesionog ugovora. Koncesionar je dužan da izradi tehničku 

dokumentaciju – projekat istraživanja, na osnovu kojeg će pribaviti odobrenja, dozvole i 

saglasnosti za ispunjavanje uslova za izvođenje detaljnih geoloških istraživanja ležišta „Kalac“, 

a rezultate istraživanja da prikaže u Elaboratu o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi 

mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena na ležištu „Kalac“. 

Članom 8 Ugovora propisano je da je Koncesionar obavezan da izradi tehničku dokumentaciju 

i pribavi odobrenje za eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena, 

odobrenje za izvođenje radova po Glavnom rudarskom projektu eksploatacije i odobrenje za 

upotrebu rudarskih objekata, u roku od šest mjeseci od dana završetka detaljnih geoloških 

istraživanja i ovjere Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji, i proračunu rezervi mineralne 

sirovine tehničko-građevinskog kamena na ležištu „Kalac“. 

Članom 17 Ugovora propisano je da se promjenljivi dio koncesione naknade za eksploataciju 

tehničko-građevinskog kamena na ležištu „Kalac“ obračunava u skladu sa Pravilnikom o 

kriterijumima i načinu obračuna minimalnog iznosa koncesione naknade za geološka 

istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina („Sl.list RCG“, br. 42/05) i iznosi 7 % od tržišne 

vrijednosti ukupnog tržišnog proizvoda. Plaća se u iznosu za koji je veći od godišnjeg stalnog 

dijela naknade. 

1.2. Visina i način obezbjeđenja garancije 

Članom 12 Ugovora propisano je da je koncesionar dužan da prije zaključenja ovog ugovora 

dostavi ministarstvu nadležnom za rudarstvo i geološka istraživanja obnovljivu bankarsku 

garanciju na ime obezbjeđenja valjanog izvršenja ugovornih obaveza u iznosu od 10.000 €, a 

koja će se realizovati u slučaju prestanka ovog ugovora (osim ako je do prestanka važenja 

ovog ugovora došlo zbog isteka vremena na koje je koncesija data), raskida ugovora, kao i u 

svim drugim slučajevima koji se odnose na valjano izvršenje ovog ugovora. 

1.3. Kontrola otkopanih količina 

Članom 27 Ugovora propisano je da su ugovorene strane saglasne, da kontrolu otkopanih 

količina mineralne sirovine, koja je predmet ovog ugovora, može jedanput godišnje izvršiti 

verifikovana stručna institucija koju odredi ministarstvo nadležno za rudarstvo i geološka 

istraživanja. Stavom 2 istog člana Ugovora propisano je da troškove kontrole snosi 

koncesionar. 



 
 

1.4. Analiza ugovornih obaveza 

Koncesionar je u skladu sa članom 7 Ugovora, na osnovu odobrenog Projekta detaljnih 

geoloških istraživanja, izvelo ista na površini od 6,95 ha u odobrenim koordinatama graničnih 

tačaka istražno-eksploatacionog prostora (I faza). Istraživanja su izvršena kroz realizaciju 

terenskih, laboratorijskih i kabinetskih geoloških radova. 

Po dobijanju rezultata ispitivanja fizičko-mehaničkih osobina uzoraka tehničko-građevinskog 

kamena, pristupilo se interpretaciji dobijenih geoloških i laboratorijskih podataka i izradi 

„Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi tehničko-građevinskog kamena 

ležišta „Kalac“, I faza istraživanja,  stanje 31.12.2013. godine“ (u daljem tekstu: Elaborat). 

Naprijed navedeni Elaborat je revidovan i shodno nalazima revizione komisije utvrđeno je da 

je isti urađen u skladu sa Zakonom o geološkim istraživanjima („Sl list RCG“, br. 28/93, 27/94, 

42/94 i 27/07 i „Sl.list CG“, br .28/11), Pravilnikom o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi čvrstih 

mineralnih sirovina („Sl.list SFRJ“, br. 53/79) i važećim standardima za ovu vrstu mineralne 

sirovine, pa je nadležno ministarstvo  Rješenjem, br. 01-180/5 od 05.02.2015. godine, ovjerilo 

isti. 

Ovjerene ukupne geološke, bilansne i eksploatacione rezerve tehničko-građevinskog kamena: 

Rezerve 
Kategorija 

B 

Ukupne rezerve 

tehničko-građevinskog 

kamena, m3 

Geološke 3.695.000   3.695.000 

Bilansne 3.695.000  3.695.000 

Eksploatacione 3.325.500   3.325.500 

 

Koncesionar nije bio u mogućnosti da pribavi odobrenja i saglasnosti za zakonito izvođenje 

rudarskih radova na ležištu, iz razloga što  postojećim prostornim planom opštine Bar ležište 

nije bio definisano kao istražno eksploatacioni prostor. Ministarstvo ekonomije se obraćalo 

opštini Bar da se ležište definiše kao istražno eksploatacioni prostor.  

Imajući u vidu izloženo, Ministarstvo ekonomije je, više puta, o pedmetnom problemu 

informisalo Vladu, da bi Vlada Crne Gore je Zaključcima broj: 07-62, sa sjednice od 8. marta 

2018. godine, zadužila Ministarstvo ekonomije, da se aneksom ugovora o koncesiji produži 

period trajanja ugovora za vrijeme nemogućnosti ulaska u fazu eksploatacije kao posljedice 

nepostojanja pretpostavki za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, pri čemu se taj period 

računa od završetka detaljnih geoloških istraživanja do usvajanja planske dokumentacije, sa 

jednim brojem koncesionara, među kojima je i DOO „Muriz“ – Bar. 

Nakon usvajanja Prostornog plana posebne namjene za obalno područje („Sl. List CG“, broj 

56/18), postupajući po zahtjevu koncesionara DOO „Muriz“ - Bar Sekretarijat za uređenje 

prostora opštine Bar izdao je Urbanističko-tehničke uslove za izradu tehničke dokumentacije 

za građenje novog objekta, odnosno za potrebe ostvarivanja koncesionog prava na 

istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine koja se nalazi u zoni „3d“ definisanoj kao 

koncesiono područje „Kalac“ – ležište tehničko-građevinskog kamena, u zahvatu Prostornog 

plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore (opština Bar i opština Budva) broj 07-

352/18-1089 od 18.03.2019. godine i Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj opštine Budva 

izdao je Urbanističko-tehničke uslove za izradu tehničke dokumentacije za eksploataciju 



 
mineraalnih sirovina za zonu 3d – „Kalac“ (ležište tehničko-građevinskog kamena) iznad 

Jadranske magistrale broj 06-061-1261/3 od 30.12.2019. godine. 

Dostavljanjem predmetnih Urbanističko-tehničkih uslova od strane koncesionara stekli su se 

uslovi za realizaciju Zaključaka Vlade. Međutim, aktuelna epidemiološka situacija u zemlji, 

nemogućnost redovnog obavljanja poslova zbog adaptacije i rekonstrukcije službenih 

prostorija, preseljenje u druge kancelarije, reorganizacija državne uprave, nedostatak kadra 

(bolovanja, prestanka radnog odnosa službenika i sl.) uticali su na aktivnosti vezane za Aneks 

1 Ugovora o koncesiji. 

1.5.  Aneks 1 Ugovora o koncesiji 

U skladu sa članom 17 Ugovora promjenjivi dio koncesione naknade za eksploataciju tehničko-

građevinskog kamena na ležištu „Kalac“ obračunava se u skladu sa Pravilnikom o 

kriterijumima i načinu obračuna minimalnog iznosa koncesione naknade za geološka 

istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina (‘’Sl.list RCG’’, br. 42/05) i iznosi 7 % od tržišne 

vrijednosti ukupnog tržišnog proizvoda. Plaća se u iznosu za koji je veći od godišnjeg stalnog 

dijela naknade.  

Saglasno članu 23 Uredbe o kriterijumima i načinu obračuna minimalne koncesione naknade 

za ustupanje prava na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina („Sl. list CG“, br. 37/11, 

40/16) (u daljem tekstu: Uredba), obračun promjenjivog dijela koncesione naknade, po osnovu 

ûgovora o koncesiji koji su zaključeni do stupanja na snagu ove Uredbe, vršiće se u skladu sa 

tim ugovorima. 

Polazeći od navedenog, Ministarstvo kapitalnih investicija predlaže da se Aneksom 1 Ugovora 

predvidi: 

- Kapacitet proizvodnje: godišnja proizvodnja od 20.000 m3 č.s.m., u skladu sa ovjerenim 

eksploatacionim rezervama; 

- Stalni dio koncesione naknade: Polazeći od godišnje proizvodnje tehničko-

građevinskog kamena od 20.000 m3 č.s.m., ugovorenog procentnog iznosa za 

pripadnost grupi ležišta od 7% te prosječne cijene proizvoda (frakcije) tehničko-

građevinskog kamena u Crnoj Gori u 2020. godini od 14,64 €/m3 r.m., izvršen je 

obračun stalnog godišnjeg dijela koncesione naknade. 

Naime, stalni dio koncesione naknade obračunat je u skladu sa Uredbom, čijim je članom 3 

predviđeno da se minimalna koncesiona naknada za eksploataciju određuje na osnovu 

sljedećih kriterijuma: rezervi mineralne sirovine koja je predmet koncesije; pripadnosti grupi 

ležišta; kvaliteta mineralne sirovine i tržišne cijene mineralne sirovine. 

Utvrđene eksploatacione rezerve tehničko-građevinskog kamena na ležištu „Kalac“, stanje 

31.12.2013. godine, iznose, kako smo istakli, 3.325.500 m3 č.s.m.; Navedeno ležište pripada 

grupi G3 geogenih ležišta, za koju je Uredbom predviđen minimalni procentni iznos 7% od 

tržišne vrijednosti mineralne sirovine (član 15 Uredbe); Na osnovu podataka dostavljenih od 

Uprave za statistiku o ostvarenim prodajnim cijenama mineralnih sirovina za period januar-

decembar 2020. godine, marta 2021. godine, prosječna ostvarena cijena proizvoda (frakcije) 

tehničko-građevinskog kamena u Crnoj Gori u 2020. godini iznosi 14,64 €/m3 r.m.; Tržišna 

vrijednost eksploatacionih rezervi tehničkograđevinskog kamena na ležištu „Kalac“, koje se 

mogu otkopati, prema godišnjem kapacitetu od 20.000 m3 č.s.m., iznosi 439.200,00 €/godišnje  

(VP= 20.000 m3 č.s.m. x 1,5 x 14,64 €/m3 = 439.200,00 €/godišnje). 

Stalni dio koncesione naknade obračunava se po obrascu: SDN= VP x G, gdje su: 

 VP - vrijednost godišnje proizvodnje: 439.200,00 € 

 G - ugovoreni procentni iznos: 7%. 

 Saglasno navedenom, stalni dio koncesione naknade (SDN) iznosi 30.744,00 €/godišnje. 



 
Stoga se predlaže obaveza Koncesionara da za period od 1. januara 2022. do 31. decembra 

2038. godine plati koncesionu naknadu u ukupnom iznosu od 522.648,00 €; 

- Period trajanja koncesije: Polazeći od navedenih Zaključaka Vlade Crne, neophodno je 

dopuniti član 6 Ugovora kojim je predviđeno trajanje koncesije (21 godina i 6 mjeseci), na način 

što će se predvidjeti da se u rok trajanja koncesije neće računati period za koji je trajala 

nemogućnost ulaska u fazu eksploatacije, kao posljedica nepostojanja pretpostavki za 

izdavanje urbanističko-tehničkih uslova. Preciznije, potrebno je predvidjeti da se u rok trajanja 

koncesije ne računa tri godine i 6 mjeseci, koliko je proteklo do ovjere Elaborata (2015. godina) 

do izdavanja Urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izvođenje 

radova na rudarskim projektima eksploatacije tehničko-građevinskog kamena, tako da period 

trajanja koncesije od 21 godine i 6 mjeseci ističe 31. decembra 2038. godine. 

Dakle, neophodno je Aneksom 1 Ugovora izmijeniti i/ili dopuniti odredbe Ugovora po prethodno 

navedenim osnovima, te izmijeniti i/ili dopuniti i druge članove Ugovora: 

- Član 6, na način što će se dodati dva nova stava, kojim se predviđa da period trajanja 

koncesije iz stava 1 ovog člana ističe 31. decembra 2038. godine, odnosno propisuju obaveze 

koncesionara nakon isteka ili raskida Ugovora; 

- Član 8, u pogledu određivanja roka za izradu tehničke dokumentacije i pribavljanja potrebnog 

odobrenja; 

- Član 12, u pogledu iznosa bankarske garancije, načina njenog dostavljanja, obnavljanja, 

forme i uslova njene aktivacije; 

- Član 19, na način preciziranja prava na prenos Ugovora o koncesiji nad Koncesionarom; 

- Član 27, na način što će se dodati dva nova stava, kojim se utvrđuje obaveza koncesionara 

da plati koncesionu naknadu za utvrđene razlike u otkopanim količinama, kao i pravo 

koncedenta da u tom slučaju može raskinuti Ugovor; 

- Čl. 30, 31 i 32, na način da se detaljnije propišu uslovi raskida Ugovora u cilju bolje zaštite 

Koncedenta kao ugovorne strane; 

- Čl. 39 i 43, na način usaglašavanja sa važećim zakonskim propisima; 

- Član 40, na način preciziranja da će se u slučaju kolizije između odredbi Ugovora i zakona, 

primjenjivati zakoni Crne Gore; 

Takođe, Aneksom 1 Ugovora predviđeno je brisanje člana 33 Ugovora; 

Osim toga, Predlogom Aneksa 1 Ugovora predviđeno je dodavanje novih članova: 

- Člana 16a, kojim se propisuje kapacitet proizvodnje; 

- Člana 16b, kojim se propisuje iznos koncesione naknade i dinamika njenog plaćanja; i 

- Člana 28a, kojim se detaljnije reguliše sanacija i rekultivacija eksploatacionog prostora, kao 

i način njenog obezbjeđenja. 

Članom 20 Aneksa 1 Ugovora propisano je stupanje na snagu ovog aneksa. 

Predlog Aneksa 1 Ugovora dat je kao prilog ove Informacije. 

Na osnovu izloženog, Ministarstvo kapitalnih investicija predlaže Vladi Crne Gore donošenje 

sljedećih zaključaka: 

ZAKLJUČCI 

1. Vlada Crne Gore je usvojila Informaciju o realizaciji Ugovora o koncesiji za detaljna 

geološka istraživanja i eksploataciju pojave tehničko-građevinskog kamena „Kalac“,. 

2. Vlada je prihvatila Aneks 1 Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i 

eksploataciju pojave tehničko-građevinskog kamena „Kalac“. 



 
3. Ovlašćuje se Ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić da, u ime Vlade Crne Gore, 

zaključi Aneks 1 ugovora iz tačke 2. ovih zaključaka.  



 
 

ANEKS 1 
 UGOVORA O KONCESIJI ZA DETALJNA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA I 

EKSPLOATACIJU POJAVE NEMETALIČNE MINERALNE SIROVINE TEHNIČKO-
GRAĐEVINSKOG KAMENA “KALAC” 

 
 

   
Ugovorne strane: 

 
VLADA CRNE GORE, koju zastupa Ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić (u daljem 
tekstu: Koncendent) 
i  
D.O.O. „Muriz“ - Bar (PIB: 02068974), koje zastupa izvršni direktor Vojin Spičanović (u daljem 
tekstu: Koncesionar), s druge strane,  
 

 
 
 
 

Zaključen dana __________ 2021. godine, u Podgorici 



 
Preambula: 
 
S OBZIROM DA:  
 
Ustav Crne Gore (“Službeni list Crne Gore”, broj 1/07 i 38/13), član 58, propisuje da su prirodna 
bogatstva u državnoj imovini;  
 
Zakon o državnoj imovini (“Službeni list Crne Gore”, broj 21/09 i 40/11), član 11, propisuje da 
su prirodna bogatstva kojima raspolaže Crna Gora: rude, nafta, gas i druga prirodna bogatstva 
određena zakonom;  
 
Zakon o rudarstvu (“Službeni list Crne Gore”, broj 65/08, 74/10 i 40/11), član 3, propisuje da 
se rudnim bogatstvima smatraju sve organske i neorganske mineralne sirovine u čvrstom, 
tečnom i gasovitom stanju koje se nalaze u primarnom ležištu, u nanosima, odlagalištima, kao 
i tehnogene mineralne sirovine nastale procesom eksploatacije;  
 
Zakon o koncesijama ("Službeni list Crne Gore", br. 8/09 i 73/19), član 6, propisuje da predmet 
koncesije, pored ostalog, može biti korišćenje dobara od opšteg interesa u državnoj imovoni; 
 
Su Vlada Crne Gore – Ministarstvo ekonomije i D.O.O. „Muriz“ - Bar zaključili Ugovor o 
koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave nemetalične mineralne 
sirovine tehničko-građevinskog kamena “Kalac”, broj 01-3879/1, od 31. decembra 2010. 
godine (u daljem tekstu: Ugovor); 
 
Je Ministarstvo ekonomije pripremilo Informaciju o aktivnostima u oblasti koncesija – rudarstvo 
i geološka istraživanja: Koncesije za istraživanja i proizvodnju čvrstih mineralnih sirovina, u 
okviru koje je predložila da se sa navedenim Koncesionarom zaključi Aneks ugovora kojim će 
se produžiti ugovoreni period trajanja koncesije za period nemogućnosti ulaska u fazu 
eksploatacije; 
 
Je Vlada Crne Gore usvojila navedenu Informaciju te Zaključcima broj: 07-62, sa sjednice od 
8. marta 2018. godine, zadužila Ministarstvo ekonomije da Aneksom ugovora o koncesiji 
produži period trajanja ugovora za vrijeme nemogućnosti ulaska u fazu eksploatacije kao 
posljedice nepostojanja pretpostavki za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, pri čemu se 
taj period računa od završetka detaljnih geoloških istraživanja do usvajanja planske 
dokumentacije, sa jednim brojem koncesionara (među kojima je i D.O.O. „Muriz“ - Bar), 
 
Je Vlada Crne Gore, na sjednici od _______ 2021. godine, donijela Zaključak broj _______ 
od ______ 2021. godine, kojim je prihvatila Aneks 1 Ugovora o koncesiji za detaljna geološka 
istraživanja i eksploataciju pojave nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog 
kamena „Kalac“, 
 
 
ZAKLJUČUJE SE kao što slijedi:  

  



 
Član 1  

 
U Ugovoru o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave nemetalične 
mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena “Kalac” broj: 01-3879/1, od 31. decembra 
2010. godine (u daljem tekstu: Ugovor), u članu 4 – stav 3 briše se. 

Član 2  
Član 6 mijenja se i glasi:  
“Koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave nemetalične mineralne 
sirovine tehničko-građevinskog kamena “Kalac”, određenog članom 4 ovog ugovora, daje se 
na period od 21 godinu i šest mjeseci, koji počinje da teče od dana potpisivanja ugovora. 

     
U rok trajanja koncesije neće se računati period za koji je trajala nemogućnost ulaska u fazu 
eksploatacije, kao posljedica nepostojanja pretpostavki za izdavanje urbanističko-tehničkih 
uslova, tako da period trajanja koncesije iz stava 1 ovog člana ističe 31. decembra 2038. 
godine. 

 
Ugovorne strane su saglasne da iako period trajanja koncesije iz ovog člana istekne, ili dođe 
do potpunog iskorištenja eksploatacionih rezervi mineralne sirovine sa ležišta, ili Ugovor bude 
raskinut u skladu sa odredbama Ugovora i zakona, svaka finansijska obaveza, obaveza 
rekultivacije i sanacije površina na kojima su izvođeni rudarski radovi, kao i druge obaveze 
Koncesionara koje su nastale prije isteka perioda  trajanja koncesije, ili potpunog iskorištenja 
eksploatacionih rezervi mineralne sirovine sa ležišta, ili raskida Ugovora će i dalje imati 
obavezujući karakter za Koncesionara do njihovog konačnog ispunjenja u skladu sa zakonom 
i Ugovorom, i u tu svrhu odredbe Ugovora koje odnose na obavještenja, mjerodavno pravo i 
rješavanje sporova će se i dalje primjenjivati.” 

Član 3  
Član 8 mijenja se i glasi: 

 
„Koncesionar je dužan da koncesionu djelatnost vrši u skladu sa zakonom, uslovima i rokovima 
navedenim u ovom Ugovoru, tehničkom dokumentacijom, izdatim saglasnostima i 
odobrenjima. 

 
     Koncesionar je dužan da izradi tehničku dokumentaciju i pribavi odobrenje za eksploataciju 

mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena te odobrenje za izvođenje radova po 
glavnom rudarskom projektu eksploatacije  do 31. decembra 2021. godine.“ 

 
Član 4  

Član 10 se briše. 
 

Član 5  
Član 12 mijenja se i glasi: 

  
“Koncesionar je dužan da Koncedentu redovno dostavlja obnovljivu bankarsku garanciju 
prihvatljivu za Koncedenta i plativu na prvi poziv bez prava prigovora, u iznosu od 31.000.00 € 
(trideset jedna hiljada eura), u formi i sadržaju kao u Prilogu 1 ovog Aneksa 1 Ugovora, kao 
sredstvo obezbjeđenja izvršenja svih ugovornih obaveza, sa rokom važenja od godinu dana od 
datuma izdavanja. 

 
     Koncesionar je dužan da najkasnije u roku od  60 dana od dana zaključenja Aneksa 1 Ugovora 

Ministarstvu kapitalnih investicija dostavi bankarsku garanciju iz stava 1 ovog člana. 
 

Koncesionar će za vrijeme trajanja Ugovora vršiti redovno obnavljanje bankarske garancije iz 
stava 1 ovog člana i to na način što će svaku narednu bankarsku garanciju dostavljati 
najkasnije 30 dana prije isteka tekuće bankarske garancije. 

 
Propuštanje Koncesionara da dostavi novu bankarsku garanciju u rokovima i na način 
definisanim ovim članom smatraće se osnovom za aktiviranje tekuće bankarske garancije. 



 
 

Po dostavljanju nove bankarske garancije prethodna bankarska garancija će se vratiti 
Koncesionaru. 

 
Ugovorne strane su saglasne da je Koncedent ovlašćen da važeću bankarsku garanciju u 
cjelosti naplati u slučaju propuštanja obnavljanja bankarske garancije, odnosno u slučaju 
raskida Ugovora predviđenih čl. 30 ili 31 Ugovora, kao i izvrši djelimičnu naplatu nezavisno od 
raskida u slučajevima djelimičnog neispunjenja obaveze od strane Koncesionara. U slučaju 
nastupanja raskidnih okolnosti definisanih čl. 30 ili 31 Ugovora, Koncedent je nezavisno od 
činjenice i momenta izjavljivanja raskida Ugovora, ovlašćen izvršiti aktiviranje bankarske 
garancije i prije eventualnog raskida, a posebno u slučajevima u kojima se bankarska garancija 
bliži isteku važenja. U slučaju eventualnog odustanka Koncedenta od raskida ovog Ugovora, 
uprkos postojanju uslova za isti, ne može se smatrati ili tumačiti da je isti dužan izvršiti povraćaj 
iznosa naplaćenog aktiviranjem bankarske garancije. 

 
Nezavisno od realizacije bankarske garancije, i visine iznosa naplaćene istom, Koncedent ima 
pravo na punu naknadu štete od Koncesionara, koju je isti prouzrokovao svojom krivicom, 
odnosno nepoštovanjem odredbi Ugovora.” 

Član 6  
     

Poslije člana 16 dodaje se novi član 16a koji glasi: 
 

„Član 16a 
 
Ugovorne strane su saglasne da je Koncesionar dužan da tokom perioda trajanja Ugovora vrši 
eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena u iznosu od 20.000 m3 č.s.m. 
godišnje.“ 

Član 7  
 
Poslije člana 16a dodaje se novi član 16b koji glasi: 
 
 

„Član 16 b 
 

Ugovorne strane su saglasne da je Koncesionar dužan da za period od 1. januara 2022. do 
31. decembra 2038. godine na ime stalnog dijela koncesione naknade plati ukupan iznos od 
522.648,00 €, i to na sljedeći način:  

 
-  za period od 1. januara 2022. do 31. decembra 2038. godine iznos od po 30.744,00 €    
   za svaku kalendarsku godinu  

 
Koncesionar je dužan da godišnje iznose stalnog dijela koncesione naknade iz stava 1 ovog 
člana plaća u jednakim polugodišnjim ratama do kraja juna, odnosno decembra tekuće 
godine“. 

Član 8  
 
Poslije člana 16b Ugovora dodaje se novi član 16c koji glasi: 
 

„Član 16c 
 

Ugovorne strane su saglasne da obračun promjenjivog dijela koncesione naknade vrši 
godišnje Organ uprave nadležan za poslove rudarstva u skladu sa zakonom i parametrima koji 
su na snazi na dan obračuna, i iznosi 7% od tržišne vrijednosti ukupnog tržišnog proizvoda. 
Promjenjivi dio koncesione nakade se plaća u iznosu za koji je veći od stalnog dijela 
koncesione naknade. 
 



 
Dokumentaciju za obračun promjenjivog dijela koncesione naknade koncesionar će dostavljati 
nadležnom ministarstvu za rudarstvo i geološka istraživanja do kraja februara tekuće godine 
za prethodnu godinu. 
 
Ugovorne strane su saglasne da Organ uprave nadležan za poslove rudarstva može za 
obračun godišnje vrijednosti proizvodnje mineralne sirovine koristiti i statističke podatke o 
ostvarenim prosječnim godišnjim prodajnim cijenama ove vrste proizvoda na domaćem 
tržištu.'' 

Član 9  
Član19 mijenja se i glasi: 
 
''Ugovorne strane su saglasne da Koncesionar može prenijeti Ugovor o koncesiji na drugo 
privredno društvo samo uz prethodnu saglasnost Koncedenta datu u skladu sa zakonom. 
 
U slučaju prenosa koncesije iz stava 1 ovog člana, Koncedent je dužan naročito da cijeni:  

1) stepen izvršenja ugovora o koncesiji od strane Koncesionara; 
2) reference lica na koje se vrši prenos ugovora o koncesiji (tehnički i finansijski uslovi, 

iskustvo u vršenju koncesione djelatnosti i drugo); 
3) da li lice na koje se prenosi koncesija ispunjava uslove iz člana 23 Zakona o 

koncesijama.'' 
Član 10  

 
U članu 27 poslije stava 2 dodaju se dva nova stava koji glase: 
 
„ Ugovorne strane su saglasne da ukoliko se kontrolom iz stava 1 ovog člana utvrdi da je 
Koncesionar otkopao količine mineralne sirovine u količini većoj od prikazanih, Koncesionar 
će izvršiti plaćanje koncesione naknade za utvđenu razliku otkopanih količina mineralne 
sirovine prema parametrima koji su utvrđeni Ugovorom i zakonom, na način i u rokovima koje 
odredi ministarstvo nadležno za rudarstvo i geološka istraživanja. 
 
Bez uticaja na odredbe stava 3 ovog člana Koncedent zadržava pravo da raskine ovaj Ugovor 
u slučaju da se utvrdi da je Koncesionar otkopao količine mineralne sirovine u količini većoj od 
prikazanih“ 

Član 11  
 
Poslije člana 28 dodaje se novi član koji glasi: 
 

“Član 28a 
 

Koncesionar je dužan da u toku i po završetku izvođenja rudarskih radova na eksploataciji 
mineralne sirovine, bez obzira na uzrok završetka izvođenja radova, izvrši sanaciju i 
rekultivaciju površina na kojima su izvođeni rudarski radovi u skladu sa zakonom. 
 
Ugovorne strane su saglasne da ako u roku od godinu dana od završetka izvođenja rudarskih 
radova na eksploataciji mineralne sirovine, bez obzira na uzrok završetka izvođenja radova, 
Koncesionar ne izvrši ili u nedovoljnoj mjeri izvrši sanaciju i rekultivaciju površina na kojima su 
izvođeni rudarski radovi, istu može izvršiti Koncedent o trošku Koncesionara.  
 
Bez obzira na odredbe stava 2 ovog člana, u slučaju da Koncesionar u roku od četiri mjeseca 
od dana završetka izvođenja rudarskih radova na eksploataciji mineralne sirovine ne otpočne 
sa izvođenjem radova na sanaciji i rekultivaciji površina na kojima su izvođeni rudarski radovi, 
Koncedent može dostaviti obavještenje Koncesionaru kojim se zahtijeva da otpočne sa 
izvođenjem radova u roku od 60 (slovima: šezdeset) dana od datuma dostavljanja 
obavještenja. Ukoliko u ostavljenom roku Koncesionar ne otpočne sa izvođenjem radova na 
sanaciji i rekultivaciji, Koncedent može izvršiti sanaciju i rekultivaciju površina na kojima su 
izvođeni rudarski radovi o trošku Koncesionara. 
 



 
Ugovorne strane su saglasne da je Koncesionar dužan da, u trenutku kada se steknu uslovi 
za obračun godišnjeg iznosa sredstava za rekultivaciju, dostavi Koncedentu, u skladu sa 
zakonom, a na njegov zahtjev, bankarsku garanciju za rekultivaciju, plativu na prvi poziv bez 
prava prigovora, u formi i sadržaju kao u Prilogu 2 Aneksa 1 Ugovora, sa rokom važenja od 
12 (slovima: dvanaest) mjeseci od datuma izdavanja, kao sredstvo obezbjeđenja izvršavanja 
obaveza rekultivacije i sanacije površina na kojima su izvođeni rudarski radovi. 
 
Koncesionar će tokom čitavog roka trajanja koncesije, kao i tokom izvršenja obaveza 
definisanih ovim članom, bez obzira na činjenicu da li je rok trajanja koncesije istekao ili je 
Ugovor raskinut od strane Koncedenta, vršiti redovno obnavljanje bankarske garancije za 
rekultivaciju iz stava 4 ovog člana, i to na način što će svaku narednu bankarsku garanciju za 
rekultivaciju dostavljati najkasnije 30 dana prije isteka tekuće bankarske garancije za 
rekultivaciju, ili u roku koji u skladu sa zakonom odredi Koncedent. 
 
U slučaju da Koncedent u skladu sa st. 2 ili 3 ovog člana izvrši sanaciju i rekultivaciju površina 
na kojima su izvođeni rudarski radovi, isti ima pravo na aktivaciju bankarske garancije za 
rekultivaciju ili drugog sredstva obezbjeđenja izvršenja obaveze rekultivacije, u skladu sa 
zakonom. U slučaju da troškovi Koncedenta za sanaciju i rekultivaciju prelaze visinu novčanih 
sredstava obezbijeđenih u skladu sa ovim stavom, Koncesionar je dužan nadoknaditi nastalu 
razliku Koncedentu.  
 
Ugovorne strane su saglasne da Koncedent u skladu sa zakonom određuje visinu novčanog 
iznosa na koji se izdaje bankarska garancija za rekultivaciju iz st. 4 i 5 ovog člana. 
 
Propuštanje Koncesionara da dostavi novu bankarsku garanciju za rekultivaciju u rokovima 
definisanim ovim članom ili u rokovima koje odredi Koncedent u skladu sa zakonom, smatraće 
se osnovom za aktiviranje tekuće bankarske garancije za rekultivaciju.  
 
Po dostavljanju nove bankarske garancije za rekultivaciju prethodna bankarska garancija za 
rekultivaciju će se vratiti Koncesionaru. 
 
Ugovorne strane su saglasne da Koncedent ima pravo da, u skladu sa zakonom, zahtijeva 
drugo sredstvo obezbjeđenja izvršenja obaveze rekultivacije definisanih ovim članom, različito 
od bankarske garanciju za rekultivaciju. U tom slučaju, nakon obezbjeđenja drugog sredstva 
obezbjeđenja izvršenja obaveze rekultivacije od stane Koncesionara, u skladu sa zakonom, 
Koncedent će izvršiti povraćaj tekuće bankarske garancije za rekultivaciju.” 
 

Član 12  
Član 30 Ugovora mijenja se i glasi: 
“1. Ugovorne strane su saglasne da se Koncedent ima pravo da raskine ugovor 
dostavljanjem obavještenja o raskidu Koncesionaru, bez davanja roka za otklanjanje povreda 
Ugovora, ukoliko: 

 
a) je pokrenut postupak bankrotstva ili likvidacije nad Koncesionarom. 
b) je koncesija data na osnovu netačnih podataka bitnih za donošenje odluke o 

davanju koncesije i zaključivanje ovog Ugovora; 
c) Koncesionar svoja prava i obaveze iz ovog Ugovora prenese na drugo privredno 

društvo bez prethodne  saglasnosti Koncedenta; 
d) Koncesionar prikaže netačne podatke o eksploatisanim količinama mineralne 

sirovine, njihovoj vrijednosti,  strukturi i cijeni; 
e) Koncesionar ne dostavlja bankarsku garanciju za valjano izvršenje ugovornih 

obaveza iz člana 12 Ugovora, odnosno ako ne vrši obnavljenje iste;  
f) Koncesionar ne dostavi bankarsku garanciju za rekultivaciju, u roku, sadržaju i 

visini određenom Ugovorom, odnosno ako istu ne obnavlja na ugovoreni način. 
 
2. U slučaju raskida Ugovora iz razloga definisanih ovim članom Koncesionar nema pravo 

na naknadu štete, odnosno naknadu troškova za izvršene radove i uložena sredstva.” 
 



 
Član 13  

 
Član 31 Ugovora mijenja se i glasi: 
“Pored slučajeva iz člana 30 Ugovora, Koncedent ima pravo da raskine Ugovor u 
slučajevima kada Koncesionar: 

a) u roku definisanom članom 8 Ugovora ne izradi rudarsku tehničku dokumentaciju 
i ne pribavi odobrenja i saglasnosti za izvođenje radova po istim u skladu sa 
zakonom; 

b) vrši eksploataciju mineralne sirovine bez potrebnih odobrenja i saglasnosti; 
c) odbije zahtjev Koncedenta da u skladu sa zakonom obezbijedi drugo sredstvo 

obezbjeđenja izvršenja obaveze rekultivacije i sanacije prostora na kojem su 
izvođeni rudarski radovi, odnosno ako neredovno izvršava propisanu obavezu;  

d) duže od godinu dana ne obavlja eksploataciju mineralne sirovine; 
e) ne vrši plaćanje, odnosno kasni u plaćanju koncesione naknade u perodu  dužem 

od 30 dana; 
f) odbije da plati koncesionu naknadu za količine mineralne sirovine eksploatisane 

protivno odredbama zakona, na način i u rokovima koje odredi Koncedent. 
g) odbije da plati koncesionu naknadu za razliku u količinama otkopane mineralne 

sirovine, utvrđenu u skladu sa članom 27 Ugovora, na način i u rokovima koje 
odredi Koncedent; 

h) ne dostavi podatke neophodne za obračun koncesione naknade u zakonom 
predviđenom roku; 

i) vršenjem koncesione djelatnosti u kontinuitetu ugrožava život i zdravlje ljudi, 
životnu sredinu i imovinu, a mjere predviđene posebnim propisima nijesu dovoljne 
da to spriječe; 

j) samovoljno izvrši promjene na rudarskim objektima, postrojenjima i uređajima koje 
koristi pri vršenju koncesione djelatnosti, odnosno ako ne održava iste, zbog čega 
postoji opasnost od poremećaja u režimu racionalnog korišćenja mineralne 
sirovine; 

k) prilikom korišćenja putne infrastrukture neophodne za potrebe realizacije koncesije 
u kontinuitetu postupa suprotno zabranama i obavezama propisanim zakonom 
kojim se uređuje održavanje, zaštita, upravljanje i finansiranje javnih puteva, a što 
se utvrđuje na osnovu preduzetih upravnih mjera i radnji inspekcijskog organa 
nadležnog za poslove saobraćaja; 

l) prilikom vršenja koncesione djelatnosti se ne pridržava zakona, odnosno istu vrši 
suprotno izdatim odobrenjima, saglasnostima i prihvaćenom tehničkom 
dokumentacijom; 

m) samovoljno mijenja uslove pod kojima je koncesija data; 
n) ne poštuje druge odredbe Ugovora ili zakona, čija povreda nije izričito definisana 

tač. a-m ovog stava ili članom 30 Ugovora; 
 

Prije pokretanja postupka raskida Ugovora iz stava 1 ovog člana, Koncedent je dužan da u 
pisanoj formi obavijesti Koncesionara i odredi mu rok od 90 (slovima: devedeset) dana, za 
otklanjanja povrede Ugovora i zakona. 

 
Bez obzira na odredbu stava 2 ovog člana Koncedent može da raskine ovaj Ugovor ukoliko u 
roku od 60 (šezdeset) dana nakon što Koncesionar primi obavještenje iz stava 2 ovog člana: 

a) Koncesionar nije pokušao da ispravi povredu Ugovora ili zakona kako je to 
navedeno u obavještenju; ili 

b) Ukoliko je jasno van postojanja osnovane sumnje da se povreda koja je 
navedena u obavještenju ne može ispraviti ili ukloniti u roku od 90 (devedeset) 
dana.  

  
U slučaju raskida Ugovora iz razloga određenih ovim članom, Koncesionar nema pravo na 
naknadu štete, odnosno naknadu troškova za izvršene radove i uložena sredstva ”. 
 
 
 



 
Član 14  

Član 32 Ugovora mijenja se i glasi: 
 
“Ugovorne strane su saglasne da se u slučaju raskida Ugovora u skladu sa bilo kojom 
odredbom ovog Ugovora ili zakona, ili u slučaju odustajanja Koncesionara od dalje realizacije 
Ugovora, ili isteka roka trajanja ovog Ugovora, primjerak cjelokupne geološko-rudarsko-
tehničke dokumentacije predaje Koncedentu na trajno čuvanje.” 
 

Član 15  
Član 39 Ugovora mijenja se i glasi: 
 
“Kontrolu izvršavanja ugovornih obaveza i poštovanja zakona, zaštitu prava i interesa, kao i 
dostavljanje obavještenja i komunikaciju sa Koncesionarom po osnovu Ugovora, u ime 
Koncedenta vrši ministarstvo nadležno za rudarstvo i geološka istraživanja. 
 
Bez uticaja na odredbu stava 1 ovog člana, u zavisnosti od zakonskih ovlašćenja, kontrolu 
izvršavanja ugovornih obaveza i poštovanja zakona u ime Koncedenta mogu vršiti i drugi 
nadležni državni i/ili inspekcijski organi.” 
 

Član 16  
Član 40 mijenja se i glasi: 
 
“Izvršenje, sprovođenje i tumačenje Ugovora vršiće se u skladu sa zakonima Crne Gore. 
U slučaju kolizije između odredbi Ugovora i zakona Crne Gore, preovladaće odredbe zakona. 
Sve izmjene i/ili dopune zakona primjenjivaće se na ovaj Ugovor.“ 
 

Član 17  
 
U članu 43 stav 1 riječi: “u prisustvu predstavnika Organa za regulativu, a na osnovu odredbe 
iz čl. 39 ovog ugovora” brišu se. 

 
Član 18  

Član 33 briše se. 
  
Ostale odredbe Ugovora ostaju na snazi ukoliko nijesu u suprotnosti sa ovim Aneksom 1 
Ugovora. 

Član 19  
 
Ovaj Aneks 1 Ugovora sačinjen je u 15 istovjetnih primjeraka od kojih po dva primjerka 
pripadaju ugovornim stranama, a po jedan primjerak Vrhovnom državnom tužilaštvu Crne 
Gore, Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, Upravi prihoda, Upravi za katastar i državnu 
imovinu - Područna jedinica Bar, Upravi prihoda, Upravi za katastar i državnu imovinu - 
Područna jedinica Budva, Zaštitniku imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, Upravi za 
inspekcijske poslove, Komisiji za koncesije, JU Zavod za geološka istraživanja, Opštini Bar i 
Opštini Budva. 

Član 20 

 
Ovaj Aneks 1 Ugovora stupa na snagu danom dostavljanja Koncedentu od strane 
Koncesionara bankarske garancije iz člana 5 stav 2 ovog Aneksa 1 Ugovora. 
 
U slučaju da Koncesionar ne dostavi bankarsku garanciju iz stava 1 ovog člana u roku od 30 
dana od dana zaključivanja ovog Aneksa 1 Ugovora, pristupiće se raskidu Ugovora.  
 
Za Koncedenta                   Za Koncesionara 
 
M I N I S T A R                               IZVRŠNI DIREKTOR 
 
Mladen Bojanić                                                            Vojin Spičanović 


