
INFORMACIJA O PREDUZETIM AKTIVNOSTIMA NA REALIZACIJI PROJEKTA 

IZGRADNJE ŽIČARE KOTOR - LOVĆEN 

 

 

Ugovor o koncesiji za realizaciju projekta izgradnje žičare Kotor - Lovćen („Ugovor“) između 

Vlade Crne Gore („Koncedent“) i Konzorcijuma „Leitner – žičara Kotor 1350“, koji čine 

privredna društva Novi Volvox d.o.o. iz Podgorice i LEITNER AG / SpA („Koncesionar“), 

potpisan je 15.12.2021. godine.   

 

Lokacija koncesije za izgradnju žičare Kotor – Lovćen određena je Prostornim planom 

posebne namjene za Nacionalni park „Lovćen“. Planirana trasa žičare je od lokaliteta Dub, 

koji se nalazi na periferiji grada Kotora (u neposrednoj blizini ulaza u drumski tunel koji 

povezuje Kotor sa Tivtom) i vodi do lokaliteta Kuk na planini Lovćen. Predmetna dionica sa 

površinama neophodnim za izgradnju terminala Dub i Kuk sa pratećim sadržajima 

predstavlja koncesiono područje. Lokacija terminala Dub se nalazi unutar Grbaljskog polja, 

na 65 m nadmorske visine, 200 m od puta Budva - Tivat i 500 m od aerodroma Tivat. 

Lokacija terminala Kuk nalazi se na visoravni Kuk na planini Lovćen, na 1.350 m nadmorske 

visine. Granice koncesionog područja na lokalitetu Kuk, osim lokaliteta terminala, obuvataju i 

prostor potreban za smještanje pratećih sadržaja (parkinga, restorana i sl.).   

 

Predviđeno trajanje koncesije za predloženu realizaciju Projekata, u skladu sa članom 8 

Zakona o koncesijama je 30 godina, od datuma ispunjenja preduslova predviđenih u 

Ugovoru o koncesiji. Period trajanja koncesije uključuje i vremenski period potreban za 

izgradnju žičare, koji se procjenjuje na 1 godinu, kao i operativni period u trajanju od 

preostalih 29 godina. 

 

Ugovorom je definisana i koncesiona naknada 15% od neto vrijednosti profita od upravljanja 

žičarom i pratećim sadržajima (restoran, parking, suvenirnica). Koncesionar se shodno 

Ugovoru obavezao da u realizaciju projekta izgradnje žičare uloži cca. 20 miliona eura. 

 

Takođe, navedenim Ugovorom, odnosno tačkom 8.5.2 predviđeno je da „U slučaju da 

Koncedent nije vlasnik dijela Lokacije ili parcela potrebnih za izgradnju Pristupnih puteva, 

Javne infrastrukture ili Projektnih objekata, onda će Koncedent o svom trošku, steći 

odgovarajuća prava putem ugovora sa privatnim vlasnicima ili putem eksproprijacije, u 

skladu sa Zakonom o eksproprijaciji, i po sticanju odgovarajućih prava na tom zemljištu, to 

zemljište ili takva prava prenijeti na korišćenje Koncesionaru za sve vrijeme trajanja Ugovora, 

a sve u skladu sa Ugovorom i Zakonom.“ 

 

Takođe, Ugovorom je definisano da se tačkom 4.2 Dodjela koncesije „pod uslovima i u 

skladu sa odredbama ovog Ugovora, Koncedent ovim putem dodjeljuje Koncesionaru pravo 

da na Lokaciji finansira, projektuje, izgradi, upravlja i održava Žičaru i druge Projektne 

objekte tokom Trajanja koncesije (ova prava su zajednički označena kao „Koncesija“). 

Koncedent će na Predmetu koncesije izvršiti upis zabilježbe Ugovora o koncesiji u skladu sa 

važećim propisom kojim je uređen upis prava na nepokretnostima.“ 

 

Shodno tome, u cilju realizacije projekta i ugovornih odredbi, urađeni su i od strane Uprave 

za katastar i državnu imovinu ovjereni Elaborati eksproprijacije trase i stubnih mjesta žičare 

Kotor – Lovćen, u opštinama Cetinje i Kotor u okviru KO Dub i KO Njeguši. Shodno 

navedenom, naredne neophodne aktivnosti bi uključivale obavezu Uprave za katastar i 

državnu imovinu da pristupi izradi procjene vrijednosti zemljišta za eksproprijaciju za 



zemljište koje se nalazi na trasi i stubnim mjestima žičare, a u skladu sa pripremljenim i 

ovjerenim Elaboratima eksproprijacije. 

Realizacija eksproprijacije podrazumijeva i određivanje korisnika eksproprijacije koji će u 

skladu sa Zakonom o eksproprijaciji sprovoditi proceduru i postupak eksproprijacije 

potrebnog zemljišta. Za projekat žičare Kotor – Lovćen se u skladu sa članom 4a Zakona o 

eksproprijaciji, vrši eksproprijacija radi izgradnje objekta i izvođenja radova od javnog 

interesa. Imajući u vidu činjenicu da je ugovorna strana u ugovoru o koncesiji Vlada Crne 

Gore, te da je državna imovina u nadležnosti Ministarstva finansija, kao korisnika 

eksproprijacije je potrebno definisati taj organ državne uprave. U tom pravcu, Ministarstvo 

finansija će zajedno sa Ministarstvom ekonomskog razvoja i turizma formirati i Operativni tim 

koji će biti zadužen za sprovođenje procesa eksproprijacije, uz učešće predstavnika Uprave 

za katastar i državnu imovinu. 

S tim u vezi, Ministarstvo finansija je pripremilo Odluku o utvrđivanju javnog interesa za 

eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje trase žičare i stubnih mjesta Kotor - Lovćen, za 

koju su pribavljena potrebna mišljenja i saglasnosti.  

Imajući u vidu da budžetom za 2022. godinu nijesu opredijeljena sredstva za realizaciju 

eksproprijacije, potrebno je na osnovu Izvještaja o procjeni vrijednosti zemlljišta od 10. 06. 

2022. godine, koji je urađen od strane Komisije koju je formirala Uprava za katastar i državnu 

imovinu obezbijediti sredstva u iznosu od 53.608,00 € sa pozicija tekuće budžetske rezerve 

za predmetnu namjenu, a koja će biti preusmjerena na odgovarajuće pozicije korisnika 

eksproprijacije. 

Potrebno je istaći da Ugovor sadrži Odložne uslove koji moraju biti ispunjeni prije nego što se 

pristupi potpisivanju Obavještenja o zatvaranju koji ujedno i predstavlja Dan početka radova 

na izgradnji projekta.  

Shodno pomenutom, predlaže se da Koncedent i Koncesionar u cilju uspješne i 

blagovremene realizacije projekta potpišu Obavještenje o zatvaranju u kojem će biti 

naznačene ugovorne obaveze koje su do tada završene, kao i obaveze koje je potrebno 

završiti do početka operativnog rada žičare. S tim u vezi, Ministarstvo ekonomskog razvoja i 

turizma će dostaviti Vladi Crne Gore predlog pomenutog Obavještenja na usvajanje. 


