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I Uvodni rezime 

 

U saradnji sa nadležnim institucijama za oblast sajber bezbjednosti, 

Ministarstvo javne uprave je, u skladu sa Uredbom o načinu i postupku izrade, 

usklađivanja i praćenja sprovođenja strateških dokumenata („Službeni list CG“, 

br. 54/2018) i Metodologijom razvijanja politika, izrade i praćenja sprovođenja 

strateških dokumenata, pripremilo Izvještaj o realizaciji Akcionog plana 

Strategije sajber bezbjednosti Crne Gore 2022-2026, za 2022 i 2023. godinu, 

sa predlogom Akcionog plana za 2024. godinu.  

Strategija sajber bezbjednosti Crne Gore 2022-2026. usvojena je na sjednici 

Vlade u decembru 2021. godine sa Akcionim planom za period 2022-2023. 

godine. Strategija je rezultat sprovedenih aktivnosti na planu analize 

zakonodavnog i organizacionog okvira i postojećih mehanizama za odgovor na 

sajber incidente, kao i širokih konsultacija koje je Ministarstvo javne uprave 

sprovelo sa predstavnicima/cama akademske zajednice, privrede, civilnog 

sektora i ostale zainteresovane javnosti, uz podršku međunarodnih 

eksperata/kinja.  

Izazovi i problemi u oblasti sajber bezbjednosti Crne Gore koji su identifikovani 

u sprovedenoj Analizi stanja, adresirani su kroz strateški cilj: Crna Gora u 

oblasti sajber bezbjednosti posjeduje održiv sistem za efikasno otkrivanje 

i odbranu od kompleksnih vektora sajber napada i prijetnji. Dostizanju 

postavljenog strateškog cilja pretpostavljeno je ostvarivanje 7 operativnih 

ciljeva kroz realizaciju aktivnosti planiranih kroz prateće akcione planove. 

Izvještaj, sa predlogom Akcionog plana za 2024. godinu, je prezentovan 

Savjetu za informacionu bezbjednost, koji zadužen za monitoring sprovođenja 

Strategije, odnosno akcionih planova za njenu implementaciju, nakon čega je 

upućen na usvajanje Vladi Crne Gore. 

Akcionim planom za 2022-2023. godinu planirano je sprovođenje ukupno 

64 aktivnosti od kojih: 

a) 22 aktivnosti započetih u 2022. godini sa rokom završetka u 2022; 

b) 29 aktivnosti započetih u 2022. godini, sa rokom završetka u 2023, i 

c) 13 aktivnosti čiji početak realizacije se odnosi na 2023. godinu. 

Od ukupno 64 aktivnosti koliko je predviđeno da bude realizovano tokom 

2022. i 2023. godine, 19 aktivnosti je uspješno realizovano, 19 aktivnosti 

je djelimično realizovano, dok 26 planiranih aktivnosti nisu realizovane. 

Procentualno izraženo, 60% aktivnosti je realizovano ili djelimično 

realizovano, dok 40% aktivnosti nije realizovano. 

U nastavku je dat grafički prikaz stepena realizacije aktivnosti planiranih da 

budu realizovane tokom 2022. i 2023. godine. 
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Grafik 1: Stepen realizacije aktivnosti  

 

Planirane aktivnosti po operativnim ciljevima:  

OC 1: Unapređenje ljudskih i finansijskih resursa - Akcionim planom 

planirano je ukupno 4 aktivnosti, od kojih 3 su djelimično realizovane, a jedna 

nije. 

OC 2: Efikasan mehanizam za odgovor na sajber incidente - Akcionim 

planom planirana je ukupno 21 aktivnost, od kojih 5 aktivnosti je realizovano, 6 

djelimično, dok 10 aktivnosti nije realizovano. 

OC 3: Unapređenje mjera prevencije i edukacije o sajber bezbjednosti – 

Akcionim planom planirano je ukupno 15 aktivnosti, od kojih je 7 realizovano, 

dok su dvije djelimično realizovane, a 6 nije realizovano. 

OC 4: Poboljšanje odgovora na sajber kriminal - Akcionim planom planirano 

je ukupno 4 aktivnosti, od kojih je jedna realizovana, dok su 3 djelimično 

realizovane. 

OC 5: Osnažen i harmonizovan sistem zaštite podataka - Akcionim planom 

planirano je ukupno 5 aktivnosti, od kojih je jedna aktivnost realizovana, dvije 

djelimično, dok dvije aktivnosti nisu realizovane. 

OC 6: Razvoj i unapređenje saradnje s nacionalnim i međunarodnim 

partnerima/kinjama - Akcionim planom planirano je ukupno 7 aktivnosti, od 

kojih su 3 realizovane, dvije djelimično realizovane, dok su dvije ostale 

nerealizovane.  

OC 7: Uspostavljen sistem zaštite kritične informatičke infrastrukture - 

Akcionim planom planirano je ukupno 8 aktivnosti, od kojih su dvije realizovane, 

jedna djelimično, dok je 5 ostalo nerealizovano. 

U nastavku je dat i grafički prikaz broja realizovanih, djelimično realizovanih i 

nerealizovanih aktivnosti, po operativnim ciljevima. 
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Grafik 2: Prikaz broja realizovanih, djelimično realizovanih i nerealizovanih 

aktivnosti, po operativnim ciljevima 

 

Kao razlog za kašnjenje ili nerealizaciju aktivnosti, nadležne institucije 

navele su: 

- česte organizacione promjene i promjene rukovodećeg kadra tokom 2022. 

uslovljene izglasavanjem nepovjerenja 42. i 43. Vladi Crne Gore, kao i 

izborom 44. Vlade Crne Gore tokom 2023. godine; 

- sajber napad na vladinu informatičku infrastrukturu i informaciono-

komunikacionu mrežu sredinom III kvartala 2022. godine koji uticao na 

usmjeravanje resursa i kapaciteta na rješavanje problema; 

- povezanost i uslovljenost aktivnosti što podrazumjeva da u slučaju zastoja 

u realizaciji jedne aktivnosti dolazi do lančane reakcije, odnosno 

onemogućavanja realizacije povezanih aktivnosti; 

- kašnjenja u sprovođenju javne nabavke; i 

- nedovoljna sredstva. 

Kada su u pitanju finansijska sredstva - za realizaciju Akcionog plana za period 

2022-2023. ukupno je planirano 3.532.000,00 eura, od kojih realizovano prema 

dostupnim informacijama svega 796.000,00 eura. Razlozi zašto planirana 

sredstva nisu utrošena mogu se dominantno naći u izostanku realizacije 

određenih aktivnosti, preusmjeravanju sredstava na druge aktivnosti, te 

organizacionim izmjenama u državnoj upravi uslovljenim izborima 43. i 44. 

Vlade Crne Gore tokom 2022. i 2023. godine. 
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U nastavku dat je kratak osvrt na ostvareni napredak nakon implementacije 

Akcionog plana, i to: 

- Na sjednicama Savjeta za informacionu bezbjednost obezbijeđeno je 

ad hoc učešće predstavnika/ca privatnog sektora, a sve u cilju podizanja 

svijesti o značaju pitanja sajber bezbjednosti, te neophodnosti intenziviranja 

saradnje na tom polju; 

- U cilju preduzimanja mjera i aktivnosti za otklanjanje posljedica sajber 

napada iz avgusta 2022. godine i sprječavanje nastanka novih, Ministarstvo 

javne uprave je formiralo Operativni tim za suprotstavljanje sajber 

napadima koji je donio preporuke i mjere u više navrata, koje su dostavljene 

svim organima državne uprave. Shodno navedenom, organi su, u 

koordinaciji sa službenicima Ministarstva javne uprave, tokom 2022. godine 

radili na oporavku od sajber napada. 

- Usvojen predlog novog organizacionog okvira koji integirsan u 

sistematizaciju MO i Organizacijsko-formacijsku strukturu VCG (OFS), sa 

ciljem unaprjeđenja sajberkomandovanja u domenu vojnih operacija, u 

skladu sa NATO ciljevima sposobnosti. 

- Izvršena je analiza i donijet Program stručnog osposobljavanja i 

usavršavanja državnih i lokalnih službenika/ca i namještenika/ca u oblasti 

sajber bezbjednosti od strane Uprave za ljudske resurse; 

- Unaprijeđena je saradnja na bilateralnom i multilateralnom planu što 

se ogledalo u realizaciji sledećih aktivnosti: 

- uspostavljena je sa CERT-om Belgije razmjena informacija o sajber 

prijetnjama, malverima i indikatorima kompromitacije posredstvom MISP 

platforme, 

- implementirana je interna kampanja „Sajber higijena“, koju je 

realizovala Vlada Crne Gore u saradnji sa Britanskom Ambasadom u 

Podgorici, u okviru koje zaposleni/e u Vladinom CIRT-u su pripremili/e 

tri (3) edukativna video sadržaja, objavljena u okviru pod-portala Vlade 

(https://www.gov.me/budite-sajber-svjesni), 

- U okviru projekta „Cybersecurity Rapid Response for Albania, 

Montenegro and North Macedonia“, koji je finansiran od strane EU, u 

saradnji sa eGA (e-Governance Academy)  podržana organizacija 16 

obuka iz oblasti rješavanja sajber kriza, kriznog menadžmenta i 

sajber higijene. Predmetne obuke pohađalo je 260 zaposlenih iz 20 

državnih i privatnih institucija (koje su prepoznate kao nosioci kritičnih 

informatičkih servisa). Kroz isti projekat obezbijeđen je angažman dva 

eksterna eksperta/tkinje, a dogovorena je nabavka opreme u vrijednosti 

oko 60 hiljada eura, za snaženje tehničkih kapaciteta i opremanje 

Vladinog CIRT-a za sprovođenje forenzike. 

- U okviru projekta „Cybersecurity Capacity Building in the Western 

Balkans“ koji finansira EU u vrijednosti od 5 miliona eura za zemlje 
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Zapadnog Balkana, a implementira Estonska eGa, u periodu mart 2023-

mart 2026. fokus je stavljen na: 

• jačanje organizacionih vještina javne uprave i institucija nadležnih 

za sajber bezbjednost i unapređenje kapaciteta i mehanizama za 

saradnju; 

• upoznavanje sa „akijem“ EU i međunarodnim standardima u oblasti 

sajber bezbjednosti; kao i na 

• jačanje mehanizama za upravljanje sajber rizikom i krizama, te 

snaženje operativnih kapaciteta CIRT-ova u zemljama Zapadnog 

Balkana. 

- Intenzivirano učešće predstavnika/ca nadležnih institucija na 

vježbama u organizciji NATO, EU, OEBS-a i drugih međunarodnih 

partnera/ki. 

Dodatno, iako aktivnosti nisu bile planirane Akcionim planom 2022-2023, usled 

njihovog značaja za dugoročno ostvarivanje operativnih ciljeva, izdvojeno je: 

- donošenje Odluke o uvećanju zarada za 30% zaposlenima na poslovima 

informacione bezbjednosti krajem 2022. godine na sjednici Vlade, a na 

inicijativu Ministarstva javne uprave,  

- formiranje Direkcije za informacionu bezbjednost, odnosno Vladinog 

CIRT-a sa funkcijom sigurnosno-operativnog centra nadležnog za 

monitoring mreže državnih organa i rješavanje sajber incidenata koji se 

dese u državnim organima; 

- uspostavljanje portala cirt.gov.me, koji je dizajniran na način da 

funkcioniše kao centralna tačka za razmjenu informacija o sajber 

bezbjednosti između Vlade i ostalih zainteresovanih strana, uključujući 

privatni sektor i građane/ke. Portal omogućava pristup resursima, 

uputstvima i najboljim praksama za poboljšanje sajber bezbjednosti i svijesti 

o sajber prijetnjama, kao jednom od uspostavljenih mehanizama u cilju 

podizanja svijesti o ovom problemu. 

- pripremanje, u okviru Digitalne akademije - platforme za edukaciju 

državnih službenika/ca i građana/ki, pilot projekta Sajber bezbjednost - 

bezbjednosna kultura i zaštita podataka;  

- potpisivanje, na marginama Samita lidera Berlinskog procesa, od strane 

zemlja osnivača - Crne Gore, Francuske i Slovenije, Ugovora o osnivanju 

Centra za sajber kapacitete Zapadnog Balkana (WB3C) sa sjedištem u 

Podgorici, čime obezbjeđeno da Crna Gora postane edukativni čvor u 

oblasti sajber bezbjednosti na Zapadnom Balkanu. 

Tako je u toku 2023. godine održano ukupno četiri treninga/obuke, na 

kojima je učešće uzelo oko 50 predstavnika/ca država Zapadnog Balkana. 

Teme navedenih treninga su obuhvatale oblast sajber higijene, ulogu žena 

u sajber bezbjednosti, jačanje sajber kapaciteta kod predstavnika kritične 

infrastrukture, kao i jedinica policijskih i sudskih struktura.



  

II Informacija o napretku u postizanju operativnih ciljeva 

OPŠTI PREGLED  
 

Akcioni plan za sprovođenje Strategije za 2022-2023. definiše 7 operativnih ciljeva za realizaciju strateškog cilja: 

Crna Gora u oblasti sajber bezbjednosti posjeduje održiv sistem za efikasno otkrivanje i odbranu 
od kompleksnih vektora sajber napada i prijetnji. 

Kroz svaki operativni cilj definisan je indikator učinka za praćenje istog, sa početnim vrijednostima indikatora u 2021. godini i ciljnim 
vrijednostima do 2024, odnosno do 2026. godine. Od ukupno 11 definisanih indikatora učinka, kada govorimo o prelaznim 
vrijednostima istih do 2023. godine notirano je da je kod 4 indikatora u 2023. godini dostignuta vrijednost koja prevazilazi cilj postavljen 
za 2026. godinu, kod jednog indikatora je dostignuta vrijednost koja prevazilazi cilj postavljen za 2024. godinu, kod 4 indikatora 
evidentiran je trend rasta početnih vrijednosti, dok kod 2 indikatora vrijednosti u 2023. ostale su nepromijenjene u odnosu na početne. 

U nastavku je za svaki operativni cilj posebno dat tabelarni prikaz ostvarenog napretka u dostizanju ciljnih vrijednosti definisanih 
indikatora učinka, kao i opis preduzetih radnji nadležnih resora i institucija na realizaciji aktivnosti planiranih u okviru predmetnih 
operativnih ciljeva, uz obrazloženja nerealizacije ili djelimične realizacije određenih aktivnosti. 

Operativni cilj 1: UNAPREĐENJE LJUDSKIH I FINANSIJSKIH RESURSA 
 

Indikator učinka Početna vrijednost Prelazne vrijednosti do 2023. TREND Ciljna vrijednost do 2024. Ciljna vrijednost do 2026. 

Procentualno povećanje 
budžetskih izdvajanja za 
razvoj sajber kapaciteta. 

Nakon usvajanja budžeta za  
2022. godinu vrijednost će biti 
definisana. 

21%   

 

10% uvećana budžetska  
izdvajanja u ANB, MO,  
MJUDDM, MVP, MUP, UP,  
Forenzičkom centru, DZZTP,  
CIRT u odnosu na budžetska  
izdvajanja u 2022. godini. 

20% uvećana budžetska izdvajanja u 
ANB, MO, MJUDDM, MUP, UP, MVP, 
Forenzičkom centru, DZZTP, CIRT u 
odnosu na budžetska izdvajanja u 2022.  
godini. 

Broj zaposlenih u MO, 
MJUDDM, MUP, MVP, UP, 
Forenzičkom centru, 
DZZTP i CIRT-u koji/e se 
bave pitanjima sajber 
bezbjednosti. 

35 37  42  52 
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Opis realizacije planiranih aktivnosti: 
 
1.1. Učešće članova/ica Vlade na sjednicama Savjeta za informacionu bezbjednost   

Indikator rezultata: Na najmanje dvije godišnje sjednice Savjeta za informacionu bezbjednost učešće uzeli članovi/ice Vlade 
Status realizacije: Nerealizovano 

Česte organizacione izmjene tokom 2022. i 2023. godine uslovljene izglasavanjem nepovjerenja 42. Vladi, izborom 43. Vlade, 
izglasavanjem nepovjerenja 43. Vladi, kao i izborom 44. Vlade uticale na realizaciju aktivnosti. 
Prenijeti u Akcioni plan za 2024. godinu. 
 
1.2. Izrada godišnje Informacije o potrebnim budžetskim sredstvima za unaprjeđenje sajber bezbjednosti 

Indikator rezultata: Vlada je usvojila informacije i podržala kroz zaključke izdvajanje sredstava za unaprijeđenje sajber bezbjednosti. 
Status realizacije: Djelimično realizovano 
 
Budući da ne postoji centralizovani sistem finansiranja oblasti „sajber bezbjednost“, već svaka institucija ima kroz godišnje zakone o 
budžetu opredijeljena sredstva, preporuka da se u AP za 2024. planira aktivnost čiji indikator rezultata će biti korigovan i glasiti 
„Institucije članovi/ce Savjeta za informacionu bezbjednost pripremile su i prezentovale analize potrebnih finansijskih sredstava za 
unapređenje sajber bezbjednosti u njihovim institucijama na tematskoj sjednici Savjeta za informacionu bezbjednost kojoj 
prisustvovao predstavnik Ministarstva finansija radi pravovremenog planiranja potrebnih sredstava kroz Budžet za 2025. godinu. 
 
1.3. Izmjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta kako bi se obezbijedilo povećanje broja 
zaposlenih u institucijama obuhvaćenih godišnjom Informacijom planiranom kroz aktivnost 1.2 

Indikator rezultata: Izmijenjeni Pravilnici 

Status realizacije: Djelimično realizovano   

Nadležne institucije su pripremile nove izmjene i dopune Pravilnika, uslovljeno formiranjem nove, 44. Vlade Crne Gore, ali je kod 
pojedinih usvajanje prolongirano za 2024. godinu. 
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1.4. Popunjavanje radnih mjesta u skladu sa izmjenjenim pravilnicima u institucijama obuhvaćenih godišnjom Informacijom 
planiranom kroz aktivnost  

Indikator rezultata: Popunjena radna mjesta u skladu sa izmjenjenim pravilnicima  

Status realizacije: Djelimično realizovano 

Ministarstvo javne uprave je kroz akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji u okviru Direkcije za informacionu bezbjednost, 
odnosno Vladinog CIRT-a uvećala broj izvršilaca, ali je zbog izbornih ciklusa raspisivanje oglasa i popunjavanje sistematizovanih 
radnih mjesta prolongirano. 

Agencija za nacionalnu bezbjednost uložila je značajne napore u cilju stvaranja administrativnih kapaciteta za borbu protiv sajber 
kriminala i šijunaže, koji uz terorizam i organizovani kriminal, postaje najveći bezbjednosni izazov današnjice. Iz navedenog razloga, 
Agencija je tokom 2021. i 2022. godine izvršila analizu trenutnog stanja na osnovu koje je planirala naredne korake u suprostavljanju 
izazovima ove vrste. Na osnovu analize je procijenjeno da je potrebno povećati broj službenika/ca koji će se baviti ovom 
problematikom pa je i napravljen predlog za povećanjem broja radnih mjesta. I ne samo navedeno, krajem prethodne godine izvršen 
je prijem 2 službenika/ce, a tokom 2023. godine izvršen je prijem još dva službenika/ce. 

Takođe, Agencija je izvršila planiranje budžetskih sredstava opredijeljenih za sajber bezbjednost i dobila je uvećanje budžetskih 
sredstava na poziciji unapređenja tehničkih kapaciteta, što je i realizovalo nabavkom naprednih alata. 

U 2022. godini u Direkciji za zaštitu tajnih podataka zaposlen je samo jedan novi službenik/ca. Sredstva neophodna za realizaciju 
nisu odobrena Budžetom za 2023. godinu. Novi rok za realizaciju je III kvartal 2024. godine. 

Ministarstvo unutrašnjih poslova je aktom o organizaciji i sistematizaciji u julu 2022. uvećalo broj izvršilaca u Službi za 
informacione tehnologije čime su se postavljaju okviri za jačanje otpornosti od sajber prijetnji i napada, dok je u 2023. godini raspisano 
5 javnih oglasa za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta. 

U Ministarstvu odbrane popunjavanja radnih mjesta u skladu sa izmjenjenim pravilnicima nije bilo. 
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Operativni cilj 2:  EFIKASAN MEHANIZAM ZA ODGOVOR NA SAJBER INCIDENTE 
 

 
Opis realizacije planiranih aktivnosti: 
 
2.1. Izmjene i dopune Zakona o informacionoj bezbjednosti i Zakona o tajnosti podataka radi stvaranja zakonskih preduslova 
za formiranje novog tijela – Agencije za sajber bezbjednost. 

Indikator rezultata: Usvojeni zakoni o izmjenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbjednosti i Zakona o tajnosti podataka. 

Status realizacije: Nije realizovano   

Usvajanje Zakona o informacionoj bezjednosti nije realizovano u prvobitnom roku usljed čestih organizacionih izmjena uslovljenih 
izglasavanjem nepovjerenja 42. i 43. Vladi tokom 2022. godine, sajber napada u III kvartalu 2022. na vladinu informatičku 
infrastrukturu i informaciono-komunikacionu mrežu koji uticao na usmjeravanje resursa i kapaciteta Ministarstva javne uprave na 
rješavanja problema, te organizacionih izmjena uslovljenih formiranjem 44. Vlade. Rok za donošenje Zakona je pomjeren za II kvartal 
2024. godine. 

Budući da je utvrđeno da je kroz novi Zakon o informacionoj bezbjednosti moguće riješiti pitanje stvaranja zakonskog osnova za 
formiranje Agencije za sajber bezbjednost, neće biti potrebno za te svrhe mijenjati Zakon o tajnosti podataka.  

Indikator učinka Početna vrijednost Prelazne vrijednosti do 2023. TREND Ciljna vrijednost do 2024. Ciljna vrijednost do 2026. 

Procenat uspješno 
riješenih sajber 
incidenata  
prijavljenih CIRT-u, 
odnosno Agenciji sa 
sajber bezbjednost. 
 

80% 96.7%    

    

85% 90% 

Broj službenika/ca za 
podršku vojnim 
operacijama u oblasti 
sajber bezbjednosti. 
 

12 13  16 20 
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2.2. Izmjene Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave u pravcu osnivanja novog organa uprave – Agencije za 
sajber bezbjednost. 

Indikator rezultata: Usvojena Izmjena Uredbe 
Status realizacije: Nije realizovano 

Osnivanje Agencije za sajber bezbjednost biće realizovano donošenjem Odluke o osnivanju od strane Vlade Crne Gore, a po 
usvajanju Zakona o informacionoj bezbjednosti. Razlozi za kašnjenje navedeni u obrazloženju aktivnosti 2.1.  

Kako nije potrebno mijenjati Uredbu da bi se Agencija osnovala, od implementacije ove aktivnosti se odustalo. 

2.3. Izrada i usvajanje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije za sajber bezbjednost.  

Indikator rezultata: Usvojen Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije za sajber Bezbjednost   

Status realizacije: Nije realizovano 

Kako je donošenje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije uslovljen njenim osnivanjem, a osnivanje 
donošenjem Zakona o informacionoj bezbjednosti, rok realizacije ove aktivnosti je korigovan i prenijet u Akcioni plan za 2024. godinu. 

2.4. Popunjavanje minimum 50% radnih mjesta planiranih u skladu sa Pravilnikom 

Indikator rezultata: Popunjeno 50% radnih mjesta u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije za 
sajber bezbjednost. 
Status realizacije: Nije realizovano 

Popunjavanje radnih mjesta je uslovljeno donošenjem Pravilnika, odnosno osnivanjem Agencije zbog čega potrebna promjena roka 
i procenta popunjenosti radnih mjesta do kraja 2024. godine sa 50% na 20% zbog vremena potrebnog za sprovođenje procedure 
raspisivanja oglasa i popunjavanja oglašenih radnih mjesta. 

Aktivnost potrebno u preformulisanom obliku prenijeti u Akcioni plan za 2024. 
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2.5. Nabavka i implementacija tehničke opreme u skladu sa zaključcima iz Informacije o potrebi fomiranja novog organa 
uprave – Agencije za sajber bezbjednosti koju je usvojila Vlada. 

Indikator rezultata: Izvršena nabavka i implementacija tehničke opreme. 
Status realizacije: Nije realizovano 
 
Nabavka i implementacija tehničke opreme nije bila moguća jer Agencija nije osnovana. Čeka se usvajanje Zakona o informaciono j 
bezbjednosti. 

2.6. Izmjena Zakona o informacionoj bezbjednosti u cilju definisanja načina upravljan situacijama izazvanim sajber 
prijetnjama 

Indikator rezultata: Izmijenjen Zakon o informacionoj bezbjednosti. 
Status realizacije: Nije realizovano 
 
Usvajanje Zakona nije realizovano u prvobitnom roku usljed čestih organizacionih izmjena uslovljenih izglasavanjem nepovjerenja 
42. i 43. Vladi, i izborom 44. Vlade, te sajber napada u III kvartalu 2022. godine na vladinu informatičku infrastrukturu i informaciono-
komunikacionu mrežu koji uticao na usmjeravanje resursa i kapaciteta Ministarstva javne uprave na rješavanja problema.  

2.7. Priprema Pravilnika o upravljanju kriznim situacijama izazvanim sajber prijetnjama. 

Indikator rezultata: Usvojen Pravilnik 
Status realizacije: Nije realizovano 
 
Priprema i usvajanje Pravilnika uslovljena donošenjem Zakona o informacionoj bezbjednosti. 

2.8. Priprema Pravilnika o bližem načinu uspostavljanja zaštite od računarskih bezbjednosnih incidenata na internetu i 
drugih rizika bezbjednosti informacionih sistema, kao i koordinacije prevencije i zaštite. 

Indikator rezultata: Usvojen Pravilnik 
Status realizacije: Nije realizovano 
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Priprema i usvajanje Pravilnika uslovljena donošenjem Zakona o informacionoj bezbjednosti. Potrebno prenijeti aktivnost u Akcioni 
plan za 2024. 

2.9. Formiranje interresornog operativnog tima za koordinaciju odgovora na sajber incidente. 

Indikator rezultata: Formiran interresorni operativni tim sa koordinaciju odgovora na sajber incidente  
Status realizacije: Realizovano 

U cilju preduzimanja mjera i aktivnosti za otklanjanje posljedica sajber napada iz avgusta 2022. godine i sprječavanje nastanka novih, 
Ministarstvo javne uprave je formiralo Operativni tim za suprotstavljanje sajber napadima koji je donio preporuke i mjere u više 
navrata, koje su dostavljene svim organima državne uprave. Shodno navedenom, organi su, u koordinaciji sa službenicima/ama 
Ministarstva javne uprave, tokom 2022. godine radili/e na oporavku od sajber napada. 

2.10. Učešće na sjednicama Savjeta za informacionu bezbjednost predstavnika privatnog sektora i akademske zajednice. 

Indikator rezultata: Na najmanje dvije sjednice Savjeta za informacionu bezbjednost učešće uzeli predstavnici/e privatnog sektora 
i akademske zajednice. 
Status realizacije: Djelimično realizovano 
 
Predstavnik/ca privatnog sektora - Privredne komore Crne Gore redovno prisustvuje sjednicama Savjeta za informacionu 
bezbjednost, dok je ad hoc uključivanje predstavnika/ca akademske zajednice planirano tokom 2024. godine. 

2.11. Ažuriranje liste lokalnih CIRT-ova 

Indikator rezultata: Ažurirana lista 
Status realizacije: Realizovano 
 
U skladu sa aktivnostima Direkcija za zaštitu tajnih podataka kontinuirano radi na uspostavljanju sistema zaštite od računarskih 
bezbjednosnih incidenata na internetu kroz određivanje kontakt osoba u institucijama koje će sarađivati sa CIRT-om. 
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2.12. Uspostavljanje tehničkih kapaciteta CIRT-a 

Indikator rezultata: Nabavljena oprema; Nabavljeni sistemi; Implementirani sistemi 
Status realizacije: Djelimično realizovano 

Neophodna sredstva za realizaciju ove aktivnosti su 300 000,00€. Bužetom je za 2022. godinu odobreno 110 000,00€. U 2022. godini 
za realizaciju aktivnosti utrošeno 73 000,00€. Ostatak sredstava, 37 000,00€ je preusmjeren Upravi za katastar i državnu imov inu, 
ali Uprava nije realizovala tender. Budžetom za 2023. odobreno je i utrošeno 70 700,00€ . Ukupno utrošeno 143.700,00 eura. 

Novi rok za realizaciju aktivnosti je IV kvartal 2024. godine. 

2.13. Implementacija mehanizama za zaštitu, monitoring sajber prijetnji, upravljanje ranjivostima, analizu i forenziku sajber 
incidenata 

Indikator rezultata: Implementiran SEIM (eng. Security Event Information System) sistem za monitoring, upravljanje ranjivošću.  
Status realizacije: Nije realizovano 
 
Za realizaciju ove aktivnosti nisu odobrena finansijska sredstva u 2022. i 2023. godini. Novi rok za realizaciju je IV kvartal 2024. 
godine 

2.14. Opremljena specijalizovana prostorija za forenziku i analitiku 

Indikator rezultata: Obezbjeđena prostorija; Nabavljeno 6 računara; Nabavljena kontrola pristupa; Instalirana open source rešenja za 
monitoring  
Status realizacije: Djelimično realizovana 

U cilju realizacije ove aktivnosti obezbijeđena je prostorija i implementirana kontrola pristupa. Nabavka opreme izvršena je u skladu 
sa raspoloživim finansijskim sredstvima. Novi rok za realizaciju je III kvartal 2024. godine. 
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2.15. Promovisanje sajta CIRT-a 

Indikator rezultata: Postavljanje banera na sajtovima ANB, MUP, UP, MPNKS, MVP, MO, MZ, sajtu Zajednice opština Crne Gore, 
sajtovima lokalnih samouprava, sajtovima obrazovnih ustanova u Crnoj Gori, sajtu PKCG; Promovisanje na društvenim mrežama 
Status realizacije: Djelimično realizovano  

Za 2022. godinu nisu odobrena sredstva za realizaciju ove aktivnosti. 

U skladu sa komunikacionim planom, tokom 2023. godine, sprovedeno je niz aktivnosti na društvenim mrežama usmjerenih na 
podizanje svijesti o sajber bezbjednosti. 

Aktivnosti na društvenim mrežama se odvijaju na plaftormama: Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn i YouTube, a za svaku od 
navedenih platformi se koristi različiti pristup zbog raznolikosti ciljnih grupa.  

Korisnici/e na društvenim mrežama su u kontinuitetu upoznavani sa najčešćim vrstama sajber napada uključujući malver, ransomver, 
fišing, smišing, višing i druge. Takođe, redovno se objavljuju preporuke za kupovinu putem interneta, za korišćenje javnih bežičnih 
mreža, kreiranje lozinki, korišćenje VPN-a i slično.  

Ostale aktivnosti na društvenim mrežama koje se tiču podizanja svijesti o sajber bezbjednosti: 

• obilježavanje svih svjetskih dana koji se tiču sajber bezbjednosti kao što su Dan sigurnog interneta, Dan računarske sigurnosti, 
Svjetski dan lozinki, Svjetski dan rezervnih kopija, i slično. 

• preporuke za kupovinu tokom važnih događaja kao što su npr. Black Friday i Cyber Monday. 

Aktivnosti su naišle na pozitivan odziv korisnika/ca, što pokazuje i statistika profila CIRT-a na društvenim mrežama. 
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Broj posjeta profilu na Facebook-u i Instagram-u: 

 

Broj posjeta profilu na Facebook-u porastao za 40,5%, dok je na Instagramu taj rast 368,1%. 

Doseg korisnika/ca na Instagramu: 

 
Doseg korisnika/ca na Instagram platformi je 19,900 što predstavlja rast od 116,6%. 
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Ukupan broj pratilaca i ciljna grupa po godinama: 

 

Ukupan broj stalnih pratilaca na Facebook-u je 348, dok na Instagramu iznosi 455. 

Engagement 

 

Najveći procenat korisnika/ca koji su u interakciji sa našim objavama je starosne dobi od 34-44 godine. 
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2.16. Redovno planiranje i ažuriranje Registra rizika 

Indikator rezultata: Ažuriran Registar rizika sa rizicima iz oblasti sajber bezbjednosti. 
Status realizacije: Djelimično realizovano 

U sklopu ovog operativnog cilja Agencija za nacionalnu bezbjednost kontinuirano vrši analizu i procjenu rizika ne samo za Agenciju 
već i drugih štićenih objekata u skladu sa Zakonom.  

Direkcija za zaštitu tajnih podataka u okviru procesa sertifikacije i resertifikacije svog informacionog sistema za obradu tajnih 
podataka u kontinuitetu ažurira i rizike iz oblasti sajber bezbjednosti. 

U Ministarstvu odbrane redovno se vrši planiranje i ažuriranje Registra rizika. 

Kao i Ministarstvo javne uprave, tako i Ministarstvo unutrašnjih poslova vrši redovno ažuriranje informacija na osnovu događaja 
ili incidenata koji se mogu odnositi na identifikovane rizike iz oblasti sajber bezbjednosti. 

U Ministarstvu vanjskih poslova ažuriran je registar rizika za Vizni informacioni sistem, u toku ažuriranje ostalih rizika. 

2.17. Verifikovan predlog novog organizacionog okvira koji će biti integirsan u Sistematizaciju MO i Organizacijsko - 
formacijskoj strukturi VCG (OFS), sa ciljem unaprjeđenja sajber komandovanja u domenu vojnih operacija 

Indikator rezultata: Usvojen predlog novog organizacionog okvira i integrisan u Sistematiziju i OFS, u skladu sa NATO ciljevima 
sposobnosti. 
Status realizacije: Realizovano 
 
Verifikovan predlog novog organizacionog okvira koji će biti integirsan u Sistematizaciju MO i Organizacijsko-formacijskoj strukturi 
VCG (OFS), sa ciljem unaprjeđenja sajber komandovanja u domenu vojnih operacija – Cyber prostor prepoznat kao četvrti domen 
ratovanja i sastavni je dio planiranja vojnih operacija. 
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2.18. Nabavka i implementacija novih tehnoloških rješenja neophodnih za zaštitu statičkih i pokretnih informaciono - 
komunikacionih sistema MO i VCG, u cilju sajber podrške vojnim operacijama 

Indikator rezultata: Izvršena nabavka i implementacija hardvera i softvera koji je neophodan za funkcionisanje Bezbjedno-sno-
operativnog centra MO i VCG (SOC MO i VCG) i mobilnog CIRT-a (Deployable CIRT) 
Status realizacije: Djelimično realizovano 
 
Izvršena nabavka (I faza) hardvera i softvera koji je neophodan za funkcionisanje Bezbjednosno-operativnog centra MO i VCG (SOC 
MO i VCG) i mobilnog CIRT-a (Deployable CIRT). Obuka i implementacija sprovešće se u toku 2024. godine. 

2.19. Nastavak programa sticanja ekspertskih vještina iz oblasti sajber odbrane 

Indikator rezultata: Obezbijeđen trening program za minimum 12 sajber eksperta/kinja iz MO i VCG 
Status realizacije: Realizovano 
 
U organizaciji Ujedinjenog Kraljevstva (CISSP, CompTIA) i SAD (Check Point), ukupno 12 polaznika/ca (2022-2023). Takođe, 
završena obuka 6 lica za rukovanje softverskim alatima koji se koriste u sajber bezbjednosti. 

2.20. Formiranje vojne rezerve za sveobuhvatnu sajber odbranu 

Indikator rezultata: Alocirana organizaciona struktura za sajber rezervu, definisani zadaci, kao i akcioni plan za dvije godine od dana 
njegovog formiranja 
Status realizacije: Nije realizovano 
 
Usled organizacionih izmjena uslovljenih izbornim ciklusom i formiranjem 44. Vlade, realizacija aktivnosti prolongirana za 2024. Ipak, 
stvorena je zakonska osnova, plan za dalji razvoj u Strategiji sajber bezbjednosti VCG. 

2.21. Izvođenje sveobuhvatnih sajber vježbi 

Indikator rezultata: Izvedena minimum jedna sajber vježba (tehničkog ili koordinacionog karaktera) 
Status realizacije: Realizovano 
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Izvedena je vježba koordinacionog karaktera u saradnji sa NG Maine. Dodatno, pripadnici Ministarstva učestvovali su na vježbama 
u organizaciji NATO ili SAD. 
 
Operativni cilj 3: UNAPREĐENJE MJERA PREVENCIJE I EDUKACIJE O SAJBER BEZBJEDNOSTI   

 
Opis realizacije planiranih aktivnosti: 
 
3.1. Izrada vodiča za osnovne tehnološke i operativne mjere za prevenciju sajber prijetnji 

Indikator rezultata: Izrađen vodič za osnove tehnološke i operativne mjere za prevenciju sajber prijetnji, sa kojim su upoznate sve 
zainteresovane strane. 
Status realizacije: Djelimično realizovano 
 
Odredbama Zakona o informacionoj bezbjednosti definisane mjere informacione bezbjednosti koje stupaju na snagu usvajanjem 
Zakona. 
Kako su mjere već prepoznate u Nacrtu Zakona čije usvajanje predviđeno za II kvartal 2024. nije potrebno prenositi aktivnost u 
Akcioni plan za 2024. 
 
 

Indikator učinka Početna vrijednost Prelazne vrijednosti do 2023. TREND Ciljna vrijednost do 2024. Ciljna vrijednost do 2026. 

Broj informacionih 
sistema nad kojima je 
izvršeno preventivno 
penetraciono testiranje. 

 

n/a 57 
   

     

10 30 

Procenat zaposlenih 
javnih službenika/ca koji 
su prošli obuku na temu 
sajber bezbjednosti. 
 

1% 2%  10% 15% 
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3.2. Izrada informacije o ključnim institucijama i IT sistemima u kojima je neophodno uraditi penetraciono testiranje (PEN 
test) 

Indikator rezultata: Izrađena informacija 
Status realizacije: Realizovano 
 
Nakon sajber napada iz avgusta 2022. godine, u cilju unapređenja sistema za odgovor na sajber incidente, Ministarstvo javne 
uprave je formiralo Direkciju za informacionu bezbjednost, odnosno Vladin CIRT. 
Uloga Vladinog CIRT-a i SOC tima je da vrši monitoring uspostavljenog sajber ekosistema, rješava sajber incidente unutar mreže 
organa državne uprave u režimu 24/7/365, radi na unapređenju politika i praksi, kao i na edukaciji zaposlenih u javnoj upravi u oblasti 
informacione bezbjednosti. 
S tim u vezi, od osnivanja vladin CIRT tim je sprovodio penetraciono testiranje (analize ranjivosti) 55 informacionih sistema i portala, 
na osnovu čega su implementirane preporučene sigurnosne zakrpe i ažuriranja aplikativnog i sistemskog softvera. 
U cilju realizacije ovih aktivnosti i unapređenja sigurnosti mreže Direkcija za zaštitu tajnih podataka, odnosno Nacionalni CIRT 
je izvršio analizu serverske i mrežne infrastrukture u više institucija. Analiza je obuhvatila identifikaciju, prikupljanje i analizu izvještaja 
radi otkrivanja malicioznih aktivnosti kao i procjene ranjivosti sistema. Faze su obuhvatale prikupljanje informacija, skeniranje sistema 
i ispitivanje i analiza prikupljenih podataka na osnovu kojih je sačinjeni izvještaji. 
 
3.3. PEN testiranje u institucijama, odnosno na sistemima prepoznatim u informaciji iz 5.2. 

Indikator rezultata: Realizovana PEN testiranja na 10 informacionih sistema. 
Status realizacije: Realizovano 
 
Nakon sajber napada iz avgusta 2022. godine, u cilju unapređenja sistema za odgovor na sajber incidente, Ministarstvo javne 
uprave je formiralo Direkciju za informacionu bezbjednost, odnosno Vladin CIRT. 
Uloga Vladinog CIRT-a i SOC tima je da vrši monitoring uspostavljenog sajber ekosistema, rješava sajber incidente unutar mreže 
organa državne uprave u režimu 24/7/365, radi na unapređenju politika i praksi, kao i na edukaciji zaposlenih u javnoj upravi u oblasti 
informacione bezbjednosti. 
S tim u vezi, od osnivanja vladin CIRT tim je sprovodio penetraciono testiranje (analize ranjivosti) 55 informacionih sistema i portala, 
na osnovu čega su implementirane preporučene sigurnosne zakrpe i ažuriranja aplikativnog i sistemskog softvera. 
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U cilju realizacije ovih aktivnosti i unapređenja sigurnosti mreže Direkcija za zaštitu tajnih podataka, odnosno Nacionalni CIRT 
je izvršio analizu serverske i mrežne infrastrukture u više institucija. Analiza je obuhvatila identifikaciju, prikupljanje i analizu izvještaja 
radi otkrivanja malicioznih aktivnosti kao i procjene ranjivosti sistema. Faze su obuhvatale prikupljanje informacija, skeniranje sistema 
i ispitivanje i analiza prikupljenih podataka na osnovu kojih je sačinjeni izvještaji. 

3.4. Nabavka opreme u cilju unapređenje prevencije i odbrane internet mreže i sertifikacije sistema za razmjenu 
klasifikovanih podataka do nivoa INTERNO, Ministarstva vanjskih poslova i Diplomatsko -konzularnih predstavništava 
(DKP) Crne Gore u svijetu 

Indikator rezultata: Zaštita komunikacione mreže između MVP - a i DKP (ukupno 38 predstvaništava) kao i njihova sertifikacija u 
skladu sa standardom ISO:27001, koji bi se koristili za razmjenu klasifikovanih podataka MVP-DKP do nivoa INTERNO. 
Status realizacije: Djelimično realizovano 

Oprema je nabavljena iz donacija u vijrednosti od 200.000,00 eura.  

Zbog posljedica sajber napada od avgusta 2022. godine nisu u planiranom roku umrežena sva DKP Crne Gore u svijetu na sistem 
zaštite komunikacione mreže između MVP i DKP. 

3.5. Izrada analize potrebnih sajber obuka u javnom sektoru 

Indikator rezultata: Izrađena analiza potrebnih sajber obuka na godišnjem nivou 
Status realizacije: Realizovano 
 
Izrađena je analiza potrebnih obuka na državnom i lokalnom nivou i na osnovu iste donijet Kalendar obuka državnih i lokalnih 
službenika/ca i namještenika/ca. 
Takođe, u okviru Digitalne akademije - platforme za edukaciju državnih službenika/ca i građana/ki, pripremljen je pilot projekat Sajber 
bezbjednost - bezbjednosna kultura i zaštita podataka i realizovana inicijalna predavanja.  
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3.6. Donošenje Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih i lokalnih službenika/ca i namještenika/ca u 
oblasti sajber bezbjednosti 

Indikator rezultata: Donijet Program 
Status realizacije: Realizovano 
 
Na osnovu analize potreba, donijet Program i usvojen Kalendar obuka državnih i lokalnih službenika/ca i namještenika/ca. 

3.7. Realizacija obuka prema Programu stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih i lokalnih službenika/ca i 
namještenika/ca 

Indikator rezultata: Realizovane najmanje 4 obuke na lokalnom i centralnom nivou i obuhvaćeno namjanje 100 zaposlenih 
Status realizacije: Realizovano 
 
Kroz Program stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika/ca i namještenika/ca Uprave za ljudske resurse, u okviru 
tematske oblasti Bezbjednosna kultura, realizovane su obuke na temu Sajber bezbjednosti, koje je pohađalo oko 100 polaznika/ca. 
Takođe, u okviru Digitalne akademije - platforme za edukaciju državnih službenika/ca i građana/ki, realizovana inicijalna predavanja 
na temu sajber bezbjednosti koje pohađalo oko 50 polaznika/ca. 
 
3.8. Izrada analize potrebnih sajber obuka u privatnom sektoru 

Indikator rezultata: Izrađena analiza potrebnih sajber obuka na godišnjem nivou 
Status realizacije: Nije realizovano 
 
Odustalo se od predmetne aktivnosti. 
Svim obukama organizovanim i planiranim za zaposlene na poslovima informacione bezbjednosti u javnom sektoru, obuhvaćeni i 
predstavnici privatnog sektora koji su prepoznati kao vlasnici KII, do donošenja Zakona o informacionoj bezbjednosti i zvaničnog 
utvrđivanja liste KII. 
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3.9. Organizacija obuka za zaposlene na poslovima informacione sigurnosti u privatnom sektoru 

Indikator rezultata: Realizovane najmanje dvije obuke i obuhvaćeno minimum 20 zaposlenih na poslovima informacione bezbjednosti 
u privatnom sektoru. 
Status realizacije: Realizovano 

U okviru projekta „Cybersecurity Rapid Response for Albania, Montenegro and North Macedonia“, koji finansiran od strane EU, u 
saradnji sa eGA (e-Governance Academy)  podržana organizacija 16 obuka iz oblasti rješavanja sajber kriza, kriznog menadžmenta 
i sajber higijene. Predmetne obuke pohađalo je 260 zaposlenih iz 20 državnih i privatnih institucija (koje su prepoznate kao nos ioci 
kritičnih informatičkih servisa).  

3.10. Donošenje novog ili izmjena i dopuna postojećeg pravnog akta kojim bi se predvidjela obaveza za zaposlene u javnom 
sektoru, a koji su korisnici/e e-mail servisa MJUDDM, da polože online test o osnovama bezbjednog korišćenja ICT-a, a prije 
dobijanja pristupa IT sistemima javne uprave u nadležnosti MJUDDM. 

Indikator rezultata: Donijet novi ili izmjenjen i dopunjen postojeći pravni akt. 
Status realizacije: Nije realizovano 
 
Zbog čestih organizacionih izmjena uslovljenih izglasavanjem nepovjerenja 42. i 43. Vladi, te izborom nove, 44. Vlade nije se 
pristupilo realizaciji aktivnosti. 
Procijenjeno da nije potrebno donositi poseban pravni akt radi realizacije online obuke za korisnike e-mail servisa Ministarstva javne 
uprave, zbog čega predmetnu aktivnost nije potrebno prenositi u Akcioni plan za 2024. 

3.11. Donošenje on-line obuke o sigurnom korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija u javnoj upravi, sa online 
testom, za zaposlene u javnoj upravi, a koji su korisnici/e e-mail servisa MJUDDM. 

Indikator rezultata: Definisana online obuka, sa online testom 
Status realizacije: Nije realizovano 

Direkciji za zaštitu tajnih podataka nisu odobrena sredstva za ovu aktivnost. Realizacija planirana za I kvartal 2024. godine. 



  

26 
 

Ministarstvu javne uprave nisu odobrena potrebna sredstva, dodatno kapaciteti i resursi bili su usmjereni na sanaciju posledica 
sajber napada na vladinu informatičku infrastrukturu tokom 2022. godine. 

Po usvajanju novog Zakona o informacionoj bezbjednosti, a kao dodatnu mjeru informacione bezbjednosti potrebno je realizovati 
online obuku i test za sve korisnike e-mail servisa Ministarstva javne uprave. Predvidjeti u Akcionom planu za 2024, aktivnost kojom 
bi se objedinile aktivnosti 3.11. i 3.12. 

3.12. Implementacija online obuka o sigurnom korišćenju ICT u javnoj upravi, sa testom od strane zaposlenih u javnoj 
upravi, a koji su korisnici e-mail servisa MJUDDM 

Indikator rezultata: Svi zaposleni u javnoj upravi, a koji su korisnici/e e-mail servisa MJUDDM prošli online obuku, i položili/e online 
test 
Status realizacije: Nije realizovano 
 
Budući da aktivnost 3.11. nije realizovana, nije bilo moguće realizovati ni ovu aktivnost 

3.13. Podizanje svijesti o bezbjednom korišćenju interneta 

Indikator rezultata: Izrada i promovisanje minimum po jedne brošure/publikacije, pisanje članaka i gostovanje u emisijama u 
edukativne svrhe; Ažuriranje materijala na portalu CIRT-a iz oblasti sajber bezbjednosti; Realizova-na minimum jedna promotivna 
aktivnost/kampanja tokom mjeseca sajber bezbjednosti. 
Status realizacije: Realizovano 

Direkcija za zaštitu tajnih podataka, odnosno Nacionalni CIRT, u skladu sa raspoloživim sredstvima prethodne godine je kreirao 
brošure u elektronskom formatu koje obuhvataju preporuke za kreiranje lozinki, kupovinu putem interneta, sigurno korišćenje javnih 
bežičnih mreža, kreiranje rezervnih kopija, fišing i vrste sajber napada. 
Uporedo sa aktivnostima na društvenim mrežama, opširnije informacije su ažurirane i na portalu CIRT-a.  
Gotovo sve aktuelnosti i novosti portala CIRT-a su prenijete od strane najposjećenijih crnogorskih portala i online medija. 
Budući da je oktobar mjesec sajber bezbjednosti, a 2023. godine je fokus bio na temu socijalnog inženjeringa, na društvenim 
mrežama je u vidu vizuala i animacija u kontinuitetu podizana svijest o ovoj vrsti prijetnji, kako ih prepoznati i kako se zaštititi. 
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Aktivnosti su sprovedene u skladu sa ENISA planom za podizanje svijesti o socijalnom inženjeringu. Po dogovoru sa 
predstavnicima/ama ENISE, distribuiran je materijal koji su pripremili za obilježavanje mjeseca sajber bezbjednosti. 
Osim društvenih mreža, povodom mjeseca sajber bezbjednosti, u organizaciji CIRT-a i Odsjeka za informaciono komunikacione 
tehnologije Skupštine Crne Gore održana je radionica posvećena podizanju svijesti o sajber bezbjednosti. Radionica je imala za cilj 
upoznavanje učesnika/ca sa sve učestalijim prijetnjama, sa fokusom na zaštitu djece na internetu. 
U skladu sa prijetnjama, građani su informisani putem medija, pa je realizovano nekoliko gostovanja i uključenja koja su imala za cilj 
da edukuju građane o aktuelnim sajber prijetnjama. 
 
Ministarstvo prosvjete u saradnji sa osnovnim i srednjim školama obilježilo je Međunarodni dan sigurnog interneta (realizovano 58 
radionica za 4819 učenika, 8 radionica za 139 nastavnika i 6 radionica za 190 roditelja).   
Dodatno, kreiran je program obuke o sajber bezbjednosti za sve zaposlene u obrazovno-vaspitnim ustanovama i podnijet zahtjev za 
akreditaciju, kao i program obuke o sajber bezbjednosti za školske IKT koordinatore/ke i takođe podnijet zahtjev za kreditaciju. 
Istovremeno, kreirane su i u 2022. godini održana 31 radionica o sajber bezbjednosti za 677 učenika/ca osnovnih škola, a u 2023. 
godini su održane 24 radionice o sajber bezbjednosti za 511 učenika/ca osnovnih škola. 
 
3.14. Organizovanje specijalizovnog treninga iz oblasti sajber diplomatije za visoki-rukovodi kadar MVP, ANB, MJUDDM i 
MO 

Indikator rezultata: Organizovana minimum dva specijalizovana treninga za minimum 10 predstavnika/ca navedenih resora na 
pozicijama visokog rukovodnog kadra.  
Status realizacije: Nije realizovano 
 
Zbog čestih organizacionih i personalnih izmjena u državnoj upravi tokom 2022. i 2023. nije bilo moguće realizovati predmetnu 
aktivnost. 

3.15. Unapređenje sajta CIRT-a i platforma za razmjenu informacija 

Indikator rezultata: Sajt CIRT-a sadrži objedinjene edukativne materijale i informacije o dostupnim programima i obukama o sajber 
bezbjednosti; Operativna platforma za razmjenu informacija 
Status realizacije: Nije realizovano 



  

28 
 

U sklopu proaktivnih mjera, Direkcija za zaštitu tajnih podataka, odnosno CIRT sprovodi aktivnosti na podizanju svijesti o sajber 
bezbjednosti, kroz objavljivanje edukativnih članaka, informacija o bezbjednosnim propustima i ranjivostima, preporukama za zaštitu 
u sajber prostoru i informisanjem javnosti putem portala www.gov.me/cirt s ciljem pružanja pristupačnih i jednostavnih savjeta krajnjim 
korisnicima/ama. 
 

Operativni cilj 4: POBOLJŠANJE ODGOVORA NA SAJBER KRIMINAL 
 

 

Opis realizacije planiranih aktivnosti: 
 

4.1. Izmjene i dopune Zakona o krivičnom postupku 

Indikator rezultata: Formirana Radna grupa za izmjenu i dopunu Zakona o krivičnom postupku; Donijet Predlog Zakona o izmjenama 
i dopunama Zakona o krivičnom postupku 
Status realizacije: Djelimično realizovano 
 

Predlog izmjena i dopuna Zakona o krivičnom postupku je urađen u decembru 2022. godine i poslat Evropskoj komisiji na mišljen je 
koje dobijeno u decembru 2023.  

U skladu sa sugestijama radna grupa je nastavila rad na usaglašavanju predloga izmjena. Očekuje se da se Predlog Zakona o 
izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku završi u IV kvartalu 2024. godine, u skladu sa planiranom dinamikom rada.  

4.2. Izmjene Krivičnog zakonika Crne Gore kako bi se prepoznalo i sankcionisalo krivično djelo kreiranja i širenja lažnih 
vijesti i dezinformacija na internetu 

Indikator rezultata: Formirana Radna grupa; Donijet Predlog izmjena Krivičnog zakonika Crne Gore 
Status realizacije: Realizovano 

Indikator učinka Početna vrijednost Prelazne vrijednosti do 2023. TREND Ciljna vrijednost do 2024. Ciljna vrijednost do 2026. 

Procenat procesuiranih 
krivičnih djela u oblasti  
visokotehnološkog kriminala i 
krivičnih djela učinjenih 
upotrebom informaciono 
komunikacionih tehnologija. 

25% 33.3%     

    

30% 35% 
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Izmjene Krivičnog zakonika stupile su na snagu 12. decembra 2023. godine. U okviru člana 443 stav 4 Krivičnog zakonika prepoznato 
je krivično djelo kreiranja i širenja lažnih vijesti i dezinformacija na internetu. Izmjenom člana 443 Krivičnog zakonika vrši se 
usklađivanje člana 443 ovog zakonika sa preporukama iz Izvještaja Evropske komisije za borbu protiv rasizma i netrpeljivosti 
(ECRI)  o Crnoj Gori. 

4.3. Izmjena postojećeg Zakona o elektronskim komunikacijama, radi prepoznavanja tehničkih mogućnosti za 
gašenje/blokiranje subdomena, odnosno, onemogućavanje pristupa stranicama na internetu, a sa kojih se vrše krivična 
djela ili koja krše odredbe Krivičnog zakonika Crne Gore 

Indikator rezultata: Formirana Radna grupa; Donijet Predlog izmjena 
Status realizacije: Djelimično realizovano 

 

Formirana je Radna grupa (2022.godine) za izradu novog Zakona o elektronskim komunikacijama s ciljem transponovanja u pravni 
poredak Crne Gore i efikasne primjene Direktive EU o Evropskom elektronskom komunikacionom kodu 2018/1972, usklađivanja sa 
Zakonom o državnoj upravi („Službeni list Crne Gore“, br.78/18 i 70/21), kao i prenošenju dijela Direktive 2014/61/EU, čime se uređuje 
način funkcionisanja fizičke infrastrukture prilagođene mrežama velikih brzina. 

Izrada Nacrta Zakona je u završnoj fazi, ali zbog dugotrajnih procedura međuresorskog usaglašavanja i slanja na mišljenje EK nije 
bila moguća realizacija aktivnosti. Iz navedenih razloga, rok za realizaciju aktivnosti pomjera se za II kvartal 2024. godine 

 

4.4. Organizovanje obuka za službenike/ce MUP, UP i nosioce pravosudnih funkcija 

Indikator rezultata: Organizovane minimum dvije obuke godišnje 
Status realizacije: Djelimično realizovano 

 

Na liniji dostavljenih informacija od strane Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, u toku 2022. godine bila je 
organizovana napredna obuka za predavače/ice u oblasti borbe protiv sajber kriminala, sa ciljem proširenja baze istih, nakon čega 
se radilo na unapređenju programa za nacionalne obuke na pomenutu temu. Iz pomenutih razloga u toku 2022. godine nije 
organizovana redovna obuka namijenjena nosiocima pravosudne funkcije.  
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U toku 2023. godine organizovane su dvije nacionalne obuke u skladu sa godišnjim programom obuka i šest obuka u okviru saradnje 
sa međunarodnim partnerima. 

Dodatno, završen je projekat iPROCEEDS2, u okviru kojeg su, posredstvom Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, 
nosioci pravosudne funkcije iz Crne Gore imali priliku da se obučavaju na temu borbe protiv sajber kriminala. 

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova nije realizovalo predmetnu aktivnost, ali je potpisalo sporazum sa Asocijacijom menadžera 
bezbjednosti za vioko rukovodni kadar. 

 
Operativni cilj 5: OSNAŽEN I HARMONIZOVAN SISTEM ZAŠTITE PODATAKA 
 

 
Opis realizacije planiranih aktivnosti: 
 
5.1. Unapređenje propisa neophodnih za sprovođenje sertifikacije komunikacionoinformacionih sistema za obradu tajnih 
podataka 

Indikator rezultata: Usvojene unapređene verzije Uredbe o bližim uslovima i načinu sprovođenja informatičkih mjera zaštite tajnih 
podataka i Pravilnika o certifikovanju komunikacionoinformacionih sistema i procesa za obradu tajnih podataka 
Status realizacije: Djelimično realizovano 

 
Izrađeni su predlozi propisa, ali je rok za njihovo usvajanje uslovljeno usvajanjem izmjena Zakona o tajnosti podataka, odnosno 
Zakona o informacionoj bezbjednosti. 

 

Indikator učinka Početna vrijednost Prelazne vrijednosti do 2023. TREND Ciljna vrijednost do 2024. Ciljna vrijednost do 2026. 

Broj organizacija i njihovih 
komunikaciono informacionih 
sistema usklađenih sa 
standardima informacione  
bezbjednosti i sertifikovanih 
za obradu tajnih podataka. 

3 3  5 6 
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5.2. Identifikacija Komunikaciono informacionih sistema (KIS) za obradu tajnih podataka koje je neophodno sertifikovati 

Indikator rezultata: Identifikovane institucije koje imaju potrebu za uspostavljanje sistema za obradu tajnih podataka i napraviljena 
lista 
Status realizacije: Djelimično realizovano 

 

Napravljena djelimična lista organa koji su obavijestili Direkciju za zaštitu tajnih podataka o aktivnostima na implementaciji KIS za 
obradu tajnih podataka i njihovoj akreditaciji. U toku je finalizacija liste. 

 

5.3. Obuke od značaja za usklađivanje i reviziju poslovanja u skladu sa standardima informacione bezbjednosti 
(sertifikovani/a implementator/ka, interni/a revizor/ka, eksterni/a revizor/ka) 

Indikator rezultata: Utvrđena lista službenika/ca koji/e trebaju da prođu sertifikaciju i obuke; Izrađen plan sertifikacije i obuka 
Status realizacije: realizovano 

 
Određeno je 6 službenika/ca Ministarstva javne uprave koji u skladu sa planom prošli odgovarajuće obuke i sertifikovani za ISO 
reviziju. 

 

5.4. Usklađivanje organa državne uprave i njihovih komunikacionoinformacionih sistema sa standardima informacione 
bezbjednosti. 

Indikator rezultata: Utvrđena lista IKT sistema u organima državne uprave koji imaju usglašene sisteme sa standradima informacione 
bezbjednosti; Povećanje za 10% godišnje u odnosu na listu 
Status realizacije: Nije realizovano 
 
Zbog uslovljenosti realizacije aktivnosti ostvarenjem aktivnosti 5.3, potrebno odrediti novi rok za realizaciju predmetne aktivnosti i istu 
prenijeti u Akcioni plan za 2024. godinu. 

 



  

32 
 

5.5. Usklađivanje Zakona o zaštiti podataka o ličnosti sa rješenjima iz Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka – GDPR 
2016/679 

Indikator rezultata: Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti 
Status realizacije: Nije realizovano 
 

Aktivnost Ministarstva unutrašnjih poslova na usvajanju Zakona o zaštiti podataka o ličnosti usklađenog sa GDPR-om prebačena za 
realizaciju u 2024. 

 
Operativni cilj 6: RAZVOJ I UNAPREĐENJE SARADNJE S NACIONALNIM I MEĐUNARODNIM PARTNERIMA 
 

 
Opis realizacije planiranih aktivnosti: 
 
6.1. Priprema Memoranduma o saradnji s privatnim sektorom  

Indikator rezultata: Usaglašen tekst najmanje dva Memoranduma o saradnji 
Status realizacije: Djelimično realizovano 
 
Ministarstvo javne uprave usaglasilo akt o saradnji sa M:tel-om u cilju organizovanja programa, obuka, treninga u sklopu Digitalne 
akademije u prostorijama „M:tel Digitalne fabrike“. 

 

6.2. Potpisivanje Memoranduma o saradnji s privatnim sektorom 
Indikator rezultata: Potipisana najmanje dva MoS 
Status realizacije: Djelimično realizovano 

Indikator učinka Početna vrijednost Prelazne vrijednosti do 2023. TREND Ciljna vrijednost do 2024. Ciljna vrijednost do 2026. 

Procenat međunarodnnih 
konferencija, obuka i  
vježbi na kojima je Crna 
Gora uzela učešće. 
 
 

60% 86,7% 
   

   

70% 75% 
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Ministarstvo javne uprave potpisalo je sa M:tel-om Sporazum o saradnji u cilju organizovanja programa, obuka, treninga u sklopu 
Digitalne akademije u prostorijama „M:tel Digitalne fabrike“. 

 

6.3. Formiranje zajednice sajber eksperata/kinja iz javnog i privatnog sektora 

Indikator rezultata: Formirana mreža sajber eksperata/kinja iz privatnog i javnog sektora, kao i akademske zajednice, sa ciljem 
razmjene informacija, znanja, dobrih praksi i organizovanja zajedničkih aktivnosti 
Status realizacije: Nije realizovano 
 
Realizacija ove aktivnosti zavisi od realizacije aktivnosti 3.15. za koju nisu odobrena sredstva. 

 

6.4. Učešće na vježbama u organizciji NATO, EU, OEBS -a i drugih međunarodnih partnera. 

Indikator rezultata: Učešće minimum 15 predstavnika/ca Crne Gore na minimum dvije godišnje međunarodne vježbe (Cyber Coalition, 
Locked Shiled; CMX, i sl.) 
Status realizacije: Realizovano 
 
Nadležne institucije kontinuirano učestvuju u vježbama: Hacking Fundamentals Workshop 2023 KPMG, Medijski trening krizne 
komunikacije i table top vježba DCAF,Industrial Control System (ICS) Cybersecurity (301) Traininh. 

6.5. Inteziviranje participacije u NATO CCD COE  

Indikator rezultata: Učešće na minimum dvije aktivnosti u organizaciji CCD COE; Shodno MoU između Ministarstva odbrane i CCD 
COE, upućen/a predstavnik/ca Crne Gore na rad u CCD COE 
Status realizacije:  Nije realizovano 

 

Pripadnici/e Ministarstva odbrane učestvovali/e su na vježbi „Cyber Coalition” online, a upućivanje predstavnika/ce Crne Gore na rad 
u CCD COE očekuje se u toku 2025. godine. 
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6.6. Povećan angažman Crne Gore u okviru platformi međunarodnih organizacija (OEBS; SE i sl) za razmjenu informacija, 
znanja i dobrih praksi 

Indikator rezultata: Minimum 8 događaja, predavanja i obuka u okviru platformi međunaro-dnih organizacija na kojima su 
predstavnici/ce Crne Gore uzeli/e učešće 
Status realizacije: Realizovano 
 

Prepoznate nadležne institucije su tokom 2022. i 2023. godine učestvovale na aktivnostima OEBS-a u inostranstvu u cilju 
intenziviranja zastupljenosti i učešća u okviru platformi za razmjenu informacija, znanja i dobrih praksi u oblasti sajber bezbjednosti. 

 

6.7. Inteziviranje bilateralnih aktivnosti na polju sajber bezbjednost 

Indikator rezultata: Minimum dvije institucije su planom bilateralne saradnje konkretizovali minimum 1 aktivnost koja će doprinijeti 
nadogradnji iskustva, znanja, razmjeni informacija i slično u oblasti sajber bezbjednosti 
Status realizacije: Realizovano 

 

Potpisan, na marginama Samita lidera Berlinskog procesa, od strane zemlja osnivača - Crne Gore, Francuske i Slovenije, Ugovor o 
osnivanju Centra za sajber kapacitete Zapadnog Balkana (WB3C) sa sjedištem u Podgorici, čime obezbjeđeno da Crna Gora postane 
edukativni čvor u oblasti sajber bezbjednosti na Zapadnom Balkanu. 
Ministarstvo javne uprave je u okviru aktivnosti na daljem snaženju bilateralne saradnje u oblasti sajber bezbjednosti, između ostalog, 
uspostavilo sa CERT-om Belgije razmjenu informacija o sajber prijetnjama, malverima i indikatorima kompromitacije posredstvom 
MISP platforme. Dodatno Ministarstvo je potpisalo Memorandum o razumijevanju za sajber bezbjednost sa Ujedinjenim Arapskim 
Emiratima, kao i implementiralo internu kampanju „Sajber higijena“, realizovanu u saradnji sa Britanskom Ambasadom u Podgoric i, 
u okviru koje zaposleni/e u Vladinom CIRT-u pripremili tri (3) edukativna video sadržaja, objavljena u okviru pod-portala Vlade 
(https://www.gov.me/budite-sajber-svjesni). 
 
 
 

https://www.gov.me/budite-sajber-svjesni
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Operativni cilj 7: USPOSTAVLJEN SISTEM ZAŠTITE KRITIČNE INFORMATIČKE INFRASTRUKTURE 
 

 
Opis realizacije planiranih aktivnosti: 
 
7.1. Izmjena Zakona o informacionoj bezbjednosti i Zakona o određivanju i zaštiti kritične infrastrukture 

 
Indikator rezultata: Donijeti zakoni o izmjeni Zakona o informacionoj bezbjednosti i Zakona o određivanju i zaštiti kritične infrastrukture 
kako bi se kroz jedno zakonsko rješenje tretiralo pitanje zaštite kritične i kritične informatičke infrastrukture  
Status realizacije: Nije realizovano 
 
Usvajanje Zakona nije realizovano u roku usljed čestih organizacionih izmjena uslovljenih izglasavanjem nepovjerenja 42. i 43. Vladi 
tokom 2022. godine, te sajber napada u III kvartalu 2022. godine na vladinu informatičku infrastrukturu i informaciono-komunikacionu 
mrežu koji uticao na usmjeravanje resursa i kapaciteta Ministarstva javne uprave na rješavanja problema.  
 
Od objedinjavanja dva zakona u jedan, u pravcu rješavanja pitanja zaštite KII se odustalo, i biće tretirano kroz Zakon o informacionoj 
bezbjednosti, kojim će biti propisane mjere informacione bezbjednosti, kao i ključni i važni subjekti. 

 

 
**1 Budući da još uvijek nije donijet novi Zakon o informacionoj bezbjednosti kojim se propisuje način utvrđivanja liste kritičnih informacionih sistema, te da 
predmetna lista nije donijeta, nije se moglo pristupiti utvrđivanju procenta KIS koji imaju implementirane zakonski propisane tehničke mjere zaštite. 

Indikator učinka Početna vrijednost Prelazne vrijednosti do 2023. TREND Ciljna vrijednost do 2024. Ciljna vrijednost do 2026. 

Procenat kritičnih 
informacionih sistema 
koji imaju 
implementirane sve 
zakonski propisane 
tehničke mjere zaštite. 

n/a n/a **1 30% 85% 

Broj zaposlenih 
službenika/ca u CIRT-u 
 
 
 

6 službenika/ca 11  16 24 
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7.2. Utvrđivanje predloga liste kritične informatičke infrastrukture 

Indikator rezultata: Utvrđen predlog liste kritične informatičke infrastrukture 
Status realizacije: Nije realizovano 
 
Lista KII biće utvrđena nakon donošenja novog Zakona o informacionoj bezbjednosti. 

 

7.3. Određivanje kritične informatičke infrastrukture od strane Vlade Crne Gore na osnovu objedinjenih međusektorskih i 
sektorskih predloga 

Indikator rezultata: Određena kritična informatička infrastruktura od strane Vlade Crne Gore u skladu s Zakonom o utvrđivanju i zaštiti 
kritične infrastrukture 
Status realizacije: Nije realizovano 
 
Konstatovano da se lista KII tretira kroz novi Zakon o informacionoj bezbjednosti koji je u nadležnosti Ministarstva javne uprave, a 
ne Ministarstva unutrašnjih poslova. 

 

7.4. Izrada analize o potrebi donošenja podzakonskog pravnog akta o bližem načinu zaštite kritične informatičke 
infrastrukture 

Indikator rezultata: Izrađena analiza 
Status realizacije: Nije realizovano 
 
Realizacija je bila uslovljena donošenjem Zakona o informacionoj bezbjednosti. 

 
7.5. Jačanje Administrativnih kapaciteta CIRT-a 

Indikator rezultata: Zaposleno 6 novih službenika/ca 
Status realizacije: NIje realizovano 
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Za jačanje administrativnih kapaciteta CIRT-a nisu odobrena sredstva. Novi rok za realzaciju je IV kvartal 2024. godine. 
 
7.6. Uspostavljanje bezbjednosnog operativnog centra (CIRT SOC-a) u cilju monitoringa kritične informatičke infrastrukture 

Indikator rezultata: Nabavljena osnovna oprema za uspostavljanje CIRT SOC-a; obezbijeđen prostor oko 50m2; video zid; 6 računara; 
SIEM rešenje; nabavljena oprema za kontrolu pristupa; opremljena prostorija; nabavljeno i implemetirano SIEM rešenje 
Status realizacije: Djelimično realizovano 

 

U cilju realizacije ove aktivnosti obezbijeđena je prostorija i oprema za kontrolu pristupa, kao i računari. Sredstva za nabavku i 
implementaciju SIEM rješenja nisu odobrena budžetima za 2022. i 2023. godinu. Novi rok IV kvartal 2024. 

 

7.7. Organizovanje obuke za vlasnike/ce KII 

Indikator rezultata: Organizovana minimum jedna obuka godišnje za vlasnike/ce KII 
Status realizacije: Realizovano 
 
U okviru projekta „Cybersecurity Rapid Response for Albania, Montenegro and North Macedonia“, koji je finansiran od strane EU, u 
saradnji sa eGA (e-Governance Academy)  podržana je organizacija 16 obuka iz oblasti rješavanja sajber kriza, kriznog 
menadžmenta i sajber higijene. Predmetne obuke pohađalo je 260 zaposlenih iz 20 državnih i privatnih institucija (koje su prepoznate 
kao vlasnici/ce KII). 

 

7.8. Učešće u radu koordinacionog tijela za zaštitu kritične infrastrukture 

Indikator rezultata: Imenovan/a predstavnik/ca MJUDDM i CIRT-a u koordinacionom tijelu za zaštitu KI 
Status realizacije: Realizovano 

 

Imenovani/e predstavnici/e za učešće u radu Koordinacionog tijela za zaštitu kritične infrastrukture. 
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III Tabela za izvještavanje o sprovedenim aktivnostima 

STRATEŠKI CILJ 1   
Crna Gora u oblasti sajber bezbjednosti posjeduje održiv sistem za efikasno otkrivanje i odbranu od kompleksnih vektora sajber 
napada i prijetnji. 

Operativni cilj 1 Unapređenje ljudskih i finansijskih resursa 

Indikator učinka Početna vrijednost 
 

Prelazne vrijednosti do 2023. 
 

Ciljna vrijednost do 2024. Ciljna vrijednost do 2026. 

Procentualno povećanje 
budžetskih izdvajanja za 
razvoj sajber kapaciteta. 

Nakon usvajanja budžeta za  
2022. godinu vrijednost će biti 
definisana. 

21% 10% uvećana budžetska  
izdvajanja u ANB, MO,  
MJUDDM, MVP, MUP, UP,  
Forenzičkom centru, DZZTP,  
CIRT  

20% uvećana budžetska izdvajanja u 
ANB, MO, MJUDDM, MUP, UP, MVP, 
Forenzičkom centru, DZZTP, CIRT u 
odnosu na budžetska izdvajanja u 2022.  
godini. 

Broj zaposlenih u MO, 
MJUDDM, MUP, MVP, UP, 
Forenzičkom centru, 
DZZTP i CIRT-u koji/e se 
bave pitanjima sajber 
bezbjednosti. 

35 37 42  52 

Aktivnost koja 
utiče na  

realizaciju 
operativnog  

cilja 1 

Indikator 
rezultata 

Nadležna 
institucija 

Datum 
početka 

 
(kvartal) 

Planirani 
datum 

završetka 
 

(kvartal) 

 

Status 
realizacije 

 

Novi rok za 
realizaciju (uz 
obrazoloženje) 

Sredstva 
planirana za 
sprovođenje 

aktivnosti 

Sredstva 
realizovana 

Izvor 
finansiran

ja 
Preporuke 

1.1. Učešće 
članova/ica 
Vlade  
na sjednicama 
Savjeta za  
informacionu 
bezbjednost. 

Na najmanje 
dvije godišnje 
sjednice  
Savjeta za  
informacionu  
bezbjednost 
učešće uzeli 
članovi/ice 
Vlade. 
. 

Savjet za  
informacionu  
bezbjednost. 

I kvartal 
2022. 

Kontinuirano  

I-IV kvartal 2024. 
 
Česte 
organizacione 
izmjene tokom 
2022. i 2023. 
godine uslovljene 
izglasavanjem 
nepovjerenja 42. 
Vladi, izborom 43. 
Vlade, 
izglasavanjem 
nepovjerenja 43. 
Vladi, kao i 
izborom 44. Vlade 
uticale na 
realizaciju 
aktivnosti.  
 

Nisu potrebna 
sredstva. 

  

Neophodno planirati 
dvije tematske 
sjednice Savjeta 
kojima bi risustvovali 
članovi/ice Vlade 
tokom 2024. godine. 
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1.2. Izrada 
godišnje 
Informacije o 
potrebnim  
budžetskim 
sredstvima za  
unaprjeđenje 
sajber 
bezbjednosti. 

Vlada je 
usvojila  
informacije i 
podržala  
kroz zaključke  
izdvajanje 
sredstava  
za 
unaprijeđenje  
sajber 
bezbjednosti. 

Savjet za  
informacionu  
bezbjednost 
MJUDDM 
ANB 
MO 
DZTP  
MUP 
UP 
Forenzički  
centar 
MVP 

II kvartal 
2022. 

Kontinuirano  

III-IV kvartal 2024. 
 
Česte 
organizacione 
izmjene tokom 
2022. i 2023. 
godine uslovljene 
izglasavanjem 
nepovjerenja 42. 
Vladi, izborom 43. 
Vlade, 
izglasavanjem 
nepovjerenja 43. 
Vladi, kao i 
izborom 44. Vlade 
uslovile djelimičnu 
realizaciju 
aktivnosti. 

Nisu potrebna 
sredstva. 

  

Budući da ne postoji 
centralizovani sistem 
finansiranja oblasti 
„sajber ezbjednost“, 
već svaka institucija 
ima kroz godišnje 
zakone o budžetu 
opredijeljena 
sredstva, preporuka 
da se u AP za 2024. 
planira aktivnost čiji 
indikator rezultata će 
biti korigovan i glasiti 
„Institucije članovi 
Savjeta za 
informacionu 
bezbjednost 
pripremile su i 
prezentovale analize 
potrebnih 
finansijskih 
sredstava za 
unapređenje sajber 
bezbjednosti u 
njihovim 
institucijama na 
tematskoj sjednici 
Savjeta za 
informacionu 
bezbjednost kojoj 
prisustvovao 
predstavnik 
Ministarstva finansija 
radi pravovremenog 
planiranja potrebnih 
sredstava kroz 
Budžet za 2025. 
godinu." 

1.3. Izmjene 
Pravilnika o  
unutrašnjoj 
organizaciji i  
sistematizaciji 
radnih mjesta 
kako bi se  
obezbijedilo 
povećanje  

Izmijenjeni 
Pravilnici  

Institucije  
prepoznate  
godišnjom  
Informacijom 
o potrebnim  
budžetskim  
sredstvima 
za  
unaprjeđenje  
sajber  

l kvartal 
2023. 

II kvartal 2023. 
 
. 

Nije potrebno 
planirati novi rok 
realizacije 
aktivnosti jer su 
institucije ili 
realizovale 
aktivnost ili 
pripremile izmjene 
pravilnika čije se 
usvajanje očekuje 

Nisu potrebna 
sredstva. 

 - 

Kako usvojenim i 
pripremljenim aktima 
o unutrašnjoj 
organizaciji i 
sistematizaciji radnih 
mjesta čije se 
usvajanje očekuje 
nije potrebno 
prenositi dalje 
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broja zaposlenih 
u institucijama 
obuhvaćenih  
godišnjom 
Informacijom  
planiranom kroz 
aktivnost 
1.2 

bezbjednosti  
(aktivnost 
1.2) 

na liniji obaveze 
koja proistekla 
donošenjem nove 
Uredbe o 
organizaciji i 
načinu rada 
državne uprave 
nakon formiranja 
44. Vlade. 

aktivnost u AP za 
2024. godinu. 

1.4. 
Popunjavanje 
radnih mjesta u 
skladu sa  
izmjenjenim 
pravilnicima u  
institucijama 
obuhvaćenih  
godišnjom 
Informacijom  
planiranom kroz 
aktivnost  
1.2. 

Popunjena 
radna  
mjesta u 
skladu sa  
izmjenjenim  
pravilnicima. 

Institucije  
prepoznate  
godišnjom  
Informacijom 
o potrebnim  
budžetskim  
sredstvima 
za 
unaprjeđenje  
sajber  
bezbjednosti  
(aktivnost 
1.2) 

III kvartal 
2023. 

Kontinuirano  

I-IV kvartal 2024. 
 
Zakonska 
ograničenja u 
pogledu 
zapošljavanja 
tokom izbora, a 
zatim i izbor nove, 
44. Vlade koji je 
uslovio usvajanje 
nove Uredbe o 
organizaciji i 
načinu rada 
državne uprave 
krajem oktobra 
2023. iz koje 
proistekla 
obaveza resora da 
donesu nove akte 
o unutrašnjoj 
organizaciji i 
sistematizaciji 
radnih mjesta, 
uticalo na 
djelimičnu 
realizaciju 
aktivnosti. 

60.000,00 € na  
godišnjem nivou. 

Utrošena 
sredstva 

Budžet 

Potrebno radi 
obezbjeđenja 
kontinuiteta u 
dostizanju 
operativnog cilja, 
odnosno indikatora 
učinka kojim 
planirano do kraja 
2024. godine 
odgovarjuće 
povećanje broja 
zaposlenih na 
poslovima 
informacione 
bezbjednosti, 
nastaviti sa 
realizacijom 
aktivnosti i istu 
prenijeti u AP za 
2024. 
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Operativni cilj 2 Efikasan mehanizam za odgovor na sajber incidente 

Indikator učinka Početna vrijednost 
Prelazne vrijednosti do 2023. 

 
Ciljna vrijednost do 2024. Ciljna vrijednost do 2026. 

Procenat uspješno 
riješenih sajber 
incidenata  
prijavljenih CIRT-u, 
odnosno Agenciji sa 
sajber bezbjednost. 

80% 96,7% 85% 90% 

Broj službenika/ca za 
podršku vojnim 
operacijama u oblasti 
sajber bezbjednosti. 

12 13 16 20 

Aktivnost koja 
utiče na 

realizaciju 
operativnog 

cilja 2 

Indikator 
rezultata 

Nadležna 
institucija 

Datum 
početka 

 
(kvartal) 

Planirani 
datum 

završetka 
 

(kvartal) 

 

Status 
realizacije 

 

Novi rok za 
realizaciju (uz 
obrazoloženje) 

Sredstva 
planirana za 
sprovođenje 

aktivnosti 

Sredstva 
realizovana 

Izvor 
finansiran

ja 
Preporuke 

2.1. Izmjene i 
dopune Zakona 
o informacionoj 
bezbjednosti i 
Zakona o 
tajnosti 
podataka radi 
stvaranja 
zakonskih 
preduslova za 
formiranje 
novog tijela – 
Agencije za 
sajber 
bezbjednost. 

Usvojeni 
zakoni o 
izmjenama i 
dopunama 
Zakona o 
informacionoj 
bezbjednosti i 
Zakona o 
tajnosti 
podataka. 

MO DZTP 
MJUDDM 

I kvartal 
2022. 

IV kvartal 
2022. 

 

II kvartal 2024. 
 
Usvajanje Zakona 
o informacionoj 
bezjednosti nije 
realizovano u 
prvobitnom roku 
usljed čestih 
organizacionih 
izmjena 
uslovljenih 
izglasavanjem 
nepovjerenja 42. i 
43. Vladi tokom 
2022. godine,  
sajber napada u III 
kvartalu 2022. 
godine na vladinu 
informatičku 
infrastrukturu i 
informaciono-
komunikacionu 
mrežu koji uticao 

Nisu potrebna 
sredstva. 

- - 

Intenzivirati napore 
na usvajanju 
Zakona o 
informacionoj 
bezbjednosti kojim 
će se stvoriti 
zakonski osnov za 
osnivanje Agencije, 
te utvrditi njena 
organizaciona 
struktura i 
nadležnosti, a 
istovremeno i 
transponovati 
odredbe NIS2 
Direktive Evropske 
unije. 
 
Potrebno aktivnost 
prenijeti u AP za 
2024. 
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na usmjeravanje 
resursa i 
kapaciteta 
Ministarstva javne 
uprave na 
rješavanja 
problema, te 
organizacionih 
izmjena 
uslovljenih 
formiranjem 44. 
Vlade. 
 
Pripremljen je 
Nacrt Zakona, 
nakon obavljenih 
konsultacija.  
 
Budući da je 
utvrđeno da je 
kroz novi Zakon o 
inforrmacionoj 
bezbjednosti 
moguće riješiti 
pitanje stvaranja 
zakonskog osnova 
za formiranje 
Agencije za sajber 
bezbjednost, neće 
biti potrebno za te 
svrhe mijenjati 
Zakon o tajnosti 
podataka. 

2.2. Izmjene 
Uredbe o 
organizaciji i 
načinu rada 
državne uprave 
u pravcu 
osnivanja novog 
organa uprave – 
Agencije za 
sajber 
bezbjednost. 

Usvojena 
Izmjena 
Uredbe 

MO DZTP 
MJUDDM 

III kvartal 
2022. 

IV kvartal  
2022. 

 

Osnivanje 
Agencije za sajber 
bezbjednost biće 
realizovano 
donošenjem 
Odluke o 
osnivanju od 
strane Vlade Crne 
Gore, a po 
usvajanju Zakona 
o informacionoj 
bezbjednosti. 
Razlozi za 
kašnjenje 
navedeni u 

Nisu potrebna 
sredstva. 

- - 

Budući da je 
zakonski osnov za 
formiranje Agencije 
novi Zakon o 
informacionoj 
bezbjednosti, nije 
potrebno realizovati 
predmetnu aktivnost 
u narednom periodu. 
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obrazloženju 
aktivnosti 2.1. 
Kako nije 
potrebno mijenjati 
Uredbu da bi se 
Agencija 
osnovala, od 
implementacije 
ove aktivnosti se 
odustalo. 

2.3. Izrada i 
usvajanje  
Pravilnika o 
unutrašnjoj  
organizaciji i  
sistematizaciji 
Agencije za  
sajber 
bezbjednost.  

Usvojen 
Pravilnik o  
unutrašnjoj  
organizaciji i  
sistematizaciji  
Agencije za 
sajber  
Bezbjednost. 

Agencija za  
sajber  
bezbjednost 

IV 
kvartal  
2022. 

I kvartal  
2023. 

 

III-IV kvartal 2024. 
 
Kako je donošenje 
Pravilnika o 
unutrašnjoj 
organizaciji i 
sistematizaciji 
Agencije uslovljen 
njenim 
osnivanjem, a 
osnivanje 
donošenjem 
Zakona o 
informacionoj 
bezbjednosti rok 
realizacije ove 
aktivnosti je 
korigovan. 

Nisu potrebna 
sredstva. 

- - 

 
 
 
Potrebno predmetnu 
aktivnost planirati 
AP za 2024. godinu. 
 
 
 
 
 

2.4. 
Popunjavanje  
minimum 50% 
radnih  
mjesta 
planiranih u 
skladu  
sa Pravilnikom. 

Popunjeno 
50%  
radnih mjesta 
u  
skladu sa  
Pravilnikom o  
unutrašnjoj  
organizaciji i  
sistematizaciji  
Agencije za 
sajber  
bezbjednost. 

Agencija za  
sajber  
bezbjednost 

II kvartal  
2023. 

IV kvartal  
2023. 

 

III-IV kvartal 2024. 
 
Popunjavanje 
radnih mjesta je 
uslovljeno 
donošenjem 
Pravilnika, 
odnosno 
osnivanjem 
Agencije zbog 
čega potrebna 
promjena roka i 
procenta 
popunjenosti 
radnih mjesta do 
kraja 2024. godine 
sa 50% na 20% 
zbog vremena 

*2  Budžet 

Aktivnost potrebno u 
preformulisanom 
obliku zbog kraćih 
rokova i procedura 
raspisivanja oglasa i 
popunjavanja 
oglašenih radnih 
mjesta prenijeti u AP 
za 2024. 

 
2 *Dok se ne realizuju aktivnosti 2.1. i 2.3. nije moguće definisati potrebna sredstva za realizaciju aktivnosti. 
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potrebnog za 
sprovođenje 
procedure 
raspisivanja 
oglasa i 
popunjavanja 
oglašenih radnih 
mjesta. 

2.5. Nabavka i  
implementacija 
tehničke  
opreme u skladu 
sa  
zaključcima iz 
Informacije  
o potrebi 
fomiranja novog  
organa uprave – 
Agencije  
za sajber 
bezbjednosti  
koju je usvojila 
Vlada. 

Izvršena 
nabavka i  
implementacij
a  
tehničke 
opreme. 

Agencija za  
sajber  
bezbjednost 

II kvartal  
2023. 

IV kvartal  
2023. 

 

III-IV kvartal 2024. 
 
Nabavka i 
implementacija 
tehničke opreme 
nije bila moguća 
jer Agencija nije 
osnovana. Čeka 
se usvajanje 
Zakona o 
informacionoj 
bezbjednosti. 

1.300.000,00€ 
Nisu 
realizovana 
sredstva. 

Budžet 
Potrebno aktivnosti 
prenijeti u AP za 
2024. 

2.6. Izmjena 
Zakona o  
informacionoj  
bezbjednosti u 
cilju  
definisanja 
načina  
upravljanja 
situacijama 
izazvanim  
sajber 
prijetnjama. 

Izmijenjen 
Zakon o  
informacionoj  
bezbjednosti. 

MJUDDM 
DZTP 
MO 

I kvartal  
2022. 

IV kvartal  
2022. 

 

II kvartal 2024. 
 
Usvajanje Zakona 
nije realizovano u 
prvobitnom roku 
usljed čestih 
organizacionih 
izmjena 
uslovljenih 
izglasavanjem 
nepovjerenja 42. i 
43. Vladi, i 
izborom 44. Vlade, 
te sajber napada u 
III kvartalu 2022. 
godine na vladinu 
informatičku 
infrastrukturu i 
informaciono-
komunikacionu 
mrežu koji uticao 
na usmjeravanje 
resursa i 
kapaciteta 
Ministarstva javne 

Nisu potrebna  
sredstva. 

 - 

Nije potrebno 
posebno predmetnu 
aktivnost prenositi u 
AP za 2024. budući 
donošenje Zakona 
već planirano AP za 
2024. 
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uprave na 
rješavanja 
problema.  
Tokom 2023. 
godine pripremljen 
je Nacrt Zakona i 
obavljene opsežne 
konsultacije. 

2.7. Priprema 
Pravilnika o  
upravljanju 
kriznim  
situacijama 
izazvanim  
sajber 
prijetnjama. 

Usvojen 
Pravilnik 

MJUDDM 
DZTP 
MO 

I kvartal  
2023. 

IV kvartal  
2023. 

 

III-IV kvartal 2024. 
 
Priprema i 
usvajanje 
Pravilnika 
uslovljena 
donošenjem 
Zakona o 
informacionoj 
bezbjednosti. 

Nisu potrebna  
sredstva. 

 - 
Potrebno predmetnu 
aktivnost prenijeti u 
AP za 2024. 

2.8. Priprema 
Pravilnika 
o bližem načinu  
uspostavljanja 
zaštite od  
računarskih  
bezbjednosnih 
incidenata  
na internetu i 
drugih rizika  
bezbjednosti  
informacionih 
sistema,  
kao i 
koordinacije  
prevencije i 
zaštite. 

Usvojen 
Pravilnik 

MJUDDM 
DZTP 

I kvartal  
2022. 

I kvartal  
2022. 

 

III-IV kvartal 2024. 
 
Priprema i 
usvajanje 
Pravilnika 
uslovljena 
donošenjem 
Zakona o 
informacionoj 
bezbjednosti. 

Nisu potrebna  
sredstva. 

 - 
Potrebno predmetnu 
aktivnost prenijeti u 
AP za 2024. 

2.9. Formiranje  
interresornog 
operativnog  
tima za 
koordinaciju  
odgovora na 
sajber  
incidente. 

Formiran 
interresorni  
operativni tim 
sa  
koordinaciju  
odgovora na 
sajber  
incidente. 

MJUDDM 
Savjet za  
informacionu  
bezbjednost. 

I kvartal  
2022 

I kvartal  
2022. 

  
20.000,00€ 
na godišnjem  
nivou 

Utrošeno 
20.000,00 
eura 

Budžet  

2.10. Učešće na  
sjednicama 
Savjeta za  
informacionu 
bezbjednost  

Na najmanje 
dvije  
sjednice 
Savjeta za  
informacionu  

Savjet za  
informacionu  
bezbjednost. 

I kvartal  
2022. 

Kontinuirano  I-IV kvartal 2024. 
Nisu potrebna  
sredstva. 

 - 

Na sjednicu Savjeta 
tokom 2024. pozvati 
i predstavnike/ce 
akademske 
zajednice. 
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predstavnika/ca 
privatnog  
sektora i 
akademske  
zajednice. 

bezbjednost 
učešće  
uzeli 
predstavnici/c
e  
privatnog 
sektora i  
akademske  
zajednice. 

Prenijeti aktivnost u 
AP za 2024. 

2.11. Ažuriranje 
liste  
lokalnih CIRT-
ova 

Ažurirana 
lista 

DZTP 
I kvartal  
2022. 

IV kvartal  
2023. 

  
Nisu potrebna  
sredstva. 

 -  

2.12. 
Uspostavljanje  
tehničkih 
kapaciteta  
CIRT-a 

1. Nabavljena  
oprema  
2. Nabavljeni 
sistemi 
3. 
Implementira
ni  
sistemi 

DZTP 
II kvartal  

2022. 
IV kvartal  

2023. 
 

IV kvartal 2024. 
 
Aktivnost je 
djelimično 
realizovana jer 
planirana sredstva 
nisu u potpunosti 
opredijeljena, a 
opredijelena 
sredstva nisu u 
potpunosti 
iskorištena. 

300.000,00€ 

Utrošeno u 
2022. godini 
73.000,00 
eura, a u 
2023. godini 
70.700,00 
eura. 
 
Ukupno 
utrošeno 
143.700,00 
eura. 

Budžet 
Potrebno prenijeti 
aktivnost u AP za 
2024. 

2.13. 
Implementacija  
mehanizama za 
zaštitu,  
monitoring 
sajber prijetnji,  
upravljanje 
ranjivostima,  
analizu i 
forenziku sajber  
incidenata 

Implementira
n SEIM  
(eng. Security 
Event  
Information 
System)  
sistem za 
monitoring,  
upravljanje 
ranjivošću. 

DZTP 
I kvartal  
2022. 

II kvartal  
2023. 

 

IV kvartal 2024. 
 
Aktivnost nije 
realizovana jer 
nisu odobrena 
finansijska 
sredstva. 

200.000,00€ 
Nisu utrošena 
sredstva 

Budžet 
Potrebno prenijeti 
aktivnost u AP za 
2024. 

2.14. 
Opremljena  
specijalizovana 
prostorija  
za forenziku i 
analitiku 

1. 
Obezbjeđena  
prostorija 
2. Nabavljeno 
6  
računara 
3. Nabavljena  
kontrola 
pristupa 
4. Instalirana 
open  

DZTP 
I kvartal  
2022. 

I kvartal 2022.  

III kvartal 2024.  
 
Tačke 1 i 3 su 
realizovane, tačke 
2 i 4 nisu jer 
Uprava za 
katastar i državnu 
imovinu nije 
uspjela da 
realizuje javnu 
nabavku. 
 

30.000,00€ 
Nisu utrošena 
sredstva. 

Budžet 
Potrebno prenijeti 
aktivnost u AP za 
2024. 
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source 
rešenja za  
monitoring. 

2.15. 
Promovisanje 
sajta  
CIRT-a 

1. 
Postavljanje  
banera na 
sajtovima  
ANB, MUP, 
UP,  
MPNKS, 
MVP, MO,  
MZ, sajtu 
Zajednice  
opština Crne 
Gore,  
sajtovima 
lokalnih  
samouprava,  
sajtovima 
obrazovnih  
ustanova u 
Crnoj  
Gori, sajtu 
PKCG. 
2. 
Promovisanje 
na  
društvenim  
mrežama 

DZTP 
II kvartal  

2022. 
III kvartal  

2023. 
 

III kvartal 2024. 
 
 
Za 2022. godinu 
nisu odobrena 
sredstva za 
realizaciju ove 
aktivnosti 

1.000,00€ 
godišnje 

Utrošeno 300 
eura. 

Budžet 
Potrebno prenijeti 
aktivnosti u AP za 
2024. 

2.16. Redovno 
planiranje i  
ažuriranje 
Registra rizika 

Ažuriran 
Registar  
rizika sa 
rizicima iz  
oblasti sajber  
bezbjednosti. 

ANB 
MJUDDM 
MO 
MUP 
MVP 
DZTP 

2022 Kontinuirano  

Predmetna 
aktivnost se 
realizuje u 
kontinutetu. 

Nisu potrebna  
sredstva. 

 - 

Budući da 
prepoznate 
institucije u 
kontinuitetu ažuriraju 
svoje registre kao 
dio redovnih 
aktivnosti, nije 
potrebno prenositi 
aktivnost u AP za 
2024. 

2.17. 
Verifikovan 
predlog 
novog 
organizacionog  
okvira koji će biti  
integirsan u  
Sistematizaciju 
MO i  

Usvojen 
predlog  
novog  
organizaciono
g  
okvira i 
integrisan u 
Sistematiziju i 
OFS,  

MO i VCG 
I kvartal  

2022 
IV kvartal  

2022. 
  

Nisu potrebna  
sredstva 

 -  
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Organizacijsko 
- 
formacijskoj 
strukturi VCG  
(OFS), sa ciljem  
unaprjeđenja 
sajber  
komandovanja u 
domenu  
vojnih operacija. 

u skladu sa 
NATO  
ciljevima  
sposobnosti. 

2.18. Nabavka i  
implementacija 
novih  
tehnoloških 
rješenja  
neophodnih za 
zaštitu  
statičkih i 
pokretnih  
informaciono 
- 
komunikacionih 
sistema  
MO i VCG, u 
cilju sajber  
podrške vojnim  
operacijama. 

Izvršena 
nabavka i  
implementacij
a  
hardvera i 
softvera  
koji je 
neophodan 
za  
funkcionisanj
e  
Bezbjedno-
sno-
operativnog 
centra  
MO i VCG 
(SOC MO  
i VCG) i 
mobilnog  
CIRT-a 
(Deployable  
CIRT). 
 

MO 
II kvartal  

2022. 
IV kvartal  

2023. 
 

I kvartal 2024. 
 
Realizovana 
nabavka (Faza I) 
za deklarisanu 
jednicu VCG. 
Obuka za 
upotrebu opreme 
planirana za I 
kvartal 2024. 

300.000,00€ 
Utrošeno 
231.000,00€ 

Budžet 

Potrebno aktivnost, 
odnosno 
nerealizovani dio 
aktivnosti prenijeti u 
AP za 2024. 

2.19. Nastavak 
programa  
sticanja 
ekspertskih  
vještina iz 
oblasti sajber  
odbrane 

Obezbijeđen 
trening  
program za 
minimum  
12 sajber 
eksperta/kinja 
iz  
MO i VCG 
 

MO 
II kvartal  

2022. 
IV kvartal  

2023. 
  30.000,00€ 

Nisu utrošena 
sredstva iz 
budžeta 
budući da je 
akitivnost 
realizovana 
kroz donacije 

Budžet/Do
nacije 

 

2.20. Formiranje 
vojne  
rezerve za 
sveobuhvatnu  
sajber odbranu. 

Alocirana  
organizaciona  
struktura za 
sajber  
rezervu, 
definisani  

MO 
I kvartal  
2023. 

IV kvartal  
2023. 

 

I-IV kvartal 2024. 
 
Usled 
organizacionih 
izmjena 
uslovljenih 

15.000,00€ 
Nisu utrošena 
sredstva 

Budžet 
Potrebno prenijeti 
aktivnost u AP za 
2024. 
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zadaci, kao i 
akcioni  
plan za dvije 
godine  
od dana 
njegovog  
formiranja. 
 

izbornim ciklusom 
i formiranjem 44. 
Vlade, realizacija 
aktivnosti 
prolongirana za 
2024. 

2.21. Izvođenje  
sveobuhvatnih 
sajber vježbi 

Izvedena 
minimum  
jedna sajber 
vježba 
(tehničkog ili  
koordinaciono
g karaktera). 
 

MO i VCG u  
saradnji s  
zainteresova-
nim 
stranama 

I kvartal  
2023. 

IV kvartal  
2023. 

  10.000,00€ 
Nisu utrošena 
sredstva 

Budžet  

Operativni cilj 3 Unapređenje mjera prevencije i edukacije o sajber bezbjednosti 

Indikator učinka Početna vrijednost 
Prelazne vrijednosti do 2023. 

 
Ciljna vrijednost do 2024. Ciljna vrijednost do 2026. 

Broj informacionih 
sistema nad kojima je 
izvršeno preventivno 
penetraciono testiranje. 

n/a 57 10 30 

Procenat zaposlenih 
javnih službenika/ca koji 
su prošli obuku na temu 
sajber bezbjednosti. 

1% 2% 10% 15% 

Aktivnost koja 
utiče na 

realizaciju 
operativnog 

cilja 3 

Indikator 
rezultata 

Nadležna 
institucija 

Datum 
početka 

 
(kvartal) 

Planirani 
datum 

završetka 
 

(kvartal) 

 

Status 
realizacije 

 

Novi rok za 
realizaciju (uz 
obrazoloženje) 

Sredstva 
planirana za 
sprovođenje 

aktivnosti 

Sredstva 
realizovana 

Izvor 
finansiran

ja 
Preporuke 

3.1. Izrada 
vodiča za 
osnovne 
tehnološke i  
operativne 
mjere za  
prevenciju 
sajber prijetnji. 

Izrađen vodič 
za  
osnove 
tehnološke i  
operativne 
mjere za  
prevenciju 
sajber  
prijetnji, sa 
kojim su  
upoznate sve  

Agencija za  
sajber  
bezbjednost 
Savjet za  
informaci-
onu  
bezbjednost. 

I kvartal  
2023. 

IV kvartal  
2023. 

 

II kvartal 2024. 
 
Odredbama 
Zakona o 
informacionoj 
bezbjednosti 
definisane mjere 
informacione 
bezbjednosti koje 
stupaju na snagu 

10.000,00 € 
Nisu utrošena 
sredstva 

Donacije 

Kako su mjere već 
prepoznate u Nacrtu 
Zakona čije 
usvajanje 
predviđeno za II 
kvartal 2024. nije 
potrebno prenositi 
aktivnost u AP za 
2024. 
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zainteresovan
e strane. 

usvajanjem 
Zakona. 

3.2. Izrada 
informacije o  
ključnim 
institucijama i IT  
sistemima u 
kojima  
neophodno 
uraditi  
penetraciono 
testiranje  
(PEN test). 

Izrađena 
informacija 

MJUDDM 
DZTP 

II kvartal  
2022. 

IV kvartal 
2022. 

  
Nisu potrebna  
sredstva. 

 -  

3.3. PEN 
testiranje u  
institucijama, 
odnosno na  
sistemima 
prepoznatim u  
informaciji iz 
5.2. 

Realizovana 
PEN  
testiranja na 
10  
informacionih  
sistema. 

MJUDDM  
DTZP 

I kvartal  
2023. 

IV kvartal  
2023. 

 
 

  50.000,00€ 
Nisu odobrena 
sredstva 

Budžet  

3.4. Nabavka 
opreme u  
cilju 
unapređenje  
prevencije i 
odbrane  
internet mreže i  
sertifikacije 
sistema za  
razmjenu 
klasifikovanih  
podataka do 
nivoa  
INTERNO, 
Ministarstva  
vanjskih poslova 
i  
Diplomatsko 
-konzularnih  
predstavništava 
(DKP)  
Crne Gore u 
svijetu 

Zaštita  
komunikacion
e  
mreže između 
MVP 
- 
a i DKP 
(ukupno 38  
predstvaništa
va) kao  
i njihova 
sertifikacija  
u skladu sa  
standardom 
ISO:27001, 
koji bi se 
koristili za 
razmjenu 
klasifikovanih 
podataka 
MVP 
-DKP 
do nivoa 
INTERNO. 

MVP 
I kvartal  
2022. 

IV kvartal  
2023. 

 

III kvartal 2024-II 
kvartal 2025. 
 
 
Oprema je 
nabavljena iz 
donacija.  
 
Zbog posljedica 
sajber napada od 
avgusta 2022. 
godine nisu u 
planiranom roku 
umrežena sva 
DKP Crne Gore u 
svijetu na sistem 
zaštite 
komunikacione 
mreže između 
MVP i DKP, 

400.000,00€ 

Utrošeno 
200.000,00 
eura kroz 
donacije na 
nabavku 
opreme. 

Budžet,  
donacije 

 

3.5. Izrada 
analize  

Izrađena 
analiza  

DZTP 
MJUDDM 
UzK 

I kvartal  
2022. 

II kvartal  
2022. 

  
Nisu potrebna  
sredstva. 

 -  
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potrebnih sajber 
obuka u  
javnom sektoru 

potrebnih 
sajber  
obuka na 
godišnjem  
nivou. 

3.6. Donošenje 
Programa  
stručnog 
osposobljavanja  
i usavršavanja 
državnih i  
lokalnih 
službenika/ca i  
namještenika/ca 
u oblasti  
sajber 
bezbjednosti 

Donijet 
Program 

MJUDDM  
-UzK 

II kvartal  
2022. 

IV kvartal  
2022. 

  
Nisu potrebna  
sredstva. 

   

3.7. Realizacija 
obuka prema 
Programu 
stručnog 
osposobljavanja 
i  
usavršavanja 
državnih i  
lokalnih 
službenika/ca i  
namještenika/ca
. 

Realizovano  
najmanje 4 
obuke na 
lokalnom i  
centralnom 
nivou i  
obuhvaćeno  
namjanje 100  
zaposlenih. 

UZK 
 

I kvartal  
2023. 

IV kvartal  
2023. 

  2.000,00 € 
Utrošena 
sredstva 

Budžet 

Zbog obezbjeđivanja 
kontinuiteta, 
potrebno aktivnost 
planirati i u AP za 
2024. 

3.8. Izrada 
analize  
potrebnih sajber 
obuka u  
privatnom 
sektoru. 

Izrađena 
analiza  
potrebnih 
sajber  
obuka na 
godišnjem  
nivou. 

DZTP 
MJUDDM 

I kvartal  
2022. 

II kvartal  
2022. 

 

Odustalo se od 
predmetne 
aktivnosti. 
 
Interno prepoznati 
nosioci KII iz 
privatnog sektora 
uključeni/e u 
obuke iz oblasti 
sajber 
bezbjednosti u 
organizaciji MJU. 
 

Nisu potrebna  
sredstva. 

 - 

Svim obukama 
organizovanim i 
planiranim za 
zaposlene na 
poslovima 
informacione 
bezbjednosti u 
javnom sektoru, 
obuhvaćeni i 
predstavnici/e 
privatnog sektora. 

3.9. 
Organizacija 
obuka  
za zaposlene na  
poslovima 
informacione  

Realizovane  
najmanje 
dvije obuke  
i obuhvaćeno  
minimum 20  
zaposlenih na  

DZTP 
MUP 
MJUDDM 

I kvartal  
2022. 

IV kvartal  
2023. 

  
Nisu potrebna  
sredstva. 

 - 

U AP za 2024. 
predvidjeti aktivnost 
kojom bi obukama 
bili/e obuhvačeni i 
predstavnici/e 
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sigurnosti u 
privatnom  
sektoru. 

poslovima  
informacione  
bezbjednosti 
u privatnom 
sektoru. 

privatng sektora koji 
su vlasnici/e KII. 

3.10. Donošenje 
novog ili izmjena 
i dopuna  
postojećeg 
pravnog akta  
kojim bi se 
predvidjela  
obaveza za 
zaposlene u  
javnom sektoru, 
a koji su 
korisnici/e 
e-mail servisa  
MJUDDM, da 
polože online 
test o osnovama  
bezbjednog 
korišćenja  
ICT-a, a prije 
dobijanja  
pristupa IT 
sistemima  
javne uprave u 
nadležnosti 
MJUDDM. 

Donijet novi ili  
izmjenjen i 
dopunjen  
postojeći 
pravni akt. 

MJUDDM 
I kvartal  
2022. 

III kvartal  
2023. 

 

III-IV kvartal 2024. 
 
Zbog čestih 
organizacionih 
izmjena 
uslovljenih 
izglasavanjem 
nepovjerenja 42. i 
43. Vladi, te 
izborom nove, 44. 
Vlade nije se 
pristupilo 
realizaciji 
aktivnosti. 

Nisu potrebna  
sredstva. 

 - 

Procijenjeno da nije 
potrebno donositi 
poseban pravni akt 
radi realizacije 
online obuke za 
korisnike/ce e-mail 
servisa MJU, zbog 
čega predmetnu 
aktivnost nije 
potrebno prenositi u 
AP za 2024. 

3.11. Donošenje 
on-line  
obuke o 
sigurnom  
korišćenju 
informaciono - 
komunikacionih  
tehnologija u 
javnoj upravi, sa 
online testom, 
za zaposlene u 
javnoj upravi, a 
koji su 
korisnici/e e-
mail servisa 
MJUDDM. 

Definisana 
online  
obuka, sa 
online  
testom. 

MJUDDM 
DZTP 

III kvartal  
2022. 

IV kvartal  
2022. 

 

III-IV kvartal 2024.  
 

Nisu obezbjeđena 
potrebna sredstva, 
dodatno kapaciteti 
i resursi MJU 
usmjereni na 
sanaciju posledica 
sajber napada na 
vladinu 
informatičku 
infrastrukturu 
tokom 2022. 
godine 

 
 

10.000,00 € 
Nisu 
realizovana 
sredstva 

Donacija 

Po usvajanju novog 
Zakona o 
informacionoj 
bezbjednosti, a kao 
dodatnu mjeru 
infotmacione 
bezbjednosti 
potrebno realizovati 
online obuku za sve 
korisnike/ce e-mail 
servisa MJU. 
Predvidjeti u AP za 
2024, aktivnost 
kojom bi se 
objedinile aktivnosti 
3.11. i 3.12. 
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3.12. 
Implementacija  
online obuka o 
sigurnom  
korišćenju ICT u 
javnoj  
upravi, sa 
testom od  
strane 
zaposlenih u 
javnoj  
upravi, a koji su 
korisnici/e  
e-mail servisa 
MJUDDM. 

Svi zaposleni 
u javnoj 
upravi, a koji  
su korisnici/e 
e-mail servisa 
MJUDDM  
prošli online 
obuku, i  
položili online 
test. 

MJUDDM 
I kvartal  
2023. 

Kontinuirano  

III-IV kvartal 2024. 
 
Budući da 
aktivnost 3.11. nije 
realizovana, nije 
bilo moguće 
realizovati ni ovu 
aktivnost. 

Nisu potrebna  
sredstva. 

 Budžet 
Vidjeti preporuku za 
aktivnost 3.11. 

3.13. Podizanje 
svijesti o  
bezbjednom 
korišćenju  
interneta 

1. Izrada i  
promovisanje  
minimum po 
jedne  
brošure/publik
acije, pisanje 
članaka i  
gostovanje u  
emisijama u  
edukativne 
svrhe; 
2. Ažuriranje  
materijala na 
portalu CIRT-
a iz oblasti  
sajber 
bezbjednosti. 
3.Realizova-
na minimum 
jedna  
promotivna  
aktivnost/kam
panja tokom 
mjeseca 
sajber 
bezbjednosti. 

DZTP  
MPNKS/MP 

I kvartal  
2022. 

IV kvartal  
2023. 

  
14.000,00€  
 

14.000,00€ Budžet 
  
 

3.14. 
Organizovanje  
specijalizovnog 
treninga iz  
oblasti sajber 
diplomatije  

Organizovana  
minimum dva  
specijalizova-
na treninga 
za minimum  

MJUDDM 
III kvartal  

2022. 
IV kvartal  
2023. 

 

III-IV kvartal 2024. 
 
Zbog čestih 
organizacionih i 
personalnih 
izmjena u državnoj 
upravi tokom 

10.000,00€ 
Nisu 
realizovana 
sredstva 

Donacija 
Potrebno aktivnost 
prenijeti u AP za 
2024. 
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za visoki-
rukovodi kadar  
MVP, ANB, 
MJUDDM i  
MO 

10 
predstavnika/
ca  
navedenih 
resora na  
pozicijama 
visokog  
rukovodnog 
kadra. 

2022. i 2023. nije 
bilo moguće 
realizovavti 
predmetnu 
aktivnost. 

3.15. 
Unapređenje 
sajta CIRT-a i 
platforma za  
razmjenu 
informacija 

1. Sajt CIRT-
a sadrži  
objedinjene  
edukativne 
materijale  
i informacije o  
dostupnim  
programima i  
obukama o 
sajber  
bezbjednosti 
2. Operativna  
platforma za  
razmjenu 
informacija 
 

DZTP 
II kvartal  

2022. 
III kvartal  
2023. 

 

III-IV kvartal 2024. 
 
Nisu odobrena 
sredstva zbog 
čega aktivnost nije 
realizovana. 

30.000,00€ za  
2023. 

Nisu 
realizovana 
sredstva 

Budžet/ 
donacije 

Potrebno prenijeti 
aktivnost u AP za 
2024. 

Operativni cilj 4 Poboljšanje odgovora na sajber kriminal 

Indikator učinka Početna vrijednost 
Prelazne vrijednosti do 2023. 

 
Ciljna vrijednost do 2024. Ciljna vrijednost do 2026. 

Procenat procesuiranih 
krivičnih djela u oblasti  
visokotehnološkog 
kriminala i krivičnih djela 
učinjenih upotrebom 
informaciono 
komunikacionih 
tehnologija. 

25% 33.3% 30% 35% 

Aktivnost koja 
utiče na 

realizaciju 
operativnog 

cilja 4 

Indikator 
rezultata 

Nadležna 
institucija 

Datum 
početka 

 
(kvartal) 

Planirani 
datum 

završetka 
 

(kvartal) 

 

Status 
realizacije 

 

Novi rok za 
realizaciju (uz 
obrazoloženje) 

Sredstva 
planirana za 
sprovođenje 

aktivnosti 

Sredstva 
realizovana 

Izvor 
finansiran

ja 
Preporuke 

4.1. Izmjene i 
dopune Zakona 
o krivičnom  

- Formirana 
Radna grupa 
za izmjenu i  

UP 
II kvartal 

2022. 
III kvartal 

2023. 
 

I-IV kvartal 2024. 
 

Nisu potrebna 
sredstva. 

- - 
Potrebno prenijeti 
aktivnost u AP za 
2024. 
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postupku Dopunu 
Zakona o  
krivičnom 
postupku; - 
Donijet 
Predlog  
Zakona o 
izmjenama  
i dopunama 
Zakona  
o krivičnom  
postupku; 

MPLJMP/Min
istartvo 
pravde 

Formirana je 
Radna grupa, ali 
je u skladu sa 
sugestijama 
Evropske komisije 
potrebno tokom 
2024. intenzivirati 
rad na 
usaglašavanju 
predloga izmjena 
Zakona. 

4.2. Izmjene 
Krivičnog  
zakonika Crne 
Gore kako  
bi se prepoznalo 
i  
sankcionisalo 
krivično  
djelo kreiranja i 
širenja  
lažnih vijesti i  
dezinformacija 
na  
internetu. 

- Formirana 
Radna  
grupa; - 
Donijet 
Predlog  
izmjena 
Krivičnog  
zakonika 
Crne Gore 

UP 
MPLJMP/ 
Ministartvo 
pravde 

II kvartal 
2022. 

III kvartal  
2023. 

  
Nisu potrebna  
sredstva. 

 -  

4.3. Izmjena 
postojećeg  
Zakona o 
elektronskim  
komunikacijama
, radi  
prepoznavanja 
tehničkih  
mogućnosti za  
gašenje/blokiran
je  
subdomena, 
odnosno,  
onemogućavanj
e pristupa  
stranicama na 
internetu, a  
sa kojih se vrše 
krivična  
djela ili koja krše 
odredbe  

- Formirana 
Radna  
grupa; - 
Donijet 
Predlog  
izmjena. 

MER 
UP 

II kvartal 
2022. 

III kvartal  
2023. 

 

I-III kvartal 2024. 
 
Radna grupa 
formirana, utrđen 
Nacrt Zakona. 
 

Nisu potrebna  
sredstva. 

 - 
Potrebno aktivnost 
prenijeti u AP za 
2024. 
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Krivičnog 
zakonika Crne  
Gore. 

4.4. 
Organizovanje 
obuka  
za službenike/ce 
MUP, UP i  
nosioce 
pravosudnih  
funkcija 

Organizovane  
minimum 
dvije obuke  
godišnje. 

MUP 
UP 
Centar za  
obuku u  
sudstvu i  
državnom  
tužilaštvu 

I kvartal  
2022. 

IV kvartal  
2023. 

 

Završen projekat 
iPROCEEDS2, u 
okviru kojeg su, 
posredstvom 
Centra za obuku u 
sudstvu i 
državnom 
tužilaštvu, nosioci 
pravosudne 
funkcije iz Crne 
Gore imali priliku 
da se obučavaju 
na temu borbe 
protiv sajber 
kriminala. 
 
Od strane MUP 
aktivnost nije 
realizovana u 
potupnosti, ali 
jeste potpisan 
sporazum sa 
Asocijacijom 
menadžera 
bezbjednosti za 
visoki rukovodni 
kadar. 

10.000,00€ 

Nisu dostupne 
informacije o 
opredijeljenim 
sredstvima 
kroz projekat 

Budžet/ 
donacije 

Potrebno kroz 
realizaciju aktivnosti 
u okviru Operativnog 
cilja 3 uključiti 
službenike/ce 
MUP/UP i nosioce 
pravosudnih funkcija 
u planirane obuke, 
kako bi se izbjeglo 
dupliranje aktivnosti 
kroz različite 
operativne ciljeve. 

Operativni cilj 5 Osnažen i harmonizovan sistem zaštite podataka. 

Indikator učinka Početna vrijednost 
Prelazne vrijednosti do 2023. 

 
Ciljna vrijednost do 2024. Ciljna vrijednost do 2026. 

Broj organizacija i 
njihovih komunikaciono 
informacionih sistema 
usklađenih sa 
standardima 
informacione  
bezbjednosti i 
sertifikovanih za obradu 
tajnih podataka. 

3 3 5 6 
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Aktivnost koja 
utiče na 

realizaciju 
operativnog 

cilja 5 

Indikator 
rezultata 

Nadležna 
institucija 

Datum 
početka 

 
(kvartal) 

Planirani 
datum 

završetka 
 

(kvartal) 

 

Status 
realizacije 

 

Novi rok za 
realizaciju (uz 
obrazoloženje) 

Sredstva 
planirana za 
sprovođenje 

aktivnosti 

Sredstva 
realizovana 

Izvor 
finansiran

ja 
Preporuke 

5.1 Unapređenje 
propisa  
neophodnih za  
sprovođenje 
sertifikacije  
komunikaciono-
informacionih 
sistema za  
obradu tajnih 
podataka 

Usvojene  
unapređene 
verzije  
Uredbe o 
bližim  
uslovima i 
načinu  
sprovođenja  
informatičkih 
mjera  
zaštite tajnih  
podataka i 
Pravilnika o  
certifikovanju  
komunikacion
oinformacio-
nih  
sistema i 
procesa za  
obradu tajnih  
podataka. 

MO 
DZTP 

I kvartal  
2022. 

III kvartal  
2022. 

 

IV kvartal 2024. 
 
Izrađeni su 
predlozi propisa, 
ali je rok za 
njihovo usvajanje 
uslovljeno 
usvajanjem 
izmjena Zakona o 
tajnosti podataka, 
odnosno Zakona o 
informacionoj 
bezbjednosti.  

Nisu potrebna  
sredstva. 

- - 
Potrebno aktivnost 
prenijeti u AP za 
2024. 

5.2 Identifikacija  
Komunikaciono 
informacionih 
sistema  
(KIS) za obradu 
tajnih  
podataka koje je  
neophodno 
sertifikovati. 

Identifikovane  
institucije koje 
imaju  
potrebu za  
uspostavljanj
e  
sistema za 
obradu  
tajnih 
podataka i  
napraviljena 
lista. 

DZTP 
II kvartal  

2022. 
III kvartal  

2022. 
 

I-II kvartal 2024. 
 
Napravljena 
djelimična lista 
organa koji su 
obavijestili DZTP o 
aktivnostima na 
implementaciji KIS 
za obradu tajnih 
podataka i njihovoj 
akreditaciji. 
U toku je 
finalizacija 
potpune liste. 
 

Nisu potrebna  
sredstva. 

 - 
Potrebno aktivnost 
prenijeti u AP za 
2024. 

5.3 Obuke od 
značaja za  
usklađivanje i 
reviziju  

1. Utvrđena 
lista  
Službenika/ca 
koji/e  

1.MJUDDM 
2. Savjet za  
informacionu  
bezbjedn-ost 

II kvartal  
2022. 

III kvartal  
2023. 

  
Nisu potrebna  
sredstva. 

 -  
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poslovanja u 
skladu sa  
standardima 
informacione  
bezbjednosti 
(sertifikovani/a  
implementator/k
a, interni/a  
revizor/ka, 
eksterni/a 
revizor/ka) 

trebaju da 
prođu  
sertifikaciju i 
obuke 
2. Izrađen 
plan  
sertifikacije i 
obuka. 

5.4 Usklađivanje 
organa  
državne uprave i 
njihovih  
komunikaciono 
informacionih 
sistema sa  
standardima 
informacione  
bezbjednosti. 

1. Utvrđena 
lista IKT  
sistema u 
organima  
državne 
uprave koji  
imaju 
usglašene  
sisteme sa  
standradima  
informacione  
bezbjednosti 
2. Povećanje 
za 10%  
godišnje u 
odnosu  
na listu. 

MJUDDM 
I kvartal  
2022. 

IV kvartal  
2023. 

 

I-IV kvartal 2024. 
 
Realizacija bila 
uslovljena 
ostvarenjem 
aktivnosti 5.3. 

Nisu potrebna  
sredstva. 

 - 
Potrebno prenijeti 
aktivnost u AP za 
2024. 

5.5. 
Usklađivanje 
Zakona  
o zaštiti 
podataka o  
ličnosti sa 
rješenjima iz  
Opšte uredbe o 
zaštiti  
ličnih podataka 
– GDPR  
2016/679 

Usvojen 
Zakon o  
izmjenama i  
dopunama 
Zakona o  
zaštiti 
podataka o  
ličnosti. 

MUP 
II kvartal 

2022. 
IV kvartal  

2023. 
 I-IV kvartal 2024. 

Nisu potrebna  
sredstva. 

 - 
Potrebno prenijeti 
aktivnost u AP za 
2024. 

Operativni cilj 6 Razvoj i unapređenje saradnje s nacionalnim i međunarodnim partnerima 

Indikator učinka Početna vrijednost 
Prelazne vrijednosti do 2023. 

 
Ciljna vrijednost do 2024. Ciljna vrijednost do 2026. 

Procenat međunarodnnih 
konferencija, obuka i  

60% 86,7% 70% 75% 
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vježbi na kojima je Crna 
Gora uzela učešće. 

Aktivnost koja 
utiče na 

realizaciju 
operativnog 

cilja 6 

Indikator 
rezultata 

Nadležna 
institucija 

Datum 
početka 

 
(kvartal) 

Planirani 
datum 

završetka 
 

(kvartal) 

 

Status 
realizacije 

 

Novi rok za 
realizaciju (uz 
obrazoloženje) 

Sredstva 
planirana za 
sprovođenje 

aktivnosti 

Sredstva 
realizovana 

Izvor 
finansiran

ja 
Preporuke 

6.1. Priprema  
Memoranduma 
o saradnji  
s privatnim 
sektorom 
 

Usaglašen 
tekst  
najmanje dva  
Memorand-
uma o 
saradnji 

MJUDDM 
DZTP 
MO 

II kvartal  
2022. 

IV kvartal  
2023. 

 

I-IV kvartal 2024. 
 
Pripremljen je 
jedan 
Memorandum o 
saradnji, dok će 
drugi biti 
realizovan tokom 
2024. godine. 

Nisu potrebna  
sredstva. 

 - 

Potrebno prenijeti u 
AP za 2024. 
aktivnost koja će 
objediniti aktivnosti 
6.1. i 6.2. 

6.2. Potpisivanje  
Memoranduma 
o saradnji  
s privatnim 
sektorom 

Potipisana 
najmanje  
dva MoS 

MJUDDM 
DZTP 
MO 

III kvartal  
2022. 

IV kvartal  
2023. 

 

I-IV kvartal 2024. 
 
Potpisan je jedan 
Memorandum o 
saradnji, dok će 
drugi biti 
realizovan tokom 
2024. godine. 

Nisu potrebna  
sredstva. 

 - 

Potrebno prenijeti u 
AP za 2024. 
aktivnost koja će 
objediniti aktivnosti 
6.1. i 6.2. 

6.3. Formiranje 
zajednice  
sajber 
eksperata/kinja 
iz javnog  
i privatnog 
sektora 

Formirana 
mreža  
sajber 
eksperata/kinj
a iz  
privatnog i 
javnog  
sektora, kao i  
akademske  
zajednice, sa 
ciljem  
razmjene  
informacija, 
znanja,  
dobrih praksi i  
organizovanja  
zajedničkih  
aktivnosti. 

DZTP 
I kvartal  
2023. 

IV kvartal  
2023. 

 

I-IV kvartal 2024. 
 
Realizacija ove 
aktivnosti zavisi od 
realizacije 
aktivnosti 3.15. za 
koju nisu 
odobrena 
sredstva. 

Nisu potrebna  
sredstva. 

 - 

Potrebno prenijeti 
aktivnost u AP za 
2024. i intenzivirati 
aktivnosti na njenoj 
realizaciji. 

6.4. Učešće na 
vježbama  

Učešće 
minimum 15  

ANB 
MO 
MJUDDM 
MUP 

I kvartal 
2022. 

Kontinuirano   50,000,00€ 
Utrošena 
planirana 
sredstva. 

Budžet  



     

60 
 

u organizciji 
NATO, EU, 
OEBS 
-a i drugih  
međunarodnih 
partnera. 

Predstavnika/
ca Crne Gore 
na minimum  
dvije godišnje  
međunarodne 
vježbe  
(Cyber 
Coalition,  
Locked 
Shiled; CMX,  
i sl). 

6.5. Inteziviranje  
participacije u 
NATO CCD  
COE 

1. Učešće na  
minimum 
dvije  
aktivnosti u  
organizaciji 
CCD COE. 
2. Shodno 
MoU  
između 
Ministarstva  
odbrane i 
CCD COE,  
upućen 
predstavnik/c
a  
Crne Gore na 
rad u  
CCD COE. 

MO 
I kvartal 
2022. 

IV kvartal  
2023. 

 I-IV kvartal 2024. 
170.000,00€  
(dvije godine) 

Nisu odobrena 
sredstva 

Budžet 
Potrebno prenijeti 
aktivnost u AP za 
2024. 

6.6. Povećan 
angažman  
Crne Gore u 
okviru  
platformi 
međunarodnih  
organizacija 
(OEBS; SE i  
sl) za razmjenu  
informacija, 
znanja i  
dobrih praksi. 

Minimum 8  
događaja,  
predavanja i 
obuka u  
okviru 
platformi  
međunaro-
dnih  
organizacija 
na kojima su 
predstavnici/c
e  
Crne Gore 
uzeli/e 
učešće. 

ANB 
MO 
MJUDDM 
MUP 

I kvartal  
2022. 

IV kvartal  
2023. 

  15.000,00€ 
Utrošena 
planirana 
sredstva. 

Budžet/ 
donacije 

 

6.7. Inteziviranje  
bilateralnih 
aktivnosti na  

Minimum 
dvije  
institucije su 
planom  

ANB 
MO 
MJUDDM 
MUP 

I kvartal  
2022. 

IV kvartal  
2023. 

 
  
 

Nisu potrebna  
sredstva. 

 -  
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polju sajber 
bezbjednost 

bilateralne 
saradnje  
konkretizovali  
minimum 1 
aktivnost  
koja će 
doprinijeti  
nadogradnji 
iskustva,  
znanja, 
razmjeni  
informacija i 
slično u 
oblasti sajber  
bezbjednost 
. 

MVP 
MPNKS / MP 
MPLJMP/ 
Ministartvo 
pravde  
UP 

Operativni cilj 7 Uspostavljen sistem zaštite kritične informatičke infrastrukture 

Indikator učinka Početna vrijednost 
Prelazne vrijednosti do 2023. 

 
Ciljna vrijednost do 2024. Ciljna vrijednost do 2026. 

Procenat kritičnih 
informacionih sistema 
koji imaju 
implementirane sve 
zakonski propisane 
tehničke mjere zaštite. 

n/a n/a 30% 85% 

Broj zaposlenih 
službenika/ca u CIRT-u 

6 službenika/ca  11 službenika/ca 16 službenika/ca 24 službenika/ce 

Aktivnost koja 
utiče na 

realizaciju 
operativnog 

cilja 7 

Indikator 
rezultata 

Nadležna 
institucija 

Datum 
početka 

 
(kvartal) 

Planirani 
datum 

završetka 
 

(kvartal) 

 

Status 
realizacije 

 

Novi rok za 
realizaciju (uz 
obrazoloženje) 

Sredstva 
planirana za 
sprovođenje 

aktivnosti 

Sredstva 
realizovana 

Izvor 
finansiran

ja 
Preporuke 

7.1. Izmjena 
Zakona o  
informacionoj  
bezbjednosti i 
Zakona o  
određivanju i 
zaštiti  
kritične 
infrastrukture 

Donijeti 
zakoni o  
izmjeni 
Zakona o  
informacionoj  
bezbjednosti i  
Zakona o  
određivanju i 
zaštiti kritične 
infrastrukture  
kako bi se 
kroz jedno  

MUP 
MJUDDM 

I kvartal  
2022. 

IV kvartal  
2022. 

 

I kvartal 2024. 
 
Usvajanje Zakona 
nije realizovano u 
prvobitnom roku 
usljed čestih 
organizacionih 
izmjena 
uslovljenih 
izglasavanjem 
nepovjerenja 42. 
Vladi i 43. Vladi 

Nisu potrebna  
sredstva. 

 - 

Intenzivirati napore 
u pravcu usvajanja 
novog Zakona o 
informacionoj 
bezbjednosti. 
Odustati od 
objedinjavanja dva 
zakonska rješenja u 
jedno. 
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zakonsko 
rješenje  
tretiralo 
pitanje zaštite 
kritične i  
kritične 
informatičke  
infrastrukture 

tokom 2022. 
godine, te sajber 
napada u III 
kvartalu 2022. 
godine na vladinu 
informatičku 
infrastrukturu i 
informaciono-
komunikacionu 
mrežu koji uticao 
na usmjeravanje 
resursa i 
kapaciteta 
Ministarstva javne 
uprave na 
rješavanja 
problema. U 
novembru 2022. 
pokrenute javne 
konsultacije 
zainteresovane 
javnosti povodom 
izrade Nacrta 
zakona. 
 
Od objedinjavanja 
dva zakona u 
jedan, u pravcu 
rješavanja pitanja 
zaštite KII se 
odustalo, i biće 
tretirano kroz 
Zakon o 
informacionoj 
bezbjednosti, 
kojim će biti 
propisane mjere 
informacione 
bezbjednosti, kao i 
ključni i važni 
subjekti. 
 

7.2. Utvrđivanje 
predloga  
liste kritične 
informatičke  
infrastrukture 

Utvrđen 
predlog liste  
kritične 
informatičke  
infrastrukture 

MJUDDM 
I kvartal  
2022. 

IV kvartal  
2022. 

 

IV kvartal 2024. 
 
Lista KII biće 
utvrđena nakon 
donošenja novog 
Zakona o 

Nisu potrebna  
sredstva. 

 - 
Potrebno prenijeti 
aktivnost u AP za 
2024. 
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informacionoj 
bezbjednosti. 
 

7.3. Određivanje 
kritične  
informatičke 
infrastrukture  
od strane Vlade 
Crne  
Gore na osnovu  
objedinjenih  
međusektorskih 
i  
sektorskih 
predloga 

Određena 
kritična  
informatička  
infrastruktura 
od strane 
Vlade Crne  
Gore u 
 skladu s  
Zakonom o  
utvrđivanju i 
zaštiti  
kritične 
infrastrukture 

MUP 
IV 

kvartal  
2022. 

I kvartal  
2023. 

 

IV kvartal 2024. 
 
Konstatovano da 
se lista KII tretira 
kroz novi Zakon o 
informacionoj 
bezbjednosti koji u 
nadležnosti MJU, 
a ne MUP. 

Nisu potrebna  
sredstva. 

 - 

Potrebno objediniti 
7.2. i 7.3. aktivnosti i 
prenijeti u AP za 
2024. 

7.4 Izrada 
analize o  
potrebi 
donošenja  
podzakonskog 
pravnog  
akta o bližem 
načinu  
zaštite kritične  
informatičke 
infrastrukture 

Izrađena 
analiza 

MJUDDM 
MUP 

I kvartal  
2023. 

IV kvartal  
2023. 

 

III-IV kvartal 2024. 
 
Realizacija bila 
uslovljena 
donošenjem 
Zakona o 
informacionoj 
bezbjednosti 

Nisu potrebna  
sredstva. 

 - 
Prenijeti aktivnosti u 
AP za 2024. 

7.5. Jačanje  
Administrativnih  
kapaciteta 
CIRT-a 

Zaposleno 6 
novih  
Službenika/ca 

DZTP 
I kvartal  
2022. 

III kvartal  
2023. 

 

I-IV kvartal 2024. 
 
Aktivnost nije 
realizovana jer 
nisu odobrena 
sredstva. 

50.000,00€ 
Nisu 
odorena/utroš
ena sredstva 

Budžet 
Prenijeti aktivnost u 
AP za 2024, 

7.6. 
Uspostavljanje  
bezbjednosnog  
operativnog 
centra  
(CIRT SOC-a) u 
cilju  
monitoringa 
kritične  
informatičke 
infrastrukture 

Nabavljena 
osnovna  
oprema za  
uspostavljanj
e CIRT SOC-
a 
1. 
obezbijeđen  
prostor oko 
50m2 
2. video zid 
3. 6 računara 
4. SIEM 
rešenje 
5. nabavljena  

DZTP 
I kvartal  
2022. 

III kvartal  
2023. 

 

I-IV kvartal 
 
U cilju realizacije 
ove aktivnosti 
obezbijeđena je 
prostorija i oprema 
za kontrolu 
pristupa, kao i 
računari. Sredstva 
za nabavku i 
implementaciju 
SIEM rješenja nisu 
odobrena 
budžetima za 

300.000,00€ 

Uprava za 
katastar i 
državnu 
imovinu je 
obezbijedila 
prostorije za 
rad 

Budžet  
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oprema za 
kontrolu  
pristupa 
6. opremljena  
prostorija 
7. nabavljeno 
i  
implemetirano 
SIEM  
rešenje 

2022. i 2023. 
godinu. 
 

7.7. 
Organizovanje 
obuke  
za vlasnike/ce 
KII 

Organizovana  
minimum 
jedna  
obuka 
godišnje za  
vlasnike/ce 
KII. 

DZTP 
MJUDDM 

I kvartal  
2022. 

IV kvartal  
2023. 

  50.000,00€ 

Nisu utrošena 
sredstva jer se 
kroz tekuće 
projekte 
obezbjedilo i 
učešće 
vlasnika/ca KII 
na obukama 

Budžet / 
donacije 

Radi kontinuiteta, 
potrebno planirati 
nastavak aktivnosti i 
kroz AP za 2024. 

7.8. Učešće u 
radu  
koordinacionog 
tijela za  
zaštitu kritične  
infrastrukture. 

Imenovan/a  
Predstavnik/c
a  
MJUDDM i 
CIRT-a u  
koordinaciono
m tijelu  
za zaštitu KI. 

MUP 
I kvartal 
2022. 

III kvartal  
2022. 

  
Nisu potrebna  
sredstva. 

 -  
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IV Preporuke za naredne faze sprovođenja dokumenta 

 

 

Izvještaj o realizaciji Akcionog plana Strategije sajber bezbjednosti 

2022-2026, za 2022. i 2023. godinu pokazao je da je veći dio aktivnosti 

realizovan ili je njihova realizacija u toku. Naime, 38 aktivnosti, od ukupno 64, 

je realizovano ili djelimično realizovano. Međutim, postoje aktivnosti koje 

zahtijevaju intenziviranje napora na njihovoj realizaciji od strane nadležnih 

institucija u narednom periodu. 

S tim u vezi, preporuka za naredni period odnosi se i na intenziviranje saradnje 

sa međunarodnim partnerima/saveznicima/ama koji bi kroz projektnu, 

ekspertsku i/ili finansijsku podršku doprinijeli ostvarenju pojedinih aktivnosti. 

Kako bi monitoring sprovođenja Akcionog plana za 2024. godinu bio dalje 

unaprijeđen, preporučuje se: 

• jasnije definisanje indikatora rezultata pojedinih aktivnosti,  

• preciznije određivanje iznosa potrebnih sredstva za realizaciju 

aktivnosti, te 

• konkretizacija nosioca implementacije. 

Prilikom pripreme Akcionog plana za 2024. godinu, fokus treba staviti na 

zaokruživanje sajber arhitekture, na način što će se intenzivirati napori na 

realizaciji onih aktivnosti koje će obezbijediti: 

• osnivanje Agencije za sajber bezbjednost nadležne za sprovođenje i 

unapređenje mjera informacione bezbjednosti, vršenje nadzora nad 

primjenom tih mjera, kao i za uspostavljanje sistema za rano otkrivanje 

i odbranu od sajber prijetnji i incidenata, 

• definisanje i zaštitu kritične informatičke infrastrukture; te  

• snaženje odgovora na sajber kriminal. 

Radi obezbjeđenja kontinuiteta u dostizanju operativnih ciljeva, preporuka je da 

se aktivnosti koje su djelimično realizovane, ili nisu realizovane, prenesu u 

Akcioni plan za 2024. godinu. 
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Crna Gora 

Ministarstvo javne uprave 
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ZA 2024. GODINU 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podgorica, septembar 2024. godine 
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Akcionim planom Strategije sajber bezbjednosti 2022-2026, za 2024. 
godinu, definisani su novi rokovi za realizaciju nerealizovanih ili djelimično 
realizovanih aktivnosti iz Akcionog plana za 2022. i 2023. godinu, kao i nove 
aktivnosti čija se realizacija planira za 2024. godinu.  

Namjera je da se realizacijom ukupno 61 aktivnosti dalje doprinese ostvarenju 
operativnih ciljeva koji su predviđeni Strategijom, odnosno u krajnjem, 
dostizanju definisanog strateškog cilja. 

Akcioni plan je pripremljen u skladu sa Metodologijom razvijanja politika, izrade 
i praćenja sprovođenja strateških dokumenata. 

Ukupan iznos planiranih novčanih sredstava za realizaciju aktivnosti  
predviđenih ovim Akcionim planom je 2.209.900,00 eura, od čega je 
predviđeno da se budžetom obezbijede finansijska sredstva u iznosu od        
1.699.900,00 eura, dok je planirani iznos donatorskih sredstava 510.000,00 
eura. 

Struktura Akcionog plana zasnovana je na jednom strateškom cilju i sedam 

operativnih ciljeva i to: 

Strateški cilj:  

Crna Gora u oblasti sajber bezbjednosti posjeduje održiv sistem za efikasno 

otkrivanje i odbranu od kompleksnih vektora sajber napada i prijetnji. 

Operativni ciljevi: 

1: Unapređenje ljudskih i finansijskih resursa   

2: Efikasan mehanizam za odgovor na sajber incidente  

3: Unapređenje mjera prevencije i edukacije o sajber bezbjednosti   

4: Poboljšanje odgovora na sajber kriminal  

5: Osnažen i harmonizovan sistem zaštite podataka  

6: Razvoj i unapređenje saradnje s nacionalnim i međunarodnim partnerima 

7: Uspostavljen sistem zaštite kritične informatičke infrastrukture  

Akcioni plan sadrži definisane aktivnosti, indikatore rezultata, nadležne 

institucije, predviđene rokove za realizaciju aktivnosti, procjenu troškova za 

realizaciju strateškog dokumenta i izvore finansiranja. 
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STRATEŠKI CILJ 1   
Crna Gora u oblasti sajber bezbjednosti posjeduje održiv sistem za efikasno otkrivanje i odbranu  
od kompleksnih vektora sajber napada i prijetnji. 

Operativni cilj 1 Unapređenje ljudskih i finansijskih resursa 

Indikator učinka Početna vrijednost Ciljna vrijednost do 2024. Ciljna vrijednost do 2026. 

Procentualno povećanje budžetskih izdvajanja za razvoj 
sajber kapaciteta. 

Nakon usvajanja budžeta za  
2022. godinu vrijednost će  
biti definisana. 

10% uvećana budžetska izdvajanja  
u odnosu na budžetska izdvajanja u 2022. 
godini. 

20% uvećana budžetska izdvajanja u odnosu 
na budžetska izdvajanja u 2022. godini. 

Broj zaposlenih u resorima/institucijama koji se bave pitanjima 
sajber bezbjednosti. 

35 42  52 

Aktivnost koja utiče na 
realizaciju Operativnog 

cilja 1 

Indikator rezultata Nadležne 
institucije 

Datum početka 
 

(kvartal) 

Planirani datum 
završetka 
(kvartal) 

Sredstva planirana za 
sprovođenje aktivnosti 

Izvor finansiranja 

1.1. Učešće članova/ica Vlade  
na sjednicama Savjeta za  
informacionu bezbjednost. 

Na najmanje dvije godišnje 
sjednice Savjeta za  
informacionu bezbjednost 
učešće uzeli članovi/ice Vlade. 

MJU/Savjet  
 

II kvartal  IV kvartal  Nisu potrebna sredstva - 

1.2. Izrada informacija o 
potrebnim  
budžetskim sredstvima za  
unaprjeđenje sajber  
bezbjednosti. 

Institucije članovi/ice Savjeta za 
informacionu bezbjednost 
pripremili/e su i prezentovali/e 
analize potrebnih finansijskih 
sredstava za unapređenje sajber 
bezbjednosti u njihovim 
institucijama na tematskoj 
sjednici Savjeta za informacionu 
bezbjednost kojoj prisustvovao 
predstavnik Ministarstva 
finansija radi pravovremenog 
planiranja potrebnih sredstava 
kroz Budžet za 2025. godinu. 

Institucije 
članovi/ice 
Savjeta za 
informacionu 
bezbjednost 

III kvartal IV kvartal Nisu potrebna sredstva - 

1.3. Popunjavanje radnih mjesta 
u skladu sa aktima o unutrašnjoj 
organizaciji i sistematizaciji 
radnih mjesta resora koji 
članovi/ice Savjeta za 
informacionu bezbjednost. 

Popunjeno minimum 80% radnih 
mjesta u 2024. planiranih aktima 
o unutrašnjoj organizaciji i 
sistematizaciji. 
Informacije o popunjenim radnim 
mjestima prezentovane od 
strane članova/ica Savjeta za 

MJU 
MVP 
DZZTP 

II kvartal IV kvartal 60.000,00 eura Budžet 
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3 *Potrebna sredstva za realizaciju aktivnost biće poznata nakon realizacije aktivnosti 2.1. i 2.2. 
4 *Potrebna sredstva za realizaciju aktivnosti biće poznata nakon usvajanja Zakona o informacionoj bezbjednosti kojim predviđeno da odobrena sredstva za funkcionisanje i rad Agencije ne mogu biti 
manja od 0.2% tekućeg budžeta Crne Gore. 

informacionu bezbjednost na 
sjednici Savjeta. 

1.4. Planiranje uvećanja 
izdvajanja za potrebe 
napređenja tehničkih kapaciteta  
u Agenciji za nacionalnu 
bezbjednost 

Napravljen predlog rada i 
predlog budžeta. 

ANB II kvartal III kvartal 150.000,00€ Budžet 

Operativni cilj 2 Efikasan mehanizam za odgovor na sajber incidente 

Indikator učinka Početna vrijednost Ciljna vrijednost do 2024. Ciljna vrijednost do 2026. 

Procenat uspješno riješenih sajber incidenata  
prijavljenih CIRT-u, odnosno Agenciji sa sajber bezbjednost. 

80% 85% 90% 

Broj službenika/ica za podršku vojnim operacijama u oblasti 
sajber bezbjednosti. 

12 16 20 

Aktivnost koja utiče na 
realizaciju Operativnog 

cilja 2 

Indikator rezultata Nadležne 
institucije 

Datum početka 
 

(kvartal) 

Planirani datum 
završetka 
(kvartal) 

Sredstva planirana za 
sprovođenje aktivnosti 

Izvor finansiranja 

2.1. Usvajanje novog Zakona o 
informacionoj bezbjednosti radi 
stvaranja zakonskih preduslova 
za osnivanje Agencije za sajber 
bezbjednost. 

Usvojen Zakona o informacionoj 
bezbjednosti. 

MJU II kvartal III kvartal Nisu potrebna sredstva - 

2.2.. Izrada i usvajanje  
Pravilnika o unutrašnjoj  
organizaciji i  
sistematizaciji Agencije za  
sajber bezbjednost.  

Usvojen Pravilnik Agencije za 
sajber bezbjednost. 

Agencija za  
sajber  
bezbjednost 

III kvartal IV kvartal Nisu potrebna sredstva - 

2.3. Popunjavanje  
minimum 30% radnih  
mjesta planiranih u skladu  
sa Pravilnikom Agencije za 
sajber bezbjednost. 

Popunjeno 30%  
radnih mjesta u  
skladu sa  
Pravilnikom Agencije za sajber  
bezbjednost. 

Agencija za  
sajber  
bezbjednost 

III kvartal IV kvartal *3 Budžet 

2.4. Nabavka i  
implementacija tehničke  

Izvršena nabavka i  
implementacija  
tehničke opreme. 

Agencija za  
sajber  
bezbjednost 

III kvartal IV kvartal *4 Budžet 
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opreme za potrebe Agencije za 
sajber bezbjednost 

2.5. Priprema Pravilnika o  
upravljanju kriznim  
situacijama izazvanim  
sajber prijetnjama. 

Usvojen Pravilnik MJU III kvartal IV kvartal Nisu potrebna sredstva - 

2.6. Priprema Pravilnika 
o bližem načinu  
uspostavljanja zaštite od  
računarskih  
bezbjednosnih incidenata  
na internetu i drugih rizika  
bezbjednosti  
informacionih sistema,  
kao i koordinacije  
prevencije i zaštite. 

Usvojen Pravilnik MJU III kvartal IV kvartal Nisu potrebna sredstva - 

2.7. Učešće predstavnika/ica 
privatnog sektora i akademske  
zajednice na sjednicama Savjeta 
za informacionu bezbjednost. 

Na najmanje dvije  
sjednice Savjeta za  
informacionu  
bezbjednost učešće  
uzeli predstavnici/e  
privatnog sektora i  
akademske  
zajednice. 

Savjet za  
informacionu  
bezbjednost. 

II kvartal IV kvartal Nisu potrebna sredstva - 

2.8. Ažuriranje liste  
kontakt osoba za saradnju sa 
CIRT-om 

Ažurirana lista DZTP II kvartal IV kvartal 
 

Nisu potrebna sredstva  

2.9. Uspostavljanje  
tehničkih kapaciteta  Vladinog i 
nacionalnog CIRT-a  

1. Nabavljena  
oprema  
2. Nabavljeni sistemi 
3. Implementirani  
sistemi 

DZTP 
MJU 

II kvartal IV kvartal 220.000,00 Budžet/donacije 

2.10. Implementacija  
mehanizama za zaštitu,  
monitoring sajber prijetnji,  
upravljanje ranjivostima,  
analizu i forenziku sajber  
incidenata 

Implementiran sistem za 
monitoring iupravljanje 
bezbjednosnim informacijama i 
događajima 
ranjivošću. 

DZTP 
MJU 

II kvartal IV kvartal 200.000,00 Budžet/Donacije 

2.11. Opremljena  
specijalizovana prostorija  
za forenziku i analitiku 

1. Nabavljeno 6  
računara 
2.. Instalirana open  
source rešenja za  
monitoring. 

DZTP 
MJU 

II kvartal III kvartal 15.000,00 Budžet/Donacije 

2.12. Promovisanje sajta  1. Postavljanje  DZTP II kvartal IV kvartal 1.900,00 Budžet/Donacije 
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Vladinog i nacionalnog CIRT-a  banera na sajtovima  
ANB, MUP, UP,  
MPNKS, MVP, MO,  
MZ, sajtu Zajednice  
opština Crne Gore,  
sajtovima lokalnih  
samouprava,  
sajtovima obrazovnih  
ustanova u Crnoj  
Gori, sajtu PKCG. 
2. Promovisanje na  
društvenim  
mrežama 

MJU 

2.13. Priprema Pravilnika o  
razmjeni informacija sa KII 

Pripremljen Pravilnik 
DZTP II kvartal 

 
IV kvartal 

Nisu potrebna sredstva 
 

2.14. Obuka za upotrebu novih 
tehnoloških rješenja  
neophodnih za zaštitu  
statičkih i pokretnih  
informaciono- 
komunikacionih sistema  
MO i VCG, u cilju sajber  
podrške vojnim  
operacijama. 

Realizovana obuka za upotrebu 
opreme za deklarisanu jedinicu 
VCG. 

MO 

 
 
 
 

II kvartal 

 
 
 
 

III kvartal 

Nisu potrebna sredstva, 
aktivnost će biti realizovana 
kroz postojeće ugovore i 
vježbe. 

 

2.15. Formiranje vojne rezerve 
za sveobuhvatnu sajber 
odbranu. 

Stvaranje  
organizacionih 
struktura za sajber 
rezervu, definisani 
zadaci, kao i akcioni 
plan za dvije godine 
od dana njegovog 
formiranja. 

MO II kvartal IV kvartal  Nisu potrebna sredstva Budžet 

2.16. Izvođenje sveobuhvatnih 
sajber vježbi 

Stvoreni organizacioni uslovi 
(nabavka opreme) za minimum 
jednu sajber vježba 
(tehničkog ili 
koordinacionog 
karaktera). 

MO II kvartal IV kvartal  300.000,00€ Donacije 

2.17. Nastavak programa 
sticanja ekspertskih 
vještina iz oblasti sajber 
odbrane 

Obezbijeđen trening 
program za minimum 
4 sajber eksperta/kinje iz 
MO i VCG 

MO II kvartal IV kvartal  Nisu potrebna sredstva  

2.18. Verifikovan predlog 
novog organizacionog 

Usvojen predlog 
novog 

MO II kvartal IV kvartal  Nisu potrebna sredstva  
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okvira koji će biti 
integirsan u 
Sistematizaciji MO i 
Organizacijskoformacijskoj 
strukturi VCG 
(OFS), sa ciljem 
unaprjeđenja sajber 
komandovanja u domenu 
vojnih operacija. 

organizacionog 
okvira i integrisan u 
Sistematiziju i OFS, 
u skladu sa NATO 
ciljevima 
sposobnosti. 

2.19. Nabavka i 
implementacija novih 
tehnoloških rješenja 
neophodnih za zaštitu 
statičkih i pokretnih 
informacionokomunikacionih 
sistema 
MO i VCG, u cilju sajber 
podrške vojnim 
operacijama. 

Izvršena nabavka i 
implementacija 
hardvera i softvera 
koji je neophodan za 
funkcionisanje 
Bezbjednosnooperativnog 
centra 
MO i VCG (SOC MO 
i VCG) i mobilnog 
CIRT-a (Deployable 
CIRT). 

MO II kvartal IV kvartal  200.000,00€ Budžet 

2.20. Redovno planiranje i 
ažuriranje Registra rizika 

Ažuriran Registar 
rizika sa rizicima iz 
oblasti sajber 
bezbjednosti 

MO 
MVP 
MJU 
ANB 
DZTP 

II kvartal IV kvartal  Nisu potrebna sredstva  

2.21. Izgradnja novog SOC-a Izgrađen novi SOC 
ANB 
MJU 

II kvartal III kvartal 100.000,00€ Budžet/Donacije 

Operativni cilj 3 Unapređenje mjera prevencije i edukacije o sajber bezbjednosti 

Indikator učinka Početna vrijednost Ciljna vrijednost do 2024. Ciljna vrijednost do 2026. 

Broj informacionih sistema nad kojima je izvršeno 
preventivno penetraciono testiranje. 

n/a 10 30 

Procenat zaposlenih javnih službenika/ca koji/e su prošli/e 
obuku na temu sajber bezbjednosti. 

1% 10% 15% 

Aktivnost koja utiče na 
realizaciju Operativnog 

cilja 3 

Indikator rezultata Nadležne 
institucije 

Datum početka 
 

(kvartal) 

Planirani datum 
završetka 
(kvartal) 

Sredstva planirana za 
sprovođenje aktivnosti 

Izvor finansiranja 

3.1. Realizacija obuka prema 
kalendaru obuka za državne i 

Realizovano  
najmanje 4 obuke na lokalnom i  

MJU/UZK 
 

II kvartal  
IV kvartal  
 

2.000,00 Budžet 
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lokalne službenike/ce i 
namještenike/ce u oblasti 
informacione bezbjednosti 

centralnom nivou 
 

3.2. Priprema analize potreba za 
obukama iz oblasti sajber 
bezbjednosti i s tim u vezi 
programa obuka od strane 
regionalnog Centra za razvoj 
sajber kapaciteta Zapadnog 
Balkana (WB3C) 

Pripremljena analiza i definisan 
program obuka. 

MJU/WB3C 
MVP 

II kvartal III kvartal Nisu potrebna sredstva  

3.3. Realizacija programa obuka 
na osnovu analize sprovedene 
od strane WB3C 

Realizovane minimum 2 obuke 
za minimum 40 učesnika/ca iz 
javnog i privatnog sektora koji su 
vlasnici KII 

MJU/WB3C 
MVP 

III kvartal IV kvartal 10.000,00€ Donacija 

3.4. Realizacija takmičenja iz 
oblasti informacione 
bezbjednosti za učenike/ce 
srednjih škola u Crnoj Gori 

Realizovano takmičenje. MJU II kvartal I kvartal 10.000,00 Donacija 

3.5. Donošenje i implementacija 
on-line obuke o sigurnom  
korišćenju informaciono - 
komunikacionih  
tehnologija u javnoj upravi, sa 
online testom, za zaposlene u 
javnoj upravi, a koji su korisnici/e 
e-mail servisa MJU 

1. Definisana online  
obuka, sa online  
testom. 
2. Minimum 50% korisnika/ca e-
mail servsa MJU prošlo obuku i 
položili/e online test 

MJU 
 

III kvartal IV kvartal 10.000,00 Donacija 

3.6. Organizovanje  
specijalizovnog treninga iz  
oblasti sajber diplomatije  
za visoki-rukovodi kadar  
MVP, ANB, MJU, MUP/UP, 
MO i DZTP 

Organizovana  
minimum dva  
specijalizova-na treninga za 
minimum  
10 predstavnika/ca  
navedenih resora na  
pozicijama visokog  
rukovodnog kadra. 

MJU 
MVP 

III kvartal  
IV kvartal  
 

10.000,00 Donacija 

3.7. Unapređenje sajta CIRT-a i 
platforma za razmjenu 
informacija 

1. Sajt CIRT-a sadrži  
objedinjene  
edukativne materijale  
i informacije o  
dostupnim  
programima i  
obukama o sajber  
bezbjednosti 
2. Operativna  
platforma za  

DZTP 
MJU 

II kvartal  IV kvartal 
 

35.000,00€  Budžet/Donacije 
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razmjenu informacija 

3.8. Izrada informacije o  
ključnim institucijama i IT  
sistemima u kojima  
neophodno uraditi  
penetraciono testiranje  
(PEN test). 

Izrađena informacija DZTP 
MJU 

II kvartal  IV kvartal 
 

Nisu potrebna sredstva.  

3.9. PEN testiranje u  
institucijama, odnosno na  
sistemima prepoznatim u  
informaciji iz 3.1. 

Realizovana PEN  
testiranja na 10  
informacionih  
sistema 

DTZP 
MJU 

II kvartal  IV kvartal 
 

60.000,00€ Budžet 

3.10. Izrada on-line platforme o 
sigurnom  
korišćenju informaciono - 
komunikacionih  
tehnologija u javnoj upravi i 
privatnom sektoru, sa online 
testom. 

Implementirana platforma DZTP 
MJU 

II kvartal  IV kvartal 
 

20.000,00 € Budžet /Donacije 

3.11. Podizanje svijesti o  
bezbjednom korišćenju  
interneta 

1. Izrada i  
promovisanje  
minimum po jedne  
brošure/publikacije, pisanje 
članaka i  
gostovanje u  
emisijama u  
edukativne svrhe; 
2. Ažuriranje  
materijala na portalu CIRT-a iz 
oblasti  
sajber bezbjednosti. 
3.Realizova-na minimum jedna  
promotivna  
aktivnost/kampanja tokom 
mjeseca sajber bezbjednosti. 

DZTP 
 

II kvartal  IV kvartal 
 

15.000,00€ 

 

Budžet 

3.12. Implementacija nabavljene 
opreme u cilju unapređenja  
prevencije i odbrane  
internet mreže od sajber napada, 
nakon toga stvara se preduslov 
sertifikacije istih za razmjenu 
klasifikovanih  
podataka do nivoa  
INTERNO, Ministarstva  
vanjskih poslova i  

Obezbijeđena zaštita  
komunikacione  
mreže između MVP-a i DKP 
(ukupno 38 predstvaništava) kao 
i njihova sertifikacija u skladu sa 
standardom ISO:27001, koji bi 
se koristili za razmjenu 
klasifikovanih podataka MVP 
-DKP do nivoa INTERNO 

MVP III kvartal 2024. II kvartal 2025. Nisu potrebna sredstva  
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Diplomatsko-konzularnih  
predstavništava (DKP)  
Crne Gore u svijetu. 
 

3.13. Realizacija obuka iz oblasti 
sajber bezbjednosti za 
zaposlene u ANB 

Organizovane minimum dvije 
obuke za zaposlene u Agenciji. 

ANB kontinuirano kontinuirano 10.000,00€ Budžet 

Operativni cilj 4 Poboljšanje odgovora na sajber kriminal 

Indikator učinka Početna vrijednost Ciljna vrijednost do 2024. Ciljna vrijednost do 2026. 

Procenat procesuiranih krivičnih djela u oblasti  
visokotehnološkog kriminala i krivičnih djela učinjenih 
upotrebom informaciono komunikacionih tehnologija. 

25% 30% 35% 

Aktivnost koja utiče na 
realizaciju Operativnog 

cilja 4 

Indikator rezultata Nadležne 
institucije 

Datum početka 
 

(kvartal) 

Planirani datum 
završetka 
(kvartal) 

Sredstva planirana za 
sprovođenje aktivnosti 

Izvor finansiranja 

4.1. Izmjene i dopune Zakona o 
krivičnom postupku 

Donijet Zakon o izmjenama  
i dopunama Zakona o krivičnom  
postupku; 

Ministarstvo 
pravde 

I kvartal IV kvartal Nisu potrebna sredstva  

4.2. Izmjena postojećeg  
Zakona o elektronskim  
komunikacijama, radi  
prepoznavanja tehničkih  
mogućnosti za  
gašenje/blokiranje  
subdomena, odnosno,  
onemogućavanje pristupa  
stranicama na internetu, a  
sa kojih se vrše krivična  
djela ili koja krše odredbe  
Krivičnog zakonika Crne  
Gore. 

 

Donijet Zakon. 

MER/ 
Agencija za 
elektronske 
komunikacije i 
poštansku 
djelatnost 

 
 
 
 
 
 
 

II kvartal III kvartal Nisu potrebna sredstva  

4.3. Obuka policijskih i tužilačkih 
istražitelja/ki iz oblasti sajber 
kriminala.  

Održane minimum dvije 
kombinovane obuke 

MJU/WB3C 
MVP 
UP 

 
II kvartal IV kvartal 10.000,00€ Donacija 
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Operativni cilj 5 Osnažen i harmonizovan sistem zaštite podataka. 

Indikator učinka Početna vrijednost Ciljna vrijednost do 2024. Ciljna vrijednost do 2026. 

Broj organizacija i njihovih komunikaciono informacionih 
sistema usklađenih sa standardima informacione  
bezbjednosti i sertifikovanih za obradu tajnih podataka. 

3 5 6 

Aktivnost koja utiče na 
realizaciju Operativnog 

cilja 5 

Indikator rezultata Nadležne 
institucije 

Datum početka 
 

(kvartal) 

Planirani datum 
završetka 
(kvartal) 

Sredstva planirana za 
sprovođenje aktivnosti 

Izvor finansiranja 

5.1 Unapređenje propisa  
neophodnih za  
sprovođenje sertifikacije  
komunikaciono-informacionih 
sistema za  
obradu tajnih podataka 

Usvojene  
unapređene verzije  
Uredbe o bližim  
uslovima i načinu  
sprovođenja  
informatičkih mjera  
zaštite tajnih  
podataka i 
Pravilnika o  
certifikovanju  
komunikacionoinformacio-nih  
sistema i procesa za  
obradu tajnih  
podataka. 

MO 
DZTP 

II kvartal IV kvartal Nisu potrebna sredstva  

5.2 Identifikacija  
Komunikaciono informacionih 
sistema (KIS) za obradu tajnih  
podataka koje je neophodno 
sertifikovati. 

Identifikovane  
institucije koje imaju  
potrebu za  
uspostavljanje  
sistema za obradu  
tajnih podataka i  
napraviljena lista. 

DZTP II kvartal VI kvartal Nisu potrebna sredstva  

5.3. Usklađivanje Zakona  
o zaštiti podataka o  
ličnosti sa rješenjima iz  
Opšte uredbe o zaštiti  
ličnih podataka – GDPR  
2016/679 

Usvojen Zakon o  
izmjenama i  
dopunama Zakona o  
zaštiti podataka o  
ličnosti. 

MUP II kvartal IV kvartal Nisu potrebna sredstva  

5.4. Nabavka licenci za 
Privileged Access Management 
(PAM) rješenja u cilju 

Izvršena nabavka licenci i 
implementacija PAM rješenja  

Ministartvo 
pravde 
MJU 

II kvartal  IV kvartal  
6.000 € 
MJU 50.000 € 

 
Budžet/Donacije 
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nadgledanja i neovlašćenog 
pristupanja eksternih 
korisnika/ca IT resursima 
Ministartsva pravde 
 

5.5. Angažovanje  savjetnika/ce 
za informacionu bezbjednost  

Zaposlen/a savjetnik/ca za 
informacionu bezbjednost u MP 

Ministartvo 
pravde 

II kvartal  IV kvartal  

 
 

15.000 € 
 
 

Budžet 

5.6. Unapređenje zaštite tajnih 
podataka 

Nadograđen ili implementiran 
Sistem zaštićene komunikacije. 

ANB kontinuirano kontinuirano 30.000,00€ Budžet 

5.7 Usklađivanje organa  
državne uprave i njihovih  
komunikacionoinformacionih 
sistema sa  
standardima informacione  
bezbjednosti. 

1. Utvrđena lista IKT sistema u 
organima državne uprave koji  
imaju usglašene sisteme sa  
standradima informacione  
bezbjednosti 
2. Povećanje za 10% godišnje u 
odnosu na listu. 

MJU II kvartal IV kvartal Nisu potrebna sredstva  

Operativni cilj 6 Razvoj i unapređenje saradnje s nacionalnim i međunarodnim partnerima 

Indikator učinka Početna vrijednost Ciljna vrijednost do 2024. Ciljna vrijednost do 2026. 

Procenat međunarodnnih konferencija, obuka i  
vježbi na kojima je Crna Gora uzela učešće. 

60% 70% 75% 

Aktivnost koja utiče na 
realizaciju Operativnog 

cilja 6 

Indikator rezultata Nadležne 
institucije 

Datum početka 
 

(kvartal) 

Planirani datum 
završetka 
(kvartal) 

Sredstva planirana za 
sprovođenje aktivnosti 

Izvor finansiranja 

6.1. Priprema i potpisivanje 
Memoranduma o saradnji 
s privatnim sektorom i/ili NVO 
 

Usaglašen i potpisan tekst 
minimum jednog Memoranduma 
o saradnji 

MJU 
DZTP 

II kvartal IV kvartal Nisu potrebna sredstva  

6.2. Formiranje zajednice 
sajber eksperata/kinja iz javnog 
i privatnog sektora 

Formirana mreža 
sajber eksperata/kinja iz 
privatnog i javnog 
sektora, kao i 
akademske 
zajednice, sa ciljem 
razmjene 
informacija, znanja, 

DZTP II kvartal IV kvartal Nisu potrebna sredstva  
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dobrih praksi i 
organizovanja 
zajedničkih 
aktivnosti. 

6.3. Inteziviranje 
participacije u NATO CCD 
COE 

1. Učešće na 
minimum dvije 
aktivnosti u 
organizaciji CCD COE. 
2. Shodno MoU 
između Ministarstva 
odbrane i CCD COE, 
upućen/a predstavnik/ca 
Crne Gore na rad u 
CCD COE. 
 

MO 
MJU 
MVP 

II kvartal IV kvartal 170.000,00 Budžet 

6.4. Inteziviranje 
bilateralnih aktivnosti na 
polju sajber bezbjednost 

Minimum dvije institucije su 
planom bilateralne saradnje 
konkretizovali minimum 1 
aktivnost koja će doprinijeti 
nadogradnji iskustva, znanja, 
razmjeni informacija i slično u 
oblasti sajber bezbjednost. 
 
 

Ministarstva 
koja članovi/ce 
Savjeta za 
informacionu 
bezbjednost 

II kvartal IV kvartal Nisu potrebna sredstva  

6.5. Učešće na vježbama 
u organizciji NATO, EU, OEBS-a 
i drugih 
međunarodnih partnera. 
 

Učešće minimum 4 
predstavnika MO i VCG na 
minimum dvije godišnje 
međunarodne vježbe 
(Cyber Coalition, Locked Shiled; 
CMX, i sl). 

MO 
DZTP 
MJU 

II kvartal IV kvartal  MO: 10.000,00€ 
 
DZTP: 50.000,00 

Budžet 

6.6. Povećan angažman 
Crne Gore u okviru 
platformi međunarodnih 
organizacija (OEBS; SE i 
sl) za razmjenu 
informacija, znanja i 
dobrih praksi. 
 

Minimum 8 događaja, 
predavanja i obuka u 
okviru platformi međunarodnih 
organizacija na kojima su 
predstavnici/e Crne Gore uzeli 
učešće. 

MO 
DZTP 

II kvartal IV kvartal  MO: 3.000,00€ 
 
DZTP: 15.000,00€ 

Budžet 

6.7. Skeniranje  mrežnog 
saobraćaja u okviru 
nformacionog sistema  
Ministarstva pravde  upotrebom 
naprednih softverskih alata, u 

Izvršeno skeniranje mrežno 
komunikacionog segmenta IT 
infrastruktrure MP 

Ministartvo 
pravde 
DZTP/CIRT 
MJU 

II kvartal  
IV kvartal 
 

 
 
 
Nisu planirana sredstva 

 
 
 
 
- 
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saradnji sa Vladinim i 
nacionalnim CIRT-om 

Operativni cilj 7 Uspostavljen sistem zaštite kritične informatičke infrastrukture 

Indikator učinka Početna vrijednost Ciljna vrijednost do 2024. Ciljna vrijednost do 2026. 

Procenat kritičnih informacionih sistema koji imaju 
implementirane sve zakonski propisane tehničke mjere 
zaštite. 
 

n/a 30% 85% 

Broj zaposlenih službenika/ca u CIRT-u 6 službenika/ca 16 službenika/ca 24 službenika/ce 

Aktivnost koja utiče na 
realizaciju Operativnog 

cilja 7 

Indikator rezultata Nadležne 
institucije 

Datum početka 
 

(kvartal) 

Planirani datum 
završetka 
(kvartal) 

Sredstva planirana za 
sprovođenje aktivnosti 

Izvor finansiranja 

7.1. Utvrđivanje 
liste kritične informatičke  
infrastrukture 

Utvrđena lista kritične 
informatičke infrastrukture u 
skladu sa Zakonom o 
informacionoj bezbjednosti 
 

MJU III kvartal IV kvartal Nisu potrebna sredstva  

7.2. Priprema podzakonskog 
pravnog akta o bližem načinu  
zaštite kritične  
informatičke infrastrukture 
 

Pripremljen podzaonski akt po 
usvajanju Zakona o 
informacionoj bezbjednosti 

MJU III kvartal IV kvartal Nisu potrebna sredstva  

7.3. Jačanje  
administrativnih  
kapaciteta  

Zaposleno 16 novih  
službenika/ca 

MJU 
DZTP 
ANB 
MO 
MUP 
MP 
MVP 

II kvartal  
IV kvartal 
 

192.000,00€ Budžet 

7.4. Uspostavljanje  
bezbjednosnog  
operativnog centra  
(CIRT SOC-a) u cilju  
monitoringa kritične  
informatičke infrastrukture 
 

Nabavljena osnovna  
oprema za uspostavljanje CIRT 
SOC-a 
1. SIEM rešenje 
2. nabavljeno i implemetirano 
SIEM rešenje 

DZTP 
MJU 

II kvartal  
IV kvartal 
 

180.000,00€ Budžet / Donacije 

7.5. Organizovanje obuke  Organizovane minimum dvije DZTP II kvartal IV kvartal 50.000,00€ Donacije 
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Napomena: Aktivnosti koje se odnose na obrazovne i nastavne programe iz oblasti sajber bezbjednosti nijesu dio Akcionog plana iz razloga što 

su iste dio Strategije za digitalizaciju obrazovnog sistema za period 2022-2027. godine i akcionog plana za njeno sprovođenje. 

za vlasnike/ce KII 
 

obuka godišnje za vlasnike/ce 
KII. 

MJU 

7.6. Unapređenje sistema zaštite 
KII Agencije za nacionalnu 
bezbjednost 
 

Izmijenjeni interni podzakonski 
akti u cilju unapređenja KII ANB 

ANB kontinuirano kontinuirano Nisu potrebna sredstva  




