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I UVODNI REZIME 
 
Akcioni plan za sprovođenje Strategije inovativne djelatnosti (2016-2020) usvojen je na period 
od pet godina (2016-2020) i sadrži: 

 Tri (3) strateška cilja; 

 Devet (9) prioriteta, koji u smislu Uredbe o načinu i postupku izrade, usklađivanja i 
praćenja sprovođenja strateških dokumenata (“Službeni list Crne Gore”, br. 054/18 od 
31.07.2018.) zapravo predstavljaju operativne ciljeve; 

 Dvadesetšest (26) mjera; i 

 Četrdesetdvije (42) aktivnosti. 
 
      

 
 
Grafik 1. Pregled realizovanih, djelimično realizovanih i nerealizovanih aktivnosti za cjelokupni period 
implementacije Strategije inovativne djelatnosti (2016-2020) s Akcionim planom 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafik 2. Pregled realizovanih, djelimično realizovanih i nerealizovanih aktivnosti za cjelokupni period 
implementacije Strategije inovativne djelatnosti (2016-2020) s Akcionim planom po institucijama 

 
 
 

81%

12%
7% Realizovane

aktivnosti

Djelimično
realizovane

Nerealizovane

Od ukupno četrdesetdvije (42) 
aktivnosti, u periodu 2016-2020. 
godina tridesetčetiri (34) su 
realizovane, pet (5) su djelimično 
realizovane, dok tri (3) nijesu 
realizovane. 

Realizovane aktivnosti
Djelimično realizovane
Nerealizovane aktivnosti0

5

10

15

20

25

Realizovane aktivnosti Djelimično realizovane Nerealizovane aktivnosti



4 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Nerealizovane aktivnosti u 2020. godini su: 
 
5.3 Uspostavljanje IPC u Baru i 5.4. Uspostavljanje IPC u Pljevljima 
 
Na osnovu „Strateškog plana uspostavljanja NTP u Crnoj Gori” (2012), utvrđeno je da se NTP 
u Crnoj Gori koncipira kao umrežena struktura koja će imati svoje sjedište u Podgorici i tri 
decentralizovane jedinice – impulsna centra, koji su sastavni dio NTP, i to u: Nikšiću, Baru i 
Pljevljima. Takođe, Studija izvodljivosti za uspostavljanje NTP u Crnoj Gori iz 2011. predviđa 
izgradnju impulsnih centara, odnosno inovaciono-preduzetničkih centara na lokalnom nivou, i 
to u Baru i Pljevljima. Akcionim planom bilo je planirano sprovođenje pripremnih aktivnosti na 
uspostavljanju koje nijesu realizovane do kraja 2020. godine, a procjena za njihovo 
uspostavljanje uradiće se nakon izgradnje NTP-a kao centralne jedinice.  
 
7.3 Formiranje Informativnog centra za intelektualnu svojinu 
 
Riječ je o centru koji je trebalo da postane organizaciona jedinica Zavoda za intelektualnu 
svojinu Crne Gore. U skladu sa Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave iz 
decembra 2018. godine, Zavod za intelektualnu svojinu je ukinut i postao je dio Ministarstva 
ekonomije, odnosno Ministarstva ekonomskog razvoja, Direktorata za unutrašnje tržište i 
konkurenciju, tako da zbog realnih i objektivnih razloga ova aktivnost nije realizovana u 2019. 
godini. Nadležna institucija za sprovođenje ove mjere preporučila je brisanje aktivnosti zbog 
institucionalnih promjena i realne nemogućnosti implementacije. 
 
12.1 Dodjela nagrada pronalazaču/inovatoru za najuspješnije inovativno rješenje 
 
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta nije dodjeljivalo nagradu pronalazaču/inovatoru 
za najuspješnije inovativno rješenje u 2020. godini. Iz resora nauke je konstatovano da se u 
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narednom periodu najvjerovatnije neće dodjeljivati nagrade za ovu kategoriju. U kontekstu 
cjelokupne realizacije Akcionog plana ova aktivnost smatra se djelimično realizovanom, jer je 
u prethodnim godinama bila uspješno realizovana. 
Važno je napomenuti da je na stepen realizacije, odnosno nerealizacije određenog broja 
aktivnosti u toku 2020. godine, u značajnoj mjeri doprinijela pojava epidemije virusa COVID-
19, i razvoj epidemiološke situacije u zemlji, kao i mjere koje su donijete od strane relevantnih 
institucija protiv širenja korona virusa na kojima je bio potpuni fokus. 
 
Djelimično su realizovane aktivnosti čije je trajanje kontinuirano i nakon implementacije 
Strategije. S tim u vezi slijedi pregled djelimično realizovanih aktivnosti: 
 
5.2 Uspostavljanje centralne jedinice Naučno-tehnološkog parka (NTP) u Podgorici i 
uspostavljanje programa podrške 
  
U dijelu razvoja inovacione infrastrukture započeti su radovi na zgradi Naučno-tehnološkog 
parka u maju 2020. za koje je utrošeno cca. 2 miliona €. Očekuje se da radovi budu okončani 
u 2022. godini. NTP je u 2020. godini realizovao niz aktivnosti iz domena svojih ovlašćenja 
(obuke i radionice, predakceleracijski programi, promotivni događaji, podizanje kapaciteta 
inovativne zajednice), a jedan broj događaja je održan online putem. NTP broji 3 zaposlena 
lica i dvoje stažista. Radovi na zgradi NTP će se najvećim dijelom izvoditi tokom 2021. i 2022. 
godine, uz mogućnost pomjeranja postavljenih rokova za završetak radova. Javni poziv za 
stanare je planiran nakon završetka radova. Organizovanje događaja, konferencija, 
promotivnih i edukativnih aktivnosti, implementacija projekata su planirani uz prilagođavanje 
načina i uslova za organizaciju i implementaciju. 
 
8.1: Osnivanje Centra za transfer tehnologija (CTT) i stručne usluge na UCG   
 
U okviru IPA projekta BESME urađena je Mapa puta za uspostavljanje Centra za transfer 
tehnologija, prema modelu da centar bude nacionalno tijelo kao organizaciona jedinica 
Naučno-tehnološkog parka, što će dalje biti razrađeno kroz godišnji program rada NTP za 
2021. i naredne godine. Gore pomenutim dokumentom treba da se postavi osnova za 
formiranje kancelarije za tehnološki transfer i sve propratne aktivnosti. 
Ministarstvo ekonomskog razvoja pomaže kompanijama i akademskim krugovima da povećaju 
transfer inovacija i tehnologija u okviru implementacije inovacionih projekata i kolaboracija 
između fakulteta/naučnoistraživačkih institucija i kompanija. Sa druge strane, IPC „Tehnopolis“ 
u Nikšiću i Naučno-tehnološki park Crne Gore podržavaju transfer tehnologije u okviru svojih 
programa čiji je cilj podrška inovativnim idejama i start-up preduzećima. 
 
9.1: Uspostavljanje Jadranskog Otvorenog sistema inovacija (OIS) i OSI hub-a 
 
Riječ je o projektu koji se realizovao u okviru programa ADRION i čiji cilj nije uspostavljanje 
Centra za inovacije u Crnoj Gori, već Hub-a za Otvoreni sistem inovacija, a u kojem je 
učestvovalo bivše Ministarstvo nauke Crne Gore samo u svojstvu pridruženog partnera, 
odnosno pratilo rezultate projekta u kontekstu kreiranja prve makro regionalne Strategije 
pametne specializacije i hub-a OSI bez utvrđenih obaveza Crne Gore za formiranje Centra za 
inovacije u ovom projektu. 
Projekat OIS-AIR uspješno je završen u decembru 2020. godine sa mnogim pozitivnim 
rezultatima, kao što su: razvoj makroregionalne S3 strategije, pokretanje transnacionalnog 
poziva za dokazivanje koncepta i uspostavljanje OISAIR mreže, između ostalog. Institucije iz 
Crne Gore koje su zainteresovane da pristupe mreži mogu se prijaviti u bilo kom trenutku. Web 
stranica projekta za više detalja - www.oisair.net. 
 
 
 
 

http://www.oisair.net/
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II INFORMACIJA O NAPRETKU U POSTIZANJU OPERATIVNIH CILJEVA  
 
Akcionim planom za sprovođenje Strategije inovativne djelatnosti (2016-2020) definisani su 
samo indikatori rezultata na nivou utvrđenih aktivnosti, kao i indikatori učinka na nivou 
Strategije za 2020. godinu, ali ne i indikatori učinka na nivou operativnih ciljeva. 
 
Za potrebe izrade ovog Izvještaja, kao i prethodnih godišnjih izvještaja, izdvojeni su neki od 
glavnih indikatora učinka objedinjeni po operativnim ciljevima (prioritetima) za 2020. 
godinu: 
 

- Broj inovativnih organizacija upisanih u Registar kojih je trenutno 93, u odnosu na nultu 
polaznu vrijednost; 

- Broj registrovanih patenata kojih je 3.729, u odnosu na polaznu vrijednost 2.542; 
- Broj uspostavljenih centara izvrsnosti kojih je trenutno 3, u odnosu na nultu polaznu 

vrijednost; 
- Broj stanara u IPC „Tehnopolis“ Nikšić kojih je trenutno 26, u odnosu na nultu polaznu 

vrijednost; 
- Broj organizovanih događaja, obuka, promocija i dr. je dostigao 364, u odnosu na 

polaznu vrijednost 30; 

- Broj akreditovanih studijskih programa sa praktičnom nastavom kao obavezan dio 
kurikuluma u obimu 25% dostigao je 170 u odnosu na nultu polazanu vrijednost; 

- Broj uspostavljenih partnerstava naučnoistraživačkih ustanova i privrednih subjekata u 
okviru grantova trenutno iznosi 27, u odnosu na polaznu vrijednost 8; 

- Broj odobrenih inovativnih projekata trenutno iznosi 23, u odnosu na nultu polaznu 
vrijednost; 

- Broj osnovanih spin-off preduzeća kroz inovativne projekte trenutno je 2 u odnosu na 
nultu polaznu vrijednost;  

- Broj odobrenih projekata u okviru H2020 iznosi 27 u odnosu na 1 projekat u 2016. 
godini, dok je 10 odobrenih EUREKA projekata u odnosu na 2 iz 2016. godine.  

 
U odnosu na međunarodne indikatore relevantne za sistem inovativne djelatnosti, Crna Gora 
bilježi pozitivan trend tokom godina i rangirala se na sljedeći način: 

- Globalni indeks konkrentnosti – Komponenta 12: Inovacioni kapaciteti (Svjetski 
ekonomski forum - WCF): 2016: 94/138; 2018: 71/141; 2019: 69/141 (podaci za 2020. 
godinu nijesu dostupni); 

- Globani inovacioni indeks (Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu - WIPO) – 
2016: 51/128; 2018: 52/124; 2019: 45/129; 49/131. 

 
Napredak Crne Gore u kontekstu inovbacija i inovacionih kapaciteta adekvatno se reflektovao 
i kroz međunarodne indikatore, o čemu svjedoči kontinuirani napredak tokom izvještajnog 
perioda. 
 
 
GLAVNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE STRATEŠKIH CILJEVA DO 2020. 
GODINE 
 
Kao jedan od mehanizama praćenja uspješnosti realizacije Strategije, u samom tekstu 
Strategije, utvrđeno je nekoliko pokazatelja, odnosno indikatora uspješnosti: 
 
Procenat ulaganja u IR 
Prema poslednjim zvaničnim podacima za istraživanje i razvoj koji su objavljeni u maju 2021. 
godine1, ukupna nacionalna potrošnja na IR u 2019. godini iznosila je 0,36% BDP-a (17,98 mil. 

                                                 
1 https://www.gov.me/clanak/saopstenje-o-statistici-istrazivanja-i-razvoja-za-2019-godinu  

https://www.gov.me/clanak/saopstenje-o-statistici-istrazivanja-i-razvoja-za-2019-godinu
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€ bruto izdataka za IR), što je ujedno bila i polazna vrijednost iz 2014. godine navedena u 
Strategiji. Značajno povećanje je zabilježeno u 2018. godini2 kada je potrošnja na IR iznosila 
0,5% (23,49 mil. € bruto izdataka za IR), a što je bilo za 0,14% više u odnosu na 2014. godinu. 
Podaci ukazuju na još uvijek aktuelnu potrebu za intenziviranjem ulaganja u istražanje i razvoj, 
a kako je to i potvrđeno u posljednjem EU Izvještaju o napretku Crne Gore u dijelu Poglavlja 
253, što će biti jedan od ključnih prioriteta u narednom periodu. 
 
Procenat ulaganja privatnog sektora 
Ulaganja poslovno-preduzetničkog sektora u istraživanja i razvoj, koja su u 2014. godini 
iznosila oko 0,14% BDP-a, zabilježila su porast u 2018. na 0,19% BDP-a, dok je prema 
posljednjim zvaničnim podacima za 2019. godinu procenat ulaganja poslovno-preduzetničkog 
sektora bio jako nizak. U segmentu rasta investicija u istraživanje i razvoj, kroz saradnju 
naučnoistraživačkih institucija i preduzeća, a u pogledu udijela ulaganja u istraživanje i razvoj 
od strane poslovnog sektora, tokom realizacije Strategije ovaj indikator se kretao na sljedeći 
način:  17% u 2016. g, 19% u 2017. g, 38% u 2018.g, da bi zabilježio pad na 13% u 2019.g. 
Najviše sredstava na istraživanje i razvoj u 2018. godini utrošeno je u poslovno – 
preduzetničkom sektoru (38 % ili 9,00 mil.€), što je tri puta više ulaganja u odnosu na 2017. 
godinu (2,8 mil. €). Navedenom rastu ukupne potrošnje na I&R i ulaganjima poslovno-
preduzetničkog sektora su doprinijela značajna ulaganja u inovativne grantove za partnerstva 
nauke i privrede, podrška za startap preduzeća, podrška kroz učešće preduzeća u EUREKA, 
HORIZON, COSME, IPA, COST programima i povećanje broja i kapaciteta istraživača u okviru 
ovih programa. 
 
Broj osoblja angažovanog na poslovima IR 
Na poslovima istraživanja i razvoja u 2014. godini bilo je angažovano 2.339 lica, dok se u 2020. 
godini očekuje angažovanje 2.600 lica. 
U 2019. godini na poslovima istraživanja i razvoja bilo je angažovano 2330 osoba, od kojih je 
1586 istraživača, 495 stručnih saradnika i 249 pomoćnih osoba. Za 2019. godinu ukupni FTE 
je iznosio 685, dok je vrijednost FTE za istraživače 469.  
 
Broj inovatora 
Prema zvaničnim podacima ZIS trenutno je registrovano 56 inovatora koji su svoje pronalaske 
zaštitili patentom. Porast je bio veći nego što je planirano, tako da, zaključno sa krajem 2020. 
godine, imamo 90 inovatora, umjesto planiranih 70.  
Broj registrovanih patenata 
Prema zvaničnim podacima ZIS trenutno je kod ovog Zavoda registrovano 2.383 patenta, dok 
se u 2020. godini očekuje porast za 1.200 patenata. Do kraja 2020. godine registrovano je 
3.729 što prevazilazi ciljanu vrijednost za 146 patenata.  
 
Broj „start-up“ preduzeća nastalih u okviru realizacije programa podrške 10. 
-  U okviru realizacije instrumenata finansijske podrške za inovativna i brzorastuća preduzeća 
kroz ulaganje u vlasnički kapital finansirana su 2 inovativna startap preduzeća. 
- U okviru realizacije StartUp Activatora koji je sproveden putem Predakceleracijskog programa 
formirana su 3 nova startapa koji su dobili podršku za razvoj biznis ideja.  
-  U okviru realizacije BoostmeUp Predakceleracijskog programa 4 nova startapa su dobila 
podršku za dalji razvoj. 
- U ovkiru implementacije inovativnih projekata formiran je 1 spinoff i podržan 1 startap sa 
sjedištem u Tehnopolisu (Uhura solutions d.o.o.). 
 
 
Rangiranje po Globalnom inovativnom indeksu 

                                                 
2https://www.gov.me/clanak/227831--objavljeni-finalni-podaci-o-statistici-istrazivanja-i-razvoja-za-2018-

godinu  
3 https://www.gov.me/dokumenta/cc67577c-0e8f-4a55-a8c2-7d808de62d82  

https://www.gov.me/clanak/227831--objavljeni-finalni-podaci-o-statistici-istrazivanja-i-razvoja-za-2018-godinu
https://www.gov.me/clanak/227831--objavljeni-finalni-podaci-o-statistici-istrazivanja-i-razvoja-za-2018-godinu
https://www.gov.me/dokumenta/cc67577c-0e8f-4a55-a8c2-7d808de62d82
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Globalni inovativni indeks (GII), kao jedan od međunarodnih indikatora preformansi zemalja 
na polju inovacija, ali i smjernica za kreatore politika u planiranju budućih aktivnosti, od 
posebnog je značaja za utvrđivanje uspješnosti nacionalne politike inovacija. Crna Gora se u 
2020. godini pozicionirala na 49. mjestu (od 131).4 U ovom izvještaju Crna Gora prepoznata je 
kao jedna od 10 najbolje rangiranih ekonomija u grupi zemalja sa višim prosječnim prihodima, 
a označen je napredak u inovacijama kao očekivan za nivo razvoja zemlje.  
 
Deset najbolje rangiranih ekonomija po grupama (izvor: WIPO) 
 

 
 
Rangiranje u odnosu na posebne parametre GII 2020 (izvor: WIPO) 
 

 

 
 

 
 
 
NAPOMENE ZA IZVJEŠTAJ IZ 2020. 
 

- Na osnovu preporuke iz Izvještaja za 2019. godinu koja se odnosi na Aktivnost 1.1: 
Usvajanje Pravilnika o bližim uslovima za upis u Registar IO, trenutno se radi na izradi 
izmjena ovog pravilnika u smislu proširenja vrste subjekata inovacione djelatnosti koje 
će biti uvedene u sistem kroz usvojeni Zakon o inovacionoj djelatnosti ("Sl. list CG", br. 
82/2020), kao i izmjena uslova za upis u Registar subjekata inovacione djelatnosti.  
 

- U odnosu na preporuku iz prethodnog izvještaja u vezi donošenja novog zakona o 
inovacijama koji će definisati širi spektar inovativnih organizacija i utvrditi uspostavljanje 
nacionalnog implementacionog tijela za Strategiju pametne specijalizacije (S3) i 
inovacije, u julu 2020. godine usvojeni su Zakon o inovacionoj djelatnosti i Zakon o 
podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija, čime su stvoreni preduslovi za 
osnivanje Fonda za inovacije Crne Gore i implementaciju programa Strategije pametne 

                                                 
4 https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf  

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf
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specijalizacije S3, kao i prvi put zakonski uveden u sistem Savjet za inovacije i pametnu 
specijalizaciju. 
 

- U odnosu na Aktivnost 4.2. Uspostavljanje i realizacija drugog centra izvrsnosti u Crnoj 
Gori, uspostavljena su dva Centra izvrsnosti od kojih je jedan Centar izvrsnosti za 
biomedicinska istraživanja – CEBIMER i drugi Centar izvrsnosti za digitalizaciju u 
oblasti bezbjednosti hrane i autentičnosti prehrambenih proizvoda – FoodHub, za što 
je uloženo 0,53 mil.€. 

 
- Kada je riječ o Aktivnosti 5.1. - Uspostavljanje Inovaciono-preduzetničkog centra 

"Tehnopolis" u Nikšiću i uspostavljanje programa podrške, koja je realizovana 2016. 
godine, u potpunosti su opremljene Bio-tehnološka laboratorija BioLab Tehnopolis i 
Data centar, a opremljeno je 85% laboratorije za industrijski dizajn TechLab 
Tehnopolis. IPC Tehnopolis je u 2020. godini primio 16 novih stanara, povećao broj 
zaposlenih za 32,14%, organizovao ukupno 141 događaj. 
 

- Na osnovu preporuke iz prošlogodišnjeg Izvještaja koja se odnosi na Aktivnost 7.2. 
Razvoj i instaliranje softvera za žigove, formiran je Softver za žigove, završena je 
Integracija uTMview, kao i DesignView. Završena je implementacija IPAS, kao i HDBPI 
2020 (Harmonised database for product indications) koji obuhvata i Desing class 
(2020), dok se u narednom periodu planira dalje razvijanje IT alata.  

 

- U vezi sa Aktivnošću 11.1. Organizacija promotivnih događaja i obuka na temu 
inovacija i saradnje aktera u sistemu inovacija, uslijed pandemije većina obuka i 
događaja je održano online putem. Planiran je nastavak održavanja obuka, info dana i 
promotivnih odgađaja u cilju upoznavanja zainteresovaih strana sa novim programom 
HORIZON EUROPE, COST, EUREKA i nacionalnim konkursima. Obuke i radionice će 
se intenzivirati i kroz novi strateški plan za unapređenje EUREKA mreže na prostoru 
Zapadnog Balkana, čiji je krajnji cilj objavljivanje zajedničkog poziva za zemlje 
Zapadnog Balkana tokom 2022. godine. 
 

- U skladu sa preporukama prošlogodišnjeg Izvještaja za Aktivnost 13.1: Izrada Plana 
za razvoj nacionalne statistike inovacija, koja je realizovana u 2018. godini, sprovedeno 
je pilot istraživanje inovativne aktivnosti preduzeća u periodu od 2016-2018. godine. 
Realizacijom ovog istraživanja omogućeno je da Crna Gora bude uključena u European 
Innovation Scoreboard. S obzirom na to da su u 2020. prvi put objavljeni rezultati za 
Crnu Goru u okviru indikatora European Innovation Scoreboards, predlaže se da se za 
naredni period razmotri korišćenje istih kada postanu dio redovnih istraživanja 
Monstata. Po osnovu indikatora Index inovativnosti Crna Gora je na nivou 47,22, što 
se ocjenjuje kao skroman inovator.  
 

- Nastavljena je implementacija inovativnih projekata (grantova) odobrenih po konkursu 
iz 2018. odnosno 2019. godine za koje je uloženo 0,34 mil. €. Ukupno 6 projekata iz 
2018. je finalizovano, dok je za 3 projekta iz 2018. odobreno odlaganje roka realizacije 
uslijed pandemije. Očekuje se finalizacija jednog projekta do kraja maja 2021. Od 8 
projekata odobrenih u 2019. godini, 3 su dobila odobrenje za odlaganje roka realizacije 
(rok na 6 mjeseci u odnosu na prvobitni rok i uključuje 2021). Za sve projekte je uredno 
dostavljen izvještaj o napretku koji je pozitivno ocijenjen od strane međunarodnih 
evaluatora. Održana su planirana takmičenja Bootcamp, Startup Activator, Montenegro 
Pitching Competition, radionice i online susreti u okviru Programa podrške za 
predakceleraciju  inovativnih startapova. 
 

- U 2020. je nastavljena realizacija 5 EUREKA projekata iz 2019. i 1 novi iz 2020. godine, 
odobreno je 9 novih H2020 aplikacija, podržano 5 timova kroz tačku 1 Konkursa NIID 
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"Učešće u programu Horizont 2020". Organizovano je 24 obuka/događaja u okviru 
COSME, HORIZON i EUREKA programa sa 589 učesnika. Usluge mentoringa su 
dobila 12 preduzeća, biznis centri Bar i Berane su pružili ukupno 72 konsultantske 
usluge, dok je BSC inkubator Bar primio 4 nova stanara (ukupno 25), a RBC Berane 1 
novog stanara (ukupno 4 stanara). 
 

- Kada je riječ o Aktivnosti 23.1 Realizacija Programa podrške za modernizaciju 
industrije, jačanju potencijala za inovacije u privrednom sektoru doprinosi i realizacija 
Programa/programske linije podrške za modernizaciju prerađivačke industrije koja se 
sprovodi sa ciljem unapređenja konkurentnosti privrednih subjekata, njihove 
produktivnosti i profitabilnosti. Ministarstvo ekonomskog razvoja od 2016. godine pruža 
podršku za modernizaciju sektora prerađivačke industrije i unaprjeđenje proizvodnih 
procesa kroz primjenu novih tehnologija, time što uz kreditnu podršku od strane 
Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore (IRFCG) obezbjeđuje bespovratna sredstva u 
visini do 30% vrijednosti nabavke opreme. U periodu 2016-2020. godine, podržano je 
25 preduzeća iz sektora prerađivačke industrije za investicije u tehničku opremljenost 
proizvodnih kapaciteta sa ukupnim iznosom dodijeljenih bespovratnih sredstava od 
393.302,22€ i uloženih 2.375.887,10€ kreditnih sredstava. Imajući u vidu pozitivne 
efekte implementacije programske linije za modernizaciju prerađivačke industrije na 
inovativnost proizvodnih procesa, kvalitet proizvoda i organizacije rada u preduzeću 
uvođenjem novih tehnologija, u narednom periodu je potrebno nastaviti sa tehnološkom 
modernizacijom preduzeća u sektoru prerađivačke industrije modelom finansijske 
podrške u vidu bespovratnih sredstava/grantova. 
 

- U odnosu na Aktivnost 24.1 Implementirati instrumente vlasničkog/rizičnog kapitala u 
okviru ENIF i ENEF fonda za inovativna preduzeća, U okviru WB EDIF programa, kojim 
u ime Crne Gore koordinira Ministarstvo ekonomskog razvoja, omogućena je podrška 
ulaganjima u vlasnički (rizični) kapital za startap i inovativna preduzeća. Poseban 
segment se odnosi na podršku u okviru ENIF fonda za inovativna preduzeća gdje je 
Investiciono-razvojni fond, partner i investitor. U okviru ENIF fonda omogućen je pristup 
potrebnom rizičnom kapitalu u prosjeku u vrijednosti od 100 hiljada do 1,7 mil €, za 
inovativna startap preduzeća iz Crne Gore za oblasti ICT, telekomunikacija, mobilne i 
internet tehnologije itd, kao i stručno znanje u osnivanju biznisa, razvoju inovativnih 
ideja i njihovoj komercijalizaciji na tržištu. U periodu 2016-2020. godine, odobreno je 
finansiranje 2 startap preduzeća iz Crne Gore, a ukupna vrijednosti investicija u rizični 
kapital iznos 430.000 €. U cilju poboljšanja pristupa finansijskim sredstvima, planiran 
je nastavak aktivnosti na promociji instrumenta rizičnog kapitala u okviru komponente 
ENIF fonda za inovativna preduzeća, kako bi se omogućilo ulaganje u start up i 
inovativna MSP preduzeća ovim instrumentom finansijske podrške. 
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III TABELA ZA IZVJEŠTAVANJE O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA ZA SPROVODJENJE STRATEGIJE INOVATIVNE 
DJELATNOSTI 2016-2020, ZA 2020. GODINU 
 

STRATEŠKI CILJ I:  
Povećanje kapaciteta za inovacije i 
tehnološki razvoj Crne Gore 

  

Operativni cilj 1 (Prioritet 1):  
Utvrđivanje pravnog okvira za obavljanje 
inovativne djelatnosti  u Crnoj Gori 

  

Indikator učinka 1.  
Broj inovativnih organizacija upisanih u 
Registar 

Polazna vrijednosti   

(2016)  

0 

Prelazna vrijednost  
(2018) 

26 

Vrijednosti na kraju posljednje godine sprovođenja 
strateškog dokumenta (2020) 

93 

Indikator učinka 2.  
Broj registrovanih patenata 

Polazna vrijednosti   

(2016)  

2.542 
 

Prelazna vrijednost  
(2018) 
3.066 

Vrijednosti na kraju posljednje godine sprovođenja 
strateškog dokumenta 

3.729  

Mjera 1:  
Regulisanje uslova za uvođenje IO u sistem 
inovacija Crne Gore 

   

Aktivnost koja utiče 
na realizaciju 
Operativnog cilja 1. 

   

Indikator 

rezultata i  

postignute vrijednosti 
na kraju izvještajnog  

perioda  

  

  

Institucije  

odgo vorn e za 
spro 

vođe 

nje aktiv nosti  

Datum 
početk 

a  

Plani 
rani 
datu m 
završ 
etka  

Status 
realiza 

cije     

Novi rok za 
realizaciju (uz  

odgovara juće  

obrazlože nje) 

Sreds 
tva 
planir 
ana  

  

Sredst 
va 
realizo 
vana   

Izvor 
finansir
anja  

Preporuke za  

naredni period  

sprovođenja  

  

1.1  
 Usvojen Pravilnik 

 MER   2016  2016 Realizovan
o 2016. 

   n/a  -  -   
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Usvajanje Pravilnika 
o bližim uslovima za 
upis u Registar IO 

1.2 Usvajanje 
Pravilnika o sadržaju 
Registra, načinu 
upisa i brisanju iz 
registra pravnog lica 
koje se bavi 
inovativn om 
djelatnošću 

 Usvojen Pravilnik MER  2016  2016 Realizovan
o 2016. 

   n/a  -  -   

1.3 
Upis u Registar 
inovativnih 
organizacija 

Ostvarena vrijednost 
2020:  
Broj upisanih 
inovativnih 
organizacija u 
Registar (2020): 93 

MER 2017 2020   n/a Redovna 
sredstva 

Budžet Po usvajanju 
podzakonskih akata 
(2021) na osnovu 
Zakona o inovacionoj 
djelatnosti (Sl. list 
CG", br. 82/2020), u 
Registar inovativnih 
organizacija upisivaće 
se novi subjekti 
inovacione djelatnosti 
poput startapova, 
spinoff kompanija, 
pronalazača, 
inovatora, ulagača u 
inovacionu djelatnost i 
sl. Naime, Registar će 
se sastojati iz niza 
podregistara, koji će 
na najbolji način 
oslikati aktere u 
nacionalnom sistemu 
inovacione djelatnosti. 
  

Mjera 2:  
Regulisanje pravnog okvira za finansiranje 
inovativnih programa i projekata 
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2.1 
Usvajanje Pravilnika 
o bližim uslovima i 
postupku za 
odobravanje i način 
korišćenja sredstava 
za inovativne 
programe i projekte 

 Usvojen Pravilnik MER  2016  2016 Realizovan
o 2016. 

   n/a  -  -   

Mjera 3:  
Unapređenje pravnog okvira za patente 

   

3.1 
Usvajanje Zakona o 
izmjenama i 
dopunama Zakona o 
patentima sa 
Pravilnikom o 
sadržini registara, 
prijava i drugih 
podnesaka, načinu 
podnošenja prijava i 
objavljivanju 
podataka u 
postupcima pravne 
zaštite pronalazaka 

 Usvojen Zakon i 
prateći Pravilnici; 
 
Ostvarena vrijednost 
2020:  
Broj registrovanih 
patenata (2020) - 2821 

 MER  2016  2017 Realizovan
o 2017. 

   n/a  -  -   

Operativni cilj 2 (Prioritet 2):  
Unapređenje infrastrukture za podršku 
inovacijama i tehnološkom razvoju 

  

Indikator učinka 1.  
Broj centara izvrsnosti 

Polazna vrijednost   
(2016) 

0 

Prelazna vrijednost  
(2018) 

1 

Vrijednosti na kraju posljednje godine sprovođenja 
strateškog dokumenta (2020) 

3 
 
 

 

Indikator učinka 2.  
Broj stanara u IPC „Tehnopolis“ Nikšić 

 Polazna vrijednost   
(2016) 

0 

Prelazna vrijednost  
(2018) 

24 

Vrijednosti na kraju posljednje godine sprovođenja 
strateškog dokumenta (2020) 

26 
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Mjera 4:  
Uspostavljanje centra izvrsnosti u Crnoj Gori 

   

4.1  
Uspostavljanje i 
realizacija prvog 
centra izvrsnosti u 
Crnoj Gori 

 Osnovan Institut 
„Centar izvrsnosti za 
istraživanja i 
inovacije“; Broj 
registrovanih 
patenata: 6; 
Partnerstvo sa 
privrednim 
subjektima: 2 
 

 MPNKS  2013  2019 Realizovan
o 2019. 
godine 

   n/a  -  -   

4.2  
Uspostavljanje i 
realizacija drugog 
centra izvrsnosti u 
Crnoj Gori 

 Objavljen Konkurs za 
uspostavljanje 
centara izvrsnosti; 
Broj novih centara 
izvrnosti (2019): 2 
Ostvarena vrijednost 
2020: Uspostavljena i 
operativna 2 nova 
centra izvrsnosti  

 MPNKS  2017  2020      Ukupna 
planirana 
sredstva su 
1.907.512 € 
za period 
od 3 
godine 
(1.01.2020 
- 
31.12.2022
). 

534.878 € 
za 2020. 

Budžet Očekuje se nastavak 
aktivnosti na 
implementaciji 
projekata centara 
izvrsnosti shodno 
prihvaćenim 
projektnim prijavama  
i preporukama 
evaluatora. 
 
Centar izvrsnosti 
FoodHub će se, 
nadalje, baviti i 
gorućim problemom 
nedostatka ekspertize 
i obuke u Crnoj Gori u 
oblasti napredne 
nauke važne za 
sektor hrane, poput 
bioinformatike, 
molekularne biologije, 
genomike. FoodHub 
će imati važnu misiju 
da unaprijedi i 
valorizuje postojeće 
snage u proizvodnji 
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hrane u Crnoj Gori i 
da kreira kritičnu 
masu naučnika, 
kompanija i stranih 
partnera u cilju 
razvoja održive 
prehrambene 
proizvodnje, i 
praćenja trendova EU 
politika. 
 
Istraživački program 
Centra Izvrnosti 
CEBIMER će biti 
sproveden u 
partnerstvu sa 
respektabilnim 
međunarodnim 
institucijama 
(Slovenija, Srbija, 
Njemačka), zaposliće 
nekoliko mladih 
istraživača i saradnika 
i imaće visok stepen 
otvorenosti i 
komunikacije sa 
obrazovnim, 
medicinskim, 
turističkim i drugim 
poslovnim sektorima. 

Mjera 5:  
Projekat uspostavljanja prvog Naučno-
tehnološkog parka u Crnoj Gori 

   

5.1  
Uspostavljanje IPC 
„Tehnopolis“ u 
Nikšiću i 

 Uspostavljen IPC 
„Tehnopolis“;  
Ostvarena vrijednost 
2020:  

 MER, Opština 
Nikšić, MIDT, 
MPRR, IRF, DJR 

 2013  2016 Realizovan
o 2016. 

   n/a  817.924  
Donator
ska (EU 
IPA) 

- Planirano je 
kontinuirano pružanje 
podrške razvoju 
poslovanja svojih 
stanara, prijem novih 
stanara; 
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uspostavljanje 
programa podrške 

Broj stanara (2020): 
26 od kojih je 16 
novih u 2020.  
 

-Uspostavljanje i 
početak rada 
laboratorija koje su 
opremljene tokom 
2020. godine; 
- Umrežavanje sa 
respektabilnim 
domaćim i inostranim 
partnerima i razvoj 
zajedničkih projekata i 
inicijativa. 

5.2  
Uspostavljanje 
centralne jedinice 
NTP u Podgorici i 
uspostavljanje 
programa podrške 

Ostvarena vrijednost 
2020:  
 
Uspostavljena 
centralna jedinica 
NTP u Podgorici; 
Radovi na zgradi 
Naučno-tehnološkog 
parka obavljali su se 
predviđenom 
dinamikom; 
Broj stanara 
(indikatori za 2020.): 0 
 
 

 MER, UCG 2017  2020   Realizacija 
Ugovora za 
izvođenje radova 
na izgradnji 
Naučno-
tehnološkog 
parka Crne Gore 
je otpočela 25. V 
2020. NTP već 
realizuje više 
nacionalnih i 
međunarodnih 
programa obuke i 
podizanja 
kapaciteta 
inovativne 
zajednice, a broji 
3 zaposlena lica i 
dvoje stažista. 
Utrošak 
sredstava u 
2020. godini se 
kreće cca. 2 
miliona €. 

 8.040.000 
€ 

2.000.000€ Kapitaln
i 
budžet/g
arancija 
za kredit 

 

Radovi na zgradi NTP 
će se najvećim 
dijelom izvoditi tokom 
2021. i 2022. godine, 
uz mogućnost 
pomjeranja 
postavljenih rokova za 
završetak radova.  
Javni poziv za stanare 
je planiran odmah po  
završetku radova. 
Organizovanje 
događaja, 
konferencija, 
promotivnih i 
edukativnih aktivnosti, 
implementacija 
projekata je planirana 
uz prilagođavanje 
načina i uslova za 
organizaciju i 
implementaciju. 

5.3  
Uspostavljanje IPC u 
Baru 
 

 Sprovedene 
pripremne aktivnosti 
za uspostavljanje IPC 
u Baru 

 MER Poslije 
2020. 

    Studija 
izvodljivosti za 
uspostavljanje 
NTP u Crnoj Gori 

 n/a  -  -   
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 iz 2011. godine i 
Strateški plan za 
uspostavljanje 
NTP u Crnoj Gori 
usvojen na Vladi 
2012. godine 
predviđaju 
izgradnju 
impulsnih 
centara, odnosno 
inovaciono-
preduzetničkih 
centara na 
lokalnom nivou i 
to u Baru i 
Plevljima. 
Procjena za ova 
dva centra 
uradiće se nakon 
potpunog 
stavljanja u 
fukciju NTP-a 
kao centralne 
jedinice. 

5.4  
Uspostavljanje IPC u 
Pljevljima 
 

   MER Poslije 
2020. 

    Procjena za ovaj 
centar uradiće se 
nakon potpunog 
stavljanja u 
funkciju NTP-a 
kao centralne 
jedinice. 

 n/a  -  -   

Mjera 6:  
Aktivnosti na uspostavljanju inkubatora 

   

6.1  
Uspostavljanje 
inkubatora 

Ostvarena vrijednost 
2020:  
Broj stanara 
inkubatora: BSC Bar 
4 nova (ukupno 25 

 MER, BsC Bar, 
RBC Berane, 
BC Podgorica, 
BI Cetinje 

 2016  2020      n/a 275,135.8
7 € 

 
 

42,252.9
6 € 
(privatni 
sektor) 
 

Nastavak aktivnosti i 
unapređenje usluga 
za privredni sektor. 
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stanara) stanara, RBC 
Berane 1 novi stanar 
(ukupno 4 stanara); 
Broj pruženih usluga: 
BSC Bar 58 
RBC Berane 95 

175.173,
45 € 
(donator
i) 
 
56.709,4
6 € 
(Javni 
sektor 
Opština) 

 
 
 

Mjera 7:  
Unapređenje informacione infrastrukture za 
oblast intelektualne svojine 

   

7.1  
Formiranje Registra 
patenata 

 Formiran Registar 
patenata 

 MER  2016  2017 Realizovan
o 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   n/a  -  -  
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7.2 
Razvoj i instaliranje 
softvera za žigove u 
ZIS 

Formiran Softver za 
žigove; Završena 
Integracija uTMview; 
Završena integracija 
DesignView 
 
Ostvarena vrijednost 
2020:  
Formiran Softver za 
žigove; Završena 
Integracija uTMview; 
Završena integracija 
DesignView; 
Završena 
implementacija IPAS; 
Završena 
imlementacija HDBPI  
koji obuhvata i 
Desing class. 

MER 2018 
Tmvie
w 
završe
n 
12.03.2
018 
Design
View 
Završe
n  
28.05.2
018 

2019 
IPAS 
završen 

 2020 
HDBPI 
imlementacija 
završena 
13.07.2020 

n/a - - Planira se dalje 
razvijanje IT alata 

7.3 
Formiranje 
Informativnog centra 
za intelektualnu 
svojinu 

Formiran Informativni 
centar za IS 
Ostvarena vrijednost 
2020: Nije 
realizovano. 

MER 2019 2020   n/a - - Nadležna institucija 
za sprovođenje ove 
mjere je 2019. godine 
preporučila brisanje 
aktivnosti zbog 
Institucionalnih 
promjena i realne 
nemogućnosti 
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implementacije. 

Mjera 8:  
Osnivanje Centra za tehnološki transfer 

   

8.1  
Osnivanje Centra za 
transfer tehnologija 
(CTT) i stručne 
usluge na UCG 

 Osnovan CTT 
(indikator za 2020.): 
Angažovan ekspert za 
izradu Strategije 
intelektualne svojine;  
Usvojen Akt o 
sistematizaciji Instituta 
„Centar izvrsnosti za 
istraživanja i inovacije“, 
kojim su definisana 
radna mjesta buduće 
Kancelarije za 
tehnološki transfer, koja 
će biti smještena u 
Institutu 
 
Ostvarena vrijednost 
2020:  
U Crnoj Gori nije 
uspostavljen 
specijalizovani centar 
za transfer 
tehnologije 

 UCG  2018  2020   Novi rok za 
realizaciju je 
2022. godina. 
U ovom trenutku 
MER pomaže 
kompanijama i 
akademskim 
krugovima da 
povećaju transfer 
inovacija i 
tehnologija u 
okviru 
implementacije 
inovacionih 
projekata i  
kolaboracija 
između fakulteta 
/istraživačkih 
institucija i 
kompanija. Sa 
druge strane, 
Poslovni 
inkubator i 
Naučno-
tehnološki park 
Crne Gore 
podržavaju 
transfer 
tehnologije u 
okviru svojih 
programa čiji je 
cilj podrška 
inovativnim 
idejama i startap 
preduzećima. 

 n/a  - - U okviru IPA projekta 
BESME urađena je 
Mapa puta za 
uspostavljanje Centra 
za transfer 
tehnologija, prema 
modelu da centar 
bude nacionalno tijelo 
kao organizaciona 
jedinica Naučno-
tehnološkog parka, 
što će dalje biti 
razrađeno kroz 
godišnji program rada 
NTP za 2021. i 
naredne godine. 
Gore pomenutim 
dokumentom treba da 
se postavi osnova za 
formiranje kancelarije 
za tehnološki transfer. 
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Mjera 9:  
Jačanje aktivnosti na međunarodnom nivou 
koje se odnose na infrastrukturu za podršku 
inovacijama 

   

9.1  
Uspostavljanje 
Jadranskog 
Otvorenog sistema 
inovacija (OIS) i OSI 
hubn/aa 

 Uspostavljen Jadranski 
OSI i OSI hab 
Ostvarena vrijednost 
2020:  
Uspostavljen 
Jadranski otvoreni 
sistem inovacija  

 MER  2018  2020      n/a  -  - Projekat OISAIR 
uspješno je završen u 
decembru 2020. 
godine sa brojnim 
pozitivnim rezultatima, 
kao što su: razvoj 
Makroregionalne S3 
strategije, pokretanje 
transnacionalnog 
poziva za dokazivanje 
koncepta i 
uspostavljanje 
OISAIR mreže, 
između ostalog. 
Institucije iz Crne 
Gore koje 
zainteresovane za 
pristup mreži mogu se 
prijaviti u bilo kom 
trenutku. 
Web stranica projekta 
(www.oisair.net)   

Operativni cilj 3 (Prioritet 3):  
Jačanje ljudskih resursa za inovacije i 
tehnološki razvoj 

 

Indikator učinka 1.  
Broj akreditovanih studijskih programa sa 
praktičnom nastavom kao obavezan dio 
kurikuluma u obimu 25% 

Polazna vrijednost  
(2016) 

0 
 
 

Prelazna vrijednost  

(2018)  

160 

 

Vrijednosti na kraju posljednje godine sprovođenja 
strateškog dokumenta (2020) 

170 

 
 

 

Indikator učinka 2.  
Broj organizovanih događaja, obuka, 
promocija, seminara  

Polazna vrijednost   
(2016) 

30 

Prelazna vrijednost  

(2018)  

110 

Vrijednosti na kraju posljednje godine sprovođenja 
strateškog dokumenta (2020) 

364 

http://www.oisair.net/
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Mjera 10:  
Povezivanje visokog obrazovanja i privrede, 
uspostavljanje modela cjeloživotnog učenja i 
podizanje preduzetničko-inovativnog 
karaktera obrazovanja 

   

10.1  
Usklađivanje 
sistema obrazovanja 
sa potrebama tržišta 
rada 

Unaprijeđen nacionalni 
okvir kvalifikacija 
(2020) 
Sprovedeni programi 
cjeloživotnog učenja 
(2020) - Na 
ustanovama visokog 
obrazovanja realizuje 
se 8 programa 
cjeloživotnog učenja.  
 
Zaključen Ugovor sa 
IPSOS o follo-up 
istraživanju percepcije 
poslodavaca o VO 
(2019);  
U 2019. godini 
sprovedeno je 
„follow-up“ 
istraživanje o 
percepciji 
poslodavaca o 
visokom obrazovanju 
u Crnoj Gori, sa preko 
600 poslodavaca 
 
Uvedena praktična 
nastava kao obavezan 
dio kurikuluma u obimu 

 MPNKS  2017  2020      n/a  -  -  - Dalje unapređenje 
praktične nastave u 
visokom 
obrazovanju kako bi 
se obezbijedila bolja 
zapošljivost i 
kvalitetniji kadar 
 
-Adekvatna 
povezanost i 
prohodnost između 
srednjeg i visokog 
obrazovanja  
 
-Bolja 
prepoznatljivost 
novih kvalifikacija 
bečelora i mastera 
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25% (2017) - Praktična 
nastava je obavezna 
za sve ustanove 
visokog obrazovanja 
u Crnoj Gori, u skladu 
sa Zakonom, i iznosi 
25% u odnosu na 
ukupnu opterećenost 
studenta po 
predmetima, odnosno 
po godini. 
 
Broj novih 
akreditovanih programa 
sa novom obavezom za 
praktičnu nastavu 
(2019): 52  
 
Ostvarena vrijednost 
2020:  
Sprovedena i 
odobrena 4 postupka 
akreditacije studijskih 
programa na 
privatnim 
ustanovama visokog 
obrazovanja, kao i 6 
postupaka 
reakreditacije 
privatnih ustanova 
visokog obrazovanja i 
svih šest ustanova 
reakreditovano. 

Mjera 11:     
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Organizacija obuka, treninga, radionica, 
seminara i konferencija na temu inovacija, 
tehnološkog razvoja, prava intelektualne 
svojine, inovativnih „stratap“ i 
preduzetništva 

11.1  
Organizacija 
promotivnih 
događaja i obuka na 
temu inovacija i 
saradnje aktera u 
sistemu inovacija 

Ostvarena vrijednost 
2020:  
Broj događaja:  
9 (3 H2020, 1 COST, 1 
EUREKA, 8 Konkurs 
NIID, Tačka 15) 
 

 MER  2016 2020      n/a 50.395,0
0 € 

Budžet 

 
 
 

Uslijed pandemije 
većina obuka i 
događaja održani su 
online putem. 
Nastavak 
održavanja obuka, 
info dana i 
promotivnih 
odgađaja u cilju 
upoznavanja 
zainteresovaih 
strana sa novim 
programom 
HORIZON 
EUROPE, COST, 
EUREKA i 
nacionalnim 
konkursima. Obuke 
i radionice će se 
intenzivirati i kroz 
novi strateški plan 
za unapređenje 
Eureka mreže na 
prostoru Zapadnog 
Balkana.  

11.2 
Organizacija 
Konferencije sa 
crnogorskom 
dijasporom 

Organizovana 
Konferencija sa 
crnogorskom 
dijasporom 

MPNKS 2016 2017 Aktivnost 
realizovana 
2017. 

 n/a - -  
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11.3 
Obuke na temu 
intelektualne svojine 

Ostvarena vrijednost 
2020: 
2 zajedničke akcije u 
okviru Radne grupe 
za organizovanje i 
sprovođenje 
zajedničkih akcija 
usmjerenih na 
sprječavanje i 
suzbijanje vršenja 
povreda prava 
intelektualne svojine 

MER 2016 2020   n/a - - Dalje aktivnosti na 
podizanju svijesti  o 
značaju prava 
intelektualne 
svojine. 

11.4 
Obuke, seminari, 
trenizni, radionice, 
škole i promotivni 
događaji na temu 
inovativnih 
„startn/aup“ i 
preduzetništva   

Ostvarena vrijednost 
2020:  
Privredna komora: 
Broj organizovanih 
događaja: 27; Broj 
učesnika: 942; 
MER: 1 obuka za 20 
polaznika za 
početnike u biznisu u 
okivru Programske 
linije za razvoj 
preduzetnistva; 
 
Održana 2 
bootcampa, kao i 2 
takmičenja u okviru 
realizacije 2 
predakceleracijska 
programa; 80 
sastanaka; Broj 
učesnika/timova: 31  
 

MER, IPC 
„Tehnopolis“ 
Nikšić, BSC 
Bar, Privredna 
komora 

2016 2020   n/a 3.600 € 
 
 
 
10.600€  

Budžet 
 
 
 
Sredstva 
korisnika 

 
 
 

PK: Na osnovu 
analiziranih 
evaluacionih 
listića/ankete o 
zadovoljstvu 
polaznika 
organizacijom i 
efektima konkretnih 
seminara koje 
Privredna komora 
organizuje, 
utvrđeno je da su 
polaznici 
zainteresovani za 
organizovanje 
seminara na 
različite teme, koje 
su naveli u anketi, 
kao i da se 
organizuje što je 
moguće više 
edukativnih 
skupova za 
privrednike uz 
navođenje primjera 
dobre prakse i uz 
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Tehnopolis: 141 
događaj (31 online, 
101 interni); broj 
učesnika: 7.367 
 
 

prenošenje što više 
pozitivnih iskustava 
iz određene oblasti. 
Na osnovu 
komentara i 
preporuka u anketi 
proizilazi zaključak 
da su edukacije u 
ovoj oblasti 
potrebne, da ih 
treba još 
organizovati, na 
konkretnim temama 
i sa primjerima iz 
prakse. 
MER: Nastavak 
nefinansijske 
podrške za 
početnike u biznisu. 
Realizacija obuka, 
treninga i 
takmičenja biće 
nastavljena kroz 
novi 
Predakceleracisjki 
program u 2021. g.  

11.5 
Organizacija obuka, 
radionica, 
takmičenja i drugih 
događaja od strane 
NVO 

Ostvarena vrijednost 
2020:  
- 43 od kojih 11 uživo 
i 32 online 
(Digitalizuj.me) 
- 7 NVO obuka i 
ljetnjih i zmiskih škola 
podržanih od strane 
Ministarstva (Konkurs 
NIID) 
 

Digitalizuj.me; 
Fondacija 
„Mladi 
pronalazači 
Crne Gore“, 
Fondacija za 
promociju 
nauke PRONA,  
NVO Tinker, 
NVO Ideus, 
NVO Centar za 
ekonomski 

2016 2020   n/a 81.427,0
0 € 
 
17.384,0
0 € 

Donatorska 
sredstva 
 
Budžet  

Početak pandemije 
COVID-19 izazvao 
je privremeni prekid 
svih planiranih 
aktivnosti 
Digitalizuj.Me. 
Situacija je 
zahtijevala 
pregovore sa 
donatorima oko 
prenamjene 
sredstava iz 
budžeta za 
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prosperitet i 
slobodu – 
CEPS; NVO 
Samostalno 
udruženje 
profesionalaca 
za elektronski 
razvoj; NVO 
Studentski 
biznis centar 

realizaciju 
projekata, kao i 
izradu potpuno 
novog plana 
aktivnosti i 
prilagođavanje 
novim uslovima 
rada - rad na daljinu 
članova NVO, kao i 
organizaciju onlajn 
događaja. 
 
Ministarstvo planira 
da nastavi 
sufinansiranje 
inovacione kulture 
kroz novi Program 
za inovacije.  

Mjera 12:  
Stimulisanje inovatora i autora inovativnih 
rješenja 

   

12.1  
Dodjela nagrada 
pronalazaču/inovato
ru za najuspješnije 
inovativno rješenje 

Ostvarena vrijednost 
2020:  
U 2020. godini nije 
dodijeljena nagrada 
najboljem 
pronalazaču/inovator
u za najuspješnije 
inovativno rješenje 
 

 MPNKS  2016  2020      n/a - - Iz resora nauke je 
konstatovano da se 
u narednom periodu 
najvjerovatnije neće 
dodjeljivati nagrade 
za ovu kategoriju. 
S obzirom na to da 
je aktivnost 
uspješno 
realizovana na 
godišnjem nivou 
tokom cjelokupne 
realizacije AP, s 
izuzetkom 2020.g., 
smatraće se u 
kontekstu realizacije  
cjelokupne 
Strategije kao 
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djelimično 
realizovana. 

12.2 
Promocija 
međunarodnih 
instrumenata 
stimulisanja 
inovatora 

Broj promotivnih 
aktivnosti 
Ostvarena vrijednost 
2020: 2 

MER 2016 2020   n/a - - Plan je da se 
nastavi sa 
promocijom. 

Operativni cilj 4 (Prioritet 4):  
Praćenje uspješnosti realizacije mjera koje 
podstiču inovacije  

 

Indikator učinka 1.  
Broj izvještajnih jedinica za statistiku 
inovacija 

Polazna vrijednost  

(2016)  
0 

Prelazna vrijednost  
(2018 – za pilot istraživaje sprovedeno u ovoj godini) 

781 
 

Vrijednosti na kraju posljednje godine sprovođenja 
strateškog dokumenta (2020) 

866 
 
 

 

Indikator učinka 2.  
 

Polazna vrijednost 

(2016)   

 

Prelazna vrijednost  
(2018) 

Vrijednosti na kraju posljednje godine sprovođenja 
strateškog dokumenta (2020) 

Mjera 13:  
Unapređenje sistema statistike za oblast 
inovacija 

  Shodno Godišnjem planu zvanične statistike za 
2021. godinu, istraživanje Inovativne aktivnosti 

preduzeća u periodu od 2018. do 2020. godine će 
se sprovoditi u toku ove godine, a objava podataka 

je planirana za 25. jul 2022. godine. 
Periodika sprovođenja istraživanja je dvogodišnja. 

13.1  
Izrada Plana za 
razvoj nacionalne 
statistike inovacija 

Sprovedeno pilot 
istraživanje 
inovativne aktivnosti 
preduzeća u periodu 
od 2016-2018. godine. 
Realizacijom ovog 
istraživanja 
omogućeno je da 
Crna Gora bude 
uključena u European 
Innovation 
Scoreboard  

 MONSTAT  2018  2018 Realizovano 
u 2019. 
godini 
 
Broj 
izvještajnih 
jedinica - 
866 

   n/a  n/a  n/a Preporučuje se rad 
na daljem razvoju i 
unapređenju 
statistike inovacija u 
skladu sa 
zahtjevima i 
preporukama 
Eurostat-a.  
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STRATEŠKI CILJ II:  
Jačanje instrumenata povezivanja i saradnje 
aktera u sistemu inovacija 
 

  

Operativni cilj 5 (Prioritet 5):  
Finansiranje grant šema za kolaborativne 
projekte akademskog, naučnog i privrednog 
sektora 

  

Indikator učinka 1.  
Broj uspostavljenih partnerstava 
naučnoistraživačkih ustanova i privrednih 
subjekata u okviru grantova 

Polazna vrijednost  

(2016)  

8 
 

Prelazna vrijednost  
(2018) 

22 
 

 

Vrijednosti na kraju posljednje godine sprovođenja 
strateškog dokumenta (2020) 

27 

Indikator učinka 2.  
Broj odobrenih grantova nauka-privreda  

Polaznavrijednosti   

(2016)  

8 

Prelazna vrijednost 
 (2018) 

22 
 

Vrijednosti na kraju posljednje godine sprovođenja 
strateškog dokumenta (2020) 

27 
 

Mjera 14:  
Kolaborativni grantovi za projekte IR u 
okviru INVO projekta 

   

14.1  
Kolaborativni 
grantovi za projekte 
IR u okviru INVO 
projekta 

 Broj odobrenih 
grantova: 8; Broj 
partnerstava Ni 
ustanova i privrednih 
subjekata: 8; Broj 
patenata: 2 

 MPNKS  2014  2019 Realizovan
o u 2019. 
godini 

   n/a  -  -   

Mjera 15:  
Grant šema „Transfer znanja između sektora 
visokog obrazovanja, istraživanja i privrede“ 

   

15.1  
Grant šema 
„Transfer znanja 
između sektora 
visokog 
obrazovanja, 
istraživanja i 
privrede“ 

 Broj odobrenih 
grantova: 14; Broj 
partnerstava NI 
ustanova i privrednih 
subjekata: 14 

 MPNKS, MF  2016  2017 Realizovan
o u 2017. 
godini 

   n/a  -  -    
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Operativni cilj 6 (Prioritet 6):  
Finansiranje inovativnih programa i 
projekata 

 

Indikator učinka 1.  
Broj odobrenih inovativnih projekata 

Polazna vrijednost   

(2016)  

0 
 

Prelazna vrijednost (2018) 
 

14 
 

 

Vrijednosti na kraju posljednje godine sprovođenja 
strateškog dokumenta (2020) 

23 
 

 

Indikator učinka 2.  
Broj osnovanih spin-off preduzeća kroz 
inovativne projekte 
 

Polazna vrijednost 

(2016) 

0  

 

Prelazna vrijednost 
 (2018) 

0 

Vrijednosti na kraju posljednje godine sprovođenja 
strateškog dokumenta (2020) 

2 

Mjera 16: 
Program sufinansiranja inovativnih projekata 

   

16.1  
Konkurs za 
sufinansiranje 
inovativnih projekata 

 Broj odobrenih 
inovativnih projekata: 
5; Broj uključenih 
MSP: 2 

 MER  2017  2019 Realizovano 
2019. godine 

   - - -   

Mjera 17: 
Grantovi za inovacije 

   

17.1  
Program dodjele 
grantova za 
inovativne projekte 

Broj odobrenih 
inovativnih projekata 
(grantova za 
inovativne projekte): 
18; Broj partnerstava 
NI ustanova i MSP: 
10;  
Broj završenih 
projekata (2020) - 6 
 

 MER  2018  2020   Implementacija 
inovativnih 
projekata 
odobrenih po 
konkursu iz 2018. 
odnosno 2019. 
godine je uspješno 
nastavljena. 
Ukupno 6 
projekata iz 2018. 
je finalizovano Za 
3 projekta iz 2018. 
je odobreno 
odlaganje roka 
realizacije uslijed 
pandemije, dok se 
očekuje finalizacija 
jednog projekta do 
kraja marta 2021.  

520.000 € 341.355€ - 
Inovativni 
grantovi 
za 
konkurse 
iz 2018. i 
2019. 
godine 
 
 
295,788.48€ 

Nacionalni 
budžet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Privatni 
sektor 

Planirano je 
objavljivanje novog 
konkursa za dodjelu 
grantova za 
inovativne projekte 
za 2021. koji će biti 
sufinansiran kroz 
IPA2020 sredstva. 
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Od 8 projekata 
odobrenih u 2019. 
godini, 3 su dobila 
odobrenje za 
odlaganje roka 
realizacije (rok na 
6 mjeseci u 
odnosu na 
prvobitni rok i 
uključuje 2021). Za 
sve projekte je 
uredno dostavljen 
izvještaj o 
napretku koji je 
pozitivno ocijenjen 
od strane 
međunarodnih 
evaluatora. 

Mjera 18: 
Finansijska podrška za podsticanje 
inovativnosti MSP 

   

18.1  
Realizovati Program 
za unaprjeđenje 
inovativnosti malih i 
srednjih preduzeća 

Ostvarena vrijednost 
2020:  
Podržano 49 
preduzeća u 
ukupnom iznosu od 
172.017,29 € 

 MER  2018  2020      n/a 172.017,29€   Budžet Program za 
unaprjeđenje 
inovativnosti malih i 
srednjih preduzeća 
nastaviće se i u 
narednom periodu. 

Operativni cilj 7 (Prioritet 7):  
Jačanje kapaciteta za učešće u EU 
programima za inovacije 

 

Indikator učinka 1.  
Broj projekata u okviru H2020   

Polazna vrijednost   

(2016) 
1 
 
 
 

Prelazna vrijednost  
(2018) 

8 

Vrijednosti na kraju posljednje godine sprovođenja 
strateškog dokumenta 

27 

Indikator učinka 2.  
Broj odobrenih projekata u okviru  EUREKA 
 

Polaznavrijednosti   
(2016) 

2 

Prelazna vrijednost  
(2018) 

3 

Vrijednosti na kraju posljednje godine sprovođenja 
strateškog dokumenta 

10 
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Mjera 19: 
Stimulisanje učešća u EU i međunarodnim 
programima za podršku inovacijama 

   

19.1  
Organizacija obuka, 
treninga, radionica i 
konferencija u cilju 
promocije EU 
programa 

Ostvarena vrijednost 
2020:  
Broj promotivnih 
događaja: 1, broj 
učesnika: cca. 60 - 
januar 2020. g.  
 
Usljed pandemije, 
ostali promotivni 
događaji manjeg 
obima (MSCA akcije, 
Eureka i dr.) održani 
online putem - 3. Broj 
učesnika: 70 
 

 MER, MPNKS  2016  2020      n/a Redovna 
sredstva  

 Budžet Nastavak održavanja 
obuka i info dana u 
cilju upoznavanja 
zainteresovaih strana 
sa novim programom 
HORIZON EUROPE, 
COST, kao i sa 
EUREKA 
instrumentom. 

19.2 
Stimulisanje učešća 
u H2020 i EUREKA 
programima 

Ostvarena vrijednost 
2020:  
 
Broj podržanih prijava 
(4 H2020, 8 COST i 1 
CERN po Konkursu 
za podsticanje učešća 
u programima 
Horizont 2020 i COST; 
5 H2020 po Konkursu 
za sufinansiranje 
naučnoistraživačke 
djelatnosti u 2020. 
godini + 1 novi 
Eureka projekat) 

MER, MPNKS 2016 2020   120.000€  
(Učešće u 
Eureka 
programu NIID 
2020); 
 
200.000€ - 
(Konkurs za 
podsticanje 
učešća u 
programima 
Horizont 2020 i 
COST); 
 
40.000€ - (Tačka 
1 – Učešće u 
programu 
Horizont 2020 
Konkursa za 

356.518 € Budžet 
 
 
 
 

U narednom periodu 
nastaviće se sa 
sufinansiranjem 
Eureka projekata. 
Predviđeno je jačanje 
Eureka instrumenta 
za zemlje Zapadnog 
Balkana kroz novi 
strateški dokument 
„Unapređenje Eureka 
programa u zemljama 
Zapadnog Balkana“. 
Podrška i stimulisanje 
učešća u H2020 i 
COST programima će 
biti intenzivirane.  
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sufinansiranje 
naučnoistraživač
ke djelatnosti u 
2020.) 

 

STRATEŠKI CILJ III:  
Jačanje potencijala za inovacije u privrednom 
sektoru 

 

Operativni cilj 8 (Prioritet 8):  
Jačanje inovacionog potencijala MSP i 
njihove prepoznatljivosti u sistemu inovacija 

 

Indikator učinka 1.  
GCI index (stub 8 Razvoj finansijskog tržišta) 

Polazna vrijednosti   

(na osnovu statističkih podataka za dvije 
godine  

Rang 54/128 

Prelazna vrijednost (2018) 
 

 
Rang 43/141 

Vrijednosti na kraju posljednje godine sprovođenja 
strateškog dokumenta 

 
Rang 41/141 

 
 

Indikator učinka 2.  
VCPE5  indeks, Indeks atraktivnosti ulaganja, 
rangiranje 
 

Polaznavrijednosti   

(na osnovu statističkih podataka za dvije 
godine  

koje prethode usvajanju akcionog plana)  
 

Rang 82/125   
 

Vrijednost na kraju druge godine sprovođenja 
strateškog dokumenta  

 
Rang 85/125   

Vrijednosti na kraju posljednje godine sprovođenja 
strateškog dokumenta 

 
n/a 

Mjera 20: 
Jačati inovativnost preduzeća kroz 
usaglašavanje sa zahtjevima međunarodnih 
standarda 

   

20.1  
Realizacija 
Programa povećanja 
regionalne i lokalne 
konkurentnosti kroz 
usaglašavanje sa 
zahtjevima 
međunarodnih 

 Ostvarena vrijednost 
2020: 
Podržano 127 
preduzeća za 
uvođenje 
međunarodnih 
standarda u ukupnom 

 MER  2017  2020     - 493.362,505 
€ 

Budžet  Nastavak 
programske podrške 
za uvođenje 
standarda. 

                                                 
5 Venture Capital & Private Equity Country Attractiveness Index - indeks, koji mjeri atraktivnost ulaganja investitora, posebno rizičnog kapitala. 
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standarda 
poslovanja 

iznosu od 493.362,505 
€ 

Mjera 21: 
Podsticati razvoj inovativne aktivnosti 
klastera 

   

21.1  
Realizacija programa 
podsticanja razvoja 
klastera u Crnoj Gori 
za 2017. godinu 
 

Ostvarena vrijednost 
2020: 
Podržano 7 klastera u 
ukupnom iznosu od 
493.362,505 € 

 MER  2017   2020     - 493.362,505 
€ 

Budžet Nastavak podrške 
razvoju klasterima. 

Mjera 22: 
Unaprijediti korišćenje instrumenata za 
finansiranje inovacija i jačati inovativnu 
djelatnost putem kreditne podrške 

   

22.1  
Realizacija 
Programa podrške 
ulaganjima u ICT 
sektor 

Ostvarena vrijednost 
2020:  
Broj odobrenih 
kredita MSP:  
Nije bilo prijavljenih 
preduzeća. 

 IRF  2016  2020   Program 
podrške je 
bio aktivan 
tokom 
2020. 
godine, ali 
nije bilo 
interesovan
ja. 

 n/a  0€ IRFCG 
(plasiran
a 
kreditna 
sredstva
) 

IRF će nastaviti sa 
programom podrške i 
u 2021. godini. IRF i u 
2021. godini. IRF će i 
u budućem periodu 
podržavati 
brzorastuće i 
inovativne  djelatnosti 
kao i prilagođavati 
informacije o podršci 
IRF-a kao nacionalne 
razvojne finansijske 
institucije svim 
inovativnim 
djelatnostima u Crnoj 
Gori. 

Mjera 23:    
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Unaprijediti korišćenje instrumenata za 
finansiranje inovacija i jačati inovativnu 
djelatnost putem modela kreditne i grant 
podrške 

23.1  
Realizacija 
Programa podrške 
za modernizaciju 
industrije 

Ostvarena vrijednost 
2020: 
Broj odobrenih 
subvencija/podržanh 
MSP: 2; Vrijednost 
subvencije: 
39.931,90€; Iznos 
kredita: 153.400,00€ 
 

 MER  2016  2020      200.000,00 € 39.931,90 € 
153.400,00€ 

Budžet 
Kredit 
IRF 

Potrebno je nastaviti 
sa programom koji će  
u narednom periodu 
obuhvatiti dvije linije, i 
to: Liniju za podsticaj 
proizvodnih procesa i 
Liniju za 
modernizaciju 
prerađivačke 
industrije. Definisanje 
programa je u toku. S 
obzirom na 
interesovanje 
privrednika, imajući u 
vidu efekte koji su 
bilježeni u 
prethodnom periodu, 
očekivanja su da će 
predmetni Program 
efektuirati punom  
primjenom u narednoj 
godini. 

Mjera 24: 
Unaprijediti korišćenje instrumenata za 
finansiranje rizičnog kapitala za podsticanje 
inovacija 

   

24.1  
Implementirati 
instrumente 
vlasničkog/rizičnog 
kapitala u okviru 
ENIF i ENEF fonda 

 Ostvarena vrijednost 
2020: 0 
Realizovane 
promotivne aktivnosti 
i prezentacija 
instrumenta ENIF 
fonda za inovativna 

 
MER/IRFCG/EB
RD 

 2016  2020   U toku 
2020. 
godine 
realizovale 
su se 
promotivne 
aktivnosti  i 
razmatrale 

 n/a 12.981,56 € IRFCG 
(javni 
sektor-
iznos 
investicij
a u ENIF 
fond) 

Promocija 
instrumenta ulaganja 
u vlasnički (rizični) 
kapital će se nastaviti 
i u narednom periodu 
u okviru ENIF i ENEF 
fonda kao segmenta 
WB EDIF programa. 
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za inovativna 
preduzeća 

preduzeća u oktobru 
2020. 

COVID 
mjere 
podrške 
privredi. 

Operativni cilj 9 (Prioritet 9):  
Jačanje podrške učešću u međunarodnim 
programima za MSP 

 

Indikator učinka 1.  
Broj uspostavljenih međunarodnih inicijativa 
za podršku MSP 
 

Polazna vrijednost   

(2016)  

3 
 

Prelazna vrijednost 
(2018) 

3 
 

Vrijednosti na kraju posljednje godine sprovođenja 
strateškog dokumenta (2020) 

4 
 

Broj uspostavljenih partnerstava kroz EEN Polazna vrijednost   

(2016) 

0 

Prelazna vrijednost 
(2018) 

11 

Vrijednosti na kraju posljednje godine sprovođenja 
strateškog dokumenta (2020) 

13 
 

Mjera 25: 
Stimulisanje učešća u programima podrške 
za MSP 

   

25.1  
Stimulisanje učešća 
u besplatnom 
programu 
mentorstva sa 
Japanom 

Ostvarena vrijednost 
2020: 
Podržano 12 
preduzeća za usluge 
mentoringa 

 MER  2018     Sredstva u 
iznosu od 
8.136,50 
eura su 
ugovorena 
u 2020. dok 
će 
realizacija 
istih biti u 
2021. 

 n/a 8,136.50 € Budžet  Potpisivanje novog 
Sporazuma o saradnji 
sa JICA očekuje se u 
IQ 2021. gdje slijedi 
nastavak realizacije 
ugovorenih i 
planiranih aktivnosti.   

25.2 
Stimulisanje učešća 
u programu 
ERASMUS za mlade 
preduzetnike 

Ostvarena vrijednost 
2020:  
Broj promotivnih 
događaja: 1;  
Broj registrovanih 
korisnika: 21 
Organizovan okrugli 
sto na temu „Mards - 
nove doktorske 

Privredna 
komora 

2018 2020   n/a Nije bilo 
posebnog 
izdvajanja 
sredstava 

- Skup je organizovan 
kako bi se istakao 
značaj povezivanja 
univerziteta sa 
industrijom, kao i da 
se podstakne 
uvođenje 
interdisciplinarnog 
pristupa rješavanja 
problema u 
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studije – primjer 
dobre prakse“ 

doktorskim 
programima i 
pomogne u pripremi 
doktoranata za 
učešće u 
međunarodnim 
mrežama. Tijesna 
saradnja univerziteta i 
privrednog sektora 
može dovesti do 
transfera tehnologija i 
komercijalizacije 
inovacija. 

Mjera 26: 
Stimulisanje učešća u EU programima za 
MSP 

   

26.1  
Organizacija obuka, 
treninga, radionica i 
konferencija u cilju 
promocije EU 
programa za MSP 

Ostvarena vrijednost 
2020: 
3 događaja;  
68 učesnika 

MER, MVP, 
MPNKS, 
Privredna 
komora, Unija 
poslodavaca, 
UCG, Evropski 
pokret u Crnoj 
Gori 

 2016  2020     n/a  12.000,00 €  EU 
Program
i 
 

Nastavak realizacije 
aktivnosti kroz novi 
programski period. 

26.2 
Jačanje kapaciteta u 
okviru realizacije 
projekta EEN 

Ostvarena vrijednost 
2020: 
Broj pruženih 
informacija: 395,  
Organizovano 19 
događaja; 
359 učesnika; 
održano 283 
sastanaka, broj 
uspostavljenih 
partnerstava:  
3 sporazuma 

MER  2016 2020   n/a 8.000,00 € 
 

EU 
Program
i 
 

Nastavak realizacije 
aktivnosti kroz novi 
programski period. 



 

IV NALAZI EVALUACIJE  
 
Na osnovu Metodologije razvijanja politika, izrade i praćenja sprovođenja strateških 
dokumenata (Drugo, dopunjeno izdanje)6, Poglavlje 6 - Obavezni sadržaj izvještaja o 
sprovođenju strateškog dokumenta, Dio „Obavezni elementi završnog izvještaja o sprovođenju 
strategije/programa (po isteku perioda sprovođenja strateškog dokumenta), IV Nalazi 
evaluacije, Ministarstvo ekonomskog razvoja objavilo je Javni poziv za eksternog 
evaluatora/evaluatorku za potrebe evaluacije Strategije inovativne djelatnosti 2016-2020 
s Akcionim planom7 23. marta 2021. godine, s rokom za prijavljivanje 23. april 2021. godine, 
koji je produžen do 04. maja 2021. godine. Ministarstvo je po osnovu gore navedenog poziva 
izabralo eksternu evaluatorku, dr Petru Karanikić8, koja je započela izradu izvještaja 20. maja 
2021. godine i kompletirala projektni zadatak 30. jula 2021. godine. 
 
Osnovni zadatak ove evaluacije bio je da se procijeni uspješnost implementacije Strategije 
inovativne djelatnosti Crne Gore i njenog Akcionog plana za period 2016-2020, kao i da se 
daju zaključci i preporuke koji mogu biti od pomoći Vladi Crne Gore u kreiranju i implementaciji 
sljedećeg ciklusa programiranja u oblasti inovacione politike, posebno Operativnog programa 
za implementaciju Startegije pametne specijalizacije S3 2021-2024. Posebni ciljevi evaluacije 
bili su da se procijeni uspješnost Strategije, naročito njena relevantnost, efikasnost, 
djelotvornost, uticaj i održivost, i da se identifikuju naučene lekcije kao osnova za preporuke. 
 
U tom smislu, nalazi evaluacije ukazali su na sljedeće: 
 
RELEVANTNOST  

Odgovori na pitanja evaluacije ukazuju na to da su Strategija inovativne djelatnosti i njen 

Akcioni plan bili relevantni instrument za odgovor na potrebe izgradnje kapaciteta 

inovacionog ekosistema. Temelji Strategije dobro su pozicionirani i utemeljeni na 

nacionalnim prioritetima Crne Gore, uključujući tu primarni cilj, a to je punopravno članstvo u 

EU. Sa druge strane, Strategija posjeduje odlike relevantnog razvojnog dokumenta koji je 

primjenjiv ne samo na nacionalni, već i lokalni nivo djelovanja. Strategija predstavlja izuzetno 

važan dokument koji je usmjeren na realizaciju ciljeva ekonomskog razvoja, uspostavljanju 

bolje saradnje između akademskog i privrednog sektora, te ostvarivanje kvalitetnijeg ambijenta 

za ostanak talentovanih mladih ljudi u zemlji i privlačenje talenata da žive i stvaraju u Crnoj 

Gori. Relevantnost Strategije potvrđuju i rezultati njene implementacije koji su na visokom 

nivou i predstavljaju osnovu za dalji i dinamičniji razvoj inovativnih djelatnosti u Crnoj Gori. 

Dodatno, Strategija inovativne djelatnosti se u potpunosti uklapa u prioritete Strategije 

pametne specijalizacije, koja je dobila potvrdu od strane Evropske komisije, te na taj način 

postala krovna strategija budućeg ekonomskog razvoja Crne Gore.   

DJELOTVORNOST  
 
Kada je riječ o djelotvornosti Strategije, može se zaključiti da je ona relativno djelotvorna. 
Ovakav se zaključak može izvesti iz ostvarenih rezultata Strategije koji su ostvarili visok nivo 
uspješnosti u odnosu na početne vrijednosti. Inovaciona zajednica u cjelosti je osjetila 

                                                 
6 file:///C:/Users/Korisnik/Downloads/UNDP-Metodologija-razvijanja-politika-2020%20(1).pdf  
7https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-eksternog-evaluatora-evaluatorku-za-potrebe-evaluacije-
strategije-inovativne-djelatnosti-2016-2020-s-akcionim-planom; 

https://www.gov.me/clanak/produzenje-javnog-poziva-za-eksternog-evaluatora-evaluatorku-za-
potrebe-evaluacije-strategije-inovativne-djelatnosti-2016-2020-s-akcionim-planom  
8https://www.gov.me/clanak/izabrana-eksterna-evaluatorka-za-strategiju-inovativne-djelatnosti-2016-

2020  

file:///C:/Users/Korisnik/Downloads/UNDP-Metodologija-razvijanja-politika-2020%20(1).pdf
https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-eksternog-evaluatora-evaluatorku-za-potrebe-evaluacije-strategije-inovativne-djelatnosti-2016-2020-s-akcionim-planom
https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-eksternog-evaluatora-evaluatorku-za-potrebe-evaluacije-strategije-inovativne-djelatnosti-2016-2020-s-akcionim-planom
https://www.gov.me/clanak/produzenje-javnog-poziva-za-eksternog-evaluatora-evaluatorku-za-potrebe-evaluacije-strategije-inovativne-djelatnosti-2016-2020-s-akcionim-planom
https://www.gov.me/clanak/produzenje-javnog-poziva-za-eksternog-evaluatora-evaluatorku-za-potrebe-evaluacije-strategije-inovativne-djelatnosti-2016-2020-s-akcionim-planom
https://www.gov.me/clanak/izabrana-eksterna-evaluatorka-za-strategiju-inovativne-djelatnosti-2016-2020
https://www.gov.me/clanak/izabrana-eksterna-evaluatorka-za-strategiju-inovativne-djelatnosti-2016-2020
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značajne benefite od realizacije definisanih aktivnosti, dok su sa druge strane rezultati na 
cjelokupan inovacioni sektor u Crnoj Gori ostali na relativno skromnom nivou. Ovdje se, prije 
svega, misli na raniji problem koji se tiče nedostatka materijalnih i nematerijalnih ulaganja 
privatnog sektora u inovacije, što predstavlja jedan od ključnih problema sa kojima se suočava 
Crna Gora. Donošenjem novih zakonskih rješenja taj problem će u jednoj mjeri biti riješen, ali 
za izvještajni period se može reći da su ta ulaganja bila na minimalnom nivou. Osim navedenog 
problema, te zbog nedostatka ljudskih resursa, prepoznaje se akutni problem monitoringa svih 
finansiranih projekata, odnosno njihove djelotvornosti na tržištu i uticaja na društveno 
ekonomske prilike u zemlji. Nema podataka o postprojektnim aktivnostima niti o uticaju 
finansiranih projekata na pojedine ciljeve Strategije. 
 
EFIKASNOST I SPREMNOST ZA SVRHU 

Kada je riječ o implementaciji Strategije važno je istaći da je ona u značajnoj mjeri finansirana 
iz budžetskih sradstava, ali i dijelom kroz sektorsku podršku iz EU donacija (IPA), kao i iz 
kredita SB. Evaluacijom je utvrđeno da su resursi opredijeljeni za implementaciju Strategije i 
njenog AP generalno bili dovoljni, dok su koordinacija strategije, monitoring i izvještavanje bili 
na zadovoljavajućem nivou. Koordinaciju realizacije aktivnosti Strategije sprovodilo je 
Ministarstvo nauke (od decembra 2020. godine Ministarstvo ekonomskog razvoja), koja je 
realizovana na adekvatan način, sa odličnom ocjenom korisnika programa podrške i ostalih 
aktera inovacionog ekosistema u Crnoj Gori. Dominantan teret realizacije Strategije je bio 
prenesen na MNA koje je nekoliko puta uspjelo da uveća svoj budžet za period od 4 godine iz 
kojeg su se dominantno finansirale mjere definisane Strategijom. Ministarstvo nauke je sa 
ograničenim brojem zaposlenih iznijelo najveći dio planiranih aktivnosti te je na taj način 
uspostavljen mehanizam za implementaciju ove Strategije. Analizom rezultata sprovedenih 
aktivnosti može se zaključiti da je Strategija bila efikasna i da je ostvarila značajne rezultate uz 
ograničene finansijske i ljudske kapacitete. Njena efikasnost se ogleda i u brzini sprovođenja 
reformi u okviru inovacionog sistema te uključivanju značajnog broja aktera iz svih sfera 
društva u trenucima kada se sistem mijenjao, unaprijeđivao ili dizajnirao neki novi segment tog 
sistema. 

 
UTICAJ I ODRŽIVOST 
 
Strategija je ostvarila značajan, ali još uvijek nedovoljno mjerljiv uticaj na stanje u sektoru 

inovacija u Crnoj Gori. Sprovedene aktivnosti, utrošen budžet i uključenost različitih aktera u 

realizaciju aktivnosti imalo je značajan uticaj Strategije na rast i razvoj inovacionih djelatnosti 

u Crnoj Gori. Postavljeni su snažni temelji za budući razvoj baziran na novoj zakonskoj 

regulativi koja je napredna za ovaj dio Evrope i koja će dovesti do širenja baze inovacionih 

aktera svih vrsta, što će biti stub budućih aktivnosti. Najavljeno osnivanje Fonda za inovacije 

te fondova rizičnog kapitala, uz podsticajne mjere za ulaganje u inovacionu djelatnost, 

značajno će uticati na rast ulaganja u inovacije i širiti bazu potencijalno kvalitetnih projekata 

koji će posljedično pozitivno uticati na rast i razvoj ekonomije, te povećanje izvoza. Ostaje 

izazov približiti naučnoistraživačku zajednicu i privredu koja treba da pronađe mehanizam za 

efikasnu saradnju, rast povjerenja i promjenu načina razmišljanja usmjerenu na dijeljenje 

znanja i resursa. Takođe, kroz realizaciju aktivnosti Strategije ojačani su ljudski kapaciteti kod 

različitih aktera sistema za apsorpciju finansijskih sredstava iz fondova EU i drugih 

međunarodnih organizacija što će doprinijeti većem nivou ulaganja, ali i internacionalizaciji 

znanja i poslovanja.  
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Ključni nalazi sprovedene analize dovode do zaključka da je stepen uspješnosti realizacije 
planiranih aktivnosti na izuzetno visokom nivou te da je ukupna ocjena evaluatora o uspješnosti 
realizacije Strategije inovativne djelatnosti 9/10.  

 

Zaključak koji se može izvesti iz nalaza eksterne evaluacije jeste da je stepen realizacije 
predloženih aktivnosti na zadovoljavajućem nivou, ali da je ključni nedostatak Strategije 
nepostojanje konkretnih mehanizama mjerenja efekata predloženih mjera u Akcionom 
planu, zbog čega je njena djelotvornost upitna. Inovaciona zajednica je osjetila benefite 
od realizacije definisanih aktivnosti, ali su rezultati na cjelokupan inovacioni sektor u 
Crnoj Gori ostali na relativno skromnom nivou. 
 
U Izvještaju o evaluaciji, ekspertkinja je dala i nekoliko preporuka za naredni period strateškog 
planiranja u oblasti inovacione djelatnosti, kako slijedi: 

 
Preporuka 1.  Na osnovu urađene analize i evaluacije Strategije inovativne djelatnosti, analize 

tržišnog i zakonodavnog okvira, te potreba inovacione zajednice, preporučuje se 
kreiranje nove Strategije inovacione djelatnosti za period  2021-2025. Nova 
Strategija trebala bi biti zasnovana na jasno definisanim ciljevima, prioritetima, 
mjerama i aktivnostima temeljenih na strateškim prioritetima razvoja Crne Gore 
koji su definisani Strategijom pametne specijalizacije, uz uključivanje svih 
relevatnih subjekata u proces njenog dizajniranja i implementacije. 

 
Preporuka 2.  Preporučuje se jasnije koncipiranje pojedinih akcija u Strategiji sa definisanim 

konkretnim nosiocima i odgovornostima kako bi monitoring implementacije 
Strategije bila na mnogo većem nivou te kako bi korektivni mehanizmi mogli biti 
pravovremeno pokrenuti ako se utvrde problemi u implementaciji.  

 
Preporuka 3.  Preporučuje se preciznije definisanje i adekvatnija rasporedjela budžetskih 

sredstva za realizaciju svake pojedinačne aktivnosti. Kroz precizno budžetiranje 
osiguraće se planski pristup obezbjeđivanju neophodnih sredstava i kvalitetan 
input za formiranje budžeta svih institucija kao nosilaca aktivnosti koje su 
definisane u Strategiji. Na taj način bi i Vlada osigurala njihovo obezbjeđenje i 
eliminisala faktor potencijalnog nedostatka sredstava za sprovođenje aktivnosti 
definisanih u Strategiji. 

 
Preporuka 4.  Preporučuje se obezbijeđivanje značajnijeg uvećanja budžeta i na taj način 

osiguravanje finansijskih sredstva za implementaciju Strategije. Osim budžetskih 
sredstava, fokus bi trebao biti i na privlačenju EU fondova koji za crnogorske prilike 
mogu biti veoma izdašni. Kreiranjem stimulativnog ambijenta za ulaganje 
privatnog kapitala zaokružio bi se sistem finansiranja inovativnih projekata i 
aktivnosti što će zasigurno dovesti do uvećanja raspoloživih finansijskih sredstava 
za ulaganja. 

 
Preporuka 5. Preporučuje se dodatno unaprjeđenje zakonodavnog okvira koji se naslanja na 

Strategiju i koji omogućava njenu punu primjenu i ostvarivanje željenih rezultata. 
Kreiranje novih relevantnih zakona, podazkonskih akata, strategija, programa i 
akcionih planova ključna je pretpostavka za brži razvoj inovacione djelatnosti u 
Crnoj Gori. Iako je Crna Gora ostvarila značajan napredak u ovoj oblasti, potrebno 
je do kraja zaokružiti kako pravni tako i institucionalni okvir koji će biti u službi 
podsticanja inovacione djelatnosti. 

 
Preporuka 6.  Preporučuje se nastavak aktivnosti usmjerenih na snažniju promociju rezultata. 

Vidljivost primjera dobre prakse treba biti na mnogo većem nivou zbog podizanja 
svijesti o efektu koji inovaciona djelatnost ima na društveno-ekonomski razvoj. 
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Tokom dizajniranja nove Strategije potrebno je osmisliti i komunikacionu strategiju 
sa jasno definisanim budžetom koju bi implementirali nosioci Strategije i koja bi 
bila alat za kvalitetnu diseminaciju i promociju svih rezultata. 

 

V OSVRT NA PLANIRANA I UTROŠENA SREDSTVA  
 
Akcioni plan za sprovođenje Strategije inovativne djelatnosti (2016-2020) ne sadrži plan 
finansiranja aktivnosti. U tabelarnom prikazu izvještaja o realizaciji aktivnosti iz Akcionog plana 
za 2020. godinu nijesu unijeta planirana sredstva, osim za aktivnosti koje su istovjetne i kod 
drugih akcionih planova gdje su planirani iznosi poznati, pa su isti preuzeti ili je unijet iznos 
planiran budžetom za tekuću godinu.  

 
Za potrebe izrade ovog Izvještaja urađena je analiza utroška sredstava u 2020. godini na nivou 
svih strateških ciljeva. Takođe, za promotivne aktivnosti i organizaciju različitih događaja, 
institucije su se većinom izjasnile da su finansirane iz redovnih sredstava budžeta. 

 
U toku 2020. godine ukupno utrošena sredstva za realizaciju Akcionog plana iznosila su 
6.177.197,61 eura, kako slijedi: 
 

 Stateški cilj I: 3.790.343,87 eura, od čega 2.606.257,00 eura iz državnog budžeta, 
817.924,00 eura iz EU sredstava, 256.600,45 eura od donatorskih sredstava, 
50.852,96 eura iz privatnog sektora i 56.709,46 iz javnog, odnosno sektora lokalnih 
samouprava; 

 Strateški cilj II: 1.165.678,77 od čega 869.890,29 eura iz državnog budžeta, a 
295.788,48 eura iz privatnog sektora; i 

 Strateški cilj III: 1.221.174,97 eura, od čega 1.034.793,41 eura iz državnog budžeta, 
153.400,00 kredit IRF-a, i 12.981,56 ENIF fonda i 20.000,00 EU sredstva. 

 

 

OSVRT NA UKUPNO UTROŠENA SREDSTVA ZA PERIOD IMPLEMENTACIJE 

STRATEGIJE 2019-2020 

 
Akcioni plan za sprovođenje Strategije inovativne djelatnosti (2016-2020) ne sadrži plan 
finansiranja aktivnosti, tako da godišnji izvještaji za 2017. i 2018. ne sadrže informacije 
utrošenim sredstvima po strateškim ciljevima, a uprkos naporima Ministarstva ekonomskog 
razvoja da iste pribavi naknadno, pokazalo se da su podaci nepotpuni i njihov kvalitet nije na 
zadovoljavajućem nivou, te ne bi oslikavali realno stanje ulaganja u inovacije po mjerama 
utvrđenim u Akcionom planu. Zbog gore navedenog, kompletirani i vjerodostojni podaci za 
utrošena sredstva tokom implementacije Strategije mogu se prikazati za posljednje dvije 
godine realizacije, odnosno period 2019-2020. 
 
U toku perioda 2019-2020 ukupno utrošena sredstva za realizaciju Akcionog plana 
iznosila su 8.829.680,47 eura, kako sliijedi: 
 

 Stateški cilj I: 4.308.003,87 eura (od čega 2.905.917,00 eura iz državnog budžeta, 
817.924,00 eura iz EU sredstava, 474.600,45 eura iz donatorskih sredstava, 52.852,96 
eura iz privatnog sektora i 56.709,46 iz javnog, odnosno sektora lokalnih samouprava); 

 Strateški cilj II: 1.994.299,80 eura (od čega 1.418.698,52 eura iz državnog budžeta, 
295.788,48 eura iz privatnog sektora, 279.812,80 eura iz donatorskih sredstava); i 
Strateški cilj III: 2.527.376,80 eura (od čega 1.450.995,24 eura iz državnog budžeta, 
603.400,00 eura kredit IRF-a, 442.981,56 eura ENIF fond i 30.000,00 EU sredstva). 

 




