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[bookmark: _Toc164848501][bookmark: _Toc171107152]UVOD

Strategija digitalizacije pravosuđa za period 2025-2028 (u daljem tekstu “Strategija”) predstavlja ključni dokument koji ima za cilj da kontinuirano unaprijedi digitalizaciju pravosudnog  istema, nadograđujući se na temelje postavljene Strategijom razvoja IKT pravosuđa 2016-2020 i Programom razvoja IKT pravosuđa 2021-2023. Cilj je da se kroz četiri strateška (4) i dvanaest (12) operativnih ciljeva adresira i prevaziđe izazove sa kojima se pravosudni sistem suočava, koristeći iskustva i dostignuća iz prethodnih perioda.
Akcioni plan za sprovođenje Strategije za prve dvije godine (2025-2026) razvijen je u skladu sa Vladinom Metodologijom razvoja politika, sa jasno definisanim koracima i mjerama koje će omogućiti efikasno ostvarivanje zacrtanih ciljeva. Ovaj dokument detajlno opisuje aktivnosti, odgovorne institucije, rokove, potrebna finansijska sredstva i izvore finansiranja, te načine praćenja i evaluacije uspjeha sprovođenja aktivnosti.
Sadržaj:
· Pregled ciljeva: Uključuje strateške i operativne ciljeve sa indikatorima uticaja i učinka.
· Definisanje aktivnosti: Precizira aktivnosti za ostvarivanje operativnih i opštih ciljeva.
· Indikatori uspjeha: Postavlja kriterijume za praćenje uspjeha aktivnosti.
· Odgovorne institucije: Imenuje institucije zadužene za implementaciju i praćenje.
· Vremenski okvir: Određuje početak i rok za završetak aktivnosti.
· Finansijski plan: Navodi potrebna sredstva i izvore finansiranja.
Akcioni plan je integralni dio Strategije. Rezultati njegovog sprovođenja biće evaluirani u drugoj polovini 2026, nakon čega slijedi razvoj novog Akcionog plana za period 2027-2028.
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	[bookmark: _Hlk87631817]AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE DIGITALIZACIJE  PRAVOSUĐA 2025-2028. ZA PERIOD 2025-2026. GODINE

	Dokument javne politike:
	Strategija digitalizacije  pravosuđa 2025-2028.

	Akcioni plan:
	Akcioni plan za sprovođenje Strategije digitalizacije  pravosuđa 2025-2028. za period 2025-2026. godine

	Koordinacija i izvještavanje :
	Koordinaciono tijelo za praćenje procesa digitalizacije pravosuđa i realizaciju aktivnosti Akcionog plana


	OPŠTI CILJ:
	Sveobuhvatno unapređenje informacionog sistema pravosuđa(ISP) kroz digitalizaciju poslovnih procesa, ostvarivanje interoperabilnosti, povećanje transparentnosti sistema kroz elektronske servise, kao i jačanje analitičkih kapaciteta pravosudnih institucija, ključni su ciljevi Strategije i pripadajućeg Akcionog plana.

	Institucija/tijelo nadležno za praćenje i kontrolu:
	Ministarstvo pravde/Koordinaciono tijelo za praćenje procesa digitalizacije pravosuđa i realizaciju aktivnosti Akcionog plana






	[bookmark: _Toc171107153]SC1
	[bookmark: _Hlk166757661][bookmark: _Toc171107154]STANDARDIZACIJA I UPRAVLJANJE PROCESOM DIGITALIZACIJE PRAVOSUĐA



	[bookmark: _Toc164848503]1.1.1
	[bookmark: _Toc164848504][bookmark: _Toc171107155]USPOSTAVLJANJE  OPERATIVNIH MEHANIZAMA ZA KOORDINACIJU PROCESA DIGITALIZACIJE PRAVOSUĐA

	Indikator
	Početna vrijednost
	Vrijednost do kraja 2025.
	Vrijednost do kraja 2026.

	1. 
	[bookmark: _Hlk165283462]Broj održanih sastanaka  Koordinacionog tijela za standardizaciju i upravljanje procesom digitalizacije pravosuđa na godišnjem nivou 
	0
	12 
	16

	2. 
	Implementacija Platforme za elektronsku komunikaciju
	0
	DA
	DA

	3. 
	Broj  godišnjih i završnih izvještaja o realizaciji Strategije i Akcionog plana
	0
	0
	1

	[bookmark: _Hlk163247989]Aktivnost
	Odgovorne
institucije
	Rok
	Indikator
	Finansije

	
	
	Početak
	Završetak
	
	Sredstva
	Izvor sredstava

	1. 
	Formiranje i rad Koordinacionog tijela za praćenje razvoja ISP-a i sprovođenja Strategije digitalizacije pravosuđa 2025-2028
	MP, SS, DT, UIKS
	I Q 2025
	IV Q 2026
	Kordinaciono tijelo formirano, članovi imenovani
	72,000 €
	Budžet



	Comment by Dejan Abazovic: Isti je komentar kao u dijelu SC1 vezan za normativu!


	[bookmark: _Toc164848505]1.1.2
	[bookmark: _Toc164848506][bookmark: _Toc171107156]IMPLEMENTACIJA STANDARDA ZA UPRAVLJANJE RIZIKOM, BEZBJEDNOŠĆU, KONTINUITETOM I PRUŽANJEM IT USLUGA

	Indikator
	Početna vrijednost
	Vrijednost do kraja 2025.
	Vrijednost do kraja 2026.

	1. 
	Broj usvojenih politika upravljanja u skladu sa ISO standardima
	0
	3
	3

	2. 
	Broj usvojenih GAP analiza 
	0
	4
	4

	3. 
	Procenat implementiranih  politika upravljanja - za operativne rizike, bezbjednost informacija i kontinuitet poslovanja(Ministarstvo pravde, Sekretarijat Sudskog Savjeta, Sekretarijat Tužilačkog Savjeta i Uprava za izvršenje krivičnih sankcija)
	0 %
	75 %
	100%

	[bookmark: _Hlk163247631]Aktivnost
	Odgovorne
Institucije
	Rok
	Indikator
	Finansije

	
	
	Početak
	Završetak
	
	Sredstva
	Izvor sredstava

	1. [bookmark: _Hlk182839228]
	Implementacija standarda za upravljanje bezbjednosti informacija ISO/IEC 27001:2022 u pravosudnim institucijama(Ministarstvo pravde, Sekretarijat Sudskog Savjeta, Sekretarijat Tužilačkog Savjeta i Uprava za izvršenje krivičnih sankcija 
	MP, SS, DT, UIKS
	I Q 2025
	IV Q 2025
	 Završena implementacija standarda u izabranim instiucijama
	100,000 €
	IPA II



	1.1.3
	[bookmark: _Toc164848508][bookmark: _Toc171107157]OBEZBIJEDITI KONTINUITET POSLOVANJA U SLUČAJU PREKIDA RADA ILI VANREDNIH SITUACIJA

	Indikator
	Početna vrijednost
	Vrijednost do kraja 2025.
	Vrijednost do kraja 2026.

	1. 
	Broj usvojenih Analiza uticaja na poslovanje (BIA)
	0
	3
	4

	2. 
	Broj usvojenih Planova kontinuiteta poslovanja (BCP)
	0
	3
	4

	3. 
	Implementacija planova kontinuiteta poslovanja (BCP) pravosudnih institucija
	NE
	NE
	DA

	[bookmark: _Hlk163252418]Aktivnost
	Odgovorne
institucije 
	Rok
	Indikator
	Finansije

	
	
	Početak
	Završetak
	
	Sredstva
	Izvor sredstava

	1. 
	Izrada pojedinačnih Analiza uticaja na poslovanje (BIA) u institucijama pravosuđa
	MP
	I Q 2025
	IV Q 2025
	Urađena BIA analiza
	4,235 €
	Budžet

	1. 
	
	SS
	
	
	
	4,235 €
	

	2. 
	
	DT
	
	
	
	4,235 €
	

	3. 
	
	UIKS
	
	
	
	4,235 €
	

	2. 
	Izrada pojedinačnih Planova kontinuiteta poslovanja (BCP) u institucijama pravosuđa
	MP
	I Q 2025
	IV Q 2025
	Urađeni i usvojeni BCP planovi 
	6,050 €
	Budžet

	
	
	SS
	
	
	
	6,050 €
	

	
	
	DT
	
	
	
	6,050 €
	

	
	
	UIKS
	
	
	
	6,050 €
	





	[bookmark: _Toc164848509][bookmark: _Toc171107158]SC2
	[bookmark: _Toc164848510][bookmark: _Toc171107159]UNAPREĐENJE ICT INFRASTRUKTURE, DIGITALIZACIJA POSLOVNIH PROCESA I RAZVOJ DIGITALNIH SERVISA



	[bookmark: _Toc164848511]2.2.1
	[bookmark: _Toc164848512][bookmark: _Toc171107160]STANDARDIZACIJA PODATAKA I PROCESA U PRAVOSUDNOM SEKTORU

	Indikator
	Početna vrijednost
	Vrijednost do kraja 2025.
	Vrijednost do kraja 2026.

	1. 
	Identifikovani podaci i procesi, razvrstani po polu
	NE
	DA
	DA

	2. 
	Urađen Plan optimizacije procesa u pravosuđu
	NE
	DA
	DA

	3. 
	Usvojen Plan optimizacije procesa u pravosuđu 
	NE
	NE
	DA

	Aktivnost
	Odgovorne
institucije
	Rok
	Indikator
	Finansije

	
	
	Početak
	Završetak
	
	Sredstva
	Izvor sredstava

	1. 
	Izrada Plana modernizacije i optimizacije procesa u pravosuđu
	MP, SS, DT, UIKS
	IIQ 2025
	IV Q 2025
	Plan optimizacije procesa u pravosuđu urađen 
	20,000 €
	IPA II

	2. 
	Implementacija  Plana modernizacije i optimizacije procesa u pravosuđu
	MP, SS, DT, UIKS
	IQ 2026
	IV Q 2026
	Završena implementacija Plana optimizacije procesa u pravosuđu 
	80,000 €
	IPA III



	[bookmark: _Toc164848513]2.2.2
	[bookmark: _Toc164848514][bookmark: _Toc171107161][bookmark: _Hlk164778951]RAZVOJ ZAJEDNIČKIH ICT RESURSA, UNAPREĐENJE HARDVERSKIH I SOFTVERSKIH KAPACITETA U PRAVOSUDNOM SEKTORU

	Indikator
	Početna vrijednost
	Vrijednost do kraja 2025.
	Vrijednost do kraja 2026.

	1. 
	Urađena analiza i definisane potrebe ICT resursa ISP-a
	NE
	DA
	DA

	2. 
	Unaprijeđena ICT infrastruktura
	NE
	DA
	DA

	3. 
	Funkcionalan Data Centar Ministarstva pravde na novoj lokaciji 
	0
	NE
	DA

	4. 
	Prosječna starost računarske opreme u godinama
	6,62
	5,4
	5,2

	5. 
	% sudova u kojima je implementiran e-Spis
	0 %
	0 %
	50%

	6. 
	% sudova u kojima je implementiran PRIS v2
	0 %
	100 %
	100%

	7. 
	% sudova u kojima je implementiran ERP
	0 %
	100%
	100%

	8. 
	% aktivnih predmeta  koji su digitalizovani 
	0 %
	10%
	30%

	9. 
	% usvojenih projekata za unapređenje mjera fizičke i tehničke bezbjednosti pravosudnih objekata
	0 %
	20 %
	40 %

	[bookmark: _Hlk163312638]Aktivnost
	Odgovorne
institucije
	Rok
	Indikator
	Finansije

	
	
	Početak
	Završetak
	
	Sredstva
	Izvor sredstava

	1. 
	Izrada projekta  Data Centra Ministarstva pravde na novoj lokaciji
	MP
	II Q 2025
	II Q 2025
	Urađen projekat Data centra MP
	20,000€
	IPA II

	2. 
	Nabavka potrebne opreme i sistema u cilju opremanja Data Centra Ministarstva pravde- I faza
	MP
	II Q 2025
	IV Q 2025
	Nabavka završena
	300,000 €
	Budžet

	3. 
	Nabavka potrebne opreme i sistema u cilju opremanja Data Centra Ministarstva pravde- II faza
	MP
	II Q 2026
	IV Q 2026
	Nabavka završena
	300,000 €
	 Budžet

	4. 
	Nabavka opreme  za Disaster Recovery lokaciju pravosuđa  u Nikšiću
	MP, SS, DT, UIKS
	I Q 2026
	IV Q 2026
	Funkcionalna DR lokacija
	500,000 € 
	budžet

	5. 
	Nadogradnja LURIS sistema Ministarstva pravde  i Državnog tužilaštva- II faza
	MP, DT
	II Q 2025
	IV Q 2025
	Nadogradnja završena
	250,000 €
	Budžet

	6. 
	Unapređenje funkcionalnosti  informacionog sistema Ministarstva pravde u cilju integracije sa ostalim sistemima pravosuđa i državne uprave, u skladu sa izmjenama normativnog okvira
	MP
	I Q 2025
	IV Q 2025
	 Završeno unapređenje 
	165,000 €
	Budžet

	7. 
	Nadogradnja i implementacija PRIS v2
	SS
	I Q 2025
	IV Q 2025
	Uspješna nadogradnja i implementacija 
	Nisu potrebna dodatna sredstva
	

	8. 
	Implementacija ERP sistema za sudove
	SS
	I Q 2025
	IV Q 2025
	Implementacija zvršena
	Nisu potrebna dodatna sredstva
	

	9. 
	Razvoj i implementacija e-Spis rješenja u sudovima
	SS
	I Q 2025
	IV Q 2025
	Završen razvoj i implementacija
	Nisu potrebna dodatna sredstva
	

	10. 
	Studija izvodljivosti sistema za udaljena saslušanja, suđenja, svjedočenja, prezentaciju dokaza i sl.
	SS, MP, DT, UIKS
	II Q 2025
	IV Q 2025
	Studija izvodljivosti završena
	8,170 €
	[bookmark: _Hlk163652018]Budžet

	11. 
	Implementacija sistema IP telefonije, Državnom Tužilaštvu i Tužilačkom Savjetu 
	MP, DT
	IQ 2026
	IV Q 2026
	Sistem implementiran
	60,000 €
	Budžet

	12. 
	Implementacija novog Registra novčanih kazni i prekršajne evidencije 
	MP
	I Q 2025
	IV Q 2025
	Implementacija završena
	20,000 €
	IPA II

	13. 
	Razvoj Informacionog sistema Sudske prakse za Vrhovni sud
	MP, SS
	I Q 2026
	IV Q 2026
	Implementacija završena
	
125,000 €
	Budžet 

	14. 
	Razvoj sistema ePodnesak (eFiling sistem) 
	MP, SS
	I Q 2026
	IV Q 2026
	Implementacija završena
	
125,000 €
	Budžet 

	15. 
	Nabavka Sistema za email i SMS notifikacije 
	MP, SS
	I Q 2026
	IVQ 2026
	Implementacija završena
	
100,000 €
	Budžet 

	16. 
	Nabavka sistema za prevenciju gubitka podataka 
	MP, DT
	I Q 2025
	IV Q 2025
	Nabavka završena
	
120,000 €
	IPA II

	17. 
	Nabavka Log management sistema 
	MP
	I Q 2025
	IVQ 2025
	Sistem nabavljen
	50,000 €
	IPA II

	18. 
	Izrada projekata za unapređenje mjera fizičke i tehničke bezbjednosti pravosudnih objekata 
	MP, DT, SS, 
	I Q 2025
	IV Q 2025
	Urađen projekat
	75,437 €
	Budžet

	19. 
	Biznis analiza razvoja i implementacije centralizovanog notarskog sistema
	MP, Notarska Komora
	II Q 2025
	IVQ 2025
	Analiza završena
	12,100 €
	Budžet

	20. 
	Razvoj i implementacija  E-notar platforme za potrebe notarijata u Crnoj Gori, sa neophodnom hardverskom infrastrukturom - I faza
	MP, Notarska Komora
	I Q 2026
	IV Q 2026
	Završen razvoj i implementacija I faze sistema
	590,000 €
	Budžet

	21. 
	 Nabavka opreme i implementacija sistema za transkripciju govora (speech to text) 
	MP, SS, DT, UIKS
	I Q 2025
	IV Q 2025
	Sistem implementiran
	150,000 €
	Budžet

	22. 
	Biznis analiza  razvoja i implementacije informacionog sistema za potrebe Centra za alternativno rješavanje sporova(CzARS)
	MP, CzARS
	III Q 2025
	III Q 2025
	Završena Analiza
	18,150 €
	Budžet

	23. 
	Razvoj i implementacija informacionog sistema za evidenciju i upravljanje predmetima  Centra za alternativno rješavanje sporova(CzARS)
	MP, CzARS
	I Q 2026
	IV Q 2026
	Završen razvoj i implementacija sistema
	290,000 €
	Budžet

	24. 
	Razvoj i implementacija sistema automatske anonimizacije podataka o ličnosti
	SS
	II Q 2026
	IV Q 2026
	Završen razvoj i implementacija
	30,000 €  
	Budžet

	25. 
	Nabavka računarske opreme za potrebe pravosudnih institucija
	MP, SS, DT, UIKS
	I Q 2025
	IV Q 2025
	Oprema nabavljena
	300,000 €
	Budžet

	26. 
	Nabavka aktivnog softvera za Security Operations Centar (SOC) Uprave za izvršenje krivičnih sankcija
	MP, UIKS
	II Q 2026
	IV Q 2026
	Izvršena nabavka softvera 
	100,000 €
	Budžet

	27. 
	Izrada projekta internog optičkog prstena pasivne mrežne opreme
	MP, UIKS
	II Q 2025
	III Q 2025
	Urađen projekat 
	3,180 €
	Budžet

	28. >
	Unapređenje modula za e-skeniranje arhivske građe
	MP, SS, DT, UIKS
	III Q 2026
	IV Q 2026
	Izvršeno unapređenje 
	100,000 €
	Budžet



	[bookmark: _Toc164848515]2.2.3
	[bookmark: _Toc164848516][bookmark: _Toc171107162]RAZVOJ DIGITALNIH SERVISA I PLATFORMI ZA GRAĐANE I GRAĐANKE, KAO I DRUGE KORISNIKE/CE USLUGA PRAVOSUDNOG SEKTORA

	Indikator
	Početna vrijednost
	Vrijednost do kraja 2025.
	Vrijednost do kraja 2026.

	1. 
	Urađena analiza potreba i izrađena idejna rješenja za digitalizaciju poslovnih procesa u pravosuđu
	NE
	NE
	DA

	2. 
	Broj razvijenih i implementiranih rodno odgovornih digitalnih servisa
	5
	5
	7

	3. 
	Mogućnost usluge elektronskog plaćanja za digitalne servise
	NE
	NE
	DA

	[bookmark: _Hlk163332820][bookmark: _Hlk161300219]Aktivnost
	Odgovorne
institucije
	Rok
	Indikator
	Finansije

	
	
	Početak
	Završetak
	
	Sredstva
	Izvor sredstava

	1. 
	Razvoj integrisanih e-servisa sa podrškom online plaćanja na pravosudnom portalu
	SS, MP
	II Q 2026
	IV Q 2026
	Završena integracija e-servisa 
	20,000 €
	Budžet





	[bookmark: _Toc164848517][bookmark: _Toc171107163]SC3
	[bookmark: _Toc171107164]RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE DIGITALNIH VJEŠTINA I KOMPETENCIJA PRAVOSUĐA



	[bookmark: _Toc164848519]3.3.1
	[bookmark: _Toc164848520][bookmark: _Toc171107165]JAČANJE KADROVSKIH ICT KAPACITETA PRAVOSUDNOG SEKTORA

	Indikator
	Početna vrijednost
	Vrijednost do kraja 2025.
	Vrijednost do kraja 2026.

	1. 
	Urađena analiza postojećeg ICT kadra,  definisani potrebni ICT profili i obuke, uključujući rodne dimenzije
	NE
	DA
	DA

	2. 
	Razvijen plan regrutacije za popunjavanje ICT pozicija i definisan Plan edukacije
	NE
	NE
	DA

	3. 
	% popunjenosti ICT radnih mjesta
	67,34 %
	75 %
	90 %

	4. 
	Broj realizovanih obuka i edukacija
	4
	5
	6

	Aktivnost
	Odgovorne
institucije
	Rok
	Indikator
	Finansije

	
	
	Početak
	Završetak
	
	Sredstva
	Izvor sredstava

	1. 
	Analiza profila i izrada plana za unapređenje ICT kapaciteta u pravosudnom sektoru
	MP, SS, DT, UIKS
	III Q 2025
	IV Q 2025
	Urađena analiza i program ICT edukacije
	5,000 €
	Budžet

	
	Izrada programa ICT edukacije u pravosudnom sektoru
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Realizacija obuka i edukacije
	
	
	
	Obuke realizovane
	55,000 €
	IPA II , budžet

	3. 
	Popunjavanje slobodnih ICT radnih mjesta
	MP
	
	
	Popunjena slobodna radna mjesta
	Nisu potrebna dodatna sredstva
	

	
	
	SS
	
	
	
	
	

	
	
	DT
	
	
	
	
	

	
	
	UIKS
	
	
	
	
	



	[bookmark: _Toc164848521]3.3.2
	[bookmark: _Toc164848522][bookmark: _Toc171107166]UNAPREĐENJE DIGITALNIH KOMPETENCIJA  U PRAVOSUĐU

	Indikator
	Početna vrijednost
	Vrijednost do kraja 2025.
	Vrijednost do kraja 2026.

	1. 
	Sprovedena analiza i definisane potrebne obuke  u pravosuđu
	NE
	NE
	DA

	2. 
	Broj specijalističkih obuka uključujući i obuke o integrisanju rodne perspektive
	0
	2
	3

	Aktivnost
	Odgovorne
institucije
	Rok
	Indikator
	Finansije

	
	
	Početak
	Završetak
	
	Sredstva
	Izvor sredstava

	1. 
	Saradnja sa ekspertima i akademskim institucijama za razvoj specifičnih obuka
	MP, SS, DT, UIKS
	I Q 2026
	IV Q 2026
	Uspostavljena saradnja, definisane i sprovedene potrebne obuke zaposlenih u pravosuđu 
	20,000 €
	Budžet

	2. 
	 ECDL obuke za zaposlene u pravosuđu
	MP, SS, DT, UIKS
	I Q 2025
	II Q 2025
	sprovedene  obuke zaposlenih u pravosuđu 
	80,000 €
	IPA II



	3.3.3
	[bookmark: _Toc164848523][bookmark: _Toc171107167]EFIKASNA PODRŠKA KORISNICIMA ICT RJEŠENJA I SERVISA

	Indikator
	Početna vrijednost
	Vrijednost do kraja 2025.
	Vrijednost do kraja 2026.

	1. 
	Usvojena Pravila o organizaciji i koordinaciji  pružanja podrške korisnicima ISP-a
	NE
	NE
	DA

	2. 
	Formiran tim za podršku korisnicima 
	NE
	NE
	DA

	3. 
	Razvijena  baza znanja u cilju  kontinuiranog unapređenja kvaliteta usluga
	NE
	NE
	NE

	Aktivnost
	Odgovorne
institucije
	Rok
	Indikator
	Finansije

	
	
	Početak
	Završetak
	
	Sredstva
	Izvor sredstava

	1. 
	Izrada Pravila  o organizaciji i koordinaciji  pružanja podrške korisnicima ISP-a
	MP, SS, DT, UIKS
	I Q 2026
	II Q 2026
	Urađen pravilnik
	Nisu potrebna dodatna sredstva
	

	2. 
	Jačanje timova za podršku korisnicima i standardizacija procesa rješavanja problema, uključujući razvoj i ažuriranje FAQ sekcija i drugih resursa
	MP, SS, DT, UIKS
	III Q 2026
	IV Q 2026
	Formiran tim i ojačani kapaciteti za podršku
	10,000 €
	Budžet





	[bookmark: _Toc164848524][bookmark: _Toc171107168]SC4
	[bookmark: _Toc171107169]JAČANJE TRANSPARENTNOSTI PRAVOSUĐA PRIMJENOM SAVREMENIH TEHNOLOGIJA



	[bookmark: _Toc164848526]4.4.1
	[bookmark: _Toc164848527][bookmark: _Toc171107170]POVEĆATI INFORMISANOST JAVNOSTI O DIGITALNIM USLUGAMA PRAVOSUĐA

	Indikator
	Početna vrijednost
	Vrijednost do kraja 2025.
	Vrijednost do kraja 2026.

	1. 
	Broj realizovanih  informativnih kampanja
	0
	0
	1

	2. 
	Implementiran Program radionica i seminara o korišćenju digitalnih usluga pravosuđa
	0
	0
	1

	3. 
	Promovisane nove digitalne usluge
	NE
	NE
	DA

	Aktivnost
	Odgovorne
institucije
	Rok
	Indikator
	Finansije

	
	
	Početak
	Završetak
	
	Sredstva
	Izvor sredstava

	1. 
	Organizacija edukativnih programa, informativnih kampanja i promocija digitalnih usluga
	MP, SS, DT, UIKS
	I Q 2026
	IV Q 2026
	Realizovane informativne kampanje, edukativni programi i promocije digitalnih usluga
	20,000 €
	Budžet



	[bookmark: _Toc164848528]4.4.2
	[bookmark: _Toc164848529][bookmark: _Toc171107171]UNAPRIJEDITI TRANSPARENTNOST PRAVOSUDNOG SISTEMA KROZ DIGITALNE SERVISE

	Indikator
	Početna vrijednost
	Vrijednost do kraja 2025.
	Vrijednost do kraja 2026.

	1. 
	Unaprijeđene web stranice i dostupni rodno odgovorni digitalni servisi
	NE
	NE
	DA

	2. 
	Objavljeni ažurni podaci razvrstani po polu i dokumenta na pravosudnom web portalu
	DA
	DA
	DA

	Aktivnost
	Odgovorne
institucije
	Rok
	Indikator
	Finansije

	
	
	Početak
	Završetak
	
	Sredstva
	Izvor sredstava

	1. 
	Unapređenje pristupačnosti Portalu pravosuđa za lica sa smetnjama u razvoju
	MP, SS, DT, UIKS
	II Q 2025
	IV Q 2025
	Portal prilagođen  
	20,000 €
	IPA II

	2. 
	Transparentnost pravosudnih postupaka kroz objavu anonimizovanih odluka i procesa
	
	
	
	Povećana transparentnost pravosudnih postupaka
	Nisu potrebna dodatna sredstva
	



	[bookmark: _Toc164848530]4.4.3
	[bookmark: _Toc164848531][bookmark: _Toc171107172]PROMOVISATI JAVNO UČEŠĆE I INTERAKCIJU SA PRAVOSUDNIM SISTEMOM

	Indikator
	Početna vrijednost
	Vrijednost do kraja 2025.
	Vrijednost do kraja 2026.

	1. 
	Razvijena online platforme za pružanje sugestija i razmjenu ideja o radu pravosuđa (integrišući rodni aspekt)
	NE
	NE
	DA

	2. 
	Stepen zadovoljstva korisnika uslugama portala(skala od 1 do 5)- integrišući rodni aspekt
	0 
	0
	3 

	3. 
	Implementacija preporuka i sugestija korisnika online platforme, uključujući adresiranje rodnog jaza
	NE
	NE
	DA

	Aktivnost
	Odgovorne
institucije
	Rok
	Indikator
	Finansije

	
	
	Početak
	Završetak
	
	Sredstva
	Izvor sredstava

	1. 
	Poboljšanje interakcije sa javnošću kroz pravosudni portal
	MP, SS, DT, UIKS
	II Q 2026
	IV Q 2026
	Interakcija unaprijeđena 
	20,000 €
	Budžet



image1.png




