
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIJA O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVLJANJE „PROJEKTANTSKE 

DOKUMENTACIJE“ OD STRANE KOMPANIJE  

OHM MAMULA MONTENEGRO 
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U oviru Izvještaja o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Ugovora o 

dugoročnom zakupu lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom “Mamula”, Herceg Novi, za 

2017. godinu, Vlada Crne Gore se na sjednici održanoj 28.12.2017. godine, upoznala sa pored 

ostalog i sa obavještenjem o produženju roka za izradu “Projektantske dokumentacije“, 

dostavljenim od strane kompanije OHM Mamula Montenegro, u skladu sa članom 10.2. 

Ugovora o dugoročnom zakupu u vezi sa ostrvom Lastavica sa tvrđavom "Mamula" - 

Herceg Novi, i odobrila produženje istog za 90 dana (prilog 1 - Zaključci Vlade broj 07-54).  

 

U skladu sa navedenim, dodatni rok za dostavljanje “Projektantske dokumentacije“ ističe 

10.03.2018. godine.  

 

OHM Mamula Montenegro je 09.03.2018. godine dostavila Ministarstvu održivog razvoja i 

turizma Informaciju o statusu projekta rekonstrukcije i izgradnje hotela na ostrvu Lastavica 

sa tvrđavom „Mamula“, u kojoj su prezentirane aktivnosti na dobijanju saglasnosti na idejno 

rješenje od strane Glavnog gradskog arhitekte opštine Herceg Novi (prilog 2 – Informacija sa 

prilozima). Takođe, kao prilog obrazloženju datom u Informaciji, Ministarstvu održivog 

razvoja i turizma dostavljen je i dio “Projektantske dokumentacije“.  

 

Kompanija je u dopisu navela da je, u cilju pripreme i kompletiranja “Projektantske 

dokumentacije“, Glavnom gradskom arhitekti Herceg Novog 13.02.2018. godine dostavila 

idejno rješenje na saglasnost. 

 

Od Glavnog gradskog arhitekte Herceg Novog je 05.03.2018. godine dobijeno obavještenje da 

su se stekli uslovi za odbijanje zahtjeva za saglasnost, uz napomenu da OHM Mamula 

Montenegro ima pravo da u roku od osam dana od dana prijema obaještenja dostavi 

pismeno izjašnjenje o izvedenim dokazima i rezultatima ispitnog postupka, detaljno 

sadržanog u Urbanističkom obrazloženju.  

 

Shodno proceduri utvrđenoj Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, za slučaj 

negativnog rješavanja po zahtjevu za dobijanje saglasnosti na idejno rješenje od strane 

Glavnog gradskog arhitekte, kompanija OHM Mamula Montenegro može da izjavi žalbu, po 

kojoj u drugostepenom postupku odlučuje Ministarstvo održivog razvoja i turizma. 

 

Kako bez saglasnosti na idejno rješenje nije moguće pristupiti izradi glavnog projekta i 

kompletirati “Projektantsku dokumentaciju“, OHM Mamula Montenegro nije bio u 

mogućnosti da istu dostavi do formalnog isteka dodatnog roka - 10.03.2018. godine, jer je 

postupak dobijanja saglasnosti na idejno rješenje i dalje u toku.  

 

S tim u vezi, Ministarstvo je dostavilo Savjetu za privatizaciju i kapitalne projekte 

Obavještenje (br.101-219/9, od 13.03.2018.), u kojem su obrazložene navedene okolnosti i 

razlozi za hitno dostavljanje materijala Vladi Crne Gore, sa Informacijom o statusu projekta 

rekonstrukcije i izgradnje hotela na ostrvu Lastavica sa tvrđavom „Mamula“.  

 

Imajući u vidu navedeno, kao i od strane OHM Mamula Montenegro najavljenu mogućnost 

izjavljivanja žalbe, ukazala se potreba za produženjem roka za dostavljanje “Projektantske 
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dokumentacije“ do okončanja postupka i izdavanja saglasnosti na idejno riješenje, odnosno 

kompletiranja navedene dokumentacije sa Glavnim projektom, na bazi idejnog rješenja. 

 

S tim u vezi, predlaže se da Vlada donese sljedeće zaključke: 

 

 

1. Vlada Crne Gore, na sjednici od _______ 2018. godine, razmotrila je i usvojila 

Informaciju o produženju roka za dostavljanje “Projektantske dokumentacije“ od 

strane kompanije OHM Mamula Montenegro. 

 

2. Vlada Crne Gore je saglasna da se rok za dostavljanje “Projektantske dokumentacije“ 

od strane kompanije OHM Mamula Montenegro produži za 90 dana, od dana 

izdavanja saglasnosti na idejno rješenje projekta rekonstrukcije i izgradnje hotela na 

ostrvu Lastavica sa tvrđavom „Mamula“. 
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