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JU “Centar za socijalni rad za opštine Bijelo Polje i Mojkovac” 
PIB: 02003694 
Ul. Tršova b.b Bijelo Polje 
 
        Društvu za reviziju i konsalting „VM KOD“ d.o.o. Po dgorica 
        Vasa Raičkovića broj 18, Podgorica 
 
Predmet: Izjava o odgovornosti Rukovodstva JU “Centar za socijalni rad za opštine Bijelo Polje i 

Mojkovac” 1 
 
Ova izjava se daje za svrhe izdavanja izvještaja o nalazima činjeničnog stanja povodom sprovedenih 
ugovorenih postupaka od strane »VM KOD » d.o.o. Podgorica, ugovorenih sa Ministarstvom finansija 
Vlade Crne Gore/Komisija za raspodjelu prihoda od igara na sreću , a vezano za kontrolu utroška 
sredstava i monitoring projekta/programa "Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i 
teškoćama u razvoju u Opštini Mojkovac II faza” (u daljem tekstu: Program), implementiranog od 
strane  JU “Centar za socijalni rad za opštine Bijelo Polje i Mojkovac koje je na konkursu za 
raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2011. godinu prihodovalo sredstva po ovom osnovu.  
Obavještavamo Vas da smo svjesni svoje odgovornosti za istinitu i objektivnu prezentaciju 
dokumentacije i informacija koje smo Vam prezentirali vezano za sprovoñenje Programa , u skladu sa 
zahtjevim Komisije i propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori, i stoga dajemo svoju saglasnost na 
isto. 
Prema našem najboljem znanju i uvjerenju, ovim potvrñujemo sledeće: 
� Priloženi finalni finansijski izvještaj (u daljem tekstu: finansijski izvještaj) je prikazan istinito i 

objektivno po svim bitnim pitanjima i ne sadrži materijalno značajna pogrešna iskazivanja ili 
propuste. Vrijednosti pozicija iskazanih u finansijskom izvještaju predstavljaju po našem 
uvjerenju realna stanja. Nije bilo neusklañenosti sa zakonima ili drugim propisima koje bi mogle 
imati materijalni uticaj na priloženi finansijski izvještaj i potkrepljujuću dokumentaciju; 

� Stavili smo Vam na raspolaganje sve poslovne knjige i potkrepljujuću dokumentaciju  koji  su bili  
relevantni za vršenje kontrole utroška serdstava i monitoring programa. Sva prezentirana i 
dostavljena dokumentacija je kompletna i vjerodostojna kao i date izjave; 

� Nije bilo netačnih informacija koje bi uticale na prezentirani finansijski izvještaj a na čiji rad ste 
se Vi oslanjali prilikom sprovoñenja ugovorenih postupaka; 

� Sve transakcije koje su imale uticaj na sastavljanje finansijskog izvještaja su konačne. Nije bilo 
dogañaja i aktivnosti nakon implementacije programa i sastavljanja izvještaja koji zahtjevaju 
korekcije u prezentiranom finansijskom izvještaju i nemamo planove, niti namjere koje bi mogle 
da izmijene pozicije u finansijskom izvještaju; 

� Na dan potpisivanja ove izjave nismo svjesni bilo kojih neriješenih ili potencijalnih sporova i 
situacija koji bi uticali na iskazane pozicije u  finansijskom izvještaju i ne postoji bilo kakav spor 
sa dobavljačima (isporučiocima) usluga i roba vezano za realizaciju ovog programa; 

� Dokumentacija (fakture, obračuni zarada i honorara i drugo prezentirano) kojom su pravdani 
troškovi nastali po ovom programu, a iskazani u finansijskom izvještaju, nije i neće biti korišćenja 
za eventualno pravdanje troškova za potrebe drugih projekata i donacija ili pravdanje drugih 
obaveza koje se ne odnose na ovaj program; 

� Sve obaveze po osnovu troškova nastalih ovim programom,  iskazanih u finansijskom izvještaju 
kao realizovano, su izmirene sa danom podnošenja ove izjave; 

� U poslovanju smo se pridržavali zakonskih i podzakonskih propisa države Crne Gore koji 
regulišu naše poslovanje. 

 
Podgorica, 26.04.2013. godine       
JU „Centar za socijalni rad za opštine Bijelo Polje i Mojkovac” 
U ime rukovodstva: 
Zlata Lukač, realizator programa 
                                                           
1 Potpisana Izjava o odgovornosti  rukovodstva je sastavni dio radnog dosijea “VM KOD” d.o.o. Podgorica. 
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IZVJEŠTAJ O NALAZIMA ČINJENI ČNOG STANJA 
 
Ministarstvu finansija Vlade Crne Gore 
Komisiji za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću (u daljem tekstu: Komisija) 
 
U skladu sa Vašim zahtjevima i Ugovorom o našem angažovanju kao nezavisne 
revizorske/konsultantske kuće za kontrolu utroška sredstava i monitoring projekata koje 
implementiraju organizacije koje su na konkursu za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću 2011. 
godine prihodovale sredstva (u daljem tekstu: Ugovor), obavili smo niže navedene postupke vezano 
za program "Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Opštini 
Mojkovac II faza”  (u daljem tekstu: Program), koji je implementiran od strane “JU Centar za 
socijalni rad za opštine Bijelo Polje i Mojkovac” (u daljem tekstu: Korisnik sredstava). 
 
Naše angažovanje je obavljeno u skladu sa Meñunarodnim standardom za povezane usluge (ISRS) 
4400, primjenjivim na angažmane za obavljanje ugovorenih postupaka u vezi sa finansijskim i 
nefinansijskim  informacijama. Ovi postupci su obavljeni isključivo za Vaše potrebe sa namjerom da 
Vam pomognu u cilju dobijanja odgovarajućih informacija vezano za realizaciju Programa od strane 
Korisnika sredstava. 
 
U skladu sa Ugovorom, naš angažman je obuhvatio sledeće postupke:  

I. Pribavili smo informacije o kapacitetima Korisnika sredstava: Imajući u vidu da je kapacitet 
korisnika grantova (organizacija) jedan od glavnih kriterijuma na osnovu kojeg su organizacije 
dobile i prihodovale sredstva na predmetnom konkursu, samim izborom organizacija za 
Korisnike sredstava Komisija je potvrdila njihov adekvatan kapacitet. S toga, u skladu sa 
Ugovorom, mi nijesmo bili u obavezi da procjenjujemo kapacitete organizacija, nego da u svom 
izvještaju o nalazima činjeničnog stanja, zavisno od kategorije organizacije (A ili B), 
informativno konstatujemo sljedeće: 
- posjedovanje rješenja o registraciji organizacije; 
- posjedovanje dokaza o predaji finansijskih izvještaja za 2010. godinu;  
- posjedovanje dokaza da organizacija posjeduje kancelarije za rad i da ima zaposlene. 

 
II.  Pribavili smo i prezentirali finalni finansijski izvještaj Korisnika sredstava koji se odnosi na 

realizaciju programa i pripremili tabelarni prikaz odstupanja/realokacija ostvarenih troškova u 
odnosu na programom odobrene (podržane) troškove. Po prirodi stvari u realizaciji projekata, u 
okviru i izmeñu postojećih aktivnosti predviñenih planovima i programima (projektima), za 
očekivati je postojanje odreñenih odstupanja ili realokacija ostvarenih troškova u odnosu na 
troškove podržane (odobrene) budžetima projekata. Kako prag/stepen tih odstupanja /realokacija 
nije prethodno definisan uslovima konkursa ili ugovorima o dodjeli prihoda organizacijama, mi 
nijesmo, u skladu sa Ugovorom, bili u obavezi da procjenjujemo dozvoljenost stepena 
odstupanja/realokacija već je naša obaveza samo da izvijestimo Komisiju o nastalim 
odstupanjima/realokacijama u okviru i izmeñu postojećih aktivnosti, pripremom tabelarnog 
prikaza odstupanja u odnosu na podržane troškove, kao i da izvršimo analizu da li se realizovani 
troškovi prezentirani od strane Korisnika sredstava odnose na odobrene aktivnosti za realizaciju 
programa.Takoñe smo pregledali i analizirali dokaze o izvršenim obukama, izrañenim 
publikacijama, knjigama i ostalim aktivnostima koji su u Programu naznačeni kao krajnji 
rezultat. 
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III.  Pregledali smo i analizirali priloženu potkrepljujuću dokumentaciju i ustanovili zakonitost 
izvršenih transakcija od strane Korisnika sredstava a koje se odnose na realizaciju predmetnog 
programa. 

IV.  Provjerili smo i analizirali da li je Korisnik sredstava obveznik primjene odredbi Zakona o 
javnim nabavkama (Sl. list CG, br.042/11), i ako jeste da li se pridržavao istih.  

V. Analizirali smo dostavljenu dokumentaciju i ustanovili činjenično stanje vezano za obaveze 
Korisnika sredstava prema Komisiji povodom izvještavanja o realizaciji programa.  

 
Rukovodstvo Korisnika sredstava  je odgovorno za sastavljanje i objektivno prikazivanje priloženog 
finalnog finansijskog izvještaja (tačka II i III ovog izvještaja), kao i za potpunost i vjerodostojnost 
prezentiranih informacija i potkrepljujuće dokumentacije koji se odnose na realizaciju ovog programa. 
 
Na osnovu gore navedenog a shodno ugovorenim postupcima, podnosimo Izvještaj o nalazima 
činjeničnog stanja vezano za kontrolu utroška sredstava i monitoring programa "Dnevni centar za 
djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Opštini Mojkovac II faza”, realizovanog od 
strane “JU Centar za socijalni rad za opštine Bijelo Polje i Mojkovac”, kako slijedi: 

 
Osnovne informacije o programu i korisniku sredstava 
 
Naziv programa: “Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i 

teškoćama u razvoju u Opštini Mojkovac II faza” 
Korisnik sredstava: “JU Centar za socijalni rad za opštine Bijelo Polje i 

Mojkovac ” 
PIB: 02003694 

 
Žiro račun: 
 

510-2136-34 

Adresa: Ul. Tršova b.b Bijelo Polje 
 

Kontakt podaci: 
 

tel: 050/ 432-024, 
mail: csrbp@t-com.me  

Ime odgovorne osobe za realizaciju 
programa: 

Zlata Lukač 

Osnov za dodjelu programa: 
 

Konkurs za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 
2011. godinu 

Vrijeme realizacije programa: 12 mjeseci  
 

Ukupno potraživani iznos od Komisije: 65.772,20 EUR 
 

Ukupno odobreni iznos od Komisije: 30.000  EUR 
 

Ukupno realizovani iznos: 28.708,79 EUR 
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Opšti cilj programa i postignuti rezultati 
 
Cilj programa je bio izgradnja Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u 
razvoju u opštini Mojkovac, kao i uspostavljanje partnerstva izmeñu Ministarstva rada i socijalnog 
staranja Crne Gore, lokalne uprave-Opštine Mojkovac i JU Centra za socijalni rad za opštine  Bijelo 
Polje i Mojkovac. 
 
Rezultat programa su izvršeni predviñeni grañevinski radovi za izgradnju Dnevnog centra za djecu i 
omladinu sa smetnjama i teškoćama u Mojkovcu u cilju poboljšanje kvaliteta života  djece i omladine 
sa smetnjama i teškoćama u razvoju u opštini Mojkovac i njihova bolja integracija u društvo. 
 
 
I     Kapacitet korisnika grantova (B kategorija) 
 

Kriterijum Posjedovanje Dokaz i Napomena 
   
Rješenja o registraciji i 
preregistarcije organizacije 

Da Rješenje broj 70-01-00557-4 od 
27.01.2005. godine 

Finansijski izvještaj za 2010. godinu Da Izvještaji 
Kancelarije za rad Da  List nepokretnosti broj 105-956-1-

1783/2001 od 12.09.2001. godine 
Zaposleni Da  

(41zaposleni) 
M-4 obrazac 
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II i III   Realizacija projekta i dokazi o izvršeni m obukama, izrañenim publikacijama, knjigama i  ostalim aktivnostima i zakonitost izvršenih transakcija 
 
Finalni finansijski izvještaj, pregled odstupanja/realokacija i Napomene  
 
Rb Kategorija troškova Jed. 

mjere 
Cijena/ 

jed. 
mjere 

Broj Ukupno  Drugi 
izvori 

 

Potraživano 
od Komisije 

Odobreno 
od  

Komisije 

Realizovano  Odstupanja/
realokacija 

u EUR2 

Odstupanja/ 
realokacija 

u % 
            

1. 

Aktivnost 1- II faza 
grañevinskih radova na 
ukrovljenom objektu 
Dnevnog centra u Mojkovcu 

          

1.1 Zidarski radovi           

1.2 
Malterisanje plafonskih 
površina trijema cementnim 
malterom razm. 1:3 

1m2 8 13,75 110,00  110,00 110,00 103,10 6,90 6,27% 

1.3 
Malterisanje unutrašnjih zidnih 
površina produženim 
malterom razmjere 1:3 

1m2 8 278 2.224,00  2.224,00 2.224,00 2.062,50 161,50 7,26% 

1.4 
Malterisanje zida cokle 
cementnim armiranim  malte-
rom razmjere 1:3 u dva sloja 

1m2 8 8,21 65,68  65,68 65,68 - 65,68 100,00% 

1.5 

Izrada lakoarmiranih 
cementnih košuljica sa žičanim 
pletivom ispod podova 
sanitarija u sloju od 4,4 cm 

1m2 5 19,21 96,05  96,05 96,05 202,55 (106,50) 110,87% 

1.6 
Izrada cementne košuljice 
debljine 5,2 cm u podovima 
objekta 

1m2 3,5 143,91 438,74  438,74 438,74 1.223,23 (784,49) 178,80% 

1.7 

Izada podloge za pad Olmo 
masa ili sl. od samonivelišuće 
mase debljine 0,5 cm 
 

1m2 3 143,91 431,73  431,73 431,73 - 431,73 100,00% 

                                                           
2 Odstupanja/realokacije iskazana u zagradi svetlijom bojom predstavljaju iznose koje je Korisnik sredstava realizovao u iznosu većem od odobrenog a Odstupanja/realokacija iskazana bez 
zagrada tamnijom bojom predstavljaju iznose koje je Korisnik sredstava realizovao u iznosu manjem od odobrenog. 
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1.8 

Izrada cementnog estriha kao 
sloja za pad debljine 3-5 cm na 
trijemu sa pripadajućim 
terasama 

1m2 3,5 49,34 172,69  172,69 172,69 - 172,69 100,00% 

2 Podzbir I:    3.538,89  3.538,89 3.538,89 3.591,38 (52,49) 1,48% 
 Aktivnost 2           

2.1 
Zanatski radovi-stolarski 
radovi 

          

2.2 
Izrada i postavljanje 
jednokrilnih vrata, dimenzija 
210x242 cm oznaka A 

kom 280 1 kom 280,00  280,00 280,00 - 280,00 100,00% 

2.3 
Izrada i postavljanje 
jednokrilnih vrata dimenzija 
220x222 cm, oznaka B 

kom 280 2 kom 560,00  560,00 560,00 - 560,00 100,00% 

2.4 

Izrada i postavljanje 
jednokrilnih kliznih vrata 
dimenzija 120x210 cm, oznaka 
 

kom 150 1 kom 150,00  150,00 150,00 - 150,00 100,00% 

2.5 
Izrada i postavljanje dvokrilnih 
kliznih vrata dimenzija 
120x222 cm, ozn. D 

kom 150 1 kom 150,00  150 150 - 150 100,00% 

2.6 
Izrada i postavljanje 
jednokrilnih vrata dimenzija 
101x209 cm oznaka E 

kom 150 2 kom 300,00  300 300 - 300 100,00% 

2.7 
Izrada i postavljanje 
jednokrilnih  vrata dimenzija 
91x209 cm, oznaka F 

kom 150 3 kom 450,00  450 450 - 450 100,00% 

2.8 
Izrada i postavljanje 
jednokrilnih kliznih vrata 
dimenzija 95x210 cm,oznaka g 

kom 140 1 kom 140,00  140 140 - 140 100,00% 

2.9 

Izrada i postavljanje 
harmonika vrata dimenzija 
95x210 cm, oznaka H 
 
 

kom 300 1 kom 300,00  300,00 300,00 - 300,00 100,00% 
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2.10 

Izrada i ugradnja vertikalnih 
dekorativnih elemenata na 
fasadi od poluoblica od borove 
grañe presjeka cca 23,3 x 9,3 
cm, presjeka cca 25x10 cm 
presjeka cca 31x12,4 
 

 
M1 
M1 
M1 

 

10 
11 
12 

10,34 
6,259 
6,259 

247,36  247,36 247,36 - 247,36 100,00% 

2.11 

Izrada i ugradnja horizontalnih 
dekorativnih elemenata na 
fasadi od poluoblica presjeka 
cca 23,3 od borove grañe 

M1 10 37,554 375,54  375,54 375,54 - 375,54 100,00% 

2.12 

Izrada i ugradnja stubova 
ograde trijema od borove 
grañe, presjeka 6x6 cm, visine 
40 cm 

kom 8 19 152,00  152 152 - 152 100,00% 

 Podzbir II:    3.104,90  3.104,90 3.104,90 - 3.104,90 100,00% 
3 Bravarski radovi           

3.1 
Izrada i ugradnja rukohvata, 
ograde na rampama za pristup 
hendikepiranih 

 
 

m 
30 37,18 1.115,40  1.115,40 1.115,40 - 1.115,40 100,00% 

3.2 

Nabavka i ugradnja metalnih 
pločica sa rednim brojem i 
namjenom prostorija u 
objektu, oznaka i sl 

kom 5 10 50,00  50 50 - 50 100,00% 

3.3 
Izrada i ugradnja otirača sa 
posebnim gumenim četkicama 
na glavnom ulazu 

kom 100 1 100,00  100 100 - 100 100,00% 

 Podzbir II:     1.265,40  1.265,40 1.265,40 - 1.265,40 100,00% 

4 Aluminijska bravarija 
 

          

4.1 

Izrada i ugradnja dvokrilnih 
vrata sa fixnim djelovima na 
glavnom ulazu, oznaka u planu  
I 
 

kom 700 1 700,00  700 700 700 - - 
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4.2 

Izrada i ugradnja dvokrilnih 
vrata sa fixnim djelovima na 
glavnom ulazu, oznaka u planu 
II 
 

kom 600 2 1.200,00  1.200 1.200 1.200 - - 

4.3 
Izrada i ugradnja dvokrilnih 
vrata kotlarnice. Oznaka u 
planu “III” 

kom 330 1 330,00  330 330 430 (100) 30,30% 

4.4 
Nabavka i ugradnja prozora. 
Oznaka u planu “1” 

kom 350 6 2.100,00  2.100 2.100 2.100 - - 

4.5 
Nabavka i ugradnja prozora. 
Oznaka u planu “2” 

kom 150 2 300,00  300 300 300 - - 

4.6 
Nabavka i ugradnja prozora. 
Oznaka u planu “3” 

kom 100 2 200,00  200 200 280 (80) 40,00% 

 Podzbir: 
    4.830,00  4.830 4.830 5.010 180 3,72% 

5 
Limarsko i krovopokrivacki 
radovi 
 

          

5.1 

Izrada i ugradnja, 
horizontalnih visećih oluka, od 
pocinkovanog plastificiranog 
lima d=0.68m 

M1 15 72,29 1.084,38  1.084,38 1.084,38 - 1.084,38 100,00% 

5.2 

Izrada i montaža olučnih 
vertikala od pocinkovanog 
plastificiranog lima, razvijene 
širine (RŠ) do 40 cm, preseka 
12x12 cm, debljine lima 0,68 
mm 

M1 15 24,31 364,65  364,35 364,35 - 364,35 100,00% 

5.3 
Izrada i ugradnja, prozorskih 
solbanka od aluminijskog 
plastificiranog lima d=0.68mm 

M1 15 15,51 232,65  232,65 232,65 190 42,65 18,33% 

 Podzbir III:    1.681,68  1.681,68 1.681,68 190 1.491,68 88,70% 

6 Izolaterski radovi 
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6.1 

Nabavka i ugradnja 
horizontalne hidro i termo 
izolacije lakoarmirane podne 
ploče na koti ±0,00 
 

m2 11 208,84 2.297,24  2.297,24 2.297,24 2.040 257,24 11,19% 

6.2 
Izrada hidro izolacije podova u 
sanitarijama 
 

M2 4 20,21 80,83  80,83 80,83 100 19,17 23,71% 

6.3 
Izrada hidro i termo izolacije 
tavanske ploče u sledećim 
slojevima odozgo na dolje 

M2 12 206,81 2.481,73  2.481,73 2.481,73 - 2.481,73 100,00% 

6.4 
Izrada hidro izolacije ploče 
trijema u sledećim slojevima 
odozgo na dolje 

M2 4 52,73 210,94  210,94 210,94 - 210,94 100,00% 

 Podzbir IV:    5.070,74  5.070,74 5.070,74 2.140 2.930,74 57,79% 
7 Keramičarski radovi           

7.1 

Izrada poda toaleta od 
keramičkih kiselo-otpornih i 
protiv kliznih pločica prve 
klase 

M2 25 19,21 480,13  480,13 480,13 345,78 134,35 27,98% 

7.2 
Postavljanje sokle u toaletu 
visine do 15 cm, u cem. 
malteru 

M1 7 32,10 224,69  224,69 224,69 180 44,69 19,88% 

 Podzbir V:    704,82  704,82 704,82 525,78 179,04 25,40% 

8 Podovi od neklizajuceg PVC 
i zidne PVC obloge           

8.1 

Oblaganje podova 
matreijalima od neklizajućeg 
PVC- a, podovima na bazi 
termoplastičnih polimera 
 

M2 24 143,91 3.453,91  3.453,91 3.453,91 - 3.453,91 100,00% 

8.2 
Oblaganje zidnih površina u 
sanitarijama, PVC pločama do 
visine spuštenog plafona 

M2 24 48,02 1.152,36  1.152,36 1.152,36 867,60 284,76 24,71% 

 Podzbir VI:    4.606,27  4.606,27 4.606,27 867,60 3.738,67 81,64% 
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9 Kamenorezacki radovi 
           

9.1 
Oblaganje cokle kamenim 
pločama debljine 3-5 cm. 
 

M2 30 8,21 246,18  246,18 246,18 - 246,18 100,00% 

9.2 

Oblaganje podova trijema, 
prilaznih stepeništa i rampi 
prirodnim kamenim pločama 
nepravilnih dimenzija, prema 
izboru i uz konsultaciju 
projektanta 

 
 

m2 

 
30 

 
76,53 

 
2.295,94 

 2.295,94 2.295,94 - 2.295,94 100,00% 

9.3 

Oblaganje zidova terasa 
kamenom nepravilnih 
dimenzija u armiranom 
cementnom malteru, debljine 
3-5 cm po izboru projektanta 
 

 
M2 

 
30 

 
44,51 

 
1.335,18 

 1.335,18 1.335,18 - 1.335,18 100,00% 

9.4. 

Izrada i postavljanje pragova 
na spoljnim vratima, prirodnim 
kamenim obradjenim pločama, 
debljine 3 cm 

 
M 

 
15 

 
6,27 

 
94,05 

      

 Podzbir:    3.971,35   3.877,30    
10. Molersko-farbarski radovi           

10.1. 

Obrada unutrašnjih zidnih i 
plafonskih površina, glet 
masom u tri jednaka ravna 
postupka 

M2 1,5 418,80 628,20  628,20 - 804,09 (804,09) 100,00% 

10.2. 

Obrada unutrašnjih zidnih i 
plafonskih površina 
disperzivnom bojom ( jupol, 
domal,enterijer ili 
sl.materijalom) 

 
M2 

 
1,5 

 
418,80 

 
628,20 

 
 

628,20 
-    

 Podzbir VII:        804,09 (804,09) 100,00% 

11. Fasaderski radovi 
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11.1 
Izrada DEMIT fasade u 
sistemu proizvodjača STO – 
tipa termoklasik 

M2 22 110 2.420,00       

 Podzbir VIII: 
 

          

12. 
Spusteni plafoni i ostale 
obloge 
 

          

12.1 

Nabavka ipostavljanje 
spuštenih plafona u objektu, od 
gips kartonskih ploća 
d=12,5mm 

 
M2 

 
11 

 
121,11 

 
1.332,21   1.332,20 - 2.057 (2.057) 100,00% 

12.2 

Izrada pregradnog zida 
debljine 100mm, jednostruka 
metalna potkonstrukcija 
obložena obostrano 
dvostrukim gips kartonskim 
pločama GKB 12,5 mmx2, 
sistem Knauf W112 ili sl 

 
 

M2 

 
 

15 

 
 

19,69 

 
 

295,35  
 295,35 - 343,73 (343,73) 100,00% 

12.3 

Zidanje – oblaganje 
kanalizacionih vertikala 
duplim gips karton pločama sa 
stenderima 

M2 15 1,10 16,50   16,50 - 18,70 (18,70) 100,00% 

 Podzbir IX:       - 2.419,43 (2.419,43) 100,00% 

13. 
Elektroinstalacije, instalacije 
vodovoda i kanalizacije i 
centralno grijanje 

          

13.1 
Elektroinstalacija jake struje 
 

   8.438,50  8.438,50  4.000 (4.000) 100,00% 

13.2 Elektroinstalacije slabe struje    12.893,20  12.893,20 - 1.450 (1.450) 100,00% 
13.3 Vodovod    2.255,05  2.255,05 - 2.000 (2.000) 100,00% 
13.4 Kanalizacija    1.914,64  1.914,64 - 2.000 (2.000) 100,00% 
13.5 Sanitarni elementi    3.750,00  3.750,00     

 Podzbir X: 
 

   63.952,20  63.952,20 - 9.450 (9.450) 100,00% 
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14. Aktivnost 5. Štampanje 
informativnih brošura 

          

14.1 
Štampanje informativnih 
brošura u cilju informisnja 
javnosti o realizaciji plana  

1 5 100 500,00  500     

 Podzbir XI: 
 

   500,00 - 500     

15. Aktivnost 7. Završna faza, 
izvještavanje. 

          

 Honorari           

15.1 
Nadzor od strane ovlašćenog 
stručnog lica nad adaptacijom. 

osoba 
1 

2 195 m2 200,00 200 200     

15.2 Koordinator mjesec 40  12 480,00   480 - 480 100,00% 
15.3 Asistent na projektu mjesec 20 12 240,00   240 - 240 100,00% 
15.4 Monitoring i evaluacija mjesec 30 6 180,00   180 - 180 100,00% 

 Podzbir XII:    1.100,00 200 200 900 - 900 100,00% 

16. Administrativni troškovi 
 

          

16.1 Kancelarijski troškovi mjesec 10 12 120,00  120 120 - 120 100,00% 
16.2 Telefon mjesec 10 12 120,00 20 100 100 - 100 100,00% 
16.3 Internet mjesec 10 12 120,00 20 100 100 - 100 100,00% 
16.4 El.energija mjesec 10 12 120,00 20 100 100 - 100 100,00% 
 Podzbir XIII:    480,00 60 420 420 - 420 100,00% 
17 Rad komisije        221,71 (221,71) 100,00% 
 Podzbir XIV:        221,71 (221,71) 100,00% 
18 Naknadni radovi           

18.1 
Zidanje fasadnog zida na d=20 
cm “giter “ blok opekom u 
cementnom malteru 

       
 

642 
 

(642) 
100,00% 

18.2 
Malterisanje unutrašnjih zidnih 
površina trijema produžnim 
malterom razmjerom 1:3 

       845,76 (845,76) 100,00% 

18.3 Prozori - Stopsol staklo        650 (650) 100,00% 

18.4 
Prozorski solbank - Opšivne 
lajsne 

       40 (40) 100,00% 
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18.5 

Podovi u toaletu od 
keramičkih kiselo-otpornih i 
protiv kliznih pločica prve 
klase 

       568,89 (568,89) 100,00% 

18.6 

Molersko farbarski radovi – 
obrada unutrašnjih zidnih i 
plafonskih površina glet 
masom 

       75,80 (75,80) 100,00% 

18.7 
Spušteni plafoni- postavljanje 
spustenih plafona od gips 
kartonskih ploča d=12,5 mm. 

       375,34 (375,34) 100,00% 

18.8 
Ostali radovi- Raščišćavanje 
gradilišta od otpada koji je 
nastalo usled radova 

       300 (300) 100,00% 

 Podzbir XV:        3.497,79 (3.497,79) 100,00% 
            

 Ukupni troškovi:    68.302,20 2.530 65.772,20 30.000 28.717,78 1.282,22 4,27% 
 
Za troškove iskazane u finalnom finansijskom izvještaju u koloni „Realizovano“ od strane Korisnika sredstava su prezentirani dokazi o realizaciji 
(knjigovodstveni: obligacioni ugovori, okončana grañevinska situacija, bankarski izvodi i drugo i neknjigovodstveni: grañevinski dnevnik, fotografije, rješenje o 
imenovanju nadzornog organa i list nepokretnosti koji glasi na opštinu Mojkovac), dokazi o izmirenju tj. plaćanju (bankarski izvodi) i knjigovodstvenom 
evidentiranju (računovodstvena kartica),  kao i dokazi da se ti troškovi odnose na aktivnosti vezane za odobreni program. 
 
Bez uticaja na navedeno u pasusu iznad, a u cilju Vaše potpune informisanosti i formiranju odgovarajućih smjernica3 za potrebe unapreñenja budućih aktivnosti po pitanju 
poziva za dostavljanje  planova i programa, a shodno zahtjevima Ugovora, dostavljamo Vam detaljniji opis odreñenih činjenica vezanih za realizaciju programa od strane 
Korisnika sredstava, kako slijedi: 
� Kao što je prezentirano u finalnom finansijskom izvještaju, od ukupno odobrenog iznosa programa u iznosu od 30.000 EUR Korisnik sredstava nije realizovao iznos od 

1.282,22 EUR.   
� Kao što je prezentirano u finalnom finansijskom izvještaju u koloni “Odstupanja/realokacija” Korisnik sredstava je po osnovu preusmjerenja sredstava realizovao dodatne 

kategorije troškova pod rednim br. 17 i 18, koje nijesu inicijalno bile odobrene programom. Od strane Korisnika sredstva nam nije prezentiran pisani dokaz o odobrenju 
Komisije za realizaciju ovih novih kategorija troškova. Takoñe, od strane Komisije nam nisu prezentirane propisane procedure koje su potrebne za odobravanje i realizaciju 
novih kategorija troškova. 

                                                           
3 Preporuke zahtijevane Ugovorom dostavljene su objedinjeno kao poseban dokument za sve organizacije koje su bile predmet ugovorenih postupaka. 
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IV  Sprovedeni postupak javnih nabavki 
 
Korisnik sredstava je obveznik primjene Zakona o javnim nabavkama. (Sl.list CG, br. 42/11).  
Korisnik sredstava nam je prezentirao odreñenu dokumentaciju (zahtjev za dostavljanje ponuda 
šoping metodom,  odluku o izboru najpovoljnije ponude, ugovor i drugo) koja dokazuje da je Korisnik 
sredstava primjenjivao odredbe Zakona o javnim nabavkama vezano za realizaciju troškova 
programa. 
 
 
V   Izvještavanje prema Komisiji 
 
Na osnovu dokumentacije i informacija dobijenih od Komisije, utvrñeno je da je Korisnik sredstava 
Komisiji dostavio parcijalni izvještaj kao i odreñenu propratnu dokumentaciju,ali nije dostavio finalni 
finansijski i programski izvještaj u skladu sa Ugovorom u predviñenom roku. Korisnik sredstava je 
obezbijedio i dostavio dokumentaciju za potrebe predmetne kontrole. 
 
 
Naš angažman je obavljen u skladu sa Meñunarodnim standardom za povezane usluge (ISRS) 4400 
(Angažovanje na obavljanju ugovorenih postupaka u vezi sa finansijskim i nefinansijskim 
informacijama) i bio je ograničen na procedure definisane Ugovorom i navedene gore u uvodnom 
dijelu ovog izvještaja. Postupci koje smo izvršili ne čine reviziju i uvjeravanje obavljeno u skladu sa 
Meñunarodnim standardima revizije ili Pregled obavljen u skladu sa Meñunarodnim standardima za 
angažmane na pregledu finansijskih iskaza, već se odnose na procedure definisane Ugovorom za 
svrhu izdavanja izvještaja o nalazima činjeničnog stanja. 
 
Naš izvještaj je isključivo za svrhu navedenu u uvodnom dijelu ovog izvještaja i isti nije namijenjen 
za  druge svrhe. Takoñe, ovaj izvještaj se odnosi samo na pozicije specificirane u priloženom 
finalnom finansijskom izvještaju i ne može se proširiti na finansijske iskaze “JU Centar za socijalni 
rad za opštine Bijelo Polje i Mojkovac ” koji se odnose na cjelokupno poslovanje. 
 
 

 

 
 
 
 
 

Podgorica, 17.  maj  2013. godine   
   
Društvo za reviziju i konsalting:   
“VM KOD” d.o.o. Podgorica   
   
Veselin Milačić, revizor   
br. licence 004   


