
INFORMACIJA O REALIZACIJI PROJEKTA IZGRADNJE HE KOMARNICA  

 

U cilju valorizacije hidropotencijala rijeke Komarnice kroz izgradnju hidroelektrane započete su 

aktivnosti na postupku dodjele koncesije. Vlada Crne Gore je Zaključkom od 9.7.2020. 

godine, donijela Plan o davanju koncesije, na osnovu kojeg je urađen Nacrt Koncesionog akta. U 

vezi sa tim, Ministarstvo ekonomije je u periodu od 31.7-14.8.2020. godine sprovelo Javnu 

raspravu o Nacrtu Koncesionog akta za projekat hidroelektrane (HE) Komarnica, koja je na osnovu 

inicijative nevladinih organizacija produžena do 21.8.2020. godine. 

Nakon sprovedene ocjene i prihvatanja određenih komentara, primjedbi i sugestija utvrđen je 

konačni tekst Koncesionog akta za projekat HE Komarnica, kao i Nacrt ugovora, koje je Vlada 

Crne Gore usvojila Zaključkom broj: 07-4078 od 27.8.2020. godine. 

Koncesionim aktom, a shodno članu 20 stav 2 tačka 6 Zakona o koncesijama („Službeni list CG“, 

br. 8/09 i 73/19), predviđeno je da se koncesija za korišćenje vodotoka za izgradnju HE Komarnica 

dodijeli bez objavljivljivanja javnog oglasa direktno privrednom društvu „Elektroprivreda Crne Gore“ 

AD Nikšić, kao akcionarskom društvu u kojem Država Crna Gora ima više od polovine akcija i 

samostalno imenuje sve članove organa upravljanja. 

U skladu sa Koncesionim aktom za projekat HE Komarnica, “Elektroprivreda Crne Gore” AD Nikšić 

je 26.10.2020. godine podnijela Ministarstvu ekonomije „Ponudu za koncesiju - korišćenje 

prirodnih bogatstava, radi izgradnje, održavanja i korišćenja energetskog objekta HE Komarnica u 

cilju proizvodnje električne energije“. U međuvremenu je došlo do nove organizacije državne 

uprave, na način da je Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Službeni list CG", br. 

118/20, 121/20, 1/21, 2/21, 29/21, 34/21, 41/21 i 85/21) određeno je da su poslovi iz oblasti 

energetike u nadležnosti Ministarstva kapitalnih investicija. U vezi sa tim, ponudu “Elektroprivrede 

Crne Gore” AD Nikšić za izgradnju HE Komarnica je preuzelo navedeno ministarstvo. Usljed 

organizacionih i kadrovskih promjena nije bilo moguće pokrenuti aktivnosti na razmatranju 

dostavljene ponude u primjerenom roku. S obzirom da je od dana dostavljanja ponude od strane 

“Elektroprivrede Crne Gore” AD Nikšić, protekao duži vremenski period i istovremeno zbog 

validnosti dokumentacije kojom se dokazuje podobnost ponuđača, shodno članu 23 stav 3 Zakona 

o koncesijama, bilo je potrebno da “Elektroprivreda Crne Gore” AD Nikšić dostavi Ministarstvu 

kapitalnih investicija ažiriranu ponudu za izgradnju HE Komarnica. 

Shodno navedenom, a u cilju dostavljanja ažurirane ponude, postupajući po Zaključku Vlade Crne 

Gore od 4.11.2021. godine, Ministarstvo kapitalnih investicija je dan 20.1.2022. godine utvrdilo kao 

krajnji rok za podnošenje ažurirane ponude. U skladu sa utvrđenim rokom ponuđač, 

„Elektroprivreda Crne Gore“ AD Nikšić je dostavio Ministarstvu kapitalnih investicija ažiriranu 

ponudu za izgradnju HE Komarnica. Ponuda je ažurirana u dijelu koji se odnosi na podobnost 

ponuđača dok je u tehničkom dijelu ponuda ostala nepromjenjena.  

Postupak otvaranja ponude, provjeru ispravnosti dokumentacije u pogledu podobnosti ponuđača, 

kao i pregled tehničke ponude spovela je Tenderska komisija koja je na osnovu toga ocjenila da je 

Ponuda ponuđača „Elektroprivreda Crne Gore“ AD Nikšić najpovoljnija ponuda i u skladu sa tim 

sačinila Predlog odluke o izboru najpovoljnije ponude broj: 03-302/22-643/4 od 18.2.2022. godine. 

Sačinjeni predlog odluke Tenderska komisija je, shodno zakonskoj proceduri, dostavila 

Ministarstvu kapitalnih investicija.  



Ministarstvo kapitalnih investicija je nakon toga, a na osnovu člana 27 stav 6 Zakona o 

koncesijama, donijelo Odluku o izboru najpovoljnije ponude broj: 03-302/22-643/7 od 18.2.2022. 

godine. Predmetnom odlukom Ponuda ponuđača „Elektroprivreda Crne Gore“ AD Nikšić, 

dostavljena u skladu sa Koncesionim aktom za projekat hidroelektrane Komarnica koji je usvojen 

Zaključkom Vlade Crne Gore broj: 07- 4078 od 27.8.2020. godine, a u vezi člana 20 stav 2 tačka 6 

Zakona o koncesijama, izabrana je kao najpovoljnija ponuda. 

Imajući u vidu da u zakonskom roku nije izjavljena žalba na Odluku o izboru najpovoljnije ponude 

Komisiji za koncesije, Ministarstvo kapitalnih investicija, shodno članu 33 Zakona o koncesijama, 

dostavilo je Vladi Crne Gore, kao koncedentu, Predlog za davanje koncesije.  

Vlada Crne Gore je na sjednici od 10.3.2022. godine razmotrila Informaciju o realizaciji projekta 

izgradnje HE Komarnica i tom prilikom donijela Odluku o davanju koncesije za korišćenje prirodnih 

bogatstava, radi izgradnje, održavanja i korišćenja energetskog objekta hidroelektrane Komarnica 

radi proizvodnje električne energije, koja je objavljena u „Službenom listu Crne Gore“, broj: 29/22 

od 18.3.2022. godine. Na istoj sjednici Vlada je prihvatila Nacrt ugovora o koncesiji za korišćenje 

prirodnih bogatstava, radi izgradnje, održavanja i korišćenja energetskog objekta hidroelektrane 

Komarnica radi proizvodnje električne energije i zadužila Ministarstvo kapitalnih investicija da 

sprovede postupak pregovora sa „Elektroprivredom Crne Gore“ AD Nikšić, u cilju usaglašavanja 

konačnog teksta ugovora i isti, u roku od 60 dana od donošenja predmetnog zaključka, dostavi 

Vladi Crne Gore na razmatranje i prihvatanje.  

Shodno navedenom Zaključku krajnji rok za usaglašavanje Ugovora je bio 9.5.2022. godine. S tim 

u vezi, Ministarstvo kapitalnih investicija je sa „Elektroprivredom Crne Gore“ AD Nikšić sprovelo 

intezivne aktivnosti i u datom roku  usaglasilo konačan Predlog ugovora o koncesiji za korišćenje 

prirodnih bogatstava, radi izgradnje, održavanja i korišćenja energetskog objekta hidroelektrane 

Komarnica radi proizvodnje električne energije.  

Osnovni elementi Ugovora o koncesiji su:   

- Ugovorom o koncesiji Koncedent, odnosno Vlada, na Koncesionara „Elektroprivredu Crne 

Gore“ AD Nikšić prenosi pravo korišćenja vodotoka Komarnice i korišćenja vodnog 

energetskog potencijala za proizvodnju električne energije u hidroelektrani Komarnica, 

zemljišta u državnoj imovini u funkciji obavljanja koncesione djelatnosti, na način i pod 

uslovima predviđenim zakonom, ovim Ugovorom, Planom realizacije, vodnom i upotrebnom 

dozvolom. 

- Period koncesije je 30 godina koji počinje da se računa od početka glavnih radova, odnosno 

od datuma navedenog u prijavi početka radova podnijetoj nadležnom organu za objekat HE 

Komarnica. 

- Ugovor o koncesiji se realizuje u tri faze, i to:  

• I faza, faza izrade tehničke dokumentacije, u roku od 30 mjeseci od dana zaključenja 

ugovora; 

• II faza, faza izgradnje Objekta HE Komarnica u roku od 60 mjeseci od završetka I Faze, 

odnosno od početka izgradnje HE Komarnica. 

• III faza, faza tehno-ekonomskog korišćenja hidroenergetskog potencijala za proizvodnju 

električne energije u Objektu HE Komarnica, u roku koji se računa na način što se od 

Perioda koncesije oduzme stvarno trajanje II Faze, u koje se ne uračunavaju periodi 

eventualnih produženja rokova odobrenih od Koncedenta u skladu sa ovim Ugovorom, 

nakon čega će Koncedent pokrenuti novi koncesioni ciklus u skladu sa zakonom. 



- Koncesionar je dužan da u toku cjelokupnog perioda trajanja I i II Faze Plana realizacije 

izvršenje obaveza mora biti u kontinuitetu obezbijeđeno bankarskom garancijom. 

- Koncesionar je dužan da tokom tehno-ekonomskog korišćenja hidroenergetskog potencijala 

plaća koncesionu naknadu u iznosu od 1% od ostvarenog prihoda od prodaje električne 

energije proizvedene u HE „Komarnica“, koja se raspoređuje u državni i lokalni budžete na 

način definisan zakonom. 

- Koncesionar je dužan da plaća naknadu za korišćenje zemljišta u državnoj svojini u iznosu  

utvrđenim na osnovu procjene ovlašćenog procenitelja, koja je prihod budžeta Crne Gore, na 

godišnjem nivou, najkasnije do 31. marta u godini za koju plaća naknadu. 

- Koncesionar je dužan da najkasnije 60 mjeseci prije isteka Perioda koncesije izraditi Program 

revitalizacije 
- Ugovorom o koncesji su takođe utvrđeni razlozi za raskid ugovora. 

U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o koncesijama („Službeni list CG“, br. 8/09 i 73/19) propisano 

je: “Ugovor o koncesiji zaključuje se u roku od 15 dana od dana donošenja odluke, odnosno u 

roku utvrđenom u odluci o davanju koncesije, u skladu sa tenderskom dokumentacijom, 

dostavljenom ponudom i odlukom o davanju koncesije.” 

Tačkom 4. Odluke o davanju koncesije za korišćenje prirodnih bogatstava, radi izgradnje, 

održavanja i korišćenja energetskog objekta hidroelektrane Komarnica radi proizvodnje električne 

energije („Službeni listu Crne Gore“, broj: 29/22) propisano je da će se Ugovor zaključiti u roku od 

90 dana od dana stupanja na snagu ove odluke. Kako je odluka stupila na snagu osmog dana od 

dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, krajni rok za zaključenje Ugovora o koncesiji je 

24.6.2022. godine. 



 

PREDLOG 

 

 

 

 

 

 

 

    UGOVOR O KONCESIJI 
ZA KORIŠĆENJE PRIRODNIH BOGATSTAVA, RADI IZGRADNJE, ODRŽAVANJA I KORIŠĆENJA 

ENERGETSKOG OBJEKTA HIDROELEKTRANE KOMARNICA RADI PROIZVODONJE ELEKTRIČNE 
ENERGIJE 



Na osnovu člana 43 Zakona o koncesijama („Službeni list CG“, br. 8/09 i 73/19) i Odluke 

Vlade Crne Gore o davanju koncesije za korišćenje prirodnih bogatstava, radi izgradnje, 

održavanja i korišćenja energetskog objekta hidroelektrane Komarnica radi proizvodnje 

električne energije („Službeni list CG“, broj: 29/22),  ugovorne strane: 

 

1) VLADA CRNE GORE, koju zastupa mr Ervin Ibrahimović, ministar kapitalnih investicija, 

po Zaključku Vlade Crne Gore broj:_________od _______2022. godine (u daljem tekstu 

"Koncedent") i 

 

2) Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, sa sjedištem na adresi Vuka Karadžića br. 2 

Nikšić, registrovanog kod Centralnog registra privrednih subjekata pod registracionim 

brojem 40000330, i sa poreskim identifikacioniim brojem 02002230, koju zastupa 

__________________ u svojstvu izvršnog direktora (u daljem tekstu "Koncesionar"); 

Koncedent i Koncesionar se u daljem tekstu pojedinačno označavaju kao "Strana", a 

zajedno kao "Strane". 

Dana____________2022. godine, zaključuju: 

 

UGOVOR O KONCESIJI 
ZA KORIŠĆENJE PRIRODNIH BOGATSTAVA, RADI IZGRADNJE, ODRŽAVANJA I 
KORIŠĆENJA ENERGETSKOG OBJEKTA HIDROELEKTRANE KOMARNICA RADI 

PROIZVODONJE ELEKTRIČNE ENERGIJE 

 

PREDMET UGOVORA 

        Član 1. 

1.1 Ugovorom o koncesiji za korišćenje prirodnih bogatstava, radi izgradnje, održavanja i 

korišćenja energetskog objekta hidroelektrane Komarnica radi proizvodnje električne 

energije (u daljem tekstu: Ugovor) Koncedent na Koncesionara prenosi pravo korišćenja 

vodotoka Komarnice i korišćenja vodnog energetskog potencijala za proizvodnju električne 

energije u hidroelektrani Komarnica, zemljišta u državnoj imovini u funkciji obavljanja 

koncesione djelatnosti, na način i pod uslovima predviđenim zakonom, ovim Ugovorom, 

Planom realizacije, vodnom i upotrebnom dozvolom. 

1.2 Koncesionar ima pravo da, u skladu sa odredbama Ugovora, koristi vodotok Komarnice i 

zemljište u državnoj imovini u funkciji obavljanja koncesione djelatnosti i izgradi objekte i 

postrojenja hidroelektrane Komarnica, ukupne instalisane snage 172 MW i ukupne 

planirane godišnje proizvodnje 213 GWh, koji su u funkciji koncesije, na lokaciji i u površini 

određenoj tehničkom dokumentacijom na osnovu koje treba da pribavi građevinsku 

dozvolu, s tim da prethodno ispuni druge uslove u skladu sa propisima. 



DEFINICIJE I TUMAČENJA 

Član 2. 

2.1 U tumačenju ovog ugovora, osim u slučaju kada kontekst zahtijeva drugačije, biće 

primjenjivana sljedeća pravila: 

- riječi u jednini će podrazumijevati i njihovu množinu, a riječi u množini će 

podrazumijevati i njihovu jedninu; 

- riječi bilo kog roda će podrazumijevati i drugi rod; 

- pozivanje na bilo koji zakon i drugi propis, statut, obavještenje ili odluku će obuhvatati 

i sve njihove izmjene; 

- upućivanje na bilo koji ugovor, protokol, sporazum ili neki drugi dokument će 

obuhvatati sve njihove amandmane, dopune, izmjene ili druge promjene; 

- smatraće se da svako pominjanje organa uprave podrazumijeva i svakog sljedbenika 

tog organa ili bilo koji organ ili tijelo koje je preuzelo funkcije ili odgovornosti ili i funkcije 

i odgovornosti takvog organa uprave; 

- naslovi članova ovog ugovora unijeti su isključivo radi lakšeg snalaženja i  neće ni na 

koji način uticati na tumačenje ugovora; 

- sva obavještenja, saglasnosti i potvrde biće u pisanom obliku. 

- upućivanje na stranu u nekom ugovoru ili drugom dokumentu podrazumijeva i njene 

pravne sljedbenike kao i lica na koja je dati ugovor ili dokument prenijet na dozvoljen 

način. 

2.2 Pojedini izrazi i pojmovi upotrijebljeni u ovom ugovoru imaju sljedeće značenje: 

 

"Bankarska 

garancija" 

označava bezuslovnu bankarsku garanciju plativu na prvi poziv, 

bez prava prigovora, izdatu na iznos utvrđen ovim ugovorom, u 

formi i sa sadržinom utvrđenoj od strane Koncedenta, koja se izdaje 

u skladu sa čl.                11 i 20 Ugovora; 

"Elektroenergetski 

sistem" 

označava prenosni ili distributivni elektroenergetski sistem Crne Gore; 

"Datum izdavanja 

upotrebne dozvole" 

označava datum na koji je izdata upotrebna dozvola od nadležnog 

organa uprave za Objekat HE Komarnica; 



Vodotok Označava dio vodotoka rijeke Komarnice, odnosno srednji tok 

rijeke Komarnice do izlaza iz kanjona Nevidio (kota 811mnm), sa 

branom HE Komarnica na lokaciji – profilu Lonci, u suženom dijelu 

kanjona rijeke Komarnice, 45 km uzvodno od postojeće brane 

Mratinje (HE Piva); 

"Datum izdavanja 

građevinske 

dozvole" 

označava datum na koji je izdata građevinska dozvola od 

nadležnog organa uprave za Objekat HE Komarnica; 

"Datum početka 

komercijalnog rada 

Objekta" 

 

„Datumom početka 

glavnih radova“  

označava datum na koji je izdata upotrebna dozvola od nadležnog 

organa uprave za Objekat HE Komarnica; 

 

 

označava datum naveden u prijavi početka radova podnijetoj 

nadležnom organu za Objekat HE Komarnica; 

„Fer nadoknada“ Označava pravično utvrđenu nadoknadu kao kompenzaciju za 

vrijednost izvedenih radova i ostalih opravdano uloženih sredstava 

u vezi sa projektovanjem i izgradnjom Objekta HE Komarnca koju 

će Koncedent isplatiti Koncesionaru pod uslovima koje propisuje 

ovaj Ugovor, a koju će utvrditi komisija sastavljena od strane pet 

vještaka ili nezavisna procjenitelja. Komisija mora biti 

multidisciplinarna za svaku oblast relevatnu za utvrđivanje 

vrijednosti Objekta HE Komarnica. Po dva člana ove komisije biće 

odabrana od strane Koncedenta, odnosno Koncesionara, dok će 

peti član biti saglasno imenovan od prethodno odabrana četiri člana 

komisije, s tim da svih pet  članova budu u trenutku imenovanja na 

zvaničnoj listi sudskih vještaka odgovarajuće struke, odnosno liste 

nezavisnih procjenitelja;  

"Objekat HE 

Komarnica" 

označava objekte i postrojenja, u funkciji obavljanja koncesione 

djelatnosti, na lokaciji predviđenoj za obavljanje koncesionih 

djelatnosti, u svemu u skladu sa tehničkom dokumentacijom za      koju 

je Koncesionar prethodno pribavio sve neophodne saglasnosti i 

dozvole; 

"Tehničko-tehnološko 

rješenje" 

označava tehničko-tehnološko rješenje koje je Koncesionar 

dostavio prilikom podnošenja ponude. 

"Koncesija" označava pravo korišćenja prirodnog bogatstva, radi izgradnje, 

održavanja i korišćenja energetskog objekta hidroelektrane 

Komarnica radi proizvodnje električne energije; 

"Koncesiona 

naknada" 

označava naknadu utvrđenu članom 13 Ugovora koju Koncesionar 

plaća Koncedentu u skladu sa zakonom i Ugovorom; 



"Mjerodavno pravo" označava zakone i druge propise koji su na snazi u relevantnom 

trenutku u Crnoj Gori; 

"HE Komarnica" označava hidroelektranu Komarnicu izgrađenu na Vodotoku 

Komarnica u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje 

je pribavljena građevinska dozvola, Koncesionim aktom za 

projekat HE Komarnica, Ugovorom, zakonom i drugim propisima; 

"Organ" označava bilo koji upravni, regulatorni, zakonodavni, arbitražni ili 

sudski organ, organ lokalne samouprave, organ za tehničke 

uslove, odjeljenje, agenciju, komisiju; 

"Period koncesije" označava period na koji se Koncesionaru daje koncesija za vršenje 

koncesione djelatnosti koji je bliže određen članom 6 ovog Ugovora; 

"Plan realizacije" označava skup parametara, radnji i aktivnosti, podijeljenih u pojedine 

faze, za koje se Koncesionar obavezuje da ispuni odnosno preduzme 

u vezi sa članom 3 Ugovora, a radi korišćenja prava iz predmeta 

koncesije, uključujući i: plan investicionog ulaganja po godišnjim 

periodima, prihvaćeno tehničko rješenje, procijenjenu godišnju 

proizvodnju električne energije, instalisanu snagu HE Komarnica 

datum početka komercijalnog rada električne energije iz Objekta HE 

Komarnica; 

"Program 

revitalizacije" 

označava program obnove Objekta HE Komarnica, u cilju prenosa 

vlasništva Objekta HE Komarnica Koncedentu u stanje koje je 

podobno za njihovo redovno korišćenje, a na način predviđen članom 

20 Ugovora; 

"Tehnička 

dokumentacija" 

označava tehničku dokumentaciju za izgradnju i rekonstrukciju 

Objekata HE Komarnica pripremljenu u skladu sa zakonom kojim se 

uređuje izgradnja objekata i ostalim relevantnim propisima; 

"Teret" označava hipoteku, zalogu, fiduciju, zadržavanje prava svojine, pravo 

preče kupovine, ili bilo kakvo obezbjeđenje ili pravo bilo koje vrste po 

osnovu obezbjeđenja; 

"Zemljište" označava zemljište i vodno zemljište potrebno za izgradnju i 

postavljanje Objekta HE Komarnica sa tačno određenim parcelama u 

skladu sa tehničkom dokumentacijom za  koju Koncesionar pribavlja 

saglasnosti i dozvole u skladu sa zakonom; 

 

 



REALIZACIJA UGOVORA 

Član 3. 

3.1 Koncesionar se obavezuje da preduzme radnje i ispuni parametre iz Tehničkog rješenja 

Plana realizacije koji je podijeljen na sljedeće faze: 

3.1.1 I faza – faza izrade tehničke dokumentacije, uključujući izradu projektne dokumentacije, 

izradu elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu i pripremu druge dokumentacije u 

skladu sa propisima, koja počinje od dana zaključenja ugovora, a završava se Datumom 

početka glavnih radova. 

3.1.2 II faza – faza izgradnje Objekta HE Komarnica, koja počinje Datumom početka glavnih 

radova, a završava se Datumom početka komercijalnog rada HE Komarnica; 

3.1.3 III faza – faza tehno-ekonomskog korišćenja hidroenergetskog potencijala za proizvodnju 

električne energije u Objektu HE Komarnica, koja počinje na Datum početka komercijalnog  

rada, a završava se istekom perioda utvrđenog u skladu sa članom 5 stav 1 tačka 3 ovog 

Ugovora. 

3.2 Koncesionar je dužan da obavijesti Koncedenta o početku II Faze, odnosno III Faze, u roku 

od 15 dana od dana ostvarivanja ugovorenih uslova za otpočinjanje predmetne faze, u 

pisanoj formi. Koncesionar je dužan da uz obavještenje dostavi i relevantne dokaze o 

ostvarenosti uslova za početak predmetne faze. 

 

Član 4. 

4.1 Koncesionar je dužan da, po pribavljanju svih uslova, odobrenja, saglasnosti i dozvola od 

nadležnih organa, do isteka Perioda koncesije, koristi stečeno pravo za proizvodnju 

električne energije u izgrađenom Objektu HE Komarnica. 

4.2 Koncesionar će samostalno plasirati električnu energiju na slobodnom tržištu i po tom 

osnovu predmet ovog Ugovora nijesu međusobne obaveze Koncesionara i Koncedenta u 

pogledu plasmana električne energije. 

 

ROKOVI REALIZACIJE I POČETAK RADA 

Član 5. 

5.1 Koncesionar je ovlašćen da ostvari cjelokupan Plan realizacije, ali je pritom dužan 

poštovati bitne rokove pojedinačnih faza iz člana 3 Ugovora, i izvršiti obaveze odnosno 

koristiti prava u sljedećim rokovima: 

5.1.1 I faza, u roku od 30 mjeseci od dana zaključenja ovog ugovora; 

5.1.2 II faza, u roku od 60 mjeseci od završetka I Faze, odnosno od početka izgradnje HE 

Komarnica. 

5.1.3 III faza, u roku koji se računa na način što se od Perioda koncesije oduzme stvarno trajanje 

II Faze, u koje se ne uračunavaju periodi eventualnih produženja rokova odobrenih od 

Koncedenta u skladu sa ovim Ugovorom, nakon čega će Koncedent pokrenuti novi 

koncesioni ciklus u skladu sa zakonom. 

5.2 Produženje rokova I i II faze Plana realizacije iz stava 1 ovog člana je moguće u slučaju 



kašnjenja bilo kojeg Organa, odnosno subjekta koji vrši javno ovlašćenje, prilikom 

izdavanja uslova, odobrenja, saglasnosti i dozvola, kao i u slučaju bilo kojeg kašnjenja do 

kojeg nije došlo krivicom Koncesionara. Faza I i II, Plana realizacije će se produžiti za 

vremenski period koji predstavlja pozitivnu razliku između roka u kojem je taj Organ, 

odnosno subjekt shodno Mjerodavnom pravu morao izdati odgovarajući akt i stvarnog roka    

u kojem je akt izdat. 

5.3 Produženje rokova iz stava 1 ovog člana moguće je ukoliko Koncesionar Koncedentu 

dostavi blagovremeno pisani zahtjev sa obrazloženjem i dokaz da je Koncesionar podnio 

kompletnu dokumentaciju i uredno i blagovremeno izvršio sve svoje obaveze u cilju 

dobijanja akata određenih prethodnim stavom, u skladu sa Mjerodavnim pravom. 

Koncedent o ovom zahtjevu mora odlučiti u roku od 60 dana od dana prijema zahtjeva. 

5.4 Ugovorne strane saglasno konstatuju da: 

5.4.1 se eventualno izvršenje radnji za završetak I faze Plana realizacije, u kraćem roku od onog 
koji je određen ovim ugovorom, smatra automatskim produženjem II faze Plana realizacije 
za period za koji je skraćena realizacija I faze; 

5.4.2 se bilo koje produženje usljed kašnjenja Organa, utvrđeno ovim članom može smatrati ili 

tumačiti produženjem isključivo I ili II faze Plana realizacije u kojoj su okolnosti koje su 

prouzrokovale produženje nastupile; 

5.5 Ukoliko bilo koji rok za izdavanje uslova, odobrenja, saglasnosti ili dozvole, od strane 

Organa, odnosno subjekta koji vrši javna ovlašćenja nije precizno vremenski određen 

zakonom, uredbom ili aktom koji reguliše izdavanje istog, u smislu ovog ugovora, ukoliko 

nije drugačije određeno istim, smatraće se kao mjerodavan opšti rok od 30 dana utvrđen 

propisima koji regulišu oblast upravnog postupka. 

5.6 Produženje roka iz stava 2 ovog člana vrši se zaključivanjem aneksa ovog ugovora. 

Produženje I i II faze Plana realizacije, koje nije utvrđeno aneksom ugovora, smatraće 

se pravno neobavezujućim i ništavim. 

5.7 Koncesionar ne može zahtijevati produženje faze I i II Plana realizacije ukoliko je 

produženje uzrokovano iz sljedećih razloga: 

5.7.1 da je Koncesionar podnio neophodnu dokumentaciju i zahtjev u Periodu relevantne faze, tako da je 

vrijeme do završetka te faze kraće od zakonom propisanog roka za izdavanje takvog odobrenja, 

saglasnosti ili dozvole; 

5.7.2 da je Koncesionar podnio nepotpunu ili neurednu dokumentaciju, koja je nepodobna za 
izdavanje bilo kojeg odobrenja, saglasnosti i dozvola za izgradnju Objekta HE Komarnica, 
a koja je vraćena na dopunu odnosno izmjenu; 
 

5.7.3 da je podnijeti zahtjev Koncesionara odbijen od strane Organa, odnosno subjekta koji vrši 
javno ovlašćenje, osim u slučaju da je akt nadležnog Organa pravosnažno ukinut ili 
preinačen. 

 

 



 
         5.8.             U slučaju iz člana 5 stav 7 tačka 3 kada je Koncesionar uložio dostupne pravne ljekove 

i sredstva, u smislu propisa koji regulišu oblast upravnog postupka, protiv rješenja, 
odluke, zaključka ili drugog akta kojim se odbija u cjelini ili djelimično zahtjev 
Koncesionara, u slučaju postojanja krivice Koncesionara, Koncedent ima pravo da 
aktivira bankarsku garanciju, ali nema pravo raskinuti ovaj ugovor, do pravosnažnosti 
takvog akta. 

 
        5.9.          U slučaju da Koncesionar ispuni sve prethodne radnje predviđene ovim ugovorom i 

zakonom, koje se moraju ispuniti radi preduzimanja određene radnje predviđene fazom 
I i II Plana realizacije, i da, i pored toga, nadležni Organ ne izda određene uslove, 
odobrenje, saglasnost, dozvolu ili drugi akt u propisanom roku, pri čemu se određena 
obaveza iz neke od faza Plana realizacije ne može izvršiti bez takvog uslova, odobrenja, 
saglasnosti, dozvole ili drugog akta, Koncesionar neće biti u prekršaju konkretne 
obaveze iz Ugovora. 

 

PERIOD KONCESIJE 

Član 6. 

6.1 Period koncesije je 30 (slovima: trideset) godina, nakon čega će Koncedent pokrenuti novi 

koncesioni ciklus u skladu sa zakonom. 

6.2 Rok iz stava 1 počinje od  Datuma početka glavnih radova. 

 

PRESTANAK KONCESIJE 

Član 7. 

7.1 Period koncesije može prestati istekom ugovorenog roka, raskidom ugovora o koncesiji, 

oduzimanjem koncesije ili sporazumom koncedenta i koncesionara. 

 

VODNA PRAVA 

Član 8. 

8.1 Korišćenje hidroenergetskog potencijala po ovom ugovoru vrši se u skladu sa uslovima 

utvrđenim vodnom dozvolom. 

 

                             KONCESIONO DRUŠTVO 

Član 9. 

9.1 Koncesionar je dužan, u roku od 60 dana, od dana zaključenja ugovora o koncesiji, da za 

potrebe obavljanja koncesione djelatnosti u skladu sa Ugovorom osnuje koncesiono 



društvo sa sjedištem u Crnoj Gori registrovano za poslove koncesione djelatosti, osim u 

slučaju ako koncesionar već ima osnovano privredno društvo u Crnoj Gori koje je 

registrovano za poslove koncesione djelatnosti ili ako je sam koncesionar društvo koje je 

osnovano u Crnoj Gori i koje je ili već registrovano ili proširi registraciju za vršenje 

koncesione djelatnosti. 

9.2 Koncesiono društvo se osniva, posluje i organizuje kao privredno društvo, u skladu sa 

zakonom i drugim propisima kojima su uređeni osnivanje i način poslovanja domaćih 

privrednih društava. 

9.3 Nakon osnivanja i registracije koncesionog društva, sva prava i obaveze Koncesionara iz 

ovog Ugovora predstavljaće istovremeno prava i obaveze koncesionog društva. 

9.4 Bez obzira na stav 3 ovog člana, Koncesionar ostaje solidarno odgovoran Koncedentu za 

ispunjenje svih ugovornih obaveza. 

9.5 Koncedent je ovlašćen da po sopstvenom nahođenju i/ili od Koncesionara i/ili koncesionog 

društva: 

9.5.1 zahtijeva ispunjenje bilo koje ugovorne obaveze, odnosno traži prinudno izvršenje bilo koje 

ugovorne obaveze, i 

9.5.2 traži obeštećenje za bilo koju štetu koju je pretrpio usljed toga što neka obaveza 

Koncesionara, u skladu sa ovim Ugovorom, nije ispunjena u vrijeme i na način kao što je  

to ovim Ugovorom određeno, uključujući i štetu nastalu usljed pokušaja prinudnog izvršenja 

koncesionareve obaveze. 

9.6.             Koncesionar je ovlašćen za isticanje zahtjeva prema Koncedentu u ime koncesionog društva, 

i isplate po tom osnovu biće učinjene Koncesionaru ili koncesionom društvu. 

9.7.              Pravo Koncesionara ne ovlašćuje ga na isticanje više od jednog zahtjeva za isto potraživanje, 

bilo za svoj račun ili za račun koncesionog društva. 

9.8.  Koncesionar ne može na bilo koji način raspolagati (prodaja, prenos, ili uspostavljanje 

tereta) udjelima u koncesionom društvu, niti smije na bilo koji način efektivno prenijeti 

pravo upravljanja nad koncesionim duštvom, bez prethodne saglasnosti Koncedenta. 

Koncesionar može jedino uz prethodnu pisanu saglasnost Koncedenta raspolagati 

udjelima u koncesionom društvu, i tokom trajanja ovog ugovora Koncesionar mora imati 

većinsko vlasništvo (više od 50%) nad udjelima u koncesionom društvu. 

9.9.  U slučaju da Koncesionar ne registruje koncesiono društvo, već će koncesionu djelatnost 

obavljati sam u skladu sa zakonom i ovim Ugovorom, dužan je da vodi odvojeno 

računovodstvo za potrebe koncesione djelatnosti na osnovu ovog Ugovora. 

 

NOVČANA SREDSTVA ZA ISPUNJENJE PLANA REALIZACIJE 

                         Član 10. 

        10.1   Novčana sredstva potrebna za finansiranje i ispunjenje Plana realizacije ovog ugovora, 

uključujući posebno izradu tehničke dokumentacije, pripremne radove, radove na 

izgradnji, izmještanje puteva, izgradnju hidrotehničke i telekomunikacione infrastrukture, 

održavanje i operativni rad u cjelosti obezbjeđuje Koncesionar. 

 

 



 

10.2 

 

 

10.3 

 

BANKARSKA GARANCIJA ZA IZVRŠENJE UGOVORA I UGOVORNA KAZNA RADI 

NEISPUNJENJA 

Član 11. 

11.1 Koncesionar je dužan da u roku od 60 dana, od dana zaključivanja ugovora o koncesiji 

dostavi nadležnom organu Bankarsku garanciju za dobro izvršenje Ugovora (u daljem 

tekstu: garancija) sa rokom važenja od 30 mjeseci, za izvršenje radova za I Fazu Plana 

realizacije, u iznosu od 100.000, 00 EUR (slovima: sto hiljada eura). 

11.2 Najkasnije 15 dana od datuma početka II Faze Plana realizacije iz Ugovora, Koncesionar  

je dužan da dostavi Bankarsku garanciju, za dobro izvršenje radova II Faze Plana 

realizacije u iznosu od 5 % ukupne vrijednosti planirane investicije, koja ne može biti manja 

od 5 miliona EUR. Koncesionar                             predmetnu Bankarsku garanciju može dostavljati sa rokom 

važenja od 12 mjeseci, s tim                        da je u tom slučaju dužan obnavljati istu tokom cijelog perioda 

trajanja II Faze Plana realizacije. 

11.3 Koncesionar je dužan da, kao prethodni uslov za zaključenje aneksa iz člana 5 stav 6 

Ugovora, u slučaju produženja roka za izvršenje obaveza iz I ili II Faze Plana realizacije 

za odgovarajući vremenski period, dostavi Bankarsku garanciju odnosno produži 

postojeću. 

11.4 Bez obzira na bilo koju drugu odredbu ovog Ugovora, u toku cjelokupnog perioda trajanja       

I i II Faze Plana realizacije izvršenje obaveza Koncesionara mora biti u kontinuitetu 

obezbijeđeno bankarskom garancijom, pa je stoga Koncesionar dužan da najkasnije 30 

dana prije isteka u tom trenutku važeće Bankarske garancije dostavi novu ili produži 

postojeću Bankarsku garanciju. 

11.5 Po dostavljanju nove bankarske garancije, prethodna će se vratiti Koncesionaru. 

11.6 Bankarska garancija za određeni period investicije će se vratiti Koncesionaru i ukoliko 

investicija bude realizovana prije roka predviđenog Planom realizacije. 

11.7 Najkasnije 15 dana od datuma početka III faze Plana realizacije, Koncesionar je dužan da 

dostavi Bankarsku garanciju, za izvršenje obaveze plaćanja koncesine naknade u iznosu 

100.000, 00 EUR (slovima: sto hiljada eura). 

11.8 Propuštanje Koncesionara da dostavi novu Bankarsku garanciju u rokovima iz ovog člana 

smatraće se osnovom za aktiviranje prethodno dostavljene Bankarske garancije i naplatu 

cjelokupnog iznosa. 

 

Dinamika obezbjeđenja sredstava mora biti usklađena sa rokovima za ispunjenje pojedinih 
faza Plana realizacije i svaki propust u obezbjeđivanju neophodnih sredstava, smatraće se 
isključivom krivicom Koncesionara, sa nastupanjem posledica predviđenih Ugovorom. 

Koncesionar će visinu investicija rasporediti u rokovima, vrsti, obliku, kvalitetu i namjeni u 
skladu sa Planom realizacije. 
 



11.9 Ugovorne strane saglasno konstatuju da je Koncedent, važeću Bankarsku garanciju, 

ovlašćen u cjelosti naplatiti i u slučaju raskida ovog Ugovora predviđenog članom 24 

Ugovora (osim isteka i raskida usljed više sile), kao i izvršiti djelimičnu naplatu nezavisno 

od raskida u slučajevima djelimičnog neispunjenja obaveze Koncesionara.  

11.10 U slučaju nastupanja okolnosti za raskid Ugovora iz člana 24 stav 2, Koncedent je 

nezavisno od činjenice i momenta izjavljivanja raskida Ugovora ovlašćen da izvrši 

aktiviranje Bankarske garancije i prije eventualnog raskida, a posebno u slučajevima u 

kojima se Bankarska garancija bliži isteku važenja. U slučaju eventualnog odustanka 

Koncedenta od raskida ovog Ugovora, uprkos postojanju uslova za isti, ne može se 

smatrati ili tumačiti da je isti dužan izvršiti povraćaj iznosa naplaćenog aktiviranjem 

Bankarske garancije. 

 OSIGURANJE 
 

Član 12. 
  

12.1 

 

Koncesionar je dužan da Organu uprave dostavlja polisu osiguranja za period trajanja ovog 
Ugovora. 

    12.2 Osiguranje iz stava 1 ovog člana mora pokrivati: 

 1. gubitak ili štetu na postrojenjima, opremi i drugoj imovini u vezi sa pravima, obavezama 
ili aktivnostima iz ovog Ugovora; 

 2. eventualna zagađenja životne sredine u vezi sa pravima, obavezama ili aktivnostima iz 
ovog Ugovora; i 

 3. gubitak ili oštećenje imovine ili povrede koje pretrpe treća lica u vezi sa pravima,     
obavezama ili aktivnostima iz Ugovora. 

 

                                              VISINA KONCESIONE NAKNADE I USLOVI PLAĆANJA 

Član 13. 

13.1 Ugovorne strane saglasno konstatuju da visina koncesione naknade iznosi 1% od 

ostvarenog prihoda od prodaje električne energije proizvedene u HE „Komarnica“. 

13.2 Koncesiona naknada iz stav 1 ovog člana se raspoređuje u državne i lokalne budžete na                   

način definisan zakonom. 

13.3 Koncesiona naknada se plaća na godišnjem nivou, i to do 31.01. relevantne godine za 

prethodnu godinu, a primjenom obračuna iz stava 1 ovog Ugovora. 

13.4 Koncesionar se obavezuje da vodi posebne računovodstvene knjige za predmet ovog 

Ugovora, u koje Koncedent u svakom momentu može imati uvid. 

13.5 U pogledu obračuna, naplate, kamate, prinudne naplate, rokova zastarjelosti i ostalog što  

je vezano za plaćanje naknada iz ovog člana, shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim 

se uređuje poreska administracija. 

 



OBAVEZE KONCESIONARA 

Član 14. 

14.1 Koncesionar je dužan da: 

14.1.1 prije otpočinjanja radova na realizaciji ovog ugovora, odnosno podnošenja zahtjeva za 

dobijanje građevinske dozvole, o svom trošku riješi imovinsko-pravne odnose na zemljištu 

koje je u neposrednoj funkciji realizacije koncesije; 

14.1.2 obezbijedi potrebna finansijska sredstva za realizaciju Ugovora; 

14.1.3 koristi hidroenergetski potencijal Vodotoka u skladu sa kriterijumom racionalnog, 

energetski efikasnog i ekonomski opravdanog korišćenja dijela vodotoka Komarnica; 

14.1.4 racionalno koristi odnosno eksploatiše izgrađene objekte uz obezbjeđenje ljudi i imovine, a u 

skladu sa zakonima kojima se uređuju oblasti energetike i uređenja prostora i izgradnje 

objekata i dr.; 

14.1.5 realizuje višenamjenska rješenja u skladu sa Tehničkim rješenjem; 

14.1.6 poštuje projektovane i ugovorene kapacitete, određene ovim Ugovorom, Ponudom i 

Koncesionim aktom, pribavljenim saglasnostima i dozvolama i drugim propisima, kao i 

dinamiku realizacije koncesionih aktivnosti; 

14.1.7 izvodi radove uz primjenu propisanih i utvrđenih mjera zaštite životne sredine, kulturne baštine 

i radne sredine; 

14.1.8 u slučaju pronalaska predmeta koji predstavljaju istorijsku, kulturnu ili prirodnu vrijednost 

postupi u skladu sa relevantnim zakonskim propisima; 

14.1.9 postupa isključivo po odobrenim projektima i odobrenim tehnološkim postupcima; 

14.1.10 izvještava organ uprave nadležan za poslove energetike o novim saznanjima za efikasnije i 

ekonomičnije korišćenje hidroenergetskog potencijala i eventualnoj namjeri za njihovu 

eksploataciju, u kom slučaju se mora zaključiti aneks ovog Ugovora; 

14.1.11 u svemu poštuje mjere zaštite životne sredine, propisane i utvrđene u postupku strateške 

procjene i eventualne procjene uticaja izgradnje Objekata HE Komarnica na životnu sredinu; 

14.1.12 ulaže u istraživanje za poboljšanje sigurnosti rada i zaštite životne sredine; 

14.1.13 da tokom koncesionog perioda, svake godine, najkasnije do 15. marta, organu nadležnom za 

poslove energetike dostavlja Izvještaj o tehničkim i finansijskim rezultatima u skladu sa ovim 

ugovorom. 

TEHNIČKO RJEŠENJE 

Član 15. 

15.1 Koncesionar je dužan da prilikom izrade Tehničke dokumentacije koristi glavne tehničke 

parametre iz Tehničkog rješenja uz mogućnost odstupanja predviđena Koncesionim 

aktom.  

15.2            Za eventualna odstupanja prilikom izrade tehničke dokumentacije koja nijesu predviđena 

Koncesionim aktom potrebna je prethodna saglasnost Koncedenta. 

 

 



                                     EKSPROPRIJACIJA 

Član 16. 

16.1 Na nepokretnosti u privatnoj svojini potrebnoj za obavljanje djelatnosti od javnog interesa 

u skladu sa zakonom, Koncesionar mora imati pravo svojine ili druga prava u skladu sa 

zakonom kojim se uređuje eksproprijacija. 

16.2 Koncesionar, koji po Zakonu o ekspropijaciji može biti korisnik eksproprijacije, će izvršiti                    

sve neophodne radnje u cilju proglašenja javnog interesa i sprovođenja postupka 

eksproprijacije. 

16.3 Ugovorne strane saglasno konstatuju da troškovi vršenja eksproprijacije na zemljištu u 

privatnom vlasništvu koje je neophodno za obavljanje koncesione djelatnosti u cjelosti 

snositi Koncesionar. 

 

KORIŠĆENJE NEPOKRETNOSTI U DRŽAVNOJ IMOVINI ZA POTREBE KONCESIJE 

Član 17. 

17.1 Koncesionar je dužan da Koncedentu dostavi Elaborat uslovne parcelacije koji će da sadrži                             

sve parcele neophodne za obavljanje koncesione djelatnosti. 

17.2 Elaborat iz stava 1 ovog člana treba da sadrži razdvojeno parcele u državnoj svojini koje 

su neophodne za gradnju Objekta HE Komarnica u okviru II Faze Plana realizacije i parcele 

u državnoj svojini koje su neophodne za eksploataciju Objekta HE Komarnica u okviru III 

Faze Plana realizacije 

17.3 Na osnovu Elaborata iz stava 1 ovog člana Koncedent će donijeti Odluku o davanju na 

korišćenje zemljišta u državnoj svojini, uz naknadu, na osnovu koje će Koncedent I 

Koncesionar zaključiti aneks ugovora. 

17.4 Koncedent je dužan da, u roku od 15 dana od dana zaključivanja aneksa iz stava 3 ovog 

člana, primjerak zaključenog aneksa dostavi organu uprave nadležnom za poslove 

imovine, radi upisa zabilježbe tereta u katastru nepokretnosti. 

17.5 Koncesionar je dužan da za procjenu zemljišta u državnoj imovini koje je utvrđeno Odlukom 

iz stava 3 ovog člana angažuje ovlašćenog procjenitelja, u skladu sa važećim propisom kojim 

se utvrđuje naknada za korišćenje nepokretnosti u državnoj imovini, i u roku od 90 dana od 

dana donošenja odluke iz stava 3 ovog člana Koncedentu dostavi Izvještaj ovlašćenog 

procjenitelja. 

17.6 Koncesionar je dužan da plaća naknadu za korišćenje zemljišta u državnoj svojini u iznosu  

utvrđenim na osnovu procjene  ovlašćenog procenitelja, koja je prihod budžeta Crne Gore, na 

godišnjem nivou, najkasnije do 31. marta u godini za koju plaća naknadu. 

17.7 Obračun naknade za korišćenje zemljišta u državnoj svojini počinje da se vrši od početka II Faze 

Plana realizacije za zemljište neophodno za gradnju Objekta HE Komarnica predviđeno 

Elaboratom iz stava 2 ovog člana. 

17.8 Obračun naknade za korišćenje zemljišta u državnoj svojini počinje da se vrši od početka III 

Faze Plana realizacije za zemljište neophodno za eksploataciju Objekta HE Komarnica 

predviđeno Elaboratom iz stava 2 ovog člana. 

17.9 U slučaju izmjena Mjerodavnog prava, a koje nastupe nakon potpisivanja ovog Ugovora i 

koje bi negativno uticale na ekonomski balans (negativni uticaj) ovog Ugovora na štetu 



Koncesionara, Koncesionar će obavijestiti Koncedenta o takvoj pravnoj normi i/ili 

regulatornoj mjeri i njihovim negativnim posljedicama po Koncesionara. U tom slučaju, 

Koncendent je obavezan uspostaviti balans koji je postojao na datum potpisivanja ovog 

Ugovora 

Član 18. 

18.1 Koncesionar se obavezuje da neće bez prethodne saglasnosti Koncedenta, u slučajevima 

i pod uslovima određenim ovim Ugovorom, preduzimati bilo kakve pravne poslove kojima 

će biti uspostavljen Teret, opterećenje ili bilo kakva prava trećih lica u pogledu zemljišta ili 

Objekata HE Komarnica, nezavisno od toga da li je zemljište u vlasništvu Koncesionara. 

18.2 Koncesionar se obavezuje da bez prethodne pisane saglasnosti Koncedenta neće: 

18.2.1 uspostavljati zalogu ili bilo koju drugu vrstu tereta nad akcijama u vlasničkoj strukturi 

koncesionog društva osnovanog u skladu sa ovim Ugovorom  niti istima raspolagati na bilo 

koji način (prodajom, prenosom, itd); 

18.2.2 zalagati potraživanja, objekte, opremu ili bilo koja druga prava koja ima u vezi sa ovim 

Ugovorom. 

PRAVA TREĆIH LICA 

Član 19. 

19.1 Koncedent se obavezuje da nijednom pravnom ili fizičkom licu neće, bez prethodne pisane 

saglasnosti Koncesionara, ustupiti ili dozvoliti izvođenje bilo kojih radova ili ostvarivanje 

bilo kojih drugih prava, koja se odnose na predmet koncesije po ovom ugovoru, niti bilo 

koje radove ili prava koja bi uticala na umanjenje prava Koncesionara, kao ni svojim 

aktivnostima, odlukama ili na bilo koji drugi način spriječiti ili ograničiti mogućnost 

ostvarivanja prava Koncesionara.  

 

REVITALIZACIJA OBJEKATA HE KOMARNICA 

Član 20. 

20.1 Koncesionar će najkasnije 60 mjeseci prije isteka Perioda koncesije izraditi Program 

revitalizacije koji naročito mora da sadrži: 

20.1.1 (i) obim neophodnih radova za revitalizaciju Objekata HE Komarnica tako da isti nakon 

završetka revitalizacije postignu funkcionalne parametre proizvodnje, koji ne mogu biti 

značajno manji od tehničkih parametara opreme iz Tehničko-tehnološkog koncepta; 

20.1.2 (ii) procjenu troškova revitalizacije. 

20.2 Koncesionar se obavezuje da će Program revitalizacije otpočeti da izvršava, u obimu i na 

način predviđen ovim programom najkasnije 48 mjeseci prije isteka Perioda koncesije i da 

će isti izvršiti najkasnije 60 (šezdeset) dana prije isteka Perioda koncesije. 

20.3 Nakon završetka radova revitalizacije po Programu revitalizacije, Koncesionar će 

dostaviti Koncedentu i konačni obračun izvedenih radova revitalizacije i omogućiti im 

eventualni pregled Objekata HE Komarnica. 

20.4 Troškove izrade Programa revitalizacije, troškove revitalizacije, snosi Koncesionar. 

          



           PRENOS NAKON ISTEKA PERIODA KONCESIJE 

Član 21. 

21.1 Ovim ugovorom Koncesionar, kao dotadašnji vlasnik, zemljišta i Objekta HE Komarnica, u 
slučajevima isteka roka, odnosno raskida predviđenim čl. 23 i 24 ovog Ugovora (isključujući 
slučajeve raskida usljed više sile), predaje odnosno prenosi zemljište, objekte, opremu i 
postrojenja HE Komarnica u vlasništvo Crne Gore, bez ikakvih tereta, i da traži od 
Koncedenta, za taj prenos (vlasništva) Fer nadoknada ili da prenese vlasništvo nad 
zemljištem, objektima, opremom i postrojenjima HE Komarnica bez naknade. 

21.2.           Koncesionar je potpisujući ovaj ugovor dao saglasnost da se nakon regulisanja međusobnih 
obaveza u skladu sa članom  21 stav 1  bez njegovog znanja ili bilo  kakvog (prethodnog ili 
naknadnog) odobrenja, Koncedent upiše kao vlasnik nekretnina – zemljišta, Objekta HE 
Komarnica (sa vlasništvom 1/1) kod nadležnog organa za katastar nepokretnosti, a po potrebi 
i u druge propisane evidencije (knjige), u koje se vrši upis nekretnina, kao i da Objekte HE 
komarnica upiše u knjigovodstvene knjige u kojima se vodi imovina, sredstva i oprema 
Koncedent, kao njenu imovinu. Koncesionar se obavezuje da u svrhu prenosa zemljišta, 
objekata, opreme i postrojenja HE Komarnica, na poziv  Koncedenta potpiše bilo koju 
ispravu, u formi notarskog zapisa ili drugoj formi, koja bi mogla biti zahtijevana za potrebe 
prenosa prava svojine. 

21.3          Koncesionar je dužan da istovremeno sa prenosom prava na zemljištu, objektima, opremi i 
postrojenjima HE Komarnica: 

21.3.1       na osnovu zahtjeva Koncedenta, izvrši prenos svih prava i obaveza iz ugovora koji su od 

značaja za obavljanje djelatnosti HE Komarnica (shodno važećim propisima iz oblasti 

energetike, odnosno učini najbolje napore da obezbijedi saglasnost drugih ugovornih strana 

u takvim ugovorima; 

21.3.2       preda Koncedentu uz Fer nadoknadu svu postojeću tehničku dokumentaciju neophodnu za 

nastavak radova ako je do prestanka koncesionog odnosa došlo prije završetka izgradnje, 

odnosno dokumentaciju neophodnu za održavanje Objekta HE Komarnica, ako je do 

prestanka došlo u toku njegovog korišćenja ili prije isteka trajanja Ugovora; 

 

21.3.3      preda Koncedentu uz Fer nadoknadu projekat izvedenog stanja koji sadrži sve izmjene koje 
su nastale na Objektu HE Komarnica nakon dobijanja upotrebne dozvole; 

21.3.4      dostavi Koncedentu sva uputstva za korišćenje i održavanje Objekta HE Komarnica i            opreme 
u Objektu HE Komarnica; 

21.3.5     obezbijedi da sve vazeće garancije u vezi sa bilo kojom opremom HE Komarnica budu 
prenijete na Koncedenta; 

21.3.6      izvrši prenos uz Fer nadoknadu svih prava intelektualne svojine Koncesionara neophodnih da 
Koncedent nastavi korišćenje i upravljanje HE Komarnica, odnosno izvrši prenos trajne 
neograničene, ekskluzivne licence bez ikakve naknade na onim pravima intelektualne svojine 
na kojima Koncesionar nije vlasnik; 

21.3.7     u potpunosti sarađuje sa Koncedentom kako bi se omogućio nesmetan transfer poslovanja HE 
Komarnica na Koncedenta. 

21.4         Koncesionar nije dužan da preda ili prenese: 



21.4.1.     novac u gotovini i u banci; 

21.4.2.    komercijalne, knjigovodstvene dugove i potraživanja čija dospjelost pada najkasnije na dan isteka 
Perioda koncesije, a koji su neizmireni; 

     21.4.3 koristi od zahtjeva iz garancija, naknada šteta i polisa osiguranja koje proističu iz bilo kojeg 

događaja ili okolnosti nastalih prije dana isteka Perioda koncesije, osim neplaćenih potraživanja 

po osnovu osiguranja, garancija, i naknada štete u mjeri u kojoj se takvi zahtjevi vezuju za fizički 

gubitak ili štetu ili nedostatke na Objektima HE Komarnica koji nastanu prije, ali ostanu 

neotklonjeni do dana isteka Perioda koncesije. 

 

Član 22. 

22.1 U momentu prenosa zemljišta, objekata, opreme i postrojenja HE Komarnica, u smislu 

člana 21 Ugovora, isti moraju biti u potpuno tehničko-tehnološki funkcionalnom ispravnom 

stanju, za dalju proizvodnju električne energije i bez tereta bilo koje vrste. 

22.2 Koncesionar je dužan da Koncedentu naknadi dokazanu stvarnu štetu koja nastane zbog 

kršenja obaveze iz stava 1 ovog člana.  

 

TRAJANJE I PRESTANAK UGOVORA 

Član 23. 

23.1 Ovaj ugovor je zaključen na određeno vrijeme, do isteka roka određenog u članu 6 stav1  ovog 

Ugovora. 

RASKID UGOVORA 

Član 24. 

24.1 Ovaj ugovor se smatra automatski raskinutim, bez dostavljanja posebnog obavještenja u 

sljedećim slučajevima: 

24.1.1 ukoliko je u stečajnom postupku donijeto rješenje o stečaju ili je pokrenut postupak 

likvidacije nad Koncesionarom; 

24.1.2 ako je Koncesionaru, pravosnažnom odlukom nadležnog Organa zabranjena proizvodnja 

električne energije, ili uopšte obavljanje djelatnosti u Crnoj Gori; 

24.2 Pored slučajeva iz stava 1 ovog člana, Koncedent ima pravo da raskine ovaj ugovor u 

slučajevima kada: 

24.2.1 Koncesionar nije dostavio bankarsku garanciju, u visini, roku i sa sadržajem predviđenim 

Ugovorom; 

24.2.2 u slučaju da izgrađeni Objekti HE Komarnica u pogledu instalisane snage odstupaju od 

vrijednosti predviđenih Tehničko-tehnološkim rješenjem za više od 15%; 

24.2.3 
u slučaju da u toku eksploatace u kontinuitetu ugrožava život i 
zdravlje ljudi i životna sredina; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24.2.4 Koncesionar ne započne koncesionu djelatnost u roku dužem od 18 mjeseci od roka 

utvrđenog članom 5 ovog ugovora; 

24.2.5 u slučaju kašnjenja plaćanja Koncesione naknade, koje je duže od 60  dana; 

24.2.6 
ukoliko je koncesija data na osnovu netačnih podataka bitnih za donošenje odluke o 
davanju koncesije i zaključivanje ovog ugovora. 

24.3 U slučajevima iz stava 2 ovog člana, Koncedent je prije raskida Ugovora dužan da u pisanoj 

formi obavijesti Koncesionara o kršenju ugovora i postojanju osnova za raskid i da   mu odredi 

primjereni rok za izvršenje ugovorene obaveze koji ne može biti duži od 90 dana. U slučaju 

da Koncesionar ne postupi po zahtjevu Koncedenta i ne otkloni kršenje Ugovora, odnosno 

ne izvrši ugovornu obavezu, u ostavljenom roku, Koncedent može pisanom izjavom raskinuti 

Ugovor. 

24.4 Izuzetno od prethodnog stava, u slučaju postojanja okolnosti iz stava 2 tač. 2 i 3 ovog člana, 

Koncedent može prostom izjavom odmah raskinuti Ugovor, bez ostavljanja bilo kakvog 

primjerenog roka. 

24.5 U slučaju raskida Ugovora, Koncesionar je u roku od 30 dana od dana prijema pisanog 

obavještenja Koncedenta o raskidu, odnosno nastupanja uslova za raskid po sili zakona 

dužan izvršiti sve neophodne radnje radi prenosa prava vlasništva nad zemljištem, objektima 

i opremom na Koncedenta u skladu sa članom 21 ovog Ugovora, te se ovim potvrđuje da  

Koncesionar nema pravo na naknadu štete, ali zadržava pravo na Fer nadoknadu u skladu 

sa ovim ugovorom. 

24.6 U slučaju raskida Ugovora iz razloga predviđenih stavom 1 i 2 ovog člana, Koncedent ima 

pravo da raspolaže tehničkom dokumentacijom Koncesionara uz Fer nadoknadu u cilju 

dodjele koncesije u skladu sa zakonom kojim se uređuju koncesije. 

24.7 Ukoliko Koncesionar u dodatnom roku iz stava 3 ovog člana ne izvrši plaćanje iz stava 2            

tačka 5 istog člana kocendent ima pravo raskinuti Ugovor pisanom izjavom. 

24.8 Bez obzira na bilo šta drugačije predviđeno u ovom Ugovoru, odredbe članova 11 i 21  

nastaviće da važe nakon isteka ili raskida Ugovora. 

 

 UGOVORNA KAZNA ZA KAŠNJENE 

                        Član 25. 

25.1 Ugovorne strane su saglasne da bi, u slučaju da Koncesionar povrijedi neku od svojih 

ugovornih obaveza, bilo veoma teško izmjeriti štetu koja bi iz toga proistekla. Stoga, ukoliko 

povreda neke od tih obaveza ne bude ispravljena u roku od 30 (trideset) dana, od dana 

obavještenja Koncesionara od strane Koncedenta, Koncesionar će biti dužan da 

Koncedentu plati ugovorne kazne kako slijedi: 



25.1.1 za svako kršenje obaveze Koncesionara iz člana 5 ovog ugovora, koje se sastoji u 

nepoštovanju rokova za realizaciju ovog ugovora, odnosno kašnjenje početka faze III 

definisano               članom 5, ugovorenu kaznu u iznosu očekivane visine koncesione naknade za 

svaku godinu kašnjenja. 

25.1.2 za svaku povredu člana 11 Ugovora, koja se sastoji u kašnjenju u dostavljanju bankarske 

garancije, iznos u visini od 0,05%, za svaki dan kašnjenja, od vrijednosti bankarske 

garancije s tim da maksimalni iznos Ugovorne kazne po ovom osnovu ne može preći 3%  

od vrijednosti bankarske garancije. 

25.1.3 Za svako kašnjenje u dostavljanju izvještaja iz člana 28 stav 5 i 6 ovog Ugovora, iznos u 

visini od 500,00 EUR dnevno, a maksimalno 25.000, 00 EUR. 

25.2 Prethodno navedenim se ne ograničava, umanjuje ili isključuje pravo Koncedenta, da u 

slučaju takvog kašnjenja koje bi u krajnjem dovelo do raskida ovog Ugovora na način 

predviđen članom 24 ovog Ugovora, u cjelosti ili djelimično aktivira Bankarske garancije iz 

Ugovora, sa pravima Koncedenta odnosno posljedicama po Koncesionara predviđenim tim 

odredbama. 

25.3 Koncesionar neće biti odgovoran više od jednom za ugovorne kazne iz ovog člana ukoliko, 

istim postupkom ili propustom, povrijedi dvije ili više odredbi za čije povrede su utvrđene 

ugovorne kazne. U takvom slučaju, ukoliko iznosi ugovornih kazni, koji bi inače bili 

primjenljivi, budu različiti, primijeniće se isključivo veća ugovorna kazna. 

25.4 Obaveze Koncesionara za plaćanje ugovorne kazne po ovom članu smatraju se 

obezbijeđenim Bankarskim garancijama iz člana 11 ovog Ugovora. 

25.5 Radi izbjegavanja sumnje, ukoliko Koncedent može da dokaže stvarnu štetu u višem 

iznosu od ugovornih kazni predviđenih ovim članom, Koncedent će imati pravo na potpuno 

obeštećenje za bilo koju dokazanu stvarnu štetu koju pretrpi u vezi sa kršenjem obaveza 

Koncesionara, a koji nije pokriven iznosom ugovornih kazni ili bankarskom garancijom u 

skladu sa ovim članom. 

 
 RIZICI I ODGOVORNOSTI KOJI PROISTIČU IZ UGOVORA 

Član 26. 

26.1 Ključni rizici kod sprovođenja Ugovora uključuju: 

26.1.1 hidrološki rizik; 

26.1.2 ekološki rizik; 

26.1.3 rizik ostvarivanja prihoda (otkupna cijena, promjena pravno-normativne regulative); 

26.1.4 rizike izbora lokacije; 

26.1.5 operativne rizike; 

26.1.6 višu silu. 

26.2 Za rizike iz stava 1 ovog člana odgovoran je Koncesionar, osim za rizike više sile u smislu 

člana 27. 

 



26.3 Pojašnjenja radi, Koncesionar snosi rizik svih nepredviđenih okolnosti koje ne spadaju u 

Višu silu u smislu člana 27 ovog Ugovora a koje mogu uticati na ispunjene ugovornih 

obaveza Koncesionara. Ove okolnosti naročito uključuju proteste i slične aktivnosti 

stanovništa u vezi sa izgranjom Objekata HE Komarnica. Nepredviđene okolnosti koje 

istovremeno ne predstavljaju i višu silu u smislu člana 27 ovog Ugovora biće tretirane u 

skladu sa Članom 57 Zakona o koncesijama. Za vrijeme trajanja eventualnog mirovanja, 

Koncesionar je dužan da se koristi svim mehanizmima zaštite svoje državine koji mu stoji 

na raspolaganju u skladu sa zakonom.  

 

VIŠA SILA 

              Član 27. 

27.1 Ugovorne strane se oslobađaju odgovornosti ako je povreda ili neispunjenje ugovorene 

obaveze nastala usljed više sile. Pod višom silom se podrazumijeva događaj nastao po 

zaključenju ovog Ugovora koji se nije mogao predvidjeti i čije se posljedice nijesu mogle 

izbjeći ili otkloniti. Ovi događaji su ograničeni na mobilizaciju, rat, zemljotres, požar, 

epidemiju i poplavu. 

27.2 Ugovorna strana, koja se poziva na višu silu, obavezna je da preduzme razumne mjere, 

odnosno radnje, da pretrpljenu štetu i gubitke svede na minimum i da drugu Ugovornu 

stranu obavijesti pisanim putem o dejstvu više sile, najkasnije u roku od sedam dana od 

dana saznanja o uticaju više sile. Obavještenje sadrži detaljan opis događaja 

prouzrokovanog višom silom, kao i mjere i radnje koje Ugovorna strana preduzima, radi 

maksimalnog smanjenja posljedica tog djelovanja. 

27.3 U slučaju više sile privremeno miruju prava i obaveze iz Ugovora do prestanka dejstva više 

sile. Odluku o mirovanju prava i obaveza Koncesionara iz Ugovora donosi Koncedent na 

osnovu pisanog zahtjeva Koncesionara. Ugovorne strane će, što je prije moguće, sprovesti 

konsultacije u dobroj vjeri kako bi se dogovorile o odgovarajućim radnjama radi umanjenja  

posljedica više sile i kako bi obezbijedili dalje izvršenje ugovornih obaveza. 

27.4 Ukoliko se Ugovorne strane ne dogovore o tome u roku od 60 dana a viša sila i dalje traje 

ili traju posljedice više sile tako da Ugovorna strana pogođena višom silom nije u stanju da 

izvršava svoje ugovorne obaveze u periodu od preko 90 dana, onda svaka Ugovorna 

strana može raskinuti Ugovor, bez prava da od druge strane zahtijeva nadoknadu. 

27.5 Ugovorna strana pogođena višom silom će obavijestiti drugu Ugovornu stranu što je prije 

moguće o prestanku okolnosti koja predstavlja višu silu. Nakon tog obavještenja Ugovorne 

strane će nastaviti da ispunjavaju svoja prava i obaveze iz Ugovora na način i pod uslovima             

koji su predviđeni Ugovorom. 

27.6 Odredbe ovog člana neće uticati na mogućnost određivanja mirovanja prava i obaveza 

usljed više sile, u skladu sa zakonom kojim se uređuju koncesije. 

 

KONTROLA IZVRŠENJA UGOVORA I NAČIN MEĐUSOBNOG IZVJEŠTAVANJA 

Član 28. 

28.1 Koncesionar će vršiti djelatnosti u skladu sa Ugovorom i propisima, a o svim bitnim 

promjenama, u odnosu na Ugovor i obavljanje koncesione djelatnosti, blagovremeno će 

obavještavati Koncedenta. 



28.2 Koncedent ima pravo i obavezu da vrši stalnu kontrolu izvršenja obaveza iz Ugovora, 

vezano za rokove, uslove iz prihvaćenog Tehničko tehnološkog koncepta i poštovanje 

propisa. 

28.3 Koncedent će kontrolu vršiti preko ovlašćenih inspekcijskih i/ili drugih nadležnih organa. 

28.4 Pored kontrole iz stava 3 ovog člana, Koncesionar je dužan da omogući slobodan pristup 

i kontrolu licima ovlašćenim od strane Koncedenta ili od strane ovlašćeniih organa uprave. 

28.5 Koncesionar je dužan da u toku I Faze i II Faze Koncedentu na šestomjesečnom nivou 

dostavlja Izvještaj o sprovedenim aktivnostima (ne kasnije od 20. januara, odnosno 20. jula 

za polugodišnji period), okolnostima koe utiču na realizaciju Ugovora, kao i svim drugim 

podacima i informacijama vezanim za predmet koncesije. Okolnosti navedene u Izvještaju 

moraju biti obrazložene i kad je to moguće potkrijepljene neophodnim dokazima. Propust 

Koncesionara da u ovom izvještaju navede bilo koju od okolnosti koja ima uticaj na 

mogučnost realizacije ili ograničavanja Ugovora, za posljedicu ima da se na takvu okolnost 

Koncesionar poslije ne može pozvati, s tim da je nezavisno od ovdje navedenog o svakoj 

bitnoj okolnosti Koncesionar dužan odmah i bez odlaganja obavijestiti Koncesionara. 

28.6 U toku III faze Plana realizacije, Koncesionar je Izvještaj sa sadržajem kao u članu 28 stav 

5 ovog Ugovora dužan dostavljati jednom godišnje, i to najkasnije do 31. januara 

relevantne godine za prethodnu godinu. 

 

VAŽEĆI ZAKON, MJERODAVNO PRAVO I RJEŠAVANJE SPOROVA 

Član 29. 

29.1 Izvršenje, sprovođenje i tumačenje Ugovora vršiće se u skladu sa Mjerodavnim pravom. 

29.2 Sporovi koji nastanu u toku izvršenja Ugovora ili koji su u vezi sa Ugovorom rješavaće se 
pred Privrednim sudom Crne Gore. 

 

IZJAVE KONCESIONARA 

Član 30. 

30.1 Koncesionar izjavljuje i garantuje: 

30.1.1 da su zaključenje ovog Ugovora i izvršavanje njegovih obaveza u skladu sa osnivačkim i 

drugim aktima Koncesionara i da nijesu zavisni od pribavljanja posebnih potvrda, dozvola 

ili drugih vrsta odobrenja organa Koncesionara radi zaključivanja Ugovora odnosno, 

ukoliko je pribavljanje takvih potvrda, dozvola ili odobrenja neophodno, da su ista 

pribavljena; 

30.1.2 da se zaključivanjem ovog Ugovora ne vrši povreda nijednog propisa i da on nije u sukobu          

ni sa kojim upravnim, sudskim, arbitražnim ili drugim odlukama koje se odnose na 

Koncesionara; 

30.1.3 da se preuzimanjem obaveza po ovom Ugovoru ne vrši povreda nijednog ugovora ili 

sporazuma u kojem je Koncesionar jedna od ugovornih strana i da protiv Koncesionara 

nije pokrenut, niti je u toku nikakav postupak, koji bi za posljedicu mogao imati materijalno 

štetan uticaj na poslovanje, prihode i finansijsko stanje Koncesionara. 

 



JEZIK UGOVORA 

Član 31. 

31.1 Ugovor je sačinjen na crnogorskom jeziku. 

 

IZMJENE I DOPUNE UGOVORA 

Član 32. 

32.1 Izmjene i dopune Ugovora vrše se aneksima na način i u formi predviđenoj za njegovo 

zaključivanje, i isti se prilažu uz Ugovor i čine njegov sastavni dio. 

32.2 Aneksi ovog ugovora po svom redosljedu zaključivanja označavaju se arapskim brojevima. 

32.3 Inicijativu za izmjene i dopune ovog ugovora može dati svaka od Ugovornih strana. 

 

UGOVORNA DOKUMENTACIJA 

Član 33. 

33.1 Ugovornu dokumentaciju čine: Koncesioni akt, Ugovor sa prilozima, Plan realizacije, 

Tehnička dokumentacija i ostala zakonom utvrđena dokumentacija, neophodna za 

izgradnju i rad Objekta HE Komarnica. 

 

NIŠTAVOST ODREDBI 

Član 34. 

34.1 Ukoliko se za bilo koju odredbu Ugovora bude smatralo da je nezakonita, nevažeća ili 

neprimjenljiva, u cjelini ili djelimično, prema Mjerodavnom pravu, takva odredba ili njen dio  će 

se u toj mjeri smatrati da ne predstavlja dio Ugovora, ali to neće negativno uticati na 

zakonitost, validnost i primjenljivost preostalog dijela Ugovora. U tom slučaju, Ugovorne 

strane će uložiti maksimalne napore da, u okviru razumnog vremenskog perioda, zamijene 

odredbu koja se smatra nezakonitom, nevažećom ili neprimjenljivom, novom odredbom 

koja će imati isti cilj i efekat, a koja će biti zakonita, validna i primjenljiva. 

 

ZAVRŠNE ODREDBE 

Član 35. 

35.1 Ugovorne strane neće, niti će odobriti ili dozvoliti bilo kom svom službeniku, direktoru, 

ovlašćenom zaposlenom, povezanom licu, zastupniku ili predstavniku da se u vezi sa ovim 

Projektom ili bilo kojom transakcijom predviđenom ovim Ugovorom upuste u bilo kakvo 

koruptivno postupanje niti će dozvoliti da se Materijalno zavisno lice ili niti predstavnici, 

direktori, ovlašćeno osoblje, povezana lica, zastupnici ili predstavnici Materijalno zavisnog lica 

upuste u takvo koruptivno ustupanje. 

35.2        Koruptivno postupanje u smislu ove odredbe podrazumijeva obećanje, nuđenje, davanje, 

činjenje, insistiranje na, primanje, prihvatanje ili traženje, direktno ili indirektno, bilo kog protiv 

pravnog plaćanja ili nedozvoljene prednosti bilo kog tipa, prema ili od strane bilo kog lica, u 

namjeri da se utiče na aktivnosti bilo kog lica ili utiče na bilo koje lice da odustane od bilo koje 



aktivnosti. 

35.3               Ugovor je sačinjen u 12 (dvanaest) istovjetnih primjeraka od kojih po dva primjerka pripadaju 

Ugovornim stranama, a po jedan primjerak ministarstvu nadležnom za finansije, Upravi 

prihoda, Zaštitniku imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, ministarstvu nadležnom za vode, 

Upravi za vode Crne Gore, Komisiji za koncesije Crne Gore, nadležnom organu za 

registraciju ugovora. 

      

    

 

Za KONCEDENTA 

 

  

    Za KONCESIONARA 

M i n i s t a r                                                           

mr Ervin Ibrahimović 

     [Izvršni direktor] 

      

                               ________________________                              ______________________ 




