INFORMACIJA O REALIZACIJI PROJEKTA
IZGRADNJE HOTELA ,,MAGNUM*, KOLASIN, PO KONDO MODELU POSLOVANJA
SA LISTE RAZVOJNIH PROJEKATA U OBLASTI TURIZMA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 17. juna 2022. godine, na predlog Ministarstva ekonomskog
razvoja i turizma uvrstila je projekat Izgradnje hotela ,Maghum®, Kolasin, po kondo modelu
poslovanja na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma (Zaklju¢ak Vlade broj: 04-3735/2).

Nakon uvrtavanja na Listu razvojnih projekta u oblasti turizma predstavnik investitora Magnum
Development informisao je predstavnike Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma o namjeri
izmjene biznis plana koji je podnesen na Javni poziv za iskazivanje interesovanja za kvalifikovanje
projekata na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma (u daljem tekstu Javni poziv), a u cilju
redefinisanja rokova gradnje koji su bili predvideni navedenim Biznis planom. Shodno
navedenom, u septembru 2022. godine odrZan je sastanak predstavnika investitora i predstavnika
Ministarstva na kom je dogovoreno da investitor dostavi izmjenjeni Biznis plan. Takode,
predstavnici investitora na pomenutom sastanku su obavijestili predstavnike Ministarstva da su u
toku pregovori sa jednom od cZetiri najveée revizorske kuce, a u cilju ispunjavanja obaveze
odnosno angazZovanja nezavisnog kontrolora koji ée pratiti realizaciju razvojnog projekta u skladu
sa Biznis planom, i na polugodiSnjem nivou izvjestavati Ministarstvo, odnosno Vladu Crne Gore
o statusu realizacije istog, te da ¢e predlog za angaZovanje kontrolora biti dostavijen Ministarstvu
na izjasnjenje u najkraéem moguéem roku.

U skladu sa zakljuécima sa sastanka, investitor je dostavio izmijenjen Biznis plan, kao i novi
Revidovani glavni projekat. Kao razlog za izmjene revidovanog glavnog projekta, investitor je
naveo izvréenu preparcelaciju zemljista na kom je planirana izgradnja objekta. Uporednom
analizom izmijenjenog Biznis plana i prethodnog Biznis plana koji je dostavljen na Javni poziv
konstatovano je da se izmjene odnose na viasnicku strukturu kompanije, kao i na predvideni
pocetak izvodenja radova na izgradnji projekta, tacnije pomjeranje roka sa 15. aprila 2022. godine
na 15. oktobar 2022. godine, a pri €emu navedeno pomjeranje roka ne utide na ranije utvrdeni
datum zavrSetka izgradnje. Takode, izmijenjenim Biznis planom predvideno je da ée se prodaja
smjestajnih jedinica hotela vriiti po cijeni od najmanje 6.700 eura po m?2, dok je prethodnim Biznis
planom bilo predvideno da ¢ée prodaja dijela smjestajnih jedinici biti vriena po prosjed¢nim
cijenama od 3.300 eura po m?, Kada je rije¢ o ostalim izmjenama Biznis plana, konstatovano je
da su iste tehnitke prirode, te da sustinski ne mijenjaju koncept Biznis plana. U skladu sa
navedenim, Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma je saglasno sa dostavljenim izmjenama
Biznis plana.

S tim u vezi, Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma prediaZe Vladi da usvoji Informaciju o
realizaciji projekta lzgradnje hotela ,Magnum®, Kolasin, po kondo modelu poslovanja sa Liste
razvojnih projekata u oblasti turizma.



