Informacija

o predlogu raskida ugovora zaklju¢enog izmedu Ministarstva odrZivog razvoja i
turizma - Direkcija javnih radova kao narucioca i ,Novi Volvox“ d.o.o. Podgorica kao
izvodaca za usluge projektovanja i izvodenja radova na izgradnji Sestosjedne Zicare i

4 km ski staza, na lokaciji ,Savin kuk“ u opstini Zabljak sa predlogom da se
nabavljene instalacije Zicare za potrebe skijalista ,,Savin kuk” iskoriste za spajanje
ski centara u izgradnji , Zarski“ i ,Cmilja¢a“

Ugovorom o javnoj nabavci za usluge projektovanja i izvodenja radova na izgradnji
Sestosjedne ZiCare, projektovanje i izvodenje radova na izgradnji 4 km ski staza, na lokaciji
,Savin kuk“ u opstini Zabljak, koji je zaklju¢en izmedu Ministarstva odrzivog razvoja i
turizma - Direkcija javnih radova kao narucioca i ,Novi Volvox“ d.o.o. Podgorica kao
izvodaca (br. 1014560/1-4587/1 od 31.07.2018. godine), Izvodac radova je obavezan da za
potrebe narucioca izradi tehnicku dokumentaciju i izradi Sestosjednu Zicaru na lokaciji
,Savin kuk“ na Zabljaku, u skladu sa urbanisticko - tehnickim uslovima i Projektnim
zadatkom.

U postupku realizacije i ispunjenja ugovornih obaveza, izvodac radova ,Novi Volvox“ d.o.o.
Podgorica izvrSio je nabavku Sestosjedne ZiCare proizvodaca , Leitner” i sklopove instalacije
i iste do konacne ugradnje lagerovao u Podgorici.

Nakon posjete UNESCO predstavnika lokalitetu skijaliSta ,Savin kuk” i Modrog jezera na
Zabljaku, zajedni¢ka Savjetodavna misija Centra za svjetsku bastinu-IUCN-a u vezi sa dobrom
svjetske bastine ,Nacionalni park Durmitor, dostavila je izvjestaj 17.06.2020. godine sa
posebnim osvrtom na postojece i predloZene ski zone u zahvatu dobra svjetske bastine
,Nacionalni park Durmitor” i potencijalno proSirenje skijaskih objekata, kao i na sadasnje i
potencijalne uticaje na izuzetne univerzalne vrijednosti dobra.

“SkijaliSta Crne Gore” d.o.0. Mojkovac su Upravu javnih radova dopisom br. 561/20 od
02.11.2020.godine obavjestili o zaklju¢cima Savjetodave misije i istim je ukazano da:

“..potencijalna gradnja veceg obima u okviru dobra, poput vodne infrastrukture, zamjene ili
izgradnje ski liftova, infrastrukture za vjestacki snijeg, zemljanih radova, ukljucujuci djelimi¢no
uklanjanje drveéa i Zbunja, itd., mora se izbjegavati i, u svakom slucaju, o tome obavijestiti
UNESCO-ov Centar za svjetsku bastinu radi ispitivanja od strane IUCN-a, u skladu sa stavom
172 Operativnih smjernica, prije donosenja bilo kakvih odluka koje bi bilo tesko ponistiti, te da
bi Drzava potpisnica trebala da osigura da ne bude dozvoljena gradnja novih skijalista
(skijaske staze, ski liftovi, i dr.) u zahvatu dobra svjetske bastine. Ovakvu gradnju treba izricito
zabraniti i jasno istaci u revidiranom PPPN-u. PredloZeno proSirenje skijaskog podrucja bi
predstavljalo ozbiljno pitanje ocuvanja sto bi dovelo do vjerovatnih direktnih uticaja na
prirodna stanista i imalo vizuelne efekte. Zamjena postojeceg ski lifta takode moZe
predstavljati ozbiljan problem za ocuvanje ako se primijeni na nove staze i ako rezultira
povecanjem broja skijasa. U opStem smislu, Misija smatra da, u uslovima klimatskog
zagrijavanja i da bi se osiguralo efikasno ocuvanje dobra svjetske bastine, drZava potpisnica
treba da razmotri dugorocno potpuno postepeno ukidanje koriséenja skijaskih staza na
Savinom Kuku i da ojaca oblike turizma u Nacionalnom parku Durmitor sa niskim negativnim



uticajima. U dijelu postojece skijaske infrastrukture, Misija je misljenja da svaki modernizovani
ski lift mora da radi u granicama sadasnje nosivosti ve¢ postojecih staza za skijanje. ”

Istim dopisom je ukazano da je polazeci od osnovnih preporuka koje su date predmetnim
[zvjestajem i zakljuCcima, drZzava Crna Gora posredstvom resornog ministarstva pokrenula
postupak izmjene i dopune Prostornog plana posebne namjene za Durmitorsko podrucje a
sve u cilju zaStite prirodnog dobra - Nacionalnog parka Durmitor koji uziva zastitu UNESCO-
a. Nakon predloZenih izmjena i dopuna Prostornog plana za Durmitorsko podrucje koje su
bile predmet procjene od strane UNESCO, u svom dopisu od 20.10.2020. godine Komitet za
svjetsku bastinu i dalje: “ iskazuje zabrinutost za zasti¢eno prirodno dobro zbog planiranog
prosirenja skijaskih staza i infrastrukture unutar samog dobra, insistirajuci i dalje na tome da
drZava potpisnica odustane od takvih planova i razvoja i izmjena i dopuna prostornih planova
u navedenom smislu.”

S obzirom na navedeno i kod nesporne ¢injenice da bi svaka dalja intervencija u zasticenom
podrucju, odnosno investicija u pravcu Sirenja skijaske infrastrukture na skijalistu ,Savin
kuk“ na Zabljaku bila u direktnoj suprotnosti sa preporukama UNESCO-a i ozbiljno dovela u
pitanje medunarodnu zaStitu koju uZiva Nacionalni park Durmitor, “SkijaliSta Crne Gore”
d.o.o. Mojkovac su predmetnim dopisom predloZila da se prema tehnickim specifikacijama
nabavljene instalacije Zicare za potrebe skijalista ,Savin kuk” izvrsi preprojektovanje i ista
iskoristi za spajanje ski centara u izgradnji ,Zarski“ i ,Cmiljaca“.

Naime, da bi se predmetna instalacija Zicare mogla iskoristiti za spajanje ski centara JZarski“
i ,Cmiljaca, prethodno bi bilo nuzno raskinuti zaklju¢eni Ugovor o javnoj nabavci za usluge
projektovanja i izvodenja radova na izgradnji Sestosjedne ZiCare, projektovanje i izvodenje
radova na izgradnji 4 km ski staza, na lokaciji ,Savin kuk“ u op$tini Zabljak, koji je zaklju¢en
izmedu Ministarstva odrZivog razvoja i turizma - Direkcija javnih radova kao narucioca i
,Novi Volvox“ d.o.o. Podgorica kao izvodaca, preuzeti nabavljenu opremu od izvodaca i
predati “SkijalisStima Crne Gore” d.o.0o. Mojkovac na lagerovanje, kao i raspisati tender za
potrebe projektovanja i izvodenja radova radi postavljanja nabavljene Zicare kao i prate¢ih
skijaskih staza u cilju spajanja predmetnih ski centara, shodno pozitivnim pravnim
propisima iz oblasti izgradnje i uredenja prostora (PPPN ili odluka lokalnih vlasti o izgradnji
privremenih objekata).

U konacnom, “Skijalista Crne Gore” d.o.0. Mojkovac kroz predmetni dopis ukazuju da bi
predloZeni koncept imao viSestruki znacaj, s obzirom da bi se njegovom realizacijom
okoncala izuzetno vazna i neophodna faza u izgradnji ski centara koji posluju u okviru
Skijalista Crne Gore uz ulaganje viSestruko manjih finansijska sredstava od planiranih.
Konkretno, spajanjem ski centara JZarski“ i »,Cmiljaca“ Sto strateski predstavlja izuzetno
vaznu fazu u razvoju skijaliSta, zasigurno bi se formirao jedinstveni ski centar koji bi
raspolagao sa preko 30 km skijaSkih staza i puteva, tri najmodernije Sestosjedne isklopive
ZiCare kapaciteta prevoza oko 7800 skijaSa na sat, dva nacionalna restorana kategorisana sa
5 zvjezdica ukupnog kapaciteta oko 500 mjesta i ostalim prate¢im sadrzajima (poligon za
obuku skijasSa,igraonice za djecu,rotondo, tjubing staze i sl. ) ¢ime bi se ova dva objedinjena
ski centra pozicionirala kao eksluzivna i renomirana skijaska destinacija koja svojim
skijaskim, ugostiteljskim i sveukupnim sadrzajima i kapacitetima moZe parirati elitnim ski
centrima u regionu i Sire. Takode, spajanjem ski centara stvorila bi se mnogo veca
dostupnost istima, sa jedne strane iz pravca Mojkovca, Bijelog Polja, Berana i Andrijevice,



dok bi se sa druge strane putem koji je u izgradnji Kolasin - Lubnice - Mojkovac duZine 8
km, ovaj ski centar iz pravca KolaSina i Podgorice dodatno ucinio dostupnim i atraktivnim
svim posjetiocima iz srednjeg i juznog regiona drzave, posebno nakon zavrSetka prve
dionice auto - puta Bar - Boljare koji se ocekuje prije pocetka naredene zimske turisticke
sezone 2021/22 kada se i o¢ekuje pustanje u rad ski centara ,Zarski“ i ,Cmiljaca“.

Atraktivnosti ovog koncepta razvoja skijaliSta putem spajanja ski centara, doprinosi i
spajanje ski centara ,Kolasin 1600“ i, KolaSin 1450“ izgradnjom Sestosjedne Zicare K7 i 10
km skijaskih staza, ¢iji radovi su u toku i bi¢e okoncani do pocetka naredne zimske turisticke
sezone. Tacnije, okoncanjem svih zapocetih i predloZenih infrastrukturnih projekata drzava
Crna Gora bi se na trZistu isticala sa ponudom dvije viSe nego konkurentne skijaske
destinacije sa preko 80 km skijaskih staza, udaljene jedna od druge svega 8 km magistralnim
putem, a lako dostupne iz svih putnih pravaca u drzavi, ¢im se ne mogu pohvaliti ski centri
uregionu sa viSedecenijski dokazanim visokim nivoom pruZanja ove vrste turisticke ponude

Sve navedene prednosti spajanja u jedan ski centara ,Zarski“ i ,Cmilja¢a“, garantuju
formiranje profitabilnog ski centra, a sa druge strane i ne manje znac¢ajno, odustajanjem od
Sirenja skijaskih kapaciteta na ski centru ,Savin kuk“ na Zabljaku izbjeglo bi se ,propadanje”
nabavljene vrijedne opreme.
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