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SPISAK SKRAĆENICA 

 
 

Akronim Značenje 

ACM Materijali koji sadrže azbest 

BAT Najbolja raspoloživa tehnika 

BMW Biorazgradivi komunalni otpad 

CA Ugovorno tijelo 

CSO Centar za sakupljanje otpada 

LSO Lokacija za sakupljanje otpada 

CDW Građevinski otpad i otpad od rušenja 

CE Circularna ekonomija 

CEAP Akcioni plan cirkularne ekonomije 

CFCU Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći  (Ugovorno tijelo) 

CPUO Centralno postrojenje za upravljanje otpadom 

EK Evropska komisija 

EIA Procjena uticaja na životnu sredinu 

ELVs Otpadna vozila 

AZŽS Agencija za zaštitu životne sredine 

POP Proširena odgovornost proizvođača 

EU  Evropska unija 

DEU Delegacija EU (u Crnoj Gori) 

EVK Evropski katalog otpada 

FM Finansijske mjere 

H&S Zdravlje i bezbjednost 

IM Infrastrukturne mjere 

IPA Instrument za pretpristupanje 

CIUO Centar za integrisano upravljanje otpadom 

ISUO Integrisani sistem upravljanja otpadom 

PM Pravne mjere 

JLU Jedinica lokalne samouprave 

PTOV Postrojenje za tretman ocjednih voda 

LPUO Lokalna postrojenja za upravljanje otpadom 

LPUO Lokalni planovi upravljanja otpadom 

CG  crnogorski (jezik) 

MEPPU Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma (korisnik) 

MONSTAT Uprava za statistiku Crne Gore 

CPUM Centri za ponovnu upotrebu materijala 

MRF Postrojenje za prepradu (recikliranje) materijala 

ČKO Čvrsti komunalni otpad 

NVO Nevladina organizacija  

DPUO Državni plan upravljanja otpadom 

NSUO Nacionalni sistem upravljanja otpadom 

NPPO Nacionalni plan za prevenciju otpada 

OAM Organizaciono – administrativne mjere 

SL. CG Službeni list Crne Gore 

ES Ekvivalent stanovništva 

PSSSS Planovi – Smjernice – Specifikacije – Standardi – Studije 

JIP Jedinica za implementaciju projekta 

UOP Upravni odbor projekta 

OOP Organizacija za odgovornost proizvođača 

PSIOM Podizanje svijesti – Informisanje – Obrazovne mjere 

RDF Gorivo dobijeno iz otpada 
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Akronim Značenje 

RSUO Regionalni sistem upravljanja otpadom 

SaS Separacija na izvoru 

SBR Sekvencioni šaržni reaktori  

SEA Strateška procjena uticaja na životnu sredinu 

PPJU Plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu 

PJU Plastika za jednokratnu upotrebu 

SRF Čvrsta goriva dobijena iz otpada 

UČO Upravljanje čvrstim otpadom 

SWOT Prednosti, slabosti, mogućnosti i prijetnje 

PZ Projektni zadatak 

TS Transfer stanica 

OEEP Otpad od električnih i elektronskih proizvoda 

ODO Okvirna direktiva o otpadu 

  

UO Upravljanje otpadom 

PO Prevencija otpada 

OuE Otpad u energiju 

PPOV Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda 
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Rezime 

Državni plan upravljanja otpadom (DPUO) za period 2023-2028, sastoji se od strateškog planiranja zemlje u 

pogledu održivog upravljanje otpadom. Crna Gora, kao zemlja kandidat za članstvo u EU, ima obavezu da 

uspostavi funkcionalan Integrisani sistem upravljanja otpadom (ISUO) i ovaj cilj se smatra jednim od prioriteta 

na putu pristupanja EU. Izrada planova upravljanja otpadom je obaveza država članica EU i proizilazi iz člana 

28 Direktive 2008/98/EC o otpadu. 

U tom okviru je pripremljen „DPUO 2023-2028“, na osnovu odredbi člana 26. “predloga Zakona o upravljanju 

otpadom, verzija 8/2022”, koji propisuje sadržaj i proces izrade DPUO. Nakon relevantnog procesa 

konsultacija, DPUO će biti predložen od strane MEPPU Vladi Crne Gore i odobren na period do deset (10) 

godina. 

Novi „DPUO 2023-2028” uključuje  odredbe člana 28 Direktive 2008/98/EC, istovremeno pokrivajući sve 

nove obaveze i elemente uvedene u ovom članu kroz Direktivu EU 2018/851. Plan daje ciljeve i mjere za 

upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom, u skladu sa odredbama člana 14. Direktive 94/62/EC, 

neophodne mjere iz člana 5. Direktive 1999/31/EC o sanitarnim deponijama otpada koja je izmjenjena i na 

snazi,  kao i osnovna uputstva koja će se primjenjivati za plastiku za jednokratnu upotrebu, prema članu 11 

Direktive EU 2019/904. 

Pored toga, Nacionalni plan  prevencije otpada (NPPO) se djelomično sastoji od  DPUO-a. Pored toga, u 

kontekstu Državnog plana upravljanja otpadom izrađena Strategija upravljanja opasnim otpadom, kao prvi 

korak ka budućoj implementaciji Državnog plana upravljanja opasnim otpadom. 

U cilju implementacije politika i uputstava DPUO-a, u svakoj opštini (jedinici lokalne samouprave) se izrađuju 

Lokalni planovi koji moraju precizirati upravljanje svim otpadom proizvedenim u relevantnoj geografskoj 

jedinici. Lokalni planovi moraju biti usaglašeni sa DPUO i usvojeni za period za koji se DPUO donosi. 

VIZIJA I CILJEVI DRŽAVNOG PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM 

Vizija državnog plana upravljanja otpadom je da do 2028. godine obezbijedi tranziciju Crne Gore na ekološki 

održivu cirkularnu ekonomiju koja je otporna na klimatske promjene, i pruži svojim građanima uzorne usluge 

upravljanja otpadom. 

Glavni cilj DPUO-a je razvoj strategije, politike, ciljeva, pravaca i odgovarajućih mjera u cilju zaštite životne 

sredine i zdravlja ljudi. 

U cilju postizanja ovog cilja, akcenat je stavljen na najnovije odredbe zakonodavstva EU o upravljanju 

otpadom. Konkretnije, DPUO promoviše prevenciju i smanjenje generisanja otpada, racionalno korišćenje 

prirodnih resursa kroz poboljšanje njihove efikasnosti i fokusira se na odvajanje otpada na izvoru, razvoj 

programa reciklaže i prelazak na cirkularnu ekonomiju. 

U cilju obezbjeđivanja dugoročne konkurentnosti, promovisanja održivog ekonomskog rasta i kreiranja novih 

radnih mjesta, DPUO uzima u obzir druge nacionalne politike i planove za životnu sredinu, energiju i klimu, 

u ukupnom kontekstu prelaska na klimatski neutralnu Evropu do 2050. godine. 

 

Državni plan upravljanja otpadom 2023-2028 predstavlja značajan korak u tranziciji ka cirkularnoj ekonomiji, 

a izgrađen je na principima odgovorne potrošnje prirodnih resursa, optimizacije životnih ciklusa proizvoda, 

mogućnosti ponovne upotrebe ili ukoliko do toga ne dođe, reciklaže otpada. Generalno, ključni principi na 

kojima se zasniva DPUO sastoje se od: 
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• Promocije integrisanog upravljanja čvrstim otpadom iz domaćinstava; 

• Principa hijerarhije za upravljanje otpadom; 

• Prioriteta u pogledu smanjenju otpada, ponovnoj upotrebi i reciklaži; 

• Principa održivosti; 

• Principa blizine i samotretmana; 

• Principa predostrožnosti; 

• Potpune prevencija nelegalnog odlaganja, deponovanja i spaljivanja čvrstog otpada; 

• Principa zagađivač plaća; 

• Proširene odgovornost proizvođača; 

• Principa podizanja svijesti, pristupa informacijama i transparentnosti. 

 

Tačnije, glavne promjene koje uvodi novi „DPUO 2023-2028” uključuju sljedeće: 

✓ Državni plan upravljanja otpadom je zasnovan na principima hijerarhije otpada, cirkularne ekonomije 

i održivog razvoja. Ovim planom nastoji se unaprijediti upravljanje otpadom u Crnoj Gori kako bi se 

postigli ciljevi cirkularne ekonomije usvojenih u EU. Fokusira se na prethodno upravljanje otpadom, 

odnosno odvojeno sakupljanje otpada kako bi se povećalo korišćenje materijala i smanjile potrebe za 

tretmanom i odlaganjem. 

✓ U okviru ambiciozne politike upravljanja otpadom EU i Crne Gore, DPUO postavlja dugoročni cilj 

smanjenja odlaganja čvrstog komunalnog otpada, koje se sastoji od najnižeg nivoa upravljanja u 

hijerarhijskoj piramidi otpada. 

✓ Ostvarivanje ciljeva DPUO sprovodiće se nizom mjera za sprečavanje stvaranja otpada, poput 

uvođenja novih odvojenih tokova otpada i jačanja postojećih, promocije ponovne upotrebe, jačanja 

stope reciklaže, promocije nabavke sekundarnih materijala, informisanja i podizanja svijesti građana, 

brzog razvoja mreže sakupljanja biootpada i materijala koji se mogu reciklirati, stvaranja savremenih 

objekata za upravljanje otpadom i biootpadom, nadogradnje i povećanja kapaciteta za reciklažu 

materijala, kao i energetsko korišćenje alternativnih (sekundarnih) goriva i prerade ostataka. 

✓ Smanjenje stvaranje otpada i promovisanje cirkularne potrošnje kroz implementaciju Nacionalnog 

plana prevencije otpada. Za period 2023-2028, prioritetni tokovi za prevenciju otpada su sljedeći i) 

otpad od hrane, ii) papir iii) ambalaža iv) specijalni plastični otpad i v) otpad od električnih i 

elektronskih proizvoda. 

✓ Državni plan upravljanja otpadom predviđa da će se Crna Gora progresivno kretati ka društvu 

„cirkularne ekonomije“, kako bi se ostvarile mogućnosti povrata resursa i povećale investicije i radna 

mjesta u sektoru reciklaže. Shodno tome, glavni ciljevi kvantitativnog upravljanja otpadom su kao što 

slijedi: 

 Najmanje 30% i 50% otpadnih materijala, kao što su papir, metal, plastika i staklo, iz 

domaćinstava i drugih izvora u kojima su tokovi otpada slični tokovima otpada iz 

domaćinstava, pripremiti za ponovnu upotrebu i reciklažu do  2028. i 2030. godine 

 25% ambalažnog otpada će se reciklirati do 2028. godine i 35% do 2030. godine 
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 Reciklaža 30% mase staklene ambalaže, 30% mase papirne i kartonske ambalaže, 40% mase 

metalne ambalaže, 15% mase plastične ambalaže i 5% drvne mase, do 2028. godine 

 Reciklaža 40% mase staklene ambalaže, 40% mase papirne i kartonske ambalaže, 50% mase 

metalne ambalaže, 22,5% mase plastične ambalaže i 10% drvne mase, do 2030. godine 

✓ Postavljeni su specifični ciljevi za sakupljanje (uključujući odvojeno sakupljanje otpada), koji 

osiguravaju ekonomičnost i ekonomiju obima: 

 Stanovnici Crne Gore biće povezani na organizovane usluge sakupljanja otpada (~100% do 

2024. godine). 

 15%, 25% i 40% reciklažnih materijala će se odvojeno sakupljati do 2025., 2028., odnosno 

2030. godine,  

 35% i 50% ambalažnog otpada će se odvojeno sakupljati do  2028. i 2030. godine i 50% 

ambalažnog otpada će se odvojeno sakupljati za preradu, uključujući povrat energije do 2030. 

godine;  

 50% i 60% zelenog otpada će se odvojeno sakupljati do do 2025. odnosno i 2030. godine 

 17% i 27% biootpada će se odvojeno sakupljati do 2025. odnosno i 2030. godine 

 10% i 20% tekstila će se odvojeno sakupljati do 2025. odnosno i 2030. godine 

 15% i 25% kabastog otpada će se odvojeno sakupljati do 2025. odnosno i 2030. godine 

 Promovisanje kućnog kompostiranja na minimalno 4% biootpada za kućno kompostiranje 

do 2025. godine; 

✓ Da bi se postigli gore navedeni ciljevi sakupljanja, DPOU predviđa modernizaciju sistema sakupljanja 

i transporta otpada, reorganizaciju uslužnih područja sakupljanja, novi dizajn zoniranja i poboljšanje 

planova ruta, optimizaciju logistike kroz razvoj mreže transfer stanica, razvoj mreže reciklažnih 

centara  i jačanje odvojenog sakupljanja otpadnih jestivih ulja i masti. 

✓ Državni plan upravljanja otpadom predviđa tretman otpada koji nije pogodan za ponovnu upotrebu / 

reciklažu prije odlaganja i korišćenje otpada kao materijalnog i energetskog resursa: 

 Maksimalna deponovana količina biorazgradivog otpada do 2025, 2029. i 2033. godine u 

procentima iznosi 75%, 50% i 35% od količina generisanih u 2010. godini 

 45%, 72% i 100% preostalog otpada tretirano prije odlaganja do 2025., 2029. i 2033. godine  

✓ DPUO predviđa uspostavljanje tri (3) regionalna sistema upravljanja otpadom: centralni (sa CPUO u 

Podgorici), sjeverni (sa CPUO u Bijelom Polju) i primorski (sa CPUO u Baru) kao najpovoljniju opciju 

u finansijskom smislu. 

Predstavljena je metodologija i kriterijumi za izbor lokacije (kriterijumi isključenja i izbora lokacija) 

za izbor odgovarajućih lokacija infrastrukture za upravljanje otpadom. 

✓ Osnovna infrastruktura za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom će uključivati: 

 MRF postrojenja ukupnog kapaciteta od ~70.000 t/god gdje će odvojeno sakupljeni 

pomiješani otpad koji može da se reciklira biti povraćen i očišćen kako bi se proslijedio na 

ponovnu upotrebu/reciklažu. Postojeća mreža MRF-a biće proširena na cijelu zemlju; 

 Postrojenja za tretman biootpada ukupnog kapaciteta od ~25.000 t/god, gdje će se odvojeno 

sakupljeni zeleni i organski otpad tretirati (aerobno ili anaerobno) kako bi se proizveo 
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kompost visokog kvaliteta koji će se koristiti u poljoprivredi. Postojeća mreža kompostara 

biće proširena na cijelu zemlju; 

 Postrojenja za tretman otpada ukupnog kapaciteta od ~170.000 t/god, gdje će se rezidualni 

otpad mehanički prethodno tretirati kako bi se povratili dodatni reciklažni materijali i 

proizvelo sekundarno gorivo, dok će se organska frakcija tretirati (aerobno ili anaerobno) 

kako bi se proizvela energija i/ili biostabilizovala.  

 Odlaganje otpada koji se odnosi na sanitarno odlaganje ostataka ili mješovitog otpada. 

Postojeće deponije u Podgorici i Baru biće dopunjene dodatnom deponijom koja će 

opsluživati sjeverni dio zemlje. Ukupne potrebe za deponovanjem biće ~205.000 t/god 

 Predviđeni investicioni troškovi predložene infrastrukture za upravljanje otpadom su ~130 

mil. EUR, cijene iz 2022. godine 

✓ Da bi predloženi sistem bio održiv, tarife će se značajno povećati sa 0,062 EUR m2 na maksimalno 

0,132 EUR m2 do 2034. godine 

✓ Crna Gora će se pretvoriti u društvo sa „nula deponija“ zabranom stvaranja novih deponija, zabranom 

spaljivanja otpada na deponijama, zatvaranjem postojećih deponija i sanacijom odlagališta otpada (po 

prioritetu) i sanacijom svih deponija do 2028. godine. 

✓ Za posebne tokove otpada, DPOU predviđa odgovarajuću organizaciju sakupljanja otpada, 

privremenog skladištenja i odvoza ovlašćenim reciklerima. Uspostaviće se odgovarajući sistem 

upravljanja i izvještavanje o količini generisanog otpada  kojim se upravlja. Poseban naglasak stavlja 

na preuzimanje odgovornosti koje se pripisuju proizvođačima u kontekstu proširene odgovornosti 

proizvođača (uključujući organizacije za odgovornost proizvođača). 

Plan uspostavlja sljedeće strateške osnove: 

✓ Osnova A: Politika, zakonodavstvo i sprovođenje 

✓ Osnova B: Održivo finansiranje 

✓ Osnova C: Razvoj kapaciteta 

✓ Osnova D: Održivo integrisano upravljanje otpadom 

✓ Osnova E: Javna svijest / konsultacije 

Na ovim osnovama, kao i na analizi postojećeg stanja i analizi potražnje, razvijene su opcije upravljanja 

otpadom za svaki od tokova otpada što je rezultiralo izradom Akcionog plana posebnih mjera  uključujuči: 

✓ Zakonske mjere (ZM): sve neophodne uredbe, zakoni, propisi i podzakonski akti za kompletiranje 

pravnog okvira za nesmetan rad sistema upravljanja otpadom; 

✓ Organizaciono – Administrativne mere (OAM): aktivnosti izgradnje kapaciteta, radnje za jačanje 

organizacije, monitoringa i kontrole operacija upravljanja otpadom; 

✓ Infrastrukturne mere (IM): razvoj infrastrukture, nabavka opreme, zatvaranje odlagališta otpada 

(uključujući neophodne tehničke studije); 

✓ Finansijske mjere (FM): sprovođenje ekonomskih instrumenata, određivanje tarifa, sistemi potpunog 

povrata troškova; 

✓ Podizanje svijesti – Informisanje – Obrazovne mjere (PSIOM) 

✓ Planovi – Smjernice – Specifikacije – Standardi – Studije (PSSSS). 
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Pored opisa konkretnih mjera, Akcioni plan daje i odgovornog subjekta, period implementacije i izvore 

finansiranja, a prate ga i odgovarajući indikatori koji će se koristiti za praćenje njegovog sprovođenja. 

Monitoring otpada i upravljanje podacima su takođe predstavljeni u DPUO, kao važni elementi za efikasno 

upravljanje otpadom, kroz uspostavljanje Informacionog sistema upravljanja otpadom (WMIS), koji će 

uključivati procese i alate za prikupljanje, upravljanje i odlaganje podataka i  pružiće razmjenu informacija o 

sektoru otpada. 

Konačno, DPUO obezbijeđuje sredstva i podsticaje koji treba da podrže njegovo sprovođenje, uključujući 

zakonodavne, institucionalne, obrazovne , finansijske i ekonomske instrumente i instrumente javne svijesti, 

istovremeno predstavljajući i naglašavajući važnost alata politike proširene odgovornosti proizvođača. 

Na sljedećoj mapi prikazan je sistem upravljanja komunalnim otpadom koji je predložen za razvoj u Crnoj 

Gori. 
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1. Uvod – Kratka prezentacija 

1.1  Osnove projekta 

Vlada Crne Gore je u februaru 2020. godine usvojila Program pristupanja EU 2020-2022. Ovaj program 

postavlja prioritete za usklađivanje u različitim pregovaračkim poglavljima. Što se tiče poglavlja 27, program 

identifikuje ključne prioritete za proces pristupanja u smislu nacionalnih strategija, pravnog okvira i 

administrativnih kapaciteta. 

Vlada Crne Gore je 18. februara 2021. godine usvojila Akcioni plan za zatvaranje konačnih mjerila u Poglavlju 

27 – Životna sredina i klimatske promjene. Akcionim planom definisana je ukupno 251 obaveza za realizaciju, 

od čega je zaduženo 25 institucija. Sprovođenjem aktivnosti definisanih ovim Akcionim planom biće ispunjene 

sve obaveze koje je EU definisala u Poglavlju 27. 

„DPUO 2023-2028“ se realizuje u okviru IPA II projekta „Priprema DPUO za Crnu Goru za period 2023-

2028“1. Ugovorni organ je Ministarstvo finansija Crne Gore, Direkcija za finansije i ugovaranje fondova 

pomoći EU. Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma (MEPPU) je Jedinica za 

implementaciju projekta (PIU). Pored navedenog, Upravni odbor projekta činili su i Kancelarija Nacionalnog 

IPA koordinatora i Delegacija EU u Crnoj Gori (kao posmatrač). 

Opšti cilj projekta je podrška nacionalnoj i lokalnoj državnoj upravi i institucijama u sprovođenju i praćenju 

politike upravljanja otpadom, u cilju usklađivanja sa prvnim tekovinama  EU u oblasti životne sredine. 

Specifična svrha projekta je povećanje kapaciteta MEPPU, posebno Direkcije za upravljanje otpadom, 

izradom „DPUO 2023-2028“. 

 

 

1.2   Obim  DPUO-a za period 2023.-2028. godine. 

„DPOU 2023-2028“ predstavlja trenutnu situaciju u pogledu upravljanja otpadom u Crnoj Gori, identifikuje 

vrste otpada i navodi mjere koje će se preduzeti da bi se obezbijedila prevencija, ponovna upotreba, reciklaža, 

povraćaj materijala, transport i odlaganje otpada u uslovima koji su u najvećoj mogućoj mjeri ekološki 

prihvatlji, ostajući u skladu sa nacionalnim i zakonodavnim kontekstom EU. 

Pravilno upravljanje otpadom je od suštinske važnosti za izgradnju održivih gradova koji su  pogodni za život, 

ali to i dalje predstavlja izazov za mnoge zemlje u razvoju. Efikasno upravljanje otpadom je skupo, često 

obuhvata 20–50% budžeta opštine. Funkcionisanje ove osnovne opštinske usluge zahtijeva integrisane sisteme 

koji su efikasni, održivi i društveno podržani. 

Razmatranja „DPUO 2023-2028” osnose se na zaštitu životne sredine, kulturnih dobara i zdravlja ljudi  

sprečavanjem i smanjenjem štetnih efekata otpada. Pored toga, upravljanje otpadom ima dugoročne ciljeve, 

uključujući očuvanje resursa, zaštitu klime i uticaje na buduće generacije. Planski period je određen na 5 

godina i odnosi se na period 2023-2028. Procjena razvoja otpada je rađena za period 2022-2041, dok je procena 

kapaciteta za novu infrastrukturu otpada urađena i za period 2023-2028. 

                                                           
1   U skladu sa Projektnim zadatkom projekta, naziv je bio „DPUO za Crnu Goru za period 2022-2026“. Međutim, kako je izrada 

DPUO-a realiyovana 2022. godine, MESPU je dao instrukcije Konsultantu (u odobrenom Početnom izvještaju) da će se novi 

DPUO odnositi na period 2023-2028, a odgovarajući naziv projekta će biti „DPUO za Crnu Goru za period 2023. -2028”. 
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Državni plan upravljanja otpadom razmatra sve vrste otpada, kao što su propisano Okvirnom direktivom o 

otpadu EU i Zakonom o upravljanju otpadom (Sl. List br. 64/11), uključujući: 

✓ Komunalni otpad 

✓ Otpad iz domaćinstva, komercijalni i industrijski otpad sličan otpadu iz domaćinstva, i otpad iz 

djelatnosti turizma (uključujući ambalažu i biorazgradivi otpad) 

✓ Posebni tokovi otpada: 

 Građevinski otpad i otpad od rušenja  

 Otpad od električnih i elektronskih proizvoda  

 Otpadna vozila 

 Baterije i akumulatori 

 Otpadne gume 

 Otpadna ulja 

 Poljoprivredni ostaci 

 Mulj iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) 

 Medicinski i veterinarski otpad 

 Industrijski neopasni otpad 

 

1.3  Metodologija  

Državni plan upravljanja otpadom za period 2023-2028. je pripremljen u skladu sa odredbama Poglavlja V 

(Planovi i programi) Okvirne direktive o otpadu, izmjenjene Direktivom 851/2018, i „Metodologijom 

razvijanja politika, izrade i praćenja sprovođenja strateških dokumenata” (UNDP / Generalni sekretarijat Vlade 

Crne Gore, 2. izdanje, 2020. godina). 

Zasnovan je na Uredbi pod nazivom „Način i postupak izrade, usklađivanja i praćenja  sprovođenja strateških 

dokumenata“ (Sl. list CG, br. 054/18 od 31.7.2018.). 

Pored toga, korišćeno je „Metodološko uputstvo – Priprema plana upravljanja otpadom“ (EC-DG 

Environment, 2012), jer pruža opštu pomoć u planiranju upravljanja otpadom i promoviše razvoj koherentnije 

i prikladnije prakse planiranja u državama članicama EU, u skladu sa zahtjevima relevantnog zakonodavstva 

EU. 

Struktura i sadržaj Državnog plana upravljanja otpadom su pripremljeni  u skladu sa odredbama “predloga 

Zakona o upravljanju otpadom, verzija 8/2022” 2  (član 26.) i analitički je predstavljen u Početnom izvještaju, 

i usvojen od strane  sa MEPPU u maju 2022. godine. 

1.4 Izvori podataka 

Prikupljanje podataka obavljeno je i iz primarnih i iz sekundarnih izvora. Primarni izvori podataka uključivali 

su ključne informatore iz ministarstava, jedinica lokalnih samouprava  i sl. Direktna interakcija sa odgovornim 

licima putem sastanaka, telefona i e-pošte pružila je korisne informacije za ovaj Izvještaj. Sekundarni izvori 

                                                           
2   It is noted that the “Proposal for the Law on Waste Management, version 8/2022”, which will amend the existing Law on Waste 

Management ("Official Gazette of Montenegro", No. 064/2011 and 039/2016), is expected to be officially adopted in 2023. The 

present “NWMP 2023-2028” refers to the latest version of the “Proposal for the Law on Waste Management”, of 8/2022.  



Državni plan upravljanja otpadom za period 2023-2028 

 

 

 

 

3 

 

podataka uglavnom su se sastojali od publikacija koje se odnose na upravljanje otpadom. Kao takav, priprema 

„DPUO 2023-2028“ zasnivala se na sljedećim informacijama: 

✓ Regulatorni pregled: nacionalni strateški i planski dokumenti koji se odnose na upravljanje otpadom, 

izvještaji sa drugih sprovedenih i tekućih projekata, dokumenti MEPPU, Agencije za zaštitu životne 

sredine i sl. 

✓ Individualni razgovori sa predstavnicima MEPPU, Agencije za zaštitu životne sredine i drugih 

relevantnih institucija. 

✓ Prikupljanje podataka od jedinica lokalnih samouprava. 

✓ Obilasci objekata za upravljanje otpadom u Crnoj Gori. 

✓ Podaci dobijeni od MONSTAT-a. 

✓ Interakcija projektnog tima (razgovori sa ekspertima projekta, ad hoc i timski sastanci itd.), internet 

istraživanje itd. 

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je pružilo dokumentaciju kao što slijedi: 

1. Zakon o upravljanju otpadom (Sl. list CG, br. 64/2011 i 039/16), i predlog izmjena i dopuna ”predloga  

Zakona o upravljanju otpadom, verzija 8/2022” 

2. Državni plan upravljanja otpadom za Crnu Goru za period 2015-2020 

3. Odluka o izmjenama i dopunama Državnog plana upravljanja otpadom u Crnoj Gori za period 2015-

2020. 

4. Izvještaj o sprovođenju Državnog plana upravljanja otpadom za 2020. godinu 

5. Lokalni planovi upravljanja otpadom 

Podaci o osnovnim uslovima odnose se na 2021. godinu, osim ako nije drugačije naznačeno. 

Procedura strateške procjene uticaja na životnu sredinu (SEA) na DPUO je završena u novembru 2023. 

Zaključci Izvještaja SEA (verzija od 14.11.2023.) uključeni su u odeljak 7.6. 

Komentari koji su primljeni tokom ovih javnih rasprava, održanih u septembru 2023. godine, uključeni su u 

sadašnju konačnu verziju DPUO-a, prema potrebi, kao i komentari i revizije koje su predložili MEPPU i 

Jaspers tokom pregleda nacrta DPOU-a. 

 

2. Pravni i instuticionalni okvir 

2.1 Pravni i politički kontekst 

Crna Gora, kao zemlja kandidat za članstvo u EU, ima obavezu da uspostavi funkcionalan Integrisani sistem 

upravljanja otpadom (IWMS) i, prema mišljenju Evropske komisije, ovaj cilj se smatra jednim od prioriteta 

na putu pristupanja. U cilju uspostavljanja ovakvog sistema, Crna Gora je usvojila Zakon o upravljanju 

otpadom (,,Sl. List CG’’, br. 64/11 i 39/16) i set relevantnih podzakonskih akata, čime je uspostavljen pravni 

okvir za nacionalni sistem upravljanja otpadom. Ovaj set propisa biće blagovremeno usklađen sa svim 

promjenama koje će se dešavati na nivou EU. 
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2.1.1 Zakonodavstvo EU o upravljanju otpadom 

Politika Evropske unije (EU) o životnoj sredini zasniva se na članovima 11 i 191-193 Ugovora o 

funkcionisanju EU. Ima za cilj očuvanje, zaštitu i unapređenje kvaliteta životne sredine i zaštitu ljudskog 

zdravlja. Takođe se fokusira na pažljivo i racionalno korišćenje prirodnih resursa i borbu protiv klimatskih 

promjena. Zasnovana je na principima predostrožnosti, preventivnog djelovanja, korekcije na izvoru problema 

i principu da ‘’zagađivač plaća’’. 

Implementacija ekoloških politika, posebno u pogledu otpada, jedan je od ključnih prioriteta Evropske 

komisije (EK), što je potvrđeno njenim predlogom za 7. Akcioni program za životnu sredinu (EK, 2012) i za 

Putokaz ka Evropi sa efikasnom upotrebom resursa (EK, 2011). 

Zakonodavni okvir za upravljanje čvrstim otpadom (SWM) je prvi put uveden 1975. I bio je predmet nekoliko 

izmjena i dopuna 1991, 2006. i 2008. uvođenjem ,,Nove okvirne direktive o otpadu’’. Okvirna direktiva EU o 

otpadu (EU, 2008) i Direktiva o deponijama (EU, 1999) su postavile obavezujuće ciljeve za reciklažu 

komunalnog otpada i preusmjeravanje biorazgradivog komunalnog otpada sa deponija. 

Period između 2015-2020 je bio prekretnica za Evropsku uniju u oblasti upravljanja otpadom, jer je donijeta 

odluka da se sa postojećeg linearnog modela pređe na cirkularnu ekonomiju, u kojoj su proizvodi dizajnirani 

na način da se krajnji otpad svede na minimum, kako bi se lako i efikasno ponovo koristili ili reciklirali, čime 

bi se sačuvali resursi kroz potpunu eksploataciju njihovog viška vrijednosti. 

Danas, cilj je da se upravljanje otpadom pretvori u održivo upravljanje materijalima kako bi se obezbjedila 

zaštita i unapređenje životne sredine i javnog zdravlja, razumno korišćenje resursa, prelazak na samoodrživ 

model razvoja i stvaranje novih održivih ekonomskih prilika i poslova. Istovremeno, prelazak na cirkularnu 

ekonomiju će se sastojati od jednog od glavnih stubova za postizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine, 

uglavnom kroz razdvajanje ekonomskog rasta od korišćenja resursa. 

U 2018-oj godini, prateći razvoj hijerarhije otpada i koncepta nultog otpada, kao i glavnih komponenti politike 

cirkularne ekonomije, ključne direktive EU o otpadu (Okvirna direktiva o otpadu, Direktiva o ambalaži i 

ambalažnom otpadu, Direktiva o deponijama, Direktiva o baterijama i akumulatorima, Direktiva o otpadnoj 

električnoj i elektronskoj opremi i Direktiva o otpadnim vozilima) su revidirane putem Direktiva EU pod 

brojevima 849, 850, 851 i 852, 30-og maja 2018.god. 

Dopunjene i izmjenjene  direktive povećavaju nivo ambicija za reciklažu komunalnog i ambalažnog otpada, 

dok deponije komunalnog otpada treba dodatno smanjiti. Prehrambeni otpad treba biti prepolovljen do 

2030.godine, dok će opasni otpad, biološki otpad i tekstil iz domaćinstava morati da se prikuplja odvojeno. 

Štaviše, nova pravila predviđaju veću upotrebu efikasnih ekonomskih instrumenata, kao što su šeme proširene 

odgovornosti proizvođača (EPR) 3 

Postoji veliki broj EU regulative u oblasti otpada. Aneks 2-1  pruža ključne pravne instrumente koji se odnose 

na sadašnji Nacionalni plan upravljanja otpadom. 

Zakonodavni okvir EU u oblasti životne sredine ima za cilj da uspostavi ravnotežu između potrebe za visokim 

stepenom zaštite životne sredine i potrebe za odgovarajućim propisima kako bi se obezbjedilo funkcionisanje 

unutrašnjeg tržišta. Postavljeno je pet osnovnih principa: hijerahija upravljanja otpadom, samoodrživost 

postrojenja za odlaganje otpada, najbolje dostupne tehnike, blizina mjesta za odlaganje i odgovornost 

proizvođača ( tj, obaveza proizvođača). 

Okvirna direktiva o otpadu obezbjeđuje pravni okvir za tretman otpada u sklopu EU. Ona postavlja osnovne 

koncepte i definicije povezane sa upravljanjem otpadom i postavlja principe upravljanja otpadom za sva ostala 

                                                           
3  EEA (2019). Efikasnost resursa i otpad  (www.eea.europa.eu/themes/waste/intro)   

http://www.eea.europa.eu/themes/waste/intro
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zakonodavstva EU koja se odnose na otpad, kao što je ,,princip zagađivač plaća’’ i ,, proširena odgovornost 

proizvođača’’. Ono što je najvažnije, uspostavlja sljedeću ‘’hijerarhiju upravljanja otpadom’’ 

• Prevencija 

• Priprema za ponovnu upotrebu 

• Recikliranje 

• Druge obnovljive operacije  

(npr obnavljanje energije) 

• Odlaganje otpada 

 

2.1.1.1 Obaveze i ciljevi zakonodavstva EU u oblasti upravljanja otpadom 

Rezime obaveza i ciljeva nedavno uvedenih u zakonodavstvo EU, u vezi sa upravljanjem otpada, predstavljen 

je u tabeli ispod. 

 

Tabela 2-1: Nedavne obaveze i ciljevi u zakonodavstvu EU o upravljanju otpadom( i odstupanja za njihovo 

ispunjavanje, gdje je primjenjivo) 

Preporuka Tema Cilj Rok 

Okvirna direktiva 

o otpadu (WFD), 

Član 11 

Priprema za ponovnu 

upotrebu i reciklažu 

komunalnog otpada 

 

minimum 50% težine 

 

 

minimum 55% težine 

minimum 60% težine 

minimum 65% težine 

2020 (odstupanje: do 

2030, prema članu 21 

nacrta zakona  o 

upravljanju otpadom) 

2025 

2030 

2035 

Okvirna direktiva 

o otpadu, Član 11 

Odvojeno sakupljanje 

tekstila 

Za tekstil je predviđeno odvojeno 

sakupljanje. 

01.januar 2025.god 

Okvirna direktiva 

o otpadu, Ćlan 22 

Odvojeno sakupljanje 

biootpada 

Biootpad se ili odvaja ili reciklira na 

mjestu porijekla, ili se sakuplja 

odvojeno i ne miješa se sa drugim 

vrstama otpada. 

 

31.decembar 2023.god 

Okvirna direktiva 

o otpadu, Art 22 

Brojanje rezultata 

tretmana biootpada ka 

reciklaži 

Države članice mogu ubrajati 

komunalni biootpad koji ulazi u 

aerobni ili anaerobni tretman kao 

recikliran samo ako je, u skladu sa 

članom 22, sakupljen odvojeno ili 

odvojen na mjestu porijekla. 

 

01.januar 2027.god. 

Direktiva o 

deponijama, član 

5 

Količina 

biorazgradivog otpada 

odloženog na deponiju 

Maksimalna odložena količina od 

75% biorazgradivog otpada 

generisanog u 2010. 

2010. (odstupanje: do 

2025. prema čl. 25 Nacrta 

zakona o UO) 
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Preporuka Tema Cilj Rok 

Maksimalna odložena količina od 

50% biorazgradivog otpada 

generisanog u 2010. 

Maksimalna odložena količina od 

35% biorazgradivog otpada 

generisanog u 2010. 

2013. (odstupanje: do 

2029. prema čl. 25 Nacrta 

zakona o UO) 

2020. (odstupanje: do 

2033. prema čl. 25 Nacrta 

zakona o UO) 

 Količina deponovanog 

otpada 

Države članice treba da preduzmu 

neophodne mjere kako bi osigurale 

da se količina komunalnog otpada 

smanji na 10% ili manje od ukupne 

količine proizvedenog komunalnog 

otpada (po težini). 

 

2035 

Direktiva o 

ambalaži i 

ambalažnom 

otpadu (PPWD), 

Član 6 

Cilj reciklaže ambalaže Papir i karton: 60-75-85% 

Staklo: 60-70-75% 

Metal: 50% (2020)  

Crni Metal: 70-75% (2025-2030) 

Aluminijum: 50-60% (2025-2030) 

Plastika: 22.5-50-55% 

Drvo: 15-25-30% 

Ukupno recikliranje/kompostiranje: 

55% (2020) 

Ukupno pripremljeno za ponovnu 

upotrebu/recikliranje: 65-70% (2025-

2030) 

2020-2025-2030 

(odstupanje: to 2030, 

prema članu 62 nacrta 

zakona o upravljanju 

otpadom4 / ciljevi su 

takođe različiti) 

Zakonske obaveze za upravljanje komunalnim otpadom (otpad iz domaćinstava i sličnog otpada), koje su 

prikazane u Error! Reference source not found., propisane su Okvirnom direktivom o otpadu. To uključuje 

cilj od 50% komunal nog otpada pripremljenog za ponovnu upotrebu/reciklažu i koji treba da se ostvari do 

2020.god. Direktiva je izmjenjena 2018.godine kako bi uključila nove i ambicioznije ciljeve: 55% koje treba 

ostvariti do 2025. godine, 60% do 2030. i 65% do 2035. godine. 

Osim kvantitavnih ciljeva, novi zakonodavni okvir uključuje skup ključnih elemenata koji će podržati njegovu 

implementaciju, kao što su: 

• Zabrana odlaganja odvojeno prikupljenog otpada 

• Promocija ekonomskih instrumenata za obeshrabrivanje deponovanja 

• Pojednostavljene i poboljšane definicije i usklađene metode obračuna stope reciklaže širom EU 

• Konkretne mjere za promovisanje ponovne upotrebe i za stimulisanje industrijske simbioze – 

pretvaranje nusproizvoda jedne industrije u sirovine druge industrije 

• Ekonomski podsticaji za proizvođače da plasiraju zelenije proizvode na tržište i podrže šeme oporavka 

i reciklaže (npr za ambalažu, baterije, električku i elektronsku opremu, vozila)  

U novembru 2022. godine, Evropska komisija je predložila nova pravila širom EU vezana za ambalažu, koja 

imaju za cilj prevenciju ambalažnog otpada, povećanje ponovne upotrebe i ponovnog punjenja, i mogućnost 

reciklaže sve ambalaže do 2030. Predložena izmjena zakonodavstva EU o ambalaži i ambalažnom otpadu ima 

tri glavna cilja. Prvi, da spriječi stvaranje ambalažnog otpada: smanjiti njegovu količinu, ograničiti nepotrebnu 

                                                           
4  PREDLOG ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM, VERZIJA 8/2022 
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ambalažu i promovisati rješenja za ponovnu upotrebu i ponovno punjenje. Drugi, da se podstakne 

visokokvalitetna (‘’zatvorena petlja’’) ambalaža: da se napravi da se sva ambalaža na tržištu EU može 

reciklirati na ekonomski održiv način do 2030. I konačno, da se smanji potreba za primarnim prirodnim 

resursima i da se stvori dobro funkcionalno tržište za sekundarne sirovine, povećavajući upotrebu reciklirane 

plastike u ambalaži kroz obavezne ciljeve. Glavni cilj je smanjenje ambalažnog otpada za 15% do 2040. godine 

po glavi stanovnika u državama članicama, u poređenju sa 2018.  

 

2.1.2 Crnogorski pravni okvir za upravljanje otpadom 

upravljanja otpadom u Crnoj Gori definisana je 2004. godine usvajanjem dokumenta Nacionalne politike za 

integrisano i održivo upravljanje otpadom. U ovom dokumentu je precizirano da je njegova svrha ‘’predlaganje 

ciljeva i strategija za smanjenje, kontrolu i upravljanje otpadom i njegovim zagađenjem, što je od suštinskog 

značaja za održivi, ekološki i ekonomski razvoj Republike Crne Gore’’.  

Od tada su preduzeti značajni koraci u oblasti politike i regulative upravljanja otpadom. Spisak crnogorskog 

zakonodavstva i strateških dokumenata o upravljanju otpadom dat je u Aneksu 2.2, dok je kratka analiza data 

u narednim poglavljima. 

2.1.2.1 Zakon o upravljanju otpadom 

Pravni okvir u Crnoj Gori trenutno je vođen Zakonom o upravljanju otpadom (Sl. List br. 64/11 i 39/16), koji 

ima za cilj transponovanje zakonodavstva EU o otpadu, iako je bilo nedostataka u njegovoj primjeni. Prema 

Prema Zakonu (član 3), otpad se odnosi na „svaku materiju ili predmet koju je imalac odbacio, namjerava da 

odbaci ili je dužan da odbaci u skladu sa zakonom;”.Vrste otpada su: 

• Komunalni otpad – otpad koji nastaje u domaćinstvima (kućni otpad), kao i otpad koji nastaje 

obavljanjem određenih djelatnosti i koji je, po svojoj prirodi i sastavu, sličan otpadu iz domaćinstava; 

• Komercijalni otpad – otpad koji nastaje u privrednim subjektima, ustanovama i drugim 

organizacijama, koji se u potpunosti ili djelimicno bave trgovinom, uslužnim djelatnostima, 

kancelarijskim poslovima, sportom, rekreacijom ili razonodom, ne uključujući otpad iz domaćinstava 

i industrijski otpad. 

• Industrijski otpad – otpad koji nastaje u bilo kom industrijskom objektu, kao i na lokacijama na kojima 

se nalaze, i koji se po svom sastavu i karakteristikama razlikuje od komunalnog otpada.. 

U zavisnosti od opasnih karakteristika koje mogu uticati na zdravlje ljudi i životnu sredinu, otpad može biti: 

✓ bezopasan – otpad koji ne ugrožava zdravlje ili životnu sredinu i nema karakteristike opasnog otpada 

✓ inertan – otpad koji nije podložan bilo kakvim fizičkim, hemijskim ili biološkim promjenama 

✓ opasan – otpad koji zbog svog porijekla, sastava ili koncentracije opasnih supstanci, može izazvati 

opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi 

Prema Zakonu, upravljanje otpadom se odnosi na smanjenje količine nastalog otpada, ponovnom upotrebom i 

sl., kao i na njegovo sakupljanje, transport, preradu i odlaganje. Takođe uključuje i upravljanje nadzorom ovih 

procedura i naknadnim održavanjem stvorenih deponija, uključujuči i aktivnosti trgovaca i posrednika za 

otpad. 

Kao osnov za uspostavljanje sistema upravljanja otpadom, Zakon o upravljanju otpadom (Službeni list br. 

64/11 i 39/16) predviđa izradu Nacionalne strategije i Nacionalnog plana za upravljanje otpadom, kojima se 

definiše planirani sistem, ali i svi ciljevi, mjere i aktivnosti koje je potrebno ostvariti i preduzeti da bi se on 

uspostavio. 
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Upravljanje otpadom se zasniva na sledećim osnovnim principima: 

• princip održivog razvoja – obezbjeđuje upravljanje otpadom na način koji doprinosi ostvarivanju 

ciljeva održivog razvoja kroz efikasniju upotrebu resursa i smanjenje korišćenja otpada. Održivi razvoj 

je usklađeni sistem tehničko-tehnoloških, ekonomskih i drusštvenih aktivnosti u ukupnom razvoju u 

kome se na principima ekonomičnosti i razumnosti koriste prirodni resursi, u cilju očuvanja i 

poboljšanja kvaliteta životne sredine za sadašnje i buduće generacije; 

• princip blizine i regionalnog upravljanja otpadom – obezbjeđuje tretman otpada na najbližem 

mogućem mjestu nastanka u skladu sa ekonomskom opravdanošću izbora lokacije, dok je regionalno 

upravljanje otpadom obezbjeđeno jasno definisanim regionalnim strateškim planovima zasnovanim 

na nacionalnoj politici o upravljanju otpadom; 

• princip predostrožnosti – obezbjeđuje preventivno djelovanje preduzimanjem mjera za sprečavanje 

negativnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi i u nedostatku naučnih i stručnih  podataka; 

• princip ‘zagađivač plaća’ – obezbjeđuje da proizvođač otpada snosi troškove upravljanja otpadom i 

preventivnog djelovanja i troškove sanacijskih mjera usled negativnih uticaja na životnu sredinu i 

ljudsko zdravlje; 

• princip hijerarhije – predstavlja redosled prioriteta u praksi upravljanja otpadom: 

✓ sprečavanje stvaranja i smanjenje otpada , odnosno smanjenje korišćenja resursa i smanjenje 

količina ili opasnih karakteristika nastalog otpada; 

✓ priprema za ponovnu upotrebu proizvoda; 

✓ reciklaža, odnosno tretman otpada u cilju dobijanja sirovina za proizvodnju istog ili drugog 

proizvoda; 

✓ povraćaj vrijednosti otpada ( kompostiranje, spaljivanje sa energetskim povratom, itd); 

✓ odlaganje otpada na regulisane deponije.    

Upravljanje otpadom se obavlja na način koji ne stvara negativan uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi, a 

posebno: 

✓ vodu, vazduh, zemlju, biljke i životinje; 

✓ u pogledu buke i mirisa; 

✓ u oblastima od posebnog interesa (zaštićena prirodna i kultruna dobra). 

Uspostavljanje funkcionalnog integrisanog sistema upravljanja otpadom je preduslov za članstvo u EU koji 

Crna Gora mora da ispuni. Stoga je Crna Gora usvojila osnovni Zakon o upravljanju otpadom i set relevantnih 

podzakonskih akata i propisa, čime je uspostavljen konkretan pravni okvir za Nacionalni sistem upravljanja 

otpadom (NSUO). Ovaj set propisa biće blagovremeno usklađen sa svim promjenama koje će se dešavati na 

nivou EU. 

U skladu sa članom 13. Zakona o upravljanju otpadom (Službeni list br. 64/11 i 39/16)),  komunalni otpad će 

se skupljati odvojeno. Staklo, papir, metal, plastika i biorazgradivi otpad će se sakupljati u skladu sa 

Nacionalnim planom za upravljanje otpadom. Članovi 14. i 98b. dalje predviđaju da se najmanje 50% 

sakupljenog stakla, papira, metala i plastike priprema za ponovnu upotrebu i reciklažu do 31.12.2020.godine. 

Članovi 20. i 98b. dalje navode da je Program odlaganja biorazgradivog komunalnog otpada, dio Nacionalnog 

plana za upravljanje otpadom. Ovim programom definisane su mjere za smanjenje organske frakcije čvrstog 

komunalnog otpada koja se odlaže na deponije reciklažom, kompostiranjem, proizvodnjom biogasa i 
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proizvodnjom materijala/energije, tako da do 2021.godine ne smije biti odloženo više od 50% proizvedene 

količine biorazgradivog komunalnog otpada iz 2010-te godine, i ne više od 35% u 2025.godini. Prema članu 

43., biorazgradivi komunalni otpad se mora sakupljati odvojeno da bi se dalje tretirao aerobnim 

kompostiranjem ili anaerobnom tehnologijom. 

Očekuje se da će predstojeći Zakon o upravljanju otpadom, koji je još uvijek u formi nacrta (najnovija verzija 

od 8/2022) biti finalizovan i zvanično usvojen početkom 2023.godine. On će ispraviti i zamijeniti postojeći 

Zakon. 

“Predlog Zakona o upravljanju otpadom, verzija 8/2022” ima za cilj dalje usaglašavanje crnogorskog 

zakonodavstva o otpadu sa zakonodavstvom EU, tačnije sa Direktivom o cirkularnoj ekonomiji EU 2018/851 

o otpadu. U tom pogledu, ima za cilj promovisanje održivog razvoja kroz efikasnije korišćenje resursa i 

smanjenje otpada. 

Trenutno, ciljevi ne odgovaraju učinku upravljanja otpadom. Stoga, “predlog Zakona o upravljanju otpadom, 

verzija 8/2022”  pruža principe za uspostavljanje sistema proširene odgovornosti proizvođača ( uključujući i 

Organizacije za odgovornost proizvođača), kao i zahtjeve proizvođača ( čl. 14-17). Uvode se količinski ciljevi 

za otpad od električne i elektronske opreme (WEEE) (čl.54) za prikupljanje 45% i 65% prosječne godišnje 

mase električne i elektronske opreme plasirane na tržištu, u poslednje tri godine ( do 2024. i 2027. godine). 

Utvrđuju se i količinski ciljevi za tokove otpadnih vozila, otpadnih guma, otpadnih baterija i akumulatora, 

otpadnih mazivih ulja, otpadnih jestivih ulja i ambalažnog otpada, u skladu sa zakonodavstvom EU( čl. 56-

63). Uslovi su postavljeni i za proizvode od plastike i otpad od plastičnih proizvoda, kao i za otpad od plastičnih 

proizvoda za jednokratnu upotrebu (čl.64. i 65.). U tabeli ispod su prikazani ciljevi upravljanja otpadom prema 

“predlogu Zakonua o upravljanju otpadom, verzija 8/2022”. Dodatne informacije su date u Aneksu 2-3. 
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Tabela 2-2: Ciljevi upravljanja komunalnim otpadom prema nacionalnom zakonodavstvu  

Vrsta otpada Opis cilja 
Ciljna 

godina 
Komentar 

Biorazgradivi otpad 

Maksimalna odložena količina od 75% 

biorazgradivog otpada sakupljenog 2010.god 

(146,000 t) 5 
2025 

Prema članu 27 nacrta 

Zakona o upravljanju 

otpadom  

Maksimalna odložena količina od 50% 

biorazgradivog otpada sakupljenog 2010.god 

(146,000 t) 

2029 

Prema članu 27 nacrta 

Zakona o upravljanju 

otpadom 

Maksimalna odložena količina od 35% 

biorazgradivog otpada sakupljenog 2010.god 

(146,000 t) 

2033 

Prema članu 27 nacrta 

Zakona o upravljanju 

otpadom 

Komunalni otpad 

Najmanje 50% otpadnih materijala, kao što su 

papir, metal, plastika i staklo, iz domaćinstava i 

drugih izvora u kojima su tokovi otpada slični 

tokovima kućnog otpada, treba pripremiti za 

ponovnu upotrebu i reciklažu6  

2030 

Prema članu 21 nacrta 

Zakona o upravljanju 

otpadom 

Ambalažni otpad 

50% ambalažnog otpada koji se stvara za 

prikupljanje za preradu, uključujući i 

energetsku obnovu 

2030 

Prema članu 62 nacrta 

Zakona o upravljanju 

otpadom 

Ambalažni otpad 

35% ambalažnog otpada se reciklira  

Recikliranje 40% mase staklene ambalaže 

Recikliranje 40% mase papirne i kartonske 

ambalaže 

Recikliranje 50% mase metalne ambalaže 

Recikliranje 22.5% mase plastične ambalaže 

Recikliranje 10% drvne mase 

2030 

Prema članu 62 nacrta 

Zakona o upravljanju 

otpadom 

Papir, metal, plastika, staklo i biootpad prikupljaju se odvojeno (član 20.). Tekstilni otpad koji nastaje u 

domaćinstvima takođe se prikuplja odvojeno. Biootpad se odvaja i reciklira na mjestu nastanka ili se prikuplja 

odvojeno, za kompostiranje i anaerobnu preradu (član 51.). 

“Predlog Zakona o upravljanju otpadom, verzija 8/2022” takođe pokriva pitanja spaljivanja otpada i 

uspostavlja odredbe za postavljanje šema proširene odgovornosti proizvođača , definišući kao ‘proizvođača’ 

svako fizičko ili pravno lice koje profesionalno razvija, proizvodi, prerađuje, prodaje ili uvozi proizvode i 

predviđa da je ovaj proizvođač odgovoran za upravljanje otpadom koji ostaje nakon što je proizvod 

upotrebljen, uključujući sve povezane aktivnosti - prikupljanje, reciklažu i odlaganje otpada. 

Jedinice lokalne samouprave treba da pripreme lokalne planove koji su u skladu sa Nacionalnim planom za 

odlaganje otpadom. 

Takođe, predlog Zakona o upravljanju otpadom, verzija 8/2022  navodi da se ‘upravljanje otpadom obavlja u 

skladu sa Nacionalnim planom za upravljanje otpadom i lokalnim planovima upravljanja komunalnim 

otpadom i bezopasnim građevinskim otpadom, i definiše obim i sadržaj Nacionalnog plana za upravljanje 

                                                           
5 Pregovaračka pozicija Crne Gore za pristupanje EU, 2018 
6 Metod obračuna 2 prema Odluci 2011/753/EC 
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otpadom. Takođe predviđa da Nacionalni program za prevenciju otpada bude dio Nacionalnog plana za 

upravljanje otpadom7  i predstavlja odredbe koje se odnose na taj Nacionalni program (pogledajte Aneks 2-3) 

 

2.1.2.2 Drugi propisi koji se odnose na upravljanje otpadom 

Zakon o životnoj sredini 

Zakonom o životnoj sredini (Sl. list CG br. 052/16 od 09.08.2016, 073/19 od 27.12.2019 i 073/19 od 

27.12.2019) državna politika Crne Gore i njen ekonomski i društveni razvoj usklađuju se sa međunarodnim 

principima zaštite životne sredine. 

Životna sredina, u smislu ovog zakona, je prirodna sredina, koja obuhvata: vazduh, zemljište, vodu i more, 

životinjski svijet; ekološki relevantne događaje i/ili aktivnosti: klimu, jonizovana i nejonizovana zračenja, 

buku i vibracije, emisije u vazduhu, odlaganje otpada, kao i životna sredina koju stvara čovjek, gradovi i druga 

naselja, kulturno-istorijsko nasljeđe, infrastrukturne, industrijske i druge ustanove prisutne na teriroriji Crne 

Gore.  

Ovim zakonom, Crna Gora obezbjeđuje očuvanje prirodnih resursa i unapređenje kvaliteta životne sredine, 

smanjenjem rizika po život i zdravlje ljudi, otklanjanjem i sprečavanjem štetnih uticaja na životnu sredinu u 

cilju obezbjeđenja i poboljšanja cijelokupnog kvaliteta života na nacionalnom nivou. 

Prirodni resursi se koriste u skladu sa principima Zakona o životnoj sredini i iz njega proisteklim politikama 

razvoja životne sredine, u cilju obezbjeđivanja održive i bezbjedne razvojne politike. 

Osnovni ciljevi životne sredine su očuvanje i zaštita zdravlja ljudi, integriteta, biodiverziteta i kvaliteta 

ekosistema, genetskih resursa, životinjskih i biljnih vrsta, plodnosti zemljišta, prirodnih ljepota i fizičkih 

vrijednosti, kulturnog nasljeđa i resursa koje je stvorio čovjek; da obezbjedi uslove za ograničeno, razumno i 

održivo upravljanje živom i neživom prirodom i ekonomskom stabilnošću prirode, količinom i kvalitetom 

prirodnih resursa i sprečavanje opasnosti i mogućih rizika po životnu sredinu. 

Prema Zakonu o životnoj sredini: 

• Otpad je svaka supstanca ili predmet koji je vlasnik odbacio ili namjerava ili je dužan da odbaci u 

skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Sl. list 64/11 i 39/16)..  

• Monitoring se sprovodi sistematskim mjerenjem, testiranjem i procjenom indikatora stanja i zagađenja 

životne sredine koje obuhvata praćenje stanja otpada, ranu najavu slučajnog zagađenja, kao i preuzetih 

obaveza iz međunarodnih ugovora opterećenja i uticaja na životnu sredinu, i posebno podataka o 

otpadu i upravljanju otpadom. 

• Registar zagađivača životne sredine sadrži podatke o izvorima, vrsti, količini, načinu i mjestu 

ispuštanja, prenosa i odlaganja zagađujućih materija i otpada u životnu sredinu. 

• EKO stopa je utvrđena za proizvode namjenjene opštoj potrošnji koji su dobijeni reciklažom otpada. 

Zakon o komunalnim djelatnostima 

Zakonom o komunalnim djelatnostima (Sl.list CG br. 055/16 od 17.08.2016, br. 074/16 od 01.12.2016, br. 

002/18 od 10.01.2018, br. 066/19 od 06.12.2019) definisane su komunalne djelatnosti i obezbjeđeni propisi i 

uslovi za njihovo obavljanje zajedno sa važnim povezanim pitanjima. 

                                                           
7   U skladu sa odredbama člana 29. Okvirne direktive o otpadu 2008/98/EC. 
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Komunalne djelatnosti, u smislu ovog zakona, su pružanje komunalnih usluga koje su nezamjenljiv uslov 

života i rada građana, privrednih subjekata i drugih subjekata na teritoriji jedinice lokalne samouprave i 

održavanje komunalne infrastrukture, opreme i sredstava za obavljanje tih djelatnosti. 

 

Zakon propisuje sledeće:  

• Upravljanje komunalnim otpadom je komunalna djelatnost. 

• Upravljanje komunalnim otpadom se sastoji od prikupljanja, transporta, reciklaže, obrade i odlaganja 

– ili bilo koje druge procedure – čvrstog komunalnog otpada (MSW).  

• Zabranjeno je odlaganje komunalnog i drugog otpada van mjesta predviđenih za tu namjenu, na 

obalama i pored vodotoka, stajaćih voda, na putevima i pored puteva; 

• Lokalne samouprave su odgovorne za sakupljanje i uklanjanje komunalnog otpada. Proceduru i usluge 

prikupljanja čvrstog komunalnog otpada određuje nadležni organ jedinice lokalne samouprave. 

• Obavezno je da korisnici, a to mogu biti i pravna i fizička lica, koriste komunalne usluge koje pruža 

jedinica lokalne samouprave zadužena za prikupljanje, transport, pripremu, preradu i odlaganje 

čvrstog komunalnog otpada koji proizvedu. 

• Komunalna policija je ovlašćena da kontroliše upravljanje komunalnim otpadom i nalaže građanima, 

privrednim i drugim subjektima da uklone čvrsti komunalni otpad sa mjesta koja nisu predviđena za 

tu namjenu. 

Zakonom o komunalnim djelatnostima (član 2. i 10.) navodi se da je upravljanje čvrstim komunalnim otpadom 

isključiva povlastica jedinice lokalne samouprave koja je nadležna za njegovo sakupljanje, tretman i odlaganje. 

Ova obaveza je dodatno precizirana lokalnim komunalnim uredbama. Kao takvo, sakupljanje (kao dio ili 

upravljanje komunalnim otpadom) se delegira registrovanim preduzećima za upravljanje otpadom (obično 

komunalnim preduzećima u vlasništvu jedinice lokalne samouprave). 

Zakonom o zaštiti prirode (Sl. list CG br. 054/16 od 15.08.2016) definisano je šta se može uspostaviti u okviru 

zaštićenog područja kako bi se spriječili ili ublažili spoljni faktori koji mogu negativno uticati na zaštićeno 

područje uključujući čvrsti otpad. Takođe se u članu 69. navodi da je odlaganje čvrstog otpada zabranjeno u 

speleološkim objektima i njihovom okruženju. Pored toga, zakonom je propisano da će se za prekršaj iz 

navedenih zabrana pravno lice kazniti novčanom kaznom u iznosu od 2,000 do 40,000 eura. 

Zakonom o lokalnoj samoupravi (Sl. list CG br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06, 88/09, 38/12 i 10/14) definisano 

je da jedinica lokalne samouprave, između ostalog, obezbjeđuju uslove i vode računa o zaštiti životne sredine 

i njenih djelova (kvalitet vazduha, zaštita od buke, upravljanje čvrstim otpadom itd.). 

Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata (Sl. list CG br. 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14) definisane su 

mjere za sprečavanje svakog uticaja čvrstog otpada na higijenu, zdravlje ljudi i zaštitu životne sredine, što 

podrazumijeva da struktura objekata za upravljanje otpadom mora biti projektovana i izgrađena na način da 

neće predstavljati prijetnju za higijenu ili zdravlje i bezbjednost radnika, stanara ili susjeda, niti prouzrokovati 

prekoračenje dozvoljenih graničnih vrijednosti uticaja na životnu sredinu ili klimu tokom njihove izgradnje, 

korišćenja i rušenja, ili tokom njihove radne službe. 

Zakonom o bezbjednosti hrane (Sl. list CG br. 57/15) regulisane su obaveze i odgovornosti subjekata u 

poslovanju sa hranom radi zaštite života i zdravlja ljudi i životne sredine. Crna Gora je izradila Studiju 

izvodljivosti koja sadrži podatke o količini životinjskog otpada koji nastaje u postrojenjima za držanje i 

uzgajivanje životinja i prilikom klanja životinja i prerade i tretmana životinjskih proizvoda. Smatra se da 
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predloženi modeli pronalaze najprihvatljivije rješenje za upravljanje ovom vrstom otpada za koje su 

postavljeni specifični zahtjevi u pogledu prikupljanja, obrade i uništavanja. Regulisanje ovih oblasti zahtijeva 

znatna finansijska ulaganja i za sada se radi na obezbjeđivanju potencijalnih zainteresovanih investitora. 

Zakonom o veterini (Sl. list CG br. 30/12 i 48/15) regulisana je, između ostalog, veterinarska zaštita životne 

sredine. Zakonom je definisano da se svako lice bavi nusproizvodima, životinjskim izmetom, otpadom i 

upravljanjem otpadnim vodama u skladu sa ovim zakonom i propisima o bezbjednosti hrane i zaštiti životne 

sredine. 

Zakonom o finansiranju lokalne samouprave (Sl. list CG br. 42/03, 5/08, 74/10 i 1/15) definisani su dostupni 

izvori finansiranja lokalnih samouprava, uključujući i izvore iz komunalnih preduzeća. 

2.1.2.3 Strateški dokumenti  – Nacionalni plan za upravljanje otpadom 

Nacionalna strategija upravljanja otpadom Crne Gore do 2030.godine 

Osnovni politički dokument koji integriše pristup upravljanju otpadom je Nacionalna strategija održivog 

razvoja (NSSD) koju je Vlada Crne Gore usvojila 2007.godine. Strategija upravljanja otpadom Crne Gore do 

2030.godine usvojena je 2015. To je bila osnova za pripremu Nacionalnog plana za upravljanje otpadom za 

period od 2015-2020.god. i sa njim su usklađeni Lokalni planovi za upravljanje otpadom. Ukratko, Strategija  

definiše ciljeve, ograničenja, smjernice i neophodne mjere za uspostavljanje održivog sistema za upravljanje 

otpadom u državi. 

U tom cilju, Nacionalna strategija je definisala reciklažu (‘Unapređenje upravljanja otpadom primjenom 

pristupa zasnovanog na cirkularnoj ekonomiji’) kao svoj prvi strateški prioritet, koji treba da se ostvari kroz 

sljedeće mjere: 

• Podsticati aktivnosti u cilju smanjenja otpada koji nastaje u Crnoj Gori. 

• Primjeniti primarnu selekciju otpada što efikasnije, kao preduslov za postizanje jasno definisanih 

ciljeva u oblasti ponovne upotrebe i reciklaže odbačenih materijala. 

• Uspostaviti efikasnu selekciju i reciklažu otpada (sakupljanje, odvajanje, tretman, ponovnu upotrebu 

recikliranih materijala), kao i sistem za prevenciju otpada – uključujući podsticaje za razvoj 

reciklažnih aktivnosti, stimulisati tržište sekundarnih sirovina i potražnju za recikliranim materijalom. 

• Razviti sistem za upravljanje posebnim tokovima otpada. 

• Uvođenje postepeno pristupa cirkularne ekonomije u postojeći sistem upravljanja otpadom sa 

prelaskom sa ‘sistema deponije’ na kružni sistem upravljanja otpadom; 

• Poboljšati primjenu kazni u upravljanju otpadom i podići svijest o važnosti i prednostima održivog 

upravljanja otpadom. 

Nacionalni plan upravljanja otpadom Crne Gore za period 2015-2020 

Na osnovu člana 19 (stav 5) Zakona o upravljanju otpadom (Sl. list br. 64/11 i 39/16), Vlada Crne Gore, je 

30.jula 2015. dala saglasnost na  “Nacionalni plan upravljanja otpadom Crne Gore za period 2015-2020”, 

koji je usvojen u Službenom listu Crne Gore br. 74/15. 8 Ukinuti su prethodni Strateški master plan upravljanja 

otpadom iz 2005.godine i Nacionalni plan upravljanja otpadom za period od 2008-2012. 

Nacionalni plan upravljanja otpadom (NPUO) za period 2015-2020 definiše osnovne ciljeve i planove koje su 

Vlada i Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma osmislili i razvili za upravljanje otpadom u 

                                                           
8   Izmijenjen je 04.maja 2018.god (Sl. list CG br 35/18). 
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narednih 5 godina. Opšti cilj koji treba postići je uspostavljanje održivog sistema upravljanja otpadom i 

njegovo stalno unapređivanje. 

 

NPUO 2015-2020 pruža informacije o zakonskom okviru upravljanja otpadom (poglavlje 2), institucionalnom 

okviru upravljanja otpadom (poglavlje 3) i osnovne informacije ( kao što su klima, geologija, populacija 

stanovništva, infrastruktura itd.) na teritoriji Crne Gore (poglavlje 4). 

Poglavlje 5 predstavlja analizu i procjenu prakse upravljanja otpadom, uključujući stvaranje komunalnog 

otpada ( količina, sastav, karakteristike otpada), sakupljanje i transport komunalnog otpada, ponovnu upotrebu 

i reciklažu i postojeću infrastrukturu, odlaganje otpada i informacije o posebnim vrstama otpada. 

Projekcije upravljanja otpadom su predstavljene u poglavlju 6, kao i ciljevi koje treba postići, zajedno sa 

predloženim planovima i programima za njihovo ostvarivanje. 

Poglavlje 7 opisuje predložene opcije Regionalnog sistema upravljanja otpadom. Konkretno: 

• Opcija 1 predlaže uspostavljanje 5 regionalnih centara za upravljanje otpadom 

• Opcija 2 predlaže osnivanje 3 regionalna centra za upravljanje otpadom i  

• Opcija 3 predlaže uspostavljanje centralizovanog sistema upravljanja otpadom 

Štaviše, predloženo je sljedeće: 

• Postojeća regionalna preduzeća nastavljaju sa njihovim aktivnostima upravljanja otpadom, nakon 

revizije međuopštinskih sporazuma. 

• Izgradnja objekta za povrat materijala u Baru i postrojenja za kompostiranje zelenog i djelimično 

organskog otpada. 

• Izgradnja transfer stanice u Herceg Novom i posle analize, postrojenja za kompostiranje. 

• Postrojenje za kompostiranje u Kotoru ( u toku u vrijeme pripreme Nacionalnog plana) 

• Dok se ne pripreme postrojenja za kompostiranje, obezbjediti lokacije za zeleni otpad u svakoj opštini. 

• Obezbjediti lokacije za građevinski i otpad od rušenja u svim opštinama; ugraditi drobilice za 

građevinski otpad, i koristiti posebni građevinski materijal za pokrivanje deponija ( sa mogućnošću 

eksternog angažovanja i/ili obavljanja takvih aktivnosti u drugim opštinama). 

• Uspostaviti reciklažna dvorišta u svakoj opštini: u Kotoru i Herceg Novom koji su u funkciji (zajedno 

sa objektom za povrat materijala) u vrijeme pripreme Nacionalnog plana, tako da treba uspostaviti 

dvorišta u Baru i Tivtu, kao i u Ulcinju i Budvi zajedno sa izgradnjom objekta za povrat materijala. 

Finansijska analiza (uključujući priuštivost) za predložene opcije predstavljena je u poglavlju 8, a zaključci u 

poglavlju 9. 

NPUO 2015-2020 predlaže da će  “buduci način razvoja cjelokupnog sistema upravljanja otpadom zavisiti od 

konkretne odluke Vlade Crne Gore” i da je “Nacionalnim planom upravljanja otpadom svakako predviđena 

izrada konkretne studije izvodljivosti izabranog optimalnog sistema”.  

NPUO prepoznaje da je “minimalna investicija potrebna za opciju 2, a maksimalna investicija za opciju 3”. 

Štaviše, smatra da je opcija 2 prihvatljivija od opcije 1, dok ostavlja prostor za opciju 3, za izgradnju 

najsavremenijeg postrojenja za termičku obradu otpada, zasnovanog na najboljim evropskim praksama. 
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Na kraju, sledeće je predstavljeno u NPUO 2015-2020 Aneksima: 

• Analiza rješenja za tretman otpada sa aspekta BAT-ova 

• Različite tehnologije za tretman otpada i njegovo odlaganje 

• Analiza prednosti, slabosti, mogućnosti i prijetnji (SWOT) koja se tiče proizvodnje energije iz 

otpada, i  

• Akcioni plan za sprovođenje ‘Nacionalnog plana upravljanja otpadom Crne Gore za period od 2015-

2020’, kojim se definišu ciljevi i zadaci utvrđeni predloženim planom a proizilaze iz Zakona o 

upravljanju otpadom (Sl. List br. 64/11 i 39/16), obaveza Crne Gore i stanje u pogledu rezultata 

postignutih u oblasti upravljanja otpadom. Akcioni plan obuhvata pregled planiranih aktivnosti koje 

ne zavise od izbora opcija za upravljanje otpadom (odnosi se na opcije 1, 2 i 3, predložene u 

Nacionalnom planu), pregled aktivnosti koje treba sprovesti u skladu sa izabranom opcijom i 

finansijsku analizu opcija implementacije Nacionalnog plana upravljanja otpadom. 

Na osnovu člana 19. (stav 5 i 6) Zakona o upravljanju otpadom (Sl. List br. 64/11 i 39/16),, Vlada Crne Gore 

je 04.maja 2018.god dala Odluku o ‘Izmjenama i dopunama Nacionalnog plana upravljanja otpadom u Crnoj 

Gori za period od 2015-2020’ (Sl. list CG br. 035/18 od 29.maja 2018.). 

NPUO, sa izmjenama i dopunama u maju 2018.godine, predviđa da će se nova opcija dodati u ‘NPUO 2015-

2020’ (poglavlje 9: Zaključci), i to: 

1. Četiri centra za upravljanje otpadom biće uspostavljena radi poboljšanja upravljanja otpadom u Crnoj 

Gori (u Podgorici, Nikšiću, Bijelom Polju i Baru) kao što je prikazano na slici ispod 

2. Navedene centre, u zavisnosti od potreba i ekonomske opravdanosti, čine: 

a. reciklažni centar (MRF)  

b. fabrika za preradu građevinskog otpada za odvojeno i kontrolisano odlaganje građevinskog otpada 

c. postrojenje za kompostiranje biorazgradivog otpada 

d. fabrika za posebne tokove otpada, elektronski i električni otpad, otpadne gume, otpadna vozila, 

otpadne baterije i akumulatore i reciklažni otpad itd. 

e. postrojenje za termičku obradu otpada 

f. sanitarna deponija 

Biće izrađena tehnička dokumentacija za projekte, kao i studija o uticaju na životnu sredinu, studije 

izvodljivosti itd. 

3. Dodatna infrastruktura, za koju će se izraditi studija izvodljivosti, planirana je za Prijestonicu Cetinje i 

opštine Petnjica, Gusinje, Bar i Tivat. 

4. Potrebno je izraditi studiju izvodljivosti za trajno rješenje problema patoanatomskog (medicinskog) 

otpada. 
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Slika 2-1: Četiri centra za upravljanje otpadom koja će se formirati na osnovu Nacionalnog plana upravljanja 

otpadom izmijenjenog u maju 2018. godine 9 

 

Izvještaj o implementaciji NPUO 2015-2020 u Crnoj Gori 

Većina smjernica EU u vezi sa upravljanjem otpadom ugrađena je u NPUO 2015-2020 i NSUO 2015-2030. 

Međutim, mjere koje su preporučene u oba dokumenta još uvijek nisu u potpunosti implementirane sa 

praktične tačke gledišta u crnogorskom sistemu upravljanja otpadom. U skladu sa članom 30. Zakona o 

upravljanju otpadom (Sl. List br. 64/11 i 39/16), Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma 

treba da pripremi Godišnji izvještaj o implementaciji NSUO. Takav izvještaj je pripremljen 2020.godine. 

Prema ovom procjeniteljskom izvještaju ( ‘Izvještaj o implementaciji NSUO u Crnoj Gori za 2020. Godinu’, 

pripremljen od MEPPU u 2021.), nivo sakupljanja, transporta, tretmana i odlaganja i dalje treba da bude 

usklađen sa standardima EU, posebno kada je u pitanju princip hijerarhije, navodeći redosled prioriteta u 

upravljanju otpadom. Ovo se odnosi i na upravljanje specifičnim tokovima otpada u Crnoj Gori. Odvojeno 

sakupljanje čvrstog komunalnog otpada ostaje daleki cilj, dok je izvoz trenutno jedina opcija za određene vrste 

specifičnih tokova otpada ( npr korišćena ulja). 

Dostupni objekti i kapaciteti u vezi sa tretmanom i odlaganjem otpada su još neadekvatni, a zakoni i standardi 

se još uvijek ne primjenjuju efikasno. Ulaganje u infrastrukturu za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom 

je potrebno da bi se smanjio pritisak na životnu sredinu koji je rezultat nepravilnog rukovanja otpadom. 

Neophodni su značajni napori da se implementiraju NPUO i NSUO, i Crna Gora mora da odluči o svom 

osnovnom modelu upravljanja otpadom. Pogođene jedinice lokalne samouprave treba da isprave nelegalno 

odlaganje otpada i da prekinu sa korišćenjem privremenih deponija. Potrebna je hitna akcija na uspostavljanju 

infrastrukture za odvojeno sakupljanje otpada i reciklažu i na obezbjeđivanju adekvatnih finansijskih i ljudskih 

resursa, uključujući i one za inspekcijske aktivnosti. 10  

                                                           
9   Izvještaj MORT-a  o implementaciji NPUO za 2017. 
10 Radni dokument Komisije. SWD (2018) 150 final, Izvještaj o Crnoj Gori 2018., Saopštenje o politici prošrenja iz 2018., 

{COM(2018) 450 final} 
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U skladu sa ‘Izvještajem o implementaciji NPUO u Crnoj Gori za 2020. godinu’ (MEPPU, 2021), Akcionim 

planom za implementaciju NPUO za period od 2015-2020 definisani su ciljevi i zadaci utvrđeni u skladu sa 

Zakonom o upravljanju otpadom, obaveze Crne Gore kao kandidata za članstvo u EU i stanje u vezi postignutih 

rezultata u oblasti upravljanja otpadom, koji se odnose na: 

• unapređenje postojećeg zakonodavnog i pravnog sistema na državnom i lokalnom nivou 

• uspostavljanje okvira za planiranje na lokalnom nivou 

• unapređenje sistema upravljanja otpadom, uvođenje odvojenog prikupljanja otpada 

• pružanje tehničke podrške u smislu konsultacija i izrade potrebnih studija i tehničke dokumentacije 

• pružanje tehničke podrške za izgradnju neophodne infrastrukture 

U Izvještaju se ukazuje da NPUO 2015-2020 postavlja specifične ciljeve koji se odnose na komunalni otpad, 

poseban i opasan otpad, i zaključuje sljedeće: 

1. I pored aktivnosti na poboljšanju stanja u oblasti upravljanja otpadom, finansijskim ulaganjima i 

projektima, NPUO 2015-2020 nije realizovan kako se očekivalo, do 2020. godine. 

2. Što se tiče zakonskog okvira u 2020-oj, konstatuje se izrada sljedećih akata: 

• Predlog Zakona o upravljanju otpadom, verzija 8/2022 

• Predlog Uredbe o načinu i postupku uspostavljanja sistema prikupljanja i tretmana otpadnih 

guma; registar sistema i rada sistema, uključujući obaveze o godišnjim količinama otpadnih 

guma koje se moraju sakupiti, obraditi i reciklirati 

• Predlog Uredbe o načinu i postupku uspostavljanja sistema prikupljanja i tretmana otpada od 

električnih i elektronskih proizvoda (WEEE); detaljni sadržaj registra proizvođača električne i 

elektronske opreme i način vođenja registra; sadržaj registra organizovanog sistema prikupljanja 

i tretmana otpada od električne i elektronske opreme; rad sistema; i godišnje količine otpada od 

električne i elektronske opreme koje se moraju obraditi i reciklirati, uključujući i otpad od 

električne i elektronske opreme i isporuke iz drugih zemalja kroz internet prodaje. 

I pored Programa rada Vlade planiranog za treći i četvrti kvartal 2020. godine, navedeni akti nisu 

usvojeni. 

Pored toga, u izvještajnom periodu realizovano je: 

• Izdata je saglasnost od MEPPU na nacrt Odluke o načinu odvojenog prikupljanja komunalnog 

otpada u opštini Bar. 

• Odbijeno je izdavanje saglasnosti na prijedloge lokalnih planova za komunalni otpad i bezopasni 

otpad u opštinama Plav i Šavnik, jer je potrebno usaglašavanje lokalnih planova sa NPUO, čije 

je usvajanje odloženo. I od jedinica lokalnih samouprava Gusinje, Tivat i Kotor zatraženo je da 

sačekaju usvajanje NPUO, kao odgovor na pitanje da li da usvoje lokalni plan.  

• Izrađena je sektorska analiza za identifikovanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa 

i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz Budžeta 

Crne Gore za 2021.godinu. 

3. Na osnovu dostavljenih podataka, komunalna preduzeća u Crnoj Gori su u 2020. godini prikupila 

269,071 tona komunalnog otpada i zelenog otpada.  

Od prikupljene količine, 140,766 tona komunalnog otpada odloženo je na sanitarnim deponijama u 
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Podgoricu i Baru. 52,838 tona komunalnog otpada je prikupljeno na privremenim odlagalištima. 

Jedinica lokalne samouprave Nikšić je na deponiju ‘Mislov do’ bacila oko 25,000 tona. Ovo je jedina 

jedinica lokalne samouprave u Crnoj Gori koja nije usvojila lokalni plan za upravljanje komunalnim 

otpadom i bezopasnim građevinskim otpadom. 

Ukupna količina komunalnog otpada pripremljenog za ponovnu upotrebu je 32,848 tona, ili 11.52% 

od ukupne količine prikupljenog komunalnog otpada. 

4. Kapaciteti jedinica lokalne samouprave  i komunalnih preduzeća su ograničavajući faktori za uspješno 

sprovođenje lokalnih planova. U dijelu zakonske obaveze organizovanja odvojenog prikupljanja 

otpada nisu postignuti zadovoljavajući rezultati. U izvještajnom periodu, izgrađena je transfer stanica 

sa reciklažnim dvorištem u opštini Mojovac, kao i Gradsko naselje ( reciklažni centar) sa sortirnicom 

u opštini Plav. 

5. Postoji problem u primjeni članova 36-38 Zakona o upravljanju otpadom  (Sl. List br. 64/11 i 39/16),  

jer određena lica koja nisu upisana u registar sakupljača, nezakonito prikupljaju određene reciklabilne 

djelove otpada iz kontejnera (posebno kartonske ambalaže) i smanjuju količinu prikupljenog otpada. 

Dodatni problem je što se ove količine ne evidentiraju u skladu sa članom 44. Zakona o upravljanju 

otpadom  (Sl. List br. 64/11 i 39/16), 

6. Neophodno je ojačati rad inspekcijskih organa, na državnom i lokalnom nivou. 

7. Tokom 2020. godine, pripremljeno je za ponovnu upotrebu i recikliranje 442 tone otpada od električne 

i elektronske opreme (WEEE), 35 tona baterija i akumulatora i 85 tona vozila na isteku radnog vijeka. 

Prikupljeno je i prerađeno 1,120 tona zauljene vode, mulja iz separatora, raznih otpadnih maziva, od 

čega je 900 tona prerađeno postupkom R11 a ostalo je izvezeno. Postupkom R11 prikupljeno je i 

prerađeno 105 tona jestivog ulja.  

8. U narednom periodu planirana je sanacija deponije "Ćafe" u Baru, "Zakrsnica" u Mojkovcu, te sanacija 

deponija u Nikšiću, Kolašinu i Tivtu. 

9. Strateškim opredeljenjem Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja nije predviđena mogućnost 

koriščenja prečišćenog kanalizacionog mulja u poljoprivredi. 

10. Uprkos preduzetim aktivnostima MEPPU i velikog broja jedinica lokalnih samouprava, lista 

neuređenih deponija nije adekvatno razrađena. Procjenjuje se da pored navedenih postoji i značajan 

broj neevidentiranih neuređenih deponija. 

11. Jedinice lokalnih samouprava nisu organizovale upravljanje bezopasnim građevinskim otpadom u 

skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom  (Sl. List br. 64/11 i 39/16),. 

12. Što se tiče boljeg izvještavanja o proizvedenim količinama otpada i opštem stanju u oblasti upravljanja 

otpadom, od posebnog je značaja uspostavljanje Sistema za upravljanje informacijama i jedinstvene 

baze podataka za MEPPU, Agenciju za zaštitu životne sredine (EPA) i Upravu za statistiku 

(MONSTAT).  

13. S obzirom na nizak nivo javne svijesti i odgovornosti građana prema upravljanju otpadom, potrebno 

je kontinuirano raditi na edukaciji u mikro sredinama o ekološkim i ekonomskim prednostima 

pravilnog upravljanja otpadom. 
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2.1.2.4 Ostala strateška dokumenta iz oblasti upravljanja otpadom 

Nacionalna strategija o klimatskim promjenama (NSKP) do 2030. godine, koju je Vlada Crne Gore usvojila 

17. septembra 2015. godine (izrađena je i procjena uticaja na životnu sredinu), ima sveobuhvatan Akcioni plan 

sa prioritetnim programima i aktivnostima koji će, kada se implementiraju, dovesti do značajnih smanjenje 

emisija gasova s efektom staklene bašte, poboljšanja tržišne konkurentnosti i drugih netržišnih koristi. 

Namjeravani nacionalno utvrđeni doprinos (NNUD/INDC) za smanjenje emisije gasova s  efektom staklene 

bašte pripremljen je kao dio NSKP-a i dostavljen Sekretarijatu UNFCCC-a. Ovaj dokument propisuje obavezu 

smanjenja emisije gasova s efektom staklene bašte za 30% do 2030. godine u odnosu na nivo emisija u baznoj 

1990. godini. Da bi se postigao ovaj cilj, mora se poboljšati upravljanje čvrstim otpadom uz nadogradnju i 

poboljšanje izgradnje potrebne infrastrukture, rehabilitaciju i zatvaranje postojećih. deponije i, što je 

najvažnije, razvoj modernog sistema prikupljanja i transporta, tretmana, reciklaže, energetske eksploatacije i 

odlaganja ostataka otpada. 

Nacionalna strategija održivog razvoja fokusirala se na deponije kao glavni alat za upravljanje komunalnim 

otpadom, ali ovaj pristup nije u skladu sa zahtjevima EU zakonodavstva. 

Prostorni plan Crne Gore do 2020. godine sadrži „Prostorni koncept upravljanja otpadom" (poglavlje 2.6.4) 

kojim su određene lokacije brojnih objekata za upravljanje otpadom. 

Strategija razvoja energetike Crne Gore do 2030. godine- Bijela knjiga ukazuje na mogućnost korišćenja 

komunalnog otpada za proizvodnju energije. 

Strategija razvoja turizma u Crnoj Gori do 2020. godine postavlja smjernice za dugoročni razvoj sektora 

turizma i predviđa set odgovarajućih mjera koje treba implementirati, uključujući mjere koje se odnose na 

upravljanje komunalnim otpadom na lokalnom nivou. 

Strateška planska dokumenta, kao i Lokalne planove upravljanja otpadom, potrebno je revidirati, jer je 

vremenski period za koji su izrađeni istekao ili ističe 2020. godine. Planove nižeg nivoa potrebno je uskladiti 

sa novim Nacionalnim planom upravljanja otpadom i budućom Nacionalnom strategijom upravljanja otpadom. 

 

2.1.3 Ciljevi i zadaci predviđeni zakonskom regultivom 

Novi ciljevi upravljanja otpadom i odredbe koje se odnose na Nacionalni program prevencije otpada (NWPP), 

predložene u predlogu Zakona o upravljanju otpadom, verzija 8/2022, prikazani su u Tabeli 2-2, kao iu Aneksu 

2.3. 

Napominje se da je prema Izvještaju EK za 202111. ostvaren ograničen napredak u daljem usklađivanju sa 

pravnom tekovinom EU, o zaštiti prirode i razvoja Nacionalnog energetskog i klimatskog plana. Još uvijek su 

potrebni značajni napori u implementaciji i sprovođenju, posebno u dijelu upravljanja otpadom, kvalitetu vode, 

zaštiti prirode i klimatskim promjenama. U narednim godinama, Crna Gora treba značajno da intezivira 

ambiciozne ciljeve ka zelenoj tranziciji. 

U Izvještaju EK se dalje navodi da Crna Gora ostaje djelimično usklađena sa pravnom tekovinom EU u 

pogledu upravljanja otpadom. Neophodni su značajni napori u oblasti strateškog planiranja i investicija da bi 

se implementirala nacionalna strategija upravljanja otpadom do 2030. godine. Ističe se da je izrada novog 

nacionalnog plana upravljanja otpadom (NWMP-a) ključna nakon isteka onog koji se odnosio na period 2015-

2020. Ostaje potreba da se razjasne detalji o državnom modelu upravljanja otpadom i modaliteti njegove 

primjene. Realizovane su kampanje podizanja svijesti kako bi se promovisalo odvajanje otpada i njegovo 

                                                           
11 Radni dokument Komisije. SWD (2021) 293 final, Izvještaj za Crnu Goru za 2021. godinu, 2021 Saopštenje o politici proširenja, 

{COM(2021) 644 final} 
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adekvatno odlaganje. Ažurirana je lista neregulisanih deponija, u saradnji sa organizacijama civilnog društva. 

I dalje postoji potreba hitnog djelovanja na rješavanju pitanja nelegalnog odlaganja otpada i korišćenja 

privremenih lokacija za odlaganje otpada u svim opštinama. Ostaje da se širom zemlje uspostavi infrastruktura 

za odvojeno prikupljanje i reciklažu otpada. 

Osnovni cilj “predloga  Zakona o upravljanju otpadom, verzija 8/2022”  je implementacija režima proširene 

odgovornosti proizvođača između 2022. i 2024. godine12. Urađen je nacrt predloga Zakona o upravljanju 

otpadom verzija 8/2022, koji bi trebao dodatno uskladiti i harmonizovati nacionalnu regulativu sa 

zakonodavstvom EU. Planirano je da bude usvojen 2021. godine, ali je isti još uvijek u pripremi. 

MEPPU je u trećem kvartalu 2020. godine izradilo prijedlog uredbe o načinu i postupku osnivanja sistema 

preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadnih guma i rada tog sistema, kao i otpada od električnih i elektronskih 

proizvoda i godišnje količine otpada od električne i elektronske opreme koji se mora preraditi i reciklirati, 

uključujući i otpad od električne i elektronske opreme koji se isporučuje iz drugih zemalja prodajom putem 

interneta. 

 

2.2 Institucionalni okvir 

Vlada Crne Gore je najviši organ izvršne vlasti u zemlji. Odgovorna je za usvajanje i odobravanje dokumenata 

i akata koje dostavljaju nadležna ministarstva i donošenje određenih odluka na visokom državnom nivou u 

oblasti upravljanja otpadom. Ima nadležnosti za usvajanje strateških i planskih dokumenata na nacionalnom 

nivou (kao NPUO). U pogledu upravljanja otpadom, Vlada je uključena u donošenje sljedećih odluka: 

utvrđivanje ekoloških ciljeva, dodjele koncesija, donošenje kriterijuma za mrežu monitoringa, usvajanje 

programa monitoringa za praćenje površinskih i podzemnih vodnih tijela, usvajanje sadržaja izvještaja, načina 

i procedura, donošenje planova ranog upozoravanja, donošenje plana upravljanja vodama za korištenje vodnih 

fondova, donošenje načina obračuna ukupne naknade i cijene usluga. 

Odgovornost, organizacija i kapaciteti institucija javne uprave regulisani su zakonskim odredbama i potrebama 

vezanim za ekonomsku i društvenu tranziciju ka krajnjem cilju pridruživanja EU. 

Na državnom nivou, za upravljanje otpadom u Crnoj Gori direktno su nadležni: 

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma (MEPPU), nadležno je za razvoj nacionalnog 

zakonodavnog i strateškog okvira u oblasti upravljanja otpadom. Direktorat za životnu sredinu u okviru ovog 

ministarstva odgovoran je za upravljanje životnom sredinom, otpadom, hemikalijama, radijacijom, 

industrijskim zagađenjem, bukom i vibracijama. U okviru Direktorata, upravljanje otpadom je u nadležnosti 

Direkcije za upravljanje otpadom i komunalne djelatnosti: 

• Direktorat za upravljanje otpadom i komunalne djelatnosti vrši poslove koji se odnose na: 

predlaganje, praćenje i usmjeravanje politike u oblastima upravljanja otpadom i komunalnih 

djelatnosti; usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU iz oblasti upravljanja 

otpadom i komunalnog razvoja, uključujući izradu nacrta i predloga zakona, podzakonskih akata i 

drugih propisa iz djelokruga rada ovog direktorata; davanje mišljenja i sugestija u procesu njihovog 

sprovođenja; predlaganje, izbor i praćenje sprovođenja sistemskih mjera za sprovođenje strateških 

dokumenata, planova, programa i akcionih planova iz oblasti upravljanja otpadom, kao i drugih 

komunalnih djelatnosti; učešće u planiranju i programiranju sredstava iz državnog budžeta i drugih 

izvora u skladu sa posebnim propisima iz oblasti upravljanja otpadom i komunalnih djelatnosti; učešće 

                                                           
12 Važeći Zakon o upravljanju otpadom  (Sl. List br. 64/11 i 39/16),  definiše koncept proširene odgovornosti proizvođača (EPR) iako 

do novembra 2022. godine nije implementirana nijedna šema/režim. 
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u međunarodnoj i regionalnoj saradnji, saradnji sa međunarodnim organizacijama i učešće u pripremi 

i sprovođenju međunarodnih bilateralnih ugovora i sporazuma iz delokruga rada Direktorata; učešće 

u pripremi i realizaciji projekata koji se djelimično ili u potpunosti finansiraju iz fondova EU i drugih 

fondova. 

• Direkcija za upravljanje otpadom u okviru ovog Direktorata obavlja poslove koji se odnose na: 

predlaganje, praćenje i usmjeravanje politike u oblasti upravljanja otpadom; predlaganje strateških, 

planskih i programskih dokumenata iz nadležnosti Direkcije; izbor sistemskih mjera za sprovođenje i 

praćenje realizacije strateških dokumenata, planova i programa iz oblasti upravljanja otpadom; 

pripremu prijedloga državnog plana upravljanja otpadom i pripremu godišnjih izvještaja o realizaciji 

državnog plana upravljanja otpadom; pripremu nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa iz 

djelokruga rada Direkcije, posebno u kontekstu procesa harmonizacije nacionalnog i evropskog 

zakonodavstva u oblasti upravljanja otpadom; praćenje sprovođenja zakona i drugih propisa i davanje 

stručnih mišljenja u vezi sa primjenom važećih propisa iz oblasti upravljanja otpadom; praćenje 

najbolje međunarodne prakse u oblasti upravljanja otpadom i shodno tome, predlaganje mjera; 

praćenje i unaprjeđenje ljudskih resursa; praćenje i predlaganje mjera za unapređenje rada privrednih 

subjekata u ovoj oblasti; učešće u izradi bilateralnih i multilateralnih sporazuma; praćenje i 

sprovođenje aktivnosti međunarodne saradnje u oblasti upravljanja otpadom; sprovođenje obaveza iz 

relevantnih međunarodnih ugovora i saradnja sa relevantnim međunarodnim organizacijama, te 

priprema izvještaja o implementaciji međunarodnih sporayuma iz oblasti upravljanja otpadom; 

priprema odgovora i izja[njavanja nadležnim organima. 

• Direkcija za evropske integracije i međunarodnu saradnju ima važnu ulogu u međunarodnoj i 

bilateralnoj saradnji i saradnji sa međunarodnim organizacijama, kao i u pripremi i implementaciji 

relevantnih međunarodnih sporazuma. 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nadležno je za zaštitu i korišćenje poljoprivrednog 

zemljišta; kontrolu otpada životinjskog porijekla; vodni režim; zaštitu voda. 

Ministarstvo zdravlja nadležno je za zdravstvenu zaštitu, uključujući upravljanje medicinskim otpadom, 

sanitarne standarde, sanitarnu kontrolu i inspekciju; 

Ministarstvo kapitalnih investicija je nadležno za drumski, pomorski, vazdušni i željeznički saobraćaj, kako u 

zemlji tako i vezano za prekogranični saobraćaj; 

Ministarstvo finansija nadležno je za donošenje budžeta, poreskog sistema i politike, za strane investicije, 

donacije i pomoć iz inostranstva; 

Agencija za zaštitu životne sredine (AZŽS) izvršni je organ Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i 

urbanizma, zadužen za izdavanje dozvola, nacionalni monitoring životne sredine, upravljanje bazama 

podataka, izvještavanje, komunikaciju i saradnju sa relevantnim domaćim i međunarodnim organima i 

organizacijama, kao i saradnju sa javnošću. Agencija je centralni dio sistema u kojem se prikupljaju podaci o 

tokovima otpada, posebno u dijelu količina izvezenog i uvezenog otpada, kao i otpada u tranzitu preko teritorije 

Crne Gore tokom godine, kojim upravljaju svi subjekti nadležni za upravljanje otpadom. Izdavanje dozvola za 

upravljanje otpadom, prekogranično kretanje otpada i dozvola za preradu i/ili odlaganje otpada je u nadležnosti 

sektora zaduženog za licenciranje. Takođe, Agencija je jedan od organa koji daje saglasnost na planove 

upravljanja otpadom proizvođača otpada. 

U skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom  (Sl. List br. 64/11 i 39/16), Agencija za zaštitu životne sredine 

je zadužena da provjerava da li preduzeća ili preduzetnici ispunjavaju određene uslove za 

sakupljanje/transport/tretman i odlaganje otpada. 
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Uprava za inspekcijske poslove koja je nadležna za inspekcijske usluge u oblasti upravljanja otpadom, a 

podijeljena je na sektore i podsektore. Sektor za zaštitu životnu sredinu i prostorno planiranje ima Odjeljenje 

za ekološku inspekciju koje se bavi: inspekcijskim nadzorom nad sprovođenjem zakona i drugih pravnih akata 

iz oblasti zaštite životne sredine, uključujući propise iz oblasti upravljanja otpadom; sprovođenje mjera u cilju 

otklanjanja nepravilnosti i obezbjeđenja primjene ovih propisa i predlaganje mjera za poboljšanje stanja u 

oblasti nadzora. Uprava je nadležna i za izradu analiza, izvještaja i informacija iz djelokruga ovog tijela, 

saradnju sa državnim institucijama, drugim institucijama i privrednim subjektima. 

PROCON d.o.o. (Project-Consulting) je preduzeće čiji je osnivač Vlada Crne Gore, a zaduženo je za vođenje 

projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine. PROCON, u okviru svoje osnovne 

djelatnosti, obavlja sljedeće poslove: vrši analizu projekata sa stanovišta izvodljivosti, održivosti i usklađenosti 

sa strateškim planskim dokumentima; priprema potrebnu dokumentaciju i podloge za pokretanje realizacije 

projekta, a u vezi sa tim priprema potrebne tenderske dokumentacije i pokretanje postupka za nabavku robe, 

usluga i radova i sl. PROCON se uglavnom bavi poslovima vezanim za otpad i upravljanje otpadnim vodama, 

nadzor nad sprovođenjem infrastrukturnih projekata. PROCON u svom radu sprovodi tenderske procedure, 

evaluacije tendera i druge aktivnosti predviđene ugovorom o finansiranju projekata iz oblasti komunalnih 

djelatnosti i zaštite životne sredine i pruža stručnu pomoć u pripremi ugovorne dokumentacije i izradi izvještaja 

o realizaciji projekata finansiranih od strane međunarodnih finansijskih institucija. 

Pored navedenih, od velikog značaja u oblasti upravljanja otpadom u Crnoj Gori su sljedeće institucije i 

organizacije: 

Uprava za statistiku Crne Gore (MONSTAT) je organ nadležan za proizvodnju zvanične statistike. Statistički 

podaci o otpadu dobijaju se sprovođenjem godišnjih istraživanja o stvaranju, sakupljanju i obradi komunalnog 

otpada. Podaci o komunalnom otpadu prikupljaju se putem ankete, gdje su komunalna preduzeća izvještajne 

jedinice koje dobijaju dozvolu Sekretarijata jedinica lokalnih samouprava za obavljanje poslova sakupljanja i 

transporta komunalnog otpada. 

.Privredna komora formirala je komisije za različite oblasti, kao što su Odbor za javna preduzeća i Odbor za 

životnu sredinu, i ovo tijelo predstavlja odgovarajuću platformu za rješavanje potreba saradnje. 

Laboratorije u Crnoj Gori u kojima se vrše određena ispitivanja i kontrole otpada, kao što su: laboratorija 

Centra za ekotoksikološka ispitivanja, laboratorija Instituta za javno zdravlje, laboratorija Biotehničkog 

fakulteta. 

Zajednica opština (UCG) je nacionalna asocijacija lokalnih samouprava u Crnoj Gori. Misija Zajednice 

opština Crne Gore je unaprjeđenje funkcionisanja lokalne samouprave i stvaranje uslova za razvoj različitih 

oblika saradnje u svim oblastima rada lokalnih zajednica u Crnoj Gori. 

Udruženja građana i druga udruženja civilnog društva (nevladine organizacije i dr.) aktivno učestvuju u 

promociji zaštite životne sredine i pokretanju lokalnih aktivnosti u cilju očuvanja životne sredine i upravljanja 

otpadom. 

Fond za zaštitu životne sredine (Eko fond) preduzeće koje je osnovala Vlada Crne Gore aktivno u finansiranju 

pripreme, realizacije i razvoja programa, projekata i sličnih aktivnosti u oblasti očuvanja, održivog korišćenja, 

zaštite i unapređenja životne sredine, energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije na 

nacionalnom i lokalnom nivou, uključujući projekte upravljanja otpadom. Od Eko fonda se očekuje da upravlja 

naknadama koje će biti uvedene za korišćenje lakih plastičnih kesa (prema Nacrtu zakona o upravljanju 

otpadom). 
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Na lokalnom nivou, za upravljanje otpadom su odgovorni: 

Jedinice lokalne samouprave odgovorne su za razvoj i sprovođenje politike upravljanja otpadom na lokalnom 

nivou kroz: donošenje planova upravljanja otpadom na svojoj teritoriji; pridruživanje međuopštinskim 

programima koji uključuju dvije ili više opština; procjenu proizvodnje otpada; unaprjeđenje ili izgradnju 

kapaciteta javnih komunalnih preduzeća; regulisanje rada privatnih preduzetnika u oblasti prikupljanja, 

transporta i odlaganja otpada; izdavanje građevinske dozvole za postavljanje postrojenja za upravljanje 

otpadom; poboljšanje sistema licenciranja. Prema postojećim zakonskim rješenjima, lokalne samouprave 

nijesu u obavezi da vrše monitoring, ali ako to rade dužne su da podatke o monitoringu dostave Agenciji za 

zaštitu životne sredinu. Lokalne samouprave su uključene u pripremu zakonskih rješenja u ovoj oblasti. 

Takođe, Direktorat za životnu sredinu aktivno sarađuje sa lokalnim samoupravama u izboru tehnologija u ovoj 

oblasti. 

Javna komunalna preduzeća (JKP) izvršavaju propise koje donosi država, obezbjeđuju finansijske uslove za 

obavljanje svoje djelatnosti, donose kratkoročne i dugoročne programe rada i obezbjeđuju dio sredstava za 

njihovu realizaciju, a utvrđuju i cijene komunalnih usluga. 

Komunalna inspekcija vrši nadzor nad primjenom zakona i propisa, kontroliše stanje komunalnih objekata i 

obavlja druge poslove propisane zakonima ili aktima lokalne samouprave. 

Međuopštinska preduzeća za upravljanje otpadom, koja su osnovana u cilju efikasnijeg upravljanja otpadom, 

a u skladu sa preporukama iz Strateškog master plana upravljanja otpadom. Do sada su osnovana sljedeća 

međuopštinska preduzeća: 

✓ Jedinice lokalne samouprave Budva, Kotor i Tivat osnovale su firmu „Lovanja“ d.o.o., kojoj su 

povjereni radovi na izgradnji, a nakon toga i održavanju i upravljanju zajedničkom deponijom za ove 

tri opštine. Deponija Lovanja je sada zatvorena. 

✓ Jedinice lokalne samouprave Bar i Ulcinj osnovale su međuopštinsko preduzeće „Možura“ d.o.o. koje 

upravlja sanitarnom deponijom Možura u Baru. 

✓ Jedinice lokalne samouprave Nikšić, Plužine i Šavnik osnovale su međuopštinsko preduzeće „Budoš“ 

d.o.o. sa ciljem da nakon izgradnje bude zaduženo za upravljanje regionalnim centrom za tretman 

otpada na lokaciji Budoš u Nikšiću. 

✓ Jedinica lokalne samouprave Podgorica osnovala je sopstveno preduzeće „Deponija“ d.o.o. koje 

upravlja sanitarnom deponijom na lokaciji „Livade“ i ima zaključene ugovore o uslovima prerade 

otpada prikupljenog sa područja opštine Danilovgrad i Prijestonice Cetinje. 

U sljedećoj tabeli su predstavljene institucije koje su uglavnom odgovorne za upravljanje otpadom u Crnoj 

Gori. 

Tabela 2-3: Glavne institucije odgovorne za upravljanje otpadom u Crnoj Gori 

Institucija Nadležnosti 

Ministarstvo ekologije, 

prostornog planiranja i 

urbanizma (MEPPU)  

&  

Agencija za zaštitu životne 

sredine (AZZŽS) 

• Uspostavljanje zakona, uredbi, pravilnika, standarda i uputstava o upravljanju 

otpadom 

• Izrada Nacionalne strategije i Nacionalnog plana za upravljanje otpadom  

• Odobrenje za EIA i SEA (procjenu uticaja i stratešku procjenu uticaja na 

životnu sredinu) 

• Autorizacija objekata za upravljanje otpadom  i proizvođača otpada 

• Ekološke dozvole 

• Uspostavljanje/sprovođenje programa upravljanja otpadom 
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Institucija Nadležnosti 

• Upravljanje informacijama – Prikupljanje podataka – Procedure za 

izvještavanje 

• Nadzor  i provjera usklađenosti 

Ministarstvo finansija • Priprema strateških i operativnih dokumenata za obezbjeđivanje 

pretpristupnih fondova EU 

Ministarstvo poljoprivrede, 

šumarstva i vodoprivrede 
• Kontrola životinjskog i veterinarskog otpada 

Ministarstvo zdravlja  • Upravljanje medicinskim otpadom, sanitarni standardi, sanitarna kontrola i 

inspekcija 

Ministarstvo unutrašnjih poslova • Nadzor nad lokalnom samoupravom 

Uprava za statistiku 

(MONSTAT)  
• Prikupljanje i izvještavanje o podacima o otpadu 

Fond za zaštitu životne sredine 

(Eko fond 
• Upravljanje sredstvima povezanim, između ostalog, sa projektima upravljanja 

otpadom 

Jedinice lokalne samouprave –

komunalna preduzeća 
• Predlaganje, implementacija i monitoring lokalnih planova upravljanja 

otpadom 

• Prikupljanje podataka o otpadu i izvještavanje 

• Uspostavljanje/sprovođenje programa upravljanja otpadom 

• Aktivnosti upravljanja otpadom (prikupljanje do odlaganja) 

• Uspostavljanje međuopštinskih sistema upravljanja otpadom 

Privatni sektor / javnost • Poštovanje zakona, uredbi i smjernica o upravljanju otpadom 

• Sprovođenje aktivnosti upravljanja otpadom 

• Zabrana bacanja smeća, nelegalnog odlaganja i spaljivanja 

• Učešće u izradi i sprovođenju lokalnih planova upravljanja otpadom 

• Učešće u planiranju upravljanja postrojenjem i generatorom 
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3. Komunalni otpad 

3.1   Podaci o socio-ekonomskim aspektima 

U ovom poglavlju prikazani su  osnovni socio-ekonomski podaci i povezane informacije koje utiču na 

stvaranje i upravljanje otpadom, kao što su demografija, ekonomski podaci i sl. Prikupljeni podaci se odnose 

i na urbana i na ruralna područja zemlje. 

 

Slika 3-1: Šematski prikaz informacija o socio-ekonomskim podacima u Crnoj Gori13 

3.1.1 Geografska podloga 

Crna Gora, po svom geografskom položaju, spada u grupu mediteranskih i dinarskih zemalja. Crna Gora je 

planinska država koja se nalazi u jugoistočnoj Evropi, na Balkanskom poluostrvu, sa obalom na Jadranskom 

moru. Graniči se sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom, Hrvatskom i Srbijom. 

Crna Gora pokriva površinu od 13.812 km². Teren Crne Gore se proteže od visokih planina duž granica sa 

Kosovom i Albanijom, preko segmenta kraškog regiona zapadnog Balkanskog poluostrva, do uske i obalne 

ravnice široke samo 2 do 6 km. Obalna ravnica potpuno nestaje na sjeveru, gdje se planina Lovćen i drugi 

vrhovi naglo uzdižu iz uvale Bokokotorskog zaliva. 

Iako Crna Gora ima ograničene površine pogodnog zemljišta i klime, do sredine 20. vijeka poljoprivreda je 

bila dominantna djelatnost u Crnoj Gori. Manje od jedne desetine zemlje se obrađuje, a oko dvije petine čine 

zasadi žitarica. U planinskim predjelima glavna poljoprivredna djelatnost je ovčarstvo. Sa šumama koje 

pokrivaju više od dvije petine Crne Gore, šumarstvo je ekonomski važna djelatnost. Uprkos značajnoj morskoj 

obali, komercijalni ribolov je zanemarljiv. 

3.1.2 Životna sredina i klima 

Raznovrsnost geološke osnove, pejzaža, klime i zemljišta, te položaj Crne Gore na Balkanskom poluostrvu i 

Jadranskom moru, stvorili su uslove za visoku biološku raznovrsnost, stavljajući Crnu Goru među „vruće 

tačke“ evropskog i svjetskog biodiverziteta. Indeks broja vrsta po jedinici površine u Crnoj Gori je 0,837, što 

je najviše u bilo kojoj evropskoj zemlji. Biološke procjene sugerišu da se u Crnoj Gori nalazi preko 1.200 vrsta 

slatkovodnih algi, 300 vrsta morskih algi, 589 vrsta mahovine, 7.000-8.000 vrsta vaskularnih biljaka, 2.000 

                                                           
13  Eurostat (2018). https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4187653/8640914/Montenegro.jpg  

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4187653/8640914/Montenegro.jpg
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vrsta gljiva, 16.000-20.000 vrsta insekata, 407 vrsta morskih riba, 56 vrsta gmizavaca, 333 vrsta ptica koje 

redovno posjećuju ovo područje te da se zamlje odlikuje i visokom raznovrsnošću sisara. Ukupan udio 

zaštićenih područja u Crnoj Gori iznosi 13,78% površine zemlje koja je uglavnom u nadležnosti pet 

nacionalnih parkova Crne Gore. Stoga će održivo upravljanje otpadom biti među prioritetima zemlje, kako bi 

se očuvao i dodatno obogatio njen ekološki status. 

Crna Gora se nalazi u centralnom dijelu umjereno toplog pojasa sjeverne hemisfere (41° 52' i 43° 32' sjeverne 

geografske širine i 18° 26' i 19° 22' istočne geografske dužine). Zbog svoje geografske širine, odnosno blizine 

Jadranskog i Sredozemnog mora, zemlja ima mediteransku klimu sa toplim i donekle suvim ljetima i blagim i 

prilično vlažnim zimama. Na vremenske prilike i klimu u Crnoj Gori veliki uticaj imaju Đenovski ciklon, 

Jadranski ciklon, Islandska depresija, Crnomorska depresija, Azorski anticiklon, Sibirski anticiklon, 

Centralnoevropski anticiklon, hladni frontalni sistem sa sjevera-Arktički hladan front i topli-tropski front sa 

juga. Osim toga, velika vodna tijela, njena nadmorska visina i položaj priobalnih planina i reljef zemljišta, 

utiču na njegovu lokalnu i regionalnu klimu, stvarajući velike razlike na malom području između primorske 

klime i klime visokog planinskog područja. 

Dominantni klimatski tipovi u Crnoj Gori su: 

✓ maritimni tip 

✓ kontinentalni tip 

✓ planinski tip 

Velike vodene površine, nadmorska visina i pravac priobalnih planina i reljef zemljišta lokalno i regionalno 

utiču na njegovu klimu, stvarajući na malom prostoru velike razlike između primorske klime i klime visokog 

planinskog regiona sa mnogo prelaznih oblika lokalne klime. 

Prosječna godišnja temperatura vazduha kreće se od 4,6°C na području Žabljaka, na nadmorskoj visini od 

1.450 m, do 15,8°C na primorju. Prosječna godišnja količina padavina kreće se od 800 mm na krajnjem sjeveru 

do oko 5.000 mm na krajnjem jugozapadu. 

U prosjeku godišnje ima od 115 do 130 dana sa padavinama, dok u sjevernim krajevima Crne Gore godišni 

prosjek iznosi 172 dana sa padavinama. Najkišovitiji mjesec na primorju je novembar, a najsuvlji jul. Snježni 

pokrivač se formira na nadmorskim visinama iznad 400 metara, a dostiže visinu od preko 50 cm u prosjeku od 

10 dana (na Kolašinu) do 76 dana (na Žabljaku). U planinskim predjelima snijeg mnogo češće pada u proljeće 

nego u jesen. 14 

 

3.1.3 Demografija 

Prema „Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. godine“ MONSTAT-a u Crnoj Gori živi 620.029 

stanovnika, od čega su 50,61% ili 313.793 žene, a 49,39% ili 306.236 su muškarci. 

Najveći broj stanovnika je u Podgorici (~186.000), što predstavlja ~30% stanovništva Crne Gore, zatim 

Nikšiću i Bijelom Polju. U Podgorici živi oko 30% ukupnog stanovništva zemlje, dok je oko 50% ukupnog 

stanovništva koncentrisano u tri opštine. U naseljima gradskog tipa živi 392.020 stanovnika, što predstavlja 

63% ukupnog stanovništva, dok u ostalim naseljima živi 228.009 stanovnika. Opštine Petnjica, Gusinje i Tuzi 

su mirne nove opštine, formirane juna 2013, 2014, odnosno 2018. godine, dok je opština Zeta formirana 2022. 

godine. 

Procijenjena populacija Crne Gore za 2021. godinu prikazana je u Poglavlju 3.2.1.1. 

                                                           
14   GEF- Ministarstvo održivog razvoja i turizma-UNDP (2020). Treća nacionalna komunikacija Crne Gore o klimatskim 

,promjenama 2020  



Državni plan upravljanja otpadom za period 2023-2028 

 

 

 

 

27 

 

3.1.4 Ekonomske aktivnosti 

Program ekonomskih reformi (PER) je glavni dokument ekonomske politike zemlje. S jedne strane, on 

predstavlja instrument za planiranje ekonomske politike zemlje i upravljanje reformama, koje imaju za cilj 

održavanje makroekonomske stabilnosti, jačanje međunarodne konkurentnosti i poboljšanje uslova za 

inkluzivni rast. S druge strane, PER je osnovni element pristupa „fundamentalno kao prvo“ u okviru pregovora 

Crne Gore o pristupanju EU, posebno u oblasti ispunjavanja kopenhaških ekonomskih kriterijuma. Dokument 

predstavlja osnovu za dijalog zemlje sa državama članicama i institucijama EU o pitanjima makroekonomskih, 

fiskalnih i strukturnih reformi. 

U pripremi PER-a, proces konsultacija je ojačan i realizovan u dvije faze. Već u septembru 2021. godine 

otpočele su konsultacije o izradi Programa ekonomskih reformi sa zainteresovanim stranama sa pozivom da 

daju svoje prijedloge reformskih mjera kako bi iste bile integrisane u PER-u. Konsultacije bi trebalo da se 

nastave u decembru, sa ciljem da se razgovara o prvom nacrtu cjelokupnog dokumenta. Istovremeno, u Vladi 

je obavljen proces širokih konsultacija, a nacrt PER-a je bio predmet razmatranja nadležnog skupštinskog 

odbora. 

U 2021. godini, crnogorska ekonomija se snažno oporavila. Iako je turizam bio glavni razlog za recesiju 

izazvanu COVID-19 pandemijom koju je doživio 2020. godine, on je bio pokretačka snaga oživljavanja 

ekonomije 2021. godine. 

Očekuje se da ce BDP zemlje u 2022. godini realno porasti čak 13,4 odsto, više nego što se očekivalo prije 

nekoliko mjeseci, a visoka prosječna stopa ekonomskog rasta od preko 5 odsto godišnje planirana je i za 

naredne 3 godine. Očekuje se da ce sektor turizma nastaviti sa brzim oporavkom u narednom srednjoročnom 

periodu, a očekuje se i oporavak javnih i privatnih investicija sa postepenim okončanjem pandemije. Gledano 

na duži rok, Crna Gora ima značajan potencijal rasta ne samo u sektoru turizma, već i u energetskom sektoru, 

poljoprivredi i ICT sektoru. 

Da bi operacionalizovala ovu novu razvojnu orijentaciju, Vlada je predložila ambiciozan reformski paket pod 

nazivom „Evropa sad“. Glavni ciljevi reformskog paketa koji za cilj ima rješavanje nekih dugotrajnih 

strukturnih prepreka za ekonomski rast Crne Gore su:  

(i) povećanje životnog standarda stanovništva, 

(ii) povećanje zaposlenosti,  

(iii) smanjenje sive ekonomije na tržištu rada i  

(iv) poboljšanje poslovnog i investicionog ambijenta.  

 

Radi postizanja ovih ciljeva biće uveden širok set mjera ekonomske politike, a nekoliko njih iz oblasti javnih 

finansija. Neke od najvažnijih su: (i) povećanje neto minimalne zarade sa 250 EUR na 450 EUR mjesečno, 

(ii) supstitucija doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje sa drugim prihodima države, (iii) oslobađanje 

od poreza na dohodak fizičkih lica za zarade do 700 EUR i (iv) uvođenje progresivnog poreza na dohodak 

građana. Program „Evropa sad“ je pažljivo osmišljen kako bi bio u potpunosti usklađen sa Vladinom 

Fiskalnom strategijom za predstojeći srednjoročni period (Izvor: Program ekonomskih reformi Crne Gore za 

period 2022 – 2024). 
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3.2  Polazno upravljanje otpadom 

3.2.1 Generisanje i sastav otpada 

Prema Zakonu o upravljanju otpadom ((Sl. List br. 64/11 i 39/16), ) i njegovim predloženim izmjenama i 

dopunama, čvrsti komunalni otpad (ČKO) se odnosi na: 

• miješani otpad i odvojeno sakupljeni otpad iz domaćinstava, uključujući papir i karton, staklo, metal, 

plastiku, biootpad, drvo, tekstil, ambalažu, otpadnu električnu i elektronsku opremu, otpadne baterije 

i akumulatore i kabasti otpad, uključujući dušeke i namještaj; 

 

• miješani otpad i odvojeno sakupljeni otpad iz drugih izvora koji je po svojstvima sličan komunalnom 

otpadu. 

Čvrsti komunalni otpad je prvenstveno kategorisan u poglavljima 15 01 i 20 Evropskog kataloga otpada 

(EVC). Otpad koji nastaje nakon obrade otpada (otpad iz postrojenja za upravljanje otpadom, otpad iz 

postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i pripreme vode za ljudsku upotrebu i vode za industrijsku 

upotrebu) može se tretirati kao komunalni otpad u zavisnosti od njihove prirode. 

3.2.1.1 Stanovništvo 

Korišćeni su podaci o stanovništvu za period 2011–2021, koji su objavljeni na sajtu Uprave za statistiku Crne 

Gore (MONSTAT) (https://www.monstat.org/eng/). 

Procijenjeno stanovništvo za svaku opštinu za 2020. i 2021. godinu i odgovarajuće vremenske serije su 

analitički predstavljeni u Aneksu 3.1. Kao takvo, ukupan broj stanovnika Crne Gore u 2021. godini iznosi 

619.211 (65,7 % urbanih i 34,3 % ruralnih). 

3.2.1.2 Turizam 

Crna Gora je zemlja koja svake godine privlači veliki broj stranih turista. Prema podacima MONSTAT-a, u 

2019. godini zemlju je posjetilo oko 2,5 miliona stranih turista, dok je ukupan broj noćenja stranih turista oko 

14 miliona. Podaci za 2021. godinu (u 2020. godini registrovano je smanjenje turističkih djelatnosti zbog 

pandemije COVID-19 i stoga je taj podatak isključen iz analize) odnose se na 1,5 miliona stranih turista i 9,5 

miliona noćenja. Smatra se da će u narednom periodu turizam biti sličan prosjeku 2017–2019. i 2021. godine. 

Štaviše, prema podacima MONSTAT-a oko 95% turista dolazi u periodu april-oktobar (period od 7 mjeseci) 

i to se uzima u obzir pri izračunavanju ekvivalenta stanovništva. 

Prema podacima predstavljenim u Aneksu 3.1, ekvivalent stanovništva (PE) zbog turizma izračunat je na 

~52.000 stanovnika, što odgovara ~8% stalnog stanovništva. 

3.2.1.3 Generisanje otpada  

Korišćeni su podaci MONSTAT-a (https://www.monstat.org/eng/page.php?id=1011&pageid=64) o 

generisanju i sakupljanju komunalnog otpada. Kako se ovi podaci odnose na cijelu zemlju, za distribuciju 

između opština, kao i za urbana/ruralna područja i turiste korišćeni su sljedeći faktori generisanja otpada 

(kilogram po glavi stanovnika godišnje): 

✓ Faktor stvaranja otpada u urbanim sredinama smatra se da iznosi 534,4 kg/po glavi stanovnika 

godišnje (2021) 

 

✓ Faktor stvaranja otpada u ruralnim područjima smatra se da je 70% od količina u urbanim sredinama, 

odnosno da iznosi 374,1 kg/ po glavi stanovnika godišnje (2021); 

 

https://www.monstat.org/eng/
https://www.monstat.org/eng/page.php?id=1011&pageid=64
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✓ Faktor generisanja otpada od turista smatra se da je 30% više od količina u urbanim sredinama, 

odnosno da iznosi 694,7 kg/po glavi stanovnika godišnje (2021). 

Napominje se da se navedeni pokazatelji stvaranja otpada odnose na ukunpo generisanje komunalnog otpada 

(uključujući otpad iz domaćinstava, sličan otpad iz trgovine i industrije, otpad iz parkova i bašta, otpad sa 

pijaca, otpad sa ulica). 

Na osnovu navedenog, količina generisanog komunalnog otpada u 2020. i 2021. godini izračunata je na 

nacionalnom nivou, kao što je prikazano u tabeli ispod, dok su analitički podaci prikazani u Prilogu 3.2. 

Tabela 3-1: Generisane količine komunalnog otpada u Crnoj Gori 

 

2020 2021 

# 

stanovnika 

Generisanje 

otpada (tn/god) 

Generisanje 

otpada (kg/ po 

glavi 

stanovnika.god

.) 

# 

stanovnika 

P Generisanje 

otpada (tn/god) 

Generisanje 

otpada (kg/ po 

glavi 

stanovnika.god.) 

Urbana područja 405.206 216.547 534.4 406.663  217,324  534.4 

Ruralna područja 216.100 80.841 374.0 212.548  79,511  374.1 

Turisti 9.607 6.674 694.7 41.559  28,872  694.7 

Ukupno 630.913 304.063 481.9 660.770  325,708  492.9 

Izvor: proračuni konsultanta 

Više od 75% otpada nastaje u urbanim i turističkim sredinama, dok u ruralnim područjima nastaje ~25% 

ukupnog komunalnog otpada. 

Na sljedećem grafikonu prikazan je  doprinos svake opštine ukupnom generisanju otpada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvor: proračuni konsultanta (na osnovu podataka koje su prikupile opštine, JKP i druge institucije) 

Slika 3-1: Doprinos opština ukupnom generisanju otpada, 2021 
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Kao što je gore prikazano, opština Podgorica generiše ~28% ukupnog otpada, zatim slijedi Nikšić. Pored toga, 

opštine u primorskom dijelu zemlje (Bar, Budva, Herceg Novi, Kotor, Tivat i Ulcinj) čine 31% ukupnog 

stvaranja otpada. 

Što se tiče vrsta komunalnog otpada, iste su prikazane u sljedećoj tabeli. 

Tabela 3-2: Komunalni otpad po vrsti otpada 

Waste type 
2020 2021 

% u ČKO tn/god % u ČKO tn/god 

Domaćinstva 65,2%  198,367  59.2%  192.913 

Sličan otpad iz trgovine i 

industrije 
23,6%  71,815  29.7%  96.777 

Otpad od parkova / bašte 7,4% 22.367  7.4%  23.959 

Ulični otpad 3,8% 11.514  3.7% 12.059 

     

Ukupno 100,0% 304.063 100,0% 325.708  

Izvor: proračuni konsultanta zasnovani na podacima MONSTAT-a i pretpostavkama o sastavu prikazanim u dijelu 3.2.1 

 

Što se tiče otpadnih jestivih ulja i masti, u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Sl. List br. 64/11 i 

39/16),), njihov imalac je dužan da ih sakupi odvojeno od ostalih vrsta otpada i da ih preda ovlašćenom 

sakupljaču. Trenutna situacija sa otpadnim jestivim uljima i mastima prikazana je u tabeli ispod. 

Tabela 3-3: Količina otpadnih jestivih ulja i masti (tone) za 2021, prema Izvještaju EPA 

Količina 

sakupljenog i 

tretiranog 

otpada 

Količina otpada 

uskladištenog 

unutar objekata 

(približno) 

Količina 

otpada koji 

se tretira 

unutar 

objekata 

Količina otpada 

predata 

sakupljačima 

otpada 

Količina 

otpada 

dostavljenog u 

objekte za 

tretman otpada 

Količina 

otpada 

izvezenog u 

druge zemlje 

Količina 

otpada 

prodata 

trgovcima 

otpadom 

272,99 86,50 6,2 5,9 Nema 

podataka 

188,79 Nema 

podataka 

 

3.2.1.4 Sastav otpada 

Osnovne frakcije koje čine čvrsti komunalni otpada kategorisane su na sljedeći način: 

• Organska frakcija: uključuje biorazgradivi materijal biljnog i životinjskog porijekla, kao što su 

kuhinjski i baštenski otpad (voće – povrće, ostaci hrane, zeleni otpad, itd.); 

• Papir – Karton: obuhvata sve proizvode napravljene od papira (uglavnom štampanog papira i 

ambalaže) i kartona različitih veličina (ne uključuje toalet papir, kuhinjski papir i maramice); 

• Metali: obuhvataju sve metale, predmete od crnih i ne crnih metala, kao što su limenke, kontejneri, 

itd.; 

• Staklo: obuhvata sve proizvode od stakla bilo koje boje i oblika (flaše, čaše, ogledala, itd.). 

Razdvajanje prema bijelom, braon i zelenom staklu povezano je sa činjenicom da je za ponovnu 

proizvodnju braon i bijelog stakla potrebna frita iste boje; 

• Plastika: uključuje sve vrste plastike i polimernih materijala koji se nalaze u otpadu kao što su boce, 

kese, ambalaža, cijevi, tetrapak, omoti, itd.; 

• Drvo: uključuje sve vrste drvenog materijala koji se nalazi u otpadu kao što su palete, kutije, grane 

itd.; 
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• Ostalo: uključuje materijale koji ne spadaju u gore navedene kategorije kao što su kabasti otpad (npr. 

dušeci, namještaj), otpad od električne i elektronske opreme, baterije, tekstil, guma itd. 

U Crnoj Gori  ne postoji organizovano prikupljanje podataka o sastavu otpada. Prethodni „DPUO 2015-2020“ 

daje podatke analize sastava otpada u odabranim opštinama Crne Gore (Podgorica, Nikšić, Kotor, Tivat i 

Kolašin) koja je rađena 2013. godine. Za procjenu trenutnog sastava čvrstog komunalnog otpada korišćene su 

postojeće informacije iz različitih studija, kao i informacije iz sličnih oblasti (regioni Sjeverne Makedonije, 

Srbije, Bugarske i Grčke): 

• Državni plan upravljanja otpadom Crne Gore za period 2015–2020; 

• Regionalni projekat upravljanja čvrstim otpadom Crne Gore Bijelo Polje, studija pred-izvodljivosti i 

izvodljivosti, EBRD, 2022; 

• Državni plan upravljanja otpadom Srbije za period 2022–2031, 2018; 

• Uzorkovanje i analiza u Sjevernoj Makedoniji (Regije Vardar, Istok, Sjeveroistok, Pelagonija, 

Jugozapad i Skoplje), 2014–2016; 

• Državni plan upravljanja otpadom Grčke za period 2020–2030, 2020. 

Podaci dobijeni iz navedenih izvora prikazani su u Prilogu 3.3, a za za procjenu sastava otpada korišćena je 

prosječna vrijednost sastava otpada. 

Tabela 3-4: Sastav čvrstog komunalnog otpada, 2021 

Frakcije otpada % u ČKO tn/god  
Kg/po glavi 

stanovnika godišnje  

Organski otpad 40.7%  132,447 200.44 

Otpad iz kuhinja/pijaca 33.3%  108.488  164.18 

Otpad iz vrtova i parkova 7.4%  23.959  36.26  

Plastika 15.3%  49.986 75.65 

Papir/karton 15.1%  49.024 74.19 

Kompozitno pakovanje 2.6%  8.425 12.75 

Metali 3.3% 10.789 16.33 

Crni metali 1.8% 6.024 9.12  

Obojeni metali 1.5% 4.765 7.21  

Staklo 5.7% 18.433 27.90  

Drvo 2.5% 8.179 12.38  

Tekstil 3.3% 10757  16.28  

Ostalo 11.6% 37.667 57.00  

Inertni otpad 1.6% 5.180  7.84  

Kabasti otpad 1.6% 5.328  8.06  

Otpad od električne i elektronske 

opreme 
4.3% 14.110  21.35  

Opasni otpad 0.4% 1.352  2.05  

Ostalo 3.6% 11,679  17.70  

Ukupno 100.00% 325,708  492,92  

Izvor: proračuni konsultanta 
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Slika 3-2: Sastav čvrstog komunalnog otpada u Crnoj Gori, 2021 

U sljedećoj tabeli prikazane su količine frakcija otpada koje su povezane sa specifičnim kvantitativnim 

ciljevima upravljanja otpadom, u okviru nacionalne politike i zakonodavstva EU. 

Tabela 3-5: Generisanje specijalnih frakcija, 2021 

Frakcija otpada tn/god  Kg/po glavi 

stanovnika 

godišnje 

Biorazgradivi otpad 189.650 287.01 

Organski otpad 132.447 200.44 

Papir/karton 49,024 74.19 

Drvo 8,179 12.38 

Reciklažni otpad 144,837 219.19 

Plastika 49,986 75.65 

Papir/karton 49,024 74.19 

Kompozitno pakovanje 8,425 12.74 

Metali 10,789 16.33 

Staklo 18,433 27.90 

Drvo 8,180 12.38 

…od čega pakovanje (iz domaćinstava, industrije i 

trgovine)15 
84,638 128.09 

Plastika (70% ukupne plastike) 29,992 45.39 

Papir/karton (50% ukupnog papira/kartona) 24,512 37.10 

Kompozitno pakovanje (100%) 8,425 12.75 

Metali (95% ukupnih metala) 8,092 12.24 

                                                           
15 Odnosi ambalažnog otpada su pretpostavke Konsultanta. na osnovu odredbi  prethodnog DPUO Crne Gore i podataka iz zemalja u 

okruženju (Sjeverna Makedonija i Grčka) 
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Frakcija otpada tn/god  Kg/po glavi 

stanovnika 

godišnje 

Staklo (95% ukupnog stakla) 11,981 18.13 

Drvo (20% ukupnog drveta) 1,636 2.48 

Kabasti otpad 5,328 8.06 

                  Izvor: proračuni konsultanta 
 

3.2.2 Sakupljanje otpada 

U 2021. godini uslugom sakupljanja otpada obuhvaćeno je više od 87% stanovništva Crne Gore (slično kao  

prethodne godine), dok je sakupljeno više od 90% otpada. Od ukupne količine generisanog čvrstog 

komunalnog otpada, sakupljeno je oko 308.904 tona (uključujući podgrupu 15 01 - Ambalaža), odnosno 1,3 

kg po stanovniku dnevno. 

Ukupnu količinu sakupljenog komunalnog otpada čini otpad iz domaćinstva koji je direktno sakupljen od 

proizvođača (stanovnika i privrednika) od strane javnih komunalnih preduzeća (JKP), što čini 94,9% ukupne 

količine sakupljenog otpada, odnosno 293.294 tona i smatraju se privrednim subjektima upisanim u Registar 

organizovanih sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada, kao i sve ono što su građani donijeli direktno 

na deponije. 

U sljedećoj tabeli prikazani su podaci o sakupljenim količinama komunalnog otpada u Crnoj Gori, u periodu 

2019-2021. godine. 

Tabela 3-6: Količine sakupljenog komunalnog otpada u Crnoj Gori, 2019-2021 

 2019 2020 2021 

Ukupna godišnja količina sakupljenog komunalnog otpada (tone) 322,567.9 287,315.9 308,904.2 

Količina sakupljenog otpada od strane JKP (tone) 308,103.6 273,742.5 293,294.3 

Količina sakupljenog otpada od strane drugih preduzeća i fizičkih 

lica (tone)  
14,464.3 13,573.4 15,609.9 

Količina sakupljenog otpada po glavi stanovnika (kg/dan) 1.5 1.3 1.4 

Pokrivenost stanovništva uslugom sakupljanja otpada (%) 86.2 87.0 87.6 

  Izvor: MONSTAT 
 

Tokom 2020. godine pripremljeno je 21.766 t ambalažnog otpada za ponovnu upotrebu i reciklažu. Opštinska 

preduzeća (sva komunalna preduzeća u Crnoj Gori) sakupila su (primarna i sekundarna selekcija) 5.569 tona 

papira, plastike, metala i stakla. Dodatno, pojedinačni (neformalni) sakupljači prikupili su 15.961 tonu papira, 

kartona, plastike, stakla i metala. Iste godine odvojeno je prikupljeno 6.997 t zelenog otpada. Pored toga,  

34.739 drugih tokova otpada, kao što je kabasti otpad, odvojeno je saprikupljeno 2020. godine. 16 

 
 
 

3.2.2.1 Transfer stanice 

Glavni razlog za korišćenje transfer stanica je smanjenje troškova transporta otpada do postrojenja za 

tretman/odlaganje. Konsolidacijom manjih tereta iz vozila za sakupljanje u veća transportna vozila, troškovi 

se smanjuju budući da se manje vremena troši na putovanje do udaljenih deponija i više je vremena za  

                                                           
16 MEPPU (2021). Izvještaj o sprovođenju Državnog plana upravljanja otpadom za 2020. godinu 
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sakupljanje otpada. Ovo takođe smanjuje potrošnju goriva i troškove održavanja vozila za sakupljanje otpada, 

a istovremeno utiče na smanjenje ukupnog saobraćaja, emisije u vazduh i habanje puta. Izbor direktnog 

transporta ili preko transfer stanice zavisi od faktora kao što su udaljenost do deponije i količina čvrstog otpada. 

U Crnoj Gori postoje 3 transfer stanice (TS) koje se nalaze u Kotoru, Herceg Novom i Mojkovcu. Napominje 

se da transfer stanica u opštini Mojkovac nije u funkciji od juna 2022. godine. 

3.2.2.2 Programi sakupljanja otpada  

Jedinice lokalne samouprave imaju pravo da upravljaju i organizuju sakupljanje otpada na svojoj teritoriji. 

Opštine su odgovorne da organizuju cjelokupan proces sakupljanja i odlaganja otpada, uključujući naplatu 

naknade za pokrivanje svih troškova. Obično se to radi preko javnih komunalnih preduzeća (JKP), čiji su 

osnivači lokalne samouprave. Iako su ta preduzeća u vlasništvu njihovih jedinica lokalne samouprave, ista 

funkcionišu kao posebna pravna lica. 

Javna komunalna preduzeća u Crnoj Gori se bave djelatnostima sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog 

otpada, ali i čišćenjem ulica, trotoara, trgova, parkova, uređenjem javnih površina, čišćenjem gradskih, 

prigradskih i lokalnih puteva od leda i snijega, održavanjem pijaca i djelatnostima pogrebnih usluga. 

Sakupljanje otpada sa UNESCO lokaliteta i nacionalnih parkova vrši se u saradnji sa JKP na čijoj teritoriji se 

nalaze ovi lokaliteti. 

Javna komunalna preduzeća obavljaju svoje poslove u skladu sa propisima koje donosi država. Oni naplaćuju 

domaćinstvima i preduzećima naknade za usluge odvoza otpada kako bi pokrili troškove sakupljanja, 

upravljanja i odlaganja otpada. Ova preduzeća donose kratkoročne i dugoročne programe aktivnosti 

upravljanja otpadom na lokalnom nivou, obezbijeđuju dio sredstava za njihovu realizaciju i odlučuju o visini 

naknade za komunalne usluge. 

Učestalost sakupljanja otpada se razlikuje u regionima i opštinama, odnosno sakupljanje vrši se jednom 

nedeljno do više puta dnevno, što je slučaj za primorske turističke opštine tokom ljetnje sezone. Odvoz otpada 

od vrata do vrata nije uobičajen, ali se sprovodi u nekim opštinama. 

Većina lokalnih samouprava ima mehanizaciju i vozila za sakupljanje otpada. Međutim, nedostaje 

odgovarajuća oprema, jer se za sakupljanje koriste različiti tipovi vozila: od kamiona za sakupljanje otpada 

opremljenih kompaktorom do kipera sa kukom za podizanje velikih kontejnera, i od kamiona sa prikolicom 

do običnih kamiona i traktora sa prikolicom. Takođe, jedinice lokalne samouprave nemaju informacione 

sisteme koji bi im omogućili da prate sakupljanje i odlaganje otpada i da optimizuju zaposlene u svojim JKP 

za sakupljanje komunalnog otpada. 

Međuopštinska preduzeća za upravljanje otpadom osnovana su u cilju pružanja efikasnijih usluga upravljanja 

otpadom. Osnivanje ovakvih preduzeća je zasnovano na preporuci iz Strateškog master plan za upravljanje 

otpadom iz 2005. godine. Međutim, pored problema sa kojima se suočavaju JKP-ovi, međuopštinska JKP se 

takođe suočavaju i sa nedostatkom posebnog administrativnog statusa na nacionalnom nivou, a da ne 

spominjemo složenost njihovog finansiranja kao i uplitanja od strane jedinice lokalne samouprave koje su 

ujedno i akcionari ovog preduzeća u poslove angažovanja radne snage.  

Zakon o upravljanju otpadom (Sl. List br. 64/11 i 39/16), definiše da se papir, metal, plastika, staklo i biootpad 

moraju odvojeno sakupljati i reciklirati. Uprkos odredbama Zakona, trenutno stanje nije zadovoljavajuće. To 

je uglavnom zbog nedostatka informacija i obrazovanja, ali i infrastrukture, a prije svega finansiranja. U 

određenim opštinama postoje programi odvojeno sakupljanje materijala koji se može reciklirati. Međutim, čak 

i kada su obezbijeđeni odvojeni kontejneri za otpad, označeni kao takvi i namjenjeni za glavne suve tokove 

otpada za reciklažu, odnosno papir, karton, metal, plastiku i staklo, u velikoj mjeri prisutna je unakrsna 

kontaminacija. 
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Kada je u pitanju infrastruktura za reciklažu i obradu otpada, neke jedinice lokalne samouprave (Podgorica, 

Herceg Novi, Kotor, Budva i Mojkovac) imaju reciklažna dvorišta koja su u vlasništvu JPK i u kojima rade 

zaposleni u ovim preduzećima. Građani mogu ostaviti određene vrste sekundarnih sirovina, ali bez naknade, 

što se smatra demotivacionim faktorom. 

Konačno, JKP koja su zadužena za komunalne usluge su takođe odgovorna za postavljanje i servisiranje 

„usputnih“ kanti (tj. kanti na javnim površinama koje koriste pješaci za odlaganje otpada). Te kante se 

uglavnom postavljaju na gradskim javnim površinama, kao što su parkovi i ulice, ispred javnih zgrada, u 

turističkim zonama, zaštićenim prirodnim i kulturnim područjima, ski centrima, plažama itd. 

3.2.2.3 Uključenost neformalnog sektora 

Neformalni sektor, uključen u sakupljanje i reciklažu otpada, čine pojedinci i grupe u hronično nepovoljnoj 

ekonomskoj situaciji. Većina njih pripada romskoj populaciji. Sakupljanje otpada, njegovo sortiranje i 

reciklaža se smatra tradicionalnom aktivnošću Roma u Crnoj Gori, s obzirom da se njome bave decenijama. 

Ova aktivnost se takođe smatra ekološki održivom i društveno korisnom. Međutim, ne postoje zvanični podaci 

o vrstama i količinama otpada koje prikuplja neformalni sektor. 

Iako su neformalni recikleri prilično efikasni, njihove aktivnosti su u suprotnosti sa članovima 36-38 Zakona 

o upravljanju otpadom (Sl. List br. 64/11 i 39/16), jer većina njih nije prijavljena u zvaničnom javnom registru 

sakupljača otpada. Dodatni problem je što se količine otpada koje sakupe neformalni recikleri ne evidentiraju 

u skladu sa članom 44. Zakona. Pored toga, neformalni recikleri (ručni prebirači otpada) sakupljaju određene 

dijelove otpada koji se mogu reciklirati (posebno kartonsku ambalažu i metale) iz kanti i kontejnera za otpad 

i na taj način smanjuju količinu reciklažnih sredstava koju komunalna preduzeća mogu sakupiti. 

Vlada Crne Gore je krajem 2007. godine usvojila „Strategiju za poboljšanje položaja RAE populacije u Crnoj 

Gori 2008-2012“, nakon čega je uslijedila druga pod nazivom „Strategija za poboljšanje položaja Roma i 

Egipćana u Crnoj Gori 2012-2016”. „Strategija za socijalnu inkluziju e Roma i Egipćana 2016 – 2020“17, 

nadovezuje se na prethodne dvije, redefinišući nacionalne prioritete, metode sprovođenja i preduzimanje 

posebnih mjera u skladu sa promijenjenim društvenim i političkim okolnostima, postignutim napretkom i 

daljim izazovima u procesu inkluzije i poboljšanja socio-ekonomskog položaja Roma i Egipćana. Strategijom, 

koja će se periodično revidirati, po potrebi, predviđen je integrisani pristup. Aktivnim mjerama sistematskog 

praćenja i evaluacije sprovođenja Strategije, očekuje se da će značajno povećati stepen inkluzije Roma i 

Egipćana u Crnoj Gori. 

3.2.3 Recikliranje i tretman otpada 

Tokom 2020. godine 21.766 tona ambalažnog otpada za ponovnu upotrebu i reciklažu. Pored toga, 21.530 t 

recikliranog materijala (papir, staklo, plastika i metali) odvojeno je od mješovite frakcije (prvenstveno u 

neformalnom sektoru) kako bi se recikliralo. U istoj godini odvojeno je prikupljeno 6.997 t zelenog otpada, od 

čega je 5.700 t tretirano, dok je ostatak direktno poslat na odlaganje (iz opština Budva i Danilovgrand) 18. 

U Crnoj Gori postoje 4 centra za reciklažu otpada, kao što je prikazano u tabeli u nastavku. Regionalni 

reciklažni centar u Podgorici, na deponiji „Livade“, je sistem za predselekciju i selekciju reciklažnog otpada 

(karton, papir, plastika, metal, guma i dr.). Ostala 3 centra za reciklažu otpada nalaze se u Herceg Novom, 

Žabljaku i Kotoru. Pored toga, u Bijelom Polju je u pripremi regionalni centar za reciklažu otpada. 

                                                           
17   Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore (2016). Strategija za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana 2016 – 2020 
18  MEPPU (2021). Izvještaj o sprovođenju Državnog plana upravljanja otpadom za 2020. godinu 
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Tabela 3-7: Centri za reciklažu otpada u Crnoj Gori 

Naziv  Lokacija 
Vrsta 

postrojenja 

Projektovani 

kapacitet 

(t/god.) 

Status 

Tretirani otpad 

(t/god.) Uslužena 

područja 
2020 2021 

Reciklažni 

centar 

Podgorica 

Livade, 

Podgorica 

Postrojenje za 

povrat materijala 

(MRF) 

90.000 

Djelimično 

operativno - 

sa manjim 

kapacitetom 

14.925 12.977 

Podgorica,  

Zeta, 

Plužine,  

Cetinje,  

Tuzi, i 

Danilovgrad i 

Šavnik 

Reciklažni 

centar 

Meljine 

Meljine, 

Herceg 

Novi 

Postrojenje za 

reciklažu i 

transfer stanica 

15.000 

Postrojenje za 

reciklažu 

neaktivno - 

radi samo TS 

- - Herceg Novi 

Reciklažni 

centar Kotor 

Kotor 

Postrojenje za 

reciklažu i 

transfer stanica 

15.000 Operativno 15.300 17.245 
Budva i 

Tivat  

Postrojenje za 

kompostiranje 

Kotor  

Postrojenje za 

kompostiranje 
700 (izlaz) Operativno  

786 

(izlaz) 

816 

(izlaz) 

Budva i 

Tivat  

Reciklažni 

centar 

Žabljak 

Žabljak 

Reciklažno 

postrojenje i 

transfer stanica 

Žabljak 

 Neaktivno - - Žabljak 

U Podgorici postoji 6 reciklažnih dvorišta, koja rade 7 dana u nedelji od 7:00 do 21:00: Zlatica, Zabjelo, Tološi, 

Konik, Donja Gorica i Golubovci (nalaze se u novoosnovanoj opštini Zeta). 

Pored toga, 4 reciklažna dvorišta nalaze se u Herceg Novom, Kotoru, Budvi i Mojkovcu. Sakupljaju se sljedeći 

materijali koji se mogu reciklirati: 

✓ papir 

✓ kartonska ambalaža 

✓ PET ambalaža 

✓ aluminijumske limenke 

✓ polietilenska folija 

✓ staklena ambalaža 

✓ ravno staklo (prozori) 

✓ gume 

✓ drvo 

✓ metal 

✓ plastični materijal 

✓ otpad od električne i elektronske opreme 

✓ jestiva ulja 

✓ motorna ulja 

✓ boje i lakovi 

✓ stare baterije 

✓ filteri za ulje 

✓ fluorescentne cijevi 
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✓ e-otpad 

✓ stiropor 

✓ lijekovi i farmaceutski proizvodi sa isteklim rokom trajanja 

Što se tiče odvojeno prikupljenog kabastog otpada, 5.605 t pripremljeno je za ponovnu upotrebu i reciklažu u 

2020. godini. 19 

Postoji 5 odlagališta za otpadna vozila (end-of-life vehicle ELV) u Podgorici (1), Beranama (1) i Nikšiću (3). 

U Baru postoji postrojenje za obradu električnog i elektronskog otpada, a u Podgorici i Beranama postoje 

postrojenja za obradu opasnog medicinskog otpada. 

Uprava javnih radova od 23.12.2021. godine realizuje sljedeće projekte upravljanja reciklažnim otpadom: 

1. Izgradnja reciklažnog centara sa linijom za sortiranje u opštini Berane 

2. Izgradnja reciklažnog centarau opštini Kolašin 

3. Izgradnja reciklažnog centra sa linijom za sortiranje i transfer stanicom u opštini Pljevlja 

4. Izgradnja transfer stanice u Andrijevici 

 

3.2.4 Odlaganje otpada 

U Crnoj Gori postoje 2 sanitarne deponije za neopasan otpad, koje se nalaze u Podgorici (Livade) i u Baru 

(Možura). 

3.2.4.1 Privremeno skladištenje komunalnog otpada 

Prema članu 78. Zakona o upravljanju otpadom (Sl. List br. 64/11 i 39/16),) jedinice lokalne samouprave koje 

nemaju izgrađenu sanitarnu deponiju mogu privremeno skladištiti  komunalni otpad, na period od godinu dana 

od dana prijema otpada, na posebno određenim lokacijama. 

Odabrana lokacija mora  da bude ograđena, kako bi se spriječilo prisustvo neovlašćenih lica, domaćih i divljih 

životinja i nelegalno odlaganje otpada. Mora da bude opremljena vagom za mjerenje količine otpada koji se 

privremeno skladišti i mora da ima organizovanu čuvarsku službu i službu za prijem otpada i održavanje 

privremenog skladišta. Pored toga odabrana lokacija mora da ispunjava i druge uslove radi obezbjedjivanja da 

privremeno skladištenje ne doprinosi dodatnom ugrožavanju životne sredine i zdravlja ljudi. 

 

3.2.4.2 Odlagališta otpada 

Pored dvije sanitarne deponije za odlaganje komunalnog otpada u Podgorici (Livade) i Baru (Možura),  skoro 

svaki grad u Crnoj Gori ima nelegalno  odlagalište  otpada, i ova rasprostranjena odlagališta predstavljaju 

veliki pritisak na životnu sredinu. 

U Crnoj Gori postoji 19 kontrolisanih odlagališta, od kojih su 2 namijenjene samo za odlaganje građevinskog 

otpada (lokacija Dragalj u Kotoru i lokacija Brajići u Budvi). Od ostalih 17 kontrolisanih odlagališta, 8 je pod 

određenom vrstom kontrole, odnosno ograđene su, a deponovani otpad je djelimično nivelisan. Od 8 

kontrolisanih odlagališta, 2 su projektovane tako da imaju ograde i kapije, a na njima su urađeni određeni 

građevinski radovi prije odlaganja otpada, kao što su priprema nasipa, izgradnja pristupnog puta i slično. Ove 

2 kontrolisana odlagališta se nalaze u Nikšiću ( lokalitet Mislov Do) i Andrijevica (lokacija Sutjeska). 

                                                           
19 MEPPU (2021). Izveštaj o sprovođenju Državnog plana upravljanja otpadom za 2020. godinu 
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Prema MEPPU-u, u Crnoj Gori postoje 334 nezakonita odlagališta otpada20. Tabela ispod prikazuje broj 

nezakonitih odlagališta po opštini. 

Tabela 3-8: Nezakonita odlagališta u opštinama, 2020 

Opština Nezakonita odlagališta Opština 
Nezakonita 

odlagališta 

Andrijevica 12 Nikšić 12 

Bar 11 Podgorica/Zeta * 

Berane 27 Plav  5 

Bijelo Polje 106 Plužine 12 

Budva 3 Petnjica 30 

Cetinje 20 Pljevlja 6 

Danilovgrad 2 Rožaje 15 

Gusinje 5 Šavnik 3 

Herceg 

Novi 

5 Tivat 5 

Kotor 20 Ulcinj 19 

Kolašin 7 Žabljak 6 

Mojkovac 3   

Ukupno 334 

* u 2020. godini na području Opštine Podgorice i Zete identifikovano je 27 neuređenih odlagališta koja su sanirana 

Pored sanacije odlagališta koje je sprovedeno u opštini Podgorica 2020. godine, napominje se da je nedavno 

sanirano nekoliko velikih odlagališta u Crnoj Gori, kao što su: 

✓ “Čarkovo polje”, u opštini  Žabljak (kraj 2017) 

✓ “Vrtijeljka”, u opštini  Cetinje ( jun 2018) 

✓ “Vasove vode”, u opštini  Berane (kraj oktobra 2018) 

✓ “Zauglina”, u opštini  Šavnik (kraj oktobra 2018)  

✓ “Fennel”, u opštini  Plav (kraj 2019) 

U 2020. godini završena je revizija glavnog projekta sanacije privremene deponije komunalnog otpada na 

lokaciji „Zakršnica“, na teritoriji opštine Mojkovac. 

Uprava javnih radova od 23.12.2021. godine realizuje sljedeće projekte upravljanja otpadom: 

1. Sanacija odlagališta  „Kafe“ u opštini Bar 

2. Sanacija privremene deponije komunalnog otpada na lokaciji “Zakrsnica” u opštini Mojkovac 

Sanacija i zatvaranje odlagališta je odgovornost lokalnih samouprava, koje uopšteno nemaju dovoljno 

kapaciteta u pogledu infrastrukture i kadrova. Komunalna preduzeća ulažu napore da uklone otpad sa ovih 

odlagališta, ali se ubrzo na istim lokacijama pojavljuju nove količine otpada, najčešće kabasti, zeleni i 

građevinski otpad. Kako bi se riješio ovaj problem, u narednom periodu MEPPU planira da sprovede niz 

aktivnosti, u cilju efikasnijeg inspekcijskog nadzora (analiza broja i visine kazni u oblasti upravljanja otpadom, 

                                                           
20 MEPPU (2021). Izvještaj o sprovođenju Državnog plana upravljanja otpadom za 2020. godinu (Prilog 6) 
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razmatranje uspostavljanja drugih modela inspekcija u odnosu na postojeće i sl.). 

 

3.2.5 Stanje tržišta upravljanja otpadom 

Tržište upravljanja otpadom nije značajno razvijeno u Crnoj Gori. Prema Zakonu o upravljanju otpadom (Sl. 

List br. 64/11 i 39/16),Agencija za zaštitu životne sredine (AŽZS) je nadležna da provjerava ispunjenost uslova 

koja privredna društva ili preduzetnici treba da imaju za obavljanje djelatnosti obrade i/ili odlaganja, odnosno 

sakupljanja i transporta otpada.  

Agencija za zaštitu životne sredine je do sada (2021) izdala 8 dozvola za prepardu otpada (4 preduzeća), 8 

dozvola za  tranzit otpada  (6 preduzeća), 12 dozvola za izvoz opasnog otpada (3 preduzeća)  i 13 13 dozvola 

za uvoz neopasnog otpada (13 preduzeća). 

 

3.2.5.1 Aktivnosti upravljanja otpadom (sakupljanje, reciklaža, obrada i odlaganje) 

Povrat i/ili odlaganje otpada može da vrši privredno društvo ili preduzetnik koji posjeduje odgovarajuću 

opremu, postrojenje za tretman otpada i potreban broj zaposlenih, na osnovu dozvole za povrat, odnosno 

odlaganje otpada. Privrednom društvu ili preduzetniku je zabranjeno da preuzima otpad od imaoca koji ne 

stvara otpad u toku obavljanja svojih djelatnosti ili aktivnosti. 

Upravljanje komunalnim otpadom je u nadležnosti jedinica lokalne samouprave i vrši se na način da se 

komunalni otpad odlaže na sanitarne deponije, privremeno skladišti na lokacije za privremeno odlaganje 

komunalnog otpada, odlaže na neuređene gradske deponije i, u manjoj mjeri selektivno odvoja za ponovnu 

upotrebu i reciklažu. 

U skladu sa informacijama dobijenim od jedinica lokalne samouprave, na nivou jedinica lokalne samouprave 

ne postoji usaglašena metodologija za obračun stope pokrivenosti uslugama upravljanja komunalnim otpadom. 

Kapaciteti komunalnih preduzeća su ograničavajući faktor za uspješno sprovođenje lokalnih planova 

upravljanja otpadom. Odvojeno sakupljanje otpada nije na zadovoljavajućem nivou. 

 

3.2.5.2 Tržište sekundarnih materijala (oporavljeni materijali za reciklažu, kompost, itd.) 

Zakon o upravljanju otpadom  (Sl. List br. 64/11 i 39/16),zabranjuje sakupljanje otpada od lica/preduzeća koja 

nisu registrovana za ovu djelatnost. Izražen je problem u primjeni zakona, budući da određena lica koja nisu 

upisana u registar sakupljača, nezakonito prikupljaju određene frakcije reciklažnog otpada (posebno kartonsku 

ambalažu) iz kontejnera i na taj način smanjuju količinu otpada koju sakupljaju komunalna preduzeća. Dodatni 

problem je što se ove količine ne evidentiraju. 

 

3.2.6 Monitoring  i sprovođenje 

Kada je riječ o kaznama za nezakonite radnje, Zakon o upravljanju otpadom  (Sl. List br. 64/11 i 

39/16),predviđa niz kazni za pojedince i organizacije u rasponu od 30 do 40.000 eura. Predlog Zakona o 

upravljanju otpadom, veruija 8/2022 predviđa još veći broj kazni. Ove kazne su efikasnije kada ih prati potpuna 

primjena odgovarajućih zakona.Uspostavljanje informacionog sistema upravljanja otpadom je veoma važno 

za upravljanje otpadom. Bez sistema monitoringa i sprovođenja, veoma je teško pravilno upravljati otpadom. 

Takav sistem još nije razvijen u Crnoj Gori. 

Prema Zakonu o upravljanju otpadom (Sl. List br. 64/11 i 39/16), godišnji izveštaj o sprovođenju DPUO 
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Ministarstvo dostavlja Vladi do 30. novembra tekuće godine za prethodnu godinu. Godišnji izvještaj sadrži 

dostignuti nivo povrata i reciklaže otpada. Izvještaji o realizaciji planova upravljanja otpadom čine sastavni 

dio ovog izvještaja. 

Izvještaje pripremaju organi državne uprave nadležni za zdravstvenu i veterinarsku zaštitu i dostavljaju 

MEPPU. 

Sastavni dio godišnjeg izvještaja čini izvještaj o sprovođenju plana upravljanja kanalizacionim muljem koji 

sačinjava Ministarstvo. 

Godišnji izvještaj o sprovođenju lokalnog plana nadležni organ lokalne samouprave donosi najkasnije do 20. 

maja tekuće godine za prethodnu godinu. 

S obzirom na veliki broj zakonitih i nezakonitih odlagališta u Crnoj Gori, njihovo zatvaranje i sanacija je u 

nadležnosti lokalnih samouprava, koje u najvećoj mjeri nemaju dovoljno infrastrukturnih i kadrovskih 

kapaciteta. Kao takav, glavni grad Podgorica je implementirao onlajn aplikaciju koja omogućava građanima 

da prijave nezakonito bačeni otpad na teritoriji Podgorice. Po prijemu i provjeri informacija, komunalno 

preduzeće izlazi na teren i čisti nezakonito bačeni otpad, a podnosiocu zahtjeva šalje obaviještenje sa 

fotografijom očišćene lokacije. 

3.2.7 Rezultati procjene 

 

Analiza postojećeg stanja otkriva da u Crnoj Gori postoji značajan potencijal da se poboljša sakupljanje i 

upravljanje sakupljanjem otpada. Pored toga, prevencija stvaranja otpada će se podsticati da bi se bolje koristili  

resursi, razvila nova tržišta i kreirala nova radna mjesta, a da se istovremeno smanji štetni uticaj otpada na 

životnu sredinu i zdravlje ljudi. 

Sistem sakupljanja otpada koji se implementira u Crnoj Gori sastoji se prvenstveno od sakupljanja i odlaganja 

mješovitog otpada na postojećim deponijama u Podgorici i Baru, kao i na zakonitim i nezakonitim 

odlagalištima, raspoređenim po cijeloj zemlji. U nekim opštinama (npr. Podgorica) sprovode se odvojene 

aktivnosti sakupljanja i povrata reciklažnog otpada, zelenog i kabastog otpada, ali su rezultati sistema loši. 

U sljedećoj tabeli dat je sažetak trenutnog statusa upravljanja otpadom u Crnoj Gori. 

Tabela 3-9: Aktuelno upravljanje otpadom u Crnoj Gori 

  
2020 2021 

t/god % t/god % 

Generisani otpad  304.063  100.0% 325.708  100.0% 

Sakupljeni otpad 287.316  94.5% 308.904  94.8% 

Odvojeno sakupljene frakcije 63.502 20.9% 68.022 20.9% 

Ambalažni otpad 21,766 7.2% 23,315 7.2% 

Zeleni otpad 6,997 2.3% 7,495 2.3% 

Drugi otpad (npr. kabasti) 34,739 11.4% 37,212 11.4% 

Sakupljen mješoviti otpad 223.814  73.6% 240.882  74% 

Otpad za sortiranje-

MRF/postrojenja za 

kompostiranje 

54.614 18.0% 58.502 18.0% 

Reciklažni otpad iz mješovitog 

otpada 
21,530 7.1% 23,063 7.1% 
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Odvojeno sakupljeni ambalažni 

otpad 
21,766 7.2% 23,315 7.2% 

biootpad 5,713 1.9% 6.120 1.9% 

Drugi otpad (npr. kabasti) 5.605 1.8% 6.004 1.8% 

Otpad pripremljen za ponovnu 

upotrebu ( reciklažni otpad) 
20.805 6.8% 22.286 6.8% 

Količine izvezenog otpada 14.723  4.8% 15.771 4.8% 

Otpad koji se ne sakuplja i 

odlaže  
16.747  5.5% 16.803  5.2% 

Količine odloženog otpada 234.725 77.2% 251.434 77.2% 

Izvor: proračuni konsultanta na osnovu podataka MONSTAT-a i MEPPU-a za 2020 

Maseni protok (koji se odnosi na čvrsti komunalni otpad) upravljanja otpadom koji se trenutno sprovodi u 

Crnoj Gori prikazan je na sljedećoj slici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvor: Proračuni konsultanta na osnovu podataka MONSTAT-a za 2020. u vezi sa upravljanjem otpadom 

Slika 3-3: Maseni tok upravljanja otpadom u Crnoj Gori (2021) 

U tabeli u nastavku prikazane su glavne prednosti i nedostaci postojećeg sistema upravljanja otpadom u Crnoj 

Gori. 
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Tabela 3-10: Prednosti i nedostaci aktivnosti upravljanja otpadom koje se sprovode u Crnoj Gori 

Faza 

upravljanja 

otpadom 

Prednosti Nedostaci 

Sakupljanje 

otpada 

 

• Više od 85% stanovništva 

pokriveno sanitarnim uslugama i 

više od 90% otpada se sakuplja; 

• Napor da se implementira odvojeno 

prikupljanje za reciklažni otpad, 

zeleni otpad i kabasti otpad 

• Postoji mreža transfer stanica i 

reciklažnih dvorišta; 

 

• Relativno niska stopa sakupljanja otpada u ruralnim 

područjima (oko 85%); 

• Odvojeno sakupljanje otpada se sprovodi na 

fragmentisan način sa veoma lošim rezultatima. 

Obično se odvojeno sakupljene frakcije miješaju sa 

zaostalom frakcijom, kada se sakupe. Građani nisu 

motivisani da učestvuju u odvojenom sakupljanju ili 

dovoze otpad u reciklažna dvorišta; 

• Sistem sakupljanja otpada, u odnosu na lokaciju 

kanti i kontejnera, rute koje se koriste i učestalost 

sakupljanja zasnivaju se na empirijskom pristupu i 

nisu rezultat optimizacije uz korišćenje 

odgovarajućih alata; 

• Ne sprovodi se kontinuiran monitoring aktivnosti 

sakupljanja otpada  u smislu stvarnih ruta koje se 

koriste; 

• Otpad je prisutan oko kanti i kontejnera; 

• U postojećim transfer stanicama se ne vrši zbijanje 

otpada; 

• Velika količina otpada i raspršivanje otpada u 

transfer stanicama zbog nepostojanja velikih 

kontejners; 

• Oprema za sakupljanje otpada i transfer stanica je 

stara i često se kvari. 

Reciklaža • Infrastruktura za reciklažu postoji u 

Podgorici, Kotoru, Herceg Novom 

i Žabljaku 

• Postrojenja u Herceg Novom i Žabljaku nisu u 

funkciji; 

• Stope povrata u Podgorici i Kotoru su veoma niske 

(ispod 10%) uglavnom zbog činjenice da se priliv 

otpada miješa i ne sakuplja se odvojeno; 

• Visoki operativni troškovi u postrojenjima za 

reciklažu; 

• Dnevno poslovanje je znatno ispod projektovanog 

kapaciteta; 

• Rad manjih lokalnih postrojenja otežava njihovu 

održivost, posebno kada se uzmu u obzir trenutni 

uslovi rada koji ne dozvoljavaju povraćaj operativnih 

troškova 

Obrada  • Ne postoje postrojenja za tretman mješovitog otpada 

 

Odlaganje • Dvije deponije u Baru i Podgorici 

rade relativno dobro; 

• Obje deponije imaju dovoljno 

prostora za proširenje; 

• Obje deponije su opremljene 

šrederom za preradu kabastog i 

zelenog otpada 

• Biogas se može koristiti posebno 

na deponiji u Podgorici (prema 

studiji izvodljivosti) 

• Više od 80% otpada se odlaže bez prethodnog 

tretmana; 

• Deponija u Baru nije opremljena postrojenjem za 

tretman ocjednih voda (sadašnja praksa uključuje 

recirkulaciju); 

• Životni vijek postojeće deponija u Baru nije duži od 

3 godine; 

• Više od 30% generisanog otpada se odlaže na 

zakonita i nezakonita odlagališta; 
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Faza 

upravljanja 

otpadom 

Prednosti Nedostaci 

• I dalje se praktikuje nezakonito bacanje otpada ili 

odlaganje na neodgovarajućim deponijama (u Crnoj 

Gori postoje 334 divlje deponije) 

Takođe treba napomenuti sljedeće: 

✓ Postoje velike nesigurnosti u pogledu generisanja otpada u zemlji, jer ne postoji sistem monitoringa; 

✓ Nema podataka o sastavu otpada; 

✓ Ne postoje pouzdani podaci o stvarnim količinama povrata reciklažnog materijala od strane  zvaničnog 

ili nezvaničnog sektora. 

Trenutno ne postoji prevencija generisanja otpada budući da je izrada Nacionalnog plana za prevenciju otpada 

u toku, a on će se djelomično sastojati od novog DPUO-a. 

Što se tiče reciklaže, potreban je kombinovani napor koji će uključivati i mobilizaciju građana i opsežan sistem 

odvojenog sakupljanja otpada. Ovo će omogućiti bolji rad reciklažnih postrojenja koja su projektovana kao 

čista postrojenja za povrat materijala i uprkos tome primaju miješoviti otpad. Pored toga, dostupnost manjih 

lokalnih postrojenja može ometati njihovu održivost, posebno kada se uzmu u obzir trenutni uslovi poslovanja 

koji ne dozvoljavaju povraćaj operativnih troškova. 

Što se tiče odlaganja otpada, rad deponija se smatra dobrim. Deponiji Možura je potrebno postrojenje za 

tretman ocjednih voda budući da se  trenutno odvija samo recirkulacija. Pored toga, preporučuje se izrada 

Studije izvodljivosti u pogledu mogućnosti proizvodnje električne energije, posebno na deponiji u Podgorici. 

Veoma važan zadatak za naredni period je sanacija odlagališta. Procjenjuje se da u Crnoj Gori postoje 334 

nezakonita odlagališta otpada  na koja se odlažu različite količine i vrste otpada. Ova odlagališta otpada treba 

zatvoriti i sanirati u skladu sa postojećim propisima. 

Treba obratiti pažnju na posebne tokove otpada, posebno na korišćene gume, kabasti otpad i građevinski otpad 

i otpad od rušenja. 

Uspostavljanje malih postrojenja za kompostiranje u kojima će se tretirati zeleni otpad bi moglo da pruži 

rješenje za ovaj tok na određenim područjima. 

Mapa Crne Gore sa postojećom infrastrukturom za upravljanje otpadom je predstavljena u Aneksu 3.4. 

3.3 Planiranje za budućnost  

3.3.1 Strateška vizija 

Jedna od primarnih odgovornosti Državnog plana upravljanja otpadom je uspostavljanje vizije, ciljeva i 

zadataka za upravljanje otpadom u zemlji. Ovo odražava prioritete Crne Gore u pogledu ispunjavanja  

dugoročnih zahtjeva za upravljanje otpadom i resursima. Ciljevi i zadaci daju smjernice za određivanje da li 

je zemlja na putu da zadovolji potrebe zajednice. 

Vizija Državnog plana upravljanja otpadom je: 

Do 2028. godine, osigurati prelazak Crne Gore na ekološki održivu cirkularnu ekonomiju otpornu na 

klimatske promjene i pružanje primjernih usluga upravljanja otpadom građanima 
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3.3.2 Strateški stubovi i ciljevi 

Da bi se podržala tranzicija Crne Gore ka resursno efikasnijoj i cirkularnoj ekonomiji, mora se obezbijediti da 

se svaki otpad koji se stvara bude efikasno i efektivno tretiran, kako bi se smanjio njegov uticaj na životnu 

sredinu, a istovremeno maksimizirao njegov potencijal kao resurs. Ovo će se postići kroz: 

i. sprovođenje mjera za podsticanje prevencije generisanja otpada, odvajanja otpada na izvoru i 

smanjenja količina zaostalog otpada iz privrednih subjekata; 

ii. implementacija okvira proširene odgovornosti proizvođača kako bi se uspostavili jednaki uslovi i kako 

bi se osiguralo da troškove upravljanja otpadom snose proizvođači i; 

iii. ulaganje u nove i postojeće objekte za upravljanje otpadom kako bi se obezbijedila moderna i efikasna 

infrastruktura za otpad koja ne samo da će zadovoljiti trenutne potrebe Crne Gore, već će uspostaviti 

potrebna postrojenja za tretman otpada u budućnosti. Takođe treba uzeti u obzir diferencijalne naknade 

za ulaz da bi se odrazila stvarna cijena različitih frakcija otpada i podstaklo dalje odvajanje otpada. 

Glavni cilj „DPUO 2023-2028“ je da ojača posvećenost zemlje da minimizira uticaje na životnu sredinu koji 

se dovode u vezu sa aktivnostima upravljanja otpadom, kao i da promoviše primjenu najboljih praksi za usluge 

upravljanja otpadom i postrojenjima.  

U tom smislu, DPUO nastoji da uspostavi okvir i postavi put za smanjenje generisanja otpada u Crnoj Gori i 

usmjeri razvoj i unapređenje postojećih praksi upravljanja otpadom kako bi se obezbijedio njihov održiv način 

i obezbijedila zaštita životne sredine i javnog zdravlja. 

Obaveza izrade i donošenja Državnog plana upravljanja otpadom proizilazi iz člana 19. Zakona o upravljanju 

otpadom (Sl. list br. 064/11 i 39/16). 

Ovaj plan se zasniva na postojećem stanju u pogledu upravljanja otpadom i viziji MEPPU-a u cilju razvoja 

optimalnog sistema upravljanja otpadom koji bi se implementirao u zemlji. Plan ima za cilj da definiše ciljeve, 

i mjere za postepenu realizaciju ovih ciljeva u narednih 6 godina, odnosno u periodu 2023.-2028. godine. Bitna 

komponenta Plana je kontinuirano praćenje postizanja postavljenih ciljeva i implementacije usvojene vizije, 

zajedno sa njegovim čestim pregledima, ažuriranjem i modifikacijom prema aktuelnoj situaciji. 

Glavni principi na kojima se zasniva „DPUO 2023-2028“ uključuju: 

 

• Promovisanje integrisanog upravljanja čvrstim otpadom iz domaćinstava; 

• Princip hijerarhije za upravljanje otpadom; 

• Prioritet u smanjenju otpada, ponovnom korišćenju i reciklaži; 

• Princip održivosti; 

• Princip blizine i samotretanja; 

• Princip predostrožnosti; 

• Potpuna prevencija nelegalnog odlaganja, deponovanja i spaljivanja čvrstog otpada; 

• Princip zagađivač plaća; 

• Proširenu odgovornost proizvođača; 

• Principe podizanja svijesti, pristupa informacijama i transparentnosti. 
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Plan, odnosno “DPUO 2023-2028” ima sljedeće strateške osnove i ciljeve: 

 

Tabela 3-11: Strateške osnove i ciljevi 

Osnove Ciljevi 

A. Politika, 

zakonodavs

tvo i 

sprovođenje 

1. Podržati aktivnosti upravljanja otpadom,  praktičnim, efektivnim i primenljivim 

zakonima koji dopunjuju Zakon o upravljanju otpadom (Sl. list br 64/11 i 39/16) i 

njegove izmjene; 

2. Osigurati ekološki prihvatljivo dugoročno planiranje korišćenja zemljišta je osnova 

za sve razvojne odluke - Bolje koordinisati državne aktivnosti upravljanja otpadom 

i osigurati da se plan periodično pregleda i ažurira kako bi se postigao navedeni cilj 

i svrha; 

3. Uspostaviti i ojačati procedure za monitoring i sprovođenje; 

4. Razviti informacioni sistem; 

B. Održivo 

finansiranje 

5. Razvijati sisteme i programe upravljanja otpadom koji su finansijski samoodrživi; 

6. Uspostaviti podsticajne programe koje primjenjuju princip zagađivač plaća 

podsticanjem čistije proizvodnje i povrata materijala iz otpada; 

7. Promovisati proširenu odgovornost proizvođača  i princip zagađivač plaća; 

8. Usvojiti i primijeniti ekonomske instrumente; 

C. Razvoj 

kapaciteta 

9. Definisati uloge i odgovornosti na nacionalnom i lokalnom/uslužnom nivou; 

10. Jačanje kapaciteta onih koji se bave upravljanjem otpadom; 

D. Održivo 

integrisano 

upravljanje 

otpadom 

11. Poboljšati održivost praksi upravljanja čvrstim komunalnim otpadom; 

12. Progresivno se kretati ka „cirkularnoj ekonomiji“ i efikasnosti resursa; 

13. Promovisati efikasno sakupljanje otpada (uzimajući u obzir proces sortiranja na 

izvoru) i odlaganje širom Crne Gore i smanjiti uticaj upravljanja otpadom na ljude i 

ekosisteme; 

14. Promovisati hijerarhiju upravljanja otpadom – Promovisati prevenciju otpada, 

minimiziranje, ponovno korišćenje i reciklažu; 

15. Promovisati decentralizovano upravljanje otpadom; 

16. Smanjiti količine generisanog i deponovanog otpada; 

17. Maksimizirati korišćenje otpada; 

18. Poboljšati infrastrukturu za upravljanje otpadom i podržati održivi rad i održavanje; 

19. Promovisati korišćenje najboljih dostupnih tehnika za upravljanje otpadom; 

20. Planirati inicijative za poboljšanje povrata resursa; 

21. Podsticati participativni pristup tokom razvoja i implementacije sistema upravljanja 

otpadom, uključujući uključivanje neformalnog sektora i promociju privatnog 

učešća; 

22. Osigurati javno zdravlje i zaštitu životne sredine bezbijednim odlaganjem. 

E. Javna 

svijest/kons

ultacije 

23. Povećati svijest javnosti o njihovim odgovornostima u pogledu upravljanja 

otpadom; 

24. Uvesti i poboljšati učešće zajednice u upravljanju otpadom; 

25. Promovisati smanjenje otpada, recikliranje i ponovno korišćenje u javnosti. 

3.3.3 Ciljevi upravljanja otpadom 

Kvantifikacija glavnih ciljeva upravljanja komunalnim otpadom predstavljena u Poglavlju 2 prikazana je u 

sljedećoj tabeli. 
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Tabela 3-12: Kvantifikacija ciljeva upravljanja komunalnim otpadom  

Vrsta otpada 

 

Opis cilja 

 

 

Ciljna godina 

 

Kvantifikovani cilj 

(t/god) 
Pravna referenca 

Komunalni otpad 

 

Najmanje 50% otpadnih materijala, kao što su papir, 

metal, plastika i staklo, iz domaćinstava i drugih izvora u 

kojima su tokovi otpada slični tokovima kućnog otpada, 

treba pripremiti za ponovnu upotrebu i reciklažu 

2030 96.714 
Prema čl. 21 nacrta Zakona o 

UO 21 

Ambalažni otpad 50% generisanog ambalažnog otpada koji se sakuplja za 

preradu, uključujući i energetsku obnovu 
2030 49.786 

Prema čl. 62 Nacrta Zakona o 

UO 

Ambalažni otpad 
35% ambalažnog otpada se reciklira 

Recikliranje 40% mase staklene ambalaže 

Reciklaža 40% mase papirne i kartonske ambalaže 

Recikliranje 50% mase metalne ambalaže 

Reciklaža 22,5% mase plastične ambalaže 

Reciklaža 10% drvne mase 

2030 

34.850 

5.638 

11.535 

 

4.760 

7.939 

192 

Prema čl. 62 Nacrta Zakona o 

UO 

Biorazgradivi otpad22 

Maksimalna odložena količina od 75% biorazgradivog 

otpada generisanog u 2010. 
2025 109.500 

Prema čl. 27 Nacrta Zakona o 

UO 

Maksimalna odložena količina od 50% biorazgradivog 

otpada generisanog u 2010. 
2029 73.000 

Maksimalna odložena količina od 35% biorazgradivog 

otpada generisanog u 2010. 
2033 51.100 

Izvor: proračuni konsultanta

                                                           
21 PREDLOG ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM, VERZIJA 8/2022 
22 KOLIČINA BIORAZGRADIVOG OTPADA U 2010. GODINI IZNOSILA JE 146.000 T, PREMA PREGOVARAČKOM STAVU CRNE GORE ZA PRISTUPANJE EU, 2018. 
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U Aneksu 3.6, kvantifikovani ciljevi su predstavljeni na godišnjoj osnovi za period 2025 – 2030. U tom smislu, 

sledeća tabela predstavlja odgovarajuće ciljeve za krajnju godinu tekućeg DPUO-a, odnosno 2028. godine. 

Tabela 3-13: Kvantifikacija ciljeva upravljanja komunalnim otpadom za 2028. godinu 

Vrsta otpada Opis cilja Kvantifikovani cilj 

(t/god) 

Komunalni otpad 

 

Najmanje 30% otpadnih materijala, kao što su papir, metal, plastika i 

staklo, iz domaćinstava i drugih izvora u kojima su tokovi otpada slični 

tokovima kućnog otpada, treba pripremiti za ponovnu upotrebu i 

reciklažu 

57.048 

Ambalažni otpad 35% generisanog ambalažnog otpada koji se sakuplja za preradu, 

uključujući i energetsku obnovu 
34.524 

Ambalažni otpad 25% ambalažnog otpada se reciklira 

Recikliranje 30% mase staklene ambalaže 

Reciklaža 30% mase papirne i kartonske ambalaže 

Recikliranje 40% mase metalne ambalaže 

Reciklaža 15% mase plastične ambalaže 

Reciklaža 5% drvne mase 

24.660 

4.189 

8.570 

3.772 

5.243 

95 

Biorazgradivi otpad23 
Maksimalna odložena količina od 70% biorazgradivog otpada 

generisanog u 2010. 
102.200 

 

3.3.4 Prognoza generisanja otpada 

3.3.4.1 Metodologija 

Procjena količine komunalnog otpada koja će nastati u narednih 20 godina zasnovana je na: 

• Projekciji stanovništva prema podacima MONSTATA, kao što je već predstavljeno u Aneksu 3.1; 

• Pretpostavka da će turistička aktivnost ostati stabilna; 

• Potrošnja domaćinstava je odabrana kao najreprezentativnija mjera rasta prihoda domaćinstva. U 

sljedećoj tabeli je prikazan razvoj potrošnje domaćinstava u periodu od 2011. do 2017. godine. 

Tabela 3-14: Godišnja lična potrošnja na nivou domaćinstva,u periodu 2011.-2017. godine u eurima 

Potrošnja 

domaćinstva 
2011 2012 2013 2014 2015 2017 Ukupan rast % 

Ukupno 6.684 6.972 6.792 7.452 7.380 8.327 24.6% 

               Izvor: MONSTAT, 2017  
 

• Kao što se vidi u Error! Reference source not found.za ispitivane godine potrošnja domaćinstava je 

povećana za 24.6%. Da bi se razvila prognoza  generisanja otpada, pretpostavljeno je da će potrošnja 

domaćinstava nastaviti da raste oko 4% godišnje do 2025. godine i 0.5% godišnje do 2040. godine, 

što će rezultirati ukupnim rastom od 47% do 2041. godine (oko 12.300 eura po domaćinstvu); 

• Što se tiče proizvodnje otpada po glavi stanovnika, prema iskustvu Konsultanta iz sličnih zemalja, rast 

prihoda domaćinstva od 1% rezultira porastom proizvodnje otpada u urbanim sredinama od 0.5%  po 

glavi stanovnika i rastom proizvodnje otpada u ruralnim sredinama od 0.25% po glavi stanovnika. 

                                                           
23 KOLIČINA BIORAZGRADIVOG OTPADA U 2010. GODINI IZNOSILA JE 146.000 T, PREMA PREGOVARAČKOM STAVU CRNE GORE ZA 

PRISTUPANJE EU, 2018. 
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Projekcija sastava otpada je uglavnom zasnovana na: 

✓ Ekonomskom rastu; 

✓ Promjenom načina života građana (povećanje potrošnje upakovane robe i smanjenje stepena pripreme 

obroka u kući); 

✓ Mjerama koje će se sprovoditi na vrijeme za sprečavanje i smanjenje količine generisanog otpada (sa 

naglaskom na na organski otpad za koji se pretpostavlja da će se smanjivati za 3% svakih 5 godina). 

Projekcija sastava komunalnog otpada je u korelaciji sa projekcijom nastajanja ambalažnog otpada. Evropska 

statistika pokazuje da, kako prihod raste, udio reciklažnog materijala (uglavnom ambalaža) raste 50% brže od 

ukupnog rasta otpada po glavi stanovnika, dok se organska frakcija otpada smanjuje. Takođe, publikacije 

UNEP-a o zelenoj ekonomiji sugerišu da se procenat ambalažnog otpada povećava sa rastom BDP-a i prihoda, 

dok se procenat organske frakcije otpada shodno tome smanjuje. U tom pogledu, smatra se da će frakcija 

reciklažnog materijala rasti 50% brže od ukupne proizvodnje otpada po glavi stanovnika do 2030. godine, a 

nakon toga će se stabilizovati. 

3.3.4.2 Rezultati o projektovanom generisanju i sastavu otpada 

Na osnovu metodologije predstavljena u odjeljku 3.3.4.1, u sljedećoj tabeli i slici prikazana je procijenjena 

evolucija otpada u Crnoj Gori za period 2022.–2041. godine. Analitički podaci prikazani su u Aneksu 3.5. 

Tabela 3 13: Projekcija stvaranja otpada u Crnoj Gori 

Tabela 3-15: Projekcija generisanja otpada u Crnoj Gori 

Godina 

Ekvivalent stanovnika Generisanje otpada 

Urbana 

sredina 

Ruralna 

sredina 
Ukupno 

Urbana 

sredina 

Ruralna 

sredina 
Ukupno 

2022 460.335 211.787 672.122 258.740 80.019 338.759 

2025 464.705 209.519 674.224 274.884 81.561 356.444 

2030 471.988 206.904 678.892 282.147 81.047 363.195 

2035 475.434 208.594 684.028 287.280 82.221 369.501 

2040 479.402 210.549 689.951 292.816 83.512 376.328 

                  Izvor: proračuni konsultanta 

 

 

Slika 3-4: Projekcija proizvodnje komunalnog otpada u Crnoj Gori 
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Uopšteno, u periodu između 2022. i 2041. godine, količina otpada će se povećati za skoro 12%, ostajući 

relativno stabilna. Što se tiče proizvodnje otpada po glavi stanovnika, očekuje se da će porasti sa 504 

kg/po glavi stanovnika godišnje na 547 kg/ po glavi stanovnika godišnje. 

Što se tiče vrsta komunalnog otpada, u sljedećoj tabeli su prikazane odgovarajuće projekcije. 

Tabela 3-16: Projekcija proizvodnje komunalnog otpada po vrsti otpada 

Vrsta otpada 2022 2025 2030 2035 2040 

Domaćinstva 

 
201,216 211,896 217,240 221,609 226,307 

Sličan otpad iz 

trgovine, industrije i 

turizma 

101,409 106,836 108,464 109,873 111,428 

Otpad iz vrtova i 

parkova 
24,620 25,433 25,138 25,574 26,047 

Otpad sa ulica 11,514 12,279 12,353 12,446 12,547 

Ukupno 338,759 356,444 363,195 369,501 376,328 

 Izvor: proračuni konsultanta 

Povećanje reciklažne frakcije otpada po glavi stanovnika, u narednih 20 godina, biće oko 24%. Pod 

pretpostavkom uniformnih promijena, u sljedećoj tabeli i na slici prikazana je evolucija sastava otpada za 2022, 

2025, 2030. i 2040. godinu. 
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Tabela 3-17: Projekcija sastava otpada u Crnoj Gori 

Frakcija 

2022 2025 2030 2040 

% 

komun. 

otpada 

t/god  

% 

komun. 

otpada 

t/god  

% 

komun. 

otpada 

t/god  

% 

komun. 

otpada 

t/god  

Organski 

otpad 
40.18% 136,101 39.44% 140,598 38.26% 138,962 38.26% 143,987 

Plastika 16.04% 54,329 17.64% 62,849 18.06% 65,575 18.06% 67,946 

Papir/karton 15.73% 53,283 17.30% 61,640 17.71% 64,313 17.71% 66,638 

Kompozitno 

pakovanje 
2.70% 9,157 2.97% 10,593 3.04% 11,053 3.04% 11,452 

Metali 3.46% 11,726 3.81% 13,565 3.90% 14,154 3.90% 14,665 

Staklo 5.91% 20,034 6.50% 23,176 6.66% 24,181 6.66% 25,055 

Drvo 2.62% 8,890 2.89% 10,284 2.96% 10,730 2.96% 11,118 

Tekstil 3.30% 11,188 3.30% 11,772 3.30% 11,995 3.30% 12,429 

Ostalo 10.04% 34,050 6.15% 21,967 6.10% 22,232 6.10% 23,036 

Ukupno 100.00% 338,759 100.00% 356,444 100.00% 363,195 100.00% 376,328 

                  Izvor: proračuni konsultanta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Izvor: proračuni konsultanta (na osnovu podataka koje su prikupile opštine, JKP i druge institucije) 

Slika 3-5: Procijenjeni budući sastav otpada u Crnoj Gori 

3.3.5 Potrebe u pogledu upravljanja otpadom 

Potrebe za procjenom upravljanja otpadom, utvrđuju se uzimajući u obzir procjenu trenutnog stanja i sljedeće 

glavne parametre (odnosi se na 2028. godinu): 

• Stanovništvo koje treba da bude pokriveno uslugom: ~677.000 stanovnika (ekv.); 

• Otpad koji treba sakupiti: ~360,500 tn; 

• Generisanje materijala koji se može reciklirati: ~187.000 tn; 

• Generisanje biorazgradivog otpada: ~213.000 tn. 

Procjena postojećeg sistema upravljanja otpadom predstavljena je u Poglavlju 3.2.7. U sljedećoj tabeli 

sumirane su potrebe za procjenom upravljanja otpadom za naredne godine.
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Tabela 3-18: Potrebe u pogledu upravljanja otpadom  

Parametar procjene Identifikovani  problemi  Potrebe za upravljanjem otpada  

Sakupljanje i transport otpada Relativno niska stopa sakupljanja otpada u ruralnim područjima; 

Nema organizovanog napora za realizaciju sistema separacije na 

izvoru  koji će olakšati korišćenje materijala iz otpada; 

Dok postoji određeni broj transfer, ne vrši se sabijanje otpada   i 

njihov rad je problematičan (stara oprema, disperzija otpada itd.); 

Skup sistem jer nedostaje ekonomija obima budući da svaka 

jedinica lokalne samouprave  organizuje sopstveni sistem 

sakupljanja; 

Sistem sakupljanja otpada, u odnosu na lokaciju kanti i kontejnera, 

rute koje se prate i učestalost sakupljanja zasnovani su na 

empirijskom pristupu i nisu rezultat optimizacije korišćenjem 

odgovarajućih alata; 

Ne sprovodi se kontinuiran monitoring aktivnosti sakupljanja 

otpada  u smislu stvarnih ruta koje se koriste; 

Oprema za sakupljanje otpada je neodgovarajuća, nedovoljna i nije 

pravilno održavana; 

Uspostavljanje i monitoring  uslova za odvojeno sakupljanje otpada; 

Postavljanje okvira, smjernica i propisa koji se odnose na oblasti sakupljanja i 

usluga. 

Neophodne specifikacije i oprema za sakupljanje otpada (kante, kontejneri i 

kamioni) su utvrđene i usklažene sa odgovarajućim uslovima (uključujući 

lokacije), za sakupljanje ukupne generisane količine otpada 

Optimizacija logistike i smanjenje troškova sakupljanja otpada postiže se putem 

mreže transfer stanica i kooperativnih aranžmana za ekonomiju obima; 

Povrat i tretman otpada Niske performanse i loš rad postojećih postrojenja sa veoma niskim 

stopama reciklaže i maksimalnom stopom odlaganja; 

Ukupna reciklaža je na veoma niskom nivou; 

Neformalni sektor možda postiže veće stope reciklaže od 

formalnog sektora, uprkos postojećim postrojenjima, što je jasan 

pokazatelj da je rad postrojenja za tretman otpada veoma 

problematičan; 

Neformalni sektor nije integrisan u organizovani sistem upravljanja 

čvrstim otpadom; 

Potrebno je u praksi poboljšati zdravlje i bezbjednost radnika; 

Razvijeni su odvojeni sistemi sakupljanja; 

Stope reciklaže i povrata materijala se povećavaju kako bi se ispunili postavljeni 

ciljevi; 

Skretanje biorazgradivog otpada sa deponija je maksimizirano kako bi se 

ispunili postavljeni ciljevi; 

Kapaciteti za reciklažu i tretman otpada su takvi da tretiraju ukupne sakupljenee 

količine otpada sa fokusom na povrat/reciklažu materijala, nakon čega slijedi 

povrat resursa i odlaganje ostataka; 
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Parametar procjene Identifikovani  problemi  Potrebe za upravljanjem otpada  

Visoki operativni troškovi u postrojenjima za reciklažu, koja rade 

znatno ispod svojih kapaciteta; 

Operateri za upravljanje otpadom ne posluju optimalno  zbog 

nedostatka finansijskih i ljudskih resursa za ispravnu izgradnju i 

rad postrojenja; 

Nema postrojenja za tretman mješovitog otpada (uključujući 

biorazgradivu frakciju otpada). 

Postojeća postrojenja za tretman otpada se integrišu u sistem nakon realizacije 

neophodnih intervencija nadogradnje, gdje je to moguće, kako bi se doprinijelo 

postizanju postavljenih ciljeva; 

Nova integrisana postrojenja, uključujući tehnologije u rasponu od mehaničkog 

biološkog tretmana (MBT) do termičke dezintegracije i proizvodnje energije, 

treba da se razvijaju u skladu sa potrebama kapaciteta; 

Odlaganje otpada Više od 80% otpada se odlaže bez prethodnog tretmana; 

Deponija u Baru nije opremljena postrojenjem za tretman ocjednih 

voda (sadašnja praksa uključuje recirkulaciju); 

I dalje postoje mnoga  odlagališta (više od 300). Zbog toga postoji 

visok rizik od zagađenja površinskih i podzemnih voda i atmosfere 

zbog disperzije neprečišćenih ocjednih voda i biogasa; 

 

Nadogradnja / proširenje postojećih deponija; 

Sva i odlagališta su zatvorena, a kritične deponije i odlagališta su sanirana; 

Količina odloženog otpada je minimizirana u skladu sa postavljenim ciljevima; 

Nove sanitarne deponije se razvijaju na odgovarajućim lokacijama prema 

potrebama odlaganja; 
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U narednoj tabeli prikazani su  nedostaci u odnosu na postizanje ciljeva predstavljenih u tabeli 3-13 za 2028. 

godinu. 

Tabela 3-19: : Nedostaci u odnosu na glavne ciljeve upravljanja otpadom  

Vrsta otpada Opis cilja 

Kvantifikovani 

cilj 

(t/god)  

% ostvarenog 

cilja u 2021 

Komunalni otpad Najmanje 30% otpadnih materijala, kao što su papir, 

metal, plastika i staklo, iz domaćinstava i drugih izvora u 

kojima su tokovi otpada slični tokovima otpada iz 

domaćinstava, treba pripremiti za ponovnu upotrebu i 

reciklažu 

57.048 39% 

Ambalažni otpad 

 

35% generisanog ambalažnog otpada sakupiti  za preradu, 

uključujući i energetsku obnovu 
34.524 81% 

25% ambalažnog otpada se reciklira 24.660 66% 

Biorazgradivi otpad Maksimalna odložena količina od 70% biorazgradivog 

otpada generisanog u 2010. 
102.200 62% 

 

3.4 Predložene uslužne oblasti 

3.4.1 Uvod 

Kamen temeljac svakog integrisanog sistema upravljanja otpadom je razvoj odgovarajućih zona upravljanja 

otpadom, jer će naselja koja su uključena u svaku zonu imati zajednički tretman i odlaganje, odnosno opslužiće 

ih ista infrastruktura za upravljanje otpadom (postrojenja za tretman, deponije i sl.). 

Uspješan izbor ovih zona u velikoj mjeri određuje efikasnost predloženog sistema upravljanja otpadom. U 

sljedećoj tabeli ilustrovane su prednosti i nedostaci zonskog upravljanja otpadom. 

Tabela 3-20: Prednosti i nedostaci zonskog upravljanja otpadom 

Prednosti Nedostaci 

Povećanje veličine / 

Smanjeni troškovi upravljanja 

Više kamionskih ruta za otpad / povećan 

apsolutni trošak (€) za transport otpada 

Veća finansijska sposobnost - 

Bolji ekološki učinak u upravljanju otpadom 
Povećanje emisija u vazduh iz kamiona 

za otpad 

Efikasnije tehničko i administrativno 

upravljanje 

Smanjena fleksibilnost 

 

Potencijal za implementaciju savremenih 

tehnologija i programa reciklaže 
- 

Centralno planiranje omogućava kontrolu i 

monitoring uslova životne sredine oko 

infrastrukture za upravljanje otpadom.  

Povećanje uticaja na životnu sredinu od 

objekata za upravljanje otpadom 

3.4.2 Određivanje zona upravljanja otpadom 

Ne postoji posebna metodologija za raspodjelu površina u zonama upravljanja otpadom. Za optimizaciju 

sistema zoniranja koriste se sljedeći kriterijumi: 
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• Kriterijumi prostornog planiranja 

o Geografska/prirodna podjela područja, uglavnom zbog planina/brda; 

o Stanovništvo u cilju dostizanja nivoa u kojem rješenja za upravljanje otpadom/tretman postaju 

tehnički i finansijski održiva; 

o Geomorfologija područja; 

o Postojeća putna mreža; 

o Postojeća administrativna podjela zemlje; 

• Kriterijumi životne sredine: 

o Generisanje otpada u različitim opštinama; 

o Postojeća i napredna infrastruktura za upravljanje otpadom; 

o Minimiziranje uticaja na životnu sredinu od upravljanja otpadom na zonskom i regionalnom 

nivou; 

• Tehno-ekonomski kriterijumi: 

o Povećanje veličine: otpad koji se sakuplja/tretira u svakoj zoni treba da rezultira prihvatljivim 

naknadama za upravljanje otpadom, s obzirom na investicionu i operativnu cijenu sistema; 

• Društveni kriterijumi: 

o Tradicionalni odnosi između susjednih područja. 

Crna Gora je podijeljena na jedinice lokalne samouprave, odnosno na opštine, i ne postoji podjela na 

teritorijalne jedinice. Regionalna podjela zemlje predstavljena je u Prostornom planu Crne Gore do 2020. 

godine (iz 2008. godine) i obuhvata24: 

• Region Centar (Podgorica, Zeta, Danilovgrad, Nikšić i Cetinje, Tuzi); 

• Region Sjever (Plužine, Šavnik, Žabljak, Pljevlja, Mojkovac, Kolašin, Bijelo Polje, Berane, Petnjica, 

Andrijevica, Plav, Gusinje i Rožaje); 

• Region primorje (opštine Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj). 

                                                           
24   Regioni su takođe definisani Zakonom o regionalnom razvoju 2011. godine, ali otprilike odgovaraju neformalnoj i kolokvijalnoj 

podjeli Crne Gore, koju često koriste crnogorski mediji i građani. Regioni nisu administrativne podjele same po sebi; koriste se u 

statističke i analitičke svrhe, kao pomoć u kreiranju okvira za ujednačeniji ekonomski razvoj Crne Gore. 
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Slika 3-6: Opštine  i statistička regionalna podjela Crne Gore 

Ova podjela je korišćena kao osnova u analizi, a u sljedećoj tabeli je prikazano stanovništvo i generisanje 

otpada u svakom od gore navedenih regiona (procjena za 2028. godinu, koja je godina analize). 

Tabela 3-21: Glavne karakteristike regiona Crne Gore 

Regionalna podjela Opštine 

Stanovništvo u 

2028 

(inh) 

Generisanje 

otpada, 2028 

(t/god) 

Centar 

Cetinje 

Danilovgrad  

Nikšić  

Podgorica  

Zeta 

Tuzi 

309.132 170.122 

Sjever 

Andrijevica  

Berane 

Bijelo Polje  

Gusinje  

Kolašin 

Mojkovac  

Petnjica  

Plav 

160.213 75.394 
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Regionalna podjela Opštine 

Stanovništvo u 

2028 

(inh) 

Generisanje 

otpada, 2028 

(t/god) 

Plužine 

Pljevlja  

Rožaje  

Šavnik 

Žabljak 

Primorje 

Bar  

Budva 

Herceg Novi 

Kotor 

Tivat 

Ulcinj 

207.563 114.916 

Ukupno - 676.908 360.433 

                            Izvor: proračuni konsultanta 

U sljedećoj tabeli prikazana je postojeća  i planirana infrastruktura koja opslužuje svaku opštinu Napominje 

se da se planirana infrastruktura odnosi na one uključene u nedavno izrađenu Studiju izvodljivosti koja se 

odnosi na Sjeverni regionalni sistem upravljanja otpadom. 
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Tabela 3-22: Postojeća i planirana infrastruktura za upravljanje otpadom 

Region Naziv Lokacija 
Vrsta 

postrojenja 
Status Kapacitet (m3) 

Opslužena 

opština 

Centar 

Livade Podgorica 
Sanitarna 

deponija 
Operativna 

Ukupno 

2.400.000 

Preostaje 

1.200.000 

Podgorica  

Danilovgrad  

Cetinje 

Tuzi 

Plužine 

Šavnik 

Zeta 

Podgorica 

Reciklažni 

centar 

Podgorica 

Postrojenje za 

povrat 

materijala 

(MRF) 

Operativna 90.000 

Podgorica  

Danilovgrad  

Cetinje 

Tuzi 

Pluzine 

Savnik 

Zeta 

Sjever 

Mojkovac Bjelojevici 
Transfer 

stanica 

Izgrađeno - nije 

u funkciji 
6.000 

Mojkovac  

Kolasin 

Pljevlja Jagnjilo 
Transfer 

stanica 

Planirano 
11.000 Pljevlja 

Rožaje Zeleni 
Transfer 

stanica 

Planirano 
9.000 Rožaje 

Bijelo Polje 

Regionalni 

projekat 

upravljanja 

čvrstim 

otpadom 

Chelinska 

Kosa 

Sanitarna 

deponija 

Planirano Ukupno 

340.000 
Bijelo Polje 

Berane  

Pljevlja  

Rožaje 

Plav  

Andrijevica 

Petnjica  

Gusinje 

Mojkovac 

Kolašin 

Nije 

definisano 

Postrojenje za 

povrat 

materijala 

(MRF) 

Planirano 

7.500 

Nije 

definisano 

Postrojenje za 

kompostiranje 

Planirano 
5.000 

Nije 

definisano 

Postrojenje za 

mehaničko-

biološki 

tretman 

(MBT). 

Planirano 32.000 

Žabljak 

Reciklažni 

centar 

Žabljak 
MRF i transfer 

stanica 

Izgrađeno - nije 

u funkciji 
Nema podataka Žabljak 

Primorje 

Možura Bar 
Sanitarna 

deponija 
Operativna 

Ukupno 

1.050.000 

Preostalo 

305.000 

Bar  

Ulcinj  

Tivat 

Budva 

Kotor 

Meljine 

Reciklažni 

centar 

Herceg Novi 
MRF i transfer 

stanica 

 

Izgrađeno, TS 

u funkciji 

MRF nije 

operativno 

15.000 Herceg Novi 
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Region Naziv Lokacija 
Vrsta 

postrojenja 
Status Kapacitet (m3) 

Opslužena 

opština 

Kotor 

Postrojenje za 

reciklažu 
Kotor 

MRF i transfer 

stanica 
Operativna 15.000 

Kotor 

Tivat Kotor 

Postrojenje za 

kompostiranje 

Postrojenje za 

kompostiranje 
Operativna 700 

3.4.3 Predložene opcije za zone upravljanja otpadom 

Iz analize navedenih kriterijuma, podataka i informacija proizilaze tri opcije za razvoj Integrisanog sistema 

upravljanja otpadom za Crnu Goru: 

• Opcija 1: tri (3) regionalna sistema upravljanja otpadom; 

• Opcija 2: dva (2) regionalna sistema upravljanja otpadom; 

• Opcija 3: četiri (4) regionalna sistema upravljanja otpadom. 

3.4.3.1 Opcija 1: Tri (3) regionalna sistema upravljanja otpadom 

Ova opcija predviđa razvoj 3 regionalna integrisana sistema upravljanja otpadom, i to: 

• Centralni regionalni sistem upravljanja otpadom; 

• Sjeverni regionalni sistem upravljanja otpadom; 

• Primorski regionalni sistem upravljanja otpadom. 

Centralni regionalni sistem upravljanja otpadom 

Centralni regionalni sistem upravljanja otpadom obuhvata opštine koje su navedene u narednoj tabeli. 

Tabela 3-23:  Područje koje opslužuje Centralni Regionalni sistem upravljanja otpadom – Opcija 1 

Opština 
Stanovništvo -  

2028 

Generisanje otpada  

(t/god) - 2028 

CETINJE 15,056 8,418 

DANILOVGRAD 18,468 8,580 

NIKŠIĆ 68,775 37,640 

PLUŽINE 2,508 1,186 

PODGORICA 178,237 101,604 

ŠAVNIK 1,438 627 

TUZI 12,454 6,982 

ŽABLJAK 3,011 1,466 

ZETA 16,142 6,868 

Ukupno 316,089 173,401 

        Izvor: Proračuni konsultanta – Stanovništvo se odnosi na ekvivalente stanovnika, tj. turista 

Infrastruktura za upravljanje otpadom za koju se predlaže da bude operativna u centralnom sistemu prikazana 

je u tabeli ispod. 
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Tabela 3-24: Predložena infrastruktura upravljanja otpadom koja opslužuje Centralni RSUO – Opcija 1 

Opština 
Lokacija Vrsta 

postrojenja 
Status 

Vrsta ulazne frakcije 

otpada 

Kapacitet 

(t/god) – 2028 

ŽABLJAK Žabljak 

Transfer stanica 

Izgrađeno-

nije u 

funkciji  

Rezidualni otpad, ostaci od 

MRF-a i postrojenja za 

kompostiranje 

 

1,108 

MRF 

Izgrađeno-

nije u 

funkciji 

Odvojeno sakupljeni 

reciklažni materijali 

 

284 

Postrojenje za 

kompostiranje 

Predloženo-

novo 

Odvojeno sakupljeni 

biootpad 
103 

NIKŠIĆ  

PLUŽINE  

ŠAVNIK 

Nikšić 

(indikativno) 

Transfer stanica 

Predloženo-

novo 

Rezidualni otpad, ostaci od 

MRF-a i postrojenja za 

kompostiranje 

30,926 

MRF 
Predloženo-

novo 

Odvojeno sakupljeni 

reciklažni materijali 
7,648 

Postrojenje za 

kompostiranje 

Predloženo-

novo 

Odvojeno sakupljeni 

biootpad 
2,773 

CETINJE  

DANILOVGRAD 

PODGORICA 

ZETA 

TUZI 

Podgorica MRF Operativno 

Odvojeno sakupljeni 

reciklažni materijali 

 

25,683 

CETINJE  

DANILOVGRAD 

PODGORICA 

ZETA 

TUZI 

Podgorica 
Postrojenje za 

kompostiranje 

Predloženo-

novo 
Odvojeno sakupljeni 

biootpad 
9,312 

SVE OPŠTINE Podgorica 

MBT 
Predloženo-

novo 

Rezidualni otpad 

 
119,754 

Deponija Operativno 

Rezidualni otpad, ostaci od 

MRF-a i postrojenja za 

kompostiranje 

82,371 

 

Sistem će opsluživati jedan integrisani centar za upravljanje otpadom (ICUO) koji se sastoji od: 

• Sanitarne deponija 

• MBT postrojenja 

• MRF postrojenja 

• Postrojenja za kompostiranje 

Poželjno je da se ICUO izgradi na području postojeće deponije (u Podgorici), kako bi se i) smanjili troškovi 

transporta rezidualnog otpada do deponije i ii) iskoristila postojeća infrastruktura deponije (npr. 

administrativne zgrade, sistem upravljanja ocjednim vodama, i sl.) i za sve objekte. 

Integrisani centar za upravljanje otpadom će biti dopunjen sa dva (2) lokalna postrojenja za upravljanje 

otpadom (LPUO), jedan za Žabljak i jedan za Nikšić, Plužine i Šavnik. 
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Kao što je već pomenuto, transfer stanica i MRF su već izgrađeni na Žabljaku, ali trenutno nisu u funkciji. 

Očekuje se da će ovo postrojenje postati operativno, a takođe će biti izgrađeno i malo postrojenje za 

kompostiranje od ~100 t/god. Preostali otpad sakupljen u opštini će se transportovati do ICUO u MBT 

postrojenje, preko transfer stanice Nikšić, dok će rezidualni otpad iz MRF-a i postrojenja za kompostiranje biti 

transportovan na deponiju ICUO-a (opet preko transfer stanice). 

Drugo lokalno postrojenje za upravljanje otpadom će opsluživati Nikšić, Plužine i Šavnik (lokacija će biti 

definisana, poželjno bliže opštini Nikšić). Ovo postrojenje će se sastojati od MRF-a za odvojeno sakupljene 

materijale koji se mogu reciklirati, postrojenja za kompostiranje za odvojeno sakupljeni biološki otpad i 

transfer stanice za transport rezidualnog otpada i ostataka iz postrojenja do ICUO-a. 

Sjeverni regionalni sistem upravljanja otpadom 

Sjeverni regionalni sistem upravljanja otpadom je zasnovan na nedavno izrađenoj Studiji izvodljivosti25 i 

obuhvata opštine koje su navedene u narednoj tabeli. 

Tabela 3-25: Područja koje opslužuje sjeverni RSUO– Opcija 1 

Opština 
Stanovništvo -  

2028 

Generisanje otpada  

(t/god) - 2028 

ANDRIJEVICA 4.442 1,918 

BERANE 26.242 11,957 

BIJELO POLJE 41.380 18,923 

GUSINJE 4.032 1,905 

KOLAŠIN 7.005 3,190 

MOJKOVAC 7.296 3,456 

PETNJICA 5.321 2,424 

PLAV 8.262 3,904 

PLJEVLJA 26.146 13,511 

ROŽAJE 23.130 10,926 

UKUPNO 153.256 72,115 

          Izvor: Proračuni konsultanta – Stanovništvo se odnosi na ekvivalente stanovnika, tj. turista 

 

Infrastruktura za upravljanje otpadom za koju se predlaže da bude operativna u sjevernom sistemu prikazana 

je u tabeli ispod. 

 

Tabela 3-26: Predložena infrastruktura upravljanja otpadom koja opslužuje Sjeverni RSUO – Opcija 1 

Opština 
Lokacija Vrsta 

postrojenja 
Status 

Vrsta ulazne frakcije 

otpada 

Kapacitet 

(t/god) – 2028 

MOJKOVAC  

KOLAŠIN 
Mojkovac 

Transfer 

stanica 

Izgrađeno-

nije u 

funkciji 

Rezidualni otpad 

6,378 

ROŽAJE Rožaje 
Transfer 

stanica 
Planirano 

Rezidualni otpad 
10,486 

PLJEVLJA Pljevlja 
Transfer 

stanica 

Planirano Rezidualni otpad 
12,967 

                                                           

25  Bijelo Polje Regionalni projekat upravljanja čvrstim otpadom, Pred-studija izvodljivosti i izvodljivosti, EBRD, 2/2022. 
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Opština 
Lokacija Vrsta 

postrojenja 
Status 

Vrsta ulazne frakcije 

otpada 

Kapacitet 

(t/god) – 2028 

SVE OPŠTINE Bijelo Polje 

MRF 
Planirano Odvojeno sakupljeni 

reciklažni materijali 
13,980 

Postrojenje za 

kompostiranje 

Planirano Odvojeno sakupljeni 

biološki otpad 
5,069 

MBT Planirano Residual waste 49,804 

Deponija 

Planirano Rezidualni otpad, ostaci 

od MRF-a i postrojenja za 

kompostiranje 

34,257 

 

Sistem će opsluživati jedan integrisani centar za upravljanje otpadom (ICUO) koji se sastoji od: 

• Sanitarne deponija 

• MBT postrojenja 

• MRF postrojenja 

• Postrojenja za kompostiranje 

Poželjno je da se ICUO izgradi na području koje je određeno za novu deponiju (na Čelinskoj kosi), kako bi se 

i) smanjili troškovi transporta rezidualnog otpada do deponije i ii) iskoristila postojeća infrastruktura deponije 

(npr. administrativne zgrade, sistem upravljanja ocjednim vodama, i sl.) i za sve objekte. 

Integrisani centar za upravljanje otpadom će biti dopunjen sa tri (3) lokalna postrojenja za upravljanje otpadom 

(LPUO), jedan za Mojkovac i Kolašin, jedan za Rožaje i jedan za Pljevlja.  

Kao što je već pomenuto, transfer stanica koja opslužuje Mojkovac i Kolašin već je izgrađena u Bjelojevićima, 

ali trenutno nije u funkciji. Očekuje se da će ovo postrojenje postati operativno i da će otpad biti transportovan 

do ICUO-a koji opslužuje region. 

Druga dva lokalna postrojenja za upravljanje otpadom (opslužuje Rožaje, odnosno Pljevlja) obuhvataju  

transfer stanicu kako bi se otpad nastao u ovim opštinama transportovao do ICUO-a, kao što je predviđeno u 

Studiji izvodljivosti koja je pripremljena za region. 

 

Primorski regionalni sistem upravljanja otpadom 

Primorski  regionalni sistem upravljanja otpadom obuhvata opštine koje su navedene u narednoj tabeli. 

Tabela 3-27: Područja koje opslužuje primorski RSUO– Opcija 1 

Opština 
Stanovništvo -  

2028 

Generisanje otpada  

(t/god) - 2028 

BAR 52.020 26.342 

BUDVA 41.808 25.883 

HERCEG NOVI 41.712 23.528 

KOTOR 25.599 13.357 

TIVAT 19.766 11.260 

ULCINJ 26.658 14.546 

UKUPNO 207.563 114.916 

            Izvor: Proračuni konsultanta – Stanovništvo se odnosi na ekvivalente stanovnika, tj. turista 



Državni plan upravljanja otpadom za period 2023-2028. 

 

 

 

68  

 

 

Infrastruktura za upravljanje otpadom za koju se predlaže da bude operativna u priobalnom sistemu prikazana 

je u tabeli ispod. 

Tabela 3-28: Predložena infrastruktura upravljanja otpadom koja opslužuje primorski RSUO – Opcija 1 

Opština 
Lokacija 

Vrsta postrojenja Status Vrsta ulazne frakcije otpada 
Kapacitet 

(t/god) – 2028 

HERCEG NOVI Herceg Novi 

Transfer stanica Operativno 

Rezidualni otpad, ostaci od 

MRF-a i postrojenja za 

kompostiranje 

17.783 

MRF 
Izgrađeno-nije 

u funkciji 

Odvojeno sakupljeni 

reciklažni materijali 
4.561 

Postrojenje za 

kompostiranje 

Predloženo-

novo 

Odvojeno sakupljeni biološki 

otpad 
1.654 

KOTOR  

TIVAT  

HERCEG NOVI 

Kotor Transfer stanica 

Operativno Rezidualni otpad, ostaci od 

MRF-a i postrojenja za 

kompostiranje 

36.388 

KOTOR  

TIVAT 
Kotor 

MRF 
Operativno Odvojeno sakupljeni 

reciklažni materijali 
4.772 

Postrojenje za 

kompostiranje 

Operativno Odvojeno sakupljeni biološki 

otpad 
1.730 

BUDVA 

 
Budva 

Transfer stanica 

Predloženo-

novo 

Rezidualni otpad, ostaci od 

MRF-a i postrojenja za 

kompostiranje 

19.563 

MRF 
Predloženo-

novo 

Odvojeno sakupljeni 

reciklažni materijali 
5.018 

Postrojenje za 

kompostiranje 

Predloženo-

novo 

Odvojeno sakupljeni biološki 

otpad 
1.819 

BAR 

ULCINJ 
Bar 

MRF 
Predloženo-

novo 

Odvojeno sakupljeni 

reciklažni materijali 
7.927 

Postrojenje za 

kompostiranje 

Predloženo-

novo 

Odvojeno sakupljeni biološki 

otpad 
2.874 

SVE OPŠTINE Bar 

MBT 
Predloženo-

novo 

Rezidualni otpad 

 
79.363 

Deponija Operativno 

Rezidualni otpad, ostaci od 

MRF-a i postrojenja za 

kompostiranje 

54.589 

Sistem će opsluživati jedan integrisani centar za upravljanje otpadom (ICUO) koji se sastoji od: 

• Sanitarne deponija 

• MBT postrojenja 

• MRF postrojenja 

• Postrojenja za kompostiranje 

Poželjno je da se ICUO izgradi na području postojeće deponije (u Baru), kako bi se i) smanjili troškovi 

transporta rezidualnog otpada do deponije i ii) iskoristila postojeća infrastruktura deponije (npr. 

administrativne zgrade, sistem upravljanja ocjednim vodama, i sl.) i za sve objekte. 
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Integrisani centar za upravljanje otpadom će biti dopunjen sa tri (3) lokalna postrojenja za upravljanje otpadom 

(LPUO), jedan za Herceg Novi, jedan za Kotor i Tivat i jedan za Budvu.  

Kao što je već pomenuto, transfer stanica je već u funkciji u Herceg Novom, dok je MRF izgrađen ali trenutno 

nije u funkciji. Očekuje se da će ovo postrojenje postati operativno, i da će se izgraditi i postrojenje za 

kompostiranje od ~1.700 tn/god. Preostali otpad sakupljen u opštini biće transportovan do transfer stanice u 

Kotoru, preko postojeće transfer stanice, dok će rezidualni otpad iz MRF-a i postrojenja za kompostiranje  

takođe biti transportovani u Kotor). 

Drugo lokalno postrojenje za upravljanje otpadom će opsluživati Kotor i Tivat, dok će transfer stanica primati 

i otpad iz Herceg Novog. LPUO će se sastojati od MRF-a za odvojeno sakupljene materijale koji se mogu 

reciklirati, postrojenja za kompostiranje odvojeno sakupljenog biološkog otpada  i transfer stanice za transport 

rezidualnog otpada i ostataka iz postrojenja do ICUO-a. Sva ova postrojenja postoje i rade, dok će biti potrebno 

da se transfer stanici proširi kako bi mogao da se prihvati otpad iz Herceg Novog.  

Predložen je treći LPUO koji će opslužicati Budvi i sastojaće se od MRF-a za odvojeno sakupljene reciklažne 

materijale, postrojenja za kompostiranje odvojeno sakupljenog biootpada i transfer stanice za transport ostatka 

otpada i ostataka iz objekta do ICUO-a. 

 

Opcija 1: Rezime 

U sljedećoj tabeli dat je rezime infrastrukture koja je predviđena Opcijom 1. 

Tabela 3-29: Predviđena infrastruktura za upravljanje otpadom - Opcija 1 

Region Vrsta postrojenja 

Kapacitet 

(t/god) -  

2028 

Broj predloženih 

novih 

postrojenja* 

Kapacitet novih 

objekata (t/god) - 

2028 

Centralni 

2 Transfer stanice 32,034 1 30,926 

3 MRF 33,616 1 7,648 

3 Postrojenja za 

kompostiranje 
12,188 3 12,188 

1 MBT 119,754 1 119,754 

1 deponija 82,371 0 0 

Sjeverni 

3 Transfer stanice 29,831 0 0 

1 MRF 13,980 0 0 

1 Postrojenje za 

kompostiranje 
5,069 0 0 

1 MBT 49,804 0 0 

1 deponija 34,257 0 0 

Primorski 

3 Transfer stanice 73,733 
1 nova i proširena 

postojeća 
37,345 

4 MRF 22,278 2 12,944 

4 Postrojenje za 

kompostiranje 
8,077 3 6,347 

1 MBT 79,363 1 79,363 

1 deponija 54,589 0 0 

               * koji se odnosi na nepostojeće i neplanirane objekte 
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Predložena područja zoniranja predstavljena su na mapi uključenoj u Aneks 3-19. 

3.4.3.2 Opcija 2: Dva (2) regionalna sistema upravljanja otpadom 

Ova opcija predviđa izgradnju 2 regionalna integrisana sistema upravljanja otpadom, i to: 

• Centralni regionalni sistem upravljanja otpadom; 

• Sjeverni regionalni sistem upravljanja otpadom. 

Centralni regionalni sistem upravljanja otpadom 

Centralni regionalni sistem upravljanja otpadom opsluživaće opštine iz sljedeće tabele. 

 

Tabela 3-30: Područja koje opslužuje centralni RSUO– Opcija 2 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

                Izvor: Proračuni konsultanta – Stanovništvo se odnosi na ekvivalente stanovnika, tj. turista 

Infrastruktura za upravljanje otpadom za koju se predlaže da bude operativna u centralnom sistemu prikazana 

je u tabeli ispod. 

  

Opština 
Stanovništvo -  

2028 

Generisanje otpada  

(t/god) - 2028 

CETINJE 15,056 8.418 

DANILOVGRAD 18,468 8.580 

NIKŠIĆ 68,775 37.640 

PLUŽINE 2,508 1.186 

PODGORICA 178,237 101,604 

ŠAVNIK 1,438 627 

TUZI 12,454 6.982 

ŽABLJAK 3,011 1.466 

ZETA 16,142 6,898 

BAR 52,020 26.342 

BUDVA 41,808 25.883 

HERCEG NOVI 41,712 23.528 

KOTOR 25,599 13.357 

TIVAT 19,766 11.260 

ULCINJ 26,658 14.546 

UKUPNO 523,652 288.318 
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Tabela 3-31: Predložena infrastruktura upravljanja otpadom koja opslužuje Centralni RSUO – Opcija 2 

Opština 
Lokacija Vrsta 

postrojenja 
Status 

Vrsta ulazne frakcije 

otpada 

Kapacitet 

(t/god) – 2028 

ZABLJAK Žabljak 

Transfer stanica 

Izgrađeno-

nije u 

funkciji 

Rezidualni otpad, ostaci od 

MRF-a i postrojenja za 

kompostiranje 

1,108 

MRF 

Izgrađeno-

nije u 

funkciji 

Odvojeno sakupljeni 

reciklažni materijali 
284 

Postrojenje za 

kompostiranje 

Predloženo-

novo 

Odvojeno sakupljeni 

biološki otpad 
103 

NIKŠIĆ  

PLUŽINE  

ŠAVNIK 

Nikšić 

(indikativno) 

Transfer stanica 

Predloženo-

novo 

Rezidualni otpad, ostaci od 

MRF-a i postrojenja za 

kompostiranje 

30,926 

MRF 
Predloženo-

novo 

Odvojeno sakupljeni 

reciklažni materijali 
7,648 

Postrojenje za 

kompostiranje 

Predloženo-

novo 

Odvojeno sakupljeni 

biološki otpad 
2,773 

HERCEG – NOVI Herceg Novi 

Transfer stanica Operativno 

Rezidualni otpad, ostaci od 

MRF-a i postrojenja za 

kompostiranje 

17,783 

MRF 

Izgrađeno-

nije u 

funkciji 

Odvojeno sakupljeni 

reciklažni materijali 
4,561 

Postrojenje za 

kompostiranje 

Predloženo-

novo 

Odvojeno sakupljeni 

biološki otpad 
1,654 

KOTOR  

TIVAT  

HERCEG NOVI 

Kotor Transfer stanica 

Operativno Rezidualni otpad, ostaci od 

MRF-a i postrojenja za 

kompostiranje 

36,388 

KOTOR  

TIVAT 
Kotor 

MRF 
Operativno Odvojeno sakupljeni 

reciklažni materijali 
4,772 

Postrojenje za 

kompostiranje 
Operativno 

Odvojeno sakupljeni 

biološki otpad 
1,730 

BAR 

BUDVA 

ULCINJ 

Bar 

(indikativno) 

Transfer stanica 

Predloženo-

novo 

Rezidualni otpad, ostaci od 

MRF-a i postrojenja za 

kompostiranje 

50,466 

MRF 
Predloženo-

novo 

Odvojeno sakupljeni 

reciklažni materijali 
12,944 

Postrojenje za 

kompostiranje 

Predloženo-

novo 

Odvojeno sakupljeni 

biološki otpad 
4,693 

CETINJE  

DANILOVGRAD 

PODGORICA - 

ZETA 

TUZI 

Podgorica 

MRF Operativno 
Odvojeno sakupljeni 

reciklažni materijali 
25,683 

 
Postrojenje za 

kompostiranje 

Predloženo-

novo 

Odvojeno sakupljeni 

biološki otpad 
9,312 

SVE OPŠTINE Podgorica MBT 
Predloženo-

novo 

Rezidualni otpad 

 
199,117 
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Opština 
Lokacija Vrsta 

postrojenja 
Status 

Vrsta ulazne frakcije 

otpada 

Kapacitet 

(t/god) – 2028 

Deponija Operativno 

Rezidualni otpad, ostaci od 

MRF-a i postrojenja za 

kompostiranje 

136,959 

Sistem će opsluživati jedan integrisani centar za upravljanje otpadom (ICUO) koji se sastoji od: 

• Sanitarne deponija 

• MBT postrojenja 

• MRF postrojenja 

• Postrojenja za kompostiranje 

Poželjno je da se ICUO izgradi na području postojeće deponije kako bi se i) smanjili troškovi transporta 

rezidualnog otpada do deponije i ii) iskoristila postojeća infrastruktura deponije (npr. administrativne zgrade, 

sistem upravljanja ocjednim vodama, i sl.) i za sve objekte. 

ICUO će biti dopunjen sa pet (5) lokalnih postrojenja za upravljanje otpadom (LPUO): 

• LPUO koji opslužuje Žabljak (isto kao u Opciji 1); 

• LPUO koji opslužuje Nikšić, Plužine i Šavnik (isto kao u Opciji 1); 

• LPUO koji opslužuje Herceg Novi (isto kao u Opciji 1); 

• LPUO koji opslužuje Kotor i Tivat; 

• LPUO koji opslužuje  Bar, Budvu i Bar. 

U ovoj opciji, otpad iz LPUO za Kotor i Tivat, kao i za Herceg Novi, koje opslužuje transfer stanica u Kotoru, 

biće transportovan u ICUO u Podgorici (a ne u Baru, kao što je to u opciji 1). Štaviše, ICUO za priobalni 

region predviđen u Opciji 1 je zamijenjen sa LPUO koje opslužuje Bar, Budvu i Bar a koji će se sastojati od 

MRF-a za odvojeno sakupljene reciklažne materije i postrojenja za kompostiranje odvojeno sakupljenog 

biološkog otpada i transfer stanice do transport rezidualnog otpada i ostataka iz postrojenja do ICUO u 

Podgorici. 

Sjeverni regionalni sistem upravljanja otpadom 

Ovo je isto kao u Opciji 1. 

Opcija 2: Rezime 

U sljedećoj tabeli dat je rezime infrastrukture koja je predviđena Opcijom 2. 
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Tabela 3-32: Predviđena infrastruktura za upravljanje otpadom - Opcija 2 

Region 
Vrsta 

postrojenja 

Kapacitet 

(t/god) -  

2028 

Broj predloženih 

novih 

postrojenja* 

Kapacitet novih 

objekata (t/god) - 

2028 

Centralni 

5 Transfer stanica 136,671 
2 nova i jedna 

postojeća proširena 
99,175 

6 MRF 55,894 2 20,593 

6 Postrojenja za 

kompostiranje 
20,265 5 18,535 

1 MBT 199,117 1 199,117 

1 landfill 136,959 
Proširenje na 

priobalno područje 
54,589 

Sjeverni 

3 Transfer stanice 29,831 0 0 

1 MRF 13,980 0 0 

1 Postrojenja za 

kompostiranje 
5,069 0 0 

1 MBT 49,804 0 0 

1 deponija 34,257 0 0 

                   * koji se odnosi na nepostojeće i neplanirane objekte 

Predložena područja zoniranja predstavljena su na mapi uključenoj u Aneks 3-19. 

3.4.3.3 Opcija 3: Četiri (4) regionalna sistema upravljanja otpadom 

Ova opcija predviđa razvoj 4 Regionalna integrisana sistema upravljanja otpadom (u skladu sa postojećim 

DPUO), i to: 

• Centralni regionalni sistem upravljanja otpadom; 

• Zapadni regionalni sistem upravljanja otpadom; 

• Sjeverni regionalni sistem upravljanja otpadom; 

• Primorski regionalni sistem upravljanja otpadom. 

Centralni regionalni sistem upravljanja otpadom 

Centralni regionalni sistem upravljanja otpadom opsluživaće opštine iz sljedeće tabele. 

Tabela 3-33: Područja koje opslužuje centralni RSUO– Opcija 3 

Opština 
Stanovništvo -  

2028 

Generisanje otpada  

(t/god) - 2028 

CETINJE 15,056 8,419 

DANILOVGRAD 18,468 8,580 

PODGORICA 178,237 101,604 

TUZI 12,454 6,982 

ZETA 16,142 6,898 

UKUPNO 240,357 132,483 

        Izvor: Proračuni konsultanta – Stanovništvo se odnosi na ekvivalente stanovnika, tj. turista 

Infrastruktura za upravljanje otpadom za koju se predlaže da bude operativna u centralnom sistemu prikazana 

je u tabeli ispod. 
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Tabela 3-34: Predviđena infrastruktura za upravljanje otpadom za centralni RSUO- Opcija 3 

Opština 
Lokacija Vrsta 

postrojenja 
Status 

Vrsta ulazne frakcije 

otpada 

Kapacitet 

(t/god) – 2028 

SVE OPŠTINE Podgorica 

MRF Operativno 
Odvojeno sakupljeni 

reciklažni materijali 
 

Postrojenje za 

kompostiranje 

Predloženo-

novo 

Odvojeno sakupljeni 

biološki otpad 
 

MBT 
Predloženo-

novo 

Rezidualni otpad 

 
 

Deponija Operativno 

Rezidualni otpad, ostaci od 

MRF-a i postrojenja za 

kompostiranje 

 

Sistem će opsluživati jedan integrisani centar za upravljanje otpadom (ICUO) koji se sastoji od: 

• Sanitarne deponija 

• MBT postrojenja 

• MRF postrojenja 

• Postrojenja za kompostiranje 

Poželjno je da se ICUO izgradi na području postojeće deponije (u  Podgorici) kako bi se i) smanjili troškovi 

transporta rezidualnog otpada do deponije i ii) iskoristila postojeća infrastruktura deponije (npr. 

administrativne zgrade, sistem upravljanja ocjednim vodama, i sl.) i za sve objekte. 

 

Zapadni regionalni sistem upravljanja otpadom 

Zapadni regionalni sistem upravljanja otpadom opsluživaće opštine iz sljedeće tabele. 

Tabela 3-35: Područja koje opslužuje zapadni RSUO– Opcija 3 

Opština 
Stanovništvo -  

2028 

Generisanje otpada  

(t/god) - 2028 

NIKŠIĆ 68.775 37,640 

PLUŽINE 2.508 1,186 

ŠAVNIK 1.438 627 

ŽABLJAK 3.011 1,466 

UKUPNO 75.732 40,919 

                Izvor: Proračuni konsultanta – Stanovništvo se odnosi na ekvivalente stanovnika, tj. turista 

Infrastruktura za upravljanje otpadom za koju se predlaže da bude operativna u zapadnom sistemu prikazana 

je u tabeli ispod. 
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Tabela 3-36: Predložena infrastruktura upravljanja otpadom koja opslužuje Zapadni  RSUO – Opcija 3 

Opština 
Lokacija Vrsta 

postrojenja 
Status 

Vrsta ulazne frakcije 

otpada 

Kapacitet 

(t/god) – 2028 

ŽABLJAK Žabljak 

Transfer stanica 

Izgrađeno-

nije u 

funkciji  

Rezidualni otpad, ostaci od 

MRF-a i postrojenja za 

kompostiranje 

1,108 

MRF 

Izgrađeno-

nije u 

funkciji  

Odvojeno sakupljeni 

reciklažni materijali 
284 

Postrojenje za 

kompostiranje 

Predloženo-

novo 

Odvojeno sakupljeni 

biološki otpad 
103 

NIKŠIĆ  

PLUŽINE  

ŠAVNIK 

Niksic 

(indikativno) 

MRF 
Predloženo-

novo 

Odvojeno sakupljeni 

reciklažni materijali 
7,648  

Postrojenje za 

kompostiranje 

Predloženo-

novo 

Odvojeno sakupljeni 

biološki otpad 
2,773 

SVE OPŠTINE 
Niksic 

(indikativno) 

MBT 
Predloženo-

novo 

Rezidualni otpad 

 
28,259 

Deponija 
Predloženo-

novo 

Rezidualni otpad, ostaci od 

MRF-a i postrojenja za 

kompostiranje 

19,438 

Sistem će opsluživati jedan integrisani centar za upravljanje otpadom (ICUO) koji se sastoji od: 

• Sanitarne deponija 

• MBT postrojenja 

• MRF postrojenja 

• Postrojenja za kompostiranje 

Poželjno je da se ICUO izgradi na području najvećeg proizvođača otpada (u Nikšiću), kako bi se i) smanjili 

troškovi transporta otpada. 

Integrisani centar za upravljanje otpadom  će biti dopunjen jednim (1) Lokalnim postrojenjem za upravljanje 

otpadom (LPUO), koje će opsluživati Žabljak. 

Kao što je već pomenuto, transfer stanica i MRF su već izgrađeni na Žabljaku, ali trenutno nisu u funkciji. 

Očekuje se da će ovo postrojenje postati operativno, a takođe će biti izgrađeno i malo postrojenje za 

kompostiranje od ~100 t/god. Preostali otpad sakupljen u opštini će se transportovati do ICUO u MBT 

postrojenje, preko transfer stanice Nikšić, dok će rezidualni otpad iz MRF-a i postrojenja za kompostiranje biti 

transportovan na deponiju ICUO-a (opet preko transfer stanice). 

Sjeverni regionalni sistem upravljanja otpadom Isto kao u opciji 1. 

Primorski regionalni sistem upravljanja otpadom 

Opcija 3: Rezime 

U sljedećoj tabeli dat je rezime infrastrukture koja je predviđena Opcijom 3. 
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Tabela 3-37: Predviđena infrastruktura za upravljanje otpadom - Opcija 3 

Region Vrsta postrojenja 

Kapacitet 

(t/god) -  

2028 

Broj 

predloženih 

novih 

postrojenja* 

Kapacitet novih 

objekata (t/god) 

- 2028 

Centralni 

1 MRF 25,683 0 0 

1 Postrojenja za 

kompostiranje 
9,312 1 9,312 

1 MBT 91,495 1 91,495 

1 deponija 62,933 0 0 

Zapadni 

1 Transfer stanica 1,108 0 0 

2 MRF 7,933 1 7,648 

2 Postrojenja za 

kompostiranje 
2,876 2 2,876 

1 MBT 28,259 1 28,259 

1 landfill 19,438 1 19,438 

Sjeverni 

3 Transfer stanica 29,831 0 0 

1 MRF 13,980 0 0 

1 Postrojenja za 

kompostiranje 
5,069 0 0 

1 MBT 49,804 0 0 

1 deponija 34,257 0 0 

Primorski 

3 Transfer stanica 73,733 

1 new and 

extend 

existing 

37,345 

4 MRF 22,278 2 12,944 

4 Postrojenja za 

kompostiranje 
8,077 3 6,347 

1 MBT 79,363 1 79,363 

1 deponija 54,589 0 0 

                      * koji se odnosi na nepostojeće i neplanirane objekte 

Predložena područja zoniranja predstavljena su na mapi uključenoj u Aneks 3-19. 

3.4.4 Uporedna analiza 

Sve tri opcije zoniranja imaju isti učinak u pogledu efikasnosti upravljanja otpadom (sakupljanje otpada, povrat 

materijala iz otpada i sl.). U tom smislu, sljedeći kriterijumi će se koristiti za uporednu procjenu opcija. 

Tabela 3-38: Kriterijumi za analizu opcija zoniranja 

Kod Kriterijum Mjerna jednica 

I.1 Troškovi ulaganja 0-100 

I.2 Operativni troškovi 0-100 

I.3 Potrebe za zemljištem 0-100 

U sljedećoj tabeli prikazani su investicioni troškovi za sva predložena nova postrojenja koja su obuhvaćena u 

svim datim opcijama. Jedinični troškovi su koncipirani prema najnovijim tenderskim postupcima, iskustvu 

konsultanta u projektovanju sličnih postrojenja, kao i analizi tržišta i komunikaciji sa dobavljačima.
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Tabela 3-39: Investicioni troškovi za opcije zoniranja 

Vrsta postrojenja Kapacitet 

(t/god) 

 

Jedinični 

trošak 

(EUR/t.god.) 

Ukupni 

troškovi 

(EUR) 

Vrsta 

postrojenja 

Kapacitet 

(t/god) 

 

Jedinični 

trošak 

(EUR/t.god.) 

Ukupni 

troškovi 

(EUR) 

Vrsta postrojenja Kapacitet 

(t/god) 

 

Jedinični 

trošak 

(EUR/t.god.) 

Ukupni 

troškovi 

(EUR) 

Opcija 1 Opcija 2 Opcija 3 

2 nove transfer 

stanice 

30.900 75 2.317.500 

2 nove transfer 

stanice 

30.900 75 2.317.500  19.600 75 1.470.000 

19.600 75 1.470.000 

 

50 

 

2.525.000 

 
17.800 30 534.000 

1 transfer stanica 

koja treba da se 

nadogradi 

17.800  

534.000 

  7.600 350 2.660.000 

 

  

1 transfer stanica 

koja treba da se 

nadogradi 17.800 
30 

534.000 
 

 
350 1.750.000 

3 MRF 7.600 350     

 5.000 350 1.750.000     7.900 350 2.765.000 

 7.900 350 2.765.000 2 MRF 7.600 350 2.660.000 
6 postrojenja za 

kompostiranje 

100 500 50.000 

6 postrojenja za 

kompostiranje 
100 500 50.000  

12.900  3.870.000 2.800 350 980.000 

 2.800 350 980.000 5 postrojenja za 

kompostiranje 
 

500 50.000  1.800 400 720.000 

 1.800 400 720.000    9.300 200 1.860.000 

 9.300 200 1.860.000  2.800 350 980.000  1.700 400 680.000 

 1.700 400 680.000  9.300 200 1.860.000  2.900 350 1.015.000 

 2.900 350 1.015.000  1.700 400 680.000 3 MBT 91.500 280 25.620.000 

2 MBT 
119.800 220 26.356.000  4.700 350 1.645.000  28.400 330 9.372.000 

79.400 280 22.232.000 1 MBT 199.100 200 38.820.000  79.400 280 22.232.000 

 
65.389.500 1 deponija 1.091.800* 8 8.734.400 1 deponija 388.800* 12 4.665.600 

 Ukupno 65.675.900 Ukupno 76.373.600 

Rezultat 100.0 Rezultat 99.6 Rezultat 85.46 

* troškovi uključuju i transport do krajnjeg primaoca otpada 

 Izvor: proračuni konsultanta 
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Na sljedećoj tabeli prikazani su operativni troškovi svih predloženih objekata uključenih u svaku opciju. Jedinični troškovi su na osnovu iskustva Konsultanta iz sličnih 

objekata, kao i analize tržišta i komunikacije sa dobavljačima. 

 

Tabela 3-40: Operativni troškovi za opcije zoniranja  

Vrsta 

postrojenja 

Kapacitet 

(t/god) 

 

Jedinični 

trošak 

(EUR/t.god.) 

Ukupni 

troškovi 

(EUR) 

Vrsta postrojenja Kapacitet 

(t/god) 

 

Jedinični 

trošak 

(EUR/t.god.) 

Ukupni 

troškovi 

(EUR) 

Vrsta postrojenja Kapacitet 

(t/god) 

 

Jedinični 

trošak 

(EUR/t.god.) 

Ukupni 

troškovi 

(EUR) 

Opcija 1 Opcija 2 Opcija 3 

8 transfer 

stanica* 

1.100 45 49.500 

8 transfer stanica* 

6.400 25 160.000 

7 transfer stanica* 

1.100 45 49.500 

30.900 15 463.500 10.500 20 210.000 6.400 25 160.000 

6.400 25 160.000 13.000 20 260.000 10.500 20 210.000 

10.500 20 210.000 1.100 45 1.100 13.000 20 260.000 

13.000 20 260.000 30.900 15 463.500 
17.800 18 320.400 

36.400 15 546.000 

17.800 18 320.400 17.800 18 320.400 19.600 18 352.800 

36.400 15 546.000 36.400 15 546.000 

8 MRF 

300 50 15.000 

19.600 18 352.800 
50.500 12 606.000 

7.600 40 304.000 

8 MRF 

300 50 15.000 25.700 25 642.500 

7.600 40 304.000 

7 MRF. 

14.000 30 420.000 14.000 30 420.000 

25.700 25 642.500 300 50 15.000 4.600 40 184.000 

14.000 30 420.000 7.600 40 304.000 4.800 40 192.000 

4.600 40 184.000 4.600 40 184.000 5.000 40 200.000 

4.800 40 192.000 4.800 40 192.000 7.900 40 316.000 

5.000 40 200.000 
12.900 30 387.000 

8 postrojenja za 

kompostiranje 

100 40 4.000 

7.900 40 316.000 2.800 30 84.000 

100 40 4.000 25.700 25 642.500 9.300 20 186.000 

2.800 30 84.000 100 40 4.000 5.100 25 127.500 
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Vrsta 

postrojenja 

Kapacitet 

(t/god) 

 

Jedinični 

trošak 

(EUR/t.god.) 

Ukupni 

troškovi 

(EUR) 

Vrsta postrojenja Kapacitet 

(t/god) 

 

Jedinični 

trošak 

(EUR/t.god.) 

Ukupni 

troškovi 

(EUR) 

Vrsta postrojenja Kapacitet 

(t/god) 

 

Jedinični 

trošak 

(EUR/t.god.) 

Ukupni 

troškovi 

(EUR) 

Opcija 1 Opcija 2 Opcija 3 

8 postrojenja 

za 

kompostiranje 

9.300 20 186.000 

7 postrojenja za 

kompostiranje 

2.800 30 84.000 1.700 40 68.000 

5.100 25 127.500 9.300 20 186.000 1.700 40 68.000 

1.700 40 68.000 5.100 25 127.500 1.800 40 72.000 

1.7 00 40 68.000 
1.700 40 68.000 

2.900 30 87.000 

1.800 40 72.000 

4 MBT 

49.800 24 1.195.200 
2.900 30 87.000 1.700 40 68.000 

3 MBT 

119.800 18 2.156.400 4.700 25 117.5000 79.400 20 1.588.000 

49.800 24 1.195.200 
2 MBT 

49.800 24 1.195.200 91.500 20 1.830.000 

82.400 20 988.800 199.100 14 2.787.400 28.400 30 852.000 

3 deponije 

82.400 12 988.800 
2 deponije 

137.000 10 1.370.000 

4 deponije 

62.900 12 754.800 

34.300 15 514.500 34.300 15 514.500 19.400 15 291.000 

54.600 12 655.200 

Ukupno 11.282.000 

34.300 15 514.500 

Ukupno 12.430.300 

54.600 12 655.200 

Ukupno 12.549.400 

Rezultat 90.8 Rezultat 100.0 Rezultat 89.9 

* troškovi uključuju i transport do krajnjeg primaoca otpada 
 Izvor: proračuni konsultanta 
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U sljedećoj tabeli su prikazane potrebe koje se odnose na površine za postrojenja koja se predlažu za izgradnju 

u svakoj opciji zoniranja. 

Tabela 3-41: Potrebe u pogledu površina  za opcije zoniranja 

Vrsta postrojenja Potrebna 

površina 

(ha) 

Vrsta 

postrojenja 

Potrebna 

površina 

(ha) 

Vrsta 

postrojenja 

Potrebna 

površina 

(ha) 

Opcija 1 Opcija 2 Opcija 3 

2 nove transfer stanice 1.5 

2 nove 

transfer 

stanice 

 

1 nova transfer 

stanica 

 

0.7 

 

3 MRF 1.5 2 MRF 1.0 3 MRF 1.5 

6 postrojenja za 

kompostiranje 
3.0 

5 postrojenja 

za 

kompostiranje 

2.5 

6 postrojenja 

za 

kompostiranje 

3.0 

2 MBT 12.0 1 MBT 9.0 3 MBT  

  
1 proširenje 

deponije 
5.0 1 deponija  

Ukupno 18.0 Ukupno 20.0 Ukupno 21.5 

Rezultat 100.0 Rezultat 90.0 Rezultat 83.7 

Rezultati su sumirani u sljedećoj tabeli, uz pretpostavku jednakog ponderisanja kriterijuma. 

Tabela 3-42: Rezime rezultata analize opcija 

 Opcija 1  

3 RCUO 

Opcija 2  

2 RCUO 

Opcija 3  

4 RCUO 

Troškovi ulaganja 100.0 99.6 85.6 

Operativni troškovi 90.8 100.0 89.6 

Potrebe za zemljištem 100 90 83.7 

Ukupno 96.9 96.6 86.4 

Opcije 1 i 2, koje se odnose na razvoj 3 RCUO odnosno 2 RCUO, predstavljaju najbolje ukupne 

performanse (Opcija 1 je nešto bolja). Pored toga, ukupni trošak ovih opcija (izgradi-posjeduj-upravljaj) je 

44.6 EUR/t za Opciju 1 i 42.0 EUR/t za Opciju 2. Stoga se smatra da obje opcije daju slične rezultate i da se 

mogu izabrati uzimajući u obzir razmatranje, između ostalog, dostupnost zemljišta za proširenje postojećih 

deponija u Baru (opcija 1) i Podgorici (opcija 2). Analiza objekata za upravljanje otpadom predstavljena u 

narednim odjeljcima odnosiće se na obje opcije zoniranja. 

3.5 Sakupljanje i transport otpada 

3.5.1 Ciljevi i zadaci 

Cilj: Stanovnici Crne Gore će biti povezani sa organizovanim uslugama odvojenog sakupljanja otpada čime 

će se obezbijediti maksimalni povrat materijala,  efikasnost troškova i ekonomija obima. 

Od velikog je značaja da izabrane opcije za svaku fazu upravljanja otpadom budu u  skladu sa potrebama i 

ograničenjima uzvodnih/nizvodnih aktivnosti. Drugim riječima, tehnologija obrade otpada zavisi od izabranog 
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programa sakupljanja otpada. Prema tome, ovo poglavlje predstavlja sistem sakupljanja i transporta otpada 

koji je predložen za implementaciju, od kojeg će zavisiti aktivnosti reciklaže, obrade i odlaganja. 

Kako je razvoj sistema odvojenog sakupljanja u Crnoj Gori jedan od okvirnih ciljeva i glavno sredstvo za 

ispunjavanje ciljeva u vezi sa reciklažom (odvojeno sakupljanje doprinosi i cilju koji se odnosi na odvođenje 

biorazgradivog otpada sa deponija) veoma je važno donijeti odluku o vrsti programa sakupljanja otpada  koji 

će se primjenjivati. 

Glavni cilj strategije upravljanja otpadom je uspostavljanje ekonomičnog sistema sakupljanuja otpada koji se 

prati i koji je prilagođen potrebama urbanih i ruralnih područja zemlje, koristeći u najvećoj mogućoj mjeri 

postojeće prakse, opremu i infrastrukturu. 

Glavni ciljevi za sakupljanje komunalnog otpada prikazani su u sljedećoj tabeli, prema nacionalnom 

zakonodavstvu, a prvenstveno prema “predlogu Zakona o upravljanju otpadom, verzija8/2022”. Predlog 

zakona je još u formi nacrta, a očekuje se da bude finalizovan i zvanično usvojen 2023. godine. Njime će se 

izmjeniti i zamijeniti postojeći Zakon o upravljanju otpadom (Sl. list br. 64/11 i 39/16). Pored toga, u sljedećoj 

tabeli su predstavljeni ciljevi usvojeni od strane „DPUO 023-2028” u vezi sa sakupljanjem čvrstog 

komunalnog otpada, kako bi i) olakšali postizanje ciljeva uključenih u pravni okvir i ii) približili zemlju 

odredbama paketa cirkularne ekonomije koji je usvojila EU. 

Tabela 3-43: Ciljevi sakupljanja čvrstog komunalnog otpada usvojeni u DPUO-u 2023-2028 

Vrsta otpada Opis cilja 
Ciljna 

godina 
Komentar 

Komunalni čvrsti otpad 

 

100% stanovništva pokriveno uslugama sakupljanja 

otpada 
2024 Dodatni cilj 

    

Otpad koji može da se 

reciklira 

15% da se posebno sakuplja 

40% da se posebno sakuplja 

2025 

2030 
Dodatni cilj 

Ambalažni otpad 

 

50% da se posebno sakuplja 

60% da se posebno sakuplja 

2030 

2035 

Dodatni cilj 

Zeleni otpad 

 

50% da se posebno sakuplja  

60% da se posebno sakuplja 

2025 

2030 

Dodatni cilj 

Biootpad 

17% da se odvojeno sakuplja (50% za zeleni otpad i 

10% za biootpad uključujući jestiva ulja) 

4% za kućno kompostiranje 

27% da će se odvojeno sakuplja (60% za zeleni otpad i 

20% za biootpad uključujući jestiva ulja) 

2025 

 

    2025 

2030 

Dodatni cilj 

Tekstil 
10% da se posebno sakuplja 

20% da se posebno sakuplja 

2025 

2030 

Dodatni cilj 

Kabasti otpad 

 

20% da se posebno sakuplja 

40% da se posebno sakuplja 

2025 

2030 

Dodatni cilj 

Ukupno odvojeno 

sakupljanje otpada 

20% da se posebno sakuplja 

35% da se posebno sakuplja 

2025 

2030 

Dodatni cilj 

U sljedećoj tabeli data je kvantifikacija gore navedenih ciljeva za Crnu Goru. 
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Tabela 3-44: Kvantifikacija ciljeva sakupljanja otpada 

Vrsta otpada Opis cilja 

Kvantifikovani 

cilj 

(t/god) 

 

Kvantifikovani 

cilj 

(kg/kap.god.) 

 

Ciljna 

godina 

 

% 

ostvarenog 

cilja u 2020 

Komunalni čvrsti 

otpad 
100% stanovništva pokriveno uslugama sakupljanja otpada 350.424 520.29 2024 93% 

Otpad koji može da se 

reciklira 

15% da se posebno sakuplja 27.316 40.52 2025 85% 

40% da se posebno sakuplja 76.002 111.95 2030 31% 

Ambalažni otpad 

 

50% da se posebno sakuplja 49.786 73.33 2030 47% 

60% da se posebno sakuplja 59.744 87.34 2035 39% 

Biootpad 

17,2% da se odvojeno sakuplja (50% za zeleni otpad i 10% za biološki otpad 

uključujući jestiva ulja) 
24.233 35.94 

2025 
31% 

4% za kućno kompostiranje 5.624 8.34 0 

27,2% da će se odvojeno sakuplja (60% za zeleni otpad i 20% za biološki otpad 

uključujući jestiva ulja) 
37.847 55.75 2030 20% 

Tekstil 
10% da se posebno sakuplja 1.177 1.75 2025 0 

20% da se posebno sakuplja 2.399 3.53 2030 0 

Kabasti otpad 
20% da se posebno sakuplja 1.646 2.44 2025 50% 

40% da se posebno sakuplja 3.331 4.91 2030 25% 

Ukupno odvojeno 

sakupljanje otpada 

20% da se posebno sakuplja  53.467 79.30 2025 69% 

35% da se posebno sakuplja 123.486 181.89 2030 30% 
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U Aneksu 3.6, kvantifikovani ciljevi su predstavljeni na godišnjoj osnovi za period 2025 – 2030. U tom pogledu 

sledeća tabela predstavlja odgovarajuće ciljeve za krajnju godinu tekućeg DPUO-a, odnosno 2028. 

Tabela 3-45: Kvantifikacija ciljeva sakupljanja komunalnog čvrstog otpada za 2028. godinu 

Vrsta otpada 

 
Opis cilja 

Kvantifikovani 

cilj 

 

(t/god) % 

ostvarenog cilja 

u 2021 

Komunalni čvrsti 

otpad 

 

100% stanovništva pokriveno uslugama sakupljanja 

otpada 
360.433 

93% 

Recikažni otpad 25% se odvojeno sakuplja 46.699 50% 

Ambalažni otpad 35% se odvojeno sakuplja 34.524 68% 

Biootpad 17,2% se odvojeno sakuplja (50% za zeleni otpad i 10% 

za biootpad uključujući jestiva ulja) 
24.063 

31% 

4% za kućni kompost 5.584 0% 

Tekstil 10% se odvojeno sakuplja  1.190 - 

Kabasti otpad 20% se odvojeno sakuplja  1.657 50% 

Totalno odvojeno 

sakupljanje 

21% se odvojeno sakuplja 
75.691 49% 

 

Pored gore navedenih kvantitativnih ciljeva, postavljeni su i sljedeći operativni ciljevi: 

• Modernizacija sistema sakupljanja i transporta otpada; 

• Reorganizacija područja koji su pokriveni uslugama sakupljanja otpada, novi zonski koncept i 

poboljšanje planova ruta, urbana/ruralna područja; 

• Optimizacija logistike dovršavanjem postojeće mreže transfer stanica i razvoj mreže reciklažnih 

dvorišta; 

• Ojačati odvojeno sakupljanje otpadnih jestivih ulja i masti. 

 

3.5.2 Postojeći nedostaci i zahtjevi 

U sljedećoj tabeli prikazani su tehnički nedostaci i zahtjevi u vezi sa sakupljanjem otpada. 

Tabela 3-46: Tehnički nedostaci i zahtjevi za sprovođenje uslova za sakupljanje otpada iz Plana 

Identifikovani problemi 

 

Zahtjevi 

 

Potreba da se ispune zahtjevi u 

skladu sa postojećom situacijom 

Stopa sakupljanja otpada u ruralnim 

područjima <100%; 

Odvojeno sakupljanje otpada se sprovodi 

na fragmentisan način sa veoma lošim 

rezultatima; 

Sistem sakupljanja otpada, u odnosu na 

lokaciju kanti i kontejnera, rute koje se 

prate i učestalost sakupljanja zasnovani su 

Stopa pokrivenosti sanitarnim uslugama će 

se održati na ~100% (do 2024.); 

Sprovesti odvajanje na izvoru u svrhe 

recikliranja da bi se sakupilo 25% 

reciklažnih materijala (do 2028.); 

50% zelenog otpada i 10% biološkog 

otpada će se odvojeno sakupljati (do 2025. 

godine); 

 

Pravna sredstva za postavljanje okvira 

i standarda za razdvajanje otpada na 

izvoru; 

Razvoj standarda za opremu za 

sakupljanje otpada; 

Nabavka opreme za sakupljanje 

otpada; 
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na empirijskom pristupu i nisu rezultat 

optimizacije korišćenjem odgovarajućih 

alata; 

Ne sprovodi se kontinuiran monitoring 

aktivnosti sakupljanja otpada  u smislu 

stvarnih ruta koje se koriste; 

Otpad je prisutan oko kanti i kontejnera; 

U postojećim transfer stanicama se ne vrši 

zbijanje otpada; 

Velika količina otpada i raspršivanje 

otpada u transfer stanicama zbog 

nepostojanja velikih kontejnera; 

Oprema za sakupljanje otpada i transfer 

stanica je stara i često se kvari. 

Skup sistem jer nedostaje ekonomija 

obima budući da svaka jedinica lokalne 

samouprave organizuje sopstveni sistem 

sakupljanja; 

Oprema za sakupljanje otpada je 

neodgovarajuća, nedovoljna i nije pravilno 

održavana 

10% tekstila će se odvojeno sakupljati (do 

2025.); 

20% kabastog otpada će se odvojeno 

sakupljati (do 2025. godine); 

Razvoj operativne mreže transfer stanica i 

CSO; 

Modernizacija sistema sakupljanja i 

transporta otpada; 

Reorganizacija usluga sakupljanja otpada; 

Razvoj sistema planiranja ruta; 

Studije izvodljivosti/tehničke studije 

za transfer stanice; 

Razvoj transfer stanica i mreže CSO; 

Uspostavljanje sistema za monitoring 

aktivnosti odvojenog sakupljanja 

otpada (zakonske inicijative, 

institucionalno jačanje). 

 

Sprovođenje kampanja za podizanje 

svijesti građana u vezi sa upravljanjem 

otpadom. 

3.5.3 Moguće opcije za sakupljanje otpada 

Za razvoj alternativnih opcija (osim uobičajenog poslovanja, koji uključuje inicijative koje već postoje), 

moguće opcije za sakupljanje otpada su predstavljene u nastavku. 
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Odvojeni sistem sakupljanja 

Opcije uzimaju u obzir razvoj odvojenog sakupljanja frakcija otpada koji može da se reciklira i biorazgradivog  

otpada kako je predviđeno zakonodavstvom i strateškim dokumentima. 

Dostupne opcije uključuju: 

• Kante na ulicama; 

• Kante u posebnim lokacijama unutar zgrada ili na spoljašnjosti zgrada; 

• Različiti sistemi za odvojeno sakupljanje frakcija otpada koji može da se reciklira (višestruke frakcije 

naspram kombinovanog sakupljanja); 

• Odvojeno sakupljanje biorazgradivog otpada (odvojeno za kuhinjski otpad, otpad sa pijaca i zeleni 

otpad); 

Mjesta za sakupljanje otpada 

Mjesta za sakupljanje otpada se odnose na lokacije na kojima se otpad prenosi od proizvođača do službi za 

sakupljanje otpada. Postoje tri tipa ovih lokacija: 

U sistemima za dovoz, proizvođači dovoze otpad na namjenske lokacije u blizini svojih oblasti gdje su 

kante/kontejneri na raspolaganju za prihvat otpada. 

Prilikom sakupljanja otpada na ivičnjacima, proizvođači dovoze otpad pored puta i odlažu ga  u kante, kese 

i druge kontejnere da bi ga preuzeli operateri za sakupljanje otpada. Druga opcija je da operateri za sakupljanje 

otpada vrše prihvat otpada sa svake lokacije u unaprijed definisano vrijeme i dan, a proizvođači isporučuju 

otpad operateru. Takođe postoje sistemi od vrata do vrata, gdje proizvođači otpada odlažu svoj otpad u svojim 

dvorištima ili u namjenskim prostorima u okviru stambenih zgrada, a komunalne službe ulaze u prostorije 

kako bi preuzeli otpad. 

U reciklažnim sabirnim centrima, proizvođači  dovoze posebne tokove otpada (mogu uključivati otpad od 

električne i elektronske opreme, kabasti otpad, frakcije otpada koji može da se reciklira, i sl.) na lokacije koje 

posjeduju neophodnu infrastrukturu i opremu za skladištenje i predtretman ovih tokova otpada. Obično su ove 

lokacije daleko od izvora generisanja otpada. 

Raspored sakupljanja 

Najčešći problemi kojima se treba baviti prilikom koncipiranja usluga sakupljanja otpada odnose se na 

učestalost sakupljanja i definisanje ruta za sakuplje otpada. Oba ova parametra utiču na kvalitet i cijenu usluga 

sakupljanja otpada. 

Obično se oba parametra definišu empirijski, kao što je slučaj u Crnoj Gori, ali je nedavno razvijeno nekoliko 

softverskih alata koji olakšavaju koncipiranje usluga sakupljanja otpada. 

Transport otpada 

Sakupljeni otpad se transportuje do krajnjeg primaoca (trenutno na deponije ili odlagališta)  direktno ili preko 

mreže transfer stanica (analizirano u posebnom poglavlju). 

Oprema za sakupljanje otpada 

Dostupna je sljedeća oprema za sakupljanje i transport otpada: 

• vreće zapremine od 10 l ili 50 l; 

• kante i kontejneri zapremine od 10 l  do 2.5 m3; 

• podzemni kontejneri zapremine od 3 do 5 m3; 
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• skip kontejneri zapremine 7 m3 za posebne tokove otpada; 

• vozila sa presom za sabijanje otpada (mlinovi ili prese) zapremine od 4 m3  do 22 m3; 

• otvoreni kiperi za zeleni otpad (6 m3). 

Osnovni parametri koji utiču na sistem sakupljanja i transporta otpada su: 

• Oblasti pokrivene uslugom sakupljanja otpada; 

• Količine i sastav otpada; 

• Količine određenih vrsta otpada (uglavnom otpad koji se može reciklirati i biorazgradivi otpad) za 

koje su postavljeni specifični kvantitativni ciljevi (pogledajte Poglavlje o reciklaži); 

• Postojeći propgrami sakupljanja otpada; 

• Parametri prostornog planiranja kao što su geografska/prirodna podjela područja, stanovništvo i 

njegova distribucija, geomorfologija područja, postojeća putna mreža, osjetljiva područja, i sl.; 

• Parametri životne sredine kao što su korišćenje zemljišta, trenutna ili planirana infrastruktura za 

upravljanje otpadom i sl. 

Analiza tehničkih opcija za sakupljanje otpada biće sprovedena sa kvalitativne tačke gledišta na osnovu 

trenutne situacije u zemlji, ciljeva koji se moraju postići, kao i na osnovu međunarodnog iskustva. Kvalitativna 

analiza tehničkih opcija za sakupljanje (posebnih frakcija otpada i ostataka) će se izvršiti kvantifikacijom 

učinka svake opcije imajući u vidu kriterijume kao što slijedi: 

• finansijske kriterijume; 

• kriterijum zaštite životne sredine; 

• kriterijum društvenog prihvatanja; 

• kriterijum usklađenost sa zakonskim normama i standardima. 

3.5.3.1 Sakupljanje rezidualnog otpada 

Biće razmotrene i analizirane tri tehničke opcije u vezi sa sakupljanjem ostatka otpada, i to: 

Opcija RS1 – Sakupljanje otpada po sistemu od vrata do vrata, sa vrećama 

Otpad se prethodno sakuplja u plastične vreće (50 ili 80 l) koje se iznose na ulicu, ispred zgrada, otprilike u 

vrijeme sakupljanja. Vreće ručno sakupljaju operateri i bacaju u kamion za otpad. 

Opcija RS2 – Sakupljanje otpada zasnovano na sistemu od vrata do vrata, sa kantama i pojedinačnim 

kontejnerima  

U slučaju ovog sistema, svako pojedinačno domaćinstvo dobija kante i kontejnere (kante od 120, odnosno 240 

litara na točkovima). 

Opcija RS3 – Sistem dovoza otpada na lokacije gdje se sakuplja otpad 

Na svakoj lokaciji za sakupljanje otpada nalazi se jedan ili više kontejnera i građani su dužni da odlažu otpad 

u kontejnere. Broj i veličina kontejnera će se prilagoditi zahtjevima sistema sakupljanja, raspoloživoj 

zapremini i potrebnom kapacitetu za sakupljeni otpad. Obično se kontejneri od 1,1 m3 nalaze na centralnim 

tačkama i stanovnici koji žive u okolini ih koriste za skladištenje otpada. Kontejneri koji primaju rezidualni 

otpad su odgovarajuće obojeni. 

Većina generisanog komunalnog čvrstog otpada sakuplja se u kante od 120 l – 1,1 m3. U Aneksu 3.7 

predstavljena je  procjena opcija koje se koriste za sakupljanje rezidualnog otpada. 
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3.5.3.2 Sakupljanje otpada koji može da se reciklira 

Što se tiče odvojenog sakupljanja otpada koji se može reciklirati (koji se odnosi na mješoviti otpad koji može 

da se reciklira ili odvojene frakcije), postoje dvije glavne tehničke opcije: 

Opcija RC1 – Sakupljanje otpada po sistemu od vrata do vrata, u posebnim kontejnerima za svako 

domaćinstvo 

U slučaju ovakvog sistema, svako pojedinačno domaćinstvo dobija jedan ili više kontejnera za odvojeno 

sakupljanje otpada koji se može reciklirati. 

Opcija RC2 –  Sistem dovoza otpada na lokacije gdje se sakuplja otpad 

Na svakoj lokaciji postavlja se po jedan ili više kontejnera (u zavisnosti od broja frakcija koje će se odvojeno 

sakupljati) i građani će dovoziti otpad i odlagati u kontejnere. Broj i veličina kontejnera prilagođavaju se 

zahtjevima sistema sakupljanja, raspoloživoj zapremini i potrebnom kapacitetu za sakupljeni otpad. U Aneksu 

3.7 predstavljena je  procjena opcija koje se koriste za sakupljanje otpada koji se može reciklirati. 

Kada je riječ o broju  frakcija za odvojeno sakupljanje otpada koji se može reciklirati, postoje sljedeće opcije: 

• Sakupljanje u četiri ili više frakcija: staklo – po posebnim bojama ili mješovito, papir i karton, plastični 

otpad, metalni otpad; 

• Sakupljanje u tri frakcije: staklo;/ papir i karton / plastični otpad zajedno sa metalnim otpadom; 

• Sakupljanje u 2 frakcije: staklo;/ papir i karton i plastični otpad zajedno sa metalnim otpadom; 

• Sakupljanje pomješanog otpada koji se može reciklirati u jednom kontejneru (jedna frakcija). 

Kontejneri treba da budu obojeni u zavisnosti od vrste reciklažnog materijala koji se u njih odlaže. 

3.5.3.3 Sakupljanje biorazgradivog otpada 

Predložena opcija za državu za odvojeno sakupljanje biorazgradivog otpada odnosi se na sistem dovoza otpada  

korišćenjem kontejnera zapremine 1,1 m3. (sakupljanje pored ivičnjaka) u urbanim sredinama i kante od 

120/240l u ruralnim sredinama i pojedinačnim stanovima (sistem od vrata do vrata). Očekuje se da većina 

biorazgradivog otpada potiče od velikih proizvođača odnosno restorana, javnih pijaca, hotela, parkova i sl. 

Kontejneri treba da budu na odgovarajući način označeni/obojeni. 

3.5.3.4 Kante/Kontejneri za otpad 

Postoje dvije vrste materijala koji se koriste u proizvodnji kanti/kontejnera za sakupljanje otpada, metalni i 

plastični. Dok je plastika lakša za manevrisanje i jeftinija, metalne kante se obično predlažu za  za sakupljanje 

rezidualnog otpada. Razlog tome je  što mješoviti otpad može da sadrži vreli pepeo, ili drugi otpad koji može 

izazvati požar, i kao takve metalne kante se koriste kako bi se spriječili potencijalni požari. Pored toga, metalne 

kante imaju bolju izdržljivost zbog veće otpornosti na vremenske uslove i nepravilnog rukovanja. Za tokove 

otpada koji može da se reciklira i biorazgradivi otpad obično se koriste plastične kante. 

Pored različitih materijala koji se koriste za proizvodnju kanti za sakupljanje otpada, postoje i različiti sistemi 

sakupljanja (koji se odnose na sakupljanje na ivičnjacima), uključujući: 

• Kontejneri sa točkovima zapremine 1,1 m3 (sistem koji se trenutno koristi) 

• Kontejneri bez točkova zapremine 2,5 m3 

• Polu/potpuno podzemni kontejneri zapremine od 3 do  5 m3 

U Aneksu 3.7 predstavljena je  procjena alternativnih tipova kanti koje se koriste za sakupljanje otpada. 
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3.5.3.5 Kamioni za sakupljanje otpada 

Kamioni sa sistemom sabijanja otpada su ekonomski najpogodnija vozila za predloženi sistem sakupljanja 

otpada. U posljednjih 30 godina prisutan je međunarodni trend za povećanjem veličine vozila za sakupljanje 

čvrstog komunalnog otpada. Taj trend je povezan sa povećanjem složenosti i većim stepenom sabijanja. 

Međutim, to povećanje veličine je pokrenulo pitanja manevrisanja u zakrčenim ulicama, pitanja bezbijednosti 

na putevima, buke i uticaja tako velikih kamiona na životnu sredinu. Uzimajući u obzir postojeće stanje u 

pogledu raspoloživosti kamiona, predlaže se korišćenje sljedećih tipova kamiona: 

• Kamioni zapremine  12 – 22 m3  za urbana područja sa višespratnim zgradama za sakupljanje 

rezidualnog otpada i otpada koji može da se reciklira, otvoreni kiper zapremine 4 – 6 m3 se takođe 

može koristiti za otpad koji može da se reciklira; 

• Kamioni zapremine 6 – 12 m3 u ostalim urbanim sredinama za sakupljanje rezidualnog otpada i otpada 

koji može da se reciklira, otvoreni kiper zapremine 4 – 6 m3 se takođe može koristiti za otpad koji 

može da se reciklira; 

• Kamioni zapremine  5 – 6 m3 za urbana područja sa pojedinačnim kućama i za ruralna područja za 

sakupljanje rezidualnog otpada i otpada koji može da se reciklira, otvoreni kiper zapremine 4 – 6 m3 

se takođe može koristiti za otpad koji može da se reciklira; 

• Otvoreni kamion zapremine 6 – 10 m3 opremljen kranom za sakupljanje zelenog i biorazgradivog 

otpada. 

Što se tiče kamiona sa sistemom sabijanja otpada, postoje dva osnovna tipa, a to su prese (samostalni) kamioni 

sa  sistemom sabijanja i kamioni sa sistemom za sabijanje sa rotacionim bubnjem, koji se mogu koristiti. 

 

3.5.3.6 Preliminarna analiza opcija sakupljanja otpada 

Određivanje sistema sakupljanja otpada koji će se implementirati u svakoj oblasti, kao i tehničke specifikacije 

opreme koja će se koristiti, biće potrebno definisati na osnovu studija koje će biti razrađene u svakoj konkretnoj 

oblasti, uzimajući u obzir njene specifične karakteristike. 

U svakom slučaju, sve kante i kontejneri koji će se koristiti moraju biti plastični ili metalni, zatvoreni 

poklopcem ili pokrivkom i u skladu sa nacionalnim i međunarodnim standardima (npr. EN ISO 1461 standard, 

EN 840, i sl.). 

U narednoj tabeli  prikazani su alati koji mogu da koriste organi uprave prilikom određivanja sistema 

sakupljanja koji treba primjeniti. 
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Tabela 3-47: Indikativni sistem sakupljanja otpada 

Otpad koji se sakuplja  Sistem sakupljanja  
Tip 

kante/kontejnera  
Tip kamiona 

Urbana područja 

Rezidualni otpad  

- sistem od vrata do vrata, za gdje 

je ovaj sistem već 

implementiran, kao i za 

pojedinačna domaćinstva; 

- Sistem dovoza otpada koji 

koristi lokacije za sakupljanje 

otpada uglavnom za  stambene 

zgrade (1 kanta na 100 – 150 

stanovnika); 

- 120 – 240 l kante; 

 

- 1,1 m3 kante 

 

- Kamioni od 12 – 22 

m3 u urbanim 

sredinama sa 

višespratnicama; 

- Kamioni od 8 – 22 m3 

u ostalim urbanim 

sredinama 

Odvojeno sakupljeni 

otpad koji može da se 

reciklira 

   

-  Sakupljanje reciklažnog 

materijala u zajedničku kantu – 

ako je ekonomski isplativo 

odvojeno sakupljanje stakla; 

-  Sistem dovoza koristeći sabirne 

punktove (1 kanta na 150 – 200 

stanovnika); 

- 1,1 m3 kante 

- Kante za 

odvojeno 

sakupljanje stakla 

- Kamioni 12 – 22 m3 

ili otvoreni kiper 4 – 

6 m3 u urbanim 

sredinama sa 

višespratnicama; 

- Kamioni 8-22 m3 ili 

otvoreni kiper 4 – 6 

m3 u ostalim urbanim 

sredinama 

Biorazgradivi otpad Sistem dovoza otpada; - 1,1 m3 kante  

- Otvoreni kamion 6-

10 m3 opremljen 

kranom 

Ruralna područja 

Rezidualni otpad  

- sistem od vrata do vrata, za gdje 

je ovaj sistem već 

implementiran, kao i za 

pojedinačna domaćinstva; 

- Sistem dovoza otpada koji 

koristi lokacije za sakupljanje 

otpada u područjima sa 

otežanim pristupom 

 

- 120 – 240 l kante; 

 

- 1,1 m3 kante 

-  

- 4 – 8 m3 kamioni; 

Odvojeno sakupljeni 

otpad koji može da se 

reciklira 

   

- Sakupljanje reciklažnog 

materijala u zajedničku kantu 

- Sistem dovoza koristeći sabirne 

punktove (1 kanta na 300 

stanovnika);  

- 1,1 m3 kante 

-  

- Kamioni 4-8 m3ili 

otvoreni kiper 4 – 6 

m3 

Biorazgradivi otpad Sistem dovoza otpada; - 1,1 m3 kante  

- Otvoreni kamion 6-

10 m3 opremljen 

kranom 

3.5.4 Analiza opcija – Sakupljanje otpada 

3.5.4.1 Koncept razvoja opcija 

Razvoj alternativnih opcija, izbor kriterijuma za evaluaciju i uporedna procjena performansi opcija u odnosu 

na postavljene kriterijume su osnovni metodološki koraci za razvoj efikasnog sistema upravljanja otpadom. 

U ovom okviru, najvažniji aspekt za razvoj alternativnih opcija upravljanja otpadom i kvantifikaciju učinka 

svakog predloženog sistema, jeste da se uzmu u obzir svi parametri uključeni u sakupljanje otpada uključujući: 
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• Generisanje otpada; 

• Privremeno skladištenje, sakupljanje (odvojeno-mješovito) i transport; 

• Reciklaža, tretman i odlaganje; 

• Troškovi upravljanja otpadom. 

Svaka faza upravljanja otpadom utiče i na uzvodne i nizvodne aktivnosti. Na primjer, implementacija 

odvojenog sakupljanja biorazgradivog otpada povezana je sa dostupnošću postrojenja za tretman otpada 

(postrojenja za kompostiranje ili postrojenja za anaerobnu digestiju), u suprotnom će cijeli napor biti 

besmislen. 

Obimni program reciklaže otpada, uključujući odvojeno sakupljanje materijala i kampanje za podizanje svijesti 

javnosti i pod pretpostavkom da su sve frakcije efikasno sakupljene, trebalo bi da se kombinuje sa dostupnošću 

postrojenja za reciklažu materijala, kao i tržišta za apsorpciju povraćenog materijala, kako se ta vrsta frakcija 

ne bi odlagala na deponije. To znači da nije dovoljno informisati i motivisati građane na reciklažu, kada ne 

postoji tržište za apsorpciju materijala ili nema postrojenja za tretman i povrat frakcija otpada koji može da se 

reciklira. 

U tom smislu, osim razmatranja tehničkih alternativa za sakupljanje otpada, potrebno je ispitati i faze 

investicionih mjera koje će se sprovesti, kako bi se osiguralo da sve predložene mjere imaju najveći pozitivan 

efekat u ispunjavanju ciljeva upravljanja otpadom. Ova faza može obuhvatati postepeni razvoj sistema 

odvojenog sakupljanja od programa koji se fokusiraju na urbana područja do punog obima, kako bi se napravila 

preliminarna procjena svakog sistema i nastavilo sa neophodnom intervencijom prije nego što se isti 

implementira u punom obimu. 

Trenutno se oko ~18% otpada koji nastane u Crnoj Gori reciklira, dok se ostatak odlaže na postojeće deponije 

i odlagališta. Odvojeno sakupljanje nije organizovano na nacionalnom nivou (~10% otpada koji se odnosi na 

ambalažu i zeleni otpad se trenutno sakuplja odvojeno), dok se prije odlaganja ne primjenjuje tretman 

biorazgradivog otpada (sa izuzetkom postrojenja za kompostiranje zelenog otpada u Kotoru). 

Analiza u vezi sa sakupljanjem otpada biće zajednička za obje opcije zoniranja. 

3.5.4.2 Metodologija za uporednu evaluaciju alternativnih scenarija sakupljanja 

Prilikom upoređivanja opcija upravljanja otpadom, potrebno je ispuniti sljedeće principe: 

 Mora biti jasno koji su aspekti/parametri/faktori koji razlikuju opcije (npr. različita tehnologija ili 

oprema, različito vrijeme, itd.); 

 Sve opcije treba da obezbijede isti nivo usluge, npr. sve opcije treba da služe istom stanovništvu 

ili da se odnose na iste količine otpada; 

 Sve opcije treba da budu zasnovane na zajedničkim polaznim osnovama. 

U Aneksu 3.8 prikazani su  kriterijume koji se koriste za uporednu procjenu alternativnih opcija sakupljanja 

otpada, kao i zajedničke pretpostavke za sve opcije. 

3.5.4.3  Opis opcija sakupljanja 

Na osnovu gore navedenog, alternativne opcije koje se ispituju uključuju: 

o Opcija I: Uobičajeno poslovanje (sistem kakav se danas primjenjuje); 

o Opcija II: Proširenje postojećeg sistema kako bi se pokrilo sve stanovništvo uslugama sakupljanja 

otpada; 
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o Opcija IIIa: Sistem koji obuhvata odvojeno sakupljanje pomješanog otpada koji se može 

reciklirati koji je u potpunosti  zasnovan na sistemu dovoza otpada. Rezidualni otpad sakupljati 

prema postojećem sistemu (dovoz otpada); 

o Opcija IIIb: Sistem koji obuhvata odvojeno sakupljanje pomješanog otpada koji se može 

reciklirati i rezidualnog otpada korišćenjem sistema dovoza otpada u urbanim sredinama i sistema 

od vrata do vrata u ruralnim područjima i pojedinačnim stanovima u urbanim sredinama; 

o Opcija IV: Sistem koji obuhvata odvojeno sakupljanje pomješanog otpada koji se može reciklirati 

i biorazgradivog otpada koji je u potpunosti  zasnovan na sistemu dovoza otpada. Rezidualni otpad 

sakupljati prema postojećem sistemu (dovoz otpada); 

o Opcija V: Sistem koji obuhvata odvojeno sakupljanje pomješanog otpada koji se može reciklirati, 

biorazgradivog otpada i rezidualnog otpada prema sistemu dovoza otpada u urbanim sredinama i 

sistema od vrata do vrata u ruralnim područjima kao i u pojedinačnim stanovima u urbanim 

sredinama; 

o Opcija VI:  Sistem koji obuhvata odvojeno sakupljanje stakla, pomješanih ostataka otpada koji 

se može reciklirati i biorazgradivog otpada koji je u potpunosti  zasnovan na sistemu dovoza 

otpada. Rezidualni otpad sakupljati prema postojećem sistemu (dovoz otpada); 

o Opcija VII: Sistem koji obuhvata odvojeno sakupljanje otpada koji se može reciklirati u 

odvojenim frakcijama, odnosno papir/karton, plastika/metali, staklo i biorazgradivi otpad koji je 

u potpunosti  zasnovan na sistemu dovoza otpada. Rezidualni otpad sakupljati prema postojećem 

sistemu (dovoz otpada); 

 

Napominje se da se pretpostavlja da sve opcije imaju isti učinak u odnosu na posebne tokove (otpad od 

električne i elektronske opreme, kabasti otpad). Za ove tokove pretpostavlja se da će predviđeni ciljevi biti 

ispunjeni, da će se izgraditi reciklažni centri (predstavljeni u narednim poglavljima), koji će se koristiti za 

sakupljanje takvog otpada. Isto važi i za otpad koji se kompostuje u domaćinstvima. 

 

Opcija I: Uobičajeno poslovanje 

Opcija “uobičajeno poslovanje” opisuje postojeću situaciju bez dodatnih ulaganja ili promjena u sistemu 

sakupljanja otpada. Opcija “uobičajeno poslovanje” će služiti kao osnova za uporednu procjenu svih ostalih 

opcija. 

Opcija “uobičajeno poslovanje” se sastoji od sljedećih elemenata: 

• Sakupljanje i odlaganje mješovitog otpada na postojećim deponijama; 

• Određene aktivnosti odvojenog sakupljanja i povrata materijala iz otpada koji se može reciklirati 

sprovode se na fragmentisan način; 

• Neorganizovano sakupljanje otpada u dijelovima zemlje i nezakonito odlaganje otpada na 

deponije/odlagališta. 

Na sljedećoj slici prikazan je maseni tok upravljanja otpadom prema uobičajenom poslovanju za 2028. godinu. 

Maseni tok je analitički predstavljen u Aneksu 3.9a. 
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Izvor: proračuni konsultanta 

Slika 3-7: Maseni tok Opcije I (2028) 

Za potrebe ove opcije, postojeća oprema za sakupljanje će se koristiti za sakupljanje otpada. Nisu predviđeni 

nikakvi dodatni investicioni troškovi za ovu opciju, koja služi kao osnovna. 

U narednoj tabeli prikazan je  učinak ove opcije u odnosu na kvantitativne ciljeve koji su prethodno 

predstavljeni u Error! Reference source not found. i Tabela 3-45. 
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Tabela 3-48: Učinak Opcije I u odnosu na postavljene ciljeve 

Faza upravljanja otpadom 

 
Potražnja Učinak Nivo ispunjenosti 

Ukupno sakupljene količine otpada 
2024: 350.424 t/god (ili 100% ukupnog otpada) 

2028: 360.433 t/god (ili 100% ukupnog otpada) 

2024: 332.968 t/god (or 95.0% ukupnog otpada) 

2028: 342.776 t/god (or 95.1% ukupnog otpada) 

2024: 95.0%  

2028: 95.1% 

Odvojeno sakupljanje otpada koji se 

može reciklirati 

2025: 27.316 t/god (ili 15% otpada koji se može 

reciklirati) 

2028: 46.999 t/god (ili 25% otpada koji se može 

reciklirati) 

2025: 25.516 t/god (or 14% otpada koji se može 

reciklirati) 

2028: 25.801 t/god (or 15% otpada koji se može 

reciklirati) 

2025: 93%  

2028: 55% 

Odvojeno sakupljanje ambalažnog 

otpada 
2028: 34.524 t/god (35% ambalažnog otpada) 2028: 20.641 t/god (21% ambalažnog otpada) 2028: 60% 

Odvojeno sakupljanje biorazgradivog 

otpada 

2025: 24.233 t/god (ili 7 % ukupnog otpada) 

2028: 24.063 t/god (ili 7 % ukupnog otpada) 

2025: 8.202 t/god (or 2% ukupnog otpada) 

2028: 8.294 t/god (or 2% ukupnog otpada) 

2025: 34%  

2028: 34% 

Kućno kompostiranje 2025: 5.624 t/god (ili 1.6%  ukupnog otpada) 

2028: 5.584 t/god (ili 1.6% ukupnog otpada) 

2025: 5.624 t/god (or 1.6% ukupnog otpada) 

2028: 5.584 t/god (or 1.6% ukupnog otpada) 

2025: 100%  

2028: 100% 

Ukupno odvojeno sakupljanje otpada 
2025: 53.467 t/god (ili 15.0% ukupnog otpada) 

2028: 75.691 t/god (ili 21.0% ukupnog otpada) 

2025: 37.693 t/god (or 10.6% ukupnog otpada) 

2028: 38.103 t/god (or 10.6% ukupnog otpada) 

2025: 70%  

2028: 50% 

Izvor: proračuni konsultanta 
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Kao što je prikazano u gornjoj tabeli, opcija I predstavlja nedostatke u ciljevima koji se odnose na  povezivanje sa sanitarnim uslugama i odvojeno sakupljanje otpada. 

Opcija II: Proširenje postojećeg sistema kako bi se pokrilo sve stanovništvo uslugama sakupljanja otpada; 

Ova opcija se odnosi na opciju „uradi minimum“, odnosno proširenje sistema sakupljanja otpada kako bi se pokrilo svo stanovništvo zemlje. 

Slično, kao i Opcija I, ova opcija se odnosi na sakupljanje i odlaganje otpada na postojećim deponijama, kao i na nastavak postojećih aktivnosti odvojenog sakupljanja 

i povrata materijala iz otpada koji može da se reciklira; 

Na sljedećoj slici prikazan je maseni tok upravljanja otpadom prema opciji „uradi minimum“ za 2028. godinu. Maseni tok je analitički predstavljen u Aneksu 3.9b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Izvor: Proračuni konsultanta  
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Slika 3-8: Maseni tok Opcije II (2028) 

U tabelama u nastavku sumirane su  indikativne dodatne potrebe za opremom za sakupljanje otpada na nivou zemlje. Analitički proračuni su prikazani u Aneksu 3.9b. 

Napominje se da se tačan broj potrebnih kanti, kontejnera i vozila odnosi na sistem sakupljanja otpada i raspored koji će se sprovoditi, kao i za potrebe zamijene 

postojećih kanti. 

Tabela 3-49: Broj dodatnih kanti/kontejnera neophodnih za opciju II 

Vrsta kante/kontejnera 2028 

Rezidualni otpad Otpad koji se može 

reciklirati 

Zapremine 1.1 m3 14.821 6.403 

Ukupan broj 14.821 6.403 

Ukupan kapacitet (m3) 16.303 7.043 

Tabela 3-50: Broj dodatnih kamiona za sakupljanje otpada neophodnih za opciju II 

Tip kamiona za sakupljanje otpada 2028 

22 m3 11 

16 m3 24 

8 m3 21 

6 m3 10 

4 m3 3 

Ukupan broj 69 

Ukupan kapacitet (m3) 866 

Pored navedenih biće neophodna i mobilna vozila za čišćenje kanti za sakupljanje otpada. Predlaže se utvrđivanje rasporeda dvonedeljnog čišćenja svake kante za 

sakupljanje (odnosi se na kante zapremine 1,1 m3). S obzirom na prosječnu količinu od 250 kanti koje se svakodnevno čiste (iznutra i spolja) smatra se da će za cijelu 

zemlju biti potrebno 8 vozila za pranje. 
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Na osnovu gornje analize, troškovi opreme za sakupljanje otpada u vezi sa ovom opcijom su predstavljeni u sljedećoj tabeli (odgovara 2028. godini). 

Tabela 3-51: Troškovi sakupljanja otpada za opciju II 

Vrsta opreme  
Jedinična cijena 

(€/oprema)  

#broj 

jedinica 
Ukupna cijena (€) 

Kante zapremine  1,1 m3 490 21.224 10.399.760 

22 m3 kamion sa presom 180.000 11 1.980.000 

16 m3 kamion sa presom 150.000 24 3.600.000 

8 m3 kamion sa presom 110.000 21 2.310.000 

4 m3 kamion sa presom 80.000 3 240.000 

6 m3 otvoreni kamion 70.000 10 700.000 

Vozilo za pranje kanti 120.000 8 960.000 

Ukupno     20.189.760 

U narednoj tabeli prikazan je  učinak ove opcije u odnosu na kvantitativne ciljeve koji su prethodno predstavljeni u Error! Reference source not found. i Tabela 

3-45. 

 

 

Tabela 3-52: Učinak Opcije II u odnosu na postavljene ciljeve 

Faza upravljanja otpadom Potražnja Učinak Nivo ispunjenosti 

Ukupno sakupljene količine otpada 
2024: 350.424 t/god (or 100% ukupnog otpada) 

2028: 360.433 t/god(or 100% ukupnog otpada) 

2024: 350.424 t/god(or 100% ukupnog otpada) 

2028: 360.433 t/god(or 100% ukupnog otpada) 

2024: 100%  

2028: 100% 

Odvojeno sakupljanje otpada koji 

se može reciklirati 

2025: 27.316 t/god(or 15% of recyclables) 

2028: 46.999 t/god(or 25% of recyclables) 

2025: 25.516 t/god(or 14% of recyclables) 

2028: 25.801 t/god(or 15% of recyclables) 

2025: 93%  

2028: 55% 

Odvojeno sakupljanje ambalažnog 

otpada 
2028: 34.524 t/god(35% ambalažnog otpada) 2028: 20.641 t/god(21% ambalažnog otpada) 2028: 60% 
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Faza upravljanja otpadom Potražnja Učinak Nivo ispunjenosti 

Odvojeno sakupljanje 

biorazgradivog otpada 

2025: 24.233 t/god(or 7% ukupnog otpada) 

2028: 24.063 t/god(or 7% ukupnog otpada) 

2025: 8.202 t/god(or 2% ukupnog otpada) 

2028: 8.294 t/god(or 2% ukupnog otpada) 

2025: 34%  

2028: 34% 

Kućno kompostiranje 2025: 5.624 t/god(or 1.6% ukupnog otpada) 

2028: 5.584 t/god(or 1.6% ukupnog otpada) 

2025: 5.624 t/god(or 1.6% ukupnog otpada) 

2028: 5.584 t/god(or 1.6% ukupnog otpada) 

2025: 100%  

2028: 100% 

Ukupno odvojeno sakupljanje 

otpada 

2025: 53.467 t/god(or 15.0% ukupnog otpada) 

2028: 75.691 t/god(or 21.0% ukupnog otpada) 

2025: 37.693 t/god(or 10.6% ukupnog otpada) 

2028: 38.103 t/god(or 10.6% ukupnog otpada)  

2025: 70%  

2028: 50% 

Izvor: Proračuni konsultanta 
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Kao što je prikazano u gornjoj tabeli, opcija II predstavlja nedostatke u ciljevima koji se odnose na  odvojeno 

sakupljanje otpada. 

Opcija IIIa: Razvoj odvojenog sakupljanja pomiješanog otpada koji se može reciklirati u sistemu dovoza 

otpada 

Opcija IIIa se sastoji od sljedećih elemenata: 

• Proširenje sistema sakupljanja otpada kako bi se obuhvatilo svo stanovništvo Crne Gore; 

• Pomiješani otpad koji se može reciklirati sakuplja se u kontejnere zapremine 1,1 m3 a zatim se odvozi 

u postojeća i nova MRF postrojenja koja će se uspostaviti; (vidjeti sljedeća poglavlja izvještaja); 

• Odvojeno sakupljanje drveta biće odgovornost proizvođača/trgovaca i ove frakcije otpada preko 

predloženih centara za reciklažu koja treba da se uspostave odvoze se na recikliranje; 

• Zeleni otpad se sakuplja u većim količinama, korišćenjem otvorenih kipera zapremine 6m3 a zatim se 

odvozi u postojeća postrojenja za kompostiranje;  

• Rezidualni otpad se sakuplja u sistemu za dovoz otpada koji se trenutno primenjuje; 

• Otpad će se odlagati na postojeće i nove deponije koje će se izgraditi (vidjeti sljedeća poglavlja 

izvještaja). 

Na sljedećoj slici prikazan je maseni tok upravljanja otpadom prema opciji IIIa 2028. godinu. Maseni tok je 

analitički predstavljen u Aneksu 3.9c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Izvor: Proračuni konsultanta  

Slika 3-9: Maseni tok Opcije IIIa (2028) 

U tabelama u nastavku sumirane su  indikativne dodatne potrebe za opremom za sakupljanje otpada na nivou 

zemlje. Analitički proračuni su prikazani u Aneksu 3.9c. Napominje se da se tačan broj potrebnih kanti, 

kontejnera i vozila odnosi na sistem sakupljanja otpada i raspored koji će se sprovoditi, kao i za potrebe 

zamijene postojećih kanti. 
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Tabela 3-53: dodatnih kanti/kontejnera neophodnih za opciju IIIa 

Vrsta kante/kontejnera 2028 

Rezidualni otpad Otpad koji se 

može reciklirati 

Zapremine 1.1 m3 11.845 21.405 

Ukupan broj 11.845 21.405 

Ukupan kapacitet (m3) 13.030 23.546 

 

Tabela 3-54: Broj dodatnih kamiona za sakupljanje otpada neophodnih za opciju IIIa 

Tip kamiona za sakupljanje otpada 2028 

22 m3 14 

16 m3 35 

8 m3 33 

6 m3 10 

4 m3 2 

Ukupan broj 94 

Ukupan kapacitet (m3) 1.200 

Pored navedenih biće neophodna i mobilna vozila za čišćenje kanti za sakupljanje otpada. Predlaže se 

utvrđivanje rasporeda dvonedeljnog čišćenja svake kante za sakupljanje (odnosi se na kante zapremine 1.1 m3). 

S obzirom na prosječnu količinu od 250 kanti koje se svakodnevno čiste (iznutra i spolja) smatra se da će za 

cijelu zemlju biti potrebno  17 vozila za pranje. 

Na osnovu gornje analize, troškovi opreme za sakupljanje otpada u vezi sa ovom opcijom su predstavljeni u 

sljedećoj tabeli (odgovara 2028. godini). 

Tabela 3-55: Troškovi sakupljanja otpada za opciju IIIa 

Vrsta opreme  
Jedinična cijena 

(€/oprema)  

#broj 

jedinica 
Ukupna cijena (€) 

Kante zapremine  1,1 m3 490 33,250 16.292.500 

22 m3 kamion sa presom 180.000 14 2.520.000 

16 m3 kamion sa presom 150.000 35 5.250.000 

8 m3 kamion sa presom 110.000 33 3.630.000 

4 m3 kamion sa presom 80.000 2 160.000 

6 m3 otvoreni kamion 70.000 10 700.000 

Vozilo za pranje kanti 120.000 16 1.920.000 

Ukupno     30.472.500 

U narednoj tabeli prikazan je  učinak ove opcije u odnosu na kvantitativne ciljeve koji su prethodno 

predstavljeni u Error! Reference source not found. i Tabela 3-45. 
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Tabela 3-56: Učinak Opcije IIIa u odnosu na postavljene ciljeve 

Faza upravljanja otpadom Potražnja Učinak Nivo ispunjenosti 

Ukupno sakupljene količine otpada 
2024: 350.424 t/god (or 100% ukupnog otpada) 

2028: 360.433 t/god (or 100% ukupnog otpada) 

2024: 350.424 t/god (or 100% ukupnog otpada) 

2028: 360.433 t/god (or 100% ukupnog otpada) 

2024: 100%  

2028: 100% 

Odvojeno sakupljanje otpada koji 

se može reciklirati 

2025: 27.316 t/god (or 15% otpada koji se može 

reciklirati) 

2028: 46.999 t/god (or 25% otpada koji se može 

reciklirati) 

2025: 33.783 t/god (or 19% otpada koji se može 

reciklirati) 

2028: 57.681 t/god (or 31% otpada koji se može 

reciklirati) 

2025: 100%  

2028: 100% 

Odvojeno sakupljanje ambalažnog 

otpada 
2028: 34.524 t/god (35% ambalažnog otpada) 2028: 40.377 t/god (41% ambalažnog otpada) 2028: 100% 

Odvojeno sakupljanje 

biorazgradivog otpada 

2025: 24.233 t/god (or 7% ukupnog otpada) 

2028: 24.063 t/god (or 7% ukupnog otpada) 

2025: 8.202 t/god (or 2% ukupnog otpada) 

2028: 8.294 t/god (or 2% ukupnog otpada) 

2025: 34%  

2028: 34% 

Kućno kompostiranje 2025: 5.624 t/god (or 1.6% ukupnog otpada) 

2028: 5.584 t/god (or 1.6% ukupnog otpada) 

2025: 5.624 t/god (or 1.6% ukupnog otpada) 

2028: 5.584 t/god (or 1.6% ukupnog otpada) 

2025: 100%  

2028: 100% 

Ukupno odvojeno sakupljanje 

otpada 

2025: 53.467 t/god (or 15.0% ukupnog otpada) 

2028: 75.691 t/god (or 21.0% ukupnog otpada) 

2025: 54.409 t/god (or 15% ukupnog otpada) 

2025: 80.119 t/god (or 22% ukupnog otpada) 

2025: 100%  

2028: 100% 

Izvor: Proračuni konsultanta 
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Kao što je prikazano u gornjoj tabeli, opcija IIIa predstavlja nedostatke u ciljevima koji se odnose na  odvojeno 

sakupljanje otpada. 

Opcija IIIb: Razvoj odvojenog sakupljanja pomiješanog otpada koji se može reciklirati u sistemu dovoza 

otpada u urbanim sredinama i sistem od vrata do vrata, u ruralnim područjima i pojedinačnim stanovima 

u urbanim sredinama; 

Opcija IIIb se sastoji od sljedećih elemenata: 

• Proširenje sistema sakupljanja otpada kako bi se obuhvatilo svo stanovništvo Crne Gore; 

• Pomiješani otpad koji se može reciklirati sakuplja se u kontejnere zapremine  1,1 m3 a zatim se odvozi 

u postojeća i nova MRF postrojenja koja će se uspostaviti; (vidjeti sljedeća poglavlja izvještaja); 

• Pomiješani ambalažni otpad u ruralnim područjima i pojedinačnim stanovima u urbanim sredinama, 

kao i u velikim proizvođačima (npr. supermarketi, tržni centri, itd.) sakuplja se od vrata do vrata u 

kante zapremine 120/240 l, a zatim se odvozi u postojeća i nova MRF postrojenja koja će se 

uspostaviti; (vidjeti sljedeća poglavlja izvještaja); 

• Odvojeno sakupljanje drveta će biti odgovornost proizvođača/trgovaca i ono će se transportovati do 

reciklera preko predloženih Centara za sakupljanje otpada; 

• Zeleni otpad se sakuplja u većim količinama, korišćenjem otvorenih kipera zapremine 6m3 a zatim se 

odvozi u postojeća postrojenja za kompostiranje;  

• Rezidualni otpad se sakuplja u sistemu za dovoz otpada u urbanim sredinama i sistem od vrata do 

vrata u ruralnim sredinama i pojedinačnim stanovima u urbanim sredinama; 

• Otpad će se odlagati na postojeće i nove deponije koje će se izgraditi (vidjeti sljedeća poglavlja 

izvještaja). 

Na sljedećoj slici prikazan je maseni tok upravljanja otpadom prema opciji IIIb 2028. godinu. Maseni tok je 

analitički predstavljen u Aneksu 3.9d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Izvor: Proračuni konsultanta  
Slika 3-10: Maseni tok Opcije IIIb (2028) 
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U tabelama u nastavku sumirane su  indikativne dodatne potrebe za opremom za sakupljanje otpada na nivou 

zemlje. Analitički proračuni su prikazani u Aneksu 3.9d. Napominje se da se tačan broj potrebnih kanti, 

kontejnera i vozila odnosi na sistem sakupljanja otpada i raspored koji će se sprovoditi, kao i za potrebe 

zamijene postojećih kanti. 

Tabela 3-57: Broj dodatnih kanti/kontejnera neophodnih za opciju IIIb 

Vrsta kante/kontejnera 2028 

Rezidualni otpad Otpad koji se 

može reciklirati 

Zapremine 1.1 m3 512 10,524 

240 l 3,835 4,411 

120 l 90,996 90,996 

Ukupan broj 95,343 105,931 

Ukupan kapacitet (m3) 12,403 23,555 

Tabela 3-58: Broj dodatnih kamiona za sakupljanje otpada neophodnih za opciju IIIb 

Tip kamiona za sakupljanje otpada 2028 

22 m3 8 

16 m3 39 

8 m3 31 

6 m3 10 

4 m3 2 

Ukupan broj 90 

Ukupan kapacitet (m3) 1,116 

Pored navedenih biće neophodna i mobilna vozila za čišćenje kanti za sakupljanje otpada. Predlaže se 

utvrđivanje rasporeda dvonedeljnog čišćenja svake kante za sakupljanje (odnosi se na kante zapremine 1.1 m3). 

S obzirom na prosječnu količinu od 250 kanti koje se svakodnevno čiste (iznutra i spolja) smatra se da će za 

cijelu zemlju biti potrebno  8 vozila za pranje.Na osnovu gornje analize, troškovi opreme za sakupljanje otpada 

u vezi sa ovom opcijom su predstavljeni u sljedećoj tabeli (odgovara 2028. godini). 

Tabela 3-59: Troškovi sakupljanja otpada za opciju IIIb 

Vrsta opreme  
Jedinična cijena 

(€/oprema)  
#broj jedinica Ukupna cijena (€) 

Kante zapremine  1.1 m3 40 181.993 7.279.700 

Kante zapremine  240l 60 8.246 494.760 

Kante zapremine  120l 490 11.036 5.407.640 

22 m3 kamion sa presom 180.000 8 1.440.000 

16 m3 kamion sa presom 150.000 39 5.850.000 

8 m3 kamion sa presom 110.000 31 3.410.000 

4 m3 kamion sa presom 80.000 2 160.000 

6 m3 otvoreni kamion 70.000 10 700.000 

Vozilo za pranje kanti 120.000 8 960.000 
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Ukupno     25.702.100 

U narednoj tabeli prikazan je  učinak ove opcije u odnosu na kvantitativne ciljeve koji su prethodno 

predstavljeni u Error! Reference source not found. i Tabela 3-45. 

. 
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Tabela 3-60: Učinak opcije IIIb u odnosu na postavljene ciljeve 

Faza upravljanja otpadom Potražnja Učinak Nivo ispunjenosti 

Ukupno sakupljene količine otpada 
2024: 350.424 t/god (or 100% ukupnog otpada) 

2028: 360.433 t/god (or 100% ukupnog otpada) 

2024: 332,968 t/god (or 95.0% ukupnog otpada) 

2028: 342.776 t/god (or 95.1% ukupnog otpada) 

2024: 100%  

2028: 100% 

Odvojeno sakupljanje otpada koji 

se može reciklirati 

2025: 27.316 t/god (or 15% otpada koji se može 

reciklirati) 

2028: 46.999 t/god (or 25% otpada koji se može 

reciklirati) 

2025: 31.078 t/god (or 17% otpada koji se može 

reciklirati) 

2028: 53.287 t/god (or 29% otpada koji se može 

reciklirati) 

2025: 100%  

2029: 100% 

Odvojeno sakupljanje ambalažnog 

otpada 
2028: 34.524 t/god (35% ambalažnog otpada) 2028: 37.301 t/god (38% ambalažnog otpada) 2028: 100% 

Odvojeno sakupljanje 

biorazgradivog otpada 

2025: 24.233 t/god (or 7% ukupnog otpada) 

2028: 24.063 t/god (or 7% ukupnog otpada) 

2025: 8.202 t/god (or 2% ukupnog otpada) 

2028: 8.294 t/god (or 2% ukupnog otpada) 

2025: 34%  

2028: 34% 

Kućno kompostiranje 2025: 5.624 t/god (or 1.6% ukupnog otpada) 

2028: 5.584 t/god (or 1.6% ukupnog otpada) 

2025: 5.624 t/god (or 1.6% ukupnog otpada) 

2028: 5.584 t/god (or 1.6% ukupnog otpada) 

2025: 100%  

2028: 100% 

Ukupno odvojeno sakupljanje 

otpada 

2025: 53.467 t/god (or 15.0% ukupnog otpada) 

2028: 75.691 t/god (or 21.0% ukupnog otpada) 

2025: 55.906 t/god (or 16% ukupnog otpada) 

2028: 83.841 t/god (or 23% ukupnog otpada) 

2025: 100%  

2028: 100% 

 Izvor: Proračuni konsultanta 
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Kao što je prikazano u gornjoj tabeli, opcija IIIb predstavlja nedostatke u ciljevima koji se odnose na  odvojeno 

sakupljanje otpada. 

Opcija IV: Razvoj odvojenog sakupljanja pomiješanog otpada koji se može reciklirati i biorazgradivog 

otpada u sistemu dovoza otpada; 

Opcija IV se sastoji od sljedećih elemenata: 

• Proširenje sistema sakupljanja otpada kako bi se obuhvatilo svo stanovništvo Crne Gore; 

• Pomiješani otpad koji se može reciklirati sakuplja se u kontejnere zapremine 1,1 m3 a zatim se odvozi 

u postojeća i nova MRF postrojenja koja će se uspostaviti; (vidjeti sljedeća poglavlja izvještaja); 

• Biootpad (otpad iz kuhinje, pijaca, itd. isključujući zeleni otpad) sakuplja se u kontejnere zapremine 

1,1 m3 a zatim se odvozi u postojeća i nova postrojenja za kompostiranje koja će se uspostaviti; (vidjeti 

sljedeća poglavlja izvještaja); 

• Odvojeno sakupljanje drveta će biti odgovornost proizvođača/trgovaca i ono će se transportovati do 

reciklera preko predloženih Centara za sakupljanje otpada; 

• Zeleni otpad se sakuplja u većim količinama, korišćenjem otvorenih kipera zapremine 6m3 a zatim se 

odvozi u postojeća i nova postrojenja za kompostiranje koja će se uspostaviti; (vidjeti sljedeća 

poglavlja izvještaja); 

• Rezidualni otpad se prikuplja u sistemu za dovoz otpada koji se trenutno primjenjuje; 

• Otpad će se odlagati na postojeće i nove deponije koje će se izgraditi (vidjeti sljedeća poglavlja 

izvještaja). 

Na sljedećoj slici prikazan je maseni tok upravljanja otpadom prema opciji IV 2028. godinu. Maseni tok je 

analitički predstavljen u Aneksu 3.9e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Izvor: Proračuni konsultanta  
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Slika 3-11: Maseni tok Opcije IV (2028) 

U tabelama u nastavku sumirane su  indikativne dodatne potrebe za opremom za sakupljanje otpada na nivou 

zemlje. Analitički proračuni su prikazani u Aneksu 3.9e. Napominje se da se tačan broj potrebnih kanti, 

kontejnera i vozila odnosi na sistem sakupljanja otpada i raspored koji će se sprovoditi, kao i za potrebe 

zamijene postojećih kanti. 

Tabela 3-61: Broj dodatnih kanti/kontejnera neophodnih za opciju IV 

Vrsta kante/kontejnera 2028 

Rezidualni otpad Otpad koji se može 

reciklirati 

Zapremine 1.1 m3 10.739 22.790 

Ukupan broj 10.739 22.790 

Ukupan kapacitet (m3) 11.813 25.069 

Tabela 3-62: Broj dodatnih kamiona za sakupljanje otpada neophodnih za opciju IV 

Tip kamiona za sakupljanje otpada 2028 

22 m3 14 

16 m3 35 

8 m3 33 

6 m3 18 

4 m3 2 

Ukupan broj 102 

Ukupan kapacitet (m3) 1,248 

Pored navedenih biće neophodna i mobilna vozila za čišćenje kanti za sakupljanje otpada. Predlaže se 

utvrđivanje rasporeda dvonedeljnog čišćenja svake kante za sakupljanje (odnosi se na kante zapremine 1.1 m3). 

S obzirom na prosječnu količinu od 250 kanti koje se svakodnevno čiste (iznutra i spolja) smatra se da će za 

cijelu zemlju biti potrebno 17 vozila za pranje. 

Na osnovu gornje analize, troškovi opreme za sakupljanje otpada u vezi sa ovom opcijom su predstavljeni u 

sljedećoj tabeli (odgovara 2028. godini). 

Tabela  3-63: Troškovi sakupljanja otpada za opciju IV 

Vrsta opreme  
Jedinična cijena 

(€/oprema)  

#broj 

jedinica 
Ukupna cijena (€) 

Kante zapremine  1.1 m3 490 33.529 16.429.210 

22 m3 kamion sa presom 180.000 14 2.520.000 

16 m3 kamion sa presom 150.000 35 5.250.000 

8 m3 kamion sa presom 110.000 33 3.630.000 

4 m3 kamion sa presom 80.000 2 160.000 

6 m3 otvoreni kamion 70.000 18 1.260.000 

Vozilo za pranje kanti 120.000 17 2.040.000 

Ukupno     31.289.210 
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U narednoj tabeli prikazan je  učinak ove opcije u odnosu na kvantitativne ciljeve koji su prethodno 

predstavljeni u Error! Reference source not found. i Tabela 3-45. 

. 
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Tabela 3-64: Opcije IV u odnosu na postavljene ciljeve 

Faza upravljanja otpadom Potražnja Učinak Nivo ispunjenosti 

Ukupno sakupljene količine otpada 
2024: 350.424 t/god (or 100% ukupnog otpada) 

2028: 360.433 t/god (or 100% ukupnog otpada) 

2024: 332.968 t/god (or 95.0% ukupnog otpada) 

2028: 342.776 t/god (or 95.1% ukupnog otpada) 

2024: 100%  

2028: 100% 

Odvojeno sakupljanje otpada koji 

se može reciklirati 

2025: 27.316 t/god (or 15% otpada koji se može 

reciklirati) 

2028: 46.999 t/god (or 15% otpada koji se može 

reciklirati) 

2025: 33.783 t/god (or 19% otpada koji se može 

reciklirati) 

2025: 57.681 t/god (or 31% otpada koji se može 

reciklirati) 

2025: 100%  

2028: 100% 

Odvojeno sakupljanje ambalažnog 

otpada 
2028: 34.524 t/god (35% ambalažnog otpada) 2028: 40.377 t/god (41% ambalažnog otpada) 2028: 100% 

Odvojeno sakupljanje 

biorazgradivog otpada 

2025: 24.233 t/god (or 7% ukupnog otpada) 

2028: 24.063 t/god (or 7% ukupnog otpada) 

2025: 25.513 t/god (or 7% ukupnog otpada) 

2028: 25.334 t/god (or 7% ukupnog otpada) 

2025: 100%  

2028: 100% 

Kućno kompostiranje 2025: 5.624 t/god (or 1.6% ukupnog otpada) 

2028: 5.584 t/god (or 1.6% ukupnog otpada) 

2025: 5.624 t/god (or 1.6% ukupnog otpada) 

2028: 5.584 t/god (or 1.6% ukupnog otpada) 

2025: 100%  

2028: 100% 

Ukupno odvojeno sakupljanje 

otpada 

2025: 53.467 t/god (or 15.0% ukupnog otpada) 

2028: 75.691 t/god (or 21.0% ukupnog otpada) 

2025: 68.152 t/god (or 19% ukupnog otpada) 

2028: 91.953 t/god (or 26% ukupnog otpada) 

2025: 100%  

2028: 100% 

Izvor: Proračuni konsultanta 
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Kao što je prikazano u gornjoj tabeli, opcija IV predstavlja nedostatke u ciljevima koji se odnose na  odvojeno 

sakupljanje otpada. 

Opcija V: Sistem koji obuhvata odvojeno sakupljanje pomješanog otpada koji se može reciklirati, 

biorazgradivog otpada i rezidualnog otpada prema sistemu dovoza otpada u urbanim sredinama i sistema 

od vrata do vrata u ruralnim područjima kao i u pojedinačnim stanovima u urbanim sredinama; 

Opcija V se sastoji od sljedećih elemenata: 

• Proširenje sistema sakupljanja otpada kako bi se obuhvatilo svo stanovništvo Crne Gore; 

• Pomiješani otpad koji se može reciklirati sakuplja se u kontejnere zapremine 1,1 m3 a zatim se odvozi 

u postojeća i nova MRF postrojenja koja će se uspostaviti (vidjeti sljedeća poglavlja izvještaja); 

• Pomiješani otpad koji se može reciklirati u ruralnim sredinama i pojedinačnim stanovima u urbanim 

sredinama, kao i velikim proizvođačima (npr. supermarketi, tržni centri, itd.) sakuplja se od vrata do 

vrata kantama zapremine 120 / 240 l, a zatim se proslijeđuje u postojeće i nove MRF-ovi koji koja će 

se uspostaviti (vidjeti sljedeća poglavlja izvještaja); 

• Odvojeno sakupljanje drveta će biti odgovornost proizvođača/trgovaca i ono će se transportovati do 

reciklera preko predloženih Centara za sakupljanje otpada; 

• Biootpad (otpad iz kuhinje, pijaca i sl. bez zelenog otpada) u urbanim sredinama sakuplja se u 

kontejnere zapremine od 1,1 m3, a zatim se prosleđuje postojećim i novim postrojenjima za 

kompostiranje koja će se razvijati (vidjeti sljedeća poglavlja izvještaja); 

• Biootpad (otpad iz kuhinja, pijaca, itd. bez zelenog otpada) u ruralnim područjima i pojedinačnim 

stanovima u urbanim sredinama, kao i velikim proizvođačima (npr. restorani, javne pijace, itd.) 

prikuplja se od vrata do vrata kantama zapremine 120 / 240 l, a zatim se proslijeđuje u postojeća i 

nova postrojenje za kompostiranje koja će se uspostaviti (vidjeti sljedeća poglavlja izvještaja); 

• Zeleni otpad se sakuplja u većim količinama, korišćenjem otvorenih kipera zapremine 6m3 a zatim se 

odvozi u postojeća i nova postrojenja za kompostiranje koja će se uspostaviti; (vidjeti sljedeća 

poglavlja izvještaja); 

• Rezidualni otpad se sakuplja u sistemu za dovoz otpada u urbanim sredinama i sistemu od vrata do 

vrata u ruralnim područjima i pojedinačnim stanovima u urbanim sredinama;; 

• Otpad će se odlagati na postojeće i nove deponije koje će se izgraditi (vidjeti sljedeća poglavlja 

izvještaja). 

Na sljedećoj slici prikazan je maseni tok upravljanja otpadom prema opciji V 2028. godinu. Maseni tok je 

analitički predstavljen u Aneksu 3.9f. 
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  Izvor: Proračuni konsultanta  
 

Slika 3-12: Maseni tok Opcije V (2028) 

U tabelama u nastavku sumirane su  indikativne dodatne potrebe za opremom za sakupljanje otpada na nivou 

zemlje. Analitički proračuni su prikazani u Aneksu 3.9f. Napominje se da se tačan broj potrebnih kanti, 

kontejnera i vozila odnosi na sistem sakupljanja otpada i raspored koji će se sprovoditi, kao i za potrebe 

zamijene postojećih kanti. 

Tabela 3-65: Broj dodatnih kanti/kontejnera neophodnih za opciju V 

Vrsta kante/kontejnera 2028 

Rezidualni otpad Otpad koji se 

može reciklirati 

Zapremine 1.1 m3 139 11.383 

Zapremine 2.5 m3 3.594 4.883 

Ukupan broj 90.996 181.993 

Ukupan kapacitet (m3) 94.729 198.259 

Tabela 3-66: Broj dodatnih kamiona za sakupljanje otpada neophodnih za opciju V 

Tip kamiona za sakupljanje otpada 2028 

22 m3 8 

20 m3 39 

16 m3 33 

8 m3 10 

6 m3 3 

4 m3 93 
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Tip kamiona za sakupljanje otpada 2028 

Ukupan broj 1.136 

Ukupan kapacitet (m3) 1.412 

 

Pored navedenih biće neophodna i mobilna vozila za čišćenje kanti za sakupljanje otpada. Predlaže se 

utvrđivanje rasporeda dvonedeljnog čišćenja svake kante za sakupljanje (odnosi se na kante zapremine 1.1 m3). 

S obzirom na prosječnu količinu od 250 kanti koje se svakodnevno čiste (iznutra i spolja) smatra se da će za 

cijelu zemlju biti potrebno  15 vozila za pranje. 

Na osnovu gornje analize, troškovi opreme za sakupljanje otpada u vezi sa ovom opcijom su predstavljeni u 

sljedećoj tabeli (odgovara 2028. godini). 

Tabela  3-67: Troškovi sakupljanja otpada za opciju V 

Vrsta opreme  
Jedinična cijena 

(€/oprema)  

#broj 

jedinica 
Ukupna cijena (€) 

Kante zapremine  120 l 40 272.989 10.919.500 

Kante zapremine  240 l 60 8.477 508.620 

Kante zapremine  1,1 m3  490 11.522 5.645.780 

20 m3  kamion 180.000 8 1.440.000 

16 m3 kamion sa presom 150.000 39 5.850.000 

8 m3 kamion sa presom 110.000 33 3.630.000 

4 m3 kamion sa presom 80.000 3 240.000 

6 m3 otvoreni kamion 70.000 10 700.000 

Vozilo za pranje kanti 120.000 8 960.000 

Ukupno     29.893.950 

U narednoj tabeli prikazan je  učinak ove opcije u odnosu na kvantitativne ciljeve koji su prethodno 

predstavljeni u Error! Reference source not found. i Tabela 3-45. 

. 
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Tabela 3-68: Učinak Opcije V u odnosu na postavljene ciljeve 

Faza upravljanja otpadom Potražnja Učinak Nivo ispunjenosti 

Ukupno sakupljene količine otpada 
2024: 350.424 t/god (or 100% ukupnog otpada) 

2028: 360.433 t/god (or 100% ukupnog otpada) 

2024: 332.968 t/god (or 95.0% ukupnog otpada) 

2028: 342.776 t/god (or 95.1% ukupnog otpada) 

2024: 100%  

2028: 100% 

Odvojeno sakupljanje otpada koji 

se može reciklirati 

2025: 27.316 t/god (or 15% of otpada koji se 

može reciklirati) 

2028: 46.999 t/god (or 15% otpada koji se može 

reciklirati) 

2025: 30.080 t/god (or 17% otpada koji se može 

reciklirati) 

2028: 51.862 t/god (or 28% otpada koji se može 

reciklirati) 

2025: 100%  

2028: 100% 

Odvojeno sakupljanje ambalažnog 

otpada 
2028: 34.524 t/god (35% ambalažnog otpada) 2028: 36.303 t/god (37% ambalažnog otpada) 2028: 100% 

Odvojeno sakupljanje 

biorazgradivog otpada 
2025: 24.233 t/god (or 7% ukupnog otpada) 

2028: 24.063 t/god (or 7% ukupnog otpada) 

2025: 25.513 t/god (or 7% ukupnog otpada) 

2025: 25.334 t/god (or 7% ukupnog otpada) 

2025: 100% 

2028: 100% 

Kućno kompostiranje 2025: 5.624 t/god (or 1.6% ukupnog otpada) 

2028: 5.584 t/god (or 1.6% ukupnog otpada) 

2025: 5.624 t/god (or 1.6% ukupnog otpada) 

2028: 5.584 t/god (or 1.6% ukupnog otpada) 

2025: 100%  

2028: 100% 

Ukupno odvojeno sakupljanje 

otpada 

2025: 53.467 t/god (or 15.0% ukupnog otpada) 

2028: 75.691 t/god (or 21.0% ukupnog otpada) 

2025: 73.216 t/god (or 21% ukupnog otpada) 

2028: 100.881 t/god (or 28% ukupnog otpada) 

2025: 100%  

2028: 100% 

Izvor: Proračuni konsultanta 
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As presented in the Table above, Option V reaches all targets related to waste collection. 

Option VI: Sistem koji obuhvata odvojeno sakupljanje stakla, pomješanih ostataka otpada koji se može 

reciklirati i biorazgradivog otpada koji je u potpunosti  zasnovan na sistemu dovoza otpada.  

Opcija VI se sastoji od sljedećih elemenata: 

• Proširenje sistema sakupljanja otpada kako bi se obuhvatilo svo stanovništvo Crne Gore; 

• Pomiješani otpad koji se može reciklirati sakuplja se u kontejnere zapremine 1,1 m3 a zatim se odvozi 

u postojeća i nova MRF postrojenja koja će se uspostaviti; (vidjeti sljedeća poglavlja izvještaja); 

• Staklo se sakuplja u zvonaste kontejnere zapremine  2,5 m3 a zatim se direktno odvozi na reciklažu 

• Odvojeno sakupljanje drveta će biti odgovornost proizvođača/trgovaca i ono će se transportovati do 

reciklera preko predloženih Centara za sakupljanje otpada; 

• Biootpad (otpad iz kuhinje, pijaca i sl. bez zelenog otpada) sakuplja se u kontejnere zapremine od 1,1 

m3, a zatim se prosleđuje postojećim i novim postrojenjima za kompostiranje koja će se razvijati 

(vidjeti sljedeća poglavlja izvještaja); 

• Zeleni otpad se sakuplja u većim količinama, korišćenjem otvorenih kipera zapremine 6m3 a zatim se 

odvozi u postojeća i nova postrojenja za kompostiranje koja će se uspostaviti; (vidjeti sljedeća 

poglavlja izvještaja); 

• Rezidualni otpad se sakuplja u sistemu za dovoz otpada koji se trenutno primenjuje; 

• Otpad će se odlagati na postojeće i nove deponije koje će se izgraditi (vidjeti sljedeća poglavlja 

izvještaja). 

Na sljedećoj slici prikazan je maseni tok upravljanja otpadom prema opciji VI 2028. godinu. Maseni tok je 

analitički predstavljen u Aneksu 3.9g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Izvor: Proračuni konsultanta  
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Slika 3-13: Maseni tok Opcije VI (2028) 

U tabelama u nastavku sumirane su  indikativne dodatne potrebe za opremom za sakupljanje otpada na nivou 

zemlje. Analitički proračuni su prikazani u Aneksu 3.9g. Napominje se da se tačan broj potrebnih kanti, 

kontejnera i vozila odnosi na sistem sakupljanja otpada i raspored koji će se sprovoditi, kao i za potrebe 

zamijene postojećih kanti. 

Tabela 3-69: Broj dodatnih kamiona za sakupljanje otpada neophodnih za opciju VI 

Vrste kanta/kontejnera 2028 

Rezidualni otpad Otpad koji se može 

reciklirati/biootpad 

1.1 m3 10.960 19.610 

2,5 m3 0 363 

Ukupan broj 10.960 19.973 

Ukupan kapacitet (m3) 12.056 22.479 

Tabela 3-70: Broj dodatnih kamiona za sakupljanje otpada neophodnih za opciju VI 

Waste Truck type 2028 

22 m3 13 

20 m3 10 

16 m3 32 

8 m3 30 

6 m3 18 

4 m3 2 

Ukupan broj 105 

Ukupan kapacitet (m3) 1.354 

 

Pored navedenih biće neophodna i mobilna vozila za čišćenje kanti za sakupljanje otpada. Predlaže se 

utvrđivanje rasporeda dvonedeljnog čišćenja svake kante za sakupljanje (odnosi se na kante zapremine 1.1 m3). 

S obzirom na prosječnu količinu od 250 kanti koje se svakodnevno čiste (iznutra i spolja) smatra se da će za 

cijelu zemlju biti potrebno  15 vozila za pranje. 

Na osnovu gornje analize, troškovi opreme za sakupljanje otpada u vezi sa ovom opcijom su predstavljeni u 

sljedećoj tabeli (odgovara 2028. godini). 

Tabela  3-71: Troškovi sakupljanja otpada za opciju VI 

Vrsta opreme  
Jedinična cijena 

(€/oprema)  

#broj 

jedinica 
Ukupna cijena (€) 

Kante zapremine  2.5 m3 850 363 308.550 

Kante zapremine  1.1 m3 490 30.570 14.979.300 

22 m3  kamion 180.000 13 2.340.000 

20 m3  kamion 110.000 10 1.100.000 

16 m3 kamion sa presom 150.000 32 4.800.000 
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8 m3 kamion sa presom 110.000 30 3.300.000 

4 m3 kamion sa presom 80.000 2 160.000 

6 m3 otvoreni kamion 70.000 18 1.260.000 

Vozilo za pranje kanti 120.000 15 1.800.000 

Ukupno     30.047.850 

U narednoj tabeli prikazan je  učinak ove opcije u odnosu na kvantitativne ciljeve koji su prethodno 

predstavljeni u Error! Reference source not found. i Tabela 3-45. 
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Tabela 3-72: Učinak opcije VI u odnosu na postavljene ciljeve 

Faza upravljanja otpadom 

 
Potražnja Učinak Nivo ispunjenosti 

Ukupno sakupljene količine otpada 
2024: 350.424 t/god (or 100% ukupnog otpada) 

2028: 360.433 t/god (or 100% ukupnog otpada) 

2024: 332.968 t/god (or 95.0% ukupnog otpada) 

2028: 342.776t/god (or 95.1% ukupnog otpada) 

2024: 100%  

2028: 100% 

Odvojeno sakupljanje otpada koji 

se može reciklirati 

2025: 27.316 t/god (or 15% otpada koji se može 

reciklirati) 

2028: 46.999 t/god (or 15% otpada koji se može 

reciklirati) 

2025: 32.607 t/god (or 18% otpada koji se može 

reciklirati) 

2025: 55.559 t/god (or 30% otpada koji se može 

reciklirati) 

2025: 100%  

2028: 100% 

Odvojeno sakupljanje ambalažnog 

otpada 
2028: 34.524 t/god (35% ambalažnog otpada) 2028: 38.891 t/god (39% ambalažnog otpada) 2028: 100% 

Odvojeno sakupljanje 

biorazgradivog otpada 

2025: 24.233 t/god (or 7% ukupnog otpada) 

2028: 24.063 t/god (or 7% ukupnog otpada) 

2025: 25.513 t/god (or 7% ukupnog otpada) 

2028: 25.334 t/god (or 7% ukupnog otpada) 

2025: 100%  

2028: 100% 

Kućno kompostiranje 2025: 5.624 t/god (or 1.6% ukupnog otpada) 

2028: 5.584 t/god (or 1.6% ukupnog otpada) 

2025: 5.624 t/god (or 1.6% ukupnog otpada) 

2028: 5.584 t/god (or 1.6% ukupnog otpada) 

2025: 100%  

2028: 100% 

Ukupno odvojeno sakupljanje 

otpada 

2025: 53.467 t/god (or 15.0% ukupnog otpada) 

2028: 75.691 t/god (or 21.0% ukupnog otpada) 

2025: 64.165 t t/god (or 18% ukupnog otpada) 

2025: 84.877 t/god (or 23% ukupnog otpada) 

2025: 100% 

2028: 100% 

Izvor: proračuni konsultanta 
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Kao što je prikazano u gornjoj tabeli, opcija VI predstavlja nedostatke u ciljevima koji se odnose na  odvojeno 

sakupljanje otpada. 

Opcija VII: Razvoj odvojenog sakupljanja stakla, papira/kartona, plastika/metala i  biorazgradivog otpada 

u sistemu dovoza otpada; 

Opcija VII se sastoji od sljedećih elemenata: 

• Proširenje sistema sakupljanja otpada kako bi se obuhvatilo svo stanovništvo Crne Gore; 

• Frakcije otpada papir/karton i plastika/metal sakupljaju se odvojeno u kontejnere zapremine 1,1 m3 a 

zatim se odvozi u postojeća i nova MRF postrojenja koja će se uspostaviti; (vidjeti sljedeća poglavlja 

izvještaja); 

• Staklo se sakuplja u zvonaste kontejnere zapremine  2,5 m3 a zatim se direktno odvozi na reciklažu 

• Odvojeno sakupljanje drveta će biti odgovornost proizvođača/trgovaca i ono će se transportovati do 

reciklera preko predloženih Centara za sakupljanje otpada; 

• Biootpad (otpad iz kuhinje, pijaca i sl. bez zelenog otpada) sakuplja se u kontejnere zapremine od 1,1 

m3, a zatim se prosleđuje postojećim i novim postrojenjima za kompostiranje koja će se razvijati 

(vidjeti sljedeća poglavlja izvještaja); 

• Zeleni otpad se sakuplja u većim količinama, korišćenjem otvorenih kipera zapremine 6m3 a zatim se 

odvozi u postojeća i nova postrojenja za kompostiranje koja će se uspostaviti; (vidjeti sljedeća 

poglavlja izvještaja); 

• Rezidualni otpad se prikuplja u sistemu za dovoz otpada koji se trenutno primjenjuje; 

• Otpad će se odlagati na postojeće i nove deponije koje će se izgraditi (vidjeti sljedeća poglavlja 

izvještaja). 

Na sljedećoj slici prikazan je maseni tok upravljanja otpadom prema opciji VII 2028. godinu. Maseni tok je 

analitički predstavljen u Aneksu 3.9h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvor: Proračuni konsultanta  
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Slika 3-14: Maseni tok Opcije VII (2028) 

U tabelama u nastavku sumirane su  indikativne dodatne potrebe za opremom za sakupljanje otpada na nivou 

zemlje. Analitički proračuni su prikazani u Aneksu 3.9h. Napominje se da se tačan broj potrebnih kanti, 

kontejnera i vozila odnosi na sistem sakupljanja otpada i raspored koji će se sprovoditi, kao i za potrebe 

zamijene postojećih kanti. 

Tabela 3-73: Broj dodatnih kanti/kontejnera neophodnih za opciju VII  

Vrsta kante/kontejnera 2028 

Rezidualni otpad Otpad koji se 

može 

reciklirati 

Zapremine 1.1 m3 12.038 8.831 

Zapremine 2.5 m3 0 363 

Ukupan broj 12.038 9.194 

Ukupan kapacitet (m3) 13.242 10.622 

Tabela 3-74: Broj dodatnih kamiona za sakupljanje otpada neophodnih za opciju VII 

Tip kamiona za sakupljanje otpada 2028 

22 m3 10 

20 m3 10 

16 m3 19 

8 m3 41 

6 m3 18 

4 m3 2 

Ukupan broj 100 

Ukupan kapacitet (m3) 1.168 

Pored navedenih biće neophodna i mobilna vozila za čišćenje kanti za sakupljanje otpada. Predlaže se 

utvrđivanje rasporeda dvonedeljnog čišćenja svake kante za sakupljanje (odnosi se na kante zapremine 1.1 m3). 

S obzirom na prosječnu količinu od 250 kanti koje se svakodnevno čiste (iznutra i spolja) smatra se da će za 

cijelu zemlju biti potrebno 11 vozila za pranje. Na osnovu gornje analize, troškovi opreme za sakupljanje 

otpada u vezi sa ovom opcijom su predstavljeni u sljedećoj tabeli (odgovara 2028. godini). 

 

Tabela  3-75: Troškovi sakupljanja otpada za opciju VII 

Vrsta opreme  
Jedinična cijena 

(€/oprema)  

#broj 

jedinica 
Ukupna cijena (€) 

Kante zapremine  2.5 m3 850 363 308.550 

Kante zapremine  1.1 m3 490 20.869 10.225.810 

22 m3 kamion sa presom 180.000 10 1.800.000 

20 m3  kamion 110.000 10 1.100.000 

16 m3 kamion sa presom 150.000 19 2.850.000 
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8 m3 kamion sa presom 110.000 41 4.510.000 

4 m3 kamion sa presom 80.000 2 160.000 

6 m3 otvoreni kamion 70.000 18 1.260.000 

Vozilo za pranje kanti 120.000 11 1.320.000 

Ukupno     23.534.360 

U narednoj tabeli prikazan je  učinak ove opcije u odnosu na kvantitativne ciljeve koji su prethodno 

predstavljeni u Error! Reference source not found. i Tabela 3-45. 
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Tabela 3-76: Učinak opcije VII u odnosu na postavljene ciljeve 

Faza upravljanja otpadom 

 
Potražnja Učinak Nivo ispunjenosti 

Ukupno sakupljene količine otpada 
2024: 350.424 t/god(or 100% ukupnog otpada) 

2028: 360.433 t/god (or 100% ukupnog otpada) 

2024: 332.968 t/god (or 95.0% ukupnog otpada) 

2028: 342.776t/god (or 95.1% ukupnog otpada) 

2024: 100%  

2028: 100% 

Odvojeno sakupljanje otpada koji 

se može reciklirati 

2025: 27.316 t/god (or 15% otpada koji se može 

reciklirati) 

2028: 46.999 t/god (or 15% otpada koji se može 

reciklirati) 

2025: 27.435 t/god (or 15% otpada koji se može 

reciklirati) 

2028: 46.943 t/god (or 25% otpada koji se može 

reciklirati) 

2025: 100%  

2028: 100% 

Odvojeno sakupljanje ambalažnog 

otpada 
2028: 34.524 t/god (35% ambalažnog otpada) 2028: 37.554 t/god (38% ambalažnog otpada) 2025: 100% 

Odvojeno sakupljanje 

biorazgradivog otpada 

2025: 24.233 t/god (or 7% ukupnog otpada) 

2028: 24.063 t/god (or 7% ukupnog otpada) 

2025: 25.513 t/god (or 7% ukupnog otpada) 

2028: 25.334 t/god (or 7% ukupnog otpada) 

2025: 100%  

2028: 100% 

Kućno kompostiranje 2025: 5.624 t/god (or 1.6% ukupnog otpada) 

2028: 5.584 t/god (or 1.6% ukupnog otpada) 

2025: 5.624 t/god (or 1.6% ukupnog otpada) 

2028: 5.584 t/god (or 1.6% ukupnog otpada) 

2025: 100%  

2028: 100% 

Ukupno odvojeno sakupljanje 

otpada 

2025: 53.467 t/god (or 15.0% ukupnog otpada) 

2028: 75.691 t/god (or 21.0% ukupnog otpada) 

2025: 61.647 t/god (or 17% ukupnog otpada) 

2028: 80.917 t/god (or 22% ukupnog otpada) 

2025: 100% 

2028: 100% 

Izvor: proračuni konsultanta 
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Kao što je prikazano u gornjoj tabeli, opcija VII dostiže sve ciljeve koji se odnose na sakupljanje otpada. 

3.5.4.4 Uporedna procjena opcija sakupljanja otpada 

U sljedećoj tabeli prikazan je učinak svake opcije u odnosu na osnovne parametre upravljanja otpadom. 

Tabela 3-77: Učinak svake opcije  (2028) 

Faza 

upravljanja 

otpadom 

Opcija Ι Opcija ΙΙ Opcija ΙΙΙa Opcija ΙΙΙb Opcija IV Opcija V Opcija VI Opcija VII 

Ukupno 

sakupljanje 

otpada 

342.776 t/god 

(or 95% 

ukupnog 

otpada) 

360.433 t/god 

(or 100% 

ukupnog 

otpada) 

360.433 t/god 

(or 100% 

ukupnog 

otpada) 

360.433 t/god 

(or 100% 

ukupnog 

otpada) 

360.433 t/god 

(or 100% 

ukupnog 

otpada) 

360.433 t/god 

(or 100% 

ukupnog 

otpada) 

360.433 t/god 

(or 100% 

ukupnog 

otpada) 

360.433 t/god 

(or 100% 

ukupnog 

otpada) 

Odvojeno 

sakupljanje 

reciklažnih 

materijala 

25.801 t/god 

(or 14% of 

recyclables) 

25.801 t/god 

(or 14% of 

recyclables) 

57.681 t/god 

(or 31% of 

recyclables) 

53.287 t/god 

(or 29% of 

recyclables) 

57.681 t/god 

(or 31% of 

recyclables) 

51.862 t/god 

(or 28% of 

recyclables) 

55.559 t/god 

(or 30% of 

recyclables) 

46.943 t/god 

(or 25% of 

recyclables) 

Odvojeno 

sakupljanje 

ambalažnog 

otpada 

20.641 t/god 

(or 21% 

ambalažnog 

otpada) 

20.641 t/god 

(or 21% 

ambalažnog 

otpada) 

40.377 t/god 

(or 41% 

ambalažnog 

otpada) 

37.301 t/god 

(or 38% 

ambalažnog 

otpada) 

40.377 t/god 

(or 41% 

ambalažnog 

otpada) 

36.303 t/god 

(or 37% 

ambalažnog 

otpada) 

38.891 t/god 

(or 39% 

ambalažnog 

otpada) 

37.554 t/god 

(or 38% 

ambalažnog 

otpada) 

Odvojeno 

sakupljanje 

biootpada 

8.294 t/god (or 

6% organskog 

otpada) 

8.294 t/god (or 

6% organskog 

otpada) 

8.294 t/god (or 

6% organskog 

otpada) 

8.294 t/god (or 

6% organskog 

otpada) 

25.334 t/god 

(or 18% 

organskog 

otpada) 

25.334 t/god 

(or 18% 

organskog 

otpada) 

25.334 t/god 

(or 18% 

organskog 

otpada) 

25.334 t/god 

(or 18% 

organskog 

otpada) 

Ukupno 

odvojeno 

sakupljanje 

otpada 

38.103 t/god 

(or 11% 

ukupnog 

otpada) 

38.103 t/god 

(or 11% 

ukupnog 

otpada) 

80.119 t/god 

(or 22% 

ukupnog 

otpada) 

83.841 t/god 

(or 23% 

ukupnog 

otpada) 

91.953 t/god 

(or 26% 

ukupnog 

otpada) 

100.881 t/god 

(or 28% 

ukupnog 

otpada) 

84.477 t/god 

(or 23% 

ukupnog 

otpada) 

80.917 t/god 

(or 22% 

ukupnog 

otpada) 
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Faza 

upravljanja 

otpadom 

Opcija Ι Opcija ΙΙ Opcija ΙΙΙa Opcija ΙΙΙb Opcija IV Opcija V Opcija VI Opcija VII 

Home-

composting 

5.584 t/god  (or 

4% organskog 

otpada) 

5.584 t/god  (or 

4% organskog 

otpada) 

5.584 t/god  (or 

4% organskog 

otpada) 

5.584 t/god  (or 

4% organskog 

otpada) 

5.584 t/god  (or 

4% organskog 

otpada) 

5.584 t/god  (or 

4% organskog 

otpada) 

5.584 t/god  (or 

4% organskog 

otpada) 

5.584 t/god  (or 

4% of organic 

waste) 
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U sljedećoj tabeli prikazani su ukupni  investicioni troškovi svake opcije. 

Tabela 3-78: Investicioni troškovi svake opcije 

Opcija 

Ukupni 

troškovi 

(EURO) 

Opcija I: Uobičajeno poslovanje 0 

Opcija II: Proširenje postojećeg sistema kako se pokrilo sve stanovništvo uslugama 

sakupljanja otpada  
20.189.760 

Opcija IIIa: Odvojeno sakupljanje otpada koji može da se reciklira zasnovano na 

sistemu dovoza otpada /povrat otpada u MRF 
30.472.500 

Opcija IIIb: Odvojeno sakupljanje pomiješanog otpada koji može da se reciklira 

zasnovano na sistemu dovoza otpada u urbanim sredinama i sistemu od vrata do 

vrata u ruralnim oblastima/povrat otpada u MRF 

25.702.100 

Option IV: Odvojeno sakupljanje pomiješanog otpada koji može da se reciklira i 

biootpada zasnovano na sistemu dovoza otpada/ povrat otpada u MRF i tretman u 

postrojenjima za kompostiranje 

31.289.210 

Opcija V: Odvojeno sakupljanje pomiješanog otpada koji se može reciklirati i 

biootpada zasnovano na sistemu dovoza otpada u urbanim sredinama i sistemu od 

vrata do vrata u ruralnim područjima i pojedinačnim stanovima / povrat otpada u 

MRF i tretman u postrojenjima za kompostiranje 

29.893.950 

Opcija VI: Odvojeno sakupljanje pomiješanog otpada koji može da se reciklira, 

stakla i biootpada   zasnovano na sistemu dovoza otpada/ povrat otpada u MRF i 

tretman u postrojenjima za kompostiranje 

30.047.850 

Opcija VII: Odvojeno sakupljanje reciklažnih materijala u odvojenim frakcijama, 

papir/karton, plastika/metali, staklo i biootpad u potpunosti zasnovan na sistemu 

dovoza otpada / povrat otpada u MRF i tretman u postrojenjima za kompostiranje 

23.534.360 

 

Učinak svake alternativne opcije prema kriterijumima koji su postavljeni u Aneksu 3.8 predstavljen je u Aneksu 

3.10 i sažet je u tabeli u nastavku teksta. 

Tabela 3-79: Rezime rezultata analize opcija 

Opcija 
Jednako 

ponderisanje 

Fokus  na 

društveni aspekt 

Fokus na 

ekološki aspekt 

Fokus na 

finansijski  

aspekt 

Opcija I: Uobičajeno 

poslovanje 
80.0 78.5 77.2 84.0 

Opcija II: Proširenje 

postojećeg sistema kako se 

pokrilo sve stanovništvo 

uslugama sakupljanja 

otpada  

82.4 81.1 81.8 84.4 

Opcija IIIa: Odvojeno 

sakupljanje otpada koji 
85.4 85.5 85.6 83.8 
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Opcija 
Jednako 

ponderisanje 

Fokus  na 

društveni aspekt 

Fokus na 

ekološki aspekt 

Fokus na 

finansijski  

aspekt 

može da se reciklira 

zasnovano na sistemu dovoza 

otpada 

Opcija IIIb: Odvojeno 

sakupljanje pomiješanog 

otpada koji može da se 

reciklira zasnovano na 

sistemu dovoza otpada u 

urbanim sredinama i sistemu 

od vrata do vrata u ruralnim 

oblastima 

87.5 87.5 88.0 86.2 

Opcija IV: Odvojeno 

sakupljanje pomiješanog 

otpada koji se može 

reciklirati i biootpada 

zasnovano na sistemu dovoza 

otpada  

89.1 89.0 90.9 86.7 

Opcija V: Odvojeno 

sakupljanje pomiješanog 

otpada koji se može 

reciklirati, biootpada i 

rezidualnog otpada 

zasnovano na sistemu dovoza 

otpada u urbanim sredinama 

i sistemu od vrata do vrata u 

ruralnim područjima 

89.8 89.8 91.8 87.2 

Opcija VI: Odvojeno 

sakupljanje pomiješanog 

otpada koji može da se 

reciklira, stakla i biootpada   

zasnovano na sistemu dovoza 

otpada  

88.7 88.7 91.0 86.5 

Opcija VII: Odvojeno 

sakupljanje papira, plastike, 

metala, stakla i 

biorazgradivog otpada 

zasnovano na sistemu dovoza 

otpada 

88.9 88.6 91.1 87.8 
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Slika 3-15: Poređenje alternativnih opcija (2028) 

 

Opcija V (Odvojeno sakupljanje pomiješanog otpada koji može da se reciklira i biorazgradivog otpada 

zasnovano na sistemu dovoza otpada u urbanim sredinama i sistema od vrata do vrata u ruralnim 

područjima kao i u pojedinačnim stanovima u urbanim sredinama. 

Za slučaj jednakog ponderisanja, hijerarhija opcija je kao što slijedi: 

1. Opcija V 

2. Opcija IV 

3. Opcija VII  

4. Opcija VI  

5. Opcija IIIb 

6. Opcija IIIa 

7. Opcija II 

8. Opcija I 

Slični rezultati predstavljeni su u Opciji IV (odvojeno sakupljanje pomiješanog otpada koji može da se reciklira 

i  biootpada  zasnovano na sistemu dovoza otpada). Štaviše, budući da opcija IIIb (odvojeno sakupljanje 

pomiješanog otpada koji može da se reciklira i  biootpada  zasnovano na sistemu dovoza otpada u urbanim 

sredinama i sistemu od vrata do vrata u ruralnim sredinama i pojedinačnim stanovima u urbanim sredinama) 

predstavlja bolje rezultate od opcije IIIa (odvojeno sakupljanje pomiješanog otpada koji može da se reciklira 

zasnovano na sistemu dovoza otpada), jasno je da se promoviše system sakupljanja od vrata do vrata u ruralnim 

sredinama i pojedinačnim stanovima u urbanim sredinama, bar kada je riječ o reciklažnom otpadu, ali i za 

biootpad. 
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3.5.5 Analiza opcija - Transfer stanice 

3.5.5.1 Uopšteno 

Sakupljanje i odvoz otpada do lokacije krajnjeg odredišta predstavlja „lavovski udeo“ u troškovima upravljanja 

većinom tokova otpada. Ovaj trend se ubrzao širenjem urbanih centara stvarajući potrebu da se otpad odvozi 

dalje od jezgra stanovništva. 

Primarni razlog za korišćenje transfer stanice je smanjenje troškova transporta otpada do objekata za odlaganje. 

Konsolidovanje manjih količina otpada iz vozila za sakupljanje u veća vozila za transfer smanjuje troškove 

transporta omogućavajući ekipama za sakupljanje otpada da provedu manje vremena na putovanju do i sa 

udaljenih lokacija za odlaganje i više vremena na sakupljanju otpada. Ovo takođe smanjuje potrošnju goriva i 

troškove održavanja vozila za sakupljanje otpada i  generiše manje ukupnog saobraćaja, emisija u vazduh i 

habanja puta. Pored toga, transfer stanica (TS) takođe nudi: 

U poređenju sa velikim objektima za tretman i odlaganje, transfer stanice takođe pružaju: 

• Postrojenja su bezbjednija za korišćenje i pristup malih vozila; 

• Čistiji i prijatniji objekat za korisnike; 

• Mogućnost da se otpad pregleda prije konačnog tretmana i odlaganja kako bi se: 

o Povećao udio odvajanja otpada koji može da se reciklira od ostalih tokova otpada; 

o Omogućila identifikacija otpada koji nije prikladan za direktno odlaganje (uključujući opasan 

otpad, baterije, gume i sl.); 

• Fleksibilnost u izboru opcija tretmana i odlaganja otpada; 

• Povećanu pogodnost za kupce jer transfer stanice mogu biti locirane bliže gradu od tradicionalnih 

deponija. 

Transfer stanice sve više igraju važnu ulogu u ukupnoj infrastrukturnoj mreži za upravljanje otpadom 

obezbijeđujući sredstva za konsolidaciju i upravljanje otpadom koji može da se reciklira i drugim otpadom. 

Ovo je posebno važno u ruralnim i regionalnim oblastima gdje efikasna transportna logistika određuje ukupnu 

izvodljivost pružanja usluga otpada i povrata materijala iz otpada. 

Na mnogim transfer stanicama, radnici pregledaju dolazni otpad na transportnim trakama, mjestima gdje se 

otpad istovajuje  ili u prijemnim jamama. Provera otpada ima dve komponente: odvajanje materijala koji se 

mogu reciklirati iz toka otpada i identifikovanje bilo kog otpada koji bi mogao biti neprikladan za odlaganje 

(npr. opasan otpad ili materijali, bijela tehnika, cijele gume, automobilski akumulatori ili infektivni otpad). 

Identifikovanje i uklanjanje materijala koji se mogu reciklirati smanjuju težinu i zapreminu otpada koji se 

odvozi na konačno odlaganje i, u zavisnosti od lokalnih tržišta reciklaže, može da generiše prihod. Provjera 

neodgovarajućeg otpada je efikasnija na transfer stanici nego na deponiji. 

Transfer stanice često uključuju centre za reciklažu otvorene za javnu upotrebu. Ovi centri omogućavaju 

pojedinim građanima da dovezu otpad direktno u postrojenje transfer stanice na konačno odlaganje. Neki  

centri nude programe za upravljanje dvorišnim otpadom, kabastim stvarima, opasnim otpadom iz domaćinstva 

i otpadom koji može da se reciklira. Ovi višenamjenski centri za građane su od velike vrijednosti  za zajednicu 

jer pomažu u postizanju ciljeva recikliranja, povećavaju znanje javnosti o pravilnom upravljanju materijalima 

i preusmjeravaju materijale koji bi inače opteretili postojeće kapacitete za odlaganje. 

U sljedećoj tabeli prikazane su postojeće i planirane transfer stanice u Crnoj Gori. 
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Tabela 3-80: Postojeće transfer stanice u Crnoj Gori  

Opština Vrsta postrojenja Status Vrsta ulazne frakcije otpada 
Kapacitet (t/god) 

– 2028 

ŽABLJAK Transfer stanica 

Izgrađeno-nije 

u funkciji  

Rezidualni otpad, ostaci od 

MRF-a i postrojenja za 

kompostiranje 

1.108 

MOJKOVAC  

KOLAŠIN 

Transfer stanica Izgrađeno-nije 

u funkciji  

Rezidualni otpad 
6.378 

ROŽAJE Transfer stanica Planirana Rezidualni otpad 10.486 

PLJEVLJA Transfer stanica Planirana Rezidualni otpad 12.967 

HERCEG NOVI 

Transfer stanica 

Operativna 

Rezidualni otpad, ostaci od 

MRF-a i postrojenja za 

kompostiranje 

17.783 

KOTOR  

TIVAT  

Transfer stanica 

Operativna 

Rezidualni otpad, ostaci od 

MRF-a i postrojenja za 

kompostiranje 

18.605 

Ovo poglavlje nastoji da ispita da li je potrebno razviti dodatne TS prvenstveno na osnovu: 

• Geografske karakteristike zemlje; 

• Proizvodnja otpada u svakoj opštini; 

• Krajnji primalac otpada (deponija) za svaku opštinu 

Analiza opcija za nove transfer stanice će se zasnivati na 2 opcije zoniranja predložene u poglavlju Error! 

Reference source not found. i odnosiće se i na potrebu za razvojem TS-a kao i na primjenjenu tehnologiju za 

transfer stanice. 

3.5.5.2 Metodologija ocjenjivanja 

Primarni razlog za korišćenje transfer stanice je smanjenje troškova transporta otpada do do krajnjeg primaoca 

(postrojenja za reciklažu/tretman/odlaganje). Konsolidovanje manjih količina otpada iz vozila za sakupljanje 

u veća vozila za transfer smanjuje troškove transporta omogućavajući ekipama za sakupljanje otpada da 

provedu manje vremena na putovanju do i sa udaljenih lokacija za odlaganje i više vremena na sakupljanju 

otpada. Ovo takođe smanjuje potrošnju goriva i troškove održavanja vozila za sakupljanje otpada i  generiše 

manje ukupnog saobraćaja, emisija u vazduh i habanja puta. Stanice za transfer otpada mogu biti najisplativije 

kada se nalaze u blizini područja sakupljanja. 

Pored toga, transfer stanica takođe nudi: 

• Mogućnost pregleda otpada prije tretmana/odlaganja; 

• Mogućnost da služi kao centar za javnu upotrebu. 

Odluka da li je transfer stanica prikladna za pojedinačnu zajednicu zasniva se na utvrđivanju da li koristi 

nadmašuju troškove. Donosilac odluka treba da odmjeri troškove planiranja, projektovanja i rada u odnosu na 

uštede koje transfer stanica može da ostvari usljed smanjenih troškova transporta. Na slici 3-17 prikazan je 

reprezentativni odnos „troškovi naspram Km“ između direktnog odvoženja otpada do postrojenja za odlaganje 

u vozilima za sakupljanje u odnosu na konsolidaciju, transfer i odvoženja u većim vozilima. 
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Slika 3-16: Primjer poređenja troškova transporta sa i bez transfer stanice 

Kao što je prikazano na gornjoj slici, kada je udaljenost transporta kratka, direktni transport je isplativiji. Kada 

se udaljenost transporta poveća, direktni troškovi transporta će se povećati i postaće jednaki troškovima 

izgradnje i rada transfer stanice (prag rentabilnosti). Ako je udaljenost transporta veća od praga rentabilnosti, 

transport otpada sa transfer stanicama postaje ekonomski efikasniji. 

Napominje se da ukupni troškovi transfer stanica zavise ne samo od udaljenosti već i od količine 

transportovanog otpada. Kada su količine otpada velike, troškovi TS (investicije i rad) po toni otpada postaju 

niži, zbog ekonomije obima. U tom pogledu, što je količina otpada veća smanjuje i udaljenost do krajnjeg 

primaoca. 

U narednom dijagramu  prikazana je opšta metodologija koja je primjenjena za utvrđivanju potrebe za 

izgradnjom  TS (napominje se da analiza uzima u obzir ukupan otpad koji nastaje u svakoj opštini, bez 

uzimanja u obzir potencijalnih MRF/kompostnih postrojenja koja se mogu izgraditi u odgovarajućim 

oblastima). 
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Slika 3-17: Metodološko stablo procjene potreba za TS 

Kao što je prikazano na dijagramu, inicijalno tip transfer stanice određen je na osnovu prednosti i nedostataka 

svake ispitane opcije, što uključuje: 

• Stanice bez sabijanja sa direktnim pražnjenjem; 

• Stanice bez sabijanja sa platformama/prijemnim jamama; 

• Stanica za sabijanjem otpada sa kompaktorom; 

• Stanica za sabijanje otpada sa pres kontejnerom; 

• Stanica za kontejnerom sa sabijanjem; 

• Stanica za sabijanje sa potisnom jamom. 

Analiza je predstavljena u Aneksu 3-11. 

Za obje opcije zoniranja, za svaku opštinu (osim onih koje generišu otpad < 1.000 t/god) koje trenutno ne 

opslužuje (ili je planirano da opslužuje) transfer stanica, utvrđena je tačka preloma za udaljenost do krajnjeg 

primaoca, na osnovu predviđenog krajnjeg primaoca, kako bi se procijenilo da li je izgradnja TS isplativa (u 

vezi sa Sjevernim regionalnim sistemom upravljanja otpadom, za koji već postoji studija izvodljivosti, analiza 

se neće ponavljati). 
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Isplativost je bila jedini kriterijum u procjeni potreba za uspostavljanjem transfer stanice. Analiza je 

predstavljena u Aneksu 3-12. 

U sljedećoj tabeli prikazan je rezime rezultata analize
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Tabela 3-81: Rezultati procjene potreba transfer stanica 

Opcija 

zoniranja 

 

Opštine / Grupa opština 

 

Ispitane opcije 

 

Rezultat 

 

Razlog* 

1 &2 Cetinje 

Direktan transport do Podgorice 

naspram 

Transport preko TS 

Direktan transport do Podgorice 
Prag rentabilnosti (102 km) > udaljenost do krajnjeg 

primaoca (85 km) 

1 &2 Danilovgrad 

Direktan transport do Podgorice 

naspram 

Transport preko TS 

Direktan transport do Podgorice 
Prag rentabilnosti (110 km) > udaljenost do krajnjeg 

primaoca (50 km) 

1 &2 Nikšić 

Direktan transport do Podgorice 

naspram 

Transport preko TS 

Transport preko TS do 

Podgorice 
Prag rentabilnosti (54 km) > udaljenost do krajnjeg 

primaoca (120 km) 

1 &2 Plužine 

Direktan transport do Podgorice 

naspram 

Transport preko TS 

Transport preko TS u Nikšiću 
Prag rentabilnosti (246 km) > udaljenost do krajnjeg 

primaoca (232 km) 

1 &2 Podgorica 

Direktan transport do Podgorice 

naspram 

Transport preko TS 

Direktan transport do Podgorice 
Prag rentabilnosti (86 km) > udaljenost do krajnjeg 

primaoca (16 km) 

1 &2 Tuzi 

Direktan transport do Podgorice 

naspram 

Transport preko TS 

Direktan transport do Podgorice 
Prag rentabilnosti (175 km) > udaljenost do krajnjeg 

primaoca (16 km) 

1 &2 Zeta 

Direktan transport do Podgorice 

naspram 

Transport preko TS 

Direktan transport do Podgorice 
Prag rentabilnosti (120 km) > udaljenost do krajnjeg 

primaoca (36 km) 

1  Bar 

Direktan transport do Bara  

naspram 

Transport preko TS 

Direktan transport do Bara 
Prag rentabilnosti (68 km) > udaljenost do krajnjeg 

primaoca (35 km) 

2 Bar 

Direktan transport do Podgorice 

naspram 

Transport preko TS 

Transport preko TS do 

Podgorice 

 

Prag rentabilnosti (58 km) > udaljenost do krajnjeg 

primaoca (117 km) 
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Opcija 

zoniranja 

 

Opštine / Grupa opština 

 

Ispitane opcije 

 

Rezultat 

 

Razlog* 

1 Budva 

Direktan transport do Bara 

naspram 

Transport preko TS 

Transport preko TS do Bara  
Prag rentabilnosti (60 km) > udaljenost do krajnjeg 

primaoca (108 km) 

2 Budva 

Direktan transport do Podgorice 

naspram 

Transport preko TS 

Transport preko TS do 

Podgorice 

 

Prag rentabilnosti (58 km) > udaljenost do krajnjeg 

primaoca (110 km) 

1 Ulcinj 

Direktan transport do Bara 

naspram 

Transport preko TS 

Direktan transport do Bara 
Prag rentabilnosti (97 km) > udaljenost do krajnjeg 

primaoca (24 km) 

2 Ulcinj 

Direktan transport do Podgorice 

naspram 

Transport preko TS 

Transport preko TS do 

Podgorice 

Prag rentabilnosti (60 km) > udaljenost do krajnjeg 

primaoca (165 km) 

1 &2 Niksic, Pluzine, Savnik 

Nikšić TS koja opslužuje Nikšić 

naspram 

Nikšić TS koja opslužuje Nikšić, 

Plužine, Šavnik 

Nikšić TS koja opslužuje 

Nikšić, Plužine, Šavnik 

Ukupan trošak izabrane opcije (501.738 EUR/god) < trošak 

alternativne opcije (554.390 EUR/t) 

1 Herceg Novi, Kotor, Tivat 

Kotor TS koja opslužuje Herceg Novi 

naspram 

Kotor TS koja ne opslužuje Herceg 

Novi 

 

Kotor TS koja opslužuje Herceg 

Novi 

a otpad se transportuje u Bar 

Ukupna trošak izabrane opcije (646.409 EUR/god) < trošak 

alternativne opcije (656.980 EUR/t) 

2 Herzeq Novi, Kotor, Tivat 

Kotor TS koja opslužuje Herceg Novi 

naspram 

Kotor TS koja ne opslužuje Herceg 

Novi 

 

Kotor TS koja opslužuje Herceg 

Novi 

a otpad se transportuje u 

Podgoricu 

Ukupna trošak izabrane opcije (712.088 EUR/god) < trošak 

a alternativne opcije (727.364 EUR/t) 

2 Bar, Budva, Ulcinj 

3 odvojena TS 

naspram 

1 TS koja opslužuje sve tri opštine 

1 TS koja opslužuje sve tri 

opštine 

Ukupna trošak izabrane opcije (915.356 EUR/god) < trošak 

alternativne opcije (716.884 EUR/t) 

* Udaljenosti se odnose na povratna putovanja
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3.5.5.3 Predložena mreža transfer stanica 

U sljedećoj tabeli  predstavljena je predložena mreža transfer stanica za razvoj (kapaciteti uzimaju u obzir 

činjenicu da će TS rukovati rezidualnim otpadom kao i ostacima iz MRF postrojenja i postrojenja za 

kompostiranje). 

Napominje se da će se izraditi namjenske studije izvodljivosti, kako bi se identifikovale tačne lokacije 

predloženih novih transfer stanica i potvrdili njihov kapacitet i isplativost. Štaviše, može biti potrebno dodatna 

ili manja TS, u zavisnosti od stvarne lokacije krajnjeg primaoca (postrojenje za tretman ili odlaganje otpada).
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Tabela 3-82: Predložena mreža TS u Crnoj Gori 

Zona Lokacija TS (indikativno za 

novu TS) 

 

Status Opslužene opštine 

 

Kapacitet (t/god) 

 

Krajnji 

primalac 

Indikativna udaljenost 

do krajnjeg primaoca 

(km) 

1 &2 Žabljak Postojeća Žabljak 1,100 
Podgorica 

RCUO 
130  

1 &2 Bjelojevici Postojeća Mojkovac, Kolasin 6,400 
Bijelo Polje 

RCUO 
25 

1 &2 Zeleni Planirana Rožaje 10,500 
Bijelo Polje 

RCUO 
69 

1 &2 Jagnjilo Planirana Pljevlja 13,000 
Bijelo Polje 

RCUO 
63 

1 &2 Nikšić Nova Nikšić, Plužine, Šavnik 30,900 
Podgorica 

RCUO 
62 

1 &2 Meljine Postojeća Herceg Novi 17,800 Kotor TS 24 

1  

Kotor Existing to be extended 
Kotor, Tivat, Herceg 

Novi 
36,400 

Bar RCUO 74 

2 
Podgorica 

RCUO 
90 

1 Budva Nova Budva 19,600 Bar RCUO 54 

2 Možura Nova Bar, Budva, Bar 50,500 
Podgorica 

RCUO 
82 
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3.5.6 Centar za sakupljanje otpada (CSO) 

3.5.6.1 Uvod 

Centri za sakupljanje otpada mogu predstavljati ključnu dopunu efikasnom sistemu odvajanja otpada na 

izvoru. Paralelni rad ceentara za sakupljanje otpada (CSO) i programa Odvajanja otpada na izvoru (OOI) ima 

pozitivan uticaj na performanse programa OOI, budući da CSO obično imaju za cilj povrat širokog spektra 

posebnig tokova. 

U Crnoj Gori je već razvijena mreža reciklažnih centara (6 u Podgorici, 1 u Herceg Novom, 1 u Kotoru, 1 u 

Budvi i 1 u Mojkovcu). Pored toga, Studija izvodljivosti izrađena za Sjeverni regionalni sistem upravljanja 

otpadom26, predviđa razvoj mreže centara za sakupljanje otpada za opštine kao što slijedi: 

• Andrijevica: mali centar;  

• Berane: veliki centar sa programom ponovne upotrebe/razmjene materijala;  

• Bijelo Polje: veliki centar sa programom ponovne upotrebe/popravke/razmjene materijala;  

• Gusinje: mali centar;  

• Kolasin: mali centar;  

• Mojkovac: mali centar;  

• Petnjica: mali centar;  

• Plav: mali centar;  

• Pljevlja: veliki centar sa programom ponovne upotrebe/razmjene materijala; 

• Rozaje: mali centar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3-18: Indikativni dizajn reciklažnog centra (Kozani, Grčka) 

 

                                                           

26 Bijelo Polje Regionalni projekat upravljanja čvrstim otpadom, Pred-studija izvodljivosti i izvodljivosti, EBRD, 2/2022. 
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Ova dvorišta će biti uvrštena u mrežu CSO koja će biti predložena za uvođenje u Crnoj Gori zajedno sa 

programima odvajanja otpada na izvoru. 

Ne očekuje se da će funkcionisanje reciklažnih centara u sistemu upravljanja čvrstim otpadom Crne Gore 

donijeti suštinske promjene u troškovima upravljanja otpadom, već će doneti promijene u internoj raspodjeli 

ovih troškova, kao što je objašnjeno u nastavku: 

Očekuje se da će uvođenje CSO-a dovesti do smanjenja troškova sakupljanja i transporta otpada, budući da do 

20% mješovitog otpada može da se preusmjeri u ove centre. Smanjenje će biti značajno, s obzirom da naročito  

kabasti materijali koji cse preusmjeravaju u CSO-e često stvaraju probleme sa sakupljanjem i/ili zahtijevaju 

posebne rute (koji koštaju mnogo više). Smanjenje će stoga imati dvije komponente: a) manju težinu i 

zapreminu mješovitog otpada i b) manje specifičnih ruta za uklanjanje kabastih predmeta. 

➢ Očekuje se da će se troškovi  programa odvajanja otpada na izvoru (OOI)  smanjiti na tri načina: a) 

uklanjanjem iz toka otpada predmete koji su izvojeni na izvoru za koje građani smatraju da se mogu 

reciklirati, ali se često ne poklapaju sa ciljanim materijalima programa za reciklažu, čime se poboljšava 

čistoća materijala koja može da se reciklira, b) pružanjem praktičnog rješenja za sakupljanje materijala 

koji se može reciklirati u oblastima gdje je odvajanje na izvoru nije ekonomski izvodljivo (npr. 

planinska, udaljena područja) i c) doprinoseći ekonomiji obima, uz sveukupno povećanje materijala 

koji treba da se povrati i reciklira; 

➢ U fazama tretmana i odlaganja čvrstog otpada očekuju se naknadna smanjenja, zbog smanjenja 

količine otpada, uklanjanja teških predmeta i materijala i smanjenja prisustva specijalnih zagađivača. 

Uprkos ovim smanjenjima, budući da se rad ovih centara uglavnom zasniva na intenzitetu ljudskog rada, 

očekuje se da će ukupni uticaj biti malo povećanje od 2-5%27,28, u zavisnosti od konačnog dizajna programa i 

posebno od broja centara koji će biti u funkciji. 

3.5.6.2 Prihvaćeni materijali i količine   

Kategorije i količine materijala koji će se prikupljati u CSO razlikuju se od opštine do opštine i određuju se 

uglavnom prema i) učešću korisnika ii) ako se radi o ruralnom ili urbanom području iii) ekonomskom 

potencijalu svake opštine. 

Kabasti materijali (zeleni otpad, inertni otpad, otpadni metali, i sl.) značajno doprinose povećanju stope 

reciklaže te stoga treba da se prioritetno sakupljaju u CSO. 

Slika i tabela u nastavku prikazuju: 

 potencijalni materijali sakupljeni u CSO; 

 njihovo upravljanje; 

 mogućnost ostvarivanja prihoda od njihove prodaje. 

 

 

 

                                                           
27 Nacionalne smjernice za razvoj i rad centara za sakupljanje otpada, Grčka, 2015. 
28 Nacionalni plan za razvoj zelenih tačaka na Kipru, 2009 
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Slika 3-19: Tokovi sakupljanja i upravljanje materijalima u CSO 
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Tabela 3-83: Materijali sakupljeni u reciklažnim centrima, mogućnosti upravljanja, tržišne mogućnosti  

 
 

U Tabela 3-84 prikazana je indikativnu opremu za skladištenje po materijalu u CSO, dok je u   

materials/waste/items Reuse
Recycle/

recovery

Potential 

income

Paper

printed parer

cardboard

packaging

books

Plastic

pacjaging (films,HDPE , etc)

other

Glass

packaging (bottles, jars, etc)

shards of glass

other

Metals

packaging

other

Mix packaging (tetra pak etc)

Wood pacjkaging sawdust

Pruning, Grass, green

WEEE

white goods

lamps 

 luminaires

Batteries 

Vehicle batteries

Tires

Oils

Εdible fats and oils

Clothes, shoes, textile

Βulky household items

furniture, carpets, rugs

bicycles

glazing

radiators

scrap

bulky plastics

Small household items

toys,accessories, decorative

CD,DVD

tools

Small amounts of hazardous 

waste(thermometers, x-rays, paints, 

solvents etc)

C&D (tiles, sanitary ware, etc)
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Tabela 3-85 prikazana preliminarnu procjenu količina koje se mogu sakupiti u reciklažnom centru, na osnovu 

Nacionalne procjene centara za reciklažu u Velikoj Britaniji (NACAS 2004) i Vodiča za Centar za reciklažu 

kućnog otpada (WRAP 2018). 

Tabela 3-84: Indikativna oprema za skladištenje po materijalu u CSO 

Materijali Oprema 

Ostaci Otvoreni kontejneri sa mogućnošću pokrivanja ceradom 

Zeleni otpad Otvoreni kontejneri sa mogućnošću pokrivanja ceradom 

Drvo Otvoreni kontejneri sa mogućnošću pokrivanja ceradom 

Karton Otvoreni kontejneri sa mogućnošću pokrivanja ceradom 

Papir Kante ili otvoreni kontejneri 

Plastika Kante ili otvoreni kontejneri 

Metal Kante ili otvoreni kontejneri sa mogućnošću pokrivanja ceradom 

Staklo Kante ili otvoreni kontejneri 

Tekstil Kante 

Opasni optad Različite vrste skladištenja 

Električni uređaji Prostor prilagođen potrebama i raspoloživom prostoru 

Građevinski otpad i otpad od rušenja  Otvoreni kontejner 

Gume Otvorene posude sa mogućnošću pokrivanja membranom 

 

Tabela 3-85: Sakupljanje svakog materijala (% i kg/kategorija/god) u CSO 

Materijal % Kg/kategorija.god 

(ruralna područja) 

Kg/kategorija.god 

(urbana područja) 

Baštenski otpad 23.82% 19.1 9.5 

Drvo 14.58% 11.7 5.8 

Električni i elektronski 

otpad.  
6.54% 5.2 2.6 

Građevinski otpad i otpad 

od rušenja 
22,29% 17.8 8.9 

Opasan otpad 1.66% 1.3 0.7 

Papir i karton 5.88% 4.7 2.4 

Staklo 1.62% 1.3 0.6 

Plastika 3.69% 3.0 1.5 

Metali 6.28% 5.0 2.5 

Tekstil 3.43% 2.7 1.4 

Kabasti otpad 5.45% 4.4 2.2 

Sitni predmeti za 

domaćinstvo 
4.75% 3.8 1.9 

Ukupno 100.00% 80 40 
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3.5.6.3 Alternativni tipovi-osnovne karakteristike  

Mreža reciklažnih centara će se sastojati od većeg broja infrastruktura i mobilne opreme, koja će se razlikovati 

po veličini i radu (centralna, satelitska). Razlozi zbog kojih će se uvesti različite vrste CSO odnose se na 

zahtjeve i ograničenja koja proizilaze iz: 

• lokacija i neuspjeh u pronalaženju odgovarajućih raspoloživih prostora za izgradnju CSO-a; 

• finansijsko stanje opštine (opština); 

• potreba da se obezbijedi zadovoljavajući opseg usluga za korisnike; 

• stanovništvo područja; 

• potreba da se opslužuju udaljena područja/naselja, gdje izgradnja druge infrastrukture za upravljanje 

otpadom nije ekonomski isplativa; 

• dostupnost na tržištu za sakupljeni materijal; 

• rad programa odvajanja otpada na izvorima u datim područjima. 

Glavne vrste CSO-a koji će biti analizirani su predstavljeni u nastavku: 

 

 

 

 

 

 

 

Veliki 

reciklažni 

centar 

 

 

 

 

 

 

 

Reciklažni 

centar 

srednje 

veličine 

  

Mobilni 

reciklažni 

punkt 
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Slika 3-20: Glavni tipovi reciklažnih centara 

Kratak opis svakog tipa CSO-a predstavljen je u Aneksu 3-13 

 

3.5.6.4 Broj centara za sakupljannje otpada  

Reciklažni centri koji dobro funkcionišu su lako dostupni i dobro povezani sa putnom mrežom. Građani i mala 

preduzeća mogu u tim centrima da odlože što je moguće više frakcija otpada koje se mogu reciklirati ili 

povratiti (po razumnim troškovima). Dodatno, reciklažni centri mogu biti dopunjeni mobilnim/privremenim 

sabirnim postrojenjima na planiranim lokacijama u određeno doba, kako bi se povećala upotrebljivost takvih 

objekata od strane stanovnika. Jedinice lokalne samouprave definišu veličinu, lokaciju, broj sakupljenih 

frakcija otpada i druge važne operativne parametre i daju jasna uputstva građanima29. Konkretno, broj ukupnih 

lokacija (centralnih i satelitskih) mreže CSO zavisi od: 

• količine ulaznog materijala i opsluženog stanovništva 

Gusta mreža omogućava opsluživanje više korisnika, čime se povećava dolazni materijal. Stabilizacija 

dolaznih količina može biti postignuta pod pretpostavkom da je opluženo područje u potpunosti 

pokriveno uslugama. 

• lakoće pristupa stanovništva 

Kako se broj CSO-a u oblasti povećava, radijus usluge se takođe smanjuje i pristup korisnicima je 

olakšan. Nakon određenog broja uspostavljenih centara, dalje zgušnjavanje mreže ne donosi značajnije 

poboljšanje. 

• troškova izgradnje i rada 

Troškovi izgradnje i rada su ograničavajući faktor za gustinu mreže CSO. Iz tog razloga se preporučuje 

postepeni razvoj mreže, kako bi se obezbijedila njena održivost. 

• Očekivanog prihoda 

Da bi se povećao prihod, mora se obezbijediti dovoljna količina materijala za ponovnu 

upotrebu/recikliranje kako bi se postigla ekonomija obima. Na početku razvoja mreže CSO u regionu, 

prihodi se ne očekuju. Nakon uspostavljanja mreže i nakon što ona postane dio života ljudi doći će do 

relativno sporog rasta. 

Obično se radijus usluga koje SCO kreću od 3 do 8 km dok je u rijetko naseljenim područjima do 11 km30.U 

zemljama članicama EU  postoji veliki raspon gustine ove vrste centara u odnosu na opsluživanu populaciju: 

od 30.000 do 200.000 stanovnika po CSO, sa prosjekom od jednog (1) centra na 100.000 stanovnika. Na 

osnovu dokaza Nacionalne procjene CSO (NACAS, 2004) u Velikoj Britaniji, minimalni nivoi infrastrukture 

koji se preporučuju su (2016) 31: 

✓ Maksimalni radijusi za veliki dio stanovništva: 5 do 11 km (izrazito ruralna područja: 11 km); 

✓ Maksimalno vrijeme vožnje za veliku većinu stanovnika u dobrim saobraćajnim uslovima: 20 minuta 

(izrazito ruralna područja: 30 minuta); 

                                                           
29  https://greenbestpractice.jrc.ec.europa.eu/node/79  
30  National Assessment of Civic Amenity Sites (NACAS) report, UK 2004 
31   Vodič za centar za reciklažu kućnog otpada - WRAP, 2016 
 

https://greenbestpractice.jrc.ec.europa.eu/node/79
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✓ Maksimalan broj stanovnika po infrastrukturi (u svim osim u najurbanizovanijim područjima): 

120.000; 

✓ Maksimalan broj domaćinstava po infrastrukturi (u svim osim u najurbanizovanijim područjima): 

50.000. 

Što se tiče finansijske održivosti mreže CSO, postoje dvije alternative za dizajn gustine: 

➢ u prvoj fazi projektovanje i izgradnja rijetke mreže. Zatim postepeno povećavanje gustine  na osnovu 

operativnih podataka; 

➢ projektovanje i izgradnja guste mreže, u početku u pilot oblasti. Zatim proširenje projekta za veći obim  

na osnovu operativnih podataka. Proširenje sadrži neophodne varijacije u osnovnim parametrima kao 

što su gustina mreže i dolazni tokovi. 

U Tabela 3-86 prikazane su prednosti i nedostaci  CSO različite gustine na osnovu međunarodnog iskustva. 

Tabela 3-86: Prednosti i nedostaci CSO različite gustine 

Usluženo stanovništvo / 

reciklažni centar 
prednosti nedostaci 

1 CSO /<30.000 stanovnika. 

Jednostavan za projektovanje 

 

Velika gustina mreže 

Pristupačnost  

Poteškoće u obezbijeđivanju održivosti  

1 CSO /30.000-10.000 

stanovnika. 

Zadovoljavajuća gustina 

 

Jednostavan za projektovanje 

 

Održiva instalacija  

Poteškoće u pronalaženju lokacija  

1 CSO /> 100.000 

stanovnika. 

Održiva instalacija 

Veće profitne marže 

Niska gustina mreže 

Složen projekat 

Poteškoće u pronalaženju lokacija usljed: 

• socijalnih tenzija 

• tražena velika površina 

Mreža CSO koja je predložena u DPUO-u, zasnovana je na činjenici da će u Crnoj Gori i programi odvajanja 

otpada na izvoru i mreža reciklažnih centara  biti srž sistema upravljanja otpadom koji će se implementirati. 

Stoga se predlaže rijetka mreža zasnovana uglavnom na autonomiji svake opštine, na osnovu sljedećih 

pretpostavki: 

• Postojeći i planirani (u okviru drugih studija) CSO će biti ugrađeni u sistem; 

• Veliki CSO će se uspostaviti u opštinama sa više od 50.000 stanovnika; 

• Srednji CSO će se uspostaviti u opštinama sa više od 20.000 stanovnika; 

• Mobilni CSO će se uspostaviti u susjednim opštinama sa manje od 20.000 stanovnika; 

Tabela 3-87: Predloženi broj i vrsta CSO u Crnoj Gori 

Opština 
Stanovništvo 

(inh.) 

Broj 

centara 
Vrsta CSO 

ANDRIJEVICA 4.400 1 Planirano (mali centar) 

BAR 51.589 1 Veliki centar 



Državni plan upravljanja otpadom za period  2023-2028 

 

 

 

 

  

 

Opština 
Stanovništvo 

(inh.) 

Broj 

centara 
Vrsta CSO 

BERANE 25.990 1 Planirano (veliki centar) 

BIJELO POLJE 40.982 1 Planirano (veliki centar) 

BUDVA 41.584 1 Postojeći 

CETINJE 14.910 
1 Mobilni 

DANILOVGRAD 18.289 

GUSINJE 3.992 1 Planirano (mali centar) 

HERCEG NOVI 41.418 1 Postojeći 

KOLAŠIN 6.936 1 Planirano (mali centar) 

KOTOR 25.375 1 Postojeći 

MOJKOVAC 7.225 1 Postojeći 

NIKŠIĆ 68.111 1 Veliki centar 

PETNJICA 5.272 1 Planirano (mali centar) 

PLAV 8.181 1 Planirano (mali centar) 

PLJEVLJA 25.894 1 Planirano (veliki centar) 

PLUŽINE 2.485 

2 mobile 
ŽABLJAK 2.984 

ŠAVNIK 1.424 

TUZI 12.334 

PODGORICA 178.237 4 Postojeći 

ROŽAJE 22.903 1 Planirano (mali centar) 

TIVAT 19.620 1 Centar srednih razmjera 

ULCINJ 26.463 1 Centar srednih razmjera 

ZETA 16,142 1 Postojeći 

Ukupno 670.875 25  

Napominje se da bi se u budućnosti, nakon izvođenja ove mreže i studije izvodljivosti,  mogla izvršiti 

prilagođavanja mreže u smislu povećavanja broja centralnih i satelitskih CSO ili mobilnih sabirnih punktova. 

Fokalna tačka za mobilne reciklažne  punktove biće najbliži veliki /sredni reciklažni centar. 

3.5.6.5 Lokacije centara za sakupljanje otpada 

Određivanje lokacije CSO bi trebalo da uzme u obzir: 

• Postojeću putnu mrežu: kako bi se minimizirala potreba za razvojem dodatne infrastrukture; 

• Vlasništvo nad zemljištem: poželjno je da se koristiti javno zemljište kako bi se uštedilo vrijeme i 

smanjili troškovi; 

• Potreba da se obezbijedi minimalna smetnja za građane i, u tom pogledu, poželjno je da se reciklažni 

centri  (posebno veliki ili centri srednjih razmjera unutar granica grada) uspostave unutar: 

o postojećih postrojenja za upravljanje otpadom (MRF, transfer stanice, itd.); 

o napuštenih objekata u blizini putne mreže ili unutar industrijskih zona; 
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• Potreba da se građanima obezbijedi brz, bezbijedan i lak pristup kako bi se maksimizirao učinak 

reciklažnih centara; 

 

• Geomorfologija zemljišta u cilju minimiziranja tehničkih intervencija (npr. blage padine); 

• Lak i blizak pristup javnim komunalnim uslugama (struja, vodovod, itd.). 

Lokalna samouprava mora da uspostavi funkcionalne CSO i treba da uzmu u obzir sljedeće elemente: 

 prisustvo najmanje jednog CSO u lokalnoj samoupravi ili redovno periodično prisustvo mobilnog 

reciklažnog punkta; 

 odvojeno sakupljanje što većeg broja frakcija i mogućnost odlaganja bilo koje vrste otpada iz 

domaćinstava; 

 obuka osoblja u centrima kako bi se maksimalno povećala reciklaža, povrat materijala iz otpada i 

odgovarajuće bezbijedno odlaganje; 

 blizina centara građanima (npr. pristupačnost velikom dijelu stanovništva bez automobila), takođe 

zahvaljujući mobilnim/privremenim sabirnim punktovima; 

 Predložiti potencijalne parcele za razvoj infrastrukture. 

3.5.6.6 Monitoring  

Jedan od kritičnih elemenata u radu CSO je monitoring njegovog učinka u odnosu na ciljeve upravljanja 

otpadom postavljene na lokalnom nivou. U tom smislu treba kontinuirano pratiti specifične parametre kao što 

su: 

✓ Količine i vrste otpada, po izvoru (npr. građani, preduzeća) sakupljenih u CSO i  dalje proslijeđenim 

na reciklažu; 

✓ Količine i vrste otpada, po izvoru (npr. građani, preduzeća) sakupljenih u CSO i  dalje proslijeđenim 

na ponovno korišćenje; 

✓ Stopa recikliranog/ponovno upotrebljenog/odloženog otpada kao procenat ukupnih količina otpada 

kojima se rukuje u okviru CSO; 

✓ Broj vozila / osoba koje posjećuju CSO; 

✓ Finansijski podaci. 

U narednoj tabeli prikazani su glavne indikatori koje treba da se prate. 

Tabela 3-88: Indikatori učinka rada reciklažnih centara 

Indikator učinka Jedinica 

Ukupno sakupljene količine otpada: 

• prema EKO kodu; 

• po izvoru (građani, preduzeća); 

 

tona 

Ukupne količine otpada proslijeđenog na reciklažu: 

• prema EKO kodu; 

• po izvoru (građani, preduzeća); 

tona 

Stopa recikliranog otpada % unosa otpada 

Ukupne količine otpada proslijeđene na ponovnu upotrebu: tona 
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Indikator učinka Jedinica 

• prema EKO kodu; 

• po izvoru (građani, preduzeća); 

Stopa ponovno korišćenog otpada % unosa otpada 

Ukupne količine otpada proslijeđene na odlaganje tona 

Stopa deponovanog otpada % unosa otpada 

Broj građana koji koriste zelenu tačku Broj 

Broj vozila koja ulaze u zelenu tačku Broj 

Operativni torškovi € 

Prihodi € 

Pored toga, operater CSO bude opremljen odgovarajućim upitnicima i obrascima za žalbe, i da se organizuju 

česte ankete u područjima koja su pokrivena uslugama centra kako bi se ocjenilo mišljenje građana o radu 

CSO-a. 

3.5.6.7 Procijenjeni budžet  

Procijenjeni troškovi za različite tipove predloženih CSO, zasnovani na međunarodnom iskustvu kao i iskustvu 

iz projektovanja takvih objekata32, prikazani su u nastavku: 

• Veliki CSO: 450.000 – 1.700.000 eura (700.000 eura u prosjeku); 

• Srednji CSO: 200.000 – 800.000 eura (400.000 eura u prosjeku); 

• Mali/ mobilni CSO:: 130.000 eura/punkt. 

Na osnovu gore navedenog, procijenjeni ukupni troškovi za CSO (novi i planirani) koji se predlažu za izradu 

u Crnoj Gori procjenjuju se na 5.47 mil. euro. 

3.6  Tretman odvojeno sakupljenog otpada 

3.6.1 Ciljevi i zadaci 

Cilj: Crna Gora će se progresivno kretati ka „cirkularnoj ekonomiji“ kako bi ostvarila mogućnosti povrata 

resursa i povećala investicije i radna mjesta u sektoru reciklaže. 

Jedan od ključnih ciljeva novog akcionog plana za cirkularnu ekonomiju (CEAP) Evropske komisije, 

predstavljenog u martu 2020. godine, jeste da se osigura da se „sva ambalaža na tržištu EU može ponovo 

koristiti ili reciklirati na ekonomski održiv način do 2030. godine“. 

Revizija EU direktive o ambalaži i ambalažnom otpadu od strane Evropske komisije ima za cilj dramatično 

povećanje stope reciklaže u EU. Da bi se to postiglo, potrebna je veća harmonizacija programa  sakupljanja 

koji se koriste lokalno u državama članicama, kao i podsticanje proširene odgovornosti proizvođača. 

Dizajn programa za reciklažu i tretman otpada u velikoj mjeri zavisi od ciljeva koje zemlja treba da ispuni u 

okviru zakonodavnog okvira i trenutne situacije. 

Da bi se ispunili postavljeni ciljevi, javljaju se sljedeće obaveze: 

 Potreba za uspostavljanjem programa odvojenog sakupljanja za „suve“ reciklažne materijale: papir, 

staklo, metale i plastiku; 

                                                           
32  Nacionalni plan za razvoj zelenih tačka na kiparu, epem s.a., iaco ltd – kipar, 2009. u okviru kojeg je 

projektovano i izgrađeno 44 CSO-a različitih veličina 
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 Potreba za uspostavljanjem programa odvojenog sakupljanja biorazgradivog otpada; 

 Potreba za integracijom neformalnog sektora 

Glavni ciljevi za ponovno korišćenje/reciklažu komunalnog otpada prikazani su u sljedećoj tabeli, prema 

nacionalnom zakonodavstvu, a prvenstveno prema “predlogu Zakona o upravljanju otpadom, verzija 8/2022”. 

Predlog Zakona je još u formi nacrta, a očekuje se da bude finalizovan i zvanično usvojen 2023. godine. Njime 

će se izmijeniti i zamijeniti postojeći Zakon o upravljanju otpadom (Sl list br. 64/11 i 39/16). 

Pored toga, u sljedećoj tabeli su predstavljeni ciljevi usvojeni od strane „DPUO 2023-2028” u vezi sa 

ponovnim korišćenjem/recikliranjem komunalnog otpada, kako bi i) olakšali postizanje ciljeva uključenih u 

pravni okvir i ii) približili zemlju odredbama paketa cirkularne ekonomije koji je usvojila EU. 

 

Tabela 3-89: Ciljevi ponovne upotrebe/recikliranja komunalnog otpada usvojeni DPUO-om 2023-2028. 

Vrsta otpada Opic silja 
Ciljna 

godina 
Komentar 

Komunalni otpad 

 

Najmanje 50% otpadnih materijala, kao što su 

papir, metal, plastika i staklo, iz domaćinstava i 

drugih izvora u kojima su tokovi otpada slični 

tokovima kućnog otpada, treba pripremiti za 

ponovnu upotrebu i reciklažu 

 

2030 

 

 

 

 

 

 

 

Prema čl.. 21 nacrta 

Zakona o upravljanju 

otpadom 33 

 

 

 

 

Ambalažni otpad 

 

Reciklirano 35% mase ambalažnog otpada  

Recikliranje 40% mase staklene ambalaže 

Recikliranje 40% mase papirne i kartonske 

ambalaže 

Recikliranje 50% mase metalne ambalaže 

Recikliranje 22,5% mase plastične ambalaže 

Recikliranje 10% drvne mase 

 

2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema čl.. 62 nacrta 

Zakona o upravljanju 

otpadom 

 

 

 

 

 

 

 

Kabasti otpad 

20% odvojeno sakupljenih za ponovnu 

upotrebu/recikliranje 

40% odvojeno sakupljenih za ponovnu 

upotrebu/recikliranje 

2025 

 

2030 

Dodatni cilj 

 

Dodatni cilj 

U narednoj tabeli prikazana je kvantifikaciju gore navedenih ciljeva za Crnu Goru. 

                                                           
33 Predlog zakona o upravljanju otpadom, verzija 8/2022 
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Tabela 3-90: Kvantifikacija ciljeva za reciklažu otpada 

Vsrta optada Opis cilja 

Quantified 

Target  

(tn/yr) 

Quantified 

Target 

(kg/cap.year) 

Target Year 

% of target 

achieved in 

2021 

Komunalni otpad 

 

Najmanje 50% otpadnih materijala, kao što su papir, metal, plastika i staklo, iz 

domaćinstava i drugih izvora u kojima su tokovi otpada slični tokovima kućnog 

otpada, treba pripremiti za ponovnu upotrebu i reciklažu 

96,714* 142.5 2030 23% 

Ambalažni otpad 

35% reciklirano 34,850 51.3 

2030 

47% 

Recikliranje 40% mase staklene ambalaže 5,638 8.3 - 

Recikliranje 40% mase papirne i kartonske ambalaže 11,535 17.0 - 

Recikliranje 50% mase metalne ambalaže 4,760 7.0 - 

Recikliranje 22.5% mase plastične ambalaže 7,939 11.7 - 

Recikliranje 10% drvne mase 192 0.3 - 

Kabasti otpad 

20% odvojeno sakupljenih za ponovnu upotrebu/recikliranje 329 0.5 2025 40% 

40% odvojeno sakupljenih za ponovnu upotrebu/recikliranje 1,332 2.0 2030 10% 

* Metoda proračuna 2 prema Odluci 2011/753/EC, ** Metoda proračuna 4 prema Odluci 2011/753/EC
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U Aneksu 3.6, kvantifikovani ciljevi su predstavljeni na godišnjoj osnovi za period 2025 – 2030. U tom pogledu 

u narednoj tabeli prikazani su odgovarajući ciljeve za krajnju godinu tekućeg DPUO-a, odnosno 2028. 

Tabela 3-91: Kvantifikacija ciljeva reciklaže otpada za 2028. godinu  

Vrsta otpada 
Opis cilja 

Kvantifikovani cilj 

(t/god) 

Komunalni otpad Najmanje 30% otpadnih materijala, kao što su papir, metal, plastika i 

staklo, iz domaćinstava i drugih izvora u kojima su tokovi otpada slični 

tokovima kućnog otpada, treba pripremiti za ponovnu upotrebu i 

reciklažu 

 

57.048 

Ambalažni otpad 25% ambalažnog otpada se reciklira 

Recikliranje 30% mase staklene ambalaže 

Reciklaža 30% mase papirne i kartonske ambalaže 

Recikliranje 40% mase metalne ambalaže 

Recikliranje 15% mase plastične ambalaže 

Reciklaža 5% drvne mase 

 

24.660 

4.189 

8.570 

3.772 

5.243 

95 

Kabasti otpad 20% odvojeno sakupljenje otpada za ponovnu upotrebu/recikliranje 331 

Napominje se da će nakon 2030. godine biti potrebno da se ispuni  nekoliko ciljeva upravljanja otpadom u 

okviru paketa cirkularne ekonomije, od kojih glavni uključuju: 

• Najmanje 55% otpadnih materijala, kao što su papir, metal, plastika i staklo, iz domaćinstava i drugih 

izvora u kojima su tokovi otpada slični tokovima kućnog otpada, treba da se pripremi za ponovnu 

upotrebu i reciklažu, do 2035. godine; 

• Najmanje 60% otpadnih materijala, kao što su papir, metal, plastika i staklo, iz domaćinstava i drugih 

izvora u kojima su tokovi otpada slični tokovima kućnog otpada, treba da se pripremi za ponovnu 

upotrebu i reciklažu, do 2040. godine; 

Da bi se postigli ovi ciljevi, u periodu od 2028. godine biće potrebno sprovesti dodatna ulaganja i inicijative 

za odvojeno sakupljanje otpada i tretman odvojeno sakupljenog otpada. Napominje se da će za 2035. i 2040. 

godinu, a u skladu sa čl. 11a Okvirne direktive o otpadu, metod za izračunavanje ispunjenosti odgovarajućih 

ciljeva će se zasnivati na težini komunalnog otpada koji se generiše i priprema za ponovnu upotrebu ili 

reciklira, tj.: 

• težina komunalnog otpada pripremljenog za ponovnu upotrebu izračunava se kao težina proizvoda ili 

komponenti proizvoda koji su postali komunalni otpad i koji su prošli sve neophodne radnje provjere, 

čišćenja ili popravke kako bi se omogućila ponovna upotreba bez daljeg sortiranja ili prethodnog -

obrada; 

• težina recikliranog komunalnog otpada izračunava se kada otpad uđe u proces reciklaže. 

 

Pored gore navedenih kvantitativnih ciljeva, postavljeni su i sljedeći operativni ciljevi: 

• Sprovođenje odvojenog sakupljanja otpada koji može da se reciklira i biorazgradivog otpada na 

maksimalnom mogućem nivou u cilju promovisanja kvalitetne reciklaže: 
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o Olakšavanje rasta tržišta za kompostiranje/sekundarni reciklažni materijal preporukom 

promijena politike na nivou vlade i organa lokalne uprave koji su odgovorni za uređenje i 

rekultivaciju lokacija; 

o Program informisanje i edukacije jedinica lokalne samouprave i zainteresovanih strana u 

industriji o najboljim praksama u koncipiranju  i primjeni zabrana organskih materija i povratu 

hranljivih materija i energije iz otpada hrane; 

o Izrada komunikacionih materijala koji mogu da se preuzmu i koji su uspješno podstakli odvajanje 

organske frakcije iz otpada za sve sektore zajednice, uključujući škole, stanove, restorane, druga 

preduzeća i institucije i rezidencije; 

• Proširena odgovornost proizvođača POP – je instrument politike koji proširuje odgovornosti 

proizvođača izvan njihovih postojećih odgovornosti. Ova strategija dodjeljivanjem takve odgovornosti 

će u principu pružiti podsticaje za sprečavanje nastanka otpada kao što je ambalažni otpad na izvoru, 

promovisati dizajn proizvoda za životnu sredinu i podržati postizanje ciljeva recikliranja i upravljanja 

materijalima34. Proširenom odgovornošću proizvođača reguliše se odgovornost industrije ambalažnih 

proizvoda izvan prodajnog mjesta za određene proizvode koji imaju toksične sastojke ili predstavljaju 

izazove za upravljanje otpadom, posebno u slučaju kada dobrovoljne mjere za upravljanje otpadom 

nisu uspjele. Krajnji cilj POP-a je da podstakne čistije, bezbijednije materijale i proizvodne procese, 

kao i da eliminiše otpad u svakoj fazi životnog ciklusa proizvoda. Važeće zakonodavstvo u Crnoj Gori 

predviđa POP sistem za električne i elektronske proizvode (EE-proizvodi), vozila, baterije i 

akumulatore, gume i ambalažni otpad. Ovaj sistem će morati da se uspostavi i ojača. 

 

3.6.2 Postojeći nedostaci i zahtjevi 

U narednoj tabeli predstavljeni su tehnički nedostaci i zahtjevi  u vezi sa reciklažom otpada (nedostaci 

identifikovani u vezi sa odvojenim sakupljanjem otpada su takođe primenljivi). 

Tabela 3-92: Tehnički nedostaci i zahtjevi za sprovođenje zahtjeva za reciklažu otpada iz Plana 

Identifikovani problemi 

 

Zahtjevi 

 

Potreba da ispune zahtjevi u skladu 

sa postojećom situacijom 

 

Trenutna stopa reciklaže je veoma niska 

ispod 10%)) uprkos postojećim 

kapacitetima za sortiranje 

 uglavnom zbog činjenice da se priliv 

otpad miješa, a ne sakuplja odvojeno; 

Visoki operativni troškovi u postrojenjima 

za reciklažu; 

Dnevni rad je znatno ispod projektovanog 

kapaciteta; 

Priprema za ponovnu upotrebu i reciklažu 

50% otpadnih materijala, kao što su papir, 

metal, plastika i staklo (do 2028. godine) i 

50% (do 2030); 

Reciklaža 25% ambalažnog otpada (do 

2030. godine) i 35% (do 2030);; 

ponovna upotreba/reciklaža 20% odvojeno 

sakupljenog kabastog otpada (do 2025. 

godine); 

Razvoj operativne mreže MRF i postrojenja 

za kompostiranje; 

Integracija neformalnog sektora; 

Implementacija POP sistema 

Pravna sredstva za postavljanje okvira 

i standarda za reciklažu; 

Nadogradnja i inkorporacija 

postojećih objekata; 

MRF i kapaciteti za kompostiranje 

razvijeni prema potrebama; 

                                                           
34WWW.OECD.ORG 
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3.6.3 Analiza opcija –Razvrstavanje odvojeno sakupljenih reciklažnih materijala 

U cilju sakupljanja suve frakcije otpada koji može da se reciklira (metala, plastike, papira i stakla) odvojeno 

od mješovitog otpada koji sadrži organske materije, postoji nekoliko opcija koje naknadno utiču na 

konfiguraciju postrojenja za reciklažu (Postrojenje za povrat materijala-MRF). Širom svijeta  praksa je 

pokazala da je za povrat suvog materijala iz otpada koji može da se reciklira a koji se potom može prodati i 

vratiti u proizvodni ciklus,  gotovo obavezno organizovati sistem sakupljanja sa najmanje dvije kante. U 

suprotnom, materijali su u velikoj mjeri „prljavi“, pa čak i ako se koristi postrojenje za mehaničku obradu, 

čistoća proizvoda je niska. Pored toga, takav sistem pomaže u „prečišćavanju“ organske frakcije otpada, čime 

se povećavaju mogućnosti za njegovu upotrebu nakon tretmana. Što se više kanti koristi, to je MRF 

konfiguracija jednostavnija. U sistemima za sakupljanje sa više kanti, MRF su zapravo skladišta, gdje 

minimalni broj radnika uklanja neželjeni materijal (npr. velike predmete), a zatim se materijal koji se može 

reciklirati balira, skladišti i isporučuje krajnjim primaocima. 

Kao što je predstavljeno u poglavlju Error! Reference source not found., sljedeći sistem odvojenog 

sakupljanja je predviđen tokom narednih 5 godina: 

• Odvojeno sakupljanje suvog reciklažnog materijala u sistemu za dovoz otpada  u urbanim sredinama 

i sistemu od vrata do vrata u ruralnim područjima, pojedinačnim stanovima u urbanim sredinama i 

velikim proizvođačima; 

• Odvojeno sakupljanje biootpada (otpad iz kuhinje, pijaca, itd.) u sistemu za dovoz otpada  u urbanim 

sredinama i sistemu od vrata do vrata u ruralnim područjima, pojedinačnim stanovima u urbanim 

sredinama i velikim proizvođačima; 

• Odvojeno sakupljanje ostatka otpada u u sistemu za dovoz otpada  u urbanim sredinama i sistemu od 

vrata do vrata u ruralnim sredinama, pojedinačnim stanovima u urbanim sredinama i velikim 

proizvođačima; 

Različite vrste postrojenja za reciklažu koje će biti analizirane uključuju: 

• Sortiranje od pomiješanog reciklažnog materijala niskog i srednjeg mehaničkog intenziteta; 

• Sortiranje od pomiješanog reciklažnog materijala visokog mehaničkog intenziteta. 

Različite vrste postrojenja za sortiranje su predstavljene u Aneksu 3-14. 

U tabeli u nastavku prikazano je poređenje alternativnih tehnoloških opcija predstavljene u Aneksu 3-14 

sumirajući prednosti i nedostatke svake opcije 

Tabela 3-93: Prednosti i mane alternativnih tehnologija sortiranja 
 

Nizak i srednji mehanički intenzitet  Visok mehanički intenzitet 

Prednosti  

• Niski troškovi ulaganja; 

• Povećan broj potreba za poslovima; 

• Laka modifikacija u povratu alternativnih 

frakcija 

• Ne zavisi od ulaznih svojstava i 

karakteristika; 

• Integracija neformalnog sektora u rad 

postrojenja; 

 

• Visoki povrat u smislu količine i čistoće; 

• Moderna tehnologija; 

• Niži operativni troškovi; 

• Manji otisak; 

 

Nedostaci • Povećani ostaci; • Visoki troškovi ulaganja; 
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Nizak i srednji mehanički intenzitet  Visok mehanički intenzitet 

• Zdravstvene bojazni za zaposlene koji ručno 

sortiraju otpad; 

• Osjetljivost ulaznih svojstava i karakteristika; 

• Preskupo u slučaju budućeg odvojenog 

sakupljanja u više kanti ili visoke efikasnosti 

sistema odvojenog sakupljanja; 

• Veće potrebe održavanja; 

Na osnovu gore navedenog, predlaže se da se MRF-ovi zasnivaju na tehnologijama sa najmanje troškova. U 

budućnosti i čim se sistem odvojenog sakupljanja bude razvijao i predstavljao veću efikasnost, može se 

razmotriti nadogradnja tehnologije sortiranja. 

Dodatna analiza je razrađena kako bi se ispitalo da li je potrebno uspostaviti centralna ili decentralizovana 

opštinska postrojenja (odnosi se na područja koja trenutno ne opslužuju objekti za sortiranje). 

Alternative koje će biti analizirane uključuju: 

• Opcija S1a: centralizovano MRF postrojenje  koje opslužuje Nikšić, Plužine i Šavnik; 

• Opcija S1b: decentralizovana postrojenja jedan u opštini Nikšić i jedan za opštine Plužine i Šavnik 

• Opcija S2a: centralizovano MRF postrojenje  koji opslužuje Bar i Ulcinj; 

• Opcija S2b: decentralizovana postrojenja u opštini Bar i Ulcinja. 

Investicioni i operativni troškovi opcija biće jedini kriterijum za odlučivanje koju opciju izabrati (pretpostavlja 

se da sve opcije imaju iste performanse u odnosu na povrat materijala koji se može reciklirati). 

Tehničke pretpostavke 

U razradi scenarija korišćene su sljedeće tehničke pretpostavke: 

• Odvojeno sakupljanje reciklažnih materijala: očekuje se da se  u kantama koje su namjenjene za 

odvojeno sakupljanje reciklažnih materijala nađe 20% primjesa; 

• Stope povrata u postrojenju za reciklažu materijala: 

o Papir/karton: 85%; 

o Metali: 90%; 

o Plastika: 75%; 

o Staklo: 70%; 

Maseni bilansi svake opcije 

U narednoj tabeli prikazan maseni bilans  za svaku ispitanu opciju koja se odnosi na 2028.godinu 

Tabela 3-94: Maseni bilansi za alternativne opcije sortiranja (2028) 

Opcija S1a: Uspostavljanje centralnog postrojenja za povrat materijala koji opslužuje Nikšić, Plužine 

i Šavnik 

Centralno MRF postrojenje (t/god) 7,648 

Učinak 

Papir/karton (t/god) 2,539 

Plastika (t/god) 1,192 

Metali (t/god) 600 
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Staklo (t/god) 586 

Ostaci (t/god) 2,732 

Opcija S1b: Uspostavljanje decentralizovanih postrojenja za povrat materijala 

Nikšić MRF (t/god) 7,297 

Učinak 

Papir/karton (t/god) 2,422 

Plastika (t/god) 1,137 

Metali (t/god) 573 

Staklo (t/god) 559 

Ostaci (t/god) 2,606 

Plužine/Šavnik MRF (t/god) 352 

Učinak 

Papir/karton (t/god) 117 

Plastika (t/god) 55 

Metali (t/god) 28 

Staklo (t/god) 27 

Ostaci (t/god) 126 

Opcija S2a: Uspostavljanje centralnog postrojenja za povrat materijala koji opslužuje Bar i Ulcinj 

Centralno MRF (t/god) 7,927 

Učinak 

Papir/karton (t/god) 2,631 

Plastika (t/god) 1,235 

Metali (t/god) 622 

Staklo (t/god) 607 

Ostaci (t/god) 2,831 

Opcijan S1b: Uspostavljanje decentralizovanih postrojenja za povrat materijala 

Bar MRF (t/god) 5,107 

Učinak 

Papir/karton (t/god) 1,695 

Plastika (t/god) 796 

Metali (t/god) 401 

Staklo (t/god) 391 

Ostaci (t/god) 1,824 

Ulcinj MRF (t/god) 2,820 

Učinak 

Papir/karton (t/god) 936 

Plastika (t/god) 439 

Metali (t/god) 221 

Staklo (t/god) 216 

Ostaci (t/god) 1.007 
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Finansijski elementi 

U narednim paragrafima su prikazani investicioni i operativni troškovi za sve opcije (reciklirani materijal i 

očekivani prihodi su isti za obje opcije). 

Troškovi ulaganja 

U narednoj tabeli prikazana je procjena troškova za sve opcije. Ovi jedinični troškovi su zasnovani na 

međunarodnom iskustvu, dizajnu ovakvih objekata, kao i posljednjim cijenama dobavljača opreme za otpad. 

Tabela 3-95: Investicioni troškovi za alternativne opcije sortiranja 

 
Kapacitet (t/god) 

 

Jedinična cijena 

(€/t) 

Ukupni trošak 

(euro) 

Opcija S1a: centralno postrojenja za povrat 

materijala za Nikšić, Plužine i Šavnik 
7,648 350 2,676,939 

Opcija S1b: decentralizovana postrojenja za 

povrat materijala 
  2,729,667 

Nikšić MRF 7,297 350 2,553,907 

Plužine / Šavnik MRF 352 500 175,760 

Opcija S2a centralno postrojenja za povrat 

materijala za Bar i Ulcinj 
7,927 350 2,774,336 

Opcija S2b: Decentralizovana postrojenja za 

povrat materijala 
  2,986,717 

Bar MRF 5,107 350 1,787,369 

Ulcinj MRF 2,820 400 1,127,962 

Operativni troškovi 

U narednoj tabeli prikazani su godišnji operativni troškovi alternativnih opcija. 

Tabela 3-96: Operativni troškovi za alternativne opcije sortiranja 

 
Kapacitet (t/god) 

 

Jedinična cijena 

(€/t) 

Ukupni trošak 

(euro/god) 

Opcija S1a: centralno postrojenja za 

povrat materijala za Nikšić, Plužine i 

Šavnik 

  310,022 

Rad MRF-a 7,648 40 305,936 

Prevoz reciklažnog materijala do centralnog 

MRF-a (55 km od Plužina i 45 km od 

Šavnika) 

352 0.3 €/t.km 4,086 

Opcija S1b: decentralizovana postrojenja 

za povrat materijala 
  309,451 

Nikšić MRF 7,297 40 291,875 

Plužine / Šavnik MRF 352 50 17,576 

Opcija S2a centralno postrojenja za 

povrat materijala za Bar i Ulcinj 
  343,112 

Rad MRF-a 7,927 40 317,067 

Prevoz reciklažnog materijala do centralnog 

MRF-a (17km od Bara) 
5,107 0.3 €/t.km 26,045 



Državni plan upravljanja otpadom za period  2023-2028 

 

 

 

 

  

 

 
Kapacitet (t/god) 

 

Jedinična cijena 

(€/t) 

Ukupni trošak 

(euro/god) 

Opcija S2b: Decentralizovana postrojenja 

za povrat materijala 
  331,167 

Bar MRF 5,107 40 204,271 

Ulcinj MRF 2,820 45 126,896 

Komparativna ocjena 

Kao što je gore prikazano, troškovi ulaganja u centralizovane opcije su niži (2%-5%) u poređenju sa 

decentralizovanim opcijama, dok su operativni troškovi veći (0,2%-3,6%). S obzirom na to da će pored 

finansijskih elemenata, decentralizovane opcije zahtijevati dodatno zemljište za izgradnju postrojenja, 

poželjno je nastaviti sa razvojem centralizovanih postrojenja. U svakom slučaju, nakon studija izvodljivosti, 

postrojenja za sortiranje mogu se razviti i na opštinskom/međuopštinskom nivou. 

3.6.4 Analiza opcije – Tretman odvojeno sakupljenog biootpada   

Različite vrste tretmana odvojeno sakupljenog biorazgradivog otpada uključuju: 

• Kompostiranje: 

• Kompostiranje u pokrivenim hrpama; 

• Tunelsko kompostiranje; 

• Kompostiranje u kutijama; 

• Kompostiranje u zatvorenim halama; 

• Anaerobna digestija 

Različite vrste postrojenja za tretman su predstavljene u Aneksu 3-15. S obzirom na kapacitete odvojeno 

sakupljenog biootpada, postrojenja za kompostiranje su manje intenzivna od postrojenja za anaerobnu 

digestiju. 

Razrađena je analiza kako bi se ispitalo da li treba razviti centralna ili decentralizovana opštinska postrojenja 

(odnosi se na područja koja trenutno ne opslužuju postrojenja za kompostiranje). 

Alternative koje će biti analizirane uključuju: 

• Opcija C1a: centralizovano postrojenje za kompostiranje koje opslužuje Nikšić, Plužine, Žabljak i 

Šavnik; 

• Opcija C1b: decentralizovana postrojenja u svakoj opštini; 

• Opcija C2a: centralizovano postrojenje za kompostiranje koje opslužuje Cetinje, Danilovgrad, 

Podgoricu, Zetu i Tuzi; 

• Opcija C2b: decentralizovana postrojenja u svakoj opštini; 

• Opcija C3a: centralizovano postrojenje za kompostiranje koje opslužuje Bar i Ulcinj; 

• Opcija C3b: decentralizovana postrojenja u svakoj opštini. 

Investicioni i operativni troškovi opcija biće jedini kriterijum za odlučivanje koju opciju izabrati (pretpostavlja 

se da sve opcije imaju iste performanse u odnosu na povrat materijala koji se može reciklirati). 

Tehničke pretpostavke 

U razradi scenarija korišćene su sljedeće tehničke pretpostavke: 
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• Odvojeno sakupljanje zelenog otpada: očekuje se da će 10% primjesa biti sakupljeno zajedno sa 

zelenim otpadom; 

• Gubici isparljivih materija i vode tokom biološkog tretmana 40% inputa; 

• Proizvodnja komposta oko 50% inputa; 

• Preostala materija je rezidual; 

Maseni bilansi svake opcije 

U narednoj tabeli prikazan maseni bilans  za svaku ispitanu opciju koja se odnosi na 2028.godinu 

Tabela 3-97: Maseni bilansi za alternativne opcije kompostiranja (2028) 

Opcija C1a: uspostavljanje centralizovanog postrojenja za kompostiranje koje opslužuje Nikšić, 

Plužine, Žabljak i Šavnik 

Centralno postrojenje za kompostiranje (t/god) 2,876 

Učinak 

Kompost (t/god) 1,438 

Gubici (t/god) 1,150 

Ostaci (t/god) 288 

Opcija C1b: uspostavljanje decentralizovanih postrojenja za kompostiranje 

Postrojenje za kompostiranje u Žabljaku  (t/god) 103 

Učinak 

Kompost (t/god) 52 

Gubici (t/god) 41 

Ostaci (t/god) 10 

Postrojenje za kompostiranje u Nikšiću  (t/god) 2.646 

Učinak 

Kompost (t/god) 1,323 

Gubici (t/god) 1,058 

Ostaci (t/god) 265 

Postrojenje za kompostiranje u Plužinama  

(t/god) 
83 

Učinak 

Kompost (t/god) 42 

Gubici (t/god) 33 

Ostaci (t/god) 8 

Postrojenje za kompostiranje u Šavniku  (t/god) 44 

Učinak 

Kompost (t/god) 22 

Gubici (t/god) 18 

Ostaci (t/god) 4 

Opcija C2a: uspostavljanje centralizovanog postrojenja za kompostiranje koje opslužuje Cetinje, 

Danilovgrad, Podgoricu, Zetu, i Tuzi 

Centralno postrojenje za kompostiranje (t/god) 9,312 
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Učinak 

Kompost (t/god) 4,656 

Gubici (t/god) 3,725 

Ostaci (t/god) 931 

Opcija C2b: uspostavljanje decentralizovanih postrojenja za kompostiranje  

Postrojenje za kompostiranje u Podgorici (t/god) 7,626 

Učinak 

Kompost (t/god) 3,813 

Gubici (t/god) 3,051 

Ostaci (t/god) 763 

Postrojenje za kompostiranje na Cetinju  (t/god) 592 

Učinak 

Kompost (t/god) 296 

Gubici (t/god) 237 

Ostaci (t/god) 59 

Postrojenje za kompostiranje u Danilovgradu 

(t/god) 
603 

Učinak 

Kompost (t/god) 302 

Gubici (t/god) 241 

Ostaci (t/god) 60 

Postrojenje za kompostiranje u Tuzima  (t/god) 491 

Učinak 

Kompost (t/god) 245 

Gubici (t/god) 196 

Ostaci (t/god) 49 

Postrojenje za kompostiranje u Zeti  (t/god) 485 

Učinak 

Kompost (t/god) 242 

Gubici (t/god) 194 

Ostaci (t/god) 48 

Opcija C2a: uspostavljanje centralizovanog postrojenja za kompostiranje koje opslužuje Bar i Ulcinj 

Centralno postrojenje za kompostiranje (t/god) 2,874 

Učinak 

Kompost (t/god) 1,437 

Gubici (t/god) 1,150 

Ostaci (t/god) 287 

Opcija C3b: uspostavljanje decentralizovanih postrojenja za kompostiranje 

Postrojenje za kompostiranje u Baru  (t/god) 1,852 

Učinak 

Kompost (t/god) 926 
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Gubici (t/god) 741 

Ostaci (t/god) 185 

Postrojenje za kompostiranje u Ulcinju (t/god) 1,022 

Učinak 

Kompost (t/god) 511 

Gubici (t/god) 409 

Ostaci (t/god) 102 

Finansijski elementi 

U narednim paragrafima su prikazani investicioni i operativni troškovi,za sve opcije, (proizvodnja komposta i 

očekivani prihodi su isti za obje opcije). 

Troškovi ulaganja 

U narednoj tabeli prikazana je procjena troškova za sve opcije. Ovi jedinični troškovi su zasnovani na 

međunarodnom iskustvu, dizajnu ovakvih objekata, kao i posljednjim cijenama dobavljača opreme za otpad. 

Tabela 3-98: Investicioni troškovi za alternativne opcije kompostiranja 

 
Kapacitet (t/god) 

 

Jedinična cijena 

(€/t) 

Ukupni trošak 

(euro) 

Opcija C1a: Centralno postrojenje za  

kompostiranje 
2.876 350 1.006.618 

Opcija C1b: Decentralizovana postrojenja za  

kompostiranje 
    1.043.392 

Postrojenje za  kompostiranje na Žabljaku  103 500 51.512 

Postrojenje za  kompostiranje u Nikšiću 2.646 350 925.952 

Postrojenje za  kompostiranje u Plužinama 83 500 41.696 

Postrojenje za  kompostiranje u Šavniku 44 550 24.231 

Opcija C2a: Centralno postrojenje za  

kompostiranje 
9.312 200 1.862.366 

Opcija C2b: Decentralizovana postrojenja za  

kompostiranje 
    2.404.950 

Postrojenje za  kompostiranje u Podgorici 7.141 200 1.428.298 

Postrojenje za  kompostiranje na Cetinju 592 450 266.270 

Postrojenje za  kompostiranje u Danilovgradu 603 450 271.374 

Postrojenje za  kompostiranje u Tuzima 491 450 220.821 

Postrojenje za  kompostiranje u Zeti 485 450 218.187 

Opcija C3a: Centralno postrojenje za  

kompostiranje 
2.874 350 1.005.872 

Opcija C3b: Decentralizovana postrojenja za  

kompostiranje 
    1.149.568 

Postrojenje za  kompostiranje u Baru 1.852 400 740.610 

Postrojenje za  kompostiranje u Ulcinju 1.022 400 408.957 

Operativni troškovi 

U narednoj tabeli prikazani su godišnji operativni troškovi alternativnih opcija. 
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Tabela 3-99: Operativni troškovi za alternativne opcije kompostiranja 

 
Kapacitet (t/god) 

 

Jedinična cijena 

(€/t) 

Ukupni trošak 

(euro/god) 

Opcija C1a: Centralno postrojenje za  

kompostiranje 
  90.416  

Rad postrojenja za  kompostiranje 2.876 30 86.282  

Transport biorazgradivog otpada do 

centralnog postrojenja za kompostiranje  (55 

km od Plužina, 45 km od Šavnika i 70 km od 

Žabljaka) 

230 0.3 Eur/t.km 4.134  

Opcija C1b: Decentralizovana postrojenja 

za  kompostiranje 
   88.586  

Postrojenje za  kompostiranje na Žabljaku  103 40 4.121  

Postrojenje za  kompostiranje u Nikšiću 2.646 30 79.367  

Postrojenje za  kompostiranje u Plužinama 83 40 3.336  

Postrojenje za  kompostiranje u Šavniku 44 40 1.762  

Opcija C2a: Centralno postrojenje za  

kompostiranje 
  208.120 

Rad postrojenja za  kompostiranje 9.312 20 186.237 

Transport biorazgradivog otpada do 

centralnog postrojenja za kompostiranje  (42 

km od Cetinje, 25 km od Danilovgrad, 8 km 

od Tuzi i 18 km od Zete ) 

2.170 0.3 Eur/t.km 21.884 

Opcija C2b: Decentralizovana postrojenja 

za  kompostiranje 
  218.792 

Postrojenje za  kompostiranje u Podgorici 7.141 20 142.830 

Postrojenje za  kompostiranje na Cetinju 592 35 20.710  

Postrojenje za  kompostiranje u 

Danilovgradu 
603 35 21.107  

Postrojenje za  kompostiranje u Tuzima 491 35 17.175  

Postrojenje za  kompostiranje u Zeti  485 35 16.970  

Opcija C3a: Centralno postrojenje za  

kompostiranje 
  95.660 

Rad postrojenja za  kompostiranje 2.874 30 86.218 

Transport biorazgradivog otpada do 

centralnog postrojenja za kompostiranje  (17 

km od Bara) 

1.852 0.3 Eur/t.km 9.443 

Opcija C3b: Decentralizovana postrojenja 

za  kompostiranje 
  109.845 

Postrojenje za  kompostiranje u Baru 1.852 40 74.061 

Postrojenje za  kompostiranje u Ulcinju 1.022 35 35.784 

Komparativna ocjena 

Kao što je gore navedeno, investicioni troškovi u centralizovane opcije su niži (4%-23%) u poređenju sa 

decentralizovanim opcijama, dok su operativni troškovi takođe niži (5%-13%), sa izuzetkom postrojenja koji 

je predviđen u Nikšiću. S tim u vezi, predlaže se da se nastavi sa uspostavljanjem centralizovanih 

postrojenja, dok se na Žabljaku, udaljenom od Nikšića (70 km) predlaže izgradnja opštinskog pogona. 

U svakom slučaju, nakon studija izvodljivosti, postrojenja za kompostiranje mogu se razviti i na 

opštinskom/međuopštinskom nivou. 
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3.7 Tretman mješovitog otpada 

3.7.1 Ciljevi i zadaci 

Cilj: Crna Gora postavlja kao primarni cilj tretiranje otpada koji nije pogodan za ponovnu upotrebu/reciklažu 

prije odlaganja i korišćenje otpada kao materijalnog i energetskog resursa. 

U situaciji kada je odlaganje otpada na deponijama ili odlagalištima glavni način upravljanja, a povrat 

materijala od nesortiranog komunalnog otpada dominira trenutnim naporima u pogledu reciklaže, neophodno 

je donijeti suštinske odluke o: 

• otpadu koji nije pogodan za reciklažu ili biološki tretman (odnosi se na prethodno odabrani organski 

otpad), druge vrste tretmana koje treba razmotriti; 

• korišćenje otpada kao potencijalnog materijalnog i energetskog resursa (preko kapitalizacije kalorijske 

vrijednosti materijala koji je određen za deponovanje); 

• otpad uvijek treba tretirati prije odlaganja. 

Glavni ciljevi za tretman komunalnog otpada prikazani su u sljedećoj tabeli, prema nacionalnom 

zakonodavstvu, a prvenstveno prema predlogu Zakona o upravljanju otpadom, verzija 8/2022. Predlog zakona 

je još u formi nacrta, a očekuje se da bude finalizovan i zvanično usvojen 2023. godine. Njime će se izmijeniti 

i zamijeniti postojeći Zakon o upravljanju otpadom (Sl. list br. 64/11 i 39/16). 

Pored toga, u sljedećoj tabeli predstavljeni su ciljevi usvojeni u „DPUO 2023-2028” u vezi sa tretmanom 

komunalnog otpada, kako bi i) olakšali postizanje ciljeva uključenih u pravni okvir i ii) približili zemlju 

odredbama paketa cirkularne ekonomije koji je usvojila EU. 

Tabela 3-100: Ciljevi tretmana komunalnog otpada usvojeni DPUO-om 2023-2028 

Vrsta otpada Opis cilja 
Ciljna 

godina 
Komentar 

Biorazgradivi otpad35 

Maksimalna deponovana količina od 75% 

biorazgradivog otpada generisanog u 2010. 

Maksimalna deponovana količina od 50% 

biorazgradivog otpada generisanog u 2010. 

Maksimalna deponovana količina od 35% 

biorazgradivog otpada generisanog u 2010. 

 

2025 

 

2029 

 

2033 

Prema članu 27 

Nacrta zakona o 

upravljanju 

otpadom36 

 

Rezidualni otpad 

Tretirano 45% rezidualnog otpada 

Tretirano 72% rezidualnog otpada 

Tretirano 100% rezidualnog otpada 

2025 

2029 

2033 

Dodatni cilj 

U narednoj tabeli predstavljena je kvantifikacija gore navedenih ciljeva za Crnu Goru. 

 

                                                           
35 Količina biorazgradivog otpada u 2010. godini iznosila je 146.000 t, prema Pregovaračkom stavu Crne Gore za pristupanje EU, 

2018. 
36 Predlog zakona o upravljanju otpadom, verzija 8/2022 
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Tabela 3-101: Kvantifikacija ciljeva tretmana otpada 

Vrsta otpada 

 

Opis cilja 

 

Kvantifikovani 

cilj 

(t/god) 

 

Kvantifikovani 

cilj 

(kg/kap.god.) 

 

Ciljna 

godina 

% 

ostvarenog 

cilja u 2020 

Biorazgradivi otpad 

 

Maximum disposed quantity at 75% of the biodegradable waste generated in 2010 

Maksimalna odložena količina od 75% biorazgradivog otpada generisanog u 2010. 
109.500 162.4 2025 66% 

Maksimalna odložena količina od 50% biorazgradivog otpada generisanog u 2010. 73.000 107.7 2029 41% 

Maksimalna odložena količina od 35% biorazgradivog otpada generisanog u 2010 51.100 74.9 2033 29% 

Rezidualni otpad 

Tretira se 45% zaostalog otpada 123.541 183.2 2025 19% 

Tretira se 72% zaostalog otpada 169.558 250.1 2029 14% 

Tretira se 100% zaostalog otpada 189.284 277.6 2033 12% 
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U Aneksu 3.6, kvantifikovani ciljevi su predstavljeni na godišnjoj osnovi za period 2025 – 2030. U tom smislu, 

u narednoj tabeli prikazani su odgovarajući ciljevi  za krajnju godinu tekućeg DPUO-a, odnosno 2028. godine. 

Tabela 3 102: Kvantifikacija ciljeva tretmana otpada za 2028. godinu 

Tabela 3-102: Kvantifikacija ciljeva tretmana otpada za 2028. godinu  

Vrsta otpada 
Opis cilja 

Kvantifikovani cilj 

(t/god) 

Biorazgradivi otpad Maksimalna odložena količina od 70% biorazgradivog otpada 

generisanog u 2010. 
102,200 

Rezidualni otpad Tretira se 72% rezidualnog otpada 124,460 

Napominje se da će nakon 2030. godine biti potrebno ispuniti nekoliko ciljeva upravljanja otpadom u okviru 

paketa cirkularne ekonomije, od kojih glavni uključuje: 

• • maksimalno 10% ukupnog otpada koji će biti odložen do 2040. godine. 

Da bi se postigao ovaj cilj, u periodu od 2028. godine biće potrebno sprovesti dodatna ulaganja i inicijative za 

tretman otpada. 

 

3.7.2 Postojeći nedostaci i zahtjevi 

U narednoj tabeli predstavljeni su tehnički nedostaci i zahtjevi u vezi sa reciklažom otpada (nedostaci 

identifikovani u vezi sa odvojenim sakupljanjem otpada su takođe primjenljivi). 

Tabela 3-103: Tehnički nedostaci i zahtjevi za sprovođenje zahtjeva za tretman otpada iz Plana 

Identifikovani problemi 

 

Zahtjevi 

 

Potreba da ispuni zahtjeve u skladu 

sa postojećom situacijom 

 

Nema postrojenja za tretman mješovitog 

otpada (osim malih recikliranih količina u 

postojećim reciklažnim centrima), pa se 

otpad odlaže bez prethodnog tretmana 

 

 

Skretanje biorazgradivog otpada sa 

odlaganja za 25% u odnosu na generisanje 

iz 2010. godine (do 2025.); 

 

Tretman 45% rezidualnog/mješovitog 

otpada (do 2025.) i 72% (do 2028.) 

Tretman 50% rezidualnog/mješovitog 

otpada (do 2025.) Pravna sredstva za 

postavljanje ciljeva i standarda (npr. 

za sekundarni materijal); 

Kapaciteti za tretman otpada razvijeni 

prema potrebama; 

3.7.3 Analiza opcije  

Nadogradnja i poboljšanje upravljanja otpadom zahtijeva vrijeme i neprekidan trud i trebalo bi da počne sa 

poštenim, kritičkim ispitivanjem sadašnjih slabosti. Da bi se odabrao odgovarajući sistem tretmana otpada, 

neko takođe treba da definiše standard usluge koji želi da postigne i objasni finansijska i fizička sredstva koja 

bi bila potrebna da se predložene promjene sprovedu u praksi. 

Nijedan model upravljanja otpadom nije svuda primjenljiv. Postoji mnogo razlika koje se mogu naći u načinu 

na koji se usluge tretmana otpada mogu organizovati i funkcionisati na različitim mjestima. Ove razlike, 

ponekad poznate kao preduslovi za planiranje otpada, treba da se pravilno razumijeju prije nego što se započne 

aktivnost planiranja otpada na određenom lokalitetu. 

Opcije tretmana otpada tako obuhvataju sljedeće procese: ručni – mehanički – biološki – termički. 
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Prihvatljiva rješenja za tretman otpada će vjerovatno podrazumijevati niz ovih procesa (opis je dat u Aneksu 

3-16). Pod pretpostavkom da su koraci prevencije iscrpljeni, onda su tehnike odvajanja  na izvoru – koje su 

oblik tretmana otpada– sljedeći poželjni koraci tamo gdje je to tehnički moguće. Inicijative za odvajanje na 

izvoru stvaraju najkvalitetnije reciklabilne materijale jer je spriječena kontaminacija komponenti koje se mogu 

reciklirati. 

Količine otpada preusmjerene sa deponije putem odvojenog sakupljanja, reciklaže i biološkog tretmana i dalje 

neće biti dovoljne da u potpunosti premoste jaz između generisanja komunalnog otpada i ciljeva zemlje za 

odlaganje. Postizanje ciljeva će stoga zahtijevati da se određeni dio ostataka, koji nije pogodan za reciklažu ili 

biološki tretman ili se ne sakuplja odvojeno, tretira prije odlaganja na deponiju. Identifikovane su dvije opšte 

kategorije tretmana za ovaj materijal: 

→ Mehanički biološki tretman (MBT) 

→ Termički tretman sa povratom energije 

Primjena tretmana otpada (Aneks 3-16) će smanjiti uticaj upravljanja otpadom na životnu sredinu i smanjiti 

uticaj troškova deponije na ukupne troškove usluga upravljanja otpadom, dok će se dodatni prihodi od 

materijala, električne energije i toplote (gdje je primjenjivo) povratiti. 

Tehnologija MBT opisuje (Aneks 3-16) upotrebu inženjerskih tehnika i biološki tretman otpada. Pored toga, 

specifična tehnologija danas pruža nekoliko varijanti koje su definisane metodom biološkog procesa koji se 

koristi. Postoji razluika između aerobnog MBT-a i anaerobnog MBT-a. Prvi (a) tretman koristi tretman 

kompostom, dok drugi (b) koristi anaerobnu digestiju. Postoji i treći (c) tretman koji se zove biološko sušenje, 

koji je takođe aerobni proces. Određeni tretman spada pod okrilje MBT-a, međutim u stvarnosti specifičan 

tretman predstavlja višestruku raznolikost u poređenju sa prethodno pomenutim tehnologijama. Ova ideja se 

zasniva na činjenici da se biološka faza instalacije odvija prije mehaničkog tretmana i njen isključivi cilj je 

proizvodnja čvrstog obnovljivog goriva koji će se koristiti u energetski intenzivnim industrijama ili direktno 

spaljivati za proizvodnju energije/toplote. 

Kombinovane jedinice MBT-a mogu da obrađuju mješoviti čvrsti komunalni otpad kao i unaprijed odabrane 

tokove kako bi proizveli materijale koji se mogu reciklirati. Takođe, u zavisnosti od tipa objekta, jedinice 

MBT mogu da obezbijede kao finalni proizvod gorivo dobijeno od otpada (RDF) i čvrsto gorivo dobijeno iz 

otpada  (SRF). 

Tretman otpada (bilo preko MBT ili postupka pretvaranja otpada u energiju) doprinosi borbi protiv klimatskih 

promjena kroz smanjenje gasova staklene bašte u poređenju sa odlaganjem neobrađenog otpada. Konkretnije, 

odlaganje mješovitog otpada povezano je sa emisijama gasova staklene bašte putem i) stvaranja i disperzije 

biogasa (tj. metana) u atmosferi i ii) zbog potrošnje energije. Tretman otpada dovodi do smanjenja odloženog 

biorazgradivog otpada (tj. minimiziranje proizvodnje biogasa) čime se smanjuju emisije gasova staklene 

bašte. Tehnologije kao što su pretvaranje otpada u energiju ili anaerobna digestija koje su povezane sa 

proizvodnjom energije iz otpada, dodatno doprinose raseljenim emisijama gasova staklene bašte usljed 

zamijene fosilnih goriva sa nefosilnim gorivima radi smanjenja energije. U ovom pogledu: 

• Približno 89 kg CO2-eq
/t otpada se uštedi biološkim tretmanom mješovitog otpada u poređenju sa 

odlaganjem; 

• Približno 99 kg CO2-eq
/t otpada se uštedi spaljivanjem mješovitog otpada u poređenju sa odlaganjem; 

• Približno 0,78 kg CO2-eq
/t energije proizvedene iz otpada se uštedi. 

Prateći hijerarhiju otpada, ukoliko je tretman otpada postrojenje za pretvaranje energije iz otpada, onda treba 

da se tretiraju rezidualni tok otpada koji ostaje nakon procesa povrata materijala i reciklaže. U ovom kontektsu, 
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rezidualni tok treba da ima odgovarajuću kalorijsku vrijednost. U zemljama sa visokim udjelom spaljivanja 

otpada (npr. Njemačka, Holandija, Belgija, Švedska, Austrija i Danska) stope reciklaže su visoke (oko 50%) i 

samo manji dio (<5%) otpada se odlaže na deponije. Pored toga, sve ove zemlje su uspostavile programe 

prevencije otpada. Stoga: 

 Važno je pažljivo osmisliti koji materijali će biti obnovljeni reciklažom i MBT postrojenjima, a koji 

neće; 

 Identifikovati osim ostataka komunalnog čvrstog otpada, druge tokove koji bi se mogli koristiti za 

proizvodnju energije 

SVOT analiza koja se fokusira na različite vrste tretmana je takođe predstavljena u Aneksu 3-16. Ova analiza 

fokusira se na procjenu zajedničkih snaga, slabosti, prilika i pretnji različitih praksi, politika i vrsta postrojenja. 

Sljedeći alternativni scenariji metoda tretmana biće detaljnije analizirani: 

• Mehanički predtretman i biostabilizacija: 

o sa povratom višestrukih frakcija otpada koji se mogu reciklirati i proizvodnjom goriva 

dobijenog od otpada  

o sa  povratom  metala i bez proizvodnje RDF-a 

• Mehanički predtretman i anaerobna digestija: 

o sa povratom višestrukih frakcija otpada koji se mogu reciklirati i proizvodnjom goriva 

dobijenog iz otpada 

o sa  povratom  metala i bez proizvodnje goriva dobijenog iz otpada 

• Mehanički predtretman i biosušenje za proizvodnju čvrstog obnovljivog goriva (SRF); 

• Spaljivanje otpada. 

The following Table presents the total ownership cost for each option. 

Da bi se ispunili ciljevi postavljeni za 2029. godinu u vezi sa preusmjeravanjem biorazgradivog otpada sa 

odlaganja, približno 72% preostalog otpada treba da se tretira u postrojenju za tretman otpada (što odgovara 

~170.000 t/god). U tom smislu prioritet je dat razvoju tretmana otpada u Podgorici (kapacitet ~120.000 t/god 

za opciju zoniranja 1 i ~199.000 t/god za opciju zoniranja 2), nakon čega slijedi već planirano postrojenje u 

Bijeloom Polju koji opslužuje sjeverni region (procijenjeni kapacitet od 49.800 t/god). Objekat predviđen 

opcijom zoniranja 1 u Baru, koji bi opsluživao priobalni dio, mogao bi biti izgrađen u periodu od 2028. godine. 

Analiza odgovarajućih opcija je predstavljena u Aneksu 3-17. 

U narednoj tabeli prikazani su ukupni troškove vlasništva za svaku opciju. 

Tabela 3-104: Ukupni troškovi vlasništva za svaku opciju (stalne cijene iz 2022.) 

Opcija 

Podgorica - 

Opcija zoniranja 1 

(EUR/t) 

Podgorica - Opcija 

zoniranja 2 

(EUR/t) 

Bijelo Polje 

(EUR/t) 

TO-1: Mehanički predtretman / biostabilizacioni povrat 

višestrukih frakcija otpada koji se mogu reciklirati i 

proizvodnja RDF-a 

30.9 24.3 38.5 

TO -2: Mehanički predtretman / biostabilizacioni povrat 

metala 
27.0 22.0 36.2 
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Opcija 

Podgorica - 

Opcija zoniranja 1 

(EUR/t) 

Podgorica - Opcija 

zoniranja 2 

(EUR/t) 

Bijelo Polje 

(EUR/t) 

TO -3: Mehanički predtretman i anaerobna digestija sa 

povratom višestrukih frakcija otpada koji se mogu 

reciklirati i proizvodnjom RDF-a 

37.8 30.2 44.9 

TO -4: Mehanički predtretman i anaerobna digestija sa 

povratom metala  
35.5 29.4 43.7 

TO -5: Mehanička predtretman i biosušenje za proizvodnju 

SRF 
41.2 33.6 46.8 

TO -6: Spaljivanje otpada 134.8 99.6  

Kao što se može videti u gornjoj tabeli, u čistom finansijskom smislu, opcija TO-2 (mehanički predtretman / 

biostabilizacioni povrat metala) je opcija sa manje troškova. 

Kao što je predstavljeno u Aneksu 3-17, opcije TO-1 i TO-3 imaju bolji učinak u ekološkom i tehničkom 

smislu. Pored toga, prema TO-2, ciljevi reciklaže se ne mogu ispuniti, osim ako se ne sprovede obimno 

odvojeno sakupljanje reciklažnih materijala. Kao takav i u zavisnosti od raspoloživosti budžeta poželjno je 

nastaviti sa postrojenjima koja oporavljaju značajnu količinu reciklažnih materijala i energije (TO-3 ili TO-1). 

Opcija pretvaranja otpada u energiju bi se mogla razmotriti u kasnijoj fazi, uglavnom u slučaju opcije zoniranja 

2, kada će postojati potreba da se postignu strogi ciljevi u vezi sa odlaganjem otpada (Circkularna ekonomija 

predviđa maksimalno 10% odlaganja otpada i to se može postići putem spaljivanja ostataka ili mješovitog 

otpada). 

Potrebno je istaći da se pomenuto postrojenje za tretman rezidualnog otpada može koristiti za tretman odvojeno 

sakupljenog otpada u posebnim smjenama ili operativnim linijama. Ovo bi smanjilo ukupne investicione i 

operativne troškove i omogućilo postepeno smanjenje tretmana mješovitih količina otpada uz odgovarajuće 

povećanje tretmana odvojeno sakupljenih količina otpada tokom životnog vijeka postrojenja, u skladu sa 

povećanim ciljevima reciklaže uključenim u paket cirkularne ekonomije. Takav pristup bi bio preduzet u 

studijama izvodljivosti i tehničkim studijama koje će biti izrađene tokom sprovođenja DPOU -a. 
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3.8 Odlaganje otpada 

3.8.1 Ciljevi i zadaci 

Ciljevi: Primarni cilj je smanjenje zavisnosti Crne Gore od deponovanja otpada, u korist ekološki 

prihvatljivijih alternativa. 

Bezbijedno odlaganje otpada je kamen temeljac svakog programa upravljanja otpadom, jer bez obzira na to 

koji se proces tretmana koristi, uvijek će biti ostataka koji se odlažu na deponiju. U svakom slučaju sav otpad 

treba tretirati prije odlaganja. 

Prema tome, iako je odlaganje otpada na deponije posljednja opcija u hijerarhiji otpada, neophodno je izgraditi 

i upravljati bezbijednim deponijama u skladu sa međunarodnim standardima i nacionalnim zakonodavstvom, 

kako bi se obezbijedilo da se uticaji na životnu sredinu u vezi sa odlaganjem otpada minimiziraju. Shodno 

tome, vjerovatno je prvi korak u uspostavljanju integrisanog sistema upravljanja otpadom izgradnja novih 

sigurnih deponija i zatvaranje starih odlagališta otpada. 

Tamo gdje su dostupne odgovarajuće lokacije, sanitarne deponije obično pružaju najekonomičniju opciju za 

odlaganje ostataka koji se ne mogu reciklirati. Međutim, postaje sve teže pronaći lokacije koje nude adekvatan 

kapacitet, pristupačnost i uslove u pogledu životne sredine. Ovo je posebno evidentno u zemljama kao što je 

Crna Gora, sa značajnom morskom obalom, što smanjuje raspoloživi kopneni prostor. 

Ipak, kao što je već rečeno, deponije će uvijek igrati ključnu ulogu u upravljanju čvrstim otpadom. Nije moguće 

reciklirati sve komponente čvrstog otpada i uvijek će postojati ostaci iz procesa tretmana koji će na kraju 

zahtijevati kapacitete za odlaganje. U nekim zajednicama pravilno zatvorene deponije se pretvaraju u 

rekreativne parkove, igrališta i sl. 

Međutim, neadekvatno konačno odlaganje čvrstog otpada (uglavnom otvoreno odlaganje) napreduje zbog 

pogrešnog vjerovanja da je to najjeftiniji metod odlaganja. Odlaganje duž puteva i obala rijeka, morske obale 

ili u napuštenim kamenolomima i „nadanje“ da će otpad nestati je i naivno i opasno. Neizbežno je da će 

hemijski i biološki zagađivači u otpadu naći svoj put nazad do ljudi i uticati na zdravlje, kvalitet života i radne 

aktivnosti. Rastvorljivi i suspendovani zagađivači u vodama koje cure sa lokacije i raspršuju se u životnoj 

sredini će na kraju ući u površinske vodotoke i podzemne vode. Kontaminacija tada može direktno uticati na 

zalihe vode za piće i/ili vodeni lanac ishrane. Životinje koje pasu na deponijama mogu prenijeti bolesti preko 

lanca ishrane, kao i štetočine putem zaraze. 

Smatra se da će u narednih pet godina sav otpad biti odložen na sanitarne deponije prema međunarodnim 

standardima. U ovom okviru sanitarna deponija će služiti svakom regionalnom sistemu upravljanja 

otpadom. 

Nakon razvoja i funkcionisanja integrisanog sistema upravljanja otpadom u Crnoj Gori, biće postavljen 

specifičan cilj za minimiziranje količine komunalnog otpada koji se odlaže na deponije (tj. 2040. godine), 

prema kojem više od 10% komunalnog otpada ne bi trebalo da završi na deponijama. 

3.8.2 Postojeći nedostaci i zahtjevi 

U narednoj tabeli predstavljeni su tehnički nedostaci i zahtjevi u vezi sa reciklažom otpada (nedostaci 

identifikovani u vezi sa odvojenim sakupljanjem otpada su takođe primjenljivi). 
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Tabela 3-105: Tehnički nedostaci i zahtjevi za sprovođenje uslovi odlaganja otpada iz Plana 

Identifikovani problemi 

 

Zahtjevi 

 

Potreba da se ispune zahtjevi u 

skladu sa postojećom situacijom 

Deponija u Baru nije opremljena 

postrojenjem za tretman ocjednih voda 

(sadašnja praksa uključuje recirkulaciju); 

Više od 30% generisanog otpada se 

odlaže na regulisana i nezakonita 

odlagališta; 

I dalje se praktikuje nelegalno odlaganje 

otpada (u Crnoj Gori ima 334 divlje 

deponije) 

 

Sav otpad će biti deponovan na sanitarnu 

deponiju (do 2028.) 

Postojeći kapacitet  deponije u 

Podgorici~1.200.000 m3 dovoljno za ~ 13 

godina 

Postojeći kapacitet deponije Livade 

~1.200.000 m3 dovoljno za ~13 godina 

Postojeći kapacitet na deponiji Možura 

~200.000 m3dovoljno za ~3 godina 

Procijeniti mogućnost korišćenja biogasa sa 

postojećih deponija u Podgorici i Baru 

Razvoj standarda i transparentne 

metodologije za odabir lokacije za 

deponiju; 

Izgradnja novih sanitarnih deponija, 

gdje je potrebno; 

Nadogradnja/proširenje postojećih 

deponija u skladu sa međunarodnim 

standardima i potrebama za 

odlaganjem; 

Sprovođenje kampanja za obrazovanje 

i podizanje svijesti 

3.8.3 Tehnički elementi 

U sljedećoj tabeli predstavljene su očekivane potrebe za odlaganjem u svakom regionalnom sistemu 

upravljanja otpadom, pod pretpostavkom da su svi uzvodni objekti (Reciklažni centri, MRF postrojenja, 

postrojenja za kompostiranje i MBT postrojenja) izgrađeni i da su postignuti postavljeni ciljevi upravljanja 

otpadom. 

Tabela 3-106: Tehnički nedostaci i zahtjevi za sprovođenje uslova za odlaganje otpada iz Plana 

RSUO Opcija zoniranja 1 Opcija zoniranja 2 

Centralni regionalni sistem upravljanja 

otpadom 

82,400 t/god 

~1,000,000 m3 za 10 godina 

137,000 t/god 

~1,700,000 m3 za 10 godina 

Sjeverni regionalni sistem upravljanja 

otpadom 

34,300 t/god 

~425,000 m3 za 10 godina 

55,400 t/god 

~~670,000 m3 za 10 godina 

Primorski regionalni sistem upravljanja 

otpadom 

88,300 t/god 

~1,100,000 m3 za 10 godina 
n/a 

Ukupno 
205,000 t/god 

~2,525,000 m3 za 10 godina 

192,400 t/god 

~2,370,000 m3 za 10 godina 

U slučaju opcije zoniranja 1, s obzirom na raspoloživi kapacitet odlaganja na deponiji Možura (koji ne 

prelazi 3 godine), potrebno je pokrenuti aktivnosti (tehničke studije, procedure ekoloških dozvola, 

tender i izgradnja) za dogradnju i proširenje deponije , po hitnom postupku. 

 

3.9 Zatvaranje i sanacija deponija i odlagališta 

3.9.1 Ciljevi i zadaci 

Cilj: Crna Gora će se pretvoriti u društvo sa „nula deponija“. 

Ovo poglavlje se odnosi na zatvaranje i sanaciju postojećih odlagališta otpada uključujući: 

• Nezakonita ili otvorena odlagališta: odnose se na nekontrolisane procese koja se uočavaju na većini 

odlagališta. Nije uzeta u obzir geološka ili topografska pogodnost lokacije. Lokacija odlagališta otpada 

je najvjerovatnije izabrana jer je to najjeftinije zemljište koje nije uticalo na interesne grupe unutar 

opštine. Nikakvi pripremni zemljani radovi ili inžinjering na gradilištu nisu obavljeni i skoro da se ne 
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vrši kontrola nad radom lokacije ili načinom na koji se otpad odlaže. Uobičajeni su požari, štetočine, 

neograničeno horizontalno širenje površine deponije i urušavanja na padinama; 

 

• Kontrolisano odlagalište otpada: kontrolisano odlagalište otpada je obično ono što može brzo da se 

razvije od otvorenog odlagališta kada se sanira. Glavne karakteristike kontrolisanog odlagališta su: 

smanjena radna površine lokacije na manju i upravljivu veličinu; izloženi otpad  na nepotrebnim 

dijelovima lokacije pokriven zemljom i uređen nagib; spriječen nastanak novih požara; konstruisane 

jednostavne mjere za presretanje površinskih voda; i uspostavljena pravila rada na lokaciji za radnike 

na lokaciji, vozače i prebirače otpada (ako se prebirači ne mogu izbjeći). Svrha i prednosti ovih 

operativnih poboljšanja je da se mogu brzo uvesti, potrebno je malo ili nimalo dodatnih ulaganja i 

uvodi koncept „kontrole“ i „izolacije“ u proces odlaganja otpada. Ovo je faza razvoja deponije koja 

se može postići u kratkom roku na postojećim opštinskim otvorenim odlagalištima otpada. 

 

 

• Projektovane deponije: okarakterisane su kao odlagališta gdje, kroz planiranje prij izgradnje ili kroz 

modifikacije na postojećoj lokaciji, dolazi do postepenog i očiglednog usvajanja inženjerskih tehnika 

za kontrolu površinskih voda, pokrivanje i sabijanje odloženog otpada, uklanjanje ocjednih voda 

koliko god je to moguće i ukoliko je  moguće i pasivno povratiti biogas. 

 

Novu eru upravljanja otpadom u Crnoj Gori trebalo bi da obilježi: 

→ Zabrana stvaranja novih odlagališta; 

→ Zabrana spaljivanja otpada na odlagalištima; 

→ Zatvaranje i sanacija svih postojećih deponija do 2028. godine. 

3.9.2 Tehnički elementi 

U Crnoj Gori postoji 19 operativnih kontrolisanih odlagališta otpada, dok su 334 nezakonite 

deponije/odlagališta  rasprostranjene širom zemlje. 

Ciljevi u vezi sa sanacijom deponija i odlagališta su: 

→ Krajnja upotreba zemljišta je bezbijedna, stabilna, nezagađujuća i održiva; 

→ Obnovljeno zemljište je samoodrživo ili su zahtjevi za održavanje u skladu sa dogovorenim 

korišćenjem zemljišta nakon zatvaranja; 

→ Postizanje prihvatljive namjene  korišćenja zemljišta nakon zatvaranja odlagališta/deponije; 

→ Kvalitet vode nizvodno je očuvan; 

→ Konačna formulacija otpadnog tijela je bezbijedna u smislu pristupa za ljude, stoku i divlje životinje; 

i 

→ Preostale izgrađene strukture pogođene slijeganjem tla se popravljaju ili je napravljena 

kompenzacija. 

Može se primijeniti nekoliko sanacionih mjera uključujući: 

• Iskopavanje, predtretman i prebacivanje na sanitarnu deponiju; 

• Prifilisanje, zatvaranje, upravljanje gasovima i ocjednim vodama; 
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• Grupisanje sa drugim deponijama i prebacivanje na sanitarnu deponiju ili veliko odlagalište. 

Štaviše, postojeće lokacije privremenog skladištenja će takođe biti očišćene kako bi se koristile kao CAC, 

transfer stanice  ili sabirne tačke za posebne tokove (npr. mjesta za istovar otpada od građenja i rušenja). 

Za registraciju postojećih lokacija na kojima se odlaže otpad  i lokacija za privremeno skladištenje i za 

utvrđivanje detaljnih tehničkih elemenata za njihovo zatvaranje, sanaciju i korišćenje biće izrađena posebna 

Studija izvodljivosti. 

  

3.10 Pregled sistema upravljanja čvrstim komunalnim otpadom 

3.10.1 Uopšteno 

Plan upravljanja čvrstim komunalnim otpadom zasnovan je na principima hijerarhije otpada, cirkularne 

ekonomije i održivog razvoja. Ovim planom nastoji se unaprijediti upravljanje otpadom u Crnoj Gori kako bi 

se postigli ciljevi cirkularne ekonomije usvojenih u EU. Fokusira se na prethodno upravljanje otpadom, 

odnosno odvojeno sakupljanje otpada kako bi se povećalo korišćenje materijala i smanjile potrebe za 

tretmanom i odlaganjem. 

Kao takvo, odvojeno sakupljanje otpada je kamen temeljac sistema upravljanja komunalnim otpadom Crne 

Gore i tokom narednih pet godina fokus će biti stavljen na materijale koji se mogu reciklirati (papir i papir za 

pakovanje, metali, plastika, staklo i drvo), dok će biti sprovedeni početni koraci ka odvojenom sakupljanju 

biootpada (zeleni otpad, kuhinjski otpad, jestiva ulja) i posebnog otpada (otpad od električnih i elektronskih 

proizvoda, tekstil, baterije,  sl.). 

3.10.2 Zoniranje i odabir lokacije 

Plan obuhvata analizu tri opcije u pogledu uspostavljanja zona upravljanja otpadom: 

• Opcija 1: tri (3) regionalna sistema upravljanja otpadom: 

o Centralni RSUO sa Integrisanim centrom za upravljanje otpadom koji će se uspostaviti u 

Podgorici; 

o Sjeverni RSUO sa Integrisanim centrom za upravljanje otpadom koji će se uspostaviti u 

Bijelom Polju; 

o Primorski RSUO sa Integrisanim centrom za upravljanje otpadom koji će se uspostaviti u 

Baru; 

• Opcija 2: dva (2) regionalna sistema upravljanja otpadom: 

o Centralni RSUO sa Integrisanim centrom za upravljanje otpadom koji će se uspostaviti u 

Podgorici; 

o Sjeverni RSUO sa Integrisanim centrom za upravljanje otpadom koji će se uspostaviti u 

Bijelom Polju; 

• Opcija 3: četiri (4) regionalna sistema upravljanja otpadom. 

o Centralni RSUO sa Integrisanim centrom za upravljanje otpadom koji će se uspostaviti u 

Podgorici; 

o Zapadni RSUO sa Integrisanim centrom za upravljanje otpadom koji će se uspostaviti u 

Nikšiću; 
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o Sjeverni RSUO sa Integrisanim centrom za upravljanje otpadom koji će se uspostaviti u 

Bijelom Polju; 

o Primorski RSUO sa Integrisanim centrom za upravljanje otpadom koji će se uspostaviti u 

Baru; 

Iako bi bilo koja opcija mogla biti implementirana, analiza je pokazala da su opcije 1 i 2 povoljnije u 

finansijskom smislu, predlaže se implementacija Opcije 1, pod uslovom da postoji dovoljno zemljišta za 

proširenje postojeće deponije u Baru za opsluživanje Priobalnog RSUO-a. U tom smislu, budući da 

postojeća deponija u Baru ima procijenjeni vijek trajanja od ~4 godine, neophodno je hitno pokrenuti aktivnosti 

na proširenju deponije (uključujući obezbijeđenje zemljišta za proširenje, izradu neophodnih tehničkih studija, 

kompletiranje procedura izdavanja ekoloških dozvola i raspisivanje tendera za izgradnju proširenja). U slučaju 

da nema raspoloživog zemljišta za proširenje deponije u Baru, predlaže se implementacija opcije zoniranja 2. 

Izbor odgovarajućih lokacija infrastrukture za upravljanje otpadom vršiće se na osnovu kriterijuma utvrđenih 

u „Pravilniku o bližim karakteristikama lokacije, uslovima izgradnje, sanitarno-tehničkim uslovima, načinu 

rada i zatvaranja deponija ((Sl. list CG, br. 31/13, 25/16)” kao i u metodologiji i kriterijumima izbora 

lokacije (kriterijumi za isključenje i izbor), koji su analitički prikazani u Aneksu 3-18. 

3.10.3 Odvojeno sakupljanje otpada 

Predloženi sistemi odvojenog sakupljanja koji će se implementirati sastoji se od sljedećih komponenti: 

• Proširenje sistema sakupljanja otpada kako bi se obuhvatilo svo stanovništvo Crne Gore; 

• Pomiješani otpad koji se može reciklirati sakuplja se u kontejnere zapremine 1,1 m3  u urbanim 

sredinama i kante od 120/240 l u ruralnim sredinama i pojedinačnim stanovima (sistem od vrata do 

vrata), zatim se odvozi u mrežu MRF postrojenja koja će se uspostaviti– Drvo će odvojeno sakupljati 

veliki proizvođači i direktno će se proslijeđivati na reciklažu; 

• Odvojeno sakupljanje zelenog i organskog otpada (kuhinjski otpad, otpad sa pijaca, jestiva ulja, i sl.) 

vrši se kontejnerima zapremine 1,1 m3  u urbanim  sredinama i kantama zapremine  od 120/240 l u 

ruralnim sredinama i pojedinačnim stanovima (sistem od vrata do vrata). Odvojeno sakupljeni 

biootpad će biti prosleđen mreži postrojenja za  kompostiranje koja će biti razvijena; 

• Posebni tokovi otpada kao što su otpad od električnih i elektronskih proizvoda, otpad koji potiče od 

građevinskog otpada ili otpada nastalog rušenjem iz domaćinstava, tekstil i kabasti otpad će se 

sakupljati u opštinskim punktovima ili putem mreže reciklažnih centara koja će se uspostaviti; 

• Preostali ostaci otpada se sakupljaju u sistemu za dovoz i proslijeđuju na tretman/odlaganje; 

Postojeći DPUO uzima u obzir aktivnosti reciklaže u neformalnom sektoru, koje ako se evidentiraju mogu 

doprinijeti ciljevima recikliranja, ali su povezane sa lošim higijenskim i ekološkim standardima. U tom smislu, 

biće preduzete inicijative za inkorporiranje neformalnih aktivnosti reciklaže u organizovani sistem. 

Što se tiče opreme za sakupljanje, pretpostavljeni su sljedeći tipovi: 

• Kontejneri zapremine 1,1 m3 (samostalni ili sistem više kanti u natkrivenim sabirnim mjestima) za 

sisteme sakupljanja na ivičnjacima; 

• Kante zapremine 120/240 l za sakupljanje otpada prema sistemu od vrata do vrata. 

Predlaže se da se sakupljanje frakcija vrši pomoću kamiona za sakupljanje otpada višeg kapaciteta (22 – 4 m3). 

Za prevoz zelenog otpada koristiće se kamioni zapremine 6 m3. 
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U svakom slučaju, na opštinskom/regionalnom nivou potrebno je izraditi posebnu studiju optimizacije za 

usluge sakupljanja otpada, na osnovu koje će se definisati optimalni sistem saskupljanja. 

Transport otpada biće optimizovan nadogradnjom/proširenjem postojeće mreže transfer stanica. U tom smislu 

će biti razrađene posvećene studije izvodljivosti za razvoj novih TS. 

Pored toga, sistem će biti dopunjen mrežom reciklažnih centara za odvojeno sakupljanje reciklažnih i 

specijalnih tokova otpada (npr. otpad od električnih i elektronskih proizvod,  kabasti otpad, i sl.). 

3.10.4 Infrastruktura za tretman i odlaganje otpada 

Na osnovu navedene analize, osnovna infrastruktura za upravljanje komunalnim otpadom će uključivati: 

• MRF postrojenja gdje će odvojeno sakupljeni pomiješani otpad koji može da se reciklira biti 

povraćen i očišćen kako bi se proslijedio na ponovnu upotrebu/reciklažu. Postojeća mreža MRF-a biće 

proširena na cijelu zemlju; 

• Postrojenja za tretman biorazgradivog otpada, gdje će se odvojeno sakupljeni zeleni i organski 

otpad tretirati (aerobno ili anaerobno) kako bi se proizveo kompost visokog kvaliteta koji će se koristiti 

u poljoprivredi. Postojeća mreža kompostara biće proširena na cijelu zemlju; 

• Postrojenja za tretman otpada, gdje će se rezidualni otpad mehanički prethodno tretirati kako bi se 

povratili dodatni reciklažni materijali i proizvelo sekundarno gorivo, dok će se organska frakcija 

tretirati (aerobno ili anaerobno) kako bi se proizvela energija i/ili biostabilizovala. Tokom narednih 

pet godina, postrojenja za tretman otpada od ~170.000 t/god će postati operativna u centralnom i/ili 

sjevernom dijelu zemlje. Nakon 2028. godine gradiće se postrojenje u Priobalnom dijelu  kapaciteta 

od ~60.000 t/god;; 

• Odlaganje otpada koji se odnosi na sanitarno odlaganje ostataka ili mješovitog otpada. Postojeće 

deponije u Podgorici i Baru biće dopunjene dodatnom deponijom koja će opsluživati sjeverni dio 

zemlje. Sva regulisana i nezakonita odlagališta će prestati sa radom i biće zatvorene i sanirane. while 

and temporary storage areas will be cleaned in order to be utilized as CACs, Transfer Stations or 

collection points for special streams (drop off points for CDW). 

 

U narednoj tabeli predstavljena je infrastrukturu koja se predlaže za razvoj i/ili rad. Kapaciteti su indikativni i 

trebalo bi da budu potvrđeni namjenskim studijama. 

Tabela 3-107: Predložena infrastruktura za upravljanje otpadom (t/god, 2028) 

Vrdsta postrojenja Lokacija Kapacitet t/god 

Transfer stanice  135.598 

ŽABLJAK Zabljak 1.108 

NIKŠIĆ - PLUŽINE - ŠAVNIK 
Niksic 

(indikativno) 
30.926 

MOJKOVAC - KOLAŠIN Mojkovac 6.378 

ROŽAJE Rojaje 10.486 

PLJEVLJA Pljevlja 12.967 

HERCEG NOVI Herceg Novi 17.783 

KOTOR - TIVAT - HERCEG 

NOVI 

Kotor 
36.388 

BUDVA Budva 19.563 
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Vrdsta postrojenja Lokacija Kapacitet t/god 

MRF postrojenja  69.874 

ŽABLJAK Zabljak 284 

NIKŠIĆ - PLUŽINE - ŠAVNIK 
Niksic 

(indikativno) 
7.648 

PODGORICA Podgorica 25.683 

BIJELO POLE Bijelo Polje 13.980 

HERCEG NOVI Herceg Novi 4.561 

KOTOR - TIVAT Kotor 4.772 

BUDVA Budva 5.018 

BAR Bar 7.927 

Postrojenja za kompostiranje  25.334 

ŽABLJAK Zabljak 103 

NIKŠIĆ - PLUŽINE - ŠAVNIK 
Niksic 

(indikativno) 
2.773 

PODGORICA Podgorica 9.312 

BIJELO POLJE Bijelo Polje 5.069 

HERCEG NOVI Herceg Novi 1.654 

KOTOR - TIVAT Tivat 1.730 

BUDVA Budva 1.819 

BAR Bar 2.874 

Postrojenja za tretman otpada  169.558 

PODGORICA Podgorica 119.754 

BIJELO POLJE Bijelo Polje 49.804 

Sanitarne deponije  204.885 

PODGORICA Podgorica 82.371 

BIJELO POLJE Bijelo Polje 34.257 

BAR Bar 88.258 

 

Što se tiče CPUO Bijelo Polje, prema postojećoj studiji izvodljivosti identifikovana je konkretna lokacija. 

Međutim, ako je potrebno, mogu se razmotriti i alternativne lokacije za razvoj objekta. 

Štaviše, može biti potrebno dodatno ili manje TS, u zavisnosti od stvarne lokacije krajnjeg primaoca 

(postrojenje za tretman ili odlaganje otpada). 

 

 

3.10.5 Ukupni bilans mase upravljanja čvrstim komunalnim otpadom 

U narednim dijagramima prikazani je maseni bilans upravljanja čvrstim komunalnim otpadom za zemlju i 

predložene RCUP, za obje opcije zoniranja.  
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Slika 3-21: Maseni bilans zemlje 

Slika  3-22: Maseni bilans centralnog RCUO  

Slika  3-23: Maseni bilans sjevernog RCUO 

Slika 3-24: Maseni bilans primorskog RCUP 

 

U narednoj tabeli prikazano je ispunjenje postavljenih glavnih ciljeva upravljanja otpadom. 

 

Tabela 3-108: Učinak predloženog sistema upravljanja komunalnim otpadom u odnosu na postavljene ciljeve 

Faza upravljanja otpadom 

 

Godina 

 

Cilj (t/god) 

 

Ostvareno 

(t/god) 

Sakupljene količine otpada  

 

2024 350.424 350.424 

2028 360.433 360.433 

Odvojeno sakupljanje otpada koji se može 

reciklirati 
2025 27.316 30.080 

2028 46.699 51.862 

Odvojeno sakupljanje ambalažnog otpada 2028 34.524 36.303 

Biorazgradivi otpad 2025 24.233 25.513 

2028 24.063 25.334 

Kućno kompostiranje 2025 5.624 5.724 

2028 5.584 5.584 

Odvojeno sakupljanje tekstila 2025 1.177 1.177 

2028 1.190 1.190 

Odvojeno sakupljanje kabastog otpada 2025 1.646 1.646 

2028 1.657 1.657 

Ukupno odvojeno sakupljanje otpada 2025 53.467 73.216 

2028 75.691 100.881 

Priprema za ponovnu upotrebu/reciklažu 2028 57.048 71.811 

2030 96.714 99.173 

Maksimalna količina biozgradivog otpada 

za odlaganje 

 

2025 109.500 106.247 

2028 102.200 96.676 

2029 73.000 69.463 

Tretman ostatka otpada 2025 123.541 169.558 

2028 124.460 169.558 

2029 169.558 169.558 

Izvor: proračuni konsultanta 
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3.10.6 Predloženi sistem upravljanja čvrstim komunalnim otpadom 

U sljedećoj tabeli je prikazana infrastruktura predviđena (do 2028. godine) za razvoj nacionalnog sistema 

upravljanja otpadom u Crnoj Gori, koja se odnosi na dvije zonske opcije: 

• Opcija 1: tri (3) regionalna sistema upravljanja otpadom: 

o Centralni RSUO sa Integrisanim centrom za upravljanje otpadom koji će se uspostaviti u 

Podgorici; 

o Sjeverni RSUO sa Integrisanim centrom za upravljanje otpadom koji će se uspostaviti u 

Bijelom Polju; 

o Primorski RSUO sa Integrisanim centrom za upravljanje otpadom koji će se uspostaviti u 

Baru; 

• Opcija 2: dva (2) regionalna sistema upravljanja otpadom: 

o Centralni RSUO sa Integrisanim centrom za upravljanje otpadom koji će se uspostaviti u 

Podgorici; 

o Sjeverni RSUO sa Integrisanim centrom za upravljanje otpadom koji će se uspostaviti u 

Bijelom Polju; 

• Tabela 3-109: Predložena infrastruktura za upravljanje otpadom 

 Vrsta objekta  Kapacitet (t/god u 2028)  Status 

Opcija zoniranja 1 

Centralna RSOU 

CPUO u Podgorici 

Postrojenje za povrat 

materijala (MRF) 

25.683 Operativno 

Postrojenje za 

kompostiranje 

9.312 Predloženo – novo 

Postrojenje za mehaničko-

biološki tretman (MBT). 

119.754 Predloženo – novo 

Deponija 82.371 Operativno potrebna 

nadogradnja / proširenje 

LPUO na Zabljaku 

Transfer stanica 1.108 Izgrađeno - nije u funkciji 

Postrojenje za povrat 

materijala (MRF) 

284 Izgrađeno - nije u funkciji 

Postrojenje za 

kompostiranje 

103 Predloženo – novo 

LPUO u Niksicu 

Transfer stanica 30.926 Predloženo – novo 

Postrojenje za povrat 

materijala (MRF) 

7.648 Predloženo – novo 

Postrojenje za 

kompostiranje 

2.773 Predloženo – novo 

Sjeverna RSUO 

CPUO u Bijelom Polju 

Postrojenje za povrat 

materijala (MRF) 

13.980 Planirano 

Postrojenje za 

kompostiranje 

5.069 Planirano 

Postrojenje za mehaničko-

biološki tretman (MBT). 

49.084 Planirano 

Deponija 34.257 Planirano 
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LPUO u Mojkovcu Transfer stanica 6.378 Izgrađeno - nije u funkciji 

LPUO u Rozajama Transfer stanica 10.486 Planirano 

LPUO u Pljevljima Transfer stanica 12.967 Planirano 

Primorska RSUO 

CPUO u Baru 

Postrojenje za povrat 

materijala (MRF) 

7.927 Predloženo – novo 

Postrojenje za 

kompostiranje 

2.874 Predloženo – novo 

Postrojenje za mehaničko-

biološki tretman (MBT). 

Razvijaće se poslije 2028 

 

Deponija 88.258 Operativno potrebna 

nadogradnja / proširenje 

LPUO u Herceg 

Novom 

Transfer stanica 17.783 Operativno 

Postrojenje za povrat 

materijala (MRF) 

4.561 Izgrađeno - nije u funkciji 

Postrojenje za 

kompostiranje 

1.654 Predloženo – novo 

LPUO u Kotoru 

Transfer stanica 36.388 Operativno 

Postrojenje za povrat 

materijala (MRF) 

4.772 Operativno 

Postrojenje za 

kompostiranje 

1.730 Operativno 

LPUO u Budvi 

Transfer stanica 19.563 Predloženo – novo 

Postrojenje za povrat 

materijala (MRF) 

5.018 Predloženo – novo 

Postrojenje za 

kompostiranje 

1.819 Predloženo – novo 

Opcija zoniranja 2 

Centralna RSOU 

CPUO u Podgorici 

Postrojenje za povrat 

materijala (MRF) 

25.683 In operation 

Postrojenje za 

kompostiranje 

9.312 Predloženo – novo 

Postrojenje za mehaničko-

biološki tretman (MBT). 

199.177 Predloženo – novo 

Deponija 136.959 Operativno potrebna 

nadogradnja / proširenje 

LPUO na Zabljaku 

Transfer stanica 1.108 Izgrađeno - nije u funkciji 

Postrojenje za povrat 

materijala (MRF) 

284 Izgrađeno - nije u funkciji 

Postrojenje za 

kompostiranje 

103 Predloženo – novo 

LPUO u Niksicu 

Transfer stanica 30.926 Predloženo – novo 

Postrojenje za povrat 

materijala (MRF) 

7.648 Predloženo – novo 
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Postrojenje za 

kompostiranje 

2.773 Predloženo – novo 

LPUO u Herceg 

Novom 

Transfer stanica 17.783 Operativno 

Postrojenje za povrat 

materijala (MRF) 

4.561 Izgrađeno - nije u funkciji 

Postrojenje za 

kompostiranje 

1.654 Predloženo – novo 

LPUO u Kotoru 

Transfer stanica 36.388 Operativno 

Postrojenje za povrat 

materijala (MRF) 

4.772 Operativno 

Postrojenje za 

kompostiranje 

1.730 Operativno 

LPUO u Baru 

Transfer stanica 50.466 Predloženo – novo 

Postrojenje za povrat 

materijala (MRF) 

12.944 Predloženo – novo 

Postrojenje za 

kompostiranje 

4.693 Predloženo – novo 

Sjeverna RSUO 

CPUO u Bijelom Polju 

Postrojenje za povrat 

materijala (MRF) 

13.980 Planirano 

Postrojenje za 

kompostiranje 

5.069 Planirano 

Postrojenje za mehaničko-

biološki tretman (MBT). 

To be developed in the future 

Deponija 55.386 Planirano 

LPUO u Mojkovcu Transfer stanica 6.378 Izgrađeno - nije u funkciji 

LPUO u Rozajama Transfer stanica 10.486 Planirano 

LPUO u Pljevljima Transfer stanica 12.967 Planirano 

Svaki predloženi RSUO može uključivati, u zavisnosti od potreba i ekonomske opravdanosti: 

a) Centar za reciklažu (postrojenje za povrat materijala - MRF objekat) koji se može sastojati od: 

• linija za sekundarno sortiranje korisnih komponenti iz mješovitog otpada, 

• linija za privremeno sortiranje korisnih komponenti, 

• linija za proizvodnju alternativnih goriva (gorivo dobijeno od otpada -RDF), 

• kompaktor za sabijanje (baliranje) sekundarnih sirovina, 

• dio za privremeno skladištenje unesenih i izdvojenih posebnih vrsta otpada, 

• postrojenje za kompostiranje organskog otpada. 

a) Postrojenje za tretman otpada (biološkog ili termičkog) - potrebno je izraditi Studiju izbora lokacije I 

zatim, kroz prostorno plansku dokumentaciju razmotriti nekoliko mogućih rješenja za izbor lokacije 

za izgradnju postrojenja za termičku obradu otpada. Nakon toga bi se izradila projektno-tehnička 

dokumentacija, Izvještaj o procjeni uticaja na životnu sredinu, Studija izvodljivosti i druga relevantna 

dokumentacija. 

b) Deponija – potrebno je izraditi Studiju izbora lokacije i zatim kroz prostorno plansku dokumentaciju 

razmotriti nekoliko mogućih riješenja za izbor lokacije za izgradnju deponije. Nakon toga bi se izradila 

projektno-tehnička dokumentacija, Izvještaj o procjeni uticaja na životnu sredinu, Studija izvodljivosti 

i druga relevantna dokumentacija. 
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c) Postrojenje za preradu građevinskog otpada za odvojeno sakupljeni građevinski otpad. U okviru 

predloženih centara potrebno je da se predvidi ugradnja drobilice za drobljenje građevinskog otpada, 

pripremajući ga za ponovnu upotrebu prvenstveno kao inertni materijal za pokrivanje odloženog 

komunalnog otpada. Zakon o upravljanju otpadom nameće obavezu reciklaže ove vrste otpada za sve 

opštine. 

d) Postrojenje za posebne tokove otpada (otpad od električne i elektronske opreme, otpadne gume, 

otpadna vozila, otpadne baterije i akumulatori, ambalažni otpad i dr.). 

Mape u Aneksu 3-19a i b predstavljaju sistem upravljanja čvrstim komunalnim otpadom koji je predložen da 

se razvije u Crnoj Gori (odnosi se na 3 i 2 RCUO respektivno).. Mape uključuju indikativne lokacije za 

predloženu infrastrukturu upravljanja čvrstim komunalnim otpadom (transfer stanice, reciklažni centri, 

postrojenja za reciklažu, tretman i odlaganje otpada)  

 

3.11 Uloge i odgovornosti 

Ministarstvo (MEPPU) je odgovorno za implementaciju DPUO-m. Nadzor nad primjenom Zakona o 

upravljanju otpadom (Sl. list br. 64/11 i 39/16) i propisa donijetih na osnovu ovog zakona, u okviru nadležnosti 

utvrđenih ovim zakonom, vrše Ministarstvo (MEPPU) i nadležna jedinica lokalne samouprave.  

Odgovornosti za usluge komunalnog otpada podeljene su između centralne vlade i lokalne samouprave. Iako 

je prisutna teritorijalna podjela na sejverni, centralni i primorski region, ne prate je nikakvi organi upravljanja, 

već samo jedno regionalno preduzeće. Prema Zakonu o upravljanju otpadom (Sl. list br. 64/11 i 39/16) 

inspekcijski nadzor komunalnog i neopasnog građevinskog otpada vrše opštinski inspektori. Ekološki 

inspektori obavljaju poslove inspekcijskog nadzora koji se vrše na lokaciji sanitarne deponije ili privremenog 

skladišta ili drugog postrojenja u kome se vrši prerada i/ili zbrinjavanje komunalnog i građevinskog otpada za 

dvije ili više opština. Poslove inspekcijskog nadzora za odlaganje otpada u zoni putnog pojasa vrši saobraćajni 

inspektor. 

 

3.12 Finansijska analiza 

3.12.1 Uvod 

Potpuni povraćaj troškova (PPT) u skladu sa principom zagađivač plaća je definisan da bi se obezbijedila 

održivost funkcionisanja ekološke infrastrukture i zahtijeva da se obezbijede dovoljna finansijska sredstva kroz 

tarife koje se naplaćuju potrošačima za pokrivanje svih povezanih troškova. 

Specifični zahtjevi koji se odnose na FCR u okviru zakonodavnog okvira EU definisani su članom 14 Okvirne 

direktive o otpadu i oni postavljaju zahtejve za tarife usluga koje pokrivaju operativne troškove i troškove 

održavanja, kapitalne troškove kroz odredbe o amortizaciji i „ekološke i resursne troškove“.  Okvirna direktiva 

o otpadu zahtijeva uravnotežen pristup u dizajniranju sistema finansiranja upravljanja otpadom u smislu da, 

kada javni organi pružaju uslugu upravljanja otpadom, cijena usluge upravljanja otpadom mora da pokrije 

troškove neophodne za pružanje te usluge, ali isto tako visina cijene te usluge mora biti ograničena na tom 

nivou kako se ne bi prekoračio neophodni trošak 

U okviru DPUO-a, postoji zahtjev za razvojem održivog sistema finansiranja kako bi se osigurao potpuni 

povrat troškova aktivnosti upravljanja otpadom, u okviru pristupačnih granica.  

Glavni ciljevi ovog odjeljka su: i) da se razmotri okvir budućeg utvrđivanja tarifa. ii) da se identifikuju izvori 

finansiranja i iii) da se demonstrira finansijska održivost i pristupačnost sistema. U tom smislu. ovaj odjeljak 
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razmatra i kontekstualizuje sve finansijske stavke (npr. troškovi ulaganja i rada i održavanja. tarife i drugi 

prihodi. amortizacija i reinvestiranje) koje utiču na buduće potrošačke cijene potrebne da bi se obezbijedila 

održivost primjenom principa potpunog povraćaja troškova. U odjeljku 3.12.2 je dat detaljan predviđeni 

pregled investicija za ispunjavanje strateških ciljeva. u vezi sa dvije opcije zoniranja koje se razmatraju (vidi 

odjeljak 3.10.2). odjeljak 3.12.3. razmatra evoluciju troškova rada i održavanja kao i necarinskih prihoda 

prema obje alternative. odjeljak 3.12.4. daje pregled naplate amortizacije koju sistem ima kao važnog elementa 

u određivanju budućih tarifa. Odjeljak 3.12.5. razmatra nivo tarifa koji će biti neophodan da bi se omogućio 

povrat troškova u okviru svake od opcija. dok je pristupačnost predloženih tarifa razmatrana u odjeljku 3.12.6. 

Konačno. posljednji odjeljak govori o opštem fiskalnom okviru i olakšava identifikaciju izvora finansiranja za 

sprovođenje strategije. 

3.12.2 .Troškovi ulaganja 

Plan upravljanja čvrstim komunalnim otpadom zasnovan je na principima hijerarhije otpada, cirkularne 

ekonomije i održivog razvoja. Ovim planom nastoji se unaprijediti upravljanje otpadom u Crnoj Gori kako bi 

se postigli ciljevi cirkularne ekonomije usvojenih u EU. Fokusira se na prethodno upravljanje otpadom, 

odnosno odvojeno sakupljanje otpada kako bi se povećalo korišćenje materijala i smanjile potrebe za 

tretmanom i odlaganjem. Kao takvo, odvojeno sakupljanje otpada je kamen temeljac sistema upravljanja 

komunalnim otpadom Crne Gore i tokom narednih pet godina fokus će biti stavljen na materijale koji se mogu 

reciklirati (papir i papir za pakovanje, metali, plastika, staklo i drvo), dok će biti sprovedeni početni koraci ka 

odvojenom sakupljanju biootpada (zeleni otpad, kuhinjski otpad, jestiva ulja) i posebnog otpada (otpad od 

električnih i elektronskih proizvoda, tekstil, baterije,  sl.). 

Kao što je prikazano u poglavlju 3.10, pored objekata koji su već izgrađeni i operativni i onih koji su izgrađeni 

ali nisu u funkciji, predlažu se dodatne investicije, kako bi se zaokružio budući sistem upravljanja otpadom i 

ispunili navedeni ciljevi u DPUO-om.  

Kao što je već predstavljeno u odjeljku 3.10.2, predlaže se razvoj 3 RSUO-a (opcija zoniranja 1), pod uslovom 

da postoji dovoljno zemljišta za proširenje postojeće deponije u Baru kako bi opsluživala priobalni RSUO. U 

slučaju da nema raspoloživog zemljišta za proširenje deponije u Baru, onda se predlaže implementacija 2 

RSUO (Opcija 2 zona). U tom smislu, finansijska analiza je razrađena za obje opcije.Potrebna infrastruktura 

za svaku opciju je već predstavljena, a u tabeli u nastavku prikazani su  investicioni troškovi koji se odnose na 

ovu infrastrukturu (kalkulacije troškova su analitički predstavljene u odjeljcima Error! Reference source not 

found., Error! Reference source not found., Error! Reference source not found., Error! Reference 

source not found., Error! Reference source not found. i Error! Reference source not found.). 

Tabela 3-110: Investicioni troškovi predložene infrastrukture za upravljanje otpadom (cijene u EUR – 2022.) 

infrastruktura upravljanja 

otpadom / oprema 
Opcija zoniranja 1 Opcija zoniranja 2 

Oprema za sakupljanje otpada 31.869.860 31.869.860 

Centralni region 14.747.918 25.100.092 

Sjeverni region 6.769.769 6.769.769 

Primorski region 10.352.174   

Reciklažni centri 5.340.000 5.340.000 

Centralni region 960.000 2.460.000 

Sjeverni region 2.880.000 2.880.000 

Primorski region 1.500.000   

Transfer  stanice 6.205.000 7.222.500 
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infrastruktura upravljanja 

otpadom / oprema 
Opcija zoniranja 1 Opcija zoniranja 2 

Centralni region 2.355.000 5.376.500 

Sjeverni region 1.846.000 1.846.000 

Primorski region 2.004.000   

MRF postrojenja 9.175.000 8.530.000 

Centralni region 2.660.000 6.530.000 

Sjeverni region 2.000.000 2.000.000 

Primorski region 4.515.000   

Postrojenja za kompostiranje 6.462.000 6.372.000 

Centralni region 2.890.000 5.215.000 

Sjeverni region 1.157.000 1.157.000 

Primorski region 2.415.000   

Postrojenja za tretman otpada 66.424.082 65.708.542 

Centralni region 45.506.405 65.708.542 

Sjeverni region 20.917.677   

Primorski region     

Sanitarne deponije 15.459.868 6.600.000 

Centralni region     

Sjeverni region 6.600.000 6.600.000 

Primorski region 8.859.868   

Sanacija deponija i odlagališta 18.540.000 18.540.000 

Ukupno 159.475.810 150.182.902 

Pored navedenog, predviđene su i sljedeće studije (odgovarajući troškovi nisu uključeni u finansijsku analizu): 

• Studija za izradu nacionalne referentne baze podataka za čvrsti komunalni otpad (proizvodnja i sastav 

na nacionalnom nivou): Procijenjeni troškovi 1.000.000 eura; 

• Studija izvodljivosti za registraciju postojećih neuređenih deponija i odlagališta i utvrđivanje detaljnih 

tehničkih elemenata zatvaranja postojećih deponija i odlagališta: Procijenjeni troškovi 1.200.000 eura. 

Predviđena implementacija predloženih mjera po opcijama diktira finansijski raspored i dinamiku koji su 

neophodni element Državnog plana upravljanja otpadom – prema članu 19. Zakona o upravljanju otpadom 

(br. 64/11). Raspored implementacije projekata kapitalnih investicija koji će poticati iz DPUO-a zavisiće od 

mnogih faktora, ali najviše od dostupnosti sredstava i upravljanja projektima i nabavkama uključenih 

institucija – javnih i privatnih. Međutim, u svrhu razvoja PPT analize pretpostavljamo da će se ulaganja 

uglavnom odvijati u dva „okvira“ odnosno u periodu  2024/2025. godine i 2028/2029. godine sa naknadnim 

reinvestiranjem za zamjenu zastarjelih investicionih stavki – sve u skladu sa njihovim pretpostavljenim 

vijekom trajanja kao što je objašnjeno u odeljku o amortizaciji u nastavku. 

 

3.12.3 Analiza toka gotovine  

Analiza tokova gotovine investicionog plana u okviru DPUO-a uključuje procjenu povezanih troškova rada i 

održavanja, kao i prihoda ostvarenih iz različitih izvora. Prvobitni koncept je bio da se pripremi pro forma 

finansijski izvještaj za sva tri regiona, utvrdi trenutni finansijski bilans funkcije upravljanja otpadom u cijeloj 
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zemlji, a zatim se odredi dodatno povećanje tarifa koje će zadovoljiti zahtjeve održivosti s obzirom na uočeni 

finansijski rezultat i zahtjev za pokriće inkrementalnog povećanja troškova rada i održavanja, kao i naknade 

za amortizaciju. Međutim, odstupili smo od ovog pristupa s obzirom na nedostupnost velikog dijela 

finansijskih i operativnih podataka uključujući politiku cijena. Velika većina JKP zaduženih za sakupljanje 

otpada još uvijek nije uspostavila određene troškovne centre i stoga nisu bila u mogućnosti da dostave podatke 

koji se posebno odnose na pružanje usluga u vezi sa upravljanjem otpadom. Stoga su ključni inputi za razvoj 

projekcija novčanih tokova bili vođeni utemeljenim pretpostavkama koje su verifikovane na osnovu podataka 

koji su stavljeni na raspolaganje tokom procesa izrade plana upravljanja otpadom. 

Procjena operativnih troškova i prihoda uključuje analizu buduće potražnje za uslugama. Zasnovan je na 

projekcijama generisanog komunalnog otpada koji kombinuje zvanične trendove stanovništva i predviđenu 

turističku aktivnost koja predstavlja značajan izvor stvaranja otpada. Svi proračuni isključuju transfere između 

različitih pružalaca usluga u okviru sistema upravljanja otpadom Crne Gore (npr. finansijska interakcija 

između regionalnih sanitarnih deponija i jedinica lokalnih samouprava koje opslužuju). 

Troškovi rada i održavanja ne samo da uključuju inkrementalne novčane izdatke potrebne za rad objekata 

predviđenih DPUO-om, već takođe uključuju elemente troškova koji potiču od početka rada objekata koji su 

već uspostavljeni (npr. transfer stanica i MRF na Žabljaku, MRF u Herceg Novi, transfer stanica za Mojkovac 

i Kolašin). 

Čini se da je naplata prihoda goruće pitanje u velikom broju jedinica lokalnih samouprava. Prijavljene stope 

naplate za domaćinstva su samo 35% u nekim JKP, dok se za preduzeća kreću u rasponu od 50% do 60%. 

Komercijalna odeljenja se uglavnom bave administracijom i naplatom dugova u crnogorskim JKP-a. Njihovi 

godišnji izvještaji otkrivaju da se mnogo aktivnosti sprovodi na rješavanju ovog gorućeg pitanja i podizanju 

stope naplate (npr. izdavanje upozorenja o plaćanju, pokretanje i upravljanje tužbama, itd.). Otpisi dugova 

zbog zastarelosti (tj. domaće zakonodavstvo to definiše na 5 godina), iako nisu značajni, identifikovani su u 

bilansima uspjeha nekih JKP (npr. Berane su 2021. godine imale 36.341 eura otpisa duga, a 11.908 eura u 

Bijelom Polju). 

Procena troškova rada i održavanja dobijena je korišćenjem sljedećeg skupa pretpostavki: 

• Cijena odvoza otpada je 40 EUR/t 

• Troškovi potrebni za vođenje reciklažnih centara su postavljeni na 3,75 miliona EUR/god (što 

odgovara 50,000 EUR/god za male / mobilne centre,  150,000 EUR/god za srednje centre i 300,000 

EUR/god za velike centre); 

• Troškovi povezani sa transfer stanicama (u zavisnosti od udaljenosti do krajnjeg primaoca) su sljedeći: 

o 12 EUR/t za TS u Baru; 

o 15 EUR/t za TS u Nikšiću i Kotoru; 

o 20 EUR/t za TS Mojkovac-Kolašin; 

o 18 EUR/t za TS u Herceg Novom i Budvi; 

o 20 EUR/t za TS u Pljevljima i Rožajama; 

o 25 EUR/t za TS u Mojkovicu-Kolašinu; 

o 45 EUR/t za TS na Žabljaku; 

• Troškovi prerade otpada u postrojenjima za reciklažu materijala su sljedeći: 

o 25 EUR/t za MRF u Podgorici; 

o 30 EUR/t za MRF u Bjelom Polju i Baru (Opcija zoniranja 2); 

40 EUR/t za MRF u Nikšiću, Herceg Novom, Kotoru, Budvi i Baru; 
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o 50 EUR/t za MRF na Žabljaku; 

• Troškovi tretmana odvojeno sakupljenog biootpada u postrojenjima za kompostiranje su sljedeći: 

o 20 EUR/t za postrojenje za kompostiranje u Podgorici 

o 25 EUR/t za postrojenje za kompostiranje u Bjelom Polju i Ulcinju (Opcija 2 zoniranja); 

o 30 EUR/t za postrojenje za kompostiranje u Nikšiću; 

o 40 EUR/t za postrojenje za kompostiranje na Žabljaku, Herceg Novom, Kotor, Budva; 

• Troškovi u vezi sa tretmanom organskog otpada u postrojenjima za tretman se pretpostavljaju kao što 

slijedi: 

o 30 EUR/t za MBT postrojenje u Podgorici (Opcija zoniranja 1); 

o 25 EUR/t za MBT postrojenje u Podgorici (Opcija zoniranja 2); 

o 35 EUR/t za MBT postrojenje u Bjelom Polju; 

• Troškovi odlaganja otpada (tj. deponije) procijenjeni su na 10 EUR/t u cijeloj zemlji; 

• Troškovi monitoringa zatvorenih deponija procijenjeni su na 35.000 EUR/god. 

Sljedeće brojčane vrijednosti pokazuju projektovani razvoj inkrementalnih troškova održavanja i rada 

povezanih sa implementacijom DPUO-a u zonskoj opciji 1 i 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3-25: Inkrementalni razvoj troškova održavanja i rada – opcija zoniranja 1 
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Slika 3-26: Inkrementalni razvoj troškova održavanja i rada – opcija zoniranja 2 

Projekcije prihoda su zasnovane na ulaznim cijenama koje kombinuju trenutne nivoe, kao i iskustvo regiona i 

EU u pogledu postrojenja i tržišta slične strukture. Pretpostavke o inkrementalnim prihodima koji će se desiti 

učesnicima sistema upravljanja otpadom Crne Gore su sljedeće:  

 

• Papir/karton: 185 EUR/t za odvojeno sakupljeni materijal i 20 EUR/t za materijal sakupljen od 

rezidualnog otpada; 

• Plastika: 325 EUR/t za odvojeno sakupljeni materijal i 35 EUR/t za materijal sakupljen od ostatka 

otpada; 

• Metali: 400 EUR/t za odvojeno sakupljeni materijal i 300 EUR/t za materijal sakupljen od rezidualnog 

otpada; 

• Staklo: 65 EUR/t za odvojeno sakupljen materijal; 

• Kompost: 5 EUR/t za kompost proizveden od odvojeno sakupljenog biootpada; 

• Energija: 70 EUR/t za gorivo i energiju iz recikliranog čvrstog otpada 
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Slika  3-27: Inkrementalni prihod – opcija zoniranja 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3-28: Inkrementalni prihod – opcija zoniranja 2 

 

3.12.4 Naknada amortizacije 

Princip punog povrata troškova zahtijeva da se generiše dovoljno prihoda za pokrivanje, između ostalog, 

kapitalnih troškova kroz obezbjeđivanje amortizacije. U idealnom slučaju, tarife bi trebalo da budu 
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uspostavljene na nivou koji je dovoljno visok da omogući redovno održavanje kapitala kako bi se obezbijedilo 

održivo poslovanje. 

Godišnji trošak amortizacije koji potiče od predviđenih investicija u okviru svake od dvije investicione 

alternative zasniva se na određenom korisnom vijeku trajanja koje se pretpostavlja za određene stavke 

ulaganja. Takođe uključuje reinvestiranje u specifičnu opremu, građevinske i elektromašinske radove u okviru 

analiziranog 20-godišnjeg investicionog horizonta. Reinvestiranje je takođe povezano sa pretpostavljenim 

korisnim vijekom trajanja investicije u okviru svake opcije. U tabeli ispod su prikazane pretpostavke u vezi sa 

godinama potrebnim za punu amortizaciju specifičnih investicionih troškova – po vrsti. 

Tabela 3-111: Pretpostavljeni korisni vijek trajanja investicionih stavki 

Investiciona stavka 
 Vijek trajanja 

građevinski radovi 40 godina 

elektromašinski radovi 12 godina 

oprema 8 godina 

Međutim, amortizacija je negotovinski odliv, ne utiče na likvidnost sistema i smjernice EU za potpuni povraćaj 

troškova omogućavaju da se naknada za amortizaciju postepeno ugrađuje u buduće tarife. To znači da se 100% 

pokrivenost amortizacije može postići u srednjem roku kako bi se izbjegao nagli veliki porast finansijskog 

opterećenja koje snose domaćinstva i preduzeća. Naša osnovna analiza pretpostavlja da je puna amortizacija 

postignuta u 2033. godini jer počinje sa 10% naplate u godini nakon završetka prvog investicionog ciklusa (tj. 

2025.) i povećava se za 10% svake godine, dostižući nadoknadu od 100% 2033. godine. 

Sljedeće brojke pokazuju evoluciju naknade za amortizaciju u periodu od 20 godina za dvije investicione 

alternative. Svaka brojčana vrijednost prikazuje dvije putanje za naknadu. Jedna pretpostavlja postepeno 

povećanje amortizacije počevši od 10% u prvoj godini investicionih aktivnosti37  (tj. 2024.) i povećavajući se 

postepeno za 10% da bi dostiglo punu (tj. 100%) pokrivenost u 2033.) – narandžaste trake, dok druga pokazuje 

pun iznos od amortizacija na godišnjem nivou – plave trake. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37

 Naknada u 2024. godini važi od 2025. godine kada se završi investiciona aktivnost 
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Slika 3-29: Evolucija naplate amortizacije – opcija 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3-30: : Evolucija naplate amortizacije – opcija 2 
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3.12.5 Razmatranje tarifa 

Važeći sistem tarifa je zasnovan na principu zagađivač plaća definisan članom 4. i članom 84. Zakona o 

upravljanju otpadom (Sl. list CG, br. 64/2011 i 39/16). 

Tabela 3-112: Aktuelne tarife za odvoz otpada koje se naplaćuju domaćinstvima 

Opština (JKP) Region EUR/m2 

Cetinje Centralni 0.044 

Nikšić Centralni 0.065 

Podgorica Centralni 0.045 

Andrijevica Sjeverni 0.050 

Berane Sjeverni 0.070 

Bijelo Polje Sjeverni 0.065 

Mojkovac Sjeverni 0.060 

Pljevlja Sjeverni 0.050 

Rožaje Sjeverni 0.075 

Herceg Novi Primorski 0.066 

Kotor Primorski 0.072 

Tivat Primorski 0.083 

Ulcinj Primorski 0.060 

     Izvor: anketa JKP 

Tarife koje se naplaćuju crnogorskim domaćinstvima značajno variraju od jedinice do jednice lokalne 

samouprave. Najniža cijena se naplaćuje na Cetinju i iznosi 4,4 eurocenta po m2 domaćinstva. Najviša cijena 

se, pak, naplaćuje u Tivtu gdje je tarifa na nivou od 8,3 eurocenta po m2. 

U gornoj tabeli prikazane su  cijene koje su jedinice lokalne samouprave prijavile kroz istraživanje sprovedeno 

u okviru izrade ovog dokumenta. Cijene koje se nameću preduzećima su generalno veće (osim za obrazovne i 

zdravstvene ustanove), a tarifni sistem koji se primjenjuje u cijeloj zemlji je fokusiran na vrstu preduzeća, dok 

se najveći izvori otpada naplaćuju proporcionalno po višim cijenama. Iz ograničenog uzorka dostupnih 

finansijskih podataka, uočeno je da udio prihoda ostvarenih od domaćinstava u odnosu na preduzeća varira 

širom zemlje, ali predstavlja tačan odraz ekonomske aktivnosti – što znači da je udio prihoda od preduzeća 

veći u tim jedinicama lokalne samouprave i regionima gdje je privredna (uglavnom turistička) aktivnost veća. 

Kao što je već pomenuto, naplata prihoda predstavlja pitanje kojem treba posvetiti posebnu pažnju. Godišnji 

izvještaji koje je tim analizirao pokazuju da su JKP dobro upoznata sa ovim problemom i da su komercijalna 

odeljenja angažovana u pokušaju da se izbore sa ovim gorućim pitanjem kroz različite vrste pravnih 

instrumenata koji su im na raspolaganju. U sljedećoj  tabeli prikazana je stopa naplate i udio prihoda ostvarenih 

od domaćinstava za svaki region i opciju. 

Tabela 3-113: Stope naplate i udio prihoda ostvarenih od domaćinstava, po regionu po opciji 

  Opcija 1 Opcija 2 

Region 
Stope naplate 

(domaćinstva)  

Udio prihoda od 

domaćinstava 

Stope naplate 

(domaćinstva)  

Udio prihoda od 

domaćinstava 

Centralni 75.0% 36.2% 70.0% 37.2% 

Sjeverni 55.0% 43.1% 
55.0% 43.1% 

Primorski  65.0% 38.7% 

             Izvor: Finansijski izveštaji JKP i anketa JKP 
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Buduće tarife potrebne da bi se zadovoljio princip potpunog povrćaja troškova određuju se na osnovu 

trenutnog nivoa tarifa uvećanih da pokriju ukupan iznos inkrementalnih neto operativnih troškova (tj. 

inkrementalni troškovi rada i održavanja oduzeti od inkrementalnih prihoda) i sve većeg udjela troškova 

amortizacije koji dostiže punu pokrivenost 2033. godine. Buduće FCR tarife se izračunavaju na osnovu 

potrebnog procentualnog povećanja postojećih tarifa koje implicira neto operativni rezultat u obje opcije u 

poređenju sa scenarijem uobičajenog poslovanja 

Procjena takođe uključuje posmatrane nivoe stope naplate i udio prihoda ostvarenog od pruženih usluga 

domaćinstvima kao što je prikazano u gornjoj tabeli. Važno je istaći da se kao rezultat gore objašnjenih 

nedostataka finansijskih podataka na opštinskom nivou, procjena fokusirala na regionalni, a ne na opštinski 

nivo. 

U narednim tabelama prikazani su nivoe tarifa potrebnih da bi se zadovoljio zahtjev FCR principa za sve 

regione u obje opcije. U tabeli su prikazana četiri različita scenarija u pogledu budućeg razvoja stope po kojoj 

domaćinstva plaćaju svoje račune za odvoz otpada. Gornji dio tabela prikazuje scenario „bez promjena“ gdje 

se pretpostavlja da će se trenutni nivoi naplate nastaviti iu budućnosti. Ostala tri scenarija pokazuju evoluciju 

tarifa pod pretpostavkom da će se stopa naplate postepeno povećavati za 10%, 20% i 30% do 2030. godine. 

 

Tabela 3-114: FCR podrazumijevane tarife – Opcija 1 

Izvor: proračun konsultanta 
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Tabela 3-115: FCR podrazumijevane tarife – Opcija 2 

 

 

 

Izvor: proračun konsultanta  

Očekuje se da će finansijski teret implementacije DPUO biti najveći u sjevernom regionu Crne Gore zbog 

trenutnog nedostatka infrastrukture za upravljanje otpadom. Očekuje se da će veličina povećanja neto 

operativnih troškova dostići nivoe iznad 200%. Ovo se odražava na evoluciju cijena usluga potrebnih za 

pokrivanje tako velikog povećanja. Kao rezultat toga, podrazumijevane tarife FRC-a su najveće u tom regionu 

i dostižu nivo od 0,130 eura po m2 u 2034. godini  u obje opcije. Ovo predstavlja značajno povećanje u 

poređenju sa prosječnom tarifom od 0,062 eura po m2 koja se trenutno primjenjuje. Slika nije tako dramatična 

u  druga dva regiona u opciji 1 (tj. centralni i primorski) gdje je potrebno povećanje tarifa oko 34% na 

postojećim nivoima naplate. Modifikacija stope naplate svodi potrebno povećanje tarife na veoma umjerene 

nivoe ili čak smanjuje u najekstremnijim slučajevima gdje se postiže skoro potpuna naplata (tj. u scenariju sa 

povećanjem stope naplate od 30%). Budući da su stope naplate u sjevernom regionu najniže, povećanje stope 

naplate donosi najveći efekat u relativnom smislu. Na primjer, u opciji 1, povećanje stope naplate za 20% 

dovodi do toga da zahtijevana tarifa u regionu bude na nivou od 1,04 eura po m2, što je i dalje značajno 

povećanje, ali mnogo niže od prvobitno izračunatih 1,30 eura centi. Identična je situacija i u Opciji 2, jer je 

predviđeni investicioni plan za sjeverni region skoro identičan. 38 

3.12.6 Procjena priuštivosti 

Procjena priuštivosti je izvršena uzimajući u obzir procjenu budućih tarifa koje podrazumijevaju zahtjevi FCR-

a i kapacitet građana Crne Gore da te tarife plaćaju po principu „zagađivač plaća“ utvrđen Zakonom o 

upravljanju otpadom (Sl. list 61/11 i 39/16). 

Trenutni raspoloživi prihodi domaćinstva izračunati su na osnovu najnovije dostupne Ankete o prihodima i 

životnim uslovima koju je objavio MONSTAT39. Anketa, objavljena u decembru 2021. godine, pokazuje da 

je prosječan prihod domaćinstva u zemlji u 2020. godini iznosio 4.449 eura. Budući da podaci nisu raščlanjeni 

na regionalni ili opštinski nivo, regionalni prihod domaćinstava je izračunat ekstrapolacijom na osnovu 

prosječne neto plate posmatrane širom zemlje koristeći pondere zasnovane na broju stanovnika. Nivoi prihoda 

                                                           
38 Jedina razlika je u vremenu izgradnje postrojenja za tretman 
39 https://www.monstat.org/uploads/files/SILC/2020/RELEASE_Survey_on_Income_and_Living_Conditions_EU-SILC_2020.pdf  

https://www.monstat.org/uploads/files/SILC/2020/RELEASE_Survey_on_Income_and_Living_Conditions_EU-SILC_2020.pdf
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za posljednje godine (npr. 2021. i procjena za 2022.) izračunati su na osnovu neto plata koje je objavio 

MONSTAT, dok su projekcije za naredne godine rađene na osnovu pretpostavljenog dugoročnog rasta 

proizvodnje od 2% u realnom iznosu. Pretpostavljena prosječna veličina domaćinstva je 75 m2. 

Kada se sagledaju finansijski kapaciteti crnogorskih domaćinstava, veoma je važno istaći činjenicu da je 

prosječna neto plata u zemlji naglo porasla tokom 2022. godine kao rezultat uvođenja programa „Evropa sad“ 

koji sprovodi Vlada. Kao što je već objašnjeno, sveobuhvatni set poreskih mjera uvedenih u okviru programa 

bio je usmjeren na podsticanje privredne aktivnosti smanjenjem sive ekonomije i stavljanjem na raspolaganje 

većeg dijela prihoda građanima kroz uvođenje progresivnog poreskog sistema i ukidanje obaveznog 

zdravstvenog doprinosa. Kao neposredan efekat programa, prosječna neto plata u Crnoj Gori je dramatično 

porasla – sa 537 eura u decembru 2021. na 718 eura u septembru 2022. 40 

 

 
 

 

Slika 3-31: Udio raspoloživog prihoda domaćinstva potrošenog na usluge u vezi sa otpadom u  opciji „bez 

promjene u stopi sakupljanja“ (lijevi dio) i u povećanju stope sakupljanja od 20% (desni dio) – opcija 1 

                                                           
40 HTTPS://WWW.MONSTAT.ORG/CG/PAGE.PHP?ID=1970&PAGEID=24 
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Slika 3-32: Udio raspoloživog prihoda domaćinstva potrošenog na usluge u vezi sa otpadom u  opciji „bez 

promjene u stopi sakupljanja“ (lijevi dio) i u povećanju stope sakupljanja od 20% (desni dio) – opcija 2 

Kao što vidimo iz gornjih slika, prosječan prihod domaćinstva koji bi bio obuhvaćen budućim tarifama na 

regionalnom nivou fluktuira zajedno sa neto poslovnim rezultatom i visinom naknade za amortizaciju. U svim 

opcijama, za opštine koje pripadaju centralnom i primorskom regionu, potrebno povećanje tarifa gotovo je u 

potpunosti nadoknađeno povećanjem prosječne neto plate za više od 35% počev od ove godine. Budući da je  

naša pretpostavka da će plate nastaviti da rastu po prosječnoj stopi od 2% u budućnosti, možemo uočiti 

opadajući trend u udjelu prihoda domaćinstva koji se troši na usluge u vezi sa otpadom kada se operativni 

troškovi stabilizuju. Situacija u sjevernom regionu je nešto drugačija jer je potrebno povećanje tarifa veće od 
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prosječnih povećanja neto zarada kroz program „Europa sad”. U opciji 1, pod pretpostavkom da neće biti 

promjene u stopi naplate, udio potrošenog prihoda sa sadašnjeg nivoa od oko 0,9% naglo ide na 1,30% u 2025. 

godini, a zatim na 1,62% u 2026. godini, ostaje relativno stabilan na tom nivou još 7 godina, a zatim počinje 

da opada kao rezultat stabilizacije troškova održavanja i rada i pretpostavljenog povećanja prosječne neto 

plate.Granica od 1,5% (crvena linija) je probijena u periodu od 2026. do 2034. godine i to zahtijeva pažnju 

nadležnih u kreiranju politike cijena jer bi najugroženije grupe domaćinstava mogle imati posebne poteškoće 

u pokrivanju budućih obaveza. Ovaj teret se može kontrolisati povećanim naporima JKP da povećaju svoje 

stope naplate. Pod pretpostavkom da je stopa naplate poboljšana za 20%, priuštivost se poboljšava kako se 

srednjoročna do dugoročna tendencija udjela tarifa plaćenih za usluge u odvoza otpada konvergira na sadašnji 

nivo nakon početnog povećanja – kao što možemo videti iz donjeg dijela Slika 3-31  gdje granica od 1,5% nije 

prekoračena ni u jednoj godini tokom analiziranog vremenskog horizonta.41 

Kako je primjena mjera predviđenih planom u Opciji 2 drugačije planirana, finansijski teret domaćinstava u 

sjevernom regionu je  ujednačeniji. Granica od 1,5% je prekoračena 2030. godine i ostaje blizu tog nivoa u 

naredne 4 godine. Kao i kod opcije 1, malo povećanje stope naplate će pomoći da se udio zadrži ispod granice 

za prosječnog potrošača. Donji dio  

Slika 3-32 odražava situaciju sa povećanjem stope naplate od 20%, dok su sva domaćinstva znatno ispod 

granice pristupačnosti prikazane crvenom pravom linijom. 

Prilikom utvrđivanja tarifa na opštinskom nivou, lokalne uprave bi trebale da razmotre razlike u nivoima 

prihoda koji su dostupni domaćinstvima u okviru regiona, a posebno da se razmotre pitanje najugroženijih 

među njima. Budući da se očekuje da će stanovništvo sjevernog regiona biti najviše pogođeno 

implementacijom plana upravljanja otpadom, organi uprave bi trebalo da pažljivo osmisle set mjera kroz razvoj 

programa finansijskog i operativnog poboljšanja (FOPIP), uključujući, posebno, poboljšane mehanizme 

prikupljanja prihoda. Ove mjere treba da se odnose na procedure fakturisanja i naplate sa ciljem da se 

potraživanja drže na efikasnom nivou. Trebalo bi da sadrže detaljna uputstva o mjerama izvršenja protiv 

zakašnjenja i neplatiša kako bi se osiguralo da JKP primaju cjelokupne i pravovremene uplate za naknade u 

vezi sa otpadom od svih grupa potrošača. 

 

                                                           
41 Granica je postavljena na 1,5% što je uobičajeni prag koji se koristi u sličnim analizama, ali se može modifikovati i naviše i naniže 

u zavisnosti od specifičnog okruženja koje diktiraju društvene i ekonomske okolnosti. 
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3.12.7 Glavni finansijski indikatori 

 

U sljedećoj tabeli predstavljeni su glavni finansijski inikatori za obje opcije zoniranja 

Tabela 3-116: glavni finansijski inikatori 

Indikator Jedinica 

Vrijednost (opcija 

zoniranja 1) 

Vrijednost (opcija 

zoniranja 2) 

Stanovništvo 

Ukupno stanovništvo. 2023 stanovnik 672.821 

stalno stanovništvo (domaćinstva). 2023 stanovnik 620.609 

   sezonsko stanovništvo (u rezidentnom ekv stanovnika). 

2023 

stanovnik 

52.212 

Ukupno stanovništvo. 2028 stanovnik 676.904 

   stalno stanovništvo. 2028 stanovnik 624.692 

sezonsko stanovništvo (u rezidentnom ekv stanovnika). 

2028 

stanovnik 
52.212 

Generisanje otpada 

Sakupljeni specifični otpad po glavi stanovnika. 

domaćinstva (2023) 

t/po 

glavi.god 
0.35 

Sakupljeni specifični otpad po glavi stanovnika. 

sezonsko stanovništvo (2023) 

t/po 

glavi.god 0.69 

Sakupljeni specifični otpad po glavi stanovnika. ostali 

nerezidentni stanovnici (2023) 

t/po 

glavi.god 0.12 

Sakupljeni specifični otpad po glavi stanovnika. prosjek 

(2023) 

t/po 

glavi.god 0.50 

Ukupno sakupljeni otpad 2023 t/god 334.697 

od toga iz domaćinstava t/god 252.052 

od toga sličan otpad t/god 82.645 

Ukupno sakupljeni otpad 2028 t/god 360.433 

od domaćinstava t/god 270.651 

od toga sličan otpad t/god 89.782 

Ulaganja 2024 - 2028  

Ukupni troškovi ulaganja 2024-2028. bez popusta 1000 EUR 160.076 150.783 

 za sakupljanje i transport otpada 1000 EUR 44.015 45.032 

 za tretman i odlaganje otpada 1000 EUR 116.061 105.751 

            Ukupne investicije po glavi stanovnika (2023) EUR/po 

glavi stan 238 224 

Ukupni sistemski troškovi 2024 - 2040  

Ukupni sistemski troškovi. Diskontirani 1000 EUR 568.213 547.760 

Nivelisani jedinični trošak – ukupno EUR/t 134 129 

Nivelisani jedinični trošak – sakupljanje i transport EUR/t 72 73 

Nivelisani jedinični troškovi - tretiranje i odlaganje EUR/t 62 57 
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Indikator Jedinica 

Vrijednost (opcija 

zoniranja 1) 

Vrijednost (opcija 

zoniranja 2) 

Ukupni neto sistemski troškovi. Diskontirani 1000 EUR 483.889 454.276 

Nivelisani jedinični trošak – ukupno EUR/t 114 107 

Nivelisani jedinični trošak – investicija+ Zamjena EUR/t 50 46 

     Nivelisani jedinični trošak - Neto rad i održavanje  EUR/t 64 61 

 

Kao što proizilazi iz gornje tabele, ukupni investicioni troškovi potrebni za upravljanje oko 360.000 t/godišnje 

komunalnog komunalnog otpada iznose između 150 – 160 miliona eura, u zavisnosti od opcije zoniranja koja 

će se primjeniti. Više od 70% investicionih troškova odnosi se na tretman i odlaganje otpada. Ukupni sistemski 

troškovi u diskontovanim terminima su između 129 – 134 EUT/t (odnosi se na nivelisani jedinični trošak), a 

za razliku od investicionih troškova, troškovi sakupljanja i transporta su veći (~55% ukupnih troškova). 

Troškovi ulaganja (uključujući reinvestiranja) doprinose ~ 44% ukupnih neto troškova (u smislu nivelisanih 

jediničnih troškova), dok se preostalih 56% odnosi na troškove rada i održavanja. 
 

3.12.8 Razmatranje izvora finansiranja 

Fiskalni deficit Crne Gore je značajno opao u 2021. godini na oko 2% sa projektovanih 3.8%. Zahvaljujući 

opreznijoj fiskalnoj politici. oporavku privredne aktivnosti i hedžing transakciji koja je modifikovala valutnu 

strukturu i smanjila izloženost riziku. javni dug je opao na 88.2% BDP-a. što je ogroman pad od skoro 19% u 

odnosu na prethodnu godinu koja se suočavala sa izazovima u pogledu smanjenih  turističkih djelatnosti  kao 

posljedica pandemije COVID-19. 

Međutim. neposredna perspektiva je takva da je nivo fiskalnog deficita koji će se materijalizovati 2022. godine 

blizu 6%. dok se očekuje da će ostati u rasponu od 6% do 7% u kratkom i srednjem roku. Očekuje se da će ovi 

nivoi deficita povećati rast javnog duga. Najnoviji izvještaj MMF-a i prateća analiza održivosti duga pokazuju 

da će krajem 2022. godine doći do dodatnog pada odnosa javnog duga prema BDP-u. dok će on biti postavljen 

na rastuću putanju i dostići 90% do 2026. godine. Ovo je dodatno pogoršano očekivanim bruto finansijskim 

potrebama koje će se kretati sa 14% u tekućoj godini (2022.) na 25% u 2025. godini kao rezultat amortizacije 

euroobveznica  emitovanih kao dio transakcije hedžinga duga. 

S druge strane. najnovija dostupna Fiskalna strategija za Crnu Goru za period 2021-2024. daje obrazloženje 

za podršku projekcijama odnosa javnog duga prema BDP-u pokazujući da se smanjenje postignuto u ovoj i 

prethodnoj godini nastaviti i dalje i taj odnos će opasti na 67.6% u 2024. godini. 

Razlika između ova dva pristupa proizilazi iz uglova iz kojih su procijenjeni efekti velikog programa „Evropa 

sad”. Ovaj značajan reformski paket započeo je početkom 2022. godine i očekuje se da će imati snažne fiskalne 

implikacije. Namjera programa je da se uhvati u koštac sa sivom ekonomijom. podigne životni standard i 

podstakne ekonomsku aktivnost. U tabeli u nastavku prikazane su ključne karakteristike ovog programa Vlade. 
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Tabela 3-117: Ključne karakteristike programa Evropa sad 

Koji god se od dva fiskalna scenarija  materijalizuje u budućnosti. čini se da obrazloženje ide u prilog zaključku 

da je fiskalni prostor za novi dug u Crnoj Gori prilično ograničen u kratkom i srednjem roku. Iako je trenutno 

zaduženje JKP neznatno. veličina bilansa stanja je nedovoljna da podrži obim potrebnih investicija kako bi se 

omogućila puna implementacija predviđenih mjera. Međutim. naša PPT analiza pretpostavlja da će 

potrošačima biti nametnuta naknada za amortizaciju kao dio budućeg obračuna tarife i da se ta sredstva mogu 

koristiti za izmirenje potencijalnih otplata duga. Ove otplate bi se. međutim. odnosile samo na dio otplate 

glavnice jer će se novim tarifnim okvirom samo djelimično podmiriti naknada za amortizaciju. Više o budućim 

tarifama ćemo razgovarati u odgovarajućem pododeljku u nastavku. 

Da zaključimo. čini se da bi optimalan napredak u smislu finansiranja implementacije plana upravljanja 

otpadom bio kroz državni garantovani dug još jednog MFI ili sindikata zainteresovanih MFI. dok bi se dio 

otplate kredita finansirao kroz naplatu amortizacije koju snosi potrošač kroz tarife. Ovaj program finansiranja 

treba da bude kombinovan sa donatorskim sredstvima – glavni fokus se stavlja na budući okvir IPA III i 

sredstva dostupna kroz taj instrument. 

IPA III Uredba je usvojena 15. septembra 2021. godine. Primjenjuje se na zemlje zapadnog Balkana. 

uključujući Crnu Goru i Tursku. Ukupna procijenjena finansijska koverta kojom raspolažu zemlje korisnice je 

14.162 milijarde eura. Za razliku od prethodnih mehanizama programiranja IPA. programiranje IPA III se 

zasniva na tematskim prioritetima EU. a ne na unaprijed definisanim okvirima za zemlje. Takav mehanizam 

će omogućiti nagrađivanje učinka i napretka ka ključnim prioritetima i povećanu fleksibilnost da se odgovori 

na potrebe zemalja. Iyrada plana upravljanja otpadom će doprinijeti boljem formulisanju i komuniciranju 

ciljeva politike u ovoj oblasti i jedan je od neophodnih koraka za efikasno programiranje finansijske pomoći 

u okviru IPA III. 

 

 

4. Posebni tokovi otpada 

U ovom poglavlju predstavljeni su kvalitativni i, gdje je primjenljivo, kvantitativni ciljevi za upravljanje 

posebnim tokovima otpada, osim otpada iz domaćinstva, i to: 

• Građevinski otpad i otpad od rušenja  

• Otpad od električnih i elektronskih proizvoda 

• Otpadna vozila 

• Baterije i akumulatori 

• Otpadne gume 

- Povećanje neto minimalne zarade sa 250 na 450 eura; 

- Ukidanje obaveznih zdravstvenih naknada koje se isplaćuju kao dio bruto zarade; 

- Uvođenje neoporezive olakšice za neto zarade do 700 eura i progresivne poreske stope za veće 

zarade; 

- Uvođenje poreskih razreda „manje od 100.000 eura”, „između 100.001 i 1.500.000 eura” i „iznad 

1.500.000 eura”. 
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• Otpadna ulja za podmazivanje 

• Poljoprivredni ostaci 

• Mulj iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) 

• Medicinski i veterinarski otpad 

• Industrijski neopasni otpad 

Ostale posebne vrste otpada, kao što su otpad koji sadrži azbest, PCB otpad, industrijski opasan otpad i sl., 

predstavljeni su u Poglavlju 5 (Strategija za opasan otpad). 

Pored toga, u Poglavlju  4 opisane su radnje i mjere koje je potrebno da se sprovedu da bi se postigli ciljevi. 

Štaviše, obezbijeđeni su indikatori za monitoring, vremenski raspored i nadležni organi za implementaciju. 

Napominje se da su za svaku od ovih vrsta otpada Zakonom o upravljanju otpadom (Sl. list br. 64/11 i 39/16) 

propisane obaveze i odgovornosti za njegovo pravilno upravljanje. 

Što se tiče osnovnih uslova, napominje se da su podaci prikupljeni od strane Agencije za zaštitu životne sredine 

za 2021. godinu predstavljeni u smislu količine generisanog/sakupljenog/tretiranog otpada za svaki tok otpada 

koji je gore naveden. U Izvještaju za 2021. godinu nije precizirano da li je otpad generisan, sakupljen ili 

tretiran, pa su uključeni i podaci iz Izvještaja Agencije za zaštitu životne sredine za 2020. godinu koji 

preciziraju količinu generisanog, tretiranog ili sakupljenog otpada za svaki tok otpada42. 

Napominje se da će predloženi tehnološki elementi biti dopunjeni najboljim raspoloživim tehnikama 

predstavljenim u „Referentnom dokumentu o najboljim raspoloživim tehnikama (Best Available Techniques 

/BAT) za tretman otpada“, Evropska komisija – Zajednički istraživački centar (EC – JRC), 2018, prema 

potrebi. Tehnike navedene i opisane u BREF-ovima nisu ni propisane ni iscrpne. Mogu se koristiti i druge 

tehnike koje obezbijeđuju u najmanjoj mjeri ekvivalentan nivo zaštite životne sredine. Međutim, zaključci o 

BAT-u će dati referencu za određivanje uslova dozvole. 

Za posebne tokove otpada od najveće je važnosti pravilna organizacija njegovog sakupljanja, privremenog 

skladištenja i predaje ovlašćenim reciklerima 43. U tom okviru potrebno je uspostaviti odgovarajući sistem 

upravljanja (sistem proširene odgovornost proizvođača do 2024. godine) i unaprijediti izvještavanje o količini 

generisanog posebnog otpada kojim se upravlja.  

4.1 Građevinski otpad i otpad od rušenja 

4.1.1 Procjena postojećeg stanja  

Građevinski otpad i otpad od rušenja odnosi se na čvrsti otpad koji nastaje iz građevinskih aktivnosti (podizanje 

objekata, rušenje, renoviranje, popravke i sl.), kao i iz infrastrukturnih tehničkih projekata (izgradnja, 

demontaža, obnova autoputeva ili željeznice, kanalizacione mreže, i sl.), iskopavanja i elementarnih nepogoda. 

Građevinski otpad i otpad od rušenja su kategorisani u poglavlju 17 Evropskog kataloga otpada (EKO) 

uključujući: 

✓ 17 01 – Beton, cigla, pločice i keramika; 

                                                           
42   Prilikom prikupljanja/tumačenja podataka iz EPA izvještaja (2019, 2020. i 2021.) uočena su određena odstupanja u pogledu 

podataka koje su određene kompanije dostavile EPA. Ovo se uglavnom desilo zbog pogrešnog razumijevanja jedinica količine 

koje su navedene u upitnicima. Nakon konsultacija sa kompanijama i predstavnicima EPA, ističe se potreba daljeg razvoja 

metodologije i kontrole prikupljanja podataka, za godišnje Izvještaje o otpadu. Nakon naše revizije i procjene, ovde su prikazani 

samo realistični podaci. 
43   MEPPU (2021). Izvještaj o sprovođenju Državnog plana upravljanja otpadom za 2020. godinu 
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✓ 17 02 – Drvo, staklo i plastika; 

✓ 17 03 – Bituminozna smješa, katran i proizvodi sa katranom; 

✓ 17 04 – Metali (uključujući njihove legure); 

✓ 17 05 – Zemljište (uključujući zemljište sa kontaminiranih lokacija), kamen i iskopani muljeviti otpad; 

✓ 17 06 – izolacioni materijali i građevinski materijali koji sadrže azbest; 

✓ 17 07 – Građevinski materijal na bazi gipsa; 

✓ 17 08 – Ostali otpad od građenja i rušenja 

Građevinski otpad i otpad od rušenja predstavlja veliki tok otpada, ne samo za Crnu Goru, već i širom Evrope, 

jer se proizvodi u velikim količinama, ima opasne i neopasne sastojke i zahtijeva odgovarajući tretman. 

Zakonom o upravljanju otpadom (Sl. list br. 64/11 i 39/16) propisana je obaveza da se najmanje 70% 

neopasnog građevinskog otpada pripremi za ponovnu upotrebu i recikliranje (član 14). Proizvođač neopasnog 

građevinskog otpada i otpada od rušenja može ovu vrstu otpada ili predati preduzeću koje poseduje dozvolu 

za ponovnu upotrebu i/ili odlaganje, ili ga privremeno skladištiti prije isporuke na tretman u trajanju od najviše 

dvije godine. Uslovi za privremeno skladištenje neopasnog građevinskog otpada i otpada od rušenja, kao i 

naknade za njih, propisani su u članu 78a i 78b Zakona. 

Građevinski otpad i otpad od rušenja još uvijek nije adekvatno tretiran na teritoriji Crne Gore i njegovo 

akumuliranje na neadekvatno odabranim lokacijama loše utiče na vizuelni izgled prostora. Trenutna situacija 

je prikazana u sljedećoj tabeli. 

Tabela 4-1: Količine građevinskog otpada i otpada od rušenja (tone) za 2021. godinu prema izvještaju Agencije 

za zaštitu životne sredine  

 

Količina 

sakupljenog i 

tretiranog 

otpada 

Količina 

otpada 

uskladištenog 

unutar 

objekata 

(približno) 

Količina 

otpada koji 

se tretira 

unutar 

objekata 

Količina 

otpada 

predata 

sakupljačima 

otpada 

Količina 

otpada 

dostavljenog u 

objekte za 

tretman otpada 

Količina 

otpada 

izvezenog u 

druge zemlje 

Količina 

otpada 

prodata 

trgovcima 

otpadom 

156.462,09 89.972,80 1.301,19 32.624,78 38.327,17 58.782,77 1.195,84 

 

Prema Izvještaju Agencije za zaštitu životne sredine za 2020. godinu, ukupna količina generisanog 

građevinskog otpada i otpada od rušenja iznosila je 45.016,34 tone, a prerađeno je 49.763,18 tona. 

It is noted that the draft integrated permit and relevant studies (of Mozura Landfill foresee the 

management (treatment and disposal) of CDW within the site. 
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4.1.2 Ciljevi i zadaci  

U narednoj tabeli prikazani su  glavni ciljevi koji proizilaze iz nacionalnih zakonskih odredbi. 

Tabela 4-2: Ciljevi upravljanja otpadom od izgradnje i rušenja  

Opis cilja Ciljna godina Izvor cilja 

Najmanje 70% mase sakupljenog neopasnog građevinskog otpada 

priprema se za ponovnu upotrebu i reciklažu i druge metode oporavka 

2030 Prema čl. 21 nacrta 

Zakona o UO 44 

 

Pored toga , postavljeni su sljedeći ciljevi za upravljanje građevinskim otpadom i otpadom od rušenja: 

• Podržati razvoj sistema odgovornosti proizvođača za građevinski otpad i otpad od rušenja. 

• Odvojeno sakupljanje kontaminiranog i nekontaminiranog građevinskog otpada i otpada od rušenja. 

• Odvojeno sakupljanje građevinskog otpada i otpada od rušenja, na osnovu materijala, odnosno drveta, 

mineralnih frakcija (beton, cigle, pločice, keramika i kamen), prema čl. 18 Zakona o upravljanju 

otpadom(Sl. list 61/11 i 29/16). Upotreba selektivnog rušenja. 

• Promovisati odvajanja materijala na gradilištu. 

• Zahtijevati odvojeno sakupljanje otpada od iskopa, koji je isključen iz postavljenih ciljeva, kao i viška 

betona nastalog tokom građevinskih radova. 

• Odvojeno upravljanje otpadom od rušenja starih zgrada koji sadrži azbest. 

• Tretiranje kontaminiranog građevinskog otpada i otpada od rušenja u cilju povrata materijala ili 

odlaganja.Razvoj mreže odgovarajućih objekata za tretman i odlaganje (mogućnost finansiranja od 

strane Eko fonda). 

• Podrška razvoju tržišta za sekundarne materijale iz građevinskog otpada i otpada od rušenja. 

4.1.3 Tehnološki elementi  

Predloženi su sljedeći tehnološki elementi za upravljanje građevinskim otpadom i otpadom od rušenja, takođe 

u skladu sa odredbama „Pravilnika o postupanju sa građevinskim otpadom, načinu i postupku prerade 

građevinskog otpada, uslovima i načinu odlaganja cement azbestnog građevinskog otpada  („Službeni list Crne 

Gore“, br. 50/12)“. 

Aktivnosti reciklaže i povrata inertnog mineralnog otpada su veoma važne jer čine najveću frakciju u toku 

građevinskog otpada i otpada od rušenja. Upotreba ovog materijala uključuje: 

• Zamjena sirovog inertnog materijala za proizvodnju betona; 

• Upotreba kao osnovni materijal u putnim i opštim građevinskim radovima; 

• Upotreba kao alternativna sirovina u industriji cementa, industriji pločica i keramike, i sl.; 

• Sanacija kamenoloma, deponija i odlagališta. 

Osim inertne frakcije, građevinski otpad i otpad od rušenja uključuje značajne količine metala, drveta, stakla 

i plastike koje treba reciklirati ili koristiti za povrat energije (uglavnom drvo i plastika). 

 

                                                           
44  Predlog zakona o upravljanju otpadom, verzija 8/2022 
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Sakupljanje i transport 

Proizvođači građevinskog otpada i otpada od rušenja biće odgovorni za organizaciju sistema za odvajanje, 

sakupljanje, tretman i odlaganje ovog toka otpada. Oni će takođe biti odgovorni za odvajanje materijala u 

okviru gradilišta kako bi se olakšao postupak povrata materijala i reciklaže. Pored toga, aktivnosti rušenja 

treba da se zasnivaju na selektivnom rušenju kako se ne bi kontaminirali materijali koji se potencijalno mogu 

reciklirati. 

Aktivnosti rušenja starijih objekata koji sadrže azbest treba da obavlja specijalizovano osoblje, opremljeno 

potrebnim zaštitnim mjerama koje sprečavaju disperziju čestica azbesta u životnu sredinu. Sakupljanje 

materijala koji sadrži azbest vršiće se u posebne kese, kante i kontejnere, umotane gdje je to moguće u folije 

visoke gustine polietilena (vidjeti Poglavlje 5.2.2). 

Sakupljanje bi trebalo da se vrši u posebnim kontejnerima na gradilištima i/ili u namjenskim prostorima koja 

se koriste kao mjesta za odlaganje otpada na opštinskom nivou koje će organizovati bilo privatni sektor ili 

lokalna samouprava. Gradilišta ili mjesta za odlaganje otpada mogu biti opremljeni mašinama za odvajanje 

vrijednih materijala i drobilicom za proizvodnju osnovnog sloja koji će se prodati u građevinske svrhe ili 

uskladištiti i poslati krajnjem primaocu. 

 

Povrat materijala – Recikaža - Treatman  

Aktivnosti povrata materijala, reciklaže i tretmana odvijaće se u mreži objekata koju su razvili proizvođači, ili 

drugi subjekti (npr. aktuelni operateri deponije). Aktivnosti uključuju drobljenje, dekontaminacija 

mehaničkom separacijom i povrat energije (za plastiku i drvo, gdje je primjenljivo i za materijal koji se ne 

može reciklirati). Mreža će biti dopunjena krajnjim korisnicima obnovljenog materijala, kao što su: 

• Preduzeća za reciklažu plastike, metala, stakla, papira i drveta; 

• Industrijska postrojenja za proizvodnju betona (zamjena sirovina); 

• Industrijska postrojenja za reciklažu inertnog mineralnog otpada kao sirovine ili korišćenje za povrat 

energije iz plastike i drveta; 

• Građevinska preduzeća; 

• Sanacije deponija, odlagališta i kamenoloma. 

Odlaganje 

Odlaganje se odnosi isključivo na inertne ostatke koji se ne mogu reciklirati ili iskoristiti. Mrežu odlagališta 

će razvijati proizvođači u saradnji sa lokalnim jedinicama samouprave. 

4.2 Otpad od električnih i elektronskih proizvoda 

4.2.1 Procjena postojećeg stanja  

Prema izvještaju Agencije za zaštitu životne sredine za 2021. godinu, 380,52 tone otpada od električnih i 

elektronskih proizvoda je bilo proizvedeno ili sakupljeno ili obrađeno. U izvještaju Agencije za zaštitu životne 

sredine za 2020. godinu precizno se navodi da je ukupna količina tretiranog otpada od električnih i elektronskih 

proizvoda u 2020. godini iznosila 368,85 tona, dok je sakupljeno 435,98 tona. Ukupna količina generisanog 

otpada od električnih i elektronskih proizvoda u 2020. godini iznosila je 1.011,29 tona. 
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Tabela 4-3: Količine otpada od električnih i elektronskih proizvoda (tone) za 2021. godinu prema izvještaju 

Agencije za zaštitu životne sredine 

Količina 

sakupljenog i 

tretiranog 

otpada 

Količina 

otpada 

uskladištenog 

unutar 

objekata 

(približno) 

Količina 

otpada koji 

se tretira 

unutar 

objekata 

Količina 

otpada 

predata 

sakupljačima 

otpada 

Količina 

otpada 

dostavljenog u 

objekte za 

tretman otpada 

Količina 

otpada 

izvezenog u 

druge zemlje 

Količina 

otpada 

prodata 

trgovcima 

otpadom 

380,52 172,70 35,96 43,67 0,12 134,63 170,19 

 

4.2.2 Ciljevi i zadaci  

 

U narednoj tabeli prikazani su  glavni ciljevi koji proizilaze iz nacionalnih zakonskih odredbi. 

Tabela 4-4: Ciljevi upravljanja otpadom za OEEP  

Opis cilja Ciljna 

godina 

Izvor 

cilja 

Odvojeno sakupiti najmanje 45% od ukupne prosječne godišnje mase 

električnih i elektronskih proizvoda stavljene na tržište u posljednje 

tri godine (pretpostavlja se da odgovara 60% proizvedenog otpada od 

električnih i elektronskih proizvoda) 

2024 

Prema čl. 54 nacrta 

zakona o UO 45 

Odvojeno sakupiti najmanje 65% od ukupne prosječne godišnje mase 

električnih i elektronskih proizvoda stavljene na tržište u posljednje 

tri godine (pretpostavlja se da odgovara 85% proizvedenog otpada od 

električnih i elektronskih proizvoda) 

2027 

Prerada najmanje 80% odvojeno sakupljenih uređaja za razmjenu 

toplote i otpada od velikih uređaja radi ponovne upotrebe i 

recikliranja  (spoljne dimenzije veće od 50 cm) 

2027 

Prerada najmanje 75% odvojeno sakupljenih otpadnih ekrana, 

monitora i opreme koja sadrži ekrane veće od 100 cm2  radi ponovne 

upotrebe i recikliranja 

2027 

Prerada najmanje 50% odvojeno sakupljenog otpada od malih 

uređaja  (spoljne dimenzije ne prelaze 50 cm) radi ponovne upotrebe 

i recikliranja 

2027 

Reciklaža najmanje  80% odvojeno sakupljenih otpadnih lampi 2027 

 

Pored toga, postavljeni su sljedeći ciljevi za upravljanje otpadom od električnih i elektronskih proizvoda: 

                                                           
45  PREDLOG ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM, VERZIJA 8/2022 
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• Podržati napore i uspostaviti sistem proširene odgovornosti proizvođača (uključujući Organizacije za 

odgovornost proizvođača) otpada od električnih i elektronskih proizvoda do 2025. godine, i kasnije, 

eliminisanje utaje EPR naknada (free-riding).. 

• Pratiti količine otpada od električnih i elektronskih proizvoda kojima se trguje u Crnoj Gori. 

• Podrška razvoju infrastrukture za tretman otpada od električnih i elektronskih proizvoda. 

4.2.3 Tehnološki elementi  

Predloženi su sljedeći tehnološki elementi za upravljanje otpada od električnih i elektronskih proizvoda, takođe 

u skladu sa odredbama „ Uredba o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade 

otpada od električnih i elektronskih proizvoda i rada tog sistema ( „Službeni list Crne Gore“, br. 24/12)“. 

Sakupljanje i transport 

Predložene su sljedeće mjere kao najprikladnije za sakupljanje otpada od električnih i elektronskih proizvoda 

iz domaćinstava i malih preduzeća: 

• Uspostavljanje opštinskih sabirnih punktova, gdje se može sakupljati otpad od električnih i 

elektronskih proizvoda iz domaćinstava i malih preduzeća. Takve površine treba da budu 

odgovarajuće koncipirane i ograđene, sa što dužim  radnim vremenom. Ovo bi trebalo da bude glavna 

mjera koju treba usvojiti u bilo kom sistemu koji se primjenjuje; 

• Povrat otpada od električnih i elektronskih proizvoda trgovcima električnih i elektronskih proizvoda 

na malo; 

• Uspostavljanje centara za sakupljanje otpada koje će organizovati bilo privatni sektor ili jedinice 

lokalne samouprave; 

• Uspostavljanje pojedinačnih sabirnih punktova na različitim odgovarajućim lokacijama kao što su 

maloprodajne radnje, prodavnice i sl., koje će biti opremljene odgovarajućom opremom za sakupljanje 

(male kante, kartoni i sl.); 

• Sakupljanje kabastog otpada od električnih i elektronskih proizvoda kod kuće. Trebalo bi omogućiti 

korisniku da telefonom kontaktira odgovarajuće opštinsko odeljenje i dogovori se o lokaciji i 

datumu/vremenu odvoza otpada; 

• Sakupljanje otpada od električnih i elektronskih proizvoda na unaprijed određenim lokacijama i 

datumima kao rezultat akcija-kampanja NVO, škola, organizacija, medija. 

Bilo koja kombinacija navedenih radnji treba da odgovara specifičnostima i profilu oblasti koja se opslužuje. 

Od velike je važnosti se prilikom sakupljanja otpad od električnih i elektronskih proizvoda razvrsta u 

kategorije. Predložene kategorije uključuju: 

• Oprema za razmjenu toplote; 

• Ekrani, monitori i oprema koja sadrži monitore sa površinom većom od 100 cm2; 

• Lampe; 

• Velika oprema (bilo koja spoljna dimenzija veća od 50 cm); 

• Mala oprema (bez spoljašnjih dimenzija više od 50 cm); 

• Mala informatička i telekomunikaciona oprema (bez spoljašnjih dimenzija više od 50 cm). 

Kada je riječ o sakupljanju  otpada od električnih i elektronskih proizvoda od srednjih i velikih preduzeća, 

preduzeća treba da komuniciraju sa odgovarajućim opštinskim odeljenjem ili bilo kojom Organizacijom za 

odgovornost proizvođača (OOP) koja će biti uspostavljena za otpad od električnih i elektronskih proizvoda, i 
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dogovoriti lokaciju i datum/vrijeme sakupljanja otpada. 

Nakon sakupljanja na sabirnim mjestima, otpad od električnih i elektronskih proizvoda će se transportovati do 

prihvatnih centara, pod nadzorom relevantne OOP ili jedinice lokalne samouprave. U ovim centrima otpad od 

električnih i elektronskih proizvoda će biti djelimično ili potpuno klasifikovan u jednu od 5 prethodno 

navedenih kategorija, a zatim se otpad odvozi u odgovarajuće postrojenje za tretman, budući da svaka jedinica 

za tretman obično ne rukuje svim vrstama otpada od električnih i elektronskih proizvoda. 

U udaljenim oblastima sa malom količinom proizvedenog otpada od električnih i elektronskih proizvoda, 

predlaže se uspostavljanje centara za prijem i uklanjanje zagađenja kako bi se smanjili operativni troškovi. 

Takvi centri mogu da primaju naloge direktno od proizvođača  za sakupljanje otpada od električnih i 

elektronskih proizvoda. 

U centrima za prijem kao i centrima za prijem i uklanjanje zagađenja, otpad od električnih i elektronskih 

proizvoda dijeli se na otpad  koji se može transportovati do postrojenja za  ponovnu upotrebu i otpad  koji se 

transportuje do postrojenja za tretman. 

Transport otpada od električnih i elektronskih proizvoda prema ili od prihvatnih centara i centara za prihvat i 

uklanjanje zagađenja može se obaviti vozilima OOP ili sa vozilima privatnih subjekata koji posjeduju  

odgovarajuću dozvolu za transport takvog tereta, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom. 

Povrat materijala – Recikaža - Treatman  

Državnim planom upravljanja otpadom predviđeno je uspostavljanje sistema proširene odgovornosti 

proizvođača (uključujući OOP) za otpad od električnih i elektronskih proizvoda, koji će pored sakupljanja i 

transporta biti odgovoran i za razvoj mreže objekata za popravku, povrat  i tretman koji će pokriti nacionalne 

potrebe i u geografskom i u kvantitativnom smislu. 

Postrojenja za tretman otpada od električnih i elektronskih proizvoda mogu biti izgrađena u okviru objekata 

za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom ili transfer stanica u centrima za sakupljanje otpada. 

Odlaganje 

Odlaganje se odnosi isključivo na neopasne predmete koji nastaju demontažom otpada od električnih i 

elektronskih proizvoda tokom tretmana, kao što su plastika, staklo, i sl., koji se mogu odložiti na opštinsku 

deponiju. 

 

4.3 Otpadna vozila 

4.3.1 Procjena postojećeg stanja  

Prema Zakonu o upravljanju otpadom (Sl list br. 64/11 i 29/16), imalac otpadnog vozila (OV) imalac otpadnog 

vozila dužan je da otpadno vozilo preda privrednom društvu ili preduzetniku koji ima dozvolu za preradu 

otpadnih vozila. 

Pogon za reciklažu vozila van upotrebe pušten je u probni rad u septembru 2010. godine (u sklopu Reciklažnog 

centra Podgorica, Livade). Izgradnja ovog modernog pogona svojim kapacitetom zadovoljava potrebe ne samo 

glavnog grada, već i cijele zemlje. To je bilo neophodno kako bi se naglašeni problem odlaganja ove posebne 

vrste otpada riješio na način propisan standardima EU. 

Na prijemnom punktu pogona, vrši se vaganje i elektronsko evidentiranje vozila, sa unošenjem podataka o 

vlasniku vozila, kao i samom vozilu (tipu vozila, broju šasije, motora i dr.). Nakon prijema otpadnog vozila, 

prvo se odstranjuje akumulator koji se odlaže u specijalni kontejner, a zatim na liniji za dekontaminaciju, 
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putem isisavanja, vrši se uklanjanje svih vrsta tečnosti iz vozila (razne vrste ulja, gorivo, antifriz, tečnost za 

čišćenje stakala, kočiona tečnost, freon i dr.) koje se automatski odlažu u specijalne posude koje se nalaze u 

posebno ograđenom i obezbijeđenom prostoru van objekta postrojenja. 

Odmah nakon izvršene dekontaminacije vozilo se pokretnom trakom prebacuje na liniju za demontažu koja 

ima osam radnih stanica. Na njima je svaki radnik pojedinačno zadužen za demontažu pojedinih djelova vozila 

koji se odlažu u pogonske kontejnere (prozori, stakla, sjedišta, branici, svjetlosni uređaji, motor, mjenjač, 

osovine, točkovi, kablovi, hladnjaci, aluminijski djelovi motora i mjenjača i dr.). Na kraju ovog procesa ostaje 

samo automobilska „školjka“ koja se odlaže u neposrednoj blizini Pogona. 

Većina selektiranih materijala iz otpadnih vozila imaju svoju tržišnu vrijednost (gvožđe, čelik, aluminijum, 

bakar, dio plastike) i mogu se ekonomski valorizovati. Gume se deponuju na posebno ograđenom prostoru, 

dok se tekstil i druge vrste materijala koje pripadaju komunalnom otpadu zbrinjavaju u sanitarnoj kadi. 

Trenutna situacija je prikazana u sljedećoj tabeli. 

Tabela 4-5: Količine otpadnih vozila (tone) za 2021. godinu prema izvještaju Agencije za zaštitu životne sredine 

Količina 

sakupljenog i 

tretiranog 

otpada 

Količina 

otpada 

uskladištenog 

unutar 

objekata 

(približno) 

Količina 

otpada koji 

se tretira 

unutar 

objekata 

Količina 

otpada 

predata 

sakupljačima 

otpada 

Količina 

otpada 

dostavljenog u 

objekte za 

tretman otpada 

Količina 

otpada 

izvezenog u 

druge zemlje 

Količina 

otpada 

prodata 

trgovcima 

otpadom 

234,16 20,36 212,78 212,78 Nema 

podataka 

Nema 

podataka 

192,56 

 

Prema Izvještaju Agencije za zaštitu životne sredine za 2021. godinu, preduzeće SS Alga DOO iz Nikšića je 

sakupilo i preradilo najveću količinu otpadnih vozila (203,6 tona otpadnih vozila). 

Kao što je prikazano u tabeli u nastavku prema informacijama preduzeća Deponija DOO, Podgorica, tokom 

2021. godine pripremljeno je 16,7 tona otpadnih vozila za ponovnu upotrebu i reciklažu. Preduzeće Deponija 

DOO je prodalo 189,7 tona otpadnih vozila trgovcima otpadom. 

Tabela 4-6:Broj vozila tretiranih u pogonu za reciklažu vozila van upotrebe u Livadama, Podgorica 

Otpadna vozila 2019 2020 2021 

Kompletna vozila  no. 23 45 18 

kg 22,500 85,100 16,740 

Nekompletna vozila no. 4 1 7 

kg 2,440 420 8,760 

                                 Izvor: DOO Deponija, Podgorica 
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4.3.2 Ciljevi i zadaci  

 

U narednoj tabeli prikazani su glavni ciljevi kako proizilaze iz nacionalnih zakonskih odredbi. 

Tabela 4-7: Ciljevi upravljanja otpadim vozilima 

Opis cilja Ciljna 

godina 

Izvor 

cilja 

100% sakupljanje 2025 DPUO 2015 – 2020 

95% ukupne mase preuzetih otpadnih vozila na godišnjem nivou 

ponovo upotrebiti ili preraditi 

2025. (predloženi 

datum nije uključen u 

zakon) 
Prema čl. 56 nacrta 

Zakona o UO 46 
85% ukupne mase preuzetih otpadnih vozila na godišnjem nivou 

ponovo upotrebiti ili reciklirati 

2025. (predloženi 

datum nije uključen u 

zakon) 

 

Pored toga, postavljeni su sljedeći ciljevi za upravljanje otpadnim vozilima: 

• Podržati napore i uspostaviti sistem proširene odgovornosti proizvođača za otpadna vozila do 2025. 

godine. 

• Uspostaviti odgovarajuće mreže pogona za usitnjavanje i dekontaminaciju. 

• Podržati napore na suzbijanju nelegalnog rada pogona za usitnjavanje i dekontaminaciju. 

4.3.3 Tehnološki elementi  

Direktiva 2000/53/EC o otpadnim vozilima uspostavljena je sa ciljem da se uklanjanje zagađenja, demontaže 

i reciklaže vozila učini ekološki prihvatljivijim i ekonomski privlačnijim.  Pored toga, direktiva postavlja jasne 

ciljeve za obavezno uklanjanje zagađenja, kvantifikuje ciljeve za ponovnu upotrebu, reciklažu i preradu vozila 

i njihovih komponenti, i vrši pritisak na  proizvođače da proizvode nova vozila uz razmatranje njihove 

reciklaže. Direktiva takođe pruža mogućnost proizvođačima/uvoznicima da snose troškove prerade otpadnih 

vozila kada procesi neophodni za postizanje postavljenih ciljeva nisu ekonomski održivi. 

Tretman u drobilicama (šrederima) smatra se najboljom tehnikom za odlaganje i preradu otpadnih vozila i 

njihovih komponenti 47. 

 

4.4 Baterije i akumulatori 

4.4.1 Procjena postojećeg stanja  

U Crnoj Gori je tokom 2020. godine pripremljeno za ponovnu upotrebu i reciklažu 35 tona baterija i 

akumulatora. Ovom vrstom otpada upravljala su  preduzeća ili preduzetnici koji imaju dozvolu za sakupljanje, 

preradu  i/ili zbrinjavanje otpadnih baterija i akumulatora i dužni su da obezbijede da: 

                                                           
46  Predlog zakona o upravljanju otpadom, verzija 8/2022 
47 EK – JRC (2018). Referentni dokument o najboljim raspoloživim tehnikama (BAT) za tretman otpada 
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✓ Stepen sakupljanja otpadnih baterija i akumulatora iznosi 45% od ukupne godišnje mase baterija i 

akumulatora koja je stavljena na tržište;  

✓ Stepen recikliranja otpadnih baterija i akumulatora iznosi: 

• 65% u odnosu na prosječnu masu preuzetih otpadnih olovnih baterija i akumulatora sa 

kisjelinom, uključujući recikliranje olova u baterijama i akumulatorima;  

• 75% u odnosu na prosječnu masu preuzetih otpadnih nikl-kadmijumskih baterija i akumulatora; 

• 50% u odnosu na prosječnu masu drugih preuzetih otpadnih baterija i akumulatora. 

Sakupljene baterije i akumulatori su izvezeni. U skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Sl list br. 64/11 i 

39/16), izvoznik mora imati dozvolu Agencije za zaštitu životne sredine. Trenutna situacija je prikazana u 

sljedećoj tabeli. 

 

Tabela 4-8: Količine baterija i akumulatora (tone) za 2021. godinu prema izvještaju Agencije za zaštitu životne 

sredine48 

Količina 

sakupljenog i 

tretiranog 

otpada 

Količina 

otpada 

uskladištenog 

unutar 

objekata 

(približno) 

Količina 

otpada koji 

se tretira 

unutar 

objekata 

Količina 

otpada 

predata 

sakupljačima 

otpada 

Količina 

otpada 

dostavljenog u 

objekte za 

tretman otpada 

Količina 

otpada 

izvezenog u 

druge zemlje 

Količina 

otpada 

prodata 

trgovcima 

otpadom 

1.950.,31 133,33 Nema 

podataka 

102,53 26,40 17,98 14,94 

 

Prema izvještaju Agencije za zaštitu životne sredine za 2021. godinu, preduzeće One Crna Gora (mobilni 

operater) je sakupilo i preradilo najveću količinu ove vrste otpada, odnosno 9.200 tona otpada, što se razlikuje 

od izvještaja Agencije za 2020. godinu, kada je ista kompanija (tada poznata kao Telenor) predala sakupljaču 

0,25 tona otpada. Smatramo da je to greška, a gore navodimo podatak kako je bilo 9.200 kilograma. Preduzeće 

SS Alga DOO Nikšić tvrdi da su sakupili 1.798,25 tona otpada. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48  Prema Direktivi 2006/66/EC „masa ulaznih frakcija koje ulaze u proces reciklaže baterija je masa prikupljenih otpadnih baterija 

i akumulatora na bazi suve težine koji ulaze u proces reciklaže po kalendarskoj godini [u tonama], uključujući: tečnosti i kiseline, 

masa spoljašnjeg omotača otpadnih baterija i akumulatora, isključujući: masu spoljašnjih kućišta koja pripadaju baterijskim 

paketima” 
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4.4.2 Ciljevi i zadaci  

U narednoj tabeli prikazani su glavni ciljevi kako proizilaze iz nacionalnih zakonskih odredbi. 

Tabela 4-9: Ciljevi upravljanja otpadom za baterije i akumulatore  

Opis cilja Ciljna 

godina 

Izvor 

cilja 

Stepen sakupljanja otpadnih baterija i akumulatora iznosi 25% od 

ukupne godišnje mase baterija i akumulatora koja je stavljena na 

tržište 

2025 

Prema čl. 58 nacrta 

Zakona o UO 49 
Stepen sakupljanja otpadnih baterija i akumulatora iznosi 45% od 

ukupne godišnje mase baterija i akumulatora koja je stavljena na 

tržište 

2027 

 

 

Pored toga, postavljeni su sljedeći ciljevi za upravljanje otpadnim baterijama i akumulatorima: 

• Podržati napore i uspostaviti sistem proširene odgovornosti proizvođača (uključujući OOP) za otpadne 

baterije i akumulatore, do 2025. godine. 

• Pratiti količine baterija i akumulatora kojima se trguje u Crnoj Gori. 

• Podržati razvoj infrastrukture za tretman otpadnih baterija i akumulatora. 

• Spriječiti ilegalni izvoz otpadnih baterija i akumulatora. 

4.4.3 Tehnološki elementi  

Predloženi su sljedeći tehnološki elementi za upravljanje otpadnim baterijama i akumulatorima, takođe u 

skladu sa odredbama „ Uredbe o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade 

otpadnih baterija i akumulatora i rada tog sistema. („Službeni list CG“, br. 39/12, 47/12)“. 

Sakupljanje i transport 

Predložene su sljedeće mjere kao najprikladnije za sakupljanje otpada od otpadnih baterija za komercijalnu 

upotrebu: 

• Uspostavljanje sabirnih punktova gde se mogu sakupljati otpadne baterije za komercijalnu upotrebu . 

Takvi punktovi se mogu nalaziti u maloprodajnim objektima, prodavnicama, preduzećima, pijacama, 

školama, javnim službama, i sl. Takve lokacije treba da budu na odgovarajući način označene i lako 

dostupne;  

• Prijem otpadnih baterija u centarima za sakupljanje otpada; 

Svi kontejneri koji se koriste za sakupljanje i skladištenje otpadnih baterija moraju biti zaštićeni od vremenskih 

uticaja, nepropusni i odgovarajuće zapremine (prema vrsti akumulatora za skladištenje). 

Reciklaža-prerada 

Državnim planom upravljanja otpadom predviđeno je uspostavljanje sistema proširene odgovornosti 

proizvođača (uključujući OOP) za otpadne baterije, koji će pored sakupljanja i transporta biti odgovoran i za 

                                                           
49  Predlog zakona o upravljanju otpadom, verzija 8/2022 
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razvoj mreže objekata koji će pokrivati nacionalne potrebe i u geografskom i u kvantitativnom smislu. 

Tretman baterija može dovesti do povrata materijala, odnosno: 

• Metala, kao što su olovo, nikl, čelik, litijum itd. 

• Plastike 

Međutim, primećuje se da se razvoj organizovane mreže objekata oslanja na finansijsku održivost takvih 

objekata. Stoga se preporučuje da se prvo izvrši procjena održivosti ove mreže, a zatim da se pristupi njenoj 

implementaciji. 

Oldaganje 

Odlaganje se odnosi isključivo na neopasne materijale koji nastaju nakon tretmana baterija i akumulatora. 

 

4.5 Otpadne gume 

4.5.1 Procjena postojećeg stanja  

Otpadne gume predstavljaju veliki problem u procesu upravljanja otpadom. U Crnoj Gori ne postoji adekvatan 

način odlaganja ove vrste otpada. Procjenjuje se da se na platou sanitarne deponije Livada nalazi oko 1.000 

tona otpadnih guma. Takođe, u drugim opštinama postoji veliki broj otpadnih guma. Generalno, upravljanje 

otpadnim gumama u Crnoj Gori se smatra veoma problematičnim. 

U 2020. godini u Opštini Danilovgrad izgrađeno je postrojenje za reciklažu otpadnih guma. Postrojenje još 

nije počelo sa radom. 

Prema Zakonu o upravljanju otpadom (Sl list br. 64/11 i 39/16), proizvođači i uvoznici guma se uključuju u 

organizovani sistem sakupljanja i tretmana otpadnih guma. U praksi se ova mjera ne sprovodi. U sljedećoj 

tabeli prikazano je trenutno stanje u Crnoj Gori. 

Tabela 4-10: Količine otpadnih guma (tone) za 2021. godinu prema izvještaju Agencije za zaštitu životne sredine 

 

Količina 

sakupljenog i 

tretiranog 

otpada 

Količina 

otpada 

uskladištenog 

unutar 

objekata 

(približno) 

Količina 

otpada koji 

se tretira 

unutar 

objekata 

Količina 

otpada 

predata 

sakupljačima 

otpada 

Količina 

otpada 

dostavljenog u 

objekte za 

tretman otpada 

Količina 

otpada 

izvezenog u 

druge zemlje 

Količina 

otpada 

prodata 

trgovcima 

otpadom 

230,69 1.024,53 4,74 1,00 38,70 Nema 

podataka 

Nema 

podataka 

Napominje se da je u nacrtu integrisane dozvole i relevantne studije (za procenu uticaja i sl.) za deponiju 

Možura predviđeno upravljanje (skladištenje, sortiranje i tretman) otpadnih guma unutar lokacije. 
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4.5.2 Ciljevi i zadaci  

U narednoj tabeli prikazani su glavni predloženi ciljevi. 

Tabela 4-11: Ciljevi upravljanja otpadom za otpadne gume 

Opis cilja Ciljna 

godina 

Izvor 

cilja 

Odvojeno sakupiti 50% otpadnih guma 2025 

Predloženi 

ciljevi 

Odvojeno sakupiti 80% otpadnih guma 2028 

Ostvariti iskorišćenost od 65% odvojeno 

sakupljenih guma 
2028 

Ostvariti reciklažu od 10% odvojeno sakupljenih 

guma 
2028 

 

Pored toga, postavljeni su sljedeći ciljevi za upravljanje otpadnim gumama: 

• Podržati napore i uspostaviti sistem proširene odgovornosti proizvođača (uključujući OOP) za otpadne 

gume do 2025. godine. 

• Pratiti količine guma kojima se trguje u Crnoj Gori. 

• Smanjenje otpadnih guma za odlaganje, do 2028. godine. 

4.5.3 Tehnološki elementi  

Predloženi su sljedeći tehnološki elementi za upravljanje otpadnim gumama, takođe u skladu sa odredbama 

„Uredbe o načinu i postupku osnivanja sistema sakupljanja, upravljanja i tretmana otpadnih guma i rada tog 

sistema. („Službeni list CG“, br. 39/12)“. 

Sakupljanje i transport 

Sabirna mjesta za sakupljanje korišćenih guma mogu uključivati radionice za popravku guma, garaže za vozila, 

radionice za protektiranje guma i radionice za demontažu vozila. Transport sakupljenih polovnih guma može 

se vršiti vozilima iz sistema proširene odgovornosti proizvođača (uključujući OOP) ili vozilima sakupljača iz 

privatnog sektora. 

Predviđeno je da se sve sakupljene korišćene gume transportuju u centralna privremena skladišta. Ove oblasti 

treba da budu na odgovarajući način konfigurisane i licencirane. U ovim oblastima može se obaviti prethodno 

usitnjavanje guma, kako bi se olakšao transport do postrojenja za tretman. 

Perrada – Reciklaža  

Sve korišćene gume koje neće biti protektirane završiće u postrojenjima za tretman/preradu. Proces tretmana 

obuhvata sljedeće: 

• Čuvanje i tretman korišćenih guma; 

• Konačna prerada; 

• Skladištenje svih oporavljenih materijala. 
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Jedinica za mehaničku granulaciju uključuje sljedeće korake: 

• Prethodno usitnjavanje guma; 

• Mehanička granulacija; 

• Odvajanje vlakana; 

• Granulacija u manjim granuliranim zrnima. 

Napominje se da je u nacrtu integrisane dozvole i relevantne studije (za procenu uticaja i sl.) za deponiju 

Možura predviđeno upravljanje (skladištenje, sortiranje i tretman) otpadnih guma unutar lokacije. 

 

4.6 Otpadna ulja  

4.6.1 Procjena postojećeg stanja  

Otpadna ulja proizvode/tretiraju/sakupljaju uglavnom privatna preduzeća, a u manjoj mjeri nadležni organi u 

ime opština. U sljedećoj tabeli prikazano je trenutno stanje u Crnoj Gori. 

Tabela 4-12: Količine otpadnog ulja (tone) za 2021. godinu prema izvještaju Agencije za zaštitu životne sredine 

 

Količina 

sakupljenog i 

tretiranog 

otpada 

Količina 

otpada 

uskladištenog 

unutar 

objekata 

(približno) 

Količina 

otpada koji 

se tretira 

unutar 

objekata 

Količina 

otpada 

predata 

sakupljačima 

otpada 

Količina 

otpada 

dostavljenog u 

objekte za 

tretman otpada 

Količina 

otpada 

izvezenog u 

druge zemlje 

Količina 

otpada 

prodata 

trgovcima 

otpadom 

2.785,72 375,80 2.062,07 183,43 401,31 Nema 

podataka 

9,87 

 

Preduzeće Hemosan DOO Bar je u 2021. godini u sopstvenim pogonima preradilo 2.062,07 tona otpadnog 

ulja. 

Prema izvještaju Agencije za zaštitu životne sredine za 2020. godinu, proizvedeno je 2.098,23 tona otpadnog 

ulja, sakupljeno je 855,96 tona, a prečišćeno 749,46 tona. 

4.6.2 Ciljevi i zadaci  

 

U narednoj tabeli prikazani su glavni predloženi ciljevi. 

Tabela 4-13: Ciljevi upravljanja otpadom za otpadna ulja  

Opis cilja Ciljna 

godina 

Izvor 

cilja 

Odvojeno sakupiti 70% otpadnih ulja 2028 
Predloženi 

ciljevi 
Odvojeno sakupiti 85% otpadnih ulja 2035 
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Pored toga, postavljen je sljedeć cilj za upravljanje otpadnim uljima: 

• Podržati napore i uspostaviti sistem proširene odgovornosti proizvođača (uključujući OOP) za otpadna 

ulja za podmazivanje do 2025. godine. 

4.6.3 Tehnološki elementi  

Predloženi su sljedeći tehnološki elementi za upravljanje otpadnim ljima, takođe u skladu sa odredbama 

„Pravilnika o postupanju sa otpadnim uljima („Sl. list CG“, br. 48/12)“. 

Sakupljanje i transport 

Otpadna ulja će se sakupljati iz: 

• Radionica za vozila, čamce i poljoprivrednu opremu; 

• Benzinskih pumpa; 

• Gradilišta i mašinskih radionica; 

• Industrije; 

• Luka, marina, brodogradilišta; 

• Radionica za demontažu vozila. 

Odvojeno sakupljena korišćena ulja transportovaće se do privremenih skladišta i preko njih slati u objekte za 

preradu, po potrebi. U privremenim skladišnim prostorima neće se vršiti predtretman; vršiće se samo 

identifikacija i kvantifikacija korišćenih ulja. 

Reciklaža / Prerada 

Prerada  treba da bude glavni cilj za tretman korišćenih ulja. Korišćena ulja sakupljenih sa gradilišta i 

mašinskih radnji mogu se preraditi nakon separacije i uklanjanja vode. U takvim slučajevima moguće je postići 

100% prerade ulja.  Određene kategorije korišćenih ulja čija prerada nije moguća, mogu se koristiti kao gorivo 

u fabrikama cementa. 

 

4.7 Otpad iz poljoprivrede 

4.7.1 Procjena postojećeg stanja  

U sljedećoj tabeli prikazano je trenutno stanje u Crnoj Gori, u pogledu poljoprivrednog otpada. Otpad iz 

poljoprivrede se odnosi na neupotrebljive materijale koji nastaju u poljoprivredi, kao što su ostaci usjeva, 

povučeno (kome je prošao rok trajanja) voće i povrće, plastika koja se koristi u poljoprivredne svrhe itd. 

Tabela 4-14: Količina poljoprivrednog otpada generisanog u Crnoj Gori  (tone), za period 2018-2021 

  2018 2019 2020 2021 

Poljoprivredni otpad 14.844,50 13.764,60 12.664,30 11.921,10 

                   Izvor: MONSTAT, 2022 

4.7.2 Ciljevi i zadaci  

Imajući u vidu veoma ograničene podatke o proizvodnji i upravljanju poljoprivrednim otpadom, ciljevi 

upravljanja otpadom treba da se fokusiraju na: 
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• Razvoj mreže sakupljanja biorazgradivog poljoprivrednog otpada, kako bi se proizvela energija 

(koristeći biogas ili biomasu) ili vrijedan proizvod (npr. đubrivo ili stočna hrana, i sl.). 

• Odvojeno sakupljanje i prerada plastičnog otpada poljoprivrednog porijekla, sa fokusom na plastiku 

iz staklenika i ambalažni otpad (npr. đubriva). 

• Odvojeno sakupljanje i upravljanje ambalažnim otpadom koji sadrži opasne materije (npr. pesticide). 

4.7.3 Tehnološki elementi  

Predloženi su sljedeći tehnološki elementi za upravljanje otpada iz poljoprivrede. 

 

Sakupljanje i transport 

Sakupljanje otpada iz poljoprivrede (ostaci) treba vršiti odvojeno, kako bi se osigurao odvoz otpada u 

postrojenja za tretman. Isključujući direktnu upotrebu (reciklažu) poljoprivrednih ostataka u poljoprivredi ili 

direktnu upotrebu kao ogrijevno drvo, alternativne opcije tretmana otpada iz poljoprivrede su: 

• Kompostiranje (aerobna biološka stabilizacija) 

• Povrat energije i toplote 

Odlaganje 

Odlaganje otpada iz poljoprivrede treba izbjegavati i dozvoliti samo do razvoja integrisane mreže objekata za 

odvojeno sakupljanje i tretman. 

 

4.8  Mulj iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) 

4.8.1 Procjena postojećeg stanja  

Prema Zakonu o upravljanju otpadom (Sl list br. 64/11 i 39/16), kanalizacioni mulj je otpad koji nastaje 

prilikom tretmana u postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV). Obrada mulja vrši se biološkom, 

hemijskom ili termičkom obradom, skladištenjem u periodu koji nije kraći od šest mjeseci ili bilo kojim drugim 

postupkom kojim se smanjuje njegova podložnost fermentaciji i mineralizaciji i otklanja opasnost po zdravlje 

ljudi i životnu sredinu. 

Obrađeni mulj, u skladu sa zakonom, može se upotrebljavati: u poljoprivredi;na zelenim površinama i 

parkovima; za potrebe rekultivacije zemljišta, uključujući pošumljavanje goleti; na deponijama kao prekrivni 

sloj; za potrebe dovođenja zemljišta za posebne namjene (na osnovu planova o upravljanju otpadom i propisa 

o uređenju prostora); za povrat energije spaljivanjem i/ili suspaljivanjemkao i za sanaciju neuređenih 

odlagališta otpada i drugih sličnih prostora koja treba privesti namjeni. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva 

i vodoprivrede ne predviđa mogućnost korišćenja obrađenog kanalizacionog mulja u poljoprivredi, iako se 

Direktiva 86/278 EEC odnosi na primjenu obrađenog kanalizacionog mulja u poljoprivredi. 

U Crnoj Gori operativna su komunalna postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici, Mojkovcu, 

Budvi, Herceg Novom, zatim zajedničko postrojenje za Tivat i Kotor, Nikšić, Pljevlja, Šavnik, Žabljak, 

Berane, kao i četiri manja postrojenja u Virpazaru, Rijeci Crnojevića, Luštici i Jazu. Planirana je izgradnja 

postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u drugim opštinama. 

Kanalizacijski mulj se uglavnom skladišti unutar postrojenja i izvozi. Prema Državnom planu upravljanja 

otpadom (2015-2020), procijenjena količina mulja na cijeloj teritoriji Crne Gore, nakon izgradnje planiranih 

komunalnih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, iznosiće oko 18.770 t/godišnje u 2030. godini, 

računato za 30% suve materije u mulju. 
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Prema zvaničnom Izvještaju (Izvještaj o sprovođenju Državnog plana upravljanja otpadom za 2020; 

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma 2021). Ukupna količina kanalizacionog mulja koja 

je proizvedena u 2020. godini iznosila je 9.225 tona (13.156 m3), odnosno 50: 

✓ u Budvi 1.725 tona (2.793 m3) koje je izvezeno u Albaniju 

✓  u Podgorici 4.941 tona (8.000 m3) 

✓ u Mojkovcu 113 tona (183 m3) 

✓ na Žabljaku 222 tone (360 m3) 

✓ u Tivtu i Kotoru 1.124 tone (1.820 m3) 

✓  u Herceg Novom 1.100 t 

4.8.2 Ciljevi i zadaci  

 

U narednoj tabeli prikazani su glavni predloženi ciljevi. 

Taela 4-15: Ciljevi upravljanja otpadnim muljem iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda: 

Opis cilja Ciljna godina Izvor cilja 

Maksimalno odlaganje 5% od ukupne mase suve čvrste materije u 

kanalizacionom mulju  

2035 
Predloženi ciljevi 

 

Pored toga, postavljeni su sljedeći ciljevi za upravljanje muljem iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda: 

• Odgovarajuće studije će biti sprovedene tokom 2024. godine. 

• Završetak planirane mreže postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, do 2030. godine. 

• Minimiziranje odlaganja mulja na deponijama, tek nakon što se isključe sve druge tehnike korišćenja. 

4.8.3 Tehnološki elementi  

Predloženi su sljedeći tehnološki elementi za upravljanje muljem iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih 

voda, takođe u skladu sa odredbama „Pravilnika o bližim uslovima koje treba da ispunjava komunalni 

kanalizacioni mulj, količine, obim, učestalost i metode analize komunalnog kanalizacionog mulja za 

dozvoljene namjene i uslovima koje treba da ispunjava zemljište planirano za njegovu primjenu („Sl. list CG“, 

br. 89/09)“. 

Sakupljanje i transport 

Mulj će biti privremeno uskladišten u odgovarajućim rezervoarima koji se nalaze u PPOV. Prevoz mulja iz 

PPOV vršiće se specijalnim kamionima, uz primjenu svih potrebnih propisa i uslova koji regulišu transport 

otpadnih voda. Biće preduzete sve neophodne mjere za zdravlje i bezbjednost radnika. 

Tretman- Obrada 

Obrada mulja je lakša kada je sadržaj vlage oko 40-50%, pa se predlaže predtretman za smanjenje vlage. U 

svakom slučaju, najbolje prakse za tretman-obradu mulja iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda 

                                                           
50 MEPPU (2021). Izvještaj o sprovođenju DPUO u Crnoj Gori za 2020. godinu 
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uključuju: 

• Zajednički tretman mulja sa drugim tokovima otpada (npr. komunalni otpad, zeleni otpad, itd.) u 

postrojenjima za kompostiranje za proizvodnju đubriva ili upotrebe na zelenim površinama i 

parkovima, prema važećim lokalnim propisima; 

• Korišćenje mulja za potrebe rekultivacije zemljišta (kako je regulisano u okviru odredbi Uredbe EU 

2019/1009 koja propisuje pravila o stavljanju na tržište EU proizvoda za đubrenje) i sanacija deponija 

i odlagališta; 

• Tretman mulja u postrojenjima za anaerobnu digestiju za proizvodnju energije (poželjno zajedno sa 

komunalnim otpadom); 

• Korišćenje mulja kao goriva u cementnoj ili drugim energetski intenzivnim industrijama. U drugom 

slučaju, trebalo je izvršiti dehidraciju mulja. 

• Termička obrada mulja, poželjno u kombinaciji sa drugim tokovima otpada. Procjena da li je potrebno 

razviti jedno nacionalno postrojenje (u Podgorici) ili dva regionalna (jedno u Podgorici i drugo na 

primorju). 

Odlaganje 

Prema predloženom cilju, 5% proizvedenog mulja biće dozvoljeno da se odlaže na deponijama. Preduslov za 

odlaganje mulja na deponijama je nizak sadržaj vlage (ne više od 40%) i njegova higijena. Pored toga, deponija 

može primiti mulj u količini do 1:10 sa čvrstim komunalnim otpadom. Potrebno je znati i sastav mulja, kako 

bi se utvrdila njegova neopasna priroda i potrebno je sprovesti testove ispiranja prema Odluci Evropskog 

savjeta 2003/33/EC (o kriterijumima i postupku prihvatanja otpada na deponijama) kako bi se procijenilo da 

li mulj ispunjava kriterijume za odlaganje na deponijama neopasnog otpada. Isto tako potrebno je opravdati 

nemogućnost prerade mulja koji se deponuje bilo zbog kvaliteta ili zbog poteškoća u transportu. 

 

4.9 Medicinski i veterinarski otpad 

4.9.1 Procjena postojećeg stanja  

Medicinski otpad nastaje prilikom pružanja zdravstvenih usluga (prevencije, dijagnostike i liječenja) i 

sprovođenja naučnih istraživanja u oblasti humane i veterinarske medicine. Sve je to otpad koji nastaje u 

medicinskim ustanovama i medicinskim istraživačkim centrima ili laboratorijama. Uslovi upravljanja 

medicinskim otpadom propisani su „ Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku obrade medicinskog otpada 

(„Sl. list CG“, br. 49/12)“. Medicinski i veterinarski otpad obuhvata anatomski otpad, koji je vrsta 

biomedicinskog ili infektivnog otpada koji se sastoji od ljudskih ili životinjskih tkiva, organa i dijelova tijela. 

Osnovni izvori nastajanja medicinskog otpada su: bolnice, domovi zdravlja, stanice za dijalizu i centri za 

hemodijalizu (uključujući i kućnu hemodijalizu), medicinski istraživački instituti, jedinice za doniranje krvi i 

banke krvi, biohemijske, mikrobiološke i imunološke laboratorije, laboratorije za medicinsku genetiku, 

laboratorije za reprodukciju, instituti za patologiju, institucije za medicinsku prevenciju i rehabilitaciju, 

starački domovi, apoteke, zubne klinike i laboratorije za zubnu tehniku, privatne zdravstvene ustanove, centri 

za akupunkturu, mrtvačnice i dr. 

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, 75-80% ukupnog medicinskog otpada je neopasan 

(inertan) otpad, a 20-25% je opasan. 51  Najveći udio opasnog medicinskog otpada nastalog u državnim 

                                                           
51   Svjetska zdravstvena organizacija (1992). Upravljanje otpadom u medicinskim centrima, Poglavlje 8 / Upravljanje medicinskim 

otpadom u zemljama u razvoju: Izvještaj o konsultacijama o upravljanju medicinskim otpadom u zemljama u razvoju 
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zdravstvenim ustanovama čini infektivni otpad (80%), slijede oštri predmeti (8%), hemijski otpad (5%), 

patološki otpad (3%) te farmaceutski otpad (osim citostatika) i citostatici sa ambalažom onečićenom 

citostaticima (2%).52 

Otpad iz zdravstvenih ustanova mora se na mjestu nastanka razvrstati na opasan i neopasan medicinski otpad. 

Nacionalnom strategijom o upravljanju medicinskim otpadom, definisani su ciljevi i osnovni principi 

upravljanja otpadom u skladu sa EU i to:  

 

• Koncept održivog razvoja - zahtjev za razvojem na ekonomičan način u pogledu korišćenja resursa, 

kako se ne bi ugrozile razvojne mogućnosti za djecu i buduće generacije, uključujući transformacije 

otpada u resurs;  

• Princip predostrožnosti - zbog neizvjesnosti u pogledu ishoda zaštite životne sredine u sprovođenju 

predloženih aktivnosti, treba imati oprezan pristup kako bi se osigurala zaštita životne sredine;  

• Princip “zagađivač plaća” - oni koji su odgovorni za stvaranje otpada treba da snose trošak njegove 

obrade i sanacije;  

• Princip blizine - otpad treba tretirati što je moguće bliže mjestu njegovog nastanka. 

Vlada Crne Gore je usvojila Studiju o koncesiji za upravljanje medicinskim otpadom u Crnoj Gori. 

Koncesionar je u obavezi da klasifikuje, na izvoru, prikuplja i tretira infektivni, potencijalno infektivn otpad i 

oštre predmete. Sterilizovan i samljeven otpad, je doveden u stanje koje zadovoljava sve uslove skladištenja 

na deponiju, čime se sprječava rizik za životnu sredinu i zdravlje stanovništva. Koncesionim elaboratom 

predviđeno je da se obrada medicinskog otpada vrši u sljedećim Centrima: 

✓ Za „Region Kotor“  u krugu Opšte bolnice Kotor 

✓ Za „Region Bar“ u krugu Opšte bolnice Bar  

✓ Za „Region Berane“ u krugu Opšte bolnice Berane, 

✓ Za „Region Bijelo Polje“ u krugu Opšte bolnice Bijelo Polje 

✓ Za „Region Pljevlja“  u krugu Opšte bolnice Pljevlja 

✓ Za „Region Nikšić“ u krugu Opšte bolnice Nikšić 

✓ Za „Region Cetinje“ u krugu Opšte bolnice Cetinje 

✓ Za „Region Podgoricae“ u krugu Opšte bolnice Podgorica 

Projekcija potrebnih Centara za obradu otpada vršena je na osnovu procjene količine opasnog medicinskog 

otpada od 654 t/god, a na osnovu podataka dobijenih od zdravstvenih ustanova i priznatih metoda procjene u 

tom periodu. Sa realizacijom ovih aktivnosti otpočelo se opremanjem Centra za obradu medicinskog otpada u 

Beranama i Podgorici.  

Nakon uspostavljanja sistema upravljanja otpadom u zdravstvenim ustanovama utvrđeno je da je količina 

medicinskog otpada koji zdravstvene ustanove predaju na obradu Ekomedika DOO, mnogo manja od 

projektovane i da se ukupno proizvedena količina može obraditi u centrima u Podgorici i Beranama. Za sada 

ne postoji potreba za izgradnju drugih centara za obradu. 

                                                           
52    Marinković N, Vitale K, Janev Holcer N. (2005). Aspekti javnog zdravlja  upravljanja opasnim otpadom. Arh Hig Rada Toxicol; 

56: 21-32 



Državni plan upravljanja otpadom za period 2023-2028. 

 

 

 

 

213 

 

Najveće evidentirane količine medicinskog otpada (za period 2016-2019) odnose se na otpad koji sakupljaju 

javne ustanove (od strane Ministarstva zdravlja), i to: 18 domova zdravlja, 7 opštih bolnica, 3 specijalne 

bolnice, klinički centar Crne Gore, Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, Zavoda za transfuziju krvi, Instituta 

za javno zdravlje i apoteke „Montefarm“. 

U sljedećoj tabeli prikazane su proizvedene količine medicinskog otpada u Crnoj Gori (izvor: Podaci o stanju 

životne sredine, Agencija za zaštitu životne sredine, 2022). 

 

Tabela 4-16: Količine medicinskog otpada u Crnoj Gori (u tonama), 2018-2021 

 2018 2019 2020 2021 

Zdravstvene ustanove (javne / od strane Ministarstva 

zdravlja) 
382,58 414,70 478,34 621,97 

Privatne zdravstvene ustanove 18,30 20,70 35,00  

Ukupno 400,88 435,40 513,304 621,97 

                    Izvor: EPA, 2022, Informacije o stanju životne sredine 

Kao direktna posljedica pandemije virusa COVID-19, u 2021. godini došlo je do značajnog povećanja količine 

proizvedenog medicinskog otpada u odnosu na prethodne godine. Proizvedeno je 621,97 tona medicinskog 

otpada, od čega je 98,9% (oštri instrumenti, infektivni i potencijalno infektivni otpad) predato postrojenjima 

za tretman medicinskog otpada, 0,5% (patoanatomski otpad) je predato lokalnim pogrebnim preduzećima. 

Citotoksični i farmaceutski otpad je predat preduzećima ovlašćenim za sakupljanje i izvoz opasnog otpada. 

Tabela 4-17: Medicinski otpad iz zdravstvenih ustanova, čiji je osnivač Ministarstvo zdravlja, po vrstama, 2018-

2021. 

Vrsta otpada 2018 2019 2020 2021 

180101 – oštri instrumenti 

180103 – infektivni otpad 

180104 – potencijalno infektivni 

otpad 

 

373.30 

 

396.70 

 

466.10 

 

615.00 

180102 – patoanatomski otpad 9.28 5.22 8.89 3.04 

180108 – citotoksični otpad --- 2.16 1.74 --- 

180109 – farmaceutski otpad --- 0.62 1.61 --- 

Ukupno (tona) 382.58 414.70 478.34 618.04 

Prema podacima o količinama medicinskog otpada, koje je predalo preduzeće „Ekomedika“ (ovlašćeno za 

preradu medicinskog otpada, čiji se objekti nalaze u Podgorici i Beranama), Ministarstvo zdravlja evidentiralo 

je da su privatne zdravstvene ustanove u 2020. godini sakupile i predale za preradu 35 tona medicinskog 

otpada. Ukupno 93% dolazi iz zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Ministarstvo zdravlja, a 7% iz privatnih 

zdravstvenih ustanova. 

Nakon tretmana/obrade otpada kod koncesionara otpad koji nastaje ima karakteristike mješovitog komunalnog 

otpada (prema Pravilniku o klasifikaciji otpada i katalogu otpada 20 03 01), koji se odlaže na sanitarnu 

deponiju, a koji se zbog svih karakteristika može adekvatno koristiti i kao jedna vrsta goriva (RDF prema 

normi EN15359:2012, prema Pravilniku o klasifikaciji otpada i katalogu otpada 19 12 10), što je i krajnji cilj 
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održivog upravljanja otpadom. Koncesionar dostavlja odgovarajuće Izvještaje Agenciji za zaštitu životne 

sredine, Inspektoratu za životnu sredinu i Ministarstvu zdravlja. 

Prema Zakonu o upravljanju otpadom (Sl list br. 64/11 i 39/16), veterinarski otpad nastaje koji nastaje 

pružanjem veterinarskih usluga, kao i prilikom naučnih ispitivanja i eksperimenata na životinjama. 

Nusproizvodi životinjskog porijekla su cijela tijela ili djelovi životinja, proizvodi životinjskog porijekla i drugi 

proizvodi dobijeni od životinja koji nijesu namijenjeni ishrani ljudi, uključujući jajne ćelije, embrione i sjeme, 

koji ne ispunjavaju propisane veterinarske uslove. 

Do sada se ovi nusproizvodi ne zbrinjavaju u potpunosti u skladu sa Zakonom o veterinarstvu. Sakupljanje i 

uništavanje nusproizvoda obavljaju komunalne službe lokalnih samouprava – komunalna preduzeća. U skladu 

sa Zakonom, leševi životinja i nus proizvodi životinjskog porijekla mogu se odlagati zakopavanjem ili 

spaljivanjem na predviđenim lokacijama (stočna groblja ili jame) koja ispunjava propisane uslove, odnosno 

na licu mjesta ili spaljivanjem. Ovo je trenutni način odlaganja. Jedinica lokalne samouprave obezbjeđuje 

prikupljanje leševa životinja sa javnih površina radi uništavanja, sahranjivanja u grobne jame ili posebno 

izdvojena mjesta na deponijama koja ispunjavaju propisane uslove za ovu namjenu.  

U pogledu prikupljanja nusproizvoda iz objekata u kojima se obavlja proizvodnja proizvoda životinjskog 

porijekla, subjekti imaju zaključene ugovore sa lokalnim komunalnim preduzećima, kojima plaćaju usluge 

uklanjanja i uništavanja/odlaganja nusproizvoda. 

Subjekti u poslovanju hranom životinjskog porekla, u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji i postupanju sa nus 

proizvodima životinjskog porijekla i metodama prerade nusproizvoda (Sl.list CG, br. 45/15) imaju obavezu da 

izdvoje nusproizvodi po kategorijama - 1, 2 i 3. 

Subjekti u poslovanju hranom, u skladu sa zakonom, odgovorni su za pravilnu separaciju i skladištenje 

nusproizvoda i dužni su da obezbijede njihov transfer u najbliži sabirni objekat ili objekat gdje se prerađuju ili 

uništavaju na neškodljiv način. U ovom trenutku, nusproizvode direktno preuzima lokalno komunalno 

preduzeća iz objekata u kojima se proizvode nusproizvodi, na osnovu potpisanih ugovora sa privrednim 

subjektima prehrambene industrije o zbrinjavanju nusproizvoda. 

Planom je definisana prerada sterilizacijom nusproizvoda pod pritiskom kao najefikasnija metoda, u skladu sa 

Metodom 1 Pravilnika o klasifikaciji i postupanju sa nus proizvodima životinjskog porijekla i metodama 

prerade nusproizvoda. 

Kroz MIDAS projekat Svjetske banke urađene su dvije studije izvodljivosti u okviru kojih su urađene procjene 

nusproizvoda. Ove dvije procjene dale su različite rezultate. Prema prvoj studiji, količine nusproizvoda 

životinjskog porijekla iznose između 18-21.000 tona godišnje, a prema drugoj oko 6.000 tona godišnje. 

Količine nusproizvoda proizvedenih u Crnoj Gori je teško procijeniti, s obzirom da još uvijek ne postoji 

podjela kategorija u svim objektima, ne postoji precizna evidencija uginuća životinja na farmama, lokalna 

komunalna preduzeća ne vode evidenciju uginulih životinja, i dalje je prisutna tradicija klanja na farma za 

sopstvene potrebe i sl. 

Pravilnikom o klasifikaciji i postupanju sa nusproizvodima životinjskog porijekla i metodama prerade 

nusproizvoda propisuje odobrene metode za odlaganje nusproizvoda. Nakon sprovedenih analiza, brojnih 

konsultacija i studijskih posjeta, izabrana je metoda koja je primjerena za Crnu Goru, uzimajući u obzir 

količine nusproizvoda, kriterijume zaštite životne sredine, a to je metoda prerade nusproizvoda sterilizacijom 

pod pritiskom. 

U skladu sa Zakonom o veterinarstvu (Sl. list CG, br. 30/12, 48/15, 52/16), Vlada Crne Gore je donijela Plan 

upravljanja nusproizvodima životinjskog porekla koji nisu namijenjeni za ishranu ljudi, za period od pet godina 
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(Odluka Vlade Crne Gore br. 07-3317 od 28.06.2018. godine). Za Crnu Goru, potrebna je izgradnja objekta 

za preradu nusproizvoda kapaciteta 10.000 tona godišnje, odnosno 30t/dan.  

U prvoj fazi prerade nusproizvoda kao krajnji proizvod dobijalo bi se mesno-koštano brašno i tehnička mast. 

Obzirom da su ovi proizvodi rezultat prerade nerazdvojenih kategorija nusproizvoda, dobijeni proizvodi bi se 

smatrali kategorijom 1 i sa tim dobijenim proizvodima (mesno-koštano brašno) bi se postupalo na način 

propisan za mesno-koštano brašno dobijeno preradom kategorije 1 nusproizvoda, tako da ga je neophodno by 

incineration in one of the existing incineration plants (thermal power plants, ironworks, incinerators) in the 

country or abroad (meat and bone meal can be used as an emergent of high calorific value close to coal), or 

 

• spaljivanjem u nekom od postojećih objekata za spaljivanje (termoelektrane, željezare, spalionice) u 

državi ili inostranstvu (mesno i koštano brašno se može koristiti kao emerdžent visoke kalorične 

vrijednosti približno uglju), ili 

•  zakopavanjem na deponiji po propisanim uslovima 

 

Predviđeno je da objekat za preradu bude pod jednom krovnom konstrukcijom, ali sa dvije potpuno fizički 

odvojene cjeline, koje će nakon što se za to stvore uslovi (pravilno odvajanje nusporizvoda) biti pregrađen 

tako da će sa već ugrađenom opremom biti osposobljen za preradu kategorije 1 i 2 u jednom dijelu i kategorije 

3 u drugom dijelu. 

U prvoj fazi izgradio bi se objekat u kojem će se prerađivati ukupna količina sakupljenih nusproizvoda 

kapaciteta 10.000 tona godišnje sa svim pratećim objektima (biofiltersko postrojenje za prečišćavanje 

kontaminiranog vazduha i prečišćavanje otpadnih voda, postrojenje za predtretman – biologija i postorijenje 

za snabdijevanje električnom energijom - trafostanica).  

Planirano je da se sva potrebna mehanička oprema za izgradnju objekta za preradu nusproizoda odmah 

obezbijedi, da se izgrade svi neophodni kapaciteti i da se prateći objekti - biofiltersko postrojenje za 

prečišćavanje kontaminiranog vazduha i prečišćavanje otpadnih voda, postrojenje za predtretman – biologija 

i postorijenje za snabdijevanje električnom energijom – trafostanica, grade odmah i za cijeli objekat.  

Lokacija objekta za preradu je u okviru planskog dokumenta za izgradnju Regionalne deponije čvrstog otpada 

„Čelinska kosa“ u Bijelom Polju. Lokacija se nalazi u jugozapadnom dijelu opštine Bijelo Polje, KO 

Majstorovina, na granici sa opštinom Mojkovac. 

U skladu sa planiranom lokacijom za izgradnju objekta za preradu nusproizvoda potrebna je izgradnja i dva 

sabirna centra u Nikšiću i Podgorici.  

4.9.2 Ciljevi i zadaci  

Postavljeni su sljedeći ciljevi za upravljanje medicinskim i veterinarskim otpadom: 

• Svim proizvođačima medicinskog i veterinarskog otpada preporučuje se da odvajaju otpad na izvoru 

i kategorišu medicinski i veterinarski otpad koji proizvode. 

• Istovremeno, postojeća mreža odvojenog sakupljanja medicinskog i veterinarskog otpada će biti 

ojačana, fokusirajući se na velike proizvođače. 

• Izraditi studiju izvodljivosti za trajno riješenje pitanja medicinskog i veterinarskog otpada. 

• Izgradnja pogon za preradu nusproizvoda životinjskog porijekla (u opštini Bijelo Polje), kapaciteta 

10.000 t/god. 
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4.9.3 Tehnološki elementi 

Neke od metoda za tretman i odlaganje medicinskog i veterinarskog (uključujući anatomski) otpada su: 

• Spaljivanje: Ova metoda uključuje spaljivanje medicinskog i veterinarskog otpada na visokim 

temperaturama, pretvarajući ga u pepeo i gas. Spaljivanje može uništiti patogene i smanjiti zapreminu 

i težinu otpada. Međutim, spaljivanje takođe može da proizvede štetne emisije, kao što su dioksini, 

furani i teški metali, i zahtijeva strogu kontrolu i praćenje životne sredine. 

• Autoklaviranje: Ova metoda uključuje izlaganje medicinskog i veterinarskog otpada pari pod 

pritiskom na visokim temperaturama, ubijajući patogene i čineći otpad sterilnim. Autoklaviranje može 

biti efikasno i bezbijedno, ali ne smanjuje zapreminu ili težinu otpada. Autoklavirani otpad će možda 

morati da se odloži na deponiju ili spalionicu. 

• Hemijska dezinfekcija: Ova metoda uključuje primjenu hemikalija, kao što su hlor, formaldehid ili 

persirćetna kiselina, na medicinski i veterinarski otpad, inaktivaciju patogena i smanjenje infektivnosti 

otpada. Hemijska dezinfekcija može biti jednostavna i jeftina, ali takođe može predstavljati opasnost 

po zdravlje i životnu sredinu i zahtijevati pravilno skladištenje i rukovanje hemikalijama. 

• Mikrotalasno zračenje: Ova metoda uključuje izlaganje medicinskog i veterinarskog otpada 

elektromagnetnim talasima, stvarajući toplotu i uništavajući patogene. Mikrotalasno zračenje može 

biti brzo i efikasno, ali takođe zahtijeva električnu energiju i specijalizovanu opremu. Otpad iz 

mikrotalasne pećnice će možda morati da se odloži na deponiju ili spalionicu. 

 

4.10 Industrijski neopasni otpad 

4.10.1 Procjena postojećeg stanja  

Prema Zakonu o upravljanju otpadom (Sl list br. 64/11 i 39/16), industrijski otpad je otpad koji nastaje u 

proizvodnim procesima u industriji i zanatstvu, a razlikuje se od komunalnog otpada po svom sastavu i 

karakteristikama. U zavisnosti od karakteristika koje mogu uticati na zdravlje ljudi i životnu sredinu, 

industrijski otpad može biti: 

• neopasan: otpad koji ne ugrožava zdravlje ljudi ili životnu sredinu i nema karakteristike opasnog 

otpada. 

• inertan: otpad koji nije podložan fizičkim, hemijskim ili biološkim promjenama 

• opasan: otpad koji zbog svog porijekla, sastava ili koncentracije opasnih materija može izazvati 

opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi. 

Napominje se da otpad iz rudarske industrije, u okviru odredbi odredaba Direktive 2006/21/EC, koje se odnose 

na otpad nastao istraživanjem, vađenjem, tretmanom i skladištenjem mineralnih sirovina i radom kamenoloma, 

nije u okviru djelokruga DPUO 2023-2028. 

Pepeo i elektrofilterski pepeo iz tretmana otpada mogu se okarakterisati kao opasni ili neopasni, u zavisnosti 

od odgovarajuće šifre u Evropskom katalogu otpada (EVC). 

Tokom 2021. godine u Crnoj Gori je generisano ukupno 1.447.865,8 tona otpada, od čega je 47% (682.773 

tone) otpada iz sektora industrije. 
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Tabela 4-18: Ukupna količina industrijskog otpada proizvedenog u Crnoj Gori (tone) 

 2018 2019 2020 2021 

Generisani industrijski otpad 758.186,20 753.239,00 763.270,90 682.773,00 

       Izvor: MONSTAT, 2022 

 

U tabeli u nastavku  prikazane su generisane količine industrijskog neopasnog otpada u Crnoj Gori. 

Tabela 4-19: Količine generisanog industrijskog neopasnog otpada u Crnoj Gori, 2018-2021 (tone) 

 2018 2019 2020 2021 

Non-hazardous industrial waste 421.437,00 427.235,80 446.134,30 390.276,70 

       Izvor: MONSTAT, 2022 

Od ukupno 763.270,90 tone generisanog otpada u industriji u 2020. godini, sektor rudarstva ostvario je 47,9%, 

prerađivačka industrija 4,1%, sektor snabdijevanja električnom energijom, gasom i parom 47,4%, dok je sektor 

vodosnabdijevanja, upravljanja otpadnim vodama, kontrola procesa odlaganja otpada i slične aktivnosti 

ostvario 0,6%. 

Tabela 4-20: Generisani industrijski otpad po sektorima, u 2020. (tone 

 Rudarstvo  
Prerađivačka 

industrija 

Snabdijevanje 

električnom 

energijom, gasom 

i parom 

Vodosnabdijevanje, 

upravljanje otpadnim 

vodama, kontrola 

procesa odlaganja 

otpada i sl.  

Ukupno 

Neopasni otpad 49.620,20 30.986,10 361.285,40 4.242,60 446.134,30 

Opasan otpad 315.920,10 566,40 558,90 91,20 317.136,60 

UKUPNO 365.540,30 31.552,50 361.844,30 4.333,80 763.270,90 
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Tabela 4-21: Tokovi upravljanja otpadom u industrijskim preduzećima, 2020 (tone) 

 

Sopstvena 

prerada i 

odlaganje  

Privremeno 

skladištenje  

Predat drugoj firmi 

u Crnoj Gori  

Izvezeno iz 

Crne Gore 

Neopasni otpad 415.169,70 36.405,10 22.845,00 6.308,40 

                     Izvor: MONSTAT, 2022 
 

U prethodnom periodu pokrenut je Projekat upravljanja industrijskog otpada i čišćenje sa ciljem jačanja 

institucionalnih kapaciteta za regulisanje i upravljanje industrijskim i opasnim otpadom. Realizacija projekta 

se odvija uz finansijsku podršku Svjetske banke. Lokacije na kojima su planirane aktivnosti su: 

✓ Bazeni crvenog mulja Kombinata aluminijuma Podgorica 

✓ Deponija čvrstog otpada Kombinata aluminijuma Podgorica 

✓ Deponija pepela i šljake Maljevac, Pljevlja 

✓ Flotaciona jalovina, Gradac, Pljevlja 

✓ Jadransko brodogradilište Bijela, Herceg Novi. 

Izrađena je tehnička dokumentacija za sanaciju deponije čvrstog otpada i bazena crvenog mulja Kombinata 

aluminijuma u Podgorici. Sanacija deponije Maljevac u Pljevljima urađena je tokom 2022. godine. Sanacija 

flotacijske jalovine, u Gradcu u Pljevljima, takođe je završena 2022. godine. Sanacija lokacije u 

brodogradilištu Bijela počela je 2018. godine i još nije završena. 

. 

4.10.2 Ciljevi i zadaci  

Postavljeni su sljedeći ciljevi za upravljanje tokom industrijskog neopasnog otpada generisanog u Crnoj Gori: 

• Osigurati racionalno upravljanje (prevencija, reciklaža) industrijskog otpada koji nastaje primjenom 

najboljih raspoloživih tehnika (takođe u skladu sa EC – JRC (2018) „Referentni dokument o najboljim 

raspoloživim tehnikama za tretman otpada). 

• Maksimiziranje prerade/iskorišćenja industrijskog otpada kroz: 

o apsorpciju od strane drugih industrija (npr. kao sirovina ili gorivo) 

o prerada materijala iz postojećih / budućih postrojenja za tretman otpada 

o zajedničko upravljanje industrijskim otpadom sa sličnim otpadom drugog porijekla 

• Razvoj neophodne infrastrukture za upravljanje industrijskim otpadom za odlaganje i preradu. 

4.10.3 Tehnološki elementi  

Predloženi su sljedeći tehnološki elementi za upravljanje industrijskim neopasnim otpadom. 

Sakupljanje i transport 

Prvi korak ka implementaciji integrisanog sistema upravljanja industrijskim otpadom je uspostavljanje mreže 

za njihovo sakupljanje, kojom upravljaju ovlašćeni operateri. Tačnije, svaki industrijski operater treba da vodi 

računa o sakupljanju i transportu otpada koji proizvodi u ovlašćeno/licencirano postrojenje za tretman ili 

odlaganje. 
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U ovom okviru, proizvođač opasnog otpada treba da obezbijedi odvojeno sakupljanje industrijskog neopasnog 

otpada. Poseban akcenat će biti stavljen na industrijske zone koje će biti uspostavljene širom zemlje. Trebalo 

bi uspostaviti mreže za sakupljanje otpada kako bi se pokrile u najmanjoj mjeri oblasti sa značajnom 

industrijskom aktivnošću. 

Tretman i odlaganje 

Sva postrojenja za tretman, preradu  i odlaganje industrijskog neopasnog otpada treba da: 

• Obezbijede dovoljno kapaciteta za količine koje se generišu u Crnoj Gori 

• Razmotre uslove generisanja i prostora u pogledu principa blizine kako bi se smanjili troškovi 

• Osiguraju tehničku i finansijsku održivost odabranih tehnologija 

• Primijene najbolje raspoložive tehnike 

 

4.11 Uloge i odgovornosti  

Prema Zakonu o upravljanju otpadom (Sl list br. 64/11 i 39/16), Ministarstvo (MEPPU) je odgovorno za 

utvrđivanje politike upravljanja otpadom i posebno Državnog plana upravljanja otpadom, i u krajnjoj liniji je 

odgovorno da obezbijedi da se Zakon o upravljanju otpadom i Plan sprovode i da se različite odredbe koriste 

na najprikladniji i najefikasniji način. Pored toga, trebalo bi da obezbijedi neophodne podsticaje i podrži 

uspostavljanje sistema proširene odgovornosti proizvođača (uključujući OOP) za odgovarajuće posebne 

tokove otpada. 

Jedinice lokalne samouprave (ili njihova udruženja) su odgovorne za planiranje, postavljanje i praćenje ciljeva 

i izvještavanja, kao i za razvoj i rad centara za sakupljanje otpada, građevinskog otpada ili otpada nastalog 

rušenjem, otpada od električnih i elektronskih proizvoda, postrojenja za tretman i odlaganje otpadnih guma i 

baterija u saradnji sa proizvođačima. Jedinice lokalne samouprave su takođe odgovorne za organizovanje 

sakupljanja kabastog otpada i uspostavljanje centara za sakupljanje otpada i lokacija za popravku/ponovnu 

upotrebu ovog toka otpada. Jedinice lokalne samouprave su odgovorne za izgradnju i rad PPOV na kojima se 

odvija proizvodnja mulja, kao i za razvoj mreže povezane sa postrojenjima. Građani i privatni sektor treba da 

izbjegavaju odlaganje otpadnih voda i da se pridržavaju pravila rada ovih postrojenja. 

Proizvođači otpada treba da poštuju uputstva centralne i jedinica lokalnih samouprava, dok privatni sektor 

takođe može biti uključen u razvoj poslovanja, uključujući sakupljanje, skladištenje i tretman. 

Industrije moraju usvojiti koncept „principa zagađivač plaća“ i „proširene odgovornosti proizvođača“ i 

organizovati razvoj integrisane mreže za upravljanje otpadom od sakupljanja do odlaganja (mreža odlaganja 

u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave). Ovo se takođe odnosi na proizvođače posebnih tokova otpada, 

koji će uspostaviti Organizacije za odgovornost proizvođača (OOP) u skladuu sa odgovarajućim 

zakonodavstvom za sprovođenje principa proširene odgovornosti proizvođača: 

• Građevinske kompanije i industrija i proizvođači građevinskog otpada ili otpada nastalog rušenjem 

• Proizvođači i trgovci otpadom od električnih i elektronskih proizvoda • 

• Proizvođači i prodavci baterija 

• Proizvođači guma i trgovci na malo 

• Proizvođači i trgovci otpadnih ulja  
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Prema Zakonu o upravljanju otpadom (Sl list br. 64/11 i 39/16), preradu i/ili zbrinjavanje otpada može da vrši 

privredno društvo ili preduzetnik ako ima odgovarajuću opremu, postrojenje za obradu otpada i potreban broj 

zaposlenih, na osnovu dozvole za preradu, odnosno zbrinjavanje. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti 

prerade i/ili zbrinjavanja otpada utvrđuje i dozvolu izdaje Agencija. 

Prema Zakonu, privredna društva ili preduzetnici, koji proizvode ili unapređuju, obrađuju, prodaju ili uvoze 

električne i elektronske proizvode, vozila, gume, baterije i akumulatore i ambalažu imaju proširenu 

odgovornost i dužni su da organizuju poslove upravljanja otpadom koji nastaje od tih proizvoda. Napominje 

se da princip proširene odgovornosti do sada nije funkcionisao, zbog nepostojanja informacionog sistema, 

neusklađenosti carinskih procedura, oznaka u Katalogu otpada i sl. Predlogom Zakona o upravljanju otpadom, 

verzija 8/2022  predviđen je sistem koji će omogućiti funkcionisanje proširene odgovornosti proizvođača. 
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5. Strategija za opasan otpad 

Definicija opasnog otpada data je u članu 7(30) “predloga Zakona o upravljanju otpadom, verzija 8/2022”. 

Predlog Zakona ne uključuje opasan otpad u sadržaju Državnog plana upravljanja otpadom (član 26). 

Međutim, u “predlogu Zakona o upravljanju otpadom, verzija 8/2022” navode se posebne reference o opasnom 

otpadu, npr. plan proizvođača otpada za upravljanje otpadom (član 33), Otpad koji sadrži azbest (član 68), 

PCB (Polihlorovani bifenil) i otpad koji sadrži PCB (član 69), DOZ (dugotrajni organski zagađivači) otpad 

(član 71), Otpad koji sadrži živu (član 72), itd.  

Stoga, sadašnje poglavlje „DPUO 2023-2028“ uključuje „Strategiju za opasan otpad“, kroz usvajanje opštih 

pravila o upravljanju opasnim čvrstim otpadom. Takva strategija može se sastojati od osnove za izradu 

Nacionalnog plana upravljanja opasnim otpadom, koji će se uraditi do 2024. godine, a koji će se odnositi na: 

• Otpad koji sadrži azbest; 

• PCB otpad;  

• Otpad dugotrajnih organskih zagađivača; 

• Industrijski opasni otpad; 

• Pesticide, uključujući pakovanje; 

• Otpad koji sadrži teške metale (metalna industrija, industrija papira, itd.); 

• Hemijski otpad (uključujući otpad iz hemijskih procesa), boje, smole, farbe, organska otapala, ostaci 

ljepila, zastarjele hemikalije i lijekovi; 

• Pepeo (npr. iz spalionica ili elektrana); 

• Kontaminirana tla i sedimenti.   

 

5.1 Vizija  

U ovom trenutku u Crnoj Gori nema strategija za odgovarajuće upravljanje opasnim otpadom. Međutim, čini 

se da će se ovo promijeniti u “predlogu Zakona o upravljanju otpadom, verzija 8/2022”, koji uspostavlja 

osnovu za razvoj zdravog i održivog sistema upravljanja otpadom u Crnoj Gori, uključujući i opasni otpad. 

Sadašnja Strategija za opasni otpad predviđena je za period od pet godina i njen sveukupni opseg je postizanje 

upravljanja opasnim otpadom bez rizika, koje se izvodi na održiv način, i bez izlaganja nacionalne ekonomije 

nepotrebnom pritisku. 

Crna Gora, kroz Strategiju o opasnom otpadu, namjerava da obezbijedi zaštitu životne sredine i javnog zdravlja 

i da postane samoodrživa u infrastrukturi za upravljanje opasnim otpadom, kada to bude primjenjivo, na putu 

ka netoksičnoj životnoj sredini.  

“DPUO 2023-2028” će osigurati zaštitu životne sredine i javnog zdravlja, uzimajući u obzir sljedeće opšte 

ciljeve za upravljanje opasnim otpadom: 

• Prevencija i smanjenje stvaranja opasnog otpada;  

• Osiguranje integrisanog i sigurnog upravljanja opasnim otpadom (uključujući sakupljanje, 

skladištenje, tretman, odlaganje ili izvoz); 
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• Unapređenje stanja životne sredine u Crnoj Gori, kao rezultat uspostavljanja/implementacije 

odgovarajućeg sistema upravljanja opasnim otpadom; 

• Jačanje partnerstva sa privatnim sektorom, civilnim društvom i pojedinacima i podizanje njihove 

svijesti; 

• Uspostavljanje proširene odgovornosti proizvođača kao instrumenta politike koji proširuje 

odgovornosti proizvođača na razvoj mreža i infrastrukture za upravljanje opasnim otpadom. 

Neophodno je nastaviti sa razvojem baze podataka o opasnom otpadu (količine, proizvođači, postojeće prakse 

upravljanja itd.), uspostavljanjem mjera karakterizacije i kategorizacije otpada, obezbeđivanjem uslova za 

upravljanje opasnim otpadom (tretman, izvoz, odlaganje itd.).53 Štaviše, razvoj integrisane mreže postrojenja 

za tretman/odlaganje je od izuzetnog značaja, jer trenutno ne postoje takvi objekti, osim privatnih odlagališta 

opasnog otpada, a otpad koji se odlaže uglavnom se šalje u inostranstvo (prekogranični transport). 

5.2 Trenutna situacija  

Postoji kritičan nedostatak informacija u vezi sa stvarnim podacima o stvaranju otpada i praksama upravljanja 

opasnim otpadom koje su aktuelne u Crnoj Gori, takođe zbog nepostojanja plana upravljanja opasnim 

otpadom.  

Zakonodavstvo u Crnoj Gori je razvijeno u skladu sa direktivama EU, a Zakon nalaže da svaki proizvođač 

otpada ima obavezu da kod nadležnih organizacija izvrši karakterizaciju i klasifikaciju otpada i da, u zavisnosti 

od njegove prirode, tretira otpad u skladu sa sa zakonskim propisima. Opasni otpad se odlaže na poseban način 

prema svojim svojstvima i ne odlaže se na deponiju komunalnog otpada. 

Glavni zakon koji se odnosi na opasan otpad je Zakonuo upravljanju otpadom (Sl list br. 64/11 i 39/16), kao i 

Zakon o ratifikaciji Bazelske konvencije o kontroli prekograničnog kretanja opasnog otpada i njegovog 

odlaganja „Službeni list SRJ -Međunarodni ugovori”, br. 02/99. Kao što je takođe navedeno u Aneksu 2-2, 

relevantno zakonodavstvo koje se odnosi na opasan otpad uključuje, između ostalog, Pravilnik o metodama 

ispitivanja opasnih svojstava otpada i bliže uslove koje mora da ispunjava akreditovana laboratorija za 

ispitivanje opasnih svojstava otpada („Službeni list CG“, br. 21/14), kao i zakonodavstvo koje se odnosi na 

posebne tokove opasnog otpada. 

Svaki proizvođač opasnog otpada, dužan je da postupa u skladu sa  Zakonom o upravljanju otpadom (Sl list 

br. 64/11 i 39/16) i  izradi plan upravljanja otpadom 60 dana prije početka procesa ili aktivnosti tokom koje 

nastaje otpad, ukoliko je njegova godišnja proizvodnja opasnog otpada više od 200kg. 

Za sve troškove upravljanja otpadom odgovoran je vlasnik otpada. Vlasništvo nad otpadom prestaje kada 

sljedeći vlasnik preuzme otpad i dobije dokumentaciju o kretanju otpada, u skladu sa ovim zakonom. Troškove 

odlaganja snosi držalac (vlasnik) koji otpad neposredno predaje sakupljaču otpada na rukovanje ili postrojenju 

za upravljanje otpadom i/ili prethodni držalac (vlasnik) ili proizvođač kod koga je otpad nastao.                                             

                                                                    

U Crnoj Gori ne postoji deponija za trajno odlaganje ili tretman opasnog otpada. Proizvođači otpada u cijeloj 

zemlji prinuđeni su da izdvajaju značajne sume novca kako bi angažovali ovlašćena pravna lica koja se bave 

izvozom opasnog otpada, da se pobrinu za otpad u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Sl list br. 64/11 

i 39/16), ili da ga „privremeno“ skladište. Neophodnim se smatra objekat za privremeno skladištenje opasnog 

otpada, u koji se sakupljeni opasni otpad sa teritorije cijele zemlje po potrebi prepakuje i priprema za izvoz. 

 

Zbog gore navedene situacije, u Crnoj Gori prisutno je  pitanje akumulacije opasnog otpada, što dovodi do 

potencijalnog lošeg upravljanja, sa značajnim uticajima na zdravlje ljudi i životnu sredinu. 

                                                           
53   MEPPU (2021). Izvještaj o sprovođenju DPUO u Crnoj Gori za 2020. godinu    
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Približno 24% (317.136,6 tona) od ukupne količine generisanog otpada (1.314.393,60 tona) tokom 2020. 

godine u Crnoj Gori je bio industrijski opasan otpad. Gotovo cjelokupna količina ovog otpada (99,6%) dolazi 

iz sektora vađenja ruda i kamena. 

 

Tabela 5-1: Količine proizvedenog industrijskog opasnog otpada u Crnoj Gori 2018-2020 (u tonama) 

 2018 2019 2020 

Opasni otpad 336,749.20 326,002.90 317,136.60 

                                         Izvor: MONSTAT, 2021 

U tabeli ispod prikazane su proizvedene količine industrijskog opasnog otpada u Crnoj Gori..  

Tabela 5-2: Proizvedeni industrijski opasni otpad po sektorima, 2020. (u tonama) 

 Rudarstvo 
Prerađivačka 

industrija 

Snabdijevanje 

električnom 

energijom, 

plinom i parom 

Vodosnabdijevanje, 

upravljanje 

otpadnim vodama, 

kontrola odlaganja 

otpada itd.  

Ukupno 

Opasni otpad 315,920.10 566.40 558.90 91.20 317,136.60 

     Izvor: MONSTAT, 2021 

Opis i upravljanje opasnim otpadom po industrijskim sektorima dat je u Aneksu 5-1. 

 

5.2.1 Prekogranično kretanje otpada 

U skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Sl list br. 64/11 i 39/16), prekograničnim kretanjem otpada 

smatra se uvoz otpada na teritoriju Crne Gore, tranzit otpada stranog porijekla preko teritorije Crne Gore i 

izvoz otpada sa teritorije Crne Gore. Izdavanje dozvola za svaku vrstu prekograničnog kretanja otpada u 

nadležnosti je Agencije za zaštitu životne sredine. 

Table 5-3: Prekogranično kretanje otpada (broj izdatih dozvola), 2020 

2020 
Uvoz neopasnog 

otpada 
Tranzitni otpad 

Izvoz opasnog 
otpada 

Broj izdatih dozvola 68 80 6 

Zakonom je zabranjen uvoz opasnog otpada u Crnu Goru, kao i uvoz neopasnog otpada radi odlaganja i 

korišćenja kao goriva ili u druge svrhe za proizvodnju energije. Tokom 2020. godine Agencija za zaštitu 

životne sredine izdala je 68 dozvola za uvoz neopasnog otpada. Najviše (85,3%) odnosilo se na uvoz polovnih 

mašina isključivo za ponovnu upotrebu, dok se preostalih 14,7% odnosilo na sekundarne sirovine (uglavnom 

metale). 

Za tranzit otpada kroz Crnu Goru u 2020. godini izdato je 80 dozvola i sve su se odnosile na tranzit neopasnog 

otpada.                                                                                                                      

U skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Sl list br. 64/11 i 39/16) i zahtjevima Bazelske konvencije o 

kontroli prekograničnog kretanja opasnog otpada i njegovog odlaganja, opasan otpad se može izvoziti iz Crne 

Gore. U 2020. godini Agencija za zaštitu životne sredine izdala je 6 dozvola za izvoz opasnog otpada. Reč je 

o izvozu 42.075 tona opasnog otpada, po vrstama navedenog u tabeli ispod. 
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Tabela 5-4: Vrste i količine opasnog otpada za čiji izvoz je Agencija za zaštitu životne sredine izdala dozvole u 

2020 

Vrsta otpada Br. dozvola Količina (tone) 

Otpadne baterije (Pb) 1 800 

Otpadne baterije (Ni/Cd) 1 50 

Otpadna mineralna ulja 2 1,125 

Zemlja i kamen koji sadrže opasne supstance 1 40,000 

Otpad koji se sastoji od ili sadrži hemikalije koje nisu 

specifikovane ili hemikalije kojima je istekao rok trajanja 1 100 

Ukupno 6 42,075 

5.2.2 Otpad koji sadrži azbest 

Materijali koji sadrže azbest bili su široko korišteni u građevinarstvu sve do 1990-ih, kada je upotreba azbesta 

zabranjena u mnogim zemljama širom svijeta nakon prepoznavanja njegovog kancerogenog djelovanja. 

Materijal koji sadrži azbest mora biti uklonjen i odložen prije rušenja objekata kako spolja tako i iznutra. 

Detekcija azbesta i naknadno uklanjanje je osnovni korak svake aktivnosti rušenja koja se obavlja u 

građevinskom sektoru kako bi se izbjegla izloženost ljudi takvom opasnom mineralu.54 

Azbest se još uvijek nalazi u brodovima, vozovima, mašinama, tunelima, cijevima u javnim i privatnim 

vodovodnim mrežama, a naročito u mnogim javnim i privatnim zgradama. Stoga je i azbest često prisutan u 

otpadu od rušenja. Zakonodavstvo širom svijeta ne samo da je ograničilo vađenje i upotrebu novog azbesta, 

već je prisililo i uklanjanje hiljada tona azbestnih proizvoda iz zgrada i materijala. 

Zagađivači i opasne supstance moraju se ukloniti iz građevinskog i otpada od rušenja uglavnom iz dva razloga: 

(i) negativnog uticaja na konačne fizičko-mehaničke karakteristike recikliranih proizvoda koji će se ponovno 

koristiti i (ii) negativnih uticaja na životnu sredinu, a to je uglavnom proizvodnja štetne prašine u vazduhu, 

koja predstavlja faktor rizika za radnike, vezan za različite faze rukovanja građevinskog i otpada od rušenja i 

za dalju upotrebu u specifičnim kontekstima (tj. potencijalno oslobađanje u životnu sredinu štetnih 

elemenata/supstanci koje nisu u potpunosti uklonjene iz konačnih popravljenih proizvoda i koje se mogu 

ponovo pokrenuti u skladu s potencijalnim djelovanjem ispiranja).  

Materijali koji sadrže azbest su možda najrizičniji zagađivači, ali se uzimaju u obzir i drugi visoko zagađujući 

materijali: (i) boje na bazi olova (tj. u krovovima i crijepovima), električni kablovi i uopšte električni uređaji 

(tj. metali i poliklorirani bifenili: PCB), ( ii) premazi, ljepila i drugi materijali na bazi smole (tj. fenol), (iii) 

zaptivanje spojeva i vatrootporne boje/premazi (tj. PCB), i (iv) krovni filc i podovi (tj. policiklični aromatični 

ugljovodonici: PAH). 

U Crnoj Gori je zamjena materijala koji sadrže azbest predviđena u „DPUO 2015-2020“, kao i uspostavljanje 

sistema za organizovano sakupljanje materijala koji sadrže azbest.  

Nedavno je, uz podršku UNDP-a, pokrenut projekat zamjene azbest-cementnih cijevi u sistemu 

vodosnabdijevanja u nekoliko opština u Crnoj Gori, a dat je i prijedlog njegovog nastavka, u okviru liste 

prioritetnih infrastrukturnih projekata, finansiranih od strane međunarodnih finansijskih institucija i donatora.  

                                                           
54  Elsevier (2020). Napredak u reciklaži građevinskog otpada i otpada od rušenja,  
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5.2.3 PCB otpad 

Prema Zakonu o upravljanju otpadom (Sl list br. 64/11 i 39/16), prerada polihlorovanih bifenila (PCB) i 

ambalaže koja sadrži PCB je zabranjena. Takođe, zabranjen je uvoz opreme koja sadrži PCB. 

Crna Gora je država potpisnica Stokholmske konvencije o o dugotrajnim organskim zagađivačima od 2011. 

godine i razvila je nacionalni plan za implementaciju konvencije, sa naglaskom na ekološki prihvatljivo 

upravljanje PCB-ima („Nacionalni plan za implementaciju Stokholmske konvencije sa akcionim planom za 

period 2019-2023. godine , od jula 2019. godine. 

Projekat „Sveobuhvatno ekološki prihvatljivo upravljanje otpadom koji sadrži PCB u Crnoj Gori“, koji UNDP 

realizuje u saradnji sa Ministarstvom, sredstvima Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF), ima za cilj 

identifikaciju, odlaganje i trajno uklanjanje kontaminirane opreme i PCB otpada iz životne sredine, što će 

riješiti značajan ekološki problem u zemlji. Realizacija ovog projekta je započela 2017. godine i produžena je 

do kraja 2022. godine. 

CEDIS je preduzeće koje proizvodi značajne količine transformatorskih i kondenzatorskih ulja koja sadrže 

PCB. U Preduzeću Hemosan, u Baru, uskladišteno je 402 tone otpada iz podgrupe 16 02 09 (transformatori i 

kondenzatori koji sadrže PCB). 55 

 

5.2.4 POPs Otpad  

POPs otpad je otpad koji sadrži dugotrajne organske zagađivače (POPs), odnosno štetne hemikalije koje mogu 

opstati u životnoj sredini i akumulirati se u lancu ishrane. POPs otpadom se mora upravljati na ekološki 

prihvatljiv način, što znači minimiziranje emisija POPs u vazduh, vodu i zemljište i konačno njihovo 

eliminisanje. 

Prema zakonodavstvu EU o otpadu koji sadrži POPs, kada se otpad koji sadrži POPs odlaže iznad određenih 

granica koncentracije, sadržaj POPs mora biti uništen ili nepovratno transformisan metodama kao što su 

spaljivanje ili hemijski tretman. POPs otpad se ne smije reciklirati, ponovo koristiti ili deponovati. Proizvođači 

i vlasnici POPs otpada moraju poštovati posebne zahtijeve za rukovanje, prijavljivanje i skladištenje POPs 

otpada. 

Crna Gora je država potpisnica Stokholmske konvencije o POPs od 2011. godine i izradila je nacionalni plan 

za implementaciju konvencije (Nacionalni plan za implementaciju Stokholmske konvencije, sa akcionim 

planom za 2019-2023, od jula 2019. godine). Crna Gora takođe ima za cilj da unaprijedi svoj sistem upravljanja 

POPs primjenom savremenih praksi i principa EU. Međutim, zemlja se i dalje suočava sa nekim izazovima, 

kao što su nedostatak adekvatnih objekata i opreme za odlaganje POPs otpada, potreba za većim nivoom 

svijesti javnosti  i edukacijom o rizicima od POPs, kao i potreba za većom saradnjom i koordinacijom među 

relevantnim zainteresovanim stranama. 

5.2.5 Otpad koji sadrži živu 

Otpad koji sadrži živu je otpad koji sadrži živu ili njena jedinjenja, a to su toksične supstance koje mogu da 

opstanu i akumuliraju se u životnoj sredini i predstavljaju prijetnju po zdravlje ljudi i živi svijet. Otpad koji 

sadrži živu može doći iz različitih izvora, kao što su fluorescentne lampe, baterije, zubni amalgami, termometri 

i industrijski procesi. 

Otpad koji sadrži živu klasifikovan je kao opasan otpad i njime se mora upravljati na ekološki prihvatljiv način, 

u skladu sa Bazelskom i Minamatskom konvencijom. Prema tome, potrebno je  spriječiti, smanjiti, sakupljati, 

                                                           
55 MEPPU (2021). Izvještaj o implementaciji DPUO u Crnoj Gori za 2020. godinu  
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odvajati, tretirati i odlagati otpad koji sadrži živu na način koji minimizira ispuštanje žive u vazduh, vodu i 

zemlju i štiti zdravlje ljudi i životnu sredinu. 

Neke od metoda za ekološki prihvatljivo upravljanje otpadom koji sadrži živu su reciklaža, spaljivanje, 

hemijski tretman i trajno skladištenje. Otpad koji sadrži živu ne treba ponovo koristiti, odlagati na deponije ili 

odlagati na otvorenom. Proizvođači i vlasnici otpada koji sadrži živu treba da poštuju posebne zahtjeve za 

rukovanje, prijavljivanje i skladištenje otpada koji sadrži živu. 

Zakonodavstvo EU o otpadu koji sadrži živu se uglavnom zasniva na Uredbi o živi (2017/852), koja pokriva 

cjelokupan životni ciklus žive i ima za cilj zaštitu zdravlja ljudi i životne sredine od njenih štetnih efekata. 

Uredbom je zabranjen izvoz žive i živinih jedinjenja, kao i proizvodnja, izvoz i uvoz određenih proizvoda koji 

sadrže živu, kao što su baterije, termometri i lampe. Takođe ograničava upotrebu zubnog amalgama, koji je 

najveća preostala namjerna upotreba žive u EU, i postavlja pravila za bezbjedno upravljanje otpadom žive. 

U julu 2023. Evropska komisija je predložila reviziju Uredbe o živi, kojom bi se zabranile sve preostale 

namjerne upotrebe žive u EU, uključujući zubni amalgam i neke lampe, do 2025. ili 2028. godine, u zavisnosti 

od vrste proizvoda. Predlog je takođe usklađen sa zakonodavstvom EU preko odluka koje su usvojene na 

četvrtoj Konferenciji strana Minamatske konvencije, koja je glavni međunarodni pravni okvir za riješavanje 

zagađenja živom. 

Uredba o živi zahtijeva od država članica da izvještavaju o različitim aspektima upotrebe, uvoza, izvoza i 

otpada žive, i obezbjeđuje online platformu za pristup prijavljenim informacijama. Uredba takođe obavezuje 

EU da izvještava Minamatsku konvenciju o svom napretku u primjeni mjera u vezi sa živom. 

Mjere koje se mogu preduzeti za postizanje ekološki prihvatljivog upravljanja otpadom žive uključuju: 

✓ Izbjegavanje ili minimiziranje stvaranja otpada koji sadrži živu postepenim ukidanjem upotrebe žive 

i proizvoda i procesa koji sadrže živu, i zamjenom istih bezbjednijim alternativama. 

✓ Odvajanje otpada koji sadrži živu otpada od ostalog otpada na izvoru, i skladištenje u odgovarajućim 

kontejnerima i objektima koji sprječavaju bilo kakvo curenje ili ispuštanje žive u životnu sredinu. 

✓ Bezbjedno i sigurno sakupljanje i transport otpada koji sadrži živu uz pomoć obučenog osoblja i 

odgovarajućih vozila i opreme. 

✓ Tretiranje otpada koji sadrži živu korišćenjem tehnologija koje mogu da povrate, recikliraju ili 

stabilizuju živu i da smanje njenu toksičnost i mobilnost. 

✓ Odlaganje otpada koji sadrži živu u objektima koji su projektovani na način da spriječe bilo kakvu 

dugotrajnu kontaminaciju životne sredine, kao što su deponije, podzemna skladišta ili trajna izolacija. 

Globalno partnerstvo za živu  UNEP-a i Međunarodni tehnološki centar za životnu sredinu su neke od 

organizacija koje pružaju tehničku i političku podršku, izgradnju kapaciteta i podizanje nivoa svijesti za 

upravljanje otpadom koji sadrži živu na globalnom, regionalnom, nacionalnom i lokalnom nivou. 

Otpad koji sadrži živu predstavlja ozbiljan ekološki i zdravstveni problem u Crnoj Gori. Prema nacionalnom 

inventaru izvora žive koji je sproveden za Minamata inicijalnu procjenu (MIA), glavni izvori žive u Crnoj 

Gori su termoelektrane i kotlovi na ugalj, korišćenje i odlaganje proizvoda sa dodatkom žive, otpad koji sadrži 

živu na deponijama i otpadnim vodama, i oslobađanje žive iz zubnog amalgama („Stanje žive u Crnoj Gori“, 

6/2017, HTTPS://BRIWILDLIFE.ORG/WP-CONTENT/UPLOADS/2021/09/LO-RES-MONTENEGRO-BROCHURE-6-

07-17.PDF). 

Crna Gora je izradila Nacionalni plan implementacije (NIP) kako bi ispunila svoje obaveze prema 

Minamatskoj konvenciji. NIP obuhvata mjere za postepeno ukidanje upotrebe žive i proizvoda i procesa koji 

https://briwildlife.org/wp-content/uploads/2021/09/Lo-Res-Montenegro-Brochure-6-07-17.pdf
https://briwildlife.org/wp-content/uploads/2021/09/Lo-Res-Montenegro-Brochure-6-07-17.pdf
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sadrže živu, za bezbjedno odvajanje i skladištenje otpada koji sadrži živu, za tretman i odlaganje otpada koji 

sadrži živu korišćenjem ekološki prihvatljivih tehnologija, kao i za praćenje i izvještavanje o emisijama i 

ispuštanjima žive. 

Crna Gora je takođe u procesu usklađivanja svog zakonodavstva sa Uredbom EU o živi, koja pokriva 

cjelokupni životni ciklus žive i ima za cilj zaštitu zdravlja ljudi i životne sredine od njenog štetnog uticaja. 

Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP) podržava Crnu Goru da nadomjesti nedostatke u 

upravljanju hemikalijama i otpadom, pružanjem tehničke i političke pomoći, izgradnjom kapaciteta i 

aktivnostima podizanja nivoa svijesti. UNEP takođe olakšava razmjenu informacija, prikupljanje podataka i 

izvještavanje, i međusektorsku saradnju među relevantnim zainteresovanim stranama. 

 

 

5.3 Ciljevi i zadaci  

Za postizanje ciljeva u pogledu efikasnog upravljanja opasnim otpadom stvaraju se sljedeći uslovi: 

✓ Preusmjeravanje opasnog otpada iz toka komunalnog otpada i uspostavljanje posebnog sistema 

upravljanja opasnim otpadom;  

✓ Izrada inventara “istorijski” opasnog otpada i odgovarajućeg katastra; 

✓ Izrada registra proizvođača opasnog otpada; 

✓ Sprovođenje mjera karakterizacije i kategorizacije; 

✓ Obezbjeđivanje i identifikacija lokacija na kojima se skladišti opasan otpad; 

✓ Obuka proizvođača otpada o njihovim obavezama prema Zakonu; 

✓ Razvoj postrojenja za upravljanje opasnim otpadom (po potrebi); 

✓ Uspostavljanje održivih mehanizama za praćenje, sprovođenje i usklađenost; 

✓ Rehabilitacija kontaminiranih područja i žarišta i pravilno upravljanje svim „istorijskim“ 

uskladištenim opasnim otpadom. 

Predloženi ciljevi uzimaju u obzir principe predviđene “predlogom Zakona o upravljanju otpadom, verzija 

8/2022”, kao i profil i posebne potrebe lokalnih industrija i tržišta i uključuju: 

• Sprečavanje i smanjenje stvaranja opasnog otpada;  

• Osiguravanje integrisanog sigurnog upravljanja opasnim otpadom (uključujući skupljanje, 

skladištenje, tretman, odlaganje ili izvoz); 

• Unapređenje stanja životne sredine u Crnoj Gori kao rezultat uspostavljanja/implementacije 

odgovorajućeg sistema upravljanja otpadom; 

• Jačanje partnerstava sa privatnim sektorom, civilnim društvom i pojedincima i podizanje njihove 

svijesti; 

• Uspostavljanje proširene odgovornosti proizvođača kao instrumenta programske politike koji 

proširuje odgovornosti proizvođača na razvoj mreža i infrastrukture za upravljanje opasnim otpadom. 

Dodatni ciljevi i zadaci su postavljeni za sljedeće tokove opasnog otpada. 
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5.3.1 Otpad koji sadrži azbest 

Otpad koji sadrži azbest potrebno je da se spakuje za transport i odloži na način da se vlakna ne mogu 

osloboditi. Pored toga, upakovani otpad treba da bude označen na odgovarajući način. Članom 68. „Predlog 

zakona o upravljanju otpadom, verzija 8/2022“ dat je glavni pravac upravljanja otpadom koji sadrži azbest. 

Svakako će se uzeti u obzir i zakonodavstvo EU (Direktiva o azbestu). 

Radi zaštite radnika i životne sredine, otpad koji sadrži azbest koji se akumulira tokom radova na rušenju ili 

raščišćavanju treba sakupljati u odgovarajuće, zatvorene kontejnere direktno na gradilištu i uz poštovanje 

mjera bezbjednosti i zdravlja na radu. Odgovarajući kontejneri obično uključuju plastične kese otporne na 

kidanje, plastične ili metalne kontejnere sa poklopcima koji se mogu pričvrstiti prstenovima za zaključavanje. 

Daske velikih dimenzija mogu se slagati na palete, umotane u ambalažu otpornu na prašinu, na primjer, jaku 

plastičnu foliju. Kada se koriste plastične kese i kontejnere, one se moraju puniti u radnom prostoru. U slučaju 

kada neposredno pakovanje nije moguće, materijal koji sadrži azbest treba držati vlažnim ili pokriti u radnom 

prostoru za kratkotrajno skladištenje. 

Upakovani otpad  je potrebno transportovati u dvokomornu prostoriju za odlaganje materijala. Prije svega, 

površine vreća moraju biti očišćene sa strane pored radnog prostora prije nego što se stave u drugu vreću 

ojačanu tkaninom. I ovu drugu vreću treba očistiti i zatim odneti u drugu komoru prostorije za odlaganje 

materijala. Kada koristite kontejnere, drugo pakovanje se može izostaviti. U ovom slučaju, samo spoljašnji dio 

kontejnera treba temeljno očistiti. 

Kontejneri sa otpadom koji sadrži azbest moraju biti označeni na način da se jasno upućuje na njihov sadržaj. 

Ovo se može uraditi korišćenjem naljepnica o opasnim supstancama na kojima piše „Opasnost: sadrži azbest“. 

Generalno, mora se izbjegavati dalji tretman otpada koji sadrži azbest. Tretman otpadnog azbesta 

„tehnologijom termohemijske konverzije“, koja kombinuje hemijski tretman i toplotu kako bi se postigla 

remineralizacija azbesta i drugih silikatnih materijala, je glavna tehnika predstavljena u odgovarajućem BREF-

u „Tretman otpada“.56 

Zbog potencijala visokog rizika, transport otpada koji sadrži azbest treba da obavljaju pouzdani prevoznici. 

Kada  je to moguće, ovaj zadatak treba povjeriti samo specijalizovanim preduzećima. Mora se osigurati da se 

vlakna ne ispuštaju tokom transporta i istovara. Kontejneri sa otpadom koji sadrži azbest ne smiju se bacati ili 

prevrtati. 

Odlaganje otpada koji sadrži azbest treba biti podvrgnuto strogoj kontroli i sljedivim odgovarajućim 

organizacionim mjerama. Od najveće je važnosti da se otpad koji sadrži azbest pravilno odlaže. U tom cilju, 

potrebno je postaviti odgovarajuće deponije na koje se otpad može odlagati u posebno označenim zonama. 

Kontejneri se ne mogu rušiti prije sabijanja. Sabijanje se vrši tek nakon dovoljnog prekrivanja rastresitom 

zemljom. U nedostatku takvih objekata, otpad koji sadrži azbest će se izvoziti.  Troškovi takvog izvoza mogu 

iznositi nekoliko stotina eura po toni, u zavisnosti od specifičnih uslova i količina otpada. 

Stoga su za tok otpada koji sadrži azbest postavljeni sljedeći ciljevi: 

✓ Izrada/ažuriranje registra javnih zgrada koje sadrže azbest i izrada plana za odgovarajuće čišćenje; 

✓ Nastavak projekta zamjene azbestno-cementnih cijevi u sistemu vodosnabdijevanja u opštinama Crne 

Gore; 

✓ Azbest i otpad koji sadrži azbest će se odvojeno sakupljati i izvoziti, sve dok se ne izgrade namjenske 

ćelije na deponijama (uglavnom za otpad od rušenja i gradnje) za prijem ove frakcije otpada; 

                                                           
56 EC – JRC (2018). Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment (Chapter 5.8.4) 
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✓ Transport otpada koji sadrži azbest vrši se u skladu sa zakonodavstvom EU i nacionalnim 

zakonodavstvom; 

✓ Razvoj i organizacija deponije za otpad koji sadrži azbest. 

5.3.2 PCB otpad 

PCB otpadom će se upravljati u skladu sa odredbama čl. 69. i 70. „Predloga zakona o upravljanju otpadom, 

verzija 8/2022“, o „PCB i otpadu koji sadrži PCB“ i „Planu upravljanja opremom i otpadom koji sadrzi PCB”. 

Za tok PCB-a proizvedenih u Crnoj Gori postavljeni su sljedeći ciljevi: 

• Razvoj elektronskog sistema koji će evidentirati sve uređaje i meaterijale koji sadrže PCB, sa ciljem 

pravljenja popisa svih povezanih uređaja i opreme. 

• Evidencija svih uređaja i opreme koja sadrži PCB. 

• Prekogranični transport svih identifikovanih uređaja i opreme. 

• Implementacija odredbi Akcionog plana, identifikovanih u „Nacionalnom planu za implementaciju 

Stokholmske konvencije, sa Akcionim planom za 2019-2023“, iz jula 2019. godine. 

5.3.3 POPs Otpad 

POPs otpadom se upravlja u skladu sa odredbama člana 71. „Predloga zakona o upravljanju otpadom, verzija 

8/2022“, o „Otpadu koji sadrži ili je kontaminiran dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama (POPs 

otpad)“. 

Za tok POPs proizvedenih u Crnoj Gori postavljeni su sljedeći ciljevi: 

• Razvoj elektronskog sistema koji će evidentirati sve uređaje i materijale koji sadrže POPs, kako bi se 

popisali svi povezani uređaji i oprema. 

 

• Implementacija odredbi Akcionog plana, identifikovanih u „Nacionalnom planu za implementaciju 

Stokholmske konvencije, sa Akcionim planom za 2019-2023“, iz jula 2019. godine. 

5.3.4 Otpad koji sadrži živu 

Otpadom koji sadrži živu upravljaće se u skladu sa odredbama člana 72. „Predlog zakona o upravljanju 

otpadom, verzija 8/2022“, o „Otpadu koji sadrži živu“. 

Za tok otpada koji sadrži živu koji nastaje u Crnoj Gori postavljeni su sljedeći ciljevi: 

• Implementacija odredbi Akcionog plana, identifikovanih u “Nacionalnom planu implementacije 

Minamatske konvencije o živi, s Akcionim planom za period 2022-2023 i Izvještajem o Minamata 

inicijalnoj procjeni“, iz decembra 2021. godine. 

 

5.4     Tehnološki elementi  

5.4.1 Sprečavanje stvaranja opasnog otpada 

Prevencija je na vrhu hijerarhije otpada i predstavlja željeni politički pristup upravljanju materijalima i 

alternativu rasipanju materijala ili resursa. “Prevencija” znači mjere preduzete prije nego što supstanca, 

materijal ili proizvod postanu otpad, a koje smanjuju:  

• Količinu otpada, uključujući ponovnu upotrebu proizvoda ili produženje životnog vijeka proizvoda;  

• Štetni uticaji generisanog otpada na životnu sredinu i zdravlje ljudi;  
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• Sadržaj štetnih materija u materijalima i proizvodima. 

Postoji nekoliko alata koji se mogu koristiti kako bi se postiglo smanjenje stvaranja opasnog otpada, od kojih 

neki uključuju: 

• Izradu planova, studija i radionica za specifične sektore o usvajanju i implementaciji mjera prevencije 

otpada (npr. zamjena materijala); 

• Uslove za sprečavanje nastanka otpada u industrijske dozvole; 

• Stvaranje grupe za ispitivanje i savjetovanje za svaki relevantni sektor sa predstavnicima sektora, 

regulatornih i drugih organizacija da bi se pristupilo razvoju ciljeva, zadataka i sredstava prevencije 

otpada; 

• Promovisanje saradnje između industrijskih sektora i industrijske simbioze kroz uspostavljanje radnih 

grupa. 

5.4.2 Sakupljanje i skladištenje 

Prvi korak ka implementaciji integrisanog sistema upravljanja opasnim otpadom je uspostavljanje mreže za 

sakupljanje opasnog otpada, kojom upravljaju ovlašćeni operateri. Konkretnije, svaki proizvođač opasnog 

otpada treba da vodi računa o prikupljanju i prenosu opasnog otpada koji proizvodi u ovlašćeno/licencirano 

postrojenje za tretman ili odlaganje.  

U ovom okviru, proizvođač opasnog otpada treba da: 

• Osigura odvojeno sakupljanje opasnog otpada; 

• Ne miješati opasan otpad sa drugim otpadom, a posebno komunalnim otpadom i drugim opasnim 

otpadom, materijalima ili supstancama; 

• Ne razrjeđivati opasnog otpada. 

Poseban akcenat će biti stavljen na industrijske zone širom zemlje. Trebalo bi razviti dovoljne mreže za 

prikupljanje otpada kako bi se pokrile barem ove oblasti sa značajnom industrijskom aktivnošću. U tom smislu, 

privatni sektor ili jedinice lokalne samouprave ili JPP će izgraditi privremene skladišne objekte u blizini 

intenzivne industrijske aktivnosti (npr. u industrijskim zonama), gdje će se opasni otpad skladištiti prije daljeg 

upravljanja. 

Privremena skladišta biće dovoljna da pokriju i geografski i kvantitativno cijelu zemlju. Njihova tačna lokacija, 

broj i kapacitet će biti rezultat studija izvodljivosti koje će biti razrađene. Privremeni skladišni objekti će 

skladištiti opasan otpad odvojeno od ostalih procesnih hemikalija ili proizvoda. Ako se skladište 

nekompatibilne vrste otpada, treba voditi računa o njihovom adekvatnom odvajanju, kako bi se spriječile 

moguće interakcije u slučaju požara ili prosipanja. Zapaljivi otpad i otpad koji sagorjeva se u svakom slučaju 

moraju skladištiti odvojeno od ostalih otpadnih materijala.  

Površina koju će svaki objekat zauzimati zavisi od količine i vrste otpada koji je predviđen za skladištenje. U 

svakom slučaju, predlaže se da postoji prostor za privremeno skladištenje otpada za najmanje 6 mjeseci do 

jedne godine. Svakako, vrijeme skladištenja će zavisiti od vrste i svojstava opasnog otpada koji će se skladištiti. 

5.4.3 Prerada / Tretman / Odlaganje 

Integrisano upravljanje opasnim otpadom oslanja se na komplementarnost dostupnih praksi upravljanja, sa 

ciljem da se uvijek primjenjuju rješenja koja se nalaze na višim pozicijama u hijerarhiji upravljanja otpadom. 

Na taj način prevencija, priprema za ponovnu upotrebu, reciklaža i prerada su poželjniji od spaljivanja ili 

odlaganja otpada.  
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Proces korak po korak u pogledu razvoja tretmana i odlaganja opasnog otpada uključuje sljedeće: 

• Podsticanje proizvođača opasnog otpada da preduzmu potrebne mjere kako bi spriječili nastajanje 

opasnog otpada iz svojih aktivnosti;  

• Razvijanje potrebne mreže postrojenja za tretman opasnog otpada koji se ne može koristiti interno u 

objektima; 

• Ako je primjenjivo, uključiti industrijske objekte u mrežu postrojenja za preradu opasnog otpada; 

• Obezbijediti konačno postrojenje za odlaganje opasnog otpada koji nije moguće tretirati drugačije, u 

slučaju da studije izvodljivosti dokažu njegovu tehničku i finansijsku održivost. 

Svi objekti za tretman, preradu i odlaganje opasnog otpada treba da: 

• Obezbijede dovoljne kapacitete za količine koje se stvaraju u Crnoj Gori; 

• Razmotre proizvodne i prostorne uslove po principu blizine kako bi se smanjili troškovi; 

• Osiguraju tehničku i finansijsku održivost odabranih tehnologija; 

• Primijene najbolje dostupne tehnike. 

Kao što postoji mnogo vrsta opasnog otpada, tako postoji i mnogo načina na koje se otpadom može upravljati. 

Na primjer, postoji najmanje 50 komercijalno primijenjenih tehnologija za tretman opasnog otpada. 

Postrojenje za otpad može funkcionisati sa samo jednom tehnologijom, ili može kombinovati više tehnologija, 

posebno ako je u pitanju komercijalno postrojenje koje opslužuje veći broj proizvođača otpada. 57 

Objekti za upravljanje opasnim otpadom obično, zbog tenderske obaveze, prihvataju sve vrste opasnog otpada 

za pravilno odlaganje bez obzira na konkurenciju. Međutim, neki namenski objekti, koji mogu biti u 

konkurenciji za određene vrste otpada, trebalo bi da se nadmeću samo za one opasne otpade sa kojima mogu 

da rukuju. U tom smislu, razvijene su različite konfiguracije za određena postrojenja za upravljanje opasnim 

otpadom i konkurentna postrojenja. 

Neke od alternativnih metoda tretmana za različite tokove opasnog otpada uključuju sljedeće: 58 

 Napredna oksidacija  

 De-hlorisanje baznom katalizom  

 Gasifikacija 

 Hemijska redukcija gasne faze  

 Oksidacija rastopljene soli  

 PCB Gone  

 Plasma Arc tehnologije  

 Termička desorpcija 

 Alkalna hidroliza 

 Spaljivanje – suspaljivanje – Autoklav  

Informacije o tehnologijama tretmana opasnog otpada date su u Aneksu 5-2. 

                                                           
57 EC – JRC (2018). Referentni dokument o najboljim dostupnim tehnikama (NDT) za tretman otpada 
58 Nacionalni plan upravljanja opasnim otpadom Irske, 2014 
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Predloženo je da se razvije Centar za upravljanje opasnim otpadom odgovarajućeg kapaciteta, za tretman i 

odlaganje, koji bi pokrivao cijelu zemlju, kao rezultat Studija izvodljivosti koje će biti izrađene. Ovaj centar 

će biti dopunjen malim namenskim postrojenjima za fizičko-hemijski tretman koja su predviđena za specifične 

tokove opasnog otpada. 

Zatim, treba razviti male spalionice, na nivou zdravstvene ustanove ili grupe zdravstvenih ustanova, za 

spaljivanje citotoksičnog (uključujući zaraženog) i drugog opasnog (neinfektivnog) otpada, dok će se 

infektivni otpad i dalje tretirati u autoklavima. U svakom slučaju, potrebno je izraditi namjenske Studije 

izvodljivosti, kako bi se utvrdile lokacije, opsluživane površine i kapaciteti ovih objekata. 

5.5  Predložene mjere i radnje  

Predloženi plan upravljanja opasnim otpadom u Crnoj Gori treba da označi sljedeće:  

• Usvajanje integrisanog i samoodrživog sistema upravljanja opasnim otpadom 

• Usvajanje proširene odgovornosti proizvođača (POP) 

Plan upravljanja opasnim otpadom izrađuje se na nacionalnom nivou, uz doprinos jedinica lokalne 

samouprave, industrijskog sektora i drugih sektora koji stvaraju opasan otpad, ili organizacija civilnog društva. 

Mjere i radnje koje se moraju sprovesti uključuju: 

 Pripremu nacionalne referentne baze podataka. Kao što je već opisano, ne postoje pouzdani podaci 

o stvaranju i sastavu opasnog otpada i to je značajna prepreka za pravilno planiranje i dizajn sistema 

upravljanja opasnim otpadom. Stoga je prioritet dat izradi studije karakterizacije otpada, na 

nacionalnom nivou, prema kojoj će se prikupljati pouzdani podaci o količinama i sastavu otpada. 

 Nacionalni plan za opasan otpad. Izrada Nacionalnog plana za upravljanje opasnim otpadom, kako 

bi se odredili svi ključni datumi za ciljeve i alati koji će se koristiti za njihovo postizanje, zajedno sa 

sistemom monitoringa. Plan će uključiti i mjere za sprječavanje stvaranja opasnog otpada. Nacionalni 

akcioni plan za opasan otpad biće za period od 5 godina. 

 Izradu Studija izvodljivosti za razvoj objekata za upravljanje opasnim otpadom na uslužnim 

područjima. Prioritet će se dati razvoju odvojenog prikupljanja opasnog otpada, uključujući i razvoj 

privremenih objekata za skladištenje opasnog otpada na nacionalnom nivou. 

 Rehabilitaciju područja i žarišta na kojima je odložen „istorijski“ opasni otpad. Takve lokacije ili 

napušteni kamenolomi i industrijski devastirane lokacije mogu se koristiti za privremeno skladištenje 

opasnog otpada. 

 Promovisanje inovacije i istraživanja, kako bi se ocijenile i usvojile inovativne i nove tehnologije u 

upravljanju opasnim otpadom, u skladu sa predloženim Najboljim dostupnim tehnikama na nivou EU. 

 Ažuriranje i dopuna uredbi, zakona i propisa koji se odnose na: 

o Uvođenje POP  u  Zakon o upravljanju otpadom (Sl list br. 64/11 i 39/16), predstavlja znatna 

opterećenja za proizvođače, ali ako se njegovi ciljevi postignu to bi značilo očuvanje resursa i 

poboljšanje efikasnosti u privredi u cjelini. Proizvođači će se zato pripremiti, procjenjujući 

opasna svojstva svojih proizvoda. Iako je POP propisan zakonom on do sada nije implementiran, 

najviše zbog načina na koji uspostavljena naplata naknada. 59 

o Procedure za pravilnu klasifikaciju sljedivosti opasnog otpada.  

                                                           
59   EEA (2021). Upravljanje komunalnim otpadom – Crna Gora  
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o Konkretni ciljevi upravljanja opasnim otpadom. 

o Sistem upravljanja opasnim otpadom (registar, izvještavanje, itd.). 

o Sistem praćenja i sprovođenja nepravilne klasifikacije otpda i praksi upravljanja.  

o Standardi, specifikacije i uslovi za upravljanje opasnim otpadom u skladu sa klasifikacijom. 

 Razvoj infrastrukture za upravljanje opasnim otpadom. 

 Osmišljavanje i implementacija kampanja podizanja svijesti i edukacije za proizvođače opasnog 

otpada sa naglaskom na njihove odgovornosti, tehnološke evolucije u upravljanju otpadom i 

prevenciju nastanka opasnog otpada. 

 Jačanje saradnje između industrijskih sektora tako da se industrijski sporedni tokovi i otpad jednog 

sektora kanališu kao sirovine ili da se eksploatišu od strane drugih industrijskih sektora. Na taj način 

će se promovisati inovativna proizvodnja i simbioza između različitih industrijskih sektora, a 

potencijalno izgubljeni resursi se vraćaju u upotrebu čime se smanjuju troškovi i sprječava nastajanje 

otpada. 

Takva akcija bi se mogla koristiti kao sredstvo za uvođenje koncepta cirkularne ekonomije u 

industrijski sektor, pokrećući razvoj novih poslovnih modela kao što su sistemi usluga proizvoda i 

omogućavajući novim tehnološkim inovacijama da dođu na tržište. U nastojanju da sprovede ovu 

akciju, vlada može razviti platformu na kojoj bi sve industrije izjavile koje sporedne tokove ili otpad 

imaju i koji mogu koristiti druge industrije, a potencijalni kupci bi se nadmetali za željeni tok. 60 

 Promovisanje dobrovoljnih sporazuma između industrijskih sektora i vlasti kako bi se postavili 

strogi ciljevi za preradu, tretman i odlaganje opasnog otpada. 

 

5.6  Uloge i odgovornosti  

U skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Sl list br. 64/11 i 39/16) Agencija za zaštitu životne sredine - 

AZŽS izdaje dozvole za upravljanje otpadom. Proizvođač otpada dužan je da primjenjuje tehnološke postupke, 

koristi sirovine i druge materijale, organizuje usluge, odnosno postupa na način koji sprječava nastanak otpada 

ili za rezultat ima najmanju količinu otpada. Proizvođači otpada mogu sami obavljati tretman otpada ili to 

povjeriti trgovcu otpadom ili preduzeću ili preduzetniku koji vrši sakupljanje ili tretman otpada. Kada se otpad, 

osim komunalnog otpada, transportuje radi prethodnog tretmana od prvobitnog proizvođača otpada do lica 

koja vrše sakupljanje ili tretman otpada, odgovornost prvobitnog proizvođača otpada da izvrši potpunu preradu 

ili odlaganje ne prestaje.  

Vlasnik otpada plaća troškove prikupljanja, transporta i tretmana otpada u skladu sa principom „zagađivač 

plaća“. Troškove upravljanja otpadom snose proizvođači, uvoznici i distributeri proizvoda od kojih otpad 

potiče.      

Nadzor nad sprovođenjem Zakona o upravljanju otpadom (Sl list br. 64/11 i 39/16) i propisa donetih na osnovu 

ovog zakona vrše MEPPU i nadležni organi lokalne samouprave u oblasti poljoprivrede, šumarstva, 

energetike, rudarstva, saobraćaja, unutrašnje trgovine, naplate poreza i carinjenja robe i nadležnih organa 

lokalne samouprave. Inspektori zaštite životne sredine vrše inspekcijski nadzor opasnog otpada.   

U tom pogledu, a na osnovu predložene strategije: 

                                                           
60   Sistemi proizvoda i usluga (SPU) su poslovni modeli koji obezbeđuju kohezivno dostavljanje proizvoda i vršenja usluga. SPU 

modeli se pojavljuju kao sredstvo za omogućavanje kolaborativne potrošnje i proizvoda i usluga, s ciljem pro-ekoloških rezultata. 
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• Centralnu uprava / MEPPU ima sveukupnu odgovornost za utvrđivanje Plana upravljanja opasnim 

otpadom i na kraju je odgovorna i treba da se postara da se Zakon o upravljanju otpadom (Sl list br. 

64/11 i 39/16)  i Plan sprovode i da se različite odredbe koriste na najprikladniji i najefikasniji način.  

• Jedinice lokalne samouprave su odgovorne za planiranje otpada na lokalnom nivou, praćenje 

postavljenih ciljeva od strane centralne uprave i izvještavanje. 

• Industrije i drugi proizvođači opasnog otpada moraju usvojiti koncept plaćanja zagađivača i 

odgovornosti proizvođača kako je propisano Zakonon o upravljanju otpadom (Sl list br. 64/11 i 39/16) 

i obezbijediti razvoj integrisane mreže za upravljanje opasnim otpadom od sakupljanja do odlaganja  

(mreža za odlaganje otpada u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave), kako bi se ispunili ciljevi i 

zadaci koje su postavili centralni organi. 
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6. Plan prevencije nastanka otpada 

6.1 Ciljevi i zadaci 

Crna Gora je široko fokusirana na sprečavanje stvaranja otpada i preusmjeravanje otpada sa deponija, 

korištenjem koncepta cirkularne ekonomije za pokretanje održivog, inkluzivnog ekonomskog rasta i razvoja u 

sektoru otpada, uz istovremeno smanjenje društvenih i ekoloških uticaja otpada.  

Aktuelno zakonodavstvo EU i planska dokumentacija definišu prevenciju kao skup mjera koje treba preduzeti 

prije nego što bilo koja supstanca, materijal ili proizvod postane otpad, a pri čemu mjere takođe moraju 

doprineti smanjenju: 

 količina otpada (uključujući pripremu za ponovnu upotrebu ili produženje vijeka trajanja proizvoda); 

 negativanog uticaja otpada na zdravlje pojedinaca i životnu sredinu; 

 sadržaja opasnih supstanci u materijalima i proizvodima. 

Postoji potreba da se radi u skladu sa hijerarhijom otpada u kojoj je prevencija otpada uvijek prvi korak, kao 

što je već predstavljeno u Poglavlju 2. 

Sprečavanje otpada podrazumijeva smanjenje količine generisanog otpada, smanjenje opasnog sadržaja tog 

otpada i smanjenje njegovog uticaja na životnu sredinu. Zasnovan je na konceptu: „Razdvajanje ekonomskog 

blagostanja od generisanja otpada i povezanih opterećenja za životnu sredinu ili na jednostavniji način: ako 

stvarate manje otpada, trošite manje resursa i ne morate da trošite toliko novca da reciklirate ili odložite svoj 

otpad”. 

Prevencija otpada (PO) je unakrsna oblast kreiranja politike i ima direktnu relevantnost za značajan broj već 

uspostavljenih oblasti politike, kako u oblasti životne sredine (npr. sistemi upravljanja životnom sredinom), 

tako i specifičnih, prvenstveno neekoloških oblasti (kao što je politika inovacija), koje imaju dobar potencijal 

da smanje količinu i/ili štetne uticaje generisanog otpada, kako na nivou EU, tako i na nivou država članica. 

Pored toga, EK predlaže nova pravila o ambalaži širom EU, kako bi se uhvatili u koštac sa ovim stalnim 

nagomilavanjem otpada i frustracijom potrošača. U prosjeku, svaki Evropljanin generiše skoro 180 kg 

ambalažnog otpada godišnje. Ambalaža je jedan od glavnih korisnika neiskorišćenih materijala jer je 40% 

plastike i 50% papira koji se koristi u EU namjenjeno za pakovanje. Bez akcije, EU bi do 2030. godine bilježila 

dalji porast ambalažnog otpada od 19%, a za plastičnog ambalažnog otpada čak 46%. 

Nova pravila imaju za cilj da zaustave ovaj trend. Za potrošače će obezbijediti opcije pakovanja za 

višekratnu upotrebu, osloboditi se nepotrebnog pakovanja, pretjeranog pakovanja i obezbijediti jasne 

etikete koje će podržati ispravnu reciklažu. Za industriju, pravila će stvoriti nove poslovne mogućnosti, 

posebno za manja preduzeća, smanjiti potrebu za neiskorišćenim materijalima, povećati kapacitete Evrope 

u pogledu reciklaže,  i učiniti Evropu manje zavisnom od primarnih resursa i spoljnih dobavljača. Komisija 

ima za cilj da do 2050. godine sektor ambalaže postavi na pravi put za klimatsku neutralnost. 

Predložena revizija zakonodavstva EU o ambalaži i ambalažnom otpadu ima tri glavna cilja. 

i. Sprečavanje stvaranja ambalažnog otpada: količinski smanjiti ambalažni, ograničiti nepotrebno 

pakovanje i promovisati rješenja koja nude ambalažu koja može da se dopunjuje i više puta koristi. 

ii. Podsticanje reciklaže visokog kvaliteta (zatvorene petlje): učiniti da se sva ambalaža na tržištu EU 

može reciklirati na ekonomski održiv način do 2030. godine. 

iii. Smanjenje potrebu za primarnim prirodnim resursima i stvoranje dobro funkcionalnog tržišta za 
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sekundarne sirovine, povećavajući upotrebu reciklirane plastike u ambalaži kroz obavezne ciljeve. 

Opšti ciljevi postavljeni u prethodnom DPUO 2015-2020 su i danas relevantni i zbog toga se ovi ciljevi 

usvajaju i proširuju. 

Osnovni cilj „DPUO 2023-2028” je razvoj koordinisanog pristupa za stvaranje uslova za manju potrošnju 

sirovina i transformaciju potrošačkih standarda, sa krajnjim ciljem postizanja postepenog smanjenja stvaranja 

otpada. 

Prevencija varira od kvantitativne do kvalitativne: 

✓ Kvalitativna prevencija podrazumijeva smanjenje sadržaja opasnih supstanci u otpadu. 

✓ Kvantitativna prevencija uključuje ciljanje generacije otpada na izvoru (smanjenje na izvoru) gdje 

treba preduzeti pristup životnog ciklusa, ciljanje proizvoda kada dođe do kraja životnog vijeka, tako 

da se ne odbacuje (izbjegavanje otpada), stimulisanje fundamentalnih promjena u proizvodu dizajn 

produžavajući životni vijek proizvoda ili razmatranje opcija kao što su ponovna upotreba 

(preusmijeravanje otpada), ponovna upotreba proizvoda i razmatranje potrošnje resursa, uticaja 

proizvoda na životnu sredinu itd. 

Opšti kvalitativni ciljevi koji su postavljeni u „DPUO 2023-2028“ su: 

→ promovisanje cirkularne potrošnje, informisanje, podizanje svijesti i obezbijeđivanje alata za građane 

da pređu sa linearnog na cirkularni model ponašanja i potrošnje 

→ usvajanje ciljeva smanjenja otpada za specifične tokove otpada 

→ promovisanje shvatanja da je otpad resurs koji se koristi u širem kontekstu cirkularne ekonomije 

→ jačanje akcija prevencije otpada putem integrisane i sistematske kampanje podizanja svijesti javnosti 

→ promovisanje izrade opštinskih planova za prevenciju otpada 

→ maksimiziranje uvođenja najboljih dostupnih tehnika (BAT) u proizvodni proces kako bi se spriječilo 

stvaranje otpada i poboljšale kvalitativne karakteristike otpada 

→ razvoj metodologija za minimiziranje prisustva štetnih / opasnih materija u recikliranim materijalima 

Kvantitativni cilj: 

• Strateški cilj DPUO-a je smanjenje otpada od hrane po glavi stanovnika za 15% (uključujući 4% 

biorazgradivog otpada koji će se kompostirati do 2025. godine), do 2028. godine, u poređenju sa 

generisanim otpadom od hrane iz 2022. godine na maloprodajnom i potrošačkom nivou, i smanjenje : 

i. otpada od hrane u primarnoj proizvodnji, u preradi i proizvodnji, u maloprodaji i drugoj 

distribuciji hrane, u restoranima i prehrambenim uslugama, kao i u domaćinstvima, i 

ii. gubitaka hrane duž lanca proizvodnje i snabdijevanja (Direktiva 2018/851).  

• Smanjenje potrošnje plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu (Single-use plastic/ SUP) (čaše za 

piće, posude za hranu prema dijelu A Aneksa Direktive o plastici za jednokratnu upotrebu): 

i. za 30% do 2025. u poređenju sa 2022. godinom 

ii. za 60% do 2028. u poređenju sa 2022 

iii. od 1. jula 2024. godine prestaje besplatno snabdijevanje potrošačima tankim plastičnim 

kesama i biće uvedena ekološka naknada 

iv. od 1. jula 2024. godine potrošači (svih) plastičnih kesa, osim biorazgradivih, biće u obavezi 
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da plaćaju ekološku naknadu 

U DPUO-u su postavljeni i kvantitativni ciljevi za druge tokove otpada: papir, ambalažni otpad, otpad od 

električne i elektronske opreme, industrijski otpad, građevinski otpad i otpad od rušenja. 

Kvalitativni ciljevi: 

Papir: 

Glavni cilj prevencije papira je smanjenje potrošnje papira, kroz usvajanje od strane javnosti ekološki 

prihvatljivijeg ponašanja u pogledu njegove upotrebe i potrošnje, usvajanjem dobrih praksi njegovog 

smanjenja i ponovne upotrebe. Cilj će se postići prvenstveno kroz komunikacione alate za ekološki 

odgovornu potrošnju papira od strane preduzeća (npr. smanjenje štampanog reklamnog materijala) i 

domaćinstava (npr. e-mail), podsticanje ponovne upotrebe i smanjenje potrošnje (npr. dvostrano 

štampanje) i opšta svijest svih ciljnih grupa (npr. informativni materijal putem elektronskih naloga 

javnih preduzeća). 

Ambalažni otpad: 

Što se tiče ambalažnog otpada, primarni cilj je spriječiti proizvodnju ambalažnog otpada i eliminisati 

ili minimizirati ekološki otisak ambalaže. Plan promoviše upotrebu ambalaže za višekratnu upotrebu 

koja je dostupna na tržištu, kao i smanjenje potrošnje plastičnih kesa. 

Otpad od električne i elektronske opreme: 

Glavni cilj prevencije generisanja otpada od električne i elektronske opreme je promovisanje njihove 

popravke i nadogradnje, kroz popravku i ponovnu upotrebu električne/elektronske opreme koliko god 

je to moguće, tako da njihov rad bude pouzdan, na istom ili sličnom nivou kao i novi uređaji. 

U ovom Planu za period 2023-2028, prioritetni tokovi za prevenciju otpada su i) otpad od hrane, ii) papir 

iii) ambalaža iv) specijalni plastični otpad i v) otpad od električne i elektronske opreme, gdje je 

predstavljen niz mjera za podsticanje ekoloških poslovnih procesa i brzih društvenih promjena ka pametnijim 

obrascima potrošnje. 

6.2 Postojeći nedostaci i zahtjevi 

Organizovane preventivne aktivnosti trenutno gotovo da i ne postoje u Crnoj Gori. Ciljevi koji su razmatrani 

u DPUO-u 2015-2020 nisu postignuti, dok zahtjevi ostaju nepromijenjeni a izazovi su veći. 

Imajući u vidu da je prioritet jedinica lokalne samouprave u Crnoj Gori sakupljanje otpada koji nastaje na 

njihovoj teritoriji (pokrivenost uslugom urbanih i ruralnih područja), kao i razvoj neophodne osnovne 

infrastrukture za upravljanje otpadom, u ovom momentu bilo bi isuviše rano da se sprovode stroge mjere i 

tarife u cilju spriječavanja stvaranja otpada. U tom smislu, ovaj Nacionalni plan za prevenciju otpada (NPPO) 

predviđa eskalaciju aktivnosti u određenom vremenskom okviru. 

Da bi se počeo mijenjati mentalitet građana prema stvaranju otpada, prvo treba planirati dobro organizovane i 

ciljane kampanje za prevenciju otpada, a zatim iste implementirati. Ove kampanje ne zahtijevaju značajna 

sredstva i, kada se pravilno razviju, dovode do značajnog poboljšanja ekoloških performansi lokalnog 

stanovništva i posljedično do smanjenja ukupnih troškova u vezi sa upravljanjem otpadom. 

U tom kontekstu sljedeće se predlaže: 

i) promovisanje smanjenja otpada od hrane 

ii) promovisanje vraćanja i ponovne upotrebe proizvoda za pakovanje 
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iii) promovisanje smanjenja upotrebe plastičnih kesa za jednokratnu upotrebu 

iv) promovisanje kompostiranja kod kuće i u zajednici, posebno u ruralnim oblastima zemlje 

6.3 Predložene mjere, aktivnosti, vremenski raspored i indikatori 

Predstavljen je set mjera, u cilju spriječavanja stvaranja otpada, na osnovu: 

✓ aktuelne situacije u zemlji, 

✓ nacionalnog zakonodavstva, 

✓ važeće direktive EU, 

✓ DPUO 2015-2020, 

✓ posebnih uslova Crne Gore, 

✓ prioritetnih sektora i tokova, 

✓ postavljenih ciljeva za prevenciju, 

✓ odgovarajućih mjera drugih evropskih zemalja. 

na način da su  široko prihvaćeni, ali i primjenljivi i izvodljivi. 

6.3.1 Horizontalne mjere  

Mjere horizontalne implementacije su navedene u nastavku za sve prioritetne sektore novog DPUO 2023-

2028, kao i za tokove van prioritetnih sektora u kojima će se iste primjenjivati: 

✓ Promjena ponašanja: 

o Podsticanje optimalnog korišćenja postojećih, kao i budućih nacionalnih i finansijskih 

instrumenata EU kako bi se obezbijedio pravičan prelazak na cirkularnu ekonomiju (CE), 

kako na lokalnom i regionalnom nivou, tako i na nivou preduzeća i građana – predlaže se 

formiranje posebnog plana za finansiranje akcija cirkularne ekonomije. 

o Promocija i usvajanje zelenih javnih ugovora u važnim sektorima privrede. 

o Uspostavljanje podsticaja i destimulacija za proizvođače otpada, građane, privredu i jedinice 

lokalnih samouprava. 

o Posebno za turistička područja, promocija akcija za sprečavanje stvaranja otpada usljed 

turističkih tokova, kao što su: 

▪ obuka-edukacija osoblja velikih hotelskih objekata/turističkog smještaja, u vezi sa 

sprečavanjem generisanja otpada i racionalnog upravljanja nastalim otpadom. 

▪ podsticanje turističkih preduzeća za implementaciju i sertifikaciju sistema upravljanja 

životnom sredinom i/ili za izdavanje eko-oznaka. 

o Implementacija takse na deponiju prema “predlogu Zakona o upravljanju otpadom, verzija 

8/2022”, kao najvažnijeg alata za sprovođenje hijerarhije metoda upravljanja otpadom, kao i 

za promovisanje ponovne upotrebe i reciklaže, kao i za podsticanje spriječavanja proizvodnje 

otpada na izvoru. 

o Određivanje reprezentativnih indikatora koji će obezbijediti kontinuirano i pouzdano praćenje 

i evaluaciju sprovođenja mjera prevencije i procesa tranzicije ka cirkularnoj ekonomiji. Zbog 

toga se predlaže osnivanje nacionalne opservatorije cirkularne ekonomije. 
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o Promocija centara za ponovnu upotrebu materijala (MRC), uz obavezu jedinica lokalnih 

samouprava da razvijaju takve centre na svojoj teritoriji. 

o Izrada internet stranice za Nacionalni program za prevenciju otpada, na kojoj će se u prvoj 

fazi uvesti praktična implementacija preventivnih programa, a zatim će se programi dopuniti  

rezultatima svih akcija. 

✓ Razvoj kampanja za podizanje svesti i informisanja namenjenih široj javnosti ili posebnim grupama 

potrošača gdje će biti predstavljeni uspješni primjeri (uspješne priče) preventivnih programa. Opštu 

koordinaciju i monitoring sprovođenja kampanje informisanja/podizanja svijesti na nacionalnom 

nivou sprovodiće MEPPU u saradnji sa nadležnim organima (industrija, udruženja potrošača, sektor 

prosvete i sl.), dok će na lokalnom nivou koordinacija i monitoring vršiti jedinice lokalnih samouprava 

i lokalni organi. Informativne akcije moraju biti usmjerene na svaku grupu „korisnika“ (ciljne grupe), 

kako bi se izbjegla bilo kakva zabuna zbog višestrukih, nejasnih i/ili konfliktnih poruka. Informativne 

akcije će se uglavnom odnositi na tri glavne grupe korisnika, potrošače/domaćinstva, trgovinu i 

industriju. Konkretno: 

o Pristup potrošača/domaćinstva i djelimično trgovine može se ostvariti putem TV/radio poruka, 

kao i društvenih medija, reklamnih poruka u javnom prevozu. Jedinice lokalnih samouprava 

treba da igraju važnu ulogu u sprovođenju ovih akcija na svojoj teritoriji. 

o Što se industrije tiče, mora se naglasiti da je, osim glavnog industrijskog otpada, sektor 

industrije je  direktno ili indirektno uključen u upravljanje drugim prioritetnim tokovima, na 

primjer, ambalažnim materijalom, otpadom od električne i elektronske opreme. Shodno tome, 

relevantna informativna kampanja podizanja svijesti za ove tokove takođe treba da uključi 

industrijska/mala preduzeća, dok je pristup potrošačima/domaćinstvima i komercijalnim 

preduzećima približno isti. Industrijska komora i lokalna industrijska/industrijska tijela 

snosiće glavni teret informisanja. 

o Organizovanje radionica za specifične tokove otpada, sa prezentacijom aktivnosti koje su 

predviđene DPUO-om za različite prioritetne tokove (hrana, papir, otpad od električne i 

elektronske opreme, i sl.), kao što su indikativno: 

▪ Podsticanje odgovornog ponašanja potrošača, kako bi se postiglo smanjenje otpada 

na (uglavnom) plastične proizvode za jednokratnu upotrebu za koje ne postoje 

alternativne opcije. 

▪ Što se tiče prioritetnog toka „Papir“, potrošači bi mogli da preduzmu akcije u svom 

svakodnevnom životu, za racionalnu i ekološki odgovornu potrošnju papira, 

inkorporirajući mogućnosti koje pruža tehnologija u cilju smanjenja stvaranja 

papirnog otpada kod kuće i na poslu. Isto tako, privatna preduzeća i javne organizacije 

su pozvane da svojim članovima/zaposlenima uvedu nove standarde ponašanja u cilju 

spriječavanja stvaranja otpada od papira, čime igraju važnu ulogu u spriječavanju 

nepotrebne potrošnje papira kroz ciljane akcije podizanja svijesti i podršku promjeni 

ponašanja. 

▪ Što se tiče tekstilnog otpada, opšte informacije o negativnim uticajima na životnu 

sredinu u vezi sa proizvodnjom tekstila mogu se uzeti u obzir u smjernicama za 

odgovornu potrošnju. 

 

✓ Promocija aktivnosti podizanja svijesti u školama i obrazovnim institucijama i odgovarajućih 
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edukativnih programa za djecu o značaju smanjenja rasipanja hrane, potrošnje papira, racionalnog 

upravljanja korišćenim knjigama i udžbenicima, ponovne upotrebe ambalaže i potrošnje plastike za 

jednokratnu upotrebu. Ovo omogućava usvajanje održivog ponašanja kod novih starosnih grupa 

stanovništva i promoviše njihov doprinos ostvarivanju ciljeva održivog razvoja. 

✓ Podsticanje ponovne upotrebe, kroz organizovanje informativnih kampanja usmjerenih, između 

ostalog, na potencijalne donatore korišćenog namještaja, koje će uključivati posebno mjere 

informisanja potrošača o prednostima akcija ponovne upotrebe, dostupnosti usluga popravke 

namještaja, kao i informacije o uticaju životnog ciklusa korišćenog namještaja za dobavljače, 

servisere, potrošače i reciklere. U kampanje se mora uključiti promocija kesa za višekratnu upotrebu 

na tržištu kako bi one postale navika potrošača. 

Dodatne horizontalne mjere, u skladu sa odredbama člana 28. „Predloga zakona o upravljanju otpadom, verzija 

8/2022“, o „Program za sprečavanje nastanka otpada“, obuhvataju sljedeće: 

✓ Promovisati dostupnost rezervnih djelova, uputstava, tehničkih informacija ili drugih instrumenata, 

opreme ili softvera koji omogućavaju popravku i ponovnu upotrebu proizvoda bez ugrožavanja 

njihovog kvaliteta i bezbjednosti, u skladu sa zakonima kojima se uređuju pitanja prava intelektualne 

svojine; 

Koncept prava na popravku dobija svoj momentum u EU i šire. Pravo na popravku je ideja da potrošači 

treba da imaju mogućnost da popravljaju svoje proizvode, bilo sami ili od strane servisera treće strane, 

bez suočavanja sa nepotrebnim preprekama od strane proizvođača ili prodavaca. Ovo može imati 

mnoge prednosti, kao što je smanjenje otpada, ušteda novca, produženje životnog vijeka proizvoda i 

podsticanje inovacija i konkurencije. 

Postoji nekoliko mjera koje se mogu preduzeti za promovisanje dostupnosti rezervnih dijelova, 

uputstava, tehničkih informacija ili drugih instrumenata, opreme ili softvera koji omogućavaju 

popravku i ponovnu upotrebu proizvoda, kao što su: 

o Usvajanje i sprovođenje standarda eko-dizajna koji zahtijevaju od proizvođača da dizajniraju 

proizvode koji su izdržljivi, popravljivi i nadogradivi, kao i da obezbijede rezervne dijelove i 

informacije o popravci tokom određenog vremenskog perioda nakon što se proizvod više ne 

prodaje. 

o Pružanje jasnih i pouzdanih informacija potrošačima o popravljivosti i trajnosti proizvoda, 

kao što su rezultati popravke, procijenjeni životni vijek, dostupnost rezervnih dijelova i 

ažuriranja softvera i uslovi garancije. 

o Podrška razvoju i distribuciji priručnika za popravku, vodiča, tutorijala i onlajn platformi koje 

olakšavaju razmijenu znanja i vještina popravke među potrošačima i serviserima. 

o Podsticanje stvaranja i rasta mreža za popravke, zajednica i preduzeća koja potrošačima nude 

pristupačne usluge popravke i rješenja za potrošače. 

o Smanjenje troškova i povećanje podsticaja popravke, na primjer smanjenjem poreza na dodatu 

vrijednost (PDV) na usluge popravke, nuđenjem subvencija ili vaučera za popravku, ili 

uvođenjem šema proširene odgovornosti proizvođača koje obavezuju proizvođače da pokriju 

troškove popravke i reciklaže. 

o Zaštita prava potrošača i servisera na pristup i korišćenje rezervnih dijelova, alata, opreme i 

softvera koji omogućavaju popravku i ponovnu upotrebu, bez kršenja prava intelektualne 

svojine proizvođača ili prodavaca. Ovo može uključivati razjašnjavanje zakonskih definicija 
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i granica popravke, ponovne upotrebe, modifikacije i obrnutog inženjeringa, i osiguravanje da 

ovi procesi nisu ograničeni nepravednim ugovornim uslovima, mjerama tehničke zaštite ili 

vlasničkim standardima. 

Ove mjere nisu iscrpne i mogu se razlikovati u zavisnosti od vrste, složenosti i funkcionalnosti 

proizvoda. Međutim, oni pružaju opšti okvir za razvoj i sprovođenje politika i praksi koje podržavaju 

pravo na popravku i cirkularnu ekonomiju. 

 

✓ Identifikujte proizvode koji predstavljaju glavne izvore paljenja, naročito u prirodnom i morskom 

okruženju i preduzimaju odgovarajuće mjere za sprječavanje i smanjenje neuređenih odlagališta od 

takvih proizvoda. Ovo se odnosi na prevenciju i smanjenje opasnosti od požara, posebno u prirodnim 

i morskim sredinama, gdje požari mogu imati razorne uticaje na biodiverzitet, ekosisteme i zdravlje 

ljudi. Neke od mjera koje se mogu preduzeti za identifikaciju i kontrolu proizvoda koji predstavljaju 

glavne izvore paljenja su: 

o Sprovođenje redovnih procjena rizika od požara kako bi se identifikovali potencijalni izvori 

paljenja, kao što su grijači, osvjetljenje, otvoreni plamen, električna oprema, materijali za 

pušače i bilo šta drugo što može da se jako zagrije ili izazove varnice. 

o Podrška razvoju i širenju vatrootpornih ili vatrootpornih proizvoda i materijala, kao što su 

tkanine, plastika i metali, koji mogu smanjiti vjerovatnoću i obim požara. 

o Sprovođenje strogih propisa i standarda o dizajnu, proizvodnji i odlaganju proizvoda koji 

sadrže ili stvaraju toplotu, varnice ili plamen, kao što su baterije, vatrometi i eksplozivi, i 

obezbjeđivanje usklađenosti i odgovornosti proizvođača i korisnika. 

o Promovisanje korišćenja alternativnih ili obnovljivih izvora energije, kao što su solarna 

energija, energija vjetra ili hidroenergije, koji mogu smanjiti zavisnost i potrošnju fosilnih 

goriva, koja su glavni izvori paljenja i emisije gasova sa efektom staklene bašte. 

Ove mjere nisu iscrpne i mogu se razlikovati u zavisnosti od vrste, složenosti i funkcionalnosti 

proizvoda i karakteristika životne sredine. Međutim, one pružaju opšti okvir za razvoj i sprovođenje 

politika i praksi koje podržavaju identifikaciju proizvoda koji predstavljaju glavne izvore paljenja, kao 

i prevenciju i smanjenje opasnosti od požara i zaštitu prirodne i morske sredine. 

 

✓ Zaustaviti stvaranje otpada u moru kao doprinos cilju održivog razvoja Ujedinjenih nacija kako bi 

spriječili i značajno smanjili zagađenost zagađenost svih vrsta morskih voda. Ovo se odnosi na Cilj 

održivog razvoja 14: Život ispod vode, koji ima za cilj očuvanje i održivo korišćenje okeana, mora i 

morskih resursa za održivi razvoj. Okeani su od suštinskog značaja za opstanak planete, ekonomsko 

blagostanje i društveno blagostanje, ali se suočavaju sa mnogim prijetnjama, kao što su prekomjerni 

ribolov, zakiseljavanje, zagađenje i klimatske promjene. 

Jedan od glavnih izvora zagađenja mora je otpad, posebno plastični otpad, koji može nanijeti štetu  

morskom živom svijetu, ekosistemima i ljudskom zdravlju. Prema Programu Ujedinjenih nacija za 

životnu sredinu (UNEP), više od 8 miliona tona plastike završi u okeanima svake godine, a ako se 

trenutni trendovi nastave, u moru bi do 2050. godine moglo biti više plastike nego ribe. Postoji 

nekoliko mjera koje može se preduzeti da zaustavi stvaranje otpada u moru, kao što su: 

o Smanjenje proizvodnje i potrošnje plastike za jednokratnu upotrebu (pogledajti dio 6.3.2.4), 

kao što su flaše, kese, slamke i ambalaža, i zamjena za višekratnu ili biorazgradivu alternativu. 

o Poboljšanje sistema upravljanja otpadom na kopnu, posebno u priobalnim područjima, kako 
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bi se spriječilo prodor otpada u vodene tokove i more, i da bi se povećalo sakupljanje, reciklaža 

i bezbjedno odlaganje otpada. 

o Podrška razvoju i primjeni politika i propisa koji zabranjuju ili ograničavaju upotrebu, 

trgovinu i odlaganje štetnih proizvoda i supstanci koje mogu da zagade morsku sredinu, kao 

što su mikroplastika, živa i pesticidi. 

o Podizanje nivoa svijesti i edukacija među potrošačima, proizvođačima i kreatorima politike o 

uticajima i rješenjima zagađenja mora, i promovisanje usvajanja održivih praksi i ponašanja 

koji smanjuju stvaranje i odlaganje otpada. 

o Unapređenje naučnih istraživanja i inovacija o izvorima, uticajima i rješenjima zagađivanja 

mora, i podsticanje saradnje i koordinacije između različitih aktera, sektora i zemalja u cilju 

rješavanja ovog globalnog izazova. 

✓ Ove mjere nisu iscrpne i mogu se razlikovati u zavisnosti od vrste, izvora i obima otpada i 

karakteristika morske sredine. Međutim, one obezbjeđuju opšti okvir za razvoj i sprovođenje akcija 

koje doprinose cilju održivog razvoja Ujedinjenih nacija za spriječavanje i značajno smanjenje 

zagađenja svih vrsta morskih voda. 

 

6.3.2 Predložene mjere, radnje i indikatori za praćenje (monitoring) po prioritetnim 

tokovima  

6.3.2.1 Otpad od hrane  

Države članice EU treba da preduzmu mjere kojima bi se promovisalo sprečavanje nastanka otpada od hrane 

u skladu sa Agendom za održivi razvoj do 2030. koju je usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 

25.9.2015. godine, a posebno njen cilj da se do 2030. godine otpad od hrane po glavi stanovnika na 

maloprodajnom i potrošačkom nivou i gubitak hrane u pojedinačnim fazama lanca proizvodnje i snabdijevanja, 

uključujući gubitke nakon žetve, smanji na pola. 

Mjerama koje ovaj Plan predviđa za otpad od hrane nastoji spriječiti nastanak otpada od hrane duž cjelokupnog 

lanca snabdijevanja hranom, od proizvodnje do potrošnje. Grupe – ciljevi obuhvaćeni predloženim 

preventivnim mjerama su: sektor primarne proizvodnje hrane, prehrambena i prerađivačka industrija, 

maloprodaja i ostali oblici distribucije hrane, restorani, službe za njegu i domaćinstva. 

Ovo su osnovni stubovi mjera koje se ovim Planom uspostavljaju u cilju sprečavanja nastanka otpada od hrane:  

1. Unapređenje znanja o proizvodnji otpada od hrane  

2. Podrška doniranju hrane za ljudsku potrošnju 

3. Promovisanje smanjenja otpada od hrane u primarnoj proizvodnji  

4. Mobilisanje sektora prerade hrane i trgovine radi smanjenja otpada od hrane  

5. Sprovođenje cirkularne ekonomije u ugostiteljstvu i povezanim mjestima gdje se poslužuje hrana (npr. 

restoranima, hotelima, kafićima), uključujući kantine (npr. u školama, univerzitetima, bolnicama, 

sudovima, javnim službama) radi smanjenja otpada od hrane 

6. Informisanje, animiranje i usmjeravanje domaćinstava na promjene svog ponašanja u potrošnji i 

rukovanju hranom. 

U tabeli ispod prikazane su predložene mjere, radnje, indikatori, vrijeme realizacije i nadležna tijela.  
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Tabela 6-1: Mjere, radnje, indikatori, vrijeme realizacije i nadležna tijela za sprečavanje nastanka otpada od hrane 

Br. Mjera Radnja Indikator 
Vrijeme 

realizacije 
Nadležnost 

Izvor 

finansiranja 

Subjekti 

odgovorni za 

pružanje 

podataka 

1 
Unapređenje znanja o 

proizvodnji otpada od 

hrane 

1.1 Izgradnja sistema 

monitoringa 

proizvodnje otpada od 

hrane. Sistem 

monitoringa 

uspostaviće se na 

osnovu odredbi 

Odluke (EU) 

2019/1597 Evropske 

komisije  

 

Uspostavljen  sistem 

monitoringa  

 

Količina proizvedenog 

otpada od hrane 

od 2024.  MEPPU / druga 

uključena nadležna 

tijela 

Državni budžet 

Donors 

Organi jedinica 

lokalne 

samouprave 

Proizvođači  

2 Podrška doniranju 

hrane za ljudsku 

potrošnju 

2.1 Uspostaviti 

smjernice i/ili dodatno 

zakonodavstvo na 

nacionalnom nivou za 

doniranje hrane  

Uspostavljene  i 

usvojene smjernice i/ili 

dodatno 

zakonodavstvo  

2024-2025. MEPPU / druga 

uključena nadležna 

tijela 

n.a. n.a. 

2.2 Finansijski 

podsticaji za doniranje 

hrane  

▪ Usvojene 

zakonske odredbe 

▪ Broj usvojenih 

podsticaja 

▪ Broj privrednih 

društava koja 

koriste prednost 

finansijskih 

podsticaja  

od 2024. MEPPU / druga 

uključena nadležna 

tijela 

n.a. MEPPU 

Privatni sektor  
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Br. Mjera Radnja Indikator 
Vrijeme 

realizacije 
Nadležnost 

Izvor 

finansiranja 

Subjekti 

odgovorni za 

pružanje 

podataka 

2.3 Izrada online 

platforme za doniranje 

hrane  

▪ Operativna  

platforma 

▪ Broj korisnika 

▪ Broj ugovora o 

partnerstvima koje 

su donatori i 

dobrotvorne 

organizacije 

sklopili  

2024-2025. 

 

od 2024. 

od 2024.  

MEPPU / druga 

uključena nadležna 

tijela 

Državni budžet 

Donors 

MEPPU 

 

3 Promovisanje 

smanjenja otpada od 

hrane u primarnoj 

proizvodnji 

3.1 Prikupljanje i 

dijeljenje dobrih praksi 

(smjernica) za 

smanjenje proizvodnje 

otpada od hrane na 

farmama i u 

poljoprivredno-

prehrambenoj 

industriji  

Izražen priručnik koji 

će koristiti privredna 

društva u 

poljoprivredno-

prehrambenom sektoru  

od 2024.  Istraživački centri / 

Komore / Agencije za 

trgovinska zastupanja / 

druga uključena 

nadležna tijela 

Državni budžet 

Privatni sektor  

n.a. 

4 Mobilisanje sektora 

prerade hrane i 

trgovine radi 

smanjenja otpada od 

hrane 

4.1 Podrška 

istraživanju i 

inovacijama, te 

sprovođenje pilot 

projekata  

Broj pilot projekata  od 2024. Komore / Agencije za 

trgovinska zastupanja / 

druga uključena 

nadležna tijela 

Jedinice lokalne 

samouprave 

Privatni sektor  

Lokalni budžet  

Privatni sektor  

4.2   Podrška malim i 

srednjim preduzećima 

da ojačaju svoje 

▪ Broj privrednih 

društava koja su 

primila podršku  

od 2024.  Komore / Agencije za 

trgovinska zastupanja / 

Državni budžet 

Donors  

Privatna 

preduzeća  

Komore 
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Br. Mjera Radnja Indikator 
Vrijeme 

realizacije 
Nadležnost 

Izvor 

finansiranja 

Subjekti 

odgovorni za 

pružanje 

podataka 

procese sticanja znanja 

i izgradnje kapaciteta 

▪ Broj privrednih 

društava koja su 

prilagodila svoje 

procese da smanje 

generisanje otpada 

od hrane 

druga uključena 

nadležna tijela 

4.3 Realizacija 

programa obuke 

zaposlenih u 

privrednim društvima 

za snabdijevanje 

hranom 

▪ Broj realizovanih 

programa obuke 

▪ Broj zaposlenih po 

sektorima koji su 

učestvovali u 

programima obuke 

od 2024.  Komore / Agencije za 

trgovinska zastupanja / 

druga uključena 

nadležna tijela 

Komore Privatni 

sektor  

Privatna 

preduzeća  

Komore  

4.4 Promovisanje 

ugovora na 

dobrovoljnoj osnovi i 

razmatranje 

zakonodavnih 

instrumenata za 

prehrambenu 

industriju  

Broj zaključenih 

ugovora 

od 2024.  Komore / Agencije za 

trgovinska zastupanja / 

druga uključena 

nadležna tijela 

n.a. Privatna 

preduzeća  

Komore  

4.5 Podsticanje 

prodaje hrane kojoj se 

bliži isticanje roka 

upotrebe 

Broj kampanja, 

podsticaja, itd. 

od 2024.  Komore / Agencije za 

trgovinska zastupanja / 

druga uključena 

nadležna tijela 

Komore  

Privatni sektor  

Privatna 

preduzeća  

Komore  
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Br. Mjera Radnja Indikator 
Vrijeme 

realizacije 
Nadležnost 

Izvor 

finansiranja 

Subjekti 

odgovorni za 

pružanje 

podataka 

4.6 Optimizacija 

označavanja 

upakovane hrane radi 

otklanjanja sumnje kod 

potrošača  

Broj upakovane hrane 

je optimizovao svoje 

etikete 

od 2024.  Komore / Agencije za 

trgovinska zastupanja / 

druga uključena 

nadležna tijela 

n.a. Privatna 

preduzeća  

Komore  

5 Sprovođenje cirkularne 

ekonomije u 

ugostiteljstvu i 

povezanim mjestima 

gdje se poslužuje hrana 

(npr. restoranima, 

hotelima, kafićima), 

uključujući kantine 

(npr. u školama, 

univerzitetima, 

bolnicama, sudovima, 

javnim službama) radi 

smanjenja otpada od 

hrane 

5.1 Pružanje podrške 

prehrambenoj 

industriji i povezanim 

uslugama radi 

unapređenja njihovih 

procesa sticanja znanja 

i izgradnje kapaciteta  

▪ Broj privrednih 

društava koja 

primaju 

odgovarajuće 

znanje  

▪ Broj privrednih 

društava koja su 

prilagodila svoje 

procese da smanje 

otpad od hrane  

od 2024.  MEPPU / druga 

uključena nadležna 

tijela 

Državni budžet 

Privatni sektor  

Komore  

Privatna 

preduzeća  

Komore  

5.2 Realizacija 

programa obuke za 

zaposlene u 

ugostiteljstvu i 

povezanim uslužnim 

djelatnostima  

▪ Broj realizovanih 

programa obuke  

▪ Broj zaposlenih po 

granama industrije, 

koji su učestvovali 

u programima 

obuke 

od 2024.  MEPPU / druga 

uključena nadležna 

tijela 

Državni budžet 

Privatni sektor  

Komore  

Privatna 

preduzeća  

Komore  

5.3 Promovisanje 

strategija za 

optimizaciju 

proizvodnje 

Broj privrednih 

društava koja nude 

ostatke hrane u 

„ambalaži“ 

od 2024. MEPPU / druga 

uključena nadležna 

tijela 

Privatni sektor  

 

Privatna 

preduzeća  

Komore  
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Br. Mjera Radnja Indikator 
Vrijeme 

realizacije 
Nadležnost 

Izvor 

finansiranja 

Subjekti 

odgovorni za 

pružanje 

podataka 

ugostiteljskih 

proizvoda i 

izbjegavanje nastanka 

otpada  

5.4 Izrada posebnog 

zaštitnog znaka za 

privredna društva u 

ugostiteljstvu i 

povezanim uslužnim 

djelatnostima, koja 

primjenjuju načela 

cirkularne ekonomije  

Broj privrednih 

društava koja su dobila 

posebni zaštitni znak  

od 2024.  MEPPU / druga 

uključena nadležna 

tijela 

n.a. Privatna 

preduzeća  

Komore  

 

5.5 Unošenje klauzule 

o smanjenju otpada od 

hrane u ugovore o 

javnoj nabavci usluga 

posluženja  

Broj ugovora  od 2024.  MEPPU / druga 

uključena nadležna 

tijela 

n.a. MEPPU 

Jedinice lokalne 

samouprave 

Druge javne 

ustanove 

5.6 Promovisanje 

ugovora na 

dobrovoljnoj osnovi 

radi smanjenja otpada 

od hrane  

Broj ugovora od 2024.  MEPPU / Komore / 

Agencije za trgovinska 

zastupanja / druga 

uključena nadležna 

tijela 

n.a. Privatna 

preduzeća  

Komore  

 

6 Informisanje, 

animiranje i 

usmjeravanje 

domaćinstava na 

6.1 Kampanja 

podizanja svijesti s 

jasnom porukom i 

▪ Broj kampanja po 

ciljnoj grupi  

▪ Broj domaćinstava 

na koja su 

od 2024.  MEPPU / Agencije za 

zaštitu potrošača /  

Jedinice lokalnih 

samouprava / NVO / 

Državni budžet 

Lokalni budžet  

Privatni sektor  

Komore  

All 
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Br. Mjera Radnja Indikator 
Vrijeme 

realizacije 
Nadležnost 

Izvor 

finansiranja 

Subjekti 

odgovorni za 

pružanje 

podataka 

promjene svog 

ponašanja u potrošnji i 

rukovanju hranom. 

konkretnom ciljnom 

grupom  

kampanje imale 

uticaj  

druga uključena 

nadležna tijela 

6.2 Informisanje 

potrošača o razlikama 

između oznaka 

“upotrijebiti do...” i 

“najbolje do datuma”  

Broj potrošača koji su 

dobili odgovarajuće 

informacije  

od 2024.  MEPPU Državni budžet 

 

MEPPU 

Jedinice lokalne 

samouprave 

6.3 Podrška 

aktivnostima opština u 

cilju smanjenja otpada 

od hrane 

▪ Broj aktivnosti  

▪ Iznos dodijeljenih 

subvencija 

od 2024.  Jedinice lokalnih 

samouprava / MEPPU 

Državni budžet 

Lokalni budžet  

MEPPU 

Jedinice lokalne 

samouprave 
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6.3.2.2 Papir 

Prema Agendi za održivi razvoj do 2030., koju je usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija, države 

članice EU treba da preduzmu mjere za promovisanje daljeg smanjenja potrošnje papira, u kontekstu postizanja 

održivog upravljanja i efikasnog korišćenja prirodnih resursa do 2030. godine. 

Za sprečavanje proizvodnje papirnog otpada potrebno je da javnost usvoji ekološki prihvatljivije ponašanje u 

pogledu njegove upotrebe i potrošnje, primjenom dobrih praksi smanjenja i ponovne upotrebe. 

Ključni stub mjera usvojenih u ovom Planu, za papir, jeste promocija integrisanih kampanja informisanja i 

podizanja svijesti široj javnosti kod ciljnih grupa kod kojih nailazimo na veliku i nepotrebnu potrošnju papira, 

odnosno u privatnom sektoru (preduzeća i industrije), u javnom sektoru, obrazovnim institucijama, štampanim 

medijima (novine i časopisi) i kod potrošača (u domaćinstvima). Očekuje se da će preventivne prakse kod 

navedenih ciljnih grupa doprinijeti što je više moguće smanjenju potrošnju papira i podsticanju njegove 

ponovne upotrebe, signalizirajući na taj način željenu promjenu u ponašanju potrošača. 

Osnovni stubovi mjera iz ovog Plana su: 

1. Davanje konsultacija – savjeta domaćinstvima i privrednim društvima o sprečavanju potrošnje i 

ekološki odgovornoj potrošnji papira.  

2. Dobrovoljno – dodatno promovisanje svijesti u cilju smanjenja potrošnje papira i podsticanja njegove 

ponovne upotrebe.  

3. Komunikacija – podizanje svijesti kod svih ciljnih grupa kod kojih je uočena velika i nepotrebna 

potrošnja papira o mogućnostima/prilikama koje se nude sprečavanjem nastanka papirnog otpada kako 

kod zaštite životne sredine putem čuvanja resursa tako i kod smanjenja operativnih troškova privrednih 

društava.  

U tabeli ispod predstavljene su mjere, radnje, indikatori, vrijeme realizacije i nadležna tijela.  
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Tabela 6-2: Mjere, radnje, indikatori, vrijeme realizacije i nadležna tijela za sprečavanje nastanka papirnog otpada 

Br. Mjera Radnja Indikatori 
Vrijeme 

realizacije 
Nadležnost 

Izvor 

finansiranja 

Subjekti 

odgovorni za 

pružanje 

podataka 

1 Davanje savjeta 

domaćinstvima i privrednim 

društvima o sprečavanju 

potrošnje i ekološki 

odgovornoj potrošnji papira  

1.1 Promovisanje 

elektrosnkih 

transakcija i 

elektronske pošte  

Broj korisnika  od 2024.  MEPPU / MF  Državni budžet MEPPU / MoF 

1.2 Promovisanje 

malih svakodnevnih 

promjena u domu u 

pogledu navika  

Broj domaćinstava 

koja učestvuju  

od 2024.  NVO / Jedinice 

lokalnih samouprava 

Lokalni budžet  

Privatni sektor  

Jedinice lokalnih 

samouprava/NVO 

1.3 Smjernice o 

sprečavanju nastanka 

ppirnog otpada u 

domu i kancelariji  

vodič usvojen 

Vodič su dobila 

domaćinstva i 

preduzeća 

od 2024.  MEPPU / Organi 

jedinica lokalnih 

samouprava/ NVO 

 

Lokalni budžet  

Privatni sektor  

 Jedinice lokalnih 

samouprava 

/NVO 

2 Dodatno promovisanje 

svijesti u cilju smanjenja 

potrošnje papira i 

podsticanja njegove 

ponovne upotrebe  

2.1 Radnje usmjerene 

na smanjenje 

potrošnje 

kancelarijskog papira 

u privatnom i javnom 

sektoru 

▪ Broj privrednih 

društava koja 

učestvuju  

▪ Količina 

kupljenog 

kancelarijskog 

papira prema 

vrsti papira  

od 2024.  MEPPU / druga 

uključena nadležna 

tijela 

n.a. Komore 

Privatna 

preduzeća  

NVO 

2.2 Jačanje i podrška 

opštinama u 

digitalizaciji svih 

usluga koje se 

pružaju građanima 

▪ Broj opština koje 

učestvuju  

▪ Broj/procenat 

digitalovanih 

usluga po opštini 

od 2024. MEPPU / druga 

uključena nadležna 

tijela 

Državni budžet 

Lokalni budžet  

Jedinice lokalnih 

samouprava 
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Br. Mjera Radnja Indikatori 
Vrijeme 

realizacije 
Nadležnost 

Izvor 

finansiranja 

Subjekti 

odgovorni za 

pružanje 

podataka 

2.3 Podstaći da 

dobavljači šalju 

elektronske račune 

domaćinstvima  

▪ Integracija slanja 

elektronskih 

računa kod ostalih 

javnih 

komunalnih 

preduzeća   

2024-2025. 

 

 

 

MEPPU / Javna 

komunalna preduzeća 

/ druga uključena 

nadležna tijela 

n.a. Javna preduzeća 

2.4 Knjige za 

ponovnu upotrebu u 

školoma 

▪ Broj knjiga koje 

su ponovo 

upotrijebljene  

od 2024.  Ministarstvo 

prosvjete / MEPPU / 

druga uključena 

nadležna tijela 

n.a. Škole 

 

3 Dodatno promovisanje 

svijesti u cilju smanjenja 

potrošnje papira i 

podsticanja njegove 

ponovne upotrebe.  

Komunikacija – podizanje 

svijesti kod svih ciljnih 

grupa kod kojih je uočena 

velika i nepotrebna 

potrošnja papira o 

mogućnostima/prilikama 

koje se nude sprečavanjem 

nastanka papirnog otpada 

kako kod zaštite životne 

sredine putem čuvanja 

resursa tako i kod smanjenja 

3.1 Podsticanje 

odgovornog 

ponašanja potrošača  

Broj programa i 

učesnika po 

opštini/godini  

od 2024.  NVO / Jedinice 

lokalnih samouprava 

/ druga uključena 

nadležna tijela 

Lokalni budžet   

Private budget 

Jedinice lokalnih 

samouprava 

/NVO 

3.2 Širenje 

saopštenja u javnosti 

o značaju 

sprečavanja 

proizvodnje papirnog 

otpada, preko računa 

javnih komunalnih 

preduzeća (struja-

voda-otpad, itd.) 

 

Broj relevantnih 

komunikacionih 

kampanja 

od 2024.  MEPPU / Jedinice 

lokalnih samouprava 

/ other involved 

bodies 

Državni budžet 

Lokalni budžet  

Javna preduzeća 
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Br. Mjera Radnja Indikatori 
Vrijeme 

realizacije 
Nadležnost 

Izvor 

finansiranja 

Subjekti 

odgovorni za 

pružanje 

podataka 

operativnih troškova 

privrednih društava 
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6.3.2.3 Ambalažni otpad 

Prema novom Akcionom planu za cirkularnu ekonomiju Evropske komisije (novi Akcioni plan za cirkularnu 

ekonomiju za čistiju i konkurentniju Evropu, Brisel, 11.3.2020. godine, Evropska komisija), kako bi proizvodi 

bili usklađeni s klimatski neutralnom, resursno efikasnom i cirkularnom ekonomijom, Komisija će predložiti 

zakonodavnu inicijativu politike za održive proizvode kako bi se okvir eko-dizajna mogao primijeniti na što 

širi spektar proizvoda i ispuniti zahtjeve cirkularnosti. 

Količina materijala koji se upotrebljavaju za ambalaže konstantno raste, 2017. godine zabilježena je rekordna 

količina ambalažnog otpada u Evropi – 173 kg po stanovniku, nivo veći nego ikada ranije. Kako bi se do 2030. 

osiguralo da se sva ambalaža na tržištu EU može ponovo upotrijebiti ili reciklirati na ekonomski održiv način, 

Komisija će preispitati Direktivu 94/62/ kako bi ojačala obavezne bitne uslove za ambalaže koje se mogu 

stavljati na tržište EU.  

Osnovni stubovi mjera iz ovog Plana su: 

1. Sprečavanje proizvodnje ambalažnog otpada: Prema hijerarhiji otpada, primarni cilj je spriječiti 

proizvodnju ambalažnog otpada i ukloniti ili svesti ekološki otisak ambalaže na najmanji mogući nivo. 

2. Podsticati ponovnu upotrebu ambalaže u cilju sprečavanja gubitka resursa. Povećati odnos ambalaže 

za ponovnu upotrebu koja je dostupna na tržištu i sistema za ponovnu upotrebu ambalaže na ekološki 

pogodan način, ne ugrožavajući higijenu hrane (kod ambalaže za hranu) ili sigurnost potrošača.    

3. Promovisanje ekološkog dizajna za ambalažu 

U tabeli ispod predstavljene su mjere, radnje, indikatori, vrijeme realizacije i nadležna tijela.  
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Tabela 6-3: Mjere, radnje, indikatori, vrijeme realizacije i nadležna tijela za sprečavanje nastanka ambalažnog otpada 

Br. Mjera Radnja Indikator 
Vrijeme 

realizacije 
Nadležnost 

Izvor 

finansiranja 

Subjekti 

odgovorni za 

pružanje 

podataka 

1 Sprečavanje 

proizvodnje 

ambalažnog otpada: 

Prema hijerarhiji 

otpada, primarni cilj 

je spriječiti 

proizvodnju 

ambalažnog otpada i 

ukloniti ili svesti 

ekološki otisak 

ambalaže na najmanji 

mogući nivo. 

 

1.1 Promovisanje novog 

ponašanja potrošača prema 

upotrebi ambalaže, na 

pojedinačnom i 

zajedničkom nivou 

1. Broj radnji od 

značaja / godišnje  

2. Broj domaćinstava 

koja učestvuju u 

radnjama od značaja 

3. Broj sistema od 

značaja za distribuciju 

napitaka / godišnje  

4. Količina ambalaže 

napitaka na tržištu, po 

stanovniku i vrsti 

ambalaže  

od 2024.  MEPPU /Ministarstvo 

poljoprivrede, 

šumarstva i 

vodoprivrede / Jedinice 

lokalnih samouprava / 

druga uključena 

nadležna tijela 

Državni budžet 

Lokalni budžet 

Privatni sektor 

Javne ustanove 

Jedinice 

lokalnih 

samouprava 

Privatni sektor 

1.2 Podsticanje smanjenja 

ambalaže i višeslojne 

ambalaže  

1. Broj radnji od 

značaja / godišnje 

2. Procenat ponovne 

upotrebe ambalaže na 

osnovu ukupno 

upotrijebljene količine 

2024-2025. NVO / Jedinice 

lokalnih samouprava 

Lokalni budžet 

Privatni sektor 

Jedinice 

lokalnih 

samouprava 

Privatni sektor 

NVO 

1.3 Evidencija ambalaže 

pogodne za ponovnu 

upotrebu  

Količine ambalaže 

pogodne za ponovnu 

upotrebu / godišnje  

2024-2025. NVO / Jedinice 

lokalnih samouprava / 

druga uključena 

nadležna tijela 

n.a. Privatni sektor 

 

2 Podsticati ponovnu 

upotrebu ambalaže u 

cilju sprečavanja 

2.1 Podsticanje 

proizvođača i distributera 

kroz mjere za primjenu 

▪ Broj podsticaja za 

primjenu ovog 

dizajna  

2024-2025. MEPPU / druga 

uključena nadležna 

tijela 

n.a. MEPPU 

Privatni sektor 



Državni plan upravljanja otpadom za period 2023-2028. 

 

 

 

 

 

255 

 

 

Br. Mjera Radnja Indikator 
Vrijeme 

realizacije 
Nadležnost 

Izvor 

finansiranja 

Subjekti 

odgovorni za 

pružanje 

podataka 

gubitka resursa. 

Povećati odnos 

ambalaže za ponovnu 

upotrebu koja je 

dostupna na tržištu i 

sistema za ponovnu 

upotrebu ambalaže na 

ekološki pogodan 

način, ne 

ugrožavajući higijenu 

hrane (kod ambalaže 

za hranu) ili sigurnost 

potrošača. 

 

eko-dizajna u lancu 

proizvodnje/distribucije 

ambalažnih proizvoda 

kako bi potrošačima 

obezbijedili sigurne, 

kvalitetne i ekonomične 

proizvod.. 

▪ Procenat 

ambalaže 

pogodne za 

ponovnu upotrebu 

u odnosu na 

ukupnu količinu 

ambalaže 

stavljene na tržište  

2.2 Promovisanje 

označavanja u cilju 

isticanja ekološki podobne 

ambalaže  

▪ Sprovođenje 

promotivne radnje  

2024-2025. Proizvođači / Industrija n.a. Privatni sektor 

3 Promovisanje 

ekološkog dizajna za 

ambalažu  

3.1 Promovisanje dizajna 

namijenjenog ponovnoj 

upotrebi i recikliranju 

ambalaže  

▪ Procenat broja i 

vrsta ambalaža s 

eko-dizajnom u 

odnosu na ukupan 

broj vrsta 

ambalaža, po 

katerogriji 

ambalaže  

 

od 2024.  Proizvođači / Industrija Privatni sektor Privatni sektor 
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Br. Mjera Radnja Indikator 
Vrijeme 

realizacije 
Nadležnost 

Izvor 

finansiranja 

Subjekti 

odgovorni za 

pružanje 

podataka 

3.2 Smanjenje složenosti 

ambalažnog materijala  

▪ Procenat vrsta 

ambalaža s eko-

dizajnom u 

odnosu na ukupan 

broj vrsta 

ambalaža, po 

kategoriji 

ambalaže  

od 2024.  Proizvođači / Industrija Privatni sektor Privatni sektor 

3.3 Dijeljenje alata, 

studija, dobre prakse, pilot 

projekata i ostalih 

informacija izrađenih u 

oblasti ekološkog 

dizajniranja ambalaže.  

Broj izrađenih 

alata/studija od 

značaja  

od 2024.  Proizvođači / Industrija 

/ NVO 

Privatni sektor 

NVO 

Privatni sektor 

NVO 
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6.3.2.4 Posebne kategorije plastičnog otpada 

Posebne kategorije plastike obuhvataju plastične proizvode za jednokratnu upotrebu, plastične kese i ribolovni 

pribor koji sadrži plastiku. Dizajn, primjena i praćenje mjera za sprečavanje proizvodnje ovih tokova zahtijeva 

stratešku saradnju državnih organa s industrijom, privredom i potrošačima. Ciljne grupe predloženih 

preventivnih mjera su industrijska proizvodnja ovih kategorija plastike, veleprodaja i maloprodaja, objekti u 

kojima se masovno poslužuje hrana i piće, te domaćinstva. 

Plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu (DIR 2019/904/EU) 

Direktiva 2019/904/EU o smanjenju uticaja određenih plastičnih proizvoda na životnu sredinu mora postati 

sastavni dio domaćeg zakonodavstva. Treba uspostaviti mjere u cilju sprečavanja nastanka i smanjenja uticaja 

određenih plastičnih proizvoda na životnu sredinu, a naročito na vodenu životnu sredinu i zdravlje ljudi, te u 

cilju promovisanja prelaska na cirkularnu ekonomiju uz inovativne i održive poslovne modele, proizvode i 

materijale, što će doprinijeti rastu privrede i efikasnom funkcionisanju unutrašnjeg tržišta. Zaustavljanjem 

generisanja morkog otpada, takođe, doprinosi se ostvarenju cilja održivog razvoja koji su usvojile Ujedinjene 

nacije, a odnosi se na sprečavanje i značajno smanjenje svih vrsta morskog zagađenja.  

Ovim DPUO uvode se sljedeći ciljevi:  

• Smanjenje potrošnje plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu (PPJU) (čaše za piće, kutije za 

jelo u skladu sa Dijelom A Aneksa uz Direktivo o PJU): 

i. za 30% do 2025. godine, u poređenju s 2022. i   

ii. za 60% do 2028. godine, u poređenju s 2022.  

Osnovni stubovi mjera koje imaju za cilj da daju pozitivan doprinos smanjenju nastanka i upotrebe plastičnih 

proizvoda za jednokratnu upotrebu (PPJU) su:  

1. Finansijska sredstva i ostale mjere kojima se daju podsticaji primjeni hijerarhije otpada kako je to 

utvrđeno članom 4 stav 3 Direktive 2008/98/EZ 

2. Promovisanje istraživanja i razvoja za tehnologije pomoću kojih se manje otpada proizvodi, kao i 

širenje i korišćenje rezultata ovih istraživanja  

3. Promovisanje ponovne upotrebe 

4. Zaključivanje ugovora na dobrovoljnoj osnovi, saradnja sa odborima potrošača/proizvođača, odnosno 

sektorski pregovori kako bi privredna društva ili industrije same osmislile svoje planove i ciljeve za 

sprečavanje nastanka otpada 

5. Organizovanje informativnih i kampanja podizanja svijesti usmjerenih na javnost, odnosno posebne 

grupe potrošača.  

U tabeli ispod prikazane su mjere, radnje, indikatori, vrijeme realizacije i nadležna tijela:  
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Tabela 6-4: Mjere, radnje, indikatori, vrijeme realizacije i nadležna tijela za sprečavanje nastanka plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu  

Br. Mjera Radnja Indikator 
Vrijeme 

realizacije 
Nadležnost 

Izvor 

finansiranja 

Subjekti 

odgovorni za 

pružanje 

podataka 

1 Finansijska sredstva i 

ostale mjere kojima se 

daju podsticaji primjeni 

hijerarhije otpada kako je 

to utvrđeno članom 4 stav 

3 Direktive 2008/98/EZ 

 

1.1 Izgradnja sistema 

monitoringa za 

proizvodnju otpada od 

hrane. Sistem 

monitoringa 

uspostaviće se na 

osnovu odredaba 

Odluke (EU) 

2019/1597 Evropske 

komisije  

 

Izrada odgovarajućeg 

izvještaja  

2024-2025. MEPPU / MF Državni budžet n.a. 

1.2 Uvođenje 

postepene obavezne 

upotrebe posuđa 

pogodnog za ponovnu 

upotrebu (tanjiri, 

pribor za jelo, itd.) na 

javnim događajima  

▪ Broj stonog 

pribora, pribora 

za jelo i čaša koji 

se koriste na 

događajima  

▪ Količina 

plastičnog 

posuđa, pribora 

za jelo i čaša koji 

se koriste na 

događajima  

od 2024.  MEPPU / druga 

uključena nadležna 

tijela 

n.a. Javne 

institucije 

 

2 Promovisanje istraživanja 

i razvoja za tehnologije 

pomoću kojih se manje 

2.1 Razvoj inovacija u 

cilju smanjenja 

potrošnje određene 

Usvojene nacionalne 

smjernice i/ili dodatno 

2024-2025. MEPPU / druga 

uključena nadležna 

tijela 

Državni budžet n.a. 
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Br. Mjera Radnja Indikator 
Vrijeme 

realizacije 
Nadležnost 

Izvor 

finansiranja 

Subjekti 

odgovorni za 

pružanje 

podataka 

otpada proizvodi, kao i 

širenje i korišćenje 

rezultata ovih istraživanja 

 

plastike za jednokratnu 

upotrebu za koju ne 

postoji alternativno 

rješenje  

zakonodavstvo na 

nacionalnom nivou  

2.2 Istraživanja u cilju 

razvoja alternativnih 

rješenja za posuđe 

pogodno za ponovnu 

upotrebu i ostale 

plastične proizvode za 

jednokratnu upotrebu  

▪ Usvojene 

zakonske odredbe 

▪ Broj usvojenih 

finansijskih 

podsticaja 

▪ Broj privrednih 

društava koja 

koriste prednost 

finansijskih 

inicijativa  

od 2024.  MEPPU / Industrija / 

druga uključena 

nadležna tijela 

n.a. MESPU 

Privatni sektor 

3 Promovisanje ponovne 

upotrebe 

3.1 Izrada 

metodološkog alata u 

cilju promovisanja 

upotrebe 

proizvoda/alata 

pogodnih za ponovnu 

upotrebu  

Izrada alata  2024-2025. MEPPU / druga 

uključena nadležna 

tijela 

Državni budžet n.a. 

3.2 Prelaz potrošača na 

proizvode pogodne za 

višekratnu upotrebu 

(ponovnu upotrebu, 

ponovno punjenje, itd.) 

▪ Količina 

proizvoda 

pogodnih za 

višekratnu 

upotrebu 

od 2024.  MEPPU / NVO / 

druga uključena 

nadležna tijela 

n.a. Privatni sektor 
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Br. Mjera Radnja Indikator 
Vrijeme 

realizacije 
Nadležnost 

Izvor 

finansiranja 

Subjekti 

odgovorni za 

pružanje 

podataka 

stavljenih na 

tržipte 

▪ Količina 

proizvoda za 

jednokratnu 

upotrebu 

stavljenih na 

tržište  

3.3 Podsticanje malih 

promjena u navikama u 

domu  

Broj domaćinstava 

koja učestvuju u ovim 

radnjama  

2024-2025. Jedinice lokalnih 

samouprava /NVO / 

Komore / druga 

uključena nadležna 

tijela 

  

3.4 Promovisanje 

javnih česmi u cilju 

sprečavanja upotrebe 

plastičnih boca 

▪ Broj ugrađenih 

javnih česmi  

▪ Smanjenje 

utrošenih 

plastičnih boca za 

vodu  

od 2024.  MEPPU / Jedinice 

lokalnih samouprava 

  

4 Zaključivanje ugovora na 

dobrovoljnoj osnovi, 

saradnja sa odborima 

potrošača/proizvođača, 

odnosno sektorski 

pregovori kako bi 

privredna društva ili 

4.1 Ugovori na 

dobrovoljnoj osnovu 

između Ministarstva, 

industrije i univerziteta 

u cilju zamjene 

plastike drugim 

ekvivalentnim 

Number of 

agreements  

od 2024.  Komore / Privreda / 

Univerziteti /  

Agencije / ostali 

uključeni 
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Br. Mjera Radnja Indikator 
Vrijeme 

realizacije 
Nadležnost 

Izvor 

finansiranja 

Subjekti 

odgovorni za 

pružanje 

podataka 

industrije same osmislile 

svoje planove i ciljeve za 

sprečavanje nastanka 

otpada 

 

materijalima koji se 

mogu ponovo 

upotrijebiti i koji imaju 

duži životni vijek  

4.2   Ugovori na 

dobrovoljnoj osnovi za 

upotrebu 

proizvoda/posuđa 

pogodnih za ponovnu 

upotrebu u 

hotelijerskom i 

restoranskom sektoru  

Broj ugovora  od 2024.  MEPPU / Komore / 

druga uključena 

nadležna tijela 

  

4.3 Razvoj saradnji sa 

privrednim društvima 

koja proizvode boce za 

bezalkoholna pića, 

napitke, itd. u cilju 

smanjenja upotrebe 

ambalaže za 

jednokratnu upotrebu  

Broj ugovora  od 2024.  MEPPU / druga 

uključena nadležna 

tijela 

  

5 Organizovanje 

informativnih i kampanja 

podizanja svijesti 

usmjerenih na javnost, 

odnosno posebne grupe 

potrošača. 

5.1 Sprovođenje 

kampanje o načininma 

ponovne upotrebe 

plastične posude prije 

bacanja 

• Broj sprovedenih 

kampanja 

• Postotak 

domaćinstava na 

koje su kampanje 

uticale  

od 2024.   Jedinice lokalnih 

samouprava /NVO / 

druga uključena 

nadležna tijela 
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Plastične kese  

Direktivu 2015/720/EU o smanjenju potrošnje laganih plastičnih kesa za nošenje, treba učiniti sastavnim 

dijelom domaćeg zakonodavstva, kako bi se uvele odgovarajuće mjere i pravila za smanjenje potrošnje 

plastičnih kesa za nošenje i velike akumulacije njihovog otpada, koje izazivaju značajno zagađenje životne 

sredine i posebno vodenih ekosistema. 

Sljedeće mjere/pravila predložene su ovim DPUP: 

✓ Od 1. jula 2024. godine, prestaje besplatno snabdijevanje potrošača laganim plastičnim kesama za 

nošenje, te će se uvesti ekološka taksa  

✓ Od 1. jula 2024. godine, od potrošača (svih) plastičnih kesa za nošenje, osim biorazgradivih, 

zahtijevaće se da plate ekološku taksu 

Osnovni stubovi mjera koje imaju za cilj da daju pozitivan doprinos smanjenju nastanka plastičnih kesa za 

nošenje su:  

1. Osmišljavanje mjera kojima se promoviše efikasno korišćenje resursa, poput eventualne zabrane 

upotrebe u maloprodaji 

2. Finansijska sredstva i ostale mjere kojima se daju podsticaji primjeni hijerarhije otpada kako je to 

utvrđeno članom 4 stav 3 Direktive 2008/98/EZ, kao što su olakšice za plaćanje poreza privrednim 

društvima, odnosno povezivanje sa plaćanjem komunalnih taksi ukoliko nema prodaje plastičnih kesa. 

3. Promovisanje istraživanja i razvoja u cilju postizanja čistijih proizvoda i tehnologija koji proizvode 

manje otpada, kao i dijeljenje i korišćenje rezultata navedenih istraživanja i razvoja, poput zamjene 

plastičnih kesa za nošenje biorazgradivim kesama. 

4. Promovisanje ponovne upotrebe upotrebom kesa pogodnih za ponovnu upotrebu. 

5. Zaključivanje ugovora na dobrovoljnoj osnovi, saradnja sa odborima potrošača/proizvođača, odnosno 

sektorski pregovori kako bi privredna društva i date industrije same izradile svoje preventivne planove 

i ciljeve, odnosno ispravile proizvode ili ambalaže koji generišu otpad 

6. Organizovanje informativnih i kampanja podizanja svijesti usmjerenih na širu javnost, odnosno 

posebne grupe potrošača. 

U tabeli ispod predstavljene su mjere, radnje, indikatori, vrijeme realizacije i nadležna tijela. 
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Tabela 6-5: Mjere, radnje, indikatori, vrijeme realizacije i nadležna tijela za sprečavanje nastanka otpada od plastičnih kesa za nošenje 

Br. Mjera Radnja Indikator 
Vrijeme 

realizacije 
Nadležnost 

Izvor 

finansiranja 

Subjekti 

odgovorni za 

pružanje 

podataka 

1 Osmišljavanje mjera 

kojima se promoviše 

efikasno korišćenje 

resursa, poput eventualne 

zabrane upotrebe u 

maloprodaji 

Zabrana 

upotrebe/potrošnje 

plastičnih kesa za 

nošenje 

Izrada odgovarajućeg 

izvještaja 

od 2024.  MEPPU / druga 

uključena nadležna 

tijela  

Državni budžet n.a. 

2 Finansijska sredstva i 

ostale mjere kojima se daju 

podsticaji primjeni 

hijerarhije otpada kako je 

to utvrđeno članom 4 stav 

3 Direktive 2008/98/EZ, 

kao što su olakšice za 

plaćanje poreza privrednim 

društvima, odnosno 

povezivanje sa plaćanjem 

komunalnih taksi ukoliko 

nema prodaje plastičnih 

kesa. 

Ocjena sprovođenja 

poreskih podsticaja koji 

se odnose na smanjenje 

potrošnje plastičnih 

kesa za nošenje 

Izrada odgovarajućeg 

izvještaja  

2024-2025. MEPPU / druga 

uključena nadležna 

tijela 

Državni budžet n.a. 

3 Promovisanje istraživanja i 

razvoja u cilju postizanja 

čistijih proizvoda i 

tehnologija koji proizvode 

manje otpada, kao i 

dijeljenje i korišćenje 

Zamjena plastičnih kesa 

za nošenje drugim 

materijalima koji su 

biorazgradivi ili 

ekološki pogodni 

▪ Količina prodatih 

plastičnih kesa za 

nošenje  

▪ Količina kesa za 

nošenje 

napravljenih od 

od 2024.  Komore / Agencije za 

trgovinska zastupanja 

/ druga uključena 

nadležna tijela 

n.a. Privatni sektor 
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Br. Mjera Radnja Indikator 
Vrijeme 

realizacije 
Nadležnost 

Izvor 

finansiranja 

Subjekti 

odgovorni za 

pružanje 

podataka 

rezultata navedenih 

istraživanja i razvoja, 

poput zamjene plastičnih 

kesa za nošenje 

biorazgradivim kesama 

biorazgradivih ili 

ekološki pogodnih 

materijala, a koje 

su prodate  

4 Promovisanje ponovne 

upotrebe upotrebom kesa 

pogodnih za ponovnu 

upotrebu. 

 

Skretanje potrošača na 

plastične kese za 

višekratnu upotrebu  

▪ Količina kesa za 

nošenje pogodnih 

za ponovnu 

upotrebu 

stavljenih na 

tržište  

▪ Količina 

plastičnih kesa za 

nošenje stavljenih 

na tržište  

od 2024.  Komore / Agencije za 

trgovinska zastupanja 

/ druga uključena 

nadležna tijela 

n.a. Privatni sektor 

5 Zaključivanje ugovora na 

dobrovoljnoj osnovi, 

saradnja sa odborima 

potrošača/proizvođača, 

odnosno sektorski 

pregovori kako bi 

privredna društva i date 

industrije same izradile 

svoje preventivne planove 

i ciljeve, odnosno ispravile 

proizvode ili ambalaže koji 

Ugovori na 

dobrovoljnoj osnovi 

kojima se uklanjaju 

plastične kese za 

nošenje iz privrednih 

društava, koja se 

uglavnom bave 

maloprodajom  

Broj ugovora  od 2024.  MEPPU / Komora/ 

druga uključena 

nadležna tijela 

n.a. Komore  

Privatni sektor 
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Br. Mjera Radnja Indikator 
Vrijeme 

realizacije 
Nadležnost 

Izvor 

finansiranja 

Subjekti 

odgovorni za 

pružanje 

podataka 

generišu otpad 

6 Organizovanje 

informativnih i kampanja 

podizanja svijesti 

usmjerenih na širu javnost, 

odnosno posebne grupe 

potrošača 

Informativne kampanje 

i upitnici kojima se 

evidentira i vrši ocjena 

promjena u ponašanju 

potrošača u pogeledu 

upotrebe plastičnih kesa 

za nošenje  

▪ Broj sprovedenih 

kampanja 

▪ Izrada 

odgovarajućeg 

izvještaja 

2024-2025. MEPPU / NVO/ 

druga uključena 

nadležna tijela 

Državni budžet 

Lokalni budžet 

Privatni sektor 

MEPPU 

Jedinice 

lokalnih 

samouprava 
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Oprema za ribilov koja sadrži plastiku 

Izgubljena i ostavljena oprema u moru i otpadna ribarska oprema koja sadrži plastiku je glavni izvor morskog 

otpada koji može naštetiti morskom životu, ekosistemima i ljudskom zdravlju. Zbog toga je važno pravilno 

upravljati otpadnom ribolovnom opremom i spriječiti da uđe u životnu sredinu. 

Zakonodavstvo EU za upravljanje otpadnom ribolovnom opremom koja sadrži plastiku je uglavnom Direktiva 

o plastici za jednokratnu upotrebu  (2019/904/EU, koju je Evropski parlament usvojio 2019. godine), koja ima 

za cilj da smanji uticaj određenih plastičnih proizvoda na životnu sredinu, posebno morskog otpada, 

promovisanjem cirkularne ekonomije i održivih alternativa. Prema Direktivi, sva otpadna ribolovna oprema 

koja sadrži plastiku zahtijevaće posebno rukovanje, praćenje i izvještavanje kada se unese u luke EU. Države 

članice takođe treba da postave svoje nacionalne ciljeve prikupljanja ribolovne opreme za reciklažu. 

Proizvođači ribolovne opreme koja sadrže plastiku dužni su da registruju svoje preduzeće kod državnih organa 

i da finansiraju ekološki prihvatljivo upravljanje otpadnom ribolovnom opremom, posebno reciklažom. 

Direktiva takođe postavlja minimalne zahtjeve za dizajn i označavanje ribolovne opreme koja sadrži plastiku. 

Direktiva je dio šire strategije EU za plastiku u cirkularnoj ekonomiji, koja ima za cilj da do 2030. godine svu 

plastičnu ambalažu učini višekratnom ili recikliranom. Direktiva takođe doprinosi postizanju Cilja 12 održivog 

razvoja UN kako bi se obezbijedili održivi obrasci potrošnje i proizvodnje. 

Prema članu 66 „Predloga zakona o upravljanju otpadom, verzija 8/2022“, o „Otpadnom ribolovnom alatu koji 

sadrži plastiku“: 

1. Proizvođač koji stavlja na tržište ribolovni alat koji sadrži plastiku dužan je da se uključi u 

organizovani sistem preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadnog ribolovnog alata koji sadrži plastiku. 

2. Proizvođač iz stava 1 ovog člana dužan je da postupa u skladu sa čl. 14, 15 i 16 ovog zakona 

Predložene metode i inicijative za upravljanje otpadnim ribolovnim alatima koji sadrže plastiku uključuju: 

✓ Prevencija i smanjenje: Ovaj pristup obuhvata usvajanje mjera i praksi koje imaju za cilj da spriječe 

ili smanje generisanje i gubitak otpadne ribolovne opreme, kao što je korišćenje trajnijih i 

biorazgradivih materijala, poboljšanje dizajna i načina održavanja opreme, obilježavanje opreme 

identifikacionim oznakama, primjena programa povrata ribolovne opreme i podizanje nivoa svijesti i 

edukacije među ribarima i potrošačima. Napominje se da prevencija i smanjenje takođe zavise od 

dostupnosti i pristupačnosti alternativa, kao i od spremnosti i saradnje zainteresovanih strana. 

✓ Sakupljanje i reciklaža: Ovaj pristup obuhvata sakupljanje otpadne ribolovne opreme od ribara, iz 

luka, sa plaža i mora i odvoženje u postrojenja za reciklažu gdje se može preraditi u nove proizvode, 

kao što su odjeća, namještaj ili nova ribarska oprema. Međutim, sakupljanje i reciklaža zahtijevaju 

adekvatnu infrastrukturu, opremu i podsticaje i mogu se suočiti sa tehničkim i logističkim izazovima. 

✓ Proširena odgovornost proizvođača: Zakonske odredbe koje se odnose na proširenu odgovornost 

proizvođača (POP) i Program POP u Crnoj Gori su utvrđene u članovima 14 do 17 „Predloga zakona 

o upravljanju otpadom, verzija 8/2022“. Proširena odgovornost proizvođača podstiče proizvođače da 

preuzmu veću odgovornost za svoje proizvode i da inoviraju i ulažu u održivija riješenja. U okviru 

alata POP politike (pogledati dio 7.6.5) proizvođači ribolovne opreme koja sadrži plastiku moraju da 

pokriju troškove sakupljanja i recikliranja svojih proizvoda i da ih dizajniraju na način koji minimizira 

njihov uticaj na životnu sredinu. . Napominje se da proširena odgovornost proizvođača takođe 

zahtijeva jasne zakonske i institucionalne okvire, kao i efikasne mehanizme praćenja i sprovođenja. 



Državni plan upravljanja otpadom za period 2023-2028. 

 

 

 

 

 

267 

 

 

 

6.3.2.5 Otpad od električnih i elektronskih proizvoda (OEEP) 

Glavni način sprečavanja OEEP je popravka i ponovna upotreba uređaja električnih/elektronskih proizvoda  

(EEP) što je više moguće. Ključni uslov za uspjeh ovoga je njihovo pouzdano funkcionisanje, na istom ili 

sličnom nivou kao novi uređaji čije prihvatanje zavisi od tržišta i krajnjeg korisnika.  

U načelu, popravka/ponovna upotreba EEP je uobičajena praksa koja se uglavnom primjenjuje na skuplje 

uređaje: potrošači nastoje da ih poprave prije nego se odluče da ih bace, dok kod jeftinijih uređaja postoji 

tendencija potrošača da kupe nove, odnosno odbace stare. Najznačajniji podstrek popravci/ponovnoj upotrebi 

treba dati promovisanjem zakononskih obaveza proizvođačima/uvoznicima da pruže informacije potrošaču o 

dostupnosti rezervnih dijelova, softvera i ažuriranja/nadogradnja uređaja. 

Uspostavljanje mreže popravke i/ili ponovne upotrebe EEP na nacionalnom nivou mora se osmisliti na takav 

način da se napori koji već postoje na tržištu integrišu i naglase, te, ako je potrebno i dopune. Očigledno, 

promovisanje odgovarajućih mjera i radnji u potpunosti je dobrovoljno, osim možda za nabavku EEP koju 

vrše državni organi u smislu ugovora o javnoj nabavci. U ovom slučaju, uspostavljanje posebnih kvalitativnih 

kriterijuma predstavlja osnovni uslov za najveći mogući uspjeh konkretne mjere.  

Budući da se mjere zasnivaju na dobrovoljnoj primjeni i da su, eventualno, povezane sa novim privrednim 

djelatnostima, obezbjeđivanje finansijskih podsticaja i/ili njihovo finansiranje predstavlja neophodna uslov za 

uspjeh ovih mjera.  

Osnovni stubovi mjera iz ovog plana su:  

1. Promovisanje centara za popravku EEP širom zemlje  

2. Razvoj mreže razmjene/prodaje iskorišćenih EEP  

3. Promovisanje nabavke iskorišćenih EEP u javnim/privatnim nabavkama  

U tabeli ispod predstavljene su mjere, radnje, indikatori, vrijeme realizacije i nadležna tijela.  
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Tabela 6-6: Mjere, radnje, indikatori, vrijeme realizacije i nadležna tijela za smanjenje nastanka OEEO  

Br. Mjera Radnja Indikator 
Vrijeme 

realizacije 
Nadležnost 

Izvor 

finansiranja 

Subjekti 

odgovorni za 

pružanje 

podataka 

1 Promovisanje 

centara za popravku 

EEP širom zemlje 

 

1.1 Popis postojećih 

privrednih društava aktivnih 

u popravci EEP 

Broj privrednih društava 

uključenih u inventar 

2024 -2025. Privredne 

komore  

Privatni sektor Komore  

1.2 Izgradnja centara za 

popravku  

▪ Broj odgovarajućih 

centara / godišnje  

▪ Količina popravljene 

EEO / godišnje  

2024. 

 

2025. 

NVO / Jedinice 

lokalnih 

samouprava 

Lokalni 

budžet 

Privatni sektor 

Jedinice lokalnih 

samouprava 

1.3 Izrada online platforme  ▪ Operativna online 

platforma 

▪ Broj korisnika / 

godišnje 

2024. 

 

2025. 

 

od 2025.  

MEPPU / druga 

uključena 

nadležna tijela 

Državni 

budžet 

n.a. 

1.4 Uspostavljanje 

pripremnih centara za 

ponovnu upotrebu na 

opštinskom nivou  

▪ Osmišljavena aktivnost  

▪ Broj novih centara  

od 2024.  

 

od 2025.  

NVO / Jedinice 

lokalnih 

samouprava 

Lokalni 

budžet 

Privatni sektor 

Jedinice lokalnih 

samouprava 

2 Izgradnja mreže 

razmjene/prodaje 

iskorišćene EEP  

 

2.1 Uspostavljanje tačaka za 

razmjenu/prodaju EEP za 

ponovnu upotrebu 

▪ Broj centara za 

razmjenu-prodaju 

▪ Količina razmijenjene-

prodate EEP/godišnje   

od 2024.  

 

od 2025.  

NVO / Jedinice 

lokalnih 

samouprava 

Lokalni 

budžet 

Privatni sektor 

Jedinice lokalnih 

samouprava 

2.2 Izrada online platforme  ▪ Operativna online 

platforma 

▪ Broj korisnika / 

godišnje 

2024. 

 

2025. 

 

2025. 

MEPPU / druga 

uključena 

nadležna tijela 

Državni 

budžet 

n.a. 
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Br. Mjera Radnja Indikator 
Vrijeme 

realizacije 
Nadležnost 

Izvor 

finansiranja 

Subjekti 

odgovorni za 

pružanje 

podataka 

3 Promovisanje 

nabavke 

iskorišćenih EEP u 

ugovorima o javno-

privatnom 

partnerstvu 

 

3.1 Utvrđivanje kvalitativnih 

kriterijuma za iskorišćene 

EEP koja se može ponovo 

upotrijebiti  

Broj kriterijuma 2024 -2025. 

 

MEPPU / druga 

uključena 

nadležna tijela 

Državni 

budžet 

Privatni sektor 

n.a. 

3.2 Stvaranje podsticaja, 

uglavnom finansijskih 

(poreskih olakšica, smanjenje 

PDV-a, itd.) za popravku 

EEP i njenu ponovnu 

upotrebu 

Broj podsticaja  2024-2025. 

 

MEPPU / MF  n.a. MEPPU/MoF 

3.3 Popis potreba za 

kratkoričnom/srednjoročnom 

nabavkom EEP za upotrebu z 

javnom sektoru.  

Količina EEP koja je 

potrebna u javnom sektoru 

2024 

onwards 

 

MEPPU Državni 

budžet 

MEPPU 

3.4 Razrada plana za 

iniciranje odgovarajućih 

ugovora (povezano sa 

radnjom 3.3)  

Plan usvojen 

Faze sprovođenja plana 

(raspored, vrsta/količina 

EEP, procenat pokrivenih 

potreba/godišnje)  

od 2024.  MEPPU Državni 

budžet 

MEPPU 

 

 

 



Državni plan upravljanja otpadom za period 2023-2028. 

 

 

 

270 

 

6.4 Uloge i nadležnosti  

Najznačajnije nadležnosti najznačajnijih tijela obuhvaćenih primjenom ovog Državnog plana upravljanja 

otpadom predstavljen je u tabeli ispod: 

Tijelo  Nadležnosti  

MEPPU  ✓ Koordinacija, monitoring i nadzor svih radnji i mjera predviđenih Planom 

sprečavanja  

✓ Ocjena toka sprovođenja i efikasnosti Programa, te revizija istog, po potrebi  

✓ Preduzimanje zakonodavnih inicijativa predviđenih ovim Planom u cilju 

promovisanja sprečavanja (kao što je, indikativno, uspostavljanje podsticaja / 

destimulacija, zelenih javnih nabavki, okvira za finansiranje radnji, itd.)  

✓ Razrada i primjena okvira za podizanje svijesti kod uključenih nadležnih tijela i 

javnosti o sprečavanju na horizontalnom nivou 

✓ Nadogradnja digitalne infrastrukture (inernet stranice o sprečavanju, kojima se 

osigurava međuoperabilnost među platformama za upravljanje otpadom, te 

platformama za otpad i razmjenu/prodaju materijala)  

✓ Koordinacija i saradnja sa odgovarajućim ministarstvima kada je to potrebno  

✓ Digitalizacija, izrada online platformi, nadogradnja i interoperabilnost postojećih  

✓ Utvrđivanje kvalitativnih kriterijuma po potrebi, kao i praksi u oblastima 

ponovne upotrebe i ekološkog dizajna za tokove od značaja 

Jedinice lokalnih 

samouprava 

✓ Koordinacija, sprovođenje, monitoring i nadzor svih radnji i preventivnih mjera 

koje su predviđene odgovarajućim lokalnim planovima upravljanja otpadom  

✓ Ocjena toka sprovođenja i efikasnosti preventivnih radnji koje su predviđene 

lokalnim planovima upravljanja otpadom 

✓ Realizacija programa informisanja i podizanja svijesti o sprečavanju na 

lokalnom nivou, uključujući obrazovanje u školama i obrazovnim institucijama, 

uz akcenat na sprečavanje za prioritetne tokove  

✓ Radnje u cilju smanjenja otpada od hrane i štampanog papira 

✓ Sprovođenje programa „plati koliko baciš“ 

✓ Digitalizacija usluga, uz pružanje elektronskih usluga putem online platforme 

(npr. izdavanje elektronskih potvrda, uvjerenja, saglasnosti).  

✓ Razvoj popravke i razmjene na lokalnom nivou  

✓ Osiguranje pristupa vodi za piće, u cilju smanjenja potrošnje plastičnih boca i 

PET plastike.  

✓ Dijeljenje programa dobrih praksi i informacija u saradnji sa NVO, 

Ministarstvom  

Ministarstvo 

poljoprivrede, šumarstva i 

vodoprivrede 

✓ U saradnji sa MEPPU, koordinacija, monitoring i nadzor svih radnji i mjera 

predviđenih ovim Planom u odnosu na otpad od hrane  

✓ Preduzimanje svih zakonodavnih inicijativa, u saradnji sa ministarstvima koja 

dijele nadležnost, u cilju promovisanja smanjenja otpada od hrane i sprečavanja 

nastanka otpada od hrane 

✓ Razrada i sprovođenje odgovarajućih mjera i radnji koje se odnose na hranu, 

kako je to predviđeno ovim Planom 

Ministarstvo prosvjete ✓ Priprema, u saradnji sa nadležnim ministarstvima i uključenim nadležnim 

tijelima, odgovarajućeg obrazovnog materijala za učenike u pogledu pitanja 

sprečavanja, uz akcenat na prioritetne tokove (npr. sprečavanje nastanka otpada 

od hrane, upravljanje iskorišćenim knjigama i udžbenicima)  

✓ Planiranje i izrada informativnih i obrazovnih aktivnosti i kampanja u saradnji sa 

MEPPU. 

Ministarstvo finansija  ✓ Uspostavljanje finansijskih i poreskih podsticaja  

✓ Osmišljavanje i primjena finansijskih i fiskalnih podsticaja u cilju olakšanja 

doniranja proizvoda pogodnih za ponovnu potrebu, koji su popravljeni ili 

ponovo proizvedeni.  

✓ Postepeno sprovođenje zelenih javnih nabavki  
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Tijelo  Nadležnosti  

Industrija  ✓ Saradnja uključenih nadležnih tijela sa MEEPU u oblasti sprovođenja 

horizontalnog okvira za podizanje svijesti i sprovođenje programa informisanja i 

podizanja svijesti o sprečavanju  

✓ Razrada i sprovođenje mjera i radnji po pitanju sprečavanja, kako je to 

predviđeno ovim Planom  

✓ Podrška istraživanju, razvoju i inovacijama, dijeljenju dobrih praksi, 

promovisanju eko-dizajna  

✓ Uvođenje najboljih dostupnih tehnika (BAT) u svim industrijskim aktivnostima 

koje imaju odgovarajuće obaveze u skladu sa važećim zakonodavstvom, te 

podrška industrijama u usvajanju racionalnih praksi u upravljanju resursima i 

smanjenju otpada na mjestu nastanka 

✓ Promovisanje industrijske simbioze (putem ugovora na dobrovoljnoj osnovi, 

platformi za razmjenu otpada, itd.) i ekoloških sertifikata 

✓ Ciljane radnje usmjerene na informisanje, obrazovanje i podizanje svijesti kod 

industrije i servisera 

✓ Preduzimanje radnje u cilju sprečavanja nastanka otpada od hrana  

✓ Zaključivanje ugovora na dobrovoljnoj osnovi, uz usvajanje odgovarajućih 

ciljeva koji se odnose na sprečvanje 

NVO ✓ Osmišljavanje i sprovođenje programa informisanja i podizanja svijesti u 

pogledu sprečavanja na horizontalnom, lokalnom i regionalnom nivou. Za 

posebne tokove, podrška promjeni potrošačkih navika i ponašanja u cilju 

prelaska na cirkularnu ekonomiju 

✓ Promovisanje doniranja hrane i razmjene/popravke/ponovne upotrebe EEP, 

namještaja i odjeće, kao i doniranja, inače, bilo koje vrste proizvoda koji se 

mogu koristiti, u saradnji sa jedinicama lokalnih samouprava 

✓ Dijeljenje dobrih praksi u cilju promovisanja sprečavanja nastanka otpada 
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7. Instrumenti za sprovođenje / Akcioni plan  

7.1 Akcioni plan 

 

Mjere koje će se koristiti u okviru sprovođenja „DPUO 2023-2028.” mogu se kategorisati na sljedeći način: 

• Zakonske mjere (ZM): sve neophodne uredbe, zakoni, propisi i podzakonski akti za kompletiranje 

pravnog okvira za nesmetan rad sistema upravljanja otpadom; 

• Organizaciono – Administrativne mere (OAM): aktivnosti izgradnje kapaciteta, radnje za jačanje 

organizacije, monitoringa i kontrole operacija upravljanja otpadom; 

• Infrastrukturne mere (IM): razvoj infrastrukture, nabavka opreme, zatvaranje odlagališta otpada 

(uključujući neophodne tehničke studije); 

• Finansijske mjere (FM): sprovođenje ekonomskih instrumenata, određivanje tarifa, sistemi potpunog 

povrata troškova; 

• Podizanje svijesti – Informisanje – Obrazovne mjere (PSIOM) 

• Planovi – Smjernice – Specifikacije – Standardi – Studije (PSSSS). 

U sljedećoj tabeli predstavljene su mjere koje su neophodne za sprovođenje DPUO, subjekat koji je nadležan 

za sprovođenje svake mjere, očekivano vrijeme realizacije i izvor finansiranja. Raspodjela mjera izvršena je 

prema strateškim stubovima i ciljevima koji su utvrđeni u Poglavlju 3, a odnose se na mjere o komunalnom 

otpadu (Poglavlje 3), posebnim tokovima otpada (Poglavlje 4) i sprečavanju nastanka otpada (Poglavlje 6). 

Kratkoročni i dugoročni ciljevi, te mjere koje su predviđene Akcionim planom revidiraće se i prilagoditi, po 

potrebi, nakon 5 godina od usvajanja DPUO. 
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Tebela 7-1: Akcioni plan za sprovođenje DPUO 

Mjera br. Kategorija mjere Opis mjere Nadležni subjekat Vrijeme realizacije Izvor finansiranja 

VIZIJA:  

Do 2028. godine, osigurati prelazak Crne Gore na ekološki održivu i cirkularnu ekonomiju koja je otporna na klimatske promjene, te na nabavku svojim građanima 

primjerenih usluga u oblasti upravljanja otpadom  

1. Stub A: Politika, zakonodavstvo i primjena 

Strateški ciljevi: 

• Podržati aktivnosti upravljanja otpadom (UO) praktičnim, efikasnim i primjenjivim zakonodavstvom koje dopunjava Zakon o upravljanju otpadom  (Sl. list 64/11 i 39/16) 

i njegove izmjene i dopune; 

• Osigurati ekološki prihvatljivo i dugoročno planiranje u oblasti korišćenja zemljišta predstavlja osnov za sva odlučivanja kod izgradnje – bolja koordinacija aktivnostima 

upravljanja otpadom i osiguranje da se plan povremeno revidira i ažurira u cilju postizanja navedenog cilja i svrhe; 

• Uspostaviti i ojačati postupke monitoringa i primjene; 

Izraditi informacioni sistem; 

Posebni cilj: Uspostaviti jasna okvir za planiranje, uz promovisanje regionalnih usluga u oblasti upravljanja otpadom  

1.1 ZM Donošenje DPUO 2023 – 2028 MEPPU / Vlada Crne Gore 2043. n.a. 

1.2 ZM Donošenje “predloga Zakona o upravljanju otpadom, 

verzija 8/2022”    

MEPPU 2024 n.a. 

1.3 PSSSS Priprema referentne baze podataka na nacionalnom nivou 

za čvrsti komunalni otpad (KČO) (generisanje i sastav na 

nacionalnom nivou)  (; 

MEPPU / MONSTAT 2024 – 2025. Državni budžet 

Donatori 

1.4 PSSSS Ažuriranje lokalnih planova upravljanja otpadom da bude 

usklađeno sa DPUO  

Jedinica lokalne samouprave i/ili 

grupa jedinica lokalnih 

samouprava  

2024. Državni budžet 

1.5 ZM Uspostavljanje uslova, propisa, specifikacija i zahtjeva za 

regionalizaciju upravljanja otpadom –Osnivanje 

nadležnih organa i privrednih društava  

MEPPU 2024. n.a. 

1.6 ZM Uslovi za izradu „Regionalnih“ planova upravljanja 

otpadom, u skladu sa utvrđenim područjima na kojima se 

pružaju usluge upravljanja otpadom; 

Ovim odredbama utvrdiće se nadležnosti, vrijeme 

realizacije, sadržaj i specifikacije za planove 

MEPPU 2024.  n.a. 
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Mjera br. Kategorija mjere Opis mjere Nadležni subjekat Vrijeme realizacije Izvor finansiranja 

1.7 PSSSS Odredbe za izradu Državnog plana upravljanja opasnim 

otpadom 

MEPPU 2024 – 2025. Državni budžet 

Donatori 

1.8 ZM Uspostavljanje ciljeva za recikliranje, obradu i 

zbrinjavanje, te načina na koji se odmjeravaju 

MEPPU 2024. n.a. 

1.9 ZM Uspostavljanje sistema monitoringa i izvještavanja 

(izvještaji sopstvenog monitoring, kontrola usklađenosti i 

terenske inspekcije) 

MEPPU 2024 – 2025. n.a. 

1.10 ZM/OAM Izgradnja (ili ažuriranje postojećeg) sveobuhvatnog i 

funkcionalnog Informacionog sistema za upravljanje 

otpadom (ISUO) 

MEPPU / MONSTAT 2024 – 2025. Državni budžet 

Donatori 

1.11 OAM Unaprijediti kapacitete i mehanizme unutar MEPPU kako 

bi se osigurala pravilna kontrola i primjena usklađenosti  

MEPPU 2024 – 2026. Državni budžet 

2. Stub B: Održivo finansiranje 

Strateški ciljevi: 

• Izraditi sisteme i programe upravljanja otpadom koji su finansijski samoodrživi; 

• Uspostaviti šeme podsticaja kojima se primjenjuje princip zagađivač plaća, time što će se podstaći čistija proizvodnja i prerada otpada; 

• Promovisanje produžene odgovornosti proizvođača (EPR) i principa zagađivač plaća; 

Donošenje i primjena ekonomskih instrumenata; 

2.1 FM Izrada finansijskog plna za aktivnosti recikliranja:  

• Osmisliti sistem povraćaja troškova; 

• Uvođenje ekonomskih instrumenata za smanjenje 

otpada; 

MEPPU / MF 2024 – 2026. Državni budžet 

2.2 ZM Mjere davanja podsticaja upravljanju čvrstim otpadom  MEPPU / MF 2024 – 2025. n.a. 

2.3 ZM / FM Sistem EPR (uključujući organizacije koje se bave 

odgovornošću proizvođača (PRO) za posebne tokove 

otpada (otpad od izgradnje i rušenja (CDW), otpadna 

električna i elektronska oprema (OEEO), baterije, 

iskorištene gume, otpadna ulja, , itd., te ambalažu i 

ambalažni otpad: 

• sekundarno zakonodavstvo  

MESPU / MoF / Privatni sektor 2024 – 2025 n.a. 
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Mjera br. Kategorija mjere Opis mjere Nadležni subjekat Vrijeme realizacije Izvor finansiranja 

• ažuriranje pravnog okvira 

• uspostavljanje sistema izdavanja dozvola / saglasnosti 

za operacije upravljanja posebnim tokovima otpada 

(CDW, OEEO, baterije, iskorištene gume, otpadna 

ulja, mulj od PPOV, itd), te ambalažu i ambalažni 

otpad 

2.4 ZM / FM Razvoj tržišta za sekundarne sirovine koje se dobijaju od 

posebnih tokova otpada (CDW, OEEO, baterije, 

iskorištene gume, otpadna ulja, itd.) pomoću poreskih 

olakšica ili drugih instrumenata  

MEPPU / MF / sistem EPR / 

privatni sektor 

2024 – 2028. n.a. 

2.5 FM Mobilisanje finansijskih sredstava u cilju zatvaranja 

odlagališta otpada  

MEPPU / Jedinice lokalnih 

samouprava 

2025 – 2028. n.a. 

2.6 PSSSS Izrada smjernica i metodologije za uračunavanje 

cjelokupnog troška aktivnosti upravljanja otpadom –  

Korišćenje modela makro-priuštivosti koji podržava 

poređenje tarifa za potpuni povrat troškova sa 

pristupačnim tarifama, potrebama za finansiranjem i 

doprinosom potencijalnih ekonomskih instrumenata (kao 

što je proširena odgovornost potrošača ili porez na 

deponiju) 

MEPPU / MF 2024 – 2026. Državni budžet 

2.7 PSSSS Izrada smjernica, metodologije i formula za razvoj tarifa / 

naknada za otpad povezanih sa stvarnim troškom 

upravljanja otpadom, uz navođenje kako će se otpad 

mjeriti i naplaćivati – Postavljanje praga pristupačnosti 

MEPPU / MF 2024 – 2026. Državni budžet 

2.8 ZM Zakon kojim će se uspostaviti vrsta ekonomskih 

instrumenata koji će se primjenjivati, uz navođenje kako 

će se ti instrumenti primjenjivati, te uz opis neophodnih 

reformi u tehničkim i institucionalnim elementima 

sistema upravljanja otpadom 

MEPPU 2025 – 2027. n.a. 

3. Stub C: Izgradnja kapaciteta 

Strateški ciljevi: 

• Odrediti uloge i nadležnosti na nacionalnom i lokalnom/nivou područja na kojem se pružaju usluge; 
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Mjera br. Kategorija mjere Opis mjere Nadležni subjekat Vrijeme realizacije Izvor finansiranja 

Ojačati kapacitete onih koji su uključeni u upravljanje otpadom; 

3.1 OAM Jačanje administrativnih kapaciteta u odnosu na 

planiranje u oblasti otpada 

MEPPU / Jedinice lokalnih 

samouprava 

2024 – 2026. Državni budžet 

Lokalni budžet  

3.2 OAM Osmišljavanje ambicioznog plana obuka za sve zaposlene 

koji se bave uslugama sakupljanja, recikliranja, obradu i 

zbrinjavanja  

MEPPU / Jedinice lokalnih 

samouprava 

2024 – 2026. Državni budže 

Lokalni budžet 

3.3 OAM Ojačati kapacitete svih institucija uključenih u 

upravljanje otpadom dodatnom reorganizacijom i 

finansijskim resursima, dodatnim zapošljavanjem i, 

takođe, realizacijom odgovarajućih obuka kadra na 

nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou 

MEPPU / Jedinice lokalnih 

samouprava 

2024 – 2026. Državni budžet 

Lokalni budžet 

4. Stub D: Održivo integrisano upravljanje otpadom  

Strateški ciljevi: 

• pospiješiti održivost praksi održivog upravljanja otpadom (OUO); 

• progresivno kretanje prema „cirkularnoj ekonomiji“ i efikasnom korišćenju resursa; 

• promovisanje efikasnog sakupljanja otpada (uzimajući u obzir razvrstavanje u izvornom procesu) i zbrinjavanje širom Crne Gore, te smanjenja uticaja koji upravljanje 

otpadom ima na ljude i ekosisteme;  

• promovisanje hijerarhije u upravljanju otpadom – promovisanje sprečavanje nastanka otpada, svođenja na najmanji mogući nivo, ponovne upotrebe i recikliranja; 

• promovisanje decentralizovanog upravljanja otpadom; 

• smanjiti količinu otpada koji se stvara i deponuje;  

• postići da se otpad iskorišćava u najvećoj mogućoj mjeri; 

• unaprijediti infrastrukturu u oblasti upravljanja otpadom i podržati njeno održivo funkcionisanje i održavanje;  

• promovisanje korišćenja najboljih dostupnih tehnika za upravljanje otpadom; 

• planirati inicijative za podsticanje ponovne upotrebe resursa; 

• podstaći participativni pristup prilikom izgradnje i primjene sistema upravljanja otpadom, uključujući uključivanje neformalnog sektora i promovisanje učešća privatnog 

sektora; 

osiguratu zaštitu zdravlja ljudi i životne sredine kroz bezbjedno zbrinjavanje otpada; 

Posebni cilj I: Crna Gora će se progresivno kretati prema „cirkularnoj ekonomiji“ kako bi realizovala mogućnosti ponovne upotrebe resursa, te 

razvijala investiranje i zapošljavanje u sektoru recikliranja: 

• Najmanje 30% otpadnih materijala, kao što su papir, metal, plastika i staklo, iz domaćinstava i drugih izvora u kojima su tokovi otpada slični 

tokovima kućnog otpada, treba da se pripremi za ponovnu upotrebu i reciklažu do 2028. godine; 
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• do 2030. godine, za ponovnu upotrebu i recikliranje da bude pripremljeno najmanje 50% otpadnog materijala, poput papira, metala, plastike i 

stakla, koji potiče od domaćinstava i ostalih izvora u kojima su tokovi otpada slični tokovima otpada iz domaćinstva; 

• Reciklaža 25% ambalažnog otpada do 2028. godine; 

• do 2030. godine, 35% ambalažnog otpada da bude reciklirano; 

• do 2028. godine, 30% ambalažnog otpada da bude reciklirano  

• do 2030. godine, ostvariti recikliranje 40% težine staklene ambalaže; 

• do 2028. godine, ostvariti recikliranje 30% težine staklene ambalaže; 

• do 2030. godine, ostvariti recikliranje 40% težine papirne i kartonske ambalaže; 

• do 2028. godine, ostvariti recikliranje 40% težine papirne i kartonske ambalaže; 

• do 2030. godine, ostvariti recikliranje 50% mase metalne ambalaže; 

• do 2028 godine, ostvariti recikliranje 40% mase metalne ambalaže; 

• do 2030. godine, ostvariti recikliranje 22,5% težine plastične ambalaže; 

• do 2028. godine, ostvariti recikliranje 15 % težine plastične ambalaže; 

• do 2030. godine, ostvariti recikliranje 10% celuloze; 

• do 2028. godine, ostvariti recikliranje 5% celuloze; 

• do 2025. godine, 20% odvojeno sakupljenog kabastog otpada da bude ponovo upotrijebljeno/reciklirano; 

• do 2030. godine, 40% odvojeno sakupljenog kabastog otpada da bude ponovno upotrijebljeno/reciklirano; 

• do 2028. godine, 20% odvojeno sakupljenog kabastog otpada da bude ponovno upotrijebljeno/reciklirano; 

• do 2028. godine, uspostaviti mrežu objekata za ponovnu upotrebu materijala (MRF-ovi) i postrojenja za biološku obradu biootpada;  

4.1 PSSSS Studija: 

• Utvrđivanja potrebnih kapaciteta za razvrstavanje i 

biološku obradu;  

• Stavljanja sekundarnih proizvoda na tržište; 

• Plana ocjene i nabavke opreme za kompostiranje u 

domaćinstvima;  

• Izrade smjernice za unapređenje postojih i novih 

postrojenja za razvrstavanje i kompostiranje. 

• Integracije neformalnog sektora 

MEPPU 2024 – 2025. Državni budžet 

Donatori 

4.2 OAM Uspostavljanje savjetodavnih tijela za recikliranje  Sve uključene strane 2024. n.a. 
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4.3 IM Izgraditi kapacitete za recikliranje MEPPU / donatori 2024 – 2025. Državni budžet 

Donatori 

EPR Sistem 

4.4 ZM Standardi, specifikacije i uslovi za materijale koje treba 

ponovo upotrijebiti / reciklirati, te za sekundarne 

proizvode (reciklirani proizvodi, kompost)) 

MEPPU 2024. -2025. Državni budžet 

 

4.5 ZM Standardi i uslovi za MRF-ove i postrojenja za biološku 

obradu 

MEPPU 2024. -2025. Državni budžet 

 

4.6 FM Uspostavljanje motivacionih mjera za jedinice lokalnih 

samouprava koje postižu visok nivo recikliranja 

MEPPU / MF 2024 – 2028. n.a. 

Posebni cilj II: Crna Gora uveliko je usredsređena na sprečavanje generisanja otpada i skretanja da otpad završi na deponijama, time što ulaže u 

koncept cirkularne ekonomije radi pokretanja održivog, inkluzivnog ekonomskog rasta i razvoja u sektoru otpada, pritom smanjujući uticaje koje 

otpad ima na životnu sredinu i društvo: 

• promovisanje cirkularne potrošnje, podizanja svijesti, te obezbjeđivanje alata građanima u cilju pomjeranja sa linearnog na cirkularni model 

ponašanja i potrošnje 

• donošenje ciljeva za smanjenje otpada za posebne tokove: 

o Do 2028. godine, 15% smanjenja otpada od hrane po glavi stanovnika (uključujući compostiranje u domaćinstvu 4% biootpada do 
2025. godine) 

o Do 2025. godine, smanjenje potrošnje plastičnih proizovda za jednokratnu upotrebu (PJU) za 30% 

o Do 2025. godine, smanjenje potrošnje plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrenu (PJU) za 60% 

o Od 1. jula 2024. godine, prestaće besplatno snabdijevanje potrošača plastičnim kesama za nošenje i nametnuće se ekološka taksa 

o Od 1. jula 2024. godine, potrošači (svih) plastičnih kesa za nošenje, osim biorazgradivih, biće dužni da plate ekološku taksu 

• promovisanje razumijevanja da je otpad resurs koji treba koristiti u širem kontekstu cirkularne ekonomije 

• jačanje radnji na sprečavanju nastanka otpada pomoću integrisanih i sistematskih kampanja podizanja svijesti 

• promovisanje izrade planova sprečavanja nastanka komunalnog otpada u skladu sa DPUO 

• uvesti najbolje dostupne tehnike (BAT) u najvećoj mogućoj mjeri u proizvodnim procesima u cilju sprečavanja generisanja otpada i 

unapređenja kvalitativnih karakteristika otpada 

• izrada metodologije u cilju dovođenja prisustva štetnih / opasnih materija u recikliranim materijalima na najmanji mogući nivo 

 

Posebne mjere i radnje predstavljene su u Poglavlju 6  
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Posebni cilj III: Stanovnici Crne Gore biće povezani u cilju organizovanja usluga sakupljanja otpada, što će osigurati ekonomičnost i ekonomiju 

obima  

• Stopa povezivanja u cilju pružanja sanitarnih usluga kako bi se postiglo ~100% do 2024. godine; 

• Osigurati  odvojeno sakupljanje otpada: 

o do 2025. godine da 15% recikliranih proizvoda bude odvojeno sakupjeno; 

o do 2028. godine da 25% recikliranih proizvoda bude odvojeno sakupjeno; 

o do 2030. godine da 40% recikliranih proizovda bude odvojeno sakupljeno; 

o do 2028. godine da 35% ambalažnog otpada bude odvojeno sakupljeno; 

o do 2030. godine da 50% ambalažnog otpada bude odvojeno sakupljeno; 

o do 2030. godine da 50% ambalažnog otpada bude sakupljeno za obradu, uključujući ponovnu upotrebu energije; 

o do 2028. godine da 35% ambalažnog otpada bude sakupljeno za obradu, uključujući ponovnu upotrebu energije; 

o do 2025. godine da 60% biološki razgradivog otpada bude odvojeno sakupljeno; 

o do 2030. godine da 60% biološki razgradivog otpada bude odvojeno sakupljeno; 

o do 2025. godine da 10% biootpada bude odvojeno sakupljeno; 

o do 2030 godine da 20% biootpada bude odvojeno sakupljeno; 

o do 2025. godine da 10% tekstila bude odvojeno sakupljeno; 

o do 2030. godine da 20% tekstila bude odvojeno sakupljeno; 

o do 2025. godine da 20% kabastog otpada bude odvojeno sakupljeno; 

o do 2030. godine da 40% kabastog otpada bude odvojeno sakupljeno; 

o promovisanje kompostiranja u domaćinstvima u cilju postizanja da se najmanje 4% biootpada kompostira u domaćinstvima do 2025. 

godine; 

• modernizacija sistema sakupljanja i prevoza otpada; 

• reorganizacija područja za usluge sakupljanja, projektovanje novog zoniranja, te unapređenje planova putanje kretanja otpada, gradskih 
/ seoskih područja; 

• optimizacija logistike kroz izgradnju mreže transfer stanica; 

• izgradnja mreže centara za sakupljanje otpada; 

• jačanje odvojenog sakupljanja otpadnog jestivog ulja i masti; 

 

4.7 ZM Standardi i specifikacije za sisteme i opremu za 

sakupljanje otpada (kante, kamioni, transfer stanice, itd.) 

MEPPU  2024. Državni budžet 

Donatori 
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4.8 PSSSS regionalne studije o sakupljanju / studije izvodljivosti za 

transfer stanice i centre za sakupljanje otpada  

MEPPU / Jedinice lokalnih 

samouprava 

2024 – 2025. Državni budžet 

Lokalni budžet 

Donatori 

 

4.9 PSSSS Lokalne studije za uspostavljanje odvojenog sakupljanja 

otpada 

MEPPU / Jedinice lokalnih 

samouprava 

2024 – 2025. Državni budžet 

Lokalni budžet 

Donatori 

 

4.10 PSSSS Izrada projektnog zadatka za opremu za sakupljanje 

otpada  

MEPPU / Jedinice lokalnih 

samouprava 

2024 – 2025. Državni budžet 

Lokalni budžet 

Donatori 

 

4.11 IM Nabavka opreme za sakupljanje Jedinice lokalnih samouprava 2024 – 2025. Državni budžet 

Lokalni budžet 

Donatori 

EPR Sistem 

 

4.12 IM Izgradnja mreže transfer stanica MEPPU / Jedinice lokalnih 

samouprava/  

2024 – 2025. Državni budžet 

Lokalni budžet 

Donatori 

 

4.13 IM Nabavka opreme za kompostiranje u domaćinstvu  MEPPU / Jedinice lokalnih 

samouprava/ 

2024 – 2025. Državni budžet 

Lokalni budžet 

Donatori 

 

4.14 IM Izgradnja mreže centara za sakupljanje otpada MEPPU / Jedinice lokalnih 

samouprava/  

2024 – 2025. Državni budžet 

Lokalni budžet 
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Donatori 

EPR Sistem 

4.15 PSSSS Priprema inventara: 

• privrednih društava povezanih sa pripremom hrane u 

ugostiteljskim, turističkim i ostalim sličnim 

objektima koji imaju više od 20 mjesta;  

• privrednih društava uključenih u odvojeno 

sakupljanje jestivih ulja i masti; 

MEPPU / privatni sektor 2028. 

Državni budžet 

Donatori 

 

4.16 OAM Vođenje evidencije o dozvolama za odvojeno sakupljanje 

otpadnih jestivih ulja i masti  

MEPPU / privatni sektor 2030. n.a 

Posebni cilj IV: Crna Gora kao primarni cilj postavlja da obrađuje otpad koji nije pogodan za ponovnu upotrebu/recikliranje prije zbrinjavanja, te 

da upotrebljava otpad kao materijal i izvor energije   

• do 2025. godine, najveće količine odloženog biorazgradivog otpada na nivou od 75% količina generisanih 2010. godine;  
• do 2029. godine, najveće količine odloženog biorazgradivog otpada na nivou od 50% količina generisanih 2010. godine; 
• do 2033. godine, najveće količine odloženog biorazgradivog otpada na nivou od 35% količina generisanih 2010. godine; 
• do 2025. godine, 45% preostalog otpada obrađeno je prije zbrinjavanja; 
• do 2028. godine, 50% preostalog otpada obrađeno je prije zbrinjavanja; 
• do 2029. godine, 72% preostalog otpada obrađeno je prije zbrinjavanja; 
• do 2033. godine 100% preostalog otpada obrađeno je prije zbrinjavanja; 

 

4.17 PSSSS Studija: 

• utvrđivanja potrebnih kapaciteta za obradu otpada; 

• tehnologija za obradu otpada koje treba primijeniti 

• stavljanja na tržište sekundarnih proizvoda; 

• izrade standarda i uslova za obradu otpada; 

MEPPU 2024 – 2025. Državni budžet 

Donatori 

 

4.18 IM Izgradnja kapaciteta za obradu MEPPU / donatori 2024 – 2028. Državni budžet 

Donatori 

 

Posebni cilj V: Primarni cilj Crne Gore je da smanji zavisnost od deponija u korist alternativnih rješenja koja su ekološki pogodnija 

• do 2028. godine, izgradnja mreže sanitarnih deponija kojom će se obuhvatiti 100% potreba zemlje; 
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4.19 IM Izgradnja mreže sanitarnih deponija kojom će se 

obuhvatiti 100% teritorije zemlje 

MEPPU / lokalne vlasti / 

donatori 
2024 – 2028. Državni budžet 

Donatori 

 

4.20 LM Izraditi novi pravni okvir, propise i standarde za sanitarne 

deponije sa tehničkim specifikacijama kako bi se olakšalo 

postavljanje, projektovanje, izgradnja, rad i praćenje 

postojećih i novih objekata 

MESPU 2024-2025 n.a. 

4.21 PGSSS Ekološke i tehničke studije za proširenje deponije u 

Možuri – Izdavanje dozvole 

MESPU Jedinice lokalnih 

samouprava/ Operator 
deponije 

2024 - 2025 Državni budžet 

Donatori 

4.22 IM Nadogradnja postojećih deponija da bude u skladu sa 

standardima sanitacije uključujući potencijalno korišćenje 

biogasa sa postojeće deponije (nakon studije 

izvodljivosti) 

 

Jedinice lokalnih samouprava 

/Operater doponije  
2024-2025. Državni budžet 

Lokalni budžet 

Donatori 

4.23 IM Proširenje deponije u Možuri Jedinice lokalnih samouprava / 
Operator deponije 

2025 - 2026 Državni budžet 

Donatori 

Posebni cilj VI: Crna Gora će se pretvoriti u društvo “bez odlagališta otpada” 

• zabrana stvaranja novih odlagališta otpada; 

• zabrana spaljivanja otpada na odlagalištima otpada; 

• zatvaranje postojećih odlagališta otpada; 

• rehabilitacija odlagališta otpada (po prioritetu) i rehabilitacija svih odlagališta otpada do 2028. godine; 

 

4.24 ZM Uvesti kazneni sistem za nezakonito odlaganje MEPPU / MF 2024.-2025 n.a. 

4.25 PSSSS Studija izvodljivosti za registraciju postojećih 

kontrolisanih i nezakonitih odlagališta otpada, mjesta za 

privremeno skladištenje otpada, te uspostavljanje bližih 

tehničkih uslova zanjihovo  zatvaranje i korišćenje  

MEPPU 2024-2025. Državni budžet 

Donatori 

4.26 IM Rehabilitacija odlagališta otpada i mjesta za privremeno 

skladištenje otpada 

MEPPU / donatori 2024 – 2028. Državni budžet 

Donatori 
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Posebni cilj VII: Za posebne tokove otpada, sprovodiće se propisna organizacija sakupljanja, privremenog skladištenja i isporuke otpada 

ovlašćenim reciklažnim centrima. Uspostaviće se odgovarajući sistem upravljanja i izvještavanje o količini otpada koji je generisan i kojim se 

upravljalo. 

 

Posebni cilj VIIa: Građevinski otpad i otpad od rušenja (CDW)  

• Odvojeno sakupljanje CDW, na osnovu materijala, odnosno drvo, mineralne frakcije (beton, cigle, pločice, keramika i kamen). Upotreba 

selektivnog rušenja. 

• Do 2030. godine, najmanje 70% težine neopasnog građevinskog otpada pripremljeno je za ponovnu upotrebu i recikliranje, te za ostale metode 

prerade. 

• Promovisanje odvajanje materijala na gradilištu. 

• Zahtijevati odvojeno sakupljanje otpada od iskopa, koje je isključeno iz postavljenih ciljeva, kao i viška betona nastalog tokom građevinskih 

radova. 

• Odvojeno upravljanje otpadom od rušenja iz starih zgrada koji sadrži azbest. 

• Obraditi kontaminirani CDW u cilju prerade ili zbrinjavanja. 

• Izgraditi mrežu odgovarajućih objekata za obradu i zbrinjavanje, (mogućnost finansiranja od strane Eko fonda). 

• Podržati razvoj tržišta za sekundarne sirovine koje se mogu ponovo upotrijebiti iz CDW.  

 

4.27 PSSSS / IM /FM Izgradnja mreže odgovarajućih objekata i mjesta za 

obradu i zbrinjavanje CDW:  

• Izradom odgovarajućih studija i daljim određivanjem 

konačnih lokacija / odabirom lokacija  

• Obezbjeđivanjem finansiranja i izdavanja dozvola  

• Uključenjem zainteresovanih strana 

• Izgradnjom objekata za obradu i mjesta i zbrinjavanje 

CDW 

MEPPU / MF / jedinice lokalnih 

samouprava (posebno u odnosu 

na sakupljanje i privremeno 

skladištenje) / privatni sektor 

2024-2026. Državni budžet 

(mogućnost finansiranja 

od strane Eko fonda) 

Donatori 

Privatni sektor 

4.28 OAM Podrška odvojenom sakupljanju CDW time što će se 

intenzivirati inspekcije i kontrole koje se bave 

sakupljanjem CDW bez razvrstavanja i njegovim 

nezakonitim odlaganjem 

MEPPU / sistem EPR  2024-2030. n.a 

4.29 OAM Korišćenje specijalizovanog kadra, opremljenog 

neophodnom zaštitnom opremom i korišćenje 

odgovarajućih kesa i kontejnera za sakupljanje 

kontaminiranih materijala i materijala koji sadrže azbest 

MEPPU / sistem EPR / privatni 

sektor 

2024-2026. Državni budžet 

Privatni sektor 
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Posebni cilj VIIb: Otpadna električna i elektronska oprema (OEEO)  

• Pratiti količine električnog i elektrosnkog otpada koji se trguje u Crnoj Gori. 

• Do 2024. godine, odvojeno sakupiti najmanje 45% godišnje prosječne težine električne i elektronske opreme koja je stavljena na tržiste u 

prethodne tri godine (pretpostavlja se da ovo odgovara količini od 60% generisanog OEEO). 

• Do 2027. godine, odvojeno sakupiti najmanje 65% godišnje prosječne težine električne i elektronske opreme koja je stavljena na tržište u 

prethodne tri godine (pretpostavlja se da ovo odgovara količini od 60% generisanog OEEO). 

• Do 2028. godine, najmanje 80% odvojeno sakupljene opreme za izmjenu toplote i otpadne opreme velikih dimenzija (spoljašne dimenzije veće 

od 50 cm) koja se odvojeno se upotrebljava ili reciklira. 

• Do 2027. godine, najmanje 75% odvojeno sakupljenih otpadnih ekrana, monitora i opreme koja sadrži ekrane dimenzija većih od 100 cm2 

ponovo se upotrebljava ili reciklira. 

• Do 2027. godine, najmanje 50% odvojeno sakupljene otpadne opreme malih dimenzija (spoljašne dimenzije ne prelaze 50 cm) ponovo se 

upotrebljava ili reciklira. 

• Do 2027. godine, najmanje 80% odvojeno sakupljenih otpadnih lampi se reciklira.  

• Borba protiv izbjegavanja EPR naknada.. 

• Podrška izgradnje infrastrukture za opradu OEEO. 

 

4.30 OAM Izgraditi online sistem u kom je prodaja električne i 

elektronske opreme iskazana  

MEPPU / MF  2025-2026. Državni budžet 

Donatori 

 

4.31 IM Obezbijediti cjelokupnu teritoriju zemlje kantama za 

sakupljanje EEO / distribuirati kante za sakupljanje svim 

maloprodajnim objektima i distributerima EEO  

Saradnja sa jedinicama  lokalnih samoupravau cilju 

unapređenja infrastrukture (postavljanje kanti u centrima 

za sakupljanje otpada)  

Razvoj mreže infrastrukture za demontažu i tretman 

MEPPU / jedinice lokalnih 

samoupravai / sistem EPR  

2025-2028. Državni budžet 

Lokalni bud\et 

EPR sistem 

Privatni sektor 

4.32 FM / OAM Obezbijediti finansijske podsticaje za recikliranje 

određenih tokova OEEO i pratiti količine otpada iz 

određenih tokova OEEO koje se ponovno upotrebljavaju 

/ recikliraju  

MEPPU / sistem EPR  2025-2027. n.a. 
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4.33 FM / OAM Pratiti plaćanje naknada za sistem EPR i uvesti 

finansijske kazne  

MEPPU / MF / sistem EPR  2025-2028. n.a. 

Posebni cilj VIIc: Vozila na kraju životnog vijeka (ELV) 

• Uspostavljanje odgovarajuće mreže objekata za sitno sječenje i dekontaminaciju. 

• Do 2025. godine, 100% ELV je sakupljeno. 

• 95% ukupne težine na godišnjem nivou sakupljenih vozila na kraju životnog vijeka ponovo se upotrebljava ili reciklira. 

• 85% ukupne težine na godišnjem nivou sakupljenih vozila na kraju životnog vijeka ponovo se upotrebljava ili reciklira.  

• Borba protiv nezakonitog rada objekata za sitno sječenje i dekontaminaciju. 

 

4.34 OAM Izgradnja online sistema u kojem će se iskazivati prodaja 

vozila (spisak uvoznika i izvoznika i izvršene kontrole 

prekograničnog saobraćaja)  

MEPPU / MF 2025-2026. Državni budžet 

Donatori 

4.35 OAM  Saradnja sa prodavcima vozila MEPPU / sistem EPR / privatni 

sektor 

2025-2028. n.a. 

4.36 FM / IM Uspostavljanje objekata za sitno sječenje i 

dekontaminaciju ELV (dodatno uz objekat za reciklažu u 

Reciklažnom centru Podgorica, u deponiji Livade)  

MEPPU / sistem EPR / privatni 

sektor 

2054-2028. Državni budžet 

Lokalni bud\et 

EPR sistem 

Privatni sektor 

Posebni cilj VIId: Beterije i akumulatori 

• Pratiti količine baterija i akumulatora koje se trguju u Crnoj Gori. 

• Podržati izgradnju infrastrukture za obradu otpadnih baterija i akumulatora. 

• Do 2025. godine, nivo sakuplenih otpadnih baterija i akumulatora iznosi 25% od ukupne godišnje težine baterija i akumulatora koji se stavljaju 

na tržište.  

• Do 2027. godine, nivo sakuplenih otpadnih baterija i akumulatora iznosi 45% od ukupne godišnje težine baterija i akumulatora koji se stavljaju 

na tržište. 

• Do 2027. godine, reciklira se 65% u poređenju sa prosječnom težinom sakupljenih baterija i akumulatora sa olovnom kiselinom, uključujući 

recikliranje olova u baterijama i akumulatorima. 

• Do 2027. godine, reciklira se 75% u poređenju sa prosječnom težinom sakupljenih otpadnih baterija i akumulatora koji sadrže nikl-kadmijum. 

• Do 2027. godine, reciklira se 50% u poređenju sa prosječnom težinom ostalih otpadnih baterija i akumalatora koji se sakupljaju. 

• Sprečavanje nezakonitog izvoza otpadnih baterija i akumulatora. 
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4.37 IM Postavljanje kanti za sakupljanje otpadnih baterija na 

mjestima sa zajedničkim pristupom (npr. javnim 

službama, supermarketima, itd.) i mjestima na kojima se 

očekuje visok nivo proizvodnje (npr. benzinske pumpe, 

radionice, industrije, itd.) 

Razvoj mreže infrastrukture za tretman 

MEPPU / jedinice lokalnih 

samouprava / sistem EPR / 

privatni sektor 

2025-2028. Državni budžet 

Lokalni bud\et 

EPR sistem 

Privatni sektor 

4.38 OAM Izgraditi online sistem u kojem je iskazana prodaja 

baterija i akumulatora (spsiak uvoznika i izvoznika i 

izvršene kontrole prekograničnog saobraćaja)  

MEPPU / MF 2025-2027. Državni budžet 

Donatori 

4.39 FM  Obezbjeđivanje podsticaja za razvoj lokalnih industrija 

koje bi reciklirale olovnu kiselinu i akumulatore koji 

sadrže Ni – Cd  

MEPPU / MF 2025-2027. n.a. 

Posebni cilj VIIe: Otpadne gume 

• Pratiti količine guma kojima se trguje u Crnoj Gori. 

• Do 2025. godine, odvojeno sakupljati najmanje 50% otpadnih guma koje se proizvedu na godišnjem nivou. 

• Do 2028. godine, odvojeno sakupljati najmanje 80% otpadnih guma koje se proizvedu na godišnjem nivou.  

• Do 2028. godine, postići korišćenje 65% guma koje se odvojeno sakupljaju. 

• Do 2028. godine, postići recikliranje 10% guma koje se odvojeno sakupljaju. 

• Do 2028. godine, smanjenje nastanka otpadnih guma koje se odlažu na deponiju. 

 

4.40 OAM Izgraditi online sistem u kojem se iskazuje prodaja guma 

(spisak uvoznika i izvoznika i izvršene kontrole 

prekograničnog saobraćaja) 

MEPPU / MF 2025-2027. Državni budžet 

Donatori 

4.41 OAM  Saradnja sa trgovcima i mjestima na kojima se očekuje 

visoki nivo proizvodnje otpadnih guma (npr. radionice i 

vulkanizeri) 

MEPPU / sistem EPR / privatni 

sektor 

2025-2028. n.a. 

4.42 FM / IM Davanje podsticaja za korišćenje otpadnih guma i 

uspostavljanje objekata za reciklažu guma 

MEPPU / MF / sistem EPR / 

privatni sektor 

2025-2028. Državni budžet 

(mogućnost finansiranja 

od strane Eko fonda) 

EPR sistem 

Privatni sektor 
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Posebni cilj VIIf: Otpadna ulja  

• Do 2028. godine, postići da odvojeno sakuplja 70% otpadnih ulja  proizvedenih na godišnjem nivou. 

• Do 2035. godine, postići da se odvojeno sakuplja 85% otpadnih ulja proizvedenih na godišnjem nivou. 

 

4.43 OAM Popis tačaka proizvodnje otpadnih ulja (radionice, 

benzinske pumpe, industrije/zanatske radnje, lučki 

objekti, itd.) i vođenje evidencije o prilivima / odlivima 

otpadnih ulja za podmazivanje sa tačaka za sakupljanje, 

u cilju sprečavanja nezakonitog odliva 

MEPPU / MF 2025-2027. Državni budžet 

Donatori 

4.44 OAM  Saradnja sa trgovcima i mjestima na kojima se očekuje 

visok nivo proizvodnje otpadnih ulja (radionice, 

benzinske pumpe, industrije/zanatske radnje, lučki 

objekti, itd.) 

MEPPU / sistem EPR / privatni 

sektor 

2025-2028. n.a. 

4.45 IM Razvoj mreže infrastrukture za tretman 

 

MEPPU / MF / privatni sektor 2025-2028 Državni budžet 

Privatni sektor 

Posebni cilj VIIg: Otpad iz poljoprivrede 

• Izgradnja mreže za sakupljanje biorazgradivog otpada iz poljoprivrede, u cilju proizvodnje energije (korišćenjem biogasa ili biomase) ili 

vrijednog proizvoda (npr. đubriva ili stočne hrane, itd.). 

• Odvojeno sakupljanje i prerada plastičnog otpada poljoprivrednog porijekla, uz akcenat na plastiku iz staklenika i ambalažnog otpada (npr. 

đubriva). 

• Odvojeno sakupljanje i upravljanje ambalažnim otpadom koji sadrži opasne materije (npr. pesticide). 

 

4.46 OAM Pospiješiti odgovarajuće sakupljanje svog otpada koji se 

generiše u poljoprivredi 

MEPPU / Ministarstvo 

poljoprivrede, šumarstva i 

vodoprivrede 

2025-2027. Državni budžet 

Privatni sektor 

4.47 OAM  Ponovna upotreba, kada je moguće uz radnje poput:  

• Ispaša žetvenih ostataka kako bi postali sastavni dio 

poljoprivrede; 

• Usitnjavanje i zaoravanje  žetvenih ostataka; 

• Orezivanje višegodišnjih biljaka kako bi postale 

sastavni dio kompostne gomile; 

• Kompostiranje žetvenih ostataka, odvojeno ili sa 

ostalim tokovima; 

MEPPU / Ministarstvo 

poljoprivrede, šumarstva i 

vodoprivrede 

2025-2028. Privatni sektor 



Državni plan upravljanja otpadom za period 2023-2028. 

 

 

 

 288 

 

Mjera br. Kategorija mjere Opis mjere Nadležni subjekat Vrijeme realizacije Izvor finansiranja 

• Fermentacija stočnog otpada, po potrebi, na licu 

mjesta ili u postrojenjima za obradu stajnjaka. 

4.48 OAM  Recikliranje i/ili ponovna upotreba energije, u skladu sa 

hijerarhijom i poštovanjem redosljeda prioriteta:  

• Reciklirana kao organska materija;  

• Reciklirana kao sredstvo za kondicioniranje 

zemljišta; 

• Upotrijebljena kao sekundarna sirovina u ostalim 

namjenama nakon odgovarajuće dokumentacije 

(indikativno u keramici); 

• Ponovna upotreba energije i toplote u postrojenjima 

za biogas; 

• Ponovna upotreba energije u postrojenjima za 

ponovnu upotrebu energije ili suspaljivanje.  

MEPPU / Ministarstvo 

poljoprivrede, šumarstva i 

vodoprivrede 

2025-2028. Državni budžet 

Privatni sektor 

4.49 PSSSS / IM Izgradnja mreže za sakupljanje i prevoz otpada iz 

poljoprivrede, kao i infrastrukture za upravljanje 

otpadom iz poljoprivrede uz akcenat na proizvodnju 

korisnih proizvoda i ponovnu upotrebu materijala i/ili 

energije. 

MEPPU / Ministarstvo 

poljoprivrede, šumarstva i 

vodoprivrede 

2025-2028. Državni budžet 

Donatori 

Privatni sektor 

4.50 OAM Ispitivanje mogućnosti zajedničke obrade određenih 

kategorija otpada iz poljoprivrede u postrojenjima u 

kojima se vrši organska frakcijama KČO u MBT ili 

kompostiranje i/ili zajednička obrada sa KČO u 

postrojenjima za ponovnu upotrebu energije uz termičku 

obradu. 

MEPPU / Ministarstvo 

poljoprivrede, šumarstva i 

vodoprivrede 

2025-2028. Državni budžet 

Donatori 

 

Posebni cilj VIIh: Mulj iz postrojenja za tretman otpadnih voda (PTOV)  

• Do 2030. godine, završetak planirane mreže postrojenja za tretman otpadnih voda. 

• Do 2035. godine, zbrinavanje najviše 5% težine suve čvrste materije kanalizacionog. 

• Svođenje odlaganja mulja na deponije na najmanji mogući nivo, i samo nakon što su isključene sve ostale tehnike za njegovu upotrebu. 

 

4.51 PSSSS / IM / FM Završenje planirane mreže postrojenja za tretman 

otpadnih voda: 

MEPPU / MF /jedinice lokalnih 

samouprava  

2025-2029. Državni budžet 

Donatori 
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• Uspostavljanje organizacione strukture za sakupljanje 

kanalizacionog mulja 

• Izrada odgovarajućih studija i dalje određivanje 

konačnih lokacija / odabir lokacija, po potrebi 

• Finansiranje postrojenja za preradu otpadnih voda  

• Iyrada studije i izgradnja objekata za obradu mulja 

povezanih na velika i srednja PTOV, u skladu sa 

standardima i normama. Usvajanje konvencionalnih i 

naprednih tehnologija za obradu mulja, u zavisnosti 

od veličine PTOV i ekonomskih i tehničkih 

kriterijuma. Indikativno:  

✓ Anaerobna prerada u mezofiličnom / 

termofiličnom području uz termičku obradu 

(pasterizaciju) 

✓ Termofilična aerobna obrada 

✓ Kompostiranje i zajedničko kompostiranje sa 

ostalim organskim otpadom 

• Upotreba proizvedenog mulja, nakon konvencionalne 

/ napredne obrade, uz primjenu na zemljuštu:  

✓ Poljoprivreda;  

✓ Šumarstvo;  

✓ Ozelenjavanje, , sanacija deponija i odlagališta; 

 

• Upotreba energije: 

✓ kao alternativnog goriva u objektima za 

proizvodnju električne energije, itd. 

✓ autonomno ili kospaljivanje u jedinicama za 

termičko korišćenje  

✓ Procjena da li je potrebno razviti jedno 

nacionalno postrojenje (u Podgorici) ili dva 

regionalna (jedno u Podgorici i drugo u 

primorju) 
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4.52 PSSSS / IM Smanjenje krajnje proizvedene količine mulja kroz 

ocjenu/usvajanje novih tehnologija i metoda poput 

termičke hidrolize i bioremedijacije pogodnim 

mikroorganizmima  

MEPPU / MF 2025-2029. Državni budžet 

Donatori 

 

Posebni cilj VIIi: Medicinski i vetrinarski otpad 

• Proizvođečima otpada se izrazito preporučuje da sav medicinski i veterinarski otpad odvajaju na mjestu nastanka i izvrše kategorizaciju 

medicinskog i vetrinarskog otpada koji proizvedu.. 

• Uporedo, treba ojačati sadašnju mrežu za odvojeno sakupljanje medicinskog i vetrinarskog otpada, uz akcenat na velike proizvođače. 

• Igradnja objekta za obradu nus-proizvoda životinjskog porijekla (u Opštini Bijelo Polje), kapaciteta 10.000 t/godišnje. 

 

4.53 PSSSS  Izrada studije izvodljivosti za riješavanje pitanja 

medicinskog i veterinarskog otpada 

MEPPU / Ministarstvo zdravlja 2025-2026 Državni budžet 

 

4.54 OAM Jačanje sadašnje mreže za odvojeno sakupljanje otpada 

iz zdravstva, uz akcenat na velike proizvođače  

Ministarstvo zdravlja / bolnice 2025-2027. Državni budžet 

Privatni sektor 

 

4.55 OAM  Stvaranje sistema na nivou opštine za sakupljanje i 

transport otpada iz zdravstva koji potiče od malih 

proizvođača (npr. zubara, vetrinara, kućne njege, itd.). 

Ministarstvo zdravlja / jedinice 

lokalnih samouprava / privatni 

sektor 

2025-2030. Državni budžet 

Lokalni budžet 

Privatni sektor 

 

4.56 OAM  Unaprijediti podatke koje sakupljaju i dostavljaju 

nadležna tijela  

Ministarstvo zdravlja / bolnice / 

Proizvođači medicinskog i 

veterinarskog otpada 

2025-2028. n.a. 

4.57 PSSSS / IM / FM Izgradnja infrastrukture za odvojeno sakupljanje i 

privremeno skladištenje medicinskog i veterinarskog 

otpada uz objekte u kojima se isti generiše.  

Ministarstvo zdravlja / bolnice / 

privatni sektor 

2025-2028. Državni budžet 

Privatni sektor 

 

4.58 PSSSS / IM / FM Izgradnja odgovarajućih objekata za obradu nus-

proizvoda životinjskog porijekla: 

• Izradom odgovarajućih studija i daljim određivanjem 

konačnih lokacija / odabirom lokacija  

• Obezbjeđivanjem finansiranja i izdavanja dozvola  

• Uključivanjem zainteresovanih strana 

MEPPU / Ministarstvo zdravlja / 

jedinice lokalnih samouprava/ 

 Državni budžet 

Privatni sektor 
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• Izgradnjom objekta za preradu nus-proizvoda 

životinjskog porijekla (Opština Bijelo Polje, 

kapaciteta 10.000 t/godišnje) 

Posebni cilj VIIj: Industrijski neopasni otpad 

• Osiguranje racionalnog upravljanja (sprečavanje, recikliranje) industrijskim otpadom kroz primjenu najboljih dostupnih tehnika.  

• Dovesti preradu / upotrebu industrijskog optada na najveći mogući nivo kroz mogućnosti:  

o apsorpcije od strane ostalih industrija (npr. kao sirovinu ili gorivo)  

o prerade materijala iz postojećih / budućih objekata za preradu otpada 

o zajedničko upravljanje industrijskim otpadom i sličnim otpadom drugog porijekla 

• Izgradnja infrastrukture za zbrinjavanje (Z) i preradu (P) koja je neophodna za upravljanje industrijskim otpadom. 

• Uklanjanje industrijskog „istorijskog otpada“ do 2030. godine.  

 

4.59 OAM Obnova / produženje izdatih ekoloških saglasnosti za rad 

industrijskih objekata uz primjenu najboljih dostupnih 

tehnika (BAT) u najvećoj  mogućoj mjeri u cilju 

postizanja najmanjeg mogućeg nivoa proizvodnje 

industrijskog otpada  

MEPPU 2025-2028. n.a. 

4.60 FM  Obezbjeđivanje fiannsijskih podsticaja za ekološku 

modernizaciju industrijskih objekata, u cilju uključivanja 

najboljih mogućih tehnika u proizvodni proces u 

najvećoj mogućoj mjeri 

MEPPU / MF 2025-2028. n.a. 

4.61 OAM  Intenziviranje kontrola usklađenosti u pogledu ekoloških 

saglasnosti i korišćenja najboljih dostupnih tehnika  

MEPPU 2025-2028. n.a. 

4.62 PSSSS  Kategorizacija tokova industrijskog otpada koji se može 

koristiti kao sirovina, gorivo, itd., a potiče iz 

industrijskih objekata 

MEPPU 2023-2026. Državni budžet 

 

4.63 OAM Zajedničko upravljanje industrijskim otpadom  i sličnim 

otpadom drugog porijekla 

MEPPU / privatni sektor / 2025-2028. n.a. 

4.64 FM Obezbjeđivanje podsticaja za izgradnju infrastrukture za 

zbrinjavanje (Z) i preradu (P) koja je neophodna za 

upravljanje industrijskim otpadom  

MEPPU / MF 2025-2028. n.a. 
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4.65 IM Uklanjanje industrijskog „istorijskog“ otpada i sanacija 

utvrđenih lokacija  

MEPPU 2025-2030. Državni budžet 

Privatni sektor 

 

Posebni cilj VIIk: Industrijski neopasni otpad 

• Izgradnja elektrosnkog sistema koji će voditi evidenciju o svim uređajima i materijalima koji sadrže PCB, u cilju popisa svih odnosnih uređaja i 

oprema. 

• Prekogranični transport svih uređaja i opreme je utvrđen. 

 

4.66 OAM Izgradnja online sistema i evidentiranje svih uređaja i 

materijala koji sadrže PCB 

MEPPU / MF 2025-2027. Državni budžet 

Donatori 

5. Stub E: Podizanje javne svijesti / javne rasprave 

Strateški cilj: 

• Podići svijest javnosti o odgovornosti koju ima prema upravljanju otpadom; 

• Uvesti i pospiješiti učešće zajednice u oblasti upravljanja otpadom; 

• Promovisati javnosti smanjenje nastanka otpada, njegovo recikliranje i ponovnu upotrebu; 

 

Posebni cilj: U roku od 2 godine od donošenja plana, kampanje treba da privuku najmanje 60% stanovništva  

5.1 PSIOM Obrazovanje i podizanje svijesti o preformulisanju 

sakupljanja, prerade, ponovne upotrebe i recikliranja 

otpada, te njegovog tretmana i zbrinjavanja  

MEPPU / jedinice lokalnih 

samouprava  

2024 – 2028. Državni budžet 

Lokalni budžet 

Donatori 

5.2 PSIOM Obrazovanje i podizanje svijesti treba da utiče na 

ponašanje i mentalitet građana po pitanju nelegalnog 

odlaganja. 

MEPPU / jedinice lokalnih 

samouprava   

2024 – 2028. Državni budžet 

Lokalni budžet 

Donatori 

5.3 PSSSS Plan uključenja zainteresovanih strana  MEPPU 2024. Državni budžet 

Donatori 

5.4 PSIOM Izrada Nacionalnog komunikacionog plana u oblasti 

upravljanja otpadom, na osnovu kojeg će se izraditi 

lokalni komunikacioni planovi upravljanja otpadom 

MEPPU 2025 Državni budžet 

 

5.5 PSIOM Kampanja o podizanju svijesti javnosti na nacionalnom 

nivou kojom se obavještava o DPUO i DPSNO 

MEPPU 2024 - 2028 Državni budžet 

Donatori 
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5.6 PSIOM Kampanje podizanja svijesti javnosti na lokalnom nivou 

kojima se obavještava o odredbama DPUO (na osnovu 

odredbi Nacionalnog komunikacionog plana i Nacionalne 

kampanje za podizanje svesti javnosti) 

jedinice lokalnih samouprava   2024 – 2028. Državni budžet 

Lokalni budžet 

Donatori 

5.7 PSIOM Izrada školskih programa obrazovanja o održivom 

upravljanju otpadom, sprečavanju njegovog nastanka, 

recikliranju, itd. 

MEPPU / Ministarstvo prosvjete 

/ jedinice lokalnih samouprava   

2024 – 2028. Državni budžet 

Lokalni budžet 

Donatori 

5.8 PSIOM Izrada kampanja podizanja svijesti i komuniciranja u 

odnosu na novi sistem EPR (uključujući organizacije 

jkoje se bave odgovornošću proizvođača) za posebne 

tokove otpada 

MEPPU 2024-2028. Državni budžet 

Donatori 

5.9 PSIOM Izrada kampanje kojom se građani obavještavaju o 

sakupljanju i upravljanju kabastog otpada unutar svake 

opštine 

jedinice lokalnih samouprava   2024 – 2028. Lokalni budžet 

 

5.10 PSIOM Obrazovne, informativne i radnje na podizanju svijesti o 

upravljanju otpadom iz poljoprivrede, uz akcenat na 

mlade poljoprivrednike 

MEPPU / Ministarstvo 

poljoprivrede, šumarstva i 

vodoprivrede 

2024-2028. Državni budžet 

Privatni sektor 
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7.2 Primjena 

U cilju uspostavljanja funkcionalnog Integrisanog sistema upravljanja otpadom (ISUO), Crna Gora je donijela 

Zakon o upravljanju otpadom (Sl list br. 64/11 i 39/16) i niz podzakonskih akata od značaja, čime je 

uspostavljen pravni okvir za nacionalni sistem upravljanja otpadom. Ovaj niz propisa treba na vrijeme uskladiti 

sa svim promjenama koje će se dešavati na nivou EU. 

Zakon o upravljanju otpadom (Sl list br. 64/11 i 39/16) ima za cilj da prenese zakonodavstvo EU u oblasti 

otpada, iako je bilo nedostataka u njegovom sprovođenju. Stoga, od “predloga Zakona o upravljanju otpadom, 

verzija 8/2022”, koji je još uvijek u fazi nacrta, očekuje se izmjena i dopuna postojećeg Zakona i dalje 

usklađivanje crnogorskog zakonodavstva u oblasti otpada sa zakonodavstvom EU, tačnije sa Direktivom EU 

o cirkularnoj ekonomiji 2018/851 u oblasti otpada. S tim u vezi, “predlog Zakona o upravljanju otpadom, 

verzija 8/2022” trebalo bi više da se promoviše održivi razvoj kroz efikasnije korišćenje resursa i smanjenje 

nastanka otpada. 

Trenutno, predloženi ciljevi ne odgovaraju učinku u upravljanju otpadom. Stoga, “predlogom Zakona o 

upravljanju otpadom, verzija 8/2022” trebalo bi da se obezbijede načela za uspostavljanje sistema EPR, kao i 

uslovi za proizvođače. Trebalo bi uvesti kvantitativne ciljeve za OEEO za prikupljanje 20%, 40% i 65% 

prosječne godišnje mase EEO koja se stavlja na tržište, u poslednje tri godine. Slično tome, kvantitativne 

ciljeve za druge posebne tokove otpada, kao što su vozila na kraju životnog vijeka, otpadne gume, otpadne 

baterije i akumulatori, otpadna ulja za podmazivanje, otpadna jestiva ulja i ambalažni otpad, takođe, treba 

postaviti u skladu sa zakonodavstvom EU. 

Pored Zakona o upravljanju otpadom (Sl list br. 64/11 i 39/16), u pogledu ostalog zakonodavstva koje se 

odnosi na upravljanje otpadom u Crnoj Gori, najznačajniji su: 

• Zakon o komunalnim djelatnostima („Sl. list CG“, br. 055/16 od 17.08.2016, br. 074/16 od 

01.12.2016, br. 002/18 od 10.01.2018, br. 066/19 od 06.12.2019); 

• Zakon o zaštiti prirode („Sl. list CG“, br. 054/16 od 15.08.2016);  

• Zakon o lokalnoj samoupravi („Sl. list CG“, br. 42/03, 28/04, 75/05, 13/06, 88/09, 38/12 i 10/14); 

• Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, br. 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14); 

• Zakon o bezbjednosti hrane („Sl. list CG“, br. 57/15); 

• Zakon o veterinarstvu („Sl. list CG“, br. 30/12 i 48/15); 

• Zakon o finansiranju lokalne samouprave („Sl. list CG“, br. 42/03, 5/08, 74/10 i 1/15). 

S obzirom na strateške dokumente, presudan je postojeći Državni plan upravljanja otpadom za period 2015-

2020. Osnovni dokument politike koji integriše pristup upravljanja otpadom je Nacionalna strategija održivog 

razvoja (NSOR) koju je Vlada Crne Gore usvojila 2007. godine. Strategija upravljanja otpadom u Crnoj Gori 

do 2030. godine usvojena je 2015. godine. Bila je osnova za pripremu DPUO za period 2015-2020., a lokalni 

planovi upravljanja otpadom usklađeni su s njom. 

Većina smjernica EU po pitanju upravljanja otpadom ugrađena je u DPUO za period 2015-2020. i NSUO za 

period 2015-2030. Međutim, mjere koje su preporučene u oba dokumenta još uvijek nisu u potpunosti 

sprovedene sa praktične tačke gledišta u crnogorskom sistemu upravljanja otpadom. U skladu sa „Izvještajem 

o implementaciji NSUO-a u Crnoj Gori za 2020. godinu“, koji je izradilo MEPPU u 2021. godini, nivo 

sakupljanja, transporta, prerade i zbrinjavanja otpada i dalje treba da bude usklađen sa standardima EU, 

posebno kada je u pitanju princip hijerarhije, kojim se obezbjeđuje poštovanje redosljeda prioriteta u 

upravljanju otpadom. Ovo se, takođe, odnosi i na upravljanje posebnim tokovima otpada u Crnoj Gori. 

Odvojeno sakupljanje čvrstog komunalnog otpada ostaje daleki cilj, dok je izvoz jedina opcija trenutno za 
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određene vrste posebnih tokova otpada (npr. iskorišćena ulja). Dostupni objekti i kapaciteti po pitanju prerade 

i zbrinjavanja otpada još uvijek su neadekvatni, a zakonodavstvo i standardi se još uvijek ne primjenjuju 

efikasno. Ulaganje u infrastrukturu za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom potrebno je da bi se smanjio 

pritisak na životnu sredinu koji proističe iz nepravilnog rukovanja otpadom. Neophodni su značajni napori u 

cilju sprovođenja DPUO i NSUO, a Crna Gora treba da odluči o svom osnovnom modelu upravljanja otpadom. 

Pogođene jedinice lokalnih samouprava treba da isprave nezakonito odlaganje otpada i da napuste korišćenje 

privremenih lokacija za odlaganje otpada. Potrebno je hitno djelovanje na uspostavljanju infrastrukture za 

odvojeno sakupljanje i recikliranje otpada i obezbeđivanju odgovarajućih finansijskih i ljudskih resursa, 

uključujući i one za inspekcijske aktivnosti. U Izveštaju se ukazuje da i pored aktivnosti na unapređenju stanja 

u oblasti UO, finansijskih ulaganja i projekata, DPUO za periuod 2015-2020. nije sproveden kako se očekivalo, 

do 2020. godine.  

Što se tiče prvnog okvira, konstatuje se izrada sljedećih akata (ali još uvijek nisu usvojeni): 

✓ Predloga Zakona o upravljanju otpadom, verzija 8/2022; 

✓ Predlog uredbe o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadnih 

guma i rada tog sistema, ujključujući obaveze i kodišnje količine otpadnih guma koje se moraju 

sakupljati, obraditi i reciklirati; 

✓ Predlog uredbe o načinu i postupku osnivanja sistema prikupljanja i prerade otpada od električnih i 

elektronskih proizvoda (OEEO); bliži sadržaj registra proizvođača električne i elektronske opreme i 

način vođenja registra; sadržaj registra organizovanog sistema prikupljanja i prerade otpada od 

električne i elektronske opreme; rad sistema; i godišnje količine otpada od električne i elektronske 

opreme koji se moraju obraditi i reciklirati, uključujući otpad od električne i elektronske opreme i 

isporuke iz drugih zemalja putem internet prodaje. 

Može se zaključiti da su i dalje potrebni značajni napori na sprovođenju i primjeni, u daljem usklađivanju sa 

pravnim tekovinama EU, posebno u oblasti upravljanja otpadom, kvaliteta vode, zaštite prirode i klimatskih 

promjena. Crna Gora bi u narednim godinama trebalo da značajno pojača ambiciozne ciljeve ka zelenoj 

tranziciji. U sljedećoj tabeli rezimirane su najvažnije mjere za unapređenje i jačanje postupaka, uključujući 

organe nadležne za sprovođenje politike i zakonodavstva u oblasti upravljanja otpadom. Dodatne preporuke 

date su u Aneksu 7-1, o „Primjeni mjera na nacionalnom/regionalnom/lokalnom nivou”. 

  



Državni plan upravljanja otpadom za period 2023-2028. 

 

 

 

296 

 

Tabela 7-2: Mjere za jačanje postupaka i organa nadležnih za primjenu politike i zakonodavstva u oblasti 

upravljanja otpadom 

Mjera Nadležni organ 

Donošenje Državnog plana upravljanja otpadom za period 2023-

2028. 
MEPPU / Vlada Crne Gore 

Usvajanje predloga Zakona o upravljanju otpadom, verzija 8/2022 

novog i relevantnih podzakonskih akata 
MEPPU  

Donošenje lokalnih planova upravljanja otpadom (na osnovu 

Državnog plana upravljanja otpadom za period 2022-2027.) 

Jedinice lokalne samouprave 

(LSU) i/ili grupe opština 

(udruženja)  

Utvrđivanje mjera za odvojeno sakupljanje otpada od papira, metala, 

plastike, stakla i iz posebnih tokova otpada  
MEPPU 

Usvajanje planova upravljanja otpadom proizvođača otpada  
MEPPU (AZZŽS) / proizvođači 

otpada 

Izrada i donođšenje Državnog plana upravljanja opasnim otpadom  MEPPU 

Izrada i donošenje sistema EPR (uključujući organizacije koje se 

bave odgovornošću proizvoača) za posebne tokove otpada (OEEO, 

baterije, iskorišćene gume, itd.) i ambalažu i ambalažni otpad 

MEPPU / MF  

7.3 Monitoring i evaluacija 

Opšti cilj koji treba postići primjenom ovog Plana je uspostavljanje održivog sistema upravljanja otpadom i 

njegovo stalno unapređenje. Nacionalnom strategijom i Državnim planom upravljanja otpadom treba da se 

osmisli i utvrdi planirani sistem, ali i svi ciljevi, mjere i aktivnosti koje treba postići i preduzeti radi njegovog 

uspostavljanja. MEPPU zaduženo je za praćenje napretka u sprovođenju DPUO. MEPPU, takođe, pruža 

podršku drugim organima, službama i organizacijama u sprovođenju aktivnosti iz njihovog djelokruga i 

komunicira sa partnerima i javnošću u vezi sa sprovođenjem Programa. 

Izveštaje o napretku u sprovođenju akcionog plana Ministarstvo priprema na osnovu izvještaja koje dostavljaju 

svi organi i organizacije nadležni za sprovođenje mjera i aktivnosti putem Jedinstvenog informacionog sistema 

za planiranje, praćenje sprovođenja, koordinaciju politika i izvještavanje (JIS), a u skladu sa Zakonom o 

sistemu za planiranje Republike Crne Gore i podzakonskim aktima kojima se uređuje način izvještavanja i 

obavezni elementi izvještaja. Podatke o postignutim vrijednostima indikatora učinka, koje u skladu sa svojim 

nadležnostima prati Agencija za zaštitu životne sredine, treba dostaviti Agenciji za zaštitu životne sredine 

putem (JIS) za potrebe izrade godišnjih izveštaja o sprovođenju akcionog plana. Pored godišnjeg izvještavanja, 

Agencija za zaštitu životne sredine, na zahtjev, dostavlja Ministarstvu neophodne podatke. Nadležna tijela i 

organizacije, kao tijela i organizacije koji su prepoznati kao partneri u sprovođenju mjera i aktivnosti, dužni 

su da izveštavaju Ministarstvo na godišnjem nivou o napretku u sprovođenju, kao i o svim pitanjima koja se 

jave tokom postizanja planiranih rezultata. Na osnovu toga, Ministarstvo ima osnovu za procjenu napretka u 

sprovođenju Programa i utvrđivanje aktuelnih problema i mogućih rizika i potrebe prilagođavanja aktivnosti 

u skladu sa njima, te osnovu za pravovremeno donošenje odluka u cilju postizanja očekivanih rezultata. 

Izrada izvještaja o sprovođenju akcionog plana i dostavljanje izvještaja Vladi vršiće se u skladu sa rokovima 

utvrđenim Zakonom o sistemu za planiranje. Ministarstvo će na osnovu ex-post analize efekata, nakon svake 

tri godine sprovođenja Programa, pripremiti izveštaj o rezultatima u postizanju ciljeva utvrđenih Programom, 

u okviru kojeg može predložiti eventualnu reviziju Programa. Konačni izveštaj biće dostavljen Vladi na 

usvajanje po isteku Programa. Evaluacija učinka Programa vrši se analizom da li su i u kojoj mjeri postignuti 

efekti u skladu sa indikatorima ishoda na nivou opšteg cilja, indikatorima ishoda na nivou posebnih ciljeva i 

indikatorima rezultata na nivou pojedinačnih mjera. 
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U sljedećoj tabeli predstavljeni su indikatori i parametri koji će se koristiti za praćenje sprovođenja DPUO i 

procjenu njene uspješnosti. 
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Tabela 7-3: Osnovni indikatori i parametri koji će se koristiti za praćenje sprovođenja DPUO 

Indikatori 

monitoringa 
Početno stanje Datum Način mjerenja 

Subjekti odgovorni za pružanje 

podataka 

Stub A: Politika, zakonodavstvo i primjena  

Strateški cilj broj 1: Podrška aktivnostima u oblasti upravljanja otpadom (UO) izradom praktičnog, djelotvornog i primjenljivog 

zakonodavstva kojim se dopunjuje Zakon o upravljanju otpadom i njegove izmjene i dopune  

Strateški cilj broj 2: Osigurati ekološki prihvatljivo dugoročno planiranje korišćenja zemljišta predstavlja osnovu za sva odlučivanja u 

izgradnji – Bolje koordinisanje aktivnostima upravljanja otpada na nacionalnom nivou i osiguranje da se plan povremeno revidira i 

ažurira u cilju postizanja navedenog cilja i svrhe; 

Strateški cilj broj 3: Uspostavljanje i jačanje postupaka za monitoring i primjenu; 

Strateški cilj broj 4: Izgraditi informacioni sistem; 

Posebni cilj: Uspostaviti jasan okvir za planiranje kojim se promovišu usluge regionalnog upravljanja otpadom 

 

Usvojen DPUO za period 2023 – 

2028.  

DPUO za period 

2015 – 2020. 
2024. 

Obavljene konsultacije 

Donijeta odluka Vlade o 

davanju saglasnosti na 

DPUO za period 2023 – 

2028.  

MEPPU 

Usvojeni predlog Zakona o 

upravljanju otpadom, verzija 

8/2022 i relevantni podzakonski 

akti  

Nacrt zakona u fazi 

konsultacija 
2024. 

Usvajanje novog Zakon i 

relevantnih podzakonskih 

akata 

 

MEPPU 

Uspostavljena Referentna baza 

podataka na nacionalnom nivou za 

čvrsti komunalni otpad 

(generisanje i sastav otpada na 

nacionalnom nivou)  

Fragmentisani 

podaci 
2025. 

Studija izrađena i 

odobrena 

Količina i sastav otpada 

generisanog u Crnoj Gori 

po vrsti i području 

 

MEPPU 

Lokalni planovi upravljanja 

otpadom (LPUO) usklađeni sa 

odobrenim DPUO za period 

2023–2028.  

Postojeći planovi 

nisu u skladu sa 

novim DPUO  

2024. 
Usvajanje novih LPUO an 

lokalnom nivou (LSU) 

 

Jednice lokalnih samouprava  

Uslovi, propisi, specifikacije i 

zahtjevi za regionalizaciju 
Nije uspostavljeno 2024. Zakondavstvo usvojeno MEPPU 
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Indikatori 

monitoringa 
Početno stanje Datum Način mjerenja 

Subjekti odgovorni za pružanje 

podataka 

upravljanja otpadom –– 

Organizacija nadležnih organa je 

uspostavljena  

Donešene odredbe za izradu: 

Regionalnih planova upravljanja 

otpadom  

Nisu donešene 2024. Zakonodavstvo usvojeno MEPPU 

Donešeni Regionalni planovi 
upravljanja otpadom (u skladu 
sa utvrđenim područjima za 
upravljanje otpadom)  

Nisu donešeni 2024. Broj donijetih planova 
Jednice lokalnih 

samouprava  

Donijet Državni plan upravljanja 
opasnim otpadom  

Nije donijet 2025. 

Broj komentara primljenih 

tokom konsultacija 

Završene konsultacije 

Donijeta odlika Vlade o 

davanju saglasnosti na 

DPUOO 

MEPPU 

Uspostavljeni ciljevi i načini 
obračuna recikliranja, obrade i 
zbrinjavanja otpada 

Posebni ciljevi 

uspostavljeni  
2024. 

Donešeno zakonodavstvo, 

uključujući i sve ciljeve iz 

DPUO  

Donešeni podzakonski akt 

o utvrđivanju načina 

obračuna za usvojene 

ciljeve 

MEPPU 

Uspostavljen sistem monitoringa i 

izvještavanja (izvještaji o 

sopstvenom monitoringu, kontroli 

kvaliteta i terenskoj inspekciji)  

Zakonom o 

upravljanju otpada 

obuhvaćene opšte 

odredbe  

2025. 

Donijeta Odluka MEPPU 

Broj dostavljenih 

izvještaja 

Broj izvršenih terenskih 

inspekcija 

Iznosi dobijeni od kazni za 

neusklađenost 

MEPPU 

Jednice lokalnih 

samouprava e Operatori 
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Indikatori 

monitoringa 
Početno stanje Datum Način mjerenja 

Subjekti odgovorni za pružanje 

podataka 

Broj objekata koji su 

privremeno ili trajno 

zatvoreni zbog 

neuklađenosti 

Informacioni sistem u oblasti 
upravljanja otpadaom (ISUO) u 
funkciji 

Potpun i 

upotrebljiv ISUO 

ne postoji  

2025. 

Data saglasnost na Odluku 

o uspostavljanju ISUO 

Sistem je izgrađen i 

postavljen u MEPPU / 

MONSTAT-u  

Unosi unijeti u ISUO 

MEPPU/MONSTAT 

Jednice lokalnih 

samouprava Operatori 

MEPPU posjeduje kapacitete i 

mehanizme za osiguranje kontrole 

i primjene propisne usklađenosti 

Trenutni kapaciteti 

(uglavnom ljudski 

resursi i sredstva) 

nisu dovoljni 

2026. 

Broj raspoređenog kadra 

na poslovima monitoringa 

i primjene  

Sredstva dodijeljena za 

monitoring i primjenu  

Broj usvojenih mjera za 

unapređenje sistema 

inspekcijskog nadzora na 

osnovu odredbi Zakona o 

upravljanju otpadom (Sl. 

list 64/11 i 39/16) 

MEPPU 

Stub B: Održivo finansiranje  

Strateški cilj broj 5: Izgraditi sisteme i programe upravljanja otpadom koji su finansijski samoodrživi; 

Strateški cilj broj 6: Uspostaviti šeme podsticaja kojima če se sprovoditi princip zagađivač plaća kroz podsticanje čistije proizvodnje i 

prerade otpada; 

Strateški cilj broj 7: Promovisati produženu odgovornost proizvođača (EPR) i princip zagađivač plaća; 

Strateški cilj broj 8: Usvojiti i primijeniti ekonomske intrumente; 

 

Izrađen plan finansiranja za 

aktivnosti recikliranja 

Ne postoji sistem 

povraćaja troškova  
2026. 

Izrađen i usvojen plan 

finansiranja  
Min. finansija 
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Indikatori 

monitoringa 
Početno stanje Datum Način mjerenja 

Subjekti odgovorni za pružanje 

podataka 

Nema dostupnih 

ekonomskih 

instrumenata 

Usvojeno davanje podsticaja za 

upravljanje čvrstim otpadom 

Podsticaji nisu 

dostupni 
2025. 

Usvojene zakonske 

odredbe 

Broj usvojenih podsticaja 

MEPPU 

Sistem EPR (uključujući 

organizacije koje se bave 

odgovornošću proizvođača) 

uspostavljen  

Izmjene i dopune zakonodavstva u 

oblasti upravljanja posebnim 

tokovima otpada (građevinski 

otpad i otpad od rušenja, OEEO, 

baterije, ikrišćene gume, 

iskorišćena ulja,  itd.), uključujući, 

takođe, ambalažu i ambalažni 

otpad 

 

Zakonske odredbe 

za sistem EPR 

zajedno sa opštim 

okvirom za sistem 

EPR nisu 

funkcionalni  

 

2025. 

Studija o EPR izrađena i 

na nju je data saglasnost  

Broj dodatnih zakonskih 

odredbi kojima se utvrđuju 

koraci i aktivnosti za plan 

uspostavljanja produžene 

odgovornosti proizvođača 

za posebne tokove otpada 

(građevinski otpad i otpad 

od rušenja, OEEO, 

baterije, iskorišćene gume, 

iskorišćena ulja, , itd.), 

uključujući, takođe, 

ambalažu i ambalažni 

otpad 

Broj osnovnih organizacija 

koje se bave odgovornošću 

proizvođača, a kojima je 

data saglasnost za rad 

 

MEPPU 

Tržište za sekundarne sirovine 

dobijene od posebnih tokova 

otpada(građevinski otpad i otpad 

od rušenja, OEEO, baterije, 

iskorišćene gume, iskorišćena 

ulja, itd.) 

Nije uspostavljeno 2028. 
Broj vrsta sekundarnog materijala za 

koje se donose poreske olakšice 
Min. Finansija/ MEPPU 
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Indikatori 

monitoringa 
Početno stanje Datum Način mjerenja 

Subjekti odgovorni za pružanje 

podataka 

Finansiranje zatvaranja odlagališta 

otpada je dostupno  

Sredstva nisu 

dostupna 
2028. 

Potpisan Finansijski 

sporazum  

Iznost sredstava koja se 

dodjeljuju za zatvaranje 

odlagališta otpada na 

godišnjoj osnovi 

Broj odlagališta otpada 

koja su zatvorena na 

godišnjoj osnovi 

MEPPU 

Jednice lokalnih 

samouprava  

Izrađene su smjernice i 

metodologija za uračuinavanje 

kompletnih troškova aktivnosti 

upravljanja otpadom  

Smjernice nisu 

dostupne 
2026. 

Smjernice su izrađene i 

usvojene 
Min. Finansija 

Izrađeni su smjernice, 

metodologija i formule za 

određivanje tarifa/naknada za 

otpad u odnosu na stvarni trošak 

upravljanja otpadom, u kojima se 

navodi kako će se mjeriti i 

naplaćivati otpad  

Smjernice nisu 

dostupne 
2026. 

Smjernice su izrađene i 

usvojene 
Min. Finansija 

Vrsta ekonomskih instrumenata 

koje treba sprovesti i navođenje 

kako će se primjenjivati ti 

instrumenti, uz opis neophodnih 

reformi kod tehničkih i 

institucionalnih elemenata u 

sistemu upravljanja otpadom 

Zakon nije donijet 2027. Zakon je odobren 
MEPPU 

 

Stub C: Izgradnja kapaciteta 

Strateški cilj broj 9: Utvrditi uloge i nadležnosti na nacionalnom i lokalnom/ nivou područja za upravljanje otpadom; 

Strateški cilj broj 10: Ojačati kapacitete onih koji su uključeni u upravljanje otpadom; 
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Indikatori 

monitoringa 
Početno stanje Datum Način mjerenja 

Subjekti odgovorni za pružanje 

podataka 

Administrativni kapaciteti u 

odnosu na planiranje u oblasti 

otpada su jaki 

Potrebno je jačanje 

administrativnih 

kapaciteta 

2026. 

Broj zaposlenih koji su 

prošli obuke 

Broj zaposlenih koji rade 

na poslovima planiranja u 

oblasti otpada  

Broj izrađenih planova 

MEPPU 

Jednice lokalnih 

samouprava  

Kadar koji je uključen u usluge 

sakupljanja, prerade i zbrinjavanja 

otpada je prošao obuke 

Nedostatak 

stručnog kadra 
2026. 

Broj izrađenih programa 

obuke 

Broj događaja koji se 

odnose na obuke 

Broj zaposlenih koji 

suprošli obuke 

Jednice lokalnih 

samouprava Operatori 

 

Sve institucije koje su uključene u 

upravljanje otpadom su jake  

Institucijama je 

potrebna izgradnja 

kapaciteta  

2026. 

Broj zaposlenog kadra  

Broj zaposlenih koji su 

prošli obuke 

 

MEPPU 

Jednice lokalnih 

samouprava  

Stub D: Održivo integrisanjo upravljanje otpadom 

Strateški cilj broj 11: Pospiješiti održivost praksi održivog upravljanja otpadom (OUO); 

Strateški cilj broj 12: Progresivno kretanje naprijed prema „cirkularnoj ekonomiji“ i efikasnom korišćenju resursa; 

Strateški cilj broj 13: Promovisanje efikasnog sakupljanja otpada (uzimajući u obzir razvrstavanje na mjestu nastanka) i zbrinjavanje 

širom teritorije Crne Gore, te smanjenja uticaja koje upravljanje otpadom ima na ljude i ekosisteme;  

Strateški cilj broj 14: Promovisanje principa hijerarhije u upravljanju otpadom; 

Strateški cilj broj 15: Promovisanje decentralizovanog upravljanja otpadom; 

Strateški cilj broj 16: Smanjiti količinu otpada koji se generiše i deponuje;  

Strateški cilj broj 17: Upotrebu otpada dovesti na najveći mogući nivo; 

Strateški cilj broj 18: Unaprijediti infrastrukturu za upravljanje otpadom i podržati održivo funkcionisanje i održavanje; 

Strateški cilj broj 19: Promovisanje korišćenja najboljih dostupnih tehnika za upravljanje otpadom; 

Strateški cilj broj 20: Ohrabriti participativni pristup tokom izgradnje i primjene sistema upravljanja otpadom, što obuhvata 

uključivanje neformalnog sektora i promovisanje učešća fizičkih lica; 

Strateški cilj broj 21: Bezbjednim zbrinjavanjem otpada osigurati zdravlje ljudi i zaštitu životne sredine; 
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Indikatori 

monitoringa 
Početno stanje Datum Način mjerenja 

Subjekti odgovorni za pružanje 

podataka 

Posebni cilj I: Crna Gora će se progresivno kretati ka „cirkularnoj ekonomiji“ kako bi ostvarila mogućnosti ponovne 

upotrebe resursa i povećala broj investicija i radnih mjesta u sektoru reciklaže; 

Specifični cilj II: Crna Gora je uveliko usredsređena na sprečavanje nastanka i stvaranja otpada i preusmjeravanje otpada sa 

deponija, korištenjem koncepta kružne ekonomije za pokretanje održivog, inkluzivnog ekonomskog rasta i razvoja u 

sektoru otpada, uz istovremeno smanjenje uticaja koje otpad ima na životnu sredinu i društvo; 

Posebni cilj III: Stanovništvo Crne Gore biće povezano sa organizovanim uslugama sakupljanja otpada čime će se 

obezbijediti ekonomičnost i ekonomija obima; 

Posebni cilj IV: Crna Gora je postavila kao primarni cilj preradu otpada koji nije pogodan za ponovnu upotrebu/recikliranje 

prije zbrinjavanja i korištenje otpada kao materijala i energetskog resursa; 

Posebni cilj V: Primarni cilj je smanjenje zavisnosti Crne Gore od deponije u korist ekološki prihvatljivijih alternativa; 

Posebni cilj VI: Crna Gora će se pretvoriti u društvo „bez odlagališta otpada“; 

Posebni cilj VII: Za posebne tokove otpada, sprovešće se odgovarajuća organizacija njegovog prikupljanja, privremenog 

skladištenja i predaje ovlašćenim reciklažnim centrima. Uspostaviće se odgovarajući sistem upravljanja i izvještavanje o 

količini otpada koji se stvara i kojim se upravlja; 

Izrađena studija o neophodnim 

kapacitetima za recikliranja, 

stavljanju sekundarnih proizvoda 

na tržište, kompostiranju u 

domaćinstvima, neformalnom 

sektoru  

Ne postoji 2025. 

Studija izrađena i za dnju 

dobijena saglasnost 

Broj i kapaciteti 

postrojenja za reciklažu 

koji su potrebni  

Broj ispitanih sekundarnih 

proizvoda 

Broj kanti za 

kompostiranje u 

domaćinstvima koje treba 

nabaviti 

MEPPU 

Jednice lokalnih 

samouprava 

Uspostavljena su savjetodavna 

tijela za recikliranje 
Nisu uspostavljena 2024. 

Broj osnovanih tijela 

Broj obuhvaćenih tokova 

otpada 

MEPPU 

 

Uspostavljeni kapaciteti za 

recikliranje 

Postojeća 

postrojenja za 

razvrstavanje 

2025. 
Broj izrađenih studija 

izvodljivosti 

MEPPU 

Jednice lokalnih 

samouprava Operatori 
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Indikatori 

monitoringa 
Početno stanje Datum Način mjerenja 

Subjekti odgovorni za pružanje 

podataka 

otpada imaju nisku 

stopu recikliranja i 

slab učinak 

Broj pokrenutih tenderskih 

postupaka 

Broj i kapacitet postrojenja 

koja su izgrađena i puštena 

u pogon  

Količina i procenat 

recikliranog otpada 

Uspostavljeni standardi, 

specifikacije i uslovi za meterijale 

koje treba ponovo upotrijebiti / 

reciklirati i sekundarne proizvode 

(reciklirani proizvodi, kompost) 

Nisu uspostavljeni 2025. Usvojene odluke MEPPU 
MEPPU 

 

Uspostavljeni standardi i uslovi za 

objekte za preradu materijala 

(MRF) i postrojenja za biološku 

obradu  

Nisu uspostavljeni 2025. Usvojene odluke MEPPU 
MEPPU 

 

Motivisanje jednica lokalnih 

samouprava da postignu visok 

nivo recikliranja je uspostavljeno  

Nije uspostavljeno 2028. Usvojene odluke MEPPU 
MEPPU 

 

Osnovni indikatori i parametri za sprečavanje nastanka otpada predstavljeni su u Poglavlju 6  

Usvojeni standardi i specifikacije 

za sisteme i opremu za sakupljanje 

otpada (kante, kamioni, transfer 

stanice, itd.)  

Nisu usvojeni 2024. Usvojene odluke MEPPU 
MEPPU 

 

Izrađene studije o reginalnom 

prikupljanju / studije izvodljivosti 

za transfer stanice i centre za 

sakupljanje otpada 

Nisu izrađene 2025. 

Broj izrađenih studija i 

studija izvodljivosti (koje 

se mogu uključiti u 

regionalne planove 

upravljanja otpadom) 

MEPPU 

Jednice lokalnih 

samouprava 
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Indikatori 

monitoringa 
Početno stanje Datum Način mjerenja 

Subjekti odgovorni za pružanje 

podataka 

Broj i kapacitet 

predloženih TS / centara 

za sakupljanje otpada 

Usvojene lokalne studije za 

uspostavljanje odvojenog 

sakupljanja otpada 

Nije uspostavljeni 2025. 

Broj usvojenih studija 

Stanovništvo predviđeno 

da bude pokriveno 

uslugom odvojenog 

sakupljanja otpada  

Jednice lokalnih 

samouprava  

Izrađen projektni zadatak za 

opremu za prikupljanje otpada 
Nije izrađen 2025. 

Broj projektnih zadataka 

koji su  izrađeni i odobreni 

MEPPU 

Jednice lokalnih 

samouprava  

Nabavljena oprema za sakupljanje 

Zastarjela i 
nezadovoljavajuća 

oprema 

2025. 

Broj nabavljene opreme po 

vrsti 

Sredstva dodijeljena za 

nabavku opreme 

Jednice lokalnih 

samouprava 

Uspostavljene mreža transfer 

stanica 

4 TS (2 

funkcionalne) 
2025. 

Broj izdatih dozvola 

Broj i kapacitet transfer 

stanica u pogonu 

Broj stanovništva 

opsluženog TS 

Jednice lokalnih 

samouprava Operatori 

Nabavljene kante za 

kompostiranje u domaćinstvu 
Nula 2025. 

Broj kanti isporučenih 

domaćinstvima 

Jednice lokalnih 

samouprava  

Mreža uspostavljenih centara za 

sakupljanje otpada 

9 reciklažnih 

dvorišta 
2025. 

Broj i kapcitet centara za 

sakupljanje otpada u 

pogonu  

Broj stanovništva 

opsluženog centrima za 

sakupljanje otpada  

Jednice lokalnih 

samouprava Operatori 

Izrada inventara: 
Nisu izrađeni 2028. 

Broj proizvođačpa koji su 

dužni da odvojeno 

MEPPU 

Proizvođači 
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Indikatori 

monitoringa 
Početno stanje Datum Način mjerenja 

Subjekti odgovorni za pružanje 

podataka 

• privrednih društava koja 

se bave pripremom hrane 

u ugostiteljskim, 

turističkim i ostalim 

sličnim objektima 

kapaciteta većeg od 20 

mjesta; 

• privrednih društava 

uključenih uz odvojeno 

prikupljanje jestivih ulja i 

masti; 

sakupljaju i isporučuju 

otpadna jestiva ulja i masti 

koje proizvedu; 

Broj privrednih društava 

uključenih u odvojeno 

sakupljanje otpadnih 

jestivih ulja i masti; 

Sakupljači 

Vođenje evidencije izdatih 

dozvola za odvojeno sakupljanje 

otpadnih jestivih ulja i masti 

Nije uspostavljeno 2030. 

Količina otapdnog  

jestivog ulja i masti koje se 

proizvode na godišnjem 

nivou (t/godišnje); 

Količina otpadnog jestivog 

ulja i masti koje su 

odvojeno sakupljene 

(t/godišnje). 

Sakupljači 

Studija o preradi otpada Nije izrađena 

2025. Studija izrađena i na nju 

data saglasnost  

Broj i kapaciteti 

predloženih objekata  

MEPPU 

 

Kapaciteti za preradu otpada 

uspostavljeni  
Nula 2028. 

Broj izrađenih studija 

izvodljivosti  

Broj pokrenutih tenderskih 

postupaka 

broj i kapacitet postrojenja 

koja su izgrađena i u 

pogonu 

Količina i procenat 

prerađenog otpada 

MEPPU 

Jednice lokalnih 

samouprava Operatori 
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Indikatori 

monitoringa 
Početno stanje Datum Način mjerenja 

Subjekti odgovorni za pružanje 

podataka 

Količina i procenat 

zbrinutog otpada 

Uspostavljena mreža sanitarnih 

deponija / postojene deponije da 

budu u skladu sa sanitarnim 

standardima 

2 deponije kojima 

je potrebno 

poboljšanje 

2025. 

Broj izdatih dozvola 

Broj sanitarnih deponija u 

pogonu 

Izrađena studija o 

korišćenju biogasa sa 

postojeće deponije 

Jednice lokalnih 

samouprava Operatori 

Proširenje deponija 

1 deponiji potrebno 

proširenje u 

kratkom roku 

2026 
Broj i kapacitet proširenih 

sanitarnih deponija 

Jednice lokalnih 

samouprava Operatori 

Uspostavljeni pravni okvir, propisi 

is standardi za izgradnju sanitarnih 

deponija, uz tehničke specifikacije 

za smještaj, lokaciju, 

projektovanje, izgradnju, rad i 

monitoring postojećih i novih 

objekata 

Potrebno je 
dopuniti 

postojeće odredbe 

2025. Usvojena odluka MEPPU MEPPU 

Uspostavljen sistem kaznenih 

mjera za nelegalno odlaganje 

otpada 

Ne postoji 2025. 

Uvojena odluka 

MEPPU/MF 

Iznos plaćenih kaznenih 

naknada 

MEPPU/Min finansija 

Završena studija izvodljivosti za 

kontrolisana i nezakonita 

odlagališta otpada koje nisu 

usaglašene sa standardima 

Nije završena 2025. 

Data saglasnost na studiju 

Broj utvrđenih deponija i 

odlagališta otpada 

Utvrđeni troškovi 

zatvaranja 

MEPPU 

Prioritetna odlagališta otpada 

sanirana  

I dalje u pogonu ili 

zatvorena ali nisu 

sanirana 

2028. 
Broj saniranih odlagališta 

otpada 

Jednice lokalnih 

samouprava  
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Indikatori 

monitoringa 
Početno stanje Datum Način mjerenja 

Subjekti odgovorni za pružanje 

podataka 

Upotreba sekundarnih sirovina 

dobijenih iz posebnih tokova 

otpada u javnim radovima (ili 

drugdje) je utvrđena  

Ne postoji  2025. Usvojene odluke MEPPU MEPPU 

Uspostavljeni kapaciteti za 

upravljanje posebnim tokovima 

otpada 

Ne postoje / Nisu propisno 

organizovani 
2028. 

Broj izrađenih studija (o izvodljivosti, 

lokaciji, itd. ) 

Broj pokrenutih tenderskih postupaka 

Broj i kapacitet objekata u pogonu po 

vrsti posebnog toka otpada 

Količina i procenat prerađenih posebnih 

tokova otpada (prema vrsti) 

Količina i procenat zbrinutih posebih 

tokova otpada (prema vrsti) 

MEPPU 

Proizvođači 

Operateri objekata 

Online sistem za posebne tokove 

otpada (prema vrsti), kako je 

opisano u Akcionom planu 

Nije uspostavljen 2025. Broj uspostavljenih online sistema 
MEPPU 

 

Razvoj neophodne opreme za 

sakupljanje i preradu za posebne 

tokove otpada (prema vrsti) 

Nezadovoljavajuća oprema / 
nema pokrivenosti opremom 

na nivou države 

2025. 

Sredstva dodijeljena za nabavku opreme 

Broj opreme koja je nabavljena i 

distribuirana 

Proizvođači 

Operateri objekata 

Stub E: Podizanje svijesti javnosti / konsultacije  

Strateški cilj broj 22: Podići svijest javnosti o njenim odgovornostima u oblasti UO; 

Strateški cilj broj 23: Uvođenje i povećanje učešća zajednice u upravljanju otpadom; 

Strateški cilj broj 24: Promovisanje smanjenja, recikliranja i ponovne upotrebe otpada kod javnosti; 

 

Izrađene obrazovne i aktivnosti 

podizanja svijesti o 

preformulisanju sakupljanja, 

ponovnog iskorišćenja, ponovne 

upotrebe i recikliranja otpada, te 

prerade i zbrinjavanja otpada 

Ne postoje Godišnje do 2028. 

Broj organizovanih događaja i aktivnosti 

Broj ljudi na koje su događaji i aktivnosti 

uticali 

MEPPU 

Jednice lokalnih 

samouprava  
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Indikatori 

monitoringa 
Početno stanje Datum Način mjerenja 

Subjekti odgovorni za pružanje 

podataka 

Izrađene obrazovne i aktivnosti 

podizanja svijesti u cilju uticanja 

na ponašanje i mentalitet građana 

po pitanju nelegalnog odlaganja 

otpada 

Ne postoji Godišnje do 2028 

Broj organizovanih događaja i aktivnosti 

Broj ljudi na koje su događaji i aktivnosti 

uticali 

MEPPU 

Jednice lokalnih 

samouprava  

Izrađen plan uključivanja 

zainteresovanih strana 
Ne postoji 2024. 

Plan odobren 

Broj utvrđenih i uključenih 

zainteresovanih strana 

MEPPU 

Jednice lokalnih 

samouprava  

Nacionalni komunikacioni plan u 

oblasti upravljanja otpadom 
Ne postoji 2025 

Plan odobren 

 

MEPPU 

 

Nacionalna kampanja za 

podizanje nivoa svijesti javnosti o 

implementiranim odredbama 

strategije 

Ne postoji Godišnje do 2028 

Kampanja osmišljena 

Broj organizovanih događaja i aktivnosti 

Broj ljudi na koje su 

događaji i aktivnosti uticali 

MEPPU 

 

Realizovanim lokalnim 

kampanjama za podizanje svijesti 

obavještava se o odredbama 

strategije 

Ne postoje Godišnje do 2028 

Kampanja osmišljena 

Broj organizovanih događaja i aktivnosti 

Broj ljudi na koje su događaji i aktivnosti 

uticali  

Jednice lokalnih 

samouprava 

Školski obrazovni program o 

održivom upravljanju otpadom, 

sprečavanju nastanka, recikliranju 

Ne postoji Godišnje do 2028 

Broj osmišljenih programa 

Broj organizovanih događaja i aktivnosti 

Broj učenika na koje su događaji i 

aktivnosti uticali 

MEPPU 

Jednice lokalnih 

samouprava  

Kampanje o podizanju svijrsti i 

komunikaciji odnose se na na novi 

sistem EPR (uključujući 

organizacije koje se bave 

odgovornošću proizvođača) za 

posebne tokove otpada 

Ne postoje Godišnje do 2028 

Broj osmišljenih  kampanja 

Broj organizovanih događaja i aktivnosti 

Broj ljudi na koje su događaji i aktivnosti 

uticali 

MEPPU 

Jednice lokalnih 

samouprava EPR 

Relizovane informativne 

kampanje za građane o 
Ne postoje Godišnje do 2028 Broj osmišljenih   kampanja 

Jednice lokalnih 

samouprava  
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Indikatori 

monitoringa 
Početno stanje Datum Način mjerenja 

Subjekti odgovorni za pružanje 

podataka 

sakupljanju i upravljanju kabastim 

otpadom unutar svake opštine 

Broj alata koji su iskorišteni 

Broj ljudi na koje su događaji i aktivnosti 

uticali 

Realizovane aktivnosti podizanja 

svijesti javnosti, uključujući javne 

ustanove, privatni sektor i ljude o 

upravljanju kabastim otpadom 

Ne postoje Godišnje do 2028 

Broj osmišljenih   kampanja 

Broj alata koji su iskorišteni  

Broj organizovanih događaja i aktivnosti 

Broj ljudi na koje su događaji i aktivnosti 

uticali 

Jednice lokalnih 

samouprava  

Radnje usmjerene na obrazovanje, 

informisanje i podizanje svijesti 

javnosti o upravljanju otpadom iz 

poljoprivrede, uz poseban akcenat 

na mlade poljoprivrednike 

Ne postoje Godišnje do 2028 

Broj osmišljenih   kampanja 

Broj organizovanih događaja i aktivnosti 

Broj ljudi na koje su događaji i aktivnosti 

uticali 

Jednice lokalnih 

samouprava  
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7.4 Preliminarna procjena rizika 

Sprovođenju plana, sistema i projekta integrisanog upravljanja čvrstim otpadom pripisuje se nekoliko rizika, 

uključujući: 

• Rizici tražnje:  

o Stvaranje i sastav otpada drugačiji je od predviđenog – fluktuacija količina; 

o Nedovoljna kontrola toka otpada/isporuka; 

Informacionim sistemima za monitoring i upravljanje zahtijevaće se da se operateri obavještavaju o 

tome kako se tok otpada mijenja i da se osigura da su izvršene neophodne operativne adaptacije kako 

bi se održala efikasnost. Ovo će najvjerovatnije biti pitanje od značaja u prvim godinama rada kada se 

razvijaju sistemi za odvojeno sakupljanje. Ovo će rezultirati većim količinama mješovitog otpada u 

ranim godinama i manjim količinama odvojeno sakupljenog otpada za reciklažu. 

• Rizici projektovanja: 

o Neadekvatne ankete i ispitivanja; 

o Izbor neodgovarajuće tehnologije; 

o Neadekvatne procjene troškova projektovanja; 

Sva istraživanja i ispitivanja treba da budu urađena u skladu sa međunarodnim standardima i posebnim 

karakteristikama područja. 

Izbor tehnologije treba ispitati i izvršiti kroz detaljne analize opcija i izradu tehničkih specifikacija. 

Naglasak treba staviti na zrele i tehnologije sa dobrim referencama. 

Procjene troškova treba da budu zasnovane na nedavnim istraživanjima tržišta.  

• Rizici otkupa zemljišta: 

o Proceduralna kašnjenja; 

o Cijena zemljišta veća od predviđene; 

U mjeri u kojoj je to moguće, lokacije za izgradnju infrastrukture za upravljanje otpadom treba da 

budu na zemljištu koje je u javnom vlasništvu. 

• Administrativni rizici i rizici nabavke: 

o Proceduralna kašnjenja; 

o Građevinske ili ostale dozvole; 

o Upotrebne dozvole;  

o Nedovoljni kapaciteti organa za upravljanje otpadom; 

Projekti treba da budu osmišljeni na visokom nivou kvaliteta kako bi se izbjegla kašnjenja tokom 

postupaka izdavanja dozvola. 

I dalje postoji rizik nabavke, koji bi mogao nastati ako nijedan ponuđač nije zainteresovan za 

podnošenje ponuda u okviru predviđenog budžeta. Ovaj rizik treba svesti na najmanji mogući nivo 

ulaganjem mnogo vremena i napora za pripremu projekata. 

• Rizici izgradnje 

o Projekti možda ne dobiju finansijska sredstva od donatora ili centralne vlasti; 
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o Prekoračenje troškova projekta i kašnjenje u izgradnji; 

o Povezani sa izvođačem (stečaj, nedostatak resursa); 

Potrebno je primijeniti konvencionalne mjere ublažavanja rizika, uključujući, naročito, korišćenje 

standardnih uslova za ugovore i bankarske garancije 

• Operativni rizici 

o Sastav otpada drukčiji je od predviđenog ili ima neočekivano velike varijacije; 

o Nedovoljne prakse u odvojenom sakupljanju u primarnoj proizvodnji – kontaminirani tokovi 

koji ulaze u objekte za preradu materijala, postrojenja za preradu biološkog otpada i 

mehaničko-biološku obradu; 

o roškovi održavanja i popravke veći su od predviđenih, akumulacija tehničkih kvarova; 

o Rezultati procesa ne ispunjavaju ciljeve kvaliteta; 

o Neispunjavanje u smislu zadovoljavanja ograničenja emisija koje proizvodi objekat (u vazduh 

i/ili vodu); 

o Prihodi od sekundarnih proizvoda: 

Sastav otpada „kao cjeline“ treba detaljno ispitati. Sastav se može promijeniti vremenom, a nivo 

efikasnosti razvrstavanja, takođe, može biti drukčiji od projektovanog. Sastav (i količina) otpada ne 

može se direktno kontrolisati, već se mora kontinuirano pratiti uz preduzimanje odgovarajućih mjera. 

Na primjer, ako se isporuči više otpada nego što je predviđeno, možda će biti potrebno promijeniti 

šablon radnih smjena. Tamo gdje se naiđe na nizak nivo ili nepravilno razvrstavanje na mjestu 

nastanka, potrebno je razmotriti dodatne mjere za podizanje svijesti, te primijeniti podsticajne mjere. 

Najveći rizik povezan sa rezultatima iz procesa je onaj koji je povezan sa dostupnim tržištem i cijenom 

reciklažnih proizvoda (posebno plastike), za koje se predviđa da će generisati najveći dio necarinskih 

prihoda. 

• Finansijski rizici: 

o Naknada se povećava sporije od očekivanog; 

o Naplata naknada je manja od očekivanog;  

Prvim pitanjem treba da se pozabave jednice lokalnih samouprava u skladu sa smjernicama koje će 

dati MEPPU. 

Naplata naknada od domaćinstava uvijek predstavlja problem koji može da se poveća u slučaju 

povećanja naknada koje su neophodne da se novi integrisani sistem učini finansijski održivim. 

Neophodan je značajan napor da se građani i privredna društva informišu o uvođenju novog sistema, 

razlozima za to, prednostima i posljedicama po naknade. 

• Regulatorni rizici: 

o Promjene ekoloških zahtjeva, ekonomskih i regulatornih instrumenata kao što su uvođenje 

taksi na deponovanje/spaljivanje otpada, zabrane deponovanja i slično; 

• Protivljenje javnosti. 

Ovo će vjerovatno dovesti do značajnog protivljenja javnosti koje treba riješiti mjerama ublažavanja, 

uključujući prošireni angažman sa medijima i preko drugih dostupnih puteva komunikacije (javne 

rasprave, kampanje, obrazovne aktivnosti). 
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• Ponašanje proizvođača otpada 

Jasno je da će sistemi odvojenog sakupljanja zahtijevati suštinske promjene u ponašanju proizvođača 

otpada i da spremnost potrošača da ove promjene izvrše na niskom nivou ukoliko zavisi od njihove 

dobre volje, bez suštinskog podsticaja. Ako proizvođači otpada ne razvrstavaju otpad u predviđenom 

i očekivanom obimu, ovo će predstavljati značajan rizik za projekat 

o Ključne opcije ublažavanja uključuju: 

o Publicitet i podizanje svijesti kako bi se potrošači uvjerili u prednosti novog integrisanog 

sistema upravljanja otpadom, te da plaćanje naknada predstavlja „vrijednost za novac“; 

o Cjenovne podsticaje, kao što su šeme „plati koliko baciš“; 

7.5 Upravljanje podacima i izvještavanje 

Monitoring otpada i upravljanje podacima su važni elementi za efikasno upravljanje otpadom. Primjena 

visokokvalitetnih sistema za monitoring otpada i upravljanje podacima zahtijeva značajne napore na 

nacionalnom i lokalnom nivou. 

Zakonom o upravljanju otpadom (Sl list br. 64/11 i 39/16), propisana je obaveza donošenja Pravilnika o 

klasifikaciji otpada i kataloga otpada. Međutim, ovaj zakon ne obrađuje metodologiju prikupljanja podataka o 

sastavu i količinama komunalnog otpada. Glavne odredbe zakona koje se odnose na upravljanje podacima su: 

• evidenciju o komunalnom otpadu koji nastaje na teritoriji jedinice lokalne samouprave dužan je da 

vodi  nadležni organ lokalne samouprave; 

• način vođenja evidencije o otpadu, sadržaj formulara  za tretman otpada, način njegovog popunjavanja  

i način sačinjavanja godišnjih izvještaja utvrđuje se propisom ministarstva nadležnog za poslove 

zaštite životne sredine; 

• evidenciju proizvodnje i upravljanja otpadom na osnovu podataka iz godišnjih izvještaja o otpadu vodi 

Agencija (organ uprave nadležan za zaštitu životne sredine). 

Pravilnikom o klasifikaciji otpada i katalogu otpada uređuje se klasifikacija otpada, katalog otpada, postupci 

tretmana i prerada i odlaganje otpada. Katalog otpada je lista otpada prema svojstvima i lokaciji na kojoj 

nastaje; otpad se razvrstava u grupe, podgrupe i vrste industrije čija je djelatnost proizvodnja otpada. 

Podatke o upravljanju otpadom prikuplja jedinica za monitoring Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore.  

Uprava za statistiku (MONSTAT) samostalno prikuplja podatke. Statistika otpada je u skladu sa Uredbom o 

statistici otpada (EC 2150/2002). Statistika otpada se dostavlja EUROSTAT-u u propisanim rokovima. 

EUROSTAT prati usklađenost statističkih sistema u zemljama proširenja sa pravnim tekovinama EU o 

statistici. 

Praćenje usklađenosti se sprovodi jednom godišnje u saradnji sa Nacionalnim zavodom za statistiku (NSI). 

Statistički zbornik i SMIS+ (Informacioni sistem za statističko upravljanje) su dva važna alata koja se koriste 

u praćenju usklađenosti. Od zemalja se traži da procijene nivo usklađenosti za svaki modul/temu, a 

EUROSTAT daje povratne informacije o procjeni nacionalnih statističkih instituta unoseći njihovu procjenu 

u aplikaciju. U posljednje dvije godine, EUROSTAT je ocijenio statistiku otpada kao oblast koja je u 

potpunosti usklađena. 

Međutim, iako je uspostavljen osnovni sistem izvještavanja, trenutno podaci o komunalnom otpadu u Crnoj 

Gori su još uvijek nepouzdani i nedosljedni. Čini se da sistem upravljanja podacima ne pruža organima 

upravljanja konzistentne informacije neophodne za monitoring  investicionih projekata, monitoring napretka 

ka ciljevima i razvoj politike. Podaci o industrijskom otpadu su takođe lošeg kvaliteta. Djelokrug za mjerenje 

učinka prema ključnim ciljevima je ograničen jer nema podataka ili su isti nepouzdani, i osnova za projekcije 
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je relativno slaba. 

U budućnosti, izvještavanje i monitoring treba da budu u skladu sa zahtjevima EU i kompatibilni sa zahtjevima 

Agencije za zaštitu životne sredine za izvještavanje. Stoga je potrebno uspostaviti administrativnu saradnju 

između lokalnih, regionalnih i nacionalnih organa uprave, uz jačanje operativnih kapaciteta i podršku 

regionalnim mehanizmima izvještavanja. Preporučuje se implementacija sveobuhvatnog programa 

prikupljanja i monitoringa podataka zasnovanog na elektronskom praćenju i izvještavanju podataka od 

proizvođača, preko sakupljača, a zatim do sljedećih rukovalaca otpadom. Takvi sistemi mogu pomoći u 

mjerenju učinka i ukazati na to gdje se dešavaju potencijalno nezakonite aktivnosti. 

Na osnovu analize postojećeg sistema upravljanja podacima u Crnoj Gori, dolazimo do sljedećih zaključaka: 

✓ Podaci o čvrstom komunalnom otpadu u ovom trenutku nije moguće provjeriti (postoji određena 

nedosljednost u podacima koje prikuplja MONSTAT i podacima koje je prijavila Agencija za zaštitu 

životne sredine, uglavnom zbog različitog metodološkog pristupa u prikupljanju podataka);; 

✓ Podaci o industrijskom otpadu nemaju značajne indikatore za relevantnost; 

✓ Projekcije je teško napraviti zbog podataka ograničenog kvaliteta 

Dobijanje tačnih podataka o količinama komunalnog otpada nastalog u pojedinim nadležnostima 

podrazumijeva dugotrajan i složen metod istraživanja za koji je potrebno utvrditi metodologiju i na osnovu 

dobijenih podataka izvršiti njihovu detaljnu sistematizaciju. Redovno vođenje evidencije je izuzetno važno za 

pouzdanu analizu podataka i poređenje evidentiranih količina po vremenskom periodu i sezoni. Pouzdani 

podaci o količini i sastavu nastalog otpada predstavljaju osnovu za izradu relevantnih planskih dokumenata, 

kao i za utvrđivanje dugoročnih ciljeva i racionalno i održivo upravljanje otpadom na nacionalnom nivou. 

Poznavanje relevantnih indikatora fizičkih karakteristika otpada je od velikog značaja za uspješno 

funkcionisanje svih elemenata sistema upravljanja otpadom koji obuhvata sakupljanje, transport, tretman i 

konačno odlaganje. Pored uticaja na izbor opreme i optimizaciju procesa sa tehničke tačke gledišta, procjena 

budućih investicija je takođe usko povezana sa informacijama o količini i sastavu čvrstog komunalnog otpada.  

Definisanjem standardizovanog načina praćenja količine i sastava generisanog otpada, stvaraju se uslovi za 

poređenje raspoloživih podataka između jednica lokalnih samouprava na nacionalnom nivou, a ispunjavaju se 

i obaveze izvještavanja prema Evropskoj agenciji za životnu sredinu, odnosno omogućava poređenje podataka 

između različitih zemalja. Harmonizacija podzakonskih akata koja se planira nakon usvajanja novog Zakona 

o upravljanju otpadom treba da obezbijedi dovoljan okvir za prevazilaženje ovih prepreka koje proizilaze iz 

ograničenja metodologije prikupljanja podataka. 

Stoga je uspostavljanje Informacionog sistema upravljanja otpadom (Waste Management Information System 

-WMIS) veoma važno za upravljanje otpadom. Ovaj informacioni sistem će biti integrisani informacioni 

sistem koji uključuje procese i alate za prikupljanje, upravljanje i odlaganje podataka i za razmjenu informacija 

o sektoru otpada. Sitem će biti  „elektronski“  što predstavlja dio sveukupnog nastojanja da se uvedu nove 

tehnologije u odnos između države i građanina. Vremenom, WMIS će obezbijediti osnovu za regulaciju i 

kontrolu u sektoru otpada, čuvaće podatke o licenciranim operaterima i dozvoljenim postrojenjima, izvještaje 

o inspekciji i monitoringu, kao i preduzete mjere za sprovođenje. Sistem će obezbijediti osnovu za praćenje 

izvještavanja o ostvarenju Crne Gore u pogledu ispunjavanja ciljeva postavljenih strategijom. 

Tačnije, glavni ciljevi sistema biće: 

✓ Podrška nacionalnoj politici pouzdanim podacima na centralnom, regionalnom i opštinskom nivou; 

✓ Informisanje građana i zainteresovanih strane; 

✓ Ostvarivanje dostupnost podataka za ispunjavanje međunarodnih obaveza. 
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Glavni segment bi se odnosio na dizajniranje centralne digitalne aplikacije za: 

• vođenje Registra stvaranja i toka otpada; 

• osmišljavanje i unapređenje registra poslova upravljanja otpadom u kojem se traže i primaju zahtjevi 

za dobijanje dozvola za upravljanje otpadom, kao i zahtjevi za upis u odgovarajuće registre, 

upravljanje registrima i drugu dokumentaciju koja se odnosi na poslove upravljanja otpadom; 

• stvaranje i unapređenje centralne digitalne aplikacije za prekogranično kretanje otpada; 

• dizajniranje aplikacije za napuštene lokacije otpada; 

• dizajniranje centralne digitalne aplikacije Registra za upravljanje posebnim kategorijama otpada, za 

prijavljivanje količina materije i materijala stavljenih u promet, podataka neophodnih za koordinaciju 

nadzora nad količinama stavljenih u promet i drugih propisanih podataka u cilju sprovođenja posebne 

kategorije sistema upravljanja otpadom. 

Očekuje se da ovaj sistem koriste: 

• Svi subjekti uključeni u upravljanje otpadom kojima će potencijalno biti dozvoljeno da unose podatke 

u sistem, na nacionalnom, uslužnom i opštinskom nivou; 

• Građani i zainteresovane strane će imati pristup informacijama o upravljanju povrata materijala iz 

otpada; 

Preko ovog sistema nadležni organi će moći da prate učinak aktivnosti upravljanja otpadom u svakoj oblasti, 

procijenjuju nivo sprovođenja politike i strategije upravljanja otpadom i ispunjavaju svoje obaveze 

izvještavanja prema nacionalnim i međunarodnim institucijama. Sitem WMIS će sadržati  informacije kao što 

su (lista nije konačna i biće određena odlukom koju će izdati MEPPU): 

• Količine otpada kojima se upravlja u različitim fazama upravljanja otpadom (od sakupljanja do 

odlaganja) po oblastima pokrivenim uslugama upravljanja otpadom i operateru; 

• Podaci o količini i vrsti otpada koji se uvozi, izvozi i otpada u tranzitu; 

• Izvori otpada (npr. domaćinstva, komercijalne/industrijske aktivnosti, ulice, parkovi, pijace, opasni 

otpad, građevinski otpad i otpad od rušenja i sl.) – Vrste otpada; 

• Sastav / svojstva otpada, na osnovu privremenih mjerenja koja se mogu desiti u budućnosti; 

• Registar i evidencija izdatih licenci za upravljanje otpadom; 

• Registar operatera upravljanja otpadom; 

• Registar i evidencija za izdavanje dozvola za uvoz, izvoz i tranzit otpada; 

• Napomene za zakonodavstvo, planove, projekte i pravce razvoja upravljanja otpadom; 

• Podaci iz izvještaja o realizaciji i ostvarivanju Strategije i planova upravljanja otpadom; 

• Inkorporacija glavnih elemenata alternativnih tehnologija upravljanja otpadom (u vezi sa svim fazama 

upravljanja otpadom), kao što su glavne tehnološke komponente, operativne karakteristike (potrošnja 

goriva/električne energije, potrošnja sirovina i pomoćnih materijala, zahtjevi površine, preduslovi za 

ugradnju, pravilan rad i sl. ), efikasnost odvajanja/transformacije/ponovne upotrebe otpada, emisije u 

vazduh, stvaranje otpadnih voda i rezidualnog otpada, finansijske karakteristike (kapitalni troškovi, 

troškovi rada i održavanja itd.), primjeri primjene (uglavnom uspješne, ali moguće i neuspješne) i 

potencijalni uočeni problemi. Ova karakteristika će biti izuzetno korisna za organe upravljanja jer će 

im omogućiti da odlučuju o budućim prilagođavanjima sistema upravljanja otpadom koji se 

primjenjuje u ovoj oblasti; 
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• Rad postojećih objekata, kvarovi, reklamacije itd.; 

• Informacije o logistici otpada kao što su učestalost sakupljanja u ruralnim i urbanim sredinama, broj i 

vrsta uključenih kamiona, broj i vrsta uključenih kanti za sakupljanje otpada, itd; 

• Rezultati u pogledu sekundarnih proizvoda i ostataka iz postrojenja za tretman; 

• Emisije u atmosferu, zemljište i vode od rada postojećih objekata (količine, svojstva i karakteristike); 

• Dostupno tržište za apsorpciju sekundarnih proizvoda (npr. pojedinosti o reciklerima koji koriste 

reciklirane materijale ili poljoprivrednicima koji koriste proizvedeni kompost); 

• Alat će omogućiti izračunavanje indikatora uslova životne sredine koji se odnose na upravljanje 

otpadom (npr., proizvodnja otpada/po stanovniku, otpad koji se obnavlja godišnje ili po glavi 

stanovnika, zemljišni prostor koji se koristi za odlaganje, ocjedne vode i emitovani biogas, itd.); 

• Informacije o troškovima upravljanja otpadom (investicioni i operativni troškovi) i tarifama za 

postojeće aktivnosti i objekte upravljanja otpadom; 

• Baza podataka može takođe biti praćena Geografskim informacionim sistemom (GIS) za vizuelnu 

ilustraciju objekata za upravljanje otpadom. Upotreba GIS-a će preobraziti WMIS u dinamički alat jer 

će omogućiti brz i potpun pregled stanja upravljanja otpadom u oblasti ispitivanja i omogućiti 

izvlačenje zaključaka čak i u oblastima za koje nema dovoljno podataka (npr. , na osnovu informacija 

iz susjednih oblasti). Takođe se može koristiti kao alat za određivanje lokacija budućih infrastruktura 

za upravljanje otpadom 

Sistem će imati mogućnosti analize i izvještavanja u skladu sa potrebama nadležnih organa. Tačnije, sistem će 

(lista je nepotpuna i biće utvrđena odlukom koju će doneti MEPPU): 

✓ Predstaviti agregirane podatke i druge statističke analize; 

✓ Predstaviti podatke za geografske regione; 

✓ Pripremiti relevantne grafikone; 

✓ Izračunati potrebne indikatore; 

✓ Pripremiti gotove izvještaje prema obrascima koje MEPPU treba da pripremi za svoje obaveze 

izvještavanja prema nacionalnim i međunarodnim institucijama. 

Da bi WMIS bio u potpunosti funkcionalan i efikasno korišćen, neophodno je da se kontinuirano popunjava 

sa ažuriranim podacima i informacijama koje će poticati od stvarnih proizvođača i rukovalaca otpadom, kao i 

državnih organa i organa jedinica lokalnih samouprava. Postojeći zakon o otpadu (Sl list br. 64/11 i 39/16) 

precizira obavezu izvještavanja svake zainteresovane strane. Konkretno, 

• Imalac otpada i nadležni organ lokalne uprave, na osnovu podataka iz evidencije o količinama i 

vrstama otpada, dužni su da pripreme godišnje izvještaje o otpadu koje dostavljaju Agenciji do 1. 

marta tekuće za prethodnu godinu, a godišnji izvještaj nadležni organ lokalne uprave dužan je da 

dostavi i nadležnom organu jedinice lokalne samouprave (čl. 44.7 zakona);. 

• Vlasnik otpada i nadležni organ lokalne uprave, na osnovu podataka iz evidencije o količinama i 

vrstama otpada, dužni su da pripreme godišnje izvještaje o otpadu koje dostavljaju Agenciji do 31. 

marta tekuće godine za prethodnu godinu, a nadležni organ lokalne samouprave dužan je da godišnji 

izvještaj dostavi nadležnom organu jedinice lokalne samouprave do 30. aprila tekuće godine za 

prethodnu godinu (čl. 52.7  „Predloga zakona o upravljanju otpadom, verzija 8/2022.) 
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Međutim, na osnovu stvarnog WMIS-a koji će biti razvijen, procedure, protokoli, formati i eventualno 

podzakonske odredbe moraju biti detaljne kako bi se osigurao nesmetan protok svih potrebnih informacija 

između zainteresovanih strana. Ovo je neophodno kako bi MEPPU mogao da prati trenutno stanje upravljanja 

otpadom u zemlji, izradi buduće strategije i politike upravljanja otpadom i ispuni svoje obaveze izvještavanja 

prema nacionalnim i međunarodnim organizacijama. 

Procedure koje će biti razvijene će jasno definisati: 

• Ko kome treba da izvještava (npr. Jedinice lokalnih samouprava  MEPPU, operateri jedinicama 

lokalnih samouprava  ili MEPPU, itd.); 

• Kada treba da se izvještavae; 

• Kako se može izvještavati (elektronski, štampane kopije, internet obrasci itd.); 

• O čemu treba da se izvještava (format izvještaja); 

• Kako je izvještavanje priznato od strane organa koji prima izvještaj; 

Definisaće se sadržaj izvještaja i razviti posebni formati. Napominje se da će postojati različiti formati 

izvještavanja i zahtjevi za podacima prema subjektu koji izvještava (npr. različite izvještaje će podnositi 

jedinice lokalnih samouprava, a različite operateri postrojenja za otpad). 

Poseban akcenat će biti stavljen na obuku zaposlenih u MEPPU-a o stvarnoj upotrebi sistema kao i o tome 

kako se ovaj sistem može koristiti u procjeni trenutnog stanja upravljanja otpadom, i o utvrđivanju budućih 

inicijativa i planiranja u oblasti upravljanja otpadom. 

Detalji sistema (zahtjevi, arhitektura, izvještavanje, itd.) biće definisani odlukom MEPPU-a. 

7.6 Instrumenti za sprovođenje 

Instrumenti i podsticaji koji treba da podrže implementaciju DPUO-a mogu se podijeliti na: 

✓ zakonodavne instrumente; 

✓ institucionalne instrumente; 

✓ edukacija i podizanje svijesti javnosti; 

✓ finansijske i ekonomske instrumente. 

7.6.1 Strateška procjena uticaja na životnu sredinu i javna rasprava 

Procedura strateške procjene uticaja na životnu sredinu (SEA) na DPUO je sprovedena od februara do 

novembra 2023. godine. Odgovarajuće javne konsultacije (javne rasprave) održane su od 9. 4. do 9. 7. 2023. 

godine u Baru, Podgorici, Bijelom Polju i Nikšiću. Komentari koji su dobijeni tokom javne rasprave kao i 

komentare MEPPU-a i Jaspersa su ocijenjeni i uvršteni u sadašnju konačnu verziju DPOU-a po potrebi. 

Mjere ublažavanja za sprovođenje DPUO koji su identifikovani u SEA izvještaju (poglavlje 7.3 SEA 

izvještaja) su ili uvršteni u Akcioni plan DPUO-a i predložene mjere ili ih treba uzeti u obzir tokom pripreme 

konkretnih projekata upravljanja otpadom, kao i prilikom donošenja zakonskih odredbi i smjernica koje se 

odnose na upravljanje otpadom. Sljedeći paragrafi daju zaključke Izvještaja SEA (poglavlje 9 Izvještaja SEA): 

Svrha SEA izvještaja je da se identifikuju i analiziraju mogući uticaji na životnu sredinu od implementacije 

planskog dokumenta u početnoj fazi njegove izrade i da se predlože odgovarajuće mjere za prevenciju, 

kontrolu i/ili kompenzaciju uticaja. 
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Prema analizi, opšta ocjena Izvještaja SEA je da je DPUO dobro struktuiran i veoma sveobuhvatan plan 

sa jasno definisanim prioritetima i ciljevima. Kao takav, realizacija planskog dokumenta ne predstavlja 

ozbiljnu opasnost po životnu sredinu i prirodu. 

Implementacija planskog dokumenta je u funkciji ispunjavanja nacionalnih zakonskih i strateških ciljeva 

upravljanja otpadom i usaglašenosti sa nacionalnim i EU ciljevima zaštite životne sredine, unapređenja pravnih 

i institucionalnih mogućnosti u zemlji u cilju unapređenja sprovođenja aktivnosti upravljanja otpadom.  

Nakon implementacije, od DPOU-a se očekuje da će rezultirati značajnim i dugoročnim pozitivnim uticajima 

na stanovništvo i životnu sredinu prvenstveno u oblasti higijene, dalje u poboljšanju i unapređenju sistema 

sakupljanja otpada i na kraju, ono što može biti najvažnije , u oblasti konačnog odlaganja otpada i u prevenciji 

otpada. 

Na osnovu urađene analize i polazne osnove nameće se nekoliko izazova u vezi sa implementacijom DPUO-

a: 

• Zakonske i institucionalne promjene ne dolaze preko noći i zahtijevaju političku spremnost da se 

dovedu do kraja. Ovo zahtijeva političku volju i demonstraciju vlasništva nad procesima i projektima. 

• Raspoloživo finansiranje – Čak i ako je finansiranje dostupno preko različitih izvora (IPA III i 

međunarodne finansijske institucije), vremenski okvir od pripreme aplikacija do dobijanja stvarnog 

finansiranja može potrajati nekoliko godina. 

• Prihvatanje plana (projekata) od strane javnosti i zainteresovanih strana – nova infrastruktura za 

upravljanje otpadom često se suočava sa protivljenjem javnosti, čineći proces izbora lokacije dugim i 

napornim. 

• Javna svijest bi mogla biti pokretačka snaga plana ili bi mogla biti prepreka u implementaciji. 

Uključivanje javnosti je neophodno i trebalo bi da bude dio procesa implementacije. 

• Promjene u ponašanju – Pozitivne promjene koje se očekuju primjenom plana zasnivaju se na 

promjenama ponašanja na ličnom nivou koje zahtijevaju vrijeme i zahtijevaju temeljnu strategiju 

komunikacije i kontinuirano ponavljanje ključnih poruka. 

• Vrijeme potrebno za dimenzionisanje, projektovanje, tender, izgradnju i puštanje u rad infrastrukture 

za upravljanje otpadom može potrajati nekoliko godina, u zavisnosti od vrste, veličine i troškova. 

Imajući u vidu ove ključne izazove, malo je vjerovatno da će oni biti prevaziđeni u narednih 6 godina. To čini 

plan, njegov vremenski okvir veoma ambicioznim, a postavljene ciljeve teško ostvarivim. Međutim, očekuje 

se da će DPUO postaviti temelje za buduće značajne promjene koje su neophodne za postizanje ambicioznih 

ciljeva. 

IzvJeštaj SEA donosi zaključke i preporuke u vezi sa različitim pitanjima relevantnim za planski dokument 

komplementaran Akcionom planu DPOU-a, koji bi trebalo da budu uzeti u obzir u planu koji dodatno podržava 

postizanje ciljeva i zadataka. 

U cilju praćenja efekata implementacije planskog dokumenta, Izvještaj SEA sadrži odgovarajući Plan 

monitoringa životne sredine koji ima za cilj praćenje sprovođenja DPUO, identifikovanje nepredviđenih 

negativnih efekata i preduzimanje odgovarajućih korektivnih radnji kada i gdje je to potrebno. 

 

7.6.2 Zakonodavni instrumenti 

Što se tiče zakonodavstva, može se zaključiti da su i dalje potrebni značajni napori na implementaciji i 

sprovođenju, u daljem usklađivanju sa pravnim tekovinama EU, posebno u oblasti upravljanja otpadom, 

kvaliteta vode, zaštite prirode i klimatskih promjena. U narednim godinama, Crna Gora bi trebalo značajno da 

pojača ambiciozne ciljeve ka zelenoj tranziciji. Glavne preporuke zakonskih odredbi u oblasti upravljanja 

otpadom, mogu se sažeti na sljedeći način: 
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• Dalje uskladiti crnogorsko zakonodavstvo o otpadu sa zakonodavstvom EU u skladu sa novim 

zakonodavnim paketom EU o cirkularnoj ekonomiji; 

• Kroz zakonodavstvo šire promovisati održivi razvoj, efikasnije korišćenje resursa i smanjenje otpada; 

• Finalizovati i zvanično usvojiti predlog Zakona o upravljanju otpadom, verzija 8/2022; 

• Finalizovati i zvanično usvojiti druge akte, kao što su: Uredba o načinu i postupku osnivanja sistema 

preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadnih guma i rada tog sistema; uključujući obaveze o godišnjim 

količinama otpadnih guma koje se moraju sakupljati, tretirati i reciklirati; Uredba o načinu i postupku 

osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada od električnih i elektronskih proizvoda i 

rada tog sistema; 

• Definisati nove kvantitativne ciljeve i rokove za njegovo postizanje za komunalni otpad, otpad koji se 

može reciklirati, ambalažni otpad, biorazgradivi otpad, biootpad, zeleni otpad, kabasti otpad i 

rezidualni otpad 

• Definisati nove kvantitativne ciljeve za posebne tokove otpada, uključujući: otpad od električnih i 

elektronskih proizvoda, otpadna vozila, otpadne gume, otpadne baterije i akumulatore, otpadna ulja 

za podmazivanje, otpadna jestiva ulja, građevinski otpad i otpad od rušenja i mulj, u skladu sa 

nedavnom zakonodavstvom EU; 

• Definisati i uspostaviti odredbe i mjere za uvođenje odvojenog sakupljanja materijala koji može da se 

reciklira (papir, metal, plastika, staklo, drvo), biootpad i tekstil; 

• Zakonom obezbijediti osnovne principe za uspostavljanje sistema proširene odgovornost proizvođača 

kao i zahtjeve proizvođača. Glavni cilj predloga Zakona o upravljanju otpadom, verzija 8/2022 je 

implementacija programa proširene odgovornosti proizvođača; 

• Obezbijediti pravni osnov za porez na deponije koji se razlikuje za uređene i neuređene deponije. 

Vrijednost treba da se povećava tokom godina; 

• Utvrditi pravni osnov za tarifni model uzimajući u obzir princip “plati koliko baciš”; 

• Sprovesti zakonodavstvo za sprečavanje rada neformalnih sakupljača otpada i nelegalnog prikupljanja 

reciklažnih materijala; 

• Usvajanje novih, ili revizija postojećih Lokalnih planova upravljanja otpadom kako bi se uskladili sa 

novim DPUO i budućom Nacionalnom strategijom upravljanja otpadom; 

• Uvesti nove nacionalne obaveze izvještavanja/prilagoditi postojeće nacionalne obaveze izvještavanja 

radi obezbjeđivanja podataka u skladu sa obavezama izvještavanja prema EU. 

7.6.3 Institucionalni instrumenti 

Institucionalne reforme odnose se na jačanje postojećih administrativnih kapaciteta, a posebno su potrebni 

kapaciteti institucija i organa zaduženih za planiranje, kontrolu, nadzor, izvještavanje i sertifikaciju. Takođe, 

ključna je bliža saradnja između MEPPU, Agencije za zaštitu životne sredine i jedinica lokalne samouprave u 

cilju tehničke podrške i administrativne pomoći, kao i za implementaciju ekonomskih instrumenata, podizanja 

svijesti javnosti, kreiranja i upravljanja informacionim sistemom. Važno je razviti i implementirati programe 

obuke i tehničku i finansijsku pomoć jedinicama lokalnih samouprava . Pored toga, imperativ je jačanje 

administrativnih kapaciteta zapošljavanjem osoblja i pružanjem dodatne obuke na državnom i lokalnom nivou. 

Postoji snažna potreba za daljim jačanjem međuinstitucionalne saradnje i koordinacije procesa u ovoj oblasti. 

Ljudski resursi su potrebni za: razvoj i uspostavljanje ekoloških/tehničkih standarda i smjernica; razvoj 

strategije upravljanja otpadom i planiranje implementacije na centralnom i lokalnom nivou; izdavanje dozvola; 

nadzor, monitoring i inspekciju objekata i aktivnosti  upravljanja otpadom; pokretanje i sprovođenje krivično-
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izvršnih radnji; i prikupljanje podataka, vršenje analiza i izvještavanje. 

Neophodne su aktivnosti na jačanju inspekcije u cilju kontrole sprovođenja propisa u sektoru upravljanja 

otpadom i postizanja pune usklađenosti rada zainteresovanih strana sa njihovim zakonskim obavezama. 

Potrebna je izgradnja kapaciteta kroz zapošljavanje i dodatnu obuku. Takođe je važno ojačati 

međuinstitucionalnu saradnju u inspekcijskim aktivnostima, između inspektora za životnu sredinu, inspekcije 

rada, veterinarske inspekcije, saobraćajne inspekcije i sl.  

U smislu institucionalnog jačanja, predlažu se sljedeće ključne akcije: 

• Jačanje nivoa koordinacije/saradnje među ključnim akterima; 

• Jasnije razdvajanje uloga centralne i lokalne uprave u postojećim zakonima; 

• Jačanje jedinica lokalne samouprave u cilju postizanja pune implementacije lokalnih usluga 

upravljanja otpadom; 

• Podrška postizanju ciljeva za reciklažu i preusmjeravanje biorazgradivog otpada kroz odgovarajuću 

tehničku i infrastrukturnu pomoć nacionalnih i lokalnih organa uprave; 

• Jasnije razdvajanje odgovornosti za planiranje, odnosno koje odluke treba donositi na nacionalnom, a 

koje na lokalnom nivou; 

• Spajanje funkcija izdavanja dozvola i inspekcije,  kako bi se izbjeglo da odgovornost za izdavanje 

dozvola i inspekciju snose različiti subjekti; 

• Jačanje ekoloških inspekcija kako bi se postigla puna usklađenost zainteresovanih strana sa njihovim 

zakonskim obavezama na državnom i lokalnom nivou; 

• Jačanje resursa za inspekcije; 

• MEPPU treba da nadgleda usklađivanje opštinskih planova sa nacionalnim planom; 

• Stvoranje uslova kako bi jedinice lokalnih samouprava  mogle da osposobe svoje osoblje za 

upravljanje otpadom; 

• Razvoj programa obuke i podrške jedinicama lokalnih samouprava a u cilju jačanja kompetencija 

zaposlenih u opštinama; 

• Podsticanje održavanja redovnih sastanaka između ključnog osoblja MEPPU-a i jedinica lokalnih 

samouprava kako bi se stvorio duh zajedničke svrhe i pomogao u razjašnjavanju onoga što se dešava 

na nacionalnom i lokalnom nivou; 

• Promovisanje nacionalnih foruma/konferencija/seminara za razmjenu znanja i iskustva između 

različitih zainteresovanih strana; 

• Jačanje vještina zaposlenih u agencijama centralne vlade i jedinicama lokalnih samouprava. 

7.6.4 Obrazovanje i svijest javnosti 

Građani Crne Gore smatraju da će ekološki status i, kao rezultat, održivo upravljanje otpadom biti među 

prioritetima zemlje. Opšti nivo ekološke svijesti u Crnoj Gori, posebno u vezi sa upravljanjem otpadom, 

značajno je porastao u posljednjih nekoliko godina, zbog vidljivih uticaja otpada i brojnih izvještaja i studija 

o rizicima po zdravlje i životnu sredinu u vezi sa nepravilnim upravljanjem otpadom i odlaganjem. Dakle, 

javnost prepoznaje važnost i hitnost implementacije integrisanog sistema upravljanja otpadom i ne samo da je 

voljna da sarađuje, već vrši pritisak ka maksimalnom iskorišćenju otpada i preusmjeravanju sa deponija. 
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S druge strane, trenutni obrasci potrošnje predviđaju povećanje proizvodnje otpada, dok građani nisu u 

mogućnosti/nevoljni da plaćaju naknade za pokrivanje postojećih usluga upravljanja otpadom, uprkos činjenici 

da su ove usluge niže od onih koje se odnose na sistem integrisanog upravljanja otpadom.  

Trenutno ne postoji nacionalna komunikaciona strategija za podizanje javne svijesti o pitanjima otpada, dok 

nedovoljni institucionalni kapaciteti ne mogu da podrže promociju podizanja svijesti javnosti i ekološko 

obrazovanje. Na isti način, lokalne samouprave i operateri za upravljanje otpadom suočavaju se sa 

nedostatkom finansijskih sredstava, što im ne dozvoljava da intenziviraju podizanje svijesti javnosti  i 

obrazovne kampanje. Štaviše, u mnogim slučajevima, percepcije javnosti i dalje se oslanjaju na efekat “nije u 

mom dvorišu”  kada je riječ o postojećoj infrastrukturi za upravljanje otpadom ili prihvatanja tehnologija, kao 

što je  tehnologija pretvaranja otpada u energiju. 

Predlog Zakona o upravljanju otpadom, verzija 8/2022 precizira sljedeće: 

✓ Član 26(3.8): DPUO obuhvata način podizanja svijesti i pružanja informacija javnosti ili posebnim 

potrošačkim grupama o upravljanju otpadom i način sprovođenja te kampanje 

✓ Član 28(2.12): DPUO uključuje mjere za razvoj i podršku informativnih kampanja za podizanje 

svijesti o prevenciji i odlaganju otpada 

✓ Član 30(4.14): Lokalni planovi predstavljaju sredstva za podizanje svijesti o pravilnom postupanju 

komunalnim otpadom 

✓ Član 62(12): sredstva od naknade „laganih plastičnih kesa za nošenje“ uplaćuju se na račun Fonda za 

zaštitu životne sredine i mogu se koristiti samo za finansiranje i sufinansiranje aktivnosti podizanja 

svijesti i informisanja javnosti i kampanjama o uticaju upotrebe plastičnih kesa na životnu sredinu 

Uopšteno, glavni cilj strategije podizanja svijesti i obrazovanja javnosti je da uključe zajednice i građanstvo  

kao aktivni učesnici u implementaciji novog pristupa upravljanju otpadom i da se koncept upravljanja otpadom 

uvrsti u obrazovne planove i programe. Novi pristup zahtijeva promjene u ponašanju, promociju najboljih 

praksi i intenzivne programe edukacije javnosti i organa upravljanja. Na primjer, smanjenje količine 

generisanog otpada, kako od strane domaćinstava, tako i od strane preduzeća, je najveći prioritet i zahtijeva 

radikalnu promjenu u praksama  proizvodnje i potrošnje materijala. Stoga je od ključne važnosti za 

zainteresovane strane i društvo da razumijeju svoje uloge, odgovornosti i obaveze u procesu upravljanja 

otpadom i u zaštiti životne sredine kako bi prihvatili značajne promjene prakse upravljanja otpadom od 

sakupljanja do konačnog odlaganja. 

U Akcionom planu  (Tabela 7-1) predstavljeni su strateški ciljevi kampanje podizanja svijesti javnosti za Crnu 

Goru, u okviru DPUO: 

✓ Povećanje svijesti javnosti o njihovim odgovornostima za upravljanje otpadom, 

✓ Uvođenje i povećanje učešće zajednice u upravljanju otpadom, 

✓ Promovisanje smanjenje otpada, recikliranje i ponovnu upotrebu među građanima, i 

u kojem se precizira da će kampanje obuhvatiti najmanje 60% stanovništva u roku od 2 godine od usvajanja 

DPUO-a.  

Tačnije, predložene mjere uključuju: 

1. Edukacija i podizanje svijesti o preformulisanjem sakupljanja, povrata, ponovne upotrebe i reciklaže 

otpada, tretmana i odlaganja otpada 

2. Edukacija i podizanje svijesti kako bi se uticalo na nivo ponašanja i mentaliteta građana u pogledu  

nelegalno odlaganje otpada. 
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3. Plan angažovanja zainteresovanih strana 

4. Nacionalna kampanja podizanja svijesti javnosti o odredbama DPUO-a i NPPO-a 

5. Lokalne kampanje podizanja svijesti javnosti o odredbama DPUO 

6. Razvoj školskih obrazovnih programa koji se tiču održivog upravljanja otpadom, prevencije, reciklaže 

itd 

7. Izrada kampanje informisanja građana o sakupljanju i upravljanju kabastim otpadom u svakoj opštini 

Kampanje podizanja svijesti javnosti  

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma će osmisliti i pokrenuti nacionalnu kampanju za 

podizanje svijesti javnosti o odredbama DPUO-a i NPPO-a koje će uticati na svakodnevne aktivnosti 

(odvojeno sakupljanje otpada, odgovornost proizvođača, i sl.). Ova kampanja će se odnositi na širu javnost, 

ali će se takođe fokusirati na specifične ciljne grupe. Kampanja će biti razvijena i sprovedena u saradnji sa 

nekoliko zainteresovanih strana, uključujući jedinice lokalnih samouprava, industriju, civilno društvo i 

nevladine organizacije. Paralelno sa DPUO, lokalne samouprave će razviti sopstvene kampanje podizanja 

svijesti na opštinskom nivou. Lokalne kampanje podizanja nivoa svijesti biće razvijene na osnovu Nacionalne 

kampanje podizanja svesti javnosti. 

Predviđeno je da se u roku od 2 godine od usvajanja DPUO sprovede nacionalna kampanja i da se sprovedu 

lokalne kampanje koje će obuhvatiti ne manje od 60% ukupnog stanovništava. 

Ciljne grupe 

Inicijative za podizanje svijesti javnosti nastoje da podstaknu stanovništvo na aktivniji i odgovorniji stav u 

vezi sa generisanjem otpada i upravljanjem na održiv način i uključiće programe ekološkog obrazovanja za 

škole. Pored toga, nacionalne i lokalne kampanje će uključivati sistematske i ponavljajuće akcije za edukaciju 

i informisanje građana, preduzeća, industrije i specijalnih proizvođača otpada (npr. hoteli, bolnice, restorani) 

u vezi sa odvojenim sakupljanjem reciklažnog i biorazgradivog otpada, kućnog kompostiranja i upravljanje 

posebnim tokovima otpada. Odvojene kampanje (ili uključene u ukupnu kampanju) odnosiće se na prevenciju 

otpada kao što je predstavljeno u Poglavlju 6. 

Strategija i sredstva za podizanje svijesti javnosti 

Kampanje javnog informisanja će: 

• Koristiti sve vrste masovnih medija, društvenih medija i interneta; 

• Nastojati da pridobiju povjerenje građana; 

• Koristiti jednostavne ciljane poruke. 

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma će igrati glavnu ulogu u izradi kampanja za 

podizanje svijesti javnosti na nacionalnom nivou sa važnim vezama sa lokalnim nivoom. U tom pogledu će: 

• pružati informacije javnosti o opštim pitanjima upravljanja otpadom, o neophodnim promjenama u 

ponašanju/stavovima svih članova društva u vezi sa upravljanjem otpadom, o planiranim konceptima 

upravljanja otpadom na centralnom i na lokalnom nivou i o njihovim finansijskim i ekološkim 

koristima, i dati mogućnosti za povratne informacije; 

• distribuirati informativni materijal kao poseban bilten ili brošure; 

• zajedno sa Ministarstvom prosvete razviti školske obrazovne programe, koji uključuju koncepte 

upravljanja otpadom (npr. reciklaža, programi sakupljanja smeća, itd.); 

• ostvariti saradnju sa nevladinim organizacijama i naučnim institucijama. 
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7.6.5 Proširena odgovornost proizvođača  

Proširena odgovornost proizvođača treba da se percipira kao jedan od ključnih alata koji omogućavaju 

implementaciju DPUO-a. Zakonske odredbe koje se odnose na Proširenu odgovornost proizvođača (POP) i 

Program POP utvrđene su u članovima 14. do 17. „Predloga zakona o upravljanju otpadom, verzija 8/2022“. 

Postojeći Zakon o upravljanju otpadom (Sl. list br. 64/11 i 39/16) definiše koncept POP, iako do sada nije 

sprovedena nijedna šema. Prema Zakonu, privredna društva ili preduzetnici, koji proizvode ili unapređuju, 

obrađuju, prodaju ili uvoze električne i elektronske proizvode, vozila, gume, baterije i akumulatore i ambalažu 

imaju proširenu odgovornost i dužni su da organizuju poslove upravljanja otpadom koji nastaje od tih 

proizvoda.  

Napominje se da princip proširene odgovornosti do sada nije funkcionisao, zbog nepostojanja informacionog 

sistema, neusklađenosti carinskih procedura, oznaka u Katalogu otpada i sl. Očekuje se da će nova verzija 

Zakona koja će biti predstavljena omogućiti sveobuhvatnu implementaciju POP-a. Potreban je potpuni razvoj 

POP programa u skladu sa obavezama u zakonodavstvu EU, te  „Predlog zakona o upravljanju otpadom, 

verzija 8/2022“ predviđa sistem koji će omogućiti funkcionisanje POP-a.  

„Proširena odgovornost proizvođača“ je instrument politike koji proširuje finansijsku i/ili operativnu 

odgovornost proizvođača za proizvod tako da uključuje upravljanje fazom nakon konzumiranja, tj. kada ono 

što preostane od proizvoda na kraju njegovog životnog vijeka postane otpad za potrošača koji ga je kupio, a 

koji se sastoji u tome da se na njegovu prodajnu cijenu potrošaču dodaju svi povezani troškovi za njegovo 

sakupljanje, odlaganje ili reciklažu. Proširena odgovornost proizvođača dolazi kao direktna posljedica principa 

„zagađivač plaća“, koji je u osnovi politike životne sredine EU. 

Politiku proširene odgovornost proizvođača karakteriše: 

• Prebacivanje odgovornosti (fizički i/ili ekonomski, u potpunosti ili djelimično) uzvodno ka 

proizvođaču i dalje od lokalnih samouprava; i 

• Pružanje podsticaja proizvođačima da uzmu u obzir ekološka razmatranja kada koncipiraju svoje 

proizvode. 

Proširena odgovornost proizvođača koristi finansijske podsticaje da podstakne proizvođače da dizajniraju 

ekološki prihvatljive proizvode61, držeći proizvođače odgovornim za troškove upravljanja njihovim 

proizvodima na kraju životnog vijeka. Ovaj pristup politike pokušava da rastereti lokalne samouprave troškova 

upravljanja određenim kategorijama otpada tako što će od svojih proizvođača – ili u slučaju Crne Gore, 

vjerovatnije od njihovih uvoznika kao preprodavaca i distributera – zahtijevati da internalizuju troškove 

sakupljanja i reciklaže u okviru cijene proizvoda . Proširena odgovornost proizvođača se zasniva na principu 

da proizvođači (obično vlasnici brendova) imaju najveću kontrolu nad dizajnom i marketingom proizvoda i 

imaju najveću sposobnost i odgovornost da smanje toksičnost i otpad. 

Proširena odgovornost proizvođača može biti u obliku programa ponovne upotrebe62, otkupa ili reciklaže. 

Proizvođač takođe može izabrati da ovu odgovornost delegira na treću stranu, takozvanu organizaciju za 

odgovornost proizvođača (PRO63), koju plaća proizvođač – opet, u slučaju Crne Gore, najvjerovatnije uvoznik 

                                                           
61  Na primjer, proizvođači plastičnih proizvoda široke potrošnje će nastojati da dizajniraju plastičnu robu koja se može ponovo 

koristiti ili da zamijeni plastiku u kojoj su napravljeni predmeti za jednokratnu upotrebu, kao što su plastični pribor za jelo ili 

pamučni proiyvodi sa biorazgradivim materijalima kao što su drvo ili karton. 
62  Na primjer, kroz sistem povraćaja depozita, način koji se obično primjenjuje za PET boce i aluminijumske limenke u Njemačkoj 

ili Holandiji. 
63  Dobar primjer organizacije za odgovornost proizvođača je PRO Europe S.P.R.L. (Packaging Recovery Organization Europe), 

osnovana 1995. godine, krovna organizacija za evropsku ambalažu i šeme oporavka i reciklaže ambalažnog otpada. PRO Europe u 

dvadeset pet zemalja predstavlja nacionalni PRO, kao što su DER GRÜNE PUNKT u Njemačkoj, VALPAK u UK, COREPLA u 

Italiji ili CITEO u Francuskoj, EKO-OZRA u Hrvatskoj, EKOPAK u Bosni ili SEKOPAK u Srbiji ili PAKOMAK u Sjevernoj 

Makedoniji. Cilj PRO Europe je da u svakoj zemlji članici obezbijedi da se povrat materijala  i reciklaža ambalažnog otpada obavlja 
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proizvoda – za za upravljanje odgovornošću korišćenih proizvoda. Na ovaj način, POP obično pokušava da 

prebaci odgovornost za upravljanje otpadom sa vlade na privatnu industriju, obavezujući proizvođače, 

uvoznike i/ili prodavce da internalizuju troškove upravljanja otpadom u cijene svojih proizvoda i obezbijede 

bezbijedno rukovanje svojim proizvodima. Međutim, različite zainteresovane strane shvataju koncept i ulogu 

proizvođača na različite načine. 

Proizvođači ili, ako to nije slučaj, uvoznici i distributeri mogu ispuniti svoje obaveze pojedinačno ili zajedno 

(preko PRO) u zavisnosti od specifičnog implementacionog zakonodavstva. 

Organizacija proizvođača za datu kategoriju proizvoda će raditi u bliskoj saradnji i pod vođstvom organa 

državne uprave na uspostavljanju POP programa (ponekad se takođe alternativno naziva POP sistem) sa ciljem 

finansiranja i organizovanja sakupljanja, odlaganja ili reciklaže proizvoda kategorije, nakon što isti postanu 

otpad. Tipičan način implementacije POP programa je stvaranje neprofitne organizacije (NPO), koja se 

finansira kroz eko doprinose članova PRO. 

Ovom NPO  upravlja odbor sastavljen od delegata POP (proizvođači, uvoznici i distributeri), pod nadzorom 

predstavnika organa državne uprave (Crna Gora), uz podršku tehničkih stručnjaka. Svake godine, predstavnik 

vlade će odlučivati o stopama sakupljanja i reciklaže proizvoda, a odbor će glasati o nivou ekološkog doprinosa 

članova POP koji će u praksi odrediti troškove sakupljanja i reciklaže koji će se dodati u cijenu proizvoda 

krajnjim kupcima. 

U tabeli u nastavku prikazan je inkrementalni trošak POP programa za reciklažu domaćeg ambalažnog otpada 

(koji se dodaje krajnjoj prodajnoj cijeni za potrošače), u Francuskoj, Belgiji i Španiji za nekoliko proizvoda 

široke potrošnje. 

Tabela 7-4: Inkrementalni trošak (u EUROCENTIMA) POP programa za reciklažu domaćeg ambalažnog 

otpada  

Proizvod koji sadrži 

ambalažu 
Francuska Belgija Španija 

PET flaša od 1,75 l (koka-

kola) 

1.49   1.40 1.9 

Aluminijumska konzerva od 

33 cl 

0.195 0.035 0.072 

1 l zelena PET boca (voda) 1.43 2.34 1.69 

Staklena flaša od 0,75 l (vino) 0.64 2.65 1.39 

Kartonska kutija za tortu 0.44 0.20 0.23 

1 l tetrapak pakovanje 

(mlijeko) 

0.70 1.66 1.35 

1 l PE flaša (mleko) 1.72 2.03 1.31 

Jasno je da su ovi dodatni troškovi vezani za POP program relativno niski. POP program za domaći ambalažni 

otpad u Crnoj Gori bi imala slične inkrementalne troškove. 

Što se tiče posebnog otpada, inkrementalni troškovi mogu biti veći prema kategoriji posebnog otpada. Na 

primer, italijanski POP program za istrošeno otpadno (motorno) ulje koju sprovodi CONOU NPO ima 

inkrementalni trošak od približno 400 EUR/t, od čega je polovina za sakupljanje ulja, a polovina za njegovu 

regeneraciju, što podrazumijeva da je inkrementalni trošak za krajnjeg potrošača (vlasnik automobila) iznosi 

od oko 0,4 eura za novu flašu ulja od 1 l. Prenešen u Crnu Goru, gdje se godišnja tonaža otpadne (istrošene) 

                                                           
na ekonomski najefikasniji i ekološki prihvatljiv način. Ovo se radi preko zaštitnog znaka Green Dot čiji je PRO Europe generalni 

davalac licence sa kompanijama članicama koje koriste Green Dot kao finansijski simbol da pokažu svoju uključenost u organizaciju 

povrata materijala, sortiranja i reciklaže prodajne ambalaže. 
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nafte može kretati od 2.000 do 3.000 t/godišnje, POP program bi godišnje prikupila između 0,8 i 1,2 miliona 

eura. 

Ciljevi EU odnose se na 100% sakupljanje i reciklažu u potpunosti plaćeno POP programom. Međutim, ova 

stopa sakupljanja i recikliranja može početi na niskom nivou da bi se postepeno povećavala kada se program 

u potpunosti primjeni. 

NPO plaća lokalnim samoupravama (najčešće preko svojih komunalnih preduzeća koja obavljaju sakupljanje 

otpada) ili privatnim preduzećima za upravljanje otpadom na osnovu tonaže proizvoda koji je sakupljen (i/ili 

recikliran ili pravilno odložen prema kategoriji proizvoda). U zemljama EU kao što su Francuska ili Njemačka, 

nevladine organizacije takođe finansiraju inicijative lokalnih samouprava ili privatnih kompanija za 

upravljanje otpadom ili proizvođača, kao što je finansiranje novih postrojenja za sortiranje ili kupovina nove 

opreme za sakupljanje ili razvoj adekvatnog procesa za recikliranje proizvoda koji je postao otpad. 

Iskustva zemalja članica EU pokazuju da su POP programi, kada njima upravlja nevladina organizacija koja 

uključuje povezane PRO i organe državne uprave, moćni mehanizmi za postizanje ciljeva EU za smanjenje 

otpada i podsticanje cirkularne ekonomije. 

Na primer, francuska vlada je od 1993. godine razvila dvadeset pet POP Programa, koja pokrivaju baterije, 

OEEP, otpadna vozila, potrošačku ambalažu (staklo, metal i plastiku), papir, otpadne gume, tekstil i obuću, 

lijekove sa isteklim rokom trajanja, domaće hemikalije, odbačeni namještaj, otpadna plovila, tečnosti za 

frižidere, kao i otpad od izgradnje i rušenja i sl. Njemačka i Italija imaju slične POP sisteme. 

Praksa drugih država članica EU pokazuje da je proširena odgovornost proizvođača efikasan mehanizam kako 

za postizanje ciljeva zakonodavstva EU o otpadu tako i za organizovanje tržišta, pod nadzorom organa za 

zaštitu životne sredine. 

Pored toga, novi Akcioni plan EU za cirkularnu ekonomiju postavlja nove ciljeve reciklaže, a programi 

obaveznih depozita navedeni su kao jedna od potencijalnih mjera za pomoć zemljama u postizanju ovih ciljeva. 

Nakon potpune transpozicije zakonodavstva EU, potrebno je razviti sistem kolektivnih operatera koji će u 

potpunosti razviti programe proširene odgovornosti proizvođača u skladu sa zakonskim obavezama EU. 

Neophodno je uvođenje programa za sprovođenje proširene odgovornosti proizvođača sa jasno definisanim 

geografskim, proizvodnim i materijalnim obuhvatom na cijeloj teritoriji Crne Gore. Osiguranje adekvatnog 

pristupa sistemu sakupljanja otpada i obezbjeđivanje neophodnih finansijskih i organizacionih resursa za 

ispunjavanje obaveza proširene odgovornosti proizvođača je od suštinskog značaja. 

 

7.6.6 Finansijski i ekonomski instrumenti 

Na osnovu iskustava i efekata u zemljama EU, kao i specifičnih uslova u Crnoj Gori, mogli bi se razmotriti 

sljedeći finansijski i ekonomski instrumenti za implementaciju: 

• Proširena odgovornost proizvođača (POP) – Proširena odgovornost proizvođača je instrument politike 

koji proširuje finansijsku i/ili operativnu odgovornost proizvođača za proizvod tako da uključuje 

upravljanje fazom nakon potrošača, tj. kada ono što ostane od proizvoda na kraju njegovog životnog 

vijeka postaje otpad za potrošača koji ga je kupio, a koji se sastoji u tome da se na njegovu prodajnu 

cijenu potrošaču dodaju svi povezani troškovi za njegovo sakupljanje, odlaganje ili reciklažu. PoP 

dolazi kao direktna poslJedica principa „zagađivač plaća“, koji je u osnovi politike životne sredine 

EU. 

• Sistem povraćaja depozita (DRS) – sistem povraćaja depozita najverovatnije može doprinjeti većoj 

količini ponovne upotrebe ambalaže za piće koja se može ponovo puniti s jedne strane, i višim stopama 

reciklaže i boljem kvalitetu materijala s druge strane. DRS bi mogao dati dobar doprinos u smislu 
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ispunjavanja ciljeva EU o ponovnoj upotrebi i reciklaži. Najveći izazov je nositi se sa relativno 

visokim investicionim troškovima za sisteme. Troškove bi trebalo prenijeti na proizvođače pića što bi  

najvjerovatnije u određenoj mjeri uticalo na maloprodajne cijene pića; 

• Taksa/porez na deponije – iskustva mnogih zemalja su pokazala da uvođenje takse ili poreza na 

deponije ima velike efekte na količinu otpada koji se odlaže na deponije. Porezi/takse na deponiju 

mogu doprineti preusmjeravanju tokova otpada sa deponija na reciklažu, tj. više cijene za deponovanje 

će uticati na donošenje odluka proizvođača otpada da koriste opcije reciklaže ili da minimiziraju 

količine otpada koje se deponuju. Efikasnost ekološkog podsticaja taksi na deponiju zavisi od poreske 

stope. Razlika između poreza i takse je u tome što bi porez išao direktno u državni budžet, a prihod od 

takse bio bi usmjeren u određene svrhe. Budući da su potrebna velika ulaganja za pretvaranje 

neuređenih deponija u uređene, poželjnija opcija bi bila uvođenje takse na deponiju i da se prihodi od 

toga usmjeravaju u investicije u nove uređene deponije, kao i druga ulaganja u sistem upravljanja 

otpadom. Većina zemalja koje uvode takse/poreze na deponije istovremeno su uvele instrumente kao 

što su zabrana odlaganja određenih supstanci na deponije ili ambicioznije standarde za deponije. 

Dakle, teško je razdvojiti različite efekte poreza na deponiju. Međutim, uvođenje poreza na deponije 

imalo je trenutni efekat u mnogim zemljama u smislu odvojenog sakupljanja reciklažnog materijala i  

preusmjeravanja na reciklažu. Kao i kod većine ekoloških poreza, administrativni troškovi za poreze 

na deponije su uporedivo niski. Prihodi od poreza na deponije mogu se koristiti za finansiranje 

aktivnosti koje unapređuju upravljanje otpadom i aktivnosti reciklaže. Međutim, da bi se izbegli 

negativni ekonomski efekti i narušavanje tržišta, takve poreze i/ili takse treba uvoditi postupno na 

predvidljiv način (sa jasnim rokovima da se ekonomskim operaterima da dovoljno vremena da 

prilagode svoje aktivnosti); 

• Princip plati koliko baciš – naknade za otpad osmišljene na osnovu pristupa plati koliko bacaš  je 

implementacija principa zagađivač plaća. Ideja je da građani budu u mogućnosti da utiču na iznos 

novca koji plaćaju za usluge otpada od toga koliko otpada generišu. Ako vrše separaciju otpada na 

izvora, kompostiranje i sl., oni su u mogućnosti da zahtijevaju manju količinu javnih usluga za otpad, 

što bi, ako se naknade za otpad određuju na osnovu pristupa „plati koliko baciš“, dovelo do nižih 

naknada za otpad. Naknade za otpad, odnosno korisničke naknade, su važan doprinos ostvarivanju 

principa zagađivač plaća i jačanju usluga upravljanja komunalnim otpadom. Naknade za komunalni 

otpad imaju potencijal da stvore podsticaje za minimiziranje otpada i bolje razdvajanje ako se 

implementiraju kao modeli jedinične cijene, gdje stopa varira u zavisnosti od količine i vrste otpada 

koji sakupljaju pojedinačna domaćinstva. Uopšteno govoreći, snaga podsticaja raste sa dobrim 

balansom stopa naknade za različite vrste otpada iz domaćinstva (mokro/suvo; zeleno/ostatak; 

ambalaža/neambalaža; otpad koji može/ne može da se reciklira) i sa tačnošću sa kojom se naknada 

prilagođava količini sakupljenog otpada. Najznačajniji uticaj na generisanje otpada i odvojeno 

sakupljanje dolazi od sistema korisničkih naknada zasnovanih na zapremini ili težini, ali efekat takođe 

može biti dvosmislen. Praktični primjeri pokazuju da se naknade za otpad mogu koristiti kao sredstvo 

za smanjenje količine otpada po stanovniku zemlje. Diferencirana naknada za otpad takođe je široko 

prihvaćena od strane građana, jer je očigledno da su  domaćinstava ta koja odlučuju o mijenjanju svog 

ponašanja i na taj način utiču na iznos koji se plaća na ime naknade za otpad. Iako je ovu vrstu naknada 

za otpad lakše sprovesti u oblastima sa pojedinačnim kućama nego u urbanijim sredinama; 

Preduslov za uvođenje ekonomskih instrumenata u sektor upravljanja otpadom je da se svi operateri i drugi 

akteri pridržavaju novih zahtjeva. Kada se razvijaju novi instrumenti, postoji niz pitanja koja treba razmotriti 

kako bi se olakšala buduća usklađenost. Takođe postoji potreba za sprovođenjem kako bi se osiguralo da se 

oni na koje se mjere odnose zaista pridržavaju zahtjeva. Ovo je važno za pouzdanost cijelog sistema. 

Zakonodavstvo koje uvodi mjere treba da bude što je moguće jasnije i lako razumljivo.  



Državni plan upravljanja otpadom za period 2023-2028. 
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Druga ključna tačka je širenje informacija o novim zahtjevima. Čak i ako postoji spremnost da se poštuju novi 

zahtjevi, postoji rizik da implementacija ne uspije ako zahtjevi nisu jasni i ako ih nije moguće ispuniti uz 

razuman napor. Osiguranje efektivne usaglašenosti sa zakonodavstvom je stoga ključni faktor za postizanje 

ciljeva koje postavlja regulator. Samo saznanje o postojanju inspekcija i efektivnih sankcija u slučaju 

nepoštovanja biće pokretač ka usklađivanju sa zahtjevima. 
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