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1. REZIME   

Programom rada Vlade Crne Gore, za IV kvartal 2021. godine, između ostalog, 

planirano je razmatranje Analize realizacije Šengenskog akcionog plana (ŠAP-a) u 

periodu 2017 - 2020. godina1. 

 

S tim u vezi, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Međuresorska radna grupa za praćenje 

sprovođenja ŠAP-a, koja je sastavljena od predstavnika ministarstava i organa uprave koji 

imaju nadležnost u sprovođenju ŠAP-a, pripremili su Analizu realizacije Šengenskog 

akcionog plana (ŠAP-a) u periodu 2017 - 2020. godina.  

 

Rješenjem Ministarstva unutrašnjih poslova 01 Broj: 078/21-8688 od 14. 05. 2021. godine, 

obrazovana je Međuresorska radna grupa za praćenje sprovođenja ŠAP-a, sastavljena od 

dvadeset članova, predstavnika/ca ministarstava i drugih organa uprave2.  

 

Cilj  pripreme Analize je da se identifikuju problemi u dosadašnjem sprovođenju ŠAP-a, 

sagledaju rezultati sprovođenja ŠAP-a, sačini presjek stanja, utvrde uzroci njihovog 

nastanka, predvide izazovi koji mogu nastati u procesu daljeg sprovođenja i definišu 

aktivnosti na daljem sprovođenju ovog strateškog dokumenta.  

 

Analiza je urađena u skladu sa Metodologijom razvijanja politika, izrade i praćenja 

sprovođenja strateških dokumenata.   

  

U pripremi kvalitetne analize izvršeno je detaljno sagledavanje postojeće situacije, 

zasnovane na provjerenim podacima, statistikama i trendovima radi definisanja ciljeva i 

aktivnosti u daljem sprovođenju ovog strateškog dokumenta. 

 

ŠAP je ključni programski dokument u okviru priprema za ulazak Crne Gore u EU i 

predstavlja strateški plan višegodišnjeg razvoja značajnog dijela državne administracije 

i nije vremenski ograničen.  

 

Cilj Crne Gore je da, nakon ulaska u EU, što prije pristupi šengenskom prostoru, 
odnosno ostvari prava na slobodu kretanja nakon ukidanja granične kontrole na unutrašnjim 

granicama. ŠAP je donijet u cilju skraćenja vremena između pristupanja EU i šengenskom 

prostoru, što se postiže ispunjavanjem zahtjeva Šengena tokom pristupanja EU.   
                                                           
1 Vlada Crne Gore, na sjednici od 23. februara 2017. godine, donijela ŠAP, na predlog Ministarstva 

unutrašnjih poslova. ŠAP  je urađen u okviru Twinning projekta i uz podršku austrijsko-slovenačkog 

konzorcijuma. Vlada je, tada, zadužila Ministarstvo unutrašnjih poslova i druge državne organe koji imaju 

nadležnost u sprovođenju ŠAP-a da realizuju mjere iz ovog Akcionog plana, te da prilikom pripreme budžeta za 

naredne godine planiraju sredstva potrebna za realizaciju godišnjih akcionih planova za sprovođenje ŠAP-a.  
 

2 Zadaci RG za praćenje sprovođenja ŠAP-a: prati sprovođenje ŠAP-a; priprema godišnje AP i izvještaje o 

srovođenju ŠAP-a; utvrđuje projekte koji se realizuju u skladu sa planiranim sredstvima za realizaciju mjera iz 

ŠAP-a i praćenje dinamike realizacije tih projekata; vrši izmjene i dopune i ažuriranje ŠAP-a; prati realizaciju 

indikatora za Sektorsku budžetsku podršku (SBP) za unapređenje sistema integrisanog upravljanja granicom 

(IUG) i ŠAP-a; vrši analizu realizacije ŠAP-a; prati realizaciju budžeta za predmetnu namjenu, nabavljenu 

opremu, građevinske radove sredstvima iz nacionalnog budžeta, sredstvima iz SBP i ostalih donacija; prati 

centralnu evidenciju osnovnih sredstava koju nadležna Služba MUP-a vodi u elektronskoj formi – potrebna, 

obezbijeđena i nedostajuća sredstva i oprema na osnovu standarda i specifikacija datih u prilozima ŠAP-a i 

konkretnim zaduženjima tih sredstava u cilju realnog planiranja potreba u godišnjim akcionim planovima.   

Napomena: Rješenjem Ministarstva unutrašnjih poslova 01 broj 050/17-21783 od 19. 04. 2017. godine, bila je 
formirana Međuresorska radna grupa za praćenje sprovođenja ŠAP-a, u čijoj nadležnosti je bila i sektorska 

budžetska podrška (SBP), koja je pratila realizaciju ŠAP-a i SBP u periodu 2017-2020. godina.    
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Crna Gora u okviru pristupnih pregovora za članstvo u EU i za usaglašavanje sa 

zahtjevima Šengena, treba nacionalno zakonodavstvo u potpunosti da usaglasi sa 

pravnim sistemom EU koji se odnosi na graničnu kontrolu, migracije i azil, 

međunarodnu policijsku i pravosudnu saradnju, prekograničnu policijsku i carinsku 

saradnju, SIRENE, analizu rizika, Šengenski informacioni sistem, saradnju sa FRONTEX-

om, bezbjednost i zaštitu ličnih podataka, opremu, infrastrukturu na granici i kadrove. 

 

Sprovođenje utvrđenih mjera bitno je za ostvarivanje kriterijuma i dostizanje evropskog 

sistema bezbjednosti, kao i za jačanje sposobnosti za preuzimanje obaveza koje proizilaze iz 

članstva u EU i za usklađivanje sa zahtjevima Šengena. 

 

Sprovođenje Šengenskog akcionog plana, sastavni je dio političkih ciljeva Vlade u pogledu 

političke i ekonomske integracije i pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Ostvareni ciljevi 

sprovođenja ŠAP-a doprinijeće da Crna Gora uspješno okonča pregovore za Poglavlje 

24, u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. 

 

Posebna pažnja je posvećena Preporukama iz ekspertske misije TAIEX iz 2021. godine, 

koje se odnose na Šengenski akcioni plan, imajući u vidu da će ova Analiza biti osnov za 

pripremu budućih akcionih planova u ovoj oblasti, i to: da nedostaju ljudski resursi potrebni 

za kontrolu granice i saradnju sa FRONTEX-om, sa naglaskom na potrebu dugoročnog 

planiranja ljudskih resursa predviđenih ŠAP-om kako bi se ispunili zahtjevi Šengena. 

Takođe, na jačanje administrativnih kapaciteta potrebnih za sprovođenje Strategije IUG i 

ŠAP-a,  jasnog definisanja finansiranja Strategije IUG i ŠAP-a i uspostavljanja jasne slike o 

situaciji u vezi sa nedostajućim kapacitetima potrebnim za ispunjavanje zahtjeva EU, kao i 

uspostavljanje jasnog sistema procjene ranjivosti od polazne procjene i ažurne slike o situaciji 

postojećih kapaciteta, osoblja i opreme. Uvažavajući preporuke iz pomenute ekspertske 

misije, u potpunosti će se implementirati API Direktiva i usklađivanje PNR Direktive u 

nacionalnom zakonodavstvu i implementirati u praksi. 

 

Šengenski akcioni plan 2017. godine, nije bio urađen u skladu sa Uredbom o načinu i 

postupku izrade, usklađivanja i praćenja sprovođenja strateških dokumenata („Službeni list 

CG”, broj 54/2018), i bilo je potrebno u Akcionom planu za sprovođenje Šengenskog 

akcionog plana za 2021. godinu, definisati strateški cilj i konkretne operativne ciljeve za 

sprovođenje Šengenskog akcionog plana, sa mjerljivim indikatorima učinaka na osnovu 

kojih se može pratiti dostignuti napredak u ovoj oblasti. 

 

U tom smislu, definisan je strateški cilj i operativni ciljevi sprovođenja ŠAP-a.   

 

Strateški cilj sprovođenja Šengenskog akcionog plana: Ispunjavanje uslova za ulazak Crne 

Gore u EU i šengenski prostor. 

 

Operativni ciljevi sprovođenja Šengenskog akcionog plana: Operativni cilj 1. Unaprijeđen je 

nivo usklađenosti pravnog okvira sa šengenskim pravnim tekovinama u oblasti granične 

kontrole, međunarodne policijske i pravosudne saradnje, SIRENA biroa, analize rizika, 

šengenskog informacionog sistema, FRONTEX-a i bezbjednosti i zaštite ličnih podataka; 

Operativni cilj 2. Postignut je napredak u sprečavanju nelegalnih migracija, readmisije lica 

koja nezakonito borave u Crnoj Gori, poboljšan postupak utvrđivanja međunarodne zaštite  i 

ojačani prihvatni kapaciteti stranaca koji traže međunarodnu zaštitu; Operativni cilj 3. 

Ostvaren je napredak u opremanju, posebno u oblasti graničnih provjera i nadzora državne 

granice, carinske kontrole, viza i SIRENE; Operativni cilj 4. Poboljšana je infrastruktura na 
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graničnim prelazima, za smještaj službenika Sektora granične policije, SIRENE I ŠIS; 

Operativni cilj 5. Informaciono-komunikacioni sistemi i Šengenski informacioni sistem 

unaprijeđen je u oblasti granične kontrole, viza, SIRENE, migracija i međunarodne zaštite u 

razmjeni podataka; Operativni cilj 6. Postignut je napredak u obuci u oblastima granične 

kontrole, viza, migracija i međunarodne zaštite, međunarodne policijske saradnje i ŠIS-a – 

SIRENE; Operativni cilj 7. Postignut je napredak u jačanju administrativnih kapaciteta – 

kadrovi u oblastima granične kontrole, viza, migracija, međunarodne zaštite i ŠIS-a – 

SIRENE.       

 

Analizom realizacije ŠAP-a u periodu 2017-2020. godina, sagledani su učinci 

sprovođenja ŠAP-a i definisani budući pravci djelovanja, a naredni akcioni planovi u 

ovoj oblasti biće zasnovani na zaključcima i preporukama iz ove Analize. 

 

U periodu od 2017. do 2020. godine realizovane su mjere za unapređenje stanja i 

sveobuhvatne pripreme za usklađivanje sa zahtjevima Šengena, u skladu sa preporukama 

i najboljom praksom Evropske unije i to: usaglašavanje nacionalnog zakonodavstva sa 

pravnom tekovinom EU (Zakon o graničnoj kontroli, Zakon o strancima, Zakon o 

međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca, Zakon o pravosudnoj saradnji u krivičnim 

stvarima, Zakon o sudovima, Krivični Zakonik); unaprijeđeni su kapaciteti za priliv tražilaca 

azila; aktivnosti i kapaciteti Granične policije u vršenju granične kontrole, kapaciteti Uprave 

prihoda i carina; unaprijeđena je prekogranična policijska saradnja i aktivnosti na suzbijanju 

prekograničnog organizovanog kriminala, sprovedene su aktivnosti na rješavanju bilateralnih 

pitanja sa susjednim državama; realizovane su aktivnosti na implementaciji zaključenih 

međunarodnih ugovora o državnoj granici, graničnim prelazima i pograničnom saobraćaju; 

realizovan Program sektorske budžetske podrške EU za unapređenje sistema integrisanog 

upravljanja granicom (realizovane su istovremeno i mjere utvrđene ŠAP-om); nabavljena je i 

instalirana određena oprema za elektronski nadzor graničnih prelaza i državne granice iz 

sredstava Sektorske budžetske podrške; stavljena je u funkciju određena oprema za nadzor 

državne granice; preduzete su aktivnosti na unapređenju granične infrastrukture na ZGP 

Vraćenovići – Deleuša, ZGP Zatrijebačka Cijevna – Grabon i GP Ranče; unaprijeđen je 

Okvirni program obrazovanja, stručne obuke i specijalističkog usavršavanja za službenike i 

namještenike Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije, Uprave prihoda i carina i 

inspekcijskih službi; uspostavljena je veza između DKP-a, Centra za vize, MUP-a i Uprave 

policije; sprovođeni su sporazumi o uzajamnoj pomoći u carinskim, veterinarskim i 

fitosanitarnim pitanjima i unaprijeđeni su koordinacija i sinhronizacija aktivnosti organa koji 

imaju nadležnost na granici.  

 

Tabelarni prikaz realizacije mjera iz ŠAP-a dat je u Prilogu 1 ove Analize.   

  
Ukupan broj 

mjera 

u ŠAP-u 

 

Mjere ŠAP-a 

koje su 

realizovane 

 

Mjere ŠAP-a 

koje nijesu 

realizovane 

 

Mjere ŠAP-a 

koje su 

djelimično 

realizovane  

 

Mjere ŠAP-a koje se  

realizuju u 

kontinuitetu 

 

Mjere ŠAP-a koje će se 

realizovati narednom 

periodu (2021, 2022, 

2023, 2028. godini), 

do šengenske evaluacije 

odnosno do ulaska u EU 

 

307 160 36 45 8 58 

Procenat 

realizacije 

 

52,11% 

 

11,72% 

 

14,65% 

 

2,60% 

 

18,89% 
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Na privremenoj lokaciji, u Zagoriču, NCC Podgorica je operativan 24/7. Iz operativne sale 

NCC-a je moguće vršiti daljinski monitoring nad dostignutim Sistemom elektronskog 

osmatranja na plavoj i zelenoj granici i nad dostupnim sistemima video nadzora graničnih 

prelaza – sa kojih NCC ima live striming (i pristup play back funkciji). NCC i Sistem 

elektronskog osmatranja nije integrisan u EUROSUR. 

Nakon sveobuhvatne analize, FRONTEX je odlučio da pruži pomoć u uspostavljanju NCC-a 

Podgorica u punom kapacitetu. Dogovorena je saradnja i formiranje Zajedničke ekspertske 

grupe službenika NCC-a Podgorica i FRONTEX-a, koja će izraditi AP za uspostavljanje 

NCC-a Podgorica i RCC-a Sjever, Centar i Jug sa ciljem uspostavljanja NCC-a u punom 

kapacitetu. Zajednička Ekspertska grupa će shodno realnim potrebama i Šengen i EU 

standardima izvršiti modelovanje nove organizacione strukture NCC-a.  

Vizna politika Crne Gore nije u potpunosti usklađena sa politikom EU. Do sada su 32 DKP-

a uvezana u Vizni informacioni sistem, sa izuzetkom Ambasade Crne Gore u Bukureštu, gdje 

nikada nije instaliran.  

 

Saradnja između Policije i Carine zasnovana je na formalno pisanom strateškom 

dokumentu o saradnji, koji treba permanentno unapređivati u cilju institucionalnog jačanja 

saradnje. 

   

Zaključivanje međunarodnih ugovora o državnoj granici Crne Gore sa susjednim državama 

jedan je od značajnijih prioriteta Crne Gore u procesu pristupanja EU. Zaključivanje ugovora 

o državnoj granici doprinosti stabilizaciji, razvoju i napretku regiona u cjelini, razvoju 

dobrosusjedskih odnosa i poštovanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta u daljem procesu 

integracija.    

 

Zaključenim sporazumima o državnoj granici sa Bosnom i Hercegovinom, Republikom 

Kosovo i utvrđenom državnom granicom sa Republikom Albanijom, Crna Gora je dala 

doprinos unapređenju partnerstva i stabilizacije, porukom da zemlje Zapadnog Balkana mogu 

samostalno rješavati bilateralna pitanja. 
 

Zaključenim sporazumima o graničnim prelazima za međunarodni saobraćaj, 

sporazumima o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj i sporazumima o sprovođenju 

graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima sa susjednim državama, u 

potpunosti je uređen međunarodni i pogranični saobraćaj i obezbijeđeno jednostavnije 

prelaženje zajedničke državne granice. U želji da stanovništvu nastanjenom u pograničnom 

području olakšaju kretanje između pograničnih područja i prelaženje zajedničke državne 

granice, u namjeri da razvijaju i unapređuju privrednu, obrazovnu, zdravstvenu, socijalnu, 

kulturnu, sportsku i druge vidove saradnje, uvažavajući da je saradnja između stanovništva 

pograničnih područja osnov dobre saradnje između susjednih država, potpisani su sporazumi 

o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj.  

 

Na zajedničkim graničnim prelazima u potpunosti će se realizovati koncept integrisanog 

upravljanja granicom, koordinacijom aktivnosti graničnih službi, uspostavljanjem efikasnog i 

rizicima prilagođenog sistema upravljanja granicom, sa ciljem ostvarivanja zajedničkog cilja 

otvorenih, ali kontrolisanih granica, što će doprinijeti pripremama za preuzimanje 

odgovornosti za upravljanje vanjskim granicama EU i za usklađivanje sa zahtjevima 

Šengena. 
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Analiza rizika se izrađuje na sva tri nivoa u Graničnoj policiji. Potrebno je napraviti 

elektronsku bazu podataka svih događaja na granici koji bi se dostavljali na dnevnom nivou, 

a sistem obezbjeđivao generisanje podataka i lakše praćenje nezakonitih migracija i 

prekograničnog kriminala. 

 

Sačinjen je Nacrt zakona o obradi podataka o putnicima u vazdušnom saobraćaju (API 

sistem) u cilju sprječavanja, otkrivanja i vođenja krivičnog postupka za krivična djela 

terorizma i druga teška krivična djela – PNR-a. 
 

Ministarstvo unutrašnjih poslova od 2003. godine, od preuzimanja nadležnosti obezbjeđenja 

državne granice i uspostavljanja sistema integrisanog upravljanja granicom u kontinuitetu 

izgrađuje, rekonstruiše i adaptira graničnu infrastrukturu. Ostvaren je značajan napredak na 

ovom planu i predstoji obaveza daljeg usklađivanja infrastrukture na graničnim 

prelazima u skladu sa ažuriranim Šengen katalogom EU, preporuka i najbolje prakse za 

nadzor vanjskih granica EU, za smještaj službenika SGP, Uprave prihoda i carina, 

inspekcijskih službi, SIRENE i ŠIS. Pregled stanja izgrađenosti granične infrastrukture, 

posebno na graničnim prelazima, dat je u tački 2.13. ovog dokumenta. Nadležna služba 

MUP-a koja upravlja objektima i graničnim prelazima dodatno će sagledati stanje 

infrastrukture u cilju dalje izgradnje i adaptacije saglasno preporukama i najboljom 

praksom EU.  

   

Obrazovanje policijskih službenika Granične policije i Uprave prihoda i carina vrši se 

kroz osnovnu obuku i stručno usavršavanje. Osnovna obuka se sprovodi na Policijskoj 

akademiji, a permanentno usavršavanje sprovodi se u skladu sa planovima i programima 

obuke. Specijalistička obuka se sprovodi po sistemu multiplikatora za područja otkrivanja 

falsifikovanih dokumenata, suzbijanje krijumčarenja ljudi, vozila i opojnih droga, EU i 

šengensko pravo, analiza rizka, korišćenje sistema IT za granične provjere i za druge oblasti 

po procjeni. Neophodno je obezbijediti uslove za e-učenje i uspostaviti e-bazu sa 

materijalima za obrazovanje. Obuke stranih jezika treba intenzivirati i sprovoditi 

kontinuirano. Potrebna je dodatna obuka u poštovanju, zaštiti i promociji osnovnih ljudskih 

prava. 

 

Granična policija se od osnivanja permanentno oprema specijalističkom opremom, posebno 

za granične provjere i nadzor granice. Neophodno je dodatno opremanje savremenom 

tehničkom opremom za obavljanje granične kontrole.  

 

Potrebno je dalje unapređenje informacionih sistema, njihove interoperabilnosti i 

korišćenje najsavremenijih tehnologija u nadzoru državne granice. 

 

Za efikasnu upotrebu savremene opreme potrebna je adekvatna obuka i uspostaviti 

kontinuirano praćenje stanja opreme i održavanje i zanavljanje opreme za suzbijanje 

prekograničnog kriminala.          

 

Obukom pripadnika graničnih službi obezbijediće se efikasno postupanje u upravljanju 

granicom, u vršenju graničnih provjera i nadzora državne granice, carinskih kontrola i 

veterinarskih, fitosanitarnih i zdravstveno-sanitarnih kontrola. Planovi obučavanja 

usaglašavaju se sa Zajedničkim kurikulumom EU i u skladu sa FRONTEX-ovim programom 

obuke. Takođe, promovisaće se e-učenje, novi ekonomični metodi obuke, savremeni 

informacioni sistemi, kako bi se obezbijedilo cjeloživotno učenje, posebno na radnom mjestu.   
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Imajući u vidu da je uspostavljen i u procesu je dalji razvoj NCC, da su otvoreni novi 

granični prelazi, potrebno je ažurirati broj potrebnih kadrova za graničnu kontrolu i izraditi 

plan razvoja ljudskih resursa. 

 

U navedenom periodu, unaprijeđena je oprema za graničnu kontrolu. Za prvu liniju 

kontrole dostignut je stepen usklađenosti od oko 80%, za drugu liniju kontrole oko 60%. 

Nabavljen je značajan broj vozila i patrolnih brodova te je u tom smislu podignut nivo 

operativnih kapaciteta. Pored toga, značajan napredak ostvaren je u pogledu unaprijeđenja 

granične infrastrukture.  
 

Potrebno je značajno unaprijediti planiranje nabavki opreme, usluga i radova i osigurati 

da nabavke budu realizovane sa ciljem unapređenja stanja i ostvarivanja napretka u 

dostizanju šengenskih standarda. Prilikom planiranja novih nabavki treba računati i 

troškove održavanja nabavljene opreme kako bi se na valjan način obezbijedila sredstva.  

 

U narednom periodu, takođe, prioritet će biti na unapređenju sistema elektronskog 

nadzora granice, uvođenja biometrijskog sistema za identifikaciju migranata i na jačanju 

kapaciteta naročito u dijelu zapošljavanja nedostajućeg broja službenika Granične policije. 

 

U prethodnom periodu ostvaren je napredak u sprovođenju zakonskih, regulatornih i 

institucionalnih reformi potrebnih za ostvarivanje ciljeva ŠAP-a. Ostvaren je napredak  u 

oblasti pravnog i regulatornog okvira upravljanja granicom, permanentnim usaglašavanjem sa 

pravnom tekovinom EU, kao i u oblastima stranaca, azila, viza i migracija. Sprovedena je 

određena institucionalna reorganizacija Ministarstva unutrašnjih poslova i Granične policije, 

realizovane su značajne obuke i ostvarena dobra prekogranična saradnja. 

 

U narednom periodu potrebno je dodatno unaprijediti administrativne, infrastrukturne  i 

tehničke kapacitete, nastaviti napore na jačanju kapaciteta ljudskih resursa unutar Granične 

policije i Carine u cilju sprečavanja i otkrivanja svih vidova prekograničnog kriminala. 

 

Potrebno unaprijediti evidenciju nabavljene opreme kako iz nacionalnih sredstava tako i 

iz donacija, planirane su mjere u cilju unapređenja stanja raspolaganja opremom. 

Planirana finansijska sredstva za sprovođenje Šengenskog akcionog plana i Strategije 

integrisanog upravljanja granicom iznose: Budžet + eksterno finansiranje = 145.759.000,00 € 

+ Oprema 121.016.490,00 € = 266.775.490,00  miliona eura. U narednom periodu potrebno 

je da Ministarstvo unutrašnjih poslova i drugi državni organi koji imaju nadležnost u 

sprovođenju ŠAP-a, u skladu sa zaključcima Vlade povodom donošenja ŠAP-a, prilikom 

planiranja Budžeta za naredne godine planiraju sredstva potrebna za realizaciju 

godišnjih akcionih planova za sprovođenje ŠAP-a.  
 

Status realizacije konkretnih mjera iz ŠAP-a prikazan je u prilogu ovog Izvještaja.  

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova, drugi državni organi koji imaju nadležnost u sprovođenju 

ŠAP-a i Međuresorska radna grupa za praćenje sprovođenja ŠAP-a uvjereni su da će mjere 

utvrđene ŠAP-om biti blagovremeno realizovane.      
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U pristupnim pregovorima za članstvo u EU i za dalje usaglašavanje sa zahtjevima Šengena, 

imajući u vidu trenutni stepen realizacije ŠAP-a, planirane su mjere.3 

   
Finansijski sporazum za IPA 2015, potpisan je 22. 09. 2016. godine, čime su se stekli 

uslovi za nesmetano sprovođenje programa sektorske budžetske podrške (SBP) za 

integrisano upravljanje granicom. Od decembra 2016 do 2019 uplaćeno je ukupno  

19.868.000,00 eura (I tranša 8 miliona, II tranša 8 miliona i III tranša 3.868.000 €).  

Ugovorene nabavke 2017-2020. godina: 15.276.717,26 € 

 

Godina Ugovorene vrijednosti 

2017. godina MUP 4.166.515,35 € + Uprava carina 608.376,40  € 

2018. godina MUP 2.007.580,47 € 

2019. godina MUP 3.954.968,42 € + Uprava carina 197.770,87 € 

2020. godina MUP 3.952.771,27 € + Uprava carina393.734,48 € 

 

Integrisano upravljanje granicom – plaćeno od 2017 do 2021. godine 

Izdaci  2017 2018 2019 2020 ukupno 

Ukupno 1.384.690,65 4.803.735,82 1.535.545,44 4.481.516,70 12.205.488,61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Zaključcima i preporukama, ciljevima i aktivnostima u daljem sprovođenju ovog strateškog 

dokumenta, utvrđeno je ukupno 34 mjere u cilju daljeg usaglašavanja sa zahtjevima Šengena.    
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2. ANALIZA USKLAĐENOSTI PRAVNOG OKVIRA SA ŠENGENSKOM 

PRAVNOM TEKOVINOM (Ključne mjere i aktivnosti prate strukturu ŠAP-a, od 

tačke 2. do tačke 8., koji je donijet 2017. godine) 

 

2.1. Usklađenost Zakona o graničnoj kontroli („Službeni list CG”, broj 72/2009, 20/2011, 

39/2013 i 17/2019) sa Šengenskom pravnom tekovinom, sa trenutnom procjenom 

usklađenosti i šta konkretno treba preduzeti u cilju daljeg usaglašavanja sa relevantnom 

pravnom tekovinom  

 

Zakon o graničnoj kontroli usaglašen je sa relevatnim dokumentima EU, uvažavajući 

trenutni status pridruživanja Crne Gore EU, prije svega, sa Zakonom Unije o pravilima 

kojima se uređuje kretanje lica preko granica (Zakon o šengenskim granicama) od 09. 

marta 2016. godine i Uredbom Evropskog parlamenta i Vijeća o evropskoj graničnoj i 

obalskoj straži, od 13. novembra 2019. godine. U cilju usaglašavanja sa pravnom 

tekovinom EU izvršene su izmjene i dopune pomenutog Zakona.  

Najznačajniji dio politike EU u oblasti pravde, slobode i bezbjednosti je šengenska pravna 

tekovina, koja podrazumijeva ukidanje kontrole na unutrašnjim granicama u EU. Šengenske 

pravne tekovine u ovoj oblasti primjenjuju se na nove države članice tek nakon što Savjet 

donese posebnu odluku nakon pristupanja. Crna Gora još uvijek nije članica EU, te će 

potpuno usaglašavanje sa predmetnom Uredbom biti obaveza u dijelu vanjskih granica.  

Uredbom 2016/399 – Zakonika o šengenskim granicama, između ostalog, uređuje se 

postupak kontrole vanjskih granica EU, koji je, kao što je naprijed istaknuto, predmet 

usklađivanja Zakona o graničnoj kontroli, koji je donijet nakon izmjena i dopuna 2019. 

godine. 4 

Mjere u Šengenskom akcionom planu koje su u nastavku izložene predstavljaju analizu 

usklađenosti postojećeg pravnog okvira sa aspekta granične bezbjednosti: 

 Prilagođavanje zakonskog okvira kako bi se omogućila djelotvorna prekogranična 

policijska saradnja u skladu sa Šengenom, uključujući hitne potrage, kanale 

komunikacije, itd;  

 Uspostavljanje Šengenskog informacionog sistema (ŠIS); 

 Osnivanje biroa SIRENE (Sistem dodatnih informacija Šengenskog sporazuma); 

 Sprovođenje Priručnika SIRENE u skladu s pravilima EU o zaštiti podataka;  

 Propisana mogućnost prelaska državne granice za državljane EU/EEA/CH 

pojednostavljenom procedurom granične kontrole; 

 Propisana obaveza otiskivanja štambilja u putne isprave državljana trećih država; 

 Propisan pravni osnov za donošenje odgovarajućeg propisa o graničnoj 

infrastrukturi i donijet propis kojim se bliže uređuje granična infrastruktura, koja 

će biti u upotrebi i nakon ukidanja kontrola na unutrašnjim granicama; 

 Propisana obaveza i rokovi za dostavljanje spiska članova posade, svih putnika i 

ostalih relevantnih informacija; 

 Propisan pravni osnov za donošenje odgovarajućeg propisa o graničnim prelazima i 

donijet  propis o graničnim prelazima; 

                                                           
4 U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o graničnoj kontroli prenijete su odredbe Regulative (EU) 

2016/399 Evropskog parlamenta i Savjeta od 9. marta 2016. godine o Zakoniku Unije o pravilima kojima 

se uređuje kretanje lica preko granica (Zakonik o šengenskim granicama) i Direktive Savjeta 2004/82/EZ 

od 29. aprila 2004. o obavezi prevoznika da dostavljaju podatke o putnicima 
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 Propisan pravni osnov za donošenje odgovarajućeg propisa o uklanjanju graničnih 

prepreka na drumskim i željezničkim graničnim prelazima i donijet propis o  

uklanjanju graničnih prepreka na kopnenim graničnim prelazima; 

 Propisan pravni osnov o načinu zaduživanja, razduživanja, čuvanja i načinu 

postupanja u slučaju zloupotrebe štambilja i donijeto odgovarajuće uputstvo; 

 Propisan pravni osnov za donošenje odgovarajućeg uputstva i donijeta  uputstva o: 

• dostupnosti Šengenskih kataloga; 

• dostupnosti Šengenskog priručnika i omogućen Graničnoj policiji pristup 

katalozima (elektronska ili pisana verzija); 

 Propisan pravni osnov za donošenje odgovarajućih uputstava i donijeta  uputstva o 

standardnim operativnim procedurama na graničnim prelazima: 
• prema vrsti saobraćaja, ulaska, izlaska; 

• postupanje kod odbijanja ulaska i vraćanja osoba; 

• postupanje kod prinudnog udaljenja stranaca; 

• postupanje kod krivičnih djela (dokumenti, droge, oružja, vozila); 

• postupanje pri otkrivanju predmeta ili robe u vezi sa prekršajnim postupcima 

(neprijavljeno oružje, manje količine droge); 

• postupanje kod saobraćajnog prekršaja; 

• postupanje kod carinskog prekršaja; 

• postupanje pri otkrivanju nezakonitih migranta na ulasku/ izlasku; 

• postupanje sa maloljetnim licima u postupku vraćanja; 

• postupanje kod zahtijeva za azil; 

• postupanje kod incidenata u vezi sa opasnim materijama; 

• provjere kod aviona ili na bording gejtu; 

• odstupanje od režima granične provjere; 

 Propisan pravni osnov za donošenje odgovarajućih podzakonskih akata i donijeta  

odgovarajuća podzakonska akta o: 

• označavanju odbijanja ulaska u zemlju u skladu sa Šengenskim praktičnim 

priručnikom za graničnu kontrolu; 

• postupku sa neregularnim migrantima i primjeni policijskih ovlašćenja na 

lokalnom nivou (unutrašnjost teritorije); 

• izdavanju potvrde o zakonitom boravku za strance koji nemaju ulazni 

štambilj sa GP i koji dokažu da su na zakonit način ušli u zemlju; 

• zaduživanju, razduživanju,  čuvanju i načinu postupanja u slučaju zloupotrebe 

viznih naljepnica; 

• provjere na aerodromu (na platformi i boarding gejtu); 

• obradi krivičnih djela i prekršaja na GP i granici; 

• upotrebi patrola u civilu i civilnih vozila prilikom nadzora zelene granice; 

• usmenoj i pisanoj razmjeni informacija između policijskih jedinica 

(centralni, regionalni i lokalni nivo) i drugih institucija u vezi sa određenim 

incidentima, događajima i pojavama relevantnim za policijski rad;  

• upotrebi službenih pasa; 

 Propisan pravni osnov za donošenje nacionalnog Plana granične kontrole i donijet 

Nacionalni plan uspostavljanja granične kontrole (definisanje graničnih prelaza, 

ljudskih i materialnih resursa; kontinuirana obuka, koji su predviđeni za graničnu 

kontrolu (granične provjere i nadzor državne granice); 

 Propisane procedure za vršenje granične kontrole u slučaju priobalnog ribolova i  

prelaska državne granice, u skladu sa analizom rizika; 

 Propisan pravni osnov za donošenje propisa za vršene zajedničke granične 

kontrole na jednom mjestu; 
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 Propisan pravni osnov za uspostavljanje odgovarajućih evidencija za: 

• odstupanje od režima granične provjere u skladu s članom 8; 

• izdatih dokumenata na granici koji zamjenjuju putne isprave i vize; 

• sigurnosnih kodova ulaznih i izlaznih štambilja, sa imenima službenika 

Granične policije kojima su  štambilji dodijeljeni, dan, smjena i informacije u vezi 

izgubljenih i ukradenih štambilja; 

• žalbe osoba podvrgnutih graničnoj kontroli, posebni događaji; 

 Propisan pravni osnov za donošenje odgovarajućih pravilnika i donijeti pravilnici o: 

• izgledu  i dimenzijama štambilja; 

• broju štambilja po graničnom prelazu u CG; 

• otiskivanja štambilja; 

• načina i nadležnosti  za promjenu koda štambilja; 

• zaduženju  štambilja od strane graničnih policajaca; 

 Propisana nadležnost Graničnoj policiji za izdavanje dokumenata za kretanje na 

području graničnog prelaza; 

 Nije određeno područje graničnog prelaza; 

 Propisan pravni osnov za donošenje i donijete procedure izdavanja odobrenja 

putnicima kruzera, koji nemaju potrebnu vizu; 

 Propisan pravni osnov za donošenje pravilnika o vršenju detaljne granične 

kontrole i donijet Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca (na više jezika) za detaljnu 

graničnu kontrolu i prava lica koja su podvrgnuta detaljnoj graničnoj kontroli; 

 Propisana obaveza razdvajanja šengenskog i nešengenskog saobraćaja na 

aerodromima; 

 U okviru Zakona o graničnoj kontroli, propisan pravni osnov za uspostavljanje 

evidencije za čuvanje ličnih podataka dobijenih po osnovu API-a i PNR, kao i 

rok za čuvanje podataka dobijenih od operatora; 

 Propisan pravni osnov za utvrđivanje kompenzantornih mjera.5 

 

2.2. Usklađenost Zakona o strancima sa Šengenskom pravnom tekovinom, sa trenutnom 

procjenom usklađenosti i šta konkretno treba peduzeti u cilju daljeg usaglašavanja 

  

Vlada Crne Gore, zaključkom broj: 08-215 od 19. novembra 2015. godine, donijela je Plan 

djelovanja u slučaju masovnog priliva migranata i izbjeglica. Takođe, na istoj sjednici 

formiran je Koordinacioni odbor koji će usklađivati aktivnosti državnih organa na 

implementaciji Plana djelovanja u slučaju masovnog priliva izbjelica i migranata, kao i 

Operativni tim. U julu 2018. godine donijet je Izmijenjeni i dopunjeni Plan djelovanja u 

slučaju masovnog priliva migranata i izbjeglica. 

 

Pored već potpisanih sporazuma o readmisiji (EU, Kraljevina Norveška, Švajcarska 

Konfederacija, Bosna i Hercegovina, Albanija, Hrvatska, Srbija, Makedonija, Kosovo, 

Moldavija), u međuvremenu potpisani sporazumi sa Turskom (primjenjuje se od 2016. 

godine), Azerbejdžanom (primjenjuje se od 2017. godine), dok je sa Gruzijom potpuno 

usaglašen tekst sporazuma 2019. godine.  

 

Takođe, pored već zaključenih implementacionih protokola s državama članicama EU 

(Republikom Slovenijom, Maltom, Republikom Austrijom, Bugarskom, Republikom 

                                                           
5 Navedene mjere iz ŠAP-a, potrebno je dodatno razmotriti kako u smislu same sadržine budućih odredaba 

Zakona o graničnoj kontroli, tako i u smislu usmjeravanja na eventualno druge propise kroz koje je potrebno 

ostvariti predmetne mjere. Takođe, opis navedenih mjera, dat je u Tabelarnom prikazu realizacije mjera iz  

ŠAP-a, koji se nalazi u Prilogu ove Analize. 
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Češkom, Republikom Njemačkom, Državama Beneluksa, Slovačkom Republikom, 

Republikom Estonijom i Italijom), zaključeni su protokoli sa Mađarskom, Kraljevinom 

Španijom i Grčkom. Prema svim ostalim državama članicama EU, sa kojima nemamo 

potpisan implementacioni protokol inicirano je vođenje pregovora u cilju njegovog 

zaključivanja. 

Takođe, potrebno da Ministarstvo unutrašnjih poslova intenzivira aktivnosti na 

potpisivanja sporazuma o readmisiji sa trećim državama sa kojima Crna Gora nema 

potpisane sporazume, kao i potpisivanje implementacionih protokola sa ostalim 

državama članicama EU, sa kojima nemamo potpisane protokole. Na ovaj način će se 

realizovati aktivnost koja je propisana u AP za PP 24. 

 

Zakon o strancima ("Službeni list CG", br. 12/2018 i 03/19), stupio je na snagu 3. marta 

2018. godine. Ovim zakonom uređuju se uslovi za ulazak, izlazak, kretanje, boravak i rad 

stranaca u Crnoj Gori.  

Donošenjem ovog zakona uspostavljena su jasna, transparentna i pravična pravila u 

politici vraćanja lica, koja nezakonito borave u Crnoj Gori a koja su sastavni dio dobro 

vođene migracione politike. Licima koja nezakonito borave u Crnoj Gori, u postupku 

vraćanja biće poštovana njihova osnovna prava i dostojanstvo.  Dobrovoljno napuštanje Crne 

Gore imaće prednost u odnosu na prisilni povratak stranca. Sa strancima koji budu zadržani 

postupaće se u skladu s međunarodnim i domaćim pravom.  

 

U cilju ostvarivanja kriterijuma za sticanje članstva u EU, potrebno je nastaviti napore da se 

zakonodavni okvir u potpunosti uskladi sa pravnom tekovinom EU, prije svega u 

oblasti migracija. Usvajanjem Zakona o strancima 2014. godine, učinjen je prvi korak ka 

usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU, dok je donošenjem 

novog Zakona o strancima 2018. godine,  prenešen značajan dio pravne tekovine u ovoj 

oblasti. U narednom periodu potrebno je nastaviti sa aktivnostima u cilju usklađivanja sa 

preostalim direktivama u ovoj oblasti, te izvršiti izmjene domaćih relevantnih propisa u 

cilju usklađivanja sa ovim zakonom.  

 

Zakon o strancima sa podzakonskim aktima koji su donijeti radi njegovog sprovođenja, 

usaglašen je sa sljedećim direktivama EU, i to: 

 

 u potpunosti su implementirane: 

- Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta 2008/115/EZ od 16. decembra 2008. o 

zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s 

nezakonitim boravkom – 32008L0115. 

- Direktiva Savjeta 2004/81/EZ od 29. aprila 2004. o dozvoli boravka izdatoj 

državljanima trećih zemalja koji su žrtve trgovine ljudima. 

- Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta 2004/38/EZ od 29. aprila 2004. o pravu 

građana Unije i članova njihovih porodica na slobodno kretanje i boravak na teritoriji države 

članice, o izmjenama i dopunama Regulative (EEZ) br. 1612/68 i ukidanju direktiva 

64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 

90/365/EEZ i 93/96/EEZ – 32004L0038. 

- Direktiva Savjeta 2009/50/EZ  od 25. maja 2009. o uslovima ulaska i boravka 

državljana trećih zemalja u svrhu zapošljavanja visokokvalifikovane radne snage – 

32009L0050 . 

- Direktiva 2011/98/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 13. decembra 2011. o 

jedinstvenom postupku za izdavanje jedinstvene dozvole državljanima trećih zemalja za 
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boravak i rad na teritoriji države članice i o zajedničkom skupu prava radnika trećih zemalja 

koji legalno borave u državi članici – 32011L0098. 

 

 visok nivo implementacije: 

- Direktiva Savjeta 2003/109/EZ od 25. decembra 2003. o statusu državljana trećih 

zemalja koji imaju stalni boravak – 32003L0109. 

- Direktiva Savjeta 2003/86/EZ od 22. septembra 2003. o pravu na spajanje porodice – 

32003L0086. 

- Direktiva Savjeta 2009/52/EZ od 25. juna 2009. o minimalnim standardima za 

sankcije i mjere za poslodavce državljana trećih država sa nezakonitim boravkom -

32009L0052. 

- Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta 2014/36/EU od 26. februara 2014. o 

uslovima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u svrhu zapošljavanja u statusu 

sezonskih radnika – 32014L0036. 

 

 srednji nivo implementacije: 

- Direktiva (EU) 2016/801 Evropskog parlamenta i Savjeta od 11. maja 2016. o 

uslovima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, 

osposobljavanja, volonterstva, razmjena učenika ili obrazovnih projekata, i obavljanje 

poslova au pair – 32016L0801. Ostao je neusaglašen dio koji se odnosi na važenje odobrenja 

za istraživače, Mobilnost unutar EU-a, Kratkoročna mobilnost istraživača, Dugoročna 

mobilnost istraživača, Mobilnost članova porodice istraživača, Mobilnost studenata, Zaštitne 

mjere i sankcije u slučajevima mobilnosti, Saradnja među kontaktnim tačkama i Statistika. 

- Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta 2014/66/EU od 15. maja 2014. o uslovima 

za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u okviru premještaja unutar društva – 

32014L0066. Ostao je neusaglašen dio koji se odnosi na definiciju dozvola za dugoročnu 

mobilnost, definiciju grupe preduzeća, prve i druge države članica, na mobilnost ( Dugoročnu 

i kratkorčnu mobilnost) i Zaštitne mjere i sankcije. 

- Direktiva 96/71/EZ Evropskog parlamenta i Savjetaod 16. decembra 1996. godine o 

upućivanju radnika u okviru pružanja usluga. 

- Direktiva 2018/957 Evropskog parlamenta i Savjeta od 28. juna 2018. godine  o 

izmjeni Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga. 

- Direktiva 2014/67 Evropskog parlametna i Savjeta od 15. maja 2014. o sprovođenju 

Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga i izmjeni Uredbe (EU) br. 

1024/2012 o administrativnoj saradnji putem Informacionog sistema unutrašnjeg tržišta 

(„Uredba IMI”). 

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova treba da unaprijediti postojeći normativni okvir kroz 

iniciranje izmjene Zakona o strancima, odnosno zakonodavni okvir u potpunosti 

uskladi sa pravnom tekovinom EU.  

 

Prije svega, potrebno je izmijeniti Zakon o strancima i izvršiti potpuno prenošenje Direktive 

96/71/EZ Evropskog Parlamenta i Vijeća od 16. decembra 1996. godine o upućivanju radnika 

u okviru pružanja usluga,  Direktiva (EE) 2018/957 Evropskog Parlamenta i Vijeća od 28. 

juna 2018. godine o izmjeni Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja 

usluga, Direktiva (EU) 2016/801 Evropskog parlamenta i Savjeta od 11. maja 2016. godine o 

uslovima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, 

osposobljavanja, volonterstva, razmjena učenika ili obrazovnih projekata, i obavljanje 

poslova au pair, Direktive 2014/66/EU od 15. maja 2014. godine o uslovima za ulazak i 

boravak državljana trećih zemalja u okviru premještaja unutar društva.  
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Pored toga, potrebno je izvršiti prenošenje Direktive 2014/67 Evropskog parlametna i Savjeta 

od 15. maja 2014. godine o sprovođenju Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru 

pružanja usluga i izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj saradnji putem 

Informacionog sistema unutrašnjeg tržišta („Uredba IMI”). Takođe, usvojiti Standardne 

operativne procedure koje će definisati procedure za spajanje porodice i nadležnosti 

relevantnih aktera. 

Kroz izmjene i dopune Zakona o strancima, potrebno je potpuno prenošenje Direktive 

Savjeta 2009/52 EK, i to u dijelu koji se odnosi na odobrenje boravka iz humanitarnih razloga 

za svakog stranca koji je nezakonito zaposlen. 

Potrebno je potpuno prenošenje Direktive Savjeta 2003/86 / EC od 22. septembra 

2003.godine o pravu na spajanje porodice - 32003L0086,  i to u dijelu koji se odnosi na 

prestanak dozvole za privremeni boravak - član 65 stav 1 tačka 3 i stav 2 nijesu u skladu sa 

tekstom Direktive. 

Potrebno je  potpuno prenošenje Direktive 2014/36 / EU, i to u dijelu koji se odnosi na 

podnošenje dokumentacije za odobrenje dozvole za privremeni boravak i rad radi sezonskog 

zapošljavanja, smještaj za sezonske radnike mora ispunjavati standarde zdravlja i 

bezbjednosti (ovo se može regulisati i podzakonskim aktom) i naravno definisati sankcije za 

poslodavce koji pravilno ne primjenjuju ovu odredbu. 

Pred ulazak Crne Gore u EU, kroz izmjene i dopune Zakona o strancima, potrebno je potpuno 

prenošenje Direktive Savjeta 2003/109 / EC od 25. decembra 2003. godine o statusu 

državljana trećih zemalja sa prebivalištem - 32003L0109, i to u dijelu koji se odnosi na 

prestanak dozvole za stalni boravak zbog odsustva iz Crne Gore, kao i u dijelu koji se odnosi 

na definisanje obrasca dozvole, odnosno napomene na obrascu: „ Lice sa dugotrajnim 

boravkom u EU“ – ovo da važi samo za dozvole za stalni boravak koje su izdate u skladu sa 

stavom 1 člana 86 Zakona o strancima. 

Pred ulazak Crne Gore u EU, kroz izmjene i dopune Zakona o strancima potrebno potpuno 

prenošenje Direktive 2004/38 / EC, i to u dijelu koji se odnosi na član 14 Direktive. 

Pred ulazak Crne Gore u EU, kroz izmjene i dopune Zakona o strancima, potrebno je potpuno 

prenošenje Direktive (EU) 2016/801,  i to u dijelu koji se odnosi na važenje odobrenja za 

istraživače, Mobilnost unutar EU-a, Kratkoročna mobilnost istraživača, Dugoročna mobilnost 

istraživača, Mobilnost članova porodice istraživača, Mobilnost studenata, Zaštitne mjere i 

sankcije u slučajevima mobilnosti, Saradnja među kontaktnim tačkama i Statistika. Takođe, 

kroz izmjene i dopune Zakona o strancima, potrebno je potpuno prenošenje Direktive (EU) 

2014/66/EU, i to u dijelu koji se odnosi na definiciju dozvola za dugoročnu mobilnost, 

definiciju grupe preduzeća, prve i druge države članica, na mobilnost (Dugoročnu i 

kratkorčnu mobilnost) i Zaštitne mjere i sankcije. 

 

2.3. Usklađenost Zakona o unutrašnjim poslovima sa Šengenskom pravnom tekovinom, 

donošenje podzakonskih propisa za sprovođenje Zakona 

 

Zakon o unutrašnjim poslovima nije potrebno usklađivati sa Šengen pravnom tekovinom, jer 

Zakon o unutrašnjim poslovima predstavlja tzv ,,soft law'' i ne postoje odredbe Šengen 

zakonika sa kojima bi bilo potrebno uskladiti Zakon o unutrašnjim poslovima.   

 

2.4.   Resursi Granične policije za potrebe sprovođenja zakona, obuke, logistički poslovi, 

sa predlogom mjera za poboljšanje kapaciteta  

 

Analiza obuhvata i opremljenost Granične policije.  
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Sačinjen je pregled opreme koja je nabavljena kroz Sektorsku budžetsku podršku (SBP), 

nacionalnim sredstvima i ostalim donacijama.  

 

2.5.  Resursi Uprave prihoda i carina za potrebe sprovođenja zakona, obuke, logistički 

poslovi, sa predlogom mjera za poboljšanje kapaciteta  

Analizom je obuhvaćena i opremljenost Uprave prihoda i carina. 

Donesena je Strategija upravljanja ljudskim resursima za period 2019-2021. godinu. Takođe, 

izrađen je kadrovski plan za 2021. godinu. U narednom periodu, potrebno je donijeti novu 

Startegiju upravljanja ljudskim resursima Uprave prihoda i carina, za period važenja 2022-

2024. godinu, kao i kadrovski plan za 2022. godinu. 

 

Donesena je Strategija poboljšanja i modernizacije infrastrukture i tehničke opremljenosti za 

period 2019-2021. godinu. Takođe, u narednom periodu, potrebno je donijeti novu Strategiju 

poboljšanja i modernizacije infrastrukture i tehničke opremljenosti Uprave prihoda i carina, 

za period važenja 2022-2024. 

 

U okviru IPA II 2018 projekta, a nakon završene tenderske dokumentacije, planirana je 

nabavka opreme za Upravu prihoda i carina, za sprovođenje carinske kontrolne funkcije i to: 

 

-kompleti za otkrivanje krijumčarenja (komada 22); 

-portabilni skener uređaj (komada 1); 

-kamuflažne kamere sa senzorima pokreta (komada 10); 

-ručni XRF aparati (komada 2); 

-ručni detektori narkotika i eksploziva (komada 4) i  

-pejdžeri za detekciju radijacije (komada 11).  

 

Donesena je Strategija obuka 2019-2021. godine. Takođe, u narednom periodu, potrebno je 

donijeti novu Strategiju obuka Uprave prihoda i carina, za period važenja 2022-2024.  

 

Realizovane obuke u 2020. godini,  u okviru ŠAP-a, shodno Ugovoru o pružanju obuka 

zaključenom između Uprave prihoda i carina i Policijske akademije od 12. 11. 2019. godine: 

 

„Upotreba vatrenog oružja”; 

„Specijalističke obuke bojevog gađanja”; 

„Obuke po ECDL metodologiji, tabelarne kalkulacije”; 

„Prevencija korupcije na graničnim prelazima”. 

Obuke koje nijesu realizovane, zbog COVID 19 pandemije, a planirano je  da se održe u 

2020. godini, realizovaće se u sledećoj godini: 

„Ovlašćenja službenika Uprave prihoda i carina”; 

„Upotreba tehničkih uređaja za kontrolu vozila”; 

„Upotreba fizičke snage”; 

„Upotreba sredstava za vezivanje”;  

„Upotreba ručnog spreja sa nadražujućem”; 

„Specijalistička obuka bojevog gađanja, napredni nivo”; 

„Kurs engleskog jezika, grupa do 10 polaznika” i 

„Organizacija kursa (psihologija i komunikacija)”.   
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2.6.  Uspostavljanje koncepta EUROSUR-a, NCC i regionalnih koordinacionih centara 

Granične policije 

 

Na privremenoj lokaciji, u Zagoriču, NCC Podgorica je operativan 24/7. Iz operativne sale 

NCC-a je moguće vršiti daljinski monitoring nad dostignutim Sistemom elektronskog 

osmatranja na plavoj i zelenoj granici i nad dostupnim sistemima video nadzora graničnih 

prelaza – sa kojih NCC ima live striming (i pristup play back funkciji). NCC i Sistem 

elektronskog osmatranja nije integrisan u EUROSUR. 

Nakon sveobuhvatne analize, FRONTEX je odlučio da pruži pomoć u uspostavljanju 

NCC-a Podgorica u punom kapacitetu. Dogovorena je saradnja i formiranje Zajedničke 

ekspertske grupe službenika NCC-a Podgorica i FRONTEX-a, koja će izraditi AP za 

uspostavljanje NCC-a Podgorica i RCC-a Sjever, Centar i Jug sa ciljem uspostavljanja 

NCC-a u punom kapacitetu. Zajednička Ekspertska grupa će shodno realnim potrebama i 

Schengen i EU standardima izvršiti modelovanje nove organizacione strukture NCC-a, koja 

će biti uključena u predlog nove Sistematizacije radnih mjesta MUP-a/UP. 

Zbog situacije sa Covid-19, posjeta delegacije FRONTEX-a u tom cilju je realizovana u 

periodu 5-9. jul 2021.g., nakon koje ce se krenuti sa realizacijom svih planiranih aktivnosti iz 

domena nadležnosti Ekspertske grupe. Shodno realnim potrebama Šengen, EU i FRONTEX 

standardima izvršiće se potrebna nabavka i instalacija NOD-a (seta Hardvera i Softvera) i 

ECN-a (EUROSUR komunikacione mreže). 

NCC Podgorica u skladu sa dostignutim nivoom Sistema elektronskog osmatranja državne 

granice i graničnih prelaza aktivno sudjeluje u modelovanju nacionalne situacione slike, 

dok je za očekivati da će se uvezivanjem u sistem EUROSUR-a i korišćenjem pravovremenih 

i relevantnih informacija uključiti u kreiranje i sagledavanje evropske slike i dati svoj puni 

doprinos i kroz sistem ranog upozorenja. Dobijeni podaci se blagovremeno prosljeđuju 

organizacionim jedinicama Uprave policije, kao i NCC centrima u skladu sa potrebama 

akcija u vezi sa praćenjem sumnjivih lica i plovila. 

NCC Podgorica je pokrenuo inicijativu za dovođenje VTMS signala Uprave pomorske 

sigurnosti i upravljanja lukama, kao i signala mornarice Vojske Crne Gore u operativnu salu 

NCC-a, sa ciljem kvalitetne pokrivenosti akvatorija i priobalja Jadranskog mora, 

pravovremene detekcije i reagovanja na sve bezbjedonosne izazove. 

2.7.  Usklađenost viznog režima Crne Gore sa viznom politikom EU  

 

Vizna politika Crne Gore nije u potpunosti usklađena sa politikom EU,  iz razloga što 

Crna Gora i dalje izuzima državljane Rusije, Jermenije, Kazahstana, Azerbejdžana, 

Bjelorusije, Kube, Ekvadora, Katara, Turske, Kosova, Kine i Kuvajta od obaveze pribavljanja 

viza, privremeno, u periodu tokom trajanja turističke sezone i do 30 ili  90 dana u skladu sa 

Uredbom o viznom režimu. 

   

Do sada su 32 DKP-a uvezana u Vizni informacioni sistem, sa izuzetkom Ambasade Crne 

Gore u Bukureštu, gdje nikada nije instaliran.  

  

U ovoj godini nije bilo izdatih viza na graničnim prelazima. 
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2.8.  Usaglašenost Zakona o pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima sa državama 

članicama EU 

 

Definisane su procedure za primjenu Evropskog naloga za hapšenje, uzimajući u obzir 

uporedna normativna i operativna iskustva zemalja članica EU. Okvirna odluka o 

evropskom nalogu za hapšenje prenešena je u domaće zakonodavstvo - Zakon o 

pravosudnoj saradnji sa državama članicama Evropske unije. Time su procedure za primjenu 

ovog instrumenta u potpunosti definisane i usklađene sa Šengenskom pravnom tekovinom. 

Zakon je donijela Skupština Crne Gore, 18. decembra 2018. godine. 

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br. 85/2018 od 27. decembra 2018. godine, 

stupio je na snagu 4. januara 2019. godine, a primjenjivaće se od dana pristupanja Crne 

Gore EU. 

 

2.9.   Usaglašenost Zakona o sudovima   

 

Vlada je na sjednici, 12. 12. 2019. godine, utvrdila  Predlog zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o sudovima, u cilju definisanja nadležnosti sudova u skladu sa 

Zakonom o pravosudnoj saradnji u krivičnim stvarima sa državama članicama EU i 

usklađenosti sa Šengenskom pravnom tekovinom.  
 

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br. 76/2020 od 28.07. 2020. godine, a stupio je 

na snagu 05. 08. 2020. godine. 

 

2.10. Usaglašenost Krivičnog zakonika 

 

Izvršena je analiza i izmjenjen i dopunjen Krivični zakonik u cilju usklađivanja normi sa 

elementima bića 34 krivična djela iz Evropskog naloga za hapšenje, jer su baze podataka 

u nadležnosti pravde identifikovane, a procedure za interoperabilnost postoje, koje se odnose 

na umrežavanje sa drugim institucijama i međunarodnim organizacijama, te ostvarivanje  

direktnog pristupa raspoloživim bazama podataka. 

 

2.11.  Saradnja između Uprave policije i Uprave carina 

 

U skladu sa Smjernicama Evropske komisije uspostavljena je saradnja Granične policije i 

Carine, koju je potrebno permanentno usavršavati, sa ciljem jačanja značaja i strateške 

dimenzije saradnje ova dva organa, zasnovane na najboljoj praksi, imajući u vidu stalan trend 

povećanja prelazaka državne granice u putničkom saobraćaju i međunarodnoj trgovini.  

Obezbjeđenje brzog i nesmetanog prelaska lica i prevoza roba, uz sprovođenje pravila o 

graničnoj i carinskoj kontroli, predstavlja stalan izazov, a saradnja između nadležnih organa 

na granici od ključnog je značaja za bezbjednost, uz istovremeno omogućavanje nesmetanog 

protoka na graničnim prelazima.    

Saradnja poboljšava prevenciju prekograničnog kriminala, omogućava razmjenu 

krminialističko-obavještajnih podataka i zajedničku upotrebu baza podataka.  

Saradnja između Policije i Carine zasnovana je na formalno pisanom strateškom 

dokumentu o saradnji, koji treba unaprijediti u cilju institucionalnog jačanja saradnje, 

posebno u dijelu: principa podjele odgovornosti u skladu sa zakonskim nadležnostima i 

ovlašćenjima institucija, principi saradnje, oblasti saradnje, kanale komunikacije, planove za 

slučaj vanrednih događaja radi povećanja kapaciteta za odgovor u oblasti kontrole 

granice, mehanizme saradnje kako bi se procjenjivalo sprovođenje i napredak. Predvidjeti 
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sinhronizovane provjere, planiranje i sprovođenje zajedničkih kontrola, zajedničko 

planiranje infrastrukture i nabavki, dijeljenje informacija dobijenih korišćenjem sistema 

video nadzora, zajedničko finansiranje i korišćenje opreme, razmjenu relevantnih informacija 

horizontalno i vertikalno, pristup relevantnim bazama podataka, razmjena informacija putem 

centara za policijsku i carinsku saradnju, promovisati korišćenje raspoloživih sistema – NCC, 

obezbijediti sistemsku razmjenu analiza rizika, informacije o putnicima i robi prije 

dolaska i prije polaska treba razmjenjivati ne dovodeći u pitanje obaveze u pogledu 

korišćenja zajedničkog Sistema upravljanja carinskim rizicima EU za razmjenu informacija o 

carinskim rizicima prema članu 46 carinskog Zakonika Unije. Takođe,  zajedničko korišćenje 

opreme, razmjena znanja i iskustava, konsultacije o nabavci opreme, saradnja u oblasti 

obuke, odgovarajući nivo saradnje u istragama, organizovanje zajedničkih akcija, 

evaluacija, odnosno redovno procjenjivanje saradnje idr.   



2.12. Potpisani i potvrđeni međunarodni ugovori o državnoj granici sa susjednim državama i njihovo sprovođenje  

 

Susjedna 

država 

ukupna 

dužina 

državne 

granice 

granica 

na 

kopnu u 

km 

granica 

na moru 

u km 

granica 

na 

jezerima 

u km  

granica na 

rijekama u 

km  

STATUS RAZGRANIČENJA 

REPUBLIKA 

ALBANIJA 

207,2 113,3 22 38,8 

Skadarsko 

jezero 

38,8 

33,1 

Rijeka 

Grnčar 2,1 

Rijeka 

Cijevna 0,5 

Rijeka 

Bojana 24,7 

Kravarski 

potok 5,8 

Crnogorsko-albanska državna granica određena je od strane 

Međunarodne komisije u periodu 1922-1925. godine i potvrđena 

Protokolom o razgraničenju između Kraljevine SHS i Kraljevine 

Albanije, 26. jula 1926. godine, u Firenci, od vanjske granice 

teritorijalnog mora u Jadranskom moru do tromeđne granične tačke 

između Crne Gore, Republike Albanije i Republike Kosovo.  

 

Sporazum između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike 

Albanije o obnavljanju, popravci i održavanju piramida, 

međupiramida i drugih graničnih oznaka duž crnogorsko-albanske 

državne granice, potpisan je 06. novembra 2009. godine („Službeni 

list CG-Međunarodni ugovori”, broj 8/2010). 

Odredbom člana 1 tog Sporazuma utvrđeno je „Državna granica 

između Crne Gore i Republike Albanije određena je u periodu 

između 1922-1925. godine i potvrđena Firentinskim protokolom od 

26. jula 1926. godine i vidljivo obilježena 1954-1955. godine sa 

graničnim piramidama, međupiramidama, plovnim i svijetlećim 

oznakama i drugim graničnim oznakama, u skladu sa Sporazumom 

između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Narodne 

Republike Albanije, potpisanom 11. decembra 1953. godine.”      

REPUBLIKA 

HRVATSKA 

41,7 19,7 22     Protokol između Savezne Vlade SRJ i Vlade Republike Hrvatske o 

privremenom režimu uz južnu granicu između dvije države, 

potpisam je 10. decembra 2002. godine. Na snazi je do konačnog 

razgraničenja između Crne Gore i Republike Hrvatske i ni na koji 

način ne prejudicira konačno razgraničenje između dvije države. 

Crna Gora i Republika Hrvatska su, načelno saglasne, ukoliko se ne 
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postigne rješenje u direktnim bilateralnim pregovorima, da se 

predmet spora iznese pred Međunarodni sud pravde u Hagu, ili pred 

ad hoc arbitražu, na osnovu prethodne saglasnosti strana o tekstu 

posebog sporazuma.  

REPUBLIKA 

SRBIJA  

168,5 161,7     6,8 

Rijeka Lim 

3,5 

Sušanski 

potok 3,3 

Upućena je Inicijativa, 20. 03. 2013. godine, za vođenje pregovora 

na obavljanju poslova razgraničenja, utvrđivanja državne granice i 

zaključivanje međunarodnog ugovora o državnoj granici između 

Crne Gore i Republike Srbije.   

Nijesu vođeni pregovori na zaključivanju ovog ugovora.   

REPUBLIKA 

KOSOVO 

75,6 72,4     3,2 

Rijeka Ibar 1 

Šekularska 

rijeka 1,4 

Rijeka Pećka 

Bistrica 0,8 

Sporazum o državnoj granici između Crne Gore i Republike 

Kosovo, potpisan je 26. avgusta 2015. godine, u Beču. Sporazum je 

stupio na snagu 04. juna 2018. godine, nakon obostranog 

potvrđivanja, odnosno ratifikacije („Službeni list CG-Međunarodni 

ugovori”, broj 1/2016).    

BOSNA I 

HERCEGOVIN

A 

254,4 204,5   11,7 

Bilećko 

jezero 11,7 

38,2 

Rijeka Piva 

3,2 

Rijeka Tara 

24,8 

Rijeka 

Ćehotina 

10,2 

Ugovor o državnoj granici između Crne Gore i Bosne i 

Hercegovine, potpisan je 26. avgusta 2015. godine, u Beču. Ugovor 

je stupio na snagu 20. aprila 2016. godine, nakon obostranog 

potvrđivanja, odnosno ratifikacije („Službeni list CG-Međunarodni 

ugovori”, broj 1/2016).  

OTVORENO 

MORE 

93   93      

U K U P N O  840,4 571,6 137 50,5 81,3  



PREGLED GRANIČNIH PRELAZA NA TERITORIJI CRNE GORE 

 

 Naziv graničnog prelaza Susjedna 

država 

Vrsta 

saobraćaja 

Klasifikacija g. 

prelaza 

Putni pravac 

 U Crnoj Gori U susjednoj 

državi 

    

1. Božaj (Podgorica) Hani Hoti Albanija  Drumski  Putnčki i robni 

međ.saobraćaj 

Podgorica  

 - Skadar 

2. Sukobin (Ulcinj) Murićani  Albanija Drumski  Putnički 

međ.saobraćaj 

Ulcinj-Skadar 

3. Grnčar (Plav) Baškim Albanija Drumski Putnički 

međ.saobraćaj 

Plav-Skadar 

4. Zatrijebačka Cijevna  Grabon Albanija Drumski Putnički 

međ.saobraćaj 

Podgorica- 

Gusinje 

5. Kula (Rožaje) Savine vode Kosovo Drumski Putnički i robni Rožaje-Peć  

6. Vuča (Rožaje) Godovo  Srbija  Drumski Putnički 

međ.saobraćaj  

Rožaje-Tutin 

7. Dračenovac (Rožaje) Špiljani Srbija Drumski Putnički i robni 

međ.saobraćaj  

Rožaje-Novi 

Pazar 

8. Dobrakovo (Bijelo 

Polje) 

Gostun  Srbija Drumski Putnički i robni 

međ.saobraćaj  

Bijelo Polje -

Prijepolje 

9. Ranče (Pljevlja) Jabuka Srbija Drumski Putnički i robni 

međ.saobraćaj  

Pljevlja-

Prijepolje 

10. Čemerno (Pljevlja) Čemerno Srbija Drumski Putnički 

međ.saobraćaj  

Pljevlja– Priboj 

11. Metaljka (Pljevlja) Metaljka Bosna i 

Hercegovina  

Drumski Putnički i robni 

međ.saobraćaj  

Pljevlja-Čajniče  

12. Šula (Pljevlja) Vitina  Bosna i 

Hercegovina  

Drumski Putnički 

međ.saobraćaj  

Pljevlja –Foča 

13. Šćepan Polje (Plužine) Hum Bosna i 

Hercegovina  

Drumski Putnički i robni 

međ.saobraćaj  

Plužine –Foča 

14. Krstac (Nikšić) Krstac Bosna i 

Hercegovina  

Drumski Pogranični 

saobraćaj  

Nikšić-Gacko 

15. Vraćenovići (Nikšić) Deleuša  Bosna i Drumski Putnički i robni Nikšić-Bileća 



-29- 
 

 

 

 

 

 

Hercegovina  međ.saobraćaj  

16. Ilino Brdo (Nikšić) Klobuk  Bosna i 

Hercegovina  

Drumski Putnički i robni 

međ.saobraćaj 

Nikšić–Trebinje 

17. Nudo (Nikšić) Aranđelovo  Bosna i 

Hercegovina  

Drumski Poranični 

saobraćaj 

Nikšić-Trebinje 

18. Sitnica (Herceg Novi) Zupci  Bosna i 

Hercegovina  

Drumski Putnički i robni  

međ.saobraćaj 

Herceg Novi -

Trebinje 

19. Debeli Brijeg (Herceg 

Novi) 

Karasovići Hrvatska Drumski Putnički i robni 

međ.saobraćaj 

Herceg Novi -  

Dubrovnik 

20. Kobila (Herceg Novi) Konfin Hrvatska Drumski  Putnički 

međ.saobraćaj  

Herceg Novi -

Dubrovnik 

21. Aerodrom Podgorica   Vazdušni  Putnički i robni 

međ.saobraćaj 

 

22. Aerodrom Tivat    Vazdušni  Putnički i robni 

međ.saobraćaj  

 

23. Luka Bar   Pomorski  Putnički i robni 

međ.saobraćaj  

 

24. Luka Zelenika    Pomorski Putnički i robni 

međ.saobraćaj  

 

25. Luka Kotor   Pomorski Putnički i robni 

međ.saobraćaj  

 

26. Luka Tivat - Porto 

Montenegro 

  Pomorski Putnički 

međ.saobraćaj 

 

27. Luka Budva   Pomorski Putnički  

međ.saobraćaj  

 

28. Luka Kumbor-

Portonovi 

  Pomorski Putnički  

međ.saobraćaj  

 

29. Željeznička stanica 

Bijelo Polje 

Prijepolje  Srbija  Željeznički  Putnički i robni  

međ.saobraćaj 

Bijelo Polje  

- Prijepolje 

30. Željeznička stanica  

Tuzi 

Bajza  Albanija  Željeznički  Robni  

međ.saobraćaj 

Podgorica 

 -  Skadar 



2.13.  Potpisani sporazumi o graničnim prelazima i pograničnom saobraćaju sa susjednim državama i njihovo sprovođenje  

GRANIČNI PRELAZI (GP) KOJI FUNKCIONIŠU NA TERITORIJI CRNE GORE  

Naziv graničnog prelaza Susjedna 

država 

Vrsta 

saobraćaja 

Klasifikacija 

graničnog 

prelaza 

Putni 

pravac 

Status graničnih prelaza NAPOMENA 

U Crnoj Gori U susjednoj 

državi 

  

1. Božaj 

(Podgorica) 

Hani Hoti Albanija  Drumski  

međunarodni 

saobraćaj 

Putnički i 

robni  

 

Podgorica  

 - Skadar 

Odluka o otvaranju 

graničnog prelaza Božaj  

(„Sl. list SRJ”, br. 67/2000) 

GP rekonstruisan 2007. i 

2017.godine. Ima 5 

ulazno/izlaznih 

saobraćajnih traka. 

2. Zajednički granični prelaz 

Sukobin-Murićani 

(Murićani, Republika 

Albanija) 

Albanija Drumski  

međunarodni 

saobraćaj 

Putnički  Ulcinj -

Skadar 

Sporazum između Vlade 

Crne Gore i Savjeta  

Ministara  Republike 

Albanije o otvaranju 

Zajedničkog graničnog 

prelaza „Sukobin-Murićani” 

(„Sl. list CG-Međunarodni 

ugovori”, br. 7/2014 ) 

Zajednički granični prelaz 
(ZGP) se nalazi na  

teritoriji R.AL, ima 6  

ulazno/izlaznih 

saobraćajnih traka. 

Projektovan je na 500 

hiljada prelazaka lica  na 

godišnjem nivou, a broj 

prelazi preko 2 miliona 

prelazaka. 

Kompleks ZGP se nalazi 

na teritoriji RAL. 

Potrebna je 

rekonstrukcija, 

saobraćajne 

infrastrukutre i to je 

nadležnost albanske 
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strane. 

3. Grnčar 

(Plav) 

Baškim Albanija Drumski  

međunarodni 

saobraćaj 

Putnički  Plav -Skadar Odluka o otvaranju stalnog 

GP Grnčar za međunarodni 

putnički saobraćaj („Sl. list 

RCG” br. 58/02) 

Ima po 1  ulazno/izlaznu 

saobraćajnu traku. 

Uvećan je promet   

otvaranjem ZGP  

Z.Cijevna-Grabon. 

Potrebna rekonstrukcija u 

skladu sa Katalogom 

preporuka i najbolje 

prakse EU u dijelu 

granične infrastrukture.  

4. Željeznička 

stanica Tuzi 

 

Bajza  Albanija  Željeznički  

međunarodni 

saobraćaj 

Putnički i 

robni  

Podgorica -  

Skadar 

Zakon o potvrđivanju 

Sporazuma između Vlade 

CG i Savjeta ministara R. 

Albanije o organizovanju 

graničnog željezničkog 

saobraćaja („Sl.list CG-

Međunarodni ugovori”, broj 

3/13). 

Odluka o otvaranju 

graničnih prelaza za 

međunarodni pomorski, 

vazdušni i željeznički 

saobraćaj („Sl. list CG”, br. 

3/2014) 

  

5. Kula 

(Rožaje) 

Savine 

Vode  

Kosovo Drumski 

međunarodni 

saobraćaj 

Putnički i 

robni  

Rožaje -Peć  Odluka o objavljivanju 

Sporazuma između Vlade 

Crne Gore i Vlade 

Republike Kosovo o 

određivanju međunarodnog 

drumskog graničnog prelaza 

Kula - Savine Vode („Sl. 

Postoje po dvije 

ulazno/izlazne saobraćajne 

trake. Potrebna potpuna 

rekonstrukcija 

saobraćajnica i izgradnja 

nove prateće  

infrastrukture (objekat, 
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list CG - Međunarodni 

ugovori”, br. 8/2014) 
nadstrešnica, 

elektrooprema idr.) 

 6. Vuča 

(Rožaje) 

Godovo  Srbija  Drumski 

međunarodni 

saobraćaj 

Putnički  Rožaje -

Tutin 

Sporazum o otvaranju ZGP 

Vuča-Godovo, u Godovu 

(R.Srbija) i implementacioni 

Protokol potpisani su 01. 

08. 2018. godine, u 

Beogradu („Sl. list CG - 

Međunarodni ugovori”, br. 

10/2018)   

R.Srbija nije izgradila 

ZGP 

7. Dračenovac 

(Rožaje) 

Špiljani Srbija Drumski 

međunarodni 

saobraćaj 

Putnički i 

robni  

Rožaje -

N.Pazar 

Sporazum između Vlade 

Crne Gore i Vlade 

Republike Srbije o 

međunarodnom drumskom 

graničnom prelazu 

Dračenovac (Crna Gora) - 

Špiljani (Republika Srbija) 

(,,Službeni list CG – 

Međunarodni ugovori”, broj 

10/18) 

Postoje po dvije 

ulazno/izlazne saobraćajne 

trake. Potrebna 

kompletna  

rekonstrukcija. 

8. Dobrakovo 

(BijeloPolje) 

Gostun  Srbija Drumski 

međunarodni 

saobraćaj 

Putnički i 

robni  

Bijelo Polje -

Prijepolje 

Sporazum između Vlade 

Crne Gore i Vlade 

Republike Srbije o 

međunarodnom drumskom 

graničnom prelazu 

Dobrakovo (Crna Gora) - 

Gostun (Republika Srbija) 

(,,Službeni list CG – 

Međunarodni ugovori”, broj 

10/18)   

Postoje po tri  

ulazno/izlazne saobraćajne 

trake. 

9. Ranče Jabuka Srbija Drumski 

međunarodni 

Putnički i Pljevlja - Sporazum između Vlade 

Crne Gore i Vlade 
Trenutno se gradi novi GP 

sa 6  ulazno/izlaznih 
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(Pljevlja) saobraćaj robni  Prijepolje Republike Srbije o 

međunarodnom drumskom 

graničnom prelazu Ranče 

(Crna Gora) - Jabuka 

(Republika Srbija) 

(,,Službeni list CG – 

Međunarodni ugovori”, broj 

12/18)   

saobraćajnih traka. 

10. Čemerno 

(Pljevlja) 

Granice Srbija Drumski 

međunarodni 

saobraćaj 

Putnički  Pljevlja - 

Priboj 

Sporazum o otvaranju ZGP  

Čemerno – Granice, u 

Čemernu (CG) i 

implementacioni Protokol  

potpisani su 01. 08. 2018. 

godine, u Beogradu  („Sl. 

list CG - Međunarodni 

ugovori”, br. 10/2018)   

CG nije izgradila ZGP. 

U toku je izrada tehničke 

dokumentacije. 

11. Željeznička 

stanica 

Bijelo Polje 

 

Prijepolje  Srbija  Željeznički  

međunarodni 

saobraćaj 

Putnički i 

robni  

Bijelo Polje - 

Prijepolje 

Sporazum između Vlade 

Crne Gore i Vlade 

Republike Srbije o 

međunarodnom 

željezničkom graničnom 

prelazu Bijelo Polje (Crna 

Gora) - Vrbnica - Prijepolje 

(Republika Srbija) 

(,,Službeni list CG – 

Međunarodni ugovori”, broj 

10/18).    

 

Sporazum između Vlade 

Crne Gore i Vlade 

Republike Srbije o 

graničnoj kontroli u 

Uprava javnih radova  

preduzima aktivnosti na 

rekonstrukciji Željezničke 

Stanice u Bijelom Polju, za 

potrebe graničnih službi 

Crne Gore i Republike 

Srbije za potrebe 

Željezničke infrastrukture 

Crne Gore AD Podgorica, 

odnosno operatora u 

putničkom i teretnom 

saobraćaju, koji je u 

obavezi da saglasno 

Zakonu o graničnoj 

kontroli, obezbijedi uslove 

za rad graničnih službi 

obje države. Dakle, 
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željezničkom saobraćaju, 

potpisan je u Beogradu 09. 

marta 2009. godine, kojim 

je utvrđeno da je željeznička 

stanica u Bijelom Polju 

zajednički granični prelaz. 

Takođe, potpisan je i 

Protokol između MUP-a 

Crne Gore i MUP-a 

Republike Srbije o 

sprovođenju ovog 

Sporazuma, 13. 10. 2010. 

godine u Beogradu.  

graničnim prelazima u 

međunarodnom 

željezničkom, vazdušnom i 

pomorskom saobraćaju 

gazduju operatori, a 

drumskim graničnim 

prelazima Ministarstvo 

unutrašnjih poslova.    

 

 

Sporazum o regulisanju režima pograničnog saobraćaja, potpisan 01. 08. 2018. godine, u Beogradu („Sl. list CG - Međunarodni ugovori”, br. 10/2018)   

12. Metaljka 

(Pljevlja) 

Metaljka Bosna i 

Hecegovina  

Drumski 

međunarodni 

saobraćaj 

Putnički i 

robni 

Pljevlja -

Čajniče  

Sporazum između Vlade 

Crne Gore i Vijeća 

Ministara BIH o graničnim 

prelazima za međunarodni 

saobraćaj potpisan je  

7.10.2010. u Podgorici 

Zakon o potvrđivanju 

Sporazuma o graničnim 

prelazima za međunarodni 

saobraćaj između Vlade 

Crne Gore i Vijeća 

ministara Bosne i 

Hercegovine („Sl. list CG-

Međunarodni ugovori”, br. 

9/2011) 

Postoji po jedna ulazno 

/izlazna saobraćajna 

traka. 

Potrebna je kompletna 

rekonstrukcija. 

13. Šula 

(Pljevlja) 

Vitina  Bosna i 

Hecegovina 

Drumski 

međunarodni 

Putnički  Pljevlja - 

Foča 

Sporazum između Vlade 

Crne Gore i Vijeća 

Ministara BIH o graničnim 

Postoji po jedna 

ulazno /izlazna 

saobraćajna traka. Mali 
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saobraćaj prelazima za međunarodni 

saobraćaj, potpisan  je 

7.10.2010. u Podgorici  

Zakon o potvrđivanju 

Sporazuma o graničnim 

prelazima za međunarodni 

saobraćaj između Vlade 

Crne Gore i Vijeća 

ministara Bosne i 

Hercegovine („Sl. list CG-

Međunarodni ugovori”, br. 

9/2011) 

putnički promet. 

14. Šćepan Polje 

(Plužine) 

Hum Bosna i 

Hecegovina 

Drumski 

međunarodni 

saobraćaj 

Putnički i 

robni  

Plužine -

Foča 

Sporazum između Vlade 

Crne Gore i Vijeća 

Ministara BIH o graničnim 

prelazima za međunarodni 

saobraćaj, potpisan je 

7.10.2010. u Podgorici. 

Zakon o potvrđivanju 

Sporazuma o graničnim 

prelazima za međunarodni 

saobraćaj između Vlade 

Crne Gore i Vijeća 

ministara Bosne i 

Hercegovine („Sl. list CG-

Međunarodni ugovori”, br. 

9/2011)  

Sporazum između Vlade 

Crne Gore i Vijeća 

ministara BiH o 

sprovođenju graničnih 

provjera na zajedničkim 

ZGP Šćepan Polje – Hum, 

na teritoriji CG, nije 

uspostavljen. 

Potrebna izgradnja novog 

ZGP. 
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graničnim prelazima, 

potpisan je 06. marta 

2009.godine. (,,Službeni list 

CG –Međunarodni 

ugovori”, broj 13/12) 

U cilju implementacije  

Sporazuma, 20.maja 

2021.godine, potpisan je, 

između ostalog, Aneks II, za 

zajedničku lokaciju na 

graničnom prelazu Šćepan 

Polje – Hum, na putnom 

pravcu Plužine- Foča, na 

teritoriji Crne Gore. 

15. Krstac 

(Nikšić) 

 

 

 

Krstac Bosna i 

Hecegovina 

Drumski 

pogranični 

saobraćaj 

Putnički  Nikšić -

Gacko 

Sporazum između Vlade 

Crne Gore i Vijeća 

Ministara BIH o graničnim 

prelazima za pogranični 

saobraćaj, potpisan je 

7.10.2010. u Podgorici 

Zakon o potvrđivanju 

Sporazuma o graničnim 

prelazima za međunarodni 

saobraćaj između Vlade 

Crne Gore i Vijeća 

ministara Bosne i 

Hercegovine („Sl. list CG-

Međunarodni ugovori”, br. 

9/2011) 

Postoji po jedna  ulazno 

/izlazna saobraćajna 

traka. Mali promet. 

 

 

 

 

 

 

16. ZGP 

Vraćenovići 

Deleuša  Bosna i 

Hecegovina 

Drumski 

međunarodni 

Putnički i 

robni  

Nikšić -

Bileća 

Sporazum između Vlade 

Crne Gore i Vijeća 

Ministara BIH o graničnim 

ZGP Vraćenovići- 

Deleuša, u Vraćenovićima 

(CG) otvoren je 
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(Nikšić) saobraćaj prelazima za međunarodni 

saobraćaj, potpisan je 

7.10.2010. u Podgorici 

Zakon o potvrđivanju 

Sporazuma o graničnim 

prelazima za međunarodni 

saobraćaj između Vlade 

Crne Gore i Vijeća 

ministara Bosne i 

Hercegovine („Sl. list CG-

Međunarodni ugovori”, br. 

9/2011). 

Sporazum između Vlade 

Crne Gore i Vijeća 

ministara BiH o 

sprovođenju graničnih 

provjera na zajedničkim 

graničnim prelazima, 

potpisan je 06. marta 

2009.godine. (,,Službeni list 

CG –Međunarodni 

ugovori”, broj 13/12) 

U cilju implementacije  

Sporazuma, 20.maja 

2021.godine, potpisan je, 

između ostalog, Aneks I, 
za zajedničku lokaciju na 

graničnom prelazu 

Vraćenovići – Deleuša, na 

putnom pravcu Nikšić-

Bileća, na teritoriji Crne 

Gore. 

20.oktobra 2020.godine. 

Ima 6 ulazno/izlaznih  

saobraćajnih traka. 
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17. Ilino Brdo 

(Nikšić) 

Klobuk  Bosna i 

Hecegovina 

Drumski 

međunarodni 

saobraćaj 

Putnički i 

robni  

Nikšić -

Trebinje 

Sporazum između Vlade 

Crne Gore i Vijeća 

Ministara BIH o graničnim 

prelazima za međunarodni 

saobraćaj, potpisan je 

7.10.2010. u Podgorici 

Zakon o potvrđivanju 

Sporazuma o graničnim 

prelazima za međunarodni 

saobraćaj između Vlade 

Crne Gore i Vijeća 

ministara Bosne i 

Hercegovine („Sl. list CG-

Međunarodni ugovori”, br. 

9/2011) 

Sporazum između Vlade 

Crne Gore i Vijeća 

ministara BiH o 

sprovođenju graničnih 

provjera na zajedničkim 

graničnim prelazima, 

potpisan je 06. marta 

2009.godine. (,,Službeni list 

CG –Međunarodni 

ugovori”, broj 13/12) 

U cilju implementacije  

Sporazuma, 20.maja 

2021.godine, potpisan je, 

između ostalog, Aneks IV, 
za zajedničku lokaciju na 

graničnom prelazu Klobuk – 

Ilino Brdo, na putnom 

pravcu Trebinje – Nikšić, na 

BiH nije stvorila uslove za 

uspostavljanje ZGP u 

Klobuku. 
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teritoriji Bosne i 

Hercegovine. 

18. Nudo 

(Nikšić) 

Aranđelovo  Bosna i 

Hecegovina 

Drumski 

pogranični 

saobraćaj 

Putnički  Nikšić -

Trebinje 

Sporazum između Vlade 

Crne Gore i Vijeća 

Ministara BIH o graničnim 

prelazima za pogranični 

saobraćaj, potpisan 

je7.10.2010. u Podgorici 

Zakon o potvrđivanju 

Sporazuma o graničnim 

prelazima za međunarodni 

saobraćaj između Vlade 

Crne Gore i Vijeća 

ministara Bosne i 

Hercegovine („Sl. list CG-

Međunarodni ugovori”, br. 

9/2011) 

Postoji po jedna  ulazno 

/izlazna saobraćajna 

traka.Mali promet. 

19. Sitnica 

(Herceg 

Novi) 

Zupci  Bosna i 

Hecegovina 

Drumski 

međunarodni 

saobraćaj 

Putnički i 

robni 

Herceg Novi  

-Trebinje 

Sporazum između Vlade 

Crne Gore i Vijeća 

Ministara BIH o graničnim 

prelazima za međunarodni 

saobraćaj, potpisan je 

7.10.2010. u Podgorici 

Zakon o potvrđivanju 

Sporazuma o graničnim 

prelazima za međunarodni 

saobraćaj između Vlade 

Crne Gore i Vijeća 

ministara Bosne i 

Hercegovine („Sl. list CG-

Međunarodni ugovori”, br. 

BiH nije stvorila uslove za 

uspostavljanje ZGP u 

Zupcima. 



-40- 
 

9/2011) 

Sporazum između Vlade 

Crne Gore i Vijeća 

ministara BiH o 

sprovođenju graničnih 

provjera na zajedničkim 

graničnim prelazima, 

potpisan je 06. marta 

2009.godine. (,,Službeni list 

CG –Međunarodni 

ugovori”, broj 13/12) 

U cilju implementacije  

Sporazuma, 20.maja 

2021.godine, potpisan je, 

između ostalog, 

Aneks III, za zajedničku 

lokaciju na graničnom 

prelazu Zupci – Sitnica, na 

putnom pravcu Trebinje – 

Herceg Novi, na teritoriji 

Bosne i Hercegovine. 

20. Debeli 

Brijeg 

(Herceg 

Novi) 

Karasovići Hrvatska Drumski 

međunarodni 

saobraćaj 

Putnički i 

robni 

Herceg Novi 

-  Dubrovnik 

Protokol između Savezne 

Vlade Savezne Republike 

Jugoslavije i Vlade 

Republike Hrvatske o 

privremenom režimu uz 

južnu granicu između dvije 

države od 10. decembra 

2002. godine, definiše režim 

prelaska granice do 

zaključivanja ugovora o 

Postoje po 3 ulazno/izlazne 

saobraćajne trake. 
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državnoj granici 

21. Kobila 

(Herceg 

Novi) 

Konfin Hrvatska Drumski  

međunarodni 

saobraćaj 

Putnički Herceg Novi  

–Dubrovnik 

Protokol između Savezne 

Vlade Savezne Republike 

Jugoslavije i Vlade 

Republike Hrvatske o 

privremenom režimu uz 

južnu granicu između dvije 

države od 10. decembra 

2002. godine 

Postoji po  jedna 

ulazno/izlazna 

saobraćajna traka. 

Potrebna  kompletna 

rekonstrukcija. 

U toku izrada tehničke 

dokumentacije. 

22. Aerodrom 

Podgorica 

  Vazdušni  

međunarodni 

saobraćaj 

Putnički i 

robni 

 Odluka o otvaranju 

graničnih prelaza za 

međunarodni pomorski, 

vazdušni i željeznički 

saobraćaj („Sl. list CG”, br. 

3/2014) 

Operator Aerodromi  CG 

23. Aerodrom 

Tivat  

  Vazdušni  

međunarodni 

saobraćaj 

Putnički i 

robni 

 Odluka o otvaranju 

graničnih prelaza za 

međunarodni pomorski, 

vazdušni i željeznički 

saobraćaj(„Sl. list CG”, br. 

3/2014) 

Operator Aerodromi CG 

24. Luka Bar   Pomorski  

međunarodni 

saobraćaj 

Putnički i 

robni 

 Odluka o otvaranju 

graničnih prelaza za 

međunarodni pomorski, 

vazdušni i željeznički 

saobraćaj („Sl. list CG”, br. 

3/2014) 

Operator AD ,,Port of 

Adria” 

25. Luka   Pomorski  

međunarodni 

Putnički i  Odluka o otvaranju 

graničnih prelaza za 
Operator  AD Mješovito – 
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Zelenika  saobraćaj robni  međunarodni pomorski, 

vazdušni i željeznički 

saobraćaj („Sl. list CG”, br. 

3/2014 i 48/19) 

Herceg Novi  

 

26. Luka Kotor   Pomorski  

međunarodni 

saobraćaj 

Putnički i 

robni 

 Odluka o otvaranju 

graničnih prelaza za 

međunarodni pomorski, 

vazdušni i željeznički 

saobraćaj („Sl. list CG”, br. 

3/2014 i 48/19) 

Operator AD Luka Kotor 

27. Luka Budva   Pomorski  

međunarodni 

saobraćaj 

Putnički  

(sezonski, od 

01. maja do 

31. oktobra) 

 Odluka o otvaranju 

graničnih prelaza za 

međunarodni pomorski, 

vazdušni i željeznički 

saobraćaj („Sl. list CG”, br. 

3/2014 i 48/19) 

Operator „Dukley 

Marina” D.O.O. - Budva u 

sastavu “Stratex 

Management” d.o.o. 

Budva 

 

28. Luka Tivat – 

Porto 

Montenegro 

  Pomorski  

međunarodni 

saobraćaj 

Putnički   Odluka o otvaranju stalnog 

graničnog prelaza za 

međunarodni pomorski 

saobraćaj Luka Tivat – 

Porto Montenegro („Sl. list 

CG”, br. 49/10) 

Operator „Adriatic 

Marinas” D.O.O. - Tivat 

29. Luka 

Kumbor - 

Portonovi 

  Pomorski  

međunarodni 

saobraćaj 

Putnički  Odluka o otvaranju 

graničnih prelaza za 

međunarodni pomorski, 

vazdušni i željeznički 

saobraćaj („Sl. list CG”, br. 

3/2014 i 48/19) 
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30. Zajednički 

granični 

prelaz 

Zatrijebačka 

Cijevna- 

Grabon 

 Albanija Drumski Putnički 

međunarodni 

saobraćaj 

Podgorica-

Plav 

(Dinoša-

Zatrijebačka 

Cijevna-

Grabon-

Tamara-

Baškim-

Grnčar-

Gusinje) 

Sporazum između Vlade 

Crne Gore i Savjeta 

ministara Republike 

Albanije o određivanju 

zajedničkog graničnog 

prelaza Zatrijebačka Cijevna 

- Grabon za međunarodni 

drumski saobraćaj i 

granične tačke –Vranica-

Čerem, potpisamn 25. 

januara 2012. godine. („Sl. 

List CG - Međunarodni 

ugovori“, 1/013). 

Zajednički granični prelaz 

otvoren je 

03.08.2021.godine. 

Prelaz ima 4 

ulazno/izlazne saobraćajne 

trake. 

GRANIČNI PRELAZI ODREĐENI MEĐUNARODNIM SPORAZUMOM KOJI NIJESU U FUNKCIJI 

Naziv graničnog prelaza Susjedna 

država 

Vrsta 

saobraćaja 

Klasifikacija 

graničnog 

prelaza 

Putni pravac Status graničnih prelaza  NAPOMENA 

U Crnoj Gori U susjednoj 

državi 

         

1. Biteljica Biteljica Bosna i 

Hercegovina 

Drumski 

pogranični 

saobraćaj 

Putnički 

(01. aprila 

do 31. 

oktobra od 

06.00 do 

22.00 časa, a 

Nikšić - 

Bileća 

Sporazum između Vlade 

Crne Gore i Vijeća 

Ministara BIH o graničnim 

prelazima za pogranični 

saobraćaj potpisan je 

7.10.2010. u Podgorici 

Zakon o potvrđivanju 

GP nijesu  uspostavljeni 
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u periodu od 

01. 

novembra do 

31. marta od 

06.00 do 

18.00 

časova) 

Sporazuma o graničnim 

prelazima za međunarodni 

saobraćaj između Vlade 

Crne Gore i Vijeća 

ministara Bosne i 

Hercegovine („Sl. list CG-

Međunarodni ugovori”, br. 

9/2011) 

2. Kotlovi  

 

Kućište Republika 

Kosovo 

Drumski 

međunarodni 

saobraćaj 

Putnički  Murino – 

Čakor – Peć 

Odluka o objavljivanju 

Sporazuma  između Vlade 

Crne Gore i Vlade 

Republike Kosovo o 

otvaranju zajedničkog 

graničnog prelaza Kotlovi – 

Kućište za međunarodni 

drumski putnički saobraćaj 

(„Sl.list CG- Međunarodni 

ugovori”, broj 8/2014 )  

Odluka o objavljivanju 

Protokola između MUP-a 

Crne Gore i MUP-a 

Republike Kosovo o 

sprovođenju zajedničke 

granične kontrole i plaćanju 

troškova nastalih u radu na 

ZGP Kotlovi – Kućište 

(„Sl.list CG- Međunarodni 

ugovori”, broj 8/2014 )  

Odluka o objavljivanju 

Sporazuma između Vlade 

Crne Gore i Vlade 

Republike Kosovo o 

regulisanju režima 

R.Kosovo nije izgradilo 

ovaj ZGP, u Kućištu. 
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pograničnog saobraćaja 

(„Sl. list CG – Međunarodni 

ugovori”, br. 8/2014) 

ZGP će početi da 

funkcioniše nakon izgradnje 

ZGP u Kućištu (RKS) i 

rekonstrukcije puta u dužini 

od oko 1.8 km na teritoriji 

RKS.  

3. ZGP Ckla  Zogaj  Republika 

Albanija  

Međunarodni 

drumski i 

jezerski 

putnički 

saobraćaj 

Putnički 

 

Bar – Ostros 

– Zogaj -  

Skadar   

Sporazum o otvaranju ZGP 

Ckla – Zogaj  za 

međunarodni  drumski i 

jezerski putnički saobraćaj, 

potpisan je 03. jula 218. 

godine u Skadru.  

ZGP će početi da 

funkcioniše nakon izgradnje 

ZGP u Ckla i povezivanja 

putnog pravca Ostros – 

Zogaj (,,Službeni list Crne 

Gore- Međunarodni 

ugovori“ broj 11/18)  

ZGP nije uspostavljen. 

Uprava javnih radova 

zadužena je Zaključkom 

Vlade iz 2019.godine, da 

poveže put i izgradi ZGP 

u Ckla. 

4. Dobrakovo 

Bijelo Polje 

Vrbnica R. Srbija Drumski 

pogranični 

saobraćaj 

Putnički Bijelo Polje 

Prijepolje 

Sporazum o regulisanju 

režima pograničnog 

saobraćaja, potpisan 01. 08. 

2018. godine, u 

Beogradu(„Sl. list CG - 

Međunarodni ugovori”, br. 

10/18) 

 

 

NAPOMENA: 

 

U skladu sa odredbom 

člana 13 potpisanog 

Sporazuma o regulisanju 

režima pograničnog 
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saobraćaja, 

Republika Srbija treba da 

otvori granični prelaz za 

pogranični saobraćaj 

Vrbnica, na putnom 

pravcu Sjenica – Bijelo 

Polje, na teritoriji 

Republike Srbije, u 

mjestu Vrbnica.  

Na strani Crne Gore 

susjedni je granični prelaz 

za međunarodni saobraćaj 

Dobrakovo. 

 



2.14. Razvoj Kancelarije SIRENE – Zahtjev za dodatnim informacijama kod nacionalnih 

upisa podataka  

 

Razvoj jedinstvene računarske mreže Uprave policije je preduslov za razvoj Šengenskog 

informacionog sistema, koji će se permanentno usaglašavati sa relevantnom pravnom 

tekovinom EU. Svi granični prelazi su uvezani u jedinstvenu računarsku mrežu.  

 

Obezbijediti dalji razvoj 24/7 tehničke podrške za ŠIS i SIRENE Biroa, permanentnom 

popunom kadra, obuka, definisanje upravljanja radnih postupaka i obezbjeđenje pristupa ŠIS-

u ovlašćenim korisnicima. 

 

2.15. Razvoj koncepta analize rizika (AR)  na svim nivoima, po modelu CIRAM 2.0 

 

Analiza rizika se izrađuje na sva tri nivoa u Graničnoj policiji  - centralnom (Odsjek za 

operativni rad i analizu rizika), regionalnom (tri RC) i lokalnom (12 stanica Granične 

policije). Regionalni centar objedinjava analizu rizika za stanice u svojoj nadležnosti, a 

centralni nivo za tri regionalna centra, kao i podatke koje dobija od Sektora kriminalističke 

policije i graničnih policija susjednih država. Analiza rizika se izrađuje na godišnjem nivou 

(januar 2021. za tekuću godinu) i dvije sezonske AR (ljetnja i zimska). Analiza rizika sadrži 

podatke i predviđanja na polju nezakonitih migracija i prekograničnog kriminala. 

Da bi se produkti Analize rizika mogli izrađivati sedmično, mjesečno, po potrebi i kvalitetno, 

potrebno je napraviti elektronsku bazu podataka svih događaja na granici koji bi se 

dostavljali na dnevnom nivou, a sistem obezbjeđivao generisanje podataka i lakše 

praćenje nezakonitih migracija i prekograničnog kriminala. Podaci za izradu Analize rizika 

trenutno se prikupljaju ručno i po zahtjevu, što onemogućava sagledavanje problema i 

izazova na granici u realnom vremenu. Događaji bi se po potrebi mogli i prikazati na 

elektronskoj karti, da bi se lakše mogle uočiti hot-spot tačke i vrijeme njihovog dešavanja. 

Takođe, potrebno je obezbjediti IT opremu za sva tri nivoa koja se bave analizom rizika i 

sisteme za obradu podataka (računari, štampači u boji, I2 alat za RC i Centralni nivo i dr.). 

Još uvijek nijesu obezbjeđena sredstva za izradu aplikacije „Indikatori rizika” za 

nezakonite migracije i prekogranični kriminal, gdje bi se preko nje dostavljali indikatori 

rizika, koji su prepoznati u prethodnim MOS-ovima i na osnovu kojih bi službenici na GP na 

prvoj liniji kontrole, kad im sistem signalizira, izdvajali lica i vozila na drugu liniju kontrole. 

Preko aplikacije „Granica” ili neke druge aplikacije, treba iznaći IT rješenje o dostavljanju 

studije slučajeva i analiza rizika krajnjim korisnicima na prvoj liniji kontrole i u dežurnim 

službama. Studije slučajeva bi pokrivale sve novotkrivene falsifikovane PI, nove MOS i 

način sakrivanja krijumčarene robe, oružja idr. 

Obuka službenika za Analizu rizika je permanentan proces i zahtjeva da službenici koji se 

bave izradom Analize imaju i analitičke vještine i znanja na predviđanju budućih događaja 

(moraju biti službenici sa policijskim iskustvom). Kroz saradnju sa partnerskim službama i 

FRONTEX-om, može se obezbjediti kvalitetna obuka službenika i praćenje trendova novih 

tehnika obrade podataka i obezbjediti treneri na nacionalom i regionalnom nivou koji bi vršili 

obuku službenika uključenih u Analizu rizika. 
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2.16. Uspostavljanje API sistema- Analiza podataka vlastitih državljanja i državljana EU i 

PNR-a - Upotreba podataka iz evidencije o putnicima u cilju sprečavanja, otkrivanja, istraga 

i krivičnog gonjenja, krivičnih djela terorizma i drugih težih krivičnih djela 

   

Sačinjen je Nacrt zakona o obradi podataka o putnicima u vazdušnom saobraćaju (API 

sistem) u cilju sprječavanja, otkrivanja i vođenja krivičnog postupka za krivična djela 

terorizma i druga teška krivična djela – PNR-a i isti je upućen Evropskoj komisiji na 

mišljenje 19. jula 2021. godine. Evropska komisija je dostavila, načelno, mišljenje 9. 

septembra 2021. godine i u toku je priprema odgovora za Evropsku komisiju. Zakonom će 

biti implementirana Direktiva EU 2016/681 Evropskog parlamenta i Savjeta od 27. marta 

2016. godine o upotrebi podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) u svrhu 

sprječavanja, otkrivanja, istrage i krivičnog gonjenja krivičnih djela terorizma i teških 

krivičnih djela, usljed čega će se izvršiti usklađivanje sa najnovijim pravnim tekovinama EU 

o zaštiti podataka. 

 

Uspostavljena je potpuna operacionalizacija sistema za dobijanje naprednih 

informacija o putnicima (API) Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o graničnoj 

kontroli (Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br. 17/2019 od 19. 03. 2019. godine, a 

stupio je na snagu 27. 03. 2019. godine), u članu 52a na sljedeći način: 

,,Prevoznik u vazdušnom saobraćaju dužan je da, odmah po završetku prijave putnika za let, 

Policiji na graničnom prelazu na kojem će putnici ući u Crnu Goru, dostavi potpune i tačne 

podatke o putnicima. Podaci iz stava 1 ovog člana su: ime i prezime, broj i vrsta putne 

isprave, država koja je izdala putnu ispravu i datum do kad putna isprava važi, državljanstvo, 

datum rođenja i pol, naziv graničnog prelaza na kojem će ući u Crnu Goru, oznaka leta, 

planirani datum, vrijeme i mjesto polaska i dolaska aviona, ukupan broj putnika, mjesto 

ukrcaja i tranzita putnika. Podaci iz stava 1 ovog člana prikupljaju se i dostavljaju 

elektronskim putem, a u slučaju nemogućnosti takvog dostavljanja, prikupljanje i dostavljanje 

tih podataka vrši se na drugi odgovarajući način. O dostavi podataka iz stava 1 ovog člana 

prevoznik u vazdušnom saobraćaju registrovan u Crnoj Gori obavijestiće putnika u skladu sa 

propisom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti. Prevoznik u vazdušnom saobraćaju 

dužan je da izbriše podatke iz stava 1 ovog člana u roku od 24 časa od vremena pristajanja 

aviona na aerodrom u kojem je obavljena granična kontrola na ulazu. Policija je dužna da 

podatke iz stava 1 ovog člana, izbriše u roku od 24 časa od momenta ulaska putnika u zemlju, 

osim ako su podaci naknadno potrebni za vršenje policijskih poslova. Sa podacima koji su 

naknadno potrebni za vršenje policijskih poslova iz stava 6 ovog člana, policija postupa u 

skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti''. 

 

Potpisan je u Podgorici, u 2021. godini, Memorandum o saradnji Ministarstva 

unutrašnjih poslova Crne Gore i Ministarstva unutrašnje bezbjednosti SAD-a u oblasti 

korišćenja informacija o putnicima, kojim je predviđena donacija opreme za  uspostavljanje 

API/PNR sistema. 

 

2.17. Pripreme za uspostavljanje ŠIS – Šengenskog informacionog sistema 

 

Potrebno je izvršiti analizu trenutnog stanja u pogledu kompatibilnosti IT sistema sa ŠIS-om i 

permanentno vršiti nadogradnju postojećeg IT sistema u cilju uvezivanja sa ŠIS-om 

(nabavka opreme, izrada aplikativnih rješenja, uspostavljanje ili dorada postojećih baza 

podataka, uspostavljanje mreže infrastrukture). 
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2.18.  Saradnja sa FRONTEX-om              

 

Saradnja sa FRONTEX-om, sprovodi se na osnovu Radnog aranžmana o uspostavljanju 

operativne saradnje između Uprave policije i FRONTEX-a od 18. 06. 2009. godine, koji 

nema status međunarodnog ugovora i na osnovu Sporazuma o stausu između Crne Gore i 

Evropske unije o aktivnostima koje sprovodi Evropska agencija za graničnu i 

obalsku stražu u Crnoj Gori (Sl. list CG - Međunarodni ugovori, br. 003/20 od 26. 03. 

2020. godine), koji je stupio na snagu 01. 07. 2020. godine i počeo sa primjenom 15. 07. 

2020. godine. 

Nakon što je EU Uredbom 2019/1896 (EBCG 2.0), FRONTEX dobio šira ovlašćenja za 

operativnu saradnju sa trećim zemljama, počev od novembra 2019. godine, Uprava policije - 

Sektor granične policije je dodatno intezivirao saradnju, prevashodno u sprovođenju 

operativnih aktivnosti sa izvršnim ovlašćenjima u Crnoj Gori, po stupanju na snagu 

Sporazuma o statusu, kao i na iznalaženju najboljih rješenja za podršku u daljem razvoju 

NCC Podgorica, sa krajnjim ciljem uključivanja u EUROSUR. 

EU Uredbom 2019/1896 definisano je da se pod nacionalnom kontaktnom tačkom ne 

podrazumijeva samo jedna osoba sa ovom ulogom, već to može biti i organizaciona jedinica. 

U sklopu ovih aktivnosti, saradnja FRONTEX-a i Uprave policije, skoro u potpunosti odvija 

se na relaciji FRONTEX - Sektor granične policije. Važno je naglasiti, da svaka država 

samostalno odlučuje na koji način će uspostaviti NFPoC, pri čemu mora voditi računa da 

NFPoC posjeduje kapacitete za uspješno i efikasno realizovanje zadataka. Budući da, zbog 

trenutnog statusa Crne Gore, NFPoC sada nema nadležnosti za sve navedene zadatke, njegov 

status treba unapređivati i to paralelno sa procesom unapređenja operativne saradnje sa 

FRONTEX-om, odnosno procesom pridruživanja Crne Gore u EU.  

FRONTEX je od 01. 01. 2021. godine a shodno pomenutoj EU  Uredbi, u okviru operativnih 

aktivnosti, započeo sa angažovanjem tzv. Stalnih snaga (eng. Standing Corps) Evropske 

granične i obalske straže.6  

Po stupanju na snagu Sporazuma o statusu, zajedničke operativne aktivnosti sprovode se na 

osnovu operativnog plana. 

 

Operativni plan se sastoji od opšteg i posebnog dijela aktivnosti. Trajanje aktivnosti nije 

vezano za trajanje kalendarske godine, već se određuje za period od 27. januara tekuće 

godine do 26. janura naredne godine, s tim da se označava sa godinom u kojoj je aktivnost 

započeta. Aktivnosti koje su se realizovale, pod „Zajednička operacija Crna Gora 2020”, sada 

se realizuju pod operativnim planom „Višenamjenske operativne aktivnosti u trećim 

zemljama sa izvršenim ovlašćenjima - treća zemlja Crna Gora 2021”.  

 

Sporazum o statusu između Crne Gore i Evropske unije 

 

Određenjem fokalne tačke (eng. Focal Point), shodno Sporazumu o statusu i operativnom 

planu, na graničnom prelazu Debeli Brijeg, operativna aktivnost se neprekidno sprovodi od 

15. 07. 2020. godine, angažovanjem od strane FRONTEX-a i eksperata iz država članica EU.  

Tokom 2020. godine, na ovom graničnom prelazu bilo je angažovano 13 eksperata, dok je u 

2021. godini do sada, angažovano 7 eksperata raznih profila. 

                                                           
6 Evropska granična i obalska straža sastoji se od Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu (Frontex), 

nacionalnih tijela država članica nadležnih za upravljanje granicama, uključujući službenike obalske straže u 

mjeri u kojoj izvršavaju zadatke nadzora državne granice i nacionalnih tijela nadležnih za vraćanje. 
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Nadzor granice na moru  

 

Nadzor granice na moru, vrši se i letjelicama angažovanim od strane FRONTEX-a, koje su 

opremljene multisenzorskom opremom za elektronski nadzor i uređajima za slanje slike NCC 

u Podgorici i FRONTEX-ovom koordinacionom centru u Varšavi (ICC), u realnom vremenu. 

Sa ovom aktivnošću započeto je 14. 10. 2020. godine, s tim da je prvi let obavljen 16. 10. 

2021. godine.  

Obzirom da Crna Gora nije članica EU, FRONTEX ima određena pravna ograničenja za 

angažovanje patrolnih plovila sa posadama iz država članica EU, u okviru ove operativne 

aktivnosti, pa se podrška u nadzoru granice na moru pruža samo letjelicama odnosno 

nadzorom iz vazduha. Postoji mogućnost angažovanja patrolnih plovila sa posadama u 

operativnom periodu 2022. godine. 

 

Prepoznati benefiti Crne Gore od operativne aktivnosti FRONTEX-a na moru su:  

 

- potpunija situaciona slika na morskoj granici, bez dodatnog utroška materijalnih sredstava,  

- brža reakcija patrolnih plovila u prestretanju sumnjivih plovila, 

- sticanje novih iskustava u primjeni savremenih sredstava za nadzor granice iz vazduha, 

- jačanje kapaciteta ljudskih resursa NCC Podgorica i RCGP „Jug” - GP Luka Bar, kroz 

angažovanje osoblja u ICC u Varšavi i razmjeni iskustava i informacija sa angažovanim 

ekspertima FRONTEX-a na GP Luka Bar. 

 

Potrebno je zaključiti novi Sporazum o statusu, iz razloga što je isti zaključen na osnovu 

EU Uredbe 2016/1624, a ne na osnovu važeće EU Uredbe 2019/1896, tako da operativno 

područje zajedničkih operativnih aktivnosti trenutno može biti samo uz granicu Crne Gore 

prema spoljnoj granici EU, dok bi se primjenom novog sporazuma, zajednička operativna 

aktivnost mogla sprovoditi na ostalim granicama, koje su bezbjednosno interesantnije.   

 

Radni aranžman između Uprave policije i FRONTEX-a 

 

Radni aranžman omogućava saradnju u sledećim oblastima:  

- suzbijanje nezakonitih migracija i u vezi sa ovim suzbijanje prekograničnog kriminala; 

- olakšavanje mjera koje sprovode FRONTEX i Granična policija Crne Gore u njihovim 

naporima da ispune svoje zadatke i ciljeve; 

- razmjena informacija u svrhu analize rizika; 

- obučavanje službenika; 

- tehnički i inovativni razvoj; 

- zajedničke operacije povratka i  

- učešće u operativnim aktivnostima koje koordinira FRONTEX. 

 

Na osnovu Radnog aranžmana sa FRONTEX-om, sprovedene su aktivnosti u organizovanju 

tzv. koordinacionih tačaka (eng. Coordination Points-CPs), na drumskim graničnim 

prelazima Sukobin-Murićani, Božaj, Dobrakovo, Kula, Aerodrom Podgorica i Aerodrom 

Tivat, na kojima FRONTEX angažuje posmatrače - eksperte iz država članica EU, koji 

nemaju izvršna ovlašćenja, već je cilj njihivog angažovanja prevashodno razmjena razmjena 

iskustava, najboljih praksi u otkrivanju slučajeva prekograničnog kriminala i nezakonitih 

migracija, kao i razmjena informacija o novim načinima vršenja nezakonitih radnji na granici.  

 

Podrška FRONTEX-a u uspostavljanju NCC Podgorica u punom kapacitetu 
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NCC Podgorica je pozicioniran u Sektoru granične policije aktom o unutrašnjoj oragnizaciji i 

sistematizaciji, uspostavljen shodno članu 21 EU Uredbe 2019/1896. 

 

Krajnji cilj je uspostavljanje NCC Podgorica u punom kapacitetu i njegovo uključivanje u 

EUROSUR mrežu, koji će biti dobar model za razvoj koordinacionih centara iste namjene u 

ostalim državama Zapadnog Balkana.  

Pored sprovođenja određenih pravnih aktivnosti na nivou EU, potrebno je zajednički raditi 

na:  

- Izradi nacrta Posebnog bilateralnog sporazuma sa Crnom Gorom shodno čl. 27/3 EU 

Uredbe 2019/1896; 

- Izradi strukture operativnog plana za buduće aktivnosti; 

- Izradi opisa Pilot projekta kako bi se postigao zajednički cilj - uspostavljanje Posebne 

situacione slike. 

 

Obzirom da postoje određene pravne poteškoće za donošenje operativnog plana za 

uspostavljanje Posebne situacione slike za Crnu Goru, razmatra se mogućnost da se NCC 

Podgorica preko operativne policijske saradnje sa nekom država članica EU,  posredno 

uključi u EUROSUR. Shodno navedenom, FRONTEX-u je kao mogući pravni osnov 

dostavljen Memorandum o razumijevanju između Uprave policije Crne Gore i Odjeljenja 

javne bezbjednosti Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Italije, o jačanju saradnje 

policija u borbi protiv nezakonitih migracija i krijumčarenja migranata, posebno na moru. 

Značajnu podršku UP - SGP u uspostavljanju NCC Podgorica, prevashodno u opremanju 

neophodnim materijalnim resursima, pružila je Vlada SAD i to putem ICITAP-a. 

Predstavnici ICITAP-a su iskazali zainteresovanost za nastavak podrške razvoju NCC-a, u 

okvirima svojih nadležnosti, kao i u skladu sa aktivnostima FRONTEX-a.   

 

Operacije povratka 

 

U martu 2020. godine sprovedena je poslednja operacija povratka naših državljana u Crnu 

Goru, u kojoj je učestvovao i FRONTEX, finansiranjem troškova ove operacije. Kad je u 

pitanju učešće u operacijama povratka stranaca iz Crne Gore, FRONTEX shodno tumačenju 

EU regulativa, ne može pružati podršku iz razloga što Crna Gora nije država članica EU. 

Dodatnu podršku u ovoj oblasti FRONTEX pruža u organizovanju obuka službenika 

Granične policije za sprovođenje operacija povratka. Ove obuke su dio IPAII aktivnosti, u 

kojima je FRONTEX nosilac. 

 

Učešće u JADs (eng. Joint Action Days) u okviru EMPACT (eng. European 

Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats): JAD Danube, JAD SEE, JAD Mobile, 

koordinirano sa sa Sektorom kriminalističke policije (Interpol, SIENE) 

U okviru EMPACT-a svake godine i na teritoriji Crne Gore se sprovode  tzv. JADs (Dani 

zajedničkih akcija). Prethodnih godina, službenici Crne Gore, učestovali su u JAD Danube, 

JAD South Eastern Europe i u JAD Mobile. FRONTEX je zajedno sa EUROPOL-om 

organizator i koordinator ovih aktivnosti.  

JAD Danube se sprovodi i u području Zapadnog Balkana, sa fokusom na suzbijanju 

nezakonitih migracija, krijumčarenja ljudi, trgovine ljudima kao i na otkrivanju prevara u 

vezi sa dokumentima. Fokus JAD SEE je na suzbijanju nedozvoljene trgovine vatrenim 

oružjem. JAD Mobile 3 ima fokus na suzbijanju krijumčarenja vozila, djelova vozila, 

otkrivanju prevara u vezi sa pratećim dokumentima, kao i na otkrivanju otuđenih plovila.  
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Učešće u WB-RAN (eng. Western Balkans-Risk Analysis Network) i AB-RAN (eng. Air 

Borders-Risk Analysis Network) 

 

Sektor granične policije, kao dio ove mreže za Analizu rizika, FRONTEX-u dostavlja 

podatke o: 

- migracionoj situaciji (dnevno i mjesečno), 

- otkrivenom oružju (mjesečno), 

- stanju prekograničnog kriminala (godišnje). 

 

Pored ovih podataka, u okviru AB-RAN, dostavljaju se podaci sa aerodromskih graničnih 

prelaza u svrhu dvosedmične analize rizika za aerodromske granične prelaze, koju izrađuje 

FRONTEX i istu putem svoje zaštićene platforme „Pulsar“ stavlja na raspolaganje svim 

državama učesnicama.  

U cilju konstantnog unaprjeđenja Analize rizika FRONTEX svake godine organizuje 

radionice i sastanke, na kojima redovno učestvuju nadležni službenici SGP. 

 

Obučavanje službenika 

 

Obuke FRONTEX-a tokom 2019. godine: 

- Kurs za savjetnike na nacionalnom nivou za izradu, razvoj i unaprjeđenje IBM Strategije, 

shodno novom IBM konceptu (2 službenika SGP), 

- Obuka za trenere za brifing i debrifing migranata, u okviru IPAII (3 službenika SGP). 

 

Obuke FRONTEX-a tokom 2020. godine: 

- upotreba JORA2, 26 službenika SGP, na PA u Danilovgradu, 

- Engleski jezik za graničnu policiju (onlajn-Virtual Aula), 11 službenika SGP,   

- Entry-Exit System (onlajn-Virtual Aula), 1 službenik SGP, 

- Schengen Border Code (onlajn-Virtual Aula), 1 službenik SGP. 

 

Obuke FRONTEX-a tokom 2021. godine: 

- onlajn obuku pohađalo je 6 službenika SGP,  

- sprovedena obuka na temu otkrivanja krijumčarenih motornih vozila, na Koordinacionim 

tačkama Sukobin, Božaj, Dobrakovo i Kula. 

 

Učešće u događajima za istraživanje i razvoj  

 

FRONTEX redovno organizuje događaje u vezi sa uvođenjem novih sistema, uređaja, 

opreme i tehnologija, u cilju efikasnijeg praćenja inovacija, uključivanja i integracije 

tehnologija u sistem obezbjeđivanja spoljnih granica EU. 

 

Krajem 2020. godine i tokom 2021. godine, održane su: 

- ENTRY-EXIT SYSTEM video konferencija (proces uvođenja i primjene EES na spoljnim 

granicama EU, obaveze nakon uvođenja sistema, informisanje o iskustvima država članica 

EU za uvođenje i razvoj EES na svojoj teritoriji, informisanje o proizvođačima i opremi koja 

se može koristiti za uspostavljanje EES, sa aspekta uvođenja sličnog sistema i u Crnoj Gori), 

- I-DAYS AIRBORN MARITIME SURVEILLANCE (onlajn predstavljanje 10 firmi-

proizvođača savremene opreme i sredstava koja se mogu koristiti za elektronski nadzor 

državne granice iz vazduha). 

 

 



-53- 
 

Učešće u IPA II aktivnostima u kojima je nosilac FRONTEX 

 

Pored aktivnosti koje FRONTEX samostalno organizuje i sprovodi, u okviru IPAII, 

FRONTEX je nosilac određenog broja aktivnosti koje se tiču organizovanja radionica i obuka 

iz oblasti suzbijanja migracija, organizovanja operacija povratka i zaštite ljudskih prava i 

sloboda.  

U okviru IPAII FRONTEX je i nosilac aktivnosti koja za cilj ima procjenu i podršku daljem 

razvoju naše IT infrastrukture u oblasti upravljanja migracijama - registraciju migranata. 

Međutim, IPAII aktivnosti čija je realizacija bila planirana za prošlu godinu, većinom su 

odložene zbog Covid-19 pandemije ili su se organizovale u onlajn formatu. 

U cilju dodatnog unaprjeđenja saradnje sa FRONTEX-om, 23. 02. 2021. godine, održan je i 

onlajn sastanak između ministra unutrašnjih poslova i izvršnog direktora, na kojem su između 

ostalog i razmatrana pitanja od značaja za dalji razvoj i uvođenje novih vidova saradnje. 

 

Predlozi sa unapređenje saradnje sa FRONTEX-om 

 

1. Inicirati zaključivanje novog Sporazuma o statusu između CG i EU u skladu sa EU 

Uredbom 2019/1896. 

2. Nakon stvaranja pravnih osnova, iniciranje organizovanja zajedničkih operativnih 

aktivnosti sa izvršnim ovlašćenjima na granici prema Albaniji (na GP Božaj, ZGP Sukobin-

Murićani, zelenoj i plavoj granici). 

3. Izmjena i dopuna postojećeg ili zaključivanje novog Radnog aranžmana. Postojeći Radni 

aranžman zaključen je prije 11 godina (18. 06. 2009. godine), znatno prije EU uredbi iz 2016. 

i 2019. godine. 

4. Nastavak aktivnosti u cilju daljeg razvoja NCC Podgorica i njegovog uključivanja u 

EUROSUR mrežu. 

5. Podrška razvoju IBM sistema Crne Gore. 

6. Podrška u skriningu sistema elektronskog nadzora državne granice i definisanju pravaca 

njegovog daljeg razvoja. 

7. Unapređenje saradnje u oblasti obučavanja službenika Granične policije: obuke za trenere, 

kursevi u okviru zajedničke operacije Crna Gora, korišćenje FRONTEX-ove platforme za e-

learning, primjena CCC Basic i CCC ML 2019. 

8. Veće učešće Granične policije u operativnim aktivnostima koje FRONTEX organizuje van 

Crne Gore, naročito na moru (n.pr. MMO Black Sea, Poseidon, Themis ili Indalo). 

9. Podrška nadležnim organima Crne Gore u pripremi za Entry-Exit System i ETIAS. 

10. Jačanje kapaciteta NFPoC of Montenegro. 

 

2.19. Bezbjednost i zaštita ličnih podataka  

 

Članom 81 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Crna Gora se obavezala da uskladi 

svoje zakonodavstvo u oblasti zaštite podataka o ličnosti sa zakonodavstvom Zajednice i 

međunarodnim zakonodavstvom o privatnosti. Stoga:  

 ratifikovana je Konvencija Savjeta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku 

obradu ličnih podataka; 

 Usvojen je  Zakon o potvrđivanju Dodatnog Protokola uz Konvencije za zaštitu 

pojedinaca u pogledu automatske obrade ličnih podataka; 

 Planirano je da Vlada Crne Gore u IV kvartalu utvrdi  Predlog  Zakona o zaštiti 

podataka o ličnosti koji će biti usklađen sa Regulativom Evropskog parlamenta i 

savjeta (EU) 2016/679 o zaštiti fizičkih lica u vezi sa obradom ličnih podataka i 
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  Zakon o zaštiti podataka o ličnosti za organe koji se bave spriječavanjem, istragama i 

gonjenjem učinioca krivičnih djela i izvršenja krivičnih sankcija u kojem će biti 

implementirana Direktiva Evropskog parlamenta i savjeta (EU) 2016/680 o zaštiti 

fizičkih lica u vezi sa obradom ličnih podataka od strane nadležnih organa u svrhe 

spriječavanja, istrage ili gonjenja za krivična djela ili izvršenje krivičnih sankcija i  o 

slobodnom kretanju takvih podataka. 

Lični podaci koji se obrađuju u MUP-u i UP su bezbjedni jer je razvijen zatvoreni 

informacioni sistem i implementirani su standardi vezani za informacionu bezbjednost. 

Redovno se vrše becap baze podataka a pristup informacionom sistemu je kontrolisan. 

Fajlovi ko je i kad pristupio nečijm ličnim podacima, čuvaju se 10 godina shodno zakonu.  

Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti planirano je da Vlada usvoji u IV kvartalu 

2021. godine.  

 

3.  MIGRACIJE I AZIL 

 

3.1. Usklađenost Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca 

 

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca (Sl.list CG, br 2/2017 i 03/2019), 

čija primjena je počela 01. januara 2018. godine, i podzakonskih akata za njegovu 

implementaciju, koji je komplementaran zajedničkom sastavu, temelji se na potpunoj i 

inkluzivnoj primjeni Konvencije o statusu izbjeglica - Zajednički evropski sistem azila 

(CEAS), čiji je cilj obezbjeđivanje pravednog i humanog postupanja sa strancima koji traže 

međunarodnu zaštitu, usklađivanje sistema azila i umanjivanja razlika među državama 

članicama na osnovu obavezujućih zakona, kao i jačanje praktične saradnje među 

nacionalnim organima nadležnim za ovu oblast i spoljne dimenzije azila. 

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca definiše sljedeće institute 

evropskog zakonodavstva: djela progona; vršioci progona; razlozi za isključenje; sigurna 

zemlja porijekla; sigurna treća zemlja; sigurna evropska treća zemlja; postupak na granici.  

Ovaj zakon implementira standarde  međunarodnog humanitarnog prava i standarde zaštite 

ljudskih prava u razvoju i implementaciji politike prijema i potrebu da se stvori sigurno i 

dostojanstveno okruženje za strance koji traže međunarodnu zaštitu, prepoznaje potrebu da se 

uspostavi i primjenjuju pravične i ekspeditivne procedure međunarodne zaštite, kako bi se 

pravovremeno identifikovali oni kojima je potrebna međunarodna zaštita i oni za koje to nije 

slučaj. Zakon teži da implementira standarde međunarodnog humanitarnog prava, 

standarde zaštite ljudskih prava sa ciljem stvaranja sigurnog i dostojanstvenog 

okruženja.  

 

Takođe, ovim zakonom, jasno su definisane posebne  proceduralne garancije kojima se pruža 

odgovarajuća  podrška strancima koji traže međunarodnu zaštitu, s obzirom na njihove 

posebne okolnosti, između ostalog, uzrast, pol, seksualno opredjeljenje, rodni identitet, teške 

bolesti, mentalno zdravlje ili posljedice mučenja, silovanja  ili  drugih  teških  oblika  

psihološkog,  fizičkog  ili nasilja zasnovanog na polu i rodu. Radi ostvarivanja prava i 

obaveza iz ovoga zakona, uvedeno je osnovno načelo Dablinske regulative kojom se određuje 

država odgovorna za odlučivanje po zahtjevu za međunarodnu zaštitu, kao i uzimanje i 

razmjena otisaka prstiju u skladu sa Uredbom o  EURODAC-u. 
U cilju uspostavljanja normativnog okvira koji će adekvatno odgovoriti na izazove koje sa 

sobom nosi sistem međunarodne zaštite, Ministarstvo unutrašnjih poslova je dodatno ojačalo 

normativni okvir donošenjem podzakonskih akata na osnovu Zakona o međunarodnoj i 

privremenoj zaštiti stranaca. Kroz ove pravne akte su se u visokoj mjeri ugradili evropski 
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standardi, sa namjerom kontinuiranog poboljšanja kvaliteta i efikasnosti ostvarivanja prava 

stranaca koji traže međunarodnu zaštitu i lica sa odobrenom međunarodnom zaštitom, kroz 

koordinisane i jasno propisane procedure. 

U tom smislu, Direktiva o uslovima prijema Evropskog parlamenta i Savjeta usvojena je 

2013. godine. Direktiva o uslovima prijema ima za cilj da obezbijedi bolje i usaglašene 

standarde uslova prijema širom Evropske unije. Obezbjeđuje da stranci koji traže 

međunarodnu zaštitu imaju pristup stanovanju, hrani, odjeći, zdravstvenoj zaštiti, 

obrazovanju za maloljetnike i pristupu zapošljavanju pod određenim uslovima. Pored gore 

pomenutih odredbi, Direktiva takođe daje posebnu pažnju ugroženim licima, posebno 

maloljetnicima bez pratnje i žrtvama mučenja. Države članice moraju, između ostalog, 

sprovoditi individualnu procjenu kako bi identifikovale posebne potrebe prijema ugroženih 

osoba i osigurale da ugroženi stranci mogu pristupiti medicinskoj i psihološkoj podršci. Ona 

takođe uključuje pravila koja se odnose na pritvor lica koja traže azil, obezbjeđujući da se 

njihova osnovna prava u potpunosti poštuju.7  

 

Tokom migracione krize 2015. godine Evropska agenda za migracije dodatno je 

naglasila značaj jasnog sistema za prijem stranaca koji traže međunarodnu zaštitu kao 

dio jake zajedničke evropske politike o azilu. Migraciona kriza dovela je do potrebe da se 

obezbijedi veća konzistentnost u uslovima prijema širom EU i potrebu da se bolje pripremi za 

suočavanje sa velikim prilivima migracija. U cilju stvaranja uslova za punu implementaciju 

Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca, izvršene su izmjene i dopune Uredbe 

o organizaciji i načinu rada državne uprave.8 Migracioni talas, tzv. „Obalna ruta“, počev od 

Grčke, preko Sjeverne Makedonije, Kosova, Srbije i Bosne i Hercegovine ka zemljama 

zapadne Evrope ovog puta nije zaobišao Crnu Goru, te je tokom 2017. godine,  zabilježen 

porast broja zahtjeva za međunarodnu zaštitu u odnosu na 2016. godinu, koji se nastavio i u 

2018. i 2019. godini.9 Koordinisanom saradnjom Evropske komisije, odgovorne EU agencije, 

Evropske službe za vanjske poslove (EEAS), zapadno-balkanske partnere, EU zemlje članice, 

Šengen partnere, UNHCR i ostale agencije UN, kao i ostale međunarodne partnere koji su 

direktno pogođeni određenim dešavanjima ili su zainteresovani da doprinesu bezbjednosti i 

stabilnosti duž Istočno-mediteranske/Zapadno-balkanske rute, može se postići bolje 

rješavanje migratorne situacije i prevencije novih migratornih kriza. Uz podršku 

UNHCR-a i EUD izrađen je Informator za strance koji traže međunarodnu zaštitu u 

Crnoj Gori, koji je preveden na 9 jezika i publikovan u martu 2018. godine.  

 

                                                           
7 Azilant je stranac kome je u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca (2/17, 3/19) 

odobren azil, kao i stranac kome je u skladu sa dosadašnjim propisima ( Zakon o azilu (45/06) priznat status 

izbjeglice. Stranac pod supsidijarnom zaštitom je državljanin treće zemlje i lice bez državljanstva kojima je 

odobrena supsidijarna zaštita. (dodatna zaštita u skladu sa prethodnim Zakonom o azilu (45/06). 
8 Nadležnosti Ministarstva rada i socijalnog staranja-Uprave za zbrinjavanje izbjeglica, prešli su u 

nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova- u okviru Direktorata za građanska stanja i lične isprave, pored 

Direkcije za azil, formirane su organizacione jedinice – Direkcija za prihvat i smještaj stranaca koji traže 

međunarodnu zaštitu i Direkcija za integraciju stranaca sa odobrenom međunarodnom zaštitom i reintegraciju 

povratnika po readmisiji. .  
9 Od uspostavljanja sistema azila/međunarodne zaštite u Crnoj Gori, 2007. godine,  pa sve do 15.10. 2020. 

godine,  podnijeto je 15.937 zahtjeva za međunarodnu zaštitu u Crnoj Gori. Najveći broj zahtjeva podnijet 

je 2013. godine (3.554), zatim slijede 2018. (3.104), 2014. (2.312) i 2019. (1.921). U odnosu na podnijete 

zahtjeve od 2007. godine, odobrene su  84 zaštite, a od čega 52 statusa azilanta i 32 odobrene supsidijarne 

zaštite. Najveći broj lica sa statusom azilanta dolazi iz Sirije (21) i Irana (12). Kada je u pitanju broj lica sa 

odobrenom supsidijarnom zaštitom, takođe imamo najveći broj lica iz Sirije (8), zatim slijedi  Bjelorusija (5). 
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U Centru za prihvat10 strancima koji traže međunarodnu zaštitu se obezbjeđuje: 

 odgovarajući smještaj (zaseban smeštaj muškaraca, žena, porodica i ranjivih grupa 

(žene bez pratnje, maloljetnih lica bez pratnje, lica sa invaliditetom idr. 

 kontinuirano pružanje primarne zdravstvene zaštite (dvadesetčetvororčasovno 

prisustvo medicinskih radnika uz dodatno angažovanje ljekara i medicinskih radnika sa 

VMC-a, uz upućivanje ako se za tim ukaže potreba, na ostvarivanje zdravstvene zaštite na 

višim nivoima u javnim zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori ) uz prisustvo prevodioca 

ukoliko se za tim ukaže potreba;   

 ishrana (tri obroka dnevno i poslijepodnevna užina za trudnice, porodilje i 

maloljetnike do 16 godina života, uz mogućnost prilagođavanja ishrane vjerskim običajima i 

zdravstvenim problemima stranaca koji traže međunarodnu zaštitu);   

 artikli neophodne odjeće i obuće, sredstava za održavanje lične i kolektivne higijene; 

 kontinuirano pružanje psiho-socijalne pomoći i psihološko savjetovanje, kao i pomoć 

u kriznim situacijama.  U okviru psihosocijalne pomoći organizuju se i radionice okupacione 

terapije, prve pomoći u saradnji sa Crvenim krstom Crne Gore i NVO radionice prevencije 

trgovine ljudima, likovne radionice  ... 

 pomoć u ostvarivanju prava na obrazovanje a za djecu predškolskog uzrasta kreativne 

radionice u igraonici Centra za prihvat;  

 prevoz u cilju ostvarivanja prava; 

 informisanje i pravno savjetovanje u vezi postupka po podnijetom zahtjevu za 

međunarodnu zaštitu i prava na besplatnu pravnu pomoć kao i ostalih prava koja su im 

garantovana Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca. 

   

Ministarstvo unutrašnjih poslova u kontinuitetu kroz organizovanje obuka i radionica radi 

na jačanju kapaciteta službenih lica koji rade sa strancima koji traže međunarodnu 

zaštitu. Uzimajući u obzir statističke podatke prethodnih godina, evidentno je da se broj lica 

na prihvatu 2018. i 2019. godine povećao i taj trend rasta se nastavio i u narednom periodu11.  

 

Shodno tome, posebne aktivnosti preduzimane su u dijelu povećanja tj. proširenja 

smještajnih kapaciteta kroz stavljanje u funkciju privremenog Centra za smještaj 

stranaca koji traže međunarodnu zaštitu-„kontejnerskog naselja” do adaptacije 

Karaule „Božaj”.12 

                                                           
10 Za smještaj stranaca koji traže međunarodnu zaštitu, raspolaže kapacitetom od 104 mjesta u Centru za 

prihvat u Spužu i 60 mjesta u Centru za prihvat u Božaju. U situacijama kada su kapaciteti Centra ispunjeni 

angažuju se alternativni smještajni kapaciteti na Vrelima Ribničkim u Podgorici u kojima se prevashodno 

smještaju punoljetni muškarci.   

 
11 Broj lica koja su primljena na prihvat: u 2016-259, 2017-799, 2018- 4570,  2019-7832, 2020-2702. 

  
12 Obezbijeđeno je 60 mjesta za smještaj u kojem se primjenjuju isti standardi prihvata kao i u Centru. 

Aktivnosti na povećanju smještajnih kapaciteta usmjerene na rekonstrukciju Karaule „Bozaj” za koju će se dio 

sredstava obezbijediti iz kapitalnog Budzeta za 2020. godinu a dio iz sredstava odobrenih  iz IPA 2018. U 

redovnim okolnostima biće obezbijeđen smještaj za 120 lica a u vanrednim za 200 lica. 
Ministarstvo unutrašnjih poslova je preduzelo aktivnosti na stvaranju uslova za rekonstrukciju postojećeg 

objekta Centra za prihvat u Spužu dogradnjom polusprata - potkrovlja i proširivanjem gabaritnosti restorana. 

Ovom aktivnošću će se smještajni kapaciteti uvećati za 60 mjesta. Takođe preduzete su aktivnosti u cilju 

kupovine zemljišne parcele koja se graniči sa kompleksom Centra za prihvat što će uticati na povećanje 

prostornih kapaciteta Centra za 60 mjesta. Aktivnosti na povećanju smještajnih kapaciteta usmjerene su i na 

rekonstrukciju Karaule „Bozaj” za koju će se dio sredstava obezbijediti iz kapitalnog Budzeta za 2020. godinu a 

dio iz sredstava odobrenih  iz IPA 2018. U redovnim okolnostima biće obezbijeđen smještaj za 120 lica a u 

vanrednim za 200 lica 
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Realizacija ovog operativnog cilja podrazumijeva preduzimanje aktivnosti Ministarstva 

unutrašnjih poslova u dijelu povećanja i proširenja smještajnih kapaciteta, koji će obezbijediti 

isti standard prihvata u svim smještajnim objektima. 

 

Ključni problemi u ovoj oblasti su: neblagovremeno izdavanje ličnih isprava, nedostatak 

smještajnih kapaciteta i otežano zapošljavanje iz razloga niske i neadekvatne kvalifikacione 

strukture i nedovoljna ponuda radnih mjesta na tržištu rada za zaposlenje ovih lica. U 

narednom periodu  aktivnosti treba usmjeriti na: 

 obezbjeđenju neophodnih smještajnih kapaciteta, 

 olakšavanju procedura priznavanja diploma ili stručnih kvalifikacija za strance sa 

odobrenom zaštitom; 

 obezbjeđenju kontinuiranog učenja crogorskog jezika, istorije i kulturne baštine, 

dostupnog nezavisno od opštine u Crnoj Gori u boravi lice kojem je odobrena međunarodna 

zaštita boravi u Crnoj Gori, 

 blagovremenom izdavanju ličnih isprava strancima kojima je odobrena međunarodna 

zaštita, 

 obezbjeđenju uslova stručnog usavršavanja i sticanja praktičnog radnog iskustva, 

 obezbijeđivanje uslova za obrazovanje djece azilanata i stranaca sa odobrenom 

međunarodnom zaštitom; 

 stvaranju uslova za olakšano zapošljavanje, kroz donošenje adekvatnih programa 

aktivne politike zapošljavanja, kao ključne pretpostavke za potpunu integraciju ovih lica, 

 kontinuiranom organizovanju  obuka zaposlenih u cilju podizanja administrativnih 

kapaciteta. 

 

Potrebno je uspostavljanje elektronske baze podataka koja bi predstavljala 

unaprijeđeni sistem identifikacije, registracije i prikupljanja podataka, na način što 

podnošenje zahtjeva za međunarodnu zaštitu, mogu podnijeti na graničnom prelazu, u 

organizacionoj jedinici organa uprave nadležnog za poslove policije u mjestu gdje se stranac 

zatekne, a sve u cilju ubrzanja i pojednostavljenja procedura.  

 

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca u potpunosti usklađen sa 

pravnom tekovinom EU. Međutim, u narednom periodu potrebno je realizovati sljedeće 

aktivnosti: 

- Usvojiti Standardne operativne procedure (SOP), po kojima bi se postupalo nakon 

odobrenja međunarodne zaštite radi obezbeđenja što boljih uslova za integraciju; 

- Periodično ažurirati listu sigurnih zemalja porijekla13; 

- Izraditi analizu a zatim usvojiti Standardne operativne procedure koje će definisati 

procedure za spajanje porodice i nadležnosti relevantnih aktera za strance kojima je odobrena 

medjunarodna zaštita; 

- Izmijeniti Zakon o crnogorskom državljanstvu kako bi se usaglasio sa Zakonom o 

međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca; 

- Izmijeniti zakonski okvir kako bi se olakšao pristup pravima iz oblasti socijalne 

zaštite za lica kojima je odobrena međunarodna zaštita u Crnoj Gori (ne tražiti im dokumenta 

iz zemlje porijekla); 

                                                           
13 Izmjeniti i dopuniti Pravilnik o utvrdjivanju liste sigurnih zemalja porijekla stranaca koji traže medjunarodnu 

zaštitu kako bi se stvorili uslovi za periodično ažuriranje liste sigurnih zemalja porijekla, kroz koje bi se 

omogućilo dodavanje novih zemalja na listu, odnosno uklanjanje zemalja sa liste sigurnih zemalja porijekla 
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- Prilagoditi zakonski okvir kojim se reguliše priznavanje inostranih diploma  činjenici 

da lica kojima je odobrena međunarodna zaštita u Crnoj Gori ne mogu da pribave sva 

dokumenta neophodna za priznavanje inostranih diploma; 

- Razviti vodič za sluzbenike Direkcije za azil za primjenu clana 69 Zakona o 

medjunarodnoj i privremenoj zastiti straca (ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć u 

postupku pred drugostepenim organom a u vezi zahtjeva za međunarodnu zaštitu);  

- Stvoriti pretpostavke za priznavananje kvalifikacija stranaca kojima je doobrena 

međunarodna zaštita a koji nisu u mogućnosti da prilože diplome i sertifikate; 

- Izmjena Uredbe o visini novcane naknade pomoći strancu koji traži međunarodnu 

zaštitu i azilantu i strancu pod supsidijarnom zaštitom na način da se razrade „proceduralni“ 

aspekti – u koje svrhe se pomoc daje, kome se podnosi zahtjev….   

- Izmijeniti  i dopuniti Pravilnik o pravilima boravka i kućnom redu u Centru za prihvat 

u dijelu koji se odnosi na pritužbu stranca u vezi sa njegovim pravima u Centru. 

 

4. OPREMA   

 

Oprema je obrađena u prilogu ovog dokumenta.  

 

Oprema je nabavljana u okviru sektorske budžetske podrške i putem drugih donacija.  

 

Problem predstavlja što ta oprema nije na adekvatan način registrovana u centralnoj 

evidenciji osnovnih sredstava, niti je vođena valjana evidencija zaduženja opreme.  

 

Ovaj problem će se riješiti kako je predloženo zaključcima i preporukama ove Analize.  

 

U cilju rješavanja ovog pitanja potrebno je uraditi popis opreme kako bi se ustanovilo realno 

stanje, izvršilo upoređivanje nabavljene opreme kroz SBP i druge donacije, te nakon toga 

sačinio, u skladu sa prilozima ŠAP-a, objektivan prikaz potrebnih, obezbijeđenih i 

nedostajućih sredstava.      

  

5. INFRASTRUKTURA 

 

5.1. Usklađenost infrastrukture na graničnim prelazima u skladu sa utvrđenim 

mjerama u ŠAP-u 2017 i ažuriranim Šengen katalogom EU, preporuka  i najbolje prakse za 

nadzor vanjskih granica EU, za smještaj službenika SGP, SIRENE i ŠIS 

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova od 2003. godine, od preuzimanja nadležnosti obezbjeđenja 

državne granice i uspostavljanja sistema integrisanog upravljanja granicom, u kontinuitetu 

izgrađuje, rekonstruiše i adaptira graničnu infrastrukturu. Ostvaren je značajan napredak na 

ovom planu i predstoji obaveza daljeg usklađivanja infrastrukture na graničnim prelazima 

u skladu sa ažuriranim Šengen katalogom EU, preporuka i najbolje prakse za nadzor vanjskih 

granica EU, za smještaj službenika SGP, Uprave prihoda i carina, inspekcijskih službi, 

SIRENE i ŠIS.  

 

Pregled stanja izgrađenosti granične infrastrukture, posebno na graničnim prelazima, dat je u 

tački 2.13. ovog dokumenta. Međutim, potrebno je da nadležna služba MUP-a koja upravlja 

objektima MUP-a i graničnim prelazima dodatno sagleda stanje infrastrukture u cilju dalje 

izgradnje i adaptacije saglasno preporukama i najboljom praksom EU.  
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6. INFORMACIONO-KOMUNIKACIONI SISTEMI – ŠENGENSKI 

INFORMACIONI SISTEM 

 

6.1. Unaprijeđenost informaciono–komunikacionih sistema i Šengenskog informacionog 

sistema u oblasti granične kontrole, viza, SIRENE, migracija, međunarodne zaštite i razmjene 

podataka 

 

U Upravi policije, u Sektoru za suzbijanje kriminaliteta, između ostalog, osnovan je Odsjek 

za međunarodnu operativnu policijsku saradnju INTERPOL – EUROPOL – SIRENE.   

 

7. OBUKE 

 

7.1. Obuke u oblastima granične kontrole, viza, migracija i međunarodne zaštite, 

međunarodne i policijske saradnje, ŠIS-a-SIRENE 

 

Sektor granične policije je uspješno uspostavio koncept obučavanja službenika od strane 

sopstvenih trenera, kroz formiranje baze trenera za razne oblasti, izradu godišnjih planova 

treninga i samostalno organizovanje obuka u organizacionim jedinicama. U cilju dodatnog 

unapređenja ovog koncepta, potrebno je opremanje prostorija koje će se koristiti za 

sprovođenje obuka adekvatnim materijalno-tehničkim sredstvima (stolovi, stolice, flip čart 

table, projektori, laptopovi, platna za projekciju…). 

 

Nijesu realizovane obuke u periodu 2017-2020: 

 

-Obučavanje službenika SGP za komunikaciju na engleskom jeziku i drugim stranim 

jezicima (npr. albanski jezik);  

-Obučavanje službenika za rad na plovilama (voditelj čamca, mornar-motorista itd.); 

-Uspostavljanje E-learning platforme, što je kao problem posebno bilo izraženo po pojavi 

korona virusa i trajanja Covid-19 epidemije. 

 

Takođe, nijesu realizovane početne mjere iz Okvirnog plana za sprovođenje važeće Strategije 

za IUG, koje se odnose na usklađivanje nacionalnog programa osnovne obuke polaznika PA 

za rad u graničnoj policiji sa CCC Basic FRONTEX-a i usklađivanje nacionalnog plana 

obuke srednjeg rukovodnog kadra Granične policije sa CCC Mid-Level 2019 FRONTEX-a.  

 

8. KADROVI 

 

8.1. Kadrovi u oblasti granične kontrole viza, migracija, međunarodne zaštite i ŠIS-a 

SIRENE 

 

Nakon izvršene procjene organizacione strukture Granične policije od strane Ekspertske 

misije za oblast vanjske granice14, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji 

Ministarstva unutrašnjih poslova od 18. marta 2015. godine, Granična policija je 

                                                           
14 Ekspertskom misijom za oblast vanjske granice iz jula 2014. godine izvršena je procjena organizacione 

strukture granične policije. Eksperti izvještaju navode da: „Organizacionu strukturu Granične policije treba što 

je prije moguće usmjeriti/uobličiti. Postojeća organizaciona struktura sa previše sjedišta usporava razvoj. 

Organizaciona struktura sa četiri regionalna (područna) sjedišta (3 kopnena i 1 pomorski) omogućila bi 

angažovanje/slanje službenika na terenu i dala mogućnost za jačanje analize rizika na nivou sjedišta, obuke i 

kapaciteta u dijelu situacione svijesti.” 
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reorganizovana sa 8 odjeljenja i 16 stanica granične policije na 3 regionalna centra i 12 

stanica Granične policije. Smanjenjem broja organizacionih jedinica tj. smanjenjem broja 

sjedišta, radnih mjesta i dežurnih službenika na lokalnom nivou, povećan je broj službenika 

angažovanih na terenu. Potrebno je popuniti radna mjesta u skladu sa izmijenjenim 

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji MUP-a, 75% do ulaska u EU, ostalo 

do ulaska u Šengen. S tim u vezi, u dijelu kadrova koja je sastavni dio Šengen akcionog 

plana, utvrđeno je da broj radnih mjesta samo na lokalnom nivou u odnosu na tada važeći 

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji treba povećati za 412 (Sjever – 147, 

Centar – 59  i Jug 206).  

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave policije 2015. godine, u 

Sektoru granične policije, bilo je sistematizovano 1428 radnih mjesta, 2017. godine 1413 

radnih mjesta, a 2021. godine 1346 radnih mjesta od kojih je popunjeno 96,5%. Kao što se 

može uočiti broj radnih mjesta od izrade kalkulacije do danas smanjen je za 82 radna mjesta, 

a uglavnom za potrebe drugih sektora u Upravi policije. Obzirom da je uspostavljen i u 

procesu razvoja NCC, te da su otvoreni novi granični prelazi, potrebno je ažurirati broj 

potrebnih kadrova za graničnu kontrolu, te izraditi plan razvoja ljudskih resursa. 

 

9. NAČIN IZVJEŠTAVANJA I EVALUACIJA 

 

Obaveza je Ministarstva unutrašnjih poslova i Međuresorske radne grupe za praćenje 

sprovođenja ŠAP-a da Vladi podnosi godišnje izvještaje o realizaciji akcionih planova za 

sprovođenje ŠAP-a, predlaže godišnje akcione planove, sa predlogom mjera u cilju 

unapređenja stanja u ovoj oblasti.   

 

Šengenski akcioni plan je donijet 23. februara 2017. godine i nije vremenski ograničen.  

 

Nakon okončanja sprovođenja ŠAP-a izvršiće se eksterna evaluacija, čiji će rezultati biti 

sastavni dio završnog izvještaja o implementaciji ŠAP-a, koji će biti dostavljeni Vladi Crne 

Gore na usvajanje. Kroz šengenske procedure evaluacije izvršiće se provjera da li je Crna 

Gora ispunila zahtjeve za pristupanje šengenskom prostoru.     

 

Nakon okončanja implementacije Strategije, izvršiće se njena eksterna evaluacija, čiji će 

rezultati biti sastavni dio završnog izvještaja o implementaciji Strategije, koji će biti 

dostavljeni Vladi Crne Gore. 

 

Kroz šengenske procedure evaluacije vršiće se provjera da li je Crna Gora ispunila zahtjeve 

za pristupanje EU i šengenskom prostoru.    

 

10. REZULTATI, AKTIVNOSTI I STEPEN ISPUNJENOSTI OBAVEZA IZ 

ŠENGENSKOG AKCIONOG PLANA ZA PERIOD 2017-2020. GODINA  

 

U prethodnom periodu ostvaren je napredak u sprovođenju zakonskih, regulatornih i 

institucionalnih reformi potrebnih za ostvarivanje ciljeva ŠAP-a. Ostvaren je napredak  u 

oblasti pravnog i regulatornog okvira upravljanja granicom, permanentnim usaglašavanjem sa 

pravnom tekovinom EU, kao i u oblastima stranaca, azila, viza i migracija. Sprovedena je 

određena institucionalna reorganizacija Ministarstva unutrašnjih poslova i Granične policije, 

realizovane su značajne obuke i ostvarena dobra prekogranična saradnja. 
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U narednom periodu potrebno je dodatno unaprijediti administrativne, infrastrukturne  i 

tehničke kapacitete,   nastaviti napore na jačanju kapaciteta ljudskih resursa unutar Granične 

policije i Carine u cilju sprečavanja i otkrivanja svih vidova prekograničnog kriminala. 

 
TABELARNI PRIKAZ - PROCENTUALNO USKLAĐENIH MJERA IZ ŠAP-a ZA PERIOD 2017-2020 

 

Ključna mjera 1: Usklađivanje pravnog okvira sa šengenskom pravnom tekovinom  

 

R. 

Br.  

Aktivnost koja  

utiče na 

realizaciju 

operativnog 

cilja  

Ukupan 

broj 

mjera 

ŠAP-a 

 

 

 

Mjere 

ŠAP-a 

koje su 

realizov

ane 

 

 

Mjere 

ŠAP-a 

koje 

nijesu 

realizovan

e 

 

Mjere 

ŠAP-a 

koje su 

djelimično 

realizovan

e 

 

 

Mjere ŠAP-a 

koje se  

realizuju u 

kontinuitetu 

 

Mjere ŠAP-a 

koje će se 

realizovati 

narednom 

periodu 

(2021, 2022, 

2023, 2028. 

godini), 

do šengenske 

evaluacije 

odnosno do 

ulaska u EU 

1. Zakon o 

graničnoj 

kontroli  

23 20 2 / / 1 

2. Zakon o 

strancima 

16 16 / / / / 

3. Zakon o 

unutrašnjim 

poslovima 

15 7 4 2 / 2 

4. Vize  15 12 / 1 2 / 

5. Međunarodna 

policijska i 

pravosudna 

saradnja 

19 11 2 1 / 5 

6. Prekogranična 

saradnja 

14 5 2 5 / 2 

7. SIRENE 4 / 1 / / 3 

8. Analiza rizika 9 7 1 1 / / 

9. Šengenski 

informacioni 

sistem 

6 / 1 1 / 4 

10. FRONTEX 6 5 1 / / / 

11. Bezbjednost i 

zaštita ličnih 

podataka 

7 4 2 / / 1 

Ključna mjera 2: Migracije i azil 

12. Migracije 10 10 / / / / 

13. Azil  4 2 / 1 1 / 

Ključna mjera 3: OPREMA 

14. Granična 

kontrola 

9 4 / 3 / 2 

15. Nabavka i 

instalacija 

opreme za 

nadzor 

državne 

granice 

4 2 / 2 / / 

16. Nabavka 

prevoznih 

5 2 1 2 / / 
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sredstava 

 

17. Nabavka 

službenih 

pasa 

1 / / 1 / / 

18. Vize  1 1 / / / / 

19. SIRENE 1 1 / / / / 

20. Carinska 

kontrola na 

granici 

3 / 1 2 / / 

Ključna mjera 4: Infrastruktura  

21. Infrastruktur

a na 

graničnim 

prelazima 

13 1 6 3 2 1 

22. Infrastruktur

a za smještaj 

organizacion

ih jedinica 

SGP 

7 / 1 6 / / 

23. Infrastruktur

a-SIRENE i 

ŠIS 

2 / 1 1 / / 

Ključna mjera 5: Informaciono komunikacioni sistemi – Šengenski informacioni sistem 

24. Granična 

kontrola 

4 1 / / / 3 

25. Vize 11 7 1 2 / 1 

26. SIRENE 7 4 1 / / 2 

27. Šengenski 

informacioni 

sistem- 

28 1 1 1 1 24 

28. Migracije i 

azil 

1 / / / / 1 

29. Razmjena 

podataka 

13 7 2 4 / / 

Ključna mjera 6: OBUKE  

30. Granična 

kontrola 

22 16 1 4 1 / 

31. Vize 4 4 / / / / 

32. Migracije i 

azil 

3 1 1 / 1 / 

33. Međunarodn

a policijska 

saradnja 

1 1 / / / / 

34. ŠIS -

SIRENE 

9 2 1 1 / 5  

Ključna mjera 7: KADROVI 

35. Granična 

kontrola 

4 3 1 / / / 

36. Vize 1 1 / / / / 

37. Migracije i 

azil 

1 1 / / / / 

38. ŠIS - 

SIRENE 

4 1 1 1 / 1 

 Ukupan broj 

mjera 
307 160 36 45 8 58 

 Procenat 

usklađenosti 
  

52,11% 

 

11,72% 

 

14,65% 

 

2,60% 

 

18,89% 
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11. PRESJEK STANJA I PROCJENA REALIZACIJE ŠAP-A I SEKTORSKE 

BUDŽETSKE PODRŠKE 

 

U periodu od 2017. do 2020. godine realizovane su mjere za unapređenje stanja i 

sveobuhvatne pripreme za usklađivanje sa zahtjevima Šengena: u skladu sa preporukama i 

najboljom praksom Evropske unije i to: usaglašavanja nacionalnog zakonodavstva sa 

pravnom tekovinom EU (Zakon o graničnoj kontroli, Zakon o strancima, Zakon o 

međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca, Zakon o pravosudnoj saradnji u krivičnim 

stvarima, Zakon o sudovima, Krivični Zakonik); unaprijeđeni su kapaciteti za priliv tražilaca 

azila; unaprijeđene su aktivnosti i kapaciteti Granične policije u vršenju granične kontrole, 

unaprijeđeni su kapaciteti Uprave prihoda i carina; unaprijeđena je prekogranična policijska 

saradnja i aktivnosti na suzbijanju prekograničnog organizovanog kriminala, sprovedene su 

aktivnosti na rješavanju bilateralnih pitanja sa susjednim državama; realizovane su aktivnosti 

na implementaciji zaključenih međunarodnih ugovora o državnoj granici, graničnim 

prelazima i pograničnom saobraćaju; realizacija Programa sektorske budžetske podrške EU 

za unapređenje sistema integrisanog upravljanja granicom (realizovane su istovremeno i 

mjere utvrđene ŠAP-om); nabavljena je i instalirana određena oprema za elektronski nadzor 

graničnih prelaza i državne granice iz sredstava Sektorske budžetske podrške; stavljena je u 

funkciju određena oprema za nadzor državne granice; preduzete su aktivnosti na unapređenju 

granične infrastrukture na ZGP Vraćenovići – Deleuša, ZGP Zatrijebačka Cijevna – Grabon i 

GP Ranče; unaprijeđen je Okvirni program obrazovanja, stručne obuke i specijalističkog 

usavršavanja za službenike i namještenike Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije, 

Uprave prihoda i carina i inspekcijskih službi; uspostavljena je veza između DKP-a, Centra 

za vize, MUP-a i Uprave policije; sprovođeni su sporazumi o uzajamnoj pomoći u carinskim, 

veterinarskim i fitosanitarnim pitanjima i unaprijeđeni su koordinacija i sinhronizacija 

aktivnosti organa koji imaju nadležnost na granici.  

 

11.1. Realizacija sredstava odobrenih kroz sektorsku budžetsku podršku 

 

Sprovođenje Šengenskog akcionog plana finansirano je sredstvima iz Budžeta Crne Gore kao 

i iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) 2014-2020. godine, pomoć EU Sistemu 

integrisanog upravljanja granicom u Crnoj Gori kroz sektorsku budžetsku podršku, u iznosu 

od 19,9 miliona eura. Realizacijom određenih projekata iz Strategije IUG, realizovani su i 

projekti utvrđeni Šengenskim akcionim planom.  

 

EK je podržala Crnu Goru putem direktne budžetske podrške, kao dijela pregovaračkog 

Poglavlja 24: Pravda, sloboda i bezbjednost.  

 

U izvještajnom periodu od ukupno odobrenih 19.9 miliona eura plaćeno je 12.205.488,61. 



12.  RELEVANTNOST, EFIKASNOST, EFEKTIVNOST, UTICAJ I ODRŽIVOST 

 

Analiza je strukturisana i u okviru pet kriterijuma: relevantnost, efikasnost, 

djelotvornost, uticaj i održivost, koje je predložio OECD-DAC15, kao osnov za 

implementaciju politike praćenja.  

Efikasna i djelotvorna implementacija Šengenskog akcionog plana i godišnjih akcionih 

planova od značaja je za ostvarivanje kriterijuma i dostizanje  evropskog sistema 

bezbjednosti, jačanje sposobnosti Crne Gore za preuzimanje obaveza koje proizilaze iz 

članstva u Evropskoj uniji,  realizaciju privremenih mjerila i mjerila za privremeno 

zatvaranje poglavlja za zaključivanje pregovora za Poglavlje 24 (Pravda, sloboda i 

bezbjednost), te za ispunjavanje preduslova za članstvo u Šengen.   

Kontrola i zaštita državne granice je ključni izazov u procesu pristupanja Crne Gore 

Evropskoj uniji. 

Analizom je obuhvaćen i Program sektorske budžetske podrške za unapređenje 

integrisanog upravljanja granicom (IUG) finansiranog od strane EU i za razvijanje i 

implementaciju Okvira za praćenje rezultata (Performance Monitoring Framework). 

Ministarstvo unutrašnjih poslova i Radna grupa za praćenje sprovođenja ŠAP-a, 

odgovorni su za nadzor i koordinaciju implementacije mjera utvrđenih akcionim 

planovima za sprovođenje ŠAP-a. Analizu je pripremilo Ministarstvo unutrašnjih poslova i 

Radna grupa za praćenje sprovođenja ŠAP-a, sastavljena od predstavnika ministarstava i 

drugih organa uprave koji imaju nadležnost u sprovođenju ovog strateškog dokumenta.  

Relevantnost16 

Šengenski akcioni plan je i dalje relevantan i vjerodostojan, ali zahtijeva reviziju 

posebno u pravnom okviru u cilju dodatnog ažuriranja sa Šengenskom pravnom 

tekovinom.   

Implementacija ŠAP-a sprovodi se na osnovu godišnjih akcionih planova, kojima se 

identifikuju glavne mjere, vremenski okvir, nadležni organi i izvor finansiranja. Mjere prate 

indikatori rezultata (outputs indicators), koji su jasno definisani u ostvarivanju krajnjih 

rezultata.  

Vlada Crne Gore utvrdila je efikasan sistem upravljanja i koordinacije u oblasti ŠAP-a. 

Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovodi reforme, a koordinaciju aktivnosti vrši 

Radna grupa za praćenje sprovođenja ŠAP-a, međuresorskog sastava, relevantnih 

subjekata koji imaju nadležnost u ovoj oblasti. Neformalne konsultacije održavaju se redovno 

                                                           
15 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OEBS)- Komitet za razvojnu pomoć 
16 Relevantnošću se mjeri stepen do kojeg se Šengenski akcioni plan bavi  ključnim  

nedostacima i slabostima u pojedinim sektorima i da li je i dalje Akcioni plan vjerodostojan. 

Vjerodostojnošću se može ocijeniti sljedeće: 

 da li je Akcioni plan realan i ostvariv;  

 da li je na snazi institucionalno uređenje (Komisija, koordinacija i praćenje); 

 da li postoje pokazatelji političke volje Vlade da nastavi sa programom reformi; 

 da li je dinamika implementacije usklađena sa planovima/rokovima  definisanim u 

Akcionom planu 
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sa relevantnim organizacijama civilnog društva i ulažu se  napori kako bi se one 

transformisale u formalnije mehanizme.  

Pristup EU u oblasti šengenske pravne tekovine se mijenja. Vrše se izmjene 

zakonodavnog i regulatornog okvira.   

Efikasnost17 

Sprovođenje ŠAP-a realizuje se, uglavnom, planiranom dinamikom. Dolazilo je do određenih 

odlaganja u realizaciji mjera.  

Efektivnost18 

Rano je konstatovati do kojeg vremena će biti realizovan Šengenski akcioni plan, koji 

prilikom donošenja 2017. godine nije vremenski ograničen. Međutim, može se konstatovati 

napredak u odnosu na ostvarivanje svih pojedinačnih ciljeva utvrđenih ŠAP-om. 

Uticaj19 

Sveobuhvatniji ciljevi ŠAP-a i godišnji akcioni planovi trebaju da obezbijede da Crna 

Gora uspješno okonča pregovore za Poglavlje 24 u okviru Sporazuma o stabilizaciji i 

pridruživanju; da se obezbijedi potpuna usklađenost sa šengenskom pravnom tekovinom i 

šengenskim Katalogom preporuka i najbolje prakse u nadzoru granice. Ostvarivanje ovih 

ciljeva podstiče dalje ambicije Crne Gore u procesu pristupanja Evropskoj uniji i šengenskom 

prostoru. 

U ovoj fazi, samo je moguće procijeniti vjerovatan doprinos koji će ŠAP imati  u 

ostvarivanju sveobuhvatnih ciljeva.  

Evidentno je da su aktivnosti  MUP-a  i Radne grupe ya praćenje sprovođenja ŠAP-a 

doprinijele ostvarivanju sveobuhvatnih ciljeva, u procesu pristupanja. 

Ne postoje indikacije o neželjenim uticajima ili negativnom uticaju na izvještaj. 

Održivost20 

                                                           
17 Kriterijum efikasnosti osmišljen je kako bi se utvrdilo da li se politika sprovodi u skladu sa 

vremenskim okvirom utvrđenim godišnjim Akcionim planom. Takođe, ocjenjuje da li su 

adekvatne pripreme za upravljanje i implementaciju politike  i  da li su potrebna 

prilagođavanja. 
18Efikasnost je mjerenje stepena do kojeg politika ispunjava svoje specifične ciljeve. 

Rezultati dobijeni tokom procesa implementacije treba da doprinesu ostvarenju specifičnih 

ciljeva. Ukoliko se kasni sa implementacijom ili se ne dobijaju očekivani rezultati, mala je 

vjerovatnoća da će  politika ispuniti svoje specifične ciljeve. 
19 Uticaj politike treba razumjeti i ocijeniti kao svojevrstan doprinos za ostvarivanje ključnih 

ciljeva. Samo se tokom faze implementacije konkretne politike može istinski govoriti o 

njenom mogućem učinku. Uticaj može na  direktan ili indirektan način da bude pozitivan ili 

negativan. 
20Održivost je ocjenjivanje koliko se rezultati postignute politike mogu sačuvati nakon 

prestanka njenog sprovođenja. Naglasak je na politici, zakonodavnim, finansijskim, 

institucionalnim, ljudskim kapacitetima i održivosti okruženja. 



-66- 
 

ŠAP je sastavni dio političkih ciljeva Vlade u pogledu političke i ekonomske integracije i 

pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji i Šengenu. Blagovremena implementacija IUG 

Strategije i Šengenskog akcionog plana preduslovi su za zatvaranje Poglavlja 24. U 

ovom kontekstu, postoji minimalni rizik da politički, zakonodavni i regulatorni okvir za 

IUG ne bude održiv. 

Postoji određeni rizik u smislu da bi, eventualni pad svjetske i nacionalne ekonomije mogao 

uticati na sposobnost Vlade da i dalje učestvuje u  kofinansiranju u programima izgradnje 

granične infrastrukture, te nabavci potrebne opreme za nadzor i finansiranje implementaciju 

Regulative o Evropskoj graničnoj i obalskoj straži. Finansijska održivost još nije 

obezbijeđena. Ministarstvo unutrašnjih poslova i dalje preduzma aktivnosti na rješavanju 

ovog problema. Naime, izrada godišnjeg akcionog plana za realizaciju ŠAP-a uključiće 

detaljniju analizu investicija i aktivnosti na upravljanju poslovima budžeta. Finansijsko 

praćenje analize troškova implementacije  godišnjeg akcionog plana sastavni je dio 

Okvira za praćenje sprovođenja ŠAP-a. 

Institucionalna održivost je praktično zagarantovana. Završena je reorganizacija Granične 

policije; u toku je operacionalizacija nižih organizacionih jedinica; ostvaren je značajan 

napredak na uspostavljanju institucionalnih, tehničkih i proceduralnih mehanizama za 

poboljšanje prekogranične i regionalne saradnje. 

Održivost okruženja je izgrađena u fazi projektovanja kapitalnih investicija na graničnim 

prelazima u skladu sa relevantnim zakonodavstvom Crne Gore u ovoj oblasti. 

Glavni rizik za cjelokupnu održivost IUG strategije i ŠAP-a odnosi se na održivost ljudskih 

resursa. Prepoznata je činjenica neadekvatne kadrovske popunjenosti službenika Granične 

policije. 

MUP  preduzima aktivnosti na razrješavanju ovih pitanja kako bi se povećala održivost 

ljudskih resursa. Sagledava se potreba stvaranja mogućnosti  za većim angažovanjem 

patrola. Preduzimaju  se  aktivnosti na sprovođenju sopstvenih obuka. Ostvaren je  napredak 

u stvaranju vlastitih trenerskih  kadrova, što će se nastaviti i u narednom periodu. 

13. ZAKLJUČCI I PREPORUKE, CILJEVI I AKTIVNOSTI U DALJEM 

SPROVOĐENJU OVOG STRATEŠKOG DOKUMENTA 

 

Ostvaren je napredak u zakonodavnoj, regulatornoj i institucionalnoj reformi 

potrebnih za ostvarivanje ciljeva sprovođenja ŠAP-a. Predstoje aktivnosti na dodatnom 

sprovođenju zakonodavnih izmjena, odnosno potpune operacionalizacije. Nivo stečenih 

znanja i vještina i njihova primjena u praksi od strane organa koji imaju nadležnost u 

sprovođenju ŠAP-a, posebno Granične policije, Uprave prihoda i carina i inspekcijskih 

službi povećala je efikasnost, efektivnost i kvalitet sprovođenja aktivnosti u oblasti 

šengenske pravne tekovine.  

 

Status realizacije konkretnih mjera iz Šengenskog akcionog plana, sa planiranim 

aktivnostima prikazani su u prilogu ovog Izvještaja.  

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova, drugi državni organi koji imaju nadležnost u 

sprovođenju ŠAP-a i Međuresorska radna grupa za praćenje sprovođenja ŠAP-a 

uvjereni su da će mjere utvrđene ŠAP-om biti blagovremeno realizovane.      
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U pristupnim pregovorima za članstvo u EU i za dalje usaglašavanje sa 

zahtjevima Šengena, imajući u vidu trenutni status stepen realizacije ŠAP-

a, potrebno je preduzeti sljedeće mjere:  
 

13.1. ŠAP iz 2017. godine ne obuhvata najnovije pravne tekovine EU zasnovane na 

Šengenu, nepotpun je i djelimično zastario i potrebno je uz međunarodnu ekspertsku 

podršku, kroz Twinning projekat, izvršiti reviziju ŠAP-a u cilju usklađivanja sa 

pravnom tekovinom EU u svim oblastima;  

13.2. Permanentno analizirati usklađenost nacionalnog zakonodavstva i usaglasiti sa 

šengenskim pravnim tekovinama u oblastima granične kontrole, međunarodne policijske i 

pravosudne saradnje, SIRENA Biroa, ŠIS-a, FRONTEX-a i bezbjednosti i zaštite ličnih 

podataka; 

13.3. Unaprijediti stepen realizacije mjera iz ŠAP-a na osnovu preporuka iz Analize 

realizacije ŠAP-a;  

13.4. Nastaviti napredak u modernizaciji infrastrukture i opreme na granici u skladu sa 

Analizom usklađenosti sa šengenskom pravnom tekovinom (dodatnim opremanjem i 

izgradnjom granične infrastrukture realizuju se projekti u oba strateška dokumenta – 

Strategija IUG i ŠAP), za smještaj SGP i UPiC i za funkcionisanje SIRENA i ŠIS-a.  Planirati 

dalje aktivnosti na unapređenju granične infrastrukture i opreme na graničnim prelazima u 

skladu sa Šengenskim katalogom preporuka i najbolje prakse EU u nadzoru granice i 

sprovođenje mjera za borbu protiv korupcije; 

13.5. Zatvarati puteve pogodne za nezakoniti prelazak državne granice sa susjednim 

državama; 

13.6. Zakon o graničnoj kontroli usaglašen je sa relevantnom pravnom tekovinom EU 

uvažavajući trenutni status pridruživanja Crne Gore EU. Potrebno je mjere iz ŠAP-a u ovoj 

oblasti dodatno razmotriti u smislu budućih izmjena Zakona o graničnoj kontroli i u 

smislu usmjeravanja na druge propise kroz koje je potrebno ostvariti predmetne mjere;  

13.7. U oblasti stranaca, nastaviti napore da se zakonodavni okvir u potpunosti 

uskladi sa pravnom tekovinom EU; 

13.8. Intenzivirati aktivnosti na potpisivanju preostalih sporazuma o readmisiji i 

implementacionih protokola;  

13.9. U saradnji sa FRONTEX-om uspostaviti NCC u punom kapacitetu; 

13.10.  Unaprijeđenje saradnje sa FRONTEX-om, saglasno zaključenom Sporazumu i 

Radnom aranžmanu u cilju daljeg razvoja NCC Podgorica i njegovog uključivanja u mrežu 

EUROSUR-a; 

13.11. Nastaviti aktivnosti na usklađivanju VIS-a sa VIS-om EU. Na osnovu Analize 

usklađenosti VIS-a  definisati zadatke za dalje usklađivanje VIS-a CG sa VIS-om EU;  

13.12. Permanentno unapređivati saradnju UP i UPiC u cilju institucionalnog jačanja, 

posebno u dijelu sprovođenja zajedničkih kontrola, razmjene informacija, analize rizika i 

saradnje u istragama. Posebno definisati aktivnosti na unapređenju saradnje na unapređenju 

zajedničkih kapaciteta za analize rizika i prijetnji, sa ciljem smanjenja ranjivosti granice 

efikasnijim reagovanjem, u skladu sa modelom EU CIRAM. Dalji razvoj saradnje između 

Granične policije i Carine usmjeriti uspostavljanjem zajedničkih mobilnih jedinica i 

četvoroslojnog CIRAM modela. Uspostaviti jasan sistem procjene ranjivosti granice od 

polazne procjene i ažurne slike o situaciji postojećih kapaciteta, osoblja i opreme u cilju 

blagovremenog reagovanja; 

13.13. Ostvariti napredak u sprječavanju nelegalnih migracija, readmisije lica koja 

nezakonito borave u Crnoj Gori, poboljšati postupak utvrđivanja međunarodne zaštite i 

proširiti kapacitete prihvata stranaca koji traže međunarodnu zaštitu;  
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13.14. Poboljšati opremanje, posebno u graničnim provjerama i nadzoru državne granice, 

carinske kontrole, viza i SIRENA Biroa;  

13.15. Unaprijediti sistem nadzora državne granice u cilju suzbijanja i otkrivanja 

prekograničnog kriminala, na osnovu Analize koncepta EUROSUR-a i NCC i RCC, a 

posebno u dijelu nadzora kopnene i morske granice i adekvatno pokrivanje Boke Kotorske, 

Skadarskog jezera i rijeke Bojane. Takođe, posebnu pažnju posvetiti razvoju kapaciteta za 

adekvatno reagovanje u skladu sa strateškim ciljevima;     

13.16. Nastaviti aktivnosti na zaključivanju i sprovođenju sporazuma o državnoj granici, 

graničnim prelazima i pograničnom saobraćaju sa susjednim državama;  

13.17. Potrebno je izvršiti analizu trenutnog stanja u pogledu kompatibilnosti IT sistema sa 

ŠIS-om i permanentno vršiti nadogradnju postojećeg IT sistema u cilju uvezivanja sa ŠIS-

om (nabavka opreme, izrada aplikativnih rješenja, uspostavljanje ili dorada postojećih baza 

podataka, uspostavljanje mreže infrastrukture). Obezbijediti dalji razvoj 24/7 tehničke 

podrške za ŠIS i SIRENE Biroa, permanentnom popunom kadra, obuka, definisanje 

upravljanja radnih postupaka i obezbjeđenje pristupa ŠIS-u ovlašćenim korisnicima; 

13.18. U cilju daljeg razvoja koncepta Analize rizika potrebno je obezbijediti elektronsku 

bazu podataka svih događaja na granici u cilju lakšeg praćenja problematike i adekvatnog 

reagovanja;  

13.19. Preduzeti aktivnosti na uspostavljanju pune operacionalizacije API i PNR sistema 

usklađenog sa EU (hardver i softver), nabavka opreme i obuka izvršilaca; 

13.20. Novim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti dodatno će se uskladiti zakonodavstvo u 

oblasti zaštite podataka o ličnosti;  

13.21. Preduzeti dodatne aktivnosti u cilju povećanja, proširenja smještajnih kapaciteta za 

smještaj stranaca koji traže međunarodnu zaštitu. Uspostaviti elektronsku bazu podataka 

koja bi predstavljala unaprijeđeni sistem identifikacije, registracije i prikupljanja podataka na 

graničnim prelazima; 

13.22. Informaciono-komunikacione sisteme i ŠIS unaprijediti u oblasti granične kontrole, 

viza, sirena, migracija i međunarodne zaštite u razmjeni podataka;  

13.23. Unaprijediti obuke u oblastima granične kontrole, viza, migracija, međunarodne 

zaštite, međunarodne policijske saradnje, ŠIS-a i SIRENA. Dalji razvoj nacionalnog koncepta 

obuka za graničnu policiju, uključujući povratak stranih državljana koji nezakonito borave na 

teritoriji Crne Gore. Na osnovu procjena potreba za obukom službenika granične policije 

jačati kapacitete Policijske akademije (kursevi za obuku predavača i trenera). Uključiti i 

potrebe koje su već identifikovane: patroliranje plovilom, presrijetanje, potrage i spašavanje, 

prikupljanje podataka u vezi sa migrantima, postupanje sa većim grupama migranata, 

integritet Policije, druga linija graničnih provjera, rukovanje i održavanje plovila i posebnih 

prevoznih sredstava, otkrivanje otuđenih plovnih sredstava, učenje engleskog jezika idr. 

Unapređivati kapacitete Granične policije ciljanim obukama i pripremama za Šengensku 

evaluaciju, sa posebnom pažnjom na poboljšanje nivoa poštovanja, žaštite i promocije 

osnovnih prava;      

13.24. Unaprijediti administrativne kapacitete - kadrova u oblastima granične 

kontrole, viza, migracija, međunarodne zaštite, ŠIS-a i SIRENA. Imajući u vidu da 

nedostaju ljudski resursi potrebni za graničnu kontrolu, sačiniti plan dugoročnog planiranja 

popuna predviđenih ŠAP-om, imajući u vidu Strategiju razvoja Uprave policije, kako bi 

se ispunili zahtjevi Šengena, uz istovremeno jačanje kapaciteta potrebnih za sprovođenje 

ŠAP-a. Uspostaviti jasnu sliku situacije u vezi sa nedostajućim kapacitetima potrebnih za 

ispunjavanje zahtjeva Šengena; 

13.25. Jasno definisati finansiranja Strategije IUG i ŠAP-a; 

13.26. Upravljanje, koordinaciju i praćenje ŠAP-a i Strategije IUG dobro integrisati, jer 

imaju nekoliko zajedničkih referenci;  
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13.27. Imajući u vidu da je potrebno unaprijediti evidenciju nabavljene opreme kako iz 

nacionalnih sredstava tako i iz donacija,  planirane su mjere u cilju unapređenja stanja 

raspolaganja opremom. Potrebno je unaprijediti i obezbijediti dobre alate za praćenje 

sprovođenja ŠAP-a i za nabavku opreme, uključujući i kvalitet te opreme i raspoloživost 

opreme u odnosu na utvrđene standarde i urediti sistem u kojem će definisati jedinstveni 

identifikator projekta ili nabavke (usluga ili robe) kojim bi se nedvosmisleno moglo utvrditi 

kretanje opreme i realizacija finansijskih sredstava (Formiraće se posebna komisija koja će se 

baviti ovim pitanjem); 

13.28. Nastaviti sa unapređenjem opreme za upravljanje granicom u skladu sa ŠAP-om, 

uključujući i unapređenje putem finansijske podrške EU; 

13.29. Ustanoviti mehanizam za praćenje nivoa usklađenosti sa ŠAP-om u dijelu opreme i 

prioritetnih nabavki i u tom smsilu unaprijediti vođenje evidencije opreme u posjedu 

Granične policije (Unificirana evidencija opreme Granične policije – potrebno, obezbijeđeno, 

nedostaje); 

13.30. Potrebno je da nadležna služba MUP-a normativno uredi nabavke, evidencije i 

zaduženja opreme nabavljene iz nacionalnog budžeta, sredstvima sektorske budžetske 

podrške i ostalim donacijama i na pravno valjan način urediti magacinsko poslovanje u cilju 

obazbjeđenja centralizovanog sistema upravljanja sredstvima i opremom MUP-a i UP, 

uvezivanjem sredstava i krajnjeg korisnika opreme.  

13.31. Sva komunikacija predstavnika MUP-a i UP sa međunarodnim organizacijama, 

posebno u dijelu donatorske pomoći, mora se odvijati isključivo preko Direktorata za 

međunarodnu saradnju i evropske integracije MUP-a. 

13.32. U cilju blagovremenih priprema za realizaciju mjera iz ŠAP-a, posebno u dijelu 

granične infrastrukture i unapređenja nadzora državne granice, odmah formirati tim za 

pripremu projekata uz mogućnost vaninstitucionalnog angažovanja neophodnog kadra.    

13.33. Blagovremeno sagledati potrebu imenovanja eksperata iz sastava Granične policije 

za upravljanje granicom, koji će učestvovati u osnovnim obukama za Šengen evaluaciju, 

kao i za učešće u misijama za evaluaciju Šengena.  

13.34. Preporuke, mjere i aktivnosti iz ove Analize pretočiće se u konkretne aktivnosti u 

narednim akcionim planovima za sprovođenje ŠAP-a, što će doprinijeti uspješnoj realizaciji 

mjera.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRILOG 1. 

TABELARNI PRIKAZ REALIZACIJE MJERA IZ ŠAP-A 2017-2020.godina 

1. USKLAĐIVANJE PRAVNOG OKVIRA SA ŠENGENSKOM PRAVNOM TEKOVINOM 

1.1. GRANIČNA KONTROLA 

 

R.br Mjera Nosilac Sarađuju Rok 

Referenca 

Sredstva 
Indikator 
uspjeha 

Napomena 

 
Status 

realizacije 
IBM AP24 

1.1.1. Izmjene i dopune Zakona o 

graničnoj kontroli i donošenje 

podzakonskih akata: 

MUP UP 2018. 

2019. 

 

  
Eksterno 

finansiranje 

30.000€ 

Budžet 

10.000€ 

UKUPNO 

40.000€  

Izvršene izmjene i 

dopune Zakona o 

graničnoj kontroli 

Donešeni podzakonski 

propisi za sprovođenje 

Zakona o graničnoj 

kontroli: 

-Pravilnik o obliku, 

sadržini i izgledu 

oznaka i signalizacije 

kojima se upozorava na 

približavanje graničnoj 

liniji i označava 

granični prelaz i 

njegovo područje 

(,,Službeni list Crne 

Gore”, broj 8/20 od 

14.02.2020. godine); 

-Pravilnik o obliku, 

sadržini i izgledu 

Implementacija 

Uredbe 

2016/399 – 

Zakonik o 

šengenskim 

granicama 

REALIZOVANO 
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oznaka i signalizacije 

kojima se upozorava na 

približavanje graničnoj 

liniji i označava 

granični prelaz i 

njegovo područje 

(,,Službeni list Crne 

Gore”, broj 08/2020 

od 14.02.2020. 

godine, a stupio je na 

snagu 22.02.2020. 

godine); 

-Pravilnik o stavljanju 

otiska štambilja u 

putnu ispravu i 

obrascima potvrda i 

posebnog lista o ulasku 

i izlasku iz Crne Gore 

(,,Službeni list Crne 

Gore”, broj 58/2019 

od 18.10.2019. 

godine, a stupio je na 

snagu 26.10.2019. 

godine); 

-Pravilnik o obrascu 

identifikacione 

oznake lica 

zaposlenih u 

privrednom društvu, 

pravnom licu i kod 

preduzetnika koji 

obavljaju djelatnost 

na području 

graničnog prelaza 

(,,Službeni list Crne 
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Gore”, broj 25/2019 

od 30.04.2019. 

godine, a stupio je na 

snagu 08.05.2019. 

godine). 

1.  Propisati mogućnost 

prelaska državne granice 

za državljane EU/EEA/CH 

pojednostavljenom 

procedurom granične 

kontrole  

MUP UP 2018. 

 

 

 Propisana mogućnost 

prelaska granice  za 

državljane 

EU/EEA/CH 

pojednostavljenom 

procedurom granične 

kontrole 

Sprovode se zakonom 

propisane procedure 

 REALIZOVANO 

 

2.  Propisati obavezu 

otiskivanja štambilja u 

putne isprave državljana 

trećih država 

MUP UP 2018. 

  

 Propisana obaveza  

otiskivanja štambilja u 

putne isprave 

državljana trećih 

država 

Sprovode se zakonom 

propisane procedure 

REALIZOVANO 

 

3.  Propisati pravni osnov za 

donošenje odgovarajućeg 

propisa o graničnoj 

infrastrukturi, i donijeti  

propis kojim će se bliže 

urediti granična 

infrastruktura, koja će biti 

u upotrebi i nakon 

ukidanja unutrašnjih 

graničnih kontrola  

MUP UP,  

MF-UC 

2018. 

  

 Propisan pravni osnov 

Donijet propis   o 

graničnoj infrastrukturi, 

koja će biti u upotrebi i 

nakon ukidanja 

unutrašnjih graničnih 

kontrola 

Doneseni propis se 

sprovodi 

(kao na primjer: 

centri za 

policijsku i 

carinsku 

saradnju, 

mobilne jedinice 

granične 

policije, 

readmisija…) 

REALIZOVANO  

 

4.  Propisati obavezu i rokove 

za dostavljanje spiska 

MUP UP, 2018.    Propisana obaveza i 

rokovi za dostavljanje 

Teretni brodovi, 

trajekti, ... 
REALIZOVANO  
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članova posade,  svih 

putnika i ostalih 

relevantnih informacija 

MF-UC spiska članova posade,i 

svih putnika i ostalih 

relevantnih 

informacijaOperatori 

postupaju u skladu sa 

zakonom propisanom 

obavezom   i utvrđenim 

rokovima  

5.  Propisati pravni osnov za 

donošenje odgovarajućeg 

propisa o graničnim 

prelazima i donijeti  propis 

o graničnim prelazima 

MUP UP 2018.    Propisan pravni osnov 

Donijet propis  o 

graničnim prelazima 

Uredba se sprovodi 

Uključujući i 

lokaciju, 

kategorizaciju, 

radno vrijeme... 

REALIZOVANO  

 

6.  Propisati pravni osnov za 

donošenje odgovarajućeg 

propisa o uklanjanju 

graničnih prepreka na 

drumskim i željezničkim 

graničnim prelazima, i 

donijeti propis o  

uklanjanju graničnih 

prepreka na kopnenim 

graničnim prelazima   

MUP UP 2018.    Propisan pravni osnov 

Donijet propis o  

uklanjanju  graničnih 

prepreka na kopnenim 

graničnim prelazima 

Propis  se sprovodi 

 

Dogovor sa 

nadležnim 

službama oko 

uklanjanja 

graničnih 

prepreka, 

pomjeranje 

kontrolnih 

kabina, rampi, i 

dr… 

REALIZOVANO  

 

7.  Propisati pravni osnov o 

načinu  zaduživanja, 

razduživanja,  čuvanja i 

načinu postupanja u 

slučaju zloupotrebe 

štambilja i donijeti 

odgovarajuće uputstvo 

MUP UP 2020.    Propisan pravni osnov 

Donijeto Uputstvo o 

načinu zaduživanja, 

razduživanja,  čuvanja i 

načinu postupanja u 

slučaju zloupotrebe 

štambilja 

Uputstvo se sprovodi 

Implementacija 

Odluke Savjeta 

1999/435 (EZ) 

br. SCH/Com-

ex (94) 16 rev 

od 21. 11. 1994. 

godine o 

upotrebi 

jedinstvenog 

ulaznog i  

izlaznog 

štambilja 

    

REALIZOVANO                                          
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8.  Propisati pravni osnov za 

donošenje odgovarajućeg 

uputstva, i donijeti  

uputstva o:  

 dostupnosti 

Šengenskih kataloga 

 dostupnosti 

Šengenskog 

priručnika 

i omogućiti graničnoj 

policiji pristup katalozima 

(elektronska ili pisana 

verzija) 

MUP UP 2018.    Propisan pravni osnov 

Donijeto uputstva o 

dostupnosti šengenskih 

kataloga i šengenskog 

priručnika 

Omogućen elektronski 

pristup graničnoj 

policiji katalozima i 

priručniku 

Uputstva se sprovode 

 REALIZOVANO  

 

 

9.  Propisati pravni osnov za 

donošenje odgovarajućih 

uputstava, i donijeti  

uputstva o standardnim 

operativnim procedurama 

na GP: 

 prema vrsti 

saobraćaja, ulaska, 

izlaska 

 postupanje kod 

odbijanja ulaska i 

vraćanja osoba, 

 postupanje kod 

prinudnog udaljenja 

stranaca, 

 postupanje kod 

krivičnih djela 

(dokumenti, droge, 

oružja, vozila), 

 postupanje pri 

MUP UP 2018. - 

2020. 

   Propisan pravni osnov. 

Donijeto Uputstvo o 

standardnim 

operativnim 

procedurama na 

graničnim prelazima. 

Procedure i uputstva se 

sprovode. 

Donijeto Uputstvo o 

postupanju policijskih 

službenika prema 

nezakonitim 

migrantima 

(11.04.2018. godine, 

broj. 050/18- 32507/1). 

 REALIZOVANO 
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otkrivanju predmeta ili 

robe u vezi sa 

prekršajnim 

postupcima 

(neprijavljeno oružje, 

manje količine droge), 

 postupanje kod 

saobraćajnog 

prekršaja, 

 postupanje kod 

carinskog prekršaja, 

 postupanje pri 

otkrivanju nezakonitih 

migranta na ulasku/ 

izlasku 

 postupanje sa 

maloljetnim licima u 

postupku vraćanja 

 postupanje kod 

zahtijeva za azil, 

 postupanje kod 

incidenata u vezi sa 

opasnim materijama, 

 provjere kod aviona ili 

na bording gejtu, 

 odstupanje od režima 

granične provjere. 

10.  Propisati pravni osnov za 

donošenje odgovarajućih 

podzakonskih akata, i 

donijeti  odgovarajuća 

podzakonska akta  o: 

 označavanju odbijanja 

MUP UP 2018. - 

2020. 

   Propisan pravni osnov. 

Donijeta uputstva koja 

regulišu: 

 označavanje 

odbijanja ulaska u 

Službenici 

granične policije 

treba da 

sprovode istrage 

u vezi sa 

osnovnim 

REALIZOVANO 
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ulaska u zemlju u 

skladu sa 

Schengenskim 

praktičnim 

priručnikom za 

graničnu kontrolu 

 postupku sa 

neregularnim 

migrantima i primjeni 

policijskih ovlašćenja 

na lokalnom nivou 

(unutrašnjost 

teritorije) 

 izdavanju potvrde o 

zakonitom boravku za 

strance koji nemaju 

ulazni štambilj sa GP i 

koji dokažu da su na 

zakonit način ušli u 

zemlju. 

 zaduživanju, 

razduživanju,  čuvanju 

i načinu postupanja u 

slučaju zloupotrebe 

viznih naljepnica 

 provjere na aerodromu 

(na platformi i 

boarding gejtu) 

 obradi krivičnih i 

prekršajnih djela na 

GP i granici 

 upotrebi patrola u 

civilu i civilnih vozila 

prilikom nadzora 

zelene granice 

zemlju u skladu sa 

Schengenskim 

praktičkim 

priručnikom za 

graničnu kontrolu 

 postupk sa 

neregularnim 

migrantima i 

primjeni 

policijskih 

ovlašćenja na 

lokalnom nivou 

(unutrašnjost 

teritorije) 

 izdavanje potvrde 

o zakonitom 

boravku za strance 

koji nemaju ulazni 

štambilj sa GP i 

koji dokažu da su 

na zakonit način 

ušli u zemlju. 

 zaduživanje, 

razduživanje,  

čuvanje i način 

postupanja u 

slučaju 

zloupotrebe viznih 

naljepnica 

 provjeru na 

aerodromu (na 

platformi i 

boarding gejtu) 

 obradu krivičnih i 

prekršajnih djela 

krivičnim 

djelima . 
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 usmenoj i pisanoj 

razmjeni informacija 

između policijskih 

jedinica (centralni, 

regionalni i lokalni 

nivo) i drugih 

institucija u vezi sa 

određenim 

incidentima, 

događajima i 

pojavama relevantnim 

za policijski rad.  

 upotrebi službenih 

pasa 

na GP i granici 

 upotrebu patrola u 

civilu i civilnih 

vozila prilikom 

nadzora zelene 

granice 

 usmenu i pis anu 

razmjenu 

informacija 

između policijskih 

jedinica (centralni, 

regionalni i lokalni 

nivo) i drugih 

institucija u vezi sa 

određenim 

incidentima, 

događajima i 

pojavama 

relevantnim za 

policijski rad.  

 upotrebu službenih 

pasa 

Uputstva se sprovode 

11.  Propisati pravni osnov za 

donošenje nacionalnog 

Plana uspostavljanja 

granične kontrole, i 

donijeti Nacionalni plan u 

vezi uspostavljanja 

granične kontrole 

(definisanje graničnih 

prelaza, ljudskih i 

materialnih resursa; 

kontinuirana obuka 

ljudskih resursa, koji su 

predviđeni za graničnu 

MUP UP, 

MF-UC 

2023.    Propisan pravni osnov. 

Donijet nacionalni plan 

u vezi uspostavljanja 

granične kontrole 

Nacionalni plan se 

sprovodi u praksi. 

Implementacija 

Uredbe 

1051/2013 – 

Ponovno 

uvođenje 

kontrole na 

unutrašnjim 

granicama 

REALIZOVATI U 

NAREDNOM 

PERIODU, DO 

2023. GODINE 
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kontrolu u slučaju 

uvođenja granične 

kontrole) 

12.  Propisati procedure za 

vršenje granične kontrole u 

slučaju priobalnog 

ribolova i  prelaska 

državne granice, u skladu 

sa analizom rizika 

MUP UP 2019.    Propisane procedure. 

Procedure se sprovode 

U slučajevima 

kada brod ne 

uplovljava u 

stranu luku i 

vraća se u 

matičnu državu 

u roku od 36 

sati, ne radi se 

sistematska 

granična 

kontrola 

REALIZOVANO 

 

13.  Propisati pravni osnov za 

donošenje propisa za 

vršene zajedničke granične 

kontrole na jednom mjestu, 

i donijeti uputstvo za 

vršenje zajedničke 

granične kontrole na 

jednom mjestu 

MUP UP, 

MF-UC 

2018. 

  
  Propisan pravni osnov. 

Donijeto Uputstvo. 

Uputstvo se sprovodi 

 REALIZOVANO  

14.  Propisati pravni osnov za 

uspostavljanje 

odgovarajućih evidencija 

e, i uspostaviti evidencije 

za: 

 odstupanje od režima 

granične provjere u 

skladu s članom 8; 

 izdatih dokumenata na 

granici koji 

zamjenjuju putne 

isprave i vize; 

MUP UP 2018. - 

2020. 

   Evidencije se sprovode Navedene 

evidencije su 

potrebne za 

izradu analize 

rizika 

REALIZOVANO 
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 sigurnosnih kodova 

ulaznih i izlaznih 

štambilja, sa imenima 

službenika granične 

policije kojima su  

štambilji dodijeljeni, 

dan, smjena  i 

informacije u vezi 

izgubljenih i 

ukradenih štambilja; 

 žalbe osoba 

podvrgnutih graničnoj 

kontroli, posebni 

događaji. 

15.  Propisati pravni osnov za 

donošenje odgovarajućih 

pravilnika, i donijeti 

pravilnike o: 

 izgledu  i dimenzijama 

štambilja 

 broju štambilja po 

graničnom prelazu u 

CG 

 otiskivanja štambilja 

 načina i nadležnosti  

za promjenu koda 

štambilja 

 zaduženju  štambilja 

od strane graničnih 

policajaca 

MUP UP 2018. - 

2020. 

   Propisan pravni osnov. 

Donijet Pravilnik o 

izgledu  i dimenzijama 

štambilja 

Donijet Pravilnik o 

broju štambilja po 

graničnom prelazu u 

CG 

Donijet Pravilnik o 

otiskivanja štambilja 

Donijet Pravilnik o 

načina i nadležnosti  za 

promjenu koda 

štambilja 

Donijet Pravilnik o 

zaduženju  štambilja od 

strane graničnih 

policajaca 

Pravilnici se sprovode 

praksi. 

Implementacija 

odluke Savjeta 

1999/435 (EU) 

br. SCH/Com-

ex (94) 16 rev 

od 21. 11. 1994. 

Godine i Uredbe 

562/2004 o 

upotrebi 

jedinstve nog 

ulaznog i 

izlaznog 

štambilja 

REALIZOVANO 

 



-80- 
 

16.  Propisati nadležnost 

Graničnoj policiji  za 

izdavanje dokumenata za 

kretanje na graničnom 

prelazu 

 

MUP UP 2020.    Propisana nadležnost 

Graničnoj policiji za 

izdavanje dokumenata 

za kretanje na 

graničnom prelazu 

Granična 

Uprava policije 

mora biti 

nadležna za 

izdavanje 

dozvola / 

zabrana kretanja 

na području 

graničnog 

prelaza. 

Preporučuje se 

da to bude u 

nadležnosti 

rukovodstva 

graničnog 

prelaza.  

REALIZOVANO 

17.  Odrediti područje 

graničnog prelaza 

MUP UP 2018. 

2019. 

   Određeno područje 

graničnog prelaza 

Uzeti u obzir 

specifičnosti 

vrsta graničnih 

prelaza,  

odrediti    GP za 

pomorski 

saobraćaj  , da 

područje GP za 

vrijeme 

obavljanja 

graničnih 

provjera 

predstavlja brod 

i voda oko 

njega, luka 

graničnog 

prelaza otvorena 

za  međunarodni 

saobraćaj i 

sidrište. 

NEREALIZOVANO 
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18.  Propisati pravni osnov za 

donošenje, i donijeti 

proceduru izdavanja 

odobrenja putnicima 

kruzera, koji nemaju 

potrebnu vizu 

 

MUP UP 2020.    Propisan pravni osnov. 

Donijeto Uputstvo o 

izdavanju odobrenja 

putnicima kruzera, koji 

nemaju potrebnu vizu 

Uputstvo se sprovodi 

Primjena 57 

člana Zakona o 

graničnoj 

kontroli, 

Schengenskog i 

Viznog 

zakonika u vezi 

kratkotrajnog 

odlaska na 

kopno, koji je 

dozvoljen samo 

za vizno 

obavezne 

mornare, koji 

imaju brodsku 

knjižicu. Ta 

privilegija nije 

zakonski 

predviđena za 

putnike kruzera, 

kojima je za 

izlazak iz broda 

uvijek potrebna 

viza (oni su u 

svakom slučaju 

obavezni 

posjedovati 

vizu) – a 

trenutno se 

takva procedura 

primjenjuje i za 

putnike vizno 

obaveznih 

država na 

kruzerima u 

Kotoru. 

REALIZOVANO 
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19.  Propisati pravni osnov za 

donošenje pravilnika o 

vršenju detaljne granične 

kontrole, i donijeti 

Pravilnik o izgledu i 

sadržaju  obrasca (na više 

jezika) za detaljnu 

graničnu kontrolu i prava 

lica koja su podvrgnuta 

detaljnoj graničnoj kontroli  

MUP UP 2018. - 

2020. 

   Propisan pravni osnov. 

Donijet Pravilnik o 

izgledu i sadržaju  

obrasca za detaljnu 

graničnu kontrolu i 

prava lica koja su 

podvrgnuta detaljnoj 

graničnoj kontroli. 

Obrasci se sprovode 

 REALIZOVANO 

20.  Propisati obavezu 

razdvajanja  šengenskog i 

nešengenskog  saobraćaja 

na aerodromima 

MUP UP Do 

Šengen

ske 

evaluac

ije 

   Propisana obaveza  

razdvajanja  

šengenskog i 

nešengenskog  

saobraćaja na 

aerodromima 

 REALIZOVATI U 

NAREDNOM 

PERIODU, DO 

ŠENGENSKE 

EVALUACIJE 

21.  U okviru Zakona o 

graničnoj kontroli propisati 

pravni osnov za 

uspostavljanje evidencije 

za čuvanje ličnih podataka 

dobijenih po osnovu API-a 

i PNR, kao i rok za 

čuvanje podataka 

dobijenih od operatera 

MUP UP, 

MF-UC 

2018.    Propisana evidencija i 

rok za čuvanje ličnih 

podataka dobijenih po 

osnovu API-a i PNR, 

kao i rok za čuvanje 

podataka dobijenih od 

operatera 

U softverskom rješenju 

impelmentirani 

propisani rokovi. 

Implementacija 

Direktive 

82/2004 – API 

Direktiva i 

Direktive PNR 

2016/681 

 

REALIZOVANO 

 

22.  Propisati pravni osnov za 

utvrđivanje  

kompenzantornih mjera 

MUP UP 2018.    Propisan pravni osnov. Član 58 Zakona 

o graničnoj 

kontroli daje sve 

mogućnosti da 

se primjenjuju 

ovlašćenja kao 

kod 

kompezatornih 

mjera do dana 

REALIZOVANO  
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ulaska CG u 

EU. Nakon 

ulaska CG u EU 

primjenjivaće se 

Shengen border 

Code i dio oko 

kompezatornih 

mjera iz razloga 

jer u CG ne 

postoje 

unutrašnje 

granice. 

 1.1.2. Izmjene i dopune Zakona o 

strancima i donošenje 

podzakonskih akata: 

    

  
Eksterno 

finansiranje 

20.000€ 

Budžet 

8.000€ 

UKUPNO 

28.000€ 

Donijeti podzakonski 

propisi za sprovođenje 

Zakona o strancima: 

1.Pravilnik o bližim 

uslovima za izdavanje 

potvrde o prijavi rada 

stranca i obrascima 

prijave rada i potvrde o 

prijavi rada stranca 

(,,Sl list CG", br. 

43/2018. godine od 

03.07. 2018. godine, a 

stupio je na snagu 11. 

07. 2018. godine). 

2.Pravilnik o unošenju 

zabrane ulaska i otkaza 

boravka stranca u 

stranu putnu ispravu 

(,,Sl. list CG", br. 

43/2018 od  03. 07. 

2018. godine, a stupio 

 REALIZOVANO 
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je na snagu 11.07. 

2018. godine). 

3.Pravilnik o bližem 

načinu i postupku 

prinudnog udaljenja 

stranaca (,,Sl. list CG", 

br. 43/2018 od 03. 07. 

2018. godine, a stupio 

je na snagu 11. 07. 

2018. godine). 

4.Pravilnik o pravilima 

boravka i kućnom redu 

u Prihvatilištu za 

strance (,,Sl. list CG", 

br. 53/2018 od 31. 07. 

2018. godine, a stupio 

je na snagu  08. 08. 

2018. godine). 

5.Pravilnik o obrascu 

prijave i odjave 

boravka koju za stranca 

podnosi davalac 

smještaja (,,Sl. list 

CG", br. 54/2018 od 

31. 07. 2018. godine, a 

stupio je na snagu 08. 

08. 2018. godine). 

6.Pravilnik o obrascu 

prijave i odjave 

boravka stranca (,,Sl. 

list CG", br. 54/2018 
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od 31. 07. 2018. 

godine, a stupio je na 

snagu 08. 08. 2018. 

godine). 

7.Pravilnik o sadržaju i 

načinu vođenja 

evidencije o strancima 

kojima davalac 

smještaja pruža usluge 

smještaja (,,Sl. list 

CG", br. 64/2018 od 

04. 10. 2018. godine, a 

stupio je na snagu 12. 

10. 2018. godine). 

8.Pravilnik o načinu 

podnošenja prijave i 

odjave boravka koju za 

stranca podnosi davalac 

smještaja (,,Sl. list 

CG", br. 66/2018 od 

10. 10. 2018. godine, a 

stupio je na snagu 18. 

10. 2018. goine). 

9.Pravilnik o 

dobrovoljnom odlasku 

stranca (,,Sl. list CG", 

br. 68/2018 od 19. 10. 

2018. godine, a stupio 

je na snagu 27. 10. 

2018. godine). 

10.Pravilnik o bližem 
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načinu podnošenja 

prijave i odjave 

boravka stranca preko 

turističke organizacije, 

odnosno nadležnog 

organa lokalne uprave 

(,,Sl. list CG", br. 

70/2018 od 31. 10. 

2018. godine, a stupio 

je na snagu  08. 11. 

2018. godine). 

11.Pravilnik o 

sprovođenju postupka 

po zahtjevu za 

utvrđivanje da je 

podnosilac zahtjeva 

lice bez državljanstva  

(,,Sl. list CG", br. 

72/2018 od 13. 11. 

2018. godine, a stupio 

je na snagu 21. 11. 

2018. godine). 

12.Pravilnik o bližim 

uslovima i načinu 

izdavanja dozvole za 

privremeni boravak 

radi naučno-

istraživačkog rada (,,Sl. 

list CG", br. 73/2018 

od 19. 11. 2018. 

godine, a stupio je na 
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snagu 27. 11. 2018. 

godine). 

13.Pravilnik o bližem 

načinu i sprovođenju 

postupka posebne 

zaštite maloljetnih 

stranaca prilikom 

obezbjeđenja primjene 

mjera za povratak  

(,,Sl. list CG", br. 

73/2018 od 19. 11. 

2018. godine, a stupio 

je na snagu  27. 11. 

2018. godine). 

14.Pravilnik o bližim 

uslovima i načinu 

izdavanja dozvole za 

privremeni boravak 

radi učestvovanja u 

programima 

međunarodne razmjene 

učenika i studenata ili 

drugim programima 

mladih (,,Sl. list CG", 

br. 77/2018 od 30. 11. 

2018. godine, a stupio 

je na snagu  08.12. 

2018. godine). 

15.Pravilnik o obrascu 

dozvole za privremeni 

boravak i rad 
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državljanina treće 

države sa 

kvalifikacijama 

visokog obrazovanja  

(,,Sl. list CG", br. 

83/2018 od  25. 12. 

2018. godine, a stupa 

na snagu danom 

pristupanja Crne Gore 

Evropskoj uniji). 

16.Pravilnik o 

obrascima prijave i 

potvrde o prijavi 

boravka državljanina 

države članice 

Evropske unije (,,Sl. 

list CG", br. 83/2018 

od  25. 12. 2018. 

godine, a stupa na 

snagu danom 

pristupanja Crne Gore 

Evropskoj uniji). 

17.Pravilnik o sadržaju 

mašinski čitljivog 

zapisa dozvole za 

privremeni boravak, 

dozvole za privremeni 

boravak i rad i dozvole 

za stalni boravak (,,Sl. 

list CG", br. 85/2018 

od  27. 12. 2018. 

godine, a stupio je na 



-89- 
 

snagu  04. 01. 2019. 

godine). 

18.Pravilnik o 

obrascima zahtjeva i 

dozvola za privremeni i 

stalni boravak 

državljana država 

članica Evropske unije 

i članova njihovih 

porodica (,,Sl. list CG", 

br. 86/2018 od  28. 12. 

2018. godine, a stupa 

na snagu danom 

pristupanja Crne Gore 

Evropskoj uniji). 

19.Pravilnik o 

obrascima putnog lista 

za stranca i posebne 

putne isprave za 

stranca  (,,Sl. list CG", 

br. 1/2019 od 04. 01. 

2019. godine, a stupio 

je na snagu 12. 01. 

2019. godine). 

20.Pravilnik o sadržaju 

evidencija o strancima 

koji borave u Crnoj 

Gori (,,Sl. list CG", br. 

20/2019 od  04.04. 

2019. godine, a stupio 

je na snagu 12. 04. 
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2019. godine). 

21.Pravilnik o načinu 

izdavanja i obrascu 

dozvole za stalni 

boravak (,,Sl. list CG", 

br. 20/ 2019 od 04. 04. 

2019. godine, a stupio 

je na snagu 12. 04. 

2019. godine). 

22.Pravilnik o 

obrascima, bližim 

uslovima i načinu 

izdavanja dozvole za 

privremeni boravak i 

dozvole za privremeni 

boravak i rad (Pravilnik 

je objavljen u ,,Sl. listu 

CG", br. 25/ 2019 od 

30. 04. 2019. godine, a 

stupio je na snagu  08. 

05. 2019. godine). 

23.Pravilnik o bližim 

uslovima i načinu 

podnošenja zahtjeva za 

izdavanje dozvole za 

privremeni boravak i 

rad radi sezonskog 

zapošljavanja preko 

diplomatsko-

konzularnog 

predstavništva  (,,Sl. 

list CG", br. 111/2020 

od 18. 11. 2020. 
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godine, a stupio na 

snagu  01. 01.2021. 

godine). 

Izvršene izmjene i 

dopune Zakona o 

strancima u djelovima 

koji se odnose na: 

1.  Propisati obrazac za 

zabranu/odbijanje ulaska u 

zemlju i postupak žalbe, u 

skladu sa Aneksom 5 o 

schengenskim granicama 

MUP UP 2017. 

2018. 

   Propisan obrazac 

Obrazac se sprovodi u 

 praksi. 

 

Implementacija 

Uredbe 

2016/399 – 

Zakonik o 

šengenskim 

granicama 

REALIZOVANO 

 

2.  Propisati procedure 

vraćanja stranaca po 

osnovu readmisije 

 

MUP UP 2019.    Donijeto Uputstvo o 

vraćanju stranaca po 

osnovu readmisije. 

Uputstvo se sprovodi u 

praksi. 

Procedure su propisane 

sporazumima i 

protokolima o 

readmisiji, kao i 

Zakonom o strancima, 

koji je potpuno 

usaglašen sa 

Direktivom o povratku 

2008/115. 

Implementacija 

Direktive 

2008/115 

Evropskog 

parlamenta i 

Savjeta o 

zajedničkim 

standardima i 

postupcima u 

državama 

članicama za 

vraćanje 

državljana trećih 

država zbog 

nezakonitog 

boravka 

REALIZOVANO 

 

3.  Propisati mogućnost 

uspostavljanja mehanizma 

»dobrovoljnog povratka« 

MUP UP 2019.    Propisana mogućnost 

uspostavljanja 

mehanizma 

»dobrovoljnog 

povratka« 

Mehanizam 

 REALIZOVANO 
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dobrovoljnog povratka 

propisan članom 109 

Zakona o strancima. 

 

4.  Propisati mogućnost 

uspostavljanja 

»potpomognutog 

dobrovoljnog povratka«  

MUP UP 2019.    Propisana mogućnost 

uspostavljanja 

»potpomognutog 

dobrovoljnog 

povratka« 

Nakon stupanja na 

snagu Zakona o 

strancima, donijet je 

Pravilnik o 

dobrovoljnom odlasku 

stranca, objavljen u 

Službenom listu Crne 

Gore broj 68/2018, od 

19.10.2018. godine, 

koji je stupio na snagu 

27.10.2018. godine. 

 REALIZOVANO 

 

5.  Propisati oblik i sadržaj 

Odluke o vraćanju stranaca 

MUP UP 2019.    Propisan oblik i sadržaj 

Odluke o vraćanju 

stranaca 

Odluka se sprovodi 

Nakon stupanja na 

snagu Zakona o 

strancima, izrađeni su 

obrasci o vraćanju 

stranca u vidu rješenja, 

koji su proslijeđeni na 

postupanje 

organizacionim 

jedinicama granične 

policije na terenu. 

Takođe je nakon toga 

 REALIZOVANO 
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donijet i Pravilnik o 

bližem načinu i 

postupku prinudnog 

udaljenja stranca. 

6.  Propisati  mjeru o trajanju 

zabrane ulaska u Crnu 

Goru, u slučaju prislinog 

vraćanja. 

MUP UP 2019.    Propisana mjera o 

trajanju zabrane ulaska 

u Crnu Goru, u slučaju 

prislinog vraćanja. 

Članom 110 Zakona o 

strancima propisano je 

da se strancu koji se 

protjeruje i prinudno 

udaljava iz Crne Gore,  

izriče zabrana ulaska u 

Crnu Goru koja ne 

može biti kraća od tri 

mjeseca niti duža od 

dvadeset godina. 

 REALIZOVANO 

 

7.  Propisati pravni osnov za 

izdavanje i sprovođenja 

raspisa o zabrani ulaska ili 

boravka za državljane 

trećih zemalja, sa 

odgovarajućom  

procedurom 

MUP,  

MF-UC, 

MVP,  

MP, 

AZLP 

 2022.    Propisan pravni osnov. Implementacija 

Uredbe (EK) br. 

1987/2006 

Evropskog 

Parlamenta i 

Savjeta od 20. 

decembra 2006. 

godine i Odluke 

Savjeta 

2007/533/PUP 

od 12. juna 

2007.godine,  o 

uspostavljanju, 

radu i 

korišćenju 

Šengenskog 

REALIZOVATI U 

NAREDNOM 

PERIODU, DO 

2022. GODINE 

8.  Definisati nadležne 

institucije za savjetodavni 

postupak u smislu člana 

25. Konvencije o 

sprovođenju Šengenskog 

sporazuma od 14. juna 

1985. godine. 

MUP,  

MF-UC, 

MVP,  

MP, 

AZLP 

 2022.    Definisane institucije REALIZOVATI U 

NAREDNOM 

PERIODU, DO 

2022. GODINE 
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sistema 

informacije 

druge generacije 

(ŠIS  II) 

9.  Usaglasiti Zakon o 

strancima u vezi vrste viza, 

koji se izdaju na graničnim 

prelazima (A i C vize) 

MUP, 

MVP 

UP 2017.    Zakon usaglašen. 

 

Implementacija 

Uredbe o 

vizama 

810/2009 

REALIZOVANO 

 

10.  U zakonu o strancima 

propisati mogućnost 

boravka do 90/180 dana 

MUP, 

MVP 

UP 2017.    Propisana mogućnost 

boravka do 90/180 

dana 

REALIZOVANO 

11.  Propisati zaštitu 

podnosioca (postupak 

žalbe) 

MUP, 

MVP 

UP 2017.    Propisan postupak 

žalbe 

Postupak se sprovodi 

 REALIZOVANO 

 

12.  Propisati promjenu izdate 

vize (poništenje i ukidanje 

vize kao i produženje). 

MUP, 

MVP 

UP 2017.     Propisane promjene 

izdate vize 

Propisane izmjene se 

sprovode 

 REALIZOVANO 

13.  Propisati da će se vize 

izdavati preko Viznog 

informacionog sistema 

(VIS) i stvoriti pravni 

osnov za donošenje akta o 

uspostavljanju VIS-a  

MVP UP 2022.    Propisan pravni osnov 

za donošenje Pravilnika 

o uspostavljanju VIS-a 

 

 REALIZOVATI U 

NAREDNOM 

PERIODU, DO 

2022. GODINE 

14.  Propisati da će se vize na 

graničnim prelazima 

izdavati u skladu sa viznim 

kodeksom 

MUP UP 2020.    Propisano da se vize na 

graničnim prelazima 

izdaju u skladu sa 

viznim kodeksom 

Regulativa 

810/2009 

REALIZOVANO 

 

15.  Propisati implementaciju 

Direktive 2003/110/EZ 

MUP UP 2020.    Propisana 

implementacija  

Direktive 2003/110/EZ 

 REALIZOVANO 
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1.1.3 Dopuniti Zakon o unutrašnjim 

poslovima propisivanjem sistema 

karijernog napredovanja 

MUP  UP 2017. 

2018. 

 

  
Budžet 

4.000€ 

Dopunjen Zakon o 

unutrašnjim poslovima 

 NEREALIZOVA

NO  

Donošenje ovog 

zakona predvidjeno 

je Planom rada 

Vlade za I kvartal 

2021. godine 

1.1.4

. 

Izraditi koncept kompenzatornih mjera MUP UP 2022. 

  
 Eksterno 

finansiranje 

6.000€ 

Budžet 

4.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

Izrađen koncept 

kompenzatornih mjera 

 REALIZOVATI U 

NAREDNOM 

PERIODU, DO 

2022. GODINE 

      1.1.5. Propisati  pravni osnov za pregled 

graničnih prelaza na kojim je potrebno  

označiti posebne trake za vlastite 

državljane i  trake za državljane EU 

(montaža oznaka):  

 na aerodromima obaveza 

 na kopnenim i pomorskim 

graničnim prelazima odluka CG 

MUP UP 2018. 

  
 Budžet 

2.000€ 

Propisan osnov za 

pregled graničnih 

prelaza na kojima su 

označene posebne trake 

za potrebe vlastitih 

državljana i trake za 

državljane EU, 

označene trake na 

graničnim prelazima 

 REALIZOVANO  

 

       

1.1.6. 

Ažuriranje Akcionog plana za 

sprovođenje Strategije integrisanog 

upravljanja granicom 

MUP MRT 2017. - 

2018. 

2017. 

  
 Budžet 

2.000€ 

Izvršeno ažuriranje 

Akcionog plana za 

sprovođenje Strategije 

integrisanog upravljana 

granicom 

Regulativa za 

evropsku 

graničnu i 

obalsku stražu 

(FRONTEX) 

REALIZOVANO 

       

1.1.7. 

Izrada plana postupanja granične policije 

za reagovanje u vanrednim situacijama 

UP MUP 2018. - 

2020.   
 Eksterno 

finansiranje 

6.000€ 

Budžet 

Izrađen plan  

postupanja granične 

policije za reagovanje u 

vanrednim situacijama 

 DJELIMIČNO 

REALIZOVANO 
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4.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

       

1.1.8. 

Donijeti Okvirni dokument za nadzor 

državne granice 

MUP UP 2017. - 

2018. 

Godišnj

e 

2018. 

  
 Eksterno 

finansiranje 

7.000€ 

Budžet 

7.000€ 

UKUPNO 

14.000€ 

Donijeta strategija i 

akcioni plan  za nadzor 

državne granice 

Godišnje 

donostiti akcioni 

plan shodno 

Okvirnom 

dokumentu 

REALIZOVANO 

 

       

1.1.9. 

Implementacija akcionog plana za 

prevenciju i suzbijanje korupcije na 

granici 

UP MUP, 

MF-UC, 

UIP 

Godišnj

e 

2018. 

  
  Akcioni plan za 

prevenciju i suzbijanje 

korupcije na granici se 

kontinuirano sprovodi 

 

 REALIZOVANO 

     

1.1.10. 

Izraditi uputstvo - Definisati jasna 

pravila u slučajevima predaje lica u 

nadležnost graničnoj policiji  

UP 

 

MUP 

 

2017. 

2018. 

 

  
 Budžet 

5.000€ 

Donijeto Uputstvo 

Uputstvo se sprovodi 

 REALIZOVANO 

     

1.1.11. 

Zaključiti odgovarajuće sporazume sa 

operaterima marina, Lučkom 

kapetanijom i carinom i propisati 

procedure za uplovljavanje brodova u 

marine 

UP, 

operatori 

MSP-

UPS, 

MF-UC 

 

 

MUP 

 

2020.   Budžet 

10.000€ 

Zaključeni sporazumi 

sa operaterima  marina. 

Zaključen sporazum sa 

,Lučkom kapetanijom 

Dopunjen sporazum sa 

Upravom carina 

Propisane procedure o  

uplovljavanju brodova 

u marine 

Sporazumi i procedure 

se sprovode 

Ovo mora za 

svaku 

pojedinačnu 

marinu 

NEREALIZOVA

NO 
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1.1.12. 

Intenzivirati  aktivnosti za sprovođenje 

Konvencije UN-a o sprečavanju 

transnacionalnog organizovanog 

kriminala 

UP, 

Kancelari

ja za 

borbu 

protiv 

trgovine 

ljudima 

 Godišnj

e 

   Aktivnosti vezane za  

Konvenciju UN-a o 

sprečavanju 

transnacionalnog 

organizovanog 

kriminala se sprovode 

 REALIZOVANO 

 

     

1.1.13. 

Intenzivirati saradnju sa operaterima 

marina i nadležnim državnim službama s 

ciljem sprečavanja izbjegavanja 

graničnih provjera 

UP Operatori

, 

MSP-

UPSUL, 

MF-UC 

 

Godišnj

e 

   Sprovodi se saradnja sa 

operatorima marina i 

nadležnim državnim 

službama s ciljem 

sprečavanja 

izbjegavanja graničnih 

provjera 

 REALIZOVANO 

 

     

1.1.14. 

Izrada analize resursa u Graničnoj 

policiji za potrebe praćenja 

zakonodavstva, obuke, logističnih 

poslova, sa predlogom mjera za 

poboljšanje kapaciteta 

UP  2020.   Budžet 

10.000€ 

Izrađena analiza  NEREALIZOVA

NO 

     

1.1.15. 

Određivanje kontaktne tačke 24/7 u 

NCC, definisanje  formulara, izrada  

uputstva (procedura). 

UP  2020.   Budžet 

10.000€ 

Određena kontakt tačka 

. 

Definisan formular. 

Donijeto Uputstvo 

Uputstvo se sprovodi 

Implementacija 

Direktive 

110/2003 

Koordinacija sa 

FRONTEX-om 

Implementacija 

Uredbe 

1052/2013 – 

EUROSUR,  

Nacionalni 

centar za 

usklađivanje 

(NCC) 

Nacionalna 

NEREALIZOVA

NO 
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tačka za upra 

vljanje 

granicom 

(Aneks 2 

šengenskog 

priručnika) 

Nacionalna 

tačka za 

provjeru 

validnosti 

graničnih 

štambilja 

(kodovi) (Aneks 

3 šengenskog 

priručnika) 

Nacionalna 

tačka za 

maloljetnike 

(Aneks 37 

šengenskog 

priručnika) 

Nacionalna 

tačka za 

dobrovoljni 

povratak (Aneks 

39 šengenskog 

priručnika) 

    1.1.16. Odrediti nacionalnu kontaktnu tačku za 

CIRCA 

UP  2020.    Određena nacionalna 

kontaktna tačka za 

CIRCA 

Za ažuriranje 

šengenskog 

priručnika 

NEREALIZOVA

NO 

    1.1.17. Izraditi koncept za uspostavljanje  

EUROSUR u CG - nacionalni i 

regionalne koordinacione centre 

granične policije (24/7 dežurna služba 

granične policije) 

 MUP 

 

UP 2019.   Eksterno 

finansiranje 

40.000€ 

Budžet 

Izrađen koncept Implementacija 

Uredbe 

1052/2013 – 

EUROSUR 

(Direktno 

DJELIMIČNO 

REALIZOVANO 
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10.000€ 

UKUPNO 

50.000€ 

primjenjivanje 

Uredbe nakon  

ulaska u EU) 

 

1.2. VIZE 

1.2.1.  Usaglasiti postupak i procedure 

izdavanja viza u DKP-ovima 

MUP, 

MVP  

UP 2017. - 

2020. 

 

  
Budžet 5.000€ Usaglašen postupak i 

procedure izdavanja 

viza u DKP-ovima 

Implementacija 

Uredbe o 

vizama 

810/2009 i 

Priručnika  

REALIZOVAN

O 

 

1.2.2.  Usaglasiti postupak i procedure 

izdavanja viza na GP 

MUP, 

MVP 

UP 2017. - 

2020. 

  Budžet 3.000€ Usaglašen postupak i 

procedure izdavanja 

viza na GP 

 REALIZOVAN

O 

1.2.3.  Propisati konzularnu područnu 

nadležnost, nadležnosti službi nadležne i 

koje sarađuju na području izdavanja viza 

i promijeniti nadležnost službi za 

razmatranje zahtjeva i odlučivanje o 

njima (Izmjene Zakona o strancima) 

MUP, 

MVP 

UP 2017. 

2018. 

  Budžet 5.000€ Propisane nadležnosti 

Nadležnosti se 

sprovode 

 REALIZOVAN

O 
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1.2.4.  Donijeti procedure za podnošenje 

zahtjeva i sadržaj podataka koji se 

uzimaju (uključujući biometrijske 

podatke), kao i rokove za odlučivanje po 

zahtjevu 

MVP UP 2017. 

2018. 

 

  Budžet 5.000€ Donijeto Uputstvo 

Uputstvo se sprovodi 

 DJELIMIČNO 

REALIZOVAN

O  

1.2.5.  Propisati uslove i postupke za izdavanje 

vize 

MVP UP 2017. 

2018. 

  Budžet 4.000€ Propisani uslovi i 

postupci za izdavanje 

vize 

 REALIZOVAN

O 

 

1.2.6.  Propisati proceduru provjera 

ispunjenosti uslova za ulazak i procjenu 

rizika, u postupku izdavanja viza 

MVP UP 2017. 

2018. 

  Budžet 4.000€ Propisane procedure 

provjera ispunjenosti 

uslova za ulazak i 

procjenu rizika, u 

postupku izdavanja 

viza 

Procedure se sprovode 

 REALIZOVAN

O 

1.2.7.  Propisati obrazac za podnošenje zahtjeva 

za vizu i razloge zbog kojih se odbija 

izdavanje vize 

MVP UP 2017. 

2018. 

  Budžet 4.000€ Propisan obrazac za 

podnošenjezahtjeva za 

vizu i razloge zbog 

kojih se odbija 

izdavanje vize 

 REALIZOVAN

O 

1.2.8.  Uskladiti i obrazac vizne naljepnice A - 

tehnički standardi i specifikacije sa 

Uredbom br 333/2002 od 18.2.2002 

MV,  

 

UP 2019.   Budžet 4.000€ Usklađen obrazac 

vizne naljepnice 

Implementacija 

Uredbe Vijeća 

(EZ) br. 

333/2002 od 18. 

2. 2002. godine 

o jedinstvenom 

obliku obrazaca 

za unošenje vize 

koju države 

članice izdaju 

nositeljima 

putnih isprava 

koje država 

članica koja 

DJELIMIČNO 

REALIZOVAN

O 

 

1.2.9.  Propisati postupak unošenja viza 

naljepnica u putnu ispravu 

MVP,  

MUP 

UP 2019.   Budžet 4.000€ Donijeto Uputstvo  

postupku unošenja viza 

naljepnica u putnu 

ispravu 

Uputstvo se sprovodi 

DJELIMIČNO 

REALIZOVAN

O 
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stavlja obrazac 

ne priznaje 

1.2.10.  Propisati vizni režim u skladu sa 

Uredbom. 

 

 

MVP MUP, 

UP 

Godišnj

e 

 

  Budžet 4.000€ Propisan vizni režim Implementacija 

Uredbe Savjeta 

(EZ) br. 

539/2001 od 15. 

3. 2001. godine 

o popisu trećih 

zemalja čiji 

državljani 

moraju imati 

vizu pri 

prelasku 

spoljnih granica 

i zemalja čiji su 

državljani 

izuzeti od tog 

zahtjeva, kako 

je izmijenjena i 

dopunjena. 

Propisati sistem 

promjene 

viznog režima 

REALIZOVAN

O 

 

1.2.11.  Donijeti akte vezane za proceduru: 

 povezivanja ŠIS-a II I VIS-a 

 uvezivanja VIS-a sa mrežom DKP-a 

 uspostavljanja interkonekcija VIS-a 

sa mrežom MUP-a radi: 

o provjere baze izdatih viza 

o provjere ŠIS-a, Interpol-a i 

nacionalne aplikacije u procesu 

izdavanja viza 

MVP MUP, 

UP 

2022.   Eksterno 

finansiranje 

7.000€ 

Budžet 3.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

Donijeto Uputstvo o 

povezivanju ŠIS-a II I 

VIS-a 

Donijeto Uputstvo o 

uvezivanju VIS-a sa 

mrežom DKP-a 

Donijeto Uputstvo o 

uspostavljanju 

interkonekcije VIS-a sa 

mrežom MUP-a 

Implementacija 

Uredbe (EK) 

br.767/2008 

Evropskog 

parlamenta i 

Savjeta od 9. 

jula 2008. o 

Viznom 

informacionim 

sistemom (VIS) 

i razmjenom 

podataka 

između država 

REALIZOVATI 

U NAREDNOM 

PERIODU, DO 

2022. GODINE 
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Uputstva se sprovode članica o 

vizama za 

kratke boravke 

(VIS Uredba) 

1.2.12.  Izraditi popis rizičnih država sa aspekta 

izdavanja viza zbog postupka obavezne 

konsultacije. 

MVP MUP, 

UP 

2022. 

Nakon 

toga 

godišnj

e 

(revizij

a) 

  Budžet 4.000€ Izrađen popis rizičnih 

država sa aspekta 

izdavanja viza zbog 

postupka obavezne 

konsultacije 

Popis rizičnih 

država je 

osnova za vizne 

postupke. Na 

osnovu ovakvog 

popisa, službe 

mogu tačno 

znati koja 

ovlašćenja 

imaju u viznom 

postupku. Na 

osnovu takvog 

popisa se mora 

znati koje 

države su 

rizične i koji 

zahtjevi viznih 

podnosioca 

moraju da se 

šalju. 

REALIZOVATI 

U NAREDNOM 

PERIODU, DO 

2022. GODINE 

1.2.13.  Izraditi proceduru za saradnju različitih 

tijela koji moraju zajedno raditi na 

popisu rizičnih država. 

MVP MUP, 

UP 

2017. 

Godišnj

e 

(revizij

a) 

  Budžet 4.000€ Izrađena procedura 

Procedura se sprovodi 

 REALIZOVAN

O 

1.2.14.  Izraditi proceduru za jedinstveni način 

vođenja viznog postupka u DKP-ima 

MVP  2017. 

2018. 

  Budžet 4.000€ Donijeto Uputstvo o 

jedinstvenom načinu 

vođenja viznog 

postupka u DKP-ima 

Uputstvo se sprovodi 

Vizni postupak 

mora biti 

jedinstven u 

svim DKP. 

Instrukcije, 

smjernice 

REALIZOVAN

O 
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moraju biti 

jasne sa svim 

elementima 

šengenskog 

zakonodavstva. 

1.2.15.  Izraditi procedure i djelove postupka 

izdavanja viza koji se vode u Crnoj Gori 

i optimizovati postupke i kontrolu u 

DKP-ima 

MVP 

UP 

 2017. 

2018. 

  Budžet 4.000€ Donijeto Uputstvo o 

djelovima postupka 

izdavanja viza koji se 

vode u Crnoj Gori i 

optimizovati postupke i 

kontrolu u DKP-ima 

Uputstvo se sprovodi 

Između službi 

(MVP i Policije) 

ne postoji 

ravnopravna 

raspodjela 

ovlašćenja.  

MVP mora 

promijeniti 

organizaciju i 

dobiti ulogu 

centralne 

institucije za 

kreiranje i 

upravljanje 

viznom 

politikom. 

MVP kao 

centralna 

institucija mora 

sprovoditi 

redovne 

provjere i 

kontrole rada 

DKP-a. 

Zbog toga,  

instrukcije i 

pravila u 

viznom 

postupku 

moraju biti 

jasne. 

REALIZOVAN

O 
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Promijeniti 

ulogu MVP-a i 

Policije. Uprava 

policije radi 

previše, jer joj 

se šalju svi 

postupci zbog 

dobijanja 

saglasnosti. 

1.3. MEĐUNARODNA POLICIJSKA I PRAVOSUDNA SARADNJA 

1.3.1.  Pripremiti i usvojiti Zakon o 

pravosudnoj saradnji u krivičnim 

stvarima sa državama članicama EU.  

 

MP, 

Vrhovni 

sud, 

Vrhovno 

državni 

tužilaštvo  

 2017. 

2018. 

III 

kvartal 

 

 

  
Eksterno 

finansiranje 

21.000€ 

Budžet 9.000€ 

UKUPNO 

30.000€ 

Zakon pravosudnoj 

saradnji u krivičnim 

stvarima sa državama 

članicama EU usvojen 

i u potpunosti usklađen 

sa pravnom tekovinom 

EU u ovoj oblasti 

Implementacija 

Okvirne Odluke 

Savjeta 

2002/584/JHA o 

Evropskom 

nalogu za 

hapšenje i 

procedurama 

predaje između 

zemalja članica 

REALIZOVAN

O 

 

1.3.2.  Definisati procedure primjene 

Evropskog naloga za hapšenje, 

uzimajući u obzir uporedna 

normativna i operativna iskustva 

zemalja članica EU  

MP, 

Vrhovni 

sud, 

Vrhovno 

državno 

tužilaštvo 

 2018. 

2019. 

 

  Budžet 5.000€ Definisane procedure 

(podzakonski akti ili 

poseban zakon) 

REALIZOVAN

O 

1.3.3.  Pripremiti izmjene i dopune Zakona 

o sudovima, u cilju definisanja 

nadležnosti sudova u skladu sa 

Zakonom o pravosudnoj saradnji u 

krivičnim stvarima sa državama 

članicama EU 

MP, 

Vrhovni 

sud 

 2018. 

2019. 

 

  
Budžet 5.000€ Usvojen Zakon  

Definisani sudovi 

nadležni za izdavanje I 

postupanje po 

evropskom nalogu za 

hapšenje 

Implementacija 

Okvirne Odluke 

Savjeta 

2002/584/JHA o 

Evropskom 

nalogu za 

hapšenje i 

REALIZOVAN

O 
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1.3.4.  Izvršiti analizu i po potrebi izmjeniti 

i dopuniti Krivični zakonik u cilju 

usklađivanja normi sa elementima 

bića 34 krivična djela iz Evropskog 

naloga za hapšenje 

MP, 

Vrhovni 

sud, 

Vrhovno 

državno 

tužilaštvo 

 2018. 

2019. 

 

  
Budžet: 

36.000€ 

Izvršena analiza  

Utvrđen predlog 

izmjena i dopuna KZ 

Usvojen KZ 

procedurama 

predaje između 

zemalja članica 

REALIZOVAN

O 

 

1.3.5.  Donijeti uputstva o implementaciji: 

 definisati kontakt tačke (DNK, 

Otisci, VRD, u vezi sa sportskim 

događajima, sprječavanja 

terorizma, JRM, terorizam, 

razmjena informacija) 

 automatska razmjena podataka: 

o izrada procedura za DNA, 

VRD Otisci 

MUP UP 2021. 

 

  Budžet 5.000€ Donijeto uputstvo o 

implementaciji 

Prumske odluke – 

određene kontakt 

tačke, definisane 

procedure za razmjenu 

podataka vezanih za 

DNK, DKT i VRD 

provjere 

Uputstvo i procedure 

se sprovode 

Implementacija 

Odluke Savjeta  

2008/615/PUP i 

2008/616/PUP o 

jačanju 

prekogranične 

saradnje, 

posebno u 

oblasti borbe 

protiv terorizma 

i 

prekograničnog 

kriminala 

REALIZOVATI 

U NAREDNOM 

PERIODU, DO 

2021. GODINE 

1.3.6.  Sprovesti analizu stanja u vezi: 

 dostupnosti baza podataka 

 pristupa podacima u bazama 

podataka 

 reciprociteta prilikom razmjene 

podataka 

MUP,  

MP,  

MF-UC,  

MF-PU, 

Tužilaštv

a 

UP 2018. 

 

  Eksterno 

finansiranje 

7.000€ 

Budžet 3.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

Izrađena analiza baza 

podataka potrebnih za 

međunarodnu 

policijsku / pravosudnu 

saradnju i dostupnosti 

tih baza po sistemu 

24/7.  

Implementacija 

Okvirne Odluka 

Savjeta 

2006/960/PUP o 

pojednostavljenj

u razmjene 

informacija i 

obavještajnih 

podataka 

između službi 

koje sprovode 

zakon u 

državama 

članicama 

Evropske unije 

Preporuka je, da 

REALIZOVAN

O 

 

1.3.7.  Na osnovu sprovedene analize: 

 identifikovati baze podataka u 

vlasništvu službi za primjenu 

zakona 

 donijeti procedure za međusobni 

pristup podacima u 

identifikovanim bazama 

MUP,  

MP,  

MF-UC,  

MF-PU, 

Tužilaštv

UP 2019. 

 

  Budžet 5.000€ Donijete procedure 

umrežavanja i 

direktnog pristupa 

raspoloživim bazama 

podataka 

Procedure se sprovode 

REALIZOVAN

O 
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podataka, u cilju međunarodne 

razmjene 

a je OMPS 

kontaktna tačka 

za izmjenu 

informacija 24/7 

i neka se koristi 

SIENA 

1.3.8.  Izmijeniti Zakon o unutrašnjim 

poslovima kojim će se propisati 

pravni osnov za donošenje propisa  i 

donijeti propis o implementaciji 

Švedske inicijative, kojom će se 

definisati: 

 organi za primjenu zakona koji 

će učestvovati u razmjeni 

podataka 

 kontakt tačke za razmjenu 

informacija 24/7 

 popis međunarodnih sporazuma 

koji će se i dalje primjenjivati 

 definisati kanal za razmjenu 

podataka 

MUP  UP, 

MF-UC, 

Tužilaštva 

2019. 

 

 

  
Eksterno 

finansiranje 

5.000€ 

Budžet 5.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

Izmijenjen Zakon o 

unutrašnjim poslovima 

Donijet propis o 

implementaciji 

Švedske inicijative 

Definisani organi za 

razmjenu informacija, 

kontakt tačke i kanal za 

razmjenu informacija 

Uredba se sprovodi 

 NEREALIZOV

ANO   

1.3.9.  Izvršiti analizu i uskladiti Zakon o 

unutrašnji poslovima sa 

Konvencijom o sprovođenju 

Šengenskog sporazuma, u dijelu 

ovlašćenja i nadležnog organa za: 

 prekogranične „hitne potjere  

 prekogranični nadzor 

MUP UP, 

MP 

2019.   Eksterno 

finansiranje 

10.000€ 

Budžet 5.000€ 

UKUPNO 

15.000€ 

Izmijenjen Zakon o 

unutrašnjim poslovima 

u dijelu usklađivanja sa 

Šengenski m 

sporazumom u 

pogledu: 

- prekogranične „hitne 

potjere«  

- prekograničnog 

nadzora 

Implementacija 

Konvencije o 

sprovođenju 

Šengenskog 

sporazuma od 

14. juna 1985. 

REALIZOVAN

O 
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1.3.10.  Propisati procedure za sprovođenje 

prekograničnih operacija 

(prekogranična potjera, 

prekogranični nadzor) 

MUP UP 2019. 

 

  Budžet 4.000€ Definisane procedure 

za sprovođenje 

prekograničnih 

operacija 

Procedure se sprovode 

 DJELIMIČNO 

REALIZOVAN

O 

 

1.3.11.  Izraditi Priručnik za prekograničnu 

saradnju - Izrada nacionalnih 

obrazaca za prekogranične operacije 

MUP UP 2019.   Budžet 5.000€ Izrađen priručnik za 

prekograničnu saradnju 

Priručnik se sprovodi 

 NEREALIZOV

ANO 

 

1.3.12.  Analiza i po potrebi izmjena Zakona 

o unutrašnjim poslovima sa Odlukom 

savjeta u cilju propisivanja mjera 

prikrivenih i posebnih provjera za 

lica i predmete - Definisati 

mehanizam za sprovođenje mjera 

prikrivenih i posebnih provjera, kroz: 

 uvođenje evidencije podataka za 

prikrivene i posebne provjere 

koje se prikupljaju o licima i 

predmetima 

 definisanje procedure raspisa i 

sprovođenja mjera 

 definisanje odgovornog organa 

(policije) za odobrenje raspisa 

mjere 

MUP 

 

UP 2022.   Eksterno 

finansiranje 

7.000€ 

Budžet 3.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

Izrađena analiza 

Zakona o unutrašnjim 

poslovima i u slučaju 

potrebe izmijenjen 

Zakon o unutrašnjim 

poslovima u cilju 

propisivanja mjera 

prikrivenih i posebnih 

provjera za lica i 

predmete 

Definisane procedure 

za sprovođenje mjera 

mjera prikrivenih i 

posebnih provjera: 

- uvedena 

evidencijapodataka 

za prikrivene i 

posebne provjere 

koje se prikupljaju o 

licima i predmetima 

- definisane procedure 

raspisa i sprovođenja 

mjera 

- definisan odgovorni 

organ (policije) za 

odobrenje raspisa 

Implementacija 

Odluke savjeta 

EU 

2007/533/PUP u 

vezi 

uspostavljanja 

SIS II 

REALIZOVATI 

U NAREDNOM 

PERIODU, DO 

2022. GODINE 
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mjere 

Procedure se sprovode 

1.1.13. Pripremiti plan za buduću saradnju u 

radnim grupama Savjeta EU: 

 identifikacija ciljnih radnih 

grupa identifikacija osoba/radnih 

mjesta odgovornih za saradnju u 

ovim radnim grupama,  

 identifikacija osoba/radnih 

mjesta odgovornih za 

koordinaciju pozicija Crne Gore,  

 identifikacija osoba/radnih 

mjesta odgovornih za razmjenu 

informacija, brifinge, 

video/audio konferencije sa 

stalnim predstavništvom Crne 

Gore u Briselu, itd; 

 UP 

 UP 

 MUP 

 MUP 

 

 

 

 / 

 / 

 MVP 

 / 

 

2019. 

 

  Budžet 5.000€ Donešen Plan učešća u 

radnim grupama 

Savjeta EU: 

- identifikovane ciljne 

radne grupe 

- identifikovane 

odgovorne osobe za 

učešće / saradnju sa 

radnim grupama 

- Identifikovane 

odgovorne osobe za 

razmjenu informacija 

Plan se sprovodi 

 REALIZOVAN

O 

 

1.1.14. Uspostaviti preduslove za 

sprovodjenje ciljanih potraga: 

 donijeti uputstvo (proceduru) za 

sprovođenje ciljanih potraga, u 

odnosu na rješenja definisana 

Zakonom o unutrašnjim 

poslovima i ZKP-om (unutar 

Uprave policije, kao i saradnja 

sa drugim organima) 

 izrada priručnika za ekstradicije, 

I sprovođenje obuka 

MUP 

 

UP, 

Tužilastva, 

Viši sud, 

MP 

2017. 

 

  Budžet 

10.000€ 

Definisane i donijete 

procedure za 

sprovođenje Ciljanih 

potraga 

Izrađen priručnik za 

ekstradicije 

Plan, procedure i 

priručnik se sprovode 

 REALIZOVAN

O 

 

1.1.15. Uspostaviti efikasnu saradnju između 

Uprave policije i Uprave carina: 

MUP, 

MF-UC 

UP 2017.    Budžet 

15.000€ 

Definisane kontakt 

tačke za razmjenu 

Smjernice za 

saradnju 

REALIZOVAN

O 
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 definisati kontakt tačke za 

razmjenu informacija između 

granične policije/policije opšte 

nadležnosti i Uprave carina na 

svim organizacionim nivoima 

(centralni, regionalni i lokalni);  

 uspostaviti obavezu održavanja 

redovnih sastanaka operativnih 

rukovodilaca granične policije i 

Carine u cilju razmjene 

informacija i zajedničke 

odgovornosti (centralni, 

regionalni i lokalni nivo); 

 razmotriti potrebu upućivanja 

carinskog oficira za vezu u 

policiju i obrnuto;  

 definisati procedure koje bi 

omogućile zajednički rad 

mobilnih jedinica granične 

policije i Carine 

 dopuniti Sporazum o saradnji. 

 informacija 

Donijet Sporazum/ 

zajedničko  

uputstvo/procedure za 

razmjenu informacija, 

održavanje redovnih 

sastanaka, zajednički 

rad 

Procedure se sprovode 

granične policije 

i Carine 

(dokument EU, 

april 2013. i 

Akcioni plan za 

IUG iz 2015. 

godine) 

Ova 

komunikacija ne 

bi trebala da se 

odvija samo 

tokom redovnih 

sastanaka 

donosilaca 

odluka već i 

povodom 

konkretnih 

slučajeva, 

naročito u 

oblasti 

incidenata sa 

zajedničkom 

odgovornošću. 

1.1.16. Donijeti Sporazum o saradnji sa 

centrima za socijalni rad u 

postupcima vraćanja maloljetnih 

stranaca bez pratnje. 

MUP UP 

 

2017.    Budžet 5.000€ Donijet Sporazum o 

saradnji sa centrima za 

socijalni rad / ili 

nadležnim 

ministarstvom/organo

m uprave 

Sporazum se sprovodi 

Procedure i 

postupci moraju 

biti sprovedeni  

u skladu sa 

šengenskim 

Priručnikom za 

policijske 

službenike,  stav 

II, poglavlje 3, 

tačka 3.6. 

REALIZOVAN

O 

 



-110- 
 

U postupke sa 

maloljetnim 

osobama bez 

pratnje 

obavezno 

moraju biti 

uključeni i 

predstavnici 

centara za 

socijalni rad 

1.1.17. Definisati nadležne organe za pristup 

ŠIS II sistemu i zaključiti  

međuinstitucionalne tehničke 

sporazume. 

 

 

MUP,  

MF-UC, 

MVP, 

MP, 

AZLP 

 2022. 

 

  Budžet 4.000€ Definisani nadležni 

organi za pristup ŠIS II 

Zaključeni sporazumi o 

pristupi ŠIS II 

Izrađene procedure za 

pristup i korištenje 

podataka iz ŠIS II 

Sporazumi i procedure 

se sprovode 

Implementacija 

Uredbe (EK) br. 

1987/2006 

Evropskog 

Parlamenta i 

Savjeta od 20. 

decembra2006. 

godine I Odluke 

Savjeta 

2007/533/PUP 

od 12. juna 

2007 o 

uspostavljanju, 

radu i 

korišćenju 

Šengenskog 

sistema 

informacije 

druge generacije 

(ŠIS  II) 

REALIZOVATI 

U NAREDNOM 

PERIODU, DO 

2022. GODINE 

1.1.18. Na nivou sporazuma dva 

ministarstva (MUP-a i MVP): 

 definisati službe koje će imati 

pristup do podataka u VIS-u 

MVP, 

MUP 

UP 2022.   Budžet 5.000€ Definisani nadležni 

organi za pristup VIS 

Zaključeni sporazumi o 

pristupi VIS 

Implementacija 

Odluke Savjeta 

EU broj 

2008/633/PUP, 

u vezi pristupa 

do VIS-a od 

REALIZOVATI 

U NAREDNOM 

PERIODU, DO 

2022. GODINE 
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 definisati nivoe međusobnog 

pristupa podacima u bazama 

podataka 

 definisanja procedure 

međusobnog pristupa podacima 

u bazama podataka MUP I MVP 

Izrađene procedure za 

pristup i korištenje 

podataka iz VIS 

Sporazumi i procedure 

se sprovode 

strane 

ovlaštenih 

organa za 

prevenciju, 

otkrivanje i 

istragu krivičnih 

djela terorizma i 

ostalih teških 

krivičnih djela 

1.1.19. Ažurirati postojeći pravilnik o 

upućivanju oficira za vezu   

MUP UP, 

MVP 

Do 

šengens

ke 

evaluac

ije 

   Ažuriran Pravilnik Prilagoditi 

pravilnik za 

upućivanje 

oficira za vezu u 

druge zemlje 

Šengena 

REALIZOVATI 

U NAREDNOM 

PERIODU, DO 

ŠENGENSKE 

EVALUACIJE 

1.4. PREKOGRANIČNA SARADNJA 

1.4.1.  Potpisati i ratifikovati Međunarodne 

ugovore u dijelu utvrđivanja i 

obilježavanja državne granice sa: 

 Republikom Srbijom 

 

 Republikom Albanijom 

 

 Republikom Hrvatskom 

MUP, 

MVP, 

MRT 

UP Do 

ulaska 

u 

Šengen 

  
 Budžet 

120.000€ 

Potpisan i ratifikovan 

Ugovor o državnoj 

granici sa  Republikom 

Srbijom 

Potpisan i ratifikovan 

Ugovor o državnoj 

granici sa  Republikom 

Albanijom 

Potpisan i ratifikovan 

Ugovor o državnoj 

granici sa  Republikom 

Hrvatskom 

 DJELIMIČNO 

REALIZOVAN

O 

 

NEREALIZOV

ANO 

 

 

 

Zaključen 

Sporazum o 

obnavljanju 

graničnih 

oznaka 

 

 

REALIZOVAN

O 
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1.4.2.  Potpisati sporazume sa susjednim 

zemljama o: 

 prelascima policijskih vozila i 

službenika bez zaustavljanja 

preko teritorije susjedne države 

za potrebe vršenja policijskih 

zadataka na teritoriji svoje 

države 

 razmjeni informacija u vezi 

nezakonitog prelaženja državne 

granice i trgovine ljudima, 

migracionim kretanjima, opsegu, 

strukturi i mogućim 

destinacijama, mogućim 

migracionim rutama, 

transportnim sredstvima 

korišćenim za nezakoniti 

prelazak državne granice, 

vrstama organizacije krijumčara, 

obavještajnim informacijama i 

analizama koje se odnose na 

aktuelnu situaciju, te o drugim 

planiranim mjerama koje mogu 

biti od značaja za druge 

ugovorne strane 

MUP UP 2020. 

  
 Budžet 

25.000€ 

Potpisan sporazum sa 

Republikom Srbijom 

Potpisan sporazum sa 

Bosnom i 

Hercegovinom 

Potpisan sporazum sa 

Republikom Kosovo 

Potpisan sporazum sa 

Republikom Albanijom 

Potpisan sporazum sa 

Republikom 

Hrvatskom 

Sporazumi se sprovode 

Implementacija 

Konvencije o 

sprovođenju 

Šengenskog 

sporazuma od 

14. juna 1985 

DJELIMIČNO 

REALIZOVAN

O/REALIZACIJ

A U TOKU 

 

1.4.3.  Zaključiti sporazume za pogranični 

saobraćaj sa susjednim državama, 

Republikom Srbijom i Republikom 

Hrvatskom 

MUP, 

 

UP, 

MF-UC 

2019. 

  
 Budžet 

25.000€ 

Zaključen sporazum za 

pogranični saobraćaj sa 

Republikom Srbijom 

Zaključen sporazum za 

pogranični saobraćaj sa 

Republikom 

Hrvatskom 

Sporazumi se sprovode 

Implementacija 

Uredbe 

1931/2006 – 

Pogranični 

saobraćaj 

DJELIMIČNO 

REALIZOVAN

O 
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1.4.4.  Harmonizovati sporazume za 

pogranični saobraćaj  

MUP MVP, 

UP, 

MF-UC 

2019.   Budžet 

5.000€/po 

državi 

Harmonizovani 

sporazumi 

Regulativa 

1931/2006 
REALIZOVATI 

U NAREDNOM 

PERIODU, DO 

2021. GODINE 

1.4.5.  Potpisati sporazume sa susjednim 

državama o prelasku preko teritorije 

susjedne države za potrebe pristupa 

sopstvenom imanju na teritoriji svoje 

države.  

MUP UP 2020.   Budžet 

10.000€ 

Potpisan sporazum o 

prelasku preko 

teritorije Republike 

Srbije za potrebe 

pristupa sopstvenom 

imanju na teritoriji 

svoje države 

Potpisan sporazum o 

prelasku preko 

teritorije Bosne i 

Hercegovine za potrebe 

pristupa sopstvenom 

imanju na teritoriji 

svoje države 

Sporazumi se sprovode 

 REALIZOVATI 

U NAREDNOM 

PERIODU, DO 

2021. GODINE 

1.4.6.  Implementacija Sporazuma o 

sprovođenju zajedničkih graničnih 

provjera u železničkom saobraćaju sa 

Republikom Srbijom 

UP, 

MF-UC 

MSP, 

operator  

Godišnj

e   
 Budžet 5.000€ Implementiran 

sporazum 

 DJELIMIČNO 

REALIZOVAN

O 

1.4.7.  Implementacija Sporazuma o 

sprovođenju zajedničkih graničnih 

provjera u železničkom saobraćaju sa 

Republikom Albanijom 

UP, 

MF-UC 

MSP, 

operator  

Godišnj

e   
 Budžet 5.000€ Implementiran 

sporazum 

 REALIZOVAN

O 

 

1.4.8.  Izraditi analizu i po potrebi zaključiti 

sporazume o planinskom turističkom 

saobraćaju sa susjednim državama. 

Urediti i označiti planinska turistička 

mjesta za prelazak granice. 

MORT 

 

UP, 

MVP 

 

2019.   Budžet 

25.000€ 

Izrađena analiza i po 

potrebi  

Zaključen sporazum sa 

Bosnom i 

Hercegovinom; 

Zaključen sporazum sa 

 DJELIMIČNO 

REALIZOVAN

O 
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Republikom 

Albanijom; 

Zaključen sporazum sa 

Republikom Srbijom; 

Zaključen sporazum sa 

Republikom 

Hrvatskom; 

Zaključen sporazum sa 

Republikom Kosovom; 

Sporazumi se sprovode 

1.4.9.  Zaključiti protokol sa Republikom 

Hrvatskom o zajedničkim patrolama 

na kopnenoj granici 

MUP UP 2018. 

2019.   
 Budžet 5.000€ Zaključen protokol sa 

Republikom 

Hrvatskom o 

zajedničkim patrolama 

na kopnenoj granici 

Protokol se sprovodi 

 NEREALIZOV

ANO 

 

1.4.10.  Zaključiti sporazum sa Republikom 

Hrvatskom u cilju omogućavanja 

sprovođenja prekograničnih (hitnih) 

potjera i prekograničnog nadzora i 

uspostavljanje CPS 

MUP UP 2019. 

  
 Budžet 

10.000€ 

Zaključen sporazum sa 

Republikom 

Hrvatskom u cilju 

omogućavanja 

sprovođenja 

prekograničnih (hitnih) 

potjera i 

prekograničnog 

nadzora i 

uspostavljanje CPS 

Sporazum se sprovodi 

 NEREALIZOV

ANO 

 

 

1.4.11.  Izraditi  uputstvo za rad službenika 

policije u Centrima za Policijsku  

UP  2017. 

  
 Budžet 

10.000€ 

Izrađeno Uputstvo o 

radu rad službenika 

policije i carine u 

Centrima za Policijsku 

Obrazac 

zahtjeva bi 

trebao da bude 

provjeren samo 

REALIZOVAN

O 
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i Carinsku Saradnju 

(PCCC - CPS) 

uključujući i 

koordinaciju sa 

Centralnim organom 

Uputstvo se sprovodi 

od strane 

direktnog 

nadređenog 

(vođa smjene ili 

od strane 

službenika na 

dužnosti u 

policijskoj 

stanici); u 

slučaju da 

tehnički uslovi 

nijesu 

obezbijeđeni u 

ovoj oblasti, 

obrazac zahtjeva 

treba da bude 

popunjen od 

strane 

službenika na 

dužnosti u 

policijskoj 

stanici; 

Izraditi uputstva 

u vezi sa 

nacionalnim 

bezbjednosnim/j

avnim interesom 

i procedurama 

za odbijanje 

zahtjeva; 

 

1.4.12.  Uključiti PR službu u kampanju 

informisanja kako bi se postigao viši 

nivo vidljivosti rada CPS-a I ažurirati 

podatke o razvoju CPS-a na Intranetu 

policije 

UP  2017. 

  
 Budžet 4.000€ PR služba uključena u 

kampanju informisanja 

 REALIZOVAN

O 
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1.4.13.  Obezbijediti funkcionisanje Centra 

za Policijsku saradnju Trebinje: 

 imenovati koordinatora za CPS 

 donijeti uputstvo za razmjenu 

informacija posredstvom CPS-a 

 definisati formu-obrazac 

zahtjeva za razmjenu 

informacija 

UP  2017. 

  
 Budžet 5.000€ Imenovan koordinator 

za CPS Trebinje 

Donijeto Uputstvo o 

razmjeni informacija 

posredstvom CPS-a 

Definisan obrazac za 

razmjenu informacija 

Uputstvo se sprovodi 

U cilju 

obezbijeđivanja 

vidljivosti rada 

CPS-a objaviti 

informacije o 

uslovima slanja 

zahtjeva CPS-u 

na intranetu 

policije, objaviti 

obrazac zahtjeva 

na intranetu 

policije, 

informisati 

lokalni nivo o 

mogućnostima 

slanja zahtjeva 

CPS-u 

REALIZOVAN

O 

 

1.4.14.  Obezbijediti funkcionisanje Centra 

za Policijsku saradnju Plav: 

 imenovati koordinatora za CPS 

 potpisati protokol o radu CPS-a 

 donijeti uputstvo za razmjenu 

informacija posredstvom CPS-a 

 definisati formu-obrazac 

zahtjeva za razmjenu 

informacija 

UP  2017. 

2018.   
 Budžet 5.000€ Imenovan koordinator 

za CPS Plav 

Donijet protokol o radu 

CPS Plav 

Donijeto Uputstvo o 

razmjeni informacija 

posredstvom CPS-a 

Definisan obrazac za 

razmjenu informacija 

Uputstvo se sprovodi 

U cilju 

obezbijeđivanja 

vidljivosti rada 

CPS-a potrebno 

je objaviti 

informacije o 

uslovima slanja 

zahtjeva CPS-u 

na intranetu 

policije, objaviti 

obrazac zahtjeva 

na intranetu 

policije, 

informisati 

lokalni nivo o 

mogućnostima 

slanja zahtjeva 

CPS-u 

REALIZOVAN

O 

 

1.5. SIRENE 
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1.5.1.  Na nivou MUP-a usvojiti SIRENE 

priručnik (SIRENE Manual) 

MUP UP 2022.  

  
Budžet 5.000€ Usvojen SIRENE 

priručnik na nivou 

MUP-a 

Implementacija 

Uredbe 

Komisije o 

sprovođenju 

broj 2013/115 

REALIZOVATI 

U NAREDNOM 

PERIODU, DO 

2022. GODINE 

1.5.2.  Izraditi priručnik za krajnje korisnike 

u okviru MUP-a, u vezi procedura 

oko 

 korišćenja ŠIS-a II, 

 postupanja po pogotku 

 unošenjem, promjenama i 

brisanjem raspisa u ŠIS-u, 

 razmjenom dopunskih 

informacija sa kancelarijom 

SIRENE; 

 konsultacije sa drugim organima 

 komunikacijom sa krajnjim 

korisnicima; 

 radnjama prije, tokom i nakon 

pogotka (HIT); 

 policijskom saradnjom. 

UP  2022.  

  
Eksterno 

finansiranje 

10.000€ 

Budžet 5.000€ 

UKUPNO 

15.000€ 

Definisane  procedure 

u vezi sa: 

- unošenjem, 

promjenama i 

brisanjem raspisa u 

ŠIS-u, 

- razmjenom 

dopunskih 

informacija; 

- komunikacijom sa 

krajnjim korisnicima; 

- radnjama prije, 

tokom i nakon 

pogotka (HIT); 

- policijskom 

saradnjom 

Procedure se sprovode 

REALIZOVATI 

U NAREDNOM 

PERIODU, DO 

2022. GODINE  

 

1.5.3.  Izraditi i usvojiti Priručnik za ŠIS-

SIRENE za krajnje korisnike van 

policije u vezi: 

 registracije motornih vozila  

 izdavanja boravišnih dozvola 

 izdavanja viza 

 unosa raspisa u SIS II 

 postupanja po pogocima 

 komunikacija sa SIRENE 

MUP, 

MVP, 

MP, 

Sudovi, 

Tužilaštv

a 

UP 2022.  

  
Eksterno 

finansiranje 

7.000€ 

Budžet 3.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

Definisane procedure 

provjera i postupanja u 

vezi sa pogotkom 

(HIT-om) i 

komunikacijom sa 

Kancelarijom za 

SIRENE 

Definisane procedure 

za konsultacije u vezi 

postupka razmjene 

podataka za lica za 

koja je unesena 

CISA - 

Convention 

Implementing 

Schengen 

Agreement 

REALIZOVATI 

U NAREDNOM 

PERIODU, DO 

2022. GODINE 
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Kancelarijom 

 konsultacije u vezi člana 25 

CISA 

zabrana ulaska u EU, 

traže odobrenje 

prebivališta u EU 

Procedure se sprovode 

1.5.4.  Uspostaviti efikasan mehanizam 

provjere zloupotreba identiteta - 

Izraditi proceduru za zloupotrijebljen 

identitet  

UP  2019.  

  
Eksterno 

finansiranje 

10.000€ 

Definisane / donijete 

procedure za provjere 

zloupotreba identiteta 

Procedure se sprovode 

Član 51. Odluke 

ŠIS, i  član 36. 

Uredba ŠIS 

.(Kao dio 

objedinjenih 

procedura na 

nivou SIRENE / 

OMPS) 

NEREALIZOV

ANO 

Postupa se u 

skladu sa 

ustaljenim 

mehanizmima u 

OMOPS-u. Nije 

moguće 

uspostaviti 

efikasan 

mehanizam 

provjere 

zloupotreba 

identiteta i izraditi 

proceduru za 

zloupotrijebljen 

identitet, zbog 

ŠIS-a. 

1.6. ANALIZA RIZIKA 

1.6.1.  Donijeti uputstva u vezi izrade 

analize rizika (metodologija) 

 

 

Revizija dokumenta  

MUP UP 2019. 

  
 Eksterno 

finansiranje 

7.000€ 

Budžet 3.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

Donijeto Uputstvo o 

metodologiji izrade 

analize rizika 

Izvršena revizija 

dokumenta  

Uputstvo se sprovodi 

Implementacija 

Uredbe 

562/2006 – 

Zakonik o 

šengenskim 

granicama 

Kompenzatorne 

mjere: 

- kompenzacijs

ke mjere u 

unutrašnjosti 

REALIZOVAN

O 
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države 

- kompenzacijs

ke mjere u 

unutrašnjim 

šengenskim 

letovima 

- zajednički 

centri za 

policijsku i 

carinsku 

suradnju 

- prekogranične 

potjere 

- prekogranična 

prismotra 

(nadzor) 

- SIS II 

Struktura 

koncepta 

kompenzatornih 

mjera: 

- analiza 

pravnog 

okvira 

mogučnosti 

primjene 

kompenzatorn

ih mjera 

- uvod 

- svrha i cilj 

kompenzatorn

ih mjera 

- organizacija i 
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sistemizacija 

- zadaci 

nadležnih 

jedinica 

- metode rada 

- oprema i IT 

podrška 

- obuka 

- aktivnosti 

koje je 

potrebno 

preduzeti 

»Schengen 

Border Guard 

Manual« 

1.6.2.  IzradIti koncept analize rizika na 

svim nivoima (po metodologiji 

CIRAM 2.0)  

 

Revizija dokumenta 

MUP UP 2018. 

 

 

2020. 

2019. 

  
 Eksterno 

finansiranje 

7.000€ 

Budžet 3.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

Izrađen koncept 

Analize rizika na svim 

nivoima po CIRAM 

2.0 

Izvršena revizija 

dokumenta 

 REALIZOVAN

O 

 

1.6.3.  Donijeti akt (uputstvo, instrukcija…) 

za izradu analizu rizika 

(Usklađivanje sa zajedničkim 

modelom rizika EU). 

 

Revizija dokumenta 

MUP UP 2018. 

 

 

 

2020. 

2019. 

  
 Eksterno 

finansiranje 

7.000€ 

Budžet 3.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

Donijeto Uputstvo o 

izradi analize rizika 

usklađeno sa 

zajedničkim modelom 

rizika EU 

Izvršena revizija 

dokumenta 

Uputstvo se sprovodi 

Implementacija 

CIRAM 2.0 

(Common 

Integrated Risk 

Analysis Model) 

Preporučuje se 

da analize 

izrađuje 

kriminalističar 

na GP. Osigurati 

da se svi 

REALIZOVAN

O  
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policajci 

upoznaju sa 

analizom rizika. 

1.6.4.  Izraditi planove za brzu intervenciju i 

pojačani nadzor na centralnom, 

regionalnom i lokalnom nivou u 

skladu sa analizom rizika i u slučaju 

pojave velikog broja nezakonitih 

migranata. 

UP  2018.  

  
 Budžet 5.000€ Izrađen plan za brzu 

inetervenciju 

 REALIZOVANO 

 

1.6.5.  Izraditi analizu rizika za obavljanje 

graničnih provjera na teretnim 

brodovima i kruzerima 

MUP UP 2017. 

Godišnj

e 
  

 Budžet 5.000€ Izrađena analiza rizika 

za obavljanje graničnih 

provjera na teretnim 

brodovima i kruzerima 

 REALIZOVANO 

 

1.6.6.  Izraditi procedure za pravovremeno 

dobijanje podataka iz Informacionog 

sistema za sigurnost plovidbne na 

moru (Single Windows) radi izrade 

analize rizika 

UP LK, 

agenti 

2020.   Budžet 5.000€ Izrađeno Uputstvo koje 

definiše procedure za  

pravovremeno 

dobijanje podataka iz 

Informacionog sistema 

za sigurnost plovidbne 

na moru 

Uputstvo se sprovodi 

 NEREALIZOV

ANO 

 

1.6.7.  Omogućiti pristup do različitih 

javnih (npr. Equasis, Marinetraffic) , 

zaštićenih (npr, LIRT Seassearcher, 

Lloyds) i nacionalnih (VTMIS ) baza 

podataka, neophodnih za izradu 

analize rizika 

MUP UP, 

MSP-

UPSUL 

2017. - 

2020. 

  Eksterno 

finansiranje 

12.000€ 

Budžet 3.000€ 

UKUPNO 

15.000€ 

Obezbijeđen pristup 

nacionalnim bazama 

podataka u vlasništvu 

UPSUL 

Obezbijeđena sredstva 

za pristup 

komercijalnim bazama 

podataka 

Vessel Traffic 

and Monitorring 

Information 

System 

REALIZOVAN

O 

 

1.6.8.  Donijeti Uputstvo o implementaciji 

nacionalnog API i PNR sistema 

MUP UP 2018. 

2019. 

  Budžet 4.000€ Donijeto Uputstvo o 

implementaciji 

nacionalnog API i PNR 

sistema 

 DJELIMIČNO 

REALIZOVAN

O 
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Uputstvo se sprovodi  

1.6.9.  Definisati obavezu i procedure 

analize podataka vlastitih državljana 

i državljana EU 

 

 

 

 

 

MUP UP 2018.   Budžet 4.000€ Propisana obaveza i 

definisane procedure za 

analizu podataka 

vlastitih državljana i 

državljana EU 

Obaveza i procedure se 

sprovode 

 REALIZOVAN

O 

 

1.7. ŠENGEN INFORMACIONI SISTEM 

1.7.1.  Donijeti Uputstvo za kontrolu 

interfejsa - namijenjen je detaljnom 

definisanju interfejsa između 

centralnog domena i svakog 

nacionalnog sistema.  

MUP   2019.  

  
Eksterno 

finansiranje 

7.000€ 

Budžet 3.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

Donijeto Uputstvo za 

kontrolu interfejsa - 

namijenjen je 

detaljnom definisanju 

interfejsa između 

centralnog domena i 

svakog nacionalnog 

sistema. 

Uputstvo se sprovodi 

Implementacija 

ICD  

(Interface 

Control 

Document –  

Dokument za 

kontrolu 

interfejsa ) 

DJELIMIČNO 

REALIZOVAN

O 

 

1.7.2.  Donijeti Uputstvo o detaljnim 

tehničkim specifikacijama sistema 

ŠIS II kako bi se pružile sve 

relevantne detalje analize i procesa 

izrade za projekat ŠIS II.  

MUP   2019.  

  
Eksterno 

finansiranje 

7.000€ 

Budžet 3.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

Donijeto Uputstvo o 

detaljnim tehničkim 

specifikacijama 

sistema ŠIS II 

Uputstvo se sprovodi 

Učesnici u 

projektu 

izgradnje 

nacionalnog 

ŠIS-a se moraju 

upoznati sa 

glavnim 

dokumentom i 

aneksima. 

NEREALIZOV

ANO 

Nije moguće 

donijeti Uputstvo 

o detaljnim 

tehničkim 

specifikacijama 

sistema ŠIS II, do 

ulaska u EU. 
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1.7.3.  Definisati proceduru (mehanizam) 

transporta za SIRENE i specifikacija 

za obrasce: osnovni protokol za 

transport, struktura obrazaca i 

predstavljanje korisnicima na čitljiv i 

smislen način 

MUP UP 2019.   Eksterno 

finansiranje 

7.000€ 

Budžet 3.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

Definisane procedure 

transporta za SIRENE i 

specifikacija za obrasce 

Procedure se sprovode 

Implementacija 

DEBS-a  

(Razmjena 

podataka 

između SIRENE 

»ŠIS II«) 

NEREALIZOVA

NO 

1.7.4.  Donijeti uputstvo o pristupu ŠIS-u II 

od strane službe za registraciju 

motornih vozila, i postupcima nakon 

pogotka u ŠIS-u II 

 

 

MUP, 

UP 

 2022.   Eksterno 

finansiranje 

7.000€ 

Budžet 3.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

Donijeto Uputstvo o 

pristupu ŠIS-u II od 

strane službe za 

registraciju motornih 

vozila, i postupcima 

nakon pogotka u ŠIS-u 

II 

Uputstvo se sprovodi 

 

Implementacija 

Uredbe (EK) br. 

1986/2006 

Evropskog 

parlamenta i 

Skupštine od 20. 

decembra 2006. 

u vezi sa 

pristupanjem 

Šengenskom 

informacionom 

sistemu druge 

generacije (ŠIS 

II) od strane 

organa 

nadležnih za 

izdavanje 

saobraćajnih 

dozvola za 

motorna vozila 

u državama 

članicama 

REALIZOVATI 

U NAREDNOM 

PERIODU, DO 

2022. GODINE 

1.7.5.  Definisati proceduru za blokiranje 

registracije motornih vozila nakon 

pogotka u ŠIS-u II 

MUP,  

UP 

 2022.   Budžet 5.000€ Definisana procedura 

za blokiranje 

registracije motornih 

vozila nakon pogotka u 

ŠIS-u II 

Procedura se sprovodi 

 REALIZOVATI 

U NAREDNOM 

PERIODU, DO 

2022. GODINE 
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1.7.6.  Definisati odgovornu instituciju za 

donošenje odluka u vezi sa 

zahtjevima za pravom pristupa, 

ispravljanje netačnih podataka i 

brisanje nezakonito uskladištenih 

podataka u ŠIS-u II 

MUP UP 2022.   Budžet 2.000€ Definisana odgovorna 

institucija za donošenje 

odluka u vezi sa 

zahtjevima za pravom 

pristupa, ispravljanje 

netačnih podataka i 

brisanje nezakonito 

uskladištenih podataka 

u ŠIS-u II 

 REALIZOVATI 

U NAREDNOM 

PERIODU, DO 

2022. GODINE 

1.8. FRONTEX 

1.8.1.  Uspostaviti nacionalne kontakt tačke 

(NFPoC) u Sektoru granične policije 

za saradnju sa Frontexom 

UP  2017. 

  
 Eksterno 

finansiranje 

10.000€ 

Uspostavljene 

nacionalne kontakt 

tačke za saradnju sa 

FRONTEX-om 

Odrediti 

službenike 

zadužene za 

kontakt tačku za 

saradnju u 

projektima 

Frontex 

 

 

REALIZOVAN

O 

 

1.8.2.  Pripremiti plan za uspostavljanje 

Frontex-ovih tačaka za koordinaciju 

na graničnim prelazima (JO 

Coordination Points) 

UP  2017. 

  
 Eksterno 

finansiranje 

5.000€ 

Izrađen plan za 

uspostavljanje Frontex-

ovih tačaka za 

koordinaciju na 

graničnim prelazima 

Operational 

Plan: No. 

OPD/JOU/LAL

O/2910, Ref. 

2017/LBS/03 

REALIZOVAN

O 

 

1.8.3.  Komunicirati sa Frontex-om o 

ciljnim graničnim prelazima kako bi 

se izradila platforma za 

uspostavljanje Frontex-ovih tačaka 

za koordinaciju 

UP  2017. 

  
 Eksterno 

finansiranje 

2.000€ 

Ostvarena 

komunikacija i 

izrađena platforma 

 REALIZOVAN

O 

 

1.8.4.  Pojačati operativnu saradnju sa 

Frontex-om i EU zemljama 

članicama vezano za raspoređivanje 

nacionalnih službenika granične 

policije u okviru Frontex-ovih 

UP  2017. 

  
 Eksterno 

finansiranje 

10.000€ 

Predstavnici GP 

učestvuju u Frontex-

ovim operacijama 

 REALIZOVAN

O 
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zajedničkih operacija 

1.8.5.  Uspostaviti nacionalnu bazu 

eksperata za raspoređivanje u okviru 

Frontex operativnih aktivnosti 

UP PA 

(engleski 

jezik) 

2020.   Eksterno 

finansiranje 

2.000€ 

Uspostavljena 

nacionalna baza 

eksperata 

 NEREALIZOV

ANO 

 

1.8.6.  Praćenje donošenja nove Regulative 

EU granične i obalne straže i 

usklađivnje mjera na nacionalnom 

nivou 

MUP UP 2017. 

  
  Usklađene mjere na 

nacionalnom nivou 

vezano za novu 

regulativu EU granične 

i obalne straže 

 REALIZOVAN

O 

 

1.9. BEZBJEDNOST I ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA 

1.9.1.  Definisati bezbjednosne politike za 

IT sisteme MUP-a 

MUP  2017.  

  
Budžet 4.000€ Definisana 

bezbjednosna politika 

za IT sisteme MUP-a 

 REALIZOVAN

O 

 

1.9.2.  Definisati procedure i oblasti 

odgovornosti kako bi se obezbijedilo 

kontinuirano ažuriranje i revizija 

mjera bezbjednosti. 

MUP  2017. 

Godišnj

e 

 

  
Budžet 5.000€ Definisane procedure i 

oblasti odgovornosti 

Procedure se sprovode 

Ažuriranje ili 

revizija politike 

i procedura 

treba da budu, , 

sprovedeni 

jednom godišnje 

kako bi iste 

odgovarale svrsi 

i oslikavale 

postojeće 

uslove. 

Takođe, 

ažuriranje i 

revizija se 

sprovode i 

nakon važnih ili 

REALIZOVAN

O 
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ozbiljnih 

incidenata ili 

nakon izmjena 

sistema koje 

mogu imati 

posljedice po 

bezbjednost 

podataka. 

1.9.3.  Definisati bezbjednosne politike za 

šengenske IT sisteme (N.SIS, C.SIS, 

SIRENE i sistema za krajnje 

korisnike) koje treba da predstavljaju  

integralni dio definisanja opšte 

bezbjednosne politike MUP-a 

MUP  2019.  

  
Eksterno 

finansiranje 

7.000€ 

Budžet 3.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

Definisane 

bezbjednosne politike 

za šengenske IT 

sisteme 

 NEREALIZOV

ANO 

 

1.9.4.  Definisati bezbjednosne politike za 

IT sisteme u institucijama koje budu 

imale pristup N.SIS, C.SIS, SIRENE 

MVP, 

MF-UC 

 2019.  

  
Eksterno 

finansiranje 

7.000€ 

Budžet 3.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

Definisane 

bezbjednosne politike 

za IT sisteme u 

institucijama koje budu 

imale pristup N.SIS, 

C.SIS, SIRENE 

 NEREALIZOV

ANO 

 

1.9.5.  Definisati procedure koje bi 

obezbijedile redovnu kontrolu 

usklađenosti sa relevantnim 

evropskim i nacionalnim 

zakonodavstvom kao i 

administrativnim pravilima. 

MUP UP 2019.   Eksterno 

finansiranje 

7.000€ 

Budžet 3.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

 

Definisane procedure 

koje bi obezbijedile 

redovnu kontrolu 

usklađenosti sa 

relevantnim evropskim 

i nacionalnim 

zakonodavstvom kao i 

administrativnim 

pravilima. 

Procedure se sprovode 

Redovne 

revizije 

bezbjednosti 

trebaju biti 

sprovođene od 

strane  eksternih 

osoba koje ne 

pripadaju IT 

službi, i koje bi 

pokrivale sve 

elemente 

opisane u članu 

10. Odluke i 

Uredbe o ŠIS-u 

REALIZOVATI 

U NAREDNOM 

PERIODU, DO 

ULASKA U EU 

Nije moguće 

definisati 

procedure koje bi 

obezbijedile 

redovnu kontrolu 

usklađenosti sa 

relevantnim 

evropskim i 

nacionalnim 

zakonodavstvom 
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II kao što je to 

definisano u 

planu 

bezbjednosti na 

nacionalnom 

nivou. 

kao i 

administrativnim 

pravilima, do 

ulaska u EU, zbog 

implementacije 

ŠIS-a. 

1.9.6.  Definisati  procedure registracije 

korisnika za dobijanje pristupa 

različitim sistemima  

 

MUP UP 2017. - 

2019. 

2017. 

  Budžet 5.000€ Definisane  procedure 

registracije korisnika 

za dobijanje pristupa 

različitim sistemima  

Procedure se sprovode 

Ova procedura 

mora obuhvatiti: 

- korišćenje 

jedinstvene 

korisničke 

identifikacije, 

kako bi se 

mogla pratiti 

postupanja 

pojedinačnih 

korisnika 

(evidentirati), 

a korisnici bili 

odgovorni za 

svoja 

postupanja; 

stoga, 

upotreba 

grupnih 

idetifikacija 

(ID-ija) ne 

smije biti 

dozvoljena. 

- svaki korisnik 

mora 

raspolagati  

minimalnom 

grupom 

korisničkih 

prava koja su 

potrebna za 

REALIZOVAN

O 
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normalno 

vršenje 

njihovog 

posla; 

- prava pristupa 

ŠIS podacima 

se moraju 

odmah ukinuti 

ukoliko 

određeni 

korisnici 

prestanu da 

obavljaju 

dužnosti koja 

zahtijevaju 

takva prava; 

- periodično 

provjeravati 

da li je 

dodijeljen 

nivo pristupa 

u skladu sa 

profilom 

korisnika 

- peridično 

provjeravati i 

ukidati 

suvišne 

korisničke 

naloge i 

identifikacije; 

1.9.7.  Definisati procedure registracije i de-

registracije korisnika za dobijanje 

pristupa različitim sistemima  

 

MUP UP 2017. - 

2019. 

2017. 

  Budžet 5.000€ Definisane procedure 

registracije i de-

registracije korisnika 

Procedure se sprovode 

Ova procedura 

mora obuhvatiti: 

korišćenje 

jedinstvene 

REALIZOVAN

O 
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korisničke 

identifikacije, 

kako bi se 

postupanja 

pojedinačnih 

korisnika mogla 

pratiti 

(evidentirati), a 

korisnici bili 

odgovorni za 

svoja 

postupanja; 

stoga, upotreba 

grupnih 

idetifikacija; 

(ID-ija) ne smije 

biti dozvoljena 

- svaki korisnik 

mora imati 

samo 

minimalni set 

korisničkih 

prava koja su 

potrebna za 

normalno 

vršenje 

njihovog 

posla  

- prava pristupa 

ŠIS podacima 

se moraju 

odmah ukinuti 

ukoliko 

određeni 

korisnici 
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prestanu da 

obavljaju 

dužnosti koje 

zahtijevaju 

takva prava; 

- periodično 

provjeravati 

da li je 

dodijeljen 

nivo pristupa 

u skladu sa 

profilom 

korisnika 

- peridično 

provjeravati i 

ukidati 

suvišne 

korisničke 

naloge i 

identifikacije; 
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2. MIGRACIJE I AZIL 

2.1. MIGRACIJE 

2.1.1.  Uskladiti Zakon o međunarodnoj 

i privremenoj zaštiti stranaca 

MUP UP 2017.  

  
 Usklađen zakon Implementacij

a Direktive 

2011/95 

Evropskog 

parlamenta i 

savjeta i 

Regulative 

604/2013 

REALIZOVANO 

 

2.1.2.  Definisati standardne operativne 

procedure za postupanje sa 

ilegalnim migrantima 

UP  2018.  

  
 Definisane 

standardne 

operativne procedure 

za postupanje sa 

ilegalnim 

migrantima 

Procedure se 

sprovode 

 REALIZOVANO 

 

2.1.3.  Donošenje potrebnih izmjena i 

dopuna Zakona o strancima i 

njegovih podzakonskih akata  na 

osnovu urađene Analize i njenih 

preporuka za potpuno 

usklađivanje u vezi boravka i 

nastanjenje sa direktivama EZ 

MUP, 

MRT 

 2017. 

 

 

(za 

izradu 

podza

konski

h 

akata) 

 

 

  
Budžet 

60.000€ 

 

Zakon o strancima 

usvojen u Skupštini 

Crne Gore 

 

 

 

 

Direktiva 

2003/109/EZ 

o statusu 

državljana 

trećih zemalja 

koji imaju 

stalni boravak,  

Direktiva 

2003/86/EZ o 

pravu na 

spajanje 

porodice,  

Direktiva 

(EU) 

REALIZOVANO 
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2017. 

(za 

Direct

ivu 

2009/5

0/EC) 

2018. 

2016/801 

Evropskog 

parlamenta i 

Savjeta od 11. 

maja 2016. 

godine o 

uslovima 

ulaska i 

boravka 

državljana 

trećih zemalja 

u svrhu 

istraživanja, 

studija, 

osposobljavan

ja, 

volonterstva, 

razmjena 

učenika ili 

obrazovnih 

projekata 

obavljanje 

poslova au 

pair  

Direktiva 

2011/98/EU o 

jedinstvenom 

postupku za 

izdavanje 

jedinstvene 

dozvole 

državljanima 

trećih zemalja 

za boravak i 

rad na 

teritoriji 

države članice 

i o 
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zajedničkom 

skupu prava 

radnika trećih 

zemalja koji 

legalno borave 

u državi 

članici, 

Direktiva 

2009/50/EZ o 

uslovima 

ulaska i 

boravka 

državljana 

trećih zemalja 

u svrhu 

zapošljavanja 

visokokvalifik

ovane radne 

snage. 

2.1.4.  Obezbijediti funkcionalnost 

prihvatilišta za strance (prihvat, 

medicinsika zaštita, pravna 

pomoć, odvojen smještaj...) 

UP MUP 2017.  

  
   REALIZOVANO 

 

2.1.5.  Jačanje kapaciteta za potvrđivanje 

državljanstva i identiteta i 

pribavljanja dokumenata zbog 

povratka (uključujući i saradnju 

sa FRONTEX-ovom jedinicom ) 

UP  2018. 

 

 

  
Nijesu 

potrebna 

finasijska 

sredstva 

  REALIZOVANO 

 

2.1.6.  Saradnja kod zajedničkih 

operacija povratka (FRONTEX i 

drugi aranžmani) 

UP  2017.  

  
 Ostvarena saradnja 

kod zajedničkih 

operacija povratka 

 REALIZOVANO 
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2.1.7.  Djelotvorno i efikasno 

sprovođenje Sporazuma o 

readmisiji između Republike 

Crne Gore i Evropske zajednice o 

readmisiji lica koja su bez 

dozvole boravka 

MUP, 

MVP 

 2020. 

Godiš

nje 

 

  
Budžet 

16.000€ 

mjesečno 

Broj zahtjeva 

primljenih za 

readmisiju 

sopstvenih 

državljana 

razvrstanih po:  

- državi članici EU, 

- broj pozitivnih 

odgovora, 

- broj negativnih 

odgovora, 

- broj pisanih 

obavještenja o 

obavljenim 

premještajima, 

- broj premještenih 

lica, 

Broj zahtjeva 

primljenih za 

readmisiju 

državljana trećih 

država razvrstanih  

po:  

- državi članici EU, 

- broj pozitivnih 

odgovora, 

- broj negativnih 

odgovora, 

- broj pisanih 

obavještenja o 

obavljenim 

 REALIZOVANO 
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premještajima, 

- broj premještenih 

lica, 

Broj 

primljenih/prihvaćen

ih/odbijenih zahtjeva 

za tranzit, 

Broj ubrzanih 

graničnih postupaka, 

Broj osoba iz 

ranjivih kategorija 

koje su ponovo 

primljene u zemlju 

(npr. maloljetna lica 

i lica kojima je 

neophodna posebna 

pomoć) 

2.1.8.  Zaključivanje implementacionih 

protokola s ostalim državama 

članicama EU ,  

 

 

MUP, 

MVP 

 Godiš

nje 

 

 

  
Budžet 

75.000€  

Pokrenuta Inicijativa 

za vođenje 

pregovora, 

Prihvaćena 

inicijativa i 

razmijenjeni tekstovi 

predloga protokola, 

Usaglašen termin za 

vođenje pregovora, 

Usaglašen i parafiran 

tekst protokola, 

Potpisan protokol, 

Na osnovu 

člana 19 

Sporazuma 

između 

Republike 

Crne Gore i 

Evropske 

zajednice o 

readmisiji lica 

koja su bez 

dozvole 

boravka 

REALIZOVANO 
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Stupanje na snagu 

protokola 

2.1.9.  Zaključivanje, potvrđivanje kao i 

djelotvorno i efikasno 

sprovođenje  sporazuma o 

readmisiji sa trećim državama, 

između ostalih, i sa Ruskom 

Federacijom, Islandom, 

Ukrajinom, Gruzijom, NR Kinom 

i Azerbejdžanom 

 

MUP, 

MVP 

 2018. 

 

 

  
Budžet 

30.000€ 

- statistički podaci o 

broju usaglašenih 

sporazuma sa 

trećim državama  

- statistički podaci o 

broju potpisanih 

sporazuma sa 

trećim državama  

- statistički podaci o 

broju sporazuma 

sa trećim 

državama koji se 

primjenjuju 

- statistički podaci o 

broju lica koja su 

predmet readmisije 

shodno sporazuma 

sa trećim 

državama, po 

državljanstvu.  

 REALIZOVANO 

 

2.1.10.  Djelotvorno i efikasno 

sprovođenje Sporazuma o 

readmisiji između Crne Gore i 

sljedećih država: Bosne i 

Hercegovine, Republike 

Hrvatske, Rebublike Albanije, 

Republike Kosova i Republike 

Srbije, kao i poštovanje zadatih 

MUP, 

MVP 

 Godiš

nje 

 

 

 

  
Budžet 

16.000€ 

mjesečno 

Broj zahtjeva 

zaprimljenih za 

readmisiju u 

redovnom postupku 

razvrstanih  po:  

- državi, 

- broj pozitivnih 

 REALIZOVANO 
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rokova za odgovaranje na 

pojedinačne zahtjeve21 

odgovora, 

- broj negativnih 

odgovora. 

Broj upućenih 

zahtjeva za 

readmisiju u 

redovnom postupku 

razvrstanih  po:  

- državi, 

- broj pozitivnih 

odgovora, 

- broj negativnih 

odgovora. 

Broj zahtjeva 

zaprimljenih za 

readmisiju u 

skraćenom postupku 

razvrstanih  po:  

- državi, 

- broj pozitivnih 

odgovora, 

- broj negativnih 

odgovora. 

Broj upućenih 

                                                           
21 Radi efikasnije primjene sporazuma o readmisiji, koje je Crna Gora zaključila sa državama sa kojima se graniči, propisano je da nadležni organi ugovornih strana mogu 

prihvatiti bez formalnosti i odlaganja (skraćeni postupak) državljanina treće države ili lice bez državljanstva ukoliko je državljanin treće države ili lice bez državljanstva  lišeno 

slobode na području druge ugovorne strane u roku od sedamdeset dva (72) sata nakon nezakonitog prelaska državne granice (ovaj postupak je u nadležnosti  Ministarstva 

unutrašnjih poslova - Uprava policije).  

Ako se odbije prihvatanje lica u skraćenom postupku, prihvatanje  se može zatražiti u redovnom postupku (ovaj postupak je u nadležnosti  Ministarstva unutrašnjih poslova). 

Na osnovu sporazuma o readmisiji, koje je Crna Gora zaključila sa državama sa kojima se graniči, propisano je da će se formirati zajednički komiteti za readmisiju. 



-138- 
 

zahtjeva za 

readmisiju u 

skraćenom postupku 

razvrstanih  po:  

- državi, 

- broj pozitivnih 

odgovora, 

- broj negativnih 

odgovora. 

Broj 

primljenih/prihvaćen

ih/odbijenih zahtjeva 

za tranzit razvrstanih  

po:  

- državi, 

- broj pozitivnih 

odgovora, 

- broj negativnih 

odgovora. 

Broj održanih 

sastanaka 

zajedničkih komiteta 

koji su formirani 

shodno sporazumima 

o readmisiji. 

2.2. AZIL 

2.2.1.  Donijeti izmjene i dopune 

postojećih, kao i  nove 

podzakonske akte u skladu sa 

novim Zakonom o međunarodnoj 

MUP, 

MRSS-

UZZI, 

 2017.  

  
Budžet 

35.000€ 

Podzakonski akti 

donijeti 

Pravilnici se 

 REALIZOVANO 
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i privremenoj zaštiti koji se 

odnose na: 

 novčanu pomoć; 

 postupak i način uzimanja 

fotografije, otiska prsitju i 

drugih podataka od stranca 

koji traži zaštitu; 

 obrazac zahtjeva i zapisnika 

o usmeno podnesenom 

zahtjevu za međunarodnu 

zaštitu; 

 prihvat, pravila boravka i 

kućni red u Centru za 

prihvat; 

 izgled i sadržaj obrasca i 

način izdavanja isprava za 

stranca koji je podnio zahtjev 

za zaštitu, azilanta i stranca 

pod zaštitom; 

 pripremnu  i dopunsku 

nastavu, uključujući i časove 

crnogorskog jezika za 

maloljetnog stranca koji traži 

zaštitu 

 pravo na osnovno, srednje i 

visoko obrazovanje, pravo na 

obrazovanje odraslih, pravo 

na priznavanje inostranih 

obrzaovnih isprava i 

procjenu ranije stečenih 

kompetencija; 

 Program učenja crnogorskog 

jezika, istorije i lkulture; 

MZ, 

Ministar

stvo 

prosvjet

e, 

UNHC

R 

sprovode 
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 uslove smještaja i načinu 

obezbjeđivanja smještaja 

azilantu i strancu. 

2.2.2.  Izraditi informativni materijal za 

strance koji traže međunarodnu 

zaštitu i lica sa odobrenom 

zaštitom 

MUP, 

MRS-

UZZI, 

MZ, 

MPr, 

UNHC

R 

 Godiš

nje 

 

  
Eksterno 

finansiranje 

1.500€ 

Budžet 

1.500€ 

UKUPNO 

3.000€  

na 

godišnjem 

nivou 

 

Informativni 

materijal odštampan 

i distribuiran ciljnim 

grupama 

 REALIZOVANO 

 

2.2.3.  Uspostaviti uslove neophodne za 

saradnju s Evropskom 

kancelarijom za podršku azilu 

(EASO) 

 

MUP, 

MRS, 

MVP 

 T (Do 

ulaska 

u EU) 

 

  
 Uspostavljena puna 

saradnja sa EASO-

m. 

 

 DJELIMIČNO 

REALIZOVANO/ 

REALIZOVATI 

DO ULASKA U EU 

 

2.2.4.  Uspostaviti mehanizam stalnog 

monitoringa na praćenju 

popunjenosti i procjene 

adekvatnosti kapaciteta Centra za 

tražioce azila uz podršku 

UNHCR-a, sa posebnim osvrtom 

na ranjive kategorije i priprema 

analize za definisanje dodatnih 

smještajnih potreba22 

MRS-

UZZI, 

MUP, 

UP, 

UNHC

R 

 Godiš

nje 

 

  
Budžet 

4.000€ 

Analiza stanja, 

izvještaj o izvršenom 

monitoringu 

(polugodišnji 

izvještaji) 

adaptiranje 

postojećih kapaciteta 

na osnovu tekućeg 

monitoringa 

 RELIZUJE SE U 

KONTINUITETU 

  

  

                                                           
22Centar je u funkciji 
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3. OPREMA 

3.1. GRANIČNA KONTROLA 

3.1.1.  Kriterijumi koje je neophodno 

ispuniti prilikom nabavke 

opreme za graničnu policiju 

prikazan je u prilogu broj 1 

Nabavka i instalacija opreme za 

granične prelaze: 

       Oprema 

shodno 

Šengenskom 

katalogu za 

spoljnje 

granice (4.3 

granične 

provjere  tačke 

44. i 46) 

 

1.  Nabavka i instalacija 

opreme za granične 

prelaze za 1. liniju 

provjera: 

 U prilogu broj 2data 

je potrebna oprema  

po graničnim 

prelazima i po 

godinama planiranja 

nabavke 

MUP  UP 2017. 

- 

2019. 

2019. 

  
 Eksterno 

finansiranje 

1.600.000€ 

Budžet 

400.000€ 

UKUPNO 

2.000.000€ 

Oprema u funkciji  REALIZOVANO 

 

2.  Nabavka i instalacija 

opreme za granične 

prelaze za 2. liniju 

provjera: 

 U prilogu broj 3data 

je potrebana oprema  

po graničnim 

prelazima i po 

godinama planiranja 

MUP UP 2017. 

- 

2020. 

2018. 

  
 Eksterno 

finansiranje 

1.520.000€ 

Budžet 

380.000€ 

UKUPNO 

1.900.000€ 

Oprema u funkciji  DJELIMIČNO 

REALIZOVANO 
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nabavke 

3.  Nabavka mobilne 

opreme za granične 

provjere dokumenata 

kod aviona ili na 

bording gejtu. 

MUP UP Ulaza

k u 

Šenge

n 

  Eksterno 

finansiranje 

16.000€ 

Budžet 

4.000€ 

UKUPNO 

20.000€ 

Oprema u funkciji  REALIZOVATI U 

NAREDNOM 

PERIODU, DO 

ŠENGENSKE 

EVALUACIJE 

4.  Nabavka i instalacija 

eGate-ova: 

 U prilogu broj 4data 

je potrebna oprema 

po graničnim 

prelazima i po 

godinama planiranja 

nabavke 

MUP UP 2017. 

- 

2019. 

2018. 

  
 Eksterno 

finansiranje 

800.000€ 

Budžet 

200.000€ 

UKUPNO 

1.000.000€ 

Oprema u funkciji Automatizacij

a procesa 

granične 

kontrole na 

aerodromima 

DJELIMIČNO 

REALIZOVANO 

 

5.  Nabavka i instalacija 

sistema za video nadzor 

na svim graničnim 

prelazima: 

 U prilogu broj 5data 

je potrebna oprema   

po po graničnim 

prelazima i po 

godinama planiranja 

nabavke 

MUP UP 2017. 

- 

2018. 

2018. 

  
 Eksterno 

finansiranje 

1.600.000€ 

Budžet 

400.000€ 

UKUPNO 

2.000.000€ 

Oprema u funkciji - video 

nadzorom 

Uprava 

policijeravlj

a vođa 

smjene 

- zaštita ličnih 

podataka/og

raničen 

dostUprava 

policije do 

snimaka 

- za zaštitu 

REALIZOVANO 
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objekata 

- za nadzor 

kretanja 

osoba na 

području GP 

- za snimanje 

postUprava 

policijeka 

granične 

provjere za 

zaštitu 

policajca u 

primjeru 

žalbe 

- za snimanje 

okoline GP 

za 

sprječavanje 

izbjegavanja 

granične 

provjere (to 

se više 

odnosi na 

GP za 

drumski 

promet, a na 

pomorske 

GP samo 

tamo gdje je 

to potrebno 

– GP Bar) 
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6.  Nabavka graničnih 

štambilja prilagođenih 

šengenskom obliku 

(Oblik i sadržaj 

štambilja za granične 

kontrole propisuje 

dokument br. SCH/Gem-

Hand (93) 15, 

od17.9.1993) Tajni 

dokument, na 

raspolaganju nakon 

ulaska u EU 

 

Broj potrebnih štambilja 

po graničnim prelazima 

dat je u prilogu broj 2 

 

 

MUP UP 2018. 

Do 

ulaska 

u 

Šenge

n 

  
 Eksterno 

finansiranje 

192.000€ 

Budžet 

48.000€ 

UKUPNO 

240.000€ 

Nabavljeni granični 

štambilji 

 

Na graničnim 

prelazima 

informacije o 

sigurnosnim 

kodovima za 

ulazne i 

izlazne 

štambilje su 

poznate samo 

graničarima 

koji sprovode 

granične 

provjere, i te 

informacije su 

ograničene.  

Informacije o 

promjenama 

sigurnosnih 

kodova za 

određen 

period se 

prenose 

ograničenom 

broju 

policijskih 

službenika, i 

to samo kada 

su te izmjene 

sprovedene. 

Za sigurnosne 

kodove na 

štambiljima 

potrebno je 

primjenjivati  

poseban režim 

koji je 

DJELIMIČNO 

REALIZOVANO/ 

REALIZOVATI DO 

ULASKA U 

ŠENGEN 
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potrebno 

mijenjati 

mjesečno 

U okviru 

granične 

policije 

odrediti 

kontakt osobu 

za razmjenu 

informacija o 

sigurnosnim 

kodovima sa 

drugim 

državama  

7.  Nabavka odgovarajućih 

metalnih kasa za 

bezbjedno čuvanje 

graničnih štambilja i 

viznih naljepnica sa 

ograničenim pristupom 

U prilogu broj 6 dat je 

potreban broj kasa po 

graničnim prelazima 

MUP UP 2018. 

  
 Eksterno 

finansiranje 

72.000€ 

Budžet 

18.000€ 

UKUPNO 

90.000€ 

Nabavljene metalne 

kase 

Oprema 

shodno tački 

51 poglavlja 

4.3 

Šengenskog 

katalogu za 

spoljnje  

granice 

REALIZOVANO 

 

8.  Planirati budžet za 

redovno održavanje 

opreme 

Zaključivanje ugovora o 

održavanju opreme 

MUP UP Po 

nabav

ci 

godišn

je 

2019. 

  Eksterno 

finansiranje 

600.000€ 

Budžet 

150.000€ 

UKUPNO 

750.000€ 

Zaključen ugovor o 

održavanju opreme 

Predlaže se 

zaključivanje 

ugovora o 

održavanju 

zajedno sa 

ugovorom o 

nabavci 

opreme. 

REALIZOVANO 
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 9.  Nabavka mobilnih 

uređaja za granične 

provjere za pogranični 

saobraćaj 

Prilog broj 11 

MUP UP 2019.   Eksterno 

finansiranje 

30.000€ 

Budžet 

18.000€ 

UKUPNO 

48.000€ 

Oprema u funkciji  DJELIMIČNO 

REALIZOVANO 

 

3.1.2.  Nabavka i instalacija opreme za 

nadzor državne granice: 

         

1.  Nabavka opreme i 

instalacija sistema za 

nadzor zelene i plave 

granice 

 U prilogu broj 7 

data je potrebna 

oprema po 

organizacionim 

djelovima SGP-a i 

po godinama 

planiranja nabavke 

MUP UP 2017. 

- 

2020. 

2019. 

  
 Eksterno 

finansiranje 

7.680.000€ 

Budžet 

1.920.000€ 

UKUPNO 

9.600.000€ 

Oprema u funkciji  DJELIMIČNO 

REALIZOVANO 

 

 

2.  Sprovesti analizu i 

definisati potrebe za 

efikasno sprovođenje 

ciljanih potraga  

MUP UP 2017. 

2018.   
 Eksterno 

finansiranje 

10.000€ 

Sprovedena analiza  REALIZOVANO  

 

3.  Na osnovu rezultata 

analize obezbijediti 

neophodne tehničke 

preduslove za efikasno 

sprovođenje ciljanih 

potraga 

MUP UP 2018. - 

2019. 

2018. 

  23Eksterno 

finansiranje 

200.000€ 

Budžet 

100.000€ 

Obezbijeđeni 

neophodni tehnički 

preduslovi za 

efikasno sprovođenje 

ciljanih potraga 

Obezbijediti 

neophodne 

tehničke 

resurse za 

primjenu 

MTN-a za 

REALIZOVANO  

 

                                                           
23Gruba procjena potrebnih sredstava 
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UKUPNO 

300.000€ 

ciljane 

potrage, 

shodno ZKP-

u, a na osnovu 

sprovedene 

analize 

4.  Obezbijediti redovno 

održavanje opreme 

(Sklapanje ugovora o 

održavanju opreme) 

MUP UP Po 

nabavc

i 

godišn

je 

  Eksterno 

finansiranje 

700.000€ 

Budžet 

260.000€ 

UKUPNO 

960.000€ 

Sklopljen ugovor o 

održavanju opreme 

Predlaže se 

sklapanje 

ugovora o 

održavanju 

zajedno sa 

ugovorom o 

nabavci 

opreme. 

DJELIMIČNO 

REALIZOVANO 

 

3.1.3.  Nabavka prevoznih sredstava:          

1.  Nabavka službenih 

vozila 

 U prilogu broj 8 

data su potrebna 

motorna vozila  po 

graničnim 

prelazima i 

organizacionih 

djelovima SGP-a i 

po godinama 

planiranja nabavke 

MUP UP 2017. - 

2020. 

2018. 

  Eksterno 

finansiranje 

4.000.000€ 

Budžet 

1.000.000€ 

UKUPNO 

5.000.000€ 

Nabavljena službena 

vozila 

Broj  

službenih 

vozila zavisi 

od npr. dužine 

granice, 

konfiguracije 

terena, broja 

službenika i 

stepena 

ugroženosti 

REALIZOVANO 

 

  

 

2.  Nabavka čamaca i 

patrolnih brodova 

 U prilogu broj 9 

data su potrebna 

plovila   po 

organizacionih 

djelovima SGP-a i 

MUP UP 2017. - 

2020. 

2018. 

  Eksterno 

finansiranje 

3.680.000€ 

Budžet 

920.000€ 

UKUPNO 

Nabavljeni čamci i 

brodovi 

Nabavka 

čamaca za 

profesionalnu 

Uprava 

policijeotrebu 

sa 

minimalnom 

REALIZOVANO 
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po godinama 

planiranja nabavke 

4.600.000€ posadom od 

dvije osobe. 

Nabava 

patrolnih 

brodova sa 

minimalnom 

posadom od 4 

osobe i 

opremom za 

patroliranje na 

otvorenom 

moru. 

3.  Nabavka helikoptera 

 U prilogu broj 10 

dat je plan nabavke 

helikoptera 

MUP UP 2019.   Eksterno 

finansiranje 

6.400.000€ 

Budžet 

1.600.000€ 

UKUPNO 

8.000.000€ 

Nabavljen helikopter  NEREALIZOVANO 

 

4.  Obezbijediti  redovno 

održavanje prevoznih 

sredstava 

MUP UP Po 

nabavc

i 

godišn

je 

2018. 

  Eksterno 

finansiranje 

2.400.000€ 

Budžet 

600.000€ 

UKUPNO 

3.000.000€ 

Sklopljen ugovor o 

održavanju opreme 

Predlaže se 

sklapanje 

ugovora o 

održavanju 

zajedno sa 

ugovorom o 

nabavci 

opreme. 

DJELIMIČNO 

REALIZOVANO 

5.  Obezbijediti redovno 

snabdijevanje potrošnih 

sredstava  

MUP UP Godišn

je 

2018. 

  Eksterno 

finansiranje 

250.000€ 

Budžet 

250.000€ 

Snabdijevanje se vrši 

redovno 

Obezbijediti 

potrošni 

materijal 

(gorivo, 

motorno ulje, 

DJELIMIČNO 

REALIZOVANO 
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UKUPNO 

500.000€ 

gume, itd.) 

3.1.4.  Nabavka službenih pasa: 

 psa za odbranu i napad 

 psa za otkrivanje narkotika 

 psa za otkrivanje eksploziva 

i 

 psa za praćenje traga 

MUP  UP 2020.   Eksterno 

finansiranje 

6.000€ 

Budžet 

6.000€ 

UKUPNO 

12.000€ 

Nabavljeni službeni 

psi 

 DJELIMIČNO 

REALIZOVANO 

3.2. VIZE 

3.2.1.  Nabavka i instalacija opreme za 

izdavanje viza: 

 U prilogu broj 11 data je 

potrebna oprema po 

graničnim prelazima 

MUP UP 2017. 

- 

2018. 

2018. 

  Eksterno 

finansiranje 

140.000€ 

Budžet 

35.000€ 

UKUPNO 

175.000€ 

Oprema u funkciji  REALIZOVANO 

 

3.3. SIRENE 

3.3.1.  Obezbijediti jedno motorno 

vozilo (u svrhe ciljanih potraga i 

jedno vozilo za potrebe 

ekstradicije 

MUP UP 2018.   Eksterno 

finansiranje 

15.000€ 

Budžet 

15.000€ 

UKUPNO 

30.000€ 

Obezbijeđena vozila 

– stavljena u 

upotrebu 

 REALIZOVANO 

3.4. CARINSKA KONTROLA NA GRANICI 

3.4.1.  Nabavka i instalacija opreme za 

granične prelaze: 
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 1.  Nabavka i instalacija opreme za 

granične prelaze: 

 U prilogu broj 14 data je 

potrebna oprema  po 

graničnim prelazima i po 

godinama planiranja  

 nabavke 

MF-UC  UP 2017. 

2019. 

  Eksterno 

finansiranje 

IPA II SBS-

IBM 

250.000€ 

Oprema u funkciji  DJELIMIČNO 

REALIZOVANO 

2.  Nabavka i instalacija opreme za 

granične prelaze, 

komunikacione opreme:  

 U prilogu broj 15 data je 

potrebna oprema  po 

graničnim prelazima i po 

godinama planiranja 

  nabavke 

MF-UC UP 2017.   Eksterno 

finansiranje 

IPA II SBS-

IBM 

100.000€ 

Oprema u funkciji REALIZOVATI U 

NAREDNOM 

PERIODU, NAKON 

IMPLEMENTACIJ

E ŠIS-a U MUP-u 

 

3.  Nabavka i instalacija 

serverske/storage opreme:  

 U prilogu broj 14 data je 

potrebna oprema  na 

centralnoj lokaciji UC 

  nabavke 

MF-UC UP 2017.   Eksterno 

finansiranje 

IPA II SBS-

IBM 

100.000€ 

Oprema u funkciji DJELIMIČNO 

REALIZOVANO/ 

NAKON 

IMPLEMENTACIJ

E ŠIS-a u MUP-u 

 

 

4. INFRASTRUKTURA 

4.1. INFRASTRUKTURA NA GRANIČNIM PRELAZIMA 
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4.1.1.  Na svim graničnim prelazima 

izgraditi ili adaptirati 

infrastrukturu u skladu sa 

Zakonikom o šengenskim 

granicama i šengenskom 

katalogu 

U prilogu broj 17 date su 

infrastrukturne potrebe  po 

graničnim prelazima i po 

godinama planiranja nabavke 

MUP UP,  

MF,  

MF-UC, 

operatori 

za luke, 

željeznicu 

i 

aerodrom

e 

2020.   Eksterno 

finansiranje 

30.000.000€ 

Budžet 

7.200.000€ 

UKUPNO 

37.200.000€ 

Izvršenje 

građevinskih radova 

Šengenski 

katalog za 

spoljašnje 

granice  

REALIZACIJA U 

KONTINUITETU 

4.1.2.  Postaviti oznake graničnog 

prelaza (ime prelaza; jedinica 

policije koja je nadležna; radno 

vrijeme, ukoliko je kraće od 24 

sati); 

Postaviti oznake područja 

graničnog prelaza i ograničenog 

kretanja 

MUP,  

UP  

MF-UC, 

MSP-

Direkcija 

za 

saobraćaj 

2017. 

- 

2018. 

2019. 

  Eksterno 

finansiranje 

30.000€ 

Budžet 

30.000€ 

UKUPNO 

60.000€ 

Postavljene oznake 

graničnih prelaza 

Obilježiti sve 

GP u skladu sa 

Zakonom o 

graničnoj 

kontroli i 

Zakonom o 

šengenskim 

granicama 

Promjene 

Zakona o 

graničnoj 

kontroli 

DJELIMIČNO 

REALIZOVANO 

 

4.1.3.  Odrediti granične prelaze za 

inspekcijski nadzor (BIP- 

Border inspection point) sa 

potrebnom infrastrukturom: 

5 – drumski (HRV, BiH, SRB, 

ALB, KOS), 

1 – željeznički, 

1 – aerodrom, 

MUP MF-UC, 

UIP 

2020.   Budžet 

5.000€ 

 

Definisani granični 

prelazi za 

inspekcijski nadzor 

Na BIP 

graničnim 

prelazima se 

nalazi: 

- Fitosanitarn

a inspekcija, 

- Veterinarska 

inspekcija 

NEREALIZOVANO 
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1 – luka   sa svom 

potrebnom 

infrastrukturo

m potrebnom 

za njihov rad. 

4.1.4.  Izraditi analizu potreba za 

odvojeni protok putnika 

Šengena u lukama  

MUP, 

MSP 

UP 

 

2020.   Budžet 

3.000€ 

 

Izrađena analiza  NEREALIZOVANO 

 

4.1.5.  Definisati kategoriju aerodroma  MUP, 

MSP 

UP 

 

2020.   Budžet 

3.000€ 

 

Izvršena 

kategorizacija 

aerodroma 

AIRPORT-

neophodno 

fizičko 

razdvajanje 

putnika 

Šengen-Non 

Šengen 

AERODROM

-operativne 

mjere za 

razdvajanje 

putnika uz 

prilagođavanje 

voznog reda 

NEREALIZOVANO 

 

4.1.6.  Na osnovu sprovedene analize i 

definisanih kategorija 

obezbijediti fizičko odvajanje 

Šengen i Non Šengen putnika 

Operato

ri 

UP, 

MSP  

 

Do 

šenge

nske 

evalua

cije 

  Eksterno 

finansiranje 

200.000€ 

Budžet 

100.000€ 

UKUPNO 

300.000€ 

Izvršeno fizičko 

odvajanje Šengen i 

Non Šengen putnika 

 REALIZOVATI U 

NAREDNOM 

PERIODU, DO 

ŠENGENSKE 

EVALUACIJE 
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4.1.7.  Izgraditi zaštitne ograde oko 

područja graničnih prelaza na 

svim GP 

MUP  MF-UI 2017. 

- 

2019. 

2017. 

  Eksterno 

finansiranje 

1.360.000€ 

Budžet 

340.000€ 

UKUPNO 

1.700.000€ 

Izvršenje 

građevinskih radova 

Ograda mora 

biti takva da 

sprječava 

pristup 

području GP-a 

svim licima 

koja ne 

prelaze 

granicu i mora 

sprječavati 

izlaz iz 

područja GP 

licima koja još 

nisu prošla 

granične 

provjere. 

DJELIMIČNO 

REALIZOVANO 

 

4.1.8.  Izgraditi zaštitne ograde kojim 

će se spriječiti neovlašćen 

pristup lukama i brodskim 

vezovima 

Operato

r 

UP 2018. 

2019. 

  Eksterno 

finansiranje 

400.000€ 

Budžet 

200.000€ 

UKUPNO 

600.000€ 

Izgrađene zaštitne 

ograde 

 DJELIMIČNO 

REALIZOVANO 

 

4.1.9.  Obezbijediti odgovarajuće 

kontrolne kabine za rad 

policijskih službenika i smještaj 

tehnike za 1.liniju  

MUP UP 

 

2020.   Eksterno 

finansiranje 

1.360.000€ 

Budžet 

340.000€ 

UKUPNO 

1.700.000€ 

Nabavkakabinaiizvrš

enjegrađevinskihrad

ova 

Postojeće 

kontrolne 

kabine su 

nefunkcionaln

e, u njima se 

ne može 

sprovoditi 

kontrola na 1. 

liniji; u 

NEREALIZOVANO 
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kabinama ne 

staje sva 

oprema 

potrebna za 

prvu liniju. 

4.1.10.  Spriječiti neovlašćeno 

posmatranje unutar kontrolnih 

kabina (za rad policijskih 

službenika i smještaj tehnike za 

1.liniju) 

MUP, 

operator

i 

aerodro

ma i 

luka 

UP 

 

2017.   Eksterno 

finansiranje 

20.000€ 

Budžet 

5.000€ 

UKUPNO 

25.000€ 

Postavljene 

odgovarajuće folije 

 REALIZOVANO 

4.1.11.  Opredijeliti trake prema 

kategoriji putnika i vrsti 

saobraćaja (ulazno – izlazne 

trake) 

MUP UP 

 

2020.   Eksterno 

finansiranje 

1.600.000€ 

Budžet 

600.000€ 

UKUPNO 

2.200.000€ 

Nabavkatabliiizvršen

jegrađevinskihradov

a 

Na drumskom 

GP-u 

opredijeliti 

saobraćajne 

trake za 

EEA/CH  

državljanevi 

državljane 

trećih zemalja 

prema vrsti 

saobraćaja 

(teretni, 

autobusi i 

putnička 

vozila) 

Zakonik o 

šengenskim 

granicama, 

član 10.  

NEREALIZOVANO 
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4.1.12.  Obezbijediti odgovarajuće 

fizičke prepreke na graničnim 

prelazima,  kojim se sprječava 

prelazak državne granice van 

radnog vremena 

Operato

ri 

aerodro

ma i 

luka 

UP Do 

šenge

nske 

evalua

cije 

  Eksterno 

finansiranje 

100.000€ 

Budžet 

50.000€ 

UKUPNO 

150.000€ 

Nabavkapreprekaiizv

ršenjegrađevinskihra

dova 

 REALIZOVATI U 

NAREDNOM 

PERIODU, DO 

ŠENGENSKE 

EVALUACIJE 

4.1.13.  Na željezničkim graničnim 

prelazima obezbijediti video 

nadzor otvorenih teretnih 

vagona i fizički spriječiti 

nekontrolisan prelazak lica bez 

granične kontrole 

Operato

r 

UP 2018. 

- 

2020. 

  Eksterno 

finansiranje 

150.000€ 

Budžet 

100.000€ 

UKUPNO 

250.000€ 

Oprema u funkciji  NEREALIZOVANO 

 

4.2. INFRASTRUKTURA ZA SMJEŠTAJ ORGANIZACIONIH JEDINICA SGP 

4.2.1.  Izgraditi ili adaptirati prostorije 

za smještaj organizacionih 

jedinica SGP 

U prilogu broj 18 date su 

infrastrukturne potrebe  po 

objektima i po godinama 

planiranja nabavke 

MUP UP 2020.   Eksterno 

finansiranje 

2.500.000€ 

Budžet 

2.500.000€ 

UKUPNO 

5.000.000€ 

 Adekvatan 

prostor za rad 

organizacionih 

djelova SGP-a 

DJELIMIČNO 

REALIZOVANO 

4.2.2.  Izgraditi adekvatni prostor sa 

video nadzorom za zadržavanje 

osoba ili rješavanje ovog pitanja 

na drugi način; 

MUP UP 

 

2020.   Budžet 

14.000€ 

 

 Adekvatne 

prostorije za 

zadržavanje 

osoba  

DJELIMIČNO 

REALIZOVANO 

4.2.3.  Na svim saobraćajnicama u 

neposrednoj blizini državne 

granice postaviti table koje 

upozoravaju na blizinu državne 

MUP 

 

UP 

 

2020.   Eksterno 

finansiranje 

20.000€ 

Budžet 

 Označiti 

blizinu 

granične linije 

na 

saobraćajnica

DJELIMIČNO 

REALIZOVANO 
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granice. 10.000€ 

UKUPNO 

30.000€ 

ma  

4.2.4.  Izvršiti razgraničenje sa 

susjednim državama  

Uprava 

za 

nekretni

ne, 

MUP 

UP 

 

2020.   Eksterno 

finansiranje 

700.000€ 

Budžet 

300.000€ 

UKUPNO 

1.000.000€ 

 Nakon 

stupanja 

ugovora na 

snagu 

DJELIMIČNO 

REALIZOVANO 

4.2.5.  Obezbijediti preglednost 

granične linije čišćenjem, 

uklanjanjem i redovnim 

održavanjem. 

MF-

UN, 

MUP 

UP 

 

2020.   Budžet 

50.000€ 

godišnje 

 Ovo pitanje 

definisati kroz 

ugovor o 

državnoj 

granici sa 

susjednim 

zemljama 

NEREALIZOVANO 

4.2.6.  Staviti pod fizičku kontrolu 

(postavlljanjem prepreka ili 

barikada) sve puteve i staze koji 

omogućavaju prelazak državne 

granice u, i iz Crne Gore van 

graničnih prelaza 

MUP 

 

UP 

 

Do 

kraja 

2017. 

godine 

2019. 

  Eksterno 

finansiranje 

80.000€ 

Budžet 

20.000€ 

UKUPNO 

100.000€ 

 - definisati ta 

mjesta 

- izraditi 

elaborate sa 

prijedlogom 

za 

postavljanje 

fizičkih 

prepreka 

- obezbijediti 

realizaciju 

DJELIMIČNO 

REALIZOVANO 

 

4.2.7.  Napraviti analizu stanja u DKP. 

Provjeriti koji DKP već imaju 

adekvatne prostorije za 

sprovođenje viznih postupaka. 

Za one koji nijesu u saglasnosti 

MVP  2017. 

- 

2020. 

2018. 

    - na svim 

DKP koji su 

ovlašćeni za 

rad u oblasti 

viza 

DJELIMIČNO 

REALIZOVANO 
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sa šengenskim standardima, 

potrebno je napraviti projekte 

modernizacije. 

Izgraditi adekvatne prostorije u 

DKP za sprovođenje viznih 

postupaka. 

 

potrebno je 

adekvatno 

pripremiti 

prostorije u 

skladu sa 

šengenskim 

standardima.  

- konzularni 

dio DKP-a 

mora da 

bude fizički 

odvojen od 

ostalog 

dijela 

ambasade. 

Treba 

pripremiti 

kontrolu 

ulaska i 

izlaska iz 

konzularnih 

prostorija.  

- pristup za 

stranke 

mora da 

bude 

bezbjednosn

o osigurani i 

odvojen od 

ulaza za 

službenike.  

- šalteri za rad 

sa 

strankama 

moraju biti 

bezbjednosn

o osigurani i 
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onemogućav

ati fizički 

kontakt 

između 

službenika i 

stranaka.  

- na svim 

DKP 

uspostaviti 

videonadzor 

u 

prostorijama 

gdje se radi 

sa 

strankama. 

4.3. INFRASTRUKTURA – SIRENE I ŠIS 

4.3.1.  Obezbijediti prostorije za 

obradu podataka u ŠIS-u 

(N.ŠIS, C.ŠIS i SIRENE) i 

druge kritične ili osjetljive 

resurse, poput područja 

skladištenja medijuma, u sklopu 

osiguranih zona, zaštićenih 

definisanim 

bezbjednosnimperimetrom sa 

odgovarajućim fizičkim 

barijerama i kontrolom ulaza.  

MUP UP 

 

2019. 

- 

2020. 

  Eksterno 

finansiranje 

300.000€ 

Budžet 

200.000€ 

UKUPNO 

500.000€ 

Obezbijeđene 

dodatne prostorije za 

SIRENE, u skladu sa 

bezbjednosnim 

standardima ŠIS II 

Definisano 

Odlukom 

Savjeta 

2001/264/EK 

2  (nivo 

bezbjednosti 

zavisi od 

količine i 

oblika 

informacija u 

posjedu)   

DJELIMIČNO 

REALIZOVANO  

 

4.3.2.  Obezbijediti 4 dodatne 

kancelarije koje  moraju biti 

smještene na istoj lokaciji sa 

postojećim kancelarijama 

OMPS radi postizanja 

integracije međunarodne 

policisjke saradnje, pristupa 

svim bazama/ predmetima 

MUP,  

UP 

 2018.   Eksterno 

finansiranje 

25.000€ 

Budžet 

25.000€ 

UKUPNO 

50.000€ 

Obezbijedjene 4 

dodatne kancelarije 

fizički povezane sa 

postojećim OMPS-

om i uvezane u jednu 

cjelinu u pogledu 

Bezbjednosne zone 2 

 NEREALIZOVANO 
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(arhiva), korištenja postojeće  

dežurne službe za potrebe 

međunarodne policijske 

saradnje i ispunjenja standarda 

cjelovite bezbjednosne zone 

 

5. INFORMACIONO KOMUNIKACIONI SISTEMI – ŠENGENSKI INFORMACIONI SISTEM 

5.1. GRANIČNA KONTROLA 

5.1.1.  Realizovati konekciju graničnih 

prelaza preko optičkih vlakana 

U prilogu broj 19 dat je predlog 

potrebnih sredstava po 

graničnim prelazima 

MUP  2021. 

 

  Eksterno 

finansiranje 

7.848.000€ 

Budžet 

1.962.000€ 

UKUPNO 

9.810.000€ 

 Konekcija 

preko 

bežičnih 

likova i 

satelita treba 

da bude 

zamijenjena   

konekcijama 

preko 

optičkih 

vlakana 

1. Bolje 

vrijeme 

odgovora 

2. Visoka 

pouzdano

st  

REALIZOVATI U 

NAREDNOM 

PERIODU, DO 

2021. GODINE 

 

5.1.2.  Obezbijediti jedinstveni 

digitalni radio sistem na cijeloj 

teritoriji države 

MUP  2022. 

 

  Eksterno 

finansiranje 

4.472.000€ 

Budžet 

 1. Brža i 

lakša 

komuniak

cija 

između 

REALIZOVATI U 

NAREDNOM 

PERIODU, DO 

2022. GODINE 
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1.118.000€ 

UKUPNO 

5.590.000€ 

krajnjih 

korisnika 

2. Pouzdanij

a 

komunika

cija 

 

5.1.3.  Preuzeti sliku elektronskog 

nadzora i kontrole pomorskog 

saobraćaja - VTMIS od 

Ministarstva saobraćaja i 

pomorstva, konkretno Obalne 

stanice BARRADIO – Uprave 

pomorske sigurnosti.  

 

MUP MSP 2017.   Budžet 

5.000€ 

 

 Riječ je o 

najsavremenij

em sistemu 

koji sliku 

kretanja 

plovila u 

epikontinenta

lnom pojasu, 

teritorijalnom 

moru i 

unutrašnjih 

morskih voda 

putem radara, 

AIS baznih 

stanica, 

radio-

goniometara 

prenosi na 

jedinstveni 

ekran obalne 

stanice 

BARRADIO. 

Ministarstvo 

saobraćaja i 

pomorstva je 

navedenu 

opremu 

REALIZOVANO  
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instaliralo u 

cilju 

ispunjavanja 

sigurnosnih 

(safety) 

obaveza 

Zakona o 

sigurnosti 

pomorske 

plovidbe i 

integracionih 

procesa Crne 

Gore prema 

EU – 

direktiva 

2002/59/EC. 

Takođe, 

Zakonom o 

sigurnosti 

pomorske 

plovidbe 

stvorena je 

obaveza 

javljanja 

plovila pri 

ulasku u 

teritorijalne 

vode CG. 

Osim 

navedenog 

03.jula 2015 

godine 

objavljen je i 

Pravilnik o 
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nadzoru i 

kontroli 

pomorskog 

saobraćaja 

kojim je 

definisan 

način 

javljanja 

plovila pri 

ulasku u 

teritorijalno 

more i 

unutrasnje 

morske vode 

CG 

5.1.4.  Nabavka telekomunikacione 

opreme za realizovanje 

konekciju graničnih prelaza  

U prilogu broj 15 dat je predlog 

potrebnih sredstava po 

graničnim prelazima 

MF-UC MUP 

 

2023. 

 

  Budžet 

460.000€ 

 Realizovanje 

konekcije 

preko optičkih 

vlakana u 

saradnji sa 

MUP-om čime 

će se 

obezbjediti 

bolja 

komunikacija, 

visoka 

pouzdanost, 

bezbjednost na 

mreži. 

REALIZOVATI U 

NAREDNOM 

PERIODU, DO  

2023. GODINE 

5.2. VIZE 
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5.2.1.  Nabaviti i instalirati IT opremu 

na centralnoj lokaciji  i DKP-

ovima za realizaciju 

nacionalnog infromacionog 

sistema 

U prilogu broj 13 je dat spisak 

opreme za proširenje postojećeg 

projekta i nabavku opreme za 

nove DKP-ove koji su planirani 

MVP  2017. 

- 

2020. 

2019. 

  Budžet 

920.000€ 

 

Oprema u funkciji  REALIZOVANO 

 

5.2.2.  Nabaviti i instalirati 

komunikacionu  opremu na 

centralnoj lokaciji  i DKP-

ovima za obezbjeđivanje 

sigurne komunikacije 

U prilogu broj 12 dat je spisak 

potrebne opreme za 

obezbjeđivanje sigurne 

komunikacije 

MVPI  2017. 

- 

2019. 

2019. 

  Budžet 

120.000€ 

 

  REALIZOVANO 

 

5.2.3. Realizovati aplikaciju za 

elektronsku evidenciju viznih 

postupka i izdavanje viza za 

nacionalni vizini sistem. 

MVP  2017.   Budžet 

120.000€ 

 Svi djelovi 

viznog 

postupka 

moraju biti 

elektronski 

evidentirani. U 

sustim mora 

da bude 

ugrađena 

stalna kontrola 

ko šta radi 

(logovi).  

Pristup 

sistemu mora 

biti ograničen 

i napravljen za 

različite nivoe 

REALIZOVANO 
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pristupa. 

Aplikacija 

mora biti 

pripremljena 

za primjenu 

otisaka prstiju. 

5.2.4. Uspostaviti sistem za kontrolu 

viznih naljepnica (blanko 

obrasci, poništeni obrasci, izdati 

obrasci) 

MVP  2017.   Budžet 

20.000€ 

  REALIZOVANO 

 

5.5.5. Omogućiti Upravi policije 

(Sektor granične policije) uvid u 

izdate vize odnosno dio viznog 

infromacionog sistema 

MVP MUP, 

UP 

2018.   Budžet 

10.000€ 
  REALIZOVANO  

5.5.6. Uspostaviti izdavanje viza na 

graničnim prelazima on-line 

korišćenjem viznog 

infromacionog sistema 

MUP MVP 2018.   Budžet 

10.000€ 

  DJELIMIČNO 

REALIZOVANO 

5.5.7. Realizovati mogućnost unosa u 

vizni infromacioni sistem 

podatka o poništenju vize na 

graničnom prelazu 

MUP MVP 2018.   Budžet 

10.000€ 
  DJELIMIČNO 

REALIZOVANO 

 

5.5.8. Uskladiti nacionalni vizni 

informacioni sistem sa EU VIS-

om 

U prilogu broj 12 je data 

specifikacija za uskladjivanje sa 

VIS-om EU 

MVP  2022.   Eksterno 

finansiranje 

300.000€ 

Budžet 

100.000€ 

UKUPNO 

400.000€ 

  REALIZOVATI U 

NAREDNOM 

PERIODU, DO 

2022. GODINE 

5.5.9. Nabavka viznih naljepnica. 

U prilogu broj 12 je data 

MVP  Od 

2017 

  Budžet 

170.000€ 

Nabavljene vizne 

naljepnice 

Prilikom 

ulaska u 

REALIZOVANO 
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specifikacija za nabavku viznih 

naljepnica 

pa 

nadalj

e. 

Nabav

ka se 

vrši 

jedno

m 

godišn

je 

svake 

godine

. 

2019. 

Šengen 

kvalitet viznih 

naljepnica 

mora biti u 

skladu sa 

Šengen 

preporukama 

 

5.5.10. Obezbijediti  redovno 

održavanje opreme (Sklapanje 

ugovora o održavanju opreme) 

MVP  Po 

nabav

ci 

godišn

je 

2018. 

  Budžet 

160.000€ 

Sklopljen ugovor o 

održavanju opreme 

Predlaže se 

sklapanje 

ugovora o 

održavanju 

zajedno sa 

ugovorom o 

nabavci 

opreme. 

REALIZOVANO  

 

5.5.11. Izraditi Analizu za buduća 

tehnička rješenja u vezi 

implementacije Directive 

2009/50/EC (u dijelu obrasca 

»EU plave karte« u skladu sa 

Regulativom Savjeta 

1030/2002), sa finansijskim 

planom za realizaciju tehničkih 

rješenja  

MUP, 

MRT, 

Eksperti

zdržave 

članice

EU 

 2020.   Eksterno 

finansiranje 

5.000€ 

Budžet  

3.000€ 

UKUPNO 

8.000€ 

 

Izrađena analiza  

 

 

 

 NEREALIZOVANO  

 

5.3. SIRENE 
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5.3.1.  Realizovati SIRENE aplikaciju  

Specifikacija data u prilogu broj 

21 

MUP UP 2021. 

 

  Eksterno 

finansiranje 

600.000€ 

Budžet 

150.000€ 

UKUPNO 

750.000€ 

Izrađena SIRENE 

aplikacija koja 

zadovoljava 

standarde: 

1. Adekvatnog 

vremena  

odgovora u 

skladu sa 

najboljim 

praksama država 

članica Šengena 

2. Visoka 

pouzdanost  

3. Bezbjednost 

podataka 

4. Automatska 

provjera 

dolaznih  

obrazaca  u 

dostupnim 

bazama 

podataka.   

U aplikaciji je 

potrebno 

zaprimati i 

slati sve 

SIRENE 

obrasce i 

slobodne 

poruke u 

okviru radnog 

procesa u ŠIS-

u II. 

Aplikacija 

mora 

omogućiti 

razmjenu 

obrazaca 

krajnjih 

korisnika u 

slučaju 

pogotka. 

REALIZOVATI U 

NAREDNOM 

PERIODU, DO 

2021. GODINE 

5.3.2.  Sprovesti funkcionalni test za 

SIRENE  

Sprovesti sljedeće aktivnosti: 

 uspostaviti testnu platformu 

 pripremiti podatke za test; 

 pripremiti zaposlene;  

 izraditi i testirati SIRENE 

aplikaciju i platformu 

(testiranje sistema) 

MUP UP 2022.   Dato u 

okviru 

budžeta za 

5.3.1 

Sproveden 

funkcionalni test za 

SIRENE: 

 uspostavljena 

testna platforma 

 pripremljeni 

podaci za test; 

 obuka 

zaposlenih 

Moguće 

pripremno 

testriranje uz 

ekspertsku 

podršku 

predstavnika 

Šengen drżave 

REALIZOVATI U 

NAREDNOM 

PERIODU, DO 

2022. GODINE 
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5.3.3.  Uspostaviti IT infrastrukturu za 

umreżavanje sa ostalim 

institucijama, za potrebe  

Kancelarije za SIRENE   kroz 

pristup u realnom vremenu 

(24/7) drugim bazama podataka 

(policijske evidencije, 

krim.obavještajnoj bazi, baza 

podataka registrovanih 

motornih vozila, evidenciji 

stranaca, graničnoj aplikaciji, 

potražnoj, evidenciji dogadjaja, 

registrima stanovništva, 

evidencijama krivičnih djela, 

evidencijama pritvorenih i 

osudjenih lica, kaznenoj 

evidenciji,, katastru 

nepokretnosti, itd.), u vezi sa 

svim dodatnim provjerama za 

koje se može ukazati potreba, a 

na osnovu kategorija svih 

podataka / raspisa u SIS II 

MUP, 

UP 

 

Tuzilastv

o, 

Sud, 

MF-UC, 

USPNFT, 

LK, 

Uprava 

za 

nekretnin

e, 

MF-PU, 

MP, 

ZIKS 

2019.   Eksterno 

finansiranje 

600.000€ 

Budžet 

400.000€ 

UKUPNO 

1.000.000€ 

Uspostavljena IT 

infrastruktura za 

umreżavanje sa 

ostalim institucijama, 

za potrebe 

Kancelarija za 

SIRENE kroz pristup 

u realnom vremenu 

(24/7) drugim 

bazama podataka 

Kancelarija za 

SIRENE 

uspostavljena 

kao 

jedinstevna 

kontakt tačka 

za ŠIS raspise 

i procedure 

nakon pogotka 

sa pristupom 

svim 

potrebnim 

bazama 

podataka na 

nacionalnom 

nivou radi 

24/7 

komunikacije 

sa drugim 

kancelarijama 

za SIRENE i 

nacionalnim 

institucijama. 

REALIZOVANO 

 

5.3.4.  Uspostaviti elektronski uvid u 

bazu podataka za otiske prstiju i 

fotografije 

MUP  2019.   Eksterno 

finansiranje 

50.000€ 

Budžet 

30.000€ 

UKUPNO 

80.000€ 

Omogućen direktan 

24/7 elektronski uvid 

u bazu podataka 

AFIS-a 

Integrisanje 

baze podataka 

za otiske 

prstiju i 

fotografija sa 

aplikacijom 

SIRENE 

REALIZOVANO 

 

5.3.5.  Obezbijediti računarsku opremu 

za službenike Kancelarije za 

MUP UP 2017.   Budžet 

20.000€ 

Nabavljena potrebna 

računarska oprema za 

Nabavka i 

instalacija 12 

REALIZOVANO 
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SIRENE  

 

 

 službenike SIRENE 

biroa u skladu sa 

urađenom analizom 

potreba 

dodatnih 

računara sa 

odgovarajućo

m 

konfiguracijo

m i 

kompjutersko

m opremom ( 

sa najmanje 2 

ekrana po 

računaru), 

umreženih u 

jedinstvenu 

mrežu OMPS-

a i MUP-a 

 

5.3.6.  Obezbijediti “Stand alone” 

internet komunikaciju 

MUP UP 2017. 

2018. 

  Budžet 

5.000€ 

Godišnje 

 

Obezbijeđena 

autonomna internet 

mreža radi zaštite 

ŠIS-a II. 

Za Kancelariju 

za SIRENE 

obezbijediti 

autonomnu 

(fizički 

odvojenu) 

internet 

komunikaciju 

sa velikim 

internet 

protokom, radi 

omogućavanja 

pristupa 

podacima na 

otvorenoj 

mreži (npr. 

CEPOL 

webinar-ima 

REALIZOVANO  
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javno 

dostupnim 

bazama 

podataka, i sl.) 

5.3.7.  Obezbijediti godišnje 

održavanje SIRENE aplikacije 

MUP  Godiš

nje 

2018. 

  Eksterno 

finansiranje 

72.000€ 

Budžet 

18.000€ 

UKUPNO 

90.000€ 

Obezbijeđena 

budžetska sredstva za 

održavanje SIRENE 

aplikacije 

Za adekvatno 

funkcionisanje 

SIRENE 

aplikacije 

neophodno je 

obezbijediti 

finansijska 

sredstva za 

održavanje 

aplikacije. 

Nije 

uspostavljena 

SIRENA 

aplikacija. 

NEREALIZOVANO  

 

5.4. ŠENGENSKI INFORMACIONI SISTEM 

5.4.1.  Sprovesti analizu potrebe 

širenja pristupa ŠIS-u II na 

nacionalnom nivou. 

MUP, 

MP, 

MVP 

MF 

UP, 

MF-UC, 

OMPS 

2021.   Budžet 

10.000€ 

Sprovedena analiza Donijeti 

odluku u vezi 

sa pristupom 

ŠIS-u na 

nacionalnom 

nivou 
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5.4.2.  U skladu sa sprovedenom 

analizom, definisati modalitet 

pristupa od strane nacionalnih 

korisnika: 

 Uprava policije; 

 Uprava carina; 

 Ministarstvo pravde; 

 Ministarstvo vanjskih 

poslova i evropskih 

integracija (DKP) 

 eventualno drugih 

institucija shodno analizi 

U skladu sa analizom, definisati 

obim pristupa (puni pristup 

podacima u ŠIS-u II ili pristup 

po principu pogodak/nema 

pogotka 

MUP, 

MP, 

MVP 

MF, 

MPS-

UPS 

UP, 

MF-UC 

2021.   Budžet 

10.000€ 

Donijetaodlukauvezis

adirektnimpristupomi

lipristupomPOGOD

AK/NEMAPOGOTK

A 

 REALIZACIJA U 

KONTINUITETU 

5.4.3.  U skladu sa definisanom 

potrebom pristupa: 

 sprovesti IT aktivnosti radi 

omogućavanja ovog 

pristupa 

MUP, 

MP, 

MVP 

MF, 

MPS-

UPS 

UP, 

MF-UC 

2022.   Eksterno 

finansiranje 

300.000€ 

Budžet 

100.000€ 

UKUPNO 

400.000€ 

Omogućen pristup 

prepoznatim 

organima na 

nacionalnom nivou 

 REALIZOVATI U 

NAREDNOM 

PERIODU, DO 

2022. GODINE 
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5.4.4.  Izraditi  detaljnu analizu 

potrebnog hardvera, izmjena i 

dopuna postojećih 

aplikativnih rješenja kako bi 

se izvršila  nadogradnja i 

usklađivanje  postojećeg 

informacionog sistema sa 

funkcionalnostima ŠIS-a II 

MUP 

 

UP 2020.   Eksterno 

finansiranje 

20.000€ 

Budžet 

10.000€ 

UKUPNO 

30.000€ 

Izrađena  detaljna 

analiza potrebnog 

hardvera, izmjena i 

dopuna postojećih 

aplikativnih rješenja 

Nadograđiva

nje 

nacionalnog 

informaciono

g sistema 

1.Implement

acija svih 

radnih 

procesa u 

vezi ŠIS II-a 

će biti 

sprovedena 

1. Aplikacij

a 

„Granica“ 

predstavlj

a dobru 

osnovu za 

nadograđi

vanje 

2. Postojeći 

projekat 

za 

registracij

u 

motornih 

vozila 

predstavlj

a dobru  

3. osnovu za 

provjeru 

vozila u 

ŠIS-u II 

DJELIMIČNO 

REALIZOVANO 
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5.4.5.  Na osnovu sprovedene analize 

izvršiti: 

 nabavaku i instalaciju 

hardvera 

 doradu aplikativnih rješenja 

MUP 

 

UP 2021. 

 

  Eksterno 

finansiranje 

800.000€ 

Izvršena nabavka i 

instalacija softvera i 

hardvera 

 REALIZOVATI U 

NAREDNOM 

PERIODU, DO 

ŠENGESKE 

EVALUACIJE, 

NAKON 

IMPLEMENTACIJ

E ŠIS-A 

5.4.6.  Nadograditi baze podataka u 

skladu sa raspisima iz ŠIS-a II: 

 Nadograditi baze podataka 

o licima i predmetima, 

novim kategorijama u 

skladu sa šengenskim 

standardima 

MUP  UP 2021. 

 

  Izvršena nadogradnja 

postojećih policijskih 

baza podataka u cilju 

omogućavanja unosa 

novih kategorija 

podataka definisanih 

u Šengenu 

REALIZOVATI U 

NAREDNOM 

PERIODU, DO 

2021. GODINE 

5.4.7.  Realizovati testni sistem za ŠIS 

II 

Specifikacija data u prilogu broj 

21 

 

 

 

MUP UP 2022. 

 

  Eksterno 

finansiranje 

160.000€ 

Budžet 

40.000€ 

UKUPNO 

200.000€ 

Realizovan testni 

sistem za ŠIS II 

Testni sistem 

mora biti 

dostupan 

zasebno od 

produkcionog  

okruženja, 

tako da se 

promjene 

mogu testirati 

prije nego što 

budu 

operativne; 

testni podaci 

se ne unose u 

operativni 

sistem; 

Testni sistem 

mora biti 

pripremljen 

prije 

REALIZOVATI U 

NAREDNOM 

PERIODU, DO 

2022. GODINE 
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završetka 

razvoja 

NS.ŠIS-a 

Mora se 

izbjegavati 

svaka 

upotreba 

pravih ŠIS 

podataka u 

svrhe 

testiranja 

5.4.8.  Obezbijediti finansijska 

sredstva za troškove korišćenja 

SIS II 

Specifikacija data u prilogu broj 

21 

MUP  2021. 

 

  Eksterno 

finansiranje 

680.000€ 

Budžet 

170.000€ 

UKUPNO 

850.000€ 

Obezbijeđena 

finansijska sredstva 

za troškove 

korišćenja SIS II 

 REALIZOVATI U 

NAREDNOM 

PERIODU, DO 

2021. GODINE 

5.4.9.  Obezbijediti godišnje 

održavanje 

SIS II 

MUP  Godiš

nje 

2018. 

  Eksterno 

finansiranje 

112.000€ 

Budžet 

32.000€ 

UKUPNO 

140.000€ 

Obezbijeđena 

finansijska sredstva 

za godišnje 

održavanje ŠIS II 

Šengen AP je 

izrađen u 

saradnji sa 

inostranim 

ekspertima 

pod 

pretpostavkom 

da će Crna 

Gora biti 

članica EU do 

2020. godine. 

U odnosu na 

ovu 

pretpostavku 

kroz AP je 

prikazana 

NEREALIZOVANO 
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dinamika 

realizacije 

određenih 

mjera koje se 

tiču Šengena. 

Kako je rok za 

članstvo Crne 

Gore u EU do 

2025. godine , 

iz tog razloga 

ovu mjeru 

objektivno nije 

moguće 

realizovati u 

rokovima koji 

su predviđeni, 

već ih treba 

prolongirati za 

neki naredni 

period, iz 

razloga što su 

usko vezani sa 

članstvom CG 

u EU. 

5.4.10.  Donijeti plan testova potrebnih 

za integrisanje u ŠIS II 

 

 

MUP Eu-LISA 2021.   Eksterno 

finansiranje 

50.000€ 

Budžet 

20.000€ 

UKUPNO 

70.000€ 

Donijet plan testova 

potrebnih za 

integrisanje u ŠIS II 

U planu 

moraju biti  

tačno 

rezrađeni 

testovi koje 

treba 

sprovesti, kao 

i rokovi 

izvođenja 

Plan za 

testiranje 

NS.ŠIS-a 

mora biti 

REALIZOVATI U 

NAREDNOM 

PERIODU, DO 

2021. GODINE 
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izrađen u 

saradnji sa 

Agencijom eu-

LISA: 

Sva 

predviđena 

testiranja 

moraju biti 

uspješno 

sprovedena u 

saradnji sa 

Agencijom eu-

LISA, 

Evropskom 

komisijom i 

državama 

članicama. 

5.4.11.  Sprovesti sve testove potrebne 

za integrisanje u ŠIS II-u skladu 

sa Nacrtom testova: 

 testovi povezivanja, 

 testiranja države na 

izolovanom testnom 

okruženju (Compliance 

Tests – da li NS radi u 

skladu sa očekivanjem – 

ICD), 

 testiranja uz saradnju 

ostalih država, odnosno 

simulatora (Comprehensive 

Tests) 

Specifikacija data u prilogu broj 

21 

MUP Eu-LISA 2021.   Eksterno 

finansiranje 

160.000€ 

Budžet 

40.000€ 

UKUPNO 

200.000€ 

Sprovedeni testovi - Testove 

izvodi 

zemlja, koja 

se integriše 

u saradnji sa 

eu-LISom i 

zamljama 

članicama 

Šengena   

- Srovođenje 

svih testova 

traje 9 

mjeseci. 

- Testovi se 

izvode na 

testnom 

sistemu 

centralnog 

ŠIS-a 

REALIZOVATI U 

NAREDNOM 

PERIODU, DO 

2021. GODINE 
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5.4.12.  Integracija ŠIS-a II u nacionalni 

sistem  

 

 

MUP    2021.   Eksterno 

finansiranje 

144.000€ 

Budžet 

36.000€ 

UKUPNO 

180.000€ 

ŠIS II integrisan u 

nacionalni 

informacioni sistem 

Ovo će  

krajnjim 

korisnicima 

sa pristupom 

ŠIS-u II 

omogućiti da 

sprovode 

simultane 

pretrage u 

oba sistema. 

1. Jedinstve

na (jedna) 

pretraga u 

nacionaln

om 

sistemu i 

ŠIS-u  

2. Efikasno 

pretraživa

nje   

3. Efikasna 

upotreba 

sistema i 

podataka    

4. Nadograđ

ivanje 

baze 

podataka 

˝Potrage˝ 

novim 

kategorija

REALIZOVATI U 

NAREDNOM 

PERIODU, DO 

2021. GODINE 
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ma u ŠIS-

u II  

5. 21 meseci 

prije 

migracije 

NS.ŠIS-a 

mora biti 

završen – 

slijede 

interna 

testiranja 

(3 

mjeseca), 

integracio

na 

testiranja 

(12 

mjeseci) i 

šengensk

a 

evaluacija 

(najmanje 

6 

mjeseci);  

5.4.13.  Izrada nacionalnog dijela ŠIS-a 

II sa nacionalnim 

komunikacionim interfejsom 

(centralni – nacionalni ŠIS) 

MUP   2021.   Eksterno 

finansiranje 

100.000€ 

Budžet 

100.000€ 

UKUPNO 

200.000€ 

 Razvoj 

nacionalnog 

dijela ŠIS-a II 

REALIZOVATI U 

NAREDNOM 

PERIODU, DO 

2021. GODINE 

5.4.14.  Izrada NS.ŠIS produkcionog 

sistema 

 

MUP  2021.   Eksterno 

finansiranje 

320.000€ 

Budžet 

 Mora biti 

uspostavljen 

proizvodni 

sistem uz 

REALIZOVATI U 

NAREDNOM 

PERIODU, DO 
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 80.000€ 

UKUPNO 

400.000€ 

upotrebu 

tehnologije 

klastera za 

aplikaciju 

NS. ŠIS 

1. Visoka 

pouzdano

st sistema 

2. Nesmetan

o 

funkcioni

sanje 

Kancelari

je za 

SIRENE 

2021. GODINE  

5.4.15.  Razviti aplikaciju za 

automatsko prikupljanje 

statističkih podataka u ŠIS-u 

II i nacionalnom sistemu 

 

MUP  UP 2021.   Eksterno 

finansiranje 

40.000€ 

Budžet 

10.000€ 

UKUPNO 

50.000€ 

 Mora se 

obezbijediti 

automatsko 

prikupljanje 

statističkih 

podataka u 

ŠIS-u II i 

nacionalnom 

sistemu 

Lako i brzo 

prikupljanje 

statističkih 

podataka 

Preporuka da 

modul za 

statistiku 

bude u okviru 

REALIZOVATI U 

NAREDNOM 

PERIODU, DO 

2021. GODINE 
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SIRENE 

aplikacije 

5.4.16.  Uspostaviti sistem sigurnosnih 

kopija (back up-a) i sistem 

rezervne lokacije (DRS) na 

udaljenoj lokaciji, uključujući i 

sigurnosnu kopiju NS.ŠIS 

aplikacije. 

MUP   2021.   Eksterno 

finansiranje 

800.000€ 

Budžet 

200.000€ 

UKUPNO 

1.000.000€ 

 1. Mogućno

st 

pristupa 

podacima 

i u 

slučaju 

pada 

sistema 

2. Nesmetan

o 

funkionis

anje 

Kancelari

je za 

SIRENE 

3. Zaposleni 

sprovode 

sve radne 

procese 

bez 

ometanja 

REALIZOVATI U 

NAREDNOM 

PERIODU, DO 

2021. GODINE 

5.4.17.  Uspostaviti Plan kontinuiteta 

rada u vezi sa NS. ŠIS-om i 

nacionalnim sistemom (plan 

hitnih mjera i postupaka u 

slučaju većeg incidenta) 

MUP  2021. 

 

  Eksterno 

finansiranje 

40.000€ 

Budžet 

30.000€ 

UKUPNO 

70.000€ 

Uspostavljen plan 

hitnih mjera i 

postupaka u slučaju 

većeg incidenta 

Spremnost u 

slučaju 

incidenta 

Brza 

reakcija  

REALIZOVATI U 

NAREDNOM 

PERIODU, DO 

2021. GODINE 
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5.4.18.  Realizovati aplikaciju  za 

izradu, ažuriranje i brisanje 

raspisa iz ŠIS-a II, koja mora da 

omogući i:  

MUP  UP 2021.   Eksterno 

finansiranje 

160.000€ 

Budžet 

40.000€ 

UKUPNO 

200.000€ 

Izrađena aplikacija  

za izradu, ažuriranje i 

brisanje raspisa iz 

ŠIS-a II 

- Sistem za 

raspise 

- Krajnji 

korisnici 

unose 

predmete u 

nacionalni 

sistem, a 

odgovornost 

operatera 

SIRENE je 

da sprovedu 

kontrolu 

kvaliteta 

podataka 

- Jasnije 

prikazivanje 

pogodaka 

- Manje 

komplikova

n rad za 

korisnike 

- Postojeći 

projekat 

WISDOM 

predstavlja 

dobru 

polaznu 

osnovu za 

nadograđiva

nje 

- Lakše 

provjere 

imena koja 

sadrže 

specijalne 

REALIZOVATI U 

NAREDNOM 

PERIODU, DO 

2021. GODINE 
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karaktere 

- Smanjenje 

mogućnosti 

greške pri 

provjeri 

imena 

- Zaštita 

korisnika 

sistema 

- Automatizo

vano 

sprovođenje 

radnog 

procesa 

- Mogućnost 

grešaka je 

smanjena na 

minimum 

1.  Uvid u raspise tako da  

nacionalni i međunarodni 

raspisi moraju biti 

simultano prikazani (na 

jednom ekranu) 

         

2.  Pravila transliteracije i 

sistema upozoravanja 

moraju biti implementirani 

na stacionarnom i 

mobilnom terminalu 
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3.  Automatsko brisanje 

raspisa za predmetima i 

licima mora biti 

implementirano- nakon 

brisanja raspisa iz 

nacionalnog sistema, isti 

mora automatski biti 

obrisan i iz ŠIS-a II. 

 

5.4.19.  Omogućiti pristup podacima 

ŠIS-a II u svrhe vršenja 

provjera svim policijskim 

službenicma: 

MUP   2023.   Eksterno 

finansiranje 

1.600.000€ 

Budžet 

400.000€ 

UKUPNO 

2.000.000€ 

Omogućen 

elektronski 24/7 

pristup podacima u 

ŠIS II 

Pristup  ŠIS-u 

II 

REALIZOVATI U 

NAREDNOM 

PERIODU, DO 

2023. GODINE 

1.  Realizovati stabilnu 

široko pojasnu mrežu  

 

MUP    2021.     Stabilna 

široko 

pojasna 

mreža 

1. Obezbjeđ

ivanje 

dobrog 

vremena 

odgovora 

2. Visoka 

raspoloži

vost 

mreže 

 

2.  Realizovati rješenja za 

sigurnu komunikaciju 

 

MUP  2021.    Odgovarajuća 

i sigurna 

komunikacio

na rješenja 
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 trebaju biti 

obezbijeđena 

u slučaju 

pristupanja 

ŠIS-u preko 

mobilnih 

terminala 

1. Bolje 

vrijeme 

odgovora 

2. Veća 

pouzdano

st  

3. Bezbjedn

ost 

5.4.20.  Obezbijediti 24/7 pristup 

nacionalnim bazama u vezi sa 

podacima neophodnim za raspis 

u ŠIS-u II 

MUP UP 2021.   Eksterno 

finansiranje 

240.000€ 

Budžet 

60.000€ 

UKUPNO 

300.000€ 

 Uspostaviti IT 

infrastrukturu 

za 

umrežavanje 

sa ostalim 

institucijama, 

za potrebe 

SIRENE 

kancelarije 

kroz pristup 

drugim 

bazama 

podataka 

(policijskim 

evidencijama, 

krim.obavješta

jnoj bazi, bazi 

podataka 

registrovanih 

motornih 

REALIZOVATI U 

NAREDNOM 

PERIODU, DO 

2021. GODINE 
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vozila, 

evidenciji 

stranaca, 

graničnoj 

aplikaciji, 

potražnoj, 

evidenciji 

događaja, 

registrima 

stanovništva, 

evidencijama 

krivičnih 

djela, 

evidencijama 

pritvorenih i 

osuđenih lica, 

kaznenoj 

evidenciji, 

katastru 

nepokretnosti, 

itd.), u vezi sa 

svim dodatnim 

provjerama za 

koje se može 

ukazati 

potreba, a na 

osnovu 

kategorija svih 

podataka / 

raspisa u ŠIS-

u II. 

Pristup mora 

biti u realnom 

vremenu 24/7 

SIRENE 

kancelarija 

treba da je 
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uspostavljena 

kao 

jedinstvena 

kontakt tačka 

za ŠIS raspise 

i procedure 

nakon pogotka 

sa pristupom 

svim 

potrebnim 

bazama 

podataka na 

nacionalnom 

nivou radi 

24/7 

komunikacije 

sa drugim 

kancelarijama 

za SIRENE i 

nacionalnim 

institucijama. 

5.4.21.  Uspostaviti elektornski obrazac 

za notifikacije u cilju 

pravovremenog informisanja 

Kancelarije za SIRENE o 

pogotku 

Definisati obavezu krajnjim 

korisnicima za obavještavanje 

putem elektronskih obrazaca 

 

MUP UP 2022.   Eksterno 

finansiranje 

96.000€ 

Budžet 

24.000€ 

UKUPNO 

120.000€ 

 Efikasna i 

sveobuhvatna 

Implementaci

ja sistema 

notifikacija u 

ŠIS-u II 

Uspostavljen 

elektronski 

sistem 

notifikacije 

koji sadrži  

REALIZOVATI U 

NAREDNOM 

PERIODU, DO 

2022. GODINE 
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sljedeće 

funkcionalno

sti : 

- informaciju 

(svijest) o 

tome da je 

pogodak 

postignut u 

Crnoj Gori; 

- lakšu 

transformaci

ju G ili H 

obrasca u 

tok rada 

SIRENE. 

5.4.22.  Obezbijediti odgovarajuću 

računarsku opremu za krajnje 

korisnike  

 

MUP  2021.   Eksterno 

finansiranje 

1.600.000€ 

Budžet 

400.000€ 

UKUPNO 

2.000.000€ 

 Ovo će 

omogućiti 

nesmetanu 

implementaci

ju radnih 

procesa u 

vezi sa ŠIS-

om II i 

odgovarajućo

m 

računarskom 

opremom 

REALIZOVATI U 

NAREDNOM 

PERIODU, DO 

2021. GODINE 

5.4.23.  Uspostaviti sigurnu 

komunikacionu mrežu između 

CS. ŠIS- i NS. ŠIS-a 

MUP  2021.   Eksterno 

finansiranje 

50.000€ 

Budžet 

30.000€ 

UKUPNO 

 Sigurna 

komunikacio

na veza 

između 

CS.ŠIS i 

REALIZOVATI U 

NAREDNOM 

PERIODU, DO 

2021. GODINE 
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80.000€ NS.ŠIS 

1. Visoka 

sigurnost 

komunika

cije 

2. Visoka 

pouzdano

st 

5.4.24.  Obezbjediti zaštitu opreme koja 

se koristi za obradu ili 

skladištenje u ŠIS od slučajnih 

oštećenja, gubitaka  ili 

neovlašćenog pristupa. 

MUP UP 2019.   Eksterno 

finansiranje 

400.000€ 

Budžet 

100.000€ 

UKUPNO 

500.000€ 

  REALIZOVATI U 

NAREDNOM 

PERIODU, DO 

2021. GODINE, DO 

ŠENGESKE 

EVALUACIJE, 

NAKON 

IMPLEMENTACIJ

E ŠIS-A  

5.4.25.  Ispuniti bezbjednosne standarde 

u dijelu: 

 prevencije neovlaštenog 

pristupa podacima na 

radnim stanicama 

 prevencije neovlaštenog 

pristupa štampanim 

podacima iz ŠIS II 

 obezbjeđenja kontrole 

pristupa radnim stanicama i 

štampačima  

 

MUP  MF-UC,  

MVP,  

MP 

2019.     računarske 

radne stanice 

i štampači 

moraju biti 

tako 

pozicionirani 

da 

neovlašćene 

osobe ne 

mogu čitati 

podatke na 

njima 

Računari i 

terminalske 

radne sesije 

REALIZOVANO 
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se moraju 

automatski 

isključivati ili 

“prekidati” 

(time out) 

poslije 

perioda 

neaktivnosti i 

moraju biti 

zaštićeni 

uređajima za 

zaključavanje 

kada god nisu 

u upotrebi. 

Radne stanice 

i štampači 

moraju biti 

smješteni u 

prostorijama 

kojima može 

pristupati 

treće lice 

moraju stalno 

biti pod 

nadzorom 

5.4.26.  Izraditi  detaljnu analizu 

potrebnog hardvera, izmjena i 

dopuna postojećih aplikativnih 

rješenja kako bi se izvršila  

nadogradnja i usklađivanje  

postojećeg informacionog 

sistema sa funkcionalnostima 

MF-UC MUP 2022. 

 

  Eksterno 

finansiranje 

20.000€ 

Budžet 

10.000€ 

UKUPNO 

30.000€ 

Izrađena  detaljna 

analiza potrebnog 

hardvera, izmjena i 

dopuna postojećih 

aplikativnih rješenja 

 REALIZOVATI U 

NAREDNOM 

PERIODU, DO 

2022. GODINE 
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ŠIS-a II 

5.4.27.  Nabavka potrebnog hardvera, 

serverska rješenja, kako bi se 

izvršila  nadogradnja i 

usklađivanje  postojećeg 

informacionog sistema sa 

funkcionalnostima ŠIS-a 

MF-UC MUP 2022. 

 

  Eksterno 

finansiranje 

70.000€ 

Budžet 

30.000€ 

UKUPNO 

100.000€ 

 Nadogradnja 

postojećeg  

informacionog 

sistema, 

nabavka 

hardvera 

serverska 

rješenja. 

REALIZOVATI U 

NAREDNOM 

PERIODU, DO 

2022. GODINE 

5.4.28.  Za potrebe modifikacije 

aplikativnih rješenja sadašnjeg 

CIS ili novih IT modula koji će 

pristupati ŠIS-u i vršiti 

razmjenu podataka 

MF-UC MUP 2028. 

 

  Eksterno 

finansiranje 

210.000€ 

Budžet 

90.000€ 

UKUPNO 

300.000€ 

 Nadogradnja 

aplikativnih 

rješenja 

REALIZOVATI U 

NAREDNOM 

PERIODU, DO 

2028. GODINE 

5.5. MIGRACIJE I AZIL 

5.5.1.  Implementirati EURODAC 

Specifikacija data u prilogu broj 

20 

MUP UP Do 

ulaska 

u EU. 

  Eksterno finansiranje 

273.000€ 

Budžet 68.000€ 

UKUPNO 341.000€ 

 Pristup 

EURODAC-

u mora biti 

omogućen 

policiji 

REALIZOVATI U 

NAREDNOM 

PERIODU, DO 

ULASKA U EU 

5.6. RAZMJENA PODATAKA 

5.6.1.  Omogućiti korišćenje zaštićene 

e-mail komunikacije policijskim 

službenicima 

MUP UP 2017

. 

 

  Eksterno 

finansiranje 

400.000€ 

Budžet 

100.000€ 

Uspostavljena 

zaštićena elektornska 

komunikacija na 

nivou MUP-a 

E-mail 

dostupan 

svim 

policijskim 

jedinicama 

REALIZOVANO 
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UKUPNO 

500.000€ 

mora biti 

uspostavljen 

jer će na ovaj 

način 

komunikacija 

sa krajnjim 

korisnicima 

biti olakšana i 

brža, te neće 

biti 

nepotrebnih 

odlaganja 

zbog 

razmjene 

informacija 

putem obične 

pošte.   

1. Lakša i 

brža 

komunika

cija 

između 

krajnjih 

korisnika 

2. Pouzdanij

a 

komunika

cija 

5.6.2.  Omogućiti korišćenje Intraneta 

na graničnim prelazima i 

omogućiti pristup  potrebnim  

zakonima, pravilnicima, 

uputstvima, instrukcijama i 

drugim informacijama 

MUP  

 

UP 2017. 

2018. 

  Eksterno 

finansiranje 

48.000€ 

Budžet 

12.000€ 

Uspostavljen Intranet 

na nivou MUP-a 

 REALIZOVANO  
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potrebnim za vršenje granične 

kontrole 

Pristupažuriranimindikatorimaa

nalize rizika 

UKUPNO 

60.000€ 

5.6.3.  Uspostaviti AFIS sistem MUP   UP 2017. 

 

  Budžet 

1.600.000€ 
Uspostavljen AFIS 

 

1. Efikasne 

provjere 

2. Brze 

provjere 

sa 

minimaln

im 

zadržavan

jem 

3. Brža i 

lakša 

razmjena 

informaci

ja 

REALIZOVANO 

 

5.6.4.  Obezbjediti elektronsku 

razmjenu podataka – fotografija 

i otisaka prstiju između 

policijskih jedinica u Crnoj Gori 

MUP  UP 2019. 

 

  Eksterno 

finansiranje 

160.000€ 

Budžet 

40.000€ 

UKUPNO 

200.000€ 

Uspostavljena 

zaštićena 

elektornska 

komunikacija na 

nivou MUP-a koja 

omogućava 

razmjenu fotografija 

I otisaka prstiju 

1. Prenos 

podataka 

će biti 

brži i 

boljeg 

kvaliteta  

2. Brži 

postupci 

identifika

cije 

3. Manji 

finansijsk

i troškovi 

NEREALIZOVAN

O 

5.6.5.  Uspostaviti mehanizam 

dostavljanja podataka 

MUP UP 2018.   Eksterno 

finansiranje 
  REALIZOVANO 
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FRONTEX-u 40.000€ 

Budžet 

10.000€ 

UKUPNO 

50.000€ 

 

5.6.6.  Povezivanje NCC sa Frontexom 

i NCC drugih država 

Uspostaviti razmjenu 

informacija sa Frontex-om i 

NCC drugih država 

MUP UP 2018.   Eksterno 

finansiranje 

24.000€ 

Budžet 

6.000€ 

UKUPNO 

30.000€ 

  DJELIMIČNO 

REALIZOVANO 

 

5.6.7.  Obezbijediti sigurni 

komunikacijski link i direktan 

pristup svim policijskim 

bazama podataka policijskim 

službenicima u CPS-u (centrima 

za policijsku saradnju) 

MUP UP 2017.   Eksterno 

finansiranje 

40.000€ 

Budžet 

10.000€ 

UKUPNO 

50.000€ 

  REALIZOVANO 

 

5.6.8.  Izrada aplikacije za pristup i 

razmjenu dodatnih podataka u 

okviru Prumske odluke 

 

MUP UP 2019.   Eksterno 

finansiranje 

240.000€ 

Budžet 

60.000€ 

UKUPNO 

300.000€ 

Izrađena aplikacija 

za postupanje i 

razmjenu dodatnih 

informacija po 

Prum-u 

Implementaci

ja Odluke 

Savjeta  

2008/615/PU

P i 

2008/616/PU

P o jačanju 

prekograničn

e saradnje, 

posebno u 

oblasti borbe 

protiv 

terorizma i 

DJELIMIČNO 

REALIZOVANO 
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prekograničn

og kriminala 

5.6.9.  Na osnovu sprovedene analize u 

odnosu na primjenu Švedske 

inicijative, sprovesti aktivnosti 

na uspostavljanju pristupa 

bazama podataka koje će se 

koristiti u međunarodnoj 

razmjeni informacija 

 

MUP UP 2019. 

2018. 

  Eksterno 

finansiranje 

160.000€ 

Budžet 

40.000€ 

UKUPNO 

200.000€ 

Izvršeno tehničko 

uvezivanje sa svim 

raspoloživim 

bazama podataka, 

po principu 24/7, u 

skladu sa urađenom 

analizom 

Implementaci

ja Okvirne 

Odluka 

Savjeta 

2006/960/PU

P o 

pojednostavlj

enju razmjene 

informacija i 

obavještajnih 

podataka 

između službi 

koje sprovode 

zakon u 

državama 

članicama 

Evropske 

unije 

DJELIMIČNO 

REALIZOVANO  

5.6.10.  Omogućiti na graničnim 

prelazima pristup 

bazamapodatakafalsifikovanihd

okumenata 

MUP UP 2017. 

godišn

je 

2018. 

  Budžet 

10.000€ 

 

  REALIZOVANO  

 

5.6.11.  Omogućiti na graničnim 

prelazima 

pristupažuriranimindikatorimaa

nalize rizika 

MUP UP 2018.   Eksterno 

finansiranje 

8.000€ 

Budžet 

2.000€ 

UKUPNO 

  DJELIMIČNO 

REALIZOVANO 
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10.000€ 

5.6.12.  Obezbijediti pristup 

Interpolovoj bazi podataka u 

svim organizacionim 

segmentima granične policije 

MUP UP 2017. 

2018. 

  Eksterno 

finansiranje 

8.000€ 

Budžet 

2.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

  REALIZOVANO 

5.6.13.  Obezbjediti pristup do različitih 

baza podataka za izradu analize 

rizika za brodove 

 

MUP UP 2020.   Eksterno 

finansiranje 

8.000€ 

Budžet 

2.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

 Upotreba 

baze 

podataka  kao 

na primjer 

Equasis, 

Lloyd's List 

Intelligence 

(http://www.

lloydslistint

elligence.co

m) ili 

adekvatne 

open – source 

aplikacije za 

izrađivanje 

analiza rizika 

za vršenje 

granične 

kontrole na 

teretnim i 

putničkim 

(kruzerima) 

NEREALIZOVAN

O  

 

 

http://www.lloydslistintelligence.com/
http://www.lloydslistintelligence.com/
http://www.lloydslistintelligence.com/
http://www.lloydslistintelligence.com/
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brodovima, u 

skladu sa 

Zakonikom o 

schengenski

m granicama. 

Realizacija 

mjere kod 

analize rizika 

(1.6.7) 
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6. OBUKE 

6.1. GRANIČNA KONTROLA 

6.1.1.  Izraditi plan i program 

osnovnih obuka za granične 

provjere.  

Program treba da obuhvati: 

 obuka za graničnu 

kontrolu 

 obuka službenika GP za 

rukovanje svom 

raspoloživom tehničkom 

opremom 

 obuka službenika koji 

preuzimanju krim. istrage 

na GP-a (policajac 

kriminalista) 

 obuka službenika za 

strane jezike - prema 

utvrđenim potrebama, 

osnovne, napredne 

 obuka na temu o ljudskim 

pravima 

 otkrivanje falsifikovanih 

dokumenata 

MUP, 

UP 

PA 2017.-

2018. 

Nakon 

toga 

godišn

ji 

planov

i 

2018. 

  Eksterno 

finansiranje 

7.000€ 

Budžet 

3.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

 Dogovor sa 

Upravom 

carina 

prilikom  

utvrđivanja 

plana i 

programa 

osnovnih 

obuka u cilju  

realizacije 

određenih 

zajedničkih 

obuka za 

policijske i 

carinske 

službenike  

REALIZOVANO 

 

6.1.2.  Izraditi plan i program 

specijalističkih obuka za 

granične provjere.  

Program treba da obuhvati: 

 kontrole na 2. liniji 

MUP, 

UP 

PA 

 

2017.-

2018. 

Nakon 

toga 

godišn

ji 

  Eksterno 

finansiranje 

7.000€ 

Budžet 

3.000€ 

 Dogovor sa 

Upravom 

carina 

prilikom  

utvrđivanja 

REALIZOVANO 
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 granične provjere na 

aerodromima 

 granične provjere u 

lukama 

 obuka za vođe smjene koji 

rade na poslovima 

graničnih provjera 

 izradu analiza rizika i 

profila 

 otkrivanje ukradenih 

vozila (osnovni, napredni, 

obuka trenera) 

 otkrivanje falsifikovanih 

dokumenata (osnovni, 

napredni, obuka trenera) 

 otkrivanje lica sakrivenih 

u vozilima upotrebom  

najmodernije opreme  

 vodiče službenih pasa  

 obuka službenika za 

prepoznavanje ranjivih 

grupa putnika (THB, 

osnovni nivo)  

 obuka službenika za 

preglede saobraćajnih 

sredstava (vozovi, teretna 

vozila, autobusi i lična 

vozila)  

 obuku službenika za 

strane jezike (naročito 

engleskog i albanskog 

jezika) 

planov

i 

2018. 

UKUPNO 

10.000€ 

plana i 

programa 

specijalističkih  

obuka u cilju  

realizacije 

određenih 

zajedničkih 

obuka za 

policijske i 

carinske 

službenike 
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6.1.3.  Izraditi plan i program 

specijalističkih obuka za 

bezbjedan rad na željeznici  

UP Operator 2017.-

2018. 

Nakon 

toga 

godišn

ji 

planov

i 

2018. 

  Eksterno 

finansiranje 

4.000€ 

Budžet 

2.000€ 

UKUPNO 

6.000€ 

  NEREALIZOVANO 

6.1.4.  Uspostaviti posebnu obuku u 

vezi sa pravnom tekovinom 

Evropske unije za sve 

službenike Granične policije. 

MUP, 

UP 

PA 2017.-

2018. 

Nakon 

toga 

godišn

ji 

planov

i 

2018. 

  Eksterno 

finansiranje 

7.000€ 

Budžet 

3.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

  REALIZOVANO 

 

6.1.5.  Izraditi plan i program 

osnovnih obuka policajaca, 

koji rade u oblasti nadzora 

državne granice koji se odnosi 

na: 

 obuku službenika za 

rukovanje svom 

raspoloživom tehničkom 

opremom 

 obuku službenika u oblasti 

vođenja istraga za 

krivična djela u 

nadležnosti granične 

policije 

MUP, 

UP 

PA 

 

2017.-

2018. 

Nakon 

toga 

godišn

ji 

planov

i 

2018. 

 

  Eksterno 

finansiranje 

7.000€ 

Budžet 

3.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

  REALIZOVANO 
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 obuke za posmatrače  

 obuku službenika za 

albanski i engleski jezik 

6.1.6.  Izraditi plan i  program 

specijalističkih obuka za 

obuku policajaca koji rade u 

oblasti nadzora državne 

granice  

Program treba da obuhvati: 

 falsifikovane isprave,  

 ukradena vozila,  

 otkrivanje narkotika, 

eksploziva i oružja,  

 otkrivanje žrtava trgovine 

ljudima,  

 sprovođenje razgovora sa 

neregularnim migrantima  

 i druge oblike 

prekograničnog 

kriminaliteta 

 obuku službenika za 

upotrebu službenih pasa 

za poslove nadzora 

 obuke za posmatrače (u 

nadzor državne granice 

treba da su uključene i 

helikopterske opservacije 

državne granice) 

 obuku službenika za 

korišćenje enduro (kros) 

motora za nadzor zelene 

MUP, 

UP 

PA 

 

2017.-

2018. 

Nakon 

toga 

godišn

ji 

planov

i 

2018. 

  Eksterno 

finansiranje 

7.000€ 

Budžet 

3.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

  REALIZOVANO 
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granice 

6.1.7.  Izraditi zajednički katalog 

programa obuke 

MUP, 

UP 

PA 2018.   Budžet 

2.000€ 

  

 

REALIZOVANO 

 

6.1.8.  Uspostavljanje i korišćenje 

sistema elektronske obuke na 

daljinu 

MUP, 

UP 

 

PA 2017. 

- 

2019. 

Nakon 

toga 

godišn

ji 

planov

i 

2018. 

  Eksterno 

finansiranje 

40.000€ 

Budžet 

10.000€ 

UKUPNO 

50.000€ 

Uspostavljen sistem 

elektronske obuke 

(e-learning) 

Pripremljen sadržaj 

elektronskog učenja 

na daljinu 

 DJELIMIČNO 

REALIZOVANO 

6.1.9.  Uspostaviti sistem elektronske 

provjere znanja i periodičnih 

obaveznih testiranja 

MUP, 

UP 

 

PA 2017. 

- 

2019. 

Nakon 

toga 

godišn

ji 

planov

i 

2018. 

  Eksterno 

finansiranje 

16.000€ 

Budžet 

4.000€ 

UKUPNO 

20.000€ 

Provjeravanja znanja 

na daljinu (e-

learning) 

 DJELIMIČNO 

REALIZOVANO 

 

6.1.10.  Uspostaviti redovno 

elektronsko testiranje 

službenika granične policije 

MUP, 

UP 

PA U 

skladu 

sa 

godišn

jim 

plano

m rada 

SGP i 

PA - 

  Eksterno 

finansiranje 

8.000€ 

Budžet 

2.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

  DJELIMIČNO 

REALIZOVANO 
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početa

k u 

2018. 

6.1.11.  Evidencija o prisustvu na 

obuci 

MUP, 

UP 

 

PA 

 

2017. 

 

  Eksterno 

finansiranje 

8.000€ 

Budžet 

2.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

Izrađen jedinstveni 

sistem za evidenciju 

prisustva na obuci na 

lokalnom nivou 

 REALIZOVANO 

 

6.1.12.  Godišnje planiranje obuke 

graničnih policajaca 

MUP,   

UP 

PA 2017. 

Godiš

nje 

2018. 

  Budžet 

5.000€ 

Na državnom, 

regionalnom i 

lokalnom nivou 

izrađeni godišnji 

planovi za obuke za 

period od 1.1. do 

31.12. u sljedećoj 

godini 

 REALIZOVANO 

 

6.1.13.  Obezbijediti koordinaciju 

realizacije programa obuke  

MUP,   

UP 

PA 

 

2017. 

Godiš

nje 

2018. 

  Budžet 

2.000€ 

 Na 

nacionalnom i 

regionalnom 

nivou odrediti 

osobu/e 

(instruktore) 

koja će biti 

odgovorni za  

praćenje 

realizacije 

programa 

obuke i koji će 

REALIZOVANO 
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koordinisati 

rad 

multiplikatora 

(mentora) 

6.1.14.  Uspostavljanje sistema 

multiplikatora (trenera) 

 uspostaviti nacionalnu 

listu eksperata za obuku 

graničnih policajaca 

 priprema programa obuke 

multiplikatora (treneri) po 

definisanim temama 

 uspostaviti obuku 

multiplikatora 

 

MUP,  

UP 

PA 

 

2017. 

- 

2018. 

Godiš

nji 

planov

i 

2018. 

  Eksterno 

finansiranje 

80.000€ 

Budžet 

30.000€ 

UKUPNO 

110.000€ 

Uspostavljen sistem 

multiplikatora 

Policijska 

akademija 

treba da 

pripremi 

obuku 

multiplikatora 

iz pojedinih 

Odjeljenja 

granične 

bezbjednosti 

koji su 

raspoređeni 

uOdjeljenju 

granične 

bezbjednosti 

ili Stanicama 

granične 

policije. 

Pripremiti 

programe 

obuke za 

multiplikatore 

za pojedinačne 

oblasti 

(osnovna 

obuka za 

multiplikatore 

i redovna 

godišnja 

obuka za 

REALIZOVANO 
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multiplikatore)

. Pri izradi 

programa 

uzeti u obzir 

Frontex-ov 

Zajednički 

nastavni plan i 

program 

obuke za 

graničnu 

policiju u EU 

(CCC) i 

priručnike ili 

uputstva koje 

je izdao 

Frontex. 

Odjeljenje 

granične 

bezbjednosti 

treba da 

pripremi plan 

obuke koja će 

se sprovesti u 

Stanicama 

granične 

policije. 

- zadatak 

multiplikato

ra je da 

pružaju 

obuku u 

oblasti 

istraga 

najčešćih 

vrsta 
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prekogranič

nog 

kriminala 

(npr. 

ukradena 

vozila, 

falsifikovan

a, 

krivotvorena 

dokumenta, 

itd.).  

Obuku koju 

oni sprovode 

ne treba 

organizovati u 

Policijskoj 

akademiji već 

na radnom 

mjestu (radno 

okruženje na 

lokalnom 

nivou). 

6.1.15.  Uspostaviti osnovnu obuku za 

set osnovnih obuka za sve 

policijske službenike na GP za 

vršenje graničnih provjera 

MUP, 

UP 

PA U 

skladu 

sa 

godišn

jim 

plano

m rada 

SGP i 

PA - 

početa

k u 

2017. 

2018. 

  Eksterno 

finansiranje 

50.000€ 

Budžet 

16.000€ 

UKUPNO 

66.000€ 

Na 

godišnjem 

nivou 

 Planirati da 

obuke budu 

obnavljajuće 

REALIZOVANO 
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6.1.16.  Uspostaviti obuku za set 

specijalističkih obuka za  

policijske službenike na GP za 

vršenje graničnih provjera 

prema poziciji rada  

MUP, 

UP 

PA U 

skladu 

sa 

godišn

jim 

plano

m rada 

SGP i 

PA - 

početa

k u 

2017. 

2018. 

  Eksterno 

finansiranje 

60.000€ 

Budžet 

26.000€ 

UKUPNO 

86.000€ 

Na 

godišnjem 

nivou 

 Planirati da 

obuke budu 

obnavljajuće 

REALIZOVANO 

 

6.1.17.  Uspostaviti osnovnu obuku 

policajaca koji rade u oblasti 

nadzora državne granice 

MUP, 

UP 

 

PA U 

skladu 

sa 

godišn

jim 

plano

m rada 

SGP i 

PA - 

početa

k u 

2017. 

2018. 

  Eksterno 

finansiranje 

50.000€ 

Budžet 

16.000€ 

UKUPNO 

66.000€ 

Na 

godišnjem 

nivou 

 Planirati da 

obuke budu 

obnavljajuće 

REALIZOVANO 

 

6.1.18.  Uspostaviti specijalističku 

obuku policajaca koji rade u 

oblasti nadzora državne 

granice 

MUP, 

UP 

PA U 

skladu 

sa 

godišn

jim 

plano

m rada 

SGP i 

PA - 

početa

  Eksterno 

finansiranje 

60.000€ 

Budžet 

26.000€ 

UKUPNO 

86.000€ 

Na 

 Planirati da 

obuke budu 

obnavljajuće 

REALIZOVANO 
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k u 

2017. 

2018. 

godišnjem 

nivou 

6.1.19.  Sprovođenje praktične obuke 

za službenike granične policije 

na lokalnom nivou za rad sa 

strancima 

MUP, 

UP 

PA U 

skladu 

sa 

godišn

jim 

plano

m rada 

SGP i 

PA - 

početa

k u 

2018. 

2018. 

  Eksterno 

finansiranje 

35.000€ 

Budžet 

16.000€ 

UKUPNO 

51.000€ 

Na 

godišnjem 

nivou 

 - službenici 

granične 

policije 

treba da 

posjeduju 

visok nivo 

znanja iz 

oblasti: 

o zakona o 

strancim

a, 

o uputstva 

vezana 

za 

postupke 

sa 

strancim

a 

o intervju 

sa 

strancim

a 

REALIZOVANO 

 

6.1.20.  Analitička obuka za inspektore 

za strance 

UP PA U 

skladu 

sa 

godišn

jim 

plano

m rada 

SGP i 

  Eksterno 

finansiranje 

20.000€ 

Budžet 

5.000€ 

UKUPNO 

 periodična 

obuka 

inspektora za 

strance sa 

ciljnom 

temom 

analitike 

DJELIMIČNO 

REALIZOVANO 
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PA - 

početa

k u 

2017. 

2018. 

25.000€ 

Na 

godišnjem 

nivou 

6.1.21.  Odrediti kontaktnu tačku za 

saradnju sa FRONTEX-om na 

području obuka 

PA UP 2020.      REALIZOVANO 

6.1.22.  Upućivanje službenika 

granične policije na obuke u 

organizaciji FRONTEX-a 

UP  2020.   Eksterno 

finansiranje 

50.000€ 

Budžet 

20.000€ 

UKUPNO 

70.000€ 

Na 

godišnjem 

  REALIZUJE SE U 

KONTINUITETU  

 

6.2. VIZE 

6.2.1.  Izraditi plan i program obuka 

konzularnih službenika i 

službenika granične policije, 

koji sprovode vizne postupke  

Program treba da obuhvati: 

 zakonadavni okvir 

 migracije 

 falsifikovana dokumenta 

 rad sa aplikacijom za 

MVP MUP,  

UP 

2017. 

Nakon 

toga 

godišn

ji 

planov

i 

2018. 

  Budžet 

5.000€ 

  REALIZOVANO 
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izdavanje viza 

 postupci sa viznim 

naljepnicama 

 intervjui 

6.2.2.  Uspostaviti obuku za 

konzularne službenike i 

službenike granične policije, 

koji sprovode vizne postupke 

MVP MUP,  

UP 

Godiš

nji 

planov

i 

2018. 

  Eksterno 

finansiranje 

80.000€ 

Budžet 

20.000€ 

UKUPNO 

100.000€ 

 Planirati da 

obuke budu 

obnavljajuće 

REALIZOVANO 

 

6.2.3.  Uspostaviti Sistem elektronske 

obuke na daljinu 

MVP  2017. 

- 

2018. 

Nakon 

toga 

godišn

ji 

planov

i 

2018. 

  Budžet 

15.000€ 
  REALIZOVANO 

 

6.2.4.  Uspostaviti Sistem elektronske 

provjere znanja i periodičnih 

obaveznih testiranja 

MVP  2017. 

- 

2018. 

Nakon 

toga 

godišn

ji 

planov

i 

2018. 

  Budžet 

10.000€ 

  REALIZOVANO    
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6.3. MIGRACIJE I AZIL 

6.3.1.  Obuka državnih, graničnih i 

drugih policijskih službenika u 

sistemu azila 

PA MUP Godiš

nje 

2018. 

  Budžet 

5.000€  

 

Broj održanih obuka, 

Broj edukovanih 

državnih službenika 

U zavisnosti 

od potreba, u 

dijelu  

prepoznavanja 

tražilaca azila, 

utvrđivanja 

porijekla 

tražilaca azila, 

analize 

razloga za 

traženje azila, 

prevođenja i 

tumačenja, 

kao i u 

pogledu 

praćenja 

dobrovoljnih 

odlazaka i 

poseban osvrt 

na ranjive 

grupe i to: 

maloljetnici 

bez pratnje, 

žene u riziku, 

žrtve nasilja, 

zabrana 

vraćanja i 

protjerivanja 

(non-

refoulement), 

međunarodni 

standardi i 

prava 

izbjeglica 

REALIZOVANO 
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6.3.2.  Obučiti službenike Direkcije za 

azil 

MUP, 

UZK 

 Godiš

nje 

2018. 

  Eksterno 

finansiranje 

11.000€  

 

Službenici Direkcije 

za azil dodatno 

edukovani 

Posebno u 

dijelu 

utvrđivanja 

porijekla 

tražilaca azila, 

analize 

razloga za 

traženje azila, 

prevođenja i 

tumačenja, 

kao i u 

pogledu 

praćenja 

dobrovoljnih 

odlazaka, 

Eurodac-a i 

poseban osvrt 

na ranjive 

grupe i to: 

maloljetnici 

bez pratnje, 

žene u riziku, 

žrtve nasilja, 

zabrana 

vraćanja i 

protjerivanja 

(non-

refoulement), 

međunarodni 

standardi i 

prava 

izbjeglica 

REALIZUJE SE U 

KONTINUITETU 

6.3.3.  Obuka za službenike policije za 

pratnju zajedničkih letova 

(FRONTEX-ove obuke) 

UP  2020.     U 2020. 

godini za 

graničnu 

policiju nije 

bilo ovih 

NEREALIZOVANO  
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obuka, na šta 

je uticala i 

Covid-19 

pandemija. 

6.4. MEĐUNARODNA POLICIJSKA SARADNJA 

6.4.1.  Uspostaviti preduslove za 

sprovodjenje ciljanih potraga: 

 izrada plana obuka za 

ciljane potrage (primjena 

konvencionalnih i 

specijalnih istražnih radnji 

za traganje za licima) 

 sprovođenje obuka 

MUP 

 

UP, 

Tužilastv

a, 

Viši sud, 

MP 

2017. 

- 

2019. 

2018. 

  Eksterno 

finansiranje 

26.000€ 

Budžet 

20.000€ 

 

UKUPNO 

46.000€ 

Definisan plan obuka  REALIZOVANO 

 

6.5. SIS-SIRENE 

6.5.1.  Izraditi plan i program obuka na 

nacionalnom nivou za  ŠIS-

SIRENE  

Izraditi plan obuka u vezi ŠIS-a 

II za: 

 službenike SIRENE 

kancelarije 

 krajnje korisnike unutar 

MUP-a 

 krajnje korisnike u drugim 

institucijama na 

nacionalnom nivou 

Obuka treba da sadrži: 

 incijalnu obuku - Podizanje 

UP  PA 2021.   Eksterno 

finansiranje 

16.000€ 

Budžet 

4.000€ 

UKUPNO 

20.000€ 

Izrađen plan obuka 

za: 

- službenike 

SIRENE 

kancelarije 

- krajnje korisnike 

unutar MUP-a 

- krajnje korisnike u 

drugim 

institucijama na 

nacionalnom 

nivou 

 

- izradjen 

plan obuke 

koji sadrži: 

- incijalna 

obuka - 

Podizanje 

svijesti (za 

predstavnike 

(viši 

mendžment) 

institucija 

koje će 

direktno ili 

indirektno 

koristiti ŠIS 

II (službe za 

primjenu 

zakona, 

REALIZOVANO 
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svijesti (za predstavnike 

(viši mendžment) institucija 

koje će direktno ili 

indirektno koristiti ŠIS II 

(službe za primjenu zakona, 

tužilaštvo, sudstvo…) 

 obuka trenera 

 obuka krajnjih korisnika 

tužilaštvo, 

sudstvo…) 

- obuka 

trenera 

- obuka 

krajnjih 

korisnika 

- plan obuka 

uključen i 

sproveden u 

okviru 

programa 

Policijske 

akademije 

- Policijska 

akademija 

pruža 

periodične 

izvještaje o 

sprovedeni

m obukama 

6.5.2.  Realizacija dodatne jezičke 

obuke za službenike SIRENE 

kancelarije i službenike PCCC 

PA UP Do 

šenge

nske 

evalua

cije 

  Eksterno 

finansiranje 

20.000€ 

Budžet 

10.000€ 

UKUPNO 

30.000€ 

Godišnje 

  REALIZOVATI U 

NAREDNOM 

PERIODU, DO 

ŠENGENSKE 

EVALUACIJE 

6.5.3.  Priprema i izrada javnih 

posebnih brošura i intranet 

platforme 

UP, 

MUP  

PA 2020.   Eksterno 

finansiranje 

8.000€ 

Budžet 

Izrađene brošure i 

internet platforma 

Izrađeni priručnici o 

OMPS treba 

da pripremi 

sljedeće 

sadržaje za 

NEREALIZOVANO  
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Potrebno je izraditi priručnike o 

internim procedurama. 

Potebno je izdati ažurirana 

uputstva koja se odnose na nove 

funkcije. 

2.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

internim 

procedurama 

 

policijski 

intranet i javni 

internet sajt: 

- policijska 

saradnja:  

- tražena lica  

- traženi 

predmeti  

- ŠIS II 

- SIRENE 

- Interpol 

- Europol 

- najčešća 

pitanja u 

vezi sa 

policijskom 

saradnjom, 

itd... 

 

6.5.4.  Izraditi plan i program IT 

obuku o ŠIS-u II 

Program treba da obuhvati 

obuku nacionalnih timova za 

razvoj i održavanje za podršku 

ŠIS-u I SIRENE 

MUP  Eu-LISA 2021

. 

  Eksterno 

finansiranje 

30.000€ 

Budžet 

14.000€ 

UKUPNO 

44.000€ 

Na 

godišnjem 

nivou 

Izrađen plan i 

program za IT obuku 

u vezi ŠIS II 

 REALIZOVATI U 

NAREDNOM 

PERIODU, DO 2021. 

GODINE 
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6.5.5.  Izraditi platformu i program e-

obuke u dijelu: 

 policijska saradnja 

 ŠIS II i SIRENE 

 Interpol 

 EUROPOL 

Uspostaviti Sistem elektronske 

provjere znanja i periodičnih 

obaveznih testiranja 

MUP, 

UP 

PA 2020. 

 

Platfor

ma za 

Interp

ol i 

Europ

ol će 

se 

izgrad

iti do 

IV 

kvarta

la 

2018. 

  Eksterno 

finansiranje 

16.000€ 

Budžet 

4.000€ 

UKUPNO 

20.000€ 

Na 

godišnjem 

nivou 

Izrađeni moduli za e-

obuke i izrađen 

model elektronske 

provjere znanja u 

vezi: 

- policijska saradnja 

- ŠIS II i SIRENE 

- Interpol 

- EUROPOL 

 DJELIMIČNO 

REALIZOVANO  

 

6.5.6.  Sprovesti obuku postojećeg 

službeničkog kadra i 

novoprimljenih službenika u 

pogledu primjene ovlašćenja 

vezanih za cjelokupnu 

međunarodnu policijsku 

saradnju (Interpol-Europol-

Sirene) 

MUP, 

UP 

PA 2019. 

Obuka 

će se 

za 

novop

rimlje

ne 

službe

nike 

sprove

sti do 

kraja 

IV 

kvarta

la 

2018G

odišnj

e 

  Eksterno 

finansiranje 

16.000€ 

Budžet 

4.000€ 

UKUPNO 

20.000€ 

Na 

godišnjem 

nivou 

Organizovane obuke 

postojećeg kadra 

(broj sprovedenih 

obuka u odnosu na 

broj planiranih 

obuka) 

Uspostaviti 

Kancelariju za 

SIRENE  

REALIZOVANO 
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6.5.7.  Obezbijediti mehanizam 

praćenja međunarodnih obuka i 

njihovu integraciju u nacionalne 

programe 

Pratiti programe međunarodnih 

obuka u dijelu ŠIS-a i SIRENE, 

kao i postojećeg programa 

obuka na Policijskoj akademiji  

MUP, 

UP 

PA 2021.   Eksterno 

finansiranje 

8.000€ 

Budžet 

2.000€ 

UKUPNO 

10.000€ 

Na 

godišnjem 

nivou 

Izrađene procedure 

za praćenje 

međunarodnih obuka 

i integraciju u 

postojeće nacionalne 

programe obuka 

 REALIZOVATI U 

NAREDNOM 

PERIODU, DO 2021. 

GODINE 

6.5.8.  Uspostaviti obuku na 

nacionalnom nivou za ŠIS-

SIRENE  

MVP PA 2021.   Eksterno 

finansiranje 

24.000€ 

Budžet 

6.000€ 

UKUPNO 

30.000€ 

Na 

godišnjem 

nivou 

Izrađen program 

obuka na 

nacionalnom nivou 

za ŠIS II - SIRENE 

Planirati da 

obuke budu u 

kontinuitetu 

REALIZOVATI U 

NAREDNOM 

PERIODU, DO 2021. 

GODINE 

6.5.9.  U okviru CEPOL-a izraditi 

plan razmjene SIRENE 

operatera 

PA UP, 

OMPS, 

SIRENE 

sekcija 

2023.      REALIZOVATI U 

NAREDNOM 

PERIODU, DO 2023. 

GODINE 
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7. KADROVI 

7.1. GRANIČNA KONTROLA 

7.1.1.  Popuniti radna mjesta u skladu 

sa važećim Pravilnikom o 

unutrašnjoj organizaciji i 

sistematizaciji MUP-a 

MUP  UZK 2017. 

- 

2020. 

2018. 

     REALIZOVANO 

 

7.1.2.  Izvršiti izmjenu i dopunu 

pravilnika o unutrašnjoj 

organizaciji i sistematizaciji 

MUP-a u skladu sa Šengenskim 

katalogom i analizom rizika 

U prilogu broj 22 data je 

metodologija kalkulacije i  

kalkulacija potrebnog kadra za 

Sektor granične policije 

MUP  UZK 2018.     Pravilnikom o 

unutrašnjoj 

orgranizaciji i  

sistematizaciji 

MUP-a  

posebno 

definisati 

radna mjesta 

za granične 

provjere i 

posebno radna 

mjesta za 

nadzor 

državne 

granice  

U svakoj 

smjeni treba 

da budu 

zastupljeni 

različiti profili 

znanja 

(policajac 

specijalista za 

NEREALIZOVANO 
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isprave, vozila 

Sistematizovat

i radna mjesta 

službenika za 

kriminalističk

u obradu  

Sistematizovat

i  radna mjesta 

za nadgledanje 

kontradiverzio

ne KD 

kontrole 

aerodromskog 

operatora 

operatera 

Sistematizovat

i radna mjesta 

službenika za 

drugu liniju 

graničnih 

provjera 

7.1.3.  Popuniti radna mjesta u skladu 

sa izmijenjenim pravilnikom o 

unutrašnjoj organizaciji i 

sistematizaciji MUP-a 

MUP  UZK 2017. 

- 

2019. 

2018. 

  Eksterno 

finansiranje 

6.000.000€ 

Budžet 

1.080.000€ 

UKUPNO 

7.080.000€ 

 75% do ulaska 

u EU, ostalo 

do ulaska u 

Šengen 

REALIZOVANO 

 

7.1.4.  Izraditi plan popune dodatnih 

radnih mjesta u stanici granične 

policije Tivat za vrijeme ljetnje 

turističke sezone (ispomoć) 

UP  Godiš

nje 

2018. 

    Priprema 

plana za rad u 

turističkoj 

sezoni 

REALIZOVANO 

 

7.2. VIZE 
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7.2.1.  Izraditi kalkulaciju kadra koji 

rade na području viza u MVP i 

DKP i napraviti sistematizaciju 

radnih mjesta. 

 zbog osiguranja stalnog i 

profesionalnog kadra koji 

radi u oblasti viza, 

potrebno je napraviti 

detaljnu analizu kadra i 

prognoze za bodućnost. 

 potrebno je napraviti 

sistematizaciju, koja će biti 

osnova za radno mjesto u 

oblasti viza u MVP i DKP. 

MVP  2017.     Osobe koje 

rade u DKP i 

MVP moraju 

imati različite 

nivoa 

ovlašćenja za 

rad sa vizama. 

Osobe koje ne 

rade i nemaju 

ovlašćenja za 

rad sa vizama 

nemaju 

nikakvog 

prava za 

intervencije u 

viznim 

postupcima. 

REALIZOVANO 

 

7.3. MIGRACIJE I AZIL 

7.3.1.  Ojačati administrativne 

kapacitete Direkcije za azil 

MUP  2018. 

- 

2020. 

  Budžet 

40.000€  

Administrativni 

kapaciteti Direkcije 

za azil ojačani 

 REALIZOVANO 

 

7.4. SIS-SIRENE 

7.4.1.  Uspostaviti Kancelariju za 

SIRENE 

Izmijeniti Akt o organizaciji i 

sistematizaciji MUP-a u cilju 

povećanja (definisanja radnih 

mjesta) radi uspostavljanja 

preduslova za funkcionisanje 

Kancelarije za SIRENE24: 

MUP, 

UP 

 2017. 

2018. 

   Uspostavljena 

Kancelarija za 

SIRENE 

Izmijenjen Pravilnik 

o unutrašnjoj 

organizaciji i 

sistematizaciji radnih 

Reorganizovat

i postojeću 

jedinicu (sa 

postojećim 

brojem 

službenika) za 

međunarodne 

potrage i 

ekstradicije i 

REALIZOVANO 

 

 

                                                           
24 Na osnovu rezultata analize, sprovedene kroz Twinning projekat ŠAP, preporučene su aktivnosti oko uspostavljanja Kancelarije za SIRENE 
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Definisati u okviru OMPS-a 

dodatnu organizacionu jedinicu 

koja će se baviti poslovima oko 

raspisa (Šengen, Interpol) i 

razmjene dodatnih informacija 

po raspisima 

mjesta u MUP-u 

U okviru OMPS 

definisana nova 

organizaciona 

jedinica sa 12 novih 

službeničkih mjesta / 

reorganizovane 

postojeće 

organizacione 

jedinice 

Izvršena analiza 

potreba za povećanje 

prevodilaćkih 

kapaciteta 

Dorađen postojeći 

priručnik za 

međunarodnu 

policijsku saradnju u 

dijelu postupanja 

SIRENE kancelarije 

njeno 

pretvaranje (u 

opisu poslova) 

u jedinicu za 

ciljane 

potrage. 

Definisati 

dodatne 

poslove 

jedinice za 

podršku u 

dijelu 

obavljanja 

24/7 aktivnosti 

front office-a i 

za potrebe 

SIRENE 

kancelarije 

Analiza 

potrebe 

povećanja 

prevodilačkih 

resursa u 

odnosu na 

postojeće 

kapacitete 

Dorada 

postojećeg 

priručnika za 

međunarodnu 

policijsku 

saradnju 

shodno 

reorganizaciji 

službe i 

uvođenju 

novih poslova 
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(usklađivanje 

–

objedinjavanje 

sa SIRENE 

priručnikom) 

7.4.2.  Regrutovati potreban kadar za 

Kancelariju za SIRENE 

U prilogu broj 23 je data tabela 

potrebnog kadra za Kancelariju 

za SIRENE  

MUP UP 2018. 

- 

2020. 

 

  Eksterno 

finansiranje 

150.000€ 

Budžet 

66.000€ 

UKUPNO 

216.000€ 

Regrutovan 

nedostajući kadar u 

skladu sa potrebama 

Kancelarije za 

SIRENE, po 

predviđenoj 

dinamici: 

- do 2018 – 4 

službenika 

- do 2020 – 4 

službenika 

- Nakon prijema u 

EU – 4 službenika 

Regrutovan 

kadar treba 

ispuniti 

sljedeće 

parametre: 

- poznavanje 

policijskog 

posla;  

- poznavanje 

nacionalnog 

zakonodavst

va, 

- poznavanje 

međunarodn

e policijske 

saradnje i 

međunarodn

e pravne 

pomoći 

- znanje 

najmanje 

jednog 

stranog 

jezika 

(engleskog 

jezika) 

- sprovedene 

bezbjednosn

e provjere 

DJELIMIČNO 

REALIZOVANO/ 

REALIZACIJA  JE 

U TOKU 
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zaposlenih 

kao početni 

dio procesa 

regrutovanja

; 

- službenici 

posjeduju 

odgovarajuć

u dozvolu za 

rad sa 

tajnim 

podacima 

(security 

clearance) 

- poznavanje 

standarda 

zaštite ličnih 

podataka 

Opisi radnih 

mjesta za 

zaposlene sa 

pristupom 

podacima u 

ŠIS-u i opremi 

koja se koristi 

za obradu 

podataka u 

ŠIS-u treba da 

uključuju i 

informacije o 

ispunjavanju 

bezbjednosnih 

uslova.   

Svi zaposleni 

u Kancelariji 

za SIRENE 
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moraju imati 

status 

policijskog 

službenika i 

vladati 

dovoljnim 

lingvističkim 

vještinama, te 

biti sposobni 

da 

komuniciraju 

najmanje na 

engleskom 

jeziku. 

7.4.3.  Sprovesti analizu na nivou 

MUP-a i razmotriti mogućnost 

uključivanja u opis poslova 

OMPS-a i poslova raspisa, 

izmjene i brisanje raspisa za 

licima i predmetima na 

nacionalnom nivou25 

MUP UP 2020.    Sačinjena analiza 

mogućnosti 

objedinjavanja 

raspisa nacionalnih i 

međunarodnih 

potraga i objava, 

shodno Šengen 

procedurama 

 NEREALIZOVANO 

7.4.4.  Na nivou SIT-a, uspostaviti 24/7 

rad za potrebe ŠIS-a II, u cilju: 

Pružanja tehničke podrške za 

SIRENE kancelariju i krajnje 

korisnike SIS II 

Održavanja hardvera i softvera 

kako bi se obezbijedila 

MUP UP 2023.   Eksterno 

finansiranje 

250.000€ 

Budžet 

74.000€ 

UKUPNO 

324.000€ 

Uspostavljen rad 

SIT-a po sistemu 

24/7 u cilju pružanja 

tehničke podrške 

SIRENE birou 

 REALIZOVATI U 

NAREDNOM 

PERIODU, DO 2023. 

GODINE 

                                                           
25 Ovi poslovi su trenutno u nadležnosti Odsjeka za suzbijanje opšteg kriminaliteta. Ovim bi se postigla bolja efikasnost, koordinacija poslova oko raspisa, i postigla bolja 
produktivnost, jer bi postojeći kadar obavljao i ove poslove na centralnom nivou 
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operativnost 24/7 

U prilogu broj 24 je data tabela 

potrebnog kadra za ŠIS II 

kancelariju 

 

Napomena: U kalkulaciju kadrova nijesu uračunati kadrovi:  

– Sjedišta SGP,  

– zajedničkih centara (Trebinje, Plav) 

– prihvatilišta za strance 

– regionalnih centara granične bezbjednosti 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRILOG 2. 

 

Ugovorene nabavke SBP IUG 2017-2020. godina 

 

1. Ugovorene nabavke u 2017. godini 

Ministarstvo unutrašnjih poslova 

Vrsta nabavke Ugovorena vrijednost Predmet nabavke 

Oprema 3.174.762,47€ -Čitači dokumenata (105 kom)  
- Vozila-terenska, kombi(42 kom) 
- Video nadzor za 28 GP i kamere 
za automatsko očitavanje 
registarskih tablica 
- kompjuterska oprema: 133 
računara, 28 štampača, 28 UPS  

Usluge 337.218,23€ Zakup linkova i opreme, Zakup 
infrastrukture digitalnih radio 
relejnih sistema, Usluge izrade 
građevinske dokumentacije 

Infrastruktura 649.534,65€ Kupovina građevinskog objekta za 
smještaj RCGP Sjever i SGP Bijelo 
Polje, Radovi na adaptaciji objekta 
GP Vilusi 

Ukupno: 4.161.515,35€  

 

Uprava carina 

Vrsta nabavke Ugovorena vrijednost Predmet nabavke 

Oprema 533.678,92€ Kancelarijski namještaj; vozila: 12 
kom; Video nadzor i kontrola 
pristupa; Kompjuterska i oprema 
za video zid 

Usluge 74.697,48€ Web servis, izrada softvera za 
uspostavljanje i dalji razvoj OBBIE 
alata za izvještavanje,  

Infrastruktura -  

Ukupno: 608.376,40€  

2. Ugovorene nabavke u 2018. godini 

Ministarstvo unutrašnjih poslova 

Vrsta nabavke Ugovorena vrijednost Predmet nabavke 

Oprema 1.800.428,48€ oprema za izadavanje viza; 
Oprema za realizaciju komponenti 
Sistema za elektronski nadzor; 3 
čamca, 6 vozila 

 

Usluge 46.601,29€€ Usluge izrade i revizije građevinske 
dokumentacije, stručni nadzor 

Infrastruktura 160.550,70€ Izvođenje građevinskih radova na 
regulaciji rijeke Sutorine 

Ukupno: 2.007.580,47€  
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3. Ugovorene nabavke u 2019. godini 

Ministarstvo unutrašnjih poslova 

Vrsta nabavke Ugovorena vrijednost Predmet nabavke 

Oprema 1.162.966,60€ nabavka opreme za graničnu 
kontrolu na prvoj i drugoj liniji 
provjere; Opšta laboratorijska 
oprema; Putnička motorna vozila i 
terenskog motornog vozila-33 
Nabavka motornih sanki i ATV 

Usluge 523.839,27€ Usluge zakupa nabavke strukture 
digitalnih radio relejnih Sistema; 
Izrada građevinsko-tehničke 
dokumentacije;  

Infrastruktura 2.268.162,55€ Izgradnja GP Vraćenovići; 
zaprečavanje puteva 

Ukupno: 3.954.968,42€  

 

Uprava carina 

Vrsta nabavke Ugovorena vrijednost Predmet nabavke 

Oprema 93.266,80€ - Laboratorijska oprema :vage i peć 
za žarenje 
- Opšta laboratorijska oprema 
Laboratorijska oprema za posebne 
namjene: Za uzorkovanje nafte i 
tečnih naftnih proizvoda 
 Oprema za carinsku bezbijednost i 
kontrolu 

Usluge 80.223€€ Izrada administrativnih kapaciteta 
UC za punu implementaciju 
informacionog Sistema za 
upravljanje inspekcijskim 
nadzorom 

Infrastruktura 24.281,07€ € Održavanje prostora 

Ukupno: 197.770,87€  

 

4. Ugovorene nabavke u 2020. godini 

Ministarstvo unutrašnjih poslova 

Vrsta nabavke Ugovorena vrijednost Predmet nabavke 

Oprema 617.134,44€ Nabavka autoguma; vozila 20 
Izrada i ugradnja niskonaponskog 
razvodnog ormara za priključenje 
na NN mrežu ZGP Vraćenovići 
Deleuša 

Usluge 761.765,70€ Zakup kapaciteta i Sistema za 
uspostavljanje primarnog Sistema 
prenosa za povezivanje udaljenih 
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graničnih tačaka; izrada 
građevinske dokumentacije 

Infrastruktura 2.573.871,13€ Građevinski radovi 

Ukupno: 3.952.771,27€  

 

Uprava carina 

Vrsta nabavke Ugovorena vrijednost Predmet nabavke 

Oprema 348.755,88€ kompjuterska oprema 
aparata za određivanje tačke 
paljenja, gustine, temperature i 
tačke tečenja 
Laboratorijska oprema posebne 
namjene 

Usluge 14.992,38€  

Infrastruktura 29.986,22€  

Ukupno: 393.734,48€  

 

Ukupno ugovorene nabavke 2017-2020: 15.276.717,26€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




