Adresa:M. Tosic¢a br. 4
84210 Pljevlja, Crna Gora
tel: +382 52 323 578

fax: +382 52 323 730
WWW.upravazasume.me

22. mart. 2019.

UPRAVA ZA SUME

(Kabinet direktora)

Za: VLADA CRNE GORE-PODGORICA

Predmet: Predlog za pokretanje postupka za raskid Ugovora o davanju prava na kori$éenje,
uzgoj i zastitiu Suma i izgradnju i odrzavanje Sumskih saobraéajnica (koncesija) broj
482 od 17.04.2007. godine

Postovani,

Odlukom Vlade Crne Gore na sjednici odrzanoj dana 20.06.2006. godine, koja je objavljena u SL.listu
RCG broj 41 od 30.06.2006. godine, te raspisanog Konkursa za davanje $uma na korig¢enje i ustupanje
poslova na uzgoju uma, izgradnji i odrzavanju $umskih saobraéajnica i poslova na zastiti Suma za 13
Gazdinskih jedinica u PJ. Pljevija, na period od 30 godina (po&ev od 01.01.2007. godine), je zaklju¢en
Ugovor sa koncesionarom DOO."Vektra Jaki¢" Plievija, broj 482 od 17.04.2007. godine.

Ugovor je na osnovu Zaklju¢ka broj 03-2977 od 31.05.2007. godine, zaklju¢io tadasnji direktor Uprave
za sume gospodin Rado$ Suéur.

DOKAZ: Ugovor broj 482 od 17.04.2007. godine
Konkurs broj 1559 od 10.07.2006. godine
Odluke Viade o pocetnim cijenama 20.06.2006.godine
Kopija zaklju€ka Vlade Crne Gore broj 03-2977 od 31.05.2007. godine

. Koncesionar kompanija DOO. "Vektra Jaki¢" Plievlja, u kontinuitetu kr&i odredbe predmetnog Ugovora
po svim osnovima, kada su u pitanju ustanovljena prava i obaveze iz istog.

KrSenje odredaba Ugovora ogleda se u sledeéem:

1. Koncesionar DOO."Vektra Jaki¢" Plievija, je prekrsila odredbu Ugovora iz &lana 5 tacka a.
podtacke (1) i (2) i ¢lana 6 tacka a. podtacka (1), te &lana 11 tatka 3 podtacke (aib), i to na taj
nacin $to ne izmiruje blagovremeno koncesionu naknadu kasnjenjem u kontinuitetu duzem od
propisanih rokova utvrdenih u pojedinim ¢lanovima Ugovora.  «

Naime, koncesionar nije izmirio svoje obaveze u planiranim rokovima po rie$enjima o zaduzenju
za koncesionu naknadu koju je bio duZan platiti shodno ugovorenoj obavezi i to na ukupan iznos
od 2.441.277,79 EUR-a.




Napominjemo da predmetno potrazivanje nije bilo obuhvaéeno zaklju¢enim Ugovorom o
reprogramu poreskih potrazivanja, koje je kompanija DOO."Vektra Jaki¢" Pljievlja, zaklju¢ila sa
Poreskom upravom Crne Gore.

DOKAZ: 1. Rjesenje broj 1421 od 08.03.2018.godine na iznos 281.859,45 EUR-a

. Rjesenje broj 3800 od 29.06.2017. godine na iznos 515.920,50

. RjeSenje broj 4580 od 11.06.2018. godine na iznos 281.134,50

. Rjesenje broj 4581 od 11.06.2018. godine na iznos 20.956,50

. RjeSenje broj 9430 od 02.11.2018. godine na iznos 394.077,00

. Rjesenje broj 2787 od 08.07.2015. godine na iznos 947.329,84

. Kopija analiti¢kih kartica sa dugom kompanije doo."Vektra Jaki¢"

. Opomene za izmirenje koncesione naknade broj 1226 od 26.02.2019. godine

ONOOOGAWN

Propustanjem blagovremenog izmirivanja obaveza, koncesionar je povredu gore pomenutih
¢lanova ucinio na taj nacin 8to je propustio da izvr$i pla¢anje u viSe navrata po razliéitim
rieSenjima dvije uzastopne dospjele rate koncesione naknade ili §to je ukupno u toku jedne
kalendarske godine propustio u vi§e navrata da plati tri uzastopne rate koncesione naknade
(¢lan 11 tacka a).

Koncesionar za vrijeme trajanja Ugovora nije bio u moguénosti da za nova zaduZenja
ugovorene bruto drvne mase u skladu sa élanom 18 Ugovora, u prethodnom periodu, obezbijedi
validna finansijska sredstva obezbjedenja za uredno plaéanje dospjelih obaveza.

Ukupno zaduZenje koncesionara sa bruto drvnom masom po prilozima Ugovora Uprave za
Sume, zaklju¢eno sa 31.12.2018. godine, iznosi 1.151.184 m®.

Ne realizovana drvna masa za navedeni period, a &ija je vaZnost doznake istekla, iznosi
328.207 m?® bruto drvne mase shodno ¢&lanu 2 tagka f.

DOKAZ: - Dopis broj 548 od 10.02.2017. godine,
-Dopis 7481 od 06.11.2017. godine

-Zapisnik o finanskijskim obavezama doo."Vektre Jaki¢" broj 2472 od
14.06.2016. godine,

-Dopis doo."Vektre Jaki¢" broj 365 od 26.02.2019. godine,
-Dopis Uprave za Sume broj 1306 od 28.02.2019. godine,

Bitna povreda, koja ima karakter raskidne klauzule iz élana 11, odredaba Ugovora se ogleda u
¢injenici $to je koncesionar suprotno ¢lanu 6 tacka a (16), u kontinuitetu krsio odredbu koja se
odnosila na izgradnju i odrzavanje $umskih saobracajnica koje je bio duzan da odrzava i
izgraduje u Gazdinskim jedinicama koje su bile predmet ovog Ugovora.

Uprava za $ume je koncesionaru dostavljala Programe izgradnje $umskih saobracajnica na
godignjem nivou. Ukupno zaduZenje koncesionara za period trajanja koncesije iznosio je 155,5
km. Realizacija izgradnje puteva za posmatrani period je iznosila 35 km (procenat izvr$enja
22,5%)

Raskidna klauzula koja pretpostavlja obavezu pokretanja predmetne procedure je i €injenica da
je koncesionar u kontinuitetu, za svo vrijeme trajanja Ugovora krsio ¢lan 6 tacka a (24 i 25)
Ugovora koja se odnosi na obaveze koje je bio duzan da preduzima na zastiti Suma u
koncesionom podrugju koje je predmet Ugovora broj 482 od 17.04.2007. godine.

Uprava za $ume je koncesionaru dostavila Planove zastite Suma. Usled su$enja Suma
uzrokovanog napadom potkornjaka, procijenjeno je da Jf na predmetnom koncesionom
podrugjz osugeno 80.000 m* drvne mase, od &ega je koncesionar doo."Vektra Jaki¢" uklonio
oko 25.000 m?, dok ostala drvna masa nije uklonjenja, $to predstavija veliku opasnost za dalje
Sirenja procesa su$enja Suma na okolne sastojine.

Cinjenica je da je koncesionar kr$io i odredbe koje je preuzeo potpisanim Ugovorom a odnose
se na uzgoj $uma. Naime, &lanom 6 tagka d, podtacke (30 i 31) su jasno precizirane obaveze



koncesionara da je bio duzan da vréi nabavku sadnog materijala i da isti po prethodno
pribavljenom dokazu od nadleznih institucija o porijeklu, karakteristikama i zdravstvenom stanju
sadnog materijala isti zasadi na goletima i opoZarenim povrdinama u koncesionom podruéju
shodno potpisanom Ugovoru, $to nije &inio u kontinuitetu.

Uprava za $ume je koncesionara sve do sada izvodackim projektima ukupno za svaku godinu
trajanja Ugovora, zaduZila za realizaciju $umsko-uzgojnih radova na povrsini od 3.143,33 ha, a
koncesionar je iste realizovao na povrsini od 319 hektara ( izrazeno u procentima izvr$enja
istih je iznosilo za naznaceni period 10,1%).

5. Kori§¢enje nedrvnih proizvoda iz $ume od strane doo." Vektra Jaki¢" nije vréeno ni u jednoj
godini trajanja Ugovora iako je to precizno definisano ugovorom ¢&lana 6 tacka 22 i 23.

Uvazavajuéi nesporne dokaze ( gore pomenute) da je koncesionar u kontinuitetu krsio odredbe
Ugovora broj 482 od 17.04.2007. godine, kao i &injenicu da ne postoji moguénost otklanjanja
$tetnih posledica koje su nastupile implementacijom ovog Ugovora, predlazemo da se isti
raskine.

S postovanjem,

Dostavljeno: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

a/a




