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I UVODNI REZIME 

Nacionalni program razvoja kulture 2023–2027. sadržao je dvogodišnji Akcioni plan s ukupno 46 

aktivnosti, i to: 26 aktivnosti čija je realizacija bila predviđena za 2023. i 20 aktivnosti planiranih 

za 2024. godinu. Od 26 aktivnosti koje su dospjele na realizaciju u izvještajnom periodu, 

realizovano je 18, sedam je djelimično realizovano, a jedna aktivnost nije realizovana (na grafiku 

je prikazan procentualni stepen realizacije). 

 

Strateški cilj 1, koji obuhvata operativne ciljeve usmjerene na inoviranje pravnog okvira, jačanje 

institucionalnih kapaciteta i unapređenje sistema i ulaganja u kulturnu baštinu i savremeno 

stvaralaštvo, a koji je u 2023. godini podrazumijevao 12 aktivnosti, nije na očekivanom nivou 

realizacije. Naime, u okviru ovog cilja 50% je djelimično realizovanih aktivnosti, 41,7% u 

potpunosti realizovanih, a 8,3% nerealizovanih. 

S druge strane, realizacija aktivnosti koje doprinose ostvarivanju strateškog cilja 2, koji se odnosi 

na osnaživanje vaninstitucionalnog sektora kulture, jačanje međusektorske, međuresorne i 

međunarodne saradnje i razvoj publike, je na veoma visokom nivou. Konkretno, 92,3% 

predstavljaju realizovane aktivnosti, a 7,7% djelimično realizovane, što znači da nema 

nerealizovanih aktivnosti. 

Status realizacije aktivnosti, posmatran prema strateškim i operativnim ciljevima, prikazan je u 

sljedećim tabelama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69%

27%

4%

Status realizacije aktivnosti AP 2023.

Realizovano

Djelimično realizovano

Nije realizovano

SC 1 
broj 

aktivnosti 
stepen realizacije 

OC 1.1. 6 1 5 

OC 1.2. 3 3 

OC 1.3. 0  

OC 1.4. 3 1 1 1 

ukupno 12 5 6 1 

SC 2 
broj 

aktivnosti 
stepen realizacije 

OC 2.1. 3 3 

OC 2.2. 4 3 1 

OC 2.3. 6 6 

OC 2.4. 1 1 

ukupno 14 13 1 



Imajući u vidu da je ovo tek prva godina primjene Nacionalnog programa razvoja kulture 2023–

2027, kao i da je sami dokument donijet 3. avgusta 2023. godine, tako da do sada nije proteklo 

mnogo vremena za njegovu implementaciju, ne može se govoriti o velikim dostignućima s aspekta 

samih ciljeva. Ipak, primjetno je da su najveći rezultati zabilježeni u domenu jačanja kulturne 

saradnje u okviru međunarodnih programa i inicijativa (OC 2.3), zatim jačanja institucionalnih 

kapaciteta u kulturi (OC 1.2), kao i u pogledu unapređenja komunikacije i saradnje s nezavisnom 

scenom u kulturi i reorganizacije konkursne procedure (OC 2.1). 

Premda Budva, zajedno s Bokom Kotorskom, nije osvojila titulu Evropske prijestonice kulture 

2028, realizovane su sve planirane aktivnosti u kontekstu podrške programskom i infrastrukturnom 

segmentu ovog projekta. Kao pozitivan primjer međunarodne kulturne saradnje i promocije ističe 

se pristupanje Cetinja Mreži kreativnih gradova UNESCO-a, koje je time postalo jedini grad sa 

Zapadnog Balkana u kreativnoj dimenziji „Dizajn“. 

U cilju jačanja institucionalnih kapaciteta u kulturi realizovane su sve aktivnosti predviđene 

mjerama: unapređenje institucionalne mreže u kulturi, jačanje kadrovskih kapaciteta u kulturi i 

unapređenje okvira finansiranja i ulaganja u ustanove kulture. Nakon transformacije Centra 

savremene umjetnosti u Muzej savremene umjetnosti, raspisan je međunarodni konkurs za idejno 

arhitektonsko rješenje objekta tog muzeja, a istovremeno i Prirodnjačkog muzeja i Parka kulture i 

umjetnosti s pratećim sadržajima u funkciji kulture, koji je u toku. Sredstva za realizaciju konkursa 

predviđena su u budžetu Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine i biće 

utrošena nakon što žiri donese odluku o dodjeli nagrada (rok za predaju radova je 8. april 2024, a 

rezultati konkursa biće objavljeni do 15. maja 2024. godine). 

Novina koja predstavlja pozitivan iskorak u konkursnoj proceduri je kreiranje elektronskog sistema 

prijave na konkurse Ministarstva kulture i medija. Primjer dobre prakse je i uvođenje sistema 

redovne komunikacije s nezavisnim sektorom i organizovanje info dana za potencijalne aplikante 

na konkursima, u skladu sa savremenim trendovima. 

Najizazovniji segment definitivno je zakonsko-regulatorni okvir u kulturi (OC 1.1), koji se 

namjerava unaprijediti kroz analizu primjene i dalje usaglašavanje s međunarodnim standardima i 

praksama. Međutim, ocijenjeno je da je, konkretno kad su u pitanju izmjene i dopune Zakona o 

zaštiti kulturnih dobara, inicijalno postavljen kratak rok za detaljno sagledavanje svih problema u 

praksi, koji su se pokazali kao otežavajući faktor u očuvanju kulturnih dobara i iznalaženje 

najboljeg rješenja kroz novi zakonski okvir. Takođe, iniciranje izmjena ili dopuna zakonskih 

rješenja iz nadležnosti drugih resora, kojima se podstiče razvoj kulture, još uvijek nije dalo vidljive 

rezultate. Zapravo, sve ove aktivnosti su započete, ali se ne odvijaju planiranom dinamikom, zbog 

čega je neophodno intenzivirati rad na njihovoj realizaciji. 

Pored toga, podsticanje razvoja kulturnih i kreativnih industrija (OC 1.4), u dijelu infrastrukturnih 

rješenja i programskih aktivnosti kreativnih habova, nije teklo po planu, mada je konkurs za 

sufinansiranje projekata za podršku razvoju kreativnih industrija (OC 2.1) uspješno realizovan i, 

uvođenjem posebne konkursne linije, ostvarena afirmativna akcija prema ženskom preduzetništvu, 

kao dodatna vrijednost predmetnog konkursa. 

Generalno, iako su postignuti dobri rezultati, postojao je prostor da postotak u potpunosti 

realizovanih aktivnosti bude još veći. Može se konstatovati da nije pokazan dovoljan stepen 

angažovanja u ispunjenju postavljenih zadataka i samom izvještavanju, što je posebno 

karakteristično za aktivnosti za čiju implementaciju je zaduženo više subjekata, pa su preduzimanje 

inicijative, proaktivno djelovanje i dobra koordinacija ocijenjene kao najslabije tačke. To su, u 

stvari, i glavni razlozi za neizvršavanje planiranih obaveza u postavljenim vremenskim okvirima. 

Ipak, polazeći od činjenice da je sami strateški dokument donijet tek u III kvartalu 2023. godine, 

kao i da je u IV kvartalu došlo do reorganizacije državne uprave, u veoma kratkom vremenskom 

periodu postignuti su zapaženi rezultati koji govore o spremnosti da se implementacija kulturne 

politike u narednom periodu uzdigne na viši nivo, uz proaktivan pristup i predan rad. 



II INFORMACIJA O NAPRETKU U POSTIZANJU OPERATIVNIH CILJEVA 

S obzirom na to da je Nacionalni program razvoja kulture 2023–2027. s Akcionim planom za 2023. 

i 2024. godinu donijet na sjednici Vlade održanoj 3. avgusta 2023. godine, u I kvartalu 2024. godine 

kada se predmetni izvještaj priprema, još uvijek nije moguće utvrditi sveukupan napredak kada je 

u pitanju postizanje operativnih ciljeva definisanih Programom. 

Ipak, sljedstveno Analizi institucionalnog sistema kulture Crne Gore, rađenoj u postupku pripreme 

Nacionalnog programa, na osnovu koje su dobijeni relevantni podaci koji su kasnije poslužili za 

definisanje indikatora učinka, Ministarstvo kulture i medija uspostavilo je praksu redovnog 

godišnjeg prikupljanja seta podataka od strane javnih ustanova kulture na državnom nivou. 

U tom kontekstu, a u vezi s indikatorima učinka koji prate operativne ciljeve, vodi(će) se evidencija 

o postignutim vrijednostima za svaku kalendarsku godinu. 

Iako je period implementacije dokumenta sveden na prilično kratak vremenski interval, za potrebe 

ovog izvještaja izdvojeno je nekoliko indikatora učinka kako bi se stekla predstava o trenutnim 

vrijednostima koje pokazuju aktuelno stanje, kao i o trendovima u pojedinim oblastima. 

Operativni cilj 1.2: Ojačati institucionalne kapacitete u kulturi 

Indikator učinka: % zaposlenih u nacionalnim ustanovama kulture koji su prošli neku edukaciju u 

odnosu na ukupan broj zaposlenih 

Početna vrijednost 

(2020–2022) 

Postignuta vrijednost 

2023. 
Ciljna vrijednost 2025. Ciljna vrijednost 2027. 

18,8% 11,6%  25% 30% 

Početna vrijednost indikatora koji se odnosi na edukaciju zaposlenih obuhvata period od tri godine, 

tako da postignuta vrijednost za 2023. godinu ne znači pad, već naprotiv, posmatrajući prosjek po 

godini, postoji tendencija rasta. 

Operativni cilj 1.2: Ojačati institucionalne kapacitete u kulturi 

Indikator učinka: % sredstava nacionalnih ustanova kulture namijenjenih za programske aktivnosti 

Početna vrijednost 

2022. 

Postignuta vrijednost 

2023. 
Ciljna vrijednost 2025. Ciljna vrijednost 2027. 

27,3% 25,9% 31% 35% 

U pogledu finansijskih sredstava namijenjenih za programske aktivnosti, iako je 2023. zabilježen 

pad od 1,4% u odnosu na prethodnu godinu, važno je napomenuti da je ukupni nominalni iznos 

zapravo veći za 945.681,08 €. 

Operativni cilj 2.4: Razvijati kulturne potrebe i navike građana i građanki i stimulisati razvoj publike  

Indikator učinka: Broj posjetilaca 

Početna vrijednost 

2022. 

Postignuta vrijednost 

2023. 

Ciljna vrijednost 

2025. 

Ciljna vrijednost 

2027. 

257.028 354.896 287.000 320.000 

Kao što je evidentno, broj posjetilaca nacionalnih ustanova kulture u 2023. godini značajno je 

premašio čak i ciljnu vrijednost za 2027. godinu. Do drastičnog porasta broja publike došlo je u 

najvećoj mjeri zbog toga što su, pored atraktivnih programa i angažovanja eminentnih umjetnika 

koji su privukli brojnu publiku, određene ustanove organizovale događaje i van svojih sjedišta, u 

centrima za kulturu širom zemlje, zatim na otvorenom, u brojnim gradovima Crne Gore, ali i u 

inostranstvu, kojima je prisustvovalo više hiljada posjetilaca. 



III TABELA ZA IZVJEŠTAVANJE 

 

STRATEŠKI CILJ I USPOSTAVITI PROFESIONALAN, EFIKASAN, UMREŽEN I STABILAN JAVNI SEKTOR U KULTURI 

Operativni cilj 1.1. Inovirati pravni okvir u kulturi 

Indikator učinka a) 

Broj donijetih zakonskih i podzakonskih akata 

Izvor: zaključak Vlade, internet stranica Vlade, „Službeni 

list CG“ 

Početna vrijednost 2022. Ciljna vrijednost 2025. Ciljna vrijednost 2027. 

0 4 zakonska i 4 podzakonska akta 6 zakonskih i 6 podzakonskih akata 

Indikator učinka b) 

Broj opštinskih programa razvoja kulture 

Izvor:  „Službeni list CG – Opštinski propisi“ 

Početna vrijednost 2022. Ciljna vrijednost 2025. Ciljna vrijednost 2027. 

3 7 15 

Aktivnost koja 

utiče na 

realizaciju OC 

1.1. 

Indikator rezultata 

i postignute 

vrijednosti na kraju 

izvještajnog perioda 

Nadležne 

institucije 

Datum početka Planirani datum 

završetka 

Status realizacije Novi rok za 

realizaciju (uz 

odgovarajuće 

obrazloženje) 

Sredstva 

planirana za 

sprovođenje 

aktivnosti 

Sredstva 

realizovana 

Izvor 

finansiranja 

Preporuke za 

naredni period 

sprovođenja 

Mjera 1.1.1. Unapređenje zakonsko-regulatornog okvira u kulturi kroz analizu primjene i dalje usaglašavanje s međunarodnim standardima i praksama 

1. Izmjene i 

dopune Zakona o 

zaštiti kulturnih 

dobara 

utvrđen Predlog 

zakona –  

MKM u avgustu 

2023. obrazovalo 

Radno tijelo, 

dostavljeni predlozi 

članova 

MKM, Uprava za 

zaštitu kulturnih 

dobara, CKACG, 

Sekretarijat za 

zakonodavstvo, 

resorna 

ministarstva 

II kvartal 2023.  IV kvartal 2023. 

 

Djelimično 

realizovano 

IV kvartal 2024. 

(Članovi Radnog 

tijela dostavili su 

predloge koji bi 

uticali na 

suštinsku izmjenu 

zakona. Rad na 

predloženim 

izmjenama, iako u 

najvećoj mjeri 

opravdan, 

zahtijevao bi duži 

vremenski period. 

Imajući u vidu 

navedeno, kao i 

kompleksnost 

planiranih 

aktivnosti, cijenilo 

se nužnim 

produženje roka 

za izradu 

predviđenog 

predloga zakona.) 

3.000 € / Budžet MKM 

 

Inteziviraće se 

aktivnosti članova 

Radnog tijela i 

uključiti novi 

članovi, a sve u 

cilju sačinjavanja 

najefikasnijh 

rješenja koja će se 

bazirati na 

savremenim 

pristupima zaštite 

kulturne baštine. 

2. Izmjene i 

dopune Zakona o 

bibliotečkoj 

djelatnosti 

utvrđen Predlog 

zakona – 

MKM u avgustu 

2023. obrazovalo 

Radno tijelo,  

utvrđen predmet 

izmjena i dopuna 

MKM, NBCG, 

Biblioteka za 

slijepe, 

Sekretarijat za 

zakonodavstvo, 

resorna 

ministarstva 

II kvartal 2023.  IV kvartal 2023. 

 

Djelimično 

realizovano 

I kvartal 2024.  

(Usaglašavanje 

stavova članova 

Radnog tijela 

dovelo je do 

potrebe da se 

predviđeni rok za 

1.200 € / Budžet MKM 

 

Pripremljeni Nacrt 

zakona će u 

prvom kvartalu 

2024. biti 

dostavljen na 

mišljenje 

nadležnim 

organima, u cilju 



zakona, pripremljen 

tekst Nacrta zakona 

izradu predloga 

zakona produži.) 

sačinjavanja 

konačnog teksta 

Predloga 

predmetnog 

zakona, koji će 

biti poslat Vladi 

na utvrđivanje. 

3. Izmjene i 

dopune Zakona o 

muzejskoj 

djelatnosti 

utvrđen Predlog 

zakona – 

MKM u avgustu 

2023. obrazovalo 

Radno tijelo,  

utvrđen predmet 

izmjena i dopuna 

zakona, pripremljen 

tekst Nacrta zakona 

MKM, NMCG, 

Pomorski muzej, 

Prirodnjački 

muzej, 

Sekretarijat za 

zakonodavstvo, 

resorna 

ministarstva 

II kvartal 2023.  IV kvartal 2023. 

 

Djelimično 

realizovano 

I kvartal 2024.  

(Usaglašavanje 

stavova članova 

Radnog tijela 

dovelo je do 

potrebe da se 

predviđeni rok za 

izradu predloga 

zakona produži.) 

1.200 € / Budžet MKM 

 

Pripremljeni Nacrt 

zakona će u 

prvom kvartalu 

2024. biti 

dostavljen na 

mišljenje 

nadležnim 

organima, u cilju 

sačinjavanja 

konačnog teksta 

Predloga 

predmetnog 

zakona, koji će 

biti poslat Vladi 

na utvrđivanje. 

4. Analiza 

primjene i potrebe 

inoviranja Zakona 

o kulturi 

 

izrađena Analiza – 

odabran jedan 

ekspert, upoznat sa  

zadacima, 

očekivanjima i 

rokovoma; u 

proceduri je izbor 

drugog eksperta za 

pripremu Analize 

MKM, ekspertski 

tim, javne 

ustanove kulture, 

nezavisna kulturna 

scena, stručna 

javnost, resorna 

ministarstva 

IV kvartal 2023.  II kvartal 2024. Nije dospjelo  5.000 € 
 

Budžet MKM 

 

Uz angažovanje 

drugog eksperta 

koji će biti 

pravnik, rad na 

ekspertizi će biti 

operativniji. 

5. Izmjene i 

dopune Zakona o 

kulturi 

utvrđen Predlog 

zakona – 

MKM, javne 

ustanove kulture, 

nezavisna kulturna 

scena, stručna 

javnost, resorna 

ministarstva, 

Sekretarijat za 

zakonodavstvo  

II kvartal 2024. IV kvartal 2024. 

 

Nije dospjelo  3.000 € 
 

Budžet MKM 

 
 

6. Izmjene i 

dopune Zakona o 

pozorišnoj 

djelatnosti 

utvrđen Predlog 

zakona – 

MKM, javne 

ustanove kulture, 

nezavisna kulturna 

scena, stručna 

javnost, resorna 

ministarstva, 

Sekretarijat za 

zakonodavstvo 

 

II kvartal 2024. IV kvartal 2024. Nije dospjelo  1.200 € 
 

Budžet MKM 

 
 

Mjera 1.1.2. Iniciranje odgovarajućih izmjena ili dopuna zakonskih rješenja iz nadležnosti drugih resora, kojima se direktno ili indirektno podstiče razvoj kulture 

7. Iniciranje 

izmjena Zakona o 

nevladinim 

organizacijama u 

smislu statusa i 

podnijeta inicijativa 

MJU – 

MKM iniciralo 

sastanak koji je 

održan u MJU na 

MKM, NVO III kvartal 2023. IV kvartal 2023. Djelimično 

realizovano 

III kvartal 2024. 

(zbog složenosti 

usklađivanja 

Zakona o 

nijesu potrebna 

posebna sredstva 

/ Budžet MKM MJU privodi kraju 

izmjene Zakona o 

nevladinim 

organizacijama 

koje će konkursnu 



podsticaja razvoja 

NVO u oblasti 

kulture 

temu izmjena Zakona 

o nevladinim 

organizacijama u 

smislu statusa i 

podsticaja razvoja 

NVO u oblasti 

kulture 

nevladinim 

organizacijama) 

proceduru i 

raspodjelu 

sredstava 

namijenjenih 

nezavisnom 

sektoru u oblasti 

kulture delegirati 

MKM čime će se 

poboljšati 

efikasnost 

raspodjele 

sredstava sektoru. 

Takođe, uporedo s 

ovim aktivnostima 

MJU tretira i 

razmatra 

mogućnosti 

definicije 

posebnog statusa 

za određeni broj 

NVO, tj. onih koje 

predstavljaju 

relevantna i 

odavno 

utemeljena 

strukovna 

udruženja. 

8. Iniciranje 

izmjena Zakona o 

javnim 

nabavkama u 

smislu traženja 

izuzeća kada je 

riječ o 

specijalizovanoj 

opremi (nabavka 

muzičkih 

instrumenata, 

knjiga, 

scenografskih i 

kostimografskih 

elemenata, opreme 

i materijala za 

vršenje poslova 

konzervatorske 

djelatnosti itd.) 

podnijeta inicijativa 

MF – 

na osnovu zahtjeva 

MKM dostavljeni 

predlozi nacionalnih 

ustanova kulture, 

nakon čega će biti 

objedinjena 

inicijativa koja će se 

uputiti Ministarstvu 

finansija 

MKM, nacionalne 

ustanove kulture 

 

III kvartal 2023. IV kvartal 2023. Djelimično 

realizovano 

III kvartal 2024. 

(Navedeni rok je 

produžen iz 

razloga što je  

potrebno detaljno 

analizirati 

dostavljene 

inicijative od 

strane javnih 

ustanova u odnosu 

na njihove 

postupke za 

nabavku 

specijalizovane 

opreme.) 

nijesu potrebna 

posebna sredstva 

/ Budžet MKM, 

nacionalnih 

ustanova kulture 

Nakon detaljne 

analize 

dostavljenih 

inicijativa, 

Ministarstvo će 

uputiti akt prema 

Ministarstvu 

finansija, a u 

odnosu na 

opravdane 

zahtjeve javnih 

ustanova. 

Mjera 1.1.3. Unapređenje sistema planiranja i upravljanja u kulturi 

9. Donošenje 

Strateškog plana 

NMCG 2023–

2029. 

donijet plan – 

Plan je usvojen na 

sjednici Savjeta 

NMCG, 29. januara 

2024. godine. 

NMCG I kvartal 2023. 

 

IV kvartal 2023. 

 

Realizovano / 3.500 € 3.500 € Budžet NMCG / 

10. Iniciranje 

saradnje i pružanje 

broj opština s kojima 

je ostvarena saradnja 

MKM, lokalne 

samouprave 

I kvartal 2024. II kvartal 2024. Nije dospjelo  nijesu potrebna 

posebna sredstva 
 

Budžet MKM 
 



podrške lokalnim 

samoupravama u 

donošenju 

opštinskih 

programa razvoja 

kulture u skladu s 

obavezom 

propisanom 

Zakonom o kulturi 

(najmanje 5) – 

inicirana saradnja sa 

Zajednicom opština 

Crne Gore, 

održan sastanak sa 

predstavnicima 

Zajednice, u pripremi 

potpisivanje 

memoranduma o 

saradnji i 

obrazovanje radne 

grupe za izradu 

modela lokalnog 

programa razvoja 

kulture 

Operativni cilj 1.2. Ojačati institucionalne kapacitete u kulturi 

Indikator učinka a) 

Procenat zaposlenih (m. i f.) u  nacionalnim ustanovama 

kulture koji su prošli neku edukaciju u odnosu na ukupan 

broj zaposlenih (m. i f.) 

Izvor: Izvještaji o radu ustanova kulture 

Početna vrijednost 

(2020–2022) 

Ciljna vrijednost 2025. Ciljna vrijednost 2027. 

18,8% 

 

25% 30% 

Indikator učinka b) 

Procenat sredstava nacionalnih ustanova kulture 

namijenjenih za programske aktivnosti 

Izvor: Zakon o budžetu Crne Gore (za kalendarsku 

godinu) i izvještaji o radu ustanova kulture 

Početna vrijednost 2022. Ciljna vrijednost 2025. Ciljna vrijednost 2027. 

27,3% 

 

31% 35% 

Aktivnost koja 

utiče na 

realizaciju OC 

1.2. 

Indikator rezultata 

i postignute 

vrijednosti na kraju 

izvještajnog perioda 

Nadležne 

institucije 

Datum početka Planirani datum 

završetka 

Status realizacije Novi rok za 

realizaciju (uz 

odgovarajuće 

obrazloženje) 

Sredstva 

planirana za 

sprovođenje 

aktivnosti 

Sredstva 

realizovana 

Izvor 

finansiranja 

Preporuke za 

naredni period 

sprovođenja 

Mjera 1.2.1: Unapređenje institucionalne mreže u kulturi 

11. Završetak 

transformacije 

Centra savremene 

umjetnosti u 

Muzej savremene 

umjetnosti  

donijeta Odluka o 

osnivanju Muzeja 

savremene 

umjetnosti – 

Vlada 30. marta 

2023. donijela 

Odluku o 

organizovanju JU 

Muzej savremene 

umjetnosti Crne 

Gore; Odluka 

objavljena u 

„Službenom listu 

CG“, broj 37/23 

MKM, Vlada CG I kvartal 2023. II kvartal 2023. Realizovano / nijesu potrebna 

posebna sredstva 

/ Budžet MKM 

 

/ 

Mjera 1.2.2: Jačanje kadrovskih kapaciteta u kulturi 



12. Organizovanje 

mreže saradnika u 

kulturi na nivou 

nacionalnih 

ustanova 

imenovane kontakt 

osobe – 

svih 12 ustanova i 2 

organa uprave 

imenovali svoje 

predstavnike za 

potrebe praćenja 

realizacije NPRK, 

izvještavanje, 

saradnju s MKM i 

međusobnu saradnju 

MKM, nacionalne 

ustanove kulture 

 

II kvartal 2023. III kvartal 2023. Realizovano / nijesu potrebna 

posebna sredstva 

/ Budžet MKM, 

nacionalnih 

ustanova kulture 

 

/ 

Mjera 1.2.3: Unapređenje okvira finansiranja i ulaganja u ustanove kulture 

13. Objavljivanje 

konkursa za izradu 

idejnog rješenja za 

novu zgradu 

Muzeja savremene 

umjetnosti 

objavljen konkurs za 

izradu Idejnog 

rješenja; 

dobijeni 

urbanističko-tehnički 

uslovi – 

konkurs objavljen 

10. novembra 2023. 

godine 

Muzej savremene 

umjetnosti, MKM, 

MEPPU, 

ekspertski tim 

III kvartal 2023. IV kvartal 2023. Realizovano / 5.000 € / Budžet MKM / 

Mjera 1.2.4: Unapređenje evidencije, komunikacije i saradnje sa i između aktera u kulturi 

14. Angažovanje 

istaknutih 

kulturnih 

stvaralaca i 

stručnjaka u 

kulturi na 

promociji kulture 

u Crnoj Gori 

broj stvaralaca i 

stručnjaka 

(najmanje 6) 

broj projekata 

(najmanje 6) – 

CNP: Organizovana 

dva događaja u 

novembru 2023. na 

kojima su 

učestvovali Blagota 

Eraković i Branislav 

Mićunović, istaknuti 

kulturni stvaraoci: 

promocija 

monografije CNP 

1953–2023, i okrugli 

sto na temu scenskih 

tumačenja 

Njegoševog djela 

MKM, javne 

ustanove kulture, 

istaknuti kulturni 

stvaraoci 

I kvartal 2024. IV kvartal 2024. Nije dospjelo  12.000 €  

 

 

 

 
Budžet MKM, 

javnih ustanova 

kulture 

 

Operativni cilj 1.3. Unaprijediti sistem i ulaganja u zaštitu kulturne baštine 

Indikator učinka a) 

Broj unaprijeđenih kulturnih dobara 

Izvor: Izvještaj o radu MKM, internet stranica MKM 

Početna vrijednost Ciljna vrijednost 2025. Ciljna vrijednost 2027. 

0 7 15 

Aktivnost koja 

utiče na 

realizaciju OC 

1.3. 

Indikator rezultata 

i postignute 

vrijednosti na kraju 

izvještajnog perioda 

Nadležne 

institucije 

Datum početka Planirani datum 

završetka 

Status realizacije Novi rok za 

realizaciju (uz 

odgovarajuće 

obrazloženje) 

Sredstva 

planirana za 

sprovođenje 

aktivnosti 

Sredstva 

realizovana 

Izvor 

finansiranja 

Preporuke za 

naredni period 

sprovođenja 



Mjera 1.3.1: Unapređenje sistema zaštite kulturne baštine 

15. Kreiranje Liste 

prioriteta 

nepokretnih 

kulturnih dobara 

kreirana Lista – 

Dostavljena 

preliminarna lista 

prioritetnih 

intervencija 

nepokretnih 

kulturnih dobara koja 

će biti osnov za 

kreiranje Programa 

zaštite i očuvanja 

kulturnih dobara za 

2024. koji je planiran 

za I kvartal 

Uprava za zaštitu 

kulturnih dobara, 

CKACG, MKM 

IV kvartal 2023. II kvartal 2024. Nije dospjelo  nijesu potrebna 

posebna sredstva 
 

Budžet MKM 
 

16. Kreiranje Liste 

prioriteta 

pokretnih 

kulturnih dobara 

kreirana Lista – Uprava za zaštitu 

kulturnih dobara, 

CKACG, MKM, 

NMCG, DACG, 

Pomorski muzej 

CG, opštinski 

muzeji 

 

II kvartal 2024. IV kvartal 2024. Nije dospjelo  nijesu potrebna 

posebna sredstva 
 

Budžet MKM 
 

Mjera 1.3.2: Sprovođenje mjera zaštite kulturnih dobara i promocije značaja kulturne baštine za društvo 

17. Relicenciranje 

izdatih 

konzervatorskih 

licenci za pravna 

lica 

broj akata o 

relicenciranju – 

MKM, Komisija 

za izdavanje i 

oduzimanje 

licenci 

III kvartal 2024. IV kvartal 2024. Nije dospjelo  3.000 € 
 

Budžet MKM Od izuzetnog 

značaja je 

definisanje 

pravnog osnova za 

relicenciranje, 

budući da nije 

razjašnjeno da li 

se postupak može 

sprovoditi po 

postojećem 

Zakonu o zaštiti 

kulturnih dobara 

ili se čeka njegova 

izmjena, od čega 

će u konačnom 

zavisiti i rok 

realizacije. 

18. Relicenciranje 

izdatih 

konzervatorskih 

licenci za fizička 

lica 

broj akata o 

relicenciranju – 

MKM, Komisija 

za izdavanje i 

oduzimanje 

licenci 

III kvartal 2024. IV kvartal 2024. Nije dospjelo  3.000 € 
 

Budžet MKM 

19. Relicenciranje 

izdatih 

istraživačkih 

licenci za pravna i 

fizička lica 

broj akata o 

relicenciranju – 

MKM, Komisija 

za izdavanje i 

oduzimanje 

licenci 

III kvartal 2024. IV kvartal 2024. Nije dospjelo  1.500 € 
 

Budžet MKM 

20. Revizija Plana 

upravljanja 

Prirodnog i 

kulturno-

istorijskog 

područja Kotora 

izvršena revizija, 

urađen dokument – 

Opština KO, 

MKM, UZKD 

I kvartal 2024. IV kvartal 2024. Nije dospjelo  10.000 € 
 

Budžet Opštine 

KO i MKM 

 

 

21. Konstituisanje 

Savjeta za 

upravljanje 

Područjem Kotora 

konstituisan Savjet – 

predloženi članovi od 

strane UZKD, NVO, 

ministarstva 

odgovornog za 

prostorno planiranje 

 

MKM – Vlada 

CG 

IV kvartal 2023. I kvartal 2024. Nije dospjelo Nakon što Opština 

Kotor dostavi 

predloge 5 

članova, stvoriće 

se zakonski osnov 

da MKM predlog 

nijesu potrebna 

posebna sredstva 

za konstituisanje, 

već za održavanje 

sjednica 

 
Budžet MKM 

 



uputi Vladi na 

imenovanje. 

Operativni cilj 1.4. Unaprijediti sistem i ulaganja u savremenu produkciju 

Indikator učinka a) 

Broj objavljenih konkursa podrške stvaralaštvu na 

godišnjem nivou 

Izvor: Odluke o objavljivanju konkursa, internet stranica 

MKM 

Početna vrijednost 2022. Ciljna vrijednost 2025. Ciljna vrijednost 2027. 

4 5 6 

Indikator učinka b) 

Broj objekata privedenih namjeni za realizaciju programa 

u oblasti kulture 

Izvor: Upotrebne dozvole, internet stranice MKM i 

opština 

Početna vrijednost 2022. Ciljna vrijednost 2025. Ciljna vrijednost 2027. 

3 4 6 

Aktivnost koja 

utiče na 

realizaciju OC 

1.4. 

Indikator rezultata 

i postignute 

vrijednosti na kraju 

izvještajnog perioda 

Nadležne 

institucije 

Datum početka Planirani datum 

završetka 

Status realizacije Novi rok za 

realizaciju (uz 

odgovarajuće 

obrazloženje) 

Sredstva 

planirana za 

sprovođenje 

aktivnosti 

Sredstva 

realizovana 

Izvor 

finansiranja 

Preporuke za 

naredni period 

sprovođenja 

Mjera 1.4.1. Podsticanje razvoja kulturno-umjetničkog stvaralaštva 

22. Memorandum 

o saradnji između 

Ministarstva 

kulture i medija i 

Fondacije Petrović 

Njegoš 

potpisan 

Memorandum – 

Memorandumom o 

saradnji potpisali 

ministarka kulture i 

Princ Nikola Petrović 

Njegoš ispred 

Fondacije Petrović 

Njegoš 25. maja 

2023. 

MKM, Fondacija 

Petrović Njegoš 

II kvartal 2023. 

 

II kvartal 2023. 

 

Realizovano / nijesu potrebna 

posebna sredstva 

/ Budžet MKM / 

23. Pokretanje 

konkursa za 

podršku i 

podsticanje 

književnog 

stvaralaštva 

autora, isključivo 

za individualne 

prijave autora 

(fizička lica) 

broj podržanih 

projekata (najmanje 

3) – 

MKM I kvartal 2024. 

 

II kvartal 2024. 

 

Nije dospjelo  70.000 €  Budžet MKM 

 
 

Mjera 1.4.2: Podsticanje razvoja kulturnih i kreativnih industrija 

24. Izrada 

tehničke 

dokumentacije za  

uspostavljanje 

Regionalnog 

kreativnog centra 

u okviru bivšeg 

vojnog kompleksa 

izrađena tehnička 

dokumentacija – 

MKM, Opština 

Bijelo Polje, 

UNDP 

III kvartal 2023. IV kvartal 2023. Nije realizovano Ova aktivnost 

neće biti 

realizovana i 

sredstva 

namijenjena za 

realizaciju su 

preusmjerena za 

druge namjene. 

150.000 € / Budžet MKM, 

UNDP 

u narednom 

periodu 

implementacije 

strateškog 

dokumenta 

nastaviti s 

aktivnostima 

vezanim za 

unapređenje 



Cerovo u Bijelom 

Polju 

infrastrukturnih 

uslova za razvoj 

kulture i 

kreativnih 

industrija 

25. Kreiranje 

godišnjeg 

programa 

umjetničkih 

rezidencija u 

kreativnim 

habovima u 

Kotoru, Baru i 

Šavniku za 2024. 

godinu 

kreiran program – 

MKM u saradnji s 

relevantnim 

partnerima na 

lokalnom nivou 

otpočelo kreiranje 

godišnjih programa 

za habove u Kotoru, 

Baru i Šavniku 

MKM, nacionalne 

i lokalne ustanove 

kulture, nezavisni 

sektor 

II  kvartal 2023. IV kvartal 2023. Djelimično 

realizovano 

II kvartal 2024. 

(Realizacija ove 

aktivnosti 

otpočela je u 

decembru 2023. 

godine kada su s 

navedenim 

opštinama 

potpisani ugovori 

kojima je 

predviđeno da 

godišnji programi 

budu kreirani do 

kraja I kvartala 

2024. godine.) 

nijesu potrebna 

posebna sredstva 

/ Budžet MKM, 

budžet lokalnih 

samouprava 

pratiti 

implementaciju 

programa u 

kreativnim 

habovima tokom 

2024. godine 

STRATEŠKI CILJ II OSNAŽITI VANINSTITUCIONALNI SEKTOR KULTURE, MEĐUSEKTORSKU, MEĐURESORNU I MEĐUNARODNU SARADNJU I RAZVOJ 

PUBLIKE 

Operativni cilj 2.1. Poboljšati saradnju i ambijent rada vaninstitucionalnih aktera u kulturi 

Indikator učinka a) 

Broj reprezentativnih strukovnih udruženja 

Izvor: Akti o utvrđivanju statusa: reprezentativno 

strukovno udruženje 

Početna vrijednost Ciljna vrijednost 2025. Ciljna vrijednost 2027. 

0 3 7 

Indikator učinka b) 

Broj manifestacija i festivala od posebnog značaja za 

kulturu Crne Gore 

Izvor: Akti o određivanju kulturne manifestacije ili 

festivala od posebnog značaja 

Početna vrijednost 2022. Ciljna vrijednost 2025. Ciljna vrijednost 2027. 

5 8 10 

Aktivnost koja 

utiče na 

realizaciju OC 

2.1. 

Indikator rezultata 

i postignute 

vrijednosti na kraju 

izvještajnog perioda 

Nadležne 

institucije 

Datum početka Planirani datum 

završetka 

Status realizacije Novi rok za 

realizaciju (uz 

odgovarajuće 

obrazloženje) 

Sredstva 

planirana za 

sprovođenje 

aktivnosti 

Sredstva 

realizovana 

Izvor 

finansiranja 

Preporuke za 

naredni period 

sprovođenja 

Mjera 2.1.1: Reorganizacija konkursa i konkursne procedure 

26. Kreiranje 

elektronskog 

sistema prijave na 

konkurse 

Ministarstva 

kulture i medija 

kreiran sistem – 

MKM kreiralo web 

stranicu na adresi 

www.stvaralastvo.me  

čime je omogućen 

potpuni elektronski 

proces prijavljivanja 

na sve konkursne 

oblasti kulturno-

umjetničkog 

stvaralaštva 

MKM III kvartal 2023. IV kvartal 2023. Realizovano / 10.000 € 1.000 € Budžet MKM Unapređenje 

sistema moguće je 

kroz proces 

digitalizacije baza 

podataka i usluga 

MKM, za koji je 

MKM dostavilo 

predlog MJU, 

čime bi se dodatno 

povećala 

funkcionalnost i 

http://www.stvaralastvo.me/


ovaj servis učinio 

savremenijim i 

pristupačnijim 

aplikantima. 

27. Uvođenje 

podsticajnih mjera 

za žensko 

preduzetništvo u 

okviru konkursa 

za podršku 

razvoju kreativnih 

industrija 

obezbijeđena 

posebna konkursna 

linija za žensko 

preduzetništvo; 

broj podržanih 

projekata ženskog 

preduzetništva 

(najmanje 10) – 

na konkursu MKM 

koji je sadržao 

poseban segment – 

podrška za razvoj 

ženskog 

preduzetništva, 

podržan 21 projekat 

ženskog 

preduzetništva 

MKM III kvartal 2023. III kvartal 2023. Realizovano / 100.000 € 136.936 € Budžet MKM Imajući u vidu 

broj prijava u 

kategoriji za 

razvoj ženskog 

preduzetništva, 

preporuka je da 

ova podsticajna 

linija bude dio 

narednih konkursa 

za oblast 

kreativnih 

industrija. 

Mjera 2.1.2: Unapređenje statusa strukovnih udruženja u kulturi 

28. Izrada 

Pravilnika o 

kriterijumima i 

načinu utvrđivanja 

statusa 

reprezentativnog 

strukovnog 

udruženja 

donijet Pravilnik – 

izvršena analiza 

pravnog okvira za 

pripremu izmjena i 

dopuna Pravilnika 

MKM, strukovna 

udruženja 

IV kvartal 2024. I kvartal 2025. Nije dospjelo  nijesu potrebna 

posebna sredstva 

 Budžet MKM 
 

Mjera 2.1.3: Unapređenje sistema vrednovanja i evidencija nezavisnog sektora u kulturi 

29. Revizija 

Uredbe o 

kriterijumima i 

načinu 

dodjeljivanja 

statusa istaknuti 

kulturni stavaralac 

u cilju 

unapređenja 

sistema dodjele 

statusa u domenu 

priznavanja 

međunarodnih 

nagrada u 

različitim 

oblastima kulture i 

uvođenja 

nacionalnih 

nagrada u 

pojedinim 

oblastima 

revidirana Uredba  – 

pripremljen Nacrt 

Uredbe o izmjenama 

i dopunama Uredbe 

MKM, nezavisni 

sektor 

IV kvartal 2023. II kvartal 2024. Nije dospjelo  nijesu potrebna 

posebna sredstva 

 Budžet MKM 
 



30. Revizija 

Uredbe o 

kriterijumima za 

određivanje 

manifestacija i 

festivala od 

posebnog značaja 

za kulturu Crne 

Gore u cilju 

unapređenja 

kriterijuma i 

sistema evaluacije 

za praćenje 

programa festivala 

od posebnog 

značaja za kulturu 

Crne Gore 

revidirana Uredba  – 

u proceduri  analiza 

pravnog okvira i 

uporedne prakse 

zemalja iz okruženja 

radi unapređenja 

Uredbe 

MKM,  javne 

ustanove kulture, 

nezavisni sektor 

IV kvartal 2023. II kvartal 2024. Nije dospjelo  nijesu potrebna 

posebna sredstva 

 Budžet MKM 
 

31. Uspostavljanje 

baze podataka o 

aplikantima i 

korisnicima 

sredstava kroz 

konkurse MKM 

po kategorijama i 

s rodno 

disagregiranim 

podacima 

uspostavljena baza – 

 

MKM I kvartal 2024. III kvartal 2024. Nije dospjelo  nijesu potrebna 

posebna sredstva 

 Budžet MKM 
 

Mjera 2.1.4: Unapređenje komunikacije i saradnje s nezavisnom scenom u kulturi 

32. Uvođenje 

sistema redovne 

komunikacije s 

nezavisnim 

sektorom 

broj organizovanih 

konsultacija/ 

okruglih stolova/ 

seminara 

(najmanje 1, odnosno 

2 godišnje po regiji – 

sjever/centar/jug) – 

MKM: organizovane 

2 info sesije s NVO 

povodom javnog 

konkursa za NVO, 

jul i avgust 2023; 

CNP: Nastavljena 

saradnja s akterima 

nezavisne izvođačke 

scene,  kroz pružanje 

logističke podrške u 

kreiranju i realizaciji 

programa – u 2023. u 

CNP-u održano 

nekoliko programa 

FIAT-a, kao i 

baletske trupe Ballo; 

Prirodnjački muzej 

CG:  

MKM, ustanove 

kulture, 

organizacije 

civilnog i 

privatnog sektora 

u kulturi 

III kvartal 2023. IV kvartal 2023. Realizovano / nijesu potrebna 

posebna sredstva 

/ Budžet MKM organizovati info 

dane i za druge 

konkurse MKM; 

nezavisnoj sceni u 

kulturi omogućiti 

lakši pristup 

korišćenja 

infrastrukture 

kulturnih ustanova 

 



s NVO Ekvivalent u 

maju 2023. potpisan 

ugovor o donaciji 

jednog tableta koji će 

u muzejskoj galeriji 

koristiti OSI; 

više puta godišnje 

NVO Green Home 

donira Muzeju 

uginule primjerke 

ptica, za prepariranje 

ili balgovanje u 

Zbirci ptica PMCG; 

Pomorski muzej 

CG: pokrenuta 

saradnja s 

nezavisnim 

umjetnicima, 

organizovanje 

izložbe i pomoć u 

relizaciji 

individualnih 

projekata; 

MSUCG: pokrenuta 

saradnja u 

izvještajnom periodu 

koja će se nastaviti u 

2024. 

Operativni cilj 2.2. Pospješiti saradnju sa drugim resorima 

Indikator učinka a) 

Broj zajedničkih aktivnosti i projekata resora kulture s 

drugim resorima 

Izvor: Izvještaji o radu MKM i ustanova kulture, protokoli 

o saradnji, internet prezentacije 

Početna vrijednost Ciljna vrijednost 2025. Ciljna vrijednost 2027. 

0 

(nije mjereno) 

15 30 

Aktivnost koja 

utiče na 

realizaciju OC 

2.2. 

Indikator rezultata 

i postignute 

vrijednosti na kraju 

izvještajnog perioda 

Nadležne 

institucije 

Datum početka Planirani datum 

završetka 

Status realizacije Novi rok za 

realizaciju (uz 

odgovarajuće 

obrazloženje) 

Sredstva 

planirana za 

sprovođenje 

aktivnosti 

Sredstva 

realizovana 

Izvor 

finansiranja 

Preporuke za 

naredni period 

sprovođenja 

Mjera 2.2.1: Unapređenje saradnje s resorima obrazovanja i naučno-istraživačke djelatnosti 

33. Pokretanje 

Nacionalnog 

programa 

umjetničkog i 

kulturnog 

obrazovanja 

potpisan protokol o 

saradnji između 

nadležnih 

ministarstava; 

broj organizovanih 

programa i posjeta  

(najmanje 10) – 

Prirodnjački muzej 

CG: Potpisan 

memorandum i plan 

realizacije 

organizovanih 

MKM, MP, 

nacionalne i 

lokalne ustanove 

kulture 

II kvartal 2024. IV kvartal 2024. Nije dospjelo  nijesu potrebna 

dodatna sredstva 

 Budžet MKM, 

budžet ustanova 
 



posjeta djece iz JPU 

„Đina Vrbica“ tokom 

cijele 2024. 

34. Izvođenje 

radova na 

adaptaciji Doma 

digitalne 

revolucije u 

Nikšiću 

 

adaptiran objekat – 

odabran izvođač 

radova; radovi 

zvanično započeti u 

III kvartalu tj. 

11.9.2023. i teku 

nešto sporijom 

dinamikom usljed 

izazova s 

hidroizolacijom 

Uprava za 

kapitalne projekte, 

Inovaciono-

preduzetnički 

centar 

„Tehnopolis“, 

Nikšić 

 

Partneri: Opština 

Nikšić, MNTR, 

MKM 

IV kvartal 2023. IV kvartal 2024. Nije dospjelo  1.100.000 € Ugovoreni iznos s 

izvođačem radova 

je 724.550,23 € sa 

PDV. 

Budžet Crne Gore 

(Kapitalni izdaci) 

praćenje 

realizacije, 

planiranje 

programa iz 

oblasti kreativne 

industrije i 

pronalaženje 

sredstava za 

nabavku 

specifične opreme 

35. Podrška 

projektima 

kreativnih 

industrija u okviru 

Programa 

podsticanja 

inovacione kulture 

broj podržanih 

projekata iz oblasti 

kreativnih industrija 

(najmanje 3) – 

na Javni poziv za 

programsku liniju za 

podsticanje razvoja 

inovacione kulture 

prijavljena 24 

projekta; nakon 

evaluacionog procesa 

Komisija pozitivno 

ocijenila 14 

projekata, dok je 

Fond iz budžeta 

opredijeljenog za ovu 

programsku liniju 

mogao da finansira 9 

projekata 

Fond za inovacije 

Crne Gore, 

MNTR, MKM 

III kvartal 2023. IV kvartal 2023. Realizovano Finansirani 

projekti će se 

realizovati do 

31.3.2024. 

5.000 € Iznos ugovorene 

podrške za 9 

projekata je 

50.000 € – tokom 

2023. isplaćena je 

prva tranša u 

iznosu od 70% 

odobrenog 

budžeta za sve 

projekte i druga 

tranša u iznosu od 

30% odobrenog 

budžeta za 3 

završena projekta, 

pa je isplaćeno 

40.430 €, odnosno 

80,86% budžeta. 

Do 31.3.2024, po 

završetku 

preostalih 6 

odobrenih 

projekata, biće 

utrošeno i 

preostalih 9.570 €, 

koji čine 19,14% 

budžeta. 

Budžet Fonda za 

inovacije 

Uzevši u obzir 

značaj kreativnih 

industrija i njihov 

veliki potencijal 

da unaprijede 

inovacionu 

kulturu i privredu 

Crne Gore, 

preporuka za 

naredni period je 

uspostavljanje 

međuresorne 

saradnje u cilju 

povećanja budžeta 

za kreativne 

industrije i 

kreiranja novog 

sveobuhvatnog 

programa. 

36. Program 

obuka u oblastima 

pametne 

specijalizacije 

broj podržanih 

projekata 

(najmanje 6) – 

na Javni poziv za 

programsku liniju za 

organizaciju 

edukacija u 

oblastima pametne 

specijalizacije 

prijavljena 34 

projekta; nakon 

evaluacionog procesa 

Komisija pozitivno 

ocijenila 22 projekta, 

dok je Fond iz 

Nadležna 

institucija: Fond 

za inovacije Crne 

Gore 

 

Partneri: MNTR, 

MKM 

II kvartal 2023 IV kvartal 2023. Realizovano Finansirani 

projekti će se 

realizovati do 

31.3.2024. 

80.000 € Zbog velikog 

broja pozitivno 

ocijenjenih 

prijava, Fond je, 

uz saglasnost 

MNTR izvršio 

relokaciju 

neutrošenih 

sredstva u iznosu 

od 4.100 € iz 

programske linije 

Inovacioni 

vaučeri, čime je 

raspoloživi budžet 

za organizaciju 

Budžet Crne Gore Uzevši u obzir 

značaj edukativnih 

programa u S3 

oblastima, kao i 

veliki broj 

kvalitetnih 

prijava, preporuka 

je da se u 

narednom periodu 

poveća budžet za 

ovu programsku 

liniju. 



budžeta 

oprijedjeljenog za 

ovu programsku 

liniju mogao da 

finansira 10 

projekata 

edukacija u 

oblastima 

pametne 

specijalizacije 

povećan na 

84.100 €, što je 

omogućilo da se 

finansira 10 

projekata. Tokom 

2023. isplaćena 

prva tranša u 

iznosu od 70% 

odobrenog 

budžeta za sve 

projekte i druga 

tranša u iznosu od 

30% odobrenog 

budžeta za 2 

završena projekta, 

tako da je 

isplaćeno 64.270 

€, odnosno 

76,42% budžeta. 

Do 31.3.2024, po 

završetku 

preostalih 8 

odobrenih 

projekata, biće 

realizovano i 

preostalih 19.830 

€, koji čine 

23,58% budžeta. 

Mjera 2.2.2: Unapređenje saradnje s resorom nadležnim za oblast turizma 

37. Kreiranje 

kataloga 

manifestacija i 

festivala u oblasti 

kulture 

objavljen katalog na 

službenim internet 

stranicama – 

prikupljeni podaci po 

svim opštinama, 

sistematizovan 

materijal i kreiran 

Katalog, preostalo 

još da se dizajnira i 

objavi 

MKM, MERT, 

nacionalne i 

lokalne ustanove 

kulture, NTO, 

LTO 

II kvartal 2023.  IV kvartal 2023. 

 

Djelimično 

realizovano 

I kvartal 2024. 

(Zbog izuzetno 

velikog broja 

aktera koji su 

učestvovali u 

dostavljanju 

podataka – 25 

opština, 48 

lokalnih ustanova 

kulture, 12 

nacionalnih 

ustanova, 2 organa 

uprave, NTO, 23 

LTO i drugi 

subjekti, kao i 

zbog potrebe 

ažuriranja inputa i 

dodatnih 

intervencija u 

dokumentu, koji je 

veoma obiman, 

2.000 € Za realizaciju ove 

aktivnosti nijesu 

utrošena sredstva 

jer je MKM 

angažovalo svoje 

zaposlene. 

Budžet MKM / 



bilo je potrebno 

dosta vremena, pa 

je finalizacija 

aktivnosti 

prenijeta na 

naredni kvartal.) 

38. Izrada replike 

prve štamparije na 

Balkanu – 

Štamparije 

Crnojevića i 

opremanje 

prostora u 

Njegoševom 

muzeju – Biljardi 

u kojem će biti 

smještena 

izrađena i 

postavljena replika – 

u sklopu projekta 

„DUE MARI – Next 

Generation Tourism 

Development“, na 

kojem je MERT 

vodeći partner, a koji 

se finansira iz 

Interreg IPA CBC 

Italija – Albanija – 

Crna Gora 2014– 

2020, kao dio 

aktivnosti na 

projektu urađena je i 

replika štamparske 

prese iz Štamparije 

Crnojevića, koja je u 

julu 2023. data na 

upravljanje 

Narodnom muzeju – 

replika Crnojevića 

štamparije sa 

pratećim 

mobilijarom 

postavljena u 

Njegoševu Biljardu 

MERT, MKM, 

Narodni muzej 

II kvartal 2023. III kvartal 2023. Realizovano / 40.000 € 37.675 € Budžet MERT-a, 

donatorska 

sredstva – IPA 

 

Potrebno je dodati 

nove sadržaje, kao 

što su štamparska 

slova, ručna izrada 

papira, VR 

tehnologija i sl. 

Operativni cilj 2.3. Intenzivirati međunarodnu saradnju i proces evropskih integracija u oblasti kulture 

Indikator učinka a) 

Broj projekata aktera kulture podržanih iz međunarodnih 

fondova kojima koordinira MKM 

Izvor: Internet prezentacije fondova 

Početna vrijednost 2022. Ciljna vrijednost 2025. Ciljna vrijednost 2027. 

10 

 

15 20 

Aktivnost koja 

utiče na 

realizaciju OC 

2.3. 

Indikator rezultata 

i postignute 

vrijednosti na kraju 

izvještajnog perioda 

Nadležne 

institucije 

Datum početka Planirani datum 

završetka 

Status realizacije Novi rok za 

realizaciju (uz 

odgovarajuće 

obrazloženje) 

Sredstva 

planirana za 

sprovođenje 

aktivnosti 

Sredstva 

realizovana 

Izvor 

finansiranja 

Preporuke za 

naredni period 

sprovođenja 

Mjera 2.3.1.Jačanje kulturne saradnje u okviru međunarodnih programa i inicijativa 

39. Kandidatura 

Cetinja za 

članstvo u Mreži 

kreativnih gradova 

UNESCO 

članstvo Cetinja u 

Mreži kreativnih 

gradova UNESCO – 

na Svjetski dan 

gradova, 31. oktobar, 

Prijestonica Cetinje, 

kao istorijski i 

kulturni centar Crne 

Prijestonica 

Cetinje, MKM 

 

II kvartal 2023.  IV kvartal 2023. 

 

Realizovano / 15.000 € 

 

(vrijednost 

kompletnog 

projekta 150.000 

€) 

15.000 € Budžet MKM 

(Prijestonica 

Cetinje, 

UNESCO...) 

 

/ 



Gore, postala dio 

UNESCO-ove Mreže 

kreativnih gradova 

40. Obilježavanje 

značajnih 

međunarodnih 

jubileja 

broj jubileja 

(5 datuma) 

broj događaja 

(25 događaja) – 

MKM: 5 datuma: 

Noć muzeja 13. maj; 

Međunarodni dan 

muzeja 18. maj; 50 

godina od 

uspostavljanja 

UNESCO 

Konvencije o zaštiti 

svjetske kulturne i 

prirodne baštine – 

objavljena 

publikacija 

„UNESCO mjesta 

svjetske baštine u 

Crnoj Gori“; 

20 godina UNESCO 

Konvencije o zaštiti 

nematerijalne 

kulturne baštine – 

izdata publikacija; 

Međunarodni dan 

arapskog jezika 18. 

decembar; 

NMCG: 

Međunarodni dan 

muzeja 18. maj –  

edukative radionice 

za djecu: „Kakav 

muzej žele mladi“ i 

„Moj doživljaj“ i 

Noć muzeja 13. maj; 

Pomorski muzej 

CG: 452. godišnjica 

Lepantske bitke i 70 

godina postojanja i 

rada Pomorskog 

muzeja Crne Gore – 

izložba „Hod kroz 

vrijeme i događanja“ 

na otoku Krku; 

Prirodnjački muzej 

CG: 8 datuma: 

Svjetski dan 

močvarnih staništa 2. 

februar, Dan 

zahvalnosti 

taksonomima19. 

mart, Međunarodni 

MKM, lokalne i 

nacionalne 

ustanove kulture, 

nezavisni sektor 

III  kvartal 2023. IV kvartal 2023. Realizovano / nijesu potrebna 

dodatna sredstva 

/ Budžet MKM, 

budžet ustanova 

u narednom 

periodu 

implementacije 

strateškog 

dokumenta 

nastaviti s 

obilježavanjem 

značajnih 

međunarodnih 

jubileja 



dan šuma 21. mart, 

Dan planete Zemlje 

22. april, Svjetski 

dan pčela 20. maj, 

Svjetski dan leptira 

28. maj – promocija 

na web i društvenim 

mrežama; 

Međunarodni dan 

slijepih miševa 28. 

septembar – 

manifestacija „Ko se 

boji slijepog miša 

još“; 

Dan osoba s 

invaliditetom 5. 

decembar – održane 

radionice za OSI; 

NBCG: 80. 

godišnjica spasenja 

bugarskih Jevreja 

tokom II svjetskog 

rata 

CNP i Zetski dom: 

Svjetski dan 

pozorišta 27. mart – 

obilježen u skladu sa 

smjernicama 

Međunarodnog 

pozorišnog instituta 

(ITI) 

MCCG: Svjetski dan 

muzike 21. jun – 

organizovan koncert 

CSO na Trgu 

nezavisnosti u 

Podgorici 

41. Organizacija 

manifestacije Dani 

evropske baštine 

broj organizovanih 

događaja (najmanje 

20) – 

MKM: tema Dana 

evropske baštine za 

2023. bila je „Živo 

nasljeđe – Living 

heritage“, a cilj 

promovisanje 

nematerijalne 

kulturne baštine i 

praksi, mjesta i 

predmeta koji su sa 

njom povezani; 

MKM podržalo 18 

realizatora, odnosno 

32 programa (poput 

radionica o 

MKM, lokalne i 

nacionalne 

ustanove kulture, 

nezavisni sektor 

III  kvartal 2023. III kvartal 2023. Realizovano / 10.000 € MKM: 12.435 € 

NMCG + 1.200 € 

sopstvena sredstva 

Biblioteka za 

slijepe + 454 € 

sopstvena 

sredstva; 

NBCG: 350 € 

 

Budžet MKM,  

budžet ustanova 

u narednom 

periodu 

implementacije 

strateškog 

dokumenta 

nastaviti s 

obilježavanjem 

manifestacije Dani 

evropske baštine 



nematerijalnom 

nasljeđu Crne Gore, 

kao što su: izrada 

dobrotske čipke, 

bokeške kužine, 

peraške torte, izrada 

čunova; predavanja o 

izvedbi tradicionalne 

muzike, priča o 

kolašinskom siru, 

projekcije 

dokumentarnih 

filmova crnogorskih 

autora, škola 

tambure, izložbe 

nematerijalnih 

dobara i dr.) 

NMCG: radionica 

izrade ošvica na 

crnogorskoj narodnoj 

košulji; 

Prirodnjački muzej 

CG: tri kreativne 

edukativne radionice 

na temu „Ljekovite 

biljke i njihova 

primjena“; 

Biblioteka za 

slijepe: događaj 

„Živa tradicija Crne 

Gore“ (praktični dio: 

igra, pjesma, muzika, 

narodna nošnja; 

teorijski dio: 

predavanje 

etnomuzikologa; 

interaktivni dio 

između učesnika 

programa i publike); 

Crnogorska 

kinoteka: 

dvodnevna 

manifestacija „Živo 

nasljeđe“; 

samostalni projekti 

– 

NBCG: izložba 

knjiga i periodike 

Vladimir i Kosara u 

istoriji, legendi i 

umjetnosti 

42. Organizacija 

događaja u cilju 

izgradnje 

kapaciteta za 

broj organizovanih 

obuka 

(1 obuka) 

MKM, lokalne i 

nacionalne 

ustanove kulture, 

nezavisni sektor 

II kvartal 2023. IV kvartal 2023. Realizovano / 10.000 € grant EK: cca 

15.000 € 

Budžet MKM,  

donacija EK 

u narednom 

periodu 

implementacije 

strateškog 



učešće u 

otvorenim 

pozivima 

međunarodnih 

programa i 

inicijativa 

broj organizovanih 

info dana 

(4 info dana) – 

MKM: organizovane 

3 obuke i 1 info dan 

u vezi s konkursima 

iz programa 

Kreativna Evropa 

potprogram Kultura 

– Cetinje, Bar, 

Berane i Podgorica 

(april, novembar i 

decembar 2023) 

FCCG: 

organizovana 

višednevna 

radionica/obuka 

„Creativity Invasion“ 

namijenjena 

audiovizuelnom 

sektoru, u okviru 

potprograma MEDIA 

programa Kreativna 

Evropa – Podgorica, 

decembar 2023. 

dokumenta 

nastaviti s 

organizacijom 

info dana, 

prezentacija i 

obuka 

43. Izrada plana 

podrške 

programskom i 

infrastrukturnom 

segmentu projekta 

„Budva – Boka: 

evropska 

prijestonica 

kulture 2028.“ 

izrađen plan – 

Vlada 25.8.2023. 

usvojila Informaciju 

o finansijskoj podršci 

projektu „Budva – 

Boka 2028: Evropska 

prijestonica kulture“ 

koja je predvidjela 

postupanje u slučaju 

dobijanja ove 

prestižne titule. Na 

osnovu odluke 

Panela eksperata 

Evropske komisije 

od 20.9.2023, titula 

za EPK 2028. nije 

pripala Opštini 

Budva, već Skoplju. 

MKM, Opština 

Budva 

II kvartal 2023. IV kvartal 2023. Realizovano / nijesu potrebna 

dodatna sredstva 

/ Budžet MKM / 

Mjera 2.3.2. Jačanje bilateralne saradnje u oblasti kulture 

44. Iniciranje 

bilateralnih 

sporazuma i 

programa u oblasti 

kulture 

broj potpisanih 

bilateralnih 

sporazuma i 

programa 

(najmanje 4) – 

MKM: 2 programa i 

1 memorandum –  

Ministarstvo kulture 

Republike Sjeverne 

Makedonije  

MKM, resorna 

ministarstva u 

drugim zemljama 

II kvartal 2023. IV kvartal 2023. Realizovano / nijesu potrebna 

dodatna sredstva 

/ Budžet MKM u narednom 

periodu 

implementacije 

strateškog 

dokumenta 

nastaviti s 

iniciranjem i 

usaglašavanjem 

bilateralnih 

programa i 



(2023–2026), 

Ministarstvo kulture 

Republike Albanije 

(2023–2025); 

Kancelarija 

Ujedinjenih nacija za 

projektne usluge 

(UNOPS); 

Crnogorska 

kinoteka: 5 

sporazuma – 

JU Jugoslovenska 

kinoteka, 

JU Makedonska 

kinoteka, 

JU Kinoteka BIH, 

JU Kinoteka 

Republike Srpske, 

Internacionalni 

filmski festival SEE 

Paris – Berlin – Nju 

Jork; 

MCCG: 4 

sporazuma – 

Filharmonija, 

Sjeverna 

Makedonija; Institut 

za umetničku igru, 

Beograd, Srbija; 

Sarajevska 

filharmonija, Bosna i 

Hercegovina; 

Fakultet muzičke 

umetnosti u 

Beogradu, Srbija 

Zetski dom: 2 

sporazuma –  

Narodno pozorište iz 

Sombora, Narodni 

teatar iz Bitolja; 

CNP: Evropska 

teatarska konvencija 

(ETC) 

sporazuma o 

saradnji u oblasti 

kulture 

Operativni cilj 2.4. Razvijati kulturne potrebe i navike građana i građanki i stimulisati razvoj publike 

Indikator učinka a) 

Broj posjetilaca (m. i f.) 

Izvor: Evidencije ustanova kulture 

Početna vrijednost 2022. Ciljna vrijednost 2025. Ciljna vrijednost 2027. 

257.028 287.000 320.000 

Aktivnost koja 

utiče na 

realizaciju OC 

2.4. 

Indikator rezultata 

i postignute 

vrijednosti na kraju 

izvještajnog perioda 

Nadležne 

institucije 

Datum početka Planirani datum 

završetka 

Status realizacije Novi rok za 

realizaciju (uz 

odgovarajuće 

obrazloženje) 

Sredstva 

planirana za 

sprovođenje 

aktivnosti 

Sredstva 

realizovana 

Izvor 

finansiranja 

Preporuke za 

naredni period 

sprovođenja 



Mjera 2.4.1: Evidencija i upoznavanje kulturnih potreba i navika građana Crne Gore 

45. Uvođenje 

sistema praćenja 

broja posjetilaca 

ustanova kulture 

uveden sistem – 

svih 12 nacionalnih 

ustanova kulture 

redovno prati broj 

posjetilaca o čemu će 

izvještavati MKM na 

godišnjem nivou 

nacionalne i 

lokalne ustanove 

kulture 

III kvartal 2023. IV kvartal 2023. Realizovano / nijesu potrebna 

posebna sredstva 

/ Budžet ustanova 

kulture 

/ 

Mjera 2.4.2: Kreiranje povoljnog ambijenta za razvoj publike 

46. Izrada plana 

aktivnosti 

diversifikacije 

publike u 

ustanovama 

kulture 

izrađen plan – 

CNP i Zetski dom: 

u toku izrada plana s 

konkretnim mjerama 

koje bi doprinijele 

dobijanju važnih 

podataka o 

pozorišnoj publici, a 

onda i kreiranju 

posebnih programa 

razvoja publike 

nacionalne i 

lokalne ustanove 

kulture 

II kvartal 2024. IV kvartal 2024. Nije dospjelo  nijesu potrebna 

posebna sredstva 

 Budžet ustanova 

kulture 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV PREPORUKE ZA NAREDNE FAZE SPROVOĐENJA NACIONALNOG 

PROGRAMA RAZVOJA KULTURE 2023–2027. 

Tabelarni pregled realizacije Akcionog plana 2023–2024, prikazan u prethodnom poglavlju, sadrži 

sve potrebne podatke o aktivnostima koje su predviđene za 2023. godinu, dok je za aktivnosti 

planirane u 2024. godini naznačeno da nijesu dospjele na realizaciju. Dodatno, u izvještaju su 

navedeni podaci o trenutno postignutim vrijednostima i za one aktivnosti koje još uvijek nijesu 

dospjele na realizaciju, ali je njihov početak predviđen za IV kvartal 2023. godine. 

U odnosu na preporuke koje su date u tabeli za svaku aktivnost koja u 2023. nije u potpunosti 

realizovana, kao i za druge aktivnosti kod kojih postoji potreba kontinuiranog djelovanja, u 

nastavku je data projekcija sljedeće faze u sprovođenju Nacionalnog programa razvoja kulture 

2023–2027. 

Naime, tokom praćenja realizacije definisanog Akcionog plana, kao i prilikom samog 

izvještavanja, konstatovano je da je rad na pojedinim aktivnostima potrebno intenzivirati, 

prvenstveno onim koje su u izvještajnom periodu djelimično realizovane. Za svih sedam aktivnosti 

koje do sada nijesu u potpunosti sprovedene, definisan je novi rok u 2024. godini. 

Aktivnosti djelimično realizovane u 2023. godini i prenijete na 2024: 

1. Izmjene i dopune Zakona o zaštiti kulturnih dobara 

2. Izmjene i dopune Zakona o bibliotečkoj djelatnosti 

3. Izmjene i dopune Zakona o muzejskoj djelatnosti 

7. Iniciranje izmjena Zakona o nevladinim organizacijama u smislu statusa i podsticaja razvoja 

NVO u oblasti kulture 

8. Iniciranje izmjena Zakona o javnim nabavkama u smislu traženja izuzeća kada je riječ o 

specijalizovanoj opremi (nabavka muzičkih instrumenata, knjiga, scenografskih i kostimografskih 

elemenata, opreme i materijala za vršenje poslova konzervatorske djelatnosti itd.) 

25. Kreiranje godišnjeg programa umjetničkih rezidencija u kreativnim habovima u Kotoru, Baru 

i Šavniku za 2024. godinu 

37. Kreiranje kataloga manifestacija i festivala u oblasti kulture 

 

Pored navedenih, postoje i aktivnosti koje su sprovedene u 2023. godini, ali je procijenjeno da je, 

radi kontinuiranog rada na postizanju operativnih i strateških ciljeva, i u 2024. godini potrebno 

nastaviti s njihovom implementacijom. 

Aktivnosti realizovane u 2023. godini, koje je potrebno nastaviti i u 2024: 

27. Uvođenje podsticajnih mjera za žensko preduzetništvo u okviru konkursa za podršku razvoju 

kreativnih industrija 

40. Obilježavanje značajnih međunarodnih jubileja 

41. Organizacija manifestacije Dani evropske baštine 

42. Organizacija događaja u cilju izgradnje kapaciteta za učešće u otvorenim pozivima 

međunarodnih programa i inicijativa 

44. Iniciranje bilateralnih sporazuma i programa u oblasti kulture 

Navedene aktivnosti u nastavku su predstavljene u obrascu akcionog plana, kako bi se kompletirali 

svi potrebni podaci za njihovo programiranje i adekvatno ažurirao Akcioni plan za 2024. godinu. 



 

Aktivnost 

koja utiče na 

realizaciju 

OC 2.1. 

Indikator 

rezultata 

Nadležne 

institucije 

Datum 

početka 

Planirani 

datum 

završetka 

Sredstva 

planirana za 

sprovođenje 

aktivnosti 

Izvor 

finansiranja 

Mjera 2.1.1: Reorganizacija konkursa i konkursne procedure 

Sprovođenje 

podsticajnih 

mjera za žensko 

preduzetništvo u 

okviru konkursa 

za podršku 

razvoju 

kreativnih 

industrija 

Obezbijeđena 

posebna 

konkursna linija 

za žensko 

preduzetništvo; 

Broj podržanih 

projekata 

ženskog 

preduzetništva 

(najmanje 15) 

MKM III kvartal 

2024. 

IV kvartal 

2024. 

100.000 € Budžet MKM 

Mjera 2.1.1: Reorganizacija konkursa i konkursne procedure 

Obilježavanje 

značajnih 

međunarodnih 

jubileja 

Broj jubileja 

(10 datuma) 

MKM, 

nacionalne 

ustanove 

kulture 

I kvartal 

2024. 

IV kvartal 

2024. 

Nijesu 

potrebna 

dodatna 

sredstva 

Budžet MKM, 

budžet 

ustanova 

Organizacija 

manifestacije 

Dani evropske 

baštine 

Broj 

organizovanih 

događaja 

(najmanje 20) 

MKM, 

lokalne i 

nacionalne 

ustanove 

kulture i 

drugi akteri 

III  

kvartal 

2024. 

III kvartal 

2024. 

10.000 € Budžet MKM,  

budžet 

ustanova 

Organizacija 

događaja u cilju 

izgradnje 

kapaciteta za 

učešće u 

otvorenim 

pozivima 

međunarodnih 

programa i 

inicijativa 

Broj 

organizovanih 

info dana 

(najmanje 5) 

 

 

MKM, 

lokalne i 

nacionalne 

ustanove 

kulture, 

nezavisni 

sektor 

II kvartal 

2024. 

IV kvartal 

2024. 

10.000 € Budžet MKM,  

donacija EK 

Iniciranje 

bilateralnih 

sporazuma i 

programa u 

oblasti kulture 

Broj potpisanih 

bilateralnih 

sporazuma i 

programa 

(najmanje 5) 

MKM, 

resorna 

ministarstva 

u drugim 

zemljama, 

nacionalne 

ustanove 

kulture 

I kvartal 

2024. 

IV kvartal 

2024. 

Nijesu 

potrebna 

dodatna 

sredstva 

Budžet MKM 

 

Prilikom koncipiranja ažuriranog Akcionog plana za 2024. godinu, osim aktivnosti prenijetih iz 

2023. godine, ponovo je izvršen pregled svih aktivnosti sadržanih u Nacionalnom programu 

razvoja kulture 2023–2027. za kompletan petogodišnji period, kako bi se eventualno dodale i 

određene aktivnosti koje, zbog vremenske distance, prvobitno nijesu bile obuhvaćene planom. 

Time su prepoznate dvije aktivnosti koje bi trebalo uvrstiti u Akcioni plan za 2024. godinu. 



Aktivnosti iz Nacionalnog programa razvoja kulture 2023–2027. za realizaciju u 2024: 

• Izrada informacionog sistema kulturnih dobara 

• Razvoj kulturno-turističkih proizvoda i ponude u saradnji s nacionalnom i lokalnim 

turističkim organizacijama 

Aktivnost koja 

utiče na 

realizaciju 

OC 1.3. 

Indikator 

rezultata 

Nadležne 

institucije 

Datum 

početka 

Planirani 

datum 

završetka 

Sredstva 

planirana za 

sprovođenje 

aktivnosti 

Izvor 

finansiranja 

Mjera 1.3.1: Unapređenje sistema zaštite kulturne baštine 

Izrada 

informacionog 

sistema kulturnih 

dobara 

izrađen 

softver, 

skeniran dio 

dokumentacije 

UZKD I kvartal 

2024. 

IV kvartal 

2024. 

177.200 € Budžet UZKD 

Aktivnost koja 

utiče na 

realizaciju 

OC 2.2. 

Indikator 

rezultata 

Nadležne 

institucije 

Datum 

početka 

Planirani 

datum 

završetka 

Sredstva 

planirana za 

sprovođenje 

aktivnosti 

Izvor 

finansiranja 

Mjera 2.2.2: Unapređenje saradnje s resorom nadležnim za oblast turizma 

Razvoj kulturno-

turističkih 

proizvoda i ponude 

u saradnji s 

nacionalnom i 

lokalnim 

turističkim 

organizacijama 

broj 

organizovanih 

događaja – 

MCCG: 1 

koncert 

NTO, LTO, 

MCCG i 

druge 

ustanove 

kulture 

II kvartal 

2024. 

IV kvartal 

2024. 

17.000 € Budžet 

ustanova 

kulture 

Na osnovu svega navedenog, Akcioni plan za 2024. godinu, pored 20 aktivnosti koje su inicijalno 

planirane za tu godinu, sadržaće još sedam aktivnosti koje su, kao djelimično realizovane u 2023, 

prenijete na narednu godinu, zatim pet aktivnosti za koje je ocijenjeno da bi ih trebalo nastaviti i u 

predstojećem periodu, kao i dvije nove aktivnosti, što čini ukupno 34 aktivnosti. 

Takođe, imajući u vidu postignute vrijednosti indikatora učinka koji se tiče broja posjetilaca 

(događaja) ustanova kulture – 354.896 u 2023. godini, i premašene ciljne vrijednosti, konstatovano 

je da treba revidirati željene vrijednosti za 2025. i 2027. godinu, i definisati sljedeće: 

Operativni cilj 2.4. Razvijati kulturne potrebe i navike građana i građanki i stimulisati razvoj publike 

Indikator učinka: 

Broj posjetilaca 

Izvor: Evidencije 

nacionalnih ustanova 

kulture 

Početna vrijednost 2022. Ciljna vrijednost 2025. Ciljna vrijednost 2027. 

257.028 400.000 440.000 

Generalna preporuka je da je neophodno pridržavati se postavljenih rokova, kako za sprovođenje, 

tako i za izvještavanje, i s tim u vezi, intenzivirati rad na aktivnostima, da bi se do kraja 2024. 

godine postigao veći stepen u implementaciji strateškog dokumenta. U tom kontekstu, predstoji 

studiozan rad na unapređenju zakonsko-regulatornog okvira u kulturi, koji će biti sproveden u 

širokom konsultativnom procesu, kroz analizu primjene i dalje usaglašavanje s najboljim 

međunarodnim praksama, u prvom redu Zakona o kulturi, koji je nesumnjivi prioritet i osnov za 

buduće reformske aktivnosti u oblasti kulture. 


