


 
Ugovor o pružanju usluga zaključen je dana 09.05.2017. godine, između ugovornih strana  
Ministarstva održivog razvoja i turizma-Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte, kao 
Naručioca (u daljem tekstu: Naručilac)  i Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje AD 
Podgorica, kao Nadzornog organa (u daljem tekstu: Nadzorni organ), zaveden kod 
Ministarstva održivog razvoja i turizma pod brojem 114-2260/14-2016 dana 19.05.2017. 
godine, kojim je Nadzorni organ preuzeo obavezu kontrolisanja, odnosno nadgledanja 
napredovanja radova u toku izvođenja radova i nivoa uloženih investicija u tom periodu, u 
skladu sa Investicionim programom  projekta „Portonovi“ na lokaciji bivše vojne kasarne 
„Orjenski bataljon“ – Kumbor, koji realizuje privredno društvo „Azmont Investments“ d.o.o. 
Herceg Novi.*  
 
Obaveze Nadzornog organa bliže su utvrđene članom 2.4  Ugovora, i to: 
 
 Praćenje napredovanja u izradi tehničke, odnosno projektne dokumentacije u skladu sa  

Ugovorom o dugoročnom zakupu i Investicionim programom; 
 Praćenje dinamike podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinskih dozvola u odnosu na 

dinamiku izgradnje iz Investicionog programa; 
 Praćenje dinamike u realizaciji građevinskih radova u skladu sa Dogovorenim 

standardom, Ugovorom o dugoročnom zakupu i Investicionim programom; 
 Praćenje da li su tehnička, odnosno projektna dokumentacija, izvršenje radova i 

primijenjeni, odnosno ugrađeni materijali u skladu sa dogovorenim standardom shodno 
Ugovoru o dugoročnom zakupu i Investicionom programu; 

 Praćenje finansijskih iskaza i njihove usklađenosti sa Investicionim planom po pitanju 
troškova izvođenja radova; 

 Pregled izvještaja o izvršenim radovima i nivou investicija koje Investitor priprema svakih 
šest mjeseci; 

 Podnošenje izvještaja Vladi o izvršenim radovima i nivou investicija, dvije nedjelje nakon 
pregleda izvještaja dobijenog od Investitora.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Napomena:  Predmetni Ugovor zaključen je dana 09.05.2017. godine, a Izvještaj se odnosi na 
presjek stanja  izvedenih radova i nivoa uloženih investicija za protekli vremenski period i to: 2013, 
2014, 2015 i 2016. godinu. 
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Izvještaj je sačinjen na osnovu dokumentacije dostavljene od strane privrednog drušva 
“AZMONT INVESTMENTS” D.O.O. Herceg Novi (u daljem tekstu: Investitor), a koju je 
Republički zavod za urbanizam i projektovanje AD Podgorica prihvatio kao vjerodostojnu i 
pravno valjanu. 
 
U skladu sa Ugovorom o pružanju usluga, zaključenim dana 09.05.2017. godine, između 
Nadzornog organa i Naručioca, zaveden kod Naručioca pod brojem 114-2260/14-2016 
dana 19.05.2017. godine, podnosimo sljedeći 
 
 

 
IZVJEŠTAJ 

O IZVRŠENOJ KONTROLI IZVEDENIH RADOVA I NIVOA ULOŽENIH 
INVESTICIJA, U SKLADU SA INVESTICIONIM PROGRAMOM 

PROJEKTA „PORTONOVI“-KUMBOR HERCEG NOVI, ZA PERIOD OD 
08.02.2013. – 31.12.2016. GODINE 

 
 
 
1. UVOD 

 

Ugovorom o dugoročnom zakupu lokacije kasarne „Orjenski bataljon“ Kumbor, zaključenim 
dana 10.07.2012. godine,  između Vlade Crne Gore, kao Zakupodavca i Državne naftne 
kompanije republike Azerbejdžana, kao Zakupca, zavedn kod Vlade CG pod brojem 06-
1558/4 dana 12.07.2012. godine,  definisano je sljedeće: 
 
 Da je Zakupodavac 14.09.2011. godine objavio Javni poziv za učešće na međunarodnom 

javnom tenderu za davanje u zakup lokacije Kasarna "Orjenski bataljon" – Kumbor na 
period od 90 godina u cilju valorizacije iste kroz izgradnju ekskluzivnog turističkog 
kompleksa sa najmanje 4 + ili 5 zvjezdica; 

 Da je Zakupac dao obavezujuću Ponudu pod uslovima datim u Ugovoru o zakupu; 
 Da Primopredaja ima značenje dato u čl. 6.4. Ugovora; 
 Da se stvarna neto dobit Zakupca nakon plaćanja poreza u vezi sa poslovanjem za 

određenu finansijsku godinu, iskazuje, kako je navedeno, u konsolidovanim finansijskim 
izvještajima Zakupca za dati period; 

 Da godišnja zakupnina čini zbir fiksne godišnje zakupnine i promjenljive godišnje 
zakupnine za bilo koju godinu; 

 Da Garant ima značenje u skladu sa  članom 20.1.1 Ugovora; 
 Da Biznis plan znači Biznis plan koji je dat u dijelu A Aneksa 2, sa povremenim izmjenama 

i dopunama o kojima se Strane dogovore; 
 Da Potvrda o završetku radova znači potvrdu da je Zakupac izvršio svoje obaveze po 

Investicionom planu, koju izdaje Nadzorni organ; 
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 Da ispunjenje ima značenje primopredaje Lokacije Zakupcu, nakon ispunjenja svih 
naknada za komunalne usluge, odnosno zakonsku naknadu koja se redovno plaća 
nadležnoj opštini za razvoj zajednice; 

 Da je dan ispunjenja dan kada nastupi ispunjenje u skladu sa članom 5.1. i 6; 
 Da Materijalno negativni efekat znači svaki slučaj ili okolnost koja će vjerovatno da 

materijalno negativno utiče na mogućnost Zakupca da izvršava i ispunjava finansijske 
uslove iz Dokumenta transakcije, da ostvari svoja prava u skladu sa Ugovorom, da izvrši 
svoje obaveze u skladu sa Ugovorom, da negativno utiče na pravni interes da koristi 
lokaciju... da suštinski odloži ili spriječi završetak radova ili Razvoja; 

 Da promjenljiva zakupnina znači bilo koji promjenljivi iznos tokom bilo koje finansijske 
godine koji predstavlja 5% stvarne neto dobiti Zakupca tokom takve finansijske godine, 
neto dobit koju su potpisali Revizori. 

 
Nadalje, predmetnim Ugovorom definisano je sljedeće: 

 
 Da je predmet Zakupa davanje lokacije na period od 90 godina počev od dana 

ispunjenja, uključujući i taj dan, isključivo za potrebe izgradnje, razvoja i upravljanja; 
 Da Naknada na ime zakupa koju plaća Zakupac (čl. 3.2.) predstavlja godišnju 

zakupninu, sve kamate koje su plative u skladu sa ovim Ugovorom o zakupu i sve ostale 
iznose koji su utvrđeni ovim ugovorom kao finansijske obaveze zakupca (zakupac se ne 
oslobađa bilo koje vrste poreza, taksi, naknada ili bilo koje druge obaveze utvrđene 
Primjenljivim zakonima); 

 Da Zakupodavac odobrava Zakupcu sljedeća prava tokom perioda zakupa (čl. 4.2.): 
pravo korišćenja Morskog dobra, nakon plaćanja posebne dažbine u skladu sa čl. 7. 
Zakona o morskom dobru i u skladu sa Ugovorom zaključenim sa morskim dobrom, pravo 
da koristi puteve i staze kako su navedene u Investicionom planu i Studiji lokacije, radi 
prilaza lokaciji vozilima i pješacima, sva postojeća prava i službenosti  koja su u ovom 
trenutku odobrena Lokaciji i pravo korišćenja marine i plaže; 

 Da se Godišnja zakupnina (čl.8.) izračunava kad se zaokruženi broj m2 pomnoži sa 1,00 
€, koja se plaća unaprijed prvog dana svake finansijske godine, stim što će Zakupac iznos 
fiksne zakupnine platiti unaprijed za prvih 45 godina; 

 Da je Promjenljiva zakupnina koju Zakupac plaća nakon godine dana od datuma 
početka  Poslovanja u visini navedenoj u Potvrdi Revizora retroaktivno u roku od 30 dana 
od dana dostave Potvrde o promjenljivoj zakupnini, a prva rata promjenljive zakupnine 
će se obračunavati dnevno za period od datuma početka poslovanja do poslednjeg dana 
koji prethodi finansijskoj godini; 

 Da je Investicioni program (čl. 9.) Zakupac dužan da realizuje u skladu sa Studijom 
lokacije i tehničkom dokumentacijom uz obavezu finansiranja i završetka radova od 
predviđenog datuma do završetka radova; 

 Da Strane potvrđuju i saglasne su da je dati Investicioni plan na dan potpisivanja u 
preliminarnom obliku i da će se u dogovoru strana ažurirati Investicioni plan i svaki 
povezani dokument, pod uslovom da svaki takav novi podatak ili izmjena budu u skladu 
sa komercijalnim namjerama strana (uključujući obavezu Zakupca da investira 
52.000.000,00 € tokom prve 4 godine perioda zakupa i da investira 258.000.000,00 €, 
kako bi završio radove tokom prvih 8 godina zakupa; 
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 Da Zakupac kao dio investicionog programa pripremi Specijalni program za korist 
lokalne zajednice: program školovanja i obuke članova zajednice, podršku obrazovanju 
djece iz lokalne zajednice, podršku za porodice koje žive na lokaciji lokalne zajednice 
kroz pomoć razvoju lokalne ekonomije, razvoj obrazovnog programa u ugostiteljstvu 
kroz osnivanje međunarodne škole koja priprema studente za uspješnu karijeru u 
ugostiteljstvu, turizmu i hotelijerstvu; 

 Da računovodstvene knjige (čl. 9.5.1.) vodi Zakupac koje će u svakom trenutku biti 
dostupne Nadzornom organu i Zastupniku Zakonodavca radi kontrole; 

 Da Zakupodavac odobrava i ustupa Zakupcu i njegovim pravnim sljedbenicima opciju 
da steknu puno pravo vlasništva nad zgradama i zemljištu koje čine stambene 
vile/stambene jedinice, koje će biti izgrađene na lokaciji u skladu sa Investicionim 
planom i Studijom lokacije o čemu je dužan da obavijesti Zakupodavca, a cijenu zemljišta 
će procijeniti Nezavisni procjenitelj (čl. 19.3.1. ...), koja cijena se mora platiti 
Zakupodavcu prije prenosa vlasništva nad zemljištem na Zakupca. 

 
Aneks 1 – Dio A  
Lokacija je površine 241.695 m2, upisana u Listu nepokretnosti br. 111, katastarska parcela 
broj 674, KO Kumbor, sa 90 objekata bruto površine 62.782 m2, sa teretom Morskog dobra. 
Na predmetnoj lokaciji se nalazi i crkva „Sv. Neđelje“, evidentirana na katastarskim 
parcelama broj 104 i 770 KO Kumbor, koja je zaštićeno kulturno dobro, registrovana u 
registru kulturnih dobara Uprave za zaštitu spomenika kulture i ne predstavlja predmet 
zakupa. 
Aneks 2 – Dio B 
Preliminarni Investicioni plan - Ukupna planirana investicija iznosi 258.000.000,00 €, od 
čega će 52.000.000,00 € biti investirano tokom prve 4 godine (hoteli, marina, stambene 
jedinice). 
Aneks 3 – Činidbena garancija – Garantovani iznos čini 3.600.000,00 €. 
 
Prilog predmetnog Izvještaja: 
-Ugovor o dugoročnom zakupu Lokacije kasarne ”Orijenski bataljon” Kumbor, zaključen 
između Vlade Crne Gore, kao Zakupodavca i Državne naftne kompanije republike 
Azerbejdžana, kao Zakupca, zaveden pod brojem 06-1558/4 od 12.07.2012. godine; 
 
-Potvrda notara Marić Tamare o ovjeri potpisa ugovornih strana od 08.02.2013. godine i to: 
Popović Nebojše koji predstavlja Vladu Crne Gore i Boljević Ilije koji predstavlja Državnu 
naftnu kopaniju Republike Azerbejdžan („SOKAR“). 
 
 Memorandumom o ispunjenju (Zapisnik o ispunjenju) potpisanom od strane  Državne 

naftne kompanije Republike Azerbejdžan i “Azmont Investments” D.O.O. Podgorica, 
kao Zakupca  i  Vlade Crne Gore, kao Zakupodavca, dana  08.02.2013. godine, 
konstatovano je sljedeće: 

 
 Zakupodavac je predao Zakupcu: Original Državnu Studiju lokacije „Sektor 5“ od 

25.01.2013. godine; Original Ugovor o korišćenju morskog dobra od 08.02.2013. godine; 
Odluku Skupštine Crne Gore („Sl. list Crne Gore“, br. 41/12) kojom je Skupština Crne 
Gore dala saglasnost Vladi CG da zaključi Ugovor o zakupu, dopis Ministarstva odbrane 
Crne Gore od 31.01.2013. godine, kojim se Ministarstvo obavezuje da ukloni svoju 
opremu sa lokacije, dopis Uprave policije Crne Gore od 08.11.2012. godine, kojim se 
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Uprava obavezuje da oslobodi lokaciju od lica i opreme, List nepokretnosti broj 111 za  
katastarsku parcelu br.  674/1, KO Kumbor, kao i punomoćja za potpisivanje Ugovora o 
zakupu i prateće dokumentacije. 

 Da strane potvrđuju da odustaju od ispunjenja sledećih uslova u skladu sa čl. 5.1 
Ugovora: Mjerenja lokacije, da su svi dokumenti transakcije potpisani od strane 
suda/notara u skladu sa čl. 5.1 Ugovora o zakupu, obzirom da su strane odlučile da 
zajednički ovjere one Dokumente transakcije koji su neophodni za registraciju Ugovora o 
zakupu u skladu sa čl. 39, kao i od pribavljanja potvrde o dobrom finansijskom stanju u 
skladu sa članom 6.2 tačka (a) Ugovora o zakupu, budući da se takva potvrda ne može 
dobiti u zemlji sjedišta kompanije  SOCAR; 

 Da je Vlada primila: Ugovor o ustupanju od 05.12.2012. godine, kojim je Ugovor o zakupu 
ustupljen od strane društva SOCAR društvu Azmont u skladu sa čl. 20.1.1. Ugovora o 
zakupu; Original primjerak obavještenja od 20.12.2012. godine, kojim je SOCAR 
obavijestio Vladu o ustupanju Ugovora o zakupu društvu Azmont i Original primjerke i/ili 
kopije svih punomoćja, te kopije elektronske doznake od 24.12.2012. godine, kojim je dat 
nalog za plaćanje unaprijed fiksne zakupnine u iznosu od 10.868.490,00 € u skladu sa čl. 
8.4. Ugovora o zakupu na sljedeći račun Vlade: Ministarstva finansija-Državni trezor, 
račun broj 832-52007-55, račun za zakup državne imovine; 

 Da je danom potpisivanja memoranduma “Azmont Investments” d.o.o. Herceg Novi 
preuzeo lokaciju u svoj posjed u skladu sa Ugovorom o zakupu. 

 
 Ostala relevantna dokumentacija: 
 
 Uvjerenje Poreske uprave Crne Gore broj  03/12-1-1130 od 23.11.2017. godine, kojim 

se potvrđuje da poreski obveznik „Azmont Investments“ doo Herceg Novi, nema dugova 
po osnovu javnih prihoda zaključno sa 31.12.2016. godine.  

 Ugovor o korišćenju morskog dobra od 08.02.2013. godine, zaključen između JP 
Morsko dobro i “Azmont Invesments” d.o.o. Herceg Novi, kojim je  definisano da 
površina uz more čini 22.693,15 m2 i da Zakupac može nasipanjem povećati površinu 
urbanističke parcele, te su se ugovorne strane dogovorile da se nakon nasipanja izvrši 
premjer nasutih površina, i u skladu sa tim, promijenjeno stanje će se definisati 
Aneksom, ukoliko do toga dođe, i izvršiti mjerenje nasute površine. Takođe, dana 02. 
avgusta 2017. godine, potpisan je Aneks navedenog Ugovora o korišćenju morskog 
dobra, s obzirom na proširenje akvatorijuma marine, u skladu sa izmjenama i dopunama 
DSL Sektor 5 za dio bivše kasarne „Orijenski bataljon“. Zakupac ima i obavezu uređenja 
kupališta koje je predmet ovog Ugovora u roku od 4 godine od dana stupanja na snagu 
ovog Ugovora. Ugovorom je definisano da se naknada ne plaća za prve 4 godine trajanja 
ovog Ugovora. Od 5-te godine trajanja ovog Ugovora naknada iznosi 0,40 €/m2 akva 
prostora marine (66.560 m2) i iznosi ukupno 26.624,00 € godišnje, a za svaku sljedeću 
godinu trajanja ovog Ugovora, odnosno u narednih 85 godina, godišnja naknada se 
uvećava u nivou inflacije u Euro zoni, ali ne više od 3% godišnje. Godišnja naknada se 
plaća u 12 mjesečnih rata, 15 dana od prijema fakture. Ugovor je zaključen na 90 godina, 
počev od dana ispunjenja Ugovora o zakupu. 

 “Azmont Investments” d.o.o. je u nekoliko navrata izvršio povećanje osnovnog 
novčanog kapitala, kako slijedi: 
1. Dana 31.12.2015. godine osnovni novčani kapital je povećan za 66.000.000,00 eura; 
2. Dana 24.03.2016. godine osnovni novčani kapital je povećan za 39.000.000,00 eura. 
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Uključujući i 1 euro novčanog kapitala koji je uplaćen prilikom osnivanja, ukupan iznos  
osnovnog novčanog kapitala za izvještajni period je 105.000.001,00 eura. 

 Da je Činidbena garancija u korist Vlade Crne Gore na teret Nalogodavca “Azmont 
Invesments” d.o.o.,  izdata na iznos od 3.600.000,00 € od 07.12.2012. godine, stavljena 
van snage od strane Vlade Crne Gore, Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte broj  
01.10 od 31.01.2017. godine. Napominjemo da je navedena ČINIDBENA GARANCIJA  
istog dana zamijenjena novom činidbenom garancijom, izdatom od  „Hipotekane banke“ 
AD Podgorica, pri čemu su iznos, tekst i rok trajanja garancije ostali isti. Zamjena 
činidbene garancije je inicirana od strane Investitora zbog boljih finansijskih uslova.  

 
2. UGOVORI IZMEĐU INVESTITORA, PROJEKTANATA, REVIDENATA, 
 NADZORA I  IZVOĐAČA RADOVA 
Samim angažovanjem od strane Investitora (u tabeli navedenih) privrednih društava iz Crne 
Gore značajno se povećavao  broj zaposlenih kod istih.  

Ugovorne strane: Datum: Predmet ugovora: Ugovorena cijena u € 
(bez PDV-a): 

“Azmont Investments” 
doo 

“CAU” doo  01.09.2015. Stručni nadzor  Vrijednost ugovora se 
određuje na osnovu 

satnice koja je 
definisana 

Prilogom 3 i Aneskom 
3 ugovora*. 

“Azmont Investments” 
doo 

“CAU” doo 26.08.2015. Revizija Vrijednost ugovora se 
određuje na osnovu 

cijene po m2 površine 
koja je revidovana u 

skladu sa Prilogom 3 i 
Aneskom 3 
ugovora**. 

“Azmont Investments” 
doo 

IMPRESA 
PIZZAROTI & C. 
S.p.A 
“Pizzaroti 
Montenegro” doo 

11.11.2015. Izvođenje 
građevinskih 
radova (glavni 
izvođač) 

      256.000.000,00 

“Azmont Investments” 
doo 

Andrew Winch 
Design Limited  

13.10.2015. Projektovanje 
Yacht kluba 

     1.586.308,89  

“Azmont Investments” 
doo 

BiPro GMBH 
Germany 

14.06.2016. Projekat 
upravljanja 
otpadom  

           77.265,00       
(obavezno) 

           72.375,00 
(opcionalno) 

“Azmont Investments” 
doo 

MLC International 
MNE 

07.07.2015. Konsultant za 
troškove 

     9.746.601,90 

“Azmont Investments” 
doo 

Atkins 07.11.2013. Idejno rješenje 
hotela 

     1.933.454,15 

“Azmont Investments” 
doo 

Alpina S.p.A.  
Alpina S.p.A. -dio 
stranog društva 
Podgorica 

01.10.2014. Inženjerske 
djelatnosti  

     4.182.950,00 

* Ukupan iznos plaćen  zaključno sa 31.12.2016. godine  je 947.048,21 € sa uračunatim PDV-om. Ukupno ugovorena cijena se ne 
može iskazati  obzirom da se ista obračunava na osnovu stvarno utrošenih sati. 
** Ukupan iznos plaćen zaključno sa 31.12.2016. godine je 83.613,48 € sa uračunatim PDV-om. Ukupno ugovorena cijena se 
nemože iskazati obzirom da se ista obračunava na osnovu cijene po m2 površine koja je revidovana. 
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Ugovorne strane: Datum: Predmet ugovora: Ugovorena cijena u € 

(bez PDV-a) 
“Azmont Investments” 
doo 

“Arhi.Pro” doo 
Beograd 
“Arhi. Pro 
Montenegro” doo 
Tivat 
 

12.03.2015. Projektovanje 
hotela (glavni 
projekat) 

     1.251.890,09 

“Azmont Investments” 
doo 

Denniston 
International 
Architects & 
Planners ltd  

27.06.2014. Projektovanje 
idejnog rješenja 
hotela 

     4.650.000,00 

“Azmont Investments” 
doo 

Denniston 
International 
Architects & 
Planners ltd 

04.05.2015. Projektovanje 
Vila 

     1.475.000,00 

“Azmont Investments” 
doo 

Flaming Beacon 
Pty Ltd.  

17.04.2015. Dizajn rasvjete         860.000,00 

“Azmont Investments” 
doo 

“Harper Downie 
Montenegro” 
doo 

27.11.2014. Projektovanje 
više djelova 
Portonovog  

     4.017.025,00 

“Azmont Investments” 
doo 

Harrods Limited-
London 

Oktobar 
2015.  

Dizajn enterijera 
demo/pokaznog 
stana 

        211.500,00 

“Azmont Investments” 
doo 

LMS 
INTERNATIONAL 
GROUP LTD. 
(DUBAI Br) 

10.09.2015.  Dizajn pejzažne 
arhitekture 

     2.038.893,53  

“Azmont Investments” 
doo 

Marina Projects 
Ltd  

18.09.2014.  Projektovanje 
Portonovi 
marine 

        336.820,00 

“Azmont Investments” 
doo 

SHW-
SeftonHornWinch 
Ltd. 

09.12.2015. Dizajn kuhinja         176.500,00 

“Azmont Investments” 
doo 

Studio RHE Ltd 
London 

13.05.2016. Projektovanje 
plažnog kluba i 
15 One&Only 
brendiranih vila 

        470.000,00 

“Azmont Investments” 
doo 

RTKL Ltd UK 11.06.2015. Projektovanje 
više djelova 
Portonovi rizorta 

        215.200,00 

“Azmont Investments” 
doo 

RTKL Ltd UK 13.11.2015. Projektovanje 
više djelova 
Portonovi rizorta 

     1.651.730,00 

“Azmont Investments” 
doo 

M2ATELIER 
S.r.l.s.  

26.04.2016. Dizajn enterijera 
Marina 
apartmana 

        130.000,00 

“Azmont Investments” 
doo 

Kerzner 
International 
Development 
(South Africa) 
Limited  

07.03.2013.  Konceptualni 
dizajn O&O 
hotela 

        797.380,97 
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Ugovorne strane: Datum: Predmet ugovora: Ugovorena cijena u € 
(bez PDV-a) 

“Azmont Investments” 
doo 

Control Risks 
Group Limited  

24.01.2016. Projektovanje 
sistema 
sigurnosti  

        223.125,00 
(obavezno) 

           28.840,00 
(opcionalno) 

     
“Azmont Investments” 
doo 

“Arhi.Pro” doo 
Beograd 
“Arhi. Pro 
Montenegro” 
doo Tivat 

15.03.2016. Glavni projekat 
Marina 
apartmana 

        260.300,00 

“Azmont Investments” 
doo 

“Profil Ing” doo 
Bar 

15.09.2016. Izrada idejnog 
projekta 
saobraćajnice ka 
Portonovom 

            3.900,00 

“Azmont Investments” 
doo 

Hoffmann-Janz ZT 
GMBH 

29.01.2015. Izrada projekata 
za više objekata  

        226.100,00 

“Azmont Investments” 
doo 

“Aquamont 
Service” doo 
Beograd 
“Aquamont” doo 
Herceg Novi  

30.04.2015. Izgradnja 
Portonovi 
Marine  

  16.495.638,58  

“Azmont Investments” 
doo 

Bauer 
Spezialtiefbau 
Ges.m.b.H  
Bauer 
Spezialtiefbau 
Ges.m.b.H-dio 
stranog društva 
Podgorica  

02.04.2015. Radovi na 
poboljšanju tla 

    7.869.226,58  

“Azmont Investments” 
doo 

“Bemax” doo 04.09.2013. Rušenje 
objekata 

     6.423.928,42 

“Azmont Investments” 
doo 

“Bemax” doo 19.12.2014.  Strukturni radovi   35.000.000,00 

“Azmont Investments” 
doo 

“Bemax” doo 07.05.2014.  Zemljani radovi      4.663.704,25 

“Azmont Investments” 
doo 

“CMC” doo 07.05.2015. Izmještanje 
vodovodne cijevi 
za Lušticu 

           64.084,72 

“Azmont Investments” 
doo 

“Marinetek NCP” 
doo 
“Marinetek MNE” 
doo 

29.06.2016.  Instalacija 
pontona u 
Portonovi Marini 

     3.250.000,00 

“Azmont Investments” 
doo 

“YU Briv” doo 31.10.2014. Šipovanje 
Donjeg sela 

     3.504.636,81 

“Azmont Investments” 
doo 

“YU Briv” doo Mart 2016.  Šipovanje Hotela      1.339.543,28  

“Azmont Investments” 
doo 

“Alec 
Montenegro” doo  

21.08.2013.  
(sa aneksima 
1 i 2) 

Priprema za 
građenje 

     4.392.648,00 

Ukupna suma za ugovorene poslove na izradi projektne dokumentacije, revizije projektne 
dokumentacije, vršenja stručnog nadzora,  izvođenja radova i konsultantskih usluga u 
Izvještajnom periodu iznosi 376.556.016,85 €, bez PDV-a. 
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Nadalje, privredna društva angažovana od strane Investitora na realizaciji projekta su 
sljedeća: 
 

 Azmont Investments DOO Herceg Novi  
 Rare Developments DOO, Herceg Novi  
 Portonovi Resort Management Company, Herceg Novi  
 Portonovi Hospitality Management Company, Herceg Novi  
 Nova Banka A.D., Podgorica. 

 
Investitor na realizaciji projekta “PORTONOVI”,  zapošljava lica iz Crne Gore i 
inostranstva. Na poslovima realizacije Projekta  iz godine u godinu broj zaposlenih se 
povećavao, od prosječno zaposlenih 10 u 2013. godini do prosječno zaposlenih 71 u 
2016. godini, kako je to prikazano u tabeli kako slijedi: 

 

 
 

Ukupno zaposlenih za prve 4 godine 
Mjesec 2013 2014 2015 2016 

Janur 1 35 58 50 
Februar 1 49 55 51 
Mart  1 49 57 54 
April  1 50 56 55 
Maj  1 47 59 63 
Jun 3 46 60 76 
Jul 7 46 58 79 
Avgust  10 47 57 81 
Septembar  15 48 58 85 
Oktobar  22 50 60 85 
Novembar  30 54 61 84 
Decembar  31 56 60 83 

prosječan br. mjesečno: 10 48 58 71 

     
Prosjek- zaposlenih crnogorskih državljana 77% 66% 61% 68% 
Prosjek –zaposlenih stranih državljana 23% 34% 39% 32% 

 
 
Dominanatan broj zaposlenih bili su crnogorski državljani, na nivou dvije trećine, dok su 
zaposlena strana lica, bila na nivou jedne trećine. 
 
Broj zaposlenih na realizaciji projekta Portonovi se, intenziviranjem gradnje, povećavao iz 
godine u godinu, pri čemu su crnogorski državljani činili 2/3 zaposlenih,  a strani državljani 
1/3. 
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3. IZDAVANJE RJEŠENJA, SAGLASNOSTI I GRAĐEVINSKIH DOZVOLA U 
 ODNOSU NA DINAMIKU IZGRADNJE  PREDVIĐENU INVESTICIONIM 
 PROGRAMOM 
 

Rješenje 
 
Rješenje Ministarstva održivog razvoja i  turizma, broj 0503-96/16 od 28.06.2013. godine, 
kojim se  odobrava   uklanjanja postojećih objekata na lokaciji kasarna “ Orijenski bataljon” 
Kumbor, Herceg Novi, u skladu sa revidovanim Elaboratom za uklanjanje-rušenje postojećih 
objekata, urađenim od strane “ POP PROJEKT” d.o.o. iz Podgorice broj 108-11/12 od 
28.11.2012. godine. 
 
Saglasnost 
 
Saglasnost Vlade Crne Gore, broj 08-1955/2 od 01.08.2013. godine koja se odnosi na 
izvođenje pripremnih radova većeg obima za izgradnju objekata od opšteg interesa u 
zahvatu Državne studije lokacije" Sektor 5"-Kumbor, Opština Herceg Novi, investitora 
"Azmont investments" d.o.o. Podgorica. 

Građevinske dozvole 
 
1. Građevinska dozvola izdata od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma, 
Direktorat za građevinarstvo, broj: UPI 053-803/7-2014 od 27.01.2015. godine Investitoru 
"Azmont Investments" d.o.o. Herceg Novi, za građenje objekata naselja PORTONOVI u 
dijelu zone mješovite namjene MN1 na urbanističkim parcelama: 
 
 UP1-MN1 koju čine katastarska parcela broj 674/3,  
 UP2-MN1 koju čine katastarska parcela broj 674/4,  
 UP3-MN1 koju čini katastarska parcela broj  664/5  i  
 UP4-MN1 koju čini katastarska parcela broj  674/6, 

 
u zahvatu Državne studije lokacije Sektor 5-Izmjene i dopune za prostor bivše kasarne 
“Orijenski bataljon” u Kumboru, opština Herceg Novi.  
 
Ukupna površina objekata naselja PORTONOVI, faza 1 (prema izdatoj građevinskoj dozvoli) 
iznosi 45.068,46 m² od čega: 
 
 za objekat LV 00 koji se nalazi na UP1, UP2, UP3 i UP4, spratnosti Su-suteren (čija je 

namjena: garažni prostor, tehničke i pomoćne prostorije, poslovni prostor i prostor sa 
lokalima) pripadajuća površina iznosi 22.681,15 m²; 
 

 za objekat LV 01 koji se nalazi na UP1-MN, spratnosti Su+P+3 (čija je namjena-
apartmani, vertikalne i horizontalne komunikacije, terase, tehničke i pomoćne prostorije) 
pripadajuća površina iznosi 7.432,93 m²; 
 

 za objekat LV 02 koji se nalazi na UP2-MN, koju čini pet nezavisnih cjelina: 
 LV02-01, ukupne površine     347,90 m², spratnosti Su+P, 
 LV02-02, ukupne površine     494,50 m², spratnosti Su+P+1, 
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 LV02-03, ukupne površine     394,43 m², spratnosti Su+P, 
 LV02-04, ukupne površine 1.253,44 m²,  spratnosti Su+P+1, 
 LV02-05, ukupne površine    925,04 m²,  spratnosti Su+P+1, 

(čija je namjena-apartmani, vertikalne i horizontalne komunikacije, terase, tehničke i 
pomoćne prostorije) pripadajuća površina iznosi 3.415,31 m²; 
 
 za objekat LV 03 koji se nalazi na UP3-MN, koju čini šest nezavisnih cjelina: 

 LV03-01, ukupne površine    491,50 m², spratnosti Su+P+1, 
 LV03-02, ukupne površine    321,03 m², spratnosti Su+P, 
 LV03-03, ukupne površine    904,05 m², spratnosti Su+P+1, 
 LV03-04, ukupne površine    357,18 m², spratnosti Su+P+2, 
 LV03-05, ukupne površine 1.342,57 m², spratnosti Su+P+1, 
 LV03-06, ukupne površine    160,51 m², spratnosti Su+P, 

(čija je namjena-apartmani, vertikalne i horizontalne komunikacije, terase, tehničke i 
pomoćne prostorije) pripadajuća površina iznosi 3.576,84 m²; 
 
 za objekat LV 04 koji se nalazi na UP4-MN, objekat čine: 

 LV04-01, ukupne površine 7.435,55 m², spratnosti Su+P+3, 
 LV04-02, ukupne površine     526,68 m², spratnosti Su+P+1, 

(čija je namjena objekta LV04-01 -apartmani, vertikalne i horizontalne komunikacije, terase, 
tehničke i pomoćne prostorije i namjena objekta LV04-02 -apartmani, komunikacije, terase, 
a na nivou podijuma dio etaže predstavlja prostor sa lokalima) pripadajuća površina iznosi 
7.962,23 m². 
 
Građevinska dozvola je izdata na osnovu Idejnog projekta i dozvoljava se fazna izgradnja. 
 
Idejni projekat je urađen od strane vodećeg projektanta Jugoslava Janjića dipl.inž.arh. i  
sjledećih privrednih društava: "D.A.Dizajn arhitektura" d.o.o. Beograd-P.J. Podgorica, 
"Kopring PMC" d.o.o. Podgorica, "Simes Inženjering" d.o.o. Podgorica, “Elkon” d.o.o. 
Podgorica, "Cepting"d.o.o. Beograd, "Pop projekt" d.o.o. Podgorica i "Planplus" d.o.o. 
Podgorica i “VL Inženjering “ d.o.o. Budva. 
 
Idejni projekat je revidovan od strane privrednih društava "CAU-Centar za arhitekturu i 
urbanizam" d.o.o. Podgorica, "AB Desing" d.o.o. Podgorica, “Lars Fire” d.o.o. Podgorica, 
“Optoinženjering” d.o.o. Podgorica i  "Montinspekt" d.o.o. Podgorica. 
 
U Građevinskoj dozvoli je navedeno da je prije početka izgradnje objekata Investitor u 
obavezi da izradi Glavni projekat, shodno članu 94 stav 3 Zakona o uređenju prostora i 
izgradnji objekata  ("Službeni list Crne Gore", br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 
39/13, 33/14 i 64/17). 
 
 
2. Građevinska dozvola izdata od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma, Direktorat 
za građevinarstvo, broj: UPI 053-867/16-2015 od 15.03.2016. godine Investitoru "Azmont 
Investments" d.o.o. Herceg Novi, za građenje objekata naselja Portonovi u dijelu zone 
mješovite namjene MN1 na urbanističkim parcelama:  
 
 UP6-MN1 koju čini katastarska parcela broj 674/8,  
 UP7-MN1 koju čini katastarska parcela broj 674/9,  
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u zahvatu Državne studije lokacije Sektor 5-Izmjene i dopune za prostor bivše kasarne 
“Orijenski bataljon” u Kumboru, opština Herceg Novi.  
 
Naselje Lower Village - faza 3 se sastoji od objekata mješovite namjene 06-01 i 06-02 sa 
bazenom u centralnom dijelu. Ukupna bruto građevinska površina objekata iznosi 1.766,35 
m², a površina prizemlja je 875,05 m². Spratnost objekta je P+1, a spratnost tehničke 
prostorije je Po. Površina bazena iznosi 86,55 m², a površina podzemnih tehničkih etaža je 
53,00 m². 
 
Naselje Lower Village - faza 4 se sastoji od objekata mješovite namjene 07-01 i 07-02 sa 
zajedničkim bazenom u centralnom dijelu. Ukupna bruto građevinska površina objekata 
iznosi 1.383,90 m², a površina prizemlja je 884,30 m². Spratnost objekta je P+1, a spratnost 
tehničke prostorije je Po. Površina bazena iznosi 134,70 m², a površina podzemnih tehničkih 
etaža je 53,00 m². 
 
Građevinska dozvola je izdata na osnovu Idejnog projekta i dozvoljava se fazna izgradnja. 
 
Idejni projekat je urađen od strane vodećeg projektanta  Dragane Mihić Tešanović 
dipl.inž.arh. i sljedećih privrednih društava: "Harper Downie Montenegro" d.o.o.Herceg Novi,  
"DSD D.A.-Dizajn Arhitektura" d.o.o. Beograd-Predstavništvo Podgorica, "Simes Inženjering" 
d.o.o. Podgorica, "Elkon" d.o.o. Podgorica, "Cepting" d.o.o. Beograd i "Planplus" d.o.o. 
Podgorica. 
 
Idejni projekat je revidovan od strane privrednih društava "CAU-Centar za arhitekturu i 
urbanizam" d.o.o. Podgorica, "AB Desing" d.o.o. Podgorica, “Lars Fire” d.o.o. Podgorica i "TK 
Link" d.o.o. Podgorica. 
 
U Građevinskoj dozvoli je navedeno da je prije početka izgradnje objekata Investitor u 
obavezi da izradi Glavni projekat, shodno članu 94 stav 3 Zakona o uređenju prostora i 
izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 
39/13, 33/14 i 64/17). 
 
3. Građevinska dozvola izdata od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma, broj: 
UPI 1054-860/12 od 22.11.2016. godine Investitoru "Azmont Investments" d.o.o. Herceg 
Novi, za građenje objekata naselja Portonovi u dijelu zone mješovite namjene MN5 na 
urbanističkoj parceli UP1-MN5, koju čini katastarska parcela broj 674/1, u zahvatu Državne 
studije lokacije Sektor 5-Izmjene i dopune za prostor bivše kasarne “Orijenski bataljon” u 
Kumboru, opština Herceg Novi.  
 
Ukupna bruto građevinska površina objekta mješovite namjene iznosi 6.224,78 m², a 
površina prizemlja je 1.889,34 m². Spratnost objekta je P+1, P+2 i P+3 sa podzemnim 
tehničkim šahtom, bruto površine 42,12 m². 
 
Dozvola je izdata na osnovu Idejnog projekta i dozvoljava se fazna izgradnja. 
 
Idejni projekat je urađen od strane vodećeg projektanta  Dragane Mihić Tešanović dipl. 
inž.arh. i sljedećih privrednih društava:  "Harper Downie Montenegro" d.o.o.Herceg Novi, 
"DSD D.A.-Dizajn Arhitektura" d.o.o. Beograd-Predstavništvo Podgorica, "Institut za 
građevinarstvo" d.o.o. Podgorica, "Proinspect ++" d.o.o. Podgorica, "Cepting" d.o.o. Beograd 
i  "Planplus" d.o.o. Podgorica. 
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Idejni projekat je revidovan od strane privrednih društava "CAU-Centar za arhitekturu i 
urbanizam" d.o.o. Podgorica, "AB Desing" d.o.o. Podgorica i  "Lars Fire" d.o.o. Podgorica. 
 
U Građevinskoj dozvoli je navedeno da je prije početka izgradnje objekata Investitor u 
obavezi da izradi Glavni projekat, shodno članu 94 stav 3 Zakona o uređenju prostora i 
izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 
39/13, 33/14 i 64/17). 
 
4.   Građevinska dozvola izdata od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma, broj: UPI 
1054-990/10 od 15.12.2016. godine  Investitoru "Azmont Investments" d.o.o. Herceg Novi, 
za građenje objekata naselja Portonovi u dijelu zone mješovite namjene MN1, Lower 
Village, objekti mješovite namjene, faza 2, na urbanističkoj parceli UP5-MN1, koju čini 
katastarska parcela broj 674/7 KO Kumbor, u zahvatu Državne studije lokacije Sektor 5-
Izmjene i dopune za prostor bivše kasarne “Orijenski bataljon” u Kumboru, opština Herceg 
Novi.  
 
Naselje Lower Village faza 2 se sastoji od četiri objekta mješovite namjene, spratnosti P-
prizemlje i P+1-prizemlje+jedan sprat. Ukupna bruto građevinska površina nadzemnih etaža 
iznosi 2.230,84m², a površina prizemlja je 1.234,26 m². 
Površina bazena iznosi 154,94 m², a površina podzemne tehničke etaže je 78,18 m². 
 
Dozvola je izdata na osnovu Idejnog projekta i dozvoljava se fazna izgradnja. 
 
Idejni projekat je urađen od strane vodećeg projektanta  Dragane Mihić Tešanović dipl. inž. 
arh. i sljedećih privrednih društava: "Harper Downie Montenegro" d.o.o. Herceg Novi, DSD 
"D.A.-Dizajn Arhitektura" .o.o. Beograd -P.J. Podgorica, "Simes Inženjering" d.o.o. Podgorica, 
“Kopring PMC” d.o.o. Podgorica, "Planplus" d.o.o. Podgorica  i "Cepting" d.o.o. Beograd. 
 
Idejni projekat je revidovan od strane privrednih društava "CAU-Centar za arhitekturu i 
urbanizam" d.o.o. Podgorica, "AB Desing" d.o.o. Podgorica i  "Lars Fire" d.o.o. Podgorica. 
 
U Građevinskoj dozvoli je navedeno da je prije početka izgradnje objekata Investitor u 
obavezi da izradi Glavni projekat, shodno članu 94 stav 3 Zakona o uređenju prostora i 
izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 
39/13, 33/14 i 64/17). 
 
5. Građevinska dozvola izdata od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma, broj: 
UPI 1054-991/10 od 15.12.2016. godine Investitoru "Azmont Investments" d.o.o. Herceg 
Novi, za građenje objekata naselja Portonovi u dijelu zone mješovite namjene MN1 na 
urbanističkim parcelama: UP9-MN1 i UP10-MN1, koje se nalaze na dijelu katastarske 
parcele broj 674/1, u zahvatu Državne studije lokacije Sektor 5-Izmjene i dopune za prostor 
bivše kasarne “Orijenski bataljon” u Kumboru, opština Herceg Novi.  
 
Objekat mješovite namjene koji se nalazi na UP9-MN1 je spratnosti P+4. Ukupna bruto 
građevinska površina objekta iznosi 4.809,44 m², a površina prizemlja je 1.192,83 m². 
 
 
Objekat mješovite namjene koji se nalazi na UP10-MN1 je spratnosti P+4. Ukupna bruto 
građevinska površina objekta iznosi 4.825,58 m², a površina prizemlja je 1.192,75 m². 
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Dozvola je izdata na osnovu Idejnog projekta i dozvoljava se fazna izgradnja. 
 
Idejni projekat je urađen od strane vodećeg projektanta  Ivane Milić dipl.inž.arh. i od strane 
sljedećih privrednih društava: "Arhi-pro montenegro" d.o.o. Tivat, DSD "D.A.-Dizajn 
Arhitektura" d.o.o. Beograd P.J. Podgorica, "Simes Inženjering" d.o.o. Podgorica, “Kopring 
PMC” d.o.o. Podgorica i Cepting d.o.o. Beograd. 
 
Idejni projekat je revidovan od strane privrednih društava "CAU-Centar za arhitekturu i 
urbanizam" d.o.o. Podgorica, "AB Desing" d.o.o. Podgorica i  "Lars Fire" d.o.o. Podgorica. 
 
U Građevinskoj dozvoli je navedeno da je prije početka izgradnje objekata Investitor u 
obavezi da izradi Glavni projekat, shodno članu 94 stav 3 Zakona o uređenju prostora i 
izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 
39/13, 33/14 i 64/17). 
 
6. Građevinska dozvola izdata od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma broj: 
UPI 1054-943/10 od 29.09.2017. godine Investitoru "Azmont Investments" d.o.o. Herceg 
Novi, u zoni nautičkog turizma (NT),luka nautičkog turizma na urbanističkoj parceli UP88, 
koju čini katastarska parcela broj 674/23 KO Kumbor, u zahvatu Državne studije lokacije 
Sektor 5-Izmjene i dopune za prostor bivše kasarne “Orijenski bataljon” u Kumboru, opština 
Herceg Novi.  
 

Luka nautičkog turizma se sastoji od pet segmenata: 
 glavnog pristaništa; 
 gradskog keja; 
 sjeverne rive; 
 južnog kraka; 
 sjevernog kraka. 
 

U luci je projektovano 6 objekata: 
 Prijemna zgrada marine, MW-01, ukupne bruto površine 1.136,68 m², bruto površina 

prizemlja 565,50 m², spratnosti P+1; 
 Benzinska stanica, MW-02, ukupne bruto površine 56,55 m², spratnosti P; 
 Trafostanica, MW-03, ukupne bruto površine 251,32 m²,spratnosti P; 
 Sklonište, MW-03a, ukupne bruto površine 43,03 m², spratnosti P; 
 Upravna zgrada marine, MW-04, ukupne bruto površine 342,04 m², spratnosti P; 
 Kontrola ulaza, MW-04a, ukupne bruto površine 8,12 m², spratnosti P. 
 
Dozvola je izdata na osnovu Idejnog projekta i dozvoljava se fazna izgradnja. Idejni projekat 
je urađen od strane vodećeg projektanta prof. dr. Radomira Zejaka dipl.inž. građ. i od strane 
sledećih privrednih društava: "Institut za građevinarstvo" d.o.o. Podgorica, "Rare 
Developments" d.o.o. Herceg Novi, "Proinspect++"d.o.o. Podgorica, "Cepting" d.o.o. 
Beograd, "Lars Fire" d.o.o. Podgorica i "Planplus" d.o.o. Podgorica. 
 
Idejni projekat je revidovan od strane privrednih društava "CAU-Centar za arhitekturu i 
urbanizam" d.o.o. Podgorica, "Liming" d.o.o. Podgorica i  "Montinspekt" d.o.o. Podgorica. 
U Građevinskoj dozvoli je navedeno da je prije početka izgradnje objekata Investitor u 
obavezi da izradi glavni projekat, shodno članu 94 stav 3 Zakona o uređenju prostora i 
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izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 
39/13, 33/14 i 64/17). 
 

Za sve naprijed  navedene objekte, uslov za dobijanje građevinske dozvole je potvrda opštine 
Herceg Novi, da je izmirena obaveza po osnovu naknade za komunalno opremanje 
građevinskog zemljišta,  za utvrđenu kvadraturu objekata iz Idejnih projekata i potvrda od 
strane J.P. "Regionalni vodovod Crnogorsko primorje" Budva,  o plaćanju naknade iz člana 25 
Zakona o regionalnom vodosnadbijevanju Crnogorsko primorje. 
 

 
Master plan-Portonovi 

 

Vlada Crne Gore, usvojila je Izmjene i dopune Državne studije lokacije-Sektor 5, za dio bivše 
kasarne "Orijenski bataljon" u Kumboru, Odlukom o donošenju Izmjena i dopuna Državne 
studije lokacije “Sektor 5” (za dio bivše kasarne "Orijenski bataljon"), broj 08-1247/5 od 
19.05.2014. godine. 
 

 

 
Plan namjene površina /izmjena i dopuna Državne studije lokacije-Sektor 5-2014.god./ 

Oznake urbanističkih parcela  objekata za koje je izdata građevinska dozvola 
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Oznake objekata i urbanističkih parcela za koje je izdata građevinska dozvola se ne poklapaju 
sa oznakama iz Master plana i Izmjene i dopune Državne studije lokacije Sektor 5, za dio 
bivše kasarne “Orijenski bataljon”.  
 
Nakon analize definisana je veza između oznaka objekata i urbanističkih parcela. 
 
Građevinska dozvola pod brojem 1 se odnosi na objekte: 
UP1-MN1 (oznaka urbanističke parcele, prema izmjeni i dopuni 2014. godine je UP75), 
UP2-MN1 (oznaka urbanističke parcele, prema izmjeni i dopuni 2014. godine je UP76),  
UP3-MN1 (oznaka urbanističke parcele, prema izmjeni i dopuni 2014. godine je UP77) i  
UP4-MN1 (oznaka urbanističke parcele, prema izmjeni i dopuni 2014. godine je UP78). 
 
Građevinska dozvola pod brojem 2 se odnosi na objekte: 
UP6-MN1 (oznaka urbanističke parcele, prema izmjeni i dopuni 2014. godine je UP79) i  
UP7-MN1 (oznaka urbanističke parcele, prema izmjeni i dopuni 2014. godine je UP81). 
 
Građevinska dozvola pod brojem 3 se odnosi na objekte UP1-MN5 (oznaka urbanističke 
parcele, prema izmjeni i dopuni 2014. godine je UP83). 
 
 
 
 

 
 
 
Građevinska dozvola pod brojem 4 se odnosi na objekte mješovite namjene, faza 2 na 
urbanističkoj parceli UP5-MN1,  koju čini katastarska parcela broj 674/7 KO Kumbor (oznaka 
urbanističke parcele, prema izmjeni i dopuni 2014. godine je UP79). 
 
 
Građevinska dozvola pod brojem 5 se odnosi na objekte: UP9-MN1 i UP10-MN1 (oznake 
urbanističkih parcela, prema izmjeni i dopuni 2014. godine su UP82 i UP83). 
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Građevinska dozvola pod brojem 6 se odnosi na zonu nautičkog turizma u čijem je sklopu 
prijemna zgrada marine sa oznakom MW- 01 (oznake urbanističkih parcela, prema izmjeni i 
dopuni 2014. godine su UP84, UP85, UP86 i UP88). 
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4. DINAMIKA REALIZACIJE GRAĐEVINSKIH RADOVA 
 
Na osnovu dokumentacije dostavljene od strane Investitora, slijedi dinamika realizacije 
građevinskih radova po godinama i to: 

2013. godine - izvršeni su radovi rušenja postojećih vojnih objekata, čiščenja lokacije od 
eksplozivnih naprava, zemljani radovi, iskopi, nasipi, radovi na poboljšanju tla za fundiranje i 
drugo; 
 
2014. godine - započete su pripremne radnje u cilju stabilizacije terena - postavljanje šipova i 
druge aktivnosti  neophodne za početak  izgradnje budućeg turističkog  kompleksa, a u 
skladu sa dobijenom saglasnošću Vlade CG  za izvođenje  pripremnih radova većeg obima za 
izgradnju objekata od opšteg  interesa. 
Nadalje, u ovoj godini završeno je   čišćenje 187.000m² morskog dna   od   neeksplodiranih  
ubojnih sredstava  i svih vrsta metalnog  i nemetalnog  otpada, nastavljeni su pripremni 
radovi II faze izgradnje - postavljanje šipova (984 komada), vršeni  su radovi  na istraživanju  
kvaliteta zemljišta u zapadnom dijelu zahvata plana, u zoni stanovanja  male gustine,  
izvršeni   su  radovi  na drenažnom   sistemu  oko  crkve  ,,Sveta Neđelja"   (iskop kanala,   
postavljanje   perforiranih   drenažnih  cijevi   i  zatvaranje  kanala  granulisanim agregatom) i 
realizovane  su aktivnosti  na izgradnji  temeljnih  konstrukcija - ploče za podzemni parking  i 
za objekte na parcelama LV 01, 02,  03 i 04; 
 
2015. godine - završeni  su radovi  I  faze izgradnje  - postavljanje   šipova  (487 komada), 
izvršeno je istraživanje   kvaliteta   zemljišta  u zapadnom   dijelu  zahvata plana,  u zoni 
stanovanja male  gustine i završeni su radovi na izgradnji konstrukcije  - LV00, 01, 02, 03 i  04, 
ukupne bruto površine  oko 45.000 m²; 
 
2016. godine - izvršeni su zemljani radovi i poboljšanje zemljišta za fundiranje u zoni 
mješovite namjene MN1 (Donje naselje LV05, LV06, LV07 i LVO8 i Marina Apartmani - MA01 
i MA02), u zoni mješovite namjene MNS (Ribarsko naselje),  zoni Hotela i pripadajućih 
objekata T2 - (Hotel O&O, Depadansi, SPA, Restorani, Plažni klubovi, Brendirane vile O&O), 
pobijanje šipova u zoni Marine, Ribarskog naselja, Hotela, Depadansa hotela, SPA, MAO1 i 
MAO2, montaža fundamentne konstrukcije - povezivanje šipova naglavnim gredama i 
njihovo povezivanje polumontažnim pločama u zoni marine, završeni su radovi na temeljnim 
konstrukcijama i hidroizolaciji temeljnih konstrukcija. 
 
Nadalje, tokom 2016. godine završeni su i grubi građevinski radovi u zoni MN1 - Donje 
naselje, na objektima LV00, LV01, LV02, LV03 i LV04, izvođeni su zanatski i instalaterski 
radovi na objektima u zoni MN1 - Donje naselje, na objektima LV00, LV01, LV0Z,LV03 i LV04 i 
grubi građevinski radovi na objektima u zoni MN1: LV05, LV06 i LV07, takođe  izvedeni su i 
pripremni  građevinski radovi većeg obima u zoni marine. 
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5. KONTROLA IZVEDENIH RADOVA 
 
Ugovor o vršenju stručnog nadzora, zaključen je između Investitora “Azmont Investments” 
d.o.o. Herceg Novi, kao Naručioca i privrednog društva “CAU” d.o.o. Podgorica, kao 
Nadzornog organa,  za poslove kontrole kvaliteta ugrađenog materijala i tehnologije 
ugradnje zaveden pod brojem 139 dana 01.09.2015. godine. 
 
Zakonska i ugovorna obaveza Nadzornog organa je da vrši kontrolu kvaliteta izvođenja 
radova i primjene propisa, standarda, tehničkih normativa, praćenje tehnologije izvođača, 
kontrola kvaliteta ugrađenog materijala i vodi građevinski dnevnik. Građevinski dnevnik se 
vodi redovno, potpisuje i pečatira od strane odgovornih lica, shodno Pravilniku o načinu 
vođenja i sadržini građevinskog dnevnika, građevinske knjige i knjige inspekcije (“Sl.list 
Crne Gore”, br. 81/08). 
 
Kontrolu količina ugrađenog materijala, prema ugovoru vrši firma  “MLC INTERNACIONAL 
MNE” d.o.o. Herceg Novi. Forma privremenih situacija-obračun izvedenih radova je 
"PAYMENT FORM", ova forma sadrži sve elemente privremene situacije koja se koristi u 
našoj praksi, a saglasno Pravilniku o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika, 
građevinske knjige i knjige inspekcije (“Sl.list Crne Gore”, br. 81/08) -sastavni dio privremene 
situacije je i građevinska knjiga. 

S obzirom da je investicija kompleksa PORTONOVI započeta shodno Zakonu o uređenju 
prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 
47/11, 35/13, 39/13, 33/14 i 64/17), dozvoljena je fazna izgradnja i nakon završetka 
izvođenja  radova podobnost za upotrebu objekta se utvrđuje tehničkim pregledom. Tehnički 
pregled se vrši shodno članu 3 stav 11 Pravilnika o načinu vršenja tehničkog pregleda (“Sl.list 
CG”, br. 33/09 i 57/13), kojim je propisana izrada Elaborata originalnih terenskih podataka 
izvedenog stanja, ovjeren od strane licencirane geodetske organizacije, na osnovu kojeg će 
se tačno utvrditi ukupna bruto građevinska površina izvedenih objekata. 
 
 
6.  NIVO I STRUKTURA ULOŽENIH INVESTICIJA ZA PERIOD OD 

 08.02.2013. DO 31.12.2016. GODINE 
 

Obaveza Investitora  da  investira iznos od 52.000.000,00 €, za period od  četiri godine, u 
cjelosti je ispunjena, investiranjem u projekat PORTONOVI do 31.12.2016. godine u iznosu 
od 183.724.250,00 €, što je 3,53 puta više  nego što je ugovorena obaveza,  od toga u 2012. 
godini iznos od 11.068.490,00 €, a za period od 2013. godine zaključno sa 31.12.2016. godine 
iznos od 172.655.760,00 €. 

Od ukupno investiranog iznosa od 183.724,250,00 €, Država Crna Gora po raznim 
osnovama prihodovala je iznos od 24.826.136,05 €.   
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Neposrednim uvidom u poslovnu i finansijsku dokumentaciju Investitora  (ugovore, račune, 
ulazne fakture, knjigu ulaznih računa, izvode sa računa, finansijske kartice i bilanse) utvrđeno 
je da je Investitor za period od 08.02.2013. do 31.12.2016. godine, u realizaciji turističkog 
kompleksa PORTONOVI uložio iznos od 183.724.250,00 € za izvedene radove i izvršene 
usluge po dobavljačima, po vrstama radova, vrstama usluga i po godinama kako slijedi: 
 
Naziv 

korisnika 
Opis 

radova/usluge 

Poslovna godina u kojoj su izvršena ulaganja u projekat PORTONOVI Svega 

2012 2013 2014 2015 2016 € 

1 2 3 4 5 6 7 9 

4SEC d.o.o 
Odrzavanje 
Softvera 2014 0 € 0 € 750 € 250 € 0 € 1.000 € 

ABP MARINE 
ENVIROMENTAL 
RESEARCH LTD 

Modeliranje 
talasa i protoka 
vode 0 € 0 € 38.354 € 0 € 0 € 38.354 € 

ACONEX 

 IFC's - stavka 70 
(Stručna 
naknada) 0 € 91.565 € 26.008 € 0 € 38.699 € 156.272 € 

AECOM 
MONTENEGRO DOO 

Inženjerske 
usluge 0 € 1.543.194 € 4.718.350 € 0 € 0 € 6.261.544 € 

AERIS SNC 
Meteoroloska 
stanica 0 € 0 € 560 € 0 € 0 € 560 € 

AGENCIJA ZA 
ZASTITU ZIVOTNE 
SREDINE 

Naknada za 
zastitu zivotne 
sredine 0 € 0 € 3.000 € 0 € 0 € 3.000 € 

AKVANAUT DOO 

Čišćenje morskog 
dna od objekata, 
izuzev NUS-a  0 € 0 € 636.161 € 0 € 0 € 636.161 € 

ALEC MONTENEGRO 
Glavni izvođački 
radovi 0 € 400.323 € 2.291.527 € 0 € 699.083 € 3.390.934 € 

ALPINA S.p.A. 

Ugovor o 
inženjerskim 
uslugama 0 € 0 € 693.704 € 2.087.505 € 1.344.220 € 4.125.429 € 

ANDREW WINCH 
DESIGNS 

Yacht Club 
arhitektura 0 € 0 € 0 € 168.634 € 643.675 € 812.309 € 

AQUAMONT DOO 
Konstruktivni 
radovi u marini  0 € 0 € 0 € 1.350.959 € 17.678.838 € 19.029.796 € 

ARHI.PRO DOO 

Naknada za 
arhitekte i 
inženjere - MA 0 € 0 € 0 € 107.519 € 344.389 € 451.908 € 

AUTO ČAČAK 
PODGORICA Kupovina auta 0 € 0 € 0 € 199.108 € 0 € 199.108 € 

BAUER 
SPEZIALTIEFBAU 
GMBH Poboljšanje tla 0 € 0 € 0 € 5.316.707 € 6.137.620 € 11.454.327 € 
BAUER 
SPEZIALTIEFBAU 
GMBH 

preseljenje 
Spomenika 0 € 0 € 0 € 2.754.229 € 0 € 2.754.229 € 

BAUNTI 2 vl Palavršić 
Andrej 

Usluge 
transporta na 
gradilistu 0 € 8.100 € 0 € 0 € 0 € 8.100 € 

BEMAX 

Zemljani radovi, 
Konstruktivni 
radovi (LV-01 do 
LV-04), 
Intelektualne 
usluge 0 € 4.506.211 € 5.328.540 € 15.235.932 € 2.844.717 € 27.915.400 € 

BENDER DOO 

Postavljanje i 
brendiranje 
ograda 0 € 0 € 119.100 € 0 € 0 € 119.100 € 

BIG BLUE 
MONTENEGRO DOO 

Istraživanje i 
razminiranje 
zemljišta od 
NUS-a 0 € 0 € 92.236 € 0 € 2.801 € 95.037 € 

BiPRO GmbH 

Usluge 
upravljanja 
otpadom 0 € 0 € 0 € 0 € 14.068 € 14.068 € 

CAU CENTAR ZA 
ARHITEKTURU I 
URBANIZAM 

Priprema 
izmjena državne 
studije lokacije, 0 € 29.750 € 118.646 € 340.969 € 541.297 € 1.030.662 € 
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Nadzor radova, 
Geodetski 
nadzor, Izmjene 
državne studije 
lokacije Sektor 5 

CENTAR ZA 
KONZERVACIJU I 
ARHEO 

Rekonstrukcija 
crkve 0 € 3.580 € 26.250 € 0 € 0 € 29.830 € 

CILE ELEKTRO 
INDŽENJERING d.o.o. Elektro radovi 0 € 595 € 0 € 0 € 0 € 595 € 

CISTOCA 
Odvoz  smeca sa 
gradilista 0 € 0 € 2.129 € 0 € 140 € 2.269 € 

CMC 
CONTROLMATIC 
COMMERCE DOO 

Drenaža vode iz 
crkve 0 € 0 € 25.666 € 86.272 € 29.338 € 141.277 € 

COMPUTER CLINIC IT 
SOLUTIONS LIMITED 

Domen 
portonovi.co.me 0 € 0 € 0 € 1.037 € 1.558 € 2.596 € 

CONTROL RISK 
Dizajn sigurnosti 
SW/INF 0 € 0 € 0 € 0 € 93.612 € 93.612 € 

CRNOGORSKI 
TELEKOM Internet  0 € 0 € 20.491 € 18.601 € 22.096 € 61.187 € 
DENNISTON 
INTERNATIONAL 
ARCHITECTS AND 
PLANNERS LTD 

Arhitekte i 
planeri za hotel, 
3No. Western 
Villas 0 € 0 € 1.912.850 € 367.544 € 727.456 € 3.007.850 € 

DESTINY DOO,  
ACHEO SRI, 
ARTINJANIN PARKET 
DOO, Case 3D, 
Cassina, Mutina Spa, 
Dakom Maketa 0 € 0 € 3.187 € 296.763 € 0 € 299.950 € 
E 3 CONSULTING  
DOO 

Remedijacija 
zemljišta 0 € 0 € 0 € 0 € 11.186 € 11.186 € 

EPCG AD 
Trosak struje na 
gradilistu 0 € 6.955 € 19.726 € 47.160 € 81.867 € 155.709 € 

FAB LIVE DOO 
Gradjevinski 
kontenjer  0 € 0 € 3.000 € 3.462 € 0 € 6.462 € 

GEO and ARH 
PROJEKT DOO 

Geoistraživački 
radovi na putu 
Kumbor 0 € 0 € 3.019 € 0 € 0 € 3.019 € 

GEODATA DOO 

Topografsko 
istraživanje, 
Istraživanje 
torpedo objekta i 
crkve 0 € 25.133 € 543 € 2.963 € 476 € 29.115 € 

GEOS 

Topografsko 
istraživanje na 
lokaciji 0 € 0 € 14.280 € 0 € 0 € 14.280 € 

GEOTECHNICAL 
CONSULTING GROUP 

Ispitivanje 
ojačanja 0 € 0 € 17.082 € 4.498 € 0 € 21.579 € 

GEOTEHNIKA PLUS 
DOO 

Geotehnička 
istraživanja - 
rezervoari, 
Istraživanje tla u 
marini, 
Istraživanje 
mora-bušotine u 
moru 0 € 35.238 € 868.166 € 198.010 € 0 € 1.101.414 € 

GEOZS DOO BGD 
Komunalna 
istraživanja 0 € 0 € 0 € 43.867 € 0 € 43.867 € 

GP MIĆONI DOO 
Vješalice za 
kolica 0 € 0 € 0 € 1.607 € 0 € 1.607 € 

GRADJEVINARSTVO 
NAUKA I PRAKSA - 
GNP 

Seminar-
Gradjevinarstvo 
nauka i praksa- 
Žabljak 0 € 0 € 10.000 € 0 € 0 € 10.000 € 

GRADJEVINSKI 
FAKULTET 
UNIVERZITET CG 

Ispitivanje 
ojacanja tla 0 € 0 € 536 € 0 € 0 € 536 € 
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HARPER DOWNIE 
LTD 

Master plan 
dizajniranje, 
idejno rješenje, 
inženjerske 
usluge zajedno 
sa marina 
dizajnom 0 € 2.422.878 € 3.916.677 € 2.281.819 € 1.328.374 € 9.949.749 € 

HC TRADEMARKS 
SARL -CHENOT 
COSMETIQUE Tehnicke usluge 0 € 0 € 329.617 € 7.267 € 0 € 336.884 € 

HIDRO MONT 
INZENJERING DOO 

Čišćenje morskog 
dna 0 € 0 € 44.969 € 0 € 0 € 44.969 € 

HOFFMANN JANZ 

Razne 
arhitektonske 
usluge 0 € 0 € 0 € 0 € 226.100 € 226.100 € 

HORTING SISAK DOO 
Remedijacija 
zemljišta 0 € 0 € 102.280 € 8.225 € 2.250 € 112.755 € 

INDEL INZENJERING 
DOO 

Hidrogeološko 
istraživanje, 
Remedijacija 
zemljišta 0 € 0 € 54.961 € 44343,6 41.612 € 140.916 € 

INSTITUT SIGURNOST 
DOO 

Zdravlje i 
bezbjednost na 
radu 0 € 0 € 4.357 € 51.367 € 20.445 € 76.169 € 

INSTITUT ZA CRNU 
METALURGIJU AD 

Mjerenje nivoa 
radioaktivnosti 
za vatrostalne 
ormare 0 € 0 € 42 € 0 € 0 € 42 € 

JU CENTAR ZA 
EKOTOKSIKOLOSKA 
ISPITIVANJA - CETI 

uzorkovanje 
zemljišta 0 € 0 € 6.129 € 0 € 3.192 € 9.320 € 

JU RCUD - Regionalni 
centar za obuku 
ronioca 

Istraživanje 
zemljišta i UMO 0 € 0 € 391.439 € 0 € 0 € 391.439 € 

KERZNER INT. DEVEL. 
LTD 

Naknada za 
usluge 0 € 157.902 € 83.028 € 413.928 € 0 € 654.859 € 

KOSMOS PLUS DOO Relokacija palme 0 € 0 € 0 € 0 € 17.434 € 17.434 € 

KRUSO DOO 
Humus u 
rasadniku 0 € 0 € 731 € 20.893 € 0 € 21.624 € 

LANDMARK STUDIOS 
Sout Africa 

Pejzažno 
dizajniranje 0 € 0 € 191.190 € 323.075 € 479.621 € 993.886 € 

LIVAL DOO 
Zastitarska 
kucica 0 € 14.356 € 0 € 0 € 0 € 14.356 € 

LUKA and PIPO DOO 
Ograda oko 
gradilista 0 € 0 € 34.240 € 0 € 0 € 34.240 € 

LJETOPIS 
AUTOMOTIVE DOO Kupovina auta 0 € 170.812 € 0 € 204.063 € 0 € 374.875 € 

M2ATELIER SRLS 
Dizajn enterijera 
- MA 0 € 0 € 0 € 0 € 25.000 € 25.000 € 

MARINA PROJECTS 
LIMITED 

Projektovanje 
marine 0 € 0 € 143.561 € 185.494 € 32.913 € 361.968 € 

MARINETEK MNE 
DOO 

Plutajući pontoni 
(glavna Marina) 0 € 0 € 0 € 0 € 1.937.022 € 1.937.022 € 

MAVI ISIK MAKET 
SAN.VE.TIC.LTD STI 

Model 
Portonovog 0 € 0 € 0 € 20.676 € 20.675 € 41.351 € 

MEDIX DOO 

Upravljanje 
otpadom i 
istraživanje 
biologije u marini 
, Remedijacija 
zemljišta 0 € 15.827 € 71.097 € 146.355 € 0 € 233.279 € 

MHM - PROJEKT 
DOO 

Procjena uticaja 
saobraćaja 0 € 0 € 14.300 € 0 € 0 € 14.300 € 

MINISTARSTVO 
FINANSIJA 

Zakup zemljista u 
Kumboru  10.868.490 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10.868.490 € 

MINISTARSTVO 
ODBRANE CG 

Iznajmljivanje 
čamaca, 
ronjenje, gorivo, 
itd.   0 € 19.505 € 0 € 0 € 0 € 19.505 € 
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MINISTARSTVO 
ODBRANE CG 

Podvodno 
razminiranje 0 € 0 € 21.127 € 62 € 0 € 21.189 € 

MJESOVITO DOO 

Mjerenje 
otrovnog otpada 0 € 1.250 € 1.571 € 10 € 143 € 2.973 € 

M-KOSIĆ DOO 

Proizvodnja 
zaštitne ograde 
(stubovi) 0 € 0 € 2.589 € 1.517 € 0 € 4.106 € 

MLC INTERNACIONAL 
MNE DOO 

Upravljanje 
troškovima i 
količinama, 
komercijalni 
menadžment 0 € 165.172 € 1.904.476 € 1.650.436 € 1.971.160 € 5.691.244 € 

OLSEN ASSOCIATES 
INC 

Naknada za 
izradu marine - 
Brodogradnja 0 € 18.135 € 0 € 0 € 0 € 18.135 € 

OMNIA REAL ESTATE 
LTD 

Usluge razvoja 
projekta 0 € 0 € 0 € 67.948 € 0 € 67.948 € 

OPSTINA HERCEG 
NOVI 

Komunalna 
naknada - 
građevinske 
dozvole 0 € 0 € 2.342.748 € 0 € 3.297.935 € 5.640.683 € 

OPTOINŽENJERING 
DOO 

Stari - SKS 
Instalacije 0 € 10.760 € 0 € 0 € 0 € 10.760 € 

Other small invoices 
related to site 

Adaptacija 
kancelarija 0 € 0 € 0 € 0 € 14.928 € 14.928 € 

PACKMANLUCAS 

Revizija radova u 
marini od 3. 
strane 0 € 0 € 0 € 2.818 € 0 € 2.818 € 

PIZZAROTI&C 
IMPRESA SpA 

Upravljanje 
građevinskim 
radovima (P&G 
and OH&P) 0 € 0 € 0 € 25.600.000 € 16.463.982 € 42.063.982 € 

PLANPLUS DOO 

Studija boniteta 
postojećeg 
zelenog fonda 0 € 59.143 € 10.863 € 0 € 0 € 70.006 € 

PRO INSPECT DOO 

Tehnička revizija 
detaljne 
projektne 
dokumentacije 
za trafostanicu 0 € 0 € 536 € 0 € 0 € 536 € 

RAMEL DOO 
Preuzimanje 
duga 0 € 662 € 0 € 0 € 0 € 662 € 

REGIONALNI 
VODOVOD CG 
PRIMORJE 

Placanje po 
ugovoru sa 
Regionalnim 
vodovodom 0 € 0 € 540.000 € 0 € 721.098 € 1.261.098 € 

RTKL AN ARCADIS 
COMPANY 

Marina 
Apartments 
idejno rješenje, 
Arhitektonski 
dizajn - MA, UV 
& MV 0 € 0 € 0 € 235.200 € 775.424 € 1.010.624 € 

SEFTON HORN 
WINCH LTD 

Projektovanje 
kuhinje 0 € 0 € 0 € 52.004 € 19.768 € 71.772 € 

SKY SAT 
COMMUNICATIONS 

Aeronautički 
konsultant 0 € 0 € 0 € 32.725 € 0 € 32.725 € 

SM DESIGN LTD Dizajn enterijera 0 € 0 € 96.790 € 0 € 0 € 96.790 € 

SPINEL DOO 
Izračunavanje 
otpora-šipovanje  0 € 0 € 952 € 0 € 0 € 952 € 

STUDIO K DOO 
arhitektonske 
usluge 0 € 29.042,81 0 € 0 € 0 € 29.043 € 

STUDIO RHE LTD 
Koncept dizajn- 
plaza I vile 0 € 0 € 0 € 0 € 25.000 € 25.000 € 

SULEYMAN AYTEK 
SERMENT 

Konsultantske 
usluge 0 € 0 € 3.749 € 0 € 0 € 3.749 € 
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THE FLAMING 
BEACON PTY LTD 

Usluge 
dizajniranja 
rasvjete 0 € 0 € 0 € 176.700 € 215.510 € 392.210 € 

THE STUDIO 
INTERIOR DESIGN 
HARRODS Dizajn Enterijera 0 € 0 € 0 € 128.602 € 41.250 € 169.852 € 

TITAN SECURITY DOO 

Usluge 
obezbjeđenja 
lokacije 0 € 176.271 € 253.317 € 218.571 € 44.543 € 692.702 € 

TRIANGLE ASSET 
MANAGEMENT 

Naknada za 
tehnicku uslugu 200.000 € 1.200.000 € 2.881.748 € 3.374.463 € 0 € 7.656.212 € 

UNIQA OSIGURANJE 
AD 

Premija 
Osiguranja 0 € 510 € 960.767 € 331.714 € 139.581 € 1.432.572 € 

UPRAVA ZA 
NEKRETNINE 

Topografske 
karte 0 € 300 € 0 € 0 € 0 € 300 € 

VATEL 
DEVELOPMENT S.A.S. Fransiza 0 € 0 € 0 € 0 € 75.000 € 75.000 € 
VEKTOR - INTEGRA 
DOO Portirska kucica 0 € 0 € 15.152 € 0 € 0 € 15.152 € 
VODOVOD I 
KANALIZACIJ 

Troškovi 
potrošnje vode 0 € 10.777 € 27.274 € 61.202 € 59.896 € 159.149 € 

WILLIS LIMITED 

Osiguranje za 
Portonovi 
projekat 0 € 0 € 0 € 220.000 € 31.776 € 251.776 € 

WS ATKINS and 
PARTNERS 
OVERSEASE 

Konsultant pri 
HDDA 0 € 422.138 € 0 € 0 € 0 € 422.138 € 

YELLOW EVENT 
SERVICES 

Profesionalno 
slikanje gradilista 0 € 0 € 0 € 3.585 € 0 € 3.585 € 

YU BRIV DOO 
Šipovanje (LV01 
do LV04) 0 € 0 € 2.060.238 € 2.488.824 € 1.076.240 € 5.625.302 € 

YUS TRADE DOO Zastave 0 € 0 € 16.148 € 1.298 € 0 € 17.446 € 

ZAVOD ZA 
HIDROMETEOROLOG
IJU 

Hidroloski 
podaci, kvalitet 
vode I 
hidrografski 
podaci 0 € 8.865 € 0 € 0 € 0 € 8.865 € 

ZENIA INTEGRATED 
SOLUTIONS 

Priprema 
infrastrukture 
serverske sobe 0 € 0 € 0 € 0 € 168.000 € 168.000 € 

ZONING DOO 
Osnova dizajna 
2013 0 € 47.122 € 0 € 0 € 0 € 47.122 € 

ZORAN DJURIC 
Preduzetnik fotograf 

Slike I DVD Crne 
gore 0 € 520 € 0 € 0 € 0 € 520 € 

ZOŽETA DOO 
Oboljenje 
palminih stabala 0 € 20 € 0 € 0 € 8.836 € 8.856 € 

Svega:     11.068.490,00 11.602.612,00 33.522.523,00 66.988.782,00 60.541.843,00 183.724.250,0 

 
Struktura prihoda: 
 
Investitor  je u periodu 2012. – 2016. godine uplatio: 
 Ministarstvu finansija za zakup zemljišta iznos od 10.868.490,00 € 
 Agenciji za zaštitu životne sredine za naknade za životnu srediunu iznos od 

            3.000,00  €, 
 Ministarstvo odbrane CG za usluge podzemnog razminiranja u ukupnom iznosu od         

40.694,00 €, 
 na ime neto zarada i naknada iznos od 3.558.997,15 € (za 2012.g. 0,00€ a za period 

2013.-2016.g. iznos od 3.558.997,15 €); 
 na ime obaveza za poreze i doprinose na zarade i naknade iznos od 2.682.184,39 € 

(za 2012.g. 0,00€ a za period 2013.-2016.g. iznos od 2.682.184,39 €); 
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 na ime ugovora o zakupu, ugovora o djelu i autorskih honorara iznos od 978.043,04 
€ (za 2012.g. 0,00€ a za period 2013.-2016.g. iznos od 978.043,04 €);  

 na iznose ugovora o zakupu, ugovora o djelu i autorskih honorara izmirio poreze i 
doprinose u iznosu od 85.551,82 € (za 2012.g. 0,00€ a za period 2013.-2016.g. iznos 
od 85.551,82€); 

 na ime poreza po odbitku iznos od 225.436,95€ (za 2012.g. 0,00€ a za period 2013.-
2016.g. iznos od 225.436,95€); 

 na ime PDV-a po izdatim fakturama iznos od  10.822.038,54 € (za 2012.g. iznos od 
17.119,00€ a za period 2013.-2016.g. iznos od 10.804.919,54€); 

 na ime carine i drugih dažbina i obaveza za korišćenje dobara od opšteg interesa 
iznos od 98.740,35 € (za 2012.g. iznos od 17.119,00€ a za period 2013.-2016.g. iznos 
od 98.740,35 €),  

pa sveukupna izdvajanja po navedenim osnovama čine iznos od 18.450.992,24 €, od čega u 
2012. godini iznos od 17.119,00 €, a za period od 2013. godine zaključno sa 31.12.2016. 
godine iznos od 18.433.873,24 € kako je to dato po godinama, kako slijedi u tabeli: 
 
  

Vrsta Plaćene obaveze za neto zarade, poreze i doprinose po godinama:  

obaveze 2012 2013 2014 2015 2016 Ukupno 
PDV ulazni 27.145,09 2.075.562,55 6.327.375,36 12.167.769,68 11.122.454,01 31.720.306,69 

PDV koji nije priznat 0,00 56.462,65 87.831,24 102.748,01 28.989,42 276.031,32 

PDV Kredit 10.026,09 1.950.219,56 6.113.429,65 6.937.743,53 9.391.074,40 24.402.493,23 

POVRAT PDV 0,00 0,00 0,00 -11.980.470,44 -5.145.486,93 -17.125.957,37 

***** 

Obaveze za neto zarade 0,00 164.888,03 1.024.336,74 1.565.369,80 687.958,21 3.442.552,78 
Obaveze za neto zarade ranijih 
godina 0,00 552,27 0,00 2.409,95 4.582,06 7.544,28 

Obaveze za neto naknade zarada 0,00 0,00 28.814,68 53.528,86 26.556,55 108.900,09 

Svega: 0,00 165.440,30 1.053.151,42 1.621.308,61 719.096,82 3.558.997,15 
              

Obaveze za poreze i doprinose 0,00 124.986,13 816.773,17 1.220.576,21 509.584,18 2.671.919,69 
Obaveze za poreze i doprinose 
ranijih godina 0,00 381,01 3.397,89 637,13 5.848,67 10.264,70 

Svega: 0,00 125.367,14 820.171,06 1.221.213,34 515.432,85 2.682.184,39 
              
Obaveze prema fizickim licima po 
osnovu ugovora o zakupu 0,00 20.802,68 109.301,95 170.578,02 121.670,96 422.353,61 

Obaveze prema fizickim licima po 
osnovu ugovora o djelu i autorskog 
honorara 0,00 130.804,23 

316.458,29 61.370,56 47.056,35 555.689,43 

Svega: 0,00 151.606,91 425.760,24 231.948,58 168.727,31 978.043,04 
              
Obaveze za poreze i doprinose po 
osnovu ugovora o djelu i autorskog 
honorara 0,00 8.374,44 

31.285,66 4.674,52 3.163,87 47.498,49 

Obaveze za prirez po osnovu 
ugovora o djelu i autorskog 
honorara 0,00 

1.142,07 2.848,85 540,92 410,93 4.942,77 

Obaveze za poreze i doprinose 
RANIJIH GODINA po osnovu 
ugovora o djelu i autorskog 
honorara 0,00 0,00 

924,19 101,79 

0,00 

1.025,98 

Obaveze za poreze i doprinose po 
osnovu ugovora o zakupu 0,00 1.398,69 7.349,01 11.465,60 8.180,65 28.393,95 

Obaveze za prirez po osnovu 
ugovora o zakupu 0,00 181,87 955,38 1.490,53 1.062,86 3.690,64 

Svega: 0,00 11.097,07 43.363,09 18.273,36 12.818,31 85.551,82 
              
Obaveze za pdv po izdatim 
fakturama 17.119,00 68.880,34 126.114,47 5.127.278,14 1.702.390,19 7.041.782,14 
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Obaveze za PDV na ino usluge 0,00 3.505,51 1.896.167,39 1.880.583,50 0,00 3.780.256,40 

Svega: 17.119,00 72.385,85 2.022.281,86 7.007.861,64 1.702.390,19 10.822.038,54 
              

Porez po odbitku na INO usluge 0,00 18.499,08 14.993,74 66.112,64 42.095,49 141.700,95 
Obaveze za porez po odbitku - 
invoices paid by TR 0,00 0,00 0,00 83.736,00 0,00 83.736,00 

Svega: 0,00 18.499,08 14.993,74 149.848,64 42.095,49 225.436,95 
Ukupno: 17.119,00 533.299,28 4.336.358,32 10.232.180,81 3.147.742,66 18.352.251,89 

              
Obaveze za carine i druge dažbine 
po osnovu nabavke 0,00 644,91 21.337,78 44.056,87 32.420,79 98.460,35 
Obaveze za naknade za korišćenje 
dobara od opšteg interesa 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 280,00 
Svega obaveze za carine i dr. 
dažbine i naknade za koriš. 
dobara: 0,00 644,91 21.337,78 44.056,87 32.700,79 98.740,35 

              
Sveukupno: 17.119,00 533.944,19 4.357.696,10 10.276.237,68 3.180.443,45 18.450.992,24 

 

 
Investitor je zaključno sa 31.12.2016. godine, po osnovu primljenih faktura, imao ulaznog  
PDV-a  iznos od 31.720.306,69 € (ulazni PDV),  a po osnovu  izdatih faktura iznos od  
10.822.038,54 € (izlazni PDV)  i na dan 31.12.2016. godine ima povrat PDV-a u iznosu od 
17.125.957,37 €. 
 
 
Nadalje, Investitor je opštini Herceg Novi izvršio uplatu na ime naknade za komunalno 
opremanje građevinskog zemljišta u iznosu od 5.640.683,00 € i Regionalnom vodovodu 
Crne Gore uplatu naknade za izgradnju regionalnog sistema vodosnabdijevanja na teritoriji 
opština crgnogorskog primorja za objekte za koje je izdata građevinska dozvola u iznosu od 
1.261.098,00 €. 
 
 
 
Investitor je shodno članu 9.1.6. Ugovora broj 06-1558/4 od 12.07.2012. godine, bio u 
obavezi i da kao dio investicionog programa pripremi i realizuje Specijalni program za 
korist lokalne zajednice, a koji je zaključno sa 31.12.2016. godine realizovao ulaganjima u 
obuku članova lokalne zajednice, donacijama za NVO, sportskim, obrazovnim i kulturnim 
institucijama u Crnoj Gori, i to u ukupnom iznosu od 1.192.230,02 €, kako slijedi u tabeli: 
 
 

Naziv Opis 
Poslovna godina u kojoj su izvršena ulaganja po 

specijalnom programu Svega 
korisnika namjena 2013 2014 2015 2016 € 

1 2 3 4 5 6 8 
BTA TRAVEL 
AGENCY BUDVA 

Sponzorstvo za 
FREI 2.986,00 4.100,00 8.244,00 4.650,00 19.980,00 

VATERPOLO 
SAVEZ CRNE 
GORE Sponzorstvo  50.000,00 100.000,00 5.000,00 15.000,00 170.000,00 
ALUS DOO Donacija 5.130,00    5.130,00 
JU DJEČIJI DOM 
MLADOST 
BIJELA Donacija 8.321,00 60.000,00   68.321,00 

BRAVERA DOO Donacija za školu 1.965,00    1.965,00 

MEDICAL SPA Sponzorstvo  7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 28.000,00 
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ASOCIJACIJA 
CRNE GORE 
SAGA CG Donacija za školu 335.323,00    335.323,00 
KULTURNO 
EKONOMSKI 
CENTAR BAR Sponzorstvo  14.075,00 24.260,00 7.250,00 51.534,00 97.119,00 
MONTENEGRO 
PROJEKT DOO Donacija za školu 35.770,00    35.770,00 
JAT HOTEL 
SLAVIJA DOO Donacija 405,00    405,00 
BOOM 
COMPANY DOO Donacija za MUP 3.994,00    3.994,00 

IT USLUGE DOO Donacija za MUP 2.505,00    2.505,00 
ROMPOA 
LIMITED Donacija 2.967,00    2.967,00 
SIGMA 
ENTERIJERI 
Srbija Donacija za školu 2.573,00    2.573,00 

IPON DOO 
Donacija za karate 
klub 780,00 1.777,00   2.557,00 

BOŠKOVIĆ 
d.o.o.-TOY 
LAND Donacija igracaka 1.876,00    1.876,00 
ASTAKOS 
TRAVEL CLUB 
DOO 

Sponzorstvo obuke 
na Kopaoniku 5.000,00    5.000,00 

ROAMING 
MONTENEGRO 
DOO 

Preuredjenje 
teretane 19.515,02    19.515,02 

EFEL MOTORS 
DOO 

Donacija  za MUP - 
Toyota auto 18.251,00 12.920,00   31.171,00 

JARO, 
Javorovaca, 
Novitovic, 
Padrino Mont, 
Rotary 

Druge manje 
donacije 6.494,00 7.524,00 7.212,00 3.460,00 24.690,00 

HERCEGFEST 
JUK, LONG PLAY 
DOO, MISS MEB 
MENDES, SULIC 
HAUSER DOO Mimoza 2014  171.787,00 15.000,00  186.787,00 
SKOLA ZA 
OSNOVNO 
MUZICKO 
OBRAZOVANJE 

Donacija za 
muzicku zkolu  15.000,00   15.000,00 

ROAMING 
MONTENEGRO 
DOO Donacija za školu  1.268,00   1.268,00 

ALLIANCE DOO 
Donacija  za MUP - 
auto  16.700,00   16.700,00 

JUGOBICIKL- 
PROMET DOO 

Donacija za "MUP" 
- Jugobicikl   4.820,00   4.820,00 

ĐENA SHIP Sponzorstvo MUP  11.600,00   11.600,00 
NGO KLUB 
DIPLOMATSKE 
REGATE 

Sponzorstvo 
regatta  3.500,00 3.500,00 7.000,00 14.000,00 
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ALFA SOUNDS 
DOO 

Donacija – slušni 
aparati  5.510,00   5.510,00 

OŠ ILIJA KIŠIĆ - 
Zelenika 

Sponzorstvo 
specijalne 
olimpijade  1.000,00   1.000,00 

POLITEHNIKA 
DOO - 
Univerzitet 
Donja Gorica 

Donacija 
"Politehnika" - 
Univerzitet Donja 
Gorica  18.100,00   18.100,00 

CRNOGORSKA 
AUTOKUCA 
DOO 

Donacija "MUP" - 
Crnogorska auto 
kuca Antistatic 
uniformes   2.351,00   2.351,00 

DONATOR DOO 
Donacija igračaka 
za djecu u domu   2.374,00  2.374,00 

AMBASADA 
CRNE GORE U 
SLOVENIJI Donacija ambasadi   2.000,00  2.000,00 
CRNOGORSKI 
OLIMPIJSKI 
KOMITET Sponzorstvo   7.776,00  7.776,00 
FARMACEUTSKA 
KOMORA CRNE 
GORE Sponzorstvo   10.000,00  10.000,00 

FORTUNA NVO 
Doncija "Fortuna" 
NVO  Jazz festival   5.000,00  5.000,00 

NACIONALNA 
TURISTICKA 
ORGANIZACIJA 
CRNE GORE Sponzorstvo   5.000,00  5.000,00 
KOSARKASKI 
KLUB 
MONTENEGRO 
VETERANI Sponzorstvo   2.000,00  2.000,00 
UDRUZENJE 
EKONOMISTA 
CRNE GORE Sponzorstvo   2.000,00 2.000,00 4.000,00 
FAKULTET ZA 
KULTURU I 
TURIZAM 
UNIVERZITET 
DONJA GORICA Školarina    8.300,00 8.300,00 
KONVENCIJA 
ZENA 
ZAPADNOG 
BALKANA  Donacija    2.000,00 2.000,00 
ASTAKOS 
TRAVEL CLUB 
DOO- 
Sponsorship for 
law workshop 
on Kopaonik Donacija    2.783,00 2.783,00 
ADRIA MEDIA 
GROUP DOO Donacija    5.000,00 5.000,00 

Svega:   524.930,02 469.216,00 89.356,00 108.727,00 1.192.230,02 
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Investitor je kao dio investicionog programa u pripremi i realizaciji Specijalnog programa 
za korist lokalne zajednice, zaključno sa 31.12.2016. godine realizovao ulaganjima u obuku 
članova lokalne zajednice, donacijama za NVO, sportskim, obrazovnim i kulturnim 
institucijama u Crnoj Gori, i to u ukupnom iznosu od 1.192.230,02 €, od kojeg iznosa se na 
donacije odnosio iznos od 816.755,02 €, a na sponzorstva iznos od 375.475,00 €. Najveći 
iznos donacija je za škole i unapređenje školstva u iznosu od 391.899,00 € (za JU Dječji dom 
Mladost u iznosu od 68.321,00 €, za kulturnu manifestaciju Hercegfest iznos od 186.787,00 
€),  ostale donacije u ukupnom iznosu od 24.650,00 € i za preuređenje sportskih terena 
19.515,00 €. Takođe,  uplaćen je iznos za Vaterpolo savez Crne Gore  od 170.000,00 €, za 
Medical Spa asocijaciju Crne Gore iznos od 28.000,00 €, za Nacionalnu turističku organizaciju 
Crne Gore od 5.000,00 €, a za Fakultet za kulturu i turizam  od 8.300,00 €.  
Investitor je u cilju realizacije ove ugovorne obaveze, ostvario intenzivnu saradnju sa 
međunarodnom ugostiteljskom školom Vatel (iz Francuske) i Univerzitetom Donja Gorica 
pokretanjem programa za studente u oblasti ugostiteljstva, u skladu sa standardima škole 
Vatel. Za ovaj program opredjeljena su sredstva u visini od 75.000 eura, od čega je u 2016. 
godini realizovano 8.300,00 eura. 
 
 
Investitor poslovne i knjigovodstvene evidencije vodi u skladu sa zakonskim propisima i 
Međunarodnim računovodstvenim standardima i uredno izmiruje sve obaveze prema 
dobavljačima, zaposlenima  i državi Crnoj Gori. 

 
 
   

7. ZAKLJUČAK 

 
Na osnovu detaljne analize, a shodno dostavljenoj pravnoj, tehničkoj i finansijskoj 
dokumentaciji od strane Investitora, Nadzorni organ konstatuje sljedeće: 

 
1. Investitor na realizaciji projekta “PORTONOVI”,  zapošljava lica iz Crne Gore i 

inostranstva. Na poslovima realizacije Projekta  iz godine u godinu broj zaposlenih se 
povećavao, od prosječno zaposlenih 10 u 2013. godini do prosječno zaposlenih 71 u 
2016. godini. Broj zaposlenih na realizaciji projekta “Portonovi” se intenziviranjem 
gradnje, povećavao iz godine u godinu, pri čemu su crnogorski državljani činili 2/3 
zaposlenih, a strani državljani 1/3. 
Samim angažovanjem, od strane Investitora,  velikog broja privrednih društava iz Crne 
Gore, značajno se povećavao i broj zaposlenih kod istih.  

 

2. Izdate su građevinske dozvole za dio objekata kompleksa mješovite namjene i zonu 
nautičkog turizma od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma, i to: 
 

 za građenje objekata naselja Portonovi u zonama mješovite namjene na urbanističkim 
parcelama: UP1-MN1, UP2-MN1, UP3-MN1, UP4-MN1, UP6-MN1, UP7-MN1, UP1-MN5, 
UP5-MN1, UP9-MN1 i UP10-MN1, 

 za građenje luke nautičkog turizma na UP88 na kojoj je planirana izgradnja glavnog 
pristaništa, gradskog keja, rive kao i 6 objekata (prijemna zgrada marine, MW-01, 
benzinska stanica, MW-02, Trafostanica, MW-03, Sklonište, MW-03a, Upravna zgrada 
marine, MW-04 i objekat Kontrole ulaza, MW-04a). 
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3. Izvedeni su grubi građevinski radovi i dio infrastrukture na dijelu objekata kompleksa, 

kao i   pripremni  građevinski radovi većeg obima u zoni marine. 
 
4. Obaveza Investitora  da  investira iznos od 52.000.000,00 €, za period od  četiri godine, 
 u cjelosti je ispunjena, investiranjem u projekat “PORTONOVI”do 31.12.2016. godine u 
 iznosu od 183.724.250,00 €, što je 3,53 puta više  nego što je ugovorena obaveza,  od 
 toga u 2012. godini iznos od 11.068.490,00 €, a za period od 2013. godine zaključno sa 
 31.12.2016. godine iznos od 172.655.760,00 €.  

 
Od ukupno investiranog iznosa od 183.724,250,00 €, Država Crna Gora po raznim 
osnovama prihodovala je iznos od 24.826.136,05 €. 

 
Struktura prihoda: 
Ministarstvu finansija zakup zemljišta 10.868.490,00 €, Agenciji za zaštitu životne sredine     
za naknade za životnu srediunu iznos od 3.000,00 €, Ministarstvo odbrane CG za usluge 
podzemnog razminiranja u ukupnom iznosu od 40.694,00 €. 

 
Investitor je u periodu 2012. – 2016. godine uplatio na ime obaveza za poreze i doprinose na 
zarade i naknade iznos od 2.682.184,39 € (za 2012. godinu 0,00€, a za period 2013.-2016.g. 
2.682.184,39 €), na iznose ugovora o zakupu, ugovora o djelu i autorskih honorara izmirio 
poreze i doprinose u iznosu od 85.551,82 € (za 2012.godinu 0,00 €, a za period 2013.-2016.g. 
85.551,82 €), na ime poreza po odbitku iznos od 225.436,95 €, (za 2012. godinu 0,00€, a za 
period 2013.-2016.g. 225.436,95 €), na ime PDV-a po izdatim fakturama iznos od  
10.822.038,54 € (za 2012.godinu 17.119,00 €, a za period 2013.-2016.g. 10.804.919,54 €), na 
ime carina i drugih dažbina i obaveza za korišćenje dobara od opšteg interesa iznos od 
98.740,35 € (za 2012.g. 17.119,00 €, a za period 2013.-2016.g. 98.740,35 €), te sveukupni 
prihodi po navedenim osnovama čine iznos od 13.913.952,05 € (za 2012. godinu iznos od 
17.119,00 €, a za period od 2013. godine zaključno sa 2016. godinom iznos od 13.896.833,05 
€). 
Investitor je zaključno sa 31.12.2016. godine, po osnovu primljenih faktura, imao ulaznog  
PDV-a  iznos od 31.720.306,69 € (ulazni PDV),  a po osnovu  izdatih faktura iznos od  
10.822.038,54 € (izlazni PDV)  i na dan 31.12.2016. godine ima povrat PDV-a u iznosu od 
17.125.957,37 €. 
 

5. Izmirene su obaveze po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog 
zemljišta u iznosu od 5.640.683,00 € i naknade za izgradnju regionalnog sistema 
vodosnabdijevanja na teritoriji opština crnogorskog primorja za objekte za koje je 
izdata građevinska dozvola u iznosu od 1.261.098,00 €.  

 

6. Investitor je shodno članu 9.1.6. Ugovora broj 06-1558/4 od 12.07.2012. godine, bio u   
 obavezi i da kao dio investicionog programa pripremi i realizuje Specijalni program za 
 korist lokalne zajednice, a koji je zaključno sa 31.12.2016. godine realizovao 
 ulaganjima u  obuku članova lokalne zajednice, donacijama za NVO, sportskim, 
 obrazovnim i kulturnim institucijama u Crnoj Gori, i to u ukupnom iznosu od 
 1.192.230,02 €, od kojeg iznosa se na  donacije odnosio iznos od 816.755,02 €, a na 
 sponzorstva iznos od 375.475,00 €. Najveći  iznos donacija je za škole i unapređenje 
 školstva u iznosu od 391.899,00 € (za JU Dječji dom  Mladost u iznosu od 68.321,00 €, 
 za kulturnu manifestaciju Hercegfest iznos od 186.787,00 €), ostale donacije u 
 ukupnom iznosu od 24.650,00 € i za preuređenje sportskih terena  19.515,00€. 

31 
 





FOTODOKUMENTACIJA (2013. god.) 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

33 
 



 
FOTODOKUMENTACIJA (2014. god.) 
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FOTODOKUMENTACIJA (2015. god.) 
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FOTODOKUMENTACIJA (2016. god.) 
 

 
 
Napomena: Prikazana Fotodokumentacija je snimljena u toku izvještajnog perioda i ista je dostavljena 
  od  Investitora  
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DOKUMENTACIONA OSNOVA 
 
 Ugovor o pružanju usluga broj 114-2260/14-2016 od 19.05.2017. godine; 
 Ugovor o dugoročnom zakupu lokacije kasarne “ Orijenski bataljon” Kumbor, broj 06-

1558/4 od 12.07.2012. godine; 
 Rješenje o odobravanju uklanjanja postojećih objekata; 
 Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Državne studije lokacije “Sektor 5” (za dio bivše 

kasarne "Orijenski bataljon broj 08-1247/5 od 19.05.2014. godine; 
 Zaključak Vlade Crne Gore o pripremnim radovima većeg obima; 
 Izdate građevinske dozvole-šest građevinskih dozvola za navedene komplekse; 
 Dinamički plan iz Master plana od 28.02.2015. godine; 
 Izmjene i dopune Državne studije lokacije: Sektor 5, za dio bivše kasarne "Orijenski 

bataljon - grafički prilog "Plan namjene površina". 
 
Finansijska dokumentacija: 
 
 Bilansi (od 2012. - 2016. godina); 
 FS (finansijski iskazi sa izvještajima nezavisnog revizora za 2015. god. i 2016.god.); 
 Kupci (od 2014. - 2016. godine); 
 PDV (od 2012. - 2016. godine); 
 Zaključni (od 2012.- 2016. godine); 
 Završni (od 2012. - 2016. godine). 
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